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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Oriente DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 52 DE SEPTIEMBRE 2025 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 52
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 989 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 112 MESES
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971- 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA-TPF VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):
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($ 355,735,437.86)
100% 54.07%

$331,254,040 100% $179,105,708.19 NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
TIPO DE 
DIBUJO

2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. BARRAS

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada". CURVAS

4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

VALOR INICIAL NOTA:

VALOR ACTUALIZADO

27,957,104.34$        

136,480,362.43$        

1,200,000.00$       

1,200,000.00$       

1,125,070.51$       

1,370,731.33$       

2,640,000.00$       

2,640,000.00$       

501,600.00$       

501,600.00$       

-$       

4,698,521.78$       

-$       

892,719.14$       

75,778,877.77$       

53,827,286.18$       

350,000.00$       

2,880.77$       

109,552,652.62$        
Aprueba Firma: Aprueba Firma:

201,614,101.63$        Nombre: MARIO ALBERTO HUERTAS COTES Nombre: LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA

465,288,090.48$         Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula Profesional No.: 14502 CND Matrícula Profesional No.: 68202-16905 STDER

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 1 de 12

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRAPÚBLICA

06/10/2025

3,288,264,361.00$        

(Día / Mes / Año)

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y
SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,MEDIANTE EL PROGRAMA    DE    OBRA   PÚBLICA  “VÍAS  PARA  LA  LEGALIDAD  Y  LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”MÓDULO 1. 

N/A

OBJETO: 

465,288,090,475.00$        67,580,051,078.00$        

532,868,141,553.00$        

2 3 4 5 6 7

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

(VALOR INICIAL OBRA 
PROGRAMADA)        Miles 

de pesos
((%) OBRA PROGRAMADA)

 (%)  EJECUTADO / 
VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA
1 8 9 10

dic-21 ene-22 feb-22 mar-22VALOR ACTUALIZADO OBRA 
PROGRAMADA      Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO OBRA 
PROGRAMADA

VALOR OBRA 
EJECUTADA 
ACUMULADA    

Miles de pesos

jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21 nov-21

EXPLANACIONES

($ 21,515,584.16) (6.05%) 11.96% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.017% 0.057% 0.147% 0.234% 0.374%
523,918$                         831,180$                         1,330,652$                        

0.060%

60,544$                         203,502$                       

$81,370,952 24.56% $39,622,157
71,421$          213,053$         509,955$          1,103,359$         1,709,022$          

0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.020% 0.14% 0.31% 0.48%
0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.038% 0.151%

538,850$                        
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

($ 46,601,026.00) (13.10%) 6.77% 0.000%
136,450$                         

$46,185,058 13.94% $22,441,849
72,836$          72,836$          

0.020%0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.02%

PAVIMENTOS ASFALTICOS
($ 50,804,619.70) (14.28%) 15.95% 0.000% 0.002% 0.564% 0.958% 1.355% 1.902% 2.472% 2.496% 2.533% 2.652%

8,880,026$                         9,010,289$                        9,435,281$                        

2.516%

8,684$                        2,006,050$                        3,406,441$                       4,821,953$                        6,767,197$                        8,793,184$                       

$78,426,395 23.68% $52,830,466
458,960$         2,148,128$          3,746,043$         6,200,617$          7,527,838$         8,950,641$         10,950,071$         12,237,730$         13,002,546$         

0.000% 0.129% 0.604% 1.053% 1.743% 2.116% 3.08% 3.44% 3.655%
0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

PAVIMENTOS DE CONCRETO
($ 780,270.40) (0.22%) 0.00% 0.000%

$0 0.00% $0
0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.00%

ESTRUCTURA Y DRENAJES
($ 198,553,897.91) (55.82%) 9.76% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.014% 0.039% 0.075% 0.100% 0.155%

265,624$                         357,420$                         550,879$                        

0.044%

48,090$                         137,405$                       

$86,060,101 25.98% $32,333,572
17,738$         60,062$          155,080$         263,437$          549,923$          864,929$          

0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.005% 0.017% 0.07% 0.15% 0.243%

0.000% 0.000% 0.003% 0.073% 0.074% 0.077% 0.083% 0.086% 0.088%
314,804$                        

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
($ 5,732,586.70) (1.61%) 2.33% 0.000%

9,262$                        258,111$                        262,586$                         274,432$                       295,883$                         305,344$                         

$10,167,778 3.07% $7,714,298
11,606$         42,386$          56,454$         83,261$          190,482$         451,879$          516,098$          610,455$          

0.172%0.000% 0.000% 0.003% 0.012% 0.016% 0.023% 0.054% 0.13% 0.15%

OBRAS SUBTERRANEAS
($ 18,970,842.08) (5.33%) 0.00% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

$0 0.00% $0
0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.00%

0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

OBRAS VARIAS
($ 4,548,271.00) (1.28%) 0.62% 0.000%

$2,795,893 0.84% $2,056,510
0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.00%

TRANSPORTES
($ 8,228,339.90) (2.31%) 6.67% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.007% 0.022% 0.022% 0.022% 0.022%

78,533$                         79,087$                         79,640$                        

0.024%

23,494$                         77,980$                        

$26,247,863 7.92% $22,106,856
84,119$          523,761$          1,312,456$         2,403,403$          

0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.15% 0.37% 0.676%
0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.127% 0.159% 0.226% 0.262%

931,560$                        
NO PREVISTOS

($ 0.00) (0.00%) 0.00% 0.000%
453,357$                       565,253$                         804,771$                         

721,957$         2,996,043$          5,288,890$         7,901,646$          

2.221%
$0 0.00% $0

0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.203% 0.84% 1.49%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) CONVENCIONES 

PROGRAMADO EJECUTADO

0.40% 0.47% 0.59% 0.78% 0.19% 0.26% 0.47%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES % 0.00% 0.00% 0.56%
$915,302 $1,657,127VALOR (Miles de Pesos) $0 $8,684 $1,997,366 $1,409,652 $1,664,361 $2,081,847 $2,777,950 $669,377

2.98% 3.24% 3.71%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA % 0.00% 0.00% 0.56% 0.96% 1.43% 2.01% 2.79%
VALOR (Miles de Pesos) $0 $8,684 $2,006,050 $3,415,702 $5,080,064 $7,161,910 $9,939,861 $10,609,237 $11,524,540 $13,181,667

0.41% 0.72% 1.51% 1.51% 1.54%INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES % 0.00% 0.13% 0.48% 0.46% 0.70%
$2,486,380 $1,467,773 $2,572,751 $5,379,813 $5,386,148 $5,483,544VALOR (Miles de Pesos) $0 $458,960 $1,700,773 $1,628,696

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA % 0.00% 0.13% 0.61% 7.47%1.06% 1.76% 2.18% 2.90% 4.41% 5.93%
$21,081,294 $26,564,838VALOR (Miles de Pesos) $0 $458,960 $2,159,733 $3,788,429 $6,274,809 $7,742,582 $10,315,333 $15,695,145

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o
modificación contractual. 
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIÓN PARA AJUSTES , OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES 45,794,256.81$         33.55%

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA
SEMANA

-$          0.00%

OBSERVACIONES: 

VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) 657,399.90$         47.96%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O
COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL
CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES
Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL

2,640,000.00$         100.00%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O
COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL
CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES
Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL

501,600.00$         100.00%

PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS CRITICOS NUEVOS Y LOS
REQUERIDOS PARA OBTENER LA MODIFICACION DE LA LICENCIA AMBIENTAL,
MONTO AGOTABLE

1,463,042.93$         31.138%

IVA PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS CRITICOS NUEVOS Y LOS
REQUERIDOS PARA OBTENER LA MODIFICACION DE LA LICENCIA
AMBIENTAL,MONTO AGOTABLE.

277,978.16$         31.14%

GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia
ambiental e IVA19%)

9,531,887.42$         17.708%

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR
COVID-19 (INCLUYE IVA)

2,880.77$         100.00%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS   ( B )

60,869,045.99$         30.19%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

239,974,754.18$         45.03%

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' ) 532,868,141.55$         

$ Valor $ Valor
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Oriente DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 52 DE SEPTIEMBRE 2025 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 52
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 989 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 112 MESES
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971- 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA-TPF VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor Programado

$ Valor Ejecutado

% Ejecutado
%

% P

$ P

$ E

% E
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$ P
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$ P
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$ P %
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 0%

$355,735,438 100% 54%

$331,254,040 100% $179,105,708 NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. TIPO DE DIBUJO

2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. BARRAS

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada". CURVAS

4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

VALOR INICIAL NOTA:

VALOR ACTUALIZADO

27,957,104.34$       

136,480,362.43$     

1,200,000.00$         

1,200,000.00$         

1,125,070.51$         

1,370,731.33$         

2,640,000.00$         

2,640,000.00$         

501,600.00$            

501,600.00$            

-$                        

4,698,521.78$         

-$                        

892,719.14$            

75,778,877.77$       

53,827,286.18$       

350,000.00$            

2,880.77$                

109,552,652.62$          
Aprueba Firma: Aprueba Firma:

201,614,101.63$          Nombre:

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES

Nombre:

LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA

465,288,090.48$          Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula Profesional No.: 14502 CND Matrícula Profesional No.: 68202-16905 STDER

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 2 de 12

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

06/10/2025

3,288,264,361.00$                                         

(Día / Mes / Año)

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN
ECONÓMICA,MEDIANTE EL PROGRAMA    DE    OBRA   PÚBLICA  “VÍAS  PARA  LA  LEGALIDAD  Y  LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”MÓDULO 1. 

N/A

OBJETO: 

465,288,090,475.00$                                                                          67,580,051,078.00$                                        

532,868,141,553.00$                                                                          

16 17 18 19 20

sep-22 oct-22 nov-22 dic-22

 (%)  EJECUTADO / 
VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA
11 12 13 14 15

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

(VALOR INICIAL OBRA 
PROGRAMADA)                
Miles de pesos

((%) OBRA 
PROGRAMADA)

VALOR OBRA 
EJECUTADA 
ACUMULADA             

Miles de pesos

abr-22 may-22 jun-22 jul-22 ago-22
VALOR ACTUALIZADO 
OBRA PROGRAMADA      

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 
OBRA PROGRAMADA

ene-23

$21,515,584 6.05% 11.96% 0.855% 0.912% 2.233%
3,042,506$                                                                   3,243,437$                                                                   7,945,303$                                                                   

EXPLANACIONES

8.920%
31,730,824$                                                                 

32,607,324$                                                                 

3.555% 5.065% 5.294% 5.522% 6.625% 8.795%
12,647,169$                                                                 18,018,774$                                                                 18,831,959$                                                                 19,645,144$                                                                 23,568,536$                                                                 31,287,995$                                                                 

21,287,631$                                                                 24,166,768$                                                                 27,226,578$                                                                 29,147,838$                                                                 30,690,179$                                                                 32,264,389$                                                                 
$81,370,952 24.56% $39,622,157

2,407,170$                                                                   13,087,154$                                                                 18,395,641$                                                                 

9.166%5.984% 6.793% 7.654% 8.194% 8.627% 9.070%0.677% 3.679% 5.171%

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
$46,601,026 13.10% 6.77% 0.378% 0.443% 0.573% 0.769% 0.969%

1,343,650$                                                                   1,575,676$                                                                   2,039,730$                                                                   2,735,810$                                                                   
0.981% 0.993% 1.507% 2.386% 2.608%

6,756,470$                                                                   7,498,902$                                                                   8,477,100$                                                                   10,070,456$                                                                 

3,447,281$                                                                   3,490,608$                                                                   3,533,935$                                                                   5,360,810$                                                                   8,487,299$                                                                   9,279,084$                                                                   

$22,441,849
177,642$                                                                      2,019,921$                                                                   4,268,975$                                                                   5,286,879$                                                                   

0.020% 0.050% 0.568% 1.200%
$46,185,058 13.94%

10,081,179$                                                                 

1.486% 1.899% 2.108% 2.383% 2.831% 2.834%

$50,804,620 14.28% 15.95% 2.697% 2.801% 2.905%
9,594,273$                                                                   9,963,369$                                                                   10,332,466$                                                                 

PAVIMENTOS ASFALTICOS

6.302%
22,417,941$                                                                 

22,447,052$                                                                 

3.008% 3.891% 4.915% 5.940% 6.300% 6.300%
10,701,563$                                                                 13,839,924$                                                                 17,485,778$                                                                 21,131,632$                                                                 22,410,273$                                                                 22,410,319$                                                                 

13,613,826$                                                                 15,053,876$                                                                 16,968,001$                                                                 18,008,744$                                                                 19,585,971$                                                                 22,424,781$                                                                 
$78,426,395 23.68% $52,830,466

13,002,607$                                                                 13,095,486$                                                                 13,128,453$                                                                 

6.310%3.827% 4.232% 4.770% 5.062% 5.506% 6.304%3.655% 3.681% 3.691%

PAVIMENTOS DE CONCRETO
$780,270 0.22% 0.00% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.110%

78,446$                                                                        

391,309$                                                                      

$0
0.000% 0.000% 0.000%

$0 0.00%
78,446$                                                                        

0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.022% 0.022%

$198,553,898 55.82% 9.76% 0.217% 0.301% 0.472%
771,380$                                                                      1,070,504$                                                                   1,680,404$                                                                   

ESTRUCTURA Y DRENAJES

1.802%
6,410,167$                                                                   

8,161,024$                                                                   

0.643% 0.776% 0.987% 1.197% 1.595% 1.651%
2,286,421$                                                                   2,760,651$                                                                   3,509,481$                                                                   4,258,312$                                                                   5,673,611$                                                                   5,872,820$                                                                   

3,192,455$                                                                   3,772,285$                                                                   4,191,864$                                                                   4,692,373$                                                                   5,850,900$                                                                   7,284,801$                                                                   
$86,060,101 25.98% $32,333,572

1,101,998$                                                                   2,283,229$                                                                   2,760,651$                                                                   

2.294%0.897% 1.060% 1.178% 1.319% 1.645% 2.048%0.310% 0.642% 0.776%

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
$5,732,587 1.61% 2.33% 0.092% 0.117% 0.169% 0.247% 0.294%

325,544$                                                                      417,729$                                                                      602,100$                                                                      878,657$                                                                      
0.305% 0.316% 0.316% 0.316% 0.326%

1,064,894$                                                                   1,068,130$                                                                   1,079,123$                                                                   2,261,801$                                                                   

1,044,820$                                                                   1,085,335$                                                                   1,125,851$                                                                   1,125,851$                                                                   1,125,851$                                                                   1,158,782$                                                                   

$7,714,298
691,394$                                                                      984,711$                                                                      1,055,441$                                                                   1,058,967$                                                                   

0.194% 0.277% 0.297% 0.298%
$10,167,778 3.07%

2,335,882$                                                                   

0.298% 0.299% 0.300% 0.303% 0.636% 0.657%

$18,970,842 5.33% 0.00% 0.000% 0.000% 0.000%

OBRAS SUBTERRANEAS

0.000%0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

$0 0.00% $0
0.000%0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%0.000% 0.000% 0.000%

OBRAS VARIAS
$4,548,271 1.28% 0.62% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

$2,056,510
0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

$2,795,893 0.84%
0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

$8,228,340 $0 $0 0.033% 0.737% 1.172%
117,720$                                                                      2,623,209$                                                                   4,170,392$                                                                   

TRANSPORTES

5.247%
18,664,898$                                                                 

16,156,008$                                                                 

1.628% 4.728% 4.987% 5.247% 5.247% 5.247%
5,791,461$                                                                   16,819,256$                                                                 17,742,077$                                                                 18,664,898$                                                                 18,664,898$                                                                 18,664,898$                                                                 

11,224,010$                                                                 12,292,688$                                                                 12,987,284$                                                                 13,494,375$                                                                 14,932,913$                                                                 15,971,827$                                                                 
$26,247,863 $0 $22,106,856

5,550,554$                                                                   7,711,793$                                                                   9,824,387$                                                                   

4.542%3.155% 3.456% 3.651% 3.793% 4.198% 4.490%1.560% 2.168% 2.762%

NO PREVISTOS
$0 0.00% 0.00% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

$0 0.00% $0
9,731,802$                                                                   

2.736% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) CONVENCIONES 

PROGRAMADO EJECUTADO

3.10%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES % 0.57% 1.04% 2.21%
$8,270,686 $20,889,624 $6,214,533 $6,214,533 $8,444,208 $11,045,203

0.62%
$2,203,824

2.32% 5.87% 1.75% 1.75% 2.37%
VALOR (Miles de Pesos) $2,013,406 $3,698,851 $7,876,471

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA % 4.27% 21.59% 24.70% 25.31%
$76,803,978 $87,849,181 $90,053,005

5.31% 7.53% 9.85% 15.72% 17.47% 19.22%
$18,893,924 $26,770,395 $35,041,081 $55,930,705 $62,145,238 $68,359,770VALOR (Miles de Pesos) $15,195,073

% 1.68% 1.34% 2.77% 2.10% 1.96%INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES 2.13% 1.33% 1.89% 2.74% 0.42%
$7,563,630 $4,715,270 $6,705,823 $9,740,315 $1,510,414VALOR (Miles de Pesos) $5,993,522 $4,781,654 $9,844,480 $7,461,370 $6,985,598

15.36% 17.33% 19.45% 20.78% 22.66% 25.40%INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA % 9.15% 10.50% 13.26%
VALOR (Miles de Pesos) $32,558,360 $37,340,014 $47,184,494 $54,645,864 $61,631,462 $69,195,092 $73,910,362 $80,616,185 $90,356,501

25.82%
$91,866,915

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación
contractual. 
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIÓN PARA AJUSTES , OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES 45,794,256.81$            33.554%

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA -$                              0.000%

OBSERVACIONES: 

VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) 657,399.90$                 47.960%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS
Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE
OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

2,640,000.00$              100.000%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y
DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES
Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

501,600.00$                 100.000%

GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia ambiental e IVA19%) 1,463,042.93$              31.138%

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA) 277,978.16$                 31.138%

17.708%GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia ambiental e IVA19%) 9,531,887.42$              

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA) 2,880.77$                     100.000%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS   ( B )

60,869,045.99$            30.191%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

239,974,754.18$          

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' ) 532,868,141.55$          
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Oriente DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 52 DE SEPTIEMBRE 2025 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 52
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 989 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 112 MESES
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971- 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA-TPF VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor Programado

$ Valor Ejecutado

% Ejecutado
%

% P

$ P

$ E

% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P %
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 0%

$355,735,438 100% 54%

$331,254,040 100% $179,105,708 NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. TIPO DE DIBUJO

2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. BARRAS

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada". CURVAS

4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

539216661.99%

VALOR INICIAL NOTA:

VALOR ACTUALIZADO

27,957,104.34$           

136,480,362.43$         

1,200,000.00$             

1,200,000.00$             

1,125,070.51$             

1,370,731.33$             

2,640,000.00$             

2,640,000.00$             

501,600.00$                

501,600.00$                

-$                           

4,698,521.78$             

-$                           

892,719.14$                

75,778,877.77$           

53,827,286.18$           

350,000.00$                

2,880.77$                   

109,552,652.62$         
Aprueba Firma: Aprueba Firma:

201,614,101.63$         Nombre:

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES

Nombre:

LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA

465,288,090.48$              Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula Profesional No.: 14502 CND Matrícula Profesional No.: 68202-16905 STDER

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 3 de 12

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

1

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

06/10/2025

3,288,264,361.00$                                              

(Día / Mes / Año)

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN
ECONÓMICA,MEDIANTE EL PROGRAMA    DE    OBRA   PÚBLICA  “VÍAS  PARA  LA  LEGALIDAD  Y  LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”MÓDULO 1. 

N/A

OBJETO: 

465,288,090,475.00$                                                                                 67,580,051,078.00$                                            

532,868,141,553.00$                                                                                 

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

3024 25 26 27 28 29
(VALOR INICIAL OBRA 

PROGRAMADA)                
Miles de pesos

((%) OBRA 
PROGRAMADA)

 (%)  EJECUTADO / 
VALOR TOTAL 

OBRA 
PROGRAMADA

21 22 23

oct-23 nov-23abr-23 may-23 jun-23 jul-23 ago-23 sep-23
VALOR ACTUALIZADO 
OBRA PROGRAMADA      

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO OBRA 
PROGRAMADA

VALOR OBRA 
EJECUTADA 
ACUMULADA             

Miles de pesos

feb-23 mar-23

9.180% 9.193% 9.798% 9.898% 9.998% 10.243%

EXPLANACIONES

$21,515,584 6.05% 11.96% 9.166%
32,606,548$                                                                      

$81,370,952

32,655,317$                                                                      32,703,555$                                                                      34,854,342$                                                                      35,210,078$                                                                      
10.293% 10.363% 10.408%

36,615,232$                                                                      36,864,247$                                                                      37,023,190$                                                                      35,565,813$                                                                      36,437,365$                                                                      

36,191,307$                                                                      36,417,881$                                                                      36,565,874$                                                                      36,812,174$                                                                      37,010,179$                                                                      37,071,356$                                                                      
24.56% $39,622,157

33,723,155$                                                                      34,099,896$                                                                      34,854,342$                                                                      35,765,862$                                                                      

9.480% 9.586% 9.798% 10.054% 10.174% 10.237% 10.279% 10.348% 10.404% 10.421%
3.157% 3.158% 3.174% 3.224% 3.264% 3.334%$46,601,026 13.10% 6.77% 2.793% 2.895% 3.032%

9,934,140$                                                                        10,298,621$                                                                      10,787,628$                                                                      
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

3.760%
13,375,665$                                                                      11,232,256$                                                                      11,232,968$                                                                      11,291,056$                                                                      11,468,923$                                                                      11,611,217$                                                                      11,860,232$                                                                      

12,787,572$                                                                      14,325,494$                                                                      

3.595% 4.027%

11,232,256$                                                                      11,320,374$                                                                      11,442,045$                                                                      11,457,623$                                                                      11,731,851$                                                                      12,241,738$                                                                      
$46,185,058 13.94% $22,441,849

10,504,795$                                                                      10,778,614$                                                                      

2.953% 3.030% 3.157% 3.182% 3.216% 3.221% 3.298% 3.441%
6.711% 6.734% 6.819% 6.819% 6.819% 6.939%

PAVIMENTOS ASFALTICOS
$50,804,620 14.28% 15.95% 6.310%

22,447,052$                                                                      

$78,426,395

23,873,351$                                                                      23,955,495$                                                                      24,256,611$                                                                      24,256,611$                                                                      
6.979% 7.029% 7.557%

24,825,788$                                                                      25,003,655$                                                                      26,881,939$                                                                      24,256,611$                                                                      24,683,494$                                                                      

24,617,771$                                                                      24,623,406$                                                                      25,077,293$                                                                      25,550,259$                                                                      26,177,385$                                                                      28,704,385$                                                                      
23.68% $52,830,466

22,830,407$                                                                      23,568,304$                                                                      24,256,611$                                                                      24,496,839$                                                                      

6.418% 6.625% 6.819% 6.886% 6.920% 6.922% 7.049% 7.182% 7.359% 8.069%
0.110% 0.110% 0.110% 0.000% 0.000% 0.000%$780,270 0.22% 0.00% 0.110% 0.110% 0.110%

391,309$                                                                           391,309$                                                                           391,309$                                                                           
PAVIMENTOS DE CONCRETO

0.000%
391,309$                                                                           391,309$                                                                           391,309$                                                                           

0.000% 0.000%
$0 0.00% $0

0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%
2.897% 3.214% 3.922% 3.972% 4.052% 5.522%

ESTRUCTURA Y DRENAJES
$198,553,898 55.82% 9.76% 2.306%

8,203,730$                                                                        

$86,060,101

10,305,577$                                                                      11,434,962$                                                                      13,950,243$                                                                      14,128,111$                                                                      
5.552% 5.632% 5.922%

19,748,731$                                                                      20,033,319$                                                                      21,064,952$                                                                      14,412,699$                                                                      19,642,010$                                                                      

18,833,975$                                                                      19,482,213$                                                                      20,104,834$                                                                      20,713,749$                                                                      21,034,791$                                                                      21,133,496$                                                                      
25.98% $32,333,572

11,842,502$                                                                      12,949,651$                                                                      13,950,243$                                                                      16,832,377$                                                                      

3.329% 3.640% 3.922% 4.732% 5.294% 5.477% 5.652% 5.823% 5.913% 5.941%

0.671% 0.671% 0.671% 0.674% 0.679% 0.709%$5,732,587 1.61% 2.33% 0.345% 0.363% 0.368%
1,225,653$                                                                        1,292,525$                                                                        1,310,436$                                                                        

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

0.709%
2,523,401$                                                                        2,387,866$                                                                        2,387,866$                                                                        2,387,866$                                                                        2,398,538$                                                                        2,416,325$                                                                        2,523,045$                                                                        

2,455,129$                                                                        2,496,273$                                                                        

0.690% 0.702%

2,387,866$                                                                        2,387,866$                                                                        2,387,866$                                                                        2,391,104$                                                                        2,415,118$                                                                        2,438,267$                                                                        
$10,167,778 3.07% $7,714,298

2,387,361$                                                                        2,387,361$                                                                        

0.671% 0.671% 0.671% 0.671% 0.671% 0.672% 0.679% 0.685%
0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

OBRAS SUBTERRANEAS
$18,970,842 5.33% 0.00% 0.000%

$0

0.000% 0.000% 0.000%

0.00% $0
0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%$4,548,271 1.28% 0.62% 0.000% 0.000% 0.000%

OBRAS VARIAS

0.177%
629,652$                                                                           

482,731$                                                                           844,508$                                                                           

0.136% 0.237%

4,929$                                                                               
$2,795,893 0.84% $2,056,510

0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.001%
5.247% 5.247% 5.247% 5.247% 5.247% 4.877%

TRANSPORTES
$8,228,340 $0 $0 5.247%

18,664,898$                                                                      

$26,247,863

18,664,898$                                                                      18,665,932$                                                                      18,665,932$                                                                      18,665,932$                                                                      
4.877% 4.877% 4.927%

17,349,711$                                                                      17,527,579$                                                                      18,665,932$                                                                      17,349,711$                                                                      

17,206,971$                                                                      17,325,728$                                                                      17,384,893$                                                                      17,462,444$                                                                      17,523,867$                                                                      17,532,226$                                                                      
$0 $22,106,856

16,548,609$                                                                      16,767,654$                                                                      17,046,212$                                                                      17,124,327$                                                                      

4.652% 4.714% 4.792% 4.814% 4.837% 4.870% 4.887% 4.909% 4.926% 4.928%
0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%$0 0.00% 0.00% 0.000% 0.000% 0.000%

NO PREVISTOS

0.000%

$0 0.00% $0
0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) CONVENCIONES 

PROGRAMADO EJECUTADO

$1,767,720
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES % 0.96% 1.13% 0.50%

VALOR (Miles de Pesos) $3,420,324 $4,008,268
1.52%1.82% 0.15% 0.20% 1.41% 0.16% 0.30%

$1,067,206 $5,392,167$6,489,242 $534,315 $698,412 $5,008,755 $586,963
27.40% 27.90% 29.72% 29.87% 30.07% 31.48%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA % 26.28%

VALOR (Miles de Pesos) $93,473,329 $97,481,597 $99,249,317 $105,738,560 $106,272,874 $106,971,286
31.64% 31.94% 33.46%

$111,980,041 $112,567,004 $113,634,211 $119,026,377
0.29% 0.44% 0.55% 0.63% 1.30%% 1.68% 0.76% 0.89% 1.18% 0.77%INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES

$2,752,290 $1,018,021 $1,581,908 $1,943,696 $2,248,093 $4,636,086VALOR (Miles de Pesos) $5,969,914 $2,714,651 $3,176,050 $4,200,115
34.33%30.34% 31.11% 31.40% 31.84% 32.39% 33.02%INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA % 27.50% 28.27% 29.16%

VALOR (Miles de Pesos) $97,836,829 $100,551,480 $103,727,530 $107,927,645 $110,679,934 $111,697,955 $113,279,863 $115,223,560 $117,471,653 $122,107,739

VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓNPROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación
contractual. 
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

33.554%PROVISIÓN PARA AJUSTES , OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES 45,794,256.81$              

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA -$                               0.000%

OBSERVACIONES: 

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y
DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES
Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) 657,399.90$                   47.960%

2,640,000.00$                100.000%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y
DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES
Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

501,600.00$                   100.000%

GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia ambiental e IVA19%) 1,463,042.93$                31.138%

277,978.16$                   31.138%PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)

GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia ambiental e IVA19%) 9,531,887.42$                17.708%

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA) 2,880.77$                       100.000%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS   ( B )

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS ( B' )
60,869,045.99$              

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

239,974,754.18$            

30.191%

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' ) 532,868,141.55$              

$ Valor $ Valor
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Oriente DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 52 DE SEPTIEMBRE 2025 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 52
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 989 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 112 MESES
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971- 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA-TPF VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 
Programado

$ Valor Ejecutado

% Ejecutado
%

% P

$ P

$ E

% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P %
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 0%

$355,735,438 100% 54%

$331,254,040 100% $179,105,708 NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. TIPO DE DIBUJO

2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. BARRAS

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada". CURVAS

4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

233925506.56%

VALOR INICIAL NOTA:

VALOR ACTUALIZADO

27,957,104.34$                   

136,480,362.43$                 

1,200,000.00$                    

1,200,000.00$                    

1,125,070.51$                    

1,370,731.33$                    

2,640,000.00$                    

2,640,000.00$                    

501,600.00$                       

501,600.00$                       

-$                                   

4,698,521.78$                    

-$                                   

892,719.14$                       

75,778,877.77$                   

53,827,286.18$                   

350,000.00$                       

2,880.77$                           

109,552,652.62$                 
Aprueba Firma: Aprueba Firma:

201,614,101.63$                 Nombre:

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES

Nombre:

LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA

465,288,090.48$                       Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula Profesional No.: 14502 CND Matrícula Profesional No.: 68202-16905 STDER

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

VERSIÓN 1

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 4 de 12

MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CÓDIGO

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

06/10/2025

3,288,264,361.00$                                                  

(Día / Mes / Año)

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN
ECONÓMICA,MEDIANTE EL PROGRAMA    DE    OBRA   PÚBLICA  “VÍAS  PARA  LA  LEGALIDAD  Y  LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”MÓDULO 1. 

N/A

OBJETO: 

465,288,090,475.00$                                                                                        67,580,051,078.00$                                                 

532,868,141,553.00$                                                                                        

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

(VALOR INICIAL OBRA 
PROGRAMADA)                Miles 

de pesos
((%) OBRA PROGRAMADA)

 (%)  EJECUTADO / 
VALOR TOTAL 

OBRA 
PROGRAMADA

31 38 39 40

jul-24 ago-24 sep-24

32 33 34 35 36 37

VALOR ACTUALIZADO OBRA 
PROGRAMADA      Miles de 

pesos

(%) ACTUALIZADO OBRA 
PROGRAMADA

VALOR OBRA 
EJECUTADA 
ACUMULADA             

Miles de pesos

dic-23 ene-24 feb-24 mar-24 abr-24 may-24 jun-24

11.96% 10.410% 10.439% 10.445% 10.499% 10.578%
37,030,305$                                                                            37,134,261$                                                                            37,156,195$                                                                            37,350,427$                                                                            

EXPLANACIONES

$21,515,584 6.05%

$81,370,952

37,628,898$                                                                            38,017,362$                                                                            38,405,826$                                                                            38,438,339$                                                                            38,568,389$                                                                            38,763,466$                                                                            

37,980,398$                                                                            
24.56% $39,622,157

37,079,656$                                                                            37,071,080$                                                                            

10.687% 10.796% 10.805% 10.842% 10.897%

37,277,386$                                                                            37,565,924$                                                                            

10.421% 10.479% 10.560% 10.569% 10.589% 10.592% 10.620% 10.632% 10.677%10.423%

37,597,478$                                                                            37,668,496$                                                                            37,679,866$                                                                            37,778,864$                                                                            37,821,580$                                                                            

17,071,634$                                                                            17,252,361$                                                                            17,523,451$                                                                            

18,178,166$                                                                            

4.260% 4.309% 4.379% 4.505% 4.646% 4.786%

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
$46,601,026 13.10% 6.77% 4.210%

14,976,475$                                                                            15,154,342$                                                                            15,327,694$                                                                            15,577,512$                                                                            16,027,183$                                                                            16,526,818$                                                                            17,026,453$                                                                            
4.799% 4.850% 4.926%

$46,185,058 13.94% $22,441,849
14,993,804$                                                                            

4.215%

18,418,646$                                                                            18,840,977$                                                                            15,126,499$                                                                            15,577,861$                                                                            16,348,386$                                                                            17,015,517$                                                                            17,373,699$                                                                            17,544,520$                                                                            

5.110% 5.178% 5.296%4.252% 4.379% 4.596% 4.783% 4.884% 4.932%

15.95% 8.547% 8.638% 8.821% 8.960% 9.210%
30,406,436$                                                                            30,728,300$                                                                            31,379,270$                                                                            31,873,424$                                                                            

PAVIMENTOS ASFALTICOS
$50,804,620 14.28%

$78,426,395

32,762,900$                                                                            33,395,471$                                                                            34,028,043$                                                                            34,516,314$                                                                            34,836,926$                                                                            35,317,844$                                                                            

38,959,296$                                                                            
23.68% $52,830,466

30,439,716$                                                                            30,807,267$                                                                            

9.388% 9.566% 9.703% 9.793% 9.928%

32,240,720$                                                                            32,928,110$                                                                            

8.660% 9.063% 9.256% 9.502% 9.709% 9.816% 10.049% 10.373% 10.952%8.557%

33,802,301$                                                                            34,536,679$                                                                            34,918,391$                                                                            35,747,994$                                                                            36,900,832$                                                                            

0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

PAVIMENTOS DE CONCRETO
$780,270 0.22% 0.00% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

$0 0.00% $0
0.000% 0.000% 0.000% 0.000%0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

9.76% 5.945% 5.988% 6.033% 6.164% 6.312%
21,146,771$                                                                            21,300,753$                                                                            21,461,669$                                                                            21,925,838$                                                                            

ESTRUCTURA Y DRENAJES
$198,553,898 55.82%

$86,060,101

22,454,692$                                                                            24,094,500$                                                                            26,090,044$                                                                            26,305,060$                                                                            27,165,124$                                                                            28,157,159$                                                                            

26,944,650$                                                                            
25.98% $32,333,572

21,384,423$                                                                            21,461,669$                                                                            

6.773% 7.334% 7.395% 7.636% 7.915%

21,802,410$                                                                            22,639,222$                                                                            

6.033% 6.129% 6.364% 6.524% 6.646% 6.893% 7.126% 7.437% 7.574%6.011%

23,209,385$                                                                            23,642,390$                                                                            24,519,219$                                                                            25,350,462$                                                                            26,454,796$                                                                            

4,538,678$                                                                              4,760,245$                                                                              5,092,596$                                                                              

4,962,413$                                                                              

1.142% 1.171% 1.191% 1.208% 1.221% 1.260%

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
$5,732,587 1.61% 2.33% 1.139%

4,053,063$                                                                              4,061,957$                                                                              4,163,896$                                                                              4,237,495$                                                                              4,298,826$                                                                              4,342,986$                                                                              4,483,287$                                                                              
1.276% 1.338% 1.432%

$10,167,778 3.07% $7,714,298
4,053,096$                                                                              

1.139%

4,986,277$                                                                              5,002,064$                                                                              4,163,896$                                                                              4,233,400$                                                                              4,233,400$                                                                              4,287,567$                                                                              4,292,697$                                                                              4,935,232$                                                                              

1.395% 1.402% 1.406%1.171% 1.190% 1.190% 1.205% 1.207% 1.387%

0.00% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

OBRAS SUBTERRANEAS
$18,970,842 5.33%

$0 0.00% $0

0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%0.000%

1,114,045$                                                                              1,114,045$                                                                              1,114,045$                                                                              

2,208,497$                                                                              

0.243% 0.313% 0.313% 0.313% 0.313% 0.313%

OBRAS VARIAS
$4,548,271 1.28% 0.62% 0.237%

843,093$                                                                                 863,284$                                                                                 1,114,045$                                                                              1,114,045$                                                                              1,114,045$                                                                              1,114,045$                                                                              1,114,045$                                                                              
0.313% 0.313% 0.313%

$2,795,893 0.84% $2,056,510
844,508$                                                                                 

0.237%

1,876,268$                                                                              1,876,268$                                                                              1,114,045$                                                                              1,488,891$                                                                              1,495,771$                                                                              1,658,128$                                                                              1,749,583$                                                                              1,818,353$                                                                              

0.621% 0.527% 0.527%0.313% 0.419% 0.420% 0.466% 0.492% 0.511%

$0 4.929% 4.931% 4.931% 4.949% 4.972%
17,534,694$                                                                            17,541,808$                                                                            17,606,121$                                                                            

TRANSPORTES
$8,228,340 $0

$26,247,863

17,686,310$                                                                            17,766,499$                                                                            17,914,417$                                                                            17,925,715$                                                                            17,970,905$                                                                            18,038,690$                                                                            

18,065,510$                                                                            
$0 $22,106,856

17,534,714$                                                                            17,540,469$                                                                            

4.994% 5.036% 5.039% 5.052% 5.071%

17,573,179$                                                                            17,665,549$                                                                            

4.931% 4.940% 4.966% 4.968% 4.968% 4.968% 4.971% 5.036% 5.078%4.929%

17,672,637$                                                                            17,674,702$                                                                            17,674,702$                                                                            17,684,213$                                                                            17,914,603$                                                                            

0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

NO PREVISTOS
$0 0.00% 0.00% 0.000%

0.000% 0.000%

0.000% 0.000% 0.000%

0.000%0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%
$0 0.00% $0

0.000%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) CONVENCIONES 

PROGRAMADO EJECUTADO

0.43% 0.64% 0.92% 1.07% 0.24% 0.49%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES % 1.96% 0.22% 0.38%
VALOR (Miles de Pesos) $6,964,459 $793,869 $1,359,872

0.66%
$2,339,255$1,540,283 $2,287,992 $3,284,828 $3,804,433 $847,670 $1,758,210

39.33% 39.82% 40.48%
$139,909,784 $141,667,994 $144,007,249

35.64% 36.02% 36.46% 37.10% 38.02% 39.09%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA % 35.42%
$126,784,705 $128,144,578 $129,684,860 $131,972,853 $135,257,680 $139,062,114VALOR (Miles de Pesos) $125,990,837

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES 0.48% 0.60% 0.79% 0.69% 0.93%
$1,695,234 $2,152,035 $2,820,325 $2,462,395

% 1.19% 0.27% 0.82% 0.75% 0.67%
$3,296,160VALOR (Miles de Pesos) $4,222,178 $955,008 $2,908,922 $2,682,516 $2,366,650

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA % 35.51% 35.78% 36.60% 41.51%
$147,669,162

37.35% 38.02% 38.49% 39.10% 39.89% 40.58%
$132,876,362 $135,243,013 $136,938,247VALOR (Miles de Pesos) $126,329,917 $127,284,924 $130,193,847 $139,090,282 $141,910,607 $144,373,002

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO
% DE 

EJECUCIÓN

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o
modificación contractual. 
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIÓN PARA AJUSTES , OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES 45,794,256.81$                             33.554%

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

0.000%PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA -$                                               

OBSERVACIONES: 

100.000%

VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) 657,399.90$                                  47.960%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O
COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL
CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O
DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL

2,640,000.00$                               

100.000%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O
COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL
CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O
DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL

501,600.00$                                  

GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia
ambiental e IVA19%)

1,463,042.93$                               31.138%

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR
COVID-19  (INCLUYE IVA)

277,978.16$                                  31.138%

GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia
ambiental e IVA19%)

9,531,887.42$                               17.708%

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR
COVID-19  (INCLUYE IVA)

2,880.77$                                      100.000%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

239,974,754.18$                           

532,868,141.55$                       

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS   ( B )

60,869,045.99$                             30.191%

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' )
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Oriente DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 52 DE SEPTIEMBRE 2025 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 52
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 989 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 112 MESES
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971- 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA-TPF VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor Programado

$ Valor Ejecutado

% Ejecutado
%
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% E 0%

$355,735,438 100% 54%

$331,254,040 100% $179,105,708 NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. TIPO DE DIBUJO

2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. BARRAS

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada". CURVAS

4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

298511006.98%

VALOR INICIAL NOTA:

VALOR ACTUALIZADO

27,957,104.34$              

136,480,362.43$            

1,200,000.00$               

1,200,000.00$               

1,125,070.51$               

1,370,731.33$               

2,640,000.00$               

2,640,000.00$               

501,600.00$                  

501,600.00$                  

-$                              

4,698,521.78$               

-$                              

892,719.14$                  

75,778,877.77$              

53,827,286.18$              

350,000.00$                  

2,880.77$                      

109,552,652.62$            
Aprueba Firma: Aprueba Firma:

201,614,101.63$            Nombre:

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES

Nombre:

LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA

465,288,090.48$                 Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula Profesional No.: 14502 CND Matrícula Profesional No.: 68202-16905 STDER

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 5 de 12

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

06/10/2025

3,288,264,361.00$                                      

(Día / Mes / Año)

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA
REACTIVACIÓN ECONÓMICA,MEDIANTE EL PROGRAMA    DE    OBRA   PÚBLICA  “VÍAS  PARA  LA  LEGALIDAD  Y  LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”MÓDULO 1. 

OBJETO: 

465,288,090,475.00$                                                                     

N/A

532,868,141,553.00$                                                                     

67,580,051,078.00$                                    

 (%)  EJECUTADO / VALOR 
TOTAL OBRA PROGRAMADA

41 42 43 44 45

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

(VALOR INICIAL OBRA 
PROGRAMADA)                
Miles de pesos

((%) OBRA PROGRAMADA)

VALOR ACTUALIZADO OBRA 
PROGRAMADA      Miles de 

pesos

46 47 48 49 50

jul-25feb-25 mar-25 abr-25 may-25 jun-25(%) ACTUALIZADO OBRA 
PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA             Miles 

de pesos
oct-24 nov-24 dic-24 ene-25

EXPLANACIONES

11.849%
39,249,423$                                                             

39,268,543$                                                             

11.823% 11.840% 11.890% 11.895% 11.917% 12.026%
38,460,927$                                                             38,516,238$                                                             38,678,711$                                                             38,694,369$                                                             38,764,831$                                                             39,120,567$                                                             

$21,515,584 6.05% 11.96% 10.710% 10.767% 11.814%
38,100,398$                                                             38,300,398$                                                             38,431,565$                                                             

38,524,044$                                                             38,668,711$                                                             38,863,142$                                                             39,007,084$                                                             39,161,590$                                                             39,249,423$                                                             

11.843% 11.887% 11.947% 11.991% 12.039% 12.066%

$81,370,952 24.56% $39,622,157
38,144,066$                                                             38,246,302$                                                             38,456,834$                                                             

10.723% 10.751% 11.822% 11.855%

$46,601,026 13.10% 6.104% 6.118% 6.179% 6.434% 6.359%

20,804,161$                                                             20,964,188$                                                             21,296,781$                                                             

6.429%

19,532,876$                                                             19,855,682$                                                             19,900,222$                                                             20,100,651$                                                             20,929,514$                                                             21,064,188$                                                             
6.77% 5.313% 5.341% 5.970% 5.982% 6.005%

18,900,977$                                                             19,000,977$                                                             19,421,684$                                                             19,460,365$                                                             
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS 19,165,911$                                                             19,502,732$                                                             19,641,432$                                                             19,821,682$                                                             20,036,396$                                                             20,396,170$                                                             

$46,185,058 13.94% $22,441,849
19,031,159$                                                             

5.350% 5.388% 5.995% 6.038% 6.093% 6.159% 6.270% 6.395% 6.445%

PAVIMENTOS ASFALTICOS

14.546%
48,182,851$                                                             

49,768,050$                                                             

12.980% 12.998% 13.748% 13.819% 13.857% 14.470%
42,224,028$                                                             42,282,345$                                                             44,723,262$                                                             44,951,328$                                                             45,077,624$                                                             47,069,742$                                                             

$50,804,620 14.28% 15.95% 11.019% 11.385% 12.971%
39,199,296$                                                             40,499,296$                                                             42,193,099$                                                             

42,627,636$                                                             43,401,262$                                                             45,115,133$                                                             45,983,390$                                                             47,002,649$                                                             48,032,851$                                                             

13.104% 13.342% 13.869% 14.136% 14.449% 14.766%
$78,426,395 23.68% $52,830,466

39,579,393$                                                             40,808,348$                                                             42,519,405$                                                             

11.126% 11.472% 13.071% 15.024%

$780,270 0.22% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

0.000%

-$                                                                        -$                                                                        
0.00% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

PAVIMENTOS DE CONCRETO
$0 0.00% $0

0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

ESTRUCTURA Y DRENAJES

9.413%
31,181,551$                                                             

31,397,536$                                                             

8.873% 8.968% 9.018% 9.006% 9.012% 9.263%
28,864,074$                                                             29,172,368$                                                             29,335,278$                                                             29,296,513$                                                             29,314,300$                                                             30,132,492$                                                             

$198,553,898 55.82% 9.76% 7.646% 7.871% 8.823%
27,199,650$                                                             27,999,650$                                                             28,701,187$                                                             

28,769,921$                                                             29,149,278$                                                             29,514,007$                                                             29,999,584$                                                             30,207,404$                                                             30,591,551$                                                             

8.844% 8.961% 9.073% 9.222% 9.286% 9.404%
$86,060,101 25.98% $32,333,572

27,585,830$                                                             28,296,396$                                                             28,836,478$                                                             

7.755% 7.954% 8.865% 9.478%

$5,732,587 1.61% 2.177% 2.180% 2.194% 2.311% 2.277%

7,469,200$                                                               7,491,465$                                                               7,585,169$                                                               

2.290%

6,685,929$                                                               7,082,526$                                                               7,092,432$                                                               7,137,007$                                                               7,517,644$                                                               7,541,465$                                                               
2.33% 1.434% 1.574% 2.025% 2.040% 2.055%

5,100,064$                                                               5,600,064$                                                               6,587,070$                                                               6,636,499$                                                               
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

6,396,879$                                                               6,777,213$                                                               6,824,194$                                                               7,082,526$                                                               7,398,821$                                                               7,463,397$                                                               
$10,167,778 3.07% $7,714,298

5,416,292$                                                               

1.523% 1.798% 2.083% 2.098% 2.177% 2.274% 2.294% 2.296% 2.303%

OBRAS SUBTERRANEAS

0.000%
-$                                                                        

0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%
-$                                                                        

$18,970,842 5.33% 0.00% 0.000% 0.000% 0.000%

0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%
$0 0.00% $0

0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

$4,548,271 1.28% 0.580% 0.581% 0.582% 0.583% 0.593%

1,909,788$                                                               1,942,782$                                                               1,989,478$                                                               

0.601%

2,020,143$                                                               1,887,571$                                                               1,888,748$                                                               1,894,044$                                                               1,895,822$                                                               1,962,782$                                                               
0.62% 0.527% 0.527% 0.577% 0.599% 0.621%

1,876,268$                                                               1,876,268$                                                               1,877,009$                                                               1,949,654$                                                               
OBRAS VARIAS 1,877,009$                                                               1,877,009$                                                               1,887,571$                                                               1,887,571$                                                               1,887,571$                                                               1,887,571$                                                               

$2,795,893 0.84% $2,056,510
1,876,268$                                                               

0.527% 0.528% 0.577% 0.580% 0.580% 0.580% 0.580% 0.587% 0.597%

TRANSPORTES

6.33%
20,952,649$                                               

21,203,083$                                                             

5.961% 5.961% 6.131% 6.131% 6.133% 6.30%
19,389,875$                                                             19,390,909$                                                             19,944,054$                                                             19,945,211$                                                             19,950,415$                                                             20,484,018$                                               

$8,228,340 $0 $0 5.116% 5.229% 5.960%
18,200,510$                                                             18,600,510$                                                             19,388,840$                                                             

19,596,825$                                                             19,692,054$                                                             20,082,876$                                                             20,276,934$                                                             20,586,657$                                                             20,802,649$                                                             

6.024% 6.054% 6.174% 6.233% 6.329% 6.395%
$26,247,863 $0 $22,106,856

18,853,617$                                                             19,235,550$                                                             19,540,709$                                                             

5.300% 5.407% 6.007% 6.401%
0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

0.000%

$0 0.00%

$0 0.00% $0

0.00% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

NO PREVISTOS
-$                                                                        -$                                                                        

0.000% 0.000%0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) CONVENCIONES 

PROGRAMADO EJECUTADO

0.90%0.12% 0.19% 1.20% 0.08% 0.14% 1.51%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES % 1.28% 0.93% 1.45%
VALOR (Miles de Pesos) $4,569,913 $3,300,000 $4,910,928 $2,985,110$4,723,291 $384,968 $615,386 $3,906,276 $261,739 $470,049

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA % 41.77%
VALOR (Miles de Pesos)

49.87% 51.38% 51.36%42.69% 48.14% 48.26% 48.45% 49.65% 49.73%
$161,768,822 $162,238,872 $167,149,799 $170,134,909$148,577,162 $151,877,162 $156,600,454 $156,985,422 $157,600,808 $161,507,084

% 0.79% 1.00% 1.07% 0.11% 0.56%INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES 0.98% 0.65% 0.65% 0.59% 1.04%
$1,831,461 $3,194,863 $2,116,185 $2,127,319 $1,933,460 $3,433,730VALOR (Miles de Pesos) $2,817,462 $3,539,769 $3,483,986 $361,242

48.53% 49.09% 50.08% 50.73% 51.38% 51.98%INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA % 42.30% 43.30% 48.42%
VALOR (Miles de Pesos) $150,486,625 $154,026,394 $169,074,909$157,510,380 $157,871,622 $159,703,084 $162,897,946 $165,014,131 $167,141,450

52.08%
$172,508,640

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación
contractual. 
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

33.554%PROVISIÓN PARA AJUSTES , OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES 45,794,256.81$                   

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES: 

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA -$                                     0.000%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL
PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA
GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) 657,399.90$                        47.960%

2,640,000.00$                     100.000%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O
COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE
LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS
REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

501,600.00$                        100.000%

GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia ambiental e
IVA19%)

1,463,042.93$                     31.138%

277,978.16$                        31.138%PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19
(INCLUYE IVA)

9,531,887.42$                     17.708%

2,880.77$                            100.000%

GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia ambiental e
IVA19%)

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19
(INCLUYE IVA)

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS ( B' )
60,869,045.99$                   30.191%

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

239,974,754.18$                 

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' ) 532,868,141.55$                 

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS   ( B )

$ Valor $ Valor
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Oriente DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 52 DE SEPTIEMBRE 2025 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 52
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 989 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 112 MESES
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971- 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA-TPF VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor Programado

$ Valor Ejecutado

% Ejecutado
%

% P

$ P

$ E

% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P %
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 0%

$355,735,438 100% 54%

$331,254,040 100% $179,105,708 NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. TIPO DE DIBUJO

2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. BARRAS

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada". CURVAS

4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

127452250.00%

VALOR INICIAL NOTA:

VALOR ACTUALIZADO

27,957,104.34$          

136,480,362.43$        

1,200,000.00$            

1,200,000.00$            

1,125,070.51$            

1,370,731.33$            

2,640,000.00$            

2,640,000.00$            

501,600.00$               

501,600.00$               

-$                           

4,698,521.78$            

-$                           

892,719.14$               

75,778,877.77$          

53,827,286.18$          

350,000.00$               

2,880.77$                   

109,552,652.62$        
Aprueba Firma: Aprueba Firma:

201,614,101.63$        Nombre:

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES

Nombre:

LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA

465,288,090.48$             Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula Profesional No.: 14502 CND Matrícula Profesional No.: 68202-16905 STDER

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

VERSIÓN 1

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 6 de 12

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

06/10/2025

3,288,264,361.00$                                    

(Día / Mes / Año)

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,MEDIANTE EL PROGRAMA    DE    OBRA   PÚBLICA  “VÍAS  PARA  LA  LEGALIDAD  Y  LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”MÓDULO 1. 

OBJETO: 

N/A

532,868,141,553.00$                                                                  

465,288,090,475.00$                                                                  67,580,051,078.00$                                  

54 55 56 57 58 59
(VALOR INICIAL OBRA 

PROGRAMADA)                
Miles de pesos

((%) OBRA 
PROGRAMADA)

 (%)  EJECUTADO / 
VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA
51 52 53

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

nov-25 dic-25 ene-26 feb-26 mar-26 abr-26
VALOR ACTUALIZADO 
OBRA PROGRAMADA      

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO OBRA 
PROGRAMADA

VALOR OBRA 
EJECUTADA ACUMULADA             

Miles de pesos
ago-25 sep-25 oct-25

60

may-26

12.017% 12.135% 12.328% 12.334% 12.441% 12.548%

EXPLANACIONES

$21,515,584 6.05% 11.96% 11.909%
39,450,207$                                                           

$81,370,952

40,855,691$                                                           41,210,482$                                                           41,565,272$                                                           

24.56% $39,622,157
39,359,209$                                                           39,622,157$                                                           

12.655% 12.762% 12.869%
41,920,062$                                                           42,274,852$                                                           42,629,642$                                                           39,805,942$                                                           40,197,251$                                                           40,837,575$                                                           

11.882% 11.961%

$46,601,026 13.10% 6.77% 6.469% 6.683% 6.898%
21,427,370$                                                           22,138,840$                                                           22,850,311$                                                           

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS 21,869,078$                                                           22,441,849$                                                           

6.602% 6.775%

7.882%
26,109,170$                                                           

7.188% 7.622% 7.674% 7.726% 7.778% 7.830%
23,810,797$                                                           25,247,404$                                                           25,419,757$                                                           25,592,110$                                                           25,764,464$                                                           25,936,817$                                                           

$46,185,058 13.94% $22,441,849

14.839% 15.043% 15.344% 16.070% 16.139% 16.208%

PAVIMENTOS ASFALTICOS
$50,804,620 14.28% 15.95% 14.646%

48,514,517$                                                           

$78,426,395

53,230,991$                                                           53,460,384$                                                           53,689,777$                                                           

23.68% $52,830,466
51,310,332$                                                           52,830,466$                                                           

16.277% 16.347% 16.416%
53,919,169$                                                           54,148,562$                                                           54,377,955$                                                           49,154,841$                                                           49,830,738$                                                           50,826,798$                                                           

15.490% 15.949%

$780,270 0.22% 0.00% 0.000% 0.000% 0.000%

PAVIMENTOS DE CONCRETO

0.000% 0.000%

0.000%0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

$0 0.00% $0

9.532% 9.612% 9.730% 9.731% 9.870% 10.009%

ESTRUCTURA Y DRENAJES
$198,553,898 55.82% 9.76% 9.453%

31,313,256$                                                           

$86,060,101

32,235,192$                                                           32,694,789$                                                           33,154,385$                                                           

25.98% $32,333,572
31,929,610$                                                           32,333,572$                                                           

10.147% 10.286% 10.425%
33,613,981$                                                           34,073,578$                                                           34,533,174$                                                           31,576,501$                                                           31,839,745$                                                           32,231,054$                                                           

9.639% 9.761%

$5,732,587 1.61% 2.33% 2.277% 2.277% 2.277%
7,541,465$                                                             7,541,465$                                                             7,541,465$                                                             

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
7,643,966$                                                             7,714,298$                                                             

2.308% 2.329%

2.308%
7,645,722$                                                             

2.277% 2.277% 2.283% 2.289% 2.296% 2.302%
7,541,465$                                                             7,541,465$                                                             7,562,316$                                                             7,583,168$                                                             7,604,019$                                                             7,624,871$                                                             

$10,167,778 3.07% $7,714,298

0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

OBRAS SUBTERRANEAS
$18,970,842 5.33% 0.00% 0.000%

$0 0.00% $0

0.000% 0.000% 0.000%

0.000% 0.000%

$4,548,271 1.28% 0.62% 0.612% 0.622% 0.631%
2,026,829$                                                             2,058,853$                                                             2,090,877$                                                             

OBRAS VARIAS 2,056,510$                                                             2,056,510$                                                             

0.621% 0.621%

0.640%
2,119,275$                                                             

0.631% 0.631% 0.633% 0.635% 0.636% 0.638%
2,096,556$                                                             2,102,236$                                                             2,107,916$                                                             2,113,595$                                                             

$2,795,893 0.84% $2,056,510

6.379% 6.411% 6.443% 6.757% 6.766% 6.776%

TRANSPORTES
$8,228,340 $0 $0 6.343%

21,012,341$                                                           

$26,247,863

22,381,438$                                                           22,413,297$                                                           22,445,155$                                                           

$0 $22,106,856
21,648,739$                                                           22,106,856$                                                           

6.785% 6.795% 6.805%
22,477,014$                                                           22,508,872$                                                           22,540,731$                                                           21,129,734$                                                           21,236,454$                                                           21,343,175$                                                           

6.535% 6.674%

NO PREVISTOS

0.000% 0.000%

0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%$0 0.00% 0.00% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

$0 0.00% $0

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) CONVENCIONES 

EJECUTADOPROGRAMADO

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES % 0.35% 0.64% 0.66%
VALOR (Miles de Pesos) $1,151,075 $2,120,191 $2,180,666

0.38%
$1,274,523

0.93% 1.48% 0.38% 0.38% 0.38% 0.38%
$3,094,898 $4,901,318 $1,274,522 $1,274,523 $1,274,522 $1,274,523

52.35% 53.01% 53.94% 55.42% 55.81% 56.19%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA % 51.71%
$173,406,176 $175,586,841 $178,681,740 $183,583,058 $184,857,580 $186,132,103VALOR (Miles de Pesos) $171,285,985

56.57% 56.96% 57.34%
$187,406,625 $188,681,148 $189,955,670

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0 $0 $0 $0

% 1.00% 0.99% 0.00% 0.00%INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES
$0VALOR (Miles de Pesos) $3,308,804 $3,288,264 $0 $0

0.00%
$0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA % 53.08% 54.07%
VALOR (Miles de Pesos) $175,817,444 $179,105,708 $0 $0 $0 $0 $0 $0

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o
modificación contractual. 
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

PROVISIÓN PARA AJUSTES , OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES 45,794,256.81$               33.55%
OBSERVACIONES: 

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA -$                                 0.00%

VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) 657,399.90$                    47.96%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO
Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA
ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

2,640,000.00$                 100.00%

100.00%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL
PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR
LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

501,600.00$                    

GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia ambiental e
IVA19%)

1,463,042.93$                 31.138%

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19
(INCLUYE IVA)

277,978.16$                    31.14%

GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia ambiental e
IVA19%)

9,531,887.42$                 17.708%

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19
(INCLUYE IVA)

2,880.77$                        100.00%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS   ( B )

60,869,045.99$               30.19%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

239,974,754.18$             

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' ) 532,868,141.55$             

$ Valor $ Valor
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Oriente DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 52 DE SEPTIEMBRE 2025 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 52
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 989 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 112 MESES
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971- 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA-TPF VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor Programado

$ Valor Ejecutado

% Ejecutado
%

% P

$ P

$ E

% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P %
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 0%

$355,735,438 100% 54%

$331,254,040 $1 $179,105,708 NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. TIPO DE DIBUJO

2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. BARRAS

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada". CURVAS

4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

137774840.00%

VALOR INICIAL NOTA:

VALOR ACTUALIZADO

27,957,104.34$                 

136,480,362.43$               

1,200,000.00$                   

1,200,000.00$                   

1,125,070.51$                   

1,370,731.33$                   

2,640,000.00$                   

2,640,000.00$                   

501,600.00$                      

501,600.00$                      

-$                                  

4,698,521.78$                   

-$                                  

892,719.14$                      

75,778,877.77$                 

53,827,286.18$                 

350,000.00$                      

2,880.77$                          

109,552,652.62$               
Aprueba Firma: Aprueba Firma:

201,614,101.63$               Nombre:

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES

Nombre:

LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA

465,288,090.48$                      Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula Profesional No.: 14502 CND Matrícula Profesional No.: 68202-16905 STDER

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

1

06/10/2025

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 7 de 10

3,288,264,361.00$                                         

(Día / Mes / Año)

OBJETO: 

N/A

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN
ECONÓMICA,MEDIANTE EL PROGRAMA    DE    OBRA   PÚBLICA  “VÍAS  PARA  LA  LEGALIDAD  Y  LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”MÓDULO 1. 

532,868,141,553.00$                                                                          

465,288,090,475.00$                                                                          67,580,051,078.00$                                       

68 69 7062 63 64 65 66 67

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

(VALOR INICIAL OBRA 
PROGRAMADA)                Miles 

de pesos
((%) OBRA PROGRAMADA)

 (%)  EJECUTADO / VALOR 
TOTAL OBRA PROGRAMADA

61

VALOR ACTUALIZADO OBRA 
PROGRAMADA      Miles de 

pesos

(%) ACTUALIZADO OBRA 
PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA             Miles de 

pesos
jun-26 jul-26 ago-26 sep-26 oct-26 nov-26 dic-26 ene-27 feb-27 mar-27

15.136% 15.252%11.96% 12.976% 13.083% 13.190% 13.298% 13.833%
42,984,433$                                                                 43,339,223$                                                                 46,923,228$                                                                 47,304,239$                                                                 

EXPLANACIONES

$21,515,584 6.05%

$81,370,952

49,209,295$                                                                 51,114,350$                                                                 53,019,405$                                                                 53,431,275$                                                                 53,843,145$                                                                 54,255,015$                                                                 
14.369% 14.904% 15.020%

24.56% $39,622,157

7.986% 8.038% 8.090% 8.350% 8.610% 8.870%

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
$46,601,026 13.10% 6.77% 7.934%

26,281,524$                                                                 

$46,185,058

26,453,877$                                                                 28,594,048$                                                                 28,779,139$                                                                 29,704,595$                                                                 30,630,051$                                                                 31,555,507$                                                                 
8.927% 8.983% 9.039%

31,755,589$                                                                 31,955,671$                                                                 32,155,753$                                                                 

13.94% $22,441,849

17.881% 17.956%15.95% 16.485% 16.554% 16.624% 16.693% 17.039%
54,607,348$                                                                 54,836,741$                                                                 59,135,808$                                                                 59,382,154$                                                                 

PAVIMENTOS ASFALTICOS
$50,804,620 14.28%

$78,426,395

60,613,885$                                                                 61,845,615$                                                                 63,077,346$                                                                 63,343,645$                                                                 63,609,943$                                                                 63,876,241$                                                                 
17.385% 17.732% 17.806%

23.68% $52,830,466

0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

PAVIMENTOS DE CONCRETO
$780,270 0.22% 0.00% 0.000%

$0

0.000% 0.000% 0.000%

0.00% $0

13.361% 13.511%9.76% 10.564% 10.702% 10.841% 10.980% 11.674%
34,992,771$                                                                 35,452,367$                                                                 38,566,044$                                                                 39,059,607$                                                                 

ESTRUCTURA Y DRENAJES
$198,553,898 55.82%

$86,060,101

41,527,422$                                                                 43,995,237$                                                                 46,463,052$                                                                 46,996,589$                                                                 47,530,127$                                                                 48,063,664$                                                                 
12.367% 13.061% 13.211%

25.98% $32,333,572

2.321% 2.327% 2.333% 2.365% 2.396% 2.428%

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
$5,732,587 1.61% 2.33% 2.314%

7,666,574$                                                                   

$10,167,778

7,687,426$                                                                   8,277,959$                                                                   8,300,352$                                                                   8,412,315$                                                                   8,524,278$                                                                   8,636,241$                                                                   
2.435% 2.441% 2.448%

8,660,447$                                                                   8,684,653$                                                                   8,708,860$                                                                   

3.07% $7,714,298

0.000% 0.000%0.00% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

OBRAS SUBTERRANEAS
$18,970,842 5.33%

$0

0.000% 0.000% 0.000%

0.00% $0

0.643% 0.645% 0.647% 0.655% 0.664% 0.672%

OBRAS VARIAS
$4,548,271 1.28% 0.62% 0.641%

2,124,955$                                                                   

$2,795,893

2,130,634$                                                                   2,294,199$                                                                   2,300,298$                                                                   2,330,795$                                                                   2,361,292$                                                                   2,391,789$                                                                   
0.674% 0.676% 0.678%

2,398,382$                                                                   2,404,975$                                                                   2,411,569$                                                                   

0.84% $2,056,510

7.008% 7.019%$0 6.814% 6.824% 6.834% 6.843% 6.891%
22,572,589$                                                                 22,604,448$                                                                 24,309,247$                                                                 24,343,460$                                                                 

TRANSPORTES
$8,228,340 $0

$26,247,863

24,514,525$                                                                 24,685,590$                                                                 24,856,654$                                                                 24,893,638$                                                                 24,930,622$                                                                 24,967,606$                                                                 
6.939% 6.987% 6.998%

$0 $22,106,856

0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

NO PREVISTOS
$0 0.00% 0.00% 0.000%

$0

0.000% 0.000% 0.000%

0.00% $0

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

CONVENCIONES VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

PROGRAMADO EJECUTADO

0.38% 1.92% 1.92% 1.92% 0.42% 0.42%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES % 0.38% 0.38% 0.38%
VALOR (Miles de Pesos) $1,274,522 $1,274,523

0.42%
$1,377,748 $1,377,748$1,274,522 $1,274,523 $6,372,612 $6,372,612 $6,372,612 $1,377,748

65.07% 65.49% 65.90%58.11% 58.50% 58.88% 60.81% 62.73% 64.65%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA % 57.73%
VALOR (Miles de Pesos) $191,230,193 $192,504,715 $193,779,238 $195,053,760 $201,426,373 $207,798,985 $214,171,598 $215,549,346 $216,927,095 $218,304,843

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $0 $0

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA % 0.00% 0.00% 0.00%
VALOR (Miles de Pesos) $0 $0

0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación
contractual. 
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*

PROVISIÓN PARA AJUSTES , OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES 45,794,256.81$                        33.55%
OBSERVACIONES: 

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA
SEMANA

-$                                          0.00%

VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) 657,399.90$                             47.96%

2,640,000.00$                          100.00%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O
COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL
CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES
Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O
COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL
CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES
Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL

501,600.00$                             100.00%

GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia
ambiental e IVA19%)

1,463,042.93$                          31.138%

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR
COVID-19  (INCLUYE IVA)

277,978.16$                             31.14%

GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia
ambiental e IVA19%)

9,531,887.42$                          17.708%

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR
COVID-19  (INCLUYE IVA)

2,880.77$                                 100.00%

60,869,045.99$                        30.19%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS   ( B )

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' ) 532,868,141.55$                      

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

239,974,754.18$                      

$ Valor $ Valor
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Oriente DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 52 DE SEPTIEMBRE 2025 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 52
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 989 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 112 MESES
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971- 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA-TPF VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor Programado

$ Valor Ejecutado

% Ejecutado
%

% P

$ P

$ E

% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P %
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 0%

$355,735,438 100% 54%

$331,254,040 $1 $179,105,708 NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. TIPO DE DIBUJO

2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. BARRAS

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada". CURVAS

4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

132624533.33%

VALOR INICIAL NOTA:

VALOR ACTUALIZADO

27,957,104.34$                    

136,480,362.43$                  

1,200,000.00$                      

1,200,000.00$                      

1,125,070.51$                      

1,370,731.33$                      

2,640,000.00$                      

2,640,000.00$                      

501,600.00$                         

501,600.00$                         

-$                                     

4,698,521.78$                      

-$                                     

892,719.14$                         

75,778,877.77$                    

53,827,286.18$                    

350,000.00$                         

2,880.77$                             

109,552,652.62$                  
Aprueba Firma: Aprueba Firma:

201,614,101.63$                  Nombre:

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES

Nombre:

LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA

465,288,090.48$                         Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula Profesional No.: 14502 CND Matrícula Profesional No.: 68202-16905 STDER

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PÁGINA 8 de 12

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1

06/10/2025

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

3,288,264,361.00$                                      

(Día / Mes / Año)

OBJETO: 

N/A

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN
ECONÓMICA,MEDIANTE EL PROGRAMA    DE    OBRA   PÚBLICA  “VÍAS  PARA  LA  LEGALIDAD  Y  LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”MÓDULO 1. 

67,580,051,078.00$                                    465,288,090,475.00$                                                                     

532,868,141,553.00$                                                                     

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

(VALOR INICIAL OBRA 
PROGRAMADA)                Miles de 

pesos
((%) OBRA PROGRAMADA) 76 77 78 79 80

sep-27 oct-27 nov-27 dic-27

 (%)  EJECUTADO / VALOR 
TOTAL OBRA PROGRAMADA

71 72 73 74 75

ene-28
VALOR OBRA EJECUTADA 

ACUMULADA             Miles de 
pesos

abr-27 may-27 jun-27 jul-27 ago-27VALOR ACTUALIZADO OBRA 
PROGRAMADA      Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO OBRA 
PROGRAMADA

EXPLANACIONES

17.910%
59,327,979$                                                             

15.715% 15.830% 15.946% 16.564% 17.181% 17.799%
52,055,334$                                                             52,438,860$                                                             52,822,385$                                                             54,867,854$                                                             56,913,322$                                                             58,958,791$                                                             

$21,515,584 6.05% 11.96% 15.367% 15.483% 15.599%
54,666,885$                                                             55,078,755$                                                             51,671,809$                                                             

$81,370,952 24.56% $39,622,157

10.277% 10.331%6.77% 9.095% 9.152% 9.208% 9.264% 9.320%
32,355,835$                                                             32,555,917$                                                             30,501,760$                                                             30,688,073$                                                             

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
$46,601,026 13.10%

$46,185,058

30,874,385$                                                             31,060,698$                                                             32,054,365$                                                             33,048,032$                                                             34,041,699$                                                             34,221,047$                                                             
9.377% 9.677% 9.977%

13.94% $22,441,849

PAVIMENTOS ASFALTICOS

19.675%
65,174,416$                                                             

18.256% 18.330% 18.405% 18.805% 19.204% 19.603%
60,472,222$                                                             60,720,194$                                                             60,968,165$                                                             62,290,682$                                                             63,613,198$                                                             64,935,714$                                                             

$50,804,620 14.28% 15.95% 18.031% 18.106% 18.181%
64,142,539$                                                             64,408,837$                                                             60,224,250$                                                             

$78,426,395 23.68% $52,830,466

0.000% 0.000%0.00% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

PAVIMENTOS DE CONCRETO
$780,270 0.22%

$0

0.000% 0.000% 0.000%

0.00% $0

ESTRUCTURA Y DRENAJES

16.955%
56,164,252$                                                             

14.111% 14.261% 14.411% 15.211% 16.011% 16.811%
46,743,245$                                                             47,240,065$                                                             47,736,885$                                                             50,386,591$                                                             53,036,298$                                                             55,686,004$                                                             

$198,553,898 55.82% 9.76% 13.661% 13.811% 13.961%
48,597,202$                                                             49,130,739$                                                             46,246,425$                                                             

$86,060,101 25.98% $32,333,572

2.598% 2.604%2.33% 2.455% 2.462% 2.469% 2.475% 2.482%
8,733,066$                                                               8,757,272$                                                               8,177,145$                                                               8,199,685$                                                               

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
$5,732,587 1.61%

$10,167,778

8,222,225$                                                               8,244,766$                                                               8,364,981$                                                               8,485,197$                                                               8,605,412$                                                               8,627,110$                                                               
2.489% 2.525% 2.562%

3.07% $7,714,298

OBRAS SUBTERRANEAS

0.000%0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%$18,970,842 5.33% 0.00% 0.000% 0.000% 0.000%

$0 0.00% $0

0.719% 0.720%0.62% 0.680% 0.682% 0.683% 0.685% 0.687%
2,418,162$                                                               2,424,755$                                                               2,264,026$                                                               2,270,165$                                                               

OBRAS VARIAS
$4,548,271 1.28%

$2,795,893

2,276,305$                                                               2,282,444$                                                               2,315,189$                                                               2,347,934$                                                               2,380,679$                                                               2,386,589$                                                               
0.689% 0.699% 0.709%

0.84% $2,056,510

TRANSPORTES

7.257%
24,040,161$                                                             

7.060% 7.071% 7.081% 7.136% 7.192% 7.247%
23,387,113$                                                             23,421,551$                                                             23,455,990$                                                             23,639,663$                                                             23,823,337$                                                             24,007,010$                                                             

$8,228,340 $0 $0 7.029% 7.039% 7.050%
25,004,590$                                                             25,041,574$                                                             23,352,674$                                                             

$26,247,863 $0 $22,106,856

0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%0.00% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

NO PREVISTOS
$0 0.00%

$0 0.00% $0

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) CONVENCIONES 

PROGRAMADO EJECUTADO

0.40%
$1,326,245

0.42% 0.42% 0.42% 2.22% 2.22% 2.22%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES % 0.42% 0.42% 0.42%
$1,377,748 $1,377,748 $1,377,748 $7,347,991 $7,347,991 $7,347,991VALOR (Miles de Pesos) $1,377,748 $1,377,748 $1,377,748

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA % 66.32% 72.83% 75.05% 75.45%
$241,267,316 $248,615,308 $249,941,553

66.73% 67.15% 67.57% 67.98% 68.40% 70.62%
$221,060,340 $222,438,088 $223,815,837 $225,193,585 $226,571,334 $233,919,325VALOR (Miles de Pesos) $219,682,592

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0 $0 $0 $0 $0VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $0 $0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. 
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

PROVISIÓN PARA AJUSTES , OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES 45,794,256.81$                           33.55%
OBSERVACIONES: 

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA -$                                             0.00%

VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) 657,399.90$                                47.96%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS
Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS
ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL

2,640,000.00$                             100.00%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O
CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL

501,600.00$                                100.00%

GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia ambiental e IVA19%) 1,463,042.93$                             31.138%

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA) 277,978.16$                                31.14%

17.708%GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia ambiental e IVA19%) 9,531,887.42$                             

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA) 2,880.77$                                    100.00%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS   ( B )

60,869,045.99$                           30.19%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

239,974,754.18$                         

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' ) 532,868,141.55$                         

$ Valor $ Valor
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Oriente DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 52 DE SEPTIEMBRE 2025 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 52
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 989 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 112 MESES
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971- 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA-TPF VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor Programado

$ Valor Ejecutado

% Ejecutado
%

% P

$ P

$ E

% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P %
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 0%

$355,735,438 100% 54%

$331,254,040 $1 $179,105,708 NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. TIPO DE DIBUJO

2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. BARRAS

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada". CURVAS

4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

928371733.33%

VALOR INICIAL NOTA:

VALOR ACTUALIZADO

27,957,104.34$                

136,480,362.43$              

1,200,000.00$                  

1,200,000.00$                  

1,125,070.51$                  

1,370,731.33$                  

2,640,000.00$                  

2,640,000.00$                  

501,600.00$                    

501,600.00$                    

-$                                

4,698,521.78$                  

-$                                

892,719.14$                    

75,778,877.77$                

53,827,286.18$                

350,000.00$                    

2,880.77$                        

109,552,652.62$              
Aprueba Firma: Aprueba Firma:

201,614,101.63$              Nombre:

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES

Nombre:

LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA

465,288,090.48$                    Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula Profesional No.: 14502 CND Matrícula Profesional No.: 68202-16905 STDER

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN

06/10/2025

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 9 de 12

3,288,264,361.00$                                           

(Día / Mes / Año)

OBJETO: 

N/A

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN
ECONÓMICA,MEDIANTE EL PROGRAMA    DE    OBRA   PÚBLICA  “VÍAS  PARA  LA  LEGALIDAD  Y  LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”MÓDULO 1. 

465,288,090,475.00$                                                                            67,580,051,078.00$                                         

532,868,141,553.00$                                                                            

(VALOR INICIAL OBRA 
PROGRAMADA)                Miles 

de pesos
((%) OBRA PROGRAMADA)

 (%)  EJECUTADO / VALOR 
TOTAL OBRA PROGRAMADA

81 82 83

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR ACTUALIZADO OBRA 
PROGRAMADA      Miles de 

pesos

(%) ACTUALIZADO OBRA 
PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA             Miles de 

pesos
feb-28 mar-28

9084 85 86 87 88 89

oct-28 nov-28abr-28 may-28 jun-28 jul-28 ago-28 sep-28

18.133% 18.244% 18.356% 18.467% 18.579% 18.690%

EXPLANACIONES

$21,515,584 6.05% 11.96% 18.022%
59,697,167$                                                                   

$81,370,952

61,912,298$                                                                   60,066,356$                                                                   60,435,544$                                                                   60,804,732$                                                                   61,173,921$                                                                   

24.56% $39,622,157

18.802% 19.582% 20.362%
62,281,486$                                                                   64,865,805$                                                                   67,450,123$                                                                   61,543,109$                                                                   

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

11.522%
38,166,699$                                                                   

10.547% 10.601% 10.656% 10.710% 10.764% 11.143%
35,655,830$                                                                   36,911,265$                                                                   34,938,438$                                                                   35,117,786$                                                                   

$46,601,026 13.10% 6.77% 10.385% 10.439% 10.493%
34,400,395$                                                                   34,579,743$                                                                   34,759,091$                                                                   35,297,134$                                                                   35,476,482$                                                                   

$46,185,058 13.94% $22,441,849

19.819% 19.891% 19.963% 20.035% 20.107% 20.179%

PAVIMENTOS ASFALTICOS
$50,804,620 14.28% 15.95% 19.747%

65,413,118$                                                                   

$78,426,395

66,845,331$                                                                   65,651,820$                                                                   65,890,522$                                                                   66,129,224$                                                                   66,367,927$                                                                   

23.68% $52,830,466

20.252% 20.756% 21.260%
67,084,033$                                                                   68,754,948$                                                                   70,425,862$                                                                   66,606,629$                                                                   

PAVIMENTOS DE CONCRETO

0.000%0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%$780,270 0.22% 0.00% 0.000% 0.000% 0.000%

$0 0.00% $0

17.244% 17.388% 17.533% 17.677% 17.821% 17.966%

ESTRUCTURA Y DRENAJES
$198,553,898 55.82% 9.76% 17.099%

56,642,500$                                                                   

$86,060,101

59,511,986$                                                                   57,120,747$                                                                   57,598,995$                                                                   58,077,243$                                                                   58,555,491$                                                                   

25.98% $32,333,572

18.110% 19.121% 20.131%
59,990,234$                                                                   63,337,969$                                                                   66,685,703$                                                                   59,033,738$                                                                   

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

2.748%
9,104,461$                                                                     

2.631% 2.637% 2.644% 2.650% 2.657% 2.703%
8,800,692$                                                                     8,952,576$                                                                     8,713,901$                                                                     8,735,599$                                                                     

$5,732,587 1.61% 2.33% 2.611% 2.617% 2.624%
8,648,807$                                                                     8,670,505$                                                                     8,692,203$                                                                     8,757,296$                                                                     8,778,994$                                                                     

$10,167,778 3.07% $7,714,298

0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

OBRAS SUBTERRANEAS
$18,970,842 5.33% 0.00% 0.000%

$0 0.00% $0

0.000% 0.000% 0.000%

OBRAS VARIAS

0.760%
2,516,611$                                                                     

0.728% 0.729% 0.731% 0.733% 0.735% 0.747%
2,433,870$                                                                     2,475,240$                                                                     2,410,229$                                                                     2,416,139$                                                                     

$4,548,271 1.28% 0.62% 0.722% 0.724% 0.726%
2,392,499$                                                                     2,398,409$                                                                     2,404,319$                                                                     2,422,049$                                                                     2,427,959$                                                                     

$2,795,893 0.84% $2,056,510

7.277% 7.287% 7.297% 7.307% 7.317% 7.327%

TRANSPORTES
$8,228,340 $0 $0 7.267%

24,073,313$                                                                   

$26,247,863

24,272,221$                                                                   24,106,464$                                                                   24,139,615$                                                                   24,172,767$                                                                   24,205,918$                                                                   

$0 $22,106,856

7.337% 7.407% 7.477%
24,305,372$                                                                   24,537,431$                                                                   24,769,491$                                                                   24,239,069$                                                                   

0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%$0 0.00% 0.00% 0.000% 0.000% 0.000%

NO PREVISTOS
$0 0.00% $0

0.000%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) CONVENCIONES 

EJECUTADOPROGRAMADO

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES % 0.40% 0.40% 0.40%
VALOR (Miles de Pesos) $1,326,245 $1,326,245 $1,326,245

2.80%0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 2.80%
$9,283,717 $9,283,717$1,326,245 $1,326,245 $1,326,245 $1,326,245 $1,326,245

76.25% 76.65% 77.05% 77.45% 77.86% 78.26%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA % 75.85%
VALOR (Miles de Pesos) $251,267,799 $252,594,044 $253,920,289 $255,246,535 $256,572,780 $257,899,025

78.66% 81.46% 84.26%
$259,225,271 $260,551,516 $269,835,233 $279,118,951

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES
$0 $0 $0 $0 $0 $0VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $0 $0

0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA % 0.00% 0.00% 0.00%
VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. 
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*

33.55%
OBSERVACIONES: 

PROVISIÓN PARA AJUSTES , OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES 45,794,256.81$                      

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA -$                                        0.00%

VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) 657,399.90$                           47.96%

2,640,000.00$                        100.00%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O
CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE
LA INFRAESTRUCTURA VIAL

501,600.00$                           100.00%

1,463,042.93$                        31.138%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO
Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD
DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia ambiental e IVA19%)

277,978.16$                           31.14%PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19
(INCLUYE IVA)

GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia ambiental e IVA19%) 9,531,887.42$                        17.708%

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19
(INCLUYE IVA)

2,880.77$                               100.00%

60,869,045.99$                      30.19%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS   ( B )

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

239,974,754.18$                    

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' ) 532,868,141.55$                    

$ Valor $ Valor
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81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Oriente DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 52 DE SEPTIEMBRE 2025 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 52
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 989 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 112 MESES
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971- 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA-TPF VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 
Programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado
%

% P

$ P

$ E

% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P %
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 0%

$355,735,438 100% 54%

$331,254,040 $1 $179,105,708 NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. TIPO DE DIBUJO

2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. BARRAS

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada". CURVAS

4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

157282500.00%

VALOR INICIAL NOTA:

VALOR ACTUALIZADO

27,957,104.34$            

136,480,362.43$           

1,200,000.00$              

1,200,000.00$              

1,125,070.51$              

1,370,731.33$              

2,640,000.00$              

2,640,000.00$              

501,600.00$                 

501,600.00$                 

-$                             

4,698,521.78$              

-$                             

892,719.14$                 

75,778,877.77$            

53,827,286.18$            

350,000.00$                 

2,880.77$                     

109,552,652.62$           
Aprueba Firma: Aprueba Firma:

201,614,101.63$           Nombre:

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES

Nombre:

LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA

465,288,090.48$                Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula Profesional No.: 14502 CND Matrícula Profesional No.: 68202-16905 STDER

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
VERSIÓN 1

06/10/2025

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 10 de 12

3,288,264,361.00$                                     

(Día / Mes / Año)

OBJETO: 

N/A

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,MEDIANTE EL
PROGRAMA    DE    OBRA   PÚBLICA  “VÍAS  PARA  LA  LEGALIDAD  Y  LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”MÓDULO 1. 

465,288,090,475.00$                                                                   67,580,051,078.00$                                   

532,868,141,553.00$                                                                   

92 93 94 95 96 97

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

(VALOR INICIAL OBRA 
PROGRAMADA)                
Miles de pesos

((%) OBRA PROGRAMADA)
 (%)  EJECUTADO / VALOR 

TOTAL OBRA 
PROGRAMADA

91 98 99 100

jul-29 ago-29 sep-29ene-29 feb-29 mar-29 abr-29 may-29 jun-29
VALOR ACTUALIZADO 
OBRA PROGRAMADA      

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO OBRA 
PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA             Miles 

de pesos
dic-28

11.96% 21.142% 21.274% 21.407% 21.539% 21.671%
70,034,442$                                                            70,472,271$                                                            70,910,100$                                                            71,347,929$                                                            

EXPLANACIONES

$21,515,584 6.05%

$81,370,952

71,785,758$                                                            
21.803% 21.935% 22.067% 22.200% 22.332%

72,223,587$                                                            72,661,416$                                                            73,099,245$                                                            73,537,074$                                                            73,974,903$                                                            

24.56% $39,622,157

11.965% 12.029% 12.094% 12.158% 12.222% 12.286%

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
$46,601,026 13.10% 6.77% 11.901%

39,422,134$                                                            

$46,185,058

39,634,827$                                                            39,847,520$                                                            40,060,213$                                                            40,272,905$                                                            40,485,598$                                                            40,698,291$                                                            
12.350% 12.415% 12.479%

40,910,984$                                                            41,123,676$                                                            41,336,369$                                                            

13.94% $22,441,849

15.95% 21.765% 21.850% 21.936% 22.021% 22.107%
72,096,777$                                                            72,379,859$                                                            72,662,942$                                                            72,946,024$                                                            

PAVIMENTOS ASFALTICOS
$50,804,620 14.28%

$78,426,395

73,229,106$                                                            
22.192% 22.278% 22.363% 22.448% 22.534%

73,512,189$                                                            73,795,271$                                                            74,078,353$                                                            74,361,436$                                                            74,644,518$                                                            

23.68% $52,830,466

0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

PAVIMENTOS DE CONCRETO
$780,270 0.22% 0.00% 0.000%

$0

0.000% 0.000% 0.000%

0.00% $0

9.76% 21.142% 21.313% 21.484% 21.656% 21.827%
70,033,438$                                                            70,600,603$                                                            71,167,768$                                                            71,734,933$                                                            

ESTRUCTURA Y DRENAJES
$198,553,898 55.82%

$86,060,101

72,302,098$                                                            
21.998% 22.169% 22.340% 22.512% 22.683%

72,869,263$                                                            73,436,428$                                                            74,003,593$                                                            74,570,758$                                                            75,137,924$                                                            

25.98% $32,333,572

2.802% 2.810% 2.818% 2.825% 2.833% 2.841%

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
$5,732,587 1.61% 2.33% 2.794%

9,256,345$                                                             

$10,167,778

9,282,077$                                                             9,307,809$                                                             9,333,541$                                                             9,359,273$                                                             9,385,005$                                                             9,410,736$                                                             
2.849% 2.856% 2.864%

9,436,468$                                                             9,462,200$                                                             9,487,932$                                                             

3.07% $7,714,298

0.00% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

OBRAS SUBTERRANEAS
$18,970,842 5.33%

$0

0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

0.00% $0

0.774% 0.776% 0.779% 0.781% 0.783% 0.785%

OBRAS VARIAS
$4,548,271 1.28% 0.62% 0.772%

2,557,982$                                                             

$2,795,893

2,564,991$                                                             2,572,000$                                                             2,579,009$                                                             2,586,018$                                                             2,593,027$                                                             2,600,036$                                                             
0.787% 0.789% 0.791%

2,607,045$                                                             2,614,054$                                                             2,621,062$                                                             

0.84% $2,056,510

$0 7.548% 7.559% 7.571% 7.583% 7.595%
25,001,550$                                                            25,040,865$                                                            25,080,180$                                                            25,119,495$                                                            

TRANSPORTES
$8,228,340 $0

$26,247,863

25,158,810$                                                            
7.607% 7.619% 7.631% 7.642% 7.654%

25,198,125$                                                            25,237,440$                                                            25,276,755$                                                            25,316,070$                                                            25,355,385$                                                            

$0 $22,106,856

0.000% 0.000% 0.000%0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

NO PREVISTOS
$0 0.00% 0.00% 0.000%

$0 0.00% $0

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

CONVENCIONES VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

PROGRAMADO EJECUTADO

0.47% 0.47% 0.47% 0.47% 0.47% 0.47%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES % 2.80% 0.47% 0.47%
$1,572,825 $1,572,825 $1,572,825 $1,572,825 $1,572,825 $1,572,825VALOR (Miles de Pesos) $9,283,717 $1,572,825 $1,572,825

0.47%
$1,572,825

$299,412,443 $300,985,268 $302,558,093
87.54% 88.01% 88.49% 88.96% 89.44% 89.91%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA % 87.06% 90.39% 90.86% 91.34%

$289,975,493 $291,548,318 $293,121,143 $294,693,968 $296,266,793 $297,839,618VALOR (Miles de Pesos) $288,402,668

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0 $0 $0 $0

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0 $0VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $0 $0

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA % 0.00% 0.00% 0.00%
VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $0

0.00%
$0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. 
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

PROVISIÓN PARA AJUSTES , OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES 45,794,256.81$                  33.55%
OBSERVACIONES: 

0.00%PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA -$                                    

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA
ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

2,640,000.00$                    100.00%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA
ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

501,600.00$                       100.00%

GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia ambiental e IVA19%) 1,463,042.93$                    31.138%

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA) 277,978.16$                       31.14%

17.708%GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia ambiental e IVA19%) 9,531,887.42$                    

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA) 2,880.77$                           100.00%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS   ( B )

60,869,045.99$                  30.19%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

239,974,754.18$                

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' ) 532,868,141.55$                

$ Valor $ Valor
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Oriente DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 52 DE SEPTIEMBRE 2025 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 52
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 989 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 112 MESES
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971- 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA-TPF VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 
Programado

$ Valor Ejecutado

% Ejecutado
%

% P

$ P

$ E

% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P %
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 0%

$355,735,438 100% 54%

$331,254,040 $1 $179,105,708 NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. TIPO DE DIBUJO

2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. BARRAS

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada". CURVAS

4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

113948719.57%

VALOR INICIAL NOTA:

VALOR ACTUALIZADO

27,957,104.34$                          

136,480,362.43$                         

1,200,000.00$                            

1,200,000.00$                            

1,125,070.51$                            

1,370,731.33$                            

2,640,000.00$                            

2,640,000.00$                            

501,600.00$                               

501,600.00$                               

-$                                           

4,698,521.78$                            

-$                                           

892,719.14$                               

75,778,877.77$                          

53,827,286.18$                          

350,000.00$                               

2,880.77$                                   

109,552,652.62$                         
Aprueba Firma: Aprueba Firma:

201,614,101.63$                         Nombre:

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES

Nombre:

LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA

465,288,090.48$                                 Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula Profesional No.: 14502 CND Matrícula Profesional No.: 68202-16905 STDER

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1

06/10/2025

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 11 de 12

3,288,264,361.00$                                 

(Día / Mes / Año)

OBJETO: 

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,MEDIANTE EL PROGRAMA
DE    OBRA   PÚBLICA  “VÍAS  PARA  LA  LEGALIDAD  Y  LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”MÓDULO 1. 

N/A

465,288,090,475.00$                                                              

532,868,141,553.00$                                                              

67,580,051,078.00$                                

106 107 108 109 110 (%)  EJECUTADO / VALOR TOTAL 
OBRA PROGRAMADA

101 102 103 104 105

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA)                
Miles de pesos

((%) OBRA PROGRAMADA)

VALOR ACTUALIZADO OBRA 
PROGRAMADA      Miles de pesos

dic-29 ene-30 feb-30 mar-30 abr-30 may-30 jun-30 jul-30(%) ACTUALIZADO OBRA 
PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA             Miles de pesos

oct-29 nov-29

23.881% 23.977% 24.073% 24.169% 24.264% 24.360%$21,515,584 6.05% 11.96% 22.816% 23.301% 23.786%
75,580,276$                                                        77,185,649$                                                        78,791,022$                                                        

EXPLANACIONES
80,377,024$                                                        80,694,224$                                                        

24.456%
81,011,425$                                                        79,108,223$                                                        79,425,423$                                                        79,742,623$                                                        80,059,824$                                                        

$81,370,952 24.56% $39,622,157

13.371% 13.418% 13.464% 13.511%6.77% 12.714% 12.950% 13.185% 13.232% 13.278%
42,116,242$                                                        42,896,116$                                                        43,675,989$                                                        43,830,082$                                                        

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
$46,601,026 13.10%

$46,185,058

44,292,360$                                                        44,446,452$                                                        44,600,545$                                                        44,754,637$                                                        
13.325%

43,984,174$                                                        44,138,267$                                                        

13.94% $22,441,849

23.536% 23.598% 23.660% 23.722% 23.784% 23.845%$50,804,620 14.28% 15.95% 22.847% 23.161% 23.474%
75,682,486$                                                        76,720,455$                                                        77,758,424$                                                        

PAVIMENTOS ASFALTICOS
78,783,867$                                                        78,988,956$                                                        

23.907%
79,194,045$                                                        77,963,512$                                                        78,168,601$                                                        78,373,690$                                                        78,578,779$                                                        

$78,426,395 23.68% $52,830,466

0.000% 0.000% 0.000% 0.000%0.00% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

PAVIMENTOS DE CONCRETO
$780,270 0.22%

$0

0.000%

0.00% $0

24.690% 24.814% 24.938% 25.062% 25.186% 25.311%$198,553,898 55.82% 9.76% 23.311% 23.938% 24.566%
77,217,529$                                                        79,297,134$                                                        81,376,740$                                                        

ESTRUCTURA Y DRENAJES
83,431,251$                                                        83,842,153$                                                        

25.435%
84,253,056$                                                        81,787,642$                                                        82,198,544$                                                        82,609,447$                                                        83,020,349$                                                        

$86,060,101 25.98% $32,333,572

2.972% 2.978% 2.983% 2.989%2.33% 2.893% 2.921% 2.950% 2.955% 2.961%
9,582,282$                                                         9,676,633$                                                         9,770,983$                                                         9,789,625$                                                         

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
$5,732,587 1.61%

$10,167,778

9,845,552$                                                         9,864,195$                                                         9,882,837$                                                         9,901,479$                                                         
2.967%

9,808,268$                                                         9,826,910$                                                         

3.07% $7,714,298

0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%$18,970,842 5.33% 0.00% 0.000% 0.000% 0.000%

OBRAS SUBTERRANEAS

0.000%

$0 0.00% $0

0.821% 0.822% 0.824% 0.825%0.62% 0.799% 0.807% 0.815% 0.816% 0.818%
2,646,762$                                                         2,672,461$                                                         2,698,161$                                                         2,703,239$                                                         

OBRAS VARIAS
$4,548,271 1.28%

$2,795,893

2,718,472$                                                         2,723,550$                                                         2,728,628$                                                         2,733,706$                                                         
0.819%

2,708,317$                                                         2,713,394$                                                         

0.84% $2,056,510

7.794% 7.802% 7.811% 7.819% 7.828% 7.837%$8,228,340 $0 $0 7.698% 7.741% 7.785%
25,499,540$                                                        25,643,694$                                                        25,787,849$                                                        

TRANSPORTES
25,930,265$                                                        25,958,748$                                                        

7.845%
25,987,231$                                                        25,816,332$                                                        25,844,815$                                                        25,873,298$                                                        25,901,782$                                                        

$26,247,863 $0 $22,106,856

NO PREVISTOS
$0 0.00%

$0

0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%0.00% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

0.00%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

$0

PROGRAMADO EJECUTADO

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) CONVENCIONES 

0.34% 0.34% 0.34% 0.34% 0.34% 0.34%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES % 1.74% 1.74% 1.74%
VALOR (Miles de Pesos) $5,767,025 $5,767,025 $1,139,487 $1,139,487$1,139,487 $1,139,487 $1,139,487

0.34%
$1,139,487 $1,139,487$5,767,025

% 93.08%
VALOR (Miles de Pesos)

98.28% 98.62% 98.97%94.82% 96.56% 96.90% 97.25% 97.59% 97.94%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
$308,325,118 $314,092,143 $319,859,168 $320,998,655 $322,138,142 $323,277,630 $324,417,117 $325,556,604 $326,696,091 $327,835,578

0.00% 0.00%INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES
$0 $0 $0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%% 0.00% 0.00% 0.00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0VALOR (Miles de Pesos)

0.00% 0.00%INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA % 0.00% 0.00% 0.00%
VALOR (Miles de Pesos) $0 $0

0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. 
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

PROVISIÓN PARA AJUSTES , OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES 45,794,256.81$                                   
OBSERVACIONES: 

33.55%

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA -$                                                     0.00%

2,640,000.00$                                     100.00%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO
DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL
CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL

501,600.00$                                        100.00%

GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia ambiental e IVA19%) 1,463,042.93$                                     31.138%

277,978.16$                                        31.14%PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)

GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia ambiental e IVA19%) 9,531,887.42$                                     17.708%

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA) 2,880.77$                                            100.00%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS   ( B )

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS ( B' )
60,869,045.99$                                   30.19%

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

239,974,754.18$                                 

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' ) 532,868,141.55$                                 

$ Valor $ Valor
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Oriente DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 52 DE SEPTIEMBRE 2025 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 52
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 989 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 112 MESES
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971- 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA-TPF VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor Programado

$ Valor Ejecutado

% Ejecutado
%

% P

$ P

$ E

% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P %
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 0%

$355,735,438 100% 54.07%

$331,254,039.922 100.00% $179,105,708 NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. TIPO DE DIBUJO

2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. BARRAS

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada". CURVAS

4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

0.00%

VALOR INICIAL NOTA:

VALOR ACTUALIZADO

27,957,104.34$           

136,480,362.43$          

1,200,000.00$             

1,200,000.00$             

1,125,070.51$             

1,370,731.33$             

2,640,000.00$             

2,640,000.00$             

501,600.00$                

501,600.00$                

-$                            

4,698,521.78$             

-$                            

892,719.14$                

75,778,877.77$           

53,827,286.18$           

350,000.00$                

2,880.77$                    

109,552,652.62$          
Aprueba Firma: Aprueba Firma:

201,614,101.63$          Nombre:

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES

Nombre:

LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA

465,288,090.48$               Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula Profesional No.: 14502 CND Matrícula Profesional No.: 68202-16905 STDER

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

VERSIÓN 1

CÓDIGO

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

06/10/2025

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 12 de 12

3,288,264,361.00$                                      

(Día / Mes / Año)

OBJETO: 

N/A

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN
MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,MEDIANTE EL PROGRAMA    DE    OBRA   PÚBLICA  “VÍAS  PARA  LA  LEGALIDAD  Y  LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”MÓDULO 1. 

67,580,051,078.00$                                    

532,868,141,553.00$                                                                     

465,288,090,475.00$                                                                     

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

(VALOR INICIAL OBRA 
PROGRAMADA)                
Miles de pesos

((%) OBRA 
PROGRAMADA)

 (%)  EJECUTADO / 
VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA
111

VALOR ACTUALIZADO 
OBRA PROGRAMADA      

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 
OBRA PROGRAMADA

VALOR OBRA 
EJECUTADA 
ACUMULADA             

Miles de pesos

ago-30

EXPLANACIONES

$21,515,584 6.05% 11.96% 24.565%
81,370,952$                                                             

$81,370,952 24.56% $39,622,157

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
$46,601,026 13.10% 6.77% 13.942%

46,185,058$                                                             

$46,185,058 13.94% $22,441,849

PAVIMENTOS ASFALTICOS
$50,804,620 14.28% 15.95% 23.676%

78,426,395$                                                             

$78,426,395 23.68% $52,830,466

PAVIMENTOS DE CONCRETO
$780,270 0.22% 0.00% 0.000%

$0 0.00% $0

ESTRUCTURA Y DRENAJES
$198,553,898 55.82% 9.76% 25.980%

86,060,101$                                                             

$86,060,101 25.98% $32,333,572

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
$5,732,587 1.61% 2.33% 3.07%

10,167,778$                                                             

$10,167,778 3.07% $7,714,298

OBRAS SUBTERRANEAS
$18,970,842 5.33% 0.00% 0.000%

$0 0.00% $0

OBRAS VARIAS
$4,548,271 1.28% 0.62% 0.844%

2,795,893$                                                               

$2,795,893 0.84% $2,056,510

TRANSPORTES
$8,228,340 $0 $0 7.924%

26,247,863$                                                             

$26,247,863 $0 $22,106,856

NO PREVISTOS
$0 0.00% 0.00% 0.000%

$0 0.00% $0

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

PROGRAMADO

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) CONVENCIONES 

EJECUTADO

-100.00% 0.00% 0.00%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES % 1.03%
$0VALOR (Miles de Pesos) $3,418,462 -$355,735,438 $0

0.00% 0.00% 0.00%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA % 100.00%
VALOR (Miles de Pesos) $331,254,040 $0 $0 $0

% 0.00%INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES
VALOR (Miles de Pesos) $0

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA % 0.00%
VALOR (Miles de Pesos) $0

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica
aprobada o modificación contractual. 
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

OBSERVACIONES: 
PROVISIÓN PARA AJUSTES , OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES 45,794,256.81$            33.55%

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA
SEMANA

-$                              0.00%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O
COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL
CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES
Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL

2,640,000.00$              100.00%

100.00%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O
COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL
CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES
Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL

501,600.00$                 

GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia
ambiental e IVA19%)

1,463,042.93$              31.138%

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR
COVID-19  (INCLUYE IVA)

277,978.16$                 31.14%

17.708%GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia
ambiental e IVA19%)

9,531,887.42$              

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR
COVID-19  (INCLUYE IVA)

2,880.77$                     100.00%

60,869,045.99$            30.19%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS   ( B )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

239,974,754.18$          

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' ) 532,868,141.55$               

$ Valor $ Valor
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El día 04 de septiembre de 2025, en las instalaciones locativas del campamento del Consorcio Vial MHC 063, ubicado en el sector de Ave
Colombiana de la variante Zipaquirá, se llevó a cabo la Reunión de Finalización de Obra de la construcción de la segunda calzada de la variante
Zipaquirá, espacio de socialización al que fueron convocadas autoridades municipales, gremios de transportadores y comerciales, representantes de
juntas de acción comunal, integrantes del Comité de Participación Comunitaria de la variante Zipaquirá y comunidad en general del área de
influencia del proyecto de los municipios de Zipaquirá y Cogua. Para la reunión se dispusieron los siguientes insumos y elementos: tres (3) carpas de
6x6 metros, doscientas cincuenta (250) sillas, cuatro (4) mesas con mantel, cuatro (4) cubremanteles color naranja, una (1) planta eléctrica, cuatro
(4) televisores de 65”, un (1) sistema de sonido con consola y micrófonos inalámbricos, una (1) estación de café, doscientos cincuenta (250)
refrigerios, sesenta y cuatro (64) botellas de agua y cartillas con las memorias del proyecto. De igual manera, con el propósito de garantizar la
movilidad de la comunidad hacia el lugar de la reunión, se ubicaron dos (2) buses que cubrieron las siguientes rutas, iniciando a las 8:30 a.m. y
retornando al finalizar el encuentro: Pasoancho – San Gabriel – Ave Colombiana y 90 Grados – Cruce de Cogua – La Granja – Ave Colombiana.

La reunión se desarrolló de la siguiente manera:

1. Apertura del evento / Saludo y Bienvenida
Por parte de la profesional social del contratista, se dio apertura a la reunión de cierre de la construcción de la segunda calzada de la variante
Zipaquirá, así mismo, informó sobre la dinámica a desarrollar durante la socialización consistente en la exposición de las actividades y gestiones
realizadas por las áreas técnica, predial, ambiental, arqueología y social, espacio para aclaración de inquietudes de la comunidad y cierre del evento.

2.  Intervención de Ing. Gustavo Cepeda – Director Territorial de Invías
Acto seguido, el Ing, Gustavo Cepeda - Director Territorial de Invías Cundinamarca, hizo extensivo un saludo especial a autoridades municipales,
gremios empresariales y de transporte, líderes sociales y presidentes de juntas de acción comunal, comunidad en general y funcionarios del Instituto
Nacional de Vías – INVÍAS, Interventoría Consorcio ICEACSA-TPF y Contratista Consorcio Vial MHC 063 presentes en la reunión. Por otra parte,
informó sobre la relevancia de la construcción de la segunda calzada de la variante Zipaquirá, para la movilidad municipal e interdepartamental, el
desarrollo regional, y el intercambio comercial y de servicios de las comunidades del área de influencia; del mismo modo informó que la ejecución
de la obra se dio a partir de la inversión de recursos de la Nación, actividades que iniciaron en el año 2021 y finalizaron en el año 2025.

3. Exposición de actividades de finalización y estado del proyecto
El Ing. Pablo Molina - Director de obra del Consorcio Vial MHC 063, inició su exposición con las generalidades del Contrato 989 de 2021, suscrito
con el Instituto Nacional de Vías, resaltando que el objeto consiste en el mejoramiento, mantenimiento y construcción de la Ruta de los Comuneros,
que conecta Zipaquirá, Barbosa, Bucaramanga, Girón y Piedecuesta. Explicó que la inversión total asciende a $531.000 millones con una duración
de 114 meses, los cuales corresponden a preconstrucción, construcción y mantenimiento, previendo su finalización en agosto de 2030.
Con relación a la construcción de la segunda calzada de la variante de Zipaquirá, informó que se construyeron 6,5 km de segunda calzada, una
glorieta tipo intercambiador en el sector Ave Colombiana, cuatro retornos viales y un puente peatonal metálico que ya está en operación. También se
ejecutó un arco metálico de 137,8 metros de alto, diseñado para no modificar el cauce del río Susaguá, lo cual requirió un proceso constructivo
complejo con cimentaciones, muros de contención y pruebas estructurales exitosas.
El ingeniero detalló las cantidades de obra ejecutadas: más de 243.000 m³ de excavación, 94.500 m³ de terraplén compacto, 308.000 m³ de
terraplén adicional, 16.000 m³ de subbase granular clase A, capas asfálticas MSC-25, MSC-19 y capa de rodadura, además de 54 obras hidráulicas
y pasos especiales para fauna. Señaló que se construyeron seis pasos tipo pasaganado de 3x3 metros y varias estructuras de drenaje tipo bóveda
de diferentes dimensiones.

1. Apertura del evento / Saludo y bienvenida.
2. Intervención de Ing. Gustavo Cepeda – Director Territorial de Invías.
3. Exposición de actividades de finalización y estado del proyecto.
4. Intervención del  Sr. Fabián Rojas - Alcalde de Zipaquirá.
5. Atención de inquietudes de la comunidad.
6. Entrega de cartillas de cierre de construcción de la segunda calzada de la variante Zipaquirá.
7. Cierre del evento.

ORDEN DEL DÍA
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PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 1. 
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Mencionó que actualmente ya se iniciaron actividades preliminares para la segunda calzada entre Nemocón y Tausa, con cimentación de un puente
de 107 metros y construcción de muros. Indicó que se implementó un sistema de iluminación en la glorieta de Ave Colombiana, retornos y cruces,
respondiendo a las solicitudes comunitarias, y que se emplearon geobloques en sectores críticos para garantizar estabilidad de la vía.
La Ing. Xiomara González Grente del proyecto, explicó que con el acto de ese día se formalizaba la entrega total de la variante de Zipaquirá, cuyo
tramo central ya estaba en funcionamiento desde 2024. Aclaró que la glorieta Ave Colombiana fue la última obra en culminar debido a la
construcción del arco metálico que exigió dividir la glorieta en cuatro cuadrantes. Señaló que, de manera paralela, se avanza en la segunda calzada
desde el peaje Casablanca hasta el kilómetro 44, aunque las obras dependen del avance en la adquisición de predios para el proyecto. Enfatizó que
la variante entregada constituye un hito clave para la movilidad regional y que marca el inicio de la ampliación vial hacia el norte del departamento de
Cundinamarca.
El Ing. Alejandro Herrera - Coordinador predial del contratista, presentó el estado de la gestión predial, destacando que el proceso permitió liberar
varios tramos para la construcción de la segunda calzada. Señaló que la coordinación con las comunidades y autoridades locales ha sido
fundamental para garantizar la continuidad de las obras.
Con respecto a la gestión ambiental, la Ing. Andrea Gutierrez - Profesional Ambiental del Contratista, expuso las medidas de manejo implementadas
durante la ejecución de actividades constructivas como lo son: cubrimiento de materiales de construcción, mantenimiento continuo de vehículos y
maquinaria, recolección y disposición de residuos sólidos y mantenimiento de baños portátiles. De igual manera, en cumplimiento de los
lineamientos de economía circular se participó en la campaña de reutilización de las bolsas de cemento con la empresa Argos; por último, informó
sobre la ejecución de empradización en las áreas de derecho de vía y sector de la glorieta.
La Arqueóloga del Consorcio - Tatiana Hernández, habló de los procesos ejecutados desde el monitoreo, prospecciones, rescate y la etapa de
laboratorio en donde se da manejo a los diferentes materiales arqueologicos culturales. Se aclaró que al momento se está realizando las gestiones
de tenencia con la alcaldía del municipio de Zipaquirá, con quienes se ha dialogado para disponer de un espacio en el municipio en el que se puedan
exponer de manera adecuada los materiales arqueológicos y los pilares rescatados en el Puente del Río Susaguá.
En cuanto a la gestión social, Luz Amparo Sánchez Porras - Profesional Social del consorcio, informó que a lo largo del proyecto se han desarrollado
1.117 capacitaciones en temas de seguridad y salud en el trabajo, medio ambiente, arqueología preventiva y responsabilidad social. Desde 2021 se
han vinculado 1.410 trabajadores, de los cuales 464 provienen directamente de Zipaquirá y Cogua, cumpliendo con la meta de emplear mano de
obra local (64%). En lo que respecta a obras con participación comunitaria, se anunció que se han adelantado las acciones pertinentes para realizar
la adecuación y mantenimiento locativo del polideportivo de la vereda Susauá del municipio de Cogua y se está en proceso de formalización de la
propuesta de intervención del salón comunal en la vereda La Granja del municipio de Zipaquirá, alternativa viable gracias a la legalización del predio
cuya titularidad fue adjudicada al municipio de Zipaquirá por parte de la Agencia Nacional de Tierras - ANT.
Dentro de las actividades sociales se destacan, la implementación en el proyecto de las líneas estratégicas de Invías, a través de las que se
efectuarons visitas de estudiantes universitarios de ingeniería a la obra, la organización de seis mini-torneos deportivos con entrega de uniformes e
implementos, una jornada de siembra de 125 árboles con familias locales y una caminata ecológica con mujeres líderes. También se adelantaron
campañas de seguridad vial y jornadas de cultura ciudadana para cuidar la infraestructura entregada.
Por su parte, la Profesional Social de Interventoría - Danna Soler, explicó que el programa civico Guardavias de INVÍAS se implementó con el
propósito de garantizar la participación ciudadana en la supervisión de los contratos. Señaló que se realizaron charlas para capacitar a la comunidad
en la consulta de pliegos, normatividad y contratos, incentivando la creación de veedurías. Complementó la intervención explicando que se
entregaron códigos QR a la comunidad para acceder a un canal de YouTube donde mensualmente se suben videos con avances de obra y
actividades de interventoría. Explicó que este mecanismo de comunicación busca acercar el proyecto a la ciudadanía y ofrecer herramientas para el
seguimiento. Indicó la importancia de la participación comunitaria como garantía de transparencia en la ejecución de los recursos públicos.
El Ing. Nelson Bohórquez - Resdiente SST del Consorcio, finalizó la exposición informando sobre las actividades implementadas en salud y
seguridad industrial con los trabajadores del proyecto, así como los planes de manejo de tráfico que se ejecutaron para el adecuado manejo
vehicular durante la ejecución de obras para la construcción de la segunda calzada de la variante Zipaquirá.

4. Intervención del Sr. Fabián Rojas - Alcalde de Zipaquirá
El alcalde destacó la importancia de la obra para la ciudad y la región. Afirmó que como habitante cercano pudo observar el avance continuo de la
obra, desmintiendo versiones de que había estado paralizada. Reconoció públicamente el trabajo del consorcio y de la interventoría. Subrayó la
trascendencia del puente intermodal, diseñado no solo para peatones sino también para ciclistas, dando respuesta a solicitudes planteadas desde
su época como diputado. Explicó que inicialmente se había propuesto construir un paso deprimido, pero él se opuso por razones de inseguridad y
riesgo de inundaciones, logrando que finalmente se optara por un puente elevado más seguro y funcional.
El alcalde también hizo referencia al sistema de iluminación en glorietas y retornos, resaltó que estas mejoras brindan mayor seguridad vial y
peatonal. Finalmente, lamentó la baja asistencia de la comunidad al acto de entrega, señalando que cuando la obra estaba en construcción hubo
críticas y exigencias, pero al momento de recibir los beneficios la participación ciudadana fue limitada.

F-645/V.00/2021-08-26



FECHA:

1 LUGAR:

                                                                                                                                                                                             

Hoja 1 de 1     

ACTA No.

OBJETO:

ACTA DE REUNIÓN CON COMUNIDAD                                             F-645

Contrato INVIAS No. 989 de 2021. MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y
AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS
DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 1. 

ACTIVIDAD: Reunión de finalización de obras para la construcción de la segunda calzada de la variante Zipaquirá

Campamento administrativo consorcio vial MHC 063 - Glorieta de la calle 8va - Sector Ave Colombiana 

04 de septiembre de 2025

5. Atención de inquietudes de la comunidad
Durante la reunión se hizo entrega a los asistentes de formato para el registro de las inquietudes de los asistentes; al finalizar la exposición de las
actividades realizadas, se recogieron y fueron entregados al Ing. Gustavo Cepeda - Director Territorial de Invías, que al finalizar su lectura, dio
respuesta general a lo consultado por la comunidad. A continuación se relacionan las inquietudes registradas en los formatos entregados:
- William Piedrahita JAC San Gabriel (Zipaquirá): "Desde marzo de 2025, se habló y fue compromiso del Director Territorial de Invías que
finalizando segundo trimestre estaría funcionando el Doble sentido de la AVDA 36, ya estamos en septiembre y aún nada y queremos saber una
respuesta sin dilaciones que permita retomar la normalidad en nuestro sector. En el cruce de la paz qué proyecto tienen para el control del flujo en
ese paso de cuatro intersecciones, habrá semaforización?".
- Rosalba Castillo Bello vereda Susaguá frente a Ave Colombiana (Zipaquirá): "En mi calidad de propietaria de la vivienda frente a Ave
Colombiana, respetuosamente solicito de su amable colaboración para que por favor nos colabore con el servicio de retroexcavadora en el frente de
la vivienda, ya que con algunos trabajos adelantados por ustedes nos quedo un lado terrible" .
- Claudia Cano Castillo Condominio Rivera de Susaguá (Zipaquirá): "Qué pasará con el espacio donde está ubicado el patio taller y punto de
atención contiguo al Conjunto Riveras de Susaguá. La preocupación es la inseguridad que podría generar para nuestro conjunto si se deja lote
baldío" .
- Claudia Cano Castillo Condomino Rivera de Susaguá (Zipaquirá): "Vemos con preocupación la demarcación del acceso al conjunto Riveras
de Susaguá pasando la glorieta subiendo por la calle 8a, el carril de aproximación al ingreso del conjunto está muy lejos, hace aprox 15 días ocurrió
un accidente en esa zona, adicionalmente no hay iluminación y genera riesgo de accidente por lo que hay que tomar un tramo en contravía" .
- Alejandro Fonseca Edil Comuna 5 - Barandillas (Zipaquirá): "Según la ley 105 de 1993 y sus decretos reglamentarios, la nación a traves de
Invias tiene a cargo las vias nacionales, y su construcción corresponde hasta 100 metros al rededor de vías secundarias y terciarias. Vemos que en
un sector se entrego un paradero, espacio publico urbano. Al frente de este paradero en Espacio Publico, lo dejaron sin ninguna intermediación.
Quiero pedir la autorizacion a Invias de que haga esta bahia o anden para no dejar este espacio vacio" .
- Alejandro Fonseca Edil Comuna 5 - Barandillas (Zipaquirá): "Por problemas de seguridad se le pide a Invias una colaboración y ayuda a la
alcaldia de Zipaquira instalar camaras en la red o via nacional con fines de monitoreo vial y seguridad en puntos estrategicos como Round Point o
Rotonda de AVE Colombiana donde puedan ser monitoreadas y manejadas desde la secretaria de seguridad y convivencia ciudadana desde el
centro de monitoreo de Zipaquira funcionando las 24 horas del dia" .

Respuesta a las inquietudes por parte del Ing. Gustavo Cepeda – Director Territorial de INVÍAS
El ingeniero Gustavo Cepeda tomó la palabra para atender el bloque de inquietudes planteadas por la comunidad y dar respuesta técnica e
institucional a cada una de ellas.
Con relación a la instalación de cámaras de seguridad, explicó que Invías no es un organismo de seguridad ni de tránsito, sino de infraestructura.
Indicó que la entidad está en capacidad de autorizar la colocación de postes y de proveer la energía necesaria para cámaras, pero que la instalación
y operación corresponde a la Alcaldía y a la Secretaría de Seguridad de Zipaquirá. Señaló que, si lo que se requiere son cámaras de control de
tráfico (foto-detección o control vehicular), estas deben tramitarse a través de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que es la competente en la
materia.
Sobre el lote contiguo al conjunto Riveras de Susagua, aclaró que este predio pertenece a la Nación y que, al finalizar la obra, Invías realizará la
nivelación y siembra de prado para dejarlo en condiciones de seguridad. El predio pasará a ser una zona de protección vial, en cumplimiento de la
Ley 1228 de 2008 y el Código Nacional de Convivencia (Ley 1801 de 2016). Explicó que la Alcaldía será la encargada de garantizar que no se
invada ni se use de manera indebida y que, en caso de ocupación irregular, la inspección de policía deberá restituirlo.
En cuanto a la iluminación y señalización en los accesos al conjunto Riveras de Susagua, explicó que Invías tiene competencia solo hasta la franja
de la vía nacional y que, de acuerdo con la normatividad, la obligación de iluminar recae sobre los puntos como glorietas, retornos, puentes e
intersecciones. Los demás tramos son de competencia de la Gobernación de Cundinamarca y de la Alcaldía de Zipaquirá, quienes deberán
garantizar el alumbrado público en las vías urbanas adyacentes.
Frente a la inquietud sobre la habilitación en doble sentido de la Carrera 36, señaló que esta medida depende de la culminación de las obras que
actualmente adelanta la Empresa de Acueducto y Alcantarillado en el sector de La Paz. Informó que mientras dichas obras no se finalicen, sería
contraproducente habilitar el doble sentido, pues se generarían congestiones y problemas de seguridad vial. Indicó que, una vez terminadas las
intervenciones de acueducto, Invías podrá realizar la demarcación vial y habilitar la vía en doble sentido, lo cual se espera ocurra hacia finales de
septiembre de 2025. Añadió que, de requerirse semaforización, esta deberá ser gestionada por la Secretaría de Movilidad, ya que Invías no es
autoridad de tránsito ni opera semáforos.
Respecto a los paraderos de transporte, aclaró que Invías construye bahías con carriles de aceleración y desaceleración, pero no puede cerrarlos ni
permitir que se conviertan en espacios para comercio informal o ventas ambulantes. Recalcó que los paraderos son de uso exclusivo para pasajeros
y vehículos de transporte público.
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ACTA No.

OBJETO:

ACTA DE REUNIÓN CON COMUNIDAD                                             F-645

Contrato INVIAS No. 989 de 2021. MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y
AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS
DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 1. 

ACTIVIDAD: Reunión de finalización de obras para la construcción de la segunda calzada de la variante Zipaquirá

Campamento administrativo consorcio vial MHC 063 - Glorieta de la calle 8va - Sector Ave Colombiana 

04 de septiembre de 2025

No. ENTIDAD FIRMA
1 C.V.MHC 063

2 C.V.MHC 063

3 Interventoría

4 C.V.MHC 063

5 InterventoríaDanna Geraldine Soler Profesional Social

María Soledad Sánchez Líder de Integración

Luz Amparo Sánchez Porras Profesional Social

Director de Obra

Sobre la solicitud de la señora Rosalba Castillo, relacionada con la afectación en el acceso a su predio y la necesidad de apoyo con maquinaria, el
ingeniero Cepeda informó que se abrirá un requerimiento formal en el SAU de Zipaquirá para ser revisado por la Dirección de Obra, a fin de evaluar
la viabilidad de atender el caso. 
Finalmente, al responder la inquietud del señor Andrés Victoria, del municipio de Cogua, acerca de los alcances normativos de Invías sobre la
gestión predial, el Ing. Gustavo Cepeda precisó que la entidad tiene competencia sobre franjas definidas por la Ley 1228: 30 metros a cada lado en
calzada sencilla y 20 metros en calzada doble, y que más allá de estos límites la responsabilidad recae sobre las autoridades territoriales. Aclaró que
la Nación no puede ejecutar obras en vías secundarias o terciarias sin la gestión de los entes locales, e insistió en la importancia de la articulación
institucional.
Ante la inquietud del señor William Piedrahita con relación a la ocupación del espacio público sobre la carrera 36 en inmediaciones de La Paz, lo que
impide principalmente el tránsito escolar sobre esta zona, así como la solicitud de reductores de velocidad en la vía frente a la Institución Educativa
Joselín Castillo, el Ing. Cepeda respondió que para estos casos se debe elevar una querella ante la alcaldía municipal para que ellos como autoridad
competente den solución a la situación de la ocupación del espacio público, teniendo en cuenta lo estipulado en la Ley 1228 de 2008. En cuanto a
los reductores de velocidad sobre la zona escolar de la Institución Educativa Joselín Castillo, esta solicitud debe también tramitarse ante la autoridad
que corresponda y a la secretaría de movilidad de Zipaquirá, sin embargo, se recalca la inconformidad presentada por la comunidad cuando se
instalan estos reductores de velocidad.
El ingeniero Cepeda cerró su intervención enfatizando que Invías cumplirá con el mantenimiento de la vía, pero que la preservación de la
infraestructura y el respeto de las zonas de protección vial dependen de la corresponsabilidad de la Alcaldía y de la comunidad.

6. Entrega de cartillas de cierre de construcción de la segunda calzada de la variante Zipaquirá
Finalizando la socialización, se hizo entrega a todos los asistentes de la Cartilla de Cierre con el alcance y descripción de las actividades realizadas
por las áreas técnica, predial, ambiental, arqueología, SST y social de la construcción de la segunda calzada de la variante ZIpaquirá.

7. Cierre del evento
Sobre las 11:30 a.m., se dio por finalizada la reunión de cierre de la variante Zipaquirá.

Pablo Molina Salinas Director de Obra

Felipe Moreno

FIRMAS
NOMBRE CARGO
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