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UNIDAD EJECUTORA:  DIRECCIÓN TERRITORIAL: PERIODO MES: nov-25

CONTRATO DE OBRA No.: 989 DE 2021 PLAZO INICIAL:

FECHA DE INICIO: VALOR INICIAL (incluido IVA) :

OBJETO: FECHA DE SUSPENSIÓN: VALOR ADICIONALES (incluido IVA):

                 FECHA DE REANUDACIÓN: VALOR  ACUMULADO (incluido IVA):

                 FECHA DE VENCIMIENTO: ANTICIPO CONCEDIDO:

CONTRATISTA: PLAZO ACUMULADO: ANTICIPO AMORTIZADO:

971 DE 2021 INTERVENTOR: SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

UNIDAD CANTIDAD UNIDAD CANTIDAD MES

Construcción km 27 Construcción km 0,05                    

Túneles Túneles
Puentes Puentes und 0,06                    

Pontones Pontones

Parcheo km Parcheo km 3,18                    

Bacheo km Bacheo km -                     

Estudios y 

diseños
km 33,58

Estudios y 

diseños
km

IVA IVA

 $      968.281.040,00  $                      7.917.145,00 

 $                      1.645.324,00 

 $                                        -   

 $          3.507.692,00  $                                        -   

 $      501.600.000,00  $                      2.873.219,00 

 $      892.719.138,00  $                                        -   

 $                         437.833,00 

 $                      3.026.200,00 

 $                                        -   

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.  $                    15.899.721,00 

INVERSIÓN EN OBRA EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): MANO DE OBRA CALIFICADA: 93

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 18

AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 102,36% EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 75

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 111

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE 

LA SEMANA E ILUMINACIÓN

TOTAL

 $       332.222.320.962,00 

BÁSICO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

OBRAS  $        2.716.414.274,00 

 $                  48.385.146.147,00 

ACUMULADO

 $           564.519.325,00 

 $                    3.159.595.422,00 

 $                                             -    $                                 -   

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

 $                                 -   

Mejoramiento y 

rehabilitacion

0,67              

114 MESES

NA

ACTIVIDAD

GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO

6,92              

465.288.090.475,00$                                   

NA

114

532.868.141.553,00$                                   

67.580.051.078,00$                                     

CUNDINAMARCA

1
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE

DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS

DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE

EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 1

CONSORCIO VIAL MHC 2021 -$                                                              

344

FECHA

Pavimentación Mejoramiento y 

rehabilitacion
km

Mantenimiento*

Estructuras

18,58

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

MEPI-MN-IN-15-FR-2

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

-$                                                              

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO ORIENTE

5/12/2025

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

VERSION

(Día / Mes / Año)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

PÁGINA

CÓDIGO

-                     

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

-                

CONSORCIO ICEACSA - TPF

Pavimentación

CANTIDAD 

ACUMULADA

km

CANTIDAD 

PRIORIZADA**

36,8

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

36,8

 $                183.434.180.038,00 

33,58

344 Mantenimiento
-                

TOTAL

13,58             

* Para los años 2021, 2022, 2023 y parte del 2024 se priorizaron las actividades de mantenimiento entre

Zipaquirá - Chiquinquirá con un total 94 Km debido a que existían otros contratos que incluían actividades

en el corredor entre Chiquinquirá - Bucaramanga. A patir de julio 2024 se realiza mantenimiento vial entre

Chiquinquira y Curiti, debido a que dichos contratos finalizan.

**El alcance del contrato se prioriza en la construcción de 12 km de segunda calzada entre Peaje de

Casablanca - Ubaté ruta 45A04, 6.58 km de la variante de Zipaquirá 45ACND y mantenimiento vial en el

corredor, acorde a los recursos disponibles en el contrato.

AJUSTES

 $      398.942.598,00 

 $                                   2.640.000.000,00  $           3.141.600.000,00 

21 DE JUNIO DE 2021

31 DE AGOSTO DE 2030

ACTIVIDAD

AVANCE FINANCIERO

OBRAS  $                              2.708.497.129,00 

ESTUDIOS Y DISEÑOS

 $                                   1.200.000.000,00  $           1.203.507.692,00 

 $                                   15.122.203,00 

OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES

 $       136.879.305.030,00  $                               136.480.362.432,00 

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA 

SEMANA E ILUMINACIÓN

 $         53.827.286.178,00 

 $             17.995.422,00 

 $                                   94.479.815,00 

 $                                 320.154.394,00 

GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)

 $           323.180.594,00 

ESTUDIOS Y DISEÑOS

 $                                 562.874.001,00 

 $                                 -    $                           2.880.773,00 

 $                                             -   

 $             44.565.500,00 

 $                  2.880.773,00  $                                             -   

 $             94.917.648,00  $                    2.113.843.621,00 

 $        3.761.592.763,00 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

182.899.550.584$                                 

 $                246.906.236.792,00 

 $       532.868.141.553,00 

BÁSICO

GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE 

SOSTENIBILIDAD

GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)

AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS 

ADICIONALES

 $                                   44.565.500,00 

PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO 

DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)

138,54           

 $                       383.031.388,00 

Estructuras

 $                               331.254.039.922,00 

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)

 $                                          2.880.773,00 

 $                    7.675.582.549,00 GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)

 $                    1.751.976.854,00 

178.681.739.796$                                 

VALOR EJECUTADO

PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE 

BIOSEGURIDAD POR COVID-19 

 $                                 -   

 $                              3.745.693.042,00 

PROVISION PARA ESTUDIOS  Y DISEÑOS DE SITIOS 

CRITICOS NUEVOS Y LOS REQUERIDOS PARA 

OBTENER LA MODIFICACION DE LA LICENCIA 

AMABIENTAL, MONTO AGOTABLE

 $                                   4.698.521.780,00  $           5.591.240.918,00 

PROVISION PARA ESTUDIOS  Y DISEÑOS DE SITIOS 

CRITICOS NUEVOS Y LOS REQUERIDOS PARA OBTENER 

LA MODIFICACION DE LA LICENCIA AMABIENTAL, MONTO 

AGOTABLE

 $                                                       -    $                                 -   
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(IZQUIERDA) K44+440 - K44+480 Instalación de subbase granular mezclada con fresado, proporción 70%-30%, Segunda calzada Casablanca - Ubaté - Ruta 45A04

(DERECHA) Puente K 44+500 Armado de acero y fundida de 3er sección de pilar No 12 de pila 2, segunda calzada de Casablanca - Ubaté - Ruta 45 A 04
PR 48+0900 Mantenimiento vial mediante parcheo sector Suaita ruta 45A06

REGISTRO FOTOGRÁFICO



 

Contrato de Interventoría No 971-2021 
INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO 
MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, 
GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE 
DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -
BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) 
EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, 
BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". 
MÓDULO 1. 

 

CONSORCIO ICEACSA - 
TPF 

INFORME MENSUAL No. 54 
INVIAS–IM – 0971-2021 
NOVIEMBRE  DE 2025 

 
Hoja 1 de 149 

 
 

_______________________________________________________________________________ 

Calle 4 No 15-53 San Pablo – Zipaquirá - Cundinamarca 

Calle 98 No 21 - 50, Bogotá D.C    Telefax: 6014489346 

E-mail: consorcio.iceacsatpf2022@gmail.com  
colombia@tpfingenieria.com 

 

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 054 
 

 
 

 INTERVENTOR: 
CONSORCIO ICEACSA - TPF 

Contrato de INTERVENTORIA No 971 de 2021 

 

CONTRATISTA: 

CONSORCIO VÍAL MHC 063 

Contrato de Obra No. 989 de 2021 

 

PERIODO: 

01-11-2025 A 30-11-2025 

VERSION 0 



 

Contrato de Interventoría No 971-2021 
INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO 
MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, 
GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE 
DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -
BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) 
EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, 
BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". 
MÓDULO 1. 

 

CONSORCIO ICEACSA - 
TPF 

INFORME MENSUAL No. 54 
INVIAS–IM – 0971-2021 
NOVIEMBRE  DE 2025 

 
Hoja 2 de 149 

 
 

_______________________________________________________________________________ 

Calle 4 No 15-53 San Pablo – Zipaquirá - Cundinamarca 

Calle 98 No 21 - 50, Bogotá D.C    Telefax: 6014489346 

E-mail: consorcio.iceacsatpf2022@gmail.com  
colombia@tpfingenieria.com 

 

 

 

 
CONTRATO INVIAS No. 971 DE 2021 

 

 

 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA 
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL 
SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA - 
BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE 
CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1. 

 
 
 
 

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 054 
  

ELABORÓ: Ing. Martha L. Cortes 
FECHA: 05 de diciembre de 2025 

 
REVISO: Ing. María Soledad Sánchez 

FECHA:  05 de diciembre  de 2025 

APROBÓ Ing. Luis Antonio Rueda 
FECHA: 05 de diciembre de 2025 

 
 

 

 

CARGO: Ingeniero Residente de 
Interventoría 

CARGO: Líder de Integración 
CARGO: Director Interventoría 



 

Contrato de Interventoría No 971-2021 
INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO 
MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, 
GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE 
DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -
BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) 
EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, 
BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". 
MÓDULO 1. 

 

CONSORCIO ICEACSA - 
TPF 

INFORME MENSUAL No. 54 
INVIAS–IM – 0971-2021 
NOVIEMBRE  DE 2025 

 
Hoja 3 de 149 

 
 

_______________________________________________________________________________ 

Calle 4 No 15-53 San Pablo – Zipaquirá - Cundinamarca 

Calle 98 No 21 - 50, Bogotá D.C    Telefax: 6014489346 

E-mail: consorcio.iceacsatpf2022@gmail.com  
colombia@tpfingenieria.com 

 

CONTENIDO 

1. INTRODUCCION  10 

   

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO  11 

2.1 Localización del Proyecto  11 

2.2 Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto  13 

2.3 Inventario y estado inicial de la vía  15 

2.4        Características técnicas del proyecto 25 

2.4.1     Parámetros geométricos y de diseño 25 

2.4.2      Sección típica de la vía 26 

2.4.3      Estructura del pavimento 27 

2.4.4      Tipificación de los diferentes sectores 27 

  

3. INFORMACION CONTRATO DE OBRA  29 

3.1 Información general del contrato  29 

3.2        Descripción de las actividades ejecutadas en el mes 32 

3.3 Seguimiento ítems no previstos 38 

3.4        Estado de avance y acciones a seguir por parte de Interventoría 52 

  

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL  53 

4.1 Informe semanal   53 

4.2 Maquinaria y equipo contrato de obra  53 

4.3 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra 53 

4.4 Información financiero y presupuestal contrato de obra 53 

4.5 Estado general del tiempo  53 

4.6 Resumen ensayos de laboratorio 54 

4.7 Seguimiento garantías y seguros contrato de obra 54 

4.8        Seguimiento PC contrato de obra 54 

4.9        Otros documentos seguimiento mensual 54 

  



 

Contrato de Interventoría No 971-2021 
INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO 
MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, 
GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE 
DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -
BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) 
EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, 
BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". 
MÓDULO 1. 

 

CONSORCIO ICEACSA - 
TPF 

INFORME MENSUAL No. 54 
INVIAS–IM – 0971-2021 
NOVIEMBRE  DE 2025 

 
Hoja 4 de 149 

 
 

_______________________________________________________________________________ 

Calle 4 No 15-53 San Pablo – Zipaquirá - Cundinamarca 

Calle 98 No 21 - 50, Bogotá D.C    Telefax: 6014489346 

E-mail: consorcio.iceacsatpf2022@gmail.com  
colombia@tpfingenieria.com 

 

5. INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA 56 

5.1 Información general del contrato 56 

5.2        Descripción de las actividades realizadas por la Interventoría 58 

5.2.1     Actividades área social 58 

5.2.2 Actividades área ambiental 58 

5.2.3    Actividades área predial 72 

5.2.4    Actividades área SST 86 

5.3        Informes de especialistas 88 

5.4        Informe del programa anual de caja - PAC 92 

5.5        Informe matriz de riesgos 92 

5.6        Información otros programas y aplicativos 92 

    

6. REPORTE EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA 94 

6.1 Equipo y vehículos contrato de Interventoría 94 

6.2 Personal, control de aportes legales y seguridad social contrato de Interventoría 94 

6.3 Informe financiero y presupuestal contrato de Interventoría 94 

6.4        Seguimiento garantías contrato de Interventoría 94 

6.5        Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría 94 

6.6        Otros documentos seguimiento mensual 95 

  

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 96 

  

8. ANEXOS 100 

8.1 Relación de la correspondencia generada entre el contratista e interventor 100 

8.2       Registro fotográfico de actividades 142 
8.3       Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de              
sostenibilidad 147 

8.4       Bitácora 149 

 

 



 

Contrato de Interventoría No 971-2021 
INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO 
MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, 
GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE 
DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -
BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) 
EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, 
BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". 
MÓDULO 1. 

 

CONSORCIO ICEACSA - 
TPF 

INFORME MENSUAL No. 54 
INVIAS–IM – 0971-2021 
NOVIEMBRE  DE 2025 

 
Hoja 5 de 149 

 
 

_______________________________________________________________________________ 

Calle 4 No 15-53 San Pablo – Zipaquirá - Cundinamarca 

Calle 98 No 21 - 50, Bogotá D.C    Telefax: 6014489346 

E-mail: consorcio.iceacsatpf2022@gmail.com  
colombia@tpfingenieria.com 

 

 LISTADO DE TABLAS 

 

Tabla No 1. Municipios en la zona de influencia 13 
  
Tabla No 2. Actividades realizadas durante el mes 16 

  
 

Tabla No 3. Parámetros geométricos y de diseño Variante Zipaquirá 22 

  

Tabla No 4. Parámetros geométricos y de diseño segunda calzada Peaje Casablanca 
- Ubaté 

23 

  

Tabla No 5. Información general contrato de obra 26 

  

Tabla No 6. Actividades ejecutadas 34 

 
 

Tabla No 7. Seguimiento ítems no previstos  36 

  

Tabla No 8. Seguimiento recursos contrato 989-2021 47 
  

Tabla No 9. Seguimiento recursos contrato 971-2021 48 

  

Tabla No 10. Informes semanales de Interventoría   50 

 
 

Tabla No 11. Actas de comité del área técnica 52 

 
 

Tabla No 12. Actas de comité 52 

 
 

Tabla No 13. Información general contrato Interventoría 53 

  

Tabla No 14. Resumen insumos prediales  78 

  



 

Contrato de Interventoría No 971-2021 
INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO 
MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, 
GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE 
DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -
BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) 
EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, 
BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". 
MÓDULO 1. 

 

CONSORCIO ICEACSA - 
TPF 

INFORME MENSUAL No. 54 
INVIAS–IM – 0971-2021 
NOVIEMBRE  DE 2025 

 
Hoja 6 de 149 

 
 

_______________________________________________________________________________ 

Calle 4 No 15-53 San Pablo – Zipaquirá - Cundinamarca 

Calle 98 No 21 - 50, Bogotá D.C    Telefax: 6014489346 

E-mail: consorcio.iceacsatpf2022@gmail.com  
colombia@tpfingenieria.com 

 

Tabla No 15. Niveles de cumplimiento de la gestión predial 78 

  

Tabla No 16. Estado gestión predial tramo 1. Variante Zipaquirá 79 
  
Tabla No 17. Estado gestión predial tramo 2 Peaje Casablanca Ubaté 82 
  
Tabla No 18. Cuadro bolsa predial 88 
  
Tabla No 19. Reporte de ATEL 92 
  
Tabla No 20. Actividades desarrolladas por especialistas de Interventoría 93 
  
Tabla No 21. Correspondencia enviada Interventoría 105 
  
Tabla No 22. Correspondencia recibida Interventoría 130 
  
Tabla No 23. Registro fotográfico actividades 162 
  
Tabla No 24. Registro fotográfico actividades socioambientales 167 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Contrato de Interventoría No 971-2021 
INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO 
MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, 
GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE 
DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -
BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) 
EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, 
BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". 
MÓDULO 1. 

 

CONSORCIO ICEACSA - 
TPF 

INFORME MENSUAL No. 54 
INVIAS–IM – 0971-2021 
NOVIEMBRE  DE 2025 

 
Hoja 7 de 149 

 
 

_______________________________________________________________________________ 

Calle 4 No 15-53 San Pablo – Zipaquirá - Cundinamarca 

Calle 98 No 21 - 50, Bogotá D.C    Telefax: 6014489346 

E-mail: consorcio.iceacsatpf2022@gmail.com  
colombia@tpfingenieria.com 

 

LISTADO DE ANEXOS 

Anexo No 1. Informes semanales   

    

Anexo No 2. MEPI-MN1-IN-15-FR-4 Maquinaria y equipo contrato de obra   

   

Anexo No 3. MEPI-MN1-IN-15-FR-6 Personal de obra  

  

Anexo No 4. MEPI-MN1-IN-15-FR-8 Informe financiero  

  

Anexo No 5. MEPI-MN1-IN-15-FR-10 Estado general del tiempo  

  

Anexo No 6. MEPI-MN1-IN-15-FR-11 Resumen ensayos de laboratorio  

  

Anexo No. 7. MEPI-MN1-IN-15-FR-12 Seguimientos garantías obra  

  

Anexo No 8. MEPI-MN1-IN-15-FR-17 Seguimientos PC obra  

  

Anexo No.9. MEPI-MN1-IN-6-FR-2 Seguimientos programa de Inversión  

  

Anexo No 10. Actas de comité de obra y actas de reunión  

  

Anexo No 11. Informes de especialistas  

  

Anexo No. 12. Matriz de riesgos  

  

Anexo No. 13. MEPI-MN1-IN-15-FR-5 Equipo y vehículos de Interventoría  

  

Anexo No. 14. MEPI-MN1-IN-15-FR-7 Personal y parafiscales  

  

Anexo No. 15. MEPI-MN1-IN-15-FR-9 Informe financiero y presupuestal de Interventoría  



 

Contrato de Interventoría No 971-2021 
INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO 
MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, 
GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE 
DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -
BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) 
EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, 
BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". 
MÓDULO 1. 

 

CONSORCIO ICEACSA - 
TPF 

INFORME MENSUAL No. 54 
INVIAS–IM – 0971-2021 
NOVIEMBRE  DE 2025 

 
Hoja 8 de 149 

 
 

_______________________________________________________________________________ 

Calle 4 No 15-53 San Pablo – Zipaquirá - Cundinamarca 

Calle 98 No 21 - 50, Bogotá D.C    Telefax: 6014489346 

E-mail: consorcio.iceacsatpf2022@gmail.com  
colombia@tpfingenieria.com 

 

  

Anexo No. 16. MEPI-MN1-IN-15-FR-13 Seguimiento garantías de Interventoría  

  

Anexo No. 17. MEPI-MN1-IN-15-FR-15 Seguimiento PC Interventoría  

  

Anexo No. 18. Plan de Cargas  

  

Anexo No. 19. Bitácora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Contrato de Interventoría No 971-2021 
INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO 
MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, 
GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE 
DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -
BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) 
EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, 
BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". 
MÓDULO 1. 

 

CONSORCIO ICEACSA - 
TPF 

INFORME MENSUAL No. 54 
INVIAS–IM – 0971-2021 
NOVIEMBRE  DE 2025 

 
Hoja 9 de 149 

 
 

_______________________________________________________________________________ 

Calle 4 No 15-53 San Pablo – Zipaquirá - Cundinamarca 

Calle 98 No 21 - 50, Bogotá D.C    Telefax: 6014489346 

E-mail: consorcio.iceacsatpf2022@gmail.com  
colombia@tpfingenieria.com 

 

LISTADO DE ILUSTRACIONES  

 

Ilustración No 1. Localización del Proyecto Corredor 11 

    

Ilustración No 2. Ubicación canteras materiales de construcción 12 

  

Ilustración No 3. Ubicación campamento contratista Consorcio Vial MHC 063 13 

   

Ilustración No 4. Sección típica de la vía 23 

  

Ilustración No 5. Estructura del pavimento 24 

  

Ilustración No 6. Tipificación de los diferentes sectores 25 

  

Ilustración No 7. Plataforma CIFRA 97 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Contrato de Interventoría No 971-2021 
INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO 
MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, 
GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE 
DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -
BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) 
EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, 
BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". 
MÓDULO 1. 

 

CONSORCIO ICEACSA - 
TPF 

INFORME MENSUAL No. 54 
INVIAS–IM – 0971-2021 
NOVIEMBRE  DE 2025 

 
Hoja 10 de 149 

 
 

_______________________________________________________________________________ 

Calle 4 No 15-53 San Pablo – Zipaquirá - Cundinamarca 

Calle 98 No 21 - 50, Bogotá D.C    Telefax: 6014489346 

E-mail: consorcio.iceacsatpf2022@gmail.com  
colombia@tpfingenieria.com 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Este documento contiene el INFORME MENSUAL No. 54 de Interventoría para las obras 
de mejoramiento mediante la construcción y mantenimiento, gestión predial, social y 
ambiental sostenible de la ruta de los Comuneros (Zipaquirá -Barbosa - Bucaramanga; 
Girón - Piedecuesta) en los Departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Santander, En 
Marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "Vías para la 
legalidad y la reactivación visión 2030". Módulo 1. del periodo comprendido entre el 01 a 30 
de noviembre de 2025, del Contrato de Interventoría No. 971-2021, suscrito entre el 
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS y el CONSORCIO ICEACSA-TPF, el cual tiene 
por objeto realizar la Interventoría del Contrato de Obra No 989-2021, suscrito por el 
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS con el CONSORCIO VIAL MHC 063. 
 

Al inicio de este documento se hace una descripción del proyecto en la cual se incluye la 

localización, así como las características técnicas del proyecto, posteriormente se detalla 

claramente la información de los contratos de obra e interventoría, luego se muestra un 

informe ejecutivo del desarrollo social, ambiental, predial y SST del proyecto, de igual 

manera se hace un seguimiento a los planes de calidad de Obra e Interventoría, al final se 

encuentran los informes ejecutivos de los especialistas. 

El proyecto está bajo la supervisión de la Dirección Territorial de Cundinamarca quien a la 

vez tiene como director al Ing. Gustavo Alfonso Cepeda Ocampo designado bajo resolución 

1051 del 24 marzo de 2023, la Unidad Ejecutora es la Subdirección de Modernización de 

Carreteras Nacionales quien designo al Ing. Luis Eduardo Garzón Chatum como Apoyo a 

la supervisión. 

La Subdirección de Sostenibilidad ha designado a Adriana Hernández Sanchez como 

profesional de apoyo a la supervisión ambiental, a Marilex Julieth Sepúlveda Buitrago como 

profesional de apoyo a la supervisión social y Juan Gabriel García Camelo como profesional 

de apoyo a la supervisión predial. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

2.1 Localización  

El contrato 989-2021 tiene como alcance la intervencion del corredor vial “Zipaquirá – 
Barbosa – Bucaramanga; Girón - Piedecuesta” (Lo que incluye la Variante de Zipaquira) en 
los Departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Santander. 
 
El corredor Vial Zipaquirá – Chiquinquirá – Barbosa; Giron - Piedecuesta comprende cuatro 
rutas nacionales: La primera es la Ruta 45A04 iniciando en el municipio de Zipaquirá 
(PR28+200) y termina en el municipio de Ubaté (PR67+113). La segunda es la Ruta 45A05 
iniciando en el municipio de Ubaté (PR0+000) y termina en el municipio de Puente Nacional 
(PR89+340). La tercera es la Ruta 45A06 iniciando en el municipio de Puente Nacional 
(PR0+000) y termina en el municipio de San Gil (PR127+200). La cuarta es la Ruta 45A07 
inicando en el municipio de San Gil (PR0+000) y termina en la ciudad de Bucaramanga 
(PR80+081). 
 
Ilustración No 1. Localización del Proyecto Corredor  
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Ilustración No 2. Ubicación canteras materiales de construcción 
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Ilustración No 3. Ubicación campamento contratista CONSORCIO VIAL MHC 063 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del 

proyecto 

Los municipios que se benefician con la ejecución del proyecto se relacionan a 

continuación: 

Tabla No 1. Municipios en la zona de influencia 

Departamentos Municipios Vereda 

Cundinamarca 

Zipaquirá 

Pasoancho 

Portachuelo 

Barandillas 

La Granja 

Cogua 

Rincón Santo  

Mortiño 

Casablanca 

Nemocón 
Oratorio 

Patio Bonito 
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Departamentos Municipios Vereda 

Tausa 

Pajarito 

Rasgata Alto 

Pueblo Viejo 

Sutatausa 

Concubita 

Naval 

Novoa 

Ojo de agua 

Chipaquin 

Ubaté 

Tausavita 

Centro del Llano 

Palogordo 

Soagá 

Guatancuy 

Fúquene 

Nemoga 

Taravita 

Chinzque 

Susa 

Punta de Cruz 

Llano Grande 

Cascadas 

Timinguita 

La Glorieta 

Simijaca 

Táquira 

Centro 

San Rafael 

Santuario 

El Fical 

Boyacá Chiquinquirá 

Sucre Occidental 

Sucre Oriental 

Tierra de Páez 

 

Con el desarrollo del contrato de obra No 989-2021 se han evidenciado varios beneficios 

para los Municipios los cuales se enlistan a continuación: 

• Satisfacer las necesidades viales de la comunidad. 

• Disminuir de accidentes de tránsito. 

• Reactivación económica en las zonas de influencia. 

• Inclusión de género en la contratación de personal. 

• Vinculación madres cabeza de familia. 
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• Generación de empleo para persona entre los 18 a 28 años. 

• Desarrollo y compensación social por medio de líneas estratégicas INVIAS. 

• Mejorar los niveles de desarrollo de los municipios donde tiene alcance el proyecto y 

por ende su infraestructura. 

• Fortalecimiento de la cultura vial de todos los actores viales por medio de campañas de 

sensibilización.  

 

 

2.3 Inventario y estado inicial de la vía 

El estado inicial de la vía Variante de Zipaquirá Ruta 45ACND correspondía a una sola 
calzada unidireccional de dos carriles, cada uno de 3.65m. de ancho, operando en sentido 
Zipaquirá – Ubaté. En la margen izquierda se encontraba una franja libre (ya adquirida por 
Invias), con capa vegetal y algunos árboles. En esta franja se ejecuta la construcción de la 
segunda calzada de la Variante de Zipaquirá, adelantándose a la fecha las siguientes 
actividades: excavaciones, construcción de pedraplén como mejoramiento de subrasante, 
construcción de terraplén, construcción de la capa de subbase granular, construcción de la 
capa de base tratada con asfalto, construcción de la capa asfáltica intermedia MSC-25 y 
construcción de la capa de rodadura MDC-19. Paralelamente se construyeron las obras de 
drenaje que corresponden a la prolongación de las obras encontradas en la calzada 
existente de la Variante, la construcción de cunetas en concreto y trabajos de iluminación 
de retornos y de intersecciones. 
 
De la misma manera, el estado inicial de la vía Peaje Casablanca hacia Ubaté de la Ruta 
45 A 04, corresponde a una sola calzada bidireccional de dos carriles, cada uno de 3.65m 
de ancho, no presenta berma en ninguno de sus costados y algunos sectores presentan 
una cuneta por el costado izquierdo. Para la vigencia del 2025 se ejecuta la construcción 
de la segunda calzada en el sector conocido como La Ruidosa, entre el PR44+0150 y el 
PR44+0500 de la Ruta 45 A 04, donde a la fecha se adelantan las siguientes actividades: 
excavaciones, construcción de pedraplén como mejoramiento de la subrasante, 
construcción de terraplén, instalación de subbase granular, base tratada con asfalto (BTA) 
y mezcla asfáltica MSC-25, así mismo, se adelanta la construcción de muros de contención 
y un puente vehicular. Paralelamente se construyen las obras de drenaje correspondientes 
a la prolongación de las obras localizadas en la calzada existente.  
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Las actividades que se adelantan en el presente periodo se evidencian en el siguiente 
registro fotográfico. 
 
Tabla No 2. Actividades realizadas durante el mes 

RUTA 45 A CND, VARIANTE ZIPAQUIRÁ 

  

Glorieta Ave Colombiana, adecuación de predio 

antiguo campamento (07/11/25) 

Glorieta Ave Colombiana, adecuación de predio 

antiguo campamento (07/11/25) 
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K4+750, cruce de La Granja, instalación de 

defensa metálica por calzada existente (07/11/25) 

K4+750, cruce de La Granja, instalación de 

defensa metálica por calzada existente (07/11/25) 

 

TRAMO 2, RUTA 45 A 04, SEGUNDA CALZADA CASA BLANCA - UBATÉ 

  

Puente K44+500, armado de acero y encofrado 

2da sección de pilar No 10 de pila 2 (19/11/25) 

Puente K44+500, encofrado y fundida de 2da 

sección de pilar No 9 de pila 2 (19/11/25) 
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Puente K44+500, encofrado y fundida de 3er 

sección de pilar No 10 de pila 2 (20/11/25) 

Puente K44+500, encofrado y fundida de 3er 

sección de pilar No 12 de pila 2 (24/11/25) 

  

Obra No 32, demolición de muro para conexión de 

tubería 900mm de obra No 32A (06/11/2025) 

Obra No 32, demolición de muro para conexión de 

tubería 900mm de obra No 32A (07/11/2025) 

  

Obra No 32A, instalación de tubería 900mm hacia 

Obra No 32 (11/11/25) 

Obra No 32A, fundida de atraque de tubería 

900mm hacia Obra No 32 (13/11/25) 
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Obra No 32A, fundida de solado en caja de 

inspección (12/11/25) 

Obra No 32A, armado de acero placa inferior de 

caja de inspección (13/11/25) 

  

Obra No 32A, fundida de placa inferior de caja de 

inspección (14/11/25) 

Obra No 32A, fundida de 1er sección de muros de 

caja de inspección (26/11/25) 
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Carril de desaceleración retorno, K0+010 – 

K0+040, instalación de 4ta capa de terraplén 

(20/11/25) 

Carril de desaceleración retorno, K0+010 – 

K0+040, instalación de 6ta capa de terraplén 

(21/11/25) 

  

K44+440 – K44+480 instalación de subbase 

granular mezclada con fresado proporción 70%-

30% (13/11/25) 

K44+440 – K44+480 instalación de subbase 

granular mezclada con fresado proporción 70%-

30% (14/11/25) 

 

SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN HORIZONTAL 
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RUTA 45 A CND, VARIANTE ZIPAQUIRÁ 

  

Glorieta Ave Colombiana, instalación de señales 

informativas en isletas (07/11/25) 

Glorieta Ave Colombiana, instalación de señales 

informativas en isletas (07/11/25) 

RUTA 45 A 04, ZIPAQUIRÁ – UBATÉ 

  

Nemocón, PR42 a PR44, líneas blancas de bordes 

(05/11/25) 

Nemocón, PR42 a PR44, líneas amarillas de eje 

(06/11/25) 
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Tausa, PR52 a PR54, líneas blancas de bordes 

(05/11/25) 

Tausa, PR52 a PR54, líneas amarillas de eje 

(07/11/25) 

 

JORNADAS DE BACHEO 

RUTA 45 A 06, PUENTE NACIONAL – SAN GIL 

  

PR57+0299 – PR57+0359, Oiba, BTA y MDC-19 

(12/11/25) 

PR57+0299 – PR57+0359, Oiba, BTA y MDC-19 

(12/11/25) 
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PR46+0285 – PR46+0297, Suaita, BTA y MDC-19 

(28/11/25) 

PR46+0285 – PR46+0297, Suaita, BTA y MDC-19 

(28/11/25) 

 

TAPAHUECOS RUTA 45 A 04 Y RUTA 45 A 05 

  

PR39+0900, 90 Grados a Peaje Casablanca, 

tapahuecos con MDC-19 (04/11/25) 

PR37+0500, 90 Grados a Peaje Casablanca, 

tapahuecos con MDC-19 (05/11/25) 
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PR22+0500, Susa, tapahuecos con MDC-19 

(05/11/25) 

PR22+0500, Susa, tapahuecos con MDC-19 

(05/11/25) 
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2.4 Características técnicas del proyecto 

 

2.4.1 Parámetros geométricos y de diseño 

Tabla No 3. Parámetros geométricos y de diseño Variante de Zipaquirá 
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Tabla No 4. Parámetros geométricos segunda calzada Peaje Casa Blanca – Ubaté ruta 45 A 04 

 

 

2.4.2 Sección típica de la vía 

La Construcción de la segunda calzada de la Variante de Zipaquirá se desarrolla con una 
sección que contempla un hombro de 1.0m, berma externa de 3.0m, dos carriles de 
circulación vehicular de 3.65m cada uno, berma interna de 1.0m y cuneta en el separador 
de 1.0m, tal como se muestra en la siguiente gráfica. 

Ilustración No 4. Sección típica de la vía 

 

Parámetros
Segunda Calzada Peaje Casablanca – 

Ubaté.

Vehículo de Diseño. 3S2

Longitud Aproximada Km Lineal. 5.08

Tipo de vía. Primaria de Dos Calzadas

Terreno Montañoso

Uso Rural

Velocidad de Diseño 60

Velocidad Especifica (Ve) Km/h. 60

Ancho Separador Típico (m) Variable

Ancho Calzada (m). 7.3

Ancho Carril (m). 3.65

Ancho Berma Externa (m). 1.8

Ancho Berma Interna (m). 0.5

Peralte Max (%). 8

Bombeo normal (%) 2

Radio Minimo (m) 113

Pendiente Longitudinal mínima (%). 0.3

Pendiente Longitudinal máxima (%). 7
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2.4.3 Estructura del pavimento 

Para la segunda calzada de la Variante de Zipaquirá se está construyendo una estructura 

compuesta por capa de terraplén (mínimo 70 cm.), de subbase granular SBG-38 de 15.0cm, 

base tratada con asfalto BTA de 15.0cm, mezcla semidensa en caliente MDC-25 de 11.0cm 

y una capa de rodadura en MDC-19 de 6.0cm 

Ilustración No 5. Estructura del pavimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.4 Tipificación de los diferentes sectores 

En la construcción de la segunda calzada de la Variante de Zipaquirá se desarrollaron 

actividades en 6 frentes de trabajo 

- Frente 0 que comprende desde el K0+450 hasta el K0+700 (Pasoancho a señal 

informativa elevada),  

- Frente 1 desde el K0+700 hasta el K2+750 (Señal elevada a Intersección de Ave 

Colombiana),  

- Frente 2 desde el K2+750 al K3+000 (Intersección de Ave Colombiana),  

- Frente 3 desde el K3+000 al K4+750 (Intersección de Ave Colombiana a Cruce de 

Cogua), Frente 4 desde el K4+750 al K6+710 (Cruce de Cogua a Ladrillera 

Tablegres)  
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- Frente 5 desde el K6+710 al K7+100 (Ladrillera Tablegres a Intersección de 90 

Grados), como se muestra en el siguiente esquema. 

 

Ilustración No 6. Tipificación de los diferentes sectores 

 
 

 

En la construcción de la segunda calzada de Peaje Casa Blanca hacia Ubaté se desarrollan 
las actividades contempladas para la vigencia 2025 en 1 frente de trabajo: 

 
➢ Frente 1: Comprende desde el K44+000 hasta el K44+500 (Sector de La Ruidosa) 
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3. INFORMACION CONTRATO DE OBRA 

 

3.1 Información general del contrato 

Tabla No 5. Información general contrato de obra 

CONTRATO DE OBRA No.  0989 de 2021 

OBJETO 

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y 
MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y 
AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS 
COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - 
BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS 
DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y 
SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA 
REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 1 

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL MHC 063  

NIT 901.475.859-6 

ID SECOP CO1.PCCNTR.2410803 

INTEGRANTES DEL CONSORCIO 
• MARIO ALBERTO HUERTAS COTE  50% 

• MHC INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE 
OBRAS CIVILES S.A.S 50% 

REPRESENTANTE LEGAL MARIO HUERTAS COTE  

ENTIDAD CONTRATANTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

UNIDAD EJECUTORA 
SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE 
CARRETERAS NACIONALES - GRUPO ORIENTE 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 465.288.090.475 M/CTE, INCLUIDO IVA 

ADICION No 1 $ 18.580.051.078 M/CTE INCLUIDO IVA 

ADICION No 2 $ 40.000.000.000 M/CTE INCLUIDO IVA 

ADICION No 3 $ 9.000.000.000 M/CTE INCLUIDO IVA 

MODIFICACIÓN No 1 

MODIFICAR el Parágrafo Segundo de la Cláusula 
Séptima del Contrato Número 989 de 2021, en el sentido 
de trasladar la suma de VEINTE MIL MILLONES DE 
PESOS ($20.000.000.000) MCTE, de la vigencia 2029 a 
la vigencia 2022 



 

Contrato de Interventoría No 971-2021 
INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO 
MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, 
GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE 
DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -
BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) 
EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, 
BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". 
MÓDULO 1. 

 

CONSORCIO ICEACSA - 
TPF 

INFORME MENSUAL No. 54 
INVIAS–IM – 0971-2021 
NOVIEMBRE  DE 2025 

 
Hoja 30 de 149 

 
 

_______________________________________________________________________________ 

Calle 4 No 15-53 San Pablo – Zipaquirá - Cundinamarca 

Calle 98 No 21 - 50, Bogotá D.C    Telefax: 6014489346 

E-mail: consorcio.iceacsatpf2022@gmail.com  
colombia@tpfingenieria.com 

 

MODIFICACIÓN No 2 
Liberar del Registro Presupuestal No. 121123, la suma de 
MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE 
($1.200.000.000), IVA INCLUIDO 

MODIFICACIÓN No 3 

MODIFICAR la CLAUSULA SEPTIMA - APROPIACIÓN 
PRESUPUESTAL, del contrato de Obra N° 989 de 2021, 
la cual para todos los efectos legales quedara así: “(…) 
CLÁUSULA SEPTIMA: APROPIACIÓN 
PRESUPUESTAL. - El INSTITUTO se obliga a reservar 
para el presente contrato la suma de QUINIENTOS 
VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO 
MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL 
QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 
($523.868.141.553,00) MONEDA CORRIENTE, 
discriminada así: a) Subtotal obras: TRESCIENTOS 
VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS 
MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS 
OCHENTA Y SIETE PESOS ($325.296.612.887,00) 
MONEDA CORRIENTE, b) Provisión para ajustes, uso de 
opción, obras complementarias y/o adicionales: CIENTO 
TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y 
CUATRO MILLONES VEINTE MIL CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y CUATRO PESOS ($133.464.020.484,00) 
MONEDA CORRIENTE, c) Provisión para jornadas de 
trabajo 24 horas diarias 7 días de la semana: MIL 
DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS 
($1.200.000.000,00) MONEDA CORRIENTE, d) Valor del 
IVA (obra) (19% sobre utilidad): MIL TRESCIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL 
TRESCIENTOS TRECE PESOS ($1.344.500.313,00) 
MONEDA CORRIENTE, e) Valor básico de la revisión, 
ajuste y/o actualización y/o modificación y/o 
complementación de los estudios y diseños y/o 
elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o 
cálculos estructurales y/o obras requeridas para 
garantizar la estabilidad de la infraestructura vial: DOS 
MIL SEISCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS 
($2.640.000.000,00) MONEDA CORRIENTE, f) Valor del 
IVA (19%) de la revisión, ajuste y/o actualización y/o 
modificación y/o complementación de los estudios y 
diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del 
pavimento y/o cálculos estructurales y/o obras requeridas 
para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial: 
QUINIENTOS UN MILLONES SEISCIENTOS MIL 
PESOS ($501,600,000.00) MONEDA CORRIENTE, g) 
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Valor básico para la Provisión para estudios y diseños de 
sitios críticos nuevos y los requeridos para obtener la 
modificación de la licencia ambiental, monto agotable: 
CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO 
MILLONES QUINIENTOS VEINTIÚN MIL 
SETECIENTOS OCHENTA PESOS ($4.698.521.780,00) 
MONEDA CORRIENTE, h) IVA provisión para estudios y 
diseños de sitios críticos nuevos y los requeridos para 
obtener la modificación de la licencia ambiental, monto 
agotable: OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES 
SETECIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO TREINTA Y 
OCHO PESOS ($892.719.138,00) MONEDA 
CORRIENTE, i) Gestión social, predial y ambiental 
sostenible (Incluye PAGA e IVA del 19%): CINCUENTA Y 
TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE MILLONES 
DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO 
SETENTA Y OCHO PESOS ($53.827.286.178,00) 
MONEDA CORRIENTE, j) Provisión para implementación 
del protocolo de bioseguridad por COVID-19 (Incluye IVA 
del 19%): DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA 
MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 
($2,880,773.00) MONEDA 

MODOFICACION No 4 

MODIFICAR el PARÁGRAFO SEGUNDO de la 
CLÁUSULA SÉPTIMA denominada APROPIACIÓN 
PRESUPUESTAL del Contrato de Obra No. 989 de 2021, 
en el sentido de redistribuir la suma de QUINIENTOS 
MILLONES DE PESOS ($500.000.000) M/CTE. de la 
vigencia 2024 a la vigencia del 2026 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 532.868.141.553 M/CTE INCLUIDO IVA 

PLAZO TOTAL 114 Meses 

FECHA DE INICIO 21 de junio de 2021 

FECHA DE FINALIZACION 31 de agosto de 2030 

 

 

 

 

 

 



 

Contrato de Interventoría No 971-2021 
INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO 
MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, 
GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE 
DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -
BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) 
EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, 
BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". 
MÓDULO 1. 

 

CONSORCIO ICEACSA - 
TPF 

INFORME MENSUAL No. 54 
INVIAS–IM – 0971-2021 
NOVIEMBRE  DE 2025 

 
Hoja 32 de 149 

 
 

_______________________________________________________________________________ 

Calle 4 No 15-53 San Pablo – Zipaquirá - Cundinamarca 

Calle 98 No 21 - 50, Bogotá D.C    Telefax: 6014489346 

E-mail: consorcio.iceacsatpf2022@gmail.com  
colombia@tpfingenieria.com 

 

3.2 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes 

Durante el mes de noviembre de 2025 las actividades realizadas por el Contratista se 
relacionan así: 

 

- Actividades Técnicas 
 

Mantenimiento de pavimentos 

El mantenimiento preventivo del corredor vial objeto del contrato, se ha venido ejecutando 

mediante la actividad de bacheo, parcheo técnico y jornadas tapa huecos, con base en el 

alcance del contrato, los documentos técnicos y lo priorizado según la disponibilidad de 

recursos.  

La priorización e identificación de los sectores más críticos que requieren ser atendidos 

mediante la actividad de mantenimiento preventivo bacheo, se ha realizado en los sectores 

más críticos que presenten un alto  grado de deterioro de la carpeta asfáltica como baches, 

hundimientos, levantando la información en campo, para determinar  una proyección de las 

cantidades de obra requeridas para el mantenimiento  en los tramos a intervenir, para 

garantizar la transitabilidad y seguridad del corredor. 

 

Para el mes de noviembre de 2025, se da continuidad a las actividades de mantenimiento 

preventivo de la carpeta asfáltica mediante Parcheo/bacheo, para el corredor de la ruta Los 

Comuneros, se cuenta con 1 frente realizando el mantenimiento de la carpeta asfáltica de 

obra, localizado en la ruta 45 A 06, en el sector de Oiba - Suaita, abarcando entre el 

PR47+0979 y el PR62+0252. Estas actividades se desarrollan con el fin de mitigar y mejorar 

la movilidad de los actores viales.  

 

Los sectores intervenidos en mantenimiento para el mes de noviembre de 2025 se 
relacionan a continuación: 
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Mantenimiento mediante tapa huecos y sello de fisuras 

Ruta 45 A 04, Zipaquirá - Ubaté 

• 90 grados a Peaje Casablanca: tapahuecos con MDC-19 abarcando entre el 
PR36+0000 y el PR40+0000. 

• Nemocón: tapahuecos con MDC-19 abarcando entre el PR40+0000 y el PR41+0000 
y entre el PR43+0900 y el PR44+0500. 

Ruta 45 A 05, Ubaté – Puente Nacional 

• Susa: tapahuecos con MDC-19 abarcando entre el PR23+0500 y el PR26+0500. 

 

Mantenimiento mediante Parcheo/Bacheo 

Ruta 45 A 06, Puente Nacional – San Gil 

• Abarcando entre el PR47+0979 y el PR62+0252: Oiba, fresado e instalación de BTA 
y MDC-19. 
 

Demarcación y señalización 

Ruta 45 A 04, Zipaquirá - Ubaté 

• Nemocón: PR42 a PR44, línea blanca de bordes derecho e izquierdo y línea amarilla 
de eje. 

• Tausa: PR52 a PR54, línea blanca de bordes derecho e izquierdo y línea amarilla 
de eje. 

Ruta 45 A CND, Zipaquirá - Ubaté 

• Variante Zipaquirá: instalación de señales informativas en glorieta Ave Colombiana. 
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Tramo 1. Construcción segunda calzada de Variante de Zipaquirá 

Durante el presente mes, se continua con las actividades para la construcción de la segunda 

calzada de la variante realizando las siguientes actividades: 

● Conectante sur: instalación de defensa metálica costado oriental. 

 

 

En cuanto a las actividades de obras de drenaje, de un total de 54 obras transversales se 

encuentran terminadas 53 obras y se avanza en la ejecución de la obra en el sector de la 

glorieta de Ave Colombiana así: 

● K 2+820 – Obra No 19 (Arco metálico Ave Colombiana): la obra se encuentra 

terminada. 

 

 

Tramo 2. Construcción segunda calzada de Peaje Casablanca hacia Ubaté 

 

Durante el presente mes continúan las obras para la construcción de la segunda calzada 

desarrollándose las siguientes actividades: 

 

● K44+392 Muro S-25: muro construido. 

● K44+466 Muro S-26: muro construido. 

● Puente K44+500:  

o Pila 1, pilar No 5: armado de acero, encofrado y fundida de 1er, 2da y 3er 

sección. 

o Pila 1, pilar No 6, armado de acero, encofrado y fundida de 1er, 2da y 3er 

sección. 

o Pila 1, pilar No 7: armado de acero, encofrado y fundida de 2da y 3er sección. 

o Pila 1, pilar No 8: armado de acero, encofrado y fundida de 3er sección. 

o Pila 2, pilar No 9: armado de acero, encofrado y fundida de 1er, 2da y 3er 

sección. 

o Pila 2, pilar No 10, armado de acero, encofrado y fundida de 1er, 2da y 3er 

sección. 
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o Pila 2, pilar No 12, armado de acero, encofrado y fundida de 1er, 2da y 3er 

sección. 

● K44+300 – K44+440: se encuentra en MSC-25. 

● K44+440 – K44+490: instalación de capa corona de terraplén y subbase mezclada 

con material de fresado en proporción 70% - 30%. 

● Retorno sur, K0+010 – K0+040 instalación de 6ta, 7ma y 8va capa de terraplén. 

 

Para las actividades de obras de drenaje, se avanza en la construcción de la prolongación 

de obras hidráulicas así: 

● K44+180 – Obra No 31 (Alcantarilla D=90): obra terminada. 

● K44+385 – Obra No 32 (Alcantarilla D=90): demolición de caja de inspección para 

conexión de tubería 900mm de obra No 32A. 

● K44+400 – Obra No 32A (Alcantarilla D=900):  

o Excavación, nivelación, fundida de solado, instalación y atraque de tubería 

900mm para conexión con Obra No 32. 

o Excavación, nivelación, fundida de solado, armado de acero y fundida de 

placa inferior de caja de inspección, armado de acero de muros. 

 

 

Los materiales para la construcción de terraplenes provienen de la cantera Los Pinos, la 

subbase granular proviene de la cantera La Resaca y de la cantera La Suiza; para el 

material de rajón se cuenta con las canteras de Los Pinos, La Resaca, el Canigo, JUZ 

(Cucunubá) y la cantera (La Quinta) las cuales se encuentran en la zona de influencia del 

proyecto. 
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Estudios y diseños 

En cuanto a las actividades de Estudios y Diseños Según informe semanal No. 229 de 

estudios y diseños radicado el 25 de noviembre de 2025 se establece: 

El Contratista radica oficio D-000006283, con el cual se da alcance al Diseño Estructural 

aprobado del muro S25 ubicado en las abscisas K44+392 y K44+443 donde a manera de 

detalle se presente el acero adicional que se requiere para poder contemplar el peralte de 

la vía proyectada y asegurando que la barrera de contención vehicular siga siendo 

funcional. 

Para el 20 de noviembre de 2025 se entrega hojas de vida y registros fotográficos del 

proceso de excavación para construcción del pilotaje para las pilas centrales y estribos del 

Puente Vehicular ubicado en el K44+500 con el fin de que sea validada o corroborada la 

información entregada mediante el oficio D-000006251 en relación a la verificación de los 

materiales identificados durante la construcción de los pilotes de cimentación de los estribos 

y pilas centrales del Puente Vehicular en mención. 

El Contratista radica oficio D-000006307, con el cual se atienden las observaciones al 

diseño estructural señal informativa elevada tipo bandera cantiléver desde el componente 

estructural y de geotecnia. 

Para dar cierre a la trazabilidad del diseño estructural placa descanso Puente Peatonal Ave 

Colombiana, se envía el oficio D-000006308 donde se presenta como Anexo el Concepto 

Técnico con el que se realizó la validación del incremento de solicitaciones en los elementos 

de la cimentación y en los elementos de acero que sirven de apoyo para la placa de los 

descansos. Por lo anterior, se pudo constatar que a nivel de cimentación “la sección y 

refuerzo de pilotes y dados es suficiente para soportar este incremento de cargas” y que en 

cuestión de demanda capacidad, la incidencia no es considerable. 

El Contratista radica el oficio D-000006313, con el cual se adjunta la Versión 2 del Manual 

de Mantenimiento de obras para la Variante el cual atiende las observaciones del C971-

4751-2025 (R-000003733) y lo acordado en mesa de trabajo del día 18 de noviembre de 

2025. 
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El Contratista radica el oficio D-000006320, en el cual se anexa el Concepto técnico que 

atiende cada una de las observaciones realizadas a los muros del canal de acceso de 

mantenimiento del arco metálico ubicado en la calle 8 de la Variante Zipaquirá en el sector 

de la glorieta Ave Colombiana. 

 

Tabla No 6. Actividades ejecutadas 

DESCRIPCIÓN VALOR 

VALOR 
ACTUALIZADO 

(Acta 
modificacion 

No 21 
25/07/2025) 

VALOR EJECUTADO MES 

ACUMULADO SALDO 

BÁSICO IVA TOTAL 

OBRAS 
 $     
356,775,279,905  

 $     
332,222,320,962  

 $  
2,708,497,129.0

0  

 $    
7,917,145.00  

 $    
2,716,414,274.00  

 $  
183,434,180,038.0

0  

 $    
148,788,140,924.0
0  

PROVISION 
PARA AJUSTES, 
USO DE 
OPCION, OBRAS 
COMPLEMENTA
RIAS Y/O 
ADICIONALES 

 $       
28,038,825,104  

 $     
136,879,305,030  

 $                         
-    

 $                        
-    

 $                           
-    

 $   
48,385,146,146.00  

 $     
88,494,158,884.00  

PROVISION 
PARA 
JORNADAS DE 
TRABAJO 24 
HORAS DIARIAS 
7 DIAS DE LA 
SEMANA E  

 $         
1,203,507,692  

 $         
1,203,507,692  

 $                         
-    

 $                        
-    

 $                            
-    

 $                            
-    

 $       
1,203,507,692.00  

REVISION, 
AJUSTE Y/O 
ACTUALIZACION 
Y/O 
MODIFICAICON 
Y/O 
COMPLEMENTA
CION DE LOS 
ESTUDIOS Y 
DISEÑOS Y/O 
ELABORACION 
DEL CALCULO 
DE LA 
ESTRUCTURA 
DELPAVIMENTO 
Y/O CALCULOS 
ESTRCUTRALES 
Y/O DE OBRAS 
REQUERIDAS 
PARA 
GARANTIZAR LA 
ESTABILIDAD 
DE LA 
INFRAESTRUCT
URA VIAL 

 $         
3,141,600,000  

 $         
3,141,600,000  

 $                          
-    

 $                       
-    

 $                           
-    

 $    
3,141,600,000.00  

 $                                   
-    
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TOTAL 
PROVISION 
PARA ESTUDIOS 
Y DISEÑOS DE 
SITIOS 
CRITICOS 
NUEVOS Y LOS 
REQUERIDOS 
PARA OBTENER 
LA 
MODIFICACION 
DE LA LICENCIA 
AMBIENTAL,MO
NTO AGOTABLE. 

 $                          
-    

 $         
5,591,240,918  

 $     
15,122,203.00  

 $     
2,873,219.00  

 $         
17,995,422.00  

 $   
1,769,972,277.00  

 $        
3,821,268,641.20  

GESTION 
SOCIAL, 
PREDIAL Y 
AMBIENTAL 
SOSTENIBLE 
(Incluye PMA 
licencia ambiental 
e IVA 19%) 

 $       
75,778,877,774  

 $        
53,827,286,178  

 $    
459,199,709.00  

 $     
3,464,033.00  

 $       
462,663,742.00  

 $   
10,172,457,558.00  

 $       
43,654,828,620.00  

GESTIÓN 
AMBIENTAL  

    
 $       

44,565,500.00  
 $                      
-    

 $         
44,565,500.00  

 $       
383,031,388.00  

  

GESTIÓN 
SOCIAL  

    
 $      

94,479,815.00  
 $        

437,833.00  
 $         

94,917,648.00  
 $    

2,113,843,621.00  
  

GESTIÓN 
PREDIAL 

    
 $     

320,154,394.00  
 $      

3,026,200.00  
 $       

323,180,594.00  
 $     

7,675,582,549.00  
  

PROVISION 
PARA 
IMPLEMENTACI
ON DEL 
PROTOCOLO DE 
BIOSEGURIDAD 
POR COVID-19  

 $            
350,000,000  

 $               
2,880,773  

 $                        
-    

 $                           
-    

 $                              
-    

 $           
2,880,773.00  

 $                                  
-    

VALOR 
EJECUTADO 

 $     
465,288,090,475  

 $     
532,868,141,553  

 $    
3,182,819,041.0
0  

 $     
14,254,397.00  

 $        
3,197,073,438.00  

 $    
246,906,236,792.0
0  

 $    
285,961,904,761.2
0  

 

 

3.3 Seguimiento Ítems no previstos 

A la fecha del informe se encuentra aprobados los ítems no previstos de las actas de fijación 

No 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 

Tabla No 7. Seguimiento Ítems no previstos 

ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS 

ITEM DE 
PAGO 

GRUPO 
DE 

AJUSTE 
DESCRIPCIÓN 

UNIDA
D 

CANTIDA
D 

PRECIO 
UNITARIO 

VALOR TOTAL 

ACTA DE 
MODIFICACIÓN 

No.___DE 
FECHA______ 

CANTIDADES 
ACUMULADA

S 
EJECUTADAS 

220.1P 1 
MATERIAL PARA 
TERRAPLEN 

M3 686,054 
 $            
42,374.00  

 $              29,070,852,196.00  No 1 de 17/11/2021 322,602.00 

221.1 1 
PEDRAPLÉN 
COMPACTO 

M3 183,042 
 $            
19,910.00  

 $                 3,644,366,220.00  No 1 de 17/11/2021 96,784.00 
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ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS 

ITEM DE 
PAGO 

GRUPO 
DE 

AJUSTE 
DESCRIPCIÓN 

UNIDA
D 

CANTIDA
D 

PRECIO 
UNITARIO 

VALOR TOTAL 

ACTA DE 
MODIFICACIÓN 

No.___DE 
FECHA______ 

CANTIDADES 
ACUMULADA

S 
EJECUTADAS 

221.1P 1 
MATERIAL PARA 
PEDRAPLÉN 

M3 237,728 
 $            
81,868.00  

 $              19,462,315,904.00  No 1 de 17/11/2021 125,586.30 

600.1.2.2.
4 

5 

EXCAVACIONES 
VARIAS EN 
MATERIAL COMÚN 
BAJO AGUA 

M3 9,960 
 $            
45,232.00  

 $                      450,510,720.00  No 1 de 17/11/2021 7,054.30 

661.1P 5 

BOX CULVERT 
PREFABRICADO 1M 
* 1M (SUMINISTRO 
E INSTALACIÓN) 

ML 1,263 
 $       
1,610,012.00  

 $                 2,033,445,156.00  No 1 de 17/11/2021 1,055.75 

7P 5 

BANDAS 
ALERTADORAS 
ANCHO 0,25 M, 
ESPESOR 0,02 M, 
(INCLUYE 
SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN). 

ML 2,513 
 $          
138,738.00  

 $                      348,648,594.00  No 1 de 17/11/2021 1,717.75 

8P 5 

BORDILLO 
TRASPASABLE. 
(INCLUYE 
SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN) 

UND 3,121 
 $            
77,167.00  

 $                      240,838,207.00  No 1 de 17/11/2021 2,382.00 

9P 5 

DELINEADOR 
TUBULAR SIMPLE ( 
INCLUYE 
SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN) 

UND 794 
 $            
77,971.00  

 $                         61,908,974.00  No 1 de 17/11/2021 396.00 

710.1P 4 

SEÑAL VERTICAL 
SI-27. TABLERO 
VARIABLE SEGÚN 
LEYENDA 
PROYECTADA. 
(INCLUYE 
SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN) 

UND 150 
 $       
1,324,653.00  

 $                      198,697,950.00  No 1 de 17/11/2021 12.00 

231.1 7 

GEOTEXTIL PARA 
SEPARACIÓN DE 
SUELOS DE 
SUBRASANTE Y 
CAPAS 
GRANULARES 

M2 612,538 
 $            
10,590.00  

 $                 6,486,777,420.00  No 2 de 06/12/2021 280,933.00 

642.5P 5 

CINTA PVC PARA 
JUNTA DE 
CONSTRUCCIÓN 
EN ESTRUCTURAS 
DE CONCRETO 

ML 2,366 
 $            
56,631.00  

 $                      133,988,946.00  
No 15 de 

05/07/2024 
2,397.10 

450.13P   
BASE TRATADA 
CON ASFALTO 60-
70 BTA - BG38 

M3 55,087 
 $          
674,379.00  

 $              37,149,515,973.00  
No 15 de 

05/07/2024 
25,678.10 

642.4P   

JUNTA DE 
DILATACION, CON 
SELLO PVC O-22 O 
EQUIVALENTE, DE 
ANCHO 2CM, CON 
SELLANTE DE 
MASILLA DE 
POLIURETANO Y 
PLACA DE 

ML 791 
 $          
135,126.00  

 $                      106,884,666.00  
No 15 de 

05/07/2024 
748.40 
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ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS 

ITEM DE 
PAGO 

GRUPO 
DE 

AJUSTE 
DESCRIPCIÓN 

UNIDA
D 

CANTIDA
D 

PRECIO 
UNITARIO 

VALOR TOTAL 

ACTA DE 
MODIFICACIÓN 

No.___DE 
FECHA______ 

CANTIDADES 
ACUMULADA

S 
EJECUTADAS 

POLIESTER 
EXPANDIDO DE 
E=20MM DE 
ESPESOR.  

630.7   
CONCRETO CLASE 
14 MPA - CICLOPEO 

M3 1,482 
 $          
376,988.00  

 $                      558,696,216.00  
No 15 de 

05/07/2024 
812.70 

450.4P   

MEZCLA 
SEMIDENSA EN 
CALIENTE TIPO 
MSC 25 

M3 31,920 
 $          
730,766.00  

 $              23,326,050,720.00  No 3 de 28/02/2022 13,996.50 

220.2P   
GEOBLOQUE 
DENSIDAD 30KG/M3 

M3 4,152 
 $       
1,032,638.00  

 $                 4,287,512,976.00  No 3 de 28/02/2022 3,362.00 

11P   

DESMONTE, 
TRANSPORTE Y 
ALMACENAMIENTO 
DE SEÑALES 
EXISTENTES SP, SR 
Y SI 

UNIDA
D 

154 
 $            
58,894.00  

 $                            9,069,676.00  No 3 de 28/02/2022 14.00 

12P 5 

TRASLADO DE RED 
ELECTRICA 
(INCLUYE EL 
SUMINISTRO DE 
MATERIAL Y MANO 
DE OBRA PARA LA 
ADECUACIÓN, 
RETIRO, 
REUBICACIÓN E 
INSTALACIÓN DE 
INFRAESTRUCTUR
A ELÉCTRICA) EN 
LOS PUNTOS: 
SECTOR 
PASO ANCHO KM 1 
+30, VARIANTE LA 
PAZ 
KM 2 + 000 
ZIPAQUIRA, 
VARIANTE L PAZ 
KM 
2 +460, VARIANTE 
LA PAZ KM 3+220, 
VARIANTE LA PAZ 
KM 3 +500, 
VARIANTE LA 
PAZ KM 3 + 810, 
VARIANTE LA PAZ 
KM 4 
+360, KM 4 +430 
HASTA KM 4 +680, 
VARIANTE LA PAZ, 
KM 5+ 670 Y 
VARIANTE LA 
PAZ- KM 6 + 300. 

GL 1 
 $   
252,989,756.00  

 $                      252,989,756.00  No 4 de 08/07/2022 0.93 
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ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS 

ITEM DE 
PAGO 

GRUPO 
DE 

AJUSTE 
DESCRIPCIÓN 

UNIDA
D 

CANTIDA
D 

PRECIO 
UNITARIO 

VALOR TOTAL 

ACTA DE 
MODIFICACIÓN 

No.___DE 
FECHA______ 

CANTIDADES 
ACUMULADA

S 
EJECUTADAS 

13P 5 

TRASLADO DE 
REDES SECTOR 
NOVENTA 
GRADOS // SE 
PROGRAMAN LAS 
SIGUIENTES 
LABORES // NODO1: 
RETIRO 
DE TEMPLETE EN 
LA 221 -// 
ACONDICIONAR 
POSTE CON CARGE 
PARA RETIRAR 
TEMPLETE // NODO 
2 // CAJA CS276// 
SUBIR 
NIVEL DE LA CAJA 
A LA ALTURA DE 
ZONA 
DURA 
PROYECTADA 

GL 1 
 $       
8,511,981.00  

 $                            8,511,981.00  No 4 de 08/07/2022 1.00 

14P 5 

RETIRO DE RED 
AEREA MT Y 
SUBTERRENIZACIO
N DE CTO MORTIÑO 
Y 
PACHO POR 
CONSTRUCCCION 
DE 
ROTONDA VIA 
DOBLE CALZADA. 

GL 1 
 $   
978,684,911.00  

 $                      978,684,911.00  No 4 de 08/07/2022 0.80 

320.1.1P 
2 - 

11602 

SUBBASE 
GRANULAR CLASE 
A EA < 25 
(VARIANTE 
ZIPAQUIRÁ) 

M3 12,906 
 $          
108,109.00  

 $                 1,395,254,754.00  No. 5 29/08/2022 11,815.00 

671.1P 5-11604 

CUNETA DE 
CONCRETO DE 21 
MPA VACIADA 
INSITU, NO 
INCLUYE LA 
CONFORMACION 
DE 
LA SUPERFICIE DE 
APOYO 

M3 3,080.9 
 $          
650,786.00  

 $                 2,005,006,587.40  No 6 7/12/2022 1,926.20 

15P 5-11304 

SUMINISTRO, 
CONSTRUCCIÓN, 
COMISIONAMIENTO 
E INSTALACIÓN DE 
SISTEMA DE 
ILUMINACIÓN 
SOLAR; 1XPANEL 
FOTOVOLTAICO, 
1XLUMINARIA DE 
49W (195 
LM/W), 1XBATERÍA 
NIMH (1248 WH) 

UN 186 
 $     
22,264,277.00  

 $                 4,141,155,522.00  
No 15 de 

05/07/2024 
187.00 
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ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS 

ITEM DE 
PAGO 

GRUPO 
DE 

AJUSTE 
DESCRIPCIÓN 

UNIDA
D 

CANTIDA
D 

PRECIO 
UNITARIO 

VALOR TOTAL 

ACTA DE 
MODIFICACIÓN 

No.___DE 
FECHA______ 

CANTIDADES 
ACUMULADA

S 
EJECUTADAS 

17P 5-11304 

POSTE DE 
CONCRETO DE 16 
METROS CON 
PUESTA A TIERRA. 
(INCLUYE 
SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN) 

UN 0 
 $       
4,158,327.00  

 $                                                        
-    

No 6 7/12/2022 0.00 

18P 5-11304 

POSTE DE 
CONCRETO DE 10 
METROS CON 
PUESTA A TIERRA. 
(INCLUYE 
SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN) 

UN 86 
 $       

3,326,662.00  
 $                      286,092,932.00  

No 15 de 
05/07/2024 

86.00 

19P 5-11304 

POSTE DE 
CONCRETO DE 8 
METROS CON 
PUESTA A TIERRA. 
(INCLUYE 
SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN) 

UN 86 
 $       
2,970,234.00  

 $                      255,440,124.00  
No 15 de 

05/07/2024 
85.00 

812.1P 4-11606 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
MALLA DE 
ACERO DE ALTA 
RESISTENCIA PARA 
CONTENCIÓN DE 
ROCA 

M2 8,408 
 $          
269,425.00  

 $                 2,265,325,400.00  No 6 7/12/2022 8,407.00 

623.1P 4-11606 

ANCLAJE CON 
PERNO D= 32 MM 
PARA 
ESTABILIZACIÓN 

M 5,619 
 $          
270,418.00  

 $                 1,519,478,742.00  No 6 7/12/2022 5,619.00 

811.1P 7-11606 

PRODUCTO 
ENROLLADO PARA 
EL CONTROL 
DE LA EROSIÓN 
TIPO MANTO 
PERMANENTE 
TRM 700 O 
EQUIVALENTE 

M2 6,203 
 $            
50,253.00  

 $                      311,719,359.00  No 6 7/12/2022 2,507.00 

200.2P 1-11601 
DESABOMBE DE 
TALUDES 

M2 8,131 
 $            
21,359.00  

 $                      173,670,029.00  No 6 7/12/2022 7,772.00 
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ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS 

ITEM DE 
PAGO 

GRUPO 
DE 

AJUSTE 
DESCRIPCIÓN 

UNIDA
D 

CANTIDA
D 

PRECIO 
UNITARIO 

VALOR TOTAL 

ACTA DE 
MODIFICACIÓN 

No.___DE 
FECHA______ 

CANTIDADES 
ACUMULADA

S 
EJECUTADAS 

662.2P 4-11604 

MONTAJE DE 
TUBERÍA METÁLICA 
CORRUGADA ( 
GEOMETRÍA ARCO 
PERFIL 
BAJO; 
CORRUGACIÓN 
(PULG) MP 152; 
RECUBRIMIENTO 
GALVANIZADO; 
REFERENCIA (PLS) 
183 PI; 
DIMENSIONES 
INTERNAS 
(DIAMETRO M) 
LUZ=10,49 FLECHA 
=4,04; AREA 
INTERNA (M2) 35,02; 
CALIBRE 3; 
ESPESOR DE LA 
LAMINA (MM) 6 
(INCLUYE 
SUMINISTRO DE 
TORNILLERÍA 
NECESARIA 
PARA ARMADO Y 
CODOS 
REQUERIDOS 
PARA CURVAS DE 
LA ESTRUCTURA) 

KG 149,306 
 $              
3,240.00  

 $                      483,751,440.00  No 6 7/12/2022 127,764.00 

662.1P 4-11604 

FABRICACIÓN DE 
TUBERÍA METÁLICA 
CORRUGADA 
(GEOMETRÍA ARCO 
PERFIL 
BAJO; 
CORRUGACIÓN 
(PULG) MP 152; 
RECUBRIMIENTO 
GALVANIZADO; 
REFERENCIA (PLS) 
183 PI; 
DIMENSIONES 
INTERNAS 
(DIAMETRO M) 
LUZ=10,49 FLECHA 
=4,04; AREA 
INTERNA (M2) 35,02; 
CALIBRE 3; 
ESPESOR DE LA 
LAMINA (MM) 6 
(INCLUYE 
SUMINISTRO DE 
TORNILLERÍA 
NECESARIA 
PARA ARMADO Y 
CODOS 
REQUERIDOS 

KG 149,306 
 $            
19,896.00  

 $                 2,970,592,176.00  No 6 7/12/2022 127,764.00 



 

Contrato de Interventoría No 971-2021 
INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO 
MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, 
GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE 
DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -
BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) 
EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, 
BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". 
MÓDULO 1. 
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ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS 

ITEM DE 
PAGO 

GRUPO 
DE 

AJUSTE 
DESCRIPCIÓN 

UNIDA
D 

CANTIDA
D 

PRECIO 
UNITARIO 

VALOR TOTAL 

ACTA DE 
MODIFICACIÓN 

No.___DE 
FECHA______ 

CANTIDADES 
ACUMULADA

S 
EJECUTADAS 

PARA CURVAS DE 
LA ESTRUCTURA) 
(INCLUYE 
TRANSPORTE) 

673.3P 7-11604 
GEODREN PLANAR 
H= 1,0 M 

M 3,300 
 $            
51,662.00  

 $                      170,484,600.00  
No 15 de 

05/07/2024 
2,812.40 

621.1.3P 5-11606 

PILOTE DE 
CONCRETO 
VACIADO IN SITU 
TIPO CAISSONS 
CONCRETO CLASE 
FC=28 MPA DE 
DIÁMETRO 1.2 M, 
(INCLUYE 
EXCAVACIONES, Y 
NO INCLUYE 
ACERO DE 
REFUERZO) 

M 54 
 $       
3,197,047.00  

 $                      172,640,538.00  No 13 17/08/2023 54.00 

91D.1 3-11608 

TRANSPORTE DE 
MATERIALES 
PROVENIENTES DE 
LA EXCAVACIÓN DE 
LA EXPLANACIÓN, 
CANALES Y 
PRÉSTAMOS, 
ENTRE CIEN 
METROS (100M) Y 
MIL METROS 
(1000M) DE 
DISTANCIA 

M3-E 177,966 
 $              
1,100.00  

 $                      195,762,600.00  No 13 17/08/2023 8,976.00 

663.4P 5-11604 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
TUBERÍA DE PVC - 
DIÁMETRO 400 MM 
EXTERIOR 
CORRUGADO, 
INTERIOR LISO 

M 766 
 $          
275,983.00  

 $                      211,402,978.00  No 13 17/08/2023 427.70 

211.1 1-11601 
REMOCIÓN DE 
DERRUMBES 

M3 34,489 
 $            
16,718.00  

 $                      576,587,102.00  No 13 17/08/2023 882.00 



 

Contrato de Interventoría No 971-2021 
INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO 
MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, 
GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE 
DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -
BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) 
EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, 
BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". 
MÓDULO 1. 
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ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS 

ITEM DE 
PAGO 

GRUPO 
DE 

AJUSTE 
DESCRIPCIÓN 

UNIDA
D 

CANTIDA
D 

PRECIO 
UNITARIO 

VALOR TOTAL 

ACTA DE 
MODIFICACIÓN 

No.___DE 
FECHA______ 

CANTIDADES 
ACUMULADA

S 
EJECUTADAS 

900.3.3 3-11608 

TRANSPORTE DE 
MATERIALES 
PROVENIENTES DE 
DERRUMBES, 
MEDIDO A PARTIR 
DE CIEN METROS 
(100 M) 

M3/KM 338,880 
 $              
1,175.00  

 $                      398,184,000.00  No 13 17/08/2023 2,068.00 

22P 4-11304 

POSTE METÁLICO 
DE 13.2 METROS 
CON PUESTA A 
TIERRA. (INCLUYE 
SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN) 

U 7 
 $       
4,158,327.00  

 $                         29,108,289.00  
No 15 de 

05/07/2024 
0.00 

23P 5-12202 

DESMONTE Y MONTAJE 
DE LINEA FERREA DE 
PASO A NIVEL (INCLUYE 
SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN ECLISAS Y 
PERNOS DEBIDAMENTE 
ASEGURADOS, PLACA 
DE LUPULEN, 
FIJACIONES ELASTICAS 
DEENIK, SUMINISTRO 
DE CALZOS DE 14MM Y 
DE 11 MM) 

M 19 
 $       
3,318,594.00  

 $                         63,717,004.80  
No 16 de 

23/08/2024 
19.20 

24P 5-12202 

DESMONTAJE Y 
MONTAJE VÍA FÉRREA 
EN APROCHES AL PASO 
A NIVEL KM 56+500 VIA 
FERREA BOGOTA-
NEMOCON 

M 23 
 $       
1,805,618.00  

 $                         41,529,214.00  
No 16 de 

23/08/2024 
23.00 

450.14P 7-11603 

MEZCLA DENSA EN 
CALIENTE TIPO MDC-19 
PARA MANTENIMIENTO 
PARCHEOS Y BACHEOS 
(NO INCLUYE 
TRANSPORTE DE 
MEZCLA, EMULSIÓN Y 
GRANULARES DE 
ESTRUCTURA DE VÍA) 

M3 7,564 
 $          
743,399.00  

 $                 5,623,070,036.00  
No 16 de 

23/08/2024 
15,886.00 

450.15P 7-11603 

MEZCLA DENSA EN 
CALIENTE TIPO MDC-25 
PARA MANTENIMIENTO 
PARCHEOS Y BACHEOS 
(NO INCLUYE 
TRANSPORTE DE 
MEZCLA, EMULSIÓN Y 
GRANULARES DE 
ESTRUCTURA DE VÍA) 

M3 8,327 
 $          
733,409.00  

 $                 6,107,096,743.00  
No 16 de 

23/08/2024 
1,966.80 

450.16P 7-11603 

BASE TRATADA CON 
ASFALTO - BTA PARA 
MANTENIMIENTO 
PARCHEOS Y BACHEOS 
(NO INCLUYE 
TRANSPORTE DE BASE, 

M3 2,679 
 $          
665,781.00  

 $                 1,783,627,299.00  
No 16 de 

23/08/2024 
5,962.60 



 

Contrato de Interventoría No 971-2021 
INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO 
MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, 
GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE 
DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -
BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) 
EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, 
BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". 
MÓDULO 1. 
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ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS 

ITEM DE 
PAGO 

GRUPO 
DE 

AJUSTE 
DESCRIPCIÓN 

UNIDA
D 

CANTIDA
D 

PRECIO 
UNITARIO 

VALOR TOTAL 

ACTA DE 
MODIFICACIÓN 

No.___DE 
FECHA______ 

CANTIDADES 
ACUMULADA

S 
EJECUTADAS 

EMULSIÓN Y 
GRANULARES DE 
ESTRUCTURA DE VÍA) 

900.1.1P 3-11603 

TRANSPORTE DE 
MEZCLA ASFALTICA Y 
BASE TRATADA CON 
ASFALTO PARA 
ACTIVIDADES DE 
MANTENIMIENTO 
(PARCHEOS Y 
BACHEOS) 

M3/KM 1,290,996 
 $              
1,511.00  

 $                 1,950,694,956.00  
No 16 de 

23/08/2024 
2,539,860.2

0 

630.3.4P 5-14103 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE PLACA 
ALVEOLAR 
PREFABRICADA  

M2 1000 
 $          
341,770.00  

 $                      341,770,000.00  
No 17 de 

11/10/2024 
981.00 

730.3P 4-11607 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN BARRERA 
METÁLICA SIMPLE 
"ACS03-BL2R-H1" 

M 2000 
 $          
275,536.00  

 $                      551,072,000.00  
No 17 de 

11/10/2024 
1672.00 

710.1.2P 4-11607 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE SEÑAL 
VIAL DELINEADOR DE 
OBSTACULO DOBLE- 
TIPO CHEVRON. 
TABLERO DE 80X30 CM 
EN LAMINA 
GALVANIZADA CALIBRE 
16, REFLECTIVO 
DIAMANTE AL CUBO 
TIPO XI COLOR 
AMARILLO MARCA 3M 
E IMPRESIÓN EN 
TINTAS TRASLUCIDAS 
MARCA 3M. 
ESTRUCTURA PEDESTAL 
EN ANGULO DE 
2X2X1/4" ALTURA 2.0 
M 

U 150 
 $          
297,577.00  

 $                         44,636,550.00  
No 18 de 

02/12/2024 
12.00 

710.1.3P 4-11607 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE SEÑAL 
VIAL DELINEADOR DE 
OBSTACULO SENCILLO- 
TIPO DOL. TABLERO DE 
80X15 CM EN LAMINA 
GALVANIZADA CALIBRE 
16, REFLECTIVO 
DIAMANTE AL CUBO 
TIPO XI COLOR 
AMARILLO MARCA 3M 
E IMPRESIÓN EN 
TINTAS TRASLUCIDAS 
MARCA 3M. 
ESTRUCTURA PEDESTAL 

U 200 
 $          
255,001.00  

 $                         51,000,200.00  
No 18 de 

02/12/2024 
65.00 



 

Contrato de Interventoría No 971-2021 
INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO 
MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, 
GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE 
DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -
BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) 
EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, 
BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". 
MÓDULO 1. 
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ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS 

ITEM DE 
PAGO 

GRUPO 
DE 

AJUSTE 
DESCRIPCIÓN 

UNIDA
D 

CANTIDA
D 

PRECIO 
UNITARIO 

VALOR TOTAL 

ACTA DE 
MODIFICACIÓN 

No.___DE 
FECHA______ 

CANTIDADES 
ACUMULADA

S 
EJECUTADAS 

EN ANGULO DE 
2X2X1/4" ALTURA 2.0 
M 

710.1.4P 4-11607 

SEÑAL VERTICAL DE 
TRANSITO TIPO DUPLEX 
SP/SR - SR/SR - SP/SP 
DIMENSIONES  90*90  
CON LAMINA 
RETRORREFLECTIVA 
TIPO XI 

U 30 
 $       
1,007,546.00  

 $                         30,226,380.00  
No 18 de 

02/12/2024 
10.00 

730.4P 4-11607 

ABATIMIENTO 4 
METROS DEFENSA 
METÁLICA (INCLUYE 2 
POSTES, 1 DEFENSA, 1 
CODO, 1 GANCHO DE 
ABATIMIENTO E 
INSTALACIÓN POR 
UNIDAD) 

U 100 
 $       
1,405,751.00  

 $                      140,575,100.00  
No 18 de 

02/12/2024 
108.00 

29P 5-11605 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
MODULO PARA BANCA 
EN CONCRETO TIPO 
M40 

U 24 
 $          
303,701.00  

 $                            7,288,824.00  
No 18 de 

02/12/2024 
16.00 

30P 4-11605 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
BOLARDO EN 
METÁLICO TIPO M63 

U 86 
 $          
241,470.00  

 $                         20,766,420.00  
No 18 de 

02/12/2024 
0.00 

31P 4-11605 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
CANECA EN ACERO 
INOXIDABLE M121 TIPO 
BARCELONA 

U 14 
 $       
1,873,885.00  

 $                         26,234,390.00  
No 18 de 

02/12/2024 
6.00 

32P 4-11605 
SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
PARADERO TIPO M10 

U 8 
 $       
9,225,675.00  

 $                         73,805,400.00  
No 18 de 

02/12/2024 
4.00 

710.1.5P 4-11607 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
SEÑALIZACIÓN 
INFORMATIVA 
DEFINITIVA TIPO 
BANDERA SENCILLA 
(DIMENSIONES 
TABLERO 4.88 M X 2.20 
M) 

U 1 
 $     
46,479,517.00  

 $                         46,479,517.00  
No 19 de 

25/03/2025 
1.00 



 

Contrato de Interventoría No 971-2021 
INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO 
MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, 
GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE 
DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -
BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) 
EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, 
BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". 
MÓDULO 1. 
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ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS 

ITEM DE 
PAGO 

GRUPO 
DE 

AJUSTE 
DESCRIPCIÓN 

UNIDA
D 

CANTIDA
D 

PRECIO 
UNITARIO 

VALOR TOTAL 

ACTA DE 
MODIFICACIÓN 

No.___DE 
FECHA______ 

CANTIDADES 
ACUMULADA

S 
EJECUTADAS 

710.1.6P 4-11607 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
SEÑALIZACIÓN 
INFORMATIVA 
DEFINITIVA TIPO 
BANDERA SENCILLA 
(DIMENSIONES 
TABLERO 5.60 M X 2.44 
M)” 

U 2 
 $     
53,907,928.00  

 $                      107,815,856.00  
No 19 de 

25/03/2025 
2.00 

710.1.7P 4-11607 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
SEÑALIZACIÓN 
INFORMATIVA 
DEFINITIVA TIPO 
BANDERA SENCILLA 
(DIMENSIONES 
TABLERO 4.00 M X 2.00 
M) 

U 2 
 $     
42,673,870.00  

 $                         85,347,740.00  
No 19 de 

25/03/2025 
2.00 

710.1.8P 4-11607 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
SEÑALIZACIÓN 
INFORMATIVA 
DEFINITIVA TIPO 
BANDERA SENCILLA 
(DIMENSIONES 
TABLERO 3.60 M X 1.60 
M) 

U 1 
 $     
31,538,677.00  

 $                         31,538,677.00  
No 19 de 

25/03/2025 
1.00 

710.1.9P 4-11607 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
SEÑALIZACIÓN 
INFORMATIVA 
DEFINITIVA TIPO 
BANDERA SENCILLA 
(DIMENSIONES 
TABLERO 3.30 M X 1.60 
M) 

U 1 
 $     
34,198,072.00  

 $                         34,198,072.00  
No 19 de 

25/03/2025 
1.00 

710.1.10P 4-11607 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
SEÑALIZACIÓN 
INFORMATIVA 
DEFINITIVA TIPO 
BANDERA SENCILLA 
(DIMENSIONES 
TABLERO 3.30 M X 2.00 
M) 

U 1 
 $     
44,514,266.00  

 $                         44,514,266.00  
No 19 de 

25/03/2025 
1.00 

710-13 4-11607 
SEÑAL VERTICAL DE 
TRÁNSITO POSTE DE 
REFERENCIA SI-04 

U 7 
 $          
380,890.00  

 $                            2,666,230.00  
No 19 de 

25/03/2025 
6.00 

36P 5-14103 

MORTERO TIPO GROUT 
SIN CONTRACCIÓN 
PARA ESPESORES 
SUPERIORES A 50 MM 

m3 5 
 $       
6,562,681.00  

 $                         32,813,405.00  
No 19 de 

25/03/2025 
2.59 



 

Contrato de Interventoría No 971-2021 
INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO 
MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, 
GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE 
DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -
BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) 
EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, 
BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". 
MÓDULO 1. 

 

CONSORCIO ICEACSA - 
TPF 

INFORME MENSUAL No. 54 
INVIAS–IM – 0971-2021 
NOVIEMBRE  DE 2025 

 
Hoja 49 de 149 

 
 

_______________________________________________________________________________ 

Calle 4 No 15-53 San Pablo – Zipaquirá - Cundinamarca 

Calle 98 No 21 - 50, Bogotá D.C    Telefax: 6014489346 

E-mail: consorcio.iceacsatpf2022@gmail.com  
colombia@tpfingenieria.com 

 

ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS 

ITEM DE 
PAGO 

GRUPO 
DE 

AJUSTE 
DESCRIPCIÓN 

UNIDA
D 

CANTIDA
D 

PRECIO 
UNITARIO 

VALOR TOTAL 

ACTA DE 
MODIFICACIÓN 

No.___DE 
FECHA______ 

CANTIDADES 
ACUMULADA

S 
EJECUTADAS 

710.1.11P 4-11607 

SEÑAL VERTICAL DE 
TRÁNSITO TIPO DÚPLEX 
SP/SR - SR/SR - SP/SP 
DIMENSIONES 75*75 
CON LÁMINA 
RETRORREFLECTIVA 
TIPO XI 

U 60 
 $          
679,851.00  

 $                         40,791,060.00  
No 19 de 

25/03/2025 
23.00 

33P 4-11605 
Suministro e instalación 
de baranda metálica 
M82 

m 91 
 $          
451,786.00  

 $                         41,112,526.00  
No 20 de 

29/05/2025 
111.00 

34P 5-14103 

Prueba de carga 
estática del puente 
peatonal Ave Colombia 
– Zipaquirá 

u 1 
 $     
41,774,954.00  

 $                         41,774,954.00  
No 20 de 

29/05/2025 
1.00 

37P 4-11304 

Poste metálico 
troncocónico octogonal 
de 6 metros sobre 
puente peatonal 
(Suministro e 
instalación, incluye 
soporte en L, brazo 
metálico para 
alumbrado público) 

u 7 
 $       
3,326,067.00  

 $                         23,282,469.00  
No 20 de 

29/05/2025 
7.00 

642.2 5-14104 
Apoyo elastómero de 
20cm*20cm*2cm 
dureza 60 

u 4 
 $          
272,949.00  

 $                            1,091,796.00  
No 20 de 

29/05/2025 
4.00 

642.3 5-14104 
Apoyo elastómero de 
15cm*15cm*2cm 
dureza 60 

u 4 
 $          
172,537.00  

 $                                690,148.00  
No 20 de 

29/05/2025 
4.00 

630.5P 4-11605 

Concreto estampado de 
21 MPa con espesor de 
10 cm (Incluye 
suministro y colocación 
de concreto, molde, 
desmoldante, sellante 
transparente, corte y 
sellado de juntas.) 

m2 5078 
 $          
125,001.00  

 $                      634,755,078.00  
No 20 de 

29/05/2025 
1799.70 

 

3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de Interventoría 

 

- Gestión Técnica 

En el presente periodo se presentaron 6.11% de horas de lluvia con respecto al total de 

horas del mes, manteniéndose con respecto al mes anterior. Bajo esta condición, no se 

ejecutan las actividades representativas en los tiempos esperados, dado que, algunos días 

los periodos de lluvia fueron intensos generando demoras en la instalación de materiales 
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granulares, las capas de terraplén, subbase granular, base tratada con asfalto y mezcla 

densa en caliente se vieron afectadas. 

En el Tramo 2, Ruta 45 A 04, se encuentran 0.39Km en Excavación de explanación, 0.39Km 

en Terraplén, de los cuales 0.35Km se encuentran en corona, 0.35Km en Subbase granular 

SBG-38 y 0.35Km en BTA y MSC-25. 

Con base en la reprogramación No.23 del programa de inversión inicial para el mes de 

noviembre de 2025 se tiene programado una inversión en valor básico de obra acumulado 

de $ 178.681.739.801,00 equivalente al 53.94% del valor básico de obra inicial y se tiene 

un valor básico de obra ejecutado acumulado de $182.899.550.584,00 equivalente al 

55.21% del valor inicial básico del contrato, evidenciando que el Contratista no presenta 

retraso en el avance financiero. 

Con respecto a las vigencias del contrato obra, a la fecha de corte del mes de noviembre 

de 2025, se tiene un valor ejecutado acumulado de $ 246.906.236.792,00 incluido IVA, 

gestión ambiental, social, predial, bioseguridad, estudios y diseños y valor por concepto de 

ajustes, y con un consumo total de la reserva 2024 y el consumo total de la vigencia 2025 

tal y como se evidencia en la siguiente tabla:  

 

Tabla No 8. Seguimiento recursos contrato 989 - 2021 

VIGENCIA RECURSO POR VIGENCIA EJECUTADO 
SALDO POR EJECUTAR 

VIGENCIA 

2021  $                   11,235,709,523   $              11,235,709,523   $                                      -    

2022  $                 101,984,812,983   $            101,984,812,983   $                                      -    

2023  $                   40,928,571,429   $              40,928,571,429   $                                      -    

2024  $                   55,671,428,571   $              55,671,428,571   $                                      -    

2025  $                   37,085,714,286   $              37,085,714,286   $                                      -    

SUBTOTAL 
ACUMULADO A 

2025 
 $                 246,906,236,792   $            246,906,236,792   $                                      -    

  

  VALOR CONTRATO  $          532,868,141,553  
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% EJECUTADO 46.34% 

 

Se informa que se encuentra en trámite con el Instituto Nacional de Vías – INVIAS, la 

adición de recursos tanto al contrato de obra No 989 de 2021, como al contrato de 

interventoría No 971 de 2021. 

 

- Seguimiento al programa de obra 

Acorde con las metas físicas priorizadas por el Instituto Nacional de Vías para la 

construcción de la segunda calzada de la Variante de Zipaquirá, en función de la 

disponibilidad de recursos de la vigencia del año 2025 y el programa de obra que se muestra 

a continuación, se encuentra finalizada y en funcionamiento la variante de Zipaquirá Ruta 

45ACND entre la Intersección de Noventa Grados (K 7+050) y la conexión con la glorieta 

de Portachuelo (K 0+470), para un total de 6.58Km, incluyendo el tramo de la Glorieta en 

Ave Colombiana. Así mismo, se establece desarrollar actividades para la construcción de 

la segunda calzada de Peaje Casa Blanca hacia Ubaté entre el PR44+0150 y el 

PR44+0650. 

 

- Financiero Interventoría 

Para el mes de noviembre de 2025 el valor ejecutado acumulado es de $ 16.461.762.199 

incluido IVA, equivalente al 47.72% de valor total del contrato, con lo cual, la vigencia del 

año 2025 se ha consumido en su totalidad. 
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Tabla No 9. Seguimiento recursos contrato 971 - 2021 

VIGENCIA 
RECURSO POR 

VIGENCIA 
EJECUTADO 

SALDO POR EJECUTAR 
VIGENCIA 

2021  $                 2,552,238,390   $                    2,552,238,390  
 $                                        
-    

2022  $                 2,595,238,095   $                    2,595,238,095  
 $                                        
-    

2023  $                 4,071,428,571   $                    4,071,428,571  
 $                                        
-    

2024  $                 4,328,571,429   $                    4,328,571,429  
 $                                        
-    

2025  $                 2,914,285,714   $                    2,860.045.571   $                    1.999.838  

SUBTOTAL 
ACUMULADO A 2025 

 $              16,461,762,199   $                  16.459.922.328  $                    1.999.838 

  

  
VALOR CONTRATO  $              34,499,857,438  

% EJECUTADO 47.71% 
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4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL  

 

4.1 Informe Semanal 

Durante este periodo se elaboraron los informes semanales en el formato MEPI-MN1-IN-

15-FR-3 los cuales se relacionan a continuación: 

 
Tabla No 10. Informes Semanales de Interventoría 

INFORME SEMANAL No  PERIODO 

229 31 de octubre a 06 de noviembre de 2025 

230 07 a 13 de noviembre de 2025 

231 14 a 20 de noviembre de 2025 

232 21 a 27 de noviembre de 2025 

 

 (Anexo No 1) 

 

4.2 Maquinaria y equipo contrato de obra 

La Interventoría reporta el equipo que es utilizado por el contratista para la ejecución de las 

actividades, a través del formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4. (Anexo No 2). 

 

4.3 Personal, control aportes legales y seguridad social Contrato de obra 

El personal del contratista de obra que ha trabajado durante este periodo se consigna en el 

formato.  MEPI-MN1-IN-15-FR-6 (Anexo No 3). 

4.4 Informe financiero y presupuestal contrato de obra 

En el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8 la Interventoría hace el seguimiento a la información 

financiera y presupuestal del contrato de obra. (Anexo No 4). 

4.5 Estado General del tiempo 

En el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10 se lleva el registro diario del estado general del 

tiempo. (Anexo No 5). 
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4.6 Resumen ensayos de laboratorio 

Los ensayos realizados por el contratista y por la Interventoría durante este periodo se 

encuentran consignados en el anexo No 6 del presente informe, el formato que se utiliza 

para esta actividad en el MEPI-MN1-IN-15-FR-11.  

4.7 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra 

Teniendo en cuenta que el contrato de obra ha tenido una modificación de vigencias el 

contratista ha actualizado las pólizas las cuales han sido radicadas ante la Entidad. El 

seguimiento de las garantías se hace a través del formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12 (Anexo 

No 7). 

4.8 Seguimiento plan de calidad Contrato de Obra 

El seguimiento de plan de calidad del contrato de obra se hace a través del formato 

MINFRA-MN-IN-15-FR-17 (Anexo No 8). 

4.9 Otros documentos seguimiento mensual 

 

• Seguimiento a la inversión del anticipo 

El Consorcio Vial MHC 063 no ha solicitado desembolso de anticipo. 

 

• Seguimiento programa de inversiones 

El Interventor realiza el seguimiento al programa de obra e inversiones a través del formato 

MEPI-MN1-IN-6-FR-2. (Ver Anexo No 9) 
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• Actas de comité de obra 

Tabla No 11. Actas de comité del área técnica 

REUNION  FECHA 

OBRA  07/11/2025 

OBRA  21/11/2025 

OBRA 28/11/2025 

 

 

• Acta de reunión 

Durante este periodo se realizaron las reuniones que se relaciona a continuación: 

Tabla No 12. Actas de comité  

REUNION No FECHA 

SOCIAL 11/11/2025 

PREDIAL 10/11/2025 

PREDIAL 18/11/2025 

PREDIAL 20/11/2025 

 

(Anexo No 10). 
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5. INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA 

 

5.1 Información general del contrato 
 

Tabla No 13. Información general contrato de Interventoría 

CONTRATO No.  0971 de 2021 

OBJETO 

INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE 
MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y 
MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y 
AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS 
COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - 
BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS 
DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y 
SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA 
REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 1 

ID SECOP 1761149 

CONTRATISTA CONSORCIO ICEACSA - TPF  

INTEGRANTES CONSORCIO 
• TPF GETINSA EUROESTUDIOS COLOMBIA 50% 

• ANTEA IBEROLATAM SUCURSAL COLOMBIA 
50% 

REPRESENTANTE LEGAL CLAUDIA LILIANA RAMIREZ GAITAN 

ACLARACION No 1 

1). QUE SE HACE NECESARIO ACLARAR LA 
CLÁUSULA CUARTA: PLAZO DEL MISMO TODA VEZ 
QUE, EN LA NOTA 2 DEL NUMERAL 1.2. OBJETO, 
PRESUPUESTO OFICIAL, PLAZO Y UBICACIÓN DEL 
PLIEGO DE CONDICIONES DEL CONCURSO DE 
MÉRITOS NO. CMA-DT-188- 2020, DEL CUAL SE 
DERIVÓ EL MENCIONADO CONTRATO, SE 
ESTABLECIÓ QUE EL PLAZO PARA EL MÓDULO 1 NO 
PODRÍA EXCEDER EL 31 DE AGOSTO DE 2030. 
2). QUE EN CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, SE 
HACE NECESARIO ACLARAR EL ENCABEZADO DEL 
CONTRATO 971 DE 2021, EN EL SENTIDO DE 
INDICAR QUE EL PLAZO DEL MISMO, ES HASTA EL 
31 DE AGOSTO DE 2030. 
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ACLARACION No 1 

ACLARAR LA RAZÓN SOCIAL DE LA SOCIEDAD 
ICEACSA CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA 
QUE HACE PARTE DEL CONSORCIO ICEACSA – TPF 
DEL CONTRATO 971 DE 2021, QUE PARA TODOS LOS 
EFECTOS LEGALES SE QUEDARÁ ASÍ: “(…) 
CONSORCIO ICEACSA - TPF CON NIT NO. 
901.480.695-5 (INTEGRADO POR TPF GETINSA 
EUROESTUDIOS SL CON NIT 900.797.235-9, CON 
UNA PARTICIPACIÓN DEL 50%, E ANTEA 
IBEROLATAM SUCURSAL COLOMBIA NIT. 
900.521.768-8, CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 50%) 
(…)” 

ACLARACION No 3 

1). QUE POR ERROR INVOLUNTARIO EN LA 
ACLARACIÓN SUSCRITA EL 25 DE JULIO DE 2022 SE 
INDICÓ EN EL ENCABEZADO ACLARACIÓN NÚMERO 
UNO (01) DE 2022, SIENDO LO CORRECTO, 
ACLARACIÓN NÚMERO DOS (02) DE 2022.  
2). QUE CON MEMORANDO NO. SMCN 75970 DEL 23 
DE SEPTIEMBRE DE 2022 LA SUBDIRECCIÓN 
MODERNIZACIÓN CARRETERAS NACIONALES, 
SOLICITA A LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN 
CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS 
DAR TRÁMITE DE LA MINUTA DE ACLARACIÓN DEL 
CONTRATO. 

MODIFICACIÓN No 1 

MODIFICAR CLAUSULA PRIMERA: LOS RECURSOS 
POR VALOR DE MIL MILLONES DE PESOS 
($1.000.000.000) M/CTE QUE SE REDUCEN DE LA 
VIGENCIA 2029 Y SE INCORPORAN EN LA VIGENCIA 
2022, SE ENCUENTRAN RESPALDADOS EN EL 
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
NO. 243922 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 
EXPEDIDO POR EL GRUPO DE PRESUPUESTO DE LA 
SUBDIRECCIÓN FINANCIERA DEL INSTITUTO, EL 
CUAL SE RESERVARÁ LA SUMA DE $1.000.000.000 
DEL RUBRO C-2401-0600-41-0-2401008-02 FUENTE 
PROPIOS, RECURSO 20. 

MODIFICACIÓN No 2 

CLÁUSULA PRIMERA: - ACLARAR la MODIFICACIÓN 
No. 01 del 26 de octubre de 2022, frente al Parágrafo 
Segundo de la Cláusula Tercera del Contrato Nro 971 de 
2021, en el sentido de indicar que el valor de la VIGENCIA 
2024 es de $3.828.571.429,00  
CLÁUSULA SEGUNDA: - TRASLADAR la suma de MIL 
DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE 
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($1.200.000.000) IVA incluido, de la vigencia futura 
autorizada para la vigencia 2028 a la vigencia 2023. 

MODIFICACIÓN No 3 

MODIFICAR el PARÁGRAFO SEGUNDO de la 
CLÁUSULA TERCERA del Contrato de Interventoría No. 
971 de 2021, en el sentido de trasladar la suma de 
QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE 
($500.000.000) de la vigencia 2026 a la vigencia 2024 

ADICION No 1 $ 1.000.000.000 M/CTE, INCLUIDO IVA 

ENTIDAD CONTRATANTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS 

UNIDAD EJECUTORA 
SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE 
CARRETERAS NACIONALES - GRUPO ORIENTE 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 34.499.857.438 M/CTE, INCLUIDO IVA 

PLAZO TOTAL 114 Meses 

FECHA DE INICIO 21 de junio de 2021 

FECHA DE FINALIZACION 31 de agosto de 2030 

 

 

5.2 Descripción de las actividades realizadas por la Interventoría 

 

5.2.1 Actividades área social 

PGS-6.1-18 Proyecto 1: Atención a la Comunidad / FICHA: No. 10.1 (PGS-CMOL) Programa de Gestión 
Social – Información y Participación Comunitaria 

Se ha realizado el seguimiento a la atención de 

los puntos SAU en los municipios de Zipaquirá y 

Sutatausa, con el fin de verificar el trámite 

oportuno de las (259) solicitudes recibidas a la 

fecha, en este periodo el contratista le ha dado 

respuesta al 98% de las PQRS ingresadas, de las 

cuales (3) PQRS se encuentra en trámite y 

proceso de respuesta.  

Para el caso de los Puntos Satélites, se han 

recibido (9) PQRS durante toda la ejecución del 

contrato, las cuales se encuentran cerradas.  

En el presente periodo se hizo apertura a (1) 

PQRS, la cual se relaciona a continuación: 

- Número de quejas y reclamos recibidos en el mes: (1). 
- Número de quejas y reclamos recibidos a la fecha: 
(259). 
- Número de quejas y reclamos en trámite: (3). 
- Número de quejas y reclamos atendidos en el contrato: 
(256). 



 

Contrato de Interventoría No 971-2021 
INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO 
MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, 
GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE 
DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -
BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) 
EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, 
BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". 
MÓDULO 1. 

 

CONSORCIO ICEACSA - 
TPF 

INFORME MENSUAL No. 54 
INVIAS–IM – 0971-2021 
NOVIEMBRE  DE 2025 

 
Hoja 59 de 149 

 
 

_______________________________________________________________________________ 

Calle 4 No 15-53 San Pablo – Zipaquirá - Cundinamarca 

Calle 98 No 21 - 50, Bogotá D.C    Telefax: 6014489346 

E-mail: consorcio.iceacsatpf2022@gmail.com  
colombia@tpfingenieria.com 

 

PQRS SAU-Z-208 (10-11-2025): Durante el 

levantamiento del Acta de Vecindad de Cierre 

A.V.C. No. 104, el señor Juan Carlos Medina 

Camargo, propietario del inmueble (Casa 110) 

del conjunto residencial Rivera de Susaguá, en el 

municipio de Zipaquirá, manifestó su 

inconformidad por presuntas afectaciones en el 

tercer nivel de su propiedad. Las afectaciones 

reportadas refieren a pequeñas fisuras en la parte 

media y alta de los muros sur, norte y occidente, 

además de la dilatación entre la columna de 

ladrillo y el muro. En consecuencia, el señor Juan 

Medina solicita que se revisen las posibles 

alternativas para la subsanación de estas 

presuntas afectaciones. La respuesta de esta 

PQRS se tiene proyectada para el 01 de 

diciembre de 2025. 

En el periodo no se dio cierre a PQRS, aun se 

encuentran en tramité las PQRS SAU-Z-137 y 

SAU-Z-200 correspondiente a afectaciones 

reportadas en la fachada del predio de la 

empresa AVE Colombiana originadas por las 

actividades de obra, las cuales se están 

subsanando por parte del contratista, una vez se 

culminen estas labores se dará cierre a la PQRS 

SAU-Z-137 y se programara acta de vecindad de 

cierre en la parte de interna del predio para dar 

atención a la PQRS SAU-Z-137. 

Verificación buzones y puntos satélites de 
información: 
El día 14 de noviembre de 2025, el contratista 
hizo recorrido de verificación de los puntos 
satélites de Zipaquirá a Chiquinquirá 
actualizando la información en las carteleras 
informativas con el afiche No. 76 con los avances 
de obra del mes de octubre de 2025. Durante la 
revisión el contratista no encontró novedades en 
los buzones satélites de información.  
El día 28 de noviembre de 2025 fue informado por 
el contratista que, por dificultad en la 
programación del transporte, no se llevó a cabo 
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el recorrido y se reprogramará para el mes de 
diciembre del año en curso. 
Oficios remitidos: 
05-11-2025: Se remitió el comunicado C971-
4879-2025 dirigido al Consorcio Vial MHC 063 
con el asunto: Respuesta a comunicado D-
000006198 asunto: Traslado de la oficina SAU de 
Zipaquirá / Consorcio Vial MHC 063. 
19-11-2025: Se remitió el comunicado C971-
4925-2025 dirigido al INVIAS, con el asunto: 
Información de traslado oficina de Servicio de 
Atención al Usuario – SAU municipio de Zipaquirá 
contrato de obra 989 de 2021. 

PGS-6.2-19 Proyecto 2 de Información y Divulgación / FICHA: No. 10.1 (PGS-CMOL) Programa de 
Gestión Social – Información y Participación Comunitario 

Acciones de divulgación: En el mes de 
noviembre de 2025 fueron generadas las 
siguientes piezas comunicativas:  
Afiche No 76 (avance de obra mes de octubre): 
Publicado en las diez (10) carteleras informativas 
de Zipaquirá a Chiquinquirá y (2) oficinas SAU. 
Volante No. 112: Convocatoria para la reunión 
de inicio de obra OPC Cogua, por lo que se hizo 
entrega a la alcaldía de Cogua para su apoyo en 
la divulgación: (1). 
Volante No. 113: Programación de la segunda 
jornada del taller No. 1 de la Obra con 
Participación Comunitaria en la vereda Susaguá. 
Se realizó a través de líder comunitaria de la 
vereda Susagua a quien se le hizo entrega de 
(30) volantes. 
Cartillas clausura de actividades variante 
Zipaquirá: Entregadas en la reunión de inicio de 
obra en la OPC de Cogua y a la JAC de la vereda 
Susaguá. Total: 114 entregas 
Reuniones Informativas:  
En el periodo el contratista no requirió realizar 
reuniones informativas. 
Capacitaciones sociales:  
El 27 de noviembre de 2025 el área social realizó 
una capacitación sobre la temática: 
“Relacionamiento Comunitario” logrando 
capacitar a 19 trabajadores. 

Reuniones informativas realizadas en el periodo:  
No aplica. 
Piezas comunicativas: (4) 
1- Afiche No 76: (avance de obra mes de octubre): 

Cantidad: 12. 
2- Volante No. 112: (1) entregado para distribución por 

medio de la alcaldía de Cogua. 
3- Volante No. 113: (30) entregados a líder comunitaria 

de la vereda Susaguá. 
4- Cartilla finalización de actividades variante 

Zipaquirá: (114 entregadas noviembre). Entregadas 
a la fecha (1.808). 

 
 
 
 



 

Contrato de Interventoría No 971-2021 
INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO 
MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, 
GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE 
DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -
BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) 
EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, 
BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". 
MÓDULO 1. 

 

CONSORCIO ICEACSA - 
TPF 

INFORME MENSUAL No. 54 
INVIAS–IM – 0971-2021 
NOVIEMBRE  DE 2025 

 
Hoja 61 de 149 

 
 

_______________________________________________________________________________ 

Calle 4 No 15-53 San Pablo – Zipaquirá - Cundinamarca 

Calle 98 No 21 - 50, Bogotá D.C    Telefax: 6014489346 

E-mail: consorcio.iceacsatpf2022@gmail.com  
colombia@tpfingenieria.com 

 

FICHA: PGS-6.3-20 Proyecto 3. Proyecto para el Manejo de la Infraestructura de Predios y Servicios 
Público / 5.4 FICHA No. 10.3 (PGS-AISYP) Programa de Gestión Social – Afectación de Infraestructura 
Social e Impacto de Afectación o Daños a Predios 

Actas de vecindad de cierre variante 
Zipaquirá: 
En el periodo se hizo acompañamiento al 
levantamiento de cuatro (4) actas de vecindad de 
cierre, con los siguientes consecutivos:  
- 10 de noviembre: No. 104, se hizo apertura de 

la PQRS SAU-Z-208 a nombre del señor Juan 
Carlos Medina, debido a la queja por presuntas 
afectaciones en el tercer piso de la vivienda por 
las actividades de obra.  

- 11 de noviembre: No. 121 (realizada por 
fachada de la vivienda), No. 109 y No. 110 
correspondiente a la servidumbre y 
cerramiento del conjunto Riveras de Susaguá. 

En total se han cerrado 126 actas de vecindad, y 
quedan pendientes 11 actas de 137 realizadas en 
la variante Zipaquirá.  
El 24 de noviembre de 2025, se recibió el 
comunicado D-0000006323, con el que el 
Consorcio Vial MHC 063 hace la sexta entrega de 
actas de vecindad de cierre de la variante, con el 
envío de ocho (8) actas con sus anexos. La 
respuesta con la aprobación se remitirá la primera 
semana de diciembre de 2025.  
Todavía se encuentra pendiente el envío del 
soporte de la entrega de copias a los propietarios 
y/o representantes de los predios en donde se 
han adelantado las actas de vecindad de cierre, y 
con la entrega a la personería del municipio de 
Zipaquirá. 
Actas de vecindad de inicio tramo 2: 
A la fecha se han realizado (6) actas de vecindad 
de inicio para las actividades de obra en el tramo 
del peaje Casablanca al sector de la Puntilla PR 
47.  
En el periodo se encuentra pendiente el envío 
para aprobación de las actas de vecindad de 
inicio en tramo 2 No. 5 y 6. 
Actas de compromiso: Durante el desarrollo 
contractual se han realizado (124) actas de 
compromiso de las cuales se ha dado cierre a 

Cantidad actas de vecindad de inicio a la fecha: 
Actas de Vecindad Variante: (137) 
Actas de Vecindad Bandas Alertadoras: (163) 
Actas de Vecindad Picacho 2, picacho 1 y placa huella: 
(21) 
Actas de Seguimiento Variante: (5). 
Actas de vecindad en el Tramo 2: (6) 
Cantidad actas de vecindad de cierre a la fecha: 
Actas de Cierre de Picacho 1 y 2: (21) 
Actas de cierre Variante Zipaquirá: (126) 
Cantidad actas de compromiso generadas: 
Actas de compromiso generados: (124) 
Actas de compromiso cerradas: (103) 
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(103) actas a satisfacción de las partes. Se 
encuentra pendiente de cierre (21) actas. En el 
periodo, el contratista no adelantó actividades 
para el cierre o apertura de actas de compromiso.  

FICHA PGS-6.4-21: Proyecto 4. Recuperación del Derecho de Vía 

Actividades desarrolladas para la 
recuperación del derecho de vía: 
12-11-2025: El área social del contratista realizó 
acercamiento al puesto de comidas ubicado en el 
KM 40 de la ruta 45 frente a la estación de servicio 
Texaco y junto al peaje Casablanca, se les 
informa que deben realizar el retiro de mobiliario 
ya que se encuentra dentro del derecho de vía y 
en esta zona se encuentra prohibido el desarrollo 
de actividades económicas o se genera algún tipo 
de obstaculización, además, es un área en donde 
se iniciara la construcción de la segunda calzada 
28-11-2025: Se hizo acompañamiento al 
seguimiento de la notificación al señor Álvaro 
Torres propietario del predio ubicado en el sector 
del cruce de Cogua, a quien, en el mes de 
septiembre, se le indicó debía hacer la 
recuperación del empradizado dañado frente al 
predio y se acordó que al mes de noviembre esta 
actividad ya se debía tener. Sin embargo, durante 
la visita se evidenció que esto no ha sido 
arreglado, por lo que se procederá a reportar al 
INVIAS para sus correspondientes gestiones. 

No. Actividades en derecho de vía de información y 
sensibilización: (55) 
No. Actividades interinstitucionales de recuperación del 
derecho de vía: (4) 
No. Sensibilizaciones y notificaciones: (53). 

FICHAS PGS-6.5-22 Proyecto 5. Cultura Vial y Participación Comunitaria / FICHA No. 14 (PC-RAP) 
Programa de Manejo Componente Socioeconómico y Cultural – Control Riesgo de Accidentes sobre 
la Población 

Talleres pedagógicos de sostenibilidad: 
Debido a la finalización de actividades escolares, 
la programación y desarrollo de talleres se 
retomará en el mes de febrero de 2026. 
Campaña de seguridad vial: 
Esta actividad se encuentra programada para el 
mes de diciembre de 2025. 
Comité de participación: De acuerdo con el plan 
de trabajo del contratista, a partir del 2026, se 
iniciará la convocatoria para la conformación del 
comité de participación comunitaria para los 
municipios de Nemocón, Tausa y Sutatausa, 

Talleres pedagógicos de sostenibilidad en cultura 
vial: (59) 
Campañas de seguridad vial: (18) 
Total, actividades pedagógicas realizadas a la fecha: 
(77). 
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teniendo en cuenta los avances de obra que se 
encuentran proyectado para ese año. 

FICHA: PGS-6.6-23 Proyecto 6. Contratación Mano de Obra  

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES 
OBRA 

ACTIVOS 
INTERVENTORÍA 

MANO DE OBRA CALIFICADA 77 16 

MANO DE OBRA NO CALIFICADA 15 3 

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS. 28 8 

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS. 64 11 

TOTAL, DE EMPLEOS GENERADOS 92 19 
 

FICHA: PGS-6.7-24 Proyecto 7. Proyectos Productivos y/o Obras con Participación  
Comunitaria 

OPC Polideportivo vereda Susaguá, municipio de Cogua:  
Aprobado Interventoría: C971-3824-2024 03-12-2024 
No objetado INVIAS: 2024S-VBOG-093680 10-12-2024 
Revisiones alcance a la propuesta definitiva OPC Cogua y presentación reunión inicio de obra OPC: 
07-11-2025: Se recibe correo electrónico con el cual el Consorcio Vial MHC 063 remite la Propuesta Definitiva 
de la OPC de Cogua y la Presentación para la Reunión de Inicio de Obra de la OPC. 
10-11-2025: Por parte de interventoría se remiten observaciones a la documentación enviada por parte del 
contratista. 
10-11-2025: Se recibe correo electrónico con el cual el Consorcio Vial MHC 063 con los ajustes solicitados 
por interventoría. 
11-11-2025: Por parte de interventoría se remite correo electrónico a la profesional de apoyo a la supervisión 
social del INVIAS remitiendo la propuesta y sus anexos, informando que la actualización realizada se hizo al 
cronograma de actividades, presupuesto, metodología para los talleres a realizar y se incluyeron los soportes 
de las reuniones realizadas en diciembre de 2024. Se aclara que la información se remite preliminarmente 
por correo electrónico teniendo en cuenta la premura para el inicio de actividades, sin embargo, será remitido 
de manera oficial. 
11-11-2025: Se recibe correo electrónico por parte del INVIAS otorgando el visto bueno al inicio de la 
ejecución de la OPC en la vereda Susaguá municipio de Cogua. 
Oficios recibidos y remitidos: 
07-11-2025: D-000006279, dirigido a la interventoría con el asunto: Respuesta oficio C971-4666-2025 R-
3664 – CP971-4736-2025 R-3723 cobro OPC. 
12-11-2025: D-000006298 dirigido a la interventoría con el asunto: Alcance a las comunicaciones D-
000004983, C971-3824-2024 y 2024S-VBOG-093680 / Entrega Propuesta definitiva del municipio de Cogua. 
20-11-2025: C971-4928-2025 dirigido al Consorcio Vial MHC 063, con el asunto: Respuesta al comunicado 
D-000006298, con el asunto: Alcance a las comunicaciones D-000004983, C971-3824-2024 y 2024S VBOG-
093680 / Entrega Propuesta definitiva del municipio de Cogua. 
20-11-2025: C971-4935-2025 dirigido a la Subdirección de Sostenibilidad de INVIAS con el asunto: Envío 
con concepto de aprobación alcance propuesta definitiva Obra con Participación Comunitaria – OPC 
municipio de Cogua contrato 989 de 2021. 
Actividades realizadas: 
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- El 10 de noviembre, se participó en la reunión virtual programada por el Consorcio Vial MHC 063 con la 
alcaldía de Cogua, para el desarrollo de talleres en el marco de ejecución de la OPC de la vereda 
Susaguá. Durante la reunión se confirma que la alcaldía brindará apoyo con la entrega de insumos para 
la limpieza del polideportivo y pintura para las gradas de la cancha, la cual se realizará con la comunidad. 
Se dará más información de los talleres el jueves 13 de noviembre durante la reunión de inicio con la 
comunidad. Este mismo día se revisa y aprueba el volante No. 112 para la convocatoria a la reunión.  

- El 12 de noviembre de 2025, se hizo acompañamiento a la reunión de inicio de obra de la OPC de Cogua, 
en la cual participaron 12 personas de la comunidad, representante JAC vereda Susagua y alcaldía de 
Cogua, se informa que se iniciará la obra el 19 de noviembre de 2025 y durará 75 días. Se programa el 
primer taller acerca del buen uso de los espacios con la comunidad el martes 18 de noviembre en el cual 
se realizará la limpieza del polideportivo, para esta actividad se postularon (5) personas de la comunidad, 
y se pidió se extendiera la invitación a más personas residentes en la vereda. 

- El 18 de noviembre de 2025, se hizo acompañamiento a la programación del taller No. 1 del tema buen 
uso, orden y limpieza del polideportivo en el marco de ejecución de la OPC de Cogua, en donde se 
evidenció una baja asistencia de participantes de la comunidad al taller, contando con 2 personas a 
quienes se les brindo de manera general información sobre la temática a tratar, resaltando la importancia 
de construir un manual para el buen uso del espacio y normas que garanticen su sostenibilidad por tal 
motivo, se acordó reprogramar el taller para el 28 de noviembre a las 4:00 p.m. Por otro lado, se contó 
con el apoyo por parte de la alcaldía municipal de Cogua con la entrega de insumos para la limpieza y la 
colaboración de aproximadamente cuatro personas quienes se encargaron de realizar la limpieza a las 
diferentes zonas del polideportivo, para iniciar su ejecución el 19 de noviembre de 2025. Sin embargo, 
esta fecha de inicio quedo suspendida ya que se encuentra pendiente la entrega de documentación por 
parte de ICONO. El inicio de labores de mantenimientos es postergado para el 01 de diciembre de 2025. 

- El 28 de noviembre de 2025, se hizo acompañamiento a la segunda jornada del taller No. 1 el cual contó 
con la asistencia de siete (7) personas de la comunidad de la vereda Susaguá y tuvo como objetivo 
realizar sensibilizar a los asistentes sobre la importancia del cuidado y preservación del polideportivo, de 
esta forma, se incentivo a realizar la construcción del manual de uso de este espacio en donde se puedan 
establecer las normas básicas de convivencia, pautas para la preservación del lugar, compromisos de 
los diferentes actores sociales e institucionales que hacen uso del espacio deportivo. Por lo anterior, se 
genera compromiso para llevar a cabo una reunión con la Junta de Acción Comunal el próximo 15 de 
enero de 2026, para construir de manera conjunta el manual de uso del polideportivo. 

Cartografía social Zipaquirá:  
19-11-2025: D-000006309, se recibe comunicado del Consorcio Vial MHC 063 con el asunto: Contestación 
al oficio C971-4829-2025 (R-000003791) - Respuesta al oficio D-000006173, con asunto: Respuesta al oficio 
C971-4648-2025 (R-000003652) / Solicitud entrega propuesta para ejecución obra con Participación 
Comunitaria – OPC municipio Zipaquirá. Por medio del cual informan que se encuentra pendiente el envío de 
la documentación por parte de la alcaldía de Zipaquirá y JAC de la vereda la Granja. 

PGS-6.8-25 Proyecto 8. Proyecto Protección al Patrimonio Arqueológico y Cultural 

En el mes de noviembre, se hizo seguimiento a 
las actividades del componente arqueológico, las 
cuales se detallan a continuación:  
1. No hubo actividades de monitoreo, pero se 
realizaron visitas esporádicas a campo. 

Arqueología pública:  
Capacitaciones al personal: 
Durante este periodo se realizaron tres charlas el 17, 27 
y 30 de noviembre de 2025 cuyo tema fue “Arte Rupestre 
en Colombia y orfebrería Muisca en el Altiplano 
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2. Se avanzó la actualización de las fichas de 
tenencia solicitadas por el ICANH 
3. El contratista no ha avanzado en la gestión de 
tenencia, desde interventoría se ha venido 
reiterando el cumplimiento de los compromisos 
en el comité social No 51 y por correo electrónico 
del 17/11/2025, 30/11/2025 y 27/11/2025 
4. Las actividades de arqueología pública se 
realizaron el 5, 27 y 28 de noviembre de 2025 con 
la participación de 5, 5, y 16 personas de la obra. 
La temática abordada fue “Arte Rupestre en 
Colombia y orfebrería Muisca en el Altiplano 
Cundiboyacense”. 
5. Durante el mes, se hace seguimiento al 
servicio prestado por el vehículo del componente 
arqueológico, y se pudo verificar que este es 
usado en diferentes actividades de otras 
dependencias del contratista y no de modo 
exclusivo como se tenía entendido, por esta 
razón fue aprobado el cobro del 50% del valor 
mensual del transporte. 

Cundiboyacense”., la asistencia fue de 26 personas 
respectivamente. 
 

Fecha Temática Asistencia 

17/11/2025 Arte Rupestre en 
Colombia y orfebrería 
Muisca en el Altiplano 
Cundiboyacense 

5 

27/11/2025 Arte Rupestre en 
Colombia y orfebrería 
Muisca en el Altiplano 
Cundiboyacense 

5 

30/11/2025 Arte Rupestre en 
Colombia y orfebrería 
Muisca en el Altiplano 
Cundiboyacense 

16 

TOTAL 26 

 
 

FICHA: PGS-6.9-26 Proyecto 9. Proyecto de Gestión Sociopredial 

Contratación profesional socio predial: 
05-11-2025: Por parte de interventoría se remite 
el comunicado C971-4877-2025, con el asunto: 
Respuesta al comunicado D-000006185, con el 
asunto: personal profesional mínimo requerido. 
(cargo profesional socio predial). Solicitando la 
contratación de la profesional propuesta para que 
se inició a las gestiones pendientes en el área. 
10-11-2025: A través de correo electrónico fue 
solicitada una mesa de trabajo presencial con la 
profesional propuesta para el cargo NURY 
PAOLA ALONSO CRUZ, con el fin de coordinar 
las gestiones que se encuentran pendientes 
desde el área socio predial en los predios 
priorizados del tramo 2, solicitud que fue reiterada 
el 12 de noviembre de 2025. Esta solicitud no fue 
atendida por el contratista. 
19-11-2025: Por parte de interventoría se remite 
el comunicado C971-4923-2025, con el asunto: 
Solicitud contratación inmediata profesional del 
área social predial contrato 989 de 2021. 

Cantidad de factores de compensación 
socioeconómica reconocidos en el tramo 1: Siete (7), 
correspondiente a tres unidades sociales identificadas.  
Cantidad de factores de compensación 
socioeconómica reconocidos en el tramo 2 a la 
fecha: dieciséis (32), correspondiente a doce unidades 
sociales identificadas. 
En la pre-acta No. 52 (noviembre de 2025) fue aprobado 
el cobro de $72.989.177,37 de los factores sociales de 
los predios 025-1-D-T2-MCRC, 030D-T2-MCRC y 031-
D-T2-MCRC. 
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Al finalizar el periodo se encuentra pendiente la 
contratación del profesional, por lo que no se 
adelantaron gestiones en el área.  
Por medio del comunicado en mención se 
relacionaron los predios en lo que se requiere 
realizar con urgencia las fichas socioeconómicas 
debido a las unidades sociales que habitan en 
estos y el avance en la gestión predial, los cuales 
se relacionan a continuación: 
005B-D-T2-MCRC, 005B-1-D-T2-MCRC, 005B-
5-D-T2-MCRC, 020-D-T2-MCRC, 035-I-T2-
MCRC y 073-D-T2-MCRC. 

Ficha PGS – 6.10 – 27 Proyecto 10: Plan de Acción Líneas Estratégicas INVÍAS / Gerencia de Regiones 

En el presente periodo no se adelantaron actividades del presente ítem. 

 

Reporte y trazabilidad de las revisiones documentales: 

Revisiones y comentarios informe mensual 

Informe mensual No. 51 (septiembre 2025): 
04-11-2025: El contratista remite el comunicado D-000006271 con el asunto: Respuesta a su 
oficio C971-4824-2025 (R-000003788) / Respuesta al comunicado D-000006167. Observaciones 
informe mensual social No. 51 y anexos. 
12-11-2025: La interventoría remite el comunicado C971-4898-2025, enviando aprobación al 
informe y sus anexos. 

Informe mensual No. 52 (octubre 2025): 
14-11-2025: El contratista remite el comunicado D-000006300, con el asunto: Entrega informe 
mensual social No. 52. 
21-11-2025: La interventoría remite el comunicado C971-4941-2025, enviando observaciones al 
informe social. 
A la fecha se encuentra pendiente la respuesta a las observaciones enviadas por interventoría. 

Revisiones y comentarios informe trimestral No. 17 

04-11-2025: Una vez revisada la información con los consolidados de PQRS se solicitó al 
contratista conservar la información relacionada en los formatos de atención de solicitudes y hacer 
los ajustes necesarios en los próximos formatos a diligenciar. Por consiguiente, se solicitó ajustar 
la información de los balances del periodo conforme a las observaciones realizadas. 
06-11-2025: Se recibe correo electrónico del contratista enviando los balances, trimestral y anexos 
ajustados. 
07-11-2025: Por parte de interventoría se remiten observaciones a la información enviada, 
solicitando realizar los ajustes correspondientes en los balances del periodo. 
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11-11-2025: Se recibe correo electrónico del contratista enviando los balances, trimestral y anexos 
ajustados. 
13-11-2025: Una vez verificada la información, se procede a emitir los conceptos de aprobación 
a las actividades realizadas en el trimestre y se solicita se remitan con las firmas del contratista 
para proceder a enviar al INVIAS. 
14-11-2025: El Consorcio Vial MHC 063 envía los formatos de balances de julio, agosto, 
septiembre y trimestral No. 17, matriz social y acta de radicación del periodo en mención, firmados 
por medio de correo electrónico. 
18-11-2025: Se remite comunicado C971-4916-2025 dirigido a la Subdirección de Sostenibilidad 
de INVIAS con el informe trimestral No. 17 para revisión y concepto de no objeción. 
A la fecha se encuentra pendiente la respuesta por parte de la entidad. 

Revisiones y comentarios informe ICA 

19-11-2025: Se remite el comunicado C971-4932-2025, con el asunto: Atención al comunicado 
INVIAS 2025S-VBOG-084911 del 10 de noviembre de 2025, con Asunto: “Acta 832 2025. Reunión 
de Oralidad. Construcción de la segunda calzada para llevar a doble calzada la vía Zipaquirá 
Ubaté, en 41 kilómetros. Expediente: LAM4576. CI 971-2023, CO 989-2021”. Y concepto al 
comunicado D-000006276 del 07 de noviembre de 2025, con asunto: “Remisión Informe ICA No 
8 V4 correspondiente al 01 de enero al 30 de junio de 2025, Expediente LAM4576 para radicación 
ante Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, atención requerimiento Oralidad 29 de 
octubre de 2025”.  

Revisiones y comentarios pre-acta mensual 

Pre-acta social No. 54 (noviembre de 2025): 
28-11-2025: Se remitió C971-4958-2025 con el asunto: Remisión de la pre-acta social N° 54 
correspondiente al mes de noviembre de 2025. Por un valor de $94.917.648.  

Programa Civico Guardavías 

En el presente periodo por parte del Consorcio Vial MHC 063 remitió a los integrantes del comité 
de participación comunitaria los soportes de la reunión de la clausura del comité de la variante 
Zipaquirá realizada en el mes de octubre, en el cual se adjunta la pieza comunicativa con la 
información del programa Cívico Guardavías, con el fin de que las personas interesadas continúen 
haciendo seguimiento al contrato. 
En el presente periodo no se recibieron novedades por solicitudes o inquietudes de veedurías 
ciudadanas. 

Comité social No. 52 

El 11 de noviembre se llevó a cabo el comité social No. 51 en el que se hizo seguimiento a los 
compromisos generados desde las áreas social y arqueológico. Se generan nuevas fechas para 
el envío de información de arqueología; se genera alerta por la falta del profesional del área socio 
predial teniendo en cuenta las diferentes actividades pendientes para la aplicación de factores de 
compensación, asimismo, se reitera el requerimiento de enviar la proyección del presupuesto del 
año 2026, para las tres áreas. Por parte de la profesional de apoyo a la supervisión social INVIAS 
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se viabiliza se realice el cobro de los factores de compensación social en la pre-acta mensual 
social sin la actualización del plan de inversión, dejando la anotación de que el valor cobrado 
corresponde al año 2025 y no 2024 como se encuentra aprobado en el PIS v5 actualmente. 

Revisiones y comentarios actualización plan de inversión social 

El 06 de noviembre de 2025 a través de correo electrónico se emite respuesta al plan de inversión 
social en su versión 6 enviado por el contratista el 31 de octubre de 2025, indicando que el 
documento no fue actualizado conforme a lo dispuesto en la modificación número 3 del contrato 
989 de 2021, en la que se modifica el valor total de la bolsa compartida de las áreas Predial, 
Ambiental y Social del contrato que se encontraba por un valor de $75.778.877.774.00. Por lo que 
se solicita ajustarlo conforme al valor proyectado para el área social $10.508.512.238.00 IVA 
incluido. 

 

5.2.2 Actividades área ambiental 

El área ambiental de esta Interventoría durante el mes de noviembre de año 2025, se 
efectuó la inspección, control, supervisión y seguimiento de las actividades, trabajos y 
labores desarrolladas por el Contratista para el cumplimiento del objeto del Contrato de 
Obra 989 de 2021. 
 
 

➢ Cesión parcial de Licencia Ambiental 
 
Actualmente la Licencia Ambiental para el proyecto denominado “Construcción de la 
Segunda Calzada para llevar a doble calzada la vía Zipaquirá – Ubaté, localizada en 
jurisdicción de los municipios de Zipaquirá, Cogua, Nemocón, Tausa, Sutatausa y Ubaté, 
departamento de Cundinamarca está en potestad del Instituto Nacional de Vías – INVIAS; 
el pronunciamiento por parte de la autoridad ambiental se realizó mediante Resolución 
N°00310 del 03 de febrero de 2022. 
 

Esta interventoría mediante comunicado C971-4060-2025 del mes de febrero de 
2025, con asunto “Solicitud de atención al comunicado C971-3425-2024 del 12 de 
agosto de 2024 con radicado INVIAS 2024E-VUVRAZ-075325, con asunto: Trámite 
de cesión parcial de la Licencia Ambiental con Resolución Nro. 2029 de 2009”. En 
este comunicado se solicita al INVIAS dar respuesta al comunicado previo para la 
continuación del proceso de cesión parcial de la Licencia Ambiental. Para este mes 
el INVIAS mediante comunicado 2025S-VBOG-089195 del 22 de noviembre de 
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2025, manifiesta que una vez finalizada la presentación del EIA para la modificación 
de la licencia ambiental se retomará nuevamente el proceso de cesión, por lo cual 
se solicitó que se ajusté el documento con la información especifica en el momento 
del tramité. 
 
 

➢ Estudio de Impacto Ambiental para modificación de Licencia Ambiental 
 

En este mes se radico ante la autoridad ambiental la solicitud de prórroga para dar 
respuesta a los requerimientos del acta 78 de 2025, con el número 
20256201369322 del 05 de noviembre de 2025, razón por la cual la fecha para la 
presentación del EIA ajustado será a más tardar el 15 de diciembre de 2025. 
 

➢ Radicación de cambios menores bajo giro ordinario 
 

Para este mes no se radicaron ante la autoridad ambiental cambios menores o giros 
ordinarios para el proyecto. 

 
➢ Actas de reunión 

 

Para el mes de noviembre de 2025 no se desarrollaron reuniones del comité 
ambiental, ya que es necesario que el contratista se enfocará en el desarrollo y 
atención de los requerimientos presentados por la autoridad ambiental. 
 

➢ Actividades de tipo Ambiental 

 
Durante el mes de Noviembre de 2025, el área ambiental de esta Interventoría continúo 
realizando la revisión, control y seguimiento de las actividades constructivas y ambientales 
propias del proyecto en pro del cumplimiento de los parámetros ambientales establecidos 
en cada uno de los programas del Plan de Adaptación a la Guía Ambiental – PAGA y fichas 
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del Plan de Manejo Ambiental – PMA de la Licencia Ambiental otorgada mediante la 
Resolución 2029 del 2009 y sus modificatorias Expediente LAM 4576. 
 
Adicionalmente se realiza el seguimiento a las actividades de mantenimiento vial realizadas 
actualmente sobre el corredor nacional. En estas actividades desde el componente 
ambiental se verifica el cumplimiento de lo estipulado en el documento PAGA en su V9. 
También, se realiza el control y seguimiento del material de fresado obtenido de las 
actividades, el cual será dispuesto en los predios facilitados por las autoridades municipales 
y autorizados por la interventoría y el contratista presenta la información con los soportes 
en cada informe mensual. 

 

➢ Actividades de compensación 

Durante este mes se continua con la revisión y ajustes requeridos al contratista de 
los APUS presentados mediante comunicado D-000006199, por lo que en la primera 
semana del mes de diciembre se dará respuesta al comunicado y se presentará 
viabilidad para el inicio de las actividades de compensación 

➢ Actividades de monitoreo ambiental 

El monitoreo de calidad de aguas del rio Susagua se realiza el día 29 de octubre de 
2025 y se espera los resultados de laboratorio para el próximo informe del 
contratista para el mes de noviembre de 2025. 
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5.2.3 Actividades área Predial 

Los estudios y diseños completos de fase III, del tramo 2, están en ejecución por lo que se 

priorizo el primer sector de 7 kilómetros con 88 predios y 7 mejoras, para adelantar la 

gestión predial 1°) PR 40 al 47; 2°) En los 5 kilómetros PR 47 al PR 52, se tendrán que 

iniciar los Diseños y se tendrían 63 predios más, para lo que se realizan las siguientes 

actividades: 

Los días 30 y 31 de octubre de 2025: Se llevó a cabo una mesa de trabajo presencial en 

las instalaciones de la Interventoría, con la participación del Contratista y la Interventoría. 

Durante la sesión se presentaron y analizaron las observaciones correspondientes a los 

expedientes finales de los predios con consecutivos INVIAS 003-D-T2-MCRC, 011-D-T2-

MCRC, 012-D-T2-MCRC, 019-D-T2-MCRC, 027-D-T2-MCRC, 027A-D-T2-MCRC, 027B-D-

T2-MCRC, 027C-D-T2-MCRC, 029-D-T2-MCRC, 030A-D-T2-MCRC y 030B-D-T2-MCRC, 

quedando lo anterior consignado en el Acta No. 159. 

Se realizó la revisión y verificación técnica de las fichas prediales correspondientes a los 

predios identificados con los consecutivos 050-I-T2-MCRC y 051-I-T2-MCRC, las cuales 

fueron remitidas a la SS del INVIAS, para su análisis y emisión del visto bueno de no 

objeción. 

Mediante oficio C971-4897-2025, se efectuó la revisión y verificación de la ficha predial 

correspondiente al predio con consecutivo 052-I-T2-MCRC, la cual fue remitida para 

revisión y visto bueno de no objeción por parte de la SS INVIAS. 

El 10 de noviembre de 2025, se llevó a cabo una reunión presencial en las instalaciones de 

la Interventoría, con la participación de los propietarios del predio 005B-D-T2-MCRC, el 

Contratista y la Interventoría. Durante la sesión se socializaron las observaciones asociadas 

a la objeción de la oferta de compra, quedando lo anterior consignado en el Acta de Reunión 

Predial No. 160. 

Se elaboró oficio de devolución de once (11) carpetas físicas correspondientes a los 

expedientes prediales, con el fin de que el Contratista efectúe las correcciones requeridas 

conforme a las observaciones registradas en el Acta de Reunión Predial No. 159. 
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El día 14 de noviembre de 2025 se llevó a cabo una visita de campo a los predios 

identificados con los consecutivos INVIAS 003-D-T2-MCRC, 011-D-T2-MCRC, 012-D-T2-

MCRC, 019-D-T2-MCRC, 027-D-T2-MCRC, 027A-D-T2-MCRC, 027B-D-T2-MCRC, 027C-

D-T2-MCRC, 029-D-T2-MCRC, 030A-D-T2-MCRC, 030B-D-T2-MCRC, 005B-1-D-T2-

MCRC, 005B-2-D-T2-MCRC, 005B-3-D-T2-MCRC, 005B-4-D-T2-MCRC y 005B-5-D-T2-

MCRC. Durante la jornada se realizó la revisión y verificación de las medidas de los predios 

que cuentan con edificaciones, con el fin de recopilar la información necesaria para la 

elaboración de las actas de cálculo de volúmenes de demolición, dado que dichos predios 

se encuentran a favor de INVIAS. 

Se llevó a cabo la revisión de la pre-acta No. 54 correspondiente al mes de noviembre de 

2025. Como resultado, se generaron observaciones que fueron comunicadas al contratista 

mediante correo electrónico para su respectivo ajuste. 

El 18 de noviembre de 2025 se llevó a cabo una reunión virtual con la participación del 

profesional técnico del INVIAS, el Contratista y la Interventoría. Durante la sesión se realizó 

el seguimiento y control a las actividades de gestión y adquisición predial correspondientes 

al Tramo 2, abordando los temas pendientes relacionados con los insumos prediales. Lo 

tratado y acordado en la reunión quedó consignado en el Acta de Reunión Predial No. 161. 

Los días 20 y 21 de noviembre de 2025 se desarrolló una mesa de trabajo en las 

instalaciones de la Interventoría, con la participación del contratista. Durante la jornada se 

efectuó la revisión y verificación de los formatos requeridos para la complementación de los 

informes mensuales del año 2025. Los aspectos tratados y acordados quedaron 

consignados en el Acta de Reunión Predial No. 162. 

Se realizó la revisión y verificación integral de los informes mensuales presentados por el 

contratista correspondientes a los meses de febrero, marzo, abril y mayo de 2025, los 

cuales fueron enviados a la SS INVIAS para su análisis y visto bueno de no objeción. 

Se remitió al Contratista el oficio No. 2025S-VBOG-082961, relacionado con la citación para 

efectuar la notificación personal de la Resolución No. 4332 del 16 de octubre de 2025, 

emitida por el INVIAS, correspondiente a la Ficha Predial 031-D-T2-MCRC, con el propósito 

de dar continuidad al proceso de gestión predial. 
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Mediante el comunicado C971-4894-2025, se efectuó la revisión de la oferta de compra 

correspondiente al predio 020-D-T2-MCRC, verificando la validez y consistencia de la 

documentación aportada. El cual fue enviado a la SS INVÍAS para su análisis jurídico y la 

obtención del respectivo Visto Bueno de No Objeción. 

A través del Oficio C971-4944-2025, se remitió el Aval de Aprobación de la Citación para 

efectuar la Notificación Personal de la Resolución No. 4332 del 16 de octubre de 2025, 

emitida por el INVIAS, correspondiente a la Ficha Predial 031-D-T2-MCRC, para trámite de 

publicación de aviso y notificación de la resolución de expropiación. 

Mediante oficio C971-4883-2025, se efectuó la revisión y verificación de los avalúos 

correspondientes a los predios con consecutivos 035-I-T2-MCRC y 073-D-T2-MCRC, las 

cuales fueron remitidas para revisión y visto bueno de no objeción por parte de la SS 

INVIAS. 

Mediante oficio C971-4888-2025, se efectuó la revisión y verificación del avalúo 

correspondiente al predio con consecutivos 001-D-T2-MCRC, el cual fue remitido para 

revisión y visto bueno de no objeción por parte de la SS INVIAS. 

Mediante oficio C971-4893-2025, se revisó y verificó el oficio dirigido a la Autorreguladora 

Nacional de Avaluadores (A.N.A.), relacionado con la solicitud de idoneidad del avaluador, 

verificando la coherencia y pertinencia del contenido antes de su remisión. 

Mediante oficio C971-4899-2025, se efectuó la revisión y verificación del avalúo 

correspondiente al predio con consecutivos 032-D-T2-MCRC, el cual fue remitido para 

revisión y visto bueno de no objeción por parte de la SS INVIAS. 

Se remitió al Contratista el oficio No. 2025S-VBOG-084924, relacionado con la revisión y 
aprobación de la Pre-acta No. 53, correspondiente al mes de octubre de 2025, así como el 
oficio No. 2025S-VBOG-085373, referente a la Resolución de saneamiento del predio 001A-
1-D-T2-MCRC, con el propósito de que se adelanten las acciones pertinentes ante las 
entidades competentes. 
 

Se remitió al contratista el Oficio No. 2025S-VBOG-089170, relacionado con la revisión y 

aprobación de la Ficha Predial y Estudio de Títulos del predio 025-D-T2-MCRC. Asimismo, 

se enviaron los oficios No. 2025S-VBOG-088273 (Oferta Formal de Compra del predio 020-
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D-T2-MCRC), No. 2025S-VBOG-088246 (aprobación del avalúo comercial del predio 001-

D-T2-MCRC), No. 2025S-VBOG-087741 (aprobación del avalúo comercial del predio 032-

D-T2-MCRC) y No. 2025S-VBOG-087579 (aprobación del avalúo comercial del predio 035-

I-T2-MCRC y objeción del avalúo del predio 073-D-T2-MCRC), con el propósito de que se 

adelanten las acciones pertinentes. 

Mediante el Oficio C971-4939-2025, se remitió a la SS INVIAS la Pre-acta Predial No. 54, 
correspondiente al mes de noviembre de 2025, para su revisión y emisión del visto bueno 
de no objeción. 

 

 

Tabla No. 14 Resumen insumos prediales  

TRAMO 

SECTOR 
PREDIOS 

FICHAS 

APROBADAS 

ESTUDIO 

DE 

TITULOS 

AVALÚOS 

APROBADOS 

PERMISOS DE 

INTERVENCIÓN 

LONGITUD 

LIBERADA 

(Km) 

ESCRITURA 

A FAVOR 

DE INVIAS 

PROCESOS DE 

EXPROPIACIÓN 

1 15 15 15 15 13 6,70 13 2 

2 158 57 56 33 13 3,39 11 3 

TOTAL 173 72 71 48 26 10,09 24 5 

 

 

Tabla No. 15 Niveles de cumplimiento de la gestión predial 

DESCRIPCIÓN 

PREDIOS 
CANTIDAD 

GESTIÓN 
% AVANCE 

INSUMOS REALIZADOS 

FICHAS APROBADAS 173 41,6 % 72 

ESTUDIO DE TITULOS 173 41,04 % 71 

AVALÚOS APROBADOS 173 27.75 % 48 

PERMISOS DE INTERVENCIÓN 166 15.7 % 26 

OFERTAS DE COMPRA 173 20,81% 36 
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DESCRIPCIÓN 

ESCRITURAS A FAVOR DE INVIAS 166 14,5% 24 

PAGOS TOTALES 173 13.9% 24 

DESEN GLOBE CATASTRO 166 7.8% 13 

LONGITUD LIBERADA Km 18.963 53.2 % 10,09 

EXPROPIACIONES 10 30.0 % 5 

EXPEDIENTE CON CIERRE PREDIAL 173 6.4% 11 

AVANCE PROMEDIO 173 24.79%  

 

 

Tabla No. 16. Estado gestión predial Tramo 1. VARIANTE DE ZIPAQUIRA 

No. 
No. FICHA 

PREDAL. 

NOMBRE PROPIETARIO-

PR  Y/O  POSEEDOR-PO 
E S T A D O   G E S T I O N 

1 001-D-T1-MCRC 
ALVARO GARCIA Y 

OTROS 

Ficha predial, ET, avalúo, PIV, oferta de compra, pago total, EP 1607 15/09/2023 

Notaria 1 Zipaquirá, FMI 176-236470.En Catastro en proceso de mutación de 2° 

orden. .  Expediente entregado a INVIAS admitido para cierre documental con 

oficio 2024E-VBOG-124947 del 6 -12-2024 

2 002-I-T1-MCRC 
ROSA EMMA SANDOVAL 

BRICENO Y OTROS 

Ficha predial, ET y Avalúo. Con permiso de intervención, pago total realizado con 

EP 2497 12/09/2023 Notaría 2 Zipaquirá y FMI 176-236644. Expediente 

entregado a INVIAS admitido para cierre documental con oficio 2024E-VBOG-

124947 del 6 -12-2024 

3 003-I-T1-MCRC 
ALVARO GARCIA Y 

OTROS 

Ficha predial, ET, avalúo, PIV, oferta de compra, pago total, EP  1606 15/09/2023 

Notaría 1 Zipaquirá, FMI 176-236481. En proceso de mutación de 2° orden. 

Expediente entregado a INVIAS admitido para cierre documental con oficio 

2024E-VBOG-124947 del 6 -12-2024 

4 004-I-T1-MCRC 
OLGA TURRIAGO ARIAS 

Y OTRO 

Ficha predial, ET y Avalúo. Con permiso de intervención. Promesa compraventa 

firmada, pago total realizado con EP 2540 14/09/2023 de la Notaria 2 Zipaquirá y  

FMI 176-235874. En proceso de mutación de 2° orden. Expediente entregado a 

INVIAS admitido para cierre documental con oficio 2024E-VBOG-124947 del 6 -

12-2024 
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No. 
No. FICHA 

PREDAL. 

NOMBRE PROPIETARIO-

PR  Y/O  POSEEDOR-PO 
E S T A D O   G E S T I O N 

5 005-I-T1-MCRC 

APRECUZ ASOCIACION 

PRO RECREACION Y 

CULTUIRA DE 

ZIPAQUIRA 

Ficha predial, ET y Avalúo. Con permiso de intervención. Promesa compraventa 

firmada. Pago total realizado con EP 1588 14/09/2023 de la Notaría 1 Zipaquirá, 

con EP 0285 aclaratoria y FMI 176-126658. Expediente entregado a INVIAS 

admitido para cierre documental con oficio 2024S-VBOG-075419 del 9 -10-2024 

6 006-D-T1-MCRC 

APRECUZ ASOCIACION 

PRO RECREACION Y 

CULTUIRA DE 

ZIPAQUIRA 

Ficha predial, ET y Avalúo. Con permiso de intervención. Promesa compraventa 

firmada, pago total realizado con EP 1490 14/09/2023 de la Notaría 1 Zipaquirá y 

FMI 176-236462. En Catastro para trámite de des englobe. Expediente entregado 

a INVIAS admitido para cierre documental con oficio 2024S-VBOG-075419 del 9 -

10-2024 

7 009-D-T1-MCRC AVE COLOMBIANA SAS 

Ficha predial, ET y Avalúo. Con permiso de intervención, pago total realizado con 

EP 2055 10/08/2023 Notaría 2 Zipaquirá y FMI  176-18007. En Catastro para 

trámite de des englobe. Expediente entregado a INVIAS admitido para cierre 

documental con oficio 2024S-VBOG-075419 del 9 -10-2024 

8 010-D-T1-MCRC AVE COLOMBIANA SAS 

Ficha predial, ET y Avalúo. Con permiso de intervención, pago total realizado con 

EP 1297 10/08/2023 Notaría 1 Zipaquirá y FMI  176-18007. En Catastro para 

trámite de des englobe. Expediente entregado a INVIAS admitido para cierre 

documental con oficio 2024S-VBOG-075419 del 9 -10-2024 

9 011-D-T1-MCRC 

 

LUIS ALBERTO AREVALO 

SUAREZ Y OTROS 

Ficha predial, ET y Avalúo. Con permiso de intervención, Primer y segundo pago 

realizado con EP 2035 9/08/2023 Notaría 2 Zipaquirá y FMI 176-64089. En 

Catastro para trámite de des englobe. Expediente entregado a INVIAS admitido 

para cierre documental con oficio 2024S-VBOG-075419 del 9 -10-2024 

10 012-D-T1-MCRC 
SAMUEL SUAREZ 

JIMENEZ Y OTROS 

Ficha predial, ET y Avalúo. Con permiso de intervención.  Promesa compraventa 

firmada, Primer y segundo pago realizado con EP 3431 15/11/2023 de la Notaría 

2 Zipaquirá y FMI 176-63918. En Catastro para trámite de des englobes. 

Expediente entregado a INVIAS admitido para cierre documental con oficio 

2025S-VBOG-033331.del 23-05-2025 

11 013-I-T1-MCRC 
CLUB DEL COMERCIO 

DE ZIPAQUIRA 

Ficha, E.T. Avalúo. Con permiso de intervención. Promesa compraventa firmada. 

Primer, segundo y último pago realizado con EP 1849 21/09/2022 de la Notaría 1 

Zipaquirá y FMI 176-222022. En Catastro para trámite de des englobe.  

Expediente entregado a INVIAS admitido para cierre documental con oficio 

2024S-VBOG-075419 del 9 -10-2024 

12 014-I-T1-MCRC 
EMILIO ARANGO TERAN 

Y OTROS 

Ficha predial, ET y Avalúo. Sin permiso de intervención. 2023S-VBOG-001103 

cancelación OC. Notaría 2 Zipaquirá. PROPIETARIA FALLECIDA. Resolución de 

expropiación 421 de 21-2-24 SS INVIAS ejecutoriada.  Admisión demanda fue 
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No. 
No. FICHA 

PREDAL. 

NOMBRE PROPIETARIO-

PR  Y/O  POSEEDOR-PO 
E S T A D O   G E S T I O N 

admitida por el juzgado 30º Civil Circuito de Bogotá. Radicado del proceso 11001-

31-03-030-2024-00252-00 con pago realizado. 

13 014A-I-T1-MCRC HKZ INVERSIONES S.A.S 

Ficha predial, ET y Avalúo. Sin permiso de intervención, Primer y segundo pago 

realizado con EP 2614 19/9/2023 Notaría 2 Zipaquirá y FMI 176-235845. En 

Catastro para trámite de des englobes. Expediente entregado a INVIAS admitido 

para cierre documental con oficio 2025S-VBOG-033331.del 23-05-2025. 

14 
014B-D-T1-

MCRC 

EMILIO ARANGO TERAN 

Y OTROS 

Ficha predial, ET y Avalúo. Sin permiso de intervención.  Notaría 1 Zipaquirá. 

PROPIETARIA FALLECIDA. Resolución de expropiación 422 de 21-2-24 SS 

INVIAS. Resolución de expropiación 422 de 21-2-24 SS INVIAS ejecutoriada. 

Admisión demanda fue admitida por el juzgado 45º Civil Circuito de Bogotá. 

Radicado del proceso 11001310304520240039400 con pago realizado. 

15 022-I-T1-MCRC 
LUZ MARINA MOLANO 

CABALLERO Y OTROS 

Ficha predial, ET y Avalúo. Con permiso de intervención, Primer y segundo pago 

realizado con EP 1582 13/09/2023 Notaría 1 Zipaquirá y FMI 176-235888. En 

Catastro para trámite de des englobes Expediente entregado a INVIAS admitido 

para cierre documental con oficio 2025S-VBOG-033331.del 23-05-2025. 

 

 

Tabla No. 17. Estado gestión predial Tramo 2, PEAJE DE CASABLANCA A UBATÉ 

 

No. 
No. FICHA 

PRED. 

NOMBRE PROPIETARIO-PR  Y/O  

POSEEDOR-PO 
E S T A D O   G E S T I O N 

1 
001-D-T2-

MCRC 

ALIANZA FIDUCIARIA S.A. COMO 

VOCERA DEL PATRIMONIO 

AUTONOMO DENOMINADO 

ITAGRO 

Ficha predial, ET no objeción SS INVIAS. FP,ET y Avalúo aprobada SS 

INVIAS, En revisión oferta de compra. No priorizado 2024 según 

disponibilidad de recursos. 

2 
001A-D-T2-

MCRC 
INDETERMINADO En trámite de inscripción ante ORIP de la Resolución de Saneamiento.. 
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No. 
No. FICHA 

PRED. 

NOMBRE PROPIETARIO-PR  Y/O  

POSEEDOR-PO 
E S T A D O   G E S T I O N 

3 
001A -1-D-T2-

MCRC 

ANA JOAQUINA SÁNCHEZ DE 

CASTILLO 
Insumos en ajuste. Pendiente Resolución de saneamiento automático 

4 
001B-I-T2-

MCRC 
CARLOS ARTURO TORRES Ficha predial y ET Aprobada SS INVIAS. En elaboración de avaluó. 

5 
002-ID-T2-

MCRC 

LUIS ALEJANDRO MUÑOZ 

FANDIÑO 

 

 

Ficha predial, E.T Aprobado y Avalúo. Con alcance de FP, ET y Avaluó 

Aprobados SS INVIAS. Tramite de notificación de oferta de compra. En 

revisión de la Resolución de expropiación. 

6 
003-D-T2-

MCRC 

ALBA JANETH HINCAPIE 

VILLAMIL 

FP, ET, Avalúo, Oferta de compra, Primer, segundo y último pago realizado 

con EP 1533 27/08/2024 de la Notaría 1 Zipaquirá y FMI 176-40999 

INVIAS. 

7 
004-ID-T2-

MCRC 

RAUL ERNESTO BERNAL RAMOS 

Y OTROS 

Cuenta con permiso de intervención, pendiente Estudios y diseño fase III 

Geotecnia, Estabilidad talud e hidráulica, Ficha predial en revisión y 

ajustes. 

8 
005-D-T2-

MCRC 

CI BULK TRADING SUR AMERICA 

SAS 

Ficha predial Aprobada, E.T Aprobado y Avalúo Con alcance de FP, ET y 

Avaluó Aprobados SS INVIAS (cambio de formato y cambio de diseño 

geométrico). Con PIV. Pendiente en termino de aceptación de la oferta. 

9 
005A-D-T2-

MCRC 
INVERSIONES XLV SAS 

Ficha predial Aprobada, E.T Aprobado y Avalúo. Con alcance de FP, ET y 

Avaluó Aprobados SS INVIAS, por cambio de diseño geométrico. Con PIV. 

Pendiente en termino de aceptación de la oferta. 

10 
005B-D-T2-

MCRC 

GARNICA FUENTES EDWIN 

OLMEDO Y OTRO 

Ficha predial Aprobada, E.T Aprobado y Avalúo. Con alcance de FP, ET y 

Avaluó Aprobados SS INVIAS, por cambio de diseño geométrico. Con PIV. 

En revisión de minuta de escritura. 

 

11 

 

005B-1-D-T2-

MCRC 

BLANCA LILIANA AHUMADA 

PULIDO 

FP, Diagnóstico Jurídico y Avaluó Aprobados SS INVIAS. Propuesta de 

mejora Aprobada SS INVIAS. Mejora a favor de INVIAS. 

12 
005B-2-D-T2-

MCRC 

LUIS FRANCISCO AHUMADA 

PULIDO 

FP, Diagnóstico Jurídico y Avaluó Aprobados SS INVIAS. Propuesta de 

mejora Aprobada SS INVIAS Mejora a favor de INVIAS. 

13 
005B-3-D-T2-

MCRC 

LEIDY JOHANNA AHUMADA 

PULIDO 

FP, Diagnóstico Jurídico y Avaluó Aprobados SS INVIAS. Propuesta de 

mejora Aprobada SS INVIAS. Mejora a favor de INVIAS. 
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No. 
No. FICHA 

PRED. 

NOMBRE PROPIETARIO-PR  Y/O  

POSEEDOR-PO 
E S T A D O   G E S T I O N 

14 
005B-4-D-T2-

MCRC 
EMILCE AHUMADA PULIDO 

FP, Diagnóstico Jurídico y Avaluó Aprobados SS INVIAS. Propuesta de 

mejora Aprobada SS INVIAS Mejora a favor de INVIAS. 

15 
005B-5-D-T2-

MCRC 
ANA ELVIA AHUMADA PULIDO 

FP, Diagnóstico Jurídico y Avaluó Aprobados SS INVIAS. Propuesta de 

mejora Aprobada SS INVIAS. Mejora a favor de INVIAS. 

16 
008-D-T2-

MCRC 

MARIA ESMERALDA AREVALO 

PALACIOS 

MANUEL AREVALO VILLAMIL 

FP, E.T, Avalúo Aprobados; con alcance de FP y ET Aprobado SS INVIAS, 

En elaboración de avaluó, Con PIV. categorizados como prioridad 1. 

Pendiente diseños de detalle en fase III. 

17 
009-D-T2-

MCRC 

BLANCA LUCILA VEGA DE 

FORERO Y OTRO 

FP, E.T, Avalúo Aprobados; con alcance de FP Aprobada SS INVIAS, ET 

Aprobado SS INVIAS, Elaboración de avalúo. Con PIV. categorizados 

como prioridad 1. Pendiente diseños de detalle en fase III. 

18 
010-D-T2-

MCRC 
LADRILLERA ACATAMA S.A.S 

Ficha predial y Estudio de Títulos Aprobada SS INVIAS.  Con PIV. 

Categorizados como prioridad 1. Pendiente diseños de detalle en fase III. 

En elaboración de avalúo. 

19 
011-D-T2-

MCRC 
DEEPMININGCOAL S.A.S. 

FP, ET y Avalúo Aprobado, con oferta de compra, Con resolución de 

expropiación notificada, Constancia de ejecutoria, Minuta de escritura 

Pública. Primer y último pago realizado con E.P 877 DE 25-04-25 DE LA 

NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRÁ y FMI 176-5106 INVIAS. 

20 
012-D-T2-

MCRC 
DEEPMININGCOAL S.A.S. 

FP, ET y Avalúo Aprobado, con oferta de compra, Con resolución de 

expropiación notificada, Constancia de ejecutoria, Primer y último pago 

realizado con EP 572 25-04-2025 Notaria 1 De Zipaquirá y FMI 176-39766 

INVIAS. 

21 
013-D-T2-

MCRC 

ANTONIO LEOVICELDO VEGA 

MELO 

FP y ET Aprobado SS INVIAS, En revisión de avalúo. Pendiente diseños 

de detalle en fase III. Categorizado como prioridad 3 

22 
014-D-T2-

MCRC 

ANTONIO LEOVICELDO VEGA 

MELO 

FP y ET Aprobado SS INVIAS, En revisión de avalúo. Pendiente diseños 

de detalle en fase III. Categorizado como prioridad 3 

23 
015-D-T2-

MCRC 
JAIME RODRIGUEZ 

FP y ET aprobada SS INIVAS, elaboración de Alcance de insumos jurídico 

y técnico por cambio de propietario. Pendiente diseños de detalle en fase 

III. Categorizado como prioridad 3 

24 
016-D-T2-

MCRC 

JUAN BAUTISTA SANCHEZ 

PINZÓN Y OTROS 

FP y ET Aprobado SS INVIAS, elaboración de avalúo. Pendiente diseños 

de detalle en fase III. Categorizado como prioridad 2 

25 
017-D-T2-

MCRC 

CARLOS JULIO DELGADO 

NOVOA 

FP y ET Aprobado SS INVIAS, elaboración de avalúo. Pendiente diseños 

de detalle en fase III.  Categorizado como prioridad 3. 
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PRED. 

NOMBRE PROPIETARIO-PR  Y/O  

POSEEDOR-PO 
E S T A D O   G E S T I O N 

26 
018-D-T2-

MCRC 

ANA DOLORES PINZON 

CASTILLO 

FP y ET Aprobado SS INVIAS, elaboración de avalúo. Pendiente diseños 

de detalle en fase III.  Categorizado como prioridad 3. 

27 
019-D-T2-

MCRC 

CARMEN ELISA PINZON Y 

OTROS 

FP, ET, Avalúo Aprobado, Oferta de compra.  Escritura radicada en ORIP 

para registro. Primer, segundo y último pago. Realizado con EP 2175 26-

11-2024 Notaria 1 De Zipaquirá y FMI 176-246808 INVIAS.  

28 
020-D-T2-

MCRC 

CARMEN ROSA ESTUPIÑAN 

CARVAJAL Y OTROS 

Ficha predial, y ET Aprobado. Con alcance FP E.T. por cambio de 

propietarios Aprobado, Avaluó Aprobado INVIAS. En revisión de oferta de 

compra SS INVIAS. 

29 
021-D-T2-

MCRC 

MARIA AURA CARVAJAL 

ESTUPIÑAN 

FP, ET, Avalúo, Oferta Notificada e inscrita, oficio de minuta de escritura 

Fimada. En trámite de pago de impuesto por concepto de escrituración. 

30 
022-D-T2-

MCRC 
JOHN RODRIGO DIAZ VACA 

FP, ET, Avalúo, Oferta Notificada e inscrita, Tramite de escrituracion a 

favor de INVIAS. 

31 
023-D-T2-

MCRC 
JOHN RODRIGO DIAZ VACA 

FP, ET, Avalúo, Oferta Notificada e inscrita, Tramite de escrituracion a 

favor de INVIAS. 

32 
024-D-T2-

MCRC 

EDELMIRA 

 CARVAJAL 
FP y ET Aprobada SS INVIAS, elaboración de avalúo. No priorizado. 

33 
024A-D-T2-

MCRC 
EDELMIRA CARVAJAL FP Y ET Aprobados SS INVIAS, Avalúo en revisión. No priorizado. 

34 
025-D-T2-

MCRC 

EDME CARVAJAL DE PINZON Y 

OTROS 

FP, ET y Avaluó Aprobado, con oferta de compra, Con resolución aprobada 

del INVIAS, Constancia ejecutoria, Minuta demanda expropiación. Alcance 

de FP y ET Aprobados por INVIAS. En elaboración de avalúo. 

35 
025-1-D-T2-

MCRC 
YANETH FORERO C Y OTRO 

FP, DJ, Avalúo aprobado, Contrato de mejoras aprobado INVIAS, Mejora a 

favor de INVIAS. 

36 
026-D-T2-

MCRC 
EFRAIN PINZON DIAZ Y OTROS FP Aprobada, ET en revisión. Sin priorización y atención socio predial. 

37 
027-D-T2-

MCRC 
EDGAR SANTISTEVAN RIAÑO 

FP, E.T, Avalúo, Oferta Notificada, Primer y segundo pago con EP 1779 

02/10/2024 de la Notaría primera de Zipaquirá y FMI 176-173216 INVIAS. 

38 
027A-D-T2-

MCRC 
JOSE GUILLERMO PINZÓN DIAZ 

FP, E.T, Avalúo, Oferta Notificada, Primer y segundo pago con EP 2305 

06/08/2024 de la Notaría segunda de Zipaquirá y FMI 176-173217 INVIAS. 
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No. 
No. FICHA 

PRED. 

NOMBRE PROPIETARIO-PR  Y/O  

POSEEDOR-PO 
E S T A D O   G E S T I O N 

39 
027B-D-T2-

MCRC 

ERCY ESMERALDA FANDIÑO 

RINCÓN 

FP, E.T, Avalúo, Oferta Notificada, Primer y segundo pago con EP 086 

25/09/2024 de la Notaría Única de Nemocón y FMI 176-172218 INVIAS. 

40 
027C-D-T2-

MCRC 
ROSA INÉS RINCÓN FRESNEDA 

FP, E.T, Avalúo, Oferta Notificada, Primer y segundo pago con EP 087 

25/09/2024 de la Notaría Única de Nemocón y FMI 176-173219 INVIAS. 

41 
028-D-T2-

MCRC 
ULDARICO RODRIGUEZ GOMEZ 

FP y ET Aprobada SS INVIAS. Elaboración de avalúo. Pendiente diseños 

de detalle en fase III. Sin priorización y atención socio predial. 

42 
029-D-T2-

MCRC 

MARIA ANA ISABEL DE PONZON 

Y OTROS 

Ficha predial E.T, Avaluó Aprobado, con oferta de compra y Primer, 

segundo y último pago con EP 622 11-06-2025 de la Notaría primera de 

Ubaté y FMI 172-94526 INVIAS. 

43 
030-D-T2-

MCRC 

BERNABE FANDIÑO PINZON Y 

OTRO 

Ficha predial E.T, Avaluó Aprobado, con oferta de compra notificada. Con 

PIV. Minuta de escritura publica en reparto por parte de INVIAS. Pendiente 

firma del Director Territorial. 

44 
030A-D-T2-

MCRC 

CONSTRUCTORA SIMA SAS Y 

OTRA 

Ficha predial E.T, Avaluó Aprobado, con oferta de compra notificada, Con 

PIV. Primer, segundo y último pago con EP 327 22-04-2025 de la Notaría 

Segunda de Ubaté y FMI 172-94375 INVIAS.  

45 
030B-D-T2-

MCRC 

HECTOR MANUEL FANDIÑO 

SANCHEZ 

Ficha predial E.T, Avaluó Aprobado, con oferta de compra notificada. Con 

PIV. Primer, segundo y último pago con EP 341 25-04-2025 de la Notaría 

Segunda de Ubaté y FMI 172-94374 INVIAS.  

46 
031-D-T2-

MCRC 

JOSE JOAQUIN FANDIÑO 

SANCHEZ 

Ficha predial E.T, Avaluó Aprobado, con oferta de compra notificada, con 

PIV. Resolución de expropiación, En trámite de publicación de aviso y  

notificación de la resolución de expropiación. 

47 
032-D-T2-

MCRC 

ANA HILDA FIGUEROA DE 

CAICEDO 

Ficha predial, ET y Avalúo Aprobada SS INVIAS. En revisión de oferta de 

compra. 

48 
033-I-T2-

MCRC 

INGRID ALEXI CAMARGO NIÑO Y 

OTRA 
FP y ET Aprobada SS INVIAS. En elaboración de avalúo. 

49 
035-I-T2-

MCRC 

EDITH YANETH FANDIÑO 

RODRIGUEZ Y OTRA 

Ficha predial, ET y Avalúo Aprobada SS INVIAS. En revisión de oferta de 

compra. 

50 
036-D-T2-

MCRC 

EDELMIRA FANDIÑO 

CONTRERAS 
Ficha Predial y ET aprobada SS INVIAS. En elaboración de avalúo. 

51 
039-I-T2-

MCRC 

IVAN DARIO FANDIÑO 

CARDENAS 
Ficha Predial y ET aprobada SS INVIAS. Avaluó en revisión. 
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No. 
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PRED. 

NOMBRE PROPIETARIO-PR  Y/O  

POSEEDOR-PO 
E S T A D O   G E S T I O N 

52 
041-I-T2-

MCRC 

JOSE EMILIO FANDIÑO 

CONTRERAS 

Ficha Predial y Estudio de Títulos aprobada SS INVIAS, en elaboración de 

avaluó. 

53 
042-I-T2-

MCRC 

MARGARITA CASTILLO 

CASTILLO Y OTROS 

Ficha Predial y Estudio de Títulos aprobada SS INVIAS, en elaboración de 

avaluó. 

54 
043-I-T2-

MCRC 

LUIS ERNESTO GÓMEZ 

GORDILLO Y OTRA 

Ficha Predial y Estudio de Títulos aprobada SS INVIAS, en elaboración de 

avaluó. 

55 
044-I-T2-

MCRC 

LUIS ERNESTO GÓMEZ 

GORDILLO 
Ficha Predial aprobada SS INVIAS. En elaboración de ET. 

56 
045-I-T2-

MCRC 

GLORIA ELVIRA AHUMADA 

SANCHEZ Y OTROS 

Ficha Predial y Estudio de Títulos aprobada SS INVIAS, en elaboración de 

avaluó. 

57 
046-I-T2-

MCRC 

JUAN DE JESÚS TORRES 

FAJARDO Y OTRA 

Ficha Predial y Estudio de Títulos aprobada SS INVIAS, en elaboración de 

avaluó. 

58 
048-I-T2-

MCRC 

PABLO EMILIO MORANTES 

AHUMADA 
Ficha Predial aprobada SS INVIAS. En elaboración de ET. 

59 
049-I-T2-

MCRC 
PABLO EMILIO BELLO FORERO Ficha Predial aprobada SS INVIAS. En elaboración de ET. 

60 
050-I-T2-

MCRC 

LUCY CONSTANZA QUIROGA Y 

OTRO 
Ficha Predial en revisión SS INVIAS. 

61 
051-I-T2-

MCRC 

LUCY CONSTANZA QUIROGA Y 

OTRO 
Ficha Predial en revisión SS INVIAS. 

62 
052-I-T2-

MCRC 
HELEN GABRIELA SARRIA PAEZ Ficha Predial en revisión SS INVIAS. 

63 
053-I-T2-

MCRC 

FANY CARMENZA PEDREROS 

BUITRAGO Y OTRO 
FP en ajustes y revisión. 

64 
066-D-T2-

MCRC 
JOSE CARLOS SALAZAR MATIZ FP en ajustes y revisión. 

65 
067-D-T2-

MCRC 
MARTHA LILIA SALAZAR MATIZ FP en ajustes y revisión. 

66 
068-D-T2-

MCRC 
JOSE CARLOS SALAZAR MATIZ FP en ajustes y revisión. 
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No. 
No. FICHA 

PRED. 

NOMBRE PROPIETARIO-PR  Y/O  

POSEEDOR-PO 
E S T A D O   G E S T I O N 

67 
069-D-T2-

MCRC 
ROSALBA SALAZAR MATIZ FP en ajustes y revisión. 

68 
070-D-T2-

MCRC 
DIANA MARITZA PAEZ SALAZAR FP en ajustes y revisión. 

69 
071-D-T2-

MCRC 
ANDRI YORLADY SALAZAR FP en ajustes y revisión. 

70 
073-D-T2-

MCRC 

FRANCISCO ALFREDO MONROY 

VILLAMIL Y OTRA 
Ficha Predial, ET Aprobado SS INVIAS, Avaluó en ajuste. 

71 
074-D-T2-

MCRC 
DANIEL LOPEZ SAAVEDRA 

Ficha Predial, ET Aprobado SS INVIAS, Avaluó en elaboración, con 

Recurso de Reposición. Pendiente modificación de insumos por compra 

total.  

72 
075-D-T2-

MCRC 

MARIA CELMIRA VANEGAS 

PINZON 

Ficha Predial, ET Aprobado SS INVIAS, Avaluó en elaboración. Con PIV. . 

Pendiente modificación de insumos por compra total. 

73 
076-D-T2-

MCRC 

ALCIRA MONTAÑO PINZON Y 

OTRA 
Ficha Predial, ET Aprobado SS INVIAS, Avaluó en elaboración. 

 

En la siguiente tabla se relacionan los recursos ejecutados por el contrato de obra referente 

al área de gestión predial. 

 

Tabla No 18. Cuadro Control Bolsa Predial 

PREAC
TA # 

MES-
AÑO 

GESTIÓN 
PREDIAL 

IVA GESTIÓN 
PREDIAL 

 ADQUISICIÓN 
PREDIAL  

ADMINISTRACI
ÓN 

IVA 
ADMINISTRACIÓN 

TOTAL PRE ACTAS 

1 
jun-

2021 
 $                         

-    

 $                         

-    

 $                             

-    

 $                           

-    

 $                                    

-    

 $                                         

-    

2 
jul-

2021 
 $                         
-    

 $                         
-    

 $                             
-    

 $                           
-    

 $                                    
-    

 $                                         
-    

3 
ago-
2021 

 $                         
-    

 $                         
-    

 $                             
-    

 $                           
-    

 $                                    
-    

 $                                         
-    

4 
sep-
2021 

 $                         
-    

 $                         
-    

 $                             
-    

 $                           
-    

 $                                    
-    

 $                                         
-    

5 
oct-

2021 
 $                         
-    

 $                         
-    

 $                             
-    

 $                           
-    

 $                                    
-    

 $                                         
-    
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PREAC
TA # 

MES-
AÑO 

GESTIÓN 
PREDIAL 

IVA GESTIÓN 
PREDIAL 

 ADQUISICIÓN 
PREDIAL  

ADMINISTRACI
ÓN 

IVA 
ADMINISTRACIÓN 

TOTAL PRE ACTAS 

6 
nov-
2021 

 $                         
-    

 $                         
-    

 $                             
-    

 $                           
-    

 $                                    
-    

 $                                         
-    

7 
dic-

2021 
 $                         
-    

 $                         
-    

 $                             
-    

 $                           
-    

 $                                    
-    

 $                                         
-    

8 
ene-
2022 

 $                         
-    

 $                         
-    

 $                             
-    

 $                           
-    

 $                                    
-    

 $                                         
-    

9 
feb-
2022 

 $                         
-    

 $                         
-    

 $                             
-    

 $                           
-    

 $                                    
-    

 $                                         
-    

10 
mar-
2022 

 $         
8.477.000,00  

 $         
1.610.630,00  

 $                             
-    

 $                           
-    

 $                                    
-    

 $                     
10.087.630,00  

11 
abr-
2022 

 $                         
-    

 $                         
-    

 $                             
-    

 $                           
-    

 $                                    
-    

 $                                         
-    

12 
may-
2022 

 $        
17.755.000,00  

 $         
3.373.450,00  

 $                             
-    

 $                           
-    

 $                                    
-    

 $                     
21.128.450,00  

13 
jun-

2022 
 $         

7.368.000,00  
 $         

1.399.920,00  
 $                             
-    

 $                           
-    

 $                                    
-    

 $                       
8.767.920,00  

14 
jul-

2022 
 $         

1.508.000,00  
 $            

286.520,00  
 $          

840.575.738,53  
 $         

21.014.393,46  
 $                    

3.992.734,76  
 $                   

867.377.386,75  

15 
ago-
2022 

 $        
45.072.875,00  

 $         
8.563.846,25  

 $                             
-    

 $                           
-    

 $                                    
-    

 $                     
53.636.721,25  

16 
sep-
2022 

 $                         
-    

 $                         
-    

 $                             
-    

 $                           
-    

 $                                    
-    

 $                                         
-    

17 
oct-

2022 
 $        

14.485.500,00  
 $         

2.752.245,00  
 $          

280.191.912,84  
 $           

7.004.797,82  
 $                    

1.330.911,59  
 $                   

305.765.367,25  

18 
nov-
2022 

 $         
2.897.000,00  

 $            
550.430,00  

 $                             
-    

 $                           
-    

 $                                    
-    

 $                       
3.447.430,00  

19 
dic-

2022 
 $      

171.119.500,00  
 $       

32.512.705,00  
 $                             
-    

 $                           
-    

 $                                    
-    

 $                   
203.632.205,00  

20 
ene-
2023 

 $         
9.187.500,00  

 $         
1.745.625,00  

 $            
49.861.214,40  

 $           
1.246.530,36  

 $                       
236.840,77  

 $                     
62.277.710,53  

21 
feb-
2023 

 $                         
-    

 $                         
-    

 $                             
-    

 $                           
-    

 $                                    
-    

 $                                         
-    

22 
mar-
2023 

 $        
10.448.000,00  

 $         
1.985.120,00  

 $          
280.191.912,84  

 $           
7.004.797,82  

 $                    
1.330.911,59  

 $                   
300.960.742,25  

23 
abr-
2023 

 $         
5.290.500,00  

 $         
1.005.195,00  

 $                             
-    

 $                           
-    

 $                                    
-    

 $                       
6.295.695,00  

24 
may-
2023 

 $        
18.047.000,00  

 $         
3.428.930,00  

 $            
21.366.557,00  

 $                           
-    

 $                                    
-    

 $                     
42.842.487,00  

25 
jun-

2023 
 $         

2.541.000,00  
 $            

482.790,00  
 $          

413.125.201,55  
 $         

10.328.130,04  
 $                    

1.962.344,71  
 $                   

428.439.466,30  

26 
jul-

2023 
 $                         
-    

 $                         
-    

 $                             
-    

 $                           
-    

 $                                    
-    

 $                                         
-    

27 
ago-
2023 

 $        
12.905.000,00  

 $         
2.451.950,00  

 $            
24.635.602,80  

 $              
615.890,07  

 $                       
117.019,11  

 $                     
40.725.461,98  

28 
sep-
2023 

 $         
1.270.500,00  

 $            
241.395,00  

 $          
100.637.047,96  

 $           
2.435.143,70  

 $                       
462.677,30  

 $                   
105.046.763,96  

29 
oct-

2023 
 $         

8.317.000,00  
 $         

1.580.230,00  
 $            

25.669.975,76  
 $              

641.749,39  
 $                       

121.932,38  
 $                     

36.330.887,54  

30 
nov-
2023 

 $         
1.501.500,00  

 $            
285.285,00  

 $            
66.996.451,28  

 $           
1.487.044,21  

 $                       
282.538,40  

 $                     
70.552.818,89  
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PREAC
TA # 

MES-
AÑO 

GESTIÓN 
PREDIAL 

IVA GESTIÓN 
PREDIAL 

 ADQUISICIÓN 
PREDIAL  

ADMINISTRACI
ÓN 

IVA 
ADMINISTRACIÓN 

TOTAL PRE ACTAS 

31 
dic-

2023 
 $                         
-    

 $                         
-    

 $                             
-    

 $                           
-    

 $                                    
-    

 $                                         
-    

32 
ene-
2024 

 $         
7.638.000,00  

 $         
1.451.220,00  

 $          
147.828.639,72  

 $                           
-    

 $                                    
-    

 $                   
156.917.859,72  

33 
feb-
2024 

 $        
11.860.000,00  

 $         
2.253.400,00  

 $          
511.352.171,80  

 $                           
-    

 $                                    
-    

 $                   
525.465.571,80  

34 
mar-
2024 

 $         
8.532.500,00  

 $         
1.621.175,00  

 $            
18.845.847,72  

 $                           
-    

 $                                    
-    

 $                     
28.999.522,72  

35 
abr-
2024 

 $        
18.819.500,00  

 $         
3.575.705,00  

 $          
145.144.214,73  

 $                           
-    

 $                                    
-    

 $                   
167.539.419,73  

36 
may-
2024 

 $         
4.569.000,00  

 $            
868.110,00  

 $          
676.115.608,40  

 $         
16.902.890,21  

 $                    
3.211.549,14  

 $                   
701.667.157,75  

37 
jun-

2024 
 $         

1.917.500,00  
 $            

364.325,00  
 $                             
-    

 $                           
-    

 $                                    
-    

 $                       
2.281.825,00  

38 
jul-

2024 
 $         

2.259.500,00  
 $            

429.305,00  
 $                             
-    

 $                           
-    

 $                                    
-    

 $                       
2.688.805,00  

39 
ago-
2024 

 $        
12.340.000,00  

 $         
2.344.600,00  

 $                             
-    

 $         
20.103.812,00  

 $                    
3.819.724,28  

 $                     
38.608.136,28  

40 
sep-
2024 

 $         
3.131.500,00  

 $            
594.985,00  

 $            
70.523.472,00  

 $           
1.769.087,00  

 $                       
334.986,00  

 $                     
76.354.030,00  

41 
oct-

2024 
 $         

1.885.000,00  
 $            

358.150,00  
 $            

91.687.093,46  
 $           

2.292.177,00  
 $                       

435.514,00  
 $                     

96.657.934,00  

42 
nov-
2024 

 $         
1.971.500,00  

 $            
374.585,00  

 $            
38.797.976,00  

 $              
440.772,00  

 $                        
83.746,68  

 $                     
41.668.580,00  

43 
dic-

2024 
 $                         
-    

 $                         
-    

 $                             
-    

 $                           
-    

 $                                    
-    

 $                                         
-    

44 
ene-
2025 

 $        
21.208.000,00  

 $         
4.029.520,00  

 $            
39.311.520,00  

 $              
982.788,00  

 $                       
186.729,72  

 $                     
65.718.558,00  

45 
feb-
2025 

 $        
11.472.500,00  

 $         
2.179.775,00  

 $          
288.433.210,40  

 $           
7.074.191,24  

 $                    
1.344.096,34  

 $                   
310.503.773,00  

46 
mar-
2025 

 $                         
-    

 $                         
-    

 $                             
-    

 $                           
-    

 $                                    
-    

 $                                         
-    

47 
abr-
2025 

 $        
14.137.500,00  

 $         
2.686.125,00  

 $              
8.760.361,40  

 $              
173.733,14  

 $                        
33.009,30  

 $                     
25.790.729,00  

48 
may-
2025 

 $        
10.503.000,00  

 $         
1.995.570,00  

 $            
14.080.419,00  

 $                           
-    

 $                                    
-    

 $                     
26.578.989,00  

49 
jun-

2025 
 $        

40.185.003,00  
 $         

7.635.150,57  
 $       

1.546.187.422,60  
 $         

38.423.400,12  
 $                    

7.300.446,02  
 $                

1.639.731.422,00  

50 
jul-

2025 
 $         

1.617.000,00  
 $            

307.230,00  
 $          

694.133.358,50  
 $         

17.353.333,96  
 $                    

3.297.133,45  
 $                   

716.708.056,00  

51 
ago-
2025 

 $        
10.324.000,00  

 $         
1.961.560,00  

 $                
540.000,00  

 $                
13.500,00  

 $                          
2.565,00  

 $                     
12.841.625,00  

52 
sep-
2025 

 $        
10.558.500,00  

 $         
2.006.115,00  

 $                             
-    

 $                           
-    

 $                                    
-    

 $                     
12.564.615,00  

53 
oct-

2025 
 $         

4.034.000,00  
 $            

766.460,00  
 $            

99.939.517,00  
 $           

2.498.487,93  
 $                       

474.712,71  
 $                   

107.713.178,00  

54 
nov-
2025 

 $         
8.968.500,00  

 $         
1.704.015,00  

 $          
304.227.026,50  

 $           
6.958.867,45  

 $                    
1.322.184,82  

 $                   
323.180.594,00  
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PREAC
TA # 

MES-
AÑO 

GESTIÓN 
PREDIAL 

IVA GESTIÓN 
PREDIAL 

 ADQUISICIÓN 
PREDIAL  

ADMINISTRACI
ÓN 

IVA 
ADMINISTRACIÓN 

TOTAL PRE ACTAS 

SUBTOTAL 
ACUMULADO  

 ACUMULADO 
GESTIÓN  

 IVA 
ACUMULADO 

GESTIÓN  

 ACUMULADO 
ADQUISICIÓN  

 ACUMULADO 
ADMINISTRACI

ÓN  

 IVA ADMON 
ACUMULADO  

 TOTAL IVA  

 $      
546.122.878,00  

 $      
103.763.346,82  

 $       
6.799.159.474,19  

 $        
166.765.516,92  

 $                  
31.684.308,06  

 $                
135.447.654,88  

TOTAL 
ACUMULADO 
ADQUISICIÓN 
PREACTA 54, 

CON 
MODIFICACIÓN 

3 AL 
CONTRATO 

 $                                 
7.647.495.523,99  

      
 $                

6.799.159.474,19  

  

    
 SALDO POR EJECUTAR 

(MODIFICACIÓN 3 AL CONTRATO 
989-2021)  

 $    
46.179.790.654,01  

 DESEMBOLSOS 
PREDIALES  

 

 

5.2.4 Actividades área SST 

La Seguridad y salud en el trabajo está conformada por un conjunto de normas y 

procedimientos tendientes a la protección de la integridad física y mental del trabajador, 

preservándolo de los riesgos de salud inherentes a las tareas del cargo y al ambiente físico 

donde se ejecutan. Además, se relaciona con el diagnóstico y la prevención de 

enfermedades ocupacionales a partir del estudio y control de dos variables: el hombre y su 

ambiente de trabajo. El enfoque de la SST tendiente a ser preventivo, ya que se dirige a la 

salud y a la comodidad del empleado, evitando que éste enferme o se ausente de manera 

provisional o definitiva del trabajo 

En Colombia, la normatividad relativa a seguridad y salud en el trabajo está contemplada 

en el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo No. 1072 de 2015, y a su vez en un 

sin número de requisitos legales que dependen de las actividades y el nivel de riesgo de 

cada sector económico. Para el presente proyecto, se resume a continuación, la gestión 
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evidenciada realizada por el CONSORCIO ICEACSA-TPF durante el mes de noveimbre de 

2025.  

• Capacitaciones 

Para el periodo del presente informe se adelantó capacitaciones con los colaboradores 

tratando los siguientes temas: 

✓ Capacitación Investigación de accidentes-incidentes COPASST: 19/11/2025. 

✓ Capacitación Revisión preventiva del vehículo: 21/11/2025 

✓ Capacitación Auditoría Interna-COPASST: 26/11/2025 

✓ Capacitación Riesgos viales asociados al clima y al terreno: 28/11/2025 

 

• Accidentes de trabajo y enfermedades laborales 

Durante el desarrollo de las actividades objeto del contrato de obra no se presenta reporte 

de accidentes de trabajo y/o enfermedades laborales durante el periodo ejecutado que haya 

redundado en incapacidades o periodos de trabajo sin labor tanto de parte de la 

interventoría como del contratista. 

 Tabla 19. Reporte de ATEL 

ÍTEM Cantidad (unid.) 

INTERVENTORÍA 

Cantidad (unid.) 

CONTRATISTA 

Accidentes de trabajo 0 0 

Enfermedades laborales 0 0 

TOTAL  0 0 
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• No Conformidades  

Para el periodo del presente informe se presentan no conformidades notificadas mediante  
comunicados: 
 

- C971-4930-2025: Solicitud Inspector SST e implementación de medidas de 
seguridad en actividades de mantenimiento bacheo/parcheo técnico, en las rutas 
45A04, 45A05 y 45A06.   
 

- C971-4943-2025: Solicitud de cumplimiento medidas de seguridad para trabajo en 
alturas, en actividades de cimentación, pilas de puente tramo 2. 
 

 

5.3 Informes Especialistas 

A continuación, se relacionan las actividades desarrolladas por los especialistas de 

Interventoría durante el mes de noviembre de 2025. En el anexo No 11 se ven los informes 

realizados por cada una de las áreas. 

Tabla No 20. Actividades desarrolladas por especialistas de Interventoría 

AREA PROFESIONAL ACTIVIDAD 

Ambiental Gynna Zayde Granados  

- Elaboración de informe mensual ambiental se 
octubre de 2025 y revisión de informe trimestral 
13 de interventoría.  

- Soporte al equipo de interventoría referente a la 
solicitud de ampliación de monitoreos de calidad 
de aire sector Ave Colombiana oficio D-
000006178.  

- Atención a los comunicados Respuesta 
comunicado D-000006119 de 25/09/2025 ajuste 
de APUS planteamiento de costos de 
compensación.  

- C971-4959-2025 Atención al comunicado D-
000006178 del 16 de octubre de 2025, con asunto 
“Atención oficio R-000003694 (C971-4702-2025) 
de fecha 18 de septiembre de 2025, con asunto: 
Concepto al comunicado D-000005962 del 14 de 
agosto de 2025, con Asunto: “Ampliación 
monitoreo de calidad de Aire Ave Colombiana”.   
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AREA PROFESIONAL ACTIVIDAD 

Geotecnia Paula Margarita Herrera 

- C971-4966-2025 Respuesta a los oficios D-
000006251 – Entrega concepto validación suelo 
de cimentación del PV K44+500 y D-000006318 - 
Alcance al oficio D-000006251 con asunto. 
“Entrega concepto de validación suelo de 
cimentación del puente vehicular K44+500” 

- C971-4955-2025 Respuesta a oficio D-
000006260 Alcance al oficio D-000006115: 
Entrega Informe final Volumen V. 

- C971-4954-2025 Respuesta a oficio D-
000006263 – Entrega concepto validación suelo 
de cimentación muro K44+467 al K44+499 (S26). 

- C971-4946-2025 Respuesta a oficio D-
000006288 – “Entrega concepto técnico de 
liberación componente geotecnia muro S25 
ubicado entre abscisas K44+392 y K44+443”. 

Pavimentos  Luz Eneida Botina 

- C971-4895-2025 Respuesta a D-000006072. Con 
asunto: Atención al comunicado R-000003631 
C971-4626-2025 con asunto: “Incumplimiento 
mezcla asfáltica MDC-19 ciclo ruta Sector de ave 
colombiana”. 

- C971-4887-2025 Respuesta al oficio D-
000006234, con asunto: CARACTERIZACIÓN 
MATERIAL SBG 70% +FRESADO 30%. 

Estructuras Samuel Montero  

- C971-4942-2025 Respuesta a oficio D-
000006145 – Atención observaciones Diseño 
estructural muros - diseño estructural muro 
K41+684 -K41+702. 

- C971-4937-2025 Respuesta a oficio D-
000006281 – Informes pruebas PIT- 
CONCRELAB SAS. 

- C971-4885-2025 Respuesta a oficio D-
000006242 – Procedimiento vaciado de columnas 
pilas puente vehicular K44+500. 

Hidráulica Iban Blanco 

- C971-4947-2025 Respuesta a oficio D-
000006250 – “Revisión esquema de diseño – 
Obra 32ª conexión con Obra 32 y del punto bajo 
que se genera en el canal escalonado K 

- 44+400 tramo 2 Casablanca - Ubaté”. 

Transito 
Jorge Enrique Diaz 
Laverde 

- C971-4948-2025 D-000006324 respuesta 
comunicado C971-4896-2025 PlanDe Manejo 

- De Tránsito N°42 para actividades de 
mantenimiento sobre el corredor vial de la 
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AREA PROFESIONAL ACTIVIDAD 

carretera Chiquinquirá - Puente nacional ruta 
45A05.. 

- C971-4896-2025 Respuesta oficio D000006243 
Plan de Manejo de Tránsito N°42 para actividades 
de mantenimiento sobre el corredor vial de la 
carretera Chiquinquirá - Puente Nacional 
(Boyacá). 

- C971-4884-2025 Respuesta comunicado 
000006200Plan de Manejo de Tránsito-PMT 41 – 
PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO PARA 
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 

- SOBRE EL CORREDOR VIAL DE LA 
CARRETERA PUENTE NACIONAL – BARBOSA 
– SAN GIL RUTA 45A05 (PR71+500 – 
PR89+340) y RUTA 45A06 

- (PR0+000 – PR127+200). 

Abogado 

 
Gerardo Alfonso Salcedo 
Molina 

-  Mediante oficio C971-4749-2025 se efectuó la 
revisión de la Minuta de Escritura Pública de 
Compraventa del predio 030D-T2-MCRC, 
verificando la validez y consistencia de la 
documentación aportada. Dicho documento fue 
enviado a la SS INVÍAS para su análisis jurídico y 
la obtención del respectivo Visto Bueno de No 
Objeción. 

- Por medio del oficio C971-4750-2025, se efectuó 
la revisión de la Resolución de Expropiación del 
predio 031D-T2-MCRC, verificando la validez y 
consistencia de la documentación aportada. 

- Dicho documento fue enviado a la SS INVÍAS 
para su análisis jurídico y la obtención del 
respectivo Visto Bueno de No Objeción. 

- A través del comunicado C971-4801-2025, se 
realizó la revisión y verificación jurídica del 
Estudio de Títulos correspondiente al predio 
identificado con el consecutivo 008-D-T2-MCRC, 
ubicado en el Tramo 2 (Casa Blanca – Ubaté). El 
documento fue remitido con aval de aprobación 
para la revisión y emisión del Visto Bueno de No 
Objeción por parte de la SS INVIAS. 

- Mediante oficio C971-4804-2025, se efectuó la 
revisión y verificación de la documentación 

- correspondiente y se remitió con aval de 
aprobación la cancelación de la oferta de los 
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AREA PROFESIONAL ACTIVIDAD 

predios identificados con los consecutivos 022-D-
T2-MCRC y 023-D-T2-MCRC, para revisión y 
visto bueno de no objeción por parte de la SS 
INVIAS. 

- Se llevó a cabo la revisión y verificación de los 
estudios de títulos correspondientes a los predios 
con consecutivos 041-I-T2-MCRC, 042-I-T2-
MCRC, 043-I-T2-MCRC, 045-I-T2-MCRC y 046-
IT2-MCRC, los cuales fueron remitidos a la SS 
INVIAS para su revisión y visto bueno de no 
objeción. 

- Así mismo, se realizó la revisión y verificación de 
la resolución de saneamiento del predio 
identificado con el consecutivo 001-A-D-T2-
MCRC, la cual fue remitida para revisión y visto 
bueno de no objeción por parte de la SS INVIAS. 

Arqueología 
Xiomara López 
Santamaria 

- C971-4931-2025 Respuesta a los comunicados 
D-000006297 y D-000006299 asunto: Entrega 
Pre-Acta cobro componente arqueología 
correspondiente al mes de octubre de 2025. 

- C971-4876-2025 Requerimiento de información 
solicitada en oficios C-971-4822-25 y C-971- 
4744-2025 y en correo electrónico del 17 de 
octubre de 2025. Componente arqueológico. 

Valuatorio  Omar Salcedo 

- C971-4906-2025 Respuesta al oficio D-
000006246. PREDIAL. Revisión y verificación de 
los expedientes a favor de INVIAS del Tramo 2. 
Peaje Casablanca – Ubaté, con observaciones. 

- C971-4899-2025 PREDIAL, Remisión del avalúo 
comercial 032-D-T2-MCRC del tramo 2, del peaje 
Casa Blanca a Ubaté, para revisión y Visto de no 
Objeción. 

- C971-4888-2025 PREDIAL, Remisión del avalúo 
comercial 001-D-T2-MCRC del tramo 2, del peaje 
Casa Blanca a Ubaté, para revisión y Visto de no 
Objeción. 

- C971-4883-2025 PREDIAL, Remisión de los 
avalúos comerciales 035-I-T2-MCRC y 073-D-T2-
MCRC del tramo 2, del peaje Casa Blanca a 
Ubaté, para revisión y Visto de no Objeción. 
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5.4 Informe del programa anual de caja – PAC 

Durante este periodo el PAC se cumplió por parte del contratista de obra e interventoría, 

durante este periodo el INVIAS tiene pendiente el pago de las actas de agosto y septiembre 

y octubre de 2025 de interventoria 

 

5.5 Informe Matriz de riesgos 

La Interventoría hace una evaluación de los posibles riesgos del contrato de obra, con el fin 

de alertar al INVIAS y así se puedan tomar las medidas correspondientes para evitar o 

mitigar el riesgo. En el Anexo No 12 se encuentra el seguimiento que hace la Interventoría. 

5.6  Información otros programas y aplicativos 

La Interventoría a través de la plataforma CIFRA reporta el avance semanal del contrato de 

obra. 

 

 Ilustración 7. Plataforma CIFRA 
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Así mismo a través de la plataforma Youtube (https://youtu.be/_yg8Rg2NjeU) 

mensualmente se sube un video donde se evidencia el avance del contrato, se muestra el 

proceso constructivo, de acuerdo a lo establecido en el pliego de condiciones de 

Interventoría en el numeral 1.8. 
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6. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA 

 

 

6.1 Equipo y vehículos contrato de Interventoría 

El equipo utilizado por la Interventoría durante este periodo se relaciona en el formato MEPI-

MN1-IN-15-FR-5. (Ver anexo 13). 

 

6.2 Personal control aportes legales y seguridad social contrato de 

Interventoría 

Esta información se relaciona en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7. (Ver anexo 14). 

 

6.3 Informe financiero y presupuestal contrato de interventoría 

El control financiero del contrato de Interventoría se realiza a través del formato MINFRA-

MN-IN-15-FR-9. (Ver anexo 15). 

 

6.4 Seguimiento garantías contrato de Interventoría 

Teniendo en cuenta la adición No 1 realizada al contrato de Interventoría las garantías del 

contrato de interventoría se actualizaron y se radicaron a la Entidad. El seguimiento de 

estas se hace a través del formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13. (Ver anexo 16). 

 

6.5 Seguimiento plan de calidad de Interventoría 

El seguimiento al plan de calidad de Interventoría se realiza a través del formato MEPI-

MN1-IN-15-FR-15 (Ver anexo No 17) 
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6.6 Otros documentos seguimiento mensual 

 

• Seguimiento a la inversión del anticipo 

El Consorcio ICEACSA -TPF informó al INVIAS el 10 de mayo de 2021 que renunciaba al 

anticipo, a través de mensaje enviado en la plataforma SECOP II. 

• Plan de Cargas: 

El plan de cargas del contrato de Interventoría No 971 se ajustó teniendo en cuenta el ajuste 

de tarifas que se hace anualmente, este documento se encuentra en el anexo No 18. 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

- Área Técnica 

Según la disponibilidad de recursos para mantenimiento, el Consorcio Vial MHC 063, de 

acuerdo con las obligaciones contractuales del contrato, ha realizado esporádicamente la 

demarcación vial, haciendo énfasis en las zonas que presentan mayor deterioro en la 

demarcación existente, tanto de líneas como de marcas viales, con el fin de preservar y 

mantener la seguridad vial en el corredor a cargo. 

El Contratista dispone del equipo y maquinaria necesario para la ejecución de las 

actividades de obra, esto ha garantizado un rendimiento adecuado en las actividades 

ejecutadas evitando la prolongación de las jornadas de trabajo a horario nocturno.  

Se requiere que el Contratista agilice la terminación de los diseños a fase III del tramo Peaje 

de Casablanca – Ubaté, especialmente en los primeros 7 kilómetros en los cuales se 

proyecta ejecución de obra en el año 2025 de acuerdo con las vigencias disponibles para 

este año. 

Las acciones para seguir por parte de la Interventoría se enfocan en el control y supervisión 

del proceso en la obra, para verificar que el contratista cumpla con las especificaciones y 

normas técnicas, las actividades administrativas, técnicas y de ejecución de las Gestiones 

Sociales, Prediales y Ambientales, legales, financieras y presupuestales establecidas en el 

contrato, pliegos apéndices y demás documentos legales, y acordes con el manual de 

interventoría vigente. 

 

- Área Social 

 

Se ha atendido al 98% de las solicitudes o peticiones realizadas por parte de la comunidad 

al contrato 989 del 2021.  

A la fecha se encuentra pendiente el levantamiento de (11) actas de vecindad de cierre de 

(137) predios ubicados en el AID de la variante de Zipaquirá. En el periodo se adelantaron 

cuatro (4) actas de cierre en total realizadas 126 actas. 
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El contratista ha dado cumplimiento al 60% de la contratación de mano de obra no calificada 

del área de influencia directa.  

En el periodo se llevó a cabo la socialización de inicio de actividades de la Obra con 

Participación Comunitaria en la vereda Susaguá del municipio de Cogua, en la cual se le 

informó a la comunidad que las actividades tendrán una duración de 75 días, iniciando el 

19 de noviembre de 2025. Sin embargo, esta fecha fue postergada al mes de diciembre de 

2025, ya que la empresa ICONO se encuentra completando la documentación para la 

formalización del contrato e ingreso del personal. 

Como parte de la ejecución de la OPC en el municipio de Cogua, se realizaron dos jornadas 

del taller No. 1 denominada “buen uso, orden y limpieza del polideportivo vereda Susaguá” 

en la cual se contó con una asistencia total de siete (7) personas de la comunidad, logrando 

brindarles información sobre normas básicas de convivencia, preservación del entorno, 

compromisos para el cuidado del espacio y promoción social. En la primera jornada del 

taller la alcaldía de Cogua brindó su apoyo con los insumos y personal para la limpieza del 

polideportivo. 

Se encuentra pendiente el ingreso del nuevo profesional para el cargo socio predial, por tal 

motivo, en este mes no se adelantaron gestiones especificas en el área. 

En el periodo se hizo seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos desde el 

componente de arqueología, identificando que persiste el incumplimiento en la entrega del 

presupuesto para el plan de tenencia y actividades de rescate en tramo 2, así como la 

proyección del presupuesto a requerir para el año 2026 para la actualización del plan de 

inversión social.  

 

- Área Ambiental 

 
Esta interventoría continuará con la revisión y seguimiento del trámite de cesión parcial de 
la licencia ambiental. Para lo cual esta interventoría está pendiente de la respuesta al 
comunicado enviado el mes de mayo de 2025. 
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El Contratista no podrá adquirir y/o utilizar recursos de materiales o insumos para el 
proyecto sin la aprobación escrita de la Interventoría del proveedor presentado o efectuar 
actividades de obra que no se contemplen dentro de los actos administrativos con los que 
cuenta el proyecto. 

 

El contratista debe asumir su responsabilidad en el desarrollo de las actividades 
constructivas, incluyendo aquellas relacionadas con las faltas graves que pueden 
comprometer el componente ambiental del proyecto. 
 
La presentación del EIA presentó un retraso significativo debido principalmente a que el 
contratista no dio cumplimiento con las fechas establecidas para la entrega del estudio. 
Razón por la cual esta interventoría se ha pronunciado en varias ocasiones al respecto y la 
trazabilidad de los comunicados fueron indicados en el comunicado de la radicación al 
INVIAS. 

 
- Área Predial 

 
Para todos los predios a adquirir, concretar la programación de las obras. y adelantar la 
adquisición predial teniendo definitivamente los estudios y diseños en detalle para la fase 
III y la particularidad para cada predio con estructuras, estudios y diseños de geotécnica e 
hidráulico, para estar seguro de no tener modificación en las áreas de compra y empezar 
la parte de los diseños para los 5 kilómetros faltantes de los 12 kilómetros indicados. 

 

Para las dificultades que se presentan en el proceso de gestión y adquisición predial frente 
a propietarios y comunidades, generar espacios de atención y asesoría a la comunidad, 
para socializar los procesos de la gestión predial y atender las posibles inquietudes en los 
procesos de adquisiciones predial, para poder evitar conflictos y malentendidos con la 
comunidad.  
 
Se recomienda y reitera al contratista efectuar un control de calidad de los insumos 
presentados para evitar observaciones, por lo cual debería realizar mejor una lectura 
después de efectuado el insumo con revisión y aprobación interna para una mejor gestión. 

 

Se recomienda hacer revisiones de la actualización de las carpetas físicas y digitales en los 
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momentos previos a la revisión de insumos técnicos y jurídicos del tramo 2, para evitar las 
dificultades que se presentaron en el cierre de los expedientes prediales, como pasó en el 
del tramo 1. 

 
 

- Área SST 

 

Se mantienen los indicadores de cero accidentalidades en el grupo de colaboradores de la 

interventoría y del contratista, lo cual refleja que las políticas, procedimientos y la cultura de 

prevención de riesgos implementados están siendo efectivos. 

 

Se insiste en mantener el compromiso de la seguridad y salud en el trabajo para las 

actividades de mantenimiento en la ruta 45ª06, e implementar el plan de acción que incluya 

la designación del profesional SST para corregir todas las falencias de seguridad en la obra. 

 

El contratista acata y atiende las recomendaciones frente al cumplimiento de la resolución 

4272/2021 para trabajo seguro en alturas en las actividades de cimentación de pilas en el 

tramo 2.  

 

Implementar la correcta señalización de áreas de trabajo y zonas de excavación son 

medidas que ayudan a comunicar eficazmente los riesgos y a prevenir accidentes graves 
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8. ANEXOS 

 

8.1 Relación de correspondencia  

 

Tabla No 21. Correspondencia Enviada Interventoría 

FECHA 
DE 

ENVIO  
CONSECUTIVO  

DESTINO 
ASUNTO  

Empresa Persona 

9-nov-
25 

C971-4865-
2025 

Consorcio 
Vías 
MHC 063 

Pablo Cesar 
Molina Salinas - 
Director de 
Obra 

Respuesta comunicado D-000006147 
con asunto: Respuesta al oficio C971-
4682-2025 (R-000003683) con asunto: 
“Respuesta al oficio D-000004981. 
Estudio geotécnico Casablanca - Ubaté 
K41+873 - K41+893”. 

5-nov-
25 

C971-4871-
2025 

Consorcio 
Vías 
MHC 063 

Pablo Cesar 
Molina Salinas - 
Director de 
Obra 

PREDIAL. En referencia al oficio 2025S-
VBOG-082961, que trata sobre Citación 
para efectuar notificación Personal de la 
Resolución No. 4332 del 16 de octubre de 
2025 emitida por el INVIAS. FICHA 
PREDIAL 031-D-T2-MCRC. 

4-nov-
25 

C971-4872-
2025 

Instituto 
Nacional 
de Vías - 
INVIAS  

Gustavo 
Alfonso 
Cepeda 
Ocampo -
Director 
Territorial 
Cundinamarca 

Solicitud de adición de recursos por 
QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES 
MCTE ($550.000.000,00). 

4-nov-
25 

C971-4873-
2025 

Instituto 
Nacional 
de Vías - 
INVIAS  

Gustavo 
Alfonso 
Cepeda 
Ocampo -
Director 
Territorial 
Cundinamarca 

Viabilidad de solicitud de recursos adición 
No. 4 contrato 989-2021 
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FECHA 
DE 

ENVIO  
CONSECUTIVO  

DESTINO 
ASUNTO  

Empresa Persona 

5-nov-
25 

C971-4874-
2025 

Instituto 
Nacional 
de Vías - 
INVIAS  

Martha Elena 
Romero 
Moreno 

Solicitud de radicación de oficio para 
prorroga en la atención de requerimientos 
del EIA ante el ANLA. 

5-nov-
25 

C971-4875-
2025 

Instituto 
Nacional 
de Vías - 
INVIAS  

Gustavo 
Alfonso 
Cepeda 
Ocampo -
Director 
Territorial 
Cundinamarca 

Alcance comunicaciones C971-4363-
2025(21/10/2025) Respuesta Radicado 
2025VUVR-115143 y C971-4837-
2025(22/10/2025) Respuesta Radicado 
2025VUVR-117410 - Solicitud 
Intervención Mantenimiento Bache PR 20 
+ 500– Municipio Fúquene 

5-nov-
25 

C971-4876-
2025 

Consorcio 
Vías 
MHC 063 

Pablo Cesar 
Molina Salinas - 
Director de 
Obra 

Requerimiento de información solicitada 
en oficios C971-4822-25 y C971-4744-
2025 y en correo electrónico del 17 de 
octubre de 2025. Componente 
arqueológico. 

5-nov-
25 

C971-4877-
2025 

Consorcio 
Vías 
MHC 063 

Pablo Cesar 
Molina Salinas - 
Director de 
Obra 

Respuesta al comunicado D-000006185, 
con el asunto: personal profesional 
mínimo requerido. (cargo profesional 
socio predial). 

5-nov-
25 

C971-4878-
2025 

Instituto 
Nacional 
de Vías - 
INVIAS  

Martha Elena 
Romero 
Moreno 

PREDIAL, Remisión de las Fichas 
Prediales 050-I-T2-MCRC y 051-I-T2-
MCRC del tramo 2, del peaje Casa 
Blanca a Ubaté, para revisión y Visto de 
no Objeción. 
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FECHA 
DE 

ENVIO  
CONSECUTIVO  

DESTINO 
ASUNTO  

Empresa Persona 

5-nov-
25 

C971-4879-
2025 

Consorcio 
Vías MHC 
063 

Pablo Cesar 
Molina Salinas - 
Director de 
Obra 

Respuesta a comunicado D-000006198 
asunto: Traslado de la oficina SAU de 
Zipaquirá / Consorcio Vial MHC 063. 

5-nov-
25 

C971-4880-
2025 

Consorcio 
Vías MHC 
063 

Pablo Cesar 
Molina Salinas - 
Director de 
Obra 

Respuesta a comunicado D-000006187 
asunto: Respuesta a comunicado C971-
4805-2025 R-000003771. Entrega pre-
acta cobro componente arqueología 
correspondiente al mes de septiembre de 
2025. 

5-nov-
25 

C971-4881-
2025 

Consorcio 
Vías MHC 
063 

Pablo Cesar 
Molina Salinas - 
Director de 
Obra 

Respuesta D-000006171 Entrega de 
planos record Respuesta D-000006183 
documentación entrega Variante de 
Zipaquirá 

6-nov-
25 

C971-4882-
2025 

Instituto 
Nacional 
de Vías - 
INVIAS  

Gustavo 
Alfonso 
Cepeda 
Ocampo -
Director 
Territorial 
Cundinamarca 

Informe semanal de Interventoría No 229 

7-nov-
25 

C971-4883-
2025 

Instituto 
Nacional 
de Vías - 
INVIAS  

Martha Elena 
Romero 
Moreno 

PREDIAL, Remisión de los avalúos 
comerciales 035-I-T2-MCRC y 073-D-T2-
MCRC del tramo 2, del peaje Casa 
Blanca a Ubaté, para revisión y Visto de 
no Objeción. 
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FECHA 
DE 

ENVIO  
CONSECUTIVO  

DESTINO 
ASUNTO  

Empresa Persona 

7-nov-
25 

C971-4884-
2025 

Consorcio 
Vías MHC 
063 

Pablo Cesar 
Molina Salinas - 
Director de 
Obra 

Respuesta comunicado 000006200 Plan 
de Manejo de Tránsito-PMT 41 – PLAN 
DE MANEJO DE TRÁNSITO PARA 
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 
SOBRE EL CORREDOR VIAL DE LA 
CARRETERA PUENTE NACIONAL – 
BARBOSA – SAN GIL RUTA 45A05 
(PR71+500 – PR89+340) y RUTA 45A06 
(PR0+000 – PR127+200). 

9-nov-
25 

C971-4885-
2025 

Consorcio 
Vías MHC 
063 

Pablo Cesar 
Molina Salinas - 
Director de 
Obra 

Respuesta a oficio D-000006242 – 
Procedimiento vaciado de columnas pilas 
puente vehicular K44+500. 

9-nov-
25 

C971-4886-
2025 

Instituto 
Nacional 
de Vías - 
INVIAS  

Gustavo 
Alfonso 
Cepeda 
Ocampo -
Director 
Territorial 
Cundinamarca 

Contrato 989 de 2021 – Disponibilidad de 
recursos Mantenimiento Vía Zipaquirá – 
Ubaté Ruta 45 A 04 Ubaté – Chiquinquirá 
Ruta 45 A05 

9-nov-
25 

C971-4887-
2025 

Consorcio 
Vías MHC 
063 

Pablo Cesar 
Molina Salinas - 
Director de 
Obra 

Respuesta al oficio D-000006234, con 
asunto: CARACTERIZACIÓN MATERIAL 
SBG 70% +FRESADO 30%.  

9-nov-
25 

C971-4888-
2025 

Instituto 
Nacional 
de Vías - 
INVIAS  

Martha Elena 
Romero 
Moreno 

PREDIAL, Remisión del avalúo 
comercial 001-D-T2-MCRC del tramo 2, 
del peaje Casa Blanca a Ubaté, para 
revisión y Visto de no Objeción. 
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FECHA 
DE 

ENVIO  
CONSECUTIVO  

DESTINO 
ASUNTO  

Empresa Persona 

10-nov-
25 

C971-4889-
2025 

Instituto 
Nacional 
de Vías - 
INVIAS  

Gustavo 
Alfonso 
Cepeda 
Ocampo -
Director 
Territorial 
Cundinamarca 

Respuesta – Radicado Invias 
2025EVUVR-125068 – Limpieza Zona de 
Utilización Maquinaria campamento 
variante Zipaquirá. 

10-nov-
25 

C971-4890-
2025 

Instituto 
Nacional 
de Vías - 
INVIAS  

Gustavo 
Alfonso 
Cepeda 
Ocampo -
Director 
Territorial 
Cundinamarca 

Alcance comunicaciones C971-4835-
2025(23/10/2025) Respuesta al Radicado 
2025VUVR-118674 – Daño en vehículo 
por bache ruta 45 A 04 Tausa- Zipaquirá, 
aproximadamente 1 km adelante peaje 
Casablanca. 

10-nov-
25 

C971-4891-
2025 

Consorcio 
Vías 
MHC 063 

Pablo Cesar 
Molina Salinas 
- Director de 
Obra 

Respuesta oficio D000006268 reiteración 
aclaración sobre las actividades de 
mantenimiento preventivo sobre rutas 
45ACND, 45A04, 45A05 y 45A06 de los 
contratistas Consorcio Vial MHC 063 y 
contratista GVI 

10-nov-
25 

C971-4892-
2025 

Instituto 
Nacional 
de Vías - 
INVIAS  

Gustavo 
Alfonso 
Cepeda 
Ocampo -
Director 
Territorial 
Cundinamarca 

Respuesta 2025EVUVRAZ-078236 - 
Informe Policía Seguridad vial No. 186 - 
Demarcación PR 42 + 100 – PR 43 +853 

10-nov-
25 

C971-4893-
2025 

Instituto 
Nacional 
de Vías - 
INVIAS  

Martha Elena 
Romero 
Moreno 

Respuesta D-000006188, Remisión oficio 
dirigido a la Autorreguladora Nacional de 
Avaluadores – A.N.A., radicado con 
consecutivo D-000006140, referente a 
“Solicitud idoneidad avaluador”. 
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FECHA 
DE 

ENVIO  
CONSECUTIVO  

DESTINO 
ASUNTO  

Empresa Persona 

12-nov-
25 

C971-4894-
2025 

Instituto 
Nacional 
de Vías - 
INVIAS  

Martha Elena 
Romero 
Moreno 

PREDIAL, Remisión con el Aval de 
Aprobación de la Oferta de compra de 
predio 020-D-T2-MCRC del tramo 2 –
Casablanca-Ubaté, para revisión y Visto 
de no objeción de la SS INVIAS. 

12-nov-
25 

C971-4895-
2025 

Consorcio 
Vías MHC 
063 

Pablo Cesar 
Molina Salinas - 
Director de 
Obra 

Respuesta a D-000006072. Con asunto: 
Atención al comunicado R-000003631 
C971-4626-2025 con asunto: 
“Incumplimiento mezcla asfáltica MDC-19 
ciclo ruta Sector de ave colombiana”. 

12-nov-
25 

C971-4896-
2025 

Consorcio 
Vías MHC 
063 

Pablo Cesar 
Molina Salinas - 
Director de 
Obra 

Respuesta oficio D000006243 Plan de 
Manejo de Tránsito N°42 para actividades 
de mantenimiento sobre el corredor vial 
de la carretera Chiquinquirá- Puente 
Nacional (Boyacá). 

12-nov-
25 

C971-4897-
2025 

Instituto 
Nacional 
de Vías - 
INVIAS  

Martha Elena 
Romero 
Moreno 

PREDIAL, Remisión de la Ficha Predial 
052-I-T2-MCRC del tramo 2, del peaje 
Casa Blanca a Ubaté, para revisión y 
Visto de no Objeción. 

12-nov-
25 

C971-4898-
2025 

Consorcio 
Vías MHC 
063 

Pablo Cesar 
Molina Salinas - 
Director de 
Obra 

Respuesta al comunicado D-000006271. 
Aprobación Informe social mensual No. 
51 versión 1. 
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FECHA 
DE 

ENVIO  
CONSECUTIVO  

DESTINO 
ASUNTO  

Empresa Persona 

12-nov-
25 

C971-4899-
2025 

Instituto 
Nacional 
de Vías - 
INVIAS  

Martha Elena 
Romero 
Moreno 

PREDIAL, Remisión de la Ficha Predial 
052-I-T2-MCRC del tramo 2, del peaje 
Casa Blanca a Ubaté, para revisión y 
Visto de no Objeción. 

12-nov-
25 

C971-4900-
2025 

Consorcio 
Vías MHC 
063 

Pablo Cesar 
Molina Salinas - 
Director de 
Obra 

PREDIAL. En referencia al oficio 2025S-
VBOG-084924, que trata sobre la revisión 
y aprobación de Pre – acta No 53 
correspondiente al mes de octubre 2025. 

13-nov-
25 

C971-4902-
2025 

Instituto 
Nacional 
de Vías - 
INVIAS  

Gustavo 
Alfonso 
Cepeda 
Ocampo -
Director 
Territorial 
Cundinamarca 

Informe semanal de Interventoría No 230 

14-nov-
25 

C971-4903-
2025 

Consorcio 
Vías MHC 
063 

Pablo Cesar 
Molina Salinas - 
Director de 
Obra 

PREDIAL. En referencia al oficio 2025S-
VBOG-084924, que trata sobre la revisión 
y aprobación de Pre – acta No 53 
correspondiente al mes de octubre 2025. 

14-nov-
25 

C971-4904-
2025 

Instituto 
Nacional 
de Vías - 
INVIAS  

Luis Jaime Diaz 
Pérez 
Subdirección 
Modernización 
de Carreteras 

Contrato 989 de 2021- Traslado del oficio 
D-000006256 Intervención de puntos 
críticos Puente Nacional – Oiba Ruta 
45A06. 
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FECHA 
DE 

ENVIO  
CONSECUTIVO  

DESTINO 
ASUNTO  

Empresa Persona 

14-nov-
25 

C971-4906-
2025 

Consorcio 
Vías 
MHC 063 

Pablo Cesar 
Molina Salinas 
- Director de 
Obra 

Respuesta al oficio D-000006246. 
PREDIAL. Revisión y verificación de los 
expedientes a favor de INVIAS del Tramo 
2. Peaje Casablanca – Ubaté, con 
observaciones. 

14-nov-
25 

C971-4907-
2025 

Consorcio 
Vías 
MHC 063 

Pablo Cesar 
Molina Salinas 
- Director de 
Obra 

Traslado de radicado Invias 2025S-
VBOG-084762 del 09 de noviembre de 
2025, con asunto: “Respuesta al radicado 
No 2025E-VUVRAZ-089979. ICA 7 V3. 
Construcción de la segunda calzada para 
llevar a doble calzada la vía 
Zipaquirá Ubaté.  CI 971-2023, CO 989-
2021. Expediente: LAM4576”. 

14-nov-
25 

C971-4910-
2025 

Consorcio 
Vías 
MHC 063 

Pablo Cesar 
Molina Salinas 
- Director de 
Obra 

Traslado de radicado Invias 2025S-
VBOG-084911 del 10 de noviembre de 
2025, con asunto: “Acta 832 2025. 
Reunión de Oralidad. Construcción de la 
segunda calzada para llevar a doble 
calzada la vía Zipaquirá Ubaté, en 41 
kilómetros. Expediente: LAM4576. CI 
971-2023, CO 989-2021”. 

14-nov-
25 

C971-4911-
2025 

Consorcio 
Vías 
MHC 063 

Pablo Cesar 
Molina Salinas 
- Director de 
Obra 

Traslado de radicado Invias 2025S-
VBOG-085819 del 11 de noviembre de 
2025, con asunto: “Respuesta al radicado 
No 2025E-VUVRAZ-117372. 
Resultado de la Verificación Preliminar 
del ICA 7 (VPI). Construcción de la 
segunda calzada para llevar a doble 
calzada la vía Zipaquirá Ubaté. 
Expediente: LAM4576”. 
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FECHA 
DE 

ENVIO  
CONSECUTIVO  

DESTINO 
ASUNTO  

Empresa Persona 

14-nov-
25 

C971-4912-
2025 

Consorcio 
Vías MHC 
063 

Pablo Cesar 
Molina Salinas - 
Director de 
Obra 

Traslado de radicado Invias 2025S-
VBOG-085753 del 11 de noviembre de 
2025, con asunto: “Respuesta al radicado 
No 2025E-VUVRAZ-056406. Pago 
por seguimiento Vigencia 2024 Auto No. 
001991 del 28/03/2025. Construcción 
de la segunda calzada para llevar a doble 
calzada la vía Zipaquirá Ubaté. 
Expediente: LAM4576”. 

14-nov-
25 

C971-4913-
2025 

Consorcio 
Vías MHC 
063 

Pablo Cesar 
Molina Salinas - 
Director de 
Obra 

Traslado de radicado Invias 2025S-
VBOG-085756 del 11 de noviembre de 
2025, con asunto: “Respuesta al radicado 
No 2025E-VUVRAZ-056427. ICA 7 
V2. Construcción de la segunda calzada 
para llevar a doble calzada la vía 
Zipaquirá Ubaté.  Expediente: LAM4576”. 

14-nov-
25 

C971-4914-
2025 

Consorcio 
Vías MHC 
063 

Pablo Cesar 
Molina Salinas - 
Director de 
Obra 

Traslado de radicado Invias 2025S-
VBOG-085748 del 11 de noviembre de 
2025, con asunto: “Respuesta al radicado 
No 2025E-VUVRAZ-048583. Reporte 
inicial de contingencia. Expediente: 
LAM4576”. 

15-nov-
25 

C971-4915-
2025 

Instituto 
Nacional 
de Vías - 
INVIAS  

Gustavo 
Alfonso 
Cepeda 
Ocampo -
Director 
Territorial 
Cundinamarca 

Solicitud de adición de recursos por 
NOVECIENTOS VEINTIDOS MILLONES 
CUATROCIENTOS TRECE MIL 
NOVENTA Y SIETE PESOS MCTE 
($922.413.097,00).  

15-nov-
25 

C971-4916-
2025 

Instituto 
Nacional 
de Vías - 
INVIAS  

Martha Elena 
Romero 
Moreno 

Entrega informe trimestral No. 17 estado 
social del Contrato 989 – 
2021correspondiente al periodo entre los 
meses de julio a septiembre de 2025. 
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DE 

ENVIO  
CONSECUTIVO  

DESTINO 
ASUNTO  

Empresa Persona 

15-nov-
25 

C971-4917-
2025 

Instituto 
Nacional 
de Vías - 
INVIAS  

Luis Jaime Diaz 
Pérez 
Subdirección 
Modernización 
de Carreteras 

Contrato 989-2021 Traslado del 
comunicado D-000006293 del Consorcio 
MHC 063. Presupuesto de diseño redes 
ENEL, para el traslado de la 
Infraestructura redes eléctricas Casa 
Blanca- Ubaté.  

15-nov-
25 

C971-4918-
2025 

Instituto 
Nacional 
de Vías - 
INVIAS  

Gustavo 
Alfonso 
Cepeda 
Ocampo -
Director 
Territorial 
Cundinamarca 

Traslado de solicitud de adición de 
recursos No 4 del contrato de obra No 
989 de 2021, viabilidad de solicitud por 
parte de interventoría. 

15-nov-
25 

C971-4919-
2025 

Instituto 
Nacional 
de Vías - 
INVIAS  

Martha Elena 
Romero 
Moreno 

Entrega informe trimestral ambiental 12 
correspondiente a los meses de abril, 
mayo y junio de 2024. 

15-nov-
25 

C971-4920-
2025 

Instituto 
Nacional 
de Vías - 
INVIAS  

Martha Elena 
Romero 
Moreno 

Entrega informe trimestral ambiental 13 
correspondiente a los meses de julio, 
agosto y septiembre de 2024. 

15-nov-
25 

C971-4921-
2025 

Consorcio 
Vías MHC 
063 

Pablo Cesar 
Molina Salinas - 
Director de 
Obra 

Incumplimiento al Plan de Manejo 
Ambiental – Programa de Manejo del 
Recurso Suelo (Único llamado de 
atención). 
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DE 

ENVIO  
CONSECUTIVO  

DESTINO 
ASUNTO  

Empresa Persona 

15-nov-
25 

C971-4922-
2025 

Consorcio 
Vías MHC 
063 

Pablo Cesar 
Molina Salinas - 
Director de 
Obra 

Respuesta oficio D-000006264 - 
Verificación medidas de seguridad vial 
R45A04, 45A05 

15-nov-
25 

C971-4923-
2025 

Consorcio 
Vías MHC 
063 

Pablo Cesar 
Molina Salinas - 
Director de 
Obra 

Solicitud contratación inmediata 
profesional del área social predial 
contrato 989 de 2021. 

18-nov-
25 

C971-4924-
2025 

Instituto 
Nacional 
de Vías - 
INVIAS  

Gustavo 
Alfonso 
Cepeda 
Ocampo -
Director 
Territorial 
Cundinamarca 

Derecho de Petición / Solicitud de 
instalación de reductores viales y/o 
demarcación 

18-nov-
25 

C971-4925-
2025 

Instituto 
Nacional 
de Vías - 
INVIAS  

Martha Elena 
Romero 
Moreno 

Información de traslado oficina de 
Servicio de Atención al Usuario – SAU 
municipio de Zipaquirá contrato de obra 
989 de 2021. 

18-nov-
25 

C971-4926-
2025 

Instituto 
Nacional 
de Vías - 
INVIAS  

JESSICA 
LORENA 
RODRIGUEZ 
DELGADO 

Insumo de respuesta a la petición 
presentada por el Senador Fabian Díaz 
Plata 
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DESTINO 
ASUNTO  

Empresa Persona 

19-nov-
25 

C971-4927-
2025 

Consorcio 
Vías MHC 
063 

Pablo Cesar 
Molina Salinas - 
Director de 
Obra 

Concepto al comunicado D-000006114 
del 25 de septiembre de 2025, con 
asunto: “Respuesta radicado C971-4655-
2025 (R-3655)”. 

19-nov-
25 

C971-4928-
2025 

Consorcio 
Vías MHC 
063 

Pablo Cesar 
Molina Salinas - 
Director de 
Obra 

Respuesta al comunicado D-000006298, 
con el asunto: Alcance a las 
comunicaciones D-000004983, C971-
3824-2024 y 2024S VBOG-093680 / 
Entrega Propuesta definitiva del 
municipio de Cogua. 

19-nov-
25 

C971-4930-
2025 

Consorcio 
Vías MHC 
063 

Pablo Cesar 
Molina Salinas - 
Director de 
Obra 

Solicitud Inspector SST e implementación 
de medidas de seguridad en 
actividades de mantenimiento 
bacheo/parcheo técnico, en las rutas 
45A04, 
45A05 y45A06.   

19-nov-
25 

C971-4931-
2025 

Consorcio 
Vías MHC 
063 

Pablo Cesar 
Molina Salinas - 
Director de 
Obra 

Respuesta a los comunicados D-
000006297 y D-000006299 asunto: 
Entrega 
Pre-Acta cobro componente arqueología 
correspondiente al mes de octubre de 
2025. 

19-nov-
25 

C971-4932-
2025 

Instituto 
Nacional 
de Vías - 
INVIAS  

Martha Elena 
Romero 
Moreno 

Atención al comunicado INVIAS 2025S-
VBOG-084911 del 10 de noviembre de 
2025, con Asunto: “Acta 832 2025. 
Reunión de Oralidad. Construcción de la 
segunda calzada para llevar a doble 
calzada la vía Zipaquirá Ubaté, en 41 
kilómetros. Expediente: LAM4576. CI 
971-2023, CO 989-2021”. Y concepto al 
comunicado D-000006276 del 07 de 
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Empresa Persona 

noviembre de 2025, con asunto: 
“Remisión 
Informe ICA No 8 V4 correspondiente al 
01 de enero al 30 de junio de 2025, 
Expediente LAM4576 para radicación 
ante Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales - ANLA, atención 
requerimiento Oralidad 29 de octubre de 
2025”. 

20-nov-
25 

C971-4933-
2025 

Instituto 
Nacional 
de Vías - 
INVIAS  

Gustavo 
Alfonso 
Cepeda 
Ocampo -
Director 
Territorial 
Cundinamarca 

Informe semanal de Interventoría No 231 

20-nov-
25 

C971-4934-
2025 

Instituto 
Nacional 
de Vías - 
INVIAS  

JESSICA 
LORENA 
RODRIGUEZ 
DELGADO 

Alcance comunicado C971-4926-2025 
Insumo de respuesta a la petición 
presentada por el Senador Fabian Díaz 
Plata. 

20-nov-
25 

C971-4935-
2025 

Instituto 
Nacional 
de Vías - 
INVIAS  

Martha Elena 
Romero 
Moreno 

Envío con concepto de aprobación del 
alcance a la propuesta definitiva Obra 
con Participación Comunitaría – OPC 
municipio de Cogua contrato 989 de 
2021. 

21-nov-
25 

C971-4936-
2025 

Consorcio 
Vías MHC 
063 

Pablo Cesar 
Molina Salinas - 
Director de 
Obra 

PREDIAL. Remisión del oficio 2025S-
VBOG-087741, que trata sobre la revisión 
y aprobación del avalúo comercial 032-D-
T2-MCRC. 
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DE 
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CONSECUTIVO  

DESTINO 
ASUNTO  

Empresa Persona 

21-nov-
25 

C971-4937-
2025 

Consorcio 
Vías MHC 
063 

Pablo Cesar 
Molina Salinas - 
Director de 
Obra 

Respuesta a oficio D-000006281 – 
Informes pruebas PIT- CONCRELAB 
SAS. 

21-nov-
25 

C971-4939-
2025 

Instituto 
Nacional 
de Vías - 
INVIAS  

Martha Elena 
Romero 
Moreno 

PREDIAL, Remisión Pre-acta predial No. 
54 del mes de NOVIEMBRE de 2025, 
para 
 
revisión y visto de no objeción. 

21-nov-
25 

C971-4940-
2025 

Consorcio 
Vías MHC 
063 

Pablo Cesar 
Molina Salinas - 
Director de 
Obra 

Contrato 989 de 2021 – Respuesta 
comunicado D-000006315. Respuesta 
oficio 
C971-211-2023 (R-000001373) con 
asunto: Alcance comunicado C971-1983- 
2023 – Solicitud documentación ANI 
empalme con la glorieta de Pasoancho. 

21-nov-
25 

C971-4941-
2025 

Consorcio 
Vías MHC 
063 

Pablo Cesar 
Molina Salinas - 
Director de 
Obra 

Respuesta al comunicado, D-000006300. 
Observaciones informe mensual social 
No. 52 y anexos. 

21-nov-
25 

C971-4942-
2025 

Consorcio 
Vías MHC 
063 

Pablo Cesar 
Molina Salinas - 
Director de 
Obra 

Respuesta a oficio D-000006145 – 
Atención observaciones Diseño 
estructural muros - diseño estructural 
muro K41+684 -K41+702 
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CONSECUTIVO  

DESTINO 
ASUNTO  

Empresa Persona 

21-nov-
25 

C971-4943-
2025 

Consorcio 
Vías MHC 
063 

Pablo Cesar 
Molina Salinas - 
Director de 
Obra 

Solicitud de cumplimiento medidas de 
seguridad para trabajo en alturas, en 
actividades de cimentación, pilas de 
puente tramo 2. 

24-nov-
25 

C971-4944-
2025 

Instituto 
Nacional 
de Vías - 
INVIAS  

Martha Elena 
Romero 
Moreno 

PREDIAL, Remisión con el Aval de 
Aprobación de la Citación para efectuar 
notificación Personal de la Resolución 
No. 4332 del 16 de octubre de 2025 
emitida por el INVIAS. FICHA PREDIAL 
031-D-T2-MCRC, para revisión y Visto 
de no objeción. 

24-nov-
25 

C971-4945-
2025 

Consorcio 
Vías MHC 
063 

Pablo Cesar 
Molina Salinas - 
Director de 
Obra 

PREDIAL. Remisión del oficio 2025S-
VBOG-087579, Revisión y aprobación del 
avalúo comercial 035-I-T2-MCRC y 
objeción del avalúo comercial 073-D-
T2MCRC. 

26-nov-
25 

C971-4946-
2025 

Consorcio 
Vías MHC 
063 

Pablo Cesar 
Molina Salinas - 
Director de 
Obra 

Respuesta a oficio D-000006288 – 
“Entrega concepto técnico de liberación 
componente geotecnia muro S25 ubicado 
entre abscisas K44+392 y K44+443”. 

26-nov-
25 

C971-4947-
2025 

Consorcio 
Vías MHC 
063 

Pablo Cesar 
Molina Salinas - 
Director de 
Obra 

Respuesta a oficio D-000006250 – 
“Revisión esquema de diseño – Obra 32A 
conexión con Obra 32 y del punto bajo 
que se genera en el canal escalonado K 
44+400 tramo 2 Casablanca - Ubaté”. 
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DE 
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CONSECUTIVO  

DESTINO 
ASUNTO  

Empresa Persona 

26-nov-
25 

C971-4948-
2025 

Consorcio 
Vías MHC 
063 

Pablo Cesar 
Molina Salinas - 
Director de 
Obra 

D-000006324 respuesta comunicado 
C971-4896-2025 Plan De Manejo De 
Tránsito N°42 para actividades de 
mantenimiento sobre el corredor vial de la 
carretera Chiquinquirá - Puente nacional 
ruta 45A05. 

26-nov-
25 

C971-4949-
2025 

Consorcio 
Vías MHC 
063 

Pablo Cesar 
Molina Salinas - 
Director de 
Obra 

PREDIAL. En referencia al oficio 2025S-
VBOG-089170, que trata sobre la 
revisión y aprobación de la Ficha Predial 
y Estudio de Títulos del predio 
identificado 025-D-T2-MCRC. 

27-nov-
25 

C971-4950-
2025 

Instituto 
Nacional 
de Vías - 
INVIAS  

Martha Elena 
Romero 
Moreno 

PREDIAL, Remisión de informe predial 
mensual No. 34 correspondiente al mes 
de Abril de 2025 del Consorcio Vial MHC 
063 a la SS INVIAS. 

27-nov-
25 

C971-4952-
2025 

Consorcio 
Vías MHC 
063 

Pablo Cesar 
Molina Salinas - 
Director de 
Obra 

PREDIAL. Remisión del oficio 2025S-
VBOG-088246, que trata sobre la revisión 
y aprobación del avalúo comercial 001-D-
T2-MCRC. 

27-nov-
25 

C971-4953-
2025 

Instituto 
Nacional 
de Vías - 
INVIAS  

Martha Elena 
Romero 
Moreno 

PREDIAL, Remisión de informes 
prediales mensuales No. 32 
correspondiente al 
mes de febrero y No 33 del mes de marzo 
de 2025 del Consorcio Vial MHC 063. 
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DE 
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CONSECUTIVO  

DESTINO 
ASUNTO  

Empresa Persona 

27-nov-
25 

C971-4954-
2025 

Consorcio 
Vías MHC 
063 

Pablo Cesar 
Molina Salinas - 
Director de 
Obra 

Respuesta a oficio D-000006263 – 
Entrega concepto validación suelo de 
cimentación muro K44+467 al K44+499 
(S26). 

27-nov-
25 

C971-4955-
2025 

Consorcio 
Vías MHC 
063 

Pablo Cesar 
Molina Salinas - 
Director de 
Obra 

Respuesta a oficio D-000006260 Alcance 
al oficio D-000006115: Entrega 
Informe final Volumen V. Estudio de 
Estabilidad y Estabilización de Taludes – 
Variante Zipaquirá Sector 3 Versión 1. 

27-nov-
25 

C971-4956-
2025 

Instituto 
Nacional 
de Vías - 
INVIAS  

Gustavo 
Alfonso 
Cepeda 
Ocampo -
Director 
Territorial 
Cundinamarca 

Informe semanal de Interventoría No 232 

28-nov-
25 

C971-4957-
2025 

Consorcio 
Vías MHC 
063 

Pablo Cesar 
Molina Salinas - 
Director de 
Obra 

Respuesta a comunicados D-000006172 
y D-000006313 Alcance al 
comunicado D-000006172 
“Observaciones Manual de 
Mantenimiento Variante 
Zipaquirá” 

28-nov-
25 

C971-4958-
2025 

Instituto 
Nacional 
de Vías - 
INVIAS  

Martha Elena 
Romero 
Moreno 

Remisión de la pre acta social N° 54 
correspondiente al mes de noviembre de 
2025. 
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DE 
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CONSECUTIVO  

DESTINO 
ASUNTO  

Empresa Persona 

28-nov-
25 

C971-4959-
2025 

Consorcio 
Vías MHC 
063 

Pablo Cesar 
Molina Salinas - 
Director de 
Obra 

Atención al comunicado D-000006178 del 
16 de octubre de 2025, con asunto 
“Atención oficio R-000003694 (C971-
4702-2025) de fecha 18 de septiembre de 
2025, con asunto: Concepto al 
comunicado D-000005962 del 14 de 
agosto de 
2025, con Asunto: “Ampliación monitoreo 
de calidad de Aire Ave Colombiana”. 

28-nov-
25 

C971-4960-
2025 

Consorcio 
Vías MHC 
063 

Pablo Cesar 
Molina Salinas - 
Director de 
Obra 

Respuesta a oficio D-000006308 – 
Atención observaciones Diseño 
estructural placa de descanso Puente 
Peatonal Ave Colombiana. 

 

Tabla No 22. Correspondencia Recibida Interventoría 

 

CONSECUTIV
O  

FECHA 
RECIBID

O 

REMITENTE 
ASUNTO    

Empresa Persona 

D-000006266 4-nov-25 
CONSORCIO 
VIAL MHC 63 

PABLO CESAR 
MOLINA SALINAS 

Informe Semanal No. 225 de actividades de 
Estudios y Diseños   

2025S-VBOG-
083145 

4-nov-25 
INSTITUTO 
NACIONAL DE 
VÍAS - INVIAS 

MARTHA HELENA 
ROMERO MORENO 

Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-
121586- Pre acta social 53 del contrato 
de obra  989 de 2021. 
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RECIBID

O 

REMITENTE 
ASUNTO    

Empresa Persona 

D-000006267 4-nov-25 
CONSORCIO 
VIAL MHC 63 

PABLO CESAR 
MOLINA SALINAS 

Atención al documento R-000003796 C971-
4836-2025 con asunto: “Traslado de radicado 
Invias 2025E-VUVR-117410 - Solicitud de 
intervención urgente por daño en vía nacional 
que afecta propiedad privada PR 22 +500 
Sector Fúquene ruta 45 A 05.” 

D-000006268 4-nov-25 
CONSORCIO 
VIAL MHC 63 

PABLO CESAR 
MOLINA SALINAS 

reiteración aclaración sobre las actividades de 
mantenimiento preventivo sobre rutas 
45ACND, 45A04, 45A05 y 45A06 de los 
contratistas Consorcio Vial MHC 063 y 
contratista GVI 

D-000006269 4-nov-25 
CONSORCIO 
VIAL MHC 63 

PABLO CESAR 
MOLINA SALINAS 

Respuesta comunicado R-000003754 del 9 de 
octubre de 2025, con asunto: 
Traslado de comunicado ANLA con radicado 
20253300831801 del 07 de octubre de 2025, 
con asunto: “Convocatoria a reunión de 
solicitud de información adicional en el trámite 
administrativo de solicitud de Modificación de 
Licencia Ambiental mediante la Resolución 
2029 del 22 de octubre de 2009 para el 
proyecto denominado “Construcción de la 
Segunda Calzada para llevar a doble calzada 
la vía Zipaquirá – Ubaté” Expediente 
LAM4576Expediente: LAM4576)”. 
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CONSECUTIV
O  

FECHA 
RECIBID

O 

REMITENTE 
ASUNTO    

Empresa Persona 

D-000006270 4-nov-25 
CONSORCIO 
VIAL MHC 63 

PABLO CESAR 
MOLINA SALINAS 

Respuesta comunicado R-000003779 del 21 
de octubre de 2025, con asunto: 
Concepto al comunicado D-000006170 del 15 
de octubre de 2025, con asunto: “Atención 
oficio R-000003759 (C971-4792-2025) de 
fecha 14 de octubre de 2025, con asunto: 
Concepto al comunicado D-000006142 del 10 
de octubre de 2025, con Asunto: “Atención 
comunicación R-000003730 (C971-4747-
2025) de fecha 29 de septiembre de 2025, con 
asunto: Concepto al comunicado D-000006103 
del 22 de septiembre de 2025, con asunto: 
Entrega del Informe ICA No 8, correspondiente 
al 01 de enero al 30 de junio de 2025. 
Expediente LAM4576”. 

D-000006271 4-nov-25 
CONSORCIO 
VIAL MHC 63 

PABLO CESAR 
MOLINA SALINAS 

Respuesta a su oficio C971-4824-2025 (R-
000003788) / Respuesta al 
comunicado D-000006167. Observaciones 
informe mensual social No. 51 y anexos. 

D-000006272 5-nov-25 
CONSORCIO 
VIAL MHC 63 

PABLO CESAR 
MOLINA SALINAS 

Atención al documento R-000003795 C971-
4834-2025 con asunto: “Traslado de radicado 
Invias 2025E-VUVR-118674 - Solicitud de 
intervención Guillermo G. Medina S.” 
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O  
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RECIBID

O 

REMITENTE 
ASUNTO    

Empresa Persona 

D-000006273 5-nov-25 
CONSORCIO 
VIAL MHC 63 

PABLO CESAR 
MOLINA SALINAS 

Informe Semanal No. 226 de actividades de 
Estudios y Diseños. 

2025S-VCUN-
083840 

6-nov-25 
INSTITUTO 
NACIONAL DE 
VÍAS - INVIAS 

GUSTAVO  ALFONSO 
CEPEDA OCAMPO-
DIRECTOR 
TERRITORIAL 
CUNDINAMARCA 

Respuesta al radicado No 2025E-VUVR-
115143. 

2025S-VBOG-
083873 

6-nov-25 
INSTITUTO 
NACIONAL DE 
VÍAS - INVIAS 

MARTHA HELENA 
ROMERO MORENO 

Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-
122001 

2025S-VBOG-
083874 

6-nov-25 
INSTITUTO 
NACIONAL DE 
VÍAS - INVIAS 

MARTHA HELENA 
ROMERO MORENO 

Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-
122049 
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CONSECUTIV
O  

FECHA 
RECIBID

O 

REMITENTE 
ASUNTO    

Empresa Persona 

2025E-VUVR-
125068 

6-nov-25 
INSTITUTO 
NACIONAL DE 
VÍAS - INVIAS 

MILENA LOZANO 
ORTIZ 

Solicitud de limpieza en zona utilizada por 
maquinaria Concesion INVIAS 

2025S-VCUN-
083980 

6-nov-25 
INSTITUTO 
NACIONAL DE 
VÍAS - INVIAS 

GUSTAVO  ALFONSO 
CEPEDA OCAMPO-
DIRECTOR 
TERRITORIAL 
CUNDINAMARCA 

Respuesta al radicado No 2025E-VUVR-
117140. 

D-000006274 6-nov-25 
CONSORCIO 
VIAL MHC 63 

PABLO CESAR 
MOLINA SALINAS 

Respuesta al comunicado C971-4688-2025 – 
R-000003672 “Respuesta al 
oficio D000005618 (06/05/2025), con asunto: 
Actualización de Diseño Marshall de la 
Mezcla Asfáltica tipo MSC-25 y MDC-19 con 
Asfalto Normalizado 60/70 (Capa 
Intermedia y Capa Rodadura). 

D-000006276 7-nov-25 
CONSORCIO 
VIAL MHC 63 

PABLO CESAR 
MOLINA SALINAS 

 Remisión Informe ICA No 8 V4 
correspondiente al 01 de enero al 30 de junio 
de 
2025, Expediente LAM4576 para radicación 
ante Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales - ANLA, atención requerimiento 
Oralidad 29 de octubre de 2025. 



 

Contrato de Interventoría No 971-2021 
INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO 
MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, 
GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE 
DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -
BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) 
EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, 
BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". 
MÓDULO 1. 
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CONSECUTIV
O  

FECHA 
RECIBID

O 

REMITENTE 
ASUNTO    

Empresa Persona 

D-000006277 7-nov-25 
CONSORCIO 
VIAL MHC 63 

PABLO CESAR 
MOLINA SALINAS 

Remisión de Avalúos del tramo Casablanca-
Ubaté. 

D-000006279 7-nov-25 
CONSORCIO 
VIAL MHC 63 

PABLO CESAR 
MOLINA SALINAS 

Respuesta oficio C971-4666-2025 R-3664 – 
CP971-4736-2025 R-3723 C971-4745-2025 R-
3735 

2025S-VBOG-
084464 

7-nov-25 
INSTITUTO 
NACIONAL DE 
VÍAS - INVIAS 

MARTHA HELENA 
ROMERO MORENO 

Respuesta al radicado 2025E-VUVRAZ-
118115. Ajuste del cambio menor – 
Obra Hidráulica. Construcción de la segunda 
calzada para llevar a doble calzada la vía 
Zipaquirá – Ubaté. Expediente: LAM4576 

D-000006280 7-nov-25 
CONSORCIO 
VIAL MHC 63 

PABLO CESAR 
MOLINA SALINAS 

Entrega diseño estructural muro K41+684 - 
K41+702.  



 

Contrato de Interventoría No 971-2021 
INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO 
MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, 
GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE 
DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -
BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) 
EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, 
BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". 
MÓDULO 1. 

 

CONSORCIO ICEACSA - 
TPF 

INFORME MENSUAL No. 54 
INVIAS–IM – 0971-2021 
NOVIEMBRE  DE 2025 

 
Hoja 123 de 149 

 
 

_______________________________________________________________________________ 

Calle 4 No 15-53 San Pablo – Zipaquirá - Cundinamarca 

Calle 98 No 21 - 50, Bogotá D.C    Telefax: 6014489346 

E-mail: consorcio.iceacsatpf2022@gmail.com  
colombia@tpfingenieria.com 

 

CONSECUTIV
O  

FECHA 
RECIBID

O 

REMITENTE 
ASUNTO    

Empresa Persona 

2025S-VBOG-
084762 

9-nov-25 
INSTITUTO 
NACIONAL DE 
VÍAS - INVIAS 

MARTHA HELENA 
ROMERO MORENO 

Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-
089979. ICA 7 V3. Construcción de la 
segunda calzada para llevar a doble calzada la 
vía Zipaquirá Ubaté. CI 971-2023, 
CO 989-2021 Expediente: LAM4576 

2025S-VCUN-
085176 

10-nov-25 
INSTITUTO 
NACIONAL DE 
VÍAS - INVIAS 

GUSTAVO  ALFONSO 
CEPEDA OCAMPO-
DIRECTOR 
TERRITORIAL 
CUNDINAMARCA 

Respuesta al radicado No 2025E-VUVR-
125068 

2025S-VBOG-
084911 

10-nov-25 
INSTITUTO 
NACIONAL DE 
VÍAS - INVIAS 

MARTHA HELENA 
ROMERO MORENO 

Acta 832  2025. Reunión de Oralidad. 
Construcción de la segunda calzada para 
llevar  a  doble  calzada  la  vía  Zipaquirá  
Ubaté,  en  41  kilómetros.   Expediente: 
LAM4576. CI 971-2023, CO 989-2021 

2025S-VBOG-
084924 

10-nov-25 
INSTITUTO 
NACIONAL DE 
VÍAS - INVIAS 

MARTHA HELENA 
ROMERO MORENO 

Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-
121478 



 

Contrato de Interventoría No 971-2021 
INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO 
MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, 
GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE 
DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -
BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) 
EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, 
BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". 
MÓDULO 1. 
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CONSECUTIV
O  

FECHA 
RECIBID

O 

REMITENTE 
ASUNTO    

Empresa Persona 

D-000006281 10-nov-25 
CONSORCIO 
VIAL MHC 63 

PABLO CESAR 
MOLINA SALINAS 

Informe pruebas PIT – CONCRELAB SAS. 

D-000006282 10-nov-25 
CONSORCIO 
VIAL MHC 63 

PABLO CESAR 
MOLINA SALINAS 

Atención al documento R-000003812 C971-
4864-2025 con asunto: 
“Traslado Radicado Invias 2025EVUVRAZ 
119536 – Informe Auditoria Policía 
Seguridad Vial No. 276 mes de octubre – 
Solicitud mantenimiento sector 
retorno Neusa Ruta 45 A 04” 

D-000006283 10-nov-25 
CONSORCIO 
VIAL MHC 63 

PABLO CESAR 
MOLINA SALINAS 

Atención al documento R-000003763 C971-
4797-2025 con asunto: “Respuesta al oficio D-
000006123 “Contrato 989 de 2021 – Acta de 
visita previa”” 

D-000006284 10-nov-25 
CONSORCIO 
VIAL MHC 63 

PABLO CESAR 
MOLINA SALINAS 

Atención al documento R-000003757 C971-
4790-2025 con asunto:“Contrato 989 de 2021 
– Solicitud atención observaciones fisuras 
concreto estampado.” 



 

Contrato de Interventoría No 971-2021 
INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO 
MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, 
GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE 
DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -
BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) 
EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, 
BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". 
MÓDULO 1. 
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CONSECUTIV
O  

FECHA 
RECIBID

O 

REMITENTE 
ASUNTO    

Empresa Persona 

D-000006285 10-nov-25 
CONSORCIO 
VIAL MHC 63 

PABLO CESAR 
MOLINA SALINAS 

Atención al comunicado R-000003766 C971-
4800-2025 con asunto: “Respuesta al oficio D-
000006155 Instalación defensas Metálicas” 

D-000006286 10-nov-25 
CONSORCIO 
VIAL MHC 63 

PABLO CESAR 
MOLINA SALINAS 

Atención al comunicado R-000003810 C971-
4861-2025 con asunto: “Respuesta al oficio D-
000006159- Traslado radicado Invias 
2025EVUVRAZ- 078236 Informe Policía 
Seguridad vial - Demarcación PR42+100 – 
PR43+853 Demarcación Ruta 45A04” 

2025S-VBOG-
085373 

10-nov-25 
INSTITUTO 
NACIONAL DE 
VÍAS - INVIAS 

MARTHA HELENA 
ROMERO MORENO 

Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-
121487 

2025E-VUVR-
125795 

11-nov-25 
INSTITUTO 
NACIONAL DE 
VÍAS - INVIAS 

MILENA LOZANO 
ORTIZ 

Derecho de Petición / Solicitud de instalación 
de reductores viales y/o 
demarcación 



 

Contrato de Interventoría No 971-2021 
INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO 
MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, 
GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE 
DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -
BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) 
EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, 
BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". 
MÓDULO 1. 

 

CONSORCIO ICEACSA - 
TPF 

INFORME MENSUAL No. 54 
INVIAS–IM – 0971-2021 
NOVIEMBRE  DE 2025 

 
Hoja 126 de 149 

 
 

_______________________________________________________________________________ 

Calle 4 No 15-53 San Pablo – Zipaquirá - Cundinamarca 

Calle 98 No 21 - 50, Bogotá D.C    Telefax: 6014489346 

E-mail: consorcio.iceacsatpf2022@gmail.com  
colombia@tpfingenieria.com 

 

CONSECUTIV
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ASUNTO    

Empresa Persona 

D-000006287 11-nov-25 
CONSORCIO 
VIAL MHC 63 

PABLO CESAR 
MOLINA SALINAS 

ENTREGA DE INFORMS MEPI – ENSAYOS 
DE LABORATORIO CERTIFICADOS DE 
CALIDAD Y CALIBRACIÓN DE LOS 
EQUIPOS OCTUBRE 2025. 

D-000006288 11-nov-25 
CONSORCIO 
VIAL MHC 63 

PABLO CESAR 
MOLINA SALINAS 

Respuesta al oficio C971-4825-2025 (R-
000003789) con asunto: “Entrega concepto 
técnico liberación componente geotecnia muro 
S25 ubicado entre abscisas K44+392 y 
K44+443”. 

D-000006289 11-nov-25 
CONSORCIO 
VIAL MHC 63 

PABLO CESAR 
MOLINA SALINAS 

Respuesta oficio C971-4764-2025 R-3743 
Remisión comunicado INVIAS 2025S- 
VCUN-073864 

D-000006291 11-nov-25 
CONSORCIO 
VIAL MHC 63 

PABLO CESAR 
MOLINA SALINAS 

Respuesta al comunicado C971-4887-2025 – 
R-000003826 “Respuesta al oficio D- 
000006234, con asunto: CARACTERIZACIÓN 
MATERIAL SBG 70% +FRESADO 30%.” 



 

Contrato de Interventoría No 971-2021 
INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO 
MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, 
GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE 
DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -
BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) 
EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, 
BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". 
MÓDULO 1. 
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CONSECUTIV
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FECHA 
RECIBID
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REMITENTE 
ASUNTO    

Empresa Persona 

2025S-VBOG-
085748 

11-nov-25 
INSTITUTO 
NACIONAL DE 
VÍAS - INVIAS 

MARTHA HELENA 
ROMERO MORENO 

Respuesta  al  radicado  No  2025E-VUVRAZ-
048583.  Reporte  inicial  de 
contingencia.  Expediente: LAM4576 

2025S-VBOG-
085753 

11-nov-25 
INSTITUTO 
NACIONAL DE 
VÍAS - INVIAS 

MARTHA HELENA 
ROMERO MORENO 

Respuesta  al  radicado  No  2025E-VUVRAZ-
056406.  Pago  por  seguimiento 
Vigencia  2024   Auto  No.  001991  del  
28/03/2025.  Construcción  de  la  segunda 
calzada para llevar a doble calzada la vía 
Zipaquirá Ubaté.  Expediente: LAM4576 

2025S-VBOG-
085756 

11-nov-25 
INSTITUTO 
NACIONAL DE 
VÍAS - INVIAS 

MARTHA HELENA 
ROMERO MORENO 

Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-
056427. ICA 7 V2. Construcción de la 
segunda calzada para llevar a doble calzada la 
vía Zipaquirá Ubaté.  Expediente: 
LAM4576 

2025S-VBOG-
085819 

11-nov-25 
INSTITUTO 
NACIONAL DE 
VÍAS - INVIAS 

MARTHA HELENA 
ROMERO MORENO 

Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-
117372. Resultado de la Verificació Preliminar 
del ICA 7 (VPI).  Construcción de la segunda 
calzada para llevar a doble calzada la vía 
Zipaquirá Ubaté.  Expediente: LAM4576 



 

Contrato de Interventoría No 971-2021 
INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO 
MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, 
GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE 
DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -
BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) 
EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, 
BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". 
MÓDULO 1. 
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Empresa Persona 

D-000006292 12-nov-25 
CONSORCIO 
VIAL MHC 63 

PABLO CESAR 
MOLINA SALINAS 

Informe Semanal No. 227 de actividades de 
Estudios y Diseños. 

D-000006293 12-nov-25 
CONSORCIO 
VIAL MHC 63 

PABLO CESAR 
MOLINA SALINAS 

Traslado de presupuesto de diseño de redes 
ENEL, para el traslado de 
infraestructura. 

D-000006297 12-nov-25 
CONSORCIO 
VIAL MHC 63 

PABLO CESAR 
MOLINA SALINAS 

Entrega Pre-Acta cobro componente 
arqueologíacorrespondiente al mes de octubre 
de 2025 

D-000006298 12-nov-25 
CONSORCIO 
VIAL MHC 63 

PABLO CESAR 
MOLINA SALINAS 

Alcance a las comunicaciones D-000004983, 
C971-3824-2024 y 2024S- VBOG-093680 / 
Entrega Propuesta definitiva del municipio de 
Cogua 



 

Contrato de Interventoría No 971-2021 
INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO 
MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, 
GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE 
DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -
BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) 
EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, 
BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". 
MÓDULO 1. 
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Empresa Persona 

D-000006299 12-nov-25 
CONSORCIO 
VIAL MHC 63 

PABLO CESAR 
MOLINA SALINAS 

Entrega Pre-Acta cobro componente 
arqueología correspondiente al mes de octubre 
de 2025 

2025S-VBOG-
086755 

14-nov-25 
INSTITUTO 
NACIONAL DE 
VÍAS - INVIAS 

MARTHA HELENA 
ROMERO MORENO 

Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-
125950. Prórroga para dar respuesta al 
Acta 78 de 2025 ANLA. Información adicional 
en desarrollo del trámite 
administrativo de solicitud de modificación de 
licencia ambiental. Expediente: 
LAM4576 

D-000006300 14-nov-25 
CONSORCIO 
VIAL MHC 63 

PABLO CESAR 
MOLINA SALINAS 

Entrega Informe Mensual Social No. 52. 

D-000006301 14-nov-25 
CONSORCIO 
VIAL MHC 63 

PABLO CESAR 
MOLINA SALINAS 

  Entrega Informe Ambiental No 52 - Octubre 
2025. 



 

Contrato de Interventoría No 971-2021 
INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO 
MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, 
GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE 
DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -
BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) 
EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, 
BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". 
MÓDULO 1. 
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Empresa Persona 

D-000006302 14-nov-25 
CONSORCIO 
VIAL MHC 63 

PABLO CESAR 
MOLINA SALINAS 

Entrega Preacta ambiental # 54 Noviembre 
2025. 

D-000006304 14-nov-25 
CONSORCIO 
VIAL MHC 63 

PABLO CESAR 
MOLINA SALINAS 

Remisión de Avalúos del tramo Casablanca-
Ubaté. 

D-000006305 14-nov-25 
CONSORCIO 
VIAL MHC 63 

PABLO CESAR 
MOLINA SALINAS 

Radicación de la Preacta No. 054 del 
componente predial. 

D-000006307 18-nov-25 
CONSORCIO 
VIAL MHC 63 

PABLO CESAR 
MOLINA SALINAS 

Respuesta a los oficios C971-3642-2024 (R-
000002830) y C971-3842-2024 (R- 
000003010) con asunto: “Revisión diseño 
estructural señal informativa elevada tipo 
bandera cantiléver hasta 4.50m”. 



 

Contrato de Interventoría No 971-2021 
INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO 
MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, 
GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE 
DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -
BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) 
EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, 
BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". 
MÓDULO 1. 
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CONSECUTIV
O  

FECHA 
RECIBID

O 

REMITENTE 
ASUNTO    

Empresa Persona 

2025S-VBOG-
087579 

18-nov-25 
INSTITUTO 
NACIONAL DE 
VÍAS - INVIAS 

MARTHA HELENA 
ROMERO MORENO 

Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-
126983 

2025S-VBOG-
087741 

18-nov-25 
INSTITUTO 
NACIONAL DE 
VÍAS - INVIAS 

MARTHA HELENA 
ROMERO MORENO 

Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-
129080 

D-000006308 19-nov-25 
CONSORCIO 
VIAL MHC 63 

PABLO CESAR 
MOLINA SALINAS 

Respuesta al oficio C971-3989-2025 (R-
000003128) con asunto: “Respuesta 
comunicado D-0000005154 diseño estructural 
placa descanso Puente Peatonal Ave 
Colombiana”. 

D-000006309 19-nov-25 
CONSORCIO 
VIAL MHC 63 

PABLO CESAR 
MOLINA SALINAS 

Respuesta al oficio C971-3989-2025 (R-
000003128) con asunto: “Respuesta 
comunicado D-0000005154 diseño estructural 
placa descanso Puente Peatonal Ave 
Colombiana”. 



 

Contrato de Interventoría No 971-2021 
INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO 
MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, 
GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE 
DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -
BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) 
EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, 
BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". 
MÓDULO 1. 
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CONSECUTIV
O  

FECHA 
RECIBID

O 

REMITENTE 
ASUNTO    

Empresa Persona 

D-000006310 19-nov-25 
CONSORCIO 
VIAL MHC 63 

PABLO CESAR 
MOLINA SALINAS 

Radicación del Estudio de Títulos del predio 
identificado con ficha predial No. 
026D-T2-MCRC para su revisión, aprobación y 
trámite ante la Subdirección de Sostenibilidad 
del INVIAS. 

D-000006312 19-nov-25 
CONSORCIO 
VIAL MHC 63 

PABLO CESAR 
MOLINA SALINAS 

 Contestación al oficio C971-4898-2025 (R-
000003832) / Respuesta al 
comunicado D-000006271. Aprobación 
Informe Social mensual No. 51 versión 1 

D-000006313 19-nov-25 
CONSORCIO 
VIAL MHC 63 

PABLO CESAR 
MOLINA SALINAS 

 Alcance al oficio D-000006172 que tiene por 
asunto: “Observaciones Manual de 
Mantenimiento Variante Zipaquirá”. 

D-000006314 19-nov-25 
CONSORCIO 
VIAL MHC 63 

PABLO CESAR 
MOLINA SALINAS 

Atención oficio R-000003798 (C971-4838-
2025) de fecha 24 de octubre de 2025, 
con asunto: Concepto al comunicado D-
000006128 del 01 de octubre de 2025, con 
Asunto:“Atención oficio R-000003635 (C971-
4631-2025) de fecha 1 de septiembre de 2025, 
con asunto: Concepto al comunicado D-
000005988 del 25 de agosto 2025, con Asunto: 
“Entrega Informe Ambiental No 49 - julio 2025” 



 

Contrato de Interventoría No 971-2021 
INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO 
MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, 
GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE 
DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -
BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) 
EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, 
BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". 
MÓDULO 1. 
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CONSECUTIV
O  

FECHA 
RECIBID

O 

REMITENTE 
ASUNTO    

Empresa Persona 

D-000006315 19-nov-25 
CONSORCIO 
VIAL MHC 63 

PABLO CESAR 
MOLINA SALINAS 

Respuesta oficio C971-211-2023 (R-
000001373) con asunto: Alcance 
comunicado C971-1983-2023 – Solicitud 
documentación ANI empalme 
con la glorieta de Pasoancho. 

D-000006316 19-nov-25 
CONSORCIO 
VIAL MHC 63 

PABLO CESAR 
MOLINA SALINAS 

Respuesta comunicado R-000003848 (C971-
4910-2025) del 14 de noviembre de 
2025 con asunto: Traslado de radicado Invias 
2025S-VBOG-084911 del 10 de noviembre 
de2025, con asunto: “Acta 832 2025. Reunión 
de Oralidad. Construcción de la segunda 
calzada para llevar a doble calzada la vía 
Zipaquirá Ubaté, en 41kilómetros. Expediente: 
LAM4576. CI 971-2023, CO 989-2021”. 

D-000006318 20-nov-25 
CONSORCIO 
VIAL MHC 63 

PABLO CESAR 
MOLINA SALINAS 

Alcance al oficio D-000006251 con asunto: 
“Entrega concepto validación suelo de 
cimentación del Puente Vehicular K44+500”. 

2025E-
VUVRAZ-
130655 

20-nov-25 
INSTITUTO 
NACIONAL DE 
VÍAS - INVIAS 

YESICA VIVIANA 
TELLEZ TORRES 

AUDITORIA MES NOVIEMBRE PARA SU 
RESPECTIVA RADICACION CUADRANTE 
VIAL 6 PEAJE 



 

Contrato de Interventoría No 971-2021 
INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO 
MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, 
GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE 
DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -
BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) 
EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, 
BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". 
MÓDULO 1. 
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CONSECUTIV
O  

FECHA 
RECIBID

O 

REMITENTE 
ASUNTO    

Empresa Persona 

2025S-VBOG-
088246 

20-nov-25 
INSTITUTO 
NACIONAL DE 
VÍAS - INVIAS 

MARTHA HELENA 
ROMERO MORENO 

Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-
127580 

2025S-VBOG-
088273 

20-nov-25 
INSTITUTO 
NACIONAL DE 
VÍAS - INVIAS 

MARTHA HELENA 
ROMERO MORENO 

Oferta formal de Compra identificada con ficha 
predial 020-D-T2-MCRC 

D-000006317 20-nov-25 
CONSORCIO 
VIAL MHC 63 

PABLO CESAR 
MOLINA SALINAS 

Alcance al Diseño Estructural aprobado del 
muro S25 ubicado en las abscisas 
K44+392 y K44+443. 

D-000006319 20-nov-25 
CONSORCIO 
VIAL MHC 63 

PABLO CESAR 
MOLINA SALINAS 

Respuesta comunicado R-000003719 (C971-
4732-2025) del 25 de septiembre de 
2025 con asunto: Traslado del comunicado 
INVIAS 2025S-VBOG-066202 del 09 de 
septiembre de 2025, con asunto: “Respuesta al 
radicado No 2025E-VUVRAZ-067097. Pre- 
acta Ambiental No. 51. Ruta de Los 
Comuneros, vías para la legalidad y la 
reactivación visión 2030 módulo 1. CI 971-
2021, CO 989-2021. Expediente LAM1536”. 



 

Contrato de Interventoría No 971-2021 
INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO 
MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, 
GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE 
DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -
BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) 
EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, 
BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". 
MÓDULO 1. 
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CONSECUTIV
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Empresa Persona 

D-000006303 20-nov-25 
CONSORCIO 
VIAL MHC 63 

PABLO CESAR 
MOLINA SALINAS 

Solicitud de adición No. 4 al Contrato de Obra 
No. 989 de 2021 

D-000006320 21-nov-25 
CONSORCIO 
VIAL MHC 63 

PABLO CESAR 
MOLINA SALINAS 

Respuesta al oficio C971-4819-2025 (R-
000003784) con asunto: “Entrega de 
actualización de los muros del canal de acceso 
de mantenimiento del arco metálico de Ave 
Colombiana de la Variante Zipaquirá”. 

2025S-VBOG-
089069 

21-nov-25 
INSTITUTO 
NACIONAL DE 
VÍAS - INVIAS 

MARTHA HELENA 
ROMERO MORENO 

Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-
119904 



 

Contrato de Interventoría No 971-2021 
INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO 
MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, 
GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE 
DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -
BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) 
EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, 
BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". 
MÓDULO 1. 
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CONSECUTIV
O  

FECHA 
RECIBID

O 

REMITENTE 
ASUNTO    

Empresa Persona 

2025S-VBOG-
089163 

21-nov-25 
INSTITUTO 
NACIONAL DE 
VÍAS - INVIAS 

MARTHA HELENA 
ROMERO MORENO 

Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-
128091 

2025S-VBOG-
089170 

21-nov-25 
INSTITUTO 
NACIONAL DE 
VÍAS - INVIAS 

MARTHA HELENA 
ROMERO MORENO 

Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-
112625 

2025S-VBOG-
089195 

22-nov-25 
INSTITUTO 
NACIONAL DE 
VÍAS - INVIAS 

MARTHA HELENA 
ROMERO MORENO 

Respuesta a radicados 2025E-VUVRAZ-
020180 y 2024E-VUVRAZ-075325. 
Cesión Parcial de la Licencia Ambiental. 
Construcción de la Segunda Calzada para 
llevar a doble calzada la vía Zipaquirá Ubaté. 
Expediente LAM4576 

2025S-VBOG-
089213 

22-nov-25 
INSTITUTO 
NACIONAL DE 
VÍAS - INVIAS 

MARTHA HELENA 
ROMERO MORENO 

Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-
074125. Pago por seguimiento 
Vigencia 2023 Auto No. 003597 del 
12/05/2025. Construcción de la segunda 
calzada para llevar a doble calzada la vía 
Zipaquirá Ubaté. Expediente: LAM4576 

D-000006321 24-nov-25 
CONSORCIO 
VIAL MHC 63 

PABLO CESAR 
MOLINA SALINAS 

Radicación de Resolución de expropiación del 
predio identificado con código 
INVIAS 002 -ID-T2-MCRC. 

D-000006322 24-nov-25 
CONSORCIO 
VIAL MHC 63 

PABLO CESAR 
MOLINA SALINAS 

Remisión de minuta de escritura 
correspondiente al predio identificado con 
código INVIAS 005B-D-T2-MCRC. 

D-000006323 24-nov-25 
CONSORCIO 
VIAL MHC 63 

PABLO CESAR 
MOLINA SALINAS 

Sexta entrega de actas de vecindad de cierre / 
Variante Zipaquirá. 



 

Contrato de Interventoría No 971-2021 
INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO 
MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, 
GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE 
DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -
BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) 
EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, 
BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". 
MÓDULO 1. 
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CONSECUTIV
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FECHA 
RECIBID

O 
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Empresa Persona 

D-000006324 24-nov-25 
CONSORCIO 
VIAL MHC 63 

PABLO CESAR 
MOLINA SALINAS 

RESPUESTA COMUNICADO C971-4896-
2025 PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO N°42 
PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 
SOBRE EL CORREDOR VIAL DE LA 
CARRETERA CHIQUINQUIRA - PUENTE 
NACIONAL RUTA 45A05 

D-000006325 24-nov-25 
CONSORCIO 
VIAL MHC 63 

PABLO CESAR 
MOLINA SALINAS 

Remisión de oferta formal de compra 
correspondiente a los predios identificados 
con código INVIAS 032-D-T2-MCRC Y 035I-
T2-MCRC.  

D-000006326 24-nov-25 
CONSORCIO 
VIAL MHC 63 

PABLO CESAR 
MOLINA SALINAS 

RESPUESTA COMUNICADO C971-4884-
2025 PLAN DE MANEJO DE 
TRÁNSITO N°41 PARA ACTIVIDADES DE 
MANTENIMIENTO SOBRE EL CORREDOR 
VIAL DE LA CARRETERA PUENTE 
NACIONAL – BARBOSA – SAN GIL 

D-000006329 24-nov-25 
CONSORCIO 
VIAL MHC 63 

PABLO CESAR 
MOLINA SALINAS 

Respuesta al comunicado No. D-000003026 
Entrega del Diseño Geométrico del 
Acceso San Gabriel costado derecho de la 
Variante Zipaquirá 

D-000006330 24-nov-25 
CONSORCIO 
VIAL MHC 63 

PABLO CESAR 
MOLINA SALINAS 

Respuesta oficio C971-2477-2023 (R-
000001779) con asunto: Revisión oficio D- 
000002999 CALZADA DERECHA “Respuesta 
al oficio C971-2340-2023 (R-1668) Con 
asunto Respuesta a D- 000002840 
observaciones diseño Geométrico Vial 
Variante Zipaquirá, Acceso Vía Cogua. 
K4+790”. 



 

Contrato de Interventoría No 971-2021 
INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO 
MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, 
GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE 
DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -
BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) 
EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, 
BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". 
MÓDULO 1. 
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Empresa Persona 

D-000006331 24-nov-25 
CONSORCIO 
VIAL MHC 63 

PABLO CESAR 
MOLINA SALINAS 

Respuesta oficio C971-2718-2023 (R-
000001980) con asunto: Respuesta D- 
000003355 - Revisión Versión B Diseño 
Rehabilitación Variante Zipaquirá. 

D-000006332 24-nov-25 
CONSORCIO 
VIAL MHC 63 

PABLO CESAR 
MOLINA SALINAS 

Respuesta oficio C971-2725-2023 (R-
000001985) con asunto: Respuesta 
comunicado D-000003318 Rta C971-2591-
2023 Revisión Geometría Cogua - San Gabriel 
– AVE Colombiana 

D-000006333 25-nov-25 
CONSORCIO 
VIAL MHC 63 

PABLO CESAR 
MOLINA SALINAS 

Respuesta oficio C971-2765-2023 (R-
000002023) con asunto: Respuesta D-
000003525 Respuesta al oficio C971-2371-
2023 (R-000001695) Diseño Rehabilitación 
Calzada Derecha Cruce Vía Férrea VB 

D-000006334 25-nov-25 
CONSORCIO 
VIAL MHC 63 

PABLO CESAR 
MOLINA SALINAS 

Respuesta oficio C971-2695-2023 (R-
000001960) con asunto: Revisión y 
respuesta oficio D-000003301 - Intersección 
90 grados. 

D-000006335 25-nov-25 
CONSORCIO 
VIAL MHC 63 

PABLO CESAR 
MOLINA SALINAS 

Afectaciones por terceros en elementos viales 
en la Variante Zipaquirá 



 

Contrato de Interventoría No 971-2021 
INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO 
MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, 
GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE 
DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -
BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) 
EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, 
BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". 
MÓDULO 1. 
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D-000006336 25-nov-25 
CONSORCIO 
VIAL MHC 63 

PABLO CESAR 
MOLINA SALINAS 

Respuesta oficio C971-2879-2024 (R-
000002125) con asunto: Revisión y 
Respuesta al oficio D-000003735 Alcance al 
oficio D-000003659 con asunto: “Respuesta al 
oficio C971-2711-2023 (R-000001974) con 
asunto: “Respuesta comunicado D-000003268 
Diseño Geométrico del Acceso San Gabriel”. 

D-000006337 26-nov-25 
CONSORCIO 
VIAL MHC 63 

PABLO CESAR 
MOLINA SALINAS 

Informe Semanal No. 229 de actividades de 
Estudios y Diseños. 

2025S-VCUN-
090866 

26-nov-25 
INSTITUTO 
NACIONAL DE 
VÍAS - INVIAS 

MARTHA HELENA 
ROMERO MORENO 

Requerimiento de subsanación pendiente 
Informes Semanales de Interventoría Nos. 225 
al 231 del contrato 971 - 2021. 

D-000006339 26-nov-25 
CONSORCIO 
VIAL MHC 63 

PABLO CESAR 
MOLINA SALINAS 

Respuesta oficio C971-3541-2024 (R-
000002736) con asunto: Reiteración de 
respuesta al comunicado C971-3157-2024, 
con el asunto: Diagnóstico construcción 
puente peatonal en la vereda la Granja sector 
el Codito al cruce de Cogua 

D-000006340 27-nov-25 
CONSORCIO 
VIAL MHC 63 

PABLO CESAR 
MOLINA SALINAS 

Respuesta oficio C971-2626-2023 (R-
000001895) Revisión y respuesta oficio M- 
000000018 Respuesta al oficio C971-2403-
2023 ACCESO A COGUA CALZADA 
IZQUIERDA 
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CONSECUTIV
O  

FECHA 
RECIBID

O 

REMITENTE 
ASUNTO    

Empresa Persona 

D-000006341 27-nov-25 
CONSORCIO 
VIAL MHC 63 

PABLO CESAR 
MOLINA SALINAS 

Respuesta oficio C971-4943–2025 /R-
000003869 Solicitud de cumplimiento medidas 
de seguridad para trabajo en alturas, en 
actividades de cimentación, pilas de puente 
tramo 2. 

D-000006342 27-nov-25 
CONSORCIO 
VIAL MHC 63 

PABLO CESAR 
MOLINA SALINAS 

ACTUALIZACIÓN DE CARACTERIZACIÓN 
SBG – CLASE A – LA SUIZA 

D-000006343 27-nov-25 
CONSORCIO 
VIAL MHC 63 

PABLO CESAR 
MOLINA SALINAS 

Respuesta oficio C971-4930–2025 / R-
000003859 Solicitud Inspector SST e 
implementación de medidas de seguridad en 
actividades de mantenimiento bacheo/parcheo 
técnico, en las rutas 45A04, 45A05 y45A06. 

D-000006344 27-nov-25 
CONSORCIO 
VIAL MHC 63 

PABLO CESAR 
MOLINA SALINAS 

Entrega concepto técnico Especialista 
estructural en relación con los traslapos 
para el figurado del acero de refuerzo. 

D-000006345 27-nov-25 
CONSORCIO 
VIAL MHC 63 

PABLO CESAR 
MOLINA SALINAS 

Respuesta oficio C971-4866–2025 / R-
000003815 Observaciones informe SST N°51 
correspondiente al mes de septiembre de 2025 

2025S-VBOG-
091511 

27-nov-25 
INSTITUTO 
NACIONAL DE 
VÍAS - INVIAS 

MARTHA HELENA 
ROMERO MORENO 

Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-
120432 

2025S-VBOG-
091541 

27-nov-25 
INSTITUTO 
NACIONAL DE 
VÍAS - INVIAS 

MARTHA HELENA 
ROMERO MORENO 

Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-
115451 



 

Contrato de Interventoría No 971-2021 
INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO 
MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, 
GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE 
DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -
BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) 
EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, 
BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". 
MÓDULO 1. 

 

CONSORCIO ICEACSA - 
TPF 

INFORME MENSUAL No. 54 
INVIAS–IM – 0971-2021 
NOVIEMBRE  DE 2025 

 
Hoja 141 de 149 

 
 

_______________________________________________________________________________ 

Calle 4 No 15-53 San Pablo – Zipaquirá - Cundinamarca 

Calle 98 No 21 - 50, Bogotá D.C    Telefax: 6014489346 

E-mail: consorcio.iceacsatpf2022@gmail.com  
colombia@tpfingenieria.com 

 

CONSECUTIV
O  

FECHA 
RECIBID

O 

REMITENTE 
ASUNTO    

Empresa Persona 

D-000006346 28-nov-25 
CONSORCIO 
VIAL MHC 63 

PABLO CESAR 
MOLINA SALINAS 

Remisión de oferta formal de compra del predio 
identificado con código INVIAS 
001-D-T2-MCRC 

D-000006347 28-nov-25 
CONSORCIO 
VIAL MHC 63 

PABLO CESAR 
MOLINA SALINAS 

CONCEPTO TECNICO – RESISTENCIA 
CONCRETO VACIADO MODULO 2 DEL 
MURO S25. 

D-000006348 28-nov-25 
CONSORCIO 
VIAL MHC 63 

PABLO CESAR 
MOLINA SALINAS 

Radicación Informe Mensual de Gestión 
Predial No.41. 

D-000006352 28-nov-25 
CONSORCIO 
VIAL MHC 63 

PABLO CESAR 
MOLINA SALINAS 

Respuesta oficio C971-4515-2025 (R-
000003553) con asunto: Alcance C971- 
4512-2025 comunicado respuesta a oficio D-
000005865 - Implantación muro 
K44+392 Casablanca - Ubaté. 

D-000006353 28-nov-25 
CONSORCIO 
VIAL MHC 63 

PABLO CESAR 
MOLINA SALINAS 

Respuesta a su oficio C971-4941-2025 (R-
000003867) / Respuesta al comunicado D-
000006300. Observaciones informe mensual 
social No. 52 y anexos. 

D-000006354 28-nov-25 
CONSORCIO 
VIAL MHC 63 

PABLO CESAR 
MOLINA SALINAS 

Respuesta al oficio C971-4881-2025 (R-
000003814) con asunto: “Entrega planos 
récord y documentación entrega Variante de 
Zipaquirá”. 

D-000006350 28-nov-25 
CONSORCIO 
VIAL MHC 63 

PABLO CESAR 
MOLINA SALINAS 

Respuesta al comunicado C971-4937-2025 – 
R-000003865 “Respuesta a oficio D- 
000006281 – Informes pruebas PIT- 
CONCRELAB SAS” 
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CONSECUTIV
O  
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O 

REMITENTE 
ASUNTO    

Empresa Persona 

2025S-VBOG-
091936 

28-nov-25 
INSTITUTO 
NACIONAL DE 
VÍAS - INVIAS 

MARTHA HELENA 
ROMERO MORENO 

Solicitud   informes trimestrales   CO  989-2021 
y CI  971-2021 Solicitud informes 
trimestrales CO 989-2021 y CI 971-2021 

 

 

8.2 Registro fotográfico  

A continuación, se muestran las actividades desarrolladas por el contratista de obra el 

Consorcio Vial MHC 063, durante el mes de noviembre de 2025. 

Tabla No 23. Registro Fotográfico actividades  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRAMO 2, K44+300 - K44+440, INSTALACIÓN DE MSC-25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TAPAHUECOS RUTA 45A04, ABARCANDO ENTRE EL 
PR37 A PR40, EMPLEANDO MDC-19 
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TRAMO 2, PUENTE K44+500, FUNDIDA DE 3er SECCIÓN 
DE PILAR7 DE PILA 1 
 

TRAMO 2, K44+440 - K44+485, INSTALACIÓN DE 
CORONA DE TERRAPLÉN. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARCHEO RUTA 45 A 06, OIBA, PR57+0333 - 
PR57+0360, FRESADO E INSTALACIÓN DE MDC-19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRAMO 2, K44+440 - K44+490, INSTALACIÓN DE 
SUBBASE GRANULAR MEZCLADA CON FRESADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Contrato de Interventoría No 971-2021 
INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO 
MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, 
GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE 
DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -
BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) 
EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, 
BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". 
MÓDULO 1. 

 

CONSORCIO ICEACSA - 
TPF 

INFORME MENSUAL No. 54 
INVIAS–IM – 0971-2021 
NOVIEMBRE  DE 2025 

 
Hoja 144 de 149 

 
 

_______________________________________________________________________________ 

Calle 4 No 15-53 San Pablo – Zipaquirá - Cundinamarca 

Calle 98 No 21 - 50, Bogotá D.C    Telefax: 6014489346 

E-mail: consorcio.iceacsatpf2022@gmail.com  
colombia@tpfingenieria.com 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRAMO 2, K44+440 - K44+490, INSTALACIÓN DE 
SUBBASE GRANULAR MEZCLADA CON FRESADO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRAMO 2, OBRA No 32A, EXCAVACIÓN, NIVELACIÓN Y 
FUNDIDA DE SOLADO PARA CAJA DE INSPECCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARCHEO RUTA 45 A 06, SUAITA, PR55+0214 - 
PR55+0291, FRESADO E INSTALACIÓN DE MDC-19 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRAMO 2, OBRA No 32A, INSTALACIÓN DE TERRAPLÉN 
COSTADO ORIENTAL  
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TRAMO 2, PUENTE K44+500, FUNDIDA DE 2da SECCIÓN 
DE PILAR No 10 DE PILA 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRAMO 2, OBRA No 32A, FUNDIDA DE PLACA INFERIOR 
DE CAJA DE INSPECCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARCHEO RUTA 45 A 06, SUAITA, PR49+0024 - 
PR49+0056, FRESADO E INSTALACIÓN DE BTA Y MDC-
19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRAMO 2, RETORNO SUR, K0+010 - K0+040, 
INSTALACIÓN DE 8va CAPA DE TERRAPLÉN 
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TRAMO 2, OBRA No 32A, FUNDIDA DE 1er SECCIÓN DE 
MUROS DE CAJA DE INSPECCIÓN 

 
TRAMO 2, PUENTE K44+500, FUNDIDA DE 2da SECCIÓN 
DE PILAR No 11 DE PILA 2 
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8.3 Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, 

prediales y de sostenibilidad 

 

A continuación, se muestran las actividades ambientales, sociales, prediales y de 

sostenibilidad desarrolladas por el contratista de obra el Consorcio Vial MHC 063, durante 

el mes de noviembre de 2025. 

Tabla No 24. Registro Fotográfico actividades socioambientales 

 

 

Reunión inicion OPC Cogua 12-11-2025 Reunión inicion OPC Cogua 12-11-2025 
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Primera jornada Taller No. 1 OPC Cogua, vereda Susaguá  
18-11-2025 

Primera jornada Taller No. 1 OPC Cogua, vereda Susaguá  
18-11-2025 

  
Seguimiento PQRS SAU-Z-200 21-11-2025  Segunda jornada Taller No. 1 OPC Cogua, vereda 

Susaguá  28-11-2025 

 

  

Inspección de piscina tramo 2 Inspección de actividades en tramo 2 
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Inspección de estado final para entrega del río Susagua Inspección de baños y punto ecológico tramo 2 

  

Inspección cargue de combustible 
Inspección de estado final para entrega del predio del 

campamento 

 

 

8.4 Bitácora 

En el anexo No 19 se encuentra copia de la bitácora de obra donde se registran todas las 

actividades y comentarios realizados por el personal de obra e interventoría que están en 

los diferentes frentes de obra.  


