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Remite:  CONSORCIO ICEACSA - TPF <consorcio.iceacsatpf2022@gmail.com>

Fecha:  2025-11-06 17:59:39

Para:  atencionciudadano@invias.gov.co

Asunto: C971 4882 2025 Informe semanal de Interventoria No 229

Adjuntos:  03

Radicado:  2025E-VUVRAZ-126694

Fecha Radicación:  2025-11-07 09:45:05

Cc:  



C971-4882-2025 

Zipaquirá (Cundinamarca), 06 de noviembre de 2025                                

 

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Atn.: Ing. Gustavo Alfonso Cepeda Ocampo
Supervisor del Contrato de Interventoría
Dirección Territorial Cundinamarca
Fontibón

 

Ref.:               Contrato No 971 de 2021 “Interventoría para las obras de mejoramiento
mediante la construcción y mantenimiento, gestión predial, social y ambiental sostenible
de la ruta de los comuneros (Zipaquirá - Barbosa - Bucaramanga; Girón - Piedecuesta) en
los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Santander, en marco de la reactivación
económica, mediante el programa de obra pública “vías para la legalidad y la reactivación
visión 2030” módulo 1.”.

 
Asunto:          Informe semanal de Interventoría No 229

Advertencia aumento intentos de phishing: Abstente de ingresar tus datos y contraseñas en correos de dudosa procedencia 
que informan sobre supuestas demandas en tu contra o bloqueo de acceso al correo o aplicativos.

Este correo electrónico fue revisado en busca de virus y contenido malicioso con la ayuda de Outlook 
Protección de Microsoft para el INVÍAS 
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C971-4882-2025 

Zipaquirá (Cundinamarca), 06 de noviembre de 2025    

 

Señores 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 
Atn.: Ing. Gustavo Alfonso Cepeda Ocampo 

Supervisor del Contrato de Interventoría 
Dirección Territorial Cundinamarca 
Fontibón 

 

Ref.:    Contrato No 971 de 2021 “Interventoría para las obras de mejoramiento 
mediante la construcción y mantenimiento, gestión predial, social y ambiental 
sostenible de la ruta de los comuneros (Zipaquirá - Barbosa - Bucaramanga; 
Girón - Piedecuesta) en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y 
Santander, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de 
obra pública “vías para la legalidad y la reactivación visión 2030” módulo 1.”. 

 
Asunto:  Informe semanal de Interventoría No 229 
 
 
Respetado Ingeniero, 

 
El Consorcio ICEACSA - TPF en cumplimiento de sus obligaciones contractuales del contrato 
citado en la referencia, se permite remitir el Informe Semanal No 229 del periodo comprendido 
entre el 31 de octubre a 06 de noviembre de 2025 de acuerdo con lo establecido en el Manual 
de Interventoría en su instructivo MINFRA-MN-IN-15. 
 
Cordialmente, 

 
 

 
 
 
 

LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA 
Director de interventoría 
Elaboro:  Área Técnica 
Aprobó:  Luis Antonio Rueda Rueda 
Copia:  Jessica Lorena Rodríguez Delgado–Subdirección de Modernización de Carreteras – GRUPO ORIENTE - INVIAS 

Archivo. 
 



PROYECTO:

UNIDAD EJECUTORA: SEMANA No.: 229 del al Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN: LUIS EDUARDO GARZON

OBJETO CONTRATO DE OBRA:

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONTRATISTA: INTERVENTOR:

INTEGRANTES: INTEGRANTES:

CONTRATO No. VALOR INICIAL:  CONTRATO No. VALOR INICIAL:  

FECHA DE INICIO: VALOR ADICIONES: VALOR ADICIONES:

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/08/2030 VALOR ACUMULADO: FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/08/2030 VALOR ACUMULADO:

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:31/08/2030 VALOR ANTICIPO:

VALOR AMORTIZADO:

SALDO POR AMORTIZAR:

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO

CONTRATO

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)

(Indicar valores en pesos)

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): 47,72%

AVANCE O ATRASO DE OBRA:

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: 47,72%

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: 0,21%

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:

0,21%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

SI NO SI NO

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: X RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite) (En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INDICADOR I/C

0,05

0,07

Meta Física Programada % 52,35% Avance o Atraso Físico % 1,72%

Meta Física Ejecutada % 54,07% MAQUINARIA Y EQUIPO

Equipo 

Mínimo

Total 

Disponible

Unidad Cantidad
Vigencia

2021

Vigencia

2022

Vigencia

2023

Vigencia

2024

Vigencia

2025
TOTAL Avance Físico % 1 1

Programada 15,00% 45,64% 7,53% 28,28% 3,55% 100,00% Prog 96,45% 1 1

Ejecutada 15,00% 45,64% 7,53% 28,28% 96,45% Ejec 96,45% 1 1

Programada N.A N.A N.A N.A 80,00% 80,00% Prog Retroexcavadora sobre oruga 120 HP 2 1

Ejecutada N.A N.A N.A N.A 0% Ejec Motoniveladora 120 HP 2 1

* Programada 0,50        5,24         0,38         0,41         0,40        6,93           Prog 35,42% Compactador Vibratorio 8 Ton 2 2

Ejecutada 0,50        5,24         0,38         0,41         0,38        6,91           Ejec 37,20% Compactador Neumático 8 Ton 2 1

* Programada -          2,00         -           -           2,00           Prog -            Volquetas 10 14

Ejecutada -          2,00         -           -           2,00           Ejec -            Perforadora Jumbo (3 Brazos)* 2

* Programada 92,00      13,00       7,42         27,77       32,00      172,19       Prog 96,67% Perforadora Jumbo (2 Brazos)* 2

Ejecutada 92,00      13,00       7,42         27,80       30,33      170,56       Ejec 99,05% Bomba de Inyección Lechada (2m3/h)* 2

Programada -          -           -           -           Prog -            Total 27 22

Ejecutada Ejec -            
Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

En el desarrollo del Informe se detalla la totalidad de maquinaria y equipo

*Esta maquinaria no se requiere en obra por el momento

TRAMO Y/O SECTOR 2:

6,58

TRAMO Y/O SECTOR 3: Chiquinquira PR 47+870  ruta 45A05 - Piedecuesta PR 80+081 Ruta 45A07

100%

18,58       km

(Numeración consecutiva)

VIGENCIA

989 DE 2021

20262023

-$                                       

37.085.714.286$            

33.375.022.529$            

55.671.428.594$                  

55.671.428.594$                  

-$                                          

4.328.571.429$                    

4.328.571.429$                    2.914.285.716$              

(2)$                                  SALDO DE VIGENCIA

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRON - PIEDECUESTA) EN

LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Los tramos a intervenir del corredor vial Zipaquirá – Barbosa – Bucaramanga; Girón - Piedecuesta, incluyendo la variante de Zipaquirá, en los Departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Santander, al cual corresponde a las principales actividades u obras a ejecutar, de manera general y las cuales no limitan al contratista de obra 

para el cumplimiento del alcance del contrato, son las siguientes: Actualización de Diseños y mejoramiento y pavimentación en sectores priorizados de aproximadamente 36.8 Km, construcción de segunda calzada de aproximadamente 27.0Km lo que incluye la continuidad de la segunda calzada de Variante de Zipaquirá (7.0Km). 

Mantenimiento y rehabilitación.

Con los recursos del contrato y de acuerdo con el avance de los estudios y diseños la meta física a ejecutar es: Construcción de la segunda calzada de la variante de Zipaquirá, Ruta 45 A CND, con un total de 6.58Km, construcción de la segunda calzada desde el Peaje Casablanca hacia Ubaté, Ruta 45 A 05, con un total de 12 Km y 

el mantenimiento del corredor vial Zipaquirá - Barbosa - Bucaramanga.

SALDO DE VIGENCIA

11.235.709.523$        

-$                                             -$                                             

FECHA DE INICIO: 1.000.000.000,00$                      21/06/2021

465.288.090.475,00$                  

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

2027

-$                                             

532.868.141.553,00$                  

2024

Construcción de la segunda calzada de la variante de Zipaquirá ruta 45ACND con un total de 6.58 km aproximadamente, la  sección típica es de un ancho de corona de 11,3 con dos carriles de 3,65m, berma de 3m al costado derecho de la circulación vehicular y 1m en otro costado, una cuneta con ancho de 1,1m en el costado 

izquierdo en el sentido de la circulación vehicular y hombro de 50cm. en el costado derecho. La estructura de pavimento esta conformada por una sub base granular SGB-38 de 15cm, Base tratada con Asfalto (BTA) 15cm, Capa intermedia de mezcla asfáltica semidensa MSC-25 de 11cm y una capa de rodadura de mezcla asfáltica 

densa MDC-19 de 6cm con un total de 47 cm. Construcción de dos intersecciones, una en el cruce de la Variante con la vía Zipaquirá - Nemocón en el sitio denominado Ave Colombiana y el segundo en el empalme de la Variante con la ruta 45 A 04 en el sitio denominado Noventa Grados. Incluye, para la Variante de Zipaquirá,  la 

construcción de 51 obra hidraulicas y 3 box culvert pasa ganado que prolongan la obras de la calzada existente.

Mantenimiento y/o mejoramiento de carpeta de rodadura por medio de parcheo con mezcla en caliente tipo MSC 25, Base tratada con asfalto y MDC-25 entre los municipios de Zipaquirá - Ubaté  y Chiquinquirá en una longitud de 97 km.

Construcción de la segunda calzada de Peaje de Casablanca PR 40+0000 - Ubaté (PR 52+0000) con una longitud total de 12 km aproximadamente, la  sección típica es de un ancho de corona de 9,60m con dos carriles de 3,65m, berma de 1.80m al costado derecho de la circulación vehicular y 0,50m en otro costado, una cuneta 

con ancho de 1,20m en el costado izquierdo en el sentido de la circulación vehicular y hombro de 0,50 m en el costado derecho, con un separador de ancho variable.

971 DE 2021

CONSORCIO VIAL MHC 063

-$                                             -$                                             

34.499.857.438,00$                    

CONTRATO DE OBRA:

TPF GETINSA EUROESTUDIOS 50% - ANTEA IBEROLATAM SUCURSAL COLOMBIA 50%

-$                                             

MHC INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES SAS 50% - 

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES 50%

33.499.857.438,00$                    

21/06/2021 67.580.051.078,00$                    

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

CONSORCIO ICEACSA - TPF

MEPI-MN1-IN-15-FR-3

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS 

NACIONALES - GRUPO ORIENTE 31/10/2025 6/11/2025

CÓDIGO

I. INFORMACIÓN GENERAL

INFORME SEMANAL

FECHA

PÁGINA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

CUNDINAMARCA

PROCESO MISIÓN  AL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

6/11/2025

(Día / Mes / Año)

ZIPAQUIRA - BARBOSA - BUCARAMANGA - RUTA COMUNEROS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

4.466.666.667$                       

3.710.691.757$              

2.914.285.714$              4.071.428.571$                 

4.071.428.571$                 

2021

-$                                         

56.671.428.571$                 

3.328.571.429$                   

-$                                    

3.328.571.429$                   

56.671.428.571$                 

-$                                    

65.533.333.333$                     

-$                                         

65.533.333.333$                     

4.466.666.667$                       

2022 2025

40.928.571.429$               

40.928.571.429$               

-$                                       

11.235.709.523$        

101.984.812.983$                                                                                        

INTERVENTORÍA EJECUTADO DE LA VIGENCIA

-$                                          

101.984.812.983$                                                                                        

-$                                                                                                                  

-$                                                                                                                  

2.595.238.095$                                                                                            

2.595.238.095$                                                                                            

RECURSOS POR VIGENCIA 2.552.238.390$          

2.552.238.390$          

-$                               

-$                               

OBRA

RECURSOS POR VIGENCIA

EJECUTADO DE LA VIGENCIA

2029

EJECUTADO DE LA VIGENCIA

SALDO DE VIGENCIA

59.576.190.476$                                                                                          

-$                               -$                                                                                                                  

3.904.761.905$          

344,00     

TRAMO Y/O SECTOR 1:

52,35%

1.914.285.714$                 

RECURSOS POR VIGENCIA

VIGENCIA 2028

-$                                                                                                                  

28.085.714.286$               76.095.238.095$        

-$                                       

76.095.238.095$        59.576.190.476$                                                                                          28.085.714.286$               

2030

INTERVENTORÍA

331.254.039.922,00$                                                                                                     

173.406.175.692,00$                                                                                                     

OBRA

OBRA

RECURSOS POR VIGENCIA

INTERVENTORÍA

54,07%179.105.708.189,00$                                                                                                     

(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

61.380.197.354,00$                                                                                                       TOTAL INVERSIÓN 

EJECUTADA:

1.914.285.714$                 4.423.809.524$                                                                                            

16.461.762.201,00$                                              11,52%

EJECUTADO DE LA VIGENCIA -$                               

8.935.682.389,00$                                                                                                         

73.684.400,00$                                                     

1.117.118.552,00$                                                                                                         

INVERSIÓN 

EJECUTADA EN LA 

SEMANA

43,96%

-$                                       
SALDO DE VIGENCIA 3.904.761.905$          4.423.809.524$                                                                                            

234.259.862.669,00$                                                                                                     

%Estudios y diseños  

Descripción de la Meta Física 

Contractual

6,91

97,1%

Terminadora de asfalto

Amortizado $

316.680.814,00$                                      

Observaciones:

-El acta de obra del mes de agosto del 2025 se encuentra en revision por parte de la entidad

-$                                Saldo $

Tramo y/o 

sector 1 

(7Km)

Total 

Observaciones:

- Los valores de obra programada e invertida se encuentran a corte del mes de septiembre de 2025

- Los valores totales invertido y programado se encuentran a fecha de corte del presente informe y acorde a la reprogramación de inversiónes No.23.

-Inversión programada en la semana: Corresponde al valor básico acumulado del mes de octubre a la fecha del presente informe

-Inversión ejecutada en la semana: Corresponde al valor básico acumulado ejecutado del mes de octubre a la fecha del presente informe.

-Se encuentra en revision por parte de la entidad el acta de obra del mes de septiembre del 2025 .

%

III. AVANCE FÍSICO

ANTICIPOS

INVERSIÓN 

PROGRAMADA EN LA 

SEMANA

TOTAL INVERSIÓN 

PROGRAMADA:

3.620.054.703,00$                          

sep-25

Otorgado $

-$                    

16.461.762.201,00$                                              

1,72%

Tramo y/o 

sector 2 

5.699.532.497,00$                                                                                                         

1,68%

95,7%

170,56

15/09/2025

95,7%

0,21%

19/09/2025

96,45%

97,1%

-                              

96,45%

En el mes:

Planta de trituración 50 Ton/h

0,00        

-         -          

Otorgado $ -$                                

-$                                

243.195.545.058,00$                                                                                                     45,64% 73.684.400,00$                                                     

-$                    

Acumulado:

sep-25

ANTICIPOS

2.799.645.051,00$                                                                                                         0,53%

-$                    

13,21     

Amortizado $

Saldo $

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base

40,34       

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Tramo y/o 

sector 3

Descripción

Planta de concreto asfáltico 50 Ton/h

0,33        

112,90    

-          

Construcción

Mantenimiento 

Antencion a Sitios 

Criticos

-         

44,45       

6,58       

6,58       

Variante de Zipaquira Estructura de pavimento desde K0+470 a K2+680 y desde K2+770 - K7+050 con una longitud de 6,49 km

Rehabilitación

-         

-           

-         -          -                              

166,46

Estudios y diseños Sitios 

Criticos y Modifcaion L.A 

 (7 km)***

contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

km

2,00         

-                              

13,21     112,90    

100%

-                              

Und

-          

N.A

N.A

** Nota: Parala vigencia del año 2022 se tenia proyectado inicialmente continuar con el mantenimiento vial entre Zipaquirá  - Chiquinquirá en una longitud de 32km, sin embargo se suspendió la actividad para priorizar la 

actividad de construcción de la segunda calzada, ejecutándose en la vigencia un valor de 13 km de mantenimiento

** Nota: Acorde al programa de obra vigente se tiene proyectado finalizar la actividad de mantenimiento el día 31/12/2024, por tanto se ajustan los km programados

***La provision para estudios y diseños de sitios críticos nuevos y los restudios y diseños equeridos para obtener la modificación de la licencia ambiental corresponde a los primeros 12km del tramo 2, sin embargo acorde a 

los recurosos de las vigencias se inician con los primeros 7 m. Dicha provsion se creo a partir de la modificación No.3 del contrato 989-2021  acorde a las necesidades del proyecto.

km

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones 

Construccion segunda calzada PEAJE CASA BLANCA (PR 40+070) - UBATÉ (PR 67+070) 27km



MEPI-MN1-IN-15-FR-3CÓDIGO

INFORME SEMANAL
PÁGINA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIÓN  AL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

FUENTES DE MATERIALES PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A X

UBICACIÓN: Cantera la Suiza, Km 29 costado sur vía PERMISO MINERO: SI  X NO LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO N/A

El Vino - La Vega, Vereda Sabaneta, LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI X NO N/A

San Francisco, Cundinamarca CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO X N/A

UBICACIÓN: Cantera Los Pinos, KM 55 VIA, Zipaquirá- PERMISO MINERO: SI  X NO OCUPACIÓN DE CAUCES: SI X NO N/A

Ubaté, Sutatausa, Cundinamarca. LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO VERTIMIENTOS: SI NO X N/A

EMISIONES: SI NO X N/A

UBICACIÓN: Cantera Ingeogravas, Vereda Neusa, PERMISO MINERO: SI  X NO OTROS (Especificar cual) SI NO N/A X

Zipaquirá-Ubaté, Sutatausa, Cundinamarca. LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO

UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI  X NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO

UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI  X NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBRA INTER

140 19 No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

45 8 No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

95 11 DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

45 8

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 159

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:

FICHAS PREDIALES APROBADAS:

AVALÚOS APROBADOS:

PREDIOS ADQUIRIDOS:

Obra No 32, 

-Nivelación de terreno y fundida de solado para tubería 900mm para conexión con obra No 32A

Nota: Son 56 Franjas prediales adquiridos por la ANI, y 13 por INVIAS del Tramo1, 15 fichas aprobadas y 15 avalúos, y 2 procesos de expropiación con demanda admitida.

De 158 predios del tramo 2 Primer sector 7 Km, con 57 Fichas aprobadas, 30 avalúos y 1 con resoluciones de expropiación en notificación.

4) Se reporta la entrega de residuos sólidos ordinarios específicamente de 0.69 Toneladas

TRAMO 1 Continúa la construcción de la segunda calzada de la Variante de Zipaquirá realizando las siguientes actividades:

158

24

173

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Dentro de los de 3 componentes estratégicos del programa de sostenibilidad siendo 1) Gestión hacia operaciones sostenibles, 2) Gestión del cambio climático, 3) Gestión integral de sostenibilidad. Se tienen los siguientes reportes:
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7) Teniendo en cuenta que el contrato en sus apéndices establece que la captura de CO2 equivalente se limitó a 12.000 toneladas durante toda la ejecución del proyecto, se presenta el acumulado de CO2 equivalente de 9490.54 toneladas de CO2, valor que corresponde a la suma de las emisiones mensuales calculadas. Este acumulado representa el 79.09 % 

del total establecido contractualmente

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

TÉCNICA 

2) Se identificaron las emisiones evitadas por la implementación de la tecnología de iluminación LED de bajo consumo en centro administrativo, oficinas y demás espacios de obra durante el mes de junio de 2024, para un ahorro de energía de 18 kWh/mes, ahorro determinado por el periodo facturado para el mes y con la implementación de estrategias a través de 

focos led.

3) se tiene un acumulado generado de 9490.54 toneladas de CO2, valor que corresponde a la suma de las emisiones mensuales calculadas. Este acumulado representa el 79.08%. Total establecido contractualmente. Se presenta un aumento en el consumo de combustible dada por el incremento de las actividades de rehabilitación y mantenimiento en el tramo 

Ubaté- Puente Nacional, conformación Glorieta de Ave Colombiana, y mantenimientos / Rehabilitación en la variante Zipaquirá.

Conectante sur, instalación de defensa metálica costado oriental

1) Se presenta una reducción en el consumo de combustible dada por la reducción de las actividades en la construcción de la Segunda Calzada de la Variante de Zipaquirá, y las actividades predominantes de mantenimientos y Rehabilitaciones.

TRAMO 2: continúa la construcción de la doble calzada de Peaje Casabalanca hacia Ubaté

Puente K44+500:

-Pilar 5, pila 1: encofrado y fundida de 1er sección.

-Pilar 6, pila 1: encofrado y fundida de 1er sección.

-Pilar 7, pila 1: encofrado y fundida de 2da y 3er sección.

-Pilar 8, pila 1: encofrado y fundida de 3er sección.

K44+440 - K44+490: instalación de capa corona de terraplén.

K44+300 - K44+440: instalación de BTA y MSC-25

72

SAU EN NEMOCÓN UBICADO SOBRE LA VÍA PRINCIPAL JUNTO AL PUENTE PEATONAL 

SECTOR LA RUIDOSA

CONTACTO: 310 7540078

HORARIO DE ATENCIÓN PRESENCIAL Y VIRTUAL: LUNES A JUEVES  7:00 AM A 12:00 PM Y 

DE 1:00 PM A 5:00 PM. VIERNES 7:00 AM A 12:00 PM Y DE 1:00 PM A 4:00 PM

V. GESTIÓN SOCIAL

Cantera La Resaca, vereda Yerbabuena,

VI. GESTIÓN PREDIAL

5) Uso eficiente del papel: a la fecha a partir de la implementación de las estrategias para disminuir el consumo de papel, siendo las principales la utilización de medios digitales, uso de papel ecológico, reutilización de papel e impresión en ambas caras, se reporta un consumo promedio en oficina central del 15,8 %,  SAU barandillas de 28,7% y campamento del 

36,4% tomando como referencia la disponibilidad mensual que se tiene.
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IV. GESTIÓN AMBIENTAL

Chía, Cundinamarca

SAU EN SUTATAUSA UBICADO CALLE 2 No. 4-33 CENTRO SUSAGUÁ

CONTACTO 323 2457512

HORARIO DE ATENCIÓN VIRTUAL: LUNES, MARTES, JUEVES Y VIERNES 7:00 AM A 12:00 

PM Y DE 1:00 PM A 5:00 PM. MIÉRCOLES DE 7:00 AM A 12:00 PM Y DE 1:00 PM  A 6:00 PM

HORARIO DE ATENCIÓN PRESENCIAL: MARTES Y JUEVES 7:00 AM A 12:00 PM Y DE 1:00 

PM A 5:00 PM.

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:

Cantera JUZ, Veredas Atraviesas y Aposentos,

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

DISPONIBLE

Se aprueba el PAGA en su versión 9 en el comunicado C971-3754-2024 de la interventoría  y con concepto favorable del INVIAS mediante 

comunicado 2024SVBOG-900179.

Cucunubá, Cundinamarca.

OBSERVACIONES: A continuación se relaciona las licencias ambientales de las fuentes de materiales anteriormente mencionadas. Resolución 1711de 1999  La suiza. Resolución 2576 de 1996  El Triangulo, 
Resolución 0467 de 2014. Los Pinos y Resolución 0059 de 2015 La Resaca. Cantera JUZ Resolución DGEN No.20237001007 de 2023.

OBSERVACIONES: El contrato se encuentra en la etapa de construcción y revisión de estudios y diseños. La licencia ambiental otorgada a la 
concesión comuneros es cedida en su totalidad al INVIAS y se inician actividades de cesión parcial para el proyecto al contra tista. A la fecha nos 
encontramos realizando ajustes al documento de cesión de acuerdo al pronunciamiento de la ANLA en cuanto al alcance de la licencia ambien tal. 
Actualmente se encuentra radicado al ANLA el Estudio de Impacto Ambiental para la modificación de la licencia ambiental.

OBSERVACIONES: Se realiza el trámite de un PAGA para la ejecución de obras de mantenimiento (parcheo de pavimentos). Se continua con el 
desarrollo constructivo final del tramo 1. El contratista presenta el Estudio de Impacto Ambiental para la modificación de la licencia ambiental y la 
interventoría inicia con la revisión del documento.

REPORTE DE PQRS CONTRATO 989 DEL 2021 A OCTUBRE DEL 2025:  
No. de Quejas y Reclamos recibidos en el mes: 4
No. de quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: 0
No. Acumulado de quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: 2
No. de Quejas y Reclamos atendidos en el mes: 7
No. Acumulado de Quejas y Reclamos recibidas en el contrato: 258
No. Acumulado de Quejas y Reclamos atendidos en el contrato: 256
REPORTE DE ACTAS DE VECINDAD: 
Actas de inicio Variante Zipaquirá: 137
Actas de vecindad de inicio bandas alertadoras: 163 
Actas de inicio picacho 1 y 2: 21
Actas de inicio tramo 2: 6
Actas de seguimiento Variante de Zipaquirá: 5
Actas de cierre Picacho 1 y 2: 21
Actas de cierre tramo 1: 121
31-10-2025: Se participa en la reunión programada por el contratista, en la cual la empresa ICONO presentan las 
actividades a desarrollar en cumplimiento de la propuesta de la OPC en la vereda Susaguá – Cogua la cual proyectan 
tenga una duración de 75 días y un presupuesto a ejecutar por $141.700.000 pesos. Informan que el inicio de actividades 
será el 12 de noviembre de 2025, por tal motivo, se acordó programar la reunión de socialización con la comunidad y 
autoridad municipal el día 10 de noviembre del año en curso. Las actividades culminaran el 09 de febrero de 2026. De 
igual forma se acuerda que el contratista enviara la actualización de la propuesta con las actividades y presupuesto el día 
05 de noviembre, así como la presentación para la socialización y la metodología para los talleres a realizar con la 
comunidad.
Este mismo día por parte del contratista y con el acompañamiento de interventoría se hizo seguimiento a la PQRS-Z-200 
con representantes del predio de AVE Colombiana, con el fin de presentar los trabajos realizados en cumpliminto de los 
compromisos generados para el arreglo del cerramiento de fachada, en la que fue realizado: construcción de 5 dados en 
concreto, la instalación de perfiles y la adecuación de la malla. A partir de lo presentado los representantes del predio 
manifiestan observaciones, por este motivo, se informa que la siguiente semana se realizara una nueva reunión para 
socializar como se realizará la subsanación de las mismas.
Por otro lado, se hace acompañamiento a la asesoria social dirigida a los encargados del puesto de comidas ubicado 
junto al puente peatonal del sector AVE Colombiana costado oriental, en la cual se le informa a la señora Isabel Leó nel  
retiro del fresado en el cual se encuentra el puesto de comidas ubicado junto a la valla del contrato 989 de 2021, glorieta 
variante Zipaquirá, ya que este se dispuso durante las actividades de obra en ese sector. Se acuerda que se informara 
con dos días hábiles previos la fecha de la actividad.
04-11-2025: A partir de la revisión de los consolidados de PQRS con los ajustes realizados por el contratista a los datos 
reportados de asunto de la petición, canal de recepción y tipo de solicitud, con el fin de ajustar la información en los 
balances del trimestral No. 17, se evidencia que no coincide la información ajustada con lo descrito en estos formatos, 
por lo que se le recordo al contratista que estos formatos de PQRS son firmados y enviados a los peticionarios por lo que 
cualquier cambio que se realice debe ser notificado a los mismos, de igual forma, tanto la interventoría y el INVIAS 
cuenta con la versión final, por lo que los ajustes que se realicen deberán remitirse de manera oficial a la interventoría 
aclarando las justificaciones por las que es ajustada la información. En consecuencia, se solicitó al contratista no cambiar 
los datos de los formatos originales y hacer los ajustes necesarios en los próximos formatos a diligenciar, debido al 
impacto que tendrían estos cambios en la información que ha sido remitida al INVIAS y a los peticionarios. De acuerdo 
con lo anterior se encuentra pendiente, los ajustes a los balances del trimestral para poder remitir la información al 
INVIAS.
En la presente semana se remitieron comunicados solicitando al componente arqueologico dar respuesta al oficio con el 
que se solicitó dar cumplimiento a los compromisos de envío de presupuesto de la gestión de tenencia, rescate en tramo 
2 y proyección del presupuesto del 2026. Asimismo, respuesta a la hoja de vida propuesta para el cargo sociopredial, 

OBSERVACIONES:
Los estudios y diseños completos de fase III, del tramo 2, están en ejecución por lo que se priorizo el primer sector de 7 kilómetros con 88 predios 
y 7 mejoras; para adelantar la gestión predial 1°) PR 40 al 47; 2°) En los 5 kilómetros PR47 al PR 52, se tendrán que iniciar los Diseños y se tendrían 
63 predios mas,  Para avanzar en estas etapas, se están realizando las siguientes actividades:
1- Los días 30 y 31 de octubre de 2025 se realizó una mesa de trabajo presencial entre la Interventoría y el Contratista, con elpropósito de revisar 
los expedientes finales de los predios 003-D-T2-MCRC, 011-D-T2-MCRC, 012-D-T2-MCRC, 019-D-T2-MCRC, 027-D-T2-MCRC, 027A-D-T2-MCRC, 
027B-D-T2-MCRC, 027C-D-T2-MCRC, 029-D-T2-MCRC, 030A-D-T2-MCRC y 030B-D-T2-MCRC, los cuales se encuentran a favor del INVIAS, las
observaciones quedaron registrados en el Acta No. 159.
2- Se realizó la revisión y verificación técnica de las fichas prediales identificadas con los consecutivos 050-I-T2-MCRC y 051-I-T2-MCRC, las cuales 
fueron remitidas a la SS INVIAS para su análisis y la correspondiente emisión del visto bueno de no objeción.

3- Se remitió al Contratista el oficio No. 2025S-VBOG-082961, mediante el cual se comunica la citación para realizar la notifica ción personal de la 
Resolución No. 4332 del 16 de octubre de 2025, expedida por el INVIAS, correspondiente a la Ficha Predial 031-D-T2-MCRC, con el fin de dar 
continuidad al proceso de gestión predial.
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Continuar los trabajos de urbanismo en la glorieta de Ave Colombiana.
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Intensificar actividades de gestión predial en los primeros 7 km. del tramo Peaje de Casablanca - Ubaté para lograr permisos de intervención y asi continuar la construcción de la segunda calzada en este tramo.

En la semana se ejecutaron las siguientes cantidades aproximadamente: Terraplén: 46m3; SBG: 37m3; BTA: 180m3; MSC-25: 127m3

La Interventoría registra el siguiente equipo en campo, incluyendo el mínimo requerido y el adicional para el cumplimiento de las metas físicas: , (1) Retrocargador, (1) Bulldozer, (1) Cargador, (1) Motoniveladora, (1) Minicargador, (2) Vibrocompactador, (1) Compactador llanta, (1) Benitín, (14) Volquetas, (1) Bomba de concreto, (1) Autohormigonera, (1) Camabaja, 

(1) Torre de iluminación, (1) Finisher, (1) Camión, (4) Camionetas, (3) Microbus, (1) Clasificadora de granulares, (1) Planta de asfalto, (1) Equipo de demarcación en los frentes de obra del proyecto

En la semana se ejecutaron cantidades de Concreto hidráulico: Concreto 28MPa: 5.5m3.

Se encuentran ejecutadas las siguientes longitudes acumuladas por actividades en la construcción de la segunda calzada de Tramo 2, Peaje Casablanca hacia Ubaté : Descapote: 0.39km, Excavación de explanación 0.39km, Terraplén 0.39km, Subbase SBG-38 0.3km, BTA 0.3Km, MSC-25 0.3Km y MDC-19 0Km. De la longitud ejecutada de terraplén se 

encuentra en corona 0.3Km.

Durante la semana disminuyen las precipitaciones en el área de los trabajos, por esta razón, los materiales permiten un desarrollo normal en las actividades de obra en el Tramo 2, en la excavación e instalación material de pedraplén, terraplén, subbase granular y construcción de obras hidráulicas

Dentro del control de calidad: La interventoría ha realizado la toma de muestra de los diferentes materiales para realizar el control de los ensayos a través de un laboratorio externo.Durante el proceso de instalación de las mezclas asfálticas se lleva acabo los  controles de temperatura de BTA,  MDC 25, MDC -19. En el caso de concretos se realiza la toma de 

asentamiento con el cono slump, toma de muestras en cilindros de concreto para posterior evaluación de resistencia a la compresión y en el caso de los pilotes se llevo a cabo pruebas de integridad. Se verifican para las actividades de demarcación de borde y eje los espesores secos y la reflectividad. Adicionalmente se realizan ensayos de control de calidad a los 

materiales en conjunto Interventoría y contratista en el laboratorio implementando por el contratista en el campamento ubicado en la intersección de Ave Colombiana, así como el acompañamiento semanal en la ejecución de ensayos de control de mezclas y materiales el laboratorio de la planta de producción de asfaltos CMOP. 

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con el reforzamiento de señalización en sitios críticos de accidentalidad, mediante la instalación de señales verticales y/o demarcación, de acuerdo con los inventarios y esquemas realizados por parte de los especialistas de tránsito.

Tramo 2: Continuar las actividades de descapote, excavación  y construcción de capas de mejoramiento con material de terraplén y construcción de capa de subbase, BTA y MSC-25, continuar el relleno en el muro S-26 K44+466, continuar la construcción de la obra No 32A

Programar la actividad de pintura de líneas de demarcación y marcas viales en los sectores ya establecidos en las rutas 45A04, 45A05, y 45A06 así como el sello de fisuras como medida provisional, evitando que el agua penetre a la carpeta asfáltica, y se produzcan daños aún mayores a la superficie.

En cuanto a las actividades de Estudios y Diseños Según informe semanal No. 226 de estudios y diseños radicado el 5 de noviembre de 2025 se establece:

-El Contratista radica oficio D-000006242, con el cual se hace entrega del concepto técnico (P-2021-53)-T44 que hace relación a la construcción de las pilas de apoyo para el Puente Vehicular de la abscisa K44+500 el cual sustenta la propuesta de realizar el vaciado de las pilas en 3 etapa.

-El Contratista radica oficio D-000006250, con el cual se adjunta nuevamente los planos actualizados en los cuales se armoniza el sistema de drenaje en estos retornos empalmando las cotas del descole de la Obra 32, además estos planos contienen la información necesaria para poder ejecutar las obras proyectadas en este frente de Obra.

-El Contratista radica oficio D-000006251, con el cual se hace entrega del concepto técnico (C078-2923) que hace relación a la verificación de los materiales identificados durante la construcción de los pilotes de cimentación de los estribos y pilas centrales del Puente Vehicular.

-El Contratista radica el oficio D-000006263, con el cual se entrega del concepto técnico (C066A-2848) que hace relación a la verificación de los materiales identificados durante la construcción del muro en concreto ubicado en las abscisas K44+467 al K44+499 (Muro S26).

-El Contratista radica el oficio D-000006264, con el cual se atienden observaciones esquemas presentados para la demarcación y señalización propuesta para la glorieta de la vaca, glorieta salida Chiquinquirá y paso urbano por Capellanía.

-El Contratista radica el oficio D-000006265, en el cual desde el componente geométrico se están teniendo en cuenta los compromisos definidos en comité y se hace entrega de la información actualizada referente a los retornos del K44+390 con el nivel de detalle requerido para poder ejecutar las respectivas labores en este frente de obra.

-El Contratista radica oficio D-0000066260, con el cual se hace entrega de la versión final del Volumen V. Estudio de Estabilidad y Estabilización– Variante Zipaquirá Sector 3 - Versión 1 para aprobación y firmas.

Tapahuecos con MDC-19

Ruta 45A04

-90 Grados a Peaje: PR36 a PR40

Ruta 45A05

-Susa, PR23+0500 a PR26+0500

Demarcación horizontal y señalización

Ruta 45 A 04

-Nemocón: PR42 a PR44 demarcación de línea blanca de bordes derecho e izquierdo

-Tausa: PR52 a PR54 demarcación de línea blanca de bordes derecho e izquierdo

VARIANTE ZIPAQUIRÁ ZIPAQUIRÁ 32+0186 UBATÉ UBATÉ CHIQUINQUIRÁ 62+440 71+947 PUENTE NACIONAL PUENTE NACIONAL 21+000 62+845 73+960 84+896 SAN GIL SAN GIL 11+400 BUCARAMANGA

MANTENIMIENTO

28+851 50+000 69+352 76+010 87+301 3+970 8+700 15+790 60+440 72+847 76+140 0+645

INTERVENCIÓN SEGÚN ESQUEMA No 2 SIN INTERVENIR REMOCIÓN DE DERRUMBE BACHEO TAPAHUECOS
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INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIÓN  AL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

FIRMA:

NOMBRE:

Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA
68202-16905 STD

SE REALIZÓ CONTROL Y SUPERVISIÓN A LAS ACTIVIDADES DE OBRA EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA CALZADA QUE SE VIENEN REALIZANDO EN LA RUTA 45 A 04, EN EL SECTOR DE LA RUIDOSA EN TAUSA.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORÍA 

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.



Remite:  CONSORCIO ICEACSA - TPF <consorcio.iceacsatpf2022@gmail.com>

Fecha:  2025-11-13 18:16:31

Para:  atencionciudadano@invias.gov.co

Asunto: C971 4902 2025 Informe semanal de Interventoria No 230

Adjuntos:  03

Radicado:  2025E-VUVRAZ-129998

Fecha Radicación:  2025-11-14 08:14:08

Cc:  



C971-4902-2025

Zipaquirá (Cundinamarca), 13 de noviembre de 2025                                

 

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Atn.: Ing. Gustavo Alfonso Cepeda Ocampo
Supervisor del Contrato de Interventoría
Dirección Territorial Cundinamarca
Fontibón

 

Ref.:               Contrato No 971 de 2021 “Interventoría para las obras de mejoramiento
mediante la construcción y mantenimiento, gestión predial, social y ambiental sostenible
de la ruta de los comuneros (Zipaquirá - Barbosa - Bucaramanga; Girón - Piedecuesta) en
los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Santander, en marco de la reactivación
económica, mediante el programa de obra pública “vías para la legalidad y la reactivación
visión 2030” módulo 1.”.

 
Asunto:          Informe semanal de Interventoría No 230

Advertencia aumento intentos de phishing: Abstente de ingresar tus datos y contraseñas en correos de dudosa procedencia 
que informan sobre supuestas demandas en tu contra o bloqueo de acceso al correo o aplicativos.

Este correo electrónico fue revisado en busca de virus y contenido malicioso con la ayuda de Outlook 
Protección de Microsoft para el INVÍAS 



      CONSORCIO ICEACSA – TPF   
 

__________________________________________________________________________________ 
Calle 4 No 15-53 San Pablo – Zipaquirá - Cundinamarca 
Calle 98 No 21 - 50, Bogotá D.C    Telefax: 6014489346 

E-mail: consorcio.iceacsatpf2022@gmail.com 
colombia@tpfingenieria.com 
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C971-4902-2025 

Zipaquirá (Cundinamarca), 13 de noviembre de 2025    

 

Señores 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 
Atn.: Ing. Gustavo Alfonso Cepeda Ocampo 

Supervisor del Contrato de Interventoría 
Dirección Territorial Cundinamarca 
Fontibón 

 

Ref.:    Contrato No 971 de 2021 “Interventoría para las obras de mejoramiento 
mediante la construcción y mantenimiento, gestión predial, social y ambiental 
sostenible de la ruta de los comuneros (Zipaquirá - Barbosa - Bucaramanga; 
Girón - Piedecuesta) en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y 
Santander, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de 
obra pública “vías para la legalidad y la reactivación visión 2030” módulo 1.”. 

 
Asunto:  Informe semanal de Interventoría No 230 
 
 
Respetado Ingeniero, 

 
El Consorcio ICEACSA - TPF en cumplimiento de sus obligaciones contractuales del contrato 
citado en la referencia, se permite remitir el Informe Semanal No 230 del periodo comprendido 
entre el 07 a 13 de noviembre de 2025 de acuerdo con lo establecido en el Manual de 
Interventoría en su instructivo MINFRA-MN-IN-15. 
 
Cordialmente, 

 
 

 
 
 
 

LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA 
Director de interventoría 
Elaboro:  Área Técnica 
Aprobó:  Luis Antonio Rueda Rueda 
Copia:  Jessica Lorena Rodríguez Delgado–Subdirección de Modernización de Carreteras – GRUPO ORIENTE - INVIAS 

Archivo. 
 



PROYECTO:

UNIDAD EJECUTORA: SEMANA No.: 230 del al Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN: LUIS EDUARDO GARZON

OBJETO CONTRATO DE OBRA:

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONTRATISTA: INTERVENTOR:

INTEGRANTES: INTEGRANTES:

CONTRATO No. VALOR INICIAL:  CONTRATO No. VALOR INICIAL:  

FECHA DE INICIO: VALOR ADICIONES: VALOR ADICIONES:

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/08/2030 VALOR ACUMULADO: FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/08/2030 VALOR ACUMULADO:

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:31/08/2030 VALOR ANTICIPO:

VALOR AMORTIZADO:

SALDO POR AMORTIZAR:

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO

CONTRATO

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)

(Indicar valores en pesos)

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): 47,91%

AVANCE O ATRASO DE OBRA:

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: 47,91%

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: 0,21%

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:

0,21%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

SI NO SI NO

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: X RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite) (En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INDICADOR I/C

0,28

0,07

Meta Física Programada % 53,01% Avance o Atraso Físico % 1,39%

Meta Física Ejecutada % 54,40% MAQUINARIA Y EQUIPO

Equipo 

Mínimo

Total 

Disponible

Unidad Cantidad
Vigencia

2021

Vigencia

2022

Vigencia

2023

Vigencia

2024

Vigencia

2025
TOTAL Avance Físico % 1 1

Programada 15,00% 45,64% 7,53% 28,28% 3,55% 100,00% Prog 96,45% 1 1

Ejecutada 15,00% 45,64% 7,53% 28,28% 96,45% Ejec 96,45% 1 1

Programada N.A N.A N.A N.A 80,00% 80,00% Prog Retroexcavadora sobre oruga 120 HP 2 1

Ejecutada N.A N.A N.A N.A 0% Ejec Motoniveladora 120 HP 2 1

* Programada 0,50        5,24         0,38         0,41         0,40        6,93           Prog 35,42% Compactador Vibratorio 8 Ton 2 2

Ejecutada 0,50        5,24         0,38         0,41         0,39        6,92           Ejec 37,24% Compactador Neumático 8 Ton 2 1

* Programada -          2,00         -           -           2,00           Prog -            Volquetas 10 14

Ejecutada -          2,00         -           -           2,00           Ejec -            Perforadora Jumbo (3 Brazos)* 2

* Programada 92,00      13,00       7,42         27,77       32,00      172,19       Prog 96,77% Perforadora Jumbo (2 Brazos)* 2

Ejecutada 92,00      13,00       7,42         27,80       31,70      171,93       Ejec 99,84% Bomba de Inyección Lechada (2m3/h)* 2

Programada -          -           -           -           Prog -            Total 27 22

Ejecutada Ejec -            
Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

En el desarrollo del Informe se detalla la totalidad de maquinaria y equipo

*Esta maquinaria no se requiere en obra por el momento

TRAMO Y/O SECTOR 2:

km

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones 

Construccion segunda calzada PEAJE CASA BLANCA (PR 40+070) - UBATÉ (PR 67+070) 27km

Estudios y diseños Sitios 

Criticos y Modifcaion L.A 

 (7 km)***

contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

km

2,00         

-                              

13,21     112,90    

100%

-                              

Und

-          

N.A

N.A

** Nota: Parala vigencia del año 2022 se tenia proyectado inicialmente continuar con el mantenimiento vial entre Zipaquirá  - Chiquinquirá en una longitud de 32km, sin embargo se suspendió la actividad para priorizar la 

actividad de construcción de la segunda calzada, ejecutándose en la vigencia un valor de 13 km de mantenimiento

** Nota: Acorde al programa de obra vigente se tiene proyectado finalizar la actividad de mantenimiento el día 31/12/2024, por tanto se ajustan los km programados

***La provision para estudios y diseños de sitios críticos nuevos y los restudios y diseños equeridos para obtener la modificación de la licencia ambiental corresponde a los primeros 12km del tramo 2, sin embargo acorde a 

los recurosos de las vigencias se inician con los primeros 7 m. Dicha provsion se creo a partir de la modificación No.3 del contrato 989-2021  acorde a las necesidades del proyecto.

Variante de Zipaquira Estructura de pavimento desde K0+470 a K2+680 y desde K2+770 - K7+050 con una longitud de 6,49 km

Rehabilitación

-         

-           

-         -          -                              

166,62112,90    

-          

Construcción

Mantenimiento 

Antencion a Sitios 

Criticos

-         

45,81       

6,58       

6,58       

13,21     

Amortizado $

Saldo $

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base

40,51       

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Tramo y/o 

sector 3

Descripción

Planta de concreto asfáltico 50 Ton/h

sep-25

ANTICIPOS

1.341.122.601,00$                                                                                                         0,25%

-$                    

171,93

15/09/2025

95,7%

0,08%

19/09/2025

96,45%

97,1%

-                              

96,45%

En el mes:

Planta de trituración 50 Ton/h

0,00        

-         -          

95,7%

sep-25

Otorgado $

-$                    

16.530.534.308,00$                                              

1,39%

Tramo y/o 

sector 2 

4.604.511.964,00$                                                                                                         

1,59%

-$                                

-$                                

243.614.532.875,00$                                                                                                     45,72% 73.684.400,00$                                                     

-$                    

Acumulado:

INVERSIÓN 

PROGRAMADA EN LA 

SEMANA

TOTAL INVERSIÓN 

PROGRAMADA:

Estudios y diseños  

Descripción de la Meta Física 

Contractual

6,92

97,1%

Terminadora de asfalto

Amortizado $

316.680.814,00$                                      

Observaciones:

-El acta de obra del mes de octubre de 2025 se encuentra en revision por parte de la entidad

-$                                Saldo $

Tramo y/o 

sector 1 

(7Km)

Total 

Observaciones:

- Los valores de obra programada e invertida se encuentran a corte del mes de octubre de 2025

- Los valores totales invertido y programado se encuentran a fecha de corte del presente informe y acorde a la reprogramación de inversiónes No.23.

-Inversión programada en la semana: Corresponde al valor básico acumulado del mes de noviembre a la fecha del presente informe

-Inversión ejecutada en la semana: Corresponde al valor básico acumulado ejecutado del mes de noviembre a la fecha del presente informe.

-Se encuentra en revision por parte de la entidad el acta de obra del mes de octubre del 2025 .

%

III. AVANCE FÍSICO

ANTICIPOS

3.620.054.703,00$                          

Otorgado $

0,34        

16.530.534.308,00$                                              11,52%

EJECUTADO DE LA VIGENCIA -$                               

8.448.673.179,00$                                                                                                         

73.684.400,00$                                                     

449.539.937,00$                                                                                                            

INVERSIÓN 

EJECUTADA EN LA 

SEMANA

44,13%

-$                                       
SALDO DE VIGENCIA 3.904.761.905$          4.423.809.524$                                                                                            

235.165.859.696,00$                                                                                                     

%

OBRA

RECURSOS POR VIGENCIA

INTERVENTORÍA

54,40%180.191.053.455,00$                                                                                                     

(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

61.380.197.354,00$                                                                                                       TOTAL INVERSIÓN 

EJECUTADA:

1.914.285.714$                 4.423.809.524$                                                                                            

53,01%

1.914.285.714$                 

RECURSOS POR VIGENCIA

VIGENCIA 2028

-$                                                                                                                  

28.085.714.286$               76.095.238.095$        

-$                                       

76.095.238.095$        59.576.190.476$                                                                                          28.085.714.286$               

2030

INTERVENTORÍA

331.254.039.922,00$                                                                                                     

175.586.541.491,00$                                                                                                     

OBRA

2029

EJECUTADO DE LA VIGENCIA

SALDO DE VIGENCIA

59.576.190.476$                                                                                          

-$                               -$                                                                                                                  

3.904.761.905$          

344,00     

TRAMO Y/O SECTOR 1:

INTERVENTORÍA EJECUTADO DE LA VIGENCIA

-$                                          

101.984.812.983$                                                                                        

-$                                                                                                                  

-$                                                                                                                  

2.595.238.095$                                                                                            

2.595.238.095$                                                                                            

RECURSOS POR VIGENCIA 2.552.238.390$          

2.552.238.390$          

-$                               

-$                               

OBRA

RECURSOS POR VIGENCIA

EJECUTADO DE LA VIGENCIA

4.466.666.667$                       

3.291.703.940$              

2.914.285.714$              4.071.428.571$                 

4.071.428.571$                 

2021

-$                                         

56.671.428.571$                 

3.328.571.429$                   

-$                                    

3.328.571.429$                   

56.671.428.571$                 

-$                                    

65.533.333.333$                     

-$                                         

65.533.333.333$                     

4.466.666.667$                       

2022 2025

40.928.571.429$               

40.928.571.429$               

-$                                       

11.235.709.523$        

101.984.812.983$                                                                                        

MEPI-MN1-IN-15-FR-3

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS 

NACIONALES - GRUPO ORIENTE 7/11/2025 13/11/2025

CÓDIGO

I. INFORMACIÓN GENERAL

INFORME SEMANAL

FECHA

PÁGINA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

CUNDINAMARCA

PROCESO MISIÓN  AL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

13/11/2025

(Día / Mes / Año)

ZIPAQUIRA - BARBOSA - BUCARAMANGA - RUTA COMUNEROS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

Construcción de la segunda calzada de la variante de Zipaquirá ruta 45ACND con un total de 6.58 km aproximadamente, la  sección típica es de un ancho de corona de 11,3 con dos carriles de 3,65m, berma de 3m al costado derecho de la circulación vehicular y 1m en otro costado, una cuneta con ancho de 1,1m en el costado 

izquierdo en el sentido de la circulación vehicular y hombro de 50cm. en el costado derecho. La estructura de pavimento esta conformada por una sub base granular SGB-38 de 15cm, Base tratada con Asfalto (BTA) 15cm, Capa intermedia de mezcla asfáltica semidensa MSC-25 de 11cm y una capa de rodadura de mezcla asfáltica 

densa MDC-19 de 6cm con un total de 47 cm. Construcción de dos intersecciones, una en el cruce de la Variante con la vía Zipaquirá - Nemocón en el sitio denominado Ave Colombiana y el segundo en el empalme de la Variante con la ruta 45 A 04 en el sitio denominado Noventa Grados. Incluye, para la Variante de Zipaquirá,  la 

construcción de 51 obra hidraulicas y 3 box culvert pasa ganado que prolongan la obras de la calzada existente.

Mantenimiento y/o mejoramiento de carpeta de rodadura por medio de parcheo con mezcla en caliente tipo MSC 25, Base tratada con asfalto y MDC-25 entre los municipios de Zipaquirá - Ubaté  y Chiquinquirá en una longitud de 97 km.

Construcción de la segunda calzada de Peaje de Casablanca PR 40+0000 - Ubaté (PR 52+0000) con una longitud total de 12 km aproximadamente, la  sección típica es de un ancho de corona de 9,60m con dos carriles de 3,65m, berma de 1.80m al costado derecho de la circulación vehicular y 0,50m en otro costado, una cuneta 

con ancho de 1,20m en el costado izquierdo en el sentido de la circulación vehicular y hombro de 0,50 m en el costado derecho, con un separador de ancho variable.

971 DE 2021

CONSORCIO VIAL MHC 063

-$                                             -$                                             

34.499.857.438,00$                    

CONTRATO DE OBRA:

TPF GETINSA EUROESTUDIOS 50% - ANTEA IBEROLATAM SUCURSAL COLOMBIA 50%

-$                                             

MHC INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES SAS 50% - 

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES 50%

33.499.857.438,00$                    

21/06/2021 67.580.051.078,00$                    

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

CONSORCIO ICEACSA - TPF

-$                                             -$                                             

FECHA DE INICIO: 1.000.000.000,00$                      21/06/2021

465.288.090.475,00$                  

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

2027

-$                                             

532.868.141.553,00$                  

2024

(Numeración consecutiva)

VIGENCIA

989 DE 2021

20262023

-$                                       

37.085.714.286$            

33.794.010.346$            

55.671.428.594$                  

55.671.428.594$                  

-$                                          

4.328.571.429$                    

4.328.571.429$                    2.983.057.823$              

(68.772.109)$                  SALDO DE VIGENCIA

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRON - PIEDECUESTA) EN

LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Los tramos a intervenir del corredor vial Zipaquirá – Barbosa – Bucaramanga; Girón - Piedecuesta, incluyendo la variante de Zipaquirá, en los Departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Santander, al cual corresponde a las principales actividades u obras a ejecutar, de manera general y las cuales no limitan al contratista de obra 

para el cumplimiento del alcance del contrato, son las siguientes: Actualización de Diseños y mejoramiento y pavimentación en sectores priorizados de aproximadamente 36.8 Km, construcción de segunda calzada de aproximadamente 27.0Km lo que incluye la continuidad de la segunda calzada de Variante de Zipaquirá (7.0Km). 

Mantenimiento y rehabilitación.

Con los recursos del contrato y de acuerdo con el avance de los estudios y diseños la meta física a ejecutar es: Construcción de la segunda calzada de la variante de Zipaquirá, Ruta 45 A CND, con un total de 6.58Km, construcción de la segunda calzada desde el Peaje Casablanca hacia Ubaté, Ruta 45 A 05, con un total de 12 Km y 

el mantenimiento del corredor vial Zipaquirá - Barbosa - Bucaramanga.

SALDO DE VIGENCIA

11.235.709.523$        

6,58

TRAMO Y/O SECTOR 3: Chiquinquira PR 47+870  ruta 45A05 - Piedecuesta PR 80+081 Ruta 45A07

100%

18,58       km
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INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIÓN  AL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

FUENTES DE MATERIALES PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A X

UBICACIÓN: Cantera la Suiza, Km 29 costado sur vía PERMISO MINERO: SI  X NO LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO N/A

El Vino - La Vega, Vereda Sabaneta, LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI X NO N/A

San Francisco, Cundinamarca CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO X N/A

UBICACIÓN: Cantera Los Pinos, KM 55 VIA, Zipaquirá- PERMISO MINERO: SI  X NO OCUPACIÓN DE CAUCES: SI X NO N/A

Ubaté, Sutatausa, Cundinamarca. LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO VERTIMIENTOS: SI NO X N/A

EMISIONES: SI NO X N/A

UBICACIÓN: Cantera Ingeogravas, Vereda Neusa, PERMISO MINERO: SI  X NO OTROS (Especificar cual) SI NO N/A X

Zipaquirá-Ubaté, Sutatausa, Cundinamarca. LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO

UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI  X NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO

UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI  X NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBRA INTER

140 19 No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

45 8 No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

95 11 DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

45 8

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 159

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:

FICHAS PREDIALES APROBADAS:

AVALÚOS APROBADOS:

PREDIOS ADQUIRIDOS:

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:

Cantera JUZ, Veredas Atraviesas y Aposentos,

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

DISPONIBLE

Se aprueba el PAGA en su versión 9 en el comunicado C971-3754-2024 de la interventoría  y con concepto favorable del INVIAS mediante 

comunicado 2024SVBOG-900179.

Cucunubá, Cundinamarca.

SAU EN SUTATAUSA UBICADO CALLE 2 No. 4-33 CENTRO SUSAGUÁ

CONTACTO 323 2457512

HORARIO DE ATENCIÓN VIRTUAL: LUNES, MARTES, JUEVES Y VIERNES 7:00 AM A 12:00 

PM Y DE 1:00 PM A 5:00 PM. MIÉRCOLES DE 7:00 AM A 12:00 PM Y DE 1:00 PM  A 6:00 PM

HORARIO DE ATENCIÓN PRESENCIAL: MARTES Y JUEVES 7:00 AM A 12:00 PM Y DE 1:00 

PM A 5:00 PM.

Chía, Cundinamarca

1131

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

5) Uso eficiente del papel: a la fecha a partir de la implementación de las estrategias para disminuir el consumo de papel, siendo las principales la utilización de medios digitales, uso de papel ecológico, reutilización de papel e impresión en ambas caras, se reporta un consumo promedio en oficina central del 15,8 %,  SAU barandillas de 28,7% y campamento del 

36,4% tomando como referencia la disponibilidad mensual que se tiene.

72

SAU EN NEMOCÓN UBICADO SOBRE LA VÍA PRINCIPAL JUNTO AL PUENTE PEATONAL 

SECTOR LA RUIDOSA

CONTACTO: 310 7540078

HORARIO DE ATENCIÓN PRESENCIAL Y VIRTUAL: LUNES A JUEVES  7:00 AM A 12:00 PM Y 

DE 1:00 PM A 5:00 PM. VIERNES 7:00 AM A 12:00 PM Y DE 1:00 PM A 4:00 PM

V. GESTIÓN SOCIAL

Cantera La Resaca, vereda Yerbabuena,

VI. GESTIÓN PREDIAL

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Dentro de los de 3 componentes estratégicos del programa de sostenibilidad siendo 1) Gestión hacia operaciones sostenibles, 2) Gestión del cambio climático, 3) Gestión integral de sostenibilidad. Se tienen los siguientes reportes:

45

7) Teniendo en cuenta que el contrato en sus apéndices establece que la captura de CO2 equivalente se limitó a 12.000 toneladas durante toda la ejecución del proyecto, se presenta el acumulado de CO2 equivalente de 9490.54 toneladas de CO2, valor que corresponde a la suma de las emisiones mensuales calculadas. Este acumulado representa el 79.09 % 

del total establecido contractualmente

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

TÉCNICA 

2) Se identificaron las emisiones evitadas por la implementación de la tecnología de iluminación LED de bajo consumo en centro administrativo, oficinas y demás espacios de obra durante el mes de junio de 2024, para un ahorro de energía de 18 kWh/mes, ahorro determinado por el periodo facturado para el mes y con la implementación de estrategias a través de 

focos led.

3) se tiene un acumulado generado de 9490.54 toneladas de CO2, valor que corresponde a la suma de las emisiones mensuales calculadas. Este acumulado representa el 79.08%. Total establecido contractualmente. Se presenta un aumento en el consumo de combustible dada por el incremento de las actividades de rehabilitación y mantenimiento en el tramo 

Ubaté- Puente Nacional, conformación Glorieta de Ave Colombiana, y mantenimientos / Rehabilitación en la variante Zipaquirá.

K4+750, instalación de defensa metálica isleta de ingreso a vereda La Granja

1) Se presenta una reducción en el consumo de combustible dada por la reducción de las actividades en la construcción de la Segunda Calzada de la Variante de Zipaquirá, y las actividades predominantes de mantenimientos y Rehabilitaciones.

Conformación de espacio de antiguo campamento en glorieta de Ave Colombiana

Nota: Son 56 Franjas prediales adquiridos por la ANI, y 13 por INVIAS del Tramo1, 15 fichas aprobadas y 15 avalúos, y 2 procesos de expropiación con demanda admitida.

De 158 predios del tramo 2 Primer sector 7 Km, con 57 Fichas aprobadas, 30 avalúos y 1 con resoluciones de expropiación en notificación.

4) Se reporta la entrega de residuos sólidos ordinarios específicamente de 0.69 Toneladas

TRAMO 1 Continúa la construcción de la segunda calzada de la Variante de Zipaquirá realizando las siguientes actividades:

158

24

173

OBSERVACIONES: A continuación se relaciona las licencias ambientales de las fuentes de materiales anteriormente mencionadas. Resolución 1711de 1999  La suiza. Resolución 2576 de 1996  El Triangulo, 
Resolución 0467 de 2014. Los Pinos y Resolución 0059 de 2015 La Resaca. Cantera JUZ Resolución DGEN No.20237001007 de 2023.

OBSERVACIONES: El contrato se encuentra en la etapa de construcción y revisión de estudios y diseños. La licencia ambiental otorgada a la 
concesión comuneros es cedida en su totalidad al INVIAS y se inician actividades de cesión parcial para el proyecto al contra tista. A la fecha nos 
encontramos realizando ajustes al documento de cesión de acuerdo al pronunciamiento de la ANLA en cuanto al alcance de la licencia ambien tal. 
Actualmente se encuentra radicado al ANLA el Estudio de Impacto Ambiental para la modificación de la licencia ambiental.

OBSERVACIONES: Se realiza el trámite de un PAGA para la ejecución de obras de mantenimiento (parcheo de pavimentos). Se continua con el 
desarrollo constructivo final del tramo 1. El contratista presenta el Estudio de Impacto Ambiental para la modificación de la licencia ambiental y la 
interventoría inicia con la revisión del documento.

REPORTE DE PQRS CONTRATO 989 DEL 2021 A NOVIEMBRE DEL 2025:  
No. de Quejas y Reclamos recibidos en el mes: 0
No. de quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: 0
No. Acumulado de quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: 2
No. de Quejas y Reclamos atendidos en el mes: 0
No. Acumulado de Quejas y Reclamos recibidas en el contrato: 258
No. Acumulado de Quejas y Reclamos atendidos en el contrato: 256
REPORTE DE ACTAS DE VECINDAD: 
Actas de inicio Variante Zipaquirá: 137
Actas de vecindad de inicio bandas alertadoras: 163 
Actas de inicio picacho 1 y 2: 21
Actas de inicio tramo 2: 6
Actas de seguimiento Variante de Zipaquirá: 5
Actas de cierre Picacho 1 y 2: 21
Actas de cierre tramo 1: 127
El 06 de noviembre de 2025 se emite respuesta al plan de inversión social en su versión 6 enviado por el contratista el 31 
de octubre de 2025, indicando que el documento no fue actualizado conforme a lo dispuesto en la modificación número 
3 del contrato 989 de 2021, en la que se modifica el valor total de la bolsa compartida de las áreas Predial, Ambiental y 
Social del contrato que se encontraba por un valor de $75.778.877.774.00. Por lo que se solicita ajustarlo conforme al 
valor proyectado para el área social $10.508.512.238.00 IVA incluido.
Los días 06 y 07 de noviembre se envían observaciones al informe trimestral No. 17 respecto a los ajustes realizados a los 
consolidados de los datos de las PQRS, para que sean ajustados en los balances sociales de julio, agosto y septiembre. El 
10 de noviembre se reciben los ajustes correspondientes por parte de la interventoría, se encuentra en revisión por 
interventoría.
Los días 10 y 11 de noviembre de 2025, se llevó a cabo las actas de cierre de vecindad de los siguientes predios:
AVC No. 104 a nombre de Juan Carlos Medina (se abre PQRS por afectaciones en altillo de vivienda originadas 
presuntamente por las actividades de obra, se deja plazo de envío concepto al 10 de diciembre de 2025), No. 121 Angela 
Lopez vivienda en Conjunto Riveras de Susagua (realizado por fachada como el AVi) y las No. 109 y 110 cerramiento, 
servidumbre y portada del Conjunto Riveras Susagua. En total fueron realizadas 4 actas de vecindad de cierre.
El 10 de noviembre, se participó en la reunión virtual programada por el Consorcio Vial MHC 063 con la alcaldia de 
Cogua, para el desarrollo de talleres en el marco de ejecución de la OPC de la vereda Susaguá. Durante la reunión se 
confirma que la alcaldia brindara apoyo con la entrega de insumos para la limpieza del polideportivo y pintura para las 
gradas de la cancha, la cual se realizará con la comunidad. Se dara mayor información de los talleres el jueves durante la 
reunión de inicio con la comunidad. Este mismo día se revisa y aprueba el volante No. 112 para la convocatoria a la 
reunión. 
El 11 de noviembre se llevó a cabo el comité social No. 51 en el que se hizo seguimiento a los compromisos generados 
desde las áreas social y arqueologico. Se generan nuevas fechas para el envío de información de arqueología; se genera 
alerta por la falta del profesional del área socio predial teniendo en cuenta las diferentes actividades pendientes para la 
aplicación de factores de compensación, asimismo, se reietera el requerimiento de envíar la proyección del presupuesto 
del año 2026, para las tres áreas. Por parte de la profesional de apoyo a la supervisión social INVIAS se viabiliza se realic e 
el cobro de los factores de compensación social sin la actualización del plan de inversión social, dejando la anotación de 
que el valor cobrado corresponde al año 2025 y no 2024 como se encuentra aprobado en el PIS v5 actualmente.
El 12 de noviembre de 2025, se hace acompañamiento a la reunión de inicio de obra de la OPC  de Cogua, en la cual 
participan 12 personas de la comunidad, representante JAC vereda Susagua y alcaldia de Cogua, se informa que se dara 
inicio a la obra el 19 de noviembre de 2025 y durara 75 días. Se programa el primer taller acerca del buen uso de los 
espacios con la comunidad el martes 18 de noviembre en el cual se realizará la limpieza del polideportivo, para esta 
actividad se postularon (5) personas de la comunidad, y se pidio se extendiera la invitación a mas personas residentes en 
la vereda.
Este mismo día el área social del contratista realizó acercamiento al puesto de comidas ubicado en el KM 40 de la ruta 45 
frente a la estación de servicio Texaco y junto al peaje Casablanca, se les informa que deben realizar el retiro de 
mobiliario ya que se encuentra dentro del derecho de vía y en esta zona se encuentra prohibido el desarrollo de 
actividades económicas o se genera algun tipo de obstaculización, ademas, es un área en donde se iniciara la 
construcción de la segunda calzada.
El 12 de noviembre se remite aprobación al informe social No. 51 con el comunicado C971 -4898-2025.

OBSERVACIONES:
Los estudios y diseños completos de fase III, del tramo 2, están en ejecución por lo que se priorizo el primer sector de 7 kilómetros con 88 predios 
y 7 mejoras; para adelantar la gestión predial 1°) PR 40 al 47; 2°) En los 5 kilómetros PR47 al PR 52, se tendrán que iniciar los Diseños y se tendrían 
63 predios mas,  Para avanzar en estas etapas, se están realizando las siguientes actividades:
1- Mediante oficio C971-4897-2025, se realizó la revisión y verificación de la ficha predial correspondiente al predio con consecut ivo 052-I-T2-
MCRC, la cual fue remitida a la SS INVIAS para su revisión y visto bueno de no objeción.
2- El 10 de noviembre de 2025 se realizó una reunión presencial en las instalaciones de la Interventoría, con participación de los propietarios del 
predio 005B-D-T2-MCRC, el Contratista y la Interventoría, en la cual se socializaron las observaciones relacionadas con la objec ión a la oferta de 
compra, quedando lo anterior consignado en el Acta de Reunión Predial No. 160.
3- Se elaboró oficio para la devolución de once (11) carpetas físicas de expedientes prediales, a fin de que el Contratista realice las correcciones 
correspondientes según las observaciones registradas en el Acta de Reunión Predial No. 159.
4- Mediante comunicado C971-4894-2025, se efectuó la revisión de la oferta de compra del predio 020-D-T2-MCRC, verificando la validez, 
consistencia y completitud de la documentación aportada. El expediente fue remitido a la SS  INVIAS para su análisis jurídico y la obtención del 
Visto Bueno de No Objeción.
5- Por medio del oficio C971-4883-2025, se adelantó la revisión y verificación de los avalúos correspondientes a los predios 035-I-T2-MCRC y 073-
D-T2-MCRC, los cuales fueron remitidos a la SS INVIAS para su respectivo visto bueno de no objeción.
6- Mediante oficio C971-4888-2025, se efectuó la revisión y verificación del avalúo correspondiente al predio 001 -D-T2-MCRC, documento que 
fue remitido a la SS INVIAS para su revisión y visto bueno de no objeción.
7- Mediante oficio C971-4893-2025, se revisó y verificó el oficio dirigido a la Autorreguladora Nacional de Avaluadores (A.N.A.) , relacionado con la 
solicitud de idoneidad del avaluador, verificando la coherencia y pertinencia del contenido antes de su remisión.
8- A través del oficio C971-4899-2025, se llevó a cabo la revisión y verificación del avalúo correspondiente al predio 032-D-T2-MCRC, el cual fue 
remitido a la SS INVIAS para la obtención del visto bueno de no objeción.
9- Se remitió al Contratista el oficio No. 2025S-VBOG-084924, relacionado con la revisión y aprobación de la Pre -acta No. 53, correspondiente al 
mes de octubre de 2025, así como el oficio No. 2025S-VBOG-085373, referente a la Resolución de saneamiento del predio 001A -1-D-T2-MCRC, 
con el propósito de que se adelanten las acciones pertinentes ante las entidades competentes.
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INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIÓN  AL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

Parcheo

Ruta 45 A 06

-Oiba: abarcando entre PR57+0071 y PR62+0252, fresado e instalación de MDC-19.

Demarcación horizontal y señalización

Ruta 45 A 04

-Nemocón: PR42 a PR44 demarcación de línea amarilla de eje

-Tausa: PR52 a PR54 demarcación de línea amarilla de eje

Ruta 45 A CND

-Instalación de señales informativas en glorieta Ave Colombiana

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con el reforzamiento de señalización en sitios críticos de accidentalidad, mediante la instalación de señales verticales y/o demarcación, de acuerdo con los inventarios y esquemas realizados por parte de los especialistas de tránsito.

Tramo 2: Continuar las actividades de descapote, excavación  y construcción de capas de mejoramiento con material de terraplén y construcción de capa de subbase, BTA y MSC-25, continuar el relleno en el muro S-26 K44+466, continuar la construcción de la obra No 32A

Programar la actividad de pintura de líneas de demarcación y marcas viales en los sectores ya establecidos en las rutas 45A04, 45A05, y 45A06 así como el sello de fisuras como medida provisional, evitando que el agua penetre a la carpeta asfáltica, y se produzcan daños aún mayores a la superficie.

Dentro del control de calidad: La interventoría ha realizado la toma de muestra de los diferentes materiales para realizar el control de los ensayos a través de un laboratorio externo.Durante el proceso de instalación de las mezclas asfálticas se lleva acabo los  controles de temperatura de BTA,  MDC 25, MDC -19. En el caso de concretos se realiza la toma de 

asentamiento con el cono slump, toma de muestras en cilindros de concreto para posterior evaluación de resistencia a la compresión y en el caso de los pilotes se llevo a cabo pruebas de integridad. Se verifican para las actividades de demarcación de borde y eje los espesores secos y la reflectividad. Adicionalmente se realizan ensayos de control de calidad a los 

materiales en conjunto Interventoría y contratista en el laboratorio implementando por el contratista en el campamento ubicado en la intersección de Ave Colombiana, así como el acompañamiento semanal en la ejecución de ensayos de control de mezclas y materiales el laboratorio de la planta de producción de asfaltos CMOP. 

Puente K44+500:

-Pilar 5, pila 1: encofrado y fundida de 3er sección.

-Pilar 6, pila 1: encofrado y fundida de 2da sección.

-Pilar 9, pila 2: descabece y armado de acero de 1er sección.

-Pilar 10, pila 2: armado de acero 1er sección.

K44+440 - K44+490: instalación de subbase mezclada con fresado (proporción 70% - 30%).

Intensificar actividades de gestión predial en los primeros 7 km. del tramo Peaje de Casablanca - Ubaté para lograr permisos de intervención y asi continuar la construcción de la segunda calzada en este tramo.

En la semana se ejecutaron las siguientes cantidades aproximadamente: Terraplén: 64m3; BTA: 28m3; MDC-19: 484m3

La Interventoría registra el siguiente equipo en campo, incluyendo el mínimo requerido y el adicional para el cumplimiento de las metas físicas: , (1) Retrocargador, (1) Bulldozer, (1) Cargador, (1) Motoniveladora, (2) Minicargador, (2) Vibrocompactador, (1) Compactador llanta, (1) Benitín, (14) Volquetas, (1) Bomba de concreto, (1) Autohormigonera, (1) Camabaja, 

(1) Torre de iluminación, (1) Finisher, (1) Camión irrigador, (2) Compresor, (1) Carrotanque de agua, (1) Barredora, (1) Fresadora, (1) Camión, (4) Camionetas, (3) Microbus, (1) Clasificadora de granulares, (1) Planta de asfalto, (1) Equipo de demarcación en los frentes de obra del proyecto

TRAMO 2: continúa la construcción de la doble calzada de Peaje Casabalanca hacia Ubaté

En la semana se ejecutaron cantidades de Concreto hidráulico: Concreto 28MPa: 3.3m3.

Se encuentran ejecutadas las siguientes longitudes acumuladas por actividades en la construcción de la segunda calzada de Tramo 2, Peaje Casablanca hacia Ubaté : Descapote: 0,39km, Excavación de explanación 0,39km, Terraplén 0,39km, Subbase SBG-38 0,35km, BTA 0,3Km, MSC-25 0,3Km y MDC-19 0Km. De la longitud ejecutada de terraplén se 

encuentra en corona 0,35Km.

Durante la semana disminuyen las precipitaciones en el área de los trabajos, por esta razón, los materiales permiten un desarrollo normal en las actividades de obra en el Tramo 2, en la excavación e instalación material de pedraplén, terraplén, subbase granular y construcción de obras hidráulicas

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

Continuar las actividades de mantenimiento de la carpeta asfáltica mediante Tapa huecos, parcheos técnico  y Bacheos en los sectores de Zipaquirá - Ubaté,  Ubaté -Chiquinquirá, Saboya - Puente Nacional, se programa actividad de mantenimiento mediante parcheo en el sector de Oiba, Ruta 45 A 06.

Obra No 32A,

-Fundida de solado e instalación de tubería 900mm hacia Obra No 32

-Instalación de formaleta y fundida de atraque de tubería 900mm hacia Obra No 32

-Excavación, nivelación de terreno y fundida de solado para caja de inspección.

Obra No 32, 

-Demolición en caja de inspección para conexión de tubería de descole de Obra No 32A

VARIANTE ZIPAQUIRÁ ZIPAQUIRÁ 32+0186 UBATÉ UBATÉ CHIQUINQUIRÁ 62+440 71+947 PUENTE NACIONAL PUENTE NACIONAL 21+000 62+845 73+960 84+896 SAN GIL SAN GIL 11+400 BUCARAMANGA

MANTENIMIENTO

28+851 50+000 69+352 76+010 87+301 3+970 8+700 15+790 60+440 72+847 76+140 0+645

INTERVENCIÓN SEGÚN ESQUEMA No 2 SIN INTERVENIR REMOCIÓN DE DERRUMBE BACHEO TAPAHUECOS
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PROCESO MISIÓN  AL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
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MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

FIRMA:

NOMBRE:

Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA
68202-16905 STD

SE REALIZÓ CONTROL Y SUPERVISIÓN A LAS ACTIVIDADES DE OBRA EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA CALZADA QUE SE VIENEN REALIZANDO EN LA RUTA 45 A 04, EN EL SECTOR DE LA RUIDOSA EN TAUSA.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORÍA 

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

PARCHEO RUTA 45 A 06, OIBA, PR57+0333 - PR57+0360, 
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900mm HAICA OBRA No 32
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FUNDIDA DE SOLADO PARA CAJA DE INSPECCIÓN

VARIANTE ZIPAQUIRÁ, GLORIETA AVE COLOMBIANA, 

INSTALACIÓN DE SEÑLAES INFORMATIVAS

DEMARCACIÓN RUTA 45 A 04, SUTATAUSA, PR56 A PR59, 

LÍNEA AMARILLA DE EJE
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TRAMO 2, PRUEBA DE ASENTAMIENTO DEL CONCRETO
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Remite:  CONSORCIO ICEACSA - TPF <consorcio.iceacsatpf2022@gmail.com>

Fecha:  2025-11-20 19:19:18

Para:  atencionciudadano@invias.gov.co

Asunto: C971 4933 2025 Informe semanal de Interventoria No 231

Adjuntos:  03

Radicado:  2025E-VUVRAZ-132662

Fecha Radicación:  2025-11-21 09:36:07

Cc:  



C971-4933-2025

Zipaquirá (Cundinamarca), 20 de noviembre de 2025                                

 

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Atn.: Ing. Gustavo Alfonso Cepeda Ocampo
Supervisor del Contrato de Interventoría
Dirección Territorial Cundinamarca
Fontibón

 

Ref.:               Contrato No 971 de 2021 “Interventoría para las obras de mejoramiento
mediante la construcción y mantenimiento, gestión predial, social y ambiental sostenible
de la ruta de los comuneros (Zipaquirá - Barbosa - Bucaramanga; Girón - Piedecuesta) en
los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Santander, en marco de la reactivación
económica, mediante el programa de obra pública “vías para la legalidad y la reactivación
visión 2030” módulo 1.”.

 
Asunto:          Informe semanal de Interventoría No 231

Advertencia aumento intentos de phishing: Abstente de ingresar tus datos y contraseñas en correos de dudosa procedencia 
que informan sobre supuestas demandas en tu contra o bloqueo de acceso al correo o aplicativos.

Este correo electrónico fue revisado en busca de virus y contenido malicioso con la ayuda de Outlook 
Protección de Microsoft para el INVÍAS 



      CONSORCIO ICEACSA – TPF   
 

__________________________________________________________________________________ 
Calle 4 No 15-53 San Pablo – Zipaquirá - Cundinamarca 
Calle 98 No 21 - 50, Bogotá D.C    Telefax: 6014489346 

E-mail: consorcio.iceacsatpf2022@gmail.com 
colombia@tpfingenieria.com 
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C971-4933-2025 

Zipaquirá (Cundinamarca), 20 de noviembre de 2025    

 

Señores 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 
Atn.: Ing. Gustavo Alfonso Cepeda Ocampo 

Supervisor del Contrato de Interventoría 
Dirección Territorial Cundinamarca 
Fontibón 

 

Ref.:    Contrato No 971 de 2021 “Interventoría para las obras de mejoramiento 
mediante la construcción y mantenimiento, gestión predial, social y ambiental 
sostenible de la ruta de los comuneros (Zipaquirá - Barbosa - Bucaramanga; 
Girón - Piedecuesta) en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y 
Santander, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de 
obra pública “vías para la legalidad y la reactivación visión 2030” módulo 1.”. 

 
Asunto:  Informe semanal de Interventoría No 231 
 
 
Respetado Ingeniero, 

 
El Consorcio ICEACSA - TPF en cumplimiento de sus obligaciones contractuales del contrato 
citado en la referencia, se permite remitir el Informe Semanal No 231 del periodo comprendido 
entre el 14 a 20 de noviembre de 2025 de acuerdo con lo establecido en el Manual de 
Interventoría en su instructivo MINFRA-MN-IN-15. 
 
Cordialmente, 

 
 

 
 
 
 

LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA 
Director de interventoría 
Elaboro:  Área Técnica 
Aprobó:  Luis Antonio Rueda Rueda 
Copia:  Jessica Lorena Rodríguez Delgado–Subdirección de Modernización de Carreteras – GRUPO ORIENTE - INVIAS 

Archivo. 
 



PROYECTO:

UNIDAD EJECUTORA: SEMANA No.: 231 del al Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN: LUIS EDUARDO GARZON

OBJETO CONTRATO DE OBRA:

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONTRATISTA: INTERVENTOR:

INTEGRANTES: INTEGRANTES:

CONTRATO No. VALOR INICIAL:  CONTRATO No. VALOR INICIAL:  

FECHA DE INICIO: VALOR ADICIONES: VALOR ADICIONES:

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/08/2030 VALOR ACUMULADO: FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/08/2030 VALOR ACUMULADO:

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:31/08/2030 VALOR ANTICIPO:

VALOR AMORTIZADO:

SALDO POR AMORTIZAR:

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO

CONTRATO

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)

(Indicar valores en pesos)

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): 48,11%

AVANCE O ATRASO DE OBRA:

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: 48,11%

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: 0,21%

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:

0,21%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

SI NO SI NO

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: X RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite) (En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INDICADOR I/C

0,44

0,07

Meta Física Programada % 53,01% Avance o Atraso Físico % 1,39%

Meta Física Ejecutada % 54,40% MAQUINARIA Y EQUIPO

Equipo 

Mínimo

Total 

Disponible

Unidad Cantidad
Vigencia

2021

Vigencia

2022

Vigencia

2023

Vigencia

2024

Vigencia

2025
TOTAL Avance Físico % 1 1

Programada 15,00% 45,64% 7,53% 28,28% 3,55% 100,00% Prog 96,45% 1 1

Ejecutada 15,00% 45,64% 7,53% 28,28% 96,45% Ejec 96,45% 1 1

Programada N.A N.A N.A N.A 80,00% 80,00% Prog Retroexcavadora sobre oruga 120 HP 2 1

Ejecutada N.A N.A N.A N.A 0% Ejec Motoniveladora 120 HP 2 1

* Programada 0,50        5,24         0,38         0,41         0,40        6,93           Prog 35,42% Compactador Vibratorio 8 Ton 2 2

Ejecutada 0,50        5,24         0,38         0,41         0,39        6,92           Ejec 37,24% Compactador Neumático 8 Ton 2 1

* Programada -          2,00         -           -           2,00           Prog -            Volquetas 10 12

Ejecutada -          2,00         -           -           2,00           Ejec -            Perforadora Jumbo (3 Brazos)* 2

* Programada 92,00      13,00       7,42         27,77       39,00      179,19       Prog 95,22% Perforadora Jumbo (2 Brazos)* 2

Ejecutada 92,00      13,00       7,42         27,80       31,93      172,16       Ejec 96,07% Bomba de Inyección Lechada (2m3/h)* 2

Programada -          -           -           -           Prog -            Total 27 20

Ejecutada Ejec -            
Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

En el desarrollo del Informe se detalla la totalidad de maquinaria y equipo

*Esta maquinaria no se requiere en obra por el momento

TRAMO Y/O SECTOR 2:

** Nota: Parala vigencia del año 2022 se tenia proyectado inicialmente continuar con el mantenimiento vial entre Zipaquirá  - Chiquinquirá en una longitud de 32km, sin embargo se suspendió la actividad para priorizar la 

actividad de construcción de la segunda calzada, ejecutándose en la vigencia un valor de 13 km de mantenimiento

** Nota: Acorde al programa de obra vigente se tiene proyectado finalizar la actividad de mantenimiento el día 31/12/2024, por tanto se ajustan los km programados

***La provision para estudios y diseños de sitios críticos nuevos y los restudios y diseños equeridos para obtener la modificación de la licencia ambiental corresponde a los primeros 12km del tramo 2, sin embargo acorde a 

los recurosos de las vigencias se inician con los primeros 7 m. Dicha provsion se creo a partir de la modificación No.3 del contrato 989-2021  acorde a las necesidades del proyecto.

km

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones 

Estudios y diseños Sitios 

Criticos y Modifcaion L.A 

 (7 km)***

contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

km

2,00         

-                              

13,21     112,90    

100%

-                              

Und

-          

N.A

N.A

Variante de Zipaquira Estructura de pavimento desde K0+470 a K2+680 y desde K2+770 - K7+050 con una longitud de 6,49 km

Rehabilitación

-         

-           

-         -          -                              

170,63

172,15

Construccion segunda calzada PEAJE CASA BLANCA (PR 40+070) - UBATÉ (PR 67+070) 27km

112,90    

-          

Construcción

Mantenimiento 

Antencion a Sitios 

Criticos

-         

46,04       

6,58       

6,58       

13,21     

Amortizado $

Saldo $

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base

44,51       

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Tramo y/o 

sector 3

Descripción

Planta de concreto asfáltico 50 Ton/h

sep-25

ANTICIPOS

2.063.265.540,00$                                                                                                         0,39%

-$                    

15/09/2025

sep-25

Otorgado $

97,1%

-                              

96,45%

En el mes:

Planta de trituración 50 Ton/h

0,00        

-         -          

95,7%

95,7%

96,45%

-$                                

-$                                

244.179.052.200,00$                                                                                                     45,82% 73.684.400,00$                                                     

-$                    

Acumulado:

0,08%

19/09/2025

INVERSIÓN 

PROGRAMADA EN LA 

SEMANA

TOTAL INVERSIÓN 

PROGRAMADA:

16.599.306.414,00$                                              

Estudios y diseños  

Descripción de la Meta Física 

Contractual

6,92

97,1%

Terminadora de asfalto

Amortizado $

316.680.814,00$                                      

Observaciones:

-El acta de obra del mes de octubre de 2025 se encuentra en revision por parte de la entidad

-$                                Saldo $

Tramo y/o 

sector 1 

(7Km)

Total 

Observaciones:

- Los valores de obra programada e invertida se encuentran a corte del mes de octubre de 2025

- Los valores totales invertido y programado se encuentran a fecha de corte del presente informe y acorde a la reprogramación de inversiónes No.23.

-Inversión programada en la semana: Corresponde al valor básico acumulado del mes de noviembre a la fecha del presente informe

-Inversión ejecutada en la semana: Corresponde al valor básico acumulado ejecutado del mes de noviembre a la fecha del presente informe.

-Se encuentra en revision por parte de la entidad el acta de obra del mes de octubre del 2025 .

%

III. AVANCE FÍSICO

ANTICIPOS

3.620.054.703,00$                          

Otorgado $

0,34        

-$                    

Tramo y/o 

sector 2 

16.599.306.414,00$                                              11,62%

EJECUTADO DE LA VIGENCIA -$                               

8.107.195.478,00$                                                                                                         

73.684.400,00$                                                     

449.539.937,00$                                                                                                            

INVERSIÓN 

EJECUTADA EN LA 

SEMANA

44,30%

-$                                       
SALDO DE VIGENCIA 3.904.761.905$          4.423.809.524$                                                                                            

236.071.856.722,00$                                                                                                     

%

OBRA

RECURSOS POR VIGENCIA

INTERVENTORÍA

54,40%180.191.053.455,00$                                                                                                     

(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

61.943.071.355,00$                                                                                                       TOTAL INVERSIÓN 

EJECUTADA:

1.914.285.714$                 4.423.809.524$                                                                                            

EJECUTADO DE LA VIGENCIA

SALDO DE VIGENCIA

59.576.190.476$                                                                                          

-$                               -$                                                                                                                  

3.904.761.905$          

1,39%4.604.511.964,00$                                                                                                         

1,52%

53,01%

1.914.285.714$                 

RECURSOS POR VIGENCIA

VIGENCIA 2028

-$                                                                                                                  

28.085.714.286$               76.095.238.095$        

-$                                       

76.095.238.095$        59.576.190.476$                                                                                          28.085.714.286$               

2030

INTERVENTORÍA

331.254.039.922,00$                                                                                                     

175.586.541.491,00$                                                                                                     

OBRA

2029

344,00     

TRAMO Y/O SECTOR 1:

INTERVENTORÍA EJECUTADO DE LA VIGENCIA

-$                                          

101.984.812.983$                                                                                        

-$                                                                                                                  

-$                                                                                                                  

2.595.238.095$                                                                                            

2.595.238.095$                                                                                            

RECURSOS POR VIGENCIA 2.552.238.390$          

2.552.238.390$          

-$                               

-$                               

OBRA

RECURSOS POR VIGENCIA

EJECUTADO DE LA VIGENCIA

4.466.666.667$                       

2.727.184.615$              

2.914.285.714$              4.071.428.571$                 

4.071.428.571$                 

2021

-$                                         

56.671.428.571$                 

3.328.571.429$                   

-$                                    

3.328.571.429$                   

56.671.428.571$                 

-$                                    

65.533.333.333$                     

-$                                         

65.533.333.333$                     

4.466.666.667$                       

2022 2025

40.928.571.429$               

40.928.571.429$               

-$                                       

11.235.709.523$        

101.984.812.983$                                                                                        

MEPI-MN1-IN-15-FR-3

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS 

NACIONALES - GRUPO ORIENTE 14/11/2025 20/11/2025

CÓDIGO

I. INFORMACIÓN GENERAL

INFORME SEMANAL

FECHA

PÁGINA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

CUNDINAMARCA

PROCESO MISIÓN  AL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

20/11/2025

(Día / Mes / Año)

ZIPAQUIRA - BARBOSA - BUCARAMANGA - RUTA COMUNEROS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

Construcción de la segunda calzada de la variante de Zipaquirá ruta 45ACND con un total de 6.58 km aproximadamente, la  sección típica es de un ancho de corona de 11,3 con dos carriles de 3,65m, berma de 3m al costado derecho de la circulación vehicular y 1m en otro costado, una cuneta con ancho de 1,1m en el costado 

izquierdo en el sentido de la circulación vehicular y hombro de 50cm. en el costado derecho. La estructura de pavimento esta conformada por una sub base granular SGB-38 de 15cm, Base tratada con Asfalto (BTA) 15cm, Capa intermedia de mezcla asfáltica semidensa MSC-25 de 11cm y una capa de rodadura de mezcla asfáltica 

densa MDC-19 de 6cm con un total de 47 cm. Construcción de dos intersecciones, una en el cruce de la Variante con la vía Zipaquirá - Nemocón en el sitio denominado Ave Colombiana y el segundo en el empalme de la Variante con la ruta 45 A 04 en el sitio denominado Noventa Grados. Incluye, para la Variante de Zipaquirá,  la 

construcción de 51 obra hidraulicas y 3 box culvert pasa ganado que prolongan la obras de la calzada existente.

Mantenimiento y/o mejoramiento de carpeta de rodadura por medio de parcheo con mezcla en caliente tipo MSC 25, Base tratada con asfalto y MDC-25 entre los municipios de Zipaquirá - Ubaté  y Chiquinquirá en una longitud de 97 km.

Construcción de la segunda calzada de Peaje de Casablanca PR 40+0000 - Ubaté (PR 52+0000) con una longitud total de 12 km aproximadamente, la  sección típica es de un ancho de corona de 9,60m con dos carriles de 3,65m, berma de 1.80m al costado derecho de la circulación vehicular y 0,50m en otro costado, una cuneta 

con ancho de 1,20m en el costado izquierdo en el sentido de la circulación vehicular y hombro de 0,50 m en el costado derecho, con un separador de ancho variable.

971 DE 2021

CONSORCIO VIAL MHC 063

-$                                             -$                                             

34.499.857.438,00$                    

CONTRATO DE OBRA:

TPF GETINSA EUROESTUDIOS 50% - ANTEA IBEROLATAM SUCURSAL COLOMBIA 50%

-$                                             

MHC INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES SAS 50% - 

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES 50%

33.499.857.438,00$                    

21/06/2021 67.580.051.078,00$                    

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

CONSORCIO ICEACSA - TPF

-$                                             -$                                             

FECHA DE INICIO: 1.000.000.000,00$                      21/06/2021

465.288.090.475,00$                  

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

2027

-$                                             

532.868.141.553,00$                  

2024

(Numeración consecutiva)

VIGENCIA

989 DE 2021

20262023

-$                                       

37.085.714.286$            

34.358.529.671$            

55.671.428.594$                  

55.671.428.594$                  

-$                                          

4.328.571.429$                    

4.328.571.429$                    3.051.829.929$              

(137.544.215)$                SALDO DE VIGENCIA

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRON - PIEDECUESTA) EN

LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Los tramos a intervenir del corredor vial Zipaquirá – Barbosa – Bucaramanga; Girón - Piedecuesta, incluyendo la variante de Zipaquirá, en los Departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Santander, al cual corresponde a las principales actividades u obras a ejecutar, de manera general y las cuales no limitan al contratista de obra 

para el cumplimiento del alcance del contrato, son las siguientes: Actualización de Diseños y mejoramiento y pavimentación en sectores priorizados de aproximadamente 36.8 Km, construcción de segunda calzada de aproximadamente 27.0Km lo que incluye la continuidad de la segunda calzada de Variante de Zipaquirá (7.0Km). 

Mantenimiento y rehabilitación.

Con los recursos del contrato y de acuerdo con el avance de los estudios y diseños la meta física a ejecutar es: Construcción de la segunda calzada de la variante de Zipaquirá, Ruta 45 A CND, con un total de 6.58Km, construcción de la segunda calzada desde el Peaje Casablanca hacia Ubaté, Ruta 45 A 05, con un total de 12 Km y 

el mantenimiento del corredor vial Zipaquirá - Barbosa - Bucaramanga.

SALDO DE VIGENCIA

11.235.709.523$        

6,58

TRAMO Y/O SECTOR 3: Chiquinquira PR 47+870  ruta 45A05 - Piedecuesta PR 80+081 Ruta 45A07

100%

18,58       km
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FUENTES DE MATERIALES PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A X

UBICACIÓN: Cantera la Suiza, Km 29 costado sur vía PERMISO MINERO: SI  X NO LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO N/A

El Vino - La Vega, Vereda Sabaneta, LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI X NO N/A

San Francisco, Cundinamarca CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO X N/A

UBICACIÓN: Cantera Los Pinos, KM 55 VIA, Zipaquirá- PERMISO MINERO: SI  X NO OCUPACIÓN DE CAUCES: SI X NO N/A

Ubaté, Sutatausa, Cundinamarca. LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO VERTIMIENTOS: SI NO X N/A

EMISIONES: SI NO X N/A

UBICACIÓN: Cantera Ingeogravas, Vereda Neusa, PERMISO MINERO: SI  X NO OTROS (Especificar cual) SI NO N/A X

Zipaquirá-Ubaté, Sutatausa, Cundinamarca. LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO

UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI  X NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO

UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI  X NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBRA INTER

140 19 No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

45 8 No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

95 11 DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

45 8

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 159

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:

FICHAS PREDIALES APROBADAS:

AVALÚOS APROBADOS:

PREDIOS ADQUIRIDOS:

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:

Cantera JUZ, Veredas Atraviesas y Aposentos,

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

DISPONIBLE

Se aprueba el PAGA en su versión 9 en el comunicado C971-3754-2024 de la interventoría  y con concepto favorable del INVIAS mediante 

comunicado 2024SVBOG-900179.

Cucunubá, Cundinamarca.

SAU EN SUTATAUSA UBICADO CALLE 2 No. 4-33 CENTRO SUSAGUÁ

CONTACTO 323 2457512

HORARIO DE ATENCIÓN VIRTUAL: LUNES, MARTES, JUEVES Y VIERNES 7:00 AM A 12:00 

PM Y DE 1:00 PM A 5:00 PM. MIÉRCOLES DE 7:00 AM A 12:00 PM Y DE 1:00 PM  A 6:00 PM

HORARIO DE ATENCIÓN PRESENCIAL: MARTES Y JUEVES 7:00 AM A 12:00 PM Y DE 1:00 

PM A 5:00 PM.

Chía, Cundinamarca

1131

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

Parcheo

Ruta 45 A 06

-Suaita: abarcando entre PR54+0890 y PR55+0913, fresado e instalación de MDC-19.

Tapahuecos con MDC-19

Ruta 45A04

-Nemocón: abarcando entre PR40 a PR41 y entre PR43+0900 y PR44+0500

5) Uso eficiente del papel: a la fecha a partir de la implementación de las estrategias para disminuir el consumo de papel, siendo las principales la utilización de medios digitales, uso de papel ecológico, reutilización de papel e impresión en ambas caras, se reporta un consumo promedio en oficina central del 15,8 %,  SAU barandillas de 28,7% y campamento del 

36,4% tomando como referencia la disponibilidad mensual que se tiene.

72

SAU EN NEMOCÓN UBICADO SOBRE LA VÍA PRINCIPAL JUNTO AL PUENTE PEATONAL 

SECTOR LA RUIDOSA

CONTACTO: 310 7540078

HORARIO DE ATENCIÓN PRESENCIAL Y VIRTUAL: LUNES A JUEVES  7:00 AM A 12:00 PM Y 

DE 1:00 PM A 5:00 PM. VIERNES 7:00 AM A 12:00 PM Y DE 1:00 PM A 4:00 PM

V. GESTIÓN SOCIAL

Cantera La Resaca, vereda Yerbabuena,

VI. GESTIÓN PREDIAL

Puente K44+500:

-Pilar 6, pila 1: encofrado y fundida de 3er sección.

-Pilar 9, pila 2: fundida de 1er sección.

-Pilar 10, pila 2: fundida de 2da sección y armado de acero 3er sección.

-Pilar 11, pila 2: descabece.

-Pilar 12, pila 2: fundida de 1er sección y armado de acero de 2da sección.

K44+440 - K44+480: liberación de subbase mezclada con fresado (proporción 70% - 30%).

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Dentro de los de 3 componentes estratégicos del programa de sostenibilidad siendo 1) Gestión hacia operaciones sostenibles, 2) Gestión del cambio climático, 3) Gestión integral de sostenibilidad. Se tienen los siguientes reportes:

45

7) Teniendo en cuenta que el contrato en sus apéndices establece que la captura de CO2 equivalente se limitó a 12.000 toneladas durante toda la ejecución del proyecto, se presenta el acumulado de CO2 equivalente de 9490.54 toneladas de CO2, valor que corresponde a la suma de las emisiones mensuales calculadas. Este acumulado representa el 79.09 % 

del total establecido contractualmente

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

TÉCNICA 

2) Se identificaron las emisiones evitadas por la implementación de la tecnología de iluminación LED de bajo consumo en centro administrativo, oficinas y demás espacios de obra durante el mes de junio de 2024, para un ahorro de energía de 18 kWh/mes, ahorro determinado por el periodo facturado para el mes y con la implementación de estrategias a través de 

focos led.

3) se tiene un acumulado generado de 9490.54 toneladas de CO2, valor que corresponde a la suma de las emisiones mensuales calculadas. Este acumulado representa el 79.08%. Total establecido contractualmente. Se presenta un aumento en el consumo de combustible dada por el incremento de las actividades de rehabilitación y mantenimiento en el tramo 

Ubaté- Puente Nacional, conformación Glorieta de Ave Colombiana, y mantenimientos / Rehabilitación en la variante Zipaquirá.

1) Se presenta una reducción en el consumo de combustible dada por la reducción de las actividades en la construcción de la Segunda Calzada de la Variante de Zipaquirá, y las actividades predominantes de mantenimientos y Rehabilitaciones.

En la semana se ejecutaron las siguientes cantidades aproximadamente: Terraplén: 28m3; SBG: 66m3; MDC-19: 121m3

TRAMO 2: continúa la construcción de la doble calzada de Peaje Casabalanca hacia Ubaté

En la semana se ejecutaron cantidades de Concreto hidráulico: Concreto 14MPa: 5.1m3;  Concreto 28MPa: 5.4m3.

Se encuentran ejecutadas las siguientes longitudes acumuladas por actividades en la construcción de la segunda calzada de Tramo 2, Peaje Casablanca hacia Ubaté : Descapote: 0,39km, Excavación de explanación 0,39km, Terraplén 0,39km, Subbase SBG-38 0,35km, BTA 0,3Km, MSC-25 0,3Km y MDC-19 0Km. De la longitud ejecutada de terraplén se 

encuentra en corona 0,35Km.

Obra No 32A,

-Fundida de atraque de tubería 900mm hacia Obra No 32

-Fundida de placa inferior de caja de inspección.

Obra No 32, 

-Conexión de tubería de descole de Obra No 32A

Nota: Son 56 Franjas prediales adquiridos por la ANI, y 13 por INVIAS del Tramo1, 15 fichas aprobadas y 15 avalúos, y 2 procesos de expropiación con demanda admitida.

De 158 predios del tramo 2 Primer sector 7 Km, con 57 Fichas aprobadas, 30 avalúos y 1 con resoluciones de expropiación en notificación.

4) Se reporta la entrega de residuos sólidos ordinarios específicamente de 0.69 Toneladas

158

24

173

OBSERVACIONES: A continuación se relaciona las licencias ambientales de las fuentes de materiales anteriormente mencionadas. Resolución 1711de 1999  La suiza. Resolución 2576 de 1996  El Triangulo, 
Resolución 0467 de 2014. Los Pinos y Resolución 0059 de 2015 La Resaca. Cantera JUZ Resolución DGEN No.20237001007 de 2023.

OBSERVACIONES: El contrato se encuentra en la etapa de construcción y revisión de estudios y diseños. La licencia ambiental otorgada a la 
concesión comuneros es cedida en su totalidad al INVIAS y se inician actividades de cesión parcial para el proyecto al contra tista. A la fecha nos 
encontramos realizando ajustes al documento de cesión de acuerdo al pronunciamiento de la ANLA en cuanto al alcance de la licencia ambien tal. 
Actualmente se encuentra radicado al ANLA el Estudio de Impacto Ambiental para la modificación de la licencia ambiental.

OBSERVACIONES: Se realiza el trámite de un PAGA para la ejecución de obras de mantenimiento (parcheo de pavimentos). Se continua con el 
desarrollo constructivo final del tramo 1. El contratista presenta el Estudio de Impacto Ambiental para la modificación de la licencia ambiental y la 
interventoría inicia con la revisión del documento.

REPORTE DE PQRS CONTRATO 989 DEL 2021 A NOVIEMBRE DEL 2025:  
No. de Quejas y Reclamos recibidos en el mes: 0
No. de quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: 0
No. Acumulado de quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: 2
No. de Quejas y Reclamos atendidos en el mes: 0
No. Acumulado de Quejas y Reclamos recibidas en el contrato: 258
No. Acumulado de Quejas y Reclamos atendidos en el contrato: 256
REPORTE DE ACTAS DE VECINDAD: 
Actas de inicio Variante Zipaquirá: 137
Actas de vecindad de inicio bandas alertadoras: 163 
Actas de inicio picacho 1 y 2: 21
Actas de inicio tramo 2: 6
Actas de seguimiento Variante de Zipaquirá: 5
Actas de cierre Picacho 1 y 2: 21
Actas de cierre tramo 1: 128
El 18 de noviembre de 2025, se hizo acompañamiento a la programación del taller No. 1 del tema buen uso, orden y 
limpieza del polideportivo en el marco de ejecución de la OPC de Cogua, en donde se evidenció una baja asistencia de 
participantes de la comunidad al taller, contando con 2 personas a quienes se les brindo de manera general información 
sobre la tematica a tratar, resaltando la importancia de construir un manual para el buen uso del espacio y normas que 
garanticen su sostenibilidad por tal motivo, se acordó reprogramar el taller para el 28 de noviembre a las 4:00 p.m.. Por 
otro lado, se contó con el apoyo por parte de la alcaldia municipal de Cogua con la entrega de insumos para la limpieza y 
la colaboración de aproximadamente cuatro personas quienes se encargaron de realizar la limpieza a las diferentes zona 
del polideportivo, para dar inicio a su ejecución el 19 de noviembre de 2025. Sin embargo, esta fecha de inicio quedo 
suspendida ya que se encuentra pendiente la entrega de documentación del personal por parte de ICONO, por lo que el 
contratista informó de manera verbal que se posterga el inicio para el viernes 21 de noviembre de 2025.
Por otro lado, este mismo día se hizo la revisión del documento de la preacta social No. 54 correspondiente al mes de 
noviembre de 2025, y se remitieron observaciones a los cobros del área social, sociopredial y arqueología y se encuentra 
pendiente su subsanación.
En el periodo fueron remitidos oficios relacionados con: la entrega del informe trimestral NO. 17 del periodo de julio a 
septiembre de 2025 dirigido al INVIAS; se hizo la solicitud de la contratación inmediata del profesional sociopredial del 
contrato 989 de 2021; se envío concepto de aprobación a la información del  traslado oficina SAU a Nemocón.
Asimismo, se hizo la revisión del informe mensual social No. 52 correspondiente al mes de octubre de 2025 y se dio 
respuesta al comunicado D-000006300 enviando observaciones al informe y anexos.

OBSERVACIONES:
Los estudios y diseños completos de fase III, del tramo 2, están en ejecución por lo que se priorizo el primer sector de 7 ki lómetros con 88 predios 
y 7 mejoras; para adelantar la gestión predial 1°) PR 40 al 47; 2°) En los 5 kilómetros PR47 al PR 52, se tendrán que iniciar los Diseños y se tendrían 
63 predios mas,  Para avanzar en estas etapas, se están realizando las siguientes actividades:
1- El 14 de noviembre de 2025 se realizó una visita de campo a los predios identificados con los consecutivos INVIAS 003-D-T2-MCRC, 011-D-T2-
MCRC, 012-D-T2-MCRC, 019-D-T2-MCRC, 027-D-T2-MCRC, 027A-D-T2-MCRC, 027B-D-T2-MCRC, 027C-D-T2-MCRC, 029-D-T2-MCRC, 030A-D-T2-
MCRC, 030B-D-T2-MCRC, 005B-1-D-T2-MCRC, 005B-2-D-T2-MCRC, 005B-3-D-T2-MCRC, 005B-4-D-T2-MCRC y 005B-5-D-T2-MCRC. Durante la 
jornada se efectuó la revisión y verificación de las medidas de los predios que cuentan con edificaciones, con el propósito de recopilar la 
información técnica requerida para la elaboración de las actas de cálculo de volúmenes de demolición, dado que dichos predios se encuentran a 
favor de INVIAS.

2- Se adelantó la revisión de la pre-acta No. 54 correspondiente al mes de noviembre de 2025, identificando observaciones técnic as y 
administrativas que fueron comunicadas al contratista mediante correo electrónico para su análisis y ajuste.

3- El 18 de noviembre de 2025 se llevó a cabo una reunión virtual con la participación del profesional técnico del INVIAS, el Contratista y la 
Interventoría. Durante la sesión se realizó seguimiento y control a las actividades de gestión y adquisición predial del Tramo 2, abordando los 
temas pendientes asociados a los insumos prediales. Los acuerdos y compromisos establecidos quedaron consignados en el Acta d e Reunión 
Predial No. 161.
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El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

FIRMA:

NOMBRE:

Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA
68202-16905 STD

SE REALIZÓ CONTROL Y SUPERVISIÓN A LAS ACTIVIDADES DE OBRA EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA CALZADA QUE SE VIENEN REALIZANDO EN LA RUTA 45 A 04, EN EL SECTOR DE LA RUIDOSA EN TAUSA.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORÍA 

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

Continuar con el reforzamiento de señalización en sitios críticos de accidentalidad, mediante la instalación de señales verticales y/o demarcación, de acuerdo con los inventarios y esquemas realizados por parte de los especialistas de tránsito.

Tramo 2: Continuar las actividades de descapote, excavación  y construcción de capas de mejoramiento con material de terraplén y construcción de capa de subbase, BTA y MSC-25, continuar el relleno en el muro S-26 K44+466, continuar la construcción de la obra No 32A

Programar la actividad de pintura de líneas de demarcación y marcas viales en los sectores ya establecidos en las rutas 45A04, 45A05, y 45A06 así como el sello de fisuras como medida provisional, evitando que el agua penetre a la carpeta asfáltica, y se produzcan daños aún mayores a la superficie.

Dentro del control de calidad: La interventoría ha realizado la toma de muestra de los diferentes materiales para realizar el control de los ensayos a través de un laboratorio externo.Durante el proceso de instalación de las mezclas asfálticas se lleva acabo los  controles de temperatura de BTA,  MDC 25, MDC -19. En el caso de concretos se realiza la toma de 

asentamiento con el cono slump, toma de muestras en cilindros de concreto para posterior evaluación de resistencia a la compresión y en el caso de los pilotes se llevo a cabo pruebas de integridad. Se verifican para las actividades de demarcación de borde y eje los espesores secos y la reflectividad. Adicionalmente se realizan ensayos de control de calidad a los 

materiales en conjunto Interventoría y contratista en el laboratorio implementando por el contratista en el campamento ubicado en la intersección de Ave Colombiana, así como el acompañamiento semanal en la ejecución de ensayos de control de mezclas y materiales el laboratorio de la planta de producción de asfaltos CMOP. 

Intensificar actividades de gestión predial en los primeros 7 km. del tramo Peaje de Casablanca - Ubaté para lograr permisos de intervención y asi continuar la construcción de la segunda calzada en este tramo.

La Interventoría registra el siguiente equipo en campo, incluyendo el mínimo requerido y el adicional para el cumplimiento de las metas físicas: , (1) Retrocargador, (1) Bulldozer, (1) Cargador, (1) Motoniveladora, (2) Vibrocompactador, (1) Compactador llanta, (1) Benitín, (12) Volquetas, (1) Bomba de concreto, (1) Autohormigonera, (1) Camabaja, (1) Torre de 

iluminación, (1) Finisher, (1) Camión irrigador, (2) Compresor, (1) Carrotanque de agua, (1) Barredora, (1) Fresadora, (1) Camión, (4) Camionetas, (3) Microbus en los frentes de obra del proyecto

Durante la semana disminuyen las precipitaciones en el área de los trabajos, por esta razón, los materiales permiten un desarrollo normal en las actividades de obra en el Tramo 2, en la excavación e instalación material de pedraplén, terraplén, subbase granular y construcción de obras hidráulicas

PARCHEO RUTA 45 A 06, SUAITA, PR55+0214 - 

PR55+0291, FRESADO E INSTALACIÓN DE MDC-19

TAPAHUECOS RUTA 45 A 04, NEMOCÓN, PR41 A PR42, 

INSTALACIÓN DE MDC-19

TRAMO 2, OBRA No 32A, INSTALACIÓN DE TERRAPLÉN COSTADO 

ORIENTAL

TRAMO 2, PUENTE K44+500, FUNDIDA DE 2da SECCIÓN DE 

PILAR No 10 DE PILA 2

TRAMO 2, RETORNO K44+410, CARRIL DE ACELERACIÓN 

K44+450 - K44+480, INSTALACIÓN DE CORONA DE 

TERRAPLÉN

TRAMO 2, OBRA No 32A, FUNDIDA DE PLACA INFERIOR DE 

CAJA DE INSPECCIÓN
CONTROL DE TEMPERATURA DE MEZCLA MDC-19 PRUEBA DE ASENTAMIENTO DEL CONCRETO

FOTO 6 FOTO 7 FOTO 8FOTO 5

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1 FOTO 2 FOTO 3 FOTO 4

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

Continuar las actividades de mantenimiento de la carpeta asfáltica mediante Tapa huecos, parcheos técnico  y Bacheos en los sectores de Zipaquirá - Ubaté,  Ubaté -Chiquinquirá, Saboya - Puente Nacional, se programa actividad de mantenimiento mediante parcheo en el sector de Oiba - Chitaraque, Ruta 45 A 06.

VARIANTE ZIPAQUIRÁ ZIPAQUIRÁ 32+0186 UBATÉ UBATÉ CHIQUINQUIRÁ 62+440 71+947 PUENTE NACIONAL PUENTE NACIONAL 21+000 62+845 73+960 84+896 SAN GIL SAN GIL 11+400 BUCARAMANGA

MANTENIMIENTO

28+851 50+000 69+352 76+010 87+301 3+970 8+700 15+790 60+440 72+847 76+140 0+645

INTERVENCIÓN SEGÚN ESQUEMA No 2 SIN INTERVENIR REMOCIÓN DE DERRUMBE BACHEO TAPAHUECOS
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Remite:  CONSORCIO ICEACSA - TPF <consorcio.iceacsatpf2022@gmail.com>

Fecha:  2025-11-27 17:50:09

Para:  atencionciudadano@invias.gov.co

Asunto: C971 4956 2025 Informe semanal de Interventoria No 232

Adjuntos:  03

Radicado:  2025E-VUVRAZ-136028

Fecha Radicación:  2025-11-28 09:26:05

Cc:  Yessica Viviana Téllez Torres <ytellez@invias.gov.co>, Luis

Eduardo Garzón Charum <lgarzon@invias.gov.co>



C971-4956-2025

Zipaquirá (Cundinamarca), 27 de noviembre de 2025                                

 

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Atn.: Ing. Gustavo Alfonso Cepeda Ocampo
Supervisor del Contrato de Interventoría
Dirección Territorial Cundinamarca
Fontibón

 

Ref.:               Contrato No 971 de 2021 “Interventoría para las obras de mejoramiento
mediante la construcción y mantenimiento, gestión predial, social y ambiental sostenible
de la ruta de los comuneros (Zipaquirá - Barbosa - Bucaramanga; Girón - Piedecuesta) en
los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Santander, en marco de la reactivación
económica, mediante el programa de obra pública “vías para la legalidad y la reactivación
visión 2030” módulo 1.”.

 
Asunto:          Informe semanal de Interventoría No 232
 

Advertencia aumento intentos de phishing: Abstente de ingresar tus datos y contraseñas en correos de dudosa procedencia 
que informan sobre supuestas demandas en tu contra o bloqueo de acceso al correo o aplicativos.

Este correo electrónico fue revisado en busca de virus y contenido malicioso con la ayuda de Outlook 
Protección de Microsoft para el INVÍAS 



      CONSORCIO ICEACSA – TPF   
 

__________________________________________________________________________________ 
Calle 4 No 15-53 San Pablo – Zipaquirá - Cundinamarca 
Calle 98 No 21 - 50, Bogotá D.C    Telefax: 6014489346 

E-mail: consorcio.iceacsatpf2022@gmail.com 
colombia@tpfingenieria.com 
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C971-4956-2025 

Zipaquirá (Cundinamarca), 27 de noviembre de 2025    

 

Señores 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 
Atn.: Ing. Gustavo Alfonso Cepeda Ocampo 

Supervisor del Contrato de Interventoría 
Dirección Territorial Cundinamarca 
Fontibón 

 

Ref.:    Contrato No 971 de 2021 “Interventoría para las obras de mejoramiento 
mediante la construcción y mantenimiento, gestión predial, social y ambiental 
sostenible de la ruta de los comuneros (Zipaquirá - Barbosa - Bucaramanga; 
Girón - Piedecuesta) en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y 
Santander, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de 
obra pública “vías para la legalidad y la reactivación visión 2030” módulo 1.”. 

 
Asunto:  Informe semanal de Interventoría No 232 
 
 
Respetado Ingeniero, 

 
El Consorcio ICEACSA - TPF en cumplimiento de sus obligaciones contractuales del contrato 
citado en la referencia, se permite remitir el Informe Semanal No 232 del periodo comprendido 
entre el 21 a 27 de noviembre de 2025 de acuerdo con lo establecido en el Manual de 
Interventoría en su instructivo MINFRA-MN-IN-15. 
 
Así mismo se aclara que las observaciones remitidas por la Dirección Territorial de 
Cundinamarca a través del comunicado 2025S-VCUN-090866 se han tenido en cuenta en la 
elaboración de este informe y el ajuste de los informes semanales No 225 a 231 se entregarán 
el día de mañana. 
 
 
Cordialmente, 

 
 
 
 
 

LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA 
Director de interventoría 
Elaboro:  Área Técnica 
Aprobó:  Luis Antonio Rueda Rueda 
Copia:  Jessica Lorena Rodríguez Delgado–Subdirección de Modernización de Carreteras – GRUPO ORIENTE - INVIAS 

Archivo. 
 



PROYECTO:

UNIDAD EJECUTORA: SEMANA No.: 232 del al Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN: LUIS EDUARDO GARZON

OBJETO CONTRATO DE OBRA:

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONTRATISTA: INTERVENTOR:

INTEGRANTES: INTEGRANTES:

CONTRATO No. VALOR INICIAL:  CONTRATO No. VALOR INICIAL:  

FECHA DE INICIO: VALOR ADICIONES: VALOR ADICIONES:

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/08/2030 VALOR ACUMULADO: FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/08/2030 VALOR ACUMULADO:

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:31/08/2030 VALOR ANTICIPO:

VALOR AMORTIZADO:

SALDO POR AMORTIZAR:

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO

CONTRATO

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)

(Indicar valores en pesos)

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): 48,31%

AVANCE O ATRASO DE OBRA:

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: 48,31%

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: 0,21%

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:

0,21%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

SI NO SI NO

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: X RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite) (En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INDICADOR I/C

0,15

0,07

Meta Física Programada % 53,01% Avance o Atraso Físico % 1,39%

Meta Física Ejecutada % 54,40% MAQUINARIA Y EQUIPO

Equipo 

Mínimo

Total 

Disponible

Unidad Cantidad
Vigencia

2021

Vigencia

2022

Vigencia

2023

Vigencia

2024

Vigencia

2025
TOTAL Avance Físico % 1 1

Programada 15,00% 45,64% 7,53% 28,28% 3,55% 100,00% Prog 96,45% 1 1

Ejecutada 15,00% 45,64% 7,53% 28,28% 96,45% Ejec 96,45% 1 2

Programada N.A N.A N.A N.A 80,00% 80,00% Prog Retroexcavadora sobre oruga 120 HP 2 1

Ejecutada N.A N.A N.A N.A 0% Ejec Motoniveladora 120 HP 2 1

* Programada 0,50        5,24         0,38         0,41         0,40        6,93           Prog 35,42% Compactador Vibratorio 8 Ton 2 3

Ejecutada 0,50        5,24         0,38         0,41         0,39        6,92           Ejec 37,24% Compactador Neumático 8 Ton 2 1

* Programada -          2,00         -           -           2,00           Prog -            Volquetas 10 14

Ejecutada -          2,00         -           -           2,00           Ejec -            Perforadora Jumbo (3 Brazos)* 2

* Programada 92,00      13,00       7,42         27,77       39,00      179,19       Prog 95,98% Perforadora Jumbo (2 Brazos)* 2

Ejecutada 92,00      13,00       7,42         27,80       33,51      173,74       Ejec 96,95% Bomba de Inyección Lechada (2m3/h)* 2

Programada -          -           -           -           Prog -            Total 27 24

Ejecutada Ejec -            
Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

En el desarrollo del Informe se detalla la totalidad de maquinaria y equipo

*Esta maquinaria no se requiere en obra por el momento

TRAMO Y/O SECTOR 2:

6,58

TRAMO Y/O SECTOR 3: Chiquinquira PR 47+870  ruta 45A05 - Piedecuesta PR 80+081 Ruta 45A07

100%

18,58       km

(Numeración consecutiva)

VIGENCIA

989 DE 2021

20262023

-$                                       

37.085.714.286$            

35.648.067.659$            

55.671.428.594$                  

55.671.428.594$                  

-$                                          

4.328.571.429$                    

4.328.571.429$                    3.120.602.036$              

(206.316.322)$                SALDO DE VIGENCIA

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRON - PIEDECUESTA) EN

LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Los tramos a intervenir del corredor vial Zipaquirá – Barbosa – Bucaramanga; Girón - Piedecuesta, incluyendo la variante de Zipaquirá, en los Departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Santander, al cual corresponde a las principales actividades u obras a ejecutar, de manera general y las cuales no limitan al contratista de obra 

para el cumplimiento del alcance del contrato, son las siguientes: Actualización de Diseños y mejoramiento y pavimentación en sectores priorizados de aproximadamente 36.8 Km, construcción de segunda calzada de aproximadamente 27.0Km lo que incluye la continuidad de la segunda calzada de Variante de Zipaquirá (7.0Km). 

Mantenimiento y rehabilitación.

Con los recursos del contrato y de acuerdo con el avance de los estudios y diseños la meta física a ejecutar es: Construcción de la segunda calzada de la variante de Zipaquirá, Ruta 45 A CND, con un total de 6.58Km, construcción de la segunda calzada desde el Peaje Casablanca hacia Ubaté, Ruta 45 A 05, con un total de 12 Km y 

el mantenimiento del corredor vial Zipaquirá - Barbosa - Bucaramanga.

SALDO DE VIGENCIA

11.235.709.523$        

-$                                             -$                                             

FECHA DE INICIO: 1.000.000.000,00$                      21/06/2021

465.288.090.475,00$                  

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

2027

-$                                             

532.868.141.553,00$                  

2024

Construcción de la segunda calzada de la variante de Zipaquirá ruta 45ACND con un total de 6.58 km aproximadamente, la  sección típica es de un ancho de corona de 11,3 con dos carriles de 3,65m, berma de 3m al costado derecho de la circulación vehicular y 1m en otro costado, una cuneta con ancho de 1,1m en el costado 

izquierdo en el sentido de la circulación vehicular y hombro de 50cm. en el costado derecho. La estructura de pavimento esta conformada por una sub base granular SGB-38 de 15cm, Base tratada con Asfalto (BTA) 15cm, Capa intermedia de mezcla asfáltica semidensa MSC-25 de 11cm y una capa de rodadura de mezcla asfáltica 

densa MDC-19 de 6cm con un total de 47 cm. Construcción de dos intersecciones, una en el cruce de la Variante con la vía Zipaquirá - Nemocón en el sitio denominado Ave Colombiana y el segundo en el empalme de la Variante con la ruta 45 A 04 en el sitio denominado Noventa Grados. Incluye, para la Variante de Zipaquirá,  la 

construcción de 51 obra hidraulicas y 3 box culvert pasa ganado que prolongan la obras de la calzada existente.

Mantenimiento y/o mejoramiento de carpeta de rodadura por medio de parcheo con mezcla en caliente tipo MSC 25, Base tratada con asfalto y MDC-25 entre los municipios de Zipaquirá - Ubaté  y Chiquinquirá en una longitud de 97 km.

Construcción de la segunda calzada de Peaje de Casablanca PR 40+0000 - Ubaté (PR 52+0000) con una longitud total de 12 km aproximadamente, la  sección típica es de un ancho de corona de 9,60m con dos carriles de 3,65m, berma de 1.80m al costado derecho de la circulación vehicular y 0,50m en otro costado, una cuneta 

con ancho de 1,20m en el costado izquierdo en el sentido de la circulación vehicular y hombro de 0,50 m en el costado derecho, con un separador de ancho variable.

971 DE 2021

CONSORCIO VIAL MHC 063

-$                                             -$                                             

34.499.857.438,00$                    

CONTRATO DE OBRA:

TPF GETINSA EUROESTUDIOS 50% - ANTEA IBEROLATAM SUCURSAL COLOMBIA 50%

-$                                             

MHC INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES SAS 50% - 

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES 50%

33.499.857.438,00$                    

21/06/2021 67.580.051.078,00$                    

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

CONSORCIO ICEACSA - TPF

MEPI-MN1-IN-15-FR-3

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS 

NACIONALES - GRUPO ORIENTE 21/11/2025 27/11/2025

CÓDIGO

I. INFORMACIÓN GENERAL

INFORME SEMANAL

FECHA

PÁGINA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

CUNDINAMARCA

PROCESO MISIÓN  AL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

27/11/2025

(Día / Mes / Año)

ZIPAQUIRA - BARBOSA - BUCARAMANGA - RUTA COMUNEROS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

4.071.428.571$                 

2021

-$                                         

56.671.428.571$                 

3.328.571.429$                   

-$                                    

3.328.571.429$                   

56.671.428.571$                 

-$                                    

65.533.333.333$                     

-$                                         

65.533.333.333$                     

4.466.666.667$                       

2022 2025

40.928.571.429$               

40.928.571.429$               

-$                                       

11.235.709.523$        

101.984.812.983$                                                                                        

INTERVENTORÍA EJECUTADO DE LA VIGENCIA

-$                                          

101.984.812.983$                                                                                        

-$                                                                                                                  

-$                                                                                                                  

2.595.238.095$                                                                                            

2.595.238.095$                                                                                            

RECURSOS POR VIGENCIA 2.552.238.390$          

2.552.238.390$          

-$                               

-$                               

OBRA

RECURSOS POR VIGENCIA

EJECUTADO DE LA VIGENCIA

4.466.666.667$                       

1.437.646.627$              

2.914.285.714$              4.071.428.571$                 

344,00     

TRAMO Y/O SECTOR 1:

53,01%

1.914.285.714$                 

RECURSOS POR VIGENCIA

VIGENCIA 2028

-$                                                                                                                  

28.085.714.286$               76.095.238.095$        

-$                                       

76.095.238.095$        59.576.190.476$                                                                                          28.085.714.286$               

2030

INTERVENTORÍA

331.254.039.922,00$                                                                                                     

175.586.541.491,00$                                                                                                     

OBRA

2029

OBRA

RECURSOS POR VIGENCIA

INTERVENTORÍA

54,40%180.191.053.455,00$                                                                                                     

(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

61.943.071.355,00$                                                                                                       TOTAL INVERSIÓN 

EJECUTADA:

1.914.285.714$                 4.423.809.524$                                                                                            

EJECUTADO DE LA VIGENCIA

SALDO DE VIGENCIA

59.576.190.476$                                                                                          

-$                               -$                                                                                                                  

3.904.761.905$          

1,39%4.604.511.964,00$                                                                                                         

1,28%

245.468.590.188,00$                                                                                                     46,07%

16.668.078.521,00$                                              11,62%

EJECUTADO DE LA VIGENCIA -$                               

6.818.792.298,00$                                                                                                         

73.684.400,00$                                                     

1.735.319.493,00$                                                                                                         

INVERSIÓN 

EJECUTADA EN LA 

SEMANA

44,79%

-$                                       
SALDO DE VIGENCIA 3.904.761.905$          4.423.809.524$                                                                                            

238.649.797.890,00$                                                                                                     

%Estudios y diseños  

Descripción de la Meta Física 

Contractual

6,92

97,1%

Terminadora de asfalto

Amortizado $

294.866.914,00$                                      

Observaciones:

-El acta de obra del mes de octubre de 2025 se encuentra en revision por parte de la entidad

-$                                Saldo $

Tramo y/o 

sector 1 

(7Km)

Total 

Observaciones:

- Los valores de obra programada e invertida se encuentran a corte del mes de octubre de 2025

- Los valores totales invertido y programado se encuentran a fecha de corte del presente informe y acorde a la reprogramación de inversiónes No.23.

-Inversión programada en la semana: Corresponde al valor básico acumulado del mes de noviembre a la fecha del presente informe

-Inversión ejecutada en la semana: Corresponde al valor básico acumulado ejecutado del mes de noviembre a la fecha del presente informe.

-Se encuentra en revision por parte de la entidad el acta de obra del mes de octubre del 2025 .

%

III. AVANCE FÍSICO

ANTICIPOS

1.277.379.976,00$                          

Otorgado $

0,34        

-$                    

Tramo y/o 

sector 2 

INVERSIÓN 

PROGRAMADA EN LA 

SEMANA

TOTAL INVERSIÓN 

PROGRAMADA:

16.668.078.521,00$                                              

0,33%

11/11/2025

95,7%

En el mes:

73.684.400,00$                                                     

-$                    

Acumulado:

oct-25

ANTICIPOS

95,7%

96,45%

97,1% 96,45%

Planta de trituración 50 Ton/h

0,00        

-         -          

2.785.408.479,00$                                                                                                         0,52%

-$                    

11/11/2025

oct-25

Otorgado $-$                                

-$                                

13,21     

Amortizado $

Saldo $

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base

45,88       

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Tramo y/o 

sector 3

Descripción

Planta de concreto asfáltico 50 Ton/h

171,99

173,74

Construccion segunda calzada PEAJE CASA BLANCA (PR 40+070) - UBATÉ (PR 67+070) 27km

112,90    

-          

Construcción

Mantenimiento 

Antencion a Sitios 

Criticos

-         

47,62       

6,58       

6,58       

-         -          -                              

-                              

Estudios y diseños Sitios 

Criticos y Modifcaion L.A 

 (7 km)***

contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

km

2,00         

-                              

13,21     112,90    

100%

-                              

Und

-          

N.A

N.A

Variante de Zipaquira Estructura de pavimento desde K0+470 a K2+680 y desde K2+770 - K7+050 con una longitud de 6,49 km

Rehabilitación

-         

-           

** Nota: Parala vigencia del año 2022 se tenia proyectado inicialmente continuar con el mantenimiento vial entre Zipaquirá  - Chiquinquirá en una longitud de 32km, sin embargo se suspendió la actividad para priorizar la 

actividad de construcción de la segunda calzada, ejecutándose en la vigencia un valor de 13 km de mantenimiento

** Nota: Acorde al programa de obra vigente se tiene proyectado finalizar la actividad de mantenimiento el día 31/12/2024, por tanto se ajustan los km programados

***La provision para estudios y diseños de sitios críticos nuevos y los restudios y diseños equeridos para obtener la modificación de la licencia ambiental corresponde a los primeros 12km del tramo 2, sin embargo acorde a 

los recurosos de las vigencias se inician con los primeros 7 m. Dicha provsion se creo a partir de la modificación No.3 del contrato 989-2021  acorde a las necesidades del proyecto.

km

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones 



MEPI-MN1-IN-15-FR-3CÓDIGO

INFORME SEMANAL
PÁGINA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIÓN  AL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

FUENTES DE MATERIALES PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A X

UBICACIÓN: Cantera la Suiza, Km 29 costado sur vía PERMISO MINERO: SI  X NO LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO N/A

El Vino - La Vega, Vereda Sabaneta, LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI X NO N/A

San Francisco, Cundinamarca CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO X N/A

UBICACIÓN: Cantera Los Pinos, KM 55 VIA, Zipaquirá- PERMISO MINERO: SI  X NO OCUPACIÓN DE CAUCES: SI X NO N/A

Ubaté, Sutatausa, Cundinamarca. LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO VERTIMIENTOS: SI NO X N/A

EMISIONES: SI NO X N/A

UBICACIÓN: Cantera Ingeogravas, Vereda Neusa, PERMISO MINERO: SI  X NO OTROS (Especificar cual) SI NO N/A X

Zipaquirá-Ubaté, Sutatausa, Cundinamarca. LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO

UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI  X NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO

UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI  X NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBRA INTER

140 19 No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

45 8 No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

95 11 DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

45 8

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 159

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:

FICHAS PREDIALES APROBADAS:

AVALÚOS APROBADOS:

PREDIOS ADQUIRIDOS:

Obra No 32A,

-Fundida de 1er sección de muros de caja de inspección.

-Instalación de 5 capas de terraplén por los costados de la tubería en sector de retorno sur

Nota: Son 56 Franjas prediales adquiridos por la ANI, y 13 por INVIAS del Tramo1, 15 fichas aprobadas y 15 avalúos, y 2 procesos de expropiación con demanda admitida.

De 158 predios del tramo 2 Primer sector 7 Km, con 57 Fichas aprobadas, 33 avalúos y 1 con resoluciones de expropiación en notificación.

4) Se reporta la entrega de residuos sólidos ordinarios específicamente de 0.69 Toneladas

158

24

173

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Dentro de los de 3 componentes estratégicos del programa de sostenibilidad siendo 1) Gestión hacia operaciones sostenibles, 2) Gestión del cambio climático, 3) Gestión integral de sostenibilidad. Se tienen los siguientes reportes:

48

7) Teniendo en cuenta que el contrato en sus apéndices establece que la captura de CO2 equivalente se limitó a 12.000 toneladas durante toda la ejecución del proyecto, se presenta el acumulado de CO2 equivalente de 9490.54 toneladas de CO2, valor que corresponde a la suma de las emisiones mensuales calculadas. Este acumulado representa el 79.09 % 

del total establecido contractualmente

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

TÉCNICA 

2) Se identificaron las emisiones evitadas por la implementación de la tecnología de iluminación LED de bajo consumo en centro administrativo, oficinas y demás espacios de obra durante el mes de junio de 2024, para un ahorro de energía de 18 kWh/mes, ahorro determinado por el periodo facturado para el mes y con la implementación de estrategias a través de 

focos led.

3) se tiene un acumulado generado de 9490.54 toneladas de CO2, valor que corresponde a la suma de las emisiones mensuales calculadas. Este acumulado representa el 79.08%. Total establecido contractualmente. Se presenta un aumento en el consumo de combustible dada por el incremento de las actividades de rehabilitación y mantenimiento en el tramo 

Ubaté- Puente Nacional, conformación Glorieta de Ave Colombiana, y mantenimientos / Rehabilitación en la variante Zipaquirá.

1) Se presenta una reducción en el consumo de combustible dada por la reducción de las actividades en la construcción de la Segunda Calzada de la Variante de Zipaquirá, y las actividades predominantes de mantenimientos y Rehabilitaciones.

En la semana se ejecutaron las siguientes cantidades aproximadamente: Terraplén: 126m3; BTA: 164m3; MDC-19: 439m3

La Interventoría registra el siguiente equipo en campo, incluyendo el mínimo requerido y el adicional para el cumplimiento de las metas físicas: , (1) Retrocargador, (1) Bulldozer, (1) Cargador, (1) Motoniveladora, (2) Minicargador, (3) Vibrocompactador, (1) Compactador llanta, (1) Benitín, (14) Volquetas, (1) Bomba de concreto, (1) Autohormigonera, (1) Camabaja, 

(2) Torre de iluminación, (2) Finisher, (1) Camión irrigador, (2) Compresor, (1) Carrotanque de agua, (1) Barredora, (1) Fresadora, (1) Camión, (4) Camionetas, (3) Microbus en los frentes de obra del proyecto

TRAMO 2: continúa la construcción de la doble calzada de Peaje Casabalanca hacia Ubaté

En la semana se ejecutaron cantidades de Concreto hidráulico: Concreto 28MPa: 13.5m3.

Se encuentran ejecutadas las siguientes longitudes acumuladas por actividades en la construcción de la segunda calzada de Tramo 2, Peaje Casablanca hacia Ubaté : Descapote: 0,39km, Excavación de explanación 0,39km, Terraplén 0,39km, Subbase SBG-38 0,35km, BTA 0,3Km, MSC-25 0,3Km y MDC-19 0Km. De la longitud ejecutada de terraplén se 

encuentra en corona 0,35Km.

Durante la semana disminuyen las precipitaciones en el área de los trabajos, por esta razón, los materiales permiten un desarrollo normal en las actividades de obra en el Tramo 2, en la excavación e instalación material de pedraplén, terraplén, subbase granular y construcción de obras hidráulicas

Puente K44+500:

-Pilar 9, pila 2: fundida de 2da y 3er sección.

-Pilar 10, pila 2: fundida de 3er sección.

-Pilar 11, pila 2: fundida de 1er y 2da sección.

-Pilar 12, pila 2: fundida de 2da y 3er sección

Retorno sur, K0+010 - K0+040, instalación de 6ta, 7ma y 8va capa de terraplén

Traslado de redes

-Personal de Enel continúa labores de traslado de redes eléctricas

-Personal de Madiacomerce realiza traslado de redes telemáticas
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SAU EN NEMOCÓN UBICADO SOBRE LA VÍA PRINCIPAL JUNTO AL PUENTE PEATONAL 

SECTOR LA RUIDOSA

CONTACTO: 310 7540078

HORARIO DE ATENCIÓN PRESENCIAL Y VIRTUAL: LUNES A JUEVES  7:00 AM A 12:00 PM Y 

DE 1:00 PM A 5:00 PM. VIERNES 7:00 AM A 12:00 PM Y DE 1:00 PM A 4:00 PM

V. GESTIÓN SOCIAL

Cantera La Resaca, vereda Yerbabuena,

VI. GESTIÓN PREDIAL

Parcheo

Ruta 45 A 06

-Suaita: abarcando entre PR47+0979 y PR51+0891, fresado e instalación de BTA y MDC-19.

5) Uso eficiente del papel: a la fecha a partir de la implementación de las estrategias para disminuir el consumo de papel, siendo las principales la utilización de medios digitales, uso de papel ecológico, reutilización de papel e impresión en ambas caras, se reporta un consumo promedio en oficina central del 15,8 %,  SAU barandillas de 28,7% y campamento del 

36,4% tomando como referencia la disponibilidad mensual que se tiene.

Chía, Cundinamarca

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

Se aprueba el PAGA en su versión 9 en el comunicado C971-3754-2024 de la interventoría  y con concepto favorable del INVIAS mediante 

comunicado 2024SVBOG-900179.

Cucunubá, Cundinamarca.

SAU EN SUTATAUSA UBICADO CALLE 2 No. 4-33 CENTRO SUSAGUÁ

CONTACTO 323 2457512

HORARIO DE ATENCIÓN VIRTUAL: LUNES, MARTES, JUEVES Y VIERNES 7:00 AM A 12:00 

PM Y DE 1:00 PM A 5:00 PM. MIÉRCOLES DE 7:00 AM A 12:00 PM Y DE 1:00 PM  A 6:00 PM

HORARIO DE ATENCIÓN PRESENCIAL: MARTES Y JUEVES 7:00 AM A 12:00 PM Y DE 1:00 

PM A 5:00 PM.

1131EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:

Cantera JUZ, Veredas Atraviesas y Aposentos,

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

DISPONIBLE

OBSERVACIONES: A continuación se relaciona las licencias ambientales de las fuentes de materiales anteriormente mencionadas. Resolución 1711de 1999  La suiza. Resolución 2576 de 1996  El Triangulo, 
Resolución 0467 de 2014. Los Pinos y Resolución 0059 de 2015 La Resaca. Cantera JUZ Resolución DGEN No.20237001007 de 2023.

OBSERVACIONES: El contrato se encuentra en la etapa de construcción y revisión de estudios y diseños. La licencia ambiental otorgada a la 
concesión comuneros es cedida en su totalidad al INVIAS y se inician actividades de cesión parcial para el proyecto al contra tista. A la fecha nos 
encontramos realizando ajustes al documento de cesión de acuerdo al pronunciamiento de la ANLA en cuanto al alcance de la licencia ambien tal. 
Actualmente se encuentra radicado al ANLA el Estudio de Impacto Ambiental para la modificación de la licencia ambiental.

OBSERVACIONES: Se realiza el trámite de un PAGA para la ejecución de obras de mantenimiento (parcheo de pavimentos). Se continua con el 
desarrollo constructivo final del tramo 1. El contratista presenta el Estudio de Impacto Ambiental para la modificación de la licencia ambiental y la 
interventoría inicia con la revisión del documento.

REPORTE DE PQRS CONTRATO 989 DEL 2021 A NOVIEMBRE DEL 2025:  
No. de Quejas y Reclamos recibidos en el mes: 1
No. de quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: 1
No. Acumulado de quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: 3
No. de Quejas y Reclamos atendidos en el mes: 0
No. Acumulado de Quejas y Reclamos recibidas en el contrato: 259
No. Acumulado de Quejas y Reclamos atendidos en el contrato: 256
REPORTE DE ACTAS DE VECINDAD: 
Actas de inicio Variante Zipaquirá: 137
Actas de vecindad de inicio bandas alertadoras: 163 
Actas de inicio picacho 1 y 2: 21
Actas de inicio tramo 2: 6
Actas de seguimiento Variante de Zipaquirá: 5
Actas de cierre Picacho 1 y 2: 21
Actas de cierre tramo 1: 128
El 20 de noviembre de 2025, se hizo entrega del volante No. 113 y oficios para la convocatoria a la segunda jornada del 
taller No. 1 OPC Cogua polideportivo Susaguá.
El 21 de noviembre de 2025, se hizo acompañamiento a la reunión de seguimiento a la PQRS SAU --Z-200 en el predio 
AVE Colombiana, en el cual se generaron compromisos para atender las observaciones realizadas por los representantes 
de la empresa, con plazo al 28 de noviembre de 2025.
El 25 de noviembre del año en curso, se elaboró y  remitió el acta del comité social No. 52 correspondiente al periodo del 
mes de octubre, para revisión y firma de sus asistentes. 
Este mismo día fue remitida la matriz de seguimiento del proyecto social a la profesional de la supervisión social del 
INVIAS  a través de correo electronico.
En el periodo se remitieron los comunicados C971-4941-2025, con el asunto: Respuesta al comunicado, D-000006300. 
Observaciones informe mensual social No. 52 y anexos y C971-4935-2025 con el asunto: Envío con concepto de 
aprobación alcance propuesta definitiva Obra con Participación Comunitaría – OPC municipio de Cogua contrato 989 de 
2021. Y se proyectó el oficio de la preacta social No. 54 correspondiente al mes de noviembre de 2025.

OBSERVACIONES:
Los estudios y diseños completos de fase III, del tramo 2, están en ejecución por lo que se priorizo el primer sector de 7 kilómetros con 88 predios 
y 7 mejoras; para adelantar la gestión predial 1°) PR 40 al 47; 2°) En los 5 kilómetros PR47 al PR 52, se tendrán que iniciar los Diseños y se tendrían 
63 predios mas,  Para avanzar en estas etapas, se están realizando las siguientes actividades:
1- Los días 20 y 21 de noviembre de 2025 se llevó a cabo una mesa de trabajo en las instalaciones de la Interventoría, con participación del 
contratista, durante la cual se revisaron y verificaron los formatos requeridos para la complementación de los informes mensuales del año 2025. 
Los temas abordados quedaron consignados en el Acta de Reunión Predial No. 162.
2- Mediante el Oficio C971-4939-2025 se remitió a la SS INVIAS la Pre-acta Predial No. 54, correspondiente al mes de noviembre d e 2025, para su 
revisión y emisión del visto bueno de no objeción.
3- Se efectuó la revisión y verificación integral de los informes mensuales del contratista correspondientes a los meses de febrero, marzo, abril y 
mayo de 2025, los cuales fueron enviados a la SS INVIAS para su análisis y visto bueno de no objeción.
4- A través del Oficio C971-4944-2025 se remitió el Aval de Aprobación de la Citación para la Notificación Personal de la Resolu ción No. 4332 del 
16 de octubre de 2025, emitida por el INVIAS, correspondiente a la Ficha Predial 031-D-T2-MCRC, para su revisión y visto bueno de no objeción.
5- Se remitieron al contratista los oficios relacionados con la revisión y aprobación de insumos prediales, así: Oficio 2025S-VBOG-089170 (Ficha 
Predial y Estudio de Títulos del predio 025-D-T2-MCRC); Oficio 2025S-VBOG-088273 (Oferta Formal de Compra del predio 020-D-T2-MCRC); Oficio 
2025S-VBOG-088246 (aprobación del avalúo comercial del predio 001-D-T2-MCRC); Oficio 2025S-VBOG-087741 (aprobación del avalúo comercial 
del predio 032-D-T2-MCRC); y Oficio 2025S-VBOG-087579 (aprobación del avalúo comercial del predio 035-I-T2-MCRC y objeción del avalúo del 
predio 073-D-T2-MCRC), con el fin de que se adelanten las acciones pertinentes.
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XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1 FOTO 2 FOTO 3 FOTO 4

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

Continuar las actividades de mantenimiento de la carpeta asfáltica mediante Tapa huecos, parcheos técnico y/o Bacheos en los sectores de Zipaquirá - Ubaté,  Ubaté -Chiquinquirá, Saboya - Puente Nacional, se programa actividad de mantenimiento mediante parcheo en el sector de Oiba - Chitaraque, Ruta 45 A 06.

PARCHEO RUTA 45 A 06, SUAITA, PR49+0024 - 

PR49+0056, FRESADO E INSTALACIÓN DE BTA Y MDC-19

TRAMO 2, RETORNO SUR, K0+010 - K0+040, INSTALACIÓN DE 

8va CAPA DE TERRAPLÉN

TRAMO 2, OBRA No 32A, FUNDIDA DE 1er SECCIÓN DE MUROS DE 

CAJA DE INSPECCIÓN

TRAMO 2, PUENTE K44+500, FUNDIDA DE 2da SECCIÓN DE 

PILAR No 11 DE PILA 2

TRAMO 2, TRASLADO DE REDES TELEMÁTICAS Y 

ELÉCTRICAS

PRUEBAS DE LABORATORIO, TOMA DE DENSIDADES EN 

MATERIAL DE TERRAPLÉN

PRUEBAS DE LABORATORIO, TOMA DE TEMPERATURA EN 

MEZCLA ASFÁLTICA

PRUEBAS DE LABORATORIO, ENSAYOS EN MEZCLA 

ASFÁLTICA

FOTO 6 FOTO 7 FOTO 8

Intensificar actividades de gestión predial en los primeros 7 km. del tramo Peaje de Casablanca - Ubaté para lograr permisos de intervención y asi continuar la construcción de la segunda calzada en este tramo.

Dentro del control de calidad: La interventoría ha realizado la toma de muestra de los diferentes materiales para realizar el control de los ensayos a través de un laboratorio externo.Durante el proceso de instalación de las mezclas asfálticas se lleva acabo los  controles de temperatura de BTA,  MDC 25, MDC -19. En el caso de concretos se realiza la toma de 

asentamiento con el cono slump, toma de muestras en cilindros de concreto para posterior evaluación de resistencia a la compresión y en el caso de los pilotes se llevo a cabo pruebas de integridad. Se verifican para las actividades de demarcación de borde y eje los espesores secos y la reflectividad. Adicionalmente se realizan ensayos de control de calidad a los 

materiales en conjunto Interventoría y contratista en el laboratorio implementando por el contratista en el campamento ubicado en la intersección de Ave Colombiana, así como el acompañamiento semanal en la ejecución de ensayos de control de mezclas y materiales el laboratorio de la planta de producción de asfaltos CMOP. 

Tramo 2: Continuar las actividades de descapote, excavación  y construcción de capas de mejoramiento con material de terraplén y construcción de capa de subbase, BTA y MSC-25, continuar la construcción de la obra No 32A

SE REALIZÓ CONTROL Y SUPERVISIÓN A LAS ACTIVIDADES DE OBRA EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA CALZADA QUE SE VIENEN REALIZANDO EN LA RUTA 45 A 04, EN EL SECTOR DE LA RUIDOSA EN TAUSA.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORÍA 

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

En cuanto a las actividades de Estudios y Diseños Según informe semanal No. 229 de estudios y diseños radicado el 25 de noviembre de 2025 se establece:

-El Contratista radica oficio D-000006283, con el cual se da alcance al Diseño Estructural aprobado del muro S25 ubicado en las abscisas K44+392 y K44+443 donde a manera de detalle se presente el acero adicional que se requiere para poder contemplar el peralte de la vía proyectada y asegurando que la barrera de contención vehicular siga siendo funcional.

-Para el 20 de noviembre de 2025 se entrega hojas de vida y registros fotográficos del proceso de excavación para construcción del pilotaje para las pilas centrales y estribos del Puente Vehicular ubicado en el K44+500 con el fin de que sea validada o corroborada la información entregada mediante el oficio D-000006251 en relación a la verificación de los 

materiales identificados durante la construcción de los pilotes de cimentación de los estribos y pilas centrales del Puente Vehicular en mención.

-El Contratista radica oficio D-000006307, con el cual se atienden las observaciones al diseño estructural señal informativa elevada tipo bandera cantiléver desde el componente estructural y de geotecnia.

-Para dar cierre a la trazabilidad del diseño estructural placa descanso Puente Peatonal Ave Colombiana, se envía el oficio D-000006308 donde se presenta como Anexo el Concepto Técnico con el que se realizó la validación del incremento de solicitaciones en los elementos de la cimentación y en los elementos de acero que sirven de apoyo para la placa de los 

descansos. Por lo anterior, se pudo constatar que a nivel de cimentación “la sección y refuerzo de pilotes y dados es suficiente para soportar este incremento de cargas” y que en cuestión de demanda capacidad, la incidencia no es considerable.

-El Contratista radica el oficio D-000006313, con el cual se adjunta la Versión 2 del Manual de Mantenimiento de obras para la Variante el cual atiende las observaciones del C971-4751-2025 (R-000003733) y lo acordado en mesa de trabajo del día 18 de noviembre de 2025.

-El Contratista radica el oficio D-000006320, en el cual se anexa el Concepto técnico que atiende cada una de las observaciones realizadas a los muros del canal de acceso de mantenimiento del arco metálico ubicado en la calle 8 de la Variante Zipaquirá en el sector de la glorieta Ave Colombiana.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA
68202-16905 STD

VARIANTE ZIPAQUIRÁ ZIPAQUIRÁ 32+0186 UBATÉ UBATÉ CHIQUINQUIRÁ 62+440 71+947 PUENTE NACIONAL PUENTE NACIONAL 21+000 62+845 73+960 84+896 SAN GIL SAN GIL 11+400 BUCARAMANGA

MANTENIMIENTO

28+851 50+000 69+352 76+010 87+301 3+970 8+700 15+790 60+440 72+847 76+140 0+645

INTERVENCIÓN SEGÚN ESQUEMA No 2 SIN INTERVENIR REMOCIÓN DE DERRUMBE BACHEO TAPAHUECOS
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Contrato de Interventoría No 971-2021 
INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO 
MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, 
GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE 
DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -
BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) 
EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, 
BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". 
MÓDULO 1. 

CONSORCIO ICEACSA - 
TPF 

INFORME MENSUAL No. 54 
INVIAS–IM – 0971-2021 
NOVIEMBRE DE 2025

_______________________________________________________________________________ 

Calle 4 No 15-53 San Pablo – Zipaquirá - Cundinamarca 

Calle 98 No 21 - 50, Bogotá D.C    Telefax: 6014489346 

E-mail: consorcio.iceacsatpf2022@gmail.com  
colombia@tpfingenieria.com 

Anexo No. 2. 

MEPI-MN1-IN-15-FR-4 Maquinaria 

y equipo contrato de obra 



UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: nov-25 PROYECTO:

CONTRATO No. CONTRATISTA:

CONTRATO INTERVENTORÍA No. INTERVENTORÍA: 

Retroexcavadora de oruga I I I A A A A I I A A A A A I I I A A A A I I A A A A A I I
Retrocargador I I I A A A A I I A A A R R I I I R A A A I I A I I A A I I
Bulldozer sobre oruga I I I A A A A I I I I I A A I I I A A I R I I R A A A I I I
Motoniveladora I I I A A A I I I I I A A A I I I A A I I I I I I A A A I I
Vibrocompactador de rodillo I I I A A A A I I I I A A A I I I A A A A I I A A A A A I I
Vibrocompactador de rodillo I I I R R R R I I R R R R R I I I R R R R I I R R I I I I I
Benitin I I I A A I I I I I I I I A I I I I A A I I I I I A I A I I
Bomba de concreto I I I A I A I I I I I I I A I I I A I A I I I A I A I
Auto hormigonera I I I A A A I I I I I A A A I I I I I I A I I I I A A A I I
Volqueta doble Troque I I I A A A A I I A A A A A I I I A A A A I I A A A A A I I
Camabaja I I I A A A A I I A A A A A I I I A A A A A I A A A A A I I
Equipo de demarcación I I I A A A I I A
Compresor I I I R R A A I I A I I I I I I I I A R A A I A A A A A I I
LUMINARIA I I I I I I I I I I I A I I I I I I I I I I I A A A A A I I
Fresadora I I I I I A A I I A A A A I I I I I A A A A I A A A A A A I
Vibrocompactador I I I I I A A I I A A A A I I I I I A A A A I A A A A A A I
Finisher I I I I I A A I I A A A A I I I I I A A A A I A A A A A A I
Compactador de llanta I I I I I A A I I A A A A I I I I I A I A A I A A A A A A I
Vibro compactador mixto I I I I I A A I I I I I I I I I I I I I A A I I A A A A A I
Barredora A A I A A A A A A I
Barredora I I I I I A A I I A A A A I I I I I A A
Compresor I I I I I A A I I A R R R I I I I A A A A A I I A A A A A I
Basculante I I I I I A A I I A A A A I I I I I A A A A I A A A A A I I
Carrotanque I I I I I A A I I A A A A I I I I I A A A A I A A A A A A I
Minicargador I I I A A I I I I A A A A A I I I I A A A A I A A A A A A I
Minicargador I I I I I A A I I A A A A I I I I I A A A A I A A A A A A I
Minicargador A A I A A A A A A I
Volqueta doble Troque I I I I I A A I I A A A A I I I I I A A A A I A A A A A A I
Volqueta doble Troque I I I I I A A I I A A A A I I I I I A A A A I A A A A A A I
Volqueta sencilla I I I I I A A I I A A A A I I I I I A A A A I A A A A A A I

Irrigador tiro I I I I I A A I I A A A A I I I I I A A A A I A A A A A A I

Camion turbo I I I A A A A I I A A A A I I I I I A A A A I A A A A A A I
LUMINARIA I I I I I I I I I I I A I I I I I I I I I I I A A A A A A I

COMPRESOR  ATTLAS I A A I I I

fresadora I A A A A I A A A A A I I

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 31 31 31 30 31 31 31 31 31 30 31 30 30 30 30 30 30 32 32 32 33 33 33 32 32 32 32 31 31 31

TOTAL ACTIVO 0 0 0 12 12 26 23 0 0 20 19 23 21 10 0 0 0 8 26 23 25 20 0 25 26 30 29 29 17 0
TOTAL EN REPARACIÓN 0 0 0 2 2 1 1 0 0 1 2 2 3 2 0 0 0 2 1 2 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0

TOTAL INACTIVO 31 31 31 16 17 4 7 31 31 9 10 5 6 18 30 30 30 22 5 7 6 13 33 5 5 2 3 2 14 31

45A04 45A04
ATLAS COPCO 120 tramo # 2

Whirtgen  No 02 2100 Santander 
WACKER tramo # 2

SKI 220  No 50

Dieci No 12 - 2011 tramo # 2
dina (90) 14m3 tramo # 2

2m3

Caterpillar No 31 CS653 tramo # 2

PUTZMEISTER tramo # 2

Caterpillar No 35 tramo # 2

Dynapac CC 1200 No 15 tramo # 2

22 23 24209 10 11 12 13 14

SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO ORIENTE CUNDINAMARCA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

RUTA DE LOS COMUNEROS

989 DE 2021 CONSORCIO VIAL MHC 063

Caterpillar  120  k No 33 767 tramo # 2

Kobelco SK 350 No 5 tramo # 2
CAT  428 No 66 tramo # 2

cat D6n #26 tramo # 2

8 27 28 29 30

Santander 

971 DE 2021 CONSORCIO ICEACSA-TPF

MAQUINARIA Y EQUIPO DÍAS DEL MES

DESCRIPCIÓN MARCA / MODELO CAPACIDAD LOCALIZACIÓN 1 2 25 2615 16 17 18 193 4 5 6 7 21

PÁGINA 

FECHA 5/12/2025

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-4
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

Santander 
Santander 
Santander 

Santander 
Santander 
Santander 
Santander 

HD75

Santander 

Santander

Hamm No 23
Vogele No 01
CAT  No 21
Hamm N° 21

No 41
Ingersol Rand No 01

Whirtgen  No 09
Internacional  No 10

Cat  No  45

No 42

Cat  No  42

97 (CKT354)

Santander 
Santander 

Santander 
Santander 
Santander 

14m3
14m3

WACKER tramo # 2
Santander 

Coop 50

PR450c-32

Santander

Santander

Cat  No  2 Santander

92 (CKT359)
 No 12



No. % CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
935 100%

424 45,35%

26 2,78%

485 51,87%

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

Firma Firma
LUIS FELIPE MORENO BRAVO RUBEN DARIO GUTIERREZ CERVANTES 
Residente de Obra ING. RESIDENTE INTERVENTORIA
Matrícula No. : 25202-05870 CND Matrícula No. 68202-28198

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial.

RESUMEN PERIODO / MES
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO

2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.

3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.

4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A

TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R

TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

-Los días 2, 3, 9,16,17,23 y 30 de noviembre del 2025 corresponden a domingos y/o festivos en los cuales aplica restricción vehicular de acuerdo a la resolución de INVIAS y por ende los sábados no se ejecutan actividades que afecten la circulación vial.
El siguiente equipo se encuentra inactivo o en reparación por las siguientes razones:
1) Vibrocompactador de rodillo No 02: fallo en motor,   2) Vibrocompactador de rodillo  CAT No 31: Daño motor.   Retrocargador No 66:  fallo gato hidraulico.   Compresor IngersolRand; daño en manguera.      Bulldozer Cat  No 26: arreglos soldadura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: 
1) El anexo técnico del contrato establece dentro del equipo mínimo una perforadora Jumbo (3 Brazos), perforadora Jumbo (2 Brazos) y Bomba de Inyección Lechada (2m3/h), sin embargo acorde al alcance y necesidades del contrato, la anterior maquinaria no se requiere por el momento.
2) Se registra el ingreso de la siguiente maquinaria:Barredora # 42,  Minicargador Cat # 2,     Fresadora  PR450c-32. 

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I. 



Contrato de Interventoría No 971-2021 
INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO 
MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, 
GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE 
DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -
BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) 
EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, 
BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". 
MÓDULO 1. 

CONSORCIO ICEACSA - 
TPF 

INFORME MENSUAL No. 54 
INVIAS–IM – 0971-2021 
NOVIEMBRE DE 2025

_______________________________________________________________________________ 

Calle 4 No 15-53 San Pablo – Zipaquirá - Cundinamarca 

Calle 98 No 21 - 50, Bogotá D.C    Telefax: 6014489346 

E-mail: consorcio.iceacsatpf2022@gmail.com  
colombia@tpfingenieria.com 

Anexo No. 3. 

MEPI-MN1-IN-15-FR-6 Personal 
de obra 



FECHA

UNIDAD EJECUTORA:                                      SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES GRUPO ORIENTE CUNDINAMARCA 

CONTRATO DE OBRA No: 989-2021 CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: PROYECTO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: INTERVENTOR:

SURA NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COLSUBSIDIO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Valor Cotizado 
ARL

Clase de 
Riesgo

(De I a V)
Nombre EPS No. Planilla Valor Cotizado 

EPS

Nombre 
Administradora de 

Fondos de 
Pensiones

No. Planilla Valor Cotizado 
Pensión

Valor Caja de 
Compensación  Valor SENA  Valor ICBF 

1 3057201 OPERADOR CILINDRO 
DYNAPACK 1200 14 2.300.000$   S D F X X X X S D X X X X X S D F X X X X S D X X X X X S D MARIO ALBERTO 

HUERTAS 2.326.136$   161.899$   V SALUD 
TOTAL EPS 1077667086 93.045$   COLFONDOS 1077667086 372.182$   93.045$   -$   -$   

2 3103291
CONDUCTOR 

CAMIONETA NISSAN SPX-
351

2.000.000$   S D F X X X X S D X X X X X S D F X X X X S D X X X X X S D MARIO ALBERTO 
HUERTAS 2.238.636$   155.809$   V FAMISANAR 

EPS 1077667086 89.545$   COLFONDOS 1077667086 358.182$   89.545$   -$   -$   

3 3146633 AYUDANTE GENERAL 
OBRA 1.423.500$   S D F X X X X S D X X X X X S D F X X X X S D X X X X X S D MARIO ALBERTO 

HUERTAS 1.507.616$   104.930$   V FAMISANAR 
EPS 1077667086 60.305$   PORVENIR 1077667086 241.219$   60.305$   -$   -$   

4 3199299 CONDUCTOR MULA 
INTER. 52 SKI-233 3.600.000$   S D F X X X X S D X X X X X S D F X X X X S D X X X X X S D MARIO ALBERTO 

HUERTAS 4.393.636$   305.797$   V SALUD 
TOTAL EPS 1077667086 175.745$   COLPENSIONES 1077667086 702.982$   175.745$   -$   -$   

5 11346492 OPERADOR 
MINICARGADOR CAT. 45 2.300.000$   S D F X X X X S D X X X X X S D F X X X X S D X X X X X S D MARIO ALBERTO 

HUERTAS 2.833.181$   197.189$   V COMPENSAR 
EPS 1077667086 113.327$   COLPENSIONES 1077667086 453.309$   113.327$   -$   -$   

6 11349838 AYUDANTE GENERAL 
OBRA 1.423.500$   S D F X X X X S D X X X X X S D F X X X X S D X X X X X S D MARIO ALBERTO 

HUERTAS 1.488.205$   103.579$   V NUEVA EPS 
S.A. 1077667086 59.528$   COLPENSIONES 1077667086 238.113$   59.528$   -$   -$   

7 13054388 AYUDANTE FINISHER 1.800.000$   S D F X X X X S D X X X X X S D F X X X X S D X X X X X S D MARIO ALBERTO 
HUERTAS 2.227.500$   155.034$   V COMPENSAR 

EPS 1077667086 89.100$   PORVENIR 1077667086 356.400$   89.100$   -$   -$   

8 13513502 OPERADOR MIXER 
KENWORTH TSM- 444 74 3.300.000$   S D F X X X X S D X X X X X S D F X X X X S D X X X X X S D MARIO ALBERTO 

HUERTAS 4.187.000$   291.415$   V SALUD 
TOTAL EPS 1077667086 167.480$   PROTECCION 1077667086 669.920$   167.480$   -$   -$   

9 13993947 COORDINADOR 
TOPOGRAFIA 4.200.000$   S D F X X X X S D X X X X X S D F X X X X S D X X X X X S D MARIO ALBERTO 

HUERTAS 4.295.455$   298.964$   V EPS SANITAS 1077667086 171.818$   PORVENIR 1077667086 687.273$   171.818$   -$   -$   

10 19256252
DIRECTOR 

INVESTIGACION Y 
DESARROLLO DE

15.000.000$   S D F X INC INC INC INC D INC INC INC INC INC S D F X X X X S D X X X X X S D MARIO ALBERTO 
HUERTAS 13.333.000$     927.977$   V ALIANSALUD 1077667086 533.320$   NINGUNA AFP 1077667086 2.133.280$   533.320$   -$   -$   

11 35417966 AYUDANTE SERVICIOS 
GENERALES OBRA 1.423.500$   S D F X X X X S D X X X X X S D F X X X X S D X X X X X S D MARIO ALBERTO 

HUERTAS 1.423.500$   99.076$   V EPS SURA 1077667086 56.940$   COLFONDOS 1077667086 227.760$   56.940$   -$   -$   

12 37754784 PROFESIONAL SOCIAL 5.700.000$   S D F X X X X S D X X X X X S D F X X X X S D X X X X X S D MARIO ALBERTO 
HUERTAS 5.700.000$   396.720$   V NUEVA EPS 

S.A. 1077667086 228.000$   PORVENIR 1077667086 912.000$   228.000$   -$   -$   

13 53075000 GERENTE 
CONSTRUCCION 25.700.000$   S D F X X X X S D X X X X X S D F X X X X S D X X X X X S D MARIO ALBERTO 

HUERTAS 25.700.000$     1.788.720$     V ADRES 
MIN002 antes 1077667086 1.028.000$   COLPENSIONES 1077667086 4.112.000$   1.028.000$   300.000$   450.000$     

14 53103582 RESIDENTE AMBIENTAL 6.000.000$   S D F X X X INC S D X X X X X S D F X X X X S D VA
C

VA
C

VA
C

VA
C

VA
C

VA
C D MARIO ALBERTO 

HUERTAS 5.933.320$   412.959$   V EPS SURA 1077667086 237.333$   COLPENSIONES 1077667086 949.331$   237.333$   -$   -$   

15 66680055
AYUDANTE

CONTROLADOR 
TRANSITO

1.423.500$   S D F X X X X S D X X X X X S D F X X X X S D X X X X X S D MARIO ALBERTO 
HUERTAS 1.761.582$   122.606$   V FAMISANAR 

EPS 1077667086 70.463$   PORVENIR 1077667086 281.853$   70.463$   -$   -$   

16 74084323 ANALISTA TECNICO 
TOPOGRAFIA 3.800.000$   S D F X X X X S D X X X X X S D F X X X X S D X X X X X S D MARIO ALBERTO 

HUERTAS 3.800.000$   264.480$   V FAMISANAR 
EPS 1077667086 152.000$   PROTECCION 1077667086 608.000$   152.000$   -$   -$   

17 74281791 RESIDENTE SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO 5.500.000$   S D F X X X X S D X X X X X S D F X X X X S D X X X X X S D MARIO ALBERTO 

HUERTAS 5.500.000$   382.800$   V COMPENSAR 
EPS 1077667086 220.000$   COLFONDOS 1077667086 880.000$   220.000$   -$   -$   

18 79058664 CONDUCTOR 2.TROQ. 
INTER.108 SLI-790 2.500.000$   INC INC INC INC INC INC INC INC INC INC INC INC INC INC INC INC INC INC INC INC INC INC INC INC INC INC INC INC INC INC MARIO ALBERTO 

HUERTAS 1.893.584$   131.793$   V EPS SANITAS 1077667086 75.743$   PROTECCION 1077667086 302.973$   75.743$   -$   -$   

19 79167728 OPERADOR DUMPER 
VOLVO 30 A25E 3.600.000$   S D F RE

T D S D F S D S D MARIO ALBERTO 
HUERTAS 3.661.364$   254.831$   V FAMISANAR 

EPS 1077667086 146.455$   COLPENSIONES 1077667086 585.818$   146.455$   -$   -$   

20 79285675
DIRECTOR 

SOCIOAMBIENTAL Y 
TRANSITO

20.000.000$   S D F X X X X S D X X X X X S D F X X X X S D X X X X X S D MARIO ALBERTO 
HUERTAS 14.000.000$     974.400$   V COMPENSAR 

EPS 1077667086 560.000$   NINGUNA AFP 1077667086 2.240.000$   560.000$   280.000$   420.000$     

21 80058930 DIRECTOR OBRA 14.000.000$   S D F X X X X S D X X X X X S D F X X X X S D X X X X X S D MARIO ALBERTO 
HUERTAS 14.000.000$     974.400$   V EPS SANITAS 1077667086 560.000$   COLPENSIONES 1077667086 2.240.000$   560.000$   280.000$   420.000$     

22 80069660
CONDUCTOR 

CAMIONETA NISSAN SPX-
352

2.000.000$   S D F INC INC INC INC S D INC INC INC INC INC INC INC F X X X X X D X X X X X X D MARIO ALBERTO 
HUERTAS 1.993.408$   138.741$   V COMPENSAR 

EPS 1077667086 79.736$   COLPENSIONES 1077667086 318.945$   79.736$   -$   -$   

23 80124961
OPERADOR 

MINICARGADOR DIGGER 
NO 66

2.300.000$   S D F X X X X S D X X X X X S D F X X X X S D X X X X X S D MARIO ALBERTO 
HUERTAS 3.029.204$   210.833$   V SALUD 

TOTAL EPS 1077667086 121.168$   PORVENIR 1077667086 484.673$   121.168$   -$   -$   

24 80236461 SOLDADOR 3.500.000$   S D F X X X X S D X X X X X S D F X X X RE
T S D S D MARIO ALBERTO 

HUERTAS 3.120.834$   217.210$   V COMPENSAR 
EPS 1077667086 124.833$   COLFONDOS 1077667086 499.333$   124.833$   -$   -$   

25 80385392 OPERADOR FINISHER 
DYNAPAC SD2500 N. 5 4.200.000$   S D F X X X X S D X X X X X S D F X X X X S D X X X X X S D MARIO ALBERTO 

HUERTAS 5.574.545$   387.988$   V NUEVA EPS 
S.A. 1077667086 222.982$   COLPENSIONES 1077667086 891.927$   222.982$   -$   -$   

26 80388655 OPERADOR CILINDRO 
CAT PS-150C 21 2.300.000$   S D F X X X X S D X X X X X S D F X X X X S D X X X X X S D MARIO ALBERTO 

HUERTAS 3.483.454$   242.448$   V SALUD 
TOTAL EPS 1077667086 139.338$   COLPENSIONES 1077667086 557.353$   139.338$   -$   -$   

27 80540912
CONDUCTOR 

CAMIONETA MITSUB. BHZ-
770

2.000.000$   S D F X X X X S D X X X X X S D F X X X X S D X X X X X S D MARIO ALBERTO 
HUERTAS 3.277.273$   228.098$   V NUEVA EPS 

S.A. 1077667086 131.091$   PORVENIR 1077667086 524.364$   131.091$   -$   -$   

28 80548125 AYUDANTE VIGILANCIA 1.800.000$   S D F X X X X S D X X X X X S D F X X X X S D X X X X X S D MARIO ALBERTO 
HUERTAS 2.798.320$   194.763$   V FAMISANAR 

EPS 1077667086 111.933$   PORVENIR 1077667086 447.731$   111.933$   -$   -$   

29 80757886 CONDUCTOR 2.TROQ. 
INTER.97 CKT-354

2.500.000$   S D F X X X X S D X X X X X S D F X X X X S D X X X X X S D MARIO ALBERTO 
HUERTAS 3.093.750$   215.325$   V SALUD 

TOTAL EPS 1077667086 123.750$   COLPENSIONES 1077667086 495.000$   123.750$   -$   -$   

30 80758274 AYUDANTE TOPOGRAFIA 1.423.500$   S D F X X X X S D X X X X INC INC INC INC INC INC INC INC INC INC INC INC X X X S D MARIO ALBERTO 
HUERTAS 1.539.967$   107.182$   V SALUD 

TOTAL EPS 1077667086 61.599$   PORVENIR 1077667086 246.395$   61.599$   -$   -$   

31 83090711 MECANICO 3.000.000$   S D F X X X X S D X X X X X S D F X X X X S D X X X X X S D MARIO ALBERTO 
HUERTAS 3.480.681$   242.255$   V EPS SANITAS 1077667086 139.227$   PROTECCION 1077667086 556.909$   139.227$   -$   -$   

32 91510564 OPERADOR CARGADOR 
HYUNDAI HL740 60 3.200.000$   S D F X X X X S D X X X X X S D F X X X X S D X X X X RE

T S D MARIO ALBERTO 
HUERTAS 3.200.001$   222.720$   V FAMISANAR 

EPS 1077667086 128.000$   PORVENIR 1077667086 512.000$   128.000$   -$   -$   

33 93363609 DIRECTOR DE 
TOPOGRAFIA DE CAMPO 9.500.000$   S D F X X X X S D X X X X X S D F X X X X S D X X X X X S D MARIO ALBERTO 

HUERTAS 9.500.000$   661.200$   V NUEVA EPS 
S.A. 1077667086 380.000$   COLPENSIONES 1077667086 1.520.000$   380.000$   -$   -$   

Incapacidad del 4 al 
15/11/2025

Incapacidad a partir de 
14/11/2025 al 25/11/2025

Retiro a partir del 28/11/2025

Incapacitado del dia
26/10/2025 hasta el 

17/11/2025 EGM

Retiro a partir del 21/11/2025

Incap 07/11/2025 - Vacac a 
partir del 24/11/2025

Incapacidad  1/11/2025 al 
30/11/2025

Retiro 04/11/2025

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA
PÁGINA

ROCHA DELGADILLO LUIS ALBERTO

BERMUDEZ AGAPE ALFREDO 

HIDALGO BALLESTEROS EDUARDO 

Salarios

Días del Mes

MEDINA RODRIGUEZ ISRAEL 

MARTINEZ GOMEZ JUAN JOSE

C.C.No. Nombres y Apellidos Cargo

NOMBRE ARL:

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-6
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

Razón Social del 
Responsable del 

Pago   (Ver nota 5)
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1. SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES
Observaciones 

(indicar noveda        de 
vacaciones, incapacidad, 

retiros, licencias, entre otros)

3/11/2025
(Día / Mes / Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONSORCIO ICEACSA TPF

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE 
LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE 
CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN  MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA nov-25

971 de 2021

VERSIÓN 1

DEL RIO CAÑON JULIAN ANDRES

GONZALEZ RUBIANO VICTOR JULIO

LANDAZURI GUTIERREZ WILSON 
LORENZO

GUTIERREZ VALBUENA HEYNE FERNEL

GUTIERREZ RODRIGUEZ JULIED 
ANDREA

PARRA PEÑA DISNEYDA 

LOPEZ AVELLA CESAR LEONARDO

BOHORQUEZ ROJAS NELSON DARIO

MORENO BRAVO LUIS FELIPE

RINCON RODRIGUEZ EDILMA 

SANCHEZ PORRAS LUZ AMPARO

GONZALEZ SOLORZANO YERLY 
XIOMARA

MOLINA SALINAS PABLO CESAR

DIAZ ESPINOSA IVAN JAVIER

CAMPO MEDINA ROBERT 

CERTUCHE PENAGOS ROQUE SAIR

PEÑA SIERRA JOSELIN 

CONEJO MARIN MELQUECIDE 

TARAZONA MONTERO HENRY 
AUGUSTO

GARCIA SIERRA LUIS ALFONSO

FORERO HERNANDEZ OSCAR JAVIER 

RIAÑOS GUZMAN FREDY GIOVANI

JOSE ALFONSO POSADA ARIAS

GUAYACAN PANCHE OSCAR JAVIER

CASTAÑEDA CASTRO OLIVERIO 

SUAZA CASTRO JULIO ESNEYDER

CUADROS ALMEIDA JHON JAIRO

ZAMORA MORA WILSON 
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1. SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES
Observaciones 

(indicar noveda        de 
vacaciones, incapacidad, 

retiros, licencias, entre otros)

3/11/2025
(Día / Mes / Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONSORCIO ICEACSA TPF

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE 
LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE 
CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN  MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA nov-25

971 de 2021

VERSIÓN 1

34 94482582 OPERADOR MOTO CAT 
14G 33 4.000.000$         S D F X X X X S D X X X X X S D F X X X X S D X X X X X S D MARIO ALBERTO 

HUERTAS 4.045.455$       281.564$        V NUEVA EPS 
S.A. 1077667086 161.818$            COLPENSIONES 1077667086 647.273$         161.818$         -$                -$             

35 1002548316 AYUDANTE GENERAL 
OBRA 1.800.000$         S D F X X X X S D X X X X X S D F X X X X S D X X X X X S D MARIO ALBERTO 

HUERTAS 2.014.773$       140.228$        V NUEVA EPS 
S.A. CM 1077667086 80.591$              PORVENIR 1077667086 322.364$         80.591$           -$                -$             

36 1007341923
AYUDANTE 

CONTROLADOR 
TRANSITO

1.423.000$         S D F X X X X S D X X X X X S D F X X X X S D X X X X X S D MARIO ALBERTO 
HUERTAS 1.507.024$       104.889$        V FAMISANAR 

EPS 1077667086 60.281$              PORVENIR 1077667086 241.124$         60.281$           -$                -$             

37 1007534795 TORNILLERO 
EXTENDEDORA ASFALTO 2.400.000$         S D F X X X X S D X X X X X S D F X X X X S D X X X X X S D MARIO ALBERTO 

HUERTAS 3.200.184$       222.733$        V EPS SANITAS 1077667086 128.007$            PORVENIR 1077667086 512.029$         128.007$         -$                -$             

38 1022404846 ARQUEOLOGO 4.000.000$         INC INC INC X X X X S D X X X X X S D F X X X X S D X X X X X S D MARIO ALBERTO 
HUERTAS 3.866.640$       269.118$        V COMPENSAR 

EPS 1077667086 154.666$            COLFONDOS 1077667086 618.662$         154.666$         -$                -$             

39 1030536614 COORDINADOR TECNICO 
PREDIAL 8.000.000$         S D F PR PR X X S D X X X X X S D F X X PR PR S D X X X X X S D MARIO ALBERTO 

HUERTAS 7.466.666$       519.680$        V EPS SURA 1077667086 298.667$            PROTECCION 1077667086 1.194.667$      298.667$         -$                -$             

40 1032389610 OPERADOR RETRO 
CARG. 428 E 68 3.200.000$         S D F X X X X S D X X X X X S D F X X X X S D X X X X X S D MARIO ALBERTO 

HUERTAS 3.154.676$       219.565$        V ADRES 
MIN001 antes 1077667086 126.187$            PROTECCION 1077667086 504.748$         126.187$         -$                -$             

41 1057607448 ASISTENTE TALENTO 
HUMANO OBRA 2.500.000$         S D F X X X X S D X X X X X S D F X X X X S D X X X X X S D MARIO ALBERTO 

HUERTAS 2.500.000$       174.000$        V NUEVA EPS 
S.A. 1077667086 100.000$            PORVENIR 1077667086 400.000$         100.000$         -$                -$             

42 1069432860
AYUDANTE FINISHER

1.423.500$         S D F ING X X X S D X X X X X S D F X X X X S D X X X X X S D MARIO ALBERTO 
HUERTAS 1.889.373$       131500,3608 V FAMISANAR 

EPS 1077667086  $             75.575 PORVENIR 1077667086  $         302.300  $           75.575 -$                -$             

43 1070951879 OPERADOR RETRO EXC. 
KOBELCO SK 350 5 4.100.000$         S D F X X X X S D PR PR PR PR PR PR D F PR X X X S D X X X X X S D MARIO ALBERTO 

HUERTAS 4.158.239$       289.413$        V FAMISANAR 
EPS 1077667086 166.330$            COLPENSIONES 1077667086 665.318$         166.330$         -$                -$             

44 1072447725 OPERADOR CILINDRO 
HAMM HD 75K 23 2.500.000$         S D F X X X X S D X X X X X S D F X X X X S D X X X X X S D MARIO ALBERTO 

HUERTAS 3.275.568$       227.980$        V NUEVA EPS 
S.A. 1077667086 131.023$            PORVENIR 1077667086 524.091$         131.023$         -$                -$             

45 1072673962 ASISTENTE SOCIAL 2.700.000$         S D F X X X X S D X X X X X S D F X X X X S D X X X X X S D MARIO ALBERTO 
HUERTAS 2.700.000$       187.920$        V NUEVA EPS 

S.A. 1077667086 108.000$            PORVENIR 1077667086 432.000$         108.000$         -$                -$             

46 1075664068 CADENERO PRIMERO 
INSPECTOR 2.600.000$         S D F X X X X S D X X X X X S D F X X X X S D X X X X X S D MARIO ALBERTO 

HUERTAS 2.812.727$       195.766$        V EPS SURA 1077667086 112.509$            PORVENIR 1077667086 450.036$         112.509$         -$                -$             

47 1075664381 RESIDENTE CONTROL 
OBRA 6.500.000$         S D F X X X X S D X X X X X S D F PR X X X S D X X X X X S D MARIO ALBERTO 

HUERTAS 6.500.000$       452.400$        V EPS SANITAS 1077667086 260.000$            PORVENIR 1077667086 1.040.000$      260.000$         -$                -$             

48 1075670406
AYUDANTE 

CONTROLADOR 
TRANSITO

1.423.500$         S D F ING X X S D X X X X X S D F X X X X S D X X X X X S D MARIO ALBERTO 
HUERTAS 1.539.429$       107.144$        V NUEVA EPS 

S.A. CM 1077667086 61.577$              PORVENIR 1077667086 246.309$         61.577$           -$                -$             

49 1075688014 RESIDENTE OBRA 4.500.000$         S D F X X X X S D X X X X X S D F X X X X S D X X X X X S D MARIO ALBERTO 
HUERTAS 4.500.000$       313.200$        V COMPENSAR 

EPS 1077667086 180.000$            PORVENIR 1077667086 720.000$         180.000$         -$                -$             

50 1076658338 CONDUCTOR 2.TROQ. 
DINA 88 SHK-571 2.500.000$         S D F X X X X S D X X X X X S D F X X X X S D X X X X X S D MARIO ALBERTO 

HUERTAS 3.093.750$       215.325$        V NUEVA EPS 
S.A. 1077667086 123.750$            PROTECCION 1077667086 495.000$         123.750$         -$                -$             

51 1077085173 CONDUCTOR MICROBUS  
5 TSM -434 2.300.000$         S D F X X X X S D X X X X X S D F X X X X S D X X X X X S D MARIO ALBERTO 

HUERTAS 3.157.273$       219.746$        V FAMISANAR 
EPS 1077667086 126.291$            PORVENIR 1077667086 505.164$         126.291$         -$                -$             

52 1077972031 OPERADOR LANZADORA 
DE CONCRETO 2.600.000$         S D F X X X X S D X X X X X S D F X X X X S D X X X X X S D MARIO ALBERTO 

HUERTAS 2.614.773$       181.988$        V EPS SANITAS 1077667086 104.591$            PORVENIR 1077667086 418.364$         104.591$         -$                -$             

53 1085225826 RESIDENTE JURIDICO 
PREDIAL 6.000.000$         S D F X X X X S D X X X X X S D F X X X X S D X X X X X S D MARIO ALBERTO 

HUERTAS 6.000.000$       417.600$        V SALUD 
TOTAL EPS 1077667086 240.000$            PORVENIR 1077667086 960.000$         240.000$         -$                -$             

54 1090368350
AYUDANTE 

CONTROLADOR 
TRANSITO

1.423.500$         S D F ING X X S D X X X X X S D F X X X X X D X X X X X X D MARIO ALBERTO 
HUERTAS 1.539.429$       107.144$        V EPS SURA 1077667086 61.577$              PORVENIR 1077667086 246.309$         61.577$           -$                -$             

55 1095934443 MAESTRO OBRA 2.800.000$         S D F X X X X S D X X X X X S D F PR PR PR PR PR D PR PR PR PR PR S D MARIO ALBERTO 
HUERTAS 3.678.182$       256.001$        V NUEVA EPS 

S.A. 1077667086 147.127$            PORVENIR 1077667086 588.509$         147.127$         -$                -$             

56 1098610928 COORDINADOR DISEÑOS 8.000.000$         S D F X X X X S D X X X X X S D F X X X X S D X X X X X S D MARIO ALBERTO 
HUERTAS 8.000.000$       556.800$        V EPS SURA 1077667086 320.000$            PORVENIR 1077667086 1.280.000$      320.000$         -$                -$             

57 1098797292 RESIDENTE CALIDAD 
MATERIALES 4.000.000$         S D F X X X X S D X X X X X S D F X X X X S D X X X X X S D MARIO ALBERTO 

HUERTAS 4.405.454$       306.620$        V EPS SANITAS 1077667086 176.218$            COLPENSIONES 1077667086 704.873$         176.218$         -$                -$             

58 1104070710 RESIDENTE TECNICO 
PREDIAL 5.500.000$         S D F X X X X S D X X X X X S D F X X X X S D X X X X X S D MARIO ALBERTO 

HUERTAS 5.500.000$       382.800$        V NUEVA EPS 
S.A. 1077667086 220.000$            COLPENSIONES 1077667086 880.000$         220.000$         -$                -$             

59 1105785152 CONDUCTOR 2.TROQ. 
DINA 81 SOA-800 2.500.000$         S D F X X X X S D X X X X X S D F X X X X S D X X X X X S D MARIO ALBERTO 

HUERTAS 3.147.728$       219.082$        V EPS SURA 1077667086 125.909$            PORVENIR 1077667086 503.636$         125.909$         -$                -$             

60 1105786307 ASISTENTE PREDIAL 2.800.000$         S D F X X X X S D X X X X X S D F X X X X S D X X X X X S D MARIO ALBERTO 
HUERTAS 2.800.000$       194.880$        V EPS SANITAS 1077667086 112.000$            COLPENSIONES 1077667086 448.000$         112.000$         -$                -$             

61 1109386847 OPERADOR FINISHER 
DYNAPAC SD2500C 4 3.600.000$         S D F X X X X S D X X X X X S D F X X X X S D X X X X X S D MARIO ALBERTO 

HUERTAS 5.286.272$       367.925$        V SALUD 
TOTAL EPS 1077667086 211.451$            PORVENIR 1077667086 845.804$         211.451$         -$                -$             

62 1116871736 OPERADOR FRESADORA 
WIRTGEN 2100 DC N 2 3.000.000$         S D F X X X X S D X X X X X S D F X X X X X D X X X X X X D MARIO ALBERTO 

HUERTAS 3.497.727$       243.442$        V COMPENSAR 
EPS 1077667086 139.909$            PORVENIR 1077667086 559.636$         139.909$         -$                -$             

63 1121868169 INSPECTOR PAVIMENTOS 3.800.000$         S D F X X X X S D X X X X X S D F X X X X S D X X X X X S D MARIO ALBERTO 
HUERTAS 5.030.682$       350.135$        V FAMISANAR 

EPS 1077667086 201.227$            COLFONDOS 1077667086 804.909$         201.227$         -$                -$             

64 1003511021 AYUDANTE DE 
LABORATORIO 1.423.500$         S D F X X X X S D INC INC X X X S D F X X X X S D X X X X X S D MARIO ALBERTO 

HUERTAS 1.483.351$       103.241$        V SALUD 
TOTAL 1077667086 59.334$              PROTECCION 1077667086 237.336$         59.334$           -$                -$             

65 73185669 AYUDANTE FINISHER 2.000.000$         S D F ING X X X S D X X X X X S D F X X X X X D X X X X X X D MARIO ALBERTO 
HUERTAS 2.724.999$       189.660$        V SALUD 

TOTAL 1077667086 109.000$            PORVENIR 1077667086 436.000$         109.000$         -$                -$             

66 1072921878 TORNILLERO 
EXTENDEDORA ASFALTO 2.400.000$         S D F ING X X X S D X X X X X S D F X X X X X D X X X X X X D MARIO ALBERTO 

HUERTAS 3.270.001$       227.592$        V FAMISANAR 
EPS 1077667086 130.800$            PORVENIR 1077667086 523.200$         130.800$         -$                -$             

Incapacidad MG 10-
11/11/2025

Ingreso a partir del 04/11/2025

Ingreso a partir del 04/11/2025

Ingreso a partir del 05/11/2025

PR del 18/11/2025 al 
28/11/2025

PermisoRemunerado 
08/11/2025

Ingreso a partir del 5/11/2025

Ingreso a partir del 04/11/2025

Permiso Remunerado del 
10/11/2025 al 18/11/2025

Incapacidad a partir de 
29/10/2025 al 03/11/2025
Permiso Remunerado 04-

05/11/2025 Y 20-21/11/2025
Incapacitado a partir del dia 

21/10/2025 EGM

GOMEZ PELAYO JUAN DANIEL

CHAVES ANGARITA DIEGO ALEXANDER

MANJARREZ TRIANA DIEGO 
ALEJANDRO

ALVAREZ VIVAS DIEGO MAURICIO

SANDOVAL HERNANDEZ MARCOS ISAI

MORA CEPEDA PAULA DANIELA

HERNANDEZ ARGOTE MONICA TATIANA

HERRERA TOVAR JEFFERSON 
ALEJANDRO

BENITEZ OTALORA KEVIN SEBASTIAN

RAMIREZ OCHOA CARLOS FERNANDO

 HERREÑO RANGEL MIGUEL ANGEL

RINCON BACHILLER JUAN CARLOS

CAMELO SEGURA YOHAN ALDEMAR

GUTIERREZ MAHECHA DAVINSON 

NARVAEZ GARCIA ANA CASIMIRA

BELTRAN DUARTE OSCAR IVAN

LAMUS GOMEZ LUIS LEONARDO

GARCIA PINILLA PITER CAMILO

JULIO RAMOS JEISON ENRIQUE

ROMERO GONZALEZ ANDREA YINETH

MONTAÑO POVEDA HECTOR DANIEL

FAJARDO CASTELLANOS CRISTIAN 
DAVID

MAHECHA GIRALDO JEFFRY 

VASQUEZ RODRIGUEZ NEYLA YISSETH

PINZON CAICEDO LUIS EDUARDO

SIERRA ORDUZ MIGUEL ANGEL

CRISTIAN FABIAN COTRINA

CASTILLO GOMEZ SERGIO ALEXANDER

VARGAS CARREÑO MARIA LORENA

MARTINEZ PINTO DAVID ANDRES

LLERENA RODRIGUEZ ANGEL MANUEL

SANCHEZ PRIETO YEESON STEVAN 

PINTO ALDANA RONNY
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UNIDAD EJECUTORA:                                                                                                                                          SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES GRUPO ORIENTE CUNDINAMARCA 

CONTRATO DE OBRA No: 989-2021 CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: PROYECTO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: INTERVENTOR:

SURA NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COLSUBSIDIO
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Valor Caja de 
Compensación  Valor SENA  Valor ICBF 

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA
PÁGINA

Salarios

Días del Mes

C.C.No. Nombres y Apellidos Cargo

NOMBRE ARL:

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-6
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

Razón Social del 
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Pago   (Ver nota 5)
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1. SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES
Observaciones 

(indicar noveda        de 
vacaciones, incapacidad, 

retiros, licencias, entre otros)

3/11/2025
(Día / Mes / Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONSORCIO ICEACSA TPF

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE 
LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE 
CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN  MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA nov-25

971 de 2021

VERSIÓN 1

67 1148961953 AYUDANTE FINISHER 1.600.000$         S D F ING X X X S D X X X X X S D F X X X X X D X X X X X X D MARIO ALBERTO 
HUERTAS 2.158.181$       150.209$        V NUEVA EPS 

S.A. 1077667086 86.327$              COLPENSIONES 1077667086 345.309$         86.327$           -$                -$             

68 1106714031 GUITARRERO 2.200.000$         S D F ING X X X S D X X X X X S D F X X X X X D X X X X X X D MARIO ALBERTO 
HUERTAS 2.998.034$       208.663$        V NUEVA EPS 

S.A. 1077667086 119.921$            PROTECCION 1077667086 479.685$         119.921$         -$                -$             

69 80430037 CONDUCTOR 2.TROQ 3.000.000$         S D F S D S D F S D ING X X X X X D MARIO ALBERTO 
HUERTAS 4.466.591$       310.875$        V FAMISANAR 1077667086 178.664$            COLPENSIONES 1077667086 714.655$         178.664$         -$                -$             

70 1070706537 OPERADOR FRESADORA 
CAT 3.500.000$         S D F S D ING X X X X S D F X X X X X D X X X X X X D MARIO ALBERTO 

HUERTAS 4.084.660$       284.292$        V FAMISANAR 1077667086 163.386$            PORVENIR 1077667086 653.546$         163.386$         -$                -$             

71 3199701 CONDUCTOR CAMION 
GRUA 2.700.000$         S D F ING X S D X X X X X S D F X X X X X D X X X X X X D MARIO ALBERTO 

HUERTAS 3.497.727$       243.442$        V SALUD 
TOTAL 1077667086 139.909$            COLPENSIONES 1077667086 559.636$         139.909$         -$                -$             

72 1070943080 AUXILIAR LABORATORIO 
MHC 2.100.000$         S D F ING X S D X X X X X S D F X X X X X D X X X X X X D MARIO ALBERTO 

HUERTAS 2.757.087$       191.893$        V FAMISANAR 1077667086 110.283$            PORVENIR 1077667086 441.134$         110.283$         -$                -$             

73 1055247079 OPERARIO 1.423.500$         S D F S D S D F S D S D JO SEÑALIZAR  $      1.423.500  $         99.100 V SALUD TOTAL 1077269142  $             57.000 PROTECCIÓN 1077269142  $         227.800  $           57.000  $                    -  $                 - 

74 80745594 OPERARIO 1.423.500$         S D F S D S D F S D S D JO SEÑALIZAR  $      1.423.500  $         99.100 V SALUD TOTAL 1077269142  $             57.000 COLFONDOS 1077269142  $         227.800  $           57.000  $                    -  $                 - 

75 7307743 SUPERVISOR 5.000.000$         S D F S D S D F S D S D JO SEÑALIZAR  $      5.000.000  $       348.000 V FAMISANAR 1077269142  $           200.000 COLPENSIONES 1077269142  $         800.000  $         200.000  $                    -  $                 - 

76 1033684346 OPERARIO 2.118.017$         S D F X X X S D S D F S D S D VYS COMERCIAL 
SAS  $      2.118.017  $       147.500 V COMPENSAR 1077555714  $             84.800 PORVENIR 1077555714  $         338.900  $           84.800  $                    -  $                 - 

77 79566921 OPERARIO 2.117.951$         S D F S D S D F S D S D VYS COMERCIAL 
SAS  $      2.117.951  $       147.500 V FAMISANAR 1077555714  $             84.800 COLFONDOS 1077555714  $         338.900  $           84.800  $                    -  $                 - 

78 1014303283 OPERARIO 1.699.303$         S D F S D S D F S D S D VYS COMERCIAL 
SAS  $      1.699.303  $       118.300 V FAMISANAR 1077555714  $             68.000 PORVENIR 1077555714  $         271.900  $           68.000  $                    -  $                 - 

79 1003359685 AYUDANTE 1.699.303$         S D F S D S D F S D S D VYS COMERCIAL 
SAS  $      1.699.303  $       118.300 V NUEVA EPS 1077555714  $             68.000 COLPENSIONES 1077555714  $         271.900  $           68.000  $                    -  $                 - 

80 1076516639 OPERARIO 1.910.725$         S D F X X X S D S D F S D S D VYS COMERCIAL 
SAS  $      1.910.725  $       133.000 V FAMISANAR 1077555714  $             76.500 PORVENIR 1077555714  $         305.800  $           76.500  $                    -  $                 - 

81 1000253811 AYUDANTE 1.480.116$         S D F X X X S D S D F S D S D VYS COMERCIAL 
SAS  $      1.480.116  $         77.800 V COMPENSAR 1077555714  $             59.300 PORVENIR 1077555714  $         237.000  $           59.300  $                    -  $                 - 

82 1075658950 AUXILIAR SST 1.800.000$         S D F X X X S D S D F S D S D VYS COMERCIAL 
SAS  $      1.800.000  $       125.300 V COMPENSAR 1077555714  $             76.500 COLPENSIONES 1077555714  $         288.000  $           76.500  $                    -  $                 - 

83 1052573204 OPERARIO 1.423.500$         S D F S D S D F S D S D VYS COMERCIAL 
SAS  $      1.423.500  $         99.100 V COMPENSAR 1077555714  $             57.000 PORVENIR 1077555714  $         227.800  $           57.000  $                    -  $                 - 

84 1019982143 OPERARIO 1.423.500$         S D F S D S D F S D S D VYS COMERCIAL 
SAS  $      1.423.500  $         99.100 V COMPENSAR 1077555714  $             57.000 PROTECCIÓN 1077555714  $         227.800  $           57.000  $                    -  $                 - 

85 1072650924 OPERARIO 1.774.200$         S D F S D S D F S D S D VYS COMERCIAL 
SAS  $      1.774.200  $       123.500 V COMPENSAR 1077555714  $             71.000 COLPENSIONES 1077555714  $         283.900  $           71.000  $                    -  $                 - 

86 1015448389 OPERARIO 1.917.222$         S D F S D S D F S D S D VYS COMERCIAL 
SAS  $      1.917.222  $       130.500 V FAMISANAR 1077555714  $             76.700 PORVENIR 1077555714  $         308.800  $           76.700  $                    -  $                 - 

87 80251237 OPERARIO 2.147.247$         S D F S D S D F S D S D VYS COMERCIAL 
SAS  $      2.147.247  $       149.500 V FAMISANAR 1077555714  $             85.900 PORVENIR 1077555714  $         343.600  $           85.900  $                    -  $                 - 

88 1042351213 MAESTRO DE OBRA 1.423.500$         S D F X X X X S D X X X X X S D F X X X X S D X X X X X S D YRM INGENIEROS 
S.A.S  $      1.423.500  $         99.100 V NUEVA EPS 9495295152  $             57.000 PORVENIR 9495295152  $         227.800  $           57.000  $                  -    $               -   

89 1010146394 AYUDANTE DE OBRA 1.423.500$         S D F X X X X S D X X X X X S D F X X X X S D X X X X X S D YRM INGENIEROS 
S.A.S  $      1.423.500  $         99.100 V NUEVA EPS 9495295152  $             57.000 PORVENIR 9495295152  $         227.800  $           57.000  $                  -    $               -   

90 1007564108 AYUDANTE DE OBRA 1.423.500$         S D F X X X X S D X X X X X S D F X X X X S D X X X X X S D YRM INGENIEROS 
S.A.S  $      1.423.500  $         99.100 V CAJA COPI 

EPS SAS 9495295152  $             57.000 PORVENIR 9495295152  $         227.800  $           57.000  $                  -    $               -   

91 1004212747 AYUDANTE DE OBRA 1.423.500$         S D F X X X X S D X X X X X S D F X X X X S D X X X X X S D YRM INGENIEROS 
S.A.S  $      1.423.500  $         99.100 V NUEVA EPS 9495295152  $             57.000 PROTECCION 9495295152  $         227.800  $           57.000  $                  -    $               -   

92 1080013959 AYUDANTE DE OBRA 1.423.500$         S D F X X X X S D X X X X X S D F X X X X S D X X X X X S D YRM INGENIEROS 
S.A.S  $      1.423.500  $         99.100 V NUEVA EPS 9495295152  $             57.000 PORVENIR 9495295152  $         227.800  $           57.000  $                  -    $               -   

93 11444225 REPRESENTANTE LEGAL 2.000.000$         S D F X X X X S D X X X X X S D F X X X X S D X X X X X S D YRM INGENIEROS 
S.A.S  $      2.000.000  $       139.200 V NUEVA EPS 9495295152  $             80.000 PORVENIR 9495295152  $         320.000  $           80.000  $                  -    $               -   

94 1076658667 INSPECTOR SST 1.800.000$         S D F X X X X S D X X X X X S D F X X X X S D X X X X X S D YRM INGENIEROS 
S.A.S  $      1.800.000  $       125.300 V NUEVA EPS 9495295152  $             72.000 COLPENSIONES 9495295152  $         288.000  $           72.000  $                  -    $               -   

95 72176528 VIGILANTE  $         1.423.500 X X X X X PE
R D X X X X X X X X S X X X X X SEGUIRIDAD ARMY 

VIG LTDA 1.904.322$        $       127.000 V COMPENSAR 
EPS

1076651243  $             73.000 
COLPENSIONES 

1076651243  $         291.800  $           73.000  $                  -    $               -   

96 80854212 VIGILANTE  $         1.423.500 X D X X X S X X X X D X X X S X X X X D SEGUIRIDAD ARMY 
VIG LTDA 1.904.322$        $       127.000 V FAMISANAR 

EPS
1076651243  $             73.000 

PROTECCION
1076651243  $         291.800  $           73.000  $                  -    $               -   

97 79166821 VIGILANTE  $         1.423.500 S X F X X X D X X X S X F X X X D X X X S X SEGUIRIDAD ARMY 
VIG LTDA 1.904.322$        $         72.700 V

NUEVA EPS 
1076651243  $             41.800 

COLPENSIONES 
1076651243  $         167.100  $           41.800  $                  -    $               -   

98 7318256 VIGILANTE  $         1.423.500 RE
T D F S D S D F S D S D SEGUIRIDAD ARMY 

VIG LTDA 1.904.322$        $         72.700 V
NUEVA EPS 

1076651243  $             41.800 
PROTECCION 

1076651243  $         167.100  $           41.800  $                  -    $               -   

99 1002635420 VIGILANTE+  $         1.423.500 S D F S D ING X S X F X X X D X X X S X SEGUIRIDAD ARMY 
VIG LTDA 1.043.900$        $         72.700 V

NUEVA EPS 
Afiliaciones  $             41.800 

PORVENIR 
Afiliaciones  $         167.100  $           41.800  $                  -    $               -   

100 13616367 VIGILANTE+  $         1.423.500 S D F X X X X S X X X X D X X X S X X X X D SEGUIRIDAD ARMY 
VIG LTDA 1.043.900$        $         72.700 V

NUEVA EPS 
1076651243  $             41.800 

COLPENSIONES
1076651243  $         167.100  $           41.800  $                  -    $               -   

INCAPACITADA E.G. 11 
DÍAS

GARZON MANCILLA EDUAR FABIAN   FECHA DE 
INGRESO11/11/2025

GARCIA GUERRERO JUAN CARLOS 

Pago de SS 22/12/2025

SARMIENTO RODRIGUEZ LUIS CARLOS Pago de SS 22/12/2025

DIAZ ROMERO REINALDO PERMISO NO 
REMUNERADO 08/11/2025

SIEMPIRA AMADO HECTOR
WILMAN

MONTAÑO CORTES JOSE CRISTOBAL 

Pago planilla 19/12/2025

Pago planilla 19/12/2025

Pago planilla 19/12/2025

Ingreso a partir del 04/11/2025

Ingreso a partir del 04/11/2025

Ingreso a partir del 24/11/2025

Ingreso a partir del 10/11/2025

Ingreso a partir del 06/11/2025

Ingreso a partir del 06/11/2025

RAMIREZ GALINDO JOSE FERNEY 

GUALTEROS VILLAMIL JOSE MAURICIO

MORANTES ALVARADO GUSTAVO 

JORGE LUIS GOMEZ PANQUEVA

BLANCO PAREDES JULIAN MAURICIO 

SALDAÑA GALINDO JOSE HENRY 

ORTEGÓN FERRO JULIO MOISES 

PEÑA VARGAS CARLOS ALBERTO 

BUSTOS CLAUDIA MILENA

CAMPO FLORES ALEXANDER

MARTINEZ PEREZ ERIKC DAVID 
SANTIAGO 

VILLAMIL BERNAL WILLIAM ALEJANDRO 

ROSALES CAÑIZARES LUIS EDUARDO 

SUAREZ PALMA CAMILO ANDRES 

ROSARIO VARGAS JHON HECTOR 

VARGAS BELTRAN WILMER JOHAN 

TELLEZ CHAPARRO TANIA YULIETH

CAICEDO RIAÑO PABLO ANTONIO 

 SALAS SÁNCHEZ JUAN SEBASTIÁN

 CAICEDO GONZALEZ BYRON FERNEY

BETANCUR RENDON JEISSON OBED 

GOMEZ CORTES BIBIAN MAURICIO FECHA DE RETIRO 
01/11/2025

HERNANDEZ  MARTINEZ DEIVIS 
RAFAEL Pago de SS 22/12/2025

CERVANTES VARGAS JESUS ALBERTO Pago de SS 22/12/2025

GUTIERREZ MARTINEZ JESUS MIGUEL Pago de SS 22/12/2025

MONSALVO  GUTIERREZ FREIDER 
ANTONIO Pago de SS 22/12/2025

SILVA RODRIGUEZ  YOLEINER DE 
JESUS Pago de SS 22/12/2025

 RODRIGUEZ MORALES YORS 
YOVANNY
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1. SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES
Observaciones 

(indicar noveda        de 
vacaciones, incapacidad, 

retiros, licencias, entre otros)

3/11/2025
(Día / Mes / Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONSORCIO ICEACSA TPF

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE 
LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE 
CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN  MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA nov-25

971 de 2021

VERSIÓN 1

101 14323685 VIGILANTE  $  1.423.500 INC INC INC INC INC INC INC INC INC INC INC INC INC INC INC INC INC INC INC INC INC INC INC INC INC INC INC INC INC INC SEGUIRIDAD ARMY 
VIG LTDA 1.423.500$    $  72.700 V NUEVA EPS 

S.A.
1076651243  $  41.800 

PORVENIR
1076651243  $  227.800  $  41.800  $  -  $  - 

102 1050457497 SUPERVISOR  $  1.423.500 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X SEGUIRIDAD ARMY 
VIG LTDA 1.904.322$    $  129.300 V FAMISANAR 

EPS
1076651148  $  129.300 

COLPENSIONES
1076651148  $  297.100  $  129.300  $  -  $  - 

103 93451084 SUPERVISOR  $  1.423.500 INC INC INC INC INC INC INC INC INC INC INC INC INC INC INC INC INC INC INC INC INC INC INC INC INC INC INC INC INC INC SEGUIRIDAD ARMY 
VIG LTDA 1.856.500$    $  129.300 V

NUEVA EPS 
1076651148  $  129.300 

COLFONDOS
1076651148  $  297.100  $  129.300  $  -  $  - 

104 20362761  ARQUEÓLOGA LÍDER  $  6.475.000 S D F X X X S D X X X X S D F X X X S D
ERIKA LUCIA
GUTIERREZ 

CAMELO
7.000.000$    $  487.200 V ALIANSALUD 1077682125  $  875.000 COLPENSIONES 9494894717  $  1.190.000  $  140.000  $  -  $  - 

105 3119010 CONDUCTOR  $  1.623.500 S D F X X X X S D X X X X X S D X X X X x D X X X X X X S D AMERICAN TOUR 
SAS 1.423.500$    $  62.000 IV COMPENSAR 9495989143  $  57.000 PROTECCION 9495989143  $  57.000  $  57.000  $  -  $  - 

106 19355111 CONDUCTOR  $  1.623.500 S D F S D ING X X X X S D X X X X S D X X X X X X S D AMERICAN TOUR 
SAS 1.423.500$    $  62.000 IV COMPENSAR 9495989143  $  57.000 PROTECCION 9495989143  $  57.000  $  57.000  $  -  $  -  

El contratista adjunta la certificación de fecha 4/11/2025  a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Nombre: Pablo Cesar Molina Salinas Nombre: Luis Antonio Rueda Rueda 
Director de Obra Observacion: Se envian anexos de acuerdo a normatividad vigente artículo 3.2.2.1 del Decreto 780 de 2016, sustituido 

por el Decreto 1990 de 2016, donde permite la presentación y pago de las planillas de seguridad social, hasta unas 
fechas determinadas.

 Director de Interventoría

Matrícula Profesional No.: Matrícula Profesional No.:  68202-16905 STD

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.

7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la
normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.

GUTIERREZ CAMELO ERIKA LUCÍA*

INFANTE RODRIGUEZ LUIS ANGEL Ingreso a partir del 10/11/2025

NEME ALDANA HECTOR LAURIANO 

LOZANO BETANCOURT ELIBERTO INCAPACIDAD POR  EPS 01 -
30/11/2025

VELEZ NIÑO JOSE FABIAN INCAPACIDAD POR EPS 01-
30/11/2025

GUZMAN FLORIAN HUBERT YESID 

8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma Firma

NOTAS:

4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben
corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.

6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.

2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".

3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

25202105926 CND

Admin
Sello



Contrato de Interventoría No 971-2021 
INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO 
MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, 
GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE 
DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -
BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) 
EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, 
BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". 
MÓDULO 1. 

CONSORCIO ICEACSA - 
TPF 

INFORME MENSUAL No. 54 
INVIAS–IM – 0971-2021 
NOVIEMBRE DE 2025

_______________________________________________________________________________ 

Calle 4 No 15-53 San Pablo – Zipaquirá - Cundinamarca 

Calle 98 No 21 - 50, Bogotá D.C    Telefax: 6014489346 

E-mail: consorcio.iceacsatpf2022@gmail.com  
colombia@tpfingenieria.com 
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FECHA 

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Oriente DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA

CONTRATO DE OBRA No: 989-2021 CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063

MES INFORME MENSUAL: NOVIEMBRE 2025 PROYECTO: CORREDOR VIAL ZIPAQUIRA-BARBOSA-BUCARAMANGA,GIRON -PIEDECUESTA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971-2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA-TPF

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior Saldo Actual

20 9,910,906,523.00$                                                -                                             -$                                            

20 791,727,768.00$                                                   -                                             -$                                            

20 533,075,232.00$                                                   -                                             -$                                            

11,235,709,523.00$                                              
13 22,599,725,501.95$                                              -                                             -$                                            
13 463,254,998.53$                                                   -                                             -$                                            
13 341,781,404.52$                                                   -                                             -$                                            

13 13,601,601,038.00$                                              -                                             -$                                            

13 4,978,450,040.00$                                                -                                             -$                                            

20 39,605,717,078.00$                                              -                                             -$                                            

20 394,282,922.00$                                                   -                                             -$                                            

R. P. No.1135122 20 20,000,000,000.00$                                              -                                             -$                                            

101,984,812,983.00$                                            
11 39,479,505,905.00$                                              -                                             -$                                            

11 833,858,997.00$                                                   -                                             -$                                            

11 615,206,527.00$                                                   -                                             -$                                            

40,928,571,429.00$                                              
11 22,151,083,525.00$                                              -                                             -$                                            

11 1,094,520,472.00$                                                -                                             -$                                            

11 159,157,907.00$                                                   -                                             -$                                            

16 32,088,257,679.00$                                              -                                             -$                                            

16 17,291,524.00$                                                     -                                             -$                                            

16 161,117,464.00$                                                   -                                             -$                                            

55,671,428,571.00$                                              -                                             -                                          
11 20,000,000,000.00$                                              -                                             

16 7,119,670,603.00$                                                -                                             

16 555,905,998.00$                                                   -                                             

16 410,137,685.00$                                                   -                                             

R. P. No.628825 20 9,000,000,000.00$                                                3,197,073,438.00                        -                                          

37,085,714,286.00$                                              3,197,073,438.00$                      -$                                        

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

SI NO

11,235,709,523$                                                 Recurso Vigencia 2021

1 Obra Junio 2021 -$                                       -$                                   -$                                         -$                                        -$                                            -$                          No.422021  De 
(24/05/2021) 

11,235,709,523$                                                 465,288,090,475$                     

1 Ajuste Definitivo Junio 2021 -$                                       -$                                   -$                                         -$                                        -$                                            -$                          No.422021  De 
(24/05/2021) 

11,235,709,523$                                                 465,288,090,475$                     

2 Obra Julio 2021 856,006,600$                    76,640,120$                  932,646,720$                      -$                                        932,646,720$                          -$                          No.422021  De 
(24/05/2021) 

10,303,062,803$                                                 464,355,443,755$                     17358, 25/02/2022 X

2 Ajuste Definitivo Julio 2021 23,621,314$                      69,047$                         956,337,081$                      -$                                        23,690,361$                            -$                          No.422021  De 
(24/05/2021) 

10,279,372,442$                                                 464,331,753,394$                     125292, 16/02/2022 X

3 Obra Agosto 2021 1,701,826,111$                 4,976,370$                    2,663,139,562$                   -$                                        1,706,802,481$                       -$                          No.422021  De 
(24/05/2021) 

8,572,569,961$                                                   462,624,950,913$                     96455, 26/10/2021 X

3 Ajuste Definitivo Agosto 2021 88,354,885$                      258,268$                       2,751,752,715$                   -$                                        88,613,153$                            -$                          No.422021  De 
(24/05/2021) 

8,483,956,808$                                                   462,536,337,760$                     125297, 25/02/2022 X

4 Obra Septiembre 2021 1,629,017,284$                 4,762,293$                    4,385,532,292$                   -$                                        1,633,779,577$                       -$                          No.422021  De 
(24/05/2021) 

6,850,177,231$                                                   460,902,558,183$                     16718, 26/02/2022 X

4 Ajuste Definitivo Septiembre 2021 75,998,178$                      222,149$                       4,461,752,619$                   -$                                        76,220,327$                            -$                          No.422021  De 
(24/05/2021) 

6,773,956,904$                                                   460,826,337,856$                     125303, 13/02/2022 X

5 Obra Octubre 2021 2,486,379,830$                 7,267,880$                    6,955,400,329$                   -$                                        2,493,647,710$                       -$                          No.422021  De 
(24/05/2021) 

4,280,309,194$                                                   458,332,690,146$                     120823, 18/12/2021 X

5 Ajuste Definitivo Octubre 2021 124,273,332$                    363,261$                       7,080,036,922$                   -$                                        124,636,593$                          -$                          No.422021  De 
(24/05/2021) 

4,155,672,601$                                                   458,208,053,553$                     125299, 25/02/2022 X

6 Obra Noviembre 2021 1,467,772,666$                 4,290,412$                    8,552,100,000$                   -$                                        1,472,063,078$                       -$                          No.422021  De 
(24/05/2021) 

2,683,609,523$                                                   456,735,990,475$                     125304, 29/12/2021 X

6 Ajuste Definitivo Noviembre 2021 102,922,830$                    300,851$                       8,655,323,681$                   -$                                        103,223,681$                          -$                          No.422021  De 
(24/05/2021) 

2,580,385,842$                                                   456,632,766,794$                     17165, 27/02/2022 X

7 obra Diciembre 2021 2,572,751,048$                 7,520,349$                    11,235,595,078$                 -$                                        2,580,271,397$                       -$                          No.422021  De 
(24/05/2021) 

114,445$                                                             454,052,495,397$                     127275, 30/12/2021 X

8 obra Enero 2022 96,172$                             18,273$                         11,235,709,523$                 -$                                        114,445$                                 -$                          No.422021  De 
(24/05/2021) 

-$                                                                         454,052,380,952$                     23484, 12/03/2022 X

SI NO

23,404,761,905$                                                 Recurso Vigencia 2022

8 obra Enero 2022 5,379,716,641.00$            15,707,334.00$             16,631,133,498$                 -$                                        5,395,423,975$                       -$                           No.202422  De 
(09/02/2022) 

18,009,337,930$                                                 448,656,956,977$                     23484, 12/03/2022 X

7 Ajuste Definitivo Diciembre 2021 143,281,245.00$               418,822.00$                  16,774,833,565$                 -$                                        143,700,067$                          -$                           No.202422  De 
(09/02/2022) 

17,865,637,863$                                                 448,513,256,910$                     23506, 11/03/2022 X

9 obra Febrero 2022 5,386,822,235.00$            15,747,248.00$             22,177,403,048$                 -$                                        5,402,569,483$                       -$                           No.202422  De 
(09/02/2022) 

12,463,068,380$                                                 443,110,687,427$                     33934, 10/04/2022 X

9 Ajuste 
Provisional

Febrero 2022 188,520,658.00$               551,060.00$                  22,366,474,766$                 -$                                        189,071,718$                          -$                           No.202422  De 
(09/02/2022) 

12,273,996,662$                                                 442,921,615,709$                     51702, 24/05/2022 X

8 Ajuste 
Provisional

Enero 2022 242,228,964.00$               708,054.00$                  22,609,411,784$                 -$                                        242,937,018$                          -$                           No.202422  De 
(09/02/2022) 

12,031,059,644$                                                 442,678,678,691$                     51669, 24/05/2022 X

10 obra Marzo 2022 5,492,119,837.00$            17,639,909.00$             28,119,171,530$                 -$                                        5,509,759,746$                       -$                           No.202422  De 
(09/02/2022) 

6,521,299,898$                                                   437,168,918,945$                     58537, 10/06/2022 X

11 obra Abril 2022 5,993,939,994.00$            17,521,463.00$             34,130,632,987$                 -$                                        6,011,461,457$                       -$                           No.202422  De 
(09/02/2022) 

509,838,441$                                                      431,157,457,488$                     52524, 24/05/2022 X

10 Ajuste 
Provisional

Marzo 2022 156,031,867.00$               456,093.00$                  34,287,120,947$                 -$                                        156,487,960$                          -$                           No.202422  De 
(09/02/2022) 

353,350,481$                                                      431,000,969,528$                     59238, 15/06/2022 X

11 Ajuste 
Provisional

Abril 2022 83,070,581.00$                 242,822.00$                  34,370,434,350$                 -$                                        83,313,403$                            -$                           No.202422  De 
(09/02/2022) 

270,037,078$                                                      430,917,656,125$                     57710, 08/06/2022 X

12 obra Mayo 2022 269,940,322.00$               96,756.00$                    34,640,471,428$                 -$                                        270,037,078$                          -$                           No.202422  De 
(09/02/2022) 

-$                                                                         430,647,619,047$                     77583, 27/07/2022 X

18,580,051,078$                                                 Adición No. 1 2022

12 obra Mayo 2022 4,561,185,767$                 17,254,124$                  39,218,911,319$                 -$                                        4,578,439,891$                       -$                           No.546722  De 
(11/05/2022) 

14,001,611,187$                                                 444,649,230,234$                     77583, 27/07/2022 X

12 Ajuste 
Provisional

Mayo 2022 78,612,046$                      229,789$                       39,297,753,154$                 -$                                        78,841,835$                            -$                           No.546722  De 
(11/05/2022) 

13,922,769,352$                                                 444,570,388,399$                     77577, 27/07/2022 X

13 Obra Junio 2022 9,851,848,191$                 30,176,093$                  49,179,777,438$                 -$                                        9,882,024,284$                       -$                           No.546722  De 
(11/05/2022) 

4,040,745,068$                                                   434,688,364,115$                     77585, 27/07/2022 X

13 Ajuste 
Provisional

Junio 2022 273,793,543$                    800,320$                       49,454,371,301$                 -$                                        274,593,863$                          -$                           No.546722  De 
(11/05/2022) 

3,766,151,205$                                                   434,413,770,252$                     87625, 22/08/2022 X

40,000,000,000$                                                 Adición No. 2 2022

14 Obra Julio 2022 9,222,067,958$                 196,633,413$                58,873,072,672$                 -$                                        9,418,701,371$                       -$                           No.812322  De 
(7/28/2022) 

34,347,449,834$                                                 464,995,068,881$                     94407, 06/09/2022 X

15 Obra Agosto 2022 7,030,671,331$                 28,983,288$                  65,932,727,291$                 -$                                        7,059,654,619$                       -$                           No.812322  De 
(7/28/2022) 

27,287,795,215$                                                 457,935,414,262$                     100306, 19/09/2022 X

8 Ajuste Definitivo Enero 2022 69,844,488$                      204,161$                       66,002,775,940$                 -$                                        70,048,649$                            -$                           No.812322  De 
(7/28/2022) 

27,217,746,566$                                                 457,865,365,613$                     136898, 31/01/2023 X

9 Ajuste Definitivo Febrero 2022 148,244,511$                    433,330$                       66,151,453,781$                 -$                                        148,677,841$                          -$                           No.812322  De 
(7/28/2022) 

27,069,068,725$                                                 457,716,687,772$                     137654, 31/01/2023 X

10 Ajuste Definitivo Marzo 2022 181,867,320$                    531,612$                       66,333,852,713$                 -$                                        182,398,932$                          -$                           No.812322  De 
(7/28/2022) 

26,886,669,793$                                                 457,534,288,840$                     116444, 28/10/2022 X

11 Ajuste Definitivo Abril 2022 200,864,520$                    587,142$                       66,535,304,375$                 -$                                        201,451,662$                          -$                           No.812322  De 
(7/28/2022) 

26,685,218,131$                                                 457,332,837,178$                     132665, 14/02/2022 X

12 Ajuste Definitivo Mayo 2022 216,155,291$                    631,839$                       66,752,091,505$                 -$                                        216,787,130$                          -$                           No.812322  De 
(7/28/2022) 

26,468,431,001$                                                 457,116,050,048$                     136927, 30/01/2023 X

13 Ajuste Definitivo Junio 2022 574,482,297$                    1,679,256$                    67,328,253,058$                 -$                                        576,161,553$                          -$                           No.812322  De 
(7/28/2022) 

25,892,269,448$                                                 456,539,888,495$                     134252, 19/12/2022 X

14 Ajuste Definitivo Julio 2022 1,101,288,844$                 3,219,152$                    68,432,761,054$                 -$                                        1,104,507,996$                       -$                           No.812322  De 
(7/28/2022) 

24,787,761,452$                                                 455,435,380,499$                     117546, 01/11/2022 X

15 Ajuste Definitivo Agosto 2022 1,024,823,410$                 2,995,638$                    69,460,580,102$                 -$                                        1,027,819,048$                       -$                           No.812322  De 
(7/28/2022) 

23,759,942,404$                                                 454,407,561,451$                     134639, 23/12/2022 X

16 Obra Septiembre 2022 7,593,958,623$                 22,249,620$                  77,076,788,345$                 7,616,208,243$                       -$                           No.812322  De 
(7/28/2022) 

16,143,734,161$                                                 446,791,353,208$                     115399, 28/10/2022 X

16 Ajuste Definitivo Septiembre 2022 1,195,604,725$                 3,494,845$                    78,275,887,915$                 -$                                        1,199,099,570$                       -$                           No.812322  De 
(7/28/2022) 

14,944,634,591$                                                 445,592,253,638$                     134492, 15/12/2022 X

17 Obra Octubre 2022 5,314,743,936$                 74,446,733$                  83,665,078,584$                 -$                                        5,389,190,669$                       -$                           No.812322  De 
(7/28/2022) 

9,555,443,922$                                                   440,203,062,969$                     129490, 30/11/2022 X

Pagada

Pagada

Pagada

Pagada

Pagada

Pagada

Valor Total Ejecutado 
Acumulado Acta

Anticipo Amortizado Acta

C-2401-0600-41-51102D-2401023-02 Nacion 989-2021

Valor Total Ejecutado 
Acumulado Acta

Pagada

Pagada

Pagada

Saldo Registro Presupuestal Saldo del Contrato

Valor Total Pagado 
Descontando Anticipo

Saldo Anticipo 
por Amortizar

No. de Registro y fecha Saldo Registro Presupuestal

Pagada

Pagada

Pagada

R. P. No. 229725

PÁGINA

4/12/2025
(Día / Mes / Año)

989-2021

TOTAL

2022

2021 R. P. No. 422021
C-2401-0600-41-0-2401008-02 Propios 989-2021

C-2401-0600-41-0-2401017-02 Propios 989-2021

C-2401-0600-41-0-2401023-02 Propios

R. P. No. 812322

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios) Contrato Principal / Adicional No.

Nación Adicion No 1

C-2401-0600-41-0-2401008-02 Nación 989-2021
C-2401-0600-41-0-2401017-02 Nación

CÓDIGO

C-2401-0600-41-0-2401023-02 Propios Adicion No 2

R. P. No. 546722

R. P. No. 202422 989-2021

MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

C-2401-0600-41-0-2401008-02 Propios Adicion No 2

C-2401-0600-41-0-2401023-02 Nación 989-2021

C-2401-0600-41-0-2401023-02 Nación Adicion No 1
C-2401-0600-41-0-2401008-02

Nacion 989-2021

C-2401-0600-41-0-2401023-02 Nacion 989-2021

TOTAL

C-2401-0600-41-0-2401008-02 Propios 989-2021 Traslado de recursos No 1

TOTAL

2023 R. P. No. 121123
C-2401-0600-41-0-2401008-02 Nacion 989-2021

C-2401-0600-41-0-2401017-02

989-2021

C-2401-0600-41-51102D-2401008-02 Nacion 989-2021

C-2401-0600-41-51102D-2401017-02 Nacion 989-2021

2024 R. P. No. 214424

C-2401-0600-41-51102D-2401008-02 Nacion 989-2021

C-2401-0600-41-51102D-2401017-02 Nacion 989-2021

C-2401-0600-41-51102D-2401023-02 Nacion

C-2401-0600-41-51102D-2401023-02 Nacion 989-2021

TOTAL

246,906,236,792.00$                                                                                                     

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

No. y Fecha de Radicación 
Cuentas por Pagar INVIAS

Indicar pago según 
reporte SIIF Observaciones

C-2401-0600-41-51102D-2401008-02 Nacion 989-2021

TOTAL

C-2401-0600-41-51102D-2401008-02 Nacion 989-2021

C-2401-0600-41-51102D-2401017-02 Nacion 989-2021

 C -2401-0600-41-51102D-2401023-02 Propios Adicion No 3

2025

Anticipo Amortizado Acta
Valor Total Pagado 

Descontando Anticipo
Saldo Anticipo 
por Amortizar

No. de Registro y fecha

Pagada

Pagada

Pagada

Pagada

Pagada

Pagada

Pagada

Pagada

Saldo del Contrato
No. y Fecha de Radicación 
Cuentas por Pagar INVIAS

Indicar pago según 
reporte SIIF Observaciones
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Pagada
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Pagada
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Pagada
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Pagada

Pagada

Acta No. Tipo de Acta Mes/Año de Ejecución Valor Acta sin IVA Valor IVA

Acta No. Tipo de Acta Mes/Año de Ejecución Valor Acta sin IVA Valor IVA



FECHA 

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Oriente DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA

CONTRATO DE OBRA No: 989-2021 CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063

MES INFORME MENSUAL: NOVIEMBRE 2025 PROYECTO: CORREDOR VIAL ZIPAQUIRA-BARBOSA-BUCARAMANGA,GIRON -PIEDECUESTA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971-2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA-TPF

PÁGINA

4/12/2025
(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

17 Ajuste 
Provisional

Octubre 2022 837,572,751$                    2,448,290$                    84,505,099,625$                 -$                                        840,021,041$                          -$                           No.812322  De 
(7/28/2022) 

8,715,422,881$                                                   439,363,041,928$                     141930, 01/02/2023 X

17 Ajuste Definitivo Octubre 2022 44,575,007$                      130,296$                       84,549,804,928$                 -$                                        44,705,303$                            -$                           No.812322  De 
(7/28/2022) 

8,670,717,578$                                                   439,318,336,625$                     12390, 22/02/2023 X

18 Obra Noviembre 2022 6,708,720,272$                 20,152,067$                  91,278,677,267$                 -$                                        6,728,872,339$                       -$                           No.812322  De 
(7/28/2022) 

1,941,845,239$                                                   432,589,464,286$                     137963, 27/01/2023 X

18 Ajuste 
Provisional

Noviembre 2022 1,228,609,873$                 3,591,321$                    92,510,878,461$                 -$                                        1,232,201,194$                       -$                           No.812322  De 
(7/28/2022) 

709,644,045$                                                      431,357,263,092$                     141953, 01/02/2023 X

19 Obra Diciembre 2022 704,587,605$                    5,056,440$                    93,220,522,506$                 -$                                        709,644,045$                          -$                           No.812322  De 
(7/28/2022) 

-$                                                                         430,647,619,047$                     141922, 01/02/2023 X

20,000,000,000$                                                 Modificación No. 1 Traslado Vigencia año 2029 a 2022

19 Obra Diciembre 2022 9,622,972,689$                 59,411,536$                  102,902,906,731$               -$                                        9,682,384,225$                       -$                           No. 1135122 De 
(10/24/2022) 

10,317,615,775$                                                 420,965,234,822$                     141922, 01/02/2023 X

19 Ajuste 
Provisional

Diciembre 2022 2,091,059,845$                 6,112,328$                    105,000,078,904$               -$                                        2,097,172,173$                       -$                           No. 1135122 De 
(10/24/2022) 

8,220,443,602$                                                   418,868,062,649$                     141955, 11/02/2023 X

SI NO

20 Obra Enero 2023 1,831,866,913$                 7,607,765$                    106,839,553,582$               -$                                        1,839,474,678$                       -$                           No. 1135122 De 
(10/24/2022) 

6,380,968,924$                                                   417,028,587,971$                     20483, 08/03/2023 X

20 Ajuste 
Provisional

Enero 2023 166,728,843$                    487,362$                       107,006,769,787$               -$                                        167,216,205$                          -$                           No. 1135122 De 
(10/24/2022) 

6,213,752,719$                                                   416,861,371,766$                     34658, 17/04/2023 X

6,213,752,719$                                                   SALDO

42,128,571,429$                                                 Recurso Vigencia 2023

21 Obra Febrero 2023 6,015,093,638$                 18,687,555$                  113,040,550,980$               -$                                        6,033,781,193$                       -$                           No. 121123 De 
(02/07/2023) 

36,094,790,236$                                                 410,827,590,573$                     29130, 28/03/2023 X

21 Ajuste 
Provisional

Febrero 2023 1,128,432,175$                 3,298,494$                    114,172,281,649$               -$                                        1,131,730,669$                       -$                           No. 121123 De 
(02/07/2023) 

34,963,059,567$                                                 409,695,859,904$                     37966, 20/04/2023 X

22 Obra Marzo 2023 3,199,999,721$                 46,914,926$                  117,419,196,296$               -$                                        3,246,914,647$                       -$                           No. 121123 De 
(02/07/2023) 

31,716,144,920$                                                 406,448,945,257$                     36558, 18/04/2023 X

22 Ajuste 
Provisional

Marzo 2023 767,465,921$                    2,243,362$                    118,188,905,579$               -$                                        769,709,283$                          -$                           No. 121123 De 
(02/07/2023) 

30,946,435,637$                                                 405,679,235,974$                     38082, 20/04/2023 X

6,213,752,719$                                                   Modificación No. 1 Traslado Vigencia año 2029 a 2022

23 Obra Abril 2023 3,269,573,881$                 10,697,920$                  121,469,177,380$               -$                                        3,280,271,801$                         No. 1135122 De 
(10/24/2022) 

2,933,480,918$                                                   402,398,964,173$                     53601, 14/06/2023 X

23 Ajuste 
Provisional

Abril 2023 956,134,353$                    2,794,854$                    122,428,106,587$               -$                                        958,929,207$                            No. 1135122 De 
(10/24/2022) 

1,974,551,711$                                                   401,440,034,966$                     53900, 15/06/2023 X

24 Obra Mayo 2023 1,966,773,725$                 7,777,986$                    124,402,658,298$               -$                                        1,974,551,711$                       -$                           No. 1135122 De 
(10/24/2022) 

-$                                                                         399,465,483,255$                     61617, 17/07/2023 X

30,946,435,637$                                                 Recurso Vigencia 2023

24 Obra Mayo 2023 2,320,110,095$                 9,175,323$                    126,731,943,716$               -$                                        2,329,285,418$                       -$                           No. 121123 De 
(02/07/2023) 

28,617,150,219$                                                 397,136,197,837$                     61617, 17/07/2023 X

24 Ajuste 
Provisional

Mayo 2023 945,017,297$                    2,762,358$                    127,679,723,371$               -$                                        947,779,655$                            No. 121123 De 
(02/07/2023) 

27,669,370,564$                                                 396,188,418,182$                     64904, 06/07/2023 X

25 Obra Junio 2023 3,217,905,526$                 10,673,901$                  130,908,302,798$               -$                                        3,228,579,427$                       -$                           No. 121123 De 
(02/07/2023) 

24,440,791,137$                                                 392,959,838,755$                     70343, 20/07/2023 X

25 Ajuste 
Provisional

Junio 2023 601,075,149$                    1,756,989$                    131,511,134,936$               -$                                        602,832,138$                            No. 121123 De 
(02/07/2023) 

23,837,958,999$                                                 392,357,006,617$                     76637, 09/08/2023 X

26 Obra Julio 2023 1,084,001,313$                 3,281,516$                    132,598,417,765$               -$                                        1,087,282,829$                       -$                           No. 121123 De 
(02/07/2023) 

22,750,676,170$                                                 391,269,723,788$                     80363, 22/08/2023 X

26 Ajuste 
Provisional

Julio 2023 195,373,240$                    571,091$                       132,794,362,096$               -$                                        195,944,331$                            No. 121123 De 
(02/07/2023) 

22,554,731,839$                                                 391,073,779,457$                     80534, 24/08/2023 X

18 Ajuste Definitivo Noviembre 2022 87,120,068$                      254,659$                       132,881,736,823$               -$                                        87,374,727$                              No. 121123 De 
(02/07/2023) 

22,467,357,112$                                                 390,986,404,730$                     81981, 25/09/2023 X

19 Ajuste Definitivo Diciembre 2022 129,838,042$                    379,527$                       133,011,954,392$               -$                                        130,217,569$                            No. 121123 De 
(02/07/2023) 

22,337,139,543$                                                 390,856,187,161$                     81720, 19/09/2023 X

20 Ajuste Definitivo Enero 2023 71,015,812$                      207,583$                       133,083,177,787$               -$                                        71,223,395$                              No. 121123 De 
(02/07/2023) 

22,265,916,148$                                                 390,784,963,766$                     81722, 20/09/2023 X

21 Ajuste Definitivo Febrero 2023 149,043,160$                    435,664$                       133,232,656,611$               -$                                        149,478,824$                            No. 121123 De 
(02/07/2023) 

22,116,437,324$                                                 390,635,484,942$                     82174, 26/09/2023 X

22 Ajuste Definitivo Marzo 2023 44,496,958$                      130,068$                       133,277,283,637$               -$                                        44,627,026$                              No. 121123 De 
(02/07/2023) 

22,071,810,298$                                                 390,590,857,916$                     81724, 21/09/2023 X

27 Obra Agosto 2023 1,655,891,362$                 7,359,034$                    134,940,534,033$               -$                                        1,663,250,396$                       -$                           No. 121123 De 
(02/07/2023) 

20,408,559,902$                                                 388,927,607,520$                     81982, 22/09/2023 X

28 Obra Septiembre 2023 2,081,745,441$                 6,541,847$                    137,028,821,321$               -$                                        2,088,287,288$                       -$                           No. 121123 De 
(02/07/2023) 

18,320,272,614$                                                 386,839,320,232$                     83218, 20/10/2023 X

29 Obra Octubre 2023 2,388,482,822$                 8,763,623$                    139,426,067,766$               -$                                        2,397,246,445$                       -$                           No. 121123 De 
(02/07/2023) 

15,923,026,169$                                                 384,442,073,787$                     85220, 22/11/2023 X

27 Ajuste 
Provisional

Agosto 2023 502,880,067$                    1,469,957$                    139,930,417,790$               -$                                        504,350,024$                          -$                           No. 121123 De 
(02/07/2023) 

15,418,676,145$                                                 383,937,723,763$                     86223, 04/12/2024 X

28 Ajuste 
Provisional

Septiembre 2023 659,637,980$                    1,928,173$                    140,591,983,943$               -$                                        661,566,153$                          -$                           No. 121123 De 
(02/07/2023) 

14,757,109,992$                                                 383,276,157,610$                     86224, 04/12/2023 X

29 Ajuste 
Provisional

Octubre 2023 791,952,086$                    2,314,937$                    141,386,250,966$               -$                                        794,267,023$                          -$                           No. 121123 De 
(02/07/2023) 

13,962,842,969$                                                 382,481,890,587$                     89010, 05/03/2024 X

1,200,000,000-$                                                   Modificacion No 2. Traslado Vigencia año 2023 a 2028

30 Obra Noviembre 2023 4,708,466,466$                 14,130,560$                  146,108,847,992$               -$                                        4,722,597,026$                       -$                           No. 121123 De 
(02/07/2023) 

8,040,245,943$                                                   377,759,293,561$                     87786, 01/02/2024 X

30 Ajuste 
Provisional

Noviembre 2023 2,179,390,225$                 6,370,526$                    148,294,608,743$               -$                                        2,185,760,751$                       -$                           No. 121123 De 
(02/07/2023) 

5,854,485,192$                                                   375,573,532,810$                     87792, 16/12/2023 X

31 Obra Diciembre 2023 4,222,178,084$                 12,341,751$                  152,529,128,578$               -$                                        4,234,519,835$                       -$                           No. 121123 De 
(02/07/2023) 

1,619,965,357$                                                   371,339,012,975$                     87793, 17/12/2023 X

31 Ajuste 
Provisional

Diciembre 2023 1,615,243,875$                 4,721,482$                    154,149,093,935$               -$                                        1,619,965,357$                       -$                           No. 121123 De 
(02/07/2023) 

-$                                                                         369,719,047,618$                     87800, 17/12/2023 X

SI NO

56,171,428,571$                                                 Recurso Vigencia 2024

32 Obra Enero 2024 1,110,474,272$                 4,242,781$                    155,263,810,988$               -$                                        1,114,717,053$                       -$                           No. 214424 De 
(15/03/2024) 

55,056,711,518$                                                 368,604,330,565$                     1798, 03/04/2024 X

32 Ajuste 
Provisional

Enero 2024 352,671,948$                    1,030,887$                    155,617,513,823$               -$                                        353,702,835$                          -$                           No. 214424 De 
(15/03/2024) 

54,703,008,683$                                                 368,250,627,730$                     2049, 04/04/2024 X

33 Obra Febrero 2024 3,432,134,271$                 10,756,403$                  159,060,404,497$               -$                                        3,442,890,674$                       -$                           No. 214424 De 
(15/03/2024) 

51,260,118,009$                                                 364,807,737,056$                     2050, 04/04/2024 X

33 Ajuste 
Provisional

Febrero 2024 1,265,984,654$                 3,700,570$                    160,330,089,721$               -$                                        1,269,685,224$                       -$                           No. 214424 De 
(15/03/2024) 

49,990,432,785$                                                 363,538,051,832$                     2451, 22/04/2024 X

34 Obra Marzo 2024 2,805,319,125$                 9,462,375$                    163,144,871,221$               -$                                        2,814,781,500$                       -$                           No. 214424 De 
(15/03/2024) 

47,175,651,285$                                                 360,723,270,332$                     3109, 25/04/2024 X

34 Ajuste 
Provisional

Marzo 2024 1,062,552,647$                 3,105,923$                    164,210,529,791$               -$                                        1,065,658,570$                       -$                           No. 214424 De 
(15/03/2024) 

46,109,992,715$                                                 359,657,611,762$                     4153, 17/05/2024 X

35 Obra Abril 2024 2,537,880,112$                 10,527,278$                  166,758,937,181$               -$                                        2,548,407,390$                       -$                           No. 214424 De 
(15/03/2024) 

43,561,585,325$                                                 357,109,204,372$                     4200, 20/05/2024 X

35 Ajuste 
Provisional

Abril 2024 1,014,861,267$                 2,966,517$                    167,776,764,965$               -$                                        1,017,827,784$                       -$                           No. 214424 De 
(15/03/2024) 

42,543,757,541$                                                 356,091,376,588$                     5903, 18/06/2024 X

36 Obra Mayo 2024 2,392,821,981$                 9,034,960$                    170,178,621,906$               -$                                        2,401,856,941$                       -$                           No. 214424 De 
(15/03/2024) 

40,141,900,600$                                                 353,689,519,647$                     6105, 24/06/2024 X

37 Obra Junio 2024 2,153,952,065$                 6,654,888$                    172,339,228,859$               -$                                        2,160,606,953$                       -$                           No. 214424 De 
(15/03/2024) 

37,981,293,647$                                                 351,528,912,694$                     6533, 28/06/2024 X

36 Ajuste 
Provisional

Mayo 2024 633,411,375$                    1,851,509$                    172,974,491,743$               -$                                        635,262,884$                          -$                           No. 214424 De 
(15/03/2024) 

37,346,030,763$                                                 350,893,649,810$                     7341, 19/07/2024 X

37 Ajuste 
Provisional

Junio 2024 727,508,298$                    2,126,563$                    173,704,126,604$               -$                                        729,634,861$                          -$                           No. 214424 De 
(15/03/2024) 

36,616,395,902$                                                 350,164,014,949$                     7495, 22/07/2022 X

38 Obra Julio 2024 2,564,411,273$                 8,045,385$                    176,276,583,262$               -$                                        2,572,456,658$                       -$                           No. 214424 De 
(15/03/2024) 

34,043,939,244$                                                 347,591,558,291$                     

38 Ajuste 
Provisional

Julio 2024 1,079,624,338$                 3,155,825$                    177,359,363,425$               -$                                        1,082,780,163$                       -$                           No. 214424 De 
(15/03/2024) 

32,961,159,081$                                                 346,508,778,128$                     10274, 30/08/2024
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FECHA 

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Oriente DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA

CONTRATO DE OBRA No: 989-2021 CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063

MES INFORME MENSUAL: NOVIEMBRE 2025 PROYECTO: CORREDOR VIAL ZIPAQUIRA-BARBOSA-BUCARAMANGA,GIRON -PIEDECUESTA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971-2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA-TPF

PÁGINA

4/12/2025
(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

39 Obra Agosto 2024 2,827,067,584$                 14,333,224$                  180,200,764,233$               -$                                        2,841,400,808$                       -$                           No. 214424 De 
(15/03/2024) 

30,119,758,273$                                                 343,667,377,320$                     

39 Ajuste 
Provisional

Agosto 2024 1,173,241,738$                 3,429,476$                    181,377,435,447$               -$                                        1,176,671,214$                       -$                           No. 214424 De 
(15/03/2024) 

28,943,087,059$                                                 342,490,706,106$                     

40 Obra Septiembre 2024 3,632,674,932$                 11,774,860$                  185,021,885,239$               -$                                        3,644,449,792$                       -$                           No. 214424 De 
(15/03/2024) 

25,298,637,267$                                                 338,846,256,314$                     14222, 31/10/2024

41 Obra Octubre 2024 2,913,326,677$                 9,029,323$                    187,944,241,239$               -$                                        2,922,356,000$                       -$                           No. 214424 De 
(15/03/2024) 

22,376,281,267$                                                 335,923,900,314$                     16738, 28/11/2024

40 Ajuste 
Provisional

Septiembre 2024 1,598,009,911$                 4,671,106$                    189,546,922,256$               -$                                        1,602,681,017$                       -$                           No. 214424 De 
(15/03/2024) 

20,773,600,250$                                                 334,321,219,297$                     16913, 02/12/2024

41 Ajuste 
Provisional

Octubre 2024 1,096,364,015$                 3,204,756$                    190,646,491,027$               -$                                        1,099,568,771$                       -$                           No. 214424 De 
(15/03/2024) 

19,674,031,479$                                                 333,221,650,526$                     17103, 04/12/2024

42 Obra Noviembre 2024 3,762,610,727$                 11,647,055$                  194,420,748,809$               -$                                        3,774,257,782$                       -$                           No. 214424 De 
(15/03/2024) 

15,899,773,697$                                                 329,447,392,744$                     18167, 12/12/2024

43 Obra Diciembre  2024 4,262,294,477$                 152,188,934$                198,835,232,220$               4,414,483,411$                       -$                           No. 214424 De 
(15/03/2024) 

11,485,290,286$                                                 325,032,909,333$                     19104, 16/12/2024

42 Ajuste 
Provisional

Noviembre 2024 1,313,115,145$                 3,838,336$                    200,152,185,701$               -$                                        1,316,953,481$                         No. 214424 De 
(15/03/2024) 

10,168,336,805$                                                 323,715,955,852$                     18981, 16/12/2024

43 Ajuste 
Provisional

Diciembre 2024 1,537,246,675$                 4,493,490$                    201,693,925,866$               -$                                        1,541,740,165$                         No. 214424 De 
(15/03/2024) 

8,626,596,640$                                                   322,174,215,687$                     18847, 16/12/2024

23 Ajuste Definitivo Abril 2023 52,957,145$                      154,798$                       201,747,037,809$               -$                                        53,111,943$                              No. 214424 De 
(15/03/2024) 

8,573,484,697$                                                   322,121,103,744$                     19107, 16/12/2024

24 Ajuste Definitivo Mayo 2023 15,601,927$                      45,606$                         201,762,685,342$               -$                                        15,647,533$                              No. 214424 De 
(15/03/2024) 

8,557,837,164$                                                   322,105,456,211$                     19107, 16/12/2024

25 Ajuste Definitivo Junio 2023 3,752,490$                        10,969$                         201,766,448,801$               -$                                        3,763,459$                                No. 214424 De 
(15/03/2024) 

8,554,073,705$                                                   322,101,692,752$                     19107, 16/12/2024

26 Ajuste Definitivo Julio 2023 2,421,909$                        7,080$                           201,768,877,790$               -$                                        2,428,989$                                No. 214424 De 
(15/03/2024) 

8,551,644,716$                                                   322,099,263,763$                     19107, 16/12/2024

27 Ajuste Definitivo Agosto 2023 56,898,691$                      166,320$                       201,825,942,801$               -$                                        57,065,011$                              No. 214424 De 
(15/03/2024) 

8,494,579,705$                                                   322,042,198,752$                     19107, 16/12/2024

28 Ajuste Definitivo Septiembre 2023 38,555,895$                      112,702$                       201,864,611,398$               -$                                        38,668,597$                              No. 214424 De 
(15/03/2024) 

8,455,911,108$                                                   322,003,530,155$                     19107, 16/12/2024

29 Ajuste Definitivo Octubre 2023 39,816,425$                      116,386$                       201,904,544,209$               -$                                        39,932,811$                              No. 214424 De 
(15/03/2024) 

8,415,978,297$                                                   321,963,597,344$                     19107, 16/12/2024

30 Ajuste Definitivo Noviembre 2023 191,832,862$                    560,742$                       202,096,937,813$               -$                                        192,393,604$                            No. 214424 De 
(15/03/2024) 

8,223,584,693$                                                   321,771,203,740$                     19107, 16/12/2024

31 Ajuste Definitivo Diciembre 2023 102,130,994$                    298,537$                       202,199,367,344$               -$                                        102,429,531$                            No. 214424 De 
(15/03/2024) 

8,121,155,162$                                                   321,668,774,209$                     19107, 16/12/2024

32 Ajuste Definitivo Enero 2024 40,772,357$                      119,181$                       202,240,258,882$               -$                                        40,891,538$                              No. 214424 De 
(15/03/2024) 

8,080,263,624$                                                   321,627,882,671$                     19520, 17/12/2024

33 Ajuste Definitivo Febrero 2024 67,652,072$                      197,753$                       202,308,108,707$               -$                                        67,849,825$                              No. 214424 De 
(15/03/2024) 

8,012,413,799$                                                   321,560,032,846$                     19520, 17/12/2024

34 Ajuste Definitivo Marzo 2024 22,994,408$                      67,215$                         202,331,170,330$               -$                                        23,061,623$                              No. 214424 De 
(15/03/2024) 

7,989,352,176$                                                   321,536,971,223$                     19520, 17/12/2024

35 Ajuste Definitivo Abril 2024 85,802,686$                      250,808$                       202,417,223,824$               -$                                        86,053,494$                              No. 214424 De 
(15/03/2024) 

7,903,298,682$                                                   321,450,917,729$                     19520, 17/12/2024

36 Ajuste Definitivo Mayo 2024 59,587,545$                      174,179$                       202,476,985,548$               -$                                        59,761,724$                              No. 214424 De 
(15/03/2024) 

7,843,536,958$                                                   321,391,156,005$                     19520, 17/12/2024

37 Ajuste Definitivo Junio 2024 9,077,121$                        26,533$                         202,486,089,202$               -$                                        9,103,654$                                No. 214424 De 
(15/03/2024) 

7,834,433,304$                                                   321,382,052,351$                     19520, 17/12/2024

38 Ajuste Definitivo Julio 2024 63,229,449$                      184,825$                       202,549,503,476$               -$                                        63,414,274$                              No. 214424 De 
(15/03/2024) 

7,771,019,030$                                                   321,318,638,077$                     19520, 17/12/2024
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FECHA 

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Oriente DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA

CONTRATO DE OBRA No: 989-2021 CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063

MES INFORME MENSUAL: NOVIEMBRE 2025 PROYECTO: CORREDOR VIAL ZIPAQUIRA-BARBOSA-BUCARAMANGA,GIRON -PIEDECUESTA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971-2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA-TPF

PÁGINA

4/12/2025
(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

39 Ajuste Definitivo Agosto 2024 73,843,117$                      215,849$                       202,623,562,442$               -$                                        74,058,966$                              No. 214424 De 
(15/03/2024) 

7,696,960,064$                                                   321,244,579,111$                     19520, 17/12/2024

40 Ajuste Definitivo Septiembre 2024 128,381,682$                    375,270$                       202,752,319,394$               -$                                        128,756,952$                            No. 214424 De 
(15/03/2024) 

7,568,203,112$                                                   321,115,822,159$                     19520, 17/12/2024

41 Ajuste Definitivo Octubre 2024 21,955,210$                      64,177$                         202,774,338,781$               -$                                        22,019,387$                            -$                           No. 214424 De 
(15/03/2024) 

7,546,183,725$                                                   321,093,802,772$                     19520, 17/12/2024

SI NO

500,000,000-$                                                      Modificacion No. 4 Traslado Vigencia año 2024 a 2026

42 Ajuste Definitivo Noviembre 2024 18,047,910$                      52,753$                         202,792,439,444$               -$                                        18,100,663$                            -$                           No. 214424 De 
(15/03/2024) 

7,028,083,062$                                                   321,075,702,109$                     Pagada

44 Obra Enero 2025 422,744,512$                    5,272,189$                    203,220,456,145$               -$                                        428,016,701$                          -$                           No. 214424 De 
(15/03/2024) 

6,600,066,361$                                                   320,647,685,408$                     Pagada

43 Ajuste Definitivo Diciembre 2024 52,433,795$                      153,268$                       203,273,043,208$               -$                                        52,587,063$                            -$                           No. 214424 De 
(15/03/2024) 

6,547,479,298$                                                   320,595,098,345$                     993, 10/03/2025 Pagada

44 Ajuste 
Provisional

Enero 2025 190,122,167$                    555,742$                       203,463,721,117$               -$                                        190,677,909$                          -$                           No. 214424 De 
(15/03/2024) 

6,356,801,389$                                                   320,404,420,436$                     991, 10/03/2025 Pagada

45 Obra Febrero 2025 2,228,167,763$                 9,293,179$                    205,701,182,059$               -$                                        2,237,460,942$                       -$                           No. 214424 De 
(15/03/2024) 

4,119,340,447$                                                   318,166,959,494$                     Pagada

45 Ajuste 
Provisional

Febrero 2025 894,737,703$                    2,615,388$                    206,598,535,150$               -$                                        897,353,091$                          -$                           No. 214424 De 
(15/03/2024) 

3,221,987,356$                                                   317,269,606,403$                     Pagada

44 Ajuste Definitivo Enero 2025 9,574,719$                        27,987$                         206,608,137,856$               -$                                        9,602,706$                              -$                           No. 214424 De 
(15/03/2024) 

3,212,384,650.00$                                              317,260,003,697$                     Pagada

46 Obra Marzo 2025 3,170,982,481$                 41,402,169$                  209,820,522,506$               -$                                        3,212,384,650.00$                  -$                           No. 214424 De 
(15/03/2024) 

-$                                                                         314,047,619,047$                     Pagada

28,085,714,286$                                                 Recurso Vigencia 2025

46 Obra Marzo 2025 206,848,936$                    2,700,739$                    210,030,072,181$               -$                                        209,549,675$                          -$                           No. 229725 De 
(01/04/2025) 

27,876,164,611$                                                 313,838,069,372$                     Pagada

46 Ajuste 
Provisional

Marzo 2025 1,786,742,812$                 5,222,787$                    211,822,037,780$               -$                                        1,791,965,599$                       -$                           No. 229725 De 
(01/04/2025) 

26,084,199,012$                                                 312,046,103,773$                     Pagada

45 Ajuste Definitivo Febrero 2025 50,682,063$                      148,147$                       211,872,867,990$               -$                                        50,830,210$                            -$                           No. 229725 De 
(01/04/2025) 

26,033,368,802$                                                 311,995,273,563$                     Pagada

47 Obra Abril 2025 2,213,490,359$                 9,042,393$                    214,095,400,742$               -$                                        2,222,532,752$                       -$                           No. 229725 De 
(01/04/2025) 

23,810,836,050$                                                 309,772,740,811$                     Pagada

47 Ajuste 
Provisional

Abril 2025 1,145,682,833$                 3,348,919$                    215,244,432,494$               -$                                        1,149,031,752$                       -$                           No. 229725 De 
(01/04/2025) 

22,661,804,298$                                                 308,623,709,059$                     Pagada

46 Ajuste Definitivo Marzo 2025 16,474,584$                      48,156$                         215,260,955,234$               -$                                        16,522,740$                            -$                           No. 229725 De 
(01/04/2025) 

22,645,281,558$                                                 308,607,186,319$                     Pagada

48 Obra Mayo 2025 3,415,960,774$                 246,109,935$                218,923,025,943$               -$                                        3,662,070,709$                       -$                           No. 229725 De 
(01/04/2025) 

18,983,210,849$                                                 304,945,115,610$                     Pagada

48 Ajuste 
Provisional

Mayo 2025 1,231,233,887$                 3,598,991$                    220,157,858,821$               -$                                        1,234,832,878$                       -$                           No. 229725 De 
(01/04/2025) 

17,748,377,971$                                                 303,710,282,732$                     Pagada

47 Ajuste Definitivo Abril 2025 4,947,989$                        14,464$                         220,162,821,274$               -$                                        4,962,453$                              -$                           No. 229725 De 
(01/04/2025) 

17,743,415,518$                                                 303,705,320,279$                     Pagada

49 Obra Junio 2025 3,667,835,331$                 21,016,277$                  223,851,672,882$               -$                                        3,688,851,608$                       -$                           No. 229725 De 
(01/04/2025) 

14,054,563,910$                                                 300,016,468,671$                     Pagada

48 Ajuste Definitivo Mayo 2025 8,974,547-$                        26,233-$                         223,842,672,102$               -$                                        9,000,780-$                              -$                           No. 229725 De 
(01/04/2025) 

14,063,564,690$                                                 300,025,469,451$                     Pagada

49 Ajuste 
Provisional

Junio 2025 1,052,879,411$                 3,077,647$                    224,898,629,160$               -$                                        1,055,957,058$                       -$                           No. 229725 De 
(01/04/2025) 

13,007,607,632$                                                 298,969,512,393$                     Pagada

9,000,000,000$                                                   Adición No 3 2025

50 Obra Julio 2025 4,174,148,541$                 13,768,000$                  229,086,545,701$               -$                                        4,187,916,541$                       -$                           No. 229725 De 
(01/04/2025) 

8,819,691,091$                                                   303,781,595,852$                     Pagada

50 Ajuste 
Provisional

Julio 2025 1,886,753,526$                 5,515,125$                    230,978,814,352$               -$                                        1,892,268,651$                       -$                           No. 229725 De 
(01/04/2025) 

6,927,422,440$                                                   301,889,327,201$                     Pagada

49 Ajuste Definitivo Junio 2025 1,258,388$                        3,678$                           230,980,076,418$               -$                                        1,262,066$                              -$                           No. 229725 De 
(01/04/2025) 

6,926,160,374$                                                   301,888,065,135$                     

51 Obra Agosto 2025 3,450,007,845$                 11,752,198$                  234,441,836,461$               -$                                        3,461,760,043$                       -$                           No. 229725 De 
(01/04/2025) 

3,464,400,331$                                                   298,426,305,092$                     

51 Ajuste 
Provisional

Agosto  2025 1,891,553,086$                 5,529,156$                    236,338,918,703$               -$                                        1,897,082,242$                       -$                           No. 229725 De 
(01/04/2025) 

1,567,318,089$                                                   296,529,222,850$                     

50 Ajuste Definitivo Julio 2025 15,734,777$                      45,994$                         236,354,699,474$               -$                                        15,780,771$                            -$                           No. 229725 De 
(01/04/2025) 

1,551,537,318$                                                   296,513,442,079$                     

52 Obra Septiembre 2025 1,536,380,626$                 15,156,692$                  237,906,236,792$               -$                                        1,551,537,318$                       -$                           No. 229725 De 
(01/04/2025) 

-$                                                                         294,961,904,761$                     

52 Obra Septiembre 2025 2,048,310,406$                 20,206,979$                  239,974,754,177$               -$                                        2,068,517,385$                       -$                          No.628825 De 
(14/08/2025) 

6,931,482,615$                                                   292,893,387,376$                     

52 Ajuste 
Provisional

Septiembre 2025 1,872,783,910$                 5,474,292$                    241,853,012,379$               -$                                        1,878,258,202$                       -$                          No.628825 De 
(14/08/2025) 

5,053,224,413$                                                   291,015,129,174$                     

51 Ajuste Definitivo Agosto  2025 14,210,137$                      41,537$                         241,867,264,053$               -$                                        14,251,674$                            -$                          No.628825 De 
(14/08/2025) 

5,038,972,739$                                                   291,000,877,500$                     

53 Obra Octubre 2025 1,270,893,229$                 6,486,747$                    243,144,644,029$               -$                                        1,277,379,976$                       -$                          No.628825 De 
(14/08/2025) 

3,761,592,763$                                                   289,723,497,524$                     

52 Ajuste Definitivo Septiembre 2025 5,812,366-$                        16,990-$                         243,138,814,673$               -$                                        5,829,356-$                              -$                          No.628825 De
 (14/08/2025) 

3,767,422,119$                                                   289,729,326,880$                     

53 Ajuste 
Provisional

Octubre 2025 568,686,367$                    1,662,314$                    243,709,163,354$               -$                                        570,348,681$                          -$                          No.628825 De
 (14/08/2025) 

3,197,073,438$                                                   289,158,978,199$                     

54 Obra Noviembre 2025 3,182,819,041$                 14,254,397$                  246,906,236,792$               -$                                        3,197,073,438$                       -$                          No.628825 De 
(14/08/2025) 

-$                                                                         285,961,904,761$                     

245,300,948,162$             1,605,288,630$             246,906,236,792$               -$                                        246,906,236,792$                   -$                         285,961,904,761$                     

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el  reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma Firma

Nombre: PABLO CESAR MOLINA SALINAS Nombre: LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA 

Director de Obra Director de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 25202105926CND Matrícula Profesional No.: 68202-16905 STDER

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

No Pagada

TOTALES

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

Observaciones

PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES
48,244,124,858$                                                             141,021,286$                                                                        

48,385,146,144$                                                                                                                           

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN

-$                                                                                   

-$                                                                                                                                                   

VALOR BÁSICO IVA TOTAL

OBRA
182,899,550,585$                                                           534,629,456$                                                                        183,434,180,041$                                                                                                                         

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA) 7,539,962,685$                                                               135,619,864$                                                                        7,675,582,549$                                                                                                                             

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA) 2,104,039,501$                                                               9,804,120$                                                                            2,113,843,621$                                                                                                                             

ESTUDIOS Y DISEÑOS 4,127,371,660$                                                               784,200,616$                                                                        4,911,572,276$                                                                                                                             

ADMINISTRACIÓN- PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 
POR COVID-19  $                                                                        69,939 13,288$                                                                                 

83,227$                                                                                                                                         

VALOR TOTAL 245,300,948,162$                                                           1,605,288,630$                                                                     246,906,236,792$                                                                                                                         

GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA) 383,031,388$                                                                 -$                                                                                           383,031,388$                                                                                                                                

PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 
 $                                                                   2,797,546 

2,797,546$                                                                                                                                    

Indicar pago según 
reporte SIIFActa No. Tipo de Acta Mes/Año de Ejecución Valor Acta sin IVA Valor IVA

Valor Total Ejecutado 
Acumulado Acta

Anticipo Amortizado Acta
Valor Total Pagado 

Descontando Anticipo
Saldo Anticipo 
por Amortizar

No. de Registro y fecha Saldo Registro Presupuestal Saldo del Contrato
No. y Fecha de Radicación 
Cuentas por Pagar INVIAS

No Pagada

No Pagada

No Pagada

Pagada

Pagada

Pagada

Pagada

No Pagada

No Pagada

No Pagada

No Pagada
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Admin
Sello




