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UNIDAD EJECUTORA:  DIRECCIÓN TERRITORIAL: PERIODO MES: dic-25

CONTRATO DE OBRA No.: 989 DE 2021 PLAZO INICIAL:

FECHA DE INICIO: VALOR INICIAL (incluido IVA) :

OBJETO: FECHA DE SUSPENSIÓN: VALOR ADICIONALES (incluido IVA):

                 FECHA DE REANUDACIÓN: VALOR  ACUMULADO (incluido IVA):

                 FECHA DE VENCIMIENTO: ANTICIPO CONCEDIDO:

CONTRATISTA: PLAZO ACUMULADO: ANTICIPO AMORTIZADO:

971 DE 2021 INTERVENTOR: SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

UNIDAD CANTIDAD UNIDAD CANTIDAD MES

Construcción km 27 Construcción km 0,01                    

Túneles Túneles
Puentes Puentes und -                     

Pontones Pontones

Parcheo km Parcheo km 3,00                    

Bacheo km Bacheo km -                     

Estudios y 

diseños
km 33,58

Estudios y 

diseños
km

IVA IVA

 $      968.281.040,00  $                    21.576.586,00 

 $                      4.504.063,00 

 $                                        -   

 $          3.507.692,00 

 $      501.600.000,00 

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE 

LA SEMANA E ILUMINACIÓN

TOTAL

 $       332.222.320.962,00 

BÁSICO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

OBRAS  $        7.403.040.348,00 

 $                  49.930.513.810,00 

ACUMULADO

 $        1.545.367.665,00 

 $                    3.141.600.000,00 

 $                                             -    $                                 -   

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

 $                                 -   

Mejoramiento y 

rehabilitacion

0,67              

114 MESES

NA

ACTIVIDAD

GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO

6,93              

465.288.090.475,00$                                   

NA

114

546.507.893.649,00$                                   

81.219.803.174,00$                                     

CUNDINAMARCA

1
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE

DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS

DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE

EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 1

CONSORCIO VIAL MHC 2021 -$                                                              

344

FECHA

Pavimentación Mejoramiento y 

rehabilitacion
km

Mantenimiento*

Estructuras

18,58

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

MEPI-MN-IN-15-FR-2

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

-$                                                              

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO ORIENTE

5/01/2025

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

VERSION

(Día / Mes / Año)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

PÁGINA

CÓDIGO

-                     

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

-                

CONSORCIO ICEACSA - TPF

Pavimentación

CANTIDAD 

ACUMULADA

km

CANTIDAD 

PRIORIZADA**

36,8

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

36,8

 $                190.837.220.388,00 

33,58

344 Mantenimiento
-                

TOTAL

13,6              

* Para los años 2021, 2022, 2023 y parte del 2024 se priorizaron las actividades de mantenimiento entre

Zipaquirá - Chiquinquirá con un total 94 Km debido a que existían otros contratos que incluían actividades

en el corredor entre Chiquinquirá - Bucaramanga. A patir de julio 2024 se realiza mantenimiento vial entre

Chiquinquira y Curiti, debido a que dichos contratos finalizan.

**El alcance del contrato se prioriza en la construcción de 12 km de segunda calzada entre Peaje de

Casablanca - Ubaté ruta 45A04, 6.58 km de la variante de Zipaquirá 45ACND y mantenimiento vial en el

corredor, acorde a los recursos disponibles en el contrato.

AJUSTES

 $      398.942.598,00 

 $                                   2.640.000.000,00  $           3.141.600.000,00 

21 DE JUNIO DE 2021

31 DE AGOSTO DE 2030

ACTIVIDAD

AVANCE FINANCIERO

OBRAS  $                              7.381.463.762,00 

ESTUDIOS Y DISEÑOS

 $                                   1.200.000.000,00  $           1.203.507.692,00 

OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES

 $       136.879.305.030,00  $                               136.480.362.432,00 

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA 

SEMANA E ILUMINACIÓN

 $                                 -   ESTUDIOS Y DISEÑOS

 $                              1.540.863.602,00 

 $                                             -   

BÁSICO

AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS 

ADICIONALES

177,4             

Estructuras

 $                               331.254.039.922,00 



1
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

MEPI-MN-IN-15-FR-2

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

VERSION

PÁGINA

CÓDIGO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

 $      892.719.138,00 

 $                                        -   

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.  $                    26.080.649,00 

INVERSIÓN EN OBRA EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): MANO DE OBRA CALIFICADA: 93

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 18

AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 100,09% EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 75

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 111

Firma

LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA

Director de Interventoría

Matrícula No. 68202-16905 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

 $         53.827.286.178,00 

GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)

 $                                 -   

 $                                 -    $                           2.880.773,00 

 $                                 -   

 $                  2.880.773,00  $                                             -   

 $                                 -    $                    2.113.843.621,00 

 $        8.948.408.013,00 

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

190.281.014.347$                                 

K44+440 - K44+480 Instalación de Base tratada con asfalto (BTA) , Segunda calzada Casablanca - Ubaté - Ruta 45A04Mantenimiento vial mediante tapahuecos sector de Santana, PR 39+110, ruta 45A06 

 $                255.854.644.805,00 

 $       532.868.141.553,00 

REGISTRO FOTOGRÁFICO

GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE 

SOSTENIBILIDAD

GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)
PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO 

DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)

 $                       383.031.388,00 

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)

 $                                          2.880.773,00 

 $                    7.675.582.549,00 GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)

 $                    1.769.972.276,00 

190.107.708.763$                                 

VALOR EJECUTADO

PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE 

BIOSEGURIDAD POR COVID-19 

 $                                 -   

 $                              8.922.327.364,00 

PROVISION PARA ESTUDIOS  Y DISEÑOS DE SITIOS 

CRITICOS NUEVOS Y LOS REQUERIDOS PARA 

OBTENER LA MODIFICACION DE LA LICENCIA 

AMABIENTAL, MONTO AGOTABLE

 $                                   4.698.521.780,00  $           5.591.240.918,00 

PROVISION PARA ESTUDIOS  Y DISEÑOS DE SITIOS 

CRITICOS NUEVOS Y LOS REQUERIDOS PARA OBTENER 

LA MODIFICACION DE LA LICENCIA AMABIENTAL, MONTO 

AGOTABLE

 $                                 -   
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Este documento contiene el INFORME MENSUAL No. 55 de Interventoría para las obras 
de mejoramiento mediante la construcción y mantenimiento, gestión predial, social y 
ambiental sostenible de la ruta de los Comuneros (Zipaquirá -Barbosa - Bucaramanga; 
Girón - Piedecuesta) en los Departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Santander, En 
Marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "Vías para la 
legalidad y la reactivación visión 2030". Módulo 1. del periodo comprendido entre el 01 a 31 
de diciembre de 2025, del Contrato de Interventoría No. 971-2021, suscrito entre el 
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS y el CONSORCIO ICEACSA-TPF, el cual tiene 
por objeto realizar la Interventoría del Contrato de Obra No 989-2021, suscrito por el 
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS con el CONSORCIO VIAL MHC 063. 
 

Al inicio de este documento se hace una descripción del proyecto en la cual se incluye la 

localización, así como las características técnicas del proyecto, posteriormente se detalla 

claramente la información de los contratos de obra e interventoría, luego se muestra un 

informe ejecutivo del desarrollo social, ambiental, predial y SST del proyecto, de igual 

manera se hace un seguimiento a los planes de calidad de Obra e Interventoría, al final se 

encuentran los informes ejecutivos de los especialistas. 

El proyecto está bajo la supervisión de la Dirección Territorial de Cundinamarca quien a la 

vez tiene como director al Ing. Gustavo Alfonso Cepeda Ocampo designado bajo resolución 

1051 del 24 marzo de 2023, la Unidad Ejecutora es la Subdirección de Modernización de 

Carreteras Nacionales quien designo al Ing. Luis Eduardo Garzón Chatum como Apoyo a 

la supervisión. 

La Subdirección de Sostenibilidad ha designado a Adriana Hernández Sanchez como 

profesional de apoyo a la supervisión ambiental, a Marilex Julieth Sepúlveda Buitrago como 

profesional de apoyo a la supervisión social y Juan Gabriel García Camelo como profesional 

de apoyo a la supervisión predial. 

 

 



 

Contrato de Interventoría No 971-2021 
INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO 
MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, 
GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE 
DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -
BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) 
EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, 
BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". 
MÓDULO 1. 

 

CONSORCIO ICEACSA - 
TPF 

INFORME MENSUAL No. 55 
INVIAS–IM – 0971-2021 

DICIEMBRE DE 2025 

 
Hoja 11 de 154 

 
 

_______________________________________________________________________________ 

Calle 4 No 15-53 San Pablo – Zipaquirá - Cundinamarca 

Calle 98 No 21 - 50, Bogotá D.C    Telefax: 6014489346 

E-mail: consorcio.iceacsatpf2022@gmail.com  
colombia@tpfingenieria.com 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

2.1 Localización  

El contrato 989-2021 tiene como alcance la intervencion del corredor vial “Zipaquirá – 
Barbosa – Bucaramanga; Girón - Piedecuesta” (Lo que incluye la Variante de Zipaquira) en 
los Departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Santander. 
 
El corredor Vial Zipaquirá – Chiquinquirá – Barbosa; Giron - Piedecuesta comprende cuatro 
rutas nacionales: La primera es la Ruta 45A04 iniciando en el municipio de Zipaquirá 
(PR28+200) y termina en el municipio de Ubaté (PR67+113). La segunda es la Ruta 45A05 
iniciando en el municipio de Ubaté (PR0+000) y termina en el municipio de Puente Nacional 
(PR89+340). La tercera es la Ruta 45A06 iniciando en el municipio de Puente Nacional 
(PR0+000) y termina en el municipio de San Gil (PR127+200). La cuarta es la Ruta 45A07 
inicando en el municipio de San Gil (PR0+000) y termina en la ciudad de Bucaramanga 
(PR80+081). 
 
Ilustración No 1. Localización del Proyecto Corredor  
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Ilustración No 2. Ubicación canteras materiales de construcción 
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Ilustración No 3. Ubicación campamento contratista CONSORCIO VIAL MHC 063 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del 

proyecto 

Los municipios que se benefician con la ejecución del proyecto se relacionan a 

continuación: 

Tabla No 1. Municipios en la zona de influencia 

Departamentos Municipios Vereda 

Cundinamarca 

Zipaquirá 

Pasoancho 

Portachuelo 

Barandillas 

La Granja 

Cogua 

Rincón Santo  

Mortiño 

Casablanca 

Nemocón 
Oratorio 

Patio Bonito 
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Departamentos Municipios Vereda 

Tausa 

Pajarito 

Rasgata Alto 

Pueblo Viejo 

Sutatausa 

Concubita 

Naval 

Novoa 

Ojo de agua 

Chipaquin 

Ubaté 

Tausavita 

Centro del Llano 

Palogordo 

Soagá 

Guatancuy 

Fúquene 

Nemoga 

Taravita 

Chinzque 

Susa 

Punta de Cruz 

Llano Grande 

Cascadas 

Timinguita 

La Glorieta 

Simijaca 

Táquira 

Centro 

San Rafael 

Santuario 

El Fical 

Boyacá Chiquinquirá 

Sucre Occidental 

Sucre Oriental 

Tierra de Páez 

 

Con el desarrollo del contrato de obra No 989-2021 se han evidenciado varios beneficios 

para los Municipios los cuales se enlistan a continuación: 

• Satisfacer las necesidades viales de la comunidad. 

• Disminuir de accidentes de tránsito. 

• Reactivación económica en las zonas de influencia. 

• Inclusión de género en la contratación de personal. 

• Vinculación madres cabeza de familia. 
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• Generación de empleo para persona entre los 18 a 28 años. 

• Desarrollo y compensación social por medio de líneas estratégicas INVIAS. 

• Mejorar los niveles de desarrollo de los municipios donde tiene alcance el proyecto y 

por ende su infraestructura. 

• Fortalecimiento de la cultura vial de todos los actores viales por medio de campañas de 

sensibilización.  

 

 

2.3 Inventario y estado inicial de la vía 

El estado inicial de la vía Variante de Zipaquirá Ruta 45ACND correspondía a una sola 
calzada unidireccional de dos carriles, cada uno de 3.65m. de ancho, operando en sentido 
Zipaquirá – Ubaté. En la margen izquierda se encontraba una franja libre (ya adquirida por 
Invias), con capa vegetal y algunos árboles. En esta franja se ejecuta la construcción de la 
segunda calzada de la Variante de Zipaquirá, adelantándose a la fecha las siguientes 
actividades: excavaciones, construcción de pedraplén como mejoramiento de subrasante, 
construcción de terraplén, construcción de la capa de subbase granular, construcción de la 
capa de base tratada con asfalto, construcción de la capa asfáltica intermedia MSC-25 y 
construcción de la capa de rodadura MDC-19. Paralelamente se construyeron las obras de 
drenaje que corresponden a la prolongación de las obras encontradas en la calzada 
existente de la Variante, la construcción de cunetas en concreto y trabajos de iluminación 
de retornos y de intersecciones. 
 
De la misma manera, el estado inicial de la vía Peaje Casablanca hacia Ubaté de la Ruta 
45 A 04, corresponde a una sola calzada bidireccional de dos carriles, cada uno de 3.65m 
de ancho, no presenta berma en ninguno de sus costados y algunos sectores presentan 
una cuneta por el costado izquierdo. Para la vigencia del 2025 se ejecuta la construcción 
de la segunda calzada en el sector conocido como La Ruidosa, entre el PR44+0150 y el 
PR44+0500 de la Ruta 45 A 04, donde a la fecha se adelantan las siguientes actividades: 
excavaciones, construcción de pedraplén como mejoramiento de la subrasante, 
construcción de terraplén, instalación de subbase granular, base tratada con asfalto (BTA) 
y mezcla asfáltica MSC-25, así mismo, se adelanta la construcción de muros de contención 
y un puente vehicular. Paralelamente se construyen las obras de drenaje correspondientes 
a la prolongación de las obras localizadas en la calzada existente.  
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Las actividades que se adelantan en el presente periodo se evidencian en el siguiente 
registro fotográfico. 
 
Tabla No 2. Actividades realizadas durante el mes 

RUTA 45 A CND, VARIANTE ZIPAQUIRÁ 

  

Sector 90 Grados, fundida de cuneta por 

calzada existente (04/12/25) 

Sector 90 Grados, fundida de cuneta por 

calzada existente (17/12/25) 

  

TRAMO 2, RUTA 45 A 04, SEGUNDA CALZADA CASA BLANCA - UBATÉ 
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Obra No 32A, instalación de tubería 900mm 

hacia caja de encole (04/12/25) 

Obra No 32A, instalación y fundida de 

atraque de tubería 900mm hacia caja de 

encole (05/12/25) 

  

Obra No 32A, fundida de placa inferior de caja de 

inspección (10/12/25) 

Obra No 32A, fundida de muros de caja de 

inspección (16/12/25) 
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Carril de desaceleración retorno, K0+000 – 

K0+030, instalación de subbase granular 

(16/12/25) 

Carril de desaceleración retorno, K0+000 – 

K0+030, instalación de BTA (22/12/25) 

  

K44+440 – K44+480 corte de BTA y MSC-25 para 

empalme (18/12/25) 

K44+440 – K44+480 instalación de BTA 

(19/12/25) 



 

Contrato de Interventoría No 971-2021 
INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO 
MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, 
GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE 
DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -
BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) 
EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, 
BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". 
MÓDULO 1. 

 

CONSORCIO ICEACSA - 
TPF 

INFORME MENSUAL No. 55 
INVIAS–IM – 0971-2021 

DICIEMBRE DE 2025 

 
Hoja 19 de 154 

 
 

_______________________________________________________________________________ 

Calle 4 No 15-53 San Pablo – Zipaquirá - Cundinamarca 

Calle 98 No 21 - 50, Bogotá D.C    Telefax: 6014489346 

E-mail: consorcio.iceacsatpf2022@gmail.com  
colombia@tpfingenieria.com 

 

  

K44+440 – K44+480 instalación de BTA 

(19/12/25) 

K44+440 – K44+480 instalación de MSC-25 

(19/12/25) 

  

SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN HORIZONTAL 

RUTA 45 A 05, UBATÉ – PUENTE NACIONAL 
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Puente Nacional, PR85+0600 – PR86+0600, 

líneas blancas de borde (19/12/25) 

Puente Nacional, PR85+0600 – PR86+0600, 

líneas blancas de borde (19/12/25) 

RUTA 45 A 06, PUENTE NACIONAL – SAN GIL 

  

Güepsa, PR22 a PR23, líneas blancas de borde 

(17/12/25) 

Suaita, PR52 a PR53, líneas blancas de borde 

(17/12/25) 
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Oiba, PR62 a PR63, líneas blancas de borde 

(18/12/25) 

Oiba, PR62 a PR63, líneas blancas de borde 

(18/12/25) 

  

JORNADAS DE BACHEO 

RUTA 45 A 06, PUENTE NACIONAL – SAN GIL 
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PR39+0528 – PR39+0537, Santana, BTA y MDC-

19 (18/12/25) 

PR39+0625 – PR39+0724, Santana, BTA y MDC-

19 (18/12/25) 

 

 

PR41+0117 – PR41+0145, Santana, BTA y MDC-

19 (12/12/25) 

PR41+0630 – PR41+0670, Santana, BTA y MDC-

19 (12/12/25) 

  

TAPAHUECOS RUTA 45 A 05 Y RUTA 45 A 06 
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PR86+0300, Puente Nacional, tapahuecos con 

MDC-19 (05/12/25) 

PR86+0300, Puente Nacional, tapahuecos con 

MDC-19 (05/12/25) 

  

PR17+0500, Güepsa, tapahuecos con MDC-19 

(05/12/25) 

PR17+0500, Güepsa, tapahuecos con MDC-19 

(05/12/25) 
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PR39+0110, Santana, tapahuecos con MDC-19 

(19/12/25) 

PR39+0110, Santana, tapahuecos con MDC-19 

(19/12/25) 
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2.4 Características técnicas del proyecto 

 

2.4.1 Parámetros geométricos y de diseño 

Tabla No 3. Parámetros geométricos y de diseño Variante de Zipaquirá 
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Tabla No 4. Parámetros geométricos segunda calzada Peaje Casa Blanca – Ubaté ruta 45 A 04 

 

 

2.4.2 Sección típica de la vía 

La Construcción de la segunda calzada de la Variante de Zipaquirá se desarrolla con una 
sección que contempla un hombro de 1.0m, berma externa de 3.0m, dos carriles de 
circulación vehicular de 3.65m cada uno, berma interna de 1.0m y cuneta en el separador 
de 1.0m, tal como se muestra en la siguiente gráfica. 

Ilustración No 4. Sección típica de la vía 

 

Parámetros
Segunda Calzada Peaje Casablanca – 

Ubaté.

Vehículo de Diseño. 3S2

Longitud Aproximada Km Lineal. 5.08

Tipo de vía. Primaria de Dos Calzadas

Terreno Montañoso

Uso Rural

Velocidad de Diseño 60

Velocidad Especifica (Ve) Km/h. 60

Ancho Separador Típico (m) Variable

Ancho Calzada (m). 7.3

Ancho Carril (m). 3.65

Ancho Berma Externa (m). 1.8

Ancho Berma Interna (m). 0.5

Peralte Max (%). 8

Bombeo normal (%) 2

Radio Minimo (m) 113

Pendiente Longitudinal mínima (%). 0.3

Pendiente Longitudinal máxima (%). 7
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2.4.3 Estructura del pavimento 

Para la segunda calzada de la Variante de Zipaquirá se está construyendo una estructura 

compuesta por capa de terraplén (mínimo 70 cm.), de subbase granular SBG-38 de 15.0cm, 

base tratada con asfalto BTA de 15.0cm, mezcla semidensa en caliente MDC-25 de 11.0cm 

y una capa de rodadura en MDC-19 de 6.0cm 

Ilustración No 5. Estructura del pavimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.4 Tipificación de los diferentes sectores 

En la construcción de la segunda calzada de la Variante de Zipaquirá se desarrollaron 

actividades en 6 frentes de trabajo 

- Frente 0 que comprende desde el K0+450 hasta el K0+700 (Pasoancho a señal 

informativa elevada),  

- Frente 1 desde el K0+700 hasta el K2+750 (Señal elevada a Intersección de Ave 

Colombiana),  

- Frente 2 desde el K2+750 al K3+000 (Intersección de Ave Colombiana),  

- Frente 3 desde el K3+000 al K4+750 (Intersección de Ave Colombiana a Cruce de 

Cogua), Frente 4 desde el K4+750 al K6+710 (Cruce de Cogua a Ladrillera 

Tablegres)  
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- Frente 5 desde el K6+710 al K7+100 (Ladrillera Tablegres a Intersección de 90 

Grados), como se muestra en el siguiente esquema. 

 

Ilustración No 6. Tipificación de los diferentes sectores 

 
 

 

En la construcción de la segunda calzada de Peaje Casa Blanca hacia Ubaté se desarrollan 
las actividades contempladas para la vigencia 2025 en 1 frente de trabajo: 

 
➢ Frente 1: Comprende desde el K44+000 hasta el K44+500 (Sector de La Ruidosa) 
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3. INFORMACION CONTRATO DE OBRA 

 

3.1 Información general del contrato 

Tabla No 5. Información general contrato de obra 

CONTRATO DE OBRA No.  0989 de 2021 

OBJETO 

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y 
MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y 
AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS 
COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - 
BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS 
DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y 
SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA 
REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 1 

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL MHC 063  

NIT 901.475.859-6 

ID SECOP CO1.PCCNTR.2410803 

INTEGRANTES DEL CONSORCIO 
• MARIO ALBERTO HUERTAS COTE  50% 

• MHC INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE 
OBRAS CIVILES S.A.S 50% 

REPRESENTANTE LEGAL MARIO HUERTAS COTE  

ENTIDAD CONTRATANTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

UNIDAD EJECUTORA 
SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE 
CARRETERAS NACIONALES - GRUPO ORIENTE 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 546.507.893.649 M/CTE, INCLUIDO IVA 

ADICION No 1 $ 18.580.051.078 M/CTE INCLUIDO IVA 

ADICION No 2 $ 40.000.000.000 M/CTE INCLUIDO IVA 

ADICION No 3 $ 9.000.000.000 M/CTE INCLUIDO IVA 

ADICION No 4 $ 13.639.752.096 M/CTE INCLUIDO IVA 

MODIFICACIÓN No 1 
MODIFICAR el Parágrafo Segundo de la Cláusula 
Séptima del Contrato Número 989 de 2021, en el sentido 
de trasladar la suma de VEINTE MIL MILLONES DE 
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PESOS ($20.000.000.000) MCTE, de la vigencia 2029 a 
la vigencia 2022 

MODIFICACIÓN No 2 
Liberar del Registro Presupuestal No. 121123, la suma de 
MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE 
($1.200.000.000), IVA INCLUIDO 

MODIFICACIÓN No 3 

MODIFICAR la CLAUSULA SEPTIMA - APROPIACIÓN 
PRESUPUESTAL, del contrato de Obra N° 989 de 2021, 
la cual para todos los efectos legales quedara así: “(…) 
CLÁUSULA SEPTIMA: APROPIACIÓN 
PRESUPUESTAL. - El INSTITUTO se obliga a reservar 
para el presente contrato la suma de QUINIENTOS 
VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO 
MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL 
QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 
($523.868.141.553,00) MONEDA CORRIENTE, 
discriminada así: a) Subtotal obras: TRESCIENTOS 
VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS 
MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS 
OCHENTA Y SIETE PESOS ($325.296.612.887,00) 
MONEDA CORRIENTE, b) Provisión para ajustes, uso de 
opción, obras complementarias y/o adicionales: CIENTO 
TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y 
CUATRO MILLONES VEINTE MIL CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y CUATRO PESOS ($133.464.020.484,00) 
MONEDA CORRIENTE, c) Provisión para jornadas de 
trabajo 24 horas diarias 7 días de la semana: MIL 
DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS 
($1.200.000.000,00) MONEDA CORRIENTE, d) Valor del 
IVA (obra) (19% sobre utilidad): MIL TRESCIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL 
TRESCIENTOS TRECE PESOS ($1.344.500.313,00) 
MONEDA CORRIENTE, e) Valor básico de la revisión, 
ajuste y/o actualización y/o modificación y/o 
complementación de los estudios y diseños y/o 
elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o 
cálculos estructurales y/o obras requeridas para 
garantizar la estabilidad de la infraestructura vial: DOS 
MIL SEISCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS 
($2.640.000.000,00) MONEDA CORRIENTE, f) Valor del 
IVA (19%) de la revisión, ajuste y/o actualización y/o 
modificación y/o complementación de los estudios y 
diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del 
pavimento y/o cálculos estructurales y/o obras requeridas 
para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial: 
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QUINIENTOS UN MILLONES SEISCIENTOS MIL 
PESOS ($501,600,000.00) MONEDA CORRIENTE, g) 
Valor básico para la Provisión para estudios y diseños de 
sitios críticos nuevos y los requeridos para obtener la 
modificación de la licencia ambiental, monto agotable: 
CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO 
MILLONES QUINIENTOS VEINTIÚN MIL 
SETECIENTOS OCHENTA PESOS ($4.698.521.780,00) 
MONEDA CORRIENTE, h) IVA provisión para estudios y 
diseños de sitios críticos nuevos y los requeridos para 
obtener la modificación de la licencia ambiental, monto 
agotable: OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES 
SETECIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO TREINTA Y 
OCHO PESOS ($892.719.138,00) MONEDA 
CORRIENTE, i) Gestión social, predial y ambiental 
sostenible (Incluye PAGA e IVA del 19%): CINCUENTA Y 
TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE MILLONES 
DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO 
SETENTA Y OCHO PESOS ($53.827.286.178,00) 
MONEDA CORRIENTE, j) Provisión para implementación 
del protocolo de bioseguridad por COVID-19 (Incluye IVA 
del 19%): DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA 
MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 
($2,880,773.00) MONEDA 

MODOFICACION No 4 

MODIFICAR el PARÁGRAFO SEGUNDO de la 
CLÁUSULA SÉPTIMA denominada APROPIACIÓN 
PRESUPUESTAL del Contrato de Obra No. 989 de 2021, 
en el sentido de redistribuir la suma de QUINIENTOS 
MILLONES DE PESOS ($500.000.000) M/CTE. de la 
vigencia 2024 a la vigencia del 2026 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 532.868.141.553 M/CTE INCLUIDO IVA 

PLAZO TOTAL 114 Meses 

FECHA DE INICIO 21 de junio de 2021 

FECHA DE FINALIZACION 31 de agosto de 2030 
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3.2 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes 

Durante el mes de diciembre de 2025 las actividades realizadas por el Contratista se 
relacionan así: 

 

- Actividades Técnicas 
 

Mantenimiento de pavimentos 

El mantenimiento preventivo del corredor vial objeto del contrato, se ha venido ejecutando 

mediante la actividad de bacheo, parcheo técnico y jornadas tapa huecos, con base en el 

alcance del contrato, los documentos técnicos y lo priorizado según la disponibilidad de 

recursos. 

La priorización e identificación de los sectores más críticos que requieren ser atendidos 

mediante la actividad de mantenimiento preventivo bacheo, se ha realizado en los sectores 

más críticos que presenten un alto  grado de deterioro de la carpeta asfáltica como baches, 

hundimientos, levantando la información en campo, para determinar  una proyección de las 

cantidades de obra requeridas para el mantenimiento  en los tramos a intervenir, para 

garantizar la transitabilidad y seguridad del corredor.  

Para el mes de diciembre de 2025, se da continuidad a las actividades de mantenimiento 

preventivo de la carpeta asfáltica mediante Parcheo/bacheo, para el corredor de la ruta Los 

Comuneros, se cuenta con 1 frente realizando el mantenimiento de la carpeta asfáltica de 

obra, localizado en la ruta 45 A 06, en el sector San José de Pare - Chitaraque, abarcando 

entre el PR39+0286 y el PR43+0100. Estas actividades se desarrollan con el fin de mitigar 

el riesgo de accidentes y mejorar la movilidad de los actores viales. 

 

Los sectores intervenidos en mantenimiento para el mes de diciembre de 2025 se 
relacionan a continuación: 
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Mantenimiento mediante tapa huecos y sello de fisuras 

Ruta 45 A 05, Ubaté – Puente Nacional 

·         Puente Nacional: tapahuecos con MDC-19 abarcando entre el PR85+0500 y el 

PR86+0300. 

Ruta 45 A 06, Puente Nacional – San Gil 

·         Güepsa: tapahuecos con MDC-19 abarcando entre el PR17+0315 y el PR17+0596. 

·         Santana: tapahuecos con MDC-19 abarcando entre el PR38+0000 y el PR39+0228. 

 

Mantenimiento mediante Parcheo/Bacheo 

Ruta 45 A 06, Puente Nacional – San Gil 

·         Abarcando entre el PR39+0286 y el PR43+0100: Santana - Chitaraque, fresado e 

instalación de BTA y MDC-19. 

 

Demarcación y señalización 

Ruta 45 A 05, Ubaté – Puente Nacional 

·         Puente Nacional: PR85+0600 a PR86+0600, línea blanca de bordes derecho e 

izquierdo. 

 Ruta 45 A 06, Puente Nacional – San Gil 

·         Güepsa: PR22 a PR23, línea blanca de bordes derecho e izquierdo. 
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·         Suaita: PR58 a PR59, línea blanca de bordes derecho e izquierdo. 

·         Oiba: PR62 a PR63, línea blanca de bordes derecho e izquierdo. 

 

Tramo 1. Construcción segunda calzada de Variante de Zipaquirá 

Durante el presente mes, se continua con las actividades para la construcción de la segunda 

calzada de la variante realizando las siguientes actividades: 

● Conectante sur: instalación de defensa metálica costado oriental. 

 

 

En cuanto a las actividades de obras de drenaje, de un total de 54 obras transversales se 

encuentran terminadas 53 obras y se avanza en la ejecución de la obra en el sector de la 

glorieta de Ave Colombiana así: 

● K 2+820 – Obra No 19 (Arco metálico Ave Colombiana): la obra se encuentra 

terminada. 

 

 

Tramo 2. Construcción segunda calzada de Peaje Casablanca hacia Ubaté 

 

Durante el presente mes continúan las obras para la construcción de la segunda calzada 

desarrollándose las siguientes actividades: 

●        K44+392 Muro S-25: muro construido. 

●        K44+466 Muro S-26: muro construido. 

●        Puente K44+500: Pilares fundidos. 

●        K44+300 – K44+440: se encuentra en MSC-25. 

●        K44+440 – K44+480: instalación de BTA y MSC-25. 

●        Retorno sur, K0+000 – K0+030 instalación de subbase granular y BTA. 
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Para las actividades de obras de drenaje, se avanza en la construcción de la prolongación 

de obras hidráulicas así: 

●        K44+180 – Obra No 31 (Alcantarilla D=90): obra terminada. 

●        K44+385 – Obra No 32 (Alcantarilla D=90): conexión de tubería 900mm de obra 

No 32A. 

●        K44+400 – Obra No 32A (Alcantarilla D=900): 

o   Armado de acero, encofrado y fundida de caja de inspección de encole. 

o   Instalación y atraque de tubería 900mm hacia caja de encole. 

 

Los materiales para la construcción de terraplenes provienen de la cantera Los Pinos, la 

subbase granular proviene de la cantera La Resaca y de la cantera La Suiza; para el 

material de rajón se cuenta con las canteras de Los Pinos, La Resaca, el Canigo, JUZ 

(Cucunubá) y la cantera (La Quinta) las cuales se encuentran en la zona de influencia del 

proyecto. 

 

Estudios y diseños 

En cuanto a las actividades de Estudios y Diseños Según informe semanal No. 234 de 

estudios y diseños radicado el 29 de diciembre de 2025 se establece: 

 En atención al oficio C971-5918-2025 (R-000003928) con asunto: Respuesta a oficio 

D000006352. IMPLANTACIÓN MURO K44+392, se radica el oficio D-0000006441 

complementando la información de las secciones transversales. 

Por medio del oficio D-000006442 se entrega el informe que soporta los diseños y se 

adjunta nuevamente los planos actualizados en los cuales se armoniza el sistema de 

drenaje del muro S25 empalmando las cotas del descole de la Obra 32, además estos 

planos contienen la información necesaria para poder ejecutar las obras proyectadas en 

este frente de Obra. 

Con el oficio D-0000006448 se atienden las observaciones al informe que hace relación a 

la verificación de los materiales identificados durante la construcción del muro en concreto 

ubicado en las abscisas K44+467 al K44+499. En respuesta al concepto técnico 172 y los 
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cuatro numerales indicados en el mismo, adjuntamos el concepto C090-2848. Como 

complemento se anexan los informes de PDC que soportan lo concluido en el informe 

entregado. 

Mediante el oficio D-000006449 se vuelve a adjuntar el plano firmado que ya había sido 

adjunto en el oficio D-000005446 solicitando la correspondiente firma del Especialista de 

Interventoría una vez que se dio la revisión y aprobación del diseño relacionado. 

Para el periodo del informe, no se remitieron comunicaciones respecto al tramo de la 
Variante Zipaquirá, sin embargo, igualmente ya se dio la suscripción del Acta de entrega y 
recibo definitivo y únicamente quedan pendientes algunos temas de cierre de trazabilidad 

Tabla No 6. Actividades ejecutadas 

DESCRIPCIÓN VALOR VALOR 

ACTUALIZAD

O (Acta 

modificación 

No 22 

04/12/2025) 

VALOR EJECUTADO MES ACUMULADO SALDO 

BÁSICO IVA TOTAL 

OBRAS  $ 

356,775,279,90

5 

$ 

340,547,923,26

1 

 

$7,381,463,762.0

0 

 

$21,576,586.0

0 

 

$7,403,040,348.0

0 

 

$190,837,220,387.

00 

 $   

149,710,702,874.

00 

PROVISION PARA 

AJUSTES, USO DE 

OPCION, OBRAS 

COMPLEMENTARIA

S Y/O ADICIONALES 

 $  

28,038,825,104 

$ 

142,193,454,82

7 

 $55,131,959.00  $    

161,155.00 

 $    

55,293,114.00 

 $ 

54,621,857,894.00 

 $     

87,571,596,933.0

0 

PROVISION PARA 

JORNADAS DE 

TRABAJO 24 

HORAS DIARIAS 7 

DIAS DE LA 

SEMANA E 

 $    

1,203,507,692 

$    

1,203,507,692 

 $                   -    $                      

-   

 $              

-   

 $                            

-   

 $      

1,203,507,692.00 

REVISION, AJUSTE 

Y/O 

ACTUALIZACION 

Y/O MODIFICAICON 

Y/O 

COMPLEMENTACIO

N DE LOS 

ESTUDIOS Y 

 $    

3,141,600,000 

$     

3,141,600,000 

 $                   -    $                       

-   

 $              

-   

 $   

3,141,600,000.00 

 $                                   

-   
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DESCRIPCIÓN VALOR VALOR 

ACTUALIZAD

O (Acta 

modificación 

No 22 

04/12/2025) 

VALOR EJECUTADO MES ACUMULADO SALDO 

BÁSICO IVA TOTAL 

DISEÑOS Y/O 

ELABORACION DEL 

CALCULO DE LA 

ESTRUCTURA 

DELPAVIMENTO 

Y/O CALCULOS 

ESTRCUTRALES 

Y/O DE OBRAS 

REQUERIDAS PARA 

GARANTIZAR LA 

ESTABILIDAD DE LA 

INFRAESTRUCTUR

A VIAL 

TOTAL PROVISION 

PARA ESTUDIOS Y 

DISEÑOS DE 

SITIOS CRITICOS 

NUEVOS Y LOS 

REQUERIDOS 

PARA OBTENER LA 

MODIFICACION DE 

LA LICENCIA 

AMBIENTAL,MONT

O AGOTABLE. 

 $                        -   $     

5,591,240,918 

 $                   -    $                     

-   

 $             

-   

 $   

1,769,972,276.00 

 $     

3,821,268,642.20 

GESTION SOCIAL, 

PREDIAL Y 

AMBIENTAL 

SOSTENIBLE 

(Incluye PMA licencia 

ambiental e IVA 19%) 

 $  

75,778,877,774 

$   

53,827,286,178 

 $                   -    $                       

-   

 $            

-   

 $ 

10,172,457,558.00 

 $     

43,654,828,620.0

0 

GESTIÓN 

AMBIENTAL 

     $                   -    $                   -    $           

-   

 $  383,031,388.00   

GESTIÓN SOCIAL      $                   -    $                   -    $          

-   

 $   

2,113,843,621.00 

  

GESTIÓN PREDIAL      $                   -    $               -    $                         

-   

 $   

7,675,582,549.00 

  

PROVISION PARA 

IMPLEMENTACION 

DEL PROTOCOLO 

 $       

350,000,000 

$            

2,880,773 

 $                       -    $                         -    $                          

-   

 $2,880,773.00  $                               -   
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DESCRIPCIÓN VALOR VALOR 

ACTUALIZAD

O (Acta 

modificación 

No 22 

04/12/2025) 

VALOR EJECUTADO MES ACUMULADO SALDO 

BÁSICO IVA TOTAL 

DE BIOSEGURIDAD 

POR COVID-19 

VALOR 

EJECUTADO 

 $ 

465,288,090,47

5 

$ 

546,507,893,64

9 

 $  

7,436,595,721.00 

 $     

21,737,741.00 

 $   

7,458,333,462.00 

 $   

260,545,988,888.0

0 

 $  

285,961,904,761.

20 

 

 

3.3 Seguimiento Ítems no previstos 

A la fecha del informe se encuentra aprobados los ítems no previstos de las actas de fijación 

No 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 

Tabla No 7. Seguimiento Ítems no previstos 

ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS 

ITEM DE 

PAGO 

GRUP

O DE 

AJUST

E 

DESCRIPCIÓN UNIDA

D 

CANTID

AD 

PRECIO 

UNITARIO 

VALOR TOTAL ACTA DE 

MODIFICACIÓN 

No.___DE 

FECHA______ 

CANTIDADE

S 

ACUMULAD

AS 

EJECUTADA

S 

220.1P 1 MATERIAL PARA 

TERRAPLEN 

M3 686,054  $            

42,374.00 

 $           29,070,852,196.00 No 1 de 

17/11/2021 

322,602.00 

221.1 1 PEDRAPLÉN 

COMPACTO 

M3 183,042  $            

19,910.00 

 $              3,644,366,220.00 No 1 de 

17/11/2021 

96,784.00 

221.1P 1 MATERIAL PARA 

PEDRAPLÉN 

M3 237,728  $            

81,868.00 

 $           19,462,315,904.00 No 1 de 

17/11/2021 

125,586.30 

600.1.2.2

.4 

5 EXCAVACIONES 

VARIAS EN 

MATERIAL 

COMÚN BAJO 

AGUA 

M3 9,960  $            

45,232.00 

 $                   450,510,720.00 No 1 de 

17/11/2021 

7,054.30 
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ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS 

ITEM DE 

PAGO 

GRUP

O DE 

AJUST

E 

DESCRIPCIÓN UNIDA

D 

CANTID

AD 

PRECIO 

UNITARIO 

VALOR TOTAL ACTA DE 

MODIFICACIÓN 

No.___DE 

FECHA______ 

CANTIDADE

S 

ACUMULAD

AS 

EJECUTADA

S 

661.1P 5 BOX CULVERT 

PREFABRICADO 

1M * 1M 

(SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN) 

ML 1,263  $       

1,610,012.00 

 $              2,033,445,156.00 No 1 de 

17/11/2021 

1,055.75 

7P 5 BANDAS 

ALERTADORAS 

ANCHO 0,25 M, 

ESPESOR 0,02 M, 

(INCLUYE 

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN). 

ML 2,513  $          

138,738.00 

 $                   348,648,594.00 No 1 de 

17/11/2021 

1,717.75 

8P 5 BORDILLO 

TRASPASABLE. 

(INCLUYE 

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN) 

UND 3,121  $            

77,167.00 

 $                   

240,838,207.00 

No 1 de 

17/11/2021 

2,382.00 

9P 5 DELINEADOR 

TUBULAR SIMPLE 

( INCLUYE 

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN) 

UND 794  $            

77,971.00 

 $                     

 61,908,974.00 

No 1 de 

17/11/2021 

396.00 

710.1P 4 SEÑAL VERTICAL 

SI-27. TABLERO 

VARIABLE SEGÚN 

LEYENDA 

PROYECTADA. 

(INCLUYE 

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN) 

UND 150  $       

1,324,653.00 

 $                   198,697,950.00 No 1 de 

17/11/2021 

12.00 

231.1 7 GEOTEXTIL PARA 

SEPARACIÓN DE 

SUELOS DE 

SUBRASANTE Y 

CAPAS 

GRANULARES 

M2 612,538  $            

10,590.00 

 $              6,486,777,420.00 No 2 de 

06/12/2021 

280,933.00 
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ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS 

ITEM DE 

PAGO 

GRUP

O DE 

AJUST

E 

DESCRIPCIÓN UNIDA

D 

CANTID

AD 

PRECIO 

UNITARIO 

VALOR TOTAL ACTA DE 

MODIFICACIÓN 

No.___DE 

FECHA______ 

CANTIDADE

S 

ACUMULAD

AS 

EJECUTADA

S 

642.5P 5 CINTA PVC PARA 

JUNTA DE 

CONSTRUCCIÓN 

EN 

ESTRUCTURAS 

DE CONCRETO 

ML 2,366  $            

56,631.00 

 $                   133,988,946.00 No 15 de 

05/07/2024 

2,397.10 

450.13P   BASE TRATADA 

CON ASFALTO 60-

70 BTA - BG38 

M3 55,087  $          

674,379.00 

 $           37,149,515,973.00 No 15 de 

05/07/2024 

25,678.10 

642.4P   JUNTA DE 

DILATACION, CON 

SELLO PVC O-22 O 

EQUIVALENTE, DE 

ANCHO 2CM, CON 

SELLANTE DE 

MASILLA DE 

POLIURETANO Y 

PLACA DE 

POLIESTER 

EXPANDIDO DE 

E=20MM DE 

ESPESOR. 

ML 791  $          

135,126.00 

 $                   106,884,666.00 No 15 de 

05/07/2024 

748.40 

630.7   CONCRETO 

CLASE 14 MPA - 

CICLOPEO 

M3 1,482  $          

376,988.00 

 $                   558,696,216.00 No 15 de 

05/07/2024 

812.70 

450.4P   MEZCLA 

SEMIDENSA EN 

CALIENTE TIPO 

MSC 25 

M3 31,920  $          

730,766.00 

 $           23,326,050,720.00 No 3 de 

28/02/2022 

13,996.50 

220.2P   GEOBLOQUE 

DENSIDAD 

30KG/M3 

M3 4,152  $       

1,032,638.00 

 $              4,287,512,976.00 No 3 de 

28/02/2022 

3,362.00 

11P   DESMONTE, 

TRANSPORTE Y 

ALMACENAMIENT

O DE SEÑALES 

UNIDA

D 

154  $            

58,894.00 

 $                        

 9,069,676.00 

No 3 de 

28/02/2022 

14.00 
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ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS 

ITEM DE 

PAGO 

GRUP

O DE 

AJUST

E 

DESCRIPCIÓN UNIDA

D 

CANTID

AD 

PRECIO 

UNITARIO 

VALOR TOTAL ACTA DE 

MODIFICACIÓN 

No.___DE 

FECHA______ 

CANTIDADE

S 

ACUMULAD

AS 

EJECUTADA

S 

EXISTENTES SP, 

SR Y SI 

12P 5 TRASLADO DE 

RED ELECTRICA 

(INCLUYE EL 

 SUMINISTRO DE 

MATERIAL Y 

MANO DE OBRA 

PARA LA 

 ADECUACIÓN, 

RETIRO, 

REUBICACIÓN E 

INSTALACIÓN DE 

 

INFRAESTRUCTU

RA ELÉCTRICA) 

EN LOS PUNTOS: 

SECTOR 

 PASO ANCHO KM 

1 +30, VARIANTE 

LA PAZ 

 KM 2 + 000 

ZIPAQUIRA, 

VARIANTE L PAZ 

KM 

 2 +460, VARIANTE 

LA PAZ KM 3+220, 

 VARIANTE LA PAZ 

KM 3 +500, 

VARIANTE LA 

 PAZ KM 3 + 810, 

VARIANTE LA PAZ 

KM 4 

 +360, KM 4 +430 

HASTA KM 4 +680, 

 VARIANTE LA 

PAZ, KM 5+ 670 Y 

VARIANTE LA 

 PAZ- KM 6 + 300. 

GL 1  $   

252,989,756.00 

 $                   252,989,756.00 No 4 de 

08/07/2022 

0.93 
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ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS 

ITEM DE 

PAGO 

GRUP

O DE 

AJUST

E 

DESCRIPCIÓN UNIDA

D 

CANTID

AD 

PRECIO 

UNITARIO 

VALOR TOTAL ACTA DE 

MODIFICACIÓN 

No.___DE 

FECHA______ 

CANTIDADE

S 

ACUMULAD

AS 

EJECUTADA

S 

13P 5 TRASLADO DE 

REDES SECTOR 

NOVENTA 

 GRADOS // SE 

PROGRAMAN LAS 

 SIGUIENTES 

LABORES // 

NODO1: RETIRO 

 DE TEMPLETE EN 

LA 221 -// 

ACONDICIONAR 

 POSTE CON 

CARGE PARA 

RETIRAR 

 TEMPLETE // 

NODO 2 // CAJA 

CS276// SUBIR 

 NIVEL DE LA 

CAJA A LA 

ALTURA DE ZONA 

 DURA 

PROYECTADA 

GL 1  $       

8,511,981.00 

 $                        

 8,511,981.00 

No 4 de 

08/07/2022 

1.00 

14P 5 RETIRO DE RED 

AEREA MT Y 

 

SUBTERRENIZACI

ON DE CTO 

MORTIÑO Y 

 PACHO POR 

CONSTRUCCCION 

DE 

 ROTONDA VIA 

DOBLE CALZADA. 

GL 1  $   

978,684,911.00 

 $                   978,684,911.00 No 4 de 

08/07/2022 

0.80 

320.1.1P 2 - 

11602 

SUBBASE 

GRANULAR 

CLASE A EA < 25 

 (VARIANTE 

ZIPAQUIRÁ) 

M3 12,906  $          

108,109.00 

 $              1,395,254,754.00 No. 5 29/08/2022 11,815.00 
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ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS 

ITEM DE 

PAGO 

GRUP

O DE 

AJUST

E 

DESCRIPCIÓN UNIDA

D 

CANTID

AD 

PRECIO 

UNITARIO 

VALOR TOTAL ACTA DE 

MODIFICACIÓN 

No.___DE 

FECHA______ 

CANTIDADE

S 

ACUMULAD

AS 

EJECUTADA

S 

671.1P 5-

11604 

CUNETA DE 

CONCRETO DE 21 

MPA VACIADA 

 INSITU, NO 

INCLUYE LA 

CONFORMACION 

DE 

 LA SUPERFICIE 

DE APOYO 

M3 3,080.9  $          

650,786.00 

 $              2,005,006,587.40 No 6 7/12/2022 1,926.20 

15P 5-

11304 

SUMINISTRO, 

CONSTRUCCIÓN, 

 

COMISIONAMIENT

O E INSTALACIÓN 

DE 

 SISTEMA DE 

ILUMINACIÓN 

SOLAR; 1XPANEL 

 FOTOVOLTAICO, 

1XLUMINARIA DE 

49W (195 

 LM/W), 

1XBATERÍA NIMH 

(1248 WH) 

UN 186  $     

22,264,277.00 

 $              4,141,155,522.00 No 15 de 

05/07/2024 

187.00 

17P 5-

11304 

POSTE DE 

CONCRETO DE 16 

METROS CON 

 PUESTA A 

TIERRA. (INCLUYE 

SUMINISTRO E 

 INSTALACIÓN) 

UN 0  $       

4,158,327.00 

 $                                                        

-   

No 6 7/12/2022 0.00 

18P 5-

11304 

POSTE DE 

CONCRETO DE 10 

METROS CON 

 PUESTA A 

TIERRA. (INCLUYE 

SUMINISTRO E 

 INSTALACIÓN) 

UN 86  $   

 3,3

26,662.00 

 $                   286,092,932.00 No 15 de 

05/07/2024 

86.00 
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ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS 

ITEM DE 

PAGO 

GRUP

O DE 

AJUST

E 

DESCRIPCIÓN UNIDA

D 

CANTID

AD 

PRECIO 

UNITARIO 

VALOR TOTAL ACTA DE 

MODIFICACIÓN 

No.___DE 

FECHA______ 

CANTIDADE

S 

ACUMULAD

AS 

EJECUTADA

S 

19P 5-

11304 

POSTE DE 

CONCRETO DE 8 

METROS CON 

 PUESTA A 

TIERRA. (INCLUYE 

SUMINISTRO E 

 INSTALACIÓN) 

UN 86  $       

2,970,234.00 

 $                   255,440,124.00 No 15 de 

05/07/2024 

85.00 

812.1P 4-

11606 

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

MALLA DE 

 ACERO DE ALTA 

RESISTENCIA 

PARA 

 CONTENCIÓN DE 

ROCA 

M2 8,408  $          

269,425.00 

 $              2,265,325,400.00 No 6 7/12/2022 8,407.00 

623.1P 4-

11606 

ANCLAJE CON 

PERNO D= 32 MM 

PARA 

 ESTABILIZACIÓN 

M 5,619  $          

270,418.00 

 $              1,519,478,742.00 No 6 7/12/2022 5,619.00 

811.1P 7-

11606 

PRODUCTO 

ENROLLADO 

PARA EL 

CONTROL 

 DE LA EROSIÓN 

TIPO MANTO 

PERMANENTE 

 TRM 700 O 

EQUIVALENTE 

M2 6,203  $            

50,253.00 

 $                   311,719,359.00 No 6 7/12/2022 2,507.00 

200.2P 1-

11601 

DESABOMBE DE 

TALUDES 

M2 8,131  $            

21,359.00 

 $                   173,670,029.00 No 6 7/12/2022 7,772.00 
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ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS 

ITEM DE 

PAGO 

GRUP

O DE 

AJUST

E 

DESCRIPCIÓN UNIDA

D 

CANTID

AD 

PRECIO 

UNITARIO 

VALOR TOTAL ACTA DE 

MODIFICACIÓN 

No.___DE 

FECHA______ 

CANTIDADE

S 

ACUMULAD

AS 

EJECUTADA

S 

662.2P 4-

11604 

MONTAJE DE 

TUBERÍA 

METÁLICA 

 CORRUGADA ( 

GEOMETRÍA 

ARCO PERFIL 

 BAJO; 

CORRUGACIÓN 

(PULG) MP 152; 

 RECUBRIMIENTO 

GALVANIZADO; 

 REFERENCIA 

(PLS) 183 PI; 

DIMENSIONES 

 INTERNAS 

(DIAMETRO M) 

LUZ=10,49 

FLECHA 

 =4,04; AREA 

INTERNA (M2) 

35,02; CALIBRE 3; 

 ESPESOR DE LA 

LAMINA (MM) 6 

(INCLUYE 

 SUMINISTRO DE 

TORNILLERÍA 

NECESARIA 

 PARA ARMADO Y 

CODOS 

REQUERIDOS 

 PARA CURVAS 

DE LA 

ESTRUCTURA) 

KG 149,306  $          

 3,2

40.00 

 $                   483,751,440.00 No 6 7/12/2022 127,764.00 



 

Contrato de Interventoría No 971-2021 
INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO 
MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, 
GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE 
DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -
BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) 
EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, 
BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". 
MÓDULO 1. 
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ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS 

ITEM DE 

PAGO 

GRUP

O DE 

AJUST

E 

DESCRIPCIÓN UNIDA

D 

CANTID

AD 

PRECIO 

UNITARIO 

VALOR TOTAL ACTA DE 

MODIFICACIÓN 

No.___DE 

FECHA______ 

CANTIDADE

S 

ACUMULAD

AS 

EJECUTADA

S 

662.1P 4-

11604 

FABRICACIÓN DE 

TUBERÍA 

METÁLICA 

 CORRUGADA 

(GEOMETRÍA 

ARCO PERFIL 

 BAJO; 

CORRUGACIÓN 

(PULG) MP 152; 

 RECUBRIMIENTO 

GALVANIZADO; 

 REFERENCIA 

(PLS) 183 PI; 

DIMENSIONES 

 INTERNAS 

(DIAMETRO M) 

LUZ=10,49 

FLECHA 

 =4,04; AREA 

INTERNA (M2) 

35,02; CALIBRE 3; 

 ESPESOR DE LA 

LAMINA (MM) 6 

(INCLUYE 

 SUMINISTRO DE 

TORNILLERÍA 

NECESARIA 

 PARA ARMADO Y 

CODOS 

REQUERIDOS 

 PARA CURVAS 

DE LA 

ESTRUCTURA) 

 (INCLUYE 

TRANSPORTE) 

KG 149,306  $            

19,896.00 

 $              2,970,592,176.00 No 6 7/12/2022 127,764.00 

673.3P 7-

11604 

GEODREN 

PLANAR H= 1,0 M 

M 3,300  $            

51,662.00 

 $                   170,484,600.00 No 15 de 

05/07/2024 

2,812.40 



 

Contrato de Interventoría No 971-2021 
INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO 
MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, 
GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE 
DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -
BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) 
EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, 
BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". 
MÓDULO 1. 

 

CONSORCIO ICEACSA - 
TPF 

INFORME MENSUAL No. 55 
INVIAS–IM – 0971-2021 

DICIEMBRE DE 2025 

 
Hoja 47 de 154 

 
 

_______________________________________________________________________________ 

Calle 4 No 15-53 San Pablo – Zipaquirá - Cundinamarca 

Calle 98 No 21 - 50, Bogotá D.C    Telefax: 6014489346 

E-mail: consorcio.iceacsatpf2022@gmail.com  
colombia@tpfingenieria.com 

 

ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS 

ITEM DE 

PAGO 

GRUP

O DE 

AJUST

E 

DESCRIPCIÓN UNIDA

D 

CANTID

AD 

PRECIO 

UNITARIO 

VALOR TOTAL ACTA DE 

MODIFICACIÓN 

No.___DE 

FECHA______ 

CANTIDADE

S 

ACUMULAD

AS 

EJECUTADA

S 

621.1.3P 5-

11606 

PILOTE DE 

CONCRETO 

VACIADO IN SITU 

TIPO CAISSONS 

CONCRETO 

CLASE FC=28 MPA 

DE DIÁMETRO 1.2 

M, (INCLUYE 

EXCAVACIONES, 

Y NO INCLUYE 

ACERO DE 

REFUERZO) 

M 54  $       

3,197,047.00 

 $                   172,640,538.00 No 13 17/08/2023 54.00 

91D.1 3-

11608 

TRANSPORTE DE 

MATERIALES 

PROVENIENTES 

DE LA 

EXCAVACIÓN DE 

LA EXPLANACIÓN, 

CANALES Y 

PRÉSTAMOS, 

ENTRE CIEN 

METROS (100M) Y 

MIL METROS 

(1000M) DE 

DISTANCIA 

M3-E 177,966  $          

 1,1

00.00 

 $                   195,762,600.00 No 13 17/08/2023 8,976.00 

663.4P 5-

11604 

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

TUBERÍA DE PVC - 

DIÁMETRO 400 

MM EXTERIOR 

CORRUGADO, 

INTERIOR LISO 

M 766  $          

275,983.00 

 $                   211,402,978.00 No 13 17/08/2023 427.70 

211.1 1-

11601 

REMOCIÓN DE 

DERRUMBES 

M3 34,489  $            

16,718.00 

 $                   576,587,102.00 No 13 17/08/2023 882.00 

900.3.3 3-

11608 

TRANSPORTE DE 

MATERIALES 

PROVENIENTES 

DE DERRUMBES, 

MEDIDO A PARTIR 

M3/KM 338,880  $          

 1,1

75.00 

 $                   398,184,000.00 No 13 17/08/2023 2,068.00 



 

Contrato de Interventoría No 971-2021 
INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO 
MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, 
GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE 
DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -
BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) 
EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, 
BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". 
MÓDULO 1. 
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ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS 

ITEM DE 

PAGO 

GRUP

O DE 

AJUST

E 

DESCRIPCIÓN UNIDA

D 

CANTID

AD 

PRECIO 

UNITARIO 

VALOR TOTAL ACTA DE 

MODIFICACIÓN 

No.___DE 

FECHA______ 

CANTIDADE

S 

ACUMULAD

AS 

EJECUTADA

S 

DE CIEN METROS 

(100 M) 

22P 4-

11304 

POSTE METÁLICO 

DE 13.2 METROS 

CON PUESTA A 

TIERRA. (INCLUYE 

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN) 

U 7  $       

4,158,327.00 

 $                     

 29,108,289.00 

No 15 de 

05/07/2024 

0.00 

23P 5-

12202 

DESMONTE Y 

MONTAJE DE 

LINEA FERREA DE 

PASO A NIVEL 

(INCLUYE 

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN 

ECLISAS Y 

PERNOS 

DEBIDAMENTE 

ASEGURADOS, 

PLACA DE 

LUPULEN, 

FIJACIONES 

ELASTICAS 

DEENIK, 

SUMINISTRO DE 

CALZOS DE 14MM 

Y DE 11 MM) 

M 19  $       

3,318,594.00 

 $                     

 63,717,004.80 

No 16 de 

23/08/2024 

19.20 

24P 5-

12202 

DESMONTAJE Y 

MONTAJE VÍA 

FÉRREA EN 

APROCHES AL 

PASO A NIVEL KM 

56+500 VIA 

FERREA BOGOTA-

NEMOCON 

M 23  $       

1,805,618.00 

 $                     

 41,529,214.00 

No 16 de 

23/08/2024 

23.00 



 

Contrato de Interventoría No 971-2021 
INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO 
MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, 
GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE 
DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -
BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) 
EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, 
BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". 
MÓDULO 1. 
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ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS 

ITEM DE 

PAGO 

GRUP

O DE 

AJUST

E 

DESCRIPCIÓN UNIDA

D 

CANTID

AD 

PRECIO 

UNITARIO 

VALOR TOTAL ACTA DE 

MODIFICACIÓN 

No.___DE 

FECHA______ 

CANTIDADE

S 

ACUMULAD

AS 

EJECUTADA

S 

450.14P 7-

11603 

MEZCLA DENSA 

EN CALIENTE 

TIPO MDC-19 

PARA 

MANTENIMIENTO 

PARCHEOS Y 

BACHEOS (NO 

INCLUYE 

TRANSPORTE DE 

MEZCLA, 

EMULSIÓN Y 

GRANULARES DE 

ESTRUCTURA DE 

VÍA) 

M3 7,564  $          

743,399.00 

 $              5,623,070,036.00 No 16 de 

23/08/2024 

22,826.50 

450.15P 7-

11603 

MEZCLA DENSA 

EN CALIENTE 

TIPO MDC-25 

PARA 

MANTENIMIENTO 

PARCHEOS Y 

BACHEOS (NO 

INCLUYE 

TRANSPORTE DE 

MEZCLA, 

EMULSIÓN Y 

GRANULARES DE 

ESTRUCTURA DE 

VÍA) 

M3 8,327  $          

733,409.00 

 $              6,107,096,743.00 No 16 de 

23/08/2024 

1,966.80 

450.16P 7-

11603 

BASE TRATADA 

CON ASFALTO - 

BTA PARA 

MANTENIMIENTO 

PARCHEOS Y 

BACHEOS (NO 

INCLUYE 

TRANSPORTE DE 

BASE, EMULSIÓN 

Y GRANULARES 

DE ESTRUCTURA 

DE VÍA) 

M3 2,679  $          

665,781.00 

 $              1,783,627,299.00 No 16 de 

23/08/2024 

7,926.70 



 

Contrato de Interventoría No 971-2021 
INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO 
MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, 
GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE 
DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -
BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) 
EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, 
BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". 
MÓDULO 1. 
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ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS 

ITEM DE 

PAGO 

GRUP

O DE 

AJUST

E 

DESCRIPCIÓN UNIDA

D 

CANTID

AD 

PRECIO 

UNITARIO 

VALOR TOTAL ACTA DE 

MODIFICACIÓN 

No.___DE 

FECHA______ 

CANTIDADE

S 

ACUMULAD

AS 

EJECUTADA

S 

900.1.1P 3-

11603 

TRANSPORTE DE 

MEZCLA 

ASFALTICA Y 

BASE TRATADA 

CON ASFALTO 

PARA 

ACTIVIDADES DE 

MANTENIMIENTO 

(PARCHEOS Y 

BACHEOS) 

M3/KM 1,290,996  $          

 1,5

11.00 

 $              1,950,694,956.00 No 16 de 

23/08/2024 

3,570,247.90 

630.3.4P 5-

14103 

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

PLACA ALVEOLAR 

PREFABRICADA 

M2 1000  $          

341,770.00 

 $                   341,770,000.00 No 17 de 

11/10/2024 

981.00 

730.3P 4-

11607 

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN 

BARRERA 

METÁLICA SIMPLE 

"ACS03-BL2R-H1" 

M 2000  $          

275,536.00 

 $                   551,072,000.00 No 17 de 

11/10/2024 

1672.00 

710.1.2P 4-

11607 

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

SEÑAL VIAL 

DELINEADOR DE 

OBSTACULO 

DOBLE- TIPO 

CHEVRON. 

TABLERO DE 

80X30 CM EN 

LAMINA 

GALVANIZADA 

CALIBRE 16, 

REFLECTIVO 

DIAMANTE AL 

CUBO TIPO XI 

COLOR AMARILLO 

MARCA 3M E 

IMPRESIÓN EN 

TINTAS 

TRASLUCIDAS 

MARCA 3M. 

ESTRUCTURA 

U 150  $          

297,577.00 

 $                     

 44,636,550.00 

No 18 de 

02/12/2024 

12.00 



 

Contrato de Interventoría No 971-2021 
INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO 
MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, 
GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE 
DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -
BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) 
EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, 
BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". 
MÓDULO 1. 
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ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS 

ITEM DE 

PAGO 

GRUP

O DE 

AJUST

E 

DESCRIPCIÓN UNIDA

D 

CANTID

AD 

PRECIO 

UNITARIO 

VALOR TOTAL ACTA DE 

MODIFICACIÓN 

No.___DE 

FECHA______ 

CANTIDADE

S 

ACUMULAD

AS 

EJECUTADA

S 

PEDESTAL EN 

ANGULO DE 

2X2X1/4" ALTURA 

2.0 M 

710.1.3P 4-

11607 

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

SEÑAL VIAL 

DELINEADOR DE 

OBSTACULO 

SENCILLO- TIPO 

DOL. TABLERO DE 

80X15 CM EN 

LAMINA 

GALVANIZADA 

CALIBRE 16, 

REFLECTIVO 

DIAMANTE AL 

CUBO TIPO XI 

COLOR AMARILLO 

MARCA 3M E 

IMPRESIÓN EN 

TINTAS 

TRASLUCIDAS 

MARCA 3M. 

ESTRUCTURA 

PEDESTAL EN 

ANGULO DE 

2X2X1/4" ALTURA 

2.0 M 

U 200  $          

255,001.00 

 $                     

 51,000,200.00 

No 18 de 

02/12/2024 

65.00 

710.1.4P 4-

11607 

SEÑAL VERTICAL 

DE TRANSITO 

TIPO DUPLEX 

SP/SR - SR/SR - 

SP/SP 

DIMENSIONES  

90*90  CON 

LAMINA 

RETRORREFLECT

IVA TIPO XI 

U 30  $       

1,007,546.00 

 $                     

 30,226,380.00 

No 18 de 

02/12/2024 

10.00 



 

Contrato de Interventoría No 971-2021 
INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO 
MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, 
GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE 
DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -
BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) 
EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, 
BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". 
MÓDULO 1. 
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ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS 

ITEM DE 

PAGO 

GRUP

O DE 

AJUST

E 

DESCRIPCIÓN UNIDA

D 

CANTID

AD 

PRECIO 

UNITARIO 

VALOR TOTAL ACTA DE 

MODIFICACIÓN 

No.___DE 

FECHA______ 

CANTIDADE

S 

ACUMULAD

AS 

EJECUTADA

S 

730.4P 4-

11607 

ABATIMIENTO 4 

METROS 

DEFENSA 

METÁLICA 

(INCLUYE 2 

POSTES, 1 

DEFENSA, 1 

CODO, 1 GANCHO 

DE ABATIMIENTO 

E INSTALACIÓN 

POR UNIDAD) 

U 100  $       

1,405,751.00 

 $                   140,575,100.00 No 18 de 

02/12/2024 

108.00 

29P 5-

11605 

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

MODULO PARA 

BANCA EN 

CONCRETO TIPO 

M40 

U 24  $          

303,701.00 

 $                        

 7,288,824.00 

No 18 de 

02/12/2024 

16.00 

30P 4-

11605 

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

BOLARDO EN 

METÁLICO TIPO 

M63 

U 86  $          

241,470.00 

 $                     

 20,766,420.00 

No 18 de 

02/12/2024 

0.00 

31P 4-

11605 

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

CANECA EN 

ACERO 

INOXIDABLE M121 

TIPO BARCELONA 

U 14  $       

1,873,885.00 

 $                     

 26,234,390.00 

No 18 de 

02/12/2024 

6.00 

32P 4-

11605 

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

PARADERO TIPO 

M10 

U 8  $       

9,225,675.00 

 $                     

 73,805,400.00 

No 18 de 

02/12/2024 

4.00 

710.1.5P 4-

11607 
SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

SEÑALIZACIÓN 

INFORMATIVA 

DEFINITIVA TIPO 

BANDERA 

U 1  $     

46,479,517.00 

 $                     

 46,479,517.00 

No 19 de 

25/03/2025 

1.00 



 

Contrato de Interventoría No 971-2021 
INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO 
MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, 
GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE 
DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -
BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) 
EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, 
BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". 
MÓDULO 1. 
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ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS 

ITEM DE 

PAGO 

GRUP

O DE 

AJUST

E 

DESCRIPCIÓN UNIDA

D 

CANTID

AD 

PRECIO 

UNITARIO 

VALOR TOTAL ACTA DE 

MODIFICACIÓN 

No.___DE 

FECHA______ 

CANTIDADE

S 

ACUMULAD

AS 

EJECUTADA

S 

SENCILLA 

(DIMENSIONES 

TABLERO 4.88 M X 

2.20 M) 

710.1.6P 4-

11607 

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

SEÑALIZACIÓN 

INFORMATIVA 

DEFINITIVA TIPO 

BANDERA 

SENCILLA 

(DIMENSIONES 

TABLERO 5.60 M X 

2.44 M)” 

U 2  $     

53,907,928.00 

 $                   107,815,856.00 No 19 de 

25/03/2025 

2.00 

710.1.7P 4-

11607 

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

SEÑALIZACIÓN 

INFORMATIVA 

DEFINITIVA TIPO 

BANDERA 

SENCILLA 

(DIMENSIONES 

TABLERO 4.00 M X 

2.00 M) 

U 2  $     

42,673,870.00 

 $                     

 85,347,740.00 

No 19 de 

25/03/2025 

2.00 

710.1.8P 4-

11607 

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

SEÑALIZACIÓN 

INFORMATIVA 

DEFINITIVA TIPO 

BANDERA 

SENCILLA 

(DIMENSIONES 

TABLERO 3.60 M X 

1.60 M) 

U 1  $     

31,538,677.00 

 $                     

 31,538,677.00 

No 19 de 

25/03/2025 

1.00 
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ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS 

ITEM DE 

PAGO 

GRUP

O DE 

AJUST

E 

DESCRIPCIÓN UNIDA

D 

CANTID

AD 

PRECIO 

UNITARIO 

VALOR TOTAL ACTA DE 

MODIFICACIÓN 

No.___DE 

FECHA______ 

CANTIDADE

S 

ACUMULAD

AS 

EJECUTADA

S 

710.1.9P 4-

11607 

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

SEÑALIZACIÓN 

INFORMATIVA 

DEFINITIVA TIPO 

BANDERA 

SENCILLA 

(DIMENSIONES 

TABLERO 3.30 M X 

1.60 M) 

U 1  $     

34,198,072.00 

 $                     

 34,198,072.00 

No 19 de 

25/03/2025 

1.00 

710.1.10

P 

4-

11607 

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

SEÑALIZACIÓN 

INFORMATIVA 

DEFINITIVA TIPO 

BANDERA 

SENCILLA 

(DIMENSIONES 

TABLERO 3.30 M X 

2.00 M) 

U 1  $     

44,514,266.00 

 $                     

 44,514,266.00 

No 19 de 

25/03/2025 

1.00 

710-13 4-

11607 

SEÑAL VERTICAL 

DE TRÁNSITO 

POSTE DE 

REFERENCIA SI-

04 

U 7  $          

380,890.00 

 $                        

 2,666,230.00 

No 19 de 

25/03/2025 

6.00 

36P 5-

14103 

MORTERO TIPO 

GROUT SIN 

CONTRACCIÓN 

PARA 

ESPESORES 

SUPERIORES A 50 

MM 

m3 5  $       

6,562,681.00 

 $                     

 32,813,405.00 

No 19 de 

25/03/2025 

2.59 

710.1.11

P 

4-

11607 

SEÑAL VERTICAL 

DE TRÁNSITO 

TIPO DÚPLEX 

SP/SR - SR/SR - 

SP/SP 

DIMENSIONES 

75*75 CON 

LÁMINA 

U 60  $          

679,851.00 

 $                     

 40,791,060.00 

No 19 de 

25/03/2025 

23.00 
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ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS 

ITEM DE 

PAGO 

GRUP

O DE 

AJUST

E 

DESCRIPCIÓN UNIDA

D 

CANTID

AD 

PRECIO 

UNITARIO 

VALOR TOTAL ACTA DE 

MODIFICACIÓN 

No.___DE 

FECHA______ 

CANTIDADE

S 

ACUMULAD

AS 

EJECUTADA

S 

RETRORREFLECT

IVA TIPO XI 

33P 4-

11605 

Suministro e 

instalación de 

baranda metálica 

M82 

m 91  $          

451,786.00 

 $                     

 41,112,526.00 

No 20 de 

29/05/2025 

111.00 

34P 5-

14103 

Prueba de carga 

estática del puente 

peatonal Ave 

Colombia – 

Zipaquirá 

u 1  $     

41,774,954.00 

 $                     

 41,774,954.00 

No 20 de 

29/05/2025 

1.00 

37P 4-

11304 

Poste metálico 

troncocónico 

octogonal de 6 

metros sobre 

puente peatonal 

(Suministro e 

instalación, incluye 

soporte en L, brazo 

metálico para 

alumbrado público) 

u 7  $       

3,326,067.00 

 $                     

 23,282,469.00 

No 20 de 

29/05/2025 

7.00 

642.2 5-

14104 

Apoyo elastómero 

de 20cm*20cm*2cm 

dureza 60 

u 4  $          

272,949.00 

 $                        

 1,091,796.00 

No 20 de 

29/05/2025 

4.00 

642.3 5-

14104 

Apoyo elastómero 

de 15cm*15cm*2cm 

dureza 60 

u 4  $          

172,537.00 

 $                             690,148.00 No 20 de 

29/05/2025 

4.00 

630.5P 4-

11605 
Concreto 

estampado de 21 

MPa con espesor 

de 10 cm (Incluye 

suministro y 

colocación de 

m2 5078  $          

125,001.00 

 $                   634,755,078.00 No 20 de 

29/05/2025 

1799.70 
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ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS 

ITEM DE 

PAGO 

GRUP

O DE 

AJUST

E 

DESCRIPCIÓN UNIDA

D 

CANTID

AD 

PRECIO 

UNITARIO 

VALOR TOTAL ACTA DE 

MODIFICACIÓN 

No.___DE 

FECHA______ 

CANTIDADE

S 

ACUMULAD

AS 

EJECUTADA

S 

concreto, molde, 

desmoldante, 

sellante 

transparente, corte 

y sellado de juntas.) 

 

3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de Interventoría 

 

- Gestión Técnica 

En el presente periodo se presentaron 4.30% de horas de lluvia con respecto al total de 

horas del mes, disminuyendo con respecto al mes anterior. Bajo esta condición, no se 

ejecutan las actividades representativas en los tiempos esperados, dado que, algunos días 

los periodos de lluvia fueron intensos generando demoras en la instalación de materiales 

granulares, las capas de terraplén, subbase granular, base tratada con asfalto y mezcla 

densa en caliente se vieron afectadas. 

En el Tramo 2, Ruta 45 A 04, se encuentran 0.39Km en Excavación de explanación, 0.39Km 

en Terraplén, de los cuales 0.35Km se encuentran en corona, 0.35Km en Subbase granular 

SBG-38 y 0.35Km en BTA y MSC-25. 

Con base en la reprogramación No.24 del programa de inversión inicial para el mes de 

diciembre de 2025 se tiene programado una inversión en valor básico de obra acumulado 

de $ 190.107.708.763,00 equivalente al 55.99% del valor básico de obra inicial y se tiene 

un valor básico de obra ejecutado acumulado de $190.281.014.346,00 equivalente al 

56.041% del valor inicial básico del contrato, evidenciando que el Contratista no presenta 

retraso en el avance financiero. 
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Con respecto a las vigencias del contrato obra, a la fecha de corte del mes de diciembre de 

2025, se tiene un valor ejecutado acumulado de $ 255.854.644.805,00 incluido IVA, gestión 

ambiental, social, predial, bioseguridad, estudios y diseños y valor por concepto de ajustes, 

y con un consumo total de la reserva 2024 y el consumo total de la vigencia 2025 tal y como 

se evidencia en la siguiente tabla: 

 

Tabla No 8. Seguimiento recursos contrato 989 - 2021 

VIGENCIA RECURSO POR VIGENCIA EJECUTADO 
SALDO POR EJECUTAR 

VIGENCIA 

2021  $                   11,235,709,523   $              11,235,709,523   $                                      -    

2022  $                 101,984,812,983   $            101,984,812,983   $                                      -    

2023  $                   40,928,571,429   $              40,928,571,429   $                                      -    

2024  $                   55,671,428,571   $              55,671,428,571   $                                      -    

2025  $                   50,725,466,382   $              50,725,466,382   $                                      -    

SUBTOTAL 
ACUMULADO A 

2025 
 $                 260,545,988,888   $            260,545,988,888   $                                      -    

  

  
VALOR CONTRATO  $          546,507,893,649  

% EJECUTADO 47,67% 

 

Al contratista de obra por parte del Instituto Nacional de Vías – INVIAS se le aprobó una 

adición de recursos al contrato de obra No 989 de 2021, el 11 de diciembre de 2025, por 

un valor de $ 13.639.752.096 incluido IVA, para un acumulado de $ 546.507.893.649 y al 

contrato de interventoría No 971 de 2021, e 15 de diciembre de 2025, por un valor de $ 

922.413.097 incluido IVA, para un acumulado de $ 35.422.270.535. 
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- Seguimiento al programa de obra 

Acorde con las metas físicas priorizadas por el Instituto Nacional de Vías para la 

construcción de la segunda calzada de la Variante de Zipaquirá, en función de la 

disponibilidad de recursos de la vigencia del año 2025 y el programa de obra que se muestra 

a continuación, se encuentra finalizada y en funcionamiento la variante de Zipaquirá Ruta 

45ACND entre la Intersección de Noventa Grados (K 7+050) y la conexión con la glorieta 

de Portachuelo (K 0+470), para un total de 6.58Km, incluyendo el tramo de la Glorieta en 

Ave Colombiana. Así mismo, se establece desarrollar actividades para la construcción de 

la segunda calzada de Peaje Casa Blanca hacia Ubaté entre el PR44+0150 y el 

PR44+0650. 

- Financiero Interventoría 

Para el mes de diciembre de 2025 el valor ejecutado acumulado es de $ 17.384.332.095 

incluido IVA, equivalente al 49.08% de valor total del contrato, con lo cual, la vigencia del 

año 2025 se ha consumido en su totalidad. 

 

Tabla No 9. Seguimiento recursos contrato 971 - 2021 

VIGENCIA 
RECURSO POR 

VIGENCIA 
EJECUTADO 

SALDO POR EJECUTAR 
VIGENCIA 

2021  $                 2,552,238,390   $                    2,552,238,390  
 $                                        
-    

2022  $                 2,595,238,095   $                    2,595,238,095  
 $                                        
-    

2023  $                 4,071,428,571   $                    4,071,428,571  
 $                                        
-    

2024  $                 4,328,571,429   $                    4,328,571,429  
 $                                        
-    

2025  $                 3.836.698.811   $                    3.836.695.643  $                    3.168  

SUBTOTAL 
ACUMULADO A 2025 

 $              17.384.332.095   $                  17.384.175.296  $                    3.168 

  
VALOR CONTRATO  $              35.422.270.535  

% EJECUTADO 49.08% 
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4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL  

 

4.1 Informe Semanal 

Durante este periodo se elaboraron los informes semanales en el formato MEPI-MN1-IN-

15-FR-3 los cuales se relacionan a continuación: 

 
Tabla No 10. Informes Semanales de Interventoría 

INFORME SEMANAL No  PERIODO 

233 28 de noviembre a 04 de diciembre de 2025 

234 05 a 11 de diciembre de 2025 

235 12 a 18 de diciembre de 2025 

236 19 a 25 de diciembre de 2025 

237 26 de diciembre de 2025 a 01 de enero de 2026 

 

 (Anexo No 1) 

 

4.2 Maquinaria y equipo contrato de obra 

La Interventoría reporta el equipo que es utilizado por el contratista para la ejecución de las 

actividades, a través del formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4. (Anexo No 2). 

 

4.3 Personal, control aportes legales y seguridad social Contrato de obra 

El personal del contratista de obra que ha trabajado durante este periodo se consigna en el 

formato.  MEPI-MN1-IN-15-FR-6 (Anexo No 3). 

4.4 Informe financiero y presupuestal contrato de obra 

En el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8 la Interventoría hace el seguimiento a la información 

financiera y presupuestal del contrato de obra. (Anexo No 4). 

4.5 Estado General del tiempo 

En el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10 se lleva el registro diario del estado general del 

tiempo. (Anexo No 5). 
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4.6 Resumen ensayos de laboratorio 

Los ensayos realizados por el contratista y por la Interventoría durante este periodo se 

encuentran consignados en el anexo No 6 del presente informe, el formato que se utiliza 

para esta actividad en el MEPI-MN1-IN-15-FR-11.  

4.7 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra 

Teniendo en cuenta que el contrato de obra ha tenido una modificación de vigencias el 

contratista ha actualizado las pólizas las cuales han sido radicadas ante la Entidad. El 

seguimiento de las garantías se hace a través del formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12 (Anexo 

No 7). 

4.8 Seguimiento plan de calidad Contrato de Obra 

El seguimiento de plan de calidad del contrato de obra se hace a través del formato 

MINFRA-MN-IN-15-FR-17 (Anexo No 8). 

4.9 Otros documentos seguimiento mensual 

 

• Seguimiento a la inversión del anticipo 

El Consorcio Vial MHC 063 no ha solicitado desembolso de anticipo. 

 

• Seguimiento programa de inversiones 

El Interventor realiza el seguimiento al programa de obra e inversiones a través del formato 

MEPI-MN1-IN-6-FR-2. (Ver Anexo No 9) 
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• Actas de comité de obra 

Tabla No 11. Actas de comité del área técnica 

REUNION  FECHA 

OBRA  05/12/2025 

OBRA  12/12/2025 

OBRA 22/12/2025 

 

 

• Acta de reunión 

Durante este periodo se realizaron las reuniones que se relaciona a continuación: 

Tabla No 12. Actas de comité  

REUNION No FECHA 

SOCIAL 03/12/2025 

 

(Anexo No 10). 
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5. INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA 

 

5.1 Información general del contrato 
 

Tabla No 13. Información general contrato de Interventoría 

CONTRATO No.  0971 de 2021 

OBJETO 

INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE 
MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y 
MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y 
AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS 
COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - 
BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS 
DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y 
SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA 
REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 1 

ID SECOP 1761149 

CONTRATISTA CONSORCIO ICEACSA - TPF  

INTEGRANTES CONSORCIO 
• TPF GETINSA EUROESTUDIOS COLOMBIA 50% 

• ANTEA IBEROLATAM SUCURSAL COLOMBIA 
50% 

REPRESENTANTE LEGAL CLAUDIA LILIANA RAMIREZ GAITAN 

ACLARACION No 1 

1). QUE SE HACE NECESARIO ACLARAR LA 
CLÁUSULA CUARTA: PLAZO DEL MISMO TODA VEZ 
QUE, EN LA NOTA 2 DEL NUMERAL 1.2. OBJETO, 
PRESUPUESTO OFICIAL, PLAZO Y UBICACIÓN DEL 
PLIEGO DE CONDICIONES DEL CONCURSO DE 
MÉRITOS NO. CMA-DT-188- 2020, DEL CUAL SE 
DERIVÓ EL MENCIONADO CONTRATO, SE 
ESTABLECIÓ QUE EL PLAZO PARA EL MÓDULO 1 NO 
PODRÍA EXCEDER EL 31 DE AGOSTO DE 2030. 
2). QUE EN CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, SE 
HACE NECESARIO ACLARAR EL ENCABEZADO DEL 
CONTRATO 971 DE 2021, EN EL SENTIDO DE 
INDICAR QUE EL PLAZO DEL MISMO, ES HASTA EL 
31 DE AGOSTO DE 2030. 
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ACLARACION No 1 

ACLARAR LA RAZÓN SOCIAL DE LA SOCIEDAD 
ICEACSA CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA 
QUE HACE PARTE DEL CONSORCIO ICEACSA – TPF 
DEL CONTRATO 971 DE 2021, QUE PARA TODOS LOS 
EFECTOS LEGALES SE QUEDARÁ ASÍ: “(…) 
CONSORCIO ICEACSA - TPF CON NIT NO. 
901.480.695-5 (INTEGRADO POR TPF GETINSA 
EUROESTUDIOS SL CON NIT 900.797.235-9, CON 
UNA PARTICIPACIÓN DEL 50%, E ANTEA 
IBEROLATAM SUCURSAL COLOMBIA NIT. 
900.521.768-8, CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 50%) 
(…)” 

ACLARACION No 3 

1). QUE POR ERROR INVOLUNTARIO EN LA 
ACLARACIÓN SUSCRITA EL 25 DE JULIO DE 2022 SE 
INDICÓ EN EL ENCABEZADO ACLARACIÓN NÚMERO 
UNO (01) DE 2022, SIENDO LO CORRECTO, 
ACLARACIÓN NÚMERO DOS (02) DE 2022.  
2). QUE CON MEMORANDO NO. SMCN 75970 DEL 23 
DE SEPTIEMBRE DE 2022 LA SUBDIRECCIÓN 
MODERNIZACIÓN CARRETERAS NACIONALES, 
SOLICITA A LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN 
CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS 
DAR TRÁMITE DE LA MINUTA DE ACLARACIÓN DEL 
CONTRATO. 

MODIFICACIÓN No 1 

MODIFICAR CLAUSULA PRIMERA: LOS RECURSOS 
POR VALOR DE MIL MILLONES DE PESOS 
($1.000.000.000) M/CTE QUE SE REDUCEN DE LA 
VIGENCIA 2029 Y SE INCORPORAN EN LA VIGENCIA 
2022, SE ENCUENTRAN RESPALDADOS EN EL 
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
NO. 243922 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 
EXPEDIDO POR EL GRUPO DE PRESUPUESTO DE LA 
SUBDIRECCIÓN FINANCIERA DEL INSTITUTO, EL 
CUAL SE RESERVARÁ LA SUMA DE $1.000.000.000 
DEL RUBRO C-2401-0600-41-0-2401008-02 FUENTE 
PROPIOS, RECURSO 20. 

MODIFICACIÓN No 2 

CLÁUSULA PRIMERA: - ACLARAR la MODIFICACIÓN 
No. 01 del 26 de octubre de 2022, frente al Parágrafo 
Segundo de la Cláusula Tercera del Contrato Nro 971 de 
2021, en el sentido de indicar que el valor de la VIGENCIA 
2024 es de $3.828.571.429,00  
CLÁUSULA SEGUNDA: - TRASLADAR la suma de MIL 
DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE 



 

Contrato de Interventoría No 971-2021 
INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO 
MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, 
GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE 
DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -
BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) 
EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, 
BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". 
MÓDULO 1. 

 

CONSORCIO ICEACSA - 
TPF 

INFORME MENSUAL No. 55 
INVIAS–IM – 0971-2021 

DICIEMBRE DE 2025 

 
Hoja 64 de 154 

 
 

_______________________________________________________________________________ 

Calle 4 No 15-53 San Pablo – Zipaquirá - Cundinamarca 

Calle 98 No 21 - 50, Bogotá D.C    Telefax: 6014489346 

E-mail: consorcio.iceacsatpf2022@gmail.com  
colombia@tpfingenieria.com 

 

($1.200.000.000) IVA incluido, de la vigencia futura 
autorizada para la vigencia 2028 a la vigencia 2023. 

MODIFICACIÓN No 3 

MODIFICAR el PARÁGRAFO SEGUNDO de la 
CLÁUSULA TERCERA del Contrato de Interventoría No. 
971 de 2021, en el sentido de trasladar la suma de 
QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE 
($500.000.000) de la vigencia 2026 a la vigencia 2024 

ADICION No 1 $ 1.000.000.000 M/CTE, INCLUIDO IVA 

ADICION No 2 $    922.413.097 M/CTE  INCLUIDO IVA 

ENTIDAD CONTRATANTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS 

UNIDAD EJECUTORA 
SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE 
CARRETERAS NACIONALES - GRUPO ORIENTE 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 35.422.270.535 M/CTE, INCLUIDO IVA 

PLAZO TOTAL 114 Meses 

FECHA DE INICIO 21 de junio de 2021 

FECHA DE FINALIZACION 31 de agosto de 2030 

 

 

5.2 Descripción de las actividades realizadas por la Interventoría 

 

5.2.1 Actividades área social 

PGS-6.1-18 Proyecto 1: Atención a la Comunidad / FICHA: No. 10.1 (PGS-CMOL) Programa 

de Gestión Social – Información y Participación Comunitaria 

Se ha realizado el seguimiento a la atención 

de los puntos SAU en los municipios de 

Zipaquirá y Sutatausa, con el fin de verificar 

el trámite oportuno de las (260) solicitudes 

recibidas a la fecha, en este periodo el 

contratista le ha dado respuesta al 98% de 

las PQRS ingresadas, de las cuales (1) 

- Número de quejas y reclamos recibidos en el mes: 

(1). 

- Número de quejas y reclamos recibidos a la fecha: 

(260). 
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PQRS se encuentra en trámite y proceso de 

respuesta. 

Para el caso de los Puntos Satélites, se han 

recibido (9) PQRS durante toda la ejecución 

del contrato, las cuales se encuentran 

cerradas. 

En el presente periodo se hizo apertura a (1) 

PQRS, la cual se relaciona a continuación: 

PQRS SAU-S-043 (06-12-2025): Se recibe 

solicitud de “intervención urgente” para la 

reparación de huecos presentes en la vía 

nacional específicamente en el sector del 

Alto de Tierra Negra y en la entrada del 

municipio de Tausa, jurisdicción del 

municipio de Tausa. Por parte del Consorcio 

Vial MHC 063 se informó que estas 

actividades de mantenimiento se encuentran 

programadas para el primer trimestre del año 

2026, de esta forma, se da respuesta y cierre 

a la PQRS. 

En el periodo se dio cierre a dos (2) PQRS, 

correspondientes a los consecutivos SAU-Z-

137 y SAU-Z-200 las cuales se relacionaban 

a solicitudes de la empresa AVE Colombiana 

y fueron atendidas y cerradas a conformidad. 

Para el mes de diciembre el contratista no 

adjunta el soporte de cierre con la firma a 

conformidad de la representante del predio, 

ya que no contaba con el tiempo suficiente 

para la verificación de los soportes de la 

PQRS, por lo que se programó para enero de 

2026, sin embargo, se da cierre al contar con 

- Número de quejas y reclamos en trámite: (1). 

- Número de quejas y reclamos atendidos en el 

contrato: (259). 
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la conformidad de los representantes de la 

empresa.   

Por otro lado, se encuentra pendiente el 

cierre de la PQRS SAU-Z-208 a nombre del 

señor Juan Carlos Medina Camargo por una 

queja presentada durante el levantamiento 

de acta de vecindad de cierre en su vivienda 

ubicada en el Conjunto Riveras de Susaguá 

en el municipio de Zipaquirá. Esta PQRS 

tenia como plazo de respuesta el 01 de 

diciembre de 2025, sin embargo, el concepto 

emitido por parte del contratista presentó 

observaciones por parte del área técnica de 

la interventoría, por lo que se encuentra a la 

espera de esta subsanación. Durante los 

comités de obra del periodo se hizo llamado 

de atención por los tiempos extemporáneos 

del envío del concepto, lo que generó el 

incumplimiento en la respuesta de la PQRS. 

Verificación buzones y puntos satélites de 

información: 

Los días 03 y 22 de diciembre de 2025, el 

contratista hizo recorrido de verificación de 

los puntos satélites de Zipaquirá a 

Chiquinquirá actualizando la información en 

las carteleras informativas con el afiche No. 

77 con los avances de obra del mes de 

noviembre de 2025. Durante la revisión el 

contratista no encontró novedades en los 

buzones satélites de información. 

Oficios recibidos: 
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El 09 de diciembre de 2025, se recibió el 

oficio 2025S-VBOG-094267, con el cual la 

Subdirección de Sostenibilidad de INVIAS da 

visto bueno al traslado del SAU al municipio 

de Nemocón. Por parte de interventoría se 

remite al área social del contratista con el 

comunicado C971-5006-2025 (11-12-2025). 

PGS-6.2-19 Proyecto 2 de Información y Divulgación / FICHA: No. 10.1 (PGS-CMOL) Programa 

de Gestión Social – Información y Participación Comunitario 

Acciones de divulgación: En el mes de 

diciembre de 2025 fueron generadas las 

siguientes piezas comunicativas: 

Volante No. 114: Enviado por correo 

electrónico con información del PMT 

Chiquinquirá - Puente Nacional 

Volante No. 115: Enviado por correo 

electrónico con información del PMT Puente 

Nacional - San Gil 

Volante No. 116: Campaña de seguridad vial 

No. 19: entregados los actores viales que 

participaron en la campaña. 

Afiche No. 77: Avances mes de noviembre 

de 2025. 

Reuniones Informativas: 

Reuniones informativas realizadas en el 

periodo: 

No aplica. 

Piezas comunicativas: (4) 

-  Volante No. 114: (20) enviados a través de 

correo electrónico. 

-  Volante No. 115: (70) enviados a través de 

correo electrónico. 

-  Volante No. 116: (100) entregados a actores 

viales.. 

-  Afiche No. 77: (12) publicados en las 

carteleras informativas. 

-  Cartilla finalización de actividades variante 

Zipaquirá: En el periodo no fueron 

entregadas cartillas. Entregadas a la fecha 

(1.808). 
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En el periodo el contratista no requirió 

realizar reuniones informativas. 

Capacitaciones sociales: 

El 23 de diciembre de 2025 el área social 

realizó una capacitación sobre la temática: 

“Plan de Gestión Social” logrando capacitar 

a 38 trabajadores. 

  

  

  

  

FICHA: PGS-6.3-20 Proyecto 3. Proyecto para el Manejo de la Infraestructura de Predios y 

Servicios Público / 5.4 FICHA No. 10.3 (PGS-AISYP) Programa de Gestión Social – Afectación de 

Infraestructura Social e Impacto de Afectación o Daños a Predios 

Actas de vecindad de cierre variante 

Zipaquirá: 

En el periodo se hizo acompañamiento al 

levantamiento de cinco (5) actas de vecindad 

de cierre, con los siguientes consecutivos: 

-   El 01 de diciembre de 2025, se realizó 

el levantamiento de las actas No. 092, 

093, 097, correspondiente a lotes. 

-   Los días 10, 12 y 17 de diciembre de 

2025, se llevaron a cabo las actas de 

vecindad de cierre No. 90 y 91 

correspondientes a los predios de la 

empresa Ave Colombiana 

correspondientes a la zona de las 

oficinas, exteriores y parqueadero. 

Estas actas fueron cerradas a 

Cantidad actas de vecindad de inicio a la fecha: 

Actas de Vecindad Variante: (137) 

Actas de Vecindad Bandas Alertadoras: (163) 

Actas de Vecindad Picacho 2, picacho 1 y placa 

huella: (21) 

Actas de Seguimiento Variante: (5). 

Actas de vecindad en el Tramo 2: (6) 

Cantidad actas de vecindad de cierre a la fecha: 

Actas de Cierre de Picacho 1 y 2: (21) 

Actas de cierre Variante Zipaquirá: (128) 
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conformidad por parte de los 

representantes de la empresa. 

En total se han cerrado 128 actas de 

vecindad, y quedan pendientes 9 actas de 

137 realizadas en la variante Zipaquirá. 

El 17 de diciembre de 2025, se recibió el 

comunicado D-0000006440, con el que el 

Consorcio Vial MHC 063 hace la séptima 

entrega de actas de vecindad de cierre de la 

variante, con el envío de doce (12) actas con 

sus anexos. La respuesta se remitirá la 

primera semana de enero de 2026. 

Todavía se encuentra pendiente el envío del 

soporte de la entrega de copias a los 

propietarios y/o representantes de los 

predios en donde se han adelantado las 

actas de vecindad de cierre, y con la entrega 

a la personería del municipio de Zipaquirá. 

Actas de vecindad de inicio tramo 2: 

A la fecha se han realizado (6) actas de 

vecindad de inicio para las actividades de 

obra en el tramo del peaje Casablanca al 

sector de la Puntilla PR 47. 

En el periodo, fue recibido el comunicado D-

0000006439 (19-12-2025) con la entrega de 

dos (2) actas de vecindad de inicio del tramo 

peaje Casablanca – Nemocón a el sector la 

Cantidad actas de compromiso generadas: 

Actas de compromiso generados: (124) 

Actas de compromiso cerradas: (104) 
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Puntilla – Tausa. La respuesta se remitirá la 

primera semana de enero de 2026.   

Actas de compromiso: Durante el desarrollo 

contractual se han realizado (124) actas de 

compromiso de las cuales se ha dado cierre 

a (104) actas a satisfacción de las partes. 

El 17 de diciembre de 2025, el contratista 

hizo el cierre del acta de compromiso No. 

124 la cual se originó por la solicitud de retiro 

de portón del parqueadero del costado sur 

occidental y dos postes de cerca, actividad 

que fue realizada, por lo que se da cierre sin 

novedad. 

Se encuentra pendiente de cierre (20) actas. 

Asesoría social: 

El 01 de diciembre de 2025, se hizo 

acompañamiento a la reunión programada 

con el señor William Cárdenas del predio 

030A en la vereda Pajarito, en el que 

actualmente se está adelantando la 

construcción de una estación de gasolina, 

por lo que está haciendo tránsito de 

maquinaria y personal por la zona de obra. 

Por este motivo, desde las áreas técnica, 

ambiental y SST se hacen recomendaciones 

para la prevención de accidentes durante el 

desarrollo de sus actividades constructivas y 

la intervención de la obra. 
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FICHA PGS-6.4-21: Proyecto 4. Recuperación del Derecho de Vía 

Actividades desarrolladas para la 

recuperación del derecho de vía: 

En el periodo no se adelantaron actividades 

relacionadas con el presente ítem. 

  

No. Actividades en derecho de vía de información y 

sensibilización: (55) 

No. Actividades interinstitucionales de recuperación 

del derecho de vía: (4) 

No. Sensibilizaciones y notificaciones: (53). 

FICHAS PGS-6.5-22 Proyecto 5. Cultura Vial y Participación Comunitaria / FICHA No. 14 (PC-

RAP) Programa de Manejo Componente Socioeconómico y Cultural – Control Riesgo de 

Accidentes sobre la Población 

Talleres pedagógicos de sostenibilidad: 

Debido a la finalización de actividades 

escolares, la programación y desarrollo de 

talleres se retomará en el mes de febrero de 

2026. 

Campaña de seguridad vial: 

El 15 de diciembre de 2025, se hace 

acompañamiento a la campaña de seguridad 

vial No. 19 realizada en el sector peaje 

Casablanca - Nemocón, la cual contó con el 

apoyo de la Policía de Carreteras. Esta 

campaña estuvo dirigida a los conductores 

de vehículos y motos con el fin de 

sensibilizarlos sobre la importancia de la 

prevención para la temporada de 

vacaciones, enfatizando en el cuidado de la 

Talleres pedagógicos de sostenibilidad en 

cultura vial: (59) 

Campañas de seguridad vial: (19) 

Total, actividades pedagógicas realizadas a la 

fecha: (78). 
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vida de los animales que cruzan por las vías. 

Se hizo entrega del volante No. 116 a 100 

participantes a la actividad. 

Comité de participación: De acuerdo con el 

plan de trabajo del contratista, a partir del 

2026, se iniciará la convocatoria para la 

conformación del comité de participación 

comunitaria para los municipios de 

Nemocón, Tausa y Sutatausa, teniendo en 

cuenta los avances de obra que se 

encuentran proyectado para ese año. 

En el periodo se hizo entrega de cinco (5) 

agendas a integrantes del comité de 

participación comunitaria. 

FICHA: PGS-6.6-23 Proyecto 6. Contratación Mano de Obra  

 

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES OBRA 

ACTIVOS 

INTERVENTORÍA 

MANO DE OBRA CALIFICADA 77 16 

MANO DE OBRA NO CALIFICADA 15 3 

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS. 28 8 

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS. 64 11 

TOTAL, DE EMPLEOS GENERADOS 92 19 
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FICHA: PGS-6.7-24 Proyecto 7. Proyectos Productivos y/o Obras con Participación 

Comunitaria 

OPC Polideportivo vereda Susaguá, municipio de Cogua: 

Aprobado Interventoría: C971-3824-2024 03-12-2024 

No objetado INVIAS: 2024S-VBOG-093680 10-12-2024 

Versión ajustada: 

Aprobado Interventoría: C971-4928-2025 20-11-2025 

No objetado INVIAS: 2025S-VBOG-094380 09-12-2025 

En el periodo se remitió el siguiente comunicado: 

16-12-2025: C971-5928-2025 con el asunto: Envío comunicado INVIAS 2025S-VBOG-094380 

Concepto a la propuesta definitiva Obra con Participación Comunitaria OPC municipio de Cogua 

contrato 989 de 2021. 

Seguimiento ejecución actividades de mantenimiento: 

09-12-2025: Seguimiento al inicio de actividades OPC Cogua, se verifica la presencia de cuatro 

(4) trabajadores: Mariam Romero, Julio Cuello, Ever Cruz y Daniela Triana. Informan que la 

presente semana realizarán las siguientes actividades: demolición de mesones en baños y cocina, 

renivelación de pisos, desinstalación de puertas, limpieza de divisiones en baños y retiro de 

sanitarios. Horario de trabajo de lunes a viernes de 7am a 5pm. 

15 y 17 de diciembre de 2025: Se realizó seguimiento a las actividades de la OPC de Cogua en 

el polideportivo de Susagua, se cuenta con tres trabajadores Julio Cuello, Ever Cruz y la inspectora 

SST Marian Romero. Se verificó que las actividades realizadas la semana pasada fue el retiro de 

sanitarios y de puertas de baños y cocina, nivelación de la zona de la plazoleta, instalación de un 
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mesón en un baño y en la zona de la cocina. Tienen programado que para esta semana lleguen 

los andamios para instalación de techo en plazoleta y desmontar las ventanas. Informan que 

adelantaran actividades hasta el 23 de diciembre y retomaran el 05 de enero de 2026. 

Cartografía social Zipaquirá: 

Durante el comité social No. 52 del 03 de diciembre de 2025, La profesional del contratista informa 

que se comunicó por WhatsApp con la secretaria del alcalde y le informa que no le han remitido la 

documentación. Por parte de interventoría se manifestó la preocupación por la demora en la 

entrega de la información, ya que todo el año se ha estado esperando sea enviada para formalizar 

la propuesta. Se generó compromiso para el 15 de enero de 2026 remitir un comunicado a la 

alcaldía, solicitando informar si remitirán la documentación, de lo contrario, retomar la propuesta 

con la vereda Barandillas. 

PGS-6.8-25 Proyecto 8. Proyecto Protección al Patrimonio Arqueológico y Cultural 
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En el mes de noviembre, se hizo seguimiento 

a las actividades del componente 

arqueológico, las cuales se detallan a 

continuación:  

1. No hubo actividades de monitoreo, pero se 

realizaron visitas esporádicas a campo. 

2. Se realizan las actualizaciones de fichas 

de tenencia del material arqueológico 

clasificado para el tramo I en el nuevo 

formato solicitado por el ICANH. 

3. El contratista no ha avanzado en la gestión 

de tenencia, desde interventoría se ha 

venido reiterando el cumplimiento de los 

compromisos en los comités sociales. 

22/12/2025. Se llevó a cabo mesa de trabajo 

con directivos de interventoría y el 

contratista, para revisar, los productos y 

dedicación del profesional SIG durante los 

meses de octubre y noviembre 2025, de 

modo que se justifique con evidencias el 

cobro de dicho profesional. Como resultado 

se llegaron a los siguientes compromisos: 

• El contratista enviará un informe detallado 

de las actividades desarrolladas por el 

profesional SIG cada mes, adjunto al informe 

de arqueología, donde se incluirán anexos y 

evidencias de actividades. 

• Para los meses de octubre y noviembre de 

2025, se entregará el 13 de enero de 2026 

un informe por mes de las actividades 

Arqueología pública: 

Capacitaciones al personal:  

Durante este periodo se realizaron dos charlas 

el 19 y 23 de diciembre de 2025 cuyo tema fue 

“La temática fue proceso científico en 

arqueología”, la asistencia fue de 39 personas 

respectivamente. 
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desarrolladas que respalde la dedicación del 

50%, y con ello la aprobación del cobro. 

• Mejorar los procesos en el envío de los 

soportes que testifican la dedicación del SIG 

para evitar reprocesos. 

• Se acuerda una mesa de trabajo para el 13 

de enero de 2026 para revisar y actualizar el 

modelo de datos. 

Conclusiones y pendientes: 

•        El contratista envía informe de cierre 

del polígono 001 el 8/12/2025, en revisión de 

interventoría se deben hacer ajustes al 

modelo de datos, en cuanto al documento, 

está pendiente el envío de una nueva versión 

que fue ajustada por el contratista y así evitar 

reprocesos 

• En mesa de trabajo a realizar el 13/01/2026 

se revisarán las fichas de tenencia del tramo 

I, modelo de datos, presupuesto de rescate 

Casablanca, presupuesto 2026 y 

presupuesto de tenencia. 

• El comunicado a la alcaldía de Zipaquirá 

notificando la aprobación de la tenencia por 

parte del ICANH aún no ha sido enviado por 

el contratista 

• Se radicó el 22/12/2025 el informe de 

avance 6 ante el ICANH con radicado 

2025184200141362. La documentación es 

recibida por interventoría y revisada el 

26/12/2025. 
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• Se continua con actividades de arqueología 

pública, para este mes se realizaron charlas 

de capacitación a personal de obra los días 

19 y 23 un total de 39 personas. La temática 

fue proceso científico en arqueología. 
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FICHA: PGS-6.9-26 Proyecto 9. Proyecto de Gestión Sociopredial 

Contratación profesional socio predial: 

04-12-2025: Se recibe el comunicado D-

000006371 con el que el Consorcio Vial MHC 

063 remite la hoja de vida del profesional 

Kevin Sebastián Benítez para el cargo de 

socio predial en reemplazo del profesional 

Nelson Ravagli. 

10-12-2025: Se remite el comunicado C971-

5005-2025 dando respuesta al comunicado 

D-0000006371, por medio del cual se 

informa que no se logra la verificar la 

idoneidad del profesional teniendo en cuenta 

que no se suministra información de 

experiencia especifica para el cargo, por lo 

que se aclara que teniendo en cuenta que 

desde el mes de septiembre de 2025, no se 

cuenta con un profesional que ejecute las 

actividades del área, el contratista es 

responsable de adelantar las actividades que 

se requieren para evitar acciones 

administrativas y legales que puedan 

perjudicar el óptimo desarrollo del contrato, 

por lo que debido al estancamiento de las 

actividades en el área, se propone un 

periodo de prueba de dos meses, para 

verificar la idoneidad del profesional 

propuesto. 

Actividades realizadas: 

Cantidad de factores de compensación 

socioeconómica reconocidos en el tramo 1: 

Siete (7), correspondiente a tres unidades sociales 

identificadas. 

Cantidad de factores de compensación 

socioeconómica reconocidos en el tramo 2 a la 

fecha: dieciséis (16), correspondiente a doce 

unidades sociales identificadas. 

. 
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02-12-2025: Por parte de interventoría se 

hizo acompañamiento a la reunión 

programada en el predio 074, la cual tuvo 

como objetivo informar a los propietarios que 

se requiere hacer la actualización del 

inventario e insumos prediales ya que no 

coinciden con lo existente en terreno. 

Asimismo, se solicita la información tributaria 

y contable del predio para el avaluó con un 

plazo de 10 días hábiles. 

09-12-2025: Por parte de interventoría se 

hizo acompañamiento a las reuniones 

programadas con las mejoratarios de los 

predios 5B-1 y 5B-5, con el fin de actualizar 

las fichas socioeconómicas para la 

aplicación de factores de compensación, 

durante la reunión se les aclaró los factores 

a los cuales son beneficiarias indicando que 

el pago se realizará en el primer trimestre del 

año 2026. 

Este mismo día se realizó acompañamiento 

a la reunión con la unidad social del predio 

5B, la cual se encuentra en calidad de 

arrendataria con el objetivo de elaborar la 

ficha socioeconómica y solicitar los 

documentos del arriendo para incluirlo como 

soporte en la ficha. 

Revisión y aprobación fichas 

socioeconómicas predios 05B-1 y 05B-5: 
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El 15 de diciembre de 2025 se hizo mesa de 

trabajo presencial con el contratista para 

revisar las fichas socioeconómicas a 

presentar de los predios 5B-1 y 5B-5 

correspondiente a unidades sociales 

mejoratarios. Se hacen observaciones y se 

solicita se remita para el día miércoles 17 de 

diciembre la documentación, para 

presentarla mediante reunión virtual a la 

gestora social del INVIAS. 

El 19 de diciembre se llevó a cabo reunión 

virtual con la profesional social de apoyo a la 

supervisión social del INVIAS, profesionales 

del área predial y social del contratista, y 

social de la interventoría, en la cual se 

presentó la documentación de los predios 

5B-1 y 5B-5, y la información de las dos 

unidades sociales en calidad de mejoratarios 

las cuales fueron priorizadas para la 

aplicación de factores de compensación 

conforme a lo dispuesto en la resolución 

7310 de 2015 y el concepto generado por el 

contratista, de esta forma, por parte de 

interventoría se indicó que de acuerdo a lo 

revisado se emite concepto de aprobación 

para la aplicación de los factores. Como 

conclusión de la reunión la profesional del 

INVIAS no presenta observación ni objeción 

para su radicación a la entidad, por lo cual, 

desde interventoría se generaron los 

siguientes comunicados: 
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26-12-2025: Comunicado C971-5027-2025 

aprobación factores de compensación 

predios 005B-1-D-T2-CMRC y 005B-5-D-T2-

CMRC dirigido al Consorcio Vial MHC 063. 

26-12-2025: Comunicado C971-5027-2025 

con el asunto Envío con concepto de 

aprobación documentación para trámite de 

pago factores de compensación social de los 

predios 005B-1-DT2-MCRC y 005B-5- DT2-

MCRC, dirigido a la Subdirección de 

Sostenibilidad de INVIAS. 

Ficha PGS – 6.10 – 27 Proyecto 10: Plan de Acción Líneas Estratégicas INVÍAS / Gerencia de 

Regiones 

En el presente periodo no se adelantaron actividades del presente ítem. 

 

Reporte y trazabilidad de las revisiones documentales: 

Revisiones y comentarios informe mensual 

Informe mensual No. 52 (octubre 2025): 

12-12-2025: La interventoría remite el comunicado C971-5922-2025, informando que una 

vez revisados los ajustes enviados mediante el comunicado D-000006353 (28-11-2025) 

y la subsanación de las observaciones realizadas y respondidas por correo electrónico el 

día 11 de diciembre de 2025, se evidenciaron los ajustes solicitados por interventoría, por 

lo cual se procede a emitir el concepto de aprobación y se remite el documento con las 

firmas pertinentes. 
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Informe mensual No. 53 (noviembre 2025): 

04-12-2025: El contratista remite el comunicado D-000006370 con el asunto: Entrega 

Informe Mensual Social No. 53. 

18-12-2025: Por parte de interventoría se remite el comunicado C971-5011-2025, con el 

asunto: Respuesta al comunicado, D-000006370. Observaciones informe mensual social 

No. 53 y anexos. 

Revisiones y comentarios informe trimestral No. 17 

09-12-2025: Se recibe el comunicado 2025S-VBOG-094248, por parte de la Subdirección 

de Sostenibilidad de INVIAS con el visto bueno al informe trimestral. 

16-12-2025: Por parte de interventoría se remite el comunicado C971-5929-2025, con el 

asunto: Envío comunicado INVIAS 2025S-VBOG-094248 Informe trimestral 17 

correspondiente al componente social. 

Revisiones y comentarios informe ICA 

No aplica para el presente periodo. 

Revisiones y comentarios pre-acta mensual 

Pre-acta social No. 55 (diciembre de 2025): 

Sin cobro para el presente periodo. 

Programa Civico Guardavías 

En el presente periodo no se recibieron novedades por solicitudes o inquietudes de 

veedurías ciudadanas. 
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Comité social No. 52 

El 03 de diciembre de 2025, se llevó a cabo el comité social No. 52 del periodo de 

noviembre, en el cual se hizo seguimiento a los compromisos generados en ese mes, 

evidenciando que nuevamente se encuentra pendiente el cumplimiento de los 

compromisos por parte de arqueología, a lo que la profesional del contratista manifestó 

que se encuentran elaborando la información, por lo que se generan nuevas fechas para 

su envío. Asimismo, se acuerda realizar una mesa de trabajo para presentar las fichas 

socioeconómicas pendientes, previo al envió al INVIAS y se programará comité social 

finalizando el mes de enero de 2026. 

Revisiones y comentarios actualización plan de inversión social 

Sin novedades en el presente mes. 

 

5.2.2 Actividades área ambiental 

El área ambiental de esta Interventoría durante el mes de diciembre de año 2025, se efectuó 
la inspección, control, supervisión y seguimiento de las actividades, trabajos y labores 
desarrolladas por el Contratista para el cumplimiento del objeto del Contrato de Obra 989 
de 2021. 
 
 

➢ Cesión parcial de Licencia Ambiental 
 
Actualmente la Licencia Ambiental para el proyecto denominado “Construcción de la 
Segunda Calzada para llevar a doble calzada la vía Zipaquirá – Ubaté, localizada en 
jurisdicción de los municipios de Zipaquirá, Cogua, Nemocón, Tausa, Sutatausa y Ubaté, 
departamento de Cundinamarca está en potestad del Instituto Nacional de Vías – INVIAS; 
el pronunciamiento por parte de la autoridad ambiental se realizó mediante Resolución 
N°00310 del 03 de febrero de 2022. 
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Esta interventoría mediante comunicado C971-4060-2025 del mes de febrero de 
2025, con asunto “Solicitud de atención al comunicado C971-3425-2024 del 12 de 
agosto de 2024 con radicado INVIAS 2024E-VUVRAZ-075325, con asunto: Trámite 
de cesión parcial de la Licencia Ambiental con Resolución Nro. 2029 de 2009”. En 
este comunicado se solicita al INVIAS dar respuesta al comunicado previo para la 
continuación del proceso de cesión parcial de la Licencia Ambiental. Para este mes 
el INVIAS mediante comunicado 2025S-VBOG-089195 del 22 de noviembre de 
2025, manifiesta que una vez finalizada la presentación del EIA para la modificación 
de la licencia ambiental se retomará nuevamente el proceso de cesión, por lo cual 
se solicitó que se ajusté el documento con la información especifica en el momento 
del tramité. 
 
 

➢ Estudio de Impacto Ambiental para modificación de Licencia Ambiental 
 
Para este periodo se reporta que para el día 11 de diciembre de 2025 se realizó una mesa 
de trabajo en donde se revisaron punto a punto las observaciones presentadas por la ANLA 
al Estudio de Impacto Ambiental entre el contratista y la interventoría. Una vez atendidas 
las observaciones la interventoría presentó su visto bueno y se realizó la radicación al 
INVIAS. El instituto realiza la radicación a la ANLA mediante radicado 
350080021580725042 el día 16 de diciembre de 2025. 
 

➢ Radicación de cambios menores bajo giro ordinario 

Para este mes no se radicaron ante la autoridad ambiental cambios menores o giros 
ordinarios para el proyecto. 

 
➢ Actas de reunión 

 

Para el mes de diciembre de 2025 no se desarrollaron reuniones del comité 
ambiental, ya que es necesario que el contratista se enfocará en el desarrollo y 
atención de los requerimientos presentados por la autoridad ambiental. 
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➢ Actividades de tipo Ambiental 
 
Durante el mes de diciembre de 2025, el área ambiental de esta Interventoría continúo 
realizando la revisión, control y seguimiento de las actividades constructivas y ambientales 
propias del proyecto en pro del cumplimiento de los parámetros ambientales establecidos 
en cada uno de los programas del Plan de Adaptación a la Guía Ambiental – PAGA y fichas 
del Plan de Manejo Ambiental – PMA de la Licencia Ambiental otorgada mediante la 
Resolución 2029 del 2009 y sus modificatorias Expediente LAM 4576. 
 
Adicionalmente se realiza el seguimiento a las actividades de mantenimiento vial realizadas 
actualmente sobre el corredor nacional. En estas actividades desde el componente 
ambiental se verifica el cumplimiento de lo estipulado en el documento PAGA en su V9. 
También, se realiza el control y seguimiento del material de fresado obtenido de las 
actividades, el cual será dispuesto en los predios facilitados por las autoridades municipales 
y autorizados por la interventoría y el contratista presenta la información con los soportes 
en cada informe mensual. 

 

➢ Actividades de compensación 

Durante este mes se realizó la revisión y ajustes requeridos al contratista de los 
APUS presentados mediante comunicado D-000006199 del 24 de octubre de 2025, 
por lo que se solicita nuevamente al contratista realizar ajustes a la documentación 
presentada mediante comunicado C971-4995-2025 del 9 de diciembre de 2025 y 
se espera respuesta al comunicado con el fin de presentar viabilidad para el inicio 
de las actividades de compensación a más tardar para el mes de enero de 2026. 

 

➢ Actividades de monitoreo ambiental 

Para el mes de diciembre de 2025 no se desarrollaron monitoreos ambientales 
correspondiente a la actual licencia ambiental otorgada bajo resolución 2029 del 
2009. 

 



 

Contrato de Interventoría No 971-2021 
INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO 
MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, 
GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE 
DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -
BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) 
EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, 
BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". 
MÓDULO 1. 

 

CONSORCIO ICEACSA - 
TPF 

INFORME MENSUAL No. 55 
INVIAS–IM – 0971-2021 

DICIEMBRE DE 2025 

 
Hoja 86 de 154 

 
 

_______________________________________________________________________________ 

Calle 4 No 15-53 San Pablo – Zipaquirá - Cundinamarca 

Calle 98 No 21 - 50, Bogotá D.C    Telefax: 6014489346 

E-mail: consorcio.iceacsatpf2022@gmail.com  
colombia@tpfingenieria.com 

 

5.2.3 Actividades área Predial 

Los estudios y diseños completos de fase III, del tramo 2, están en ejecución por lo que se 

priorizo el primer sector de 7 kilómetros con 88 predios y 7 mejoras, para adelantar la 

gestión predial 1°) PR 40 al 47; 2°) En los 5 kilómetros PR 47 al PR 52, se tendrán que 

iniciar los Diseños y se tendrían 63 predios más, para lo que se realizan las siguientes 

actividades: 

Se realizó la revisión y verificación integral de los informes mensuales presentados por el 

contratista correspondientes a los meses de junio y julio de 2025, los cuales fueron enviados 

a la SS INVIAS para su análisis y visto bueno de no objeción. 

Se realizó la revisión y verificación integral de los informes mensuales presentados por el 

contratista correspondientes a los meses de agosto, septiembre y octubre del 2025, los 

cuales fueron enviados a la SS INVIAS para su análisis y visto bueno de no objeción. 

Se llevo a cabo la revisión y verificación técnica de la ficha predial correspondiente al predio 

identificado con el consecutivo 053-I-T2-MCRC, la cual fue remitida a la SS INVIAS, para 

su revisión y emisión del visto bueno de no objeción. 

Se realizó la revisión y verificación integral del informe mensual presentado por el 

contratista correspondiente al mes de noviembre de 2025, el cual fue remitido a la SS 

INVÍAS para su respectivo análisis y emisión del visto bueno de no objeción. 

Se llevó a cabo la revisión y verificación técnica de las fichas prediales correspondientes a 

los predios identificados con los consecutivos 065-D-T2-MCRC, 066-D-T2-MCRC, 067-D-

T2-MCRC, 068-D-T2-MCRC, 069-D-T2-MCRC, 070-D-T2-MCRC y 071-D-T2-MCRC, las 

cuales fueron remitidas al contratista con las observaciones técnicas pertinentes para su 

ajuste y corrección. 

Mediante el Oficio No. C971-5930-2025, se dio respuesta al contratista respecto al 

cumplimiento de los plazos para la presentación de pre-actas prediales, conforme a los 

lineamientos contractuales establecidos. 

Se realizó la revisión y verificación técnica de las fichas prediales correspondientes a los 

predios identificados con los consecutivos 015-D-T2-MCRC y 037-I-T2-MCRC, las cuales 
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fueron remitidas al contratista con las observaciones técnicas correspondientes para su 

ajuste. 

Se realizó la revisión y verificación técnica de la ficha predial correspondiente al predio 

identificado con el consecutivo 074-D-T2-MCRC, la cual fue remitida al contratista con las 

observaciones técnicas correspondientes para su ajuste, corrección y complementación. 

Se elaboró informe técnico y jurídico mediante el cual se pone en conocimiento la presunta 

invasión evidenciada en el predio, el cual fue remitido a la Dirección Territorial con el fin de 

que se adopten las acciones administrativas y legales a que haya lugar. 

Se elaboraron y remitieron los oficios de respuesta a los comunicados D-000006255, 

correspondiente a la solicitud de acciones a adoptar respecto de los predios ya adquiridos 

a favor del INVÍAS; D-000006402, relativo a la solicitud de información del personal predial; 

y D-000006421, referente a la revisión y verificación de los expedientes prediales a favor 

del INVÍAS del Tramo 2 – Peaje Casablanca – Ubaté, incluyendo las observaciones 

técnicas respectivas. 

A través del Oficio C971-4965-2025, se remitió el Aval de Aprobación de la Oferta de 

compra del predio 020-D-T2-MCRC, para revisión y Visto de no objeción de la SS INVIAS. 

Mediante oficio C971-4981-2025, se efectuó la revisión y verificación jurídica y se remitió al 

contratista la radicación de la Resolución de Expropiación del predio identificado con el 

código INVÍAS 002-ID-T2-MCRC, junto con las observaciones pertinentes para su ajuste. 

Se efectuó la revisión y verificación jurídica y se remitió con aval de aprobación el estudio 

de títulos correspondiente al predio 026-D-T2-MCRC, ubicado en el Tramo 2 – Casablanca 

– Ubaté, para su revisión y visto bueno de no objeción por parte de la SS INVIAS. 

Se efectuó la revisión y verificación jurídica y se remitió con aval de aprobación de la minuta 

de escritura pública  correspondiente al predio 005B-D-T2-MCRC, ubicado en el Tramo 2 – 

Casablanca – Ubaté, para su revisión y visto bueno de no objeción por parte de la SS 

INVIAS. 

Se efectuó la revisión y verificación jurídica y se remitió con aval de aprobación de la oferta 

de compra correspondiente al predio 001-D-T2-MCRC, ubicado en el Tramo 2 – 
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Casablanca – Ubaté, para su revisión y visto bueno de no objeción por parte de la SS 

INVIAS. 

Se efectuó la revisión y verificación jurídica y se remitió con aval de aprobación la 

cancelación de oferta de compra correspondiente al predio 021-D-T2-MCRC, ubicado en el 

Tramo 2 – Casablanca – Ubaté, para su revisión y visto bueno de no objeción por parte de 

la SS INVIAS. 

Se efectuó la revisión y verificación de las ofertas de compra correspondientes a los predios 

032-D-T2-MCRC y 035-I-T2-MCRC, las cuales fueron remitidas con aval de aprobación 

para su revisión y emisión del Visto Bueno de No Objeción por parte de la SS INVÍAS. 

Se realizó la revisión y verificación de los estudios de títulos de los predios 044-I-T2-MCRC, 

048-I-T2-MCRC y 049-I-T2-MCRC, verificando la validez, consistencia y suficiencia de la 

documentación aportada. Dichos estudios fueron remitidos a la SS INVÍAS para su análisis 

jurídico y la obtención del correspondiente Visto Bueno de No Objeción. 

Mediante oficio  C971-4986-2025, se efectuó la revisión y verificación de los avalúos 

comerciales correspondientes a los predios identificados con el consecutivo 024-D-T2-

MCRC y 076-D-T2MCRC, el cual fue remitido con aval de aprobación a la SS INVÍAS, para 

su revisión y la obtención del Visto Bueno de No Objeción. 

Mediante oficio  C971-4987-2025, se efectuó la revisión y verificación de los avalúos 

comerciales correspondientes a los predios identificados con el consecutivo 001B-I-T2-

MCRC, 013-D-T2-MCRC, 014-D-T2-MCRC, 024A-D-T2-MCRC y 039-I-T2-MCRC, el cual 

fue remitido con aval de aprobación a la SS INVÍAS, para su revisión y la obtención del 

Visto Bueno de No Objeción. 

Se remitió al contratista los Oficios No. 2025S-VBOG-091544 y 2025S-VBOG-091541, 

relacionado con la revisión y aprobación de las Fichas Prediales de los predios 044-I-T2-

MCRC, 048-I-T2-MCRC y 049-I-T2-MCRC, con el propósito de que se adelanten las 

acciones pertinentes. 

Se remitió al contratista los Oficios No. 2025S-VBOG-093803 y 2025S-VBOG-093804, 

relacionado con la revisión y aprobación de las Fichas Prediales de los predios 050-I-T2-
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MCRC, 051-I-T2-MCRC y 052-I-T2-MCRC, con el propósito de que se adelanten las 

acciones pertinentes. 

Mediante el Oficio No. C971-5921-2025, se remitieron al contratista los Oficios No. 2025S-

VBOG-089163, relacionados con la comunicación dirigida a la Autorreguladora Nacional de 

Avaluadores – A.N.A., radicada bajo el consecutivo D-000006140, referente a la “Solicitud 

de idoneidad del avaluador”, con el fin de que se adelanten las acciones correspondientes. 

Se remitieron al contratista las actas con radicados No. 2025E-VUVRAZ-140302 y 2025E-

VUVRAZ-140294, relacionadas con la revisión y aprobación de los avalúos comerciales de 

los predios 024-D-T2-MCRC, 076-D-T2-MCRC, 001B-I-T2-MCRC, 013-D-T2-MCRC, 014-

D-T2-MCRC, 024A-D-T2-MCRC y 039-I-T2-MCRC. 

 

Se llevó a cabo la revisión de la pre-acta No. 55 correspondiente al mes de diciembre de 
2025. Como resultado, se generaron observaciones que fueron socializadas al contratista 
para su respectivo ajuste. 

 

 

Tabla No. 14 Resumen insumos prediales  

TRAMO 

SECTOR 
PREDIOS 

FICHAS 

APROBADAS 

ESTUDIO 

DE 

TITULOS 

AVALÚOS 

APROBADOS 

PERMISOS DE 

INTERVENCIÓN 

LONGITUD 

LIBERADA 

(Km) 

ESCRITURA 

A FAVOR DE 

INVIAS 

PROCESOS DE 

EXPROPIACIÓN 

1 15 15 15 15 13 6,70 13 2 

2 158 57 56 33 13 3,39 11 3 

TOTAL 173 72 71 48 26 10,09 24 5 
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Tabla No. 15 Niveles de cumplimiento de la gestión predial 

DESCRIPCIÓN 

PREDIOS 
CANTIDAD 

GESTIÓN 
% AVANCE 

INSUMOS REALIZADOS 

FICHAS APROBADAS 173 41,6 % 72 

ESTUDIO DE TITULOS 173 41,04 % 71 

AVALÚOS APROBADOS 173 27.75 % 48 

PERMISOS DE INTERVENCIÓN 166 15.7 % 26 

OFERTAS DE COMPRA 173 20,81% 36 

ESCRITURAS A FAVOR DE INVIAS 166 14,5% 24 

PAGOS TOTALES 173 13.9% 24 

DESEN GLOBE CATASTRO 166 7.8% 13 

LONGITUD LIBERADA Km 18.963 53.2 % 10,09 

EXPROPIACIONES 10 30.0 % 5 

EXPEDIENTE CON CIERRE PREDIAL 173 6.4% 11 

AVANCE PROMEDIO 173 24.79%  
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Tabla No. 16. Estado gestión predial Tramo 1. VARIANTE DE ZIPAQUIRA 

No. 
No. FICHA 

PREDAL. 

NOMBRE 

PROPIETARIO-PR  

Y/O  POSEEDOR-

PO 

E S T A D O   G E S T I O N 

1 
001-D-T1-

MCRC 

ALVARO GARCIA Y 

OTROS 

Ficha predial, ET, avalúo, PIV, oferta de compra, pago total, EP 

1607 15/09/2023 Notaria 1 Zipaquirá, FMI 176-236470.En 

Catastro en proceso de mutación de 2° orden. .  Expediente 

entregado a INVIAS admitido para cierre documental con oficio 

2024E-VBOG-124947 del 6 -12-2024 

2 
002-I-T1-

MCRC 

ROSA EMMA 

SANDOVAL 

BRICENO Y OTROS 

Ficha predial, ET y Avalúo. Con permiso de intervención, pago 

total realizado con EP 2497 12/09/2023 Notaría 2 Zipaquirá y FMI 

176-236644. Expediente entregado a INVIAS admitido para cierre 

documental con oficio 2024E-VBOG-124947 del 6 -12-2024 

3 
003-I-T1-

MCRC 

ALVARO GARCIA Y 

OTROS 

Ficha predial, ET, avalúo, PIV, oferta de compra, pago total, EP  

1606 15/09/2023 Notaría 1 Zipaquirá, FMI 176-236481. En 

proceso de mutación de 2° orden. Expediente entregado a 

INVIAS admitido para cierre documental con oficio 2024E-VBOG-

124947 del 6 -12-2024 

4 
004-I-T1-

MCRC 

OLGA TURRIAGO 

ARIAS Y OTRO 

Ficha predial, ET y Avalúo. Con permiso de intervención. 

Promesa compraventa firmada, pago total realizado con EP 2540 

14/09/2023 de la Notaria 2 Zipaquirá y  FMI 176-235874. En 

proceso de mutación de 2° orden. Expediente entregado a 

INVIAS admitido para cierre documental con oficio 2024E-VBOG-

124947 del 6 -12-2024 

5 
005-I-T1-

MCRC 

APRECUZ 

ASOCIACION PRO 

RECREACION Y 

CULTUIRA DE 

ZIPAQUIRA 

Ficha predial, ET y Avalúo. Con permiso de intervención. 

Promesa compraventa firmada. Pago total realizado con EP 1588 

14/09/2023 de la Notaría 1 Zipaquirá, con EP 0285 aclaratoria y 

FMI 176-126658. Expediente entregado a INVIAS admitido para 

cierre documental con oficio 2024S-VBOG-075419 del 9 -10-

2024 
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No. 
No. FICHA 

PREDAL. 

NOMBRE 

PROPIETARIO-PR  

Y/O  POSEEDOR-

PO 

E S T A D O   G E S T I O N 

6 
006-D-T1-

MCRC 

APRECUZ 

ASOCIACION PRO 

RECREACION Y 

CULTUIRA DE 

ZIPAQUIRA 

Ficha predial, ET y Avalúo. Con permiso de intervención. 

Promesa compraventa firmada, pago total realizado con EP 1490 

14/09/2023 de la Notaría 1 Zipaquirá y FMI 176-236462. En 

Catastro para trámite de des englobe. Expediente entregado a 

INVIAS admitido para cierre documental con oficio 2024S-VBOG-

075419 del 9 -10-2024 

7 
009-D-T1-

MCRC 

AVE COLOMBIANA 

SAS 

Ficha predial, ET y Avalúo. Con permiso de intervención, pago 

total realizado con EP 2055 10/08/2023 Notaría 2 Zipaquirá y FMI  

176-18007. En Catastro para trámite de des englobe. Expediente 

entregado a INVIAS admitido para cierre documental con oficio 

2024S-VBOG-075419 del 9 -10-2024 

8 
010-D-T1-

MCRC 

AVE COLOMBIANA 

SAS 

Ficha predial, ET y Avalúo. Con permiso de intervención, pago 

total realizado con EP 1297 10/08/2023 Notaría 1 Zipaquirá y FMI  

176-18007. En Catastro para trámite de des englobe. Expediente 

entregado a INVIAS admitido para cierre documental con oficio 

2024S-VBOG-075419 del 9 -10-2024 

9 
011-D-T1-

MCRC 

 

LUIS ALBERTO 

AREVALO SUAREZ 

Y OTROS 

Ficha predial, ET y Avalúo. Con permiso de intervención, Primer 

y segundo pago realizado con EP 2035 9/08/2023 Notaría 2 

Zipaquirá y FMI 176-64089. En Catastro para trámite de des 

englobe. Expediente entregado a INVIAS admitido para cierre 

documental con oficio 2024S-VBOG-075419 del 9 -10-2024 

10 
012-D-T1-

MCRC 

SAMUEL SUAREZ 

JIMENEZ Y OTROS 

Ficha predial, ET y Avalúo. Con permiso de intervención.  

Promesa compraventa firmada, Primer y segundo pago realizado 

con EP 3431 15/11/2023 de la Notaría 2 Zipaquirá y FMI 176-

63918. En Catastro para trámite de des englobes. Expediente 

entregado a INVIAS admitido para cierre documental con oficio 

2025S-VBOG-033331.del 23-05-2025 
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No. 
No. FICHA 

PREDAL. 

NOMBRE 

PROPIETARIO-PR  

Y/O  POSEEDOR-

PO 

E S T A D O   G E S T I O N 

11 
013-I-T1-

MCRC 

CLUB DEL 

COMERCIO DE 

ZIPAQUIRA 

Ficha, E.T. Avalúo. Con permiso de intervención. Promesa 

compraventa firmada. Primer, segundo y último pago realizado 

con EP 1849 21/09/2022 de la Notaría 1 Zipaquirá y FMI 176-

222022. En Catastro para trámite de des englobe.  Expediente 

entregado a INVIAS admitido para cierre documental con oficio 

2024S-VBOG-075419 del 9 -10-2024 

12 
014-I-T1-

MCRC 

EMILIO ARANGO 

TERAN Y OTROS 

Ficha predial, ET y Avalúo. Sin permiso de intervención. 2023S-

VBOG-001103 cancelación OC. Notaría 2 Zipaquirá. 

PROPIETARIA FALLECIDA. Resolución de expropiación 421 de 

21-2-24 SS INVIAS ejecutoriada.  Admisión demanda fue 

admitida por el juzgado 30º Civil Circuito de Bogotá. Radicado del 

proceso 11001-31-03-030-2024-00252-00 con pago realizado. 

13 
014A-I-T1-

MCRC 

HKZ INVERSIONES 

S.A.S 

Ficha predial, ET y Avalúo. Sin permiso de intervención, Primer y 

segundo pago realizado con EP 2614 19/9/2023 Notaría 2 

Zipaquirá y FMI 176-235845. En Catastro para trámite de des 

englobes. Expediente entregado a INVIAS admitido para cierre 

documental con oficio 2025S-VBOG-033331.del 23-05-2025. 

14 
014B-D-T1-

MCRC 

EMILIO ARANGO 

TERAN Y OTROS 

Ficha predial, ET y Avalúo. Sin permiso de intervención.  Notaría 

1 Zipaquirá. PROPIETARIA FALLECIDA. Resolución de 

expropiación 422 de 21-2-24 SS INVIAS. Resolución de 

expropiación 422 de 21-2-24 SS INVIAS ejecutoriada. Admisión 

demanda fue admitida por el juzgado 45º Civil Circuito de Bogotá. 

Radicado del proceso 11001310304520240039400 con pago 

realizado. 

15 
022-I-T1-

MCRC 

LUZ MARINA 

MOLANO 

CABALLERO Y 

OTROS 

Ficha predial, ET y Avalúo. Con permiso de intervención, Primer 

y segundo pago realizado con EP 1582 13/09/2023 Notaría 1 

Zipaquirá y FMI 176-235888. En Catastro para trámite de des 
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No. 
No. FICHA 

PREDAL. 

NOMBRE 

PROPIETARIO-PR  

Y/O  POSEEDOR-

PO 

E S T A D O   G E S T I O N 

englobes Expediente entregado a INVIAS admitido para cierre 

documental con oficio 2025S-VBOG-033331.del 23-05-2025. 

 

 

Tabla No. 17. Estado gestión predial Tramo 2, PEAJE DE CASABLANCA A UBATÉ 

No. 

No. 

FICHA 

PRED. 

NOMBRE 

PROPIETARIO-PR  Y/O  

POSEEDOR-PO 

E S T A D O   G E S T I O N 

1 
001-D-T2-

MCRC 

ALIANZA FIDUCIARIA S.A. 

COMO VOCERA DEL 

PATRIMONIO AUTONOMO 

DENOMINADO ITAGRO 

Ficha predial, ET no objeción SS INVIAS. FP,ET y Avalúo 

aprobada SS INVIAS, En revisión oferta de compra SS 

INVIAS. No priorizado 2024 según disponibilidad de 

recursos. 

2 
001A-D-T2-

MCRC 
INDETERMINADO 

En trámite de inscripción ante ORIP de la Resolución de 

Saneamiento.. 

3 
001A -1-D-

T2-MCRC 

ANA JOAQUINA SÁNCHEZ 

DE CASTILLO 

Insumos en ajuste. Pendiente Resolución de saneamiento 

automático 

4 
001B-I-T2-

MCRC 

CARLOS ARTURO 

TORRES 

Ficha predial, ET y Avalúo Aprobada SS INVIAS. En 

proceso de notificación. 

5 
002-ID-T2-

MCRC 

LUIS ALEJANDRO MUÑOZ 

FANDIÑO 

 
 

Ficha predial, E.T Aprobado y Avalúo. Con alcance de FP, 

ET y Avaluó Aprobados SS INVIAS. Tramite de notificación 

de oferta de compra. En revisión de la Resolución de 

expropiación. 
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No. 

No. 

FICHA 

PRED. 

NOMBRE 

PROPIETARIO-PR  Y/O  

POSEEDOR-PO 

E S T A D O   G E S T I O N 

6 
003-D-T2-

MCRC 

ALBA JANETH HINCAPIE 

VILLAMIL 

FP, ET, Avalúo, Oferta de compra, Primer, segundo y último 

pago realizado con EP 1533 27/08/2024 de la Notaría 1 

Zipaquirá y FMI 176-40999 INVIAS. 

7 
004-ID-T2-

MCRC 

RAUL ERNESTO BERNAL 

RAMOS Y OTROS 

Cuenta con permiso de intervención, pendiente Estudios y 

diseño fase III Geotecnia, Estabilidad talud e hidráulica, 

Ficha predial en revisión y ajustes. 

8 
005-D-T2-

MCRC 

CI BULK TRADING SUR 

AMERICA SAS 

Ficha predial Aprobada, E.T Aprobado y Avalúo Con 

alcance de FP, ET y Avaluó Aprobados SS INVIAS (cambio 

de formato y cambio de diseño geométrico). Con PIV. 

Revisión de minuta de escritura. 

9 
005A-D-T2-

MCRC 
INVERSIONES XLV SAS 

Ficha predial Aprobada, E.T Aprobado y Avalúo. Con 

alcance de FP, ET y Avaluó Aprobados SS INVIAS, por 

cambio de diseño geométrico. Con PIV. Revisión de minuta 

de escritura. 

10 
005B-D-T2-

MCRC 

GARNICA FUENTES 

EDWIN OLMEDO Y OTRO 

Ficha predial Aprobada, E.T Aprobado y Avalúo. Con 

alcance de FP, ET y Avaluó Aprobados SS INVIAS, por 

cambio de diseño geométrico. Con PIV. En revisión de 

minuta de escritura SS INVIAS. 

 

11 

 

005B-1-D-

T2-MCRC 

BLANCA LILIANA 

AHUMADA PULIDO 

FP, Diagnóstico Jurídico y Avaluó Aprobados SS INVIAS. 

Propuesta de mejora Aprobada SS INVIAS. Mejora a favor 

de INVIAS. 

12 
005B-2-D-

T2-MCRC 

LUIS FRANCISCO 

AHUMADA PULIDO 

FP, Diagnóstico Jurídico y Avaluó Aprobados SS INVIAS. 

Propuesta de mejora Aprobada SS INVIAS Mejora a favor 

de INVIAS. 
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13 
005B-3-D-

T2-MCRC 

LEIDY JOHANNA 

AHUMADA PULIDO 

FP, Diagnóstico Jurídico y Avaluó Aprobados SS INVIAS. 

Propuesta de mejora Aprobada SS INVIAS. Mejora a favor 

de INVIAS. 

14 
005B-4-D-

T2-MCRC 

EMILCE AHUMADA 

PULIDO 

FP, Diagnóstico Jurídico y Avaluó Aprobados SS INVIAS. 

Propuesta de mejora Aprobada SS INVIAS Mejora a favor 

de INVIAS. 

15 
005B-5-D-

T2-MCRC 

ANA ELVIA AHUMADA 

PULIDO 

FP, Diagnóstico Jurídico y Avaluó Aprobados SS INVIAS. 

Propuesta de mejora Aprobada SS INVIAS. Mejora a favor 

de INVIAS. 

16 
008-D-T2-

MCRC 

MARIA ESMERALDA 

AREVALO PALACIOS 

MANUEL AREVALO 

VILLAMIL 

FP, E.T, Avalúo Aprobados; con alcance de FP y ET 

Aprobado SS INVIAS, En elaboración de avaluó, Con PIV. 

categorizados como prioridad 1. Pendiente diseños de 

detalle en fase III. 

17 
009-D-T2-

MCRC 

BLANCA LUCILA VEGA DE 

FORERO Y OTRO 

FP, E.T, Avalúo Aprobados; con alcance de FP Aprobada 

SS INVIAS, ET Aprobado SS INVIAS, Elaboración de 

avalúo. Con PIV. categorizados como prioridad 1. Pendiente 

diseños de detalle en fase III. 

18 
010-D-T2-

MCRC 

LADRILLERA ACATAMA 

S.A.S 

Ficha predial y Estudio de Títulos Aprobada SS INVIAS.  

Con PIV. Categorizados como prioridad 1. Pendiente 

diseños de detalle en fase III. En elaboración de avalúo. 

19 
011-D-T2-

MCRC 
DEEPMININGCOAL S.A.S. 

FP, ET y Avalúo Aprobado, con oferta de compra, Con 

resolución de expropiación notificada, Constancia de 

ejecutoria, Minuta de escritura Pública. Primer y último pago 

realizado con E.P 877 DE 25-04-25 DE LA NOTARIA 

SEGUNDA DE ZIPAQUIRÁ y FMI 176-5106 INVIAS. 

20 
012-D-T2-

MCRC 
DEEPMININGCOAL S.A.S. FP, ET y Avalúo Aprobado, con oferta de compra, Con 

resolución de expropiación notificada, Constancia de 
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ejecutoria, Primer y último pago realizado con EP 572 25-

04-2025 Notaria 1 De Zipaquirá y FMI 176-39766 INVIAS. 

21 
013-D-T2-

MCRC 

ANTONIO LEOVICELDO 

VEGA MELO 

FP, ET y Avalúo Aprobado SS INVIAS. Pendiente diseños 

de detalle en fase III. Categorizado como prioridad 3 

22 
014-D-T2-

MCRC 

ANTONIO LEOVICELDO 

VEGA MELO 

FP, ET y Avalúo Aprobado SS INVIAS. Pendiente diseños 

de detalle en fase III. Categorizado como prioridad 3 

23 
015-D-T2-

MCRC 
JAIME RODRIGUEZ 

FP y ET aprobada SS INIVAS, Alcance de insumos jurídico 

y técnico en ajuste. Pendiente diseños de detalle en fase III. 

Categorizado como prioridad 3 

24 
016-D-T2-

MCRC 

JUAN BAUTISTA SANCHEZ 

PINZÓN Y OTROS 

FP y ET Aprobado SS INVIAS, elaboración de avalúo. 

Pendiente diseños de detalle en fase III. Categorizado como 

prioridad 2 

25 
017-D-T2-

MCRC 

CARLOS JULIO DELGADO 

NOVOA 

FP y ET Aprobado SS INVIAS, elaboración de avalúo. 
Pendiente diseños de detalle en fase III.  Categorizado 

como prioridad 3. 

26 
018-D-T2-

MCRC 

ANA DOLORES PINZON 

CASTILLO 

FP y ET Aprobado SS INVIAS, elaboración de avalúo. 

Pendiente diseños de detalle en fase III.  Categorizado 

como prioridad 3. 

27 
019-D-T2-

MCRC 

CARMEN ELISA PINZON Y 

OTROS 

FP, ET, Avalúo Aprobado, Oferta de compra.  Escritura 

radicada en ORIP para registro. Primer, segundo y último 

pago. Realizado con EP 2175 26-11-2024 Notaria 1 De 

Zipaquirá y FMI 176-246808 INVIAS.  

28 
020-D-T2-

MCRC 

CARMEN ROSA 

ESTUPIÑAN CARVAJAL Y 

OTROS 

Ficha predial, y ET Aprobado. Con alcance FP E.T. por 

cambio de propietarios Aprobado, Avaluó Aprobado INVIAS. 

En revisión de oferta de compra SS INVIAS. 
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29 
021-D-T2-

MCRC 

MARIA AURA CARVAJAL 

ESTUPIÑAN 

FP, ET, Avalúo, Oferta Notificada e inscrita, oficio de minuta 

de escritura Fimada. En trámite de pago de impuesto por 

concepto de escrituración. 

30 
022-D-T2-

MCRC 
JOHN RODRIGO DIAZ VACA 

FP, ET, Avalúo, Oferta Notificada e inscrita, Tramite de 

escrituracion a favor de INVIAS. 

31 
023-D-T2-

MCRC 
JOHN RODRIGO DIAZ VACA 

FP, ET, Avalúo, Oferta Notificada e inscrita, Tramite de 

escrituracion a favor de INVIAS. 

32 
024-D-T2-

MCRC 

EDELMIRA 

 CARVAJAL 
FP, ET y Avalúo Aprobada SS INVIAS, No priorizado. 

33 
024A-D-T2-

MCRC 
EDELMIRA CARVAJAL FP, ET y Avalúo Aprobado SS INVIAS. No priorizado. 

34 
025-D-T2-

MCRC 

EDME CARVAJAL DE PINZON 

Y OTROS 

FP, ET y Avaluó Aprobado, con oferta de compra, Con 

resolución aprobada del INVIAS, Constancia ejecutoria, 

Minuta demanda expropiación. Alcance de FP y ET 

Aprobados por INVIAS. En elaboración de avalúo. 

35 
025-1-D-

T2-MCRC 
YANETH FORERO C Y OTRO 

FP, DJ, Avalúo aprobado, Contrato de mejoras aprobado 

INVIAS, Mejora a favor de INVIAS. 

36 
026-D-T2-

MCRC 

EFRAIN PINZON DIAZ Y 

OTROS 

FP Aprobada, ET en revisión. Sin priorización y atención 

socio predial. 

37 
027-D-T2-

MCRC 
EDGAR SANTISTEVAN RIAÑO 

FP, E.T, Avalúo, Oferta Notificada, Primer y segundo pago 

con EP 1779 02/10/2024 de la Notaría primera de Zipaquirá 

y FMI 176-173216 INVIAS. 

38 
027A-D-T2-

MCRC 

JOSE GUILLERMO PINZÓN 

DIAZ 

FP, E.T, Avalúo, Oferta Notificada, Primer y segundo pago 

con EP 2305 06/08/2024 de la Notaría segunda de 

Zipaquirá y FMI 176-173217 INVIAS. 
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39 
027B-D-T2-

MCRC 

ERCY ESMERALDA FANDIÑO 

RINCÓN 

FP, E.T, Avalúo, Oferta Notificada, Primer y segundo pago 

con EP 086 25/09/2024 de la Notaría Única de Nemocón y 

FMI 176-172218 INVIAS. 

40 
027C-D-T2-

MCRC 

ROSA INÉS RINCÓN 

FRESNEDA 

FP, E.T, Avalúo, Oferta Notificada, Primer y segundo pago 

con EP 087 25/09/2024 de la Notaría Única de Nemocón y 

FMI 176-173219 INVIAS. 

41 
028-D-T2-

MCRC 

ULDARICO RODRIGUEZ 

GOMEZ 

FP y ET Aprobada SS INVIAS. Elaboración de avalúo. 
Pendiente diseños de detalle en fase III. Sin priorización y 
atención socio predial. 

42 
029-D-T2-

MCRC 

MARIA ANA ISABEL DE 

PONZON Y OTROS 

Ficha predial E.T, Avaluó Aprobado, con oferta de compra y 

Primer, segundo y último pago con EP 622 11-06-2025 de la 

Notaría primera de Ubaté y FMI 172-94526 INVIAS. 

43 
030-D-T2-

MCRC 

BERNABE FANDIÑO PINZON 

Y OTRO 

Ficha predial E.T, Avaluó Aprobado, con oferta de compra 

notificada. Con PIV. Minuta de escritura publica en reparto 

por parte de INVIAS. Pendiente firma del Director Territorial. 

44 
030A-D-T2-

MCRC 

CONSTRUCTORA SIMA SAS 

Y OTRA 

Ficha predial E.T, Avaluó Aprobado, con oferta de compra 

notificada, Con PIV. Primer, segundo y último pago con EP 

327 22-04-2025 de la Notaría Segunda de Ubaté y FMI 172-

94375 INVIAS.  

45 
030B-D-T2-

MCRC 

HECTOR MANUEL FANDIÑO 

SANCHEZ 

Ficha predial E.T, Avaluó Aprobado, con oferta de compra 

notificada. Con PIV. Primer, segundo y último pago con EP 

341 25-04-2025 de la Notaría Segunda de Ubaté y FMI 172-

94374 INVIAS.  

46 
031-D-T2-

MCRC 

JOSE JOAQUIN FANDIÑO 

SANCHEZ 

Ficha predial E.T, Avaluó Aprobado, con oferta de compra 

notificada, con PIV. Resolución de expropiación, En trámite 

de publicación de aviso y  notificación de la resolución de 

expropiación. 
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47 
032-D-T2-

MCRC 

ANA HILDA FIGUEROA DE 

CAICEDO 

Ficha predial, ET y Avalúo Aprobada SS INVIAS. En 

revisión de oferta de compra. 

48 
033-I-T2-

MCRC 

INGRID ALEXI CAMARGO 

NIÑO Y OTRA 
FP y ET Aprobada SS INVIAS. En elaboración de avalúo. 

49 
035-I-T2-

MCRC 

EDITH YANETH FANDIÑO 

RODRIGUEZ Y OTRA 

Ficha predial, ET y Avalúo Aprobada SS INVIAS. En 

revisión de oferta de compra. 

50 
036-D-T2-

MCRC 

EDELMIRA FANDIÑO 

CONTRERAS 

Ficha Predial y ET aprobada SS INVIAS. En elaboración de 

avalúo. 

51 
037-I-T2-

MCRC 

SOCIEDAD INVERSIONES 

PINZON MARTINEZ S.A.  
Ficha Predial en ajuste. 

52 
039-I-T2-

MCRC 

IVAN DARIO FANDIÑO 

CARDENAS 
FP, ET y Avalúo Aprobado SS INVIAS 

53 
041-I-T2-

MCRC 

JOSE EMILIO FANDIÑO 

CONTRERAS 

Ficha Predial y Estudio de Títulos aprobada SS INVIAS, en 

elaboración de avaluó. 

54 
042-I-T2-

MCRC 

MARGARITA CASTILLO 

CASTILLO Y OTROS 

Ficha Predial y Estudio de Títulos aprobada SS INVIAS, en 

elaboración de avaluó. 

55 
043-I-T2-

MCRC 

LUIS ERNESTO GÓMEZ 

GORDILLO Y OTRA 

Ficha Predial y Estudio de Títulos aprobada SS INVIAS, en 

elaboración de avaluó. 

56 
044-I-T2-

MCRC 

LUIS ERNESTO GÓMEZ 

GORDILLO 
Ficha Predial aprobada SS INVIAS. En elaboración de ET. 

57 
045-I-T2-

MCRC 

GLORIA ELVIRA 

AHUMADA SANCHEZ Y 

OTROS 

Ficha Predial y Estudio de Títulos aprobada SS INVIAS, en 

elaboración de avaluó. 

58 
046-I-T2-

MCRC 

JUAN DE JESÚS TORRES 

FAJARDO Y OTRA 

Ficha Predial y Estudio de Títulos aprobada SS INVIAS, en 

elaboración de avaluó. 
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59 
048-I-T2-

MCRC 

PABLO EMILIO 

MORANTES AHUMADA 
Ficha Predial aprobada SS INVIAS. En elaboración de ET. 

60 
049-I-T2-

MCRC 

PABLO EMILIO BELLO 

FORERO 
Ficha Predial aprobada SS INVIAS. En elaboración de ET. 

61 
050-I-T2-

MCRC 

LUCY CONSTANZA 

QUIROGA Y OTRO 
Ficha Predial en revisión SS INVIAS. 

62 
051-I-T2-

MCRC 

LUCY CONSTANZA 

QUIROGA Y OTRO 
Ficha Predial en revisión SS INVIAS. 

63 
052-I-T2-

MCRC 

HELEN GABRIELA SARRIA 

PAEZ 
Ficha Predial en revisión SS INVIAS. 

64 
053-I-T2-

MCRC 

FANY CARMENZA 

PEDREROS BUITRAGO Y 

OTRO 

FP en revisión SS INVIAS.. 

65 
066-D-T2-

MCRC 

JOSE CARLOS SALAZAR 

MATIZ 
FP en ajustes. 

66 
067-D-T2-

MCRC 

MARTHA LILIA SALAZAR 

MATIZ 
FP en ajustes. 

67 
068-D-T2-

MCRC 

JOSE CARLOS SALAZAR 

MATIZ 
FP en ajustes. 

68 
069-D-T2-

MCRC 
ROSALBA SALAZAR MATIZ FP en ajustes. 

69 
070-D-T2-

MCRC 

DIANA MARITZA PAEZ 

SALAZAR 
FP en ajustes. 

70 
071-D-T2-

MCRC 

ANDRI YORLADY 

SALAZAR 
FP en ajustes. 
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71 
073-D-T2-

MCRC 

FRANCISCO ALFREDO 

MONROY VILLAMIL Y 

OTRA 

Ficha Predial, ET Aprobado SS INVIAS, Avaluó en ajuste. 

72 
074-D-T2-

MCRC 

DANIEL LOPEZ 

SAAVEDRA 

Ficha Predial, ET Aprobado SS INVIAS, Avaluó en 

elaboración, con Recurso de Reposición. Alcance de Ficha 

predial en ajuste.  

73 
075-D-T2-

MCRC 

MARIA CELMIRA 

VANEGAS PINZON 

Ficha Predial, ET Aprobado SS INVIAS, Avaluó en 

elaboración. Con PIV. . Pendiente modificación de insumos 

por compra total. 

74 
076-D-T2-

MCRC 

ALCIRA MONTAÑO 

PINZON Y OTRA 
Ficha Predial, ET y Avalúo Aprobado SS INVIAS. 

 

 

En la siguiente tabla se relacionan los recursos ejecutados por el contrato de obra referente 

al área de gestión predial. 

 

Tabla No 18. Cuadro Control Bolsa Predial 

PREAC
TA # 

MES-
AÑO 

GESTIÓN 
PREDIAL 

IVA GESTIÓN 
PREDIAL 

 ADQUISICIÓN 
PREDIAL  

ADMINISTRACI
ÓN 

IVA 
ADMINISTRACIÓN 

TOTAL PRE ACTAS 

1 
jun-

2021 
 $                         
-    

 $                         
-    

 $                             
-    

 $                           
-    

 $                                    
-    

 $                                         
-    

2 
jul-

2021 
 $                         
-    

 $                         
-    

 $                             
-    

 $                           
-    

 $                                    
-    

 $                                         
-    

3 
ago-
2021 

 $                         
-    

 $                         
-    

 $                             
-    

 $                           
-    

 $                                    
-    

 $                                         
-    

4 
sep-
2021 

 $                         
-    

 $                         
-    

 $                             
-    

 $                           
-    

 $                                    
-    

 $                                         
-    

5 
oct-

2021 
 $                         
-    

 $                         
-    

 $                             
-    

 $                           
-    

 $                                    
-    

 $                                         
-    
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PREAC
TA # 

MES-
AÑO 

GESTIÓN 
PREDIAL 

IVA GESTIÓN 
PREDIAL 

 ADQUISICIÓN 
PREDIAL  

ADMINISTRACI
ÓN 

IVA 
ADMINISTRACIÓN 

TOTAL PRE ACTAS 

6 
nov-
2021 

 $                         
-    

 $                         
-    

 $                             
-    

 $                           
-    

 $                                    
-    

 $                                         
-    

7 
dic-

2021 
 $                         
-    

 $                         
-    

 $                             
-    

 $                           
-    

 $                                    
-    

 $                                         
-    

8 
ene-
2022 

 $                         
-    

 $                         
-    

 $                             
-    

 $                           
-    

 $                                    
-    

 $                                         
-    

9 
feb-
2022 

 $                         
-    

 $                         
-    

 $                             
-    

 $                           
-    

 $                                    
-    

 $                                         
-    

10 
mar-
2022 

 $         
8.477.000,00  

 $         
1.610.630,00  

 $                             
-    

 $                           
-    

 $                                    
-    

 $                     
10.087.630,00  

11 
abr-
2022 

 $                         
-    

 $                         
-    

 $                             
-    

 $                           
-    

 $                                    
-    

 $                                         
-    

12 
may-
2022 

 $        
17.755.000,00  

 $         
3.373.450,00  

 $                             
-    

 $                           
-    

 $                                    
-    

 $                     
21.128.450,00  

13 
jun-

2022 
 $         

7.368.000,00  
 $         

1.399.920,00  
 $                             
-    

 $                           
-    

 $                                    
-    

 $                       
8.767.920,00  

14 
jul-

2022 
 $         

1.508.000,00  
 $            

286.520,00  
 $          

840.575.738,53  
 $         

21.014.393,46  
 $                    

3.992.734,76  
 $                   

867.377.386,75  

15 
ago-
2022 

 $        
45.072.875,00  

 $         
8.563.846,25  

 $                             
-    

 $                           
-    

 $                                    
-    

 $                     
53.636.721,25  

16 
sep-
2022 

 $                         
-    

 $                         
-    

 $                             
-    

 $                           
-    

 $                                    
-    

 $                                         
-    

17 
oct-

2022 
 $        

14.485.500,00  
 $         

2.752.245,00  
 $          

280.191.912,84  
 $           

7.004.797,82  
 $                    

1.330.911,59  
 $                   

305.765.367,25  

18 
nov-
2022 

 $         
2.897.000,00  

 $            
550.430,00  

 $                             
-    

 $                           
-    

 $                                    
-    

 $                       
3.447.430,00  

19 
dic-

2022 
 $      

171.119.500,00  
 $       

32.512.705,00  
 $                             
-    

 $                           
-    

 $                                    
-    

 $                   
203.632.205,00  

20 
ene-
2023 

 $         
9.187.500,00  

 $         
1.745.625,00  

 $            
49.861.214,40  

 $           
1.246.530,36  

 $                       
236.840,77  

 $                     
62.277.710,53  

21 
feb-
2023 

 $                         
-    

 $                         
-    

 $                             
-    

 $                           
-    

 $                                    
-    

 $                                         
-    

22 
mar-
2023 

 $        
10.448.000,00  

 $         
1.985.120,00  

 $          
280.191.912,84  

 $           
7.004.797,82  

 $                    
1.330.911,59  

 $                   
300.960.742,25  

23 
abr-
2023 

 $         
5.290.500,00  

 $         
1.005.195,00  

 $                             
-    

 $                           
-    

 $                                    
-    

 $                       
6.295.695,00  

24 
may-
2023 

 $        
18.047.000,00  

 $         
3.428.930,00  

 $            
21.366.557,00  

 $                           
-    

 $                                    
-    

 $                     
42.842.487,00  

25 
jun-

2023 
 $         

2.541.000,00  
 $            

482.790,00  
 $          

413.125.201,55  
 $         

10.328.130,04  
 $                    

1.962.344,71  
 $                   

428.439.466,30  

26 
jul-

2023 
 $                         
-    

 $                         
-    

 $                             
-    

 $                           
-    

 $                                    
-    

 $                                         
-    

27 
ago-
2023 

 $        
12.905.000,00  

 $         
2.451.950,00  

 $            
24.635.602,80  

 $              
615.890,07  

 $                       
117.019,11  

 $                     
40.725.461,98  

28 
sep-
2023 

 $         
1.270.500,00  

 $            
241.395,00  

 $          
100.637.047,96  

 $           
2.435.143,70  

 $                       
462.677,30  

 $                   
105.046.763,96  

29 
oct-

2023 
 $         

8.317.000,00  
 $         

1.580.230,00  
 $            

25.669.975,76  
 $              

641.749,39  
 $                       

121.932,38  
 $                     

36.330.887,54  

30 
nov-
2023 

 $         
1.501.500,00  

 $            
285.285,00  

 $            
66.996.451,28  

 $           
1.487.044,21  

 $                       
282.538,40  

 $                     
70.552.818,89  
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PREAC
TA # 

MES-
AÑO 

GESTIÓN 
PREDIAL 

IVA GESTIÓN 
PREDIAL 

 ADQUISICIÓN 
PREDIAL  

ADMINISTRACI
ÓN 

IVA 
ADMINISTRACIÓN 

TOTAL PRE ACTAS 

31 
dic-

2023 
 $                         
-    

 $                         
-    

 $                             
-    

 $                           
-    

 $                                    
-    

 $                                         
-    

32 
ene-
2024 

 $         
7.638.000,00  

 $         
1.451.220,00  

 $          
147.828.639,72  

 $                           
-    

 $                                    
-    

 $                   
156.917.859,72  

33 
feb-
2024 

 $        
11.860.000,00  

 $         
2.253.400,00  

 $          
511.352.171,80  

 $                           
-    

 $                                    
-    

 $                   
525.465.571,80  

34 
mar-
2024 

 $         
8.532.500,00  

 $         
1.621.175,00  

 $            
18.845.847,72  

 $                           
-    

 $                                    
-    

 $                     
28.999.522,72  

35 
abr-
2024 

 $        
18.819.500,00  

 $         
3.575.705,00  

 $          
145.144.214,73  

 $                           
-    

 $                                    
-    

 $                   
167.539.419,73  

36 
may-
2024 

 $         
4.569.000,00  

 $            
868.110,00  

 $          
676.115.608,40  

 $         
16.902.890,21  

 $                    
3.211.549,14  

 $                   
701.667.157,75  

37 
jun-

2024 
 $         

1.917.500,00  
 $            

364.325,00  
 $                             
-    

 $                           
-    

 $                                    
-    

 $                       
2.281.825,00  

38 
jul-

2024 
 $         

2.259.500,00  
 $            

429.305,00  
 $                             
-    

 $                           
-    

 $                                    
-    

 $                       
2.688.805,00  

39 
ago-
2024 

 $        
12.340.000,00  

 $         
2.344.600,00  

 $                             
-    

 $         
20.103.812,00  

 $                    
3.819.724,28  

 $                     
38.608.136,28  

40 
sep-
2024 

 $         
3.131.500,00  

 $            
594.985,00  

 $            
70.523.472,00  

 $           
1.769.087,00  

 $                       
334.986,00  

 $                     
76.354.030,00  

41 
oct-

2024 
 $         

1.885.000,00  
 $            

358.150,00  
 $            

91.687.093,46  
 $           

2.292.177,00  
 $                       

435.514,00  
 $                     

96.657.934,00  

42 
nov-
2024 

 $         
1.971.500,00  

 $            
374.585,00  

 $            
38.797.976,00  

 $              
440.772,00  

 $                        
83.746,68  

 $                     
41.668.580,00  

43 
dic-

2024 
 $                         
-    

 $                         
-    

 $                             
-    

 $                           
-    

 $                                    
-    

 $                                         
-    

44 
ene-
2025 

 $        
21.208.000,00  

 $         
4.029.520,00  

 $            
39.311.520,00  

 $              
982.788,00  

 $                       
186.729,72  

 $                     
65.718.558,00  

45 
feb-
2025 

 $        
11.472.500,00  

 $         
2.179.775,00  

 $          
288.433.210,40  

 $           
7.074.191,24  

 $                    
1.344.096,34  

 $                   
310.503.773,00  

46 
mar-
2025 

 $                         
-    

 $                         
-    

 $                             
-    

 $                           
-    

 $                                    
-    

 $                                         
-    

47 
abr-
2025 

 $        
14.137.500,00  

 $         
2.686.125,00  

 $              
8.760.361,40  

 $              
173.733,14  

 $                        
33.009,30  

 $                     
25.790.729,00  

48 
may-
2025 

 $        
10.503.000,00  

 $         
1.995.570,00  

 $            
14.080.419,00  

 $                           
-    

 $                                    
-    

 $                     
26.578.989,00  

49 
jun-

2025 
 $        

40.185.003,00  
 $         

7.635.150,57  
 $       

1.546.187.422,60  
 $         

38.423.400,12  
 $                    

7.300.446,02  
 $                

1.639.731.422,00  

50 
jul-

2025 
 $         

1.617.000,00  
 $            

307.230,00  
 $          

694.133.358,50  
 $         

17.353.333,96  
 $                    

3.297.133,45  
 $                   

716.708.056,00  

51 
ago-
2025 

 $        
10.324.000,00  

 $         
1.961.560,00  

 $                
540.000,00  

 $                
13.500,00  

 $                          
2.565,00  

 $                     
12.841.625,00  

52 
sep-
2025 

 $        
10.558.500,00  

 $         
2.006.115,00  

 $                             
-    

 $                           
-    

 $                                    
-    

 $                     
12.564.615,00  

53 
oct-

2025 
 $         

4.034.000,00  
 $            

766.460,00  
 $            

99.939.517,00  
 $           

2.498.487,93  
 $                       

474.712,71  
 $                   

107.713.178,00  

54 
nov-
2025 

 $         
8.968.500,00  

 $         
1.704.015,00  

 $          
304.227.026,50  

 $           
6.958.867,45  

 $                    
1.322.184,82  

 $                   
323.180.594,00  
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PREAC
TA # 

MES-
AÑO 

GESTIÓN 
PREDIAL 

IVA GESTIÓN 
PREDIAL 

 ADQUISICIÓN 
PREDIAL  

ADMINISTRACI
ÓN 

IVA 
ADMINISTRACIÓN 

TOTAL PRE ACTAS 

SUBTOTAL 
ACUMULADO  

 ACUMULADO 
GESTIÓN  

 IVA 
ACUMULADO 

GESTIÓN  

 ACUMULADO 
ADQUISICIÓN  

 ACUMULADO 
ADMINISTRACI

ÓN  

 IVA ADMON 
ACUMULADO  

 TOTAL IVA  

 $      
546.122.878,00  

 $      
103.763.346,82  

 $       
6.799.159.474,19  

 $        
166.765.516,92  

 $                  
31.684.308,06  

 $                
135.447.654,88  

TOTAL 
ACUMULADO 
ADQUISICIÓN 
PREACTA 54, 

CON 
MODIFICACIÓN 

3 AL 
CONTRATO 

 $                                 
7.647.495.523,99  

      
 $                

6.799.159.474,19  

  

    
 SALDO POR EJECUTAR 

(MODIFICACIÓN 3 AL CONTRATO 
989-2021)  

 $    
46.179.790.654,01  

 DESEMBOLSOS 
PREDIALES  

 

 

5.2.4 Actividades área SST 

La Seguridad y salud en el trabajo está conformada por un conjunto de normas y 

procedimientos tendientes a la protección de la integridad física y mental del trabajador, 

preservándolo de los riesgos de salud inherentes a las tareas del cargo y al ambiente físico 

donde se ejecutan. Además, se relaciona con el diagnóstico y la prevención de 

enfermedades ocupacionales a partir del estudio y control de dos variables: el hombre y su 

ambiente de trabajo. El enfoque de la SST tendiente a ser preventivo, ya que se dirige a la 

salud y a la comodidad del empleado, evitando que éste enferme o se ausente de manera 

provisional o definitiva del trabajo 

En Colombia, la normatividad relativa a seguridad y salud en el trabajo está contemplada 

en el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo No. 1072 de 2015, y a su vez en un 

sin número de requisitos legales que dependen de las actividades y el nivel de riesgo de 

cada sector económico. Para el presente proyecto, se resume a continuación, la gestión 
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evidenciada realizada por el CONSORCIO ICEACSA-TPF durante el mes de diciembre de 

2025.  

• Capacitaciones 

Para el periodo del presente informe se adelantó capacitaciones con los colaboradores 

tratando los siguientes temas: 

✓ Capacitación promoción y prevención de la salud visual: 12/12/2025. 
✓ Capacitación importancia de la actividad física: 17/12/2025 

 

• Accidentes de trabajo y enfermedades laborales 

Durante el desarrollo de las actividades objeto del contrato de obra no se presenta reporte 

de accidentes de trabajo y/o enfermedades laborales durante el periodo ejecutado que haya 

redundado en incapacidades o periodos de trabajo sin labor tanto de parte de la 

interventoría como del contratista. 

 Tabla 19. Reporte de ATEL 

ÍTEM Cantidad (unid.) 

INTERVENTORÍA 

Cantidad (unid.) 

CONTRATISTA 

Accidentes de trabajo 0 0 

Enfermedades laborales 0 0 

TOTAL  0 0 
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• No Conformidades  

Para el periodo del presente informe se presentan no conformidades notificadas mediante  
comunicados: 
 

- C971-4983-2025: Llamado de atención por ingreso de maquinaria a obra sin aval 

de parte de interventoría. 

 

- C971-5934-2025: Llamado de atención por ejecución de actividades variante 

Zipaquirá, sin acatar recomendaciones de seguridad. 

 

 

5.3 Informes Especialistas 

A continuación, se relacionan las actividades desarrolladas por los especialistas de 

Interventoría durante el mes de diciembre de 2025. En el anexo No 11 se ven los informes 

realizados por cada una de las áreas. 

Tabla No 20. Actividades desarrolladas por especialistas de Interventoría 

AREA PROFESIONAL ACTIVIDAD 

Ambiental Gynna Zayde Granados  
- C971-4995-2025 Atención al comunicado D-

000006199 del 24 de octubre de 2025, con asunto 
“precios no previstos compensación ambiental”. 

Geotecnia Paula Margarita Herrera 

-  COMUNICACIÓN D-000004997 CON ASUNTO: 
ATENCIÓN A COMENTARIOS DEL OFICIO 
C971-3119-2024 (R-000002366) Y MESAS DE 
TRABAJO DEL PONTÓN K43+196 – K43+221, 
TRAMO CASABLANCA – UBATÉ. 

-  COMUNICACIÓN D-000004998 CON ASUNTO: 
ENTREGA DE ESTUDIO GEOTÉCNICO MURO 
K00+049 - K00+077 TRAMO CASABLANCA –
UBATÉ. 

- COMUNICACIÓN D-000005323 CON ASUNTO: 
RESPUESTA AL OFICIO C971-3990-2025 (R-
000003123) CON ASUNTO: “RESPUESTA 
COMUNICADO D-000004976 - ESTUDIOS 
GEOTÉCNICOS DEL MURO DE CONTENCIÓN 
PROYECTADO ENTRE EL K41+716 Y EL 
K41+747 VERSIÓN C. 
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AREA PROFESIONAL ACTIVIDAD 

-  COMUNICACIÓN D-000005368 CON ASUNTO: 
RESPUESTA AL OFICIO C971-4036-2025 (R-
000003168) CON ASUNTO: “D-000004978 
ATENCIÓN A COMENTARIOS C971-2786-2024 
(R-000002041) Y COMENTARIOS GENERALES 
DEL C971-3010-2024 (R-000002265), MURO 
K41+773 AL K41+785”. 

-  COMUNICACIÓN D-000005371 CON ASUNTO: 
RESPUESTA AL OFICIO C971-4850-2025 (R-
000003176) CON ASUNTO: “RESPUESTA A 
OFICIO D-000004979 ATENCIÓN A 
COMENTARIOS C971-2786-2024 (R000002041) 
Y COMENTARIOS GENERALES DEL C971-
3010-2024 (R-000002265), MURO K41+830 AL 
K41+848. 

- COMUNICACIÓN D-000006184 CON ASUNTO: 
CARACTERIZACIÓN MATERIAL EXISTENTE 
ENTRE EL K41+350 AL K40+800. 

- COMUNICACIÓN D-00006448 CON ASUNTO: 
RESPUESTA AL OFICIO C971-4954-2025 (R-
000003878) CON ASUNTO: “ENTREGA 
CONCEPTO VALIDACIÓN SUELO DE 
CIMENTACIÓN MURO K44+467 AL K44+499 
(S26)”. 

Pavimentos  Luz Eneida Botina 

- C971-4999-2025 Respuesta a D-000006072. Con 
asunto: Atención al comunicado R-000003631 
C971-4626-2025 con asunto: “Incumplimiento 
mezcla asfáltica MDC-19 ciclo ruta Sector de ave 
colombiana”. 

- C971-5015-2025 Respuesta al oficio D-
000006418, con asunto: Respuesta al 
comunicado C971-4999-2025 R-000003918 
“Respuesta al oficio D-000006342, con asunto: 
ACTUALIZACIÓN DE CARACTERIZACIÓN SBG 
– CLASE A – LA SUIZA. 

- C971-5015-2025 Respuesta a oficio D-
000006184 – CARACTERIZACIÓN MATERIAL 
EXISTENTE ENTRE EL K41+350 AL K40+800. 

- C971-5015-2025 Respuesta a oficio D-
000006184 – CARACTERIZACIÓN MATERIAL 
EXISTENTE ENTRE EL K41+350 AL K40+800 

Estructuras Samuel Montero  - C971-4974-2025 Respuesta a oficio D-
000006307 – “Revisión diseño estructural señal 
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AREA PROFESIONAL ACTIVIDAD 

informativa elevada tipo bandera cantiléver hasta 
4.50m”. 

- C971-4977-2025 Respuesta a oficio D-
000006344 – “Entrega concepto técnico 
Especialista estructural en relación con los 
traslapos ara el figurado del acero de refuerzo”. 

- C971-4978-2025 muros - diseño estructural muro 
K41+684 -K41+702 Respuesta a oficio D-
000006145 – Atención observaciones Diseño 
estructural. 

- C971-4985-2025 Respuesta a oficio D-
000006344 – “Entrega concepto técnico 
Especialista estructural en relación con los 
traslapos ´para el figurado del acero de refuerzo”. 

- C971-4992-2025 Respuesta a oficio D-
000006320. Entrega de actualización de los 
muros del canal de acceso de mantenimiento del 
arco metálico de ave Colombiana de la Variante 
Zipaquirá. 

- C971-4993-2025 Respuesta a oficio D-
000006317 – Alcance al Diseño Estructural 
aprobado del muro S25 ubicado en las abscisas 
K44+392 y K44+443. 

- C971-5018-2025 Respuesta a oficio D-
000006350 – “Informes pruebas PIT – 
CONCRELAB SAS”. 

- C971-5030-2025 Respuesta comunicado D-
000006441 Respuesta oficio C971-5918-2025 (R-
000003928) con asunto: Respuesta a oficio D-
000006352. IMPLANTACIÓN MURO K44+392. 

- C971-5926-2025 Respuesta a oficio D-
000006355 – “Alcance al oficio D-000006151. 
Implementación sección cuenta K6+610 – 
K7+000 vía existente”. 

- C971-5933-2025 Respuesta a oficio D-
000006361. “Atención observaciones Diseño 
estructural placa de descanso Puente Peatonal 
Ave Colombiana”. 

Transito 
Jorge Enrique Diaz 
Laverde 

- C971-4976-2025 Respuesta al comunicado, D-
000006326. Plan de Manejo de Tránsito N°41 
para actividades de mantenimiento sobre el 
corredor vial de la carretera puente Nacional – 
Barbosa – San Gil. 
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AREA PROFESIONAL ACTIVIDAD 

- C971-5031-2025 Revisión y Observaciones 
(Concepto No. 182) al: D-000006413 Entrega 
Diseño de Señalización sector 1 - K40+070 al 
K47+300 

Abogado 

 
Gerardo Alfonso Salcedo 
Molina 

- C971-4965-2025 Alcance al Oficio C971-4894-
2025, del radicado 2025S-VBOG-088273 de 
fecha 2025-11-19 con el asunto: “Remisión con el 
Aval de Aprobación de la Oferta de compra de 
predio 020-D-T2-MCRC del tramo 2 –Casablanca-
Ubaté, para revisión y Visto de no objeción de la 
SS INVIAS”. 

- C971-4981-2025 PREDIAL, “Radicación de 
Resolución de expropiación del predio identificado 
con código INVIAS 002 -ID-T2-MCRC.” – 
Devolución. 

- C971-5009-2025 PREDIAL, Remisión con el Aval 
de Aprobación de la Oferta de compra del predio 
001-D-T2-MCRC del tramo 2 –Casablanca-Ubaté, 
para revisión y Visto de no objeción 

Arqueología 
Xiomara López 
Santamaria 

- C971-5925-2025 Llamado de atención por 
reiterado incumplimiento de compromisos 
componente arqueológico. 

- C971-5927-2025 Respuesta a comunicado D-
000006368, con el asunto: respuesta a 
comunicado C971-4931-2025, con asunto: 
Respuesta a los comunicados D-000006297 y D-
000006299 asunto: Entrega Pre-Acta cobro 
componente arqueología correspondiente al mes 
de octubre de 2025. 
C971-5928-2025 Envío comunicado INVIAS 
2025S-VBOG-094380, con el asunto: Respuesta 
al radicado No 2025E-VUVRAZ-132837- 
Concepto a la propuesta definitiva Obra con 
Participación Comunitaria OPC municipio de 
Cogua contrato 989 de 2021. 

Valuatorio  Omar Salcedo 

- C971-4986-2025 PREDIAL, Remisión de los 
avalúos comerciales 024-D-T2-MCRC y 076-D-
T2- MCRC del tramo 2, del peaje Casa Blanca a 
Ubaté, para revisión y Visto de no Objeción. 

- C971-4987-2025 PREDIAL, Remisión de los 
avalúos comerciales 001B-I-T2-MCRC, 013-D-
T2- MCRC, 014-D-T2-MCRC, 024A-D-T2-MCRC 
y 039-I-T2-MCRC del tramo 2, del peaje Casa 
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AREA PROFESIONAL ACTIVIDAD 

Blanca a Ubaté, para revisión y Visto de no 
Objeción 

 

5.4 Informe del programa anual de caja – PAC 

Durante este periodo el PAC se cumplió por parte del contratista de obra e interventoría, 

durante este periodo el INVIAS tiene pendiente el pago de las actas de agosto y noviembre 

y diciembre de 2025 de interventoria 

5.5 Informe Matriz de riesgos 

La Interventoría hace una evaluación de los posibles riesgos del contrato de obra, con el fin 

de alertar al INVIAS y así se puedan tomar las medidas correspondientes para evitar o 

mitigar el riesgo. En el Anexo No 12 se encuentra el seguimiento que hace la Interventoría. 

5.6  Información otros programas y aplicativos 

La Interventoría a través de la plataforma CIFRA reporta el avance semanal del contrato de 

obra. 

 Ilustración 7. Plataforma CIFRA 
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Así mismo a través de la plataforma Youtube 

(https://youtu.be/mfMIlJyh69E?si=nf0NbVYDAChIHVTp) mensualmente se sube un video 

donde se evidencia el avance del contrato, se muestra el proceso constructivo, de acuerdo 

a lo establecido en el pliego de condiciones de Interventoría en el numeral 1.8. 
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6. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA 

 

 

6.1 Equipo y vehículos contrato de Interventoría 

El equipo utilizado por la Interventoría durante este periodo se relaciona en el formato MEPI-

MN1-IN-15-FR-5. (Ver anexo 13). 

 

6.2 Personal control aportes legales y seguridad social contrato de 

Interventoría 

Esta información se relaciona en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7. (Ver anexo 14). 

 

6.3 Informe financiero y presupuestal contrato de interventoría 

El control financiero del contrato de Interventoría se realiza a través del formato MINFRA-

MN-IN-15-FR-9. (Ver anexo 15). 

 

6.4 Seguimiento garantías contrato de Interventoría 

Teniendo en cuenta la adición No 1 realizada al contrato de Interventoría las garantías del 

contrato de interventoría se actualizaron y se radicaron a la Entidad. El seguimiento de 

estas se hace a través del formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13. (Ver anexo 16). 

 

6.5 Seguimiento plan de calidad de Interventoría 

El seguimiento al plan de calidad de Interventoría se realiza a través del formato MEPI-

MN1-IN-15-FR-15 (Ver anexo No 17) 
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6.6 Otros documentos seguimiento mensual 

 

• Seguimiento a la inversión del anticipo 

El Consorcio ICEACSA -TPF informó al INVIAS el 10 de mayo de 2021 que renunciaba al 

anticipo, a través de mensaje enviado en la plataforma SECOP II. 

• Plan de Cargas: 

El plan de cargas del contrato de Interventoría No 971 se ajustó teniendo en cuenta el ajuste 

de tarifas que se hace anualmente, este documento se encuentra en el anexo No 18. 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

- Área Técnica 

Según la disponibilidad de recursos para mantenimiento, el Consorcio Vial MHC 063, de 

acuerdo con las obligaciones contractuales del contrato, ha realizado esporádicamente la 

demarcación vial, haciendo énfasis en las zonas que presentan mayor deterioro en la 

demarcación existente, tanto de líneas como de marcas viales, con el fin de preservar y 

mantener la seguridad vial en el corredor a cargo. 

El Contratista dispone del equipo y maquinaria necesario para la ejecución de las 

actividades de obra, esto ha garantizado un rendimiento adecuado en las actividades 

ejecutadas evitando la prolongación de las jornadas de trabajo a horario nocturno. 

Se requiere que el Contratista agilice la terminación de los diseños a fase III del tramo Peaje 

de Casablanca – Ubaté, especialmente en los primeros 7 kilómetros en los cuales se 

proyecta ejecución de obra en el año 2025 de acuerdo con las vigencias disponibles para 

este año. 

Las acciones para seguir por parte de la Interventoría se enfocan en el control y supervisión 

del proceso en la obra, para verificar que el contratista cumpla con las especificaciones y 

normas técnicas, las actividades administrativas, técnicas y de ejecución de las Gestiones 

Sociales, Prediales y Ambientales, legales, financieras y presupuestales establecidas en el 

contrato, pliegos apéndices y demás documentos legales, y acordes con el manual de 

interventoría vigente. 

 

- Área Social 

 

Se ha atendido al 98% de las solicitudes o peticiones realizadas por parte de la comunidad 

al contrato 989 del 2021. 
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A la fecha se encuentra pendiente el levantamiento de (9) actas de vecindad de cierre de 

(137) predios ubicados en el AID de la variante de Zipaquirá. En el periodo se adelantaron 

cinco (5) actas de cierre en total realizadas 128 actas. 

El contratista ha dado cumplimiento al 60% de la contratación de mano de obra no calificada 

del área de influencia directa. 

En el periodo se iniciaron las actividades de mantenimiento al polideportivo de la vereda 

Susaguá en Cogua en el marco de OPC, por lo cual, se ha realizado seguimiento por parte 

de interventoría evidenciando que fue adelantado retiro de sanitarios y de puertas de baños 

y cocina, nivelación de la zona de la plazoleta, instalación de un mesón en un baño y en la 

zona de la cocina. 

En el periodo se dio aprobación a los factores sociales de dos (2) unidades sociales de los 

predios 05B-1 y 05B-5 en calidad de mejoratarios, para una aplicación total de tres (3) 

factores por un valor total de $90.087.728. 

En el periodo se hizo seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos desde el 

componente de arqueología, identificando que persiste el incumplimiento en la entrega del 

presupuesto para el plan de tenencia y actividades de rescate en tramo 2, así como la 

proyección del presupuesto a requerir para el año 2026 para la actualización del plan de 

inversión social.  

 

- Área Ambiental 

Esta interventoría continuará con la revisión y seguimiento del trámite de cesión parcial de 

la licencia ambiental. Para lo cual esta interventoría está pendiente el trámite ante la ANLA 

del Estudio de Impacto Ambiental. 

El Contratista no podrá adquirir y/o utilizar recursos de materiales o insumos para el 

proyecto sin la aprobación escrita de la Interventoría del proveedor presentado o efectuar 
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actividades de obra que no se contemplen dentro de los actos administrativos con los que 

cuenta el proyecto. 

El contratista debe asumir su responsabilidad en el desarrollo de las actividades 

constructivas, incluyendo aquellas relacionadas con las faltas graves que pueden 

comprometer el componente ambiental del proyecto. 

La presentación del EIA se realizó ante la autoridad ambiental y se espera el 
pronunciamiento de la entidad para la continuación del desarrollo constructivo en el tramo 
2. 

 
- Área Predial 

 

En el tramo 1 de la variante de Zipaquirá se tienen la totalidad de los insumos, 15 fichas 
prediales, estudios de títulos, avalúos aprobados y 15 ofertas de compra aprobadas y 
aceptadas. Trece (13) predios escriturados y registro a nombre del INVIAS, y Dos (2) 
demandas de expropiación ejecutoriadas admitidas en Juzgado 30 y 45 Civil del circuito de 
Bogotá y con consignación judicial. Siete (7) radicados con solicitud resolución de des 
englobe en catastro de Zipaquirá. Trece (13) expedientes prediales radicados en INVIAS, 
para verificación de Gestión Documental de los cuales once (11) expedientes prediales con 
primera entrega que cumplen para trámite administrativo de cierre documental del contrato, 
dos (2) expedientes ajustados y radicados en INVIAS. 

En el tramo 2, que abarca desde Casablanca hasta Ubaté, correspondiente al primer sector 
de 7.3 kilómetros, se han aprobado un total de 51 fichas prediales de propietarios, así como 
6 fichas de mejoratarios. Además, se cuentan con 50 estudios de títulos y 6 diagnósticos 
prediales aprobados. En relación con los avalúos, se han validado 27 correspondientes a 
predios de propietarios y 6 de mejoratarios. y se han formalizado 11 escrituras públicas a 
favor del INVIAS, 6 mejoras a favor de INVIAS. En cuanto a los procesos de expropiación, 
se han notificado dos resoluciones, ambas ejecutoriadas y con las respectivas demandas 
radicadas en los juzgados competentes. Cabe señalar que, aunque los procesos judiciales 
están vigentes, los predios correspondientes fueron finalmente adquiridos mediante 
enajenación voluntaria, por lo cual ya se encuentran a nombre de INVIAS. Sin embargo, 
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dichos procesos continúan en curso hasta que el juez de conocimiento emita su decisión 
de terminación. Asimismo, hay otra resolución de expropiación notificada con recurso de 
reposición, demanda de expropiación y minuta de demanda de expropiación.  

Se cuenta con una longitud liberada en el tramo 1 de la variante de Zipaquirá de 6.70 Km, 
quedando pendientes 376 metros, de los predios 014-I-T1-MCRC y 014-B-D-T1-MCRC. Y 
del tramo 2 del peaje de casa Blanca a Ubaté, por permisos de intervención se tienen 3,39 
Km liberados para realizar obras, para un total de 10,09 kilómetros liberados con gestión 
predial, de los 7.3 kilómetros priorizados y se contemplaran 5 kilómetros más, para realizar 
también la gestión predial. 

Para todos los predios a adquirir, concretar la programación de las obras. y adelantar la 
adquisición predial teniendo definitivamente los estudios y diseños en detalle para la fase 
III y la particularidad para cada predio con estructuras, estudios y diseños de geotécnica e 
hidráulico, para estar seguro de no tener modificación en las áreas de compra y empezar 
la parte de los diseños para los 5 kilómetros faltantes de los 12 kilómetros indicados. 

Para las dificultades que se presentan en el proceso de gestión y adquisición predial frente 
a propietarios y comunidades, generar espacios de atención y asesoría a la comunidad, 
para socializar los procesos de la gestión predial y atender las posibles inquietudes en los 
procesos de adquisiciones predial, para poder evitar conflictos y malentendidos con la 
comunidad.  

Se recomienda y reitera al contratista efectuar un control de calidad de los insumos 
presentados para evitar observaciones, por lo cual debería realizar mejor una lectura 
después de efectuado el insumo con revisión y aprobación interna para una mejor gestión. 

Se recomienda hacer revisiones de la actualización de las carpetas físicas y digitales en los 
momentos previos a la revisión de insumos técnicos y jurídicos del tramo 2, para evitar las 
dificultades que se presentaron en el cierre de los expedientes prediales, como pasó en el 
del tramo 1. 

 
- Área SST 
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Durante la ejecución del contrato en 2025, se destaca un desempeño sobresaliente en 

materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), evidenciado por un índice de 

accidentalidad bajo en los colaboradores del contratista y cero en la interventoría, se 

recomienda mantener el dinamismo y la cultura de prevención a fin de mantener estos 

indicadores en su mejor nivel. 

 

Reiterar el cumplimiento y oportuna entrega de la información de personal y maquinaria, 

previo al ingreso al proyecto, a fin de dar correspondiente tramite y verificación por parte de 

la interventoría. 

 

Reiterar la importancia de la entrega oportuna de la dotación correspondiente al diseño 

entregado de parte de la entidad contratante-INVIAS, a fin de garantizar la uniformidad en 

el equipo de trabajo.  
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8. ANEXOS 

 

8.1 Relación de correspondencia  

 

Tabla No 21. Correspondencia Enviada Interventoría 

FECHA 
DE 

ENVIO  
CONSECUTIVO  

REMITENTE DESTINO 
ASUNTO  

FIRMA CARGO Empresa Persona 

1-dic-
25 

C971-4960-
2025 

Luis 
Antonio 
Rueda 
Rueda 

Director de 
Interventoria 

Consorcio 
Vías 
MHC 063 

Pablo Cesar 
Molina Salinas 
- Director de 
Obra 

Respuesta a oficio D-000006308 – 
Atención observaciones Diseño 
estructural placa de descanso Puente 
Peatonal Ave Colombiana. 

1-dic-
25 

C971-4961-
2025 

Luis 
Antonio 
Rueda 
Rueda 

Director de 
Interventoria 

Consorcio 
Vías 
MHC 063 

Pablo Cesar 
Molina Salinas 
- Director de 
Obra 

Concepto al comunicado D-000006239 
del 28 de octubre de 2025, con Asunto: 
“Respuesta comunicado R-000003716 
(C971-4726-2025) del 25 de 
septiembre de 2025 con asunto: 
“Concepto al comunicado D-000006073 
del 10 de 
septiembre de 2025, con asunto: 
“Entrega Informe Ambiental No 50 – 
agosto 2025””. 

1-dic-
25 

C971-4962-
2025 

Luis 
Antonio 
Rueda 
Rueda 

Director de 
Interventoria 

Instituto 
Nacional 
de Vías - 
INVIAS  

Gustavo 
Alfonso 
Cepeda 
Ocampo -
Director 
Territorial 
Cundinamarca 

Subsanación de Informes Semanales 
de Interventoría Nos. 225 al 231 del 
contrato 971 – 2021 de acuerdo con el 
radicado 2025S-VCUN-090866  

1-dic-
25 

C971-4963-
2025 

Luis 
Antonio 
Rueda 
Rueda 

Director de 
Interventoria 

Consorcio 
Vías 
MHC 063 

Pablo Cesar 
Molina Salinas 
- Director de 
Obra 

Concepto al comunicado D-000006314 
del 19 de noviembre de 2025, con 
Asunto: “Atención oficio R-000003798 
(C971-4838-2025) de fecha 24 de 
octubre de 2025, con asunto: Concepto 
al comunicado D-000006128 del 01 de 
octubre de 2025, con Asunto: “Atención 
oficio R-000003635 (C971-4631-2025) 
de fecha 1 de septiembre de 2025, con 
asunto: Concepto al comunicado 
D000005988 
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FECHA 
DE 

ENVIO  
CONSECUTIVO  

REMITENTE DESTINO 
ASUNTO  

FIRMA CARGO Empresa Persona 

del 25 de agosto 2025, Entrega Informe 
Ambiental No 49 julio 2025””. 

1-dic-
25 

C971-4964-
2025 

Luis 
Antonio 
Rueda 
Rueda 

Director de 
Interventoria 

Consorcio 
Vías 
MHC 063 

Pablo Cesar 
Molina Salinas 
- Director de 
Obra 

Traslado de comunicado ANLA 
20254700986341 del 14 de noviembre 
de 2025, con asunto: “Resultado de 
Verificación Preliminar del ICA No 8 
(VPI) Radicado ANLA: 
20256201211962 del 02 de octubre de 
2025. Proyecto: Construcción de la 
Segundo Calzada para llevar a doble 
calzada la vía Zipaquirá – Ubaté. 
Expediente: LAM4576”. 

1-dic-
25 

C971-4965-
2025 

Luis 
Antonio 
Rueda 
Rueda 

Director de 
Interventoria 

Instituto 
Nacional 
de Vías - 
INVIAS  

Martha Elena 
Romero 
Moreno 

Alcance al Oficio C971-4894-2025, del 
radicado 2025S-VBOG-088273 de 
fecha 2025-11-19 con el asunto: 
“Remisión con el Aval de Aprobación de 
la Oferta de 
compra de predio 020-D-T2-MCRC del 
tramo 2 –Casablanca-Ubaté, para 
revisión y Visto de no objeción de la SS 
INVIAS”.  

1-dic-
25 

C971-4966-
2025 

Luis 
Antonio 
Rueda 
Rueda 

Director de 
Interventoria 

Consorcio 
Vías 
MHC 063 

Pablo Cesar 
Molina Salinas 
- Director de 
Obra 

Respuesta a los oficios D-000006251 – 
Entrega concepto validación suelo de 
cimentación del PV K44+500 y D-
000006318 - Alcance al oficio D-
000006251 con asunto. “Entrega 
concepto de validación suelo de 
cimentación del puente 
vehicular K44+500” 

1-dic-
25 

C971-4967-
2025 

Luis 
Antonio 
Rueda 
Rueda 

Director de 
Interventoria 

Consorcio 
Vías 
MHC 063 

Pablo Cesar 
Molina Salinas 
- Director de 
Obra 

Traslado de radicado Invias 2025S-
VBOG-086755 del 13 de noviembre 
de2025, con asunto “Respuesta al 
radicado No 2025E-VUVRAZ-125950. 
Prórroga para dar respuesta al Acta 78 
de 2025 ANLA. Información adicional 
en desarrollo del trámite administrativo 
de solicitud de modificación de licencia 
ambiental. Expediente: LAM4576”. 

1-dic-
25 

C971-4968-
2025 

Luis 
Antonio 
Rueda 
Rueda 

Director de 
Interventoria 

Consorcio 
Vías 
MHC 063 

Pablo Cesar 
Molina Salinas 
- Director de 
Obra 

Traslado de radicado Invias 2025S-
VBOG-089213 del 22 de noviembre de 
2025, con asunto “Respuesta al 
radicado No 2025E-VUVRAZ-074125. 
Pago por seguimiento Vigencia 2023 
Auto No. 003597 del 12/05/2025. 
Construcción de la segunda calzada 
para llevar a doble calzada la vía 
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FECHA 
DE 

ENVIO  
CONSECUTIVO  

REMITENTE DESTINO 
ASUNTO  

FIRMA CARGO Empresa Persona 

Zipaquirá Ubaté. 
Expediente: LAM4576”. 

1-dic-
25 

C971-4969-
2025 

Luis 
Antonio 
Rueda 
Rueda 

Director de 
Interventoria 

Consorcio 
Vías 

MHC 063 

Pablo Cesar 
Molina Salinas 
- Director de 

Obra 

Traslado de radicado Invias 2025S-
BOG-089195 del 22 de noviembre de 
2025, con asunto “Respuesta a 
radicados 2025E-VUVRAZ-020180 y 
2024E- VUVRAZ-075325. Cesión 
Parcial de la Licencia Ambiental. 
Construcción de la Segunda Calzada 
para llevar a doble calzada la vía 
Zipaquirá Ubaté. Expediente 
LAM4576”. 

1-dic-
25 

C971-4970-
2025 

Luis 
Antonio 
Rueda 
Rueda 

Director de 
Interventoria 

Instituto 
Nacional 
de Vías - 
INVIAS 

Gustavo 
Alfonso 
Cepeda 

Ocampo -
Director 

Territorial 
Cundinamarca 

Contrato 989-2021 traslado 
comunicado D-000006335 del 
Consorcio MHC 063 Afectaciones de 
terceros en elementos viales en la 
Variante de Zipaquirá 

1-dic-
25 

C971-4971-
2025 

Luis 
Antonio 
Rueda 
Rueda 

Director de 
Interventoria 

Consorcio 
Vías 

MHC 063 

Pablo Cesar 
Molina Salinas 
- Director de 

Obra 

Respuesta a oficio D-000006354 
Entrega planos récord Variante de 
Zipaquirá, en formato shapefile 

2-dic-
25 

C971-4972-
2025 

Luis 
Antonio 
Rueda 
Rueda 

Director de 
Interventoria 

Consorcio 
Vías 

MHC 063 

Pablo Cesar 
Molina Salinas 
- Director de 

Obra 

Contrato 989 de 2021 – Respuesta al 
comunicado D-000006339. Respuesta 
oficio C971-3541-2024 (R-000002736) 
con asunto: Reiteración de respuesta al 
comunicado C971-3157-2024, con el 
asunto: Diagnóstico construcción 
puente peatonal en la vereda la Granja 
sector el Codito al cruce de Cogua 

2-dic-
25 

C971-4973-
2025 

Luis 
Antonio 
Rueda 
Rueda 

Director de 
Interventoria 

Consorcio 
Vías 

MHC 063 

Pablo Cesar 
Molina Salinas 
- Director de 

Obra 

Complemento a la respuesta al oficio D-
000006354 Entrega planos récord 
Variante de Zipaquirá, en formato 
shapefile 
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FECHA 
DE 

ENVIO  
CONSECUTIVO  

REMITENTE DESTINO 
ASUNTO  

FIRMA CARGO Empresa Persona 

2-dic-
25 

C971-4974-
2025 

Luis 
Antonio 
Rueda 
Rueda 

Director de 
Interventoria 

Consorcio 
Vías 

MHC 063 

Pablo Cesar 
Molina Salinas 
- Director de 

Obra 

Respuesta a oficio D-000006307 
“Revisión diseño estructural señal 
informativa elevada tipo bandera 
cantiléver hasta 4.50m”. 

2-dic-
25 

C971-4975-
2025 

Luis 
Antonio 
Rueda 
Rueda 

Director de 
Interventoria 

Consorcio 
Vías 

MHC 063 

Pablo Cesar 
Molina Salinas 
- Director de 

Obra 

Respuesta al comunicado, D-
00006323. Sexta entrega de actas de 
vecindad de cierre / Variante Zipaquirá. 

4-dic-
25 

C971-4976-
2025 

Luis 
Antonio 
Rueda 
Rueda 

Director de 
Interventoria 

Consorcio 
Vías 

MHC 063 

Pablo Cesar 
Molina Salinas 
- Director de 

Obra 

Respuesta al comunicado, D-
000006326. Plan de Manejo de Tránsito 
N°41 para actividades de 
mantenimiento sobre el corredor vial de 
la carretera puente Nacional – Barbosa 
– San Gil. 

4-dic-
25 

C971-4977-
2025 

Luis 
Antonio 
Rueda 
Rueda 

Director de 
Interventoria 

Consorcio 
Vías 

MHC 063 

Pablo Cesar 
Molina Salinas 
- Director de 

Obra 

Respuesta a oficio D-000006344 – 
“Entrega concepto técnico Especialista 
estructural en relación con los traslapos 
ara el figurado del acero de refuerzo”. 

4-dic-
25 

C971-4978-
2025 

Luis 
Antonio 
Rueda 
Rueda 

Director de 
Interventoria 

Consorcio 
Vías 

MHC 063 

Pablo Cesar 
Molina Salinas 
- Director de 

Obra 

Respuesta a oficio D-000006145 – 
Atención observaciones Diseño 
estructural muros K44+467 a K44+499 
y K44+607 a K44+620 tramo 

4-dic-
25 

C971-4979-
2025 

Luis 
Antonio 
Rueda 
Rueda 

Director de 
Interventoria 

Instituto 
Nacional 
de Vías - 
INVIAS 

Gustavo 
Alfonso 
Cepeda 

Ocampo -
Director 

Territorial 
Cundinamarca 

Informe semanal de Interventoría No 
233 
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FECHA 
DE 

ENVIO  
CONSECUTIVO  

REMITENTE DESTINO 
ASUNTO  

FIRMA CARGO Empresa Persona 

5-dic-
25 

C971-4980-
2025 

Luis 
Antonio 
Rueda 
Rueda 

Director de 
Interventoria 

Consorcio 
Vías 

MHC 063 

Pablo Cesar 
Molina Salinas 
- Director de 

Obra 

Respuesta al oficio D-000006099 – 
Respuesta a observaciones de 
interventoría sobre IRI variante de 
Zipaquirá - aprobación. 

9-dic-
25 

C971-4981-
2025 

Luis 
Antonio 
Rueda 
Rueda 

Director de 
Interventoria 

Consorcio 
Vías 

MHC 063 

Pablo Cesar 
Molina Salinas 
- Director de 

Obra 

PREDIAL, “Radicación de Resolución 
de expropiación del predio identificado 
con código INVIAS 002 -ID-T2-MCRC.” 
- Devolución  

9-dic-
25 

C971-4982-
2025 

Luis 
Antonio 
Rueda 
Rueda 

Director de 
Interventoria 

Consorcio 
Vías 

MHC 063 

Pablo Cesar 
Molina Salinas 
- Director de 

Obra 

Alcance comunicado C971-4980-2025 
Respuesta al oficio D-000006099 – 
Respuesta a observaciones de 
interventoría sobre IRI variante de 
Zipaquirá - 
aprobación. 

9-dic-
25 

C971-4983-
2025 

Luis 
Antonio 
Rueda 
Rueda 

Director de 
Interventoria 

Consorcio 
Vías 

MHC 063 

Pablo Cesar 
Molina Salinas 
- Director de 

Obra 

Llamado de atención por ingreso de 
maquinaria a obra sin aval de parte de 
interventoría. 

9-dic-
25 

C971-4984-
2025 

Luis 
Antonio 
Rueda 
Rueda 

Director de 
Interventoria 

Instituto 
Nacional 
de Vías - 
INVIAS 

Martha Elena 
Romero 
Moreno 

PREDIAL, Remisión de informe predial 
mensual No. 39 correspondiente al mes 
de septiembre de 2025 del Consorcio 
Vial MHC 063 

9-dic-
25 

C971-4985-
2025 

Luis 
Antonio 
Rueda 
Rueda 

Director de 
Interventoria 

Consorcio 
Vías 

MHC 063 

Pablo Cesar 
Molina Salinas 
- Director de 

Obra 

Respuesta a oficio D-000006344 – 
“Entrega concepto técnico Especialista 
estructural en relación con los traslapos 
 ṕara el figurado del acero de refuerzo”. 
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FECHA 
DE 

ENVIO  
CONSECUTIVO  

REMITENTE DESTINO 
ASUNTO  

FIRMA CARGO Empresa Persona 

9-dic-
25 

C971-4986-
2025 

Luis 
Antonio 
Rueda 
Rueda 

Director de 
Interventoria 

Instituto 
Nacional 
de Vías - 
INVIAS 

Martha Elena 
Romero 
Moreno 

PREDIAL, Remisión de los avalúos 
comerciales 024-D-T2-MCRC y 076-D-
T2MCRC del tramo 2, del peaje Casa 
Blanca a Ubaté, para revisión y Visto de 
no Objeción.  

9-dic-
25 

C971-4987-
2025 

Luis 
Antonio 
Rueda 
Rueda 

Director de 
Interventoria 

Instituto 
Nacional 
de Vías - 
INVIAS 

Martha Elena 
Romero 
Moreno 

PREDIAL, Remisión de los avalúos 
comerciales 001B-I-T2-MCRC, 013-D-
T2- MCRC, 014-D-T2-MCRC, 024A-D-
T2-MCRC y 039-I-T2-MCRC del tramo 
2, del peaje Casa Blanca a Ubaté, para 
revisión y Visto de no Objeción. 

9-dic-
25 

C971-4988-
2025 

Luis 
Antonio 
Rueda 
Rueda 

Director de 
Interventoria 

Consorcio 
Vías 

MHC 063 

Pablo Cesar 
Molina Salinas 
- Director de 

Obra 

Alcance al oficio C971-4942-25. 
“Atención observaciones Diseño 
estructural muros - diseño estructural 
muro K41+684 -K41+702” 

9-dic-
25 

C971-4989-
2025 

Luis 
Antonio 
Rueda 
Rueda 

Director de 
Interventoria 

Consorcio 
Vías 

MHC 063 

Pablo Cesar 
Molina Salinas 
- Director de 

Obra 

Respuesta a oficio D-000005323 – 
“Respuesta comunicado D-000004976 
- Estudios geotécnicos del muro de 
contención proyectado entre el 
K41+716 y el 
K41+747 Versión C” 

9-dic-
25 

C971-4990-
2025 

Luis 
Antonio 
Rueda 
Rueda 

Director de 
Interventoria 

Instituto 
Nacional 
de Vías - 
INVIAS 

Martha Elena 
Romero 
Moreno 

PREDIAL, Remisión de informe predial 
mensual No. 38 correspondiente al mes 
de agosto de 2025 del Consorcio Vial 
MHC 063. 



 

Contrato de Interventoría No 971-2021 
INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO 
MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, 
GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE 
DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -
BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) 
EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, 
BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". 
MÓDULO 1. 

 

CONSORCIO ICEACSA - 
TPF 

INFORME MENSUAL No. 55 
INVIAS–IM – 0971-2021 

DICIEMBRE DE 2025 

 
Hoja 126 de 154 

 
 

_______________________________________________________________________________ 

Calle 4 No 15-53 San Pablo – Zipaquirá - Cundinamarca 

Calle 98 No 21 - 50, Bogotá D.C    Telefax: 6014489346 

E-mail: consorcio.iceacsatpf2022@gmail.com  
colombia@tpfingenieria.com 

 

FECHA 
DE 

ENVIO  
CONSECUTIVO  

REMITENTE DESTINO 
ASUNTO  

FIRMA CARGO Empresa Persona 

9-dic-
25 

C971-4991-
2025 

Luis 
Antonio 
Rueda 
Rueda 

Director de 
Interventoria 

Instituto 
Nacional 
de Vías - 
INVIAS 

Martha Elena 
Romero 
Moreno 

PREDIAL, Remisión de informe predial 
mensual No. 37 correspondiente al mes 
de  julio de 2025 del Consorcio Vial 
MHC 063. 

9-dic-
25 

C971-4992-
2025 

Luis 
Antonio 
Rueda 
Rueda 

Director de 
Interventoria 

Consorcio 
Vías 

MHC 063 

Pablo Cesar 
Molina Salinas 
- Director de 

Obra 

Respuesta a oficio D-000006320. 
Entrega de actualización de los muros 
del canal de acceso de mantenimiento 
del arco metálico de ave Colombiana de 
la Variante Zipaquirá.    

9-dic-
25 

C971-4993-
2025 

Luis 
Antonio 
Rueda 
Rueda 

Director de 
Interventoria 

Consorcio 
Vías 

MHC 063 

Pablo Cesar 
Molina Salinas 
- Director de 

Obra 

Respuesta a oficio D-000006317 – 
Alcance al Diseño Estructural aprobado 
del muro S25 ubicado en las abscisas 
K44+392 y K44+443. 

9-dic-
25 

C971-4994-
2025 

Luis 
Antonio 
Rueda 
Rueda 

Director de 
Interventoria 

Instituto 
Nacional 
de Vías - 
INVIAS 

Martha Elena 
Romero 
Moreno 

PREDIAL, Remisión de informe predial 
mensual No. 36 correspondiente al mes 
de junio de 2025 del Consorcio Vial 
MHC 063.  

9-dic-
25 

C971-4995-
2025 

Luis 
Antonio 
Rueda 
Rueda 

Director de 
Interventoria 

Consorcio 
Vías 

MHC 063 

Pablo Cesar 
Molina Salinas 
- Director de 

Obra 

Atención al comunicado D-000006199 
del 24 de octubre de 2025, con asunto: 
“Precios No previstos Compensación 
Ambiental”. 
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FECHA 
DE 

ENVIO  
CONSECUTIVO  

REMITENTE DESTINO 
ASUNTO  

FIRMA CARGO Empresa Persona 

9-dic-
25 

C971-4996-
2025 

Luis 
Antonio 
Rueda 
Rueda 

Director de 
Interventoria 

Consorcio 
Vías 

MHC 063 

Pablo Cesar 
Molina Salinas 
- Director de 

Obra 

Concepto al comunicado D-000006301 
del 14 de noviembre de 2025, con 
Asunto: “Entrega Informe Ambiental No 
52 - octubre 2025”. 

9-dic-
25 

C971-4997-
2025 

Luis 
Antonio 
Rueda 
Rueda 

Director de 
Interventoria 

Consorcio 
Vías 

MHC 063 

Pablo Cesar 
Molina Salinas 
- Director de 

Obra 

Respuesta a comunicado D-000006283 
– Acta de visita previa. Atención 
defectos espacio público glorieta Ave 
Colombiana y Respuesta a comunicado 
D-000006284 Solicitud de fisuras 
concreto estampado espacio público 
Ave Colombiana. 

9-dic-
25 

C971-4998-
2025 

Luis 
Antonio 
Rueda 
Rueda 

Director de 
Interventoria 

Consorcio 
Vías 

MHC 063 

Pablo Cesar 
Molina Salinas 
- Director de 

Obra 

PREDIAL. Remisión de los oficios 
2025S-VBOG-091544 y 2025S-VBOG-
091541, que trata sobre la revisión y 
aprobación de las Fichas Prediales de 
los predios identificados 044-I-T2-
MCRC, 048-I-T2-MCRC y 049-I-T2-
MCRC. 

9-dic-
25 

C971-4999-
2025 

Luis 
Antonio 
Rueda 
Rueda 

Director de 
Interventoria 

Consorcio 
Vías 

MHC 063 

Pablo Cesar 
Molina Salinas 
- Director de 

Obra 

Respuesta al oficio D-000006342, con 
asunto: ACTUALIZACIÓN DE 
CARACTERIZACIÓN SBG – CLASE A 
– LA SUIZA. 

9-dic-
25 

C971-5000-
2025 

Luis 
Antonio 
Rueda 
Rueda 

Director de 
Interventoria 

Consorcio 
Vías 

MHC 063 

Pablo Cesar 
Molina Salinas 
- Director de 

Obra 

Concepto al comunicado D-000006248 
del 29 de octubre de 2025, con Asunto: 
“Entrega Informe Ambiental No 51 - 
septiembre 2025. 
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FECHA 
DE 

ENVIO  
CONSECUTIVO  

REMITENTE DESTINO 
ASUNTO  

FIRMA CARGO Empresa Persona 

11-dic-
25 

C971-5001-
2025 

Luis 
Antonio 
Rueda 
Rueda 

Director de 
Interventoria 

Instituto 
Nacional 
de Vías - 
INVIAS 

Martha Elena 
Romero 
Moreno 

PREDIAL, Remisión de la Ficha Predial 
053-I-T2-MCRC del tramo 2, del peaje 
Casa Blanca a Ubaté, para revisión y 
Visto de no Objeción. 

11-dic-
25 

C971-5002-
2025 

Luis 
Antonio 
Rueda 
Rueda 

Director de 
Interventoria 

Instituto 
Nacional 
de Vías - 
INVIAS 

Martha Elena 
Romero 
Moreno 

PREDIAL, Remisión con el Aval de 
aprobación de la Cancelación de la 
Oferta del predio 021-D-T2-MCRC del 
tramo 2 –Casablanca-Ubaté, para 
revisión y 
Visto de no objeción. 

11-dic-
25 

C971-5003-
2025 

Luis 
Antonio 
Rueda 
Rueda 

Director de 
Interventoria 

Consorcio 
Vías 

MHC 063 

Pablo Cesar 
Molina Salinas 
- Director de 

Obra 

Respuesta a oficio D-000006145 – 
Atención observaciones Diseño 
estructural muros K44+467 a K44+499 
y K44+607 a K44+620 tramo   

11-dic-
25 

C971-5004-
2025 

Luis 
Antonio 
Rueda 
Rueda 

Director de 
Interventoria 

Instituto 
Nacional 
de Vías - 
INVIAS 

Gustavo 
Alfonso 
Cepeda 

Ocampo -
Director 

Territorial 
Cundinamarca 

Contrato 989-2021. Respuesta oficio 
con radicado 2025S-VCUN-093314 
Solicitud de programación de 
actividades de demarcación y 
señalización carrera 36 (Ruta 
45ACNB). 

11-dic-
25 

C971-5005-
2025 

Luis 
Antonio 
Rueda 
Rueda 

Director de 
Interventoria 

Consorcio 
Vías 

MHC 063 

Pablo Cesar 
Molina Salinas 
- Director de 

Obra 

Respuesta al comunicado D-
0000006371, con el asunto: Personal 
profesional mínimo requerido – PMR, 
Profesional Social Predial. 
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FECHA 
DE 

ENVIO  
CONSECUTIVO  

REMITENTE DESTINO 
ASUNTO  

FIRMA CARGO Empresa Persona 

11-dic-
25 

C971-5006-
2025 

Luis 
Antonio 
Rueda 
Rueda 

Director de 
Interventoria 

Consorcio 
Vías 

MHC 063 

Pablo Cesar 
Molina Salinas 
- Director de 

Obra 

Envío comunicado 2025S-VBOG-
094267, con el asunto: Respuesta al 
radicado No 2025E-VUVRAZ-131429- 
Traslado de la oficina de Servicio de 
Atención al Usuario (SAU) a Nemocón. 

11-dic-
25 

C971-5007-
2025 

Luis 
Antonio 
Rueda 
Rueda 

Director de 
Interventoria 

Instituto 
Nacional 
de Vías - 
INVIAS 

Martha Elena 
Romero 
Moreno 

Radicado oficio C971-5007-2025 EIA 
V2 

11-dic-
25 

C971-5008-
2025 

Luis 
Antonio 
Rueda 
Rueda 

Director de 
Interventoria 

Consorcio 
Vías 

MHC 063 

Pablo Cesar 
Molina Salinas 
- Director de 

Obra 

PREDIAL. Remisión de los oficios 
2025S-VBOG-093803 y 2025S-VBOG-
093804, que tratan sobre la revisión y 
aprobación de las Fichas Prediales de 
los predios identificados 050-I-T2-
MCRC, 051-I-T2-MCRC y 052-I-T2-
MCRC. 

11-dic-
25 

C971-5009-
2025 

Luis 
Antonio 
Rueda 
Rueda 

Director de 
Interventoria 

Instituto 
Nacional 
de Vías - 
INVIAS 

Martha Elena 
Romero 
Moreno 

PREDIAL, Remisión con el Aval de 
Aprobación de la Oferta de compra del 
predio 001-D-T2-MCRC del tramo 2 –
Casablanca-Ubaté, para revisión y 
Visto de no objeción. 

18-dic-
25 

C971-5010-
2025 

Luis 
Antonio 
Rueda 
Rueda 

Director de 
Interventoria 

Consorcio 
Vías 

MHC 063 

Pablo Cesar 
Molina Salinas 
- Director de 

Obra 

Respuesta al oficio D-000006417. 
PREDIAL. Revisión y verificación de las 
fichas prediales de los predios 015-D-
T2-MCRC y 037-I-T2-MCRC con 
observaciones. 
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FECHA 
DE 

ENVIO  
CONSECUTIVO  

REMITENTE DESTINO 
ASUNTO  

FIRMA CARGO Empresa Persona 

18-dic-
25 

C971-5011-
2025 

Luis 
Antonio 
Rueda 
Rueda 

Director de 
Interventoria 

Consorcio 
Vías 
MHC 063 

Pablo Cesar 
Molina Salinas 
- Director de 
Obra 

Respuesta al comunicado, D-
000006370. Observaciones informe 
mensual social No. 53 y anexos. 

11-dic-
25 

C971-5912-
2025 

Luis 
Antonio 
Rueda 
Rueda 

Director de 
Interventoria 

Consorcio 
Vías 
MHC 063 

Pablo Cesar 
Molina Salinas 
- Director de 
Obra 

PREDIAL, “Radicación de Resolución 
de expropiación del predio identificado 
con código INVIAS 002 -ID-T2-MCRC.” 
- Devolución 

11-dic-
25 

C971-5913-
2025 

Luis 
Antonio 
Rueda 
Rueda 

Director de 
Interventoria 

Consorcio 
Vías 
MHC 063 

Pablo Cesar 
Molina Salinas 
- Director de 
Obra 

Traslado oficio de INVÍAS 2025S-
VCUN-093314 Solicitud de 
Programación de 
actividades de demarcación y 
señalización carrera 36 (Ruta 45ACNB) 

11-dic-
25 

C971-5914-
2025 

Luis 
Antonio 
Rueda 
Rueda 

Director de 
Interventoria 

Consorcio 
Vías 

MHC 063 

Pablo Cesar 
Molina Salinas 
- Director de 

Obra 

Observaciones informe SST N°52 
correspondiente al mes de octubre de 
2025 

11-dic-
25 

C971-5915-
2025 

Luis 
Antonio 
Rueda 
Rueda 

Director de 
Interventoria 

Instituto 
Nacional 
de Vías - 
INVIAS 

Gustavo 
Alfonso 
Cepeda 

Ocampo -
Director 

Territorial 
Cundinamarca 

Informe semanal de Interventoría No 
234 
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DE 
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REMITENTE DESTINO 
ASUNTO  

FIRMA CARGO Empresa Persona 

11-dic-
25 

C971-5916-
2025 

Luis 
Antonio 
Rueda 
Rueda 

Director de 
Interventoria 

Consorcio 
Vías 

MHC 063 

Pablo Cesar 
Molina Salinas 
- Director de 

Obra 

Traslado de radicado INVIAS 2025S-
VBOG-094205 del 08 de diciembre de 
2025, con asunto “Respuesta al 
radicado No 2025E-VUVRAZ-133125 
del 21/11/2025. Preacta Ambiental No. 
54 (noviembre de 2025). Ruta de Los 
Comuneros, vías para la legalidad y la 
reactivación visión 2030 módulo 1. CI 
971-2021, CO 989-2021”. 

11-dic-
25 

C971-5917-
2025 

Luis 
Antonio 
Rueda 
Rueda 

Director de 
Interventoria 

Consorcio 
Vías 

MHC 063 

Pablo Cesar 
Molina Salinas 
- Director de 

Obra 

Traslado de comunicados 2025S-
VBOG-044389 y 2025S-VBOG-073465 
con respecto a la radicación de los 
informes de contingencia 1 y 3 
respectivamente del río Susagua del 
tramo 1. 

11-dic-
25 

C971-5918-
2025 

Luis 
Antonio 
Rueda 
Rueda 

Director de 
Interventoria 

Consorcio 
Vías 

MHC 063 

Pablo Cesar 
Molina Salinas 
- Director de 

Obra 

Respuesta a oficio D-000006352. 
IMPLANTACIÓN MURO K44+392 

12-dic-
25 

C971-5919-
2025 

Luis 
Antonio 
Rueda 
Rueda 

Director de 
Interventoria 

Instituto 
Nacional 
de Vías - 
INVIAS 

Martha Elena 
Romero 
Moreno 

Atención al comunicado INVIAS 2025S-
VBOG-092778 del 02 de diciembre de 
2025 y Concepto al comunicado D-
000006377 del 10 de diciembre de 
2025, con Asunto: Respuesta 
comunicado R-000003885 (C971-4964-
2025) del 1 de diciembre de 2025, con 
asunto: Traslado de comunicado ANLA 
20254700986341 del 14 de noviembre 
de 2025, con asunto: “Resultado de 
Verificación Preliminar del ICA No 8 
(VPI) Radicado ANLA: 
20256201211962 
del 02 de octubre de 2025. Proyecto: 
Construcción de la Segundo Calzada 
para llevar a doble calzada la vía 
Zipaquirá – Ubaté. Expediente: 
LAM4576”. 
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ENVIO  
CONSECUTIVO  

REMITENTE DESTINO 
ASUNTO  

FIRMA CARGO Empresa Persona 

12-dic-
25 

C971-5920-
2025 

Luis 
Antonio 
Rueda 
Rueda 

Director de 
Interventoria 

Consorcio 
Vías 

MHC 063 

Pablo Cesar 
Molina Salinas 
- Director de 

Obra 

Respuesta a oficio D-000006195 –
“Concepto especialista urbanismo – 
visitas 29 de mayo y 06 de junio de 
2025”. Instalación de pasamanos 
rampas PP Ave Colombiana y 
observaciones espacio Público 
plazoletas. 

12-dic-
25 

C971-5921-
2025 

Luis 
Antonio 
Rueda 
Rueda 

Director de 
Interventoria 

Consorcio 
Vías 

MHC 063 

Pablo Cesar 
Molina Salinas 
- Director de 

Obra 

PREDIAL. Remisión del oficio 2025S-
VBOG-089163, que trata sobre el 
comunicado dirigido a la 
Autorreguladora Nacional de 
Avaluadores – A.N.A., radicado con 
consecutivo D-000006140, referente a 
“Solicitud idoneidad Avaluador”. 

12-dic-
25 

C971-5922-
2025 

Luis 
Antonio 
Rueda 
Rueda 

Director de 
Interventoria 

Consorcio 
Vías 

MHC 063 

Pablo Cesar 
Molina Salinas 
- Director de 

Obra 

Respuesta al comunicado D-
000006353. Aprobación Informe social 
mensual No. 52 versión 2. 

12-dic-
25 

C971-5923-
2025 

Luis 
Antonio 
Rueda 
Rueda 

Director de 
Interventoria 

Instituto 
Nacional 
de Vías - 
INVIAS 

Martha Elena 
Romero 
Moreno 

PREDIAL, Remisión de informe predial 
mensual No. 41 correspondiente al mes 
de noviembre de 2025 del Consorcio 
Vial MHC 063. 
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Tabla No 22. Correspondencia Recibida Interventoría 

 

CONSECUTIVO  
FECHA 

RECIBIDO 

REMITENTE 
ASUNTO    

Empresa Persona 

D-000006355 1-dic-25 
CONSORCIO 
VIAL MHC 63 

PABLO CESAR 
MOLINA SALINAS 

Alcance al oficio D-000006151. 
Implementación sección cuenta K6+610 – 
K7+000 vía existente. 

D-000006359 1-dic-25 
CONSORCIO 
VIAL MHC 63 

PABLO CESAR 
MOLINA SALINAS 

entrega de informe de seguridad y salud en 
el trabajo #52 correspondiente al mes 
Octubre de 2025. 

D-000006360 2-dic-25 
CONSORCIO 
VIAL MHC 63 

PABLO CESAR 
MOLINA SALINAS 

Planos Record. Contrato de Obra 989 de 
2021. Consorcio Vial MHC 063.  

D-000006361 2-dic-25 
CONSORCIO 
VIAL MHC 63 

PABLO CESAR 
MOLINA SALINAS 

Respuesta al oficio C971-4960-2025 (R-
000003882) con asunto: “Atención 
observaciones Diseño estructural placa de 
descanso Puente Peatonal Ave 
Colombiana”. 

D-000006362 2-dic-25 
CONSORCIO 
VIAL MHC 63 

PABLO CESAR 
MOLINA SALINAS 

Informe Semanal No. 230 de actividades 
de Estudios y Diseños. 
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CONSECUTIVO  
FECHA 

RECIBIDO 

REMITENTE 
ASUNTO    

Empresa Persona 

2025S-VBOG-
092778 

2-dic-25 
INSTITUTO 

NACIONAL DE 
VÍAS - INVIAS 

MARTHA HELENA 
ROMERO MORENO 

Respuesta al radicado 2025E-VBOG-
131715. ICA 8. Respuesta a requerimiento 
1 Acta 832 del 29 de octubre de 2025. 
Construcción de la segunda calzada para 
llevar a doble calzada la vía Zipaquirá 
Ubaté, en 41 kilómetros.  Expediente: 
LAM4576. CI 971-2023, CO 989-2021 

D-000006364 3-dic-25 
CONSORCIO 
VIAL MHC 63 

PABLO CESAR 
MOLINA SALINAS 

Radicación de estudios de títulos. 

2025S-VCUN-
093314 

3-dic-25 
INSTITUTO 

NACIONAL DE 
VÍAS - INVIAS 

GUSTAVO  ALFONSO 
CEPEDA OCAMPO-

DIRECTOR 
TERRITORIAL 

CUNDINAMARCA 

Solicitud de programación de actividades 
de demarcación y señalización Carrera 
36 (Ruta 45ACNB). 

D-000006366 4-dic-25 
CONSORCIO 
VIAL MHC 63 

PABLO CESAR 
MOLINA SALINAS 

Personal profesional mínimo requerido 

D-000006368 4-dic-25 
CONSORCIO 
VIAL MHC 63 

PABLO CESAR 
MOLINA SALINAS 

Respuesta a comunicado C971-4931-
2025, con asunto: Respuesta a los 
comunicados D-000006297 y D-
000006299 asunto: Entrega Pre-Acta 
cobro componente arqueología 
correspondiente al mes de octubre de 
2025. 

2025S-VBOG-
093803 

4-dic-25 
INSTITUTO 

NACIONAL DE 
VÍAS - INVIAS 

MARTHA HELENA 
ROMERO MORENO 

Respuesta al radicado No 2025E-
VUVRAZ-126492 



 

Contrato de Interventoría No 971-2021 
INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO 
MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, 
GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE 
DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -
BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) 
EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, 
BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". 
MÓDULO 1. 

 

CONSORCIO ICEACSA - 
TPF 

INFORME MENSUAL No. 55 
INVIAS–IM – 0971-2021 

DICIEMBRE DE 2025 

 
Hoja 135 de 154 

 
 

_______________________________________________________________________________ 

Calle 4 No 15-53 San Pablo – Zipaquirá - Cundinamarca 

Calle 98 No 21 - 50, Bogotá D.C    Telefax: 6014489346 

E-mail: consorcio.iceacsatpf2022@gmail.com  
colombia@tpfingenieria.com 

 

CONSECUTIVO  
FECHA 

RECIBIDO 

REMITENTE 
ASUNTO    

Empresa Persona 

 2025S-VBOG-
093804 

4-dic-25 
INSTITUTO 

NACIONAL DE 
VÍAS - INVIAS 

MARTHA HELENA 
ROMERO MORENO 

Respuesta al radicado No 2025E-
VUVRAZ-129042 

2025S-VBOG-
093851 

5-dic-25 
INSTITUTO 

NACIONAL DE 
VÍAS - INVIAS 

MARTHA HELENA 
ROMERO MORENO 

Respuesta al radicado No  2025E- 
UVRAZ-136034- Concepto  de   la  Pre-
Acta Social 54 Ruta de los Comuneros. 

D-000006371 5-dic-25 
CONSORCIO 
VIAL MHC 63 

PABLO CESAR 
MOLINA SALINAS 

Personal profesional mínimo requerido – 
PMR, Profesional Social Predial. 

D-000006367 5-dic-25 
CONSORCIO 
VIAL MHC 63 

PABLO CESAR 
MOLINA SALINAS 

Atención oficio R-000003881 (C971-4959-
2025) de fecha 28 de noviembre de 2025, 
con asunto: “Atención al comunicado D- 
00006178 del 16 de octubre de 2025, con 
asunto “Atención oficio R-000003694 
(C971-4702-2025) de fecha 18 de 
septiembre de 2025, con asunto: Concepto 
al comunicado D-000005962 del 14 de 
agosto de 2025, con Asunto: “Ampliación 
monitoreo de calidad de Aire Ave 
Colombiana”. 

2025S-VBOG-
094201 

8-dic-25 
INSTITUTO 

NACIONAL DE 
VÍAS - INVIAS 

MARTHA HELENA 
ROMERO MORENO 

Respuesta al radicado 2025E-VUVRAZ-
131918. ICA 8. Respuesta a requerimiento 
1 Acta 832 del 29 de octubre de 2025. 
Construcción de la segunda calzada para 
llevar a doble calzada la vía Zipaquirá 
Ubaté, en 41 kilómetros. Expediente: 
LAM4576. CI 971-2023, CO 989-2021 

2025S-VBOG-
094205 

8-dic-25 
INSTITUTO 

NACIONAL DE 
VÍAS - INVIAS 

MARTHA HELENA 
ROMERO MORENO 

Respuesta al radicado No 2025E-
VUVRAZ-133125 del 21/11/2025. Preacta 
Ambiental No. 54 (noviembre de 2025). 
Ruta de Los Comuneros, vías para la 
legalidad y la reactivación visión 2030 
módulo 1. CI 971-2021, CO 989-2021 
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CONSECUTIVO  
FECHA 

RECIBIDO 

REMITENTE 
ASUNTO    

Empresa Persona 

2025S-VBOG-
094248 

9-dic-25 
INSTITUTO 

NACIONAL DE 
VÍAS - INVIAS 

MARTHA HELENA 
ROMERO MORENO 

Respuesta  al  radicado  No  2025E-
VUVRAZ-130775-  Informe  trimestral  17 
correspondiente al componente social de 
la Ruta de los Comuneros. 

2025S-VBOG-
094267 

9-dic-25 
INSTITUTO 

NACIONAL DE 
VÍAS - INVIAS 

MARTHA HELENA 
ROMERO MORENO 

Respuesta  al  radicado  No  2025E-
VUVRAZ-131429-  Traslado  de  la  oficina  
de Servicio de Atención al Usuario (SAU) 

D-000006374 9-dic-25 
CONSORCIO 
VIAL MHC 63 

PABLO CESAR 
MOLINA SALINAS 

ENTREGA DE INFORMS MEPI – 
ENSAYOS DE LABORATORIO 
CERTIFICADOS DE 
CALIDAD Y CALIBRACIÓN DE LOS 
EQUIPOS NOVIEMBRE 2025. 

D-000006375 9-dic-25 
CONSORCIO 
VIAL MHC 63 

PABLO CESAR 
MOLINA SALINAS 

Respuesta oficio C971-4922-2025 (R-
000003856) con asunto: Respuesta oficio 
D-000006264 - Verificación medidas de 
seguridad vial R45A04, 45A05 

D-000006370 9-dic-25 
CONSORCIO 
VIAL MHC 63 

PABLO CESAR 
MOLINA SALINAS 

Entrega Informe Mensual Social No. 53. 

2025S-VBOG-
094380 

9-dic-25 
INSTITUTO 

NACIONAL DE 
VÍAS - INVIAS 

MARTHA HELENA 
ROMERO MORENO 

Respuesta al radicado No  2025E-
VUVRAZ-132837- Concepto a  la 
propuesta 
definitiva Obra con Participación 
Comunitaria OPC municipio de Cogua 
contrato 
989 de 2021. 
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CONSECUTIVO  
FECHA 

RECIBIDO 

REMITENTE 
ASUNTO    

Empresa Persona 

D-000006373 10-dic-25 
CONSORCIO 
VIAL MHC 63 

PABLO CESAR 
MOLINA SALINAS 

Respuesta a su comunicación C971-4292-
2025, ingresada a nuestra 
correspondencia por medio del 
consecutivo interno R-000003380. 

D-000006377 10-dic-25 
CONSORCIO 
VIAL MHC 63 

PABLO CESAR 
MOLINA SALINAS 

Respuesta comunicado R-000003885 
(C971-4964-2025) del 1 de diciembre de 
2025, con asunto: Traslado de comunicado 
ANLA 20254700986341 del 14 de 
noviembre de 2025, con asunto: 
“Resultado de Verificación Preliminar del 
ICA No 8 (VPI) Radicado ANLA: 
20256201211962 del 02 de octubre de 
2025. Proyecto: Construcción de la 
Segundo Calzada para llevar a doble 
calzada la vía Zipaquirá – Ubaté. 
Expediente: LAM4576”. 

D-000006378 11-dic-25 
CONSORCIO 
VIAL MHC 63 

PABLO CESAR 
MOLINA SALINAS 

Entrega de Estudio de Impacto Ambiental 
ajustado según requerimientos ANLA 
de información adicional realizados 
mediante Acta 078 de 2025, dentro del 
trámite de 
Modificación de licencia del proyecto 
“Construcción de la Segunda Calzada para 
llevar a doble calzada la vía Zipaquirá – 
Ubaté”, localizado en jurisdicción de los 
municipios Zipaquirá, Cogua, Nemocón, 
Tausa, Sutatausa y Ubaté en el 
departamento de 
Cundinamarca” Expediente LAM4576. 

D-000006386 11-dic-25 
CONSORCIO 
VIAL MHC 63 

PABLO CESAR 
MOLINA SALINAS 

Remisión de Avalúos del tramo 
Casablanca-Ubaté. 

D-000006387 11-dic-25 
CONSORCIO 
VIAL MHC 63 

PABLO CESAR 
MOLINA SALINAS 

Radicación de los estudios de Títulos de 
los predios identificados con código 
INVIAS 
050I-T2-MCRC, 051I-T2-MCR Y 052I-T2-
MCRC. 
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D-000006390 11-dic-25 
CONSORCIO 
VIAL MHC 63 

PABLO CESAR 
MOLINA SALINAS 

Respuesta a su comunicación C971-4945-
2025, referente a “PREDIAL. Remisión del 
oficio 2025S-VBOG-087579, Revisión y 
aprobación del avalúo comercial 035-I-T2-
MCRC y objeción del avalúo comercial 
073-D-T2-MCRC”, ingresada a nuestra 
correspondencia por medio del 
consecutivo R-000003870. 

D-000006394 12-dic-25 
CONSORCIO 
VIAL MHC 63 

PABLO CESAR 
MOLINA SALINAS 

Respuesta oficio R-000003854, C971-
4921-2025 del 18 de noviembre de 2025 
con asunto: “Incumplimiento al Plan de 
Manejo Ambiental – Programa de Manejo 
del Recurso Suelo (Único llamado de 
atención)”. 

D-000006395 12-dic-25 
CONSORCIO 
VIAL MHC 63 

PABLO CESAR 
MOLINA SALINAS 

Respuesta oficio R-000003741, C971-
4760-2025 del 6 de octubre de 2025 con 
asunto: “Solicitud de información con 
respecto a dos individuos arbóreos en el 
sector K44+520 de tramo 2”. 

D-000006397 12-dic-25 
CONSORCIO 
VIAL MHC 63 

PABLO CESAR 
MOLINA SALINAS 

Entrega de informe de seguridad y salud 
en el trabajo #53 correspondiente al mes 
noviembre de 2025. 

D-000006398 12-dic-25 
CONSORCIO 
VIAL MHC 63 

PABLO CESAR 
MOLINA SALINAS 

Radicación expediente predial 004-ID-T2-
MCRC para revisión de Insumos Técnicos. 

D-000006399 12-dic-25 
CONSORCIO 
VIAL MHC 63 

PABLO CESAR 
MOLINA SALINAS 

Entrega Informe Ambiental No 53 - 
noviembre 2025. 

D-000006400 12-dic-25 
CONSORCIO 
VIAL MHC 63 

PABLO CESAR 
MOLINA SALINAS 

Informe Semanal No. 231 de actividades 
de Estudios y Diseños. 
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D-000006401 12-dic-25 
CONSORCIO 
VIAL MHC 63 

PABLO CESAR 
MOLINA SALINAS 

Respuesta a oficio con consecutivo interno 
R- 000003900 de fecha 9 de diciembre 
de 2025 y radicado de interventoría No. 
C971-4981-2025 correspondiente a la 
devolución de la Resolución de 
expropiación del predio identificado con 
código INVIAS 002-ID-T2-MCRC. 

D-000006402 12-dic-25 
CONSORCIO 
VIAL MHC 63 

PABLO CESAR 
MOLINA SALINAS 

Respuesta a su comunicación C971-4679-
2025, referente a “Solicitud de información 
del personal predial.”, ingresada a nuestra 
correspondencia por medio del 
consecutivo R-000003682. 

D-000006412 15-dic-25 
CONSORCIO 
VIAL MHC 63 

PABLO CESAR 
MOLINA SALINAS 

Respuesta comunicado C971-4983-2025 
Llamado de atención por ingreso de 
maquinaria a obra sin aval de parte de 
interventoría 

D-000006413 16-dic-25 
CONSORCIO 
VIAL MHC 63 

PABLO CESAR 
MOLINA SALINAS 

Entrega Diseño de Señalización sector 1 - 
K40+070 al K47+300. 

D-000006414 16-dic-25 
CONSORCIO 
VIAL MHC 63 

PABLO CESAR 
MOLINA SALINAS 

Respuesta al comunicado C971-5924-
2025 R-000003932 “Respuesta a oficio D-
000003647 CONCEPTO TECNICO – 
RESISTENCIA CONCRETO VACIADO 
MODULO 2 DEL MURO. 

D-000006415 16-dic-25 
CONSORCIO 
VIAL MHC 63 

PABLO CESAR 
MOLINA SALINAS 

Remisión acta de modificación No. 22 – 
Reprogramación plan de inversión No. 24 
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D-000006417 16-dic-25 
CONSORCIO 
VIAL MHC 63 

PABLO CESAR 
MOLINA SALINAS 

Radicación de expedientes prediales para 
revisión de Insumos Técnicos de los 
predios 015-D-T2-MCRC y 037-I-T2-
MCRC. 

D-000006418 17-dic-25 
CONSORCIO 
VIAL MHC 63 

PABLO CESAR 
MOLINA SALINAS 

Respuesta al comunicado C971-4999-
2025 R-000003918 “Respuesta al oficio D-
000006342, con asunto: ACTUALIZACIÓN 
DE CARACTERIZACIÓN SBG – CLASE A 
– LA SUIZA”. 

D-000006419 17-dic-25 
CONSORCIO 
VIAL MHC 63 

PABLO CESAR 
MOLINA SALINAS 

Respuesta al oficio C971-4973-2025 (R-
000003891) con asunto: “Entrega planos 
récord Variante de Zipaquirá, en formato 
shapefile”. 

D-000006420 17-dic-25 
CONSORCIO 
VIAL MHC 63 

PABLO CESAR 
MOLINA SALINAS 

Radicación de minutas de escrituras de los 
predios identificados con código INVIAS 
005A-D-T2-MCRC y 005-D-T2-MCRC. 

D-000006421 17-dic-25 
CONSORCIO 
VIAL MHC 63 

PABLO CESAR 
MOLINA SALINAS 

Respuesta al oficio de Interventoría C971-
4906-2025, con consecutivo interno MHC 
R-000003844, referente a “Respuesta al 
oficio D-000006246. PREDIAL. Revisión y 
verificación de los expedientes a favor de 
INVIAS del Tramo 2. Peaje Casablanca – 
Ubaté, con observaciones.” 
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D-000006422 17-dic-25 
CONSORCIO 
VIAL MHC 63 

PABLO CESAR 
MOLINA SALINAS 

Respuesta a la comunicación identificada 
con código interno R-000003923 de 
fecha 15 de diciembre de 2025 y radicada 
interventoría C971-5912-2025 
correspondiente a “Devolución de la 
Resolución de expropiación del predio 
identificado con código INVIAS 002 -ID-T2-
MCRC 

D-000006423 17-dic-25 
CONSORCIO 
VIAL MHC 63 

PABLO CESAR 
MOLINA SALINAS 

Respuesta oficio C971-4508-2025 R-3549 
Contrato 989 de 2021 – Reiteración 
presentación APU reposición red 
acueducto propiedad EPZ 

D-000006424 17-dic-25 
CONSORCIO 
VIAL MHC 63 

PABLO CESAR 
MOLINA SALINAS 

Respuesta oficio C971-4787-2025 (R-
3755) Contrato 989 de 2021 – 
Requerimiento Programa de Obra y 
Reprogramación Programa de Inversión 
Recursos vigencia 2026 

D-000006425 17-dic-25 
CONSORCIO 
VIAL MHC 63 

PABLO CESAR 
MOLINA SALINAS 

Respuesta oficio C971-4821-2025 (R-
3786) Respuesta al oficio D-000006089 
Remisión acta de modificación de 
cantidades No. 22 y remisión de plan de 
inversiones No. 24 

D-000006426 17-dic-25 
CONSORCIO 
VIAL MHC 63 

PABLO CESAR 
MOLINA SALINAS 

Entrega Informe Trimestral Ambiental No. 
17 

D-000006427 18-dic-25 
CONSORCIO 
VIAL MHC 63 

PABLO CESAR 
MOLINA SALINAS 

 Informe Semanal No. 232 de actividades 
de Estudios y Diseños. 
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D-000006429 18-dic-25 
CONSORCIO 
VIAL MHC 63 

PABLO CESAR 
MOLINA SALINAS 

Respuesta comunicado C971-5914-2025 
/R-000003925 Observaciones informe 
SST 
N°52 correspondiente al mes de octubre 
de 2025 

D-000006430 18-dic-25 
CONSORCIO 
VIAL MHC 63 

PABLO CESAR 
MOLINA SALINAS 

Atención oficio R-000003883 (C971-4961-
2025) de fecha 1 de diciembre de 2025, 
con asunto: “Concepto al comunicado D-
000006239 del 28 de octubre de 2025, con 
Asunto: “Respuesta comunicado R-
000003716 (C971-4726-2025) del 25 de 
septiembre de 2025 con asunto: “Concepto 
al comunicado D-000006073 del 10 de 
septiembre de 2025, con asunto: “Entrega 
Informe Ambiental No 50 - agosto 2025”. 

D-000006431 19-dic-25 
CONSORCIO 
VIAL MHC 63 

PABLO CESAR 
MOLINA SALINAS 

Respuesta al comunicado C971-4681-
2024, con radicado interno R-000003933, 
correspondiente a: “Respuesta al oficio 
C971-3556-2024 (R-000002748) de las 
fichas socioeconómicas (radicación fichas 
sociales Casablanca-Ubaté, expedientes 
005B-1-D-T2-MCRC, 005B-2-D-T2-MCRC 
y 005B-3-D-T2-MCRC, correspondientes a 
mejoratarios)”. 

D-000006432 19-dic-25 
CONSORCIO 
VIAL MHC 63 

PABLO CESAR 
MOLINA SALINAS 

Atención oficio R-000003917 (C971-5000-
2025) de fecha 10 de diciembre de 
2025, con asunto: “Concepto al 
comunicado D-000006248 del 29 de 
octubre de 2025, con Asunto: “Entrega 
Informe Ambiental No 51 - septiembre 
2025.”. 

D-000006433 19-dic-25 
CONSORCIO 
VIAL MHC 63 

PABLO CESAR 
MOLINA SALINAS 

Respuesta al oficio R-000003792 (C971-
4830-2025) cuyo asunto es: “Respuesta al 
oficio D-000006154. PREDIAL. 
“Respuesta al oficio C971-4604-2025 - 
Remisión de los oficios 2025S-VBOG-
054380 y 2025S-VBOG-054394, sobre la 
Revisión y verificación de los informes 
mensuales de abril y mayo de 2025””. 
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D-000006434 19-dic-25 
CONSORCIO 
VIAL MHC 63 

PABLO CESAR 
MOLINA SALINAS 

Respuesta al oficio C971-5933-2025 (R-
000003940) con asunto: “Atención 
observaciones Diseño estructural placa de 
descanso Puente Peatonal Ave 
Colombiana”. 

D-000006435 19-dic-25 
CONSORCIO 
VIAL MHC 63 

PABLO CESAR 
MOLINA SALINAS 

Respuesta a los oficios C971-4869-2025 
(R-000003819) y C971-4865-2025 (R- 
000003827) con asunto: “Respuesta al 
oficio D-000004981. Estudio geotécnico 
Casablanca - Ubaté K41+873 - K41+893”. 

D-000006436 19-dic-25 
CONSORCIO 
VIAL MHC 63 

PABLO CESAR 
MOLINA SALINAS 

Radicación de expedientes prediales para 
revisión de Insumos Técnicos del predio 
074-D-T2-MCRC. 

D-000006437 19-dic-25 
CONSORCIO 
VIAL MHC 63 

PABLO CESAR 
MOLINA SALINAS 

Atención oficio R-000003914 (C971-4996-
2025) de fecha 10 de diciembre de 
2025, con asunto: “Concepto al 
comunicado D-000006301 del 14 de 
noviembre de 2025, con Asunto: “Entrega 
Informe Ambiental No 52 - octubre 2025”. 

D-000006439 19-dic-25 
CONSORCIO 
VIAL MHC 63 

PABLO CESAR 
MOLINA SALINAS 

Entrega de actas de vecindad de inicio / 
Tramo peaje Casablanca 
(Nemocón) al sector La Puntilla (Tausa). 

D-000006440 19-dic-25 
CONSORCIO 
VIAL MHC 63 

PABLO CESAR 
MOLINA SALINAS 

Séptima entrega de actas de vecindad de 
cierre / Variante Zipaquirá. 
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D-000006441 22-dic-25 
CONSORCIO 
VIAL MHC 63 

PABLO CESAR 
MOLINA SALINAS 

Respuesta oficio C971-5918-2025 (R-
000003928) con asunto: Respuesta a 
oficio D-000006352. IMPLANTACIÓN 
MURO K44+392 

D-000006376 22-dic-25 
CONSORCIO 
VIAL MHC 63 

PABLO CESAR 
MOLINA SALINAS 

Entrega detalle atraque para instalación 
de tuberías o alcantarillas conforme a las 
especificaciones INVIAS. 

CORREO 
ELECTRONICO 

AVISO 
22-dic-25 

INSTITUTO 
NACIONAL DE 
VÍAS - INVIAS 

MARTHA HELENA 
ROMERO MORENO 

2025E-VUVRAZ-133727 - PREDIAL, 
AVISO - FICHA PREDIAL 031-D-T2-
MCRC 

D-000006442 22-dic-25 
CONSORCIO 
VIAL MHC 63 

PABLO CESAR 
MOLINA SALINAS 

Respuesta al oficio C971-4947-2025 (R-
000003872) con asunto: “Revisión 
esquema de diseño – Obra 32A conexión 
con Obra 32 y del punto bajo que se 
genera en el canal escalonado K 44+400 
tramo 2 Casablanca - Ubaté”. 

D-000006444 23-dic-25 
CONSORCIO 
VIAL MHC 63 

PABLO CESAR 
MOLINA SALINAS 

Comunicación sobre manejo a 
construcciones en predios adquiridos. 
Atención al 
oficio de Interventoría C971-4799-2025, 
con consecutivo interno R-000003765, 
correspondiente a “PREDIAL, Solicitud de 
información sobre ocupación y 
construcciones en predios a favor de 
INVIAS”. 
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D-000006445 23-dic-25 
CONSORCIO 
VIAL MHC 63 

PABLO CESAR 
MOLINA SALINAS 

Remisión Información atención 
requerimientos Oralidad 29 de octubre de 
2025, Acta 832 del 29 de octubre de 2025, 
Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales – ANLA.Expediente 
LAM4576. 

D-000006446 23-dic-25 
CONSORCIO 
VIAL MHC 63 

PABLO CESAR 
MOLINA SALINAS 

Remisión Información atención 
requerimientos Oralidad 29 de octubre de 
2025, Acta 832 del 29 de octubre de 2025, 
Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales – ANLA.Expediente 
LAM4576. 

RE25-2228 23-dic-25 
INSTITUTO 

NACIONAL DE 
VÍAS - INVIAS 

YESICA VIVIANA 
TELLEZ TORRES 

auditoria - Informe especial policía 

D-000006448 23-dic-25 
CONSORCIO 
VIAL MHC 63 

PABLO CESAR 
MOLINA SALINAS 

Respuesta al oficio C971-4954-2025 (R-
000003878) con asunto: “Entrega 
concepto validación suelo de cimentación 
muro K44+467 al K44+499 (S26)”. 

D-000006449 23-dic-25 
CONSORCIO 
VIAL MHC 63 

PABLO CESAR 
MOLINA SALINAS 

Respuesta al oficio C971-4817-2025 (R-
000003781) con asunto: “Respuesta D- 
000005446 Solicitud de remisión del plano 
con firma de interventoría del Muro 
K41+684 - K41+702”. 
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CONSECUTIVO  
FECHA 

RECIBIDO 

REMITENTE 
ASUNTO    

Empresa Persona 

D-000006450 23-dic-25 
CONSORCIO 
VIAL MHC 63 

PABLO CESAR 
MOLINA SALINAS 

Atención al comunicado R-000003829 
C971-4891-2025 con asunto: 
“Respuesta oficio D000006268 reiteración 
aclaración sobre las actividades 
de mantenimiento preventivo sobre rutas 
45ACND, 45A04, 45A05 y 45A06 de 
los contratistas Consorcio Vial MHC 063 y 
contratista GVI” 

D-000006447 26-dic-25 
CONSORCIO 
VIAL MHC 63 

PABLO CESAR 
MOLINA SALINAS 

Componente de arqueología – Remisión a 
interventoría de informe de avance 6 
de la fase de implementación del PAP. 

D-000006451 26-dic-25 
CONSORCIO 
VIAL MHC 63 

PABLO CESAR 
MOLINA SALINAS 

Informe Semanal No. 233 de actividades 
de Estudios y Diseños. 

D-000006452 29-dic-25 
CONSORCIO 
VIAL MHC 63 

PABLO CESAR 
MOLINA SALINAS 

Respuesta al oficio C971-4992-2025 (R-
000003909) con asunto: “Entrega de 
actualización de los muros del canal de 
acceso de mantenimiento del arco 
metálico de Ave Colombiana de la Variante 
Zipaquirá”. 

INVIAS-SS-OS-
R25-0463 

29-dic-25 
INSTITUTO 

NACIONAL DE 
VÍAS - INVIAS 

MARTHA HELENA 
ROMERO MORENO 

RESPUESTA 2025E-VUVRAZ-135660 - 
INFORME MENSUAL PREDIAL No. 
34 – ABRIL 2025 

D-000006453 29-dic-25 
CONSORCIO 
VIAL MHC 63 

PABLO CESAR 
MOLINA SALINAS 

Informe Semanal No. 234 de actividades 
de Estudios y Diseños. 
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CONSECUTIVO  
FECHA 

RECIBIDO 

REMITENTE 
ASUNTO    

Empresa Persona 

D-000006454 29-dic-25 
CONSORCIO 
VIAL MHC 63 

PABLO CESAR 
MOLINA SALINAS 

Actualización pólizas Acta de recibo 
definitivo variante Zipaquirá y emergencia 
Picacho 
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8.2 Registro fotográfico  

A continuación, se muestran las actividades desarrolladas por el contratista de obra el 

Consorcio Vial MHC 063, durante el mes de diciembre de 2025. 

Tabla No 23. Registro Fotográfico actividades  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VARIANTE ZIPAQUIRÁ, K6+600, SECTOR 90 GRADOS, 
FUNDIDA DE CUNETA POR CALZADA EXISTENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRAMO 2, OBRA No 32A, FUNDIDA DE 2da SECCIÓN DE 
MUROS DE CAJA DE INSPECCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARCHEO RUTA 45 A 06, CHITARAQUE, PR44+0841 - 
PR44+0913, FRESADO E INSTALACIÓN DE BTA Y MDC-
19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRAMO 2, OBRA No 32A, FUNDIDA DE SOLADO PARA 
2do TRAMO DE TUBERÍA 900mm 
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PARCHEO RUTA 45A06, SANTANA, PR42+0339, 
ESTADO ANTES DE INTERVENCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARCHEO RUTA 45A06, SANTANA, PR42+0339, 
FRESADO E INSTALACIÓN DE BTA Y MDC-19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRAMO 2, OBRA No 32A, INSTALACIÓN DE 1er CAPA DE 
TERRAPLÉN POR COSTADOS DE TUBERÍA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VARIANTE ZIPAQUIRÁ, K6+600, SECTOR 90 GRADOS, 
FUNDIDA DE BORDILLO DE CUNETA POR CALZADA 
EXISTENTE 
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SITIO CRÍTICO GÜEPSA, PR22+0900, CONFORMACIÓN 
CON MATERIAL DE FRESADO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARCHEO RUTA 45A06, CHITARAQUE, PR41+0836 - 
PR41+0862, FRESADO E INSTALACIÓN DE BTA Y MDC-
19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRAMO 2, OBRA No 32A FUNDIDA DE MUROS DE CAJA 
DE INSPECCIÓN DE ENCOLE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VARIANTE ZIPAQUIRÁ, K6+600, SECTOR 90 GRADOS, 
FUNDIDA DE BORDILLO DE CUNETA POR CALZADA 
EXISTENTE 
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PARCHEO RUTA 45 A 06, SANTANA, PR39+0370 - 
PR39+0412, FRESADO E INSTALACIÓN DE BTA Y MDC-
19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARCHEO RUTA 45A06, CHITARAQUE, PR41+0836 - 
PR41+0862, FRESADO E INSTALACIÓN DE BTA Y MDC-
19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRAMO 2, RETORNO SUR, K0+000 - K0+030, 
INSTALACIÓN DE BTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEMARCACIÓN RUTA 45 A 05, PUENTE NACIONAL, 
PR85+0600 - PR86+0600, LÍNEAS BLANCAS DE BORDE 
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8.3 Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, 

prediales y de sostenibilidad 

 

A continuación, se muestran las actividades ambientales, sociales, prediales y de 

sostenibilidad desarrolladas por el contratista de obra el Consorcio Vial MHC 063, durante 

el mes de diciembre de 2025. 

Tabla No 24. Registro Fotográfico actividades socioambientales 

 

 
 

Cierre PQRS SAU-Z-200 01-12-2025 Recomendaciones por ingreso a zona de obra 

propietario predio 30ª  01-12-2025 
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Recorrido PSI 03-12-2025 

Campaña de seguridad vial No. 19 

  

Cierre acta de vecindad 091 parqueadero AVE 

Colombiana 13-12-2025  

Seguimiento actividades de mantenimiento OPC 

Polideportivo vereda Susaguá  11-12-2025 
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Inspección de piscina tramo 2 Inspección de baños y punto ecológico tramo 2 

 

 

8.4 Bitácora 

En el anexo No 19 se encuentra copia de la bitácora de obra donde se registran todas las 

actividades y comentarios realizados por el personal de obra e interventoría que están en 

los diferentes frentes de obra.  


