
Contrato de Obra No. Contratista: CONSORCIO SAN SEBASTIAN O64

Contrato de Interventoría No. Interventoría: CONSORCIO ICAYECO - 189

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ

(SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN 

ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. 
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1   DE    2

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: PERIODO MES:

CONTRATO DE OBRA No.: 1006 DE 2021 PLAZO INICIAL:

FECHA DE INICIO: VALOR INICIAL (incluido IVA) :

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ FECHA DE SUSPENSIÓN N° 1: VALOR ADICIONALES (incluido IVA):

                 (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN FECHA DE REANUDACIÓN: VALOR  ACUMULADO (incluido IVA):

                 ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. FECHA DE SUSPENSIÓN N°2: ANTICIPO CONCEDIDO:

MÓDULO 2. FECHA DE REANUDACIÓN N°2: ANTICIPO AMORTIZADO:

FECHA DE VENCIMIENTO:

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN SEBASTIÁN 064 PLAZO ACUMULADO:

990 DE 2021 INTERVENTOR: SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

UNIDAD CANTIDAD UNIDAD CANTIDAD MES

Construcción Construcción

Mejoramiento Km 33 Mejoramiento

Rehabilitación Km 22,42 Rehabilitación Km 0,270

Túneles Túneles 0

Puentes Puentes 0

Pontones Pontones 0

Mantenimiento Km 33,4 Mantenimiento (**) Km 0

Otros (Especificar 

cuales)

Otros (Especificar 

cuales)

463025210

IVA IVA

 $      1.403.964.645,00 19.139.609,00$               

-$                                

-$                                

 $                730.769,00 -$                                

 $         327.750.000,00 -$                                

 $         463.025.210,00 67.231.734,00$               

-$                                

-$                                

-$                                

-$                                

86.371.343,00$               

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

3,00149E+11

INVERSIÓN EN OBRA EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): MANO DE OBRA CALIFICADA: 128

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 98

AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 93% EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 35

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 261

33,4

 $                               192.121.477.764,00 

ING. LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS

CANTIDAD 

ACUMULADA

OBRAS

Hasta 30/12/2030

BÁSICO

OBRAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

Estructuras

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

AVANCE FINANCIERO

Pavimentación

Estructuras

CÓDIGO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

CONSORCIO ICAYECO 189

FECHA

PÁGINA

HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2030

SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO 

SUR OCCIDENTE

28 DE JUNIO DE 2021

22 DE ABRIL DE 2022

Pavimentación

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MEPI-MN-IN-15-FR-2

1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

VERSION

nov-25

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CAUCA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

12 DE ABRIL DE 2022

03/12/2025

(Día / Mes / Año)

9.188.235.294,00$                                                        

30/12/2030

16,300

300.149.391.398,00$                                                    

ACTIVIDAD

-$                                                                               

300.149.391.398,00$                                                    

16 DE SEPTIEMBRE DE 2022

26 DE AGOSTO DE 2022

15.188.235.294,00$                                                      

ACTIVIDAD

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS 

ADICIONALES
 $                                 80.900.092.662,00 

-$                                                             

BÁSICO

 $        193.525.442.409,00 

ACUMULADO

2.619.104.451,00$                                      

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA) GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)

 $          20.079.182.573,00 

3.059.327.024,00$                          

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA 

SEMANA E ILUMINACIÓN

 $            2.900.000.000,00 

TOTALTOTAL

 $         591.192.985,00 

GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)

VALOR EJECUTADO $        300.149.391.398,00 

-$                                                             

GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA) -$                                                             

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)

-$                                                 

93.251.138.225,00$                             

76.840.629.859,05$                                 

71.375.529.392,00$                                 

-$                                                      

-$                                                 -$                                                      

-$                                                             

2.972.955.681,00$                                      

-$                                    

-$                                                 

-$                                                 

OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA 

SEMANA E ILUMINACIÓN

AJUSTES

-$                                                             

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS CRITICOS NUEVOS Y LOS 

REQUERDIOS PARA OBTENER LA LICENCIA
353.851.230,00$                                         

ESTUDIOS Y DISEÑOS

 $          81.491.285.647,00 

71.897.119.788,00$                             

421.082.964,00$                             

16.186.172.997,00$                             

-$                                                 

-$                                                      

-$                                                 

-$                                                      

-$                                                 

2.638.244.060,00$                          

ESTUDIOS Y DISEÑOS

PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS CRITICOS 

NUEVOS Y LOS REQUERDIOS PARA OBTENER LA LICENCIA

 $                                   1.725.000.000,00 

 $                                   2.436.974.790,00 

 $               100.730.769,00 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)

GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)

 $                                 20.079.182.573,00 

GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)

 $                                      100.000.000,00 -$                                                 

430.899.496,00$                                  

2.267.892.086,00$                               

1.751.632.106,00$                               

717.421.753,00$                                  

 $            2.052.750.000,00 



2   DE    2

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: PERIODO MES:

CONTRATO DE OBRA No.: 1006 DE 2021 PLAZO INICIAL:

FECHA DE INICIO: VALOR INICIAL (incluido IVA) :

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ FECHA DE SUSPENSIÓN N° 1: VALOR ADICIONALES (incluido IVA):

                 (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN FECHA DE REANUDACIÓN: VALOR  ACUMULADO (incluido IVA):

                 ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. FECHA DE SUSPENSIÓN N°2: ANTICIPO CONCEDIDO:

MÓDULO 2. FECHA DE REANUDACIÓN N°2: ANTICIPO AMORTIZADO:

FECHA DE VENCIMIENTO:

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN SEBASTIÁN 064 PLAZO ACUMULADO:

990 DE 2021 INTERVENTOR: SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS

Hasta 30/12/2030

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

CÓDIGO

CONSORCIO ICAYECO 189

FECHA

PÁGINA

HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2030

SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO 

SUR OCCIDENTE

28 DE JUNIO DE 2021

22 DE ABRIL DE 2022

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MEPI-MN-IN-15-FR-2

1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

VERSION

nov-25

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CAUCA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

12 DE ABRIL DE 2022

03/12/2025

(Día / Mes / Año)

9.188.235.294,00$                                                        

30/12/2030

300.149.391.398,00$                                                    

-$                                                                               

300.149.391.398,00$                                                    

16 DE SEPTIEMBRE DE 2022

26 DE AGOSTO DE 2022

15.188.235.294,00$                                                      

Firma

Nombre: Elsa Campo López

Directora de Interventoría

Matrícula No. 192020-1710 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

REHABILITACION TRAMO K0+000 AL K7+850 Y DEL K11+213 AL K15+900

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PAVIMENTO RIGIDO MR K11+172 MD PAVIMENTO RIGIDO MR K4+400-K4+500 MI DISIPADOR K4+930 MI 

OBSERVACION ES : (**) Actividades de Mantenimiento

•PR 51+500 AL PR54+000 -(L=2,5 Km)  y PR54+000 AL PR83+400 - (L=29,4Km) - AÑO 2024   Conformación a nivel de subrasante con adición de material 

•PR 51+500 AL PR54+000 -(L=2,5 Km)  y PR54+000 AL PR83+400 - (L=29,4Km) - AÑO 2025   Conformación a nivel de subrasante con adición de material  

•PR17+553 al PR17+953 - AÑO 2024 - (L=0,4 Km)  - Mantenimiento Corredor  Popayán - Paletará - Conformacion a nivel de subrasante con adicion de material 

•PR17+553 al PR17+953 - AÑO 2025 - (L=0,4 Km)  - Mantenimiento Corredor  Popayán - Paletará - Conformacion a nivel de subrasante con adicion de material 

•PR 51+000 AL PR54+000 -(L=3.0 Km) Y PR54+000 AL PR84+000 - (L=30 Km) - AÑO 2022  - Mantenimiento  en el PNN Purace - Conformacion a nivel de subrasante con adicion de material 

 MURO TIPO CAISSON - K10+500 MI (Lleno estructural) 
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CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR 

OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA 

"VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, 

VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS 

DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA 

 



9 

CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O 

MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN 
SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA 

LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS 
DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA 

Versión 0 
 

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 44 
NOVIEMBRE DE 2025 

Página I 

 

 

HOJA DE CONTROL DEL DOCUMENTO  

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS 

OBJETO DEL PROYECTO: 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA 
REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA 
PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, 
VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE 
CAUCA Y HUILA 
 

INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO-189 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N.º. 990-2021 

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 

CONTRATO DE OBRA N.º 
1006-2021 – CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN 
SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ) 

NOMBRE DEL DOCUMENTO: 
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°43 
PERIODO  NOVIEMBRE 2025 

 

Control de Distribución del Documento 

Nombre 
Área o Entidad 

Copia 
N.º. 

Tipo de Copia 
Controlada C 

No Controlada NC 
Fecha 

     

Luis Eduardo Ledezma Ramos 
(E ) 

INVIAS - CAUCA 2 C 03 –Diciembre-2025 

Elsa Campo López 
CONSORCIO 

ICAYECO 
3 C 03 –Diciembre-2025 

 

Control de Modificaciones  

Versión Descripción de Modificaciones Fecha 

0  3-Diciembre-2025 

 

Complementa   Elaboró: Claudia Zoraida Muñoz Chávez  

      

Versión 0 03 –Diciembre-2025    

 Número Fecha    

 



9 

CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O 

MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN 
SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA 

LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS 
DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA 

Versión 0 
 

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 44 
NOVIEMBRE DE 2025 

Página II 

 

 

TABLA DE CONTENIDO 

1 INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................................ 1 

2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO CONTRATO CORREDOR PALETARÁ .............................................. 5 
2.1 Localización ........................................................................................................................................ 5 
2.1.1 Modulo 2 - Corredor del Paletera, Popayán - San José de Isnos-Sombrerillos ............................. 5 
2.2 Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto ................................... 5 
2.3 Inventario y Estado Inicial De La Vía .................................................................................................. 8 
2.3.1 Módulo 2 - Corredor del Paletera, Popayán - San José de Isnos-Sombrerillos. ............................ 8 
2.4 Características Técnicas del Proyecto .............................................................................................. 41 

3 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA ......................................................................................... 47 
3.1 Información General de Contrato ...................................................................................................... 47 
3.1.1 Módulo 2 - Corredor Del Paletera, Popayán - San José De Isnos-Sombrerillos. ......................... 47 
3.2 Descripción resumida de las actividades ejecutadas en el mes ....................................................... 57 
3.3 Seguimiento a los Ítems No Previstos .............................................................................................. 58 
3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría ................................................ 68 
3.4.1 Estado de Gestión Social .......................................................................................................................... 69 
3.4.1 Estado de Gestión Predial ........................................................................................................... 86 
3.4.2 Estado de Gestión Ambiental ....................................................................................................... 91 
3.4.3 Estado de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo ................................................................... 92 

AUTOEVALUACION DE ESTANDARES MINIMOS ......................................................................................... 94 

4 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL ESTADO GENERAL DE LOS PROYECTOS ............................ 100 
4.1 Informe Semanal De Interventoría .................................................................................................. 100 
4.2 Maquinaria y Equipo Contrato De Obra .......................................................................................... 101 
4.3 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato De Obra ..................................... 101 
4.4 Informe financiero y presupuestal contratos de obra ...................................................................... 101 
4.5 Estado General Del Tiempo ............................................................................................................ 101 
4.6 Resumen Ensayos De Laboratorio ................................................................................................. 101 
4.7 Seguimiento Garantías Y Seguros Contratos De Obra .................................................................. 101 
4.8 Seguimiento Al Plan De Calidad Contrato De Obra ........................................................................ 102 
4.8.1 Seguimiento al Plan de Inspección y ensayo del contratista ..................................................... 102 
4.8.2 Materiales con Certificado de Calidad ....................................................................................... 102 
4.8.3 Equipos de seguimiento y medición ........................................................................................... 102 
4.9 Otros Documentos Seguimiento Mensual ....................................................................................... 103 
4.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo ..................................................................................... 103 
4.9.2 Seguimiento programa de obra .................................................................................................. 105 
4.9.3 Seguimiento al programa de inversiones ................................................................................... 106 
4.9.4 Actas de comité de Obra ............................................................................................................ 107 
4.9.5 Actas de reunión ........................................................................................................................ 107 

5 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA ..................................................................... 108 



9 

CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O 

MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN 
SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA 

LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS 
DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA 

Versión 0 
 

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 44 
NOVIEMBRE DE 2025 

Página III 

 

 

5.1 Información General del Contrato ................................................................................................... 108 
5.1.1 Información general del contrató ................................................................................................ 108 
5.2 Descripción resumida de las actividades ejecutadas por parte del interventor ............................... 116 
5.2.1 Seguimiento a la Gestión Social ................................................................................................ 119 
5.2.2 Seguimiento a la Gestión Ambiental .......................................................................................... 121 
5.2.3 Seguimiento a la Gestión de Sostenibilidad ............................................................................... 133 
5.2.4 Seguimiento al Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo ................................. 142 
5.3 Informes Especialistas .................................................................................................................... 144 
5.4 Informe del Programa Anual de Caja – PAC .................................................................................. 144 
5.5 Informe Matriz de Riesgos .............................................................................................................. 162 
5.6 Información otros programas y aplicativos ...................................................................................... 169 
5.6.1 Seguimiento estado del trámite Certificación de compactibilidad de los planos con el sistema de 

información geográfico SIG de la entidad ................................................................................. 169 

6 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA .......................................... 170 
6.1 Equipo Y Vehículos Contrato De Interventoría ............................................................................... 170 
6.2 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría .......................... 170 
6.3 Informe Financiero Y Presupuestal Contrato De Interventoría ....................................................... 170 
6.4 Seguimiento Garantías Contrato De Interventoría .......................................................................... 170 
6.5 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría ............................................................. 170 
6.5.1 Seguimiento al control de Inspección y Ensayo ................................................................... 170 
6.5.2 Control de documentos .............................................................................................................. 171 
6.5.3 Indicadores de Gestión .............................................................................................................. 171 
6.6 Otros documentos de seguimiento mensual interventoría ....................................................... 172 
6.6.1 Seguimiento a la inversión del anticipo ...................................................................................... 172 
6.6.2 Plan de cargas o reprogramación al plan de cargas aprobado .................................................. 172 
6.6.3 Seguimiento al plan de cargas ................................................................................................... 172 

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .......................................................................................... 173 

8 ANEXOS ................................................................................................................................................. 177 
8.1 Relación de da correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, 

referencia, fecha de recibo ............................................................................................................. 177 
8.2 Registro fotográfico y video del avance de las obras ...................................................................... 177 
8.3 Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad 

adelantadas .................................................................................................................................... 177 
8.4 Bitácora del mes ............................................................................................................................. 177 

  



9 

CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O 

MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN 
SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA 

LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS 
DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA 

Versión 0 
 

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 44 
NOVIEMBRE DE 2025 

Página IV 

 

 

LISTADO DE TABLAS 

Tabla 1 - Composición del corredor a intervenir ............................................................................................... 41 
Tabla 2 - Resultados de PCI por Kilometro corredor del Paleteará ................................................................... 41 
Tabla 3 - Características Técnicas PR0 al PR18 del Proyecto corredor del Paleteará ....................................... 44 
Tabla 4 - Tipificación Diferentes Sectores PR0 al PR18 ..................................................................................... 45 
Tabla 5 – Cronograma de Entrega Estudios y Diseños del Proyecto corredor del Paleteará ............................ 45 
Tabla 6 –Tramos priorizados de intervención del contrato No. 1006 de 2021 ................................................. 53 
Tabla 7 – Nuevos sectores priorizados ............................................................................................................. 53 
Tabla 8 –Cuadro resumen de redistribución de recursos del contrato No. 1006 de 2021 ................................ 54 
Tabla 9 –Tramos Iniciales priorizados de intervención del contrato No. 1006 de 2021 ................................... 55 
Tabla 10 – Nuevos sectores priorizados con redistribución de recursos ........................................................... 55 
Tabla 11 - Vigencias Presupuestales Iniciales del Contrato Obra 1006-2021 –Corredor Paletara ................... 55 
Tabla 12 - Vigencias Presupuestales Modificación N° 4 Contrato Obra 1006-2021 –Corredor Paletara ......... 56 
Tabla 13 - Cuadro Resumen Registró presupuestal Contrato de obra .............................................................. 56 
Tabla 14 - Control de inversión ......................................................................................................................... 57 
Tabla 15 - Items no previstos N°1 y N°2 Aprobados –Corredor Paletara ......................................................... 58 
Tabla 16 - Items no previstos N°1 Acordados en el presente mes–Corredor Paletará ..................................... 59 
Tabla 17 - Items no previstos N°2 Acordados en el presente mes–Corredor Paletará ..................................... 62 
Tabla 17 - Items no previstos N°3 Acordados–Corredor Paletará .................................................................... 66 
Tabla 18 - Cuadro Equipo de Gestión Social Contratista de Obra – Mes de Noviembre  de 2025 .................... 69 
Tabla 19 –Oficinas o puntos de Atención a la Comunidad ............................................................................... 69 
Tabla 20– PQRS Ingresas en Noviembre  2025 ................................................................................................. 70 
Tabla 21– Reuniones extraordinarias  Noviembre  2025 .................................................................................. 71 
Tabla 22  –  Actas de compromiso – Noviembre – 2025 ................................................................................... 72 
Tabla 23   –– Cierre de Actas de Compromiso – Noviembre – 2025 ................................................................. 73 
Tabla 24  – Relación de notificaciones sobre el derecho de vía. ....................................................................... 73 
Tabla 25  – Relación Generación de Empleo– Noviembre  2025 ...................................................................... 75 
Tabla 26  – Generación de Empleo ................................................................................................................... 76 
Tabla 27  – Obras con participación comunitaria ............................................................................................. 76 
Tabla 28  – Relación de Correspondencia tramitada al CANH por el contratista ............................................. 78 
Tabla 29  – Resumen pasivos prediales Contrato 1815 de 2020 ...................................................................... 87 
Tabla 30  – Predios pagados con Contrato 1006 de 2021 ................................................................................ 88 
Tabla 31  – Mejoras con pago pendiente ......................................................................................................... 88 
Tabla 32  – Mejoras sin avaluo ......................................................................................................................... 89 
Tabla 33  – Predios con escritura pública pendiente ........................................................................................ 89 
Tabla 34  – Predios que requieren concepto de la SS del INVIAS ...................................................................... 90 
Tabla 35 – Relación de Tramos en el corredor vial ........................................................................................... 91 
Tabla 36 – Responsable seguridad y salud en el contratista ............................................................................ 93 
Tabla 37 - Relación Capacitaciones contratista ................................................................................................ 94 
Tabla 38 - Inspecciones contratista .................................................................................................................. 95 
Tabla 39 – Preoperacional ................................................................................................................................ 95 
Tabla 40 - Baterias Sanitarias ........................................................................................................................... 96 
Tabla 41 – Puntos de reciclaje .......................................................................................................................... 96 
Tabla 42 – Analisis de trabajo seguro ATS ........................................................................................................ 97 
Tabla 43 – Brigadistas ...................................................................................................................................... 98 
Tabla 44 – Relación Equipos atención de emergencias .................................................................................... 99 



9 

CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O 

MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN 
SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA 

LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS 
DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA 

Versión 0 
 

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 44 
NOVIEMBRE DE 2025 

Página V 

 

 

Tabla 45 - Informes Semanales ...................................................................................................................... 100 
Tabla 46 – Equipos de Seguimiento y medición .............................................................................................. 103 
Tabla 47 – Detalle movimientos de inversión del anticipo ............................................................................. 104 
Tabla 48 – Detalle Rendimientos financieros del anticipo .............................................................................. 105 
Tabla 49 –Detalle Acta De Recibo Parcial De Obra No. 44  Noviembre de  2025 ........................................... 105 
Tabla 50 –Detalle Acta de Ajuste Definitivo  No. 44 Noviembre   2025 .......................................................... 106 
Tabla 51 – Seguimiento Programa de Inversiones dicembre  2023 ................................................................ 106 
Tabla 52 – Seguimiento Programa de Inversiones diciembre de 2024 ........................................................... 106 
Tabla 53 – Seguimiento Programa de Inversiones Novimbre  de  2025 ......................................................... 107 
Tabla 54 - Presupuesto Actual Interventoria Incluye Adicionales ................................................................... 108 
Tabla 55 - Resumen Contratos de Obra Adjudicados ..................................................................................... 113 
Tabla 56 - Presupuesto InicialInterventoria .................................................................................................... 113 
Tabla 57 - Presupuesto Actual Interventoria .................................................................................................. 113 
Tabla 58 - Presupuesto por Vigencias iniciales  Interventoria ........................................................................ 113 
Tabla 59 - Autorizacion De Vigencias Futuras -Modificación Número Dos (02) De 2023 ............................... 114 
Tabla 60 - Vigencias Actual  Interventoria Incluye adiconales ....................................................................... 114 
Tabla 61 - Vigencias Actual  Interventoria Incluye adicionales ...................................................................... 115 
Tabla 62 – Resumen de Registros Presupuestales Contrato de Interventoría ................................................ 115 
Tabla 63 – Correspondencia emitida por el Contratista - Gestión social - Mes de Noviembre  de 2025 ........ 119 
Tabla 64 – Relalcion Permisos Ambienales ..................................................................................................... 124 
Tabla 65 – Relación de Correspondencia Recibida -Componente Ambiental ................................................. 133 
Tabla 66 – Relación de Correspondencia enviada -Componente Ambiental .................................................. 133 
Tabla 67 – Estado de aprobación de informes de sostenibilidad presentados por el Consorcio San Sebastián 
064 .................................................................................................................................................................. 138 
Tabla 68 – Relacion de informes de sostenibilidad Trimestrales .................................................................... 140 
Tabla 69 - Vigencias Presupuestales Contrato de Interventoría ..................................................................... 144 
Tabla 70 – Registros Presupuestales Contrato de Interventoría Vs Compromiso .......................................... 144 
Tabla 71 - Registros presupuestales Contrato de obra ................................................................................... 145 
Tabla 72 -Programación con ejecución mensual -Año 2021- Contrato de obra ............................................. 145 
Tabla 73 -Programación con ejecución mensual -Año 2022- Contrato de obra ............................................. 145 
Tabla 74 -Programación con ejecución mensual -Año 2023- Contrato de obra ............................................. 145 
Tabla 75 –  Programación con ejecución mensual -Año 2024- Contrato de obra .......................................... 146 
Tabla 76 -Programación con ejecución mensual -Año 2025- Contrato de obra ............................................. 146 
Tabla 77 -Programación PAC-Año 2025- Contrato de obra -Interventoría..................................................... 146 
Tabla 78 - Seguimiento Financiero Y Presupuestal Contrato De Interventoría- PAGOS SIIF ........................... 147 
Tabla 79 - Seguimiento Financiero Y Presupuestal Contrato De Obra 1006-21- PAGOS SIIF ......................... 156 
Tabla 80 -Monitoreo y revisión Matriz de Riesgos ......................................................................................... 162 

 



9 

CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O 

MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN 
SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA 

LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS 
DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA 

Versión 0 
 

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 44 
NOVIEMBRE DE 2025 

Página VI 

 

 

  

LISTADO DE FIGURAS 

Figura 1 Localización Detallada - Modulo 2 ....................................................................................................... 5 

Figura 2 Municipios en la Zona de Influencia- Elaboración propia ..................................................................... 7 

Figura 3. Esquema GraficoCaracterísticas Técnicas del Proyecto .................................................................... 40 

Figura 4 Sección Transversal Típica .................................................................................................................. 44 



9 

CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O 

MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN 
SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA 

LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS 
DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA 

Versión 0 
 

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 44 
NOVIEMBRE DE 2025 

Página VII 

 

 

LISTADO DE ANEXOS 

Anexo 1  MEPI-MN1-IN-15-FR-3 INFORMES SEMANALES 

Anexo 2  MEPI-MN1-IN-15-FR-4 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 

Anexo 3 MEPI-MN1-IN-15-FR-6 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD 
SOCIAL CONTRATO DE OBRA 

Anexo 4  MEPI-MN1-IN-15-FR-8 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA 

Anexo 5  MEPI-MN1-IN-15-FR-10 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 

Anexo 6  MEPI-MN1-IN-15-FR-11 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 

Anexo 7  MEPI-MN1-IN-15-FR-12 SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA 

Anexo 8  MEPI-MN-1IN-15-FR-14 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA 

Anexo 9 MEPI-MN-IN-2-FR-1-MEPI-MN-IN-2-FR-2 SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO 

Anexo 10 MEPI-MN-IN-6-FR-1/ MEPI-MN-IN-6-FR-2 SEGUIMIENTO PROGRAMA DE   
  INVERSIONES 

Anexo 11 MEPI-MN-IN-14-FR-2 ACTAS DE REUNION 

Anexo 12 INFORMES DE ESPECIALISTAS 

Anexo 13 MEPI-MN1-IN-15-FR-5 EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORIA 

Anexo 14 MEPI-MN1-IN-15-FR -7 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD 
SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORIA 

Anexo 15 MEPI-MN1-IN-15-FR-9 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE 
INTERVENTORIA 

Anexo 16 MEPI-MN1-IN-15-FR-13 SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA 

Anexo 17 MEPI-MN1-IN-15-FR-15SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA 

Anexo 18 MEPI-MN1-IN-9-FR-2 PLAN DE CARGAS 

Anexo 19  RELACION DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E 
INTERVENTOR 

Anexo 20  REG.FOT-2021_OBRA 

Anexo 21 REG.FOT-2025_ AMBIENTAL 

Anexo 22 REG.FOT-2025_ SOCIAL 

Anexo 23 REG.FOT-2025_SISO 

Anexo 24 COPIA DE LA BITÁCORA 



 
CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 
CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA 
DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", 

LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA 

Versión 0 
 

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°44 
NOVIEMBRE  DE  2025 

Página 1 

 

 

1 INTRODUCCIÓN 

El Pacto por el Transporte y la logística para la competitividad y la integración regional, contenido en la ley 1955 
del 25 de mayo de 2019, por la cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 -Pacto por Colombia, 
Pacto por la Equidad, resalta los importantes logros y avances en el desarrollo de la infraestructura y logística 
de transporte durante los últimos años, no obstante, reconoce los retos que se tienen para la consolidación de 
los diferentes modos de transporte, relacionados con la competitividad, uso de nuevas tecnologías, conectividad 
de zonas rurales y eficiencia logística requeridos para lograr reducciones en costos de transporte y tiempos de 
viaje, que permitan a millones de ciudadanos del país conectarse entre las regiones para acceder a servicios y 
mercados nacionales y extranjeros. Lo anterior, bajo el principio institucional de concluir, concluir y concluir, los 
proyectos estratégicos de infraestructura y transporte, que permitan el logro de impactos tangibles en esta 
materia. 

En relación con el modo carretero, el PND 2018-2022 tiene dentro de sus objetivos, mejorar la calidad del 
transporte en términos de capacidad/estado de la infraestructura y la prestación de servicios para garantizar la 
conectividad entre centros de producción, distribución y consumo, así como la integración de los territorios. 
Dentro de las estrategias planteadas por el Gobierno Nacional, a través del Instituto Nacional de Vías – INVIAS, 
se promueve la continuidad en el mejoramiento de la red vial no concesionada que se encuentre en afirmado, 
priorizando intervenciones sobre corredores incluidos en el Plan Maestro de Transporte Intermodal (PMTI) y 
aquellos que contribuyan a la consolidación territorial.  

Durante los últimos años, a través del Instituto Nacional de Vías se han orientado esfuerzos para mejorar las 
condiciones de movilidad y niveles de servicio en corredores de comercio exterior que conectan a los 
departamentos del centro del país con los puertos del Atlántico y Pacífico colombianos, a pesar de estos 
esfuerzos, y debido a la importancia estratégica, se han identificado necesidades de ampliación y mejoramiento 
de la red vial de carreteras para brindar mejores condiciones de competitividad en el flujo de bienes y pasajeros 
y facilidades de acceso a la oferta social del Estado, especialmente, en corredores viales que han sido 
intervenidos a través de diferentes programas de obra pública y que cuentan con intervenciones y necesidades 
que requieren ser atendidas y materializadas mediante la ejecución de obras civiles, en tal sentido, en marco 
de la estrategia para el transporte carretero estratégico para la integración nacional, territorial y competitividad 
del PND “Pacto por Colombia - Pacto por la Equidad” el INVIAS continuará con el mejoramiento de la red vial 
nacional no concesionada que hoy se encuentra en afirmado, promoviendo la consolidación territorial, las 
metodologías que permitan e incentiven el uso de tecnologías alternativas y el aprovechamiento total del 
potencial de la infraestructura existente. 

Así mismo, en el PND 2018-2022, el Ministerio de Transporte y el INVIAS han considerado pertinente realizar 
inversiones en la infraestructura vial que permitan el cumplimiento de metas físicas y fortalezcan la presencia 
del Estado en las regiones del país, así como también la consolidación de la Red Vial Nacional favoreciendo 
conexiones estratégicas en y entre las regiones de Colombia desde el punto de vista logístico, geográfico, 
social, de seguridad y economía.  

En el mismo sentido, se considera de vital importancia para el desarrollo del país la configuración de una red 
de carreteras que atienda a su vez los corredores de mayor movilidad, las vías intermedias y las vías de acceso, 
así como también que el desarrollo de la infraestructura de transporte contribuye a conseguir mayor equidad y 
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a consolidar la presencia del Estado en el territorio. 

Estos propósitos adquieren mayor relevancia en el marco de la estrategia de reactivación económica liderada 
por el gobierno nacional tras los impactos económicos ocasionados por el Covid-19. Teniendo en cuenta que 
la pandemia evidenció la importancia de fortalecer las cadenas de suministros y la rotación de la producción 
nacional, como parte fundamental de dichas cadenas, desde el sector de infraestructura se ha definido la 
importancia de la puesta en marcha y terminación de los proyectos 5G, Programa Concluir, proyectos de Vías 
para la Legalidad, Visión 2030 y proyectos del Pacto Bicentenario. 

En este sentido, el CONPES 4010 de 2020 declaró de importancia estratégica el programa de Compromiso por 
Colombia: Programa Vías para la Legalidad y la Reactivación, Visión 2030, en donde se presenta como el 
instrumento del gobierno nacional para operativizar los proyectos estratégicos de infraestructura de transporte, 
con Innovación, Sostenibilidad y Optimización Técnica, que permitan conectar las regiones, generar empleos e 
impulsar el restablecimiento económico del país. 

Los tramos viales contemplados en el Compromiso por Colombia: Programa Vías para la Legalidad y la 
Reactivación, Visión 2030, hacen parte del portafolio de proyectos identificado en el PMTI: se priorizaron 
intervenciones orientadas a concluir el mejoramiento de vías de la red vial nacional no concesionada y la 
construcción de tramos nuevos o estructuras especiales que permitan consolidar corredores de importancia 
estratégica para el impulso a la competitividad regional y nacional (incluidos los proyectos priorizados en el 
Pacto Territorial Bicentenario). 

Así, el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías realizó la 
priorización de recursos para la ejecución del proyecto que tiene por objeto: “MEJORAMIENTO, 
MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL 
PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y 
HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" 

El programa de obra pública denominado “Vías para la Legalidad y la Reactivación, Visión 2030”, genera 
beneficios en términos de mejoramiento de la infraestructura vial, reducción de costos de operación vehicular y 
tiempos de viaje, generación de empleo y activación de la economía, con un enfoque de rentabilidad social, que 
se convertirá también en elemento fundamental para la recuperación ante la crisis provocada por el COVID-19. 

Así mismo, resulta importante resaltar algunos de los aportes que generará el programa de obra “Vías para la 
Legalidad y la Reactivación, Visión 2030”: 

i. Teniendo en cuenta el momento que atraviesa el país por cuenta de la pandemia COVID 19, es evidente que 
todos los sectores de la economía han tenido que dar una espera con el fin de aportar en la mitigación del 
aumento de casos, el cual, conforme a las regulaciones impartidas por el Gobierno Nacional en asocio con las 
recomendaciones de los Entes de Salud competentes, se logra mediante el aislamiento obligatorio. Este 
aislamiento generó la suspensión temporal de algunos los proyectos que se encontraban en ejecución y además 
obligó a pensar las estrategias que debían ser adoptadas con el fin de garantizar la ejecución de las obras bajo 
condiciones de bioseguridad óptimas. Estas particularidades han evidenciado la gran necesidad de generar 
proyectos que impulsen la activación de la economía, razón por la cual se pone a disposición del mercado de 
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infraestructura de transporte los proyectos como los de la agenda de concluir, concluir, concluir objeto de la 
presente licitación pública. 

ii. La nueva hoja de ruta del Gobierno Duque para la reactivación económica y social, que nace en tiempos de 
pandemia y se ejecutará entre 2020 y 2022, en estos dos años, el Gobierno le pondrá el acelerador a los 
proyectos de infraestructura conectando al país motivando la generación de nuevos empleos, el desarrollo de 
la economía de la comunidad ubicada en la zona de influencia de los proyectos, así como de los proveedores 
de materiales bienes o servicios para las obras. Es así como la transformación de la infraestructura impactará 
positivamente esta reactivación económica a través de su aporte significativo en las soluciones qué necesita el 
país. 

iii. Conforme a lo regulado en la Constitución Política, le corresponde a las Entidades el propender por el uso 
eficiente y adecuado del recurso público dispuesto para el cumplimiento de su misionalidad, razón por la cual 
el enfoque del programa " Vías para la Legalidad y la Reactivación, Visión 2030” tiene entre otras virtudes el 
lograr la transitabilidad adecuada de la totalidad de los corredores viales seleccionados y con ello facilitar que 
las obras ya existentes tengan una mayor durabilidad y así mismo se evidencien segmentos viales con una 
carpeta de rodadura que garantice un recorrido seguro y con disminución en tiempos de desplazamiento. 

iv. La ejecución de los proyectos del programa “Vías para la Legalidad y la Reactivación, Visión 2030” aplicará 
los preceptos de transparencia, sostenibilidad, innovación, desarrollo progresivo y optimización técnica de tal 
manera que, promuevan la consolidación de estos corredores a través de la priorización de intervenciones en 
los sectores en afirmado optimizando el corredor existente logrando así la transformación de la infraestructura 
de transporte y conectividad de sus usuarios. 

v. Los proyectos incluidos dentro del programa “Vías para la Legalidad y la Reactivación, Visión 2030” tienen 
además un enfoque ajustado con las líneas del Plan Nacional de Desarrollo que se relacionan con las políticas 
de inclusión de género y la reducción de brechas en la ocupación laboral de la población femenina en contraste 
con la población masculina, por esta circunstancia se verán reflejados, requerimientos especiales qué apuntan 
a Re potencializar no solamente los sectores económicos, sino además a las poblaciones que requieren un 
impulso que al final redunden en una reducción de brechas. Lo anterior en cumplimiento de la directiva 
presidencial No. 11 del 13 de octubre de 2020. 

Por otra parte, el PND 2018-2022 también resalta la relación entre el Emprendimiento, la Equidad y la Legalidad, 
como un círculo virtuoso en el que los logros de cada uno de estos componentes impactan positivamente en 
los otros dos. Por esa razón, se considera que el fortalecimiento del transporte es un factor detonante para los 
procesos de emprendimiento locales y nacionales y para el acceso a la oferta social del estado, favorece el 
arraigamiento de una cultura de legalidad e institucionalidad en zonas históricamente afectadas por la violencia 
o por la existencia de economía ilegales, generadas, en parte, precisamente por la distancia y la desconexión 
con el resto del país. 

Con la ejecución del programa se pretende mejorar la presencia institucional del Estado en ese tipo de territorios 
al brindarles una infraestructura de acceso pero que también conecte con corredores de comercio exterior y 
facilite su incorporación en las dinámicas económicas de mayor escala del país. 

Con fundamento en lo anterior, con el propósito de materializar los objetivos y disposiciones contemplados en 
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el PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"para la 
cual a su vez requiere realizar las labores de control y seguimiento. 

Mediante Concurso de Méritos Abierto Número del proceso CMA-DT-189-2020 (Presentación de oferta), ID del 
contrato en SECOP II CO1.PCCNTR.2468393, el Instituto Nacional de Vías adelantó el proceso de 
contratación de la Interventoría para ejecutar el Proyecto: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/OMEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTODE LOS 
CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUROCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA 
"VÍAS PARA LALEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOSEN LOS 
DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA Dentro de ese proceso, la interventoría fue adjudicada a al 
“CONSORCIO ICAYECO 189” mediante contrato Nº990 DE 2021. Link de descarga SECOP II 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-
CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

El Intitulo Nacional de Vías INVIAS llevo a cabo el proceso licitatorio de carácter público: el LP-DT-064-2020, 
ID del contrato en SECOP II CO1.PCCNTR.2406419 para la “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN 
SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, el cual fue 
adjudicado al CONSORCIO SAN SEBASTIÁN 064 mediante el contrato No. 1006 de 2021 Link de descarga 
SECOPII 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-
CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

 

Información de los gestores del proyecto y supervisor del contrato 

Nombre Cargo Fecha inicial Fecha final Resolución 

ING. JOSE DAVID ALARCON 
ALARCÓN 

MAT PROF 25202-101337 CND 

GESTOR TECNICO DE 
PROYECTO 

29 DE ENERO DE 
2024 

13 DE MARZO DE 
2024 

Resolución No. 2418 del 14 de julio de 2022 y la 
Resolución No.1911 del 3 de junio de 2022 

DESIGNACIÓN DE GESTOR DE PROYECTO 
OFICIO 2024S-VBOG-004183 DE 2024-01-29 

ING. ADRIANA CAROLINA 
PAIPA CARRANZA  

MAT PROF 2520273263 CND 

GESTOR TÉCNICO DE 
PROYECTO 

14 DE MARZO DE 
2024 

3 DE JUNIO DE 
2024 

Resolución No. 2418 del 14 de julio de 2022 y la 
Resolución No.1911 del 3 de junio de 2022 

DESIGNACIÓN DE GESTOR DE PROYECTO 
OFICIO 2024S-VBOG-014796 DE 2024-03-14 

ING. RICHARD EDWARD 
JIMÉNEZ CALDERA 

MAT PROF 22202185911 COR 

APOYO A LA 
SUPERVISIÓN EN 

ASPECTOS TÉCNICOS 
Y ADMINISTRATIVOS. 

 

4 DE JUNIO DE 
2024 

- 

Resolución No. 970 del 
02 De abril De 2024 

DESIGNACIÓN COMO APOYO A LA 
SUPERVISIÓN EN ASPECTOS TÉCNICOS Y 

ADMINISTRATIVOS. 
2024S-VBOG-035894 DE 2024-06-04 

ING.JOSE ADRIAN VALENCIA 
CASTRILLON 

MAT PROF: 19202 40638 CAU 

SUPERVISOR DEL 
CONTRATO 

28 DE JUNIO DE 
2021 

29 DE ENERO DE 
2024 

RESOLUCIÓN DE DESIGNACIÓN NO. 1486 DE 
FECHA 09-JUNIO-2021 HASTA 26-ENERO-2024 

ING.LUIS EDUARDO LEDEZMA 
RAMOS 

MAT PROF: 19202 -79853 CAU 

SUPERVISOR DEL 
CONTRATO (e) 

26 DE ENERO DE 
2024 

- 
RESOLUCIÓN DE DESIGNACIÓN NO. 177 DE 

FECHA 26--ENERO-2024 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
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2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO CONTRATO CORREDOR PALETARÁ 

2.1 Localización 

 

El proyecto se encuentra localizado en los Departamentos del Cauca y Huila, el sector en particular en el 
departamento del Cauca, el cual a su vez se ubica en la región suroccidental de Colombia entre 2°12'15” Norte 
y los 76°29'47” latitud Oeste. 

Este corredor perteneciente a la Red Vial Nacional establece conexión entre los departamentos de Huila y 
Cauca mediante las poblaciones de Popayán, Coconuco y el corregimiento de Paletará, en el municipio de 
Puracé en el departamento del Cauca, y el municipio de San José de Isnos en el departamento del Huila. 

En la siguiente imagen se registra la localizacion del corredor objeto de intervencion con la ejecucion del 
presente proyecto.  

Figura 1 Localización Detallada - Modulo 2  

 

2.2 Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto 

El corredor Popayán – Patico – Paletará – Isnos tiene una longitud de 110 km, iniciando en el PR00+000 de la 
Ruta 2002 en la ciudad de Popayán en el departamento del Cauca hasta el PR110+000 en Isnos en el 
departamento del Huila. Dicho eje vial está ubicado en la región sur occidental de Colombia, región andina, 
comunicando el costado sur-occidente del departamento del Huila con el centro-oriente del departamento del 
Cauca. 

El Corredor del Paletará, emplazado en el macizo colombiano, se encuentra localizado en la región sur – 
occidental del país, y comunica el costado sur - occidente del Departamento del Huila con el centro - oriente del 
Departamento del Cauca; este Proyecto ha sido declarado, debido a su importancia, como estratégico para el 
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país, pues es vía alterna al corredor Buenaventura – Villavicencio – Puerto Carreño, y permite la integración de 
los principales centros de producción y consumo del sur occidente colombiano, los departamentos de Huila, 
Putumayo, Caquetá y Cauca con el puerto marítimo de Buenaventura.  

El proyecto denominado Corredor del Paletará PR54+000 a PR84+000, pasa por el Espacio de Vida PNN 
Puracé localizado en los Departamentos del Cauca y Huila; en la vía que conduce de Popayán a Isnos. La 
longitud total de la vía que atraviesa el parque es de 30 km aproximadamente. 

Las actividades proyectadas a ejecutar en el Corredor Paletará corresponden a mantenimiento, mejoramiento 
y pavimentación de la vía actual, entre otras necesarias para el mejoramiento de la transitabilidad, seguridad 
vial y comodidad a los usuarios. 

Los beneficios del programa de obra pública denominado “Vías para la Legalidad y la Reactivación, Visión 
2030”, del cual hace parte el proyecto, son los siguientes: 

- Lograr la transitabilidad adecuada del corredor vial facilitando que las obras ya existentes tengan una mayor 
durabilidad, mejorando segmentos viales con una carpeta de rodadura que garantice un recorrido seguro y con 
disminución en tiempos de desplazamiento. 

- Desarrollo progresivo y optimización técnica para promover la consolidación de estos municipios a través de la 
priorización de intervenciones en los sectores en afirmado optimizando el corredor existente, logrando la 
transformación de la infraestructura de transporte y conectividad de sus usuarios. 
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 Figura 2 Municipios en la Zona de Influencia- Elaboración propia 
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2.3 Inventario y Estado Inicial De La Vía  

 

El inicio del proyecto se ubica en la ciudad de Popayán donde se encuentra el K0+000 del proyecto, capital del 
Departamento del Cauca, luego asciende hasta el municipio de Puracé pasando por los centros poblados de 
Coconuco y Paletará, continua su ascenso pasando por el Parque Nacional Natural Puracé ubicado entre las 
abscisas del K54+000 al K83+000 y finalmente desciende hasta el municipio de San José de Isnos K110+000, 
ubicado en el departamento del Huila. 

El corredor vial Popayán – Patico – Paletará - Isnos, que actualmente pertenece a la malla vial gestionada por 
el Instituto Nacional de Vías e identificada como Ruta 2002, tiene una longitud cercana a los 110.0 Kilómetros, 
discriminada así: Tramo Popayán – Patico, 18.0 Kilómetros. Tramo Patico – Coconuco 8.0 Kilómetros. Tramo 
Coconuco – Paletará 21.5 Kilómetros. Tramo Paletará –– Puente Rio Mazamorras 20,87 Kilómetros. Tramo 
Puente Rio Mazamorras – Isnos 42,63 Kilómetros. 

El tramo Popayán – Patico - Coconuco se encuentra actualmente pavimentado aproximadamente hasta el 
kilómetro 27, presentando en mayoría una estructura de tipo flexible en estado deteriorado, y con una sección 
transversal típica con ancho promedio de 6.00 m, con un carril por sentido, berma cunetas de 1.0 m de ancho.  

El resto del corredor vial, la estructura de pavimento está compuesta por pavimentos hidráulico en algunos 
sectores y en otras capas de material de afirmado en un estado funcional deficiente, a causa del pobre estado 
e insuficiente cantidad de estructuras de drenaje para el manejo de las aguas superficiales, con la sección 
transversal de características típicas de una vía con ancho promedio de 5.500 m, disponiendo un carril por 
sentido. 

 

ESTADO VIA INTERVENIDA 

  

K0+000 TRAMO POPAYAN - PALETARA 
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ESTADO VIA INTERVENIDA 

 

      

 
K0+060 TRAMO POPAYAN - PALETARA 

  

K0+200 TRAMO POPAYAN - PALETARA 

  

K0+300 TRAMO POPAYAN - PALETARA 
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ESTADO VIA INTERVENIDA 

  
K0+630 AL 0+720 TRAMO POPAYAN - PALETARA 

  
K0+695 AL  K0+725 TRAMO POPAYAN - PALETARA 

  
K0+950 TRAMO POPAYAN - PALETARA 
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ESTADO VIA INTERVENIDA 

  

K1+000 TRAMO POPAYAN - PALETARA 

  

K1+300 TRAMO POPAYAN - PALETARA 

  

K1+400 TRAMO POPAYAN - PALETARA 
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ESTADO VIA INTERVENIDA 

  

K1+600 TRAMO POPAYAN - PALETARA 

  
K1+710 AL K1+745 TRAMO POPAYAN - PALETARA 

  

K1+800 TRAMO POPAYAN - PALETARA 



 
CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES 

VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA 
PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", 

LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA 

Versión 0 

 

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 44 
NOVIEMBRE  DE 2025 

Página 13 
 

 

 

ESTADO VIA INTERVENIDA 

  

K2+000 TRAMO POPAYAN - PALETARA 

 

 

K2+250 TRAMO POPAYAN - PALETARA 

 

 
 

 

K2+500 TRAMO POPAYAN - PALETARA 
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ESTADO VIA INTERVENIDA 

    
K 2+630 AL K 2+740 TRAMO POPAYAN - PALETARA 

  

K2+850 TRAMO POPAYAN - PALETARA 

     
 

   
 

K2+900 TRAMO POPAYAN - PALETARA 
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ESTADO VIA INTERVENIDA 

 
    

K3+275 AL K3+320 TRAMO POPAYAN - PALETARA 

  
K4+750TRAMO POPAYAN - PALETARA 

  
K5+000TRAMO POPAYAN - PALETARA 
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ESTADO VIA INTERVENIDA 

  

K5+200 TRAMO POPAYAN - PALETARA 

  

K5+300 TRAMO POPAYAN - PALETARA 

  

K5+400TRAMO POPAYAN - PALETARA 
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ESTADO VIA INTERVENIDA 

  

K5+700TRAMO POPAYAN - PALETARA 

  

K5++600TRAMO POPAYAN - PALETARA 

  

K5+800TRAMO POPAYAN - PALETARA 
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ESTADO VIA INTERVENIDA 

   
K5+805 TRAMO POPAYAN - PALETARA 

 
 

K6+120 TRAMO POPAYAN - PALETARA 

  
K6+900 TRAMO POPAYAN - PALETARA 
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ESTADO VIA INTERVENIDA 

  
K6+855 AL  K6+930 TRAMO POPAYAN - PALETARA 

  
K7+088 AL K7+103 TRAMO POPAYAN - PALETARA 

  

K15+300TRAMO POPAYAN - PALETARA 
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ESTADO VIA INTERVENIDA 

 

 

K14+900 TRAMO POPAYAN - PALETARA 

  

K14+800 TRAMO POPAYAN - PALETARA 

  

K14+500 TRAMO POPAYAN - PALETARA 
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ESTADO VIA INTERVENIDA 

  

K14+300 TRAMO POPAYAN - PALETARA 

  

K14+400 TRAMO POPAYAN - PALETARA 

 
 

 

K14+170 AL K14+185 TRAMO POPAYAN - PALETARA 
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ESTADO VIA INTERVENIDA 

  

K14+000 TRAMO POPAYAN - PALETARA 

   

K13+950 TRAMO POPAYAN - PALETARA 

  

K13+900 TRAMO POPAYAN - PALETARA 
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ESTADO VIA INTERVENIDA 

 

 

 
K13+170 AL K13+185 TRAMO POPAYAN - PALETARA 

  
K12+990 AL K13+010 TRAMO POPAYAN - PALETARA 

  
K12+843 AL K12+855 TRAMO POPAYAN - PALETARA 
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ESTADO VIA INTERVENIDA 

 

 

K11+600 TRAMO POPAYAN - PALETARA 

 

 

K12+050 TRAMO POPAYAN - PALETARA 

 

 

K11+350TRAMO POPAYAN – PALETARA  
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ESTADO VIA INTERVENIDA 

TRAMO MANTENIMIENTO  2024 CON ADICION DE MATERIAL  K17+553 AL K17+743, K17+860 AL K17+890, 
K17+890 AL K17+935 MD-MI 

  

  
TRAMO POPAYAN - PALETARA K17+553 AL K17+743, K17+860 AL K17+890, K17+890 AL K17+935 MD-MI 

MANTENIMIENTO  2022 CON ADICION DE MATERIAL  TRAMO PARQUE NACIONAL NATURAL PURACE -PNN 

  

PR54+150 TRAMO PALETARA - ISNOS 
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ESTADO VIA INTERVENIDA 

   
PR60+000 TRAMO PALETARA - ISNOS 

             

 

         

 
PR62+000 TRAMO PALETARA - ISNOS 

   
PR62+900 TRAMO PALETARA - ISNOS 
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ESTADO VIA INTERVENIDA 

  

PR63+800 TRAMO PALETARA - ISNOS 

  

PR64+300 TRAMO PALETARA - ISNOS 

  

PR66+700 TRAMO PALETARA - ISNOS 
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ESTADO VIA INTERVENIDA 

  

PR68+800 TRAMO PALETARA - ISNOS 

  

PR68+100 al 65+500 TRAMO PALETARA - ISNOS 

  

PR73+200 TRAMO PALETARA - ISNOS 
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ESTADO VIA INTERVENIDA 

  

PR73+300 TRAMO PALETARA - ISNOS 

  

PR74+000 TRAMO PALETARA - ISNOS 

         
PR79+00 TRAMO PALETARA - ISNOS 
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ESTADO VIA INTERVENIDA 

  

PR80+00 TRAMO PALETARA - ISNOS 

TRAMO MANTENIMIENTO  2024  PNN PURACE CON ADICION DE MATERIAL 

  
PR51+00 TRAMO PALETARA - ISNOS 

  
PR52+500 TRAMO PALETARA - ISNOS 
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ESTADO VIA INTERVENIDA 

  
PR53+00 TRAMO PALETARA - ISNOS 

  
PR54+500 TRAMO PALETARA - ISNOS 

  
K55+400-MD-MI TRAMO PALETARA - ISNOS 
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ESTADO VIA INTERVENIDA 

  
k56+200-MD-MI TRAMO PALETARA - ISNOS 

 

 

K57+500-MD-MI TRAMO PALETARA - ISNOS 

  
K59+300-MD-MI TRAMO PALETARA - ISNOS 
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ESTADO VIA INTERVENIDA 

  
K60+900-MD-MI TRAMO PALETARA - ISNOS 

  
K62+200-MD-MI TRAMO PALETARA – ISNOS 

 

  
K64+500-MD-MI TRAMO PALETARA - ISNOS 
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ESTADO VIA INTERVENIDA 

  
K65+200-MD-MI TRAMO PALETARA - ISNOS 

  
K67+000-MD-M TRAMO PALETARA - ISNOS 

  
K67+000-MD-MI TRAMO PALETARA - ISNOS 
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ESTADO VIA INTERVENIDA 

  
K70+000-MD-MI TRAMO PALETARA - ISNOS 

  
K70+200-MD-MI TRAMO PALETARA - ISNOS 

 
 

 

K71+800-MD-MI TRAMO PALETARA - ISNOS 
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ESTADO VIA INTERVENIDA 

 
 

 

K71+800-MD-MI TRAMO PALETARA - ISNOS 

  
K75+700-MD-MI TRAMO PALETARA - ISNOS 

  
K76+600-MD-MI TRAMO PALETARA - ISNOS 
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ESTADO VIA INTERVENIDA 

  
K77+700-MD-MI TRAMO PALETARA - ISNOS 

  
K78+000-MD-MI TRAMO PALETARA - ISNOS 

      
K79+000-MD-MI TRAMO PALETARA - ISNOS 
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ESTADO VIA INTERVENIDA 

  
K80+000-MD-MI TRAMO PALETARA - ISNOS 

  
K81+800-MD-MI TRAMO PALETARA - ISNOS 

  
K82+000-MD-MI TRAMO PALETARA - ISNOS 
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ESTADO VIA INTERVENIDA 

  
K83+000-MD-MI TRAMO PALETARA - ISNOS 

  
K83+400-MD-MI TRAMO PALETARA - ISNOS 
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Figura 3. Esquema Grafico Características Técnicas del Proyecto 
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2.4 Características Técnicas del Proyecto 

Tabla 1 - Composición del corredor a intervenir 

TIPO DE RODADURA TRAMOS LONG. [km] PARTICIPACION % 

Pavimento Flexible PR0+000 AL PR15+000 15,90 26,34% 

Afirmado 
PR51+000 AL PR54+000 

PR54+000 AL PR83+000 
33 54,51% 

Pavimento Flexible PR98+400 AL PR110+000 11,6 19,15% 

TOTAL  60,5 100% 

La longitud del corredor origen y destino es de 110Km, con la ejecución del presente contrato de obra se espera 
intervenir una meta física de 41,32 km longitud aproximadamente, lo que corresponde a un 37,56 % de la 
longitud total del corredor. 

Condiciones Iniciales 

Entre el PR00+0000 y el PR15+900 la vía tiene en promedio un ancho de calzada variable entre 7.20 m y 7.40 
m, se encuentra una capa de rodadura en pavimento flexible en condiciones superficiales entre regular y mala, 
la cual debe ser objeto de rehabilitación. 

Debido a que por trámites ambientales se dé sustracción de la reserva en el PR51+000 al PR54+100 la vía 
presenta una reducción de calzada toda vez que en el contrato anterior (0679 de 2009) no se alcanzó a realizar 
la ampliación del corredor  

Entre el PR 54+100 al PR76+420 estado de la capa de rodadura en afirmado, se requiere el licenciamiento 
ambiental Parque Nacional Natural Puracé -PNN Puracé  

En la totalidad del Corredor de 110 Km se debe realizar Mantenimiento y atención de emergencias: 

ESTADO SUPERFICIAL Y FUNCIONAL  

INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA- TRAMO DE REHABILITACION 

Se realizó la evaluación de los tipos de daño para pavimento flexible para el PR 0+000 al PR 18+000 Vía 
Nacional 2002, correspondiente al corredor de Paletará a Popayán-San José de Isnos, en los departamentos 
del Cauca y Huila, determinando el grado de severidad de cada patología encontrada para cada uno de los 
tramos evaluados y su clasificación conforme a la especificación técnica ASTM 6433-11 numerales X1.5 y X 
1.15, donde se determina la descripción de cada patología y el nivel de severidad, mediante lo cual se obtuvo 
como resultado de clasificación de PCI entre 9 y 67 dando como condición superficial entre Aceptable y Fallado. 
Tal como se presenta a continuación: 

 

Tabla 2 - Resultados de PCI por Kilometro corredor del Paleteará 
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ABSCISA ABSCISA VALOR PCI CONDICIÓN 

INICIAL FINAL POR ASTM 6433-18 

  KILOMETRO  

PR 0+000 PR 1+000 23.5 Grave 

R 1+000 PR 2+000 32.5 Muy pobre 

R 2+000 PR 3+000 16.5 Grave 

R 3+000 PR 4+000 9.5 Fallado 

R 4+000 PR 5+000 36 Muy pobre 

R 5+000 PR 6+000 31 Muy pobre 

R 6+000 PR 7+000 37 Muy pobre 

R 7+000 PR 8+000 30 Muy pobre 

R 8+000 PR 9+000 32 Muy pobre 

R 9+000 PR 10+000 40 Pobre 

R 10+000 PR 11+000 46 Pobre 

R 11+000 PR 12+000 30 Muy pobre 

R 12+000 PR 13+000 56 Aceptable 

R 13+000 PR 14+000 67 Aceptable 

R 14+000 PR 15+000 53 Pobre 

R 15+000 PR 16+000 56 Aceptable 

R 16+000 PR 17+000 53 Pobre 

R 17+000 PR 18+000 28 Muy pobre 

 

Tomado del volumen de Pavimentos 

La evaluación funcional, se obtienen valores por encima de los máximos admisibles de Índice de Rugosidad 
Internacional IRI (≤3.5 m/km) de acuerdo a lo establecido en el Apéndice Técnico 4 de la ANI; obteniendo 
valores entre 1.1 y 7.9 m/km para el carril sentido Popayán- Coconuco desde el PR0+000 al PR18+000; y 
valores entre 1.1 y 7.4 m/km para el carril sentido Coconuco – Popayán PR18+000 al PR0+000.  

En cuanto al parámetro de Macro textura (≥ 0.5 mm), se obtienen valores entre 0.2 a 1.9 mm para el carril 
sentido Popayán- Coconuco desde el PR0+000 al PR18+000 y entre 0.8 a 1.8 mm para el carril sentido 
Coconuco – Popayán PR18+000 al PR0+000.  

ESTADO ESTRUCTURAL  

TRAMO DE REHABILITACION  

De acuerdo al análisis deflectométrico de las mediciones realizadas en el PR 0+000 al PR 18+000 Vía Nacional 
2002, correspondiente al corredor de Paletará a Popayán-San, en el departamento del Cauca., se determinaron 
los parámetros de evaluación establecidos mediante la metodología HORAK según el ESTUDIO GEOTÉCNICO 
PARA EL DISEÑO DEL PAVIMENTO de la cual se evidencia lo siguiente:  



1 

CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O 

MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA 
REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA 

PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 
2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA 

Versión 0 

 

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 44 
NOVIEMBRE DE 2025 

Página 
43 

 

 

Sector Homogéneo 1- PR0+000 A PR 0+702  

En general, este tramo presenta deflexiones máximas mayores a las admisible (D0 > 400 μm), presentando una 
condición estructural entre Regular y Mala. Para el tramo mencionado, el parámetro ICS indica una condición 
de la estructura entre regular y mala  

El parámetro IDB presentan una condición estructural buena y al igual que el parámetro ICB se presenta un 
comportamiento con una condición Buena indicando que no se presentan deficiencias en toda la estructura de 
pavimento. presentando un caso puntual entre la abscisa K0+401 y K0+504, donde se presenta condición de 
la estructura regular.  

Sector homogéneo 2-PR0+702 A PR2+102  

Al igual que el tramo anterior presenta deflexiones máximas mayores a las admisible (D0 > 400 μm), 
presentando una condición estructural entre Regular y Mala. presentando un caso puntual en la abscisa 
K1+348, donde se presenta condición de la estructura mala. Para el tramo mencionado, el parámetro ICS indica 
una condición de la estructura a nivel general regular. Un caso puntual en la abscisa K1+348 El parámetro IDB 
e ICS presentan una condición estructural buena durante el tramo.  

Sector Homogéneo 3- PR2+102 A PR6+000.  

En general, este tramo presenta deflexiones máximas mayores a las admisible (D0 > 400 μm), presentando una 
condición estructural entre Regular y Mala. En cuanto al parámetro de ICS indica una condición de la estructura 
a nivel general entre regular y mala. El parámetro IDB e ICS presentan una condición estructural entre buena y 
regular indicando que se presentan deficiencias en toda la estructura de pavimento.  

Sector Homogéneo 4 – PR6+000 AL PR10+100  

En general, este tramo presenta deflexiones máximas mayores a las admisible (D0 > 400 μm), presentando una 
condición estructural Regular. Para el tramo en referencia, el parámetro de ICS indica una condición de la 
estructura a nivel general se encuentra 

regular. El parámetro IDB e ICB presentan una condición estructural buena indicando que no se presentan 
deficiencias en toda la estructura de pavimento. Cabe resaltar que para el parámetro IDB se presenta un caso 
puntual entre la abscisa K8+396 y 80+518, donde se presenta condición de la estructura mala.  

Sector Homogéneo 5 – PR10+100 AL PR15+000  

Este tramo presenta deflexiones máximas en su gran mayoría (D0 >500 μm) y presenta casos con deflexiones 
mayores a las admisible (D0 > 400 μm), presentando una condición estructural entre buena y regular. A nivel 
general, el parámetro de ICS indica una condición de la estructural regular, presentando un caso puntual en la 
abscisa K10+301, donde se presenta una condición de la estructura mala. Presentando casos puntuales de 
deflexiones máximas en la abscisa K14+447 Y K14+596.El parámetro IDB e ICB presentan una condición 
estructural buena.  

Sector Homogéneo 6 – PR15+000 AL PR18+000  
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Este tramo presenta deflexiones máximas mayores a las admisible (D0 > 400 μm), presentando una condición 
estructural regular.  

El parámetro de ICS indica una condición de la estructura entre regular y mala. Presenta un caso puntual en la 
abscisa K16+951 Y K17+004 donde se presenta condición mala con una deflexión máxima (D0 > 900 μm). 

A continuación, se presentan los espesores constructivos para la propuesta de intervención una vez realizada 
la verificación de esfuerzos y deformaciones. En la Tabla 4, se presenta la estructura de pavimento diseñada 
como Alternativa (rehabilitación y Zona de Ampliación) para el tramo PR 0+000 al PR 18+000 Vía Nacional 
2002, correspondiente al corredor de Popayán a Paletará  

Especificaciones De La Estructura De La Vía A Ejecutar: 

Estructura para Rehabilitación: 

En este sector, se proyecta la intervención de la vía con una capa granular de sub base estabilizada con 
cemento de espesor de 0,20 m y pavimento rígido con espesor de losas en concreto MR42 de 0,23m que 
alberga dos carriles de 3,5 m de ancho y las respectivas cunetas de un ancho de 1.0 y 1,1 m a lado y lado a fin 
de dar continuidad al corredor existente y que se encuentra pavimentado entre los PR 27+0800 a mayores. 

Tabla 3 - Características Técnicas PR0 al PR18 del Proyecto corredor del Paleteará  

PARAMETROS DE DISEÑO 

Tipo de terreno Montañoso 

Velocidad de Diseño 30.0 Km/h 

Velocidad Especifica 30.0 Km/h 

Ancho de Calzada 7.0 m 

Ancho de cuneta 1.0-1,1 m 

Tipo de Curvas Circulares 

Radio Mínimo 21.0 m 

Peralte máximo 8.0 % 

Longitud mínima de curvas verticales 30.0 m 

Sobreancho Rc < 65.0 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Sección Transversal Típica  
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Tabla 4 - Tipificación Diferentes Sectores PR0 al PR18 

ESTRUCTURA DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO 

CAPA ESPEC. 

ESPESORES (mm) 

SH-1PR0+000 
AL PR0+702 

SH-2PR 
0+702AL PR 

2+102 

SH-3PR 
2+102AL PR 

6+000 

SH-4 PR6+000 
AL PR10+100 

SH-5 PR10+100 
AL PR15+000 

SH-6 PR15+000AL 
PR18+000 

LOSA DE 
CONCRETO 
(Mr= 42 MPa) 

ART. 500 
INV-2013 

23 23 23 23 23 23 

MATERIAL 
GRANULAR (*) 

ART. 350 
INV-2013 

20 20 20 20 20 20 

 (*) Nota: Se recomienda en las zonas de ampliaciones un mejoramiento de la subrasante con material tipo 
tolerable (CBR ≥5%) según lo establecido en el ART 230 INV-2013, en un espesor mínimo de 30 cm. 

Estructura Para Construcción: 

Los estudios y diseños PR 54+100 y PR 83+000 -Parque Nacional Natural Puracé . se encuentran en fase de 
perfeccionamiento y requiere licenciamiento ambiental, por lo tanto, algunos de los parámetros finales de 
construcción no han sido plenamente definidos.  

De conformidad con el oficio SMC-GGP1 33012 del 08 de junio de 2022, remitido por el INVIAS al Director de 
la Interventoría del CONSORCIO INTERVIAL SUR, donde se establece que para la ruta 2002, se ejecute la 
intervención del sector comprendido entre el PR27+800 al PR17+800, en lugar de priorizar las obras en el sector 
comprendido entre el PR 51+000 al PR54+000, para el contrato de obra 1815 de 2020 a cargo del CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURA VIAL PARA COLOMBIA. 

Quedando a cargo el mejoramiento y pavimentación del tramo PR51 +000 al PR54+000 del programa Legalidad 
de acuerdo con lo dispuesto en el oficio SMC-GGP1 33012 del 08 de junio de 2022 

 

 

Tabla 5 – Cronograma de Entrega Estudios y Diseños del Proyecto corredor del Paleteará 
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CONSTRUCCION 

TRAMO DESCRIPCIÓN FECHA INICIO FECHA FINAL 
LONGITUD A 

INTERVENIR (Km) 

GENERAL 
ENTREGA INFORME INICIAL AJUSTES DISEÑOS ENTREGADOS POR LA ENTIDAD - 

MEDIANTE COMUNICADO CSS064-OBRA-CL-017-21 DEL 29/07/2021 
28/06/2021 28/07/2021 GENERAL 

GENERAL ESTRUCTURACIÓN DISEÑOS FASE II PROYECTO 28/06/2021 26/09/2021 GENERAL 

ESTRUCTURACIÓN DISEÑOS FASE III PROYECTO-CONSTRUCCIÓN 

TRAMO 1: Del PR00+000 al PR27+890 

TRAMO 2: Del PR54+100 al PR83+100 

SECTOR DESCRIPCIÓN FECHA INICIO FECHA FINAL 
LONGITUD A 

INTERVENIR(KM) 

MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN 

I TRAMO 1 K00-K3 POPAYÁN-PATICO 28/06/2021 12/09/2021 3 

II TRAMO 1 K03-K8 POPAYÁN-PATICO 28/08/2021 15/12/2021 5 

III TRAMO 1 K08-K13 POPAYÁN-PATICO 16/12/2021 22/05/2022 5 

IV TRAMO 1 K13-K18 POPAYÁN-PATICO 1/05/2022 13/10/2022 5 

MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN 

VII TRAMO 2 K54-K59 PARQUE NATURAL NACIONAL PURACE 6/08/2021 30/06/2022 5 

VIII TRAMO 2 K59-K64 PARQUE NATURAL NACIONAL PURACE 27/02/2022 28/12/2022 5 

IX TRAMO 2 K64-K69 PARQUE NATURAL NACIONAL PURACE 26/09/2022 29/06/2023 5 

X TRAMO 2 K69-K74 PARQUE NATURAL NACIONAL PURACE 28/04/2023 27/12/2023 5 

XI TRAMO 2 K74-K79 PARQUE NATURAL NACIONAL PURACE 26/01/2024 28/06/2024 5 

XII TRAMO 2 K79-K83 PARQUE NATURAL NACIONAL PURACE 26/07/2024 25/02/2025 5 

TOTAL, Km PROGRAMADOS 48 

VII TRAMO 2 K54-K59 PARQUE NATURAL NACIONAL PURACE 6/08/2021 30/06/2022 5 

VIII TRAMO 2 K59-K64 PARQUE NATURAL NACIONAL PURACE 27/02/2022 28/12/2022 5 

IX TRAMO 2 K64-K69 PARQUE NATURAL NACIONAL PURACE 26/09/2022 29/06/2023 5 

X TRAMO 2 K69-K74 PARQUE NATURAL NACIONAL PURACE 28/04/2023 27/12/2023 5 

XI TRAMO 2 K74-K79 PARQUE NATURAL NACIONAL PURACE 26/01/2024 28/06/2024 5 

XII TRAMO 2 K79-K83 PARQUE NATURAL NACIONAL PURACE 26/07/2024 25/02/2025 5 

TOTAL, Km PROGRAMADOS 48 

Estructura Para -Mantenimiento Y Rehabilitación: 

En el sector de Isnos (PR98+400 – PR110+000), se encuentran se encuentran en fase de elaboración de 
Estudios y Diseños, por lo tanto, los parámetros finales de construcción no han sido definidos, se analizará de 
acuerdo a los Estudios y Diseños con el fin de mantener las condiciones de la infraestructura de transporte con 
el mismo nivel de servicio para el que fue diseñada y construida la vía en este tramo. Se buscará a atención a 
problemas por deterioro en la infraestructura existente en dichos estudios se podrán tener los diagnósticos 
necesarios para determinar: tipos de mantenimiento o necesidades mejoras de la Infraestructura existente.  
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3 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 

3.1 Información General de Contrato 

 

El contrato de obra N.º 1006 de 2021 tiene dentro de su objeto MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, 
GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN 
SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MÓDULO 2 se adjudicó a CONSORCIO SAN SEBASTIÁN 
064, con NIT. 901.476.491-4 por un valor inicial de $300.149.391.398 M/CTE, INCLUIDO IVA. 

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN SEBASTIÁN 064, con NIT. 901.476.491-4  

Integrado por: ALCA INGENIERÍA S.A.S. con NIT. 830.089.381-5, con una participación del 35%,  
 (***) ICM INGENIEROS S.A.S. con NIT. 800.231.021-8, con una participación del 25%,  
 INGENIERÍA TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S. con NIT. 900.102.268-1, con una 
participación del 20%  
 HORACIO VEGA CÁRDENAS con C.C 91.209.970 con una participación del 20%). 

 
NOTA: (***)  El 22 de abril se realizó la cesión de la posición contractual de ICM INGENIEROS SAS así: 

GAMA INGENIEROS ARQUITECTOS S.A.S. con una participación del. 20% 
HARINSA NAVASFAL T CONSTRUCCIONES SAS con una participación del. 5 % 
 

NOTA: (****)  El 22 de mayo de 2025 se realizó la cesión del 55% de la posición contractual así: 
 CEDENTES 
 GAMA INGENIEROS ARQUITECTOS S.A.S  cede el 20% y  ALCA INGENIERÍA S.A.S, 

cede el 35% 
 CESIONARIOS  
  MINOICA INGENIERIA S.A.S con NIT. 901.848.505-6 el 25%. 

CONSTRUCCIONES, DISEÑOS Y OBRAS CIVILES S.A.S. con NIT. 901.472.218 – 1 el 5% 
VNF S.A.S. con NIT. 900.049.274-8 el 25% 
 

CRONOLOGÍA 

ID DEL CONTRATO EN SECOP II CO1.PCCNTR.2406419 

ADJUDICADA  Resolución 880 del 05 de abril de 2021 

LICITACIÓN PÚBLICA:  LP-DT-064-2020 

CIERRE DEL PROCESO:  15 DE FEBRERO DE 2021 

FECHA DE ADJUDICACIÓN:  05 DE ABRIL DE 2021 

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28 DE JUNIO DE 2021 

SUSPENSION N°1 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
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REINICIO N°1 12 DE ABRIL DE 2022(Auto de fecha 28 de marzo de 2022) 

CESION PARTICIPACION POSICION 
CONTRACTUAL 

21 DE ABRIL DE 2022 

SUSPENSION N°2 22 DE ABRIL DE 2022 

REINICIO N°2 
26 DE AGOSTO DE 2022 (Resolución No. 3160 del 26 de 
agosto de 2022) 

PLAZO INICIAL DE TERMINACION: CIENTO CATORCE (114) MESES 

PLAZO ACTUAL TERMINACIONDEL 
CONTRATO 

CIENTO CATORCE (114) MESES 

VENCIMIENTO CONTRATO  30 DE DICIEMBRE DE 2030 

PRORROGAS:      NA 

VALOR DEL CONTRATO: 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $300.149.391.398,00 
ADICIONAL $ 0,00 
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:  $300.149.391.398,00 

DATOS CONTRATISTA: 

CONSORCIO SAN SEBASTIÁN 064, con NIT. 901.476.491-4  
Dirección: CR 48   48 SUR 75 OF 163 Envigado.   
Representante Legal: Carlos Ignacio Cadavid Mejía   
Contacto: Carlos Ignacio Cadavid Mejía   
Cedula de ciudadanía: 71788628   
Dirección Electrónica: consorciosansebastian064@gmail.com 

Celular: 3104073291   
  
INTEGRANTES CONSORCIO  
   

• INGENIERÍA TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S. con NIT. 900.102.268-1, con una 
participación del 20% 
Dirección: Carrera 48 #48 Sur 75 BG161 Antioquia, Envigado.   
Representante Legal: Carlos Ignacio Cadavid Mejía  
Cedula de ciudadanía: 71.788.628 de Medellín 

Dirección Electrónica: direccionadministrativa@intramaq.co 

Teléfono oficina: (604) 4483012  
 

• MINOICA INGENIERIA SAS con NIT. 901.848.505-6, con una participación del 25% 
Dirección: Carrera 48 #48 Sur 75 BG161 Antioquia, Envigado.   
Representante Legal: Sandra García Henao  
Cedula de ciudadanía: 43.156.715 de Medellín 

Dirección Electrónica: direccionadministrativa@intramaq.co 

Teléfono oficina: (604) 4483012  

mailto:consorciosansebastian064@gmail.com
mailto:direccionadministrativa@intramaq.co
mailto:direccionadministrativa@intramaq.co
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• CONSTRUCCIONES, DISEÑOS Y OBRAS CIVILES S.A.S  con NIT. 901.848.505-6, con una 
participación del 5% 
Dirección: CR 42   84   202, Barranquilla.   
Representante Legal:  Brayan Estiven García Castaño  
Cedula de ciudadanía:  1.128.456.626 de Medellín    
Dirección Electrónica: construdiciviles@gmail.com 
Teléfono oficina: 3 0 4 2 4 8 9 0 3 4   

 

• HORACIO VEGA CÁRDENAS con C.C 91.209.970, con una participación del 20%  
Dirección: Calle 127 #13ª-54 Ofi.603 Bogotá.   
Cedula de ciudadanía: 91209970  
Dirección Electrónica: hvcdian2017@gmail.com 

Teléfono oficina: (601) 7188690  
 

• VNF  S.A.S con Nit 900.049.274-8 , con una participación del 20%  
Dirección: CL  127   13 A   54 OF 603 Bogotá.   
Cedula de ciudadanía: 1.020.772.740 de Bogotá  
Dirección Electrónica: facturacion@vnfsas.com 
Teléfono oficina: 6 0 1 7 1 8 8 6 9   

  
• HARINSA NAVASFAL T CONSTRUCCIONES SAS con NIT. 901.262.851-3 con una 
participación del. 5 %  

Dirección: Calle 42A #9-13 Ofi.201 Bogotá.  
Representante Legal: ALFONSO NAVARRO PEROMINGO  
Cedula de ciudadanía: PAI 057474  
Dirección Electrónica: info@hnvi.es 

Teléfono oficina: (601) 6147461  

MODIFICACIONES AL CONTRATO:  

MODIFICACION NO. UNO (1) DE 2023 

En razón a que anteriormente celebramos el Contrato Principal Número 1006 del 06 de septiembre 
2021, Acta de Suspensión No. 01 del 16 de septiembre de 2021, Cesión de Posición contractual del 
21 de abril del 2022, Acta de Suspensión No. 02 del 22 de abril del 2022 y Aclaración al Acta de 
Reanudación del 26 de agosto del 2022, hemos convenido modificar el Contrato previa las siguientes: 

1). Que mediante oficio CSS064-OBRA-CL-158-22 del 26 de agosto de 2022, EL CONTRATISTA 
presentó para el pago de las Actas de recibo parcial de obra, certificación del 25 de octubre de 
2022, expedida por el Banco de Occidente con la siguiente información bancaria: Cuenta Corriente 
No. 477-82004-7, en la cual el Grupo de Tesorería de la Subdirección Financiera abonará los pagos 
en desarrollo de la ejecución del contrato Número 1006 de 2021.  

2). Que mediante Memorando SMC-GGP1 92273 del 16 de noviembre de 2022, la Gerencia de 
Grandes Proyectos 1 solicita a la Subdirección de Gestión Contractual y Procesos Administrativos 
dar trámite a la minuta de modificación del Contrato.   

mailto:hvcdian2017@gmail.com
mailto:facturacion@vnfsas.com
mailto:info@hnvi.es


1 

CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O 

MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA 
REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA 

PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 
2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA 

Versión 0 

 

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 44 
NOVIEMBRE DE 2025 

Página 
50 

 

 

Por lo anterior, las partes hemos pactado las condiciones del presente documento, el cual se regirá 
por las disposiciones del Contrato Número 1006 de 2021 y las siguientes 

CLÁUSULA PRIMERA: MODIFICAR el Parágrafo Primero de la Cláusula Novena del Contrato Número 
1006 de 2021,  el cual para todos los efectos legales quedará así: “PARÁGRAFO PRIMERO: CUENTA 
BANCARIA”.- Para el pago de las Actas de recibo parcial de obra, El CONTRATISTA presentó 
certificación del 25 de octubre de 2022 expedida por el Banco de Occidente con la siguiente 
información bancaria: Cuenta Corriente No. 477-82004-7 en la cual el Grupo de Tesorería de la 
Subdirección Financiera abonará los pagos en desarrollo de la ejecución del contrato”. 

CLÁUSULA SEGUNDA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. - Continúan vigentes todas las 
estipulaciones del contrato que no se hayan modificado por lo acordado en este documento.  

CLÁUSULA TERCERA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. - El presente documento se 
perfecciona con la firma electrónica de las partes y será publicada a través de la plataforma 
transaccional SECOP II.   

MODIFICACION No. DOS (2) DE 2023 

Se realizó un balance presupuestal, donde se identifican las metas a ejecutar en el proyecto y se 
solicita lo siguiente: 1. modificar el contrato en el sentido de crear una PROVISION PARA ESTUDIOS 
Y DISEÑOS DE SITIOS CRITICOS NUEVOS Y LOS REQUERDIOS PARA OBTENER LA LICENCIA 
AMBIENTAL en el Parque Nacional Natural del Puracé; esta provisión se manejará como monto 
agotable de acuerdo con la necesidad para la ejecución del proyecto, 2. Redistribuir los recursos del 
contrato de acuerdo con las necesidades requeridas para su ejecución, se identifica que no se 
requieren recursos por valor de $ 1.557.311.951,00 en el valor básico del contrato, no se requieren 
recursos de la PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA 
SEMANA de $ 1.000.000.000,00. Se ajusta el VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) 
por lo que no se requieren recursos por $ 18.688.049,00. Para la PROVISION PARA 
IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) no se 
requieren recursos por $324.000.000,00. Recursos que suman $2.900.000.000 millones que se 
trasladaran para la PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS CRITICOS NUEVOS Y 
LOS REQUERDIOS PARA OBTENER LA LICENCIA AMBIENTAL. 3. Teniendo en cuenta que el 
contrato establece que la amortización del anticipo deberá realizarse por lo menos un (1) mes antes 
del vencimiento del plazo contractual, pero el contrato tiene un plazo de 10 años y la vigencia de las 
pólizas no cubre este plazo, se requiere modificar el contrato en el sentido de aclarar la CLÁUSULA 
DÉCIMA: ANTICIPO PARÁGRAFO CUARTO: AMORTIZACIÓN así: EL CONTRATISTA podrá 
amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortización total deberá realizarse por lo menos un 
(1) mes antes del vencimiento de la vigencia del amparo de la garantía para el buen manejo y correcta 
inversión del anticipo, la cual se encuentra vigente hasta el 31 de diciembre del año 2025.” 

MODIFICACION No. TRES (3) DE 2024 

Modifica la cláusula Séptima, “Apropiación presupuestal”, en el sentido de trasladar recursos de la 
bolsa “subtotal básico de obras”, a la bolsa “Provisión para ajustes, uso de opción, obras 
complementarias y/o adicionales”. El monto estimado para ajustes proyectado para traslado obedece 
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al análisis del historial del comportamiento de los índices ICOCIV desde el inicio del contrato hasta la 
fecha y proyectados para los años siguientes. Conforme a lo anterior, es menester indicar que dentro 
de la revisión que el Contratista - CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064, ha realizado sobre el 
comportamiento de las inversiones necesarias para lograr el alcance del Contrato, uno de los hechos 
fundamentales que determina el nivel de ejecución de obra en el corredor contratado, es el 
comportamiento de los ajustes en el tiempo. Al hacer el análisis detallado de la proyección de los 
ajustes del contrato hasta el año 2030, se concluyó que resulta necesario realizar el traslado por valor 
de CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS 
QUINCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS, IVA INCLUIDO ($ 45.389.815.694) de 
la bolsa “subtotal básico de obras”, a la bolsa “Provisión para ajustes, uso de opción, obras 
complementarias y/o adicionales”, para lograr contar con los recursos necesarios para los ajustes del 
contrato. 

MODIFICACION No. CUATRO (4) DE 2024 

La presente modificación consiste en la incorporación de recursos a la destinación del año 2024 por 
valor de ONCE MIL MILLONES DE PESOS M/CTE ($11.000.000.000) IVA INCLUIDO, de acuerdo con 
las consideraciones técnicas y a la evaluación económica preliminar es necesaria la modificación de 
los recursos correspondientes al año 2024, que de TRECE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS 
MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOSMIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 
M/CTE ($13.782.352.941) IVA INCLUIDO, asciende a un total de VEINTICUATRO MIL 
SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL 
NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ($ 24.782.352.941) MCTE IVA INCLUIDO, con el fin de 
atender mayores cantidades que se presentan en el contrato en el año 2024 para realizar las obras 
del kilómetro K7+500 al K8+500. 

Esta modificación corresponde únicamente a una modificación de las asignaciones presupuestales 
que reduce de los recursos destinados para el año 2026 por valor de ONCE MIL MILLONES DE 
PESOS M/CTE ($11.000.000.000) IVA INCLUIDO, y son incorporado a los recursos destinados del 
año 2024. 

Alcance Inicial del Contrato Obra 1006-2021: 

Mejoramiento Y Mantenimiento, Gestión Predial, Social, Ambiental Sostenible Del Corredor Del Paletará 
(Solución Sostenible Parque Natural Puracé), Departamentos De Cauca Y Huila  

- Actualización de Diseños. 
- Mejoramiento y pavimentacion de aproximadamente 30.0 kilómetros. 
- Mantenimiento y rehabilitacion. 

• Revisión y/o Ajuste y/o Actualización y/o Modificación y/o Incorporación y/o Optimización y/o 
Complementación de los Estudios y Diseños a Fase III debidamente aprobados del corredor vial El 
Paletará: “Popayan – Isnos - Sombrerillos”. 

• Mejoramiento, gestión predial, social, ambiental sostenible de conformidad con los estudios y diseños 
aprobados para dicho corredor vial. 
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• Mejoramiento y pavimentacion de 30.0 kilometros, en los sectores del corredor vial enunciado, 
priorizando aquellos que se encuentran a nivel de afirmado y/o NO pavimentados, incluyendo las 
obras necesarias que aseguren el correcto funcionameinto de la via en las temporadas de lluvias, 
mejoramiento de las condiciones actuales de rodadura y de su desempeño hidraulico, asi como 
tambien, la de garantizar los tipos de estructuras necesarios para lograr la conectividad y funcionalidad 
de los tramos a intervenir. Las intervenciones deberan acometer priorizando el inicio de los trabajos en 
el sentido previamente acordado con el Instituto. En todo caso, el contratista promoverá la optimización 
técnica de las intervenciones, evaluando nuevas altenativas de materiales y procesos constructivos que 
permitan la optimizacion de los materiales de la zona, disminuyendo asi, longitudes de acarreo y 
espesores de intervencion, entre otros, enfocadas a garantizar el mayor número de kilómetros 
pavimentados. 

• Mantenimiento preventivo y atención de emergencias durante el plazo del contrato y a los largo del 
corredor vial El Paletará: “Popayan – Isnos - Sombrerillos”. 

• Durante el plazo del contrato, el contratista será responsable por la transitabilidad, así mismo deberá 
tomar todas las medidas necesarias a fin de garantizar la seguridad vial del usuario en corredor vial El 
Paletará: “Popayan – Isnos - Sombrerillos”.  

Alcance Con la MODIFICACION NUMERO TRES (3) DE 2024 Contrato Obra 1006-2021: 

Debido a factores externos imprevistos, ha surgido la necesidad de ajustar esta asignación presupuestal para 
garantizar la continuidad y finalización adecuada del proyecto. Por lo que se hace necesario trasladar el valor 
de la bolsa subtotal de obras el valor correspondiente a CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA 
Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 
($45.389.815.694), a la bolsa de “Provisión para Ajustes, uso de opción, obras complementarias y/o 
adicionales”. 

El incremento inesperado en los precios de algunos insumos necesarios para la construcción de carreteras, 
situación que se ve reflejada en el aumento atípico de los índices ICOCIV, los cuales se han incrementado 
desde diciembre de 2021 hasta septiembre de 2024 para las Grandes Partidas de Pago más representativas. 

En conclusión, el incremento del ICOCIV del DANE es un fenómeno multicausal que se explica por la 
confluencia de diversos factores económicos, como la inflación, el crecimiento del PIB, el dinamismo del sector 
de la construcción, el aumento en los precios del petróleo, la depreciación del peso colombiano y el incremento 
del salario mínimo. Es importante comprender estos factores para analizar el impacto del ICOCIV en la 
economía colombiana y tomar decisiones informadas en el sector de la construcción.  

Cabe resaltar que las proyecciones de crecimiento de los índices de ajuste en el plazo restante para la ejecución 
del contrato (hasta Julio 2030) fueron comparados con las proyecciones de crecimiento estimados por el 
Instituto, encontrando gran similitud, por lo que se acogieron estas proyecciones de los Índices de Ajuste 
estimados por INVIAS.  

Realizado el balance del contrato por el contratista se estableció que tanto el valor de las obras, como el de los 
ajustes, son superiores a la disponibilidad presupuestal que tiene INVIAS para la ejecución del proyecto para el 
Mejoramiento y Rehabilitación y/o Mantenimiento como se muestra a continuación. 
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Se debe tener en cuenta que con los recursos asignados inicialmente para el contrato a la bolsa de Subtotal 
Valor Básico de Obras por $ 237.511.293.458 se había estimado ejecutar 60.5 km así: 

Tabla 6 –Tramos priorizados de intervención del contrato No. 1006 de 2021 

SECTOR km 

Rehabilitación K0+000 al K15+900: 15.90 

Mejoramiento y Pavimentación K51+000 al K54+000: 3.00 

Mejoramiento y Pavimentación K54+000 al K84+000: 30,00 

Rehabilitación K98+400 al K110+000: 11.60 

TOTAL, A INTERVENIR 60,50 

Sin embargo, de acuerdo con el balance presentado por el contratista para ejecutar los 60.50 Km se requieren 
un Subtotal Valor Básico de Obras por de $ 249.600.002.833 y para la Provisión para ajustes, uso de opción, 
obras complementarias y/o adicionales $ 111.218.687.587, recursos que no están garantizados 
contractualmente. 

En consecuencia, con la redistribución de recursos asignado contractualmente se tiene una partida para un 
Subtotal Valor Básico de Obras CIENTO NOVENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTIÚN MILLONES 
CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO ($ 192.121.477.764) 
MONEDA CORRIENTE) y para la bolsa Provisión para ajustes, uso de opción, obras complementarias y/o 
adicionales por OCHENTA MIL NOVECIENTOS MILLONES NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA 
Y DOS ($ 80.900.092.662) la nueva meta física priorizada será de 41.32 Km así: 

Tabla 7 – Nuevos sectores priorizados 

Sector Km 

Rehabilitación K0+000 al K15+900: 15.9 

Mejoramiento y Pavimentación K51+000 al K54+000: 3.00 

Mejoramiento y Pavimentación K54+000 al K76 +420: 22.42 

Rehabilitación K98+200 al K110+000: 0.00 

TOTAL, A INTERVENIR 41.32 

Considerando lo anterior y teniendo en cuenta que el presente contrato es a Precios Unitarios, el presupuesto 
BASICO final será el producto de las cantidades de obra a ejecutar por el precio pactado para cada ítem hasta 
agotar la partida SUBTOTAL de las obras; es de aclarar que con la modificación se disminuye el Valor Básico 
originalmente contratado y por ende el alcance de la meta física que se podía lograr con el mismo, siendo que 
el valor disponible en la partida denominada el SUBTOTAL DE LAS OBRAS, debe ser modificado para trasladar 
al rubro denominado PROVISION PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y 
ADICIONALES el valor necesario para el pago de los ajustes de obra del contrato, resaltando al final que el 
valor total del Contrato 1006 la suma de TRESCIENTOS MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES 
TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS ($300.149.391.398) 
MONEDA CORRIENTE, suma que incluye el IVA, equivalente a 330,369 salarios mínimos legales mensuales 
vigentes para el año de suscripción del contrato. Y por ende el valor del Contrato 1006 de 2021, no tiene ninguna 
variación con la presente solicitud de modificación al mismo. 
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Tabla 8 –Cuadro resumen de redistribución de recursos del contrato No. 1006 de 2021 

Concepto Valor inicial 

Valor actualizado 
última  

Minuta de Modificación  
Contractual No. 5 
Fecha: 9/May/2024 

Valor a  
Redistribuir 

Valor actualizado  
presente solicitud 

Subtotal Obras $ 239.068.605.409 $ 237.511.293.458 -$ 45.389.815.694 $ 192.121.477.764 

Provisión para ajustes, uso de opción, obras 
complementarias y/o adicionales 

$ 35.510.276.968 $ 35.510.276.968 $ 45.389.815.694 $ 80.900.092.662 

Provisión para jornadas de trabajo 24 horas 
diarias 7 días de la semana 

$ 1.100.000.000 $ 100.000.000  $ 100.000.000 

Valor básico del contrato incluye obras 
complementarias y ajustes 

$ 275.678.882.377 $ 273.121.570.426 $ 0 $ 273.121.570.426 

Valor IVA (obra) (19% sobre utilidad obra ) $ 2.014.576.448 $ 1.995.888.399 $ 0 $ 1.995.888.399 

Subtotal obras (incluye IVA) $ 277.693.458.825 $ 275.117.458.825 $ 0 $ 275.117.458.825 

Revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación 
y/o complementación de los estudios y diseños 
y/o elaboración del cálculo de la estructura del 
pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras 
requeridas para garantizar la estabilidad de la 
infraestructura vial 

$ 1.725.000.000 $ 1.725.000.000 $ 0 $ 1.725.000.000 

Iva - revisión, ajuste y/o actualización y/o 
modificación y/o complementación de los estudios 
y diseños y/o elaboración del cálculo de la 
estructura del pavimento y/o cálculos 
estructurales y/o de obras requeridas para 
garantizar la estabilidad de la infraestructura vial 

$ 327.750.000 $ 327.750.000 $ 0 $ 327.750.000 

Total estudios y diseños, revisión, ajuste y/o 
actualización y/o modificación y/o 
complementación de los estudios y diseños y/o 
elaboración del cálculo de la estructura del 
pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras 
requeridas para garantizar la estabilidad de la 
infraestructura vial 

$ 2.052.750.000 $ 2.052.750.000  $ 2.052.750.000 

Provisión para estudios y diseños sitios críticos $ 0 $ 2.436.974.790  $ 2.436.974.790 

Iva - provisión para estudios y diseños sitios 
críticos 

$ 0 $ 463.025.210 $ 0 $ 463.025.210 

Total - provisión para estudios y diseños sitios 
críticos 

$ 0 $ 2.900.000.000 $ 0 $ 2.900.000.000 

GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL 
SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia ambiental e 
IVA19%) 

$ 20.079.182.573 $ 20.079.182.573  $ 20.079.182.573 

Provisión para implementación del protocolo de 
bioseguridad por covid-19 (incluye IVA) 

$ 324.000.000  $ 0 $ 0 

Valor Total $ 300.149.391.398 $ 300.149.391.398 $ 0 $ 300.149.391.398 

En conclusión y de acuerdo con resumen del cuadro anterior se tiene que con la redistribución de recursos 
asignado contractualmente se tiene una partida para un Subtotal Valor Básico de Obras CIENTO NOVENTA Y 
DOS MIL CIENTO VEINTIÚN MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS 
SESENTA Y CUATRO ($ 192.121.477.764) MONEDA CORRIENTE) y para la bolsa Provisión para ajustes, uso 
de opción, obras complementarias y/o adicionales por OCHENTA MIL NOVECIENTOS MILLONES NOVENTA 
Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS ($ 80.900.092.662) la nueva meta física priorizada será de 41.32 
km  
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Que el contrato de obra establecido inicialmente el siguiente alcance: 

Tabla 9 –Tramos Iniciales priorizados de intervención del contrato No. 1006 de 2021 

Sector Km 

Rehabilitación K0+000 al K15+900: 15.90 

Mejoramiento y Pavimentación K51+000 al K54+000: 3.00 

Mejoramiento y Pavimentación K54+000 al K84+000: 30,00 

Rehabilitación K98+400 al K110+000: 11.60 

TOTAL, A INTERVENIR 60,50 

Que del análisis realizado conjuntamente entre el Contratista e Interventoría se tiene que el alcance con los 
recursos asignados contractualmente es: 

Tabla 10 – Nuevos sectores priorizados con redistribución de recursos 

Sector Km 

Rehabilitación K0+000 al K15+900: 15.9 

Mejoramiento y Pavimentación K51+000 al 

K54+000: 
3.00 

Mejoramiento y Pavimentación K54+000 al 

K76+420: 
22.42 

Rehabilitación K98+200 al K110+000: 0.00 

TOTAL, A INTERVENIR 41.32 

Es importante dejar claro que, con el traslado de recursos, no se variará el valor del contrato ni el tiempo de 
ejecución.  

Vigencias Presupuestales 

Las vigencias presupuestales se refieren a recursos comprometidos para el proyecto Corredor de Paletará. A 
continuación, se detallan las apropiaciones del año 2021 al 2030. 

Tabla 11 - Vigencias Presupuestales Iniciales del Contrato Obra 1006-2021 –Corredor Paletara  

VIGENCIAS PRESUPUESTALES 

Año Valor 

2021 $ 6.125.861.986 

2022 $ 18.376.470.588 

2023 $ 27.564.705.882 

2024 $ 13.782.352.941 

2025 $ 27.564.705.882 

2026 $ 36.752.941.176 

2027 $ 27.564.705.882 

2028 $ 41.347.058.824 

2029 $ 45.941.176.471 
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2030 $ 55.129.411.766 

Total $ 300.149.391.398 

 

Tabla 12 - Vigencias Presupuestales Modificación N° 4 Contrato Obra 1006-2021 –Corredor Paletara  

VIGENCIAS PRESUPUESTALES 

Año Valor 

2021 $ 6.125.861.986 

2022 $ 18.376.470.588 

2023 $ 27.564.705.882 

2024 $ 24 782 352 941 

2025 $ 27.564.705.882 

2026 $ 25 752 941 176 

2027 $ 27.564.705.882 

2028 $ 41.347.058.824 

2029 $ 45.941.176.471 

2030 $ 55.129.411.766 

Total $ 300.149.391.398 

Registros Presupuestales 

Los registros presupuestales de contrato que certifican la existencia en el presupuesto del Instituto Nacional de 
vías INVIAS con un monto de recursos destinado exclusivamente al cumplimiento del pago de las obligaciones 
contractuales y que aprueba la apropiación de presupuesto para cumplir las obligaciones pecuniarias del 
contrato estatal, comprometiendo los recursos públicos necesarios para su ejecución se detallan en la siguiente 
tabla: 

Tabla 13 - Cuadro Resumen Registró presupuestal Contrato de obra 

Vigencia 

Fiscal 

Registr

o No. 
Programa-Subprograma-Proyecto 

Recurs

o No. 

Fuente de 

Financiació

n 

Indicar si es Contrato 

Principal o 
Valor 

(Nación o 

Propios) 
No. De Adicional 

2021 467521 C-2401-0600-113-0-2401008-02 54 Nación Contrato Principal $ 6.125.861.986,00 

2022 346622 C-2401-0600-113-0-2401008-02 11 Nación Contrato Principal $ 18.376.470.588,00 

2023 204223 
C-2401-0600-113-0-2401008-02 11 

Nación Contrato Principal 
$ 27.197.176.470,00 

C-2401-0600-113-0-2401023-02 11 $ 367.529.412,00 

2024 136424 

C-2401-0600-113-51102D-2401008-03 11 

Nación Contrato Principal 

$ 13.598.587.980,00 

C-2401-0600-113-51102D-2401023-03 11 $ 183.764.961,00 

C-2401-0600-113-51102D-2401008-03 11 $ 11.000.000.000,00 

2025 
74825 

 

C-2401-0600-113-51102D-240100802 11 Nación Contrato Principal $27.197.176.215 

C-2401-0600-113-51102D-240102302 11 Nación Contrato Principal $367.529.667 
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3.2 Descripción resumida de las actividades ejecutadas en el mes 

El contratista ha llevado a cabo estas obras que ayudan en la transitabilidad y la seguridad de los usuarios de 

la vía, con un porcentaje de ejecución básica en obra para el mes de Noviembre  de 2025, de 1,10% con un 

acumulado ejecutado de 29,86% y desarrollaron las siguientes actividades:  

• Remoción de derrumbes : Se removieron derrumbes en k18+950 MD y K49+450MD. 

• Excavación de la explanación en material común en el tramo del K78+900 cajeo. 

• Excavaciones varias sin clasificar en muros de contención del K8+275MD, K12+160MD, K49+400 MD  
; alcantarillas K11+200  ; disipadores K4+850MI, K4 +930MI.   

• Concreto clase 28 mpa : en muros de contención del muros de contención del  K10+500 MI, K8+275 
MD, K12+160MD  ; alcantarillas K8+200 .   

• Concreto de 14mpa para solados de limpieza en alcantarillas K9+600, K11+200 ;  disipadores K4+850, 
K4+930. K8+500. 

• Cunetas: Se realizaron cunetas en los siguientes tramos K5+375  al K5+465 MD, K9+450 al K10+ 125 
MD , K10+250 al K10+350  MD y MI,   K15+480 al K15+570 MD,  K9+450 al K9+750 MI,K17+600 al 
K18+000 MI . 

• Acero para en muros de contención K8+275 MD, K49+40MD, ; disipadores K4+850 MI, K4+930MI, 
K5+080MI,   K5+170MI; acero de losas reforzadas del K17+600 al K18+000 y sobreanchos para MR 

• Tubería reforzada d=90cm, se instaló tubería en las alcantarillas K11+200. 

• Material granular drenante: En fallo del k78+900 y muro del K10+500MI.  

• Reciclado de suelo cemento K10+460- K10+610 MI, K10+475- K10+610 MD, K12+140- K12+190 MD. 

• Pavimento de concreto hidráulico acelerado  K11+106,58- K11+213,19 MD, K4+192- K4+196,8 MI,  
K4+116,1- K4+480,6 MI, K10+452,07- K 10+615,45 MI, K3+831,3-k4+029,1  MI, K10+464,97- 
K10+615,45 MD, K12+133,37- k12+197,64 MD, SOBREANCHO DE MR  K9+595,48- K9+677,32 MD, 
K17+627,7- K17+703,28 MI. 

• Mejoramiento: Mejoramiento para cajéos y llenos de muros. 

• Llenos para estructuras: en Muros y fallos  

• Disipadores :Se construyeron disipadores en K10+900 MI, K11+100MI,  K11+320MI, K11+400MI.  

• Subbase Granular, tramo del K17+600 al K18+00 y subbase de soportes para cunetas.  

• Instalación de barandas peatonales. 

• Instalación de señales verticales 

Respecto a la Instalación de pavimento hidráulico MR42 se tiene un acumulado a noviembre de 2025 es de 

16,300 km. 

 

 

A Continuación, se presenta el resumen de inversión que se tiene para el mes de noviembre de 2025 y el 

acumulado que se tiene hasta la fecha. 

Tabla 14 - Control de inversión 
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DESCRIPCION 
VAOR CONTRACTURAL 
(SEGÚN LA PROPUESTA 

ECONÓMICA APROBADA) 

VALOR 
CONDICIONES 

ACTUALIZADAS           VALOR 
EJECUTADO 

PRESENTE MES 

VALOR 
ACUMULADO  Modificación No. 6 

de fecha 22 de 
Noviembre de 2024 

SUBTOTAL OBRAS 239.069.000.000 192 121 477 764 2.619.104.451 71.375.529.381 

PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS 
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES 

35.510.276.968 80900092662   16068747534 

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS 
DE LA SEMANA (C) 

1.100.000.000 100.000.000     

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS 
Y AJUSTES D=(A+B+C) 

275.678.882.377 273.121.570.426 2.619.104.451 87.444.276.915 

VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) (E) 2.014.576.448 1.995.888.399 19.139.609 639.015.870 

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E) 277.693.458.825 275.117.458.825 2.638.244.060 88.083.292.784 

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O 
COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS 

1.725.000.000 1.725.000.000 0 1.471.959.753 

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O 
COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y 

327.750.000 327.750.000 0 279.672.353 

TOTAL, ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O 
ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS 

2.052.750.000 2.052.750.000 0 1.751.632.106 

PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS CRITICOS 
NUEVOS Y LOS REQUERDIOS PARA OBTENER LA LICENCIA 
AMBIENTAL 

  2.436.974.790 353851230 2.267.892.086 

IVA - PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS CRITICOS 
NUEVOS Y LOS REQUERDIOS PARA OBTENER LA LICENCIA 
AMBIENTAL 

  463.025.210 67231733,7 430899496 

TOTAL - PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS CRITICOS 
NUEVOS Y LOS REQUERDIOS PARA OBTENER LA LICENCIA 
AMBIENTAL 

  2.900.000.000 0 2.698.791.582 

GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA 
Licencia ambiental e IVA19%) 

20.079.182.573 20.079.182.573   717.421.753 

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE 
BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) 

324.000.000       

VALOR TOTAL DEL CONTRATO 300.149.391.398 300.149.391.398 $ 3.059.327.024 $ 93.251.138.225 

3.3 Seguimiento a los Ítems No Previstos 

Seguimiento Ítems No Previstos Presente mes 

Con fecha de corte del presente informe el contratista CONSORCIO SAN SEBASTIAN  064 No ha presentado 
a consideración de la interventoría Ítems No Previstos,  

Se tienen aprobados los siguientes Ítems no previstos N°1 y N°2 que se muestran a continuación. 

 

Tabla 15 - Items no previstos N°1 y N°2 Aprobados –Corredor Paletara 

GRUPO DE 
AJUSTE 

GRUPO DE 
AJUSTE 

DESCRIPCIÓN ITEM UND 
VALOR 

CONDICIONES ACTA 
MODIFICACION N°6 

EJECUTADO 
ACUMULADO 

ACORDADO 

ICCP ICOCIV ICCP-ICOCIV UNITARIO CANT. VALOR CANT. VALOR 

6 11603 6-11603 
Pavimento de concreto hidráulico 
acelerado 

m3 972.717 23908 23.255.718.036 16.892,8 16.431.913.739 

2 11602 2-11602 Reciclado suelo cemento m3 203.876 25957 5.292.009.332 15.093,3 3.077.161.631 

6 11606 6-11606 Tubería perforada para drenaje de 4" M 26.267 47998 1.260.763.466 14.629,0 384.259.943 
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GRUPO DE 
AJUSTE 

GRUPO DE 
AJUSTE 

DESCRIPCIÓN ITEM UND 
VALOR 

CONDICIONES ACTA 
MODIFICACION N°6 

EJECUTADO 
ACUMULADO 

ACORDADO 

ICCP ICOCIV ICCP-ICOCIV UNITARIO CANT. VALOR CANT. VALOR 

6 11604 6-11604 Relleno para estructuras con subbase m3 108.562 4700 510.241.400 4.726,3 513.096.580 

6 11604 6-11604 
Concreta resistencia 14mpA (G) - 
Ciclópeo 

M3 400.932 2097 840.754.404 771,4 309.278.945 

6 11606 6-11606 

Pilote De Concreto Vaciado In Situ Tipo 
Caisson Concreto Estructural Clase 
Fc=28 Mpa Tremie De Diámetro 1,2m 
(Incluye Excavaciones, Y No Incluye 
Acero De Refuerzo) Excluyendo El 
Parque Nacional Natural Purace. 

M 3.832.328 1.040 3.985.621.120 528,0 2.023.469.184 

6 11604 6-11604 
Disipadores De Energía En Concreto 
Clase 21 Mpa Longitud Mayor A 30m 

m3 2.159.925 300 647.977.500 0,0 0 

6 11604 6-11604 
Relleno Con Material De Excavación   
Detrás De Cuneta (Incluye Transporte, 
Colocación Y Conformación) 

m3 13.869 3.875 53.742.375 3.262,4 45246225 

6 11601 6-11606 

Mejoramiento De La Subrasante Con 
Adición De Materiales (Incluye 
Suministro Y Transporte De Material 
De Mejoramiento) Excluyendo El 
Parque Nacional Natural Purace) 

m3 90.881 14.620 1.328.680.220 1.562,8 142.028.826 

El 22 de junio de 2023 en comunicación ICA-INV-00197 se remiten la Solicitud de aprobación Análisis de 
Precios No Previstos N°1, los ítems mencionados en la tabla 5 ítems aprobados por el INVIAS a la fecha. 

El 1 de diciembre de 2023 en comunicación ICA-INV-288 se remiten la Solicitud de aprobación Análisis de 
Precios No Previstos N°2, los ítems mencionados en la tabla 5 ítems aprobados por el INVIAS a la fecha. 

Considerando que el contrato de obra No.1006 de 2021, ejecutado por el CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064, 
cuenta con la realización de estudios y diseños se identificaron varias actividades no incluidas en el presupuesto 
inicial, las cuales generan varios ítems de pago no previstos y conforme con lo establecido en el ANEXO 1 – 
ANEXO TECNICO MODULO 1 en el sub numeral 13.31 Notas técnicas adicionales, cita lo siguiente: 

“(…)  
13.31 Notas técnicas adicionales.  

b) El contratista deberá atender las emergencias que se puedan presentar en los sitios que se 
encuentren dentro del objeto del contrato, para lo cual el interventor definirá el tipo de 
intervención a ejecutarse y le solicitará por escrito al contratista su ejecución; en caso de que se 
requieran estudios y/o diseños y/o cálculos adicionales éstos deberá realizarlos el contratista y 
ser revisados y aprobados por la Interventoría; en todo caso el contratista presentará los análisis 
de precios unitarios no previstos (incluidos los estudios y/o diseños y/o cálculos adicionales, si 
aplican) al interventor para su revisión y aprobación, para posteriormente presentarlos a la 
Dirección Territorial correspondiente y a la unidad Ejecutora que corresponda, para la 
continuación del trámite pertinente. (…)”  

Tabla 16 - Items no previstos N°1 Acordados en el presente mes–Corredor Paletará 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO UNITARIO 

Acordado 

500.1P-13 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO ACELERADO A 7 DÍAS m3 23.908,00 $ 972.717,00 

350.1P-13 RECICLADO SUELO CEMENTO m3 25957 $ 203.876,00 

663.1P-13 TUBERÍA PERFORADA PARA DRENAJE DE 4" m 47.998,00 $ 26.267,00 

610-1P RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUBBASE m3 4700 $ 108.562 

630,7P-13 CONCRETO RESISTENCIA 14MPA (G) - CICLÓPEO m3 500,00 $ 400.932,00 

 
ITEM 500.1P PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO ACELERADO 

En las condiciones geométricas de la vía en la actualidad, las actividades de rehabilitación afectan directamente 
la circulación de camiones y especialmente la movilidad de vehículos articulados en el tramo. Este tipo de 
vehículos por sus dimensiones naturales, en la trayectoria de giro utilizan parcialmente el carril opuesto al de 
circulación. 

Dentro del alcance del objeto contractual se encuentra la rehabilitación del corredor vial, concretamente desde 
el PR0 al PR18 y que, el ancho de calzada existente de 7m se mantendrá en un 60% de la longitud, estimando 
un 40% que corresponden a longitudes de curvas en las cuales por efecto de la trayectoria de giro y para 
garantizar la seguridad vial se hace necesario contar en el menor tiempo posible con los dos carriles habilitados 

La solución que se visualiza al respecto, es cubrir rápidamente toda la banca, lo cual se logra con la construcción 
de las losas de los dos carriles en el menor tiempo posible, así como la construcción inmediata de las cunetas. 
En caso contrario el agua se canaliza por el carril que tiene menor nivel, arrastrando el material y afectando 
directamente la junta entre losa construida y subbase granular. Este es un fenómeno que se agrava debido a 
las pendientes de los tramos del proyecto que generalmente se desarrollan con valores elevados cercanos a 
los máximos permitidos. 

La situación antes descrita, al no tener rápidamente construidos los dos carriles de la vía, genera la necesidad 
de implementar medidas correctivas a la subbase granular como renivelaciones, repetir seriado de estructura, 
estabilizaciones con cemento, y eventualmente podría generar sobre espesores en las losas de concreto para 
compensar las pérdidas de material en la capa superficial de la subbase. 

Adicionalmente, se presentan una serie de elementos que inciden en el proceso constructivo, en tres aspectos 
fundamentales: 

Tránsito de materiales: Restricción y bajo rendimiento en el transporte de materiales, especialmente para las 
doble troques y tractomulas en las que se transportan agregados y cemento a granel, limitantes importantes 
que afectan el rendimiento de la obra ya que se incrementan los tiempos de recorrido, reduciendo la capacidad 
de carga para la ejecución de la obra. 

Daños a las losas construidas: El paso obligado de vehículos por un solo carril de circulación durante muchos 
días, puede provocar daños en los bordes de la placa construida, y además pérdida por corte o desprendimiento 
de los refuerzos longitudinales de amarre, situaciones que obligan a reparaciones locales y reprocesos para la 
recuperación de los anclajes de amarre. 
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Exposición de las Capas Granulares: de acuerdo con el proceso de construcción y al posible incremento de 
camiones de carga de productos, se puede llegar a presentar deterioro acelerado de la capa de subbase 
granular por causa de incremento de tráfico en el sector. 

Por lo tanto, de acuerdo con las consideraciones expuestas, el estudio técnico y de laboratorio realizado, se 
justifica implementar en el menor tiempo posible, UN CONCRETO HIDRÁULICO ACELERADO en el proceso 
de construcción del pavimento Hidráulico. Esto logrará resistencias tempranas del 80% que permitan reducir 
el tiempo en dar al servicio los tramos de vía pavimentados  

ITEM 350.1P RECICLADO SUELO CEMENTO COMO CAPA ESTRUCTURAL 

Dentro del alcance del objeto contractual se encuentra la rehabilitación del corredor vial, entre el PR0 al PR18, 
teniendo en cuenta las condiciones encontradas y optimizando para la intervención de la estructura de 
pavimento deteriorada existente, la alternativa seleccionada para la rehabilitación del pavimento, es una 
estructura que está conformada por una capa de material reciclado en una profundidad de 20cm la cual será 
estabilizada con cemento estructural siguiendo todos los requerimientos establecidos en la Especificación 
Particular, una vez nivelada y compactada esta capa de 20cm, se instalará sobre esta, una capa de 23cm de 
pavimento en concreto hidráulico MR 42. Con esta alternativa se optimiza la utilización del 100% del material 
reciclado existente generando con ello beneficios ambientales de sostenibilidad y adicionalmente económicos 
para el proyecto como lo son: 

Mayor uso de materiales locales; el suelo-cemento permite utilizar el suelo existente para su elaboración, con 
lo que se consigue reducir considerablemente los costos de transporte de material de aporte y aumentar los 
rendimientos de construcción. 

las propiedades de las mezclas de suelo-cemento permiten distribuir la carga aplicada en un área mayor que 
en el caso de una capa granular; por tanto, a igualdad de capacidad de soporte es posible contar con estructuras 
de pavimentos de menor espesor o con un menor número de capas. 

Las propiedades mecánicas del suelo-cemento se incrementan con el tiempo, lo que reduce al mínimo la 
necesidad de mantenimiento del pavimento, obteniéndose prolongada vida útil y disminución del total de la 
estructura del pavimento. 

ITEM 663.1P  TUBERIA PERFORADA PARA DRENAJE DE 4" 

Con el objeto de proteger la carretera contra posibles efectos negativos ocasionados por el flujo de infiltración 
proveniente de aportes laterales, se propone la construcción de filtros debajo de las cunetas al pie de los taludes 
de corte a media ladera.  

Teniendo en cuenta las condiciones particulares de la zona en estudio, se proponen filtros a lo largo de todos 
los taludes de corte. Así mismo se tendrá en cuenta este insumo para los sitios críticos, obras de contención y 
las zonas de disposición de estériles que consideran además del geotextil y el material drenante, la instalación 
de una tubería perforada de 4” que es la que permite aumentar la eficiencia del filtro y evacuar de forma directa 
las aguas recolectadas, a las pocetas de las alcantarillas. 

En zonas de alto flujo de aguas como las que recorre el proyecto, es necesario un control aún más eficiente de 
flujos, y por tanto se presenta el ítem para poder adelantar la construcción correcta conforme a lo establecido 
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por la revisión de los estudios y diseños del proyecto. 

ITEM 610- 1 RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUBBASE 

El objetivo principal de esta actividad es la construcción de los llenos de alcantarillas con un material granular 
con mejores características geomecánicas que generen condiciones de cohesión, firmeza y uniformidad que 
permitan mitigar y mejorar las actividades de los rellenos y la compactación de los mismos, de esta manera 
disminuir la interferencia en el tiempo de paso de los vehículos.  

Se hace necesario la inclusión de este ítem, pues con él se garantiza plasticidad mínima que tiene como 
propósito reducir la susceptibilidad del material granular al contacto con el agua y una granulometría apropiada, 
lo que permite mejorar y facilitar el proceso de compactación, reducir los tiempos de intervención y dar al servicio 
los tramos intervenidos con mayor celeridad. 

ITEM 630.7 CONCRETO RESISTENCIA 14MPA (G) – CICLÓPEO 

Este ítem es necesario para las reposiciones de nivel en zonas de intervención de obras de drenaje cuya 
capacidad de soporte se ve reducida. Permite recuperación de niveles retirando material indeseable para 
posteriormente implantar las obras requeridas de manejo y control de aguas, cabezales de entrada y/o salida, 
descoles y canales de descarga, así como algunos soportes de alturas menores para obras de contención. 

Tabla 17 - Items no previstos N°2 Acordados en el presente mes–Corredor Paletará 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM UNIDAD CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO 

Acordado 

621.2P 

PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU TIPO CAISSON CONCRETO 

ESTRUCTURAL CLASE FC=28 MPA TREMIE DE DIAMETRO 1,2M 

(INLCUYE EXCAVACIONES, Y NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO) 

EXCLUYENDO EL PARQUE NACIONAL NATURAL PURACE. 

m 1.040,00 $ 3.832.328,00 

670.5.1P 
DISIPADORES DE ENERGIA EN CONCRETO CLASE 21 MPA LONGITUD 

MAYOR A 30M 
m3 300 $ 2.159.925,00 

610.2P 
RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACION   DETRÁS DE CUNETA 

(INCLUYE TRANSPORTE, COLOCACION Y CONFORMACION) 
m3 3.875,00 $ 13.869,00 

230.2P 

MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES 

(INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE 

MEJORAMIENTO) EXCLUYENDO EL PARQUE NACIONAL NATURAL 

PURACE) 

m3 1120 $ 90.881 

ITEM 621.2P PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU TIPO CAISSON CONCRETO ESTRUCTURAL 
CLASE FC=28 MPA TREMIE DE DIÁMETRO 1,2M (INCLUYE EXCAVACIONES, Y NO INCLUYE ACERO DE 
REFUERZO) EXCLUYENDO EL PARQUE NACIONAL NATURAL PURACE. 
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Para la proyección de la cimentación de muros en algunos sitios y en razón de las características geométricas, 
cargas operativas se plantea la proyección de elementos de transferencia tipo pilotes y/o pilas excavadas a 
mano (caisson) y fundidos “in-situ” adosados mediante viga cabezal, los cuales trabajaran por punta y fuste  

La construcción PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU TIPO CAISSON CONCRETO ESTRUCTURA 
obedece a la necesidad de la construcción de cimentación profunda mediante una alternativa de intervención 
menos invasiva en la vía, que permita la transitabilidad sin mayor afectación a los usuarios de la vía, 
garantizando así la seguridad vial al no contar con equipos parqueados en un carril y es una obra más limpia 
sin contaminantes que afecten negativamente al ambiente. 

Con las condiciones que se presentan, es necesario abordar la forma de construir pilas de cimentación tipo 
caisson, sin utilizar equipos de construcción de gran envergadura y tamaño, que resultan inapropiados para la 
situación específica de la obra en relación con su proximidad a desfiladeros, zonas inestables, anchos de vía 
existentes y estabilidad geotécnica general de la obra, debido a que ocasionarían la interrupción total del tráfico 
vehicular, riesgo de inestabilidad al terreno y a las estructuras aledañas, problema que se evitaría con pilas pre 
excavadas. 

Los pilotes tipo caissons excavados de forma manual, son estructurados con formaleta consistente en anillos 
de seguridad en concreto reforzado lo cual cumple con diferentes propósitos, uno de ellos es darle estabilidad 
al caisson evitando posibles presiones laterales del suelo y ocasionando deslizamientos, traba entre las 
unidades de construcción y, adicionalmente, al generar estabilidad sirven de apoyo para determinar la 
verticalidad del caisson y su profundidad, siendo esto clave al momento de realizar su fundición. Permitiendo 
finalmente verificar en su avance las condiciones del estrato portante y determinar niveles precisos de fundación 
y empotramiento. 

Dentro de las ventajas del proceso de construcción en los pilotes tipo caisson en la obra se tiene: 

• Se puede desarrollar simultáneamente o por tramos de acuerdo con los frentes de obra. 

• Los pilotes fijados en suelos arcillosos producen levantamiento del terreno y ocasiona que pilotes ya 
empotrados se muevan lateralmente, lo que no ocurre durante la construcción de pilas pre excavadas. 

• La superficie sobre la cual la base de la pila pre excavadas se construye, se puede inspeccionar 
visualmente 

• Las pilas de cimentación tienen alta resistencia a cargas laterales 

Es una actividad que no utiliza equipos mecanizados para su construcción, requiere de la utilización de mano 
de obra con mucha más dedicación para la excavación e instalación de concreto para anillos y núcleo del 
caisson, a diferencia del precio contractual “Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,20 m. (incluye 
excavación y No incluye refuerzo)” que al contar con equipo mecanizado para la excavación y al no requerir de 
anillos disminuye sustancialmente la dedicación de la mano de obra empleada. 

El rendimiento del personal para la excavación está considerado de acuerdo con la tipología de los suelos 

encontrados de acuerdo con el ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES DE OBRAS DE 

DRENAJE VERSIÓN 2.0 y el VOLUMEN V. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES 

VERSIÓN 7.2. donde predominancia de suelos cohesivos de consistencia baja a media, dispuestos en los 

sectores iniciales de la excavación, sobre un basamento de roca metamórfica meteorizada y fracturada, que 
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requiere de la utilización de martillo neumático sin la utilización de explosivos y el posterior retiro manual del 

material de excavación con molinete, por lo tanto, se estima:  

Para realizar un metro de excavación de caisson (incluyendo excavación en roca, retiro con molinete y acarreo 

no mayor a 20 metros) se estima un avance diario de 60 cm, teniendo en cuenta que las capas superficiales 

pueden ser en apariencia blandas, pero la dificultad de excavación se incrementa a medida que se profundiza 

y de la misma manera el retiro del material proveniente de la excavación por medios manuales consume un 

recurso de tiempo adicional importante. 

ITEM 670.5.1P DISIPADORES DE ENERGÍA EN CONCRETO CLASE 21 MPA LONGITUD MAYOR A 30M  

De acuerdo con los estudios y diseños geotécnicos, hidráulicos y estructúrales es necesario implantar obras 
hidráulicas y estructurales para canalizar y conducir el caudal recogido por las cunetas para de esta manera 
disponer las aguas a una distancia tal que no afecten la integridad de la vía, es así, que se cuenta con el precio 
unitario “Disipadores de energía en concreto clase 21 MPA Lmax=30m”, precio que cubre parcialmente las 
necesidades del proyecto debido a que es claro que la longitud máxima de este precio unitario es de 30 metros 
de longitud, sin embargo, para longitudes mayores a 30 metros no existe un precio unitario que garantice la 
construcción de disipadores de energía. 

Los disipadores de energía son estructuras hidráulicas, utilizadas para disminuir exceso de energía cinética del 
flujo, expresada en altas velocidades, que, al intentarse reducir producen grandes presiones y la aparición de 
saltos hidráulicos e impactos del agua sobre el material expuesto, logrando con ello prevenir erosión aguas 
abajo. 

Los disipadores de energía tipo para longitudes mayores a 30 metros podrán ser empleados en el descole de 
las estructuras que se consideren necesario, este tipo de obras se realizaran con el fin de conducir y canalizar 
el caudal conducido por la respectiva obra hidráulica, como por las cunetas que descargaran en la misma, para 
disponer las aguas a una distancia tal que no afecten la integridad de la vía en el sitio en particular.  

Debido a la complejidad para el acceso y vaciado del concreto a distancias mayores a 30 metros, se incluye en 

los equipos una Bomba de concreto. Debido a las labores propias de la actividad a realizar en un terreno de 

alta pendiente con una topografía muy quebrada, mayores distancias de acarreos, instalación de tubería para 

el vaciado de concreto y dificultades de acceso para el acarreo de materiales y herramienta, el rendimiento de 

la mano de obra se estima en 0.6 m3  

ITEM 610.2P RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN   DETRÁS DE CUNETA (INCLUYE 
TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y CONFORMACIÓN) 

De acuerdo con los estudios y diseños de pavimentos e hidráulicos la escorrentía superficial a lo largo de la vía 
será manejada por cunetas y en algunas condiciones particulares por canales. Se proyectan secciones de 
cuneta tipo, donde una de las funciones principales es la de recoger las aguas de escorrentía procedentes de 
los taludes de cortes y laderas adyacentes, sin embargo, una vez construidas las cunetas, quedan oquedades 
entre el espaldar de la cuneta y el talud el cual debe llenarse con material producto de excavación con el fin de 
evitar el lavado y arrastre de material debajo de la cuneta que afectan la estabilidad de la cuneta.  

De acuerdo al procedimiento constructivo para el lleno de cunetas con material de excavaciones puede estimar 
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que en un día se podrán realizar sin inconvenientes 423 metros lineales, lo cual representa 190,5 m3 de lleno 
detrás de cunetas, que en 8 horas de trabajo equivale a 23,81 m3/hora. Para el transporte de material se tiene 
una distancia de 15.5 Km con el centro de gravedad de 7,5 Km 

ITEM 230.1 MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES (INCLUYE 
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO) EXCLUYENDO EL PARQUE 
NACIONAL NATURAL PURACE) 

De acuerdo con los estudios y diseños de geotecnia y las necesidades propias del proyecto se debe ejecutar 
la construcción de mejoramiento con el fin de mejorar las condiciones del suelo con material de mejoramiento. 
Para casos particulares donde se evidencie alta plasticidad y/o baja consistencia, se deberá instalar una primera 
capa de 30 cm con material de mejoramiento, según ART  220 INV con un CBR ≥ 5%, como complemento al 
espesor de subbase granular que se proponga según aplique. El mejoramiento de suelos blandos de subrasante 
es una alternativa económica, sustentable y de impacto positivo para el medio ambiente, de la cual se pueden 
obtener resultados que muestran un beneficio en las condiciones físicas y geomecánicas del suelo. 

JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA. 

Es importante mencionar que el ANEXO 1 – ANEXO TECNICO MODULO 2- ADENDA 2 en el 
sub numeral 12.14 Cantidades de Obra, cita lo siguiente: 
 
“(…) 
13.14  
Cantidades de Obra 
 
Las cantidades de obra por ejecutar son las que se presentan en el formulario de la propuesta, 
estas son aproximadas y están calculadas con base en el estudio del proyecto; por lo tanto, se 
podrán aumentar, disminuir o suprimir durante la ejecución de la obra; tales variaciones no 
viciarán ni invalidarán el contrato. El contratista está obligado a ejecutar las mayores cantidades 
de obra que resulten, a los mismos precios de la propuesta, salvo que se presenten 
circunstancias imprevisibles que afecten el equilibrio económico del contrato. 
Si durante la ejecución del proyecto fuere necesario modificar las cantidades de obras 
establecidas en el formulario de la propuesta, el contratista estará en la obligación de incluir los 
cambios a que haya lugar en el citado formulario, de acuerdo con la respectiva acta de 
modificación. 
 
Para los fines de pago regirán las cantidades de obra realmente ejecutadas, pero el valor de 
las obras ejecutadas no podrá superar el valor determinado en el contrato. 

Acorde con la revisión y ajuste de los Estudios y Diseños realizados por el contratista, se estableció la necesidad 
de los ítems no previstos enunciados en esta comunicación, sin que se altere significativamente el alcance del 
proyecto, balanceando el presupuesto contractual con la redistribución de cantidades, como se indica en el 
proyecto de acta de modificación. Estas variaciones no afectarán ni invalidarán el contrato, por cuanto no se 
requiere acreditar ninguna disponibilidad presupuestal adicional. 

En el mes de Octubre de 2025 se aprobaron los ítems no previstos No 3 los cuales se relacionan a continuación: 
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Tabla 18 - Items no previstos N°3 Acordados–Corredor Paletará 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM UNIDAD CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO 

Acordado 

632P BARANDA METÁLICA PEATONAL m 377 $730.545 

670.1.5 P 
DISIPADORES DE ENERGIA EN CONCRETO CLASE 21Mpa, CON 

PENDIENTES > A 60° EN ZONAS DE DIFICIL ACCESO 
m3 436,52 $2.275.325 

710.1.1 

SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO SP, SR Y 

SI (75cmx75cm) CON LAMINA DE ACERO GALVANIZADO REFLECTIVA, 

estructura tipo Tubería de 2" x 2mm  

u 2110 $464.935 

710.1.5 

Suministro, transporte e instalación de señal vertical tipo SP-75 

(DELINEADOR DE CURVA) de 75 cm x 60 cm en lámina galvanizada 

calibre 16 reflectivo tipo XI, estructura tipo Tubería de 2" x 2mm 

u 1750 $352.375 

ITEM 632.P BARANDA PEATONAL 

La instalación de barandas peatonales constituye una medida de seguridad vial orientada a proteger la 
integridad de los peatones y a regular de manera segura la interacción con los demás actores de la vía. 

En los sectores donde fue necesario implementar muros de contención para mitigar inestabilidades geotécnicas, 
y que presentan taludes con pendientes superiores al 60%, se generan riesgos adicionales para los peatones 
asociados a caídas y pérdida de estabilidad. En estos casos, resulta indispensable establecer elementos de 
confinamiento y canalización que garanticen un tránsito seguro y minimicen la probabilidad de accidentes. 

Las barandas peatonales permiten: 

1. Orientar y canalizar la movilidad peatonal en tramos con alta pendiente, curvas cerradas o condiciones 
de visibilidad restringida. 

2. Cumplir con la normativa vigente, en particular lo dispuesto en el Manual de Señalización Vial de 
Colombia y en las guías de diseño del INVIAS, que recomiendan el uso de dispositivos de canalización 
y protección en zonas urbanas y rurales catalogadas como de alto riesgo. 

En este sentido, la instalación de barandas peatonales se justifica como una medida preventiva y correctiva, 
que no solo reduce la exposición de los peatones a riesgos de caída, sino que también contribuye al 
fortalecimiento integral de la seguridad vial del corredor, especialmente en los sectores donde la construcción 
de muros sobre pendientes pronunciadas incrementa la vulnerabilidad de los usuarios más expuestos de la vía. 

ITEM 670.1.5 P DISIPADORES DE ENERGÍA EN CONCRETO CLASE 21 MPA CON PENDIENTES 
MAYORES A 60%  EN ZONAS DE DIFICIL ACCESO  
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En los estudios y diseños correspondientes al tramo comprendido entre el PR0+000 y el PR15+500, cuyo 
alcance contempla actividades de mantenimiento y rehabilitación, se propone la construcción de disipadores de 
energía con caídas escalonadas en concreto reforzado. 

Esta solución responde a las condiciones topográficas del corredor vial, caracterizado por terrenos de montaña 
con pendientes superiores al 70% en los taludes inferiores, particularmente a partir del K1+700. Dichas 
condiciones dificultan significativamente el acceso de materiales y equipos, afectando de manera directa los 
rendimientos en la ejecución de las actividades previstas. 

La implementación de disipadores de energía es indispensable para mitigar los procesos erosivos ocasionados 
por los flujos de aguas superficiales que se concentran en los descoles. Estas estructuras hidráulicas cumplen 
la función de reducir la velocidad del agua, protegiendo así las zonas bajas de los taludes y previniendo 
fenómenos de inestabilidad que comprometan la integridad de la vía. 

Dado el terreno escarpado y las dificultades de acceso, no es viable disponer materiales de construcción ni 
equipos menores en zonas cercanas a la calzada. Por tal razón, se requiere reconocer al Contratista las 
condiciones particulares de ejecución, dado que el transporte de materiales, herramientas y equipos menores 
debe realizarse de forma manual, lo cual representa un esfuerzo adicional, reduce la productividad y aumenta 
la complejidad operativa. 

Estas condiciones exigen una planificación específica en cada frente de trabajo, adaptada a la topografía del 
sitio, con el fin de garantizar una ejecución efectiva y la adecuada protección de la estructura vial frente a los 
flujos hídricos provenientes de las alcantarillas y escorrentías superficiales. 

ITEM 710.1.1P SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO SP, SR Y SI 
(75cmx75cm) CON LAMINA DE ACERO GALVANIZADO REFLECTIVA, estructura tipo Tubería de 2" x 
2mm   

IEM 710.1.5 P Suministro, transporte e instalación de señal vertical tipo SP-75 (DELINEADOR DE CURVA) 
de 75 cm x 60 cm en lámina galvanizada calibre 16 reflectivo tipo XI, estructura tipo Tubería de 2" x 2mm  

En cumplimiento de la normatividad vigente y con el objetivo de garantizar la seguridad vial y la adecuada 
implementación de los elementos de señalización en el Contrato No. 1006 de 2021, se hace necesario ajustar 
las actividades inicialmente contempladas, en concordancia con la actualización del Manual de Señalización 
Vial 2024, de conformidad con lo establecido en la Resolución No. 20243040045005 del Ministerio de 
Transporte del 17 de septiembre de 2024 y la Resolución INVIAS No. 6044 del 20 de diciembre de 2024. 

Dicha actualización incorpora cambios sustanciales en aspectos técnicos y de diseño, tales como dimensiones, 
materiales, tipologías y criterios de instalación de señales, alineados con reglamentaciones internacionales. 
Con el fin de dar cumplimiento a las nuevas exigencias normativas y garantizar una adecuada implementación 
en campo, se hace necesario: 

• Ajustar las especificaciones técnicas de los materiales y los métodos constructivos conforme a lo 
estipulado en el nuevo manual. 

• Prevenir observaciones o sanciones por parte de los entes de control. 
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Para el mes de Noviembre de 2025 y según el acta de fijación de no previstos No 3 del 02 de octubre de 2025 
se incluyen en el acta parcial de obra No 44 del mes de noviembre los ítems no previstos No 3. Igualmente, en 
el mes de noviembre se está en revisión de los items No previstos No 4.  

3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría 

La Interventoría ha realizado durante este periodo los informes semanales de interventoría No. 181 al 184, los 
informes de seguimiento a las condiciones de salud de los trabajadores de obra como de interventoría, 
recorridos de seguimiento continuo en campo en el corredor, inspección para verificación de toma de muestras 
de laboratorio y acompañamiento en la toma densidades, cilindros y vigas para control de calidad, con el fin de 
verificar las actividades ejecutadas en el mes de Noviembre de 2025, correspondientes a:  

• Verificación de espesores, aceros y control de calidad de las mezclas de concreto utilizadas en la 
construcción de cunetas.  

• Verificación de niveles de fundación, de aceros de refuerzo y control de calidad de los concretos de 
las estructuras de concreto que se construyen de obras de drenaje transversal.  

• Verificación de aceros de refuerzo, geometría y control de calidad de los concretos utilizados en la 
construcción obras de drenaje transversal. 

• Verificación en campo de las Actas de vecindad entregadas por el Contratista en desarrollo de la 
Gestión social, ambiental y de sostenibilidad. 

• Se asiste a las mesas de trabajo, socializaciones y de seguimiento de PQR que se realizan de forma 
virtual y presencial por las diferentes áreas del proyecto. 

De conformidad con las intervenciones que se ejecutan actualmente entre el PR0+000 AL PR9+500 y el 
PR11+213 al PR15+000-Tramo Popayán, en PR54+000 al PR83+000 el Tamo del Puracé (Obras de 
mantenimiento Parque Nacional Natural Puracé -PNN), se reiteró al Contratista que debe cumplir con el avance 
general de las obras, gestión ambiental, social y los procedimientos constructivos que se vienen implementando 

Al respecto la interventoría ha solicito al contratista los siguientes requerimientos en el área técnica.  

El 06/11/2025 se envía el comunicado ICA-PAL-0683 asunto: CSS064-OBRA-CL-2336- 25 - Estudio Hidráulico 
K51-K54. Se aprueba.  

El 07/11/2025 se envía el comunicado ICA-PAL-0686 asunto: Respuesta C-0433-24-2849 - Diseño Estructural 
- tramo del K98 al K110. Se emiten observaciones No se aprueba.  

El 12/11/2025 se envía el comunicado ICA-PAL-0687 asunto: Respuesta revisión Hoja de vida del residente de 
obra No 2. Se aprueba para el cargo.  

El 26/11/2025 se envía el comunicado ICA-PAL-0690 asunto: Acciones Inmediatas por Riesgos en la 
Transitabilidad en el corredor.  

El 27/11/2025 se envía el comunicado ICA-PAL-0692 asunto. Informe Geotécnico para el Boxculvert del 
K51+605 V1. Se emiten observaciones No se aprueba. 
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Se relaciona a continuación el personal dispuesto por el Consorcio San Sebastián 064, para la ejecución de la 
gestión social del contrato de obra 1006 de 2021. 

Tabla 19 - Cuadro Equipo de Gestión Social Contratista de Obra – Mes de Noviembre  de 2025 

Corredor Nombre Cargo 

Ruta 2002 (Popayán – Isnos - Sombrerillos) 

Milena Alexandra Mora 

Ruales 
Profesional Social 

Mildreth Soleyda Muñoz Auxiliar Social  

 

3.4.1.1.1 Proyecto 1. Atención a la comunidad 

Servicio de Atención al Usuario SAU  

Con el objetivo de dar cumplimiento a las obligaciones establecidas contractualmente y en la guía de manejo 
ambiental del INVIAS, versión 2011, para este periodo el Consorcio San Sebastián 064 cuenta con dos (2) 
oficinas de Servicio de Atención al Usuario, una ubicada en el sector de la rehabilitación y otra es un punto de 
información ubicado en el resguardo de Paletará. Las oficinas y horarios de atención se describen en la 
siguiente tabla. 

Tabla 20 –Oficinas o puntos de Atención a la Comunidad 

Oficinas Ubicación PR Horario de atención  Número de contacto y correo 

 

SAU. Sector de 

la rehabilitación. 

Vereda Pisojé Bajo 
Km 11+ 300 

 

Lunes a viernes:  

7:00 am – 12:00m 

1:00pm – 4:00pm 

Teléfono fijo: (602) 834 69 55 

Celular: 3122166952 

Correo electrónico: 

socialpaletaraisnos@gmail.com  

  

Punto de 

información.  

Casa Cabildo de 

Paletará 
46+000 MI 

Martes 

8:00 am – 12:00 m 

 

Puntos satélites y buzones de sugerencias:  

Con el propósito de fortalecer los canales de comunicación y garantizar una participación de la comunidad en 
el desarrollo del proyecto el Consorcio San Sebastián 064, el 4 de noviembre de 2025 realizó la revisión de los 
buzones de sugerencias en puntos estratégicos del área de intervención, el primero ubicado en el PR 14 +500, 
Vereda la Unión Cabrera y el segundo en el PR 9+840, Vereda Pisojé Bajo, sin encontrar novedades en los 
buzones. 

El 13 de noviembre de 2025 se llevó a cabo la revisión de los buzones de sugerencias en puntos estratégicos 
del área de intervención, el primero en el Km 14 +500, Vereda la Unión Cabrera y el segundo en el PR 9+840, 
Vereda Pisojé Bajo, sin encontrar novedades en los buzones. 

El 21 de noviembre de 2025 se llevó a cabo la revisión de los buzones de sugerencias en puntos 
estratégicos del área de intervención, el primero en el PR14+500, Vereda la Unión Cabrera y el segundo 

mailto:socialpaletaraisnos@gmail.com
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en el PR 9+840, Vereda Pisojé Bajo, sin encontrar novedades en los buzones. 

Indicadores Proyecto 1. Atención a la Comunidad  

En el periodo comprendido del 1 al 30 de noviembre de 2025, el Consorcio San Sebastián 064, reporto el 
ingreso de cinco (5) PQRS interpuestas por la comunidad. 

Tabla 21– PQRS Ingresas en Noviembre  2025 

No. 

PQRS 

Fecha Peticionario Tipo Asunto Estado 

249 

10/11/2025 ALONSO 

HERNANDO 

DELGADO 

Solicitud Solicitud de apoyo para la compra de 162 
pares de zapatos, ya que se presenta desafíos 
para obtener los recursos necesarios para 
realizar dicha labor con los estudiantes de la 
Institución Educativa Guillermo León Valencia. 

ABIERTA 

 

250 

 

10/11/2025 

 
 

GUIDO MOLINA 

 

Reclamo 

Reclamo presentado por el señor Guido 
Molina, propietario de la vivienda ubicada en el 
PR 10+960, el peticionario manifiesta que 
solicita que se realice una visita técnica y de 
verificación a su predio para solución a los 
compromisos previamente establecidos en el 
acta de compromiso. 

ABIERTA 

251 

 

11/11/2025 VICTORIA CERON 
MUÑOZ 

Solicitud Solicitud presentada por la rectora Victoria 
Cerón quien solicita respetuosamente la 
colaboración en la realización de la placa 
huella de acceso a la Institución (100M) para 
mejorar las condiciones de accesos a la única 
Institución rural del corregimiento de Santa 
Barbara. 

 

ABIERTA 

252 

12/11/2025  
MARIA GLADYS  
CATAMUSCAY 

Solicitud Solicitud presentada por la señora María 
Gladys Catamuscay, quien manifiesta que, a 
raíz de la ejecución de las obras en el sector, 
el nivel de la vía de acceso a su vivienda quedo 
más alto, dificultando el ingreso y salida de la 
vivienda, la peticionaria solicita una visita con 
el área técnica, con el fin de mejorar el acceso 
y garantizar la movilidad segura. 

 

ABIERTA 

    253 

 

12/11/2025 

 

 
 

JUAN MANUEL 
VIDAL 

 

 

Solicitud 

 

Solicitud del señor Juan Manuel Vidal, quien 
solicita respetuosamente el apoyo con material 
reciclado de las losas levantadas del PR 4 para 
el mejoramiento del acceso principal de la 
comunidad. 

           

           CERRADA 

El Consorcio San Sebastián 064, proyecto de obra N° 1006 del 2021, ha recibido un total de doscientas 
cincuenta y tres (253) PQRS, de las cuales a la fecha se han cerrado doscientas treinta y tres (233) PQRS y 
permanecen abiertas en seguimiento veinte (20); cuatro (4) del mes de noviembre y dieciséis (16) de periodos 
anteriores. 

% 𝑞𝑢𝑒𝑗𝑎𝑠 𝑦 𝑟𝑒𝑐𝑙𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑛𝑑𝑜𝑠 =  
# 𝑑𝑒 𝑞𝑢𝑒𝑗𝑎𝑠 𝑦 𝑟𝑒𝑐𝑙𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 (11)

# 𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑞𝑢𝑒𝑗𝑎𝑠 𝑦 𝑟𝑒𝑐𝑙𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 (5)
    = 45% 

% 𝑞𝑢𝑒𝑗𝑎𝑠 𝑦 𝑟𝑒𝑐𝑙𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑐𝑒𝑟𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 =  
# 𝑑𝑒 𝑞𝑢𝑒𝑗𝑎𝑠 𝑦 𝑟𝑒𝑐𝑙𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑐𝑒𝑟𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (233)

# 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑞𝑢𝑒𝑗𝑎𝑠 𝑦 𝑟𝑒𝑐𝑙𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (253)
= 92% 

En el periodo el Consorcio reportó el cierre de once (11) PQRS, de las cuales una (1) corresponde al mes de 
noviembre de 2025, y diez (10) de periodos anteriores. 



1 

CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O 

MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA 
REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA 

PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 
2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA 

Versión 0 

 

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 44 
NOVIEMBRE DE 2025 

Página 
71 

 

 

 
3.4.1.1.2 Proyecto 2. Información y Divulgación. 

Con el fin de tener trazabilidad de las actividades sociales ejecutadas en este periodo, el contratista ha emitido 
correspondencia a través de correo electrónico y en forma física a las diferentes entidades o autoridades 
locales. Igualmente, se informa acerca de las actividades realizadas de acuerdo con el inicio de las Obras con 
Participación Comunitaria.  

• El Consorcio divulgó los comunicados oficiales de inicio de obra en puntos estratégicos de varios sectores de 
la vereda, garantizando su visibilidad y la adecuada participación informada de la comunidad. 

• Se realizó la instalación de valla informativa del proyecto en el PR 54+000. 

Volantes Informativos: en el periodo el contratista no reporto la realización de volantes.  

% 𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 =  
# 𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 (0)

# 𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (353)
= 100% 

Reuniones Extraordinarias: para el periodo en mención el Consorcio San Sebastián 064, realizó dos (2) 
reuniones extraordinarias requeridas por la comunidad.  

Tabla 22– Reuniones extraordinarias  Noviembre  2025 

N° Acta Fecha Lugar  Municipio Tema N° 

asistentes 

145 06/11/2025 PR0 +280 Popayán Reunión con el señor  Alexander López 
propietario del predio ubicado en el PR 0+280 

 
9 

146 07/11/2025 Vereda El Sendero Popayán Atención solicitud de reunión de la Junta 
Administradora del Servicio del Acueducto Rural 
de la Vereda el Sendero 

 
7 

 

% 𝑅𝑒𝑢𝑛𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =  
# 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑢𝑛𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 (146)

# 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑢𝑛𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 (146)
= 100% 

 

Vallas Informativas: el contratista cuenta con dos (2) vallas informativas instalada para el proyecto en el 
siguiente sitio: 

Tabla 22 – Vallas Informativas 

No. Ruta Ubicación 

1 Ruta 2002 (Popayán) Valla informativa en el PR 1+200 MD. 

2 Ruta 2002 (Popayán) Valla informativa en el PR 54+000 
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Puntos satélites de información:  

Con el propósito de fortalecer los canales de comunicación y garantizar una participación de la comunidad en 
el desarrollo del proyecto, el 4 de noviembre 2025 se llevó a cabo la revisión de los buzones de sugerencias en 
puntos estratégicos del área de intervención, el primero en el PR14 +500, Vereda la Unión Cabrera y el segundo 
en el PR9+840, Vereda Pisojé Bajo, sin encontrar novedades en los buzones. 
 
El 13 de noviembre de 2025 se llevó a cabo la revisión de los buzones de sugerencias en puntos estratégicos 
del área de intervención, el primero en el PR14 +500, Vereda la Unión Cabrera y el segundo en el PR9+840, 
Vereda Pisojé Bajo, sin encontrar novedades en los buzones. 
 
El 21 de noviembre de 2025 se llevó a cabo la revisión de los buzones de sugerencias en puntos estratégicos 
del área de intervención, el primero en el PR14 +500, Vereda la Unión Cabrera y el segundo en el PR9+840, 
Vereda Pisojé Bajo, sin encontrar novedades en los buzones. 
 
Cuñas radiales: durante el periodo el Consorcio San Sebastián 064 no reportó actividades. 
 
Cartas personalizadas: el contratista reportó la elaboración de veinte (20) comunicaciones, en temas de 
respuesta a derechos de petición, tutelas, PQRS en general.  
 

3.4.1.1.3 Proyecto 3. Manejo de infraestructura de predios y servicios públicos.  
 
Las actas de vecindad se realizan con el objetivo de verificar el estado actual de las viviendas antes de las 
actividades constructivas. A corte 30 de Noviembre  del 2025 se han levantado el total de actas de vecindad de 
inicio; trecientas setenta y una  (371)  y  diecisiete (17) actas de vecindad de seguimiento y doscientas cuarenta 
y cuatro (244) actas de vecindad de cierre. 

Durante el periodo correspondiente a este informe, no se realizó ninguna actividad de levantamiento de actas 
de vecindad de inicio y  de vecindad de cierre 
 

Tabla 23  –  Actas de compromiso – Noviembre – 2025 

No. 

Acta 

Nombre y Apellido  Fecha Lugar Acta de Compromiso 

131 
Eugenio Pizo Jalvin 01/11/2025 PR 10+820 (MI) Permiso para construcción de disipador  

132 
Daniel León Morales 01/11/2025 PR 9+903 (MI) Permiso para construcción de disipador  

 

133 
Giner Gómez 07/11/2025 Lote N° 2 Permiso para construcción de disipador  

 

134 

Francisco Javier 

Catamuscay 
08/11/2025 PR 4 + 660 (MI) Permiso para construcción de disipador  

 

135 
Gabriel German Delgado 11/11/2025 

PR 8 + 700-9+060 

(MD) 
Permiso para construcción de disipador  
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Igualmente, en el periodo reportado no se realizaron actas de compromiso de cierre. 

Tabla 24   –– Cierre de Actas de Compromiso – Noviembre – 2025 

No. 

Acta 

Nombre y Apellido  PR Compromiso cumplido Fecha de cierre 

N/A 
N/A 

N/A 

 
N/A  

N/A 

Indicadores Proyecto 3. Manejo de la Infraestructura de Predios y de Servicios Públicos. 

% 𝐴𝑐𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑜𝑚𝑖𝑠𝑜 =  
# 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑜𝑚𝑖𝑠𝑜 𝑎 𝑙𝑎 𝑓𝑒𝑐ℎ𝑎 (371)

# 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎𝑠 (371)
= 100% 

 

% 𝑙𝑒𝑣𝑎𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑉𝐼 =  
# 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑜𝑚𝑖𝑠𝑜 𝑎 𝑙𝑎 𝑓𝑒𝑐ℎ𝑎 (135)

# 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎𝑠 (135)
= 100% 

 

% 𝑙𝑒𝑣𝑎𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑉𝐶 =  
# 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑐𝑖𝑛𝑑𝑎𝑑 𝑙𝑒𝑣𝑎𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑎 𝑙𝑎 𝑓𝑒𝑐ℎ𝑎 (244)

# 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 (371)
= 65% 

3.4.1.1.4 Proyecto 4: Recuperación Del Derecho De Vía. 

Durante este período se reportó una invasión del derecho de vía mediante el comunicado CSS064-OBRA-VR-
2381-25, correspondiente al km 7+260, en un área destinada al uso de una venta de comida. 
  

% 𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 =  
# 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 (1)

# 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (33)
= 100% 

 

% 𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 =  
# 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 (0)

# 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (31)
= 6 

 

Tabla 25  – Relación de notificaciones sobre el derecho de vía. 

      

1 10/10/2022 

CSS064-OBRA-VR-219-
22 

CSS064-OBRA-VR-221-
22 

0+800 MD Vivienda en tabla No 

2 19/10/2022 
CSS064-OBRA-VR-222-

22 
10+180 MD Caseta en tabla Secretaria de Planeación Municipal 

3 5/1/2023 
CSS064-OBRA-VR-336-

22 
10+708 MI Acceso vehicular Secretaria de Planeación Municipal 

4 5/1/2023 
CSS064-OBRA-VR-337-

23 
1+550 MI 

Construcción de plataforma 
adecuada para estacionamiento de 

Secretaria de Planeación Municipal 
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vehículos 

5 26/5/2023 
CSS064-OBRA-VR-606-

23 
1+270 MD 

Construcción de vivienda en esterilla 
e instalación de cerramiento 

Secretaria de Planeación Municipal 

6 14/6/2023 
CSS064-OBRA-VR-660-

23 
9+900 MD 

Lote con explanación de terreno que 
por sus condiciones se presunta una 

posible construcción 
Secretaria de Planeación Municipal 

7 27/7/2023 
CSS064-OBRA-VR-742-

23 
3+940 MI 

Lote con explanación de terreno y 
adecuación con placa en concreto 

para construcción de presunta 
vivienda 

Secretaria de Planeación Municipal 

8 15/8/2023 
CSS064-OBRA-VR-803-

23 
11+110 MI Construcción improvisada en madera Secretaria de Planeación Municipal 

9 22/11/2023 
CSS064-OBRA-VR-

1072-23 
2+977 MI 

Construcción en mampostería y 
estructura metálica 

Secretaria de Planeación Municipal 

10 22/11/2023 
CSS064-OBRA-VR-

1072-23 
3+210 MI Construcción en mampostería Secretaria de Planeación Municipal 

11 11/3/2024 
CSS064-OBRA-VR-

1296-24 
11+100 MD 

Caseta en guadua, zinc y reja 
metálica 

Secretaria de Planeación Municipal 

12 11/3/2024 
CSS064-OBRA-VR-

1296-24 
11+100 MI Caseta en guadua y zinc Secretaria de Planeación Municipal 

13 20/3/2024 
CSS064-OBRA-VR-

1310-24 
5+420 MD Explanación para construcción Secretaria de Planeación Municipal 

14 20/3/2024 
CSS064-OBRA-VR-

1310-24 
6+120 MD Construcción de pilares en ladrillo Secretaria de Planeación Municipal 

15 20/3/2024 
CSS064-OBRA-VR-

1310-24 
6+610 MI Construcción en guadua y zinc Secretaria de Planeación Municipal 

16 20/3/2024 
CSS064-OBRA-VR-

1310-24 
14+600 MI Explanación en ladrillo Secretaria de Planeación Municipal 

17 18/4/2024 
CSS064-OBRA-VR-

1386-24 
0+720 MI Galpón para pollos Secretaria de Planeación Municipal 

18 20/5/2024 
CSS064-OBRA-VR-

1483-24 
5+420 MI Caseta en guadua y tabla Secretaria de Planeación Municipal 

19 27/5/2024 
CSS064-OBRA-VR-

1495-24 
4+250 MI Construcción de posible vivienda Secretaria de Planeación Municipal 

20 27/5/2024 
CSS064-OBRA-VR-

1496-24 
0+720 MI 

Galpón para pollos y tendedero de 
ropa sobre terraza 

Secretaria de Planeación Municipal y 
Gestión del riesgo 

21 11/06/2024 
CSS064-OBRA-VR-

1526-24 
1+100 MI 

Construcción en estructura de 
guadua. 

Secretaria de Planeación Municipal 

22 11/06/2024 
CSS064-OBRA-VR-

1526-24 
6+530 MI Construcción en mampostería Secretaria de Planeación Municipal 

23 11/06/2024 
CSS064-OBRA-VR-

1526-24 
12+020 MI Muro en mampostería Secretaria de Planeación Municipal 

24 29/08/2024 
CSS064-OBRA-VR-

1696-24 
2+650 MD Muro en mampostería. Secretaria de Planeación Municipal 

25 29/08/2024 
CSS064-OBRA-VR-

1696-24 
7+270 MD Caseta en guadua y zinc. Secretaria de Planeación Municipal 

26 29/08/2024 
CSS064-OBRA-VR-

1696-24 
10+510 MD Muro en mampostería. Secretaria de Planeación Municipal 

27 2/10/2024 
CSS064-OBRA-VR-

1725-24 
PR 6+180 MI 

Construcción en guadua 
 

Secretaria de Planeación Municipal 

28 2/10/2024 
CSS064-OBRA-VR-

1725-24 
PR 6+530 MI Construcción en mampostería. Secretaria de Planeación Municipal 

29 20/02/2025 
CSS064-OBRA-VR-

1919-25  
PR 9+970 MI Construcción en guadua. Secretaria de Planeación Municipal 

30 
26/08/2025 CSS064-OBRA-VR-

2261-25 
7+240 MI Construcción en ladrillo Alcaldía Municipal de Popayán 

31 
26/08/2025 CSS064-OBRA-VR-

2262-25 
11+264 MI Construcción en ladrillo Alcaldía Municipal de Popayán 

32 
01/10/205 CSS064-OBRA-VR-

2313-25 
K0 + 780 Uso de Entendedero de ropa Alcaldía Municipal de Popayán 
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33 
18/11/2025 CSS064-OBRA-VR-

2381-25 
7+260 MD Construcción improvisada en madera Alcaldía Municipal de Popayán 

Total  33 

3.4.1.1.5   Proyecto 5. Cultura Vial y Participación Comunitaria  

En este periodo el Consorcio San Sebastian 064 no reporto ninguna actividad relacionada con talleres de cultura 
vial. 

El 21 de noviembre se llevó a cabo el COPACO N° 14 en la Sede Educativa El Sendero, contando con la 
participación de la Oficina de Gestión del Riesgo y de los Lideres de la Junta de Acción Comunal 

5.2.1.1.1 Proyecto 6. Contratación Mano de Obra – Generación de empleo.  
 

A 30 de noviembre del 2025 el CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064, cuenta con 195 trabajadores, de los cuales 
el 38% (73 personas) son Mano de obra calificada (MOC); el 62% (122 personas) son Mano de obra NO 
calificada (MONC); el 83% (161 personas) son Mano de obra Local (MOL); el 17% (34 personas) son Mano de 
obra externa (MOE). Mujeres el 10% (21 personas); Mujeres cabeza de hogar el 8% (15 Personas), Empleo 
joven el 60% (117 personas), étnicos el 20% (39 Personas) y mujeres en empleo no convencionales el 1% (3 
personas). 

Tabla 26  – Relación Generación de Empleo– Noviembre  2025 

CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 

GENERACIÓN DE EMPLEO 

RUTA 
Total, Trabajadores Mano de obra calificada 

Mano de obra no 

calificada 
Mano de obra local 

Mano de obra 

externa 

Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % 

2002 195 100 73 38 122 62 161 83 34 17 

 
 
 
 
 
 

% 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 =  
# 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 (195)

# 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠 (195)
= 100% 

% 𝑀𝑂𝐶 𝑑𝑒𝑙 𝐴𝐼𝑃 =  
# 𝑀𝑂𝐶 𝑣𝑖𝑛𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝐴𝐼𝑃 (49)

# 𝑀𝑂𝐶 𝑣𝑖𝑛𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (73)
= 67% 

% 𝑀𝑂𝑁𝐶 𝑑𝑒𝑙 𝐴𝐼𝑃 =  
# 𝑀𝑂𝑁𝐶 𝑣𝑖𝑛𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝐴𝐼𝑃 (100)

# 𝑀𝑂𝑁𝐶 𝑣𝑖𝑛𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (122)
= 90% 
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El Consorcio ha generado un total de empleo de quientos setenta y cinco (575) de los cuales el 66% son 
proveedores indirectos (381 proveedores) y el 33% son personal directos (195 personas). 
 
 

Tabla 27  – Generación de Empleo 

* Las mujeres cabeza de hogar se calcula sobre el total de mujeres. 

** La ARN mediante oficio OFI21-016295 del 15 de julio del 2021, manifestó que “…una vez consultado el 
equipo territorial Cauca, NO existen personas, objetivo de atención de la Agencia para la Reincorporación y 
Normalización interesadas en la oferta”. 

Sin embargo, el Contratista mediante la comunicación CSS064-OBRA-CL-1998-25 de fecha 21/04/2025, solicitó 
a la Agencia para la Reincorporación y la Normalización la expedición nuevamente de la certificación de la 
existencia o no de personas en proceso de reintegración disponibles, para vincular contractualmente para mano 
de obra no calificada y que cumplen con los requisitos. Y la respuesta es que, si se encuentra personal, se está 
a la espera de la disponibilidad de dicho personal y de las vacantes para poder lograr una posible vinculación 
con el Consorcio San Sebastián 064.  

El Consorcio San Sebastián 064, realizó capacitación el 13 de noviembre de 2025, dirigida al personal de obra 
con la temática denominada “las relaciones interpersonales”, la cual se desarrolló en el campamento del 
Consorcio, ubicado en el PR 4+670. La actividad contó con la participación de ciento tres (103) colaboradores, 
de los cuales noventa y ocho (98) son hombres y cinco (5) son mujeres, con el objetivo de desarrollar en los 
participantes la capacidad de reconocer, comprender la relación con los demás, para mejorar la comunicación, 
la toma de decisiones y las relaciones laborales 

3.4.1.1.6 . Proyectos Productivos / Obras con Participación Comunitaria:  

A la fecha se cuenta con cinco (5) propuestas de Obras con Participación Comunitaria del Área de Influencia 
del Proyecto – AIP. A continuación, se relacionan las obras con participación comunitaria y su estado actual. 

Tabla 28  – Obras con participación comunitaria 

 

# VEREDA  - PR DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD ESTADO 

1. El Sendero Placa huella de aproximadamente 389.63 

metros lineales  

29/07/2025. Remisión de diseños, topografía y presupuesto a interventoría 

22/09/2025 Se realizó una visita técnica al sitio con la participación del 

equipo técnico y social del Consorcio San Sebastián, junto con el equipo de 

interventoría, con el objetivo de verificar el replanteo en terreno. Como 

                                       GRUPOS DE INTERÉS  

RUTA 

Total, 
Trabajadores 

Mujeres 
Mujeres 

cabeza de 
hogar* 

Empleo 
joven (18-
28 años) 

Reincorporados** Étnicos 
Comunidad 
LGTBIQ+ 

No 
convencionales 

Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % 
 

Cant. 
 

% 
 

cant 
 

% 

2002 194 100 20 11 8 3 42 22 0 0 50 25  0 0 3 1 
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# VEREDA  - PR DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD ESTADO 

resultado de la revisión, se acordó realizar algunos ajustes a los diseños y al 

presupuesto, con base en las condiciones observadas en campo 

2. Santa Barbara  Placa huella de aproximadamente 253. 28 

metros lineales 

29/07/2025. Remisión de diseños, topografía y presupuesto a interventoría 

22/09/2025 Se realizó una visita técnica al sitio con la participación del equipo 

técnico y social del Consorcio San Sebastián, junto con el equipo de 

interventoría, con el objetivo de verificar el replanteo en terreno. Como 

resultado de la revisión, se acordó realizar algunos ajustes a los diseños y al 

presupuesto, con base en las condiciones observadas en campo 

3. Pisojé Bajo  Mejoramiento del comedor escolar de la 

escuela.  

05/09/2025. Durante la visita técnica realizada con el equipo técnico y 

social del Consorcio y la Interventoría, se evaluó la viabilidad de la OPC 

propuesta. Se identificó que la estructura del comedor escolar no cuenta 

con elementos estructurales básicos (vigas y columnas), lo que representa 

un riesgo para su intervención. 

Por lo tanto, se descartó su mejoramiento y se acordó ejecutar la siguiente 
OPC técnicamente viables, 

✓ Adecuación cerramiento lado izquierdo 

✓ Demarcación de la cancha 

✓ Dotación de porterías de microfutbol 

✓ Construcción de gradas. 

✓ Uniformes deportivos y balones 

✓ Ampliar anden del comedor  

✓ Adecuación cuneta perimetral 

Pendiente elaboración de presupuesto por parte del área técnica y 

presentación de propuesta. 

 

4.  La Unión Cabrera – 

13+900 

Losa de cancha, malla en Nylon, 

demarcación de la cancha. 

Elaboración del presupuesto, por parte del área Técnica del consorcio San 

Sebastián 064 y propuesta por parte del área Social 

5. Alto pesares – 

20+400 

Losa en cancha  

Construcción de la losa del polideportivo, 

utilizando la placa que está actualmente y 

se encuentra en mal estado. La cual 

servirá como base utilizando malla 

electrosoldada y con un espesor de 

concreto de 8 centímetros; incluyendo 

dos (02) porterías móviles. 

Elaboración del presupuesto, por parte del área Técnica del consorcio San 

Sebastián 064 y propuesta por parte del área Social 

6. Mirador del Sendero 
 

En fecha 27 de mayo de 2025, se llevó a cabo reunión con la Junta de 

Acción Comunal – JAC y no fue posible establecer la OPC. 
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Esta interventoría se encuentra a la espera que el Consorcio San Sebastián 064, radique los documentos 
requeridos para efectuar la evaluación de las Obras con Participación Comunitaria, propuestas por la 
comunidad, a la fecha el Consorcio ha entregado a esta interventoría la topografía, diseños geométricos y 
presupuesto de las dos (2) placas huellas, descritas en la tabla anterior. En el mes de noviembre de 2025 el 
Contratista hizo entrega de las cinco obras de Participación Comunitaria con sus respectivos soportes mediante 
comunicado CSS064-OBRA-CL2404-25 
 

3.4.1.1.7 . Proyecto 8. Protección al Patrimonio Arqueológico y Cultural 

Trámite ICANH: El Contratista desde el mes de julio de 2021, realizó el trámite de solicitud ante el Instituto 
Colombiano de Antropología e Historia ICANH y a la fecha dicho instituto, dio respuesta final, con el oficio 
ICANH 130-6454-02/08/2021, No Recibido 5828, manifestando que el contrato de obra 1006 de 2021, no se 
encuentra dentro de los preceptos legales que deben adelantar un Programa de Arqueología Preventiva. De lo 
cual se tiene una relación de las comunicaciones enviadas por el Contratista y los oficios de respuesta del 
ICANH.  

Dicha entidad a través de comunicado ICANH 130 – 6454 del 02 de agosto del 2021, indicó que el contrato 
1006 de 2021, “no se encuentra dentro de los preceptos legales que deben adelantar un Programa de 
Arqueología Preventiva ante esta entidad”, sin embargo, aducen que, si se hicieran hallazgos arqueológicos de 
manera fortuita, se deben detener actividades y avisar a las autoridades civiles quienes están obligados a 
informar al ICANH. En el siguiente cuadro se relaciona la correspondencia enviada por el contratista y emitida 
por la entidad. 

 

Tabla 29  – Relación de Correspondencia tramitada al CANH por el contratista 

F
E

C
H

A
 

COMUNICADO/ OFICIO REMITE ENVIADO A ASUNTO 

24
-j

u
n

.-

21
 

CSS064-OP-VR-01-21 
Carlos Alfonso Morales Rigueros 

Representante Legal 
CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 

INCANH Calle 12 N 2-41-La 
Candelaria 

contactenos@icanh.gov.co 

Solicitud información sobre 
manejo patrimonio Histórico- 

Permiso de intervención 

30
-j

u
n

.-
21

 

CANH 130 - 5497 - 
30/06/2021 

No. Recibido 5020 

Juan Manuel Díaz Ortiz Coordinador 
Área de Arqueología -ICANH 

Carlos Alfonso morales Rigueros 
Representante Legal-CONSORCIO 

SAN SEBASTIAN 064 

Respuesta a “Solicitud 
información sobre manejo 

Patrimonio Histórico - 
Permiso de Intervención” - 
Radicado interno No. 5020. 

8-
ju

l.-
21

 

CSS064-OP-VR-05-21 
Carlos Alfonso Morales Rigueros 

Representante Legal- CONSORCIO 
SAN SEBASTIAN 064 

INCANH Calle 12 N 2-41-La 
Candelaria 

contactenos@icanh.gov.co 

Respuesta oficio ICANH 
130-5497 del 30/06/2021 

22
-j

u
l.-

21
 ICANH 130 - 6082 - 

22/07/2021 
No. Recibido 5361 

Juan Manuel Díaz Ortiz Coordinador 
Área de Arqueología -ICANH 

Carlos Alfonso morales Rigueros 
Representante Legal-CONSORCIO 

SAN SEBASTIAN 064 

Respuesta a “oficio ICANH 
130-5497 del 30/06/2021” - 

Rad. 5361. 

27
-j

u
l.-

21
 

CSS064-OP-VR-06-21 
Carlos Alfonso Morales Rigueros 

Representante Lega 
CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 

INSTITUTON COLOMBIANO DE 
ANTROPOLOGIA E HISTORIA 

INCANH Calle 12 N 2-41-La 
Candelaria 

contactenos@icanh.gov.co 

Respuesta oficio ICANH 
130-6082 del 22/07/2021 

Igualmente, se informa que el Contratista envío al ICANH la comunicación CSS064-OBRA-VR-402-23 del 14 
de febrero de 2023, para consultar sobre el tramo correspondiente al tramo del PR54+000 al PR83+000 PNN, 
Puracé, que requiere de un Estudio de Impacto Ambiental; la respuesta ICANH Radicado CR 
2023184200012342 CE 2023162000015141, es la siguiente: 

mailto:contactenos@icanh.gov.co
mailto:contactenos@icanh.gov.co
mailto:contactenos@icanh.gov.co
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El proyecto “Mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor del 
Paletará (solución sostenible Parques Natural Puracé), departamentos de Cauca y Huila, en el marco de la 
reactivación económica, mediante el programa de obra pública “Vías para la legalidad y la reactivación visión 
2030”,Tramo PR 54+000 al PR 83+000”, localizado en los departamentos de Cauca y Huila, se encuentra en la 
obligación legal de adelantar un Programa de Arqueología Preventiva, en los términos del Decreto 1080 de 
2015, modificado por el Decreto 138 de 2019.  

Lo anterior, teniendo en cuenta que el proyecto vial y sus obras asociadas, se encuentran adelantando un 
estudio de Impacto Ambiental para el trámite de una licencia ambiental. Asimismo, el proyecto implica 
actividades como la instalación de infraestructura temporal, explanaciones para el ajuste del alineamiento 
horizontal o vertical de calzadas existentes, excavaciones varias, ZODME, entre otros, que pueden impactar 
negativamente el patrimonio arqueológico que pueda existir en estas áreas. 

Así mismo, en el mes de marzo de 2023 el ICANH envío al Consorcio la respuesta (Rad 2023162000025651) 
relacionada con la obligación de realizar el Programa de Arqueología Preventiva para el proyecto vial. 

Adicionalmente en el mes de abril del presente el Consorcio San Sebastián envío al ICANH la comunicación 
CSS064-OBRA-VR-532-23 de fecha 27 de abril de 2023 con asunto: “Solicitud de información adicional sobre 
respuesta del 21 de marzo de 2023 (Rad 2023162000025651) relacionada con la obligación de realizar el 
Programa de Arqueología Preventiva para el proyecto vial “mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, 
social, ambiental sostenible del corredor del Paletará (solución sostenible Parques Natural Puracé), 
departamentos de Cauca y Huila, en el marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra 
pública “Vías para la legalidad y la reactivación visión 2030”, Tramo PR 54+000 al PR 83+000” – 
Rad.2023184200012342”. 

En tal sentido, y considerando que el tramo del PR 54+000 al PR 83+000 requiere Licencia ambiental, y que se 
cuenta con el PROGRAMA DE ARQUEOLOGÏA PREVENTIVA efectuado en el año 2010, en ejecución del 
contrato 0679, el cual se realizó para el corredor del Paletará.  El Consorcio San Sebastián solicitó al ICANH 
aclaración de la vigencia de dicho programa y las acciones necesarias para dar cumplimiento con lo solicitado 
por dicha entidad en el marco del proceso de Licenciamiento ambiental.  

En el mes de mayo de 2023 el ICANH dio respuesta al Consorcio San Sebastián con la comunicación ICANH - 
2023162000041861No. Entrada 2023184200036662, en la que informó lo siguiente: 

El Instituto Colombiano de Antropología e Historia- ICANH ha recibido la comunicación citada en el asunto. Al 
respecto, nos permitimos informarle que, efectivamente mediante la Autorización de Intervención Arqueológica 
3177 expedida a nombre del profesional Guillermo Ramírez Calderón para el proyecto “Prospección 
arqueológica E.I.A para el mejoramiento del corredor vial Parque Nacional Natural Puracé PR 54+000 a PR 
83+000 (municipio de Isnos – Huila y Puracé – Cauca)”, se dio cumplimiento a la fase de prospección del 
Programa de Arqueología Preventiva. No obstante, se encuentra pendiente por ejecutar la implementación del 
Plan de Manejo Arqueológico, de conformidad con lo indicado en la comunicación con radicado 3836 de 02 de 
septiembre de 2013. 

“Sin embargo, sí acepta las recomendaciones de ajustar las medidas de manejo a la incertidumbre del estudio 
y propone un Monitoreo de todas las obras. Esa medida de manejo, de aplicarse en efecto a todas las 
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obras puede ser apenas suficiente para evitar grandes daños al patrimonio arqueológico que exista” 
(Subrayado y negrita fuera de texto). 

De esta manera, para implementar las medidas de manejo aprobadas, se podrá solicitar una Autorización de 
Intervención Arqueológica a través de un profesional en arqueología o registrar un Programa de Arqueología 
Preventiva de conformidad con lo previsto en los Términos de referencia adoptados por el ICANH mediante la 
Resolución 1337 de 2021. 

El 11 de enero de 2024, por parte del área ambiental del Contratista envió a la interventoría en oficio CSS064–
OBRA–CL–1160–24 –Entrega de informe mensual de la Gestión Ambiental No. 18 periodo del 01 al 31 de 
diciembre del 2023, el informe del Plan de Manejo Arqueológico – PMA, para su conocimiento y fines 
pertinentes. Informe ajustado y posteriormente radicado ante el ICANH, según los comentarios. El 26 de enero 
de 2024 se remite por correo electrónico a la profesional social de la interventoría ICAYECO 189 dicho informe 
para su revisión. 

En atención al correo la profesional social de la interventoría indicó observaciones frente al PMA que fueron 
atendidas por el Contratista, el documento será radicado al ICHAN con el visto bueno de esta Interventoría. 

El 8 de febrero 2024, realizó el registro del Plan de Manejo Arqueológico preventivo ante el ICANH. Mediante 
número de radicado ICANH 2024184200010022; así mismo se entregó mediante oficio CSS064-OBRA-CL-
1227-24. Entrega de Plan de Manejo Arqueológico asociado al proyecto: “Programa de arqueología preventiva 
para el proyecto: mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor de 
Paletará - Parque Natural Puracé, departamentos de Cauca y Huila Tramo PR 54+000 al PR 83+000” - 
Resolución No. 1528 de 2023. 

En el mes de marzo de 2024 el Contratista informó que remitirá al ICANH una comunicación requiriendo una 

solicitud de cambio menor para poder continuar con el proceso de revisión del Plan de Manejo Arqueológico. 

El 21/3/2024 con la comunicación CSS064-OBRA-VR-1317-24 el contratista dio respuesta al comunicado 
ICANH – 2023162000128141 del 22-12-2023 Requerimiento de ajuste de la solicitud de cambio menor a la 
Resolución 1528 de 2023. Al respecto, señalamos que en las áreas excluidas no se han realizado actividades 
arqueológicas ni ninguna intervención con obras civiles asociadas a este proyecto. 

Se hizo el respectivo ajuste en la capa de Polígonos Específicos, indicando la “FASE” en la que se encuentran 
los polígonos específicos. Es decir que, en las áreas que se pretenden excluir de los polígonos específicos 
sujetos a cambios menores, no se han realizado actividades arqueológicas, ni intervenciones con obras civiles 
asociadas a este proyecto. 

En el mes de junio de 2024 el Consorcio San Sebastián 064 informó de los avances y las respuestas del 

INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA – ICANH sobre las resoluciones Resolución N 

629 de 2024 y NÚMERO 0721 DE 2024. 

Para el mes de agosto de 2025 no se reportan actividades.  

3.4.1.1.8 Proyecto 9: Gestión Socio Predial 
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A través de oficio CSS064-OBRA-CL-1964-25 el Consorcio san Sebastián 064 informó a la personería de Isnos 
– Huila que, de acuerdo con las instrucciones e insumos prediales debidamente aprobados por los funcionarios 
del Instituto Nacional de Vías – INVIAS.  En fecha 28 de marzo de 2025, realizó el pago del pasivo predial 
correspondiente a la ficha predial 009A I T5 MMCPI, de la señora MARÍA EDILIA HERNANDEZ, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 36.111.995 y teléfono 3106877183 – 31151000888.  

De igual manera, mediante comunicación CSS064-OBRA-VR-1965-25 con fecha 31 de marzo de 2025, en 
cumplimiento con la solicitud registrada con la PQRS No. 186, el consorcio informó al señor Alex Yamid 
Camacho, los pagos realizados en fechas 05 y 21 de marzo por única vez, por concepto del impuesto predial 
del año 2025, para los siguientes predios:  

1. El Maizal. Número predial 190010002000000020203000000000, matrícula inmobiliaria No. 120-7998.  

2.LOTE 1. Número predial 190010002000000020634000000000, matrícula inmobiliaria No. 120-203590.  

3.LOTE 3. Número predial 190010002000000020632000000000, matrícula inmobiliaria No. 120-203592 

Otras Actividades Área Social 

Trámites Requeridos: 

Consulta previa con el Resguardo Indígena de Paletará: En el mes de octubre de 2023 se protocolizó el 
proceso de Consulta Previa adelantado con el Resguardo Indígena de Paletará.  

Trámite ARN: El contratista mediante la comunicación CSS064-OP-VR-04-21 del 30 de junio de 2021, solicitó 
a la Agencia Territorial Cauca, la certificación de personal para vinculación laboral, a lo que la ARN dio respuesta 
con el oficio OFI21-016295/IDM112000, manifestando que no existen personas, objeto de atención de la 
Agencia, debido que es una zona de poca influencia de personas de la ARN. 

Esta interventoría con la comunicación ICA-PAL-0011 del 4 de agosto de 2021, solicitó al Contratista el trámite 
ante la ARN, Territorial Huila, a lo que el Consorcio San Sebastián 064, con la comunicación CSS064-OBRA-
CL-049-21 de fecha 20 de agosto de 2021, informó que dicha gestión se realizará cuando se tengan 
programados los trabajos en el municipio de Isnos, en el periodo reportado el contratista efectúa la intervención 
en el tramo del PR0+000 al PR18+000, municipio de Popayán que corresponde a la rehabilitación de la vía y 
en PR PR54+000 al PR83+000, el mantenimiento al Parque Nacional Natural, Puracé. Cuando se este próximo 
a iniciar las actividades en el sector correspondiente a Isnos esta interventoría solicitará el trámite ante la ARN. 

Mediante la comunicación CSS064-OBRA-CL-1998-25 de fecha 21/04/2025 el Consorcio San Sebastián064, 
solicitó a la Agencia para la Reincorporación y la Normalización la expedición de la certificación de la existencia 
o no de personas en proceso de reintegración disponibles, para vincular contractualmente para mano de obra 
no calificada y que cumplen con los requisitos. Se realizó una actualización y la ARN, certifico que existe 
personal en la zona.  

Estudio de Impacto Ambiental- EIA y Sustracción de un Área de Reserva. 

Trazabilidad: 
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El Consorcio San Sebastián 064, remitió el 3 de julio de 2024 al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
la comunicación CSS064-OBRA-VR-1536-24 con derecho de petición sobre Solicitud de respuesta radicado 
2024E1024796 del 21 de mayo de 2024, sobre información radicado 2024E1011556 del 06 de marzo del 2024 
- solicitud de sustracción de un área de Reserva Forestal de Ley segunda para el proyecto de referencia entre 
el PR 54+100 al 83+000. Se han cumplido más de 15 días hábiles desde la fecha de radicado sin respuesta y 
copia del requerimiento y el radicado ante la Unidad de Parque Nacionales Naturales (UPNN), y su gestión 
adelantada por el MADS para tener el pronunciamiento de UPNN en los tiempos requeridos.  
  
El 5 de julio de 2024 el Consorcio remitió a la interventoría la comunicación CSS064-OBRA-CL-1570-24 que 
contiene la Información sobre gestiones adicionales – de la solicitud de Sustracción de Reserva Forestal – 
Tramo 54+100 al 83+000, considerando que hasta el momento el MADS no ha emitido el auto de inicio del 
proceso, ni la liquidación respectiva para la evaluación del documento técnico de solicitud, con el derecho de 
petición enviado se obtuvo el número de radicado 2024E1033298 y se solicitó reunión virtual con esta entidad, 
la cual se realizará el 8 de agosto de 2024, a las 3:00 pm.  
  
El 9 de julio de 2024 el Consorcio remitió a la Interventoría oficio CSS064-OBRA-CL-1580-24 sobre modificación 
del Plan de Trabajo, Sustracción de Reserva Forestal – Tramo 51+400 al 54+100, se compartió el PDT 
actualizado con las fechas de las actividades que requirieron modificación:   
(https://docs.google.com/spreadsheets/d/16wrX1Q3UKpq_AtVE0_efukCPBQDdVRdF/edit?gid=993865769#gi
d=993865769) para el cual, la interventoria mediante oficio ICA-PAL-0493 del 12 de julio de 2024 dio respuesta 
a la comunicación CSS064-OBRA-CL-1580-24 del 09 de julio de 2024 Ajuste Plan de Trabajo (PdT) Estudio de 
Sustracción de reserva Forestal PR51-PR54 indicando que: “de acuerdo con las directrices específicas de la 
Entidad Contratante el cumplimiento del Plan de Trabajo presentado por ustedes es de estricto cumplimiento.  
 
En atención a lo expuesto esta interventoría le solicita radicar de inmediato el documento al Ministerio de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS, indicándole que los perjuicios que se generen por la no obtención de 
la sustracción definitiva del tramo a intervenir y retrasen el inicio de las obras y la inversión de los recursos del 
año 2025 será de su absoluta responsabilidad y la interventoría se verá en la obligación de aplicar las sanciones 
indicadas en los documentos contractuales”. 
 
El 31 de julio de 2024 la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible indico mediante oficio 21022024E2022617 que “realizó el respectivo análisis 
cartográfico de las áreas solicitadas en sustracción, evidenciando que el polígono de interés se traslapa no solo 
con la Reserva Forestal Central, sino también con el Parque Nacional Natural Puracé. Teniendo en cuenta lo 
anterior, mediante el oficio con radicado 21022024E2009409 del 22 de abril de 2024, dirigido al director general 
de PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA, esta Dirección solicitó concepto sobre la 
compatibilidad de las actividades a desarrollar en el marco del proyecto “Mejoramiento, rehabilitación y 
mantenimiento del corredor vial Paletará - Popayán – San José de Isnos – Sobrerillos. Tramo B: PR 54+000 al 
PR 83+040 - Contrato de obra pública 1006 de 2021”, en relación con el plan de manejo del área protegida 
(Parque Nacional Natural Puracé) y el régimen jurídico aplicable a los Parques Nacionales Naturales. Asi mismo 
informo que están a la “espera de la respuesta por parte de PARQUES NACIONALES NATURALES DE 
COLOMBIA, para continuar con la evaluación de la solicitud de sustracción de la referencia”. 
 
La dirección de PARQUES NATURALES DE COLOMBIA  dio respuesta asi: “Respecto a la solicitud de la 
comunicación anexa de MINAMBIENTE No 21022024E2009409 sobre (…) “Compatibilidad del Proyecto, para 
continuar con el trámite de sustracción de reserva forestal central de Ley 2ª de 1959, que se traslapa con el 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/16wrX1Q3UKpq_AtVE0_efukCPBQDdVRdF/edit?gid=993865769#gid=993865769
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16wrX1Q3UKpq_AtVE0_efukCPBQDdVRdF/edit?gid=993865769#gid=993865769
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área protegida del PNN Puracé”, informamos que este trámite no hace parte de las funciones y competencias 
de la entidad para emitir pronunciamiento sobre su solicitud, por lo tanto, se recomienda consultar con la 
Corporación Autónoma Regional del Cauca”. 
 
El 14 de agosto de 2024 el Consorcio remitió a la interventoría mediante oficio CSS064-OBRA-CL-1682-24 la 
programación de las socializaciones del segundo momento del EIA. 

 
De acuerdo con la programación de   segundo espacio de socialización y participación ciudadana del estudio 
de impacto ambiental del proyecto de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, y ambiental 
sostenible del corredor vial del Paletará entre el PR 54+100 al PR 83+900”. 
 
El 20 de agosto de 2024 la interventoría mediante oficio ICA-PAL-0510 dio respuesta indicando que “da por 
recibida la propuesta de cronograma para realizar la socialización del segundo momento del Estudio de Impacto 
Ambiental (EIA) de conformidad con los Términos de Referencia Específicos del proyecto. Es importante 
informar con antelación las fechas de la programación, para se tenga el registro de la asistencia de las 
Entidades, Resguardos, Representantes de Veredas y comunidad en general. 
 
Del 26 al 29 de agosto de 2024 se llevó a cabo las socializaciones del segundo momento del EIA para el tramo 
del PR 54+100 al PR 83+400, en el cual se desarrolló las socializaciones de los aspectos técnicos más 
relevantes del proyecto y el taller de Identificación de Impactos Ambientales. Así: 

✓ 26 de agosto de 2024, a las 10: 00 a. m. en la Sede de la Gobernación del Huila en la ciudad 
de Neiva. 

✓ 27 de agosto de 2024, a las 9: 00 a. m. en la Alcaldía Municipal de San Agustín. 
✓ 27 de agosto de 2024, a las 3: 00 p. m. en la Alcaldía Municipal de Isnos. 
✓ 28 de agosto de 2024, a las 9: 00 a. m. en la Antigua Aula Escola – Actual vivienda del Sr. Jesús 

Chaparro en la vereda El Mármol. 
✓ 28 de agosto de 2024, a las 3: 00 p. m. en la Alcaldía Municipal de Puracé. 
✓ 29 de agosto de 2024, a las 9: 00 a. m. en la Casa Cabildo en Paletará. 
✓ 29 de agosto de 2024, a las 3: 00 p. m. en la Sede de la Dirección Territorial de INVIAS Cauca 

ubicada en la Ciudad de Popayán. 

Las socializaciones estuvieron dentro del marco de la participación por parte de las entidades territoriales y 
comunidad en general con una percepción positiva ante el proceso en su segundo momento de socialización.   

El 05/09/2024 la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos dio  respuesta a la Interventoría 
con comunicación 21022024E2030804 del 5/09/2024 con asunto: “Respuesta al radicado Ambiente No. 
2024E1036270 del 19 de julio de 2024, sobre solicitud de sustracción definitiva de 19,2968 ha y temporal de 
2,6849 ha de la Reserva Forestal Central, para el desarrollo del proyecto “Mejoramiento, rehabilitación y 
mantenimiento del corredor vial Paletará - Popayán – San José de Isnos – Sobrerillos. Tramo B: PR 54+000 al 
PR 83+040 - Contrato de obra pública 1006 de 2021, donde solicita “…revisar el radicado del mismo y 
confirmarnos el número, en su defecto dirigir nuevamente a PNN la solicitud para poder continuar con el trámite 
de solicitud de sustracción de reserva forestal”, la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios 
Ecosistémicos se permite remitir copia del radicado 21022024E2009409 del 22 de abril de 2024, dirigido al 
Director General de PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA, en el que se solicitó concepto 
sobre la compatibilidad de las actividades a desarrollar en el marco del proyecto “Mejoramiento, rehabilitación 
y mantenimiento del corredor vial Paletará - Popayán – San José de Isnos – Sobrerillos. Tramo B: PR 54+000 
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al PR 83+040 - Contrato de obra pública 1006 de 2021”, en relación con el plan de manejo del área protegida 
(Parque Nacional Natural Puracé) y el régimen jurídico aplicable a los Parques Nacionales Naturales, junto con 
el soporte de envió del mismo. Dicha comunicación fue enviada por este Ministerio el día 22 de abril de 2024 y 
PNNC le asignó el radicado No. 20244700089032 del 30 de julio de 2024.  

El 05/09/2024 el Consorcio San Sebastián 64 remitió comunicación CSS064-OBRA-CL-1708-24 a la 
Interventoría sobre Ajuste Plan de Trabajo (PDT) “Estudio de Impacto Ambiental - EIA”, en la cual se exponen 
las situaciones que se han presentado en la ejecución de la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental - EIA 
del Proyecto, que no han permitido el normal desarrollo del Plan de Trabajo aprobado y el cumplimiento de las 
fechas propuestas en el mismo. 

El 09/09/2024 la Interventoría en comunicación ICA-PAL-0519 dando respuesta al CSS064-OBRA-CL-1708-24 
y en consecuencia con lo expuesto emitió concepto “para el ajuste del Plan de Trabajo no son de 
responsabilidad del Contratista, la Interventoría avala la modificación del Plan de Trabajo, en el entendido que 
la fecha de radicación del EIA a la ANLA, es el 15 de noviembre de 2024” así como que, “el Contratista y el 
Consultor Ambiental definan el Área de Influencia del Estudio de Impacto Ambiental, asunto de su exclusiva 
responsabilidad, de conformidad con lo tratado en la reunión celebrada el 13 de agosto de 2024 con presencia 
de su equipo ambiental, el consultor ambiental y el representante legal del Consorcio San Sebastián 064”.  . 

El día 17/09/2024 Parques Nacionales Naturales de Colombia – PNN dio respuesta al INVIAS dando respuesta 
a oficios 2024S-VBOG-055342 y 2024S-VBOG-055343, solicitud de pronunciamiento sustracción de reserva, 
el cual emitió concepto “para el área de traslape de la Reserva Forestal denominada “Central” con el PNN 
Puracé, NO ES VIABLE la figura de sustracción, dado que el régimen de usos y prohibiciones que aplica allí, 
es el del área protegida del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia, denominada PNN Puracé 
que como bien lo establece el artículo 63 de la Carta Política, forma parte de un conjunto de bienes inalienables, 
imprescriptibles e inembargables", según lo establecido en el Radicado No.: 20242302004881 del 17/09/2024. 

El 18(09/2024 El Instituto Nacional de Vías – INVIAS remitió comunicación con radicado: 2024S-VBOG-066477 
del 18/09/2024 con asunto: “Pronunciamiento PNNC. Contrato 1006/2021: Mejoramiento y mantenimiento, 
Gestión Predial, Social, Ambiental Sostenible del Corredor del Paletará (Solución Sostenible Parque Natural 
Puracé). Contrato 990/2021” donde informa que “Parques Nacionales Naturales de Colombia – PNNC emitió 
pronunciamiento mediante radicado No. 20242302004881 del 17 de septiembre de 2024. Lo anterior, se remite 
para revisión técnico – jurídica del Contratista e Interventor conforme al trámite de Sustracción de Reserva 
Forestal presentado ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS con radicado No. 
2024E1011556 del 06 de marzo de 2024 por parte del Consorcio San Sebastian 064. Lo mencionado, solicita 
a la Interventoría sea allegado ante la Subdirección de Sostenibilidad con los soportes a los que haya lugar, en 
un término de dos (2) días siguientes al recibo del presente comunicado”. 

El 18/09/2024 Parques Nacionales Naturales de Colombia – PNN dio respuesta al Consorcio San Sebastián 
064 sobre respuesta a radicados PNNC No. 20244700112062 y 20244700115092. Solicitud de información 
sobre estado de trámite de sustracción de reserva, el cual emitió concepto de “debemos indicar que esta Entidad 
emitió pronunciamiento respecto a la sustracción en polígono de traslape de la reserva forestal denominada 
“Central” y el PNN Puracé, mediante el radicado No. 20242302004881 y dirigido al Instituto Nacional de Vías – 
INVIAS, el cual se adjunta para su información, según lo establecido en el Radicado No.: Radicado No.: 
20242302009871 del 18/09/2024. 
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La interventoría remitió oficio al Consorcio San Sebastián con radicado ICA-PAL-0521del 18/09/2024 con 
asunto: Remisorio y requerimiento 2024S-VBOG-066477 del 18 de septiembre de 2024. Donde indican que “En 
atención al requerimiento presentado por la Subdirección de Sostenibilidad presentado a través del oficio 
2024S-VBOG-066477 del 18 de septiembre de 2024, para el cual establece dos (2) días a partir del recibo, para 
emitir concepto sobre el pronunciamiento expedido por PNN mediante radicado Nº 20242302004881 del 17 de 
septiembre de 2024, comedidamente se solicita presentar su concepto jurídico especializado sobre el 
mencionado pronunciamiento de PNN, en el menor tiempo posible. 

Por solicitud de la Unidad Ejecutora, se programa reunión presencial con el fin de definir plan de acción y 
estrategias en torno a la "no viabilidad de la sustracción de reserva forestal en el tramo del PR 54 al PR 72 
(área objeto de sustracción al interior del PNN Puracé)", según lo establecido en el Radicado No.: 
20242302004881 del 17/09/2024 emitido por Parques Nacionales Naturales de Colombia - PNN. 

El Instituto Nacional de Vías – INVIAS programó reunión presencial con la Interventoría y el Consorcio San 
Sebastián, con el fin de definir plan de acción y estrategias en torno a la "no viabilidad de la sustracción de 
reserva forestal en el tramo del PR 54 al PR 72 (área objeto de sustracción al interior del PNN Puracé)", según 
lo establecido en el Radicado No.: 20242302004881 del 17/09/2024 emitido por Parques Nacionales Naturales 
de Colombia – PNN 

El 9 de octubre de 2024 el Consorcio envió a la interventoría mediante oficio CSS064-OBRA-CL-1736-24 la 
programación de las socializaciones del tercer momento del EIA. 
 
De acuerdo con la programación emitida a la interventoría sobre la Invitación al tercer espacio de socialización 
y participación ciudadana del estudio de impacto ambiental del proyecto de mejoramiento y mantenimiento, 
gestión predial, social, y ambiental sostenible del corredor vial del Paletará entre el PR 54+100 al PR 83+900”, 
El Consorcio San Sebastián 064 remitió el 15 de octubre de 2024 las siguientes comunicaciones: 
 
-El 16 de octubre de 2024, el consorcio envió a la interventoría mediante oficio CSS064-OBRA-CL-1811-24 el 
avance de los capítulos del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) con los términos de referencia específicos 
(TRE).  

•  
Del 23 al 26 de octubre de 2024 se llevó a cabo las socializaciones del tercer momento del EIA para el tramo 
del PR 54+100 al PR 83+400, en el cual se desarrolló las socializaciones de los aspectos técnicos más 
relevantes del proyecto y el taller de Identificación de Impactos Ambientales. así: 

 

• 23 de octubre de 2024, a las 9: 00 a. m. en la Sede INVIAS Huila Cra 5 No. 18 - 19. 

• 24 de octubre de 2024, a las 9: 00 a. m. en la Alcaldía Municipal de San Agustín. 

• 24 de octubre de 2024, a las 3: 00 p. m. en la Alcaldía Municipal de Isnos. 

• 25 de octubre de 2024, a las 10: 00 a. m. en la Alcaldía de Purace. 

• 25 de octubre de 2024, a las 3: 00 p. m. en la Sede de la Dirección Territorial de INVIAS Cauca ubicada 
en la Ciudad de Popayán. 

• 26 de octubre de 2024, a las 9: 00 a. m. en la Antigua Aula Escolar - Actual Vivienda Sr. Jesús 
Chaparro.  

 
El 12 de noviembre de 2024 el Consorcio envió al Gobernador del Resguardo Indígena de Paletará mediante 
oficio CSS064-OBRA-VR-1751-24 la Información sobre el PROY-02747 que se está adelantando con el 
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RESGUARDO INDÍGENA PALETARÁ, el cual inició con el acto administrativo de Determinación de 
Procedencia y Oportunidad de la Consulta Previa Resolución Número ST-0672 de 04 de mayo de 2023, y al 
cual se incorpora la Resolución Número ST-1421 de 29 de octubre de 2024. 
 
En el mes de mayo del presente se realizó la visita de evaluación programado por la Autoridad de Licencias 
Ambientales ANLA, en el medio socioeconómico, biótico y abiótico, en el marco del trámite de licenciamiento 
ambiental para el proyecto de “Mejoramiento y mantenimiento del corredor del Paletará (solución sostenible 
Parque Natural Puracé), Departamentos de Cauca y Huila, tramo PR 54+100 AL PR 83+000”, localizado en los 
municipios de Puracé, Cauca e Isnos y San Agustín, Huila. Expediente LAV0018-00-2025. La visita se efectúo 
del 21 al 23 de mayo, en la que se hicieron reuniones con las alcaldías municipales, representantes de ASCAM, 
asociación de campesinos y resguardo indígena de Paletará y en el medio biótico y abiótico se hicieron 
recorridos en campo en conjunto entre funcionarios de la ANLA, Parques Nacionales Naturales, Contratista, 
consultoría, Interventoría y el acompañamiento de la guardia indígena de Paletará.   
 
En el mes de julio de 2025 el Consorcio San Sebastián 064, en compañía de esta interventoría, llevó a cabo 
una reunión de socialización de acuerdo con los Requerimientos de Información Adicional (RIA), realizados por 
la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, a la reunión que se realizó de forma virtual, asistieron 
funcionarios de Parques Nacionales Naturales,  Profesional Contratista del Grupo de Trámites y Evaluación 
Ambiental del PNN, Profesional Social Tecova Consultoría S.A.S, Contratista - Corporación Autónoma Regional 
del Cauca Secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad  - Gobernación del Cauca, Profesional 
Ambiental  GTEA -PNNC Ingeniera Forestal – Corporación Autónoma Regional del Cauca – Licencias 
Ambientales, Especialista Ambiental – Consorcio San Sebastián 064, Especialista Ambiental Interventoría 
Profesional Social Interventoría, Operario Calificado Grado 13 -PNN Puracé Cauca, Coordinador del Estudio de 
Impacto Ambiental – Tecova Consultoría S.A.S  

 

En el sector comprendido entre el PR0 al PR15 donde se ejecutan obras de rehabilitación sobre el corredor 
existente NO se presentan afectaciones en materia predial. Para los 30 km de intervención al interior del Parque 
Nacional Natural Puracé NO se tiene contemplado ningún tipo de afectación predial, puesto que al interior del 
área protegida no se presenta propiedad privada. 

Para dar cumplimiento a la directriz del INVIAS y de esta manera atender inicialmente los pasivos prediales del 
contrato 1815 de 2020 relacionado con la compra de mejoras y reconocimiento de factores de compensación 
social se han atendido a la fecha dos pasivos: 

Pasivo predial 003JDT5MMCPI de la señora Leonor Chilito Anacona tal como lo solicitó el INVIAS se han 
realizado las siguientes gestiones : 

- En la reunión desarrollada en el Instituto Nacional de Vías INVIAS, sede central, el día 20 de agosto 
de 2024, donde se tuvo participación del Consorcio San Sebastián 064, Interventoría y funcionarios de 
la Subdirección de Sostenibilidad del INVIAS, se solicitó al Contratista a través de comunicación ICA-
PAL0513 del 23 de agosto de 2024, presentar la hoja de vida del Profesional Jurídico Predial el cual 
se encuentra aprobada por la interventoría. 
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- Mediante comunicación ICA-PAL-0523 del 24 de septiembre de 2024 se remitió el oficio 2024S-VBOG-
062889 del 06 de septiembre de 2024, solicitando al Contratista proceder de inmediato a realizar las 
gestiones correspondientes para realizar los pagos correspondientes. De igual manera se remitieron 
los documentos aprobados por el INVIAS, con los cuales se debe programar el correspondiente pago. 

  
- La interventoría solicitó al INVIAS el Contrato de Compraventa de mejoras firmado y autorizado por la 

Subdirección de Sostenibilidad. Al respecto el INVIAS a través de oficio 2024S-VBOG-074141 del 10 
de octubre de 2024 remitió al Contratista el expediente digital del pasivo predial. 003J D T5 MMCPI 
incluido el contrato de compraventa de mejoras y las actas de acuerdos de pagos de compensación 
social. 

 
- De igual manera se desarrolló reunión virtual con el acompañamiento de los integrantes del Equipo 

Predial asignado por la Subdirección de Sostenibilidad del INVIAS, con el fin de aclarar inquietudes 
frente al procedimiento de finalización de gestión predial de pasivos prediales. 

 
- El Contratista CONSORCIO SAN SEBASTIÁN con la información relacionada en el expediente digital 

del pasivo predial 003JDT5MMCPI, de la señora Leonor chilito con el avalúo aprobado N°SS72584 de 
24 de noviembre de 2022 y el contrato de compraventa de mejoras de conformidad con la información 
entregada por el INVIAS, realiza el pago de la mejora y factores de compensación social el 29 de 
noviembre de 2024.  

Pasivo predial 009A I T5 MMCPI de la señora María Edilia Muñoz relacionada con el comunicado INVIAS 
2025S-VBOG-009355 del 18 de febrero de 2025. El Contratista informa con el comunicado CSS064-OBRA-CL-
1964-25 del 31/03/2025 que se realizó el pago de la mejora por valor de $18,663,689.00. 

Mediante comunicación ICA-INV-0632 del 29 de septiembre de 2025 se da respuesta al oficio 2025S-VBOG-
070235 del 22 de septiembre de 2025, mediante el cual la Subdirección de Sostenibilidad del INVIAS remite 
en medio digital los expedientes de los predios identificados como pasivo predial del contrato de obra pública 
Nº 1815 de 2020, una vez revisados los documentos enviados a continuación se presenta el siguiente resumen: 

Los 28 pasivos prediales se clasifican así: 

Tabla 30  – Resumen pasivos prediales Contrato 1815 de 2020 

Estado CANTIDAD 

Mejoras pagadas Cto 1006 de 2021 2 

Mejoras con pago pendiente y Factor de Compensación Social 16 (3 FCS)* 

Mejoras con avalúo pendiente 2 

Predios con Escrituración pendiente 3 

Predio/Mejora con Gestión Predial pendiente 5 
* 3 Predios con Factor de Compensación Social asignado FCS.  

Es importante aclarar que la información enviada digitalmente no es legible en cuanto a ficha y plano 
predial, por lo cual es indispensable remitir los expedientes en medio físico, para continuar con el 
proceso de gestión predial pendiente. 

A continuación, se relaciona el detalle del resumen presentado:  
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Dos (2) Mejoras pagadas en el marco del contrato 1006 de 2021. 

Tabla 31  – Predios pagados con Contrato 1006 de 2021 

FICHA PREDIAL PROPIETARIO / MEJORATARIO Observ- 

003JDT5MMCPI Leonor Chilito Anacona PAGADO CTO 1006 de 2021 Acta de Obra Nº 32 DIC24 

009AIT5MMCPI María Edilia Muñoz Hernández PAGADO CTO 1006 de 2021 Acta de Obra Nº 38 ABR25 

Dieciséis (16) mejoras con pago pendiente y con acta de entrega al INVIAS firmada, por valor de $86.557.350, 
de los cuales 3 tienen asignado pago de Factores de Compensación Social FCS, por valor de $194.100.120, 
para un total de $280.657.470. 

Tabla 32  – Mejoras con pago pendiente 

FICHA 
PREDIAL 

PROPIETARIO / 
MEJORATARIO 

 Valor 
Terreno  

 Valor Mejoras   FCS  Observ- 

003BDT5MMCPI Valentín Burbano 
Sánchez 

 $                   
-    

 $   3.726.789,00   $                     -    Mejoras en predio 003IDT5MMCPI, mejoras 
entregadas y con contrato de compraventa 
de mejoras firmado, pendiente pago de 
mejoras 

003CDT5MMCPI Darío Elías Muñoz 
Hernández 

 $                   
-    

 $      634.323,00   $                     -    Mejoras en predio 003IDT5MMCPI, mejoras 
entregadas y con contrato de compraventa 
de mejoras firmado, pendiente pago de 
mejoras 

003EIT5MMCPI Sandra Lucero 
Guerrero Velasco 

 $                   
-    

 $ 13.254.855,00   $   73.050.120,00  Mejoras en predio 003IDT5MMCPI,mejoras 
entregadas y con contrato de compraventa 
de mejoras firmado, pendiente pago de 
mejoras y FCS 

003FIT5MMCPI Pablo Emilio 
Fernández 
Sacanambo 

 $                   
-    

 $      596.654,00   $                     -    Mejoras en predio 003IDT5MMCPI, mejoras 
entregadas y con contrato de compraventa 
de mejoras firmado, pendiente pago de 
mejoras 

003HIDT5MMCP Ever Antonio 
Hernández Realpe 

 $                   
-    

 $   3.288.342,00   $                     -    Mejoras en predio 003IDT5MMCPI, mejoras 
entregadas y con contrato de compraventa 
de mejoras firmado, pendiente pago de 
mejoras 

005BIT5MMCPI Federico 
Rodríquez Muñoz 

 $                   
-    

 $      803.625,00   $                     -    Mejoras en predio 005IDT5MMCPI, mejoras 
entregadas y con contrato de compraventa 
de mejoras firmado, pendiente pago de 
mejoras 

005EIT5MMCPI Liliana Muñoz 
Muñoz 

 $                   
-    

 $ 28.786.600,00   $   58.880.000,00  Mejoras en predio 005IDT5MMCPI, mejoras 
entregadas y con contrato de compraventa 
de mejoras firmado, pendiente pago de 
mejoras y FCS 

005FIT5MMCPI Jesús Antonio 
Muñoz Burbano 

 $                   
-    

 $ 22.748.000,00   $   62.170.000,00  Mejoras en predio 005IDT5MMCPI, mejoras 
entregadas y con contrato de compraventa 
de mejoras firmado, pendiente pago de 
mejoras y FCS 

005GIDMMCPI Ana Mayerly 
Burbano Jurado 

 $                   
-    

 $   1.427.770,00   $                     -    Mejoras en predio 005IDT5MMCPI, mejoras 
entregadas y con contrato de compraventa 
de mejoras firmado, pendiente pago de 
mejoras 

010AIT5MMCPI Mayerly Rocío 
Cerón Muñoz 

 $                   
-    

 $   1.720.662,00   $                     -    Mejoras en predio 010IT5MMCPI, mejoras 
entregadas y con contrato de compraventa 
de mejoras firmado, pendiente pago de 
mejoras 
Tiene un alcance al Diagnostico Jurídico por 
el cambio de propietario del predio 
010IT5MMCPI, sin embargo, no afecta el 
resultado. 
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FICHA 
PREDIAL 

PROPIETARIO / 
MEJORATARIO 

 Valor 
Terreno  

 Valor Mejoras   FCS  Observ- 

011DT5MMCPI Luis Alonso Nañez 
Muñoz 

 $                   
-    

 $   1.777.866,00   $                     -    Mejoras en DERECHO DE VÍA, mejoras 
entregadas y con contrato de compraventa 
de mejoras firmado, pendiente pago de 
mejoras 

011ADT5MMCP Luz María Nañez 
Muñoz 

 $                   
-    

 $   4.113.119,00   $                     -    Mejoras en predio 011DT5MMCPI, mejoras 
entregadas y con contrato de compraventa 
de mejoras firmado, pendiente pago de 
mejoras 

011BDT5MMCPI José Lisardo 
Ordoñez Ahumada 

 $                   
-    

 $   1.807.299,00   $                     -    Mejoras en predio 011DT5MMCPI, mejoras 
entregadas y con contrato de compraventa 
de mejoras firmado, pendiente pago de 
mejoras 

011CDT5MMCPI Ramón Antonio 
Álvarez 

 $                   
-    

 $      498.996,00   $                     -    Mejoras en predio 011DT5MMCPI, mejoras 
entregadas y con contrato de compraventa 
de mejoras firmado, pendiente pago de 
mejoras 

011DDT5MMCP Eugenia Muñoz  $                   
-    

 $      695.104,00   $                     -    Mejoras en predio 011DT5MMCPI, mejoras 
entregadas y con contrato de compraventa 
de mejoras firmado, pendiente pago de 
mejoras 

011EDT5MMCPI Vitalina Navia  $                   
-    

 $      677.346,00   $                     -    Mejoras en predio 011DT5MMCPI, mejoras 
entregadas y con contrato de compraventa 
de mejoras firmado, pendiente pago de 
mejoras 

Dos (2) mejoras con Ficha y Plano predial únicamente aprobados por el INVIAS. Pendiente avalúo y 
compraventa de mejoras así: 

Tabla 33  – Mejoras sin avaluo 

FICHA PREDIAL PROPIETARIO / 
MEJORATARIO 

 Valor 
Terreno  

 Valor Mejoras   FCS  Observ- 

003DDT5MMCPI Roberto Ayerve 
Salinas 

 $                
-    

 $                -     $                  
-    

Mejoras en predio 003IDT5MMCPI,  
PENDIENTE:  
- Avalúo 
- Oferta de compra de mejoras 
- Contrato de compra de mejoras 
- Acta de entrega de mejoras 

005DIT5MMCPI Flor Nancy Burbano 
Sánchez 

 $                   
-    

 $                   -     $                     
-    

Mejoras en predio 005IDT5MMCPI 
PENDIENTE:  
- Avalúo 
- Oferta de compra de mejoras 
- Contrato de compra de mejoras 
- Acta de entrega de mejoras 
- Ficha Social - FCS 

Tres (3) predios con acta de entrega, promesa de compraventa (80-20), OFERTA FORMAL DE COMPRA 
notificada e inscrita en el FMI. PENDIENTE: a) Pago correspondiente al 80%. b) Escrituración y registro. c) 
Pago correspondiente al 20% 

Tabla 34  – Predios con escritura pública pendiente 
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FICHA 
PREDIAL 

PROPIETARIO / 
MEJORATARIO 

 Valor Terreno   Valor Mejoras   FCS  Observ- 

009IT5MMCPI Omar Andrés 
Henao 

Yuly Paulin 
Naranjo Jaramillo 

 $      823.527,00   $   1.091.760,00   $                     
-    

Predio con acta de entrega, promesa de compraventa 
(80-20), OFERTA FORMAL DE COMPRA notificada e 
inscrita en el FMI, 
PENDIENTE: 
- Pago correspondiente al 80% 
- Escrituración y registro 
- Pago correspondiente al 20% 

016DT5MMCPI Dennis Castillo 
Fernández 

 $      423.270,00   $      174.879,00   $                     
-    

Predio con acta de entrega, promesa de compraventa 
(80-20), OFERTA FORMAL DE COMPRA notificada e 
inscrita en el FMI, 
PENDIENTE: 
- Pago correspondiente al 80% 
- Escrituración y registro 
- Pago correspondiente al 20% 

026DT5MMCPI María Delmira 
Ñañez de Muñoz 

 $       95.135,00   $      313.496,00   $                     
-    

Predio con acta de entrega, promesa de compraventa 
(80-20), OFERTA FORMAL DE COMPRA notificada e 
inscrita en el FMI, 
PENDIENTE: 
- Pago correspondiente al 80% 
- Escrituración y registro 
- Pago correspondiente al 20% 

 

 

Cuatro (4) predios/mejoras que requieren gestión predial específica, para lo cual se requiere el concepto 
especifico de la Subdirección de Sostenibilidad del INVIAS para su atención: 

Tabla 35  – Predios que requieren concepto de la SS del INVIAS 

FICHA 
PREDIAL 

PROPIETARIO / 
MEJORATARIO 

 Valor Terreno   Valor Mejoras   
FCS  

Observ- 

002IT5MMCPI Caomat SAS  $                   -     $   1.729.751,00    Compraventa de mejoras a nombre de una persona 
jurídica, disuelta y sin asignación del predio en la 
disolución, por definir procedimiento  

003IDT5MMCPI Arquímedes 
Hernández Real 

e (F) 

 $ 18.358.406,00   $   4.028.671,00   $                     
-    

Predio con notificación por aviso por estar pendiente 
sucesión. Posteriormente se presentó alcance a la 
Ficha Predial y ET, por adjudicación en sucesión, sin 
aprobación de la SS del INVIAS.  
 
La notificación no fue registrada en el FMI del predio, 
por lo que el predio no ha salido del mercado y de 
acuerdo con consulta VUR tiene una nueva anotación 
del 12/07/2024 con una adjudicación en sucesión. por 
definir procedimiento. 

005IDT5MMCPI Otoniel Burbano 
Fernández (f) 

 $   4.045.790,00   $                   -     $                     
-    

Predio con notificación por aviso por estar pendiente 
sucesión, notificación registrada 10/07/2023. por 
definir procedimiento 

010IT5MMCPI Luis Alonso 
Nañez Muñoz 
(Cambio de 
propietario a 
LUZ MARIA 

ÑAÑEZ 
MUÑOZ) 

 $   1.418.187,00   $   1.140.410,00   $                     
-    

Predio con OFERTA FORMAL DE COMPRA 
notificada a LUIS ALONSO ÑAÑEZ MUÑOZ y 
Promesa de CV (80-20) sin pago, OFERTA FORMAL 
DE COMPRA sin registrar y con cambio de propietario. 
Se consultó VUR 
por definir procedimiento 
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FICHA 
PREDIAL 

PROPIETARIO / 
MEJORATARIO 

 Valor Terreno   Valor Mejoras   
FCS  

Observ- 

015IT5MMCPI Olegario Nañez 
Nañez 

 $                   -     $      807.677,00   $                     
-    

Mejoras en DERECHO DE VÍA, mejoras entregadas, 
sin Contrato de Compraventa de mejoras por tener 
una Medida 
Cautelar de Protección Jurídica del Predio con 
Carácter Preventivo y Publicitario constituida mediante 
Resolución Rl 02602 DE 11 DE SEPTIEMBRE DE 
2018. 
por definir procedimiento 

Así las cosas, esta Interventoría ha remitido al Contratista de Obra el oficio ICA-PAL-0674 del 29 de septiembre 
de 2025 con el fin de que inicie la Gestión Socio Predial, inicialmente cancelando las 16 mejoras que tienen 
debidamente aprobado por el INVIAS la promesa de compraventa de mejoras y corresponden a los pasivos 
prediales del Contrato 1815 de 2020, que debieron ser cancelados en su oportunidad. 

Mediante comunicación ICA-INV-0632 se reitera la solicitud al INVIAS de que es necesario contar con los 
expedientes legibles para continuar con la Gestión Predial, especialmente en lo referente a ficha y plano predial. 

 

El Contrato de Obra 1006 de 2021 cuyo objeto es “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, 
SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE 
PARQUE NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” se ejecuta en cuatro (4) tramos de trabajo distintos sobre la 
Ruta 2002 Corredor del Paletará, entre Popayán - San José de Isnos - Sombrerillos, así:  

Tabla 36 – Relación de Tramos en el corredor vial 

TRAMO ABSCISAS SECTOR OBRAS INSTRUMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL 

1 PR00 - PR15,9 Popayán Mantenimiento y rehabilitación PAGA 

2 PR51 - PR54 Paletará Mejoramiento (pavimentación) PAGA 

3 PR54 - PR84 PNN Puracé 
Mantenimiento PAGA 

Mejoramiento (pavimentación) Licencia Ambiental 

Fuente: Consorcio ICAYECO 189 

Y respecto a los frentes de obras, se desarrollan así: 

• Frente 1 entre el PR00+000 al PR16+000  

• Frente 2 entre el PR51+450 al PR54+100  

• Frente 3a entre el PR54+100 al PR83+000 Esta área es objeto de Estudio de Impacto Ambiental para 
obtención de Licencia Ambiental. 

• Frente 3b entre el PR54+100 al PR83+000, corresponde al mantenimiento sobre la vía existente (ancho 
de corona), con el fin de garantizar las condiciones de transitabilidad y seguridad vial 

Para las actividades de rehabilitación y mantenimiento, el instrumento de gestión ambiental es el Plan de 
Adaptación de la Guía Ambiental - PAGA y para el mejoramiento al interior del PNN Puracé, el instrumento de 
gestión es la licencia ambiental que deberá ser obtenida ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - 
ANLA. 
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Mediante comunicación ICA-PAL-0685 del 06 de noviembre de 2025 se dio respuesta al comunicado CSS064-
OBRA-CL-2337-25 del 09/10/2025, presentando observaciones al Informe mensual de Sostenibilidad de 
septiembre de 2025.  

Mediante comunicación ICA-PAL-0688 del 11 de noviembre de 2025 se solicitó al Contratista de Obra actualizar 
el Plan de inversión Ambiental, de manera que se incluyan las actividades que permitan ejecutar el rescate y 
traslado de epifitas, tala y traslado de helechos arborescentes. 

Mediante comunicación ICA-PAL-0689 del 20 de noviembre de 2025 se solicitó al Contratista de Obra presentar 
el resultado del estudio de dicha resolución, listando todas las obligaciones allí establecidas y el Plan de Trabajo 
(PDT) a desarrollar, el cual deberá ser entregado a esta Interventoría antes del 28 de noviembre de 2025, 
debidamente avalado por el Consultor TECOVA para su respectiva ejecución. 

Teniendo en cuenta la obligación de presentación de los Informes de Cumplimiento Ambiental – ICA, descrita 
en el Artículo Décimo Octavo de la Resolución N.° 002923 del 10 de noviembre de 2025, el Consorcio San 
Sebastián 064 deberá dar cumplimiento a la entrega semestral de los ICA, conforme a lo dispuesto en el Decreto 
Reglamentario 1076 de 2015 y en las Resoluciones 0077 de 2019 y 0549 de 2020 del Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible. De conformidad con lo anterior el plazo máximo para la entrega del primer ICA a 
Interventoría es el 15 de marzo de 2026, para radicar ante la ANLA antes del 30 de marzo 2026. 

Mediante Resolución N.° 002923 del 10 de noviembre de 2025, mediante la cual la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales – ANLA otorga la licencia ambiental para el proyecto “Mejoramiento y mantenimiento del 
corredor del Paletará (Solución Sostenible Parque Nacional Natural Puracé), departamentos de Cauca y Huila, 
en el marco del programa de obra pública Vías para la Legalidad y la Reactivación – Visión 2030, Tramo PR 
54+100 al PR 83+000. 

 

La Seguridad y Salud en el Trabajo busca con la intervención de varias disciplinas y con la participación de 
todos los niveles de la empresa busca mejorar las condiciones de trabajo y salud de la población trabajadora, 
mediante acciones coordinadas de promoción de la salud y la prevención y control de los riesgos, de manera 
que faciliten el bienestar de la comunidad laboral y la productividad de la empresa.  

Para el desarrollo se indica que el  contratista desarrollará actividades bajo la normatividad existente en cuanto 
a seguridad y salud en el trabajo en donde establecerá para la ejecución y evaluación de las intervenciones 
sobre las Condiciones de Salud (medicina preventiva y del trabajo) y de Trabajo (Higiene y Seguridad Industrial), 
tendientes a mejorar la salud individual y colectiva de los trabajadores en sus ocupaciones y que deben ser 
desarrolladas en sus sitios de trabajo en forma integral e interdisciplinaria. El contratista deberá establecer un 
protocolo de bioseguridad o atender las recomendaciones establecidas por el Gobierno Nacional en caso 
necesario o caso positivo para personal que presentes síntomas respiratorios y sea diagnosticado con COVID-
19, permitiendo de esta manera aportar y adoptar las medidas de bioseguridad de acuerdo la normatividad 
existente. 

El CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064, identificado con NIT:901476491-4, quien desarrolla actividades bajo el 
contrato No 1006 de 2021, con objeto “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL 
Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE 
NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN 
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ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA 
REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”.  Acoge y se adapta al   reglamento de higiene y seguridad industrial, del 
consorciado Ingeniería, Transporte y Maquinaria S.A.S, el cual se identifica con NIT 900.102.268-1. 

En el Correspondiente mes se desarrollaron las siguientes actividades:  

Inducción - Reinducción al Personal: el contratista en el correspondiente mes realizó procesos de inducción al 
personal nuevo. Proceso donde se da a conocer las medidas de seguridad y enfoca al autocuidado e igualmente 
se informa del proceso del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, de los posibles riesgos de 
exposición y las medidas de intervención. 

Reglamento de higiene y seguridad industrial: El contratista tiene establecido un reglamento de higiene y 
seguridad industrial, el cual es de obligatorio cumplimiento para trabajadores y para la organización.  

Políticas de seguridad y salud en el trabajo: El contratista para dar cumplimiento a la resolución 0312 de 2019 
y decreto ley 1072 de 2015, tiene establecidas las siguientes políticas.  

• Seguridad y Salud en el trabajo. 

• Prevención de consumo de alcohol sustancias psicoactivas y fumadores. 

• Seguridad vial. 

• Transparencia. 

• Gestión humana. 

• Prevención de acoso laboral 

• Desconexión laboral. 

• Medio ambiente 

Responsable del Sistema de seguridad y salud en el trabajo: Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en 
la resolución 0312 de 2019, el lleva a cabo el diseño, implementación y seguimiento al sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo. Para la implementación, control y seguimiento la empresa cuenta con un 
profesional den el área.  

Tabla 37 – Responsable seguridad y salud en el contratista  

                                                                                               Responsable seguridad y salud 
en el trabajo  

 

No  Nombre y apellidos  Cedula 

1 Carmen Estella Porras Muñoz  34.327.818 

 

Entrega y/o reposición de elementos de protección personal: el contratista a la fecha ha proporcionado 
Elementos de Protección Personal (EPP), permitiendo de esta manera resguardar cualquier parte del cuerpo 
de cualquier daño provocado por accidentes del trabajo o enfermedades profesionales. Se informa que en el 
correspondiente mes se realizaron entrega y reposición. 

Exámenes medico ocupacionales: Con el fin de evaluar las condiciones de salud del personal nuevo, desarrollan 
exámenes médicos ocupacionales, permitiendo de esta forma verificar el estado de salud de los colaboradores.   
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Verificación uso de EPP:   El contratista realiza entrega de elementos de protección personal al personal nuevo 
y de reposición. Igualmente indica el buen suso , el cuidado que se tendrá de lo suministrado, ya que es un 
insumo que permitirá   y salvaguardar del personal. 

No Elementos proporcionados 

1. Guantes de vaqueta tipo ingeniero 

2. Gafas con filtro UV 

3. Protector auditivo de inserción 

4. Botas de caucho con puntera 

5. Barbuquejo 

6. Guantes de nitrilo 

7. Capa impermeable 

8. Casco convencional 

9. Protector respiratorio desechable 

AUTOEVALUACION DE ESTANDARES MINIMOS 

Mediante la Resolución 0312 del 13 de febrero del 2019, el Ministerio del Trabajo estableció los Estándares 
Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). 

El Consorcio San Sebastián 064, remite autoevaluación de los estándares mínimos del SG SST del periodo 
2024, según la resolución 0312 de 2019 radicada ante la ARL Colmena el 17/02/2025 la cual obtuvo una 
calificación de 78% Aceptable cuyas recomendaciones es mantener la calificación y evidencias a disposición 
del ministerio de trabajo 

Programa de capacitación y entrenamiento: El contratista desarrolla actividades encaminadas a proporcionar a 
los trabajadores los conocimientos y destrezas necesarias para desempeñar su labor asegurando la prevención 
de accidentes de trabajo y enfermedades laborales.  

Estas capacitaciones permitirán valorar los peligros y los controlar los riesgos relacionados con sus actividades 
laborales. 

Tabla 38 - Relación Capacitaciones contratista 

CAPACITACIONES 

ITEM FECHA TEMA # ASISTENTES 

1. 5/11/2025 
Campaña Nuestro Clima, Nuestra Futuro: Consecuencia de gases efecto de 
invernadero 

49 

2. 12/11/2025 

Campaña (Asociada a auto reporte de condiciones y novedades incluyendo 
los medios o canales tecnológicos “WhatsApp” para el reporte de novedades 
asociadas con condiciones de seguridad para la operación de maquinaria) 

 43 

3. 13/11/2025 Capacitación Conservación pulmonar.  99 

4. 19/11/2025 

Campaña enfocada en la prevención de violencia de género, derechos de 
las víctimas, incluyendo brindar información a la víctima sobre la facultad de 
acudir a la fiscalía general de la Nación. 

 48 

Charlas 

1. 01/11/2025 
Socializar políticas asociadas al PESV: Política de la prevención y control 
del consumo de alcohol, tabaco, drogas, y otras sustancias psicoactivas.   

 49 

2 4/11/2025 
Importancia de mantener procesos de humectación en las vías para la 

reducción de polvo 
49 

3. 6/11/2025 Uso adecuado de EPP - protección respiratoria  51 
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CAPACITACIONES 

ITEM FECHA TEMA # ASISTENTES 

4. 7/11/2025 
Divulgar procedimientos de trabajo en altura - Mantenimiento de maquinaria 

amarilla 
47  

5. 8/11/2025 
Divulgar procedimientos de trabajo en altura - Mantenimiento programado 

de maquinaria 
45  

6. 10/11/2025 Socializar frecuencia de Accidentes de Trabajo  56 

7 11/11/2025 
Mecanismos para reporte de las condiciones de las rutas, reporte de 

condiciones y novedades  
46  

8. 13/11/2025 Socializar link para el reporte de desplazamientos laborales no rutinarios  43 

9. 14/11/2025 Sustancias químicas con potenciar carcinogénico – riesgos y controles  48 

10 15/11/2025 Uso adecuado de EPP - protección visual   48 

11. 18/11/2025 Huella de Carbono  53 

12. 20/11/2025 Socializar instructivo uso racional y eficiente de la energía  49 

13. 21/11/2025 

Socializar mecanismo de auto reportes de condiciones de trabajo y salud; 
Seguimiento a restricciones médico laborales e implementación de 

recomendaciones médicas 

44 

14. 22/11/2025 Importancia de la señalización y demarcación frentes de obra. 40 

Inspecciones  

Durante el correspondiente periodo el contratista desarrolla inspecciones, permitiendo identificar el estado en 
el cual se encuentran los equipos, entre estas tenemos: 

Tabla 39 - Inspecciones contratista  

No FECHA INSPECCION  CANTIDAD 

1. 19/11/2025 Inspección de orden y aseo 4 
2 19/11/2025 Inspección Botiquín 3 
4. 21/11/2025 Inspección Camilla 1 
5. 18/11/2025 Inspección General 4 
6. 21/11/2025 Inspección Kit contención de 

derrames 2 
7. 20/11/2025 Inspección EPP 3 
8. 18/11/2025 Inspección extintores 3 

Preoperacionales de herramientas, equipos, maquinaria, vehículos, entre otros: El contratista desarrolla 
chequeo he inspección de herramientas, equipos, maquinaria, vehículos, con el fin de verificar el estado y de 
estar forma poder desarrollar las actividades o funciones: 

 

 

Tabla 40 – Preoperacional   

No FECHA INSPECCION  

1. 01/11/2025 a 22/11/2025 Auto hormigonera Carmix 

2. 01/11/2025 a 22/11/2025 Camioneta Fotón GUW 021 

3. 01/11/2025 a 22/11/2025 Camioneta EMY478 
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No FECHA INSPECCION  

4. 01/11/2025 a 22/11/2025 Camioneta Toyota MHR990 

5. 01/11/2025 a 22/11/2025 Camioneta D-MAX QES685 

6. 01/11/2025 a 22/11/2025 Cargador Frontal Dossan SD310 

7. 01/11/2025 a 22/11/2025 Carro irrigador BVJ499 

8. 01/11/2025 a 22/11/2025 Excavadora CAT320D 

9. 01/11/2025 a 22/11/2025 Excavadora CAT329D-2 

10. 01/11/2025 a 22/11/2025 Excavadora CAT329D-3 

11. 01/11/2025 a 22/11/2025 Excavadora DX190WA 

12. 01/11/2025 a 22/11/2025 Excavadora R140W-9S 

13. 01/11/2025 a 22/11/2025 Motoniveladora CAT120H 

14. 01/11/2025 a 22/11/2025 Retroexcavadora H940C 

15. 01/11/2025 a 22/11/2025 Retroexcavadora JCB3CX 

16. 01/11/2025 a 22/11/2025 Turbo Hino WCP649 

17. 01/11/2025 a 22/11/2025 Vibro compactador CA250 

18. 01/11/2025 a 22/11/2025 Volqueta BPP603 

19. 01/11/2025 a 22/11/2025 Volqueta KUM270 

20. 01/11/2025 a 22/11/2025 Volqueta OCN042 

21.  01/11/2025 a 22/11/2025 Volqueta SOQ194 

22. 01/11/2025 a 22/11/2025 Volqueta SZV722 

Baños Portátiles  

Se evidencia dotación de baños portátiles - Batería sanitaria en óptimas condiciones, están debidamente 
higienizados.  

Tabla 41 - Baterias Sanitarias 

No. Baño Portátil 

1. PR7 + 530 Control de tráfico. 

2. PR13+650  Control de tráfico. 

3. PR13+700 Planta 

4.  Sector Parque  Nacional Purace 

 
Hidratación 
 
Teniendo en cuenta las actividades laborales, el contratista proporciona hidratación a los colaboradores, 
permitiendo de esta forma brindar unas condiciones óptimas para el desarrollo de la actividad.  
 
Eliminación de residuos  
 
De acuerdo con la Resolución 2184 de 2019, el consorcio a establecido puntos o áreas de reciclaje con un sitio 
de almacenamiento temporal, estos se encuentran establecidos en: 
 

Tabla 42 – Puntos de reciclaje   

No. Puntos de reciclaje 

1. PR 13+700 

2. PR4+470 
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Control Aportes Legales y seguridad Social contrato de Obra 

Mediante formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6 se realiza revisión de afiliaciones, planillas de seguridad social y 
aportes parafiscales de todo el personal del contratista de obra.  

Se hacen recorridos con el contratista, permitiendo de esta forma verificar la implementación de señalización 
en obra, adoptando medidas de seguridad vehicular y de trabajo. En efecto, a través de la señalización se indica 
a los actores del tránsito, la forma correcta y segura de circular por las vías, evitar riesgos y facilitar la circulación. 

Reporte de accidentes  

Se Informa que en el respectivo mes no se presentó ningún accidente de trabajo, ni se han presentado   
enfermedades laborales. 

Reporte de accidentes e incidentes  

No.  Nombre y apellidos  Cedula  Fecha  Radicado  Razón social  

      

 
Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo – COPASST 
 
El CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064, identificado con NIT:901476491-4, informa que se acoge al comité 
paritario de seguridad y salud en el trabajo de la empresa Ingeniería, Transporte y Maquinaria S.A.S con NIT 
900.102.268-1 – INTRAMAQ, quien es uno de los consorciados. 
 
Comité de convivencia Laboral 
 
El CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064, identificado con NIT:901476491-4, informa que se acoge al comité de 
convivencia laboral de la empresa Ingeniería, Transporte y Maquinaria S.A.S con NIT 900.102.268-1 – 
INTRAMAQ, quien es uno de los consorciados. 
 
Análisis de trabajo seguro. 
 
Las tareas de alto riesgo son todas las actividades que por su naturaleza o lugar donde se realiza, implica la 
exposición o intensidad mayor a las normalmente presentes en la actividad rutinaria a las cuales pueden causar 
accidentes laborales severos y en muchas ocasiones, mortales. 
 
Para el control de estas tareas de alto riesgo se elaboran los permisos de trabajo, se realiza el ATS y se hace 
la respectiva revisión de los EPP y equipos necesarios para las actividades de alto riesgo. 
 
Entre las medidas preventivas, se informa que el mes de julio el contratista desarrollo análisis de trabajo seguro 
en:  
 

Tabla 43 – Analisis de trabajo seguro ATS  

No. Fecha Actividad ejecutada Cantidad de Permisos al mes 

1. 01/11/2025 a 30/11/2025 Izaje de cargas 4 

2. 01/11/2025 a 30/11/2025 Laboratorista  4 

3.. 01/11/2025 a 30/11/2025 Operadores de maquinaria  4 

4. 01/11/2025 a 30/11/2025 Regulador de tráfico 4 
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No. Fecha Actividad ejecutada Cantidad de Permisos al mes 

5. 01/11/2025 a 30/11/2025 Topógrafo y cadenero 4 

6. 01/11/2025 a 30/11/2025 Izaje de cargas 4 

7. 01/11/2025 a 30/11/2025 Laboratorista  4 

Trabajo en alturas 
 
Teniendo en cuenta la resolución número 4272 de 2021, donde se establecen los requisitos mínimos de 
seguridad para el desarrollo de trabajo en altura, el Consorcio San Sebastián 064 se permite detallar certificados 
de Coordinador de alturas para la firma de permisos de trabajo en alturas que se puedan presentar en los 
frentes de trabajo: 

 

COORDINADORES DE ALTURAS 

No DOCUMENTO 
NOMBRES Y 
APELLIDOS 

CARGO 
ENTIDAD 

CERTIFICADORA 
FECHA DE 

CERTIFICADO 
RAZON SOCIAL 

1. 10.294.134 Miguel Martínez 
Profesional 
Ambiental 

ASEQI CEPEL 5/05/2023 
ASEQICEPEL 

SAS 

2. 76.007.432 Olmes Meneses Lucumi Inspector SST  SENA 23/09/2023 SENA 

 
San Sebastián 064 se adjunta los certificados de coordinador de alturas y trabajador autorizado de los 
subcontratistas del proyecto, esto es con el fin de velar el estricto cumplimiento legal vigente 
 
Política PSA - Pruebas de alcoholemia 
 
Para el desarrollo de las pruebas de alcoholemia se cuenta con personal capacitado y certificado. Teniendo en 
cuenta el programa de estilos de vida saludable, se informa que en el correspondiente se realizaron 141 pruebas 
de alcoholemia.  
 
Recurso humano - Brigadas de emergencia 
 
Para dar respuesta a las emergencias que se puedan presentar durante la ejecución de las actividades la 
empresa cuenta con brigadistas, los cuales están distribuidos en los diferentes frentes de obra.  
 

Tabla 44 – Brigadistas 

No NOMBRES Y APELLIDOS Cedula 

1. Pablo Andrés Coque 1060236344 

2. Adaucio Hurtado Salazar 76324136 

3. Fernan Andrés Medina 1002924465 

4. Gerardo Enrique Melo Fernández 76308151 

5. Didier José Ortiz Simarra 73208828 

6. Carmen Stella Porras Muñoz 34327818 

7. María Camila Sarria Muñoz 1002876921 

8. Alma Beatriz Vidal 25682879 

9. Dagoberto Yolanda Muelas 10304081 

10. José Fernando Gómez Guerrero 10298619 

11. Pablo Andrés Coque 1060236344 

12. Adaucio Hurtado Salazar 76324136 

 
 
Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias 
 
Permite desarrollar actividades de prevención y preparación de todo el personal vinculado al centro de trabajo 
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Consorcio San Sebastián 064, permitiendo de esta forma mitigar y atender los efectos producidos por una 
emergencia o accidente que comprometa la integridad física del personal, las instalaciones, las comunidades 
vecinas y el entorno natural.  
 
Para dar respuesta a las emergencias que se puedan presentar durante la ejecución de las actividades la 
empresa desarrolla actualización para la conformación del equipo de brigadistas, quienes serán personas 
capacitadas y estarán distribuidos en los diferentes frentes de obra.  
 
El contratista participa del simulacro nacional, esta actividad se realiza con el fin de evaluar y fortalecer la 
capacidad de respuesta ante emergencias y desastres, así como la articulación entre instituciones, 
comunidades y sectores del gobierno. 
 
El día 30 de octubre de 2025 se llevó a cabo una capacitación dirigida a la brigada de emergencia, con el apoyo 
y orientación del asesor de la ARL COLMENA. 
 
El objetivo principal de la jornada fue fortalecer los conocimientos y competencias del personal frente a 
situaciones de emergencia que puedan presentarse dentro de las instalaciones, promoviendo la prevención, la 
reacción oportuna y la atención adecuada de incidentes. 
 
Durante la actividad se desarrollaron los siguientes temas: 
 

• Control y prevención del fuego con extintores: se realizaron demostraciones prácticas sobre el uso 
correcto de los equipos de extinción, tipos de fuego, identificación de agentes extintores y medidas 
preventivas para evitar conatos.  

• Valoración primaria y secundaria: se brindaron pautas sobre la atención inicial de víctimas en caso de 
accidentes, priorizando la revisión de signos vitales, control de la escena y aplicación de primeros 
auxilios básicos. 

• Manejo de heridas: se explicaron técnicas para la limpieza, protección y control de hemorragias, así 
como la importancia de la bioseguridad y del uso adecuado de elementos de protección personal 
durante la atención. 

 
Para la atención de un evento el contratista cuenta con la siguiente  dotación:  
 

Tabla 45 – Relación Equipos atención de emergencias 

INSUMO CANTIDAD UBICACIÓN 

Camillas rígidas 3 Bodega SAU, Planta trituradora, Oficina Administrativa 

Inmovilizadores 3 Bodega SAU, Planta trituradora , Oficina Administrativa 

Botiquín de primeros auxilios 2 Bodega SAU , Oficina Administrativa 

Extintores ABC 3 Bodega SAU, Planta trituradora, Oficina Popayán 

Dotación de Brigadas- Chalecos y kit de 
emergencia, casco 

12 Bodega SAU, Planta trituradora, Oficina Popayán 

Kit Antiderrame 3 Bodega SAU, Planta trituradora, Oficina Popayán 

Paletas Pare y siga para detener el tráfico 2 PR 4+740 Hasta PR15+560 

Radios de comunicación 8 
PR 0+000 Hasta PR15+560, Planta trituradora, Zona del PNN Puracé (Cuando se 
requiera) 

Ruta de evacuación 5 Oficina 

Paletas de señalización Punto de encuentro 5 En proceso de compra (Señalización) 

 
Plan estratégico de seguridad vial  
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El contratista establece, ejecuta, verifica y evalúa actividades orientadas a la prevención y control de accidentes 
de tránsito, así como la adopción de conductas seguras de movilidad, donde interviene el personal y vehículos 
propios y terceros (en la atención de accidentes de tránsito) al servicio del Consorcio San Sebastián 064. 
 
Todo empleador y contratante que se encuentre obligado a implementar un Plan Estratégico de Seguridad Vial, 
deberá ser articularlo con el Sistema de Gestión de SST. 
 
Se hacen controles inspecciones preoperacionales de los vehículos que realizan actividades sobre el sector 
constructivo. 

Política seguridad vial.  

Se establece un programa para la promoción de hábitos, comportamientos y conductas seguras, para el 
autocuidado y prevención de accidentes de tránsito durante desplazamientos laborales y desplazamientos en 
itinere derivados de nuestras operaciones incluyendo: •Velocidad segura • Prevención de la fatiga • Prevención 
de la distracción •Cero tolerancias a la conducción bajo efectos del alcohol y sustancias psicoactivas • 
Protección de actores viales vulnerables. 

Teniendo en cuenta la normatividad establecida de las medidas de bioseguridad y la circular emitida por el 
INVIAS “Por medio de la cual se disponen las medidas adoptadas por el Instituto Nacional de Vías – INVIAS 
para el reconocimiento de los costos que se deriven de la implementación de los Protocolos de Bioseguridad 
en los contratos de Obra, Interventoría, Administración Vial, Microempresas, Convenios Interadministrativos y 
Consultoría durante la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional y se dictan otras disposiciones;  
 
La resolución 555 DE 2023 del 5 de abril establece que uso del tapabocas será obligatorio para ingresar a 
instituciones prestadores de servicios de salud y hogares geriátricos, también se recomienda el uso de 
tapabocas para las personas de 60 años en adelante o aquellas con comorbilidades e inmunosupresión, así 
como las que presentan síntomas respiratorios. 
 
En el mes de noviembre de 2025 no se reportaron casos positivos o sospechosos de COVID 19 en el Consorcio 
san Sebastián 064. 

4 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL ESTADO GENERAL DE LOS PROYECTOS 

4.1 Informe Semanal De Interventoría 

El Informe Semanal consolidado que sirve de soporte al estado y avance del contrato, correspondientes al 
periodo de ejecución se encuentran en el Anexo 1 – Informes Semanales, diligenciados en el formato MEPI-
MN1-IN-15-FR-3, el cual fue enviados hasta el corte del presente informe al correo electrónico de Supervisor 
del de Contrato y al Gestor Técnico del Contrato, del INVIAS. (Ver Anexo 1) En el siguiente cuadro se relaciona 
el informe enviado y el periodo al cual corresponde 

Tabla 46 - Informes Semanales 
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INFORME SEMANAL N.º. PERIODO 

182 Del 31 de Oct.  al 6  de Noviembre de 2025 

183 Del 7 al 13  de Noviembre de 2025 

184 Del 14 al 20  de Noviembre de 2025 

185 Del 21 al 27  de Noviembre de 2025 

 

4.2 Maquinaria y Equipo Contrato De Obra 

En el presente informe, se registran los equipos de maquinaria obra utilizados por el contratista, se diligencia el 
formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4 de acuerdo a la información disponible al corte del presente informe (Ver Anexo 
2) 

• Módulo 2 – Corredor Del Paletera, Popayán - San José De Isnos-Sombrerillos. – Contrato 1006 de 2021 

4.3 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato De Obra 

Mediante el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6 se realiza el seguimiento al personal de obra que participo en el 
proyecto, durante el periodo del presente informe (Ver Anexo 3); de acuerdo al personal que labora en el 
contrato de obra, se adjunta certificación de Revisor fiscal de Consorcio San Sebastián 

•  Módulo 2 – Corredor Del Paletera, Popayán - San José De Isnos-Sombrerillos. – Contrato 1006 de 2021 

4.4 Informe financiero y presupuestal contratos de obra 

Mediante el registro MEPI-MN1-IN-15-FR-8 se realiza el seguimiento al estado financiero y presupuestal del 
contrato de obra, durante el periodo que comprende el presente informe (Ver Anexo 4). 

4.5 Estado General Del Tiempo 

Mediante el registro MEPI-MN1-IN-15-FR-10 se realiza el seguimiento al estado del tiempo en la zona donde 
se desarrolla el proyecto  (Ver anexo 5). 

• Módulo 2 – Corredor Del Paletera, Popayán - San José De Isnos-Sombrerillos. – Contrato 1006 de 
2021 

4.6 Resumen Ensayos De Laboratorio 

Mediante el registro MEPI-MN1-IN-15-FR-11 se realiza el resumen de los ensayos de laboratorio a los 
materiales empleados para la ejecución del proyecto (Ver anexo 6).  

• Módulo 2 – Corredor Del Paletera, Popayán - San José De Isnos-Sombrerillos. – Contrato 1006 de 2021 

4.7 Seguimiento Garantías Y Seguros Contratos De Obra 

El seguimiento a las garantías contractuales se encuentra registrado en el formado MEPI-MN1-IN-15-FR-12, 
de acuerdo al Manual de Interventoría. (Ver anexo 7) 
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• Módulo 2 – Corredor Del Paletera, Popayán - San José De Isnos-Sombrerillos. – Contrato 1006 de 2021 

4.8 Seguimiento Al Plan De Calidad Contrato De Obra 

En el mes de Noviembre de 2025, se realizó el Seguimiento al Plan de Calidad del contratista Consorcio San 
Sebastián 064 a través del registro MEPI-MN1-IN-15-FR-14, según los lineamientos del INVIAS, y haciendo 
verificación de las actividades propuestas en el Plan de Calidad del contratista. El registro MEPI-MN1-IN-15-
FR-14 presentado por el contratista y revisado por esta Interventoría se incluye en el (Anexo 8). 

 

• Módulo 2 – Corredor Del Paletera, Popayán - San José De Isnos-Sombrerillos. – Contrato 1006 de 
2021 

 

Se presenta el informe de seguimiento de Gestión de la Calidad realizada en el mes de noviembre de 2025, 
que incluye las actividades de calidad del Consorcio ICAYECO 189 y el seguimiento y control del plan de calidad 
de contratistas de obra. Este seguimiento se hace de acuerdo a los lineamientos de la norma ISO 9001, el 
sistema de gestión del Consorcio ICAYECO 189 y Planes de Calidad de Obras e Interventoría; y cumpliendo 
con los requisitos establecidos por el INVIAS.  

En el mes de noviembre de 2025, se realizó el Seguimiento al Plan de Calidad del contratista Consorcio San 
Sebastián 064 a través del registro MEPI-MN1-IN-15-FR-14, según los lineamientos del INVIAS, y haciendo 
verificación de las actividades propuestas en el Plan de Calidad del contratista. El registro MEPI-MN1-IN-15-
FR-14 presentado por el contratista y revisado por esta Interventoría se incluye en el (Anexo 8). 

• Módulo 2 – Corredor Del Paletera, Popayán - San José De Isnos-Sombrerillos. – Contrato 1006 de 
2021 

Se hizo seguimiento al Plan de Inspección y ensayo de la firma contratista Consorcio San Sebastián 064, para 
lo cual se recibió del contratista el registro MEPI-MN1-IN-15-FR-11 en el cual se reportaron 324 ensayos 
realizados en el mes de noviembre de 2025. Estos ensayos se hicieron al material granular tipo subbase, 
material de mejoramiento, concretos 4000PSI y 3000PSI y MR 42. Se revisaron los informes de resultados de 
los ensayos y se incluyen en el anexo 6, así mismo se adjunta registro Resumen ensayos de Laboratorio MEPI-
MN1-IN-15-FR-11 del Consorcio San Sebastián 064. 

 

A corte del presente informe se recibió por parte del contratista CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 los 
certificados de calidad de los siguientes materiales tales como: acero, cemento, geotextil etc., dichos 
Certificados en el Anexo 6 como se han venido incluyendo en el informe mensual  

 

En el presente mes se revisó el estado de calibración/verificación de los equipos de seguimiento y medición 
utilizados por la firma contratista Consorcio San Sebastián 064. A continuación, se describen los equipos de 
medición con que cuenta la firma contratista y los certificados de calibración/verificaciones vigentes.  
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Tabla 47 – Equipos de Seguimiento y medición 

Tipo de Equipo Fabricante Serie 
Fecha de 

Calibración 
Certificado de 

Calibración 

Fecha de 
Vencimiento 
Calibración 

Máquina para 
ensayos a 

compresión  
PINZUAR 197 20/03/2025 F-34008-010-RO 27/03/2026 

Equipo micro 
deval 

PINZUAR 137 21/03/2025 
NA-34008-006-

RO 
27/03/2026 

Máquina de los 
Ángeles 

PINZUAR 1224 21/03/2025 
NA-34008-007-

RO 
27/03/2026 

Estación Total 
TOPCON 

TOPCON GZ9346 15/02/2025 3790 15/08/2025 

Nivel de 
Precisión 

TOPCON GZ9346 15/02/2025 WP0002896 15/08/2025 

Los certificados de calibración de los equipos se incluyen en el anexo 8 

4.9 Otros Documentos Seguimiento Mensual 

 

Se cuenta con un Anticipo No 2  por valor de SEIS MIL MILLONES DE PESOS M/CTE ( $6.000.000.000,00) 
según registro Presupuestal No. 7482511382 con radicado el 07/10/2025. A la fecha no se han emitido aun 
ordenes de giro.   

Respecto al anterior anticipo No 1 este es el balance: 

El contratista presento el informe de RENDICIÓN FINAL DE CUENTAS CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL 
No.317736 FID 317736 CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 ‐ CESION respecto al manejo de recursos 
entregados en calidad de anticipo 

Los rendimientos financieros obtenidos con los recursos depositados por concepto de anticipo de dineros 
provenientes de Recursos de la Nación del contrato de obra pública 1006 de 2021, fueron consignados dentro 
de los 30 días siguientes del mes ejecutado, en la cuenta bancaria asignada a favor de la Dirección del Tesoro 
Nacional  

La interventoría realizo el control y vigilancia al manejo de los recursos entregados en calidad de anticipo, al 
contratista, con los requisitos que debía cumplir y los formatos que debía diligenciar cumplimiento de los pagos 
autorizados por el Interventor del Contrato y de acuerdo con lo previsto en el plan de inversión de anticipo (Ver 
anexo 9); hasta culminar con el cierre de la cuenta bancaria que para el efecto indico la Subdirección Financiera 

A continuación, se muestra el Plan De Inversión Del Anticipo para la ejecución del objeto del CONTRATO 
ESTATAL 

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA – APROBADO INICIAL 

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO - APROBADO 

ÍTEM  
No. 

DESCRIPCIÓN DEL 
ÍTEM 

VR. MES 1 VR. MES 2 VR. MES 3 VR. MES 4 VR. MES 5 VR. MES 6 
VALOR 

PROGRAMA 
APROBADO (A) 

% 
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DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO - APROBADO 

1 Materiales y transporte. $1.860.000.000 $ 800.000.000 $ 800.000.000 $ 700.000.000 $ 550.000.000 $ 499.735.294 $ 5.209.735.294 56,70% 

2 Maquinaria y Equipo $1.378.500.000 $ 0 $ 0  $ 0 $ 0 $ 1.378.500.000 15,00% 

3 Costos personales $ 450.000.000 $ 450.000.000 $ 450.000.000 $ 450.000.000 $400.000.000 $400.000.000 $ 2.600.000.000 28,30% 

TOTAL $3.688.500.000 $1.250.000.000 $1.250.000.000 $1.150.000.000 $950.000.000 $899.735.294 $ 9.188.235.294 100% 

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA – MODIFICACIÓN 

MODIFICACIÓN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO 

ÍTEM 
No. 

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM VR. MES 1 VR. MES 2 VR. MES 3 VR. MES 4 VR. MES 5 VR. MES 6 
VALOR PROGRAMA 

APROBADO (A) 
% 

1 Materiales y transporte. $ 196.074.609 $ 2.254.332.094 $ 1.395.630.595 $ 860.764.403 $ 1.650.000.000 $ 209.627.452 $ 6.566.429.153 71,47% 

2 Maquinaria y Equipo $ 979.933.595 $ 10.448.769 $ 45.229.250  $ 342.888.386  $ 1.378.500.000 15,00% 

3 Costos personales $ 358.538.294  $ 284.767.847  $ 0 $ 600.000.000 $ 1.243.306.141 13,53% 

TOTAL $ 1.534.546.498 $ 2.264.780.863 $1.725.627.69 $ 860.764.403 $ 1.992.888.386 $ 809.627.452 $ 9.188.235.294 100% 

A continuación, se presenta un resumen de los desembolsos aprobados al cierre de febrero de 2024 en 
consideración para los diferentes rubros aprobados en el Plan de Inversión de Anticipo con saldo en ceros. 

Tabla 48 – Detalle movimientos de inversión del anticipo 

ÍTEM 
No. 

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM 
VALOR 

PROGRAMA 
APROBADO (A) 

VALOR ACUMULADO 
MES ANTERIOR (B) 

VALOR PRESENTE 
MES ( C ) 

VALOR ACUMULADO ACTUAL 
D=(B+C) 

SALDO ANTICIPO 
ACTUAL (A-D) 

1 Materiales Y Transporte $ 6.566.429.153 $ 6.566.429.153  $ 6.566.429.153 $                 - 

2 Maquinaria Y Equipo $ 1.378.500.000 $ 1.378.500.000  $ 1.378.500.000 $                 - 

3 Costos Personal $ 1.243.306.141 $ 1.243.306.141  $ 1.243.306.141 $                 - 

TOTALES $ 9.188.235.294 $ 9.188.235.294  $ 9.188.235.294 $                 - 

Con corte al presente informe de acuerdo al Seguimiento Inversión Del Anticipo De Obra Por Ítems tales como, 
materiales, maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, con cierre de la fiducia, se tiene un acumulado 
desembolso de $ 9.188.235.294 y un saldo $ 0.00 en todos los ítems del Plan de inversión de anticipo  

De acuerdo a la solicitud recibida por parte del Fideicomitente mediante comunicación de fecha 24 de enero 
2024, cumplido el objeto contractual y agotados los recursos objeto del anticipo, la Fiduciaria de Occidente S.A. 
procedió a la cancelación de las cuentas asociadas al fideicomiso así: 
 
• Fic Occitesoros No. 1101203001148 correspondiente al Fondo de Revisoría, el día 11 de enero de 2024, el 
valor de $2.174.647,12 fue trasladado a la cuenta de ahorros 408900603 a nombre de FIDUOCCIDENTE FID 
317736 CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064. 
 
• Cuenta de ahorros No. 408900603 el 16 de febrero de 2024, por valor total de $ 409.640,76 los cuales fueron 
girados mediante transferencia a nombre CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 a la cuenta corriente No. 477‐
820047 de Banco de Occidente; por concepto de devolución de los recursos de gastos, y fondo de reserva 
 
Con el cierre de la fiducia y de acuerdo con la rendición final de cuentas, el saldo de los recursos 
administrados es el siguiente: 
 

PRODUCTO NUMERO ENTIDAD FINANCIERA SALDO CORTE 

CUENTA AHORROS 408900603 BANCO DE OCCIDNTES.A. 0.00 

 
En la tabla que a continuación se presenta, se resumen los valores de los rendimientos financieros obtenidos 
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al cierre del mes de febrero 2024, con los datos que reposan en la entidad financiera donde se maneja el 
anticipo. 

 

Tabla 49 – Detalle Rendimientos financieros del anticipo 

INFORME No. PERIODO RENDIMIENTOS REND. ACUMULADOS FECHA. PAGO 

1 dic-22 $ 1.419.844,41 $ 1.419.844,41 4/01/2023 

2 ene-23 $ 14.525.861,65 $ 15.945.706,06 4/01/2023 

3 feb-23 $ 10.556.294,40 $ 26.502.000,46 8/03/2023 

4 mar-23 $ 8.064.329,93 $ 34.566.330,39 12/04/2023 

5 abrilr-23 $ 4.827.710,18 $ 39.394.040,57 17/05/2023 

6 mayr-23 $ 2.756.856,16 $ 42.150.896,73 14/06/2023 

7 jun-23 $ 469.334,32 $ 42.620.231,05 13/07/2023 

8 jul-23 $ 87,74 $ 42.620.318,79 11/08/2023 

9 agol-23 $ 7,07 $ 42.620.325,86 8/09/2023 

10 sep-23 $ 6,67 $ 42.620.332,53 9/10/2023 

11 oct-24 $ 6,36 $ 42.620.338,89 10/11/2023 

12 nov-23 $ 5,79 $ 42.620.344,68 11/11/2023 

13 dic-23 $ 4,22 $ 42.620.348,90 7/03/2024 

14 ene-24 $ 0,00 $ 42.620.348,90 11/02/2024 

15 feb-24 $ 0,00 $ 42.620.348,90 12/02/2024 

Al presente informe se tiene rendimientos acumulados por valor de $ 42.620.348,90 de acuerdo a informe 
mensual febrero 2024 por la Fiducia de Occidente, con relación a los   traslados de rendimientos 

La fiducia informa que los rendimientos generados por los recursos del anticipo, fueron consignados a la Entidad 
Estatal en la cuenta bancaria informada por parte del Fideicomitente para tal finde la siguiente manera: 

 

 

Para el mes de noviembre de 2025, el Contratista presentó el Acta De Recibo Parcial De Obra No. 44 y 
PROFORMA N°12 así 

Tabla 50 –Detalle Acta De Recibo Parcial De Obra No. 44  Noviembre de  2025 
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Acta parcial de obra N°44 
NOVIEMBRE   DE 2025 

Valor Subtotal Acta  $ 2.972.955.681 

IVA  $ 19.139.609 

Total:  $ 2.992.095.290 

Menos Amortización  
Anticipo 

$ 288.101.490 

Neto Factura  $ 2.771.225.534 

El ajuste definitivo  N°44 FACTURA N°13 

Tabla 51 –Detalle Acta de Ajuste Definitivo  No. 44 Noviembre   2025 

Acta de Ajuste Definitivo   N° 44 NOVIEMBRE 2025 

Valor Subtotal Acta $ 749.417.115,0 

IVA $ 5.476.510 

Neto Factura $ 754.893.625,0 

 

Mediante el registro MEPI-MN-IN-6-FR-2 se realiza el seguimiento al programa de inversiones (Ver Anexo 10). 

Tabla 52 – Seguimiento Programa de Inversiones dicembre  2023 

 AÑO 2023 

 MES ene-23 feb-23 mar-23 abr-23 may-23 jun-23 jul-23 ago-23 sep-23 oct-23 nov-23 dic-23 

INVERSIÓN OBRA 

PROGRAMADA MES 

% 0,85% 0,92% 0,98% 1,01% 1,09% 1,24% 1,37% 1,47% 1,62% 1,67% 1,70% 1,02% 

VALOR 2.039.016 2.195.487 2.345.741 2.414.593 2.609.195 2.967.320 3.276.913 3.518.373 3.883.765 3.986.828 4.059.265 2.431.808 

INVERSIÓN OBRA 

PROGRAMADA 

ACUMULADA 

% 3,17% 4,09% 5,07% 6,08% 7,17% 8,41% 9,79% 11,26% 12,88% 14,55% 16,25% 14,93% 

VALOR 7.583.955 9.779.441 12.125.183 14.539.775 17.148.970 20.116.290 23.393.203 26.911.576 30.795.341 34.782.169 38.841.434 35.452.799 

INVERSIÓN OBRA 

EJECUTADA MES 

% 0,47% 0,61% 0,59% 0,70% 1,03% 1,53% 1,58% 1,67% 1,65% 1,36% 1,33% 1,02% 

VALOR 1.123.672 1.470.019 1.416.267 1.676.036 2.474.004 3.658.613 3.765.776 3.999.409 3.942.441 3.244.070 3.182.556 2.431.808 

INVERSIÓN OBRA 

EJECUTADA 

ACUMULADA 

% 1,75% 2,37% 2,96% 3,66% 4,70% 6,23% 7,80% 9,48% 11,12% 12,48% 13,81% 14,83% 

EJECUTADO 

ACUMULADO 
VALOR 4.191.801 5.661.820 7.078.087 8.754.123 11.228.127 14.886.740 18.652.516 22.651.925 26.594.366 29.838.435 33.020.992 35.452.799 

 

Tabla 53 – Seguimiento Programa de Inversiones diciembre de 2024 
 

AÑO 2024 

 
MES ene-24 feb-24 mar-24 abr-24 may-24 jun-24 jul-24 ago-24 sep-24 oct-24 nov-24 dic-24 

INVERSIÓN OBRA 

PROGRAMADA MES 

% 1,15% 1,24% 0,95% 0,72% 0,72% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,08% 

VALOR 2.731.119 2.938.680 2.248.441 1.700.000 1.700.000 $300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 201.850 

INVERSIÓN OBRA 

PROGRAMADA ACUMULADA 

% 16,08% 17,31% 18,26% 18,98% 19,69% 19,82% 19,94% 20,07% 20,20% 20,32% 20,45% 20,53% 

VALOR 38.183.918 41.122.598 43.371.040 45.071.040 46.771.040 $47.071.040 47.371.040 47.671.040 47.971.040 48.271.040 48.571.040 48.772.889 

INVERSIÓN OBRA 

EJECUTADA MES 

% 1,15% 1,24% 0,95% 0,59% 0,79% 0,60% 0,31% 0,24% 0,21% 0,003% 0,000% 0,009% 

VALOR 2.731.119 2.938.680 2.248.441 1.400.812 1.864.508 $1.429.524 738.234 $569.002 507.337 $7.961 $0 $20.803 

INVERSIÓN OBRA 

EJECUTADA ACUMULADA 

% 16,08% 17,31% 18,26% 18,85% 19,64% 20,24% 20,55% 20,79% 21,00% 20,87% 20,87% 20,88% 

EJECUTADO ACUMULADO VALOR 38.183.918 41.122.598 43.371.040 44.771.852 46.636.360 $48.065.883 48.804.117 $49.373.119 49.880.457 $49.888.418 $49.888.418 $49.909.221 
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Tabla 54 – Seguimiento Programa de Inversiones Novimbre  de  2025 
 

AÑO 2005 

 
MES ene-25 feb-25 mar-25 abr-25 may-25 jun-25 jul-25 ago-25 sep-25 oct-25 nov-25 dic-25 

INVERSIÓN OBRA 

PROGRAMADA MES 

% 0,53% 0,56% 0,94% 0,94% 0,94% 1,06% 1,14% 1,23% 1,31% 1,31% 1,31% 1,06% 

VALOR $1.270.341 $1.345.029 $2.238.500 $2.238.500 $2.238.500 $2.536.323 $2.734.872 $2.933.421 $3.131.970 $3.131.970 $3.131.970 $2.536.313 

INVERSIÓN OBRA 

PROGRAMADA 

ACUMULADA 

% 21,41% 21,97% 22,91% 23,84% 24,78% 25,84% 26,98% 28,21% 29,52% 30,83% 32,14% 33,20% 

VALOR $51.179.575 $52.524.604 $54.763.103 $57.001.603 
$59.240.102 $61.776.426 $64.511.298 $67.444.719 $70.576.689 $73.708.660 $76.840.630 $79.376.943 

INVERSIÓN OBRA 

EJECUTADA MES 

% 0,535% 0,13% 0,45% 0,53% 1,05% 0,86% 1,19% 1,10% 1,05% 1,00% 1,10%   

VALOR $1.279.625 $299.316  $  1.075.578   $  1.267.818  $ 2.503.118 $ 2.058.446 $ 2.833.851 2.640.594 $ 2.504.007 $ 2.392.654 $2.619.104   

INVERSIÓN OBRA  % 21,41% 21,54% 21,99% 22,51% 23,56% 24,42% 25,61% 26,71% 27,76% 28,76% 29,86%   

EJECUTADO 

ACUMULADO 
VALOR $51.188.846 $51.488.162  $ 52.563.740,  $ 53.823.755 $ 56.326.873 $ 58.385.319 $ 61.219.170 $ 63.859.763 $ 66.363.771 $ 68.756.425 $71.375.529 

  

 

De acuerdo con la modificación N°6 y la reprograma de inversiones N°4 ajustando a los valores actualizados 

de acuerdo al traslado de la vigencia del 2026 de ONCEMIL MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE 

($11.000.000.000,00) se tiene un saldo aproximado por invertir de OCHO MIL MILLONES SETECIENTOS 

SETENTA Y OCHO ML NOVENTA Y NUEVE PESOS MCTE IVA INCLUIDO ( $8.394.778.099,00) y las 

necesidades requeridas para su ejecución. 

A noviembre de 2025, se tenía programado ejecutar obras por valor básico mes por valor $ 3.131.970.293.con 

un valor acumulado de $ 76.840.629.859 que representa el 32,14%  y se lleva una ejecución ejecutada 

acumulada de $ 71.375.529.392 que representa el 29,86% del valor básico del contrato. 

Al cierre del periodo en consideración se mantiene un valor de ejecución acumulada de valor $71.375.529.392 

 el valor que representa un nivel de ejecución del 29,86% de las actividades programadas con un porcentaje del 

32,14%. 

 

En el periodo correspondiente al presente informe no se realizaron comités de obra,  se anexan en el  formato 
MEPI-MN-IN-14-FR-1.  

 

En el periodo correspondiente no se realizaron actas de reunión. 
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5 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

5.1 Información General del Contrato 

El Instituto Nacional de Vías realizó el proceso CMADT-189-2020, que tiene por objeto la INTERVENTORÍA 
PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUROCCIDENTE DEL 
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", 
LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA mediante Resolución No. 1115 del 27 de 
abril de 2021, se ordenó la apertura del mencionado Concurso de Méritos Abierto adjudicado al CONSORCIO 
ICAYECO 189. NIT. 901.480.839-9. 

El valor del contrato es de, CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS 
SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS ($46.719.707.260) M/CTE IVA INCLUIDO, con un factor 
multiplicador de 2.36 y con un plazo inicial de ciento catorce (114) meses 

La orden de iniciación del contrato de Interventoría se impartió mediante oficio DO-GGP 33159 de fecha 28 de 
junio de 2021. 

Las garantías contractuales se encuentran registradas en el Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-16 del Manual de 
Interventoría (Ver Anexo 16). 

CRONOLOGÍA: 

ID DEL CONTRATO EN SECOP II CO1.PCCNTR.2468393 
CONCURSO DE MÉRITOS: CMADT-189-2020, 
FECHA DE ADJUDICACIÓN: Resolución Número 1115 del 27 de abril de 2021, 

FIRMA DEL CONTRATO  13 de mayo de 2021 

FECHA DE INICIACIÓN: 28 DE JUNIO 2021 
SUSPENSION N°1 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
REINICIO N°1 26 DE AGOSTO DE 2022 (Resolución No. 3160 del 26 de 

agosto de 2022) 
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:  CIENTO CATORCE (114) MESES  
VENCIMIENTO INICIAL DEL CONTRATO: 31 DE AGOSTO DE 2030 
VENCIMIENTO ACTUAL DEL CONTRATO: 30 DE DICIEMBRE DE 2030 

 

PRESUPUESTO 

PRESUPUESTO OFICIAL DE INTERVENTORÍA (Inicial): $46.719.707.260,00 
VALOR DEL CONTRATO No. 990 DE 2021 DE INTERVENTORÍA 

incluye adicionales- Interventoría Anillo de Macizo: 
$49.923.875.246,00 

Tabla 55 - Presupuesto Actual Interventoria Incluye Adicionales 

CORREDOR CORREDOR PRESUPUESTO POR MODULO INCLUIDD ADICIONES 

MODULO 1 Anillo del Macizo– La Lupa – Bolívar – La Vega - La Sierra - Rosas $ 22.324.410.599 

MODULO 2 El Paletará: “Popayán – Isnos - Sombrerillos”. $ 27.599.464.647 

TOTAL $ 49.923.875.246 
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DATOS INTERVENTOR:  

REPRESENTANTE LEGAL  
Dirección: Calle 126 #7-26, Piso 8 Bogotá.   
Representante Legal: Víctor Just Guerra  
Contacto: Víctor Just Guerra     
Cedula de Extranjería: 8101683 

Dirección Electrónica: administracion@icayeco.com   
Celular: 6017042782    

 

INTEGRANTES CONSORCIO  

• AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S. A. U SUCURSAL COLOMBIA con NIT. 900.494.141-4, 
con una participación del 40% 
Dirección: Calle 126 #7-26 P8 Bogotá.   

Representante Legal: Francisco Javier Rodríguez Gutiérrez  
Cedula de Extranjería: 1175476  
Dirección Electrónica: gerenciacolombia@ayesa.com 

Teléfono oficina: (601) 7042782  
  

• COPEBA S.A.S con NIT. 830.011.122-9, con una participación del 30% 
Dirección: Carrera 21 #100-20 Ofi. 602 Bogotá.   
Representante Legal: Andrea del Pilar Peña Sánchez 

Cedula de ciudadanía: 52253696  
Dirección Electrónica: COPEBAING@YAHOO.COM  
Teléfono oficina: (601) 2564013  

  

• ANTEA IBEROLATAM SUCURSAL COLOMBIA con NIT. 900.521.768-8, con una participación del 
30%, 
Dirección: Calle 100 #19A-30 Ofi. 302  
Representante Legal: Fernando Illanes Álvarez  
Cedula de ciudadanía: PAI 512559 

Dirección Electrónica: facturacion@anteagroup.com.co 

Teléfono oficina: (601) 3748966  
Celular: 3183352948   

ACLARACIONES Y MODIFICACIONES AL CONTRATO: 

MODIFICACIÓN- ACLARACIÓN NÚMERO UNO (1) DE 2021 

Al contrato principal No. 990 del 13 de mayo de 2021, hemos convenido aclarar el mismo, previas las 
siguientes CONSIDERACIONES  

1.Que se hace necesario aclarar la Cláusula Cuarta: Plazo del mismo toda vez que, en la Nota 2 del 
numeral 1.2. Objeto, Presupuesto Oficial, Plazo y Ubicación del Pliego de Condiciones del Concurso 
de Méritos No. CMA-DT-189-2020, del cual se derivó el mencionado contrato, se estableció que el 
plazo no podría exceder el 31 de agosto de 2030. 2.Que, en consecuencia, de lo anterior, se hace 
necesario aclarar el encabezado del Contrato 990 de 2021, en el sentido de indicar que el plazo del 
mismo, es hasta el 31 de agosto de 2030.  

mailto:ajdiaz@ayesa.com
mailto:gerenciacolombia@ayesa.com
mailto:COPEBAING@YAHOO.COM
mailto:acturacion@anteagroup.com.co
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Por lo anterior, las partes acuerdan suscribir el documento, el cual se regirá por las disposiciones del 
Contrato No. 990 de 2021 y las siguientes   

CLÁUSULAS  

PRIMERA: ACLARAR el encabezado del Contrato 990 de 2021, en el sentido de indicar que el plazo 
del mismo es hasta el 31 de agosto de 2030.  

SEGUNDA: ACLARAR la Cláusula Cuarta del Contrato 990 de 2021, la cual para todos los efectos 
quedara así: “CLÁUSULA CUARTA: PLAZO. - El plazo para la ejecución del presente contrato será 
hasta el 31 de agosto de 2030, a partir de la fecha de la Orden de Inicio que impartirá el Jefe de la 
Unidad Ejecutora del INSTITUTO, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución del mismo y la aprobación de las hojas de vida del personal que conformará su equipo de 
trabajo, en los términos previstos en el Pliego de Condiciones.” 

TERCERA: GARANTÍA ÚNICA Y SEGURO. - Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la 
suscripción del presente documento, El INTERVENTOR se obliga a modificar la garantía única y el 
seguro que tiene constituidos, de conformidad con el plazo que se fijan en el mismo.  

CUARTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. - Continúan vigentes todas las estipulaciones del 
contrato que no se hayan modificado por lo acordado en este documento.   

QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. - El presente documento se perfecciona con la 
suscripción de las partes y será publicada a través de la plataforma transaccional SECOP II. Para su 
ejecución se requiere de la aprobación del certificado de modificación de la Garantía Única de que 
trata la cláusula correspondiente del presente documento. Para constancia se firma en Bogotá D. C., 
a los 8 días del mes de junio del año 2021. 

MODIFICACIÓN NÚMERO DOS (02) DE 2023 DEL 6 DE OCTUBRE DE 2023 

Se suscribió la presente modificación previas las siguientes CONSIDERACIONES 

1.Que mediante oficio ICA-INV-0228 del 8 de septiembre de 2023 el INTERVENTOR solicita la 
Reprogramación de vigencia de 2030 a contrato de Interventoría, para la vigencia 2023.  

2.Que la justificación que fundamenta la solicitud se encuentra en el formato MEPI-MN1-IN-13-FR-1, 
Solicitud de Adición y/o Modificación y/o Prórroga del 4 de septiembre de 2023, suscrito por el 
Interventor, el Supervisor, el Director Territorial, el Gestor técnico del Proyecto, el Abogado de la 
Unidad Ejecutora, el Jefe de la Unidad Ejecutora, el Subdirector de Modernización Grupo sur occidente; 
en el cual se señala: 

(…) “El gestor técnico y supervisor del contrato considera procedente otorgar la redistribución por valor 
de QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($500.000.000,00 M/Cte.) IVA incluido del contrato 
de interventoría No. 990-2021; solicitada por el interventor mediante comunicación No. ICA-INV-0228 
con fecha del 4 de septiembre de 2023, y aprobada por el Supervisor del contrato de interventoría, 
toda vez que se hace necesario continuar con el seguimiento y control de las actividades ejecutadas 
por el contratista de obra mediante el contrato de obra No. 1001 de 2021, el cual a la fecha presenta 
un avance físico programado de 15,04%, frente a un avance físico ejecutado de 16,57%, y un avance 
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financiero programado de 16,15% que corresponde a un valor de CINCUENTA Y UN MIL 
QUINIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS 
ONCE PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($1.572.682.711), frente a un avance 
financiero ejecutado de 17,69% que corresponde a un valor de SESENTA Y UN MIL CIENTO 
VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL DIECISIETE PESOS M/CTE ($61.125.603.017); 
para garantizar el mejoramiento y la pavimentación de vía, y que la vía cumpla con las especificaciones 
requeridas y que pueda ser duradera para el servicio de las comunidades cercanas y los futuros 
usuarios transitorios y permanentes.. (…). 

3.Que la solicitud de modificación fue estudiada en su integridad por el Comité de Contratación, quien 
la aprobó según Acta No. 48 del 20 de septiembre del 2023. 

4.Que con memorando No 2023I-VBOG-010104 del 27 de septiembre de 2023 la SUBDIRECCIÓN DE 
MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES, solicita a la Subdirección de Gestión 
Contractual y Procesos Administrativos dar trámite a la minuta de modificación del contrato. 

5.Que la garantía de cumplimiento que ampara las obligaciones derivadas del contrato fue aprobada 
por EL INSTITUTO a través de la plataforma transaccional SECOP II, el 19 de julio de 2023. 

Por lo anterior, se suscribe el documento el cual se regirá por las disposiciones del contrato número 
990 de 2021 y las siguientes:  

CLÁUSULAS 

CLÁUSULA PRIMERA: MODIFICAR: el Parágrafo Segundo de la Cláusula Tercera del Contrato 990 
de 2021, en el sentido de trasladar la suma de QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE 
($500.000.000,00 M/Cte.) IVA incluido, de la vigencia futura autorizada para la vigencia 2030 a la 
vigencia 2023 

MODIFICACIÓN NÚMERO TRES (03) DE 2023 

Suscribir la presente modificación previas las siguientes CONSIDERACIONES  

1.Que para la vigencia 2021 se expidió el compromiso presupuestal número 423821 del 24 de mayo 
de 2021 del contrato número 990 de 2021 del cual se constituyó reserva presupuestal identificada con 
el mismo número; de la misma, conforme con el memorando No. 2023I-VBOG-036487 del 13 de 
diciembre de 2023 del Grupo de Presupuesto e Ingresos, existe un saldo por obligar por valor de 
$839.101.351,00. 

2.Que mediante oficio ICA-INV-0287 del 4 de diciembre de 2023, EL INTERVENTOR solicita la 
Restitución de los recursos fenecidos por un valor de SETENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS 
OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DOS PESOS M/CTE ($78.682.702). 

3.Que la justificación que fundamenta la solicitud se encuentra en el formato MEPI-MN1-IN-13-FR-1 
Solicitud de Adición y/o Modificación y/o Prórroga del 4 de noviembre de 2023, suscrito por el 
Interventor, el Supervisor del Contrato de Interventoría, el Director Territorial, el Gestor Técnico de 
Proyecto, la Abogada de la Unidad Ejecutora y el Subdirector de Modernización Grupo Sur oriente. 
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4.Que la solicitud de modificación fue estudiada en su integridad por el Comité de Contratación, quien 
la aprobó según Acta No. 69 del 16 de diciembre de 2023. 

5.Que con memorando No. No. 2023I-VBOG-036487 del 13 de diciembre de 2023 el Grupo de 
Presupuestos e Ingresos certifica que los recursos fenecieron. 

6.Que con Memorando 2023I-VBOG-040260 del 20 de diciembre de 2023 la SUBDIRECCIÓN DE 
MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES, solicita a la Subdirección de Gestión 
Contractual y Procesos Administrativos dar trámite a la restitución de recursos del contrato. 

MODIFICACIÓN NÚMERO CUATRO (04) DE 2023 

Suscribir la presente modificación previas las siguientes CONSIDERACIONES  

1. Que mediante oficio ICA-INV- 00318 de fecha 5 de marzo de 2024, EL INTERVENTOR solicitó la 
modificación del contrato de interventoría No 990 de 2021 para trasladar de la vigencia 2029 la suma 
de $1.500’000.000 y de la vigencia 2030 el valor de $1.000’000.000 para un valor total de recursos de 
traslado de vigencias de $ 2.500.000.000 a la vigencia 2024, por lo tanto, se solicita Modificar el 
parágrafo de la cláusula tercera del contrato No. 990 de 2021”. 

 2. Que la justificación que fundamenta la solicitud se encuentra en el formato MEPI-MN1-IN-13-FR 1 
Solicitud de Adición y/o Modificación y/o Prórroga del 5 de marzo de 2024, suscrito por el Interventor, 
el Supervisor del Contrato de Interventoría, el Director Territorial, el Gestor Técnico de Proyecto, la 
Abogada de la Unidad Ejecutora y el Subdirector de Modernización de Carreteras.  

3. Que la solicitud de modificación fue estudiada en su integridad por el Comité de Contratación, quien 
la aprobó según Acta No. 19 del 08 de mayo de 2024.  

4. Que con Memorando 2024I-VBOG-029585 del 16 de mayo de 2024 la SUBDIRECCIÓN DE 
MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES, solicita a la Subdirección de Gestión 
Contractual y Procesos Administrativos dar trámite a la modificación No. 4 del Contrato de Interventoría 
No. 990 de 2021.  

5.Que con Memorando 2024I-VBOG-031359 del 22 de mayo de 2024 el Jefe de la Oficina Asesora de 
Planeación, emite concepto favorable para adelantar la presente modificación, mencionando entre 
otras cosas lo siguiente: (…) 1. Al contar con recursos sin comprometer en la actual vigencia (2024), 
es posible realizar las inversiones según las necesidades identificadas por las Unidades Ejecutoras, 
siempre y cuando se encuentren dentro del alcance del proyecto de inversión. 2. El ajuste solicitado 
por la Unidad Ejecutora corresponde a una modificación de las Vigencias Futuras del proyecto de 
inversión, pero hacía la baja, es decir, que no se estarían superando los cupos máximos aprobados 
por el CONFIS para el año futuro, 2029 y 2030. 3. Teniendo en cuenta que la autorización fenece en 
la vigencia 2029 y 2030, no se requiere reprogramar las Vigencias Futuras. 4. Dado que el ajuste que 
se requiere realizar no modifica el plazo ni aumenta los montos autorizados de las Vigencias Futuras, 
no es necesario adelantar la gestión de reprogramación de Vigencias Futuras ante el CONFIS.” Por lo 
anterior, las partes hemos acordado suscribir el presente documento el cual se regirá por las 
disposiciones del Contrato Número 990 de 2021 y las siguientes, 
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El CONSORCIO ICAYECO 189 realiza el seguimiento y control al avance físico – financiero y presupuestal de 
los contratos de obra N°1001 de 2021 Modulo 1: Anillo del Macizo Colombiano y 1006 de 2021 Modulo2: 
Corredor de Paletará 

Tabla 56 - Resumen Contratos de Obra Adjudicados  

CORREDOR CORREDORES LONG(Km) 

INTERVENTOR 

PRESUPUESTO 

(MILLONES) 
FIRMA 

MODULO 1 
Anillo del Macizo– La Lupa – Bolívar – La Vega - 

La Sierra - Rosas 
232.5 

Inicial 

Acumulado 

$ 46.719.707.260 Para todo el 

Contrato 

CONSORCIO 

ICAYECO 189 
MODULO 2 El Paletará: “Popayán – Isnos - Sombrerillos”. 110 

Tabla 57 - Presupuesto InicialInterventoria 

CORREDOR CORREDOR 
PRESUPUESTO POR MODULO 

INCLUIDD ADICIONES 

MODULO 1 Anillo del Macizo– La Lupa – Bolívar – La Vega - La Sierra - Rosas $19.120.242.613 

MODULO 2 El Paletará: “Popayán – Isnos - Sombrerillos”. $ 27.599.464.647 

TOTAL $ 46.719.707.260 

Tabla 58 - Presupuesto Actual Interventoria 

CORREDOR CORREDOR 
PRESUPUESTO POR 

MODULO INCLUIDD ADICIONES 

MODULO 1 Anillo del Macizo– La Lupa – Bolívar – La Vega - La Sierra - Rosas $ 22.324.410.599 

MODULO 2 El Paletará: “Popayán – Isnos - Sombrerillos”. $ 27.599.464.647 

TOTAL $ 49.923.875.246 

Mediante comunicación  ICA-INV-0228 del 4 de septiembre de 2023 la interventoría CONSORCIO ICAYECO 
189 solicita la Reprogramación de vigencia de 2030 a contrato de Interventoría, para la vigencia 2023, aprobada 
por el Instituto donde se considera procedente otorgar la redistribución por valor de QUINIENTOS MILLONES 
DE PESOS M/CTE ($500.000.000,00 M/Cte.) IVA incluido del contrato de interventoría No. 990-2021; y 
aprobada por el Supervisor del contrato de interventoría, toda vez que se hace necesario continuar con el 
seguimiento y control de las actividades ejecutadas por el contratista de obra mediante el contrato de obra No. 
1001 de 2021 Anillo del Macizo Colombiano 

Se modifica el Parágrafo Segundo de la Cláusula Tercera del Contrato 990 de 2021, en el sentido de trasladar 
la suma de QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($500.000.000,00 M/Cte.) IVA incluido, de la vigencia 
futura autorizada para la vigencia 2030 a la vigencia 2023, el cual para todos sus efectos legales quedara así: 

Tabla 59 - Presupuesto por Vigencias iniciales  Interventoria 

PROYECTO AÑO 

VALOR INTERVENTORIA POR TRAMO 
MODULO 

VALOR TOTAL 

ANILLO DE 
MACIZO 

PALETARA INTERVENTORIA 

PROGRAMA DE 
OBRA PUBLICA 
"VÍAS PARA LA 

LEGALIDAD Y LA 
REACTIVACIÓN, 

VISIÓN 2030 

2021 $ 546.292.646 $ 1.623.229.650 $ 2.169.522.296 

2022 $ 546.292.646 $ 1.623.522.570 $ 2.169.815.216 

2023 $ 819.438.969 $ 2.435.283.720 $ 3.254.722.689 

2024 $ 1.638.877.938 $ 1.217.626.264 $ 2.856.504.202 

2025 $ 1.638.877.938 $ 2.435.273.323 $ 4.074.151.261 
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PROYECTO AÑO 

VALOR INTERVENTORIA POR TRAMO 
MODULO 

VALOR TOTAL 

ANILLO DE 
MACIZO 

PALETARA INTERVENTORIA 

2026 $ 2.458.316.907 $ 3.247.027.631 $ 5.705.344.538 

2027 $ 2.731.463.230 $ 2.435.259.459 $ 5.166.722.689 

2028 $ 2.731.463.230 $ 3.652.906.517 $ 6.384.369.747 

2029 $ 3.004.609.553 $ 4.058.785.405 $ 7.063.394.958 

2030 $ 3.004.609.556 $ 4.870.550.108 $ 7.875.159.664 

TOTAL $ 19.120.242.613 $ 27.599.464.647 $ 46.719.707.260 

Para respaldar las obligaciones contraídas en la presente modificación, EL INSTITUTO cuenta con el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 153923 del 24 de agosto de 2023 expedido por el Grupo de 
Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSTITUTO, del cual se reservará la suma de $500.000.000 así: 
rubro C -2401-0600-90-0-2401029-02, Fuente Nación, Recurso 11 la suma de $500.000.000,00. 

Tabla 60 - Autorizacion De Vigencias Futuras -Modificación Número Dos (02) De 2023 

PROYECTO AÑO 

VALOR INTERVENTORIA POR TRAMO MODULO VALOR TOTAL 

ANILLO DE MACIZO PALETARA INTERVENTORIA 

PROGRAMA DE OBRA 
PUBLICA "VÍAS PARA 
LA LEGALIDAD Y LA 

REACTIVACIÓN, VISIÓN 
2030 

2021 $ 546.292.646 $ 1.623.229.650 $ 2.169.522.296 

2022 $ 546.292.646 $ 1.623.522.570 $ 2.169.815.216 

2023 $ 1.319.438.969 $ 2.435.283.720 $ 3.254.722.689 

2024 $ 1.638.877.938 $ 1.217.626.264 $ 2.856.504.202 

2025 $ 1.638.877.938 $ 2.435.273.323 $ 4.074.151.261 

2026 $ 2.458.316.907 $ 3.247.027.631 $ 5.705.344.538 

2027 $ 2.731.463.230 $ 2.435.259.459 $ 5.166.722.689 

2028 $ 2.731.463.230 $ 3.652.906.517 $ 6.384.369.747 

2029 $ 3.004.609.553 $ 4.058.785.405 $ 7.063.394.958 

2030 $ 2.504.609.556 $ 4.870.550.108 $ 7.875.159.664 

TOTAL $ 19.120.242.613 $ 27.599.464.647 $ 46.719.707.260 

 

De acuerdo con la Modificación Número tres (03) de 2023, para la vigencia 2021 se expidió el compromiso 
presupuestal número 423821 del 24 de mayo de 2021 del contrato número 990 de 2021 del cual se constituyó 
reserva presupuestal identificada con el mismo número; de la misma, conforme con el memorando No. 2023I-
VBOG-036487 del 13 de diciembre de 2023 del Grupo de Presupuesto e Ingresos, existe un saldo por obligar 
por valor de $839.101.351,00. 

Mediante oficio ICA-INV-0287 del 4 de diciembre de 2023, EL INTERVENTOR solicita la Restitución de los 
recursos fenecidos por un valor de SETENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL 
SETECIENTOS DOS PESOS M/CTE ($78.682.702). 

Tabla 61 - Vigencias Actual  Interventoria Incluye adiconales 

PROYECTO AÑO VALOR INTERVENTORÍA POR TRAMO MODULO VALOR TOTAL 
 INTERVENTORÍA ANILLO DE MACIZO PALETARÁ 

PROGRAMA DE OBRA 
PUBLICA "VÍAS PARA LA 

LEGALIDAD Y LA 
REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030 

2021 $ 1.346.292.646 $ 1.623.229.650 $ 2.969.522.296 

2022 $ 2.950.460.632 $ 1.623.522.570 $ 4.573.983.202 

2023 $ 1.319.438.969 $ 2.435.283.720 $ 3.254.722.689 

2024 $ 1.638.877.938 $ 1.217.626.264 $ 2.856.504.202 

2025 $ 1.638.877.938 $ 2.435.273.323 $ 4.074.151.261 

2026 $ 2.458.316.907 $ 3.247.027.631 $ 5.705.344.538 
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PROYECTO AÑO VALOR INTERVENTORÍA POR TRAMO MODULO VALOR TOTAL 
 INTERVENTORÍA ANILLO DE MACIZO PALETARÁ 

2027 $ 2.731.463.230 $ 2.435.259.459 $ 5.166.722.689 

2028 $ 2.731.463.230 $ 3.652.906.517 $ 6.384.369.747 

2029 $ 3.004.609.553 $ 4.058.785.405 $ 7.063.394.958 

2030 $ 2.504.609.556 $ 4.870.550.108 $ 7.875.159.664 

TOTAL $ 22.324.410.599 $ 27.599.464.647 $ 49.923.875.246 

 

De acuerdo con la Modificación Número cuatro (04) de 2024, para la vigencia 2024 

Para   respaldar   las   obligaciones   contraídas, EL INSTITUTO cuenta con el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal No. 63724 del 04 de abril de 2024, expedido por  el Grupo de Presupuesto de la Subdirección 
Financiera del INSTITUTO, del cual se reservará la suma de DOS MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS 
M/CTE IVA INCLUIDO ($2.500.000.000), del rubro C-2401-0600-90-51102D-2401008-02 de la fuente Nación, 
recurso 16. 

Mediante oficio ICA-INV- 00318 de fecha 5 de marzo de 2024, EL INTERVENTOR solicitó la modificación del 
contrato de interventoría No 990 de 2021 para trasladar de la vigencia 2029 la suma de $1.500’000.000 y de la 
vigencia 2030 el valor de $1.000’000.000 para un valor total de recursos de traslado de vigencias de $ 
2.500.000.000 a la vigencia 2024, por lo tanto, se solicita Modificar el parágrafo de la cláusula tercera del 
contrato No. 990 de 2021”. 

Tabla 62 - Vigencias Actual  Interventoria Incluye adicionales 

PROYECTO AÑO VALOR INTERVENTORÍA POR TRAMO MODULO VALOR TOTAL 
 INTERVENTORÍA ANILLO DE MACIZO PALETARÁ 

PROGRAMA DE OBRA 
PUBLICA "VÍAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA 
REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030 

2021 $ 1.346.292.646 $ 1.623.229.650 $ 2.969.522.296 

2022 $ 2.950.460.632 $ 1.623.522.570 $ 4.573.983.202 

2023 $ 1.319.438.969 $ 2.435.283.720 $ 3.254.722.689 

2024 $ 2.856.504.202 $ 1.217.626.264 $ 5.356.504.202 

2025 $ 1.638.877.938 $ 2.435.273.323 $ 4.074.151.261 

2026 $ 2.458.316.907 $ 3.247.027.631 $ 5.705.344.538 

2027 $ 2.731.463.230 $ 2.435.259.459 $ 5.166.722.689 

2028 $ 2.731.463.230 $ 3.652.906.517 $ 6.384.369.747 

2029 $ 1.504.609.553 $ 4.058.785.405 $ 7.063.394.958 

2030 $ 1.504.609.556 $ 4.870.550.108 $ 7.875.159.664 

TOTAL $ 22.324.410.599 $ 27.599.464.647 $ 49.923.875.246 

 

Tabla 63 – Resumen de Registros Presupuestales Contrato de Interventoría 

Vigencia 
Fiscal 

Registro 
Programa-Subprograma-Proyecto 

Recurso 
Fuente de 

Financiación 
Contrato Principal o 

Valor 

No. No. 
(Nación o 
Propios) 

Adicional 

2021 

423821 C-2401-0600-90-0-2401008-02 54 Nación Contrato Principal-Anillo Macizo $ 538.921.940 

423821 C-2401-0600-90-0-2401023-02 54 Nación Contrato Principal-Anillo Macizo $ 7.370.706 

1062121 C-2401-0600-113-0-2401008-03 54 Nación Contrato Adicional 1 - Anillo Macizo $ 800.000.000 

423821 C-2401-0600-113-0-2401008-02 54 Nación Contrato Principal-Corredor Paletará $ 1.623.229.650 

2022 

211722 C-2401-0600-90-0-2401023-02 11 Nación Contrato Principal-Anillo Macizo $ 4.285.700 

211722 C-2401-0600-90-0-2401008-02 11 Nación Contrato Principal-Anillo Macizo $ 542.006.946 

688722 C-2401-0600-90-0-2401008-02 11 Nación Contrato Adicional 2 - Anillo Macizo $ 2.404.167.986 

373522 C-2401-0600-113-0-2401008-02 11 Nación Contrato Principal-Corredor Paletará $ 1.623.522.570 

2023 

192023 C-2401-0600-90-0-2401008-02 11 Nación Contrato Principal- Anillo Macizo $ 817.296.106 

192023 C-2401-0600-90-0-2401023-02 11 Nación Contrato Principal- Anillo Macizo $ 2.142.863 

1116923 C-2401-0600-90-0-2401029-02 11 Nación Contrato Principal- Anillo Macizo $ 500.000.000 

1434823 C-2401-0600-90-0-2401008-02 11 Nación 
Contrato Principal- Anillo Macizo-

Recursos fenecidos 
$ 78.682.702 

260623 C-2401-0600-113-0-2401008-02 11 Nación Contrato Principal- Corredor Paletará $ 2.402.813.132 
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Vigencia 
Fiscal 

Registro 
Programa-Subprograma-Proyecto 

Recurso 
Fuente de 

Financiación 
Contrato Principal o 

Valor 

No. No. 
(Nación o 
Propios) 

Adicional 

260623 C-2401-0600-113-0-2401023-02 11 Nación Contrato Principal- Corredor Paletará $ 32.470.588 

2024 

167924 

C-2401-0600-90-51102D-2401008-02 11 Nación Contrato Principal- Anillo Macizo 
 $                                    

1.634.195.430 

C-2401-0600-90-51102D-2401023-02 11 Nación Contrato Principal- MODULO 1 
 $                                            

4.682.508 

502624 C-2401-0600-90-51102D-2401008-02 16 Nación 
Modificación No.4 Redistribución de 

Recursos Contrato Principal- 
MODULO 1 

$ 2.500.000.000  
 

142924 
C-2401-0600-113-51102D-2401008-02 11 Nación 

Contrato Principal- MODULO 2 

$ 1.201.391.225  
 

C-2401-0600-113-51102D-2401023-02 11 Nación   $ 16.235.039 

2025 74925 
C-2401-0600-113-51102D-2401008-02 11 Nación Contrato Principal- MODULO 2 $2.402.802.990 

C-2401-0600-113-51102D-2401023-02 11 Nación Contrato Principal- MODULO 2 $32.470.333 

       

TOTAL      $19.168.688.414 
 

 

5.2 Descripción resumida de las actividades ejecutadas por parte del interventor 

Dentro de las actividades realizadas por la interventoría para el periodo se tiene las siguientes: 

-Seguimiento a las actividades de obra ejecutadas en el mes de noviembre de 2025, con actividades de 
rehabilitación entre el PR 0+000 al K9+500 y entre e K15+000 al K18+000 con la intervención de sectores que 
requieren la construcción de muros de contención obras de drenaje superficial y transversal. A corte el mes de 
noviembre de 2025 se tiene un acumulado de 16,300Km   pavimentados en concreto hidráulico MR42. 

-Se hace seguimiento al plan de inspección y ensayo del contratista Consorcio San Sebastián 064, el cual 
presentó ensayos 324 correspondientes al control de calidad de los materiales y concretos usados en obra en 
el mes de noviembre de 2025., Los equipos de medición utilizados por el consorcio San Sebastián 064 en 
cuanto a laboratorio se encuentran vigentes. 

• Reciclado de suelo cemento K10+460- K10+610 MI, K10+475- K10+610 MD, K12+140- K12+190 MD. 

• Pavimento de concreto hidráulico acelerado  K11+106,58- K11+213,19 MD, K4+192- K4+196,8 MI,  
K4+116,1- K4+480,6 MI, K10+452,07- K 10+615,45 MI, K3+831,3-k4+029,1  MI, K10+464,97- 
K10+615,45 MD, K12+133,37- k12+197,64 MD, SOBREANCHO DE MR  K9+595,48- K9+677,32 MD, 
K17+627,7- K17+703,28 MI. 

La reprogramación de recursos presupuestales del presente contrato quedaría de la siguiente manera: 

Año Valor Inicial 
Presente 

Modificación 

Valor Actualizado 

Presente Modificación 

2021 $ 6.125.861.986  $ 6.125.861.986 

2022 $ 18.376.470.588  $ 18.376.470.588 

2023 $ 27.564.705.882  $ 27.564.705.882 

2024 $ 13.782.352.941 $ 11.000.000.000 $ 24.782.352.941 

2025 $ 27.564.705.882  $ 27.564.705.882 
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Año Valor Inicial 
Presente 

Modificación 

Valor Actualizado 

Presente Modificación 

2026 $ 36.752.941.176 -$ 11.000.000.000 $ 25.752.941.176 

2027 $ 27.564.705.882  $ 27.564.705.882 

2028 $ 41.347.058.824  $ 41.347.058.824 

2029 $ 45.941.176.471  $ 45.941.176.471 

2030 $ 55.129.411.766  $ 55.129.411.766 

TOTAL $ 300.149.391.398  $ 300.149.391.398 

 
 
DISTRIBUCIÓN ESTIMADA DE LA EJECUCION DEL VALOR A REPROGRAMAR DE LOS RECURSOS DEL 
AÑO 2026 AL AÑO 2024 (en miles de pesos). 
 

Componente Valor 

Valor Básico Obras (estimado) $8.484.645.636,00 

IVA Obras: $62.003.180,00 

Provisión para ajustes (estimado) $2.121.161.409,00 

IVA Ajustes $15.500.795,00 

Gestión Social, Predial Y Ambiental 

Sostenible (Incluye PMA Licencia Ambiental 

E Iva19%) 
 

$1.050.000.000,00 

IVA Gestión Social, Predial Y Ambiental 

Sostenible (Incluye PMA Licencia Ambiental 

E Iva19%) 

$ 199.579.832,00 

Amortización Anticipo (estimado) -$932.890.852,00 

Valor Total Afectado para el año 2024: $11.000.000.000,00 

 

Se realiza la revisión de ajustes a estudios y diseños así: 

✓ RUTA 25CC15 PURACE – TRAMO A 

Revisión parcial de los estudios y diseños entre el PR8+000 al PR12+500 

Avance de los Estudios y Diseños 

En seguimiento al avance en la ejecución de Estudios y Diseños, de manera concreta se resume a continuación 
en estado de estudios para los dos sectores del proyecto: 

• Tramo A K0+000 al K18+000  

ESTUDIO ESTADO 

Estudio de Tránsito, Capacidad y Niveles de Servicio Diseño Aprobado 

Estudio de Diseño Geométrico Diseño Aprobado 

Estudio de Geología Diseño Aprobado 

Estudio de Geotecnia Diseño Aprobado 

Estudio de Geotecnia para Taludes; Diseño Aprobado 

Estudio de Geotecnia para Diseño de Pavimentos Diseño Aprobado 

Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación Diseño Aprobado 

Estudio de Estructuras Diseño Aprobado 
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Estudio de Señalización Se encuentra en revisión el documento final. 

Estudio de Cantidades de Obra y Presupuesto En observaciones en relación con sus estimaciones para la revisión final 

Ortofotografías Entregado y aprobadas 

• Tramo A K51+400 al K54+000 

No se tiene documentación de apropiación de los Estudios existentes, se trabaja en lo relacionado con los 
tramites de sustracción de la reserva 

• Tramo A K54+000 al K83+000  

ESTUDIO ESTADO 

Estudio de Tránsito, Capacidad y Niveles de 
Servicio 

Aprobado 

Estudio de Diseño Geométrico 
El ajuste final del diseño geométrico ha sido entregado y se encuentra en 
revisión por parte del Especialista de la Interventoría 

Estudio de Geología No Aprobado – Con Observaciones 

Estudio de Geotecnia Estudio de Geotecnia para Fundaciones Aprobado 

Estudio de Geotecnia para Diseño de 
Pavimentos 

Diseño Aprobado 

Estudio de Hidrología, Hidráulica y 
Socavación 

Entregado - No Aprobado – Con observaciones 

Estudio de Estructuras Entregado - No aprobado – Con Observaciones 

Estudio de Señalización 
Aprobado condicionado debiendo atender las recomendaciones finales indicadas 
en el concepto adjunto. 
 

Estudio de Cantidades de Obra y Presupuesto No se ha presentado 

Ortofotografías No entregado 

• Tramo A K98+400 al K110+000 

ESTUDIO ESTADO 

Estudio de Tránsito, Capacidad y Niveles de Servicio Aprobado 

Estudio de Diseño Geométrico No ha presentado 

Estudio de Geología Entregado en primera versión y en proceso de revisión 

Estudio de Geotecnia No aprobado 

Estudio de Geotecnia para Diseño de Pavimentos No aprobado 

Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación Entregado en primera versión y en proceso de revisión 

Estudio de Estructuras No aprobado  

Estudio de Señalización No ha presentado 

Estudio de Cantidades de Obra y Presupuesto No se ha presentado 

Ortofotografías No ha presentado 

Según con el concurso de méritos No. CMA-DT-189-2020, que originó el contrato de interventoría No. 990-
2021, el pliego de condiciones - Metodología Y Plan De Cargas De Trabajo-Numeral 6,1 Ajustes El Invias: 

“(…...) 6.1 AJUSTES 

El INVIAS actualizará anualmente al vencimiento de los doce meses, transcurridos a partir de la fecha 
de iniciación del contrato, los sueldos y tarifas del contrato de interventoría con base en la variación 
del IPC “Índice de Precios al Consumidor Total Nacional” vigente publicado por el DANE y el IPC del 
mes anterior a la fecha de presentación de la propuesta (no de la fecha de suscripción del contrato) 
redondeando el valor al millar de pesos en cada ítem.” 
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Conforme a lo anteriormente señalado, esta interventoría presenta el Acta de modificación N°8, relacionada 
con la actualización de sueldos y tarifas del contrato de la interventoría, con base en la variación del IPC del 
mes de enero de 2021 al mes de junio de 2025 calculado así : 

IPC INDICE FECHA 

IPC ANUALIDAD 150.30 jun-25 

IPC ANT. PROP. T. 105.91 ene-21 

AJUSTE TARIFAS 2025 

FACTOR DE AJUSTE 1,42 

Realizado el cálculo de factor de ajuste de la siguiente manera 

 

 

 

De acuerdo a la publicación del DANE de los índices IPC Actualizados el 8 de agosto de 2025.se presenta el 
acta de modificación N°9 

 

 

Informe mensual de actividades realizadas por esta Interventoría en seguimiento y acompañamiento a las 
actividades contempladas en la gestión social del Contratista en el periodo comprendido entre 1 al 30 de 
noviembre de 2025. 

 

Comités sociales: durante el periodo el Contratista y la Interventoría realizaron mesas de trabajo con el objeto 
de coordinar temas relacionados con las Obras con Participación Comunitaria. Igualmente, en el periodo la 
Gestora Social, el Consorcio San Sebastián 064 y esta Interventoría realizaron un comité social, con el objeto 
de revisar el estado de las obras con Participación Comunitaria.  

 

Se revisó la correspondencia recibida durante el periodo comprendido entre 1 al 30 de noviembre de 2025, la 
misma se relaciona a continuación. 

Tabla 64 – Correspondencia emitida por el Contratista - Gestión social - Mes de Noviembre  de 2025 

N° Fecha Consecutivo Asunto  Tema 

 

1 
05/11/2025 CSS064-OBRA-CL-2217- 25 Respuesta de PQRS N°246 

Comunicado No. CSS064-OBRA-CL-2217- 25- 
Respuesta de PQRS N°246 

 

2 06/11/2025 CSS064-OBRA-CL-2374- 25 Remisión informe área de Gestión Social N° 
40 

Remisión informe área de Gestión Social N° 40 

IPC=
𝑰𝑷𝑪 𝒗𝒊𝒈𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒅𝒆𝒍 𝒎𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝑨𝒏𝒖𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆𝒍 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒂𝒕𝒐

𝑰𝑷𝑪 𝒎𝒆𝒔 𝒂𝒏𝒕𝒆𝒓𝒊𝒐𝒓 𝒂 𝒍𝒂 𝒇𝒆𝒄𝒉𝒂 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒆𝒏𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒑𝒓𝒐𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂 
 = 

𝑰𝑷𝑪 𝒋𝒖𝒏𝒊𝒐 𝟐𝟎𝟐𝟓

𝑰𝑷𝑪 𝒆𝒏𝒆𝒓𝒐 𝟐𝟎𝟐𝟏
 

IPC=
150,30

105,91
  = 1.42 
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N° Fecha Consecutivo Asunto  Tema 

 

3 
08/11/2025 CSS064-OBRA-VR-2376- 25 Respuesta derecho de petición Mario 

Morales. 

Respuesta PQRS N°246, Derecho de Petición 
remitido el día 22 de octubre de 2025 – Reclamación 
formal e informe de incidente vial con solicitud de 
indemnización. 

4 

11/11/2025 CSS064-OBRA-VR-2382-25 Respuesta de PQRS N°247, Solicitud de 
construcción de bahías de estacionamiento. 

Respuesta de PQRS N°247, Solicitud de construcción 
de bahías de estacionamiento. 

5 

15/11/2025 CSS064-OBRA-VR-2400-25 Notificación Inicio de Obra Con Participación 
Comunitaria 

Notificación Inicio de Obra Con Participación 
Comunitaria Vereda El Sendero 

6 

14/11/2025 CSS064-OBRA-CL-2402- 25 

Entrega del Plan de Inversión Social Versión 
4. Obras con Participación Comunitaria y 
Factores de Compensación – FCS (Pasivos 
prediales. 

Entrega del Plan de Inversión Social Versión 4. Obras 
con Participación Comunitaria y Factores de 
Compensación – FCS (Pasivos prediales. 

7 

20/11/2025 CSS064-OBRA-CL-2404- 25 

Entrega del Plan de Inversión Social Versión 
4. Obras con Participación Comunitaria y 
Factores de Compensación – FCS (Pasivos 
prediales – Ajustado 

Entrega del Plan de Inversión Social Versión 4. Obras 
con Participación Comunitaria y Factores de 
Compensación – FCS (Pasivos prediales – Ajustado 

8 
13/11/2025 CSS064-OBRA-VR-2387-25 Invitación Reunión N° 14 del comité de 

Participación Comunitaria - COPACO 
Reunión N° 14 del comité de Participación Comunitaria 
– COPACO 

9 
13/11/2025 CSS064-OBRA-VR-2388-25 Invitación Reunión N° 14 del comité de 

Participación Comunitaria - COPACO 
Reunión N° 14 del comité de Participación Comunitaria 
- COPACO 

10 

18/11/2025 CSS064-OBRA-VR-2389-25 Invitación Reunión N° 14 del comité de 
Participación Comunitaria – COPACO 

Reunión N° 14 del comité de Participación Comunitaria 
– COPACO 

      11 

18/11/2025 CSS064-OBRA-VR-2390-25 Invitación Reunión N° 14 del comité de 
Participación Comunitaria – COPACO 

Reunión N° 14 del comité de Participación Comunitaria 
– COPACO 

12 

18/11/2025 CSS064-OBRA-VR-2391-25 Invitación Reunión N° 14 del comité de 
Participación Comunitaria – COPACO 

Reunión N° 14 del comité de Participación 
Comunitaria - COPACO 

13 
18/11/2025 CSS064-OBRA-VR-2392-25 Invitación Reunión N° 14 del comité de 

Participación Comunitaria – COPACO 
Reunión N° 14 del comité de Participación 
Comunitaria - COPACO 

14 

18/11/2025 CSS064-OBRA-VR-2393-25 Invitación Reunión N° 14 del comité de 
Participación Comunitaria – COPACO 

Reunión N° 14 del comité de Participación 
Comunitaria - COPACO 

15 
18/11/2025 CSS064-OBRA-VR-2394-25 Invitación Reunión N° 14 del comité de 

Participación Comunitaria – COPACO 
Reunión N° 14 del comité de Participación 
Comunitaria – COPACO 

16 

18/11/2025 CSS064-OBRA-VR-2395-25 Invitación Reunión N° 14 del comité de 
Participación Comunitaria – COPACO 

Reunión N° 14 del comité de Participación 
Comunitaria – COPACO 

17 

18/11/2025 CSS064-OBRA-VR-2396-25 Invitación Reunión N° 14 del comité de 
Participación Comunitaria – COPACO 

Reunión N° 14 del comité de Participación 
Comunitaria – COPACO 

18 

18/11/2025 CSS064-OBRA-VR-2397-25 Invitación Reunión N° 14 del comité de 
Participación Comunitaria – COPACO 

Reunión N° 14 del comité de Participación 
Comunitaria – COPACO 

19 

18/11/2025 CSS064-OBRA-VR-2398-25 Invitación Reunión N° 14 del comité de 
Participación Comunitaria – COPACO 

Reunión N° 14 del comité de Participación 
Comunitaria – COPACO 
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N° Fecha Consecutivo Asunto  Tema 

20 

18/11/2025 CSS064-OBRA-VR-2399-25 Invitación Reunión N° 14 del comité de 
Participación Comunitaria - COPACO 

Reunión N° 14 del comité de Participación 
Comunitaria - COPACO 

Total, correspondencia emitida por el Contratista en el periodo reportado, veinte (20). 

En el mes de noviembre del presente la interventoría no envío comunicaciones. 

 

 

Comunicación CSS064-OBRA-CL-29-21 del 05 de agosto de 2021, el Contratista de Obra entregó el documento 
PAGA en su primera versión. Revisado por el equipo socio ambiental de la Interventoría, se conceptuó que este 
documento no cumplía con lo requerido en la Guía Ambiental y fue devuelto con observaciones el 23 de agosto 
de 2021 con comunicación ICA-PAL-0022.  

Comunicación CSS064-OBRA-CL-75-21 radicado el 06 de septiembre de 2021, el Contratista entregó la 
segunda versión del documento PAGA. Fue devuelto con observaciones mediante comunicado ICA-PAL-0034 
del 28 de septiembre de 2021. 

Comunicación ICA-PAL-0053 del 14 de septiembre de 2022, teniendo en cuenta la reanudación del Contrato 
de Obra, se reiteró al Contratista, presentar el documento PAGA ajustado. 

Comunicación CSS064-OBRA-CL-239-22 del 08 de noviembre de 2022, el Contratista radicó la tercera versión 
del documento PAGA. Revisado por parte del equipo ambiental y social de la Interventoría, fue devuelto con 
comunicación ICA-PAL-0090 del 24 de noviembre de 2022.  

Comunicación ICA-PAL-0114 del 12 de enero de 2023, se requirió y conminó al Contratista de Obra para que 
nuevamente entregue el documento PAGA ajustado en una versión definitiva, en un término no superior al 16 
de enero de 2023.  

Comunicación CSS064-OBRA-CL-347-23 del 17/01/2023, el Contratista remitió el documento PAGA en su 
cuarta versión. Fue devuelto nuevamente con observaciones con comunicación ICA-PAL-0129 del 02 de febrero 
de 2023, estableciendo como plazo último para la entrega el día 13 de febrero de 2023. 

Mediante oficio CSS064-OBRA-CL-442-23 del 03 de marzo de 2023, el Contratista radicó la quinta versión del 
documento PAGA, la cual se revisó por parte de los Profesionales y Especialistas de la Interventoría, para este 
fin se desarrollaron dos mesas de trabajo, los días 17 y 28 de marzo de 2023, con el fin de ajustar el documento 
PAGA y presentarlo a la Subdirección de Sostenibilidad. 

Finalmente, mediante comunicación ICA-INV-0167 del 14 de abril de 2023, se remitió a la Subdirección de 
Sostenibilidad del INVIAS, revisado y aprobado por parte de esta Interventoría, el Plan de Adaptación a la Guía 
Ambiental (PAGA) del Contrato 1006 de 2021 Corredor del Paletará, para su correspondiente no objeción. 

Mediante comunicación ICA-INV-0313 del 17 de enero de 2024 se dio respuesta a la comunicación SS23934 y 
2023S-VBOG-009500, mediante la cual se presentaban observaciones al documento PAGA por parte de la 
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Subdirección de Sostenibilidad del INVIAS. 

Mediante comunicación ICA-PAL-0553 del 13 de enero de 2025 se solicitó al Contratista la actualización 
documento PAGA y Plan de Inversión Ambiental PIA, atendiendo el requerimiento de la Subdirección de 
Sostenibilidad del INVIAS. 

En respuesta a la comunicación CSS064-OBRA-CL-1883-25 del Contratista de Obra sobre la solicitud de 
actualización del documento PAGA y Plan de Inversión Ambiental PIA, a través de comunicación ICA-PAL-0562 
del 11 de febrero de 2025 se reiteró esta solicitud. 

Sin embargo, el Contratista de Obra a través de comunicación CSS064-OBRA-CL-1923-25 del 28 de febrero 
de 2025 da respuesta a la comunicación ICA-PAL-0562, donde se solicita tener en cuenta lo siguiente:  

• La Resolución Número 2335 de 7 de julio del 2022 en su artículo 4, sobre TRANSITO NORMATIVO 
se establece que “Los contratos que hayan iniciado su ejecución antes de la vigencia del presente acto 
administrativo, continuarán aplicando las Guías adoptadas mediante la Resolución 07106 del 2 de 
diciembre de 2009 y por la Resolución 4001 de 2013 para proyectos de infraestructura modo carretero 
y por la Resolución 3973 de 2012 para proyectos de infraestructura modos marítimo y fluvial; lo 
anterior…”  
 

• En virtud de lo anterior, el Consorcio San Sebastián 064 se acoge al tránsito Normativo de la resolución 
2335 de 2022, para mantener el PAGA aprobado según los lineamientos de la resolución 07106 de 
2009 y la resolución 4001 de 2013.  
 

• En la Guía Ambiental para proyectos de infraestructura (subsector Vial) se establece en la página 144 
que: “…Obtenidos los permisos, se ajusta el PAGA con lo cual se tiene versión completa para 
seguimiento...” y en la página 152, establece que: “Los ajustes y nuevas versiones resultado de la 
obtención de permisos o por cambio en los diseños de las obras, darán lugar a adelantar el 
procedimiento de aprobación indicado”. Considerando que en el PAGA aprobado se encuentran todos 
los permisos ambientales otorgados y vigentes, no es necesario realizar actualización por este criterio. 
Dentro del trabaja articulado que se desarrolla permanentemente entre el CSS 064 y la interventoría, 
se ha informado el avance en los trámites y permios ambientales que actualmente se gestionan para 
la ejecución del proyecto, y una vez se otorguen estos, se realizará la actualización respectiva del 
PAGA. 

 

El Contratista de Obra mediante comunicación CSS064-OBRA-CL-792-23 del 08 de agosto de 2023 hizo 
entrega del ajuste del Plan de Inversión Ambiental - PIA, segmentado en un PIA para el PAGA y un PIA para el 
tramo de Licencia Ambiental, los cuales corresponden a la versión 1.  

De acuerdo con lo establecido en el Manual de Interventoría, se establece que al Plan de Inversión Ambiental 
versión N° 1 no se le da aprobación de cantidades y precios por parte de la Interventoría, dado que los datos 
registrados corresponden a proyecciones.  

Teniendo en cuenta lo anterior, esta Interventoría a través de comunicación ICA-PAL-0275 del 29 de agosto de 
2023 solicitó al Contratista presentar el Plan de Inversión Ambiental para el instrumento de gestión PAGA en 
su versión 2, y teniendo en cuenta que las actividades e ítems propuestos corresponden a reembolso de gastos, 
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se requiere que de cada ítem se presenten las tres (3) cotizaciones, la especificación de la actividad y la 
correspondiente justificación, conforme con lo exigido en el Manual de Interventoría vigente, sin que hasta la 
fecha del presente informe se haya presentado la segunda versión del PIA. 

Mediante comunicación ICA-PAL-0553 del 13 de enero de 2025 se solicitó al Contratista la actualización 
documento PAGA y Plan de Inversión Ambiental PIA, atendiendo el requerimiento de la Subdirección de 
Sostenibilidad del INVIAS 

En respuesta a la comunicación CSS064-OBRA-CL-1883-25 del Contratista de Obra sobre la solicitud de 
actualización del documento PAGA y Plan de Inversión Ambiental PIA, a través de comunicación ICA-PAL-0562 
del 11 de febrero de 2025 se reiteró esta solicitud. 

Mediante comunicación ICA-INV-0555 del 12 de mayo de 2025, se remitió a la Subdirección de Sostenibilidad 
del INVIAS, fue remitido el Plan de Inversión Ambiental y Pre-acta Ambiental, para su estudio y revisión, al 
respecto mediante comunicación 2025S-VBOG-040631 del 17 de julio 2025 la Subdirección de Sostenibilidad 
del INVIAS dio respuesta a la comunicación ICA-INV-0555, radicada ante el INVIAS bajo el No. 2025E-
VUVRAZ-049624 del 12-05-2025, informando que no da concepto de no objeción al Plan de Inversión Ambiental 
(PIA), ni a la Pre-Acta Mensual de Inversión Ambiental. 

Mediante comunicación ICA-INV-0593 del 23 de julio de 2025 se dio respuesta al oficio 2025S-VBOG-040631 
de la Subdirección de Sostenibilidad del INVIAS sobre la Actualización Plan de Inversión Ambiental PIA, 
aclarando que hasta la fecha se tiene certeza únicamente del valor de la actividad “Liquidación para tramite de 
Licencia Ambiental a favor de la ANLA para el tramo PR 54+100 al 83+000 del contrato.” Y es sobre este, en 
específico que se solicitó a la Subdirección de Sostenibilidad del INVIAS el concepto de favorabilidad para 
proceder con la gestión de la Preacta respectiva, haciendo la claridad que sobre los demás ítems del PIA no es 
posible emitir concepto por parte de Interventoría o la Entidad Contratante, hasta el momento en que se tenga 
aprobada la licencia ambiental y por ende el plan de manejo ambiental, así pues, los demás ítems continuarán 
siendo provisiones dentro del PIA. 

Mediante comunicación 2025S-VBOG-073655 del 02 de octubre de 2025 la Subdirección de Sostenibilidad del 
INVIAS dio respuesta al oficio ICA-INV-0593 con radicado INVIAS No. 2025E-VUVRAZ-081004 del 24 de julio 
de 2025, sobre la Solicitud de actualización del Plan de Inversión Ambiental (PIA) en el marco del Contrato de 
Obra No. 1006 de 2021 emitiendo concepto de no objeción para el reconocimiento del valor pagado a la ANLA 
por concepto de evaluación y seguimiento de la Licencia Ambiental y su incorporación en la próxima acta de 
obra, bajo el entendido de que los demás ítems del PIA continúan como provisión hasta tanto se expida la 
Licencia Ambiental y se definan las obligaciones específicas del Plan de Manejo Ambiental. 

Mediante comunicación ICA-PAL-0688 del 11 de noviembre de 2025 se solicitó al Contratista de Obra actualizar 
el Plan de inversión Ambiental, de manera que se incluyan las actividades que permitan ejecutar el rescate y 
traslado de epifitas, tala y traslado de helechos arborescentes. 

 

El contratista tiene los siguientes permisos: 
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Tabla 65 – Relalcion Permisos Ambienales 

N° Tipo de permiso y otros Acto administrativo 
Autoridad 
ambiental / 

Entidad 
Estado 

1 

Permiso de 
aprovechamiento forestal de 
árboles aislados del tramo 
del PR0 al PR6 y para el 

sitio PR13+700. Ruta 2002 
Popayán - Coconuco - 

Paletará - Isnos 

Resolución 1552 del 
19/10/2022 

CRC Territorial 
Centro 

Permiso otorgado / Cierre acto 
administrativo oficio DTC-1921-

2025 del 19/2/2025, sin 
embargo, se presentan 

imprecisiones en el mismo, por 
lo que el Contratista envía 

solicitud aclaración CSS064-
OBRA-VR-1915-25 radicado 

DTC-2009-2025 del 24/2/2025 

2 
Concesión de aguas Río 
Negro PR47+200 Ruta 

2002 

Resolución DTC-1651-
2022 del 28/10/2022 

CRC Territorial 
Centro 

Permiso otorgado. 

3 
Concesión de aguas 

Quebrada Pata de Venado 
PR8+150 Ruta 2002 

Resolución DTC-1650-
2022 del 28/10/2022 

CRC Territorial 
Centro 

Permiso otorgado. 

4 
Permiso de ocupación de 

cauces para el tramo PR0 al 
PR18 

Resolución 1279 del 
12/9/2023 de la CRC. 

CRC Territorial 
Centro 

Permiso otorgado. 

5 

Permiso de emisiones 
atmosféricas planta de 
asfalto, trituradora El 

Guayacán PR13+700 MD 

Resolución 1533 del 13/10/2022 

Resolución 1592 del 21/10/2022 

Resolución 0832 del 
24/072025 

CRC Territorial 
Centro 

Permiso otorgado. 

Modificado por cambio en la 
maquinaria de trituración 

6 
Zona RCD PR11+500 MI 

vereda Pisojé Bajo 

Compatibilidad uso de 
suelo, radicado No. 

20221900557451 del 
26/12/2022. 

Planeación 
municipal 

Permiso otorgado. 

Viabilidad ambiental SGA-8211-

2023 del 10/5/2023 

 

Viabilidad ambiental SGA-

11259-2025 del 15/07/2025 
 

CRC Territorial 
Centro 

Permiso otorgado. 

Ampliación de zona RCD con 
Viabilidad Ambiental 

7 
Suministro de agregados 

pétreos: Cantera Golondrina 
Azul Km 21 

Licencia de explotación 
de materiales de 

construcción 20173 

Agencia Nacional 
de Minería 

PROVEEDOR (Vigente – 
ejecución) 

Licencia ambiental 0707 
del 30/09/1997 

CRC 
PROVEEDOR (Vigente – 

ejecución) 

8 
Suministro de agregados 
pétreos: Cantera Rodrigo 

Castrillón Muñoz Km14+500 

Contrato de concesión 
minera HAI-091 

Agencia Nacional 
de Minería 

PROVEEDOR (Vigente – 
ejecución) 

Licencia ambiental 2344 
de 2012 

CRC 
PROVEEDOR (Vigente – 

ejecución) 

9 
Suministro Agregados Terra 

S.A.S. 
Contrato de concesión 

minera HAI-091 
Agencia Nacional 

de Minería 
PROVEEDOR (Vigente – 

ejecución) 



1 

CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O 

MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA 
REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA 

PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 
2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA 

Versión 0 

 

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 44 
NOVIEMBRE DE 2025 

Página 
125 

 

 

N° Tipo de permiso y otros Acto administrativo 
Autoridad 
ambiental / 

Entidad 
Estado 

Cantera Rodrigo Castrillón 
Muñoz Km 14+500 

Licencia ambiental 2344 
de 2012 

Registro Único de 
Comercializadores 

de Minerales 
RUCOM 

PROVEEDOR (Vigente – 
ejecución) 

10 
Autorización de 

aprovechamiento forestal de 
árboles aislados PR 11+500 

Resolución 376 del 
29/03/2023 

CRC Territorial 
Centro 

Permiso otorgado / Cierre acto 
administrativo oficio DTC-1923-

2025 del 19/2/2025 

Para la ejecución de las obras del tramo comprendido entre el PR51 al PR54 el Contratista ha radicado a la 
CRC la solicitud de los siguientes permisos ambientales: 

• Aprovechamiento Forestal:  Radicado solicitud SG 9120-2025 del 20 de agosto de 2025 

• Ocupación de Cauce: Radicado solicitud SG-10599-2025 del 01 de octubre 2025 

o Requerimiento CRC_SGA 18172-2025  

o Respuesta requerimiento SGA – 12273-2025 del 20 de noviembre de 2025 

 

El Proyecto cuenta con las siguientes fuentes de materiales: 

a) La cantera Golondrina Azul está ubicada en el PR17+800 de vía Popayán - Coconuco en el municipio de 
Popayán, departamento del Cauca, con aprobación de la Corporación Autónoma Regional del Cauca - 
CRC del plan de manejo ambiental para la explotación según Resolución 0707 del 30 de septiembre 1997, 
Licencia Especial de Materiales de Construcción bajo el código 20173. 

 

•  
b) La cantera del proveedor Rodrigo Castrillón ubicada en el PR14 de la vía Popayán - Coconuco en el 

municipio de Popayán, departamento del Cauca, cuenta con Contrato Minero HAI-091 y Licencia Ambiental 
expedida por la CRC a través de la Resolución 2344 del 28 de junio de 2012. 
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c) A la fecha el Contratista gestiono ante la Agencia Nacional Minera una Autorización Temporal de 
explotación la cual fue otorgada a través de resolución 200-345 del 24 de febrero de 2025, por medio de la 
cual se concede la Autorización Temporal No. 510445, sin embargo a la fecha esta fuente de materiales 
no cuenta con licencia ambiental. 

 

 

A la fecha se encuentra en elaboración el Estudio de Impacto Ambiental - EIA, que será presentado a la ANLA 
para la obtención de la Licencia Ambiental que permitirá la ejecución de las obras de pavimentación del tramo 
vial al interior del PNN Puracé, de acuerdo con los Términos de Referencia Específicos entregados por la ANLA 
mediante oficio 20235000472971 del 29 de septiembre de 2023 y ratificados por esa Autoridad mediante oficio 
20235100739481 del 29 de diciembre de 2023. 

El 26 de junio de 2024 se obtuvo la autorización de recolección de especímenes de especies silvestres con 
fines de investigación científica no comercial dentro del Parque Nacional Natural Puracé, por lo cual se procedió 
a iniciar los trabajos de campo durante el mes de julio de 2024, realizando actividades que permiten la 
caracterización física y biótica de línea base del estudio ambiental. 

En materia de Consulta Previa, el Ministerio del Interior se pronunció a través de la Resolución ST-0672 del 04 
de mayo 2023 informando la procedencia de la consulta previa con el Resguardo de Paletará; proceso 
consultivo que concluyó los días 10 y 11 de octubre de 2023, donde se desarrolló la reunión de Consulta Previa 
con el Resguardo Indígena de Paletará en fase de formulación de acuerdos, con la orientación de la DANCP -
Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa- Ministerio del Interior, reunión en la cual se lograron 
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protocolizar los acuerdos con la Comunidad Indígena, indispensables para el Licenciamiento Ambiental. 

De igual manera y atendiendo los Términos de Referencia Específicos para la elaboración del EIA, fue necesario 
el ajuste del Área de Influencia del EIA, por lo cual fue indispensable validar ante el Ministerio del Interior la 
mencionada área; el Ministerio del Interior se pronunció a través de la Resolución ST-1421 de 29 de octubre de 
2024, sobre la procedencia de la consulta previa con comunidades étnicas para proyectos, obras o actividades, 
determinando que se incorpore el citado acto administrativo al proceso de consulta previa del proyecto con 
código PROY-02747 que se viene adelantando con la comunidad étnica de Paletará como quiera que se trata 
del mismo proyecto, el cual fue analizado en el acto administrativo de Determinación de Procedencia y 
Oportunidad de la Consulta Previa Resolución ST-0672 de 04 de mayo de 2023. 

De igual manera, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia aprobó y autorizó el Plan de Manejo 
Arqueológico mediante Resolución 0721 de mayo de 2024, siendo este documento insumo indispensable en el 
Licenciamiento Ambiental. 

En materia de socializaciones para el EIA, se desarrollaron las socializaciones de primer momento durante la 
semana del 07 al 10 de mayo de 2024 y de segundo momento durante la semana del 26 al 29 de agosto de 
2024, en la Gobernación del Huila, Alcaldía de San Agustín, Alcaldía de San José de Isnos, veredas de 
Paloquemao y El Mármol, Resguardo Indígena de Paletará, Alcaldía de Puracé y Dirección Territorial Cauca en 
Popayán. 

Para las socializaciones de tercer momento se desarrollaron los días 23, 24, 25 y 26 de octubre de 2024; sin 
embargo, el 26 de octubre de 2024 se tenía programada la socialización de tercer momento del EIA con el 
Cabildo Indígena de Paletará, pero por razones de la comunidad indígena no fue posible hacer la reunión. En 
este sentido fue necesario reprogramar la socialización con posible fecha el 13 de noviembre de 2024, situación 
que ha generado retraso en los tiempos de radicación del EIA. 

En la reunión agendada por la ANLA el 05 de diciembre de 2024, a las 11:00 am, de manera satisfactoria se 
surtió el cargue de la documentación en la plataforma VITAL, para la solicitud de la Licencia Ambiental del 
proyecto de referencia en el tramo comprendido entre el PR 54+100 al 83+900. Por lo tanto, oficialmente se 
encuentra radicado el Estudio de Impacto Ambiental (EIA)con sus anexos para la solicitud de Licencia Ambiental 
con la siguiente información:  

• Número VITAL: 0200090147649124001  

• Número de Radicación: 20246201419252  

• Fecha de Radicación: 5/12/2024 • Autoridad Ambiental: Autoridad Nacional de Licencias Ambientales  

• Nombre del Proyecto y Trámite: Licencia Ambiental. - CONSORCIO SAN SEBASTIÁN 064 - Obras 
Públicas-Red Vial Nacional  

El jueves 12 de diciembre de 2024 a las 5 pm se desarrolló reunión de Socialización de Resultados de 
Verificación Preliminar de Documentación (VPD) VPD0233-00-2024 del trámite de Licencia Ambiental, donde 
se informó la No Aprobación en la VPD, donde se expusieron las observaciones presentadas por la Autoridad 
Ambiental, en el componente Técnico, Geográfico y Jurídico. 

Mediante comunicación ICA-PAL-0546 del 12 de diciembre de 2024 se solicitó al Contratista la presentación 
del Plan de Acción que permita atender a cabalidad las observaciones formuladas por la ANLA en el documento 
VPD0233-00-2024 de fecha 12 de diciembre de 2024. 
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A través de comunicación CSS064-OBRA-CL-1870-24 del 19 de diciembre de 2024, el Contratista hace la 

presentación del Plan de Trabajo para atender requerimientos ANLA de la VPD0233-00-2024 de fecha 12 de 

diciembre de 2024, en la cual se establece como fecha de radicación a la ANLA el 17 de enero de 2025. 

Mediante comunicación ICA-PAL-0550 del 30 de diciembre de 2024 Interventoría informó al Contratista que se 

aprueba el Plan de Trabajo, siendo el plazo máximo para radicar el EIA el 17 de enero de 2025, sin embargo, 

a la fecha no se ha radicado el EIA en la ANLA 

El Estudio de Impacto Ambiental EIA, se radicó el 18 de febrero de 2025 atendiendo los requerimientos 
solicitados por la ANLA en la Verificación Preliminar de Documentos de la VPD0233-00-2024 de fecha 12 de 
diciembre de 2024, con los siguientes datos de la radicación 

• Número de Radicación:  20256200174912 

• Número VITAL:   0200090147649125001  

• Fecha de Radicación:  18/02/2025 

Sin embargo, el día 25 de febrero de 2025 se desarrolló la reunión de Verificación Preliminar Documental VPD, 
donde la ANLA informo que la etapa de Verificación Preliminar de Documentación- (VPD), no se adelantará 
hasta tanto no se presente la constancia de pago (reliquidación Vigencia 2025) para la prestación del servicio 
de evaluación de la licencia ambiental requisito establecido en el artículo 2.2.2.3.6.2. del Decreto 1076 del 2015 
en concordancia con lo establecido en la Resolución 1140 del 1 de junio del 2022.  

Por lo tanto, se concluye que previo a la presentación de la solicitud de licencia ambiental ante la ANLA se debe 
realizar la autoliquidación y pago, si el usuario requiere para efectos del pago del servicio de evaluación, la 
liquidación o reliquidación realizada por la autoridad ambiental competente.  

En atención a la comunicación ICA-PAL-0570 del 26 de febrero de 2025 , mediante la cual se solicitó al 
Contratista realizar de inmediato los trámites necesarios que permitan la radicación del EIA en la ANLA, el 
Contratista informa a la interventoría que se remitió a la ANLA el oficio CSS064-OBRA-VR-1920-25, haciendo 
la solicitud según lo indicado, solicitud que la entidad recibió con el número de radicado 20256200209102. 

La ANLA respondió el 07 de marzo de 2025 con el oficio 20256300140671 informando el monto adicional a 
pagar y el procedimiento a seguir.  Una vez realizado el pago el Consorcio San Sebastián 064 remitió el 
comprobante de esta transacción a la ANLA con el oficio CSS064-OBRA-VR-1941-25, el cual fue recibido por 
la entidad con el número de radicado 20256200268292 del 11 de marzo de 2025. 

Mediante correo electrónico del 26 de marzo de 2025 el Contratista solicitó a la ANLA la cita para radicar 
nuevamente el EIA una vez se hizo el pago. Al respecto la ANLA solicitó radicar nuevamente el medio físico del 
EIA para programar la cita de cargue al sistema VITAL, reunión confirmada para el 01 de abril de 2025. 

El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) fue radicado por tercera vez el 01/04/2025 con sus anexos para la 
solicitud de Licencia Ambiental con la siguiente información: 

• Número de Radicación:  0200090147649125002 

• Número VITAL:   20256200365222  

• Fecha de Radicación:  01/04/2025 

• Autoridad Ambiental:  Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA 
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Se de desarrolló la reunión de socialización de la Verificación Preliminar de Documentos (VPD) el 8 de abril de 
2025 a las 11:00 am de manera virtual, reunión en la ANLA informó que no se aprueba la VPD y se hacen 
requerimientos en el componente técnico y jurídico. 

Mediante comunicación ICA-PAL-0585 del 08 de abril de 2025 se solicita al Contratista realizar de inmediato 
los ajustes y trámites necesarios que permitan la radicación del EIA en la ANLA, a más tardar el próximo 14 de 
abril de 2025  

Mediante comunicación ICA-PAL-0587 del 10 de abril de 2025 se solicitó al Contratista minimizar la afectación 
que actualmente se está generando en la transitabilidad entre los K7+500 y el K12+800 por la ejecución de las 
obras en este sector. 

Mediante comunicación ICA-PAL-0588 del 11 de abril de 2025 se requirió al contratista las Medidas de Manejo 
Zona RCD PR11+500 Ruta 2002 

El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) fue radicado por cuarta vez el 22/04/2025 con sus anexos para la solicitud 
de Licencia Ambiental con la siguiente información: 

• Número de Radicación:  20256200452192 

• Número VITAL:   0200090147649125003   

• Fecha de Radicación:  23/04/2025  

• Autoridad Ambiental:  Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA 

La ANLA citó a la REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS VPD0115-00-2025, para el 29 de abril 
de 2025 a las 10:00 a.m. Mediante comunicación ICA-INV-0545 del 24 de abril de 2024 se informó al INVIAS 
sobre la radicación del EIA y la citación de la reunión de VPD,  reunión donde se informó la Aprobación de la 
VPD y se estima la emisión del auto de inicio del trámite dentro de los siguientes 8 días hábiles 

En el marco de proceso de licenciamiento se desarrolló una reunión virtual con la ANLA, el jueves 8 de mayo 
de 2025 a las 2:30 pm, con el fin de hacer la presentación del proyecto, donde se presentaron las características 
y particularidades del EIA. De igual manera se desarrolló la visita por parte del equipo evaluador de la ANLA 
los días 21, 22 y 23 de mayo de 2025, con acompañamiento de PNN, CRC y comunidades. 

El 30 de mayo de 2025, el Contratista de Obra recibió la convocatoria de la ANLA a la reunión de solicitud de 
información adicional en el trámite de Licencia Ambiental del proyecto para el próximo miércoles 04 de 
junio a las 8:00 a.m. 

El 04 de junio de 2025 tuvo lugar la Reunión de Información Adicional con la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales (ANLA), en la cual se emitieron 25 requerimientos de información adicional.  

En este contexto, esta Interventoría cursó la comunicación ICA-PAL-0609 al Contratista de Obra el 05 de junio 
de 2025, solicitando la presentación de un Plan de Trabajo (PDT). Dicho plan tiene como finalidad asegurar la 
atención oportuna de los requerimientos, en estricto cumplimiento de los plazos definidos por la Autoridad 
Ambiental, que son 30 días calendario, prorrogables por 30 días adicionales previa justificación.  

Al respecto, el Contratista presentó el PDT mediante comunicación CSS064-OBRA-CL-2123-25 del 16 de junio 
de 2025. Sin embargo, luego de la reunión de seguimiento realizada el 18 de junio de 2025 y tras la revisión del 
PDT, se solicitó su ajuste y la radicación de la correspondiente solicitud de tiempo adicional para atender los 
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requerimientos de la ANLA, lo cual fue comunicado a través del oficio ICA-PAL-0620 del 19 de junio de 2025. 

Mediante comunicación 20253000477651 del 02 de julio de 2025 la ANLA concede una prórroga de un (1) mes 

adicional al plazo inicialmente establecido, hasta el 05 de agosto de 2025. de conformidad con lo establecido 

en el numeral 2 del artículo 2.2.2.3.6.3. del Decreto 1076 de 2015 

El día 08 de julio de 2025 se desarrolló reunión virtual con personal de PNN con el fin de socializar el avance 

en la definición de los pasos de fauna propuestos para el tramo al interior del PNN Puracé. 

Mediante comunicación ICA-PAL-0641 del 17 de julio de 2025 se informa al Contratista de Obra que a la fecha 
la mayoría de los requerimientos se encuentran atendidos de manera parcial o inconclusa, lo cual impide a esta 
Interventoría verificar el cumplimiento efectivo de los mismos, por lo que se informa que el ingeniero Mauricio 
Joya, en representación de la Interventoría, asistirá de manera presencial a las oficinas del Consultor Ambiental 
en la ciudad de Bogotá los días 18 y 25 de julio de 2025, con el propósito de realizar una revisión detallada de 
los requerimientos que ya hayan sido atendidos y el avance en general. Adicionalmente, se ha programado una 
jornada de socialización y verificación detallada de la atención a los requerimientos formulados por la ANLA, la 
cual se llevará a cabo el día 28 de julio de 2025.  

Mediante comunicación ICA-INV-0595 del 31 de julio de 2025 se dio respuesta al oficio 2025S-VBOG-053993 
– Avance en atención a requerimientos de información adicional formulados por la ANLA, informando que el 
Estudio de Impacto Ambiental (EIA) ajustado, elaborado en atención a las observaciones presentadas en la 
Reunión de Información Adicional realizada el 4 de junio de 2025, fue radicado en medio físico ante la ANLA el 
día 30 de julio de 2025 y registrado en la plataforma VITAL el 31 de julio de 2025, conforme a la cita previamente 
asignada por dicha Autoridad Ambiental. De igual manera, informamos que el EIA ajustado también fue radicado 
ante las siguientes entidades ambientales competentes: 

o Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC) 

o Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM) 

o Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNN) 

El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) ajustado, elaborado en atención a las observaciones presentadas en la 

Reunión de Información Adicional realizada el 4 de junio de 2025, fue radicado en medio físico ante la ANLA el 

día 30 de julio de 2025 y registrado en la plataforma VITAL el 31 de julio de 2025, conforme a la cita previamente 

asignada por dicha Autoridad Ambiental. De igual manera, informamos que el EIA ajustado también fue radicado 

ante las siguientes entidades ambientales competentes. 

• Número VITAL:3500090147649125009 

• Número de Radicación:20256200900922 

• Fecha de Radicación :31/07/2025 

• Autoridad Ambiental:Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 

Mediante Resolución N.° 002923 del 10 de noviembre de 2025, mediante la cual la Autoridad Nacional 
de Licencias Ambientales – ANLA otorga la licencia ambiental para el proyecto “Mejoramiento y 
mantenimiento del corredor del Paletará (Solución Sostenible Parque Nacional Natural Puracé), 
departamentos de Cauca y Huila, en el marco del programa de obra pública Vías para la Legalidad y la 
Reactivación – Visión 2030, Tramo PR 54+100 al PR 83+000. 
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El tramo vial comprendido entre el PR51 al PR54 de la Ruta 2002 se encuentra al interior de la Reserva Forestal 
Central establecida mediante Ley 2° de 1959, por lo que para su intervención es necesario la sustracción de la 
reserva, trámite que se adelanta ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Los trabajos de campo del estudio técnico que acompaña la solicitud de sustracción se desarrollaron del 01 al 
20 de abril de 2024, con socializaciones entre el 01 al 05 de abril de 2024 con las comunidades indígenas y 
campesinas vecinas al tramo vial, correspondiente principalmente al Resguardo de Paletará. 

De igual manera, se tramitó ante el Ministerio del Interior la solicitud de procedencia de Consulta Previa para la 
intervención del tramo vial comprendido entre el PR51 al PR54 de la Ruta 2002; la Dirección de la Autoridad 
Nacional de Consulta Previa del Mininterior a través de la Resolución ST-0224 del 01 de marzo de 2024, informó 
que no procede la consulta previa con Comunidades Indígenas para el proyecto: “CONTRATO 1006 DEL 2021 
TIENE POR OBJETO “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL 
SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUES NATURAL 
PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, 
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 
2030”, TRAMO PR51+400 AL PR54+100”)”. 

Una vez culminado el correspondiente estudio técnico, fue radicado al MADS el 26 de julio de 2024, con número 
de radicación vital 4800090147649124002 y radicado 2024E1037656. 

 

El 22 de octubre de 2024 se notificó al Consorcio San Sebastián 064 el auto de inicio de trámite No. 0344 del 
18 de octubre de 2024, por medio del cual se ordena la apertura del Expediente SRF 724 y se inicia la evaluación 
de la solicitud de sustracción.  

El 18 de noviembre de 2024 se desarrolló visita de evaluación por parte de dos funcionarios del Ministerio de 
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible -MADS-, con el objeto de verificar el estudio técnico presentado para 
la solicitud de sustracción y la verificación de las condiciones ambientales del predio propuesto como medida 
compensatoria. Este recorrido contó con acompañamiento de miembros de la comunidad indígena de Paletará, 
funcionarios de la planta central de INVIAS, el Consultor Ambiental, el Contratista de Obra e Interventoría. 

El día 12 de diciembre de 2024, a las 10:30 am se desarrolló reunión con los funcionarios del MADS que hicieron 
la visita, quienes informaron que el estudio presentado se encuentra en revisión técnica y que tiene pendiente 
la revisión jurídica y posterior revisión de la Ministra de Medio Ambiente para su pronunciamiento, de igual 
manera informaron que no podían establecer fechas ni plazos para su pronunciamiento. 



1 

CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O 

MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA 
REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA 

PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 
2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA 

Versión 0 

 

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 44 
NOVIEMBRE DE 2025 

Página 
132 

 

 

El día 06 de febrero de 2025 se radico PQR al MADS a través del portal web, solicitando información sobre el 
estado del trámite ambiental. (Radicado N°. 2025E1005802). Al respecto el MADS a través de la Dirección de 
Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos informe mediante oficio 21022025E2005968 del 28 de 
febrero de 2025, que a la fecha la solicitud de sustracción de 3,9687 hectáreas de la Reserva Forestal Central 
para el proyecto Mejoramiento del corredor Paletará – Isnos: PR 51+400 al PR 54+100. Contrato de obra 
pública 1006 de 2021” en el municipio de Puracé, Cauca, se encuentra en etapa de evaluación, cuyo 
concepto técnico derivado será acogido mediante acto administrativo firmado por la señora Ministra y surtirá la 
debida notificación 

Mediante comunicación ICA-INV-0525 del 24 de febrero de 2025 se solicitó el acompañamiento a la Entidad 
Contratante INVIAS para la obtención de la Sustracción de Reserva Forestal-SRF tramo PR51 al PR54 Ruta 
2002. Mediante comunicación ICA-EXT-0024 del 06 de marzo de 2025 se solicitó el acompañamiento a la 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, Grupo Participación, Ciudadana, Gerencia Departamental 
Colegiada del Cauca para la obtención del trámite. 

El día 13 de marzo de 2025 se desarrolló reunión virtual con la ventanilla de atención al usuario del Ministerio 
de Medio Ambiente, reunión en la que se informó que el documento continuaba en evaluación y que no se podía 
confirmar fechas o estado del trámite. 

En atención a la comunicación ICA-EXT-0024 del 06 de marzo de 2025 mediante la cual la Interventoría  solicitó 
el acompañamiento de la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR, Grupo Participación, 
Ciudadana, Gerencia Departamental Colegiada del Cauca para la obtención de la SRF, la CGR a través de 
comunicación 2025EE0077148 del 24 de abril de 2024 remitió la repuesta del MADS a su solicitud, emitido a 
través de oficio 21002025E2010781 del 02 de abril de 2024, donde se informa que se encuentran en evaluación, 
lo que se deriva en la elaboración del respectivo concepto técnico y se estima que dicha evaluación y 
elaboración del acto administrativo de decisión se tendrán, por parte de la Dirección de Bosques, Biodiversidad 
y Servicios Ecosistémicos, para el mes de mayo de 2025. Posterior a ello, se debe surtir el proceso 
administrativo de revisión a cargo de la Oficina Asesora Jurídica y el despacho de la ministra para culminar con 
la firma de la resolución. 

Se desarrolló reunión virtual con la Ventanilla de Tramites Ambientales del MADS el día 24 de abril de 2025 a 
las 3:00 PM, donde el MADS informó que continua en evaluación. Se desarrolló reunión virtual con la Ventanilla 
de Tramites Ambientales del MADS el día 15 de mayo de 2025 a las 3:45 PM, donde el MADS informó que 
continua en evaluación 

Mediante comunicación ICA-EXT-0025 del 18 de junio de 2025, se solicitó nuevamente el acompañamiento de 
la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR, Grupo Participación, Ciudadana, Gerencia 
Departamental Colegiada del Cauca para la obtención de la SRF. Al respecto la CGR mediante oficio 
2025EE0137071 del 09 de julio de 2025, informa que el MADS atendió el requerimiento informando que el 
expediente SRF-00724, se encuentra actualmente en etapa de evaluación técnica. 

Se desarrolló reunión virtual con la Ventanilla de Tramites Ambientales del MADS el día 31 de julio de 2025 a 
las 3:45 PM, donde el MADS informó que continua en evaluación 

Se desarrolló reunión virtual con la Ventanilla de Tramites Ambientales del MADS el día 04 de septiembre de 
2025, donde el MADS informó que continua en evaluación. 

Mediante resolución 1419 del 06 de octubre 2025 el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo 
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Sostenible MADS otorgó la sustracción definitiva de un área de Reserva Forestal Central establecida 
mediante Ley 2ª de 1959, sin embargo, el MADS no aprobó el Plan de Compensación presentado, por lo 
que otorgó seis (6) meses para atender este requerimiento. 

 

En el siguiente cuadro se presenta la correspondencia recibida del componente ambiental durante el mes 
correspondiente al presente informe: 

Tabla 66 – Relación de Correspondencia Recibida -Componente Ambiental 

CONSECUTIVO FECHA CARTA ASUNTO 

2025S-VBOG-083015 03/11/2025 

Respuesta a la comunicación ICA-INV-0587 con radicado Invías No. 
2025EVUVRAZ-074646 del 10 de julio de 2025, mediante la cual la 

interventoría Consorcio Icayeco 189 da respuesta a los oficios 2025S-
VBOG-042356, 2025SVBOG-042357, 2025S-VBOG-042358 y 2025S-
VBOG-042359 del 23 de junio de 2025, relacionados con los informes 

ambientales N.° 6, 7, 8 y 9 del Contrato de Obra 
No. 1006 de 2021 

2025S-VBOG-083824 07/11/2025 

Respuesta a la comunicación ICA-INV-0620 con radicado Invias No. 
2025EVUVRAZ-103659 del 16 de septiembre de 2025, mediante la cual la 

interventoría presenta el Informe de Estado Ambiental N.°12 
correspondiente al Contrato de Obra No. 1006 de 2021 

CSS064-OBRA-CL-2371-25 06/11/2025 
Entrega de informe mensual de la Gestión Ambiental No. 40 periodo 

comprendido entre el 01 al 31 de octubre del 2025 

2025S-VBOG-083839 07/11/2025 

Respuesta a la comunicación ICA-INV-0627 con radicado Invías No. 
2025EVUVRAZ-108271 del 26-09-2025. Informe de Estado Ambiental N.° 12 

correspondiente al Contrato de Obra No. 1001 de 2021, cuyo objeto es el 
mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social y ambiental sostenible 

del Anillo del Macizo Colombiano 

CSS064-OBRA-CL-2379-25 11/11/2025 Diseño ZODME PR47+300 

CSS064-OBRA-CL-2414-25 26/11/2025 
Plan de compensación – Atención requerimiento resolución 1419 de 2025 

del MADS por la cual se otora la Sustracción de Reserva Forestal del tramo 
comprendido entre el PR 51+400 al 54+100 

CSS064-OBRA-CL-2416-25 26/11/2025 
Entrega de informe mensual de la Gestión Ambiental No. 41 periodo 

comprendido entre el 01 al 30 de noviembre del 2025. 
Fuente: Archivo Consorcio ICAYECO 189 

En el siguiente cuadro se relaciona la correspondencia enviada por la Interventoría durante el mes 
correspondiente al presente informe: 

Tabla 67 – Relación de Correspondencia enviada -Componente Ambiental 

TIPO Fecha Radicado Consecutivo Asunto 

REQUERIMIENTO 11/11/2025  ICA-PAL-0688 Requerimiento Plan de Inversión Ambiental. 

REQUERIMIENTO 20/11/2025 ICA-PAL-0689 Requerimiento Plan de Trabajo – Licencia Ambiental 

Fuente: Archivo Consorcio ICAYECO 189 

 

 

En el año 2021 antes de la suspensión del 16 de septiembre de 2021, esta interventoría recibió el Plan de 
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Trabajo Ambiental y Plan de Trabajo de Sostenibilidad mediante comunicación CSS064-OBRA-CL-02-21 del 

01 de julio de 2021, los cuales fueron devueltos al Contratista sin aprobación mediante comunicaciones ICA-

PAL-0002 del 27 de julio de 2021 y ICA-PAL-0015 del 06 de agosto de 2021 requiriendo su ajuste de acuerdo 

con lo establecido en el Apéndice D y G del contrato 1006 de 2021, sin que hasta la fecha de suspensión del 

Contrato el Contratista hubiere presentado los documentos ajustados. 

Una vez se reanudo el contrato 1006 de 2021 el 26 de agosto de 2022 esta interventoría a través de la 

comunicación ICA-PAL-0052 del 13 de septiembre de 2022, requirió al Contratista la presentación del 

documento: denominado: “TOMO ANEXO - SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO.” 

El Contratista a través de comunicación CSS064-OBRA-CL-187-22 del 26 de septiembre de 2022 entregó el 

documento correspondiente al Plan de Trabajo. Al respecto a través de comunicación mediante comunicación 

ICA-PAL-0093 del 17 de noviembre de 2022 fue devuelto al Contratista el documento presentado sin 

aprobación, requiriendo la entrega del Plan de Trabajo, Tomo de Sostenibilidad del Proyecto y la aplicación de 

“METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD DE LOS PROYECTOS DE 

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE AIKA” adoptada por el Instituto Nacional de Vías (INVIAS) mediante 

Resolución No. 2119 del 22 de junio de 2022, para lo que se ha establecido como plazo máximo de entrega el 

30 de noviembre de 2022 para su presentación, sin que a la fecha haya sido presentado. 

Mediante comunicación CSS064-OBRA-CL-334-22 del 30 de diciembre de 2022, entregó nuevamente el Tomo 

de Sostenibilidad el cual fue revisado por el Especialista de Sostenibilidad de Interventoría y devuelto con 

observaciones mediante comunicación ICA-PAL-0127 del 31 de enero de 2023. 

Durante el mes de febrero de 2023 se requirió al Contratista su presentación definitiva ajusta mediante 

comunicación ICA-PAL-0133 del 17 de febrero de 2023, donde se estableció un plazo perentorio para su 

presentación del 21 de febrero de 2023, sin que hasta la fecha se haya presentado. 

Mediante comunicación CSS064-OBRA-CL-462-23 del 14 de marzo de 2023 y comunicación CSS064-OBRA-

CL-463-23 del 15 de marzo de 2023 el Contratista de Obra presentó el Tomo de Sostenibilidad, al respecto se 

desarrolló una mesa de trabajo el 22 de marzo de 2023 donde se revisó la aplicabilidad de los criterios de 

sostenibilidad, de forma posterior se generó la revisión y se presentaron observaciones a través de 

comunicación ICA-PAL-0177 del 29 de marzo de 2023 y se estableció como plazo máximo de presentación el 

día 04 de abril de 2023. 

Mediante comunicación CSS064-OBRA-CL-503-23 del 05 de abril de 2023 el Contratista radico la última versión 

del tomo de sostenibilidad, una vez revisado por el Especialista de Sostenibilidad de Interventoría, fue devuelto 

con observaciones mediante comunicación ICA-PAL-0191 del 19/04/2023, al respecto el Contratista mediante 

comunicación CSS064-OBRA-CL-525-23 del 21 de abril de 2023 presentó nuevamente el Tomo de 

Sostenibilidad, el cual fue revisado por parte de Interventoría. 

Mediante comunicación ICA-INV-0183 del 08 de mayo de 2023 fue remitido a la Subdirección de Sostenibilidad 

el correspondiente tomo de sostenibilidad aprobado por Interventoría, para su correspondiente concepto. 

Mediante oficio SS 44278 del 28/08/2023 la Subdirección de Sostenibilidad del INVIAS dio respuesta a Entrada 
No. 45497 con Fecha 08/05/2023 (ICA-INV-0183) en el sentido de dar claridad sobre el objeto del contrato en 
el asunto del oficio remisorio. 
  
Mediante comunicación ICA-INV-0232 del 06/09/2023 esta interventoría dio respuesta al requerimiento de la 



1 

CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O 

MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA 
REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA 

PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 
2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA 

Versión 0 

 

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 44 
NOVIEMBRE DE 2025 

Página 
135 

 

 

Subdirección de Sostenibilidad del INVIAS aclarando el objeto del contrato de obra. 
  
Mediante comunicación ICA-PAL-0312 fueron remitidas al Contratista las observaciones presentadas por la 
Subdirección de Sostenibilidad al Tomo de Sostenibilidad presentado. De igual manera a través de 
comunicación ICA-PAL-0321 del 19 de octubre de 2023, fue remitido el oficio 2023S-VBOG-012091, mediante 
la cual se da alcance la comunicación SS 49444 sobre el Tomo de Sostenibilidad 
  
El día 31 de octubre de 2023 se desarrolló reunión con funcionarios de la Subdirección de Sostenibilidad donde 

se socializó el ajuste del Tomo de Sostenibilidad radicado mediante comunicación CSS064-OBRA-CL-1002-23 

del 31 de octubre de 2023. 

Mediante comunicación CSS064-OBRA-CL-1002-23 del 31 de octubre de 2023 el Contratista dio respuesta a 

las comunicaciones ICA-PAL-0312 y 0321 mediante la cual se presentaron observaciones al TOMO ANEXO 

DE SOSTENIBILIDAD. 

Mediante comunicación ICA-PAL-0364 del 15 de diciembre de 2023 se da respuesta a la comunicación 

CSS064-OBRA-CL-1002-23, haciendo la revisión tomo de sostenibilidad y plan de inversión de sostenibilidad, 

donde se informa al Contratista que la interventoría se abstiene de aprobar el Plan de Inversión de 

Sostenibilidad hasta tanto se tenga definido las medidas de manejo ambiental resultantes del EIA y se justifique 

por parte del Contratista las partidas propuestas. Para las demás observaciones realizadas al Tomo de 

Sostenibilidad, esta interventoría conceptúa que fueron subsanadas. 

En este sentido mediante comunicación ICA-INV-0301 del 15 de diciembre de 2023 se da respuesta a las 

comunicaciones SS 49444 y 2023S-VBOG-012091, mediante las cuales la subdirección de Sostenibilidad del 

INVIAS solicitó ajustes Tomo de Sostenibilidad. 

Mediante oficio 2024S-VBOG-000253 del 03/01/2023 la Subdirección de Sostenibilidad del INVIAS da 

respuesta al radicado No 2023E-VUVRAZ-038817, donde se da concepto de no objeción al Tomo de 

Sostenibilidad. 

Mediante comunicación ICA-PAL-0377 del 24 de enero de 2024 se remite el oficio 2024S-VBOG-000253 del 

03/01/2023 de la Subdirección de Sostenibilidad del INVIAS y se solicita el ajuste del Tomo de Sostenibilidad. 

Al respecto el Contratista a través de comunicación CSS064-OBRA-CL-1191-24 del 31 de enero de 2024 da 

respuesta a su comunicación ICA-PAL-0377 y presenta el ajuste al Tomo de Sostenibilidad solicitados por la 

Subdirección de Sostenibilidad del INVIAS. 

Mediante comunicación ICA-INV-0341 del 23 de febrero de 2024 se remitió el tomo de sostenibilidad atendiendo 

las observaciones presentadas por la Subdirección de Sostenibilidad del INVIAS mediante oficios 2024S-

VBOG-000253 y 2024S-VBOG-006761. 

Mediante comunicación ICA-PAL-0447 del 07 de abril de 2024 se remite al Contratista el oficio 2024S-VBOG-

015627, en el cual se presentan observaciones al Tomo de Sostenibilidad, especialmente sobre el Plan de 

Inversión y el Cronograma de Ejecución. 

Mediante comunicación ICA-INV-0411 del 26 de julio de 2024 se presentó respuesta a las comunicaciones 
2024S-VBOG-029580 y 2024S-VBOG-036721, sobre el Plan de Inversión y cronograma de Sostenibilidad del 
Corredor del Paletará, sin embargo, una vez revisado por el INVIAS fue devuelto con observaciones mediante 
oficio 2024S-VBOG-054956 del 15/08/2024, de igual manera el Contratista de Obra entregó el documento 
ajustado con comunicación CSS064-OBRA-CL-1687-24 del 21/08/2024. 
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Mediante comunicación ICA-INV-0433 del 03 de septiembre de 2024 se dio respuesta a la comunicación 2024S-
VBOG-054956. Plan de Inversión y cronograma del proyecto Corredor del Paletará, atendiendo las 
observaciones presentadas por la Subdirección de Sostenibilidad del INVIAS. 
  
Mediante comunicación ICA-PAL-0520 del 16 de septiembre de 2024 se dio respuesta a la comunicación 
CSS064-OBRA-CL-1687-24 del Contratista de Obra  remitiendo la revisión plan de inversión de sostenibilidad 
versión 1 y se adjunta el concepto de no objeción de la Subdirección de Sostenibilidad del INVIAS remitido a 
través de oficio 2024S-VBOG-064442 del 12 de septiembre de 2024, de igual manera se hace la aclaración que 
en esta primera versión no se da aprobación de cantidades y precios, en este sentido se solicitó al Contratista 
de Obra presentar la versión 2 del plan de inversión de sostenibilidad para definir los precios de las actividades 
aprobadas, cumpliendo con el procedimiento establecido en el Manual de Interventoría en el sentido que se 
defina el tipo de reconocimiento que debe darse a cada una de las actividades, ya sea por “ítem no previsto” 
y/o “reembolso de gastos” y la presentación de los soportes necesarios (solicitud de cotizaciones, cotizaciones, 
cuadro comparativo de precios, etc.). 
  
Mediante comunicado ICA-PAL-0540 del 15 de noviembre de 2024, interventoría requirió nuevamente al 
Contratista de Obra para que presentara el Plan de Inversión de Sostenibilidad en la versión 2, otorgando un 
plazo hasta el 28 de noviembre de 2024.  
  
Mediante comunicado CSS064-OBRA-CL-1845-24 del 28 de noviembre de 2024, el Consorcio San Sebastián 
064 atendió la solicitud presentada por Interventoría, documento que se encuentra en revisión por Interventoría, 
de igual manera interventoría está llevando a cabo las respectivas cotizaciones para cada una de las actividades 
aprobadas para el Plan de Inversión de Sostenibilidad.  
  
El día 11 de diciembre de 2024, con el objetivo de aclarar dudas para obtener la cotización de las actividades 
de saneamiento establecidas en el Plan de Inversión de Sostenibilidad que está siendo tramitada por el 
contratista de obra con la Cruz Roja Popayán. 
  
El día 28 de febrero de 2025, se desarrolló reunión entre las especialistas de sostenibilidad tanto del contratista 
de obra como de interventoría en la cual se socializaron las observaciones al Plan de Inversión versión 2 
presentado por el contratista de obra, de igual manera se establecieron compromisos sobre la gestión para la 
obtención de cotizaciones faltantes del contratista de obra y de igual manera las cotizaciones de interventoría 
proponiendo seguimiento de los compromisos para el día 14 de marzo de 2025, en una reunión de seguimiento. 
  
Mediante el comunicado ICA-PAL-0576 del 6 de marzo de 2025, interventoría le solicitó al contratista de obra 
presentar la versión 2 al plan de inversión de sostenibilidad. De igual manera interventoría mediante correo 
electrónico, convocó a profesionales y empresas expertas en el tema de Placemaking y Saneamiento Básico 
para que cotizaran las actividades del componente de sostenibilidad. En el siguiente cuadro se relacionan las 
personas y entidades que fueron convocadas a cotizar: 
  
  
  
Cuadro 2. Personas a cotizar actividades de sostenibilidad 
  

No. Invitación dirigida a: 
Actividad para 

cotizar 
Fecha 



1 

CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O 

MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA 
REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA 

PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 
2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA 

Versión 0 

 

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 44 
NOVIEMBRE DE 2025 

Página 
137 

 

 

1 

Lina Aguilar Larrarte 
Ingeniera Ambiental 

Especialista en Ingeniería Sanitaria y Ambiental 
Especialista en Ingeniería de Recurso Hídrico 

Saneamiento 
10/03/20

25 

2 
Tatiana Mañunga 

Ingeniera Sanitaria 
Magister en Ingeniería Sanitaria y Ambiental 

Saneamiento 
10/03/20

25 

3 
Diego Acevedo 

Especialista en Vías Terrestres 
Placemaking 

10/03/20
25 

4 GREEN FORCE SAS 
Saneamiento 
Placemaking 

10/03/20
25 

5 
Julio Ariza 

Especialista Consultor 
Placemaking 

10/03/20
25 

6 Placemaking Colombia Placemaking 
10/03/20

25 

7 Oasis Urbano Placemaking 
10/03/20

25 

8 
Claudia Cobo Guzman 

Arquitecta 
Master en Diseño y Arquitectura de Interiores 

Placemaking 
10/03/20

25 

9 
Pozos Sépticos Colombia SAS 

  
Saneamiento 

10/03/20
25 

10 

YEISON HURTADO 
Representante Legal 

Arquitecto - Mtr. Estudios Avanzados en Arquitectura – 
Barcelona 

Placemaking 
10/03/20

25 

  
El Contratista de Obra mediante el comunicado CSS064-OBRA-CL-1976-25 del 3 de abril de 2024, el contratista 
de obra presentó el Plan de Inversión 2, con las respectivas cotizaciones, documentación que fue revisada por 
Interventoría quien a su vez obtuvo 3 cotización para cada una de las actividades propuestas en el Plan de 
Inversión de Sostenibilidad, esta información fue analizada por Interventoría y se remitirá el respectivo concepto 
al contratista una vez se cuente la revisión y aprobación por parte de la dirección de interventoría. 
  
El día 30 de mayo de 2025, se desarrolló una mesa de trabajo con la participación de la Gestora de 
Sostenibilidad asignada para el proyecto, Interventoría y Contratista de Obra con el objetivo de socializar el 
estado del componente de sostenibilidad y a su vez revisar dudas e inquietudes sobre las observaciones 
presentadas en los informes trimestrales 8 y 9, en esta reunión se concluyó que se debe llevar a cabo la 
actualización del tomo de sostenibilidad de acuerdo con el estado actual del proyecto. 
  
Mediante los comunicados ICA-PAL-0608 del 5 de junio de 2025 y el comunicado ICA-PAL-0617 del 17 de junio 
de 2025, Interventoría le solicitó al contratista de obra presentar el ajuste al Tomo de Sostenibilidad en las 
fechas acordadas en la reunión de sostenibilidad desarrollada el pasado 30 de mayo de 2025, sin que a la fecha 
se tenga respuesta. 
  
Mediante los comunicados ICA-PAL-0608 del 5/06/2025 e ICA-PAL-0617 del 17/06/2025, Interventoría le 
solicitó al contratista de obra dar cumplimiento a las actividades acordadas en mesa de trabajo desarrollada 
con la Subdirección de Sostenibilidad el día 30 de mayo de 2025. 
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Mediante el comunicado ICA-INV-057 del 17/06/2025 Interventoría atendió las observaciones remitidas por la 
Subdirección de Sostenibilidad al informe trimestral No. 8 correspondiente al periodo comprendido desde el 1° 
de abril hasta el 30 de junio de 2024, mediante el oficio 2025S-VBOG-031165      del 16/05/2025. 
  
Mediante el comunicado ICA-PAL-0618 del 17/06/2025, Interventoría le solicitó al contratista de obra presentar 
los informes de sostenibilidad correspondientes a los meses de abril de 2025 versión 2 y mayo de 2025 versión 
1 sin que a la fecha se tenga respuesta. 
  
 
Mediante el comunicado ICA-PAL-0619 del 17/06/2025, Interventoría le solicitó remitió al contratista de obra 
recomendaciones para el diligenciamiento del formato de inclusión social. 
  
El contratista de obra mediante el comunicado CSS064-OBRA-CL-2197-25 del 30/07/2025 presentó a 
interventoría el Tomo de Sostenibilidad Versión 2, documento que será revisado por Interventoría y si se 
presentan observaciones, estas serán ajustadas y posteriormente se presentará a la Subdirección de 
Sostenibilidad en mesa de trabajo programada para el día 15 de agosto de 2025. 
  
Mediante el comunicado ICA-PAL-0654 del 20 de agosto de 2025, Interventoría remitió al contratista de obra 
las observaciones al Tomo de Sostenibilidad Versión 5.  
  
De acuerdo con la solicitud presentada por la Subdirección de Sostenibilidad, previo a la radicación del Tomo 
de Sostenibilidad, este se revisó en mesa de trabajo el lunes 1 de septiembre de 2025, en esta mesa de trabajo 
con la participación del Gestor encargado del Proyecto de Paletará junto con las Especialistas de Interventoría 
y Contratista de Obra. 
  
Mediante el comunicado ICA-PAL-0664 del 16 de septiembre de 2025 se dio respuesta al Contratista de Obra 
sobre el Plan de Inversión de Sostenibilidad 2, con su respectiva aprobación. A su vez, interventoría remitió a 
la Subdirección de Sostenibilidad el documento en mención con sus respectivos soportes mediante el 
comunicado ICA-INV-0619 del 16 de septiembre de 2025. 
  
En cuanto a la actualización del Tomo de Sostenibilidad a la versión No. 5, este documento fue remitido a la 
Subdirección de Sostenibilidad mediante el comunicado ICA-INV-0622 del 22 de septiembre de 2025. 
 
La Subdirección de Sostenibilidad emitió el concepto de objeción a la actualización del Tomo de Sostenibilidad 
mediante oficio 2025S-VBOG-080333 del 24/10/2025 y a la fecha se están atendiendo las observaciones 
presentadas. 
 
 

 

Respecto a los informes de sostenibilidad el Contratista ha entregado a Interventoría los correspondientes 

informes mensuales así: 

Tabla 68 – Estado de aprobación de informes de sostenibilidad presentados por el Consorcio San Sebastián 064 

COMUNICACIÓN FECHA DOCUMENTO ESTADO 
CSS064-OBRA-CL-285-

22 
09/12/2022 Remisión informe de sostenibilidad No. 1 APROBADO 
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CSS064-OBRA-CL-293-
22 

16/12/2022 Remisión informe de sostenibilidad No. 2 APROBADO 

CSS064-OBRA-CL-329-
22 

28/12/2022 Remisión informe de sostenibilidad No. 3 APROBADO 

CSS064-OBRA-CL-471-
23 

27/03/2023 Remisión informe mensual de sostenibilidad N° 6 - febrero de 2023 APROBADO 

CSS064-OBRA-CL-503-
23 

05/04/2023 Respuesta comunicación ICA-PAL-0177 – Revisión tomo de sostenibilidad 
e informes de sostenibilidad septiembre 2022 a enero 2023. 

APROBADO 

CSS064-OBRA-CL-510-
23 

11/04/2023 informe de sostenibilidad del mes de marzo de 2023 APROBADO 

CSS064-OBRA-CL-548-
23 

08/05/2023 Respuesta comunicado ICA-PAL-0195 –Observaciones informes 
trimestrales 1 y 2. 

APROBADOS 

CSS064-OBRA-CL-564-
23 

15/05/2023 Entrega de informe mensual de Sostenibilidad No.8 APROBADO 

CSS064-OBRA-CL-656-
23 

13/06/2023 Remisión Informe mensual de sostenibilidad N° 09 – 01 a 31 de mayo de 
2023. 

APROBADO 

CSS064-OBRA-CL-718-
23 

18/07/2023 Remisión Informe mensual de sostenibilidad N° 10 – 01 a 30 de junio de 
2023. 

APROBADO 

CSS064-OBRA-CL-797-
23 

11/08/2023 Remisión Informe mensual de sostenibilidad N° 11 – 01 a 31 de julio de 
2023. 

APROBADO 

CSS064-OBRA-CL-858-
23 

08/09/2023 Remisión Informe mensual de sostenibilidad N° 12 – 01 a 31 de agosto de 
2023. 

APROBADO 

CSS064-OBRA-CL-954-
23 

11/10/2023 Informe mensual de sostenibilidad N° 13 – 01 a 30 septiembre de 2023. APROBADO 

CSS064-OBRA-CL-1057-
23  

20/11/2023 Informe mensual de sostenibilidad N° 13 – 01 a 30 octubre de 2023. APROBADO 

CSS064-OBRA-CL-1120-
23 

06/12/2023 Informe mensual de sostenibilidad N° 15 – 01 a 30 de noviembre de 2023. APROBADO 

CSS064-OBRA-CL-1163-
24 

17/01/2024 Informe mensual de sostenibilidad N° 16– 01 a 31 de diciembre de 2023. APROBADO 

CSS064-OBRA-CL-1230-
24 

14/02/2024 Informe mensual de sostenibilidad N° 17– 01 a 31 de enero de 2024. APROBADO 

CSS064-OBRA-CL-1291-
24 

20/03/2024  Informe mensual de sostenibilidad N° 18 – 01 a 29 de febrero de 2024. APROBADO 

CSS064-OBRA-CL-1375-
24 

15/04/2024 Respuesta a su comunicación ICA-PAL-0450 -Observaciones informe de 
sostenibilidad del mes de marzo de 2024. 

APROBADO 

CSS064-OBRA-CL-1476-
24 

20/05/2024 Informe mensual de sostenibilidad N° 20 – 01 a 30 de abril de 2024. APROBADO 

CSS064-OBRA-CL-1529-
24 

13/06/2024  Informe mensual de sostenibilidad N° 21 – 01 a 31 de mayo de 2024. APROBADO 

CSS064-OBRA-CL-1582-
24 

10/07/2024 Informe mensual de sostenibilidad N° 22 – 01 a 30 de junio de 2024 APROBADO 

CSS064-OBRA-CL-1846-
24 

28/11/2024 Informe mensual de sostenibilidad N° 23 – 01 a 31 de julio de 2024 V2 APROBADO 

CSS064-OBRA-CL-1846-
24 

28/11/2024 Informe mensual de sostenibilidad N° 24 – 01 a 31 de agosto de 2024 V2 APROBADO 

CSS064-OBRA-CL-1839-
24 

22/11/2024 Informe mensual de sostenibilidad N° 25 – 01 a 30 de septiembre de 2024 
V1 

APROBADO 

CSS064-OBRA-CL-1839-
24 

22/11/2024 Informe mensual de sostenibilidad N° 26 – 01 a 31 de octubre de 2024 V1 APROBADO 

CSS064-OBRA-CL-1868-
24 

18/12/2024 Informe mensual de sostenibilidad N° 27 – 01 a 30 de noviembre de 2024 
V1 

APROBADO 

CSS064-OBRA-CL-1881-
25 

17/01/2025 Informe mensual de sostenibilidad N° 28 – 01 a 30 de diciembre de 2024 
V1 

APROBADO 

CSS064-OBRA-CL-1956-
25 

21/03/2025 Informe mensual de sostenibilidad N° 29 – 01 a 30 de enero de 2025 V1 APROBADO 

CSS064-OBRA-CL-1956-
25 

21/03/2025 Informe mensual de sostenibilidad N° 30 – 01 a 30 de febrero de 2025 V1 APROBADO 

CSS064-OBRA-CL-1991-
25 

11/04/2025 Informe mensual de sostenibilidad N° 31 – 01 a 30 de marzo de 2025 V1 APROBADO 

CSS064-OBRA-CL-2151-
25 

01/07/2025 Informe mensual de sostenibilidad N° 32 – 01 a 30 de abril de 2025 V2 APROBADO 
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CSS064-OBRA-CL-2157-
25 

03/07/2025 Informe mensual de sostenibilidad N° 33 – 01 a 30 de mayo de 2025 V1 APROBADO 

CSS064-OBRA-CL-2185-
25 

18/07/2025 Informe mensual de sostenibilidad N° 34 – 01 a 30 de junio de 2025 V1 APROBADO 

CSS064-OBRA-CL-2259-
25 

25/08/2025 Informe mensual de sostenibilidad N° 35 – 01 a 30 de julio de 2025 V1 APROBADO 

CSS064-OBRA-CL-2185-
25 

12/09/2025 Informe mensual de sostenibilidad N° 36 – 01 a 31 de agosto de 2025 V1 APROBADO 

CSS064-OBRA-CL-2401-
25 

13/11/2025 Informe mensual de sostenibilidad N° 37 – 01 a 30 de septiembre de 2025 
V2 

APROBADO 

CSS064-OBRA-CL-2384-
25 

11/11/2025 Informe mensual de sostenibilidad N° 36 – 01 a 31 de octubre de 2025 V1 APROBADO 

 

Respecto a los informes trimestrales de sostenibilidad si bien es cierto el contratista ha presentado retrasos 
injustificados, esta interventoría lo ha conminado permanentemente para que cumpla con los tiempos 
establecidos para la entrega de la información y a la fecha tenemos el siguiente estado: 

 

Tabla 69 – Relacion de informes de sostenibilidad Trimestrales 

N° PERIODO ESTADO 

1 Jun - Sep 2022 
Con concepto de NO objeción mediante oficio 2024S-VBOG-018758 del 08 de abril de 

2024 

2 Oct - Dic 2022 
Con concepto de NO objeción mediante oficio 2024S-VBOG-018758 del 08 de abril de 

2024 

3 
Ene - Marz 

2023 

Devuelto por INVIAS con oficio 2024S-VBOG-037129 del 09 de junio de 2024 
 Reenviado al Contratista ICA-PAL-0479 del 14 de junio de 2024 

 Entregado por el Contratista CSS064-OBRA-CL-1560-24 del 02 de julio de 2024 
 Enviado al INVIAS ajustado con comunicación ICA-INV-0446 del 24/09/2024 

Con concepto de NO objeción mediante oficio 2024S-VBOG-073676 del 9 de octubre de 
2024 

4 Abr - Jun 2023 

Devuelto por INVIAS con oficio 2024S-VBOG-037130 del 09 de junio de 2024 
 Reenviado al Contratista ICA-PAL-0479 del 14 de junio de 2024 

 Entregado por el Contratista CSS064-OBRA-CL-1560-24 del 02 de julio de 2024 
 Enviado al INVIAS ajustado con comunicación ICA-INV-0446 del 24/09/2024 

Con concepto de NO objeción mediante oficio 2024S-VBOG-073676 del 9 de octubre de 
2024 

5 Jul - Sept 2023 

Devuelto por INVIAS con oficio 2024S-VBOG-038104 del 13 de junio de 2024 
 Reenviado al Contratista ICA-PAL-0479 del 14 de junio de 2024 

 Entregado por el Contratista CSS064-OBRA-CL-1560-24 del 02 de julio de 2024 
 Enviado al INVIAS ajustado con comunicación ICA-INV-0446 del 24/09/2024 

Con concepto de NO objeción mediante oficio 2024S-VBOG-073676 del 9 de octubre de 
2024 

6 Oct - Dic 2023 

Devuelto por INVIAS con oficio 2024S-VBOG-020626 del 12 de abril de 2024 
 Reenviado al Contratista ICA-PAL-0453 del 12 de abril de 2024 

 Contratista entrego informe con oficio CSS064-OBRA-CL-1505-24 del 30 de mayo de 2024 
 Enviado al INVIAS con comunicación ICA-INV-0391 del 20 de junio de 2024. 

 Devuelto con observaciones 2024S-VBOG-047215 del 17/07/2024 
 Enviado al INVIAS ajustado con correo electrónico del 15/10/2024 
Devuelto con observaciones 2024S-VBOG-081161 del 31/10/2024 
Enviado al INVIAS con comunicación ICA-INV-0473 del 22/11/2024 

Con concepto de NO objeción mediante oficio 2024S-VBOG-092581 del 06 de diciembre 
de 2024 
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7 Ene-Marz 2024 

Contratista entrego informe con oficio CSS064-OBRA-CL-1456-24 del 07 de mayo de 2024 
 Enviado a INVIAS con comunicación ICA-INV-0412 del 26 de julio de 2024 

 Devuelto con observaciones 2024S-VBOG-055954 del 15/08/2024 
 Observaciones reenviadas al Contratista con ICA-PAL-0512 del 20 de agosto de 2024 
 Entregado por el Contratista CSS064-OBRA-CL-1692-24 del 29 de agosto de 2024 

 Enviado al INVIAS con comunicación ICA-INV-0488 del 20/12/2024 
Con concepto de NO objeción mediante oficio 2025S-VBOG-000341 del 3/01/2025 

8 Abr - Jun 2024 

Enviado al INVIAS ajustado con comunicación ICA-INV-0508 del 16/01/2025 
Devuelto con observaciones 2025S-VBOG-031165 del 16 de mayo de 2025 

Entregado por el Contratista CSS064-OBRA-CL-2128-25 del 18 de junio de 2025 
 Enviado al INVIAS con comunicación ICA-INV-0571 del 17/06/2025 

Con concepto de NO objeción mediante oficio 2025S-VBOG-051216 del 22/07/2025 

9 Jul – Sep 2024 

Enviado al INVIAS ajustado con comunicación ICA-INV-0509del 21/01/2025 
Devuelto con observaciones 2025S-VBOG-031615 y del 19 de mayo de 2025 

Entregado por el Contratista CSS064-OBRA-CL-2131-25 del 26 de Junio de 2025 
 Enviado al INVIAS con comunicación ICA-INV-0582 del 7/07/2025 

Con concepto de NO objeción mediante oficio 2025S-VBOG-057919 del 12/08/2025 

10 Oct – Dic 2024 
Enviado al INVIAS ajustado con comunicación ICA-INV-0534 del 27/03/2025  

Devuelto con observaciones 2025S-VBOG-043963 del 27 de junio de 2025 
Enviado al INVIAS con comunicación ICA-INV-0594 del 30/07/2025 

11 Ene -  Mar 2025 
Enviado al INVIAS ajustado con comunicación ICA-INV-0601 del 20/08/2025  
Devuelto con observaciones 2025S-VBOG-080953 del 27 de octubre de 2025 

Enviado al INVIAS con comunicación ICA-INV-0646 del 6/11/2025 
12 Abr – Jun 2025 Enviado al INVIAS al INVIAS con comunicación ICA-INV-0645 del 6/11/2025 

 

 

Correspondencia recibida y envida Proyecto Paletará 

CONSECUTIVO ASUNTO ENTIDAD FECHA 

Correspondencia Recibida 
CSS064-OBRA-CL-2377-

25 
Respuesta oficio ICA-PAL-0680 Observaciones al tomo de sostenibilidad V5 y Plan de Inversión de 

Sostenibilidad V2. 
Consorcio San Sebastián 

064 7/11/2025 
CSS064-OBRA-CL-2384-

25 Informe mensual de sostenibilidad octubre 2025 Consorcio San Sebastián 
064 11/11/2025 

CSS064-OBRA-CL-2401-
25 

Respuesta a oficio ICA-PAL-0685 – Observaciones al informe mensual de sostenibilidad de septiembre de 
2025 

Consorcio San Sebastián 
064 13/11/2025 

CSS064-OBRA-CL-2409-
25 Respuesta oficio ICA-PAL-0680 Tomo de Sostenibilidad V5 y Plan de inversión de sostenibilidad V2 Consorcio San Sebastián 

064 22/11/2025 

Correspondencia Enviada 

ICA-PAL-0685 Respuesta al comunicado CSS064-OBRA-CL-2337-25 del 09/10/2025. Observaciones al Informe mensual de 
septiembre de 2025 

Consorcio San Sebastián 
064 6/11/2025 

ICA-INV-0645 Informe Trimestral de Sostenibilidad N° 12 - Contrato 1006 de 2021 Subdirección de 
Sostenibilidad 6/11/2025 

ICA-INV-0646 Respuesta oficio 2025S-VBOG-080953, Observaciones informe trimestral de sostenibilidad Trimestre 11 Subdirección de 
Sostenibilidad 6/11/2025 

ICA-INV-0644 Respuesta al oficio 2025S-VBOG-074468 Subdirección de 
Sostenibilidad 7/11/2025 

ICA-INV-0647 Respuesta oficio 2025S-VBOG-067988, solicitudes informe trimestral de sostenibilidad Trimestre 10 Subdirección de 
Sostenibilidad 7/11/2025 

ICA-PAL-0693 Respuesta al comunicado CSS064-OBRA-CL- 2358-25. Solicitud de ajuste al informe de sostenibilidad 
Trimestre 13. 

Consorcio San Sebastián 
064 29/11/2025 

ICA-PAL-0694 Respuesta al comunicado CSS064-OBRA-CL-2384-25 del 11/11/2025. Aprobación del informe de 
sostenibilidad periodo octubre de 2025. 

Consorcio San Sebastián 
064 29/11/2025 

ICA-PAL-0695 Respuesta al comunicado CSS064-OBRA-CL-2401-25 del 13/11/2025. Aprobación del informe de 
sostenibilidad periodo septiembre de 2025. 

Consorcio San Sebastián 
064 29/11/2025 
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Durante el periodo se desarrollaron las siguientes mesas de trabajo y reuniones: 

• 27 de noviembre de 2025: Comité técnico de obra 

• 19 de noviembre de 2025: Mesa de trabajo contratista e interventoría para los ajustes de la justificación 

al Plan de Inversión de Sostenibilidad Versión 2 de acuerdo con las observaciones presentadas por la 

Subdirección de Sostenibilidad. 

• 11 de noviembre de 2025: Mesa de trabajo contratista e interventoría para la revisión de los ajustes al 

Tomo de Sostenibilidad Versión 5 de acuerdo con las observaciones presentadas por la Subdirección 

de Sostenibilidad. 

• 7 de noviembre de 2025: Mesa de trabajo contratista e interventoría para la revisión observaciones 

presentadas por la Subdirección de Sostenibilidad al Tomo de Sostenibilidad Versión 5 y al Plan de 

Inversión Versión 2 

  

Adicionalmente, se atendieron las solicitudes presentadas por la Subdirección de Sostenibilidad mediante 

correos electrónicos. 

 

 

Respecto al contrato de interventoría la seguridad y salud vela por el bienestar de los colaboradores, 
estableciendo medidas de prevención de lesiones y la salud laboral. Por tal motivo se establecerán medidas 
preventivas y de control. Entre las cuales tenemos:  

Evaluaciones medico ocupacionales 

Con el fin de identificar las condiciones de salud del personal del CONSORCIO ICAYECO-189, se informa que 
se cuenta con un procedimiento para realizar exámenes Médico Ocupacionales, de esta forma se logra 
monitorear la exposición a factores de riesgo y determinar la existencia de consecuencias en la persona por 
dicha exposición.  De acuerdo con lo anterior se informa que en el respectivo mes no ha ingresado personal. 

Inducción: Se informa que en el correspondiente periodo no ha ingresado personal nuevo, por lo anterior no se 
ha desarrollado procesos de inducción  

Capacitaciones: mediante el proceso de capacitación se busca educar, facilitar las medidas de aprendizaje y 
transmitir la información de acuerdo con las necesidades y requerimientos establecidos en la norma. Se busca 
complementar la educación inicial mediante la generación de conocimientos, el desarrollo de habilidades y el 
cambio de actitudes, con el fin de incrementar la capacidad individual y colectiva para contribuir al cumplimiento 
de la misión institucional, a la mejor prestación de servicios a la comunidad, al eficaz desempeño del cargo y al 
desarrollo personal integral. De acuerdo con lo anterior se informa que se hace cuestionario, permitiendo 
identificar temas de capacitación, se desarrollan pausas activas. 

 Capacitaciones  

1. Prevención riesgos laborales teletrabajo COPASST 

2. Protección Auditiva 
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Responsabilidades SST: en el numeral 2 del artículo 2.2.4.6.8 del decreto 1072 de 2015 se establece que es 
una obligación para una empresa que dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se 
asignen y se comuniquen unas responsabilidades tanto para los empleadores como para los trabajadores 
mediante un documento escrito, las cuales cambiaran dependiendo del rol del empleado en la organización. 
Dichas responsabilidades se deben comunicar y cumplir y se debe hacer entender que cualquier tarea, por más 
compleja, urgente o importante que sea, puede y debe hacerse de forma segura. 

Se realiza socialización  en las responsabilidades que tienen los colaboradores en las actividades de seguridad 
y salud en el trabajo 

Entrega de Elementos de Protección Personal:  Se informa que en el correspondiente mes no se realizó entrega 
de elementos de protección personal  

Inspección Elementos de Protección Personal: Se verifica el estado y uso de los elementos de protección 
personal del personal de interventoría en obra.  

Conformación de comités: Dando cumplimiento a los establecido en el Decreto 1295 de 1994, al Decreto 1072 

del 2015, se informa que se tienen conformados el comité paritario de seguridad y salud en el trabajo y de 

convivencia acuerdo con lo indicado en la resolución 652 de 2012 se conforma el comité de convivencia laboral. 

Se desarrolla de manera mensual reunión con los miembros del comité paritario de seguridad y salud en el 

trabajo, aquí se describen las actividades o novedades realizadas en el mes.  

Accidentes de trabajo: Se informa que no se ha presentado ningún evento ó accidente de trabajo, ni 

enfermedades laborales. 

Promoción y Prevención: Se desarrollan actividades, como capacitaciones y pausas activas permitiendo de esta 
forma tomar descansos en la jornada laboral, aportando a la prevención y cuidado d los colaboradores. 

Entre las actividades desarrolladas se informa que se aplicó la batería de riesgo psicosocial, esta se desarrolla 
con el fin identificar, evaluar e intervenir los factores de riesgo psicosocial en el ámbito laboral. 

De desarrollan actividades que permitan a promover el bienestar físico y mental a través de actividades como 
talleres y charlas. El objetivo es fomentar hábitos saludables y prevenir enfermedades. Actividad que permite 
tener un espacio esparcimiento y de convivencia en el ámbito laboral  

Plan de Prevención y Preparación ante emergencias: El plan de emergencia es la planificación y organización 
humana para utilizar los medios técnicos previstos para reducir al mínimo las consecuencias derivadas de la 
situación de emergencia.  Respecto a la oficina - Campamento de elementos que permitan atender una 
eventualidad, entre estos tenemos: camilla, botiquín y extintor.  

 

Para reducir el impacto de las condiciones del brote de COVID-19 en las actividades económicas y sectores del 
país, población trabajadora, usuarios, consumidores y población en general, es importante que las actividades 
de promoción, prevención y medidas de prevención se sigan implementando hasta nueva orden del Gobierno 
Nacional. 
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Registro de Condiciones de Salud General: Se ha informado a los colaboradores que, si llegan a presentar 
síntomas que imposibiliten sus actividades, deben acudir a un centro asistencial y de esta forma ser valorados 
por médico tratante, el determinara si es necesaria la prueba. 

Entrega de tapabocas: De acuerdo con la sintomatología por infecciones respiratorias, se informa que deben 
utilizar el tapabocas 

Limpieza y desinfección: Se proporcional los elementos para el proceso de limpieza y desinfección de las áreas 
y puestos de trabajo. 

Se informa que el personal se encuentra en condiciones óptimas para el desarrollo de las actividades y no se 
presenta ningún caso de COVID. 

5.3 Informes Especialistas 

Dentro de los requisitos contenidos en el pliego de condiciones y en el contrato se encuentra la Revisión de 
Estudios y Diseños. (Ver Anexo 12). 

• Especialista Geotecnia  (Paula M. Herrera) 

• Abogada  (Maria Virginia Velazco Campo) 

• Especialista en Sostenibilidad (Diana Carolina Guzmán.) 

• Especialista Ambiental (  Gina Granados Moya) 

5.4 Informe del Programa Anual de Caja – PAC 

Para el informe del programa Anual de Caja se tiene en cuenta lo relacionado en la programación de obra , las 
vigencias presupuestales y los registros presupuestales con los que se cuenta. 

Tabla 70 - Vigencias Presupuestales Contrato de Interventoría 

PROYECTO AÑO 
VALOR INTERVENTORÍA POR TRAMO MODULO 

VALOR TOTAL INTERVENTORÍA 
ANILLO DE MACIZO PALETARÁ 

PROGRAMA DE OBRA 
PUBLICA "VÍAS PARA 
LA LEGALIDAD Y LA 

REACTIVACIÓN, 
VISIÓN 2030 

2021 $ 1.346.292.646 $ 1.623.229.650 $ 2.969.522.296 

2022 $ 2.950.460.632 $ 1.623.522.570 $ 4.573.983.202 

2023 $ 1.319.438.969 $ 2.435.283.720 $ 3.254.722.689 

2024 $ 1.638.877.938 $ 1.217.626.264 $ 2.856.504.202 

2025 $ 1.638.877.938 $ 2.435.273.323 $ 4.074.151.261 

2026 $ 2.458.316.907 $ 3.247.027.631 $ 5.705.344.538 

2027 $ 2.731.463.230 $ 2.435.259.459 $ 5.166.722.689 

2028 $ 2.731.463.230 $ 3.652.906.517 $ 6.384.369.747 

2029 $ 3.004.609.553 $ 4.058.785.405 $ 7.063.394.958 

2030 $ 2.504.609.556 $ 4.870.550.108 $ 7.875.159.664 

TOTAL $ 22.324.410.599 $ 27.599.464.647 $ 49.923.875.246 

Tabla 71 – Registros Presupuestales Contrato de Interventoría Vs Compromiso 

Vigencia 
Fiscal 

Registro 
Programa-Subprograma-Proyecto 

Recurso 
Fuente de 

Financiación 
Contrato Principal o 

Valor 

No. No. 
(Nación o 
Propios) 

Adicional 

2021 

423821 C-2401-0600-90-0-2401008-02 54 Nación Contrato Principal-Anillo Macizo $ 538.921.940 

423821 C-2401-0600-90-0-2401023-02 54 Nación Contrato Principal-Anillo Macizo $ 7.370.706 

1062121 C-2401-0600-113-0-2401008-03 54 Nación Contrato Adicional 1 - Anillo Macizo $ 800.000.000 

423821 C-2401-0600-113-0-2401008-02 54 Nación Contrato Principal-Corredor Paletará $ 1.623.229.650 

2022 
211722 C-2401-0600-90-0-2401023-02 11 Nación Contrato Principal-Anillo Macizo $ 4.285.700 

211722 C-2401-0600-90-0-2401008-02 11 Nación Contrato Principal-Anillo Macizo $ 542.006.946 
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Vigencia 
Fiscal 

Registro 
Programa-Subprograma-Proyecto 

Recurso 
Fuente de 

Financiación 
Contrato Principal o 

Valor 

No. No. 
(Nación o 
Propios) 

Adicional 

688722 C-2401-0600-90-0-2401008-02 11 Nación Contrato Adicional 2 - Anillo Macizo $ 2.404.167.986 

373522 C-2401-0600-113-0-2401008-02 11 Nación Contrato Principal-Corredor Paletará $ 1.623.522.570 

2023 

192023 C-2401-0600-90-0-2401008-02 11 Nación Contrato Principal- Anillo Macizo $ 817.296.106 

192023 C-2401-0600-90-0-2401023-02 11 Nación Contrato Principal- Anillo Macizo $ 2.142.863 

1116923 C-2401-0600-90-0-2401029-02 11 Nación Contrato Principal- Anillo Macizo $ 500.000.000 

1434823 C-2401-0600-90-0-2401008-02 11 Nación 
Contrato Principal- Anillo Macizo-

Recursos fenecidos 
$ 78.682.702 

260623 C-2401-0600-113-0-2401008-02 11 Nación Contrato Principal- Corredor Paletará $ 2.402.813.132 

260623 C-2401-0600-113-0-2401023-02 11 Nación Contrato Principal- Corredor Paletará $ 32.470.588 

2024 

167924 

C-2401-0600-90-51102D-2401008-02 11 Nación Contrato Principal- Anillo Macizo 
                                   

$1.634.195.430 

C-2401-0600-90-51102D-2401023-02 11 Nación Contrato Principal- MODULO 1 
                                           

$4.682.508 

502624 C-2401-0600-90-51102D-2401008-02 16 Nación 
Modificación No.4 Redistribución de 

Recursos Contrato Principal- 
MODULO 1 

$ 2.500.000.000  
 

142924 
C-2401-0600-113-51102D-2401008-02 11 Nación 

Contrato Principal- MODULO 2 

$ 1.201.391.225  
 

C-2401-0600-113-51102D-2401023-02 11 Nación   $ 16.235.039 

2025 74925 
C-2401-0600-113-51102D-2401008-02 11 Nación Contrato Principal- MODULO 2 $2.402.802.990 

C-2401-0600-113-51102D-2401023-02 11 Nación Contrato Principal- MODULO 2 $32.470.333 

TOTAL      $ 19.168.688.414 

 

Tabla 72 - Registros presupuestales Contrato de obra 

Vigencia 
Fiscal 

Registro 
No. 

Programa- 
Subprograma- 

Proyecto 

Recurso 
No. 

Fuente de 
Financiación 

(Nación o Propios) 
Contrato Principal /Adicional No. Valor 

2021 419521 C-2401-0600-90-0-2401023-02 54 Nación Contrato Principal No. 1006 de 2021 $ 6.125.861.986 

2022 346622 C-2401-0600-90-0-2401008-02 11 Nación Contrato Principal No. 1006 de 2021 $ 18.376.470.588 

2023 204223 
C-2401-0600-113-0-2401023-02 11 Nación Contrato Principal No. 1006 de 2021 $ 367.529.412 

C-2401-0600-113-0-2401008-02 11 Nación Contrato Principal No. 1006 de 2021 $ 27.197.176.470 

2024 136424 
C-2401-0600-113-51102D-2401008-02 11 Nación Contrato Principal No. 1006 de 2021 $13.782.352.941 

C-2401-0600-113-51102D-2401023-02 11 Nación Contrato Principal No. 1006 de 2021 $11.000.000.000 

2025 74825 
 

C-2401-0600-113-51102D-240100802 11 Nación Contrato Principal $27.197.176.215 

C-2401-0600-113-51102D-240102302 11 Nación Contrato Principal $367.529.667 

TOTAL $                   76.849.391.397 

Tabla 73 -Programación con ejecución mensual -Año 2021- Contrato de obra 

DESCRIPCION AÑO 2021 
 MES jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21 nov-21 dic-21 

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES 
% 0,00% 0,01% 0,11% 0,03% 0,00% 0,00% 0,00% 

VALOR - 28.096 273.633 59.767 - - - 

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA 
ACUMULADA 

% 0,00% 0,01% 0,13% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 

VALOR - 28.096 301.730 361.497 361.497 361.497 361.497 

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES 
% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

VALOR - - - - - - - 

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

EJECUTADO ACUMULADO VALOR - - - - - - - 

Tabla 74 -Programación con ejecución mensual -Año 2022- Contrato de obra 

  AÑO 2022 
  MES ene-22 feb-22 mar-22 abr-22 may-22 ju22 jul-22 ago-22 sep-22 oct-22 nov-22 dic-22 

INVERSIÓN OBRA 
PROGRAMADA MES 

% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,03% 0,29% 0,92% 0,93% 

VALOR - - - - - - - 4.781 63.524 698.080 2.204.920 2.212.137 

INVERSIÓN OBRA 
PROGRAMADA ACUMULADA 

% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,18% 0,47% 1,39% 2,32% 

VALOR 361.497 361.497 361.497 361.497 361.497 361.497 361.497 366.278 429.802 1.127.882 3.332.802 5.544.939 

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA 
MES 

% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,18% 0,21% 0,29% 0,60% 

VALOR - - - - - - - - 436.577 506.267 687.813 1.437.471 

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA 

% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,18% 0,39% 0,68% 1,28% 

EJECUTADO ACUMULADO VALOR - - - - - - - - 436.577 942.844 1.630.657 3.068.128 

Tabla 75 -Programación con ejecución mensual -Año 2023- Contrato de obra 
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 AÑO 2023 
 MES ene-23 feb-23 mar-23 abr-23 may-23 jun-23 jul-23 ago-23 sep-23 oct-23 nov-23 dic-23 

INVERSIÓN OBRA 
PROGRAMADA MES 

% 0,85% 0,92% 0,98% 1,01% 1,09% 1,24% 1,37% 1,47% 1,62% 1,67% 1,70% 1,02% 

VALOR 2.039.016 2.195.487 2.345.741 2.414.593 2.609.195 2.967.320 3.276.913 3.518.373 3.883.765 3.986.828 4.059.265 2.431.808 

INVERSIÓN OBRA 
PROGRAMADA 
ACUMULADA 

% 3,17% 4,09% 5,07% 6,08% 7,17% 8,41% 9,79% 11,26% 12,88% 14,55% 16,25% 14,93% 

VALOR 7.583.955 9.779.441 12.125.183 14.539.775 17.148.970 20.116.290 23.393.203 26.911.576 30.795.341 34.782.169 38.841.434 35.452.799 

INVERSIÓN OBRA 
EJECUTADA MES 

% 0,47% 0,61% 0,59% 0,70% 1,03% 1,53% 1,58% 1,67% 1,65% 1,36% 1,33% 1,02% 

VALOR 1.123.672 1.470.019 1.416.267 1.676.036 2.474.004 3.658.613 3.765.776 3.999.409 3.942.441 3.244.070 3.182.556 2.431.808 

INVERSIÓN OBRA 
EJECUTADA 
ACUMULADA 

% 1,75% 2,37% 2,96% 3,66% 4,70% 6,23% 7,80% 9,48% 11,12% 12,48% 13,81% 14,83% 

EJECUTADO 
ACUMULADO 

VALOR 4.191.801 5.661.820 7.078.087 8.754.123 11.228.127 14.886.740 18.652.516 22.651.925 26.594.366 29.838.435 33.020.992 35.452.799 

 

Tabla 76 –  Programación con ejecución mensual -Año 2024- Contrato de obra  

 AÑO 2024 
 MES ene-24 feb-24 mar-24 abr-24 may-24 jun-24 jul-24 ago-24 sep-24 oct-24 nov-24 dic-24 

INVERSIÓN OBRA 
PROGRAMADA MES 

% 1,15% 1,24% 0,95% 0,72% 0,72% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,08% 

VALOR 2.731.119 2.938.680 2.248.441 1.700.000 1.700.000 $300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 201.850 

INVERSIÓN OBRA 
PROGRAMADA 
ACUMULADA 

% 16,08% 17,31% 18,26% 18,98% 19,69% 19,82% 19,94% 20,07% 20,20% 20,32% 20,45% 20,53% 

VALOR 
38.183.918 41.122.598 43.371.040 45.071.040 46.771.040 $47.071.040 47.371.040 47.671.040 47.971.040 48.271.040 48.571.040 48.772.889 

INVERSIÓN OBRA 
EJECUTADA MES 

% 1,15% 1,24% 0,95% 0,59% 0,79% 0,60% 0,31% 0,24% 0,21% 0,003% 0,000% 0,009% 

VALOR 2.731.119 2.938.680 2.248.441 1.400.812 1.864.508 $1.429.524 738.234 $569.002 507.337 $7.961 $0 $20.803 

INVERSIÓN OBRA 
EJECUTADA 
ACUMULADA 

% 
16,08% 17,31% 18,26% 18,85% 19,64% 20,24% 20,55% 20,79% 21,00% 20,87% 20,87% 20,88% 

EJECUTADO 
ACUMULADO 

VALOR 
38.183.918 41.122.598 43.371.040 44.771.852 46.636.360 $48.065.883 48.804.117 $49.373.119 49.880.457 $49.888.418 $49.888.418 $49.909.221 

Tabla 77 -Programación con ejecución mensual -Año 2025- Contrato de obra 

 AÑO 2025 

 MES ene-25 feb-25 mar-25 abr-25 may-25 jun-25 jul-25 ago-25 sep-25 oct-25 nov-25 dic-25 

INVERSIÓN OBRA 
PROGRAMADA MES 

% 0,53% 0,56% 0,94% 0,94% 0,94% 1,06% 1,14% 1,23% 1,31% 1,31% 1,31% 1,06% 

VALOR 1.270.341 1.345.029 2.238.500 2.238.500 2.238.500 2.536.323 2.734.872 2.933.421 3.131.970 3.131.970 3.131.970 2.536.313 

INVERSIÓN OBRA 
PROGRAMADA 
ACUMULADA 

% 21,41% 21,97% 22,91% 23,84% 24,78% 25,84% 26,98% 28,21% 29,52% 30,83% 32,14% 33,20% 

VALOR 51.179.575 52.524.604 54.763.103 57.001.603 59.240.102 61.776.426 64.511.298 67.444.719 70.576.689 73.708.660 76.840.630 79.376.943 

INVERSIÓN OBRA 
EJECUTADA MES 

% 0,54% 0,13% 0,45% 0,53% 1,05% 0,86% 1,19% 1,10% 1,05% 1,00% 1,10%   

VALOR 1.279.625 299.316 1.067.775 1.267.818 2.503.118 $ 2.058.446 $ 2.833.851 $2.640.594 $ 2.504.007 2.392.654 2.619.104   

INVERSIÓN OBRA 
EJECUTADA 
ACUMULADA 

% 21,41% 21,54% 21,98% 22,51% 23,56% 24,42% 25,61% 26,71% 27,76% 28,76% 29,86%   

EJECUTADO 
ACUMULADO 

VALOR 51.188.846 51.488.162 52.555.937 53.823.755 56.326.873 $ 58.385.319 $ 61.219.170 $ 63.859.763 $ 66.363.771 68.756.425 71.375.529   

 

 

 

Tabla 78 -Programación PAC-Año 2025- Contrato de obra -Interventoría 

 AÑO 2025 

 MES ene-25 feb-25 mar-25 abr-25 may-25 jun-25 jul-25 ago-25 sep-25 oct-25 nov-25 dic-25 

INVERSIÓN 
OBRA 

PROGRAMADA 
MES 

VALOR $ 1.270.341.471 $ 1.345.028.713 $ 2.238.499.503 $ 2.238.499.503 $ 2.238.499.503 $ 2.536.323.100 $ 2.734.872.165 $ 2.933.421.229 $ 3.131.970.294 $ 3.131.970.294 $ 3.131.970.294 $ 2.536.313.199 

INVERSIÓN 
INTERVENTORIA 
PROGRAMADA 

MES 

VALOR $ 180.272.797 $ 220.572.213 $ 220.572.213 $ 220.572.213 $ 217.994.102 $ 217.994.102 $ 217.994.102 $ 199.795.670 $ 215.840.615 $ 202.373.781 $ 205.811.263 $ 207.882.366 

TOTAL, 
PROGRAMADO 

 $ 1.450.614.268 $ 1.565.600.926 $ 2.459.071.716 $ 2.459.071.716 $ 2.456.493.605 $ 2.754.317.202 $ 2.952.866.267 $ 3.133.216.899 $ 3.347.810.909 $ 3.334.344.075 $ 3.337.781.557 $ 2.744.195.565 
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SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA-PAGOS SIIF 

Tabla 79 - Seguimiento Financiero Y Presupuestal Contrato De Interventoría- PAGOS SIIF 

Acta No. 
Mes/Año de 
Ejecución 

Valor Acta sin IVA Valor IVA 
Valor Total Ejecutado 

Acumulado Acta 
Anticipo Amortizado 

Acta 
Valor Total Pagado 

Descontado Anticipo 
Saldo Anticipo por 

Amortizar 
N° registro y 

fecha 

Saldo Registro 
Presupuestal 
MODULO 1 

Saldo Registro 
Presupuestal 
MODULO 2 

Saldo del Contrato 
No. y Fecha de 

Radicación Cuentas 
por Pagar INVIAS 

Observaciones 

           $ 46.719.707.260  Valor Contrato Principal 

        423821 De 
24/05/2021 

$ 2.169.522.296 $ 46.719.707.260  
Valor iniciales sin afectación de 
pagos-Registro Presupuestal 

No.423821 De 24/05/2021 

1 
2 a 30 de Junio 

de 2021 
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

423821 De 
24/05/2022 

$ 2.169.522.296 $ 46.719.707.260  Amortización 0% 

2 
1 a 31 de Julio de 

2021 

      423821 De 
24/05/2021 

$ 7.370.706    

$ 6.193.871 $ 1.176.835 $ 7.370.706  $ 7.370.706  423821 De 
24/05/2021 

$ 0  $ 46.712.336.554 2260621 de 16/10/2021 Amortización 0% 

      423821 De 
24/05/2021 

$ 538.921.940    

$ 54.135.759 $ 10.285.795 $ 64.421.554  $ 64.421.554  423821 De 
24/05/2021 

$ 474.500.386  $ 46.647.915.000 2260621 de 16/10/2021 Amortización 0% 

      423821 De 
24/05/2021 

 $ 1.623.229.650   

$ 63.954.390 $ 12.151.334 $ 76.105.724 $ 0 $ 76.105.724 $ 0 
423821 De 
24/05/2023 

 $ 1.547.123.926 $ 46.571.809.276 2260621 de 16/10/2021 Amortización 0% 

3 
1 a 31 de Agosto 

de 2021 

$ 95.821.620 $ 18.206.108 $ 114.027.728 $ 0 $ 114.027.728 $ 0 
423821 De 
24/05/2024 

$ 360.472.658  $ 46.457.781.548 2270821 de 19/10/2021 Amortización 0% 

$ 101.623.560 $ 19.308.476 $ 120.932.036  $ 120.932.036 $ 0 
423821 De 
24/05/2024 

 $ 1.426.191.890 $ 46.336.849.512 2270821 de 19/10/2022 Amortización 0% 

4 
1 a 30 de 

Septiembre de 
2021 

$ 71.921.857 $ 13.665.153 $ 85.587.010 $ 0 $ 85.587.010 $ 0 
423821 De 
24/05/2025 

$ 274.885.648  $ 46.251.262.502 3085821 de 22/12/2021 Amortización 0% 

$ 184.015.697 $ 34.962.982 $ 218.978.679  $ 218.978.679 $ 0 
423821 De 
24/05/2025 

 $ 1.207.213.211 $ 46.032.283.823 3085821 de 22/12/2021 Amortización 0% 

5 
1 a 31 de 

Octubre de 2021 
$ 229.377.374 $ 43.581.701 $ 272.959.075 $ 0 $ 272.959.075 $ 0 

423821 De 
24/05/2026 

$ 1.926.573  $ 45.759.324.748 3083921 de 22/12/2021 Amortización 0% 

6 
1 a 30 de 

Noviembre de 
2021 

$ 1.618.969 $ 307.604 $ 1.926.573  $ 1.926.573 $ 0 
423821 De 
24/05/2021 

$ 0  $ 45.757.398.175 252522 de 26/02/2022  

     $ 0 
 

1062121 De 
23/12/2021 

$ 800.000.000   
Adicion No.1 de 2021 

Registro Presupuestal 
No.1062121 De 23/12/2021 

$ 215.815.985 $ 41.005.037 $ 256.821.022 $ 0 $ 256.821.022 $ 0 
 

1062121 De 
23/12/2021 

$ 543.178.978  $ 46.300.577.153 252722 de 26/02/2022 Amortización 0% 

7 
Diciembre de 

2021 
$ 242.420.094 $ 46.059.818 $ 288.479.912 $ 0 $ 288.479.912 $ 0 

1062121 De 
23/12/2021 

$ 254.699.066  $ 46.012.097.241 129822 de 15/02/2022 Amortización 0% 

8 Enero de 2022 $ 212.379.574 $ 40.352.119 $ 252.731.693 $ 0 $ 252.731.693 $ 0 
1062121 De 
23/12/2021 

$ 1.967.373  $ 45.759.365.548 633722 de 05/04/2022 Amortización 0% 

9 
1 al 28 de 

febrero de 2022 

$ 1.653.255 $ 314.118 $ 1.967.373  $ 1.967.373 $ 0 
1062121 De 
23/12/2021 

$ 0 

 

$ 45.757.398.175 1322322 de 08/06/2022 Amortización 0% 

     $ 0 
211722 De 
11/02/2022 

$ 4.285.700  
Registro Presupuestal No.211722 

De 11/02/2022-Vigencia 2022-
Anillo del Macizo 

$ 3.601.429 $ 684.271 $ 4.285.700  $ 4.285.700 $ 0  $ 0 $ 45.753.112.475 1322522 de 08/06/2022  

     $ 0 
211722 De 
11/02/2022 

$ 542.006.946  
Registro Presupuestal No.211722 

De 11/02/2022-Vigencia 2022-
Anillo del Macizo 

$ 162.937.757 $ 30.958.174 $ 193.895.931  $ 193.895.931 $ 0 
 

211722 De 
$ 348.111.015 $ 45.559.216.544 1322522 de 08/06/2022 Amortización 0% 
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Acta No. 
Mes/Año de 
Ejecución 

Valor Acta sin IVA Valor IVA 
Valor Total Ejecutado 

Acumulado Acta 
Anticipo Amortizado 

Acta 
Valor Total Pagado 

Descontado Anticipo 
Saldo Anticipo por 

Amortizar 
N° registro y 

fecha 

Saldo Registro 
Presupuestal 
MODULO 1 

Saldo Registro 
Presupuestal 
MODULO 2 

Saldo del Contrato 
No. y Fecha de 

Radicación Cuentas 
por Pagar INVIAS 

Observaciones 

11/02/2022 

10 
1 a 30 de Marzo 

de 2022 
$ 46.717.900 $ 8.876.401 $ 55.594.301  $ 55.594.301 $ 0 

 
211722 De 
11/02/2022 

$ 292.516.714  $ 45.503.622.243 1339222 de 08/06/2022 Amortización 0% 

11 
1 a 30 de Abril 

de 2022 
$ 115.451.116 $ 21.935.712 $ 137.386.828  $ 137.386.828 $ 0 

 
211722 De 
11/02/2022 

$ 155.129.886  $ 45.366.235.415 1323822 de 08/06/2022 Amortización 0% 

12 
1 a 31 de Mayo 

de 2022 

$ 130.361.249 $ 24.768.637 $ 155.129.886  $ 155.129.886  
 

211722 De 
11/02/2022 

$ 0  $ 45.211.105.529 1791522 de 21/07/2022 Amortización 0% 

      688722 De 
16/06/2022 

$ 2.404.167.986    
Adicion No.2 de 2022 

Registro Presupuestal 
No.688722 De 16/16/2022 

$ 100.886.185 $ 19.168.375 $ 120.054.560  $ 120.054.560 $ 0 
688722 De 
16/06/2022 

$ 2.284.113.426  $ 47.495.218.955 1805922 de 25/07/2022 Amortización 0% 

13 
1 a 30 de Junio 

de 2022 
$ 243.555.294 $ 46.275.506 $ 289.830.800  $ 289.830.800 $ 0 

 
688722 De 
16/06/2023 

$ 1.994.282.626  $ 47.205.388.155 2135622 de 25/08/2022 Amortización 0% 

14 
1 a 30 de Julio de 

2022 
$ 271.457.976 $ 51.577.015 $ 323.034.991  $ 323.034.991 $ 0 

 
688722 De 
16/06/2022 

$ 1.671.247.635  $ 46.882.353.164 2369222 de 14/09/2022 Amortización 0% 

        373522 De 
22/03/2022 

 $ 1.623.522.570   
Registro Presupuestal N° 

373522 De 22/03/2022 Vigencia-  
Corredor Paletara 

15 
1 al 31 de Agosto  

de 2022 

$ 171.732.656 $ 32.629.205 $ 204.361.861  $ 204.361.861 $ 0 
373522 De 
22/03/2022 

  $ 46.677.991.303 2640122 de 11/10/2022 Amortización 0% 

      373522 De 
22/03/2023 

 $ 1.419.160.709   
Registro Presupuestal N° 

373522 De 22/03/2022 Vigencia-  
Corredor Paletara 

$ 100.240.161 $ 19.045.630 $ 119.285.791  $ 119.285.791 $ 0 
423821 De 
24/05/2021 

 $ 1.087.927.420 $ 46.558.705.512 2640322 de 11/10/2022 Amortización 0% 

16 
1 al 31 de 

Septiembre  de 
2022 

$ 74.629.518 $ 14.179.609 $ 88.809.126  $ 88.809.126 $ 0 
688722 De 
16/06/2022 

$ 1.582.438.509  $ 46.469.896.386 3127822 de 23/11/2022 

Registro Presupuestal 
No.211722 De 11/02/2022-
Vigencia 2022-Anillo del 

Macizo 

$ 209.097.537 $ 39.728.532 $ 248.826.069  $ 248.826.069 $ 0 
423821 De 
24/05/2021 

 $ 839.101.351 $ 46.221.070.317 3127722 de 23/11/2022 
Registro Presupuestal N° 423821 

De 24/05/2025 Reserva -  
Corredor Paletara 

17 
1 al 31 de 

Octubre  de 2022 

$ 80.277.882 $ 15.252.797 $ 95.530.679  $ 95.530.679 $ 0 
688722 De 
16/06/2022 

$ 1.486.907.830  $ 46.125.539.638 301923 de 21/02/2023 
Registro Presupuestal 

No.688722 De 16/06/2022 
Viigencia -Anillo Macizo 

$ 243.789.936 $ 46.320.088 $ 290.110.024  $ 290.110.024  373522 De 
22/03/2022 

 $ 1.129.050.685 $ 45.835.429.614 302023 de 21/02/2023 
Registro Presupuestal N° 373522 

De 22/03/2022 Vigencia-  
Corredor Paletara 

18 
1 al 30 de 

Noviembre  de 
2022 

$ 66.119.918 $ 12.562.784 $ 78.682.702  $ 78.682.702 $ 0 
688722 De 
16/06/2022 

$ 1.408.225.128  $ 45.756.746.912 304023 de 21/02/2023 Amortización 0% 

$ 272.344.782 $ 51.745.509 $ 324.090.291  $ 324.090.291 $ 0 
373522 De 
22/03/2022 

 $ 804.960.394 $ 45.432.656.621 304423 de 21/02/2023 Amortización 0% 

19 
Diciembre de 

2022 

$ 214.062.415 $ 40.671.859 $ 254.734.274  $ 254.734.274 $ 0 
688722 De 
16/06/2022 

$ 1.153.490.854  $ 45.177.922.347 302223 de 21/02/2023 Amortización 0% 

$ 122.872.550 $ 23.345.784 $ 146.218.334  $ 146.218.334 $ 0 
373522 De 
22/03/2022 

 $ 658.742.060 $ 45.031.704.013 302623 de 21/02/2023 Amortización 0% 

20 Enero de 2023 

$ 198.155.264 $ 37.649.500 $ 235.804.764  $ 235.804.764 $ 0 
688722 De 
16/06/2022 

$ 917.686.090  $ 44.795.899.249 25380 de 15/03/2023 Amortización 0% 

$ 138.561.926 $ 26.326.766 $ 164.888.692  $ 164.888.692 $ 0 
373522 De 
22/03/2022 

 $ 493.853.368 $ 44.631.010.557 25380 de 15/03/2023 Amortización 0% 

21 
1 al 28 de 

Febrero de 2023 

$ 209.022.718 $ 39.714.317 $ 248.737.035  $ 248.737.035 $ 0 
688722 De 
16/06/2022 

$ 668.949.055  $ 44.382.273.522 37447 de 17/042023 Amortización 0% 

$ 157.632.407 $ 29.950.157 $ 187.582.564  $ 187.582.564 $ 0 
373522 De 
22/03/2022 

 $ 306.270.804 $ 44.194.690.958 37447 de 17/042023 Amortización 0% 
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Acta No. 
Mes/Año de 
Ejecución 

Valor Acta sin IVA Valor IVA 
Valor Total Ejecutado 

Acumulado Acta 
Anticipo Amortizado 

Acta 
Valor Total Pagado 

Descontado Anticipo 
Saldo Anticipo por 

Amortizar 
N° registro y 

fecha 

Saldo Registro 
Presupuestal 
MODULO 1 

Saldo Registro 
Presupuestal 
MODULO 2 

Saldo del Contrato 
No. y Fecha de 

Radicación Cuentas 
por Pagar INVIAS 

Observaciones 

22 
1 al 31 de Marzo 

de 2023 

$ 217.273.963 $ 41.282.053 $ 258.556.016  $ 258.556.016 $ 0 
688722 De 
16/06/2022 

$ 410.393.039  $ 43.936.134.942 49094 Amortización 0% 

$ 137.874.913 $ 26.196.233 $ 164.071.146  $ 164.071.146 $ 0 
373522 De 
22/03/2022 

 $ 142.199.658 $ 43.772.063.796 49094 Amortización 0% 

23 
1 al 30 de Abril 

de 2023 

$ 234.870.834 $ 44.625.459 $ 279.496.293  $ 279.496.293 $ 0 
688722 De 
16/06/2022 

$ 130.896.746  $ 43.492.567.503 57573 de 13/06/2023 Amortización 0% 

$ 119.495.511 $ 22.704.147 $ 142.199.658  $ 142.199.658 $ 0 
373522 De 
22/03/2022 

 $ 0 $ 43.350.367.845 57573 de 13/06/2023 Amortización 0% 

24 
1 al 31 de Mayo 

de 2023 

$ 109.997.266 $ 20.899.480 $ 130.896.746  $ 130.896.746 $ 0 
688722 De 
16/06/2022 

$ 0  $ 43.219.471.099 64843 de 05/07/2023 Amortización 0% 

      192023 De 
24/02/2023 

$ 2.142.863    

Registro Presupuestal No.192023 
De 24/02/2023-Vigencia 2023  

C-2401-0600-90-0-2401023-02 
Anillo del Macizo 

$ 1.800.725 $ 342.138 $ 2.142.863  $ 2.142.863 $ 0 
192023 De 
24/02/2023 

$ 0  $ 43.217.328.236 64843 de 05/07/2023 

Registro Presupuestal 
No.192023 De 24/02/2023-

Vigencia 2023  
C-2401-0600-90-0-2401023-02 

Anillo del Macizo 

      192023 De 
24/02/2023 

$ 817.296.106    

Registro Presupuestal No.192023 
De 24/02/2023-Vigencia 2023  

C-2401-0600-90-0-2401023-02 
Anillo del Macizo 

$ 37.012.863 $ 7.032.444 $ 44.045.308  $ 44.045.308 $ 0  $ 773.250.798  $ 43.173.282.928 64843 de 05/07/2023 

Registro Presupuestal 
No.31023 De 24/02/2023-

Vigencia 2023  
C-2401-0600-90-0-2401008-02  

Anillo del Macizo 

      260623 De 
14/03/2023 

 $ 32.470.588   

Registro Presupuestal N° 260623 
De 14/03/2023 Vigencia 2023 

C-2401-0600-113-0-2401023-02 
Corredor Paletara 

$ 27.286.208 $ 5.184.380 $ 32.470.588  $ 32.470.588 $ 0 
260623 De 
14/03/2023 

  $ 43.140.812.340 64843 de 05/07/2023 

Registro Presupuestal N° 
260623 De 14/03/2023 Vigencia 

2023 
C-2401-0600-113-0-2401023-02 

Corredor Paletara 

      260623 De 
14/03/2023 

 $ 2.402.813.132   

Registro Presupuestal N° 260623 
De 14/03/2023 Vigencia 2023 

C-2401-0600-113-0-2401008-02 
Corredor Paletara 

$ 188.206.294 $ 35.759.196 $ 223.965.490  $ 223.965.490 $ 0 
260623 De 
14/03/2023 

 $ 2.178.847.642 $ 42.916.846.850 64843 de 05/07/2023 

Registro Presupuestal N° 
260623 De 14/03/2023 Vigencia 

2023 
C-2401-0600-113-0-2401008-02 

Corredor Paletara 

25 
1 al 31 de Junio 

de 2023 

$ 148.810.855 $ 28.274.062 $ 177.084.917  $ 177.084.917 $ 0 
192320 De 
24/02/2023 

$ 596.165.881  $ 42.739.761.933 71562 de 24/07/2023 

Registro Presupuestal No.31023 
De 24/02/2023-Vigencia 2023  

C-2401-0600-90-0-2401008-02  
Anillo del Macizo 

$ 211.400.268 $ 40.166.051 $ 251.566.319  $ 251.566.319 $ 0 
260623 De 
14/03/2023 

 $ 1.927.281.323 $ 42.488.195.614 71562 de 24/07/2023 

Registro Presupuestal N° 
260623 De 14/03/2023 Vigencia 

2023 
C-2401-0600-113-0-2401008-02 

Corredor Paletara 

26 
1 al 31 de Julio de 

2023 

$ 165.855.778 $ 31.512.598 $ 197.368.376  $ 197.368.376 $ 0 
192320 De 
24/02/2023 

$ 398.797.505  $ 42.290.827.238 81668 de 14/09/2023 

Registro Presupuestal No.31023 
De 24/02/2023-Vigencia 2023  

C-2401-0600-90-0-2401008-02  
Anillo del Macizo 

$ 231.692.784 $ 44.021.629 $ 275.714.413  $ 275.714.413 $ 0 
260623 De 
14/03/2023 

 $ 1.651.566.910 $ 42.015.112.825 81668 de 14/09/2023 

Registro Presupuestal N° 
260623 De 14/03/2023 Vigencia 

2023 
C-2401-0600-113-0-2401008-02  

Corredor Paletara 
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27 
1 al 31 de Agosto 

de 2023 

$ 165.855.778 $ 31.512.598 $ 197.368.376  $ 197.368.376 $ 0 
192320 De 
24/02/2023 

$ 201.429.129  $ 41.817.744.449 82296 de 28/09/2023 

Registro Presupuestal No.31023 
De 24/02/2023-Vigencia 2023  

C-2401-0600-90-0-2401008-02  
Anillo del Macizo 

$ 226.710.916 $ 43.075.074 $ 269.785.990  $ 269.785.990 $ 0 
260623 De 
14/03/2023 

 $ 1.381.780.920 $ 41.547.958.459 82296 de 28/09/2023 

Registro Presupuestal N° 
260623 De 14/03/2023 Vigencia 

2023 
C-2401-0600-113-0-2401008-02  

Corredor Paletara 

28 
1 al 30 de 

Septiembre de 
2023 

$ 163.244.957 $ 31.016.542 $ 194.261.499  $ 194.261.499 $ 0 
192320 De 
24/02/2023 

$ 7.167.630  $ 41.353.696.960 83671 de 25/10/2023 

Registro Presupuestal No.31023 
De 24/02/2023-Vigencia 2023  

C-2401-0600-90-0-2401008-02  
Anillo del Macizo 

$ 232.091.570 $ 44.097.398 $ 276.188.968  $ 276.188.968 $ 0 
260623 De 
14/03/2023 

 $ 1.105.591.952 $ 41.077.507.992 83671 de 25/10/2023 

Registro Presupuestal N° 
260623 De 14/03/2023 Vigencia 

2023 
C-2401-0600-113-0-2401008-02  

Corredor Paletara 

29 
1 al 31 de 

Octubre de 2023 

$ 6.023.218 $ 1.144.412 $ 7.167.630  $ 7.167.630 $ 0 
192320 De 
24/02/2023 

$ 0  $ 41.070.340.362 85697 de 24/11/2023 

Registro Presupuestal No.31023 
De 24/02/2023-Vigencia 2023  

C-2401-0600-90-0-2401029-02  
Anillo del Macizo 

      116923 De 
09/10/2023 

$ 500.000.000    

Registro Presupuestal 
No.116923 De 09/10/2023-

Vigencia 2023  
C-2401-0600-90-0-2401029-02   

Anillo del Macizo 

$ 144.832.610 $ 27.518.196 $ 172.350.806  $ 172.350.806 $ 0 
1116923 De 
09/10/2023 

$ 327.649.194  $ 40.897.989.556 85697 de 24/11/2023 

Registro Presupuestal No.116923 
De 09/10/2023-Vigencia 2023  

C-2401-0600-90-0-2401008-02 
Anillo del Macizo 

$ 153.289.692 $ 29.125.041 $ 182.414.733  $ 182.414.733 $ 0 
260623 De 
14/03/2023 

 $ 923.177.219 $ 40.715.574.823 85697 de 24/11/2023 

Registro Presupuestal N° 
260623 De 14/03/2023 Vigencia 

2023 
C-2401-0600-113-0-2401008-02  

Corredor Paletara 

30 
1 al 30 de 

Noviembre de 
2023 

$ 107.993.874 $ 20.518.836 $ 128.512.710  $ 128.512.710 $ 0 
1116923 De 
09/10/2023 

$ 199.136.484  $ 40.587.062.113 87021 el 07/12/2023 

Registro Presupuestal N° 260623 
De 14/03/2023 Vigencia 2023 

C-2401-0600-113-0-2401008-02  
Corredor Paletara 

$ 174.206.535 $ 33.099.242 $ 207.305.777  $ 207.305.777 $ 0 
260623 De 
14/03/2023 

 $ 715.871.442 $ 40.379.756.336 87021 el 07/12/2023 

Registro Presupuestal N° 
260623 De 14/03/2023 Vigencia 

2023 
C-2401-0600-113-0-2401008-02  

Corredor Paletara 

31 
1 al 31 de 

Diciembre de 
2023 

$ 167.341.583 $ 31.794.901 $ 199.136.484  $ 199.136.484 $ 0 
1116923 De 
09/10/2023 

$ 0  $ 40.180.619.852 87534  el 11/12/2023 

Registro Presupuestal N° 260623 
De 14/03/2023 Vigencia 2023 

C-2401-0600-113-0-2401008-02  
Corredor Paletara 

$ 188.249.502 $ 35.767.405 $ 224.016.907  $ 224.016.907 $ 0 
260623 De 
14/03/2023 

 $ 491.854.535 $ 39.956.602.945 87534  el 11/12/2023 

Registro Presupuestal N° 
260623 De 14/03/2023 Vigencia 

2023 
C-2401-0600-113-0-2401008-02  

Corredor Paletara 

32 
1 al 31 de Enero 

de 2024 

      1434823 De 
27/12/2023 

$ 78.682.702  $ 39.956.602.945 - 

Registro Presupuestal 
No.1434823 De 27/12/2023-

Vigencia 2023  
C-2401-0600-90-0-2401029-02   

Anillo del Macizo 

$ 66.119.918 $ 12.562.784 $ 78.682.702  $ 78.682.702 $ 0 
1434823 De 
27/12/2023 

$ 0   2040  el 03/04/2024 

Registro Presupuestal 
No.1434823 De 27/12/2023-

Vigencia 2023  
C-2401-0600-90-0-2401029-02   

Anillo del Macizo 
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$ 284.020.134 $ 53.963.826 $ 337.983.960  $ 337.983.960 $ 0 
260623 De 
14/03/2023 

 $ 153.870.575 $ 39.877.920.243 2040  el 03/04/2024 

Registro Presupuestal N° 260623 
De 14/03/2023 Vigencia 2023 

C-2401-0600-113-0-2401008-02  
Corredor Paletara 

33 
2 al 29 de 

Febrero de 2024 

      167924 De 
08/03/2024 

$ 1.634.195.430  $ 39.539.936.283 - 

Registro Presupuestal 
No.167924 De 08/03/2024-

Vigencia 2024  
C-2401-0600-90-51102D-

2401008-02   
Anillo del Macizo 

$ 255.668.120 $ 48.576.943 $ 304.245.063  $ 304.245.063 $ 0 
167924 De 
08/03/2024 

$ 1.329.950.367   2041  el 03/04/2024 

Registro Presupuestal No.167924 
De 08/03/2024-Vigencia 2024  

C-2401-0600-90-51102D-
2401008-02   

Anillo del Macizo 

$ 129.303.004 $ 24.567.571 $ 153.870.575  $ 153.870.575 $ 0 
260623 De 
14/03/2023 

 $ 0 $ 39.235.691.220 2041  el 03/04/2024 

Registro Presupuestal N° 
260623 De 14/03/2023 Vigencia 

2023 
C-2401-0600-113-0-2401008-02  

Corredor Paletara 

34 
1 al 31 de Marzo 

de 2024 

      142924 De 
06/03/2024 

 $ 1.201.391.225 $ 39.081.820.645 - 

Registro Presupuestal N° 142924 
De 06/03/2024 Vigencia 2024 

C-2401-0600-113-51102D-
2401008-02  

Corredor Paletara 

$ 280.515.806 $ 53.298.003 $ 333.813.809  $ 333.813.809 $ 0 
167924 De 
08/03/2024 

$ 996.136.558   - 

Registro Presupuestal 
No.167924 De 08/03/2024-

Vigencia 2024  
C-2401-0600-90-51102D-

2401008-02   
Anillo del Macizo 

$ 111.616.454 $ 21.207.126 $ 132.823.580  $ 132.823.580 $ 0 
142924 De 
06/03/2024 

 $ 1.068.567.645 $ 38.748.006.836 - 

Registro Presupuestal N° 142924 
De 06/03/2024 Vigencia 2024 

C-2401-0600-113-51102D-
2401008-02  

Corredor Paletara 

35 
1 al 31 de Abril 

de 2024 

$ 173.383.124 $ 32.942.793 $ 206.325.917  $ 206.325.917 $ 0 
167924 De 
08/03/2024 

$ 853.009.936  $ 38.408.857.339 4648 el 23/05/2024 

Registro Presupuestal 
No.167924 De 08/03/2024-

Vigencia 2024  
C-2401-0600-90-51102D-

2401008-02   
Anillo del Macizo 

$ 120.274.472 $ 22.852.150 $ 143.126.622  $ 143.126.622 $ 0 
142924 De 
06/03/2024 

 $ 862.241.728 $ 38.265.730.717 4648 el 23/05/2024 

Registro Presupuestal N° 142924 
De 06/03/2024 Vigencia 2024 

C-2401-0600-113-51102D-
2401008-02  

Corredor Paletara 

36 
1 al 31 de Mayo 

de 2024 

$ 167.718.193 $ 31.866.456 $ 199.584.649  $ 199.584.649 $ 0 
167924 De 
08/03/2024 

$ 653.425.287  $ 38.066.146.068 6449 el 26/06/2024 

Registro Presupuestal 
No.167924 De 08/03/2024-

Vigencia 2024  
C-2401-0600-90-51102D-

2401008-02   
Anillo del Macizo 

$ 137.290.013 $ 26.085.103 $ 163.375.116  $ 163.375.116 $ 0 
142924 De 
06/03/2024 

 $ 698.866.612 $ 37.902.770.952 6449 el 26/06/2024 

Registro Presupuestal N° 142924 
De 06/03/2024 Vigencia 2024 

C-2401-0600-113-51102D-
2401008-02  

Corredor Paletara 

37 
1 al 30 de Junio 

de 2024 
$ 199.817.104 $ 37.965.250 $ 237.782.354  $ 237.782.354 $ 0 

167924 De 
08/03/2024 

$ 415.642.933  $ 37.664.988.598 8192 el 30/07/2024 

Registro Presupuestal 
No.167924 De 08/03/2024-

Vigencia 2024  
C-2401-0600-90-51102D-

2401008-02   
Anillo del Macizo 
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$ 96.525.428 $ 18.339.831 $ 114.865.259  $ 114.865.259 $ 0 
142924 De 
06/03/2024 

 $ 584.001.353 $ 37.550.123.339 8192 el 30/07/2024 

Registro Presupuestal N° 142924 
De 06/03/2024 Vigencia 2024 

C-2401-0600-113-51102D-
2401008-02  

Corredor Paletara 

38 
1 al 31 de Julio 

de 2024 

$ 214.471.106 $ 40.749.510 $ 255.220.616  $ 255.220.616  167924 De 
08/03/2024 

$ 160.422.317  $ 37.294.902.723 10854 el 12/09/2024 

Registro Presupuestal 
No.167924 De 08/03/2024-

Vigencia 2024  
C-2401-0600-90-51102D-

2401008-02   
Anillo del Macizo 

$ 158.705.584 $ 30.154.061 $ 188.859.645  $ 188.859.645  142924 De 
06/03/2024 

 $ 395.141.708 $ 37.106.043.078 10854 el 12/09/2024 

Registro Presupuestal N° 142924 
De 06/03/2024 Vigencia 2024 

C-2401-0600-113-51102D-
2401008-02  

Corredor Paletara 

39 
1 al 31 de 

Agosto de 2024 

$ 71.016.180 $ 13.493.074 $ 84.509.254  $ 84.509.254 $ 0 
167924 De 
08/03/2024 

$ 84.509.254  37.294.902.723 12368 el 04/10/2024 

Registro Presupuestal 
No.167924 De 08/03/2024-

Vigencia 2024  
C-2401-0600-90-51102D-

2401008-02   
Anillo del Macizo 

$ 71.457.941 $ 13.577.009 $ 85.034.950  $ 85.034.950 $ 0 
142924 De 
06/03/2024 

$ 85.034.950 $ 37.465.088.389 37.106.043.078 12368 el 04/10/2024 

Registro Presupuestal N° 142924 
De 06/03/2024 Vigencia 2024 

C-2401-0600-113-51102D-
2401008-02  

Corredor Paletara 

40 
1 al 30 de 

Septiembre de 
2024 

$ 63.792.490 $ 12.120.573 $ 75.913.063  $ 75.913.063 $ 0 
167924 De 
08/03/2024 

$ 0  36.860.585.811  

Registro Presupuestal 
No.167924 De 08/03/2024-

Vigencia 2024  
C-2401-0600-90-51102D-

2401008-02   
Anillo del Macizo 

      167924 De 
08/03/2024 

$ 4.682.508    

Registro Presupuestal No.167924 
De 08/03/2024-Vigencia 2024  

C-2401-0600-90-51102D-
2401008-02   

Anillo del Macizo 

$ 3.934.881 $ 747.627 $ 4.682.508  $ 4.682.508 $ 0 
167924 De 
08/03/2024 

$ 0  36.855.903.303  

Registro Presupuestal 
No.167924 De 08/03/2024-

Vigencia 2024  
C-2401-0600-90-51102D-

2401023-02   
Anillo del Macizo 

      502624 De 
30/05/2024 

$ 2.500.000.000    

Registro Presupuestal No.502624 
De 30/05/2024-Vigencia 2024  

C-2401-0600-90-51102D-
2401008-02 

Anillo del Macizo 

$ 3.616.231 $ 687.084 $ 4.303.315  $ 4.303.315 $ 0 
502624 De 
30/05/2024 

$ 2.495.696.685  36.851.599.988  

Registro Presupuestal 
No.502624 De 30/05/2024-

Vigencia 2024  
C-2401-0600-90-51102D-

2401008-02 
Anillo del Macizo 

$ 60.249.305 $ 11.447.367 $ 71.696.672  $ 71.696.672 $ 0 
142924 De 
06/03/2024 

 $ 238.410.086 36.779.903.316  

Registro Presupuestal N° 142924 
De 06/03/2024 Vigencia 2024 

C-2401-0600-113-51102D-
2401008-02  

Corredor Paletara 

41 
1 al 31 de 

Octubre de 2024 
$ 103.013.823 $ 19.572.626 $ 122.586.449  $ 122.586.449 $ 0 

167924 De 
08/03/2024 

$ 2.373.110.236  36.657.316.867  

Registro Presupuestal 
No.502624 De 30/05/2024-

Vigencia 2024  
C-2401-0600-90-51102D-

2401008-02 
Anillo del Macizo 
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$ 40.534.887 $ 7.701.629 $ 48.236.516  $ 48.236.516 $ 0 
142924 De 
06/03/2024 

 $ 190.173.570 36.609.080.351  

Registro Presupuestal N° 142924 
De 06/03/2024 Vigencia 2024 

C-2401-0600-113-51102D-
2401008-02  

Corredor Paletara 

42 
1 al 30 de 

noviembre de 
2024 

$ 149.833.018 $ 28.468.273 $ 178.301.291  $ 178.301.291  
502624 De 
30/05/2024 

 $ 2.195.354.375  36433161847 

Registro Presupuestal 
No.502624 De 30/05/2024-

Vigencia 2024  
C-2401-0600-90-51102D-

2401008-02 
Anillo del Macizo 

$ 58.713.662 $ 11.155.596 $ 69.869.258  $ 69.869.258  
142924 De 
06/03/2024 

  122.141.669 36363292589 

Registro Presupuestal N° 142924 
De 06/03/2024 Vigencia 2024 

C-2401-0600-113-51102D-
2401008-02  

Corredor Paletara 

43 
1 al 31 de 

Diciembre  de 
2024 

$   135.755.608 $ 25.793.566 
$                                   

161.549.174 
 161.549.174  

502624 De 
30/05/2024 

$                                    
2.033.805.201 

 
$                                                                

36.201.743.415 
502624 De 30/05/2024 

Registro Presupuestal 
No.502624 De 30/05/2024-

Vigencia 2024 

$   38.634.112 
$                                        

7.340.481 
$                                     

45.974.593 
 

$                                         
45.974.593 

 
142924 De 
06/03/2024 

 
$                                                

76.167.076 
$                                                                

36.155.768.822 
142924 De 06/03/2024 

Registro Presupuestal N° 142924 
De 06/03/2024 Vigencia 2024 

44 
1 al 31 de Enero 

de 2025 

$ 137.950.255,00 $ 26.210.549,00 $ 164.160.804,00  $ 164.160.804,00  
502624 De 
30/05/2024 

$ 1.869.644.397  $ 35.991.608.017,00  

Registro Presupuestal 
No.502624 De 30/05/2024-

Vigencia 2024  
C-2401-0600-90-51102D-

2401008-02 
Anillo del Macizo 

$ 57.279.695,00 $ 10.883.142,00 $ 68.162.837,00  $ 68.162.837,00  
142924 De 
06/03/2024 

 $ 8.004.238,00 $ 35.923.445.181,00  

Registro Presupuestal N° 142924 
De 06/03/2024 Vigencia 2024 

C-2401-0600-113-51102D-
2401008-02  

Corredor Paletará 

45 

1 al 28 de 
Febrero de 2025 
1 al 31 de Marzo 

de 2025 

$ 151.315.287,00 $ 28.749.904,00 $ 180.065.191,00  $ 180.065.191,00  
502624 De 
30/05/2024 

$ 1.689.579.206,00  $ 35.743.379.990,00  

Registro Presupuestal 
No.502624 De 30/05/2024-

Vigencia 2024  
C-2401-0600-90-51102D-

2401008-02 
Anillo del Macizo 

$ 6.726.250,00 $ 1.277.988,00 $ 8.004.238,00  $ 8.004.238,00  
142924 De 
06/03/2024 

  $ 35.735.375.752,00  

Registro Presupuestal N° 142924 
De 06/03/2024 Vigencia 2024 

C-2401-0600-113-51102D-
2401008-02  

Corredor Paletara 

$ 13.642.890,00 $ 2.592.149,00 $ 16.235.039,00  $ 16.235.039,00  
142924 De 
06/03/2024 

  $ 35.719.140.713,00  

Registro Presupuestal N° 
142924 De 06/03/2024 Vigencia 

2024 
C-2401-0600-113-51102D-

2401023-02  
Corredor Paletara 

$ 27.285.994,00 $ 5.184.339,00 $ 32.470.333,00  $ 32.470.333,00  
74925 De 

17/02/2025 
  $ 35.686.670.380,00  

Registro Presupuestal N° 74925 
De 17/02/2025 Vigencia 2025 

C-2401-0600-113-51102D-
2401023-02 

Corredor Paletara 

$ 43.703.649,00 $ 8.303.693,00 $ 52.007.342,00  $ 52.007.342,00  
142924 De 
06/03/2024 

 $2.350.795.648 $ 35.634.663.038,00  

Registro Presupuestal N° 
74925 De 17/02/2025 Vigencia 

2025 
C-2401-0600-113-51102D-

2401008-02 
Corredor Paletara 

46 $ 155.543.410 $ 29.553.248 $ 185.096.658  185.096.658  
502624 De 
30/05/2024 

$ 1.504.482.548  $ 35.449.566.380  

Registro Presupuestal 
No.502624 De 30/05/2024-

Vigencia 2024  
C-2401-0600-90-51102D-

2401008-02 
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Acta No. 
Mes/Año de 
Ejecución 

Valor Acta sin IVA Valor IVA 
Valor Total Ejecutado 

Acumulado Acta 
Anticipo Amortizado 

Acta 
Valor Total Pagado 

Descontado Anticipo 
Saldo Anticipo por 

Amortizar 
N° registro y 

fecha 

Saldo Registro 
Presupuestal 
MODULO 1 

Saldo Registro 
Presupuestal 
MODULO 2 

Saldo del Contrato 
No. y Fecha de 

Radicación Cuentas 
por Pagar INVIAS 

Observaciones 

Anillo del Macizo 

$ 106.155.102 $ 20.169.469 $ 126.324.571  $ 126.324.571  
142924 De 
06/03/2024 

 $ 2.224.471.077 $ 35.323.241.809  

Registro Presupuestal N° 
74925 De 17/02/2025 Vigencia 

2025 
C-2401-0600-113-51102D-

2401008-02 
Corredor Paletará 

47 
1 al 30 de abril de 

2025 

$ 174.873.179 $ 33.225.904 $ 208.099.083   $ 208.099.083 $ 0 
502624 De 
30/05/2024 

$ 1.296.383.464   $ 35.115.142.725   

Registro Presupuestal 
No.502624 De 30/05/2024-

Vigencia 2024  
C-2401-0600-90-51102D-

2401008-02 
Anillo del Macizo 

$ 115.965.624 $ 22.033.469 $ 137.999.093   $ 137.999.093 $ 0 
74925 De 

17/02/2025 
  $ 2.086.471.984 $ 34.977.143.632   

Registro Presupuestal N° 
74925 De 17/02/2025 Vigencia 

2025 
C-2401-0600-113-51102D-

2401008-02 
Corredor Paletará 

48 
1 al 31 de mayo 

de 2025 

$ 176.012.382 $ 33.442.353 $ 209.454.735   $ 209.454.735  $ 0 
502624 De 
30/05/2024 

$ 1.295.027.812   $ 34.767.809.385  

Registro Presupuestal 
No.502624 De 30/05/2024-

Vigencia 2024  
C-2401-0600-90-51102D-

2401008-02 
Anillo del Macizo 

$ 118.638.392 $ 22.541.294 $ 141.179.686   $ 141.179.686 $ 0  
74925 De 

17/02/2025 
  $ 2.083.291.391 $ 34.626.629.700  

Registro Presupuestal N° 
74925 De 17/02/2025 Vigencia 

2025 
C-2401-0600-113-51102D-

2401008-02 
Corredor Paletará 

49 
1 al 31 de junio 

de 2025 

$ 190.868.448 $ 36.265.005 $ 227.133.453   $ 227.133.453  $ 0 
502624 De 
30/05/2024 

$ 859.795.276   $ 34.399.496.246  

Registro Presupuestal 
No.502624 De 30/05/2024-

Vigencia 2024  
C-2401-0600-90-51102D-

2401008-02 
Anillo del Macizo 

$ 113.562.677 $ 21.576.909 $ 135.139.586   $ 135.139.586 $ 0  
74925 De 

17/02/2025 
  $ 1.948.151.805 $ 34.264.356.661  

Registro Presupuestal N° 
74925 De 17/02/2025 Vigencia 

2025 
C-2401-0600-113-51102D-

2401008-02 
Corredor Paletará 

50 
1 al 31 de julio 

de 2025 

$ 221.184.467 $ 42.025.049 $ 263.209.516   $ 263.209.516   
502624 De 
30/05/2024 

$ 596.585.757   $ 34.000.263.568   

Registro Presupuestal 
No.502624 De 30/05/2024-

Vigencia 2024  
C-2401-0600-90-51102D-

2401008-02 
Anillo del Macizo 

$ 129.482.449 $ 24.601.665 $ 154.084.114   $ 154.084.114   
74925 De 

17/02/2025 
  $ 1.655.305.513 $ 33.846.179.454   

Registro Presupuestal N° 
74925 De 17/02/2025 Vigencia 

2025 
C-2401-0600-113-51102D-

2401008-02 
Corredor Paletará 

51 
1 al 31 de 

Agosto de 2025 

$ 235.640.080 $ 44.771.615 $ 280.411.695   $ 280.411.695   
502624 De 
30/05/2024 

$ 290.358.212   $ 33.580.826.176  

Registro Presupuestal 
No.502624 De 30/05/2024-

Vigencia 2024  
C-2401-0600-90-51102D-

2401008-02 
Anillo del Macizo 

$ 88.568.608 $ 16.828.036 $ 105.396.644   $ 105.396.644   
74925 De 

17/02/2025 
  $ 1.590.783.136 $ 33.475.429.533  

Registro Presupuestal N° 
74925 De 17/02/2025 Vigencia 

2025 
C-2401-0600-113-51102D-
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Acta No. 
Mes/Año de 
Ejecución 

Valor Acta sin IVA Valor IVA 
Valor Total Ejecutado 

Acumulado Acta 
Anticipo Amortizado 

Acta 
Valor Total Pagado 

Descontado Anticipo 
Saldo Anticipo por 

Amortizar 
N° registro y 

fecha 

Saldo Registro 
Presupuestal 
MODULO 1 

Saldo Registro 
Presupuestal 
MODULO 2 

Saldo del Contrato 
No. y Fecha de 

Radicación Cuentas 
por Pagar INVIAS 

Observaciones 

2401008-02 
Corredor Paletará 

52 
1 al 30 de 

Septiembre de 
2025 

$ 243.998.497 $ 46.359.715 $ 290.358.212   $ 290.358.212   
502624 De 
30/05/2024 

$ 0   $ 33.185.071.320  

Registro Presupuestal 
No.502624 De 30/05/2024-

Vigencia 2024  
C-2401-0600-90-51102D-

2401008-02 
Anillo del Macizo 

            
No. 123525 De 

05/03/20245 
$ 4.682.508      

Registro Presupuestal 
No.05/03/20245-Vigencia 2024  

C-2401-0600-90-51102D-
2401023-02 

Anillo del Macizo 

$ 3.934.881 $ 747.627 $ 4.682.508   $ 4.682.508   
502624 De 
30/05/2024 $ 0   $ 33.180.388.812  

Registro Presupuestal 
No.05/03/20245-Vigencia 2024  

C-2401-0600-90-51102D-
2401008-02 

Anillo del Macizo 

            
No. 123525 De 

05/03/20245 
$ 1.634.195.430      

Registro Presupuestal 
No.05/03/20245-Vigencia 2024  

C-2401-0600-90-51102D-
2401023-02 

Anillo del Macizo 

$ 4.104.014 $ 779.762 $ 4.883.776   $ 4.883.776   
502624 De 
30/05/2024 

$ 1.629.311.654   $ 33.175.505.036  

Registro Presupuestal 
No.05/03/20245-Vigencia 2024  

C-2401-0600-90-51102D-
2401023-02 

Anillo del Macizo 

$ 85.452.261 $ 16.235.930 $ 101.688.191   $ 101.688.191   
74925 De 

17/02/2025 
  $ 1.489.094.945 $ 33.073.816.846  

Registro Presupuestal N° 
74925 De 17/02/2025 Vigencia 

2025 
C-2401-0600-113-51102D-

2401008-02 
Corredor Paletara 

53 
1 al 31 de 

Octubre  de 
2025 

        $ 2   
502624 De 
30/05/2024 

$ 0   $ 33.069.911.409  

Registro Presupuestal 
No.502624 De 30/05/2024-

Vigencia 2024  C-2401-0600-
90-51102D-2401008-02 

Anillo del Macizo 

$ 232.161.489 $ 44.110.682 $ 276.272.171   $ 276.272.171   
502624 De 
30/05/2024 

$ 1.353.039.483   $ 32.793.639.240  

Registro Presupuestal 
No.05/03/20245-Vigencia 

2024  C-2401-0600-90-
51102D-2401023-02 Anillo 

del Macizo 

$ 117.582.053 $ 22.340.590 $ 139.922.643   $ 139.922.643   
74925 De 

17/02/2025 
  $ 1.345.266.866 $ 32.653.716.598  

Registro Presupuestal N° 
74925 De 17/02/2025 

Vigencia 2025 C-2401-0600-
113-51102D-2401008-02 

Corredor Paletara 

54 
1 al 30 de 

Noviembre 2025 

$ 222.855.669 $ 42.342.577 $ 265.198.246   $ 265.198.246   
123525 De 

05/03/20245 
$ 1.087.649.438   $ 32.393.326.616  

Registro Presupuestal 
No.05/03/20245-Vigencia 

2025 
C-2401-0600-90-51102D-

2401008-02 
Anillo del Macizo 

$ 126.616.982 $ 24.057.227 $ 150.674.209   $ 150.674.209   
74925 De 

17/02/2025 
  $ 1.199.592.725 $ 32.242.652.408  

Registro Presupuestal N° 
74925 De 17/02/2025 

Vigencia 2025 
C-2401-0600-113-51102D-

2401008-02 
Corredor Paletara 

TOTALES $ 14.858.170.452 $ 2.823.052.386 $ 17.681.222.838 $ 0 $ 17.681.222.839 $ 0   $ 1.087.649.438 $ 1.199.592.725 $ 32.242.652.408   
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Tabla 80 - Seguimiento Financiero Y Presupuestal Contrato De Obra 1006-21- PAGOS SIIF 

Acta No. Tipo de Acta 
Mes/Año de 
Ejecución 

Valor Acta sin IVA Valor IVA 
Valor Total Ejecutado 

Acumulado Acta 
Anticipo 

Amortizado Acta 
Valor Total Pagado 

Descontando Anticipo 
Saldo Anticipo por 

Amortizar 
No. De Registro y 

Fecha 
Saldo Registro 
Presupuestal 

Saldo del Contrato 

No. y Fecha de 
Radicación 
Cuentas por 
Pagar INVIAS 

Indicar 
pago 

según 
reporte 

SIIF 

Observaciones 

SI 
N

O 

           $      300.149.391.398    Valor Contrato 
Principal 

         419521 del 
21/05/2020 

$ 6.125.861.986     

Valor inicial sin 
afectación de pagos-

Registro 
Presupuestal 

No.467521 De 2021-
06-11- RECURSO 

54 

1 OBRA 
28 al 30 de Jun 

de 2021 
$ 0 $ 0 $ 0 

$                                                         
- 

$ 0 $ 0 
467521 del 
11/06/2021 

$ 6.125.861.986 $ 300.149.391.398    Amortización 0% 

1 
AJUSTE 

DEF 
28 al 30 de Jun 

de 2021 
$ 0 $ 0 $ 0 

$                                                         
- 

$ 0 $ 0 
467521 del 
11/06/2021 

$ 6.125.861.986 $ 300.149.391.398    Amortización 0% 

2 OBRA jul-21 $ 0 $ 0 $ 0 
$                                                         
- 

$ 0 $ 0 
467521 del 
11/06/2021 

$ 6.125.861.986 $ 300.149.391.398    Amortización 0% 

2 
AJUSTE 

DEF 
jul-21 $ 0 $ 0 $ 0 

$                                                         
- 

$ 0 $ 0 
467521 del 
11/06/2021 

$ 6.125.861.986 $ 300.149.391.398    Amortización 0% 

3 OBRA ago-21 $ 0 $ 0 $ 0 
$                                                         
- 

$ 0 $ 0 
467521 del 
11/06/2021 

$ 6.125.861.986 $ 300.149.391.398    Amortización 0% 

3 
AJUSTE 

DEF 
ago-21 $ 0 $ 0 $ 0 

$                                                         
- 

$ 0 $ 0 
467521 del 
11/06/2021 

$ 6.125.861.986 $ 300.149.391.398    Amortización 0% 

4 OBRA 
Del 01 al 16 de 
sep  de 2021 

$ 0 $ 0 $ 0 
$                                                         
- 

$ 0 $ 0 
467521 del 
11/06/2021 

$ 6.125.861.986 $ 300.149.391.398    Amortización 0% 

4 
AJUSTE 

DEF 
Del 01 al 16 de 
sep  de 2021 

$ 0 $ 0 $ 0 
$                                                         
- 

$ 0 $ 0 
467521 del 
11/06/2021 

$ 6.125.861.986 $ 300.149.391.398    Amortización 0% 

5 OBRA 
Del 26 al 31 de 
Agto  de 2022 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
467521 del 
11/06/2021 

$ 6.125.861.986 $ 300.149.391.398    Amortización 0% 

5 
AJUSTE 

DEF 
Del 26 al 31 de 
Agto  de 2022 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
467521 del 
11/06/2021 

$ 6.125.861.986 $ 300.149.391.398    Amortización 0% 

6 OBRA sep-22 $ 436.576.777 $ 3.190.369 $ 439.767.146 $ 0 $ 439.767.146 
$                                                       
- 

467521 del 
11/06/2021 

$ 5.686.094.840 $ 299.709.624.252 
3181422 / 2022-

11-30 
x  Amortización 0% 

6 
AJUSTE 
PROV 

sep-22 $ 33.045.166 $ 241.484 $ 33.286.650 $ 0 $ 33.286.650 
$                                                       
- 

467521 del 
11/06/2021 

$ 5.652.808.190 $ 299.676.337.602 
3182022  / 2022-

11-30 
x  Amortización 0% 

6 
AJUSTE 

DEF 
sep-22 $ 705.618 $ 5.156 $ 710.774 $ 0 $ 710.774 

$                                                       
- 

467521 del 
11/06/2021 

$ 5.652.097.416 $ 299.675.626.828 
3398922 / 2022-

12-13 
x  Amortización 0% 

7 OBRA oct-22 $ 506.266.725 $ 3.699.641 $ 509.966.366 $ 0 $ 509.966.366 
$                                                       
- 

467521 del 
11/06/2021 

$ 5.142.131.050 $ 299.165.660.462 
3182622  / 2022-

11-30 
x  Amortización 0% 

7 
AJUSTE 
PROV 

oct-22 $ 38.411.974 $ 280.703 $ 38.692.677 $ 0 $ 38.692.677 
$                                                       
- 

467521 del 
11/06/2021 

$ 5.103.438.373 $ 299.126.967.785 
3304322  / 2022-

12-06 
x  Amortización 0% 

 ANTICIPO       $ 5.103.438.373  $ 0     
Registro 

Presupuestal 
No.467521 
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Acta No. Tipo de Acta 
Mes/Año de 
Ejecución 

Valor Acta sin IVA Valor IVA 
Valor Total Ejecutado 

Acumulado Acta 
Anticipo 

Amortizado Acta 
Valor Total Pagado 

Descontando Anticipo 
Saldo Anticipo por 

Amortizar 
No. De Registro y 

Fecha 
Saldo Registro 
Presupuestal 

Saldo del Contrato 

No. y Fecha de 
Radicación 
Cuentas por 
Pagar INVIAS 

Indicar 
pago 

según 
reporte 

SIIF 

Observaciones 

SI 
N

O 

         346622  del 
22/03/11 

$ 18.376.470.588     

Registro 
Presupuestal 

No.346622  De 
11/03/2022- 

RECURSO 11 

 ANTICIPO       $ 4.084.796.921     x  
Registro 

Presupuestal No 
346622 

         346622  del 
22/03/11 

$ 14.291.673.667     

Registro 
Presupuestal 

No.346622  De 
11/03/2022- 

RECURSO 11 

7 
AJUSTE 

DEF 
oct-22 $ 4.031.634 $ 29.462 $ 4.061.096 $ 0 $ 4.061.096 

$                                                       
- 

346622  del 22/03/11 $ 14.287.612.571 $ 299.122.906.689 
235623  / 2023-

02-14 
x  Amortización 0% 

8 OBRA nov-22 $ 687.813.490 $ 5.026.329 $ 692.839.819 $ 0 $ 692.839.819 
$                                                       
- 

346622  del 22/03/11 $ 13.594.772.752 $ 298.430.066.870 
79323  / 2023-

02-02 
x  Amortización 0% 

8 
AJUSTE 
PROV 

nov-22 $ 52.354.495 $ 382.591 $ 52.737.086 $ 0 $ 52.737.086 $ 0 346622  del 22/03/11 $ 13.542.035.666 $ 298.377.329.784 
79123  / 2023-

02-02 
x  Amortización 0% 

9 OBRA dic-22 $ 1.437.471.128 $ 10.504.597 $ 1.447.975.725 $ 0 $ 1.447.975.725 $ 0 346622  del 22/03/11 $ 12.094.059.941 $ 296.929.354.059 
79823  / 2023-

02-02 
x 

 Amortización 0% 

9 E&D dic-22 $ 517.500.000 $ 98.325.000 $ 615.825.000 $ 0 $ 615.825.000 $ 0 346622  del 22/03/11 $ 11.478.234.941 $ 296.313.529.059  Amortización 0% 

 ANTICIPO       $ 9.188.235.294    
3712922  / 2022-

12-26  
3717622  / 2022-

12-27 

  

Registro 
Presupuestal 
No.467521 

Registro 
Presupuestal No 

346622 

10 OBRA ene-23 $ 1.123.672.473 $ 8.211.453 $ 1.131.883.926 $ 34.843.387 $ 1.097.040.539 $ 9.153.391.907 346622  del 22/03/11 $ 10.381.194.402 $ 295.181.645.133 
429823  / 2023-

03-08 
x  Amortización 3,10% 

9 
AJUSTE 

DEF 
dic-22 $ 174.836.538 $ 1.277.652 $ 176.114.190 $ 0 $ 176.114.190 $ 9.153.391.907 346622  del 22/03/11 $ 10.205.080.212 $ 295.005.530.943 

433323  / 2023-
03-09 

x  Amortización 0% 

10 
AJUSTE 

DEF 
ene-23 $ 136.895.266 $ 1.000.388 $ 137.895.654 $ 0 $ 137.895.654 $ 9.153.391.907 346622  del 22/03/11 $ 10.067.184.558 $ 294.867.635.289 

433023  / 2023-
03-09 

x  Amortización 0% 

11 OBRA feb-23 $ 1.470.019.016 $ 10.742.447 $ 1.480.761.463 $ 45.570.589 $ 1.435.190.874 $ 9.107.821.318 346622  del 22/03/11 $ 8.631.993.684 $ 293.386.873.826 
551823 / 2023-

03-23 
x  Amortización 3,10% 

11 
AJUSTE 

DEF 
feb-23 $ 170.254.455 $ 1.244.167 $ 171.498.622 $ 0 $ 171.498.622 $ 9.107.821.318 346622  del 22/03/11 $ 8.460.495.062 $ 293.215.375.204 

582723 / 2023-
03-29 

x  Amortización 0% 

12 OBRA mar-23 $ 1.416.267.432 $ 10.349.647 $ 1.426.617.079 $ 43.904.290 $ 1.382.712.789 $ 9.063.917.028 346622  del 22/03/11 $ 7.077.782.273 $ 291.788.758.125 
844323 / 2023-

04-25 
x  Amortización 3,10% 

12 
AJUSTE 

DEF 
mar-23 $ 233.969.538 $ 1.709.777 $ 235.679.315 $ 0 $ 235.679.315 $ 9.063.917.028 346622  del 22/03/11 $ 6.842.102.958 $ 291.553.078.810 

845223 / 2023-
04-25 

x  Amortización 0% 

13 OBRA abr-23 $ 1.676.035.679 $ 12.247.953 $ 1.688.283.632 $ 51.957.106 $ 1.636.326.526 $ 9.011.959.922 346622  del 22/03/11 $ 5.205.776.432 $ 289.864.795.178 
49086 / 2023-05-

17 
x  Amortización 3,10% 

13 
AJUSTE 

DEF 
abr-23 $ 320.341.350 $ 2.340.956 $ 322.682.306 $ 0 $ 322.682.306 $ 9.011.959.922 346622  del 22/03/11 $ 4.883.094.126 $ 289.542.112.872 

49081 /2023-5- 
17 

x  Amortización 0% 

14 OBRA may-23 $ 2.474.004.116 $ 18.079.261 $ 2.492.083.377 $ 76.694.128 $ 2.415.389.249 $ 8.935.265.794 346622  del 22/03/11 $ 2.467.704.877 $ 287.050.029.495 
65919 / 2023-07-

07 
x  Amortización 3,10% 

14 
AJUSTE 

DEF 
may-23 $ 514.676.782 $ 3.761.100 $ 518.437.882 $ 0 $ 518.437.882 $ 8.935.265.794 346622  del 22/03/11 $ 1.949.266.995 $ 286.531.591.613 

66140 / 2023-07-
07 

x  Amortización 0% 

15 OBRA jun-23 $ 1.935.125.692 $ 14.141.304 $ 1.949.266.996  $ 1.949.266.996 $ 8.935.265.794 346622  del 22/03/11 -$ 1 $ 284.582.324.617 
71538 / 2023-07-

24 
x  Amortización 0% 

         204223 del 
2023/02/27 

$ 367.529.412     

Registro 
Presupuestal 

No.204223  De 
27/02/2023- 
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RECURSO 11 
subprograma 

 C-2401-0600-113-0-
2401023-02 

15 OBRA jun-23 $ 364.863.105 $ 2.666.307 $ 367.529.412  $ 367.529.412 $ 8.935.265.794 
204223 del 
2023/02/27 

$ 0 $ 284.214.795.205 
71538 / 2023-07-

24 
x  Amortización 0% 

         204223 del 
2023/02/27 

$ 27.197.176.470     

Registro 
Presupuestal 

No.204223  De 
27/02/2023- 

RECURSO 11  
subprograma  

C-2401-0600-113-0-
2401008-02 

15 OBRA jun-23 $ 1.358.624.369 $ 9.928.409 $ 1.368.552.778 $ 118.904.928 $ 1.249.647.850 $ 8.816.360.866 
204223 del 
2023/02/27 

$ 25.947.528.620 $ 282.846.242.427 
71538 / 2023-07-

24 
x  Amortización 3,25% 

15 
AJUSTE 

DEF 
jun-23 $ 892.521.238 $ 6.522.271 $ 899.043.509 $ 0 $ 899.043.509 $ 8.816.360.866 

204223 del 
2023/02/27 

$ 25.048.485.111 $ 281.947.198.918 
71455 / 

24/07/2023 
x  Amortización 0% 

16 OBRA jul-23 $ 3.765.775.522 $ 27.519.129 $ 3.793.294.651 $ 617.587.186 $ 3.175.707.465 $ 8.198.773.680 
204223 del 
2023/02/27 

$ 21.872.777.646 $ 278.153.904.267 
80638 / 

24/08/2023 
x  Amortización 16,4% 

16 
AJUSTE 

DEF 
jul-23 $ 790.501.722 $ 5.776.743 $ 796.278.465 $ 0 $ 796.278.465 $ 8.198.773.680 

204223 del 
2023/02/27 

$ 21.076.499.181 $ 277.357.625.802 
80636 / 

24/08/2023 
x  Amortización 0% 

17 OBRA ago-23 $ 3.999.409.455 $ 29.226.454 $ 4.028.635.909 $ 771.084.820 $ 3.257.551.089 $ 7.427.688.860 
204223 del 
2023/02/27 

$ 17.818.948.092 $ 273.328.989.893 
81908 / 

19/09/2023 
x  Amortización 17,4% 

17 E&D ago-23 $ 432.112.500 $ 82.101.375 $ 514.213.875 $ 0 $ 514.213.875 $ 7.427.688.860 346622  del 22/03/11 $ 17.304.734.217 $ 272.814.776.018 
81908 / 

19/09/2023 
x  Amortización 0% 

17 
AJUSTE 

DEF 
ago-23 $ 835.986.024 $ 6.109.129 $ 842.095.153 $ 0 $ 842.095.153 $ 7.427.688.860 

204223 del 
2023/02/27 

$ 16.462.639.064 $ 271.972.680.865 
82150 / 

25/09/2023 
x  Amortización 0% 

18 OBRA sep-23 $ 3.942.440.528 $ 28.810.142 $ 3.971.250.670 $ 685.984.652 $ 3.285.266.018 $ 6.741.704.208 
204223 del 
2023/02/27 

$ 13.177.373.046 $ 268.001.430.195 
83496 / 

24/10/2023 
  Amortización 17,4% 

18 
AJUSTE 

DEF 
sep-23 $ 813.040.956 $ 5.941.453 $ 818.982.409 $ 0 $ 818.982.409 $ 6.741.704.208 

204223 del 
2023/02/27 

$ 12.358.390.637 $ 267.182.447.786 
83495 / 

24/10/2023 
  Amortización 0% 

19 OBRA oct-23 $ 3.244.069.866 $ 23.706.664 $ 3.267.776.530 $ 564.468.157 $ 2.703.308.373 $ 6.177.236.051 
204223 del 
2023/02/27 

$ 9.655.082.264 $ 263.914.671.256    Amortización 17,4% 

19 
AJUSTE 

DEF 
oct-23 $ 658.618.894 $ 4.812.984 $ 663.431.878 $ 0 $ 663.431.878 $ 6.177.236.051 

204223 del 
2023/02/27 

$ 8.991.650.386 $ 263.251.239.378 
84804  / 

14/11/2023 
x  Amortización 0% 

20 OBRA nov-23 $ 3.182.556.151 $ 23.257.141 $ 3.205.813.292 $ 553.764.770 $ 2.652.048.522 $ 5.623.471.281 
204223 del 
2023/02/27 

$ 6.339.601.864 $ 260.045.426.086 
87132 / 

07/12/2023 
x  Amortización 17,4% 

20 
AJUSTE 

DEF 
nov-23 $ 622.474.349 $ 4.548.851 $ 627.023.200 $ 0 $ 627.023.200 $ 5.623.471.281 

204223 del 
2023/02/27 

$ 5.712.578.664 $ 259.418.402.886 
87136 / 

07/12/2023 
x  Amortización 0% 

21 OBRA dic-23 $ 2.431.807.816 $ 17.770.903 $ 2.449.578.719 $ 474.610.285 $ 1.974.968.434 $ 5.148.860.996 
204223 del 
2023/02/27 

$ 3.737.610.230 $ 256.968.824.167 
87877 / 

13/12/2023 
x  Amortización 17,4% 

21 E&D dic-23 $ 295.837.500 $ 56.209.125 $ 352.046.625 $ 0 $ 352.046.625 $ 5.148.860.996 
204223 del 
2023/02/27 

$ 3.385.563.605 $ 256.616.777.542 
87877 / 

13/12/2023 
x  Amortización 0% 

21 
AJUSTE 

DEF 
dic-23 $ 481.513.862 $ 3.518.755 $ 485.032.617 $ 0 $ 485.032.617 $ 5.148.860.996 

204223 del 
2023/02/27 

$ 2.900.530.988 $ 256.131.744.925 
87878 / 

13/12/2023 
x   

22 OBRA ene-24 $ 2.731.118.771 $ 19.958.176 $ 2.751.076.947 $ 475.214.666 $ 2.275.862.281 $ 4.673.646.330 
204223 del 
2023/02/27 

$ 609.729.949 $ 253.380.667.979 
87877 / 

13/12/2023 
x  Amortización 17,4% 

22 
AJUSTE 
PROV 

ene-24 $ 505.559.349 $ 3.694.472 $ 509.253.821 $ 0 $ 509.253.821 $ 4.673.646.330 
204223 del 
2023/02/27 

$ 100.476.128 $ 252.871.414.158 
87136 / 

07/12/2023 
x  Amortización 0% 

23 OBRA feb-24 $ 607.372.119 $ 4.438.489 $ 611.810.608 $ 511.330.329 $ 100.480.279 $ 4.162.316.001 
204223 del 
2023/02/27 

-$ 4.151 $ 252.259.603.550    Amortización 17,4% 
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         136424 del 
2024/03/06 

$ 13.782.352.941     

Registro 
Presupuestal 
No.136424 

C-2401-0600-113-
51102D-2401008-02  
C-2401-0600-113-

51102D-2401023-02 

23 OBRA feb-24 $ 2.331.312.055 $ 17.036.511 $ 2.348.348.566  $ 2.348.348.566 $ 4.162.316.001 
136424 del 
2024/03/06 

$ 11.434.004.375 $ 249.911.259.135 
1874 / 

27/03/2024 
x  Amortización 17,4% 

22 
AJUSTE 

DEF 
ene-24 $ 65.810.343 $ 480.922 $ 66.291.265 $ 0 $ 66.291.265 $ 4.162.316.001 

136424 del 
2024/03/06 

$ 11.367.713.110 $ 249.844.967.870 
1863 / 

27/03/2024 
x   

23 
AJUSTE 
PROV 

feb-24 $ 563.329.026 $ 4.116.635 $ 567.445.661 $ 0 $ 567.445.661 $ 4.162.316.001 
136424 del 
2024/03/06 

$ 10.800.267.449 $ 249.277.522.209 
1864 / 

27/03/2024 
x  Amortización 0% 

24 OBRA mar-24 $ 2.248.441.350 $ 16.430.918 $ 2.264.872.268 $ 391.228.795 $ 1.873.643.473 $ 3.771.087.206 
136424 del 
2024/03/06 

$ 8.926.623.976 $ 247.012.649.941    Amortización 17,4% 

23 
AJUSTE 

DEF 
feb-24 $ 36.525.414 $ 266.917 $ 36.792.331 $ 0 $ 36.792.331 $ 3.771.087.206 

136424 del 
2024/03/06 

$ 8.889.831.645 $ 246.975.857.610    Amortización 0% 

24 
AJUSTE 
PROV 

mar-24 $ 454.490.213 $ 3.321.275 $ 457.811.488 $ 0 $ 457.811.488 $ 3.771.087.206 
136424 del 
2024/03/06 

$ 8.432.020.157 $ 246.518.046.122 
1864 / 

27/03/2024 
x  Amortización 0% 

25 OBRA abr-24 $ 1.400.812.413 $ 10.236.706 $ 1.411.049.119 $ 243.741.360 $ 1.167.307.759 $ 3.527.345.846 
136424 del 
2024/03/06 

$ 7.264.712.398 $ 245.092.058.245 
4811 / 

27/05/2024 
x  Amortización 17,4% 

25 E&D abr-24 $ 226.509.753 $ 43.036.853 $ 269.546.606 $ 0 $ 269.546.606 $ 3.527.345.846 
136424 del 
2024/03/06 

$ 6.995.165.792 $ 244.822.511.639 
4811 / 

27/05/2024 
x  Amortización 0% 

25 E&D SC abr-24 $ 614.596.278 $ 116.773.293 $ 731.369.571 $ 0 $ 731.369.571 $ 3.527.345.846 
136424 del 
2024/03/06 

$ 6.263.796.221 $ 244.091.142.068 
4811 / 

27/05/2024 
x  Amortización 0% 

25 SOCIAL abr-24 $ 398.817.744 $ 1.848.179 $ 400.665.923 $ 0 $ 400.665.923 $ 3.527.345.846 
136424 del 
2024/03/06 

$ 5.863.130.298 $ 243.690.476.145 
4811 / 

27/05/2024 
x  Amortización 0% 

24 
AJUSTE 

DEF 
mar-24 -$ 1.395.253 -$ 10.196 -$ 1.405.449 $ 0 -$ 1.405.449 $ 3.527.345.846 

136424 del 
2024/03/06 

$ 5.864.535.747 $ 243.691.881.594 
4810 / 

27/05/2024 
x  Amortización 0% 

25 
AJUSTE 
PROV 

abr-24 $ 300.117.649 $ 2.193.167 $ 302.310.816 $ 0 $ 302.310.816 $ 3.527.345.846 
136424 del 
2024/03/06 

$ 5.562.224.931 $ 243.389.570.778 
4810 / 

27/05/2024 
x  Amortización 0% 

26 OBRA may-24 $ 1.864.507.918 $ 13.625.250 $ 1.878.133.168 $ 324.424.378 $ 1.553.708.790 $ 3.202.921.468 
136424 del 
2024/03/06 

$ 4.008.516.141 $ 241.511.437.610 
6182  / 

21/06/2024 
x  Amortización 17,4% 

25 
AJUSTE 

DEF 
abr-24 $ 2.230.005 $ 16.296 $ 2.246.301 $ 0 $ 2.246.301 $ 3.527.345.846 

136424 del 
2024/03/06 

$ 4.006.269.840 $ 241.509.191.309 
6272 / 

24/06/2024 
x  Amortización 0% 

26 
AJUSTE 
PROV 

may-24 $ 443.486.949 $ 3.240.865 $ 446.727.814 $ 0 $ 446.727.814 $ 3.527.345.846 
136424 del 
2024/03/06 

$ 3.559.542.026 $ 241.062.463.495 
6278 / 

24/06/2024 
x  Amortización 0% 

27 OBRA jun-24 $ 1.429.523.548 $ 10.446.518 $ 1.439.970.066 $ 248.737.097 $ 1.191.232.969 $ 3.278.608.749 
136424 del 
2024/03/06 

$ 2.368.309.057 2,39622E+11 
7699 / 

23/07/2024 
x  Amortización 17,4% 

26 
AJUSTE 

DEF 
may-24 $ 7.229.061 $ 52.827 $ 7.281.888 $ 0 $ 7.281.888 $ 2.954.184.371 

136424 del 
2024/03/06 

$ 2.361.027.169 2,39615E+11 
7702 / 

23/07/2024 
x  Amortización 0% 

27 
AJUSTE 
PROV 

jun-24 $ 340.111.991 $ 2.485.433 $ 342.597.424 $ 0 $ 342.597.424 $ 2.954.184.371 
136424 del 
2024/03/06 

$ 2.018.429.745 2,39273E+11 
7701 / 

23/07/2024 
x  Amortización 0% 

28 OBRA jul-24 $ 738.233.893 $ 5.394.786 $ 743.628.679 $ 128.452.697 $ 615.175.982 $ 2.825.731.674 
136424 del 
2024/03/06 

$ 1.403.253.763 2,38529E+11 
9225 / 

20/08/2024 
x  Amortización 17,4% 

27 
AJUSTE 

DEF 
jun-24 -$ 7.675.294 -$ 56.088 -$ 7.731.382 $ 0 -$ 7.731.382 $ 2.825.731.674 

136424 del 
2024/03/06 

$ 1.410.985.145 2,38537E+11 
9280 / 

20/08/2024 
x  Amortización 0% 

28 
AJUSTE 
PROV 

jul-24 $ 159.048.110 $ 1.162.274 $ 160.210.384 $ 0 $ 160.210.384 $ 2.825.731.674 
136424 del 
2024/03/06 

$ 1.250.774.761 2,38377E+11 
9280 / 

20/08/2024 
x  Amortización 0% 

29 OBRA ago-24 $ 569.002.163 $ 4.158.093 $ 573.160.256 $ 99.006.376 $ 474.153.880 $ 2.726.725.298 
136424 del 
2024/03/06 

$ 776.620.881 2,37803E+11  x  Amortización 17,4% 

28 
AJUSTE 

DEF 
jul-24 -$ 2.031.502 -$ 14.845 -$ 2.046.347 $ 0 -$ 2.046.347 $ 2.726.725.298 

136424 del 
2024/03/06 

$ 778.667.228 2,37805E+11  x  Amortización 0% 
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29 
AJUSTE 
PROV 

ago-24 $ 114.518.588 $ 836.867 $ 115.355.455 $ 0 $ 115.355.455 $ 2.726.725.298 
136424 del 
2024/03/06 

$ 663.311.773 2,3769E+11 
11579 / 

23/09/2024 
 X Amortización 0% 

30 OBRA sep-24 $ 507.337.459 $ 3.707.466 $ 511.044.925 $ 88.276.718 $ 422.768.207 $ 2.638.448.580 
136424 del 
2024/03/06 

$ 240.543.566 2,37179E+11 
13651 el 

23/10/2024 
 X Amortización 17,4% 

29 
AJUSTE 

DEF 
ago-24 $ 19.895 $ 145 $ 20.040 $ 0 $ 20.040 $ 2.638.448.580 

136424 del 
2024/03/06 

$ 240.523.526 2,37179E+11 
13662 / 

23/10/2024 
 X Amortización 0% 

30 
AJUSTE 
PROV 

sep-24 $ 116.881.155 $ 854.132 $ 117.735.287 $ 0 $ 117.735.287 $ 2.638.448.580 
136424 del 
2024/03/06 

$ 122.788.239 2,37061E+11 
13664 / 

23/10/2024 
 X Amortización 0% 

31 OBRA oct-24 $ 7.962.608 $ 58.188 $ 8.020.796 $ 1.385.494 $ 6.635.302 $ 2.637.063.086 
136424 del 
2024/03/06 

$ 116.152.937 2,37053E+11    Amortización 17,4% 

30 
AJUSTE 

DEF 
sep-24 $ 154.510 $ 1.129 $ 155.639 $ 0 $ 155.639 $ 2.637.063.086 

136424 del 
2024/03/06 

$ 115.997.298 2,37053E+11    Amortización 0% 

31 
AJUSTE 
PROV 

oct-24 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2.637.063.086 
136424 del 
2024/03/06 

$ 115.997.298 2,37053E+11    Amortización 0% 

32 OBRA nov-24 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2.637.063.289 
136424 del 
2024/03/06 

$ 114.676.082 2,37052E+11    Amortización 11% 

32 PREDIAL nov-24 $ 41.624.537 $ 248.504 $ 41.873.041 $ 0 $ 41.873.041 $ 2.637.063.289 
136424 del 
2024/03/06 

$ 72.803.041 2,3701E+11    Amortización 0% 

32 SOCIAL nov-24 $ 49.922.010 $ 231.346 $ 50.153.356 $ 0 $ 50.153.356 $ 2.637.063.289 
136424 del 
2024/03/06 

$ 22.649.685 2,3696E+11    Amortización 0% 

31 
AJUSTE 

DEF 
oct-24 $ 17.134 $ 125 $ 17.259 $ 0 $ 17.259 $ 2.637.063.289 

136424 del 
2024/03/06 

$ 22.632.426 2,3696E+11    Amortización 0% 

33A OBRA dic-24 $ 20.802.664 $ 152.019 $ 20.954.683 $ 2.288.293 $ 18.666.390 $ 2.634.774.996 
136424 del 
2024/03/06 

$ 3.966.036 $ 233.882.120.674    Amortización 11% 

32 
AJUSTE 

DEF 
nov-24 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2.634.774.996 

136424 del 
2024/03/06 

$ 3.966.036 $ 235.344.308.734    Amortización 0% 

33A 
AJUSTE 
PROV 

dic-24 $ 3.924.491 $ 28.679 $ 3.953.170 $ 0 $ 3.953.170 $ 2.634.774.996 
136424 del 
2024/03/06 

$ 12.866      Amortización 0% 

34 OBRA ene-25 $ 907.266.071 $ 6.630.021 $ 913.896.092 $ 99.799.268 $ 814.096.824 $ 2.534.975.728 
136424 del 
2024/03/06 

$ 26.750.609.058 $ 236.020.891.771    Amortización 11% 

34 OBRA ene-25 $ 372.358.665 $ 2.721.083 $ 375.079.748 $ 40.959.453 $ 334.120.295 $ 2.494.016.275 
74825 del 

2025/02/17 
$ 26.416.488.763 $ 235.645.812.023    Amortización 11% 

34 E&D SC ene-25 $ 1.224.384.578 $ 232.633.070 $ 1.457.017.648 $ 0 $ 1.457.017.648 $ 2.494.016.275 
74825 del 

2025/02/17 
$ 24.959.471.115 $ 234.188.794.375    Amortización 0% 

34 
AJUSTE 
PROV 

ene-25 $ 304.448.882 $ 2.224.819 $ 306.673.701 $ 0 $ 306.673.701 $ 2.494.016.275 
136424 del 
2024/03/06 

$ 10.693.326.299 $ 233.882.120.674    Amortización 0% 

33 
AJUSTE 

DEF 
dic-24 $ 12.773 $ 93 $ 12.866 $ 0 $ 12.866 $ 2.494.016.275 

136424 del 
2024/03/06 

$ 0 $ 233.882.107.808      

33 
AJUSTE 

DEF 
dic-24 $ 55.176 $ 403 $ 55.579 $ 0 $ 55.579 $ 2.494.016.275 

136424 del 
2024/03/06 

$ 10.693.270.720 $ 233.882.052.229    Amortización 0% 

34 
AJUSTE 

DEF 
ene-25 $ 70.532.683 $ 515.431 $ 71.048.114 $ 0 $ 71.048.114 $ 2.494.016.275 

136424 del 
2024/03/06 

$ 10.622.222.606 $ 233.811.004.115    Amortización 0% 

35 OBRA feb-25 $ 299.315.980 $ 2.187.309 $ 301.503.289 $ 32.924.758 $ 268.578.531 $ 2.461.091.517 
136424 del 
2024/03/06 

$ 10.353.644.075 $ 233.509.500.826    Amortización 11% 

35 
AJUSTE 
PROV 

feb-25 $ 82.726.305 $ 604.538 $ 83.330.843 $ 0 $ 83.330.843 $ 2.461.091.517 
136424 del 
2024/03/06 

$ 10.270.313.232 $ 233.426.169.983    Amortización 0% 

36 OBRA mar-25 $ 1.067.775.426 $ 7.802.974 $ 1.075.578.400 $ 117.455.297 $ 958.123.103 $ 2.343.636.220 
136424 del 
2024/03/06 

$ 9.312.190.129 $ 232.350.591.583    Amortización 11% 
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Acta No. Tipo de Acta 
Mes/Año de 
Ejecución 

Valor Acta sin IVA Valor IVA 
Valor Total Ejecutado 

Acumulado Acta 
Anticipo 

Amortizado Acta 
Valor Total Pagado 

Descontando Anticipo 
Saldo Anticipo por 

Amortizar 
No. De Registro y 

Fecha 
Saldo Registro 
Presupuestal 

Saldo del Contrato 

No. y Fecha de 
Radicación 
Cuentas por 
Pagar INVIAS 

Indicar 
pago 

según 
reporte 

SIIF 

Observaciones 

SI 
N

O 

35 
AJUSTE 

DEF 
feb-25 $ 6.262.321 $ 45.763 $ 6.308.084 $ 0 $ 6.308.084 $ 2.343.636.220 

136424 del 
2024/03/06 

$ 9.305.882.045 $ 232.344.283.499    Amortización 11% 

36 
AJUSTE 

DEF 
mar-25 $ 327.211.001 $ 2.391.157 $ 329.602.158 $ 0 $ 329.602.158 $ 2.343.636.220 

136424 del 
2024/03/06 

$ 8.976.279.887 $ 232.014.681.341    Amortización 11% 

37 OBRA abr-25 $ 1.267.818.084 $ 9.264.824 $ 1.277.082.908 $ 139.459.989 $ 1.137.622.919 $ 2.204.176.231 
136424 del 
2024/03/06 

$ 7.838.656.968 $ 230.737.598.433    Amortización 11% 

36 
AJUSTE 

DEF 
mar-25 $ 260.571 $ 1.904 $ 262.475 $ 0 $ 262.475 $ 2.204.176.231 

136424 del 
2024/03/06 

$ 7.838.394.493 $ 230.737.335.958    Amortización 0% 

37 
AJUSTE 

DEF 
abr-25 $ 379.439.471 $ 2.772.827 $ 382.212.298 $ 0 $ 382.212.298 $ 2.204.176.231 

136424 del 
2024/03/06 

$ 7.456.182.195 $ 230.355.123.660    Amortización 0% 

38 OBRA abr-25 $ 2.503.117.585 $ 18.292.013 $ 2.521.409.598 $ 275.342.934 $ 2.246.066.664 $ 1.928.833.297 
136424 del 
2024/03/06 

$ 5.210.115.531 $ 227.833.714.062    Amortización 11% 

38 PREDIAL may-25 $ 19.280.281 $ 117.152 $ 19.397.433 $ 0 $ 19.397.433 $ 1.928.833.297 
136424 del 
2024/03/06 

$ 5.190.718.098 $ 227.814.316.629    Amortización 0% 

38 
AJUSTE 

DEF 
may-25 $ 770.164.821 $ 5.628.128 $ 775.792.949 $ 0 $ 775.792.949 $ 1.928.833.297 

136424 del 
2024/03/06 

$ 4.414.925.149 $ 227.038.523.680    Amortización 0% 

39 OBRA jun-25 $ 2.058.446.094 $ 15.042.491 $ 2.073.488.585 $ 226.429.070 $ 1.847.059.515 $ 1.702.404.227 
136424 del 
2024/03/06 

$ 2.567.865.634 $ 224.965.035.095    Amortización 11% 

39 
AJUSTE 

DEF 
jun-25 $ 635.129.917 $ 4.641.334 $ 639.771.251   $ 639.771.251 $ 1.702.404.227 

136424 del 
2024/03/06 

$ 1.928.094.383 $ 224.325.263.844    Amortización 0% 

40 OBRA Jul-25 $ 2.148.754.992 $ 15.702.440 $ 2.164.457.432 $ 236.363.049 $ 1.928.094.383 $ 1.466.041.178 
136424 del 
2024/03/06 

$ 0 $ 222.160.806.412    Amortización 11% 

40 OBRA Jul.25 $ 685.095.705 $ 5.006.469 $ 690.102.174 $ 75.360.528 $ 614.741.646 $ 1.390.680.650 
74825 del 

2025/02/17 
$ 24.344.729.469 $ 221.470.704.238    Amortización 11% 

40 
AJUSTE 

DEF 
Jul-25 $ 809.171.166 $ 5.913.174 $ 815.084.340 $ 0 $ 815.084.340 $ 1.390.680.650 

74825 del 
2025/02/17 

$ 23.529.645.129 $ 220.655.619.898    Amortización 0% 

41 OBRA Agto-25 $ 2.640.593.500 $ 19.296.645 $ 2.659.890.145 $ 290.465.285 $ 2.369.424.860 $ 1.100.215.365 
74825 del 

2025/02/17 
$ 21.160.220.269 $ 217.995.729.753    Amortización 11% 

41 
AJUSTE 

DEF 
Agto-25 $ 781.101.586 $ 5.708.050 $ 786.809.636 $ 0 $ 786.809.636 $ 1.100.215.365 

74825 del 
2025/02/17 

$ 20.373.410.633 $ 217.208.920.117    Amortización 0% 

42 

OBRA Spt-25 $ 205.332.000   $ 205.332.000   $ 205.332.000 $ 824.774.552 
74825 del 

2025/02/17 
$ 17.921.213.543 $ 214.481.282.214    Amortización 11% 

AJUSTE 
DEF 

Sep-25 $ 721.046.761 $ 5.269.188 $ 726.315.949 $ 0 $ 726.315.949 $ 824.774.552 
74825 del 

2025/02/17 
$ 17.194.897.594 $ 213.754.966.265    Amortización 0% 

43 

OBRA Oct-25 $ 2.392.654.435 $ 17.484.782 $ 2.410.139.217 $ 824.774.552 $ 1.585.364.665 $ 0 
74825 del 

2025/02/17 
$ 15.609.532.927 $ 211.344.827.048    Amortización 34,47% 

 E y D AMB Oct-25 $ 75.060.000 $ 14.261.400 $ 89.321.400 $ 0 $ 89.321.400 $ 0 
74825 del 

2025/02/17 
$ 15.520.211.527 $ 211.255.505.648    Amortización 0% 

AJUSTE 
DEF 

Oct-25 $ 320.240.661 $ 2.340.220 $ 322.580.881 $ 0 $ 322.580.881 $ 0 
74825 del 

2025/02/17 
$ 15.197.630.646 $ 210.932.924.767    Amortización 0% 

 ANTICIPO            $ 6.000.000.000 
 11382  el 

07/10/2025 
    

Registro 
Presupuestal 

No. 74825 
   

44 

OBRA nov-25 $ 2.619.104.451 $ 19.139.609 $ 2.638.244.060 $ 288.101.490 $ 288.101.490 $ 5.711.898.510 
74825 del 

2025/02/17 
$ 6.627.037.120 $ 208.074.229.749    Amortización 11% 

E&D SC nov-25 $ 353.851.230 $ 67.231.734 $ 421.082.964 $ 0 $ 0 $ 5.711.898.510 
74825 del 

2025/02/17 
$ 6.205.954.156 $ 207.653.146.785    Amortización 0% 

AJUSTE 
PROV 

nov-25 $ 749.417.115 $ 5.476.510 $ 754.893.625 $ 0 $ 0 $ 5.711.898.510 
74825 del 

2025/02/17 
$ 5.451.060.531 $ 206.898.253.160    Amortización 0% 

                

TOTALES 
 $ 91.899.105.326 $ 1.352.032.900 $ 93.251.138.225 $ 9.476.336.784 $ 83.774.801.456 $ 5.711.898.510   $ 5.451.060.531 $ 206.898.253.160 
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5.5 Informe Matriz de Riesgos  

Con corte a 30 de Noviembre de 2025 se presenta matriz de riesgos. 

Tabla 81 -Monitoreo y revisión Matriz de Riesgos 

MONITOREO Y REVISION DE MATRIZ DE RIESGOS 
No. Tipo de 

 Riesgo 
Descripción 

(Que puede pasar y  
como puede ocurrir) 

Consecuencia 
de 

 ocurrencia 
del  

evento 

A QUIEN  
SE ASIGNA 

TRATAMIENTO/CONTROL  
A SER IMPLEMENTADO 

RESPONSABLE 
POR  

IMPLEMENTAR 
EL  

TRATAMIENTO 

FECHA EN QUE  
SE INICIA EL  

TRATAMIENTO 

FECHA EN QUE SE  
COMPLETA EL  
TRATAMIENTO 

ACTIVIDES DE 
SEGUIMIENTO AL  
TRATAMIENTO Y  

CONTROL PO PARTE  
DE LA 

INTERVENTORIA 

MEJORAS  
PROPUESTAS 

POR  
INTERVENTORIA 

        INVIAS  CONTRATISTA        
 

    

1 

R
ie

sg
o 

E
co

nó
m

ic
o 

DESABASTECIMIENTO DEL 
MERCADO. Posible salida del 
mercado y/o escasez de 
insumos o materias primas 
necesarias para la elaboración 
de las obras objeto del contrato. 

Demora en la 
entrega de las 

obras. 

  X El contratista deberá ubicar 
fuentes de suministros alternas 
que faciliten la continuidad en la 

ejecución de las obras. 

Gestores y/o 
Supervisores, 
Interventor, 
Contratista 

28/06/2021 
REINICIO 
26/08/2022 

30/08/2130 
NUEVA TERMINACION 

CTO 
26/07/2031 

Seguimiento a la 
distribucion por parte de 
los proveedores 
agregados Puracé y 
Terra 

Búsqueda de otros 
proveedores 

2 

R
ie

sg
o 

E
co

nó
m

ic
o 

Fluctuación de precios y/o 
ajustes ocasionados durante 
la ejecución del contrato en el 
costo de insumos, tarifas, 
jornales, materiales, asesorías, 
honorarios, etc., regulados y no 
regulados por el Gobierno. 
Riesgo que asume el 
CONTRATISTA, cuando el 
ajuste sobrepase los 
establecidos contractualmente 
con el INVIAS. Riesgo que 
asume INVIAS hasta en los 
ajustes estipulados 
contractualmente. 

Impacto 
negativo en el 
desarrollo del 

objeto 
contractual - 

generación de 
solicitudes de 

reconocimiento 
económico 

X X Aplicar la fórmula de ajustes 
determinada por el INVIAS. Vigilar 
los precios durante la etapa de la 

ejecución contractual 

Gestores y/o 
Supervisores, 
Interventor, 
Contratista 

28/06/2021 
REINICIO 
26/08/2022 

30/08/2130 
NUEVA TERMINACION 

CTO 
26/07/2031 
REINICIO 

26/07/2031 

Elaboración de actas de 
ajuste 

Control y revisión 
de las actas de 
ajuste- 
implementación 
de nuevos ajustes 
icociv de acuerdo 
al instructivo 

3 

R
ie

sg
o 

E
co

nó
m

ic
o 

Riesgos de la salud: Riesgo de 
generación y propagación de 
virus y/o enfermedades 
infecciosas tales como el COVID 
19 

Impacto 
negativo en el 

avance 
previsto para el 
cumplimiento 

del objeto 
contractual. 

  X Tanto en el proceso de selección 
de personal, así como en la 
ejecución de las obras, El 

Contratista deberá implementar 
todas las medidas necesarias para 

evitar la propagación de 
enfermedades infecciosas y/o 

virus (como el COVID 19), tanto en 
los frentes de obra, como en su 

equipo administrativo y/o directivo, 
operativo, así como en la 

comunidad aledaña a los frentes 
de obra. El Contratista deberá 

garantizar la presencia 
permanente de la totalidad del 

personal requerido en los frentes 
de trabajo y en las labores 

administrativas de la ejecución del 
mismo, y dando estricto 

cumplimiento en la continuidad del 

Gestores y/o 
Supervisores, 
Interventor, 
Contratista 

28/06/2021 
REINICIO 
26/08/2022 

30/08/2130 
NUEVA TERMINACIO 

CTO 
26/07/2031 
REINICIO 

26/07/2031 

Autocuidados 
enfermedades 
infecciosas y/o virus 
(como el COVID 19) 

Implementación 
de protocolo de 
bioseguridad 
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MONITOREO Y REVISION DE MATRIZ DE RIESGOS 
No. Tipo de 

 Riesgo 
Descripción 

(Que puede pasar y  
como puede ocurrir) 

Consecuencia 
de 

 ocurrencia 
del  

evento 

A QUIEN  
SE ASIGNA 

TRATAMIENTO/CONTROL  
A SER IMPLEMENTADO 

RESPONSABLE 
POR  

IMPLEMENTAR 
EL  

TRATAMIENTO 

FECHA EN QUE  
SE INICIA EL  

TRATAMIENTO 

FECHA EN QUE SE  
COMPLETA EL  
TRATAMIENTO 

ACTIVIDES DE 
SEGUIMIENTO AL  
TRATAMIENTO Y  

CONTROL PO PARTE  
DE LA 

INTERVENTORIA 

MEJORAS  
PROPUESTAS 

POR  
INTERVENTORIA 

proyecto conforme al cumplimiento 
de sus obligaciones contractuales. 

4 

R
ie

sg
o 

E
co

nó
m

ic
o 

Riesgo de limitación en la 
movilidad: por causa de 
salubridad pública en los 
Departamentos, Municipios, 
Veredas, corregimientos o 
sectores necesarios para 
acceder al proyecto o donde se 
desarrolle el mismo. 

Atraso en el 
cronograma 

previsto para la 
ejecución de 

las obras 

X X El Contratista deberá garantizar la 
presencia del personal y de los 

materiales y/o insumos necesarios 
para la ejecución de la obra, 

garantizando la existencia de los 
transportes necesarios para ellos. 

Gestores y/o 
Supervisores, 
Interventor, 
Contratista 

28/06/2021 
REINICIO 
26/08/2022 

30/08/2130 
NUEVA TERMINACION 

CTO 
26/07/2031 
REINICIO 

26/07/2031 

El contratista cuenta con 
personal, maquinaria y 
equipo para la ejecución 
del proyecto  

Seguimiento a 
presencia del 
personal y de los 
materiales y/o 
insumos 
necesarios para la 
ejecución 

5 

R
ie

sg
o 

E
co

nó
m

ic
o 

Riesgos laborales: Riesgo de 
demandas laborales y/o civiles 
y/o administrativas provenientes 
de personas vinculadas por 
cualquier medio por el 
Contratista para el cumplimiento 
del objeto contractual cuyas 
causas se atribuyan a 
enfermedades, enfermedades 
infecciosas y/o muerte 

Impacto 
económico al 
Contratista 

  X El Contratista deberá implementar 
todas las medidas necesarias para 

evitar la propagación de 
enfermedades infecciosas y/o 

virus (como el COVID 19), tanto en 
los frentes de obra, como en su 

equipo administrativo y/o directivo, 
así como en la comunidad aledaña 

a los frentes de obra. El 
Contratista será el único 
responsable de cualquier 

consecuencia económica que por 
este efecto se derive. 

Gestores y/o 
Supervisores, 
Interventor, 
Contratista 

28/06/2021 
REINICIO 
26/08/2022 

30/08/2130 
NUEVA TERMINACION 

CTO 
26/07/2031 

Contratación de 
personal idóneo para 
realizar las tareas 

Seguimiento a 
personal 
contratado y que 
este cuente con 
las garantías de 
ley 

6 

R
ie

sg
o 

E
co

nó
m

ic
o 

Riesgo Financiero de 
alteración del PAC: Riesgo de 
alteración del PAC por 
circunstancias no imputables al 
INSTITUTO o por circunstancias 
de fuerza mayor o por estados 
de excepción decretados en el 
país. 

Impacto 
económico a 

los flujos 
financieros del 

contrato 

X X EL INSTITUTO deberá efectuar 
los trámites administrativos que 

garanticen la disponibilidad de los 
recursos para la totalidad del plazo 
del contrato, así como los trámites 
para contar con el PAC de manera 

oportuna. Así mismo, se hará 
monitoreo constante a cualquier 

circunstancia que impacte la 
disponibilidad del PAC con el fin 

de adoptar las medidas que 
puedan superarlas. Así mismo, el 
Contratista deberá procesar las 

cuentas y sus facturas de manera 
oportuna dando estricto 

cumplimiento al cronograma de 
ejecución de obra. 

Gestores y/o 
Supervisores, 
Interventor, 
Contratista 

28/06/2021 
REINICIO 
26/08/2022 

30/08/2130 
NUEVA TERMINACION 

CTO 
26/07/2031 

Se cuenta con los 
recursos de las 
vigencias 2021y 2022 

Seguimiento 
recursos de las 
vigencias 2021y 
2023 

7 

R
ie

sg
o 

S
oc

ia
le

s 
o 

P
ol

íti
co

s 

Orden público: Posible 
ocurrencia de actos terroristas, 
paros, huelgas y demás que 
afecten el orden público. El nivel 
de asunción del riesgo para cada 
parte dependerá de la 
responsabilidad que ésta tenga 
frente al evento en particular que 
se presente, en armonía con la 
constitución y las leyes 
colombianas (INVIAS como 
órgano del Estado en armonía 
con los demás Entes). 

Pérdida de 
Bienes del 
contratista, 

daños en obras 
del proyecto 
causadas por 

disturbios 
violentos, 

Interferencia en 
el desarrollo 
del proyecto. 

X X Información sobre orden público 
en la zona de trabajo a cargo del 
Contratista, solicitud de Gestión 
Gubernamental para solución de 
conflicto a cargo de las partes, 

aseguramiento de bienes por parte 
del contratista, medidas de 

contingencia para superar atrasos. 

Gestores y/o 
Supervisores, 
Interventor-
Contratista 

Al inicio de la 
presentación del 

evento 

30/08/2130 
NUEVA TERMINACIO 

CTO 
26/07/2031 

    

8 R
i

es go
 

O
p er ac
i

on al
 

Accidentalidad: Se refiere a los Impacto   X El Interventor debe exigir el estricto Gestores y/o Al inicio de la 30/08/2130 El contratista a acompañamiento 
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MONITOREO Y REVISION DE MATRIZ DE RIESGOS 
No. Tipo de 

 Riesgo 
Descripción 

(Que puede pasar y  
como puede ocurrir) 

Consecuencia 
de 

 ocurrencia 
del  

evento 

A QUIEN  
SE ASIGNA 

TRATAMIENTO/CONTROL  
A SER IMPLEMENTADO 

RESPONSABLE 
POR  

IMPLEMENTAR 
EL  

TRATAMIENTO 

FECHA EN QUE  
SE INICIA EL  

TRATAMIENTO 

FECHA EN QUE SE  
COMPLETA EL  
TRATAMIENTO 

ACTIVIDES DE 
SEGUIMIENTO AL  
TRATAMIENTO Y  

CONTROL PO PARTE  
DE LA 

INTERVENTORIA 

MEJORAS  
PROPUESTAS 

POR  
INTERVENTORIA 

perjuicios ocasionados por la 
deficiente colocación de 
señalización preventiva en obra, 
falta o deficiencia en la 
señalización de aproximación e 
iluminación, equipos de radio 
para cierres parciales, 
temporales y demás 
señalización necesaria, y de 
seguridad industrial y de 
señalización y dotación de los 
operarios y trabajadores, etc., 
por parte del CONTRATISTA. 

Negativo en el 
proyecto por la 

probable 
ocurrencia de 
accidentes de 
usuarios de la 

vía y 
trabajadores de 

la obra, 
Inconformidad 
con la obra por 

parte de la 
comunidad. 

cumplimiento de la normatividad 
vigente sobre señalización 
temporal de obras, y seguridad 
industrial, verificar 
permanentemente su 
implementación, recurrir a medidas 
sancionatorias contractuales de ser 
necesario. Seguimiento por parte 
de la Entidad en visitas técnicas. 

Supervisores, 
Interventor-
Contratista 

ejecución del 
contrato 

NUEVA TERMINACIO 
CTO 

26/07/2031 

garantizar seguridad 
para los trabajadores y 
usuarios de la vía 

al contratista en el 
cumplimiento de la 
normatividad 

9 

R
ie

sg
o 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Riesgos de estudios y 
diseños: Por Ajuste y/o 
Actualización y/o Modificación 
y/o Incorporación y/o 
Optimización y/o 
complementación y/o unificación 
y/o adaptación y/o adecuaciones 
de estudios y diseños y/o 
elaboración de estudios 
realizados por el Contratista: 
Ocurre cuando se presentan 
afectaciones que pudieran 
modificar lo previsto en los 
estudios y diseños existentes 
originados por ejemplo en 
cambios en la naturaleza, en la 
geología del terreno, 
intervención Municipal, etc. 

Retrasos en el 
cronograma de 

ejecución, 
variación de 

algunas obras 
del contrato y 
por ende de 

cantidades de 
obra. 

  X Realizar una interventoría 
adecuada durante la etapa de 
Ajuste y/0 Actualización y/o 
Unificación y/o Modificación de 
estudios y diseños y/o elaboración 
de estudios complementarios para 
evitar cambios que impacten 
negativamente el proyecto. 
Realizar las consultas pertinentes y 
oportunas cuando se encuentren 
diferencias o inconsistencias en los 
diseños. 

Gestores y/o 
Supervisores, 
Interventor-
Contratista 

al inicio de la 
Ajuste y/0 

Actualización y/o 
Unificación y/o 
Modificación de 

estudios y 
diseños y/o 

elaboración de 
estudios 

complementarios 

al final de la Ajuste y/0 
Actualización y/o 
Unificación y/o 

Modificación de estudios y 
diseños y/o elaboración 

de estudios 
complementarios 

Revisiones a las 
entregas parciales de 
estudios y diseños 

Revisión al 
contratista en el 
cumplimiento de 
las 
especificaciones 
técnicas de los 
estudios y diseños 

10 

R
ie

sg
o 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Riesgo de operación: 
Ejecución de mayores 
cantidades de obra no 
autorizadas, por materiales y/o 
procedimientos constructivos 
inadecuados, y/o por deficiente 
programación de ejecución de 
las obras. 

Demora en la 
ejecución de la 

obra por 
correctivos 
necesarios. 

  X Interventoría permanente en la 
ejecución de las obras, para 
controlar obras autorizadas, 
materiales, procedimientos 
constructivos, ajustados a las obras 
requeridas y especificaciones 
técnicas contractuales. 

Gestores y/o 
Supervisores, 
Interventor-
Contratista 

28/06/2021 
REINICIO 
26/08/2022 

30/08/2130 
NUEVA TERMINACION 

CTO 
26/07/2031 

Materiales, 
procedimientos 
constructivos, ajustados 
a las obras requeridas y 
especificaciones 
técnicas contractuales. 

Continuamente se 
realizan balances 
de obra como 
control a las obras 
autorizadas, 
optimizando los 
materiales y 
método 
constructivo 

11 

R
ie

sg
o 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Riesgo de Variación de 
cantidades de obra 
debidamente justificadas: Son 
los efectos derivados de los 
cambios en las condiciones 
técnicas que incrementen o 
disminuyan las cantidades 
previstas para la ejecución de las 
obras. INVIAS asume las 
variaciones de las cantidades de 
obra técnicamente requeridas 
para la ejecución del proyecto y 
el Contratista asume el riesgo de 
ejecutar las cantidades de obra 

Genera 
variación de las 
cantidades de 
obra previstas 
inicialmente, 

siendo 
necesario 
ajustes al 

balance de 
cantidades de 

obra, para 
ceñirse al 

presupuesto 
contractual. 

X X Planeación, revisión, ajuste y 
seguimiento en la ejecución de la 
obra. 

Gestores y/o 
Supervisores, 
Interventor-
Contratista 

28/06/2021 
REINICIO 
26/08/2022 

30/08/2130 
NUEVA TERMINACION 

CTO 
26/07/2031 

  Control, revisión, 
ajuste y 
seguimiento en la 
ejecución de la 
obra. 
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MONITOREO Y REVISION DE MATRIZ DE RIESGOS 
No. Tipo de 

 Riesgo 
Descripción 

(Que puede pasar y  
como puede ocurrir) 

Consecuencia 
de 

 ocurrencia 
del  

evento 

A QUIEN  
SE ASIGNA 

TRATAMIENTO/CONTROL  
A SER IMPLEMENTADO 

RESPONSABLE 
POR  

IMPLEMENTAR 
EL  

TRATAMIENTO 

FECHA EN QUE  
SE INICIA EL  

TRATAMIENTO 

FECHA EN QUE SE  
COMPLETA EL  
TRATAMIENTO 

ACTIVIDES DE 
SEGUIMIENTO AL  
TRATAMIENTO Y  

CONTROL PO PARTE  
DE LA 

INTERVENTORIA 

MEJORAS  
PROPUESTAS 

POR  
INTERVENTORIA 

en las variaciones que sean 
necesarias. 

12 

R
ie

sg
o 

O
pe

ra
ci

on
al

 -
 S

oc
ia

l Riesgo Expropiación Predial: 
Se refiere al caso en el que se 
requiera recurrir al proceso de 
expropiación. El contratista 
prestará la colaboración 
requerida en el proceso de 
expropiación 

Impacto 
negativo en el 
desarrollo del 

objeto 
contractual, por 

dificultad en 
gestión predial 
que afecta la 
ejecución del 

proyecto 

X X Planeación, revisión, ajuste y 
seguimiento en la fase 
precontractual y contractual de 
forma adecuada a los diseños. 
Seguimiento constante a la 
actividad de expropiación en caso 
que se ejecute, diligencia en la 
gestión administrativa, legal y 
financiera para la menor demora 
posible. 

Gestores y/o 
Supervisores, 
Interventor-
Contratista 

28/06/2021 
REINICIO 
26/08/2022 

30/08/2130 
NUEVA TERMINACION 

CTO 
26/07/2031 

Seguimiento en la fase 
contractual de forma 
adecuada a los diseños. 

Realizar el 
diagnostico predial 
de los tramos de 
intervención 

13 

R
ie

sg
o 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Riesgo de Adquisición 
Predial: Mayor adquisición 
predial por cambios requeridos 
justificados técnicamente. 
INVIAS asume el riesgo del 
costo predial con cargo al 
contrato; el Contratista efectúa la 
gestión de la adquisición predial. 

Impacto 
negativo en el 
desarrollo del 

objeto 
contractual, por 
gestión Y costo 
predial para las 

nuevas 
adquisiciones 

requeridas 

X X Planeación, revisión, ajuste y 
seguimiento en la fase 
precontractual y contractual de 
forma adecuada a los diseños. 
Analizar los cambios de las 
condiciones técnicas tratando de 
ajustarlos para que no impacte 
negativamente el proyecto. 
Diligencia en la gestión 
administrativa, legal y financiera 
para la menor demora posible en la 
adquisición. 

Gestores y/o 
Supervisores, 
Interventor-
Contratista 

28/06/2021 
REINICIO 
26/08/2022 

30/08/2130 
REINICIO 

26/07/2031 

Analizar los cambios de 
las condiciones técnicas 
tratando de ajustarlos 
para que no impacte 
negativamente el 
proyecto. diligencia en 
la gestión 
administrativa, legal y 
financiera 

Se realiza control 
a los cambios de 
las condiciones 
técnicas tratando 
de ajustarlas para 
que no impacte 
negativamente el 
proyecto. 
diligencia en la 
gestión 
administrativa, 
legal y financiera 

14 

R
ie

sg
o 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Riesgo de Logística: 
Modificación y/o cambios de 
ubicación en las fuentes de 
materiales presentadas y/o 
propuestas y/o proyectadas por 
el PROPONENTE Y/O 
CONTRATISTA. Hace 
referencia al riesgo técnico, 
económico, ambiental y/o social, 
en cuanto a calidad y cantidad 
del material, explotación y su 
distancia de acarreo. Le 
corresponde al Contratista 
verificar en la región del proyecto 
las fuentes de materiales a 
emplear. 

Impacto 
económico al 
Contratista 

  X Disponer y asegurar las fuentes de 
los suministros e los insumos 
requeridos para la ejecución del 
contrato. 

Gestores y/o 
Supervisores, 
Interventor-
Contratista 

En la planeación 
del proyecto y en 

la etapa 
precontractual 

30/08/2130 
NUEVA TERMINACION 

CTO 
26/07/2031 

  Seguimiento a la 
contratita para 
conocer si cuenta 
con suministros e 
los insumos 
requeridos para la 
ejecución del 
contrato. 

15 

R
ie

sg
o 

de
 la

 N
at

ur
al

ez
a 

Riesgo Técnico: Inestabilidad 
Geológica, Geotécnica, 
Hidrogeológica. El riesgo puede 
surgir en taludes, en 
excavaciones a cielo abierto, 
efectos de erosión de márgenes 
de los ríos, los cuales pueden 
requerir de tratamiento especial 
de refuerzo, soporte, drenajes, 
tratamiento de taludes, 
contenciones y/o de las 
actividades necesarias para dar 
estabilidad a sitios y obras. 
Pueden estar asociados con 

Impacto 
negativo en el 
desarrollo del 

objeto 
contractual, 
Aumento de 
costos por 

necesidad de 
mayores 

cantidades de 
obra, ítems 
nuevos y 

eventuales 
mayores 

X X Monitoreo del corredor vial por 
parte de Especialistas en 
Geotecnia para recomendar 
medidas preventivas, correctivas o 
de mitigación de las inestabilidades 
observadas. Análisis e 
implementación de medidas 
pertinentes con este fin, 
contemplando de ser necesario la 
elaboración de estudios 
respectivos. En las emergencias 
que se presenten, atención 
inmediata de las mismas dando 
prioridad a las obras de 

Gestores y/o 
Supervisores, 
Interventor-
Contratista 

Al inicio de la 
ejecución del 

contrato 

30/08/2130 
NUEVA TERMINACION 

CTO 
26/07/2031 

Se cuenta con 
especialistas en 
geotecnia para 
recomendar medidas 
preventivas, correctivas 
o de mitigación de las 
inestabilidades 
observadas. análisis e 
implementación de 
medidas pertinentes con 
este fin, contemplando 
de ser necesario la 
elaboración de estudios 
respectivos. en las 

Se realiza 
seguimiento a las 
actividades de 
estudios y diseños 
y se recomienda a 
contratista sobre 
medidas de 
mitigación a zonas 
inestabilidades y 
la implementación 
de estas 
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MONITOREO Y REVISION DE MATRIZ DE RIESGOS 
No. Tipo de 

 Riesgo 
Descripción 

(Que puede pasar y  
como puede ocurrir) 

Consecuencia 
de 

 ocurrencia 
del  

evento 

A QUIEN  
SE ASIGNA 

TRATAMIENTO/CONTROL  
A SER IMPLEMENTADO 

RESPONSABLE 
POR  

IMPLEMENTAR 
EL  

TRATAMIENTO 

FECHA EN QUE  
SE INICIA EL  

TRATAMIENTO 

FECHA EN QUE SE  
COMPLETA EL  
TRATAMIENTO 

ACTIVIDES DE 
SEGUIMIENTO AL  
TRATAMIENTO Y  

CONTROL PO PARTE  
DE LA 

INTERVENTORIA 

MEJORAS  
PROPUESTAS 

POR  
INTERVENTORIA 

mayores inversiones, mayores 
cantidades de obra y mayores 
plazos. EL PROPONENTE Y/O 
CONTRATISTA asumirá los 
riesgos geológicos, geotécnico e 
hidrogeológicos identificados, y 
los que debió identificar en el 
ajuste y/o elaboración de 
estudios y diseños y los que se 
presenten durante la ejecución 
del contrato. El INVIAS asume el 
Riesgo por concepto de mayores 
cantidades de obra que sean 
necesarias, siempre y cuando no 
sean de responsabilidad del 
Contratista. 

plazos transitabilidad y seguridad vial; 
recomendación de especialistas 
para solución definitiva, provisional 
o de mitigación, análisis e 
implementación. En todos los 
casos, adoptar las medidas 
contractuales a que haya lugar, en 
cuanto a mayores cantidades de 
obra y plazos si fuere necesario. 

emergencias que se 
presenten, atención 
inmediata 

16 

R
ie

sg
o 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Riesgo de Interferencia: 
Interferencia con las de redes de 
servicios públicos existentes: 
Ocurre por la presencia de redes 
existentes, que puedan interferir 
con el proyecto, afectando el 
normal desarrollo de las obras. 
El Contratista deberá realizar 
todas las gestiones que 
correspondan. EL INVIAS 
asumirá los costos que 
correspondan. 

Posibles 
prórrogas 

contractuales 

X X En la ejecución contractual solicitar 
a las Entidades encargadas de 
Servicios Públicos informar con el 
mayor detalle posible sobre la 
existencia de redes de servicios 
que puedan interferir con el 
proyecto. En caso de detección de 
una red no referenciada, gestionar 
de inmediato lo pertinente con la 
Empresa de Servicios, para la 
menor afectación al proyecto. 

Gestores y/o 
Supervisores, 
Interventor-
Contratista 

Fase 
precontractual, y 

cuando se 
detecte la 

existencia de 
redes de servicio 

público que 
interfieran con el 

proyecto 

cuando se solucione la 
interferencia de las redes 

de servicio público 
existentes 

    

17 

R
ie

sg
o 

F
in

an
ci

er
o 

Riesgo Financiero: Se deriva 
de los efectos provenientes de 
las variaciones de las tasas de 

interés, plazos, tasas de 
cambio, ajustes por inflación, 

devaluación, variaciones 
cambiarias y financieras, y otras 

variables del mercado por 
causas micro o 

macroeconómicas, frente a las 
estimaciones iniciales del 

Contratista, que puedan afectar 
las utilidades esperadas o 

generar pérdidas. Riesgos de 
las acciones encaminadas a la 
administración, consecución y 

disponibilidad oportuna de 
recursos financieros, propios o 

por medio de créditos en 
moneda nacional o extranjera, 
para el cumplimiento del objeto 

contractual, en los plazos fijados 
para tal efecto. 

Impacto 
económico al 
Contratista 

  X Realizar por parte del Contratista 
proyecciones de acuerdo con los 
datos históricos de las variables 
descritas, y con el estudio de 
mercado financiero con el fin de 
que el interesado establezca un 
punto de equilibrio tendiente a 
disminuir el riesgo. 

Contratista 28/06/2021 
REINICIO 
26/08/2022 

30/08/2130 
NUEVA TERMINACION 

CTO 
26/07/2031 

    

18 

R
ie

sg
o 

R
eg

ul
at

o

rio
 Expedición y/o modificación 

de normas: Ocurre por cambios 
normativos o por la expedición 

Afectación del 
desarrollo del 

contrato 

X   Proceso precontractual con las 
normas aplicables vigentes. 
Revisión de los cambios 

Gestores y/o 
Supervisores, 
Interventor-

Fase 
precontractual, y 

cuando se 

30/08/2130 
NUEVA TERMINACION 

CTO 
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MONITOREO Y REVISION DE MATRIZ DE RIESGOS 
No. Tipo de 

 Riesgo 
Descripción 

(Que puede pasar y  
como puede ocurrir) 

Consecuencia 
de 

 ocurrencia 
del  

evento 

A QUIEN  
SE ASIGNA 

TRATAMIENTO/CONTROL  
A SER IMPLEMENTADO 

RESPONSABLE 
POR  

IMPLEMENTAR 
EL  

TRATAMIENTO 

FECHA EN QUE  
SE INICIA EL  

TRATAMIENTO 

FECHA EN QUE SE  
COMPLETA EL  
TRATAMIENTO 

ACTIVIDES DE 
SEGUIMIENTO AL  
TRATAMIENTO Y  

CONTROL PO PARTE  
DE LA 

INTERVENTORIA 

MEJORAS  
PROPUESTAS 

POR  
INTERVENTORIA 

de normas posteriores al cierre 
del proceso de licitación pública, 

que afecten las condiciones 
económicas y/o técnicas 
inicialmente pactadas. 

previsto con la 
normatividad 
existente al 
cierre del 

proceso de 
selección 

sustanciales de normas que se 
produzcan posterior al cierre del 
proceso de licitación pública, que 
afecten el normal desarrollo del 
contrato, con el fin de estudiar los 
ajustes pertinentes a que hubiere 
lugar. 

Contratista expida la nueva 
normatividad 
que pueda 
afectar el 
contrato 

26/07/2031 

19 

R
ie

sg
o 

A
m

bi
en

ta
l Gestión Ambiental: Demora en 

la obtención de licencias y/o 
permisos ambientales. 

Retraso en la 
Ejecución de la 

obra. 

  X Seguimiento por parte del 
Contratista y del Interventor a la 
gestión documentada del 
contratista para la obtención de 
licencias, permisos y 
autorizaciones ambientales. 

Gestores y/o 
Supervisores, 
Interventor-
Contratista 

28/06/2021 
REINICIO 
26/08/2022 

Una vez obtenida la 
licencia y/o permisos y/o 

autorizaciones 
ambientales 

obtención de licencias, 
permisos y 
autorizaciones 
ambientales. 

continuamente se 
conmina al 
contratista a 
agilizar la 
obtención de los 
tramites 
ambientales 

20 

R
ie

sg
o 

A
m

bi
en

ta
l 

Pasivos Ambientales: Pasivos 
ambientales existentes, así 
como los generados en el 

proceso constructivo, desde el 
punto de vista ambiental. 

Impacto 
Negativo por 
efectos en la 
Ejecución del 

Proyecto 

  X Seguimiento por parte del 
Contratista y del Interventor a los 
procesos constructivos, para evitar 
que se generen pasivos 
ambientales por esta causa, 
acompañamiento de Especialistas 
Ambientales del proyecto cuando 
sea necesario. Una vez causados, 
exigir el cumplimiento de las 
medidas compensatorias de los 
mismos impuestas por la autoridad 
ambiental. Seguimiento por parte 
de la Subdirección del Medio 
Ambiente. De ser necesario llevar a 
cabo procesos sancionatorios para 
conminar su cumplimiento o 
sancionar el incumplimiento. 

Gestores y/o 
Supervisores, 
Interventor-
Contratista 

28/06/2021 
REINICIO 
26/08/2022 

30/08/2130 
NUEVA TERMINACION 

CTO 
26/07/2031 

 Minimizar impacto 
Negativo por efectos en 
la Ejecución del 
Proyecto 

 Exigir el 
cumplimiento de 
las medidas 
compensatorias 
de los mismos 
impuestas por la 
autoridad 
ambiental. 
Seguimiento por 
parte de la 
Subdirección del 
Medio Ambiente. 

21 

R
ie

sg
o 

A
m

bi
en

ta
l 

Ambiental: Riesgos derivados 
de las obligaciones que emanan 
de las licencias ambientales, de 
los planes de manejo ambiental, 

de los permisos y 
autorizaciones ambientales, 

tasas retributivas y 
compensatorias, obligaciones 

de mitigación, tareas de 
monitoreo, control y 

seguimiento. También riesgos 
de las condiciones ambientales 
o ecológicas exigidas, y de la 

ejecución de actividades como 
la explotación minera, 
ocupación de cauces e 

intervenciones forestales sin los 
debidos permisos de las 
autoridades ambientales. 

Genera 
incumplimiento 
ambiental que 
puede afectar 

la ejecución del 
proyecto y 
ocasiona 

sanciones de 
las entidades 
ambientales 

competentes. 

  X Aplicación de la normatividad 
ambiental y exigencia de la licencia 
y/o permisos y/o autorizaciones 
ambientales al contratista. 
Verificación de cumplimiento del 
contratista de las obligaciones que 
emanan de los mismos. De ser 
necesario llevar a cabo procesos 
sancionatorios para conminar su 
cumplimiento o sancionar el 
incumplimiento. 

Constratista-
Interventoria 

28/06/2021 
REINICIO 
26/08/2022 

A la liquidación del 
contrato con el cierre 

ambiental 

Contratista deberá 
tramitar los permisos, 
licencias y 
autorizaciones en los 
tiempos estipulados en 
cumplimiento de las 
obligaciones pactadas 

La interventoría 
realizara y 
acompañamiento 
al cumplimiento de 
las medidas 
compensatorias 
de los mismos 
impuestas por la 
autoridad 
ambiental. 
seguimiento por 
parte de la 
subdirección del 
medio ambiente.  

22 

R
ie

sg
o 

S
oc

ia
l Social: Riesgo asociado al 

proceso de consulta previa que 
realice el Contratista que estén 
en cabeza de éste. Así mismo 

Inconformidad 
de la 

comunidad en 
proceso de 

  X Seguimiento a todos los protocolos 
y procesos de consulta previa de 
los proyectos que así lo requieran. 
Socialización desde el comienzo 

Gestores y/o 
Supervisores, 
Interventor-
Contratista 

28/06/2021 
REINICIO 
26/08/2022 

A la liquidación del 
contrato con el cierre 

ambiental 

 Socialización con las 
comunidades a los 
procesos de consulta 
previa de los proyectos 

 La interventoría 
realiza el 
seguimiento al 
proceso de 
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MONITOREO Y REVISION DE MATRIZ DE RIESGOS 
No. Tipo de 

 Riesgo 
Descripción 

(Que puede pasar y  
como puede ocurrir) 

Consecuencia 
de 

 ocurrencia 
del  

evento 

A QUIEN  
SE ASIGNA 

TRATAMIENTO/CONTROL  
A SER IMPLEMENTADO 

RESPONSABLE 
POR  

IMPLEMENTAR 
EL  

TRATAMIENTO 

FECHA EN QUE  
SE INICIA EL  

TRATAMIENTO 

FECHA EN QUE SE  
COMPLETA EL  
TRATAMIENTO 

ACTIVIDES DE 
SEGUIMIENTO AL  
TRATAMIENTO Y  

CONTROL PO PARTE  
DE LA 

INTERVENTORIA 

MEJORAS  
PROPUESTAS 

POR  
INTERVENTORIA 

es el riesgo asociado a 
cualquier alteración en la 

ejecución del proyecto que se 
genere por efectos de la 

comunidad aledaña al mismo. 

consulta previa 
por la 

socialización 
del proyecto y 
ejecución de la 

obra, puede 
generar 

atrasos en la 
ejecución de la 

obra. 

del proyecto a las comunidades 
que se encuentran directamente 
afectadas. Atención a las 
inconformidades de la comunidad. 
Seguimiento al proceso en 
conjunto con el Ministerio del 
Interior. 

que así lo requieran. 
Socialización 

consulta previa 
que realice el 
Contratista, 
Atención a las 
inconformidades 
de las 
comunidades 

23 
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Fuerza mayor asegurable. Son 
las relacionadas con los 

impactos adversos debido a la 
ocurrencia de desastres 

naturales, que afecten los 
bienes, equipos, maquinaria, 

personal, insumos, materiales, 
etc. De propiedad del 

contratista. Riesgo que asume 
el CONTRATISTA. Se excluyen 
daños en bienes de la nación 

que estarán a cargo de INVIAS. 

Demora en la 
ejecución del 

proyecto. 
Pérdida de 
bienes del 
Contratista 

  X Recopilación de datos estadísticos 
e información a partir de las fuentes 
oficiales durante la etapa 
precontractual y contractual, sobre 
la ocurrencia de desastres 
naturales en la región del proyecto, 
para adoptar medidas tendientes a 
mitigar su impacto sobre bienes del 
contratista, tales como ubicación 
de campamentos y oficinas, 
maquinaria y equipos, acopios de 
materiales, planes de seguridad 
industrial para protección del 
personal en dichos eventos, etc. 

Contratista Etapa 
precontractual 

Una vez instalado el 
contratista en el proyecto 
e implementado el plan de 

seguridad industrial con 
las debidas revisiones. 

El contratista cuenta con 
campamentos y 
oficinas, maquinaria y 
equipos, acopios de 
materiales, planes de 
seguridad industrial 
para protección del 
personal en dichos 
eventos, etc. 

 Se realiza 
seguimiento al 
contratista de 
ubicación de 
campamentos y 
oficinas, 
maquinaria y 
equipos, acopios 
de materiales, 
planes de 
seguridad 
industrial para 
protección del 
personal en dichos 
eventos, etc. 
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Fuerza mayor no asegurable. 
Incertidumbre de ocurrencia de 

eventos de fuerza mayor no 
asegurables, tales como 

guerras, hallazgos 
arqueológicos, yacimientos 

mineros, (INVIAS como órgano 
del Estado en armonía con los 

demás Entes). Se define la 
Fuerza Mayor o Caso Fortuito, 

en los términos de la legislación 
existente. 

Interferencia en 
la ejecución del 

proyecto, 
pérdidas de 
bienes de la 
nación ó del 
contratista, 

cambios en las 
obras por 

necesidad de 
ajustar diseños 

X X Recopilación de datos estadísticos 
e información a partir de fuentes 
oficiales durante la etapa 
precontractual y contractual, sobre 
la posibilidad de aparición de 
hallazgos arqueológicos o 
yacimientos mineros en la región 
del proyecto, para advertir 
oportunamente sobre su 
interferencia con el proyecto y 
tomar las medidas tendientes a 
mitigar el impacto. Ante la aparición 
del evento efectuar los ajustes de 
diseño para las modificaciones a 
que hubiere lugar en la ejecución 
del proyecto. En caso de guerra 
tratar y acordar con lNVIAS el 
tratamiento contractual al proyecto 

Contratista Etapa 
precontractual 

30/08/2130 
NUEVA TERMINACION 

CTO 
26/07/2031 

En la etapa contractual, 
se realizará seguimiento 
a la aparición de 
hallazgos arqueológicos 
o yacimientos mineros 
en la región del 
proyecto, para advertir 
oportunamente sobre su 
interferencia con el 
proyecto 

  

 



 

CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O 

MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA 
REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA 

PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 
2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA 

Versión 0 

 

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 44 
NOVIEMBRE  DE 2025 

Página 
169 

 

 

5.6 Información otros programas y aplicativos 

Como apoyo al control general de Obra e Interventoría la SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE 
CARRETERAS NACIONALES - GRUPO SUR OCCIDENTE en cabeza del Instituto Nacional de Vías (INVIAS) 
para este proyecto, ha puesto al servicio de los interesados el software CIFRA, como una herramienta de 
gestión de la información que permite compilar los datos relevantes de cada uno de los contratos adjudicados, 
de forma que puedan ser consultados por los usuarios.  

El diligenciamiento de este aplicativo se lleva a cabo por parte de la Interventoría. Hasta la fecha de cierre del 
presente informe, la información requerida para la actualización del aplicativo se encuentra diligenciada a un 
100% 

 

El INVIAS como entidad encargada de la ejecución de proyectos de la Red Nacional de Carreteras no 
concesionada, ofrece un conjunto geográfico de datos abiertos de la infraestructura vial a todas las personas, 
organizaciones y demás entidades que la deseen integrar dentro de sus propios conjuntos de datos y 
aplicaciones, con el fin de apoyar el enriquecimiento del conocimiento, análisis y toma de decisiones sobre el 
territorio y de la cual las carreteras son uno de los motores fundamentales en el progreso económico y social 
del país. 

Dando respuesta al radicado 2023S-VBOG-024275 de fecha 2023-11-28, el CONSORCIO SAN SEBATIAN 064 
remitió las observaciones, una vez aplicadas las correcciones de los estudios de diseño actualizados con copia 
al gestor y al interventor del proyecto. Con el fin de   aplicar a la correspondiente revisión, con corte al presente 
informe no se han emitido los resultados de la verificación y revisión por parte de la Subdirección de 
Planificación de Infraestructura. 

 El Contratista Consorcio San Sebastián 064 remitió comunicación CSS064-OBRA-VR-1179-24P de fecha 23 
de enero de 2024 con asunto: Modelo de datos del proyecto de referencia - Entrega Ajustes GDB de los diseños 
aprobados del tramo comprendido entre el km 0+000 al km 18+000 (Tramo A) del contrato 1006 de 2021, según 
lo definido en el modelo de datos 4.3, para su revisión y fines pertinentes. En esta entrega se realizaron los 
ajustes solicitados mediante el oficio 2023S-VBOG-024275. 

El invias Notificó con radicado 2024S-VBOG-041686 de fecha 26 de junio de 2024, informa que  ha 

revisado la GDB del contrato 1006 de 2021 recibida bajo el radicado 2024E-VUVRAZ-006085 del 24/01/2024 y 
se encontraron algunas observaciones, las cuales se comparten en la comunicación SUBDIRECTOR DE 
PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURA. 

El consorcio se encuentra gestionando las observaciones a la comunicación 2024S-VBOG-041686 de fecha 26 
de junio de 2024. 
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6 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

6.1 Equipo Y Vehículos Contrato De Interventoría 

Mediante el registro en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5, se realiza el seguimiento al Equipo del Contrato de 
Interventoría, durante el periodo que abarca el presente informe (Ver anexo 13). 

6.2  Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría 

Mediante el registro MEPI-MN1-IN-15-FR-7 se realiza el seguimiento al Personal del Contrato de Interventoría, 
durante el periodo que abarca el presente informe. (Ver Anexo 14) 

6.3 Informe Financiero Y Presupuestal Contrato De Interventoría 

Mediante el registro MEPI-MN1-IN-15-FR-9 (Ver Anexo 15) se registra la información financiera detallada del 
Proyecto, en el periodo que abarca el presente informe. 

6.4 Seguimiento Garantías Contrato De Interventoría 

Mediante el registro MEPI-MN1-IN-15-FR-13 (Ver Anexo 16) se realiza la revisión de planillas de seguridad 
social y aportes parafiscales del personal de esta Interventoría, en el periodo que abarca el presente informe. 

6.5 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría 

Se hace seguimiento al Plan de Calidad del proyecto “INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 
CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA 
"VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS 
DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA”, de acuerdo a los requisitos del INVIAS y al Plan de Calidad del 
Consorcio ICAYECO 189. El seguimiento se registra en el formato de INVIAS MEPI-MN1-IN-15-FR-15 (Ver 
Anexo 17) con corte al 30 de Noviembre de 2025. 

 

Como parte de las actividades de control de calidad, el Consorcio ICAYECO 189 estableció el Plan de 
Inspección y ensayo a fin de realizar ensayos de laboratorio de verificación de los materiales utilizados por el 
contratista de obra. En el presente mes se realizó acompañamiento a la realización de ensayos por parte del 
contratista Consorcio San Sebastián 064, y se registraron los resultados de los ensayos evidenciados en obra. 

Así mismo en el presente Informe se, se realizaron ensayos verificación de materiales usados por el contratista 
Consorcio San Sebastián 064 conjuntamente, se fallaron muestras de concretos del mes verificando su 
cumplimiento de resistencias, dichos ensayos se hicieron en laboratorio del Consorcio San Sebastián 064. Los 
reportes de los ensayos realizados se describen en el formato INVIAS MEPI-MN1-IN-15-FR-11 del Consorcio 
San Sebastián 064 donde se incluyen 457 ensayos ejecutados. Los informes respectivos de los ensayos se 
incluyen en el Anexo 6.  Revisión equipos de seguimiento y medición Interventoría 
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Archivo Físico y Magnéticos: Todo el material recibido se revisa, se clasifica y se archiva de acuerdo a su 
característica según el plan de calidad. Se lleva un control sobre los documentos generados por la interventoría 
como es la correspondencia, los informes mensuales y la facturación. La gestión de calidad procura el 
mantenimiento actualizado de los archivos magnéticos, de su calidad y oportunidad de consulta.  

Presentación de documentos: El informe mensual se presenta siguiendo los parámetros de calidad y se 
enumera de acuerdo con lo solicitado por el cliente acorde al manual de interventoría. La presentación de los 
informes hace parte de la gestión de calidad.  

Control de los Registros de Calidad: Los registros de calidad son todos aquellos documentos que garantizan la 
ejecución de las actividades que debe realizar la interventoría. Estos registros de calidad están a la disposición 
del cliente para su revisión 

 

Se obtuvieron los indicadores de gestión con corte a 30 de Noviembre de 2025, los cuales se establecieron 
para medir los objetivos del proyecto. Los mismos se reportan en el formato “Seguimiento al plan de calidad” 
del Consorcio ICAYECO 189 en el registro MEPI-MN1-IN-15-FR-15. 

El sistema de calidad establecido para el Proyecto se basa en el sistema de calidad del CONSORCIO ICAYECO 
189, este se hace dentro de sus actividades la gestión de calidad, a través de las cuales se Procesa el desarrollo 
controlado del mismo en relación con los aspectos especificados en el plan de calidad.  

El elemento de desarrollo y control que constituye el plan de calidad para el Proyecto y que contiene todas las 
actividades relacionadas con el desarrollo de INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA 
REACTIVACIÓN SUROCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA 
REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030",con el seguimiento y control de ejecución al contrato de obra 1006 de 2021 
Corredor de Paletará -Solución sostenible Parque Nacional Puracé - PNN 

En este informe se documenta el desarrollo de los aspectos principales de la gestión de calidad, desarrollada 
por el Consorcio ICAYECO 189 incluyendo los aspectos generales de control, a través de los cuales la gestión 
de calidad realiza el manejo documental del proyecto; aspectos técnicos apropiados del proyecto Seguimiento 
Al Plan De Calidad Contrato De Interventoría – Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-15 

Se hace seguimiento al plan de inspección y ensayo del contratista Consorcio San Sebastián 064, el cual 
presentó 324 ensayos realizados por el contratista y 70 ensayos de verificación de interventoría  
correspondientes al control de calidad de los materiales usados en obra en el mes de Noviembre de 2025.  

Los equipos de medición utilizados por el consorcio San Sebastián 064 en cuanto a los certificados de 
calibración de equipos del Laboratorio usado por el contratista San Sebastián 064, se encuentran vigentes,  

Se hace seguimiento al Plan de calidad de la Interventoría lo cual se refleja en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-
15 y en el presente informe. 



 

CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O 

MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA 
REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA 

PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 
2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA 

Versión 0 

 

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 44 
NOVIEMBRE  DE 2025 

Página 
172 

 

 

6.6 Otros documentos de seguimiento mensual interventoría 

 

Mediante los registros MINFRA-MN-IN-3-FR-1 y MINFRA-MN-IN-3-FR-2, a la fecha NO se realiza el 
Seguimiento a la inversión del Anticipo del Contrato de Interventoría, durante el periodo que comprende el 
presente informe ya que el segundo Anticipo por valor de $6.000.000.000 no se han generado ordenes de giro. 

 

Mediante el registro MEPI-MN-IN-9-FR-2 se consigna la información referente al plan de cargas (Ver anexo 18).  

-El valor del contrato permanece igual y la utilización de los recursos de la interventoría se realizarán de acuerdo 
con la necesidad por el avance del contrato 

Se cuenta con el Programa De Distribución De Personal Y Otros Recursos. - Para la continuidad en el 
cumplimiento de sus obligaciones, del Consorcio Icayeco 189 de acuerdo con el acta de modificación N°8 de 
fecha 07/01/2025.  

 

La interventoría proyecta el personal y otros costos requeridos hasta la fecha vigente de terminación del contrato 
de acuerdo con la necesidad para hacer el seguimiento y control a la ejecución de los contratos de obra 

Se diligencia el formato MEPI-MN-IN-9-FR-2, para este apartado (Ver anexo 18). 
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7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Área Técnica- Obra 
 
Al mes de Noviembre de 2025,  se tenía programado ejecutar obras por valor básico mes por valor 

$3.131.970.293 con un valor acumulado de $ 76.840.629.859 que representa el 32,14%  y se lleva una ejecución 

ejecutada acumulada de $ 71.375.529.392 que representa el 29,86% del valor básico del contrato. 

El contratista entre las actividades de obra continua con actividades de rehabilitación entre el PR 0+000 al 
K15+900 y del K17+600 al K18+000 construcción obras de drenaje superficial, con un acumulado de en 
pavimento hidráulico instalado de 16,30Km.  

Se hace seguimiento al plan de inspección y ensayo del contratista Consorcio San Sebastián 064, el cual 
presentó 324 ensayos realizados por el contratista correspondientes al control de calidad de los materiales y 70 
ensayos de verificación realizados por Interventoría para el mes de Noviembre de 2025., Los equipos de 
medición utilizados por el consorcio San Sebastián 064 en cuanto a laboratorio se encuentran vigentes. 

Área Estudios y Diseños 

En seguimiento al avance en la ejecución de Estudios y Diseños, de manera concreta se resume a continuación 
en estado de estudios para los dos sectores del proyecto: 

Tramo A K0+000 al K18+000  

ESTUDIO ESTADO 
Estudio de Tránsito, Capacidad y Niveles 
de Servicio 

Diseño Aprobado 

Estudio de Diseño Geométrico Diseño Aprobado 
Estudio de Geología Diseño Aprobado 
Estudio de Geotecnia Diseño Aprobado 
Estudio de Geotecnia para Taludes; Diseño Aprobado 
Estudio de Geotecnia para Diseño de 
Pavimentos 

Diseño Aprobado 

Estudio de Hidrología, Hidráulica y 
Socavación 

Diseño Aprobado 

Estudio de Estructuras Diseño Aprobado 
Estudio de Señalización Aprobado 
Estudio de Cantidades de Obra y 
Presupuesto 

Aprobado 

Ortofotografías Entregado y aprobadas 

Tramo A K51+400 al K54+000 

No se tiene documentación de apropiación de los Estudios existentes 

Tramo A K54+000 al K83+000  
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ESTUDIO ESTADO 

Estudio de Tránsito, Capacidad y Niveles 
de Servicio 

Aprobado 

Estudio de Diseño Geométrico El ajuste final del diseño geométrico ha sido entregado y se 
encuentra en revisión por parte del Especialista de la 
Interventoría 

Estudio de Geología No Aprobado – Con Observaciones 
Estudio de Geotecnia Estudio de Geotecnia para Fundaciones Aprobado 
Estudio de Geotecnia para Diseño de 
Pavimentos 

Diseño en Revisión – se ha solicitado al contratista evaluar 
alternativas para minizar las afectaciones en la zona del PNN 
de Puracé 

Estudio de Hidrología, Hidráulica y 
Socavación 

Entregado - No Aprobado – Con observaciones 

Estudio de Estructuras Entregado - No aprobado – Con Observaciones 
Estudio de Señalización No Aprobado – Con observaciones 
Estudio de Cantidades de Obra y 
Presupuesto 

No se ha presentado 

Ortofotografías No entregado 

Tramo A K98+400 al K110+000 

ESTUDIO ESTADO 

Estudio de Tránsito, Capacidad y Niveles de 
Servicio 

Aprobado 

Estudio de Diseño Geométrico No ha presentado 
Estudio de Geología En proceso de revisión 
Estudio de Geotecnia proceso de revisión 
Estudio de Geotecnia para Diseño de 
Pavimentos 

En proceso de revisión 

Estudio de Hidrología, Hidráulica y 
Socavación 

Entregado en primera versión y en proceso de revisión 

Estudio de Estructuras Entregado en primera versión y en proceso de revisión 
Estudio de Señalización No ha presentado 
Estudio de Cantidades de Obra y Presupuesto No se ha presentado 
Ortofotografías No ha presentado 

 
Área Social: 
 

• En el mes de noviembre de 2025 el Consorcio San Sebastián 064, realizó la capacitación al personal 
de obra sobre relaciones interpersonales, contribuyendo al fortalecimiento de las habilidades sociales 
y al adecuado clima laboral en el proyecto. 
 

• A la fecha, el Consorcio San Sebastián 064, del proyecto de obra N.° 1006 de 2021, ha recibido 253 
PQRS, de las cuales 233 fueron cerradas y 20 continúan en seguimiento; 3 correspondientes al mes 
de noviembre y 17 de periodos anteriores. 
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• En el periodo reportado se efectúo la catorceava 14 reunión con el Comité de Participación Comunitaria 
(COPACO). 

 

Área Predial 

Esta Interventoría ha remitido al Contratista de Obra el oficio ICA-PAL-0674 del 29 de septiembre de 2025, con 
el fin de que inicie la Gestión Socio Predial, inicialmente cancelando las 16 mejoras que tienen debidamente 
aprobado por el INVIAS la promesa de compraventa de mejoras y corresponden a los pasivos prediales del 
Contrato 1815 de 2020, que debieron ser cancelados en su oportunidad. 

Mediante comunicación ICA-INV-0632 del 29 de septiembre de 2025 se da respuesta al oficio 2025S-VBOG-
070235 del 22 de septiembre de 2025, mediante el cual la Subdirección de Sostenibilidad del INVIAS remite 
en medio digital los expedientes de los predios identificados como pasivo predial del contrato de obra pública 
Nº 1815 de 2020. 

 

Área Ambiental: 

Mediante Resolución N.° 002923 del 10 de noviembre de 2025, mediante la cual la Autoridad Nacional de 

Licencias Ambientales – ANLA otorga la licencia ambiental para el proyecto “Mejoramiento y mantenimiento del 

corredor del Paletará (Solución Sostenible Parque Nacional Natural Puracé), departamentos de Cauca y Huila, 

en el marco del programa de obra pública Vías para la Legalidad y la Reactivación – Visión 2030, Tramo PR 

54+100 al PR 83+000. 

Mediante resolución 1419 del 06 de octubre 2025 el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 

MADS otorgó la sustracción definitiva de un área de Reserva Forestal Central establecida mediante Ley 2ª de 

1959, sin embargo, el MADS no aprobó el Plan de Compensación presentado, por lo que el MADS otorgó seis 

(6) meses para atender este requerimiento. 

.Área Sostenibilidad: 

• Durante el periodo Interventoría radicó a la Subdirección de Sostenibilidad el informe trimestral No. 12. 
 

• Teniendo en cuenta las observaciones presentadas por la Subdirección de Sostenibilidad al Plan de 
Inversión de Sostenibilidad versión 2 el contratista de obra realizó los ajustes correspondientes los cuales 
están siendo revisados por Interventoría. 

 

• Teniendo en cuenta los ajustes realizados al Tomo de Sostenibilidad versión 5, Interventoría solicitó al 
contratista de obra realizar los ajustes al informe trimestral No. 13, de manera que se ajusten los niveles 
de cumplimiento ajustados. 
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8 ANEXOS 

8.1 Relación de da correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, 
referencia, fecha de recibo 

En el mes Noviembre de 2025, se enviaron comunicaciones al contratista de obra del Corredor Del 
Paletera. – Contrato 1006 de 2021, referentes al seguimiento de las obligaciones contractuales 
relacionadas al Anexo 19. 

8.2 Registro fotográfico y video del avance de las obras 

. Se adjunta el registro fotográfico del estado del contrato con corte noviembre de 2025, ver Anexo 20. 

8.3 Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de 
sostenibilidad adelantadas 

El registro fotográfico de las labores socio ambientales y prediales con corte noviembre de 2025, se 
relaciona en el Anexo 21, Anexo 22 y Anexo 23 

8.4 Bitácora del mes  

La Bitácora con corte noviembre  de 2025, se relaciona en el Anexo 24 
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