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CONSORCIO INTER-GM

INFORME EJECUTIVO N°29 CONTRATO 1285-21

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 1289- 21
Cuyo objeto es:

“Realizar la interventoria integral a los contratos derivados del proceso de licitacion publica
TMSA-LP-12-2021, mediante los cuales se realizara el suministro, instalacion y
mantenimiento de puertas automaticas deslizantes de dos y cuatro hojas y equipos
complementarios para estaciones del componente BRT del sistema de transporte masivo
de la ciudad de Bogota D.C.”

Periodo de corte:
1 al 30 de noviembre de 2026

Bogota D, C, 16 de Enero de 2026

CONSORCIO INTER-GM
INFORME EJECUTIVO N°29 CONTRATO 1285-21
CONTRATO No. 1289 DE 2021
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1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO N° 1285-21

Tabla 1. Datos generales contrato No.1285-21

ENTIDAD CONTRATANTE

EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO
TRANSMILENIO S.A.

CONTRATISTA

ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEM US INC

NIT

901.575.859-5

CONTRATO No

CTO 1285-21

OBJETO:

CONTRATAR EL SUMINISTRO, INSTALACION Y
MANTENIMIENTO DE PUERTAS AUTOMATICAS
DESLIZANTES DE DOS Y CUATRO HOJAS Y EQUIPOS
COMPLEMENTARIOS PARA ESTACIONES DEL
COMPONENTE BRT DEL SISTEMA DE TRANSPORTE
MASIVO DE LA CIUDAD DE BOGOTAD.C. LOTE2Y 3

VALOR DEL CONTRATO LOTE 2

$16.698.570.919

VALOR DEL CONTRATO LOTE 3

$14.308.672.636

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

$31.007.243.555

PLAZO DE EJECUCION INICIAL

35 meses

PLAZO DE EJECUCION MODIFICATORIO

41 meses

LINEAMIENTOS ESPECIALES DEL
ADICIONAL-MODIFICATORIO 01
AL CONTRATO 1285-21

(24 julio de 2023)

Plazo: 41 meses (Prérroga 6 meses)

Fase |: Esta fase tendra un plazo maximo de diecisiete
(17) meses, contados a partir de la fecha de inicio del
contrato, para las 16 estaciones del alcance inicial de los
lotes 2y 3.

Fase | de noventa y ocho (98) puertas sencillas: A
instalar en las estaciones de Primera de Mayo, Country
Sur, San Diego, Calle 85, Virrey, Calle 106, Pepe Sierra,
Calle 127 y Prado; el plazo de esta fase estara
condicionado a la instalacion del componente ITS y
electronico por parte del tercero que determinara
Transmilenio.

Fase II: Esta fase tendra un plazo maximo de veinticuatro
(24) Meses. El inicio de esta fase se contara para cada
puerta instalada, puesta en funcionamiento y recibida a
satisfaccion por el interventor.
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LINEAMIENTOS ESPECIALES
ADICIONAL-MODIFICATORIO 02
AL CONTRATO 1285-21

DEL

CLAUSULA PRIMERA: MODIFICAR EL NUMERAL
5.4.3 INDICADOR DE SINCRONIZACION CON EL
SISTEMA BUS — ESTACION (ISBE) del Anexo No 4 —
ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO, que hace parte
integral del contrato, el cual quedara segun lo establecido
en el numeral 6° del formato “SOLICITUD
MODIFICACION DE CONTRATO”, CODIGO: R-DA-109,
que hace parte del presente modificatorio.

CLAUSULA SEGUNDA: MODIFICAR EL NUMERAL
5.1.5 INDICADOR DE RECURRENCIA DE AVERIAS del
Anexo N° 4 —-ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO que
hace parte integral del contrato, el cual quedara segun lo
establecido en el numeral 6.2 del formato “SOLICITUD
MODIFICACION DE CONTRATO”, CODIGO: R-DA-109,
que hace parte del presente modificatorio.

LINEAMIENTOS ESPECIALES DEL
ADICIONAL-MODIFICATORIO 03 AL
CONTRATO 1285-21

CLAUSULA PRIMERA: MODIFICAR el numeral 2.
PLAZO DE EJECUCION del Anexo Técnico Principal del
Contrato 1285 de 2021, el cual quedara asf:

2. PLAZO DE EJECUCION

Modificar el numeral 2. PLAZO DE EJECUCION del Anexo
Técnico Principal del contrato 1285 de 2021, ampliando el
plazo total de ejecucion del contrato hasta cuarenta y ocho
meses (48) y veintinueve dias (29) contados a partir de la
suscripcién del Acta de Inicio.

Por lo anterior la nueva fecha de finalizaciéon sera el:
29 de abril de 2026.

CLAUSULA SEGUNDA: INCLUIR la Nota 6 en el
numeral 11 EQUIPO MINIMO REQUERIDO del Anexo
Técnico Principal del Contrato 1285 de 2021, asi:

“Nota 6: A partir del 15 de septiembre de 2025 se retira del
equipo minimo requerido los siguientes perfiles
Coordinador ITS, Tecndlogo ITS”.

CLAUSULA TERCERA: INCLUIR la Nota 7 en el
numeral 11 EQUIPO MINIMO REQUERIDO del Anexo
Técnico Principal del Contrato 1285 de 2021, asi:

“Nota 7: A partir del 15 de septiembre de 2025 y hasta el
29 de abril de 2026, la dedicacion de los siguientes
integrantes del EQUIPO MINIMO REQUERIDO queda
asi: Para los cargos de director de Proyecto y Coordinador
Técnico del Proyecto, se contara con un 50% de
dedicacion mensual. Por lo anterior estos perfiles seran
ejercidos por quien o quienes el contratista determine bajo
el cumplimiento de los requisitos académicos y de
experiencia y contando con el aval de la interventoria.”
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FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO | 24 de diciembre de 2021

FECHA DE INICIO: 01 de abril de 2022
FECHA DE TERMINACION INICIAL 28 de febrero de 2025
FECHA DE TERMINACION ACTUAL 29 de abril de 2026

2. SEGUIMIENTO A LAS GARANTIAS CONTRACTUALES

En cumplimiento de sus obligaciones, establecidas en los estudios previos del proceso de
Licitacion Publica TMSA-LP-12-2021, el contratista presento las garantias contractuales que
amparan los perjuicios derivados del incumplimiento, las cuales fueron aprobadas por la
Entidad Contratante por medio de la plataforma Secop Il, como requisito previo para la
suscripcion del acta de inicio del contrato.

Adicionalmente, en cumplimiento de la obligaciéon plasmada en el Anexo Técnico Principal
que cita “El Contratista esta obligado a mantener vigentes las garantias por el tiempo pactado
en el contrato, asi como cuando se realicen modificaciones, prérrogas o adiciones al
contrato.”, con la suscripcién de los Lineamientos especiales del adicional - Modificatorio 01
al contrato 1285-21, se hizo necesaria la actualizacion de las garantias contractuales de los
lotes 2y 3.

Tabla 2. Pélizas Contrato No. 1285-21 Lote 2

Lote 2:

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES

N° de Pdliza 18-44-101080267
Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Tomador ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEM US INC
Asegurado EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.
VIGENCIA VALOR ;
AMPAROS Desde Hasta ASEGURADO ANEXO | OBSERVACION

Cumplimiento de las | /155051 | 29/06/2025 | $5.009.571.275,70
obligaciones del contrato

Salarios y prestaciones
Rtk 24/12/2021 | 29/12/2027 | $1.669.857.091,90 Eirma del
Calidad del Servicio | 24/12/2021 | 29/06/2025 | $1.669.857.091,90 |  ° Cﬂ"ztgast‘;?'

Calidad y correcto
funcionamiento de los 24/12/2021 | 5/07/2029 | $1.669.857.091,90
bienes

VIGENCIA VALOR
Desde Hasta ASEGURADO

AMPAROS ANEXO | OBSERVACION
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Cumplimiento de las
obligaciones del contrato

1/04/2022 | 5/10/2025 | $5.009.571.275,70

Salarios y prestaciones
sociales

1/04/2022 | 5/04/2028 | $1.669.857.091,90

Actualizacion

Calidad del Servicio

1/04/2022 | 5/04/2026 | $1.669.857.091,90

Calidad y correcto
funcionamiento de los
bienes

1/04/2022 1/04/2026 | $1.669.857.091,90

Calidad del Servicio 1/04/2022 | 5/10/2025 | $1.669.857.091,90 2 Seg”i’r‘“iicga de
Calidad y correcto
funcionamiento de los 1/04/2022 | 13/08/2025 | $1.669.857.091,90
bienes
VIGENCIA
VALOR .
AMPAROS Desde Hasta ASEGURADO | ANEXO | OBSERVACION
Cumplimiento de las 1/04/2022 | 5/04/2026 | $5.009.571.275.70
obligaciones del contrato
Salarios y prestaciones | 4 045005 | 5/10/2028 | $1.669.857.091,90
sociales
3 Prorroga N°1

CUMPLIMIENTO

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE

N° de Pdliza 18-40-101057290
Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Tomador ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEM US INC
Asegurado EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.
VIGENCIA VALOR <
AMPARO Desde Hasta ASEGURADO ANEXO | OBSERVACION
Responsabilidad Firma del
P 24/12/2021 29/12/2024 | $1.050.879.826,45 0 contrato N°
extracontractual
1285-21
VIGENCIA VALOR .
AMPARO Desde Hasta ASEGURADO ANEXO | OBSERVACION
Responsabilidad Actualizacion
P 1/04/2022 6/04/2025 $1.050.879.826,45 2 segun acta de
extracontractual inicio
VIGENCIA VALOR .
AMPARO Desde Hasta ASEGURADO ANEXO | OBSERVACION
Responsabilidad 1/04/2022 | 6/10/2025 | $1.050.879.826,45 3 Prérroga N°1
extracontractual
Lote 3:
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Tabla 3. Pdlizas Contrato No. 1285-21 Lote 3

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES

N° de Pdliza 18-44-101080280
Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Tomador ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEM US INC
Asegurado EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.
VIGENCIA VALOR ;
AMPAROS Desde Hasta ASEGURADO ANEXO | OBSERVACION

Cumplimiento de las
obligaciones del contrato
Salarios y prestaciones
sociales

Calidad del Servicio 24/12/2021 | 29/06/2025 |$1.430.867.263,60

Calidad y correcto
funcionamiento de los | 24/12/2021| 5/07/2029 |$1.430.867.263,60
bienes

24/12/2021 | 29/06/2025 | $4.292.601.790,80

24/12/2021 | 29/12/2027 | $1.430.867.263,60 Firma del

0 contrato N°
1285-21

VIGENCIA VALOR
Desde Hasta ASEGURADO

AMPAROS ANEXO | OBSERVACION

Cumplimiento de las
obligaciones del contrato
Salarios y prestaciones
sociales

Calidad del Servicio 1/04/2022 | 5/10/2025 |$1.430.867.263,60

Calidad y correcto
funcionamiento de los 1/04/2022 | 13/08/2025 |$1.430.867.263,60
bienes

1/04/2022 | 5/10/2025 |$4.292.601.790,80

1/04/2022 | 5/04/2028 | $1.430.867.263,60 Actualizacion

2 segun acta de
inicio

VIGENCIA VALOR
Desde Hasta ASEGURADO

AMPAROS ANEXO | OBSERVACION

Cumplimiento de las | 4010055 | 5/04/2026 | $4.292.601.790,80
obligaciones del contrato

Salarios y prestaciones
sociales 1/04/2022 | 5/10/2028 |$1.430.867.263,60

Calidad del Servicio 1/04/2022 | 5/04/2026 |$1.430.867.263,60

Calidad y correcto
funcionamiento de los 1/04/2022 | 1/04/2026 |$1.430.867.263,60
bienes

3 Prérroga N°1
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CUMPLIMIENTO

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE

N° de Pdliza 18-40-101057285
Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Tomador ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEM US INC
Asegurado EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.
VIGENCIA VALOR <
AMPARO Desde Hasta ASEGURADO ANEXO |OBSERVACION
Responsabilidad Firma del
P 24/12/2021 29/12/2024 $910.317.511,10 0 contrato N°
extracontractual
1285-21
VIGENCIA VALOR <
AMPARO Desde Hasta ASEGURADO ANEXO |OBSERVACION
Responsabilidad Actualizacion
P 1/04/2022 6/04/2025 $910.317.511,10 2 seguln acta de
extracontractual o
inicio
VIGENCIA VALOR <
AMPARO Desde Hasta ASEGURADO ANEXO |OBSERVACION
Responsabilidad 1/04/2022 | 6/10/2025 | $910.317.511,10 3 Prérroga N°1
extracontractual

Prorroga N°2

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES

N° de Poliza 18-44-101080280
Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Tomador ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEM US INC
Asegurado EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S A.
VIGENCIA
VALOR .
AMPAROS Desde Hasta ASEGURADG | ANEXO | OBSERVACION
Cumplimientodelas | /510455 | 29/10/2026 | $5.009.571.275,70
obligaciones del contrato
Salarios y prestaciones | 4545000 | 29/04/2029 | $1.669.857.091,90
sociales .\
Calidad del Servicio 1/04/2022 | 29/10/2026 | $1.669.857.091,90 4 Prorroga N°2
Calidad y correcto
funcionamiento de los | 29/04/2026 | 03/05/2030 | $1.669.857.091,90
bienes

CUMPLIMIENTO

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE

N° de Pdliza 18-40-101057285
Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Tomador ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEM US INC
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Asegurado | EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.
VIGENCIA VALOR P
AMPARO Desde Hasta ASEGURADO ANEXO |OBSERVACION
Responsabilidad | 54150001 | 29/04/2026 et
$910.317.511,10 0 contrato N
extracontractual 1285-21

3. REPORTE DE PUERTAS AUTOMATICAS Y EQUIPOS
COMPLEMENTARIOS RECIBIDOS A SATISFACCION

Teniendo en cuenta lo estipulado por la Entidad Contratante en el numeral 4.3.4.1 del Anexo
Técnico Principal donde se establece “En la medida que el Contratista avance en la instalacion
y puesta en funcionamiento de las puertas automaticas y los equipos complementarios para
estaciones completas, el equipo Supervisor o Interventor tendra hasta una (1) semana para
realizar la verificacion de cumplimiento del suministro e instalacién y emitir las observaciones
correspondientes, si aplican, para ajustes por parte del Contratista. El Contratista dispondra
de una (1) semana para realizar los ajustes solicitados y nuevamente proceder a verificacion
por parte del equipo Supervisor o Interventor.”

El dia 24 de julio de 2023, se adelantd la firma y publicacion en la plataforma transaccional de
la contratacion publica Secop I, del documento de Lineamientos Especiales del Adicional -
Modificatorio 01 al Contrato 1285-21, con el cual se normaliza el cronograma del contrato a
cargo del contratista Assa Abloy Entrance Systems INC US mediante la aprobacién de una
prérroga de seis (06) meses, se establecen las compensaciones en razén a los atrasos
presentados en la Fase |, se define la reubicacion de las noventa y ocho (98) puertas sencillas
restantes del alcance del contrato y se legaliza el procedimiento de modificacion de
especificaciones técnicas.

Para la fecha de corte del presente informe, dentro del marco de desarrollo del contrato N°
1285-21 se han instalado puertas automaticas en las dieciséis (16) estaciones a su cargo,
contando con un total de 188 puertas telescopicas y 212 puertas automaticas sencillas
instaladas, para un total global de 400 puertas automaticas instaladas de las 400 del alcance
contractual, quedando un saldo de 28 puertas sencillas por instalar. La instalacion de las
noventa y ocho noventa y ocho (98) puertas sencillas en las nueve estaciones seleccionadas
por la Entidad Contratante, estara condicionada a la instalacion las puertas telescépicas y
componente ITS y electronico por parte del tercero que determinara Transmilenio.

Se suscribié un acta de finalizacién de Fase | para cada una de las estaciones, para lo cual el
equipo de la interventoria tomo registro fotografico de cada de las puertas automaticas y
equipos ITS instalados por el contratista y diligencié para cada una de las puertas el
Formulario de inspeccion de puertas verificacion de requisitos técnicos.

En el mismo sentido, se suscribidé un acta de inicio de Fase |l cada una de las estaciones,
donde se consigno la identificacion de las puertas, identificacion de los equipos ITS, botones
de emergencia y se dejaron salvedades para la Fase Il del proyecto. Adicionalmente, se
suscribié acta de relacion de equipos del sistema de sincronizacion RFID para cada una de
las estaciones, donde indica su estado actual.
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A continuacioén, se presenta la trazabilidad de la suscricién de actas de finalizacion de Fase |
y actas de Inicio de Fase Il de cada una de las estaciones a cargo de Assa Abloy Entrance
Systems US INC:

El acta de finalizacion de Fase | y acta de Inicio de Fase I, de la estacién San Lucia
fueron suscritas por parte de la interventoria y Assa Abloy Entrance Systems US INC
el dia 01 de agosto de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante
comunicado GM-ITMP-448-23 con numero de radicado 2023-ER-36877.

El acta de finalizacién de Fase | y acta de Inicio de Fase Il, de la estacién Calle 22
fueron suscritas por parte de la interventoria y Assa Abloy Entrance Systems US INC
el dia 01 de agosto de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante
comunicado GM-ITMP-449-23 con numero de radicado 2023-ER-36886.

El acta de finalizacién de Fase | y acta de Inicio de Fase I, de la estacion San Facon
fueron suscritas por parte de la interventoria y Assa Abloy Entrance Systems US INC
el dia 01 de agosto de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante
comunicado GM-ITMP-450-23 con numero de radicado 2023-ER-36884.

El acta de finalizacién de Fase | y acta de Inicio de Fase Il, de la estacion De la Sabana
fueron suscritas por parte de la interventoria y Assa Abloy Entrance Systems US INC
el dia 01 de agosto de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante
comunicado GM-ITMP-451-23 con numero de radicado 2023-ER-36888.

El acta de finalizacion de Fase | y acta de Inicio de Fase I, de la estacion Museo del
Oro fueron suscritas por parte de la interventoria y Assa Abloy Entrance Systems US
INC el dia 01 de agosto de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante
comunicado GM-ITMP-452-23 con niumero de radicado 2023-ER-36887.

El acta de finalizacion de Fase | y acta de Inicio de Fase I, de la estacién Las Aguas
fueron suscritas por parte de la interventoria y Assa Abloy Entrance Systems US INC
el dia 01 de agosto de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante
comunicado GM-ITMP-453-23 con numero de radicado 2023-ER-36890.

El acta de finalizacion de Fase | y acta de Inicio de Fase Il, de la estacion Bicentenario
fueron suscritas por parte de la interventoria y Assa Abloy Entrance Systems US INC
el dia 01 de agosto de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante
comunicado GM-ITMP-466-23 con numero de radicado 2023-ER-39011.

El acta de finalizacion de Fase | y acta de Inicio de Fase Il, de la estacion Policarpa
fueron suscritas por parte de la interventoria y Assa Abloy Entrance Systems US INC
el dia 01 de agosto de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante
comunicado GM-ITMP-467-23 con numero de radicado 2023-ER-38995.

El acta de finalizacion de Fase | y acta de Inicio de Fase Il, de la estacion San Bernardo
fueron suscritas por parte de la interventoria y Assa Abloy Entrance Systems US INC
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el dia 01 de agosto de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante
comunicado GM-ITMP-468-23 con numero de radicado 2023-ER-38996.

e El acta de finalizacién de Fase | y acta de Inicio de Fase Il, de la estacion Ciudad
Jardin fueron suscritas por parte de la interventoria y Assa Abloy Entrance Systems
US INC el dia 01 de agosto de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante
comunicado GM-ITMP-469-23 con numero de radicado 2023-ER-39004.

o El acta de finalizacion de Fase | y acta de Inicio de Fase Il, de la estacién
Universidades fueron suscritas por parte de la interventoria y Assa Abloy Entrance
Systems US INC el dia 01 de agosto de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante
mediante comunicado GM-ITMP-470-23 con numero de radicado 2023-ER-39001.

e El acta de finalizacién de Fase | y acta de Inicio de Fase Il, de la estacién Av. Jiménez
Calle 13 fueron suscritas por parte de la interventoria y Assa Abloy Entrance Systems
US INC el dia 15 de septiembre de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante
comunicado GM-ITMP-504-23 con numero de radicado 2023-ER-46094.

o El acta de finalizacion de Fase | y acta de Inicio de Fase Il, de la estaciéon Av. Jiménez
Caracas fueron suscritas por parte de la interventoria y Assa Abloy Entrance Systems
US INC el dia 15 de septiembre de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante
comunicado GM-ITMP-505-23 con numero de radicado 2023-ER-46093.

o El acta de finalizacion de Fase | y acta de Inicio de Fase I, de la estacion Las Nieves
fueron suscritas por parte de la interventoria y Assa Abloy Entrance Systems US INC
el dia 15 de septiembre de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante
comunicado GM-ITMP-506-23 con numero de radicado 2023-ER-46104.

e Elacta de finalizacion de Fase | y acta de Inicio de Fase Il, de la estacion San Victorino
fueron suscritas por parte de la interventoria y Assa Abloy Entrance Systems US INC
el dia 15 de septiembre de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante
comunicado GM-ITMP-507-23 con nimero de radicado 2023-ER-46115.

o El acta de finalizacidon de Fase | y acta de Inicio de Fase Il, de la estacion Biblioteca
fueron suscritas por parte de la interventoria y Assa Abloy Entrance Systems US INC
el dia 15 de septiembre de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante
comunicado GM-ITMP-508-23 con nimero de radicado 2023-ER-46664.

e El acta de finalizacion de Fase | y acta de Inicio de Fase Il, de la estacion Parque
fueron suscritas por parte de la interventoria y Assa Abloy Entrance Systems US INC
el dia 15 de septiembre de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante
comunicado GM-ITMP-509-23 con nlimero de radicado 2023-ER-46144.

¢ El acta de finalizacién de Fase | y acta de Inicio de Fase I, de la estacion Pepe Sierra
fueron suscritas por parte de la interventoria y Assa Abloy Entrance Systems US INC
el dia 9 de noviembre de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante
comunicado GM-ITMP-561-23 con numero de radicado 2023-ER-57174.
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o El acta de finalizacién de Fase | y acta de Inicio de Fase Il, de la estacién Calle 127
fueron suscritas por parte de la interventoria y Assa Abloy Entrance Systems US INC
el dia 9 de noviembre de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante
comunicado GM-ITMP-562-23 con numero de radicado 2023-ER-57167.

¢ El acta de finalizacion de Fase | y acta de Inicio de Fase Il, de la estacion Prado fueron
suscritas por parte de la interventoria y Assa Abloy Entrance Systems US INC el dia
20 de diciembre de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante comunicado
GM-ITMP-602-23 con numero de radicado 2023-ER-64060.

o El acta de finalizacién de Fase | y acta de Inicio de Fase I, de la estacion Calle 106
fueron suscritas por parte de la interventoria y Assa Abloy Entrance Systems US INC
el dia 8 de febrero de 2024, y remitidas a la Entidad Contratante mediante comunicado
GM-ITMP-652-23 con numero de radicado 2024-ER-08495.

o El acta de finalizacion de Fase | y acta de Inicio de Fase Il, de la estacién Virrey fueron
suscritas por parte de la interventoria y Assa Abloy Entrance Systems US INC el dia 8
de febrero de 2024, y remitidas a la Entidad Contratante mediante comunicado GM-
ITMP-653-23 con numero de radicado 2024-ER-08477.

e El acta de finalizaciéon de Fase | y acta de Inicio de Fase I, de la estacion Calle 85
fueron suscritas por parte de la interventoria y Assa Abloy Entrance Systems US INC
el dia 27 de febrero de 2024, y remitidas a la Entidad Contratante mediante
comunicado GM-ITMP-672-24 con nimero de radicado 2024-ER-12618.

o El acta de finalizacién de Fase | y acta de Inicio de Fase Il, de la estacién Avenida
Primero de Mayo fueron suscritas por parte de la interventoria y Assa Abloy Entrance
Systems US INC el dia 26 de abril de 2024, y remitidas a la Entidad Contratante
mediante comunicado GM-ITMP-717-24 con numero de radicado 2024-ER-22475.

o El acta de finalizacion de Fase | y acta de Inicio de Fase Il, de la estacién Country Sur
fueron suscritas por parte de la interventoria y Assa Abloy Entrance Systems US INC
el dia 26 de abril de 2024, y remitidas a la Entidad Contratante mediante comunicado
GM-ITMP-718-24 con numero de radicado 2024-ER-22523.

o El acta de finalizacién de Fase | y acta de Inicio de Fase Il, de la estacién San Diego
fueron suscritas por parte de la interventoria y Assa Abloy Entrance Systems US INC
el dia 30 de abril de 2024, y remitidas a la Entidad Contratante mediante comunicado
GM-ITMP-728-24 con numero de radicado 2024-ER-24732.
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Tabla 4. Relacién de estaciones Lotes 2y 3

Caracas Sur Santa Lucia 9004 2 8 12 20
Eje Ambiental Las Aguas 14005 1 4 3 7
Eje Ambiental | Museo del Oro 14004 1 4 6 10
Caracas Sur Biblioteca 8002 1 4 6 10
Caracas Sur Parque 8001 1 4 6 10
2 Eje Ambiental | Universidades 6111 2 8 12 20
Carrera 10 Las Nieves 10007 2 8 12 20
Carrera 10 San Victorino 10006 3 12 18 30
Carrera 10 Bicentenario 10005 3 12 18 30
Carrera 10 San Bernardo 10010 2 8 12 20
Caracas Jiménez Calle 13 9110 2 12 12 24
Caracas Jiménez Caracas 14003 3 10 13 23
Caracas Calle 22 9113 3 16 14 30
3 Américas San Facén 12004 2 8 12 20
Américas De la Sabana 14001 2 8 8 16
Carrera 10 Policarpa 10004 2 8 12 20
Carrera 10 Ciudad Jardin 10003 2 8 12 20
Reubicacion Autonorte Pepe Sierra 2204 2 8 - 8
puertas Autonorte Calle 127 2202 2 8 - 8
sencillas ™1 tonorte Prado 2201 3 12 - 12
Autonorte Calle 106 2205 4 12 - 12
Autonorte Virrey 2302 3 12 - 12
Autonorte Calle 85 2303 4 18 - 18
Puertas recibidas a satisfaccion 38 212 188 400
Cantidades totales cto N° 1285-21 59 240 188 428
Cantidades Pendientes cto N° 1285-21 0 0 0 0

4. REMUNERACION DEL CONTRATISTA

Teniendo en cuenta que a la fecha de corte del presente informe ya se ha surtido el proceso
de suministro, instalacién y recibo a satisfaccion de trecientos treinta (330) puertas
automaticas instaladas en las 16 estaciones de los lotes 2 y 3 y dieciséis (16) equipos
complementarios y soluciones ITS, dentro del marco de desarrollo del contrato N° 1285-21;
ya se inicioé con el pago de la remuneracion del Contratista por parte de Transmilenio SA, en
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cumplimiento de los requisitos estipulados para el pago en el contrato, para lo cual se aplica
lo indicado en la férmula de remuneracion establecida por la Entidad Contratante en el
numeral 6.7 del Anexo Técnico Principal.

En ese sentido, se indica que Consorcio INTER -GM dio cumplimiento a sus obligaciones,
puesto que mediante el Certificado de cumplimiento N° 1 expedido el dia 22 de agosto de
2023, aval6 dentro de la factura electronica de venta N° AAESS5 el pago del 50% del valor de
las noventa y ocho (98) puertas automaticas de dos hojas, por concepto de fabricacion y
existencia de las mismas en la bodega del contratista en Bogota D.C, Instalacion y puesta en
funcionamiento de noventa y dos (92) puertas automaticas sencillas y ciento veintitun (121)
puertas automaticas dobles, once (11) soluciones ITS y botones de emergencia por cada
vagon, de las estaciones Santa Lucia, Las Aguas, Museo del Oro, Universidades,
Bicentenario, San Bernardo, Calle 22, San Facén, De la Sabana, Policarpa y Ciudad Jardin.

Consorcio INTER- GM dio cumplimiento a sus obligaciones, puesto que mediante el
certificado de cumplimiento N° 2 expedido el dia 26 de septiembre de 2023, avalé dentro de
la factura electronica de venta N° AAES7 el suministro e Instalacion de cincuenta (50) puertas
automaticas de dos hojas y sesenta y seis (66) puertas automaticas de cuatro hojas y cinco
(5) soluciones ITS en las estaciones Biblioteca Parque, Las Nieves, San Victorino, Jiménez
Calle 13 y Jiménez Caracas.

El dia 17 de noviembre de 2023, Consorcio INTER-GM avalé el pago No.3 de acuerdo a las
actividades relacionadas en la factura electrénica de venta No. AAESS, en la cual se aprueba
el pago correspondiente a los mantenimientos de las puertas automaticas recibidas en los
meses de agosto y septiembre de 2023, asi mismo se reconoce el costo por el suministro y la
instalacion de las puertas de dos hojas recibidas en las estaciones Pepe Sierra y Calle 127.

El dia 4 de diciembre de 2023, Consorcio INTER-GM aval6 el pago No.4 de acuerdo a las
actividades relacionadas en la factura electronica de venta No. AAES10, en la cual se aprueba
el pago correspondiente a los mantenimientos de las puertas automaticas recibidas en los
meses de agosto y septiembre de 2023.

El dia 4 de diciembre de 2023, Consorcio INTER-GM aval6 el pago No.5 de acuerdo a las
actividades relacionadas en la factura electrénica de venta No. AAES11, en la cual se aprueba
el pago correspondiente a los mantenimientos de las puertas automaticas del mes de
diciembre de 2023.

El dia 16 de enero de 2024, Consorcio INTER-GM avalé el pago No.6 de acuerdo a las
actividades relacionadas en la factura electronica de venta No. AAES12, en la cual se aprueba
el pago correspondiente a los mantenimientos de las puertas automaticas del mes de
diciembre de 2023.

El dia 13 de marzo de 2024, Consorcio INTER-GM aval6 el pago No.7 de acuerdo a las
actividades relacionadas en la factura electronica de venta No. AAES14, en la cual se aprueba
el pago correspondiente a los mantenimientos de las puertas automaticas del mes de enero
de 2024 y el 50% del suministro e instalaciéon de las puertas automaticas de las estaciones
Calle 106 y Virrey.
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El dia 13 de marzo de 2024, Consorcio INTER-GM aval6 el pago No.8 de acuerdo a las
actividades relacionadas en la factura electronica de venta No. AAES15, en la cual se aprueba
el pago correspondiente a los mantenimientos de las puertas automaticas del mes de enero
de 2024 y el 50% del suministro e instalacion de las puertas automaticas de las estaciones
Calle 85.

El dia 26 de abril de 2024, Consorcio INTER-GM aval6 el pago No.9 de acuerdo a las
actividades relacionadas en la factura electronica de venta No. AAES18, en la cual se aprueba
el pago correspondiente a los mantenimientos de las puertas automaticas del mes marzo y el
50% del suministro e instalacion de las puertas automaticas de las estaciones Avenida
Primera de Mayo y Country Sur.

El dia 15 de mayo de 2024, Consorcio INTER-GM aval6 el pago No.10 de acuerdo a las
actividades relacionadas en la factura electrénica de venta No. AAES19, en la cual se aprueba
el pago correspondiente a los mantenimientos de las puertas automaticas del mes abril y el
50% del suministro e instalacion de las puertas automaticas de la estacion San Diego.

El dia 18 de junio de 2024, Consorcio INTER-GM aval6 el pago No.11 de acuerdo a las
actividades relacionadas en la factura electronica de venta No. AAES20, en la cual se aprueba
el pago correspondiente a los mantenimientos de las puertas automaticas del mes de mayo
de 2024.

El dia 4 de octubre de 2024, Consorcio INTER-GM aval6 el pago No.12 de acuerdo a las
actividades relacionadas en la factura electronica de venta No. AAES22, en la cual se aprueba
el pago correspondiente a los mantenimientos de las puertas automaticas del mes de junio de
2024.

El dia 4 de octubre de 2024, Consorcio INTER-GM aval6 el pago No.13 de acuerdo a las
actividades relacionadas en la factura electronica de venta No. AAES26, en la cual se aprueba
el pago correspondiente a los mantenimientos de las puertas automaticas del mes de julio de
2024.

El dia 4 de octubre de 2024, Consorcio INTER-GM aval6 el pago No.14 de acuerdo a las
actividades relacionadas en la factura electrénica de venta No. AAES27, en la cual se aprueba
el pago correspondiente a los mantenimientos de las puertas automéaticas del mes de agosto
de 2024.

El dia 4 de octubre de 2024, Consorcio INTER-GM aval6 el pago No.15 de acuerdo a las
actividades relacionadas en la factura electronica de venta No. AAES28, en la cual se aprueba
el pago correspondiente a los mantenimientos de las puertas automaticas del mes de
septiembre de 2024.

El dia 10 de febrero de 2025, Consorcio INTER-GM avalé el pago No.16 de acuerdo a las
actividades relacionadas en la factura electronica de venta No. AAES30, en la cual se aprueba
el pago correspondiente a los mantenimientos de las puertas automaticas del mes de octubre
de 2024.
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El dia 10 de febrero de 2025, Consorcio INTER-GM aval6 el pago No.17 de acuerdo a las
actividades relacionadas en la factura electronica de venta No. AAES31, en la cual se aprueba
el pago correspondiente a los mantenimientos de las puertas automaticas del mes de
noviembre de 2024.

El dia 10 de febrero de 2025, Consorcio INTER-GM aval6 el pago No.18 de acuerdo a las
actividades relacionadas en la factura electronica de venta No. AAES32, en la cual se aprueba
el pago correspondiente a los mantenimientos de las puertas automaticas del mes de
diciembre de 2024.

El dia 10 de febrero de 2025, Consorcio INTER-GM aval6 el pago No.19 de acuerdo a las
actividades relacionadas en la factura electronica de venta No. AAES33, en la cual se aprueba
el pago correspondiente a los mantenimientos de las puertas automaticas del mes de enero
de 2025.

El dia 10 de marzo de 2025, Consorcio INTER-GM avalo el pago No.20 de acuerdo a las
actividades relacionadas en la factura electronica de venta No. AAES34, en la cual se aprueba
el pago correspondiente a los mantenimientos de las puertas automaticas del mes de febrero
de 2025.

El dia 8 de abril de 2025, Consorcio INTER-GM aval6 el pago No.21 de acuerdo a las
actividades relacionadas en la factura electronica de venta No. AAES35, en la cual se aprueba
el pago correspondiente a los mantenimientos de las puertas automaticas del mes de marzo
de 2025.

El dia 9 de mayo de 2025, Consorcio INTER-GM aval6 el pago No.22 de acuerdo a las
actividades relacionadas en la factura electronica de venta No. AAES36, en la cual se aprueba
el pago correspondiente a los mantenimientos de las puertas automaticas del mes de abril de
2025.

El dia 10 de junio de 2025, Consorcio INTER-GM avalé el pago No.23 de acuerdo a las
actividades relacionadas en la factura electronica de venta No. AAES37, en la cual se aprueba
el pago correspondiente a los mantenimientos de las puertas automaticas del mes de mayo
de 2025.

El dia 10 de julio de 2025, Consorcio INTER-GM aval6 el pago No.24 de acuerdo a las
actividades relacionadas en la factura electréonica de venta No. AAES38, en la cual se aprueba
el pago correspondiente a los mantenimientos de las puertas automaticas del mes de junio de
2025.

El dia 6 de agosto de 2025, Consorcio INTER-GM avalé el pago No.25 de acuerdo a las
actividades relacionadas en la factura electronica de venta No. AAES39, en la cual se aprueba
el pago correspondiente a los mantenimientos de las puertas automaticas del mes de julio de
2025.

El dia 8 de septiembre de 2025, Consorcio INTER-GM aval6 el pago No.26 de acuerdo a las
actividades relacionadas en la factura electronica de venta No. AAES40, en la cual se aprueba
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el pago correspondiente a los mantenimientos de las puertas automaticas del mes de agosto
de 2025.

El dia 8 de octubre de 2025, Consorcio INTER-GM avalo el pago No.27 de acuerdo a las
actividades relacionadas en la factura electronica de venta No. AAES43, en la cual se aprueba
el pago correspondiente a los mantenimientos de las puertas automaticas del mes de
septiembre de 2025.

El dia 11 de noviembre de 2025, Consorcio INTER-GM avalo el pago No.28 de acuerdo a las
actividades relacionadas en la factura electronica de venta No. AAES44, en la cual se aprueba
el pago correspondiente a los mantenimientos de las puertas automaticas del mes de octubre
de 2025.

El dia 1 de diciembre de 2025, Consorcio INTER-GM avalé el pago No.29 de acuerdo a las
actividades relacionadas en la factura electronica de venta No. AAES46, en la cual se aprueba
el pago correspondiente a los mantenimientos de las puertas automaticas del mes de
noviembre de 2025.

A continuacion, se presenta la relacion de los pagos correspondientes a mantenimiento y
soporte técnico:

Tabla 5. items aprobados factura AAES46

INTERVENTORIA
Fase Tipo Cantidad Tarifa SIN IVA Subtotal SIN IVA
Tarifa mes mantenimiento puerta 2 hojaspara 16 puertas con
mantenimiento 30 4,26670 $ 1.177.000,00 $ 5.021.905,90

dias (noviembre 2025) en las estaciones Pepe Sierra y Calle 127

Mantenimiento Tarifa mes mantenimiento puerta 2 hojaspara 82 puertas con
mantenimiento 30
dias (noviembre 2025) en las estaciones Prado, Calle 106, Virrey,
Calle 85, Avenida Primero de Mayo, Country Sury San Diego

82 $ 1.177.000 $ 96.514.000

SUBTOTAL SIN IVA $ 101.535.905,90

IVA (19%) $ 19.291.822,12
TOTAL $ 120.827.728,02
REDONDEO |  §120.827.728,00
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Tabla 6. Trazabilidad expedicién facturas Cto N° 1285-21

N° de Fecha Valor
factura factura Concepto el i Facturado

Instalacion y puesta en
funcionamiento de noventa
y dos (92) puertas
automaticas sencillas y
ciento veintiun (121) puertas
automaticas dobles, once
(11) soluciones ITS vy
botones de emergencia por
cada vagon, de las
estaciones Santa Lucia, Las
Aguas, Museo del Oro,
AAES5 22/08/2023 | Universidades, $7.153.712.048,70 1.678.031.221,30 $8.831.743.270
Bicentenario, San
Bernardo, Calle 22, San
Facén, De Ila Sabana,
Policarpa y Ciudad Jardin,
el 50% del costo por
concepto de fabricacién 98
de puertas sencillas,
conforme a lo establecido
en el modificatorio 01 del
contrato 1285-21, en su
Clausula Quinta

Instalacion 'y puesta en
funcionamiento de
cincuenta (50) puertas
automaticas sencillas y
sesenta y seis (66) puertas
automaticas dobles,
cinco(5) soluciones ITS y
botones de emergencia por
cada vagon, de las
estaciones Jiménez Calle
13, Jiménez Caracas, San
AAES7 26/09/2023 | Victorino, Las Nieves, $3.507.314.200 $666.389.698 $4.173.703.898
Parque y Biblioteca y el
mantenimiento y soporte
técnico del mes de agosto
para las estaciones Santa
Lucia, Las Aguas, Museo
del Oro, Calle 22, San
Facéon, De Ila Sabana,
Universidades,

Bicentenario, San
Bernardo, Policarpa vy
Ciudad Jardin.

Tarifa mes Mantenimiento
de 92 puertas 2 hojas para
estaciones Santa Lucia, Las
Aguas, Museo del Oro,
Universidades,

Bicentenario, San
Bernardo, Calle 22, San
Facén, De Ila Sabana,

AAESS8 17/11/2023 $ 572.661.389,40 $ 108.805.663,99 $ 681.467.053
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N° de Fecha Valor
Concepto Valor Neto IVA

factura factura Facturado

Policarpa y Ciudad Jardin,
con mantenimiento de 30
dias, tarifa mes
Mantenimiento 50 puertas 2
hojas para las estaciones
Biblioteca, Parque, Las
Nieves, San Victorino, Av.
Jiménez, con
mantenimiento de 16 dias,
Tarifa mes Mantenimiento
de 121 puertas 4 hojas para
estaciones Santa Lucia, Las
Aguas, Museo del Oro,
Universidades,

Bicentenario, San
Bernardo, Calle 22, San
Facon, De Ila Sabana,
Policarpa y Ciudad Jardin,
con mantenimiento de 30
dias, tarifa mes
Mantenimiento de 66
puertas 4 hojas para las
estaciones Biblioteca,
Parque, Las Nieves, San
Victorino, Av. Jiménez, con
mantenimiento de 16 dias,
tarifa mes Mantenimiento
ITS, para 11 estaciones:
Santa Lucia, Las Aguas,

Museo del Oro,
Universidades,
Bicentenario, San

Bernardo, Calle 22, San
Facon, De la Sabana,
Policarpa y Ciudad jardin,
con mantenimiento de 30

dias, tarifa mes
Mantenimiento ITS, para 5
estaciones: Biblioteca,

Parque, Las Nieves, San
Victorino, Av. Jiménez, con
mantenimiento de 16 dias,
SALDO PAGO 50% DE 16
PUERTAS
AUTOMATICAS DE DOS
HOJAS segun OTRO Sl
No.1 clausula 5) Instaladas
en las estaciones (Pepe
Sierra y Calle
127)
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N° de Fecha Valor
factura factura CEREEE LRl LD i Facturado
Tarifa mes mantenimiento
puerta 2 hojas para
142 puertas con
mantenimiento de 30
dias (octubre) en las
estaciones san lucia,
Aguas, calle 22, sabana,
san facon, museo
del oro, universidades,
Bicentenario, san
bernardo; policarpa, ciudad
jardin, Jiménez,
las nieves, san Victorino,
biblioteca, parque, Tarifa
mes mantenimiento puerta
4 hojas para
187 puertas con
mantenimiento de 30
dias (OCTUBRE) en las
estaciones san
lucia, Aguas, calle 22,
Sabana, San Facon,
AAES10 | 4/12/2023 | museo del oro, | $426.729.000,00 | $81.078.510,00 | $507.807.510,00

universidades,
Bicentenario,

San Bernardo; Policarpa,
ciudad Jardin, Jiménez,

las nieves, san Victorino
biblioteca y

parque, Tarifa mes
mantenimiento ITS, para
(16) ITS, con mantenimiento
de 30 dias

(OCTUBRE) en las
estaciones santa lucia

, aguas, calle 22, sabana;
san facon, museo

del oro, universidades,
bicentenario, san

bernardo; policarpa, ciudad
jardin, Jiménez,

las nieves, san Victorino,
biblioteca y

parque.
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N° de Fecha Valor
factura factura CEREEE LRl LD i Facturado

Tarifa mes mantenimiento

puerta 2 hojas

para 142 puertas con

mantenimiento de 30

dias (NOVIEMBRE) en las

estaciones Santa

Lucia, Aguas, Calle 22,

Sabana, San Facon,

Museo del Oro,

Universidades,

Bicentenario,

San Bernardo; Policarpa,

Ciudad Jardin,

Jiménez, Nieves, San

Victorino, Tarifa mes

mantenimiento puerta 2

hojas para

16 puertas con

mantenimiento de 21

dias (NOVIEMBRE) en las

estaciones Pepe

Sierra y Calle 127, Tarifa

mes mantenimiento puertas

4 hojas

para 187 puertas con

mantenimiento de 30
AAES11 4/12/2023 dias (NOVIEMBRE) en las $439.911.400,00 | $83.583.166,00 | $523.494.566,00

estaciones de

Santa Lucia, Aguas, Calle

22, Sabana; San

Facén, Museo del Oro,

Universidades,

Bicentenario, San

Bernardo; Policarpa,

Ciudad Jardin, Jiménez,

Nieves, San Victorino,

Biblioteca y Parque, Tarifa

mes mantenimiento TS,

para (16)

ITS, con mantenimiento de

30 dias

(NOVIEMBRE) en las

estaciones Santa Lucia,

Aguas, Calle 22, Sabana;

San Facén,

Museo del oro,

Universidades,

Bicentenario,

San Bernardo; Policarpa,

Ciudad Jardin,

Las Nieves, San Victorino,

Biblioteca Parque

Tarifa mes mantenimiento
AAES12 | 16/01/2024 | Puerta 2 hojas para 158 | ¢ o15 739800 | $116.420562 | §729.160.362

puertas con mantenimiento
30
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N° de Fecha Valor
Concepto Valor Neto IVA

factura factura Facturado

dias (diciembre) en las

estaciones, Santalucia,
Aguas, Calle22, Sabana, S.
facon,

Museo del Oro,

Universidades,
Bicentenario, San Bernardo
Policarpa, Ciudad Jardin,
Jiménez, las Nieves, S.
Victorino, Biblioteca,
Parque, Pepe Sierray Calle,
Tarifa mes Mantenimiento
puerta2 hojas para 12
puertas con mantenimiento
de 11

dias diciembre en la
estacion Prado, Tarifa mes
Mantenimiento puerta 4
hojas para 187 puertas con
mantenimiento de 30

dias (diciembre) en las
estaciones Santa

Lucia, aguas, Calle 22,
Sabana, San

Facon, Museo del

Oro, Universidades,
Bicentenario, San
Bernardo, Policarpa,
Ciudad

Jardin, Jiménez, las Nieves,
San Victorino, Biblioteca y

Parque, Tarifa mes
Mantenimiento ITS para 16
ITS

con mantenimiento de 30
dias (diciembre)

en las estaciones santa
lucia, Aguas, Calle

22, Sabana, San Facon,
Museo del Oro,
Universidades,
Bicentenario, San
Bernardo, Policarpa,
Ciudad

Jardin, Jiménez, las Nieves,
San Victorino, Biblioteca y
Parque y SALDO PAGO
50% DE 12 PUERTAS
AUTOMATICAS DE DOS
HOJAS Segun OTRO si
No.1 clausula 5 Instaladas
en la

estacion (Prado)
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N° de
factura

Fecha

factura Concepto Valor Neto

IVA

Valor
Facturado

AAES14

Tarifa mes mantenimiento
puerta 2 hojas para 170
puertas con mantenimiento
30

dias (Enero 2024) en las
estaciones, Santa Lucia,
Aguas, Calle22, Sabana,
San Facén, Museo del
oro, Universidades,
Bicentenario, San Bernardo
Policarpa, Ciudad Jardin,
Jiménez, las Nieves, S.
Victorino, Biblioteca,
Parque, Pepe Sierra, Calle
127 y Prado.

Tarifa mes Mantenimiento
puerta 4 hojas para 187
puertas con mantenimiento
de 30
dias (Enero 2024) en las
estaciones Santa
Lucia, Aguas, Calle 22,
Sabana, San
Facon, Museo del
Oro, Universidades,
Bicentenario, San
Bernardo, Policarpa,
Ciudad

Jardin, Jiménez, las Nieves,
San Victorino, Biblioteca y
Parque.

13/02/2024 $ 783.685.000,00

Tarifa mes Mantenimiento
ITS para 16 ITS
con mantenimiento de 30
dias (Enero 2024)
en las estaciones Santa

Lucia, Aguas, Calle
22, Sabana, San Facodn,
Museo del
Oro, Universidades,
Bicentenario, San
Bernardo, Policarpa,
Ciudad

Jardin, Jiménez, las Nieves,
San Victorino, Biblioteca y
Parque.

SALDO PAGO 50% DE 12
PUERTAS

AUTOMATICAS DE DOS
HOJAS Segun OTRO si
No.1 clausula 5 Instaladas
en la
estacion (Calle 106 y Virrey)

$
148.900.150,00

$ 932.585.150,00
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N° de
factura

Fecha

factura Concepto Valor Neto

IVA

Valor
Facturado

AAES15

Tarifa mes mantenimiento
puerta 2 hojas para 170
puertas con mantenimiento
30

dias (febrero 2024) en las
estaciones, Santalucia,
Aguas, Calle22, Sabana,
San Facon, Museo del
Oro, Universidades,
Bicentenario, San Bernardo
Policarpa, Ciudad, Jardin,
Jiménez, Las Nieves, San
Victorino, Biblioteca,
Parque, Pepe Sierra, Calle
127 y Prado.

Tarifa mes mantenimiento
puerta 2 hojas para
24 puertas con
mantenimiento de 23
dias (febrero) en las
estaciones Calle 106 vy
Virrey.

Tarifa mes mantenimiento
puerta 2 hojas para
18 puertas con
mantenimiento de 4
dias (febrero) en la estacion
Calle 85.

13/03/2024 $ 727.166.600,00

Tarifa mes Mantenimiento
puerta 4 hojas para 187
puertas con mantenimiento

de 30
dias (Febrero) en las
estaciones Santa
Lucia, Aguas, Calle 22,
Sabana, San
Facon, Museo del
Oro, Universidades,
Bicentenario, San
Bernardo, Policarpa,
Ciudad

Jardin, Jiménez, las Nieves,
San Victorino, Biblioteca y
Parque.

Tarifa mes Mantenimiento
ITS para 16 ITS
con mantenimiento de 30
dias (febrero)
en las estaciones Santa
Lucia, Aguas Calle 22,
Sabana, San Facén, Museo
del Oro, Universidades,

$138.161.654,0

$ 865.328.254,00
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N° de
factura

Fecha
factura

Concepto

Valor Neto

IVA

Valor
Facturado

Bicentenario, San
Bernardo, Policarpa,
Ciudad
Jardin, Jiménez, las Nieves,
San Victorino, Biblioteca y
Parque.

SALDO PAGO 50% DE 12
PUERTAS
AUTOMATICAS DE DOS
HOJAS Segun OTRO si
No.1 clausula 5 Instaladas
en la
estacion (Calle 85).

AAES18

26/04/2024

Tarifa mes mantenimiento
puerta 2 hojas para 212
puertas con mantenimiento
30

dias (marzo 2024) en las
estaciones, Santa Lucia,
Aguas, Calle22, Sabana, S.
facon, Museo del
Oro, Universidades,
Bicentenario, San
Bernardo, Policarpa,
Ciudad Jardin, Jiménez, las
Nieves, S. Victorino,
Biblioteca, Parque Pepe
Sierra, Calle 127, Prado,
Calle 106, Virrey y Calle 85.

Tarifa mes Mantenimiento
puerta 4 hojas para 187
puertas con mantenimiento
de 30
dias (Marzo) en las
estaciones santa
Lucia, Aguas, Calle 22,
sabana, san
Facon, Museo del
Oro, Universidades,
Bicentenario, San
Bernardo, Policarpa,
Ciudad

Jardin, Jiménez, Las
Nieves, San Victorino,
Biblioteca y Parque.

Tarifa mes Mantenimiento
ITS para 16 ITS
con mantenimiento de 30
dias (Marzo)
en las estaciones santa
Lucia, Aguas, Calle

$ 779.119.000

$ 148.032.610

$ 927.151.610
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N° de
factura

Fecha
factura

Concepto

Valor Neto

IVA

Valor
Facturado

22, Sabana, San Facon,
Museo del
Oro, Universidades,
Bicentenario, San
Bernardo, Policarpa,
Ciudad

Jardin, Jiménez, Las
Nieves, San Victorino,
biblioteca y parque.

SALDO PAGO 50% DE 12
PUERTAS
AUTOMATICAS DE DOS
HOJAS Segun OTRO si
No.1 clausula 5 Instaladas
en la
estacion Country Sur (8
puertas) y Primera de Mayo
(12) puertas.

AAES19

15/05/2024

Tarifa mes mantenimiento
puerta 2 hojas para 212
puertas con mantenimiento
30

dias (abril 2024) en las
estaciones, Santalucia,
Aguas, Calle22, Sabana, S.
Facén, Museo del
Oro, Universidades,
Bicentenario, San
Bernardo,

Policarpa, Ciudad Jardin,
Jiménez, las Nieves, S.
Victorino, Biblioteca,
Parque, Pepe Sierra, Calle
127, Prado, Calle 106,
Virrey y Calle 85.

Tarifa mes mantenimiento
puerta 2 hojas para 8
puertas con mantenimiento
1

dias (abril 2024) en la
estacion San Diego.

Tarifa mes mantenimiento
puerta 2 hojas para 20
puertas con mantenimiento
5 dias
(abril  2024) en las
estaciones Avenida Primera
de Mayo (12) puertas y
Country Sur (8) puertas.
Tarifa mes Mantenimiento
puerta 4 hojas para 187
puertas con mantenimiento

de 30
dias (abril) en las
estaciones Santa

$ 621.356.200,00

$118.057.678,0

$ 739.413.878,00
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CONSORCIO INTER — GM LICITACION PUBLICA TMSA-LP-12-2021, MEDIANTE LOS CUALES SE REALIZARA EL SUMINISTRO,
INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS AUTOMATICAS DESLIZANTES DE DOS Y CUATRO HOJAS
= cAVINCO Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS PARA ESTACIONES DEL COMPONENTE BRT DEL SISTEMA DE
O ERYIER TRANSPORTE MASIVO DE LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.”
Waruien i INFORME EJECUTIVO N°29 CONTRATO 1285-21 .
ASTER FECHA 16/01/2026 Hoja 27 de 45
N° de Fecha Valor
Concepto Valor Neto IVA

factura factura Facturado

Lucia, Aguas, Calle 22,

Sabana, San
Facon, Museo del
Oro, Universidades,
Bicentenario, San
Bernardo, Policarpa,
Ciudad

Jardin, Jiménez, Las
Nieves, San Victorino,
Biblioteca y Parque.

Tarifa mes Mantenimiento
ITS para 16 ITS
con mantenimiento de 30

dias (abril)
en las estaciones Santa
Lucia, Aguas, Calle
22, Sabana, San Facén,
Museo del
Oro, Universidades,
Bicentenario, San
Bernardo, Policarpa,
Ciudad

Jardin, Jiménez, Las
Nieves, san Victorino,
Biblioteca y parque.

SALDO PAGO 50% DE 12
PUERTAS
AUTOMATICAS DE DOS
HOJAS Segun OTRO si
No.1 clausula 5 Instaladas
en la
estacion San Diego puertas.

Tarifa mes mantenimiento
puerta 2 hojas para 240
puertas con mantenimiento
30

dias (Mayo 2024) en las
estaciones, Santalucia,
Aguas, Calle22, Sabana, S.
facon, Museo del
Oro, Universidades,
Bicentenario, San Bernardo
,Policarpa, Ciudad Jardin,
Jiménez, las Nieves, S.
Victorino, Biblioteca,
Parque, Pepe Sierra, Calle
127, Prado, Calle 106,
Virrey, Calle 85, Avenida
Primero de Mayo, Country
Sur y San Diego.

AAES20 | 18/06/2024 $ 542.075.000 $ 102.994.250 $ 645.069.250

Tarifa mes Mantenimiento
puerta 4 hojas para 187
puertas con mantenimiento
de 30
dias (Mayo) en las

INFORME EJECUTIVO N°29 CONTRATO 1285-21



“REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL A LOS CONTRATOS DERIVADOS DEL PROCESO DE

CONSORCIO INTER — GM LICITACION PUBLICA TMSA-LP-12-2021, MEDIANTE LOS CUALES SE REALIZARA EL SUMINISTRO,
INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS AUTOMATICAS DESLIZANTES DE DOS Y CUATRO HOJAS
= cAvINnCco Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS PARA ESTACIONES DEL COMPONENTE BRT DEL SISTEMA DE
Q CENIEADS CONSULTORES TRANSPORTE MASIVO DE LA CIUDAD DE BOGOTAD.C.”
WoENIERIA INFORME EJECUTIVO N°29 CONTRATO 1285-21 .
ASTER FECHA 16/01/2026 Hoja 28 de 45
o
ek i Concepto Valor Neto IVA el
factura factura Facturado
estaciones Santa
Lucia, Aguas, Calle 22,
Sabana, San
Facon, Museo del
Oro, Universidades,
Bicentenario, San
Bernardo, Policarpa,
Ciudad

Jardin, Jiménez, Las
Nieves, San Victorino,
Biblioteca y Parque

Tarifa mes Mantenimiento
ITS para 16 ITS
con mantenimiento de 30

dias (Mayo)
en las estaciones Santa
Lucia, Aguas, Calle
22, Sabana, San Facédn,
Museo del
Oro, Universidades,
Bicentenario, San
Bernardo, Policarpa,
Ciudad

Jardin, Jiménez, Las
Nieves, San Victorino,
biblioteca y Parque.

Tarifa mes mantenimiento
puerta 2 hojas para 240
puertas con mantenimiento

30

dias (Junio 2024) en las
estaciones, Santalucia,
Aguas, Calle22, Sabana, S.
facon, Museo del
Oro, Universidades,

Bicentenario, San Bernardo
,Policarpa, Ciudad Jardin,
Jiménez, las Nieves, S.
Victorino, Biblioteca,
Parque, Pepe Sierra, Calle
127, Prado, Calle 106,
Virrey, Calle 85, Avenida
Primero de Mayo, Country
Sur y San Diego.

AAES22 | 1/10/2024 $ 542.075.000 $ 102.994.250 $ 645.069.250

Tarifa mes Mantenimiento
puerta 4 hojas para 187
puertas con mantenimiento

de 30
dias  (junio) en las
estaciones Santa
Lucia, Aguas, Calle 22,
Sabana, San
Facon, Museo del

INFORME EJECUTIVO N°29 CONTRATO 1285-21



“REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL A LOS CONTRATOS DERIVADOS DEL PROCESO DE

CONSORCIO INTER — GM LICITACION PUBLICA TMSA-LP-12-2021, MEDIANTE LOS CUALES SE REALIZARA EL SUMINISTRO,
INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS AUTOMATICAS DESLIZANTES DE DOS Y CUATRO HOJAS
= cAVINCO Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS PARA ESTACIONES DEL COMPONENTE BRT DEL SISTEMA DE
O 20VIIER TRANSPORTE MASIVO DE LA CIUDAD DE BOGOTAD.C.”
o En iR a INFORME EJECUTIVO N°29 CONTRATO 1285-21 .
ASTER FECHA 16/01/2026 Hoja 29 de 45
o
ek i Concepto Valor Neto IVA el
factura factura Facturado
Oro, Universidades,
Bicentenario, San
Bernardo, Policarpa,
Ciudad

Jardin, Jiménez, Las
Nieves, San Victorino,
Biblioteca y Parque

Tarifa mes Mantenimiento
ITS para 16 ITS
con mantenimiento de 30

dias (junio)
en las estaciones Santa
Lucia, Aguas, Calle
22, Sabana, San Facodn,
Museo del
Oro, Universidades,
Bicentenario, San
Bernardo, Policarpa,
Ciudad

Jardin, Jiménez, Las
Nieves, San Victorino,
biblioteca y Parque.

Tarifa mes mantenimiento
puerta 2 hojas para 240
puertas con mantenimiento
30

dias (Julio 2024) en las
estaciones, Santalucia,
Aguas, Calle22, Sabana, S.
facon, Museo del
Oro, Universidades,
Bicentenario, San Bernardo
,Policarpa, Ciudad Jardin,
Jiménez, las Nieves, S.
Victorino, Biblioteca,
Parque, Pepe Sierra, Calle
127, Prado, Calle 106,
Virrey, Calle 85, Avenida
Primero de Mayo, Country
Sur y San Diego.

AAES26 | 1/10/2024 $ 542.075.000 $ 102.994.250 $ 645.069.250

Tarifa mes Mantenimiento
puerta 4 hojas para 187
puertas con mantenimiento

de 30
dias (julio) en las estaciones
Santa

Lucia, Aguas, Calle 22,
Sabana, San

Facén, Museo del Oro,
Universidades,

Bicentenario, San
Bernardo, Policarpa,
Ciudad

INFORME EJECUTIVO N°29 CONTRATO 1285-21



“REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL A LOS CONTRATOS DERIVADOS DEL PROCESO DE

CONSORCIO INTER — GM LICITACION PUBLICA TMSA-LP-12-2021, MEDIANTE LOS CUALES SE REALIZARA EL SUMINISTRO,
INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS AUTOMATICAS DESLIZANTES DE DOS Y CUATRO HOJAS
= cAVINCO Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS PARA ESTACIONES DEL COMPONENTE BRT DEL SISTEMA DE
O 2V AIER TRANSPORTE MASIVO DE LA CIUDAD DE BOGOTAD.C.”
e e INFORME EJECUTIVO N°29 CONTRATO 1285-21 .
ASTER FECHA 160112026 Hoja 30 de 45
N° de Fecha Valor
n Valor N IVA
factura factura Concepto o bl Facturado

Jardin, Jiménez, Las
Nieves, San Victorino,
Biblioteca y Parque.

Tarifa mes Mantenimiento
ITS para 16 ITS
con mantenimiento de 30

dias (julio)
en las estaciones Santa
Lucia, Aguas, Calle
22, Sabana, San Facén,
Museo del
Oro, Universidades,
Bicentenario, San
Bernardo, Policarpa,
Ciudad

Jardin, Jiménez, Las
Nieves, San Victorino,
biblioteca y Parque.

Tarifa mes mantenimiento
puerta 2 hojas para 240
puertas con mantenimiento
30

dias (agosto 2024) en las
estaciones, Santalucia,
Aguas, Calle22, Sabana, S.
facon, Museo del
Oro, Universidades,
Bicentenario, San Bernardo
,Policarpa, Ciudad Jardin,
Jiménez, las Nieves, S.
Victorino, Biblioteca,
Parque, Pepe Sierra, Calle
127, Prado, Calle 106,
Virrey, Calle 85, Avenida
Primero de Mayo, Country

Sur y San Diego.

AAES27 | 1/10/2024 $ 542.075.000 $ 102.994.250 $ 645.069.250

Tarifa mes Mantenimiento
puerta 4 hojas para 187
puertas con mantenimiento

de 30
dias (agosto) en las
estaciones Santa
Lucia, Aguas, Calle 22,
Sabana, San

Facon, Museo del Oro,
Universidades,
Bicentenario, San
Bernardo, Policarpa,
Ciudad Jardin, Jiménez,
Las Nieves, San Victorino,
Biblioteca y Parque.

INFORME EJECUTIVO N°29 CONTRATO 1285-21



“REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL A LOS CONTRATOS DERIVADOS DEL PROCESO DE

CONSORCIO INTER — GM LICITACION PUBLICA TMSA-LP-12-2021, MEDIANTE LOS CUALES SE REALIZARA EL SUMINISTRO,
INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS AUTOMATICAS DESLIZANTES DE DOS Y CUATRO HOJAS
= cAVINCO Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS PARA ESTACIONES DEL COMPONENTE BRT DEL SISTEMA DE
O ERYIER TRANSPORTE MASIVO DE LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.”
Waruien i INFORME EJECUTIVO N°29 CONTRATO 1285-21 .
ASTER FECHA 16/01/2026 Hoja 31 de 45
N° de Fecha Valor
Concepto Valor Neto IVA

factura factura Facturado

Tarifa mes Mantenimiento
ITS para 16 ITS
con mantenimiento de 30

dias (agosto)
en las estaciones Santa
Lucia, Aguas, Calle
22, Sabana, San Facodn,
Museo del
Oro, Universidades,
Bicentenario, San
Bernardo, Policarpa,
Ciudad

Jardin, Jiménez, Las
Nieves, San Victorino,
biblioteca y Parque.

Tarifa mes mantenimiento
puerta 2 hojas para 240
puertas con mantenimiento

30

dias (septiembre 2024) en
las

estaciones, Santalucia,
Aguas, Calle22, Sabana, S.
facon, Museo del
Oro, Universidades,

Bicentenario, San Bernardo
,Policarpa, Ciudad Jardin,
Jiménez, las Nieves, S.
Victorino, Biblioteca,
Parque, Pepe Sierra, Calle
127, Prado, Calle 106,
Virrey, Calle 85, Avenida
Primero de Mayo, Country
Sur y San Diego.

AAES28 1/10/2024 $ 542.075.000 $ 102.994.250 $ 645.069.250
Tarifa mes Mantenimiento
puerta 4 hojas para 187
puertas con mantenimiento

de 30
dias (septiembre) en las
estaciones Santa
Lucia, Aguas, Calle 22,
Sabana, San

Facon, Museo del Oro,
Universidades,
Bicentenario, San
Bernardo, Policarpa,
Ciudad Jardin, Jiménez,
Las Nieves, San Victorino,
Biblioteca y Parque.

Tarifa mes Mantenimiento
ITS para 16 ITS
con mantenimiento de 30

INFORME EJECUTIVO N°29 CONTRATO 1285-21




“REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL A LOS CONTRATOS DERIVADOS DEL PROCESO DE

CONSORCIO INTER — GM LICITACION PUBLICA TMSA-LP-12-2021, MEDIANTE LOS CUALES SE REALIZARA EL SUMINISTRO,
INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS AUTOMATICAS DESLIZANTES DE DOS Y CUATRO HOJAS
= cAvINnCco Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS PARA ESTACIONES DEL COMPONENTE BRT DEL SISTEMA DE
Q CENIEADS CONSULTORES TRANSPORTE MASIVO DE LA CIUDAD DE BOGOTAD.C.”
WoENIERIA INFORME EJECUTIVO N°29 CONTRATO 1285-21 .
ASTER FECHA 16/01/2026 Hoja 32 de 45
o
ek i Concepto Valor Neto IVA el
factura factura Facturado
dias (septiembre)
en las estaciones Santa
Lucia, Aguas, Calle
22, Sabana, San Facodn,
Museo del
Oro, Universidades,
Bicentenario, San
Bernardo, Policarpa,
Ciudad

Jardin, Jiménez, Las
Nieves, San Victorino,
biblioteca y Parque.

Tarifa mes mantenimiento
puerta 2 hojas para 240
puertas con mantenimiento
31

dias (octubre 2024) en las
estaciones, Santalucia,
Aguas, Calle22, Sabana, S.
facon, Museo del
Oro, Universidades,
Bicentenario, San Bernardo
,Policarpa, Ciudad Jardin,
Jiménez, las Nieves, S.
Victorino, Biblioteca,
Parque, Pepe Sierra, Calle
127, Prado, Calle 106,
Virrey, Calle 85, Avenida
Primero de Mayo, Country
Sur y San Diego.

AAES30 | 10/02/2025 | Taifa mes Mantenimiento | ¢ 545 075000 | $102.994250 | $645.069.250
puerta 4 hojas para 187

puertas con mantenimiento

de 31
dias (octubre) en las
estaciones Santa
Lucia, Aguas, Calle 22,
Sabana, San

Facon, Museo del Oro,
Universidades,
Bicentenario, San
Bernardo, Policarpa,
Ciudad Jardin, Jiménez,
Las Nieves, San Victorino,
Biblioteca y Parque.

Tarifa mes Mantenimiento
ITS para 16 ITS
con mantenimiento de 31
dias (octubre)
en las estaciones Santa

INFORME EJECUTIVO N°29 CONTRATO 1285-21



“REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL A LOS CONTRATOS DERIVADOS DEL PROCESO DE

CONSORCIO INTER — GM LICITACION PUBLICA TMSA-LP-12-2021, MEDIANTE LOS CUALES SE REALIZARA EL SUMINISTRO,
INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS AUTOMATICAS DESLIZANTES DE DOS Y CUATRO HOJAS
= cAvINnCco Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS PARA ESTACIONES DEL COMPONENTE BRT DEL SISTEMA DE
Q CENIEADS CONSULTORES TRANSPORTE MASIVO DE LA CIUDAD DE BOGOTAD.C.”
WoENIERIA INFORME EJECUTIVO N°29 CONTRATO 1285-21 .
ASTER FECHA 16/01/2026 Hoja 33 de 45
o
ek i Concepto Valor Neto IVA el
factura factura Facturado
Lucia, Aguas, Calle
22, Sabana, San Facon,
Museo del
Oro, Universidades,
Bicentenario, San
Bernardo, Policarpa,
Ciudad

Jardin, Jiménez, Las
Nieves, San Victorino,
biblioteca y Parque.

Tarifa mes mantenimiento
puerta 2 hojas para 240
puertas con mantenimiento

30

dias (noviembre 2024) en
las

estaciones, Santalucia,
Aguas, Calle22, Sabana, S.
facon, Museo del
Oro, Universidades,

Bicentenario, San Bernardo
,Policarpa, Ciudad Jardin,
Jiménez, las Nieves, S.
Victorino, Biblioteca,
Parque, Pepe Sierra, Calle
127, Prado, Calle 106,
Virrey, Calle 85, Avenida
Primero de Mayo, Country
Sur y San Diego.

AAES31 | 10/02/2025 $ 542.075.000 $ 102.994.250 $ 645.069.250

Tarifa mes Mantenimiento
puerta 4 hojas para 187
puertas con mantenimiento

de 30
dias (noviembre) en las
estaciones Santa
Lucia, Aguas, Calle 22,
Sabana, San

Facon, Museo del Oro,
Universidades,
Bicentenario, San
Bernardo, Policarpa,
Ciudad Jardin, Jiménez,
Las Nieves, San Victorino,
Biblioteca y Parque.

Tarifa mes Mantenimiento
ITS para 16 ITS
con mantenimiento de 30
dias (noviembre)

INFORME EJECUTIVO N°29 CONTRATO 1285-21




“REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL A LOS CONTRATOS DERIVADOS DEL PROCESO DE

CONSORCIO INTER — GM LICITACION PUBLICA TMSA-LP-12-2021, MEDIANTE LOS CUALES SE REALIZARA EL SUMINISTRO,
INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS AUTOMATICAS DESLIZANTES DE DOS Y CUATRO HOJAS
= cAVINCO Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS PARA ESTACIONES DEL COMPONENTE BRT DEL SISTEMA DE
O ERYIER TRANSPORTE MASIVO DE LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.”
Waruien i INFORME EJECUTIVO N°29 CONTRATO 1285-21 .
ASTER FECHA 16/01/2026 Hoja 34 de 45
N° de Fecha Valor
Concepto Valor Neto IVA

factura factura Facturado

en las estaciones Santa

Lucia, Aguas, Calle
22, Sabana, San Facon,
Museo del
Oro, Universidades,
Bicentenario, San
Bernardo, Policarpa,
Ciudad

Jardin, Jiménez, Las
Nieves, San Victorino,
biblioteca y Parque.

Tarifa mes mantenimiento
puerta 2 hojas para 240
puertas con mantenimiento
31

dias (diciembre 2024) en las
estaciones, Santalucia,
Aguas, Calle22, Sabana, S.
facon, Museo del
Oro, Universidades,
Bicentenario, San Bernardo
,Policarpa, Ciudad Jardin,
Jiménez, las Nieves, S.
Victorino, Biblioteca,
Parque, Pepe Sierra, Calle
127, Prado, Calle 106,
Virrey, Calle 85, Avenida
Primero de Mayo, Country
Sur y San Diego.

AAES32 | 07/02/2025 | Tarifa mes Mantenimiento $ 542.075.000 $ 102.994.250 $ 645.069.250
puerta 4 hojas para 187
puertas con mantenimiento

de 31
dias (diciembre) en las
estaciones Santa
Lucia, Aguas, Calle 22,
Sabana, San

Facon, Museo del Oro,
Universidades,
Bicentenario, San
Bernardo, Policarpa,
Ciudad Jardin, Jiménez,
Las Nieves, San Victorino,
Biblioteca y Parque.

Tarifa mes Mantenimiento
ITS para 16 ITS
con mantenimiento de 31
dias (diciembre)

INFORME EJECUTIVO N°29 CONTRATO 1285-21




“REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL A LOS CONTRATOS DERIVADOS DEL PROCESO DE

CONSORCIO INTER — GM LICITACION PUBLICA TMSA-LP-12-2021, MEDIANTE LOS CUALES SE REALIZARA EL SUMINISTRO,
INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS AUTOMATICAS DESLIZANTES DE DOS Y CUATRO HOJAS
= cAVINCO Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS PARA ESTACIONES DEL COMPONENTE BRT DEL SISTEMA DE
O 2V AIER TRANSPORTE MASIVO DE LA CIUDAD DE BOGOTAD.C.”
e e INFORME EJECUTIVO N°29 CONTRATO 1285-21 .
ASTER FECHA 160112026 Hoja 35 de 45
N° de Fecha Valor
n Valor N IVA
factura factura Concepto o bl Facturado

en las estaciones Santa

Lucia, Aguas, Calle
22, Sabana, San Facon,
Museo del
Oro, Universidades,
Bicentenario, San
Bernardo, Policarpa,
Ciudad

Jardin, Jiménez, Las
Nieves, San Victorino,
biblioteca y Parque.

Tarifa mes Mantenimiento
puerta 4 hojas para 187
puertas con mantenimiento

de 31
dias (diciembre) en las
estaciones Santa
Lucia, Aguas, Calle 22,
Sabana, San

Facén, Museo del Oro,
Universidades,
Bicentenario, San
Bernardo, Policarpa,
Ciudad Jardin, Jiménez,
Las Nieves, San Victorino,
Biblioteca y Parque.

Tarifa mes Mantenimiento
ITS para 16 ITS
con mantenimiento de 31
dias (diciembre)

Tarifa mes mantenimiento
puerta 2 hojas para 240
puertas con mantenimiento
31

dias (enero 2025) en las
estaciones, Santalucia,
Aguas, Calle22, Sabana, S.
facon, Museo del
Oro, Universidades,
Bicentenario, San Bernardo
,Policarpa, Ciudad Jardin,
AAES33 7/02/2025 | Jiménez, las Nieves, S. $ 542.075.000 $ 102.994.250 $ 645.069.250
Victorino, Biblioteca,
Parque, Pepe Sierra, Calle
127, Prado, Calle 106,
Virrey, Calle 85, Avenida
Primero de Mayo, Country
Sur y San Diego.

Tarifa mes Mantenimiento
puerta 4 hojas para 187
puertas con mantenimiento

INFORME EJECUTIVO N°29 CONTRATO 1285-21



“REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL A LOS CONTRATOS DERIVADOS DEL PROCESO DE

CONSORCIO INTER — GM LICITACION PUBLICA TMSA-LP-12-2021, MEDIANTE LOS CUALES SE REALIZARA EL SUMINISTRO,
INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS AUTOMATICAS DESLIZANTES DE DOS Y CUATRO HOJAS
= cAvINnCco Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS PARA ESTACIONES DEL COMPONENTE BRT DEL SISTEMA DE
Q CENIEADS CONSULTORES TRANSPORTE MASIVO DE LA CIUDAD DE BOGOTAD.C.”
WoENIERIA INFORME EJECUTIVO N°29 CONTRATO 1285-21 .
ASTER FECHA 16/01/2026 Hoja 36 de 45
o
ek i Concepto Valor Neto IVA el
factura factura Facturado
de 31
dias (enero) en las
estaciones Santa
Lucia, Aguas, Calle 22,
Sabana, San

Facén, Museo del Oro,
Universidades,
Bicentenario, San
Bernardo, Policarpa,
Ciudad Jardin, Jiménez,
Las Nieves, San Victorino,
Biblioteca y Parque.

Tarifa mes Mantenimiento
ITS para 16 ITS
con mantenimiento de 31
dias (enero)

Tarifa mes mantenimiento
puerta 2 hojas para 240
puertas con mantenimiento
28

dias (febrero 2025) en las
estaciones, Santalucia,
Aguas, Calle22, Sabana, S.
facon, Museo del
Oro, Universidades,
Bicentenario, San Bernardo
,Policarpa, Ciudad Jardin,
Jiménez, las Nieves, S.
Victorino, Biblioteca,
Parque, Pepe Sierra, Calle
127, Prado, Calle 106,
Virrey, Calle 85, Avenida
Primero de Mayo, Country
Sur y San Diego.

AAES34 | 6/03/2025 | Tarifa mes Mantenimiento $ 542.075.000 $ 102.994.250 $ 645.069.250
puerta 4 hojas para 187
puertas con mantenimiento

de 28
dias (febrero) en las
estaciones Santa
Lucia, Aguas, Calle 22,
Sabana, San

Facon, Museo del Oro,
Universidades,
Bicentenario, San
Bernardo, Policarpa,
Ciudad Jardin, Jiménez,
Las Nieves, San Victorino,
Biblioteca y Parque.

Tarifa mes Mantenimiento
ITS para 16 ITS
con mantenimiento de 31
dias (febrero)

INFORME EJECUTIVO N°29 CONTRATO 1285-21




“REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL A LOS CONTRATOS DERIVADOS DEL PROCESO DE

CONSORCIO INTER — GM LICITACION PUBLICA TMSA-LP-12-2021, MEDIANTE LOS CUALES SE REALIZARA EL SUMINISTRO,
INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS AUTOMATICAS DESLIZANTES DE DOS Y CUATRO HOJAS
= cAVINCO Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS PARA ESTACIONES DEL COMPONENTE BRT DEL SISTEMA DE
O ERYIER TRANSPORTE MASIVO DE LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.”
Waruien i INFORME EJECUTIVO N°29 CONTRATO 1285-21 .
ASTER FECHA 16/01/2026 Hoja 37 de 45
N° de Fecha Valor
Concepto Valor Neto IVA

factura factura Facturado

Tarifa mes mantenimiento
puerta 2 hojas para 240
puertas con mantenimiento
31

dias (marzo 2025) en las
estaciones, Santalucia,
Aguas, Calle22, Sabana, S.
facon, Museo del
Oro, Universidades,
Bicentenario, San Bernardo
,Policarpa, Ciudad Jardin,
Jiménez, las Nieves, S.
Victorino, Biblioteca,
Parque, Pepe Sierra, Calle
127, Prado, Calle 106,
Virrey, Calle 85, Avenida
Primero de Mayo, Country
Sur y San Diego.

Tarifa mes Mantenimiento
AAES35 | 8/04/2025 | puerta 4 hojas para 187 $ 542.075.000 $ 102.994.250 $ 645.069.250
puertas con mantenimiento

de 31
dias (marzo) en las
estaciones Santa
Lucia, Aguas, Calle 22,
Sabana, San

Facon, Museo del Oro,
Universidades,
Bicentenario, San
Bernardo, Policarpa,
Ciudad Jardin, Jiménez,
Las Nieves, San Victorino,
Biblioteca y Parque.

Tarifa mes Mantenimiento
ITS para 16 ITS
con mantenimiento de 31
dias (marzo)

Tarifa mes mantenimiento
puerta 2 hojas para 240
puertas con mantenimiento
30

dias (abril 2025) en las
estaciones, Santalucia,
Aguas, Calle22, Sabana, S.
AAES36 7/05/2025 | facon, Museo del $ 542.075.000 $ 102.994.250 $ 645.069.250
Oro, Universidades,
Bicentenario, San Bernardo
,Policarpa, Ciudad Jardin,
Jiménez, las Nieves, S.
Victorino, Biblioteca,
Parque, Pepe Sierra, Calle
127, Prado, Calle 106,

INFORME EJECUTIVO N°29 CONTRATO 1285-21



“REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL A LOS CONTRATOS DERIVADOS DEL PROCESO DE

CONSORCIO INTER — GM LICITACION PUBLICA TMSA-LP-12-2021, MEDIANTE LOS CUALES SE REALIZARA EL SUMINISTRO,
INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS AUTOMATICAS DESLIZANTES DE DOS Y CUATRO HOJAS
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ASTER FECHA 16/01/2026 Hoja 38 de 45
N° de Fecha Valor
Concepto Valor Neto IVA

factura factura Facturado

Virrey, Calle 85, Avenida
Primero de Mayo, Country
Sur y San Diego.

Tarifa mes Mantenimiento
puerta 4 hojas para 187
puertas con mantenimiento

de 30
dias (abril) en las
estaciones Santa
Lucia, Aguas, Calle 22,
Sabana, San

Facén, Museo del Oro,
Universidades,
Bicentenario, San
Bernardo, Policarpa,
Ciudad Jardin, Jiménez,
Las Nieves, San Victorino,
Biblioteca y Parque.

Tarifa mes Mantenimiento
ITS para 16 ITS
con mantenimiento de 30
dias (abril)

Tarifa mes mantenimiento
puerta 2 hojas para 240
puertas con mantenimiento
31

dias (mayo 2025) en las
estaciones, Santalucia,
Aguas, Calle22, Sabana, S.
facon, Museo del
Oro, Universidades,
Bicentenario, San Bernardo
,Policarpa, Ciudad Jardin,
Jiménez, las Nieves, S.
Victorino, Biblioteca,
Parque, Pepe Sierra, Calle
127, Prado, Calle 106,
Virrey, Calle 85, Avenida
Primero de Mayo, Country
Sur y San Diego.

AAES37 | 06/06/2025 $ 542.075.000 $ 102.994.250 $ 645.069.250

Tarifa mes Mantenimiento
puerta 4 hojas para 187
puertas con mantenimiento

de 31
dias (mayo) en las
estaciones Santa
Lucia, Aguas, Calle 22,
Sabana, San

Facon, Museo del Oro,
Universidades,
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N° de Fecha Valor
Concepto Valor Neto IVA
factura factura Facturado
Bicentenario, San
Bernardo, Policarpa,

Ciudad Jardin, Jiménez,
Las Nieves, San Victorino,
Biblioteca y Parque.

Tarifa mes Mantenimiento
ITS para 16 ITS
con mantenimiento de 31
dias (mayo)

Tarifa mes mantenimiento
puerta 2 hojas para 240
puertas con mantenimiento
30

dias (junio 2025) en las
estaciones, Santalucia,
Aguas, Calle22, Sabana, S.
facon, Museo del
Oro, Universidades,
Bicentenario, San Bernardo
,Policarpa, Ciudad Jardin,
Jiménez, las Nieves, S.
Victorino, Biblioteca,
Parque, Pepe Sierra, Calle
127, Prado, Calle 106,
Virrey, Calle 85, Avenida
Primero de Mayo, Country
Sur y San Diego.

Tarifa mes Mantenimiento
puerta 4 hojas para 187
puertas con mantenimiento

AAES38 | 08/07/2025 $ 542.075.000 $ 102.994.250 $ 645.069.250

de 30
dias  (junio) en las
estaciones Santa
Lucia, Aguas, Calle 22,
Sabana, San

Facén, Museo del Oro,
Universidades,
Bicentenario, San
Bernardo, Policarpa,
Ciudad Jardin, Jiménez,
Las Nieves, San Victorino,
Biblioteca y Parque.

Tarifa mes Mantenimiento
ITS para 16 ITS
con mantenimiento de 31
dias (junio).
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N° de Fecha Valor
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factura factura Facturado

Tarifa mes mantenimiento
puerta 2 hojas para 240
puertas con mantenimiento
31

dias (julio 2025) en las
estaciones, Santalucia,
Aguas, Calle22, Sabana, S.
facon, Museo del
Oro, Universidades,
Bicentenario, San Bernardo
,Policarpa, Ciudad Jardin,
Jiménez, las Nieves, S.
Victorino, Biblioteca,
Parque, Pepe Sierra, Calle
127, Prado, Calle 106,
Virrey, Calle 85, Avenida
Primero de Mayo, Country
Sur y San Diego.

AAES39 | 06/08/2025 | Tarifa mes Mantenimiento $ 542.075.000 $ 102.994.250 $ 645.069.250
puerta 4 hojas para 187
puertas con mantenimiento

de 31
dias (julio) en las estaciones
Santa

Lucia, Aguas, Calle 22,
Sabana, San

Facén, Museo del Oro,
Universidades,
Bicentenario, San
Bernardo, Policarpa,
Ciudad Jardin, Jiménez,
Las Nieves, San Victorino,
Biblioteca y Parque.

Tarifa mes Mantenimiento
ITS para 16 ITS
con mantenimiento de 31
dias (julio).

Tarifa mes mantenimiento
puerta 2 hojas para 148
puertas con mantenimiento
31

dias (agosto 2025) en las
estaciones, Jiménez, las
Nieves, S. Victorino,
AAES40 | 05/09/2025 | Biblioteca, Parque, Pepe $ 351.340.800 $ 66.754.752 $ 418.095.552
Sierra, Calle 127, Prado,
Calle 106, Virrey, Calle 85,
Avenida Primero de Mayo,
Country Sur y San Diego.

Tarifa mes mantenimiento
puerta 2 hojas para 44
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N° de Fecha Valor
Concepto Valor Neto IVA

factura factura Facturado

puertas con mantenimiento
18

dias (agosto 2025) en las
estaciones Ciudad Jardin,
Policarpa, San Bernardo,
Bicentenario y
Universidades.

Tarifa mes mantenimiento
puerta 4 hojas para 66
puertas con mantenimiento
31

dias (agosto 2025) en las
estaciones, Jiménez, las
Nieves, S. Victorino,
Biblioteca, Parque.

Tarifa mes Mantenimiento
puerta 4 hojas para 66
puertas con mantenimiento
de 18 dias (agosto 2025) en
las estaciones Ciudad
Jardin, Policarpa, San
Bernardo, Bicentenario y
Universidades.

Tarifa mes Mantenimiento
ITS para5ITS

con mantenimiento de 31
dias (agosto 2025)

en las estaciones en las
estaciones, Jiménez, las
Nieves, S. Victorino,
Biblioteca, Parque.

Tarifa mes Mantenimiento
ITS para5ITS

con mantenimiento de 18
dias (agosto 2025)

en las estaciones en las
estaciones Ciudad Jardin,
Policarpa, San Bernardo,
Bicentenario y
Universidades.
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N° de Fecha Valor
Concepto Valor Neto IVA

factura factura Facturado

Tarifa mes mantenimiento
puerta 2 hojas para 148
puertas con mantenimiento
30 dias (septiembre 2025)
en las estaciones Parque,
Pepe Sierra, Calle 127,
Prado, Calle 106, Virrey,
Calle 85, Avenida Primero
de Mayo, Country Sury San
Diego.

Tarifa mes mantenimiento
puerta 2 hojas para 44
puertas con mantenimiento
14 dias (septiembre 2025)
en las estaciones Biblioteca,
Parque, las Nieves, San
Victorino, Av. Jiménez Calle
13 y Caracas.

AAES43 | 07/10/2025 $ 185.413.666 $ 35.228.597 $220.642.263
Tarifa mes Mantenimiento
puerta 4 hojas para 66
puertas con mantenimiento
de 14 dias (septiembre
2025) en las estaciones
Biblioteca, Parque, las
Nieves, San Victorino, Av.
Jiménez Calle 13 vy
Caracas.

Tarifa mes Mantenimiento
ITS para 5 ITS con
mantenimiento de 14 dias
(septiembre 2025)

en las estaciones Biblioteca,
Parque, las Nieves, San
Victorino, Av. Jiménez Calle
13 y Caracas.

Tarifa mes mantenimiento
puerta 2 hojas para 98
puertas con mantenimiento
31 dias (octubre 2025) en
AAES44 | 06/11/2025 | las estaciones Pepe Sierra, $ 115.346.000 $21.915.740 $ 137.261.740
Calle 127, Prado, Calle 106,
Virrey, Calle 85, Avenida
Primero de Mayo, Country
Sur y San Diego.
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N° de Fecha Valor
factura factura Concepto LRl LD i Facturado
Tarifa mes Mantenimiento
puerta 2 hojas- para 82
puertas con mantenimiento
de 30 dias (NOVIEMBRE)
en las estaciones Prado,
Virrey, Calle 106, Calle 85,
AV. Primera de Mayo,
AAES46 | 05/01/2026 | Country Sur y San Diego. $ 101.535.906 $19.291.822 $120.827.728

Tarifa mes Mantenimiento
puerta 2 hojas- para 16
puertas con mantenimiento
de 8 dias (NOVIEMBRE) en
las estaciones Calle 127 y
Pepe Sierra.

Nota: El valor total de las facturas es con IVA incluido. Por lo tanto, en el momento de tramitar el pago, la
Entidad Contratante debera hacer las retenciones a las que haya lugar.

En la Tabla que se presenta a continuacion, se muestra la relacion del valor en pesos
ejecutado y por ejecutar del contrato N° 1285-21 para el periodo de corte:

Tabla 7. Valor ejecutado contrato N° 1285-21

LOTE VALOR CONTRATO VALOR EJECUTADO VALOR POR EJECUTAR

2y3 $31.007.243.555 $ 29.484.721.584,00 $ 1.522.521.971,00

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

Para el periodo comprendido del 1 al 30 de noviembre de 2025, cumplié a satisfaccion con las
obligaciones establecidas en el contrato y demas documentos integrales del mismo, para la
para la Fase Il - Mantenimiento y Soporte técnico asi:

CONTRATO-1285-21
CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACION

No. OBLIGACION

OBLIGACIONES GENERALES

Cumplimiento de requisitos de perfeccionamiento:
1 (1. Constitucion de las garantias contractuales v
2. Presentacion de las hojas de vida del personal minimo requerido

9 Suscripcion del Acta de Inicio del Contrato. El Acta de Inicio sera suscrita

por el Contratista, el Interventor y/o el Supervisor designado v
El Contratista considerara en su oferta todo el personal adicional requerido
3 | profesional, operativo, administrativo para cumplir con las obligaciones del v

contrato.

INFORME EJECUTIVO N°29 CONTRATO 1285-21




CONSORCIO INTER - GM

‘REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL A LOS CONTRATOS DERIVADOS DEL PROCESO DE
LICITACION PUBLICA TMSA-LP-12-2021, MEDIANTE LOS CUALES SE REALIZARA EL SUMINISTRO,
INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS AUTOMATICAS DESLIZANTES DE DOS Y CUATRO HOJAS

Hoja 44 de 45

= GAVINCO Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS PARA ESTACIONES DEL COMPONENTE BRT DEL SISTEMA DE
L ol TRANSPORTE MASIVO DE LA CIUDAD DE BOGOTAD.C.
sesuisnia INFORME EJECUTIVO N°29 CONTRATO 1285-21
ASTER FECHA 16/01/2026

El Contratista no podra portar o exhibir publicidad politica durante la
prestacion del servicio a la entidad

El Contratista se obliga a acreditar mensualmente el cumplimiento de sus
obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social, parafiscales (Cajas de
Compensacion Familiar, SENA e ICBF) de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007

Dar estricto cumplimiento de la Circular TRANSMILENIO S.A. No. 009 de
2021, frente a la aplicacion del Decreto Distrital 332 del 29 de diciembre de
2020 mediante el cual se incorporan medidas afirmativas que promueven
la participacion de las mujeres en la ejecucion de los negocios celebrados
por el Distrito Capital, para lo cual debera incluir la respectivo certificacion
mensual por parte del Representante Legal o el Revisor Fiscal, indicando
de forma detallada y expresa su cumplimiento porcentual y garantizando
que la vinculacion del personal sea realizada con plena observancia de las
normas laborales o contractuales aplicables.

El Contratista esta obligado a mantener vigentes las garantias por el tiempo
pactado en el contrato, asi como cuando se realicen modificaciones,
prérrogas o adiciones al contrato

El Contratista esta obligado a identificar los procesos, procedimientos,
instructivos, lineamientos, protocolos, formatos, riesgos, indicadores,
acciones de mejora y demas directrices aplicables a su gestion, acogerlos
e incorporarlos en sus actividades diarias.

En el mes de enero de cada afio que se encuentre vigente el contrato, el
Contratista actualizara la totalidad de precios de la BDIP con el IPC
certificado por el DANE para el afio. Esta actualizacion estara vigente a
partir del 1 de febrero del afio en que se realiza la actualizacion.

N/A

FASE Il MANTENIMIENTO Y SOPORTE

44

El Contratista esta obligado a desarrollar y presentar ante la entidad su plan
de mantenimiento preventivo y las actualizaciones que sobre este realice
durante la vigencia del contrato, identificando las rutinas, actividades,
periodicidad y demas atributos que el equipo supervisor y/o interventor
soliciten.

45

El Contratista debera garantizar un stock suficiente de repuestos para
atender las novedades y fallas que se presenten en la operacion de las
puertas automaticas y equipos complementarios suministrados.

46

El Contratista debe mantener el personal plenamente identificado, por lo
tanto, es el encargado de carnetizar a cada miembro del equipo de trabajo.
Cada miembro del equipo por norma de seguridad dentro de la
infraestructura del Sistema y en las areas en que se desarrolle su labor
debe portar en lugar visible su identificacién (carné de funcionario y de
ARL).

47

El contratista debera cotizar el valor del mantenimiento descrito en este
numeral como una tarifa fija mensual, por cada puerta instalada. Este valor
se entiende como a todo costo.

48

Sera responsabilidad del Contratista garantizar el adecuado
funcionamiento de las puertas automaticas y los equipos complementarios
instalados

49

Establecer y presentar ante la entidad su plan de mantenimiento y
desarrollar todas las actividades necesarias para mantener en correcto
funcionamiento las puertas suministradas e instaladas

50

Realizar todas las actividades de mantenimiento preventivo, predictivo,
correctivo que sea requerido por el uso e interaccion habitual de la puerta
y los usuarios, para mantener las puertas suministradas en adecuadas
condiciones de funcionamiento y cumpliendo las funcionalidades
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51

El Contratista debera dimensionar y disponer de todos los recursos
necesarios de repuestos, mano de obra, transporte, comunicaciones,
instalaciones, almacenaje, entre otros, que se requieran para cumplir con
esta labor.

52

Contar con una mesa de ayuda 24 horas 7 dias a la semana, para recibir,
gestionar y tomar acciones frente a las diferentes novedades, fallas,
eventos que requieran ser atendidos en las puertas automaticas y equipos
complementarios que han sido suministrados e instalados, para mantener
su adecuado funcionamiento.

53

Implementar un sistema de registro y reporte de todas las actividades
desarrolladas sobre las puertas automaticas y equipos complementarios,
que permitan contar con una hoja de vida de cada equipo donde se
identifiquen acciones de mantenimiento preventivo, correctivo, repuestos
utilizados, tiempos de atencion, tipo de falla atendida.

54

El Contratista debera disponer de una plataforma de software enfocada en
la gestion de informacién de las puertas y los equipos complementarios
instalados.

55

El Supervisor y/o Interventor del contrato sera quien identifique las
necesidades, autorice y solicite al Contratista realizar las actividades de
reemplazo, reparacion, mantenimiento correctivo que se den por eventos
fortuitos, vandalismo. El Contratista debera ejecutar dichas actividades
previa autorizacion expresa por parte del equipo interventor

56

Al momento de entrega del documento de disefio de detalle de las puertas.
El Contratista entregara al Interventor la BASE DE DATOS ITEMS
PUERTAS (BDIP) para cada tipo de puerta (dos y cuatro hojas) la cual
debe incluir el desglose total de elementos que componen la puerta, la
cantidad de cada elemento por puerta y el valor integral de cada elemento.

57

El Contratista debera crear una hoja de vida para cada puerta y llevar el
registro de las actividades ejecutadas, sean de caracter preventivo,
correctivo o de cualquier indole, debidamente sistematizado, debera llevar
el registro de piezas reparadas o reemplazadas.

58

El Contratista se obliga a realizar analisis del resultado de la gestion del
mantenimiento y sera obligacién de este plantear planes de mejora que
permitan incrementar la confiabilidad de las puertas y equipos
complementarios instalados y mejorar los resultados de los indicadores
establecidos.

59

El Contratista debera realizar las actividades de mantenimiento
(preventivo, predictivo, correctivo) y las que haya lugar para garantizar la
integracion con el sistema de sincronizacion bus estacion. Esto aplica
Unicamente para el sistema bus estacion basado en tecnologias
inalambricas (IEEE 802.15.4 y RFID).

60

El contratista debera entregar mensualmente un informe de ejecucién de
mantenimiento, tanto del mantenimiento propio del uso e interaccion
habitual, como del mantenimiento derivado de actos vandalicos o caso
fortuito

61

El Contratista debera dar cumplimiento a toda la normatividad vigente en
el pais aplicables al objeto y actividades propias del Contrato, asi como
aquella normatividad que surja, se modifique o adicione durante el plazo
de ejecucion del Contrato

Tabla 8. Obligaciones del Contratista N° 1285-21
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