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CONTRATO No. 4600104925 de 2025 
FECHA: noviembre de 2025 

 

CONTRATANTE: 
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE MEDIO 
AMBIENTE  

CONTRATISTA:  
EMPRESAS VARIAS DE MEDELLIN S.A. E.S.P. - 
EMVARIAS S.A. E.S.P. 

NIT:  890.905.055-9 

REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO ADOLFO CASTAÑO GALVIS  

CEDULA DEL 
REPRESENTANTE LEGAL: 

71.749.029  

OBJETO:     
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA EL 
FORTALECIMIENTO AL MANEJO DE RESIDUOS 
SÓLIDOS EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN 

VALOR INICIAL: 
CUATRO MIL MILLONES DE PESOS M/L ($ 
4.000.000.000) EXCLUIDO DE IVA 

VALOR ADICIONES: NA 

VALOR TOTAL DESPUÉS 
DE ADICIONES: 

VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS MILLONES DE 
PESOS M.L. ($28.800.000.000), los cuales están 
distribuidos de la siguiente manera:  
 

• TRES MIL SETECIENTOS DIEZ MILLONES 
OCHENTA MIL PESOS M.L. ($3.710.080.000) IVA 
incluido.  
 

• VEINTICINCO MIL OCHENTA Y NUEVE 
MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS M.L. 
($25.089.920.000) excluido de IVA.  

DURACIÓN INICIAL: 
DOSCIENTOS VEINTICINCO (225) DÍAS, O HASTA 
AGOTAR EL RECURSO, SIN SUPERAR LA VIGENCIA 
FISCAL  

AMPLIACIONES: NA 

SUSPENSIONES NA 

FECHA DE INICIO: 16 de mayo de 2025 
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FECHA DE TERMINACIÓN 
DESPUÉS DE 
AMPLIACIONES: 

31 de diciembre de 2025 

 
Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600104541 
de 2025,  se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la 
referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 
de 16 de julio de 2007, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, 
Ley 1474 de 12 de julio de 2011, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 
1082 de 26 de mayo de 2015, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, 
Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los 
siguientes ítems: 

 
 

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO: 
 
De acuerdo con el informe de ejecución parcial presentado por el contratista el 1 de 
noviembre, al 30 de noviembre se han ejecutado las siguientes actividades: 

 
Durante la ejecución del contrato se ejecutaron las siguientes actividades: 
 

1. GESTIONAR RCD: RECOLECTAR, TRANSPORTAR Y DISPONER 
ADECUADAMENTE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN - 
RCD ENCONTRADOS EN FORMA CLANDESTINA EN ÁREAS PÚBLICAS DEL 
DISTRITO DE MEDELLÍN. 

 
Con el objetivo de realizar una adecuada gestión de residuos de construcción y 
demolición (RCD) abandonados y clandestinos en vías y áreas públicas del Distrito de 
Medellín, se parte de la información recopilada en campo en recorridos diarios, solicitudes 
de la Secretaría de Medio Ambiente y programación de intervenciones del Comité de 
Ornato y Aseo de dicha Secretaría, para proceder a realizar la programación del servicio, 
teniendo en cuenta la siguiente información: 
 
- Ubicación del Sitio de disposición ilegal de RCD (dirección exacta). 
- Volumen aproximado de RCD. 
- Presencia de otros residuos como Residuos Especiales y Residuos Ordinarios.  
 
Con esta información se establece la logística para atender dicho punto, es así, que se 
determina si la recolección se realizará de tipo manual o mecánica. 
 
 

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm
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 Ejecución, RCD Clandestino Manual 

PERIODO 
Valor m³ de Residuos 

Gestionados 
m³ de RCD 

Gestionados 
VALOR 

01 al 30 de noviembre de 2025 $ 103.954 2.305,00 $      239.613.970 

TOTAL 2.305,00 $      239.613.970 

 
De acuerdo con la programación y la ejecución del contrato se gestionaron 2.305 m3 de 
RCD Clandestinos en los períodos mencionados, equivalentes a $ 239.613.970  
 
Recolección mecánica:  
 
Es la recolección que se hace empleando apoyo de una máquina (minicargador) para la 
limpieza de lugares donde se identifique acumulación de más de tres metros cúbicos.  
 
El equipo que se dispone para esta gestión es el siguiente:  
 
- Volqueta sencilla (7 m3) o Doble (16 m3), Minicargador, 1 CONDUCTOR y 2 
RECOLECTORs o ayudantes. 
- Estas recolecciones también se desarrollan en algunos momentos con Amplirroll 
con cajas de 14 m3. 
 
Ejecución, RCD Clandestino Mecánico en punto fijo 

PERIODO 
Valor m³ de Residuos 

Gestionados 
m³ de RCD 

Gestionados 
VALOR 

01 al 30 de noviembre de 2025 
$ 113.067         112 

$        12.663.504  
 

TOTAL 112 $        12.663.504  

 
De acuerdo con la programación y la ejecución del contrato se gestionaron 112 m3 de 
RCD Clandestino mecánico en puntos fijos en los períodos en mención, equivalentes a $ 
12.663.504. 
 

Ejecución, RCD Clandestino Mecánico en puntos dispersos 

PERIODO 
Valor m³ de Residuos 

Gestionados 
m³ de RCD 

Gestionados 
VALOR 

01 al 30 de noviembre de 2025 $ 131.040 269 $        35.249.760  

TOTAL 269 $        35.249.760  

 
De acuerdo con la programación y la ejecución del contrato se gestionaron 269 m3 de 
RCD Clandestino mecánico en puntos dispersos en los períodos en mención, 
equivalentes a $ 35.249.760. 
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Ejecución, m3 RCD nocturna y dominical 

PERIODO Valor m3 de RCD m3 RCD   VALOR 

01 al 30 de noviembre de 2025 $ 181.920  1.021 $      185.739.810   

TOTAL 1.021 $      185.739.810   
 

De acuerdo con la programación y la ejecución del contrato se gestionaron 1.021 m3 de 
RCD Clandestinos en la jornada nocturna en los períodos mencionados, equivalentes a    
$ 185.739.810  
 

2. IDENTIFICAR, RECOLECTAR, TRANSPORTAR ADECUADAMENTE LOS 
RESIDUOS PELIGROSOS (RESPEL) Y/O POSCONSUMO ENCONTRADOS EN 
FORMA CLANDESTINA EN ÁREAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE 
MEDELLÍN. 

 

Eventos de recolección de RESPEL 

PERIODO Valor evento 
Eventos 

Gestionados 
VALOR 

01 al 30 de noviembre de 2025 $ 79.980               7 $             559.860  

TOTAL  7 $             559.860   

 
a. TRATAMIENTO, ENTREGA Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS 
PELIGROSOS (RESPEL) ENCONTRADOS EN FORMA CLANDESTINAS EN ÁREAS 
PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN. 

 

Esta actividad consiste en garantizar la atención de aquellos eventos que se puedan 
presentar en la ciudad de residuos que cuenten con características: infecciosos, 
combustibles, inflamables, reactivos, volátiles, corrosivos y/o tóxicos; los cuales pueden 
causar daño a la salud humana y/o al medio ambiente, con el objetivo que estos sean 
recogidos, transportados, tratados y dispuestos cumpliendo lo establecido en la normativa 
vigente: Decreto 1077 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio." en el título 2, servicio público de 
aseo capítulo 1; el Decreto 2059 del 2015 “Por el cual se adopta la actualización del Plan 
de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS– del Municipio de Medellín”, Decreto 
1079 de 2015 Decreto único de reglamento del sector transporte (Decreto 1609 de 2002), 
El Decreto 1076 de 2015, Decreto único de reglamento ambiental, Decretos 780 de 2016 
mediante el cual se adopta la gestión integral de los residuos generados en la atención de 
salud y otras actividades y la Resolución 1164 de 2002. 
 

Kg de RESPEL gestionados. 
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PERIODO Valor Un. Kg Kg Gestionados VALOR 

01 al 30 de noviembre de 2025 $ 3.738  

 

220,40  $             823.855  
TOTAL 220,40  $             823.855  

 
Los RESPEL recolectados y transportados son llevados para tratamiento mediante horno 
de incineración a altas temperaturas, garantizando de esta manera la desnaturalización 
de este tipo de residuo, llegando a ser posteriormente un residuo ordinario que se puede 
llevar a disposición final en relleno sanitario.  
 
Eventos de recolección de RESPEL desde las 2 p.m. hasta las 6 a.m. 

PERIODO Valor evento 
Eventos 

gestionados 
VALOR 

01 al 30 de noviembre de 2025 $ 1.040.723 0 0 

TOTAL 0 0 

 

 

b. GESTIÓN DE ANIMALES MUERTOS MENORES A 50 KILOGRAMOS: 
RECOLECTAR, TRANSPORTAR, DEPOSITAR Y TRATAR ADECUADAMENTE LOS 
ANIMALES MUERTOS MENORES DE 50 KILOGRAMOS, ENCONTRADOS EN FORMA 
CLANDESTINA EN ÁREAS PÚBLICAS DEL DISTRITO DE MEDELLÍN. 
 

Eventos Recolección Animales Muertos 

PERÍODO 

Animales 

muertos 

entre 0 y 

11,5 kg 

Peso 
Valor 

Evento 

Valor 

Tratamiento 

Animales 

muertos 

entre 11,5 y 

50 kg 

Valor 

Evento 

VALOR 

TOTAL 

01 al 30 de 

noviembre de 2025 
1 7 $ 56.698 $ 3.897 2 $ 69.064 $ 222.105 

TOTAL  $ 222.105 

 

De acuerdo con la programación y la ejecución del contrato se gestionaron 3 casos de 
recolección de animales muertos abandonados en áreas públicas, equivalentes a $ 
222.105 (1) de estos animales recolectados y transportados fueron llevados para 
tratamiento mediante horno de incineración a altas temperaturas, garantizando de esta 
manera la desnaturalización, donde posteriormente llega a ser un residuo ordinario, que 
se puede disponer en relleno sanitario finalmente.  
 
 

3. GESTIÓN DE LLANTAS: IDENTIFICAR, RECOLECTAR, Y DEPOSITAR 
ADECUADAMENTE LAS LLANTAS ENCONTRADAS EN FORMA 
CLANDESTINA EN ÁREAS PÚBLICAS DEL DISTRITO DE MEDELLÍN. 
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Los residuos de llantas derivados del pequeño comercio como establecimiento de 
mecánica y talleres son abandonados indisciplinadamente en andenes, separadores, 
parques, zonas verdes, fuentes hídricas, vías vehiculares, entre otras, afectando los 
recursos naturales y generando gran cantidad de impactos ambientales negativos. 
 
Las llantas usadas no son consideradas en Colombia como un residuo peligroso, sin 
embargo, requieren ser devueltas a los productores para favorecer el reciclaje, 
aprovechamiento como agregado asfáltico o el reencauche, así como evitar que sean 
quemadas en espacios a cielo abierto y como combustible en actividades informales. 
 
Por lo cual, las llantas clandestinas que fueron gestionadas durante la ejecución del 
contrato se entregaron a los Operadores de tratamiento y aprovechamiento de llantas 
usadas, con el objeto de garantizar su aprovechamiento y/o valoración (agregado asfáltico 
o el reencauche), conforme lo exigen el cumplimiento de la regulación ambiental vigente, 
en particular las Resoluciones 1457 de 2010 y 1326 de 2017 expedidas por el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Ejecución, Llantas Clandestinas 

PERIODO Valor m3 Llanta m3 Llanta VALOR 

01 al 30 de noviembre de 2025 $ 97.482 355 $        34.606.110  

TOTAL 355 $        34.606.110  

 

De acuerdo con la programación y la ejecución del contrato se gestionaron 355 m3 de 
llantas encontradas de forma clandestina en áreas públicas, equivalentes a $ 34.606.110 

4. GESTIÓN DE RESIDUOS CLANDESTINOS EN ÁREAS DE RETIRO DE 

QUEBRADAS Y EN ZONAS VERDES PÚBLICAS: LIMPIEZA MANUAL Y 

RECOLECIÓN DE RESIDUOS CLANDESTINOS EN ZONAS VERDES 

PÚBLICAS DE FÁCIL ACCESO. 

Ejecución, eventos de limpieza 

ACTIVIDAD  Unid. Cantidad 
Valor 

evento/hora 
Total 

Actividad 5.1. Limpieza manual y 
recolección de clandestinos en áreas de 
retiro de quebradas y en zonas verdes 

públicas, del 01 al 30 de noviembre 

Evento 1.350,00  $ 714.378 $      964.410.300   

TOTAL $      964.410.300 
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Ejecución, eventos de limpieza nocturno y dominical 

ACTIVIDAD  Unid. Cantidad 
Valor 

evento/hora 
Total 

Actividad 5.1. Limpieza manual y recolección 
de clandestinos en áreas de retiro de 

quebradas y en zonas verdes públicas 
(nocturno y dominical), del 01 al 30 de 

noviembre 2025 

Evento 355,00  $ 1.250.162 $      443.807.510   

TOTAL $      443.807.510   

 
 
Durante el 01 al 30 de noviembre de 2025, se realizaron limpiezas de áreas de retiros de 
quebradas, en los siguientes puntos: Barrio Moravia (Cr 62 Cl 89A); La Colinita del (Cr 
52B 11sur); Museo de la Memoria (Cl 51 Cr 37); Cristo Rey-Guayabal (Cr 65 Cl 5 y Cr 52 
Cl 5sur); Manrique-Palos verdes (Cl 66 45); Estadio (Cl 48 65) y Sector la Macarena 
(Ribera Río Medellín). Adicional a diferentes puntos en toda la ciudad. 
 

5. GESTIÓN DE RESIDUOS VOLUMINOSOS: RECOLECTAR, TRANSPORTAR Y 
DISPONER ADECUADAMENTE LOS RESIDUOS SÓLIDOS VOLUMINOSOS 
ABANDONADOS EN ÁREAS PÚBLICAS DEL DISTRITO DE MEDELLÍN. 
DISPOSICIÓN FINAL. 

 
Ejecución, Residuos voluminosos 

PERIODO 
Valor m3 Residuo 

Voluminosos 
m3 Residuo 

Voluminosos 
VALOR 

01 al 30 de noviembre de 2025 $ 131.134 1.920  $      251.777.280   

TOTAL 1.920  $      251.777.280   

 
De acuerdo con la programación y la ejecución del contrato se gestionaron 1920 m3 de 
residuos voluminosos encontrados den los puntos críticos, equivalentes a $ 251.777.280. 
 
Ejecución, m3 voluminosos noche 

PERIODO 
Valor m3 

voluminosos 
noche 

m3 Voluminosos 
noche 

VALOR 

01 al 30 de noviembre de 2025 $ 229.485 1.053  $      241.647.179   

TOTAL 1.053  $      241.647.179   

 
De acuerdo con la programación y la ejecución del contrato se gestionaron 1.053 m3 de 
voluminosos Clandestinos en la jornada nocturna en los períodos mencionados 
equivalentes a $ 241.647.179.  
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6. GESTIÓN DE RESIDUOS ORDINARIOS: RECOLECTAR, TRANSPORTAR Y 
DISPONER ADECUADAMENTE LOS RESIDUOS SÓLIDOS ORDINARIOS 
ENCONTRADOS EN LOS PUNTOS CRÍTICOS ASIGNADOS Y OPERATIVOS 
SOLICITADOS. 

 

Ejecución, Residuos Ordinarios 

PERIODO 
Valor m3 Residuo 

Ordinario 
m3 Residuo 
Ordinario 

VALOR 

01 al 30 de noviembre de 2025 $ 84.300 4.223  $      355.998.900   

TOTAL 4.223  $      355.998.900   

 
De acuerdo con la programación y la ejecución del contrato se gestionaron 4.223 m3 de 
residuos ordinarios encontrados den los puntos críticos, equivalentes a   $ 355.998.900. 
Los puntos críticos priorizados y aprobados por la SMA son los siguientes:  
 

- Cr 54 CL 92 (Barrio Aranjuez) 
- Cr 52 CL 79 (Barrio Moravia) 
- Cr 83 CL20-27 (Barrio Zafra) 
- Cr 35 CL 29C (Barrio la Asomadera) 
 

Además de los residuos gestionados por los eventos atendidos de Limpieza manual y 
recolección de clandestinos en áreas de retiro de quebradas y en zonas verdes públicas y 
las jornadas de aseo y ornato en todo el distrito. 

7. GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE TRABAJO EN CAMPO 

PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS EN ÁREAS PÚBLICAS. 
 

Actualmente, se encuentra en curso un proceso de selección, el cual se desarrolla en una 
etapa de ejecución conforme a los lineamientos establecidos en el cronograma del 
procedimiento. Este proceso tiene como finalidad la evaluación y selección del oferente 
que cumpla con los requisitos técnicos, jurídicos y financieros definidos en los pliegos de 
condiciones, garantizando la transparencia, la libre concurrencia y la objetividad en la 
toma de decisiones. 
 
Durante el mes de noviembre, 7 personas apoyaron las labores en campo, quienes han 
desarrollado actividades de verificación en campo, elaboración de informes, así como la 
programación de rutas y recorridos. Estas acciones han contribuido de manera 
significativa al adecuado desarrollo y seguimiento de las tareas previstas en esta etapa. 
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8. FOMENTO Y ACOMPAÑAMIENTO AL TRATAMIENTO Y APROVECHAMIENTO 

DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS EN SISTEMAS COMUNITARIOS O 

COMERCIALES PARA REDUCIR LA CANTIDAD DE ESTOS RESIDUOS QUE 

LLEGAN AL RELLENO. 

 
A continuación, se muestran los avances correspondientes al componente de orgánicos: 
 
1. Planificación previa para garantizar una contratación más efectiva 

• Se estableció una ruta que permite identificar en detalle las funciones específicas y 
competencias requeridas. 

• Se verificó el número adecuado de personas, perfiles técnicos, duración y 
modalidades de contratación. 

• Se realizó la Estructura de Desglose del Trabajo, EDT, identificando lotes de 
trabajo y principales activades a ejecutar. 

 
 

2. Eficiencia y uso adecuado de los recursos 
• Se estableció un cronograma de ejecución y contratación, con el fin de ser 

precisos con las necesidades de personal, evitando tiempos muertos, baja 
productividad o sobrecostos. 

• Se dio inicio al estudio de mercado 
• Se estructuró el flujograma del proceso, en el cual se puede ver el paso a paso 

para el desarrollo de la actividad 9, también se definen los entregables que se 
generaran producto del desarrollo de la actividad: 
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• Se proyectó un cronograma para el proceso contractual, seguimiento y control en 

el desarrollo de la iniciativa: 
 

3. Alineación con los objetivos del distrito 
• Se están estableciendo criterios de supervisión y seguimiento del personal. 
• Se está en desarrollo de una estrategia de trabajo orientado a los resultados que 

facilite los reportes de avance. 
 

4. Mitigación de riesgos legales y contractuales 
• Se realizó un análisis de modalidad contractual para la ejecución del proyecto, que 

respalde la trazabilidad técnica de la contratación del recurso humano y sirva como 
sustento en caso de auditorías o revisiones por parte de entes de control. 

5. Evaluación del desempeño 
• Se establecieron indicadores de cumplimiento y desempeño. 

6. Levantamiento de la información: 
• Durante el mes de noviembre se realizó el levantamiento de información técnica y 

operativa en grandes generadores de residuos sólidos orgánicos del Distrito de 
Medellín. Este proceso tuvo como objetivo evaluar condiciones actuales de manejo 
de orgánicos, identificar oportunidades de intervención y preseleccionar 
potenciales beneficiarios para la instalación de sistemas de tratamiento in situ. El 
ejercicio se desarrolló mediante visitas presenciales, socialización del alcance del 
proyecto y aplicación del instrumento digital previamente validado por la 
supervisión del contrato, fortaleciendo los insumos para la fase de priorización 
técnica. 



  

Cód. FO-GECO-006 Formato 
FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión 

y/o Interventoría  
        

Versión 16 

  

 

Página 11 de 14 

__________________________________________________________________________ 
Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 

Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144 
www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

 

EJECUCIÓN DE CASOS ATÍPICOS 
 

En caso de presentarse un evento donde Emvarias no cuente con la logística necesaria 
para la adecuada atención, se deberá subcontratar equipos, maquinaria, mano de obra o 
servicios que requieran permisos o licencias ambientales para su atención, con el fin de 
poder realizar la recolección, transporte y entrega y/o disposición final de los residuos 
identificados. Lo anterior se realizará siempre y cuando se cuenten con recursos dentro 
del presupuesto y se verifique la disponibilidad de la maquinaria con el proveedor. 
 
Ejecución, casos atípicos 

PERIODO GLOBAL 
GLOBLA 
MEDIDA 

VALOR 

01 al 30 de noviembre de 2025 0 0 0 

TOTAL 0 0 

 

SERVICIO DE LAVADO DE ZONAS DURAS. 
 

En el caso de la Secretaría de Medio Ambiente solicito en cada uno de los componentes o 
ítem mencionados el lavado de zonas duras, con el fin de dejar el lugar de recolección en 
las mejores condiciones posibles o solicitudes de prestación del servicio. 
 
Ejecución, m2 lavados 

PERIODO 
Valor m2 de 

lavado 
m2 de lavado VALOR 

01 al 30 de noviembre de 2025 $ 400 29448  $ 11.779.200  

TOTAL 29448  $ 11.779.200 

 
De acuerdo con la programación y la ejecución del contrato, durante el mes de noviembre 
de 2025 se realizaron labores de lavado superficial en un total de 29448 m² en distintas 
zonas del Distrito de Medellín. 
 
Es importante resaltar que, de esta área total 29448 m² corresponden a superficie efectiva 
de lavado, la cual fue intervenida aplicando agua en dos etapas: una primera fase de 
enjuague y una segunda fase correspondiente al fregado. 
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Ejecución, m2 lavado profundo con hidro lavadora 

PERIODO 
Valor m2 de 

lavado 
m2 de 
lavado 

VALOR 

01 al 30 de noviembre de 2025 $ 7.977 1607  $ 12.819.039                                                                         
TOTAL 1607  $ 12.819.039                                                                            

 
De acuerdo con la programación y la ejecución del contrato se gestionaron 1607 m2 de 
lavado profundo en todo el distrito de Medellín en noviembre del 2025, equivalentes a  
$ 12.819.039 
 
Ejecución, lavado a presión lineal  

PERIODO 
Valor ml de 

lavado 
ml de lavado VALOR 

01 al 30 de noviembre de 2025 $ 6.126 14220  $ 87.111.720                                                                            

TOTAL 14220  $ 87.111.720                                                                            

 
De acuerdo con la programación y la ejecución del contrato se gestionaron 14220 ml de 
lavado profundo en todo el distrito de Medellín en el periodo en mención, equivalentes a      
$ 87.111.720 
 
Ejecución, lavado de tableros en toda su estructura  

PERIODO 
Valor ml de 

lavado 
m2 de lavado VALOR 

01 al 30 de noviembre de 2025 $ 25.430 0 0 

TOTAL 0 0 

 
 

2. INFORME ADMINISTRATIVO:  
 

• Durante la ejecución del contrato no se reportaron novedades del personal o 
de pago de seguridad social. En todo caso, dad ala naturaleza del contrato, en 
el cual se considera la prestación de un servicio de manejo de residuos 
determinado por m3 o por Tonelada, así como la atención a eventos o áreas, 
medido en número o m2. 

 

• En lo que tiene que ver con subcontrataciones, dado que Emvarias ESP, no 
solo presta este servicio a la Alcaldía de Medellín, los contratos derivados de 
su actuación son vigilados por la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios, y no requieren de aprobación por parte de esta supervisión.  

 

• Durante el periodo reportado, no se adquirieron bienes que requieran gestión 
realizada para el registro y marcación de los mismos. Tampoco se presentaron 
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otrosíes, adiciones, ampliaciones, cambios de obra, suspensiones, 
reanudaciones, o cesiones de contrato, ni ausencias temporales o definitivas 
por parte de la supervisión. 
 

• Finalmente, durante el periodo, no se materializó ningún riesgo, ni se 
adelantaron contratos o trámites de comodato.  
 

• En contrato no ha sido objeto de auditorías por parte de órganos de control o 
dependencias de la Alcaldía. 

 
 

• Evaluación del contratista: 
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3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE: 

 

• Relación de la Imputación del gasto: 
 

Proyecto CDP Registro Presupuestal (Pedido) 

240156 4000121222  4800015794  

 
 

• Resumen de la ejecución de los recursos: 
 
Valor del Contrato $28.800.000.000= 
Adiciones NA 
Total valor del contrato más adiciones $28.800.000.000= 
Pagos Realizados (Acumulado) $22.426.821.971= 

Pago autorizado del mes de noviembre $3.248.373.893= 

Porcentaje de ejecución financiera 66,59% 

 
4. INFORME JURÍDICO: 

 

• Durante la ejecución del contrato no se han presentado procesos 
sancionatorios, reclamaciones o controversias.   
 

• No se han presentado multas o sanciones, declaraciones de caducidad o 
incumplimientos. 

 

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el 
contrato, el suscrito Supervisor y/o Interventor autoriza el pago parcial del periodo 
reportado por valor de $3.248.373.893= 

 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
TOMÁS FELIPE TINTINAGO VÁSQUEZ          
Supervisor  
   
 
 


