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DTC - DIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCIONES

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCION

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCION DEL CICLOPUENTE AV. BOYACA POR CANAL SALITRE, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SU CONEXION CON EL ESPACIO PUBLICO EXISTENTE EN
BOGOTAD.C.

ALCANCE Construccion Ciclopuente Av. Boyacéa por Canal Salitre
CONTRATO No.  IDU-1776-2023
EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISION

Jorge Elias Sejin Garces - Apoyo Principal, Mauricio Jose Contreras Torres - Apoyo Principal, Oscar lvan Gil Maldonado - Especialista de Apoyo, Angela Patricia Hernandez Galindo -
Especialista Ambiental

ESTADO DEL CONTRATO | EN EJECUCION

% PLANEADO 29.4%
% EJECUTADO 13.51%
% VARIACION -15.89%

ESTADO DEL CONTRATO

En ejecucion, no se tiene Aprobacién para el PMT del desmonte a la fecha del informe, Se estima posible suspensién, debido a que no hay mas actividades de obra que permitan
avance sin el desmonte del puente existente

INFORMACION CONTRACTUAL

Contratista CONSORCIO CICLOPUENTE BOYACA Contratista CALY MAYOR COLOMBIAS.A.S.
Contrato No. IDU-1776-2023 Contrato No. IDU-1789-2023

Valor Inicial $ 40.265.583.849,00 Valor Inicial $ 5.998.884.934,00

Total Contrato $ 40.265.583.849,00 Total Contrato $ 5.998.884.934,00

Valor Pagado $ 14.639.970.316,00 Valor Pagado $ 1.722.732.495,00
Plazo Inicial 660 dias Plazo Inicial 660 dias
Plazo Actualizado 660 dias Plazo Actualizado 660 dias
Fecha de Iniciacion 2024-04-03 Fecha de Iniciacion 2024-04-03
Fecha de Terminacién Actual 2026-06-16 Fecha de Terminacién Actual 2026-06-16
No. Empleos generados 58 No. Empleos generados 31

INFORMACION INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contratista CAL Y MAYOR COLOMBIA S.A.S.
Contrato No. IDU-1789-2023
Valor Inicial $ 5.998.884.934,00

Total Contrato
Valor Pagado
Plazo Inicial
Plazo Actualizado

Fecha de Iniciacion

$ 5.998.884.934,00

$1.722.732.495,00

660 dias

660 dias

2024-04-03




Fecha de Terminacién Actual

No. Empleos generados

OBSERVACIONES

2026-06-16

31

- El dia 6 de octubre se radico por la interventoria, informe para suspensién una vez se tenga la aprobacion de PMT para desmonte

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO % PROGRAMADO FiSICO % EJECUTADO FiSICO PROGRAMADO FINANCIERO EJECUTADO FINANCIERO
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
Precontruccién 100,00 100,00 $ 1.417.890.958,00 $ 1.417.890.958,00
Construccion 26,82 10,35 $ 10.420.507.312,00 $4.021.734.545,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE PORCENTAJE PROGRAMADO R PORCENTAJE EJECUTADO VARIACION PORCENTUAL APROBACION INTERVENTORIA
CUANDO APLIQUE
Costado occidental Av. Boyaca por 0.0 0.0 0.0
calle 86A
Costado oriental Av. Boyaca por calle 0.0 0.0 0.0
86A
Separador central Av. Boyaca por 0.0 0.0 0.0

calle 86A




	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS
	DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES
	INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

