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Fecha
2025-12-01 SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS ALCALDIA MAYOR
AAAA MM DD DESARROLLG DRBANO

DTC - DIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCIONES

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCION

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCION DEL CICLOPUENTE AV. BOYACA POR CANAL SALITRE, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SU CONEXION CON EL ESPACIO PUBLICO EXISTENTE EN
BOGOTAD.C.

ALCANCE Construccion Ciclopuente Av. Boyacéa por Canal Salitre
CONTRATO No.  IDU-1776-2023
EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISION

Jorge Elias Sejin Garces - Apoyo Principal, Mauricio Jose Contreras Torres - Apoyo Principal, Oscar lvan Gil Maldonado - Especialista de Apoyo, Angela Patricia Hernandez Galindo -
Especialista Ambiental

ESTADO DEL CONTRATO | EN EJECUCION

% PLANEADO 42.66%
% EJECUTADO 16.12%
% VARIACION -26.54%

ESTADO DEL CONTRATO

EN EJECUCION, Con la aprobacion por parte de SDM para el desmonte de la estructura existente, se tiene programado inicio de cruce semaforizado a partir del 4 de diciembre y el
inicio del desmonte a partir del 5 de diciembre 2025.

INFORMACION CONTRACTUAL

Contratista CONSORCIO CICLOPUENTE BOYACA Contratista CALY MAYOR COLOMBIAS.A.S.
Contrato No. IDU-1776-2023 Contrato No. IDU-1789-2023

Valor Inicial $ 40.265.583.849,00 Valor Inicial $ 5.998.884.934,00

Total Contrato $ 40.265.583.849,00 Total Contrato $ 5.998.884.934,00

Valor Pagado $ 15.272.438.562,00 Valor Pagado $ 1.928.902.408,00

Plazo Inicial 660 dias Plazo Inicial 660 dias

Plazo Actualizado 660 dias Plazo Actualizado 660 dias

Fecha de Iniciacién 2024-04-03 Fecha de Iniciacion 2024-04-03

Fecha de Terminacién Actual 2026-06-16 Fecha de Terminacién Actual 2026-06-16

No. Empleos generados 60 No. Empleos generados 31

INFORMACION INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contratista CAL Y MAYOR COLOMBIA S.A.S.
Contrato No. IDU-1789-2023
Valor Inicial $ 5.998.884.934,00

Total Contrato
Valor Pagado
Plazo Inicial
Plazo Actualizado

Fecha de Iniciacion

$ 5.998.884.934,00

$ 1.928.902.408,00

660 dias

660 dias

2024-04-03




Fecha de Terminacién Actual

No. Empleos generados

OBSERVACIONES -

2026-06-16

31

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO % PROGRAMADO FiSICO % EJECUTADO FiSICO PROGRAMADO FINANCIERO EJECUTADO FINANCIERO
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
Precontruccién 100,00 100,00 $ 1.417.890.958,00 $ 1.417.890.958,00
Construccion 40,57 13,06 $ 15.759.331.575,00 $5.072.194.175,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE PORCENTAJE PROGRAMADO R PORCENTAJE EJECUTADO VARIACION PORCENTUAL APROBACION INTERVENTORIA
CUANDO APLIQUE
Costado occidental Av. Boyaca por 0.0 0.0 0.0
calle 86A
Costado oriental Av. Boyaca por calle 0.0 0.0 0.0
86A
Separador central Av. Boyaca por 0.0 0.0 0.0

calle 86A
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