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SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS

DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN
OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCIÓN DEL CICLOPUENTE AV. BOYACÁ POR CANAL SALITRE, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SU CONEXIÓN CON EL ESPACIO PÚBLICO EXISTENTE EN
BOGOTÁ D.C.

ALCANCE Construcción Ciclopuente Av. Boyacá por Canal Salitre

CONTRATO No. IDU-1776-2023

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Jorge Elias Sejin Garces - Apoyo Principal, Mauricio Jose Contreras Torres - Apoyo Principal, Oscar Ivan Gil Maldonado - Especialista de Apoyo, Angela Patricia Hernandez Galindo - 
Especialista Ambiental

ESTADO DEL CONTRATO EN EJECUCION

% PLANEADO 52.12%

% EJECUTADO 19.97%

% VARIACIÓN -32.15%

ESTADO DEL CONTRATO

En Ejecución, armado de acero de refuerzo para pilotaje

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista CONSORCIO CICLOPUENTE BOYACA Contratista CAL Y MAYOR COLOMBIA S.A.S.

Contrato No. IDU-1776-2023 Contrato No. IDU-1789-2023

Valor Inicial $ 40.265.583.849,00 Valor Inicial $ 5.998.884.934,00

Total Contrato $ 40.265.583.849,00 Total Contrato $ 5.998.884.934,00

Valor Pagado $ 16.229.159.749,00 Valor Pagado $ 2.308.387.319,00

Plazo Inicial 660 días Plazo Inicial 660 días

Plazo Actualizado 660 días Plazo Actualizado 660 días

Fecha de Iniciación 2024-04-03 Fecha de Iniciación 2024-04-03

Fecha de Terminación Actual 2026-06-16 Fecha de Terminación Actual 2026-06-16

No. Empleos generados 74 No. Empleos generados 32

INFORMACIÓN INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista CAL Y MAYOR COLOMBIA S.A.S.

Contrato No. IDU-1789-2023

Valor Inicial $ 5.998.884.934,00

Total Contrato $ 5.998.884.934,00

Valor Pagado $ 2.308.387.319,00

Plazo Inicial 660 días

Plazo Actualizado 660 días

Fecha de Iniciación 2024-04-03

Fecha de Terminación Actual 2026-06-16



No. Empleos generados 32

OBSERVACIONES -

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO % PROGRAMADO FÍSICO
ACUMULADO 

% EJECUTADO FÍSICO
ACUMULADO

PROGRAMADO FINANCIERO
ACUMULADO

EJECUTADO FINANCIERO
ACUMULADO

Precontrucción 100,00 100,00 $ 1.417.890.958,00 $ 1.417.890.958,00

Construcción 50,37 17,05 $ 19.567.515.123,00 $ 6.622.877.415,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE PORCENTAJE PROGRAMADO PORCENTAJE EJECUTADO VARIACIÓN PORCENTUAL APROBACIÓN INTERVENTORÍA
(CUANDO APLIQUE)

Costado occidental Av. Boyacá por
calle 86A

0.0 0.0 0.0

Costado oriental Av. Boyacá por calle
86A

0.0 0.0 0.0

Separador central Av. Boyacá por
calle 86A

0.0 0.0 0.0
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