
ACTA DE FINALIZACIÓN Y TERMINACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO

Fecha de suscripción del acta: 10-10-2025

Contrato número . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 1
Tipo de contrato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .: SUMINISTRO
Fecha de suscripción del contrato . . . . . . . . . . .: 25-04-2025
Fecha de acta de inicio del contrato . . . . . . . . . : 25-04-2025
Nombre del contratista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .: SOLUCIONES V Y
Número de identificación del contratista . . . . . . : 17.830.385
Objeto del contrato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
"".

Valor bruto inicial del contrato sin adiciones . . . : Col$14.286.000 ***
Valor bruto final del contrato con adiciones . . . .: Col$14.286.000 ***
*** Estos valores incluyen impuestos y demás costos contractuales

Fecha final del contrato antes de prórrogas. . . .: 05-12-2025 (DD-MM-AAAA)
Fecha final del contrato incluyendo prórrogas . .: 05-12-2025 (DD-MM-AAAA)

Modificaciones al contrato:

*** El contrato no presenta modificaciones ***

El contrato referido se está finalizando en:
- Fecha anticipada cumpliendo con todo lo dispuesto en el contrato
La fecha anticipada definida para la terminación del contrato es: 7-10-2025 (DD-MM-AAAA)
Justificación para la terminación anticipada: El cierre anticipado del contrato se realiza debido a que el contratista cumplió en su
totalidad con las obligaciones pactadas, efectuando la entrega completa de los materiales y suministros establecidos en el objeto
contractual. Dichas entregas fueron recibidas a satisfacción por parte de la entidad, según las actas e informes
correspondientes.eniendo en cuenta que no existen actividades pendientes de ejecución, obligaciones por cumplir ni reclamaciones
asociadas al contrato, se considera procedente adelantar el cierre del mismo antes de la fecha inicialmente prevista. Este cierre
anticipado no afecta las condiciones técnicas, financieras ni administrativas del contrato y permite optimizar los procesos internos de la
entidad, garantizando una adecuada gestión contractual.

CONSIDERACIONES

1. En la fecha de suscripción del contrato indicada previamente, se firmó por parte del contratante, "CENTRO EDUCATIVO RIO
ANCHO" y del contratista, "SOLUCIONES V Y", el documento contractual cuyo objeto se señaló también previamente.
2. El objeto contractual fué cumplido.
3. Según el informe de supervisión, existen las condiciones para dar por terminado y finalizado el objeto contractual.
4. Se tramitó y se firmó el "Acta De Recibo A Satisfacción" por parte de la supervisión del contrato.

*** No se presentaron observaciones a las consideraciones.
En consecuencia de lo expuesto,
Las partes aceptan que cesen las obligaciones contractuales contraídas y que cualquiera que resultare pendiente se considere en el
acta de liquidación. Se procede, entonces, al perfeccionamiento de esta acta de finalización a través de las firmas de las partes.

________________________________________________________
Nombre del contratista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .: SOLUCIONES V Y
Número de identificación del contratista . . . . . . : 17.830.385
Dirección de e-mail del contratista. . . . . . . . . . . : vladimirblanco548@gmail.com
Teléfono del contratista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 3135663950
Dirección del contratista . . . . . . . . . . . . . . . . . . .: CALLE 3 NUMERO 2 - 44 BARRIO SAN MARTIN MINGUEO

________________________________________________________
CENTRO EDUCATIVO RIO ANCHO
LEONARDO VELOZZA PEÑATE
77154744
DIRECTOR - Ordenador(a) del gasto
CR 2 2 49 CORR RO ANCHO, Dibulla, Gobernacion de La Guajira.
LEOYESCRIBO9@GMAIL.COM
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________________________________________________________
Supervisor . . . . . . . . . . . . . . . : Leonardo Velozza Peñate
Identificación del supervisor. . : 77.154.744
E-Mail del supervisor . . . . . . . : leoyescribo9@gmail.com
Teléfono del supervisor . . . . . : 3103634141
Dirección del supervisor. . . . . : CR 2 2 49 CORR RO ANCHO

Este documento fue elaborado por:
- Leonardo Velozza Peñate, Supervisor(a) del contrato

Río Ancho - Dibulla - La Guajira
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