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Asunto: INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4440 DE 2024  

Periodo: Del 01 al 30 del mes de noviembre. 

No. y fecha de Resolución de 
Designación de Supervisor  

5787 de 05 de diciembre de 2024  
 

 

 
Respetados:  
 
De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en 
el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los 
Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, 
de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto 
o convenio a cargo, así: 
 
TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: 
 
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR PLATEADO-ARGELIA: _32.5_ Km 
LONGITUD PROYECTADA DE INTERVENCIÓN CORREDOR PLATEADO-ARGELIA: 5.5 Km 
 
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR TIMBA-SUAREZ: _12_ Km 
LONGITUD PROYECTADA DE INTERVENCIÓN CORREDOR TIMBA-SUAREZ: 7 Km 
 
 

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO  
 

1.1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

CONTRATO DE OBRA O 
CONVENIO NO. 

CONTRATO INTERAMINISTRATIVO No. 4440-2024 

CONTRATISTA: FINANCIERA DE DESARROLLO 
TERRITORIAL S.A 

NIT: 800.096.329-1 

INTEGRANTES (CONSORCIO O 
UNIONES TEMPORALES): 

N/A 

OBJETO: “PRESTAR LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS AL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - 
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INVÍAS, PARA LA REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN Y/O 
COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS Y CONTRATACIÓN DE LA INTERVENTORÍA DE LOS PROYECTOS 
PRIORIZADOS POR EL INSTITUTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA 
COLOMBIA AVANZA” 

FECHA DE INICIO:  31 de diciembre de 2024 2024S-VBOG-
100660 31-

diciembre-24 
VALOR INICIAL:  $74.657.705.140,00 

VALOR ADICIONES: N/A 

VALOR ACTUAL:  $74.657.705.140,00 

ANTICIPO  N/A 

PLAZO INICIAL:  DIECIOCHO (18) MESES 

TOTAL PRÓRROGAS: N/A 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 30 de junio de 2026 

 
 

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 
 

REGISTRO RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO VALOR UTILIZADO 
SALDO 

REGISTRO 

1235824 10 
C-2402-0600-16-

51102A-2402018-02 
$62.528.875.444,00 $0,00 $0,00 

1235824 10 
C-2402-0600-16-

51102A-2402021-02 
$12.128.829.696,00 $0,00 $0,00 

TOTAL $74.657.705.140,00 $ 0,00 $0,00 

 
1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO (CONTRATOS 

INTERADMINSTRATIVO) 
 

DESCRIPCIÓN VALOR 
BÁSICO 

IVA VALOR 
AMORTIZADO 
DEL ANTICIPO 

VALOR 
FACTURADO 

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. __ 

N/A N/A N/A N/A 

Acta de Ajuste ___ No.  N/A N/A N/A N/A 

 
Nota: A la fecha no se han tramitado actas de obra ni ajustes. 
 

1.4.  AVANCE DEL CONTRATO   
 



 

MINISTÉRIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR 

CÓDIGO MEPI-FR-1 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 3 DE 31 

 
 

Según el informe mensual No.11 del periodo de noviembre de 2025 de Findeter los contratos 
derivados de obra PAF-COLAVANZA-O-028-2025 y PAF-COLAVANZA-O-033-2025, suscribieron acta 
de inicio el 04 de noviembre y 12 de noviembre respectivamente. 
 
De acuerdo con lo anterior, inicia la etapa de revisión y apropiación de Estudios y Diseños donde para 
el Contrato de Obra PAF-COLAVANZA-O-028-2025 Tramo Plateado – Argelia se contempla un mes, y 
para el contrato PAF-COLAVANZA-O-033-2025 Tramo Timba-Suarez se contempla 3 meses. 
 

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO  
 
Es importante precisar que la información financiera reportada en el presente informe tiene un corte 
al 31 de octubre del año en curso. Este corte se realiza en cumplimiento de lo estipulado en la 
Cláusula Décima del Contrato Interadministrativo 4440 de 2024, que establece: 
 
“CLÁUSULA DECIMA - OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
 
A. OBLIGACIONES GENERALES DE LA ASISTENCIA TECNICA (FINDETER)  

 
11. Revisar el informe de gestión presentado por el Patrimonio Autónomo, con el fin de conciliar las 
cuentas y reportar por medio de un informe de ejecución financiera, los pagos efectivos por fuente de 
recursos derivados de la ejecución del contrato interadministrativo. Se aclara que el contenido de este 
informe será ́ enviado la última semana del mes siguiente al que se reporta.“ Negrilla y subrayado 
fuera de texto. 
 
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS 
 

Valor recursos para la ejecución de los proyectos  $66.843.177.496 

Valor recursos para remunerar la Asistencia Técnica y Administración 
de Recursos 

$4.814.527.644 

Valor bolsa recursos de INVIAS  $3.000.000.000 

Total Contrato Interadministrativo  $74.657.705.140 

 
 
CONTRATOS DERIVADOS (Ejecución de los proyectos) 
 

ITEM VALOR (MILLONES) % 

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA $66.843.177.496 90 

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA $0,00  

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA $0,00  

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS $0,00  

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA $0,00  
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No se cuenta con acta de inicio de los contratos derivados, por lo cual no se tiene avance a la fecha. 
 
ASISTENCIA TÉCNICA (Bolsa Findeter) 
 

ITEM VALOR (MILLONES) % 

ASISTENCIA TÉCNICA $4.814.527.644 6% 

VALOR REGISTRADO ACUMULADO $1.954.128.566 41% 

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO  $584.030.052 12% 

 
Por parte del área técnica se dio aprobación a los informes de enero a junio de 2025 mediante oficio 
2025S-VBOG-085381 de fecha 10 de noviembre de 2025. Respecto a la aprobación de informes de 
julio a octubre, está pendiente la atención de observaciones por parte de Findeter. 
 
BOLSA RECURSOS INVIAS (Profesionales INVIAS) 
 

ITEM VALOR (MILLONES) % 

PROFESIONALES INVIAS $3.000.000.000 4% 

VALOR DESEMBOLSADO (Salarios Acumulado) $206.188.733 7% 

SALDO BOLSA RECURSOS  $2.793.811.267 93% 

 
RENDIMIENTOS FINANCIEROS  
 
 
Al mes de octubre se han generado rendimientos por un valor de $1.923.232.474,73 discriminados 
así: 
 

MES 
RENDIMIENTOS  

CAUSADOS 
CUENTA DE AHORRO 

FECHA TRASLADO 
REINTEGRO 

RENDIMIENTOS 

VALOR TRASLADO 
RENDIMIENTOS 

mar-25  $             10.725.474,79  29/07/2025 

 $               227.724.513,88  abr-25  $             46.096.769,30  29/07/2025 

may-25  $           170.902.269,79  29/07/2025 

jun-25  $           333.082.191,91  7/07/2025  $               333.082.191,91  

jul-25  $           344.405.919,69  8/08/2025  $               344.405.919,69  

ago-25  $           343.483.661,31  5/09/2025  $               343.483.661,31  

Sep-25  $           331.952.325,52 03/10/2025  $               331.952.325,52 

Oct-25 $             342.583.862,42 
No se ha realizado 

desembolso 
 

TOTAL $       1.923.232.474,73     $            1.580.648.612,31  
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De lo anterior, se informa que a corte de 30 de octubre se han realizado reintegros por valor de $ 
1.580.648.612,31 de acuerdo con lo estipulado en la CLÁUSULA SEPTIMA – FORMA DE PAGO DE 
LOS RECURSOS DISPUESTOS EN EL PATRIMONIO AUTONOMO 
 
“PARAGRAFO SEGUNDO: RENDIMIENTOS FINANCIEROS: Considerando la fuente y naturaleza de los 
recursos transferidos y teniendo en cuenta que conforme a la normatividad vigente los rendimientos 
financieros generados en el marco del contrato interadministrativo que se suscriba deben ser 
reintegrados a la Dirección del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y/o a la 
entidad contratante, según corresponda, FINDETER reintegrará los rendimientos financieros de 
manera mensual dentro de los primeros diez (10) días siguientes del mes su causación, a la cuenta 
que señale el INVIAS, previa instrucción por parte de éste del procedimiento a seguir, indicando los 
datos de las cuentas respectivas. En el evento que exista disposición normativa que así lo permita, los 
rendimientos financieros podrán ser reinvertidos en los proyectos priorizados objeto de la presente 
propuesta, previa instrucción por escrito del INVIAS.” 
 

• DESEMBOLSO 
 

El Invias desembolsó el 100% de los recursos del contrato a la Cuenta de Ahorros No. 256-
16202-5 a nombre de PA 319285 FINDETER INVIAS COL AVANZA bajo número de CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO No. 4440 DE 2024, discriminado así: 
 

 
 

1.4.2. ANTICIPO  
 

Otorgado  $ N/A 

Amortizado  $ N/A 

Saldo  $ N/A 

 
 
El presente Contrato Interadministrativo 4440 de 2024 no contempla la disposición de pagos de 
recursos anticipados. 

 
 

FUENTE 
 VALOR 

DESEMBOLSO 
FECHA/MES

 TOTAL 

DESEMBOLSOS 

Primer desembolso 10.000.000.000,00$                     25/03/2025 10.000.000.000,00$                        

Segundo desembolso 64.657.705.140,00$                     19/05/2025 74.657.705.140,00$                        

Total 74.657.705.140,00$                     
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1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO 
 

Meta física programada %:  0,00 
Meta física ejecutada %: 0,00 

 
Como se indica en el numeral 1.4, se suscribieron las actas de inicio de los contratos derivados 
de obra PAF-COLAVANZA-O-028-2025 y PAF-COLAVANZA-O-033-2025, los cuales a la fecha se 
encuentran en etapa de revisión y apropiación de estudios y diseños. 
 
 
1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO 

 
 

FECHA ACTA ÍTEM DESCRIPCIÓN ÍTEM 

N/A N/A N/A 

 
1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS 

EN EL PERIODO 
 

FECHA ACTA ACTA No. 

N/A N/A 

 
1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO 

 

FECHA ULTIMA 
ACTUALIZACIÓN: 

NÚMERO DE   
REPROGRAMACION  

ESTADO (Aprobado, en 
trámite, en corrección o 
rechazado)  

No aplica 

 
1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 

  

FECHA ACTA ACTA 
No. 

ACTA DE 
AMPLIACION 

No.  

PERIODO DE 
SUSPENSIÓN DESDE 

- HASTA   

FECHA DE 
REANUDACION   

N/A N/A N/A N/A N/A 

 
1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO 

 

FECHA COMITÉ No. COMITÉ TRAMITE ESTADO (Aprobado, en 
trámite, en corrección o 
rechazado) 

N/A N/A N/A N/A 
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1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES  

 
 

CONTROL DE GARANTÍAS 
TIPO DE GARANTÍA: CONTRATO DE SEGURO 

NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO SA 
Póliza de Cumplimiento 33-44-101257953 Anexo 0 

Amparos 
Valor 

Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

 
Vigencia 

Desde Hasta 

Cumplimiento 481.452.764,40 0 27/12/2024 27/02/2027 

Buen Manejo 
Anticipo 

N/A N/A N/A N/A 

Pago de Salarios, 
Prestaciones Sociales 
e indemnizaciones. 

240.726.382,20 0 27/12/2024 27/06/2029 

Estabilidad de la 
Obra 

N/A N/A N/A N/A 

Calidad del servicio 481.452.764,40 0 27/12/2024 27/12/2028 

 
Garantía de RCE 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

Vigencia 

Desde Hasta 

Predios, 
Labores y 

Operaciones 

N/A N/A N/A N/A 

 
Nota: El estado en SECOP II, registra como Aprobadas, según id de garantía No. CO1.WRT.16057526 
 

1.11. ESTADO CONTRATO SECOP 
 
 



 

MINISTÉRIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR 

CÓDIGO MEPI-FR-1 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 8 DE 31 

 
 

 



 

MINISTÉRIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR 

CÓDIGO MEPI-FR-1 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 9 DE 31 

 
 

 



 

MINISTÉRIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR 

CÓDIGO MEPI-FR-1 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 10 DE 31 

 
 

 
 
En el pantallazo se evidencia que el Contrato Interadministrativo 4440-2024 se encuentra al día en 
la plataforma SECOP. 
 

   
1.12. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 
 

No. CAUSAL 
INTERPUESTA 

No. 
MEMORANDO 

ENVIADO A 
JURÍDICA 

ESTADO 
ACTUAL 

FECHA 
AUDIENCIA 

OBSERVACIONES 
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1 N/A N/A N/A N/A  

 
Nota: De acuerdo con la trazabilidad no se evidencian procesos de sanción tramitados o en trámite 
durante el periodo, ni anteriores para el Contrato Interadministrativo.  
 
 

1.13. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO 
 

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

2025S-VBOG-085381 10/11/2025 FINDETER Respuesta a los radicados 
Nos. 2025E-VUVRAZ-108454, 

2025E-VUVRAZ-119306 y 
2025E-VUVRAZ-127040. 

Informes mensuales Enero a 
Septiembre de 2025.  

MEDIO DE VERIFICACIÓN 
AZ_ipineda_contrato 0369_2025_contratos interadministrativos findeter_contrato 4440-2024_correspondencia 
externa 
 
https://invias.sharepoint.com/teams/GRUPO4/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fteams%2FG
RUPO4%2FDocumentos%20compartidos%2FCI%2D4440%2D2024%20CAUCA%2FCont%2F07%2E%20informes&p=true
&ga=1 

2025E-VUVRAZ-
118594 

01/11/2025 INVIAS Se asistió a la rendición de 
cuentas de Timba-Suarez con 

la Vicepresidenta. 

MEDIO DE VERIFICACIÓN 
AZ_ipineda_contrato 0369_2025_contratos interadministrativos findeter_contrato 4440-2024_correspondencia 
externa 

2025I-VBOG-085017 11/11/2025 INVIAS Respuesta al radicado 2025I-
VBOG-07259 

MEDIO DE VERIFICACIÓN 
AZ_ipineda_contrato 0369_2025_contratos interadministrativos findeter_contrato 4440-2024_correspondencia 
externa 

 
 

1.14. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO 
 

MEMORANDO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

2025I-VBOG-090963 15/11/2025 SUBDIRECCIÓN FINANCIERA Rendimientos financieros 
(Marzo, abril, mayo y agosto) 

MEDIO DE VERIFICACIÓN 
AZ_ipineda_contrato 0369_2025_contratos interadministrativos findeter_contrato 4440-2024_correspondencia 
interna 

 
A continuación, se relaciona la contratación derivada, necesaria para la ejecución de los proyectos 
priorizados en el alcance del Contrato Interadministrativo 4440 de 2024: 
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2. CONTRATO DE INTERVENTORIA  
 

A. TRAMO PLATEADO - ARGELIA 
 

2.1. INFORMACION GENERAL  
 

CONTRATO DE 
INTERVENTORIA NO. 

PAF-COLAVANZA-I-032-2025 

CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAL CAUCA NIT: 901.436.641-1 

INTEGRANTES 
(CONSORCIO O UNION 
TEMPORAL): 

IAR Proyectos SAS (50%) 

Bateman Ingeniería SAS (50%) 

OBJETO: INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, DE SOSTENIBILIDAD, PREDIAL Y 
JURÍDICA) A LA GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE 
SOSTENIBILIDAD PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO 
PERIODICO DEL CORREDOR EL PLATEADO –ARGELIA, EN EL 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA, MEDIANTE EL PROGRAMA COLOMBIA 
AVANZA 

FECHA DE INICIO: Pendiente legalización de 
contrato de obra para suscribir 
acta de inicio del contrato de 
interventoría 

No. de Oficio 
o fecha 

estado en 
ejecución 

plataforma 
SECOP (el 

que aplique: 

SIGLA UNIDAD 
EJECUTORA SVR  

VALOR INICIAL:  $ 2.348.000.000,00 

VALOR ADICIONES: $0,00 

ADICIÓN 1: $0,00 

ADICIÓN N: $0,00 

VALOR ACTUAL:  $ 2.348.000.000,00 

ANTICIPO  N/A 

ANTICIPO OTORGADO: N/A 

ANTICIPO EN FIDUCIA: N/A 

ANTICIPO 
AMORTIZADO: 

N/A 

SALDO POR 
AMORTIZAR: N/A 

PLAZO INICIAL:  UN (1) AÑO Y DOS (2) MESES 

TOTAL PRÓRROGAS: N/A  

PRÓRROGA 1: N/A 
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PRÓRROGA N: N/A 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

03/01/2027 

 
2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 

 

REGISTRO 
VIGENCIA 

DEL 
REGISTRO 

RECURSO RUBRO 
VALOR 

REGISTRO 
VALOR 

UTILIZADO 
SALDO 

REGISTRO 

Los recursos corresponden a los consignados en la Fiducia respecto al Contrato Interadministrativo  

 
2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO 

 

DESCRIPCIÓN VALOR BÁSICO IVA 
VALOR 

AMORTIZADO 
VALOR 

FACTURADO 

Acta Mensual de 
Costos No. __ 

$ $ $ $ 

 
Durante el presente mes no se tramitaron actas. El contrato, suscribió acta de inicio el 4 de 
noviembre, se encuentra actualmente en la etapa de revisión y apropiación de estudios y diseños. 
 

2.4.  AVANCE DEL CONTRATO   
 

Según el informe del Interventor No. ___De fecha___para el período ____ el contrato reporta 
un avance de ____% y:  

 
No se reporta avance físico, actualmente en etapa de revisión y apropiación de estudios y diseños. 
 

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO 
  

Total inversión programada: $ 0% 
Total inversión ejecutada: $     0% 

 
2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO 

 

FECHA ACTA ACTA No. 

N/A N/A 

 
2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 
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FECHA 
ACTA 

ACTA 
No. 

ACTA DE 
AMPLIACION 

No.  

PERIODO DE 
SUSPENSIÓN DESDE - 

HASTA   

FECHA DE 
REANUDACION   

N/A N/A N/A N/A N/A 

 
2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO 

 

FECHA COMITÉ No. COMITÉ TRAMITE ESTADO (Aprobado, en 
trámite, en corrección o 

rechazado) 

N/A N/A N/A N/A 

    

    

 
2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES  
 

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o 
anexos de modificación de las garantías aprobados por la Fiduciaria de Occidente en desarrollo del 
contrato:  
 

CONTROL DE GARANTIAS 
TIPO DE GARANTÍA: SEGURO DE CUMPLIMIENTO 

NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A. 
Póliza de Cumplimiento 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

 
Vigencia 

Desde Hasta 

Cumplimiento $234,800,000.00 
11-45-101170900 

Anexo 0 
29/07/2025 29/09/2026 

Buen Manejo Anticipo N/A    

Pago de Salarios, 
Prestaciones Sociales e 

indemnizaciones. 
$234,800,000.00 

11-45-101170900 
Anexo 0 

29/07/2025 29/09/2026 

Calidad del Servicio $234,800,000.00 
11-45-101170900 

Anexo 0 
29/07/2025 29/09/2026 

CONTROL DE GARANTIAS 
TIPO DE GARANTÍA: SEGURO DE CUMPLIMIENTO 

NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A. 
Póliza de Cumplimiento 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

 
Vigencia 

Desde Hasta 

Cumplimiento $704,400,000.00 
11-45-101170900 

Anexo 2 
04/11/2025 05/07/2027 

Buen Manejo Anticipo N/A    

Pago de Salarios, 
Prestaciones Sociales e 

indemnizaciones. 
$234,800,000.00 

11-45-101170900 
Anexo 2 

04/11/2025 
 

05/01/2030 
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Calidad del Servicio $704,400,000.00 
11-45-101170900 

Anexo 2 
05/01/2027 

 
05/01/2032 

 
ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Acta de inicio 
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 04 de noviembre de 2025 
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: No aplica, la 
aprobación corresponde a la Fiduciaria de Occidente. 
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 05 de noviembre de 2025 
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O   NO _ 

 
2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO 

 
A continuación, se enuncia el estado del proceso de incumplimiento que Findeter solicitó a 
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE, respecto al presunto incumplimiento a sus obligaciones y no pago de las 
pólizas del contrato de obra No PAF-COLAVANZA-O-028-2025, de acuerdo con la CLÁUSULA DÉCIMA 
NOVENA. CLÁUSULA PENAL, del contrato de obra No PAF-COLAVANZA-O-028-2025. 

 

No. CAUSAL 
INTERPUESTA 

No. 
MEMORANDO 

ENVIADO A 
JURÍDICA 

ESTADO 
ACTUAL 

FECHA 
AUDIENCIA 

OBSERVACIONES 

1 Proceso de 
incumplimiento 

Clausula 
vigésima - 
apremio y 

penal 

 
 
Contratista a 
Fiduciaria de 

Occidente 

En revisión Pendiente El contratista 
suscribió acta de 
inicio el 04 de 
noviembre de 
2025 

 
De acuerdo con lo anterior, a corte del presente informe el CONSORCIO VIAS DEL CAUCA contrato de 
obra PAF-COLAVANZA-O-028-2025 suscribió acta de inicio, por lo cual FINDETER debe remitir informe 
para la FIDUCIARIA con los debidos soportes del cierre del proceso de presunto incumplimiento. 
 
 

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO  
 

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

N/A    

 
 

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO 
 

MEMORANDO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

N/A    
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B. TRAMO TIMBA - SUAREZ 

 
2.9. INFORMACION GENERAL  

 

CONTRATO DE 
INTERVENTORIA NO. 

PAF-COLAVANZA-I-039-2025 

CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES NIT: 63.323.375 

INTEGRANTES(CONSORCIO 
O UNION TEMPORAL): 

N/A 

OBJETO: FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE, PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE 
SOSTENIBILIDAD) AL MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, 
AMBIENTAL Y DE SOSTENIBILIDAD DEL CORREDOR TIMBA SUÁREZ, EN 
EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, MEDIANTE EL PROGRAMA COLOMBIA 
AVANZA 

FECHA DE INICIO: Pendiente legalización de 
contrato de obra para suscribir 
acta de inicio del contrato de 
interventoría 

No. de Oficio 
o fecha 

estado en 
ejecución 

plataforma 
SECOP (el 

que aplique: 

SVR 

VALOR INICIAL:  $1.811.153.634,00 

VALOR ADICIONES: $0,00 

ADICIÓN 1: $0,00 

ADICIÓN N: $0,00 

VALOR ACTUAL:  $1.811.153.634,00 

ANTICIPO  N/A 

ANTICIPO OTORGADO: N/A 

ANTICIPO EN FIDUCIA: N/A 

ANTICIPO AMORTIZADO: N/A 

SALDO POR AMORTIZAR: N/A 

PLAZO INICIAL:  UN (1) AÑO 

TOTAL PRÓRROGAS: N/A 

PRÓRROGA 1: N/A 

PRÓRROGA N: N/A 

FECHA DE FINALIZACIÓN: Pendiente suscripción de acta de inicio 

 
2.10. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 
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REGISTRO 
VIGENCIA 

DEL 
REGISTRO 

RECURSO RUBRO 
VALOR 

REGISTRO 
VALOR 

UTILIZADO 
SALDO 

REGISTRO 

Los recursos corresponden a los consignados en la Fiducia respecto al Contrato Interadministrativo 

 
2.11. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO 

 

DESCRIPCIÓN VALOR BÁSICO IVA 
VALOR 

AMORTIZADO 
VALOR 

FACTURADO 

Acta Mensual de 
Costos No. __ 

$ $ $ $ 

 
Durante el presente mes no se tramitaron actas. El contrato, suscribió acta de inicio el 12 de 
noviembre, se encuentra actualmente en la etapa de revisión y apropiación de estudios y diseños. 
 
 

2.12.  AVANCE DEL CONTRATO   
 

Según el informe del Interventor No. ___De fecha___para el período ____ el contrato reporta 
un avance de ____% y:  

 
No se reporta avance físico, actualmente en etapa de revisión y apropiación de estudios y diseños. 
 

2.13. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO 
  

Total inversión programada: $ % 
Total inversión ejecutada: $     % 

 
2.14. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO 

 

FECHA ACTA ACTA No. 

N/A N/A 

 
2.15. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 

 

FECHA 
ACTA 

ACTA 
No. 

ACTA DE 
AMPLIACION 

No.  

PERIODO DE 
SUSPENSIÓN DESDE - 

HASTA   

FECHA DE 
REANUDACION   

N/A N/A N/A N/A N/A 

 
2.16. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO 
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FECHA COMITÉ No. COMITÉ TRAMITE ESTADO (Aprobado, en 
trámite, en corrección o 

rechazado) 

N/A N/A N/A N/A 

    

    

 
2.13 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES  
 
A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los 
certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo 
del contrato:  

 
CONTROL DE GARANTIAS 

TIPO DE GARANTÍA: POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO 
NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A. 

Póliza de Cumplimiento 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

 
Vigencia 

Desde Hasta 

Cumplimiento $543.346.090,20 
14-45-101126365 

Anexo 0 
31/07/2025 31/01/2027 

Buen Manejo Anticipo N/A    

Pago de Salarios, 
Prestaciones Sociales e 

indemnizaciones. 
$181.115.363,40 

14-45-101126365 
Anexo 0 

31/07/2025 31/07/2029 

Calidad del Servicio $543.346.090,20 
14-45-101126365 

Anexo 0 
31/07/2025 31/07/2031 

CONTROL DE GARANTIAS 
TIPO DE GARANTÍA: POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO 

NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A. 
Póliza de Cumplimiento 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

 
Vigencia 

Desde Hasta 

Cumplimiento $543.346.090,20 
14-45-101126365 

Anexo 2 
12/11/2025 15/05/2027 

Buen Manejo Anticipo N/A    

Pago de Salarios, 
Prestaciones Sociales e 

indemnizaciones. 
$181.115.363,40 

14-45-101126365 
Anexo 2 

12/11/2029 12/11/2029 

Calidad del Servicio $543.346.090,20 
14-45-101126365 

Anexo 2 
12/11/2031 12/11/2031 

 
ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL Acta de inicio 
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 12 de noviembre de 2025 
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: No 
aplica, la aprobación corresponde a la Fiduciaria de Occidente. 
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 20 de noviembre de 
2025 
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POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X   O   NO _ 
 

2.14 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO 
 
A continuación, se enuncia el estado del proceso de incumplimiento que Findeter solicitó a 
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE, respecto al presunto incumplimiento a sus obligaciones y no pago de las 
pólizas del contrato de obra No PAF-COLAVANZA-O-033-2025, de acuerdo con la CLÁUSULA DÉCIMA 
NOVENA. CLÁUSULA PENAL, del contrato de obra No PAF-COLAVANZA-O-033-2025. 
 

 

No. CAUSAL 
INTERPUESTA 

No. 
MEMORANDO 

ENVIADO A 
JURÍDICA 

ESTADO 
ACTUAL 

FECHA 
AUDIENCIA 

OBSERVACIONES 

1 Proceso de 
incumplimiento 

Clausula vigésima 
- apremio y penal 

Contratista a 
Fiduciaria de 
Occidente 

En revisión Pendiente El contratista 
suscribió acta de 
inicio el 12 de 
noviembre de 2025 

 
De acuerdo con lo anterior, a corte del presente informe el CONSORCIO VIAS DEL CAUCA contrato de 
obra PAF-COLAVANZA-O-028-2025 suscribió acta de inicio, por lo cual FINDETER debe remitir informe 
para la FIDUCIARIA con los debidos soportes del cierre del proceso de presunto incumplimiento. 
 

2.15 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO 
 

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

N/A    

 
 

2.16 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO 
 

MEMORANDO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

N/A    

 
 

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.  
 
 
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
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• El pago de este impuesto se causará a medida que se ejecuten las obras, para ser descontado 
en las actas de recibo parcial correspondientes. 

• Tras la suscripción del acta de inicio, el contratista informa que el ingreso al territorio ha sido 
complejo debido a razones de orden público. Sin embargo, al cierre del presente mes, se ha 
logrado establecer la comisión topográfica en el tramo de El Plateado-Argelia para realizar 
labores de localización y replanteo. El ingreso a la zona en el tramo de Timba-Suarez aún no 
se ha sido posible, la interventoría se encuentra en revisión de hojas de vida y afiliaciones de 
seguridad social. 

• La suscripción de las Actas de Inicio de los contratos derivados conlleva la necesidad de 
prorrogar y adicionar el plazo de ejecución del Contrato Interadministrativo 4440 de 2024. 

• A la fecha de corte del presente informe, Findeter se encuentra en atención de observaciones 
de los informes mensuales de julio, agosto, septiembre y octubre. 

• La información financiera reportada presenta corte del mes de octubre, de acuerdo con lo 
estipulado en el Contrato Interadministrativo 4440-2024 

 
 
ASPECTOS FINANCIEROS. 
 

a. Seguimiento COSTO FIJO 
 
Con corte al mes de noviembre se tienen aprobados los informes mensuales de enero a junio, 
Findeter se encuentra en atención de observaciones de los informes del periodo de julio, agosto, 
septiembre y octubre. 
 

b. Seguimiento COSTO VARIABLE  
 
Es pertinente señalar que a la fecha los costos variables enunciados en el Contrato 
Interadministrativo No.4440-2024  CLÁUSULA SEPTIMA – FORMA DE PAGO DE LOS RECURSOS 
DISPUESTOS EN EL PATRIMONIO AUTONOMO que a su letra indica “En la tabla que se encuentra a 
continuación, se presentan los hitos que serán tomados en consideración para el pago a través de 
costos variables; frente a cada hito se muestran los porcentajes asignados para cada uno de ellos y la 
liquidación para el pago se hará de manera independiente por cada proyecto y conforme con el valor 
que se determine para cada uno.” 
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De acuerdo con lo anterior, Findeter puede causar los costos antes referidos con la suscripción del 
acta de inicio de los contratos derivados de obra PAF-COLAVANZA-O-028-2025 Y PAF-COLAVANZA-
O-033-2025 e interventoría PAF-COLAVANZA-I-032-2025 y PAF-COLAVANZA-I-039-2025. 
 

 

C. RENDIMIENTOS FINANCIEROS 
 

 
FUENTE VALOR  

DESEMBOLSO 
FECHA TOTAL  

DESEMBOLSOS 

Primer desembolso    $       10.000.000.000,00  25/03/2025   

Segundo desembolso   $       64.657.705.140,00  19/05/2025  $       74.657.705.140,00  

 

MES 
RENDIMIENTOS  

CAUSADOS 
CUENTA DE AHORRO 

FECHA TRASLADO 
REINTEGRO 

RENDIMIENTOS 

VALOR TRASLADO 
RENDIMIENTOS 

mar-25  $             10.725.474,79  29/07/2025 

 $               227.724.513,88  abr-25  $             46.096.769,30  29/07/2025 

may-25  $           170.902.269,79  29/07/2025 

jun-25  $           333.082.191,91  7/07/2025  $               333.082.191,91  

jul-25  $           344.405.919,69  8/08/2025  $               344.405.919,69  

ago-25  $           343.483.661,31  5/09/2025  $               343.483.661,31  

Sep-25 $             331.952.325,52 03/10/2025  $               331.952.325,52 

Oct-25 $             342.583.862,42 
No se ha realizado 

desembolso 
 

TOTAL $       1.923.232.474,73     $            1.580.648.612,31  
 

A corte del presente informe se han reitegrado los rendimientos de marzo a septiembre del presente, 
por valor de $ 1.580.648.612,31. 
 
Cabe señalar que los giros se efectúan mes vencido a la Dirección del Tesoro Nacional, dentro del 
mes calendario siguiente. En relación con los rendimientos de los meses de marzo, abril y mayo, se 
tramitaron de manera conjunta, debido a que en dichos meses la cuenta aún no se encontraba 
marcada como exenta, teniendo en cuenta que dicha marcación quedo hasta el 1 de julio de 2025, 
mes en el cual se realizaron los traslados pertinentes. 
 
 
3 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO 
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La visita a territorio programada para los días 28, 29 y 30 fue cancelada, así como la asistencia al 
evento “Juntémonos Para Tejer lo Público Argelia, Cauca”, lo anterior, debido a comunicado 
remitido por FUNCION PUBLICA el 24 de noviembre en la cual informó  
 
“El Departamento Administrativo de la Función Pública, a través de la Dirección de Participación, 
Transparencia y Servicio al Ciudadano, informa que, tras la evaluación técnica de las condiciones 
necesarias para el desarrollo de actividades institucionales en la región se ha decidido aplazar la 
realización del evento “Juntémonos Para Tejer lo Público Argelia, Cauca”, programado para los 
días 29 y 30 de noviembre de 2025.  
 
La presente decisión obedece a los hechos ocurridos durante las dos últimas semanas del mes de 
noviembre que han afectado el orden público en el Departamento del Cauca, los cuales han 
generado condiciones de riesgo para el desplazamiento, permanencia y operación logística de las 
entidades y las ciudadanías participantes del evento. Cabe precisar que, en el marco de la 
preparación del evento, se llevaron a cabo espacios de diálogo con la comunidad durante el mes 
de abril (del 9 al 11) y en julio se desarrolló el Pre-Juntémonos (del 1 al 4), evidenciando el 
compromiso del Departamento Administrativo de la Función Pública con el acompañamiento 
continuo del municipio, por falta de garantías en campo Administrativo de la Función Pública, 
relacionada con la estrategia “Juntémonos Para Tejer lo Público”. 

 
4 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR. 

 
4.1. Desarrollo de comités. Reuniones, mesas de trabajo entre otros.  
 
 
 
Fecha Comité/ 

Reunión/ 
mesa de 
trabajo 

Tema (S) Conclusiones y 
compromisos 

Medio de verificación 

05/11/2025 Comité 
Técnico 

Comité 
Técnico 

INVIAS, 
informa que 
soluciona el 
tema de 
ingreso a link 
de los diseños 
de Argelia-
Plateado, y 
solicita que por 
escrito se 
requiera una 
mesa de 
trabajo con el 
consultor, para 
solicitar al área 
encargada de 
la Entidad. Está 
de acuerdo en 
que van a salir 

https://invias.sharepoint.com/teams/CoordinacinGrupo4Suroccidente/ 
Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fteams%2F 
CoordinacinGrupo4Suroccidente%2FDocumentos%20compartidos%2FCAUCA%2Fc
onv44402024findetertimbasuarez&p=true&ga=1 

https://invias.sharepoint.com/teams/CoordinacinGrupo4Suroccidente/
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muchas 
observaciones 
de estudios y 
diseños. 
Solicita se 
remita 
documentació
n de pólizas y la 
programación 
que presentó 
el contratista 

19/11/2025 Comité 
Técnico 

Comité 
Técnico 

INVIAS solicita 
que se 
requiera a los 
contratistas, 
que todo 
personal 
propio o 
subcontratista
s que esté en 
obra tenga 
Seguridad 
Social, la 
Interventoría 
debe 
aprobarlo. 
 

https://invias.sharepoint.com/teams/CoordinacinGrupo4Suroccidente/ 
Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fteams%2F 
CoordinacinGrupo4Suroccidente%2FDocumentos%20compartidos%2FCAUCA%2Fc
onv44402024findetertimbasuarez&p=true&ga=1 

26/11/2025 Comité 
Técnico 

Comité 
Técnico 

INVIAS solicita 
las actas de los 
comités de 
obra y los 
Informes 
semanales de 
Interventoría 
avaladas por 
Findeter. 
Findeter 
informa que se 
cuenta con los 
informes 
semanales de 
interventoría, 
y se sigue 
revisando 
como dar 
acceso a la 
información a 
INVIAS. 
 

https://invias.sharepoint.com/teams/CoordinacinGrupo4Suroccidente/ 
Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fteams%2F 
CoordinacinGrupo4Suroccidente%2FDocumentos%20compartidos%2FCAUCA%2Fc
onv44402024findetertimbasuarez&p=true&ga=1 

 
4.2. OBLIGACIONES CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4440-2024 
 
A continuación, se detallan las obligaciones correspondientes a Findeter: 
 

https://invias.sharepoint.com/teams/CoordinacinGrupo4Suroccidente/
https://invias.sharepoint.com/teams/CoordinacinGrupo4Suroccidente/
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OBLIGACIONES GENERALES DE LA ASISTENCIA TÉCNICA 

  
 

OBLIGACIÓN ESTADO 
 
OBSERVACIONES 

1. Prestar la asistencia técnica solicitada por EL INVIAS y 
comprendida dentro del objeto del presente contrato, para 
lo cual proporcionará la asistencia y acompañamiento 
técnico, jurídico y financiero a que haya lugar, así ́como las 
gestiones de coordinación y de control que la ejecución del 
proyecto demande y las actividades requeridas para el 
manejo financiero de los recursos destinados a su 
desarrollo. 

En ejecución 

 

2. Acreditar, de conformidad con lo establecido en el 
Artículo 50 de la Ley 789 del 2002, el cumplimiento del 
pago mensual de los aportes de sus empleados a los 
sistemas de salud, pensión, riesgos laborales, Servicio 
Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar, 
mediante certificación expedida por el representante legal 
o revisor fiscal, según el caso. 

Pendiente  

Pendiente de 
remisión por Findeter 

3. Informar oportunamente cualquier anomalía o dificultad 
que advierta en el desarrollo del Contrato y proponer 
alternativas de solución a las mismas. 

En ejecución 

 

4. Presentar los informes mensuales y el informe final, los 
cuales deberán ser publicados en el contrato de la 
plataforma SECOP II, previa validación del supervisor. 

En ejecución 
 

5. Prestar la asistencia técnica y ejercer la administración de 
recursos del proyecto adelantando las actividades 
necesarias para la debida ejecución de este. 

En ejecución 
 

6. Destinar los recursos que transfiera EL INVIAS 
exclusivamente a la ejecución del objeto del presente 
contrato interadministrativo. 

En ejecución 

 

7. Atender las solicitudes y requerimientos que le efectué 
EL INVIAS en desarrollo del presente Contrato. 

En ejecución 
 

8. Defender en todas sus actuaciones los intereses del 
INSTITUTO según corresponda y obrar con lealtad y buena 
fe en todas las etapas contractuales. 

En ejecución 
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9. Cumplir con el objeto y objetivos del contrato, con plena 
autonomía técnica y administrativa en las condiciones 
establecidas en la propuesta presentada por el contratista. 

En ejecución 

 

10. Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia 
del contrato y seis (6) meses más y presentarse al 
INSTITUTO en el momento en que sea requerido por el 
mismo para la suscripción de la correspondiente Acta de 
Liquidación. 

En ejecución 

 

11. Desarrollar las actividades y objetivos materia del 
contrato bajo los principios, lineamientos y directrices 
trazadas en el Sistema de Gestión de Calidad del 
INSTITUTO. 

En ejecución 

 

12. Presentar todos los informes que EL INVIAS le solicite en 
relación con la ejecución y avances de las actividades a su 
cargo. 

En ejecución 
 

13. Realizar la estructuración técnica, legal y financiera de 
los estudios previos, términos de referencia y demás 
documentos contractuales y sus respectivos anexos 
requeridos para contratar los proyectos priorizados. 

Cumplido 

Ejecutado en el mes 
de junio para la 
convocatoria de los 
contratos derivados 
adjudicados en julio.  

14. Conformar un equipo de especialistas que, con el apoyo 
de EL INVIAS en la definición del alcance de intervención de 
cada uno de los proyectos, proyectará los documentos 
requeridos para la ejecución de los proyectos, bajo 
completa autonomía técnica, legal y administrativa, tanto 
en el proceso de selección de los profesionales que se 
requieran para el desarrollo del objeto como en su 
orientación y supervisión. El equipo técnico se conformará 
por un grupo de especialistas que tendrá́ su base en Bogotá́ 
D.C, sin perjuicio de los desplazamientos que en el plan de 
trabajo se definan como necesarios para el cumplimiento 
del objeto. 

En ejecución 

 

15. Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y 
cada una de las obligaciones que surjan a cargo de los 
contratistas derivados frente a los diversos proyectos a 
contratar, estos deberán constituir las garantías expedidas 
por una compañía de seguros legalmente constituida en 
Colombia, con los amparos, cobertura y vigencia, que 
correspondan para cada uno de los proyectos. Dichas 
garantías deberán contemplar los amparos de 

En ejecución 
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cumplimiento, calidad, estabilidad, responsabilidad 
extracontractual y salarios y prestaciones sociales. 

16. Asistir y participar en los comités, reuniones, talleres y 
demás eventos que resulten necesarios. 

En ejecución 
 

17. Hacer entrega al INVIAS de los proyectos que se 
desarrollen en virtud del contrato, para ello, la interventoría 
hará entrega a Findeter de los proyectos por medio de un 
acta de recibo a satisfacción, que a su vez remitirá al INVIAS 
como constancia de la entrega. 

No aplica a 
la fecha de 
corte del 
informe 

 

18. Responder por la integridad, autenticidad, veracidad y 
fidelidad de la información a su cargo y por la organización, 
conservación y custodia de los documentos que se generen 
en desarrollo del contrato, teniendo en cuenta los 
principios de procedencia y orden original, el ciclo vital de 
los documentos y la normatividad archivística, sin perjuicio 
de las responsabilidades señaladas en la normatividad 
disciplinaria aplicable debido al régimen de derecho 
privado. 

En ejecución 

 

19. Hacer entrega de los documentos producidos y 
administrados durante la vigencia del contrato, al 
supervisor, debidamente organizados y foliados de acuerdo 
con la tabla de retención documental. 

En ejecución 

 

20. Realizar un informe final, en el cual se consignen todas 
las consideraciones y actividades realizadas durante la 
ejecución del contrato. 

No aplica a 
la fecha de 
corte del 
informe 

 

21. Trasladar los rendimientos financieros generados en el 
marco del contrato interadministrativo que se suscriba 
deben ser reintegrados a la Dirección del Tesoro Nacional 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público o a la entidad 
contratante, según corresponda, Findeter reintegrará los 
rendimientos financieros de manera mensual dentro de los 
primeros diez (10) días siguientes del mes su causación. 

En ejecución 

 

22. Adelantar las gestiones y trámites internos necesarios, a 
fin de dar oportuna respuesta a las PQRs del INSTITUTO o 
de terceros que se originen durante el desarrollo del 
contrato. 

En ejecución 

 

23. Aplicar los mecanismos de mitigación identificados en la 
matriz de riesgos. 

En ejecución 
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24. Guardar estricta reserva y confidencialidad sobre la 
información y resultados obtenidos en desarrollo del objeto 
contractual. 

En ejecución 
 

25. En virtud del presente contrato, no existirá régimen de 
solidaridad entre las Partes, pues cada una responderá por 
las obligaciones que específicamente asume en virtud de 
este. 

En ejecución 

 

26. Las demás que resulten necesarias para el cabal 
cumplimiento del contrato. 

En ejecución 
 

 

OBLIGACIONES GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

   

OBLIGACIÓN ESTADO 
OBSERVACIONES 

1. Suscribir contrato de Fiducia Mercantil y 
aportar documento de constitución del 
patrimonio autónomo. 

Cumplido 

 
https://invias.sharepoint.com/teams/Coor
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2. Elaborar el Manual Operativo, en 
consideración a los requerimientos del 
INSTITUTO.  

Cumplido 

3. Administrar, a través de la fiduciaria, los 
recursos que se incorporen al patrimonio 
autónomo, de conformidad con lo establecido 
en el contrato interadministrativo y lo previsto 
en el Manual Operativo Del Patrimonio 
Autónomo. Para tales efectos, la fiduciaria que 
se contrate deberá́ dar cumplimiento del 
establecido en el Artículo 1234 del Código de 
Comercio y que le correspondan de 
conformidad con lo previsto en el contrato. 

En ejecución 

 

4. Administrar los recursos recibidos en el 
Patrimonio Autónomo en Fondos de Inversión 
Colectiva que cumplan con las condiciones del 
Decreto No. 1525 del 2008, modificado por el 
Decreto No. 1068 del 2015 administrados por 
la Fiduciaria, mientras se destinan al 
cumplimiento del objeto contractual, los 

En ejecución 
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cuales se regirán por un perfil de riesgo 
conservador. 

5. Conformar un Comité́ Fiduciario al interior 
del Patrimonio Autónomo, con participación 
de FINDETER y funcionarios del INVIAS, el cual 
será́ el máximo órgano directivo del 
Fideicomiso. 

Cumplido 

 
Conformación realizada en Manual 
Operativo: 
 
 
https://invias.sharepoint.com/teams/Coor
dinacinGrupo4Suroccidente/Documentos
%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=
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ogas%2C%20suspensiones&p=true&ga=1 

6. Conformar un Comité́ Técnico al interior del 
Patrimonio Autónomo, con participación de 
FINDETER y funcionarios del INVIAS, el cual 
será́ el encargado de cumplir las funciones 
asignadas en el Manual Operativo. 

Cumplido 

7. Conformar un Comité́ Financiero al interior 
del Patrimonio Autónomo, con participación 
de FINDETER y funcionarios del INVIAS, el cual 
será́ el encargado de cumplir las funciones 
asignadas en el Manual Operativo. 

Cumplido 

8. Realizar el control de los pagos, tanto de los 
desembolsos de los recursos del Contrato 
Interadministrativo, como de los pagos de la 
asistencia técnica integral y de la contratación 
derivada, previa aprobación del supervisor de 
cada contrato. 

En ejecución 

 

9. Instruir al Patrimonio Autónomo el 
reintegro mensual los rendimientos 
financieros generados por la administración 
de los recursos en la fiducia en los términos y 
condiciones que establezca la Ley y al finalizar 
el plazo contractual los remanentes de los 
proyectos. 

En ejecución 

A la fecha se han reintegrado los 
rendimientos financieros del mes 
de abril a septiembre del presente. 
 
https://invias.sharepoint.com/teams/Coor
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nes%2C%20adiciones%2C%20pr%C3%B3rr
ogas%2C%20suspensiones&p=true&ga=1 
 

10. Apoyar al INVIAS en el proceso de 
marcación de la cuenta para la exención de los 
gravámenes a los que haya lugar. 

Cumplido 

Certificado 24/06/2025 
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nes%2C%20adiciones%2C%20pr%C3%B3rr
ogas%2C%20suspensiones&p=true&ga=1 
 

11. Revisar el informe de gestión presentado 
por el Patrimonio Autónomo, con el fin de 
conciliar las cuentas y reportar por medio de 
un informe de ejecución financiera, los pagos 
efectivos por fuente de recursos derivados de 
la ejecución del contrato interadministrativo. 
Se aclara que el contenido de este informe 
será́ enviado la última semana del mes 
siguiente al que se reporta. 

En ejecución 

 

 

OBLIGACIONES GESTIÓN PRECONTRACTUAL 

   

OBLIGACIÓN ESTADO 
OBSERVACIONES 

1. Designar un Gestor del Contrato Interadministrativo e informar 
con antelación al INVIAS sobre cualquier cambio en dicha 
designación. 

Cumplido 

 

2. Realizar una revisión y análisis de la documentación e 
información técnica y jurídica recibida de los proyectos priorizado 
por el INVIAS. Dicha revisión se basará en analizar la calidad de la 
información entregada. Cuando se establezca que los 
documentos soporte de los componentes objeto de estudio 
requieran ser complementados, aclarados o modificados, se 
solicitará al INVIAS las aclaraciones o ajustes que correspondan. 
En ningún caso esta actividad puede exceder los tres meses que 
dura la etapa precontractual 

En 
ejecución 

 

3. Elaborar con la suficiencia técnica, jurídica y financiera los 
estudios, documentos previos y términos de referencia para las 
contrataciones derivadas requeridas para la ejecución de los 
proyectos objeto del contrato con cargo a los recursos 
administrados por el Patrimonio Autónomo, los cuales se 
presentarán al INVIAS para sus observaciones. Para la elaboración 
de los anteriores documentos se tomarán en cuenta la normativa 
aplicable, así ́como los Anexos Técnicos, Especificaciones y 
Requisitos Técnicos, Manuales, Metodologías, requerimientos 
específicos y demás información entregada por el INVIAS. En la 

Cumplido 
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eventualidad de requerirse ajustes a los proyectos priorizados, 
estos serán incluidos en el alcance de los estudios de necesidad 
de los proyectos a contratar y términos de referencia de las 
convocatorias que realice FINDETER. 

4. Adelantar todas las actividades y trámites precontractuales 
hasta la suscripción del contrato a que haya lugar para los 
procesos de selección y contratación que se requieran para 
ejecutar el objeto del contrato dando aplicación a los 
procedimientos previstos para tales efectos y a la Política de 
Contratación de FINDETER. Esto incluye elaborar los estudios 
previos que serán la base para la elaboración de los Términos de 
Referencia por parte de FINDETER para la contratación de los 
proyectos priorizados con cargo a los recursos administrados en 
el Patrimonio Autónomo que constituya FINDETER. Así mismo; en 
los trámites precontractuales que se requieran para lograr la 
celebración de los contratos de prestación de servicios de la bolsa 
de recursos del Invias. 

Cumplido 

 

5. Establecer clausulas penales y de apremio en los contratos 
derivados que se suscriban para dar cumplimiento al objeto de la 
presente propuesta. Para tales efectos se establecerán 
procedimientos claros respecto de su aplicación, con la finalidad 
de garantizar el cumplimiento efectivo de las obligaciones que de 
estos se deriven. Los valores que se generen como consecuencia 
de la imposición y aplicación de cualquier apremio o clausula 
penal se incorporaran a los recursos del Patrimonio Autónomo y 
su destinación será́ definida por el INVIAS. La responsabilidad de 
adelantar las acciones legales de manera oportuna para la 
imposición y aplicación de estas será́ de FINDETER, quien deberá́ 
ceñirse a lo establecido en la Circular Interna No. 001 de 2020. 

En 
ejecución 

 

6. Exigir a los contratistas derivados, la constitución de garantías 
las cuales deberán contemplar como beneficiario también al 
INVIAS. La aprobación de dichas garantías estará́ en cabeza del 
Patrimonio Autónomo conforme los criterios establecidos en los 
Términos de Referencia y los contratos derivados. 

En 
ejecución 

 

7. Gestionar ante el Patrimonio Autónomo la apertura de los 
procesos de contratación a que haya lugar, previa instrucción de 
los órganos colegiados. Poner a disposición la plataforma 
tecnológica (página web de FINDETER) para informar a la 
comunidad e interesados de los procesos de contratación, de 
acuerdo con el Manual Operativo del Patrimonio Autónomo. 

En 
ejecución 
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8. Dar respuesta a las observaciones que formulen los posibles 
oferentes dentro de los procesos de contratación. 

Cumplido 
 

9. Poner a disposición, por medio de la Fiduciaria escogida para 
administrar el Patrimonio Autónomo, las instalaciones adecuadas, 
ya sean físicas o a través de accesos virtuales y digitales, para 
garantizar el cierre de las convocatorias que se deriven del 
contrato interadministrativo. 

Cumplido 

 

10. Llevar a cabo la evaluación de las propuestas (en los 
requerimientos jurídicos, técnicos y financieros), que se 
presenten en el marco de las convocatorias y establecer 
conforme a dicha evaluación el orden de elegibilidad. 

Cumplido 

 

11. Gestionar ante el Patrimonio Autónomo la celebración, 
legalización y perfeccionamiento de los contratos 

En 
ejecución 

 

 
 

5 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL 
PROYECTO O CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 

 

• Findeter debe priorizar la atención de las observaciones pendientes sobre los informes 
mensuales de julio, agosto, septiembre y octubre, para que el área técnica pueda dar su 
aprobación 

• Dado que los contratos de obra e interventoría ya iniciaron la etapa de revisión y apropiación 
de estudios y diseños (4 y 12 de noviembre de 2025), Findeter debe requerir y validar los 
primeros informes técnicos de la Interventoría, asegurando que se esté cumpliendo el plazo 
de revisión (un mes para Plateado-Argelia y tres meses para Timba-Suárez). 

• En el marco de las obligaciones del INVIAS, se designa como apoyo técnico a la profesional  
Ingryd Milena Pineda Ariza, quien hace parte de la Subdirección de vías regionales y se 
encarga de velar porque el objeto del contrato y las obligaciones de este se cumplan a 
cabalidad, así como las establecidas en el Manual de Contratación y otros procedimientos 
vigentes. 

 
Cordialmente,  
 
 
 
______________________________ 
WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ 
C.C. 79463217 SUBDIRECTOR DE VIAS REGIONALES (e) 
FECHA: DESDE EL 01 HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025  
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