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1 INTRODUCCIÓN 

En el marco del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 "MEDELLÍN TE QUIERE" adoptado mediante Acuerdo 
003 de 2024 en su artículo 2 “Generalidades del Plan de Desarrollo - capítulo 2.2 - Proyectos Estratégicos con 
y para la gente; subcapítulo 2.2.2 Proyectos Estratégicos de Infraestructura; INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA DE PRIMER NIVEL”, se hará una inversión que permitirá el mejoramiento de la infraestructura de 
las instituciones educativas en el Distrito.  
 
La Secretaría de Educación hace parte del proyecto estratégico y requiere garantizar la prestación del servicio 
formativo en los establecimientos educativos, contando con un proyecto que le permita satisfacer las 
necesidades de infraestructura física y dar cumplimiento a los proyectos misionales de la Entidad, al Plan de 
Desarrollo Distrital, así como responder a las directrices y parámetros emanados por la Constitución y la Ley. 
 
En concordancia con lo anterior, el 11 de septiembre de 2024, se suscribió el Contrato Interadministrativo 
No.4600102588 de 2024 entre la Empresa de Desarrollo Urbano EDU y el Distrito Especial de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de Medellín – Secretaría de Educación, cuyo objeto es: “CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS, 
DISEÑOS PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS EN LA ADQUISICIÓN PREDIAL Y LA EJECUCIÓN DE 
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA”, con un alcance general que considera el diseño 
arquitectónico, los diseños y estudios técnicos, tramites, permisos, licenciamiento, gestión y adquisición predial 
y el cual busca darle, posteriormente, continuidad a la construcción de los mismos. 
 
Por lo anterior, se suscribe el Contrato Interadministrativo de mandato sin representación N° 4600105584 de 
2025, entre la Secretaría de Educación del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y 
la Empresa de Desarrollo Urbano – EDU, para la gerencia integral de los PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA en el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, de 
acuerdo a los diseños, estudios, presupuestos y modelos entregados, en el Contrato Interadministrativo No 
4600102588 de 2024, donde  la Secretaría de Educación, será quien defina y priorice el alcance de intervención 
de cada proyecto de infraestructura educativa y obras complementarias, de acuerdo a los recursos disponibles 
y asignados para cada proyecto. 
 
Los 10 proyectos estratégicos de infraestructura educativa contemplados en el contrato actual corresponden a: 
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Establecimiento Educativo 

 
Comuna 

 
Dirección 

Área Curaduría 
Aproximada 

(m2) 

Sección Escuela El Tirol 60 Calle 67 No 104-33 8.259 

Sección Escuela Municipal San Javier 13 Carrera 108 No 39D-07 2.686 

Sección Escuela La Libertad 8 Carrera 23 No 56-26 3.405 

Institución Educativa El Diamante 7 Carrera 87 No 79-03 5.462 

Sección Escuela Rodrigo Lara Bonilla 3 Carrera 25 No 69D-35 6.446 

Sección Escuela Niño Jesús de Praga 8 Calle 57C No 24A –95 3.138 

Institución Educativa Rafael Uribe Uribe 12 Carrera 82 No 42C-58 3.563 

Sección Escuela Hernán Toro Agudelo 3 Calle 79 No. 44-27 3.804 

Sección Escuela Conrado González 
Mejía 

7 Calle 76 No 80-496 3.738 

Institución Educativa Bello Oriente 3 Carrera 23B No 84B - 27 4.754 

 
Las áreas de los proyectos se trabajarán con la ponderación según las áreas de construcción aproximadas 
presentadas ante las Curadurías Urbanas. Por ende, previa socialización con la Secretaría de Educación se 
define implementar el cuadro de proyectos y áreas presentadas en la propuesta técnico y económica para la 
suscripción del contrato interadministrativo. 
 
Por otro lado, las obras complementarias a ejecutar obedecerán a las Escuelas Inteligentes cuya intervención 
corresponde a ampliación de los equipamientos existentes tales como; Institución Educativa El Diamante, 
Sección Escuela Conrado González Mejía, Sección Escuela Niño Jesús de Praga y Sección Escuela Municipal 
San Javier, de acuerdo con las necesidades y priorización suministrada por la Secretaría de Educación. 
 
Las necesidades asociadas y la priorización de las intervenciones complementarias serán suministradas por la 
Secretaría de Educación. 
 
Para efectos del presente informe se emplean las siguientes abreviaciones: 
 

SIGLA DESCRIPCIÓN 

I.E. Institución Educativa 

S.E. Sección Escuela 

A.U. Administración y utilidad 

S.G.S.S.T. Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo 

CD +CI Costo directo más costo indirecto 

 

2 ACTIVIDADES GENERALES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4600105584 DE 2025 

 
1. Realizar la gerencia integral (técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica, social y comunicacional) 

de los proyectos asociados al presente contrato interadministrativo.  



 

 

6 

2. Administración integral de los contratos derivados del mandato, conforme a las priorizaciones y alcances 
determinados en el presente contrato y los insumos que surjan en virtud del contrato interadministrativo 
4600102588 de 2024. Para el efecto la EDU se obliga a supervisar, coordinar, administrar y propender por 
la ordenada y adecuada ejecución de cada uno de los proyectos que lo componen, realizando un 
seguimiento y control permanente y continuo sobre el desarrollo de los contratos asociados suscritos para 
tal fin por ella con terceros contratistas, y sobre las actividades que le corresponde adelantar para asegurar 
que se cumplan los cronogramas de trabajo, las normas de calidad, la ejecución del presupuesto del 
Contrato Interadministrativo con racionalidad en el gasto, las normas de seguridad, las medidas 
ambientales y en general, las buenas prácticas aplicables a proyectos de características como las que por 
este instrumento se encargan a la EDU.   

3. Realizar las obras complementarias a la infraestructura física de los establecimientos educativos oficiales 
que serán objeto de intervenciones de ampliación de equipamientos existentes, de acuerdo con la 
priorización y los requerimientos entregados por la supervisión.   

4. Realizar la actualización de permisos y licencias de ser requeridas y que no sean responsabilidad de la 
Edu en el marco del contrato 4600102588.  

5. Garantizar el buen desarrollo de las obras de infraestructura y proponer soluciones ante hechos 
imprevisibles que puedan presentarse (casos fortuitos o fuerza mayor).  

6. Suministrar la información derivada de la ejecución del contrato que sea requerida.  
7. Entregar los manuales de mantenimientos y uso, planimetrías y guías de conservación derivadas de la 

ejecución del contrato que permitan continuar con la ejecución efectiva de actividades de mantenimiento 
recurrente, predictivo y preventivo.  

8. Realizar el acompañamiento social y comunicacional a los proyectos, y así mismo, entregar los productos 
relacionados con la implementación de la metodología (Diagnóstico, Talleres de Cocreación, 
Sistematización de Talleres, Registro Audiovisual, Plan de medios comunitarios).   

9. Realizar la solicitud de certificado de ocupación ante la Secretaría de Gestión y Control Territorial, como 
también la entrega del insumo necesario para la suscripción de las edificaciones en el registro de 
edificaciones Distritales ante la Unidad Administrativa de Bienes Inmuebles UABI y demás permisos o 
entregables que puedan requerirse en el marco del recibo del Bien.   

10. Salvaguardar y entregar el archivo físico y digital de toda la documentación que generase el presente 
contrato de acuerdo con lo establecido por la norma y las políticas de calidad del Distrito 

 
No obstante, en la minuta se definen las actividades específicas esenciales que implica la ejecución del Contrato 
Interadministrativo, así, como los insumos necesarios para la ejecución de las obras de los establecimientos 
contemplados: 
 
“Los Alcances de obra, presupuestos, diseños, licencias, permisos y modelos para las ejecuciones serán 
suministrados por el contrato 4600102588 de 2024, de acuerdo con los análisis, diseños, licencias, modelos y 
trámites realizados en el marco de dicho contrato.  
Para el caso de las obras complementarias, las necesidades y priorizaciones para las ejecuciones serán 
suministrados y definidas por la Secretaría de Educación, y los presupuestos nacerán de un proceso de análisis 
y diagnósticos a realizar por parte de la EDU y validado por las partes”, entre otras. 
 
Además, según trámites ante Curaduría, fecha de contratación, inicios de obra, duración y complejidad, se 
proyecta para la atención de los establecimientos educativos la siguiente agrupación. 
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Cada agrupación contará con los siguientes profesionales para acompañar la ejecución de las obras de los 
correspondientes establecimientos educativos:  
 

• Arquitecto apoyo a la supervisión arquitectónico 

• Arquitecto o Ingeniero supervisor de obra 

• Profesional Ambiental 

• Tecnólogo en Construcciones Civiles 

• Profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
Es importante resaltar que los roles transversales de Coordinador, PMP, Administrativo y Comunicador 
contemplan el plazo total del Contrato Interadministrativo correspondiente a 27 meses y acompañarán la 
ejecución del marco de la gerencia integral de los proyectos de infraestructura educativa. 
 
El personal a contratar, se contratará y pagará según la etapa para la cual ha sido considerado y según su 
respectivo requerimiento y necesidad efectiva en el proceso; perfiles de conformidad con sus funciones. Si se 
requieren situaciones excepcionales, se conciliarán con la supervisión. 

3 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4600105584 DE 2025 

 

Objeto: 
Contrato interadministrativo de mandato sin representación para la gerencia 
integral de proyectos estratégicos de infraestructura educativa 

Valor discriminado: 

Valor a ejecutar: 
Trescientos treinta y ocho mil seiscientos setenta y un 
millones novecientos setenta y siete mil cuatrocientos 
ochenta y dos pesos m/l ($338.671.977.482). 

Honorarios (8%) 
Veintisiete mil noventa y tres millones setecientos 
cincuenta y ocho mil ciento noventa y nueve pesos m/l 
($27.093.758.199). 

IVA sobre Honorarios 
(19%) 

Cinco mil ciento cuarenta y siete millones ochocientos 
catorce mil cincuenta y ocho pesos m/l ($5.147.814.058). 

Gravamen al 
movimiento 
financiero 

Mil cuatrocientos cincuenta y nueve millones ciento 
cincuenta y cinco mil ciento cuarenta y cuatro pesos m/l 
($1.459.155.144). 

AGRUPACIÓN ESCUELA INTELIGENTE 

1 S.E. Municipal San Javier 

S.E. Conrado González Mejía 

I.E. Rafael Uribe Uribe 

S.E. Hernán Toro Agudelo  

2 S.E. Niño Jesús de Praga 

I.E. El Diamante 

S.E. La Libertad 

3 S.E. El Tirol 

S.E. Rodrigo Lara Bonilla   

I.E. Bello Oriente 
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GMF a los 
rendimientos 
financieros 

Ciento cuarenta y cinco millones novecientos quince mil 
quinientos catorce pesos m/l ($145.915.514) 

Estampilla para la 
justicia familiar 

Seis mil novecientos cuarenta y ocho millones 
setecientos dieciséis mil cuatrocientos noventa y nueve 
pesos m/l ($6.948.716.499) 

Póliza 
Trescientos veintitrés millones quinientos cincuenta mil 
seiscientos veintiséis pesos m/l ($323.550.626) 

Valor total: 
Trescientos setenta y nueve mil setecientos noventa millones ochocientos 
ochenta y siete mil quinientos veintiún pesos m/l ($379.790.887.521) 

Fecha de Inicio: 12 de septiembre de 2025. 

Plazo: Veintiséis (27) meses. 

Fecha de Terminación: 11 de Diciembre de 2027 

Ejecución Financiera: $ 136.470.325 (0,04%) 

% Ejecución Física: 0% PROGRAMADO – 0% REAL 

Supervisor Educación Herman Villamil Ospina 

Apoyo al supervisor  

DARLYN ALEJANDRA GONZALEZ RAMIREZ 
LILIAM GIRLEZA RIOS GONZALEZ 
ALVARO ALBERTO ALVAREZ OCAMPO 
JUAN FELIPE ALVAREZ POSADA 
LUIS FELIPE RUIZ GARCES 
BENITO GUSTAVO GUERRERO PEINADO 
JENNIFER ANDREA AMAYA TORES 
LAURA VANESSA OSPINA MUÑOZ 
JUAN GUILLERMO RENDON CARMONA 
MARIO ALBERTO GARCIA ECHEVERRI 
ADRIANA MARIA GALLO MONTOYA 
EDGAR DARIO JURADO LONDOÑO 
ANYI MARLIN ALVAREZ CARTAGENA 
DUVAN AMIR RUEDA SANCHEZ 
ANDRES FLIPE LEYVA QUIROGA 
JONATHAN GARCES MOLINA 
HERNAN JOSE CALLE RICARDO 
ALEJANDRO ECHAVARRIA C 
VANESSA CASTAÑEDA 

4 COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL CI 105584 DE 2025 

 
El contrato interadministrativo fue firmado en el SECOP el 30 de agosto de la presente vigencia, pero se dio 
inicio el 12 de septiembre por parte de la supervisión de la Secretaría de Educación al cumplir con los requisitos 
establecidos en la minuta del contrato. 

 
Para el 02 de septiembre se liquidó y pago el impuesto de timbre, según cuenta de cobro 245019435268, por 
valor de $135.468.791, egreso 246584, de acuerdo con lo estipulado la minuta del contrato. 
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Respecto a la póliza, se generó la póliza No 530-47-994000041516 con vigencia a partir del 12 de septiembre, 
la cual fue aprobada en SECOP, por un valor de $109.754.569 y es asumida con recursos de la EDU, en un 
primer momento, mientras se dan los desembolsos del contrato y posterior se reconoce dicho valor a la EDU. 
 
Para el mes de octubre se hace el reconocimiento o recuperación del valor pagado por la póliza a la EDU, 
desde los recursos a administrar del contrato, siendo este el único valor ejecutado (pagado) en el mes de 
octubre. Egreso 249135 del 30 de octubre de la presente vigencia, valor $109.754.569. 

 
Mediante la resolución CODFIS 110 – Rad 202550071511, se autorizó la modificación del presupuesto de la 
EDU, en la vigencia 2025, para incorporar los recursos por valor de $201.492.055.353, y mediante la resolución 
CODFIS 115 – Rad 202550079641, se autoriza comprometer recursos con cargo a las vigencias futuras de 
2026 y 2027. 

 

4.1 CUENTAS BANCARIAS PROYECTO GENERALES 

 
A continuación, se relacionan las cuentas bancarias del contrato interadministrativo, de acuerdo con los 
recursos que se desembolsaran en cada una. 

 
Tabla 1. Cuentas Bancarias 

N° BANCO No CUENTA DESTINACIÓN 

1 Bancolombia 24500020771 Recursos Ordinarios administrar 

2 Bancolombia 24500020773 Honorarios 

 

4.2 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA CI 4600105584 DE 2025 

 
La ejecución acumulada al mes de noviembre de 2025, para el contrato interadministrativo por componente y 
por el total se detalla en el siguiente cuadro: 
 

Tabla 2. Ejecución presupuestal acumulada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPONENTE
VALOR INICIAL 

PROYECTO
VALOR TOTAL COMPROMETIDO EJECUTADO SALDO % EJECUTADO

PERSONAL 4.821.718.628$          4.821.718.628$          260.654.912$             26.715.756$                 4.561.063.716$             1%

SOCIAL Y COMUNICACIONES 230.580.000$             230.580.000$             -$                            -$                              230.580.000$                0%

APOYO LOGISTICO 934.539.494$             934.539.494$             34.199.250$               -$                              900.340.244$                0%

EJECUCION 332.685.139.360$      332.685.139.360$      -$                            -$                              332.685.139.360$         0%

HONORARIOS + IVA EDU 8,0% 32.241.572.256$        32.241.572.256$        -$                            -$                              32.241.572.256$           0%

GRAVAMEN AL MOVIMIENTO 

FINANCIERO 0,4%
1.355.982.112$          1.355.982.112$          708.442.780$             -$                              647.539.332$                0%

GRAVAMEN AL MOVIMIENTO 

FINANCIERO 0,4% HONORARIOS
103.173.031$             103.173.031$             53.856.436$               -$                              49.316.595$                  0%

GMFRF ORDINARIOS 135.598.211$             135.598.211$             70.844.278$               -$                              64.753.933$                  0%

GMFRF HONORARIOS ORDINARIOS 10.317.303$               10.317.303$               5.385.644$                 -$                              4.931.659$                    0%

POLIZAS 323.550.626$             323.550.626$             323.550.626$             109.754.569$               -$                              34%

COSTOS NO OPERATIVOS 6.948.716.499$          6.948.716.499$          3.630.407.798$          -$                              3.318.308.701$             0%

TOTAL $ 379.790.887.521 $ 379.790.887.521 $ 5.087.341.724 $ 136.470.325 $ 374.703.545.797 0,04%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CI 105584 DE 2025
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Para el mes de noviembre solo se dan los pagos del personal de prestación de servicios que inicio en el mes 
de octubre. 
 
Acumulado al 30 de noviembre lo ejecutado (pagado) suma $136.470.325, correspondiente al pago de la póliza 
en el mes de octubre y al componente de personal. 
 
Con respecto al comprometido en el mes de noviembre se expidieron los siguientes compromisos 
presupuestales, sumando $136.100.747: 
 

1. Contrato CPS – 1135 de 2025 – Coordinadora - $77.521.508 
2. Contrato CPS – 1200 de 2025 – Comunicador - $56.679.239 
3. Contrato 171 de 2024 – Servicio de impresoras - $1.200.000 
4. Contrato 500 de 2025 – Servicio de copiado - $700.000 

 

4.3 DESEMBOLSOS DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4600105584 DE 2025 

 
De acuerdo con la cláusula sexta del contrato interadministrativo No 4600105584 de 2025, al 30 de noviembre 
se dan los desembolsos asociados al desembolso N°2, referente a los recursos a administrar de recursos 
ordinarios y de los honorarios. 
 

Tabla 3. Recursos desembolsados 
 

INGRESO FECHA DETALLE VALOR CUENTA 

25829 17/10/2025 

DESEMBOLSO DE RECURSOS DE 
HONORARIOS SEGUN LO ESTABLECIDO 
EN EL CONTRATO 4600105584 DE 2025 CC 
9541 

 $            5.049.637.300  20773  

25842 27/10/2025 

DESEMBOLSO DE RECURSOS A 
ADMINISTRAR SEGUN LO ESTABLECIDO 
EN EL CONTRATO 4600105584 DE 2025 CC 
9540 

 $          67.987.739.814  20771  

26015 28/11/2025 

DESEMBOLSO DE RECURSOS A 
ADMINISTRATO SEGUN LO ESTABLECIDO 
EN EL CONTRATO 4600105584 DE 2025 CC 
9638 

 $          88.923.235.046  20771  

26016 28/11/2025 

DESEMBOLSO DE RECURSOS DE 
HONORARIOS SEGUN LO ESTABLECIDO 
EN EL CONTRATO 4600105584 DE 2025 CC 
9637 

 $            6.636.945.710  20773  

TOTAL $     168.597.557.870  

 

4.4 HONORARIOS GENERADOS POR LA EJECUCIÓN DE RECURSOS DEL CI 105584 DE 2025 
 

Para el mes de noviembre no se tramitaron honorarios ante la Secretaria de Educación. Sin embargo, se han 
generado a la fecha, según ejecución de noviembre $2.543.340. 
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Tabla 4 Honorarios generados 

 
 

4.5 CONTRATOS ADSCRITOS AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 105584 DE 2025 

 
Al 30 de noviembre, no se suscribieron contratos de obra e interventoría; para el componente de apoyo logístico 
se incorporaron recursos al contrato marco que tiene la EDU para el tema de transporte,   
 
Respecto al componente de apoyo logístico el servicio de alquiler de equipos de cómputo, impresora y servicio 
de copiado iniciaron la contratación en el mes de noviembre como se detalla en el numeral 4.14 del presente 
informe. 
 
En el componente de personal se tienen contratados al corte del informe tres perfiles transversales 
(coordinación, PMP y administrativa), desde el 01 de octubre y se contratará el comunicador desde el 01 de 
diciembre.  
 

Tabla 5 Contratos adscritos 
 

Nº DE 
CTTO 

CONTRATISTA 
VALOR 

COMPROMETIDO 
PLAZO EN 

DIAS 
FECHA DE 

INICIO 

FECHA DE 
TERMINACI

ON 
ESTADO 

COMPONE
NTE 

 565 de 
2025  

Jhoana Gómez 
Arango 

$ 14.968.754 
45 

1-oct-25 15-nov-25 Activo Personal 

 130 de 
2025  

Paula Andrea 
Acevedo Giraldo 

$ 23.076.822 
90 

1-oct-25 30-dic-25 Activo Personal 

 620 de 
2024  

Alejandro 
Castañeda 
Arango 

 
$ 27.434.417 91 

 
1-oct-25 

 
30-dic-25 

 
Activo 

 
Personal 

 1135 de 
2025  

Jhoana Gómez 
Arango 

$ 77.521.508 211 19-nov-25 30-jun-26 Activo 
Personal 

 486 de 
2025  

Unión Temporal 
EDU-AT 

$ 16.801.940 67 3-oct-25 31-ene-26 Activo 
Apoyo 

logístico 

8,00% 19%

MES
 VALOR EJECUCION 

MES 
 8,0% HONORARIOS 

 IVA 

HONORARIOS 

19% 

 TOTAL HONORARIOS 
 HONORARIOS 

FACTURADOS 
 FACTURA  

 TOTAL HONORARIOS X 

FACTURAR 

sep-25  $                                    -  $                                 -  $                            -  $                                        -  $                                          - 

oct-25  $                                    -  $                                 -  $                            -  $                                        -  $           6.448.314.450 1736  $                  (6.448.314.450)

nov-25  $                   26.715.756  $                   2.137.260  $                406.079  $                         2.543.340  $                           2.543.340 

TOTALES 26.715.756$                    2.137.260$                   406.079$                 2.543.340$                          6.448.314.450$           1.736$                 (6.445.771.110)$                   

26.715.756                   

2.137.260                     -$                                          

406.079                        

2.543.340                     

6.448.314.450              

(6.445.771.110)             

EJECUCION

IVA 19%

TOTAL HONORARIOS

HONORARIOS X COBRAR

HONORARIOS COBRADOS

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU

CALCULO HONORARIOS 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600105584 DE 2025

30 de noviembre de 2025

HONORARIOS 8,0%
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Nº DE 
CTTO 

CONTRATISTA 
VALOR 

COMPROMETIDO 
PLAZO EN 

DIAS 
FECHA DE 

INICIO 

FECHA DE 
TERMINACI

ON 
ESTADO 

COMPONE
NTE 

 424 de 
2025  

UNIPAR 
Alquileres de 
computadores 
S.A 

$ 15.497.310 60 10-oct-25 31-ene-26 Activo 
Apoyo 
logístico 

 171 de 
2024  

Unión Temporal 
EDU - PRINT 

$ 1.200.000 60 13-nov-25 31-ene-26 Activo 
Apoyo 

logístico 

 500 de 
2025  

Andrés Felipe 
Valencia Giraldo 

$ 700.000 60 14-nov-25 31-ene-26 Activo 
Apoyo 

logístico 

 

4.6 PERSONAL DEL CONTRATO 

 
En noviembre se gestionan contratos nuevos para coordinación y comunicador. 
 

1. Contrato CPS – 1135 de 2025 – Coordinadora - $77.521.508 
2. Contrato CPS – 1200 de 2025 – Comunicador - $56.679.239 

 
Tabla 6 Relación personal 

 

CARGO NOMBRE 
HONORARIOS 

2025 

% 
DEDICA

CIÓN 
Nº CTTO 

PLAZO 
EN 

MESES 

PLAZO 
EN 

DÍAS 

FECHA 
INIICIO 

FECHA 
TERMINACI

ÓN 

Coordinador 
Jhoana Gómez 
Arango 

 $         9.979.169  100% 
1135 de 

2025 
7,5 211 19-nov-25 30-jun-26 

Administrativo 
Paula Andrea 
Acevedo Giraldo 

 $         7.692.274  100% 
130 de 
2025 

3,0 90 1-oct-25 30-dic-25 

PMO 
Alejandro 
Castañeda 
Arango 

 $         9.044.313  100% 
620 de 
2024 

3,0 91 1-oct-25 30-dic-25 

 
NOTA: Es importante dejar claro, que la EDU contrata por días las prestaciones de servicios, por tal razón, 
pueden existir remanentes. 
 

4.7 REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS 

 
Para el mes de noviembre no se realizaron reintegros financieros. 

 

4.7.1.1 RENDIMIENTOS RECURSOS ORDINARIOS (Cuenta de ahorros N° 24500020771 
Bancolombia):  
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En el mes de noviembre de 2025 la cuenta generó rendimientos financieros por valor de $ 315.659.535,95 de 
los cuales no se ha reintegrado ningún valor al Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín. 
Acumulado se tiene por reintegrar $397.407.441,10. 
 

Tabla 7. Rendimientos financieros Recursos ordinarios 
 

 
 

4.7.1.2 RENDIMIENTOS RECURSOS HONORARIOS (Cuenta de ahorros N° 24500020773 
Bancolombia):  

 
En el mes de noviembre de 2025 la cuenta generó rendimientos financieros por valor de $ 24.927.909,04 de 
los cuales no se ha reintegrado ningún valor al Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín. 
Acumulado se tiene por reintegrar $35.261.852,32. 
 
 

Tabla 8. Rendimientos financieros Recursos Honorarios 
 

 
 

4.8 FICHA FINANCIERA E INFORME DE EJECUCIÓN  

Ver anexo No 1 - Adjunta en el link de la Carpeta de SEDM. 
 

4.9 MOVIMIENTOS FINANCIEROS CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 105584 DE 2025 

 
Para el mes de noviembre, la ejecución se dio solo en el componente de personal, $26.715.756; pero el 
acumulado entre octubre y noviembre suma $136.470.325. 
 
 
 

TOTAL RENDIMIENTOS 397.407.441,10     

GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO 543.213,57            

TOTAL RENDIMIENTOS REINTEGRADOS -                       

EN TRAMITE DE REINTEGRO

TOTAL RENDIMIENTOS A REINTEGRAR 397.407.441,10     

Fecha Actualizacion 30-nov-25

TOTAL RENDIMIENTOS 35.261.852,32       

GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO -                       

TOTAL RENDIMIENTOS REINTEGRADOS -                       

EN TRAMITE DE REINTEGRO

TOTAL RENDIMIENTOS A REINTEGRAR 35.261.852,32       

Fecha Actualizacion 30-nov-25
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Tabla 9. Ejecución del mes y acumulado 

EJECUCIÓN A NOVIEMBRE 2025  

COMPONENTE 

 VALOR EJECUTADO 
ACUMULADO A 

OCTUBRE 

VALOR 
EJECUTADO 

MES NOVIEMBRE 

 

PERSONAL $ 0 $ 26.715.756  

SOCIAL Y COMUNICACIONES $ 0 $ 0  

APOYO LOGISTICO $ 0 $ 0  

EJECUCION $ 0 $ 0  

HONORARIOS + IVA EDU 8,0% $ 0 $ 0  

GRAVAMEN AL MOVIMIENTO 
FINANCIERO 0,4% 

$ 0 $ 0 
 

GRAVAMEN AL MOVIMIENTO 
FINANCIERO 0,4% HONORARIOS 

$ 0 $ 0 
 

GMFRF ORDINARIOS $ 0 $ 0  

GMFRF HONORARIOS 
ORDINARIOS 

$ 0 $ 0 
 

POLIZAS $ 109.754.569 $ 0  

COSTOS NO OPERATIVOS $ 0 $ 0  

TOTAL $ 109.754.569 $ 26.715.756  

 

4.10 DESCUENTOS APLICADOS A LOS DERIVADOS CI 105584 DE 2025 

 
Para el mes de noviembre no se ejecutaron contratos de obra e interventoría, que impliquen descuentos. 
 

4.11 TRASLADOS Y RETENCIONES CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 105584 DE 2025 

 
Para el mes de noviembre no se presentaron traslados ni retenciones. 
 

4.12 LIBERACIONES CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 105584 DE 2025 

 
Para el mes de noviembre no se presentaron liberaciones. 
 

4.13 IMPUESTOS CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 105584 DE 2025 

 
Para el mes de noviembre no se presentaron impuestos. 
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4.14 APOYO LOGISTICO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 105584 DE 2025 

Respecto a los procesos de apoyo logístico, para el mes de noviembre, incorporaron recursos al contrato marco 
que tiene la EDU para el tema de transporte, alquiler de equipos de cómputo, impresora y servicio de copiado 

4.14.1 ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTO 

 
Mediante el contrato 3302-424 de 2025, se tiene el servicio de alquiler de equipos de cómputo, con la empresa 
UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES S.A; a la fecha del informe, noviembre 30, se tiene alquilado un 
equipo PC, para el profesional PMP, Alejandro Castañeda. La factura de este servicio se paga mes vencido. 
 

Tabla 10. Equipos de cómputo asignados 

CONTRATISTA TIPO DE EQUIPO EQUIPO MODELO 
DESCRIPCION 

EQUIPO VALOR EQUIPO 

ALEJANDRO 
CASTAÑEDA ARANGO TIPO 2 PORTATIL HP 240 G8  

PROCESADOR 
CORE I5 1135G7  

2.40GHz RAM 
16GB SSD 500GB 

DDR4  

$101.849 

 

4.14.2 SERVICIO DE IMPRESORAS 

 
Mediante el contrato 3306 -171 de 2024, se tiene el servicio de impresión y servicios necesarios para copia, 
escaneo e impresión, implementos de oficina y papelería, con la empresa UNIÓN TEMPORAL EDU PRINT; a 
la fecha del informe, noviembre 30, se ha dado uso para la impresión de los documentos precontractuales del 
contrato interadministrativo, el cual fue entregado de forma física, en su respectiva carpeta, a la supervisión del 
contrato en la Secretaría de educación el 20 de noviembre. 
 

4.14.3 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE COPIAS Y PLANOS  

 
A la fecha del corte del informe, noviembre 30, no se ha dado ningún pago por este concepto. 
 

4.14.4 SERVICIO DE TRANSPORTE 

 
A la fecha del corte del informe, noviembre 30, no se ha dado ningún pago por este concepto. 

5 COMPONENTE TÉCNICO 

 
En concordancia de contar con los productos del componente técnico para la publicación de los procesos de 
contratación, entre la supervisión y equipo de apoyo de la Secretaría de Educación y la Empresa de Desarrollo 
Urbano, se celebraron las siguientes socializaciones de presupuestos de obra e interventoría, cuyas actas se 
anexan:  
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Escuela Inteligente Fecha 

Institución Educativa El Diamante 05.11.2025 

Sección Escuela Municipal San Javier 11.11.2025 y 18.11.2025 

Sección Escuela Hernán Toro Agudelo 27.11.2025 

 
 
Durante el mes de noviembre se iniciaron los siguientes procesos de contratación de obra e interventoría, 
completando 3 Escuelas Inteligentes. 
 
En las siguientes tablas se presenta el detalle: 
 
5.1. Institución Educativa El Diamante 
 

Tipo Contrato No Proceso Valor Plazo Día Publicación 

Obra IA 13 de 2025  $                  30.885.729.630  420 días 8/11/2025 

Link SECOP 2: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9094844&isFr
omPublicArea=True&isModal=False 
 

Tipo Contrato No Proceso Valor Plazo Día Publicación 

Interventoría ABR 22 de 2025  $                    2.528.919.099  435 días 13/11/2025 

Link SECOP 2: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.43568399&isFro
mPublicArea=True&isModal=False 
 
El 13.11.2025 en cumplimiento del cronograma del proceso de contratación de obra, se realiza visita técnica 
con posibles proponentes contando con la participación de Conintel S.A, SP Inmobiliaria S.A.S y Arquitectura 
y Concreto S.A.S. 
 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9094844&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9094844&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.43568399&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.43568399&isFromPublicArea=True&isModal=False
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5.2. Sección Escuela Municipal San Javier  
 

Tipo Contrato No Proceso Valor Plazo Día Publicación 

Obra IA 16 de 2025  $                  15.444.691.770  330 días 19/11/2025 

Link SECOP 2: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.43682870&isFro
mPublicArea=True&isModal=False 
 

Tipo Contrato No Proceso Valor Plazo Día Publicación 

Interventoría ABR 25 de 2025  $                    1.582.213.314  345 días 25/11/2025 

Link SECOP 2: 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.43682870&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.43682870&isFromPublicArea=True&isModal=False
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https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.43806647&isFro
mPublicArea=True&isModal=False 
 
El 21.11.2025 en cumplimiento del cronograma del proceso de contratación de obra, se realiza visita técnica 
con posibles proponentes contando con la participación de, SP Inmobiliaria S.A.S. 
 

  

6 COMPONENTE GESTIÓN AMBIENTAL 

7 COMPONENTE GESTIÓN SOCIAL Y COMUNICACIONES 

8 COMPONENTE GESTION JURIDICA 

 
De acuerdo con los procesos de contratación adelantados con corte al 30.11.2025, desde la Dirección de 
Gestión Contractual se adelantó: 
 
8.1. Sección Escuelas Conrado González Mejía 
 
Proceso Obra 
Cierre Proceso: 14.11.2025 (12 proponentes). 
Estado: Informe Evaluación Preliminar del 25.11.2025  
Según Orden de Elegibilidad No 1- CONSORCIO SP ESCUELA CONRADO (SP INMOBILIARIA S.A.S 93% - 
SP INGENIEROS S.A.S 7%)   
 
Proceso Interventoría 
Cierre: 21.11.2025 (8 proponentes) 
Estado: En evaluación 
 
8.2. Institución Educativa El Diamante 
 
Proceso Obra 
Cierre: 27.11.2025 (10 proponentes) 
Estado: En evaluación.  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.43806647&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.43806647&isFromPublicArea=True&isModal=False
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Proceso Interventoría 
Cierre: 28.11.2025 (9 proponentes) 
Estado: En evaluación. 

9 INFORME AVANCE DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 

 
A la fecha de corte del presente informe mensual, no se presenta avance de los componentes de gestión 
ambiental, social, comunicaciones e informe de avance del contrato interadministrativo, dado que, de las 10 
Escuelas Inteligentes, se viene adelantando el proceso de contratación de 3 de ellas (S.E. Conrado González 
Mejía, I.E. El Diamante y S.E. Municipal San Javier). 
 
A continuación, se presenta el cronograma general propuesto para la ejecución del contrato interadministrativo, 
realizando la salvedad que está pendiente la revisión y aprobación del cronograma detallado, está pendiente 
por parte de la Secretaría de Educación, siendo insumo necesario para realizar el control de la programación 
para el seguimiento de avance físico del contrato.  

 

 
 

 
Elaboró: Jhoana Gómez Arango 
 

Elaboró: Alejandro Castañeda Arango 
 
 

Elaboró: Paula Andrea Acevedo 
Giraldo 

 
Cargo: Coordinadora de Contrato 
Interadministrativo 

Cargo: PMP Cargo: Profesional Administrativa y 
Financiera  

 
 


