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INFORME PARCIAL DE SUPERVISION DE AVANCE Y EJECUCION DEL
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. CO1. PCCNTR. 7110143 DE 2024
CELEBRADO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL-FFDS Y LA
EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA D.C.

PERIODO DEL INFORME:

Desde: 07/10/2025
Hasta: 06/12/2025

DATOS GENERALES

CONTRATISTA:

IDENTIFICACION:

FECHA DE SUSCRIPCION:

OBJETO:

VALOR INICIAL:

PLAZO INICIAL:

SUPERVISOR ACTUAL:

SUPERVISOR ANTERIOR:

(RENOBO)

EMPRESA DE RENO\{ACION Y DESARROLLO
URBANO DE BOGOTA D.C. (RENOBO)

Nit. 830.144.890-8
06/12/2024

Aunar esfuerzos administrativos entre la Secretaria
Distrital de Salud y la Empresa de Renovacion y
Desarrollo Urbano de Bogota D.C., que
contribuyan al cumplimiento del fallo de la Accién
Popular 11001333101220070031900 expedido por
el Juzgado 12 Administrativo de Bogota, modulado
mediante auto interlocutorio de 30 de mayo de
20109.

Dos Mil Seiscientos Nueve Millones Setecientos
Veintiocho Mil Ochocientos Trece Pesos M/CTE
($2.609.728.813).

Dos (2) afos,
Del 06 de diciembre de 2024 al 31 de diciembre de
2026.

A patrtir del 06 de diciembre de 2024
LUISA FERNANDA VALLEJO CRUZ
Director Administrativo codigo 09 grado 07

N/A
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NOVEDADES CONTRACTUALES: MODIFICACION No. 1. Al convenio No. 7110143

de 2024. Por lo anterior se acuerdan las siguientes
clausulas:

PRIMERA: MODIFICAR LA CLAUSULA SEGUNDA
— ALCANCE DEL OBJETO en el sentido de adicionar
los recursos para la construccion de un tanque de
almacenamiento de agua, infraestructura comun a los
tres pabellones. Dicho tanque permitira garantizar el
suministro y presion adecuados para los sistemas
hidraulicos y de proteccién contra incendios de cada
pabelldn, recursos distribuidos de la siguiente manera:

“Con la celebracion del presente convenio, las partes
adelantaran, dentro del ambito de sus competencias,
especialidades y responsabilidades, las acciones
tendientes a la recuperacion y conservacion del
Complejo Hospitalario San Juan de Dios conforme a lo
estipulado en la Junta de Conservacion No. 52 en el
marco del cumplimiento del Plan Especial de Manejo y
Proteccién - PEMP, a través de la transferencia de los
recursos que contribuyan de igual manera, al
cumplimiento del fallo de la Acciébn Popular
11001333101220070031900. Este Convenio
interadministrativo habilitard a las partes a financiar de
manera conjunta la intervencion del proyecto Pabellon
Paulina Ponce liderado por la Empresa de Renovacion
y Desarrollo Urbano de Bogotd, relacionado con la
recuperacion, restauracion y conservacion del Bien de
Interés Cultural Complejo Hospitalario San Juan de
Dios, como se muestra a continuacion:

PROPUESTA OTROSI

Valor estimado del proyecto a ejecutar *
Concepto Valor estimado
Obra Pabellén Paulina Ponce $ 13.500.000.000
Obra Tangue $ 1.235.925.862
Interventoria 3 1.702.818.100
$
$

Costos operativos 575.356.039
17.014.100.000

Financiacion del Proyecto a Ejecutar

Aportante Valor estimado
Secretaria Distrital de Salud—Fondo | ¢ 2609728813
Financiero Distrital de Salud (a través
del presente convenio) $ 1.427.000.000
RenoBo (a través de los recursos de 3 12.077 371 187

fuente Distrital que administra en el PA)

$ 17.014.100.000

Paragrafo 1: Valores preliminares estimados por RenoBo, que
podréan variar durante el periodo de cierre de la Consultoria en curso
y la obtencion de los respectivos licencias y permisos. Sin embargo,
los recursos objeto del presente convenio y que son aportados por
el Fondo Financiero Distrital de Salud son fijos y por tanto no tendran
variacion.
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FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACION:

VALOR INICIAL:

Paragrafo 2: El proyecto deberd contar con las autorizaciones,
permisos y licencias que permitan la ejecucion de las obras
correspondientes”

SEGUNDA: ADICIONAR el aporte en dinero realizado
por la SDS-FFDS, por wun valor de MIL
CUATROCIENTOS VEINTISIETE MILLONES DE
PESOS MI/CTE ($1.427.000.000), con respaldo
presupuestal CDP No. 6332 de 6 de noviembre de
2025, este valor se destina a la financiacion de la
construccién de un tanque de almacenamiento de agua,
infraestructura comun a los tres pabellones que
conforman el contrato. Dicho tanque permitira
garantizar el suministro y presion adecuados para los
sistemas hidraulicos y de proteccién contra incendios
de cada pabellén.

Asi las cosas, el valor del presente convenio asciende
a la suma de CUATRO MIL TREINTA Y SEIS
MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL
OCHOCIENTOS TRECE PESOS M/CTE
($4.036.728.813).”

TERCERA: DESEMBOLSO DE LA ADICION: El valor
total de la adicién sera girado en el mes de diciembre
de 2025 mediante un (1) tnico desembolso equivalente
al 100% de los recursos a aportar por parte de la
Secretaria Distrital de Salud — Fondo Financiero Distrital
de Salud al “Fideicomiso Patrimonio Auténomo FC —
Derivado San Juan de Dios - ERU”.

PARAGRAFO PRIMERO: La transferencia se realizara
a la cuenta N° 1250003303, de la FIDUCIARIA
SCOTIABANK COLPATRIA SA., conforme a la
certificacion bancaria de la cuenta destinada para el
manejo especifico de los recursos del convenio,
remitida al supervisor y la Direccion Financiera de la
SDS. por la Empresa de Renovacion y Desarrollo
Urbano de Bogotd — ReNoBo para la realizacion del
primer desembolso.

06/12/2024
31/12/2026

Dos Mil Seiscientos Nueve Millones Setecientos
Veintiocho Mil Ochocientos Trece Pesos M/CTE
($2.609.728.813).
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VALOR FINAL: Cuatro Mil treinta y seis Millones Setecientos
Veintiocho Mil Ochocientos Trece Pesos M/CTE

($4.036.728.813).
OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES GENERALES:
En desarrollo de la supervision, se realizd6 comité N°2 el dia 05 de septiembre de
2025, en el cual participaron la Direccion Administrativa de la Secretaria Distrital de
Salud y La Empresa De Renovacién Y Desarrollo Urbano De Bogota D.C.
(RENOBO)

En consecuencia, a través del presente informe se realiza el reporte del estado de
las obligaciones del Convenio No. CO1.PCCNTR. 7110143 de 2024 asi:

e Sexto Informe bimestral de supervision correspondiente al periodo 07 de octubre
al 06 de diciembre de 2025.

Asi las cosas, mediante el presente informe se esta dando cumplimiento de estas.

OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES ESPECIFICAS:

Respecto al cumplimiento de las obligaciones y/o actividades estipuladas en el
contrato se informa lo siguiente:

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE ACUERDO CON EL
OBJETO.

OBLIGACIONES

AVANCE ACTIVIDADES

EVIDENCIAS O SOPORTE

1. Dar cumplimiento al
Plan  Especial de
Manejo y Proteccién —
PEMP mediante la
intervencion del
proyecto Pabellén
Paulina Ponce.

Durante el sexto bimestre, no se
obtuvieron Resoluciones. Para
el Pabellobn San Eduardo, el

consultor realizo ajustes
técnicos solicitados por el
Ministerio, realizando la
radicacion el dia 24 de

septiembre. El Pabellén Paulina
Ponce permanece en trdmite de
licencia de construccion, la cual
se gestionara una vez se cuente
con las tres autorizaciones.

Informe Trimestral N°4
con corte a 30 de
diciembre de 2025,
suministrado por la
Empresa de Renovacion y
Desarrollo Urbano de
Bogota D.C. — RenoBo.
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2. Constituir, dentro del
“Patrimonio
Autbnomo FC -
Derivado San Juan
de Dios - ERU”, una
subcuenta para el
uso exclusivo de los
recursos
provenientes de la
Secretaria  Distrital
de Salud - Fondo
Financiero Distrital
de Salud y remitir la
respectiva
certificacion de la
cuenta bancaria,
para la transferencia
de los recursos
definidos de la
vigencia fiscal 2024.

Se formaliz6 la apertura de la
subcuenta N° 1250003303
dentro del Patrimonio
Auténomo FC Derivado San
Juan de Dios desde el inicio del
convenio, con tramite fiduciario
correspondiente, la Fiduciaria
Scotiabank  Colpatria  S.A.
generd el namero de
identificacion transaccional
interno 99998252223 que le
permite identificar y mantener la
trazabilidad de las
transacciones respecto del
encargo fiduciario

Certificacién bancaria de
la Fiduciaria Scotiabank
Colpatria S.A, expedida el
8 del mes de enero del afio
2026.

Informe Trimestral N°4
con corte a 30 de
diciembre de 2025,
suministrado por la
Empresa de Renovacion y
Desarrollo Urbano de
Bogota D.C. — RenoBo.

3. Administrar los
recursos
establecidos en el
presente convenio a
través de la
subcuenta  dentro
del “Patrimonio
Autbnomo FC -
Derivado San Juan
de Dios - ERU’
creada para tal fin,
sin realizar unidad
de caja de Ilos
recursos
desembolsados a
través del presente
Convenio con los
otros recursos que
maneja la entidad.

Se da continuidad a la
administracién exclusiva de la
subcuenta fiduciaria constituida

para tal fin, durante este
bimestre no se registraron
ejecuciones, Gnicamente
generacion de rendimientos
financieros.

A corte del 31 de octubre de
2025, se han generado
rendimientos financieros por un
valor de $ 16.005.696,68

A corte del 30 de noviembre de
2025, se han generado
rendimientos financieros por $
7.930.489,34

El saldo disponible al mes de
noviembre de 2025 es de $
2.776.778.301,76

Certificacién bancaria de
la Fiduciaria Scotiabank
Colpatria S.A, expedida el
8 del mes de enero del afio
2026.

Informe  Trimestral N°4
con corte a 30 de
diciembre de 2025,
suministrado por la
Empresa de Renovacion y

Desarrollo Urbano de
Bogota D.C. — RenoBo.
Extracto de cuenta

bancaria Periodo del 01 de
octubre de 2025 al 31 de
octubre 2025.

Extracto de cuenta
bancaria Periodo del 01 de
noviembre de 2025 al 30
de noviembre 2025

4. Destinar los
recursos girados por
la Secretaria Distrital
de Salud - Fondo

La totalidad de los recursos
permanece sin ejecucion,
garantizando su disponibilidad
para la etapa de obra una vez

Informe Trimestral N°4
con corte a 30 de
diciembre de 2025,
suministrado por la
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Financiero Distrital
de Salud para el
cumplimiento
exclusivo del objeto
y el proyecto
descrito en el
alcance del objeto
del convenio
Autorizar a la
Secretaria  Distrital
de Salud - Fondo
Financiero Distrital
de Salud, el acceso
a la informacion
contractual que se
genere durante el
desarrollo del
convenio.

se obtengan
permisos.

licencias vy

Empresa de Renovacion y
Desarrollo Urbano de
Bogota D.C. — RenoBo

5. . Remitir al Comité
Operativo un
informe  trimestral
sobre la gestion e
inversion de los
recursos que sean
transferidos en

desarrollo del
presente convenio.
Dicho informe
debera contener
como minimo lo
siguiente:

e Balance financiero
de la ejecucion de
los recursos
destinados al
Proyecto Pabellon

Paulina Ponce y sus
rendimientos
financieros.

e Resumen de las
acciones delantadas

por su parte que
evidencie avances
sobre el proyecto

Se remiti6 el cuarto informe
trimestral con corte a 31 de
diciembre de 2025, radicado
mediante oficio S2026000150
de fecha 13 de enero de 2026,
el cual contiene la informacion
financiera de la ejecucion de los
recursos destinados al Proyecto
Pabell6bn Paulina Ponce y sus
rendimientos financieros.

También se incluye un resumen
de las acciones técnicas
adelantadas.

Informe Trimestral N°4
con corte a 30 de
diciembre de 2025,
suministrado por la
Empresa de Renovacion y
Desarrollo Urbano de
Bogota D.C. — RenoBo.
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descrito en el
alcance del objeto,
donde se evidencie
y se exponga la
relacion avance
técnico, vs avance
financiero.

Presentar al Comité
Operativo dentro de
los veinte (20) dias
habiles siguientes a
la terminacién del
mismo, el informe
final, respecto a la
ejecucion técnica y
financiera,
especificando el
cumplimiento de los
compromisos
realizados.

El cumplimiento de este
compromiso se llevara a cabo
una vez finalice el presente
convenio.

N/A

Informar a la Junta
de Conservacion del
Monumento
Nacional (integrada
por los ministros de
Salud, Cultura vy
Educacion Nacional,
Alcalde Mayor de
Bogota, D.C. y el
gobernador de
Cundinamarca o sus
delegados, de
conformidad con la
Ley 735 de 2002) la
recepcion de los
recursos y el plan de
inversion y ejecucion
de estos recursos
dentro de la
implementacion del
PEMP vy su plan de
accion derivado.

Se report6 a la Junta de
conservacion del monumento
Informacion sobre el recibo de
recursos en el marco del
Convenio Interadministrativo
No. 487 de 2024 entre la SDS-
FFDS y RenoBo.

Comunicacién con
radicado N° S2025000510
dirigida a la JUNTA DE
CONSERVACION  DEL
MONUMENTO (Ministerio
de Salud y Proteccion
Social, Ministerio de las
Culturas, las Artes y los

Saberes, Ministerio de
Educacion Nacional,
Gobernacion de

Cundinamarca, Secretaria
Distrital de Salud — Fondo

Financiero Distrital de
Salud — SDS-FFDS).

Informe Trimestral N°4
con corte a 30 de
diciembre de 2025,
suministrado por la

Empresa de Renovacion y
Desarrollo Urbano de
Bogota D.C. — RenoBo
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8. Informar al nuevo | Durante la ejecucion del | Informe Trimestral N°4
propietario sobre el | presente convenio no se ha|con corte a 30 de
desarrollo del objeto | transferido el derecho de | diciembre de 2025,
del presente | dominio del Complejo | suministrado  por  la
convenio con el fin | Hospitalario San Juan de Dios e | Empresa de Renovacion y
de adoptar las Instituto Materno Infantil. Desarr,ollo Urbano de
medidas Bogota D.C. — RenoBo.
administrativas que
correspondan en el
momento que
eventualmente sea
transferido el
derecho de dominio
del Complejo
Hospitalario San
Juan de Dios e IMI.

9. Reconocer como | Con la suscripcion del convenio | Infforme  Trimestral N°4
beneficiaria de la | Se reconoce como beneficiaria | con corte a 30 de
subcuenta creada | de la subcuenta creada para la | diciembre de 2025,
para la | @dministracion de los recursos | suministrado  por  la
administracién  de | €n el “Patrimonio Auténomo FC | Empresa de Renovacion y

los recursos en el

— Derivado San Juan de Dios”,
a la Secretaria Distrital de Salud

Desarrollo Urbano de

Bogota D.C. — RenoBo

Pa’Erlmonlo — Fondo Financiero Distrital de
Aut(_)nomo FC - Salud. Certificacién bancaria de
Denvadp ”San Juan la Fiduciaria Scotiabank
de Dios’, a la Colpatria S.A, expedida el
Secretaria  Distrital 8 del mes de enero del afio
de Salud - Fondo 2026
Financiero Distrital
de Salud.

10. Realizar la | EI cumplimiento de este | N/A
devolucion de los | compromiso se llevara a cabo
recursos no | Uha vez finalice el presente
ejecutados convenio. Los recursos
debidamente destinados no ejecutados se
soportados a la encuentran en la subcuenta, en

Secretaria  Distrital
de Salud - Fondo
Financiero Distrital
de Salud dentro de
los 30 dias habiles
siguientes a la
finalizacion del plazo
de ejecuciéon del
convenio, e incluir

espera de cierre de licencias.
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comprobante de
ingreso expedido
por el é&rea de
tesoreria de la
Secretaria  Distrital
de Salud con el
reintegro de los
recursos no
ejecutados.

PAGOS REALIZADOQOS:

No. de Pago valor pagado Observaciones
Primer pago $2.609.728.813 Pago realizado el dia 24 de enero de 2025
Total, a la fecha $2.609.728.813 Pago realizado el dia 24 de enero de 2025

Anticipo y forma de amortizaciéon: N/A
CERTIFICACION PAGO DE APORTES

Con base en las Planillas integradas de Autoliquidacién de Aportes Certificacion del
Revisor Fiscal, presentadas por La Empresa De Renovacién Y Desarrollo Urbano
De Bogota D.C. (RENOBO) para el tramite de pago (s) durante la ejecucion, se
verifica la correcta relaciéon entre las sumas cotizadas y el monto pagado, por lo
que dio cumplimiento a sus obligaciones con los Sistemas de Seguridad Social
Integral, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002,
las Leyes 828 de 2003, 1150 de 2007, 1562 de 2012 y 1753 de 2015, Decretos
1703 de 2002, Decreto 510 de 2003, cuando correspondan, y demas normas que
las reglamenten o complementen.

GARANTIAS: No Aplica
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

Que, de conformidad con el informe trimestral suministrado por la Empresa de
Renovacion y Desarrollo Urbano de Bogota D.C. — RenoBo.sobre la gestion e
inversion de los recursos transferidos en desarrollo del presente convenio,
correspondiente al periodo indicado en el mismo, el supervisor informa que las
actividades especificas se han desarrollado de acuerdo con el objeto contractual y
conforme a lo descrito en el presente informe, en relacion con el periodo de
ejecucion reportado. En este sentido, se acredita el cumplimiento de las
obligaciones hasta la fecha de corte establecida en el reporte de ejecucion del
contrato.
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RIESGOS DEL CONTRATO: En la siguiente tabla se registra e informa el estado
de los riesgos de ejecucion, reportados en la matriz de riesgos de los estudios
previos al corte de este informe:

¢ Se materializo el riesgo? Observaciones
NP Descripcién del Riesgo (Marque con una X) (Describa la(s) causa(s)
S| NO por 'Iag cuale_s se
materializo el riesgo)
Demora en la expedicion de la
3 autorizacion de intervenciones de
los inmuebles por parte del X
Ministerio de Cultura
4 Incumplimiento de plazo para la X
transferencia de recursos
5 No continuar ejerciendo el rol de x
ente operador
No continuar con el contrato de
6 fiducia - Patrimonio Aut6énomo X
Derivado San Juan De Dios
Falta de financiacion, pérdida de
liquidez y/o cambios en las
7 condiciones  macroeconémicas X
y/o del mercado que impacten la
ejecucion del contrato.

El presente informe da cumplimiento a lo citado en la ISO 9001:2015, en relacién con el numeral 8.4.

Para constancia se firma a los quince (15) dias del mes de enero de 2026

por Luisa Fernanda

Vallejo Cruz  valiejo cruz

LUISA FERNANDA VALLEJO CRUZ
Director Administrativo Cédigo 09 Grado 07

Supervisor

Elaboré: Diana Yiset Millan Rojas — Profesional Contratista SBYS@E‘J’T‘% -

Revis6: Jests M. Gomez Angarita — CPS Dir. Administrativa
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