
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ACTA DE REINICIO DEL CONTRATO HLCP-0012025 COPU 

 

HECTOR AUGUSTO MORA BELEÑO, identificado con la cédula de ciudadanía número 85434348, 

quien en su calidad de supervisor del contrato y/o convenio HLCP-0012025 COPU, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 46° del mismo, obra en nombre de la E.S.E HOSPITAL LA 

CANDELARIA, entidad identificada con NIT. 800-154-347-3, en adelante el HOSPITAL, por una parte 

y por la otra, GRUPO DE COMERCIO ALIADO SMART S.A.S. GRUPO ALIADO SMART, identificado 

(a) con el NIT. 900-786-372 quien obra en nombre propio, en adelante el CONTRATISTA, hemos 

convenido REINICIAR el presente contrato teniendo en cuenta las siguientes razones: 

Que el día 22 de Diciembre de 2025 se suscribió el contrato HLCP-0012025 COPU, cuyo plazo se 

pactó por 8 días, contado a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución, es decir a partir del 

24 de Diciembre de 2025. 

Que el CONTRATISTA, mediante oficio de fecha 30 de Diciembre de 2025 dirigido al Supervisor del 

contrato, solicitó la suspensión del mismo, argumentando, entre otras cosas, lo siguiente: “Que por 

temas relacionados a la Nacionalización y Legalización de Importaciones de Mercancías se hace 

imposible cumplir con algunos de los elementos requeridos, adicional a lo anterior tenemos que estos 

deben ser calibrados de manera directa, en razón a ello debemos solicitar la suspensión del respectivo 

contrato”. 

Que el día 28 de Enero de 2026 fue recibido vía correo electrónico solicitud del contratista para reiniciar 

el contrato toda vez que al tenor literal del mismo expresa: 

“En tal sentido, nos permitimos manifestar que los ítems que presentaron retraso ya se 

encuentran disponibles y serán entregados cumpliendo con las especificaciones 

técnicas y las condiciones pactadas. Por lo anterior, solicitamos respetuosamente la 

reanudación del contrato, a partir de hoy 28 de enero de 2026, con el fin de dar 

continuidad a la ejecución contractual y cumplir a cabalidad con las obligaciones 

adquiridas”.  

Teniendo en cuenta lo anterior es menester indicar que hay concepto favorable amparados en el 

manual de contratación por parte de la oficina jurídica para el reinicio de las actividades del contrato 

HLCP-0012025 COPU 

Que antes del reinicio del mismo deberá informársele a la aseguradora para que haga las anotaciones 

propias dentro de la respectiva póliza, la cual deberá ser remitida por parte del contratista una vez la 

aseguradora realice lo propio. 



Se establecerá el día 30 de Enero de 2026 como fecha para reiniciar las actividades del contrato 

HLCP-0012025 COPU. 

En virtud de lo anteriormente expuesto LAS PARTES ACUERDAN: 

PRIMERO: REINICIAR el término de ejecución del contrato  HLCP-0012025 COPU, por el termino 

restante al momento de su suspensión. 

SEGUNDO: INFÓRMESELE a la compañía aseguradora del reinicio aquí estipulado para que se 

realicen las anotaciones propias dentro de la póliza. 

TERCERO: El contratista renuncia a cualquier compensación o adición al presente contrato teniendo 

el cambio de vigencia en la ejecución del mismo. 

Para constancia se firma En El Banco, Magdalena, a los 30 días del mes de Enero de 2026. 

Atentamente, 

HECTOR AUGUSTO MORA BELEÑO   AIDA ISABEL DIAZ GUTIERREZ 
Supervisor de Contrato   Representante Legal GRUPO ALIADO SMART 
E.S.E Hospital La Candelaria    NIT. 900.108.792-5      


