Consejo Superior de la Judicatura
Direccién Seccional de Administracion Judicial
Cucuta — Norte de Santander

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura

SIGCMA

Reptiblica de Colombia

ACTA SUSPENSION N°2

CONTRATO DE CONSULTORIA No.:
MODALIDAD DE SELECCION: Concurso de Méritos Abiertos
CONTRATISTA: CONSORCIO ELECTRICO AJC 2025
OBJETO: CONTRATAR LA CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DEL
DIAGNOSTICO, DISENO DE SOLUCIONES, ELABORACION DE PRESUPUESTOS Y
DOCUMENTACION TECNICA NECESARIA PARA LA OPTIMIZACION DE LAS REDES
ELECTRICAS DE DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES A CARGO
DE LA DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE CUCUTA, EN
CUMPLIMIENTO DEL RETIE Y DEMAS NORMATIVAS APLICABLES

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: TRESCIENTOS CUATRO MILLONES
QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL
SEISCIENTOS DOCE PESOS M/CTE

(C-093-2025 / 26 de noviembre de 2025

($304.579.612)
PLAZO DE EJECUCION Hasta el 31 de diciembre de 2025
FECHA DE INICIO: 04 de diciembre de 2025
CESION: N/A FECHA: | N/A
ADICIONAL 01 EN VALOR: N/A FECHA: | N/A
PRORROGAS: N/A FECHA: | N/A
SUSPENSION 1: Un (1) mes FECHA: | 19/12/2025
REINICIO 1: 19 de enero de 2026
FECHA DE TERMINACION: 31 de enero de 2025
ESTADO ACTUAL.: En ejecucion

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:
MODALIDAD DE SELECCION: Minima Cuantia

CONTRATISTA: MARIO BELEN ARQUITECTOS S.A.S
OBJETO: REALIZAR LAINTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA ,FINANCIERA.
JURIDICA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL CONTRATO DE CONSULTORIA QUE
SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO CONTRATAR LA CONSULTORIA PARA LA
REALIZACION DEL DIAGNOSTICO, DISENO DE SOLUCIONES, ELABORACION DE
PRESUPUESTOS Y DOCUMENTACION TECNICA NECESARIA PARA LA
OPTIMIZACION DE LAS REDES ELECTRICAS DE DIFERENTES SEDES
ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES A CARGO DE LA DIRECCION SECCIONAL DE
ADMINISTRACION JUDICIAL DE CUCUTA, EN CUMPLIMIENTO DEL RETIE Y DEMAS
NORMATIVAS APLICABLES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:

AQ-042-2025 / 01 de diciembre de 2025

VEINTITRES MILLONES SESENTA Y
TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y
CINCO PESOS M/CTE ($23.063.985)

CESION: N/A FECHA: | N/A
ADICIONAL 01 EN VALOR: N/A FECHA: | N/A
PRORROGAS: N/A FECHA: | N/A
SUSPENSION 1: Un (1) mes FECHA: | 19/12/2025
REINICIO 1: 19 de enero de 2026
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Suspensién N° 2 Contrato No. C-093 de 2025 y Contrato No. AG-042-2025

FECHA DE TERMINACION: 31 de enero de 2026
ESTADO ACTUAL.: En ejecucion
SUPERVISOR: Maria Fernanda Riveros Mogollon

El Representante Legal del CONSORCIO ELECTRICO AJC 2025, RENZO PEREZ
MALDONADO identificado con cedula de ciudadania No. 17.593.171 en calidad de
CONTRATISTA, el representante legal de MARIO BELEN ARQUITECTOS S.A.S, MARIO
ALEJANDRO BELEN CORREA identificado con la cedula de ciudadania No. 88.253.650 en
calidad de INTERVENTORIA EXTERNA, MARIA FERNANDA RIVEROS MOGOLLON,
identificada con la CC. 1.090.499.291, como Supervisor delegado por la Direccién Seccional de
Administracion Judicial de Cuicuta, YULY MARIBELL FIGUEREDO DE RONDON, identificada
con la CC. 51.937.099 de Bogotd, como Directora Seccional de Administracion Judicial de Cucuta
dejan constancia de la suspension del contrato, teniendo en cuenta las siguientes razones:

El Contratista expresa que las razones de la suspension son:

El Contratista solicita la Suspensién No. 02 del Contrato de Consultoria No. C-093 de 2025,
debido a que el proyecto requiere iniciar mediciones especializadas de calidad de energia
conforme al RETIE. Para tal fin, se han adquirido equipos nuevos que deben surtir procesos
obligatorios de verificacién, calibracion y certificacion ante laboratorios acreditados, tramite que
demanda un plazo técnico de quince (15) dias calendario. Sin la certificacion de dichos equipos,
no es técnicamente viable garantizar la precision vy validez de los resultados en la fase de Disefio
de Soluciones, configurandose una causa ajena_a la voluntad del contratista que impide la
ejecucién normal de las actividades.

El Interventor indica que:

El Interventor, una vez revisada la solicitud, conceptia favorablemente la suspensién del Contrato
de Consultoria No. C-093 de 2025 vy, por consiguiente, la del Contrato de Interventoria No. AO-
042-2025. Se considera técnicamente justificado el tiempo requerido para la calibracion de los
equipos, ya que es una condicién indispensable para asegurar el cumplimiento normativo v la
idoneidad del diagndstico eléctrico. Dado que no existen actividades de campo susceptibles de
ser_supervisadas durante este periodo, la suspension es procedente para salvaguardar los
principios de economia y responsabilidad contractual.

El supervisor realizé el andlisis de lo expuesto por el contratista y el interventor y se observa que
es necesaria la suspension de los contratos por cuanto las circunstancias expuestas
corresponden a una causa objetiva y técnica. El requisito de contar con equipos debidamente
certificados por laboratorios acreditados es una garantia de calidad para los disefios finales de la
Seccional. Mantener los contratos activos sin la posibilidad de ejecutar mediciones validas
contravendria la eficiencia administrativa y la planeacién técnica del proyecto.

En consecuencia, y por las razones anteriormente expuestas, se acuerda suspender
temporalmente la ejecucion del contrato de consultoria No. C-093-2025 y el contrato de
interventoria No. AO-042-2025 a partir del treinta (30) de enero de 2026, y reanudar el dia once
(11) de febrero de 2026.
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Suspensién N° 2 Contrato No. C-093 de 2025 y Contrato No. AO-042-2025
El Contratista y el Interventor expresan que la presente suspensién no acarrea costos para el
Consejo Superior de la Judicatura-Direccion Seccional de Administracion Judicial de Cuacuta.

Se anexa solicitud del contratista y de la interventoria.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta a los 30 dias, del mes de enero de 2026
por los que en ella intervinieron.
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CONSORCIO ELECTRICO AJC 2025 MARIO BELEN ARQUITECTOS S.AS

Contratista Interventoria
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YULY MARIBELL FIGUEREDO DE RONDON MARIA/FERNANDA RIVEROS MOGOLLON

Directora Supervisora
Direccidn Seccional de Administracion Judicial Direccion Seccional de Administracion Judicial
Cucuta Cucuta

Edwin R Villota Soriang}- Coordinador Asistencia Legal (AF)
Martha Ruth Devia Caden

@g@rladora Grupo de Inventarios y Almacén
t

Maria Congepcion guran g’)c%b’o — Coordinadora Area Financiera
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Morela Qaceres Delgado — Coordinadora Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo
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