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INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION Codigo:
F-220-06
Version: 1 Fecha de Aprobacién: Octubre de 2022
FECHA DE
INTERVENTORIA O DIA 17 MES SEPTIEMBRE ANO 2025
SUPERVISION
CONTRATO O CONVENIO No. C-007-2025 FECHA | 07/07/2025

PROYECTO PLAN DE DESARROLLO

INTERVENTORIA O SUPERVISION No.

1

NOMBRE DEL CONTRATISTA O
COOPERANTE

TECHNO LABS GROUP SAS - José Arbey Aguirre Aguirre

OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA GARANTIZAR LA PARTICIPACION DE LOS DELEGADOS DE LA
REGION DE PLANEACION Y GESTION DEL CENTRO DEL VALLE DEL CAUCA EN EL EVENTO LABS SUMMIT QUE DE

DESARROLLAR EN EL MUNICIPIO DE TULUA (V).

NOMBRE DEL INTERVENTOR O
SUPERVISOR

ALEXANDRA CARDONA RAMIREZ DELEGADO

DIRECTOR

CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR

DIRECTOR EJECUTIVO

TENIENDO EN CUENTA LA PROGRAMACION DEL DESARROLLO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICICIONS EN LAS ACTIVIDADES
ESTABLEACIDAS EN EL ARTICULO 4 DEL COMPLEMENTO ELECTRONICO EN ESTE PRIMER INFORME SE EVIDENCIA LA ACTIVIDAD 1

DESCRIPCION DE LA

No. Actividad ACTIVIDAD

EVALUACION ACTIVIDAD REALIZADA

OBSERVACIONES Y/O
PLAN DE MEJORAMIENTO

Gestion de inscripcion:
Realizar el proceso de
inscripcion de los
delegados designados por

1 la entidad para su
participacion en el evento
LABS SUMMIT en las
categorias general, VIP y
Diamante.

Durante el periodo evaluado se evidencia que el contratista da cumplimiento
a lo establecido en la minuta del contrato, con respecto al procesos de
inscripcion de sesenta y cuatro (64) delgados de la RPG "CENVALLE"

guienes han sido admitidos como participantes en el evento en la categoria

Diamante con los siguiente privilegios:
~ Ingreso con fila preferencial
0 Acceso a todas las ponencias
O Libreta + lapicero
[ Manilla morada
~ Ubicacién con mesa de trabajo al frente de la tarima
O Hidratacion durante el evento
O Certificado de asistencia
~ Refrigerio
~ Zona de networking
~ Almuerzo
[J Cuponera de marcas aliadas
[J Acceso a los speaker

NINGUNA
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Cadigo:
INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION F-220g—06
Version: 1 Fecha de Aprobacion: Octubre de 2022
FECHA DE
INTERVENTORIA O DIA 17 MES SEPTIEMBRE ANO 2025
SUPERVISION
CONTRATO O CONVENIO No. C-007-2025 FECHA | 07/07/2025
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO
INTERVENTORIA O SUPERVISION No. 1
NOMBRE DEL CONTRATISTA O . . .
COOPERANTE TECHNO LABS GROUP SAS - José Arbey Aguirre Aguirre
ANALISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR EL CONTRATISTA O COOPERANTE
ANALISIS CUANTITATIVO
ACTA ACTUAL
ACTIVIDAD META
P-1 P-2 P-3 P-4 P-5 P-6 P-7 P-8 P-9 TOTAL FALTANTE
1 20,00 | 20,00 20,000 0,000
2 20,00 0,000| 20,000
3 20,00 0,000 20,000
4 20,00 0,000| 20,000
5 20,00 0,000 20,000
TOTAL 100 20 - 20,000/ 80,000
ANALISIS CUALITATIVO
EVALUACION E IMPACTO el
SOCIAL EFICIENTE EFICAZ | RTE
DOCH
MATRIZ DE RIESGOS IDENTIFICADOS
No. Clase |Fuente Etapa Tipo DescriCF‘;Cmiéonp(l?:deep(;l:lcjiii;:)axsar y Oizr:rs:\ccl::?eilaei:?o Impacto Valoracion del riesgo Categoria
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@ z u servicios.
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E ] g supervisor los incidentes o g
2 = o @ =] OPERACIONAL presentados que puedan x zZ
§ 5 ﬁ ocasionar dificultades « =
u w para el cumplimiento del
objeto contractual.
o > No suministrar la totalidad
2 ] o de informacion obtenida o x
I o ]
3 - o i 2 OPERACIONAL producto del desarrollo del x Z
§ £ ﬁ contrato de prestacion del = =
w u servicio.
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Cadigo:
INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION 9
F-220-06
Version: 1 Fecha de Aprobacion: Octubre de 2022
FECHA DE
INTERVENTORIA O DIA 17 MES SEPTIEMBRE ANO 2025
SUPERVISION
CONTRATO O CONVENIO No. C-007-2025 FECHA | 07/07/2025
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO
INTERVENTORIA O SUPERVISION No.
NOMBRE DEL CONTRATISTA O . . .
COOPERANTE TECHNO LABS GROUP SAS - José Arbey Aguirre Aguirre
Impacto después del Tratamiento Fecha M?g\i,t.:.rj: y
Fecha
LA quié | N Tratamiento/ Controles a Persona responsable por | estimada en CeliEERE . Periodi
¢A quien se fe asignar ser implementados . Valoriacién del . implementar el tratamiento | que se inicia que se éComo S€ 1 cidad
Probabilidad Impacto ) Categoria el tratamiento| COMPIEt@ €l | realizael [
eS0T tratamiento | &Cuan
monitoreo? do?
£ 28 S .
_% % % % g g ° é‘ s no Inicio del |Finalizacion del
< g 38538 - S = contrato |  contrato
8 XEEq 2
¢3=s £
- o
s8¢ g
o g gg 58 3 Inicio del |Finalizacio
‘T g g E = = £ -3 no Finalizacion del
= g 8558 = S = contrato |  contrato
© 5 Eqg 2
g3 =
- o
T g @
© g 2223 g Inicio del |rinaici
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8 XEEq 2
¢3= £

* NOTA: De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 0103 de 2015, el presente formato debe ser publicado en Colombia Compra eficiente

ver Guia Manual de riesgos en Mapa de Procesos/Juridica.

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA - ENTIDAD PRESTADORA

SALUD LA SUMINISTRADA POR EL CONTRATISTA
PENSION LA SUMINISTRADA POR EL CONTRATISTA
ARL LA SUMINISTRADA POR EL CONTRATISTA
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FIRMA DEL INTE VEN‘WOR O SUPERVISOR
ALEXANDRA'CARDONA RAMIREZ

FIRMA DIRECTOR EJECUTIVG - \

NOMBRE: ALEXANDRA CARDO

A RAMIREZ




