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DÍA AÑO

FECHA

No. Actividad

TENIENDO EN CUENTA LA PROGRAMACION DEL DESARROLLO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICICIONS EN LAS ACTIVIDADES ESTABLEACIDAS EN EL 

ARTICULO 4 DEL COMPLEMENTO ELECTRONICO EN ESTE PRIMER INFORME SE EVIDENCIA LA ACTIVIDAD 2 Y 3.

Diseño e implementación 

de estrategias de 

promoción de Saberes y 

Sabores, que visibilicen el 

potencial de la Región de 

planificación CENVALLE.

Durante el periodo evaluado se evidencia que el contratista da cumplimiento a lo establecido en

la minuta del contrato, con respecto a las actividad específica para ejecutar, en el informe de

contratista: En el marco del centenario del corregimiento de Salónica y del Festival de Saberes

y Sabores, se llevó a cabo la implementación de estrategias orientadas a promover la

gastronomía tradicional y fortalecer la identidad cultural de la región CENVALLE.

Como parte de la actividad, se realizó el montaje de stands representativos de cada

participante, donde se exhibieron y promocionaron los platos típicos, ingredientes autóctonos y

técnicas culinarias tradicionales de las diferentes zonas participantes. Esta acción permitió

visibilizar la diversidad gastronómica regional y fomentar la preservación de los saberes

culinarios ancestrales entre la comunidad y los visitantes.

La evaluación de los participantes se realizó con base en los criterios de autenticidad y

tradición, uso de ingredientes locales, técnicas culinarias, sabor, presentación y emplatado. El

jurado estuvo conformado por Henry Oswaldo Díaz López (Cámara de Comercio), Jhon Freddy

Cruz Londoño (propietario del restaurante La Cocina de Pipe – Trujillo) y Daniela Ariza (SENA),

quienes aportaron su conocimiento técnico y cultural para garantizar una valoración integral. De

esta manera, la actividad contribuyó de manera significativa a fortalecer las capacidades

locales, dinamizar la economía gastronómica regional y promover la apropiación cultural de los

saberes tradicionales del territorio CENVALLE.

Informe proyectado - acta de 

reunión.
2

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA
OBSERVACIONES Y/O 

PLAN DE MEJORAMIENTO

3

Apoyo en la Promoción de 

cafés especiales de la 

zona de cada uno los 

municipios miembros de 

RGP CENVALLE, como 

estrategia de negocios, 

intercambios de 

conocimiento y 

experiencias orientadas al 

turismo regional

Durante el periodo evaluado se evidencia que el contratista da cumplimiento a lo establecido en 

la minuta del contrato, con respecto a las actividad específica para ejecutar, en el informe de 

contratista: En el marco del Concurso de Cafés de Origen y de Especialidad, se implementaron 

estrategias orientadas a fortalecer la promoción, visibilidad y posicionamiento de los cafés 

especiales producidos en los municipios que integran la Región de Planificación CENVALLE, 

articulando la actividad productiva con el turismo regional y el intercambio de conocimientos. 

Donde se llevó a cabo la participación de los diferentes sectores como se planteó en el acta de 

reunión.

Documento proyectado + 

Piezas gráficas en formato 

digital.

CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA PROMOCION DE LOS MUNICIPIOS QUE HACEN PARTE DEL 

LA REGIÓN DE PLANIFICACIÓN DEL CENTRO DEL VALLE “RPG CENVALLE” EN SU COMPONENTE TURISTICO EN EL 

MARCO DEL TERCER FESTIVAL DE SABERES Y SABORES A DESARROLLARSE AL INTERIOR DE LA CONMEMORACIÓN 

DEL CENTENARIO DEL MUNICIPIO DE RIOFRIO VALLE DEL CAUCA.

NOMBRE  DEL INTERVENTOR O 

SUPERVISOR
DIRECTOR ALEXANDRA CARDONA RAMIREZ DELEGADO

CARGO DEL INTERVENTOR O 

SUPERVISOR
DIRECTOR EJECUTIVO

OBJETO DEL CONTRATO O 

CONVENIO

INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION
Código: 

F-220-06

Versión: 1 Fecha de Aprobación: Octubre de 2022

FECHA DE INTERVENTORIA 

O SUPERVISION
20 2025MES OCTUBRE

CONTRATO O CONVENIO No. C-008-2025 02/10/2025

PROYECTO PLAN DE DESARROLLO

INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN 

No.
DOS (2)

NOMBRE  DEL CONTRATISTA O 

COOPERANTE
L.U.G INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S – REPRESENTADA LEGALMENTE POR LISAY PEÑA PEÑARANDA.
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INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION
Código: 

F-220-06

Versión: 1 Fecha de Aprobación: Octubre de 2022

FECHA DE INTERVENTORIA 

O SUPERVISION
20 2025MES OCTUBRE

CONTRATO O CONVENIO No. C-008-2025 02/10/2025

PROYECTO PLAN DE DESARROLLO

INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN 

No.
DOS (2)

NOMBRE  DEL CONTRATISTA O 

COOPERANTE
L.U.G INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S – REPRESENTADA LEGALMENTE POR LISAY PEÑA PEÑARANDA.

P- 1 P- 2 P- 3 P- 4 P-5 P- 6 P- 7 P- 8 P- 9 P- 10 P- 11 P- 12 TOTAL FALTANTE

1 50 50 0 50,000 50,000

2 25,00 0,000 25,000 25,000 25,000

3 25,00 0,000 25,000 25,000 25,000

TOTAL 100 50 50 -          100,000 100,000

EFICIENTE EFICAZ

SOPO

RTE 

DOCU

No. Clase Fuente Etapa Tipo Probabilidad

1 1

E
S

P
E

C
IF

IC
O

IN
T

E
R

N
O

E
J
E

C
U

C
IO

N

Impacto 

negativo en el 

logro de los 

objetivos del 

Municipio de 

Tuluá en los 

procesos de 

inversión 

social a 

financiarse 

con dineros 

aportados por 

los diferentes 

fondos 

departamental

es y 

nacionales.  

2 1

E
S

P
E

C
IF

IC
O

IN
T

E
R

N
O

E
J
E

C
U

C
IO

N

Falta de 

comunicación 

entre las 

partes lo cual 

puede llevar  

a la perdida 

de los 

recursos que 

quieran 

aportar los 

entes 

nacionales y 

departamental

es al 

Municipio de 

Tuluá. 

3 1

E
S

P
E

C
IF

IC
O

IN
T

E
R

N
O

E
J
E

C
U

C
IO

N

Falta de 

información, 

incumplimient

o de las 

obligaciones 

del 

contratista.

OPERACIONAL

No suministrar la 

totalidad de 

información obtenida 

producto del 

desarrollo del contrato 

de prestación del 

servicio.

R
A

R
O

M
E

N
O

R

OPERACIONAL

No realizar el debido 

cumplimiento de las 

actividades pactadas 

en el contrato de 

prestación de 

servicios.

R
A

R
O

M
E

N
O

R

OPERACIONAL

No informar 

oportunamente al 

supervisor los 

incidentes 

presentados que 

puedan ocasionar 

dificultades para el 

cumplimiento del 

objeto contractual.

R
A

R
O

M
E

N
O

R

ACTIVIDAD META
ACTA ACTUAL

EVALUACION  E IMPACTO 

SOCIAL 

ANÁLISIS CUALITATIVO

MATRIZ DE RIESGOS IDENTIFICADOS 

Descripción (Que puede pasar y 

como puede Ocurrir)

Consecuencia de la 

Ocurrencia del 

evento 

Impacto Valoración del riesgo Categoria

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR EL CONTRATISTA O COOPERANTE
ANÁLISIS CUANTITATIVO
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F-220-06

Versión: 1 Fecha de Aprobación: Octubre de 2022

FECHA DE INTERVENTORIA 

O SUPERVISION
20 2025MES OCTUBRE

CONTRATO O CONVENIO No. C-008-2025 02/10/2025

PROYECTO PLAN DE DESARROLLO

INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN 
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DOS (2)

NOMBRE  DEL CONTRATISTA O 

COOPERANTE
L.U.G INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S – REPRESENTADA LEGALMENTE POR LISAY PEÑA PEÑARANDA.

b
a

ja Inicio del 

contrato

Finalizació

n del 

contrato

b
a

ja Inicio del 

contrato

Finalizació

n del 

contrato

b
a

ja Inicio del 

contrato

Finalizació

n del 

contrato

SALUD

PENSIÓN

ARL

NOMBRE: 

NOMBRE: ALEXANDRA CARDONA RAMIREZ

APORTADA POR EL CONTRATISTA

APORTADA POR EL CONTRATISTA FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR

FIRMA DIRECTOR EJECUTIVO
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PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA - ENTIDAD PRESTADORA

APORTADA POR EL CONTRATISTA

* NOTA: De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 0103 de 2015, el presente formato debe ser publicado en Colombia Compra eficiente

ver Guía Manual de riesgos en Mapa de Procesos/Jurídica.

ALEXANDRA CARDONA RAMIREZ

b
a

ja

c
o
n

tr
a
ti
s
ta

R
e
v
is

ió
n

 y
 

v
e
ri

fi
c
a
c
ió

n
 d

e
l 

c
u
m

p
lim

ie
n

to
 d

e
 

la
s
 a

c
ti
v
id

a
d
e

s
 

ra
ro

in
s
ig

n
if
ic

a
n

te

b
a

ja no

b
a

ja

c
o
n

tr
a
ti
s
ta

R
e
v
is

ió
n

 y
 

v
e
ri

fi
c
a
c
ió

n
 d

e
l 

c
u
m

p
lim

ie
n

to
 d

e
 

la
s
 a

c
ti
v
id

a
d
e

s
 

ra
ro

in
s
ig

n
if
ic

a
n

te

b
a

ja no

¿A quién se le asigna?
Tratamiento/ Controles a ser 

implementados

Impacto después del Tratamiento

¿Afecta el equilibrio 

económico del 

Contrato?

Persona responsable por implementar el 

tratamiento

Fecha 

estimada en 

que se inicia el 

tratamiento

Fecha 

estimada 

en que se 

completa el 

tratamiento

Monitoreo y 

revision

Probabilidad Impacto
Valoriación del 

riesgo

Categori

a

¿Cómo se 

realiza el 

monitoreo?

Perio

dicid

ad 

¿Cuá

ndo?


