
1 Tipo

2 Tipo

3 Tipo

17 8 OIA 6 5 1 TOTAL 37

Desde Hasta 

20% 1/11/2025 9/07/2028 5/11/2025 / Anexo 2

5% 1/11/2025 9/01/2031 5/11/2025 / Anexo 2

20% 1/11/2025 9/07/2028 5/11/2025 / Anexo 2

5% 1/11/2025 9/01/2028 5/11/2025 / Anexo 2

5% 1/11/2025 9/01/2028 5/11/2025 / Anexo 2

5% 1/11/2025 9/01/2028 5/11/2025 / Anexo 2

5% 1/11/2025 9/01/2028 5/11/2025 / Anexo 2

Cumplimiento Acumulado 
(%)

Cumplimiento 
Acumulado (%)

Periodo
(%)

Acumulados
(%)

1 1 -  1 al 30 de noviembre de 2025 5,44% 5,44% 100,00% 100,00%

2 2 - 1 al 15 de diciembre de 2025 10,89% 10,89% 100,00% 100,00%
3 3 - 16,33% 0,00% 0,00%
4 4 - 19,75% 0,00% 0,00%
5 5 - 23,17% 0,00% 0,00%
6 6 - 26,59% 0,00% 0,00%
7 7 - 30,01% 0,00% 0,00%
8 8 - 33,43% 0,00% 0,00%
9 9 - 36,85% 0,00% 0,00%

10 10 - 40,28% 0,00% 0,00%
11 11 - 43,70% 0,00% 0,00%
12 12 - 47,12% 0,00% 0,00%
13 13 - 50,54% 0,00% 0,00%
14 14 - 53,96% 0,00% 0,00%
15 15 - 57,38% 0,00% 0,00%
16 16 - 60,93% 0,00% 0,00%
17 17 - 64,48% 0,00% 0,00%
18 18 - 68,04% 0,00% 0,00%
19 19 - 71,59% 0,00% 0,00%
20 20 - 75,14% 0,00% 0,00%
21 21 - 78,69% 0,00% 0,00%
22 22 - 82,24% 0,00% 0,00%
23 23 - 85,79% 0,00% 0,00%
24 24 - 89,35% 0,00% 0,00%
25 25 - 92,90% 0,00% 0,00%
26 26 - 96,45% 0,00% 0,00%
27 27 - 100,00% 0,00% 0,00%

100,00% 10,89% 100,00% 100,00%

RDH 
programa

das por 
periodo 

(Un)

PDEM 
programadas 

por periodo 
(Un)

OAIA 
programadas 

por periodo 
(Un)

CE 
programadas 

por periodo 
(Un)

RNT
programadas 

por periodo  
(Un)

RDH 
programa

das por 
periodo 

(Un)

PDEM 
programadas 

por periodo 
(Un)

OAIA 
programadas 

por periodo 
(Un)

CE 
programadas 

por periodo 
(Un)

RNT
programadas 

por periodo  
(Un)

1 1 -  1 al 30 de noviembre de 2025 17 4 7 1 0 17 4 7 1 0
2 2 - 1 al 15 de diciembre de 2025 17 4 6 3 1 17 4 8 3 0
3 3 - 17 4 6 2 1
4 4 - 17 4 4 2 0
5 5 - 17 4 4 2 0
6 6 - 17 4 4 2 0
7 7 - 17 4 4 2 0
8 8 - 17 4 4 2 0
9 9 - 17 4 4 2 0

10 10 - 17 4 4 2 0
11 11 - 17 4 4 2 0
12 12 - 17 4 4 2 0
13 13 - 17 4 4 2 0
14 14 - 17 4 4 2 0
15 15 - 17 4 4 2 0
16 16 - 17 4 4 2 0
17 17 - 17 4 4 2 0
18 18 - 17 4 4 2 0 27

3. EJECUCIÓN FÍSICA

No. Periodo

Avance financiero  

Total Áreas intervenidas por periodo (Un)

29

31

PeriodoNo.
Plan financiero - Proyectado

30
27
27
27
27

27

Plazo de ejecución
Fecha de terminación del Contrato

Prorroga No. 01

Valor ($) adición No. 02
Valor ($) adición No. 03 -$                                                                                                                                                                                           

-$                                                                                                                                                                                           
-$                                                                                                                                                                                           

2. EJECUCIÓN FINANCIERA.

RC - Contratista y Subcontratista 

RC - Amparo Predios, Laborales y 
Operacionales

-$                                                                                                                                                                                           

Vigencia Actualizada Fecha de expedición / 
Anexo 

RC - RCE Patronal 

RC - Vehículos Propios y No 
Propios

Veintisiete (27) meses, sin exceder el 31 de diciembre de 2027.
viernes, 31 de diciembre de 2027

Modificación
Adición y prórroga
Adición, prórroga y modificación

1.1.3. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y ADICIONES
Fecha de terminación 61.242.490.551,00$                                                                                                                                                   

Cumplimiento financiero 
(Avance/Proyectado)

Proyección Física Ejecución Física

Prorroga No. 02
Plazo de ejecución

Valor ($) adición No. 04
Valor ($) adición No. 05Plazo de ejecución

Fecha de terminación -$                                                                                                                                                                                           
-$                                                                                                                                                                                           
-$                                                                                                                                                                                           

Valor ($) adición No. 06
Valor ($) adición No. 07
Valor ($) adición No. 08

1.1.4. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA

1.1.5. INFORMACIÓN GARANTÍAS

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. SDA-CD-20251465
AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. - SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE 

INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO 
PERIODO DEL CONTRATO: 01 de Noviembre de 2025 al 31 de diciembre de 2027

PERIODO DE EJECUCIÓN 2: 01 al 31 de diciembre 2025 

1.1. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL CONTRATO

1.1.2. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN FINANCIERA1.1.1. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN EN TIEMPO

Interadministrativo
Aguas de Bogotá SA ESP
Realizar el apoyo técnico y operativo en la planificación, gestión y manejo de las Áreas Protegidas y en Otras Zonas del Distrito Capital priorizadas por la Secretaria Distrital de Ambiente. 

Fecha suscripción del Contrato
Fecha suscripción Acta de Inicio

Valor ($) inicial del Contrato 61.242.490.551,00$                                                                                                                                                   
Valor ($) adición No. 01 -$                                                                                                                                                                                           

jueves, 23 de octubre de 2025
sábado, 1 de noviembre de 2025

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
Contrato No

Tipo de Contrato
Contratista

Objeto del Contrato

Alcance del Contrato

SDA-CD-20251465

Brindar apoyo técnico especializado en la gestión y manejo de las áreas que conforman el Sistema Distrital de Áreas Protegidas, así como de otras zonas definidas y priorizadas por la Secretaría Distrital de Ambiente, incluyendo aquellas vinculadas a conectores ecosistémicos. 
Este acompañamiento busca fortalecer la conectividad ecológica, consolidar procesos de conservación y manejo sostenible, y promover una articulación interinstitucional efectiva, en respuesta a las demandas derivadas del manejo de tensionantes que afectan las coberturas 
vegetales nativas. 

Valor ($) TOTAL del Contrato

PDEM CE RNT RDH 
Numero de Áreas Protegidas  
priorizadas por la Secretaria 

27
27
27

2.175.119.946,00$           
2.175.119.946,00$           
2.175.119.946,00$           
2.175.119.946,00$           
2.175.119.946,00$           
2.175.119.946,00$           
2.175.119.946,00$           
2.175.119.946,00$           

61.242.490.551,00$         

Cumplimiento Periodo (%)
Ejecución Acumulado 

($)
5,44% 3.333.333.333,00$                  

5,44% 3.333.333.333,00$                  

27
27
27
27
27
27

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

100%

% Cumplimiento 
(ejecutado/proyectado)

Ejecución Periodo 
($) 

3.333.333.333,00$           

3.333.333.333,00$           
3.333.333.333,00$           
2.095.087.600,00$           
2.095.087.600,00$           
2.095.087.600,00$           
2.095.087.600,00$           
2.095.087.600,00$           
2.095.087.600,00$           
2.095.087.600,00$           
2.095.087.600,00$           
2.095.087.600,00$           
2.095.087.600,00$           
2.095.087.600,00$           
2.095.087.600,00$           
2.175.119.946,00$           
2.175.119.946,00$           
2.175.119.946,00$           
2.175.119.946,00$           

5,44% 3.333.333.333,00$                  
3,42% 2.095.087.600,00$                  
3,42% 2.095.087.600,00$                  
3,42% 2.095.087.600,00$                  
3,42% 2.095.087.600,00$                  
3,42% 2.095.087.600,00$                  
3,42% 2.095.087.600,00$                  
3,42% 2.095.087.600,00$                  

3,55%
3,55%

3,55%
3,55%
3,55%
3,55%
3,55%

3,42%
3,42%
3,42%
3,42%
3,42%

3,55% 2.175.119.946,00$                  
3,55% 2.175.119.946,00$                  

100,00% 61.242.490.551,00$                

2.095.087.600,00$                  
2.095.087.600,00$                  
2.095.087.600,00$                  
2.095.087.600,00$                  
2.095.087.600,00$                  
2.175.119.946,00$                  
2.175.119.946,00$                  
2.175.119.946,00$                  
2.175.119.946,00$                  
2.175.119.946,00$                  
2.175.119.946,00$                  
2.175.119.946,00$                  
2.175.119.946,00$                  
2.175.119.946,00$                  
2.175.119.946,00$                  

3,55%
3,55%
3,55%

Ejecución Periodo 
($) 

Cumplimiento Periodo (%)
Ejecución Acumulado 

($)
3.333.333.333,00$           

3.333.333.333,00$           

5,44%

5,44%

3.333.333.333,00$                  

6.666.666.666,00$                  

10,89%6.666.666.666,00$           

NB-100108963

Seguros Mundial

Seguros Mundial

Seguros Mundial

Seguros Mundial

No. de Póliza

6.666.666.666,00$                   

103%

%Aseguradora 
Valor

Asegurado

Pago de salarios

Calidad del servicio

Cumplimiento

Cobertura de Póliza

12.248.498.110,20$               

3.062.124.527,55$                  

12.248.498.110,20$               

NB-100413054

NB-100413054

NB-100413054

3.062.124.528,00$                  

3.062.124.528,00$                  

3.062.124.528,00$                  

3.062.124.528,00$                  

23/10/2025

23/10/2025

23/10/2025

23/10/2025

23/10/2025

23/10/2025

23/10/2025

24/10/2025 / Anexo 0

24/10/2025 / Anexo 0

24/10/2025 / Anexo 0

24/10/2025 / Anexo 0

24/10/2025 / Anexo 0

31/12/2030

31/12/2030

Vigencia Inicial Fecha de expedición / 
Anexo 

30/06/2028

24/10/2025 / Anexo 0

30/06/2028

Desde Hasta 

31/12/2030

31/12/2030

NB-100108963

NB-100108963

NB-100108963

Seguros Mundial

Seguros Mundial

Seguros Mundial

31/12/2030

31/12/2030

Total Áreas intervenidas por periodo 
(Un)

29

32
0
0
0
0
0

Total

 $-

 $500.000.000,00

 $1.000.000.000,00

 $1.500.000.000,00

 $2.000.000.000,00

 $2.500.000.000,00

 $3.000.000.000,00

 $3.500.000.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7

VA
LO

R 
($

)

PERIODO

PL AN F IN ANCIE RO  P ROYECTADO

Ejecución proyectada por Periodo ($)

 $-

 $500.000.000,00

 $1.000.000.000,00

 $1.500.000.000,00

 $2.000.000.000,00

 $2.500.000.000,00

 $3.000.000.000,00

 $3.500.000.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7

VA
LO

R 
($

)

PERIODO

PL AN  FI NAN CIERO EJECUTADO

Ejecución proyectada por Periodo ($) Avance de Ejecución Periodo  ($)



19 19 - 17 4 4 2 0
20 20 - 17 4 4 2 0
21 21 - 17 4 4 2 0
22 22 - 17 4 4 2 0
23 23 - 17 4 4 2 0
24 24 - 17 4 4 2 0
25 25 - 17 4 4 2 0
26 26 - 17 4 4 2 0
27 27 - 17 4 4 2 0

459 108 115 54 2 34 8 15 4 0

10,9% 10,9%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Nombres y apellidos

5. SANCIONES Y/O MULTAS

Motivo de Sanción y/o multa Observaciones

Angie Magaly Vela Reina

No. de Sanciones y/o multas

27
27
27
27
27
27
27

27

Cargo Coordinadora

CONTRATISTA
Nombre de la entidad Aguas de Bogotá SA ESP

Total

27

4. RESUMEN PORCENTAJE DE AVANCE

% FACTURADO

% AVANCE FINANCIERO
% AVANCE FÍSICO % AVANCE EN TIEMPO8,27% 7,41%

% EJECUTADO

103,23%

0
0

0
0
0
0
0
0
0

738 61

0

5

10

15

20

1 3 5 7 9 1 1 1 3 1 5 1 7 1 9 2 1 2 3 2 5 2 7

FR
EN

TE
S 

D
E 

TR
AB

AJ
O

 (U
N

)

PERIODO

E JE C U C I Ó N  F IS I CA  R D H 
( P R OY ECTA DA  V S  

E JEC U TADA )

RDH programadas (Un)

RDH Intervenidas (Un)

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

1 3 5 7 9 1 1 1 3 1 5 1 7 1 9 2 1 2 3 2 5 2 7

FR
EN

TE
S 

D
E 

TR
AB

AJ
O

 (U
N

)

PERIODO

E JE C U C I Ó N  FI S I CA  P D E M  
( P R OY ECTADA  V S  E J EC U TADA)

PDEM programadas (Un)

PDEM Intervenidos (Un)

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1 3 5 7 9 1 1 1 3 1 5 1 7 1 9 2 1 2 3 2 5 2 7

FR
EN

TE
S 

D
E 

TR
AB

AJ
O

 (U
N

)

PERIODO

E JE C U C I Ó N  F I S I CA  OA I A 
( P R OY EC TA DA  V S  E J EC U TA DA )

OAIA programadas (Un) OAIA Intervenidas (Un)

10,9%

89,1%

Avance Faltante

10,9%

89,1%

Avance Faltante

8,3%

91,7%

Avance Faltante

7,4%

92,6%

Avance Faltante

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

1 3 5 7 9 1 1 1 3 1 5 1 7 1 9 2 1 2 3 2 5 2 7

FR
EN

TE
S 

D
E 

TR
AB

AJ
O

 (U
N

)

PERIODO

E JEC U C I Ó N  F I S I CA  C E  
( P R OY ECTA DA  V S  EJ E C U TA DA )

OAIA programadas (Un) CE Intervenidas (Un)

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1 3 5 7 9 1 1 1 3 1 5 1 7 1 9 2 1 2 3 2 5 2 7

FR
EN

TE
S 

D
E 

TR
AB

AJ
O

 (U
N

)

PERIODO

E J EC U C I Ó N  F I S I CA  OA I A  
( P R OY E CTA DA  V S  EJ E C U TA DA )

RNT programadas (Un) RNT Intervenidas (Un)



m² Ha m² ha m² ha
1 De Juan Amarillo o Tibabuyes 2.252.500,00 225,25 1 420.695,17 42,07 1 420.695,17 42,07

2 De Santa María del Lago 108.000,00 10,80 1 49.874,15 4,99 1 49.874,15 4,99

3 Salitre 57.000,00 5,70 1 34.234,43 3,42 1 34.234,43 3,42

4 De La Conejera 632.300,00 63,23 1 157.577,95 15,76 1 157.577,95 15,76

5 De Torca y Guaymaral 968.300,00 96,83 1 145.136,09 14,51 1 145.136,09 14,51

6 De Córdoba y Niza 440.000,00 44,00 1 206.202,07 20,62 1 206.202,07 20,62

7 De Jaboque 1.665.300,00 166,53 1 132.253,46 13,23 1 132.253,46 13,23
8 De Capellanía o la Cofradía 293.200,00 29,32 1 227.780,76 22,78 1 227.780,76 22,78

9 Del Meandro del Say 307.100,00 30,71 1 155.081,81 15,51 1 155.081,81 15,51

10 De Techo 123.000,00 12,30 1 32.935,49 3,29 1 32.935,49 3,29

11 Del Burro 197.500,00 19,75 1 89.954,53 9,00 1 89.954,53 9,00

12 El Tunjo 860.400,00 86,04 1 435.134,18 43,51 1 600.576,27 60,06

13 De La Vaca 99.400,00 9,94 1 45.273,39 4,53 1 45.273,39 4,53
14 De Tibanica 273.900,00 27,39 1 86.324,11 8,63 1 86.324,11 8,63

15 La Isla 77.700,00 7,77 1 71.050,56 7,11 1 68.987,66 6,90

16 Tingua Azul 371.600,00 37,16 1 309.536,11 30,95 1 309.536,11 30,95

17 Hyntiba - El Escritorio 286.700,00 28,67 1 114.310,70 11,43 1 114.310,70 11,43
9.013.900,00 901,39 17,00 2.713.354,94 271,34 17,00 2.876.734,13 287,67

1 Entrenubes 7.012.200 701,22 1 1.164.200 116,42 1 1.210.700 121,07

2 Serranía el Zuque 1.628.000 162,80 1 1.628.000 162,80 1 1.628.000 162,80

3 Soratama 60.100 6,01 1 60.100 6,01 1 60.100 6,01

4 Mirador de los Nevados 62.000 6,20 1 62.000 6,20 1 62.000 6,20

5 Cerro Seco 1.990.300 199,03 0 0 0,00 0 0 0,00

6 Sierras de Chicó 182.900 18,29 0 0 0,00 0 0 0,00

7 Cerro de La Conejera 1.960.800 196,08 0 0 0,00 0 0 0,00
12.896.300,00 1.289,63 4,00 2.914.300,00 291,43 4,00 2.960.800,00 296,08

1 PDEMEN Fiscala Evento Forestal 71.300 7,13 1 18.384 1,84 1 42.036 4,20

2 PDEMEN Cerro Guacamayas 82.200 8,22 1 25.985 2,60 1 29.985 3,00

3 PDEMEN Acuerdo Predio Morales 250.000 25,00 1 2.883 0,29 1 9.753 0,98

4 Tanque de Los Alpes (Predio EAAB) 14.700 1,47 1 132 0,01 1 10.856 1,09

5 Vivero Ceresa 16.516 1,65 1 4.115 0,41 1 571 0,06

6 Vivero Soratama 10.963 1,10 1 273 0,03 1 274 0,03

7 Vivero Hoya del Ramo 3.562 0,36 1 170 0,02 1 64 0,01

8 Colegio Bartolomé 130.000 13,00 0 0 0,00 1 1.534 0,15
579.241,20 57,92 7,00 51.940,50 5,19 8,00 95.073,10 9,51

1 Bosque Oriental – Río Bogotá (BU PPEB) 50.493.018 5.049,30 1 25.000 2,50 0 0 0,00

2 Suba – Conejera 7.558.428 755,84 0 0 0,00 1 100 0,01

3 El Virrey – Neuque 79.322.948 7.932,29 0 0 0,00 1 46 0,00

4 Subcuenca Rio Fucha 43.134.543 4.313,45 0 0 0,00 0 0 0,00

5 Media Luna del Sur 18.471.170 1.847,12 0 0 0,00 1 1.725 0,17
198.980.105,80 19.898,01 1,00 25.000,00 2,50 3,00 1.871,12 0,19

221.469.547,00 22.146,95 29,00 5.704.595,44 570,46 32,00 5.934.478,35 593,45

Subtotal PDEM

Periodo 1: 01 al 31 de diciembre de 2025
Numero de 

RDH/PDEM/OAIA/CE/
RNT con Apoyo 

Área con desarrollo de 
actividades

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. SDA-CD-20251465
AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. - SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE 

INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO 
PERIODO DEL CONTRATO: 01 de Noviembre de 2025 al 31 de diciembre de 2027

PERIODO DE EJECUCIÓN 2: 01 al 30 de diciembre 2025 

TOTAL GENERAL

Periodo 1: 01 al 30 de noviembre de 2025
Numero de 

RDH/PDEM/OAIA/CE/
RNT con Apoyo 

Área con desarrollo de 
actividades

Área legal 

Reserva Distrital 
de Humedal

Componente No. RDH - PDEM - OAIA 

Subtotal OAIA

Otras Áreas de 
Importancia 

Ambiental 

Subtotal RDH

Parque Distrital 
Ecológico de 

Montaña

Conectores 
Ecosistemicos

Subtotal CE


