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Acta de Recibo Final, Terminación y Liquidación 

Contrato de Prestación de Servicios Profesionales ASM No. 038/2025 

Lugar: Ocaña De fecha: dd 30 mm 12 aaaa 2025 

Periodo del recibo final del contrato de prestación de servicios 
del dd 22 mm 10 aaaa 2025 al dd 04 mm 11 aaaa 2025 

Contratista: Jesús Ropero Barbosa 

Objeto del contrato de prestación de servicios: 

Prestar por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa los servicios como 
apoyo técnico profesional para la construcción del módulo de conversión de archivos catastrales 
para generar reportes y soluciones tecnológicas en el marco del Convenio Interadministrativo 
No. 01781-2025 suscrito entre la Gobernación de Norte de Santander y la Asociación de 
Municipios del Catatumbo, Provincia de Ocaña y Sur del Cesar – Asomunicipios. 
Fecha suscripción contrato ASM NO. 038/2025 dd 04 mm 06 aaaa 2025 

Personas que intervienen en la presente Acta: 

Dalgie Esperanza Torrado Rizo:  
Subdirectora Financiera y Administrativa – Asomunicipios 
Supervisión del Contrato ASM NO. 038/2025 
Jesús Ropero Barbosa 
Contratista  

Desarrollo del Acta de Recibo Final, Terminación y Liquidación 

1. Revisión y validación de la Supervisión al informe final de actividades, correspondiente al contrato 
de prestación de servicio ASM NO. 038/2025 

La Supervisión realizó revisión y aprobación al cumplimiento de la(s) actividad(es) y/o producto(s) 
entregado(s) en el desarrollo del objeto contractual del periodo citado en la presente Acta, conforme al 
informe final de actividades del contrato ASM NO. 038/2025, en tal sentido valida el (los) mismo(s) y se 
recibe(n) a satisfacción.  

Producto 1: Proyectar el documento de análisis de estructura de datos del archivo Excel y esquema 
objetivo en XTF 

Recibido y validado a satisfacción según compromiso contractual del periodo de la presente Acta 

Producto 2: Diseño inicial del flujo de conversión y validaciones requeridas. 

Recibido y validado a satisfacción según compromiso contractual del periodo de la presente Acta 

Producto 3: Aplicar la versión avanzada del sistema con validaciones completas, manejo de errores 
y soporte para estructuras complejas. Documentación técnica inicial 

Recibido y validado a satisfacción según compromiso contractual del periodo de la presente Acta 

Producto 4: Entrega del módulo final de conversión con interfaz básica (CLI o Web), pruebas con 
datos reales y validación con herramienta oficial de Interlis/XTF. 

Recibido y validado a satisfacción según compromiso contractual del periodo de la presente Acta 

Producto 5: Integración del sistema con flujos de trabajo definidos por el cliente (por ejemplo, carga 
desde base de datos o carpeta de archivos). Entrega de guía de uso 
Recibido y validado a satisfacción según compromiso contractual del periodo de la presente Acta 

Producto 6: Documentación final del proyecto, manual técnico y manual de usuario. Capacitación al 
equipo designado y entrega del código fuente limpio y versionado. 

Recibido y validado a satisfacción según compromiso contractual del periodo de la presente Acta 
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Producto 7: Las demás actividades asignadas por el director ejecutivo de Asomunicipios en relación 
con el objeto del contrato. 
Recibido y validado a satisfacción según compromiso contractual del periodo de la presente Acta 

Nota: Se tomó como apoyo técnico para la validación pertinente de la presente Acta de Recibo 
parcial, el Informe de seguimiento y control técnico al contrato de prestación de servicios, 
realizado por Juan Camilo Alsina Correa como coordinador de la Gestión Catastral de la 
Asociación de Municipios del Catatumbo, Provincia de Ocaña y Sur del Cesar – Asomunicipios. 
2. Informe de la Supervisión de la ejecución del contrato de prestación de servicio ASM NO. 038/2025 

Atendiendo la necesidad jurídica, técnica e institucional de realizar supervisión a los contratos que se 
llevan a cabo en la Asociación de Municipios del Catatumbo Provincia de Ocaña y Sur del Cesar - 
Asomunicipios, me permito reportar como Supervisora del Contrato ASM NO. 038/2025 que el(la) 

contratista Jesús Ropero Barbosa , identificado con la cédula de ciudadanía número 1.091.668.633; 
que en el marco de la ejecución del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales  ASM No. 038/2025, 
ha hecho entrega del informe final de actividades, cumpliendo a satisfacción con las responsabilidades 
generales y específicas contenidas en el contrato en mención, dentro del periodo de recibo final citado 

en la presente Acta, por lo que se autoriza cancelar el pago final, por un valor de TRES MILLONES 
CUATROCIENTOS MIL PESOS ($3.400.000,00) M/cte. 
3. Balance financiero del contrato de prestación de servicio ASM NO. 038/2025 

# Descripción Valor 

1 Valor total del contrato ASM NO. 038/2025 $   18.700.000,00 

2 Otro sí # 2 Adición del contrato ASM NO. 038/2025 $     4.000.000,00 
3 Pago(s) realizado(s) – acta(s) N° 01; N° 02; N° 03; N° 04; N° 05 $   17.000.000,00 

4 Valor de la presente acta final $     5.700.000,00 

5 Saldo por ejecutar $            00 

4. Cierre del acta de recibo final, terminación y liquidación 

La Supervisión del contrato ASM NO. 038/2025, manifiesta que se ha recibido, revisado y validado a 
conformidad los productos correspondientes al informe de final de actividades del contrato en mención, 
como consta en los numerales 1, 2 y 3 del presente documento.  
 
Por lo anteriormente expuesto y con base en el desarrollo de la presente Acta, se da por terminado y 
liquidado el contrato ASM NO. 038/2025 
 
Para dejar constancia, se firma por los que intervinieron en la presente Acta. 
 

  
 

 
                    Original firmado 

   
 

 
   Original firmado                   

 

 Dalgie Esperanza Torrado Rizo   Jesús Ropero Barbosa  
 Supervisora   Contratista  

 


