
CONSORCIO CONEXION MEDELLINQUIBDO
NIT 901.887.085-0
Cr 38 2641 of 833

Tel: (604) 4440012 - Ext. 101
Medellín - Colombia

explanan@explanan.com

Factura electrónica de venta
No. FE 44

Señores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

NIT 800.215.807-2 Teléfono (601) 3770600

Dirección Cl 25 G 73 B 90 Ciudad Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 11/12/2025, 10:05
Expedición 11/12/2025, 10:05
Vencimiento 11/12/2025

Ítem Descripción Cantidad Vr. Unitario Vr. Bruto

1

CONTRATO DE OBRA No. 4303 DE 2024-MEJORAMIENTO,
MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA
MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y
ANTIOQUIA. ACTA DE OBRA No 14 PERIODO DICIEMBRE 2025

1.00 5,468,432,140.37 5,468,432,140.37

2 UTILIDAD 5% 1.00 218,737,285.63 218,737,285.63

3 GESTIÓN SOCIAL 1.00 258,896,193.83 258,896,193.83

4 ADMINISTRACIÓN 2.5% 1.00 6,472,404.84 6,472,404.84

5 ELABORACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS MEJORAMIENTO DE VÍA 1.00 20,000,000.00 20,000,000.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o
prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764083967874 aprobado en 20241125 prefijo FE desde el número 1 al 50 Vigencia: 24 Meses

- Actividad Económica 4210  Construcción de carreteras y vías de ferrocarril Tarifa
CUFE: b3f175eb821d941b8d668f3116733f7689ebfa31a0b60dbea062c09ed74568e57967498c01ab1675ee9ca46943b9a9da

Total items: 5

Valor en Letras: Cuatro mil quinientos sesenta y cuatro millones novecientos dieciocho mil
seiscientos cuarenta y tres pesos m/cte con sesenta y tres cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-11 por $ 4,564,918,643.63

Observaciones: #$24-02-00;4303-2024;ldiazp@invias.gov.co#$
explanan@explanan.com
Nota: IVA19% SOBRE UTILIDAD 5%
Participación: Explanan SAS 90% y Arista Infraestructura SAS 10%

Total Bruto 5,972,538,024.67

IVA 19% 46,589,841.19

Copago / Anticipo 1,454,209,222.23

Total a Pagar 4,564,918,643.63

11/12/25, 10:06 a.m. Factura - iSiigo

about:blank 1/1



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ ACTA No. 14 5,972,538,024.67$        MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: RUTA 6002-6003 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR   

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

PRELIMINARES Y EXPLANACIONES

1 11601 200 - 22 ha 4.00 530,554$         2,122,216$       13.08 6,939,646.32$        -$        2.94

2 11601 210 - 22 m3 4,701.00 61,916$         291,067,116$       151,800.26 9,398,864,898.16$       10,040.42 621,662,645$        121,829.16

3 11601 210 - 22 m3 138,412.00 17,034$         2,357,710,008$        157,844.11 2,688,716,569.74$       21,898.59 373,020,582$        118,518.90

4 11601 220 - 22 m3 4,571.00 22,139$         101,197,369$       30,000.00 664,170,000.00$        359.41 7,956,978$        15,075.80

5 11601 233 - 22 m2 10.00 20,535$         205,350$        10.00 205,350.00$       -$        

Subtotal 2,752,302,059$        12,758,896,464.22$       1,002,640,205$         

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

6 11602 320 - 22 m3 6,073.00 196,801$         1,195,172,473$        14,913.24 2,934,940,545.24$       -$        5,649.20

7 11602 330 - 22 m3 4,237.00 225,835$         956,862,895$       -$        -$        

Subtotal 2,152,035,368$        2,934,940,545.24$       -$        

PAVIMENTOS ASFÁLTICOS

8 11603 420 - 22 m2 21,644.00 4,818$         104,280,792$       21,644.00 104,280,792.00$        -$        

9 11603 421 - 22 m2 32,766.00 2,298$         75,296,268$       32,766.00 75,296,268.00$        -$        

10 11603 450P m3 5.00 1,306,545$        6,532,725$       5.00 6,532,725.00$        -$        

11 11603 450P m3 711.00 1,355,295$        963,614,745$       711.00 963,614,745.00$        -$        

Subtotal 1,149,724,530$        1,149,724,530.00$       -$        

PAVIMENTO DE CONCRETO

12 11603 500 - 22 m3 61,250.00 934,000$         57,207,500,000$        7,294.39 6,812,960,260.00$       -$        489.23

Subtotal 57,207,500,000$        6,812,960,260.00$       -$        

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

13 11604 600 - 22 m3 48,390.00 52,433$         2,537,232,870$        11,101.68 582,094,387.44$        328.73 17,236,300$        2,243.24

14 11604 600 - 22 m3 1,695.00 86,720$         146,990,400$       1,695.00 146,990,400.00$        -$        188.68

15 11604 600 - 22 m3 3,886.00 26,160$         101,657,760$       -$        -$        

16 11604 610 - 22 m3 7,406.00 39,054$         289,233,924$       2,000.00 78,108,000.00$        -$        898.89

17 11604 610 - 22 m3 6,606.00 181,292$         1,197,614,952$        3,104.91 562,895,343.72$        -$        297.74

18 11604 610 - 22 m3 843.00 204,068$         172,029,324$       3,000.00 612,204,000.00$        -$        566.41

19 11604 610 - 22 m3 9,491.00 250,000$         2,372,750,000$        494.00 123,500,000.00$        -$        

20 11604 621P m 127.00 3,121,132$        396,383,764$       1,071.34 3,343,793,556.88$       -$        

21 14101 621P m 231.00 4,939,881$        1,141,112,511$        40.00 197,595,240.00$        -$        

22 11604 621P m 5.00 10,942,319$        54,711,595$       5.00 54,711,595.00$        -$        

23 11604 623 - 22 m 11,421.00 483,389$         5,520,785,769$        14,500.00 7,009,140,500.00$       1,185.00 572,815,965$        10,194.00

24 14103 630 - 22 m3 204.00 1,565,552$        319,372,608$       300.00 469,665,600.00$        -$        

25 11604 630 - 22 m3 1,736.00 1,256,503$        2,181,289,208$        1,936.00 2,432,589,808.00$       4.14 5,201,922$        478.60

26 14103 630 - 22 m3 978.00 1,186,731$        1,160,622,918$        978.00 1,160,622,918.00$       -$        146.36

27 14103 630 - 22 m3 457.00 1,218,318$        556,771,326$       457.00 556,771,326.00$        -$        

28 11606 630 - 22 m3 245.00 1,292,445$        316,649,025$       302.20 390,576,879.00$        -$        192.95

29 11604 630 - 22 m3 6.00 1,081,137$        6,486,822$       100.00 108,113,700.00$        -$        12.90

30 11604 630 - 22 m3 35.00 970,637$         33,972,295$       200.00 194,127,400.00$        -$        

31 11606 630.4P m3 3,898.00 1,191,226$        4,643,398,948$        280.00 333,543,280.00$        -$        

32 11604 630 - 22 m3 846.00 799,357$         676,256,022$       150.00 119,903,550.00$        -$        58.26

33 11604 640 - 22 kg 493,274.00 8,025$         3,958,523,850$        309,197.49 2,481,309,857.25$       7,754.38 62,228,900$        103,707.72

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

4303 DE 2024 VEINTE (20) MESES VEINTE (20) MESES

(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

PÁGINA 1

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: dic-25

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ 153,399,331,758.00$            

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

OBJETO: 21/11/2024 31/07/2026

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA.
N/A N/A

153,399,331,758.00$        

No. DE ORDEN GRUPO DE AJUSTE

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

CONDICIONES ACTUALIZADAS_Modificatorio 4

 (31 de Octubre 2025)
OBRA EJECUTADA

PRESENTE ACTA ACUMULADO

Desmonte y limpieza en zonas no boscosas 1,559,829$        

Excavación en roca de la explanación y canales 7,543,174,270$         

Excavación en material común de la explanación y canales 2,018,850,942$         

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

Subbase Granular clase A 1,111,768,209$         

Base granular clase A -$         

Terraplenes 333,763,136$        

Geomalla para estabilización de suelos de la subrasante -$         

9,897,348,177$         

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60 -$         

Mezcla densa en caliente MDC-25 -$         

Mezcla densa en caliente MDC-19 -$         

1,111,768,209$         

Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-57 -$         

456,940,820$        

Excavaciones varias sin clasificar 117,619,802$        

-$         

Pavimento de concreto hidráulico 456,940,820$        

Relleno para estructuras con recebo 53,977,880$        

Relleno para estructuras con material granular tipo SBG 115,586,156$        

Relleno para estructuras con gravilla -$         

Excavaciones varias en roca en seco 16,362,330$        

Excavaciones varias en material común en seco -$         

Relleno para estructuras con suelo 35,105,250$        

Anclaje tipo activo con cinco (5) cables o torones de 1/2" 4,927,667,466$         

Concreto resistencia f'c 35 MPa para puentes -$         

Concreto resistencia f'c 28 Mpa 601,366,469$        

Pilote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado 'in situ' de resistencia f'c=28 MPa, 

diámetro 1.50 m, incluye la excavación en material común, no incluye acero de refuerzo
-$         

Pilote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado 'in situ' de resistencia f'c=28 MPa, 

diámetro 2.00 m, incluye la excavación en material común, no incluye acero de refuerzo
-$         

Pilote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado 'in situ' de resistencia f'c=28 MPa, 

diámetro 3.00 m, incluye la excavación en material común, no incluye acero de refuerzo
-$         

Concreto resistencia f'c 21 Mpa 13,946,667$        

Concreto resistencia f'c 21 MPa para zanjas de coronación -$         

Concreto resistencia f'c 21 MPa lanzado -$         

Concreto resistencia f'c 28 MPa para zapatas, estribos y aletas 173,689,950$        

Concreto resistencia f'c 28 MPa para losa de tablero -$         

Concreto resistencia f'c 28 MPa para dados de anclaje 249,377,263$        

Concreto resistencia f'c 14 Mpa 46,570,539$        

Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte) 832,254,457$        



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ ACTA No. 14 5,972,538,024.67$                                        MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: RUTA 6002-6003 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR                   

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

4303 DE 2024 VEINTE (20) MESES VEINTE (20) MESES

(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

PÁGINA 1

01/12/2025

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: dic-25

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ 153,399,331,758.00$                                              

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

OBJETO: 21/11/2024 31/07/2026

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA.
N/A N/A

153,399,331,758.00$                                                                      

No. DE ORDEN GRUPO DE AJUSTE

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
CONDICIONES ACTUALIZADAS_Modificatorio 4

 (31 de Octubre 2025)
OBRA EJECUTADA

PRESENTE ACTA ACUMULADO

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

34 14103 641 - 22 tf-m 102,710.00 2,185$                     224,421,350$                     -$                                          -$                                                                  

35 14103 642 - 22 u 12.00 1,185,774$              14,229,288$                       70.00 83,004,180.00$                    -$                                                                  

36 14104 650.1P kg 5,076.00 22,385$                   113,626,260$                     -$                                          -$                                                                  

37 11604 661 - 22 m 99.00 940,534$                 93,112,866$                       680.00 639,563,120.00$                  -$                                                                  51.00

38 11604 661 - 22 m 93.00 1,238,648$              115,194,264$                     93.00 115,194,264.00$                  -$                                                                  10.00

39 11604 661 - 22 m 26.00 1,537,648$              39,978,848$                       20.00 30,752,960.00$                    -$                                                                  

40 11604 663 - 22 m 8,901.00 30,311$                   269,798,211$                     8,901.00 269,798,211.00$                  100.00 3,031,100$                                                    1,665.50

41 11604 663 - 22 m 451.00 330,611$                 149,105,561$                     20.00 6,612,220.00$                      -$                                                                  

42 11604 670.5P m3 237.00 1,068,959$              253,343,283$                     -$                                          -$                                                                  

43 11604 671 - 22 m3 408.00 922,215$                 376,263,720$                     -$                                          -$                                                                  

44 11604 673 - 22 m2 1,080.00 10,550$                   11,394,000$                       8,000.00 84,400,000.00$                    -$                                                                  

45 11604 673 - 22 m2 31,982.00 12,209$                   390,468,238$                     11,151.70 136,151,105.30$                  320.00 3,906,880$                                                    5,149.06

46 11604 673.1P m 15,236.00 46,855$                   713,882,780$                     2,470.00 115,731,850.00$                  -$                                                                  383.10

47 11604 674 - 22 m 171.00 144,750$                 24,752,250$                       200.00 28,950,000.00$                    -$                                                                  

48 11604 674 - 22 m 18,234.00 272,971$                 4,977,353,214$                  20,000.00 5,459,420,000.00$               4,800.00 1,310,260,800$                                             18,500.00

49 11606 683 - 22 m2 23,670.00 30,019$                   710,549,730$                     12,500.00 375,237,500.00$                  -$                                                                  

50 11606 683 - 22 m2 59,036.00 36,779$                   2,171,285,044$                  2,000.00 73,558,000.00$                    -$                                                                  

Subtotal 38,432,604,798$                28,376,630,752$                  1,974,681,867$                                             

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

51 11607 700 - 22 m 10,497.00 3,004$                     31,532,988$                       563,257.00 1,692,024,028.00$               -$                                                                  410,298.00

52 11607 700 - 22 m2 52.00 44,747$                   2,326,844$                         100.00 4,474,700.00$                      -$                                                                  

53 11607 701 - 22 u 442.00 10,292$                   4,549,064$                         14,976.00 154,132,992.00$                  -$                                                                  

54 11607 710 - 22 u 93.00 734,584$                 68,316,312$                       400.00 293,833,600.00$                  56.00 41,136,704$                                                  56.00

55 11607 710 - 22 u 28.00 848,204$                 23,749,712$                       60.00 50,892,240.00$                    -$                                                                  

56 11607 710 - 22 m2 59.00 681,596$                 40,214,164$                       60.00 40,895,760.00$                    -$                                                                  

57 11607 730 - 22 m 534.00 292,546$                 156,219,564$                     6,000.00 1,755,276,000.00$               -$                                                                  316.00

58 11607 730 - 22 u 16.00 79,481$                   1,271,696$                         200.00 15,896,200.00$                    -$                                                                  

59 11607 740 - 22 u 177.00 15,674$                   2,774,298$                         200.00 3,134,800.00$                      -$                                                                  49.00

Subtotal 330,954,642$                     4,010,560,320.00$               41,136,704$                                                  

OBRAS VARIAS

60 11607 800 - 22 m 1,499.00 38,337$                   57,467,163$                       4,486.00 171,979,782.00$                  159.83 6,127,403$                                                    199.83

61 11606 810 - 22 m2 74.00 23,593$                   1,745,882$                         100.00 2,359,300.00$                      -$                                                                  

62 11606 810 - 22 m2 27,489.00 22,702$                   624,055,278$                     51,300.00 1,164,612,600.00$               7,303.90 165,813,138$                                                15,745.50

63 11606 810 - 22 m2 121,300.00 17,398$                   2,110,377,400$                  100.00 1,739,800.00$                      -$                                                                  

64 11606 811 - 22 m2 27,489.00 56,834$                   1,562,309,826$                  27,489.00 1,562,309,826.00$               7,572.18 430,357,278$                                                24,364.98

65 11606 812.3P m2 1,299.00 96,653$                   125,552,247$                     6,000.00 579,918,000.00$                  -$                                                                  

Apoyo elastomérico -$                                           

Fabricación, transporte, montaje y pintura de estructura metálica para barandas -$                                           

Tubería de Concreto Reforzado de 900 mm de diámetro interior 47,967,234$                          

Acero de preesfuerzo -$                                           

Tubería PVC norma 5055 de diámetro interior 400 mm -$                                           

Disipadores de energía en concreto resistencia f'c 21 Mpa -$                                           

Cuneta de concreto vaciada 'in situ', no incluye la conformación del terreno -$                                           

Tubería de Concreto Reforzado de 1200 mm de diámetro interior 12,386,480$                          

Tubería de Concreto Reforzado de 1500 mm de diámetro interior -$                                           

Tubería PVC perforada de 4" de diámetro interior 50,482,972$                          

Drén horizontal de longitud menor o igual a diez (10) metros -$                                           

Drén horizontal de longitud mayor a diez (10) metros 5,049,963,500$                     

Geomalla de refuerzo tipo 58 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con 

geosintéticos
-$                                           

Geotextil tipo No Tejido, resistencia a la tensión Grab de 1800 N aproximadamente -$                                           

Geotextil tipo No Tejido, resistencia a la tensión Grab de 2500 N aproximadamente 62,864,873$                          

Geodrén planar H = 0.5 m 17,950,151$                          

Línea de demarcación con pintura en frio 1,232,535,192$                     

Marca vial con pintura en frío -$                                           

Tacha reflectiva bidireccional -$                                           

Geomalla de refuerzo tipo 200 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con 

geosintéticos
-$                                           

12,425,139,439$                   

Defensa metálica 92,444,536$                          

Sección final -$                                           

Captafaros 768,026$                               

Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con 

lámina retrorreflectiva tipo IX o superior
41,136,704$                          

Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 90 cm x 90 cm con 

lámina retrorreflectiva tipo IX o superior
-$                                           

Suministro e instalación de señal tipo SI elevada (SI-05 y/o SI-06) en lámina galvanizada y 

retrorreflectiva tipo IV
-$                                           

Protección de taludes con bloques de césped -$                                           

Protección de taludes con tierra orgánica 357,454,341$                        

Protección de taludes con hidrosiembra controlada -$                                           

1,366,884,458$                     

Cerca de alambre de púas con postes de concreto 7,660,883$                            

Protección de taludes con producto enrollado para control de erosión del tipo manto 

permanente
1,384,759,273$                     

Protección de taludes con malla triple torsión recubierta con PVC -$                                           



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ ACTA No. 14 5,972,538,024.67$        MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: RUTA 6002-6003 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR   

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

4303 DE 2024 VEINTE (20) MESES VEINTE (20) MESES

(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

PÁGINA 1

01/12/2025

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: dic-25

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ 153,399,331,758.00$            

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

OBJETO: 21/11/2024 31/07/2026

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA.
N/A N/A

153,399,331,758.00$          

No. DE ORDEN GRUPO DE AJUSTE

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

CONDICIONES ACTUALIZADAS_Modificatorio 4

 (31 de Octubre 2025)
OBRA EJECUTADA

PRESENTE ACTA ACUMULADO

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

66 11606 840 - 22 m 5,398.00 96,243$         519,519,714$       5,398.00 519,519,714.00$        -$        549.00

Subtotal 5,001,027,510$        4,002,439,022.00$       602,297,819$        

TRANSPORTES

67 11608 900 - 22 m3-km 5,500,000.00 1,700$         9,350,000,000$        1,102,320.60 1,873,945,020.00$       100,197.00 170,334,900$        471,265.00

Subtotal 9,350,000,000$        1,873,945,020.00$       170,334,900$        

ITEM NO PREVISTO -$        -$        

NP1 11601 201-22 201.7 m3  $ 252,373.00 235.00 59,307,655.00$        -$        97.23

NP2 11601 201-22 201.15 m  $ 118,645.00 200.00 23,729,000.00$        -$        

NP3 11601 201-22 201.16 m  $ 3,981.00 16,000.00 63,696,000.00$        -$        

NP4 11601 211-22 211.1 m3  $ 22,185.00 245,000.00 5,435,325,000.00$         18,975.95 420,981,451$        227,101.50

NP5 11602 230-22 230.1 m3  $ 149,567.00 6,337.51 947,882,358.17$        713.11 106,657,723$        4,489.46

NP6 11602 310-22 310.1 m2  $ 2,023.00 119,706.50 242,166,249.50$        -$        77,970.70

NP7 11602 311-22 311.1 m3  $ 159,988.00 6,400.00 1,023,923,200.00$         -$        688.54

NP8 11603 600.2.3.1P m3  $ 54,735.00 1,500.00 82,102,500.00$        42.53 2,327,880$        609.96

NP9 11603 630-22 630.1.7 m3  $ 537,696.00 378.00 203,249,088.00$        -$        172.22

NP10 11604 673.1.1P m2  $ 104,464.00 68,597.16 7,165,933,722.24$         439.98 45,962,071$        14,001.88

NP11 11604 673-22 673.2 m3  $ 114,058.00 4,200.00 479,043,600.00$        59.19 6,751,093$        935.80

NP12 11604 900-22 900.3.2 m3 - km  $ 1,804.00 3,070,000.00 5,538,280,000.00$         49,005.01 88,405,038$        2,551,820.08

NP13 11604 900-22 900.1.2 m3 - E  $ 1,443.00 674,804.00 973,742,172.00$        40,349.00 58,223,607$        489,463.46

NP14 11608 200.1.1P. u  $ 284,383.00 450.00 127,972,350.00$        -$        107.00

NP15 11608 200.1.2P. u  $ 549,686.00 200.00 109,937,200.00$        -$        88.00

NP16 11601 500.1.1 P m3  $         1,313,657.00 4,000.00 5,254,628,000.00$         -$        391.65

NP17 11601 500.1.2 P m3  $         1,231,948.00 5,100.00 6,282,934,800.00$         1.88 2,316,062$        2,866.90

NP18 11606 685.1P U  $ 22,328.00 2,500.00 55,820,000.00$        -$        

NP19 11604 633-22 633.1 m  $ 45,493.00 4,000.00 181,972,000.00$        -$        

NP20 11607 700.1P m  $ 2,492.00 160,000.00 398,720,000.00$        144,000.00 358,848,000$        144,000.00

NP21 11604 671-22 671.1.1 m3  $         1,103,903.00 1,800.00 1,987,025,400.00$         97.34 107,453,918$        573.13

NP22 11606 630.1P m3  $         1,440,005.00 3,947.00 5,683,699,735.00$         337.00 485,281,685$        3,947.00

NP23 11606 685.2P m3  $ 457,271.00 900.00 411,543,900.00$        123.00 56,244,333$        323.00

NP24 14104 650.2 kg  $ 22,383.00 305,000.00 6,826,815,000.00$         -$        

NP25 11608 650.3 kg  $ 771.00 305,000.00 235,155,000.00$        -$        

NP26 14104 650.4 kg  $ 9,928.00 305,000.00 3,028,040,000.00$         -$        

NP27 11606 623.4 m  $ 423,311.00 3,500.00 1,481,588,500.00$         370.00 156,625,070$        418.00

NP28 11606 681-22 m3  $ 410,318.00 370.00 151,817,660.00$        -$        

54,456,050,089.91$         1,896,077,931.00$        

ajuste al peso 1,904.04$       

116,376,148,907$        116,376,148,907$        5,687,169,426.00$        

Bolsas de suelo cemento para rondas de coronacion con material seleccionado del sitio

Tuberia para filtro 15 o 6"

Linea de demarcacion con imprimante para pintura

Concreto resistencia fc 28 Mpa para berma cunetas

Sumnistro e Instalacion de Bolsacretos. Concreto Resistencia 21 Mpa autocompactante (Incluye 

conformacion y alistado del piso)

Instalación y Suministro de Geobolsas fabricadas con geotextil

-$         

-$         

358,848,000$        

632,679,926$        

5,683,699,735$         

147,698,533$        

1,802,711,904$         

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos 

para distancias mayores a mil metros (1000 m) y medidos a partir de cien metros (100 m)
801,150,500$        

Zanja de coronaciónn con geomembrana, sección (B=1.2m, b=0.6m) 52,837,407$        

801,150,500$        

SUBTOTAL OBRAS

-$         

Excavación manual varias en material común en seco

Concreto ciclopeo con resistencia 14MPA

Geodren Triplanar H=2m

Tala de arbol H < 12m (incluye desenraice, retiro y disposición final) 

Tala de arbol  H >  ó = 12 m (incluye desenraice, retiro y disposición final) 

 Pavimento de concreto hidráulico Acelerado a 3 dias

Material Granular Drenante

Demolición de Estructuras

Remoción de alcantarillas

Remoción de Cerca de Alambre

Remoción de Derrumbes

Mejoramiento de la Subrasante con material aluvial

Conformación de la calzada existente

Afirmado 

51,994,325,638.00$        

SUBTOTAL

24,538,226$        

-$         

5,038,246,778$         

671,475,064$        

157,734,727$        

110,157,538$        

 Pavimento de concreto hidráulico Acelerado a 7 dias

Transporte De Materiales Provenientes De Derrumbes, Medido A Partir De Cien Metros (100 M) 

(Analizado Por Precio De Mercado Para M3 - Km)

Transporte De Materiales Provenientes De La Excavación De La Explanación, Canales Y 

Prestamos, Entre Cien Metros (100 M) Y Mil Metros (1000 M) De Distancia

30,428,981$        

48,372,368$        

514,493,765$        

3,531,869,258$         

24,132,382,131$         

33,386,162$        

92,602,005$        

1,462,692,394$         

106,735,476$        

4,603,483,424$         

706,295,773$        

Fabricacion de Estructura Metalica

Transporte de estructura metalica

Montaje de Estructura Metalica

Anclajes tipo Pasivos con perno 1"

Gaviones de malla de alambre de acero galvanizado

-$         

-$         

-$         

176,943,998$        

-$         



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ ACTA No. 14 5,972,538,024.67$        MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: RUTA 6002-6003 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR   

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

4303 DE 2024 VEINTE (20) MESES VEINTE (20) MESES

(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

PÁGINA 1

01/12/2025

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: dic-25

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ 153,399,331,758.00$            

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

OBJETO: 21/11/2024 31/07/2026

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA.
N/A N/A

153,399,331,758.00$          

No. DE ORDEN GRUPO DE AJUSTE

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
CONDICIONES ACTUALIZADAS_Modificatorio 4

 (31 de Octubre 2025)
OBRA EJECUTADA

PRESENTE ACTA ACUMULADO

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

* 850,441,088$       850,441,088$       41,560,084.27$         

* 117,226,589,995$        117,226,589,995$        5,728,729,510.27$        

* 3,124,483,553$        3,124,483,553$        

* 11,635,999,121$        11,635,999,121$        

* 500,000,000$       500,000,000$       

* 132,487,072,669$        132,487,072,669$        5,728,729,510.27$        

* 5,042,016,807$        5,042,016,807$        20,000,000.00$         

* 957,983,193$       957,983,193$       3,800,000.00$         

* 6,000,000,000$        6,000,000,000$        23,800,000.00$         

* 2,000,000,000$        2,000,000,000$        

* 12,912,259,089$        12,912,259,089$        266,598,355.59$         

* 153,399,331,758$        153,399,331,758$        6,019,127,865.86$        

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 30%

Utilidad 5%

%

20.00%

25.57%

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes. * Debe corresponder con los capitulos constructivos señalados por el DANE.

TOTAL PRESENTE MES VR. ACUMULADO CAPITULOS CONSTRUCTIVOS VALOR PRESENTE ACTA 

 $ 5,728,729,510.27 9,897,348,177$        
Vías interurbanas Preliminares y 

explanación 11601
1,425,937,718.00$        

 $ -   1,111,768,209$        
Vías interurbanas Afirmados, subbases y 

bases 11602
106,657,723.00$         

 $ -   -$        
Vías interurbanas Pavimentos asfalticos / 

concreto 11603
2,327,880.00$         

 $ -   
Vías interurbanas Estructuras hidráulicas y 

drenajes 11604
2,281,477,594.00$        

 $ -   456,940,820$       
Vías interurbanas Obras de urbanismo 

11605
-$         

 $ -   12,425,139,439$        
Vías interurbanas Obras geotécnicas y 

mitigación ambiental 11606
1,294,321,504.00$        

 $ -   1,366,884,458$        
Vías interurbanas Señalización y control de 

transito 11607
406,112,107.00$         

 $ 266,598,355.59 1,802,711,904$        
Vías interurbanas Transporte y sobre 

acarreos 11608
170,334,900.00$         

 $ -   801,150,500$       
Vías urbanas Actividades preliminares y 

explanación 11701
-$         

 $ 23,800,000.00 24,132,382,131$        
Vías urbanas Movimiento de tierras, 

afirmado, subbase y base 11702
-$         

 $ -   

Vías urbanas Estructura de pavimiento, 

pavimentos asfalticos / concreto, afirmado, 

subbase y bases 11703

-$         

 $ 6,019,127,865.86 51,994,325,638$      

Vías urbanas Obras geotécnicas,  

mitigación ambiental, estructuras 

hidráulicas y drenajes, estructura de 

pavimento y espacio público 11704

-$         

Vías urbanas Estructuras hidráulicas y 

drenajes, redes hidro sanitarias, 

señalización de obra, espacio público, 

señalización y control de transito 11705

-$         

57,624,191,255.56$        

PROVISIÓN PARA AJUSTES, INCLUYENDO IVA © 1,568,473,000.93$        

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ( C) -$         

VALOR TOTAL DE OBRAS (INCLUYE IVA) (O) = A + B + C + D 53,942,757,172.44$        

VALOR IVA  (OBRA) ( E) 379,958,533.51$         

TOTAL DE OBRAS, INCLUYENDO IVA  (A) 52,374,284,171.51$        

PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, INCLUYENDO IVA (B)

Valor Amortizado Acumulado 5,437,714,870.42$        

Valor Saldo por Amortizar 17,837,514,910.98$        

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO  (si aplica)

Valor

Valor Anticipo Otorgado 23,275,229,781.40$        

Valor Amortizado Presenta Acta 1,454,209,222.23$        

*OBRA  $ 5,687,169,426.00  $ 41,560,084.27 E 1,002,640,205$         19,006,496,204.00$        

RESUMEN CAPITULOS CONSTRUCTIVOS (si aplica) ICOCIV

VALOR BÁSICO PRESENTE MES IVA G.P.P. VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO 

PROVISIÓN PARA AJUSTES  $ -    $ -   B -$         582,928,987.00$         

PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O 

ADICIONALES
 $ -    $ -   SB -$         2,051,135,538.00$        

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS 
 $ -    $ -   PC -$         -$         

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS 

DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA 
 $ -    $ -   P -$         19,513,959,219.00$        

*GESTIÓN AMBIENTAL  $ -    $ -   SYS 41,136,704$        1,733,393,341.00$        

*GESTIÓN PREDIAL  $ -    $ -   EYD 1,974,681,867$         8,052,770,550.00$        

*GESTIÓN SOSTENIBILIDAD  $ -    $ -   T 170,334,900$        -$         

*GESTIÓN SOCIAL  $ 265,368,598.67  $ 1,229,756.92 OV 602,297,819$        879,951,849.00$         

*ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 

ESTABILIZACION DE TALUDES
 $ -   -$         

*ELABORACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS 

MEJORAMIENTO DE VÍA
 $ 20,000,000.00  $ 3,800,000.00 NP 1,896,077,931$         -$         

-$         

VALOR TOTAL PRESENTE MES  $ 5,972,538,024.67  $ 46,589,841.19 TOTAL -$         5,687,169,426$      

PROVISIÓN PARA INSTRUMENTACIÓN GEOTÉCNICA (INCLUYE IVA) (K) -$         

GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL Y/O SOSTENIBILIDAD (INCLUYE IVA) (L) 626,742,083.39$         

VALOR TOTAL

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO 2,566,968,067.00$        

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL 487,723,932.73$         

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H 3,054,691,999.73$        



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ ACTA No. 14 5,972,538,024.67$        MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: RUTA 6002-6003 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR   

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

4303 DE 2024 VEINTE (20) MESES VEINTE (20) MESES

(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

PÁGINA 1

01/12/2025

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: dic-25

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ 153,399,331,758.00$            

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

OBJETO: 21/11/2024 31/07/2026

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA.
N/A N/A

153,399,331,758.00$          

No. DE ORDEN GRUPO DE AJUSTE

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

CONDICIONES ACTUALIZADAS_Modificatorio 4

 (31 de Octubre 2025)
OBRA EJECUTADA

PRESENTE ACTA ACUMULADO

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

Vías urbanas Redes urbanas de servicios, 

redes hidrosanitarias, estructuras 

hidráulicas y drenajes y señalización de 

obra 11706

-$         

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

Vías urbanas Redes hidrosanitarias, 

urbanas de servicios y señalización vertical 

y horizontal 11707

-$         

Vías urbanas Redes urbanas de servicios, 

señalización vertical y horizontal 11708
-$         

Vías urbanas Estabilización de terreno 

11709
-$         

Vías urbanas Señalización vertical y 

horizontal 11710
-$         

Transporte elevado Preliminares 14101 -$         

Transporte elevado Excavación y 

cimentación 14102
-$         

Transporte elevado Rellenos 14103 -$         

Transporte elevado Subestructura 14104 -$         

Transporte elevado Superestructura 14105 -$         

TOTAL ICOCIV 5,687,169,426.00$        

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

NOTAS: 

Para constancia de lo anterior firman 

Firma: Firma:

Nombre : ING DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA Nombre:    ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Contratista Interventor

Matricula Profesional No.: 05202-21193 ANT Matrícula Profesional No.:MP: 011910073 CPITVC

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el

2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas

que sean requeridas).

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.

-$         

51,994,325,638.00$        

$4,564,918,643.63 CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS

OBSERVACIONES

-$         

-$         

-$         

-$         

173,689,950.00$         

-$         

5,972,538,025$        -$         

4,518,328,802$        -$         

-$         
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CONTRATO N°: 

% TIPO PAGO: NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO

ANTICIPO x 14

PAGO ANTICIPADO

DESEMBOLSO

No. COMPROMISO: 84525 RECURSO No. 20 VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO: RECURSO No. VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO RECURSO No. VALOR AFECTADO

TOTAL ACTA

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Nombre: YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA

Matrícula Profesional No.: 2520242708 CND

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA

4303 DE 2024

CÓDIGO AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES
PÁGINA 1 DE 1

PERIODO

(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

ACTA DE INTERVENTORIA 

ACTA DE AJUSTE

PRESTACION DE SERVICIOS

OTRO

CUAL? ________

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

ACTA DE OBRA diciembre de 2025

RUBRO No. C-2401-0600-72-51102D-2401008-02 4,564,918,643.63$                           

RUBRO No.

RUBRO No. -$                                                 

4,564,918,643.63$                           

 

Firmado digitalmente 
por CHAMAT LUNA 
YEZID ALBERTO



Contrato N°: Contratista :

Objeto del Contrato : “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ
 EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA”

14 Valor basico : Período :

Item
Ruta 

(codigo vía)

Valor incluido IVA 
(Construcción, 
Rehabilitación, 
Mejoramiento)

Valor incluido IVA 
Gestión social, predial 

y ambiental incluye 
PAGA

Valor incluido IVA 
Implementación protocolo de 

bioseguridad por covid-19

1 6002 6.019.127.865,86$           -$                                -$                                            
2
3
4
5
6
7
8
9

10
TOTALES 6.019.127.865,86$           -$                                -$                                            

VALOR CON IVA
6.019.127.865,86$                    

6.019.127.865,86$                    

VALOR CON IVA

-$                                            

VALOR CON IVA

-$                                            

Firma: Firma:
ING DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA Nombre:    ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO

Matricula No.: MP: 05202-21193 ANT Matrícula Profesional No.:MP: 011910073 CPITVC
Contratista Interventor

TOTAL DEPARTAMENTO 3 -$                                        

TOTAL DEPARTAMENTO 2 -$                                        

NIT DEPARTAMENTO  3 VALOR SIN IVA

NIT DEPARTAMENTO  2 ANTIOQUIA VALOR SIN IVA

TOTAL DEPARTAMENTO 1 5.972.538.024,67$                

901.586.808-7 MUNICIPIO 1 CARMEN DE ATRATO 5.972.538.024,67$                

-$                                     -$                                     6.019.127.865,86$                

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
NIT DEPARTAMENTO 1 CHOCÓ VALOR SIN IVA

QUIBDO - LA MANSA -$                                     -$                                     6.019.127.865,86$                

Valor Incluido Iva : 6.019.127.865,86$                                                  

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Denominación  (Carretera - 
Puente-Tunel) 

Valor incluido IVA rev, 
ajuste y/o act y/o mod y/o 

comp de estudios y 
diseños

Valor incluido IVA 
Elaboración estudios y 

diseños estabilización de 
taludes

Subtotal

DE 1

4303 DE 2024 CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ

Acta N°: 5.972.538.024,67$                                                            dic-25

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CÓDIGO AFINCO-FR-13

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL PÁGINA 1



FECHA 

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ

CONTRATO DE OBRA No: 4303 DE 2024 CONTRATISTA:

MES INFORME MENSUAL: diciembre - 2025 PROYECTO: CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Registro No. Recurso No.
Fuente de Financiación 

(Nación o Propios)
Contrato Principal / Adicional No. Saldo del Acta Anterior

1125924 del 14 de 

noviembre del 2024
11 NACION PRINCIPAL  $      - 

1125924 del 14 de 

noviembre del 2024
21 PROPIOS PRINCIPAL  $      - 

84525 del 19  de febrero 

2025
20 PROPIOS PRINCIPAL  $      - 

84525 del 19  de febrero 

2025
20 PROPIOS PRINCIPAL  $      - 

84525 del 19  de febrero 

2025
20 PROPIOS PRINCIPAL  $      9,874,125,385.13 

 $      - 

 $      9,874,125,385.13 

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

No. Fecha SI NO

 1125924 - 14/11/2024  $      2,600,000,000.00 

1 OBRA nov-24 986,816,994.00$       7,211,354.96$        $      994,028,348.96  $      994,028,348.96  $      -  $      994,028,348.96  $      -  1125924 - 14/11/2024  $      1,605,971,651.04  $      152,405,303,409.04 17915 12/12/2024

2 OBRA dic-24  $      1,591,046,374.00  $      11,626,877.35  $      1,602,673,251.35  $      2,596,701,600.31  $      -  $      1,602,673,251.35  $      -  1125924 - 14/11/2024  $      3,298,399.69  $      150,802,630,157.69 17916 10/12/2024

1 AJUSTE DEFINITIVO
nov-24  $      1,946,494.64  $      14,224.38  $      1,960,719.02  $      2,598,662,319.33  $      -  $      1,960,719.02  $      -  1125924 - 14/11/2024  $      1,337,680.67  $      150,800,669,438.67 905 6/03/2025

 1125924 - 14/11/2024  $      - 

84525 -19/02/2025  $      76,797,051,686.87 

ANTICIPO 1  $      7,000,000,000 84525 -19/02/2025  $      69,797,051,686.87 455 20/02/2025

3 OBRA ene-25  $      2,088,221,025.00  $      15,260,076.72  $      2,103,481,101.72  $      4,705,761,172.85  $      -  $      2,103,481,101.72  $      - 84525 -19/02/2025  $      67,693,570,585.15  $      148,693,570,585.15 457 20/02/2025

3 AJUSTE PROVISIONAL ene-25  $      3,293,534.11  $      24,068.13  $      3,317,602.24  $      4,709,078,775.09  $      -  $      3,317,602.24  $      - 84525 -19/02/2025  $      67,690,252,982.91  $      148,690,252,982.91 972 10/03/2025

3 AJUSTE DEFINITIVO ene-25  $      41,055,662.05  $      300,022.15  $      41,355,684.20  $      4,750,434,459.29  $      41,355,684.20  $      - 84525 -19/02/2025  $      67,648,897,298.71  $      148,648,897,298.71 1646 28/03/2025

4 OBRA feb-25  $      485,375,921.00  $      3,546,977.88  $      488,922,898.88  $      5,239,357,358.17  $      -  $      488,922,898.88  $      - 84525 -19/02/2025  $      67,159,974,399.83  $      148,159,974,399.83 1343 19/03/2025

4 AJUSTE PROVISIONAL feb-25  $      10,201,572.29  $      74,549.95  $      10,276,122.24  $      5,249,633,480.41  $      -  $      10,276,122.24  $      - 84525 -19/02/2025  $      67,149,698,277.59  $      148,149,698,277.59 1615 28/03/2025

4 AJUSTE DEFINITIVO feb-25  $      4,531,979.73  $      33,118.31  $      4,565,098.04  $      5,254,198,578.45  $      -  $      4,565,098.04  $      - 84525 -19/02/2025  $      67,145,133,179.55  $      148,145,133,179.55 3334 8/05/2025

5 OBRA mar-25  $      5,289,006,845.00  $      38,650,434.64  $      5,327,657,279.64  $      10,581,855,858.09  $      370,230,479  $      4,957,426,800.49  $      6,629,769,521 84525 -19/02/2025  $      62,187,706,379.06  $      142,817,475,899.91 3175 6/05/2025

5 AJUSTE DEFINITIVO mar-25  $      173,254,070.10  $      1,266,087.44  $      174,520,157.54  $      10,756,376,015.63  $      174,520,157.54  $      - 84525 -19/02/2025  $      62,013,186,221.52  $      142,642,955,742.37 4933 9/06/2025

6 OBRA abr-25  $      2,657,349,080.00  $      19,419,089.43  $      2,676,768,169.43  $      13,433,144,185.06  $      186,014,436  $      2,490,753,733.83  $      6,443,755,085  84525 -19/02/2025  $      59,522,432,487.69  $      139,966,187,572.94 4809 6/06/2025

6 AJUSTE PROVISIONAL abr-25  $      90,425,102.33  $      660,798.82  $      91,085,901.15  $      13,524,230,086.21  $      91,085,901.15  $      - 84525 -19/02/2025  $      59,431,346,586.54  $      139,875,101,671.79 4931 9/06/2025

6 AJUSTE DEFINITIVO abr-25  $      12,095,540.07  $      88,390.49  $      12,183,930.56  $      13,536,414,016.77  $      12,183,930.56 84525 -19/02/2025  $      59,419,162,655.98  $      139,862,917,741.23 7009 15/07/2025

7 OBRA may-25 3,300,738,117.00$        $      24,120,778.55  $      3,324,858,895.55  $      16,861,272,912.32  $      231,051,668  $      3,093,807,227.36  $      6,212,703,417  84525 -19/02/2025  $      56,325,355,428.62  $      136,538,058,845.68 7114 16/07/2025

7 AJUSTE PROVISIONAL may-25 122,001,733.10$        $      891,551.13  $      122,893,284.23  $      16,984,166,196.55  $      122,893,284.23  $      - 84525 -19/02/2025  $      56,202,462,144.39  $      136,415,165,561.45 7018 15/07/2025

7 AJUSTE DEFINITIVO may-25 209,409.67$        $      1,530.30  $      210,939.97  $      16,984,377,136.52  $      210,939.97  $      - 84525 -19/02/2025  $      56,202,251,204.42  $      136,414,954,621.48 7774 29/07/2025

8 OBRA jun-25 4,186,894,660.00$        $      30,596,537.90  $      4,217,491,197.90  $      21,201,868,334.42  $      293,082,626  $      3,924,408,571.70  $      5,919,620,791  84525 -19/02/2025  $      52,277,842,632.72  $      132,197,463,423.58 7496 23/07/2025

8 ESTUDIOS Y DISEÑOS jun-25  $      199,915,966.00  $      37,984,033.54  $      237,899,999.54  $      21,439,768,333.96  $      -  $      237,899,999.54  $      - 84525 -19/02/2025  $      52,039,942,633.18  $      131,959,563,424.04 7496 23/07/2025

8 AJUSTE PROVISIONAL jun-25  $      151,356,504.21  $      1,106,066.76  $      152,462,570.97  $      21,592,230,904.93  $      152,462,570.97  $      - 84525 -19/02/2025  $      51,887,480,062.21  $      131,807,100,853.07 7782 29/07/2025

8 AJUSTE DEFINITIVO jun-25  $      67,120.23  $      490.50  $      67,610.73  $      21,592,298,515.66  $      67,610.73  84525 -19/02/2025  $      51,887,412,451.48  $      131,807,033,242.34 10932 29/09/2025

9 OBRA jul-25  $      4,123,294,898.00  $      30,131,770.41  $      4,153,426,668.41  $      25,745,725,184.07  $      288,630,643  $      3,864,796,025.55  $      5,630,990,148 84525 -19/02/2025  $      48,022,616,425.93  $      127,653,606,573.93 8869 25/08/2025

9 ESTUDIOS Y DISEÑOS jul-25  $      500,052,101.00  $      95,009,899.19  $      595,062,000.19  $      26,340,787,184.26  $      595,062,000.19  $      - 84525 -19/02/2025  $      47,427,554,425.74  $      127,058,544,573.74 8869 25/08/2025

9 AJUSTE PROVISIONAL jul-25  $      151,904,059.21  $      1,110,068.12  $      153,014,127.33  $      26,493,801,311.59  $      153,014,127.33  $      -  84525 -19/02/2025  $      47,274,540,298.41  $      126,905,530,446.41 10933 27/09/2025

9 AJUSTE DEFINITIVO jul-25  $      20,676,533.58  $      151,097.75  $      20,827,631.33  $      26,514,628,942.92  $      20,827,631.33  84525 -19/02/2025  $      47,253,712,667.08  $      126,884,702,815.08 10934 27/09/2025

10 OBRA ago-25  $      4,786,609,118.00  $      34,979,066.63  $      4,821,588,184.63  $      31,336,217,127.55  $      335,062,638  $      4,486,525,546.37  $      5,295,927,510 84525 -19/02/2025  $      42,767,187,120.71  $      122,063,114,630.45 10251 16/10/2025

Indicar pago según 

reporte SIIF
Observaciones

R.P. VIGENCIA 2024

Valor Total Pagado 

Descontando Anticipo

Saldo Anticipo por 

Amortizar

No. de Registro y 

fecha

Saldo Registro 

Presupuestal
Saldo del Contrato

Radicación Cuentas por Pagar 

INVIAS

2 AJUSTE DEFINITIVO dic-24  $      3,591,506.18  $      26,245.62 

TOTAL  $      79,399,331,758.00 

153,399,331,758.00$       

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Item
Acta 

No.
Tipo de Acta

Mes/Año de 

Ejecución
Valor Acta sin IVA Valor IVA Valor Total

Valor Total Ejecutado 

Acumulado Acta

Anticipo Amortizado 

Acta

2025 C-2401-0600-72-51102D-2401008-02  $      60,091,031,758.00 

2025 C-2401-0600-72-51102D-2401029-02  $      11,624,000,000.00 

2025 C-2401-0600-72-51102D-2401017-02  $      5,084,300,000.00 

2024 C-2401-0600-72-51102D-2401029-02  $      2,000,000,000.00 

Vigencia 

Fiscal
Programa-Subprograma-Proyecto VALOR

2024 C-2401-0600-72-51102D-2401029-02  $      600,000,000.00 

PÁGINA 1

(Día / Mes / Año)

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDO

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

R.P. VIGENCIA 2025 $      3,617,751.80  $      2,602,280,071.13  $      3,617,751.80  $      -  $      -  $      150,797,051,686.87 907 6/03/2025



FECHA 

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ

CONTRATO DE OBRA No: 4303 DE 2024 CONTRATISTA:

MES INFORME MENSUAL: diciembre - 2025 PROYECTO: CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL

PÁGINA 1

1/12/2025

(Día / Mes / Año)

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDO

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

10 ESTUDIOS Y DISEÑOS ago-25  $      300,000,000.00  $      57,000,000.00  $      357,000,000.00  $      31,693,217,127.55  $      357,000,000.00  $      - 84525 -19/02/2025  $      42,410,187,120.71  $      121,706,114,630.45 10251 16/10/2025

10 AJUSTE PROVISIONAL ago-25  $      195,788,202.66  $      1,430,759.95  $      197,218,962.61  $      31,890,436,090.16  $      197,218,962.61  84525 -19/02/2025  $      42,212,968,158.10  $      121,508,895,667.84 12122 23/10/2025

10 AJUSTE DEFINITIVO ago-25  $      4,582,141.31  $      33,484.87  $      4,615,626.18  $      31,895,051,716.34  $      4,615,626.18 84525 -19/02/2025  $      42,208,352,531.92  $      121,504,280,041.66 12243 24/10/2025

ANTICIPO 2  $      -    $      31,895,051,716.34  $      -  $      14,000,000,000  84525 -19/02/2025  $      28,208,352,531.92  $      121,504,280,041.66 8867 25/08/2025

11 OBRA sep-25  $      5,137,984,276.00  $      37,546,808.17  $      5,175,531,084.17  $      37,070,582,800.51  $      1,141,146,307.70  $      4,034,384,776.47  $      18,154,781,202  84525 -19/02/2025  $      24,173,967,755.45  $      116,328,748,957.49 12124 2025-10-23

11 ESTUDIOS Y DISEÑOS sep-25  $      650,000,000.00  $      123,500,000.00  $      773,500,000.00  $      37,844,082,800.51  $      773,500,000.00 84525 -19/02/2025  $      23,400,467,755.45  $      115,555,248,957.49 12124 2025-10-23

11 AJUSTE PROVISIONAL sep-25  $      186,805,104.39  $      1,365,114.23  $      188,170,218.62  $      38,032,253,019.13  $      188,170,218.62 84525 -19/02/2025  $      23,212,297,536.83  $      115,367,078,738.87 12123 2025-10-23

11 AJUSTE DEFINITIVO sep-25  $      -    $      -    $      -    $      38,032,253,019.13  $      - 84525 -19/02/2025  $      23,212,297,536.83  $      115,367,078,738.87 12123 2025-10-23

12 OBRA oct-25  $      6,309,794,070.00  $      46,110,033.59  $      6,355,904,103.59  $      44,388,157,122.72  $      1,138,286,850  $      5,217,617,253.36  $      17,016,494,352  84525 -19/02/2025  $      17,994,680,283.47  $      109,011,174,635.28 13717 2025-11-27

12 ESTUDIOS Y DISEÑOS oct-25  $      443,000,000.00  $      84,170,000.00  $      527,170,000.00  $      44,915,327,122.72  $      527,170,000.00 84525 -19/02/2025  $      17,467,510,283.47  $      108,484,004,635.28 13717 2025-11-27

12 SOCIAL oct-25  $      142,420,675.25  $      659,998.00  $      143,080,673.25  $      45,058,407,795.97  $      143,080,673.25 84525 -19/02/2025  $      17,324,429,610.22  $      108,340,923,962.03 13717 2025-11-27

12 AJUSTE PROVISIONAL oct-25  $      210,080,910.49  $      1,535,206.65  $      211,616,117.14  $      45,270,023,913.11  $      211,616,117.14 84525 -19/02/2025  $      17,112,813,493.08  $      108,129,307,844.89 13953 2025-11-26

12 AJUSTE DEFINITIVO oct-25  $      1,349,125.58  $      9,859.00  $      1,358,984.58  $      45,271,382,897.69  $      1,358,984.58  $      17,111,454,508.50  $      108,127,948,860.31 

ANTICIPO 3  $      -    $      45,271,382,897.69  $      -  $      2,275,229,781  84525 -19/02/2025  $      14,836,224,727.10  $      108,127,948,860.31 13682 2025-11-21

13 OBRA nov-25  $      5,364,024,834.00  $      39,198,643.02  $      5,403,223,477.02  $      50,674,606,374.71  $      1,371,581,150  $      4,031,642,326.97  $      17,920,142,983 84525 -19/02/2025  $      10,804,582,400.13  $      102,724,725,383.29 

13 ESTUDIOS Y DISEÑOS nov-25  $      454,000,000.00  $      86,260,000.00  $      540,260,000.00  $      51,214,866,374.71  $      540,260,000.00  84525 -19/02/2025  $      10,264,322,400.13  $      102,184,465,383.29 

13 SOCIAL nov-25  $      192,835,904.75  $      893,629.80  $      193,729,534.55  $      51,408,595,909.26  $      193,729,534.55 84525 -19/02/2025  $      10,070,592,865.58  $      101,990,735,848.74 

13 PREDIAL nov-25  $      19,608,000.00  $      3,725,520.00  $      23,333,520.00  $      51,431,929,429.26  $      23,333,520.00 84525 -19/02/2025  $      10,047,259,345.58  $      101,967,402,328.74 

13 AJUSTE PROVISIONAL nov-25  $      171,877,929.43  $      1,256,031.02  $      173,133,960.45  $      51,605,063,389.71  $      173,133,960.45  84525 -19/02/2025  $      9,874,125,385.13  $      101,794,268,368.29 

14 OBRA dic-25  $      5,687,169,426.00  $      41,560,084.27  $      5,728,729,510.27  $      57,333,792,899.98  $      1,454,209,222  $      4,274,520,288.04  $      16,465,933,761  84525 -19/02/2025  $      5,599,605,097.09  $      96,065,538,858.02 

14 ESTUDIOS Y DISEÑOS dic-25  $      20,000,000.00  $      3,800,000.00  $      23,800,000.00  $      57,357,592,899.98  $      23,800,000.00 84525 -19/02/2025  $      5,575,805,097.09  $      96,041,738,858.02 

14 SOCIAL dic-25  $      265,368,598.67  $      1,229,756.92  $      266,598,355.59  $      57,624,191,255.57  $      266,598,355.59  $      5,309,206,741.50  $      95,775,140,502.43 

 $      56,738,621,119.03  $      885,570,136.54  $      57,624,191,255.57  $      57,624,191,255.57  $      6,809,296,020.47  $      50,814,895,235.10  $      16,465,933,760.93  $      5,309,206,741.50  $      95,775,140,502.43 

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el  reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma Firma:

Nombre: DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA Nombre:    ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO

Contratista Interventor

Matricula No.: MP: 05202-21193 ANT Matrícula Profesional No.:MP: 011910073 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

VALOR TOTAL  $      56,738,621,119.03  $      885,570,136.54  $      57,624,191,255.57 

IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  $      -    $      -    $      -   

COMPLEMENTACIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  $      -    $      -    $      -   

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)  $      600,625,178.67  $      2,783,384.72  $      603,408,563.39 

GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)  $      -    $      -    $      -   

ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ESTABILIZACION DE TALUDES  $      -    $      -    $      -   

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)  $      19,608,000.00  $      3,725,520.00  $      23,333,520.00 

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS  $      -    $      -    $      -   

ELABORACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS MEJORAMIENTO DE VÍA  $      2,566,968,067.00  $      487,723,932.73  $      3,054,691,999.73 

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES  $      1,557,094,235.36  $      11,378,765.57  $      1,568,473,000.93 

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA  $      -    $      -    $      -   

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

CONCEPTO VALOR BÁSICO IVA TOTAL

SUBTOTAL OBRAS  $      51,994,325,638.00  $      379,958,533.52  $      52,374,284,171.52 

TOTALES

84525 -19/02/2025



1    de    1      .

FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 14 DE dic-25 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 14

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 4303-2024 PLAZO INICIAL: VEINTIUN (21 ) MESES VEINTIUN (21 ) MESES

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):

(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO

% Programado

$ Valor 

Programado

$ Valor Ejecutado

% Ejecutado

100%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P %

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 0%

% P

$ P

$ E

% E 0%

116,376,149$        100% 39.87%

116,376,149$        100% $51,994,326

NOTAS:

1,568,473.00$       13.48%

7. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

OBSERVACIONES:

53,942,757.17$        40.98%

379,958.53$       44.68%

53,942,757.17$        40.72%

Aprueba Firma: Aprueba Firma: 

3,054,692.00$       50.91% Nombre: DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA Nombre: ENRIQUE HERNANDO PRIETO  ACEVEDO

Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

626,742.08$       4.85% Matrícula Profesional No.: 05202-21193 ANT Matrícula Profesional No.: MP: 011910073 CPITVC

57,624,191.26$        37.56%

Original: Archivo de Gestión Contractual

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

0.00% 0.00%

VALOR (Miles de Pesos) $986,817 $2,577,863 $4,666,084 $5,151,460 $10,440,467 $13,097,816 $16,398,554 $29,495,353 $34,633,337 $40,943,131 $46,307,156 $51,994,326

$0 $0 $0 $0

0.42% 4.54% 2.28% 2.84% 3.67% 3.54%

485,376 2,657,349 3,300,738 4,123,295

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

5,289,007
CONVENCIONES 

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. TIPO DE DIBUJO

1

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL 153,399,331,758.00$       

5,687,169,426.00$        

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

(VALOR INICIAL OBRA 

PROGRAMADA)     

Miles de pesos

((%) OBRA PROGRAMADA)

 (%)  EJECUTADO / VALOR 

TOTAL OBRA 

PROGRAMADA

1 2 3 4

	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRITICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL 

CHOCO Y ANTIOQUIA FECHA DE REANUDACIÓN:

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ 153,399,331,758.00$       VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): -$       

PLAZO ACUMULADO:

OBJETO: 21/11/2024 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026

17 18 19 20 21

VALOR ACTUALIZADO 

OBRA PROGRAMADA    

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 

ACUMULADA       Miles 

de pesos

nov-24 dic-24

11 12 13 14 15 165 6 7 8 9 10

jul-26

 EXPLANACIONES

(No de Orden de 1 al 5)

$2,752,302 2.37% 7.64% 0.08% 0.22% 0.23% 0.22% 0.37%

ene-26 feb-26 mar-26 abr-26 may-26 jun-26jul-25 ago-25 sep-25 oct-25 nov-25 dic-25ene-25 feb-25 mar-25 abr-25 may-25 jun-25

0.64% 0.59% 1.68% 1.42%

$91,220 $254,309 $265,366 $254,309 $427,924 $540,495

0.49% 0.44% 0.47% 0.18% 0.48% 0.58%0.46% 0.45% 0.55% 0.62% 0.32% 0.46%

$685,921 $1,949,642 $1,649,632

$12,717,142 10.93% $9,897,348 $101,547 $143,163 $230,894 $145,545

$507,885 $544,039 $208,249 $553,502 $677,007 $740,478$527,136 $644,569 $720,993 $375,847 $531,094 $567,526

0.09% 0.12% 0.20% 0.13% 0.70%

$1,316,289 $1,558,575 $1,334,384 $1,002,640$809,613 $166,966 $376,620 $620,582 $891,145 $1,199,385

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

 BASES SUBBASES Y AFIRMADOS

(No de Orden de 6 al 7)

$2,152,035 1.85% 0.96% 0.03% 0.09%

1.34% 1.15% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.14% 0.32% 0.53% 0.77% 1.03% 1.13%

$2,935,916 2.52% $1,111,768 $0 $708,484 $381,597

0.00% 0.61% 0.33%

$21,687 $0 $0

0.38%

$39,205 $109,300 $114,052 $109,300 $66,932 $84,539 $111,372 $129,740 $141,693

0.08% 0.13% 0.15% 0.06% 0.15% 0.25%0.12% 0.09% 0.11% 0.12% 0.12% 0.12%0.10% 0.09% 0.06% 0.07% 0.10% 0.11%

$148,946 $170,284 $66,040 $171,443 $295,139 $437,555$100,075 $127,527 $135,210 $144,263 $141,554 $91,745

$0 $0 $0 $0 $0$0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.05% 0.05%0.00% 0.00% 0.02% 0.03% 0.04% 0.04%

 PAVIMENTOS ASFALTICOS

(No de Orden de 8 al 11)

$1,149,725 0.99% 0.00% 0.00% 0.00%

$1,148,418 0.99% $0 $0

$55,045 $63,297 $64,677 $68,408 $163,194 $223,720$39,203 $49,957 $52,967 $52,754 $53,817 $52,084

0.19%

$0 $0 $0 $0 $26,220 $33,117 $43,629 $50,824 $55,507

0.04% 0.05% 0.05% 0.06% 0.06% 0.14%0.05% 0.03% 0.04% 0.05%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0$0$0 $0

0.00%

 PAVIMENTOS CONCRETO

(No de Orden de 12)

$57,207,500 49.16% 0.39% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.26%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.23% 0.17% 0.61%

$6,522,381 5.60% $456,941 $0 $0 $33,998

$580,115

0.20%

$0 $0 $0 $0 $304,471 $384,567

0.53% 0.01% 0.31% 0.16% 0.09% 0.33%0.33% 0.44% 0.51% 0.55% 0.39% 0.50%

$192,213 $704,254 $234,057$6,063 $361,073 $191,334 $106,229 $382,242 $264,086$506,628 $590,183 $644,559 $455,240 $615,067

0.00% 0.00% 0.00% 0.03% 0.08%

$0 $0 $0 $0$97,762 $188,145 $137,036 $0 $0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

 ESTRUCTURAS Y DRENAJES

(No de Orden de 13 al 50)

$38,432,605 33.02% 8.98% 0.21% 0.60%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.16% 0.12% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$27,950,624 24.02% $12,425,139 $675,185 $442,843 $1,443,807

0.58% 0.38% 1.24%

$274,546 $1,815,105 $321,636 $584,738 $688,209

2.20%

$248,874 $693,830 $723,996 $693,830 $1,105,898 $1,396,821 $1,677,506 $1,980,992 $2,178,497

0.04% 0.78% 1.04% 1.23% 1.06% 3.20%1.87% 0.99% 1.33% 1.40% 0.64% 0.91%0.62% 0.60% 0.95% 1.20% 1.44% 1.70%

$908,513 $1,210,777 $1,436,768 $1,235,786 $3,725,779 $2,556,764$1,155,471 $1,545,695 $1,632,970 $739,915 $1,058,911 $43,031

$907,638 $644,797 $957,705 $721,860 $1,974,682$972,390

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.78% 0.55% 0.82% 0.62% 0.00% 0.00%0.24% 1.56% 0.28% 0.50% 0.59% 0.84%

0.16% 0.16%0.00% 0.00% 0.07% 0.09% 0.12% 0.14%

 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

(No de Orden de 51 al 59)

$330,955 0.28% 1.14% 0.01% 0.02%

$4,011,867 3.45% $1,366,884 $0

$192,101 $219,621 $222,873 $233,833 $561,579 $906,441$129,062 $164,465 $174,373 $186,064 $182,562 $118,331

0.78%

$8,600 $22,933 $0 $0 $86,319 $109,026 $143,631 $167,319 $182,735

0.10% 0.17% 0.19% 0.19% 0.20% 0.48%0.16% 0.11% 0.14% 0.15%

0.00% 0.03% 0.00% 0.00% 0.33% 0.58% 0.10% 0.02%

$41,137$26,435 $0 $93,213 $0 $0 $0$30,040 $388,673 $676,501 $110,887

0.00%

 OBRAS VARIAS

(No de Orden de 60 al 66)

$5,001,028 4.30% 1.03% 0.03% 0.09% 0.09% 0.09% 0.08%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.08% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.20% 0.20% 0.49%

$3,995,579 3.43% $1,802,712 $108,448 $123,181 $20,692

$173,911

0.50%

$37,994 $105,922 $110,527 $105,922 $91,276 $115,288

0.16% 0.16% 0.16% 0.00% 0.17% 0.19%0.10% 0.13% 0.15% 0.17% 0.12% 0.15%

$227,622 $571,524 $578,241$189,900 $190,067 $1,173 $197,114 $226,020 $230,173$151,880 $176,929 $193,230 $136,475 $184,389

0.09% 0.11% 0.02% 0.00% 0.02%

$190,013 $46,246 $325,830 $602,298$22,521 $9,624 $0 $64,893 $126,103 $162,862

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

 TRANSPORTES

(No de Orden  67)

$9,350,000 8.03% 0.54% 0.16% 0.45%

0.04% 0.28% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.01% 0.00% 0.06% 0.11% 0.14% 0.16%

$1,874,057 1.61% $801,151 $101,638 $143,336 $11,230

0.09% 0.12% 0.01%

$9,600 $3,203 $7,691 $18,499 $0

0.01%

$187,000 $521,333 $544,000 $521,333 $6,045 $6,045 $3,565 $6,045 $6,045

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01%0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.47% 0.45% 0.01% 0.01% 0.00% 0.01%

$4,926 $5,086 $4,501 $5,067 $11,006 $15,144$3,588 $3,981 $4,226 $4,844 $5,606 $4,673

$39,267 $0 $106,259 $190,094 $170,335$0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.03% 0.00% 0.09% 0.16% 0.00% 0.00%0.01% 0.00% 0.01% 0.02% 0.00% 0.00%

3.20% 2.54%0.00% 0.00% 0.43% 0.55% 1.02% 1.14%

 ITEM NO PREVISTOS 

(No de Orden  NP1 A NP17)

$0 0.00% 19.18% 0.00% 0.00%

$55,220,163 47.45% $24,132,382 $0

$3,582,482 $3,822,468 $3,548,775 $3,821,844 $8,774,444 $10,860,771$1,512,914 $1,802,495 $1,912,511 $3,725,172 $2,957,357 $3,847,389

9.33%

$0 $0 $0 $0 $502,207 $634,321 $1,183,229 $1,321,047 $1,410,738

3.31% 3.08% 3.28% 3.05% 3.28% 7.54%1.21% 1.30% 1.55% 1.64%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.85% 1.11% 1.78% 2.47%

$1,896,078$2,786,776 $2,133,656 $2,384,244 $2,986,885 $3,641,010 $2,791,857$0 $0 $0 $2,152,131 $1,286,786 $2,072,958

0.00%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%1.83% 2.05% 2.57% 3.13% 2.40% 0.00%

5.71% 14.40% 15.01%

VALOR (Miles de Pesos) $612,893 $1,707,628 $1,757,942 $1,684,695

4.28% 4.54% 4.77% 4.72% 3.92% 4.94%2.25% 2.84% 3.74% 4.35% 4.76% 3.36%% 0.53% 1.47% 1.51% 1.45%

$6,776,801 $6,578,372 $6,642,138 $16,756,560 $17,462,324$4,979,239 $5,279,239 $5,556,861 $5,494,986 $4,558,009 $5,748,858$2,617,291 $3,304,220 $4,348,575 $5,067,646 $5,533,997 $3,907,876
INVERSIÓN OBRA REPRGRAMADA No.2 MES

53.41%

$8,380,449

5.82% 5.65%

59.24% 64.89%
INVERSIÓN OBRA REPGROGRAMADA No. 2 ACUMULADA

% 0.53% 1.99% 3.50%

VALOR (Miles de Pesos) $612,893 $2,320,520 $4,078,463 $5,763,157 $11,684,668 $16,033,243 $21,100,889 $26,634,886

4.95% 70.60% 84.99% 100.00%26.24% 30.52% 35.06% 39.83% 44.56% 48.47%

$30,542,762 $35,522,000 $75,515,126 $82,157,264 $98,913,824 $116,376,149

0.00%

$56,411,096 $62,159,954 $68,936,754

5.42% 4.61% 0.00% 0.00%

7.20% 10.04% 13.78% 18.13% 22.89%

$40,801,239 $46,358,100 $51,853,086

0.00%1.79% 4.11% 4.41%

$5,687,169 $0 $0$2,657,349 $3,300,738 $4,186,895 $4,123,295 $0

BARRAS

39.87%11.25% 14.09% 17.76% 21.31% 25.42% 29.83% 35.26% 39.87%

2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.

0.00% 0.00%

 $      500,000.000 

$4,786,609 $5,137,984VALOR (Miles de Pesos) $986,817 $1,591,046 $2,088,221 $485,376 $5,289,007
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES % 0.85% 1.37%

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada". CURVAS

PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, 

INCLUYENDO IVA (B)

4,186,895986,817

 $      3,124,483.553 
5. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado (

A' ).

PROGRAMADO EJECUTADO

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*

VALOR INICIAL

VALOR EJECUTADO

$6,309,794 $5,364,025

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS 

DE LA SEMANA, INCLUYENDO IVA (D) 

 $      500,000.000 

VALOR ACTUALIZADO

$24,708,744$20,585,449

PROVISIÓN PARA AJUSTES, INCLUYENDO IVA ( C )
 $      11,635,999.121 

1,591,046 2,088,221

VALOR TOTAL DEL CONTRATO  $      153,399,331.758 

6. El Programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
 $      11,635,999.121 

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
% 0.85% 2.22% 4.01% 4.43% 8.97%

% DE 

EJECUCIÓN

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' )
 $      153,399,331.758 

GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL Y/O SOSTENIBILIDAD 

(INCLUYE IVA) (L)

 $      12,912,259.09 

 $      12,912,259.09 

PROVISIÓN PARA INSTRUMENTACIÓN GEOTÉCNICA (INCLUYE IVA) 

(K)

 $      2,000,000.00 

 $      2,000,000.00 

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)
 $      132,487,072.669 

 $      132,487,072.669 

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O 

COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOSL (I) (E)

 $      6,000,000.00 

 $      6,000,000.00 

VALOR TOTAL DE OBRAS (INCLUYE IVA) (O) = A + B + C + D
 $      131,636,631.581 

 $      131,636,631.581 

VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)
 $      850,441.088 

 $      850,441.088 

$ Valor$ Valor

Reprogramación No.1
Ítems No Previstos No. 1 Acta de Mayores y 

Menores Cantidades 
de Obra Nro2

$ Valor$ Valor

Reprogramación No.3
Ítems No Previstos No. 2

Reprogramación No.4
Ítems No Previstos No. 3



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

DIRECCION OPERATIVA
CONTRATO INVIAS 4303 DE 2024

PRE-ACTA DE OBRA
PERIODO: 01 DE DICIEMBRE - 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Nº

ESPECIFICACIONES 

DESCRIPCION UND. CANTIDAD MES VALOR UNITARIO
GENERAL PARTICULAR

PRELIMINARES Y EXPLANACIONES

1 200.2 11601 200 - 22 Desmonte y limpieza en zonas no boscosas ha $ 530.554,00 $ 0,00 

2 210.2.1 11601 210 - 22 Excavación en roca de la explanación y canales m3              10.040,42 $ 61.916,00 $ 621.662.645,00 

3 210.2.2 11601 210 - 22 Excavación en material común de la explanación y canales m3              21.898,59 $ 17.034,00 $ 373.020.582,00 

4 220.1 11601 220 - 22 Terraplenes m3                   359,41 $ 22.139,00 $ 7.956.978,00 

5 233.1 11601 233 - 22 Geomalla para estabilización de suelos de la subrasante m2 $ 20.535,00 $ 0,00 

Subtotal $ 1.002.640.205,00

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

6 320.1.1 11602 320 - 22 Subbase Granular clase A m3                        -     $ 196.801,00 $ 0,00 

7 330.1.1 11602 330 - 22 Base granular clase A m3 $ 225.835,00 $ 0,00 

Subtotal $ 0,00

PAVIMENTOS ASFÁLTICOS

8 420.2 11603 420 - 22 Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-57 m2                    4.818,00 $ 0,00 

9 421.1 11603 421 - 22 Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60 m2                    2.298,00 $ 0,00 

10 450.1P.1 11603 450P Mezcla densa en caliente MDC-25 m3             1.306.545,00 $ 0,00 

11 450.2P.1 11603 450P Mezcla densa en caliente MDC-19 m3             1.355.295,00 $ 0,00 

Subtotal $ 0,00

PAVIMENTOS DE CONCRETO

12 500.1 11603 500 - 22 Pavimento de concreto hidráulico m3                934.000,00 $ 0,00 

Subtotal $ 0,00

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

13 600.1.1 11604 600 - 22 Excavaciones varias sin clasificar m3                   328,73 $ 52.433,00 $ 17.236.300,00 

14 600.2.1 11604 600 - 22 Excavaciones varias en roca en seco m3 $ 86.720,00 $ 0,00 

15 600.2.3 11604 600 - 22 Excavaciones varias en material común en seco m3 $ 26.160,00 $ 0,00 

16 610.1 11604 610 - 22 Relleno para estructuras con suelo m3 $ 39.054,00 $ 0,00 

17 610.2 11604 610 - 22 Relleno para estructuras con recebo m3 $ 181.292,00 $ 0,00 

18 610.3 11604 610 - 22 Relleno para estructuras con material granular tipo SBG m3 $ 204.068,00 $ 0,00 

19 610.9 11604 610 - 22 Relleno para estructuras con gravilla m3 $ 250.000,00 $ 0,00 

20 621.1P.1 11604 621P m $ 3.121.132,00 $ 0,00 

21 621.1P.2 14101 621P m $ 4.939.881,00 $ 0,00 

22 621.1P.3 11604 621P m $ 10.942.319,00 $ 0,00 

23 623.1 11604 623 - 22 Anclaje tipo activo con cinco (5) cables o torones de 1/2" m                1.185,00 $ 483.389,00 $ 572.815.965,00 

24 630.1.1 14103 630 - 22 Concreto resistencia f'c 35 MPa para puentes m3 $ 1.565.552,00 $ 0,00 

25 630.3 11604 630 - 22 Concreto resistencia f'c 28 MPa m3                       4,14 $ 1.256.503,00 $ 5.201.922,00 

26 630.3.1 14103 630 - 22 Concreto resistencia f'c 28 MPa para zapatas, estribos y aletas m3 $ 1.186.731,00 $ 0,00 

27 630.3.4 14103 630 - 22 Concreto resistencia f'c 28 MPa para losa de tablero m3 $ 1.218.318,00 $ 0,00 

28 630.3.6 11606 630 - 22 Concreto resistencia f'c 28 MPa para dados de anclaje m3 $ 1.292.445,00 $ 0,00 

29 630.4 11604 630 - 22 Concreto resistencia f'c 21 MPa m3 $ 1.081.137,00 $ 0,00 

30 630.4.1 11604 630 - 22 Concreto resistencia f'c 21 MPa para zanjas de coronación m3 $ 970.637,00 $ 0,00 

31 630.4P 11606 630.4P Concreto resistencia f'c 21 MPa lanzado m3             1.191.226,00 $ 0,00 

32 630.6 11604 630 - 22 Concreto resistencia f'c 14 MPa m3 $ 799.357,00 $ 0,00 

33 640.1 11604 640 - 22 Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte) kg                7.754,38 $ 8.025,00 $ 62.228.900,00 

34 641.1 14103 641 - 22 Acero de preesfuerzo tf-m $ 2.185,00 $ 0,00 

35 642.1 14103 642 - 22 Apoyo elastomérico u $ 1.185.774,00 $ 0,00 

36 650.1P.1 14104 650.1P Fabricación, transporte, montaje y pintura de estructura metálica para barandas kg $ 22.385,00 $ 0,00 

37 661.1 11604 661 - 22 Tubería de Concreto Reforzado de 900 mm de diámetro interior m                        -     $ 940.534,00 $ 0,00 

38 661.2 11604 661 - 22 Tubería de Concreto Reforzado de 1200 mm de diámetro interior m $ 1.238.648,00 $ 0,00 

39 661.3 11604 661 - 22 Tubería de Concreto Reforzado de 1500 mm de diámetro interior m $ 1.537.648,00 $ 0,00 

40 663.1 11604 663 - 22 Tubería PVC perforada de 4" de diámetro interior m                   100,00 $ 30.311,00 $ 3.031.100,00 

41 663.2 11604 663 - 22 Tubería PVC norma 5055 de diámetro interior 400 mm m $ 330.611,00 $ 0,00 

42 670.5P 11604 670.5P Disipadores de energía en concreto resistencia f'c 21 MPa m3 $ 1.068.959,00 $ 0,00 

43 671.1 11604 671 - 22 Cuneta de concreto vaciada 'in situ', no incluye la conformación del terreno m3 $ 922.215,00 $ 0,00 

44 673.1.1 11604 673 - 22 Geotextil tipo No Tejido, resistencia a la tensión Grab de 1800 N aproximadamente m2 $ 10.550,00 $ 0,00 

45 673.1.2 11604 673 - 22 Geotextil tipo No Tejido, resistencia a la tensión Grab de 2500 N aproximadamente m2                   320,00 $ 12.209,00 $ 3.906.880,00 

46 673.1P 11604 673.1P Geodrén planar H = 0.5 m m $ 46.855,00 $ 0,00 

47 674.1 11604 674 - 22 Drén horizontal de longitud menor o igual a diez (10) metros m $ 144.750,00 $ 0,00 

48 674.2 11604 674 - 22 Drén horizontal de longitud mayor a diez (10) metros m                4.800,00 $ 272.971,00 $ 1.310.260.800,00 

49 683.2 11606 683 - 22 Geomalla de refuerzo tipo 58 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos m2 $ 30.019,00 $ 0,00 

50 683.4 11606 683 - 22 Geomalla de refuerzo tipo 200 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos m2 $ 36.779,00 $ 0,00 

Subtotal $ 1.974.681.867,00

“MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA”

ITEM DE 
PAGO

CÓDIGO DE 
AJUSTE 
ICOCIV

VALOR TOTAL               
                 

Pilote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado 'in situ' de resistencia f'c=28 MPa, diámetro 1.50 m, 
incluye la excavación en material común, no incluye acero de refuerzo

Pilote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado 'in situ' de resistencia f'c=28 MPa, diámetro 2.00 m, 
incluye la excavación en material común, no incluye acero de refuerzo

Pilote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado 'in situ' de resistencia f'c=28 MPa, diámetro 3.00 m, 
incluye la excavación en material común, no incluye acero de refuerzo



SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

51 700.1 11607 700 - 22 Línea de demarcación con pintura en frio m                        -     $ 3.004,00 $ 0,00 
52 700.3 11607 700 - 22 Marca vial con pintura en frío m2 $ 44.747,00 $ 0,00 
53 701.1 11607 701 - 22 Tacha reflectiva bidireccional u $ 10.292,00 $ 0,00 

54 710.1.1 11607 710 - 22 u                     56,00 $ 734.584,00 $ 41.136.704,00 

55 710.1.3 11607 710 - 22 u $ 848.204,00 $ 0,00 

56 710.2.1 11607 710 - 22 m2 $ 681.596,00 $ 0,00 

57 730.1 11607 730 - 22 Defensa metálica m $ 292.546,00 $ 0,00 
58 730.2 11607 730 - 22 Sección final u $ 79.481,00 $ 0,00 
59 740.1 11607 740 - 22 Captafaros u $ 15.674,00 $ 0,00 

Subtotal $ 41.136.704,00

OBRAS VARIAS

60 800.2 11607 800 - 22 Cerca de alambre de púas con postes de concreto m                   159,83 $ 38.337,00 $ 6.127.403,00 
61 810.1 11606 810 - 22 Protección de taludes con bloques de césped m2 $ 23.593,00 $ 0,00 
62 810.2 11606 810 - 22 Protección de taludes con tierra orgánica m2                7.303,90 $ 22.702,00 $ 165.813.138,00 
63 810.3 11606 810 - 22 Protección de taludes con hidrosiembra controlada m2 $ 17.398,00 $ 0,00 
64 811.1 11606 811 - 22 Protección de taludes con producto enrollado para control de erosión del tipo manto permanente m2                7.572,18 $ 56.834,00 $ 430.357.278,00 
65 812.3P 11606 812.3P Protección de taludes con malla triple torsión recubierta con PVC m2 $ 96.653,00 $ 0,00 
66 840.1 11606 840 - 22 Zanja de coronaciónn con geomembrana, sección (B=1.2m, b=0.6m) m $ 96.243,00 $ 0,00 

Subtotal $ 602.297.819,00

TRANSPORTES

67 900.2 11608 900 - 22 m3-km            100.197,00 $ 1.700,00 $ 170.334.900,00 

Subtotal $ 170.334.900,00

ÍTEM NO PREVISTOS

68 NP1 11601 201.7 Demolición de Estructuras m3                        -      $            252.373,00 $ 0,00 
69 NP2 11601 201.15 Remoción de alcantarillas m  $            118.645,00 $ 0,00 
70 NP3 11601 201.16 Remoción de Cerca de Alambre m  $                3.981,00 $ 0,00 
71 NP4 11601 211.1 Remoción de Derrumbes m3              18.975,95  $              22.185,00 $ 420.981.451,00 
72 NP5 11602 230.1 Mejoramiento de la Subrasante con material aluvial m3                   713,11  $            149.567,00 $ 106.657.723,00 
73 NP6 11602 310.1 Conformación de la calzada existente m2  $                2.023,00 $ 0,00 
74 NP7 11602 311.1 Afirmado m3  $            159.988,00 $ 0,00 
75 NP8 11603 600.2.3.1P Excavación manual varias en material común en seco m3                     42,53  $              54.735,00 $ 2.327.880,00 
76 NP9 11603 630.1.7 Concreto ciclopeo con resistencia 14MPA m3  $            537.696,00 $ 0,00 
77 NP10 11604 673.1.1P Geodren Triplanar H=2m m2                   439,98  $            104.464,00 $ 45.962.071,00 
78 NP11 11604 673.2 Material Granular Drenante m3                     59,19  $            114.058,00 $ 6.751.093,00 

79 NP12 11604 900.3.2 m3 - km              49.005,01  $                1.804,00 $ 88.405.038,00 

80 NP13 11604 900.1.2 m3 - E              40.349,00  $                1.443,00 $ 58.223.607,00 

81 NP14 11608 200.1.1P. u  $            284.383,00 $ 0,00 

82 NP15 11608 200.1.2P. u  $            549.686,00 $ 0,00 

83 NP16 11601 500.1.1 P  Pavimento de concreto hidráulico Acelerado a 3 dias m3  $         1.313.657,00 $ 0,00 
84 NP17 11601 500.1.2 P  Pavimento de concreto hidráulico Acelerado a 7 dias m3                       1,88  $         1.231.948,00 $ 2.316.062,00 
85 NP18 11606 685.1P Bolsas de suelo cemento para rondas de coronacion con material seleccionado del sitio U  $              22.328,00 $ 0,00 
86 NP19 11604 633-22 633,1 Tuberia para filtro 15 o 6" m  $              45.493,00 $ 0,00 
87 NP20 11607 700.1P Linea de demarcacion con imprimante para pintura m            144.000,00  $                2.492,00 $ 358.848.000,00 
88 NP21 11604 671-22 671.1.1 Concreto resistencia fc 28 Mpa para berma cunetas m3                     97,34  $         1.103.903,00 $ 107.453.918,00 

89 NP22 11606 630.1P m3                   337,00  $         1.440.005,00 $ 485.281.685,00 

90 NP23 11606 685.2P Instalación y Suministro de Geobolsas fabricadas con geotextil m3                   123,00  $            457.271,00 $ 56.244.333,00 
91 NP24 14104 650,2 Fabricacion de Estructura Metalica kg  $              22.383,00 $ 0,00 
92 NP25 11608 650,3 Transporte de estructura metalica kg  $                   771,00 $ 0,00 
93 NP26 14104 650,4 Montaje de Estructura Metalica kg  $                9.928,00 $ 0,00 
94 NP27 11606 623,4 m                   370,00  $            423.311,00 $ 156.625.070,00 
95 NP28 11606 681-22 Gaviones de malla de alambre de acero galvanizado m3  $            410.318,00 $ 0,00 
96 $ 0,00 

Subtotal $ 1.896.077.931,00

SUBTOTAL OBRAS  $       5.687.169.426,00 

SERGIO ALEJANDRO RIVERA LUIS MAURICIO ALVARADO TORRES
ING. DIRECTOR DE OBRA ING. DIRECTOR DE  DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL

Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con lámina 
retrorreflectiva tipo IX o superior
Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 90 cm x 90 cm con lámina 
retrorreflectiva tipo IX o superior
Suministro e instalación de señal tipo SI elevada (SI-05 y/o SI-06) en lámina galvanizada y retrorreflectiva 
tipo IV

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para 
distancias mayores a mil metros (1000 m) y medidos a partir de cien metros (100 m)

Transporte De Materiales Provenientes De Derrumbes, Medido A Partir De Cien Metros (100 M) (Analizado 
Por Precio De Mercado Para M3 - Km)
Transporte De Materiales Provenientes De La Excavación De La Explanación, Canales Y Prestamos, Entre 
Cien Metros (100 M) Y Mil Metros (1000 M) De Distancia
Tala de arbol H < 12m (incluye desenraice, retiro y disposición final)

Tala de arbol  H >  ó = 12 m (incluye desenraice, retiro y disposición final)

Sumnistro e Instalacion de Bolsacretos. Concreto Resistencia 21 Mpa autocompactante (Incluye 
conformacion y alistado del piso)

Anclajes tipo Pasivos con perno 1"



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
FECHA 31 12 2025

SOPORTE ACTA No. 14 UNIDAD EJECUTORA GRUPO SUR OCCIDENTE 

CONTRATO No.  4303 DE 2024 DIRECCIÓN TERRITORIAL  CHOCÓ 
CONTRATISTA  CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)  ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA 
INTERVENTOR  CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL GESTOR TECNICO DEL PROYECTO  ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA  
ITEM 210.2.1  Excavación en roca de la explanación y canales FRENTE DE OBRA  Ruta 6002 La Mansa - Quibdó UNIDAD m3

LOCALIZACIÓN PR INCIAL PR FINAL NUMERO LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN ACUMULADO REGISTRO FOTOGRAFICO 

PR66+450 PR66+580

1,00 9,10 9,20 8,10 678,13 678,13
2,00 3,50 2,70 1,80 17,01 695,14
3,00 4,90 4,20 2,90 59,68 754,82
4,00 3,00 3,50 2,60 27,30 782,12
5,00 3,50 3,10 2,20 23,87 805,99
6,00 4,20 6,20 3,10 80,72 886,72
7,00 2,30 2,60 2,00 11,96 898,68
8,00 2,10 2,50 1,70 8,93 907,60
9,00 2,30 2,60 1,70 10,17 917,77

10,00 2,00 2,50 1,70 8,50 926,27
11,00 2,10 2,30 1,80 8,69 934,96
12,00 2,20 3,00 1,70 11,22 946,18
13,00 2,10 3,50 1,60 11,76 957,94
14,00 2,00 2,70 1,70 9,18 967,12
15,00 2,10 2,30 1,70 8,21 975,33
16,00 2,30 2,60 1,60 9,57 984,90
17,00 2,10 2,60 1,70 9,28 994,18
18,00 2,00 2,30 1,70 7,82 1002,00
19,00 2,20 2,60 1,40 8,01 1010,01
20,00 2,10 2,20 1,70 7,85 1017,87
21,00 2,10 2,00 1,70 7,14 1025,01
22,00 2,90 3,50 2,50 25,38 1050,38
23,00 2,70 2,60 1,80 12,64 1063,02
24,00 3,80 2,90 1,80 19,84 1082,85
25,00 5,20 3,90 2,90 58,81 1141,67
26,00 5,70 5,30 4,80 145,01 1286,67
27,00 3,30 3,10 2,00 20,46 1307,13
28,00 2,10 2,20 1,70 7,85 1314,99
29,00 2,60 2,30 1,70 10,17 1325,15
30,00 2,50 2,60 1,70 11,05 1336,20
31,00 4,20 3,80 2,60 41,50 1377,70
32,00 3,50 3,10 1,80 19,53 1397,23
33,00 2,30 2,70 1,70 10,56 1407,79
34,00 2,90 2,70 1,80 14,09 1421,88
35,00 2,60 2,20 1,40 8,01 1429,89
36,00 3,00 2,30 1,40 9,66 1439,55
37,00 2,70 2,00 1,70 9,18 1448,73
38,00 2,60 2,10 1,70 9,28 1458,01
39,00 2,00 1,60 1,70 5,44 1463,45
40,00 2,60 2,60 1,80 12,17 1475,62
41,00 2,60 2,30 1,80 10,76 1486,38
42,00 2,20 2,10 1,70 7,85 1494,24
43,00 2,60 2,10 1,70 9,28 1503,52
44,00 2,10 2,60 1,70 9,28 1512,80
45,00 2,00 2,60 1,70 8,84 1521,64
46,00 3,10 2,60 2,00 16,12 1537,76
47,00 2,60 3,50 1,70 15,47 1553,23
48,00 3,50 2,50 2,90 25,38 1578,61
49,00 2,10 2,00 1,70 7,14 1585,75
50,00 3,50 3,00 2,90 30,45 1616,20
51,00 2,10 2,10 1,70 7,50 1623,69
52,00 4,70 3,50 2,90 47,71 1671,40
53,00 3,50 2,90 2,50 25,38 1696,77
54,00 2,60 3,10 2,10 16,93 1713,70
55,00 2,60 2,10 1,80 9,83 1723,53
56,00 2,10 2,70 1,70 9,64 1733,17
57,00 2,00 2,60 1,70 8,84 1742,01
58,00 2,60 2,50 1,80 11,70 1753,71
59,00 2,10 2,70 2,00 11,34 1765,05
60,00 2,60 2,10 1,70 9,28 1774,33
61,00 2,70 2,00 1,80 9,72 1784,05
62,00 2,10 2,60 1,70 9,28 1793,33
63,00 3,50 2,70 1,60 15,12 1808,45
64,00 2,60 2,00 1,70 8,84 1817,29
65,00 2,10 2,90 1,70 10,35 1827,64
66,00 2,60 2,70 1,60 11,23 1838,87
67,00 2,10 3,00 1,80 11,34 1850,21
68,00 2,00 2,70 1,70 9,18 1859,39
69,00 2,20 3,50 1,70 13,09 1872,48
70,00 2,10 2,60 1,70 9,28 1881,77
71,00 2,30 2,90 2,00 13,34 1895,11
72,00 2,10 2,60 1,70 9,28 1904,39
73,00 2,60 2,50 1,60 10,40 1914,79
74,00 2,70 3,00 1,70 13,77 1928,56
75,00 2,10 3,50 1,70 12,50 1941,05
76,00 2,60 2,70 1,80 12,64 1953,69
77,00 2,50 2,90 1,70 12,33 1966,01
78,00 2,10 3,10 1,70 11,07 1977,08
79,00 2,00 2,70 1,70 9,18 1986,26
80,00 2,60 3,00 1,70 13,26 1999,52
81,00 2,10 3,40 1,70 12,14 2011,66
82,00 2,30 2,60 1,80 10,76 2022,42
83,00 2,10 2,00 2,00 8,40 2030,82
84,00 2,10 2,30 1,80 8,69 2039,52
85,00 2,50 2,10 1,80 9,45 2048,97
86,00 3,30 2,50 2,60 21,45 2070,42
87,00 2,60 2,60 2,90 19,60 2090,02
88,00 2,30 2,60 2,00 11,96 2101,98
89,00 2,10 3,00 1,70 10,71 2112,69
90,00 2,00 2,70 1,80 9,72 2122,41
91,00 2,10 3,50 1,60 11,76 2134,17
92,00 2,60 2,70 1,80 12,64 2146,81
93,00 2,10 3,40 1,70 12,14 2158,95

“MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS 
DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA”

VOLUMEN 
(M3)

Excavación en Roca
Conformación de Taludes

Margen Izquierdo
PR 66+480 - PR 66+600

Sector El Piñon
Ruta 6002



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
FECHA 31 12 2025

SOPORTE ACTA No. 14 UNIDAD EJECUTORA GRUPO SUR OCCIDENTE 

CONTRATO No.  4303 DE 2024 DIRECCIÓN TERRITORIAL  CHOCÓ 
CONTRATISTA  CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)  ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA 
INTERVENTOR  CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL GESTOR TECNICO DEL PROYECTO  ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA  
ITEM 210.2.1  Excavación en roca de la explanación y canales FRENTE DE OBRA  Ruta 6002 La Mansa - Quibdó UNIDAD m3

LOCALIZACIÓN PR INCIAL PR FINAL NUMERO LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN ACUMULADO REGISTRO FOTOGRAFICO 

“MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS 
DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA”

VOLUMEN 
(M3)

PR66+450 PR66+580

94,00 2,00 3,30 1,70 11,22 2170,17
95,00 2,50 3,10 1,70 13,18 2183,34
96,00 2,00 2,60 1,70 8,84 2192,18
97,00 2,60 3,50 2,90 26,39 2218,57
98,00 2,10 2,70 2,90 16,44 2235,01
99,00 2,00 2,60 1,80 9,36 2244,37

100,00 2,60 2,10 2,90 15,83 2260,21
101,00 2,10 2,30 1,70 8,21 2268,42
102,00 2,00 2,20 1,70 7,48 2275,90
103,00 2,60 2,10 1,80 9,83 2285,73
104,00 2,20 2,70 1,60 9,50 2295,23
105,00 2,10 2,60 1,70 9,28 2304,51
106,00 3,80 3,30 2,00 25,08 2329,59
107,00 3,50 2,70 1,80 17,01 2346,60
108,00 3,10 2,60 1,70 13,70 2360,30
109,00 2,60 2,30 1,70 10,17 2370,47
110,00 2,10 2,90 1,80 10,96 2381,43
111,00 2,20 3,50 1,70 13,09 2394,52
112,00 2,10 3,00 1,70 10,71 2405,23
113,00 2,50 2,10 1,80 9,45 2414,68
114,00 3,30 2,50 2,60 21,45 2436,13
115,00 2,60 2,60 2,90 19,60 2455,74
116,00 2,30 2,60 2,00 11,96 2467,70
117,00 2,10 3,00 1,70 10,71 2478,41
118,00 2,00 2,70 1,80 9,72 2488,13
119,00 2,10 3,50 1,60 11,76 2499,89
120,00 2,60 2,70 1,80 12,64 2512,52
121,00 2,10 3,40 1,70 12,14 2524,66
122,00 2,00 3,30 1,70 11,22 2535,88
123,00 2,50 3,10 1,70 13,18 2549,06
124,00 2,00 2,60 1,70 8,84 2557,90
125,00 2,60 3,50 2,90 26,39 2584,29
126,00 2,10 2,70 2,90 16,44 2600,73
127,00 2,00 2,60 1,80 9,36 2610,09
128,00 2,60 2,10 2,90 15,83 2625,92
129,00 2,10 2,30 1,70 8,21 2634,13
130,00 2,00 2,20 1,70 7,48 2641,61
131,00 2,60 2,10 1,80 9,83 2651,44
132,00 2,20 2,70 1,60 9,50 2660,95
133,00 2,10 2,60 1,70 9,28 2670,23
134,00 3,80 3,30 2,00 25,08 2695,31
135,00 3,50 2,70 1,80 17,01 2712,32
136,00 3,10 2,60 1,70 13,70 2726,02
137,00 2,60 2,30 1,70 10,17 2736,19
138,00 2,10 2,90 1,80 10,96 2747,15
139,00 2,20 3,50 1,70 13,09 2760,24
140,00 2,10 3,00 1,70 10,71 2770,95
141,00 2,70 2,10 1,70 9,64 2780,59
142,00 2,00 3,30 1,80 11,88 2792,47
143,00 2,90 2,10 2,90 17,66 2810,13
144,00 2,10 3,40 1,70 12,14 2822,27
145,00 2,00 3,30 1,70 11,22 2833,49
146,00 2,50 3,10 1,70 13,18 2846,66
147,00 2,00 2,60 1,70 8,84 2855,50
148,00 2,60 3,50 2,90 26,39 2881,89
149,00 2,10 2,70 2,90 16,44 2898,33
150,00 2,00 2,60 1,80 9,36 2907,69
151,00 2,60 2,10 2,90 15,83 2923,53
152,00 2,10 2,30 1,70 8,21 2931,74
153,00 2,00 2,20 1,70 7,48 2939,22
154,00 2,60 2,10 1,80 9,83 2949,05
155,00 2,20 2,70 1,60 9,50 2958,55
156,00 2,10 2,60 1,70 9,28 2967,83
157,00 3,80 3,30 2,00 25,08 2992,91
158,00 3,50 2,70 1,80 17,01 3009,92
159,00 3,10 2,60 1,70 13,70 3023,62
160,00 2,60 2,30 1,70 10,17 3033,79
161,00 2,10 2,90 1,80 10,96 3044,75
162,00 2,20 3,50 1,70 13,09 3057,84
163,00 2,10 3,00 1,70 10,71 3068,55
164,00 2,50 2,10 1,80 9,45 3078,00
165,00 3,30 2,50 2,60 21,45 3099,45
166,00 2,60 2,60 2,90 19,60 3119,06
167,00 2,30 2,60 2,00 11,96 3131,02
168,00 2,10 3,00 1,70 10,71 3141,73
169,00 2,00 2,70 1,80 9,72 3151,45
170,00 2,10 3,50 1,60 11,76 3163,21
171,00 2,60 2,70 1,80 12,64 3175,84
172,00 2,10 3,40 1,70 12,14 3187,98
173,00 2,00 3,30 1,70 11,22 3199,20
174,00 2,50 3,10 1,70 13,18 3212,38
175,00 2,00 2,60 1,70 8,84 3221,22
176,00 2,60 3,50 2,90 26,39 3247,61
177,00 2,10 2,70 2,90 16,44 3264,05
178,00 2,00 2,60 1,80 9,36 3273,41
179,00 2,60 2,10 2,90 15,83 3289,24
180,00 2,10 2,30 1,70 8,21 3297,45
181,00 2,00 2,20 1,70 7,48 3304,93
182,00 2,60 2,10 1,80 9,83 3314,76
183,00 2,20 2,70 1,60 9,50 3324,27
184,00 2,10 2,60 1,70 9,28 3333,55
185,00 3,80 3,30 2,00 25,08 3358,63
186,00 3,50 2,70 1,80 17,01 3375,64

Excavación en Roca
Conformación de Taludes

Margen Izquierdo
PR 66+480 - PR 66+600

Sector El Piñon
Ruta 6002



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
FECHA 31 12 2025

SOPORTE ACTA No. 14 UNIDAD EJECUTORA GRUPO SUR OCCIDENTE 

CONTRATO No.  4303 DE 2024 DIRECCIÓN TERRITORIAL  CHOCÓ 
CONTRATISTA  CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)  ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA 
INTERVENTOR  CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL GESTOR TECNICO DEL PROYECTO  ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA  
ITEM 210.2.1  Excavación en roca de la explanación y canales FRENTE DE OBRA  Ruta 6002 La Mansa - Quibdó UNIDAD m3

LOCALIZACIÓN PR INCIAL PR FINAL NUMERO LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN ACUMULADO REGISTRO FOTOGRAFICO 

“MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS 
DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA”

VOLUMEN 
(M3)

PR66+450 PR66+580

187,00 3,10 2,60 1,70 13,70 3389,34
188,00 2,60 2,30 1,70 10,17 3399,51
189,00 2,10 2,90 1,80 10,96 3410,47
190,00 2,20 3,50 1,70 13,09 3423,56
191,00 2,10 3,00 1,70 10,71 3434,27
192,00 2,70 2,10 1,70 9,64 3443,91
193,00 2,00 3,30 1,80 11,88 3455,79
194,00 2,90 2,10 2,90 17,66 3473,45
195,00 2,60 3,50 2,70 24,57 3498,02
196,00 2,10 2,60 1,80 9,83 3507,85
197,00 2,00 2,90 1,70 9,86 3517,71
198,00 2,60 2,90 1,70 12,82 3530,52
199,00 2,10 2,90 1,80 10,96 3541,49
200,00 3,00 3,50 2,90 30,45 3571,94
201,00 2,10 2,00 1,70 7,14 3579,08
202,00 2,30 2,10 1,70 8,21 3587,29
203,00 2,60 2,10 1,70 9,28 3596,57

Subtotal 3596,57

PR60+965 PR61+080

1,00 2,10 1,70 1,40 5,00 5,00
2,00 1,80 1,50 1,70 4,59 9,59
3,00 1,80 1,40 1,40 3,53 13,12
4,00 2,40 1,80 2,10 9,07 22,19
5,00 1,80 1,40 1,40 3,53 25,72
6,00 1,70 1,50 1,80 4,59 30,31
7,00 1,40 1,40 1,70 3,33 33,64
8,00 2,30 1,70 2,20 8,60 42,24
9,00 1,80 1,50 1,50 4,05 46,29

10,00 1,40 1,40 1,40 2,74 49,03
11,00 2,30 1,70 1,50 5,87 54,90
12,00 1,50 1,50 1,40 3,15 58,05
13,00 2,20 1,70 1,50 5,61 63,66
14,00 2,10 1,40 1,90 5,59 69,25
15,00 1,40 1,50 1,50 3,15 72,40
16,00 2,90 2,40 1,40 9,74 82,14
17,00 2,40 2,10 1,80 9,07 91,21
18,00 1,70 1,50 1,50 3,83 95,04
19,00 2,20 1,40 1,70 5,24 100,27
20,00 1,90 1,40 1,80 4,79 105,06
21,00 2,10 1,50 1,90 5,99 111,05
22,00 2,50 1,80 2,30 10,35 121,40
23,00 2,30 1,70 1,50 5,87 127,26
24,00 2,20 1,40 1,50 4,62 131,88
25,00 1,80 1,40 1,70 4,28 136,16
26,00 2,30 1,50 1,90 6,56 142,72
27,00 2,50 1,50 2,20 8,25 150,97
20,00 1,90 1,40 1,80 4,79 155,76
21,00 2,10 1,50 1,90 5,99 161,74
22,00 2,50 1,80 2,30 10,35 172,09
23,00 2,30 1,70 1,50 5,87 177,96
24,00 2,20 1,40 1,50 4,62 182,58
25,00 1,80 1,40 1,70 4,28 186,86
26,00 2,30 1,50 1,90 6,56 193,42
27,00 2,50 1,50 2,20 8,25 201,67
28,00 2,40 1,70 1,90 7,75 209,42
29,00 1,70 1,40 1,50 3,57 212,99
30,00 2,10 1,50 1,80 5,67 218,66
31,00 1,90 1,80 1,90 6,50 225,16
32,00 1,50 1,40 1,40 2,94 228,10
33,00 2,20 1,70 1,90 7,11 235,20
34,00 1,80 0,90 1,20 1,94 237,15

Subtotal 237,15

Subtotal Acumulado Presente Acta 3833,72

TOTAL 3833,72

Firma Firma
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS Nombre: Juan Jose Alvarez Ochoa

Residente de Obra Residente de Interventoría

Matrícula No. 01197-0456 CPITVC Matricula No. 01194-0286 CPITVC

Excavación en Roca
Conformación de Taludes

Margen Izquierdo
PR 66+480 - PR 66+600

Sector El Piñon
Ruta 6002

NOTA: Volumenes 
Obtenidos a partir de 

medicion directa de rocas 
extraidas

Excavación en Roca
Conformación de Taludes

Margen Izquierdo
PR 60+605 - PR 60+975

Sector El 12B
Ruta 6002

NOTA: Volumenes 
Obtenidos a partir de 

medicion directa de rocas 
extraidas



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
FECHA 31 10 2025

SOPORTE ACTA No. 12 UNIDAD EJECUTORA GRUPO SUR OCCIDENTE 

CONTRATO No.  4303 DE 2024 DIRECCIÓN TERRITORIAL  CHOCÓ 
CONTRATISTA  CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)  ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA 
INTERVENTOR  CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL GESTOR TECNICO DEL PROYECTO  ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA  
ITEM 210.2.1  Excavación en roca de la explanación y canales FRENTE DE OBRA  Ruta 6002 La Mansa - Quibdó UNIDAD m3

LOCALIZACIÓN PR INCIAL PR FINAL NUMERO LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN ACUMULADO REGISTRO FOTOGRAFICO 

PR69+980 PR70+020 1,00 5,60 6,20 4,10 142,35 142,35
PR69+980 PR70+020 2,00 4,70 6,60 4,50 139,59 281,94
PR69+980 PR70+020 3,00 13,00 7,20 4,30 402,48 684,42
PR69+980 PR70+020 4,00 6,50 4,30 3,70 103,42 787,84
PR69+980 PR70+020 5,00 4,80 3,70 2,90 51,50 839,34
PR69+980 PR70+020 6,00 3,70 3,60 2,90 38,63 877,97
PR69+980 PR70+020 7,00 2,70 2,60 2,90 20,36 898,33
PR69+980 PR70+020 8,00 4,90 3,80 3,00 55,86 954,19
PR69+980 PR70+020 9,00 2,90 1,65 1,75 8,37 962,56
PR69+980 PR70+020 10,00 3,15 2,20 1,80 12,47 975,03
PR69+980 PR70+020 11,00 2,10 2,20 1,88 8,69 983,72
PR69+980 PR70+020 12,00 3,05 3,30 1,70 17,11 1000,83
PR69+980 PR70+020 13,00 3,55 1,70 1,95 11,77 1012,60
PR69+980 PR70+020 14,00 1,95 1,50 1,45 4,24 1016,84
PR69+980 PR70+020 15,00 2,70 2,27 1,65 10,11 1026,95
PR69+980 PR70+020 16,00 2,85 1,80 1,70 8,72 1035,67
PR69+980 PR70+020 17,00 2,50 2,70 1,50 10,13 1045,80
PR69+980 PR70+020 18,00 3,60 2,60 1,90 17,78 1063,58
PR69+980 PR70+020 19,00 2,10 1,90 1,75 6,98 1070,57
PR69+980 PR70+020 20,00 3,20 3,50 2,60 29,12 1099,69
PR69+980 PR70+020 21,00 2,60 1,90 1,95 9,63 1109,32
PR69+980 PR70+020 22,00 3,80 1,70 2,55 16,47 1125,79
PR69+980 PR70+020 23,00 2,65 1,95 1,75 9,04 1134,83
PR69+980 PR70+020 24,00 4,30 3,20 2,10 28,90 1163,73
PR69+980 PR70+020 25,00 5,40 4,15 2,20 49,30 1213,03
PR69+980 PR70+020 26,00 2,95 1,75 2,10 10,84 1223,87
PR69+980 PR70+020 27,00 3,80 2,90 3,10 34,16 1258,04
PR69+980 PR70+020 28,00 2,80 4,15 3,60 41,83 1299,87
PR69+980 PR70+020 29,00 3,85 2,90 2,70 30,15 1330,01
PR69+980 PR70+020 30,00 4,10 2,50 1,90 19,48 1349,49
PR69+980 PR70+020 31,00 7,30 5,60 6,20 253,46 1602,94
PR69+980 PR70+020 32,00 3,60 3,20 3,40 39,17 1642,11
PR69+980 PR70+020 33,00 2,20 2,50 2,20 12,10 1654,21
PR69+980 PR70+020 34,00 6,80 6,10 8,00 331,84 1986,05
PR69+980 PR70+020 35,00 5,20 4,10 5,10 108,73 2094,78
PR69+980 PR70+020 36,00 4,60 3,90 4,20 75,35 2170,13
PR69+980 PR70+020 37,00 4,70 2,80 3,10 40,80 2210,93
PR69+980 PR70+020 38,00 3,10 3,60 2,10 23,44 2234,36
PR69+980 PR70+020 39,00 4,10 3,60 3,70 54,61 2288,98
PR69+980 PR70+020 40,00 4,70 3,40 2,10 33,56 2322,53
PR69+980 PR70+020 41,00 3,50 2,50 1,80 15,75 2338,28
PR69+980 PR70+020 42,00 3,60 2,30 1,90 15,73 2354,02
PR69+980 PR70+020 43,00 3,80 2,30 2,10 18,35 2372,37
PR69+980 PR70+020 44,00 2,50 2,40 1,90 11,40 2383,77
PR69+980 PR70+020 45,00 3,10 2,20 2,10 14,32 2398,09
PR69+980 PR70+020 46,00 2,40 2,10 1,80 9,07 2407,16
PR69+980 PR70+020 47,00 3,40 2,30 2,10 16,42 2423,59
PR69+980 PR70+020 48,00 2,60 2,30 1,90 11,36 2434,95
PR69+980 PR70+020 49,00 2,80 2,10 1,80 10,58 2445,53
PR69+980 PR70+020 50,00 2,80 2,50 1,90 13,30 2458,83
PR69+980 PR70+020 51,00 4,60 2,60 2,40 28,70 2487,54
PR69+980 PR70+020 52,00 2,90 3,20 1,90 17,63 2505,17
PR69+980 PR70+020 53,00 2,90 2,60 2,00 15,08 2520,25
PR69+980 PR70+020 54,00 2,60 2,30 1,80 10,76 2531,01
PR69+980 PR70+020 55,00 3,80 2,40 1,90 17,33 2548,34
PR69+980 PR70+020 56,00 2,40 2,80 1,80 12,10 2560,44
PR69+980 PR70+020 57,00 10,10 10,00 10,40 1050,40 3610,84
PR69+980 PR70+020 58,00 4,20 3,60 3,60 54,43 3665,27
PR69+980 PR70+020 59,00 3,30 2,80 2,30 21,25 3686,52
PR69+980 PR70+020 60,00 5,10 4,10 2,10 43,91 3730,43
PR69+980 PR70+020 61,00 3,40 2,50 1,40 11,90 3742,33
PR69+980 PR70+020 62,00 2,90 2,80 1,50 12,18 3754,51
PR69+980 PR70+020 63,00 3,00 1,80 1,10 5,94 3760,45
PR69+980 PR70+020 64,00 2,70 2,20 2,00 11,88 3772,33
PR69+980 PR70+020 65,00 2,10 3,00 1,80 11,34 3783,67
PR69+980 PR70+020 66,00 3,10 2,80 1,50 13,02 3796,69
PR69+980 PR70+020 67,00 3,10 2,90 2,60 23,37 3820,07
PR69+980 PR70+020 68,00 3,20 2,00 1,50 9,60 3829,67
PR69+980 PR70+020 69,00 2,00 1,80 1,60 5,76 3835,43
PR69+980 PR70+020 70,00 3,20 2,50 2,80 22,40 3857,83
PR69+980 PR70+020 71,00 4,50 3,70 3,30 54,95 3912,77
PR69+980 PR70+020 72,00 6,40 4,50 3,10 89,28 4002,05
PR69+980 PR70+020 73,00 2,30 3,20 1,90 13,98 4016,03
PR69+980 PR70+020 74,00 6,50 4,70 2,80 85,54 4101,57
PR69+980 PR70+020 75,00 5,20 4,90 2,60 66,25 4167,82
PR69+980 PR70+020 76,00 3,10 2,60 1,80 14,51 4182,33
PR69+980 PR70+020 77,00 2,90 2,70 1,70 13,31 4195,64
PR69+980 PR70+020 78,00 2,90 2,60 2,00 15,08 4210,72
PR69+980 PR70+020 79,00 2,70 2,40 1,90 12,31 4223,03
PR69+980 PR70+020 80,00 3,10 2,80 1,80 15,62 4238,66
PR69+980 PR70+020 81,00 3,10 2,80 1,60 13,89 4252,55
PR69+980 PR70+020 82,00 3,20 2,70 1,90 16,42 4268,96
PR69+980 PR70+020 83,00 2,90 3,20 1,80 16,70 4285,67
PR69+980 PR70+020 84,00 2,60 2,30 1,90 11,36 4297,03
PR69+980 PR70+020 85,00 2,50 2,10 1,90 9,98 4307,00
PR69+980 PR70+020 86,00 1,90 3,40 1,80 11,63 4318,63
PR69+980 PR70+020 87,00 3,20 2,90 1,70 15,78 4334,41
PR69+980 PR70+020 88,00 2,40 3,00 1,80 12,96 4347,37
PR69+980 PR70+020 89,00 2,90 2,50 2,20 15,95 4363,32
PR69+980 PR70+020 90,00 3,60 2,40 1,90 16,42 4379,73
PR69+980 PR70+020 91,00 2,80 3,10 1,70 14,76 4394,49
PR69+980 PR70+020 92,00 2,50 2,80 2,10 14,70 4409,19
PR69+980 PR70+020 93,00 3,00 2,80 1,90 15,96 4425,15
PR69+980 PR70+020 94,00 1,80 2,40 1,90 8,21 4433,36
PR69+980 PR70+020 95,00 2,50 2,70 2,00 13,50 4446,86
PR69+980 PR70+020 96,00 2,10 2,20 1,80 8,32 4455,17
PR69+980 PR70+020 97,00 3,10 2,30 1,80 12,83 4468,01
PR69+980 PR70+020 98,00 2,40 2,10 2,30 11,59 4479,60
PR69+980 PR70+020 99,00 1,90 2,10 1,80 7,18 4486,78
PR69+980 PR70+020 100,00 2,00 2,30 1,60 7,36 4494,14
PR69+980 PR70+020 101,00 3,20 2,90 1,80 16,70 4510,84
PR69+980 PR70+020 102,00 3,00 2,80 2,00 16,80 4527,64
PR69+980 PR70+020 103,00 1,90 3,10 1,70 10,01 4537,66
PR69+980 PR70+020 104,00 2,20 2,60 1,60 9,15 4546,81
PR69+980 PR70+020 105,00 1,80 1,80 1,50 4,86 4551,67
PR69+980 PR70+020 106,00 2,50 2,30 1,70 9,78 4561,44
PR69+980 PR70+020 107,00 9,80 5,50 5,10 274,89 4836,33
PR69+980 PR70+020 108,00 2,30 2,10 1,50 7,25 4843,58
PR69+980 PR70+020 109,00 2,80 2,00 1,40 7,84 4851,42
PR69+980 PR70+020 110,00 2,00 1,90 1,30 4,94 4856,36
PR69+980 PR70+020 111,00 3,70 2,60 1,80 17,32 4873,68
PR69+980 PR70+020 112,00 2,75 2,15 1,70 10,05 4883,73
PR69+980 PR70+020 113,00 1,95 2,50 1,90 9,26 4892,99
PR69+980 PR70+020 114,00 2,35 1,95 1,80 8,25 4901,24
PR69+980 PR70+020 115,00 1,60 1,50 1,10 2,64 4903,88
PR69+980 PR70+020 116,00 1,60 1,70 1,70 4,62 4908,50
PR69+980 PR70+020 117,00 2,00 2,00 1,00 4,00 4912,50
PR69+980 PR70+020 118,00 2,00 1,80 1,10 3,96 4916,46
PR69+980 PR70+020 119,00 1,60 1,70 1,40 3,81 4920,27
PR69+980 PR70+020 120,00 1,50 1,60 1,50 3,60 4923,87
PR69+980 PR70+020 121,00 1,80 1,90 1,50 5,13 4929,00
PR69+980 PR70+020 122,00 1,70 1,80 1,20 3,67 4932,67
PR69+980 PR70+020 123,00 2,00 1,50 1,00 3,00 4935,67
PR69+980 PR70+020 124,00 1,70 1,50 1,00 2,55 4938,22
PR69+980 PR70+020 125,00 1,30 1,40 1,20 2,18 4940,41
PR69+980 PR70+020 126,00 2,00 1,70 1,00 3,40 4943,81
PR69+980 PR70+020 127,00 2,30 1,70 1,20 4,69 4948,50
PR69+980 PR70+020 128,00 2,10 1,40 1,30 3,82 4952,32
PR69+980 PR70+020 129,00 2,90 2,00 1,70 9,86 4962,18
PR69+980 PR70+020 130,00 4,10 3,00 1,60 19,68 4981,86
PR69+980 PR70+020 131,00 2,90 2,20 1,50 9,57 4991,43
PR69+980 PR70+020 132,00 2,00 3,40 1,20 8,16 4999,59
PR69+980 PR70+020 133,00 2,00 2,30 1,40 6,44 5006,03
PR69+980 PR70+020 134,00 2,40 2,30 1,30 7,18 5013,21
PR69+980 PR70+020 135,00 2,90 2,00 1,60 9,28 5022,49
PR69+980 PR70+020 136,00 3,40 3,20 1,80 19,58 5042,07
PR69+980 PR70+020 137,00 2,40 1,70 1,10 4,49 5046,56
PR69+980 PR70+020 138,00 2,50 1,80 1,30 5,85 5052,41
PR69+980 PR70+020 139,00 2,70 2,30 1,50 9,32 5061,72
PR69+980 PR70+020 140,00 2,30 1,70 1,30 5,08 5066,81
PR69+980 PR70+020 141,00 1,40 1,20 1,30 2,18 5068,99
PR69+980 PR70+020 142,00 2,40 2,00 1,50 7,20 5076,19
PR69+980 PR70+020 143,00 2,10 1,70 1,40 5,00 5081,19
PR69+980 PR70+020 144,00 1,50 1,10 1,20 1,98 5083,17

“MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS 
DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA”

VOLUMEN 
(M3)

Demolición de Roca
Remocion de derrumbe

Margen Izquierdo
PR 69+980 - PR 70+020

Sector el Diez A
Ruta 6002



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
FECHA 31 10 2025

SOPORTE ACTA No. 12 UNIDAD EJECUTORA GRUPO SUR OCCIDENTE 

CONTRATO No.  4303 DE 2024 DIRECCIÓN TERRITORIAL  CHOCÓ 
CONTRATISTA  CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)  ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA 
INTERVENTOR  CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL GESTOR TECNICO DEL PROYECTO  ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA  
ITEM 210.2.1  Excavación en roca de la explanación y canales FRENTE DE OBRA  Ruta 6002 La Mansa - Quibdó UNIDAD m3

LOCALIZACIÓN PR INCIAL PR FINAL NUMERO LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN ACUMULADO REGISTRO FOTOGRAFICO 

“MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS 
DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA”

VOLUMEN 
(M3)

PR69+980 PR70+020 145,00 3,70 2,40 2,20 19,54 5102,70
PR69+980 PR70+020 146,00 2,70 2,60 1,90 13,34 5116,04
PR69+980 PR70+020 147,00 3,15 2,70 2,50 21,26 5137,30
PR69+980 PR70+020 148,00 1,90 2,60 1,80 8,89 5146,20
PR69+980 PR70+020 149,00 1,70 1,60 2,20 5,98 5152,18
PR69+980 PR70+020 150,00 2,50 2,30 1,40 8,05 5160,23
PR69+980 PR70+020 151,00 3,20 2,10 1,80 12,10 5172,33
PR69+980 PR70+020 152,00 2,56 3,10 1,95 15,48 5187,80
PR69+980 PR70+020 153,00 1,95 1,85 2,10 7,58 5195,38
PR69+980 PR70+020 154,00 1,80 1,60 1,50 4,32 5199,70
PR69+980 PR70+020 155,00 3,60 3,00 2,60 28,08 5227,78
PR69+980 PR70+020 156,00 3,00 2,00 2,60 15,60 5243,38
PR69+980 PR70+020 157,00 4,30 3,10 2,60 34,66 5278,04
PR69+980 PR70+020 158,00 2,60 1,90 1,80 8,89 5286,93
PR69+980 PR70+020 159,00 3,10 1,80 1,60 8,93 5295,86
PR69+980 PR70+020 160,00 5,20 3,70 2,60 50,02 5345,88
PR69+980 PR70+020 161,00 2,60 1,90 1,80 8,89 5354,77
PR69+980 PR70+020 162,00 1,50 1,60 1,30 3,12 5357,89
PR69+980 PR70+020 163,00 3,80 3,40 2,60 33,59 5391,48
PR69+980 PR70+020 164,00 2,70 2,20 2,60 15,44 5406,93
PR69+980 PR70+020 165,00 3,10 2,40 2,60 19,34 5426,27
PR69+980 PR70+020 166,00 3,15 2,70 2,60 22,11 5448,38
PR69+980 PR70+020 167,00 2,80 2,60 2,60 18,93 5467,31
PR69+980 PR70+020 168,00 1,90 3,10 1,80 10,60 5477,91
PR69+980 PR70+020 169,00 2,15 2,30 2,60 12,86 5490,77
PR69+980 PR70+020 170,00 3,30 2,80 2,60 24,02 5514,80
PR69+980 PR70+020 171,00 2,50 2,20 2,60 14,30 5529,10
PR69+980 PR70+020 172,00 1,70 1,90 1,80 5,81 5534,91
PR69+980 PR70+020 173,00 5,50 5,20 2,60 74,36 5609,27
PR69+980 PR70+020 174,00 2,90 2,60 1,60 12,06 5621,33
PR69+980 PR70+020 175,00 3,00 2,80 1,50 12,60 5633,93
PR69+980 PR70+020 176,00 1,90 2,50 1,60 7,60 5641,53
PR69+980 PR70+020 177,00 2,50 1,90 1,40 6,65 5648,18
PR69+980 PR70+020 178,00 2,10 1,90 1,50 5,99 5654,17
PR69+980 PR70+020 179,00 3,10 1,60 1,70 8,43 5662,60
PR69+980 PR70+020 180,00 2,40 1,40 1,20 4,03 5666,63
PR69+980 PR70+020 181,00 2,40 1,50 1,50 5,40 5672,03
PR69+980 PR70+020 182,00 1,70 1,30 1,20 2,65 5674,68
PR69+980 PR70+020 183,00 2,80 1,70 2,60 12,38 5687,06
PR69+980 PR70+020 184,00 1,90 1,80 1,50 5,13 5692,19
PR69+980 PR70+020 185,00 2,30 1,90 1,60 6,99 5699,18
PR69+980 PR70+020 186,00 2,50 1,90 1,50 7,13 5706,31
PR69+980 PR70+020 187,00 2,20 1,90 1,60 6,69 5713,00
PR69+980 PR70+020 188,00 1,90 1,80 1,50 5,13 5718,13
PR69+980 PR70+020 189,00 3,80 2,70 2,60 26,68 5744,80
PR69+980 PR70+020 190,00 2,30 2,10 1,70 8,21 5753,01
PR69+980 PR70+020 191,00 3,20 2,10 2,60 17,47 5770,48
PR69+980 PR70+020 192,00 2,40 2,00 1,60 7,68 5778,16
PR69+980 PR70+020 193,00 1,40 1,80 1,60 4,03 5782,20
PR69+980 PR70+020 194,00 2,10 1,90 1,50 5,99 5788,18
PR69+980 PR70+020 195,00 1,80 1,70 1,40 4,28 5792,47
PR69+980 PR70+020 196,00 2,90 3,40 2,60 25,64 5818,10
PR69+980 PR70+020 197,00 4,50 3,60 2,60 42,12 5860,22
PR69+980 PR70+020 198,00 2,80 1,90 2,60 13,83 5874,05
PR69+980 PR70+020 199,00 1,90 1,90 1,60 5,78 5879,83
PR69+980 PR70+020 200,00 3,40 2,80 2,00 19,04 5898,87
PR69+980 PR70+020 201,00 2,60 1,90 2,60 12,84 5911,71
PR69+980 PR70+020 202,00 1,90 1,80 1,60 5,47 5917,19
PR69+980 PR70+020 203,00 1,95 2,40 1,60 7,49 5924,67
PR69+980 PR70+020 204,00 3,45 1,90 2,60 17,04 5941,72
PR69+980 PR70+020 205,00 1,80 1,70 1,60 4,90 5946,61
PR69+980 PR70+020 206,00 2,50 2,20 2,60 14,30 5960,91
PR69+980 PR70+020 207,00 1,70 2,10 1,60 5,71 5966,62
PR69+980 PR70+020 208,00 1,50 1,80 1,60 4,32 5970,94
PR69+980 PR70+020 209,00 2,25 2,00 1,60 7,20 5978,14
PR69+980 PR70+020 210,00 3,40 2,70 2,60 23,87 6002,01
PR69+980 PR70+020 211,00 2,90 2,70 2,60 20,36 6022,37
PR69+980 PR70+020 212,00 2,60 1,90 1,60 7,90 6030,27
PR69+980 PR70+020 213,00 2,10 2,00 1,60 6,72 6036,99
PR69+980 PR70+020 214,00 3,40 3,50 2,00 23,80 6060,79
PR69+980 PR70+020 215,00 2,30 2,10 1,50 7,25 6068,04
PR69+980 PR70+020 216,00 2,30 2,10 1,70 8,21 6076,25
PR69+980 PR70+020 217,00 1,70 1,40 1,20 2,86 6079,11
PR69+980 PR70+020 218,00 1,50 1,40 1,70 3,57 6082,68
PR69+980 PR70+020 219,00 2,90 2,00 2,20 12,76 6095,44
PR69+980 PR70+020 220,00 6,40 2,90 1,60 29,70 6125,13
PR69+980 PR70+020 221,00 2,50 1,30 1,70 5,53 6130,66
PR69+980 PR70+020 222,00 1,90 1,30 1,30 3,21 6133,87
PR69+980 PR70+020 223,00 2,10 1,60 1,40 4,70 6138,57
PR69+980 PR70+020 224,00 2,50 1,60 1,20 4,80 6143,37
PR69+980 PR70+020 225,00 2,00 1,40 1,60 4,48 6147,85
PR69+980 PR70+020 226,00 1,80 1,40 1,30 3,28 6151,13
PR69+980 PR70+020 227,00 2,80 1,50 1,30 5,46 6156,59
PR69+980 PR70+020 228,00 1,30 1,30 1,20 2,03 6158,62
PR69+980 PR70+020 229,00 1,90 1,80 1,50 5,13 6163,75
PR69+980 PR70+020 230,00 2,00 2,10 1,60 6,72 6170,47
PR69+980 PR70+020 231,00 1,90 2,10 1,50 5,99 6176,45
PR69+980 PR70+020 232,00 1,80 2,50 1,30 5,85 6182,30
PR69+980 PR70+020 233,00 2,70 2,60 2,60 18,25 6200,55
PR69+980 PR70+020 234,00 1,80 2,10 1,60 6,05 6206,60
PR69+980 PR70+020 235,00 1,95 2,15 1,60 6,71 6213,31
PR69+980 PR70+020 236,00 3,25 2,15 1,80 12,58 6225,89
PR69+980 PR70+020 237,00 2,90 2,85 2,60 21,49 6247,38
PR69+980 PR70+020 238,00 2,10 2,45 1,60 8,23 6255,61
PR69+980 PR70+020 239,00 3,10 2,70 2,60 21,76 6277,37
PR69+980 PR70+020 240,00 3,05 2,75 2,60 21,81 6299,18
PR69+980 PR70+020 241,00 2,70 1,70 1,40 6,43 6305,60
PR69+980 PR70+020 242,00 1,30 1,20 1,50 2,34 6307,94
PR69+980 PR70+020 243,00 1,40 2,20 1,30 4,00 6311,95
PR69+980 PR70+020 244,00 1,70 1,20 1,10 2,24 6314,19
PR69+980 PR70+020 245,00 2,20 2,30 1,40 7,08 6321,28
PR69+980 PR70+020 246,00 1,80 1,50 1,20 3,24 6324,52
PR69+980 PR70+020 247,00 1,30 1,20 1,10 1,72 6326,23
PR69+980 PR70+020 248,00 3,50 1,80 1,20 7,56 6333,79
PR69+980 PR70+020 249,00 1,50 1,20 1,20 2,16 6335,95
PR69+980 PR70+020 250,00 1,40 1,50 1,00 2,10 6338,05
PR69+980 PR70+020 251,00 1,40 1,10 1,20 1,85 6339,90
PR69+980 PR70+020 252,00 1,40 1,30 1,20 2,18 6342,08
PR69+980 PR70+020 253,00 1,60 1,20 1,10 2,11 6344,20
PR69+980 PR70+020 254,00 3,10 2,90 2,60 23,37 6367,57
PR69+980 PR70+020 255,00 2,80 2,50 2,60 18,20 6385,77
PR69+980 PR70+020 256,00 1,95 1,90 1,80 6,67 6392,44
PR69+980 PR70+020 257,00 2,80 2,70 2,60 19,66 6412,09
PR69+980 PR70+020 258,00 3,10 2,80 2,60 22,57 6434,66
PR69+980 PR70+020 259,00 2,90 1,80 1,60 8,35 6443,01
PR69+980 PR70+020 260,00 2,80 2,10 2,00 11,76 6454,77
PR69+980 PR70+020 261,00 1,85 1,90 1,60 5,62 6460,40
PR69+980 PR70+020 262,00 2,50 1,60 1,60 6,40 6466,80
PR69+980 PR70+020 263,00 2,40 1,60 1,50 5,76 6472,56
PR69+980 PR70+020 264,00 1,60 1,40 1,30 2,91 6475,47
PR69+980 PR70+020 265,00 2,00 2,20 1,00 4,40 6479,87
PR69+980 PR70+020 266,00 1,20 1,00 1,00 1,20 6481,07
PR69+980 PR70+020 267,00 3,10 4,10 2,60 33,05 6514,12
PR69+980 PR70+020 268,00 3,30 3,10 1,80 18,41 6532,53
PR69+980 PR70+020 269,00 2,90 2,70 2,60 20,36 6552,89
PR69+980 PR70+020 270,00 1,90 1,80 1,60 5,47 6558,36
PR69+980 PR70+020 271,00 4,30 3,10 2,60 34,66 6593,02
PR69+980 PR70+020 272,00 2,60 1,90 1,80 8,89 6601,91
PR69+980 PR70+020 273,00 3,10 1,80 1,60 8,93 6610,84

Subtotal 6610,84

TOTAL

Firma Firma
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS Nombre: Hernán Motta Vargas 
Residente de Obra Residente de Interventoría
Matrícula No. 01197-0456 CPITVC Matricula No. 19202-101838 CAU

Demolición de Roca
Remocion de derrumbe

Margen Izquierdo
PR 69+980 - PR 70+020

Sector el Diez A
Ruta 6002

NOTA: Volumenes Obtenidos 
a partir de medicion directa 

de rocas extraidas



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
FECHA 31 12 2025

SOPORTE ACTA No. 14 UNIDAD EJECUTORA GRUPO SUR OCCIDENTE 

CONTRATO No.  4303 DE 2024 DIRECCIÓN TERRITORIAL  CHOCÓ 
CONTRATISTA  CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)  ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA 
INTERVENTOR  CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL GESTOR TECNICO DEL PROYECTO  ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA  
ITEM 210.2.1  Excavación en roca de la explanación y canales FRENTE DE OBRA  Ruta 6002 La Mansa - Quibdó UNIDAD m3

LOCALIZACIÓN PR INCIAL PR FINAL LONGITUD ANCHO ÁREA VOLUMEN ACUMULADO REGISTRO FOTOGRAFICO 

PR43+920 PR43+925 5,00 Chaflan Izquierdo 17,25 43,12 43,12

PR43+925 PR43+930 5,00 Chaflan Izquierdo 44,28 153,82 196,94

PR43+930 PR43+935 5,00 Chaflan Izquierdo 87,73 330,04 526,98

PR43+935 PR43+940 5,00 Chaflan Izquierdo 120,06 519,50 1046,48

PR43+940 PR43+945 5,00 Chaflan Izquierdo 135,51 638,94 1685,41

PR43+945 PR43+950 5,00 Chaflan Izquierdo 114,94 626,13 2311,54

PR43+950 PR43+955 5,00 Chaflan Izquierdo 73,12 470,14 2781,68

PR43+955 PR43+960 5,00 Chaflan Izquierdo 88,06 402,93 3184,61

PR43+960 PR43+965 5,00 Chaflan Izquierdo 125,00 532,64 3717,25

PR43+965 PR43+970 5,00 Chaflan Izquierdo 153,11 562,67 4279,92

PR43+970 PR43+975 5,00 Chaflan Izquierdo 168,43 648,25 4928,16

PR43+975 PR43+980 5,00 Chaflan Izquierdo 163,72 667,31 5595,47

PR43+980 PR43+985 5,00 Chaflan Izquierdo 136,33 600,93 6196,40

PR43+985 PR43+990 5,00 Chaflan Izquierdo 110,31 493,88 6690,28

PR43+990 PR43+995 5,00 Chaflan Izquierdo 93,70 406,84 7097,12

PR43+995 PR44+000 5,00 Chaflan Izquierdo 86,70 355,70 7452,82

PR44+000 PR44+005 5,00 Chaflan Izquierdo 94,72 356,49 7809,31

PR44+005 PR44+010 5,00 Chaflan Izquierdo 115,19 411,10 8220,41

PR44+010 PR44+015 5,00 Chaflan Izquierdo 123,98 463,13 8683,53

PR44+015 PR44+020 5,00 Chaflan Izquierdo 117,58 603,90 9287,43

PR44+020 PR44+025 5,00 Chaflan Izquierdo 99,12 541,73 9829,17

PR44+025 PR44+030 5,00 Chaflan Izquierdo 76,70 439,54 10268,71

PR44+030 PR44+035 5,00 Chaflan Izquierdo 86,85 408,89 10677,60

PR44+035 PR44+040 5,00 Chaflan Izquierdo 100,30 467,89 11145,50

PR44+040 PR44+045 5,00 Chaflan Izquierdo 115,65 539,89 11685,38

PR44+045 PR44+050 5,00 Chaflan Izquierdo 135,63 628,20 12313,59

PR44+050 PR44+055 5,00 Chaflan Izquierdo 142,22 694,62 13008,20

PR44+055 PR44+060 5,00 Chaflan Izquierdo 138,48 701,75 13709,95

PR44+060 PR44+065 5,00 Chaflan Izquierdo 125,61 660,22 14370,17

PR44+065 PR44+070 5,00 Chaflan Izquierdo 96,01 908,76 15278,92

PR44+070 PR44+075 5,00 Chaflan Izquierdo 84,17 739,95 16018,88

PR44+075 PR44+080 5,00 Chaflan Izquierdo 91,89 718,65 16737,52

PR44+080 PR44+085 5,00 Chaflan Izquierdo 100,33 777,50 17515,02

PR44+085 PR44+090 5,00 Chaflan Izquierdo 114,37 536,75 18051,77

PR44+090 PR44+095 5,00 Chaflan Izquierdo 107,93 555,75 18607,52

PR44+095 PR44+100 5,00 Chaflan Izquierdo 95,95 509,71 19117,23

PR44+100 PR44+105 5,00 Chaflan Izquierdo 86,47 456,05 19573,28

PR44+105 PR44+110 5,00 Chaflan Izquierdo 74,63 402,74 19976,03

PR44+110 PR44+115 5,00 Chaflan Izquierdo 71,36 364,97 20340,99

PR44+115 PR44+120 5,00 Chaflan Izquierdo 69,66 352,55 20693,54

PR44+120 PR44+125 5,00 Chaflan Izquierdo 69,72 348,44 21041,99

PR44+125 PR44+130 5,00 Chaflan Izquierdo 64,28 335,00 21376,98

PR44+130 PR44+135 5,00 Chaflan Izquierdo 56,69 302,43 21679,42

PR44+135 PR44+140 5,00 Chaflan Izquierdo 47,70 260,98 21940,40

PR44+140 PR44+145 5,00 Chaflan Izquierdo 43,32 227,56 22167,96

PR44+145 PR44+150 5,00 Chaflan Izquierdo 51,96 122,69 22290,65

PR44+150 PR44+155 5,00 Chaflan Izquierdo 57,09 144,61 22435,26

PR44+155 PR44+160 5,00 Chaflan Izquierdo 52,78 146,21 22581,47

PR44+160 PR44+165 5,00 Chaflan Izquierdo 46,16 131,31 22712,78

PR44+165 PR44+170 5,00 Chaflan Izquierdo 35,17 107,05 22819,83

PR44+170 PR44+175 5,00 Chaflan Izquierdo 29,16 83,71 22903,54

PR44+175 PR44+180 5,00 Chaflan Izquierdo 24,23 69,19 22972,74

PR44+180 PR44+185 5,00 Chaflan Izquierdo 23,72 62,51 23035,25

PR44+185 PR44+190 5,00 Chaflan Izquierdo 24,03 63,09 23098,34

PR44+190 PR44+195 5,00 Chaflan Izquierdo 20,44 57,99 23156,32

PR44+195 PR44+200 5,00 Chaflan Izquierdo 5,91 67,35 23223,68

PR44+200 PR44+205 5,00 Chaflan Izquierdo 1,13 17,62 23241,29

PR44+205 PR44+210 5,00 Chaflan Izquierdo 0,00 2,84 23244,13

Subtotal Acumulado 23244,13

Descuento Acumulado Acta Nº 13 Noviembre 2025 (PR 43+920 - PR 44+210) Olaya 2 -21547,84

Subtotal Tramo Presente Acta 1696,29

PR44+730 PR44+735 5,00 Chaflan Izquierdo 36,85 0,00 0,00

PR44+735 PR44+740 5,00 Chaflan Izquierdo 49,32 237,08 237,08

PR44+740 PR44+745 5,00 Chaflan Izquierdo 126,74 487,32 724,39

PR44+745 PR44+750 5,00 Chaflan Izquierdo 179,01 853,16 1577,55

PR44+750 PR44+755 5,00 Chaflan Izquierdo 196,55 1068,71 2646,26

PR44+755 PR44+760 5,00 Chaflan Izquierdo 201,46 995,01 3641,28

PR44+760 PR44+765 5,00 Chaflan Izquierdo 229,17 1076,55 4717,83

PR44+765 PR44+770 5,00 Chaflan Izquierdo 262,41 1228,92 5946,75

“MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS 
DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA”

CARRIL/
MARGEN

VOLUMEN 
(M3)

Excavación Mecanica
Conformación de Taludes

Margen Izquierdo
PR 43+925 - PR 44+210

Sector Olaya 2
Ruta 6002

NOTA: Áreas y Volumenes 
Obtenidos a partir de Secciones 

Transversales Anexas

Excavación en Roca
Conformación de Taludes

Margen Izquierdo
PR 44+730 - PR 45+080

Sector Toldas
Ruta 6002



PR44+770 PR44+775 5,00 Chaflan Izquierdo 253,09 1288,74 7235,49

PR44+775 PR44+780 5,00 Chaflan Izquierdo 226,91 1200,01 8435,50

PR44+780 PR44+785 5,00 Chaflan Izquierdo 203,52 1076,08 9511,58

PR44+785 PR44+790 5,00 Chaflan Izquierdo 187,97 978,73 10490,31

PR44+790 PR44+795 5,00 Chaflan Izquierdo 183,01 927,45 11417,76

PR44+795 PR44+800 5,00 Chaflan Izquierdo 199,18 955,45 12373,21

PR44+800 PR44+805 5,00 Chaflan Izquierdo 190,16 732,08 13105,29

PR44+805 PR44+810 5,00 Chaflan Izquierdo 166,18 1049,68 14154,97

PR44+810 PR44+815 5,00 Chaflan Izquierdo 154,71 711,52 14866,49

PR44+815 PR44+820 5,00 Chaflan Izquierdo 190,55 761,91 15628,40

PR44+820 PR44+825 5,00 Chaflan Izquierdo 212,27 887,65 16516,05

PR44+825 PR44+830 5,00 Chaflan Izquierdo 206,82 918,24 17434,29

PR44+830 PR44+835 5,00 Chaflan Izquierdo 209,25 904,20 18338,50

PR44+835 PR44+840 5,00 Chaflan Izquierdo 238,34 1034,42 19372,92

PR44+840 PR44+845 5,00 Chaflan Izquierdo 259,71 1245,11 20618,03

PR44+845 PR44+850 5,00 Chaflan Izquierdo 252,11 1279,54 21897,57

PR44+850 PR44+855 5,00 Chaflan Izquierdo 261,97 1285,20 23182,77

PR44+855 PR44+860 5,00 Chaflan Izquierdo 275,71 1344,20 24526,97

PR44+860 PR44+865 5,00 Chaflan Izquierdo 277,29 1382,52 25909,49

PR44+865 PR44+870 5,00 Chaflan Izquierdo 257,58 1337,19 27246,67

PR44+870 PR44+875 5,00 Chaflan Izquierdo 241,07 1246,62 28493,29

PR44+875 PR44+880 5,00 Chaflan Izquierdo 247,52 1221,49 29714,78

PR44+880 PR44+885 5,00 Chaflan Izquierdo 262,45 1274,93 30989,71

PR44+885 PR44+890 5,00 Chaflan Izquierdo 273,14 1338,97 32328,68

PR44+890 PR44+895 5,00 Chaflan Izquierdo 298,21 1428,37 33757,05

PR44+895 PR44+900 5,00 Chaflan Izquierdo 334,07 1580,71 35337,76

PR44+900 PR44+905 5,00 Chaflan Izquierdo 346,12 1700,49 37038,25

PR44+905 PR44+910 5,00 Chaflan Izquierdo 322,48 1671,50 38709,75

PR44+910 PR44+915 5,00 Chaflan Izquierdo 302,29 1693,74 40403,49

PR44+915 PR44+920 5,00 Chaflan Izquierdo 215,23 1537,38 41940,87

PR44+920 PR44+925 5,00 Chaflan Izquierdo 144,45 1078,61 43019,47

PR44+925 PR44+930 5,00 Chaflan Izquierdo 76,97 656,00 43675,47

PR44+930 PR44+935 5,00 Chaflan Izquierdo 46,34 347,49 44022,96

PR44+935 PR44+940 5,00 Chaflan Izquierdo 56,97 304,83 44327,79

PR44+940 PR44+945 5,00 Chaflan Izquierdo 71,22 306,60 44634,39

PR44+945 PR44+950 5,00 Chaflan Izquierdo 82,98 409,69 45044,08

PR44+950 PR44+955 5,00 Chaflan Izquierdo 81,81 427,82 45471,90

PR44+955 PR44+960 5,00 Chaflan Izquierdo 72,92 386,85 45858,75

PR44+960 PR44+965 5,00 Chaflan Izquierdo 84,50 393,56 46252,31

PR44+965 PR44+970 5,00 Chaflan Izquierdo 90,63 437,80 46690,11

PR44+970 PR44+975 5,00 Chaflan Izquierdo 101,60 480,58 47170,69

PR44+975 PR44+980 5,00 Chaflan Izquierdo 97,16 496,90 47667,58

PR44+980 PR44+985 5,00 Chaflan Izquierdo 75,61 423,48 48091,07

PR44+985 PR44+990 5,00 Chaflan Izquierdo 68,64 352,70 48443,77

PR44+990 PR44+995 5,00 Chaflan Izquierdo 66,75 330,76 48774,53

PR44+995 PR45+000 5,00 Chaflan Izquierdo 65,33 322,69 49097,22

PR45+000 PR45+005 5,00 Chaflan Izquierdo 60,85 315,45 49412,67

PR45+005 PR45+010 5,00 Chaflan Izquierdo 65,03 314,72 49727,38

PR45+010 PR45+015 5,00 Chaflan Izquierdo 61,18 315,53 50042,92

PR45+015 PR45+020 5,00 Chaflan Izquierdo 69,95 337,54 50380,46

PR45+020 PR45+025 5,00 Chaflan Izquierdo 55,86 336,26 50716,72

PR45+025 PR45+030 5,00 Chaflan Izquierdo 48,76 278,28 50995,00

PR45+030 PR45+035 5,00 Chaflan Izquierdo 49,41 258,38 51253,37

PR45+035 PR45+040 5,00 Chaflan Izquierdo 50,02 258,57 51511,94

PR45+040 PR45+045 5,00 Chaflan Izquierdo 63,35 294,22 51806,17

PR45+045 PR45+050 5,00 Chaflan Izquierdo 57,37 314,39 52120,56

PR45+050 PR45+055 5,00 Chaflan Izquierdo 41,10 257,04 52377,60

PR45+055 PR45+060 5,00 Chaflan Izquierdo 39,33 210,51 52588,11

PR45+060 PR45+065 5,00 Chaflan Izquierdo 34,91 195,47 52783,59

PR45+060 PR45+065 5,00 Chaflan Izquierdo 38,69 199,46 52983,05

PR45+065 PR45+070 5,00 Chaflan Izquierdo 46,18 212,16 53195,21

PR45+065 PR45+070 5,00 Chaflan Izquierdo 16,55 156,82 53352,03

PR45+070 PR45+075 5,00 Chaflan Izquierdo 0,00 41,36 53393,39

Subtotal Acumulado 53393,39

Descuento Acumulado Acta Nº 13 Noviembre 2025 (PR 44+730 - PR 45+075) Toldas -48882,98

Subtotal Tramo Presente Acta 4510,41

Subtotal Presente Acta 6206,70

TOTAL 6206,70

Firma Firma
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS Nombre: Hernán Motta Vargas 
Residente de Obra Residente de Interventoría
Matrícula No. 01197-0456 CPITVC Matricula No. 19202-101838 CAU

Excavación en Roca
Conformación de Taludes

Margen Izquierdo
PR 44+730 - PR 45+080

Sector Toldas
Ruta 6002

NOTA: Áreas y Volumenes 
Obtenidos a partir de Secciones 

Transversales Anexas



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA 31 12 2025
SOPORTE ACTA No. 14 UNIDAD EJECUTORA GRUPO SUR OCCIDENTE 

CONTRATO No.  4303 DE 2024 DIRECCIÓN TERRITORIAL  CHOCÓ 
CONTRATISTA  CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)  ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA 
INTERVENTOR  CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL GESTOR TECNICO DEL PROYECTO  ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA  
ITEM 210.2.2  Excavación en material común de la explanación y canales FRENTE DE OBRA  Ruta 6002 La Mansa - Quibdó UNIDAD m3

LOCALIZACIÓN PR INCIAL PR FINAL LONGITUD ANCHO ÁREA VOLUMEN ACUMULADO REGISTRO FOTOGRAFICO 

PR43+765 PR43+770 5,00 Chaflan Izquierdo 0,00 0,00 0,00

PR43+770 PR43+775 5,00 Chaflan Izquierdo 1,76 4,40 4,40

PR43+775 PR43+780 5,00 Chaflan Izquierdo 24,75 66,27 70,67

PR43+780 PR43+785 5,00 Chaflan Izquierdo 51,30 190,10 260,77

PR43+785 PR43+790 5,00 Chaflan Izquierdo 58,80 275,23 536,00

PR43+790 PR43+795 5,00 Chaflan Izquierdo 66,05 312,11 848,11

PR43+795 PR43+800 5,00 Chaflan Izquierdo 55,05 302,75 1150,86

PR43+800 PR43+805 5,00 Chaflan Izquierdo 41,43 241,20 1392,06

PR43+805 PR43+810 5,00 Chaflan Izquierdo 39,76 202,98 1595,04

PR43+810 PR43+815 5,00 Chaflan Izquierdo 15,58 138,35 1733,39

PR43+815 PR43+820 5,00 Chaflan Izquierdo 20,45 90,09 1823,48

PR43+820 PR43+825 5,00 Chaflan Izquierdo 1,58 40,08 1863,57

PR43+825 PR43+830 5,00 Chaflan Izquierdo 0,00 2,87 1866,44

Subtotal Acumulado 1866,44

Descuento Acumulado Acta Nº 13 Noviembre 2025 (PR 43+765 - PR 43+845) - Olaya 1 -1666,46

Subtotal Tramo Presente Acta 199,98

PR43+920 PR43+925 5,00 Chaflan Izquierdo 43,12 107,80 107,80

PR43+925 PR43+930 5,00 Chaflan Izquierdo 110,70 384,54 492,34

PR43+930 PR43+935 5,00 Chaflan Izquierdo 219,34 825,10 1317,44

PR43+935 PR43+940 5,00 Chaflan Izquierdo 300,15 1298,75 2616,19

PR43+940 PR43+945 5,00 Chaflan Izquierdo 338,78 1597,34 4213,53

PR43+945 PR43+950 5,00 Chaflan Izquierdo 287,35 1565,32 5778,86

PR43+950 PR43+955 5,00 Chaflan Izquierdo 182,79 1175,34 6954,20

PR43+955 PR43+960 5,00 Chaflan Izquierdo 220,15 1007,32 7961,52

PR43+960 PR43+965 5,00 Chaflan Izquierdo 312,51 1331,61 9293,13

PR43+965 PR43+970 5,00 Chaflan Izquierdo 382,76 1406,66 10699,79

PR43+970 PR43+975 5,00 Chaflan Izquierdo 421,08 1620,62 12320,41

PR43+975 PR43+980 5,00 Chaflan Izquierdo 409,29 1668,27 13988,68

PR43+980 PR43+985 5,00 Chaflan Izquierdo 340,82 1502,33 15491,00

PR43+985 PR43+990 5,00 Chaflan Izquierdo 275,78 1234,69 16725,70

PR43+990 PR43+995 5,00 Chaflan Izquierdo 234,24 1017,09 17742,79

PR43+995 PR44+000 5,00 Chaflan Izquierdo 216,76 889,26 18632,05

PR44+000 PR44+005 5,00 Chaflan Izquierdo 236,81 891,22 19523,27

PR44+005 PR44+010 5,00 Chaflan Izquierdo 287,99 1027,75 20551,02

PR44+010 PR44+015 5,00 Chaflan Izquierdo 309,96 1157,81 21708,83

PR44+015 PR44+020 5,00 Chaflan Izquierdo 293,94 1509,75 23218,58

PR44+020 PR44+025 5,00 Chaflan Izquierdo 247,79 1354,34 24572,92

PR44+025 PR44+030 5,00 Chaflan Izquierdo 191,75 1098,86 25671,78

PR44+030 PR44+035 5,00 Chaflan Izquierdo 217,14 1022,23 26694,01

PR44+035 PR44+040 5,00 Chaflan Izquierdo 250,76 1169,73 27863,74

PR44+040 PR44+045 5,00 Chaflan Izquierdo 289,13 1349,72 29213,46

PR44+045 PR44+050 5,00 Chaflan Izquierdo 339,07 1570,50 30783,96

PR44+050 PR44+055 5,00 Chaflan Izquierdo 355,55 1736,54 32520,50

PR44+055 PR44+060 5,00 Chaflan Izquierdo 346,21 1754,37 34274,87

PR44+060 PR44+065 5,00 Chaflan Izquierdo 314,02 1650,54 35925,41

PR44+065 PR44+070 5,00 Chaflan Izquierdo 240,02 2271,90 38197,31

PR44+070 PR44+075 5,00 Chaflan Izquierdo 210,42 1849,88 40047,19

PR44+075 PR44+080 5,00 Chaflan Izquierdo 229,71 1796,62 41843,81

PR44+080 PR44+085 5,00 Chaflan Izquierdo 250,82 1943,74 43787,55

PR44+085 PR44+090 5,00 Chaflan Izquierdo 285,93 1341,88 45129,43

PR44+090 PR44+095 5,00 Chaflan Izquierdo 269,83 1389,38 46518,81

PR44+095 PR44+100 5,00 Chaflan Izquierdo 239,88 1274,27 47793,08

PR44+100 PR44+105 5,00 Chaflan Izquierdo 216,17 1140,12 48933,21

PR44+105 PR44+110 5,00 Chaflan Izquierdo 186,58 1006,86 49940,07

PR44+110 PR44+115 5,00 Chaflan Izquierdo 178,40 912,42 50852,48

PR44+115 PR44+120 5,00 Chaflan Izquierdo 174,16 881,37 51733,85

PR44+120 PR44+125 5,00 Chaflan Izquierdo 174,29 871,11 52604,96

PR44+125 PR44+130 5,00 Chaflan Izquierdo 160,71 837,50 53442,46

PR44+130 PR44+135 5,00 Chaflan Izquierdo 141,72 756,09 54198,55

PR44+135 PR44+140 5,00 Chaflan Izquierdo 119,25 652,44 54850,99

PR44+140 PR44+145 5,00 Chaflan Izquierdo 108,30 568,90 55419,89

PR44+145 PR44+150 5,00 Chaflan Izquierdo 129,91 306,72 55726,61

PR44+150 PR44+155 5,00 Chaflan Izquierdo 142,74 361,53 56088,15

PR44+155 PR44+160 5,00 Chaflan Izquierdo 131,95 365,53 56453,67

PR44+160 PR44+165 5,00 Chaflan Izquierdo 115,39 328,28 56781,95

PR44+165 PR44+170 5,00 Chaflan Izquierdo 87,93 267,63 57049,58

PR44+170 PR44+175 5,00 Chaflan Izquierdo 72,91 209,28 57258,86

PR44+175 PR44+180 5,00 Chaflan Izquierdo 60,57 172,98 57431,85

PR44+180 PR44+185 5,00 Chaflan Izquierdo 59,31 156,27 57588,12

PR44+185 PR44+190 5,00 Chaflan Izquierdo 60,06 157,72 57745,84

PR44+190 PR44+195 5,00 Chaflan Izquierdo 51,09 144,97 57890,81

PR44+195 PR44+200 5,00 Chaflan Izquierdo 14,78 168,38 58059,19

PR44+200 PR44+205 5,00 Chaflan Izquierdo 2,84 44,04 58103,23

PR44+205 PR44+210 5,00 Chaflan Izquierdo 0,00 7,10 58110,33

Subtotal Acumulado 58110,33

Descuento Acumulado Acta Nº 13 Noviembre 2025 (PR 43+920 - PR 44+210) - Olaya 2 -53869,59

Descuento Demolición de Roca Presente Acta - Olaya 2 -1696,29

Subtotal Tramo Presente Acta 2544,45

PR60+965 PR60+970 5,00 Chaflan - Banca Izquierdo 1,57 17,92 17,92

PR60+970 PR60+975 5,00 Chaflan - Banca Izquierdo 10,82 30,98 48,90

PR60+975 PR60+980 5,00 Chaflan - Banca Izquierdo 15,85 66,68 115,58

PR60+980 PR60+985 5,00 Chaflan - Banca Izquierdo 23,38 90,17 205,75

PR60+985 PR60+990 5,00 Chaflan - Banca Izquierdo 19,79 88,24 293,99

PR60+990 PR60+995 5,00 Chaflan - Banca Izquierdo 24,50 90,28 384,27

PR60+995 PR61+000 5,00 Chaflan - Banca Izquierdo 36,34 125,49 509,75

PR61+000 PR61+005 5,00 Chaflan - Banca Izquierdo 44,06 165,10 674,85

PR61+005 PR61+010 5,00 Chaflan - Banca Izquierdo 49,66 188,44 863,29

PR61+010 PR61+015 5,00 Chaflan - Banca Izquierdo 61,14 220,75 1084,03

PR61+015 PR61+020 5,00 Chaflan - Banca Izquierdo 68,02 256,64 1340,67

PR61+020 PR61+025 5,00 Chaflan - Banca Izquierdo 62,60 255,11 1595,78

PR61+025 PR61+030 5,00 Chaflan - Banca Izquierdo 49,76 265,85 1861,64

PR61+030 PR61+035 5,00 Chaflan - Banca Izquierdo 15,08 162,09 2023,72

PR61+035 PR61+040 5,00 Chaflan - Banca Izquierdo 0,08 37,88 2061,61

PR61+040 PR61+045 5,00 Chaflan - Banca Izquierdo 0,00 0,20 2061,81

PR61+045 PR61+050 5,00 Chaflan - Banca Izquierdo 0,04 0,09 2061,90

PR61+050 PR61+055 5,00 Chaflan - Banca Izquierdo 0,16 0,45 2062,36

PR61+055 PR61+060 5,00 Chaflan - Banca Izquierdo 0,26 0,95 2063,31

PR61+060 PR61+065 5,00 Chaflan - Banca Izquierdo 0,42 1,54 2064,85

PR61+065 PR61+070 5,00 Chaflan - Banca Izquierdo 0,38 1,91 2066,76

PR61+070 PR61+075 5,00 Chaflan - Banca Izquierdo 0,28 1,69 2068,45

PR61+075 PR61+080 5,00 Chaflan - Banca Izquierdo 0,09 0,91 2069,36

Subtotal Acumulado 2069,36

Descuento Acumulado Acta Nº 12 Octubre 2025 (PR 60+605 - PR 60+975) - 12B 0,00

Descuento Demolición de Roca Presente Acta - 12B -237,15

Subtotal Tramo Presente Acta 1832,21

PR66+380 PR66+385 5,00 Chaflan Izquierdo 0,04 0,11 0,11

“MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS 
DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA”

CARRIL/
MARGEN

VOLUMEN 
(M3)

Excavación Mecanica
Conformación de Taludes

Margen Izquierdo
PR 43+765 - PR 43+830

Sector Olaya 1
Ruta 6002

NOTA: Áreas y Volumenes 
Obtenidos a partir de Secciones 

Transversales Anexas

Excavación Mecanica
Conformación de Taludes

Margen Izquierdo
PR 43+925 - PR 44+160

Sector Olaya 2
Ruta 6002

NOTA: Áreas y Volumenes 
Obtenidos a partir de Secciones 

Transversales Anexas

Excavación Mecanica
Conformación de Taludes, 

Subrasante Y Mejoramiento de 
SubrasanteMargen IzquierdoPR 
60+605 - PR 60+975Sector El 

12BRuta 6002

Excavación Mecanica
Conformación de Taludes

Margen Izquierdo
PR 66+380 - PR 66+630

Sector El Piñon
Ruta 6002



PR66+385 PR66+390 5,00 Chaflan Izquierdo 35,20 88,11 88,22

PR66+390 PR66+395 5,00 Chaflan Izquierdo 51,21 216,01 304,23

PR66+395 PR66+400 5,00 Chaflan Izquierdo 86,40 344,00 648,23

PR66+400 PR66+405 5,00 Chaflan Izquierdo 115,43 504,56 1152,79

PR66+405 PR66+410 5,00 Chaflan Izquierdo 146,20 300,48 1453,27

PR66+410 PR66+415 5,00 Chaflan Izquierdo 158,35 65,54 1518,81

PR66+415 PR66+420 5,00 Chaflan Izquierdo 163,40 55,36 1574,16

PR66+420 PR66+425 5,00 Chaflan Izquierdo 168,61 56,58 1630,74

PR66+425 PR66+430 5,00 Chaflan Izquierdo 187,35 73,45 1704,19

PR66+430 PR66+435 5,00 Chaflan Izquierdo 215,92 102,50 1806,69

PR66+435 PR66+440 5,00 Chaflan Izquierdo 240,34 132,62 1939,31

PR66+440 PR66+445 5,00 Chaflan Izquierdo 250,74 148,79 2088,10

PR66+445 PR66+450 5,00 Chaflan Izquierdo 251,83 156,55 2244,66

PR66+450 PR66+455 5,00 Chaflan Izquierdo 241,52 163,09 2407,75

PR66+455 PR66+460 5,00 Chaflan Izquierdo 229,52 171,20 2578,95

PR66+460 PR66+465 5,00 Chaflan Izquierdo 205,03 785,27 3364,22

PR66+465 PR66+470 5,00 Chaflan Izquierdo 190,76 989,47 4353,69

PR66+470 PR66+475 5,00 Chaflan Izquierdo 212,14 1306,79 5660,48

PR66+475 PR66+480 5,00 Chaflan Izquierdo 226,33 1603,83 7264,32

PR66+480 PR66+485 5,00 Chaflan Izquierdo 250,44 1727,09 8991,41

PR66+485 PR66+490 5,00 Chaflan Izquierdo 246,46 1794,92 10786,33

PR66+490 PR66+495 5,00 Chaflan Izquierdo 221,45 1684,36 12470,69

PR66+495 PR66+500 5,00 Chaflan Izquierdo 189,42 1463,89 13934,58

PR66+500 PR66+505 5,00 Chaflan Izquierdo 188,49 1316,36 15250,94

PR66+505 PR66+510 5,00 Chaflan Izquierdo 164,18 1207,29 16458,23

PR66+510 PR66+515 5,00 Chaflan Izquierdo 147,43 874,26 17332,49

PR66+515 PR66+520 5,00 Chaflan Izquierdo 130,57 695,01 18027,50

PR66+520 PR66+525 5,00 Chaflan Izquierdo 162,03 731,52 18759,02

PR66+525 PR66+530 5,00 Chaflan Izquierdo 210,16 930,50 19689,52

PR66+530 PR66+535 5,00 Chaflan Izquierdo 220,62 1076,97 20766,49

PR66+535 PR66+540 5,00 Chaflan Izquierdo 183,40 1010,06 21776,55

PR66+540 PR66+545 5,00 Chaflan Izquierdo 158,44 854,62 22631,17

PR66+545 PR66+550 5,00 Chaflan Izquierdo 146,31 573,85 23205,02

PR66+550 PR66+555 5,00 Chaflan Izquierdo 137,87 499,74 23704,75

PR66+555 PR66+560 5,00 Chaflan Izquierdo 151,46 538,19 24242,94

PR66+560 PR66+565 5,00 Chaflan Izquierdo 97,15 474,62 24717,56

PR66+565 PR66+570 5,00 Chaflan Izquierdo 66,00 303,88 25021,44

PR66+570 PR66+575 5,00 Chaflan Izquierdo 67,56 250,68 25272,12

PR66+575 PR66+580 5,00 Chaflan Izquierdo 73,23 273,71 25545,83

PR66+580 PR66+585 5,00 Chaflan Izquierdo 68,51 285,31 25831,14

PR66+585 PR66+590 5,00 Chaflan Izquierdo 60,75 269,14 26100,28

PR66+590 PR66+595 5,00 Chaflan Izquierdo 52,72 243,98 26344,27

PR66+595 PR66+600 5,00 Chaflan Izquierdo 37,70 199,84 26544,11

PR66+600 PR66+605 5,00 Chaflan Izquierdo 29,57 155,51 26699,62

PR66+605 PR66+610 5,00 Chaflan Izquierdo 31,30 152,18 26851,79

PR66+610 PR66+615 5,00 Chaflan Izquierdo 35,62 167,29 27019,08

PR66+615 PR66+620 5,00 Chaflan Izquierdo 20,97 141,47 27160,55

PR66+620 PR66+625 5,00 Chaflan Izquierdo 2,04 62,83 27223,38

PR66+625 PR66+630 5,00 Chaflan Izquierdo 0,00 5,78 27229,16

Subtotal Acumulado 27229,16

Descuento Acumulado Acta Nº 12 Octubre 2025 (PR 66+380 - PR 66+630) - El Piñon -20034,86

Descuento Demolición de Roca Presente Acta - El Piñon -3596,57

Subtotal Tramo Presente Acta 3597,73

PR71+800 PR71+805 5,00 Chaflan Izquierdo 1,53 3,94 3,94

PR71+805 PR71+810 5,00 Chaflan Izquierdo 34,76 95,32 99,27

PR71+810 PR71+815 5,00 Chaflan Izquierdo 83,81 311,28 410,54

PR71+815 PR71+820 5,00 Chaflan Izquierdo 113,26 518,76 929,31

PR71+820 PR71+825 5,00 Chaflan Izquierdo 139,51 631,94 1561,24

PR71+825 PR71+830 5,00 Chaflan Izquierdo 189,68 822,97 2384,22

PR71+830 PR71+835 5,00 Chaflan Izquierdo 192,18 954,65 3338,87

PR71+835 PR71+840 5,00 Chaflan Izquierdo 113,93 765,30 4104,17

PR71+840 PR71+845 5,00 Chaflan Izquierdo 44,51 396,13 4500,30

PR71+845 PR71+850 5,00 Chaflan Izquierdo 9,24 134,37 4634,67

PR71+850 PR71+855 5,00 Chaflan Izquierdo 0,00 23,10 4657,78

PR71+855 PR71+860 5,00 Chaflan Izquierdo 2,46 18,66 4676,44

PR71+860 PR71+865 5,00 Chaflan Izquierdo 10,76 66,06 4742,50

PR71+865 PR71+870 5,00 Chaflan Izquierdo 31,98 213,67 4956,16

PR71+870 PR71+875 5,00 Chaflan Izquierdo 32,54 322,57 5278,73

PR71+875 PR71+880 5,00 Chaflan Izquierdo 22,60 275,68 5554,42

PR71+880 PR71+885 5,00 Chaflan Izquierdo 12,38 174,89 5729,30

PR71+885 PR71+890 5,00 Chaflan Izquierdo 8,86 106,15 5835,45

PR71+890 PR71+895 5,00 Chaflan Izquierdo 15,52 121,90 5957,36

PR71+895 PR71+900 5,00 Chaflan Izquierdo 30,02 227,72 6185,08

PR71+900 PR71+905 5,00 Chaflan Izquierdo 25,19 276,06 6461,13

PR71+905 PR71+910 5,00 Chaflan Izquierdo 21,90 235,46 6696,59

PR71+910 PR71+915 5,00 Chaflan Izquierdo 21,36 216,27 6912,86

PR71+915 PR71+920 5,00 Chaflan Izquierdo 3,71 125,32 7038,18

PR71+920 PR71+925 5,00 Chaflan Izquierdo 14,95 93,29 7131,47

PR71+925 PR71+930 5,00 Chaflan Izquierdo 26,63 207,87 7339,34

PR71+930 PR71+935 5,00 Chaflan Izquierdo 2,46 18,66 7358,00

PR71+935 PR71+940 5,00 Chaflan Izquierdo 10,76 66,06 7424,06

PR71+940 PR71+945 5,00 Chaflan Izquierdo 31,98 213,67 7637,73

PR71+945 PR71+950 5,00 Chaflan Izquierdo 32,54 322,57 7960,29

PR71+950 PR71+955 5,00 Chaflan Izquierdo 22,60 275,68 8235,98

PR71+955 PR71+960 5,00 Chaflan Izquierdo 12,38 174,89 8410,87

PR71+960 PR71+965 5,00 Chaflan Izquierdo 8,86 106,15 8517,02

PR71+965 PR71+970 5,00 Chaflan Izquierdo 15,52 121,90 8638,92

PR71+970 PR71+975 5,00 Chaflan Izquierdo 30,02 227,72 8866,64

PR71+975 PR71+980 5,00 Chaflan Izquierdo 25,19 276,06 9142,70

PR71+980 PR71+985 5,00 Chaflan Izquierdo 21,90 235,46 9378,15

PR71+985 PR71+990 5,00 Chaflan Izquierdo 21,36 216,27 9594,42

PR71+990 PR71+995 5,00 Chaflan Izquierdo 3,71 125,32 9719,74

PR71+995 PR72+000 5,00 Chaflan Izquierdo 14,95 93,29 9813,03

PR72+000 PR72+005 5,00 Chaflan Izquierdo 26,63 207,87 10020,90

PR72+890 PR72+895 5,00 Chaflan Izquierdo 3,02 7,52 10028,42

PR72+895 PR72+900 5,00 Chaflan Izquierdo 20,28 58,20 10086,62

PR72+900 PR72+905 5,00 Chaflan Izquierdo 296,35 791,56 10878,17

PR72+905 PR72+910 5,00 Chaflan Izquierdo 420,48 1792,02 12670,19

PR72+910 PR72+915 5,00 Chaflan Izquierdo 295,19 1789,15 14459,34

PR72+915 PR72+920 5,00 Chaflan Izquierdo 283,98 1447,94 15907,28

PR72+920 PR72+925 5,00 Chaflan Izquierdo 230,25 1285,55 17192,83

PR72+925 PR72+930 5,00 Chaflan Izquierdo 159,44 974,17 18167,00

PR72+930 PR72+935 5,00 Chaflan Izquierdo 86,67 615,23 18782,23

PR72+935 PR72+940 5,00 Chaflan Izquierdo 79,61 415,64 19197,87

PR72+940 PR72+945 5,00 Chaflan Izquierdo 83,96 408,90 19606,77

PR72+945 PR72+950 5,00 Chaflan Izquierdo 198,69 800,55 20407,32

PR72+950 PR72+955 5,00 Chaflan Izquierdo 76,93 834,79 21242,11

PR72+955 PR72+960 5,00 Chaflan Izquierdo 36,28 330,96 21573,07

PR72+960 PR72+965 5,00 Chaflan Izquierdo 0,00 106,05 21679,12

Subtotal Acumulado 21679,12

Descuento Acumulado Acta Nº 13 Noviembre 2025 (PR 71+800 - PR 71+855) - Talasa -3131,11

Descuento Acumulado Acta Nº 13 Noviembre 2025 (PR 72+890 - PR 72+965) - Talasa -4823,79

Subtotal Tramo Presente Acta 13724,22

Subtotal presente Acta 21898,59

TOTAL 21898,59

Excavación Mecanica
Conformación de Taludes

Margen Izquierdo
PR 66+380 - PR 66+630

Sector El Piñon
Ruta 6002

NOTA: Áreas y Volumenes 
Obtenidos a partir de Secciones 

Transversales Anexas

Excavación Mecanica
Conformación de Taludes

Margen Izquierdo
PR 71+570 - PR 72+960

Sector Talasa
Ruta 6002

NOTA: Áreas y Volumenes 
Obtenidos a partir de Secciones 

Transversales Anexas



Firma Firma
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS Nombre: Hernán Motta Vargas 
Residente de Obra Residente de Interventoría
Matrícula No. 01197-0456 CPITVC Matricula No. 19202-101838 CAU



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA 30 9 2025
SOPORTE ACTA No. 11 UNIDAD EJECUTORA GRUPO SUR OCCIDENTE 
CONTRATO No. 4303 DE 2024 DIRECCIÓN TERRITORIAL  CHOCÓ 

CONTRATISTA CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)  ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA 

INTERVENTOR CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL GESTOR TECNICO DEL PROYECTO  ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA  

ITEM 320.22 Subbase Granular clase A FRENTE DE OBRA  Ruta 6002 La Mansa - Quibdó UNIDAD M3

LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN EJES / PR
SUB RASANTE SUBBASE GRANULAR 

ANCHO ESPESOR ÁREA LONGITUD VOLUMEN (M3)
H IZQ EJE H DER H IZQ EJE H DER

PR69+769 829,11 828,88 828,57 829,31 829,08 828,77 4,70 5,80 10,50 0,20 2,10 0,00 0,00
PR69+770 829,35 829,21 829,03 829,55 829,41 829,23 4,70 5,80 10,50 0,20 2,10 1,00 2,10

PR69+775 829,59 829,54 829,48 829,79 829,74 829,68 4,70 5,73 10,43 0,20 2,09 5,00 10,48

PR69+780 829,83 829,87 829,92 830,03 830,07 830,12 4,70 5,43 10,13 0,20 2,03 5,00 10,30

PR69+785 830,07 830,20 830,34 830,27 830,40 830,54 4,70 5,13 9,83 0,20 1,97 5,00 10,00

PR69+790 830,31 830,53 830,75 830,51 830,73 830,95 4,70 4,89 9,59 0,20 1,92 5,00 9,73

PR69+795 830,58 830,86 831,14 830,78 831,06 831,34 4,70 4,70 9,40 0,20 1,88 5,00 9,50

PR69+800 830,92 831,20 831,47 831,12 831,40 831,67 4,70 4,70 9,40 0,20 1,88 5,00 9,40

PR69+805 831,25 831,53 831,81 831,45 831,73 832,01 4,70 4,70 9,40 0,20 1,88 5,00 9,40

PR69+810 831,60 831,88 832,16 831,80 832,08 832,36 4,70 4,87 9,57 0,20 1,91 5,00 9,48

PR69+815 831,98 832,23 832,48 832,18 832,43 832,68 4,70 4,87 9,57 0,20 1,91 5,00 9,55

PR69+820 832,43 832,59 832,76 832,63 832,79 832,96 4,70 4,87 9,57 0,20 1,91 5,00 9,55

PR69+825 832,88 832,97 833,05 833,08 833,17 833,25 4,70 4,87 9,57 0,20 1,91 5,00 9,55

PR69+830 833,28 833,35 833,35 833,48 833,55 833,55 4,70 4,72 9,42 0,20 1,88 5,00 9,48

PR69+835 833,67 833,74 833,67 833,87 833,94 833,87 4,70 4,72 9,42 0,20 1,88 5,00 9,40

PR69+840 834,07 834,14 834,07 834,27 834,34 834,27 4,70 4,70 9,40 0,20 1,88 5,00 9,40

PR69+845 834,47 834,54 834,47 834,67 834,74 834,67 4,70 4,70 9,40 0,20 1,88 5,00 9,40

PR69+850 834,88 834,95 834,88 835,08 835,15 835,08 4,70 4,70 9,40 0,20 1,88 5,00 9,40

PR69+855 835,29 835,35 835,28 835,49 835,55 835,48 4,70 4,70 9,40 0,20 1,88 5,00 9,40

PR69+860 835,75 835,76 835,69 835,95 835,96 835,89 4,70 4,70 9,40 0,20 1,88 5,00 9,40

PR69+865 836,20 836,16 836,09 836,40 836,36 836,29 4,70 4,70 9,40 0,20 1,88 5,00 9,40

PR69+870 836,66 836,57 836,48 836,86 836,77 836,68 4,70 4,70 9,40 0,20 1,88 5,00 9,40

PR69+875 837,11 836,97 836,83 837,31 837,17 837,03 4,70 4,70 9,40 0,20 1,88 5,00 9,40

PR69+880 837,54 837,38 837,22 837,74 837,58 837,42 4,70 4,70 9,40 0,20 1,88 5,00 9,40

PR69+885 837,94 837,78 837,63 838,14 837,98 837,83 4,70 4,70 9,40 0,20 1,88 5,00 9,40

PR69+890 838,35 838,19 838,03 838,55 838,39 838,23 4,70 4,70 9,40 0,20 1,88 5,00 9,40

PR69+895 838,75 838,59 838,43 838,95 838,79 838,63 4,70 4,70 9,40 0,20 1,88 5,00 9,40

PR69+900 839,13 838,98 838,82 839,33 839,18 839,02 4,70 4,70 9,40 0,20 1,88 5,00 9,40

PR69+905 839,49 839,34 839,18 839,69 839,54 839,38 4,70 4,70 9,40 0,20 1,88 5,00 9,40

PR69+910 839,83 839,67 839,51 840,03 839,87 839,71 4,70 4,70 9,40 0,20 1,88 5,00 9,40

PR69+915 840,14 839,98 839,82 840,34 840,18 840,02 4,70 4,70 9,40 0,20 1,88 5,00 9,40

PR69+920 840,42 840,27 840,11 840,62 840,47 840,31 4,70 4,70 9,40 0,20 1,88 5,00 9,40

PR69+925 840,69 840,53 840,37 840,89 840,73 840,57 4,70 4,70 9,40 0,20 1,88 5,00 9,40

PR69+930 840,89 840,77 840,65 841,09 840,97 840,85 4,70 4,70 9,40 0,20 1,88 5,00 9,40

PR69+935 841,06 840,98 840,90 841,26 841,18 841,10 4,70 4,70 9,40 0,20 1,88 5,00 9,40

PR69+940 841,23 841,19 841,12 841,43 841,39 841,32 4,70 4,70 9,40 0,20 1,88 5,00 9,40

PR69+945 841,41 841,40 841,33 841,61 841,60 841,53 4,70 4,70 9,40 0,20 1,88 5,00 9,40

PR69+950 841,58 841,61 841,54 841,78 841,81 841,74 4,70 4,70 9,40 0,20 1,88 5,00 9,40

PR69+955 841,75 841,82 841,75 841,95 842,02 841,95 4,70 4,70 9,40 0,20 1,88 5,00 9,40

PR69+960 841,96 842,03 841,96 842,16 842,23 842,16 4,70 4,70 9,40 0,20 1,88 5,00 9,40

PR69+965 842,17 842,24 842,17 842,37 842,44 842,37 4,70 4,70 9,40 0,20 1,88 5,00 9,40

PR69+970 842,38 842,45 842,38 842,58 842,65 842,58 4,70 4,70 9,40 0,20 1,88 5,00 9,40

PR69+975 842,59 842,66 842,59 842,79 842,86 842,79 4,70 4,70 9,40 0,20 1,88 5,00 9,40

PR69+980 842,80 842,87 842,80 843,00 843,07 843,00 4,70 4,70 9,40 0,20 1,88 5,00 9,40

PR69+985 843,05 843,08 843,01 843,25 843,28 843,21 4,70 4,70 9,40 0,20 1,88 5,00 9,40

PR69+990 843,31 843,29 843,21 843,51 843,49 843,41 4,70 4,70 9,40 0,20 1,88 5,00 9,40

PR69+995 843,57 843,50 843,42 843,77 843,70 843,62 4,70 4,93 9,63 0,20 1,93 5,00 9,53

PR70+000 843,82 843,71 843,57 844,02 843,91 843,77 4,70 5,16 9,86 0,20 1,97 5,00 9,75

PR70+005 844,08 843,92 843,71 844,28 844,12 843,91 4,70 5,39 10,09 0,20 2,02 5,00 9,98

PR70+010 844,34 844,13 843,86 844,54 844,33 844,06 4,70 5,62 10,32 0,20 2,06 5,00 10,20

PR70+015 844,55 844,34 844,07 844,75 844,54 844,27 4,70 5,70 10,40 0,20 2,08 5,00 10,35

PR70+020 844,73 844,52 844,25 844,93 844,72 844,45 4,70 5,70 10,40 0,20 2,08 5,00 10,40

PR70+025 844,86 844,65 844,38 845,06 844,85 844,58 4,70 5,70 10,40 0,20 2,08 5,00 10,40

PR70+030 844,94 844,73 844,46 845,14 844,93 844,66 4,70 5,70 10,40 0,20 2,08 5,00 10,40

PR70+035 844,96 844,76 844,48 845,16 844,96 844,68 4,70 5,70 10,40 0,20 2,08 5,00 10,40

PR70+040 844,90 844,73 844,52 845,10 844,93 844,72 4,70 5,70 10,40 0,20 2,08 5,00 10,40

PR70+045 844,78 844,65 844,51 844,98 844,85 844,71 4,82 5,61 10,43 0,20 2,09 5,00 10,43

PR70+050 844,62 844,55 844,47 844,82 844,75 844,67 4,94 5,51 10,45 0,20 2,09 5,00 10,45

PR70+055 844,47 844,45 844,43 844,67 844,65 844,63 5,07 5,33 10,40 0,20 2,08 5,00 10,43

PR70+057 844,31 844,35 844,39 844,51 844,55 844,59 5,19 5,14 10,33 0,20 2,07 2,00 4,15
Subtotal Acumulado 556,59

Descuento Acta Nº7 Mayo 2025- -567,59
TOTAL
REGSITRO FOTOGRAFICO

Firma Firma
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS Nombre: Hernán Motta Vargas 
Residente de Obra Residente de Interventoría
Matrícula No. 01197-0456 CPITVC Matricula No. 19202-101838 CAU

“MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL 
CHOCÓ Y ANTIOQUIA”

ANCHO 
IZQUIERDO

ANCHO 
DERECHO

Suministro e Instalación de Subbase
Carril Completo

PR 69+769- PR 70+057
Sector El Diez

Ruta 6002



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA 30 9 2025
SOPORTE ACTA No. 11 UNIDAD EJECUTORA GRUPO SUR OCCIDENTE 
CONTRATO No. 4303 DE 2024 DIRECCIÓN TERRITORIAL  CHOCÓ 

CONTRATISTA CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)  ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA 

INTERVENTOR CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL GESTOR TECNICO DEL PROYECTO  ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA  

ITEM 320.22 Subbase Granular clase A FRENTE DE OBRA  Ruta 6002 La Mansa - Quibdó UNIDAD M3

EJES / PR
SUB RASANTE SUBBASE GRANULAR 

ANCHO ESPESOR ÁREA LONGITUD VOLUMEN (M3)
H IZQ EJE H DER H IZQ EJE H DER

PR98+749 1934,85 1934,78 1934,44 1935,05 1934,98 1934,64 4,10 5,46 9,56 0,20 1,91 0,00 0,00
PR98+750 1934,41 1934,27 1933,87 1934,61 1934,47 1934,07 4,10 6,40 10,50 0,20 2,10 0,90 1,80

PR98+755 1933,91 1933,77 1933,35 1934,11 1933,97 1933,55 4,10 7,23 11,33 0,20 2,27 5,00 10,93

PR98+760 1933,42 1933,28 1932,84 1933,62 1933,48 1933,04 4,10 8,01 12,11 0,20 2,42 5,00 11,73

PR98+765 1932,97 1932,80 1932,29 1933,17 1933,00 1932,49 4,10 9,00 13,10 0,20 2,62 5,00 12,60

PR98+770 1932,52 1932,33 1931,79 1932,72 1932,53 1931,99 4,10 9,17 13,27 0,20 2,65 5,00 13,18

PR98+775 1932,06 1931,87 1931,37 1932,26 1932,07 1931,57 4,10 8,63 12,73 0,20 2,55 5,00 13,00

PR98+780 1931,63 1931,43 1930,94 1931,83 1931,63 1931,14 4,10 7,74 11,84 0,20 2,37 5,00 12,30

PR98+785 1931,20 1931,00 1930,53 1931,40 1931,20 1930,73 4,10 6,46 10,56 0,20 2,11 5,00 11,20

PR98+790 1930,78 1930,58 1930,11 1930,98 1930,78 1930,31 4,10 5,93 10,03 0,20 2,01 5,00 10,30

PR98+795 1930,36 1930,17 1929,71 1930,56 1930,37 1929,91 4,10 5,30 9,40 0,20 1,88 5,00 9,73

PR98+800 1929,91 1929,77 1929,36 1930,11 1929,97 1929,56 4,10 4,70 8,80 0,20 1,76 5,00 9,10

PR98+805 1929,47 1929,38 1929,03 1929,67 1929,58 1929,23 4,10 4,70 8,80 0,20 1,76 5,00 8,80

PR98+810 1929,04 1929,01 1928,71 1929,24 1929,21 1928,91 4,10 4,70 8,80 0,20 1,76 5,00 8,80

PR98+815 1928,63 1928,64 1928,40 1928,83 1928,84 1928,60 4,10 4,70 8,80 0,20 1,76 5,00 8,80

PR98+820 1928,22 1928,29 1928,10 1928,42 1928,49 1928,30 4,10 4,70 8,80 0,20 1,76 5,00 8,80

PR98+825 1927,84 1927,95 1927,80 1928,04 1928,15 1928,00 4,10 4,70 8,80 0,20 1,76 5,00 8,80

PR98+830 1927,50 1927,61 1927,46 1927,70 1927,81 1927,66 4,10 4,70 8,80 0,20 1,76 5,00 8,80

PR98+835 1927,16 1927,27 1927,12 1927,36 1927,47 1927,32 4,10 4,70 8,80 0,20 1,76 5,00 8,80

PR98+840 1926,82 1926,93 1926,78 1927,02 1927,13 1926,98 4,10 4,70 8,80 0,20 1,76 5,00 8,80

PR98+842 1926,48 1926,59 1926,43 1926,68 1926,79 1926,63 4,10 4,70 8,80 0,20 1,76 2,10 3,70
Subtotal Acumulado 189,97

Descuento Acta Nº10 Agosto 2025 -113,71
Descuento Acta Nº2 Diciembre 2024 -65,26

TOTAL
REGSITRO FOTOGRAFICO

Firma Firma
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS Nombre: Rolando José Becerra Sarmiento
Residente de Obra Residente de Interventoría
Matrícula No. 01197-0456 CPITVC Matricula No. 01105 - 0761 CPITVC

“MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL 
CHOCÓ Y ANTIOQUIA”

LOCALIZACIÓN / 
DESCRIPCIÓN

ANCHO 
IZQUIERDO

ANCHO 
DERECHO

Suministro e Instalación de 
Subbase

Carrill Derecho
PR 98+750- PR 98+855

Sector El Seis
Ruta 6002



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
FECHA 31 10 2025

SOPORTE ACTA No. 12 UNIDAD EJECUTORA GRUPO SUR OCCIDENTE 

CONTRATO No.  4303 DE 2024 DIRECCIÓN TERRITORIAL  CHOCÓ 
CONTRATISTA  CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ SUPERVISOR DEL PROYECTO (I ING.YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA 
INTERVENTOR  CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL GESTOR TECNICO DEL PROYE ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA  
ITEM 610.1  Relleno para estructuras con suelo FRENTE DE OBRA  Ruta 6002 La Mansa - Quibdó UNIDAD m3

LOCALIZACIÓN/DESCRIPCIÓN PR INCIAL PR FINAL LONGITUD ANCHO ALTO ÁREA VOLUMEN (M3) REGISTRO FOTOGRAFICO 

PR66+063 PR66+115 52,00 2,28 0,90 Derecha 2,05 106,70

PR66+115 PR66+280 165,00 3,19 0,60 Derecha 1,91 315,81

PR66+063 PR66+268 205,00 0,50 0,40 Izquierdo 0,20 41,00

PR66+063 PR66+268 205,00 0,50 0,40 Izquierdo 0,20 41,00

Subtotal 504,51

PR75+200 PR75+310 110,00 3,47 0,60 Derecho 2,08 229,02

PR75+330 PR75+359 29,40 3,23 1,10 Derecho 3,55 104,46

PR75+495 PR75+504 9,40 1,40 1,10 Derecho 1,54 14,48

Subtotal 347,95

Subtotal Presente Acta 852,46

Descuento Acta Nº1 (Diciembre 2024) -27,40

Descuento Acta Nº2 (Noviembre 2024) -39,00

TOTAL

Firma Firma
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS Nombre: Juan Jose Alvarez Ochoa
Residente de Obra Residente de Interventoría
Matrícula No. 01197-0456 CPITVC Matricula No. 01194-0286 CPITVC

“MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS 
DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA”

CARRIL/
MARGEN

Suministro e Instalación de Suelo
Relleno espaldar cunetas 

Margen Izquierdo - Derecho
PR 66+063 -PR 66+268

Sector El Piñon

Suministro e Instalación de Suelo
Relleno espaldar cunetas 

Margen Derecho
PR 75+200 - PR75+504

Sector El Cajon



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA 31 12 2025
SOPORTE ACTA No. 14 UNIDAD EJECUTORA GRUPO SUR OCCIDENTE 
CONTRATO No. 4303 DE 2024 DIRECCIÓN TERRITORIAL  CHOCÓ 

CONTRATISTA CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)  ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA 

INTERVENTOR CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL GESTOR TECNICO DEL PROYECTO  ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA  

ITEM 320.22 Subbase Granular clase A FRENTE DE OBRA  Ruta 6002 La Mansa - Quibdó UNIDAD M3

EJES / PR
COTAS SUB RASANTE COTAS SUBBASE GRANULAR 

ANCHO ESPESOR ÁREA LONGITUD VOLUMEN (M3)
H IZQ EJE H DER H IZQ EJE H DER

PR103+826 2101,41 2101,53 2101,64 2101,61 2101,73 2101,84 4,97 4,70 9,67 0,20 1,93 0,00 0,00
PR103+830 2100,85 2101,04 2101,21 2101,05 2101,24 2101,41 5,14 4,70 9,84 0,20 1,97 4,00 7,80

PR103+835 2100,33 2100,53 2100,70 2100,53 2100,73 2100,90 5,20 4,70 9,90 0,20 1,98 5,00 9,88

PR103+840 2099,78 2099,98 2100,16 2099,98 2100,18 2100,36 5,20 4,70 9,90 0,20 1,98 5,00 9,90

PR103+845 2099,21 2099,41 2099,58 2099,41 2099,61 2099,78 5,20 4,70 9,90 0,20 1,98 5,00 9,90

PR103+850 2098,63 2098,83 2099,01 2098,83 2099,03 2099,21 5,20 4,70 9,90 0,20 1,98 5,00 9,90

PR103+855 2098,11 2098,25 2098,38 2098,31 2098,45 2098,58 5,08 4,70 9,78 0,20 1,96 5,00 9,85

PR103+860 2097,60 2097,67 2097,74 2097,80 2097,87 2097,94 4,91 4,70 9,61 0,20 1,92 5,00 9,70

PR103+865 2097,03 2097,10 2097,17 2097,23 2097,30 2097,37 4,75 4,70 9,45 0,20 1,89 5,00 9,53

PR103+870 2096,49 2096,56 2096,63 2096,69 2096,76 2096,83 4,89 4,70 9,59 0,20 1,92 5,00 9,53

PR103+875 2095,91 2096,06 2096,19 2096,11 2096,26 2096,39 5,16 4,70 9,86 0,20 1,97 5,00 9,73

PR103+880 2095,37 2095,60 2095,80 2095,57 2095,80 2096,00 5,43 4,70 10,13 0,20 2,03 5,00 10,00

PR103+885 2094,93 2095,19 2095,40 2095,13 2095,39 2095,60 5,50 4,70 10,20 0,20 2,04 5,00 10,18

PR103+890 2094,56 2094,82 2095,03 2094,76 2095,02 2095,23 5,50 4,70 10,20 0,20 2,04 5,00 10,20

PR103+895 2094,23 2094,48 2094,69 2094,43 2094,68 2094,89 5,50 4,70 10,20 0,20 2,04 5,00 10,20

PR103+900 2093,94 2094,19 2094,40 2094,14 2094,39 2094,60 5,50 4,70 10,20 0,20 2,04 5,00 10,20

PR103+905 2093,69 2093,95 2094,16 2093,89 2094,15 2094,36 5,50 4,70 10,20 0,20 2,04 5,00 10,20

PR103+910 2093,48 2093,74 2093,95 2093,68 2093,94 2094,15 5,50 4,70 10,20 0,20 2,04 5,00 10,20

PR103+915 2093,35 2093,57 2093,76 2093,55 2093,77 2093,96 5,41 4,70 10,11 0,20 2,02 5,00 10,15

PR103+920 2093,31 2093,45 2093,58 2093,51 2093,65 2093,78 5,15 4,70 9,85 0,20 1,97 5,00 9,98

PR103+925 2093,29 2093,37 2093,43 2093,49 2093,57 2093,63 4,88 4,70 9,58 0,20 1,92 5,00 9,73

PR103+930 2093,23 2093,30 2093,30 2093,43 2093,50 2093,50 4,70 4,70 9,40 0,20 1,88 5,00 9,50

PR103+935 2093,16 2093,23 2093,16 2093,36 2093,43 2093,36 4,70 4,70 9,40 0,20 1,88 5,00 9,40

PR103+940 2093,09 2093,16 2093,09 2093,29 2093,36 2093,29 4,70 4,70 9,40 0,20 1,88 5,00 9,40

PR103+945 2093,02 2093,09 2093,02 2093,22 2093,29 2093,22 4,70 4,70 9,40 0,20 1,88 5,00 9,40

PR103+950 2092,92 2092,99 2092,92 2093,12 2093,19 2093,12 4,70 4,70 9,40 0,20 1,88 5,00 9,40

PR103+955 2092,79 2092,85 2092,78 2092,99 2093,05 2092,98 4,70 4,70 9,40 0,20 1,88 5,00 9,40

PR103+960 2092,65 2092,67 2092,60 2092,85 2092,87 2092,80 4,70 4,70 9,40 0,20 1,88 5,00 9,40

PR103+965 2092,47 2092,45 2092,38 2092,67 2092,65 2092,58 4,70 4,70 9,40 0,20 1,88 5,00 9,40

PR103+969 2092,28 2092,23 2092,16 2092,48 2092,43 2092,36 4,70 4,70 9,40 0,20 1,88 4,00 7,52
Subtotal Acumulado 279,58

Descuento Acta No. 13 Noviembre  - Instalacion de subbase PR 103+888 - PR103+972 -153,43
Descuento Acta No. 3 Enero - Instalacion de Subbase Granular -126,15

TOTAL 0,00
REGSITRO FOTOGRAFICO

Firma Firma
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS Nombre: Rolando José Becerra Sarmiento
Residente de Obra Residente de Interventoría
Matrícula No. 01197-0456 CPITVC Matricula No. 01105 - 0761 CPITVC

“MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL 
CHOCÓ Y ANTIOQUIA”

LOCALIZACIÓN / 
DESCRIPCIÓN

ANCHO 
IZQUIERDO

ANCHO 
DERECHO

Suministro e Instalación de 
Subbase Granular

Banca
PR 103+826 - PR 103+969

Sector La Mansa
Ruta 6002



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA 31 12 2025
SOPORTE ACTA No. 14 UNIDAD EJECUTORA GRUPO SUR OCCIDENTE 

CONTRATO No.  4303 DE 2024 DIRECCIÓN TERRITORIAL  CHOCÓ 
CONTRATISTA  CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)  ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA 
INTERVENTOR  CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL GESTOR TECNICO DEL PROYECTO  ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA  
ITEM 220.1  Terraplenes FRENTE DE OBRA  Ruta 6002 La Mansa - Quibdó UNIDAD m3

LOCALIZACIÓN PR INCIAL PR FINAL LONGITUD ANCHO ÁREA VOLUMEN ACUMULADO REGISTRO FOTOGRAFICO 

PR36+100 PR36+110 10,00 Banca Banca 0,50 2,51 2,51

PR36+110 PR36+120 10,00 Banca Banca 0,53 5,14 7,65

PR36+120 PR36+130 10,00 Banca Banca 0,60 5,62 13,27

PR36+130 PR36+140 10,00 Banca Banca 0,65 6,23 19,51

PR36+140 PR36+150 10,00 Banca Banca 1,01 8,31 27,82

PR36+150 PR36+160 10,00 Banca Banca 6,97 39,90 67,72

PR36+160 PR36+170 10,00 Banca Banca 2,99 49,76 117,48

PR36+170 PR36+180 10,00 Banca Banca 3,48 32,36 149,84

PR36+180 PR36+190 10,00 Banca Banca 4,12 38,03 187,87

PR36+190 PR36+200 10,00 Banca Banca 4,87 44,93 232,80

PR36+200 PR36+210 10,00 Banca Banca 1,77 33,18 265,98

PR36+210 PR36+220 10,00 Banca Banca 2,37 20,70 286,68

PR36+220 PR36+230 10,00 Banca Banca 2,76 25,64 312,31

PR36+230 PR36+240 10,00 Banca Banca 2,44 25,99 338,30

PR36+240 PR36+250 10,00 Banca Banca 0,75 15,94 354,24

PR36+250 PR36+260 10,00 Banca Banca 0,14 4,45 358,70

PR36+260 PR36+270 10,00 Banca Banca 0,00 0,72 359,41

Subtotal Acumulado 359,41

Subtotal presente Acta 359,41

TOTAL 359,41

Firma Firma
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS Nombre: Rolando José Becerra Sarmiento
Residente de Obra Residente de Interventoría
Matrícula No. 01197-0456 CPITVC Matricula No. 01105 - 0761 CPITVC

“MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN 
LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA”

CARRIL/
MARGEN

VOLUMEN 
(M3)

Conformación de Terraplenes
Atención de Emergencia

Banca
PR 36+100 - PR 36+270

Sector La Chuchita
Ruta 6003

NOTA: Áreas y Volumenes 
Obtenidos a partir de Secciones 

Transversales Anexas



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA 31 12 2025
SOPORTE ACTA No. 14 UNIDAD EJECUTORA GRUPO SUR OCCIDENTE 

CONTRATO No.  4303 DE 2024 DIRECCIÓN TERRITORIAL  CHOCÓ 
CONTRATISTA  CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)  ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA 
INTERVENTOR  CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL GESTOR TECNICO DEL PROYECTO  ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA  
ITEM 600.1.1  Excavaciones varias sin clasificar FRENTE DE OBRA  Ruta 6002 La Mansa - Quibdó UNIDAD m3

LOCALIZACIÓN PR INCIAL PR FINAL LONGITUD ANCHO VOLUMEN ACUMULADO REGISTRO FOTOGRAFICO 

PR60+650 PR60+655 5,00 Banca Banca 0,00 0,00 0,00

PR60+655 PR60+660 5,00 Banca Banca 32,43 81,08 81,08

PR60+660 PR60+665 5,00 Banca Banca 0,43 82,06 163,14

PR60+665 PR60+670 5,00 Banca Banca 0,00 1,06 164,20

Subtotal Acumulado 164,20

PR60+750 PR60+755 5,00 Banca Banca 0,00 0,00 0,00

PR60+755 PR60+760 5,00 Banca Banca 20,59 51,49 51,49

PR60+760 PR60+765 5,00 Banca Banca 0,00 51,49 102,98

PR60+765 PR60+770 5,00 Banca Banca 0,00 0,00 102,98

Subtotal Acumulado 102,98

PR60+660 PR60+760 100,00 0,60 Izquierdo 1,00 60,00 60,00

Subtotal Acumulado 60,00

Subtotal presente Acta 327,18

TOTAL 327,18

Firma Firma
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS Nombre: Hernán Motta Vargas 
Residente de Obra Residente de Interventoría
Matrícula No. 01197-0456 CPITVC Matricula No. 19202-101838 CAU

“MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN 
LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA”

CARRIL/
MARGEN

ÁREA/ 
ALTURA

VOLUMEN 
(M3)

Excavación Mecanica
Construcción de Box Coulvert 

2X2
Banca

PR 60+660
Sector 12B
Ruta 6002

NOTA: Áreas y Volumenes 
Obtenidos a partir de Secciones 
Transversales Anexas

Excavación Mecanica
Construcción de Box Coulvert 

1X1
Banca

PR 60+760
Sector 12B
Ruta 6002

NOTA: Áreas y Volumenes 
Obtenidos a partir de Secciones 
Transversales Anexas

Excavación Mecanica
Construcción de Filtro 

Longitudnal
Margen Izquierdo

PR 60+660 - PR 60+760
Sector 12B
Ruta 6002



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA 31 12 2025
SOPORTE ACTA No. 14 UNIDAD EJECUTORA GRUPO SUR OCCIDENTE 

CONTRATO No.  4303 DE 2024 DIRECCIÓN TERRITORIAL  CHOCÓ 
CONTRATISTA  CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)  ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA 
INTERVENTOR  CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL GESTOR TECNICO DEL PROYECTO  ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA  
ITEM 600.1.1  Excavaciones varias sin clasificar FRENTE DE OBRA  Ruta 6002 La Mansa - Quibdó UNIDAD m3

LOCALIZACIÓN PR INCIAL PR FINAL Espesor longitud Alto VOLUMEN ACUMULADO REGISTRO FOTOGRAFICO 

PR72+980 PR72+980 0,30 3,65 0,50 0,55 0,55

PR73+020 PR73+020 0,30 6,70 0,50 1,01 1,55

Subtotal Acumulado 1,55

Subtotal presente Acta 1,55

TOTAL 1,55

Firma Firma
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS Nombre: Hernán Motta Vargas 
Residente de Obra Residente de Interventoría
Matrícula No. 01197-0456 CPITVC Matricula No. 19202-101838 CAU

“MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN 
- QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA”

VOLUMEN 
(M3)

Excavación Mecanica
Construcción de Muro de 

Contención
Aproches de Entrada y Salida

Puente 7
Margen Derecho

PR 72+980 - Pr 73+020
Sector Talasa

Ruta 6002



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
FECHA 30 11 2025

SOPORTE ACTA No. 13 UNIDAD EJECUTORA GRUPO SUR OCCIDENTE 

CONTRATO No.  4303 DE 2024 DIRECCIÓN TERRITORIAL  CHOCÓ 
CONTRATISTA  CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ SUPERVISOR DEL PROYECTO (I ING.YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA 
INTERVENTOR  CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL GESTOR TECNICO DEL PROYE ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA  
ITEM 610.3  Relleno para estructuras con material granular tipo SBG FRENTE DE OBRA  Ruta 6002 La Mansa - Quibdó UNIDAD m3

LOCALIZACIÓN/DESCRIPCIÓN PR INCIAL PR FINAL LONGITUD ANCHO ALTO ÁREA VOLUMEN (M3) REGISTRO FOTOGRAFICO 

PR73+020 PR73+020 9,90 2,40 2,17 Derecha 5,21 51,56

Subtotal 51,56

TOTAL

Firma Firma
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS Nombre: Juan Jose Alvarez Ochoa
Residente de Obra Residente de Interventoría
Matrícula No. 01197-0456 CPITVC Matricula No. 01194-0286 CPITVC

“MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS 
DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA”

CARRIL/
MARGEN

Suministro e Instalación de subbase
Relleno de muro

Aproche de Salida
Estribo Norte 

Puente 7
Margen Derecha

PR 73+020
Sector Talasa



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
FECHA 31 12 2025

SOPORTE ACTA No. 14 UNIDAD EJECUTORA GRUPO SUR OCCIDENTE
CONTRATO No.  4303 de 2025 DIRECCIÓN TERRITORIAL  CHOCÓ 
CONTRATISTA  CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)  ING.JANNIER SALAS QUEJADA 
INTERVENTOR  CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL GESTOR TECNICO DEL PROYECTO  ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA  
ITEM 623-22  Anclaje tipo activo con cinco (5) cables o torones de 1/2" FRENTE DE OBRA  Ruta 6002 La Mansa - Quibdó UNIDAD m

Localización/Descripción Detalle Constructivo Abscisa Anclaje Nº
Coordenadas

Fila Altura a rasante Margen REGISTRO FOTOGRAFICO 
Norte Este

PR 43+777 1 1122815,701 1080625,753

Fila 1

41,0 Izquierda 35

PR 43+780 2 1122814,451 1080629,030 41,0 Izquierda 35

PR 43+784 3 1122812,921 1080632,160 41,0 Izquierda 35

PR 43+787 4 1122811,096 1080635,147 41,0 Izquierda 35

PR 43+791 5 1122809,013 1080637,952 41,0 Izquierda 35

PR 43+794 6 1122806,911 1080640,759 41,0 Izquierda 35

PR 43+798 7 1122804,879 1080643,601 41,0 Izquierda 35

PR 43+801 8 1122802,484 1080646,153 41,0 Izquierda 35

PR 43+805 9 1122800,029 1080648,647 41,0 Izquierda 35

PR 43+808 10 1122797,323 1080650,830 41,0 Izquierda 35

PR 43+812 11 1122794,262 1080652,515 41,0 Izquierda 35

PR 43+815 12 1122791,181 1080654,190 41,0 Izquierda 35

PR 43+778 13 1122787,849 1080655,158

Fila 2

37,0 Izquierda 35

PR 43+782 14 1122784,427 1080655,935 37,0 Izquierda 35

PR 43+785 15 1122778,506 1080658,701 37,0 Izquierda 35

PR 43+789 16 1122780,530 1080655,846 37,0 Izquierda 35

PR 43+792 17 1122794,262 1080652,515 37,0 Izquierda 35

PR 43+796 18 1122791,181 1080654,190 37,0 Izquierda 35

PR 43+799 19 1122787,849 1080655,158 37,0 Izquierda 35

PR 43+803 20 1122784,427 1080655,935 37,0 Izquierda 35

PR 43+806 21 1122778,506 1080658,701 37,0 Izquierda 35

PR 43+810 22 1122780,530 1080655,846 37,0 Izquierda 35

PR 43+813 23 1122782,943 1080653,665 37,0 Izquierda 35

PR 43+805 24 1122800,029 1080648,647 41,0 Izquierda 35

PR 43+808 25 1122797,323 1080650,830 41,0 Izquierda 35

PR 43+812 26 1122794,262 1080652,515 41,0 Izquierda 35

PR 43+815 27 1122791,181 1080654,190 41,0 Izquierda 35

PR 43+778 28 1122787,849 1080655,158 37,0 Izquierda 35

PR 43+782 29 1122784,427 1080655,935 37,0 Izquierda 35

PR 43+785 30 1122778,506 1080658,701 37,0 Izquierda 35

PR 43+789 31 1122780,530 1080655,846 37,0 Izquierda 35

PR 43+792 32 1122794,262 1080652,515 37,0 Izquierda 35

PR 43+796 33 1122791,181 1080654,190 37,0 Izquierda 35

PR 43+799 34 1122787,849 1080655,158 37,0 Izquierda 35

PR 43+803 35 1122784,427 1080655,935 37,0 Izquierda 35

PR 43+806 36 1122778,506 1080658,701 37,0 Izquierda 35

PR 43+810 37 1122780,530 1080655,846 37,0 Izquierda 35

PR 43+813 38 1122782,943 1080653,665 37,0 Izquierda 35

Subtotal 1330,00
Descuento Acta Nº7 Mayo - (Anclajes PR 43+672 - PR 44+406) -140,00

Descuento Acta Nº14 Noviembre - (Anclajes PR 43+672 - PR 44+406) -105,00
TOTAL 1085,00

Firma Firma
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS Nombre: Hernán Motta Vargas 
Residente de Obra Residente de Interventoría
Matrícula No. 01197-0456 CPITVC Matricula No. 19202-101838 CAU

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, 
EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Longitud
(ml)

Anclajes Activos
Estabilización de Talud

Fila 1-2
Margen Izquierdo

PR 43+760 - PR 43+850
Sector Olaya 1

Ruta 6002



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
FECHA 31 12 2025

SOPORTE ACTA No. 14 UNIDAD EJECUTORA GRUPO SUR OCCIDENTE
CONTRATO No.  4303 de 2025 DIRECCIÓN TERRITORIAL  CHOCÓ 
CONTRATISTA  CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)  ING.JANNIER SALAS QUEJADA 
INTERVENTOR  CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL GESTOR TECNICO DEL PROYECTO  ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA  
ITEM 623-22  Anclaje tipo activo con cinco (5) cables o torones de 1/2" FRENTE DE OBRA  Ruta 6002 La Mansa - Quibdó UNIDAD m

Localización/Descripción Detalle Constructivo Abscisa Anclaje Nº
Coordenadas

Fila Altura a rasante Margen REGISTRO FOTOGRAFICO 
Norte Este

PR 66+285 1 1129987,741 1092524,446

Fila 1

36,0 Izquierda 25

PR 66+288 2 1129988,580 1092527,326 36,0 Izquierda 25

PR 66+291 3 1129989,253 1092530,249 36,0 Izquierda 25

PR 66+294 4 1129989,853 1092533,190 36,0 Izquierda 25

Subtotal 100,00
TOTAL 100,00

Firma Firma
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS Nombre: Juan Jose Alvarez Ochoa
Residente de Obra Residente de Interventoría
Matrícula No. 01197-0456 CPITVC Matricula No. 01194-0286 CPITVC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, 
EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Longitud
(ml)

Anclajes Activos
Estabilización de Talud

Fila 1
Margen Izquierdo

PR 66+280 - PR 66+510
Sector El piñon

Ruta 6002



“MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA”

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
FECHA 30 11 2025

SOPORTE ACTA No. 13 UNIDAD EJECUTORA GRUPO SUR OCCIDENTE 
CONTRATO No.  4303 DE 2024 DIRECCIÓN TERRITORIAL  CHOCÓ 
CONTRATISTA  CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)  ING.YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA 
INTERVENTOR  CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL GESTOR TECNICO DEL PROYECTO  ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA  
630.3.6  Concreto resistencia f'c 28 MPa para dados de anclaje FRENTE DE OBRA  Ruta 6002 La Mansa - Quibdó UNIDAD m3

Localización / Descripción PR Inicial PR Final Fila Alto (m) Long (m) Espesor (m) Área (m²) Descuento Tubería Volumen (m3) REGISTRO FOTOGRAFICO 

Dados de Anclaje

PR104+000 PR104+140

1 1 41
1,50 1,50 0,3 2,25

41,00
0,003 27,56

Dados de Apoyo 0,30 0,30 0,2 0,09 0,002 0,66

Dados de Anclaje
2 1 41

1,5 1,50 0,3 2,25
41,00

0,003 27,56

Dados de Apoyo 0,3 0,30 0,2 0,09 0,002 0,66

Dados de Anclaje
3 1 40

1,5 1,50 0,3 2,25
40,00

0,003 26,89

Dados de Apoyo 0,3 0,30 0,2 0,09 0,002 0,64

Dados de Anclaje
4 1 39

1,5 1,50 0,3 2,25
39,00

0,003 26,21

Dados de Apoyo 0,3 0,30 0,2 0,09 0,002 0,63

Dados de Anclaje
5 1 39

1,5 1,50 0,3 2,25
39,00

0,003 26,21

Dados de Apoyo 0,3 0,30 0,2 0,09 0,002 0,63

Subtotal 137,65
Acta Nº7 Mayo 2025 - Construcción de Dados de Anclaje Item 630.3.6 Concreto 28MPa para Dados (PR 104+000 - PR 104+140 M. Izq.) Sector La Mansa (Balance) -17,89
Acta Nº8 Junio 2025 - Construcción de Dados de Anclaje Item 630.3.6 Concreto 28MPa para Dados (PR 104+000 - PR 104+140 M. Izq.) Sector La Mansa (Balance) -64,70
Acta Nº9 Julio 2025 - Construcción de Dados de Anclaje Item 630.3.6 Concreto 28MPa para Dados (PR 104+000 - PR 104+140 M. Izq.) Sector La Mansa (Balance) -28,21

Acta Nº10 Agosto 2025 - Construcción de Dados de Anclaje Item 630.3.6 Concreto 28MPa para Dados (PR 104+000 - PR 104+140 M. Izq.) Sector La Mansa (Balance) -6,18
Sobredado Fallo Por Punzonamiento Tensionamiento de Anclaje -0,20

Acta Nº12 Octubre 2025 - Construcción de Dados de Anclaje Item 630.3.6 Concreto 28MPa para Dados (PR 104+000 - PR 104+140 M. Izq.) Sector La Mansa (No incluye Descuento Punz) -17,91
TOTAL

Firma Firma
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS Nombre: Rolando José Becerra Sarmiento
Residente de Obra Residente de Interventoría
Matrícula No. 01197-0456 CPITVC Matricula No. 01105 - 0761 CPITVC

Anclaje 
inicial

Anclaje 
Final

Numero de Dados 
Por Fila

Suministro e Instalación de 
ConcretoConstrucción de Dados 
de Anclaje y de ApoyoAnclajes 

ActivosFila 1 - 2 - 3 - 4 - 5
Estabilización de TaludPR 

104+000 - PR 104+140Margen 
IzquierdoRuta 6002



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
FECHA 31 12 2025

SOPORTE ACTA No. 14 UNIDAD EJECUTORA GRUPO SUR OCCIDENTE 

CONTRATO No.  4303 DE 2024 DIRECCIÓN TERRITORIAL  CHOCÓ 
CONTRATISTA  CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ SUPERVISOR DEL PROYECTO (INV ING.YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA 
INTERVENTOR  CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL GESTOR TECNICO DEL PROYECT  ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA  
ITEM 630.3  Concreto resistencia f'c 28 Mpa FRENTE DE OBRA  Ruta 6002 La Mansa - Quibdó UNIDAD m3

Localización/Descripción
ABCISA ABCISA

Espesor Longitud Ancho/Alto Volumen (m3) REGISTRO FOTOGRAFICO 
INICIAL FINAL

Derecha PR44+440 PR44+462 0,16 21,90 0,56 1,96

Derecha PR44+440 PR44+462 0,15 21,90 0,35 1,15

Derecha PR44+440 PR44+462 0,015 21,90 1 0,33

Derecha PR44+440 PR44+462 0,16 21,90 0,2 0,70

Subtotal 4,14

TOTAL 4,14

Firma Firma

Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS Nombre: Hernán Motta Vargas 
Residente de Obra Residente de Interventoría
Matrícula No. 01197-0456 CPITVC Matricula No. 19202-101838 CAU

“MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE 
LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA”

Elemento/
Margen

Suministro e Instalación de Concreto
Construcción de New Jersey

Derecha
PR 44+440

Toldas
Ruta 6002



“MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA”

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
FECHA 31 12 2025

SOPORTE ACTA No. 14 UNIDAD EJECUTORA GRUPO SUR OCCIDENTE 
CONTRATO No.  4303 DE 2024 DIRECCIÓN TERRITORIAL  CHOCÓ 
CONTRATISTA  CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)  ING.YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA 
INTERVENTOR  CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL GESTOR TECNICO DEL PROYECTO  ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA  
630.3.6  Concreto resistencia f'c 28 MPa para dados de anclaje FRENTE DE OBRA  Ruta 6002 La Mansa - Quibdó UNIDAD m3

Localización / Descripción PR Inicial PR Final Fila Alto (m) Long (m) Espesor (m) Área (m²) Descuento Tubería Volumen (m3) REGISTRO FOTOGRAFICO 

Dados de Anclaje

PR73+580 PR73+670

1 1 2
1,50 1,50 0,3 2,25

2,00
0,003 1,340

Dados de Apoyo 0,30 0,30 0,2 0,09 0,002 0,03

Dados de Anclaje
2 1 4

1,5 1,50 0,3 2,25
4,00

0,003 2,69

Dados de Apoyo 0,3 0,30 0,2 0,09 0,002 0,06

Dados de Anclaje
3 1 7

1,5 1,50 0,3 2,25
7,00

0,003 4,71

Dados de Apoyo 0,3 0,30 0,2 0,09 0,002 0,11

Dados de Anclaje
4 1 9

1,5 1,50 0,3 2,25
9,00

0,003 6,05

Dados de Apoyo 0,3 0,30 0,2 0,09 0,002 0,14

Dados de Anclaje
5 1 11

1,5 1,50 0,3 2,25
11,00

0,003 7,39

Dados de Apoyo 0,3 0,30 0,2 0,09 0,002 0,18

Dados de Anclaje
6 1 11

1,5 1,50 0,3 2,25
11,00

0,003 7,39

Dados de Apoyo 0 0,00 0 0,00 0,000 0,00

Dados de Anclaje
7 1 3

1,5 1,50 0,3 2,25
12,00

0,003 8,07

Dados de Apoyo 0 0,00 0 0,00 0,000 0,00

Dados de Anclaje
8 1 6

1,5 1,50 0,3 2,25
12,00

0,003 8,07

Dados de Apoyo 0 0,00 0 0,00 0,000 0,00

Dados de Anclaje
9 1 12

1,5 1,50 0,3 2,25
14,00

0,003 9,41

Dados de Apoyo 0 0,00 0 0,00 0,000 0,00

Dados de Anclaje
10 1 13

1,5 1,50 0,3 2,25
16,00

0,003 10,75

Dados de Apoyo 0 0,00 0 0,00 0,000 0,00

Subtotal 66,39
Descuento Acta No. 13 Noviembre - Dados 73+580 Sector el Nueve -52,95

TOTAL 13,44

Firma Firma
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS Nombre: Juan Jose Alvarez Ochoa
Residente de Obra Residente de Interventoría
Matrícula No. 01197-0456 CPITVC Matricula No. 01194-0286 CPITVC

Anclaje 
inicial

Anclaje 
Final

Numero de Dados 
Por Fila

Suministro e Instalación de 
Concreto

Construcción de Dados de Anclaje 
y de Apoyo

Anclajes Activos
Fila 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 

-10
Estabilización de Talud
PR 73+580 PR 73+670

Margen Izquierdo
Ruta 6002



“MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA”

FECHA 30 11 2025
SOPORTE ACTA No. 13 UNIDAD EJECUTORA GRUPO SUR OCCIDENTE 

CONTRATO No.  4303 DE 2024 DIRECCIÓN TERRITORIAL  CHOCÓ 
CONTRATISTA  CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)  ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA 
INTERVENTOR  CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL GESTOR TECNICO DEL PROYECTO  ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA  
ITEM 640.1  Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte) FRENTE DE OBRA  Ruta 6002 La Mansa - Quibdó UNIDAD kg

Localización / Descirpción Despiece
ABCISA ABCISA

Margen/Carril Varilla Nº Longitud Ganchos Traslapo Long Total Cantidad Peso U. Peso total (kg) REGISTRO FOTOGRAFICO 
INICIAL FINAL

Top Losa Inferior Transv

PR60+660 PR60+660 Banca

4,00 2,45 0,40 0,00 2,85 78,00 1,00 0,994 220,97

Bottom Losa Superior Transv 4,00 2,45 0,40 0,00 2,85 78,00 1,00 0,994 220,97

Interno Muro Lateral Izq Transv 4,00 2,45 0,40 0,00 2,85 43,00 1,00 0,994 121,81

Interno Muro Lateral Der Transv 4,00 2,45 0,40 0,00 2,85 43,00 1,00 0,994 121,81

4,00 2,45 2,45 0,55 5,45 78,00 1,00 0,994 422,55

4,00 2,45 2,45 0,00 4,90 78,00 1,00 0,994 379,91

Top Bottom Losa Sup Long 4,00 10,85 0,00 0,00 10,85 10,00 2,00 0,994 215,70

Top Bottom Losa Inf Long 4,00 10,85 0,00 0,00 10,85 10,00 2,00 0,994 215,70

Ext Int Muro Lat Izq Long 4,00 10,85 0,00 0,00 10,85 10,00 2,00 0,994 215,70

Ext Int Muro Lat Der Long 4,00 10,85 0,00 0,00 10,85 10,00 2,00 0,994 215,70

Subtotal 2350,81

Top Losa Inferior Transv

PR60+660 PR60+660 Banca

4,00 1,45 0,40 0,00 1,85 45,00 1,00 0,994 82,75

Bottom Losa Superior Transv 4,00 1,45 0,40 0,00 1,85 45,00 1,00 0,994 82,75

Interno Muro Lateral Izq Transv 4,00 1,45 0,40 0,00 1,85 43,00 1,00 0,994 79,07

Interno Muro Lateral Der Transv 4,00 1,45 0,40 0,00 1,85 43,00 1,00 0,994 79,07

4,00 1,45 1,45 0,55 3,45 45,00 1,00 0,994 154,32

4,00 1,45 1,45 0,00 2,90 45,00 1,00 0,994 129,72

Top Bottom Losa Sup Long 4,00 10,85 0,00 0,00 10,85 6,00 2,00 0,994 129,42

Top Bottom Losa Inf Long 4,00 10,85 0,00 0,00 10,85 6,00 2,00 0,994 129,42

Ext Int Muro Lat Izq Long 4,00 10,85 0,00 0,00 10,85 6,00 2,00 0,994 129,42

Ext Int Muro Lat Der Long 4,00 10,85 0,00 0,00 10,85 6,00 2,00 0,994 129,42

Subtotal 1125,36

Subtotal presente Acta 3476,17

TOTAL

Firma
Firma Nombre: Rolando José Becerra Sarmiento
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS Residente de Interventoría
Residente de Obra Matricula No. 01105 - 0761 CPITVC

Nº Caras/ 
Estructuras

Suministro e Instalación de Acero de 
Refuerzo

Construcción de Box Coulvert 2x2
Cuerpo

Altura de lleno H=1.0m
PR 60+660

Banca
Sector 12B
Ruta 6002 Seccion C Ext Muro Lateral Izq - Bottom Losa inf - Top 

Losa Sup Transv

Seccion C Ext Muro Lateral Der - Bottom Losa inf - Top 
Losa Sup Transv

Suministro e Instalación de Acero de 
Refuerzo

Construcción de Box Coulvert 1x1
Cuerpo

Altura de lleno H=1.0m
PR 60+760

Banca
Sector 12B
Ruta 6002 Seccion C Ext Muro Lateral Izq - Bottom Losa inf - Top 

Losa Sup Transv

Seccion C Ext Muro Lateral Der - Bottom Losa inf - Top 
Losa Sup Transv



“MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA”

FECHA 31 12 2025
SOPORTE ACTA No. 14 UNIDAD EJECUTORA GRUPO SUR OCCIDENTE 

CONTRATO No.  4303 DE 2024 DIRECCIÓN TERRITORIAL  CHOCÓ 
CONTRATISTA  CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)  ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA 
INTERVENTOR  CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL GESTOR TECNICO DEL PROYECTO  ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA  
ITEM 640.1  Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte) FRENTE DE OBRA  Ruta 6002 La Mansa - Quibdó UNIDAD kg

Localización / Descirpción Despiece
ABCISA ABCISA

Margen/Carril Varilla Nº Longitud Ganchos Traslapo Long Total Cantidad Peso U. Peso total (kg) REGISTRO FOTOGRAFICO 
INICIAL FINAL

A51

PR72+980 PR72+980 Entrada

4,00 3,10 0,00 0,00 3,10 15,00 1,00 0,994 46,22

A54 4,00 3,10 0,00 0,00 3,10 15,00 1,00 0,994 46,22

A56 4,00 2,20 0,00 0,00 2,20 45,00 1,00 0,994 98,41

A58 4,00 2,20 0,00 0,00 2,20 45,00 1,00 0,994 98,41

A59 4,00 3,65 0,00 0,00 3,65 18,00 1,00 0,994 65,31

A59 4,00 3,00 0,00 0,00 3,00 28,00 1,00 0,994 83,50

DENTELLON 4,00 2,00 0,00 0,00 2,00 24,00 1,00 0,994 47,71

DENTELLON 4,00 3,65 0,00 0,00 3,65 4,00 1,00 0,994 14,51

GUARDARUEDA 4,00 2,60 0,00 0,00 2,60 20,00 1,00 0,994 51,69

A51

PR73+020 PR73+020 Salida

4,00 3,10 0,00 0,00 3,10 31,00 1,00 0,994 95,52

A54 4,00 3,10 0,00 0,00 3,10 31,00 1,00 0,994 95,52

A56 4,00 2,20 0,00 0,00 2,20 58,00 1,00 0,994 126,83

A58 4,00 2,20 0,00 0,00 2,20 58,00 1,00 0,994 126,83

A59 4,00 6,70 0,00 0,00 6,70 18,00 1,00 0,994 119,88

A59 4,00 6,70 0,00 0,00 6,70 28,00 1,00 0,994 186,47

DENTELLON 4,00 6,70 0,00 0,00 6,70 4,00 1,00 0,994 26,64

DENTELLON 4,00 2,00 0,00 0,00 2,00 34,00 1,00 0,994 67,59

GUARDARUEDA 4,00 2,60 0,00 0,00 2,60 41,00 1,00 0,994 105,96

Subtotal 1503,23

Subtotal presente Acta 1503,23

TOTAL 1503,23

Firma
Firma Nombre: Rolando José Becerra Sarmiento
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS Residente de Interventoría
Residente de Obra Matricula No. 01105 - 0761 CPITVC

Nº Caras/ 
Estructuras

Suministro e Instalación de Acero de 
Refuerzo

Construcción de muro 
acopañamiento

Puente 7
PR72+980-PR73+020

Talasa
Ruta 6002



“MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA”

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
FECHA 30 12 2025

SOPORTE ACTA No. 14 UNIDAD EJECUTORA GRUPO SUR OCCIDENTE 
CONTRATO No.  4303 DE 2024 DIRECCIÓN TERRITORIAL  CHOCÓ 
CONTRATISTA  CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)  ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA 

INTERVENTOR  CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL GESTOR TECNICO DEL PROYECTO  ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA  
ITEM 640.1  Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte) FRENTE DE OBRA  Ruta 6002 La Mansa - Quibdó UNIDAD Kg

Localización / Descripción Despiece Diametro L G T BG Longitud T Cantidad KG/ml Peso (kg) REGISTRO FOTOGRAFICO 

FILA 1 PR 73+580 - PR 73+670 Margen Izquierdo (Anclaje 1 al 2)

Top Face #4 1,35 0,20 0,00 0,00 1,55 10,00 2,00 0,994 30,81

Bottom Face #4 1,35 0,20 0,00 0,00 1,55 10,00 2,00 0,994 30,81

#4 1,35 0,20 0,00 0,00 1,55 10,00 2,00 0,994 30,81

#4 1,35 0,20 0,00 0,00 1,55 10,00 2,00 0,994 30,81

#3 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 3,00 0,00 0,560 0,00

#3 2,60 0,00 0,00 0,00 1,60 4,00 0,00 0,560 0,00

Subtotal 123,24
FILA 2 PR 73+580 - PR 73+670 Margen Izquierdo (Anclajes 1 al 4)

Top Face #4 1,35 0,20 0,00 0,00 1,55 10,00 4,00 0,994 61,63

Bottom Face #4 1,35 0,20 0,00 0,00 1,55 10,00 4,00 0,994 61,63

#4 1,35 0,20 0,00 0,00 1,55 10,00 4,00 0,994 61,63

#4 1,35 0,20 0,00 0,00 1,55 10,00 4,00 0,994 61,63

#3 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,560 0,00

#3 2,60 0,00 0,00 0,00 1,60 0,00 0,00 0,560 0,00

Subtotal 246,52
FILA 3 PR 73+580 - PR 73+670 Margen Izquierdo (Anclajes 1 al 7)

Top Face #4 1,35 0,20 0,00 0,00 1,55 10,00 7,00 0,994 107,85

Bottom Face #4 1,35 0,20 0,00 0,00 1,55 10,00 7,00 0,994 107,85

#4 1,35 0,20 0,00 0,00 1,55 10,00 7,00 0,994 107,85

#4 1,35 0,20 0,00 0,00 1,55 10,00 7,00 0,994 107,85

#3 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,560 0,00

#3 2,60 0,00 0,00 0,00 1,60 0,00 0,00 0,560 0,00

Subtotal 431,40
FILA 4 PR 73+580 - PR 73+670 Margen Izquierdo (Anclajes 1 al 9)

Top Face #4 1,35 0,20 0,00 0,00 1,55 10,00 9,00 0,994 138,66

Bottom Face #4 1,35 0,20 0,00 0,00 1,55 10,00 9,00 0,994 138,66

#4 1,35 0,20 0,00 0,00 1,55 10,00 9,00 0,994 138,66

#4 1,35 0,20 0,00 0,00 1,55 10,00 9,00 0,994 138,66

#3 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 9,00 0,560 0,00

#3 2,60 0,00 0,00 0,00 1,60 0,00 9,00 0,560 0,00

Subtotal 554,64
FILA 5 PR 73+580 - PR 73+670 Margen Izquierdo (Anclajes 1 al 11)

Top Face #4 1,35 0,20 0,00 0,00 1,55 10,00 11,00 0,994 169,48

Bottom Face #4 1,35 0,20 0,00 0,00 1,55 10,00 11,00 0,994 169,48

Numero de 
Estructuras 
Reforzadas

Acero de Refuerzo
Construcción de Dados de 

Anclaje
Anclajes Activos

Fila 1
Estabilización de Talud

PR 73+580 - PR 73+670
Margen Izquierdo

Ruta 6002

Top Face
Perpendicular

Bottom Face
Perpendicular

Sobre 
dado/Pedestal

Sobre 
dado/Pedestal

Acero de Refuerzo
Construcción de Dados de 

Anclaje
Anclajes Activos

Fila 2
Estabilización de Talud

PR 73+580 - PR 73+670
Margen Izquierdo

Ruta 6002

Top Face
Perpendicular

Bottom Face
Perpendicular

Sobre 
dado/Pedestal

Sobre 
dado/Pedestal

Acero de Refuerzo
Construcción de Dados de 

Anclaje
Anclajes Activos

Fila 3
Estabilización de Talud

PR 73+580 - PR 73+670
Margen Izquierdo

Ruta 6002

Top Face
Perpendicular

Bottom Face
Perpendicular

Sobre 
dado/Pedestal

Sobre 
dado/Pedestal

Acero de Refuerzo
Construcción de Dados de 

Anclaje
Anclajes Activos

Fila 4
Estabilización de Talud

PR 73+580 - PR 73+670
Margen Izquierdo

Ruta 6002

Top Face
Perpendicular

Bottom Face
Perpendicular

Sobre 
dado/Pedestal

Sobre 
dado/Pedestal

Acero de Refuerzo
Construcción de Dados de 

Anclaje
Anclajes Activos

Fila 5
Estabilización de Talud

PR 73+580 - PR 73+670
Margen Izquierdo

Ruta 6002



“MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA”

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
FECHA 30 12 2025

SOPORTE ACTA No. 14 UNIDAD EJECUTORA GRUPO SUR OCCIDENTE 
CONTRATO No.  4303 DE 2024 DIRECCIÓN TERRITORIAL  CHOCÓ 
CONTRATISTA  CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)  ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA 

INTERVENTOR  CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL GESTOR TECNICO DEL PROYECTO  ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA  
ITEM 640.1  Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte) FRENTE DE OBRA  Ruta 6002 La Mansa - Quibdó UNIDAD Kg

Localización / Descripción Despiece Diametro L G T BG Longitud T Cantidad KG/ml Peso (kg) REGISTRO FOTOGRAFICO 

FILA 1 PR 73+580 - PR 73+670 Margen Izquierdo (Anclaje 1 al 2)

Numero de 
Estructuras 
Reforzadas

Acero de Refuerzo
Construcción de Dados de 

Anclaje
Anclajes Activos

Fila 1
Estabilización de Talud

PR 73+580 - PR 73+670
Margen Izquierdo

Ruta 6002

#4 1,35 0,20 0,00 0,00 1,55 10,00 11,00 0,994 169,48

#4 1,35 0,20 0,00 0,00 1,55 10,00 11,00 0,994 169,48

#3 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 10,00 5,00 0,560 28,00

#3 2,60 0,00 0,00 0,00 1,60 10,00 5,00 0,560 44,80

Subtotal 750,72
FILA 6 PR 73+580 - PR 73+670 Margen Izquierdo (Anclajes 1 al 11)

Top Face #4 1,35 0,20 0,00 0,00 1,55 10,00 11,00 0,994 169,48

Bottom Face #4 1,35 0,20 0,00 0,00 1,55 10,00 11,00 0,994 169,48

#4 1,35 0,20 0,00 0,00 1,55 10,00 11,00 0,994 169,48

#4 1,35 0,20 0,00 0,00 1,55 10,00 11,00 0,994 169,48

Subtotal 677,92
FILA 7 PR 73+580 - PR 73+670 Margen Izquierdo (Anclajes 1 al 5)

Top Face #4 1,35 0,20 0,00 0,00 1,55 10,00 12,00 0,994 184,88

Bottom Face #4 1,35 0,20 0,00 0,00 1,55 10,00 12,00 0,994 184,88

#4 1,35 0,20 0,00 0,00 1,55 10,00 12,00 0,994 184,88

#4 1,35 0,20 0,00 0,00 1,55 10,00 12,00 0,994 184,88

Subtotal 739,52
FILA 8 PR 73+580 - PR 73+670 Margen Izquierdo (Anclajes 1 al 5)

Top Face #4 1,35 0,20 0,00 0,00 1,55 10,00 12,00 0,994 184,88

Bottom Face #4 1,35 0,20 0,00 0,00 1,55 10,00 12,00 0,994 184,88

#4 1,35 0,20 0,00 0,00 1,55 10,00 12,00 0,994 184,88

#4 1,35 0,20 0,00 0,00 1,55 10,00 12,00 0,994 184,88

Subtotal 739,52
FILA 9 PR 73+580 - PR 73+670 Margen Izquierdo (Anclajes 1 al 5)

Top Face #4 1,35 0,20 0,00 0,00 1,55 10,00 14,00 0,994 215,70

Bottom Face #4 1,35 0,20 0,00 0,00 1,55 10,00 14,00 0,994 215,70

#4 1,35 0,20 0,00 0,00 1,55 10,00 14,00 0,994 215,70

#4 1,35 0,20 0,00 0,00 1,55 10,00 14,00 0,994 215,70

Subtotal 862,80
FILA 10 PR 73+580 - PR 73+670 Margen Izquierdo (Anclajes 1 al 5)

Top Face #4 1,35 0,20 0,00 0,00 1,55 10,00 16,00 0,994 246,51

Bottom Face #4 1,35 0,20 0,00 0,00 1,55 10,00 16,00 0,994 246,51

#4 1,35 0,20 0,00 0,00 1,55 10,00 16,00 0,994 246,51

#4 1,35 0,20 0,00 0,00 1,55 10,00 16,00 0,994 246,51

Subtotal 986,04
Subtotal Presenta Acta 6112,32

Descuento Acta No. 13 Noviembre - Acero de Refuerzo Construccion de dados PR 73+580 -4954,80
TOTAL 1157,52

Firma Firma
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS Nombre: Juan Jose Alvarez Ochoa
Residente de Obra Residente de Interventoría
Matrícula No. 01197-0456 CPITVC Matricula No. 01194-0286 CPITVC

Acero de Refuerzo
Construcción de Dados de 

Anclaje
Anclajes Activos

Fila 5
Estabilización de Talud

PR 73+580 - PR 73+670
Margen Izquierdo

Ruta 6002

Top Face
Perpendicular

Bottom Face
Perpendicular

Sobre 
dado/Pedestal

Sobre 
dado/Pedestal

Acero de Refuerzo
Construcción de Dados de 

Anclaje
Anclajes Activos

Fila 6
Estabilización de Talud

PR 73+580 - PR 73+670
Margen Izquierdo

Ruta 6002

Top Face
Perpendicular

Bottom Face
Perpendicular

Acero de Refuerzo
Construcción de Dados de 

Anclaje
Anclajes Activos

Fila 7
Estabilización de Talud

PR 73+580 - PR 73+670
Margen Izquierdo

Ruta 6002

Top Face
Perpendicular

Bottom Face
Perpendicular

Acero de Refuerzo
Construcción de Dados de 

Anclaje
Anclajes Activos

Fila 6
Estabilización de Talud

PR 73+580 - PR 73+670
Margen Izquierdo

Ruta 6002

Top Face
Perpendicular

Bottom Face
Perpendicular

Acero de Refuerzo
Construcción de Dados de 

Anclaje
Anclajes Activos

Fila 6
Estabilización de Talud

PR 73+580 - PR 73+670
Margen Izquierdo

Ruta 6002

Top Face
Perpendicular

Bottom Face
Perpendicular

Acero de Refuerzo
Construcción de Dados de 

Anclaje
Anclajes Activos

Fila 6
Estabilización de Talud

PR 73+580 - PR 73+670
Margen Izquierdo

Ruta 6002

Top Face
Perpendicular

Bottom Face
Perpendicular



“MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA”

FECHA 31 12 2025
SOPORTE ACTA No. 14 UNIDAD EJECUTORA GRUPO SUR OCCIDENTE 

CONTRATO No.  4303 DE 2024 DIRECCIÓN TERRITORIAL  CHOCÓ 
CONTRATISTA  CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)  ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA 
INTERVENTOR  CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL GESTOR TECNICO DEL PROYECTO  ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA  
ITEM 640.1  Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte) FRENTE DE OBRA  Ruta 6002 La Mansa - Quibdó UNIDAD kg

Localización / Descirpción Despiece
ABCISA ABCISA

Margen/Carril Varilla Nº Longitud Ganchos Long Total Cantidad Peso U. Peso total (kg) REGISTRO FOTOGRAFICO 
INICIAL FINAL

PR36+600 PR36+950 Derecho 5,00 1,00 0,00 1,00 1348,00 1,550 2089,40

Subtotal 2089,40

Subtotal presente Acta 2089,40

TOTAL 2089,40

Firma
Firma Nombre: Rolando José Becerra Sarmiento
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS Residente de Interventoría
Residente de Obra Matricula No. 01105 - 0761 CPITVC

Suministro e Instalación de Acero de 
Refuerzo - Bolsacreto

Margen Derecho
PR 36+600 - PR 36+950

La Chuchita
Ruta 6003

Refuerzo de Bolsacreto
(4.0 X Bolsa)



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
FECHA 30 11 2025

SOPORTE ACTA No. 13 UNIDAD EJECUTORA GRUPO SUR OCCIDENTE 

CONTRATO No.  4303 DE 2024 DIRECCIÓN TERRITORIAL  CHOCÓ 
CONTRATISTA  CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)  ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA 
INTERVENTOR  CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL GESTOR TECNICO DEL PROYECTO  ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA  
ITEM 674.2  Drén horizontal de longitud mayor a diez (10) metros FRENTE DE OBRA  Ruta 6002 La Mansa - Quibdó UNIDAD m

Localización/Descripción Detalle Constructivo PR Dren Nº
Coordenadas

Fila Margen REGISTRO FOTOGRAFICO 
Norte Este

PR 73+600 34 1135767 1093339

FILA 5 1,2

Izquierda 20

PR 73+606 35 1135762 1093336 Izquierda 20

PR 73+612 36 1135756 1093335 Izquierda 20

PR 73+618 37 1135750 1093334 Izquierda 20

Subtotal 80,00

TOTAL

Firma Firma
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS Nombre: Juan Jose Alvarez Ochoa
Residente de Obra Residente de Interventoría
Matrícula No. 01197-0456 CPITVC Matricula No. 01194-0286 CPITVC

“MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y 
ANTIOQUIA”

Altura a 
rasante

Longitud
(m)

Drenes Horizontales
Estabilización de Talud

Fila 4 y 5
Margen Izquierdo

PR 73+580 - PR 670
Sector El Nueve

Ruta 6002



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
FECHA 31 10 2025

SOPORTE ACTA No. 12 UNIDAD EJECUTORA GRUPO SUR OCCIDENTE 

CONTRATO No.  4303 DE 2024 DIRECCIÓN TERRITORIAL  CHOCÓ 
CONTRATISTA  CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)  ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA 
INTERVENTOR  CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL GESTOR TECNICO DEL PROYECTO  ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA  
ITEM 674.2  Drén horizontal de longitud mayor a diez (10) metros FRENTE DE OBRA  Ruta 6002 La Mansa - Quibdó UNIDAD m

Localización/Descripción Detalle Constructivo Abscisa Dren Nº
Coordenadas

Fila Margen REGISTRO FOTOGRAFICO 
Norte Este

PR 103+910 1 1141996,830 1109486,309

Fila 1 -10,0

Izquierda 30
PR 103+915 2 1141998,041 1109492,824 Izquierda 30
PR 103+920 3 1141991,436 1109536,324 Izquierda 30
PR 103+925 4 1141989,088 1109541,176 Izquierda 30
PR 103+930 5 1141987,307 1109545,578 Izquierda 30
PR 103+935 6 1141986,630 1109551,269 Izquierda 30
PR 103+940 7 1141980,669 1109565,533 Izquierda 30
PR 103+915 8 1141992,593 1109567,709

Fila 2 -15,0

Izquierda 30
PR 103+920 9 1141996,273 1109551,893 Izquierda 30
PR 103+925 10 1141997,582 1109547,659 Izquierda 30
PR 103+930 11 1141998,689 1109542,976 Izquierda 30
PR 103+935 12 1141998,610 1109532,641 Izquierda 30
PR 103+940 13 1142000,638 1109528,003 Izquierda 30
PR 103+945 14 1142000,234 1109522,472 Izquierda 30
PR 103+950 15 114200,002 1109517,964 Izquierda 30
PR 103+955 16 1142002,332 1109512,818 Izquierda 30
PR 103+960 17 1142003,495 1109508,038 Izquierda 30
PR 103+965 18 1142005,231 1109503,343 Izquierda 30
PR 103+970 19 1142005,367 1109497,872 Izquierda 30
PR 103+975 20 1142003,444 1109488,179 Izquierda 30
PR 103+910 21 1142010,808 1109493,713

Fiña 3 -20,0

Izquierda 30
PR 103+915 22 1142010,502 1109499,199 Izquierda 30
PR 103+920 23 1142012,033 1109503,903 Izquierda 30
PR 103+925 24 1142012,158 1109509,325 Izquierda 30
PR 103+930 25 1142010,128 1109514,053 Izquierda 30
PR 103+935 26 1142009,709 1109517,976 Izquierda 30
PR 103+940 27 1142008,577 1109524,291 Izquierda 30
PR 103+945 28 1142006,622 1109528,691 Izquierda 30
PR 103+950 29 1142006,042 1109533,673 Izquierda 30
PR 103+955 30 1142005,432 1109538,505 Izquierda 30
PR 103+960 31 1141998,006 1109567,969 Izquierda 30
PR 103+915 32 1142001,993 1109553,448

Fila 4 -25,0

Izquierda 30
PR 103+920 33 1142003,042 1109548,643 Izquierda 30
PR 103+925 34 1142005,363 1109544,023 Izquierda 30
PR 103+930 35 1142009,581 1109539,523 Izquierda 30
PR 103+935 36 1142013,170 1109534,969 Izquierda 30
PR 103+940 37 1142018,733 1109530,879 Izquierda 30
PR 103+945 38 1142020,509 1109525,720 Izquierda 30
PR 103+950 39 1142022,556 1109521,541 Izquierda 30
PR 103+955 40 1142024,455 1109517,298 Izquierda 30
PR 103+960 41 1142022,225 1109510,875 Izquierda 30
PR 103+965 42 1142019,859 1109505,952 Izquierda 30
PR 103+970 43 1142020,048 1109500,791 Izquierda 30
PR 103+975 44 1142020,074 1109495,627 Izquierda 30
PR 103+980 45 1142017,630 1109490,138 Izquierda 30
PR 103+910 46 1142025,096 1109491,535

Fila 5 -30,0

Izquierda 30
PR 103+915 47 1142025,792 1109496,573 Izquierda 30
PR 103+920 48 1142026,884 1109502,084 Izquierda 30
PR 103+925 49 1142029,144 1109506,986 Izquierda 30
PR 103+930 50 1142031,085 1109512,746 Izquierda 30
PR 103+935 51 1142035,990 1109528,911 Izquierda 30
PR 103+940 52 1142033,628 1109533,671 Izquierda 30
PR 103+945 53 1142028,424 1109537,448 Izquierda 30
PR 103+950 54 1142022,262 1109541,358 Izquierda 30
PR 103+955 55 1142017,649 1109546,949 Izquierda 30
PR 103+960 56 1142008,129 1109565,411 Izquierda 30

Subtotal Pagado acta No. 10 Agosto 1680,00

Descuento acumulado pagado actas anteriores - Acta Nº9 Julio 2025 - La Mansa -420,00

PR 103+910 57 1142033,435 1109517,665

Fila 5 -30,0

Izquierda 30
PR 103+915 58 1142037,116 1109523,849 Izquierda 30
PR 103+920 59 1142030,439 1109547,540 Izquierda 30
PR 103+925 60 1142035,213 1109544,491 Izquierda 30
PR 103+930 61 1142039,403 1109539,602 Izquierda 30
PR 103+935 62 1142044,301 1109535,172 Izquierda 30
PR 103+940 63 1142044,163 1109530,055 Izquierda 30
PR 103+915 64 1142045,396 1109524,736 Izquierda 30
PR 103+920 65 1142044,032 1109519,975 Izquierda 30
PR 103+925 66 1142042,098 1109514,556 Izquierda 30
PR 103+930 67 1142040,254 1109509,420 Izquierda 30
PR 103+935 68 1142037,502 1109504,030 Izquierda 30
PR 103+940 69 1142045,074 1109504,470 Izquierda 30
PR 103+945 70 1142049,533 1109510,333 Izquierda 30
PR 103+950 71 1142053,098 1109516,095 Izquierda 30
PR 103+955 72 1142055,856 1109521,772

Fila 6 -35,0

Izquierda 30
PR 103+960 73 1142054,967 1109527,238 Izquierda 30
PR 103+965 74 1142050,736 1109531,654 Izquierda 30
PR 103+970 75 1142050,054 1109535,912 Izquierda 30
PR 103+975 76 1142047,940 1109540,752 Izquierda 30
PR 103+910 77 1142045,395 1109544,139 Izquierda 30
PR 103+915 78 1142038,606 1109549,611 Izquierda 30
PR 103+920 79 1142034,008 1109554,010 Izquierda 30
PR 103+925 80 1142031,447 1109557,988 Izquierda 30
PR 103+930 81 1142022,998 1109571,685 Izquierda 30
PR 103+935 82 1142036,268 1109575,808 Izquierda 30
PR 103+940 83 1142062,063 1109523,399 Izquierda 30
PR 103+945 84 1142060,758 1109518,249 Izquierda 30
PR 103+950 85 1142056,182 1109512,077

Fila 7 -40,0

Izquierda 30
PR 103+955 86 1142062,063 1109523,399 Izquierda 30
PR 103+960 87 1142060,758 1109518,249 Izquierda 30
PR 103+915 88 1142056,182 1109512,077 Izquierda 30

Subtotal Pagado acta No. 11 Septiembre 960,00

PR 103+920 89 1142040 1109554,973

Fila 7 -40,0

Izquierda 30
PR 103+925 90 1142046 1109550,851 Izquierda 30
PR 103+930 91 1142052 1109546,405 Izquierda 30
PR 103+935 92 1142053 1109541,386 Izquierda 30
PR 103+940 93 1142059 1109540,464

Fila 8 -45,0

Izquierda 30
PR 103+945 94 1142057 1109536,935 Izquierda 30
PR 103+950 95 1142060 1109535,465 Izquierda 30
PR 103+955 96 1142058 1109531,352 Izquierda 30
PR 103+960 97 1142061 1109528,295 Izquierda 30
PR 103+965 98 1142062 1109523,394 Izquierda 30
PR 103+970 99 1142061 1109518,24 Izquierda 30
PR 103+975 100 1142056 1109512,033 Izquierda 30

Subtotal Pagado acta No. 12 Octubre 360,00

TOTAL

Firma Firma
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS Nombre: Rolando José Becerra Sarmiento
Residente de Obra Residente de Interventoría
Matrícula No. 01197-0456 CPITVC Matricula No. 01105 - 0761 CPITVC

“MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS 
DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA”

Altura a 
rasante

Longitud
(m)

Drenes Horizontales
Estabilización Ladera

Inferior
Margen Derecho 

PR 103+990 - PR 104+135
Ruta 6002

Drenes Horizontales
Estabilización Ladera

Inferior
Margen Derecho 

PR 103+990 - PR 104+135
Ruta 6002

Drenes Horizontales
Estabilización Ladera

Inferior
Margen Derecho 

PR 103+920 - PR 103+975
Ruta 6002



“MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA”

FECHA 31 12 2025
SOPORTE ACTA No. 14 UNIDAD EJECUTORA GRUPO SUR OCCIDENTE 

CONTRATO No.  4303 DE 2024 DIRECCIÓN TERRITORIAL  CHOCÓ 
CONTRATISTA  CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)  ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA 
INTERVENTOR  CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL GESTOR TECNICO DEL PROYECTO  ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA  
ITEM 640.1  Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte) FRENTE DE OBRA  Ruta 6002 La Mansa - Quibdó UNIDAD kg

Localización / Descirpción Despiece
ABCISA ABCISA

Margen/Carril Varilla Nº Longitud Ganchos Traslapo Long Total Cantidad Peso U. Peso total (kg) REGISTRO FOTOGRAFICO 
INICIAL FINAL

Refuero longitudinal

PR44+000 PR44+100 Izquierdo

4,00 214,50 214,50 5,00 0,994 1066,07

Refuero transversal 4,00 0,80 0,80 1430,00 0,994 1137,14

Subtotal 2203,20

Descuento Acta No. 11 Septiembre 2025 -1027,13

Subtotal Tramo presente Acta 1176,07

Parilla inferior

PR44+550 PR44+550 Derecha

4,00 2,87 0,00 0,00 2,87 280,00 1,00 0,994 798,78

Parrilla superior 4,00 2,47 0,00 0,00 2,47 280,00 1,00 0,994 687,45

Refuerzo izq (Superiro e inferior)- Pantalla 4,00 43,00 0,00 0,00 43,00 2,00 2,00 0,994 170,97

Refuerzo Der (Superior e inferior) - pantalla 4,00 43,00 0,00 0,00 43,00 2,00 2,00 0,994 170,97

Subtotal 1828,16

Subtotal 1828,16

Subtotal Presente Acta 3004,23

TOTAL 3004,23

Firma
Firma Nombre: Rolando José Becerra Sarmiento
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS Residente de Interventoría
Residente de Obra Matricula No. 01105 - 0761 CPITVC

Nº Caras/ 
Estructuras

Suministro e Instalación de Acero de 
Refuerzo

Zanja de Coronación - Terraza 2
Margen Izquierdo

PR 43+930 - PR 44+000
Olaya 2

Ruta 6002

Suministro e Instalación de Acero de 
Refuerzo

Construcción de canal
Cuerpo

PR 44+550
Sector Toldas

Ruta 6002



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
FECHA 31 12 2025

SOPORTE ACTA No. 14 UNIDAD EJECUTORA GRUPO SUR OCCIDENTE 

CONTRATO No.  4303 DE 2024 DIRECCIÓN TERRITORIAL  CHOCÓ 
CONTRATISTA  CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)  ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA 
INTERVENTOR  CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL GESTOR TECNICO DEL PROYECTO  ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA  
ITEM 663.1  Tubería PVC perforada de 4" de diámetro interior FRENTE DE OBRA  Ruta 6002 La Mansa - Quibdó UNIDAD ML

Descripcion Elemento
PR PR

Margen Longitud REGISTRO FOTOGRAFICO 
INICIAL FINAL

Modulo 1 PR60+660 PR60+760 Derecho 100,0

Subtotal 100,00

TOTAL 100,00

Firma Firma
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS Nombre: Hernán Motta Vargas 
Residente de Obra Residente de Interventoría
Matrícula No. 01197-0456 CPITVC Matricula No. 19202-101838 CAU

“MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - 
QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA”

Suministro e Instalación de Tuberia 4" 
Construcción de Filtro Longitudinal

Margen Derecho
PR 60+660 - PR 60+760

Sector Doce B
Ruta 6002



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
FECHA 31 12 2025

SOPORTE ACTA No. 14 UNIDAD EJECUTORA GRUPO SUR OCCIDENTE 

CONTRATO No.  4303 DE 2024 DIRECCIÓN TERRITORIAL  CHOCÓ 
CONTRATISTA  CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)  ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA 
INTERVENTOR  CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL GESTOR TECNICO DEL PROYECTO  ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA  

ITEM 673.1.2  Geotextil tipo No Tejido, resistencia a la tensión Grab de 2500 N aproximadamente FRENTE DE OBRA  Ruta 6002 La Mansa - Quibdó UNIDAD m2

Descripcion Elemento PR Inicial PR Final Longitud Ancho Margen Area Geotextil (m2) REGISTRO FOTOGRAFICO 

Filtro Long. PR60+660 PR60+760 100,0 3,20 Derecho 320,00

Subtotal 320,00

TOTAL 320,00

Firma Firma
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS Nombre: Hernán Motta Vargas 
Residente de Obra Residente de Interventoría
Matrícula No. 01197-0456 CPITVC Matricula No. 19202-101838 CAU

“MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ 
EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA”

Suministro e Instalación de Geotextil
Margen Derecho

PR 60+660 - PR 60+760
Sector Doce B

Ruta 6002



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA 31 12 2025
SOPORTE ACTA No. 14 UNIDAD EJECUTORA GRUPO SUR OCCIDENTE 

CONTRATO No.  4303 DE 2024 DIRECCIÓN TERRITORIAL  CHOCÓ 
CONTRATISTA  CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)  ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA 
INTERVENTOR  CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL GESTOR TECNICO DEL PROYECTO  ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA  
ITEM 674.2  Drén horizontal de longitud mayor a diez (10) metros FRENTE DE OBRA  Ruta 6002 La Mansa - Quibdó UNIDAD m

Localización/Descripción Detalle Constructivo PR Dren Nº
Coordenadas

Fila Margen REGISTRO FOTOGRAFICO 
Norte Este

PR 43+870 1 1080740,980 1122747,140

Fila 1

Izquierda 30

PR 43+875 2 1080746,010 1122745,600 Izquierda 30

PR 43+880 3 1080751,120 1122744,880 Izquierda 30

PR 43+885 4 1080755,810 1122744,130 Izquierda 30

PR 43+890 5 1080760,560 1122742,550 Izquierda 30

PR 43+895 6 1080764,790 1122740,420 Izquierda 30

PR 43+900 7 1080769,270 1122738,560 Izquierda 30

PR 43+905 8 1080773,720 1122736,140 Izquierda 30

PR 43+910 9 1080783,960 1122735,900 Izquierda 30

PR 43+915 10 1080788,760 1122734,860 Izquierda 30

PR 43+920 11 1080793,880 1122735,250 Izquierda 30

PR 43+925 12 1080798,680 1122735,210 Izquierda 30

PR 43+930 13 1080803,700 1122735,580 Izquierda 30

PR 43+935 14 1080808,380 1122736,260 Izquierda 30

PR 43+940 15 1080813,940 1122737,050 Izquierda 30

PR 43+945 16 1080820,580 1122737,550 Izquierda 30

PR 43+950 17 1080825,030 1122737,970 Izquierda 30

PR 43+955 18 1080830,280 1122737,440 Izquierda 30

PR 43+960 19 1080835,450 1122736,550 Izquierda 30

PR 43+965 20 1080840,260 1122735,870 Izquierda 30

PR 43+970 21 1080844,430 1122735,120 Izquierda 30

PR 43+975 22 1080848,610 1122734,250 Izquierda 30

PR 43+980 23 1080853,630 1122733,810 Izquierda 30

PR 43+985 24 1080858,880 1122732,770 Izquierda 30

PR 43+990 25 1080863,820 1122731,860 Izquierda 30

PR 43+995 26 1080868,420 1122729,850 Izquierda 30

PR 44+000 27 1080737,120 1122742,620 Izquierda 30

PR 44+005 28 1080741,440 1122740,660 Izquierda 30

PR 43+870 29 1080746,660 1122739,600

Fila 2

Izquierda 30

PR 43+875 30 1080751,350 1122738,170 Izquierda 30

PR 43+880 31 1080756,290 1122737,150 Izquierda 30

PR 43+885 32 1080760,720 1122735,590 Izquierda 30

PR 43+890 33 1080765,890 1122733,000 Izquierda 30

PR 43+895 34 1080771,120 1122731,030 Izquierda 30

PR 43+900 35 1080776,960 1122729,180 Izquierda 30

PR 43+905 36 1080781,910 1122729,530 Izquierda 30

PR 43+910 37 1080786,550 1122729,750 Izquierda 30

PR 43+915 38 1080791,150 1122729,760 Izquierda 30

PR 43+920 39 1080796,040 1122729,550 Izquierda 30

PR 43+925 40 1080801,260 1122729,700 Izquierda 30

PR 43+930 41 1080806,190 1122729,700 Izquierda 30

PR 43+935 42 1080811,590 1122730,690 Izquierda 30

PR 43+940 43 1080816,310 1122729,960 Izquierda 30

PR 43+945 44 1080820,780 1122730,590 Izquierda 30

PR 43+950 45 1080825,580 1122730,710 Izquierda 30

PR 43+955 46 1080825,580 1122730,710 Izquierda 30

PR 43+960 47 1080746,010 1122745,600 Izquierda 30

PR 43+870 48 1080751,120 1122744,880

Fila 3

Izquierda 30

PR 43+875 49 1080755,810 1122744,130 Izquierda 30

PR 43+880 50 1080760,560 1122742,550 Izquierda 30

PR 43+885 51 1080764,790 1122740,420 Izquierda 30

PR 43+890 52 1080769,270 1122738,560 Izquierda 30

PR 43+895 53 1080773,720 1122736,140 Izquierda 30

PR 43+900 54 1080783,960 1122735,900 Izquierda 30

PR 43+905 55 1080788,760 1122734,860 Izquierda 30

PR 43+910 56 1080825,580 1122730,710 Izquierda 30

PR 43+915 57 1080746,010 1122745,600 Izquierda 30

PR 43+920 58 1080751,120 1122744,880 Izquierda 30

PR 43+925 59 1080755,810 1122744,130 Izquierda 30

PR 43+930 60 1080760,560 1122742,550 Izquierda 30

PR 43+935 61 1080764,790 1122740,420 Izquierda 30

PR 43+940 62 1080769,270 1122738,560 Izquierda 30

PR 43+945 63 1080773,720 1122736,140 Izquierda 30

PR 43+950 64 1080783,960 1122735,900 Izquierda 30

PR 43+955 65 1080788,760 1122734,860 Izquierda 30

PR 43+960 66 1080792,171 1122732,849 Izquierda 30

PR 43+965 67 1080797,405 1122731,351 Izquierda 30

PR 43+970 68 1080802,639 1122729,853 Izquierda 30

PR 43+975 69 1080807,873 1122728,355 Izquierda 30

PR 43+980 70 1080813,108 1122726,857 Izquierda 30

PR 43+985 71 1080818,342 1122725,359 Izquierda 30

PR 43+990 72 1080823,576 1122723,862 Izquierda 30

PR 43+995 73 1080828,810 1122722,364 Izquierda 30

PR 44+000 74 1080834,044 1122720,866 Izquierda 30

“MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y 
ANTIOQUIA”

Altura a 
rasante

Longitud
(m)

Drenes Horizontales
Estabilización de Talud

Fila 1
Margen Izquierdo

PR 43+870 - PR 44+005
Sector Olaya 2

Ruta 6002

Drenes Horizontales
Estabilización de Talud

Fila 2
Margen Izquierdo

PR 43+870 - PR 43+960
Sector Olaya 2

Ruta 6002

Drenes Horizontales
Estabilización de Talud

Fila 3
Margen Izquierdo

PR 43+870 - PR 44+075
Sector Olaya 2

Ruta 6002



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA 31 12 2025
SOPORTE ACTA No. 14 UNIDAD EJECUTORA GRUPO SUR OCCIDENTE 

CONTRATO No.  4303 DE 2024 DIRECCIÓN TERRITORIAL  CHOCÓ 
CONTRATISTA  CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)  ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA 
INTERVENTOR  CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL GESTOR TECNICO DEL PROYECTO  ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA  
ITEM 674.2  Drén horizontal de longitud mayor a diez (10) metros FRENTE DE OBRA  Ruta 6002 La Mansa - Quibdó UNIDAD m

Localización/Descripción Detalle Constructivo PR Dren Nº
Coordenadas

Fila Margen REGISTRO FOTOGRAFICO 
Norte Este

“MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y 
ANTIOQUIA”

Altura a 
rasante

Longitud
(m)

PR 44+005 75 1080839,278 1122719,368

Fila 3

Izquierda 30

PR 44+010 76 1080844,513 1122717,870 Izquierda 30

PR 44+015 77 1080849,747 1122716,372 Izquierda 30

PR 44+020 78 1080854,981 1122714,875 Izquierda 30

PR 44+025 79 1080860,215 1122713,377 Izquierda 30

PR 44+030 80 1080865,449 1122711,879 Izquierda 30

PR 44+035 81 1080870,683 1122710,381 Izquierda 30

PR 44+040 82 1080875,918 1122708,883 Izquierda 30

PR 44+045 83 1080881,152 1122707,385 Izquierda 30

PR 44+050 84 1080886,386 1122705,888 Izquierda 30

PR 44+055 85 1080891,620 1122704,390 Izquierda 30

PR 44+060 86 1080896,854 1122702,892 Izquierda 30

PR 44+065 87 1080902,088 1122701,394 Izquierda 30

PR 44+070 88 1080907,323 1122699,896 Izquierda 30

PR 44+075 89 1080912,557 1122698,398 Izquierda 30

PR 43+870 90 1080917,791 1122696,901

Fila 4

Izquierda 30

PR 43+875 91 1080923,025 1122695,403 Izquierda 30

PR 43+880 92 1080928,259 1122693,905 Izquierda 30

PR 43+885 93 1080933,493 1122692,407 Izquierda 30

PR 43+890 94 1080938,728 1122690,909 Izquierda 30

PR 43+895 95 1080943,962 1122689,411 Izquierda 30

PR 43+900 96 1080949,196 1122687,914 Izquierda 30

PR 43+905 97 1080954,430 1122686,416 Izquierda 30

PR 43+910 98 1080959,664 1122684,918 Izquierda 30

PR 43+915 99 1080964,898 1122683,420 Izquierda 30

PR 43+920 100 1080970,133 1122681,922 Izquierda 30

PR 43+925 101 1080975,367 1122680,424 Izquierda 30

PR 43+930 102 1080980,601 1122678,927 Izquierda 30

PR 43+935 103 1080985,835 1122677,429 Izquierda 30

PR 43+940 104 1080991,069 1122675,931 Izquierda 30

PR 43+945 105 1080996,303 1122674,433 Izquierda 30

PR 43+950 106 1081001,538 1122672,935 Izquierda 30

PR 43+955 107 1081006,772 1122671,437 Izquierda 30

PR 43+960 108 1081012,006 1122669,940 Izquierda 30

PR 43+965 109 1081017,240 1122668,442 Izquierda 30

PR 43+970 110 1081022,474 1122666,944 Izquierda 30

PR 43+975 111 1081027,708 1122665,446 Izquierda 30

PR 43+980 112 1081032,943 1122663,948 Izquierda 30

PR 43+985 113 1081038,177 1122662,450 Izquierda 30

PR 43+990 114 1081043,411 1122660,953 Izquierda 30

PR 43+995 115 1122720,770 1080805,821 Izquierda 30

PR 44+000 116 1122720,844 1080811,007 Izquierda 30

PR 44+005 117 1122720,470 1080816,070 Izquierda 30

PR 44+010 118 1122719,718 1080820,921 Izquierda 30

PR 44+015 119 1122720,554 1080826,036 Izquierda 30

PR 44+020 120 1122719,972 1080830,788 Izquierda 30

PR 44+025 121 1122720,056 1080836,107 Izquierda 30

PR 44+030 122 1122719,144 1080840,922 Izquierda 30

PR 44+035 123 1122718,874 1080845,702 Izquierda 30

PR 44+040 124 1122718,066 1080850,902 Izquierda 30

PR 44+045 125 1122716,902 1080855,652 Izquierda 30

PR 44+050 126 1122716,704 1080860,576 Izquierda 30

PR 44+055 127 1122715,756 1080865,763 Izquierda 30

PR 44+060 128 1122714,702 1080870,375 Izquierda 30

PR 44+065 129 1122712,002 1080875,742 Izquierda 30

PR 44+070 130 1122710,246 1080880,567 Izquierda 30

PR 44+075 131 1122708,888 1080885,220 Izquierda 30

PR 44+080 132 1122706,954 1080889,577 Izquierda 30

PR 44+085 133 1122704,158 1080893,898 Izquierda 30

PR 44+090 134 1122702,918 1080898,791 Izquierda 30

PR 44+095 135 1122700,818 1080902,945 Izquierda 30

PR 44+100 136 1122697,224 1080906,775 Izquierda 30

PR 43+870 137 1122695,002 1080911,322

Fila 5

Izquierda 30

PR 43+875 138 1122692,367 1080916,077 Izquierda 30

PR 43+880 139 1122689,724 1080920,547 Izquierda 30

PR 43+885 140 1122688,060 1080924,929 Izquierda 30

PR 43+890 141 1122685,375 1080929,037 Izquierda 30

PR 43+895 142 1122683,140 1080933,556 Izquierda 30

PR 43+900 143 1122680,218 1080937,650 Izquierda 30

PR 43+905 144 1122730,277 1080728,487 Izquierda 30

PR 43+910 145 1122730,432 1080733,752 Izquierda 30

PR 43+915 146 1122729,643 1080738,531 Izquierda 30

PR 43+920 147 1122727,970 1080744,063 Izquierda 30

PR 43+925 148 1122726,785 1080748,560 Izquierda 30

Drenes Horizontales
Estabilización de Talud

Fila 3
Margen Izquierdo

PR 43+870 - PR 44+075
Sector Olaya 2

Ruta 6002

Drenes Horizontales
Estabilización de Talud

Fila 4
Margen Izquierdo

PR 43+870 - PR 44+100
Sector Olaya 2

Ruta 6002

Drenes Horizontales
Estabilización de Talud

Fila 5
Margen Izquierdo

PR 43+870- PR 44+110
Sector Olaya 2

Ruta 6002



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA 31 12 2025
SOPORTE ACTA No. 14 UNIDAD EJECUTORA GRUPO SUR OCCIDENTE 

CONTRATO No.  4303 DE 2024 DIRECCIÓN TERRITORIAL  CHOCÓ 
CONTRATISTA  CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)  ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA 
INTERVENTOR  CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL GESTOR TECNICO DEL PROYECTO  ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA  
ITEM 674.2  Drén horizontal de longitud mayor a diez (10) metros FRENTE DE OBRA  Ruta 6002 La Mansa - Quibdó UNIDAD m

Localización/Descripción Detalle Constructivo PR Dren Nº
Coordenadas

Fila Margen REGISTRO FOTOGRAFICO 
Norte Este

“MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y 
ANTIOQUIA”

Altura a 
rasante

Longitud
(m)

PR 43+930 149 1122724,844 1080753,290

Fila 5

Izquierda 30

Drenes Horizontales
Estabilización de Talud

Fila 5
Margen Izquierdo

PR 43+870- PR 44+110
Sector Olaya 2

Ruta 6002



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA 31 12 2025
SOPORTE ACTA No. 14 UNIDAD EJECUTORA GRUPO SUR OCCIDENTE 

CONTRATO No.  4303 DE 2024 DIRECCIÓN TERRITORIAL  CHOCÓ 
CONTRATISTA  CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)  ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA 
INTERVENTOR  CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL GESTOR TECNICO DEL PROYECTO  ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA  
ITEM 674.2  Drén horizontal de longitud mayor a diez (10) metros FRENTE DE OBRA  Ruta 6002 La Mansa - Quibdó UNIDAD m

Localización/Descripción Detalle Constructivo PR Dren Nº
Coordenadas

Fila Margen REGISTRO FOTOGRAFICO 
Norte Este

“MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y 
ANTIOQUIA”

Altura a 
rasante

Longitud
(m)

PR 43+935 150 1122722,871 1080758,167

Fila 5

Izquierda 30

PR 43+940 151 1122721,574 1080762,944 Izquierda 30

PR 43+945 152 1122719,605 1080767,589 Izquierda 30

PR 43+950 153 1122719,135 1080772,508 Izquierda 30

PR 43+955 154 1122718,795 1080778,258 Izquierda 30

PR 43+960 155 1122717,964 1080783,726 Izquierda 30

PR 43+965 156 1122717,571 1080788,596 Izquierda 30

PR 43+970 157 1122717,219 1080792,927 Izquierda 30

PR 43+975 158 1122717,332 1080798,009 Izquierda 30

PR 43+980 159 1122716,656 1080803,085 Izquierda 30

PR 43+985 160 1122716,402 1080808,026 Izquierda 30

PR 43+990 161 1122716,405 1080813,076 Izquierda 30

PR 43+995 162 1122716,366 1080818,076 Izquierda 30

PR 44+000 163 1122716,420 1080823,076 Izquierda 30

PR 44+005 164 1122716,215 1080828,075 Izquierda 30

PR 44+010 165 1122716,226 1080833,620 Izquierda 30

PR 44+015 166 1122715,590 1080838,681 Izquierda 30

PR 44+020 167 1122714,730 1080843,367 Izquierda 30

PR 44+025 168 1122713,957 1080848,954 Izquierda 30

PR 44+030 169 1122713,377 1080853,600 Izquierda 30

PR 44+035 170 1122712,821 1080858,282 Izquierda 30

PR 44+040 171 1122712,103 1080863,122 Izquierda 30

PR 44+045 172 1122711,296 1080867,340 Izquierda 30

PR 44+050 173 1122709,777 1080871,709 Izquierda 30

PR 44+055 174 1122707,954 1080876,605 Izquierda 30

PR 44+060 175 1122706,213 1080881,555 Izquierda 30

PR 44+065 176 1122704,298 1080886,323 Izquierda 30

PR 44+070 177 1122702,005 1080890,886 Izquierda 30

PR 44+075 178 1122699,815 1080895,437 Izquierda 30

PR 44+080 179 1122697,188 1080899,992 Izquierda 30

PR 44+085 180 1122695,107 1080903,766 Izquierda 30

PR 44+090 181 1122692,648 1080908,025 Izquierda 30

PR 44+095 182 1122689,963 1080912,649 Izquierda 30

PR 44+100 183 1122687,996 1080916,636 Izquierda 30

PR 44+105 184 1122685,703 1080921,227 Izquierda 30

PR 44+110 185 1122683,427 1080925,466 Izquierda 30

PR 43+870 186 1122681,300 1080929,144

Fila 6

Izquierda 30

PR 43+875 187 1122679,303 1080933,299 Izquierda 30

PR 43+880 188 1122726,538 1080726,278 Izquierda 30

PR 43+885 189 1122725,920 1080731,336 Izquierda 30

PR 43+890 190 1122726,790 1080735,468 Izquierda 30

PR 43+895 191 1122725,723 1080740,245 Izquierda 30

PR 43+900 192 1122724,039 1080745,248 Izquierda 30

PR 43+905 193 1122722,491 1080749,783 Izquierda 30

PR 43+910 194 1122720,414 1080754,589 Izquierda 30

PR 43+915 195 1122718,782 1080759,601 Izquierda 30

PR 43+920 196 1122716,957 1080764,800 Izquierda 30

PR 43+925 197 1122715,682 1080769,450 Izquierda 30

PR 43+930 198 1122715,149 1080774,902 Izquierda 30

PR 43+935 199 1122714,784 1080780,382 Izquierda 30

PR 43+940 200 1122714,079 1080785,027 Izquierda 30

PR 43+945 201 1122715,061 1080790,456 Izquierda 30

PR 43+950 202 1122714,865 1080795,318 Izquierda 30

PR 43+955 203 1122713,489 1080800,124 Izquierda 30

PR 43+960 204 1122713,386 1080804,491 Izquierda 30

PR 43+965 205 1122712,892 1080810,558 Izquierda 30

PR 43+970 206 1122713,116 1080814,693 Izquierda 30

PR 43+975 207 1122713,161 1080819,424 Izquierda 30

PR 43+980 208 1122713,790 1080825,132 Izquierda 30

PR 43+985 209 1122713,610 1080830,075 Izquierda 30

PR 43+990 210 1122713,207 1080835,667 Izquierda 30

PR 43+995 211 1122711,363 1080850,548 Izquierda 30

PR 44+000 212 1122710,748 1080855,510 Izquierda 30

PR 44+005 213 1122710,005 1080860,438 Izquierda 30

PR 44+010 214 1122709,364 1080865,397 Izquierda 30

PR 44+015 215 1122708,137 1080870,244 Izquierda 30

PR 44+020 216 1122706,381 1080874,926 Izquierda 30

PR 44+025 217 1122704,464 1080879,543 Izquierda 30

PR 44+030 218 1122702,341 1080884,071 Izquierda 30

PR 44+035 219 1122700,038 1080888,509 Izquierda 30

PR 44+040 220 1122698,284 1080893,191 Izquierda 30

PR 44+045 221 1122695,918 1080897,597 Izquierda 30

PR 44+050 222 1122694,334 1080901,246 Izquierda 30

PR 44+055 223 1122692,518 1080905,120 Izquierda 30

Drenes Horizontales
Estabilización de Talud

Fila 5
Margen Izquierdo

PR 43+870- PR 44+110
Sector Olaya 2

Ruta 6002

Drenes Horizontales
Estabilización de Talud

Fila 6
Margen Izquierdo

PR 43+870 - PR 44+100
Sector Olaya 2

Ruta 6002



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA 31 12 2025
SOPORTE ACTA No. 14 UNIDAD EJECUTORA GRUPO SUR OCCIDENTE 

CONTRATO No.  4303 DE 2024 DIRECCIÓN TERRITORIAL  CHOCÓ 
CONTRATISTA  CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)  ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA 
INTERVENTOR  CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL GESTOR TECNICO DEL PROYECTO  ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA  
ITEM 674.2  Drén horizontal de longitud mayor a diez (10) metros FRENTE DE OBRA  Ruta 6002 La Mansa - Quibdó UNIDAD m

Localización/Descripción Detalle Constructivo PR Dren Nº
Coordenadas

Fila Margen REGISTRO FOTOGRAFICO 
Norte Este

“MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y 
ANTIOQUIA”

Altura a 
rasante

Longitud
(m)

PR 44+060 224 1122690,197 1080908,920

Fila 6

Izquierda 30

PR 44+065 225 1122687,184 1080913,725 Izquierda 30

PR 44+070 226 1122685,136 1080917,598 Izquierda 30

PR 44+075 227 1122682,784 1080922,325 Izquierda 30

PR 44+080 228 1122680,369 1080926,548 Izquierda 30

PR 44+085 229 1122678,032 1080930,675 Izquierda 30

Drenes Horizontales
Estabilización de Talud

Fila 6
Margen Izquierdo

PR 43+870 - PR 44+100
Sector Olaya 2

Ruta 6002



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA 31 12 2025
SOPORTE ACTA No. 14 UNIDAD EJECUTORA GRUPO SUR OCCIDENTE 

CONTRATO No.  4303 DE 2024 DIRECCIÓN TERRITORIAL  CHOCÓ 
CONTRATISTA  CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)  ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA 
INTERVENTOR  CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL GESTOR TECNICO DEL PROYECTO  ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA  
ITEM 674.2  Drén horizontal de longitud mayor a diez (10) metros FRENTE DE OBRA  Ruta 6002 La Mansa - Quibdó UNIDAD m

Localización/Descripción Detalle Constructivo PR Dren Nº
Coordenadas

Fila Margen REGISTRO FOTOGRAFICO 
Norte Este

“MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y 
ANTIOQUIA”

Altura a 
rasante

Longitud
(m)

PR 44+090 230 1122675,249 1080937,524

Fila 6

Izquierda 30

PR 44+095 231 1122673,271 1080942,116 Izquierda 30

PR 44+100 232 1122672,021 1080946,957 Izquierda 30

PR 44+105 233 1122670,727 1080951,786 Izquierda 30

PR 44+110 234 1122668,944 1080956,751 Izquierda 30

PR 43+870 235 1122721,127 1080723,237

Fila 7

Izquierda 30

PR 43+875 236 1122720,441 1080728,189 Izquierda 30

PR 43+880 237 1122719,887 1080733,159 Izquierda 30

PR 43+885 238 1122719,513 1080738,145 Izquierda 30

PR 43+890 239 1122718,455 1080743,049 Izquierda 30

PR 43+895 240 1122717,238 1080748,019 Izquierda 30

PR 43+900 241 1122715,324 1080752,504 Izquierda 30

PR 43+905 242 1122713,411 1080757,124 Izquierda 30

PR 43+910 243 1122711,442 1080761,720 Izquierda 30

PR 43+915 244 1122709,751 1080766,425 Izquierda 30

PR 43+920 245 1122708,540 1080771,207 Izquierda 30

PR 43+925 246 1122707,835 1080776,224 Izquierda 30

PR 43+870 247 1122719,076 1080725,261

Fila 8

Izquierda 30

PR 43+875 248 1122718,343 1080730,601 Izquierda 30

PR 43+880 249 1122717,620 1080735,573 Izquierda 30

PR 43+885 250 1122717,115 1080740,380 Izquierda 30

PR 43+890 251 1122708,540 1080771,207 Izquierda 30

PR 43+895 252 1122704,984 1080806,088 Izquierda 30

PR 43+900 253 1122704,509 1080811,066 Izquierda 30

PR 43+905 254 1122704,394 1080816,064 Izquierda 30

PR 43+910 255 1122704,300 1080821,064 Izquierda 30

PR 43+915 256 1122704,300 1080826,061 Izquierda 30

PR 43+920 257 1122704,190 1080831,061 Izquierda 30

PR 43+925 258 1122704,403 1080836,057 Izquierda 30

PR 43+930 259 1122704,616 1080841,052

Fila 9

Izquierda 30

PR 43+935 260 1122704,372 1080846,046 Izquierda 30

PR 43+940 261 1122703,640 1080850,993 Izquierda 30

PR 43+945 262 1122702,908 1080855,939 Izquierda 30

PR 43+950 263 1122701,811 1080860,817 Izquierda 30

PR 43+955 264 1122700,316 1080865,588 Izquierda 30

PR 43+960 265 1122698,820 1080870,359 Izquierda 30

PR 43+965 266 1122697,426 1080875,161 Izquierda 30

PR 43+970 267 1122695,344 1080879,707 Izquierda 30

PR 43+975 268 1122693,261 1080884,252 Izquierda 30

PR 43+980 269 1122691,178 1080888,798 Izquierda 30

PR 43+985 270 1122689,096 1080893,343 Izquierda 30

PR 43+990 271 1122687,013 1080897,889 Izquierda 30

PR 43+995 272 1122684,519 1080902,223 Izquierda 30

PR 44+000 273 1122682,023 1080906,555 Izquierda 30

PR 44+005 274 1122679,527 1080910,887 Izquierda 30

PR 44+010 275 1122677,031 1080915,220 Izquierda 30

PR 44+015 276 1122674,535 1080919,552 Izquierda 30

PR 44+020 277 1122672,039 1080923,885

Fila 10

Izquierda 30

PR 44+025 278 1122669,753 1080928,331 Izquierda 30

PR 44+030 279 1122667,928 1080932,986 Izquierda 30

PR 44+035 280 1122666,102 1080937,641 Izquierda 30

PR 44+040 281 1122664,320 1080942,313 Izquierda 30

PR 44+045 282 1122663,683 1080947,272 Izquierda 30

PR 44+050 283 1122663,046 1080952,231 Izquierda 30

PR 44+055 284 1122660,387 1080949,383 Izquierda 30

PR 44+060 285 1122661,097 1080943,852 Izquierda 30

PR 44+065 286 1122662,282 1080939,167 Izquierda 30

PR 44+070 287 1122664,259 1080934,124 Izquierda 30

PR 44+075 288 1122666,076 1080929,491 Izquierda 30

PR 44+080 289 1122668,156 1080924,614 Izquierda 30

PR 44+085 290 1122670,876 1080919,893 Izquierda 30

PR 44+090 291 1122673,342 1080915,614 Izquierda 30

PR 44+095 292 1122675,779 1080911,383 Izquierda 30

PR 44+100 293 1122678,457 1080906,736 Izquierda 30

PR 44+105 294 1122680,838 1080902,602 Izquierda 30

PR 44+110 295 1122683,373 1080898,202

Fila 11

Izquierda 30

PR 44+115 296 1122685,475 1080894,043 Izquierda 30

PR 44+120 297 1122687,476 1080889,675 Izquierda 30

PR 44+125 298 1122689,690 1080884,844 Izquierda 30

PR 44+130 299 1122691,708 1080880,440 Izquierda 30

PR 44+135 300 1122693,776 1080875,925 Izquierda 30

PR 44+140 301 1122695,340 1080871,430 Izquierda 30

PR 44+145 302 1122696,775 1080866,853 Izquierda 30

PR 44+150 303 1122698,344 1080861,850 Izquierda 30

Drenes Horizontales
Estabilización de Talud

Fila 6
Margen Izquierdo

PR 43+870 - PR 44+100
Sector Olaya 2

Ruta 6002

Drenes Horizontales
Estabilización de Talud

Fila 7
Margen Izquierdo

PR 43+870 -PR 43+925
Sector Olaya 2

Ruta 6002

Drenes Horizontales
Estabilización de Talud

Fila 8
Margen Izquierdo

PR 43+870 - PR 43+890
Sector Olaya 2

Ruta 6002

Drenes Horizontales
Estabilización de Talud

Fila 9
Margen Izquierdo

PR 43+870 - PR 43+890
Sector Olaya 2

Ruta 6002

Drenes Horizontales
Estabilización de Talud

Fila 10
Margen Izquierdo

PR 43+870 - PR 43+890
Sector Olaya 2

Ruta 6002

Drenes Horizontales
Estabilización de Talud

Fila 11
Margen Izquierdo

PR 43+870 -PR 43+925
Sector Olaya 2

Ruta 6002



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA 31 12 2025
SOPORTE ACTA No. 14 UNIDAD EJECUTORA GRUPO SUR OCCIDENTE 

CONTRATO No.  4303 DE 2024 DIRECCIÓN TERRITORIAL  CHOCÓ 
CONTRATISTA  CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)  ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA 
INTERVENTOR  CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL GESTOR TECNICO DEL PROYECTO  ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA  
ITEM 674.2  Drén horizontal de longitud mayor a diez (10) metros FRENTE DE OBRA  Ruta 6002 La Mansa - Quibdó UNIDAD m

Localización/Descripción Detalle Constructivo PR Dren Nº
Coordenadas

Fila Margen REGISTRO FOTOGRAFICO 
Norte Este

“MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y 
ANTIOQUIA”

Altura a 
rasante

Longitud
(m)

PR 44+155 304 1122699,603 1080857,773

Fila 11

Izquierda 30

PR 44+160 305 1122700,323 1080852,911 Izquierda 30

PR 43+870 306 1122701,067 1080847,884 Izquierda 30

PR 43+875 307 1122701,717 1080843,493 Izquierda 30

PR 43+880 308 1122701,522 1080838,900 Izquierda 30

PR 43+885 309 1122701,308 1080833,893 Izquierda 30

PR 43+890 310 1122701,154 1080828,781 Izquierda 30

PR 43+895 311 1122701,249 1080823,728 Izquierda 30

PR 43+900 312 1122701,249 1080818,928 Izquierda 30

PR 43+905 313 1122701,444 1080813,423 Izquierda 30

PR 43+910 314 1122701,766 1080808,228 Izquierda 30

PR 43+915 315 1122702,272 1080802,934 Izquierda 30

PR 43+920 316 1122702,732 1080798,113 Izquierda 30

PR 43+925 317 1122703,135 1080793,893 Izquierda 30

PR 43+870 318 1122703,657 1080788,424

Fila 12

Izquierda 30

PR 43+875 319 1122704,142 1080783,335 Izquierda 30

PR 43+880 320 1122704,635 1080778,169 Izquierda 30

PR 43+885 321 1122705,602 1080773,384 Izquierda 30

PR 43+890 322 1122707,124 1080768,084 Izquierda 30

PR 43+895 323 1122708,649 1080763,105 Izquierda 30

PR 43+900 324 1122710,506 1080758,705 Izquierda 30

PR 43+905 325 1122712,342 1080753,901 Izquierda 30

PR 43+910 326 1122714,146 1080749,278 Izquierda 30

PR 43+915 327 1122715,720 1080745,246 Izquierda 30

PR 43+920 328 1122717,115 1080740,380 Izquierda 30

PR 43+925 329 1122717,620 1080735,573 Izquierda 30

PR 43+930 330 1122718,343 1080730,601

Fila 13

Izquierda 30

PR 43+935 331 1122719,076 1080725,261 Izquierda 30

PR 43+940 332 1122717,179 1080720,603 Izquierda 30

PR 43+945 333 1122715,788 1080726,524 Izquierda 30

PR 43+950 334 1122715,176 1080732,327 Izquierda 30

PR 43+955 335 1122714,417 1080737,689 Izquierda 30

PR 43+935 336 1122719,076 1080725,261 Izquierda 30

PR 43+940 337 1122717,179 1080720,603 Izquierda 30

PR 43+945 338 1122715,788 1080726,524 Izquierda 30

PR 43+950 339 1122715,176 1080732,327 Izquierda 30

PR 43+955 340 1122714,417 1080737,689 Izquierda 30

PR 43+960 341 1122719,076 1080725,261 Izquierda 30

PR 43+965 342 1122717,179 1080720,603 Izquierda 30

PR 43+970 343 1122715,788 1080726,524 Izquierda 30

PR 43+975 344 1122715,176 1080732,327 Izquierda 30

PR 43+980 345 1122714,417 1080737,689 Izquierda 30

PR 43+960 336 1122713,433 1080742,187 Izquierda 30

PR 43+965 343 1122701,717 1080843,493 Izquierda 30

PR 43+970 343 1122701,522 1080838,900 Izquierda 30

PR 43+975 344 1122701,308 1080833,893 Izquierda 30

PR 43+980 344 1122701,154 1080828,781 Izquierda 30

PR 43+985 345 1122701,249 1080823,728 Izquierda 30

PR 43+990 345 1122701,249 1080818,928 Izquierda 30

PR 43+995 346 1122701,444 1080813,423 Izquierda 30

PR 44+000 346 1122701,766 1080808,228 Izquierda 30

PR 44+005 347 1122702,272 1080802,934 Izquierda 30

PR 44+010 347 1122702,732 1080798,113 Izquierda 30

PR 44+015 348 1122703,135 1080793,893 Izquierda 30

PR 43+870 348 1122703,657 1080788,424

Fila 14

Izquierda 30

PR 43+875 348 1122704,142 1080783,335 Izquierda 30

PR 43+880 349 1122704,635 1080778,169 Izquierda 30

PR 43+885 349 1122705,602 1080773,384 Izquierda 30

PR 43+890 350 1122707,124 1080768,084 Izquierda 30

PR 43+895 350 1122708,649 1080763,105 Izquierda 30

PR 43+900 351 1122710,506 1080758,705 Izquierda 30

PR 43+905 351 1122712,342 1080753,901 Izquierda 30

PR 43+910 352 1122714,146 1080749,278 Izquierda 30

PR 43+915 352 1122715,720 1080745,246 Izquierda 30

PR 43+920 353 1122717,115 1080740,380 Izquierda 30

PR 43+925 353 1122717,620 1080735,573 Izquierda 30

PR 43+930 353 1122718,343 1080730,601 Izquierda 30

PR 43+935 354 1122719,076 1080725,261 Izquierda 30

PR 43+940 354 1122717,179 1080720,603 Izquierda 30

PR 43+945 355 1122715,788 1080726,524 Izquierda 30

PR 43+950 355 1122715,176 1080732,327 Izquierda 30

PR 43+955 356 1122714,417 1080737,689 Izquierda 30

PR 43+935 356 1122719,076 1080725,261 Izquierda 30

PR 43+940 357 1122717,179 1080720,603 Izquierda 30

Drenes Horizontales
Estabilización de Talud

Fila 11
Margen Izquierdo

PR 43+870 -PR 43+925
Sector Olaya 2

Ruta 6002

Drenes Horizontales
Estabilización de Talud

Fila 12
Margen Izquierdo

PR 43+870 - PR 43+890
Sector Olaya 2

Ruta 6002

Drenes Horizontales
Estabilización de Talud

Fila 13
Margen Izquierdo

PR 43+870 - PR 43+890
Sector Olaya 2

Ruta 6002

Drenes Horizontales
Estabilización de Talud

Fila 14
Margen Izquierdo

PR 43+870 - PR 43+890
Sector Olaya 2

Ruta 6002



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA 31 12 2025
SOPORTE ACTA No. 14 UNIDAD EJECUTORA GRUPO SUR OCCIDENTE 

CONTRATO No.  4303 DE 2024 DIRECCIÓN TERRITORIAL  CHOCÓ 
CONTRATISTA  CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)  ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA 
INTERVENTOR  CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL GESTOR TECNICO DEL PROYECTO  ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA  
ITEM 674.2  Drén horizontal de longitud mayor a diez (10) metros FRENTE DE OBRA  Ruta 6002 La Mansa - Quibdó UNIDAD m

Localización/Descripción Detalle Constructivo PR Dren Nº
Coordenadas

Fila Margen REGISTRO FOTOGRAFICO 
Norte Este

“MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y 
ANTIOQUIA”

Altura a 
rasante

Longitud
(m)

PR 43+945 357 1122715,788 1080726,524

Fila 14

Izquierda 30

PR 43+950 358 1122715,176 1080732,327 Izquierda 30

PR 43+955 358 1122714,417 1080737,689 Izquierda 30

PR 43+960 358 1122719,076 1080725,261 Izquierda 30

PR 43+965 359 1122717,179 1080720,603 Izquierda 30

PR 43+970 359 1122715,788 1080726,524 Izquierda 30

PR 43+975 360 1122715,176 1080732,327 Izquierda 30

PR 43+980 360 1122714,417 1080737,689 Izquierda 30

PR 43+960 361 1122713,433 1080742,187 Izquierda 30

PR 43+965 361 1122701,717 1080843,493

Fila 15

Izquierda 30

PR 43+970 362 1122701,522 1080838,900 Izquierda 30

PR 43+975 362 1122701,308 1080833,893 Izquierda 30

PR 43+980 363 1122701,154 1080828,781 Izquierda 30

PR 43+985 363 1122701,249 1080823,728 Izquierda 30

PR 43+990 363 1122701,249 1080818,928 Izquierda 30

PR 43+995 364 1122701,444 1080813,423 Izquierda 30

PR 44+000 364 1122701,766 1080808,228 Izquierda 30

PR 44+005 365 1122702,272 1080802,934 Izquierda 30

PR 44+010 365 1122702,732 1080798,113 Izquierda 30

PR 44+015 366 1122703,135 1080793,893 Izquierda 30

PR 43+870 366 1122703,657 1080788,424 Izquierda 30

PR 43+875 367 1122704,142 1080783,335 Izquierda 30

PR 43+880 367 1122704,635 1080778,169 Izquierda 30

PR 43+885 368 1122705,602 1080773,384 Izquierda 30

PR 43+890 368 1122707,124 1080768,084 Izquierda 30

PR 43+895 368 1122708,649 1080763,105 Izquierda 30

PR 43+900 369 1122710,506 1080758,705 Izquierda 30

PR 43+905 369 1122712,342 1080753,901 Izquierda 30

PR 43+910 370 1122714,146 1080749,278 Izquierda 30

PR 43+915 370 1122715,720 1080745,246 Izquierda 30

PR 43+920 371 1122717,115 1080740,380 Izquierda 30

PR 43+925 371 1122717,620 1080735,573 Izquierda 30

PR 43+930 372 1122718,343 1080730,601

Fila 16

Izquierda 30

PR 43+935 372 1122719,076 1080725,261 Izquierda 30

PR 43+940 373 1122717,179 1080720,603 Izquierda 30

PR 43+945 373 1122715,788 1080726,524 Izquierda 30

PR 43+950 373 1122715,176 1080732,327 Izquierda 30

PR 43+955 374 1122714,417 1080737,689 Izquierda 30

PR 43+935 374 1122719,076 1080725,261 Izquierda 30

PR 43+940 375 1122717,179 1080720,603 Izquierda 30

PR 43+945 375 1122715,788 1080726,524 Izquierda 30

PR 43+950 376 1122715,176 1080732,327 Izquierda 30

PR 43+955 376 1122714,417 1080737,689 Izquierda 30

PR 43+960 377 1122719,076 1080725,261 Izquierda 30

PR 43+965 377 1122717,179 1080720,603 Izquierda 30

PR 43+970 378 1122715,788 1080726,524 Izquierda 30

PR 43+975 378 1122715,176 1080732,327 Izquierda 30

PR 43+980 378 1122714,417 1080737,689 Izquierda 30

PR 43+960 379 1122713,433 1080742,187 Izquierda 30
Subtotal acumulado 12780,00

Descuento acta No.7 -Mayo (Olaya 2) -1350,00

Descuento acta No.8 -Junio (Olaya 2) -300,00

Descuento acta No.9 - Julio (Olaya 2) -1770,00

Descuento acta No.10- Agosto (Olaya 2) -1380,00

Descuento acta No.11- Septiembre (Olaya 2) -1500,00

Descuento acta No.12- Octubre (Olaya 2) -1230,00

Descuento acta No. 13 - Noviembre (Olaya 2) -750,00

Subtotal acumulado 4500,00

Subtotal Acumlado Presente Acta 4500,00

TOTAL 4500,00

Firma Firma
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS Nombre: Hernán Motta Vargas 
Residente de Obra Residente de Interventoría
Matrícula No. 01197-0456 CPITVC Matricula No. 19202-101838 CAU

Drenes Horizontales
Estabilización de Talud

Fila 14
Margen Izquierdo

PR 43+870 - PR 43+890
Sector Olaya 2

Ruta 6002

Drenes Horizontales
Estabilización de Talud

Fila 15
Margen Izquierdo

PR 43+870 - PR 43+890
Sector Olaya 2

Ruta 6002

Drenes Horizontales
Estabilización de Talud

Fila 16
Margen Izquierdo

PR 43+870 - PR 43+890
Sector Olaya 2

Ruta 6002



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
FECHA 31 12 2025

SOPORTE ACTA No. 14 UNIDAD EJECUTORA GRUPO SUR OCCIDENTE 

CONTRATO No.  4303 DE 2024 DIRECCIÓN TERRITORIAL  CHOCÓ 
CONTRATISTA  CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)  ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA 
INTERVENTOR  CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL GESTOR TECNICO DEL PROYECTO  ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA  
ITEM 674.2  Drén horizontal de longitud mayor a diez (10) metros FRENTE DE OBRA  Ruta 6002 La Mansa - Quibdó UNIDAD m

Localización/Descripción Detalle Constructivo PR Dren Nº
Coordenadas

Fila Margen REGISTRO FOTOGRAFICO 
Norte Este

PR 44+560 1 1122813 1081332

FILA 1 1,2

Izquierda 30

PR 44+565 2 1122814 1081337 Izquierda 30

PR 44+570 3 1122816 1081342 Izquierda 30

PR 44+575 4 1122817 1081347 Izquierda 30

PR 44+580 5 1122819 1081352 Izquierda 30

PR 44+585 6 1122820 1081356 Izquierda 30

PR 44+590 7 1122822 1081361 Izquierda 30

PR 44+595 8 1122823 1081366 Izquierda 30

PR 44+600 9 1122823 1081371 Izquierda 30

PR 44+605 10 1122825 1081376 Izquierda 30

PR 44+610 11 1122826 1081380 Izquierda 30

PR 44+615 12 1122827 1081385 Izquierda 30

PR 44+620 13 1122828 1081390 Izquierda 30

PR 44+625 14 1122828 1081395 Izquierda 30

PR 44+630 15 1122830 1081400 Izquierda 30

PR 44+635 16 1122831 1081405 Izquierda 30

PR 44+640 17 1122861 1081450 Izquierda 30

Subtotal 510,00

“MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y 
ANTIOQUIA”

Altura a 
rasante

Longitud
(m)

Drenes Horizontales
Estabilización de Talud

Fila 1
Margen Izquierdo

PR 44+560 -PR 44+596
Sector Toldas

Ruta 6002



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
FECHA 31 12 2025

SOPORTE ACTA No. 14 UNIDAD EJECUTORA GRUPO SUR OCCIDENTE 

CONTRATO No.  4303 DE 2024 DIRECCIÓN TERRITORIAL  CHOCÓ 
CONTRATISTA  CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)  ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA 
INTERVENTOR  CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL GESTOR TECNICO DEL PROYECTO  ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA  
ITEM 674.2  Drén horizontal de longitud mayor a diez (10) metros FRENTE DE OBRA  Ruta 6002 La Mansa - Quibdó UNIDAD m

Localización/Descripción Detalle Constructivo PR Dren Nº
Coordenadas

Fila Margen REGISTRO FOTOGRAFICO 
Norte Este

“MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y 
ANTIOQUIA”

Altura a 
rasante

Longitud
(m)

Descuento Pagado Acta No. 13 Noviembre -210,00

TOTAL 300,00

Firma Firma
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS Nombre: Juan Jose Alvarez Ochoa
Residente de Obra Residente de Interventoría
Matrícula No. 01197-0456 CPITVC Matricula No. 01194-0286 CPITVC



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA 31 12 2025
SOPORTE ACTA No. 14 UNIDAD EJECUTORA GRUPO SUR OCCIDENTE 

CONTRATO No.  4303 DE 2024 DIRECCIÓN TERRITORIAL  CHOCÓ 
CONTRATISTA  CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)  ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA 
INTERVENTOR  CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL GESTOR TECNICO DEL PROYECTO  ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA  
ITEM 700.1  Línea de demarcación con pintura en frio FRENTE DE OBRA  Ruta 6002 La Mansa - Quibdó 

Localización Tipo de Pavimento Ruta
Linea Costado /Eje PR PR

LONGITUD Longitud  (m)
Color Eje Der Iz INICIAL FINAL

Flexible 6002

0,00 PR90+000 PR99+000 9000,00 0,00 0,00

Blanca 1,00 1,00 PR90+000 PR98+550 8550,00 2,00 17100,00

Subtotal Acumulado Tramo 17100,00

Descuento Sector Gaviota I (PR93+850 - PR94+010) -160,00

Descuento Sector  Gaviota II (PR94+720 - PR95+137) -200,00

Descuento Sector El Seis A (PR95+390 - PR95+590) -200,00

Descuento Sector El Seis B (PR96+560 a PR97+110) -540,00

Subtotal Tramo Presente Acta 16000,00

Rigido 6002

Amarilla 2,00 PR12+800 PR28+800 16000,00 2,00 32000,00

Blanca 1,00 1,00 PR12+800 PR28+800 16000,00 2,00 32000,00

Subtotal Acumulado 64000,00

Subtotal Tramo Presente Acta 64000,00

Subtotal Presente Acta 80000,00

Acta Nº7 Mayo 2025 - Demarcación Vial Item 700.1 Línea de Demarcación con Pintura en Frio (PR 00+000 - PR 11+000 Eje-Bordes) Ruta 6003 - (Cambio a NP20 Linea Imprimante) -44000,00

Acta Nº7 Mayo 2025 - Demarcación Vial Item 700.1 Línea de Demarcación con Pintura en Frio (PR 54+200 - PR 60+360 Eje-Bordes) Ruta 6002 - (Cambio a NP20 Linea Imprimante) -24640,00

Acta Nº7 Mayo 2025 - Demarcación Vial Item 700.1 Línea de Demarcación con Pintura en Frio (PR 61+110 - PR 61+840 Eje-Bordes) Ruta 6002 - (Cambio a NP20 Linea Imprimante) -2920,00

Acta Nº7 Mayo 2025 - Demarcación Vial Item 700.1 Línea de Demarcación con Pintura en Frio (PR 62+440 - PR 64+550 Eje-Bordes) Ruta 6002 - (Cambio a NP20 Linea Imprimante) -8440,00

TOTAL 0,00

REGISTRO FOTOGRAFICO 

Firma Firma
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS Nombre: Juan Jose Alvarez Ochoa
Residente de Obra Residente de Interventoría
Matrícula No. 01197-0456 CPITVC Matricula No. 01194-0286 CPITVC

“MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA 
CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA”

Nro De 
elementos 

Sumnistro e Instalacion de pintura 
en frío 

Demarcación Vial 
Bordes

Señalización Horizontal
PR 90+000 - PR 98+550 

Sector el Siete - Sector el Seis
Ruta 6002

Sumnistro e Instalacion de pintura 
en frío 

Demarcación Vial 
Bordes - Eje

Señalización Horizontal
PR 12+800 - PR 28+800 

Sector Tutunendo
Ruta 6002



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA 31 12 2025
SOPORTE ACTA No. 14 UNIDAD EJECUTORA GRUPO SUR OCCIDENTE 

CONTRATO No.  4303 DE 2024 DIRECCIÓN TERRITORIAL  CHOCÓ 
CONTRATISTA  CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)  ING.JANNIER SALAS QUEJADA 
INTERVENTOR  CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL GESTOR TECNICO DEL PROYECTO  ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA  

ITEM710.1.1 FRENTE DE OBRA  Ruta 6002 La Mansa - Quibdó UNIDAD U

Localización/Descripción PR INICIAL PR FINAL Tipo Destino Cantidad (Unidades) REGISTRO FOTOGRAFICO 

Ruta 6002

PR92+300 PR92+370

SR-30 Velocidad maxima 20 km/h

PMT

2,00

SP-30-31 Reducción Asimetrica de la Calzada 2,00

SP -26 Depresión 2,00

SP-74 Desnivel severo 2,00

PR102+240 PR102+300

SR-30 Velocidad maxima 20 km/h 2,00

SP-30-31 Reducción Asimetrica de la Calzada 2,00

SP -26 Depresión 2,00

SP-74 Desnivel severo 2,00

Ruta 6003

PR1+980 PR2+320

SR-30 Velocidad maxima 20 km/h 2,00

SP-30-31 Reducción Asimetrica de la Calzada 2,00

SP -26 Depresión 2,00

SP-74 Desnivel severo 2,00

PR3+700 PR3+750

SR-30 Velocidad maxima 20 km/h 2,00

SP-30-31 Reducción Asimetrica de la Calzada 2,00

SP -26 Depresión 2,00

SP-74 Desnivel severo 2,00

PR4+090 PR4+160

SR-30 Velocidad maxima 20 km/h 2,00

SP-30-31 Reducción Asimetrica de la Calzada 2,00

SP -26 Depresión 2,00

SP-74 Desnivel severo 2,00

PR5+150 PR5+230

SR-30 Velocidad maxima 20 km/h 2,00

SP-30-31 Reducción Asimetrica de la Calzada 2,00

SP -26 Depresión 2,00

SP-74 Desnivel severo 2,00

PR6+600 PR6+680

SR-30 Velocidad maxima 20 km/h 2,00

SP-30-31 Reducción Asimetrica de la Calzada 2,00

SP -26 Depresión 2,00

SP-74 Desnivel severo 2,00

Subtotal 56,00

TOTAL 56,00

Firma Firma
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS Nombre: Rolando José Becerra Sarmiento
Residente de Obra Residente de Interventoría
Matrícula No. 01197-0456 CPITVC Matricula No. 01105 - 0761 CPITVC

“MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL 
CHOCÓ Y ANTIOQUIA”

 Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 
cm x 75 cm con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior 

Instalacion de señalizacion vertical
Margen Derecho e Izquierdo

PR 92+300 - PR 102+300
Sector  El Seis - El Cinco

Ruta 6002
PR 01+980 - PR 06+680

Sector La Mansa - Ciudad Bolivar
Ruta 6003



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA 31 12 2025
SOPORTE ACTA No. 14 UNIDAD EJECUTORA GRUPO SUR OCCIDENTE 

CONTRATO No.  4303 DE 2024 DIRECCIÓN TERRITORIAL  CHOCÓ 
CONTRATISTA  CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)  ING.JANNIER SALAS QUEJADA 
INTERVENTOR  CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL GESTOR TECNICO DEL PROYECTO  ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA  
ITEM800.2  Cerca de alambre de púas con postes de concreto FRENTE DE OBRA  Ruta 6002 La Mansa - Quibdó UNIDAD m

Localización/Descripción PR INICIAL PR FINAL Longitud Margen Longitud (m) REGISTRO FOTOGRAFICO 

PR104+000 PR104+090 159,83 Izquierdo 159,83

Subtotal 159,83

TOTAL 159,83

Firma Firma
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS Nombre: Rolando José Becerra Sarmiento
Residente de Obra Residente de Interventoría
Matrícula No. 01197-0456 CPITVC Matricula No. 01105 - 0761 CPITVC

“MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS 
DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA”

Instalacion de Cerca de Alambre
Delimitación de Linderos

Margen Izquierdo
PR 104+000 - PR 104+090

Sector La Mansa
Ruta 6002



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA 31 12 2025
SOPORTE ACTA No. 14 UNIDAD EJECUTORA GRUPO SUR OCCIDENTE 
CONTRATO No.  4303 DE 2024 DIRECCIÓN TERRITORIAL  CHOCÓ 
CONTRATISTA  CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)  ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA 
INTERVENTOR  CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL GESTOR TECNICO DEL PROYECTO  ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA  
ITEM 811.1  Protección de taludes con producto enrollado para control de erosión del tipo manto permanente FRENTE DE OBRA  Ruta 6002 La Mansa - Quibdó UNIDAD m2

Localización/Descripcion
PR PR

ISOMETRICO LONGITUD Área 3D Margen Área (m2) REGISTRO FOTOGRAFICO 
INICIAL FINAL

PR43+920 PR44+175 255,00 6780,46 Izquierdo 6780,46

Subtotal 6780,50

Acta Nº13 Noviembre 2025 - Instalación de Mantos TRM500 (PR 43+928 - PR 44+928 M. Izq.) - Olaya -3542,80

TOTAL 3237,70

Firma Firma
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS Nombre: Hernán Motta Vargas 
Residente de Obra Residente de Interventoría
Matrícula No. 01197-0456 CPITVC Matricula No. 19202-101838 CAU

“MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y 
ANTIOQUIA”

Suministro e Instalación Manto TRM 
Permanenete

Proteccion de talud en Corte
Margen Izquierdo

PR 43+920 - PR 44+150
Sector Olaya
Ruta 6002 

Talud en corte 
1-2-3-4



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA 31 12 2025
SOPORTE ACTA No. 14 UNIDAD EJECUTORA GRUPO SUR OCCIDENTE 
CONTRATO No.  4303 DE 2024 DIRECCIÓN TERRITORIAL  CHOCÓ 
CONTRATISTA  CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)  ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA 
INTERVENTOR  CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL GESTOR TECNICO DEL PROYECTO  ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA  
ITEM 811.1  Protección de taludes con producto enrollado para control de erosión del tipo manto permanente FRENTE DE OBRA  Ruta 6002 La Mansa - Quibdó UNIDAD m2

Localización/Descripcion
PR PR

ISOMETRICO LONGITUD Área 3D Margen Área (m2) REGISTRO FOTOGRAFICO 
INICIAL FINAL

PR71+566 PR71+591 25,00 214,67 Izquierdo 214,67

PR71+603 PR71+667 64,00 1274,41 Izquierdo 1274,41

PR71+676 PR71+708 32,00 380,22 Izquierdo 380,22

PR71+715 PR71+788 73,00 1732,85 Izquierdo 1732,85

Subtotal 3602,20

Acta Nº13 Noviembre 2025 - Instalación de Mantos TRM500 (PR 71+566 - PR 71+708 M. Izq.) - Talasa -1869,30

TOTAL 1732,90

Firma Firma
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS Nombre: Juan Jose Alvarez Ochoa
Residente de Obra Residente de Interventoría
Matrícula No. 01197-0456 CPITVC Matricula No. 01194-0286 CPITVC

“MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y 
ANTIOQUIA”

Suministro e Instalación Manto TRM 
Permanenete

Proteccion de talud en Corte
Margen Izquierdo

PR 71+566 - PR 71+708
Sector Talasa

Ruta 6002 



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA 31 12 2025
SOPORTE ACTA No. 14 UNIDAD EJECUTORA GRUPO SUR OCCIDENTE 
CONTRATO No.  4303 DE 2024 DIRECCIÓN TERRITORIAL  CHOCÓ 
CONTRATISTA  CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)  ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA 
INTERVENTOR  CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL GESTOR TECNICO DEL PROYECTO  ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA  
ITEM 811.1  Protección de taludes con producto enrollado para control de erosión del tipo manto permanente FRENTE DE OBRA  Ruta 6002 La Mansa - Quibdó UNIDAD m2

Localización/Descripcion
PR PR

ISOMETRICO LONGITUD Área 3D Margen Área (m2) REGISTRO FOTOGRAFICO 
INICIAL FINAL

PR104+123 PR104+245 122,00 3864,28 Izquierdo 3864,28

Subtotal 3864,28
Acta Nº13 Noviembre 2025 - Instalación de Mantos TRM500 (PR 104+123 - PR 104+245 M. Izq.) - La Mansa -1262,70

TOTAL 2601,58

Firma Firma
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS Nombre: Rolando José Becerra Sarmiento
Residente de Obra Residente de Interventoría
Matrícula No. 01197-0456 CPITVC Matricula No. 01105 - 0761 CPITVC

“MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y 
ANTIOQUIA”

Suministro e Instalación Manto TRM 
Permanenete

Proteccion de talud en Corte
Margen Izquierdo

PR 104+123- PR  104+245
Sector La Mansa

Ruta 6002 

Talud en corte 
1-2



“MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA”

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA 31 12 2025
SOPORTE ACTA No. 14 UNIDAD EJECUTORA GRUPO SUR OCCIDENTE 
CONTRATO No.  4303 DE 2024 DIRECCIÓN TERRITORIAL  CHOCÓ 
CONTRATISTA  CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)  ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA 
INTERVENTOR  CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL GESTOR TECNICO DEL PROYECTO  ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA  
ITEM 810.2  Protección de taludes con tierra orgánica FRENTE DE OBRA  Ruta 6002 La Mansa - Quibdó UNIDAD m2

Localización/Descripcion
PR PR

ISOMETRICO LONGITUD Área 3D Margen Área (m2) REGISTRO FOTOGRAFICO 
INICIAL FINAL

PR103+997 PR104+089 92,00

1503,98

Izquierdo

1503,98

Talud en corte 7 3488,55 3488,55

Subtotal 4992,53

Descuento Área de Zanja de Coronación Terrazas 1-2-3-4 -356,72

Descuento Área de Dados de Anclaje -330,75

Acta Nº13 Noviembre 2025 - Instalación de Mantos TRM500 (PR 104+123 - PR 104+245 M. Izq.) - La Mansa -3157,80
Subtotal Tramo Presente Acta 1147,30

Talud-Terrazas PR11+080 PR11+184 104,00 6212,43 Izquierdo 6212,43

Subtotal 6212,43

Descuento Área de Zanja de Coronación Terraza -55,82
Subtotal Tramo Presente Acta 6156,60

Subtotal Presente Acta 7303,90
TOTAL 7303,90

Proteccion de Talud y Terrazas con 
Revegetalización
Margen Izquierdo

PR 104+010 PR 104+130
Sector La Mansa

Ruta 6002 

Terrazas
1-2-3-4

Proteccion de Talud y Terrazas con 
Revegetalización
Margen Derecho

PR 11+080 . PR 11+184
Sector ZODME Ciudad Bolivar

Ruta 6003



Firma Firma
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS Nombre: Rolando José Becerra Sarmiento
Residente de Obra Residente de Interventoría
Matrícula No. 01197-0456 CPITVC Matricula No. 01105 - 0761 CPITVC



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
FECHA 31 10 2025

SOPORTE ACTA No. 12 UNIDAD EJECUTORA GRUPO SUR OCCIDENTE 

CONTRATO No.  4303 DE 2024 DIRECCIÓN TERRITORIAL  CHOCÓ 
CONTRATISTA  CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ SUPERVISOR DEL PROYECTO (INV ING.YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA 
INTERVENTOR  CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL GESTOR TECNICO DEL PROYECT  ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA  
ITEM 630.3  Concreto resistencia f'c 28 Mpa FRENTE DE OBRA  Ruta 6002 La Mansa - Quibdó UNIDAD m3

Localización/Descripción Margen
ABCISA ABCISA

Altura Longitud Area Volumen (m3) REGISTRO FOTOGRAFICO 
INICIAL FINAL

Izquierdo #REF! #REF! 0,15 #REF! 0,202 #REF!

Subtotal #REF!

Izquierdo #REF! #REF! 0,65 #REF! 0,32 #REF!

Subtotal #REF!

Subtotal Presente Acta #REF!

TOTAL

Firma Firma

Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS Nombre: Hernán Motta Vargas 
Residente de Obra Residente de Interventoría
Matrícula No. 01197-0456 CPITVC Matricula No. 19202-101838 CAU

“MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE 
LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA”

Excavación y Conformación 
Construcción de Zanjas de Coronación

Terraza 2
PR 43+930 - PR44+000

Olaya 2
Ruta 6002

Excavación y Conformación 
Construcción de Zanjas de Coronación

Terraza 1
PR 104+000 - PR104+054

La Mansa
Ruta 6002



“MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA”

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
FECHA 31 10 2025

SOPORTE ACTA No. 12 UNIDAD EJECUTORA GRUPO SUR OCCIDENTE 
CONTRATO No.  4303 DE 2024 DIRECCIÓN TERRITORIAL  CHOCÓ 
CONTRATISTA  CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)  ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA 
INTERVENTOR  CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL GESTOR TECNICO DEL PROYECTO  ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA  
ITEM NP8  Excavación manual varias en material común en seco FRENTE DE OBRA  Ruta 6002 La Mansa - Quibdó UNIDAD m3

Localización / Descirpción PR INICIAL PR FINAL FILA Anclaje Inicial Anclaje Final Alto (m) Long (m) Espesor (m) Área (m²) Volumen (m3) REGISTRO FOTOGRAFICO 

Excavacion dados de Anclaje PR73+580 PR73+670 3,00 1,00 2,00 1,80 1,80 0,3 3,24 2,00 1,94

Excavacion dados de Anclaje PR73+580 PR73+670 4,00 1,00 8,00 1,8 1,80 0,3 3,24 8,00 7,78

Excavacion dados de Anclaje PR73+580 PR73+670 5,00 1,00 11,00 1,8 1,80 0,3 3,24 11,00 10,69

Subtotal 20,41
TOTAL

Firma Firma
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS Nombre: Rolando José Becerra Sarmiento
Residente de Obra Residente de Interventoría
Matrícula No. 01197-0456 CPITVC Matricula No. 01105 - 0761 CPITVC

Numero de 
Estructuras

Excavacion
Construcción de Dados de Anclaje 

Anclajes Activos
Fila 3 - 4 - 5

PR 73+580 - PR 73+670
Margen Izquierdo



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
FECHA 30 11 2025

SOPORTE ACTA No. 13 UNIDAD EJECUTORA GRUPO SUR OCCIDENTE 

CONTRATO No.  4303 DE 2024 DIRECCIÓN TERRITORIAL  CHOCÓ 
CONTRATISTA  CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)  ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA 
INTERVENTOR  CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL GESTOR TECNICO DEL PROYECTO  ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA  
ITEM NP1  Demolición de Estructuras FRENTE DE OBRA  Ruta 6002 La Mansa - Quibdó UNIDAD m3

LOCALIZACIÓN PR INCIAL LONGITUD ANCHO ESPESOR ÁREA VOLUMEN ACUMULADO REGISTRO FOTOGRAFICO 

PR66+570 3,80 2,60 0,95 9,88 9,39 9,39

PR71+712

10,00 1,00 0,24 10,00 2,40 2,40

1,40 1,40 0,20 1,96 0,39 0,78

1,00 1,00 0,20 1,00 0,20 0,40

1,40 1,40 0,20 1,96 0,39 0,39

Subtotal 13,36

TOTAL

Firma Firma
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS Nombre: Rolando José Becerra Sarmiento
Residente de Obra Residente de Interventoría
Matrícula No. 01197-0456 CPITVC Matricula No. 01105 - 0761 CPITVC

“MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA 
MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA”

VOLUMEN 
(M3)

Demolicion de Estructuras
Margen Derecho 

Muro existente
PR 66+570

Sector el Piñon
Ruta 6002

Demolicion de Estructuras
Margen Izquierdo

Alcantarilla
PR 71+712

Sector Talasa
Ruta 6002



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA 30 11 2025
SOPORTE ACTA No. 13 UNIDAD EJECUTORA GRUPO SUR OCCIDENTE
CONTRATO No.  4303 DE 2024 DIRECCIÓN TERRITORIAL  CHOCÓ 
CONTRATISTA  CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)  ING. JANNIER SALAS QUEJADA 
INTERVENTOR  CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL GESTOR TECNICO DEL PROYECTO  ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA 

ITEM 900.13 FRENTE DE OBRA  Ruta 6002 La Mansa - Quibdó UNIDAD m3-Km

Descripción Tipo Material PR Inicial PR Final
DESCRIPCIÓN

REGISTRO FOTOGRAFICO 
Long m (Km) Kms Transportado

PR 60+965 PR 61+080 PR 61+023 PR65+600 4,60 0,10 4,50 1832,21 8245,0

Subtotal 8245,0

PR 71+800 PR 72+965 PR 72+383 PR65+600 6,80 0,10 6,70 13724,22 91952,3

Subtotal 91952,3

Subtotal Presente Acta 100197,0

TOTAL 100197,0

Firma Firma

Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS Nombre: Hernán Motta Vargas 
Residente de Obra Residente de Interventoría
Matrícula No. 01197-0456 CPITVC Matricula No. 19202-101838 CAU

“MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y 
ANTIOQUIA”

 Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores a mil metros (1000 m) y medidos a 
partir de cien metros (100 m) 

PR Centroide de 
Excavaciones

PR Sitio de 
Disposición

Volumen Corte 
(m3) 

Transpote de Volumen
m3*KmAcarreo Libre 

(100m)

Excavación Mecanica
Conformación de Taludes, Subrasante Y 

Mejoramiento de Subrasante
Margen Izquierdo

PR 60+605 - PR 60+975
Sector El 12B

Ruta 6002

Excavación en 
material comun

Excavación Mecanica
Conformación de Taludes

Margen Izquierdo
PR 71+570 - PR 72+960

Sector Talasa
Ruta 6002

Excavación en 
material comun



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA 30 11 2025
SOPORTE ACTA No. 13 UNIDAD EJECUTORA GRUPO SUR OCCIDENTE 

CONTRATO No.  4303 DE 2024 DIRECCIÓN TERRITORIAL  CHOCÓ 
CONTRATISTA  CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)  ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA 
INTERVENTOR  CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL GESTOR TECNICO DEL PROYECTO  ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA  

ITEM NP4  Remoción de Derrumbes FRENTE DE OBRA  Ruta 6002-Ruta 6003 La Mansa - Quibdó UNIDAD m3

Localización
PR INICIAL PR FINAL PR

Fecha REGISTRO FOTOGRAFICO 
REMOCION REMOCION DISPOSICION 

PR36+235 PR36+415 PR31+000 1 de Diciembre 2025 34,05 34,05
PR36+235 PR36+415 PR31+000 2 de Diciembre 2025 97,96 132,01
PR36+235 PR36+415 PR31+000 3 de Diciembre 2025 129,85 261,86
PR36+235 PR36+415 PR31+000 4 de Diciembre 2025 164,05 425,91
PR36+235 PR36+415 PR31+000 5 de Diciembre 2025 201,79 627,70
PR36+235 PR36+415 PR31+000 6 de Diciembre 2025 226,04 853,75
PR36+235 PR36+415 PR31+000 9 de Diciembre 2025 110,21 963,95
PR36+235 PR36+415 PR31+000 10 de Diciembre 2025 99,47 1063,43
PR36+235 PR36+415 PR31+000 11 de Diciembre 2025 86,86 1150,29
PR36+235 PR36+415 PR31+000 12 de Diciembre 2025 72,21 1222,50
PR36+235 PR36+415 PR31+000 13 de Diciembre 2025 59,37 1281,87
PR36+235 PR36+415 PR31+000 15 de Diciembre 2025 44,62 1326,49
PR36+235 PR36+415 PR31+000 16 de Diciembre 2025 28,47 1354,97
PR36+235 PR36+415 PR31+000 17 de Diciembre 2025 34,52 1389,49
PR36+235 PR36+415 PR31+000 18 de Diciembre 2025 16,26 1405,74
PR36+235 PR36+415 PR31+000 19 de Diciembre 2025 7,83 1413,57
PR36+235 PR36+415 PR31+000 20 de Diciembre 2025 4,57 1418,14

Subtotal 1418,14  $     160.801.400,00  $                       7.248,20 329,46
PR61+080 PR61+080 PR65+600 761,79 761,79

PR64+700 PR64+700 PR65+600 493,34 1255,13

PR96+600 PR96+600 PR100+435 909,22 2164,35  $                1.309,64 
PR61+050 PR61+050 PR65+600 1335,30 3499,65

PR96+600 PR96+600 PR100+435 1574,95 5074,60  $                1.975,37 
PR61+050 PR61+050 PR65+600 1273,66 6348,26

PR96+600 PR96+600 PR100+435 1073,85 7422,11  $                1.474,27 
PR55+300 PR55+300 PR65+600 795,74 8217,85

PR59+800 PR59+800 PR65+600 404,47 8622,32

PR66+700 PR66+700 PR65+600 363,96 8986,28

PR70+000 PR70+000 PR65+600 566,43 9552,71

PR75+200 PR75+200 PR69+300 820,10 10372,81

PR75+200 PR75+200 PR69+300 366,45 10739,26

PR61+170 PR61+170 PR65+600 441,59 11180,85

PR96+600 PR96+600 PR100+435 1386,21 12567,06  $                1.786,63 
PR96+600 PR96+600 PR100+435 798,33 13365,40  $                1.198,75 

“MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA 
CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA”

Volumen 
Total

Volúmen 
Acumulado (m3) 

Remoción de Derrumbes
Atención de Emergencia
PR 36+100 - PR 36+600

La Chuchita
Ruta 6003

Remoción de Derrumbes
PR 61+080 - PR 96+600

Ruta 6002
Quibdo - Ciudad Bolivar



PR72+200 PR72+200 PR65+600 469,44 13834,84

PR70+000 PR70+000 PR69+300 539,43 14374,27

PR70+000 PR70+000 PR69+300 366,45 14740,72

PR73+500 PR73+500 PR65+600 404,05 15144,77

PR70+000 PR70+000 PR69+300 401,09 15545,86

PR96+600 PR96+600 PR100+435 2011,95 17557,81  $                2.412,37 

Subtotal 17557,81 2403 400,42

Subtotal Presente Acta 18975,95

TOTAL 18975,95

Firma Firma
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS Nombre: Juan Jose Alvarez Ochoa
Residente de Obra Residente de Interventoría
Matrícula No. 01197-0456 CPITVC Matricula No. 01194-0286 CPITVC

Remoción de Derrumbes
PR 61+080 - PR 96+600

Ruta 6002
Quibdo - Ciudad Bolivar



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA 31 12 2025
SOPORTE ACTA No. 14 UNIDAD EJECUTORA GRUPO SUR OCCIDENTE 

CONTRATO No.  4303 DE 2024 DIRECCIÓN TERRITORIAL  CHOCÓ 
CONTRATISTA  CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)  ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA 
INTERVENTOR  CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL GESTOR TECNICO DEL PROYECTO  ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA  
NP5  Mejoramiento de la Subrasante con material aluvial FRENTE DE OBRA  Ruta 6002 La Mansa - Quibdó UNIDAD m3

LOCALIZACIÓN PR INCIAL PR FINAL LONGITUD ANCHO ÁREA VOLUMEN ACUMULADO REGISTRO FOTOGRAFICO 

PR66+520 PR66+530 10,00 Chaflan Izquierdo 1,58 0,00 0,00

PR66+530 PR66+540 10,00 Chaflan Izquierdo 1,22 14,01 14,01

PR66+540 PR66+550 10,00 Chaflan Izquierdo 1,78 15,00 29,01

PR66+550 PR66+560 10,00 Chaflan Izquierdo 2,21 19,92 48,93

PR66+560 PR66+570 10,00 Chaflan Izquierdo 2,48 23,43 72,36

PR66+570 PR66+580 10,00 Chaflan Izquierdo 2,15 23,16 95,52

PR66+580 PR66+590 10,00 Chaflan Izquierdo 2,32 22,35 117,87

PR66+590 PR66+600 10,00 Chaflan Izquierdo 4,37 33,45 151,32

PR66+600 PR66+610 10,00 Chaflan Izquierdo 4,12 42,48 193,80

PR66+610 PR66+620 10,00 Chaflan Izquierdo 2,03 30,75 224,55

PR66+620 PR66+630 10,00 Chaflan Izquierdo 0,00 10,14 234,69

Subtotal Acumulado 234,69

PR71+560 PR71+570 10,00 Chaflan Izquierdo 0,00 0,00 0,00

PR71+570 PR71+580 10,00 Chaflan Izquierdo 0,22 1,11 1,11

PR71+580 PR71+590 10,00 Chaflan Izquierdo 0,48 3,50 4,61

PR71+590 PR71+600 10,00 Chaflan Izquierdo 1,53 10,02 14,63

PR71+600 PR71+610 10,00 Chaflan Izquierdo 3,07 22,99 37,62

PR71+610 PR71+620 10,00 Chaflan Izquierdo 3,66 33,64 71,26

PR71+620 PR71+630 10,00 Chaflan Izquierdo 2,79 32,23 103,49

PR71+630 PR71+640 10,00 Chaflan Izquierdo 1,91 23,49 126,98

PR71+640 PR71+650 10,00 Chaflan Izquierdo 2,16 20,34 147,32

PR71+650 PR71+660 10,00 Chaflan Izquierdo 2,56 23,59 170,91

PR71+660 PR71+670 10,00 Chaflan Izquierdo 2,93 27,43 198,34

PR71+670 PR71+680 10,00 Chaflan Izquierdo 3,98 34,58 232,92

PR71+680 PR71+690 10,00 Chaflan Izquierdo 3,57 37,75 270,67

PR71+690 PR71+700 10,00 Chaflan Izquierdo 2,71 31,35 302,02

PR71+700 PR71+710 10,00 Chaflan Izquierdo 2,25 24,77 326,79

PR71+710 PR71+720 10,00 Chaflan Izquierdo 1,32 17,84 344,63

PR71+720 PR71+730 10,00 Chaflan Izquierdo 1,29 13,06 357,69

PR71+730 PR71+740 10,00 Chaflan Izquierdo 5,08 31,83 389,52

PR71+740 PR71+750 10,00 Chaflan Izquierdo 8,68 68,78 458,30

PR71+750 PR71+760 10,00 Chaflan Izquierdo 9,30 89,88 548,18

PR71+760 PR71+770 10,00 Chaflan Izquierdo 5,47 73,82 622,00

PR71+770 PR71+780 10,00 Chaflan Izquierdo 2,41 39,39 661,39

PR71+780 PR71+790 10,00 Chaflan Izquierdo 3,96 31,82 693,21

PR71+790 PR71+800 10,00 Chaflan Izquierdo 0,00 19,90 713,11

Subtotal Acumulado 713,11

Subtotal presente Acta 713,11

TOTAL 713,11

Firma Firma
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS Nombre: Juan Jose Alvarez Ochoa
Residente de Obra Residente de Interventoría
Matrícula No. 01197-0456 CPITVC Matricula No. 01194-0286 CPITVC

“MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN 
LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA”

CARRIL/
MARGEN

VOLUMEN 
(M3)

Suministro e Instalacion de 
Material Aluvial

Mejoramiento de Subrasante
Banca

PR 71+560 - PR 71+800
Sector El Piñon

Ruta 6002

Suministro e Instalacion de 
Material Aluvial

Mejoramiento de Subrasante
Banca

PR 71+560 - PR 71+800
Sector Talasa

Ruta 6002



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA 31 10 2025
SOPORTE ACTA No. 12 UNIDAD EJECUTORA GRUPO SUR OCCIDENTE 

CONTRATO No.  4303 DE 2024 DIRECCIÓN TERRITORIAL  CHOCÓ 
CONTRATISTA  CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)  ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA 
INTERVENTOR  CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL GESTOR TECNICO DEL PROYECTO  ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA  
ITEM NP 6  Conformación de la Calzada Existente  FRENTE DE OBRA  Ruta 6002 La Mansa - Quibdó UNIDAD M2

Descripcion 
PR PR

LONGITUD ANCHO AREA (M2) REGISTRO FOTOGRAFICO 
INICIAL FINAL

PR60+360 PR61+060 700,00 6,10 4270,00

Subtotal 4270,00

PR61+845 PR62+422 577,00 5,80 3346,60

Subtotal 3346,60

PR71+180 PR73+050 1870,00 6,10 11407,00

Subtotal 11407,00

PR73+193 PR73+369 176,00 5,80 1020,80

Subtotal 1020,80

PR78+572 PR78+765 193,00 5,80 1119,40

Subtotal 1119,40

PR79+415 PR79+564 149,00 6,30 938,70

Subtotal 938,70

Subtotal Presente Acta 22102,50

TOTAL 22102,50

Firma Firma

Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS Nombre: Juan Jose Alvarez Ochoa

Residente de Obra Residente de Interventoría

Matrícula No. 01197-0456 CPITVC Matricula No. 01194-0286 CPITVC

“MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL 
SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA”

Conformacion de Calzada
Mantenimiento

PR 60+369 - PR 61+060
Sector Doce B

Conformacion de Calzada
Mnatenimiento

PR 61+845 - PR 62+422
Sector Doce C

Conformacion de Calzada
PR 71+180 - PR 73+050

Sector Talasa

Conformacion de Calzada
Mnatenimiento

PR 73+193 - PR 73+369
Sector La Asquerosa

Conformacion de Calzada
PR 78+572/765

Sector Las torres

Conformacion de Calzada
PR 79+415 - PR 79+564

Sector Puente 3



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
FECHA 31 10 2025

SOPORTE ACTA No. 12 UNIDAD EJECUTORA GRUPO SUR OCCIDENTE 

CONTRATO No.  4303 DE 2024 DIRECCIÓN TERRITORIAL  CHOCÓ 
CONTRATISTA  CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)  ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA 
INTERVENTOR  CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL GESTOR TECNICO DEL PROYECTO  ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA  
ITEM NP7  Afirmado  FRENTE DE OBRA  Ruta 6002 La Mansa - Quibdó UNIDAD m3

LOCALIZACIÓN PR INICIAL PR FINAL LONGITUD ANCHO ESPESOR ÁREA VOLUMEN ACUMULADO REGISTRO FOTOGRAFICO 

PR78+572 PR78+765 193,00 4,53 0,13 874,29 109,29 109,29

Subtotal 109,29

TOTAL 109,29

Firma Firma
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS Nombre: Juan Jose Alvarez Ochoa
Residente de Obra Residente de Interventoría
Matrícula No. 01197-0456 CPITVC Matricula No. 01194-0286 CPITVC

“MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN 
LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA”

VOLUMEN 
(M3)

Suministro e Instalación de 
Afirmado

Mejoramiento y Conformacion 
Mantenimiento

Sector Las torres
Ruta 6002



“MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA”

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
FECHA 30 11 2025

SOPORTE ACTA No. 13 UNIDAD EJECUTORA GRUPO SUR OCCIDENTE 
CONTRATO No.  4303 DE 2024 DIRECCIÓN TERRITORIAL  CHOCÓ 
CONTRATISTA  CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)  ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA 
INTERVENTOR  CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL GESTOR TECNICO DEL PROYECTO  ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA  
ITEM NP8  Excavación manual varias en material común en seco FRENTE DE OBRA  Ruta 6002 La Mansa - Quibdó UNIDAD m3

Localización / Descirpción PR INICIAL PR FINAL FILA Anclaje Inicial Anclaje Final Alto (m) Long (m) Espesor (m) Área (m²) Volumen (m3) REGISTRO FOTOGRAFICO 

Excavacion dados de Anclaje

PR104+000 PR104+140

1,00 1,00 2,00 1,80 1,80 0,3 3,24 41,00 39,85

Excavacion dados de Anclaje 2,00 1,00 8,00 1,8 1,80 0,3 3,24 41,00 39,85

Excavacion dados de Anclaje 3,00 1,00 11,00 1,8 1,80 0,3 3,24 40,00 38,88

Excavacion dados de Anclaje 4,00 1,00 11,00 1,8 1,80 0,3 3,24 39,00 37,91

Excavacion dados de Anclaje 5,00 1,00 11,00 1,8 1,80 0,3 3,24 39,00 37,91

Subtotal 194,40
Acta Nº7 Mayo 2025 - Construcción de Dados de Anclaje NP8 Exc. Manual (PR 104+000 - PR 104+140 M. Izq.) Sector La Mansa (Balance) -22,36
Acta Nº8 Junio 2025 - Construcción de Dados de Anclaje NP8 Exc. Manual (PR 104+000 - PR 104+140 M. Izq.) Sector La Mansa (Balance) -82,12
Acta Nº9 Julio 2025 - Construcción de Dados de Anclaje NP8 Exc. Manual (PR 104+000 - PR 104+140 M. Izq.) Sector La Mansa (Balance) -31,59

Acta Nº10 Agosto 2025 - Construcción de Dados de Anclaje NP8 Exc. Manual (PR 104+000 - PR 104+140 M. Izq.) Sector La Mansa (Balance) -8,74
Acta Nº12 Octubre 2025 - Construcción de Dados de Anclaje NP8 Exc. Manual (PR 104+000 - PR 104+140 M. Izq.) Sector La Mansa (Balance) -49,60

TOTAL

Firma Firma
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS Nombre: Rolando José Becerra Sarmiento
Residente de Obra Residente de Interventoría
Matrícula No. 01197-0456 CPITVC Matricula No. 01105 - 0761 CPITVC

Numero de Dados 
Por Fila

Excavacion
Construcción de Dados de Anclaje 

Anclajes Activos
Fila 1 - 2 - 3 - 4 - 5

PR 104+000 - PR 104+140
Margen Izquierdo



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
FECHA 31 12 2025

SOPORTE ACTA No. 14 UNIDAD EJECUTORA GRUPO SUR OCCIDENTE 

CONTRATO No.  4303 DE 2024 DIRECCIÓN TERRITORIAL  CHOCÓ 
CONTRATISTA  CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)  ING.YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA 
INTERVENTOR  CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL GESTOR TECNICO DEL PROYECTO  ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA  
ITEM 630.3  Concreto resistencia f'c 28 Mpa FRENTE DE OBRA  Ruta 6002 La Mansa - Quibdó UNIDAD m3

Localización/Descripción Margen
ABCISA ABCISA

Altura Longitud Area Volumen (m3) REGISTRO FOTOGRAFICO 
INICIAL FINAL

Izquierdo PR43+925 PR44+139 0,15 214,35 0,202 43,30

Subtotal 43,30

Descuento Acta No. 11 Septiembre -20,20

TOTAL 23,10

Firma Firma

Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS Nombre: Hernán Motta Vargas 
Residente de Obra Residente de Interventoría
Matrícula No. 01197-0456 CPITVC Matricula No. 19202-101838 CAU

“MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA 
CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA”

Excavación y Conformación 
Construcción de Zanjas de 

Coronación
Terraza 2

PR 43+925 - PR 44+139
Olaya 2

Ruta 6002



“MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA”

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
FECHA 31 12 2025

SOPORTE ACTA No. 14 UNIDAD EJECUTORA GRUPO SUR OCCIDENTE 
CONTRATO No.  4303 DE 2024 DIRECCIÓN TERRITORIAL  CHOCÓ 
CONTRATISTA  CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)  ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA 
INTERVENTOR  CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL GESTOR TECNICO DEL PROYECTO  ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA  
ITEM NP8  Excavación manual varias en material común en seco FRENTE DE OBRA  Ruta 6002 La Mansa - Quibdó UNIDAD m3

Localización / Descirpción PR INICIAL PR FINAL FILA Anclaje Inicial Anclaje Final Alto (m) Long (m) Espesor (m) Área (m²) Volumen (m3) REGISTRO FOTOGRAFICO 

Excavacion dados de Anclaje PR73+580 PR73+670 1,00 1,00 2,00 1,80 1,80 0,3 3,24 2,00 1,94

Excavacion dados de Anclaje PR73+580 PR73+670 2,00 1,00 4,00 1,8 1,80 0,3 3,24 4,00 3,89

Excavacion dados de Anclaje PR73+580 PR73+670 3,00 1,00 7,00 1,80 1,80 0,3 3,24 7,00 6,80

Excavacion dados de Anclaje PR73+580 PR73+670 4,00 1,00 9,00 1,8 1,80 0,3 3,24 9,00 8,75

Excavacion dados de Anclaje PR73+580 PR73+670 5,00 1,00 11,00 1,80 1,80 0,3 3,24 11,00 10,69

Excavacion dados de Anclaje PR73+580 PR73+670 6,00 1,00 4,00 1,8 1,80 0,3 3,24 11,00 10,69

Excavacion dados de Anclaje PR73+580 PR73+670 7,00 1,00 7,00 1,80 1,80 0,3 3,24 12,00 11,66

Excavacion dados de Anclaje PR73+580 PR73+670 8,00 1,00 9,00 1,8 1,80 0,3 3,24 12,00 11,66

Excavacion dados de Anclaje PR73+580 PR73+670 9,00 1,00 5,00 1,80 1,80 0,3 3,24 14,00 13,61

Excavacion dados de Anclaje PR73+580 PR73+670 10,00 1,00 5,00 1,80 1,80 0,3 3,24 16,00 15,55

Subtotal 95,24
Descuento acta No. 13 Noviembre - Excavacion de dados de Anclaje (Pr73+580) -75,81

TOTAL 19,43

Firma Firma
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS 2 Nombre: Juan Jose Alvarez Ochoa
Residente de Obra Residente de Interventoría
Matrícula No. 01197-0456 CPITVC 4 Matricula No. 01194-0286 CPITVC

Numero de Dados 
Por Fila

Excavacion
Construcción de Dados de Anclaje 

Anclajes Activos
Fila 1-2-3 -4- 5 - 6

PR 73+580 - PR 73+670
Margen Izquierdo



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA 31 12 2025
SOPORTE ACTA No. 14 UNIDAD EJECUTORA GRUPO SUR OCCIDENTE 
CONTRATO No. 4303 DE 2024 DIRECCIÓN TERRITORIAL  CHOCÓ 
CONTRATISTA CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)  ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA 

INTERVENTOR CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL GESTOR TECNICO DEL PROYECTO  ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA  

ITEM NP10 Geodren triplanar H = 2 m FRENTE DE OBRA UNIDAD M2

LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN EJES / PR ANCHO IZQUIERDO ANCHO DERECHO ANCHO ANCLAJE LONGITUD Área (m2) Registro Fotografico

PR103+826 3,77 3,50 0,00 7,27 0,00 0,00

PR103+830 3,94 3,50 0,00 7,44 4,00 29,41

PR103+835 4,00 3,50 0,00 7,50 5,00 37,34

PR103+840 4,00 3,50 0,00 7,50 5,00 37,50

PR103+845 4,00 3,50 0,00 7,50 5,00 37,50

PR103+850 4,00 3,50 0,00 7,50 5,00 37,50

PR103+855 3,88 3,50 0,00 7,38 5,00 37,20

PR103+860 3,71 3,50 0,00 7,21 5,00 36,48

PR103+865 3,55 3,50 0,00 7,05 5,00 35,65

PR103+870 3,69 3,50 0,00 7,19 5,00 35,60

PR103+875 3,96 3,50 0,00 7,46 5,00 36,63

PR103+880 4,23 3,50 0,00 7,73 5,00 37,96

PR103+885 4,30 3,50 0,00 7,80 5,00 38,81

PR103+890 4,30 3,50 0,00 7,80 5,00 39,00

PR103+895 4,30 3,50 0,00 7,80 5,00 39,00

PR103+900 4,30 3,50 0,00 7,80 5,00 39,00

PR103+905 4,30 3,50 0,00 7,80 5,00 39,00

PR103+910 4,30 3,50 0,00 7,80 5,00 39,00

PR103+915 4,21 3,50 0,00 7,71 5,00 38,78

PR103+920 3,95 3,50 0,00 7,45 5,00 37,90

PR103+925 3,68 3,50 0,00 7,18 5,00 36,56

PR103+930 3,50 3,50 0,00 7,00 5,00 35,45

PR103+935 3,50 3,50 0,00 7,00 5,00 35,00

PR103+940 3,50 3,50 0,00 7,00 5,00 35,00

PR103+945 3,50 3,50 0,00 7,00 5,00 35,00

PR103+950 3,50 3,50 0,00 7,00 5,00 35,00

PR103+955 3,50 3,50 0,00 7,00 5,00 35,00

PR103+960 3,50 3,50 0,00 7,00 5,00 35,00

PR103+965 3,50 3,50 0,00 7,00 5,00 35,00

PR103+969 3,50 3,50 0,00 7,00 4,00 28,00

Subtotal Acumulado 1054,27

Descuento acta No. 13 Noviembre - Separación de Subrasante NP10 Geodren Triplanar (PR 103+888 - PR 103+972 C. Der.) -614,29
TOTAL 439,98

Firma
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS Nombre: Rolando José Becerra Sarmiento
Residente de Obra Residente de Interventoría
Matrícula No. 01197-0456 CPITVC Matricula No. 01105 - 0761 CPITVC

“MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y 
ANTIOQUIA”

 Ruta 6002 La Mansa - 
Quibdó 

ANCHO 
COMPLETO

Suministro de geodren triplanar
Construcción de pavimento

Calzada Completa
PR 103+888 - PR 103+972

Sector La mansa
Ruta 6002



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
FECHA 31 12 2025

SOPORTE ACTA No. 14 UNIDAD EJECUTORA GRUPO SUR OCCIDENTE 

CONTRATO No.  4303 DE 2024 DIRECCIÓN TERRITORIAL  CHOCÓ 
CONTRATISTA  CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)  ING.YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA 
INTERVENTOR  CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL GESTOR TECNICO DEL PROYECTO  ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA  

ITEM NP 11  Material Granular Drenante FRENTE DE OBRA  Ruta 6002 La Mansa - Quibdó UNIDAD m2

Descripcion PR Inicial PR Final Longitud Altura Ancho Área Volumen (m3) REGISTRO FOTOGRAFICO 

PR60+660 PR60+760 100,00 1,00 0,60 Derecho 0,60 -0,81 59,19

Subtotal 59,19

TOTAL 59,19

Firma Firma
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS Nombre: Rolando José Becerra Sarmiento
Residente de Obra Residente de Interventoría
Matrícula No. 01197-0456 CPITVC Matricula No. 01105 - 0761 CPITVC

“MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS 
DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA”

Carril/
Margen

Volumen 
Tuberia

Suminisitro e Instalacion de Material 
Drenante

Margen Derecho
PR 60+660 - PR 60+760

Sector Doce B
Ruta 6002



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA 30 11 2025
SOPORTE ACTA No. 13 UNIDAD EJECUTORA GRUPO SUR OCCIDENTE 

CONTRATO No.  4303 DE 2024 DIRECCIÓN TERRITORIAL  CHOCÓ 
CONTRATISTA  CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)  ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA 
INTERVENTOR  CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL GESTOR TECNICO DEL PROYECTO  ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA  

ITEM NP12 FRENTE DE OBRA UNIDAD m3-km

Localización FECHA Volumen (m3) TOTAL (m3-km) TOTAL ACUMULADO

PR36+325 N/A PR31+000 PR08+200 1 de Diciembre 2025 31,54 13,53 0,10 13,43 423,44 423,44

PR36+325 N/A PR31+000 PR08+200 2 de Diciembre 2025 92,82 13,53 0,10 13,43 1246,08 1669,53

PR36+325 N/A PR31+000 PR08+200 3 de Diciembre 2025 124,22 13,53 0,10 13,43 1667,70 3337,23

PR36+325 N/A PR31+000 PR08+200 4 de Diciembre 2025 157,82 13,53 0,10 13,43 2118,73 5455,96

PR36+325 N/A PR31+000 PR08+200 5 de Diciembre 2025 193,48 13,53 0,10 13,43 2597,48 8053,44

PR36+325 N/A PR31+000 PR08+200 6 de Diciembre 2025 186,15 13,53 0,10 13,43 2499,04 10552,48

PR36+325 N/A PR31+000 PR08+200 9 de Diciembre 2025 60,44 13,53 0,10 13,43 811,43 11363,91

PR36+325 N/A PR31+000 PR08+200 10 de Diciembre 2025 67,11 13,53 0,10 13,43 900,94 12264,85

PR36+325 N/A PR31+000 PR08+200 11 de Diciembre 2025 48,84 13,53 0,10 13,43 655,62 12920,47

PR36+325 N/A PR31+000 PR08+200 12 de Diciembre 2025 27,28 13,53 0,10 13,43 366,18 13286,65

PR36+325 N/A PR31+000 PR08+200 13 de Diciembre 2025 26,20 13,53 0,10 13,43 351,70 13638,35

PR36+325 N/A PR31+000 PR08+200 15 de Diciembre 2025 23,93 13,53 0,10 13,43 321,22 13959,57

PR36+325 N/A PR31+000 PR08+200 16 de Diciembre 2025 2,84 13,53 0,10 13,43 38,09 13997,66

PR36+325 N/A PR31+000 PR08+200 17 de Diciembre 2025 8,53 13,53 0,10 13,43 114,56 14112,21

PR36+325 N/A PR31+000 PR08+200 18 de Diciembre 2025 0,31 13,53 0,10 13,43 4,18 14116,39

PR36+325 N/A PR31+000 PR08+200 19 de Diciembre 2025 3,38 13,53 0,10 13,43 45,32 14161,71

PR36+325 N/A PR31+000 PR08+200 20 de Diciembre 2025 3,86 13,53 0,10 13,43 51,75 14213,46

Subtotal 14213,46

PR61+080 PR65+600 N/A N/A PR00+000 432,33 4,52 0,10 4,42 1910,90 1910,90

PR64+700 PR65+600 N/A N/A PR00+000 163,88 0,90 0,10 0,80 131,10 2042,00

PR96+600 PR100+435 N/A N/A PR00+000 179,33 3,84 0,10 3,74 669,80 2711,80

PR61+050 PR65+600 N/A N/A PR00+000 1005,84 4,55 0,10 4,45 4475,97 7187,77

PR96+600 PR100+435 N/A N/A PR00+000 845,07 3,84 0,10 3,74 3156,32 10344,10

PR61+050 PR65+600 N/A N/A PR00+000 944,20 4,55 0,10 4,45 4201,67 14545,77

PR96+600 PR100+435 N/A N/A PR00+000 343,97 3,84 0,10 3,74 1284,71 15830,48

PR55+300 PR65+600 N/A N/A PR00+000 466,28 10,30 0,10 10,20 4756,05 20586,52

PR59+800 PR65+600 N/A N/A PR00+000 75,00 5,80 0,10 5,70 427,52 21014,04

PR66+700 PR65+600 N/A N/A PR00+000 34,50 1,10 0,10 1,00 34,50 21048,54

PR70+000 PR65+600 N/A N/A PR00+000 236,97 4,40 0,10 4,30 1018,97 22067,51

PR75+200 PR69+300 N/A N/A PR00+000 490,64 5,90 0,10 5,80 2845,69 24913,20

PR75+200 PR69+300 N/A N/A PR00+000 36,98 5,90 0,10 5,80 214,51 25127,70

PR61+170 PR65+600 N/A N/A PR00+000 112,13 4,43 0,10 4,33 485,50 25613,20

PR96+600 PR100+435 N/A N/A PR00+000 656,33 3,84 0,10 3,74 2451,39 28064,59

PR96+600 PR100+435 N/A N/A PR00+000 68,45 3,84 0,10 3,74 255,65 28320,24

PR72+200 PR65+600 N/A N/A PR00+000 139,98 6,60 0,10 6,50 909,86 29230,10

PR70+000 PR69+300 N/A N/A PR00+000 209,97 0,70 0,10 0,60 125,98 29356,08

PR70+000 PR69+300 N/A N/A PR00+000 36,98 0,70 0,10 0,60 22,19 29378,27

PR73+500 PR65+600 N/A N/A PR00+000 74,59 7,90 0,10 7,80 581,79 29960,06

PR70+000 PR69+300 N/A N/A PR00+000 71,62 0,70 0,10 0,60 42,97 30003,04

PR96+600 PR100+435 N/A N/A PR00+000 1282,07 3,84 0,10 3,74 4788,52 34791,55

Subtotal 34791,55

Subtotal Presente Acta 49005,01

TOTAL 49005,01

REGISTRO FOTOGRAFICO 

Firma Firma
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS Nombre: Juan Jose Alvarez Ochoa
Residente de Obra Residente de Interventoría
Matrícula No. 01197-0456 CPITVC Matricula No. 01194-0286 CPITVC

“MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS 
DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA”

 Transporte De Materiales Provenientes De Derrumbes, Medido A Partir De Cien Metros (100 M) (Analizado Por Precio De 
Mercado Para M3 - Km) 

 Ruta 6002 - Ruta 6003 
Medellín  - Quibdó 

PR
REMOCION

PR
DISPOSICION -6002

PR
DISPOSICION - 6003

Longitud
DISPOSICION - FINAL

Distancia 
(km)

Acarreo libre 
Dist 

Transportada 
Km

Remoción de Derrumbes
Atención de Emergencia
PR 36+100 - PR 36+600

La Chuchita
Ruta 6003

Remoción de Derrumbes
PR 61+080 - PR 96+600

Ruta 6002
Quibdo - Ciudad Bolivar



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA 30 11 2025
SOPORTE ACTA No. 13 UNIDAD EJECUTORA GRUPO SUR OCCIDENTE 
CONTRATO No. 4303 DE 2024 DIRECCIÓN TERRITORIAL  CHOCÓ 
CONTRATISTA CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)  ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA 

INTERVENTOR CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL GESTOR TECNICO DEL PROYECTO  ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA  

ITEM N17  Pavimento de concreto hidráulico Acelerado a 7 dias FRENTE DE OBRA  Ruta 6002 La Mansa - Quibdó UNIDAD M3

LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN EJES / PR
SUBBASE MR

ESPESOR ÁREA LONGITUD VOLUMEN (M3)
H IZQ EJE H DER ANCHO IZQ H IZQ EJE H DER ANCHO DER

PR98+748 1981,15 1981,29 1981,43 3,5 1981,41 1981,55 1981,69 3,50 7,00 0,26 1,82 0,00 0,00

PR98+750 1934,79 1934,72 1934,64 3,5 1935,05 1934,98 1934,90 3,50 7,00 0,26 1,82 2,06 3,75

PR98+755 1934,35 1934,21 1934,07 3,5 1934,61 1934,47 1934,33 3,59 7,09 0,26 1,84 5,00 9,15

PR98+760 1933,85 1933,71 1933,55 3,5 1934,11 1933,97 1933,81 3,92 7,42 0,26 1,93 5,00 9,43

PR98+765 1933,36 1933,22 1933,04 3,5 1933,62 1933,48 1933,30 4,44 7,94 0,26 2,06 5,00 9,98

PR98+770 1932,91 1932,74 1932,49 3,5 1933,17 1933,00 1932,75 5,10 8,60 0,26 2,24 5,00 10,75

PR98+775 1932,47 1932,27 1931,99 3,7 1932,73 1932,53 1932,25 5,20 8,92 0,26 2,32 5,00 11,40

PR98+780 1932,07 1931,81 1931,57 4,8 1932,33 1932,07 1931,83 4,59 9,37 0,26 2,44 5,00 11,90

PR98+785 1931,67 1931,37 1931,14 3,5 1931,93 1931,63 1931,40 4,00 7,50 0,26 1,95 5,00 10,98

PR98+790 1931,24 1930,94 1930,73 3,5 1931,50 1931,20 1930,99 3,50 7,00 0,26 1,82 5,00 9,43

PR98+795 1930,76 1930,52 1930,31 3,5 1931,02 1930,78 1930,57 3,50 7,00 0,26 1,82 5,00 9,10

PR98+800 1930,30 1930,11 1929,91 3,5 1930,56 1930,37 1930,17 3,50 7,00 0,26 1,82 5,00 9,10

PR98+805 1929,85 1929,71 1929,56 3,5 1930,11 1929,97 1929,82 3,50 7,00 0,26 1,82 5,00 9,10

PR98+810 1929,41 1929,32 1929,23 3,5 1929,67 1929,58 1929,49 3,50 7,00 0,26 1,82 5,00 9,10

PR98+815 1928,98 1928,95 1928,91 3,5 1929,24 1929,21 1929,17 3,50 7,00 0,26 1,82 5,00 9,10

PR98+820 1928,57 1928,58 1928,60 3,5 1928,83 1928,84 1928,86 3,50 7,00 0,26 1,82 5,00 9,10

PR98+825 1928,16 1928,23 1928,30 3,5 1928,42 1928,49 1928,56 3,50 7,00 0,26 1,82 5,00 9,10

PR98+830 1927,78 1927,89 1928,00 3,5 1928,04 1928,15 1928,26 3,50 7,00 0,26 1,82 5,00 9,10

PR98+835 1927,44 1927,55 1927,66 3,5 1927,70 1927,81 1927,92 3,50 7,00 0,26 1,82 5,00 9,10

PR98+840 1927,10 1927,21 1927,32 3,5 1927,36 1927,47 1927,58 3,50 7,00 0,26 1,82 5,00 9,10

PR98+843 1926,76 1926,87 1926,98 3,5 1927,02 1927,13 1927,24 3,50 7,00 0,26 1,82 2,70 4,91

Subtotal Acumulado 182,68

Acta Nº12 Octubre 2025 - Construcción de Capa de Rodadura NP16 Concreto Acelerado a 7 Dias (PR 98+747.94 - PR 98+843 C. Izq.) -71,52

Acta Nº10 Agosto 2025 - Construcción de Capa de Rodadura NP16 Concreto Acelerado a 3 Dias (PR 98+747.94 - PR 98+843 C. Der.) -86,23

Placas en Observación (6 Placas) - PR 98+748 - PR 98+843 -22,93
TOTAL
REGISTRO FOTOGRAFICO

Firma
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS Nombre: Rolando José Becerra Sarmiento
Residente de Obra Residente de Interventoría
Matrícula No. 01197-0456 CPITVC Matricula No. 01105 - 0761 CPITVC

“MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL 
CHOCÓ Y ANTIOQUIA”

ANCHO 
COMPLETO

Suministro e Instalación de Concreto Hidraulico
Construcción de Losas de Concreto

Calzada Completa
PR 98+748 - PR 98+843

Sector El Seis C
Ruta 6002



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA 30 11 2025
SOPORTE ACTA No. 13 UNIDAD EJECUTORA GRUPO SUR OCCIDENTE
CONTRATO No.  4303 DE 2024 DIRECCIÓN TERRITORIAL  CHOCÓ 
CONTRATISTA  CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)  ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA 
INTERVENTOR  CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL GESTOR TECNICO DEL PROYECTO  ING VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA  

ITEM NP13 FRENTE DE OBRA  Ruta 6002 La Mansa - Quibdó UNIDAD M3-E

Descripción Tipo Material PR Inicial PR Final
DESCRIPCIÓN

REGISTRO FOTOGRAFICO 
Long m (E) E Transportado

PR 43+540 PR 43+830 PR 43+685 PR43+882 2,00 1,00 1,00 199,98 200,0

Subtotal Tramo Presente Acta 200,0

PR 43+920 PR 44+240 PR 44+080 PR43+882 2,00 1,00 1,00 4240,74 4241,0

Subtotal Tramo Presente Acta 4241,0

PR 44+730 PR 45+075 PR 44+903 PR45+150 2,50 1,00 1,50 4510,41 6766,0

Subtotal Tramo Presente Acta 6766,0

PR 66+380 PR 66+630 PR 66+505 PR65+600 9,10 1,00 8,10 3597,73 29142,0

Subtotal Tramo Presente Acta 29142,0
Subtotal Presente Acta 40349,0

TOTAL 40349,0

Firma Firma
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS Nombre: Hernán Motta Vargas 
Residente de Obra Residente de Interventoría
Matrícula No. 01197-0456 CPITVC Matricula No. 19202-101838 CAU

“MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS 
DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA”

 Transporte De Materiales Provenientes De La Excavación De La Explanación, Canales Y Prestamos, Entre Cien Metros (100 M) Y Mil 
Metros (1000 M) De Distancia 

PR Centroide 
de 

Excavaciones

PR Sitio de 
Disposición

Volumen Corte 
(m3) 

Transpote de Volumen
m3*EAcarreo Libre 

(100m)

Excavación Mecanica
Conformación de Taludes

Margen Izquierdo
PR 43+540 - PR 43+685

Sector Olaya 1
Ruta 6002

Excavación 
comun

Excavación Mecanica
Conformación de Taludes

Margen Izquierdo
PR 43+925 - PR 44+240

Sector Olaya 2
Ruta 6002

Excavación 
comun/roca

Excavación en Roca
Conformación de Taludes

Margen Izquierdo
PR 44+730 - PR 45+080

Sector Toldas
Ruta 6002

Excavación en 
roca

Excavación Mecanica
Conformación de Taludes

Margen Izquierdo
PR 66+380 - PR 66+630

Sector El Piñon
Ruta 6002

Excavación 
comun



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA 31 12 2025
SOPORTE ACTA No. 14 UNIDAD EJECUTORA GRUPO SUR OCCIDENTE 
CONTRATO No. 4303 DE 2024 DIRECCIÓN TERRITORIAL  CHOCÓ 
CONTRATISTA CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)  ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA 

INTERVENTOR CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL GESTOR TECNICO DEL PROYECTO  ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA  

ITEM N17  Pavimento de concreto hidráulico Acelerado a 7 dias FRENTE DE OBRA  Ruta 6002 La Mansa - Quibdó UNIDAD M3

LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN EJES / PR
COTAS SUBBASE COTAS RASANTE

ESPESOR ÁREA LONGITUD VOLUMEN (M3)
H IZQ EJE H DER ANCHO IZQ H IZQ EJE H DER ANCHO DER

PR103+826 2101,61 2101,73 2101,84 3,8 2101,87 2101,99 2102,10 3,50 7,27 0,26 1,89 0,00 0,00

PR103+830 2101,05 2101,24 2101,41 3,9 2101,31 2101,50 2101,67 3,50 7,44 0,26 1,93 4,00 7,64

PR103+835 2100,53 2100,73 2100,90 4,0 2100,79 2100,99 2101,16 3,50 7,50 0,26 1,95 5,00 9,70

PR103+840 2099,98 2100,18 2100,36 4,0 2100,24 2100,44 2100,62 3,50 7,50 0,26 1,95 0,00 0,00

PR103+845 2099,41 2099,61 2099,78 4,0 2099,67 2099,87 2100,04 3,50 7,50 0,26 1,95 5,00 9,75

PR103+850 2098,83 2099,03 2099,21 4,0 2099,09 2099,29 2099,47 3,50 7,50 0,26 1,95 5,00 9,75

PR103+855 2098,31 2098,45 2098,58 3,9 2098,57 2098,71 2098,84 3,50 7,38 0,26 1,92 5,00 9,68

PR103+860 2097,80 2097,87 2097,94 3,7 2098,06 2098,13 2098,20 3,50 7,21 0,26 1,88 5,00 9,50

PR103+865 2097,23 2097,30 2097,37 3,5 2097,49 2097,56 2097,63 3,50 7,05 0,26 1,83 5,00 9,28

PR103+870 2096,69 2096,76 2096,83 3,7 2096,95 2097,02 2097,09 3,50 7,19 0,26 1,87 5,00 9,25

PR103+875 2096,11 2096,26 2096,39 4,0 2096,37 2096,52 2096,65 3,50 7,46 0,26 1,94 5,00 9,53

PR103+880 2095,57 2095,80 2096,00 4,2 2095,83 2096,06 2096,26 3,50 7,73 0,26 2,01 5,00 9,88

PR103+885 2095,13 2095,39 2095,60 4,3 2095,39 2095,65 2095,86 3,50 7,80 0,26 2,03 5,00 10,10

PR103+890 2094,76 2095,02 2095,23 4,3 2095,02 2095,28 2095,49 3,50 7,80 0,26 2,03 5,00 10,15

PR103+895 2094,43 2094,68 2094,89 4,3 2094,69 2094,94 2095,15 3,50 7,80 0,26 2,03 5,00 10,15

PR103+900 2094,14 2094,39 2094,60 4,3 2094,40 2094,65 2094,86 3,50 7,80 0,26 2,03 5,00 10,15

PR103+905 2093,89 2094,15 2094,36 4,3 2094,15 2094,41 2094,62 3,50 7,80 0,26 2,03 5,00 10,15

PR103+910 2093,68 2093,94 2094,15 4,3 2093,94 2094,20 2094,41 3,50 7,80 0,26 2,03 5,00 10,15

PR103+915 2093,55 2093,77 2093,96 4,2 2093,81 2094,03 2094,22 3,50 7,71 0,26 2,01 5,00 10,10

PR103+920 2093,51 2093,65 2093,78 3,9 2093,77 2093,91 2094,04 3,50 7,45 0,26 1,94 5,00 9,88

PR103+925 2093,49 2093,57 2093,63 3,7 2093,75 2093,83 2093,89 3,50 7,18 0,26 1,87 5,00 9,53

PR103+930 2093,43 2093,50 2093,50 3,5 2093,69 2093,76 2093,76 3,50 7,00 0,26 1,82 0,00 0,00

PR103+935 2093,36 2093,43 2093,36 3,5 2093,62 2093,69 2093,62 3,50 7,00 0,26 1,82 5,00 9,10

PR103+940 2093,29 2093,36 2093,29 3,5 2093,55 2093,62 2093,55 3,50 7,00 0,26 1,82 5,00 9,10

PR103+945 2093,22 2093,29 2093,22 3,5 2093,48 2093,55 2093,48 3,50 7,00 0,26 1,82 5,00 9,10

PR103+950 2093,12 2093,19 2093,12 3,5 2093,38 2093,45 2093,38 3,50 7,00 0,26 1,82 5,00 9,10

PR103+955 2092,99 2093,05 2092,98 3,5 2093,25 2093,31 2093,24 3,50 7,00 0,26 1,82 5,00 9,10

PR103+960 2092,85 2092,87 2092,80 3,5 2093,11 2093,13 2093,06 3,50 7,00 0,26 1,82 5,00 9,10

PR103+965 2092,67 2092,65 2092,58 3,5 2092,93 2092,91 2092,84 3,50 7,00 0,26 1,82 5,00 9,10

PR103+969 2092,48 2092,43 2092,36 3,5 2092,74 2092,69 2092,62 3,50 7,00 0,26 1,82 4,00 7,28

Subtotal Acumulado 255,30

Acta Nº13 Noviembre 2025 - Construcción de Capa de Rodadura NP16 Concreto Acelerado a 7 Dias (PR 103+888 - PR 103+972 C. Der.) -152,39

Placas en Observación (1 Placa) - PR 103+888 - PR 103+947 -3,69

Acta Nº10 Agosto 2025 - Construcción Cunetas NP17 Concreto Acelerado a 7 Dias (PR 66+063 - PR 66+270 M. Izq.) Sector El Piñon - (Cambio a NP21 de Concreto de Cunetas) -57,42

Acta Nº7 Mayo 2025 - Construcción Cunetas NP17 Concreto Acelerado a 7 Dias (PR 69+811 - PR 70+011 M. Izq.) Sector La Cascada 10A - (Cambio a NP21 de Concreto de Cunetas) -39,92
TOTAL 1,88
REGISTRO FOTOGRAFICO

“MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL 
CHOCÓ Y ANTIOQUIA”

ANCHO 
COMPLETO

Suministro e Instalación de Concreto Hidraulico
Construcción de Losas de Concreto

Calzada Completa
PR 103+826 - PR 103+969

Sector la Mansa
Ruta 6002



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA 31 12 2025
SOPORTE ACTA No. 14 UNIDAD EJECUTORA GRUPO SUR OCCIDENTE 
CONTRATO No. 4303 DE 2024 DIRECCIÓN TERRITORIAL  CHOCÓ 
CONTRATISTA CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)  ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA 

INTERVENTOR CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL GESTOR TECNICO DEL PROYECTO  ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA  

ITEM N17  Pavimento de concreto hidráulico Acelerado a 7 dias FRENTE DE OBRA  Ruta 6002 La Mansa - Quibdó UNIDAD M3

LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN EJES / PR
COTAS SUBBASE COTAS RASANTE

ESPESOR ÁREA LONGITUD VOLUMEN (M3)
H IZQ EJE H DER ANCHO IZQ H IZQ EJE H DER ANCHO DER

“MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL 
CHOCÓ Y ANTIOQUIA”

ANCHO 
COMPLETO

Firma
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS Nombre: Rolando José Becerra Sarmiento
Residente de Obra Residente de Interventoría
Matrícula No. 01197-0456 CPITVC Matricula No. 01105 - 0761 CPITVC



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA 30 11 2025
SOPORTE ACTA No. 13 UNIDAD EJECUTORA GRUPO SUR OCCIDENTE 
CONTRATO No. 4303 DE 2024 DIRECCIÓN TERRITORIAL  CHOCÓ 
CONTRATISTA CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)  ING.JANNIER SALAS QUEJADA 

INTERVENTOR CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL GESTOR TECNICO DEL PROYECTO  ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA  

ITEM N21 Concreto resistencia fc 28 Mpa para berma cunetas FRENTE DE OBRA  Ruta 6002 La Mansa - Quibdó UNIDAD M3

Localización / Descirpción
PR PR

Carril/Margen Longitud (m) Espesor (m) Área (m2) Volumen (m3)
INICIAL FINAL

Descole a Puente (Placa) PR 66+053 PR66+057

Izquierdo

4,00 0,20 3,44 0,69

Descole a Puente (Bordillo Salida) PR 66+053 PR66+057 3,44 N/A 0,09 0,30

Cuneta Estandar PR 66+057 PR66+109 52,00 N/A 0,28 14,44

Descole a Alcantarilla (Bordillo Entrada) PR 66+109 PR66+113 4,10 N/A 0,09 0,36

Descole a Alcantarilla (Placa) PR 66+109 PR66+124 15,00 0,20 16,62 3,32

Descole a Alcantarilla (Bordillo Salida) PR 66+116 PR66+124 8,13 N/A 0,09 0,71

Cuneta Estandar PR 66+124 PR66+218 94,00 N/A 0,28 26,09

Descole a Alcantarilla (Placa) PR 66+218 PR66+224 6,00 0,20 8,67 1,73

Descole a Alcantarilla (Bordillo Salida) PR 66+220 PR66+224 4,85 N/A 0,09 0,42

Cuneta Estandar PR 66+224 PR66+270 46,00 N/A 0,28 12,77

Descole a Puente (Placa) PR 66+059 PR66+065

Derecho

6,00 0,20 8,89 1,78

Descole a Puente (Bordillo Salida) PR 66+059 PR66+065 6,18 N/A 0,09 0,54

Cuneta Estandar PR 66+065 PR66+105 40,00 N/A 0,28 11,10

Descole a Alcantarilla (Bordillo Entrada) PR 66+105 PR66+113 7,64 N/A 0,09 0,67

Descole a Alcantarilla (Placa) PR 66+105 PR66+126 21,00 0,20 28,85 5,77

Descole a Alcantarilla (Bordillo Salida) PR 66+116 PR66+126 9,40 N/A 0,09 0,82

Cuneta Estandar PR 66+126 PR66+214 88,00 N/A 0,28 24,43

Descole a Alcantarilla (Bordillo Entrada) PR 66+214 PR66+220 6,15 N/A 0,09 0,54

Descole a Alcantarilla (Placa) PR 66+214 PR66+228 14,00 0,20 18,34 3,67

Descole a Alcantarilla (Bordillo Salida) PR 66+222 PR66+228 6,48 N/A 0,09 0,57

Cuneta Estandar PR 66+228 PR66+270 42,00 N/A 0,28 11,66

Subtotal 122,39
Acta Nº12 Octubre 2025 - Construcción Cunetas NP21 Concreto 28 MPa Cunetas (PR 66+053 - PR 66+270 M. Izq.-Der.) -64,97

Subtotal Acumulado Tramo 57,42

Descole a Alcantarilla (Placa) PR 69+765 PR69+769

Izquierdo

4,00 0,20 8,54 1,71

Descole a Alcantarilla (Bordillo Salida) PR 69+765 PR69+769 5,28 N/A 0,09 0,46

Cuneta Estandar PR 69+769 PR69+818 49,00 N/A 0,28 13,60

Descole a Alcantarilla (Bordillo Entrada) PR 69+818 PR69+824 5,36 N/A 0,09 0,47

Descole a Alcantarilla (Placa) PR 69+818 PR69+835 17,00 0,20 20,86 4,17

Descole a Alcantarilla (Bordillo Salida) PR 69+827 PR69+835 8,52 N/A 0,09 0,75

Cuneta Estandar PR 69+835 PR69+941 106,00 N/A 0,28 29,43

Descole a Alcantarilla (Bordillo Entrada) PR 69+941 PR69+948 6,53 N/A 0,09 0,57

Descole a Alcantarilla (Placa) PR 69+941 PR69+958 17,00 0,20 21,49 4,30

Descole a Alcantarilla (Bordillo Salida) PR 69+954 PR69+958 4,07 N/A 0,09 0,36

Cuneta Estandar PR 69+958 PR70+030 72,00 N/A 0,28 19,99

Descole a Alcantarilla (Bordillo Entrada) PR 70+030 PR70+032 2,54 N/A 0,09 0,22

Descole a Alcantarilla (Placa) PR 70+030 PR70+039 9,00 0,20 12,38 2,48

Descole a Alcantarilla (Bordillo Salida) PR 70+037 PR70+039 3,19 N/A 0,09 0,28

Cuneta Estandar PR 70+039 PR70+055 16,00 N/A 0,28 4,44

Cuneta Estandar PR 69+759 PR69+806

Derecho

47,00 N/A 0,28 13,05

Bordillo Previo a Muro PR 69+806 PR69+807 1,45 N/A 0,09 0,13

Placa Frente a Muro Descole a Alcantarillas (Placa) PR 69+806 PR70+051 245,00 0,20 286,13 57,23

Bordillo Despues de Muro PR 70+046 PR70+051 5,59 N/A 0,09 0,49

Subtotal 154,11
Acta Nº12 Octubre 2025 - Construcción Cunetas NP21 Concreto 28MPa Cunetas (PR 69+759 - PR 70+055 M. Izq.-Der.) -114,19

Subtotal Acumulado Tramo 39,92
Subtotal Acumulado Presente Acta 97,34

TOTAL 97,34
REGISTRO FOTOGRAFICO

“MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS 
DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA”

Concreto
Construcción de Cunetas

Margen Izquierdo y Derecho
PR 69+053 - PR 66+270

Sector El Piñon
Ruta 6002

(Concreto Pago en NP a 7 días 
Acta Nº10 57.42 m3)

Concreto
Construcción de Cunetas

Margen Izquierdo y Derecho
PR 69+765 - PR 70+051

Sector el 10A La Cascada
Ruta 6002

(Concreto Pago en NP a 7 días 
Acta Nº7 39.92 m3)



Firma Firma
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS Nombre: Juan Jose Alvarez Ochoa
Residente de Obra Residente de Interventoría
Matrícula No. 01197-0456 CPITVC Matricula No. 01194-0286 CPITVC



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA 31 12 2025
SOPORTE ACTA No. 14 UNIDAD EJECUTORA GRUPO SUR OCCIDENTE 

CONTRATO No.  4303 DE 2024 DIRECCIÓN TERRITORIAL  CHOCÓ 
CONTRATISTA  CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)  ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA 
INTERVENTOR  CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL GESTOR TECNICO DEL PROYECTO  ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA  
ITEM NP20  Linea de demarcacion con imprimante para pintura FRENTE DE OBRA  Ruta 6002 La Mansa - Quibdó 

Localización Tipo de Pavimento Ruta
Linea Costado /Eje PR PR

LONGITUD Nº Elementos Longitud  (m)
Color Eje Der Iz INICIAL FINAL

Rigido 6002

Amarilla 2,00 PR12+800 PR28+800 16000,00 2,00 32000,00

Blanca 1,00 1,00 PR12+800 PR28+800 16000,00 2,00 32000,00

Subtotal Acumulado 64000,00

Subtotal Tramo Presente Acta 64000,00

Rigido 6003

Amarilla 2,00 PR0+000 PR11+000 11000,00 2,00 22000,00

Blanca 1,00 1,00 PR0+000 PR11+000 11000,00 2,00 22000,00

Subtotal Acumulado 44000,00

Subtotal Tramo Presente Acta 44000,00

Rigido 6002

Amarilla 2,00 PR54+200 PR60+360 6160,00 2,00 12320,00

Blanca 1,00 1,00 PR54+200 PR60+360 6160,00 2,00 12320,00

Subtotal Acumulado 24640,00

Subtotal Tramo Presente Acta 24640,00

Rigido 6002

Amarilla 2,00 PR61+110 PR61+840 730,00 2,00 1460,00

Blanca 1,00 1,00 PR61+110 PR61+840 730,00 2,00 1460,00

Subtotal Acumulado 2920,00

Subtotal Tramo Presente Acta 2920,00

Rigido 6002

Amarilla 2,00 PR62+440 PR64+550 2110,00 2,00 4220,00

Blanca 1,00 1,00 PR62+440 PR64+550 2110,00 2,00 4220,00

Subtotal Acumulado 8440,00

Subtotal Tramo Presente Acta 8440,00

Subtotal Presente Acta 144000,00

TOTAL 144000,00

REGISTRO FOTOGRAFICO 

Firma Firma
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS Nombre: Juan Jose Alvarez Ochoa
Residente de Obra Residente de Interventoría
Matrícula No. 01197-0456 CPITVC Matricula No. 01194-0286 CPITVC

“MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA 
CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA”

Sumnistro e Instalacion de Linea 
de Imprimación

Demarcación Vial 
Bordes - Eje

Señalización Horizontal
PR 12+800 - PR 28+800 

Sector Tutunendo
Ruta 6002

Sumnistro e Instalacion de Linea 
de Imprimación

Demarcación Vial 
Bordes - Eje

Señalización Horizontal
PR 0+000 - PR 11+000 

Sector La Mansa-Ciudad Bolivar
Ruta 6003

(Imprimacion Paga en Item 700.1 
Lin. Pint. Frio Acta Nº7 44000m)

Sumnistro e Instalacion de Linea 
de Imprimación

Demarcación Vial 
Bordes - Eje

Señalización Horizontal
PR 54+200 - PR 60+360 

Sector Barbudo - 12B
Ruta 6002

(Imprimacion Paga en Item 700.1 
Lin. Pint. Frio Acta Nº7 24640m)

Sumnistro e Instalacion de Linea 
de Imprimación

Demarcación Vial 
Bordes - Eje

Señalización Horizontal
PR 61+110 - PR 61+840 

Sector 12B - 12C
Ruta 6002

(Imprimacion Paga en Item 700.1 
Lin. Pint. Frio Acta Nº7 2920m)

Sumnistro e Instalacion de Linea 
de Imprimación

Demarcación Vial 
Bordes - Eje

Señalización Horizontal
PR 62+440 - PR 64+550 

Sector 12C - El Piñon
Ruta 6002

(Imprimacion Paga en Item 700.1 
Lin. Pint. Frio Acta Nº7 8440m)



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
FECHA 31 12 2025

SOPORTE ACTA No. 14 UNIDAD EJECUTORA GRUPO SUR OCCIDENTE 

CONTRATO No.  4303 DE 2024 DIRECCIÓN TERRITORIAL  CHOCÓ 
CONTRATISTA  CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)  ING.YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA 
INTERVENTOR  CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL GESTOR TECNICO DEL PROYECTO  ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA  

ITEM NP 22 FRENTE DE OBRA  Ruta 6002 La Mansa - Quibdó UNIDAD m2

Descripcion PR Inicial PR Final Longitud Altura Ancho Fecha No. Bolsas Volumen (m3) REGISTRO FOTOGRAFICO 

PR36+700 PR36+700 2,5 0,50 1,60 01 de Diciembre 2025 108,00 108,00

PR36+700 PR36+700 2,5 0,50 1,60 03 de Diciembre 2025 42,00 42,00

PR36+700 PR36+700 2,5 0,50 1,60 04 de Diciembre2025 108,00 108,00

PR36+700 PR36+700 2,5 0,50 1,60 05 de Diciembre2025 79,00 79,00

Subtotal 337,00

TOTAL 337,00

Firma Firma
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS Nombre: Rolando José Becerra Sarmiento
Residente de Obra Residente de Interventoría
Matrícula No. 01197-0456 CPITVC Matricula No. 01105 - 0761 CPITVC

“MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS 
DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA”

 Sumnistro e Instalacion de Bolsacretos. Concreto Resistencia 21 Mpa autocompactante 
(Incluye conformacion y alistado del piso) 

Suministro e Instalación de Bolsacretos 
Construcción contencion perdida de 

banca
Margen Derecha

PR 36+900
Sector la cuchita

Ruta 6003



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
FECHA 31 12 2025

SOPORTE ACTA No. 14 UNIDAD EJECUTORA GRUPO SUR OCCIDENTE 

CONTRATO No.  4303 DE 2024 DIRECCIÓN TERRITORIAL  CHOCÓ 
CONTRATISTA  CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)  ING.YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA 
INTERVENTOR  CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL GESTOR TECNICO DEL PROYECTO  ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA  

ITEM NP 23  Sumnistro e Instalacion de Geobags FRENTE DE OBRA  Ruta 6002 La Mansa - Quibdó UNIDAD m2

Descripcion PR Inicial PR Final Longitud Altura Ancho Fecha No. Bolsas Volumen (m3) REGISTRO FOTOGRAFICO 

PR36+150 PR36+245 1 1,00 1,00 1 de Diciembre 2025 4,00 4,00

PR36+150 PR36+245 1 1,00 1,00 2 de Diciembre 2025 15,00 15,00

PR36+150 PR36+245 1 1,00 1,00 3 de Diciembre 2025 23,00 23,00

PR36+150 PR36+245 1 1,00 1,00 4 de Diciembre 2025 24,00 24,00

PR36+150 PR36+245 1 1,00 1,00 5 de Diciembre 2025 6,00 6,00

PR36+150 PR36+245 1 1,00 1,00 6 de Diciembre 2025 7,00 7,00

PR36+150 PR36+245 1 1,00 1,00 7 de Diciembre 2025 5,00 5,00

PR36+150 PR36+245 1 1,00 1,00 8 de Diciembre 2025 25,00 25,00

PR36+150 PR36+245 1 1,00 1,00 9 de Diciembre 2025 14,00 14,00

Subtotal 123,00

TOTAL 123,00

Firma Firma
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS Nombre: Rolando José Becerra Sarmiento
Residente de Obra Residente de Interventoría
Matrícula No. 01197-0456 CPITVC Matricula No. 01105 - 0761 CPITVC

“MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS 
DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA”

Suministro e Instalación de Geobags
Proteccion y confinamiento de 

Terraplen - Banca
Margen Derecha

PR 36+900
Sector la cuchita

Ruta 6003



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
FECHA 31 12 2025

SOPORTE ACTA No. 14 UNIDAD EJECUTORA GRUPO SUR OCCIDENTE
CONTRATO No.  4303 de 2025 DIRECCIÓN TERRITORIAL  CHOCÓ 
CONTRATISTA  CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)  ING.JANNIER SALAS QUEJADA 
INTERVENTOR  CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL GESTOR TECNICO DEL PROYECTO  ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA  
ÍTEM NP 27  Anclajes tipo Pasivos con perno 1" FRENTE DE OBRA  Ruta 6002 La Mansa - Quibdó UNIDAD m

Localización/Descripción Detalle Constructivo Abscisa Perno Nº
Coordenadas

Fila Altura a rasante Margen REGISTRO FOTOGRAFICO 
Norte Este

PR 44+630 1 1122832,311 1081358,303

Fila 1 8,0

Izquierda 6

PR 44+632 2 1122831,423 1081358,471 Izquierda 6

PR 44+634 3 1122830,551 1081358,635 Izquierda 6

PR 44+635 4 1122829,611 1081358,812 Izquierda 6

PR 44+637 5 1122830,471 1081360,482 Izquierda 6

PR 44+639 6 1122831,411 1081360,304 Izquierda 6

PR 44+641 7 1122832,283 1081360,140 Izquierda 6

PR 44+643 8 1122833,171 1081359,973 Izquierda 6

PR 44+644 9 1122834,289 1081361,602 Izquierda 6

PR 44+646 10 1122833,238 1081361,771 Izquierda 6

PR 44+648 11 1122832,350 1081361,939 Izquierda 6

PR 44+650 12 1122831,478 1081362,103 Izquierda 4

PR 44+652 13 1122830,538 1081362,280 Izquierda 4

PR 44+653 14 1122831,501 1081363,931 Izquierda 4

PR 44+655 15 1122832,441 1081363,754 Izquierda 4

PR 44+657 16 1122833,313 1081363,590 Izquierda 4

PR 44+659 17 1122834,201 1081363,422 Izquierda 4

PR 44+661 18 1122835,221 1081363,211 Izquierda 4

PR 44+662 19 1122836,243 1081364,710 Izquierda 4

PR 44+664 20 1122835,277 1081364,988 Izquierda 4

PR 44+666 21 1122834,402 1081365,186 Izquierda 4

PR 44+668 22 1122833,514 1081365,354 Izquierda 4

PR 44+670 23 1122832,642 1081365,518 Izquierda 4

PR 44+671 24 1122831,702 1081365,695 Izquierda 4

PR 44+673 25 1122832,318 1081367,139 Izquierda 4

PR 44+675 26 1122833,258 1081366,962 Izquierda 4

PR 44+677 27 1122834,130 1081366,798 Izquierda 4

PR 44+679 28 1122835,018 1081366,630 Izquierda 4

PR 44+680 29 1122835,988 1081366,453 Izquierda 4

PR 44+682 30 1122836,953 1081366,098 Izquierda 4

PR 44+684 31 1122837,601 1081367,752 Izquierda 4

PR 44+686 32 1122836,449 1081368,107 Izquierda 4

PR 44+688 33 1122835,230 1081368,418 Izquierda 4

PR 44+689 34 1122834,341 1081368,585 Izquierda 4

PR 44+691 35 1122833,470 1081368,750 Izquierda 4

PR 44+693 36 1122832,529 1081368,927 Izquierda 4

PR 44+695 37 1122832,367 1081370,734 Izquierda 4

PR 44+697 38 1122833,289 1081370,606 Izquierda 4

PR 44+698 39 1122834,229 1081370,429 Izquierda 4

PR 44+700 40 1122835,101 1081370,264 Izquierda 4

PR 44+702 41 1122835,989 1081370,097 Izquierda 4

PR 44+704 42 1122837,052 1081369,759 Izquierda 4

PR 44+706 43 1122838,187 1081369,421 Izquierda 4

PR 44+707 44 1122838,035 1081371,215 Izquierda 4

PR 44+709 45 1122836,900 1081371,552 Izquierda 4

PR 44+711 46 1122835,837 1081371,891 Izquierda 4

PR 44+713 47 1122834,949 1081372,058 Izquierda 4

PR 44+715 48 1122834,077 1081372,222 Izquierda 4

PR 44+716 49 1122833,137 1081372,399 Izquierda 4

PR 44+718 50 1122833,126 1081374,299 Izquierda 4

PR 44+720 51 1122833,994 1081374,136 Izquierda 4

PR 44+722 52 1122834,934 1081373,959 Izquierda 4

PR 44+724 53 1122835,806 1081373,795 Izquierda 4

PR 44+725 54 1122836,694 1081373,627 Izquierda 4

PR 44+727 55 1122837,757 1081373,289 Izquierda 4

PR 44+729 56 1122838,892 1081372,951 Izquierda 4

PR 44+630 57 1122839,643 1081374,587

Fila 2 9,8

Izquierda 4

PR 44+632 58 1122838,508 1081374,925 Izquierda 4

PR 44+634 59 1122837,446 1081375,263 Izquierda 4

PR 44+635 60 1122836,557 1081375,430 Izquierda 4

PR 44+637 61 1122835,686 1081375,595 Izquierda 4

PR 44+639 62 1122834,745 1081375,772 Izquierda 4

PR 44+641 63 1122833,878 1081375,935 Izquierda 4

PR 44+643 64 1122833,869 1081377,822 Izquierda 4

PR 44+644 65 1122834,736 1081377,659 Izquierda 4

PR 44+646 66 1122835,677 1081377,482 Izquierda 4

PR 44+648 67 1122836,548 1081377,317 Izquierda 4

PR 44+650 68 1122837,437 1081377,150 Izquierda 4

PR 44+652 69 1122838,499 1081376,811 Izquierda 4

PR 44+653 70 1122839,634 1081376,474 Izquierda 4

PR 44+655 71 1122840,877 1081376,127 Izquierda 4

PR 44+657 72 1122841,846 1081377,643 Izquierda 4

PR 44+659 73 1122840,604 1081377,991 Izquierda 4

PR 44+661 74 1122839,469 1081378,328 Izquierda 4

PR 44+662 75 1122838,406 1081378,666 Izquierda 4

PR 44+664 76 1122837,518 1081378,834 Izquierda 4

PR 44+666 77 1122836,646 1081378,998 Izquierda 4

PR 44+668 78 1122835,706 1081379,175 Izquierda 4

PR 44+670 79 1122834,838 1081379,338 Izquierda 4

PR 44+671 80 1122834,748 1081381,313 Izquierda 4

PR 44+673 81 1122835,616 1081381,150 Izquierda 4

PR 44+675 82 1122836,556 1081380,973 Izquierda 4

PR 44+677 83 1122837,427 1081380,808 Izquierda 4

PR 44+679 84 1122838,316 1081380,641 Izquierda 4

PR 44+680 85 1122839,378 1081380,302 Izquierda 4

PR 44+682 86 1122840,513 1081379,965 Izquierda 4

PR 44+684 87 1122841,756 1081379,618 Izquierda 4

PR 44+686 88 1122842,757 1081381,263 Izquierda 4

PR 44+688 89 1122841,515 1081381,611 Izquierda 4

PR 44+689 90 1122840,380 1081381,948 Izquierda 4

PR 44+691 91 1122839,317 1081382,286 Izquierda 4

PR 44+693 92 1122838,429 1081382,454 Izquierda 4

PR 44+695 93 1122837,557 1081382,618 Izquierda 4

PR 44+697 94 1122836,617 1081382,795 Izquierda 4

PR 44+698 95 1122835,749 1081382,958 Izquierda 4

PR 44+700 96 1122835,577 1081384,750 Izquierda 4

PR 44+702 97 1122836,444 1081384,587 Izquierda 4

PR 44+704 98 1122837,385 1081384,410 Izquierda 4

PR 44+706 99 1122838,256 1081384,246 Izquierda 4
Subtotal 418,00

Descuento Acta No. 12 Noviembre -48,00
TOTAL 370,00

Firma Firma
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS Nombre: Hernán Motta Vargas 
Residente de Obra Residente de Interventoría
Matrícula No. 01197-0456 CPITVC Matricula No. 19202-101838 CAU

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, 
EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Longitud
(ml)

Pernos de Anclaje Pasivo
Estabilización de Talud

Fila 1 - 2
Margen Izquierdo
PR 44+630/729
Sector Toldas

Ruta 6002





27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

14931995392

     9 0 1 7 0 4 7 7 5 1 Impuestos de Medellín 1 1

Persona jurídica 1                               

           

ARISTA INFRAESTRUCTURA S.A.S.

COLOMBIA 1 6 9 Antioquia 0 5 Medellín 0 0 1
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ARISTA.INFRAESTRUCTURA@GMAIL.COM

                6 0 4 4 4 4 0 0 1 2                 

4 2 1 0 2 0 2 3 0 4 1 9 4 2 9 0 2 0 2 1 0 5 0 5 7 7 3 0 7 1 1 2         0

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar
5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

14- Informante de exogena

1 4

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5                                         
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ARISTIZABAL ZULUAGA DAVID ALBERTO 

Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 05-11-2024 07:55:14AM



67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14931995392

     9 0 1 7 0 4 7 7 5 1 Impuestos de Medellín 1 1

2 3

 2 1 2   

      

     1

0 4   

                    

2 0 2 1 0 5 0 5         

    

0 3   

2 0 2 3 0 4 1 9         
0 0 7 5 4 6 0 8 1 2           

0 5   

0 0 1          

2 0 2 1 0 5 0 5         

9 9 9 9 1 2 3 1         

     1 0 0

     0 . 0

   1 0 0 . 0

       0

     0 . 0

     0 . 0

  

8 1  

   

   

   

   

2 0 2 3 0 4 2 4
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación

14931995392

     9 0 1 7 0 4 7 7 5 1 Impuestos de Medellín 1 1

3 3

REPRS LEGAL PRIN 1 8

REPRS LEGAL PRIN 1 8

  

  

  

2 0 2 3 0 4 1 9

2 0 2 3 0 4 1 9

        

        

        

Cédula de Ciudadaní 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3
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DIEGO
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FERNANDO
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27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Solicitud de inscripción Unión temporal y/o Consorcio2 5

141141409560

     9 0 1 8 8 7 0 8 5 0 Impuestos de Medellín 1 1

Persona jurídica 1                               

           

CONSORCIO CONEXION MEDELLIN-QUIBDO

COLOMBIA 1 6 9 Antioquia 0 5 Medellín 0 0 1

CR 38 # 26 - 41 oficina 833 
explanan@explanan.com

               5 7 6 0 4 4 4 0 0 1 2                 

4 2 1 0 2 0 2 4 1 1 0 1                              

07- Retención en la fuente a título de  rent
7  

14- Informante de exogena

1 4

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5                                             

                              

                              
  

   

      

 X   0 2024 - 11 - 07 / 09 : 41: 25

ARISTIZABAL ZULUAGA DAVID ALBERTO

Representante Legal Certificado
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67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

141141409560

     9 0 1 8 8 7 0 8 5 0 Impuestos de Medellín 1 1

2 4
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5
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   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación

141141409560

     9 0 1 8 8 7 0 8 5 0 Impuestos de Medellín 1 1

3 4

REPRS LEGAL PRIN 1 8
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114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                     

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

1

2

3

4

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
5

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

141141409560

     9 0 1 8 8 7 0 8 5 0 Impuestos de Medellín 1 1

4 4

NIT 3 1

NIT 3 1

  

  

  

8 9 0 9 1 0 5 9 1            

9 0 1 7 0 4 7 7 5            

                    

                    

                    

5

1

 

 

 

COLOMBIA 1 6 9
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EXPLANAN  S.A.S

ARISTA INFRAESTRUCTURA S.A.S.
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27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

14971373632

     8 9 0 9 1 0 5 9 1 5 Impuestos de Medellín 1 1

Persona jurídica 1                               

           

EXPLANAN  S.A.S

EXPLANAN

COLOMBIA 1 6 9 Antioquia 0 5 Medellín 0 0 1

CR 38   26   41 OF 833
explanan@explanan.com

0 5 0 0 1            6 0 4 4 4 4 0 0 1 2                 

4 2 1 0 1 9 7 1 1 0 2 7 4 2 9 0 1 9 7 1 1 0 2 7 7 7 3 0 7 1 1 2         1

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar
5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

10- Obligado aduanero

1 0

14- Informante de exogena

1 4

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8
52 - Facturador electrónico

5 2

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5                                   

2 3                             

                              
  

   

      

 X   0 2024 - 01 - 10 / 16 : 22: 04

ARISTIZABAL ZULUAGA DAVID ALBERTO 

Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 24-01-2024 08:51:52AM



67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14971373632

     8 9 0 9 1 0 5 9 1 5 Impuestos de Medellín 1 1

2 7

 2 1 2   
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0 5 0 1

4 8 9 9       4 5         

1 9 7 1 1 0 2 7 2 0 1 8 1 2 1 9

 4   

0 3 0 3

1 9 7 1 1 1 0 3 2 0 1 8 1 2 2 8
2 1 0 1 3 1 5 3 1 2 2 1 0 1 3 1 5 3 1 2

0 5 0 5
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1 9 7 1 1 0 2 7 1 9 7 1 1 0 2 7
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5
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Hoja 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación

14971373632
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REPRS LEGAL PRIN 1 8
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114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                     

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
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   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario
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5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre
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CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLIN QUIBDÓ 
NIT: 901.887.085-0 

 
 

 
Medellín, Noviembre 30 de 2025. 

 
 
 

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL DEL 
CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLIN QUIBDÓ 

 
CERTIFICA QUE: 

 

 
El CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLIN QUIBDÓ con NIT: 901.887.085-0, ha dado 

cumplimiento a todos los pagos en aportes de sus empleados a las diferentes entidades 
recaudadoras como son: Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones, Cajas de 
Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de 
aprendizaje y aportes al Fondo Nacional de formación Profesional de la Industria de la 
Construcción - FIC y desde los últimos 6 meses ha cancelo todas las obligaciones 

derivadas del CONTRATO NO 4303 DE 2024. CUYO OBJETO ES: “MEJORAMIENTO, 

MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y 
AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN-QUIBDÓ EN LOS 

DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA", de conformidad con los dispuesto por 
el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 

Cordialmente, 

 

DAVID ARISTIZABAL ZULUAGA 
Representante Legal 

C.C. 71.619.734 
 

 

DORALBA CASTAÑO NARANJO 
Contadora 

T.P. 52875-T 



ACTA Parcial No. 7

INDICAR LA ACTIVIDAD DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

ELABORACIÓN ACTUALIZACIÓN MODIFICACIÓN COMPLEMENTACIÓN REVISIÓN

UNIDAD EJECUTORA:  SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ

DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

DESCRIPCIÓN DE LA APROBACIÓN PARCIAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

4303 de 2024
(Indicar número y año)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO 21 DE 11 DE
(Día) (Mes)

FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO 31 DE 7 DE
(Día) (Mes)

CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLIN-QUIBDO

INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL CONTRATO No.

CONTRATO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRÓRROGAS DEL CONTRATO DE OBRA: 

CONTRATO 

PRINCIPAL  

No. Y 

ADICIONAL No.

FECHA DE 

SUSCRIPCIÓN
PLAZO

4303 DE 2024 21/11/2024 VEINTE (20) MESES

SUSPENSIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

DESDE HASTA

1 N/A N/A N/A N/A

PROYECTO:

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-1-FR-4
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
PÁGINA 1 DE 2

FECHA

       (Indicar número y año)

AJUSTE

REALIZAR LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ESTABILIZACION DE TALUDES TENIENDO EN CUENTA EL LISTADO DE SITIOS CRITICOS

EMITIDO POR LA UNGRD Y LOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS DE ALTO RIESGO

SE REALIZAN AVANCES A LA ENTREGA DE LOS VOLUMENES DE GEOLOGIA, GEOTECNIA, ESTRUCTURAL E HIDRAULICO CON OBSERVACIONES

PUNTUALES POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.

CONTRATO DE OBRA No:

OBJETO DEL CONTRATO: 

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA

MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA

2024
(Año)

2026
(Año)

4312 de 2024

VALOR CONTRATO CON IVA VALOR ACUMULADO

153,399,331,758$     153,399,331,758$    

ACTA DE 

SUSPENSIÓN 

No.

AMPLIACIÓN No. FECHA DEL ACTA
PERIODO FECHA  

REANUDACIÓN

N/A

CONTENIDO DEL INFORME PARCIAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS EJECUTADOS : 

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA

CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA



1. Documentos.

2. Planos.

3. Otros.

VALOR A PAGAR ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:

VALOR A PAGAR ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (IVA):

VALOR TOTAL A PAGAR ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:

NOTAS:

QUIEN ENTREGA: QUIEN RECIBE Y APRUEBA:

Firma: Firma:

Nombre: DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA Nombre: ENRIQUE HERNANDO PRIETO  ACEVEDO

Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula Profesional No.: 05202-21193 ANT Matrícula Profesional No.: MP: 011910073 CPITVC

Original: Anexo para el pago parcial de Estudios y Diseños. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

 $                                     23,800,000.00 

Se deja constancia que la interventoría recibió y revisó cada uno de los documentos que se relacionan a continuación de acuerdo con las especificaciones técnicas,

calidad, normas y lo contemplado en el Pliego de Condiciones, los cuales tiene observaciones por atender.

1.ENTREGA VOLUMEN VI, ESTUDIO HIDRAULICO V0 (PR44+500-PR45+042) TOLDAS

2- ENTREGA VOLUMEN VI, ESTUDIO HIDRAULICO V0 (PR71+187-PR72+922) TALASA

1. DG_TOLDAS_V0_ACAD        

1. DG_TOLDAS_V0 AC3D

1. DG_TOLDAS_V0_SECCIONES     

2. DG_TALASA_V0 AC3D

2. DG_TALASA_PLANTA_PERFIL

2. DG_TALASA_V0_SECCIONES

 $                                     20,000,000.00 

 $                                       3,800,000.00 

1. Con la suscripción de la presente acta la Interventoría certifica que recibió del contratista los documentos correspondientes a la aprobación parcial de los estudios y

diseños.

2. Para efectos de determinar la vigencia de la garantía de calidad de los estudios y diseños, se debe diligenciar el formato MEPI-MN1-IN-1-FR-5 correspondiente al

Acta de Aprobación Definitiva de Estudios y Diseños. El Interventor debe relacionar en esta acta todas las actas de aprobación parcial con sus respectivas fechas.



0 -$                                    2,5% -$                                    -$                                    0 -$                                    1.334.556$                     

Hidratación para reuniones  extraordinarias que podrán ser convocadas por el Comité del Paro Cívico, las veedurías ciudadanas, la 

entidad contratante, el Ministerio del Interior, las administraciones municipales o la comunidad en general. Estas reuniones podrán 

originarse a partir del seguimiento a las actividades del contrato, del desarrollo de acciones de participación social lideradas por la 

entidad, de solicitudes de eventos realizadas por las administraciones municipales o de requerimientos expresos de la comunidad.

Unitario 12 108.000$                        1.296.000$                                x 1.334.556$                     

SUBPROGRAMA: 

INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN

0 -$                                    2,5% -$                                    -$                                    1 99.886$                          1.098.743$                     

Implementación de volantes informativos como herramienta de divulgación para la comunidad. Estos serán utilizados para comunicar 

de manera oportuna y accesible resoluciones de cierres viales, situaciones de emergencia, ubicación de puntos seguros, 

recomendaciones en materia de seguridad vial y otros eventos relevantes relacionados con el desarrollo del proyecto.

97.000$                          1.164.000$                                x 1.198.629$                     

6 2.160.000$                     2,5% 64.260$                          2.224.260$                     6 6.652.185$                     762.015$                        

Programa de cultura vial y 

participación: Anexo 1, Soporte taller 

cultura vial.

Pasa calle 4*70 información preventiva sobre el proyecto (recomendaciones viales a momento de transitar el corredor vial)

Unitario 20 360.000$                        7.200.000$                                x 7.414.200$                     

0 -$                                    2,5% -$                                    -$                                    0 -$                                    3.707.100$                     
Pasa calle 4*70 cierres viales de acuerdo a resoluciones emitidas por la entidad.

Unitario 10 360.000$                        3.600.000$                                x 3.707.100$                     

0 -$                                    2,5% -$                                    -$                                    0 823.800$                        4.119.000$                     
Cuñas Radiales a través de pagina local/pautas publicitarias (valor mensual) 

Unitario 12 400.000$                        4.800.000$                                x 4.942.800$                     

0 -$                                    2,5% -$                                    -$                                    0 -$                                    1.482.840$                     Actividad de Perifoneo Unitario 6 240.000$                        1.440.000$                                x 1.482.840$                     

0 -$                                    2,5% -$                                    -$                                    0 -$                                    803.205$                        
Pendones 4*2 con información de cierres viales (ubicados en los puntos de control)

Unitario 6 130.000$                        780.000$                                   x 803.205$                        

0 -$                                    2,5% -$                                    -$                                    0 -$                                    3.089.250$                     Cartillas informativas terminación del proyecto. Unitario 1000 3.000$                            3.000.000$                                x 3.089.250$                     

0 -$                                    2,5% -$                                    -$                                    3 4.530.900$                     9.061.800$                     
Transporte veeudría ciudadana y comité de participación para recorridos de obra  por el tiempor contractual del proyecto.

Unitario 12 1.100.000$                     13.200.000$                              

0 -$                                    2,5% -$                                    -$                                    110 1.112.130$                     5.478.270$                     
Reuniones informativas con veeduría y comité de participación, se contempla la entrega de refrigerios

Unitario 800 8.000$                            6.400.000$                                x 6.590.400$                     

0 -$                                    2,5% -$                                    -$                                    60 1.235.700$                     11.121.300$                   
Almuerzo reuniones de reuniones de veeduría y comité de participación  

Unitario 800 15.000$                          12.000.000$                              x 12.357.000$                   

0 -$                                    2,5% -$                                    -$                                    50 1.956.525$                     -$                                    

Dotación- Camisa veeduría ciudadana y comité de participación comunitaria

Unitario 50 38.000$                          1.900.000$                                x 1.956.525$                     

0 -$                                    2,5% -$                                    -$                                    50 1.287.188$                     -$                                    
Dotación-Gorra Veeduría Ciudadana  y comité de participación comunitaria

Unitario 50 25.000$                          1.250.000$                                x 1.287.188$                     

0 -$                                    2,5% -$                                    -$                                    0 -$                                    1.544.625$                     Pago de un profesional para la  implementación de campañas de seguridad vial con actores de la vía en el corredor. Unitario 3 500.000$                        1.500.000$                                x 1.544.625$                     

500 2.500.000$                     2,5% 74.375$                          2.574.375$                     500 2.574.375$                     -$                                    

Programa de cultura vial y 

participación: Anexo 2, Soporte souvenir 

cultur

Souvenirs Campaña 1 (llaveros) 

Unitario 500 5.000$                            2.500.000$                                x 2.574.375$                     

SUBPROGRAMA: OBRAS CON 

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

3.089.250$                     

13.592.700$                   

1.132.725$                     

x 823.800$                        

x 13.592.700$                   

SUBPROGRAMA: CULTURA 

VIAL Y PARTICIPACIÓN 

COMUNITARIA.

Unitario 12

x

0 -$                                    2,5% -$                                    -$                                    60 1.699.088$                     2.934.788$                     

Almuerzo para reuniones  extraordinarias que podrán ser convocadas por el Comité del Paro Cívico, las veedurías ciudadanas, la 

entidad contratante, el Ministerio del Interior, las administraciones municipales o la comunidad en general. Estas reuniones podrán 

originarse a partir del seguimiento a las actividades del contrato, del desarrollo de acciones de participación social lideradas por la 

entidad, de solicitudes de eventos realizadas por las administraciones municipales o de requerimientos expresos de la comunidad.
Unitario 300 15.000$                          4.500.000$                                x 4.633.875$                     

Deasayunos para reuniones  extraordinarias que podrán ser convocadas por el Comité del Paro Cívico, las veedurías ciudadanas, la 

entidad contratante, el Ministerio del Interior, las administraciones municipales o la comunidad en general. Estas reuniones podrán 

originarse a partir del seguimiento a las actividades del contrato, del desarrollo de acciones de participación social lideradas por la 

entidad, de solicitudes de eventos realizadas por las administraciones municipales o de requerimientos expresos de la comunidad.

Unitario 300 10.000$                          3.000.000$                                x

-$                                    

0

0 -$                                    2,5% -$                                    -$                                    2 3.398.175$                     10.194.525$                   

Para el desarrollo de las reuniones extraordinarias, se contempla el suministro de transporte como parte de la logística requerida, 

teniendo en cuenta las amplias distancias entre las comunidades del área de influencia y la extensión del corredor vial intervenido en 

el marco del Contrato de Obra No. 4303 de 2024. Esta medida busca garantizar la participación efectiva de la comunidad durante el 

desarrollo del proyecto, facilitando su acceso a los espacios de socialización, seguimiento y concertación.

Unitario 12 1.100.000$                     13.200.000$                              

1 1.250.000$                     1.250.000$                                x 1.287.188$                     0Alquiler de espacio para reunion de cierre  (incluye video Beam, sonido, sillas) Unitario

700.230$                        1.771.170$                     

Reuniones extraordinarias que podrán ser convocadas por el Comité del Paro Cívico, las veedurías ciudadanas, la entidad contratante, 

el Ministerio del Interior, las administraciones municipales o la comunidad en general. Estas reuniones podrán originarse a partir del 

seguimiento a las actividades del contrato, del desarrollo de acciones de participación social lideradas por la entidad, de solicitudes de 

eventos realizadas por las administraciones municipales o de requerimientos expresos de la comunidad, para lo cual se contempla la 

entrega de refirgerios.

Unitario 300 8.000$                            2.400.000$                                x

-$                                    -$                                    1.132.725$                     

1.287.188$                     

1.132.725$                     

0 -$                                    2,5% -$                                    -$                                    0 308.925$                        2.780.325$                     

Alquiler de transporte para reunión de avance (incluye traslado a destino y nuevamente traslado a origen) Unitario 1 1.100.000$                     1.100.000$                                x

0 -$                                    2,5% 0 -$                                    7.723.125$                     

Alquiler de espacio para reuniones  extraordinarias que podrán ser convocadas por el Comité del Paro Cívico, las veedurías 

ciudadanas, la entidad contratante, el Ministerio del Interior, las administraciones municipales o la comunidad en general. Estas 

reuniones podrán originarse a partir del seguimiento a las actividades del contrato, del desarrollo de acciones de participación social 

lideradas por la entidad, de solicitudes de eventos realizadas por las administraciones municipales o de requerimientos expresos de la 

comunidad.

Unitario 6 1.250.000$                     7.500.000$                                x 7.723.125$                     

0 -$                                    2,5% -$                                    -$                                    0 -$                                    1.287.188$                     

Alquiler de transporte para reunión de cierre (incluye traslado a ddestino y nuevamente traslado a origen)
Unitario 1 1.100.000$                     1.100.000$                                x 1.132.725$                     

0 -$                                    2,5% -$                                    -$                                    -$                                    

45

0

1.287.188$                     

-$                                    -$                                    

0 -$                                    2,5%

0 -$                                    1.194.510$                     Reunión de avance del contrato de obra 4303 de 2024, el cual contempla la entrega de refrigerios. Unitario 116 10.000$                          1.160.000$                                x 1.194.510$                     

80 10.000$                          800.000$                                   x 2,5% 823.800$                        
Reunión de cierre del contrato de obra 4303 de 2024, se contempla la entrega de refrigerios.

Unitario

-$                                    2,5% -$                                    -$                                    0 -$                                    

Alquiler de espacio para reunion de avance (incluye video Beam, sonido, sillas) Unitario 1

Alquiler de espacio para reunion de inicio (incluye video Beam, sonido, sillas)
Unitario 1 1.250.000$                     1.250.000$                                x 1.287.188$                     

Alquiler de transporte para reunión de inicio (incluye traslado a destino y nuevamente traslado a origen) Unitario 1 1.100.000$                     1.100.000$                                x 1.132.725$                     1.132.725$                     

x

0 -$                                    2,5% -$                                    -$                                    0

-$                                    

Ejecución de Talleres Teórico–Prácticos sobre el Buen Uso del Espacio y Conservación de la Infraestructura, para lo cual se proyecta 

la entrega de refrigerios.
Unitario 100 8.000$                            800.000$                                   x 823.800$                        0 -$                                    2,5% -$                                    -$                                    0 -$                                    823.800$                        

CANTIDAD

-$                                    57.666$                          

-$                                    1 1.287.188$                     -$                                    

-$                                    

Reunión inicial, para conocimiento de iniciativas de comunidad de acuerdo a sus necesidades, para lo cual se requiere el suministro 

de refrigerios.
Unitario 2,5%100 10.000$                          1.000.000$                                -$                                    -$                                    X

Reunión de concertación con la comunidad para socialización y alcance respecto al desarrollo de la OPC, para lo cual se contempla el 

suministro de refrigerios.

0 -$                                    2,5% -$                                    -$                                    0

Unitario

-$                                    0 -$                                    

x 57.666$                          

Reunión de Entrega de Obras Ejecutadas de la OPC y Socialización del Manual de Uso y Mantenimiento, para lo cual se contempla el 

suministro de refrigerios.
Unitario 100

100 0

1.250.000$                     1.250.000$                                

1.029.750$                     1.029.750$                     0 -$                                    2,5% -$                                    

-$                                    1.029.750$                     

-$                                    823.800$                        

0 -$                                    2,5% -$                                    

0 -$                                    

823.800$                        0 -$                                    

2,5% -$                                    -$                                    0

10.000$                          1.000.000$                                x

Refrigerios reunión de Inicio para la Socialización del Alcance del Contrato de Obra No. 4303 de 2024 y sus Especificaciones 

Contractuales. Unitario 80 10.000$                          800.000$                                   x 2,5% -$                                    -$                                    80 823.800$                        

1

2.471.400$                     

VALOR BÁSICO GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL($) 

10.000$                          1.000.000$                                

800.000$                        800.000$                                   

-$                                    2,5%1.029.750$                     0 -$                                    X -$                                    

0 -$                                    2,5% -$                                    -$                                    

0 -$                                    2,5% -$                                    -$                                    

823.800$                        

-$                                    -$                                    

0

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS,

GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA

CARRETERA MEDELLÍN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL

CHOCÓ Y ANTIOQUIA.

ACTIVIDAD

CANTIDAD 

EJECU. 

ACUMU. **

No. CONTRATO DE 

OBRA / AÑO  
4303 DE 2024

CÓDIGO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
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MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
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E

E

M

B
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OTROS * 
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DICIEMBRE

Í

T

E

M

 

(

X
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1.029.750$                     

2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

OBSERVACIONESVALOR 

EJECUTADO 

ACUMULADO ($) **

1.029.750$                 0 -$                                    -$                               0

Placas en acrílico con impresión digital  (entrega de OPC. Unitario 2 28.000$                          56.000$                                     

Ejecución de Obra Participación Comunitaria (OPC) El Once y El Piñón. Unitario



CANTIDAD
VALOR BÁSICO GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL($) 

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS,
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2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

OBSERVACIONESVALOR 

EJECUTADO 

ACUMULADO ($) **

Firma Firma Firma Firma
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0,015370657 53.797.301$      2,5% 1.600.470$      55.397.771$      0,015371 86.289.849$      3.517.835.151$      
Exigencias sociales de comunidades: 

Anexo 6, La Montaña.

Cumplimiento a las exigencias de las comunidades presentes en el AID (Mestizo, indígenas, afro)
Unitario 1 3.500.000.000$      3.500.000.000$       x 3.604.125.000$      

Cumplimiento a las exigencias de 

las comunidades presentes en el 

AID (Mestizo, indígenas, afro)

2 1.300.000$      2,5% 38.675$      1.338.675$      11 8.701.388$      11.378.738$      
Exigencias sociales de comunidades: 

Anexo 5, enlace Toldas.

Pago de enlace, comunidad Indígena Toldas, por actividades de voladuras y cercanía de las comunidades a la zona de actividades.
Unitario 30 650.000$      19.500.000$       x 20.080.125$      

0,914690901 109.418.893$      2,5% 3.255.212$      112.674.105$      0,9146909 125.395.636$      2.212.925-$      
Exigencias sociales de comunidades: 

Anexo 4, pago el Doce.

Compensación cultural, ancestral y económica a la comunidad indígena del Doce San Julian, mediante la entrega de los siguientes 

materiales: 2.280 tejas de eternic, 600 caballetes de eternit, instrumentos para vallenato.
Unitario 1 119.623.900$      119.623.900$       x 123.182.711$      

0,3 30.000.000$      2,5% 892.500$      30.892.500$      0,3 102.975.000$      -$      
Exigencias sociales de comunidades: 

Anexo 3, pagos el Trece Barbudo..

Compensación cultural, ancestral y económica a la comunidad indígena de Quebrada Bonita, Alto Bonita y El Trece Barbudo, 

mediante la entrega de materiales por un valor total de $100.000.000, la cual se realizará en tres entregas programadas. Unitario 1 100.000.000$      100.000.000$       x 102.975.000$      

0 -$      2,5% -$      -$      0 133.867.500$      -$      Compensación cultural, ancestral y económica de la comunidad Indígena Sabaleta, por valor de 130.000.000 el cual se realizará en 

(2) pagos.
Unitario 2 65.000.000$      130.000.000$       x 133.867.500$      

1 22.500.000$      2,5% 669.375$      23.169.375$      2 46.338.750$      -$      
Exigencias sociales de comunidades: 

Anexo 2, pago El 16.

Compensación cultural, ancestral y económica de la comunidad Indígena El Dieciséis, por valor de 45.000.000 el cual se realizará en 

(2) pagos. Unitario 2 22.500.000$      45.000.000$       x 46.338.750$      

1 30.000.000$      2,5% 892.500$      30.892.500$      2 61.785.000$      -$      
Exigencias sociales de comunidades: 

Anexo 1, pago Toldas.

Compensación cultural, ancestral y económica de la comunidad Indígena Las Toldas, por valor de 60.000.000 el cual se realizará en 

(2) pagos. Unitario 2 30.000.000$      60.000.000$       x 61.785.000$      

0 -$      2,5% -$      -$      0 -$      123.570.000$      

 SUBPROGRAMA: PROGRAMA 

DE ARQUEOLOGÍA 

PREVENTIVA

Programa de Arqueología (en caso de que se determine)

Unitario 1 120.000.000$      120.000.000$       x 123.570.000$      

4 4.800.000$      2,5% 142.800$      4.942.800$      4 4.942.800$      -$      
Programa Inclusión Social: Anexo 2. 

vallas de violencia de genero.

Vallas informativas contra la violencia de genero
Unitario 4 1.200.000$      4.800.000$       x 4.942.800$      

SUBPROGRAMA :

INCLUSIÓN SOCIAL CON 

PERSPECTIVA DE GÉNERO Y 

DE TRANSVERSALIZACIÓN.

0 -$      2,5% -$      -$      0 -$      6.178.500$      Souvenirs Campaña 2 (mangas de sol) Unitario 500 12.000$      6.000.000$       x 6.178.500$      

-$      0 318.193$      212.129$      

Souvenirs Campaña 3 (Toalla de limpieza) Unitario 500 8.000$      4.000.000$       x 4.119.000$      0 -$      2,5% -$      -$      0 -$      4.119.000$      

103.000$      515.000$       x 530.321$      0 -$      2,5% -$      

100

2 1.620.000$      2,5% 48.195$      1.668.195$      2 1.668.195$      -$      

Programa de cultura vial y 

participación: Anexo 4, Soporte Vallas 

puntos seguros.

0 -$      2,5% -$      -$      0 -$      504.578$      
Programa Inclusión Social: Anexo 1. 

soporte plegables.

Plegable de conducta cero tolerancia para el personal de obra de obra vinculado al proyecto.
Unitario 1 490.000$      490.000$       x 504.578$      

Instalación de vallas informativas de prevención, que indiquen la localización de los puntos seguros a lo largo del corredor vial.

Unitario 2 810.000$      1.620.000$       x 1.668.195$      

Materiales para desarrollo de desarrollo de talleres de cultura vial en las comunidades de influencia directa de las obras ejecutadas.

Unitario 5

SUBPROGRAMA: CULTURA

VIAL Y PARTICIPACIÓN

COMUNITARIA.

800.000$      2,5% 23.800$      823.800$      320 2.636.160$      17.958.840$      

Programa de cultura vial y 

participación: Anexo 3, Soporte taller de 

cultura vial.

Desarrollo de (32) talleres de cultura vial en las comunidades de influencia directa de las obras ejecutadas, para lo cual se contempla 

la entrega de refrigerios. Unitario 2500 8.000$      20.000.000$       x 20.595.000$      

F VALOR PROVISIÓN SOCIAL INCLUIDO IVA 4.364.744.586$     L EJECUCIÓN DEL RECURSO SOCIAL ASIGNADO (%) 13,82%

6. FIRMAS

G

603.408.563$     

VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOPREDIAL

VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO

I 266.598.356$     

J -$     

C

NOTAS: 

VALOR PRE-ACTA TRAMITADO COMO ÍTEM NO PREVISTO -$     

H OTROS COSTOS RELACIONADOS CON REEMBOLSO DE GASTOS EN LA PRE-ACTA 6.472.405$    258.896.194$     

VALOR 

POR EJECUTAR  ($)

4. RESUMEN

VALOR OTROS 

MES ($)

VALOR MES GESTIÓN 

SOCIOPREDIAL 

(incluye OTROS*) ($) 

CANTIDAD 

EJECU. 

ACUMU. **

VALOR 

EJECUTADO 

ACUMULADO ($) **

A VALOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS 258.896.194$     

B

RECURSO REMANENTE (VALOR POR EJECUTAR) 3.761.336.022$     

VALOR TOTAL PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL 266.598.356$     

K

VALOR IVA MENSUAL 1.229.757$     

VALOR BÁSICO PRE-ACTA

OTROS * 

(%)

3. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOPREDIAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN 
No. 2

UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO ($) 
VALOR BÁSICO GESTIÓN 

SOCIOPREDIAL($) 

VALOR BÁSICO 

EJECU. MES  ($) 

R

E

E

M

B

2025

D

INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL

OBSERVACIONES

FECHA 13 NOVIEMBRE

PROYECTO ACTIVIDAD

Í

T

E

M

(

X

)

VALOR GESTIÓN 

SOCIOPREDIAL (incluye 

OTROS*) ($) 

CANTIDAD 

EJECU. MES

VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL

E

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente formato, son responsabilidad del Contratista y del Interventor de acuerdo a sus competencias respectivas, sin superar los valores establecidos en el Plan de Inversión Social vigente.

2. Solo serán reconocidas las pre actas mensuales, una vez el Plan de Inversión Social en su versión 2 o subsiguientes cuente con concepto de no objeción por parte de la Subdirección Sostenibilidad.

3. * En OTROS deben incluirse gravámenes reconocidos contractualmente, como el IVA para actividades sociales tramitadas por Ítem no Previsto.

4. ** Todo lo enunciado debe contener información mensual actualizada y relacionada con las pre-actas tramitadas anteriormente.

5. En los numerales 2,3 y 5 es posible modificar el formato incluyendo filas para ampliar el campo de diligenciamiento de la información solicitada. En todo caso se debe conservar la estética y distribución del formato.

5. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES
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