10/12/25, 4:13 p.m. Factura - iSiigo

CONSORCIO CONEXION MEDELLINQUIBDO
NIT 901.887.085-0

CONSORCIO CONEXION - S B254107%58
MEDELLIN - QUIBDO Medellin - Colombia

explanan@explanan.com

Factura electronica de venta
No. FE 42

Fecha y hora Factura

Sefiores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS —
Generacion 10/12/2025, 16:06
NIT 800.215.807-2 Teléfono (601) 3770600 L
) - - Expedicion 10/12/2025, 16:06
Direccién Cl25G73B90 Ciudad Bogota - Colombia
Vencimiento 30/12/2025
item Descripcion Cantidad Vr. Unitario Vr. Bruto
CONTRATO DE OBRA No. 4303 DE 2024-MEJORAMIENTO,
MANTENIMIENTO, ATENCION DE SITIOS CRITICOS, GESTION
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA
' MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y 1.00 1,297,236.11 1,297,236.11
ANTIOQUIA. ACTA DE AJUSTE No 12 DEF PERIODO OCTUBRE
2025
2 UTILIDAD 5% 1.00 51,889.47 51,889.47
Total items: 2 Total Bruto 1,349,125.58
Valor en Letras: Un millén trescientos cincuenta y ocho mil novecientos ochenta y cuatro  va 19% 9,859.00
pesos m/cte con cincuenta y ocho cent.
Total a Pagar 1,358,984.58

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-30 por $ 1,358,984.58

Observaciones: #$24-02-00;4303-2024;/diazp@invias.gov.co#$
explanan@explanan.com

Nota: IVA19% SOBRE UTILIDAD 5%

Participacion: Explanan SAS 90% y Arista Infraestructura SAS 10%

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias o
prestacion de servicios descritos en este titulo - Valor. NGmero Autorizacion Electronica 18764083967874 aprobado en 20241125 prefijo FE desde el numero 1 al 50 Vigencia: 24 Meses
- Actividad Econdmica 4210 Construccion de carreteras y vias de ferrocarril Tarifa
CUFE: 00207685b913793c81cb1baalfdabe4505aea11f75771a6907658f51d4d7460381a74a10d8d77a8a99a839bb4014377b

about:blank

Fabricante Software y Proveedor tecnoldgica: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrénica: ver en el XML



(Indique ndmero y afio)

OBJETO:

CHOCO Y ANTIOQUIA,

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCION DE SITIOS CRITICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL|

CONTRATISTA:

CCONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO.

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.

4312 DE 2024
(Indique numero y afio)

INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

FECHA DE SUSPENSION:

(En meses seqin contrato principal)
21/11/2024
(Indique dia/mes/afio)
NA

lIndicuia I siisnensian aiie corresnonda con el nerindo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA):

VALOR ACUMULADO (incluido
IVA)

$ 153,399,331,758.00

(Seaun contrato principal)
153,399,331,758.00

-

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

FECHA DE REANUDACION;

VALOR ADICIONES (incluido IVA):

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS copico MEPHMNTINS-FRA
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
E AJUSTE PAGINA 1
FECHA 017122025
(Dia/ Mes | Afio)
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE CHocoO ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. P ACTA DE AJUSTE FINAL: SI No !
[ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. WES DE EJECUCION DE LA OBRA: ACTA DE AJUSTE No. Tz o
Nledinar aumararién saniin rneraenanda ~n ol Arta fa rarhe narial fa hral

CONTRATO DE OBRA No 4303 DE 2024 PLAZO INICIAL: VEINTE (20) MESES PLAZO ACUMULADO: VEINTE (20) MESES

(En meses segan las prérrogas sin suspensiones)
31/0712026
(incluidas las

(indique diaimes/afio)

indique

DATOS

35,522,000.00

ULADA
INVERSION EJECUTADA ACUMULADA SEPTIEMBRE:

oo

34,633,337.00

AJUSTES SALDO SEPTIEMBRE 2025

GRUPO DE AJUSTE

INDICE MES DE CIERRE DEL
PROCESO DE SELECCION
Mes y Afio utiizado Septiembre 2024

INDICE MES A APLICAR EN
LA PRESENTE ACTA
Mes y Afio Utiizado Septiembre

FACTOR DE
AJUSTE

VALOR BASICO DE
OBRA

VALOR BASICO A
AMORTIZAR

VALOR BASICO A

VALOR AJUSTADO

MAYOR VALOR PAGADO
AJUSTE DEFINITIVO 11

VALOR AJUSTES
DEFINITIVOS

'VALOR AJUSTE EN EL
MES ACUMULADOS

1710

@)

B)

Po=A-B

i=Po*(/lo)

Pi-Po

Vias interurbanas Preliminares y|
explanacion 11601

126.36

133.59

1.05722

303,954,391.89

@

54,833,372.30

249,121,019.60

$

263,375,724.34

@

527,640.16

$ 13,727,084.58 | § 601,638,230.82

Vias interurbanas Afirmados,
subbases y bases 11602

129.28

135.51

1.04819

8,759,862.00

1,580,279.10

$

7,179,582.90

o

7,525,567.00

$ 34598410 | § 32,313,058.50

Vias interurbanas Pavimentos
asfalticos / concreto 11603

140.08

148.44

105968

965,591.04

@

174,192.62

791,398.42

o

838,629.08

$ 47.230.66 | § 29,249,415.49

Vias interurbanas Estructuras
hidraulicas y drenajes 11604

126.37

130.37

1.03165

249,407,977.67

@

44,993,199.17

$

204,414,778.50

o

210,884,506.24

@

367351333

$ 279621441 | § 396,744,765.53

Vias interurbanas Obras de
urbanismo 11605

$0.00

Vias interurbanas Obras
geotécnicas y mitigacion
ambiental 11606

129.13

134.25

1.03965

308,567,213.37

@

55,665,525.29

252,901,688.07

@

262,929,240.00

@

2,838,207.34

$ 7.189,344.59 | $ 81,488,114.22

Vias interurbanas Senalizacion
y control de transito 11607

44,608,322.04

Vias interurbanas Transporte y
sobre acarreos 11608

124.85

134.46

1.07697

17,007,964.02

@

3,068,236.71

13,939,727.31

@

15,012,668.12

$ 1,072,940.81 | § 8,148,448.92

Vias urbanas Actividades
preliminares y explanacion
1701

Vias urbanas Movimiento de
tierras, afimado, subbase y
base 11702

Vias urbanas Estructura de
pavimiento, pavimentos
asfalticos / concreto, afimado,
subbase y bases 1170:

@S Urbanas OBras
geotécnicas, mitigacion
ntal, estructuras
hidraulicas y drenajes,
estructura de pavimento y

espacio publico 11704
[¥es Gbanas Estricturas
hidraulicas y drenaies, redes
hidro sanitarias, sefalizacion de
obra, espacio piblico,
sefializacion y control de
transito 11705

Vias urbanas Redes urbanas de|
servicios, redes hidrosanitarias,
estructuras hidraulicas y
drenajes y sefializacion de obra
11706

Vias urbanas Redes
hidrosanitarias, urbanas de
servicios y sefalizacion vertical
y horizontal 11707

Vias urbanas Redes urbanas de|
servicios, sefalizacion vertical y
horizontal 11708

Vias urbanas Estabilizacion de
terreno 11709

Vias urbanas Sefalizacion
vertical y horizontal 11710

Puentes Preliminares 14101

Puentes Excavacion y
cimentacion 14102

Puentes Rellenos 14103

4,774,693.49

B



(Indique ndmero y afio)

OBJETO:

CHOCO Y ANTIOQUIA,

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCION DE SITIOS CRITICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL|

CONTRATISTA:

CCONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO.

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 4312 DE 2024

Indique nimero y ano)

INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

FECHA DE SUSPENSION:

lIndicuie I siisnensian aiie corresnonda con el nerindo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA):

VALOR ACUMULADO (incluido
IVA

$

(En meses seqin contrato principal)
21/11/2024
(Indique dia/mes/afio)
NIA

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

FECHA DE REANUDACION:
153,399,331,758.00

$

(Seaun contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA):

153,399,331,758.00

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS copico MEPHMNTINS-FRA
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
E AJUSTE PAGINA 1
FECHA 017122025
(Dia/ Mes | Afio)
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE cHoco ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. P ACTA DE AJUSTE FINAL: SI No !
[ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. WES DE EJECUCION DE LA OBRA: ACTA DE AJUSTE No. Tz o
Nledinar numararién saniin rneraenanda ~n ol Arta Aa rarhe narial fa hral

CONTRATO DE OBRA No 4303 DE 2024 PLAZO INICIA VEINTE (20) MESES PLAZO ACUMULADO: VEINTE (20) MESES

(En meses segan las prérrogas sin suspensiones)
31/0712026
(incluidas las

indique

(indique dialmes/afio)

Puentes Subestructura 14104

»

Puentes Superestructura
14105

s .

TOTALES

$ 888,663,000.00

$

160,314,805.20

$

728,348,195

B

760,566,334.78

$ 7.039,360.83

25,178,779.15 1,198,965,049.01

PPORCENTAJE AMORTIZADO: 18.04%

INVERSION PROGRAMADA ACUMULADA OCTUBRE:
INVERSION EJECUTADA ACUMULADA OCTUBRE:

(%) (tres decimales)

40,801,239.00

o

40,943,131.00

VALOR AJUSTE
VALOR IVA|
VALOR TOTAL

1.198.065.049.01
8.761,667.67
1,207.726.716.68

183.998.77
25362.777.92

$
$
25.176.779.15 | 5
S
$

AJUSTES PROVISIONAL OCTUBRE 2025

INDICE MES DE CIERRE DEL
PROCESO DE SELECCION

GRUPO DE AJUSTE Mes y Afio utilizado Septiembre 2024

INDICE MES A APLICAR EN
LA PRESENTE ACTA
Mes y Afio Utilizado Octubre
2025

FACTOR DE
AJUSTE

VALOR BASICO DE
OBRA

VALOR BASICO A
AMORTIZAR

VALOR BASICO A
AJUSTAR

VALOR AJUSTADO

VALOR AJUSTE EN EL MES

Io

1710

Ay

(B)

Po=A-B

0% (1/10)

Pi-Po.

VALOR AJUSTES
DEFINITIVOS
ACUMULADOS

Vias interurbanas Preliminares y|

explanacion 11601 126.36

133.62

1.05745

$ 185421987611

$

334,501,265.65

$

1519,718,610.46

$  1,607,026,444.63

$ 87,307,834.17

@

688,946,064.99

Vias interurbanas Afirmados,

subbases y bases 11602 12928

135.44

1.04765

$ 53,437,985.00

9,640,212.49

43,797,772.51

$ 45,884,736.37

$ 2,086,963.86

@

34,400,022.36

Vias interurbanas Pavimentos

asfalticos / concreto 11603 14008

147.91

1.05590

$ 5,890,416.96

1,062,631.22

4,827,785.74

$ 5,097,658.96

$ 269,873.22

@

29,519,288.71

Vias interurbanas Estructuras

hidraulicas y drenajes 11604 12687

129.67

102611

$  1521469,147.33

274,473,034.18

$

1,246,996,113.15

$  1,279,555,181.66

$ 32,559,068.51

@

429,303,834.04

Vias interurbanas Obras de
urbanismo 11605

Vias interurbanas Obras
eotécnicas y mitigacion
06

g 129.13
ambiental 1161

133.94

1.03725

$  1,882,359,575.63

339,577,667.44

$

1542,781,908.19

$  1600,250,534.27

$ 57,468,626.08

@

138,956,740.30

Vias interurbanas Seralizacion
y control de transito 11607

44,608,322.04

Vias interurbanas Transporte y

sobre acarreos 11608 12485

134.48

107713

$  103,754,068.98

18,717,234.04

85,036,834.93

$ 91,595,726.01

$ 6,558,891.08

@

14,707,340.00

Vias urbanas Actividades
preliminares y explanacion
11701

Vias urbanas Movimiento de
tierras, afirmado, subbase y
base 11702

Vias urbanas Estructura de
pavimiento, pavimentos
asfalticos / concreto, afirmado,

Jeubbase y bases 11703
Tas Urbanas Obras
geotécnicas, mitigacion
ambiental, estructuras
hidraulicas y drenajes,
estructura de pavimento y

espacio publico 11704
Vias Urbanas Estructuras
hidraulicas y drenajes, redes
hidro sanitarias, sefializacion de
obra, espacio piblico,
sefializacion y control de
transito 1170:

Vias urbanas Redes urbanas de|
servicios, redes hidrosanitarias,
estructuras hidraulicas y
drenajes y sefializacion de obra
11706

Vias urbanas Redes
hidrosanitarias, urbanas de
servicios y sefializacion vertical
y horizontal 11707

Vias urbanas Redes urbanas de|
ervicios, sefalizacion vertical y
horizontal 11708

Vias urbanas Estabilizacion de
terreno 1170




CODIGO MEPL-MN1-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECIJCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
IUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
\CTA DE AJUSTE PAGINA 1
FECHA 017122025
(Dia/ Mes | Afio)
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE : CHoco ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. P ACTA DE AJUSTE FINAL: SI No !
[ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. WES DE EJECUCION DE LA OBRA: ACTA DE AJUSTE No. Tz o
Nledinar numararife santin cerasnanda ~nn ol Aeta Aa marihn narrial e hrel
CONTRATO DE OBRA No 4303 DE 2024 PLAZO INICIA VEINTE (20) MESES PLAZO ACUMULADO: VEINTE (20) MESES
(Indique nimero y afio) (En meses seqn contrato principal) (En meses segun las prérrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/11/2024 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 3110712026
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCION DE SITIOS CRITICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las indique di f
CHOCO Y ANTIOQUIA, FECHA DE SUSPENSION: A
lindicuia Ia siisnansian aiia corasnonds con el nerindn del acta) FECHA DE REANUDACION:
CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO [VALOR INICIAL (incluido IVA): $ 153,399,331,758.00 (Indique dialmes/afio)
(Seatn contrato princioal) VALOR ADICIONES (incluido IVA): $ -
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL VALOR ACUMULADO (incluido _$ 153,399,331,758.00
indique nimero y afio IVA

Vias urbanas Sefializacion
vertical y horizontal 11710 s s s s s )
Puentes Preliminares 14101 s - Is - s - s s .
Puentes Excavacion y
cimentacién 14102 s N s s s -
Puentes Rellenos 14103 s - s - ls - s - s 4,774,693.50
Puentes Subestructura 14104 s - s - s - s - s -
Puentes Superestructura
14105 S N N S| N -

TOTALES|§  5.421,131,070.00 | 5 077.972.04503 | § 4443159025 | § _ 4.629.410.28191 [ § 186,251256.92 | § __ 1,385.216,305.94

VALOR AJUSTE 186.251.256.02 | 5 1.385.216.305.94 |
PORCENTAJE AMORTIZADO: 18.04% (%) (ires decimales) VALOR IVA|'S 1.361.066.88 | 10.122.734.54
VALOR TOTAL [ 187.612.323.80 | §  1.395.339.040.48

NOTA: En el evenlo aue se reauiera identiicar Acta de aluste brovisional o Acta de AlUSIe neaaliva s6 debe diiaenciar e siauiente CUadro resumen:
[ ] Acta provisional__[
/ALOR AJUSTE S VALOR AJUSTE DEF\N\T\VO 3 21143003607 | §___ 1.385.216.305.04 | VALORAJUSTE 15 21008091049 [ § 1349,12558
[VALOR v/ s | RIVA[S 1.545.065.65 | 70.122.734.54 | VALORIVA Is 153520665 | §
[VALOR TOTAL AJUSTE s -1 VALOR TOTAL NUSTE APAGARI $ 21297510172 | § 1.395.339.040.48 | VALOR TOTAL IH 211,616,117.14 | 1,356,984 56
¥ (Diiaenciar el nimero del Acta corresoondiente e indicar si es defintiva o drovisionall

VALOR BASICO PRESENTE ACTA: $ 1.349.125.58

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: s 1,358,984 VAI OR FN | FTRAS: | UN MILLON TRECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS
(Indicar el valor incluido IVA)

NOTA: para la presenta acta de aiuste. se realiza el descuento del aiuste definitivo del mes de seotiembre de 2025 N11 por un valor de $-7.039.360.83 sin IVA ($-7.090.802.31 incluido IVA )

NOTAS:

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte el Instituto dentro de los ciento veinte (120) dias calendario siguientes a Ia fecha del cierre del proceso e seleccion. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo previsto en el presente numeral y los desembolsos subsiguientes se efectien por fuera de este plazo, aplica el
formato MEPI-MN1-IN-5-FR-2 para los giros subsiguientes.

2. El formato MEPI-MN1-IN-5-FR-1 aplica igualmente para contratos sin anticipo,

3. E1 (1) “INDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA" corresponde a los indices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el indice seré el correspondiente al mes en que debid haberse ejecutado dicha cuotal
parte, seg(in el Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes.

2 Los valoresy os cdlculos consignadas en a presento Acta son responsabildad exclusiva de Contratisa do Obra @ nerventoia

5. El Acta de Aj yp n lo establecido en el numeral lll subnumerales 9y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.

6. El calculo de los ajustes se realiza sobre el valor basico de las abras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.

7. El Interventor debe verificar la clasificacion de los items de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los indices publicados por el DANE para el mes respectivo.

8. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento, valores que deben estar relacionados en la correspondiente factura. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuard el descuento en el momento de facturar, con la ltima acta de recibo parcial de obra

R =

Firma: Firma:

Nombre : ING DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA Nombre: ERRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista Interventor /
Matricula Profesional No.: 05202-21193 ANT Meatricula Profesional No..MP: 011910073 CPITVC

Oriainal: Para el tramite de pado de la cuenta. (Subdireccion Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial




CODIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2

3 - INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
2 MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA PAGINA 1de1
FECHA 01/12/2025

(Dia / Mes / Aio)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CHOCO PERIODO MES: _
ACTA PARCIAL DE OBRA No. . ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. . ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. 12 VALOR BASICO ACTA: 3
(Indique el nimero del acta) (Indique el nimero del acta) (Indique el nimero del acta)

Dia/Mes/Afo NOMBRE DE QUIEN RECIBE FIRMA CAUSAS DE LA DEVOLUCION:
FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR 2/12/2025 ING.LUIS MAURICIO ALVARADO TORRES g _W—
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) I
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR
FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL INTERVENTOR 2/12/2025 ING. LUIS MAURICIO ALVARADO TORRES
FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL 3/12/2025 ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DE LA DIRECCION TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)
FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL
FECHA DE SUSCRIPCION POR EL DIRECTOR TERRITORIAL 4/12/2025 ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCION TERRITORIAL AL CONTRATISTA

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO 10-12-2025 VICTOR A. GUTIERREZ \

FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO

FECHA DE SUSCRIPCION POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO 10-12-2025 LUIS JAIME DIAZ PEREZ WZ

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: ....4303 DE 2024
OBJETO: é“MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCION DE SITIOS CRITICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y ANTIOQUIA”
CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO NIT. 901887085-0
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING. LUIS JAIME DIAZ PEREZ AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO
(Indicar el ordenador del pago)
VALOR TOTAL A PAGAR: $ 1,358,984.58 VALOR EN LETRAS: UN MILLON TRECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS
(Indicar el valor incluido IVA con amortizacion de anticipo)
CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE AJUSTES DEFINITIVA DE OCTUBRE 2025 DEL PERIODO OCTUBRE y con cargo al registro presupuestal indicado en el fori d fa/é supuestal.
(indicar si'es Acta de Recibo Parcial de Gbra o de Ajuste 'y ei No. del Acta) (indicar ei periodo dei Acta)
Firma Firma Firma
Nombre: INGFYEZID ALBERTO CHAMAT LUNA Nombre: ING. VICTO Nombre: LUI|JAIME DIAZ PEREZ
Matricula profesional No.: 25202-42708 CND Matricula profesional Ng': Matricula Profesional No.: 22202-273807
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA GESTOR TECNICO ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma: Fecha firma: Fecha firma: 19-12-2025 Fecha de Firma:  10-12-2025

(Suscribe sequin su competencia) (Suscribe sequin su competencia) (Suscribe sequin sd competencia)

Original: Anexo para el paqo de la cuenta. (Subdireccion Financiera).
(Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Direccion Teritorial



jj6116@hotmail.com
Texto tecleado
10-12-2025

jj6116@hotmail.com
Texto tecleado
10-12-2025

jj6116@hotmail.com
Texto tecleado
VICTOR A. GUTIERREZ

jj6116@hotmail.com
Texto tecleado
LUIS JAIME DIAZ PEREZ

jj6116@hotmail.com
Texto tecleado
10-12-2025

jj6116@hotmail.com
Texto tecleado
10-12-2025


5] INSTITUTO NACIONAL DE VIAS copico AFINCO-FR-12
. CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSION 1
i AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES PAGINA ; | bE | ]
CONTRATO N°: 4303 DE 2024
% TIPO PAGO: NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBR( PERIODO
ANTICIPO — ] ACTA DE OBRA 1]
PAGO ANTICIPADO — ] ACTADE INTERVENTORIA [ ]
DESEMBOLSO — ACTA DE AJUSTE 12 oct-25
PRESTACIONDE SERVICIOS [ 1]
OTRO —
cuAL? —
RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la informacién en el Registro Presupuestal del Contrato)
No. COMPROMISO: ___ 84525 RUBRO No. C-2401-0600-72-51102D-2401008-02 RECURSO No. 20 VALOR AFECTADO $ 1,358,984.58
No. COMPROMISO: RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO $ -
No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO
TOTAL ACTA $ 1,358,984.58

SUPERVIJOR CONTRATO DE

INTERVENTORIA

Nombre: ING. YESID ALBERTO CHAMAT LUNA
Matricula profesional No.: 25202-42708 CND
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA




. CODIGO AFINCO-FR-13
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSION 1
IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL PAGINA 4 | DE | 4
Contrato N°: 4303 DE 2024 Contratista : CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO
Objeto del Contrato : “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCION DE SITIOS CRITICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO
EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y ANTIOQUIA”
Acta N°: 12 Valor basico : $ 1,349,125.58 Periodo : oct-25
Valor Incluido Iva : $ 1,358,984.58

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Valor incluido IVA B N N N Valor incluido IVA N .
Ruta (codigo {Denominacién (Carretera - Puente-! (Construccién, 'Valnr incluido VA rev, V?!or |nc!uldo IVA Elaboracion estudios y Valor m.‘flu'do VA
Item via) Tunel) Rehabilitacién ajuste y/o act y/o mod y/o | Gesti6n social, predial y disefios estabilizacion de Implementacién protocolo de Subtotal
N ’ comp de estudios y disefios | ambiental incluye PAGA bioseguridad por covid-19
. Meioram - taludes - .
6002 QUIBDO - LA MANSA $ 1,358,984.56 1 § - 3 N ) - 3 N § 1,358,984 58
5
6
7
8
9
T S T, - |
TOTALES $ 1,358,984.58 | § ] B $ S Z $ 1,358,084.58
VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
NIT DEPARTAMENTO 1 : N CHOCO VALORCONIVA VALORSINIVA ____|
901.586.808-7 MUNICIPIO 1 CARMEN DE ATRATO $ A $ 1,349,125.58
TOTAL DEPARTAMENTO 1 S 1,358,984.58 | § 1,349,125.58 |
NIT DEPARTAMENTO_Z j ANTIOQUIA VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
TOTAL DEPARTAMENTO 2 $ K] -
NIT DEPARTAMENTO 3 VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
TOTAL DEPARTAMENTO 3 $ S -
¢ -
~
/I f
Firma: Firma: 24 /
ING DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA Nombre:  ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO ”y
Contratista Interventor

Matricula No.: MP: 05202-21193 ANT Matricula Profesional No.:MP: 011910073 CPITVC




CODIGO MEPLMNTIN-15-FR 8
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE DE s DE VERSION T
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA oAGINA r
FECHA 022025
(Dia Wes T Afo]
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCION : CHOCO
(CONTRATO DE OBRA No: 4303 DE 2024 CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO
MES INFORME MENSUAL: octubre - 2025 PROYECTO: CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y ANTIOQUIA
(CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 4312 DE 2024 CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL
RELACION DE REGISTROS ESDEL
Vigencia Fiscal Registro No. Programa-Subprograma-Proyecto Recurso No. Fuente de Fnanciacién Contrato Principal  Adicional No. VALOR Saldo del Acta Anterior
(Nacidn o Propios)
2024 | 67524 del 15 de abri del 2024 (C-2401-0600-72-51102D-2401020:02 1 NACION PRINCIPAL s £00.000.000,00 | § .
2024 | 67524 del 15 de abri dol 2025 (C-2401-0600-72-51102D-2401028-02 2 PROPIOS PRINCIPAL s 2000.000.00000 | § .
2025 | 13225 del 19 de febrero 2025 (C-2401-0600-72-51102D-2401028-02 2 PROPIOS PRINCIPAL s 1162400000000 | §
2025 | 13225 del 19 de febrero 2025 (C-2401-0600-72-51102D-2401017-02 20 PROPIOS PRINCIPAL s 5.084.300.00000 | § .
2025 | 13225 del 19 de febrero 2025 (C-2401-0600-72-51102D-2401008-02 2 PROPIOS PRINCIPAL s 60.091.031.758.00 | § 10.048618.330,41
$
TOTAL| § 79.399.331.758,00 | § 10.048.618.330,41
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: s 31.758,00
'SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA
Radicacion Cuentas por Pagar Indicar pago segun
i INVIAS reporte SIF
Item ':fo" Tipo de Acta "'E'i::":i‘d:' Valor Acta sin IVA Valor IVA Valor Total Valor Total Ejecutado Acumulado Acta | Anticipo Amortizado Acta | V21°" To2! P::"i:i‘; 5'““"""“ Saldo Anticipo por Amortizar | No. de Registro y fecha | Saldo Registro Presupuestal Saldo del Contrato i
. No. Fecha sl NO
125924-14/1112024 | § 2600.000.000,00
1 OBRA w24 |$ 986.816.994,00 | § 721135496 | § 994.028.348.96 | § 994.028.348.96 | § $ 994.028.348.96 | § S| tt2se2s 14202 | § 1605.971.65104 | § 152405.303.40904 | 17915 1211212024
2 OBRA dic24 $ 1.591.046.374,00| § 162687735 | 160267325135 | § 259670160031 | § $ 160267325135 | § S| tM2se2s-tanii02e | § 320839969 | § 150.802630.157,69 | 17916 1011212024
1 AJUSTE DEFINITVO nov2d | § 194649464 | § 1422438 | § 196071902 § 2508.662:319.33 | § s 196071902 | § S| tt2se2s- 14202 | § 133768067 | § 150.800669.43867 | 905 0610312025
2 AJUSTE DEFINITVO dic-24 $ 3501.506,18 | § 2624562 | § 361775180 | § 2602.280.071,13 | § s 361775180 | § -| 1125924 - 1471112024 $ 150.797.051.686,87 907 061032025 RP. VIGENCIA 2025
s 76.797.051.686,87
ANTICIPO 1 s 7000000000 8452519022025 | § 69.797.051.686,87 455 20250220
3 OBRA ene25 5 208822102500 § 15.260076,72 | § 210348110172 | § 470576117285 | § $ 210348110172 | § | 84s25-10022025 | § 67,693.570.585,15 | § 148.693570585,15 | 457 2000212025
3 AJUSTE PROVISIONAL ene25 $ 320353411 § 206813 | § 331760224 | § 470907877509 | § $ 331760224 | § < e4s25-10022025 | S 6769025298291 | § 148690252.98291 | 972 10003/2025
3 AJUSTE DEFINITVO ene25 $ 41.055.662,05| § 30002215 | § 4135568420 | § 4750.434.459.29 s 41.35568420 | § | s4s25-t0022025 | § 6764889729871 | § 148.648.897.298.71| 1646 2810312025
4 OBRA feb-25 5 485.375.921,00| § 354697788 | § 48892289888 | § 5.230357.38,17 | § $ 488.922898.88 | § S| e4s25-19022025 | S 67.159.974.399,83 | § 148.150.974399.83 | 1343 19103/2025
4 AJUSTE PROVISIONAL feb-25 5 1020157229 | § 7454995 | 1027612224 | § 524963348041 | § s 1027612224 | § - sus2s-to022025 | § 67.149.698.277,59 | § 1481496982759 | 1615 2800312025
4 AJUSTE DEFINITIVO feb25 s 453197073 § 3311831 § 456500804 | § 5254.198578.45 | § s 4565.00804 | § | easas-t0022025 | S 67.145.133.17955 | § 1481453317955 | 3334 20250508
5 0BRA mar-25 $ 5280.006.845.00 | § 3865043464 | § 5327.667.21964 | § 10.561.855.856.09 | 370230479 | § 495742680049 | § 6620760521 | 84525-19/022025 | § 62.187.706.379,06 | § 1428174758991 | 3175 20250506
5 AJUSTE DEFINITIVO mar2s |§ 17325407010 § 126608744 | § 17452015754 | § 1075637601563 | -8 17452015754 | $ -| esos-ton22055 | s 6201318622152 | § 1426429574237 | 4933 20250609
6 0BRA abr25 $ 2,657.349.080,00 | § 19.410.08943 | § 2676.768.169.43 | § 13.433.144.185.06 | § 186014436 | § 249075373383 | § 6.443.755.085 | 8452519022025 | § 50.522.432487,69 | § 139966.187.572.94 | 4809 20250606
6 AJUSTE PROVISIONAL abr-25 5 9042510233 § 66079882 | § 91.085.901,15 | § 1352423008621 | $ 91.085.901,15 | $ | sasosg022055 |8 59.431.346.586,54 | $ 1398750167179 | 4931 20250609
6 AJUSTE DEFINITIVO abr25 $ 1200554007 | $ 8839049 | § 12183.93056 | 1353641401677 | $ 12.183.930,56 84525-10/0212025 | § 50.419.16265598 | § 139862917.74123| 7009 1610712025
7 0BRA mays | $ 3300.738.117.00| § 212077855 | § 332485889555 | § 1686127291232 | § 231.051.668 | § 309380722736 | $ 6212703417 | 8452519022025 | § 56.325.355.42862 | $ 1365380884568 | 7114 1610712025
7 AJUSTE PROVISIONAL may2s | $ 122001.733,10| § 89155113 | § 12289328423 | § 16.984.166.196.55 s 12289328423 | $ | easasto022005 |8 56.202.462.14439 | § 136415.165.56145 | 7018 1610712025
7 AJUSTE DEFINITIVO mays | $ 20940967 § 153030 | § 21093997 | § 16.984.377.136,52 $ 21093997 | § | sasosg022055 |8 56.202.251.20442 | § 13641495462148| 7774 2900712025
8 OBRA jun25 $ 4.186.894.660,00 | § 3059653790 | § 421749119790 | § 21.201.868334,42| § 293,082,626 | § 392440857170 | § 5919620791  84525-190022025 | § 5227784263272 | § 132107.463.42358 | 7496 2300712025
8 | ESTUDIOS Y DISENOS jun-25 5 199915.966.00 § 37.984.03354 | § 237.899.99954 | § 214397683339 $ 237.899.99954 | $ | eassto0202 | s 52.039.942633,18 | § 131950.563.42404 | 7496 2300712025
8 AJUSTE PROVISIONAL jun25 $ 161356.504.21 | § 1106.066.76 | § 16246257097 | § 2159223090493 $ 16246257097 | $ | easasto022026 |8 51.887.480.06221 | § 131807.100853.07 | 7782 2000712025
8 AJUSTE DEFINITIVO jun-25 5 67.12023| § 49050 | § 6761073 § 21592.298.515,66 $ 6761073 8452519002202 | § 5188741245148 | § 131807.083.242.34 | 10932 20250929
9 0BRA ju25 $ 412329489800 | § 3013177041 | § 415342666841 | § 2574572518407 | § 208630643 | § 3864.796.02555 | § 5630.990.148 | 84525-100022025 | § 4802261642593 | § 1276536065793 8869 20250825




CODIGO

MEPH-MN1-IN-15-FR-8

INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE OE s DE VERSION |
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA PAGINA 1
FECHA 017122025
ia Vs T Anc]
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCION : CHOCO
(CONTRATO DE OBRA No: 4303 DE 2024 CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO
MES INFORME MENSUAL: octubre - 2025 PROYECTO: CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y ANTIOQUIA
(CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 4312 DE 2024 CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL
9 | ESTUDIOS Y DISENOS juk25 $ 500.052101,00| $ 9500989919 | § 595.062.000,19 | § 26.340.787.184.26 s 595.062.000,19 | § | Bas2s-1900212025 | § 4742755442574 | § 127.058.50457374| 8869 20250825
9 AJUSTE PROVISIONAL 25 H 15190405921 § 1.110068,12 | § 153.014.127,33 | § 26.493.801.311,59 [ § $ 153.014.127,33 | § | 8455902205 | § 4721454029841 | § 126.905.530.44641| 10933 20250927
9 AJUSTE DEFINITIVO 25 $ 20676533,58] § 15100775 | § 2082763133 | § 26.514.628.942,92 s 20.827.631,33 8450519021205 | § 47.253.712.667,08 | § 126.884.70281508| 10934 20250927
10 OBRA ag0-25 $ 4786.609.118,00| § 34.979.066.63 | § 4821.586.184,63 | § 31.336.217.127,55 | § 335062638 | § 448652554637 | $ 5.295927.510 | 84505-19/021205 | § 4276718712071 | § 122.063.114.63045 | 10251 20251016
10 ESTUDIOS Y DISENOS ag0-25 s 30000000000 | § 57.000.00000 | § 35700000000 | § 31.693:217.127,55 s 35700000000 | § -| 8452519022025 | § 4241018712071 | § 121.706.114.63045 | 10251 20251016
10 AJUSTE PROVISIONAL ag0-25 s 195.788.20266 | § 143075995 | § 197.218.96261 | § 31.890.436.090,16 s 197.218.96261 | § -| 84525-19/0212025 | § 42212968.158.10 | § 121508.895.667,84 | 12122 20251023
10 AJUSTE DEFINITIVO ag0-25 $ 458214131 § 3348487 | § 461562618 | § 31.895.051.716,34 s 461562618 | § -| 84525-19/0212025 | § 4220835253192 | § 121,504.280.041,66| 12043 20251024
ANTICIPO 2 s 14.000.000.000 | 84525 1910212025 | § 28.208.352.531,92 8867 2025.08-25
1 OBRA sep-25 s 5.137.984.276.00| § 37.546.808,17 | § 517553108417 | § 37.070.562.80051 | § 1.141.146.308 | § 403438477647 | § 18.154.781.202 | 8452519102205 | § 24.173.967.755.45 | § 116.328748.95749| 12124 2311012025
1 ESTUDIOS Y DISENOS sep-25 s 65000000000 § 123.500.00000 | § 77350000000 | § 37.844.082.800,51 s 773.500.000,00 8450519021205 | § 23400467.755.45 | § 116.555.248.95749 | 12124 2311012025
1 AJUSTE PROVISIONAL sep-25 s 186.805.104,39 | § 136511423 | § 188.170.21862 | § 38.032.253.019,13 s 188.170.218,62 8450519021205 | § 2321229753683 | § 115.367.078.738.87 | 12123 2311012025
1 AJUSTE DEFINITIVO sep-25 $ -l s -8 38.032.253.019,13 $ - 8450519021205 | § 2321229753683 | § 115.367.078.738.87 | 12123 2311012025
12 OBRA oct25 H 6.309.794.070.00 | § 46.110.033,59 | § 6.355.904.10359 | § 4438815712272 § 1.138.286.850 | § 5217617.25336 | $ 17.016.494.352 | 8452519102205 | § 17.994.680.28347 | § 1080117463528 | 13717 2711112025
2 ESTUDIOS Y DISENOS oct25 s 44300000000 § 8417000000 | § 52717000000 | § 44915.327.122,72 s 527.170.000,00 8450519021205 | § 17.467.510.28347 | § 108.484.00463528 | 13717 2711112025
12 SOCIAL oct25 s 14242067500 § 659.998.00 | § 143.080.673,00 | § 45.058.407.795,72 s 143.080.673,00 8450519021205 | § 17.324.42961047 | § 108.340923.96228| 13717 2711112025
2 AJUSTE PROVISIONAL oct25 H 21008091049 § 153520665 | § 21161611714 | § 45.270023912,86 s 211616.117,14 8450519021205 | § 1711281349333 | § 108.129.307.845,14 | 13953 26/11/2025
2 AJUSTE DEFINITIVO oct25 H 134912558 | § 985900 | § 1.350.984,58 | § 45.271.382.897 44 s 1.356.984,58 8450519021205 | § 17.111.454.508.75 | § 108.127.948.860,56
ANTICIPO 3 $ -8 45.271.382.89744 s -s 2275209781  84525-19/0212025 | § 14.836.224.721,35 | § 108.127.948.860,56 | 13682 2111112025
3 OBRA nov-25 H 5.364.024.834.00| § 39.198.643.02 | § 540322347702 | § 50.674.606.374.46 | § 1371.581.150 | § 403164232697 | § 17.920.142.983 | 8452519022025 | § 10.804.582.40038 | § 102.724.125.383,54
13 ESTUDIOS Y DISENOS nov-25 5 454.000.000,00| § 86.260.00000 | § 54026000000 | § 51.214.866.374,46 s 540.260.000,00 8450519021205 | § 10.264.322.40038 | § 102.184.465.383,54
13 SOCIAL nov-25 s 192.835.904,75 | § 89362980 | § 193.729.534,55 | § 51408.595.909,01 s 193.729.534,55 8450519021205 | § 10.070.592.865,83 | § 101.990.735.848.99
13 PREDIAL nov-25 H 19.608.000.00 | § 372552000 | § 2333352000 | § 51431.920.429,01 s 23.333.520,00 8450519021205 | § 10.047.259.345,83 | § 101.967 402.328.99
TOTALES $ 50.504.205.16468 | § 83772426433 | § 5143192042001 | § 5143192042001 | § 5.355.086.798,24 | § 46.076.842630.77 | § 17.920.142.983.16 s 10.047.250.345,83 | § 101.967.402.328,99
Todas las Actas aprobadas por la Interventoria deben relacionarse esten o no facturadas.
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO
CONCEPTO VALOR BASICO VA TOTAL
SUBTOTAL OBRAS $ 46.307.156.212,00 | § 338.398.449.25 | § 46.645.554.661,25
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES H 1385.216.305.93 | § 1012273455 | 1.395.339.040,48
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA $ $ -|s
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS $ $ -8
[ELABORACION ESTUDIOS Y DISENOS MEJORAMIENTO DE ViA H 2.546.968.067.00 | § 483.923932.73 | § 303089199973
[ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA ESTABILIZACION DE TALUDES $ $ -|s
(GESTION PREDIAL (PREACTA) H 19.608.000,00 | § 372552000 § 2333352000
(GESTION SOCIAL (PREACTA) $ 335.256.579.75 | § 1553.627.80 | § 336.810.207,55
(GESTION AMBIENTAL (PREACTA) $ $ -|s
IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 $ $ -|s
(COMPLEMENTACION A LA IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 $ $ -|s
VALOR TOTAL $ 50.594.205.164,68 | § 83772426433 | § 51431.929.429,01
“Estos deb a los relack enla aprobada.
NOTA:
Es responsabiidad del Interventor reaizar la comparacion del formato con el reporte SIIF e inclir las aclaraciones pertinentes.
A
/'&l ! —
——
Fima Firma:

Nombre: DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA

Contratista
Matricula No.: MP: 05202-21193 ANT

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestion del INVIAS.
(Copias: Interventor y Direccion Territoral.

Nombre:  EWRICUE HER

Inte

Matrcula Profesional No.MP: 011910073 CPITVC ¥~

rventor

NANDO PRIETO ACEVEDO




Original Arhivo de Gestion Contractual
Copis iratsta, Inferventor y Direccin Terrtoral

cODIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NAGIONAL DE ViAS
o TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
SEGUMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PAGINA 1
FECHA 051112025
(Dia / Mes / Afio)
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CHOCO /ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 12 'VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: 6,309,794,070.00
lindicar mes v afo)
SEGUIMIENTO No. 12
« al nimero del Acta de recibo parcial de obra)
CONTRATO No: 4303-2024 PLAZO INICIAL: VEINTIUN (21 ) MESES PLAZO ACUMULADO: VEINTIUN (21 ) MESES
(En meses seatn contrato principal) (En meses segn las prérrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21112028 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 3110712026
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCION DE SITIOS CRITICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL (indique diaimes/aio) (Incluidas las suspensiones, indique diaimesfafio)
CHOCO Y ANTIOQUIA FECHA DE SUSPENSION FECHA DE REANUDACION:
(ndlioue 1 tisnansifn cvim cnrasnona con al narindn dal acta)
CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO VALOR INICIAL (incluido IVA) (A) s 153,399,331,758.00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B)
(Segun contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4312 DE 2024 INT CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL VALOR ACUMULADO s 153,399,331,758.00
(VALOR INICIAL OBRA EJECUTADO / VALOR | % Programado.
PROGRAMADA) | ((%) OBRAPROGRAMADA)|  TOTAL OBRA 1 2 3 4 5 6 7 s o 10 B 2 s 14 15 1 7 [ 0 2 2
Mils d posos PROGRAMADA § Vaior
Programado.
‘GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )
§ Valor
VALOR ACTUALIZADO. VALOR OBRA EJECUTADA o
(OBRA PROGRAMADA (%) ACTUALIZADO OBRA. | ¢y apa Miles. Elecytads nov-24 dic-24 ene-25. fab-25 mar-25. abr-25 may-25 jun-25. 25 ago-25. sep-25. oct-25 nov-25. dic-25 ene-26 fob-26 mar-26 abr-26. may-26. jun-26 26
Milos do pasos Ebtado
100%
pryerym Torn oo ToE o Y TE7 T T T TaTE % X TEa A T T o e =
EXPLANACIONES 391220 $254.309 5265366 $720993 $375,047 $531,004 $567.526 5665969 STa08.858 $380,047 So01,188 5930123 $1.125.150 504,068 1,203,545 srage |
(Mo de Ordende 1 a15) s1as19652 11624 s7.560.324 $101,547 $143,163 5230894 $691,145 51,199,385 $1.316.269 51,556,575 =
009% 0.12% 0.20% 077% 1.03% ERE] T34% 000% 00% 000% 00% 00% 00% 000% 0g%- 00%
pPryrry=m o oo 0057 005 0107 017 O oo XA 07 0157 051 0107 0167 XA 057 XA ExaxTT 0157
BASES SUBBASES Y AFIRMADOS 539205 $109.300 $114,052 $141,693 $100,075 $127,527 $135.210 $157,663 $356.363 $110.780 $185652 5205818 88,981 5208003 - - $164,405 $177.310
(Node Ordende 6.017) 203491 2524 111768 50_ $708.484 $381,597 50 50 50 50 ==
00% 061% 033% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 00% 00% 000% —=" ooo 000% 00%
PR I oo 000 000 000 0057 0057 0057 0057 017 0057 005 007 005 — Oor 0067 0 067
PAVIVENTOS ASFALTICOS s0 s0 s0 355507 339203 52967 S61.770 140,384 72503 573712 Sa0.627 —sugets s87.176 S95.418 395,080
(Node Ordendo 8.1 1) S92 099 0 50_ $0_ -+
00% 00% 000% 00% 000% 000% 000% 000% 00% 00% Q% 000% 000% 00% 00%
preprepmy proven e 000 000 000 055 0357 055 052 ae 053 0 75 o 0oz 061 0o 06
s0 s0 0 $644,559 $455.240 $615,067 $717.295 1,630,182 5964878 $844,520 - STi77.426 1,075,025 5046198 $1.108.025 $006,578
(o de Orden do 12) 13350960 T $456.941 $0_ $0_ 50 50 ——
00% 00% 00% 000% 000% 00% 00% 000% 000% 000% 00% 000% 000% 000%
preyrryv oo I 021 0507 057 o7 00 0% a VIS =g Bav, 7500 20% 2700 o0
ESTRUCTURAS ¥ DRENAJES $248874 $693,830 $723,996 2,178,497 $1,155.471 $1,545,695 1632970 5740011 -~ $1.100.300 2,188,671 53,025,895 2557972 3,145,750 s2o01787 |
(No de Ordendo 13 210) $57.209.502 s208% so728507 $675,185 $442,843 $1.443,807 391 07,63 57,70 Pid
EETUs
ey I T Oor 00z oo 016 X 0157 037
SERALIZACION Y SEGURIDAD $8,600 $22,933 $0 $182,735 $129,062 $174,373 $368,986
(Mo do Ordende 51 a1 59) $3.785,043 254 1325748 $0_ 30040 50_ 593213 50 50
000% 003% 00% 000% 0.08% 00% 000 00%
Yoy oo o 0057 000 0 007 077 017 0.15% 7 021
OBRAS VARIAS 537,904 $105.922 $t10.527 $193.230 $136475 = $184,369 5241802
(No de Orden de 60 al 66) 54,002,438 s P $108,448 $123,181 $20,692 $126,103. 162,862__ — = $46.246.
0.09% 0.11% 0.02% 0.11% o 004% 000% 00% 000% 00% 000% 00% 000% 00% 00%
000 ot I 0167 05 07 000 0007 oor Oor 0or Oor Oor Oor Oor 0or
TRANSPORTES $187,000 $521,333 00t $605 54,226 5,102 14,013 S59a7 Ss9a7 S59a7 S59a7 S59a7 S59a7 5,96
(o do Orcn 67) 1873945 161% sun722 $101.638 $143.336 11230 50 $106.259
009% 0.12% 001% 00% 009% 000% 00% 00% 00% 000% 000% 000% 000% 00% 0%
,‘, oot presn 000 000 000 2% 301 e ot B 2807 2% 2 261 2w 266t 2 05%
ITEM NO PREVISTOS s0 s0 s0 1410738 1512918 1912511 $2267.716 5672307 $3.253,850 2,657,548 2,808,865 53,037,748 2825250 3,092,178 2,594,959
(o do Orcon NPTANP1T) 38,489,801 s307% 19,444,047 I 52133656 84,244 53,641,010
o | 00% 0.00% 1.83% 2.08% 313 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0%
VALOR BASICO DE 0BRA () s 116,376,149 100% 3520%
Reprogramacién No.1 Reprogramacién No.3
VALOR BASICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A') s 116,376,149 100% 540,943,131 Items No Previstos No. 1 Acta de Mayores y items No Previstos No. 2
Menores Cantidades
de Obra Nro2
.53% 1.47% 1.51% 1.45% 2.25% 2.84% 3.74% 4.35% 4.76% 3.36% 4.28% 4.54% 5.29% 6.23% 7.80% 8.13% 6.15%
Pesos) $612,893 $1,707,628 $1,757,942 $1,684,695 $2,617,291 $3,304,220 $4,348,575 $5,067,646 $5,533,997 $3,907,876 $4,979,239 $5,279,239 $6,156,861 $7,248,858 $9,078,372 $9,461,560 $7,162,324
cuMuLAD 53% 1.99% 350% 4.95% 720% 10.04% 13.78% 18.13% 22.89% 26.24% 3052% 35.06% 4035% 6381% 78.72% 93.85% 100.00%
Pesos) $612,893 $2,320,520 $4,078,463 85,763,157 $8,380,449 $11,684,668 $16,033,243 $21,100,889 $26,634,886 $30,542,762 $35,522,000 $40,801,239 $46,958,100 $74,254,954 $91,610,126 $109,213,824 $116,376,149
.85% 1.37% 1.79% 0.42% 4.54% 2.28% 2.84% 3.67% 3.54% 4.11% 4.41° 5.42% 0.00° 0.00% 0.00% 0.00% 00%
Pesos) $986,817 $1,591,046 $2,088,221 $485,376 $5,289,007 $2,657,349 $3,300,738 $4,186,895 $4,123,295 $4,786,609 85,137,984 $6,309,794 $0 $0 $0
o 085% 2.22% 4.01% 4.43% 8.97% 11.25% 14.00% 17.76% 2131% 25.42% 2983% 3526%
Pesos) $986,817 $2,577,863 $4,666,084 $5,151,460 $10,440,467 $13,097,816 $16,398,554 $20,585,449 $24,708,744 $29,495,353 $34,633,337 $40,943,131
., As:
1. Indicar los items de pago agrupados en cada GPP. PO DE DIBUIO PROGRAMADO . EsECUTADO
AL EJECUCION " N
\VALOR ACTUALIZADO 3.Elp e GPP se calcula la valor de la GPP y el "Valor basico de obra programada" CURVAS —_—
EMENTARIA Lo PYrprp 5.El al Valor basico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Basico de Obra ( A ) o el Valor Basico de Obra Actualizado (
et 124, o
B 3999121 . , . - ; .
AJUSTES, INCL ) . rograma al programa una resente formato por las partes.
s 11,635,999.121 | § 1,182,363.94 10.16%| 9 prog P P P
s '500,000.000 7. Paral ratos en I I items de obra que por GPP, el formato con los it
DIAS DE LA SEMANA, INCLUYENDO VA (D) s 500,000.000
B T3 66001581 I 1
Vacor ToTAL B+ceD
f Tanssestan | s s sz | |
B 0,441,088
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)
s 850441088 5 209,1991 35.10%)
B 247072069
susTOTAL 0BRAS (NCLUYE vA) ——
. (s | ] TV
LY
500000000 =
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O Aprueba Firma: e e Aprueba_Firma:
| COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEROSL (1) ()
6,000,000.00 | § 2,490,632.00 41.51%) Nombre: DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA Nombre: ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO
N SOCAL Y10 AMBIENTAL VIO PREDAL 110 s 291225909 Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor m%{
[SOSTENIBILIDAD (NCLUYE VA) (1) s 1291225908 5 14308067 11 Matricua Profesional No.: 05202-21193 ANT Matricula Profesional No.: MP: 011910073 CPITV(
B Zow0 00000
(<) s 2,000,000.00
VaLoR TOTAL DEL CONTRATO s 15,309,331.758
ALOR ACUMULADO ACTUALZADO DEL 5 S 153309391758 | 5 45058,407.80 20374




coDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
EJECUCION DE VERSION p
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA 1
FECHA 05/1112025
(Dia/ Mes | Afo)
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CHOCO ACTANo. 12 VALOR BASICO ACTA: _§ 6,895.214,745.00 MES oct:25
ACTA FINAL
CONTRATO No': 4303 DE 2024 PLAZO INICIAL: VEINTE (20) MESES PLAZO ACUMULADO: VEINTE (20) MESES
(indique nimero y ao) (En meses segan contrato principal) (En meses segun las prérrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CO 21/11/2024 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCION DE SITIOS CRITICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y ANTIOQUIA (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)
a a FECHA DE SUSPENSION: NA FECHA DE REANUDACION: NIA
(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta) (indique dia/mes/ano)
CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO RUTA 6002-6003 VALOR INICIAL (incluido IV._$ 153,399,331,758.00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segun cédigo vial) (Segun contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 153,399,331,758.00
- CONDICIONES ACTUALIZADAS_Modificatorio 3 OBRA EJECUTADA
ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) (31 de Julio 2025)
No. DE PRESENTE ACTA ACUMULADO
ORDEN | GRUPO DE AJUSTE
GRAL. PART. DESCRIPCION ITEM UND | CANTIDAD U‘I{IIATLA%TO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES
1 11601 200 - 22 Desmonte y limpieza en zonas no boscosas ha 400 $ 530,554 | § 2,122,216 3.00 $ 1,591,662.00 $ - 294 § 1,559,829
2 11601 210-22 Excavacion en roca de la explanacion y canales m3 4701.00| § 61916 | § 291,067,116 161,800.26 s 10,018,024,898.16 20678.96| § 1,280,358 487 96,728.58| § 5,989,046,758
3 11601 210-22 Excavacion en material comin de la explanacion y canales m3 138,412.00| § 17,034 | § 2,357,710,008 166,470.61 s 2,835,660,370.74 16,332.99| $ 278,216,152 73,025.22| $ 1,243,911,507
4 11601 220-22 Terraplenes m3 4571.00| § 22139 | $ 101,197,369 30,000.00 s 664,170,000.00 s - 14,716.39| § 325,806,158
5 11601 233-22 Geomalla para estabilizacion de suelos de la subrasante m2 10,00 § 20535 | $ 205,350 10.00 s 205,350.00 $ - $ -
Subtotal s 2,752,302,059 s 13,519,652,280.90 5 1,558,574,639 s 7,560,324,342
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
6 11602 320-22 Subbase Granular clase A m3 6,073.00| § 196,801 | § 1,195,172,473 14,913.24 s 2,934,940,545.24 $ - 564920| $ 1,111,768,209
7 11602 330-22 Base granular clase A m3 4237.00| § 225835 | 956,862,895 - $ - $ -
Subtotal s 2,152,035,368 s 2,934,940,545.24 $ - s 1,111,768,209
PAVIMENTOS ASFALTICOS
8 11603 420-22 Riego de imprimacién con emulsion asfaltica CRL-57 m2 21,644.00| $ 4818 | § 104,280,792 21,644.00 $ 104,280,792.00 $ - $ -
9 11603 421-22 Riego de liga con emulsion asféltica CRR-60 m2 32,766.00| $ 2298 | § 75,296,268 32,766.00 $ 75,296,268.00 $ - $ -
10 11603 450  |Mezcla densa en caliente MDC-25 m3 500] $ 1,306,545 | § 6,532,725 5.00 s 6,532,725.00 $ - $ -
1 11603 450P  |Mezcla densa en caliente MDC-19 m3 711.00| § 1,355,205 | § 963,614,745 711.00 s 963,614,745.00 $ - $ -
Subtotal s 1,149,724,530 s 1,149,724,530.00 $ - $ -
PAVIMENTO DE CONCRETO
12 11603 500 - 22 Pavimento de concreto hidraulico m3 61,250.00| $ 934,000 | § 57,207,500,000 14,294.39 $ 13,350,960,260.00 $ - 489.23| $ 456,940,820
Subtotal s 57,207,500,000 s 13,350,960,260.00 $ - s 456,940,820
ESTRUCTURAS Y DRENAJES
13 11604 600 - 22 Excavaciones varias sin clasificar m3 48,390.00| § 52433 | $ 2,537,232,870 16,101.68 s 844,250,387.44 $ - 1,617.59| § 84,815,096
14 11604 600 - 22 Excavaciones varias en roca en seco m3 1,695.00| § 86,720 | $ 146,990,400 1,695.00 s 146,990,400.00 $ - 188.68| $ 16,362,330
15 11604 600 - 22 Excavaciones varias en material comin en seco m3 3886.00| § 26,160 | $ 101,657,760 s - $ - $ -
16 11604 610-22 Relleno para estructuras con suelo m3 7,406.00| § 30,054 | $ 289,233,924 1,000.00 s 39,054,000.00 $ - 852.46| $ 33,201,073
17 11604 610-22 Relleno para estructuras con recebo m3 6,606.00| $ 181,202 | § 1,197,614,952 5,604.91 s 1,016,125,343.72 $ - 207.74| § 53,977,880
18 11604 610-22 Relleno para estructuras con material granular tipo SBG m3 843.00| $ 204,068 | § 172,020,324 3,000.00 s 612,204,000.00 $ - 51485 $ 105,064,410
19 11604 610-22 Relleno para estructuras con gravilla m3 9491.00| § 250,000 | § 2,372,750,000 494.00 s 123,500,000.00 $ - $ -
20 11604 621P :";’)‘e {ipo caisson preexcavados en concrelo vaciado fin sifu' de resistencia fo=28 MPa, diamefro | 127.00| § 3121132 | § 396,383,764 1,571.34 s 4,904,359,556.88 $ - $ -
50 m, incluye la excavacion en material coman, no incluye acero de refuerzo
21 14101 621P ;':;’)‘e {ipo caisson preexcavados en conereto vaciado 'in situ’ de resistencia fo=28 MPa, diametro | 231.00| $ 4,939,881 | $ 1,141,112,511 100.00 $ 493,988,100.00 $ - $ -
.00 m, incluye la excavacion en material coman, no incluye acero de refuerzo
» 11608 ca1p | Fllto oo casson preexcavados on conarelo vaciado i s d rsiiencia f0=26 WPa, diametr | 500§ 1042319 | § 54,711,505 500 s 54.711.595.00 s i s N
.00 m, incluye la excavacion en material comn, no incluye acero de refuerzo
23 11604 623-22 Anclaie tipo activo con cinco (5) cables o torones de 1/2" m 11,421.00| § 483,389 | 5,520,785,769 14,500.00 s 7,009,140,500.00 414.00] $ 200,123,046 8,904.00| $ 4,304,005,656
24 14103 630 - 22 Concreto resistencia fc 35 MPa para puentes m3 204.00| § 1,565,552 | § 319,372,608 2,268.00 s 3,550,671,936.00 $ - $ -
25 11604 630- 22 Concreto resistencia fc 28 Mpa m3 1.736.00| $ 1,256,503 | § 2,181,289,208 1,736.00 s 2,181,289,208.00 76.28] § 95,846,049 416.98| $ 523,040,755
2 14103 630- 22 Concreto resistencia fc 28 MPa para zapatas, estribos y aletas m3 978.00| $ 1,186,731 | § 1,160,622,918 978.00 s 1,160,622,918.00 $ - 139.31) § 165,323,496
27 14103 630- 22 Concreto resistencia fc 28 MPa para losa de tablero m3 457.00| § 1,218,318 | § 556,771,326 457.00 s 556,771,326.00 $ - $ -
28 11606 630 - 22 Concreto resistencia fc 28 MPa para dados de anclaje m3 245.00| $ 1,292,445 | § 316,649,025 302.20 s 390,576,879.00 4385) § 56,673,713 163.58| $ 211,418,153
29 11604 630 - 22 Concreto resistencia fc 21 Mpa m3 6.00] $ 1,081137 | § 6,486,822 300.00 s 324,341,100.00 $ - 6.00| $ 6,486,822
30 11604 630 - 22 Concreto resistencia fc 21 MPa para zanjas de coronacion m3 35.00| $ 970,637 | § 33,972,295 200.00 s 194,127,400.00 $ - $ -
31 11606 630.4P | Concreto resistencia fc 21 MPa lanzado m3 3898.00| § 1,191,226 | § 4,643,398,948 280.00 s 333,543,280.00 $ - $ -
32 11604 630 - 22 Concreto resistencia fc 14 Mpa m3 846.00| $ 799,357 | $ 676,256,022 150.00 s 119,903,550.00 1118 § 8,936,811 51.14| $ 40,879,117
33 11604 640 - 22 Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte) kg 493,274.00| 8025 | § 3,958,523,850 399,197.49 s 3,203,559,857.25 12,035.90| $ 96,588,098 77,792.93| $ 624,288,267
34 14103 641-22 Acero de preesfuerzo tfm 102,710.00| $ 2185 | § 224,421,350 319,200.77 s 607,453,682.45 $ - $ -
35 14103 642-22 Apoyo elastomérico u 12,00 § 1,185,774 | § 14,220,288 70.00 s 83,004,180.00 $ - $ -
36 14104 650.1P | Fabricacion, transporte, montaje y pintura de estructura metalica para barandas kg 5076.00| § 22385 | $ 113,626,260 72,625.00 s 1,625,710,625.00 $ - $ -
37 11604 661-22 Tuberia de Concreto Reforzado de 900 mm de diametro interior m 9900 § 940,534 | 93,112,866 680.00 s 639,563,120.00 $ - 44.00| $ 41,383,496
38 11604 661-22 Tuberia de Concreto Reforzado de 1200 mm de diametro interior m 93.00| § 1,238,648 | § 115,194,264 93.00 s 115,194,264.00 $ - 10.00| § 12,386,480
39 11604 661-22 Tuberia de Concreto Reforzado de 1500 mm de diametro interior m 26.00] § 1,537,648 | § 30,078,848 20.00 s 30,752,960.00 $ - $ -
40 11604 663 - 22 Tuberia PVC perforada de 4" de diametro interior m 8901.00| § 30311 | $ 269,798,211 8,901.00 s 269,798,211.00 $ - 1536.50| § 46,572,853
41 11604 663 - 22 Tuberia PVC norma 5055 de diametro interior 400 mm m 451.00| § 330611 | $ 149,105,561 20.00 s 6,612,220.00 $ - $ -
42 11604 670.5P | Disipadores de energia en concreto resistencia fc 21 Mpa m3 237.00| § 1,068,959 | § 253,343,283 100.00 s 106,895,900.00 $ - $




NSTITUTO NAGIONAL DEVIAS cODIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
EJECUCION DE VERSION p
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA'
e ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA T
FECHA 051172025
(Dia/ Mes / Ano)
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CHOCO ACTANo. 12 VALOR BASICO ACTA: _§ 6,895,214,745.00 MES oct-25
ACTAFINAL
CONTRATO No': 4303 DE 2024 PLAZO INICIAL: VEINTE (20) MESES PLAZO ACUMULADO: VEINTE (20) MESES
(Indique namero y afo) (En meses segun contrato principal) (En meses segun las prorrogas sin suspensiones),
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CO 21/11/2024 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026
R (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/aio)|
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCION DE SITIOS CRITICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y ANTIOQUIA FEGHA DE SUSPENSION: A FECHA DE REANUDAGION: Suep
(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO RUTA 6002-6003 VALOR INICIAL (incluido IV, $ 153,389,331,758.00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Indique la ruta y tramo el alcance del contrato segan cdigo vial) (Segun contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): s 153,399,331,758.00
i CONDICIONES ACTUALIZADAS_Modificatorio 3 OBRA EJECUTADA
ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONGMICA APROBADA) (31 de Julio 2025)
No.DE | coino bE AJUSTE PRESENTE ACTA ACUMULADO
ORDEN
GRAL. PART. DESCRIPCION ITEM UND | CANTIDAD o VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
43 11604 671-22 Cuneta de concreto vaciada ‘i situ, no incluye la conformacion del terreno m3 40800 $ 922215 | § 376,263,720 175.00 s 161,387,625.00 $ - $ -
44 11604 673-22 Geotexti tipo No Tejido, resistencia a la tension Grab de 1800 N aproximadamente m2 1,080.00| § 10,550 | § 11,394,000 8,000.00 s 84,400,000.00 $ - $ -
45 11604 673-22 Geotexti tipo No Tejido, resistencia a la tension Grab de 2500 N aproximadamente m2 31982.00| § 12,200 | § 390,468,238 11,151.70 s 136,151,105.30 $ - 4771.06| $ 58,249,871
46 11604 673.4P | Geodrén planar H =0.5m m 15.236.00| § 46,855 | $ 713,882,780 2470.00 s 115,731,850.00 $ - 383.10| $ 17,950,151
a7 11604 674-22 Drén horizontal de longitud menor o igual a diez (10) metros m 171.00| $ 144,750 | § 24,752,250 200.00 s 28,950,000.00 $ - $ -
48 11604 674-22 Drén horizontal de longitud mayor a diez (10) metros m 18.234.00| § 272,971 | § 4,977,353.214 20,000.00 s 5,459,420,000.00 1,830.00] § 499,536,930 12,390.00| § 3,382,110,690
19 11606 683 -22 Geomalla de refuerzo tipo 56 KN/m para muro de tiera estabilizada mecanicamente con m2 23,670.00| $ 30,019 | § 710,549,730 12,500.00 $ 375,237,500.00 $ - $ -
50 11606 683-22 Geomalla de refuerzo tipo 200 KN/m para muro de tierra estabilizada mecanicamente con m2 59,036.00| $ 36779 | $ 2,171,285,044 2,000.00 $ 73,558,000.00 $ - $ -
Subtotal s 38,432,604,798 s 37,269,561,580 s 957,704,647 s 9,728,597,496
SENALIZACION Y SEGURIDAD
51 11607 700- 22 Linea de demarcacién con pintura en frio m 10,497.00| $ 3004 | $ 31,532,988 563,257.00 $ 1,692,024,028.00 $ - 410,298.00| $ 1,232,535,192
52 11607 700- 22 Marca vial con pintura en frio m2 52.00| § 44747 | $ 2,326,844 100.00 s 4,474,700.00 $ - $ -
53 11607 701-22 Tacha reflectiva bidireccional u 442.00| § 10292 | § 4,549,064 14,976.00 s 154,132,992.00 $ - $ -
Suministro e instalacion de sefial vertical de transito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con R
54 11607 710-22 amina retrorraiectia tpo X o superior u 93.00| $ 734,584 | $ 68,316,312 93.00 $ 68,316,312.00 $ - $
Suministro e instalacion de sefial vertical de transito tipo SP, SR y SI de 90 cm x 90 cm con R
55 11607 710-22 amina retrorroiectiva tpo X o superior u 28.00| $ 848,204 | § 23,749,712 60.00 $ 50,892,240.00 $ - $
Suministro e instalacion de sefial tipo SI elevada (SI-05 y/o SI-06) en lamina galvanizada y R
56 11607 710-22 etrorreloctiva tipo IV m2 50.00| $ 681,59 | § 40,214,164 60.00 $ 40,895,760.00 $ - $
57 11607 730 - 22 Defensa metélica m 534.00| § 292,546 | § 156,219,564 6,000.00 $ 1,755,276,000.00 $ - 316.00| $ 92,444,536
58 11607 730 - 22 Seccion final u 16.00| $ 79481 | $ 1,271,696 200.00 $ 15,896,200.00 $ - $ -
59 11607 740-22 Captafaros u 177.00| $ 15674 | $ 2,774,298 200.00 $ 3,134,800.00 $ - 49.00| $ 768,026
Sublotal s 330,954,642 s 3,785,043,032.00 s - 5 1,325,747,754
OBRAS VARIAS
60 11607 800- 22 Cerca de alambre de puas con postes de concreto m 1,499.00| § 38337 | § 57,467,163 4,486.00 s 171,979,782.00 $ - 40.00| $ 1,533,480
61 11606 810-22 Proteccion de taludes con bloques de césped m2 74.00| $ 23503 | § 1,745,882 100.00 $ 2,359,300.00 $ - $ -
62 11606 810-22 Proteccion de taludes con tierra organica m2 27,480.00 § 22702 | $ 624,055,278 51,300.00 s 1,164,612,600.00 $ - 4,065.00| $ 92,283,630
63 11606 810-22 Proteccion de taludes con hidrosiembra controlada m2 121,300.00| § 17,398 | $ 2,110,377,400 100.00 $ 1,739,800.00 $ - $ -
64 11606 811-22 Proteccion de taludes con producto enrollado para control de erosién del tipo manto permanente | m2 27,480.00 § 56,834 | $ 1,562,309,826 27,489.00 s 1,562,309,826.00 813.70| § 46,245,826 12,808.00| $ 727,920,872
65 11606 812.3P | Proteccién de taludes con malla triple torsion recubierta con PVC m2 1,298.00| § 96,653 | $ 125,552,247 6,000.00 $ 579,918,000.00 $ - $ -
66 11606 840- 22 Zanja de coronaciénn con geomembrana, seccién (B=1.2m, b=0.6m) m 5398.00| § 96,243 | $ 519,519,714 5,398.00 s 519,519,714.00 $ - 549.00| $ 52,837,407
Subtotal s 5,001,027,510 s 4,002,439,022.00 $ 46,245,826 s 874,584,389
TRANSPORTES
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion, canales y préstamos
67 11608 900 - 22 para dstancias mayores & mil mettos (1000 m) y medidos a par e cien meos (100 1) m3km | 5,500,000.00| § 1700 | § 9,350,000,000 1,102,320.60 $ 1,873,945,020.00 62,505.00| § 106,258,500 250,248.00| $ 440,721,600
Subtotal s 9,350,000,000 s 1,873,945,020.00 $ 106,258,500 5 440,721,600
ITEM NO PREVISTO $ = $ o
NP1 11601 20122 201.7 Demolicién de Estructuras m3 $ 252,373.00 235.00 | § 59,307,655.00 $ - 83.87| $ 21,166,523
NP2 11601 20122 201.15 Remocién de alcantarillas m $ 118,645.00 200.00 | $ 23,729,000.00 $ - $ -
NP3 11601 0122 20116 |Remoci6n de Cerca de Alambre m $ 3,981.00 16,000.00 | § 63,696,000.00 s - $ -
NP4 11601 21122 2111 Remocion de Derrumbes m3 $ 22,185.00 210,000.00 | $ 4,658,850,000.00 26,185.52| § 580,925,761 107,356.27| § 4,378,348,850
NP5 11602 2022 2301 Mejoramiento de la Subrasante con material aluvial m3 $ 149,567.00 3980.00 | § 595,276,660.00 $ - 300485 $ 449,426,400
NP6 11602 31022 3101 | Conformacion de la calzada existente m2 $ 2,023.00 80,000.00 | $ 161,840,000.00 22,10250| § 44,713,358 77970.70| $ 157,734,727
NP7 11602 M2 3111 | Afirmado m3 $ 159,988.00 6400.00 | § 1,023,923,200.00 109.29| § 17,484,489 688.54| $ 110,157,538
NP8 11603 600.2.3.1P | Excavacion manual varias en material comuin en seco m3 $ 54,735.00 1,500.00 | § 82,102,500.00 66.12| § 3,619,078 524.67| $ 28,717,813
NP9 11603 63022 630.1.7 | Concreto ciclopeo con resistencia 14MPA m3 $ 537,696.00 378.00 | § 203,249,088.00 6.02| § 3,236,930 172.22| $ 92,602,005
NP10 11604 673.1.1P | Geodren Triplanar H=2m m2 $ 104,464.00 68,597.16 | $ 7,165,933,722.24 204.75) § 21,389,004 13,152.36| § 1,373,948,136
NP11 11604 67322 673.2 Material Granular Drenante m3 $ 114,058.00 4,200.00 | $ 479,043,600.00 $ - 869.89| $ 99,217,913




coDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
EJECUCION DE VERSION p
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA 1
FECHA 05/11/2025
(Dia/ Mes | Afo)
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CHOCO ACTANo. 12 VALOR BASICO ACTA: _§ 6,895.214,745.00 MES oct:25
ACTA FINAL
CONTRATO No': 4303 DE 2024 PLAZO INICIAL: VEINTE (20) MESES PLAZO ACUMULADO: VEINTE (20) MESES
(indique nimero y ao) (En meses segan contrato principal) (En meses segun las prérrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CO 21/11/2024 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCION DE SITIOS CRITICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y ANTIOQUIA (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique dialmes/afio)
a a FECHA DE SUSPENSION: NA FECHA DE REANUDACION: NIA
(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta) (indique dia/mes/ano)
CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO RUTA 6002-6003 VALOR INICIAL (incluido IV._$ 153,399,331,758.00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segun cédigo vial) (Segun contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 153,399,331,758.00
- CONDICIONES ACTUALIZADAS_Modificatorio 3 OBRA EJECUTADA
ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) (31 de Julio 2025)
No.DE | coino D AJUSTE PRESENTE ACTA ACUMULADO
ORDEN
GRAL. PART. DESCRIPCION ITEM UND | CANTIDAD U‘I{IIATLA??TO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
Transporte De Materiales Provenientes De Derrumbes, Medido A Partir De Cien Metros (100 M)
NP12 11604 90022 900.32 | (anaivado Por Precio De Mercado Para M3 - Km) m3 - km $ 1,804.00 2,370,000.00 | § 4,275,480,000.00 143673.71| $ 250,187,373 2,370,000.00| $ 4,275,480,000
Transporte De Materiales ientes De La ion De La i6n, Canales Y
NP13 11604 90022 90012 | proctamos, Entre ien Metros (100 M) Y Mil Metros (1000 M) De Distancia m3-E $ 1,443.00 42480400 | § 612,992,172.00 71,739.00| § 103,519,377 304,158.46| $ 568,770,658
NP14 11608 200.1.1P. | Talade arbol H < 12m (incluye desenraice, retiro y disposicion final) u $ 284,383.00 200.00 | $ 56,876,600.00 51.00| $ 14,503,533 95.00| $ 27,016,385
NP15 11608 200.1.2p. |Taladearbol H> 6 =12 m (incluye desenraice, retiro y disposicién final) u 5 549,686.00 20000 § 109,937,200.00 $ - 88.00| $ 48,372,368
NP16 11601 500.1.1 P Pavimento de concreto hidraulico Acelerado a 3 dias m3 $ 1,313,657.00 4,000.00 | $ 5,254,628,000.00 $ - 391.65| $ 514,493,765
NP17 11601 500.12P | Pavimento de concreto hidraulico Acelerado a 7 dias m3 $  1,231948.00 4,000.00 | $ 4,927,792,000.00 1516 § 18,673,868 2,760.56| $ 3,411,951,440
NP18 11606 685.1P  |Bolsas de suelo cemento para rondas de coronacion con material seleccionado del sitio u $ 22,328.00 2500.00 | $ 55,820,000.00 $ - $ -
NP19 11604 633:22 6331 |Tuberia parafitro 15 0 6" m $ 45,493.00 4,00.00 | $ 181,972,000.00 $ - $ -
NP20 11607 700.1P Linea de demarcacion con imprimante para pintura m $ 2,492.00 160,000.00 | $ 398,720,000.00 $ - $ -
NP21 11604 67122 67111 | Concreto resistencia fc 28 Mpa para berma cunetas m3 $  1103903.00 1,800.00 | 1,967,025,400.00 440.03| § 485,750,437 440.03| $ 485,750,437
NP22 11606 Ga0.1p | Sumnistro e Instalacion de Bo Conreto 21 Mpa (ineluye | $  1440,005.00 2847.00| § 4,009,694,235.00 1450.00| § 2,088,007,250 2,362.00| § 3,401,291,810
y alistado del piso)
NP23 11606 6852P |Instalacion y Suministro de Geobolsas fabricadas con geotextil m3 $ 457,271.00 4,400.00 | $ 2,011,992,400.00 $ - $ -
SUBTOTAL 38,489,881,432.24 s 3,641,010,458.00 5 19,444,446,768
ajuste al peso [ 1,204.58
] UBTOTAL OBRAS 116,376,148,907 116,376,148,907 S 6.309,794,070.00 3 40,943,131,378.00
+[VACOR VA (OBRA) (E) 850,441,088 850,441,088 5 6,110,033.59 5 55,799,806.23
«| TOTAL DE OBRAS, INCLUYENDO VA (A) 117,226,589,995 117,226,589,995 $ 6,355,904,103.59 ] 41,242,331,184.23
+[PROVISION PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, INCLUYENDO VA (B) 3,124,483,553 3,124,483,553
+|PROVISION PARA AJUSTES, INCLUYENDO IVA © 11,635,999, 121 11,635,999,121 5 1,182,363 936.76
+[PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ( C) 500,000,000 500,000,000 $ -
*|VALOR TOTAL DE OBRAS (INCLUYE IVA) (O)=A+B +C +D 132,487,072,669 132,487,072,669 6,355,904,103. $ 42,424,695,122.99
*[REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACIGN DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS Y/O ELABORACION DEL CALCULO DE LA ESTRUCTURA DEL 5,042,016,807 5,042,016,807 443,000,000. 5 2,092,968,067.00
*[IVA - REVISIGN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS Y/O ELABORACION DEL CALCULO DE LA ESTRUCTURA DEL 957,983,193 957,983,193 84,170,000, 5 397,663,932.73
+|TOTAL ESTUDIOS Y DISENOS, REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS I=G+H 6,000,000,000 6.000,000,000 527,170,000. $ 2,490,631,999.73
+|PROVISION PARA INSTRUMENTACION GEOTECNICA (INCLUYE IVA) (K) 2,000,000,000 2,000,000,000 s -
+|GESTION SOCIAL Y70 AMBIENTAL Y/O PREDIAL Y/O SOSTENIBILIDAD (INCLUYE IVA) (L) 12,912,259,089 12,912,259,089 5 143,080,673.25 s 743,080,673.25
. VALOR TOTAL 153,399,331,758 153,399,331,758 $ 7.026,154,776.84 s 45,058,407,795.97
* Estos conceptos deben corresponder a 10s relacionados en 1a propuesta economica aprobada o modiicacion contratual.
AlU 30%
Utilidad 5%
Valor %
[Valor Anticipo Otorgado 7,000,000,000.00 18.04%
Valor Amortizado Presenta Acta 7,138,286,850.23 | 22.21%
Valor Amortizado Acumulado 3,983,505,648.19
Valor Saldo por Amortizar 17,016,494,351.81
RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (i aplica) RESUMEN CAPITULOS CONSTRUCTIVOS (si aplica) ICOCIV
* Estos conceptos deben a los relaci en Ia propuesta econémica aprobada sin incluir ajustes. * Debe con los capitulos sefialados por el DANE.
VALOR BASICO PRESENTE MES VA TOTAL PRESENTE MES G.P.P. VALOR PRESENTE ACTA VR. ACUMULADO CAPITULOS CONSTRUCTIVOS VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO
“OBRA $ 6:30,794,070.00 | $ 46,11003359 | §  6,365,904,103.59 E $ 1,558,574,639 | § 7,560,324,342 Vias interurbanas Preliminares y explanacion | g 2,158,174,268.00 | $ 15,886,284,920.00
PROVISION PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O Vias interurbanas Afirmados, subbases y
B R : s8 - ] 1,829,086,874.00
ADICIONALES $ $ $ $ $ 1,111,768,209 beses 11602 $ 62,197,847.00 | $
PROVISION PARA AJUSTES $ - -ls . B $ -ls - Vias interurbanas Pevimentos asfalticos /| ¢ 6,856,008.00 | $ 578,260,638.00
concreto 11603
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS . Vias interurbanas Estructuras hidraulicas y
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA $ s S s - P $ Sronaios 11604 $ 1,770,877,125.00 | $ 16,155,022,991.00
i
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O Vias interurbanas Obras de urbanismo.
) , , . PC . R R
MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS $ 3 $ s $ 496.940620 11605 $ s
“GESTION PREDIAL $ - s s R EYD $ 957,704,647 | § 9,728,597,496 Vias ‘"{W'bﬂf;f"s ??Tjﬁ?flécmm y $ 2,190,926,789.00 | $ 4,485,760,872.00
amhiental
GESTION AMBIENTAL $ -ls s . svs s s 1,325,747,754 Vias interurbanas Sefializacién y control de- | g - |s 1,327,281,234.00
transitn 11607
“GESTION SOCIAL $ 142,420675.00| $ 659,998.00 | § 143,080,673.00 ov $ 46,245,826 | § 874,584,389 Zl:f[gg:‘:‘;gzg"‘s Transporte y sobre s 120,762,033.00 | $ 516,110,353.00
*GESTION SOSTENIBULIDAD $ -l s R T $ 106,258,500 | § 440,721,600 Vias urbénaj /?%Xidadﬂ preliminares y $ _ s -
"ELABORACION ESTUDIOS Y DISENOS Vias urbanas Movimiento de tierras,
C 443,000,000.00 84,170,000.00 NP $ 3,641,010,458 446, ] - ls -
MEJORAMIENTO DE VIA $ $ $ 527,170,000.00 3 19.:444,446,768 afirmado. subbase v base 11702 s
“ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA Vias urbanas Estructura de pavimiento, s .
ESTABILIZACION DE TALUDES $ -8 - pavimentos asfalticos / concreto, afirmado, | $ -
subbase v bases 11703
Vias urbanas Obras geotécnicas, mitigacion
VALOR TOTAL PRESENTE MES $ 6,895,214,745.00 | $ 130,940,031.59 | § 7,026,154,776.59 TOTAL $ 6,309,794,070 | § 40,943,131,378 ambiental, estructuras hidraulicas y drenajes, | ¢ - s -
+026,154, estructura de pavimento y espacio pblico
11704
Vias urbanas Estructuras hidraulicas y
drenajes, redes hidro sanitarias, sefalizacion | ¢ s R
de obra, espacio publico, sefializacion y
control de transito 11705




cODIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
EJECUCION DE VERSION 1
'\ MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
e ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA p
FECHA 05/11/2025
(Dia/ Mes / Afio)
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CHOCO ACTANo. 12 VALOR BASICO ACTA: _§ 6,895,214,745.00 MES oot-25
ACTAFINAL
CONTRATO No': 4303 DE 2024 PLAZO INICIAL: VEINTE (20) MESES PLAZO ACUMULADO: VEINTE (20) MESES
(Indique nimero y afio) (En meses segun contrato principal) (En meses segn las prorrogas sin suspensiones)|
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CO 21/11/2024 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026
T ) y B (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)|
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCION DE SITIOS CRITICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y ANTIOQUIA FECHA DE SUSPENSION: NA FECHA DE REANUDACION:
(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: CCONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO RUTA 6002-6003 VALOR INICIAL (incluido IV._$ 153,399,331,758.00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segin codigo vial) (Segin contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 153,399,331,758.00
i CONDICIONES ACTUALIZADAS_Modificatorio 3 OBRA EJECUTADA
ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) (31 de Julio 2025)
No-DE | GRuPO DE AJUSTE PRESENTE ACTA ACUMULADO
ORDEN
GRAL. PART. DESCRIPCION ITEM | UND ‘ CANTIDAD | o VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
Vias urbanas Redes urbanas de servicios,
VALOR BASICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACION DE ANTICIPO: $ 6,895,214,745 redes hidrosanitarias, estructuras hidraulicas | $ - $ -
y drenajes y sefializacion e obra 11706
Vias urbanas Redes hidrosanitarias, urbanas
VALOR BASICO PRESENTE MES CON AMORTIZACION DE ANTICIPO: $ 5,756,927,895 de servicios y sefializacion vertical y $ - $ -
horizontal 11707
Vias urbanas Redes urbanas de servicios, | g s R
sefializacion vertical y horizontal 11708
Vias urbanas Estabilizacion de terreno s s -
11709
Vias urbanas Sefializacion vertical y s s R
horizontal 11710
Transporte elevado Preliminares 14101 $ - $ -
Transporte elevado Excavacion y s s R
Transporte elevado Rellenos 14103 $ - $ 165,323,496.00
Transporte elevado 14104 $ K -
Transporte elevado Superestructura 14105 | $ - s -
TOTAL IcOCIV. $ 6,309,794,070.00 | $ 40,943,131,378.00
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $5,887,867,926.36 VALOR EN LETRAS: CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS
(Indicar el valor incluido IVA con amortizacién de anticipo)
El recibo por parte de la Interventoria de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.
OBSERVACIONES
NOTAS:
1. Si por efecto de la suspension en la efecucion del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la sequnda acta se numera con el nimero que corresponda a la primera acta del periodo sequida de la letra A, situacion que debe indicarse en el campo
2. El Interventor certifica que reviso y verifico el pago de la Sequridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la némina electronica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la informacion, los valores, asi como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizara con base en el principio de ilidad y ilidad con la que la ia y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoria, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Disefios, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operacion y las demés pre-actas que sean
requeridas).
5. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, ificaciones generales y parti de ion y demas i de acuerdo con los disefios, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplié la normatividad y gestion ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los items de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no seran reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman W\
Firma: D —— Firma:
Nombre : ING DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA Nombre: ENRIGQUE FERNANDO PRIETO ACEVEDO,
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO M
Contratista Interventor

Matricula Profesional No.: 05202-21193 ANT Matricula Profesional No.:MP: 011910073 CPITVC"

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdireccion Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial




ﬁ\ N Formulario del Registro Unico Tributario

- )

2. Concepto |2 | 5| Solicitud de inscripcién Unién temporal y/o Consorcio

4. Namero de formulario 141141409560

07212489984(8 014114140956 0

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
901887085 0 Impuestos de Medellin 1 1
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacién 27. Fecha expedicion
Persona juridica 1
— — £, 1 1

Lugar de expedicién 28. Pais 29. Departamento 80-€iudad/Municipio
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34:-Cti0s nombres

35. Razén social

CONSORCIO CONEXION MEDELLIN-QUIBDO

36. Nombre comercial 37.Sigia
HANAN
IJB| CACION
38. Pais 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |Antioquia 0 5 | Medellin 001

41. Direccion principal

CR 38 # 26 - 41 oficina 833

42, Correo electrénico explanan@explanan.com
43. Codigo postal 44. Teléfong 1 557 6 04 4 40 0 1 2|45. Teléfono 2
CLASIFICACION
Actividad-econémica Ocupacion
Actividad principal Actividad secundaria Otras actividades 52. NGmero
46. Cédigo 47. Fecha inicio actividad 48. Cédigo 491 Fechainicio Actividad 50. Cédigo 1 2 51. Cédigo establecimientos
| | |

a210f[20241201f]] A~ NN | | |

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

s connl7 |1 ala 85 5| J_l { N N I I Y ) O B

07- Retencion en la fuente a titulo de” rent

14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarigs aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
| ‘ | | | | | ‘ | ‘ 55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
54. Codigo | 57. Modo | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
| | ‘ ‘ | ‘ |s8.crc ‘ |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion
Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos Sl |:| NO 60. No. de Folios: ljl 61. Fecha |2024 -11-07/09:41:25 |

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension | Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
y cancelacién del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar | Eirma autorizada:

inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso, Pardgrafo del articulo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625
del 2016. De igual manera al formalizar el tramite el usuario fue informado y acepta la politica de
tratamiento de datos ley 1581 de 2012. 984. Nombre ARISTIZABAL ZULUAGA DAVID ALBERTO

Firma del solicitante:

985. Cargo Representante Legal Certificado

Fecha generacion documento PDF: 07-11-2024 09:41:31AM



; ) | ,!ﬁ\ N Formulario del Registro Unico Tributario

Pagina 2 de 4 Hoja 2
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 141141409560
(415)7707212489984(8020) 000014114140956 0
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
901887085 0 Impuestos de Medellin 1 1

Caracteristicas y formas de las organizaciones

62. Naturaleza 2 63. Formas asociativas gﬁjnl?cr}gg?g%se;viggl(irt?tﬁggddoes'ieu echoplblico de orden nacional, departamental,

65. Fondos 66. Cooperativas SZ{,E,’;jiffg’sadeS ¥ 9rgapismos

68. Sin personeria juridica 3 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. Beneficio 1

Constitucién, Registro y Ultima Reforma Composicion del Capital
Documento 1. Constitucion 2. Reforma

71. Clase 0 4 82. Nacional 100 %
72. Nimero
73. Fecha 20240917 83. Nacional publico 0. 0 %

74. Nimero de notaria

75. Entidad de registro 9 8 84. Nacional privado 100. 0 %
76. Fecha de registro

77. No. Matricula mercantil

78. Departamento 0 5
79. Ciudad/Municipio 00 1 | 85. Extranjero 0 %
Vigencia 86. Extranjero publico 0. 0 %
AT
80. Desde 202400917 | ) )
81. Hasta 202707 31 i 87. Extranjero privado 0. 0 %
. —_— L L
|
Entidad de vigilancia y control
88. Entidad de vigilancia y control
Estado y Beneficio
ltem 89. Estado actual $0./Fecha cambio de estado 91. Namero de Identificacion Tributaria (NIT) 92. DV
1 L 1 1 | -
|
2 [ . . | -
|
g [ . . | -
4 | o -
5 | o :

Vinculacién econémica

93. Vinculacion 4mi ; 95. Ndmero de Identificacion Tributaria (NIT) de la
econémica 94. Nombre del grupo econémico y/o empresarial Matriz o Controlante (NIT) 96. DV.

97. Nombre o razén social de la matriz o controlante

170. Numero de identificacion tributaria | 171. Pais 172. NUmero de identificacion tributaria
otorgado en el exterior sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razén social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generacion documento PDF: 07-11-2024 09:41:31AM



e LA

Formulario del Registro Unico Tributario

Representacion
Pagina 3 de 4 Hoja 3
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 141141409560
(415)7707212489984(8020) 000014114140956 0
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
901887085 0 Impuestos de Medellin 1 1
Representacion
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL PRIN 18
20240907 )
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102DV [1103-NUmero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadani 1 3 |7 1 6 1 9 7 3 4 |
1 A\ [ A NI
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primef nombre 107. Otros nombres
ARISTIZABAL |ZULUAGA DAVID |ALBERTO
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL SUPL 19 J'_z 0.2.2.09 1 7|
ey — ——S Sl 1
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadan 1 3 |1 0 3 7 5 9 9 1 9 2 |
2
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primerngmbre 107. Otros nombres
ARISTIZABAL |ARCILA !MATEO
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razonsociai representante, legal
98. Representacion 99. Fecha.inicio/ejercicie.sepreseritacion
AN |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacior 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
X , / |
104. Primer apellido 105. Segunde. apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 140. Razori soeial representante legal
i
1
98. Representacion | 99, Fecha inicio ejercicio representacién
| — 1 1 |
100. Tipo de documento 101, Numero de identificacién 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. N |
104. Primer apellido 105:-Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacion Tributaria’(MT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
1 1 |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. |
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal

Fecha generacion documento PDF: 07-11-2024 09:41:31AM




e LA

Formulario del Registro Unico Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones

pagina 4 de 4 Hoja 4
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 141141409560
(415)7707212489984(8020) 000014114140956 0
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
9 0188 7 08O5|0 Impuestos de Medellin 1 1
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113, B\L| 114. Nacighaiidad
NIT 31|89 0 910591 !5 COLOMBIA 16
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118-0Otros nombres
] | A\ N
119. Razén social
EXPLANAN S.A.S
120. Valor capital del socio 121. % Participacion ’ 122:-Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
| |
9 0/ /4202 409,17 L
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113V [114. Nacionalidad
|
NIT 31|19 017 047 765 1 COLOMBIA 16
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer iombre 118. Otros nombres

119. Razén social

ARISTA INFRAESTRUCTURA S.A.S.

120. Valor capital del socio

121. % Participacion

122,/ Fecha de ingreso

123. Fecha de retiro

10 20240091 7| L
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116. Segundu-apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
. | /
119. Razén social
(L) N\
120. Valor capital del socio | 121. % Pairticipacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
| —D—N, | 1 1 | 1 1
111. Tipo de documento 112. Namero.de identificagidn 113. DV |114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116( Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
|
4 NSO
119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
| 1 1 | 1 1
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
5
119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

Fecha generacion documento PDF: 07-11-2024 09:41:32AM
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e LA

Formulario del Registro Unico Tributario

2. Concepto |0 | 2| Actualizacion

4. Numero de formulario

(415)770

14931995392

001493199539 2

0) C

7212489984(802

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
901704775 1 Impuestos de Medellin 1 1
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacién 27. Fecha expedicion
Persona juridica 1
— — £, 1 1
Lugar de expedicion 28. Pais 29. Departamento 80-€iudad/Municipio
|
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34:-Cti0s nombres
35. Razén social
ARISTA INFRAESTRUCTURA S.A.S.
36. Nombre comercial 37.Sigia
HANAN
LUBICACION
38. Pais 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |Antioquia 0 5 | Medellin 001
41. Direccion principal
CL 26 38 26 OF 1125 BL 26
42. Correo electrénico ARISTA.INFRAESTRUCTURA@GMAI|L.COM
43. Codigo postal |44. Teléfong 1 6 0444400 1 2|45 Teléfono 2
CLASIFICACION
Actividad-econémica Ocupacion
Actividad principal Actividad secundaria Otras actividades 52. NGmero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codigo 49! Fecha'inicio dctividad 50. Codigo 1 2 51. Codigo establecimientos
|
|4210[202304109||[4290}2021205,0 5] [7730/711 2| | | 0
Responsabilidades, Calidades y Atributos
1 2 3 4 5 6 7 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
. S N [ I O O I
sa.cogo|5 |7 [1 4[4 2[4 85 5] 4 | ]
05- Impto. renta y compl. régimen ofdinar
07- Retencion en la fuente a titulo de \rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
55 - Informante de Beneficiarios Finalés
Usuarigs aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
| ‘ | | | | | ‘ | ‘ 55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
54. Codigo | 57. Modo | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
| | ‘ ‘ | ‘ |s8.crc ‘ |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

59. Anexos 60. No. de Folios:

SI|:| NO

Para uso exclusivo de la DIAN

[

61. Fecha |2023 -07-29/07:36:12 |

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso, Pardgrafo del articulo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625
del 2016. De igual manera al formalizar el tramite el usuario fue informado y acepta la politica de
tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

084. Nombre ARISTIZABAL ZULUAGA DAVID ALBERTO

985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generacion documento PDF: 05-11-2024 07:55:14AM



; ) | ff_’i\ N Formulario del Registro Unico Tributario

Pagina 2 de 3 Hoja 2
Espacio reservado para la DIAN 4. Namero de formulario 14931995392
(415)7707212489984(8020) 000001493199539 2
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
901704775 1 Impuestos de Medellin 1 1
Caracteristicas y formas de las organizaciones
it 64. Entidad inslitutos de d haoplblico de ord ional, depart: tal,
62. Naturaleza 2 63. Formas asociativas 12 municipa) v destontralivados w2 o) o 4e oraen naclonl, deparamenta
65. Fondos 66. Cooperativas SZ{,E,’;jiffg’sadeS ¥ 0rgapismos
68. Sin personeria juridica 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. Beneficio 1
Constitucién, Registro y Ultima Reforma Composicion del Capital
Documento 1. Constitucion 2. Reforma
71. Clase 0 4 82. Nacional 100 %
72. Nimero
73. Fecha 20210505 83. Nacional publico 0. 0 %
1 1 i G, NS\ R S / S —
74. Nimero de notaria
75. Entidad de registro 0 3 84. Nacional privado 100. 0 %
76. Fecha de registro 202304109
L L | N L/ NV,
77. No. Matricula mercantil 0075460812
78. Departamento 0 5
79. Ciudad/Municipio 00 1 | 85. Extranjero 0 %
Vigencia 86. Extranjero publico 0. 0 %
AT
80. Desde 2021050,5 | ) )
81. Hasta 999912 31 i 87. Extranjero privado 0. 0 %
. —_— L L
|
Entidad de vigilancia y control
88. Entidad de vigilancia y control
Estado y Beneficio
ltem 89. Estado actual $0./Fecha cambio de estado 91. Namero de Identificacion Tributaria (NIT) 92. DV
1 8 1 27023042 4| -
|
2 [ . . | -
|
g [ . . | -
4 | o -
5 | o :

Vinculacién econémica

93. Vinculacion 4mi ; 95. Ndmero de Identificacion Tributaria (NIT) de la
econémica 94. Nombre del grupo econémico y/o empresarial Matriz o Controlante (NIT) 96. DV.

97. Nombre o razén social de la matriz o controlante

170. Numero de identificacion tributaria | 171. Pais 172. NUmero de identificacion tributaria
otorgado en el exterior sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razén social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generacion documento PDF: 05-11-2024 07:55:14AM



e LA

Formulario del Registro Unico Tributario

Representacion
Pagina 3 de 3 Hoja 3
Espacio reservado para la DIAN 4. Namero de formulario 14931995392
(415)7707212489984(8020) 000001493199539 2
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
901704775 1 Impuestos de Medellin 1 1
Representacion
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL PRIN 18
20230219 )
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102DV [1103-NUmero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadani 1 3 |7 1 6 1 9 7 3 4 |
1 A\ [ A NI
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primef nombre 107. Otros nombres
ARISTIZABAL |ZULUAGA DAVID |ALBERTO
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL PRIN 18 J'_z 0.2.3.04 1 9|
ey — ——S Sl 1
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadan 1 3 |7 1 6 3 2 9 5 1 |
2
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primerngmbre 107. Otros nombres
ARISTIZABAL |ZU LUAGA !DIEGO FERNANDO
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razonsociai representante, legal
98. Representacion 99. Fecha.inicio/ejercicie.sepreseritacion
AN |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacior 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
X , / |
104. Primer apellido 105. Segunde. apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 140. Razori soeial representante legal
i
1
98. Representacion | 99, Fecha inicio ejercicio representacién
| — 1 1 |
100. Tipo de documento 101, Numero de identificacién 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. N |
104. Primer apellido 105:-Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacion Tributaria’(MT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
1 1 |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. |
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal

Fecha generacion documento PDF: 05-11-2024 07:55:14AM




e LA

Formulario del Registro Unico Tributario

2. Concepto |0 | 2| Actualizacion

4. Numero de formulario

(415)770

14971373632

37363 2

014971

0) C

7212489984(802

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional

14./Buzén electrénico

8 90910591 5 Impuestos de Medellin 1 1
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacién 27. Fecha expedicion
Persona juridica 1
— — £, 1 1
Lugar de expedicién 28. Pais 29. Departamento 80-€iudad/Municipio
|
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34:-Cti0s nombres
35. Razén social
EXPLANAN S.AS
36. Nombre comercial 37.Sigia
EXPLANAN
LUBICACION
38. Pais 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |Antioquia 0 5 | Medellin 001
41. Direccion principal
CR38 26 41 0OF 833
42, Correo electrénico explanan@explanan.com
43.Codigopostal 0 5 0 0 1 44. Teléfona 1 6 0444400 1 2|45 Teléfono 2
CLASIFICACION
Actividad-econémica Ocupacion
Actividad principal Actividad secundaria Otras actividades 52. NGmero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codigo 49! Fecha'inicio dctividad 50. Codigo 1 2 51. Codigo establecimientos
|
4210[19711027||[4290}197 11027 [7730/711 2| | | 1
Responsabilidades, Calidades y Atributos
1 2 3 4 5 6 7 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
. js2fsss] | [ [ | [ [ | [ [ [ | [ [ | [ [ ]
sa.cogo|5 |7 9 |1 0[1 4[4 2]4 85 2|5 5]
05- Impto. renta y compl. régimen ofdinar-._52.<Facturador-electrénico
07- Retencion en la fuente a titulo de\rent / )55 -/Informante de Beneficiarios Finales
09- Retencion en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
Usuarigs aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
54. Cédigo 23
- <odig |57. Modo | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
| | ‘ ‘ | ‘ |s8.crc ‘ |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos Sl |:| NO 60. No. de Folios:

[

61. Fecha |2024 -01-10/16:22: 04 |

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso, Pardgrafo del articulo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625
del 2016. De igual manera al formalizar el tramite el usuario fue informado y acepta la politica de
tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

084. Nombre ARISTIZABAL ZULUAGA DAVID ALBERTO

985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generacion documento PDF: 24-01-2024 08:51:52AM



e LA

Formulario del Registro Unico Tributario

Espacio reservado para la DIAN

Pagina

4. Numero de formulario

(415)770

7212489984(8

020) C

2 de 7

001497137363 2

Hoja 2
14971373632

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

8 90910

6.DV
59 1|5

12. Direccién seccional

Impuestos de Medellin

14./Buzén electrénico

Caracteristicas y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

| 2|

63. Formas asociativas

1 2]

64. Entideédes o insfitutos de derechapublico de orden nacional, departamental,

municipal y'descentralizados

-

65. Fondos 66. Cooperativas SZ{,E,’;jiffg’sadeS ¥ 9rgapismos
68. Sin personeria juridica 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. Beneficio 1
Constitucién, Registro y Ultima Reforma Composicion del Capital
Documento 1. Constitucion 2. Reforma

71. Clase 05 01 82. Nacional 100 %

72. Nimero 4 8 9 9 4 5

73. Fecha 19711027 2201812109 83. Nacional publico 0. 0 %

1 1 i G, NS\ R S / S —

74. Namero de notaria 4

75. Entidad de registro 0 3 84. Nacional privado 100. 0 %
76. Fecha de registro 19711103 20 812 2 8

L L | XA /- N v, = =

77. No. Matricula mercantil 2101315312 2 1 1 315312

78. Departamento 0 5 05

79. Ciudad/Municipio 021 | 0 2 85. Extranjero 0 %
Vigencia 86. Extranjero publico 0 0 %

AT
80. Desde 19711027 | ro9vi11027
81. Hasta 209912 31 i 2009 9 1 2. 31 87. Extranjero privado 0. 0 %
|

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control
Superintendencia de Sociedades

5]

Estado y Beneficio

91. Ndmero de Identificacién Tributaria (NIT)

92. DV

Item 89. Estado actual 90,/ Fecha cambio de’estado
1 21 2018121 9|
2 8 0 [20190109]
3 | L
; [ wo s,
; [ wo s,

Vinculacién econémica

93. Vinculacion
econdmica

94. Nombre del grupo econémico y/o empresarial

95. Nimero de |dentificacién Tributaria (NIT) de la

Matriz o Controlante 96. DV.

97. Nombre o razén social de la matriz o controlante

170. Namero de identificacién tributaria
otorgado en el exterior

171. Pais

172. NUmero de identificacion tributaria
sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razén social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generacion documento PDF: 24-01-2024 08:51:52AM



e LA

Formulario del Registro Unico Tributario

Representacion
Pagina 3 de 7 Hoja 3
Espacio reservado para la DIAN 4. Namero de formulario 14971373632
(415)7707212489984(8020) 000001497137363 2
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
8 90910591 5 Impuestos de Medellin 1 1
Representacion
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL PRIN 18
20060724 )
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102DV [1103-NUmero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadani 1 3 |7 1 6 1 9 7 3 4 |
1 A\ [ A NI
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primef nombre 107. Otros nombres
ARISTIZABAL |ZULUAGA DAVID |ALBERTO
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL SUPL 19 J'_z 0.0.6.07 2 4|
ey — ——S Sl 1
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadan 1 3 |7 1 6 3 2 9 5 1 |
2
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primerngmbre 107. Otros nombres
ARISTIZABAL |ZU LUAGA !DIEGO FERNANDO
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razonsociai representante, legal
98. Representacion 99. Fecha.inicio/ejercicie.sepreseritacion
AN |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacior 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
X , / |
104. Primer apellido 105. Segunde. apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 140. Razori soeial representante legal
i
1
98. Representacion | 99, Fecha inicio ejercicio representacién
| — 1 1 |
100. Tipo de documento 101, Numero de identificacién 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. N |
104. Primer apellido 105:-Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacion Tributaria’(MT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
1 1 |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. |
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal

Fecha generacion documento PDF: 24-01-2024 08:51:52AM



e LA

Formulario del Registro Unico Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones

= . pagina 4 de 7 Hoja 4
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 14971373632
‘“‘JSHJHNZ12JJ‘!JJHUUJM“ l‘ '“IJJ»971H37363 2
5. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direcci6n seccional 14. Buzén electrénico
8 90 9 1 005 9 1|5 [mpuesosdeMedelin 11
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113, B\ 54. Nac;nai_ldad A4
CéduladeCiudada 1 3 |7 1 6 1 9 7 3 4 ! COLOMBIA 16 9
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118-0Otros nombres
ARISTIZABAL ZULUAGA |DAV|D |ALBERTO
! 119. Raz6n social e W7a
120. Valor capital del socio 121. % Participacion ’ 122: Ct;\a de ingreso 123. Fecha de retiro
/27070 6,07 2 4 .
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113V [114. Nacionalidad
CéduladeCiudada 1 3 |7 1 6 3 2 9 5 1 i COLOMBIA 169
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer riombre 118. Otros nombres
ARISTIZABAL ZULUAGA iDIEGO FERNANDO
2 119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacier!. <" / /1~ 122,/ Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
2006072 4] L
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
CéduladeCiudada 1 3 |4 3 0 9 2 8 8 7 | COLOMBIA 169
115. Primer apellido 116. Segundu-apellido — 117. Primer nombre 118. Otros nombres
ARISTIZABAL |ZULUAGA LILIANA VICTORIA
3 119. Razén social . N
120. Valor capital del socio _71_21. % Panicipaf.ién_ 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
AN 20060724 L
111. Tipo de documento 112. Namero.de identificagidn 113. DV |114. Nacionalidad
Cédulade Ciudadan1 3 |4 /30335 6 6 | COLOMBIA 169
115. Primer apellido 116 Segundo—apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
ISAZA !ESTRADA SELENE
4 119. Razén social \
120. Valor capital del socio N\ 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
2006072 4 20130911
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
CéduladeCiudadan1 3 |4 3 7 2 8 3 2 1 | COLOMBIA 169
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
ARISTIZABAL ZULUAGA ALEJANDRA MARIA
° 119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
2018121 9 L
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Formulario del Registro Unico Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones

e LA

Pagina 5 de 7 Hoja 4
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 14971373632
(415)7707212489984(8020) 000001497137363 2
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
8 9 091059 1|5 Impuestos de Medellin 1 1
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113, B\L| 114. Nacighaiidad
CéduladeCiudada 1 3 (1 0 1 7 1 9 9 0 4 1 | COLOMBIA 16
I — £,
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118-0Otros nombres
ARISTIZABAL ISAZA |MARM |CAMmA
l Fa £ A\
119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion ’ 122:-Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
|
AN/ /b2 e’1 8121 9 L
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113V [114. Nacionalidad
CéduladeCiudada 1 3 (1 0 3 7 5 9 9 1 9 2 i COLOMBIA 16

115. Primer apellido
ARISTIZABAL

116. Segundo apellido
ARCILA

117. Primer riombre

iMATEO

118. Otros nombres

119. Razén social

12

o

. Valor capital del socio

121. % Participacion

122,/ Fecha de ingreso

2018121 9|

123. Fecha de retiro

111. Tipo de documento

112. Namero de identificacion

113. DV | 114. Nacionalidad

11

(&

. Primer apellido

116. Segundu-apellido

11

~

Primer nombre

118. Otros nombres

119. Razén social

12

o

. Valor capital del socio

V4 Pyt e
| 121. % Participacion

122. Fecha de ingreso

123. Fecha de retiro

111. Tipo de documento

112. Naméro.de identificagian

113. DV | 114. Nacionalidad

11

(&

. Primer apellido

116( Segundo apellido

11

~

Primer nombre

118. Otros nombres

119. Razén social

12

o

. Valor capital del socio

121. % Participacion

122. Fecha de ingreso

123. Fecha de retiro

111. Tipo de documento

112. Namiero de identificacion

113. DV | 114. Nacionalidad

11

(&

. Primer apellido

116. Segundo apellido

11

~

Primer nombre

118. Otros nombres

119. Razén social

12

o

. Valor capital del socio

121. % Participacion

122. Fecha de ingreso

123. Fecha de retiro

Fecha generacion documento PDF: 24-01-2024 08:51:52AM




AN

Formulario del Registro Unico Tributario
Revisor Fiscal y Contador

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

Pagina 6 de 7 Hoja 5
14971373632
U‘JS)‘JHD12JJUJHUUJ(‘)‘)“ ‘ -“-1!1‘.97]‘.1‘37363 2

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

8 90910591

6. DV

12. Direccién seccional

5 Impuestos de Medellin

14./Buzén electrénico

Revisor Fiscal y Contador

124. Tipo de documento
Cédula de Ciudadania 1 3

125. Namero de identificacion

9 8555010

126:.DV+1127. ,NUmero.de tdrjeta/profesional

) 73084T

128. Primer apellido
JARAMILLO

129. Segundo apellido
|VELEZ

130. Primer nombre

RUBEN

131. ,Otros nombres

IDARIO

132. NUmero de Identificacién Tributaria (NIT)

133. DV | 134. Sociedad o firma designada

Revisor fiscal principal

135. Fecha de nombramiento

2008111 4]

136. Tipo de documento
Cédula de Ciudadania 1 3

137. Ndmero de identificacion

1 048019528 4

138,DV | 139. Nimero de tarjeta profesional

2 6 5480

140. Primer apellido
VILLEGAS

141. Segundo apellido
|MONCADA

142. Primer nhombre

iANGELICA

144. Namero de Identificacién Tributaria (NIT)

143. Otros nombres

JOHANA

145. DV | 146. Sociedad o firma designada

Revisor fiscal suplente

147. Fecha de nombramiento

20211207|

148. Tipo de documento

149. NUmero de identificacion

150. DV | 151. NGmero de tarjeta profesional

152. Primer apellido

153. Segundo ‘apellido

154. Primer nombre

Contador

156. Nimero de Identificacién Tributaria (NIT)

157 DV

155. Otros nombres

158,/Sociedad ofirma.designada

159. Fecha de nombramiento

Fecha generacion documento PDF: 24-01-2024 08:51:52AM



, : Formulario del Registro Unico Tributario
DIAN d

Establecimientos
pagina 7  de 7 Hoja 6
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 14971373632
(415)7707212489984(8020) 000001497137363 2
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
8 90910591 5 Impuestos de Medellin 1 1

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negogios-entre otros

160. Tipo de establecimiento 161. Actividad econémica )
Establecimiento de comerci g 2 | Construccion de carreteras y vias de ferrocarril I A 21 0 i

162. Nombre del establecimiento

EXPLANAN

163. Departamento 164. Ciudad/Municipio

Antioquia 0 5 | Medellin 0 01

165. Direccién

CL 26 38 26 ED BIO 26 IN 1125 VIA LAS PALMAS

166. Nimero de matricula mercantil 167. Fecha de’la aricja mercar\til_—
2100056502 /o e 73042 7]
168. Teléfono 169. Fecha de cierre
4440012 | ]
160. Tipo de establecimiento 161. Actividad econémica NN /S

162. Nombre del establecimiento

163. Departamento 164. Ciudad/Municipio

165. Direccién

166. Nimero de matricula mercantil 167, Fecha de la matricula mercantil
— — | 1 1 |
168. Teléfono 169. Fecha de cierre
_ | L
160. Tipo de establecimiento P61 Actividad-econdmica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento 164. Ciudad/Municipio

165. Direccién

166. Nimero de matricula mercantil 167. Fecha de la matricula mercantil

168. Teléfono 169. Fecha de cierre

Fecha generacion documento PDF: 24-01-2024 08:51:52AM



30/12/25, 8:22

ﬂ Outlook

Fw: SOLICITUD RADICADOS DEL BUZON DE CUENTAS POR PAGAR - SMCN GERENCIA ZONA SUR OCCIDENTE: Victor Andres Gutierrez Pineda - Outlook

Fw: SOLICITUD RADICADOS DEL BUZON DE CUENTAS POR PAGAR - SMCN GERENCIA ZONA SUR OCCIDENTE

Desde Juan Jose Sanchez Cardona <jjsanchez@invias.gov.co>

Fecha Lun 29/12/2025 10:48 PM
Para Jose David Alarcon Alarcon <jalarcon@invias.gov.co>; Victor Andres Gutierrez Pineda <vgutierrez@invias.gov.co>; Richard Edward Jimenez Caldera <rejimenez@invias.gov.co>; Jose Alexander Vega Acero <jvega@invias.gov.co>; Andres Ricardo Tovar
Manzanares <atovar@invias.gov.co>; Miguel Angel Guacales Diaz <mguacales@invias.gov.co>

CC  Luis Jaime Diaz Perez <ldiazp@invias.gov.co>; Wilmar Joaquin Zambrano Pulecio <wzambrano@invias.gov.co>; Katherine Lizeth Diaz Ramirez <kdiaz@invias.gov.co>

Cordial saludo ingenieros,

En el correo en hilo encontraran los radicados de las actas pendientes de la gerencia zona sur occidente.

Quedo atento.

Obtener Qutlook para iOS

De: Jose Luis Herrera Lopez <jlherrera@invias.gov.co>

Enviado: lunes, diciembre 29, 2025 7:51 p.m.
Para: Luis Jaime Diaz Perez <ldiazp@invias.gov.co>
CC: Katherine Lizeth Diaz Ramirez <kdiaz@invias.gov.co>; Juan Jose Sanchez Cardona <jjsanchez@invias.gov.co>

Asunto: RV: SOLICITUD RADICADOS DEL BUZON DE CUENTAS POR PAGAR - SMCN GERENCIA ZONA SUR OCCIDENTE

Cordial Saludo.

De acuerso a su solicitud, adjunto encontrara al final del archivo, los numeros de radicados de las actas relacionadas

Numero
Contrato | Descripcion Valor Total Rl:a?i(i:::]:c?gn ra dig:cién Estado | Observacion | Observacion RADICADO
Acta
994-2022 | Costos 38 | 170 <o 1700 | 911212025 CXP | Radicada L’“l‘éz‘s'c”"‘“‘
990-2021 | Costos 53 | 446 647 850,00 | 10/1212025 CXP | Radicada | GLOSA2054 |j s RS
1925 | Costos 11 372.890.020,05 | 10/12/2025 cxXP | Radicada A CP-R2S-
1995 | Ajustes 13 173.133.960.45 | 12/1212025 CXP | Radicada A CP-R2S-
O | Ajustes 12D | 4 4ep o psg | 12112/2025 CXP | Radicada INIAS-CP-R2S-
e | Ajustes 58D 65.629.030,00 | 1611212025 cxP | Radicada ins-ChR2s:
Lo | obra 58 | o4 1768 so0 | 16112/2025 CXP | Radicada DS CPR2S:
077-2021 | Costos 52 | g4z 160 45,00 | 17/1212025 CXP | Radicada L"i‘;;‘;s'c"‘“zs'

about:blank?windowld=SecondaryReadingPane 1
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30/12/25, 8:22 Fw: SOLICITUD RADICADOS DEL BUZON DE CUENTAS POR PAGAR - SMCN GERENCIA ZONA SUR OCCIDENTE: Victor Andres Gutierrez Pineda - Outlook

Cordialmente.

Jose Luis Herrera Lopez

Subdireccién Administrativa — Grupo de Atencién y Relacionamiento con el Ciudadano
Contratista — 4-72

jlherrera@invias.gov.co

3770600 Ext: 1137

Calle 25G # 73B-90 P. 7° Complejo empresarial Central Point — Bogota D.C.
WWW.invias.gov.co

De: Luis Jaime Diaz Perez <ldiazp@invias.gov.co>

Enviado el: lunes, 29 de diciembre de 2025 8:53 a. m.

Para: Jose Luis Herrera Lopez <jlherrera@invias.gov.co>

CC: Katherine Lizeth Diaz Ramirez <kdiaz@invias.gov.co>; Juan Jose Sanchez Cardona <jjsanchez@invias.gov.co>
Asunto: RV: SOLICITUD RADICADOS DEL BUZON DE CUENTAS POR PAGAR - SMCN GERENCIA ZONA SUR OCCIDENTE

Estimado Sefior José Luis,
Espero que se encuentre bien. Me dirijo a usted para solicitar su colaboracidn con respecto a unos radicados de actas que atin no hemos recibido, a pesar de haber sido enviados anteriormente.

Adjunto a este mensaje encontrara la lista de los radicados pendientes. Agradeceria mucho asegurar que estos radicados sean remitidos hoy:

Contrato  Descripcion Valor Total RFaedci::c(ij:n rayil:;ncie;: dAita Estado |Observacion |Observacion
994-2022 | Costos38 |179.545.217,00 9/12/2025 Cxp Radicada

990-2021 | Costos 53 |416.647.880,00[10/12/2025 CXp Radicada GLOSA 2054
4329-2024| Costos 11 |372.890.029,05|10/12/2025 Cxp Radicada

4303-2024| Ajustes 13P |173.133.960,45|12/12/2025 CXp Radicada

4303-2024 | Ajustes 12D | 1.358.984,58 [12/12/2025 CXP Radicada

1758-2020| Ajustes 58D | 65.629.039,00 |16/12/2025 CXP Radicada

1758-2020| Obra 58  |294.176.384,00(16/12/2025 xp Radicada

977-2021 | Costos 52 |847.160.452,00(17/12/2025 exp Radicada

Cordialmente,

about:blank?windowld=SecondaryReadingPane1 2/5



30/12/25, 8:22 Fw: SOLICITUD RADICADOS DEL BUZON DE CUENTAS POR PAGAR - SMCN GERENCIA ZONA SUR OCCIDENTE: Victor Andres Gutierrez Pineda - Outlook

Luis Jaime Diaz Pérez
Subdirector (E)
Subdireccion de Modernizacion de Carreteras Nacionales

Idiazp@invias.gov.co
INV'AS Calle 25G No.73B-90 Bogota, Colombia

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS WWW.invias.gov.co

De: Juan Jose Sanchez Cardona <jjsanchez@invias.gov.co>

Enviado: Viernes, 26 de Diciembre de 2025 08:25

Para: Jose Luis Herrera Lopez <jlherrera@invias.gov.co>

CC: Luis Jaime Diaz Perez <ldiazp@invias.gov.co>; Katherine Lizeth Diaz Ramirez <kdiaz@invias.gov.co>; Wilmar Joaquin Zambrano Pulecio <wzambrano@invias.gov.co>; Richard Edward Jimenez Caldera <rejimenez@invias.gov.co>;
Victor Andres Gutierrez Pineda <vgutierrez@invias.gov.co>; Jose David Alarcon Alarcon <jalarcon@invias.gov.co>; Andres Ricardo Tovar Manzanares <atovar@invias.gov.co>; Miguel Angel Guacales Diaz <mguacales@invias.gov.co>;
Jose Alexander Vega Acero <jvega@invias.gov.co>

Asunto: SOLICITUD RADICADOS DEL BUZON DE CUENTAS POR PAGAR - SMCN GERENCIA ZONA SUR OCCIDENTE

Cordial saludo doc jose luis herrera,

Como reiteracion de los correos del 22 y 23 de diciembre, solicitamos respetuosamente que nos remitan del buzon de cuentas por pagar los radicados de las siguientes actas las cuales fueron enviadas desde el
correo del ingeniero luis jaime, y aun no han remitido el numero de radicado.

DOCUMENTO CONTRATO

ACTA DE COSTOS 53 GLOSA 2054 990-2021
ACTA DE COSTOS 11 4329-2024

ACTA DE COSTOS 38 994-2022

ACTA DE AJUSTES 12 DEFINITIVO 4303-2024
ACTA DE AJUSTES 13 PROVISIONAL 4303-2024
ACTA DE OBRA 58 1758-2020

ACTA DE AJUSTES 58 DEFINITIVO 1758-2020
ACTA DE COSTOS 52 977-2021

ACTA DE AJUSTES 54 DEFINITIVO 1001-2021

mil gracias, quedamos atentos.

De: Juan Jose Sanchez Cardona <jjsanchez@invias.gov.co>

Enviado: martes, diciembre 23, 2025 8:54 a.m.

Para: Jose Luis Herrera Lopez <jlherrera@invias.gov.co>

CC: Luis Jaime Diaz Perez <|diazp@invias.gov.co>; Katherine Lizeth Diaz Ramirez <kdiaz@invias.gov.co>; Wilmar Joaquin Zambrano Pulecio <wzambrano@invias.gov.co>
Asunto: RE: SOLICITUD RADICADOS DEL BUZON DE CUENTAS POR PAGAR - SMCN GERENCIA ZONA SUR OCCIDENTE

Cordial saludo doc jose luis,
em alcance al correo anterior, se remiten las actas que estan pendientes de ardicado por parte del buzon de cuentas por pagar si nos ayudas:

DOCUMENTO CONTRATO
ACTA DE COSTOS 53 GLOSA 2054 990-2021
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30/12/25, 8:22 Fw: SOLICITUD RADICADOS DEL BUZON DE CUENTAS POR PAGAR - SMCN GERENCIA ZONA SUR OCCIDENTE: Victor Andres Gutierrez Pineda - Outlook

ACTA DE COSTOS 11 4329-2024

ACTA DE COSTOS 38 994-2022

ACTA DE AJUSTES 12 DEFINITIVO 4303-2024
ACTA DE AJUSTES 13 PROVISIONAL 4303-2024
ACTA DE OBRA 58 1758-2020

ACTA DE AJUSTES 58 DEFINITIVO 1758-2020
ACTA DE COSTOS 52 977-2021

ACTA DE AJUSTES 54 DEFINITIVO 1001-2021

Gracias.

Ingeniero Civil
Juan Jose Sanchez Cardona

Subdireccion modernizacion de carreteras Nacionales
INVIAS Gerencia Zona Sur Occidente

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS jjsanchez@invias.gov.co
Calle 25G No0.73B-90 Bogota, Colombia
WWW.IiNnvias.gov.co

De: Juan Jose Sanchez Cardona

Enviado: lunes, 22 de diciembre de 2025 4:59 p. m.

Para: Jose Luis Herrera Lopez <jlherrera@invias.gov.co>

Cc: Luis Jaime Diaz Perez <|diazp@invias.gov.co>; Katherine Lizeth Diaz Ramirez <kdiaz@invias.gov.co>; Wilmar Joaquin Zambrano Pulecio <wzambrano@invias.gov.co>
Asunto: SOLICITUD RADICADOS DEL BUZON DE CUENTAS POR PAGAR - SMCN GERENCIA ZONA SUR OCCIDENTE

Cordial saludo doc jose luis,

las siguientes actas ya fueron remitidas al buzon de cuentas por pagar hace mas de una semana por parte del subdirector luis jaime diaz y no hemos obtenido radicado, porfavor si nos ayudas a que nos remitan el respectivo radicado
de cuentas por pagar.

DOCUMENTO CONTRATO PERIODO MES RADICADO PROYECTO VALOR A AFECTAR ESTADO
ACTA DE COSTOS 53 GLOSA 2054 990-2021 OCTUBRE NOVIEMBRE INTERVENTORIA PALETARA Y ANILLO 3164647.880,00 RADICADO PENDIENTE NUMERO
ACTA DE AJUSTES 14 DEFINITIVO 2415-2024 SEPTIEMBRE DICIEMBRE QUIBDO - PEREIRA s19.333.132,00 RADICADO PENDIENTE NUMERO
ACTA DE AJUSTES 15 PROVISIONAL 2415-2024 OCTUBRE DICIEMBRE QUIBDO - PEREIRA S21.960.583,00 RADICADO PENDIENTE NUMERO
ACTA DE COSTOS 11 4329-2024 OCTUBRE DICIEMBRE INTERVENTORIA QUIBDO - PEREIRA 272.890.029,05 RADICADO PENDIENTE NUMERO
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ACTA DE OBRA 57 1758-2020 NOVIEMBRE DICIEMBRE TRANSVERSAL LIBERTADOR i33.005.613,00 RADICADO PENDIENTE NUMERO

ACTA DE COSTOS 38 994-2022 OCTUBRE DICIEMBRE lNTERVEL'I\II;rECI)(BI'fD\:)ARRIANTES $179.545.217,00 RADICADO PENDIENTE NUMERO

ACTA DE OBRA 13 4303-2024 NOVIEMBRE DICIEMBRE MEDELLIN - QUIBDO 4.?88.965.381,52 RADICADO PENDIENTE NUMERO

ACTA DE OBRA 13 4328-2024 DICIEMBRE DICIEMBRE QUIBDO - PEREIRA 9;67.942.441,00 RADICADO PENDIENTE NUMERO

ACTA DE AJUSTES 12 DEFINITIVO 4303-2024 OCTUBRE DICIEMBRE MEDELLIN - QUIBDO ’ 1.358.984,58 RADICADO PENDIENTE NUMERO
ACTA DE AJUSTES 13 PROVISIONAL 4303-2024 NOVIEMBRE DICIEMBRE MEDELLIN - QUIBDO $173.133.960,45 RADICADO PENDIENTE NUMERO
ACTA DE OBRA 58 1758-2020 DICIEMBRE DICIEMBRE TRANSVERSAL LIBERTADOR s2944176.384,00 RADICADO PENDIENTE NUMERO

ACTA DE AJUSTES 58 DEFINITIVO 1758-2020 DICIEMBRE DICIEMBRE TRANSVERSAL LIBERTADOR s65.629.039,00 RADICADO PENDIENTE NUMERO
ACTA DE COSTOS 52 977-2021 OCTUBRE DICIEMBRE INTERVENTORIA VSFM S847.160.452,60 RADICADO PENDIENTE NUMERO

ACTA DE AJUSTES 54 DEFINITIVO 1001-2021 NOVIEMBRE DICIEMBRE ANILLO DEL MACIZO i79.906.353,00 RADICADO PENDIENTE NUMERO

Mil gracias.

Ingeniero Civil

Juan Jose Sanchez Cardona
Subdireccidon modernizacion de carreteras Nacionales
Gerencia Zona Sur Occidente

jjsanchez@invias.gov.co
Calle 25G No.73B-90 Bogota, Colombia

WWW.INvias.gov.co

INVIAS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

ia intentos de Abstente de ingresar tus datos y contrasefias en correos de dudosa procedencia que informan sobre supuestas demandas en tu contra o bloqueo de acceso al correo o aplicativos.Exencién de responsabilidad: El contenido y anexos de este mensaje son propiedad del INVIAS Gnicamente para uso del destinatario ya que puede

contener informacién reservada o clasificada que no es de caracter publico. Si usted no es el destinatario se informa que cualquier uso, difusién, distribucién o copiado de esta comunicacion esta prohibido. La revision, retransmision, diseminacion o uso del mismo, asi como cualquier accién que se tome respecto a la informacién contenida, por personas o entidades

diferentes al propdsito original de la misma es ilegal. Si usted es el destinatario le solicitamos dar un manejo adecuado a la informacion. Cualquier mensaje electrénico es susceptible de alteracidn; de presentarse alguna anomalia favor informarlo a atencionciudadano@invias.gov.co
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&® Outlook

RV: SMCN - GSOC ACTA DE AJUSTES 12 DEFINITIVO OCTUBRE CONTRATO 4303-2024 CONSORCIO CONEXION MEDELLIN-QUIBDO NIT
907.887.085-0 RP84525 RECURSO:20 VALOR:1358984.58

Desde Victor Andres Gutierrez Pineda <vgutierrez@invias.gov.co>
Fecha Mar 30/12/2025 9:17 AM

Para 'CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL' <intcordilleraoccidental@gmail.com>; Director C <director@cordilleraoccidental.com>; ENRIQUE HERNANDO PRIETO
ACEVEDO <hernandoprieto27 @yahoo.es>; Diego Aristizabal Zuluaga <proyectos@explanan.com>; Sergio Rivera Betancur <sergio.rivera@explanan.com>; ‘Camilo
Zuluaga' <camilozb@gmail.com>; Explanan S.A.S <explanan@explanan.com>

CccC Luis Jaime Diaz Perez <ldiazp@invias.gov.co>; Juan Jose Sanchez Cardona <jjsanchez@invias.gov.co>; Edilson Manuel Gomez Triana <emgomez@invias.gov.co>;
Yezid Alberto Chamat Luna <ychamat@invias.gov.co>; Juan Carlos Diaz Gonzalez <jcdiaz@invias.gov.co>

ﬂ] 7 archivos adjuntos (3 MB)

05. MEPI-MN1-IN-15-FR-8 ajuste Def Oct.pdf; 07. MEPI-MN1-IN-4-FR-1_Acta de Obra 12.pdf; 08. RUT CONEXION MEDELLIN - QUIBDO.pdf; 09. ANEXO ICOCIV SEPTIEMBRE Y OCTUBRE
2025 CAPITULOS.pdf; 10. RUT ARISTA.pdf; 12. RUT EXPLANAN.pdf; FACTURA_AJUSTE_12_DEF_OCT_QUI171[1].pdf;

Senores
CONSORCIO CONEXION MEDELLIN — QUIBDO (Cto de Obra No. 4303/24)
CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL (Cto de Interventoria No. 4312/24)

Cordial saludo.
Buenas tardes para todos. Se remite para su informacién y respectivo seguimiento financiero el soporte de envid a cargo de la

Unidad Ejecutora al_Buzon Radicacion Cuentas <radicacioncuentas@invias.gov.co> el pasado 12/12/25 y el respectivo
Radicado No. INVIAS-CP-R25-00328 del Acta del asunto.

%4 Rad. INVIAS-CP-R25-00328.zip

Dicho numero radicado obedece a la informacion suministrada por la Subdireccion Administrativa — Grupo de Atencion y
Relacionamiento con el Ciudadano segun correo electronico de 29/12/25, tal como se evidencia en la siguiente imagen:

https://outlook.office.com/mail/sentitems/id/AAKALGAAAAAAHY QDEapmEc2byACgAC%2FEWg0As%2F %2BQVkzFfkSpC23CSzn%2FswABtXCdGQAA?nativeVersion=1.2025.1209.500 1/6
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Atentamente;

De: Luis Jaime Diaz Perez <ldiazp@invias.gov.co>

Enviado: viernes, 12 de diciembre de 2025 8:29

Para: Buzén Radicacion Cuentas <radicacioncuentas@invias.gov.co>

Cc: Juan Jose Sanchez Cardona <jjsanchez@invias.gov.co>; Victor Andres Gutierrez Pineda <vgutierrez@invias.gov.co>; Edilson Manuel Gomez Triana
<emgomez@invias.gov.co>

Asunto: RV: SMCN - GSOC ACTA DE AJUSTES 12 DEFINITIVO OCTUBRE CONTRATO 4303-2024 CONSORCIO CONEXION MEDELLIN-QUIBDO NIT 907.887.085-0 RP84525
RECURS0:20 VALOR:1358984.58

Cordial saludo,

En el presente correo adjunto documentos del ACTA DE AJUSTES 12 DEFINITIVO OCTUBRE CONTRATO 4303-2024 CONSORCIO CONEXION MEDELLIN-
QUIBDO NIT 907.887.085-0 RP84525 RECURSO:20 VALOR:1358984.58 PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE DE PAGO

Cordialmente,

https://outlook.office.com/mail/sentitems/id/AAKALGAAAAAAHY QDEapmEc2byACgAC%2FEWg0As%2F %2BQVkzFfkSpC23CSzn%2FswABtXCdGQAA?nativeVersion=1.2025.1209.500 2/6



30/12/25, 9:18 Elementos enviados: Victor Andres Gutierrez Pineda - Outlook

Luis Jaime Diaz Perez
Subdirector (E)
Subdireccion de Modernizacion de Carreteras Nacionales

Idiazp@invias.gov.co
INV'AS Calle 25G No.73B-90 Bogota, Colombia

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS WWW-LINVIAS-0OV.-CO

De: Juan Jose Sanchez Cardona <jjsanchez@invias.gov.co>

Enviado: jueves, 11 de diciembre de 2025 19:15

Para: Luis Jaime Diaz Perez <ldiazp@invias.gov.co>

Cc: Victor Andres Gutierrez Pineda <vgutierrez@invias.gov.co>; Wilmar Joaquin Zambrano Pulecio <wzambrano@invias.gov.co>; Edilson Manuel Gomez Triana

<emgomez@invias.gov.co>
Asunto: SMCN - GSOC ACTA DE AJUSTES 12 DEFINITIVO OCTUBRE CONTRATO 4303-2024 CONSORCIO CONEXION MEDELLIN-QUIBDO NIT 907.887.085-0 RP84525
RECURSO:20 VALOR:1358984.58

Cordial saludo,

remito los documentos SMCN - GSOC ACTA DE AJUSTES 12 DEFINITIVO OCTUBRE CONTRATO 4303-2024 CONSORCIO CONEXION MEDELLIN-QUIBDO
NIT 907.887.085-0 RP84525 RECURSO:20 VALOR:1358984.58 para que sea radicado.

Gracias.

Ingeniero Civil
Juan Jose Sanchez Cardona

Subdireccién modernizacion de carreteras Nacionales
INVIAS Gerencia Zona Sur Occidente
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS jjsanchez@invias.gov.co

Calle 25G No.73B-90 Bogota, Colombia
Wwww.invias.gov.co
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De: Luis Jaime Diaz Perez <ldiazp@invias.gov.co>

Enviado: miércoles, 10 de diciembre de 2025 5:59 p. m.

Para: Juan Jose Sanchez Cardona <jjsanchez@invias.gov.co>

Cc: Victor Andres Gutierrez Pineda <vgutierrez@invias.gov.co>; Edilson Manuel Gomez Triana <emgomez@invias.gov.co>; Estefania Garay Perez
<egaray@invias.gov.co>; Luisa Fernanda Gonzalez Cuervo <lgonzalezc@invias.gov.co>

Asunto: Re: PARA FIRMA: SMCN - GSOC ACTA DE AJUSTES 12 DEFINITIVO OCTUBRE CONTRATO 4303-2024 CONSORCIO CONEXION MEDELLIN-QUIBDO NIT
907.887.085-0 RP84525 RECURSO:20 VALOR:1358984.58

Firmado

Obtener Qutlook para iOS

De: Juan Jose Sanchez Cardona <jjsanchez@invias.gov.co>

Enviado: Wednesday, December 10, 2025 3:21:40 PM

Para: Luis Jaime Diaz Perez <ldiazp@invias.gov.co>

Cc: Victor Andres Gutierrez Pineda <vgutierrez@invias.gov.co>; Edilson Manuel Gomez Triana <emgomez@invias.gov.co>; Estefania Garay Perez
<egaray@invias.gov.co>; Luisa Fernanda Gonzalez Cuervo <lgonzalezc@invias.gov.co>

Asunto: PARA FIRMA: SMCN - GSOC ACTA DE AJUSTES 12 DEFINITIVO OCTUBRE CONTRATO 4303-2024 CONSORCIO CONEXION MEDELLIN-QUIBDO NIT 907.887.085-0
RP84525 RECURSO:20 VALOR:1358984.58

Cordial saludo,
remito los documentos del acta de ajustes 12 definitivo contrato 4303-2024 medellin - quibdo para tramite de firma.

Asunto: PARA FIRMA: SMCN - GSOC ACTA DE AJUSTES 12 DEFINITIVO OCTUBRE CONTRATO 4303-2024 CONSORCIO CONEXION MEDELLIN-QUIBDO NIT
907.887.085-0 RP84525 RECURSO:20 VALOR:1358984.58

Gracias.
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Ingeniero Civil
Juan Jose Sanchez Cardona

| " Subdireccién modernizacion de carreteras Nacionales
//' INVIAS Gerencia Zona Sur Occidente
. INSTITUTO NACIONAL DE VIAS jjsa nchez@invias.gov.co

Calle 25G No.73B-90 Bogota, Colombia
WWW.invias.gov.co

De: Victor Andres Gutierrez Pineda <vgutierrez@invias.gov.co>
Enviado: viernes, 5 de diciembre de 2025 4:29 p. m.

Para: Juan Jose Sanchez Cardona <jjsanchez@invias.gov.co>

Asunto: Fw: ENVIO ACTA AJUSTE 12 DEFINITIVA CONTRATO 4303-2024

Juan buenas tardes remito para su apoyo en la revision.

Att.

VAGP

De: Yezid Alberto Chamat Luna <ychamat@invias.gov.co>

Enviado: viernes, diciembre 5, 2025 4:26:03 p. m.

Para: Victor Andres Gutierrez Pineda <vgutierrez@invias.gov.co>
Asunto: ENVIO ACTA AJUSTE 12 DEFINITIVA CONTRATO 4303-2024

Buenas tardes.
Para tramite respectivo, envio Acta de ajuste definitivo No.12 del contrato 4303-2024.

Atentamente;
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Director
YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA

Y INVIAS Direccion Territo rial Choco
ychamat@invias.gov.co
. Calle 25G No.73B-90Bogota, Colombia
WWW.INVias.gov.co

Advertencia aumento intentos de phishing: Abstente de ingresar tus datos y contrasefias en correos de dudosa procedencia que informan sobre supuestas demandas en tu
contra o bloqueo de acceso al correo o aplicativos.

Exencién de responsabilidad: El contenido y anexos de este mensaje son propiedad del INVIAS Gnicamente para uso del destinatario ya que puede contener informacién
reservada o clasificada que no es de caracter publico. Si usted no es el destinatario se informa que cualquier uso, difusién, distribucién o copiado de esta comunicacion esta
prohibido. La revision, retransmisién, diseminacion o uso del mismo, asi como cualquier accion que se tome respecto a la informacién contenida, por personas o entidades
diferentes al propdsito original de la misma es ilegal. Si usted es el destinatario le solicitamos dar un manejo adecuado a la informacién. Cualquier mensaje electrénico es
susceptible de alteracion; de presentarse alguna anomalia favor informarlo a atencionciudadano@invias.gov.co
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