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Mediante la suscripción de la presente acta, el contratante y el contratista/Asociado asumen 
plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.  
 

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO 

 

CONTRATO  

CONVENIO   

 ☐ 

 ☐X 

NÚMERO: 2020AS120004 

FECHA DE SUSCRIPCION:    21/10/2020 

OBJETO: Convenio interadministrativo de asociación, para desarrollar acciones encaminadas al 
fortalecimiento de la gestión territorial y fiscal a través de la implementación del proceso de 
actualización catastral, incluyendo la implementación de los procedimientos del enfoque multipropósito 
adoptados por la Gerencia de Catastro Antioquia, para el municipio de Guatapé 

DEPENDENCIA CONTRATANTE 

/ ASOCIADA: 

Departamento de Antioquia – Departamento Administrativo de 
Planeación 

CONTRATISTA / 

ASOCIADO 

NOMBRE: Municipio de Guatapé  

NIT 890.983.830-3 

VALOR [$]: 
DOSCIENTOS DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL 

TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M.L.C ($217.910.351) IVA 
INCLUIDO 

PLAZO: 
Dos (2) meses y diez (10) días, contados a partir del acta de inicio, sin 

superar el 31 de diciembre de 2020 

REGISTRO 

PRESUPUESTAL 

 

RPC NUMERO: N/A 

FECHA DE LIBERACION 
(IMPRESIÓN): 

N/A 

FECHA DE APROBACION DE GARANTÍA: N/A 

VERIFICACION DEL PAGO DE APORTES 

SEGURIDAD SOCIAL, ARL Y PARAFISCALES: 
SI 

IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP: 2020AS120004 

 

SUPERVISOR(ES)/ 

INTERVENTOR 

NOMBRE(S)/ RAZON 
SOCIAL: 

DIANA GALVIS MUÑOZ 
SUPERVISOR JURÍDICO Y ADMINISTRATIVO 

NOMBRE(S)/ RAZON 
SOCIAL: 

WILLIAM AVENDANO CASTRILLÓN  
SUPERVISOR TÉCNICO 

NOMBRE(S)/ RAZON 
SOCIAL: 

SANDRA LILIANA GALLO RIAÑO 
SUPERVISOR FINANCIERO 

CONTRATO 
INTERVENTOR No.: 

N/A 

 

2. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO 

 
De conformidad con el plazo establecido en el Contrato/Convenio No. 2020AS120004, se fijan: 
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2.1. Fecha de inicio: 04/11/2020 

 
2.2. Fecha de terminación: 31/12/2020 

 
Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, 
 
 
 

 
_____________________________  ____________________________ 

WILLIAM AVENDAÑO CASTRILLON  JUAN SEBASTIAN PEREZ FLOREZ 
Supervisor técnico     Alcalde Municipio de Guatapé 
Gerencia de Catastro  
 
 

                                    
______________________________  ____________________________ 

DIANA GALVIS MUÑOZ    SANDRA LILIANA GALLO RIAÑO  
Supervisor jurídico     Supervisor Financiero 
Gerencia de Catastro     Gerencia de Catastro  
    

     


