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SIGCMA 

 

ACTA DE TERMINACIÓN DE PLAZO ESTUDIOS Y DISEÑOS 

CONTRATO No.     CO1.PCCNTR.8191917 de 20/08/2025 

MODALIDAD DE SELECCIÓN CONCURSO DE MERITOS ABIERTO 

PROCESO DE CONTRATACIÓN No:   CMA-VA-01-2025 

OBJETO CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO 

SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA 

SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE 

VALLEDUPAR, LA CONSULTORIA DE LOS ESTUDIOS Y 

DISEÑOS PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIONES 

ESTRUCTURALES, ARQUITECTÓNICAS, ELÉCTRICAS, 

SANITARIAS E INSTALACIONES ESPECIALES EN LAS 

SEDES EXISTENTES DEL PALACIO DE JUSTICIA, EDIFICIO 

ANTIGUO TELECOM EN VALLEDUPAR; Y LA 

CONSTRUCCIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA EN PUEBLO 

BELLO - CESAR 

LOCALIZACIÓN El contrato se ejecutará en la Ciudad de Valledupar (Palacio de 

Justicia – Edificio Antiguo Telecom) y en el Municipio de Pueblo 

Bello, en el Departamento del Cesar. 

FECHA APROBACIÓN GARANTÍA ÚNICA 25 de Agosto de 2025 

CONTRATISTA CONSORCIO B&T CONSULTORES está integrado por 

GRUPO TDA S.A.S con NIT 900136753-7 representado 

legalmente por STALIN GALVIS DAZA identificado de cedula 

de ciudadanía 15.174.303 con un porcentaje de participación 

del 50%, y B&B CONSULTORES Y CONSTRUCTORES con 

NIT 901382623-5 representado legalmente por SANTANDER 

BELEÑO PEREZ identificado con cedula de ciudadanía 

77.019.864 con un porcentaje de participación del 50% 

CONSULTOR INTERVENTORÍA CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2025 

SUPERVISOR DEL CONTRATO SANDRA ROCIO LUQUE LUQUE  

Arquitecta Profesional Universitario grado 12 

FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA 31 de diciembre de 2025. 
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CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO 

VALOR INICIAL $ 1.148.423.730 

VALOR ADICIÓN 1 N/A 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 1.148.423.730 

FECHA DE INICIO 05 de septiembre de 2025 

PLAZO INICIAL Cuatro (4) meses 

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL 31 de diciembre de 2025 

FECHA DE PRORROGA 1 N/A 

FECHA DE SUSPENSIÓN 1 N/A 

SUSPENSIÓN 1 N/A 

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL 31 de diciembre de 2025 

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACTUAL 100% 

 
 
El Representante Legal del Consorcio B&T CONSULTORES MIGUEL ENRIQUE CERMEÑO JIMENEZ en 

calidad de CONTRATISTA DE CONSULTORIA, La Supervisora del Contrato Arquitecta SANDRA ROCIO 

LUQUE LUQUE Profesional Universitario Grado 12 y el CONSULTOR DE INTERVENTORÍA, como 

Representante Legar del Consorcio Intervalledupar 2025 JAVIER AROCA GUASTUMAL suscriben la 

presente 

acta y dejan constancia de terminación de las labores contratadas. 

 
ESTADO FINANCIERO 

 

DESCRIPCIÓN VALOR 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $       1.148.423.730,00 

VALOR ACTA No. 1 $          861.317.797,00 

VALOR PENDIENTENTE POR PAGAR $          287.105.933,00 

  
PÓLIZAS DEL CONTRATO 

 

ASEGURADORA 
No.  DE 

PÓLIZA 
AMPARO 

VALOR 

ASEGURADO 
VIGENCIA 

 
COMPAÑÍA MUNDIAL 

DE SEGUROS S. A 

 
NB- 100395155 

Anexo No. 2 

CUMPLIMIENTO $ 229.684.746,90 05/09/2025 06/07/2025 

PRESTACIONES SOCIALES $ 114.842.373,00 05/09/2025 05/01/2029 

CALIDAD DEL SERVICIO $ 229.684.746,90 05/09/2025 05/01/2027 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Continuación Acta de Recibo Final Contrato No CMA-VA-01-2025 

  

 
CÓDIGO 
F-MIF-16 

ELABORÓ 
LÍDER DE PROCESO 

REVISÓ 
CENDOJ- SIGCMA 

APROBÓ 
COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA 

VERSIÓN 
00 

FECHA 
18/05/2020 

FECHA 
22/07/2021 

FECHA 
29/07/2021 

 

  Pág. 3 de 11 

 

 

CUADRO DEL PERSONAL QUE INTERVINO EN EL PROCESO DE CONSULTORÍA 
 

EDIFICIO ANTIGUO TELECOM, EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR. 

ITEM CARGO PROFESIONAL ENCARGADO 

1 
Director de Consultoría: 
(Ingeniero Civil o Arquitecto con posgrado en Gerencia de 
Proyectos o Certificación PMP.) 

CLÍMACO MIGUEL RODRÍGUEZ 
JULIO 

2 

Profesional de Consultoría:  
(Ingeniero Catastral / Topógrafo / Arquitecto). Levantamiento 
topográfico y Arquitectónico del edificio y las construcciones existentes. 
Localización general con amarres al sistema IGAC y los puntos de control 
amarrados a esos mojones. Identificación de predios colindantes. 
Identificación del norte geográfico referenciado a coordenadas. 
levantamiento de redes externas con localización de posibles manholles 
existentes. Cotas de los mismo, sentidos de la tubería con pendiente y 
lugar de descarga. Curvas de nivel cada 0.50 m. Planos en planta y perfil 
en escala adecuada de acuerdo con el tamaño del predio. Cartera 
topográfica de campo y cálculo. 

JOSE RAFAEL DOMINGO MOLINA 

3 

Profesional de Consultoría:  
(Arquitecto Urbanista). Diseño arquitectónico: Actualización de planos 
arquitectónicos, incluye: plantas de localización arquitectónica, cortes, 
fachadas y/o alzado cubiertas a escala de adecuada, renders, 
fotomontajes y recorrido virtual. Planos de detalle, puertas, ventanas, 
carpintería en madera y metálicas, cubiertas baños, acabado, pisos, 
escaleras, cielo raso, cortes fachadas y todos los que se requieren para 
un entendimiento completo del proyecto. Memoria descriptiva del diseño. 
Rediseño arquitectónico con enfoque en inclusión, evacuación, 
señalética y funcionalidad. 

IVAN FERNANDO VILLAR VEGA 

4 

Profesional de Consultoría: 
(Patologo estructural / Ingeniero Civil / Estructural). Estudio de 
patología estructural y/o análisis sistemático de los daños o problemas 
que presenta la estructura, con el objetivo de identificar las causas, 
evaluar el estado de la construcción y proponer soluciones. Este estudio 
es crucial para garantizar la seguridad y durabilidad de las edificaciones, 
detectando fallos que puedan comprometer su estabilidad.  

ALAIS ÁNGEL ROJAS MONTERO 

5 

Profesional de Consultoría: 
(Ingeniero Mecánico / Ingeniero Especialista en Sistema Contra 
Incendios). Verificación de equipos, rutas, presión/caudal según 
normativa NFPA-10. Diseño y cálculo de sistema contra incendio. Incluye 
diseño de presiones y caudales de tuberías, especificaciones de equipos 
de presión, succión y tanques. Homologación con las Normas NFPA-10. 
Planos en medio físico y magnético. Presupuesto y especificaciones 
técnicas. 

DINAEL ANDRÉS CLAVIJO FLORES 
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6 

Profesional de Consultoría: 
(Ingeniero de Telecomunicaciones / Sistemas). Diseño de la 
seguridad física y automatización. Incluye diseño de circuito cerrado de 
televisión diseño de la red y sistema de lectoras. Ubicación de cámaras 
y centros de vigilancias. Asesorías. Planos en medio físico y magnético. 
Sistema de detección contra incendio. Presupuesto y especificaciones 
técnicas. 

CARLOS ALBERTO ARAUJO 
MOLINA 

7 

Profesional de Consultoría: 
(Ingeniero Mecánico / Especialista HVAC) Evaluación térmica, 
rendimiento de equipos, memoria técnica y planos HVAC. Diseño y 
cálculo al sistema de aire acondicionado y ventilación mecánica. Incluye 
diseño de aires acondicionados con sus respectivos planos y memorias 
de cálculo. Con firma del especialista responsable. Incluye presupuesto 
y especificaciones técnicas. 

ADIS MARIA MACHADO 
ALCENDRA 

8 

Profesional de Consultoría: 
(Ingeniero Sanitario / Ingeniero Civi). Inspección técnica de presión, 
caudal, fugas, y planos hidráulicos actualizados. Verificación de la 
capacidad actual y propuesta de modificación. Planos en medio físico y 
magnético presupuesto y especificaciones técnicas. 

MALORY DE ANGEL GUTIERREZ 

9 

Profesional de Consultoría: 
(Ingeniero Civil / Profesional en Costos y Proyectos). Presupuesto y 
especificaciones de la obra civil. Incluye presupuesto detallado, 
cantidades de obras, análisis de precios unitarios y por amación con flujo 
de caja. 
• Análisis de precios unitarios. 
• Especificaciones técnicas. 

ALEXANDER VILLERO ESCOBAR  

10 Auxiliar Ingeniero/Arquitecto DANIEL RICARDO RUBIO CORTES  

 
 
 
 
 
 

EDIFICIO PUEBLO BELLO, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO.  
ITEM CARGO PROFESIONAL ENCARGADO 

1 

Director de Consultoría: 
(Ingeniero Civil o Arquitecto con posgrado en Gerencia de 
Proyectos o Certificación PMP.) Dirigir y supervisar la ejecución de 
un proyecto de construcción desde su planificación hasta su 
finalización. Sus funciones principales incluyen la gestión de 
recursos, la coordinación de equipos, la supervisión de la calidad y el 
cumplimiento de los plazos y presupuestos. Funciones de un director 
de consultoría de obras civiles son: 1. Planificación y Gestión del 
Proyecto. 2. Coordinación y Liderazgo. 3. Supervisión y Control de 
Calidad. 4. Cumplimiento Normativo y Legal. 5. Reportes y 
Documentación. 

PABLO HELIO MIELES POLO  
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2 

Profesional de Consultoría:  
(Ingeniero Catastral / Topógrafo / Arquitecto). Levantamiento 
topográfico y Arquitectónico del edificio y las construcciones 
existentes. Localización general con amarres al sistema IGAC y los 
puntos de control amarrados a esos mojones. Identificación de 
predios colindantes. Identificación del norte geográfico referenciado 
a coordenadas. levantamiento de redes externas con localización de 
posibles manholles existentes. Cotas de los mismo, sentidos de la 
tubería con pendiente y lugar de descarga. Curvas de nivel cada 0.50 
m. Planos en planta y perfil en escala adecuada de acuerdo con el 
tamaño del predio. Cartera topográfica de campo y cálculo. 

LUSI RAFAEL ALARCON PANTOJA  

3 

Profesional de Consultoría:  
(Arquitecto  étnico ). Aquitecto que se inspira en la arquitectura 
indígena y étnica en sus diseños. Diseño arquitectónico: 
Actualización de planos arquitectónicos, incluye: plantas de 
localización arquitectónica, cortes, fachadas y/o alzado cubiertas a 
escala de adecuada, renders, fotomontajes y recorrido virtual. Planos 
de detalle, puertas, ventanas, carpintería en madera y metálicas, 
cubiertas baños, acabado, pisos, escaleras, cielo raso, cortes 
fachadas y todos los que se requieren para un entendimiento 
completo del proyecto. Memoria descriptiva del diseño. Rediseño 
arquitectónico con enfoque en inclusión, evacuación, señalética y 
funcionalidad. 

JAIR OCTAVIO ZAPATA TORRES 

4 

Profesional de Consultoría:  
(Ingeniero de suelos y fundaciones, o geotecnista). Estudios de 
suelo. y/o geotécnicos de acuerdo con la NSR-10. Título H. Realizar 
los sondeos de acuerdo con el número H3 1. Unidad de construcción 
y clasificará de acuerdo con el número H3 1.1. Clasificación de las 
unidades de construcción por categoría. De acuerdo con esos aplicar 
H3 2.3. Número mínimo de sondeos y profundidad de los mismos. 
Informe de suelos con información de campo. Ensayos de laboratorio 
y recomendaciones para la cimentación en el diseño estructural. 

ARMANDO JOSÈ RIVERO GALVIS  

5 

Profesional de Consultoría: 
( Ingeniero Civil / Estructural). Diseño y cálculo del sistema 
estructural incluye diseño estructural y memoria de cálculo aprobado 
por la oficina de planeación del municipio (o quien haga sus veces), 
incluye presupuesto y especificaciones. 

ATENOGENES BELEÑO PEREZ 

6 

Profesional de Consultoría: 
( Ingeniero eléctrico). Diseño y cálculo de las instalaciones 
eléctricas. Incluye iluminación interior y exterior, salidas normales y 
reguladas, diagramas unifilares y cuadros de cargas por piso, debe 
cumplir RETIE y RETILAP, planos en medio físico y magnético. 
Presupuestos y especificaciones técnicas. 

JOHANN JOSE MOJICA CURVELO  

7 
Profesional de Consultoría: 
(Ingeniero Mecánico / Ingeniero Especialista en Sistema Contra 
Incendios). Verificación de equipos, rutas, presión/caudal según 

DINAEL ANDRE CLAVIJO FLORES 
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normativa NFPA-10. Diseño y cálculo de sistema contra incendio. 
Incluye diseño de presiones y caudales de tuberías, especificaciones 
de equipos de presión, succión y tanques. Homologación con las 
Normas NFPA-10. Planos en medio físico y magnético. Presupuesto 
y especificaciones técnicas. 

8 

Profesional de Consultoría: 
(Ingeniero de Redes, Técnico en Cableado Estructurado, 
Arquitecto de Redes o Consultor de Telecomunicaciones). 
Diseño y cálculo del sistema de cableado estructurado. Voz y Datos. 
Incluye diseño de racks y de la red de reparación por pisos. 
Especificación de cableados, switches, pach paneles y demás 
elementos de integración. Planos en medio físico y magnético. 
Presupuesto y especificaciones técnicas. 

JHON ERIK GAMEZ GONZALES 

9 

Profesional de Consultoría: 
(Ingeniero de Telecomunicaciones / Sistemas). Diseño de la 
seguridad física y automatización. Incluye diseño de circuito cerrado 
de televisión diseño de la red y sistema de lectoras. Ubicación de 
cámaras y centros de vigilancias. Asesorías. Planos en medio físico 
y magnético. Sistema de detección contra incendio. Presupuesto y 
especificaciones técnicas. 

JHON ERIK GAMEZ GONZALES 

10 

Profesional de Consultoría: 
(Ingeniero Mecánico / Especialista HVAC) Evaluación térmica, 
rendimiento de equipos, memoria técnica y planos HVAC. Diseño y 
cálculo al sistema de aire acondicionado y ventilación mecánica. 
Incluye diseño de aires acondicionados con sus respectivos planos y 
memorias de cálculo. Con firma del especialista responsable. Incluye 
presupuesto y especificaciones técnicas. 

ADIS MARIA MACHADO 
ALCENDRA 

11 

Profesional de Consultoría: 
(Ingeniero Sanitario / Ingeniero Civi). Inspección técnica de 
presión, caudal, fugas, y planos hidráulicos actualizados. Verificación 
de la capacidad actual y propuesta de modificación. Planos en medio 
físico y magnético presupuesto y especificaciones técnicas. 

LUIS RODOLFO AMARA 
RESTREPO  

12 

Profesional de Consultoría: 
(Ingeniero Civil / Profesional en Costos y Proyectos). 
Presupuesto y especificaciones de la obra civil. Incluye presupuesto 
detallado, cantidades de obras, análisis de precios unitarios y por 
amación con flujo de caja. 
• Análisis de precios unitarios. 
• Especificaciones técnicas. 

GINA PAOLA VILORIA RAMIREZ  

13 Auxiliar Ingeniero/Arquitecto JHON JAIRO MOLINA VARGAS  
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EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA, EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR. 

ITEM CARGO PROFESIONAL ENCARGADO 

1 
Director de Consultoría: 
(Ingeniero Civil o Arquitecto con posgrado en Gerencia de 
Proyectos o Certificación PMP.) 

LUIS ALFONSO OSPINO CAGUA  

2 

Profesional de Consultoría:  
(Ingeniero Catastral / Topógrafo / Arquitecto). Levantamiento 
topográfico y Arquitectónico del edificio y las construcciones 
existentes. Localización general con amarres al sistema IGAC y los 
puntos de control amarrados a esos mojones. Identificación de 
predios colindantes. Identificación del norte geográfico referenciado 
a coordenadas. levantamiento de redes externas con localización de 
posibles manholles existentes. Cotas de los mismo, sentidos de la 
tubería con pendiente y lugar de descarga. Curvas de nivel cada 0.50 
m. Planos en planta y perfil en escala adecuada de acuerdo con el 
tamaño del predio. Cartera topográfica de campo y cálculo. 

LUSI RAFAEL ALARCON PANTOJA  

3 

Profesional de Consultoría:  
(Arquitecto Urbanista). Diseño arquitectónico: Actualización de 
planos arquitectónicos, incluye: plantas de localización 
arquitectónica, cortes, fachadas y/o alzado cubiertas a escala de 
adecuada, renders, fotomontajes y recorrido virtual. Planos de 
detalle, puertas, ventanas, carpintería en madera y metálicas, 
cubiertas baños, acabado, pisos, escaleras, cielo raso, cortes 
fachadas y todos los que se requieren para un entendimiento 
completo del proyecto. Memoria descriptiva del diseño. Rediseño 
arquitectónico con enfoque en inclusión, evacuación, señalética y 
funcionalidad. 

JOSE CARLOS ACAMARGO  

4 

Profesional de Consultoría: 
(Patologo estructural / Ingeniero Civil / Estructural). Estudio de 
patología estructural y/o análisis sistemático de los daños o 
problemas que presenta la estructura, con el objetivo de identificar 
las causas, evaluar el estado de la construcción y proponer 
soluciones. Este estudio es crucial para garantizar la seguridad y 
durabilidad de las edificaciones, detectando fallos que puedan 
comprometer su estabilidad.  

ALAIS ANGEL ROJAS MONTERO 

5 

Profesional de Consultoría: 
( Ingeniero eléctrico). Diseño y cálculo de las instalaciones 
eléctricas. Incluye iluminación interior y exterior, salidas normales y 
reguladas, diagramas unifilares y cuadros de cargas por piso, debe 
cumplir RETIE y RETILAP, planos en medio físico y magnético. 
Presupuestos y especificaciones técnicas. 

JOHANN JOSE MOJICA CURVELO  
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6 

Profesional de Consultoría: 
(Ingeniero Mecánico / Ingeniero Especialista en Sistema Contra 
Incendios). Verificación de equipos, rutas, presión/caudal según 
normativa NFPA-10. Diseño y cálculo de sistema contra incendio. 
Incluye diseño de presiones y caudales de tuberías, especificaciones 
de equipos de presión, succión y tanques. Homologación con las 
Normas NFPA-10. Planos en medio físico y magnético. Presupuesto 
y especificaciones técnicas. 

JOSE ALFONSO ARENAS  

7 

Profesional de Consultoría: 
(Ingeniero de Redes, Técnico en Cableado Estructurado, 
Arquitecto de Redes o Consultor de Telecomunicaciones). 
Diseño y cálculo del sistema de cableado estructurado. Voz y Datos. 
Incluye diseño de racks y de la red de reparación por pisos. 
Especificación de cableados, switches, pach paneles y demás 
elementos de integración. Planos en medio físico y magnético. 
Presupuesto y especificaciones técnicas. 

STANLIN GALVIS DAZA  

8 

Profesional de Consultoría: 
(Ingeniero de Telecomunicaciones / Sistemas). Diseño de la 
seguridad física y automatización. Incluye diseño de circuito cerrado 
de televisión diseño de la red y sistema de lectoras. Ubicación de 
cámaras y centros de vigilancias. Asesorías. Planos en medio físico 
y magnético. Sistema de detección contra incendio. Presupuesto y 
especificaciones técnicas. 

STANLIN GALVIS DAZA  

9 

Profesional de Consultoría: 
(Ingeniero Mecánico / Especialista HVAC) Evaluación térmica, 
rendimiento de equipos, memoria técnica y planos HVAC. Diseño y 
cálculo al sistema de aire acondicionado y ventilación mecánica. 
Incluye diseño de aires acondicionados con sus respectivos planos y 
memorias de cálculo. Con firma del especialista responsable. Incluye 
presupuesto y especificaciones técnicas. 

DANIEL GUSTAVO TELLO IRREÑO  

10 

Profesional de Consultoría: 
(Ingeniero Sanitario / Ingeniero Civi). Inspección técnica de 
presión, caudal, fugas, y planos hidráulicos actualizados. Verificación 
de la capacidad actual y propuesta de modificación. Planos en medio 
físico y magnético presupuesto y especificaciones técnicas. 

LUIS RODOLFO AMARA 
RESTREPO  

11 

Profesional de Consultoría: 
(Ingeniero Civil / Profesional en Costos y Proyectos). 
Presupuesto y especificaciones de la obra civil. Incluye presupuesto 
detallado, cantidades de obras, análisis de precios unitarios y por 
amación con flujo de caja. 
• Análisis de precios unitarios. 
• Especificaciones técnicas. 

OSCAR EMILIO PORRAS TRILLOS 

12 Auxiliar Ingeniero/Arquitecto BETTY ELIANA MARQUEZ COTES 
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TERMINACIÓN DE PLAZO CONTRACTUAL  
 
A la fecha de suscripción de la presente acta se deja constancia que se ha terminado el Plazo 
contractual pactado. 
 
ACTIVIDADES PENDIENTES 

 

Se deja constancia expresa que, a la fecha de suscripción de la presente Acta, el proyecto registra un 
cumplimiento de las metas descritas en el Anexo técnico de Entregables Consultoría tres proyectos; no 
obstante, se identifican las actividades detalladas a continuación como pendientes de ejecución para el 
cierre integral del objeto contractual. 
 
Es imperativo señalar que dichas actividades no han sido culminadas por causas exógenas y no imputables 
al CONTRATISTA, derivadas de ajustes posteriores a la infraestructura diseñada en las sedes. Por tanto, la 
Interventoría y la Entidad aceptan que estas situaciones no constituyen un incumplimiento del plan de trabajo 
original, sino una contingencia técnica sujeta a los siguientes términos: 
 
Se deja constancia que se encuentran las siguientes actividades pendientes para cumplir con el objeto 
contractual.  
 

- Acotación de planimetrías en todas las sedes referentes al contrato. 
- Si bien los diseños cuentan con el mobiliario tipo dispuesto por el CSJ- es necesario especificar y asignar 

nomenclaturas al mismo. 
- Modelo Federado BIM. 
- Licencia de Construcción expedida por el ente correspondiente. A nombre de la Nación - Consejo Superior 

de la Judicatura. Aprobación Diseño eléctrico por parte del prestador de servicio de la Ciudad o Municipio. 
 

Las salvedades anteriormente descritas no constituyen incumplimiento contractual, por cuanto obedecen a 

causas debidamente justificadas y ajenas al CONTRATISTA. En consecuencia, el CONTRATISTA mantiene 

la obligación de culminar las actividades pendientes dentro de los plazos establecidos, quedando facultada 

la interventoría y la supervisión del contrato para realizar la verificación de su cumplimiento y dejar la 

correspondiente constancia de cierre de las salvedades. 

 

Y dejando constancia de que el consultor mantendrá la disposición técnica para atender revisiones, ajustes, 

aclaraciones o asesorías adicionales que se requieran por parte de la Entidad o la Interventoría, en caso de 

que sea necesario ampliar, complementar o precisar alguno de los estudios desarrollados, dentro del 

alcance del contrato. 

 

SOLICITUD DEL CONTRATISTA 
 
El contratista solicita a la Interventoría el recibo del contrato de Consultoría CO1.PCCNTR.8191917, dejando 
constancia de que, a la fecha de suscripción de la presente acta, se encuentran pendientes,  
 

- Acotación de planimetrías en todas las sedes referentes al contrato. 
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- Si bien los diseños cuentan con el mobiliario tipo dispuesto por el CSJ- es necesario especificar y 
asignar nomenclaturas al mismo. 

- Modelo Federado BIM. 
- Licencia de Construcción expedida por el ente correspondiente. A nombre de la Nación - Consejo 

Superior de la Judicatura. Aprobación Diseño eléctrico por parte del prestador de servicio de la 
Ciudad o Municipio. 

-  
El CONSORCIO B&T CONSULTORES hace entrega formal de los estudios y diseños definitivos, 
manifestando su plena disposición técnica para atender cualquier requerimiento posterior a la radicación de 
este informe. En virtud de lo anterior, el consultor se compromete a: 
 
Soporte Técnico Especializado: Brindar las aclaraciones, asesorías o precisiones que la Dirección Ejecutiva 
Seccional de Administración Judicial de Valledupar o la Interventoría consideren necesarias respecto a los 
productos entregados. 
 
Ajustes y Complementaciones: Atender de manera oportuna cualquier observación derivada de los procesos 
de revisión, asegurando que la documentación técnica mantenga su integridad y suficiencia para la fase de 
ejecución de obra. 
 
Acompañamiento Normativo: Mantener la disposición para absolver consultas técnicas relacionadas con el 
cumplimiento de la normativa NSR-10, RETIE, RETILAP y demás estándares aplicados en el proyecto, 
siempre dentro del alcance y objeto del contrato. 
 
Esta disposición técnica garantiza a la Entidad que los productos de consultoría cuentan con el respaldo 
profesional necesario para su correcta implementación y futura licitación de obra. 
 
Frente a esta situación, el contratista se encuentra realizado los ajustes y requerimientos correspondientes 
para cumplir a satisfacción el objeto contractual, atendiendo las solicitudes que sean impartidas tanto por la 
interventoría como la supervisión. 
 
Consideraciones Técnicas Adicionales: 
 

La terminación de los trabajos no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace 
referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se 
compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.  
 
 
ANÁLISIS DE LA INTERVENTORÍA 
 

La Interventoría, una vez revisada la solicitud presentada por el CONTRATISTA y efectuado el análisis 
integral de los soportes técnicos y documentales aportados en el listado de entregables sujetos al Anexo 
técnico de Entregables Consultoría tres proyectos, constata que las actividades pendientes asociadas a los 
tres proyectos y de las cuales se encuentran por detallar y ajustar, circunstancia ajena al control del 
CONTRATISTA. 



 
Continuación Acta de Recibo Final Contrato No CMA-VA-01-2025 

  

 
CÓDIGO 
F-MIF-16 

ELABORÓ 
LÍDER DE PROCESO 

REVISÓ 
CENDOJ- SIGCMA 

APROBÓ 
COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA 

VERSIÓN 
00 

FECHA 
18/05/2020 

FECHA 
22/07/2021 

FECHA 
29/07/2021 

 

  Pág. 11 de 11 

 

 

La Interventoría, tras realizar el examen exhaustivo de la solicitud elevada por el Contratista y evaluar el 
acervo documental y técnico aportado, procede a emitir el siguiente análisis de cumplimiento: 
 
1. Modelo BIM: Con los ajustes realizados será pertinente realizar la actualización del modelo federado 
BIM y por disciplinas. 
 
2. Concepto de Procedencia: Considerando que las actividades pendientes mencionadas tienen un carácter 
complementario y e información y no comprometen el total de la consultoría, esta Interventoría dictamina 
que el objeto contractual ha sido cumplido en sus componentes críticos. 
 

CONCLUSIÓN: Por lo expuesto, esta Interventoría emite CONCEPTO FAVORABLE para proceder con el 
Recibo del contrato de Consultoría CO1.PCCNTR.8191917 con Pendientes. Se deja constancia de que 
dichas actividades han sido integradas en un plan de subsanación con plazos definidos de cuarenta y cinco 
(45) días hábiles, sobre los cuales esta Interventoría ejercerá el control y seguimiento técnico riguroso hasta 
su cierre definitivo y liquidación. 
 

Para constancia de lo anterior, y habiéndose verificado el cumplimiento del objeto contractual con los 
pendientes y compromisos aquí consignados, se suscribe la presente Acta de Terminación por quienes en 
ella intervinieron, en la ciudad de Valledupar, a los treinta y un (31) días del mes de diciembre del año dos 
mil veinticinco (2025). 
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