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CONTRATO: 
CONTRATO DE INTERVENTORIA ELECTRONICO 

Nro. 090 de 2025 FRR 

CONTRATISTA: 
PALO ARQUITECTURA E 
INGENIERÍA S.A.S. BIC NIT 

901835570-9 

REPRESENTANTE 
LEGAL: 

JUAN CARLOS JAIMES ACERO 
C.C 

91514205 

OBJETO DEL 
CONTRATO: 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, 
AMBIENTAL Y FINANCIERA DE LA OBRA DE LA 
ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA 
REGISTRADURÍA ESPECIAL DE CALI Y LA 
DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL 
CAUCA – VALLE DEL CAUCA 

CIUDAD: CALI, VALLE DEL CAUCA 

VALOR DEL CONTRATO: 
SETENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS DIECISÉIS 
MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS ($73.516.415) 
M/L, INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS 

VALOR EJECUTADO: 

CINCUENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS 
CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y 
SEIS PESOS ($59.548.296) M/L, INCLUIDO IVA Y DEMÁS 
IMPUESTOS 

PLAZO DEL CONTRATO: 
Hasta el 31 de diciembre de 2025, contado a partir del 
acta de inicio. 

FECHA DEL CONTRATO: 02/10/2025 

FECHA DE 
APROBACIÓN DE 

GARANTÍA O 
ACTA DE INICIO: 

06/10/2025 

OBSERVACIONES: 

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL                 31/12/2025  
PRORROGA No 1                                              20/01/2026  
FECHA DE SUSPENSIÓN                                 19/01/2026 
FECHA DE REINICIO                                         06/02/2026 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

07/02/2026 
FECHA 

PRESENTE ACTA: 
06/02/2026 
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SE ACUERDA: 
  

PRIMERO: Reiniciar el plazo de ejecución del Contrato de Interventoría 
Electrónico Nro. 090 de 2025 FRR, a partir del día 06 de febrero de 2026. 
 
En constancia de lo anterior, se firma la presente acta por los que en ella 
intervinieron a los seis (06) días del mes de febrero del 2026. 
 
               
                     SUPERVISOR                                           INTERVENTORIA 
  

CRISTHIAN CAMILO SEPULVEDA SALAZAR 
COORDINADOR MANTENIMIENTO Y 

CONSTRUCCIONES – RNEC 
SUPERVISOR DEL CONTRATO No 090 - FRR 

JUAN CARLOS JAIMES ACERO 
REPRESENTANTE LEGAL 

PALO ARQUITECTURA E INGENIERÍA SAS 
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