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COVENAS,  SUCRE"

Contrato    de     interventorfa     No.     CM-001-2024,     objeto    "lNTERVENTORIA    TECNICA,
ADMINISTRATIVA,       FINANCIERA      Y      AMBIENTAL      PARA      LA      CONSTRUCC16N,
EQUIPAMIENTOFIJO Y DOTACION DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN
EL MUNICIPIO  DE COVENAS,  SUCRE"

ASUNTO: Solicitud tramite contractual de REINICIO, ADICION EN VALOR Y PRORROGA EN TIEMPO
de los contratos de Obra Pdblica No. LP-018-2023 e lnterventoria CM-001 -2024 en referencia.

Estimado doctor Cohen.

Et3eNPsaTrt£J€:t]°6dN::act:pSAeM:ECNUTe3trf,je6ecyut53dT°Ae¢.grfy3:t:Eeoj:;i+SA6LnDdE[°GmdnLaFd8
DE  MORROSQUILLO  EN  EL  MUNICIPIO  DE  COVENAS,  SUCRE",  identificado  con  el
c6digo  BPIN  2023002700021,  del  cual  se  derivan  los  contratos  de  obra  e  interventoria
mencionados en la referencia.

Al respecto, se informa que dichos contratos, a la fecha, se encuentran suspendidos en su
ejecuci6n   hasta   el   28   de   febrero   de   2026,   en   atenci6n   a   los   hechos   tecnicos   y
administrativos  que  han  enmarcado  el  desarrollo  del   proyecto,   entre  ellos   la  gesti6n,
adelantamiento  y  culminaci6n  del  tramite  contractual  correspondiente  a  la  pr6rroga  del
Convenio  lnteradministrativo Pacto Territorial  Golfo de  Morrosquillo, del oual se deriva el
contrato  actualmente en  ejecuci6n,  asi como  como en  la  necesidad  de  realizar ajustes al
presupuesto   contractual   conforme   a   los   requerimientos   reales   del   proyecto,   estas
circunstancias incidieron directamefite en la programaci6n y continuidad de las actividades
contractuales.

Como corolario de lo anterior, se informa que la firma contratista de obra present6 un ajuste
al contrato suscrito, el cual resulta necesario para la culminaci6n y adecuada funcionalidad
del  proyecto y contempla  la  adici6n  en valor y la  pr6rroga del  plazo  inicialmente  pactado,
con  el  prop6sito de garantizar la  ejecuci6n  integral del  objeto  contractual,  en  observancia
de  los  principios  de  planeaci6n,  eficiencia  y  responsabilidad  que  rigen   la  contrataci6n
estatal.
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En efecto,  tenemos que,  a traves de oficio  HGM24052024-91  de fecha  15  de  agosto de
2025,   radicado  en   la   Secretarla  de   lnfraestructura,   el   contratista  de  la  obra   ptlblica,
comunic6 a las partes contratantes balance de obra No. 3, en donde expuso entre otras lo
siguiente:

(...) En el desarrollo del proyecto "Construcci6n,  Equipamiento Fijo y Dotaci6n del Hospital
del Golfo de Morrosquillo en el municipio de Covefias,  Sucre",  se ha realizado una revisi6n
tecnica detallada que ha evidenciado la necesidad de incorporar una serie de actividades e
items que no fueron contemplados inicialmente en el presupuesto contractual o items cuyas
especificaciones no tuvieron coincidencia con los items del presupuesto.

Estos  items  no  previstos  se  identificaron  a  partir  de  estudios  de  campo,  analisis  de  los
disefios  arquitect6nicos y  de  especialidades,  asi  como de  los  requerimientos funcionales
del  hospital.  La  inclusi6n  de  estas  actividades  resulta  indispensable  para  garantizar  el
cumplimiento   de   los    objetivos   del    proyecto,    la   funcionalidad    de    la    infraestructura
hospitalaria,  y  el   cumplimiento   normativo  en   materja  de  salud,   seguridad  y  eficiencia
tecnica'

Es importante resaltar que la naturaleza de estos items no responde a cambios arbitrarios
en  el  alcance,   sino  a  ajustes  necesarios  derivados  de  la  revision   de  los  disefios,   la
especificaci6n  t6cnica  de  los  espacios  medicos especializados,  y  las  condiciones  reales.
Estos  ajustes tienen  como  prop6sito  asegurar la  correcta  operaci6n  del  hospital  una  vez
entre   en   funcionamiento,   evitando   afectaciones   a   la   calidad   del   servicio,   asi   como
reprocesos  o  intervenciones  posteriores  que  puedan  comprometer  la  inversi6n  ptlblica
realizada.

uno   de   los   aspectos   detectados   fue   la   necesidad   de   incluir   cajas   de   inspecci6n
especificas que no fueron previstas inicialmente.  En particular, se requiere la incorporaci6n
de items, anexo.

Igualmente aducen que, de acuerdo con la revisi6n y actualizaci6n de los estudios y disefios
del  Hospital del  Golfo de  Morrosquillo,  se  ha  identificado  la  necesidad  de  incluir  items  no
previstos inicialmente en el sistema de aire acondicionado. Esta inclusi6n responde a varios
factores criticos que buscan garantizar la correcta funcionalidad, eficiencia y cumplimiento
de las especificaciones tecnicas del proyecto.

En primer lugar, durante el proceso de actualizaci6n, se detectaron discrepancias entre los
items  presupuestados  originalmente  y  las  especificaciones  t6cnicas  necesarias  para  el
correcto  desempefio  del  sistema  de  climatLzaci6n  en  un  entorno  hospitalario,  donde  el
control climatico es fundamental para la seguridad, confort y salud de los usuarios.

Ademas,  las caracteristicas tecnicas especificas de los equipos (como capacidades BTU,
tipo cassette 4 vias, opciones Wind Free, y accesorios complementarios como Y-joints para
diferentes rangos de capacidad) no fueron contempladas en el presupuesto inicial, pero son
indispensables  para  asegurar una  distribuci6n  adecuada  del  aire y  optimizar el  consumo
energ6tico.
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Por otra parte,  la incorporaci6n de estos items garantiza la compatibilidad con  los disefios
arquitect6nicos actualizados y la adaptaci6n a los espacios del  hospital,  lo que contribuye
a  cumplir  con  normativas  y  estandares  de  calidad  hospitalaria,  tales  como  control  de
contaminaci6n, ventilaci6n eficiente y con fort termico.

En  resumen,  Ia  inclusion  de  estos  items  no  previstos  es  esencial  para  asegurar  que  el
sistema de aire acondicionado cumpla con los requisitos tecnicos y funcionales del Hospital
del Golfo de  Morrosquillo,  permitiendo asi  un  ambiente seguro y confortable tanto  para el
personal como para los pacientes.

Al  respecto y teniendo  en  cuenta  lo  anteriormente  expuesto,  solicitaron  a  la  interventoria
emitir concepto tecnico con respecto a la necesidad de incluir los items mencionados en el
presupuesto del proyecto, asi como la correspondiente adici6n de los recursos necesarios
para garantizar el cumplimiento integral de la ejecuci6n de la obra.

La inclusion de estos items requiere adicionar a la obra civil un valor de $6.046.331.265,00,
pasando   asi   de   un   valor   inicial   de   $31.048.788.600,00   a   $37.095.119.865,00.    En
consecuencia,     el     valor     total     del     contrato     pasaria     de     $37.181.393.077,00     a
$43.227.724.342,00.

Acorde a lo  pretendido  por el contratista de obra publica,  a traves de oficio  No.  OFC-143-
lNTERHOSPITAL-2024,  la firma interventora emiti6 concepto de viabilidad tecnica sobre la
solicitud de items no previstos y ajuste de presupuesto, anexo, donde concluy6 lo siguiente:

``( . . .) Luego de la revisi6n tecnica interdisciplinaria, esta interventoria concluye que los items

solicitados por el contratista resultan viables y necesarios para garantizar:

•     Cumplimiento de normatividad t6cnica vigente (RETIE,  RETILAP,  NTC,  ISO
hospitalarias).

•     Mayor   durabilidad   y   confiabilidad   de   la   infraestructura   hospitalaria   en
ambiente costero.

•     Continuidad de servicios esenciales en areas criticas de salud.
•     Optimizaci6n  de  recursos  pablicos  al  evitar  reprocesos,  fallas  prematuras  y

mantenimientos correctivos costosos.
•     Alineaci6n  con  los  principios  de  planeaci6n,  eficiencia,  eficacia,  calidad  y

sostenibilidad fiscal.

No obstante,  se precisa que la formalizaci6n de los ajustes y la adici6n presupuestal
debera   ser  realizada   por  la   Entidad   Contratante,   a  trav6s  de   la   correspondiente
modificaci6n contractual.

CONCLUSION  FINAL

La    interventoria    CONCEPTOA    FAIVORABLEMENTE    Ia    solicitud    del    contratista   y
recomienda la inclusi6n de los items descritos en el anexo, en tanto aseguran la operaci6n•Integral,  segura y sostenible del Hospital del Golfo de Morrosquillo."
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Con el fin  de adelantar el tramite administrativo contractual,  la entidad  mediante oficio  No.
800.11-03/Sl  1799  de  fecha  05  de  septiembre  de  2025,  solicit6  al  Ministerio  de  Salud  y
Protecci6n Social la adici6n de recursos al contrato especifico, asi:

"En    atenci6n    a   oficio   recibido   de   la    interventoria   CONSORCIO    INTERHOSP!TAL

COVENAS  2024  identificado  con  consecutivo OFC-143-INTERHOSPITAL-2024_ de fpe.ha
2i de agosto de 2025, por el cual se emite concepto de viebiliqed_t6c.nic.a spbr_e. Ia s,o.Iici!u.d
de inclJsi6n de item: ho previstos y ajuste de presupuesto del Contrat.o de Opra Np. +P-
ol 8-2o23 derivado del Cbntrato  ESpdcifico de  la  referencia,  presentada por el 9pp_tr9|i±St_a-C6ir5OfR~Of6---6in6-TI-6§EiTAL     sucRE,     cuyo    obje.to     es     "c-oNSTRuccl6N:

EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTAC16N  DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE _MPRR.OS.Q.UILLO.
EN  EL MUNICIPIO  DE COVENAS,  SUCRE";  se  le  informa que  la entidad territorial  revis6
el concepto de la interventoria evidenciando que este es FAVORABLE.

En consecuencia, el ajuste que se pretende realizar esta relacionado co.n iten]s po .p.rev!stps
de las areas de la lndenierra Civil y Arquitectura,  lngenieria E15ctric?,  Ipgepier.ia. Mecanica
y Electromecanica,  I-ngenieria Sanitaria e  Hidrosaniteria e  lngenierip A.rpbie.nta.I,.  perp P!e.'son necesarios para 6arantizar "Ia operaci6n integral,  segura y sostenible del Hospital del

Golfo de Morrosquillo".

En  el  concepto  de  la  interventoria  se  evidencia  el  analisis  ecop6mi.co  de  Ig  so.Ii.cituq
presentada  bor el  contratista  de  obra  con  base  en  le  optim.izaci9.n.y/p  act.ualiza?.i6p  dp•disehos esp-ecializados, requerimientos funcionales del orden hospitalario .y el pumpli.mipnto

de norma5 t6cnicas nacionales e internaciones que fueron validadas por la interventoria en
el marco de la ejecuci6n de obra.

En este sentido,  Ia inclus.16n de nuevos items y el ajuste de la obra civil determin6 qy?_s_e_
requiereadicionaralcontratodeobraunvalordesFI_S_M_IL_9U_A_R_FN_I.A_Y_S_E±S_apl_LL9.P!_E_S
TRESCIENTOS TREINTA Y UN  MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE.
($6,046,331,265.00),Ioscualesnoest6ndisponib_le_s_e_n!a_9_n.t!d_aq.terpt_o_ri_a!._P9.r.t_air_az.6.n.,`ho:diridimos a usted, en el marco del CONT-RATO ESPECIFICP Np. 2?30170./MSPS-.681.-

2023,  Jara solicitar el apoyo del  Ministerio de Salud y Protecpi6p  Sg.cial con la gesti6n de
los recursos ad.Icionales que necesita la obra para su ejecuci6n final".

Asi mismo,  mediante oficio  No.100.11.03/DG  de fecha  21  de octubre de 2025,  emanado
de la sefiora Gobernadora del departamento de Sucre, se solicit6 Ia viabilidad del contrato
especifico No. 2230170/MSPS-681-2023, al Ministerio de salud y Protecci6n Social, anexo.

Bajo ese contexto, el Ministerio de salud, a trav6s de documento denominado CONCEPTO
TECNICO  DE VIABILIDAD de fecha  16 de diciembre de 2025,  determin6:

"EI   Ministerio  de  Salud  y  Protecci6n  Social,   en  cumplimiento  de  lo  establecido__en .el

Procedimiento  intemo  del  MSPS  PSSP03  Emisi6n  de  concepto  t6cnico  de  viabilidad  a
proyectos de inversi6n orientados al fortalecimiento de la capac!dad inst?Ieda. asp?iada a I.a
pcru€ys:ac:6b;efoes3:jf:os„dceosNa#kyuecncr,a6Z#8eu:£,XffE6RTcg.juFt;aoae¢ajDugtfAd8,,ffNoyeDC£L
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HOSPITAL   DEL   GOLFO   DE   MORROSQUILLO   EN   EL   MUNICIPIO   DE   COVENAS,
SUCRE",  por parte  de  la  Subdirecci6n  de  lnfraestructura  en  Salud  y  la  Subdirecci6n  de
Prestaci6n de Servicios, considera ajuste del proyecto es T6cnicamente "VIABLE".

En  ese  orden,  una  vez  obtenida  la  viabilidad  de  ajuste  del  proyecto,  mediante  Otrosl  de
fecha  31  de diciembre de 2025,  se prorrog6 el  plazo de ejecuci6n  del  contrato especifico
No. 2230170, por el termino de cinco (5) meses a partir de su fecha de terminaci6n, es decir
d6sde el 02 de enero de 2026 hasta 02 dejunio de 2026 y se adicionaron recursos por valor
de   $6.016.089.072,27,   Ios   cuales   fueron   incorporados   al   presupuesto   de   la   entidad
mediante Decreto No. 0015 del  19 de enero de 2026.

Ahora  bien,   mediante  oficio  No.   HGM24052024-97  de  fecha  26  de  enero  de  2026,  el
contratista de obra solicit6:

"En mi calidad de contratista del Contrato de Obra Ptlblica de la referencia, y en atenci6n al

estado actual del proyecto, me permito de manera respetuosa poner en consideraci6n de la
Entidad  Contratante  los  siguientes  antecedentes,  consideraciones t6cnicas,  fundamentos
normativos  y  solicitudes,  orientados  a  garantizar  la  continuidad,  culminaci6n  y  correcta
puesta   en   funcionamiento   de   la   infraestructura   hospitalaria   objeto   del   contrato,   en
concordancia con los fines esenciales de la contrataci6n estatal y la prevalencia del interfes
general.

I. ANTECEDENTES

1.    EI contrato de obra fue objeto de suspension como consecuencia de cirounstancias
de  cafacter t6cnico,  administrativo  y  presupuestal,  asociadas  principalmente  a  la
necesidad  de  ajustar  el  alcance  real  del  proyecto,  armonizar  los  disefios  de  las
diferentes  especialidades  y  asegurar  la  disponibilidad  efectiva  de  los  recursos
financieros   requeridos   para   su   ejecuci6n   integral,   conforme   a   los  estandares
normativos aplicables a infraestructura hospitalaria.

2.     Durante la ejecuci6n contractual y previo a la suspensi6n, se adelant6 una revisi6n
tecnica  integral  y  multidisciplinaria  de  los  disenos  arquitect6nicos,  estructurp_Ies,
hidr6ulicos,  el6ctricos,  electromecanicos,  de  gases  medicinales,  climatizaci6n  y
demas especialidades,  la cual permiti6 identificar diferencias sustanciales enfrp lps
condiciones inicialmente previstas en el presupuesto contractual y las necesidades
reales del proyecto para su correcta operaci6n y habilitaci6n.

3.    Como   resultado   de   dicha   revisi6n,   se   evidenci6   la   necesidad   de   incorporar
actividades  e  Items  No  Previstos  (lNP)  en  el  presupuesto  contractual  inicial,  asi
como  de  ajustar  items  existentes  cuyas  especificaciones  tecnicas,  cantidadps  o
alcances no resultaban suficientes o compatibles con los requerimientos normativos,
funcionales  y  operativos  propios de  una  edificaci6n  dest.Inada  a  la  prestaci6n  de
servicios de salud de mediana y alta complejidad.

4.    Estas necesidades no obedecen a cambios arbitrarios en el objeto contractual, sino
a condiciones t6cnicas sobrevinientes derivadas de:

o     Estudios de campo y verificaciones en sitio.
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o     Ajustes y compatibilizaci6n de disef tg.s entre esp.e?ialiqade,s.-o    b6hlirici6n  dejtallada  de  areas  m6dicas  especializadas  (quir6fanos,   UCI,

hospitalizaci6n,  imagenologia,  urgencips,.eptre ot.[as.).
o     -CJhblimiento ' estridcto   d; Ia   n6rmati.vidad. sepiteria,   t6cnipa,. a_mbiental,

el6cirica y de habilitaci6n exigida por las autoridades competentes.

5.     En atenci6n a lo anterior, y a solicitud del contratista, Ia Entiq?d 9on!rgtant.p .el?v6 Ia
respectiva  solicitud  ante-el  Ministerio  de  Sa.lug  y  Prot.epci6n  S?cial,  ?.Pfiqed_ _q_y_f,_
Iu;go de evaluar tecnica y funcion_almepte el .alcapce_ _d_e! proy?pto., en:iti6 _:o_nc_f ptp_
devviabilidad tecnica con-fecha 16 de diciembre de 2025,  mediante el cual  aval6 Ia
incorporaci6n de nuevas actividades y_ rpconoci6 I.a necesidad .Pp adicion,ar. .rp?yrse,s_
para'   garantizar    la    culminaci6n   _-dpl.   proy?cto    en    condiciones    6ptimas    de
funcionamiento, seguridad y calidad del servicio.

6.    A   Ia   fecha,   se   han   culminado   satisfactoriamente   los   tram_ite.s   adn]in.isfrgtivps
necesarios pare la suscripci6n de la Pr6rroga No. 1 d9I Convenio lp.ter?dministratiy,o
- Pacto Tdrritorial Golfo-de  Morrosquillo,  asi como la correspondiente apropiaci6r

presupuestal para la adici6n de recursos, confo.rme a lo requeridc?. para as.egurar lp_'contihuidad  del  contrato  de  obra  y  superar  las  causas  que  dieron  origen  a  la

suspension.

11. CONSIDERACIONES TECNICAS

La inclusi6n de los Items No Previstos (INP) resulta tecnica y funcionalmente ipdispensable
para  la  correcta  ejecuci6n  del  objeto  cortractual  y  np  constituy.e.,  en. nirgpn  caso,  !nf'alteraci6n sustanci-al del mismo, sino un ajuste necesario y razonable orientado a garantiz_ar

que la infraestructura hospitalaria cumple eon  lop .est.anda.res exigidos para su  habilitaci6n,
bperaci6n continua y prestaci6n segura del servicio de salud.

Desde  el  punto  de  vista  t6cnico,  Ia  no  incorporaci6n  de  estos  items  implicaria  riesgos
signifilcativos tales como:

•      Limitaciones funcionales en areas criticas del hospital.
•      Imposibilidad   de   legalizaci6n   de   redes   el6ctricas,   de   iluminaci6n   y   de   gases

medicinales.
•      Riesgos para la seguridad de pacientes, personal asistencial y usuarigs.
•      Evehtuales  reprocesos  constructivos,  mayores  costos  futuros  y  afectaci6n  a  la

inversi6n pdblica.

En  este  contexto,   los  principales  Items  No  Previstos  (INP)  que  se  requiere  incorporar
corresponden, entre otros, a los siguientes grupos:

Infraestructura de redes hidraulicas y sanitarias

•      INP 9 e INP 10 -Cajas de inspecci6n:  necesarias para gara_ntizar acc.e.s±9ili.d_a_d_,
mantenimiento y control de redes subterfaneas, ejecutadas conforme a la NTC 1500,
asegurando hermeticidad, resistencia estructural y durabilidad.

•     INP 16 al lNP 20-Redes hidfaulicasy cajas en pvc-C900: disehadas segon la
NTC 2886, garantizando conducci6n segura de agua potable,  resistencia a presi6n
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y   minimizaci6n   de   p6rdidas,   con   accesorios   y   restricciones   en   concreto   que
aseguran estabilidad y control de fugas.

Sistemas criticos hospitalarios

•      INP 11 al lNP 15-Red de gases medicinales: sistema esencial para la operaci6n
hospitalaria, ejecutado con tuberias y accesorios en cobre desoxidado bajo norma
ISO  7396-1,   garantizando  pureza,   seguridad  y  confiabilidad  del  suministro  de
oxigeno,   aire  medicinal  y  vacio,  con  soportes  metalicos  que  cumplen  criterios
antisismicos y antivibratorios.

•      INP 50 al lNP 54 e lNP 144 al lNP 156-Climatizaci6n y automatizaci6n: incluyen
cassettes, difusores, sistemas VRF, tableros de control y gateways de comunicaci6n
BAcnet/Modbus, permitiendo la integraci6n a un sistema BAS (Building Automation
System),   alineado   con   estandares   ASHRAE   para   hospitales,   optimizando   el
consumo energ6tico y reduciendo riesgos de contaminaci6n cruzada.

Sistemas el6ctricos y de potencia

•      INP 21 al lNP 25-Alimentadores de potencia en cobre: dimensionados conforme
al  RETIE  2023 y  normas  IECINEC,  con  secciones  hasta 750  MCM,  garantizando
conductividad,  reducci6n  de  p6rdidas  y  seguridad  t6rmica  para  atender  cargas
criticas de quir6fanos,  UCI y equipos de alta demanda.

•     INP  26  al   INP  35  -  Tableros  el6ctricos  generales,  de  emergencia  y  de
transterencia:   indispensables   para   asegurar   la   selectividad,   coordinaci6n   de
protecciones y continuidad  del  servicio electrico,  conforme  a  diagramas  unifilares
aprobados y certificaciones RETIE y UL/ANsl.

•     INP 36 al lNP 43 -Redes de media tension y reubicaci6n de lineas: garantizan
continuidad del suministro a 13,2 kv, diseriadas conforme a NTC 2050 e IEEE C2
(National Electrical Safety Code).

•      INP 44 -Equipos de medida:  homologados por las empresas comeroializadoras,
necesarios   para   la   correcta   facturaci6n   y   control   del   consumo   energ6tico
hospitalario.

•      INP  47  al   INP  48  -  Certificaciones  RETIE  y  RETILAP:   obligatorias  para  la
legalizaci6n de la infraestructura el6ctrica y de iluminaci6n.

Aspectos ambientales y arquitect6nicos

•      INP 49 -  Plan  de compensaci6n forestal:  en  cumplimiento de  las obligaciones
establecidas   en   la   licencia   ambiental,   conforme   al   Decreto   1076   de   2015  y
lineamientos  de  la  ANLA,  garantizando sostenibilidad  y  equilibrio  ambiental  en  el
entomo costero.

•      INP 55 al  INP 143 -Puer{as y venfanas:  disenadas bajo criterios de aislamiento
acclstico, control de infecciones intrahospitalarias y resistencia mecanica. EI uso de
vidrios laminados y templados cumple la NTC 3536 y el Reglamento NSR-10, Titulo
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J   (elementos   no   estructu(ales),.  co.nsjderando   a.dic_ionalmente   condiciones   de
saiinidad, viento y humedad propias de la zona costera.

Ill. NIARCO NORMATIVO

Las solicitudes formuladas se encuentran sustentadas en le Ley 80 de .1993 y la Ley .11.5q-a:i Z6Ofi ,--- 6=hidrui=-in-e-nte   en   los   pripeipios.  de   planpeci6n,   econoTi£,_ _r?sp_o_nLS.a_b_i:I!d_a9:
-atqullidrir6Jofh{;a-6t-ualyprevalenci_a.deliriter5sgeheral,..Ipscuales_?r!=pta_n_!sa_c_t.u_a_c,i:S^n.d,e^

ra`:..dr;{i-d:J€: -€5i=taie.s  y  permiten  adoptar  I-as  medidas  necesarias  para  garantizar  la
adecuada ejecuci6n del objeto contractual.

En  especial,  el  ariiculo  40  de  la  Ley_ 80  de  1993  faculta  a  I.a  Enti.dad  Ppr!r9t_anLt±e__P:a_r_a_
i;hirJdti6i;   riiodificaciones   contractuales   cuando   se   presenten   cirpunstanci.as   t6cnicas
sobrevinientes   no   imputables   al   contratista,   como   ocyrre   en.  el   presente.   Cap,o,.  Pn-c-ohcordancia con  la  rformatividad  sectorial vigente  aplicable  a  infraestructu_ra  hospitalaria,

seguridad el6ctrica, habilitaci6n de servicios de salud y protecci6n ambiental.

IV. SOLICITUDES

Con fundamento en los antecedentes expuestos, Ias consideraciones t6cnicas desarrolladas
y el marco normativo aplicable, solicito respetuosamente a la Entidad Contratante:

1.    La suscripci6n del acta de reinicio del contrato de ob.ra,. un€ vez .5y.ppred?s I.as
causas  alje  dieron  lugar  a  la  suspensi6n  y  garantizada  la  disponibilidad  de  los
recursos necesarios para la ejecuci6n integral del proyecto.

2.    La suscripci6n de una pr6rroga del plazo cpr|tractval .por. u_n_ tfrm.in.P I Je^t^r^e5
(3)  meses,  contados a irariir d€ Ia fe_eha de. reini.cio o hasta. el 30. de. abril q.e .?9?9,_`c6n   el  fiir  de   permitir- Ia   culminaci6n   ordenada   y  completa  .de   lps   a.ctiyidades

contractuales i la ejecuci6n de los items adicionales incorporados al contrato.

3.    La  aprobaci6n  y  suscripci6n  de  le  ?dici6n  contr?c.tual.,  de  acuerdp  con  el,
conalepto  emitid6  frente  6  Ia  solicitud  de  recursos  .adicionele?  presentpdp  por ?I
contratista  de  obra,   Ia  cual  fue  avalada   por  la   interventoria  y  posteriorpr.gr!te
viabilizada  por el  Ministerio de  Salud  mediante  el  Coricepto I:69nic.o de..V.iabili.dad.
del  16  de.diciembre  de  2025,  se  determin6  que  el  requerimiento  adicional  del
contrato coITesponde a:

•      Adicional     lnfraestructura:     cinco     mil     seiscientos     dieciocho     millones
seiscientos  catoroe  mil  cuarenta  y  tres  pesos  con  cincuenta  centavos
moneda corriente ($ 5.618.614.043,50)

•      Adicional Equipos Biomedicos:  mil cuatrocientos cincuenta y cinco n?illo.ne3_
trescientos bc-henta y un mil setecientos sesenta pesos moneda corriente ($
1.455.381.760,00).

•      Para un valortotal de requerimientos adicionales de siete mil setenta y tres
millones   novecientos   noventa  y  cinco   mil   ochocientos  tres   pesos  con
cincuenta centavos moneda corriente ($ 7.073.995.803,50).
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No   obstante,   el   recurso   disponible   a   la  fecha   para   la   suscripci6n   de   adiciones
contractuales  asciende  a  seis  mil  quince  millones  seiscientos  noventa  y  siete  mil
seiscientos pesos moneda corriente ($ 6.015.697.600,00), raz6n por la cual dicho valor
es el que se solicita en la presente actuaci6n administrativa, el cual permite financiar en
su totalidad el valor correspondiente al adicional de infraestructura y de manera parcial
el valor del adicional de equipos biom6dicos.

En  consecuencia,  quedafa  pendiente  por financiar  un  valor de  mil  cincuenta  y  ocho
millones doscientos noventa y ocho mil quinientos treinta y ocho pesos con cincuenta
centavos moneda corriente ($  1.058.298.538,50),  el cual  ha sido comprometido por la
Gobernaci6n  de  Sucre  con  recursos  propios  de  la  vigencia  2026,   conforme  a  lo
manifestado por la entidad.

Asi las cosas, el valor solicitado en la presente actuaci6n administrativa es de seis mil quince
millones    seiscientos    noventa   y   siete   mil   seiscientos   pesos   moneda   corriente   ($
6.015.697.600,00), en virtud de lo cual el valor total del contrato pasafa de treinta y siete mil
ciento ochenta y un  millones trescientos noventa y tres mil setenta y siete  pesos  moneda
corriente ($ 37.181.393.077,00) a cuarenta y tres mil ciento noventa y siete millones noventa
mil     doscientos     ochenta     pesos     moneda     corriente     con     cincuenta     centavos     ($
43.197.090.280,50)."

Justificado en lo anterior, el contratista de obra presenta reprogramaci6n de obra conforme
a  sus  dltimos  rendimientos  por  un  plazo  de tres  (03)  meses  adicionales en  tiempo,  para
ejecutar las actividades faltantes por ejecuci6n.

FNrinEtRfi6°sppr,eTtinLdjd°cP3LE'flcfgtratjs2t82d4e°b::npcueb;i:a6''af#:ajinntteerven::i:?oC°NoSF°cP]C6`6?.

INTERHOSPITAL-2024 de fecha 26 de enero de 2026 Io siguiente,  concluyendo adelantar
el tramite de reinicio de actividades, adici6n de recursos, y prorroga del contrato al proyecto
de la referencia,  asi como el mismo plazo para el contrato de interventoria,  asi:

"En   mi  calidad  de   lnterventoria  del  Contrato  de  Obra  Pclblica  de  la  referencia,  y  en

cumplimiento de las funciones de seguimiento y control tecnico,  administrative, fi_nariciero y
juridico asignadas contractualmente, me permito emitir el presente conpepto f6cn..loo.ipt?grel,
en  relaci6h  con  la  solicitud  presentada por el  contratista de obra,  orientada al  reinicio del
contrato, la pr6rroga del plazo y la adici6n de recursos necesarios para la correcta ejecuci6n
del proyecto.

Durante el desarrollo del contrato y previo a su suspension, esta lnterventoria adelant6 una
revisi6n tecnica integral de los diferentes componentes del  proyecto,  a partir de la cual  se
evidenciaron  diferencias   relevantes  entre  el   alcance  presupuestado  inicialmente  y  las
actividades    requeridas    para    ejecutar   la    obra    conforme    a    los    diseno_s,  .plenps.  y.
especificaciones t6cnicas aprobadas.  Estas diferencias_surgie.ron  cg_pro r?sul!ado d?.I .nivel
d6 definici6n constructiva alcanzado durante la ejecuci6n, de la verificaci6n de condiciones
reales en campo y de la necesidad de ajustar los presupuestos a lo efectivamente diseflado,
sin que ello implique modificaci6n del objeto contractual.

En   este   contexto,   la   suspensi6n   del   contrato  tuvo  origen   en   circunstanei.as  !6?nicps
sobrevinientes   que   hicieron    materialmente   inviable   continuar   la   ejecuci6n    bajo   las
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condiciones inicialmente pactadas,  hasta tanto no se ajustara el presupuesto contractual a
los requerimientos reales del proyecto.

Del  analisis  efectuado,  esta  lnterventoria  constat6  que  los  Items  No. Previsto.s  y  ajustps-s6iidr{atd;s-por  el  contratista  no  corresponden  a  arypliac.jones  del  a!cance.  ni .a _?a_r.Pip_s_
-dribi{;=h6s Eel diseno,  sino a la necesid-ad de armonizar el  presu_puesto _contractual.con los
-dd;umentos   tecnicds   del   proyecto,   permitiendo   su   ejecuci6n   copforme   a. planos   y
-a;s-ricificaciones,    y    evitar;do-  repro6esos,    deficiencias    constructivas    y    riesgos    de

incumplimiento.

En lo relacionado con las redes hidfaulicas y sanitarias, se verific6 que los ajustes solicitaqps
obedecen a diferencias entre las cantidades inicialmente presupuestadas y las requeridps-pa-ra ejecutar las redes conforme a las trazas clef_inida_s pn plapos. y a las cerdicione.s r.p?I_e_s_
'de    c6mpo    identificadas    durante    la    ejec_uci6.n.    Estos. a!ustes.  perTiten    r?.atpria.Ijlzar_

adecuadamente lo disehado y garantizan la funcionalidad de las redes, sin que ello implique
modificaci6n alguna del diseho aprobado.

Respecto  a  los  sistemas  de  climatizaci6n  (HYAC).,  .esfa  I_.nterven.toria  evi.den.pi6  que  .Ip?
aju5tes  solicitados  se  derivan  de  la  actualizaci6n  flel. diseno  mep4nicp y. d?  pli.pr.atiza.Cic!n,_
;ealizada  con  el  prop6sito  de  garantizar el  cumplimiento  norn?ativo  de.  Ie  totelidpd  de  los
espacios del projec{o. Dicha actualizaci6n f_ue necesari.a parp ajuste[ cri.te.rios t6cnic,ps c_oTp
cdrgas  termi.ca;,  condiciones  de ventilaci6n  y  requeriapieptos  ar.Pientples. esppcificps. pp_r
tipJ de  area,  conforme  a  la  normatividad  vigente.  pplig_pble  a  ipfraestructura, hospite.Iari~a.
6omo  cons6cuencia  de  esta  actualizaci6n,  se  identificaron  diferencias  entre  el  disefio
definitivo   y   los   items   contemplados   en   el   presupuesto.  inipial,  .hec.iendo   ne.cesaria  .Ia
incorpora6i6n de los Items No Previstos requeridos..para ejecu{ar el sisterp.p co.pforprp ? .Io.s
planbs y memorias tecnicas actualizadas, s_in qye e!l.o. re.presente una modificaci6n del objeto
contractual ni la incorporaci6n de nuevas funcionalidades.

En cuanto a los sistemas electricos, esta lnterventoria constat6 que los ajustes solicitados
responden,  por  una  parfe,  a  la  actualizaci6n  gel  .Reglarpepto _T6c.pic.o. de  lnstalaciopes
E16ctricas '-'RETIE vibente, Io cual hizo necesario ajustar el diseho el6ptrico pare garantizer
su cumplimiento intedral, y por otra, al cambio en las e_argas el6.ctrices. del proyecf.o g?.nere9o
como 6onsecuencia-dire6ta de la actualizaci6n del diserio de los sistemas de climatizaci6n.
Estas   circunstancias   impactaron   el   dimensionamiento   de   conductorep,   prot?.c.cipnes,
tableros  y  sistemas  de  -distribuci6n,   evidenciandose  qiferepc.ies  entrp  lap  cantic!gd.es  y
caracteri-sticas t6cnicas inicialmente presupuestadas y las exigidas en los planos.el6ctricpp
y  diagramas  unifilares  ajustados.  Lp  incorpor.acipn  de.  es!os .ajustes  r?.Su.Ita. indi.spep?ab_I.e_•para-ejecutar las instalalciones conforme  al disefio actualizado y permitir la legalizaci6n de

las redes ante los entes competentes.

En relaci6n con los sistemas de gases medicinales, esta lnterventoria verific6 que I.os ajustps
solicitados  corresponden  a  componentes  definidos  en  los dise_nos. tecnicos.  del  prpyecto,
cuya ejecuci6n  r6sulta  indispensable para la correeta ipstalaci6n qe las .red.es c.onfo.rme .a
plano: y especificaciones, y para la habilitaci6n de las areas que dependen funcionalmente
de dichos sistemas.

Respecto a  los items de puerias y ventanas,  se deja ex.presa cons{ancia Pp qup el a.juste.
soli6itado  no  obedece  a  modificaciones  de  diseho,  sino  a  una  inconsistencia  entre  el
presupuesto   contractual   inicial   y   las   caracteris±icas   t.±cpicas   qpf.inidas   en.  Igs.. planos'arquiiect6nicos y especificaciones del proyecto.  Se verifilc6 que dichas caracteristicas,  en
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t6rminos  de  materiales,  tipos  de  vidrio,  herrajes  y  condiciones  de  fabricaci6n,  no  fueron
correctamente reflejadas en el presupuesto, generando diferencias sustanciales en precios
unitarios   y   alcances.    En   consecuencia,   los   ajustes   solicitados   buscan   adecuar   el
presupuesto a lo efectivamente disehado y aprobado,  sin  alterar el  alcance arquitect6nico
del proyecto.

Del analisis del cronograma y de la secuencia constructiva, esta lnterventoria concluye que
la  pr6rroga  solicitada  por un termino de tres  (3)  meses  resulta t6cnicamente justificada y
proporcional,   considerando   la   incorporaci6n   de   los   ajustes   t6cnicos   requeridos   y   la
necesidad  de  ejecutar  las  actividades  de  manera  ordenada,  continua  y  conforme  a  los
documentos contractuales.

Con fundamento en el analisis tecnico realizado, esta lnterventoria emite concepto favorable
para la suscripci6n del acta de reinicio del contrato de obra, la pr6rroga del plazo contractual
por tres (3)  meses contados a partir del  reinicio y la adici6n contractual  en los terminos y
valores  solicitados  por  el  contratista,  conforme  al  concepto  de  viabilidad  emitido  por  el
Ministerio de Salud y Protecci6n Social.

Asi  mismo,  y teniendo  en  cuenta  que  las funciones  de  interventoria  deben  desarrollarse
durante  todo   el   plazo   de   ejecuci6n   del   contrato  de   obra,   esta   lnterventoria   solicita
respetuosamente la pr6rroga del contrato de interventoria por el mismo termino de tres (3)
meses  o  hasta  el  30  de  abril,  con  el  fin  de  garantizar el  control  t6cnico,  administrativo,
financiero y juridico del  proyecto hasta su culminaci6n;  cabe aclarar que esta pr6rroga no
implica  recursos  adicionales  para  la  interventoria  ya  que  se  realizara  distribuci6n  de  los
recursos actuales.

En consecuencia, esta lnterventoria concluye que las solicitudes elevadas por el contratista
son t6cnicamente  procedentes,  se  encuentran  debidamente  soporfadas en  los disehos y
documentos contractuales y resultan necesarias para la correcta ejecuci6n del proyecto."

CONCEPTO DE LA SUPEVIS16N

La  Secretaria  de  lnfraestructura  en  ejercicio  de  la  supervisi6n  que  viene  realizando  al
contrato  de  obra  publica  en  referencia,   una  vez  realizado  el  analisis  de  la  informaci6n
suministrada por la firma contratista e interventora, se permite sefialar que considera viable
tecnicamente  la  ampliaci6n  del  plazo  de  ejecuci6n  correspondiente  y  la  adici6n  de  los
recursos conforme el ajuste realizado al  proyecto y aprobado  por el  Ministerio de Salud y
Protecci6n  Social  en  virtud  del  contrato especifico  No.  2230170 y del  cual  se  derivan  los
contratos de obra e interventoria que nos ocupa, con el unico objeto de hacer prevalecer el
interes general,  logrando  la finalizaci6n  del  objeto  contratado  y  este  cumpla  su  cometido
estatal.

Que en virtud del principio de la autonomia de la voluntad que gobierna todas las relaciones
contractuales, es posible pactar modificaciones a los contratos estatales, siempre que estas
tiendan  a  mejorar el  desarrollo  de  su  ejecuci6n  sin  alterar su  esencia  y  naturaleza,  tal y
como lo dispone el articulo 40 de la ley 80 de 1993,  segt]n el cual:

"Art.  40.-  Las  estipulaciones de  los  contratos  sefan  las que,  de  acuerdo con  las  normas

civiles, comerciales y las previstas en esta ley, correspondan a su esencia y naturaleza.
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Las entidades pod fan celebrar los contretos_.y acue!d.os que permitan la autonomia de la
voluntad y reqdieran el cumplimiento de los fines estatales.

En  los  contratos  que  celebren  las  entidades  esta!al?s  pod fan  incl!irse  la? _Top_a.!i9gj!E_S:-c.a;5ici6-n.85-;-e-i---gineral,   Ias  clausulas  o  estipu.Iaci.ones. que  leg  _pg_!e.5 .ppnsi.d_e.r.e^n.
-ii8iig=i;rid:y`do;jarfi5nies,.siempreque.nos.ea.ncbntr?riasa.Ia.cop?t_ityg.i.±.P:±I_aL!S!:i±e_19rd?,r
';;iidri-iE8.;-a'Iof:i;i;cibio:ifinalidade.sdeestaleyyalosdelabuenaadministraci6n.(...)"

Que   la   pr6rroga  del   plazo   inicial  y  adici6n   en   recursos   pretendida   persigue  el   cabal
cumplimiento del  objeto contractual,  sin  el cual,  se veria frustrado el fin  perseguido  por la
Entidad  Estatal,  de  manera  que,  en  cumplimiento  del  principio  de  eficacia  6sta  se  hace
necesaria, para garantizar la oportuna e id6nea ejecuci6n del contrato,

En ese sentido, de manera respetuosa se solicita a la Subsecretaria de Contrataci6n de la
entidad, se adelanten los tramites administrativos y contractuales correspondientes, asi:

_Para el contrato de obra LP-018-2023;

1.    Reinicio del Contrato de Obra  No.  LP-018-2023, a  partir de  la suscripci6n de
este oficio.

2.   Pr6rroga de TRES (03) meses mss al tiempo contractual  pactado al Contrato
de Obra No. LP-018-2023, a partir del a partir de la suscripci6n de este oficio.

3.   Adici6n de recursos al Contrato de Obra No. LP-018-2023, por un valor de SEIS
MIL  QUINCE  MILLONES  SEICIENTOS  NOVENTA  Y  SIETE  MIL  SEISIENTOS
PESOS MCTE ($ 6.015.697.600,00).

E±ra ol contrato de lnterv®ntorTa CM-001±02±i

1.    Reinicio   del   Contrato   de   lnterventoria   No.   CM-OO1-2024,   a   partir   de   la
suscripci6n de este oficio.

2.   Pr6rroga de TRES (03) meses mas a[ tiempo contractual pactado al Contrato
de lnterventoria No. CM-00112024, a partir de [a suscripci6n de este oficio.

Cabe  anotar  que  la   adici6n   de  los   recursos  de  acuerdo  a   las  condiciones   de  pago
establecidas en la clausula 8.  referente a la forma de pago para el Contrato de Obra No.
LP-018-2024,  se  cancelara  por  pagos  por  avance  de  obra  mediante  actas  parciales  de
acuerdo con lo estipulado en el contrato especifico No. 2230170, es decir sin anticipo.

Con el presente se adjuntan los siguientes documentos:

•      Oficio   No.   HGM24052024-91   de  fecha   15   de  agosto   de  2025,   por  el   cual   el
contratista de obra remite el balance de obra No. 3.

•      Oficio No. OFC-143-lNTERHOSPITAL-2024 de 27 de agosto de 2025, porel cual el
contratista de interventoria emite concepto de viabilidad tecnica sobre la solicitud de
inclusion de items no previstos y ajuste de presupuesto.
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Oficio  No.  800.11-03/Sl-1799  de  fecha  05  de  septiembre  de  2025,  por
Secretaria  de  lnfraestructura  solicit6  al  Ministerio  de  Salud  y  Protecci6n
adici6n de recursos al contrato especifico.

•      Oficio 100.11.03/DG de21  deoctubrede2025, porel cual laGobernaci6ndesucre
le  solicita  al  Ministerio  de  Salud  y  Protecci6n  Social  la  viabilidad  de  adici6n  de
recursos al Contrato Especifico No.2230170/MSPS-681-2023.

•      Concepto Tecnico de Viabilidad de Adici6n de Recursos de fecha  16 de diciembre
de 2025 emitida por el Ministerio de Salud y Protecci6n Social.

•      Otro  sl  modificatorio  del  contrato  de  fecha  31  de  diciembre  de  2025  emitido  por
ENTerritorio.

•      Decreto de incorporaci6n de recursos No. 0015del  19 de enero de2026.
•      Oficio HGM24052024-97 de 26 de enero de 2026 por el cual el contratista de obra

solicita el  reinicio,  prorroga y adici6n de recursos.
•      Oficio  OFC-166-lNTERHOSPITAL-2024  de  26  de  enero  de  2026  por  el  cual  Ia

interventoria avala el reinicio,  prorroga y adici6n de recursos.
•      Certificado de Disponibilidad  presupuestal No. 243.
•      Balances de obra e interventoria.
•      Memoriasde cantidades de obra.
•      Analisis de precios unitarios de items no previstos.
•      Acta de pactaci6n de precios de items no previstos.
•      Memoria de cantidades que soportan el ajuste del contrato de obra.
•      Calculos y/o estudios y disefios que soportan los ajustes solicitados, realizados por

los especialistas y sus planos.
•      Reprogramaci6n acorde a los ajustes solicitados.

Secretaria de lnfraestructura
Gobernaci6n de Sucre

Anexos:  Lo enunciado.

HEIE

Nombro Cargo _FJELa
Proyect6, Keily Yuliana  P6rez  Herazo lngeniera Civil Contratista -Secretaria de lnfraestructura a\

Revis6: Sol  Milena  Diaz Viloria Abogada externa -Secretaria de lnfraestructura `                    .                ®¥L             `

Revis6.. lsmael Sierra lriarte Profesional Especializado -secretaria de lnfraestructura E! rl-.rL,-, ,.- ' .  .  --     , ;
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las n

ormas y disposlciones legales y/o

t6cnicas vigentes y, por lo tanto,  bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para firma del remitente.

© Tel4fono; (+57) 320 3509703
Linea de atenci6n gratu`ta: #584

Calle 25 No. 258 -35 Av.
Lag Pefiltas -Sincelejo (CO).
NIT! 892280021-I

www.sucre.gov.co
lnfraestructura©sucre.gov.co
F2edes sociales: @gobsucre


