
INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

Convenio X Contrato

SI X NO SI NO X

SI NO X SI NO

Valor Aporte Fondo ÚnicoTIC Anticipo: 

Valor ($) Fecha No. OP % Porcentaje (%) Fecha 

programada
Valor ($) programado

42.000.000.000,00$                         27/06/2025 215904825 100% dd/mm/aaaa -$                              

42.000.000.000,00$                         100% 0% TOTAL -$                              

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO: ACUMULADO:

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO:

(%) Avance mes (%) Acumulado

0,83% 5,83%

0,83% 5,00%

0,00% 16,67%

0,83% 5,83%

0,83% 5,83%

0,00% 16,67%

3% 56%

Ponderación 1 80% (%) Avance mes (%) Acumulado

Objeto: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y jurídicos para la implementación y ejecución del proyecto denominado “Implementación de infraestructura tecnológica para el fortalecimiento de la conectividad, servicios TIC y apropiación digital en los hogares, instituciones educativas, juntas de internet de la región del Catatumbo y Área Metropolitana de Cúcuta del 

Departamento de Norte de Santander

6. Aportar los recursos al cooperante de conformidad al plan de ejecución y realizar los desembolsos de estos.

Una vez cumplidos los requisitos, el dia 27 de junio de 2025, mediante OP No. 215904825 se efectuó el único desembolso por valor de  $42.000.000.000,00  de 

recursos por parte del Ministerio TIC/Fondo Único TIC al cooperante.

1. Concurrir en las actividades de conceptualización, estructuración, planificación e intercambio de argumentos a que haya lugar para la buena ejecución del convenio.

Para el periodo certificado, la supervisión del convenio realizó asesorías y entregó lineamientos a funcionarios de la Gobernación de Norte de Santander para la 

adecuada presentación de documentos y/o entregables, con el fin de facilitar la gestión integral del proyecto, como se relaciona a continuación:

El 2 de octubre, se realizó mesa de trabajo en la cual se brindaron lineamientos y asesoría técnica respecto al reporte de actividades correspondientes a las 

obligaciones de la Gobernación en los informes  051 del mes de octubre.

En el Comité Operativo, la supervisión recomienda adelantar el avance de ejecución financiera, teniendo en cuenta que a la fecha no se han accedido a las 

diferentes utilizaciones plasmadas en el Plan de Utilizaciones por parte de la Gobernación de Norte de Santander, señalando la importancia de que el avance 

financiero este correlacionado con el avance técnico dada la temporalidad del proyecto  y los resultados que han de obtenerse al 31 de diciembre de 2025.

Mediante radicado 252182555 del 31 de octubre de 2025 se aprobaron los  aprobación documentos de planeación para que la Gobernación de norte de Santander 

pueda acceder a la  utilización 1 y 11.

El 31 de octubre de 2025 se realiza Comité Operativo Extraordinario y se aprueba el acceso a la utlización No. 1 y 11 del Plan de utilizaciones del Convenio 

Interadministrativo 121 1 de 2025,

Entrada en Operación a partir del 01 de octubre de 2025 de 108 Sedes Educativas instaladas.

Consignación de los rendimientos financieros del mes de septiembre de 2025 por valor de $30.948.086,63

El proyecto presenta un avance en su ejecución del 42,3%, se han instalado a la fecha un total de 110 sedes educativas que corresponden al 100% de cobertura 

de las sedes proyectadas; así mismo, se han instalado 11 Juntas de Internet – Comunidades de Conectividad de las 100 establecidas contractualmente, lo que 

equivale a un 11% de cumplimiento. Estas Juntas de Internet instaladas benefician un total de 768 hogares conectados que equivalen al 12,8% del total de 

hogares a conectar que ascienden a 6.000 hogares. 

 

2. Facilitar el intercambio de información, además de prestar la colaboración necesaria para lograr los cometidos del convenio.

Para el periodo certificado, la supervisión del convenio ha mantenido comunicación permanente, garantizando el flujo oportuno de información y el 

acompañamiento necesario para el cumplimiento de los objetivos establecidos en el marco del Convenio Interadministrativo.

La supervisión del MinTIC ha efectuado solicitudes al cooperante durante las mesas de trabajo y los Comités Operativos, orientadas a promover el estricto 

cumplimiento de los compromisos estipulados en la minuta contractual, así como de las obligaciones y requisitos técnicos contenidos en el Anexo Técnico del 

convenio.

En desarrollo del Comité Operativo, la supervisión solicitó formalmente al cooperante la consignación de los rendimientos financieros generados por los recursos 

transferidos, en cumplimiento de las disposiciones contractuales.

Se realizó visita en territorio en conjunto con la oficina de Control interno del MINTIC a los municipios de El Zulia y Los Patios para corroborar la instalación de 

sedes educativas y Juntas de Internet. Se realizaron recomendaciones frente a la prestación del servicio.

3. Designar el supervisor del convenio, quien se encargará del seguimiento técnico, administrativo, jurídico y financiero al desarrollo de las actividades del convenio, de acompañar el proceso, y de las gestiones necesarias para

alcanzar el éxito del objeto del convenio.

Mediante radicado 252071912 del 09 de mayo de 2025 se designó al funcionario Jorge A. Matulevich P., como supervisor del Convenio Interadministrativo 1211 

de 2025.

Mediante radicado 252110218 del 11/07/2025 se designó al funcionario Camilo Andrés Luna Barrios - Subdirector de Operaciones de la Dirección de 

Infraestructura  como supervisor del convenio 1211-2025. 

Mediante radicado 252147568 del 05/09/2025 se designó al funcionario Camilo Andrés Luna Barrios - Asesor del Despacho  como supervisor del convenio 1211-

2025.

4. Cumplir con todos y cada uno de los requisitos de Ley, encaminados al cumplimiento del objeto convenido, dando aplicación a las disposiciones legales vigentes.

Para el periodo certificado, la supervisión del convenio ha cumplido cada uno de los requisitos establecidos por ley para el debido cumplimiento del objeto del 

convenio.

5. Solicitar a la dirección jurídica los conceptos que sean necesarios para la correcta ejecución del convenio.

Para el periodo certificado, la supervisión no ha requerido realizar consultas o conceptos jurídicos, para el debido cumplimiento del objeto del convenio.

ACUMULADOS TOTAL

 $                                                                     - SALDO POR LEGALIZAR: SALDO POR GIRAR: ANTICIPO POR AMORTIZAR  $                           -   0%

dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

Fecha realValor($)

168425

Total 

DATOS DEL SUPERVISOR 

No. de identificación

Valor Total 47.000.000.000,00$                                                                

51.581.437

Fecha de Publicación en SECOP

Aporte - Otros 5.000.000.000,00$                                                                  

Pagos o Desembolsos Realizados

Actividades realizadas y novedades en el período* Obligaciones  (Indicar nombre del tercero)

Amortización del anticipo

mm/yy

EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

Obligaciones  Fondo Único TIC según el contrato / convenio Actividades realizadas y novedades en el período

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: 1/10/2025 31.982.606,43$                                    131.010.601,38$                            

Pagos o Desembolsos Programados

TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN 

LA FECHA DEL REPORTE:

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS: -$                                                      TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN 

LA FECHA DEL REPORTE:

Comentarios

30/05/2025  $                     42.000.000.000,00 

Requisitos para el pago o desembolso

1. Certificación de apertura de cuenta única

2. Acta de Inicio firmada por las partes

3. Plan de direccionamiento del proyecto: este 

documento debe incluir como mínimo, el plan detallado 

de trabajo, cronograma de ejcución de actividades, plan 

de gestión del riesgo y matriz de roles

4. Plan de utilizaciones (ninguna utilización podrá 

programarse, planificarse y/o realizarse sin la aprobación 

de la Interventoría, el comité operativo y la supervisión del 

MINTIC y se deben programar legalizaciones parciales 

conforme de la utilización de los recurso).

Fecha Fecha 

Solicitudes de Legalizaciones 

-$                                                                                                       

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

-$                                                                                             TOTALES

Valor ($) real amortizado

Terminación anticipada Fecha terminación Estado del Acta de Liquidación Fecha del Acta de 

Liquidación

Valor ($)

% del Anticipo

Justificación Requiere Acta de liquidación 

42.000.000.000$                                                                                                                                            

No. Rubro presupuestal Nombre del Rubro Presupuestal Valor Contrato y/o Convenio Fechas 

Póliza inicial N.º

Tipo: CONVENIO - INTERADMINSTRATIVO

Modificación Contractual Fecha de la Modificación Contractual Tiempo de la prórroga (En meses) Fecha final de ejecución según prórroga

Fecha de aprobación de la 

Póliza

475-47-994000070911 Anexo 0 29/04/2025

Fecha de aprobación de la actualización 

o Nueva Póliza

Fecha de Inicio

Legaliza Recursos Legaliza Bienes

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / año DEPENDENCIA  RESPONSABLE No. CONT/ CONV - AÑO Nombre del Contratista / Cooperante No. de identificación

No. del Registro de designación Fecha del Registro de designación Nombre Completo y Cargo

noviembre-2025 Dirección de Infraestructura 1211-2025 Departamento de Norte de Santander / CATATUMBO 800.103.927-7

5/12/2025Radicado 252206689 MARGARITA HERNANDEZ CORTES

CONTRATACION DIRECTA

Fecha Final de Ejecución 6/01/2027

TRANSF-CTE-SERVICIO DE CONEXIONES A REDES DE ACCESO U USO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - 

IMPLEMENTACIÓN  SOLUCIONES DE ACCESO COMUNITARIO A LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN/ DESARROLLO MASIFICACIÓN 

ACCESO INTERNET NACIONAL 

Requisitos para el perfeccionamiento

Valor en el Registro

Fecha de Suscripción 22/04/2025

Aporte - Otros

42.000.000.000,00$                                                                

22/04/2025

C-2301-0400-20-20204AZ-2301027-03

FTC-CD-1211-2025

Aporte - Fondo Único TIC

Fecha Final de ejecución 

según prórrogas

N° de proceso en SECOP

N.º de Registro Presupuestal Fecha Registro Presupuestal
Fecha Suscripción

Acta de Inicio (Cuando Aplique)
Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)

Modalidad de selección

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X según corresponda)

42.000.000.000$               22/04/2025 07/05/2025

Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones) 7/05/2025

0%

42.000.000.000,00$                      TOTAL

Modificaciones / Terminación / Liquidación

Valor de la adición o reducción Justificación de la Modificación Contractual

-$                                          

Observaciones 

 $             42.000.000.000 

-$                                                        TOTAL -$                                          

100%

131.010.601,38$                      

#Pública
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,22% 1,57%

0,00% 3,00%

0,00% 2,00%

0,00% 3,00%

0,22% 1,57%

0,00% 3,00%

0,22% 1,57%

0,00% 3,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 3,00%

0,22% 1,57%

Para el presente periodo de informe, no se reportaron legalizacion de recursos del mes anterior (Octubre) que se reflejaran en los primeros 10 dias de Noviembre

11. Presentar al supervisor del convenio y al comité operativo, en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles después de la suscripción del acta de inicio, la relación del equipo responsable del seguimiento técnico, administrativo,

financiero, jurídico y ambiental del proyecto, quién deberá estar disponible en horario de oficina, por teléfono, por correo electrónico o de manera presencial, para resolver las inquietudes relacionadas con el desarrollo del objeto del

convenio y la presentación de informes de seguimiento y avances del mismo

El equipo responsable del seguimiento técnico, administrativo, financiero, jurídico del proyecto se presentó en el mes de mayo:

-Sonia Arango Medina, Secretaria TIC, correo electrónico: tic@nortedesantander.gov.co. - SUPERVISORA

-Astrid Carolina Contreras Villamizar, Profesional Universitario, correo electrónico: astrid.contreras@nortedesantander.gov.co.-APOYO TECNICO

-Sergio Andrés Orjuela Basto, Profesional Contratista, correo electrónico: andresorjuela001@gmail.com.-APOYO TECNICO

-Jordy Kaleb Rolon Ardila, Profesional Contratista, correo electrónico: jordykaleb@gmail.com.-APOYO TECNICO

-Fabian Burbano, Profesional Contratista, correo electrónico: fabibu10@gmail.com.-APOYO FINANCIERO

12. Presentar al supervisor de MinTIC en formato físico y digital, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes siguiente, los informes mensuales integrales (financieros y de gestión) durante la vigencia del convenio y hasta

la finalización del plazo de ejecución, donde se evidencie la gestión realizada y el avance de ejecución del proyecto durante el mes inmediatamente anterior. El informe de gestión debe incluir el detalle del avance en cuanto a

alcance, tiempo, costo (ejecución presupuestal), riesgos y los demás aspectos relevantes identificados en el periodo de ejecución del informe. El informe deberá adjuntar entre otros documentos: Actas parciales de ejecución,

registro fotográfico de cada actividad realizada durante el mes, balance presupuestal, no previstos y/o actas modificatorias con concepto de aprobación por interventoría de los contratos derivados, comprobantes de pago a

contratista, extractos bancarios, conciliación

En cumplimiento de la obligación de presentar informes mensuales el 1 de diciembre de 2025 mediante Radicado: 251150237 se presentó al supervisor de 

MinTIC el Informe Integral correspondiente al mes de octubre, 	.

Medio de entrega: Formato digital remitido a los correos de supervisión (jmatulevich@mintic.gov.co; caluna@mintic.gov.co).

10.Presentar dentro de los primeros diez (10) días hábiles del mes, los informes de legalización de recursos entregados a través del convenio, con los soportes respectivos que den cuenta de la ejecución de los recursos aportados

al convenio por Fondo Único de TIC de manera mensual. Para ello se deberá diligenciar el formato establecido por el Grupo Interno de Contabilidad, código GEF-TIC-FM-020 publicado en el listado maestro de documentos del

modelo integrado de gestión del Ministerio TIC.

1. Cumplir con el objeto, atendiendo la ejecución de las actividades descritas en el documento de anexo técnico, plan de ejecución financiera propuesta y demás documentos que forman parte integral del convenio. Con énfasis en

el cumplimiento de la normatividad establecida para el despliegue de redes de telecomunicaciones en los municipios impactados por el proyecto y los indicadores de calidad del servicio ofrecidos en los ANS descritos en el Anexo

Técnico.

Seguimiento general del Convenio 1211-2025:

Durante el mes de noviembre se desarrollaron múltiples actuaciones clave relacionadas con  la ejecucion del Convenio 1211 de 2025, entre ellas la remisión del 

Informe integral  correspondiente al mes de octubre , la organización y envío de los archivos de la Cuenta de Utilización No. 1 para su publicación en SECOP II, y la 

entrega formal de los informes por hitos del proyecto de conectividad en 110 Instituciones Educativas, así como la certificación del cumplimiento del 100%  de dichas 

sedes. Adicionalmente, la Secretaría TIC remitió al MinTIC las respuestas consolidadas a la Solicitud de Información No. 04 y recibió los conceptos de aprobación 

por parte de la Interventoría correspondientes a los informes de los Hitos 1, 2 y 3.. Se consolidaron nuevas solicitudes de carga documental en el repositorio para 

garantizar la trazabilidad, transparencia y continuidad operativa del proyecto. Asimismo, entre los días 24, 25, 26, 27 y 28 de noviembre se realizaron visitas en 

territorio, durante las cuales la Contraloría llevó a cabo verificaciones presenciales a diversas instalaciones de Juntas de Internet e Instituciones Educativas, 

fortaleciendo los procesos de control y seguimiento del convenio.

2. Elaborar y presentar a la supervisión del Ministerio TIC para su aprobación previo al desembolso:

• Certificación de apertura de cuenta única. 

• Acta de inicio firmada por las partes.

• Plan de direccionamiento del proyecto: Este documento debe incluir como mínimo, el plan detallado de trabajo, cronograma de ejecución de actividades, plan de gestión del tiempo, gestión de alcance, plan de costos, plan de 

comunicaciones, plan de gestión de riesgos y matriz de roles.

• Plan de utilizaciones (Ninguna utilización podrá realizarse sin la aprobación de la interventoría y supervisión, además del visto bueno del comité operativo, además se deben programar legalizaciones parciales conforme del uso 

de los recursos).

• De conformidad con lo establecido en el documento de anexo técnico, cronograma, plan de ejecución financiera, propuesta y demás documentos que forman parte integral del convenio.

En cumplimiento de la obligación,  la Gobernacion de Norte de Santander , mediante Radicado N. 251070554 del 13 de junio del 2025, presento   a la supervisión 

del Ministerio TIC  los documentos que se relacionana a continuacion, como una obligacion requerida previa al desembolso:

Certificación de apertura de cuenta única.

Acta de inicio firmada por las partes.

Plan de direccionamiento del proyecto.

Plan de utilizaciones.

Es importante precidar que  mediante radicado 252151472  se aprobo la modificación del cronograma de actividades y plan de Utilizaciones, dicho de acuerdo con 

la recomendacion recibida del Comité Operativo Extraordinario del 11 de septiembre  de 2025.												

3. Adelantar los trámites y procesos administrativos, técnicos, financieros, jurídicos y sociales necesarios para realizar y ejecutar: diseño ingeniería y operación (IDIO), estudios de campo para ubicación de los hogares, instituciones

educativas, juntas de internet, ingeniería de detalle, plan de instalaciones, plan de comercialización, plan de Mantenimiento, plan de promoción y apropiación, plan de instalación y puesta en servicio, plan de sostenibilidad,

aplicando la normatividad vigente.

Durante el mes de Octubre se avanzó de manera significativa en el componente técnico y administrativo del proyecto.Especialmente en lo relacionado con el 

porcentaje acomulado de estudios de campo, de instalación y puesta en servicio.

4. Aperturar y presentar a la Supervisión del Ministerio TIC dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción del acta de inicio de ejecución del convenio, una cuenta de ahorros con una entidad financiera de calificación AAA

exclusiva para el manejo de los aportes del Fondo Único TIC / Ministerio TIC. La cuenta debe estar denominada “Implementación de infraestructura tecnológica para el fortalecimiento de la conectividad, servicios TIC y

apropiación digital en los hogares, comunidades de conectividad e Instituciones Educativas de la región del Catatumbo y Área Metropolitana de Cúcuta del Departamento de Norte de Santander”.

La Gobernacion de Norte de Santander  aperturó cuenta de ahorros Oficial en el Banco Popular No. 500807023612  para cumplimiento de los requisitos del 

desembolso, denominada IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CONECTIVIDAD, 

SERVICIOS TIC Y APROPIACIÓN DIGITAL EN LOS HOGARES, COMUNIDADES DE CONECTIVIDAD E INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA 

REGIÓN DEL CATATUMBO Y ÁREA METROPOLITANA DE CÚCUTA DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.

Con fecha de apertura 22/04/2025,a cual aprobada mediante Radicado Mintic No. 251070554 del 13 de junio de 2025. Es importante precisar que  la cuenta  se 

encuentra Activa, Vigente y exonerada del GMF a la fecha, de acuerdo con el ultimo extracto bancario allegado

5. Coordinar y administrar diligentemente todo el proceso de ejecución del proyecto en cualquiera o todas sus etapas, incluyendo las liquidaciones correspondientes de los contratos derivados, de conformidad con las normas

generales de contratación pública vigentes, realizando las respectivas reuniones de seguimiento, actualización y modificación de los indicadores o documentos, referentes a la programación inicial tanto del convenio como de los

contratos derivados.

Durante el mes de noviembre se desarrollaron actividades relacionadas con el Convenio 1211 de 2025, entre ellas la remisión del Informe Gerencial de Octubre 

por parte de la Gobernacion, la organización y envío de los archivos de la Cuenta de Utilización No. 1 para su publicación en SECOP II, y la entrega formal de los 

informes por hitos del proyecto de conectividad en 110 Instituciones Educativas con radicado de la gobernación de Norte de Santander #251137932  del 

30/10/2025  así como, la certificación del cumplimiento del 100% de dichas sedes con radicado de aprobación por parte del MinTic con número 252183316 del 

31/10/2025. Adicionalmente, la Secretaría TIC remitió al MinTIC las respuestas consolidadas a la Solicitud de Información No. 04 y recibió los conceptos de 

aprobación por parte de la Interventoría correspondientes a los informes de los Hitos 1, 2 y 3. En paralelo, se avanzó en los trámites de prórroga del Convenio, 

solicitud que se realiza por medio de radicado #251116474 de 2025-09-10 y del Contrato Interadministrativo CI-STIC-02178-2025 mediante el envío de los oficios, 

conceptos y soportes respectivos; se recibieron los estudios de campo de Juntas de Internet y se consolidaron nuevas solicitudes de carga documental en el 

repositorio para garantizar la trazabilidad, transparencia y continuidad operativa del proyecto. Asimismo, entre los días 24, 25, 26, 27 y 28 de noviembre se 

realizaron visitas en territorio, durante las cuales la Contraloría llevó a cabo verificaciones presenciales a diversas instalaciones de Juntas de Internet e Instituciones 

Educativas, fortaleciendo los procesos de control y seguimiento del convenio.

6. Exigir a los contratistas de la contratación derivada, las garantías a que haya lugar, las cuales deberán incluir a Ministerio TIC y Fondo Único de TIC, y al Cooperante como beneficiarios respecto del aporte realizado al

Convenio. Una vez aprobadas las garantías por el Cooperante, éste deberá remitir copia de las mismas al Ministerio TIC/Fondo Único de TIC, como también el documento por medio del cual fueron aprobadas.

En cumplimiento de la obligación de exigir a los contratistas de la contratación derivada las garantías correspondientes, incluyendo como beneficiarios al Ministerio 

TIC, al Fondo Único de TIC y al Cooperante, se informa que en el mes de julio se suscribió el acta de inicio de la contratación derivada con fecha 1 de julio de 

2025.

Previo a dicha suscripción, se verificó que el contratista diera cumplimiento a los requisitos establecidos en materia de garantías, conforme a lo estipulado en el 

convenio. Estas garantías fueron revisadas y se constató su idoneidad antes de la aprobación y firma del acta correspondiente.

OPERADOR-CI-STIC-02178 DE 16 JUNIO DE 2025

Póliza de cumplimiento No. 40-44-101063672 de 17 de junio de 2025.

Cumplimiento.					16/06/2025 hasta 30/06/2027

Pago de Salarios.					16/06/2025 hasta 31/12/2029

Calidad y Correcto Funcionamiento.		16/05/2025 hasta 30/06/2027

Calidad del Servicio.				16/06/2025 hasta 30/06/2027

Póliza de Responsabilidad Civil No. 40-40-101018196 de17 de junio de 2025.

Responsabilidad Civil Extracontractual. 	16/06/2025 hasta 31/12/2026

INTERVENTORIA-CI-STIC-02177 DE 20 DE JUNIO DE 2025

Póliza No. 475-47-991000072083-0 01 de julio de 2025

Cumplimiento.					20/06/2025 hasta 30/06/2026

Pago de Salarios.					20/06/2025 hasta 31/12/2028

Calidad y Correcto Funcionamiento.		20/06/2025 hasta 30/06/2026

Calidad del Servicio.				20/06/2025 hasta 30/06/2026

Póliza de Responsabilidad Civil No. 475-74-994000012487-0 01 de julio de 2025

Responsabilidad Civil Extracontractual. 	16/06/2025 hasta 31/12/2025

7. Presentar mensualmente, y a más tardar el día calendario cinco (5) de cada mes, debidamente diligenciado, el formato de seguimiento de ejecución a contratos y convenios establecido por la Oficina para la Gestión de Ingresos

del Fondo código GCC-TIC-FM-051 publicado en el listado maestro de documentos del modelo integrado de gestión del Ministerio TIC, del mes directamente anterior o finalizado.

Para el presente periodo de informe se envía a través de correo electrónico el día 5 de noviembre a caluna@mintic.gov.co, con copia a jmatulevich@mintic.gov.co,

el insumo correspondiente a las actividades desarrolladas de acuerdo a las obligaciones del formato GCC-TIC-FM-051 correspondiente al mes de octubre de

2025.

8. Estructurar y adelantar los trámites precontractuales y contractuales necesarios para la contratación de la Interventoría y la contratación derivada, de acuerdo con lo previsto en este estudio previo, el anexo técnico y las

disposiciones contenidas en la Ley 80 de 1993, y sus decretos reglamentarios para la selección de contratistas que requiera el Departamento para dar cumplimiento al objeto del convenio.

Esta obligación fue cumplida en el mes de julio donde;

El operador fue adjudicado mediante contratación interadministrativa a la empresa EMTEL E.S.P., bajo el contrato CI-STIC-02178-2025, mientras que la 

interventoría fue adjudicada a la Universidad Francisco de Paula Santander (UFPS), bajo el contrato CI-STIC-02177-2025. Ambos procesos se desarrollaron 

conforme a lo establecido en el estudio previo, el anexo técnico y en el marco del régimen de contratación pública previsto en la Ley 80 de 1993 y sus decretos 

reglamentarios.

A la fecha, se cuenta con actas de inicio para ambos contratos, con fecha del 1 de julio de 2025, así como con las respectivas pólizas exigidas, presentadas por los 

contratistas. Los procesos contractuales fueron publicados en el SECOP II, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente."	

9. Presentar la documentación indicada en el plan de utilizaciones aprobada por la interventoría a la supervisión del Ministerio TIC, previo a hacer uso de los recursos de cada utilización para su recomendación en comité operativo.

Para el presente periodo de informe se envía a través de correo electrónico el día 30 de octubre a caluna@mintic.gov.co, con copia a jmatulevich@mintic.gov.co,

los documentos correspondientes a la utilizacion 1 para su revision y recomendacion en comite operativo.

Asi mismo se se envía a través de correo electrónico el día 30 de octubre a caluna@mintic.gov.co, con copia a jmatulevich@mintic.gov.co, los documentos

correspondientes a la utilizacion 11 para su revision y recomendacion en comite operativo.
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,00% 0,00%

0,22% 1,57%

0,22% 1,57%

0,00% 0,00%

0,22% 1,57%

0,22% 1,57%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,22% 1,57%

0,00% 3,00%

0,00% 3,00%

20. Entregar al supervisor del Ministerio TIC con mínimo 3 meses de anterioridad a la finalización del OPEX del convenio, un plan de comercialización y un plan de sostenibilidad de los bienes, y servicios objetos del mismo, en

donde se presente la alternativa de sostenibilidad financiera, técnica, ambiental y jurídica del proyecto, una vez finalizado la operación con recursos del convenio, para ser revisado y aprobado por el supervisor. 
Se programará conforme al cronograma la entrega al supervisor, con mínimo 3 meses de anterioridad a la finalización del OPEX del convenio.

21. Solicitar al supervisor del convenio las reuniones y gestiones que considere necesarias para que el objeto del convenio se ejecute adecuadamente, así como realizar todos aquellos compromisos que, sin estar explícitas, surjan

razonablemente de su rol de organismo Cooperante.

Durante el mes de noviembre se desarrollaron múltiples actuaciones clave relacionadas con el Convenio 1211 de 2025, entre ellas la remisión del Informe

Gerencial de Octubre de 2025 por parte de la Interventoría, la organización y envío de los archivos de la Cuenta de Utilización No. 1 para su publicación en

SECOP II, y la entrega formal de los informes por hitos del proyecto de conectividad en 110 Instituciones Educativas, así como la certificación del cumplimiento del

100% de dichas sedes mediante radicado MINTIC 251137840. Adicionalmente, la Secretaría TIC remitió al MinTIC las respuestas consolidadas a la Solicitud de

Información No. 04 y recibió los conceptos de aprobación por parte de la Interventoría correspondientes a los informes de los Hitos 1, 2 y 3. Se recibieron los

estudios de campo de Juntas de Internet y se consolidaron nuevas solicitudes de carga documental en el repositorio para garantizar la trazabilidad, transparencia y

continuidad operativa del proyecto. Asimismo, entre los días 24, 25, 26, 27 y 28 de noviembre se realizaron visitas en territorio, durante las cuales la Contraloría

llevó a cabo verificaciones presenciales a diversas instalaciones de Juntas de Internet e Instituciones Educativas, fortaleciendo los procesos de control y

seguimiento del convenio.

22. De acuerdo con la normatividad vigente y cuando aplique el cooperante deberá Publicar en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP II) el proceso que adelante para la contratación derivada y hacer uso de

los Pliegos Tipo, en caso de que aplique.

Los procesos contractuales del operador (EMTEL) y la interventoría (UFPS) fueron publicados en SECOP II. 

Link SECOP II Operador: 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8262338&isFromPublicArea=True&isModal=False

Link SECOP II Interventoria: 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8297161&isFromPublicArea=True&isModal=False

23. Adelantar con plena observancia de lo previsto en la Ley 80 de 1993 y las normas que lo adicionan y complementan, y bajo su exclusivo riesgo y responsabilidad, los trámites precontractuales y contractuales a que haya lugar

para adelantar los procesos de selección y contratación derivada, de las personas naturales o jurídicas para dar cumplimiento al objeto del convenio, todo lo anterior con observancia de procedimientos y principios que establece el

régimen legal aplicable a los contratos a celebrar y remitir copia de los contratos suscritos al supervisor del convenio y al comité operativo

En cumplimiento de esta obligación, se informa que los contratos derivados fueron celebrados con plena observancia de lo establecido en la Ley 80 de 1993 y las

normas que la adicionan y complementan, así como conforme a los principios y procedimientos del régimen legal aplicable.

Las pólizas respectivas fueron aprobadas y se suscribieron las actas de inicio correspondientes. Los contratos suscritos se presentaron al supervisor del convenio

y al Comité Técnico Operativo, en el marco de la sesión realizada el día 25 de julio de 2025, dando cumplimiento a lo estipulado en el convenio.

15.Gestionar la devolución mensual de los rendimientos financieros de los recursos aportados por el Ministerio TIC/Fondo Único de TIC, los cuales deberán ser consignados a la cuenta que indique el Ministerio TIC/Fondo Único

de TIC.

En cumplimiento de esta obligación, se informa que el día 12 de noviembre de 2025 se realizó la consignación de los rendimientos financieros generados por los

recursos aportados por el Ministerio TIC/Fondo Único de TIC, correspondientes al mes de octubre, por un valor de $31.982.006,43, mediante el comprobante CE

014793, en la cuenta indicada por dicha entidad.

16. Gestionar la devolución de todos los recursos aportados por el Ministerio TIC/Fondo Único de TIC no ejecutados, con posterioridad a la etapa de CAPEX, los cuales deberán ser reintegrados en un plazo no mayor a 30 días

calendario a la cuenta que indique el Ministerio TIC/Fondo Único de TIC.
A la fecha del informe no se da cumplimiento a la obligación teniendo en cuenta que el convenio se encuentra en la etapa de ejecución de CAPEX

17.Presentar ante el Ministerio TIC/Fondo Único de TIC, cuando éste así lo requiera, la documentación e información técnica, jurídica, administrativa y financiera a que haya lugar, del desarrollo del objeto del convenio en las

etapas contractual y post-contractual de la contratación derivada.

En relación con esta obligación, el dia 26 de noviembre se envio mediante correo electornico a jmatulevich@mintic.gov.co; caluna@mintic.gov.co Solicitud de

Prórroga Contrato Interadministrativo 1211 de 2025, mediante radicado 20251126 del 26 de noviembre de 2026.

18. Garantizar la operación y mantenimiento de los bienes y servicios adquiridos durante el ciclo de vida del convenio a los hogares, instituciones educativas, juntas de internet conectados entregando un informe mensual de

indicadores de operación de dichos equipos, al supervisor del convenio. Así mismo exigir las garantías del fabricante a que haya lugar.

En el marco de esta obligación, se avanzó en la instalación y puesta en servicio de los bienes asociados al convenio. A la fecha, se encuentran 110 instituciones

educativas instaladas, 108 verificadas por parte de la interventoría las cuales entraron en operación el 1 de octubre y los 2 restantes con entrada en funcionamiento

para el 1 de noviembre, lo anterior con el respaldo de aprobación de la Gobernación, lo cual permitirá dar inicio formal al seguimiento de la operación y

mantenimiento de los equipos entregados. En cuanto a las Juntas de Internet JI-CDC, se cuenta con 9 juntas instaladas, de las cuales 2 se encuentran en

funcionamiento, las cuales estan en proceso de verificación bajo el mismo procedimiento. Una vez culminadas estas validaciones, se procederá a consolidar y

entregar el informe mensual de indicadores de operación correspondiente, asegurando además la exigencia de las garantías de fábrica aplicables.

19. Recibir y disponer de todos los bienes y servicios objeto del convenio para su buen uso y mantenimiento, y al recibir la titularidad de los bienes mencionados, garantizando la sostenibilidad del servicio a través de un modelo o

esquema a presentar en el plan de sostenibilidad. En todo caso siempre debe mantenerse el servicio disponible a las comunidades.
Esta obligación  no se desarrollo para el periodo reportado, teniendo en cuenta que se encuentra en etapa de  instalacion de  los bienes.

13. Presentar al supervisor del convenio, un informe financiero y de gestión final, que deberá ser entregado dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes al vencimiento del convenio en el que se describa detalladamente la

inversión de los recursos que le fueron aportados, adjuntando entre otros documentos: a) Acta(s) de recibo definitivo del proyecto. b) Comprobantes de los pagos efectuados a los contratistas y conceptos de autorización por parte

de la interventoría, de acuerdo con los contratos suscritos en el marco de la ejecución del desarrollo del proyecto c) Balance Financiero del proyecto incluidos la devolución de los rendimientos financieros causados con los recursos 

aportados por MINISTERIO TIC / FONDO ÚNICO TIC d) Informe final del Interventor de la contratación derivada. e) Actas de Liquidación de los contratos celebrados para el desarrollo del proyecto. f) Certificado suscrito por el

Representante Legal y/o Revisor fiscal del ente cooperante, en donde conse la ejecución de los recursos entregados por Ministerio TIC /FONDO ÚNICO TIC en virtud del convenio.

No aplica para el periodo reportado, dado que el convenio se encuentra en ejecucion y, por lo tanto, no se encuentra en el plazo establecido para la presentación

del informe financiero y de gestión final.

14. Atender todas las solicitudes de acuerdo con los plazos legales, de conformidad con las normas que regulan la materia que se presenten en el marco del convenio, en el caso de presentarse controversias e imprevistos en la

ejecución se deberá remitir al Comité Operativo del Convenio propuestas con alternativas para garantizar la correcta ejecución de este.

Cumplen la obligación las actuaciones del 19 de noviembre, mediante correo electrónico, se envio a jmatulevich@mintic.gov.co; caluna@mintic.gov.co, las

respuestas correspondientes a la Solicitud de Información No. 04 – SP Convenio 1211 de 2025 (Ref. 2025EE0241282), las cuales fueron consolidadas y

verificadas en articulación con la interventoría y el operador del proyecto.garantizando la gestión de controversias y la correcta ejecución del Convenio 1211-2025.
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,00% 2,00%

0,00% 2,00%

0,22% 1,57%

0,22% 1,34%

0,00% 0,00%

0,22% 1,57%

2,7% 45,6%

Ponderación 2 (%) Avance mes (%) Acumulado

0% 0%

Ponderación 3 20% Total de Entregables 4

Entregable Fecha entrega

1,0 13/06/2025

1,0 13/06/2025

1,0 27/10/2025

1,0 27/10/2025

100%

SI X

Recurso para la vigencia Rubro

INFORMACIÓN VIGENCIAS FUTURAS

Vigencia

Certifico la recepción a satisfacción de los bienes y/o servicios; así mismo, el cumplimiento de los criterios de calidad, oportunidad y cantidad (en los casos que aplique).

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

Plan de direccionamiento del proyecto: Este documento debe incluir como mínimo, el plan de detallado de trabajo, cronograma de ejecución de actividades, plan de gestión del tiempo, gestión de alcance, plan de costos, plan de 

comunicaciones, plan de gestión de riesgos y matriz de roles.

Mediante radicado MINTIC 251070554 del 13 de junio de 2025, la Gobenación de Norte de Santander remitió el Plan de direccionamiento, plan de trabajo, 

cronograma de actividades, plan de gestión del tiempo, gestión del alcance, plan de costos, plan de comunicaciones, plan de gestión del riesgo y matriz de roles, 

los cuales fueron aprobados por la Supervisión MINTIC mediante radicado 252097501 del 20 de junio de 2025. Documentos necesarios para realizar el único 

desembolso.

Plan de utilizaciones (Ninguna utilización podrá realizarse sin la aprobación de la interventoría y supervisión, además del visto bueno del comité operativo, además se deben programar legalizaciones parciales conforme del uso de 

los recursos).

Mediante radicado MINTIC 251070554 del 13 de junio de 2025, la Gobenación de Norte de Santander remitió el Plan de Utilizaciones, el cual fue aprobado por la 

Supervisión MINTIC mediante radicado MINTIC 252097501 del 20 de junio de 2025.

El cooperante mediante radicado MinTIC No.251107319 del 19 de agosto de 2025 remitió justificación a la solicitud de modificación del Plan de utilizaciones y el 

cronograma de ejecución.

Documento de Ingeniería de detalle

Observaciones por parte del Supervisor

Mediante radicado Rad. 251136442

Plan de Instalación Mediante radicado Rad. 251136442

25. Adelantar los procesos de contratación del servicio de interventoría que oriente y lidere la vigilancia y control del cumplimiento de las obligaciones en los documentos que forman parte integral del convenio y los contratos

derivados.

En cumplimiento de esta obligación, se informa que se adelantó el proceso de contratación del servicio de interventoría conforme a lo establecido en los 

documentos que forman parte integral del convenio.

La interventoría fue adjudicada a la Universidad Francisco de Paula Santander (UFPS), mediante el contrato CI-STIC-02177-2025, en el marco de la normativa 

aplicable. Las pólizas respectivas fueron aprobadas y el acta de inicio fue suscrita el 1 de julio de 2025. La interventoría actualmente se encuentra en ejercicio de 

sus funciones de vigilancia y control sobre el cumplimiento de las obligaciones establecidas tanto en el convenio como en los contratos derivados.

26. Cumplir con las metas establecidas para la ejecución del convenio: 100 juntas de internet – comunidades de conectividad implementadas, 6000 hogares conectados, 110 instituciones educativas conectadas, 900 personas

capacitadas, incluye 12 meses de OPEX para las juntas de internet comunidades de conectividad y hogares y 18 meses de OPEX para las instituciones educativas. 

En cumplimiento de esta obligación, se informa que actualmente se avanza en la ejecución de las metas establecidas en el convenio, conforme al cronograma 

aprobado y bajo la supervisión e interventoría correspondiente.

A la fecha, se han logrado los siguientes avances:

Juntas de internet:

•	100 comunidades priorizadas para la implementación del proyecto de conectividad.

•	100 comunidades listas para instalación, ya entregadas al operador para su ejecución.

•	60 estudios de campo aprobados

•	9 comunidades Instaladas

•	16 comunidades en instalación

•	757 hogares Conectados Con un Avance del 11%

•	5.243 hogares por conectar para completar la meta total del convenio.

Instituciones Educativas:

•	110 sedes educativas proyectadas en el área metropolitana y zona del Catatumbo.

•	110 estudios de campo aprobados, que soportan la ejecución.

•	108 sedes instaladas, con inicio de operación el 1 de octubre de 2025

•	2 sedes instaladas, con inicio de operación el 1 de noviembre de 2025

27. Planificar, realizar y poner a disposición el personal administrativo, jurídico, técnico y social necesario para completar las etapas de sensibilización, caracterización, estudios de sitio, ingeniería de detalle, alistamiento,

instalación, puesta en marcha y capacitación de las 100 organizaciones (juntas de acción comunal, organismos comunales y grupos de interés como jóvenes, mujeres y grupos étnicos entre otros) que se implementaran como

Juntas de Internet – Comunidades de Conectividad, de conformidad con lo establecido en el manual de implementación de las Juntas de Internet de la Oficina de Fomento Regional del Ministerio TIC, los documentos que hacen

parte integral del convenio y las indicaciones de la supervisión y/o interventoría.

En cumplimiento a esta obligación, se ha dispuesto un equipo interinstitucional con cobertura técnica, jurídica, social y administrativa, orientado a garantizar la 

ejecución efectiva de cada una de las etapas definidas para la implementación de las Juntas de Internet – Comunidades de Conectividad, conforme los 

lineamientos del convenio.

Equipo de Fomento Regional: Asignado a la zona del Catatumbo, conformado por personal técnico, social y logístico, responsable de adelantar procesos de 

acercamiento territorial, sensibilización comunitaria, levantamiento de información para la caracterización, estudios de sitio y ejecución de las fases de 

capacitación.

Equipo de la Gobernación de Norte de Santander: Destinado a la atención del Área Metropolitana de Cúcuta, con funciones similares, incluyendo la planificación, 

ejecución y acompañamiento permanente en el desarrollo de cada etapa del proceso de implementación.

Ambos equipos trabajan de manera articulada, asegurando el desarrollo progresivo de las etapas establecidas. A la fecha, se han ejecutado actividades como 

jornadas de socialización, visitas técnicas, levantamiento de información en campo y sesiones formativas mediante módulos temáticos los cuales se soportan 

mediante actas de reunion levantadas con la comunidad capacitada, bajo el acompañamiento y directrices de la supervisión del convenio.

28.  Garantizar la operación y mantenimiento de la infraestructura de las Juntas de Internet – Comunidades de conectividad, por un periodo mínimo de doce (12) meses, desde la implementación de cada una. Esta obligación  no se desarrollo para el periodo reportado, teniendo en cuenta que se encuentra en etapa de  instalacion los bienes.

29. El Cooperante deberá contar con un Repositorio de Información, al que pueda acceder la Supervisión y/o Interventoría en cualquier momento durante la ejecución del proyecto y dicha información será entregada a la

supervisión una vez finalizado el proyecto de acuerdo con lo establecido en los documentos que hacen parte integral del convenio. 

En atención a esta obligación, se informa que actualmente se tiene acceso al Repositorio de Información digital requerido para la gestión documental del proyecto.

Este Repositorio de Información está estructurado de acuerdo con los lineamientos del convenio y permite el acceso permanente por parte de la Supervisión de la 

Gobernación y la Interventoría durante toda la ejecución del proyecto. Así mismo, se contempla su entrega formal al finalizar el convenio, conforme a lo establecido 

en los documentos contractuales.

24. Designar el equipo idóneo, para que realice acompañamiento y seguimiento técnico a la ejecución del Convenio, quien será responsable en nombre del cooperante de presentar a la supervisión, informes de seguimiento y

avance del Convenio.

El equipo se designó en el mes de mayo  e informado desde el mes de julio a través de correo electrónico de fecha 2/07/2025.

El equipo es el siguinete:

-Sonia Arango Medina, Secretaria TIC, correo electrónico: tic@nortedesantander.gov.co. - SUPERVISORA

-Astrid Carolina Contreras Villamizar, Profesional Universitario, correo electrónico: astrid.contreras@nortedesantander.gov.co.-APOYO TECNICO

-Sergio Andrés Orjuela Basto, Profesional Contratista, correo electrónico: andresorjuela001@gmail.com.-APOYO TECNICO

-Jordy Kaleb Rolon Ardila, Profesional Contratista, correo electrónico: jordykaleb@gmail.com.-APOYO TECNICO

-Fabian Burbano, Profesional Contratista, correo electrónico: fabibu10@gmail.com.-APOYO FINANCIERO

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas 36,5%

Actividades realizadas y novedades en el período

 Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.

Productos o Servicio a entregar

Porcentaje de Avance

Entregables

** Obligaciones  (Indicar nombre del tercero)

Total 

Original: Expediente del Contrato

Copia:  Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo (Cargue en herramienta establecida por la Oficina para este fin)

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero 0,0%

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual

Causas

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

56,5%

Número de contratos 

derivados a la fecha

TIPO DE 

DIFICULTAD
Gestión Adelantada 

%  Acumulado  Avance Entregables

Total 

%  Acumulado del Estado de Avance General del Convenio

 Firma del Supervisor:MARGARITA HERNANDEZ CORTES -  -  -  -  - 

2

Mediante radicado 252071912 del 09 de mayo de 2025 se designó al funcionario Jorge A. Matulevich P., como supervisor del Convenio Interadministrativo 1211 de 2025.

Mediante radicado 252110218 del 11 de julio de 2025 se designó al funcionario Camilo Andrés Luna Barrios - Subdirector de Operaciones de la Dirección de Infraestructura  como supervisor del  convenio 1211-2025.

Mediante radicado 252147568 del 05/09/2025 se designa como supervisor del convenio 1211-2025 al funcionario Camilo Andrés Luna Barrios – Asesor del Despacho.

Mediante Resolución No 04936 del 20 de Noviembre de 2025 se designa como supervisora del convenio a la funcionaria Margarita Hernández Cortés- Asesor Código 1020 Grado 13 del Viceministerio de Conectividad.

Mediante Radicado 252206689 del 5 de diciembre de 2025 se designó como supervisora del convenio 2128-2024 a la funcionaria Margarita Hernández Cortés Subdirectora de operaciones(E).

Revisó: Andrea del Pilar García -  Contratista Apoyo Financiero - Dirección de Infraestructura

Revisó: Carmen Laura Mejía - Contratista Apoyo jurídico - Dirección de Infraestructura

Revisó: Ricardo García Bahamón - Contratista Apoyo técnico - Dirección de Infraestructura 

Revisó: Jorge A. Matulevich P. - Profesional Especializado - Dirección de Infraestructura

Nombre Supervisor:

20,0%

¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? 

(de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados)
NO

Resultados Obtenidos

Versión 12.0
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Revisión: Revisó

Andrea Garcia
22476797
agarciai@mintic.gov.co
Contratista
Ministerio TIC

Revisión: Revisó

Ricardo Javier García Bahamón
80018983
rjgarcia@mintic.gov.co

Subdirección de Estructuración de Proyectos.
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Firma: Firma

Margarita Hernández Cortés
51.581.437
mhernandezc@mintic.gov.co
Asesora 1020 - 13
Dirección de Infraestructura
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Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251215-124403-5ef023-23629507

Estado: Finalizado

Creación: 2025-12-15 12:44:03

Finalización: 2025-12-18 09:04:29

Revisión

Ricardo Javier García Bahamón

rjgarcia@mintic.gov.co

Subdirección de Estructuración de Proyectos.

Aprobado

Env.: 2025-12-15 12:44:09
Lec.: 2025-12-15 12:44:44
Res.: 2025-12-15 12:44:46
IP Res.: 181.49.95.120
Canal: Email

Revisión

Andrea Garcia

agarciai@mintic.gov.co

Contratista

Ministerio TIC

Aprobado

Env.: 2025-12-15 12:44:47
Lec.: 2025-12-15 12:52:08
Res.: 2025-12-15 12:52:14
IP Res.: 190.145.189.98
Canal: Email

Revisión

Laura Mejia Puerta

cmejia@mintic.gov.co

Contratista
Aprobado

Env.: 2025-12-15 12:52:14
Lec.: 2025-12-15 17:30:36
Res.: 2025-12-15 17:30:46
IP Res.: 172.56.166.113
Canal: Email

Revisión

JORGE ALBERTO MATULEVICH PELÁEZ

jmatulevich@mintic.gov.co

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Aprobado

Env.: 2025-12-15 17:30:46
Lec.: 2025-12-16 07:33:21
Res.: 2025-12-16 07:33:30
IP Res.: 186.155.16.56
Canal: Email

Firma

Margarita Hernández Cortés

mhernandezc@mintic.gov.co

Asesora 1020 - 13

Dirección de Infraestructura

Aprobado

Env.: 2025-12-16 07:33:30
Lec.: 2025-12-18 09:04:23
Res.: 2025-12-18 09:04:28
IP Res.: 190.145.189.98
Canal: Email
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