FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

CODIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISION
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

OG0 AT >

VERSION N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024

&5

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: CACOM-5
FECHA INFORME: Dia: 05 Mes: 02 Afio: 2026
CONTRATO N°. 143-00-A-COFAC-CODAF-2025

CONTRATISTA: Corporacion De La Industria Aeronautica Colombiana S.A. (CIAC S.A.)

VALOR DEL CONTRATO: § 38.113.942.301,60

FORMA DE PAGO:
VIGENCIA VALOR
2025 $36.583.942.301,60
2026 $ 1.530.000.000,00
TOTAL $38.113.942.301,60
PAGOS PARCIALES

El valor facturado del contrato en pagos parciales hasta por valor total del contrato.

El valor facturado correspondera con los servicios y/o los bienes recibidos a satisfaccion con corte de ejecucion los 20 de cada mes pagaderos dentro
de los 60 dias posteriores a la entrega de los servicios y/o bienes adquiridos.

FECHA FIRMA CONTRATO: Dia _07

.Mes_05 . Afio_2025 .

OBJETO DEL CONTRATO:

Soporte logistico para el equipo UH-60, que comprende la adquisicion de repuestos, componentes, accesorios, asi como la inspeccion, reparacion,
overhaul y/o exchange de repuestos, componentes y accesorios aeronauticos de las aeronaves de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

CONTRATO MODIFICATORIO No. 1:
FECHA DE FIRMA: Dia: 06 Mes: 05 Afio: 2025

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: Donde se realiza modificacién de la clausula 2 - Forma de pago y apropiacion presupuestal, en el sentido
de corregir la apropiacion presupuestal y aclarar la forma de pago, resaltando lo siguiente:

VIGENCIA VALOR
2025 $ 36.583.942.301,60
2026 $ 1.530.000.000,00
TOTAL $38.113.942.301,60

CONTRATO MODIFICATORIO No. 2:
FECHA DE FIRMA: Dia: 11 Mes: 09 Afio: 2025

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: Modificar la clausula 2 - Forma de pago y apropiacion presupuestal, en el sentido de realizar una adicion
por valor de $4.200.000.000,00 (CUATRO MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE), asi:

VIGENCIA VALOR
2025 $40.783.942.301,60
2026 $ 1.530.000.000,00
TOTAL $42.313.942.301,60




FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA CODIGO: DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISION | VERSION Ne: 05

BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL VIGENCIA: 12-12-2024

CONTRATO MODIFICATORIO No. 3:
FECHA DE FIRMA: Dia: 19 Mes: 11 Afio: 2025
ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: Modificar la clausula 2 - Forma de pago y apropiacion presupuestal, en el sentido de realizar una adicién

presupuestal a la vigencia 2025, en el rubro 02-02-02-008-007 Recurso 10, por valor de $14.653.426.998,40 y una recomposicion presupuestal por valor
de $4.687.604.900,00 trasladando recursos del rubro 02-02-01-004-009 Recurso 10 al rubro 02-02-02-008-007 Recurso 10), asi:

UNIDAD O SUBUNIDAD 150105000

IMPUTACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTALES DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO VIGENCIA VALOR INICIAL ADICION MOD 2 ADICION MOD 3 RECOMPOSICION VALOR FINAL

SuBC sus
CTA CTA 0BJG |[ORD ORD ITEM |REC

ADQUISICION DE REPUESTOSCOMPONENTES Y
02 02 ot 004 | 009 ° 02-02-01004-009-06 ACCESORIOS AERONAUTICOS DE LAS DIFERENTES $ 11000.000.00000( $§ . -§ 4.687.604.900,00| $ 6.312.395.100,00
AERONAVES ASIGNADAS A LA FAC. 2025
[SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE

02 02 02 008 | 007 0 02-02-02-008-007-0+4  |MATERIAL PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA $ 25583.942.30160| $ 4.200.000.000,00 §$ 4.653426.998 40 $4.687604.90000 $ 49.24.974.200,00
[AEREA COLOMBIANA
CDP No.58225 DEL 25-FEBRERO-2025 $ 36.583.942.30160 | $ 4.200.000.000,00 | §  14.653.426.998,40 $000|$ 55.437.369.300,00

ADQUISICION DE REPUESTOSCOMPONENTES Y
02 02 ot 004 | 009 0 02-02-01004-009-06 ACCESORIOS AERONAUTICOS DE LAS DIFERENTES $ 530.000.00000| $ -8 -8 -8 530.000.000,00
[AERONAVES ASIGNADASA LA FAC.

2026
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE

02 02 02 008 | oo7 L 02-02-02-008-007-0+4  |MATERIAL PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA $ 1000.000.00000( $ -l 8 - s - s 1000.000.000,00
[AEREA COLOMBIANA
OFICIO VIGENCIAS FUTURAS Radicado: 2-2025-020008 Bogota D.C., 31de marzo de 2025 17:45 1.530.000.000,00 | $ $ $ $ 1.530.000.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO 56.967.369.300,00
VIGENCIA VALOR
2025 $ 55.437.369.300,00
2026 $ 1.530.000.000,00
TOTAL $ 56.967.369.300,00

CONTRATO MODIFICATORIO No. 4:
FECHA DE FIRMA: Dia: 27 Mes: 11 Afio: 2025

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: Modificar la clausula 2 - Forma de pago y apropiacion presupuestal, en el sentido de realizar una adicion
presupuestal a la vigencia 2025, en el rubro 02-02-02-008-007 Recurso 10, por valor de $14.653.426.998,40 y una recomposicion presupuestal por valor
de $ 4.687.604.900,00 trasladando recursos del rubro 02-02-01-004-009 Recurso 10 con fuente de financiacion Presupuesto Catatumbo, al rubro 02-02-
02-008-007 Recurso 10., asi:




FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

CODIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISION
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSION N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024

CONTRATO MODIFICATORIO No. 5:

FECHA DE FIRMA: Dia: 24 Mes: 12 Afio: 2025

DESCRIPCION DEL USO EROCESO/CONTRACTUAC
Uso PRESUPUESTAL [PESCTREON 0= 4 FUENTE DE FINANCIACION | VIGENCIA | RECURSO [~~~ T T T rosicion VALOR
PTO. CATATUMBO- ADQUISICION,
AERONAVES Y NAVES|COMPONENTES Y ACCESORIOS
(0202-01-004-009-06) |ESPECIALES, Y SUS|AERONAUTICOS ~ DE  LAS 10 $ 11.000.000.000 s $ -$ 4.687.604.900,00 | § 6.312.395.100,00
PARTES Y PIEZAS DIFERENTES AERONAVES
ASIGNADAS A LA FAC
crouuss + s PSEOL cowrgETE
(02:0201004-00906) [ESPECIALES, Y SUS|\ o piioS AERONTLTICOS D 10 $ $- $- $- $
PARTES Y PIEZAS
ASIGNADAS A LA FAC 2025
SERVICIO PElp10. CATATUMBO- SERVICIO DE
MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO Y REPARACION
(020202-008-007-01-4) |REPARACION DE 10 |$25.583.942.301,60 $- $- $ 4.687.604.900,00 | $ 30.271.547.201,60
DE MATERAL PARA LAS
MAQUINARIA Y EQUIPO[oE. MO TS
DE TRANSPORTE
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y
(020202-008-007-01-4) |REPARACION DE|REPARACION DE MATERIAL PARA 10 0 $4.200.000.000,00 | $ 14.653.426.998,00 $- $ 18.853.426.998,00
MAQUINARIA Y EQUIPO|LAS AERONAVES
DE TRANSPORTE
CDP No 58225 DEL 25 DE FEBRERO DEL 2025|$ 36.583.942.301,60 | $ 4.200.000.000,00 | § 14.653.426.998,00 5- $ 55.437.369.300,00
PROCESO CONTRACTUAL
UDRENRAESL | EENEELIERNER|  Reien) g VALORINCIAL | ADICION MOD2 | ADICIONMOD 3 |RECOMPOSICION VALOR
PTO. CATATUMBO- ADQUISICION,
AERONAVES Y NAVES|COMPONENTES Y ACCESORIOS
(0202-01-004-009-06) |[ESPECIALES, Y SUS|AERONAUTICOS ~ DE  LAS 10 & $- $- $- $-
PARTES Y PIEZAS DIFERENTES AERONAVES
ASIGNADAS A LA FAC
hsronavEs Y NAVES OB 08 D
(0202.01-00400906) [ESPECIALES, v  sus|’oc=0 o0 CERONELP RS O 10 $530.000.000 s $ $- $530.000.000
PARTES Y PIEZAS
ASIGNADAS A LA FAC
2026
;im;fwemo PE|pT0. CATATUMBO- SERVICIO DE
(02-02-02-008-007-014) |REPARACION pE[MANTENMIENTO Y REPARACION 10 & $- $- $- $-
DE MATERAL PARA LAS
MAQUINARIA Y EQUIPO| = (A0 TE!
DE TRANSPORTE
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y
(020202-008-007-01-4) |REPARACION DE|REPARACION DE MATERIAL PARA 10 $1.000.000.000 $- s $- $1.000.000.000
MAQUINARIA Y EQUIPO|LAS AERONAVES
DE TRANSPORTE
OIFICIO DE VIGENCIAS FUTURAS Radicado: 2-2025-020008 Bogota 31 de marzo del 2025 17:45] § 1.530,000,000,00 = 5 3 $ 1.530.000.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO| § 56.967.369.300,00
VIGENCIA VALOR
2025 $ 55.437.369.300,00
2026 $ 1.530.000.000,00
TOTAL $ 56.967.369.300,00

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: Modificar la clausula 2 - Forma de pago y apropiacion presupuestal, en el sentido de realizar una reduccion
presupuestal por un valor total de $5.855.720.300, correspondiente a la vigencia 2025 del contrato No. 143-00-A-COFAC-CODAF- 2025, discriminados
asi: $315.083.900 del rubro de Adquisicion (02-02-01-004-009-06) y $5.540.636.400 del rubro de Servicios (02-02-02-008-007-01-4), Recurso 10.



FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA CODIGO: DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISION | VERSION Ne: 05

BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL VIGENCIA: 12-12-2024

USO PRESUPUESTAL |DESCRIPCIONDEL USO | o\jp\vre e FINANCIACION | VIGENCIA | RECURSO (UNIDADIQ)

PRESUPUESTAL VALOR INCIAL ADICION MOD 2 ADICION MOD 3 | RECOMPOSICION REDUCCION VALOR

PTO. CATATUMBO- ADQUISICION,
AERONAVES Y NAVES|COMPONENTES Y ACCESORIOS
(02-02-01-004-009-06) [ESPECIALES, Y SUS[AERONAUTICOS DE LAS 10 $ 11.000.000.000,00 [ $ -8 - |-$4.687.604.900,00 | -$ 315.083.900,00 | $ 5.997.311.200,00
PARTES Y PIEZAS DIFERENTES AERONAVES
ASIGNADAS A LA FAC

/ADQUISICION, COMPONENTES Y/

[AERONAVES Y NAVES
(02-02-01-004-009-06) |ESPECIALES, Y SUS tngsD?FF:?é,:éEON:SSSSASVgg 10 $ -8 -8 - s -1 -8
PARTES Y PIEZAS

ASIGNADAS A LA FAC 2025

SERvICIO PElpro. cATATUMBO- SERVICIO DE
MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO Y REPARACION
(02-02-02-008-007-014) |REPARACION DE 10 | s2558394230160 | § - s - | sa687.60490000 | § - | $ 30.271.547.201,60

DE MATERIAL PARA LAS

MAQUINARIA Y EQUIPO AERONAVES

DE TRANSPORTE

SERVICIO DE
MANTENIMIENTO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y

(02-02-02-008-007-01-4) |[REPARACION DE|REPARACION DE MATERIAL PARA 10 $ - | $4.200.000.000,00 | $ 14.653.426.998,40 | $ -|$ 5.540.636.400,00 | $ 13.312.790.598,40
MAQUINARIA Y EQUIPO(LAS AERONAVES
DE TRANSPORTE
CDP No 58225 DEL 25 DE FEBRERO DEL 2025/ $ 36.583.942.301,60 | $ 4.200.000.000,00 | $ 14.653.426.998,40 $0 -$ 5.855.720.300,00 | $ 49.581.649.000,00
DESCRIPCION DEL USO UNIDAD O
USO PRESUPUESTAL FUENTE DE FINANCIACION VIGENCIA | RECURSO
PRESUPUESTAL VALOR INCIAL ADICION MOD 2 ADICION MOD 3 | RECOMPOSICION REDUCCION VALOR

PTO. CATATUMBO- ADQUISICION,
[AERONAVES Y NAVES|COMPONENTES Y ACCESORIOS
(02-02-01-004-009-06) |ESPECIALES, Y SUS|AERONAUTICOS DE LAS 10 $ -8 -8 - $ -1 -8
PARTES Y PIEZAS DIFERENTES AERONAVES
ASIGNADAS A LA FAC

ADQUISICION, COMPONENTES Y/

[AERONAVES Y NAVES
(02-02-01-004-009-06) |ESPECIALES, Y SUS ﬁ:gEsD?FRégi'\féEON::Socﬁfvgg 10 $ 530.000.000,00| $ -8 - $ -1 s -|$ 530.000.000,00
PARTES Y PIEZAS

ASIGNADAS A LA FAC 2026

SERVICIO DE
oo 1o, ATTMBD: SCx/co o
(02-02-02-008-007-01-4) |[REPARACION DE DE MATERIAL PARA LAS 10 $ -1 s - s - $ - $ -8
MAQUINARIA Y EQUIPO| AERONAVES
DE TRANSPORTE
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO [SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y
(02-02-02-008-007-01-4) REPARACION DE|REPARACION DE MATERIAL PARA 10 $ 1.000.000.000,00| $ -8 - $ - $ - | $ 1.000.000.000,00
MAQUINARIA Y EQUIPO|LAS AERONAVES
DE TRANSPORTE
OIFICIO DE VIGENCIAS FUTURAS Radicado: 2-2025-020008 Bogota 31 de marzo del 2025 17:45| $ 1.530.000.000,00 $- $- $- $ 1.530.000.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 51.111.649.000,00
VIGENCIA VALOR
2025 $ 49.581.649.000,00
2026 $ 1.530.000.000,00
TOTAL $51.111.649.000,00

CONTRATO MODIFICATORIO No. 6:

FECHA DE FIRMA: Dia: 31 Mes: 12 Afio: 2025

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: Se modifica la clausula 2 - Forma de pago y apropiacidn presupuestal, en el sentido de constituir en
RESERVA PRESUPUESTAL por un valor total de $26.222.379.700, correspondiente a la vigencia 2025 del contrato No. 143 -00-A-COFAC-CODAF-
2025, discriminados asi: $3.389.578.700 del rubro de Adquisicion (02-02-01-004-009-06) y $22.832.801.000 del rubro de Servicios (02-02-02-008-007-
01-4), Recurso 10.

PAGOS PARCIALES

El valor facturado del contrato en pagos parciales hasta por valor total del contrato.

El valor facturado correspondera con los servicios recibidos a satisfaccion con corte de ejecucion los 20 de cada mes pagaderos dentro de los 60 dias

posteriores a la entrega de los servicios.
El tltimo pago correspondiente al 19 de diciembre de 2025 estara sujeto al PAC de DICIEMBRE y/o CUENTAS POR PAGAR 2025 PAGADERAS EN EL

PRIMER TRIMESTRE DE 2026.

PLAZO'Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecucion Contractual, desde el 07/05/2025 hasta el 30/06/2026 y/o hasta agotar el presupuesto, lo que ocurra primero.
Porcentaje Avance en tiempo: 65,39%

Porcentaje de Ejecucion (con relacion a los servicios recibidos): 45% (84 items entregados de 185 items autorizados)



FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA CODIGO: DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISION | VERSION Ne: 05

‘f%\u' BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL VIGENCIA: 12-12-2024

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:
Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe): $ 23.359.269.300,00
Porcentaje de pagos realizados: 46%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 54%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

OTROS (TARJETA
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO PROFESIONAL/TITULO
PROFESIONAL O TECNICO)
N/A N/A N/A

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:
No _ X Si

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES A LA FAC:
No _X_. Si___

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

LA EJECUCION DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No _ X Si

(En caso afirmativo debera anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPENO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TERMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE
CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No Si_X

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:




FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA CODIGO: DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISION | VERSION Ne: 05

‘,¥<«' BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL VIGENCIA: 12-12-2024

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA
DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION
(Listar actividades especificas realizadas)

o  Durante el mes de enero 2026, la compafiia no entrego componentes del paquete general de 185 items autorizados en las diferentes actas de
analisis de viabilidad de material.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION
(SOPORTES DE LA FACTURACION).

(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logisticos o cuyo objeto obedezca a servicios
logisticos, servicios de atencion de eventos institucionales)

DETALLES DEL PAGO VALOR OBSERVACIONES
Valor inicial del contrato $ 38.113.942.301,60
Valor Adicion 1 (2025) $ 4.200.000.000,00
Valor Adicion 2 (2025) $14.653.426.998,40
Valor Reduccion (2025) $5.855.720.300,00
Valor Total del contrato $ 51.111.649.000,00
Pago 1 $ 8.649.769.300,00 PAC Octubre 2025
Pago 2 $ 118.975.700,00 PAC Noviembre y/o Diciembre 2025
Pago 3 $ 7.477.934.800,00 PAC Diciembre y/o CXP 2025
Pago 4 $ 7.112.589.500,00 PAC Diciembre y/o CXP 2025
Valor Total pagos $ 23.359.269.300,00
Saldo del Contrato $ 27.752.379.700,00

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades especificas pendientes y demas aspectos a tener en cuenta sobre la ejecucion del contrato)

e  Mediante documento CIAC No. CIAC/ 3810 VICOM No. CS2025001832 del 16/10/2025, la compaiiia manifiesta que los 02 componentes
AHRU P/N 145130-7010 enviados a reparacion dentro del acta No. 1, generan costos adicionales por valor de $426.456.800 (cotizacion No.
20007789) por dafios ocultos evidenciados durante su inspeccion inicial, dichos costos son autorizados en el acta No. 5.

e  Mediante documento CIAC No. FAC-E-2025-032217-RE del 04/12/2025, la compafiia manifiesta que de las palas de rotor de cola TAILROTOR
BLADE P/N 70101-31000-043, enviadas a inspeccionar dentro del acta No. 1, 10 de ellas fueron declaradas SCRAP o no aptas para ser
reparadas, 02 contindan en evaluacién y 01 requiere reparacion nivel Il con un valor de 551.989.500 incluido el valor de la inspeccion
(65.971.400) de acuerdo a cotizacion No. 20007800; asi las cosas se incluye este nuevo servicio de reparacion nivel Il + inspeccion de dicha
pala de rotor de cola en el acta No. 5, y se elimina 01 servicio de inspeccion del acta No. 1 teniendo en cuenta que ya se estaria computando
€on su reparacion.

e  Entregar por parte del contratista los 101 items faltantes para completar la totalidad de material autorizado mediante las siguientes actas de
andlisis de viabilidad, en las condiciones alli descritas.

No. | ACTA VALOR AUTORIZADO | VALOR FINAL DIFERENCIA

1 FAC-S-2025-041454-AG del 22/05/2025 | $ 26.249.825.100,00 $26.048.977.700,00 | § 200.847.400,00
2 FAC-S-2025-071842-AG del 22/09/2025 | $ 1.281.673.000 $ 1.236.749.400,00 $ 44.923.600,00
3 FAC-S-2025-081881-AG del 24/09/2025 | $ 1.226.432.700 $ 1.162.829.200,00 $ 63.603.500,00
4 FAC-S-2025-091190-AG del 13/10/2025 | $ 1.003.959.700 $ 797.402.900,00 $ 206.556.800,00
5 FAC-S-2025-105655-AG del 05/12/2025 | $20.335.689.800 $20.335.689.800,00 $ -

Durante la ejecucion del contrato la cantidad de material que se ha autorizado mediante las diferentes actas, han sufrido cambios en cantidad o condicién,
debido a indisponibilidad del material en el mercado, lo cual ha sido informado por el contratista, dichos cambios han impactado el valor real o final de
cada paquete de material autorizado, tal y como se evidencia en la tabla anterior.




FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA CODIGO: DE-DEAJU-FR-027
FORMATO INFORME DE SUPERVISION | VERSION Ne: 05
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL VIGENCIA: 12-12-2024

Dichos cambios se especifican a continuacion:

ACTA No. 1

Cambio valor INDICATOR,HORIZONTAL SITUATION (29803400 c/u) y VERTICAL SITUATION INDICATOR (39340500 c/u) antes era 138.287.800 y
queda en 60.304.000 (15076000 c/u) TOTAL: 77.983.800 / CAUTION ADVISORY PANEL BER se paga INSP pasa de 80707400 a 23815200 TOTAL:
56.892.200 / 01 INSP TRB porque se une con la REP Ill del acta 5 TOTAL: 65.971.400 / GRAN TOTAL: 200.847.400

Documentos soporte:

CIAC/3810 VICOM No. CS2025001132 del 16/06/2025, CIAC/ 3810 VICOM No. CS2025001672 del 18/09/2025, FAC-E-2025-032458-RE del 05/12/2025.
ACTA No. 2

Cancelaciones: 195 Cherry max CR3243-5-3 de 16400 c/u TOTAL: 3.198.000 / 01 rivet CCR264SS-3-4 de 59.200 / 01 rivet CCR264SS-3-5 de 60.000 /
12 wire rope 70500-02159-047 de 3.467.200 c/u TOTAL: 41.606.400 / GRAN TOTAL: 44.923.600

Documentos soporte:

FAC-E-2025-032217-RE del 04/12/2025.

ACTA No. 3

Cambio de condicién EO a ER de TRANSMISSION MECHAN 70358-06600-046 (EO 701,936,400.00) (ER 638.332.900,00) TOTAL: 63.603.500
Documentos soporte:

CIAC/ 3810 VICOM No. CS2025002027 del 18/11/2025

ACTA No. 4

Cancelaciones: 08 Bolt Shear NAS1304-32H de 128.000 TOTAL: 1.024.000 / 30 stud assy 2600-4S de 78.900 TOTAL: 2.367.000 / 01 Packing
NAS1523AA12R de 305.800 / 02 Bushing sleeve NAS77-4-030 de 139.600 TOTAL: 279.200 / 20 Spacer NAS43DD4-70FC de 20.400 TOTAL: 408.000 /
02 BOLT AN173-20A de 145.400 TOTAL: 290.800 / Ring Dee 70219-02313-105 de 2.942.600 / 01 Fairing Assy Pylon 70219-04200-053 de 198.939.400
/ GRAN TOTAL: 206.556.800

Documentos soporte:

FAC-E-2025-032217-RE del 04/12/2025.

Se constituye una RESERVA PRESUPUESTAL por un valor total de $26.222.379.700, correspondiente a la vigencia 2025 del contrato,
discriminados asi: $3.389.578.700 del rubro de Adquisicion (02-02-01-004-009-06) y $22.832.801.000 del rubro de Servicios (02-02-02-008-
007-01-4), Recurso 10, correspondiente a los siguientes items que no fueron entregados por el contratista:

B W
ADQUISICION | ANTENNA SHELTON 21-38P4 1 NEW | 5007050000 | 5927980000 | 2
ADQUISICION | PUMP,HYDRAULIC P 3 SER 286111800 | oo aad i 00 | 1
ADQUISICION | BEAM ASSEMBLY 70103-11001- 1 NEW 17491200 | 1749120000 | 1
avauisicion | R eERET | e ! NEW 7153400 | 7130640000 |
ADQUISICION | BUSHING,SLEEVE | NAS77-4-030P 1 NEW 261690000 | 261650000 | 2
ADQUISICION |  UNIVERSAL NOMINAL |  CR3243-4-2 300 | NEW S s 2

ALUMINIO 5056 13.100,00 3.930.000,00
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CHERRY MAX
ADQUISICION |  UNIVERSAL NOMINAL CR3243-4-4 HR3i43‘4‘ 300 NEW 13 1§0 00 3.930 goo 00
ALUMINIO 5056 199, 290000,
CHERRY MAX s s
ADQUISICION |  UNIVERSAL NOMINAL CR3243-4-5 300 NEW
ALUMINIO 5056 13.100,00 3.930.000,00
CHERRY MAX
ADQUISICION |  UNIVERSAL NOMINAL CR3243-5-3 °R35§3‘5‘ 205 NEW 16 4§0 00 3362 goo 00
ALUMINIO 5056 400, ~362.000,
CHERRY MAX
ADQUISICION |  UNIVERSAL NOMINAL CR3243-5-4 °R3§:3'5' 300 NEW o ogo 00 6,300 goo 00
ALUMINIO 5056 099, ~500.000,
CHERRY MAX
ADQUISICION |  UNIVERSAL NOMINAL CR3243-5-1 °R3§;‘3'5' 100 NEW 16 ogo 00 1,600 goo 00
ALUMINIO 5056 099, -600.000,
CHERRY MAX HR3523-5-
CR3523-5-3 / $ $
ADQUISICION |  UNIVERSAL NOMINAL CRansanos | 03/CR3523 | 200 NEW 52.100,00 10.420.000,00
MONEL -5-03
CHERRY MAX
CR3523-4- $ $
ADQUISICION |  UNIVERSAL NOMINAL CR3523-4-1 o 100 NEW 55.700,00 5.570.000,00
MONEL
CHERRY MAX s s
ADQUISICION |  UNIVERSAL NOMINAL CR3523-4-2 100 NEW 32.600,00 3.260.000,00
MONEL
CHERRY MAX s s
ADQUISICION |  UNIVERSAL NOMINAL CR3523-4-3 100 NEW 32.600,00 3.260.000,00
MONEL
CHERRY MAX
CR3553-5- $ $
ADQUISICION | UNIVERSAL OVERSIZE CR3553-5-3 o 300 NEW 45.600.00 13.680.000,00
MONEL
CHERRY MAX
CR3212-4-3/ | CR3212-4- $ $
ADQUISICION | AVELLANADO NOMINAL 100 NEW
ALUMINIO 5056 CR3212-4-03 03 81.400,00 8.140.000,00
CHERRY MAX
CR3212-4-4/ | CR3212-4- $ $
ADQUISICION | AVELLANADO NOMINAL 100 NEW
ALUMINIO 5056 CR3212-4-04 04 13.100,00 1.310.000,00
CHERRY MAX
ADQUISICION | AVELLANADO NOMINAL | CR3212-5-2 °R3§212'5' 100 NEW 19 ogo 00 1900 goo 00
ALUMINIO 5056 090, 200000,
CHERRY MAX
CR3212-5-3/ | CR3212-5- $ $
ADQUISICION | AVELLANADO NOMINAL 100 NEW
ALUMINIO 5056 CR3212-5-03 03 32.600,00 3.260.000,00
CHERRY MAX
ADQUISICION | AVELLANADO NOMINAL | CR3212-5-4 °R3§;2'5' 100 NEW 06 1§0 00 2610 goo 00
ALUMINIO 5056 199, -010.000,
CHERRY MAX
CR3242-4-1/ | CR3242-4- $ $
ADQUISICION | AVELLANADO OVERSIZE 100 NEW
ALUMINIO 5056 CR3242-4-01 01 11.400,00 1.140.000,00
CHERRY MAX
ADQUISICION | AVELLANADO OVERSIZE | CR3242-4-4 °R3§:2'4' 100 NEW 18 9§o 00 1890 goo 00
ALUMINIO 5056 =90, -690.000,
CHERRY MAX
ADQUISICION | AVELLANADO OVERSIZE | CR3242-5-2 °R3§;2'5' 200 NEW a7 1§0 00 7 420 goo 00
ALUMINIO 5056 199, 420000,
CHERRY MAX
CR3242-5-4/ | CR3242-5- $ $
ADQUISICION | AVELLANADO OVERSIZE 300 NEW
ALUMINIO 5056 CR3242-5-04 04 27.600,00 8.280.000,00
CCR26455-32 / | CCR264SS $ $
ADQUISICION NUTPLATE RIVETS CCR264SS-3-02 | -3-02 400 NEW 53.500,00 21.400.000,00
CCR26455-3-3/ | CCR264SS $ $
ADQUISICION NUTPLATE RIVETS CCR264SS-3-03 |  -3-03 400 NEW 53.500,00 21.400.000,00
CCR26455-3-5/ | CCR264SS $ $
ADQUISICION NUTPLATE RIVETS CCR264SS-3-05 |  -3-05 399 NEW 60.000,00 23.940.000,00
CCR264CS-3-2 / | CCR264CS $ $
ADQUISICION NUTPLATERIVETS | copogacs3-02|  -3-02 200 NEW 13.100,00 2.620.000,00
CCR264CS-3-4 / | CCR264CS $ $
ADQUISICION NUTPLATERIVETS | 0oRogaCs-3-04 | -3-04 200 NEW 125.100,00 25.020.000,00
CCR264CS-3-5/ | CCR264CS $ $
ADQUISICION NUTPLATERIVETS | 0oRogacs-3-05|  -3-05 200 NEW 13.100,00 2.620.000,00
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70500-02068- $ $
ADQUISICION |  PANEL ASSEMBLY,RH oo 1 NEW 50.335700.00 | 50.335700,00
70500-02150- $ $
ADQUISICION WIRE ROPE 048 12 NEW 1.862.700,00 | 22.352.400,00
70107-08202- $ $
ADQUISICION BUSHING BIFILAR e 16 NEW 1753.900.00 | 28.054 400,00
70107-08202- $ $
ADQUISICION BUSHING BIFILAR o 16 NEW 1753.900.00 | 28.054 400,00
70500-01052- $ $
ADQUISICION COVER ACCESS s 6 NEW 1859.800.00 | 11158 800,00
$ $
ADQUISICION HIRSS INTEL SEAL 6061T80GO1 6 NEW 116.190.700.00 | 697.144 200,00
$ $
SERVICIOS AHRU 145130-7010 2 REP 216.074.000 | 432.148.000,00
$
SERVICIOS | GEARBOX,ACCESSORY D | 70351-08080- 2 OVH 1.186.904.200,0
045 $ 593.452.100,00 0
CAUTION ADVISORY 70550-01107- $
SERVICIOS PANEL COPILOTO 122 ! INSP | ¢ 23.815.200,00 | 23.815.200,00
GENERATOR ALTERNATI $
SERVICIOS NG CURRENT AGH958-1 ! REP $62.587.000,00 | 62.587.000,00
70400-06698- $
ADQUISICION | ROD ASSEMBLY,PYLON o ] NEW | ¢ 05517.000.00 | 2851790000
NAS1149E0616 $
ADQUISICION WASHER,FLAT P 100 NEW $8.100,00 810.000,00
INSPECCION TAIL ROTOR | 70101-31000- $ $
SERVICIOS BLADE 043 12 INSP 65.971.400 | 791.656.800,00
$ $
ADQUISICION GASKET MS27195-40 20 NEW 726.700,00 14.534.000,00
BRACKET INSTALLATIO | 70400-03611- $ $
ADQUISICION LH 015 1 NEW 122.121.800,00 | 122.121.800,00
BRACKET INSTALLATIO | 70400-03611- $ $
ADQUISICION RH 016 1 NEW 122.121.800,00 | 122.121.800,00
70302-02128- $ $
ADQuisicioN | NSULATION BLANKET 104 1 NEW 18.152.200,00 | 18.152.200,00
6064T56P0 OVERHAU $ $
ADQUISICION ANTI ICE VALCE 4046T28G615 7 1 L 247.566.500,00 | 247.566.500,00
NUT SELF LOCKING $ $
ADQUISICION BARRET SPSLH2577-080 8 NEW 2.786.500,00 | 22.292.000,00
70400-08118- $
ADQUISICION BUSHING,SLEEVE 103 1 NEW 1.279.400,00 | 1.279.400,00
SCREW,CLOSE $ $
ADQUISICION TOLERANCE NAS333CP11 1 NEW 779.300,00 779.300,00
$ $
ADQUISICION SCREW,MACHINE MS27039C0807 50 NEW 13.800,00 690.000,00
$ $
ADQUISICION BOLT,MACHINE AN3C5A 25 NEW 11.700,00 292.500,00
$ $
ADQUISICION BOLT,CLEVIS AN24-38 4 NEW 203.600,00 814.400,00
S6110-21085- $ $
ADQUISICION BOLT,MACHINE 004 1 NEW 1.010.100,00 | 1.010.100,00
$ $
ADQUISICION BOLT,SHEAR NAS6203-19D 4 NEW 128.000,00 512.000,00
$ $
ADQUISICION BOLT,MACHINE SS27576-5-16 1 NEW 505.100,00 505.100,00
$ $
ADQUISICION BOLT,MACHINE SS5025P05-054 1 NEW 117470000 | 1.174.700,00
$ $
AbquisicioN | WWASHER,RECESSED MS20002C8 50 NEW 4.200,00 210.000,00
$ $
ADQUISICION WASHER,FLAT MS20002-6 200 NEW 1.900,00 380.000,00
NUT,SELF- $ $
ADQUISICION | LOCKING,HEXAGON MS21044C5 25 NEW 6.800,00 170.000,00
NUT,SELF- $ $
ADQUISICION LOCKING,BARREL RMLH2577-108 8 NEW 1.209.600,00 | 9.676.800,00
NUT,PLAIN,EXTENDED | 70400-06699- $ $
ADQUISICION | WASHER,HEXAGON 101 1 NEW 2.035.400,00 | 2.035.400,00
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70357-06107- $ $
ADQUISICION NUT,PLAIN,ROUND 103 2 NEW 1.017.700,00 2.035.400,00
$ $
ADQUISICION WASHER,SADDLE SS4411-06S200 7 NEW 756.000,00 5.292.000,00
$ $
ADQUISICION PIN.COTTER MS24665-376 100 NEW 3.100,00 310.000,00
SPRING, HELICAL, 70200-04000- $ $
ADQUISICION TORSION 101 1 NEW 650.100,00 650.100,00
SHIM 70400-08119- $ $
ADQUISICION 109 1 NEW 360.800,00 360.800,00
$ $
ADQUISICION CIRCUIT BREAKER SM601BA40A1 1 NEW 57.184.000,00 57.184.000,00
BOLT,INTERNAL $ $
ADQUISICION WRENCHING MS20008-18 2 NEW 494.400,00 988.800,00
$ $
ADQUISICION BOLT,MACHINE AN4DD20A 35 NEW 18.600,00 651.000,00
STUD
ASSEMBLY, TURNLOCK $ $
ADQUISICION FASTENER 2600-5S 30 NEW 109.600,00 3.288.000,00
70400-08118- $ $
ADQUISICION BUSHING,SLEEVE 104 3 NEW 553.900,00 1.661.700,00
70400-08119- $ $
ADQUISICION SPACER PLATE 115 2 NEW 2.769.200,00 5.538.400,00
TUBING
ASSEMBLY,NONMETALLI 70450-01059- $ $
ADQUISICION C 091 1 NEW 2.215.400,00 2.215.400,00
015-870145-3- $ $
ADQUISICION REEL ASSEMBLY,INTER 16 1 NEW 37.760.900,00 37.760.900,00
$ $
ADQUISICION PACKING MS29513-016 10 NEW 6.900,00 69.000,00
O-RING $ $
ADQUISICION AS3209-016 10 NEW 12.100,00 121.000,00
ADF OVERHAU $ $
ADQUISICION 622-6812-002 1 L 229.954.400,00 229.954.400,00
70207-01019- $ $
ADQUISICION HOUSING ASSEMBLY 044 1 NEW 5.088.500,00 5.088.500,00
$ $
ADQUISICION BOLT,CLOSE TOLERANCE AN173H10A 1 NEW 113.900,00 113.900,00
$ $
ADQUISICION BOLT,SHEAR NAS626-8 13 NEW 128.000,00 1.664.000,00
$ $
ADQUISICION BOLT,MACHINE AN4C7A 10 NEW 16.200,00 162.000,00
NAS1149C0532 $ $
ADQUISICION WASHER FLAT R 100 NEW 400,00 40.000,00
$ $
ADQUISICION STUD ASSY 2600-6S 30 NEW 138.700,00 4.161.000,00
70450-01059- $ $
ADQUISICION TUBE ASSEMBLY, STATIC 061 1 NS 5.815.400,00 5.815.400,00
$ $
ADQUISICION TUBING NONMETALLIC AEMO02027 100 NEW 60.600,00 6.060.000,00
70217-01010- $ $
ADQUISICION DRAIN TUBE 120 1 NEW 5.675.800,00 5.675.800,00
NAS1149CN816 $ $
ADQUISICION WASHER FLAT R 100 NEW 600,00 60.000,00
70652-02251- $ $
ADQUISICION DRAIN TUBE 170 1 NEW 8.583.500,00 8.583.500,00
70652-02251- $ $
ADQUISICION DRAIN TUBE 173 1 NEW 4.943.100,00 4.943.100,00
70652-02251- $ $
ADQUISICION DRAIN TUBE 175 1 NEW 9.013.800,00 9.013.800,00
$ $
ADQUISICION BOLT SHEAR NAS464-6-24 3 NEW 290.800,00 872.400,00
70652-02251- $ $
ADQUISICION TUBE,HYDRAULIC DRAIN 180 1 NEW 6.106.100,00 6.106.100,00
GENERATOR,ALTERNATI 70550-02032- $ $
ADQUISICION NG CURRENT 104 1 NEW 349.140.800,00 349.140.800,00
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REPARACION TAIL
ROTOR BLADE DE
70101-31000- $ $
SERVICIOS ACUERDO A REP
DOCUMENTO FAC-E- 043 551.989.500,00 551.989.500,00
2025-027826-RE
COSTOS ADICIONALES

AHRU DE ACUERDO A $ $

SERVICIOS DOCUMENTO FAC-E- 145130-7010 REP 213.228.400,00 426.456.800,00
2025-027797-RE

$
ENGINE T-700-GE-701C/D $ 6.452.414.500,0

SERVICIOS 6071T24G01 ES 6.452.414.500,00 0

$
ENGINE T-700-GE-701C/D $ 6.452.414.500,0

SERVICIOS 6071T24G01 ES 6.452.414.500,00 0

$
ENGINE T-700-GE-701C/D $ 6.452.414.500,0

SERVICIOS 6071T24G01 ES 6.452.414.500,00 0

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

“¢En el periodo de ejecucion reportado existe la posibilidad de materializacion de algun riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en
los estudios y documentos previos?

Sl: NO: X

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y
tratamiento, el cual debera ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervision.

CT. ANDRADE HERRERA ANDRES FELIPE

NOMBRE SUPERVISOR:
—7
FIRMA: %
C.C. No. 1.013.624.550
DEPENDENCIA: GRUTE - CACOM 5

NOTA: El presente formato debera ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.



