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1. TIPO DE INFORME 

INFORME PARCIAL INFORME FINAL X 

 
Cuota Número 1 

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN 

Contrato o aceptación de oferta No 4134.010.26.1.0572-2025 

Nombre del contratista: RODRIGO CUBIDES TORRES 

Documento de identificación del Contratista: 79.241.733 

Nombre (s) del supervisor (es): ERMILSON DIAZ MARTINEZ 

Organismo: 
Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(DATIC). 

Objeto del contrato No.:  Contratar el servicio de soporte y actualización del software de 
gestión contractual, para implementar nuevas funcionalidades solicitadas por las 
dependencias de la Alcaldía y realizar las actualizaciones técnicas necesarias, que 
aseguren la estabilidad y seguridad del sistema. 

3. INFORME JURÍDICO 

Fecha de Inicio Fecha Terminación 

2/dic/2025 30/dic/2025 

Modificación al contrato: 

Suspensión: N/A 

 
Reanudación: N/A 

 
Cesión: N/A 

 
Terminación anticipada: N/A 
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4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO 

Valor inicial del contrato: Hasta por la suma de CINCUENTA MILLONES DE PESOS 
MCTE ($ 50.000.000). 

 
Adición: N/A 

 
Prórroga: N/A 

Resumen contable y financiero: 

 Valor Total del 
Contrato 

Valor Cuota a 
Cancelar 

Valor Acumulado 
Cancelado 

Saldo por 
Cancelar 

 

 $50.000.000 $50.000.000 $0 $0 

INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL 

PERSONA JURÍDICA: N/A 

Datos Certificación o Planilla de Pago de persona Natural 
No. Planilla: 1077497964 
No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 1982278877 
Operador: SIMPLE S.A. 
Fecha de Pago: 4 de diciembre de 2025 
Periodo de Pago de la Seguridad Social: diciembre de 2025 

Observaciones al informe contable y financiero: 

 
5. INFORME TÉCNICO 

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS: 

 

Se recibe, por SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL-DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 

COMUNICACIONES, los bienes y/o servicios con base en las condiciones 
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establecidas en el Contrato No. 4134.010.26.1.0572-2025 y que a continuación se 

describen: 

 
Actividad 1 Implementar una funcionalidad que permita rechazar una ficha que ya 

haya sido aprobada, registrando la causal de rechazo y enviando un correo 

automático al contador que la aprobó y al financiero que la elaboró para ser ajustada. 

 
El contratista desarrolló una nueva opción llamada reversar estado ficha técnica 

(reversar_ficha.php) para el perfil del contador responsable de aprobar o rechazar la ficha 

técnica elaborada por los financieros de los organismos, esta nueva opción permite que 

el contador que aprobó la ficha pueda cambiar el estado de la ficha a estado ‘revisión’ 

dentro de un término de una (1) hora, para que sea aprobado, modificado o rechazado 

nuevamente por el contador. 

 
Esta funcionalidad elimina la ficha técnica generada en la primera aprobación, envía un 

mensaje al financiero que elaboró la ficha informando la reversión de la ficha y el motivo, 

dejando un registro de esta reversión. 

Evidencia: 

https://drive.google.com/drive/folders/1lOwrDABq_E07_laLWeeTuh_JHEEnLa1Z?u 

sp=drive_link 

 
Actividad 2 Implementar una opción que permita redistribuir las fichas entre los 

contadores habilitados para aprobación. 

 
El contratista desarrolló una nueva opción llamada redistribución de ficha técnicas 

(redistribución_ficha.php) para el perfil de coordinador de fichas técnicas, el coordinador 

al ingresar a la opción le permite: 

1.  Descargar una plantilla en Excel con dos columnas, en la primera columna se 

despliega el id de los contadores vigentes, en la segunda columna el nombre del 

contador y una tercera columna numérica donde el coordinador digitara el porcentaje 

de asignación del total de fichas técnicas pendientes por aprobar, de tal manera que 

la sumatoria de esa columna siempre de cien (100). 

https://drive.google.com/drive/folders/1lOwrDABq_E07_laLWeeTuh_JHEEnLa1Z?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1lOwrDABq_E07_laLWeeTuh_JHEEnLa1Z?usp=drive_link
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2. Cargar la plantilla realizando validación de datos, en el caso de encontrar 

inconsistencias, reporta los errores encontrados. 

3. Procesar distribución, distribuyendo todas las fichas en estado ‘creada’ o ‘revisión’ de 

acuerdo con los porcentajes registrados por la contadora en la plantilla cargada. 

 
Evidencias:https://drive.google.com/drive/folders/1kuLXDWeKHt8HNSURo5- 

iIvHYLi4_8Mvo?usp=drive_link 

 
Actividad 3 Implementar un proceso automático que deje en estado anulado las 

fichas de vigencia anterior que no surtieron el trámite de aprobación. 

 
El contratista desarrolló un proceso en batch para que corra automáticamente el 1 de 

enero de cada año a as 6:00 am, con el fin de cambiar el estado de todas las fichas que 

estén en estado ‘creada’, ‘revisión’ o ‘rechazada’ a estado ‘anulada’, con el fin de que ya 

no continúen apareciendo en la bandeja de los contadores. 

 
Evidencias: 

https://drive.google.com/drive/folders/17QW0GZG0nu2fr1WSmggqABVQEHAFkYE 

6?usp=drive_link 

 
Actividad 4 Modificar el reporte de fichas técnicas para que indique los días reales 

calendarios transcurridos desde la asignación al contador. 

 
El contratista realizó una modificación al reporte de fichas técnicas 2 meses 

(reporte_ficha_tecnica_x_organismo1.php) usado por el coordinador de fichas, para que se 

despliegue la fecha de creación de la ficha, la fecha de aprobación o rechazo, la fecha de 

habilitación, esta última fecha se creó en la tabla ficha_tecnica, este campo se crea en 

NULL y se le asigna la fecha del día que la coordinadora la habilita después de aprobada 

para ser modificada. 

 
Evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/1zJA- 

rHt2rbBjGeP8RY8DoJXCbMVusTd?usp=drive_link 

https://drive.google.com/drive/folders/1kuLXDWeKHt8HNSURo5-iIvHYLi4_8Mvo?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1kuLXDWeKHt8HNSURo5-iIvHYLi4_8Mvo?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/17QW0GZG0nu2fr1WSmggqABVQEHAFkYE6?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/17QW0GZG0nu2fr1WSmggqABVQEHAFkYE6?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1zJA--rHt2rbBjGeP8RY8DoJXCbMVusTd?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1zJA--rHt2rbBjGeP8RY8DoJXCbMVusTd?usp=drive_link
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Actividad 5 Modificar el cálculo de la estampilla Pro Justicia familiar para que esta sea 

practicada sólo a los contratos suscritos con personas naturales, cuya cuota y/o pago 

mensual sea igual o mayor a diez (10) SMLMV, independientemente del nivel en el que 

se encuentren catalogados, por efecto de las actividades contractuales. 

 
El contratista realizó el cambio en la funcionalidad de liquidación de la ficha técnica en el 

item de validación de la estampilla pro justicia familiar, cambiando el filtro de liquidación 

actual cuyo pago mensual se mayor o igual a diez (10) salarios mínimo legal mensual 

vigente, para esto se modificó la opción de contratos(contratos.php) habilitado al perfil de 

financiero del organismo y al perfil de contadores. 

 
Evidencia: 

https://drive.google.com/drive/folders/18puZ8HGvjvlViqBq9plEgxNSjVcGhDJq?usp 

=drive_link 

 
Actividad 6 Realizar los cambios normativos de orden nacional o territorial para la versión 

de ficha técnica 2026. 

 
El contratista realizó los siguientes cambios normativos de orden nacional y territorial para 

la versión de ficha técnica 2026., según la solicitud del organismo: 

 
Crear documento No. 29 Compromiso Anticorrupción y AntiLAFT 

1.1. Creó un nuevo documento para ser generado a partir de una plantilla por parte 

del contratista y que pueda ser subido por él, para esto se creó el documento 

No. 29 llamado Compromiso Anticorrupción y AntiLAFT y se modificó la opción 

documental del contratista (perfil.php), donde puede descargar la plantilla y 

subir el pdf para ser revisado por el equipo de contratación del organismo. 

1.2. Modificó la opción de validación documental (personal_doc.php) para que el 

equipo de contratación del organismo correspondiente pueda visualizar el 

nuevo documento para posteriormente aprobarlo o rechazarlo según sea el 

caso. 

https://drive.google.com/drive/folders/18puZ8HGvjvlViqBq9plEgxNSjVcGhDJq?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/18puZ8HGvjvlViqBq9plEgxNSjVcGhDJq?usp=drive_link
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1.3. Modificó la opción de personal habilitado (personal_doc_completo.php) para 

que se pueda visualizar el documento cuando el organismo consulta todo el 

paquete documental asociado al contrato. 

 
2. Crear documento No. 30 Certificado de Uso de Costo y Deducciones OTRO SI 

2.1. Creó un nuevo documento para ser generado a partir de una plantilla por parte 

del contratista y que pueda ser subido por él, para esto se creó el documento 

No. 30 Certificado de Uso de Costo y deducciones OTRO SI y se modificó la 

opción documental del contratista (perfil.php), donde puede descargar la 

plantilla y subir el pdf para ser revisado por el equipo de contratación del 

organismo. 

2.2. Modificó la opción de validación documental (personal_doc.php) para que el 

equipo de contratación del organismo correspondiente pueda visualizar el 

nuevo documento para posteriormente aprobarlo o rechazarlo según sea el 

caso. 

2.3. Modificó la opción de personal habilitado (personal_doc_completo.php) para 

que se pueda visualizar el documento 

2.4. Modificó la opción de contratos (contratos.php) donde los financieros elaboran 

la ficha técnica, para que en caso de ser otro si puedan visualizar el nuevo 

documento. 

2.5. Modificó la opción dicha técnica contador (ficha_tecnica.php) donde el contador 

valida la ficha y los documentos requeridos para su aprobación, se agrego este 

nuevo documento para que pueda ser validado. 

3. Modificó todos los cálculos asociados con el valor del UVT y el SMLV (Salario Mínimo 

Legal Vigente), con los nuevos valores vigentes en Colombia a partir de enero 1 del 

2026, para esto se modificó la opción de contratos (contratos.php) donde los 

financieros de cada organismo elaboran la ficha técnica agregando parámetros para 

la UVT y para SMLV en la tabla config_ficha_tecnica que permita ser actualizado el 1 

de enero y de esta manera realizar los comparativos con los nuevos valores para cada 

una de las estampillas cuyo cálculo depende de estos valores. 
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Evidencia:https://drive.google.com/drive/folders/1GYWfm2wzMgnsMpgwYQjQaFF 

BpNB4CzBd?usp=drive_link 

 
Actividad 7 Modificar el informe de fichas técnicas para control, que sólo genere las 

de la vigencia. 

 
El contratista realizó una modificación al reporte de fichas técnicas 

(reporte_ficha_tecnica_x_organismo.php) usado por el coordinador de fichas, para 

que permita generar el reporte de todas las fichas de la vigencia en curso, 

adicionalmente se creó una nueva opción para la coordinadora de las fichas llamad 

habilitar ficha aprobada (habilitar_ficha.php) que elimina esa funcionalidad del 

reporte y permite habilitar la ficha aprobada digitando la cedula del contratista y 

desplegando la última ficha aprobada de ese contratista, validando que en ese 

momento este habilitado y asociado al mismo organismo y periodo registrado en la 

ficha técnica, la opción registrara en la tabla ficha_tecnica la fecha de habilitación en 

un nuevo campo creado para este registro y dejara la ficha en estado creada, 

adicionalmente enviara un mensaje al financiero que elaboró la ficha para informarle 

que ya esta habilitada la ficha para realizar la corrección que fue autorizada por la 

coordinadora. 

 
Evidencia:https://drive.google.com/drive/folders/1f04Gi0JU_Jgoj_pkl58bsXsCwCbd 

iAMF?usp=drive_link 

 

 
Actividad 8 Garantizar soporte a la aplicación hasta el 31 de enero de 2026. 

 
El proveedor generó un contrato de soporte y actualización con vigencia al 31 de 

enero de 2026, que lo compromete a realizar soporte de tercer nivel para ajustes 

requeridos por funcionalidades de último momento de ley nacional o distrital y 

errores detectados en el proceso de producción. 

https://drive.google.com/drive/folders/1G5DuNdkrE- 

fbVxI8PR6Rs173qN_yoxuN?usp=sharing 

https://drive.google.com/drive/folders/1GYWfm2wzMgnsMpgwYQjQaFFBpNB4CzBd?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1GYWfm2wzMgnsMpgwYQjQaFFBpNB4CzBd?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1f04Gi0JU_Jgoj_pkl58bsXsCwCbdiAMF?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1f04Gi0JU_Jgoj_pkl58bsXsCwCbdiAMF?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1G5DuNdkrE-fbVxI8PR6Rs173qN_yoxuN?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1G5DuNdkrE-fbVxI8PR6Rs173qN_yoxuN?usp=sharing
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REGISTRO FOTOGRÁFICO: N/A 

Recibo a Satisfacción de Servicios: Se recibe a satisfacción por parte del Departamento 
Administrativo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Distrito de 
Santiago de Cali los servicios conforme las condiciones establecidas en el Contrato No. 
4134.010.26.1.0572-2025 

Constancia de Paz y Salvo: La Contratista a la fecha del presente informe no posee a su 
cargo elementos devolutivos de propiedad a su cargo; y se encuentra a paz y salvo con el 
archivo de gestión contractual y el sistema de gestión documental. 

OBSERVACIONES AL INFORME TÉCNICO: N/A 

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA 

No se reportan recomendaciones: N/A 

7. FIRMAS RESPONSABLES 
 
 
 

 
 

ERMILSON DIAZ MARTINEZ 
Nombre y firma del Supervisor 

 
 

 
 

ALEXANDER GAMBOA PATIÑO 
Nombre y firma del Apoyo a la Supervisión (Rol Técnico) 

 
 

 
 

WARNER FERNANDO VALENCIA BONILLA 
Nombre y firma del Apoyo a la Supervisión (Rol Técnico) 

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali D.E, 9 de diciembre de 
2025 

 


