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CONTRATO No. 4600096269 DE 2022 
PERIODO DE VERIFICACIÓN: 1 al 30 de junio 2025 

FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 10 de febrero de 2026 
 

CONTRATANTE: 
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – UNIDAD ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL BUEN COMIENZO  

CONTRATISTA:  EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU 

NIT:  800223337-6 

REPRESENTANTE 
LEGAL: 

EMIRO CARLOS VALDES LÓPEZ 

CÉDULA DEL 
REPRESENTANTE 
LEGAL: 

1.104.409.111 

OBJETO: 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN 
REPRESENTACIÓN DE GERENCIA INTEGRAL PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN 
ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA DE MEDELLÍN 

VALOR INICIAL: 
CIENTO CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS 
MIL MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL 
CUATROCIENTOS SEIS PESOS M.L. ($104.742.695.406) 

REDUCCIÓN: 

DISMINUCIÓN DE RECURSOS POR UN VALOR DE SIETE 
MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES 
SETECIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO 
PESOS M/L ($7.796.706.768) (IVA INCLUIDO y GMF 
INCLUIDO 

ADICIÓN 1: 
ADICIÓN N°1 AL VALOR DEL CONTRATO POR UN VALOR 
DE TRES MIL MILLONES M/L ($3.000.000.000). 
 

ADICIÓN 2: 
ADICIÓN POR VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS 
VEINTISÉIS MILLONES SESENTA Y OCHO MIL DIECISIETE 
PESOS M.L. ($25.926.068.017) 

ADICIÓN 3: 
ADICIÓN N°3. POR TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y 
CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA MIL 
CUATROCIENTOS SEIS PESOS M.L. ($3.335.140.406). 

ADICIÓN 4: 
DOCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN MILLONES 
NOVECIENTOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO 
PESOS M.L. ($12.561.900.678). 

VALOR MÁS 
ADICIONES  Y 
REDUCCIONES: 

CIENTO CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y 
NUEVE MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS 
TREINTA Y NUEVE PESOS M/L. ($141.769.097.739) IVA 
incluido 



 
  

Cód. FO-GECO-006 
Formato 

FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión 
y/o Interventoría 

 
        

Versión 16 

  
 

Página 2 de 106 
__________________________________________________________________________ 

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144 

www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

DURACIÓN INICIAL: 
SE ESTIMA UN PLAZO DE VEINTICUATRO (24) MESES 
CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE 
INICIO.  

MODIFICACIÓN 1: 
CAMBIOS EN EL ANEXO TÉCNICO Y ECONÓMICO 
REDISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL ANEXO 
TÉCNICO Y ECONÓMICO - 10/08/2023 

MODIFICACIÓN 2: 

MODIFICAR la cláusula CUARTA: VALOR DEL CONTRATO, 
en el sentido de reducir el valor del mismo en la suma de siete 
mil setecientos noventa y seis millones setecientos seis mil 
setecientos sesenta y ocho pesos m/l ($ 7.796.706.768) – 
30/10/2023 

MODIFICACIÓN 3: 

MODIFICAR LA FICHA TÉCNICO – ECONÓMICA. 
 
MODIFICAR LA CLÁUSULA CUARTA, VALOR DEL 
CONTRATO. 
 
MODIFICAR LA CLÁUSULA QUINTA, FORMA DE PAGO. 
 
MODIFICAR LA CLÁUSULA OCTAVA LITERAL Q, 
OBLIGACIONES DE LAS PARTES EN EL SENTIDO DE 
MODIFICAR LA FECHA DE ENTREGA DE INFORMES 
 

MODIFICACIÓN 4: 

ADICIÓN POR VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS 
VEINTISÉIS MILLONES SESENTA Y OCHO MIL DIECISIETE 
PESOS M.L. ($25.926.068.017) 
 
AMPLIACIÓN POR TRES (3) MESES, CONTADOS A PARTIR 
DEL DÍA 30 DE OCTUBRE DEL 2025 HASTA EL DÍA 31 
ENERO DEL 2026. 
 
OTROSÍ:  
 
MODIFICAR LA FICHA TÉCNICO – ECONÓMICA. 
MODIFICAR LA CLÁUSULA CUARTA, VALOR DEL 
CONTRATO. 
MODIFICAR LA CLÁUSULA QUINTA, FORMA DE PAGO. 

MODIFICACIÓN 5: 

ADICIÓN N°3. POR TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y 
CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA MIL 
CUATROCIENTOS SEIS PESOS M.L. ($3.335.140.406).  
 
OTROSÍ N°3:  
 
MODIFICAR LA FICHA TÉCNICO – ECONÓMICA.  
MODIFICAR LA CLÁUSULA CUARTA, VALOR DEL 
CONTRATO. MODIFICAR LA CLÁUSULA QUINTA, FORMA 
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DE PAGO 

MODIFICACIÓN 6: 

ADICIÓN N°4. DOCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN 
MILLONES NOVECIENTOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y 
OCHO PESOS M/L ($12.561.900.678). 
 
AMPLIACIÓN NO. 3: DIEZ (10) MESES (DESDE EL 31 DE 
ENERO DE 2026 HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2026, 
AMBAS FECHAS INCLUSIVE). 

SUSPENSIONES: N/A  

DURACIÓN DESPUÉS 
DE AMPLIACIONES: 

46 MESES Y 24 DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA 
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.  

FECHA DE INICIO: SEIS (06) DE ENERO (01) DE DOS MIL VEINTITRÉS (2023) 

FECHA DE 
TERMINACIÓN: 

TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTISÉIS 
(2026). 

 
Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600096269 
DE 2022,  se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con 
fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 
de 16 de julio de 2007, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, 
Ley 1474 de 12 de julio de 2011, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 
1082 de 26 de mayo de 2015, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, 
Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los 
siguientes ítems: 
 
 
1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO: 

 
1.1.  Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato. 
 
Por medio del presente contrato interadministrativo, la Unidad Administrativa Especial Buen 
Comienzo pretende realizar el fortalecimiento de la infraestructura física en atención a la 
primera infancia del Distrito de Medellín, se plantea por la necesidad que tiene la ciudad de 
Medellín en mejorar la infraestructura para la atención a la primera infancia dadas las 
particularidades que presentan las comunas de la ciudad, buscando cumplir la normatividad 
vigente, para la prestación del servicio. 
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Así mismo se busca que los espacios para atender a los niños de la ciudad sean en 
condiciones físicas acondicionadas para ellos y cerca de sus viviendas, que permitan el 
desarrollo cognitivo y social de los niños y las niñas y se conviertan en parte del entorno 
protector de la primera infancia de la ciudad. 
 
Es por esto que se realiza la suscripción del presente contrato interadministrativo entre la 
Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo y la Empresa de Desarrollo Urbano EDU, 
para poder desarrollar el presente plan maestro de infraestructura, con la intención de 
atender las necesidades planteadas que permitan entregar espacios óptimos, habitables, 
incluyentes para la atención de los niños y las niñas en la ciudad de Medellín. 
 
1.2. Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones 

técnicas establecidas  
 
Las partes pactaron las siguientes actividades para desarrollar bajo el alcance del contrato 
interadministrativo las cuales comprenden:  
 
Realizar la gerencia integral (técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica) de los 
proyectos asociados al contrato interadministrativo.  

 
Administración integral de los contratos derivados del mandato, conforme a las 
priorizaciones, alcances y presupuestos suministrados y realizados por parte de la 
Secretaría de Educación que se generen durante el contrato.  
 
Supervisar, coordinar, administrar y propender por la ordenada y adecuada ejecución de 
cada uno de los proyectos que lo componen, realizando un seguimiento y control 
permanente y continuo sobre el desarrollo de los contratos asociados suscritos para tal fin 
con terceros contratistas, y sobre las actividades que corresponda adelantar para asegurar 
que se cumplan los cronogramas de trabajo, las normas de calidad, la ejecución del 
presupuesto del Contrato Interadministrativo con racionalidad en el gasto, las normas de 
seguridad, las medidas ambientales y en general, las buenas prácticas aplicables a 
proyectos de características como las que por este instrumento se encargan a la EDU.  
 
Realizar los mejoramientos de infraestructura perteneciente al Distrito Especial de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de Medellín, de acuerdo con la priorización y los requerimientos 
entregados por la supervisión.  
 
Realizar la gestión predial de propiedades privadas donde actualmente se atienden los 
programas de atención a la primera infancia de Buen Comienzo de acuerdo con la 
priorización y los requerimientos entregados por la supervisión.  

 
Realizar los estudios, diseños, tramite de permisos, obtención de licencias y ejecución de 
obras para el mejoramiento y construcción de los jardines infantiles pertenecientes al 
Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín que se requiera por parte 
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de la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo en el marco de los proyectos a 
desarrollar de acuerdo con la priorización y los requerimientos entregados por la 
supervisión. 
 
Garantizar el buen desarrollo de las obras de infraestructura y proponer soluciones ante 
hechos imprevisibles que puedan presentarse (casos fortuitos o fuerza mayor.)  
 
Entregar los manuales de mantenimientos y uso, planimetrías y guías de conservación 
derivadas de la ejecución del contrato que permitan continuar con la ejecución efectiva de 
actividades de mantenimiento recurrente, predictivo y preventivo. 

 
Para le fecha del presente informe la Empresa de Desarrollo Urbano EDU, realiza las 
actividades mencionadas y ejecución de proyectos priorizados por la supervisión por medio 
de los cuales se realiza mantenimiento, ampliaciones, diseños arquitectónicos y técnicos, 
para los jardines infantiles existentes en el Distrito de Medellín, a cargo de la Unidad 
Administrativa Especial Buen Comienzo y realiza los diseños arquitectónicos y estudios 
técnicos para la construcción de nuevos jardines infantiles. 
 
1.3. Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista y del contratante 

establecidas en el contrato. 
 

N° 
OBLIGACIONES DEL 

CONTRATISTA 
EDU 

CUMPLE 
OBSERVACIONES Y 

CONCLUSIONES SI NO 
N/
A 

a 

Gestionar el suministro de la 
información y documentos 
necesarios en relación con el 
desarrollo del presente 
Contrato Interadministrativo, 
de conformidad con las 
instrucciones, apoyo y 
acompañamiento de la 
supervisión. 

X   

La EDU suministra la información 
requerida por el Distrito, UAEBC 
que permita realizar la supervisan 
del contrato interadministrativo 

b 

Custodiar la información 
producida durante la 
ejecución del presente 
Contrato Interadministrativo 

X   

La EDU cuenta con un sistema de 
almacenamiento de información, 
que contiene toda la 
documentación y archivos de la 
ejecución del proyecto 

c 

Garantizar la idoneidad del 
personal puesto a disposición 
de la ejecución del presente 
Contrato Interadministrativo 

X   

La EDU realiza una selección del 
personal destinado para la 
ejecución del contrato, verificando 
la idoneidad para ejecutar las 
labores requeridas 

d 
Acompañar y apoyar en las 
reuniones interinstitucionales 

X   
La EDU asiste a las reuniones, 
comités citados por la UAEBC y 
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y comunitarias que puedan 
programarse y que estén 
relacionadas con el objeto del 
Contrato Interadministrativo. 

demás entes gubernamentales 
asociados al proyecto 

e 

Prestar acompañamiento 
técnico, administrativo, 
jurídico y financiero dentro 
del desarrollo del presente 
Contrato Interadministrativo 
en caso de que sea requerido 

X   

la EDU realiza acompañamiento a 
la UAEBC, en el componente 
técnico, administrativo, financiero 
y jurídico, para el normal desarrollo 
del contrato interadministrativo 

f 

Atender de manera oportuna 
las consultas y 
requerimientos realizados 
por EL DISTRITO 
relacionados con el presente 
Contrato Interadministrativo 

X   

la EDU, suministra la información 
requerida por el Distrito, UAEBC 
que permita realizar la supervisan 
del contrato interadministrativo 

g 

Participar en reuniones de 
seguimiento o 
acompañamiento 
concertadas con el 
supervisor designado por EL 
DISTRITO DE MEDELLÍN 

X   

La EDU asiste a las reuniones, 
comités citados por la UAEBC y 
demás entes gubernamentales 
asociados al proyecto 

h 
Acatar las recomendaciones 
de la supervisión. 

X   

La EDU acata las 
recomendaciones dada por la 
supervisión en pro del mejor 
desarrollo del contrato 
interadministrativo 

i 

Realizar el seguimiento de 
las actividades que se deban 
desarrollar en ejecución del 
presente Contrato 
Interadministrativo y velar por 
el cabal cumplimiento de 
este. 

X   

La EDU realiza informes 
mensuales, con los avances del 
componente técnico, 
administrativo, financiero y jurídico 
que permiten realizar seguimiento 
a cada una de las actividades y 
componentes objeto del presento 
contrato interadministrativo 

j 

Informar oportunamente al 
DISTRITO DE MEDELLÍN 
sobre cualquier decisión 
administrativa que tenga 
incidencia en el objeto del 
contrato. 

X   

La EDU informa a la UAEBC las 
decisiones que requiera tomar en 
pro del mejor desarrollo del 
contrato interadministrativo 

k 

Socializar ante el Comité 
Técnico del Contrato 
Interadministrativo, los 
presupuestos desagregados 

X   

LA EDU presenta los respectivos 
informes financieros y 
presupuestos requeridos para la 
ejecución de los proyectos, en pro 
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de la propuesta técnica 
económica, para que evalúe 
que el gasto esté acorde con 
las actividades y partidas 
presupuestales de las 
distintas fichas, dentro de los 
límites del total aportado por 
EL DISTRITO DE MEDELLÍN 
y para el desarrollo único y 
exclusivo del objeto del 
presente Contrato 
Interadministrativo. 

del mejor desarrollo del contrato 
interadministrativo, por medio de 
correos electrónicos o en los 
comités de seguimiento citados 
por la UAEBC 

l 

Realizar reuniones 
periódicas de seguimiento 
(mínimamente una mensual) 
y presentar informes 
mensuales de avance 
técnico, administrativo y 
financiero al DISTRITO DE 
MEDELLÍN, sobre el proceso 
y estado de los proyectos. 

X   

La EDU asiste a las reuniones, 
comités citados por la UAEBC y  
realiza informes mensuales, con 
los avances del componente 
técnico, administrativo, financiero 
y jurídico que permiten realizar 
seguimiento a cada una de las 
actividades y componentes objeto 
del presento contrato 
interadministrativo 
Para el informe correspondiente al 
mes de junio 2025, La EDU envió 
correo electrónico el 31de julio de 
2025 con el Informe # 30 
correspondiente a junio de 2025, la 
supervisión realizo 
recomendaciones de ajustes y 
correcciones enviadas a la EDU, 
por correo electrónico el 7 de 
octubre 2025, a la fecha de 
elaboración del presente informe 
no se cuenta con el informe 
corregido por parte de la EDU 

r 

Cumplir con el manual de 
imagen corporativa y las 
políticas de la dirección de 
comunicaciones del 
DISTRITO DE MEDELLÍN en 
todos los elementos 
comunicacionales. 

X   

La EDU, tiene su propio manual de 
imagen corporativa, el cual se ciñe 
a los requerimientos de 
Comunicaciones del Distrito de 
Medellín 

s 
Presentar al DISTRITO DE 
MEDELLÍN las pólizas de 
cumplimiento, calidad, pago 

X   
La EDU ha presentado las pólizas 
de cumplimiento requeridas en el 
presente contrato y son publicadas 
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de salarios prestaciones 
sociales e indemnizaciones 
laborales. 

en el SECOP 

t 

Realizar los procesos de 
contratación con terceros 
requeridas para el 
cumplimiento del alcance del 
Contrato Interadministrativo 
de conformidad con el 
manual de contratación 
vigente. 

X   

La EDU realiza los diferentes 
procesos de contratación para 
cumplir con el objeto del presente 
contrato administrativo, basados 
en su respectivo manual de 
contratación. 

u 

Exigir pólizas a los terceros 
contratados para el 
cumplimiento del alcance del 
Contrato Interadministrativo, 
en las cuales EL DISTRITO 
DE MEDELLÍN será 
asegurado y beneficiario. 

X   

La EDU, exige a los contratistas 
las pólizas requeridas para el 
cumplimiento del objeto 
contractual, las cuales tienen 
como beneficiario al Distrito de 
Medellín 

v 

Realizar el seguimiento y 
control técnico, financiero, 
legal, administrativo y 
socioambiental de los 
contratos con terceros 
requeridos para el 
cumplimiento del alcance del 
Contrato Interadministrativo 

X   

LA EDU, realiza seguimiento 
técnico, administrativo, financiero, 
socioambiental y legal de los 
diferentes contratos derivados del 
presente objeto contractual 

w 

Las demás derivadas de la 
naturaleza jurídica de este 
tipo de Contrato 
Interadministrativo y que 
sean inherentes a un cabal, 
eficiente, oportuno y eficaz 
cumplimiento del objeto del 
contrato. 

X   

La EDU realiza las actividades y 
acciones requeridas en pro del 
mejor desarrollo del objeto 
contractual 

x 

Entregar un informe final que 
comprenda los aspectos 
técnico, administrativo, legal 
y financiero donde conste el 
desarrollo y ejecución del 
Contrato Interadministrativo. 

  X 
Esta obligación no aplica para el 
presente periodo 

y 

Facilitar la labor de la 
supervisión del presente 
Contrato Interadministrativo, 
dando respuesta oportuna a 
las observaciones o 

X   

la EDU, suministra la información 
requerida por el Distrito, UAEBC 
que facilite la realización de la 
supervisan del contrato 
interadministrativo 
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requerimientos que se 
realicen. 

z 

Manejar en cuentas 
bancarias independientes los 
recursos de acuerdo con la 
naturaleza de estos y su 
destinación. 

X   

La EDU maneja cuantas bancarias 
independientes para los recursos 
administrar y para los honorarios 
derivados del presente contrato 
interadministrativo 

aa 

Hacer el reintegro respectivo 
de los rendimientos 
financieros generados según 
las políticas de la Secretaría 
de Hacienda del DISTRITO 
DE MEDELLÍN, dentro de los 
plazos establecidos. 

X   

La EDU realiza los respectivos 
reintegros de los rendimientos 
financiero derivados de las 
cuentas bancarias asociadas al 
presente contrato 
interadministrativo 

b
b 

Informar oportunamente a la 
Unidad Administrativa 
Especial Buen Comienzo del 
DISTRITO DE MEDELLÍN, 
los requerimientos que 
pudiere tener respecto a los 
alcances de las diferentes 
obras que hacen parte del 
presente Contrato, para que 
pueda darse respuesta 
oportuna. 

X   

La EDU informa oportunamente a 
la UAEBC los requerimientos, 
recursos y demás necesidades en 
miras de cumplir con el objeto del 
presente contrato 

 
 
Obligaciones del supervisor: 
 

N° 

OBLIGACIONES DE LA 
UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL BUEN 

COMIENZO: 

CUMPLE 

OBSERVACIONES Y 
CONCLUSIONES SI NO N/A 

a 

Desembolsar la totalidad de 
los recursos a administrar a 
las cuentas bancarias 
señalada por la EDU 

X     

La UAEBC, realiza los 
desembolsos pactados en el 
contrato, en las cuentas 
relacionadas por la EDU, para el 
desarrollo del presente contrato 
interadministrativo 

b 

Remisión de los 
requerimientos para las 
intervenciones de manera 
oportuna. 

X     

La UAEBC, informa 
oportunamente los 
requerimientos y priorizaciones 
de proyectos objeto del presente 
contrato interadministrativo 
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c 

Entregar oportunamente 
toda la documentación que 
repose en el DISTRITO DE 
MEDELLÍN, necesaria para 
el cumplimiento del objeto 
contractual. 

X     

La UAEBC, entrega la 
información y documentación 
requerida por la EDU en pro del 
mejor desarrollo del objeto del 
presente contrato 
interadministrativo 

d 

Brindar el acompañamiento 
necesario para adelantar 
las actividades relacionadas 
con el objeto del contrato. 

X     

LA UAEBC, acompaña los 
diferentes procesos, reuniones, 
comités y demás actividades 
requeridas en pro del mejor 
desarrollo del objeto contractual 

e 

Decidir oportunamente los 
aspectos técnicos, 
administrativos, jurídicos y 
económicos que requiera la 
EDU para la ejecución del 
contrato. 

X     

la UAEBC, toma decisiones y 
priorización oportuna, de los 
proyectos a ejecutar en el 
contrato interadministrativo, 
basados en la información 
técnica y financiera suministrada 
por la EDU 

f 

Revisar y hacer de manera 
oportuna las 
recomendaciones 
necesarias a los informes 
presentados por la EDU a 
partir de las mesas de 
trabajo que se conformen 
para los diferentes 
proyectos a ejecutar. 

X     

La Supervisión y apoyos a la 
supervisión realiza la revisión de 
los diferentes informes 
mensuales, enviados por la EDU, 
envía las observaciones o 
recomendaciones y 
posteriormente las debidas 
aprobaciones de los mismos. 

g 

Atender de manera 
oportuna las consultas y 
requerimientos de la EDU 
que se presenten durante la 
ejecución del objeto del 
presente contrato. 

X     

la UAEBC responde 
oportunamente las consultas y 
requerimientos realizados por la 
EDU, en pro del mejor desarrollo 
de los proyectos objeto del 
presente contrato 
interadministrativo 

h 

Participar en reuniones de 
seguimiento o 
acompañamiento 
concertadas con el 
Supervisor designado. 

X     

la UAEBC asiste a las reuniones, 
comités de seguimiento y demás 
entes gubernamentales 
asociados al proyecto, hace 
acompañamiento a las 
actividades requeridas en el 
desarrollo del objeto contractual 

i 

Informar oportunamente a 
la EDU sobre cualquier 
decisión administrativa que 
tenga incidencia en el 

X     

la UAEBC, toma decisiones y 
priorización oportuna, de los 
proyectos a ejecutar en el 
contrato interadministrativo, 
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objeto del Contrato 
Interadministrativo. 

basados en la información 
técnica y financiera suministrada 
por la EDU 

j 

Supervisar y realizar 
seguimiento permanente a 
la ejecución técnica, 
administrativa y financiera 
del presente Contrato 
Interadministrativo para lo 
cual designará un 
supervisor o varios 
supervisores, hasta verificar 
que los recursos 
entregados en 
administración se 
encuentren integralmente 
ejecutados en los proyectos 
que hacen parte del 
presente contrato. 

X     

La Supervisión designada y sus 
apoyos realiza seguimiento 
permiten de las actividades 
objeto del presente contrato 
interadministrativo, así mismo 
realiza seguimiento técnico, 
administrativo, financiero, 
jurídico y socioambiental de los 
deferentes proyectos verificando 
que la ejecución de los recursos 
administrar sean desarrollados 
en pro del buen desarrollo del 
objeto contractual 

k 

Garantizar que todas sus 
instrucciones se realicen 
por escrito y sean 
debidamente comunicadas 
a la EDU. 

X     

la UAEBC realiza las diferentes 
comunicaciones a la EDU, por 
oficio, correo electrónico o en los 
diferentes comités de 
seguimiento en pro del mejor y 
ágil desarrollo del objeto 
contractual 

l 

Las demás que resulten 
necesarias para el buen 
desarrollo del presente 
Contrato 
Interadministrativo. 

X     
la UAEBC realiza las actividades 
requeridas en pro del mejor 
desarrollo del objeto contractual 

 
 
1.4. Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista  

 
1.4.1. Informes 
 
La EDU presenta los respectivos informes mensuales como una de las obligaciones del 
contrato, establecida en la Modificación # 3, LITERAL Q, de la CLÁUSULA OCTAVA, 
OBLIGACIONES DE LAS PARTES donde indica que “Se realizará la remisión de los 
informes mensuales junto con sus debidos soportes los días 25 de cada mes, si el día 25 
del mes no está en los días hábiles del calendario, se considerará el día hábil siguiente para 
realizar la entrega del informe en su debida forma” 
 
Para el informe correspondiente al mes de junio 2025, La EDU envió correo electrónico el 
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31 de julio de 2025 con el Informe # 30 correspondiente a junio de 2025, la supervisión 
realizo recomendaciones de ajustes y correcciones enviadas a la EDU, por correo 
electrónico el 7 de octubre 2025, a la fecha de elaboración del presente informe no se 
cuenta con el informe corregido por parte de la EDU 
 
 
1.4.2. Productos (obras) 

 
Para la fecha del presente informe la EDU a ejecutado las siguientes obras, las cuales se 
encuentran en proceso de recibo por la UAEBC: 
 

JARDÍN INFANTIL BUEN 
COMIENZO 

AVANCE 
DE OBRA 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

TIPO DE 
INTERVENCIÓN 

JIBC SAN JOSÉ OBRERO 100% DICIEMBRE 2023 Nuevo Jardín Infantil 

NUEVO JIBC PARQUE DE 
LOS DESEOS 

100% DICIEMBRE 2023 
Nuevo Jardín Infantil 

JIBC MAMACHILA 100% DICIEMBRE 2023 Mantenimiento 

JIBC COMUNA 13 100% DICIEMBRE 2023 Mantenimiento 

JIBC SANTO DOMINGO 100% DICIEMBRE 2023 Mantenimiento 

JIBC LA AURORA 100% DICIEMBRE 2023 Mantenimiento 

JIBC LUISITIANA 100% DICIEMBRE 2023 Mantenimiento 

JIBC ALTOS DE SAN JUAN 100% FEBRERO 2024 Mantenimiento 

JIBC LA HUERTA 100% FEBRERO 2025 Mantenimiento 

JIBC PUERTA DEL SOL 100% FEBRERO 2025 Mantenimiento 

JIBC SAN ANTONIO DE 
PRADO  

100% ABRIL 2025 
Mantenimiento 

JIBC VERSALLES  100% ABRIL 2025 Mantenimiento 

JIBC ALTAVISTA  100% ABRIL 2025 Mantenimiento 

JIBC COLINA  100% ABRIL 2025 Mantenimiento 

JIBC DOCE DE OCTUBRE  100% ABRIL 2025 Mantenimiento 

JIBC CARPINELO 100% ABRIL 2025 Mantenimiento 
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JIBC ROBLEDO AURES 100% ABRIL 2025 Mantenimiento 

 
 
1.5. Porcentaje de ejecución física del contrato  
 
Para el mes de mayo 2025, se realizó la modificación 6 al contrato interadministrativo, la 
cual contemplo adición de recursos y ampliación de plazo, por lo cual la EDU presenta el 
siguiente avance de la ejecución del contrato interadministrativo, basado en la 
reprogramación realizada para el mes de junio: 
 

Porcentaje de Ejecución Física: 75.9  
Programación Física: 86% 
Porcentaje de Ejecución Financiera: 24.39% 
Programación Financiera: 27.07% 
 

 

 
 
 
 
 
1.6. Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este 

contrato, en el marco del Plan de Desarrollo:  
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El Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 "Medellín Te Quiere" define los pilares, 
componentes, programas, e indicadores como metas para la ejecución de infraestructura 
asociada a la prestación de servicios a la primera infancia.   
 
En este sentido los contratos de ejecución de infraestructura asociados a la UAEBC se 
enmarcan en el pilar uno que corresponde Creemos en la educación y en las oportunidades 
para el bienestar económico, al componente Primera Infancia Para Un Buen Comienzo, al 
programa Ecosistema para la Primera Infancia, a los proyectos estratégicos de 
infraestructura Instituciones Educativas de Primer Nivel, los cuales se enmarcan en los ODS 
(Objetivos de Desarrollo Sostenible) Educación de Calidad. Dentro de esta estructura 
propuesta por el Plan de Desarrollo se plantean tres indicadores de producto específicos 
relacionados con la infraestructura de la UAEBC los cuales son los siguientes: 
 

• Sedes de atención a la primera infancia mejoradas y/o adecuadas: a partir de las 
actuaciones definidas en el POT de Medellín, acuerdo 48 de 2014 para los espacios 
públicos y equipamiento se entenderán los mejoramientos o recuperaciones como la 
restauración, adecuación, rediseño y recuperación de espacios como intervención 
para la cuantificación de la infraestructura actual que implican la remoción y cambios 
de elementos arquitectónicos o estructurales. Comprende acciones orientadas a 
recobrar o restaurar los atributos espaciales, para recuperar sus condiciones 
originales y recomponer los elementos que por diseño o intervenciones inadecuadas 
no están acordes con las características tipológicas de cada espacio, optimizando sus 
características físicas y estéticas, aprovechando al máximo el área que posee y su 
potencial como área para la prestación de servicios a la primera infancia. 
 
• Sedes construidas para la atención integral a la primera infancia: a partir de las 
actuaciones definidas en el POT de Medellín, acuerdo 48 de 2014 para los espacios 
públicos y equipamiento se entenderá como construcción la generación de nuevas 
áreas de equipamientos. Se busca dotar las áreas de la ciudad que presentan 
demanda en la generación de cupos para la prestación de servicios de la primera 
infancia, propiciando la creación de nuevas áreas que garanticen una mayor oferta y 
promover la equidad territorial. Nuevas infraestructuras para la generación de nuevas 
sedes de Buen Comienzo, ya sean Jardines Infantiles o Centros infantiles que 
garanticen nuevos cupos y la ampliación cuantitativa de la prestación del servicio. Se 
tendrán en cuenta para este indicador los proyectos de ejecución asociados a la 
descripción expuesta.  
 
• Plan docenal de infraestructura para atención a la primera infancia formulado: Ruta 
para definir el cierre de brechas en la infraestructura en la prestación de servicios de 
calidad y de manera integral para la primera infancia en el corto, mediano y largo 
plazo, teniendo en cuenta estos plazos como periodos administrativos de 4 años. El 
plan debe definir la misión, visión, objetivos y acciones de la UAEBC en términos de 
infraestructura para los próximos 12 años en el distrito.  Se tendrán en cuenta para 
este indicador los proyectos del plan maestro que sumen y nutran el Plan Docenal, 
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teniendo en cuenta que con la ejecución de estos proyectos se avanza en la ejecución 
del plan. 

 
1.7. Otros aspectos relevantes  
 
Para el mes de junio de 2025 se envió oficio a la EDU con la aprobación de los informes 
mensuales correspondientes a enero (# 25) y febrero (#26) de 2025. 
 
 

 
A continuación, se da informe de las intervenciones realizadas por la EDU, por medio del 
presente contrato interadministrativo: 
 
 
1.7.1. Adecuaciones integrales: 
 
Los contratos de Grupo 1 y 2, se encuentran en proceso de liquidación por parte de la EDU.  
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1.7.2. Grupo 11 
 

DESCRIPCIÓN OBRA INTERVENTORÍA 

OBJETO 

“CONSTRUCCIÓN, 
MANTENIMIENTO, 

ADECUACIÓN, 
MEJORAMIENTO Y 

OBRAS COMPLEMENTARIAS 
PARA LA INFRAESTRUCTURA 

A CARGO DE BUEN 
COMIENZO Y LA SECRETARÍA 

DE EDUCACIÓN DE 
MEDELLÍN”.  

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, LEGAL Y 
AMBIENTAL PARA LA 

CONSTRUCCIÓN, 
MANTENIMIENTO, 

ADECUACIÓN, 
MEJORAMIENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS PARA LA 
INFRAESTRUCTURA A 

CARGO DE BUEN COMIENZO 
Y LA SECRETARIA DE 

EDUCACIÓN DE MEDELLÍN”. 
CONTRATO 3306-41 de 2022 3306-8 de 2023 

CONTRATISTA 
CONSORCIO 

INFRAESTRUCTURA G&R 
S.A.S. OC 41 DE 2022 

INGEODISEÑO S.A.S. 

FECHA DE 
INICIO 

13 de julio de 2022 27 de febrero de 2023 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

28 de diciembre de 2023 28 de diciembre de 2023 

ESTADO DEL 
CONTRATO 

En liquidación  En liquidación 

 
Por medio de este contrato se realizaron actividades de Construcción y adecuación de los 
jardines infantiles San José Obrero, ubicado en el corregimiento de San Antonio de Prado, 
y la adecuación del nuevo jardín Infantil en el primer piso del edificio de la música en el 
Parque de los Deseos. 
 
Para el mes de junio de 2025 los contratos de Grupo 1 continúan en proceso de cierres 
financieros y revisión de documentos para liquidación.  
 
 
 
 
 

 
1  Link de SECOP  contrato 3306-41 de 2022: 

community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3074934&isFromPubli
cArea=True&isModal=False y contrato 3306-8 de 2023:  
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4086482&isFro
mPublicArea=True&isModal=False 
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1.7.3. Grupo 22 
 

DESCRIPCIÓN OBRA INTERVENTORÍA 

OBJETO 

“CONSTRUCCIÓN 
ADECUACIÓN Y 

MANTENIMIENTO A LOS 
CENTROS, 

JARDINES INFANTILES Y 
DEMÁS INFRAESTRUCTURA 
QUE REQUIERA LA UAEBC 
PARA LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO EN EL MUNICIPIO 

DE MEDELLÍN GRUPO 2.” 

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, LEGAL Y 
AMBIENTAL PARA LA 

CONSTRUCCIÓN 
ADECUACIÓN Y 

MANTENIMIENTO A LOS 
CENTROS, JARDINES 
INFANTILES Y DEMÁS 

INFRAESTRUCTURA QUE 
REQUIERA LA UAEBC PARA 

LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO EN EL MUNICIPIO 

DE MEDELLIN”. 
CONTRATO 3302-229 de 2022 3306-42 de 2022: 

CONTRATISTA 
GUSTAVO ADOLFO MUÑOZ 

BETANCUR 
TECNOASOCIADOS S.A.S. 

FECHA DE INICIO 27 de octubre de 2022 27 de octubre de 2022 
FECHA DE 

TERMINACIÓN 
15 de diciembre de 2023 15 de diciembre de 2023 

ESTADO DEL 
CONTRATO 

En liquidación  En liquidación 

 
Por medio del contrato de Grupo 2 se realizaron actividades de mantenimiento y adecuación 
de los jardines infantiles, JIBC Mamachila, JIBC Comuna 13, JIBC Santo Domingo, JIBC 
La Aurora, JIBC Lusitania. 
 
Para el mes de junio de 2025 los contratos de Grupo 2 se encuentra terminado, la jurídica 
de la EDU revisa la proyección del acta de liquidación bilateral. 
 
La EDU presenta cuadros con la ejecución presupuestal de cada contrato 
interadministrativo que aportaron recursos para estos contratos de obra e interventoría. 
 
 

 
2  Link de SECOP  Contrato 3302-229 de 2022: 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3269828&isFro
mPublicArea=True&isModal=False; y y Contrato 3306-42 de 2022: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3097971&isFro
mPublicArea=True&isModal=False 
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1.7.4. Grupo 33: 
 

DESCRIPCIÓN OBRA INTERVENTORÍA 

OBJETO 

LA CONSTRUCCIÓN, 
ADECUACIÓN, 

MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
PARA EL FORTALECIMIENTO 

EN LA ATENCIÓN A LA 
PRIMERA INFANCIA DEL 
DISTRITO DE MEDELLÍN 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, LEGAL Y 
AMBIENTAL PARA LA 

CONSTRUCCIÓN, 
ADECUACIÓN, 

MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
PARA EL FORTALECIMIENTO 

EN LA ATENCIÓN A LA  
PRIMERA INFANCIA DEL 
DISTRITO DE MEDELLÍN   

CONTRATO 3302-325 DE 2023 3306-19 DE 2023 

CONTRATISTA 
INGENIERÍA Y 

CONSTRUCCIONES PALACIO 
BAENA S.A.  

ALFA Y OMEGA INGENIERÍA 
S.A.S  

VALOR INICIAL $5.621.453.544  $1.046.245.682   

ADICIÓN No.1 $921.128.271  $86.752.822  

VALOR TOTAL $ 6.542.581.815   $1.132.998.504   
PLAZO (DÍAS 

CALENDARIO) 
180 días a partir de la 

suscripción del Acta de Inicio  
180 días a partir de la 

suscripción del Acta de Inicio 
FECHA DE 

INICIO 
2 de octubre de 2023  2 de octubre de 2023  

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

30 de marzo de 2024  30 de marzo de 2024  

SUSPENSIÓN 16 de febrero de 2024  16 de febrero de 2024 

 
Las sedes atendidas por el contrato de grupo 3 son JIBC CARPINELO, JIBC ALTOS DE SAN 
JUAN, JIBC ROBLEDO AURES, JIBC MORAVIA, JIBC SANTA EUFRASIA 
 
En el informe de supervisión de marzo de 2025, se da claridad a las actividades faltantes 
por frente de trabajo y los valores invertidos reportados hasta la fecha por la EDU, para el 

 
3  Link de SECOP  Contrato 3302-325 DE 2023: 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.26296867&isFrom
PublicArea=True&isModal=False y Contrato 3306-42 de 2022: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.27439218&isFrom
PublicArea=True&isModal=False 
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mes de junio de 2025 la EDU realiza diversas reuniones con el contratista, con el propósito 
de evaluar y concertar la liquidación bilateral del contrato, con el objetivo de la liberación de 
los recursos que actualmente se encuentran como saldo en el contrato, permitiendo así su 
disponibilidad para otros fines institucionales. 
 
 

1.7.5. Grupo 44:  
 

DESCRIPCIÓN OBRA INTERVENTORÍA 

OBJETO 

MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
PARA EL FORTALECIMIENTO 

EN LOS JIBC LA HUERTA, JIBC 
PUERTA DEL SOL, JIBC 

LUSITANIA, DEL DISTRITO DE 
CIENCIA TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN DE MEDELLÍN  

INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, LEGAL Y 
AMBIENTAL PARA EL 

MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
PARA EL FORTALECIMIENTO 

EN LOS JIBC LA HUERTA, JIBC 
PUERTA DEL SOL, JIBC 

LUSITANIA, DEL DISTRITO DE 
CIENCIA TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN DE MEDELLÍN 
CONTRATO IP 156 DE 2024 OC 158 de 2024 

CONTRATISTA CONSORCIO EDUCATIVO 16  TOTAL INC S.A.S BIC  
VALOR INICIAL $1.707´000. 000 $306.094.524  
ADICIÓN No.1 $909.895.000 $132.587.318  
ADICIÓN No.2 $103.934.533 $133.140.903 
VALOR TOTAL $ 2.720.829.533  $571.822.745   
PLAZO (DÍAS 

CALENDARIO) 
90 105 

FECHA DE 
INICIO 

9 julio 2024 9 julio 2024 

AMPLIACIÓN 
No.1 (días 
calendario) 

60 60 

AMPLIACIÓN 
No.2 (días 
calendario) 

45 45 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

19 enero 2025 3 febrero 2025 

 
4  Link de SECOP  Contrato IP 156 DE 2024: 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.31495280&isFrom
PublicArea=True&isModal=False;  y Contrato OC 158 de 2024: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.31525823&isFrom
PublicArea=True&isModal= 
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ESTADO En liquidación  En liquidación 
 
Las sedes atendidas por el contrato de grupo 4 son JIBC La Huerta, JIBC Puerta del Sol y 
JIBC Lusitania, para la fecha del presente informe no se cuenta con recibo oficial de la 
UAEBC de las intervenciones realizadas en JIBC Lusitania, los otros dos frentes de 
trabajo se encuentran en firma del acta de recibo. 
 
Para el mes de junio de 2025, la EDU informa que los contratos de Grupo 4 continúan en 
proceso de liquidación.  
 
 

1.7.6. Grupo 55:  
 

DESCRIPCIÓN OBRA INTERVENTORÍA 

OBJETO 

CONSTRUCCIÓN, 
ADECUACIÓN, 

MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
PARA EL FORTALECIMIENTO 

EN LA ATENCIÓN A LA 
PRIMERA INFANCIA EN LOS 

JARDINES INFANTILES 
UBICADOS EN DISTRITO DE 

MEDELLÍN 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, LEGAL Y 
AMBIENTAL PARA LA 

CONSTRUCCIÓN, 
ADECUACIÓN, 

MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
PARA EL FORTALECIMIENTO 

EN LA ATENCIÓN A LA 
PRIMERA INFANCIA EN LOS 

JARDINES INFANTILES 
UBICADOS EN DISTRITO DE 

MEDELLÍN  
CONTRATO IP 168 DE 2024  OC 172 DE 2024  

CONTRATISTA SAFRID INGENIERIA SAS  
FERNANDO JOSÉ SÁNCHEZ 

PARDO  
VALOR INICIAL $ 3.299´745.976 $597.383.528  

ADICIÓN 1 $48.831.798  $325.198.846  
ADICIÓN 2 $1.300.500.300  NA 

VALOR TOTAL $4.649.078.074  $922. 582.374 
PLAZO (DÍAS 

CALENDARIO) 
120 135 

FECHA DE 
INICIO 

23 julio 2024 23 julio 2024 

 
5  Link de SECOP  Contrato IP 168 DE 2024: 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6066035&isFromPublic
Area=True&isModal=False; y Contrato OC 172 DE 2024: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.31537749&isFromPublicAre
a=True&isModal=False 
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AMPLIACIÓN 1 70  70 
DURACIÓN 

TOTAL 
(DÍAS 

CALENDARIO) 

190  205 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

28 enero 2025 12 febrero 2025 

ESTADO En liquidación  En liquidación 
 
Las sedes atendidas por el contrato de grupo 4 son JIBC San Antonio De Prado, JIBC 
Nuevo Amanecer, JIBC Versalles, JIBC Alta Vista, JIBC La Colina, JIBC 12 De Octubre, 
JIBC Moravia, JIBC Aures, JIBC Carpinelo, asi como la realización de rocería en el lote para 
nuevo JIBC La Libertad y Chambacu, los valores invertidos en cada sede se reportaron en 
el informe de supervisión de los meses de abril y mayo de 2025 
 
Las intervenciones realizadas en cada frente de trabajo se encuentran pendientes de recibo 
a satisfacción por parte de la UAEBC, Con relación a JIBC Nuevo Amanecer, la EDU 
informa que se presenta una situación de garantías en el sistema eléctrico, el cual está en 
evaluación, para que sea atendido por el contratista. 
 
La EDU para el mes de junio 2025 avanza con el proceso de terminación, cierre 
presupuestal del contrato y el respectivo proceso de liquidación. 
 

 
1.7.7. Grupo 6 – Ampliaciones6: 

 
DESCRIPCIÓN OBRA INTERVENTORÍA 

OBJETO 

AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
PARA EL FORTALECIMIENTO 

EN LA ATENCIÓN A LA 
PRIMERA INFANCIA EN LOS 

JARDINES INFANTILES 
UBICADOS EN EL DISTRITO 
DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN DE MEDELLÍN  

INTERVENTORÍA INTEGRAL 
PARA LA AMPLIACIÓN, 

ADECUACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
PARA EL FORTALECIMIENTO 

EN LA ATENCIÓN A LA 
PRIMERA INFANCIA EN LOS 

JARDINES INFANTILES 
UBICADOS EN EL DISTRITO 
DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN DE MEDELLÍN  

CONTRATO IA 467 DE 2024 ABR 259 DE 2025 

 
6  Link de SECOP  Contrato IA 467 DE 2024: 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.34756360&isFromPublicAre
a=True&isModal=False; y Contrato ABR 259 DE 2025: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.35137493&isFromPublicAre
a=True&isModal=False 
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CONTRATISTA PAECIA SAS  
CONSORCIO AIM - INTERVE 

012  
VALOR INICIAL $7.790.874.175  $1.070.209.608  

ADICIÓN 1 NA NA 
VALOR TOTAL $7.790.874.175 $1.070.209.608 
PLAZO (DÍAS 

CALENDARIO) 
CIENTO OCHENTA (180) DÍAS 

CALENDARIO  
CIENTO NOVENTA Y CINCO 

(195) DÍAS,  
FECHA DE 

INICIO 
20 de marzo 2025 20 de marzo 2025 

AMPLIACIÓN 1 15 septiembre 2025 30 septiembre 2025 
DURACIÓN 

TOTAL 
(DÍAS 

CALENDARIO) 

CIENTO OCHENTA (180) DÍAS 
CALENDARIO 

CIENTO NOVENTA Y CINCO 
(195) DÍAS,  

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

NA NA 

 
Para este mes la EDU reporta un avance general del contrato de 48% real ejecutado y 
programado el 24% 
 
El avance por frente de trabajo para junio de 2025 es el siguiente: 
 

JIBC 
Avance 

Programado 
Avance 

Ejecutado 
Castilla 87% 46% 

EL Pinal 51% 37% 

Calasania 89% 24% 
 
 
Según cada frente de trabajo se realizaron las siguientes acciones 
 
JIBC CASTILLA:  
 
Se avanza con las obras de instalación de acero de estructuras de concreto, obras para la 
protección del talud, excavaciones de zapatas y movimientos de tierra, se inicia con la 
conformación del muro de contención y el vaciado de concreto en zapatas y tramos de 
muros de contención. 
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JIBC PINAL: 
La obra avanza con el trazado de los niveles para vigas de fundación, las excavaciones de 
zapatas y vigas de fundación, el armado del acero y la preparación de las superficies para 
proceder con los vaciados, se realiza la conformación del terreno con base granular y se 
realizaron los llenos con material proveniente de la excavación en las zapatas.  
 

 
 
JIBC CALASANIA: 
 
Se realizaron las actas de entorno para iniciar las atenciones, se inicia el proceso de 
mantenimiento de redes hidrosanitarias y se inicia el mantenimiento de la cubierta del 
bloque 1 y los mantenimientos internos del bloque administrativo, se inicia con la pintura de 
fachada tras aprobación de las muestras de color  
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Durante el seguimiento en este periodo se identificaron atrasos considerables frente a la 
programación presentada, en donde la falta de personal en obra no permite que avancen 
los procesos, por este motivo el contratista de obra presento un plan de acción para mitigar 
los atrasos en cada uno de los frentes de trabajo priorizando actividades específicas, 
garantizando así el avance general del proyecto.  
 
En recorrido por los frentes de trabajo se han ido identificando acciones necesarias para 
culminar el proyecto de manera exitosa sin dejar los proyectos inconclusos, por tal motivo 
se solicitó incluir mayores cantidades de obra a ejecutar y en otros casos disminuirlas 
cantidades.  Igualmente se incorporaron trabajos adicionales necesarios para garantizar la 
integralidad y funcionalidad de los espacios así: 
 
JIBC El Pinal  
Se incrementaron actividades como movimientos de tierra, revoques, pinturas, anclajes de 
líneas de vida, cárcamos, mantenimiento de estructura metálica de pérgola y se reducen 
actividades como volumen de concreto y acero, vidrio templado, luminarias de emergencia 
y piso en adoquín.  Adicionalmente se incorporaron obras como cerramiento metálico, 
puertas en aluminio, pisos en resina epoxica y la nueva materialidad para la cubierta.  
 
JIBC Castilla  
Se incrementaron actividades como las demoliciones, movimientos de tierra, estructura 
metálica, anclajes de línea de vida, impermeabilizaciones, pasamanos, mantenimientos de 
cubiertas, pisos en vinilo, concretos para andenes y mamposterías.  Las obras adicionales 
fueron los mantenimientos de puertas metálicas, y pisos en baldosa de grano.  
 
JIBC Calasania 
Se incrementaron actividades como revoques, enchapes, pinturas, pisos en vinilo, 
carpintería metálica y redes eléctricas. Las obras adicionales son las puertas en madera, 
rejillas para cárcamos, mantenimiento de ruanas, tejas de la pérgola y el cambio de la 
membrana para los tanques.  
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Estas intervenciones modifican las inversiones a realizar en cada frente de trabajo por tanto 
se realizaron reuniones el 18 y 20 de junio de manera conjunta entre la EDU y la UAEBC 
para verificar los balances de obras y se acordó que solo se realizaran cambios de obra 
para utilizar los recursos destinados para la ampliación del JIBC Calazania hasta que se 
cuente con el estudio y diseño adicional que permitan verificar la viabilidad técnica y 
económica para la ejecución del muro de contención de la ampliación.  
 
Estas solicitudes de mayor obra a ejecutar, los balances y análisis técnico-económicos nos 
arrojó que se debe ampliar el plazo de ejecución del contrato durante 3 meses.   
 
1.7.8. Construcción de nuevos jardines infantiles: 
 
 
1.7.8.1. Nuevo JIBC Palmitas7 
 

DESCRIPCIÓN OBRA INTERVENTORÍA 

OBJETO 

CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

EN EL CORREGIMIENTO DE 
PALMITAS UBICADO EN EL 

DISTRITO DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

DE MEDELLÍN. 

INTERVENTORÍA INTEGRAL 
PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

EN EL CORREGIMIENTO DE 
PALMITAS UBICADO EN EL 

DISTRITO DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

DE MEDELLÍN”. 
CONTRATO IA 45 DE 2025 ABR 535 DE 2024 

CONTRATISTA CONSORCIO PALMITAS MH CONSORCIO INTE PALMITAS 
VALOR INICIAL $12.463.921.055 $1.623.935.568 

ADICIÓN 1 N/A N/A 
VALOR TOTAL $12.463.921.055 $1.623.935.568 
PLAZO (DÍAS 

CALENDARIO) 
360 DÍAS CALENDARIO 375 DÍAS CALENDARIO 

FECHA DE INICIO 29 DE ENERO DE 2025 29 DE ENERO DE 2025 
AMPLIACIÓN 1 N/A N/A 

DURACIÓN TOTAL 
(DÍAS 

CALENDARIO) 
360 DÍAS CALENDARIO 375 DÍAS CALENDARIO 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

23 DE ENERO DE 2026 31 DE ENERO DE 2026  

 
1.7.8.2. Componente de ejecución 

 
7  Link de SECOP Contrato IA 45 DE 2025: 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7024836&isFromPublic
Area=True&isModal=true&asPopupView=true; y Contrato ABR 535 DE 2024: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7035108&isFromPublic
Area=True&isModal=true&asPopupView=true 
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En seguimiento de la ejecución del proyecto del Jardín Infantil Buen Comienzo Palmitas, 
durante el mes de junio, el proyecto presentó avances en las actividades de movimiento de 
tierras, estructuras de contención y control geotécnico, con el fin de garantizar la estabilidad 
y el desarrollo de las fases constructivas previstas. 
 
Las principales actividades ejecutadas fueron: 
 

1. Trabajos preliminares y de replanteo: 
 Localización y verificación de niveles topográficos para excavaciones de pilas en el 

muro de contención del Bloque No. 02 y movimiento de tierras en el Bloque No. 03. 
 

2. Obra civil y estructuras de contención: 
 Excavación y anillado de pilas para muro de contención (Bloque No. 02). 
 Movimiento de tierras en talud del Bloque No. 01 – Sector Noroccidental. 
 Demolición de roca y protección temporal de taludes con plástico. 
 Figurado de acero de refuerzo para viga cabezal, con verificación de medidas y 

distribución conforme a planos estructurales. 
 Suministro e instalación de concreto premezclado en pilas (Bloque No. 02), 

incluyendo toma de muestras de cilindros para ensayo de resistencia. 
 

3. Estabilización y drenaje: 
 Construcción de la primera línea de anclajes en talud del Bloque No. 03. 
 Construcción de subdrenes horizontales en talud del Bloque No. 03. 

 
4. Gestión de materiales y residuos: 
 Cargue mecánico, transporte y disposición final de escombros provenientes de las 

excavaciones y explanaciones. 
 

5. Gestión y control técnico: 
 Recorridos de obra con participación de supervisión, consultoría, contratista e 

interventoría. 
 Realización de los comités de obra No. 17, No. 18, No. 19 y No. 20, con registro de 

compromisos y seguimiento técnico. 
 
Conclusión técnica: 
 
El avance reportado y validado en junio refleja el cumplimiento de actividades críticas para 
la consolidación de las estructuras de contención y la estabilización de taludes, aspectos 
esenciales para la continuidad segura de la obra. La supervisión técnica avala la ejecución 
registrada, la cual será incluida en el reporte mensual oficial de ejecución para el cliente. 
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El  
 

Desde la supervisión del contrato, la UAEBC acompaña los comités de obra realizados 
durante el período (comités de obra No. 17, No. 18, No. 19 y No. 20), así como recorridos 
por el lote para la verificación del avance en el mismo, como se evidencia en el siguiente 
registro fotográfico: 
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Se verifica el seguimiento que tiene la Empresa de Desarrollo Urbano – EDU como 
mandatario, el cumplimiento de los compromisos como supervisor del contrato de obra y de 
interventoría. 
 
Con base en la información suministrada por el contratista de obra y validada por la 
interventoría, la Empresa de Desarrollo Urbano – EDU, como entidad encargada de la 
supervisión técnica, reporta el avance correspondiente al mes de junio de 2025. Buen 
Comienzo, en su calidad de cliente, se encuentra informado y conforme con el seguimiento 
realizado. 
 
1. Comités de obra y recorridos: 

 10 de junio: Comité en campo con recorrido por frentes activos, evidenciando 
cumplimiento de lineamientos de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y 
aprobación del informe SST de mayo. 

 17 de junio – Comité No. 19: Pese a retrasos en algunas actividades, se mantiene 
el cumplimiento de las disposiciones de SST, con controles y condiciones 
adecuadas en obra. 

 03 y 17 de junio: Comités en sede de la EDU. 
 24 de junio: Comité en obra con seguimiento técnico y socialización de temas 

ambientales y silviculturales. 
 
2. Informes mensuales e inspecciones: 

 El 17 de junio se aprobó el Informe SST No. 4 (mayo), tras subsanar observaciones 
previas. 

 Se desarrollaron inspecciones internas, visitas externas y controles específicos 
según la fase constructiva. 

 
3. Componente ambiental: 

 Supervisión e identificación de acciones para prevenir, mitigar o corregir impactos 
en obra, con énfasis en manejo de fauna y actividades silviculturales. 

 Participación de todas las partes (Buen Comienzo, EDU, interventoría y contratista) 
en comités y recorridos ambientales. 

 Calificación promedio del plan de manejo ambiental (mayo): 98,19%, con 
observaciones que requieren ajustes y medidas correctivas. 

 
Conclusión: 
La supervisión efectuada por la EDU, con aval de la interventoría y en coordinación con el 
contratista, permite a Buen Comienzo contar con información validada y actualizada del 
estado de ejecución. El proyecto mantiene estándares altos en SST y en gestión ambiental, 
con acciones en curso para subsanar hallazgos y asegurar la continuidad de las obras bajo 
los lineamientos técnicos y normativos establecidos. 
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1.7.8.2.1. Nuevo JIBC Chambacú8 
 
DESCRIPCIÓN OBRA INTERVENTORÍA 

OBJETO 

CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA DEL JARDIN 
INFANTIL BUEN COMIENZO 
CHAMBACÚ EN EL 
CORREGIMIENTO SAN 
CRISTOBAL UBICADO EN EL 
DISTRITO DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
DE MEDELLÍN 

INTERVENTORÍA INTEGRAL 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA DEL JARDIN 
INFANTIL BUEN COMIENZO 
CHAMBACÚ EN EL 
CORREGIMIENTO SAN 
CRISTOBAL UBICADO EN EL 
DISTRITO DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
DE MEDELLÍN 

CONTRATO 3302-103 DE 2025 3302-78 DE 2023 

CONTRATISTA CONSORCIO JARDIN MH 2024 
VALLEJO H INGENIEROS 
CONSULTORES 
CONSTRUCTORES S.A.S. -BIC 

VALOR INICIAL 
$ 17.373.921.123 INCLUIDO 
AU+SOCIAL+GMSA+SST Y 
RIESGO+POLIZAS 

$1.702.629.285 Incluido IVA 

ADICIÓN 1 N/A N/A 
VALOR TOTAL $ 17.373.921.123 $1.702.629.285 
PLAZO (DÍAS 
CALENDARIO) 

HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 
DE 2025 

HASTA EL 15 DE ENERO DE 
2026 

FECHA DE INICIO 27 DE MARZO DE 2025 27 DE MARZO DE 2025 
AMPLIACIÓN 1 N/A N/A 

 
Componente de ejecución: 
 
Durante el presente periodo se llevaron a cabo las siguientes actividades correspondientes 
al componente de ejecución del proyecto: 
 
- Retiro de material proveniente de la excavación mecánica, en nivel -7,60 y -3,80 
- Demolición de roca. 
- Vaciado de vigas de fundación 
- Vaciado de vigas de fundación 
- Armado de muros de contención 
 

 
8  Link de SECOP Contrato 3302-103 DE 2025: 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.
7205467&isFromPublicArea=True&isModal=False;  y Contrato 3302-78 DE 2023: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.
7205675&isFromPublicArea=True&isModal=False 
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La EDU y la interventoría gestionaron y dieron respuesta a las inquietudes presentadas en 
los diseños durante la ejecución de la obra, las cuales fueron planteadas por el contratista 
de la obra. A continuación, se detallan las principales observaciones atendidas: 
 
- Arranque de la pila C16: Se aclaró que la pila debe iniciar en el nivel -7.60 m, antecedida 
por una columna de 40 × 80 cm con 12 barras #6. 
- Llenos en muros de contención: La interventoría respondió a una solicitud del contratista 
de obra, relacionada con la intención de omitir los llenos en los muros de contención. En su 
comunicación, indicó que no era viable aceptar dicha modificación, ya que las vigas 
involucradas corresponden a elementos de fundación y las losas a losas de contrapiso, lo 
cual implicaría sobrecargas en la cimentación si se ejecutara la propuesta. 
 
Asimismo, en la obra realizaron actividades del componente Biológico, Ambiental y SST, 
como: 
- Revisión de la lista del chequeo ambiental, la obra obtuvo una calificación del 100%. 
- Cumplimiento estricto de las normas de seguridad industrial y salud ocupacional, y 
reuniones entre la EDU, contratista de obra y la interventoría con el fin de generar 
compromisos orientados al fortalecimiento del cumplimiento normativo y contractual, 
asimismo, para aclarar los roles y responsabilidades de cada una de las partes, conforme 
a lo establecido en la ficha técnica de contratación, el manual de interventoría y supervisión, 
y los lineamientos SST definidos por la EDU para la ejecución de obra. 
 
- Cumplimiento en la implementación de la señalización. 
 
A la fecha de corte del presente informe, el contrato de la obra presenta el siguiente avance: 
 

 
 
El proyecto presenta un avance físico del 7,3%, frente a un programado del 9,3%, lo que 
representa un atraso del 2,0%. El atraso de la obra está representado en las actividades 
críticas del nivel -7,60, especialmente en la ejecución de vigas de fundación y columnas, 
que no han cumplido con los hitos establecidos en la programación. La EDU solicitó al 
contratista implementar medidas correctivas urgentes para recuperar el ritmo de trabajo y 
evitar impactos mayores en el cronograma general, dentro de las actividades propuestas 
es el avance en vaciado de columnas para desplazar la ruta crítica de las vigas de fundación 
a las columnas. 
 
La EDU dio visto bueno al balance de obra proyectado por la interventoría y el contratista, 
el cual presenta una diferencia aproximada de 900 millones de pesos entre el valor 
proyectado de la obra y el valor contractual. Sin embargo, este valor no es definitivo, ya que 
el proyecto aún está pendiente de la aprobación del análisis de movilidad, del diseño 
geométrico de vías y del diseño del espacio público por parte del Departamento 
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Administrativo de Planeación. Una vez la EDU reciba dichas aprobaciones y los planos 
sellados, la interventoría y el contratista procederán a elaborar el balance definitivo. 
 
Durante el mes de junio de 2025, la supervisión de la Unidad Administrativa Especial Buen 
Comienzo -UAEBC participó en los comités de obra, los cuales se llevaron a cabo los 
días 11 y 18 de junio de 2025. Estas reuniones contaron con la presencia de representantes 
de la Empresa de Desarrollo Urbano -EDU, la interventoría y el contratista de obra, con el 
objetivo de hacer seguimiento al avance del proyecto, resolver inquietudes técnicas y 
coordinar acciones conjuntas. 
 
En el comité de obra, la supervisión de la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo -
UAEBC solicitó formalmente a la Empresa de Desarrollo Urbano -EDU la presentación 
periódica de los avances en el modelo BIM durante dichas reuniones y asimismo 
presentarlo en las reuniones de seguimiento del contrato interadministrativo 4600096269 de 
2022. 
 
El 6 de junio de 2025, la supervisión de la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo 
(UAEBC) respondió a un correo electrónico enviado por la Empresa de Desarrollo Urbano 
(EDU), en relación con la solicitud de almacenamiento temporal de los materiales 
recuperables producto de la demolición de la edificación existente en la obra del JIBC 
Chambacú. En dicha respuesta, se autorizó el almacenamiento provisional de los 
materiales que se encuentren en buen estado, en un espacio disponible dentro de la misma 
obra, con el propósito de reutilizarlos en otras sedes que los requieran para labores de 
mantenimiento. 
 
La EDU presentó a la UAEBC las muestras de colores de los bloques en concreto, y la 
supervisión de la UAEBC autorizó lo siguiente: 
 
 Bloque tipo tolete del proveedor CONPRE, en los colores ocre, ivory y marrón. 
Baldosa blanca del proveedor BALDOBLOQUE 
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Imagen de las muestras del bloque y la baldosa 
 
La EDU informó a la UAEBC que, durante el mes de junio de 2025, avanzó en la respuesta 
a las observaciones realizadas sobre el diseño vial y el análisis de movilidad del JBC 
Chambacú. Estas observaciones fueron recibidas el 3 de junio de 2025 mediante el 
radicado No. 20253026424 del 28 de mayo de 2025, emitido por el Departamento 
Administrativo de Planeación, así como por la Secretaría de Movilidad a través del oficio 
No. 202520085238 del 23 de mayo de 2025. La EDU tiene proyectado radicar las 
subsanaciones correspondientes en el mes de julio de 2025. 
 
 
1.7.8.2.2. Nuevo JIBC La Libertad 
 
Los contratos de obra e interventoría se encuentran adjudicados, pendientes del acta de 
inicio. A continuación, se presenta la información de los contratistas seleccionados:   
 
Obra:  
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1
.NTC.7746324&isFromPublicArea=True&isModal=False 
Proceso contratación de obra IA 03 de 2025:  
Objeto: “CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAEDUCATIVA JARDIN INFANTIL 
BUEN COMIENZO LA LIBERTAD UBICADO EN EL DISTRITO DECIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN”: 
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Oferente seleccionado: INDECO S.A.S.  
Valor adjudicado: $15.372.953.187 
 
Interventoría: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1
.NTC.7746327&isFromPublicArea=True&isModal=False 
Proceso contratación de interventoría ABR 05 DE 2025:  
Objeto: “INTERVENTORÍA INTEGRALPARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL JARDIN INFANTIL BUENCOMIENZO LA 
LIBERTAD UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓNDE 
MEDELLÍN”:  
Oferente seleccionado: Consorcio ARCA PROEZA.  
Valor adjudicado: $1.586.644.788 
 
La EDU esta a la espera de la aprobación del tramite de aprovechamiento forestal por parte 
del AMVA para iniciar los contratos de obra e interventoría. 
 
El 20 de junio de 2025 se realizó un recorrido en el sitio de la obra con la participación de 
la EDU, la UAEBC, el contratista y la interventoría, con el fin de hacer reconocimiento del 
lugar. Durante la visita, la UAEBC realizó las siguientes recomendaciones: 
 

 Gestionar el cambio del servicio de vigilancia al momento de iniciar la obra. 
 Solicitar ante EPM la habilitación de servicios públicos provisionales. 
 No recuperar los materiales producto de la demolición de la edificación existente. 

 
La EDU realizó reunión del kick off con el contratista de obra e interventoría, donde se 
mencionó las actividades más relevantes a tener en cuenta e importantes los componentes 
técnicos y ambientales y en la guía de manejo socioambiental para la construcción de obras 
de infraestructura pública.  
 
La EDU informó a la UAEBC que, durante el mes de junio de 2025, avanzó en la respuesta 
a las observaciones realizadas sobre el diseño vial y el análisis de movilidad del JBC 
Chambacú. Dichas observaciones fueron recibidas el 3 de junio de 2025, mediante el 
radicado No. 202530217640 del 20 de mayo de 2025, emitido por el Departamento 
Administrativo de Planeación, así como por la Secretaría de Movilidad, a través del oficio 
No. 02520066281 del 25 de abril de 2025. 
 
La EDU dio respuesta a los requerimientos el 17 de junio de 2025, mediante el radicado 
No. 202510199803, incorporando los ajustes solicitados al análisis de movilidad del Jardín 
Infantil Buen Comienzo Libertad. 
 
 
1.8. Estudios y Diseños  
 
Resumen general 



 
  

Cód. FO-GECO-006 
Formato 

FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión 
y/o Interventoría 

 
        

Versión 16 

  
 

Página 35 de 106 
__________________________________________________________________________ 

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144 

www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

Durante el mes de junio, el equipo de la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) continuó 
avanzando en el desarrollo de los diseños arquitectónicos de los Jardines Infantiles Alfonso 
López, Brisas de Robledo, Angela Restrepo, Popular, Santa Eufrasia. Adicionalmente se 
realizaron ajustes menores en los Jardines infantiles de Palmitas, Chambacú, La Libertad. 
Estos diseños han sido ejecutados internamente por el equipo técnico de la EDU, quienes 
han asumido tanto la elaboración de los diseños arquitectónicos atendiendo a las 
observaciones técnicas derivadas de seguridad humana, entidades interventoras y 
requerimientos funcionales y observaciones de la supervisión a cargo de la unidad de 
infraestructura la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo (UAEBC). 
 
Desde la supervisión de los diseños se realiza un constante acompañamiento al equipo de 
diseño, verificando el cumplimiento normativo de los jardines infantiles, la coherencia en la 
planeación de los recursos, optimización de mantenimiento y la promoción de adecuadas 
condiciones de ergonomía y confort en los jardines infantiles.  
 
Durante el presente mes se realizó el acompañamiento en la validación de los diseños y 
equipos dispuestos en los diferentes servicios de alimentación para que cumplieran con los 
lineamientos normativos y contaran con los equipos de preparación según las orientaciones 
de prestación del servicio para el componente nutricional desde la Unidad Administrativa 
Especial Buen Comienzo. Durante este acompañamiento se compartió la siguiente tabla 
orientadora para la dotación 
 
1.8.1. Avances en Diseños de Nuevos Jardines Infantiles: 
 
 
1.8.2. JIBC Palmitas 
 
Durante el presente mes desde el comité de obra del Jardín Infantil de Palmitas, donde se 
hizo seguimiento al avance del proyecto mediante la plataforma Autodesk Construction 
Cloud (ACC), lo que permitió revisar de forma colaborativa y en tiempo real el modelo 
actualizado. En este espacio también se entregó la nueva planimetría arquitectónica, 
socializando con el contratista los ajustes efectuados y su impacto en la ejecución, 
fortaleciendo así la coordinación técnica y el acceso oportuno a la información y 
garantizando los ajustes de diseños arquitectónicos y estudios y diseños técnicos de 
manera oportuna. 
 
1.8.3. JIBC Chambacu 
 
Durante el mes se incorporaron los ajustes solicitados por Buen Comienzo para avalar el 
componente de servicio de alimentación, alineados con las necesidades operativas del 
programa. De manera paralela, se actualizaron los modelos técnicos para reflejar cambios 
en el diseño arquitectónico y de equipamiento, incluyendo el ajuste de diseño de la red de 
gas por la nueva estructura de las escaleras, la modificación del sistema HVAC en cubierta 
tras el reemplazo de equipos de cocina y la adecuación de redes de desagüe y abasto con 
nuevas salidas. Como parte del control de calidad, en la plataforma BIM 360 se 
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documentaron incidencias por inconsistencias de diseño, lo que llevó a ejecutar 
nuevamente el análisis de interferencias en Clash Detective para detectar posibles 
conflictos derivados de estas modificaciones. 
 
En cuento a la movilidad en junio se continuó con la atención a las observaciones sobre el 
diseño vial y el análisis de movilidad del Jardín Infantil Buen Comienzo Chambacú, 
formuladas por el Departamento Administrativo de Planeación (radicado 20253026424 del 
28 de mayo de 2025) y la Secretaría de Movilidad (oficio 202520085238 del 23 de mayo de 
2025). Estas respuestas buscan dar cumplimiento a los requerimientos técnicos señalados 
en ambos conceptos, según lo consignado en los anexos normativos del proyecto. 
 
1.8.4. JIBC La libertad 
 
En el periodo reportado se actualizó la planimetría incorporando las observaciones de 
Catastro para obtener los planos con sello oficial. De manera simultánea, se realizaron 
ajustes en el servicio de alimentación según las recomendaciones de Buen Comienzo, 
quienes avalaron las propuestas de cocina presentadas, y se actualizaron los modelos 
técnicos con las modificaciones requeridas en las redes para reflejar los cambios definidos 
en este componente. 
 
El 12 de junio de 2025, el equipo BIM coordinó los ajustes arquitectónicos y técnicos en 
respuesta a observaciones de proyecto, dejando constancia de las incidencias en un 
informe de transmisión. Ese mismo día, la Subsecretaría de Catastro emitió nuevas 
observaciones sobre el número de matrícula del Jardín Buen Comienzo Libertad (radicado 
202530246648), necesarias para avanzar con el sellado de planos. Al día siguiente, 13 de 
junio, la EDU envió a la Subgerencia de Ejecución la planimetría y los modelos actualizados, 
incorporando las recomendaciones del equipo técnico de la UAEBC, trámite formalizado 
mediante el informe de transmisión N.º 278. 
 
Desde la movilidad el 3 de junio de 2025 se recibieron observaciones al diseño vial y al 
análisis de movilidad del Jardín Buen Comienzo Libertad, emitidas por el Departamento 
Administrativo de Planeación (radicado 202530217640 del 20 de mayo) y la Secretaría de 
Movilidad (oficio 202520066281 del 25 de abril). En atención a estos requerimientos, se 
realizaron los ajustes pertinentes y el 17 de junio se radicó nuevamente el trámite 
actualizado mediante el radicado 202510199803, incorporando las modificaciones 
solicitadas al análisis de movilidad del proyecto. 
 
1.8.5. JIBC Alfonso López 
 

 Avance General: Programado de 70% vs Ejecutado de 44% 
 Arquitectura: Programado de 100% vs Ejecutado de 78% 
 Estudios y diseños técnicos: Programado de 70,06% vs Ejecutado de 69,81% 

 
El desvío en la programación obedece principalmente a las recomendaciones de seguridad 
humana, que exigieron la incorporación de un segundo tramo de escaleras y generaron 
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múltiples ajustes en el diseño. Durante junio se implementaron modificaciones al edificio 
siguiendo indicaciones de Seguridad Humana, la interventoría y esta supervisión en cabeza 
de la dirección técnica de Buen Comienzo, entre ellas: la adición de un segundo taco de 
escaleras para garantizar dos salidas de emergencia por piso, lo que implicó el ajuste de 
diseño de la mayoría de los espacios interiores y ajustes estructurales con apoyo del 
ingeniero de la EDU; la ampliación del sótano técnico para albergar tanques y equipos de 
redes, reemplazando el uso de escotillas por una conexión directa mediante escaleras; el 
aumento del número de baños por piso, la revisión del aforo y la adecuación de la cocina 
conforme al listado de equipos definido por Buen Comienzo, incluyendo escaleras de 
acceso al sótano; y la reconfiguración del espacio público del proyecto Alfonso López en 
coordinación con la ingeniera de vías, que contempló la eliminación de algunas zonas 
verdes, la ampliación del pompeyano, la señalización de las bahías de parqueo y la 
preservación del acceso al garaje vecino. 

 
En la revisión del 06 de junio de 2025 de la propuesta de diseño del Jardín Infantil Buen 
Comienzo Alfonso López, que incorpora dos rutas de evacuación y los ajustes derivados, 
el equipo de Buen Comienzo presentó varias observaciones para optimizar la funcionalidad 
de los espacios. Entre ellas se incluye verificar con el estructural la posibilidad de utilizar 
columnas rectangulares en el sótano de servicios y circulares en los pisos superiores para 
evitar el encamisado en la zona de cocina; instalar un lavamanos en el recibidor de 
suministros; retirar los muros de la despensa de frío dejando las neveras en la circulación; 
reorganizar los equipos en el área de cocción; incorporar ventanas operativas en el comedor 
a 1.5 m de altura para facilitar la manipulación de las cuidadoras; ampliar el menaje y dejar 
un muro de 10 cm para anclar la puerta del cuarto de lavado; y diseñar en el primer piso un 
mueble que permita ocultar la cocineta en la sala de profesores. 
 
En el frente técnico, la topografía permanece a la espera de revisión por parte del equipo 
de geodesia para la aprobación o ajustes del amarre inicial. Tanto el componente 
geotécnico como el estructural están suspendidos hasta la reanudación del contrato, a fin 
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de definir si las actualizaciones arquitectónicas derivadas de los requerimientos de 
seguridad humana exigen modificaciones en estos estudios. 
 
En cuanto a las labores de los diseñadores internos vinculados al contrato 
interadministrativo, se reportaron avances en varios componentes técnicos del proyecto. En 
redes húmedas, el 3 de junio se definió un área aproximada de 30 cm² para la instalación 
de las redes hidráulicas en el ducto proyectado, verificando la disponibilidad frente al 
planteamiento arquitectónico. Para las redes secas, los cambios en la arquitectura —
derivados de los ajustes por criterios de seguridad humana— permitieron aprovechar los 
desarrollos previos en redes RCI y de gas, pero exigieron recalcular la ubicación y cantidad 
de rociadores de la red SDI. En el diseño eléctrico se validaron los ajustes en la distribución 
de luminarias y tomas, mientras que en el sistema de extracción se avanzó en la definición 
de la ruta de instalación de los equipos conforme a la nueva organización espacial. 
 
1.8.6. JIBC Brisas de Robledo 
 

 Avance General: Programado de 83% vs Ejecutado de 47% 
 Arquitectura: Programado de 84% vs Ejecutado de 58% 
 Estudios y diseños técnicos: Programado de 84% vs Ejecutado de 73% 

 
El retraso en el cronograma se debe principalmente a los ajustes en la implantación del 
edificio, situación ya explicada en informes previos y sustentada en las actas de revisión de 
diseño arquitectónico. Durante junio se avanzó en frentes clave como el desarrollo del 
espacio público, la definición del servicio de alimentación y la atención de observaciones: 
se continuó con la planimetría del espacio público para su radicación ante el DAP, a la 
espera de la propuesta arbórea e inventario para su revisión final, y se reformuló una nueva 
propuesta de cocina para el jardín Brisas de Robledo de acuerdo a las instrucciones de la 
supervisión de Buen Comienzo, incorporando ajustes en despensa, circulación, zona de 
vertimiento y distribución interna, que fueron integrados por el equipo de arquitectura en la 
redistribución de las áreas de cocina. 
 
En junio de 2025 se mantuvo la suspensión de los contratos de consultoría (522 de 2024, 
Ingestructuras S.A.S.) e interventoría (521 de 2024, Consorcio Consultores de Colombia) 
para los jardines Ángela Restrepo y Brisas de Robledo, debido a los tiempos requeridos 
para el desarrollo de la implantación eficiente y de aprobación de los planos de amarre 
inicial por parte de la UAEBC y la Subsecretaría de Catastro. Pese a ello, se atendieron 
requerimientos puntuales en topografía: el 19 de junio la interventoría solicitó los polígonos 
de intervención, información que la EDU remitió el 27 de junio cumpliendo con los requisitos 
técnicos. En el aspecto jurídico, el 26 de junio se solicitó la primera prórroga de la 
suspensión por 30 días calendario, mientras se definen las aprobaciones necesarias.  
 
En paralelo, para Brisas de Robledo se entregó una nueva propuesta de idea básica el 30 
de mayo, aprobada por la supervisión de Buen Comienzo con observaciones el 16 de junio 
mediante radicado 202530275007, quedando el anteproyecto en desarrollo. 
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La aprobación de la idea básica del Jardín Infantil Brisas de Robledo fue concedida de 
manera condicionada, señalando una serie de ajustes que deberán resolverse en la fase 
de anteproyecto. Entre las principales recomendaciones se encuentran la validación de 
alturas en elementos de protección y la actualización de los estudios de evacuación según 
la NSR-10, así como la obtención de conceptos de Planeación y Movilidad sobre la sección 
vial y parqueaderos. También se solicitó definir el polígono de cerramiento, mejorar las 
circulaciones mediante la posible reubicación de escaleras y ajustar áreas funcionales que 
presentan déficit, como lactario, depósitos, despensas y comedor, garantizando espacios 
adecuados para la capacidad prevista. 
 
Asimismo, se requirió validar el servicio de alimentación y corregir áreas de despensa, 
analizar la distribución de áreas administrativas, proponer soluciones para el cerramiento 
de salas y evaluar alternativas de fachada que reduzcan el impacto visual. En el 
componente bioclimático se exige un análisis integral de iluminación, asoleamiento, 
ventilación cruzada y confort térmico. A nivel técnico se deben incorporar pendientes y 
drenajes en áreas recreativas, presentar estudios de manejo de aguas lluvias y detallar 
materialidades, además de incluir un diseño paisajístico que articule los árboles existentes. 
Finalmente, se pide un informe de coordinación BIM que evidencie la integración de las 
distintas disciplinas del proyecto. 
 

 
 
1.8.7. JIBC Ángela Restrepo  
 

 Avance General: Programado de 32% vs Ejecutado de 22% 
 Arquitectura: Programado de 77% vs Ejecutado de 62% 
 Estudios y diseños técnicos: Programado de 93% vs Ejecutado de 89% 

 
El cronograma del proyecto permanece desactivado a la espera de definiciones técnicas 
que permitan su reprogramación, por lo que los porcentajes reportados corresponden al 
corte de abril, mes en el que se decidió “apagar” el seguimiento en el cronograma general. 
Actualmente la idea básica continúa en desarrollo con una nueva implantación que 
contempla un retiro de 15 metros, avance que depende de la negociación por parte de la 
Secretaria de Educación y la UAEBC en cuando al uso a disponer en las áreas remanentes. 
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En el seguimiento técnico a los consultores externos, la EDU informó que los contratos de 
consultoría permanecen suspendidos, aunque los equipos han atendido requerimientos 
específicos en topografía e hidrología. En el componente topográfico, la Subsecretaría de 
Catastro emitió el 16 de junio de 2025 observaciones al amarre inicial (radicado 
202530265538), solicitando incluir en el plano técnico el polígono predial y de intervención 
con su tabla de coordenadas. Posteriormente, el 19 de junio la interventoría pidió los 
polígonos de intervención, información que la EDU remitió de manera formal el 27 de junio. 
En cuanto al estudio hidrológico, el 3 de junio de 2025 la interventoría presentó su informe 
de revisión técnica concluyendo que el análisis cumple con las metodologías, cálculos y 
simulación en HEC-RAS, por lo que fue aprobado, quedando pendiente la entrega completa 
del documento junto con sus anexos para cerrar el proceso. 
 
  
1.8.8. JIBC Popular (Buen Comienzo Fe y Alegría) 
 

 Avance General: Programado de 35% vs Ejecutado de 27% 
 Arquitectura: Programado de 52% vs Ejecutado de 54% 
 Estudios y diseños técnicos: Programado de 90% vs Ejecutado de 86% 

 
En junio se registraron avances importantes en el diseño arquitectónico, especialmente en 
las fachadas, cubiertas y áreas técnicas y de alimentación. Se elaboró una nueva propuesta 
de fachada que reemplaza las versiones anteriores, incorporando las observaciones de la 
Dirección de Diseño, y se ajustó la zona de escaleras de evacuación en la cubierta para 
igualar la altura de la losa con la de circulación horizontal, facilitando la recolección de aguas 
lluvias. 
 
Asimismo, se rediseñó el sistema de cubiertas para optimizar el manejo de aguas, 
organizándolo en cinco tramos: tres sobre los edificios, uno continuo en las rampas y otro 
en la circulación horizontal, destinado a recoger el flujo total del edificio. En paralelo, se 
realizaron ajustes en la zona de alimentación del Jardín Infantil Popular, modificando la 
fachada principal de la cocina y comedor, corrigiendo distancias entre mesones e 
incorporando nuevos elementos, con planimetría detallada de anteproyecto —plantas, 
cortes y alzados— finalizada antes del 20 de junio. 
 
En el aspecto técnico, se reportaron avances en topografía y en los estudios de detalle por 
movimientos en masa. La revisión del amarre inicial por parte de la Subsecretaría de 
Catastro continúa en trámite. En cuanto al estudio de movimientos en masa, el 16 de junio 
el consultor remitió los resultados de los ensayos de laboratorio para complementar la 
caracterización geotécnica, y el 22 de junio envió la respuesta a las observaciones sobre la 
zonificación y aptitud del suelo, quedando el documento en nueva revisión por la 
interventoría. 
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1.8.9. JIBC Santa Eufrasia 
 

 Avance General: Programado de 29% vs Ejecutado de 27% 
 Arquitectura: Programado de 41% vs Ejecutado de 22% 
 Estudios y diseños técnicos: Programado de 94,03% vs Ejecutado de 93,32% 

 
Durante el mes se avanzó en el proyecto Santa Eufrasia con la entrega formal de la 
propuesta de idea básica, la cual recibió aprobación por parte del equipo de Buen 
Comienzo. La validación incluyó observaciones menores, enfocadas en verificar la 
ubicación del solario y los espacios para sala cuna, gateadores y caminadores, a fin de 
optimizar la funcionalidad y garantizar el cumplimiento de los requerimientos técnicos del 
programa. 
 
Tras la aprobación de la idea básica, se avanzó en el ajuste y fortalecimiento de la 
propuesta con miras a la fase de anteproyecto, desarrollando con mayor detalle el esquema 
arquitectónico e integrándolo a los bloques existentes. El diseño exterior, especialmente en 
el parque y las áreas de juego, se consolidó bajo criterios de accesibilidad, seguridad y 
confort para la primera infancia. Además, se elaboraron renders que ilustran la volumetría, 
los materiales y la configuración general del edificio, facilitando la comprensión del lenguaje 
arquitectónico propuesto. 
 
Para continuar las actividades de diseño arquitectónico y técnico, se precisa la definición 
programática del Bloque 3 y la aprobación de la propuesta arquitectónica de los Bloques 1 
y 2. Por esta razón, durante el periodo reportado no se registran avances en el desarrollo 
técnico mientras se esperan dichas aprobaciones. 
 
 
1.8.10. JIBC Parques del Río Norte 
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 Avance General: Programado de 82% vs Ejecutado de 59% 
 Estudios y diseños técnicos: Programado de 59,40% vs Ejecutado de 43,29% 

 
Durante junio de 2025 se desarrollaron múltiples actividades de seguimiento y coordinación 
técnica en los diseños del proyecto Parques del Río Norte, con comités celebrados los días 
9, 16, 28 y 30 para revisar el modelo BIM, la integración de disciplinas y la atención de 
observaciones. En geotecnia, la consultoría respondió el 13 de junio a las observaciones 
de la interventoría, logrando la aprobación del componente 1.0 del estudio de suelos, 
quedando pendiente la definición de recomendaciones para la instalación subterránea de 
los tanques del sistema RCI. En estructura, entre el 4 y el 23 de junio se entregaron y 
revisaron modelos y memorias actualizadas, incorporando ajustes en cimentación, 
refuerzos de columnas y uso de prefabricados, mientras la interventoría emitió 
observaciones adicionales sobre refuerzos, estribos y diseño de cimentación. 
 
En redes húmedas, el consultor presentó el 3 de junio los diseños hidráulicos y de gas 
ajustados, que fueron observados por la interventoría el 6 de junio y actualizados el 12 de 
junio. En la red de apantallamiento (SIPRA) se realizaron varias entregas entre el 11 y el 
24 de junio, elevando el nivel de detalle a LOD 350 y atendiendo observaciones 
constructivas. Para la red contra incendios, se remitieron requerimientos de espacio el 4 de 
junio, se actualizó el modelo el 12 de junio y se complementaron memorias y planimetría el 
13 de junio, quedando pendientes observaciones sobre el sistema de detección, alarmas y 
ubicación del cuarto de bombas. Adicionalmente, el 3 de junio se reportaron avances en los 
diseños de iluminación, tomas eléctricas, comunicaciones, CCTV y sonido en los diferentes 
niveles del edificio. 
 
Por otra parte, considerando el seguimiento detallado a los diseños arquitectónicos del 
Jardín Infantil por parte de la UAEBC en donde se evidencian las observaciones del diseño 
arquitectónico, se observa que el equipo de diseño no ha logrado atender las observaciones 
para que se cumpla con las condiciones de ergonomía, confort y eficiencia desde el 
mantenimiento en los diseños del proyecto. Lo cual genera una alerta de posible 
incumplimiento en el cronograma del proyecto. Esto al mismo tiempo afecta la articulación 
armoniosa de los diseños técnicos del proyecto.  
 
1.8.11. Juan del Corral (Cuidad Nutrición) 
 
Durante junio se avanzó en la definición planimétrica del diseño de las oficinas, organizando 
los espacios funcionales y seleccionando materiales para consolidar una propuesta acorde 
con los requerimientos del programa. Se revisaron los cambios en la distribución, 
incorporando un baño para personas con movilidad reducida, ajustes en la zona de 
coworking y la ventilación de los nuevos baños, acordando buscar soluciones técnicas 
adecuadas. En la revisión estructural se identificaron problemas en la cubierta, 
recomendando reforzar el elemento metálico superior, mientras los demás componentes se 
encontraron en buen estado. También se propuso la instalación de ventanas para mejorar 
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iluminación y ventilación, especialmente en la bodega, lo que influirá en los cálculos 
térmicos y en la ubicación de los rociadores automáticos. 
 
Adicionalmente, en una mesa de trabajo con el componente normativo se analizaron 
alternativas para tramitar la intervención como mejora locativa, haciendo énfasis en 
conservar los elementos existentes del inmueble y en la viabilidad de intervenir muros 
internos en drywall sin comprometer la estructura original. 
 
1.8.12. Edificio Vásquez 
 
El presupuesto para mantenimiento de esta sede, basado el mantenimiento y puesta en 
funcionamiento de los aires acondicionados, fue aprobado en el mes anterior por la UAEBC, 
para junio de 2025, el proyecto se encuentra a espera de aprobación de otros presupuestos 
para empaquetar la contratación con otras sedes, en miras de optimizar los recursos 
administrativos. 
 
1.9 Mantenimiento de Sedes:  
 
El 3 de junio de 2025, se realizó reunión entre los profesionales de la UAEBC y la EDU, 
para revisar las observaciones de los presupuestos de los jardines Montecarlo, San Antonio 
y Manantiales, se identificaron varios ajustes a los presupuestos con actividades de 
ventanearía, cambios de puertas, juegos para niñas y niños, los cueles son necesarios de 
ajustar por la EDU. 
 
Así mismo se recibió de la EDU las guías, ambientales, PMT y Social, para complementar 
los presupuestos del JIBC Montecarlo, Manantiales, San Antonio de Prado, Mantenimiento 
de Aires en Ed. Vásquez y mantenimiento de la sede Juan del Corral. 
 
La supervisora del contrato interadministrativo envió correo solicito a al EDU, los ajustes a 
los presupuestos de los JIBC Manantiales, JIBC San Antonio, Edificio Vázquez, JIBC 
Montecarlo y sede Juan del Corral, para iniciar la contratación por el contrato Marco, que 
permite la agrupación de varios mantenimientos en un solo contrato 
 
La EDU propone la agrupación de los mantenimientos de JIBC San Antonio de Prado y 
JIBC Manantiales como grupo 7 y el Mantenimiento de JIBC Montecarlo, aires del Ed 
Vásquez y mantenimiento en la sede Juan del Corral como grupo 8. 
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con relación a los otros diagnósticos de sedes de UAEBC priorizadas para futuros 
mantenimientos la EDU informa para el mes de junio se cuenta con 21 visitas realizadas, 8 
diagnósticos elaborados, presupuestos elaborados  
 
1.10 Tramites  
 
Para el mes de junio 2025, la EDU presenta los siguientes avances en los diferentes 
trámites requeridos para la ejecución de los proyectos diseñados bajo este contrato 
interadministrativo. 
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1.1. Compra de Predios: 
 
1.1.1. Predios adquiridos 
 
Por medio del presente contrato la EDU ha realizado la compra de 2 predios: 
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1.1.2. CI Exploradores Felices:  
 
Se realizó la adquisición de un predio en el cual funciona el Centro Infantil Exploradores 
Felices, para continuar prestando el servicio de atención a la Primera infancia 
 

Dirección: CR 16 # 56B - 15 Comuna 8 Villa Hermosa 
Estado del trámite: Terminado y Legalizado a nombre del Distrito de Medellín. 

 
1.1.3. Funeraria la Esperanza 
 
Se realiza la adquisición de un predio ubicado en el barrio Juan Del Corral, en el cual se 
proyecta la realización de espacios administrativos del programa Ciudad Nutrición para la 
UAEBC. 
 

Dirección: CARRERA 51D N° 58-55 Comuna 10 La Candelaria 
Estado del trámite: Terminado y Legalizado a nombre del Distrito de Medellín. 

 
Para la fecha del presente informe la EDU se encuentra pendiente de enviar los expedientes 
de las matrículas No. 5108946 y 5248299 al Distrito para su custodia, para lo cual informa 
que se proyecta su entrega en el mes de julio de 2025. 
 
 
1.1.4. Predio en proceso de adquisición 
 
1.1.4.1. Predio Tigo-Une Palmitas 
 
Desde octubre de 2024, la UAEBC solicito a la EDU por medio de oficio con radicado 
#202430553479, la activación del componente predial para la posible adquisición del predio 
ubicado entre la IE Héctor Rogelio Montoya y el lote del nuevo jardín infantil, del 
corregimiento de San Sebastián De Palmitas, el cual será de gran beneficio para el 
componente urbanístico y accesibilidad de personas de movilidad reducida al proyecto.JIBC 
Palmitas. 
 
El proceso para adquisición de este predio presenta el siguiente avance: 
 
- Porcentaje de avance programado: 41.29%  
- Porcentaje de avance ejecutado: 20.25%  
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1. Avances del Componente Social 
 
En el marco del convenio interadministrativo con la Unidad Administrativa Especial Buen 
Comienzo -UAEBC-, La Dirección de Gestión Social de la EDU lidera el acompañamiento 
social a la ejecución de obras, promoviendo la interacción con las comunidades y apoyando 
al equipo técnico durante la fase de ejecución, ampliación, mantenimiento y diseño de los 
JIBC.  
 
En junio de 2025, se llevaron a cabo estrategias de concertación, difusión de avances, y 
organización de actividades, para desarrollar el componente social; estas acciones se 
basan en la Guía de Manejo Socioambiental del Municipio de Medellín para la construcción 
de obras civiles.  
 
A continuación, se presentan los datos más relevantes a los cuales se les realizó 
seguimiento desde la Gestión Social de la Subdirección de Infraestructura de la UAEBC, 
tanto desde la supervisión en campo como desde la revisión de los informes sociales de 
cumplimiento presentados por la EDU para los JIBC en construcción, ampliación, 
mantenimiento y diseño. 
 
SEGUIMIENTO JIBC PALMITAS – NUEVA CONSTRUCCIÓN 
 
 Cumplimiento y Gestión General 
Cumplimiento de lista de chequeo: 96%, esta calificación se verificó por la EDU cumpliendo 
con sus obligaciones contractuales y corroborada por la UAEBC por medio de los recorridos 
realizados en campo, verificando la implementación de los programas de la Guía de Manejo 
Socioambiental 
 
 Actividades Generales y Reuniones 
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Comités de obra realizados: 4, uno cada semana para realizar seguimiento técnico, 
administrativo, ambiental, social y sst de la construcción del JIBC Chambacú, estos 
espacios contaron con la participación de la UAEBC, desde el área técnica. 

 Actas de Vecindad y Entorno 
Si bien esta actividad no es acompañada por la UAEBC, los documentos son presentados 
como anexo en los informes mensuales y reposan bajo la custodia de la EDU en caso de 
llegar a presentarse una reclamación 

Actas de Vecindad: Proyectadas: 11 
 

Levantadas: 10 (2 en el período evaluado) 
Aprobadas: 8 (80%) 

 
Actas de Entorno:  
 
Proyectadas: 8 
Levantadas: 8 (100%) 

 
Las actas de vecindad correspondían al inventario de predios socializado previamente por 
la EDU a la UAEBC, esta información se corroboró a través de los anexos enviados a Buen 
Comienzo en los Informes correspondientes. 
 
 Información y comunicación a la comunidad 
 
Total piezas comunicacionales distribuidas y publicadas con la comunidad del área de 
influencia: 7 (2 lonas informativas en las volquetas, 1 valla informativa y 4 comunicados 
para informar a la comunidad respecto a los vaciados de obra) 
 

Cartelera informativa reubicada en oficina del Contratista. 
Canal de atención: celular y correo socialpalmitasmh@gmail.com 
Buzón de PQRS reubicado, revisado semanalmente (sin PQRS en el mes por este 
medio). 

 
Se ha dado cumplimiento de acuerdo con la GMSA en la entrega de material informativo y 
visual para la comunidad, el programa ha sido verificado en campo por la UAEBC y a 
través de la revisión documental recopilada por la EDU. 
 
 PQRS y Participación Ciudadana 
 
 PQRS recibidas en mayo: 0  
 Buzón de sugerencias: Seguimiento semanal sin registro.  
 Reunión comunitaria realizada: 

- Comité Ciudadano de Obra -CCO-: 
- El 12 de junio se realizó el comité ciudadano de obra en la casa de Gobierno del 

corregimiento de Palmitas, en la sesión de la mesa interinstitucional, el objetivo 
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planteado fue socializar los avances de la obra desde cada uno de sus 
componentes, social, SST, ambiental y técnico; y así mismo resolver las dudas 
e inquietudes que tenía la comunidad acerca de la ejecución de obra. Esta 
actividad fue supervisada por la EDU y acompañada por la UAEBC Atención 
continua a la comunidad del área de influencia del proyecto. 

 
Empleabilidad y Mano de Obra Contratada 
 
Total de trabajadores en obra: 51 

Mano de Obra Calificada (MOC): 39 (76%) 
Mano de Obra No Calificada (MONC): 12 (23%) 
Personal del área de influencia directa: 12 personas (23% del total) 

 
Distribución por género: 

 
Hombres: 38 (75%) 
Mujeres: 13 (25%) 

 

Esta información fue verificada por la UAEBC mediante a la revisión documental presentada 
por la EDU en el Informe del mes de junio de 2025 

Formación y Capacitación 

Se realzó capacitación en el mes de junio para los colaboradores del proyecto, el tema fue 
la comunicación asertiva, esto con el fin de mejorar las relaciones interpersonales entre los 
trabajadores y con ello mejorar la convivencia y eficiencia en las labores que se ejecutan 
diariamente en obra. La EDU reportó esta capacitación en el informe mensual y fue 
verificada de acuerdo a sus evidencias por parte de la UAEBC a través de registro 
fotográfico y listado de asistencia. 

Actividades de Apropiación y Sostenibilidad 
 
No se realizaron durante el período evaluado. 
 
Conclusiones Relevantes Gestión Social JIBC Palmitas 
 

 El proyecto mantiene un alto nivel de cumplimiento (96%) en la gestión 
socioambiental. 

 Cumplimiento alto en actividades informativas, formativas y de apropiación 
comunitaria. 

 Buen uso de medios virtuales y físicos para divulgar información. 
 Fortalecer las acciones de seguridad vial y control de accesos para mitigar riesgos 

con la comunidad educativa. 
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 Mantener activos y visibles los canales de comunicación comunitaria para garantizar 
transparencia y confianza. 

 
 
SEGUIMIENTO JIBC CHAMBACÚ (SAN CRISTÓBAL) – NUEVA CONSTRUCCIÓN 
 
 
Cumplimiento y Gestión General 
Actividades Generales y Reuniones 
 
Comités de obra realizados: 4, uno cada semana para realizar seguimiento técnico, 
administrativo, ambiental, social y sst de la construcción del JIBC Chambacú, estos 
espacios contaron con la participación de la UAEBC, desde el área técnica. 
 
Información y comunicación a la comunidad 
 

 De acuerdo a lo reportado por la EDU las actividades llevadas a cabo durante el 
mes de junio en materia de comunicación e información a la comunidad, fueron: 

o Punto de atención al ciudadano que se implementó los días 17 y 17 en la 
sede actual donde está funcionando el Jardín Infantil, en el espacio de la 
entrega de informes de los niños y las niñas 

o Se actualizó la cartelera informativa con los avances de la obra en materia 
técnica, social, ambiental y SST, misma que fue validada por la Gestión 
Social de la UAEBC en visita a la obra. 

o El Buzón de sugerencias fue revisado sin novedades para el mes de junio. 

Se ha dado cumplimiento de acuerdo con la GMSA en la entrega de material informativo y 
visual para la comunidad, estas actividades reportadas han sido verificadas por la Gestión 
Social de la UAEBC a través de las visitas a obras para la realización de diferentes 
actividades y del informe de actividades realizadas en el mes de junio por la EDU 
 
PQRS y Participación Ciudadana 
 
Durante este periodo, La EDU reporta que se recibieron 2 Solicitudes de información y 
acciones de mitigación de manera verbal, ambas fueron atendidas de forma inmediata por 
el contratista y la interventoría de obra remitiendo dos de ellas al área técnica y las otras al 
área ambiental. De acuerdo a la revisión documental realizada por la UAEBC se logra 
evidenciar que todas estas solicitudes de información se encuentran cerradas 
 
Reuniones Informativas: 
 
No aplican para el período evaluado. 
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Comité Ciudadano de Obra (CCO): 
 
El Comité Ciudadano de Obra se realizó el 25 de junio, contó con la participación de 15 
personas, entre ellas 8 de la comunidad y 7 de diferentes entidades 
 
Empleabilidad y Mano de Obra Contratada 
 
Total de trabajadores en obra: 81 

Mano de obra calificada (MOC): 28 (34.6%) 
Mano de obra no calificada (MONC): 53 (65.4%) 
De la comunidad: 8 (10%) 

 
Distribución por género: 

Mujeres: 14 (17%) 
Hombres: 67 (83%) 

 
Formación y Capacitación 
 
La EDU reportó que se realizó capacitación dirigida a los colaboradores de obra enfocada 
en la prevención de violencias contra las mujeres, Gestionada con la Secretaría de las 
mujeres. Esta actividad se pudo verificar a través de las evidencias documentales 
presentadas por la EDU como soporte del informe mensual. Contó con la asistencia de 50 
trabajadores   
 
Actividades de apropiación y sostenibilidad 
 

Fecha: 3 de junio de 2025 
Actividad: Conversatorio “Retos Arquitectónicos” – Parque Biblioteca San Cristóbal. 
Asistentes: 30 

 
Esta actividad se desarrollo en el marco de los encuentros mensuales realizados por el 
Parque Biblioteca Fernando Botero, llamado Diálogo Ciudadano, en el cual se tratan temas 
inherentes al desarrollo del corregimiento, por lo que se gestionó la socialización del 
proyecto con especial énfasis en el componente arquitectónico, este fue socializado por 
funcionarios de la Empresa de Desarrollo Urbano y contó con la participación del área 
técnica de la UAEBC 
 
Conclusiones Relevantes Gestión Social JIBC Chambacú 
 

 La EDU realizó monitoreo constante a las acciones sociales de los contratistas. 
 Se garantizó la participación comunitaria mediante socializaciones, PQRS atendidas 

eficazmente y mecanismos de comunicación accesibles. 
 Se cumplió con la gestión de mano de obra local, logrando participación de la 

población de la zona de influencia. 
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 Se fortaleció la apropiación del proyecto por parte de los niños y comunidad cercana 
al Jardín Infantil. 

 
SEGUIMIENTO JIBC GRUPO 6 – AMPLIACIONES 
 
JIBC CALAZANÍA – PINAL – CASTILLA 
 
La EDU realizó acompañamiento social a las actividades ejecutadas por los contratistas de 
obra e interventoría en el marco de la GMSA para las actividades constructivas en los 
Jardines Infantiles Buen Comienzo (JIBC) Castilla, El Pinal y Calazanía. Varias de estas 
actividades contaron con el seguimiento y la participación de la Gestión Social de la UAEBC. 
 

Recorridos y Visitas de Obra 

La EDU reportó en su informe que, se realizaron 14 visitas técnicas y sociales para verificar 
condiciones de seguridad, información publicada y socialización con la comunidad, uno de 
estos recorridos fue acompañado por la Gestión Social de la UAEBC constatando la 
información reportada. 

JIBC Número de visitas Observaciones destacadas 

El Pinal 5 Seguridad en frentes de obra  

Calazanía 5 Verificación de seguridad y carteleras informativas 

Castilla 4 Seguridad en frentes de obra 

Actas de Vecindad y Entorno 

Si bien esta actividad no es acompañada por la UAEBC, los documentos son presentados 
como anexo en los informes mensuales y reposan bajo la custodia de la EDU en caso de 
llegar a presentarse una reclamación. 

JIBC Actas Proyectadas Elaboradas Levantadas Pendientes Aprobadas 

Castilla 3 3 0 0 3 

El Pinal 12 11 11 1 11 

Calazanía 15 15 2 0 15 

Programa de Información y Comunicación a la Comunidad 

el reporte realizado por la EDU, da cuenta del material informativo que se ha compartido a 
las comunidades aledañas al proyecto para darlo a conocer e invitarlos a participar en las 
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actividades programadas, desde la UAEBC, la Gestión Social verificó estas publicaciones 
en carteleras instaladas y compartidas en espacios de reuniones comunitarias. 

Material entregado a la comunidad: 

JIBC Tipo de Material Total Piezas Entregadas 

Castilla Boletines, carteleras, E-cards 0 

El Pinal Boletines, carteleras, E-cards 0 

Calazanía Boletines, carteleras, circulares 27 

Cartelera informativa y buzón de PQRS: 

 Actualización mensual en los 3JIBC, Calazanía, El Pinal y Castilla con información 
del avance de la obra 

 Revisión de buzones semanalmente sin reporte de PQR o solicitudes en los mismos 

Subprogramas Específicos 

Resolución de Conflictos 

 Espacios informativos y acuerdos con la comunidad del área de influencia, 
específicamente en Castillas con el parqueo de vehículos para que no obstaculicen 
las actividades de obra. 

 Comunicación directa con la comunidad, sin reportes de PQRS, especialmente con 
las coordinadoras de los JIBC para acordar logística de las actividades. 

Reuniones Comunitarias 

JIBC Nº de Reuniones Asistentes Totales 

Castilla 5 25 

El Pinal 5 25 

Calazanía 4 20 

Comité Ciudadano de Obra (CCO) 

Se realizó 1 CCO en el mes: 

 Castilla: 27 asistentes – Incluyó socialización y Taller de identificación de riesgos. 
Se realizó el 13 de junio, y contó con la participación de la UAEBC. 

Programa de Contratación de Mano de Obra Local 
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Indicador Valor 

Mano de Obra Calificada (MOC) 35 

Mano de Obra No Calificada (MONC) 35 

Total vinculados 70 

Personas de la comunidad vinculadas 9 

Mujeres vinculadas (total) 22 

Hombres vinculados  48 

Por frente de obra: 

JIBC Total empleados MONC Locales MONC (%) 

Castilla 21 6 100% 

El Pinal 25 8 100% 

Calazanía 15 5 40% 

Programa de Formación y Capacitación 

Capacitaciones sociales realizadas al personal, la temática estuvo concentrada en la 
prevención del acoso a las mujeres y a los niños y las niñas este espacio se llevó a cabo 
con el apoyo de la Secretaría de la Mujer. 

JIBC Tema Fecha Asistentes 

Castilla Prevención del acoso a la mujer y los niños y niñas 24/06/2025 11 

El Pinal Prevención del acoso a la mujer y los niños y niñas 20/06/2025 27 

CONCLUSIÓN GENERAL DEL COMPONENTE SOCIAL 

Durante junio de 2025, los proyectos de ampliación y mantenimiento en los JIBC Castilla, 
El Pinal y Calazanía avanzaron positivamente en su componente social, destacándose: 

 Coordinación permanente con comunidad, líderes y equipos técnicos. 
 Buen cumplimiento de los compromisos sociales establecidos  
 Fortalecimiento de la comunicación comunitaria a través de CCO, reuniones, 

buzones y material informativo. 
 Participación activa de la comunidad infantil en actividades de sostenibilidad. 
 Vinculación laboral de población local, incluyendo mujeres y personas del entorno 

inmediato. 
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1.9 El contratista deberá cumplir con los protocolos de bioseguridad y la dotación de 
los elementos de protección personal de acuerdo a la normativa vigente y con el 
fin de contribuir a prevenir el contagio del COVID-19 

 
La EDU contratada para la ejecución del proyecto, exige a sus contratistas el cumplimiento 
y seguimiento a los protocolos de bioseguridad, en oficinas, áreas de trabajo y obras. 
 
1.10 El Supervisor, deberá dejar evidenciado el cumplimiento de las obligaciones 

a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al 
respectivo contrato.  
 

 Reporte SAP 
 

Descripción Indicador Valor Retención 
Estampilla bienestar Adulto Mayor NA 
Estampilla Pro Cultura de Medellín 0,5% NA 
Estampilla Universidad de Antioquia NA 
Ret.impto.renta compra bienes  G 
ener 2.5 NA 
Retención ICA 2*1000 art 54 Acuer 64/12 NA 
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012 NA 
Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3% NA 
Ret.impto.renta Honorarios 11% $180.048.895 
Total general $180.048.895 
 

 Retenciones en la fuente aplicadas en legalización de honorarios - 
cuenta de cobro 

 

FECHA DE DOCUMENTO FECHA CONTABLE  VALOR RETENCION EN LA FUENTE 

19/06/2025 27/06/2025  $                                      12.635.276,00 

 
 

2. INFORME ADMINISTRATIVO:  
 
2.1 Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de 
Seguridad Social Integral.  
  

Se presentaron ejecuciones acumuladas del personal por valor de $4.815.723.901 
y unos compromisos acumulados de $6.079.644.896 lo que corresponde a un 
avance del 79.21%% de lo comprometido vs la ejecución acumulada, como a 
continuación se relacionan: 
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DESCRIPCIÓN NRO 
CONTRATO 

VALOR 
COMPROMETIDO 

EJECUTADO 
JUNIO 2025 

EJECUCIÓN 
ACUMULADA 
A JUNIO DE 

2025 

POR 
EJECUTAR 

SEGUROS DE 
RIESGOS 
PROFESIONES 
SURAMERICANA S.A 

N/A $ 20.000.000 $ 587.900 $ 19.915.900 $ 84.100 

MAIRA ISABEL MEJIA 
MAZO C-79-202 $ 73.742.434 $ 0 $ 73.742.434 $ 0 

JHON MARIO SUAREZ 
PIZA C-80-2023 $ 73.742.438 $ 0 $ 73.742.438 $ 0 

VERONICA PAOLA 
ACEVEDO DURAN C-84-2023 $ 86.703.832 $ 0 $ 86.703.832 $ 0 

SARA ATEHORTUA 
AGUDELO C-97-2023 $ 26.815.431 $ 0 $ 26.815.431 $ 0 

ALVARO EUGENIO 
VELASQUEZ PEREZ C-99-2023 $ 72.625.128 $ 0 $ 72.625.128 $ 0 

ANLLY MELISA VERA 
MACEA C-107-2023 $ 60.345.094 $ 0 $ 60.345.094 $ 0 

DAVID  ALEJANDRO 
CAMARGO MONTOYA C-108-2023 $ 93.926.488 $ 0 $ 93.926.488 $ 0 

CATALINA JARAMILLO 
DIAZ C-123-2023 $ 70.390.509 $ 0 $ 70.390.509 $ 0 

ANGELICA MARIA 
PINEDA CARDONA C-127-2023 $ 31.528.666 $ 0 $ 31.528.666 $ 0 

NATALIA ANDREA 
DIAZ RAMIREZ C-315-2022 $ 57.750.526 $ 0 $ 57.750.526 $ 0 

NATALIA ANDREA 
DIAZ RAMIREZ 

AD-C-315-
2022 $ 16.759.644 $ 0 $ 16.759.644 $ 0 

KELTON CAMILO 
HOLGUIN URREGO 

AD-C-298-
2022 $ 31.528.668 $ 0 $ 31.528.668 $ 0 

FRANK ALEXANDER 
ECHEVERRY GOMEZ C-330-2022 $ 35.004.467 $ 0 $ 35.004.467 $ 0 

JOHN FREDDY 
SALDARRIAGA GIL C166-2023 $ 60.334.722 $ 0 $ 60.334.722 $ 0 

EMPRESA DE 
DESARROLLO 
URBANO -EDU 

N/A $ 100.000.000 $ 0 $ 100.000.000 $ 0 

ROBERT QUINTERO 
MONTOYA C-172-2023 $ 40.223.146 $ 0 $ 40.223.146 $ 0 

ALEJANDRA GARZON 
TORRES C-185-2023 $ 26.815.431 $ 0 $ 26.815.431 $ 0 

FRANK ALEXANDER 
ECHEVERRY GOMEZ 

AD-C-330-
2022 $ 2.770.280 $ 0 $ 2.770.280 $ 0 

SANTIAGO VALENCIA 
CARDONA C-193-2023 $ 53.183.940 $ 0 $ 53.183.940 $ 0 

JULIAN ALEXANDER 
GOMEZ ORTIZ C-194-2023 $ 26.815.432 $ 0 $ 26.815.432 $ 0 
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YOSIP GREGORIO 
BARRAGAN MOLINA C-216-2023 $ 20.111.574 $ 0 $ 20.111.574 $ 0 

SARA ATEHORTUA 
AGUDELO 

AD-C-97-
2023 $ 46.480.080 $ 0 $ 40.670.070 $ 5.810.010 

KELTON CAMILO 
HOLGUIN URREGO 

AD-C-298-
2022 $ 53.073.258 $ 0 $ 53.073.258 $ 0 

KATHERINE 
ORDOñEZ HOYOS C-235-2023 $ 44.692.384 $ 0 $ 44.692.384 $ 0 

ANGELICA MARIA 
PINEDA CARDONA 

AD-C-127-
2023 $ 11.560.503 $ 0 $ 11.560.503 $ 0 

JUAN ESTEBAN 
TABARES GOMEZ 0 $ 21.318.150 $ 0 $ 21.318.150 $ 0 

CAROLINA CORREA 
OCHOA C-295-2023 $ 38.359.879 $ 0 $ 38.359.879 $ 0 

EMPRESA DE 
DESARROLLO 
URBANO -EDU 

N/A $ 30.000.000 $ 0 $ 30.000.000 $ 0 

ALEJANDRA GARZON 
TORRES 

AD-C185-
2023 $ 26.815.431 $ 0 $ 26.815.431 $ 0 

SERGIO ANDRES 
MONTOYA GIRALDO C-319-2023 $ 13.407.716 $ 0 $ 13.407.716 $ 0 

JULIAN ALEXANDER 
GOMEZ ORTIZ C-194-2023 $ 26.145.046 $ 0 $ 26.145.046 $ 0 

MATEO HERNANDEZ 
OLARTE C319-2024 $ 33.519.290 $ 0 $ 33.519.290 $ 0 

DAVID JAVIER 
HERRERA MORELO C-71-2024 $ 17.765.125 $ 0 $ 17.765.125 $ 0 

JESUS MAURICIO 
MUÑOZ OROZCO C-362-2023 $ 6.703.858 $ 0 $ 6.703.858 $ 0 

OVIDIO SILVA 
MURCIA C77-2024 $ 33.519.290 $ 0 $ 33.519.290 $ 0 

FRANK ALEXANDER 
ECHEVERRY GOMEZ 

AD-C-330-
2022 $ 10.227.440 $ 0 $ 10.227.440 $ 0 

JAZMIN ALINA PARRA 
RIOS 

AD-C-12-
2023 $ 20.111.574 $ 0 $ 20.111.574 $ 0 

ROBERT QUINTERO 
MONTOYA C-172-2023 $ 40.223.146 $ 0 $ 40.223.146 $ 0 

SERGIO ANDRES 
MONTOYA GIRALDO 

AD-C-319-
2023 $ 13.407.716 $ 0 $ 12.513.868 $ 893.848 

JUAN ESTEBAN 
TABARES GOMEZ 

AD-C-271-
2023 $ 21.318.150 $ 0 $ 21.318.150 $ 0 

LUZ ELIANA 
IDARRAGA CASTAÑO 

AD-C-334-
2022 $ 40.223.148 $ 0 $ 40.223.148 $ 0 

NATALIA ANDREA 
DIAZ RAMIREZ 

AD-C-315-
2022 $ 30.167.361 $ 0 $ 30.167.361 $ 0 

EMPRESA DE 
DESARROLLO 
URBANO -EDU 

N/A $ 18.000.000 $ 0 $ 18.000.000 $ 0 

KELTON CAMILO 
HOLGUIN URREGO 

AD-C-298-
2022 $ 31.528.666 $ 0 $ 31.528.666 $ 0 
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ALEJANDRA GARZON 
TORRES 

AD-C-185-
2023 $ 20.111.574 $ 0 $ 20.111.574 $ 0 

JULIAN ALEXANDER 
GOMEZ ORTIZ 

AD-C-194-
2023 $ 13.407.716 $ 0 $ 13.407.716 $ 0 

NATALIA ANDREA 
DIAZ RAMIREZ 

AD-C-315-
2022 $ 40.223.148 $ 0 $ 40.223.148 $ 0 

KATHERINE 
ORDOñEZ HOYOS 

AD-C-235-
2023 $ 16.536.183 $ 0 $ 16.536.183 $ 0 

SANTIAGO VALENCIA 
CARDONA 

AD-C-193-
2023 $ 13.407.716 $ 0 $ 13.407.716 $ 0 

MARIA CAMILA 
USUGA GUISAO 

AD-C-26-
2023 $ 31.328.668 $ 0 $ 31.328.668 $ 0 

MAIRA ISABEL MEJIA 
MAZO 

AD-C-79-
2023 $ 40.223.148 $ 0 $ 40.223.148 $ 0 

JHON MARIO SUAREZ 
PIZA 

AD-C-80-
2023 $ 40.223.148 $ 0 $ 40.223.148 $ 0 

CAROLINA CORREA 
OCHOA 

AD-C-295-
2023 $ 23.646.501 $ 0 $ 23.646.501 $ 0 

DAVID  ALEJANDRO 
CAMARGO MONTOYA 

AD-C-108-
2023 $ 52.181.388 $ 0 $ 52.181.388 $ 0 

DAVID  ALEJANDRO 
CAMARGO MONTOYA 

AD-C-108-
2023 $ 52.181.388 $ 0 $ 52.181.388 $ 0 

JHON MARIO SUAREZ 
PIZA C-80-2023 $ 40.223.148 $ 0 $ 40.223.148 $ 0 

DIEGO ALEXANDER 
VILLADA MONTOYA C-24-2024 $ 7.765.489 $ 0 $ 7.765.489 $ 0 

ANDRES FELIPE 
SIERRA URIBE C27-2024 $ 89.007.527 $ 0 $ 89.007.527 $ 0 

DAVID JAVIER 
HERRERA MORELO C-71-2024 $ 34.421.686 $ 0 $ 34.421.686 $ 0 

JULIAN ANDRES 
ALVAREZ  
HERNANDEZ 

C-72-2024 $ 76.087.079 $ 0 $ 76.087.079 $ 0 

ALEJANDRA GARZON 
TORRES C-73-2024 $ 64.712.785 $ 0 $ 64.712.785 $ 0 

OVIDIO SILVA 
MURCIA C-77-2024 $ 63.735.991 $ 0 $ 63.735.991 $ 0 

MARIA CAMILA 
USUGA GUISAO C-106-2024 $ 51.681.793 $ 0 $ 51.681.793 $ 0 

DIEGO ALEXANDER 
VILLADA MONTOYA C-109-2024 $ 27.955.764 $ 0 $ 27.955.764 $ 0 

KELTON CAMILO 
HOLGUIN URREGO C-111-2024 $ 69.770.416 $ 0 $ 69.770.416 $ 0 

JORSAY VENESA 
RODRIGUEZ CUELLO C-112-2024 $ 58.607.808 $ 0 $ 58.607.808 $ 0 

LINA MARIA CUARTAS 
RESTREPO C-113-2024 $ 59.340.403 $ 0 $ 59.340.403 $ 0 

HERNAN DARIO 
ACEVEDO DUQUE C-119-2024 $ 51.107.548 $ 0 $ 51.107.548 $ 0 
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MATEO TABARES 
MONTOYA C-123-2024 $ 58.119.410 $ 0 $ 58.119.410 $ 0 

DAVID VOLKMAR 
VELEZ C-173-2024 $ 46.642.045 $ 0 $ 46.642.045 $ 0 

LUKAS GOMEZ 
ARISTIZABAL C-178-2024 $ 4.883.984 $ 0 $ 4.883.984 $ 0 

ALVARO EUGENIO 
VELASQUEZ PEREZ 

AD-C-99-
2023 $ 44.245.463 $ 0 $ 44.245.463 $ 0 

JUAN ESTEBAN 
TABARES GOMEZ 

AD-C-271-
2023 $ 24.073.017 $ 0 $ 24.073.017 $ 0 

JUAN ESTEBAN 
QUICENO ACEVEDO C-216-2024 $ 42.979.059 $ 0 $ 42.979.059 $ 0 

JORGE IVAN MOLANO 
BEDOYA C-275-2024 $ 38.095.073 $ 0 $ 38.095.073 $ 0 

MATEO GORDILLO 
LOPEZ C-289-2024 $ 36.629.878 $ 0 $ 36.629.878 $ 0 

FREDY RAFAEL CIRO 
DUQUE C-297-2024 $ 34.187.886 $ 0 $ 21.001.131 $ 13.186.755 

ANDRES FELIPE 
ZAPATA RIOS C-312-2024 $ 33.455.289 $ 0 $ 33.455.289 $ 0 

EMPRESA DE 
DESARROLLO 
URBANO -EDU 

C-891-2024 $ 2.000.000 $ 0 $ 2.000.000 $ 0 

JUAN DIEGO CATAÑO 
BARRERA 

AD-C-188-
2024 $ 32.966.892 $ 0 $ 32.966.892 $ 0 

JAVIER RICARDO 
TRUJILLO PARRA C-354-2024 $ 29.303.903 $ 0 $ 29.303.903 $ 0 

MARIA CAMILA MEJIA 
PEREZ C-356-2024 $ 26.861.911 $ 0 $ 26.861.911 $ 0 

CAMILO VALASQUEZ 
SANCHEZ C-404-2024 $ 21.977.928 $ 0 $ 21.977.928 $ 0 

FELIPE VALENCIA 
HERERA C-458-2024 $ 8.613.632 $ 0 $ 8.613.632 $ 0 

CARLOS ANDRES 
GUTIERREZ 
MONTAÑO 

AD-C-16-
2024 $ 5.616.579 $ 0 $ 5.616.579 $ 0 

MATEO HERNANDEZ 
OLARTE 

AD-C-319-
2024 $ 32.478.494 $ 0 $ 32.478.494 $ 0 

SERGIO ANDRES 
MONTOYA GIRALDO 0 $ 31.013.298 $ 0 $ 23.443.123 $ 7.570.175 

ANDRES ALBERTO 
SALAS SALCEDO 

AD-C-337-
2024 $ 30.769.098 $ 0 $ 30.769.098 $ 0 

EDWIN MAURICIO 
SEPULVEDA RIVILLAS 

AD-C-345-
2024 $ 30.769.098 $ 0 $ 30.769.098 $ 0 

MARIA CAMILA 
USUGA GUISAO 

AD-C-106-
2024 $ 35.890.132 $ 0 $ 25.840.895 $ 10.049.237 

JORGE ELIECER 
PAIBA DUQUE 

AD-C-346-
2024 $ 30.524.900 $ 0 $ 30.524.900 $ 0 

SANTIAGO SERNA 
HENAO 

AD-C-355-
2024 $ 15.530.980 $ 0 $ 15.530.980 $ 0 
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JHOANA GOMEZ 
ARANGO C594-2024 $ 18.128.984 $ 0 $ 18.128.984 $ 0 

NATALIA ANDREA 
DIAZ RAMIREZ C-468-2024 $ 12.209.959 $ 0 $ 12.209.959 $ 0 

JOHN FREDDY 
SALDARRIAGA GIL C-502-2024 $ 24.419.919 $ 0 $ 24.419.919 $ 0 

ANDRES FELIPE 
PATIÑO BEDOYA C-508-2024 $ 12.295.358 $ 0 $ 12.295.358 $ 0 

JUAN DIEGO 
CARDONA VALENCIA 

AD-C-45-
2024 $ 24.664.118 $ 0 $ 24.664.118 $ 0 

JUAN MANUEL 
ARENAS CAMPILLO 

AD-C-277-
2024 $ 23.198.923 $ 0 $ 23.198.923 $ 0 

CATALINA MARCELA 
OCHOA RODRIGUEZ 

AD-C-278-
2024 $ 23.198.923 $ 0 $ 23.198.923 $ 0 

LINA MARIA GARCIA 
PALACIO C-526-2024 $ 21.245.329 $ 0 $ 21.245.329 $ 0 

DIEGO ALEXANDER 
VILLADA MONTOYA C-528-2024 $ 11.259.959 $ 0 $ 11.130.536 $ 129.423 

JUAN ESTEBAN 
TABARES GOMEZ C-547-2024 $ 24.461.291 $ 4.076.822 $ 19.568.973 $ 4.892.318 

DAVID VOLKMAR 
VELEZ C-548-2024 $ 46.153.647 $ 7.692.274 $ 35.384.460 $ 10.769.187 

ANDRES FELIPE 
ZAPATA RIOS C-550-2024 $ 46.153.647 $ 7.692.274 $ 36.922.916 $ 9.230.731 

ALVARO EUGENIO 
VELASQUEZ PEREZ C-551-2024 $ 46.153.647 $ 7.692.274 $ 35.384.460 $ 10.769.187 

JULIAN ANDRES 
ALVAREZ  
HERNANDEZ 

C-559-2024 $ 54.265.878 $ 9.044.313 $ 43.412.702 $ 10.853.176 

LUISA FERNANDA 
CADAVID SANCHEZ C-567-2024 $ 46.153.647 $ 7.692.274 $ 36.922.915 $ 9.230.732 

KELTON CAMILO 
HOLGUIN URREGO C-568-2024 $ 54.265.879 $ 9.044.313 $ 43.412.703 $ 10.853.176 

MATEO GORDILLO 
LOPEZ C-569-2024 $ 7.692.277 $ 0 $ 7.435.864 $ 256.413 

JAVIER RICARDO 
TRUJILLO PARRA C-575-2024 $ 46.153.647 $ 7.692.274 $ 35.384.460 $ 10.769.187 

LINA MARIA CUARTAS 
RESTREPO C-580-2024 $ 46.153.644 $ 7.692.274 $ 35.384.460 $ 10.769.184 

JUAN DIEGO CATAÑO 
BARRERA C-584-2024 $ 46.153.644 $ 7.692.274 $ 35.384.460 $ 10.769.184 

DAVID JAVIER 
HERRERA MORELO C-590-2024 $ 24.461.291 $ 4.076.882 $ 19.569.033 $ 4.892.258 

ALEJANDRA GARZON 
TORRES C-593-2024 $ 46.153.647 $ 7.692.274 $ 35.384.460 $ 10.769.187 

JHOANA GOMEZ 
ARANGO C-594-2024 $ 54.265.878 $ 5.727.965 $ 38.287.592 $ 15.978.286 

FABIO NELSON 
RAMIREZ CORREA C-601-2024 $ 35.206.122 $ 5.867.687 $ 26.991.360 $ 8.214.762 
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MATEO TABARES 
MONTOYA C-611-2024 $ 46.153.644 $ 7.692.274 $ 36.922.915 $ 9.230.729 

MARIA CAMILA MEJIA 
PEREZ C-615-2024 $ 46.153.644 $ 7.692.274 $ 32.563.957 $ 13.589.687 

JORGE IVAN MOLANO 
BEDOYA C-618-2024 $ 46.153.644 $ 7.692.274 $ 36.922.915 $ 9.230.729 

NATALIA ANDREA 
DIAZ RAMIREZ C-630-2024 $ 23.076.822 $ 0 $ 23.076.822 $ 0 

MARTIN PALACIO 
MAYO C-631-2024 $ 46.153.644 $ 7.692.274 $ 36.922.915 $ 9.230.729 

CAMILO VALASQUEZ 
SANCHEZ C-640-2024 $ 46.153.644 $ 7.692.274 $ 35.384.460 $ 10.769.184 

ANDRES FELIPE 
SIERRA URIBE C-47-2025 $ 18.088.626 $ 9.044.313 $ 18.088.626 $ 0 

OVIDIO SILVA 
MURCIA C-70-2025 $ 46.153.644 $ 7.692.274 $ 33.589.596 $ 12.564.048 

LIGIA ROSA GENES 
HAWKINS C-159-2025 $ 23.076.822 $ 512.818 $ 23.076.822 $ 0 

EMPRESA DE 
DESARROLLO 
URBANO -EDU 

0 $ 44.000.000 $ 9.979.169 $ 33.523.402 $ 10.476.598 

ANGELA MARIA 
MONTOYA RUA C-292-2025 $ 32.307.551 $ 7.692.274 $ 23.076.824 $ 9.230.727 

EDWIN MAURICIO 
SEPULVEDA RIVILLAS C-293-2025 $ 30.769.096 $ 7.692.274 $ 22.307.595 $ 8.461.501 

SERGIO ANDRES 
MONTOYA GIRALDO C-294-2025 $ 29.999.869 $ 7.692.274 $ 21.794.776 $ 8.205.093 

MATEO HERNANDEZ 
OLARTE C-298-2025 $ 29.999.869 $ 7.692.274 $ 21.794.776 $ 8.205.093 

MARIA CAMILA 
USUGA GUISAO C-306-2025 $ 36.177.252 $ 9.044.313 $ 26.529.985 $ 9.647.267 

DANIEL PELAEZ 
GOMEZ C-313-2025 $ 36.177.252 $ 9.044.313 $ 26.529.985 $ 9.647.267 

DIANA RESTREPO 
RODRIGUEZ C-581-2024 $ 38.461.370 $ 7.692.274 $ 27.948.596 $ 10.512.774 

JOHN FREDDY 
SALDARRIAGA GIL C-315-2025 $ 30.512.687 $ 7.692.274 $ 22.307.594 $ 8.205.093 

JUAN MANUEL 
ARENAS CAMPILLO C-317-2025 $ 30.769.096 $ 7.692.274 $ 22.307.595 $ 8.461.501 

CATALINA MARCELA 
OCHOA RODRIGUEZ C-323-2025 $ 30.769.096 $ 7.692.274 $ 22.564.004 $ 8.205.092 

SANTIAGO SERNA 
HENAO C-328-2025 $ 16.171.632 $ 4.076.882 $ 11.822.957 $ 4.348.675 

ANDRES ALBERTO 
SALAS SALCEDO C-329-2025 $ 30.512.687 $ 7.692.274 $ 22.307.595 $ 8.205.092 

LINA MARIA GARCIA 
PALACIO C-330-2025 $ 30.512.687 $ 7.692.274 $ 22.307.595 $ 8.205.092 

ANDRES FELIPE 
PATIÑO BEDOYA C-331-2025 $ 16.171.632 $ 4.076.882 $ 11.822.957 $ 4.348.675 
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JORGE ELIECER 
PAIBA DUQUE C-332-2025 $ 30.512.687 $ 7.692.274 $ 22.051.185 $ 8.461.502 

JUAN DIEGO 
CARDONA VALENCIA C-335-2025 $ 30.256.278 $ 7.692.274 $ 21.794.776 $ 8.461.502 

DIEGO ALEXANDER 
VILLADA MONTOYA C-338-2025 $ 16.171.632 $ 4.076.882 $ 11.822.958 $ 4.348.674 

ANDRES FELIPE 
SIERRA URIBE 0 $ 32.258.050 $ 0 $ 22.912.260 $ 9.345.790 

NATALIA ANDREA 
DIAZ RAMIREZ 

AD-C-630-
2024 $ 20.256.322 $ 7.692.274 $ 12.307.638 $ 7.948.684 

NELSON ENRIQUE 
AGUDELO VELEZ C-439-2025 $ 23.076.822 $ 13.846.093 $ 13.846.093 $ 9.230.729 

CARMEN JOHANNA 
GOMEZ ESCOBAR C-470-2025 $ 21.794.776 $ 5.641.001 $ 5.641.001 $ 16.153.775 

ALEJANDRO TORRES 
ESPINOSA C-483-2025 $ 23.076.822 $ 7.692.274 $ 10.256.365 $ 12.820.457 

CARLOS ESAU 
VANEGAS GOMEZ 

AD-C-143-
2025 $ 23.076.822 $ 7.692.274 $ 8.205.092 $ 14.871.730 

LIGIA ROSA GENES 
HAWKINS 

AD-C-159-
2025 $ 23.076.822 $ 7.179.456 $ 7.179.456 $ 15.897.366 

SEGUROS DE 
RIESGOS 
PROFESIONES 
SURAMERICANA S.A 

C-860-2025 $ 6.200.000 $ 0 $ 0 $ 6.200.000 

DANNA PAOLA LOPEZ 
VELEZ C-585-2025 $ 23.076.822 $ 1.282.046 $ 1.282.046 $ 21.794.776 

EMPRESA DE 
DESARROLLO 
URBANO -EDU 

C-862-2025 $ 60.000.000 $ 0 $ 0 $ 60.000.000 

ANGELA MARIA 
MONTOYA RUA C-616-2025 $ 54.265.878 $ 0 $ 0 $ 54.265.878 

CAMILO VALASQUEZ 
SANCHEZ C-619-2025 $ 54.265.878 $ 0 $ 0 $ 54.265.878 

JUAN MANUEL 
ARENAS CAMPILLO 

AD-C-317-
2025 $ 38.461.370 $ 0 $ 0 $ 38.461.370 

ALEJANDRA GARZON 
TORRES 

AD-C-593-
2024 $ 44.358.780 $ 0 $ 0 $ 44.358.780 

JUAN DIEGO 
CARDONA VALENCIA 

AD-C-335-
2025 $ 38.461.370 $ 0 $ 0 $ 38.461.370 

MARIA CAMILA 
USUGA GUISAO 

AD-C-306-
2025 $ 45.221.565 $ 0 $ 0 $ 45.221.565 

ALVARO EUGENIO 
VELASQUEZ PEREZ 

AD-C-551-
2024 $ 44.358.780 $ 0 $ 0 $ 44.358.780 

LINA MARIA CUARTAS 
RESTREPO 

AD-C-580-
2024 $ 44.358.780 $ 0 $ 0 $ 44.358.780 

DANIEL PELAEZ 
GOMEZ 0 $ 45.221.565 $ 0 $ 0 $ 45.221.565 

SERGIO ANDRES 
MONTOYA GIRALDO 0 $ 38.461.370 $ 0 $ 0 $ 38.461.370 
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MATEO HERNANDEZ 
OLARTE 

AD-C-298-
2025 $ 38.461.370 $ 0 $ 0 $ 38.461.370 

JOHN FREDDY 
SALDARRIAGA GIL 0 $ 38.461.370 $ 0 $ 0 $ 38.461.370 

LINA MARIA GARCIA 
PALACIO 0 $ 38.461.370 $ 0 $ 0 $ 38.461.370 

JORGE ELIECER 
PAIBA DUQUE 

AD-C-332-
2025 $ 38.461.370 $ 0 $ 0 $ 38.461.370 

ANDRES ALBERTO 
SALAS SALCEDO 

AD-C-329-
2025 $ 38.461.370 $ 0 $ 0 $ 38.461.370 

EDWIN MAURICIO 
SEPULVEDA RIVILLAS 

AD-C-293-
2025 $ 38.461.370 $ 0 $ 0 $ 38.461.370 

ANDRES FELIPE 
PATIÑO BEDOYA 

AD-C-331-
2025 $ 20.384.410 $ 0 $ 0 $ 20.384.410 

DIEGO ALEXANDER 
VILLADA MONTOYA 

AD-C-338-
2025 $ 4.076.882 $ 0 $ 0 $ 4.076.882 

COMPONENTE DE PERSONAL $ 6.079.644.896 $ 339.305.996 $ 4.815.723.901 
$ 

1.263.920.995 

 
A continuación, se dan a conocer los contratos para este periodo por el rubro de personal: 
 

CONTRATO  CONTRATISTA  VALOR 
COMPROMETIDO  

ACTA DE 
INICIO  

PLAZO 
CONTRATO  ESTADO 

N/A 
SEGUROS DE RIESGOS 
PROFESIONES 
SURAMERICANA S.A 

$ 26.200.000 10/02/2023 17 MESES ACTIVO 

N/A 
EMPRESA DE 
DESARROLLO URBANO -
EDU 

$ 148.000.000 1/03/2023 9 MESES ACTIVO 

C-71-2024  DAVID JAVIER 
HERRERA MORELO  34.421.686 10/04/2024  8,8 MESES  ACTIVO 

C-106-2024 MARIA CAMILA USUGA 
GUISAO 87.571.925 30/04/2024  11 MESES  ACTIVO 

N/A 
EMPRESA DE 
DESARROLLO URBANO -
EDU 

2.000.000 20/05/2024  1 MES  ACTIVO 

C-319-2024 MATEO HERNANDEZ 
OLARTE 32.478.494 19/10/2024  4,43 MESES  ACTIVO 

C336-2024 SERGIO ANDRES 
MONTOYA GIRALDO 31.013.298 25/10/2024  4,43 MESES  ACTIVO 

C-345-2024 EDWIN MAURICIO 
SEPULVEDA RIVILLAS 30.769.098 25/10/2024  4,2 MESES  ACTIVO 
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C-547-2024 JUAN ESTEBAN 
TABARES GOMEZ 24.461.291 7/01/2025  6 MESES  ACTIVO 

C-548-2024 DAVID VOLKMAR VELEZ 46.153.647 13/01/2025  6 MESES  ACTIVO 

C-550-2024 ANDRES FELIPE ZAPATA 
RIOS 46.153.647 7/01/2025  6 MESES  ACTIVO 

C-551-2024 ALVARO EUGENIO 
VELASQUEZ PEREZ 90.512.427 13/01/2025  6 MESES  ACTIVO 

C-559-2024 JULIAN ANDRES 
ALVAREZ  HERNANDEZ 54.265.878 7/01/2025  6 MESES  ACTIVO 

C-567-2024 LUISA FERNANDA 
CADAVID SANCHEZ 46.153.647 13/01/2025  6 MESES  ACTIVO 

C-568-2024 KELTON CAMILO 
HOLGUIN URREGO 54.265.879 7/01/2025  6 MESES  ACTIVO 

C-575-2024 JAVIER RICARDO 
TRUJILLO PARRA 46.153.647 13/01/2025  6 MESES  ACTIVO 

C580-2024 LINA MARIA CUARTAS 
RESTREPO 90.512.424 13/01/2025  6 MESES  ACTIVO 

C-584-2024 JUAN DIEGO CATAÑO 
BARRERA 46.153.644 13/01/2025  6 MESES  ACTIVO 

C-590-2024 DAVID JAVIER HERRERA 
MORELO 24.461.291 7/01/2025  6 MESES  ACTIVO 

C-593-2024 ALEJANDRA GARZON 
TORRES 90.512.427 13/01/2025  6 MESES  ACTIVO 

C-594-2024 JHOANA GOMEZ 
ARANGO 54.265.878 13/01/2025  6 MESES  ACTIVO 

C-601-2024 FABIO NELSON 
RAMIREZ CORREA 35.206.122 13/01/2025  6 MESES  ACTIVO 

C611-2024 MATEO TABARES 
MONTOYA 46.153.644 7/01/2025  6 MESES  ACTIVO 

C-615-2024 MARIA CAMILA MEJIA 
PEREZ 46.153.644 13/01/2025  6 MESES  ACTIVO 

C-618-2024 JORGE IVAN MOLANO 
BEDOYA 46.153.644 7/01/2025  6 MESES  ACTIVO 

C-630-2024 NATALIA ANDREA DIAZ 
RAMIREZ 43.333.144 13/01/2025  6 MESES  ACTIVO 

C-631-2024 MARTIN PALACIO MAYO 46.153.644 7/01/2025  6 MESES  ACTIVO 

C-640-2024 CAMILO VALASQUEZ 
SANCHEZ 46.153.644 13/01/2025  6 MESES  ACTIVO 
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C-47-2025 ANDRES FELIPE SIERRA 
URIBE 50.346.676 15/01/2025  6 MESES  ACTIVO 

C-70-2025 OVIDIO SILVA MURCIA 46.153.644 20/01/2025  6 MESES  ACTIVO 

C-159-2025 LIGIA ROSA GENES 
HAWKINS 46.153.644 18/02/2025  6 MESES  ACTIVO 

N/A 
EMPRESA DE 
DESARROLLO URBANO -
EDU 

104.000.000 3/02/2025  5 MESES  ACTIVO 

C-292-2025 ANGELA MARIA 
MONTOYA RUA 32.307.551 25/02/2025  5 MESES  ACTIVO 

C-293-2025 EDWIN MAURICIO 
SEPULVEDA RIVILLAS 69.230.466 4/03/2025  5 MESES  ACTIVO 

C-294-2025 SERGIO ANDRES 
MONTOYA GIRALDO 68.461.239 6/03/2025  5 MESES  ACTIVO 

C-298-2025 MATEO HERNANDEZ 
OLARTE 68.461.239 6/03/2025  5 MESES  ACTIVO 

C-306-2025 MARIA CAMILA USUGA 
GUISAO 81.398.817 3/03/2025  5 MESES  ACTIVO 

C-313-2025 DANIEL PELAEZ GOMEZ 81.398.817 3/03/2025  5 MESES  ACTIVO 

C-581-2024 DIANA RESTREPO 
RODRIGUEZ 38.461.370 12/02/2025  5 MESES  ACTIVO 

C-315-2025 JOHN FREDDY 
SALDARRIAGA GIL 68.974.057 4/03/2025  3 MESES  ACTIVO 

C-317-2025 JUAN MANUEL ARENAS 
CAMPILLO 69.230.466 4/03/2025  3 MESES  ACTIVO 

C-323-2025 CATALINA MARCELA 
OCHOA RODRIGUEZ 30.769.096 3/03/2025  3 MESES  ACTIVO 

C-328-2025 SANTIAGO SERNA 
HENAO 16.171.632 4/03/2025  3 MESES  ACTIVO 

C-329-2025 ANDRES ALBERTO 
SALAS SALCEDO 68.974.057 4/03/2025  3 MESES  ACTIVO 

C-330-2025 LINA MARIA GARCIA 
PALACIO 68.974.057 4/03/2025  3 MESES  ACTIVO 

C-331-2025 ANDRES FELIPE PATIÑO 
BEDOYA 36.556.042 4/03/2025  3 MESES  ACTIVO 

C-332-2025 JORGE ELIECER PAIBA 
DUQUE 68.974.057 4/03/2025  3 MESES  ACTIVO 

C-335-2025 JUAN DIEGO CARDONA 
VALENCIA 68.717.648 6/03/2025  3 MESES  ACTIVO 
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C-338-2025 DIEGO ALEXANDER 
VILLADA MONTOYA 20.248.514 4/03/2025  3 MESES  ACTIVO 

C-439-2025 NELSON ENRIQUE 
AGUDELO VELEZ 23.076.822 7/04/2025  3 MESES  ACTIVO 

C-470-2025 CARMEN JOHANNA 
GOMEZ ESCOBAR 21.794.776 9/04/2025  3 MESES  ACTIVO 

C-483-2025 ALEJANDRO TORRES 
ESPINOSA 23.076.822 21/04/2025  3 MESES  ACTIVO 

C-143-2025 CARLOS ESAU 
VANEGAS GOMEZ 23.076.822 29/04/2025  3 MESES  ACTIVO 

C-585-2025 DANNA PAOLA LOPEZ 
VELEZ 23.076.822 26/05/2025  3 MESES  ACTIVO 

C-616-2025 ANGELA MARIA 
MONTOYA RUA 54.265.878 12/06/2025  6 MESES  ACTIVO 

C-619-2025 CAMILO VELASQUEZ 
SANCHEZ 54.265.878 11/06/2025  6 MESES  ACTIVO 

 
Para el mes de junio de 2025 se evidencia el pago de aportes al sistema de seguridad social 
integral, certificado firmado por el representante legal y el contador público, como se puede 
observar a continuación: 
 

Fecha del 
Documento  

Fechas de cobertura de la 
certificación del pago 

realizado al Sistema de 
Seguridad Social Integral  

Relación de los datos de quien 
firma el documento (Firmado 

por el Revisor Fiscal o 
Representante Legal) 

9 de enero 2024 
Seis (6) meses anteriores a la fecha 

de expedición del certificado 

Luz Ángela Gózalez Gómez 
Gerente General 

Luis Fernando Cardona Galeano 
Contador T.P 49929 T 

1 de febrero de 
2024 

Seis (6) meses anteriores a la fecha 
de expedición del certificado 

Luz Ángela Gózalez Gómez 
Gerente General 

Luis Fernando Cardona Galeano 
Contador T.P 49929 T 

5 de marzo de 2024 
Seis (6) meses anteriores a la fecha 

de expedición del certificado 

Luz Ángela Gózalez Gómez 
Gerente General 

Luis Fernando Cardona Galeano 
Contador T.P 49929 T 

2 de abril de 2024 
Seis (6) meses anteriores a la fecha 

de expedición del certificado 

Luz Ángela Gózalez Gómez 
Gerente General 

Luis Fernando Cardona Galeano 
Contador T.P 49929 T 

4 de junio de 2024 
Seis (6) meses anteriores a la fecha 

de expedición del certificado 

Luz Ángela Gózalez Gómez 
Gerente General 

Luis Fernando Cardona Galeano 
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Contador T.P 49929 T 

9 de julio de 2024 
Seis (6) meses anteriores a la fecha 

de expedición del certificado 

Luz Ángela Gózalez Gómez 
Gerente General 

Luis Fernando Cardona Galeano 
Contador T.P 49929 T 

1 de agosto de 
2024 

Seis (6) meses anteriores a la fecha 
de expedición del certificado 

Luz Ángela Gózalez Gómez 
Gerente General 

Luis Fernando Cardona Galeano 
Contador T.P 49929 T 

3 de septiembre de 
2024 

Seis (6) meses anteriores a la fecha 
de expedición del certificado 

Luz Ángela Gózalez Gómez 
Gerente General 

Luis Fernando Cardona Galeano 
Contador T.P 49929 T 

1 de octubre de 
2024 

Seis (6) meses anteriores a la fecha 
de expedición del certificado 

Luz Ángela Gózalez Gómez 
Gerente General 

Luis Fernando Cardona Galeano 
Contador T.P 49929 T 

5 de noviembre de 
2024 

Seis (6) meses anteriores a la fecha 
de expedición del certificado 

Luz Ángela Gózalez Gómez 
Gerente General 

Luis Fernando Cardona Galeano 
Contador T.P 49929 T 

1 de diciembre de 
2024 

Seis (6) meses anteriores a la fecha 
de expedición del certificado 

María Antonia Sanchez Rave 
Gerente General 

Luis Fernando Cardona Galeano 
Contador T.P 49929 T 

10 de enero de 
2025 

Seis (6) meses anteriores a la fecha 
de expedición del certificado 

Emiro Carlos Valdez López 
Gerente General (E) 

Leidy Johana Rúa Montoya 
Contador T.P 232980 T 

3 de febrero de 
2025 

Seis (6) meses anteriores a la fecha 
de expedición del certificado 

Emiro Carlos Valdez López 
Gerente General (E) 

Luis Fernando Cardona Galeano 
Contador T.P 49.929 T 

 5 de mayo de 2025 
Seis (6) meses anteriores a la fecha 

de expedición del certificado 

Emiro Carlos Valdez López 
Gerente General (E) 

Leidy Johana Rua Montoya 
Contadora (E) T.P 232980 - T 

3 de junio de 2025 
Seis (6) meses anteriores a la fecha 

de expedición del certificado 

Emiro Carlos Valdez López 
Gerente General (E) 

Leidy Johana Rua Montoya 
Contadora (E) T.P 232980 - T 

1 de julio de 2025 
Seis (6) meses anteriores a la fecha 

de expedición del certificado 

Emiro Carlos Valdez López 
Gerente General (E) 

Leidy Johana Rua Montoya 
Contadora (E) T.P 232980 - T 

1 de agosto de 
2025 

  
Seis (6) meses anteriores a la fecha 

de expedición del certificado 

Emiro Carlos Valdez López 
Gerente General (E) 

Leidy Johana Rua Montoya 
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Contadora (E) T.P 232980 - T 

1 de septiembre de 
2025 

  
Seis (6) meses anteriores a la fecha 

de expedición del certificado 

Emiro Carlos Valdez López 
Gerente General (E) 

Leidy Johana Rua Montoya 
Contadora (E) T.P 232980 - T 
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Verificación del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral: 
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PROFESIONAL 
Periodo 

de 
Cotización 

N° Planilla Pago 
Salud 

Pago 
Pensión 

Pago 
ARL 

Total 
pagado en 
el periodo 

Pago ARL 
5 

Numero 
planilla 
ARL 5 

NELSON ENRIQUE 
AGUDELO VELEZ 

ABRIL DE 
2025 77394878  $    

440.000  
 $       
563.200   $   85.800   $   

1.089.000      

ALVARO EUGENIO 
VELASQUEZ PEREZ 

MAYO DE 
2025 7967197534  $    

384.700  
 $       
492.400   $   75.000   $      

952.100      

NATALIA ANDREA 
DIAZ RAMIREZ 

ABRIL DE 
2025 77932392  $    

384.700  
 $       
492.400   $   16.100   $      

893.200      

MARIA CAMILA MEJIA 
PEREZ 

MAYO DE 
2025 1072270682  $    

384.700  
 $       
492.400   $   75.000   $      

952.100      

KELTON CAMILO 
HOLGUIN URREGO 

ABRIL DE 
2025 78115718  $    

452.300  
 $       
578.900   $   88.200   $   

1.119.400      

NELSON ENRIQUE 
AGUDELO VELEZ 

ABRIL DE 
2025 77394878  $    

440.000  
 $       
563.200   $   85.800   $   

1.089.000      

JORGE ELIECER 
PAIBA DUQUE 

MAYO DE 
2025 6603639827  $    

384.700  
 $       
492.400   $   75.000   $      

952.100      

JUAN ESTEBAN 
TABARES GOMEZ 

MAYO DE 
2025 77533609  $    

203.900  
 $       
261.000   $   39.800   $      

504.700      

ANDRES ALBERTO 
SALAS SALCEDO 

MAYO DE 
2025 9486567529  $    

384.700  
 $       
492.400   $   75.000   $      

952.100      

LUISA FERNANDA 
CADAVID SANCHEZ 

MAYO DE 
2025 7968818974  $    

384.700  
 $       
492.400   $   75.000   $      

952.100      

DANNA PAOLA LOPEZ 
VELEZ 

MAYO DE 
2025 78283538  $    

500.000  
 $       
640.000   $   20.900   $   

1.160.900      

EDWIN MAURICIO 
SEPULVEDA RIVILLAS 

MAYO DE 
2025 78012445  $    

384.700  
 $       
492.400   $   75.000   $      

952.100      

SANTIAGO SERNA 
HENAO 

MAYO DE 
2025 1072507946  $    

203.900  
 $       
261.000   $   39.800   $      

504.700      

SERGIO ANDRES 
MONTOYA GIRALDO 

MAYO DE 
2025 78037797  $    

384.700  
 $       
492.400   $   75.000   $      

952.100      

CARLOS ESAU 
VANEGAS GOMEZ 

MAYO DE 
2025 78134047  $    

384.700  
 $       
492.400   $   75.000   $      

952.100      

ANDRES FELIPE 
PATIÑO BEDOYA 

MAYO DE 
2025 78154377  $    

203.900  
 $       
261.000   $   39.800   $      

504.700      

LIGIA ROSA GENES 
HAWKINS 

ABRIL DE 
2025 9485409737  $    

418.700  
 $       
535.900   $   81.600   $   

1.036.200      

MATEO TABARES 
MONTOYA 

MAYO DE 
2025 1072204333  $    

384.700  
 $       
492.400   $   75.000   $      

952.100      

LINA MARIA CUARTAS 
RESTREPO 

MAYO DE 
2025 78265236  $    

384.700  
 $       
492.400   $   75.000   $      

952.100      

OVIDIO SILVA MURCIA MAYO DE 
2025 77205807  $    

384.700  
 $       
492.400   $   75.000   $      

952.100      

JOHN FREDDY 
SALDARRIAGA GIL 

MAYO DE 
2025 33070528  $    

412.500  
 $       
528.000   $   80.400   $   

1.020.900      

CARMEN JOHANNA 
GOMEZ ESCOBAR 

ABRIL DE 
2025 77967671  $    

282.100  
 $       
361.100   $   55.000   $      

698.200      

MATEO HERNANDEZ 
OLARTE 

MAYO DE 
2025 77546817  $    

384.700  
 $       
492.400   $   75.000   $      

952.100      

DIANA RESTREPO 
RODRIGUEZ 

MAYO DE 
2025 7967327047  $    

384.700  
 $       
492.400   $   75.000   $      

952.100      

MARTIN PALACIO 
MAYA 

MAYO DE 
2025 7969282970  $    

384.700  
 $       
492.400   $   16.100   $      

893.200      
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JULIAN ANDRES 
ALVAREZ  
HERNANDEZ 

ABRIL DE 
2025 78137809  $    

452.300  
 $       
578.900   $   18.900   $   

1.050.100      

ALEJANDRO TORRES 
ESPINOSA 

ABRIL DE 
2025 7973117682  $    

200.000  
 $       
256.000   $   39.000   $      

495.000      

DIEGO ALEXANDER 
VILLADA MONTOYA 

MAYO DE 
2025 77976691  $    

203.900  
 $       
261.000   $   39.800   $      

504.700      

DAVID JAVIER 
HERRERA MORELO 

MAYO DE 
2025 1072821651  $    

203.900  
 $       
261.000   $   39.800   $      

504.700      

ANDRES FELIPE 
ZAPATA RIOS 

MAYO DE 
2025 77988161  $    

387.500  
 $       
496.000   $   75.600   $      

959.100      

DANIEL PELAEZ 
GOMEZ 

MAYO DE 
2025 78115298  $    

452.300  
 $       
578.900   $   88.200   $   

1.119.400      

ANDRES FELIPE 
SIERRA URIBE 

MAYO DE 
2025 78027826  $    

452.300  
 $       
578.900   $   88.200   $   

1.119.400      

ANGELA MARIA 
MONTOYA RUA 

MAYO DE 
2025 78223143  $    

384.700  
 $       
492.400    

 $      
877.100  

 $    
214.200  78196989 

JAVIER RICARDO 
TRUJILLO PARRA 

MAYO DE 
2025 1071941799  $    

384.700  
 $       
492.400   $   75.000   $      

952.100      

ALEJANDRA GARZON 
TORRES 

MAYO DE 
2025 77206080  $    

384.700  
 $       
492.400   $   75.000   $      

952.100      

JHOANA GOMEZ 
ARANGO 

MAYO DE 
2025 9485185988  $    

452.300  
 $       
578.900    

 $   
1.031.200  

 $    
159.500  78196989 

DAVID VOLKMAR 
VELEZ 

MAYO DE 
2025 78121570  $    

384.700  
 $       
492.400   $   75.000   $      

952.100      

FABIO NELSON 
RAMIREZ CORREA 

MAYO DE 
2025 7967586281  $    

293.400  
 $       
375.600   $   57.200   $      

726.200      

LINA MARIA GARCIA 
PALACIO 

MAYO DE 
2025 9486714270  $    

384.700  
 $       
492.400   $   75.000   $      

952.100      

JUAN DIEGO CATAÑO 
BARRERA 

MAYO DE 
2025 78196321  $    

384.700  
 $       
492.400   $   75.000   $      

952.100      

JUAN MANUEL 
ARENAS CAMPILLO 

MAYO DE 
2025 7968854598  $    

384.700  
 $       
492.400   $   75.000   $      

952.100      

CATALINA MARCELA 
OCHOA RODRIGUEZ 

MAYO DE 
2025 78044569  $    

475.000  
 $       
608.000   $   92.600   $   

1.175.600      

JUAN DIEGO 
CARDONA VALENCIA 

MAYO DE 
2025 1072843638  $    

400.000  
 $       
512.000   $   78.000   $      

990.000      

CAMILO VALASQUEZ 
SANCHEZ 

MAYO DE 
2025 78235685  $    

384.700  
 $       
492.400    

 $      
877.100  

 $    
214.200  78196989 

JORGE IVAN MOLANO 
BEDOYA 

ABRIL  DE 
2025 77062946  $    

384.700  
 $       
492.400   $ 214.200  

 $   
1.091.300      

MARIA CAMILA 
USUGA GUISAO 

MAYO DE 
2025 1073044719  $    

452.300  
 $       
578.900   $   88.200  

 $   
1.119.400     

 
Nota: se aclara que el pago de los honorarios del talento humano para este informe 
corresponde al periodo comprendido entre el 1 al 30 de mayo de 2025, por ello se evidencia 
periodos de cotización del mes de abril y mayo de 2025. 
  
2.2 Informe de verificación del cumplimiento de las responsabilidades del contratista frente 
a la subcontratación autorizada por el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 
de Medellín:  
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Se evidenció que para el mes de junio de 2025 se presentó contratación derivada 
en el marco de la ejecución del contrato No. 4600096269 de 2022 como se relaciona 
a continuación: 
 

COMPONENTE JARDINES INFANTILES NUEVOS ESTUDIOS Y DISEÑO 

3306-7-2023  SIS ORGANIZATION SAS $ 818.480.917 27/03/2023 170 DIAS  TERMINADO 

C-130-2023 ICCONO S.A.S $ 277.906.460 24/04/2023 210 DIAS TERMINADO 

C-121-2024 
CONSTRUCTORA 
FACTOR INGENIERIA 
S.A.S. 

$ 352.005.534 7/05/2024 191 DIAS ACTIVO 

C-127-2024 LOS CASTORES 
CONSTRUCTORES LTDA $ 79.811.027 9/05/2024 150 DIAS ACTIVO 

C-277-2024 JUAN MANUEL ARENAS 
CAMPILLO $ 29.303.903 29/07/2024 4 MESES TERMINADO 

C-278-2024 CATALINA MARCELA 
OCHOA RODRIGUEZ $ 29.303.903 29/07/2024 120 DIAS  TERMINADO 

N/A 
EMPRESA DE 
DESARROLLO URBANO -
EDU 

$ 15.567.960 20/08/2024 133 DIAS ACTIVO 

C-319-2024 MATEO HERNANDEZ 
OLARTE 14.651.951 20/08/2024 60 DIAS  TERMINADO 

C-321-2024 EDILBERTO YEPES 
VARGAS 14.651.952 20/08/2024 60 DIAS  TERMINADO 

C-332-2024 LUISA FERNANDA 
CADAVID SANCHEZ 29.303.903 23/08/2024 120 DIAS  ACTIVO 

C-336-2024 SERGIO ANDRES 
MONTOYA GIRALDO 14.651.952 26/08/2024 60 DIAS  TERMINADO 

C-337-2024 ANDRES ALBERTO SALAS 
SALCEDO 14.651.951 26/08/2024 60 DIAS  TERMINADO 

C-342-2024 
MAYRA CRISTINA 
CALDERA DE 
CASTRILLON 

14.651.951 27/08/2024 60 DIAS  TERMINADO 

C-345-2024 EDWIN MAURICIO 
SEPULVEDA RIVILLAS 14.651.951 26/08/2024 60 DIAS  TERMINADO 

C-346-2024 JORGE ELIECER PAIBA 
DUQUE 14.651.951 26/01/1900 60 DIAS  TERMINADO 

C-351-2024 
SOLUCIONES 
INTEGRALES DE 
INGENIERIA S.A 

244.761.475 30/08/2024 90 DIAS  ACTIVO 
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C-16-2024 CARLOS ANDRES 
GUTIERREZ MONTAÑO 14.651.952 15/08/2024 60 DIAS  TERMINADO 

AD-C-24-2023 UNIPAR ALQUILERES DE 
COMPUTADORES S.A. 9.291.920 26/09/2024 90 DIAS  ACTIVO 

C-355-2024 SANTIAGO SERNA HENAO 7.765.490 4/09/2024 60 DIAS  TERMINADO 

C-357-2024 SANTIAGO ALVAREZ 
ROLDAN 7.765.490 2/09/2024 60 DIAS  TERMINADO 

C-363-2024 BELQUI YISEL QUINTERO 
GUTIERREZ 7.765.489 2/09/2024 60 DIAS  TERMINADO 

N/A ANGELA MARIA 
RESTREPO URIBE 27.616.325 9/09/2024 N/A EJECUTADO 

N/A MARCO ANTONIO 
JARAMILLO OSPINA 79.293.183 29/10/2024 N/A EJECUTADO 

OE 521-2024 
CONSORCIO 
CONSULTORES DE 
COLOMBIA 

124.894.231 2/12/2024 133 DIAS ACTIVO 

OE 522-2024 INGESTRUCTURAS 
INGENIEROS S.A.S. 628.875.513 2/12/2024 90 DIAS  ACTIVO 

OE542-2024 
ESTRUCTURAS 
INTERVENTORIAS Y 
PROYECTOS S.A.S. 

165.630.740 17/12/2024 118 DIAS  ACTIVO 

OE543-2024 CONSORCIO INTER 
ESTUDIOS EDU 30.263.155 17/12/2024 105 DIAS ACTIVO 

C127-2024 LOS CASTORES 
CONSTRUCTORES LTDA 8.742.443 20/12/2024 117 DIAS ACTIVO 

N/A AREA METROPOLITANA 
DEL VALLE DE ABURRA 8.272.810 21/01/2025 N/A EJECUTADO 

C-351-2024 
SOLUCIONES 
INTEGRALES DE 
INGENIERIA S.A 

68.151.429 7/02/2025 90 DIAS  ACTIVO 

C-316-2024 VERSAL ARQUITECTURA 
S.A.S. 17.506.347 7/02/2025 105 DIAS ACTIVO 

OE-411-2025 FORTICO INGENIERIA 
S.A.S 2.077.044 27/03/2025 45 DIAS  ACTIVO 

OE-443-2025 
SOLUCIONES 
INTEGRALES DE 
INGENIERIA S.A 

9.003.838 6/05/2025 30 DIAS ACTIVO 

  
SUPERINTENDENCIA DE 
NOTARIADO Y REGISTRO 21.900 12/05/2025 N/A PENDIENTE 
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VALOR TOTAL COMPROMETIDO COMPONENTE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS $ 3.196.598.040 

COMPONENTE APOYO LOGISTICO 

C238-2022 CPT EXPRESS $ 14.569.550 15/02/2023 9 MESES ACTIVO 

 C678-2019  UNION TEMPORAL SYC $ 15.060.000 9/02/2023 4 MESES TERMINADO 

 C264-2021  NEXT SECURITY S.A.S. $ 124.000.000 10/02/2023 9 MESES TERMINADO 

C686-2019 ANDRES FELIPE 
VALENCIA GIRALDO $ 3.641.400 23/02/2023 9 MESES TERMINADO 

N/A 
EMPRESA DE 
DESARROLLO URBANO -
EDU 

$ 445.613.501 1/03/2023 24 MESES ACTIVO 

C-212-2023 TRANSSUPERIOR S.A. $ 173.608.000 31/12/2024 12 MESES ACTIVO 

C-24- 2023 UNIPAR ALQUILERES DE 
COMPUTADORES S.A. $ 95.067.421 1/12/2023 12 MESES TERMINADO 

C-34-2024 SERTECOPY S.A.S. $ 32.000.000 4/04/2024 9 MESES ACTIVO 

C-171-2024 UNION TEMPORAL EDU 
PRINT $ 17.500.000 14/08/2024  5 MESES ACTIVO 

C-424-2025 UNIPAR ALQUILERES DE 
COMPUTADORES S.A. $ 130.708.080 31/03/2025 8 MESES ACTIVO 

C-500-2025 ANDRES FELIPE 
VALENCIA GIRALDO $ 7.000.000 25/04/2025 8 MESES ACTIVO 

C-486-2025 UNION TEMPORAL EDU-
AT $ 50.000.000 2/05/2025 7 MESES ACTIVO 

VALOR TOTAL COMPROMETIDO COMPONENTE 
APOYO LOGISTICO $ 1.108.767.952 

COMPONENTE JARDINES INFANTILES NUEVOS EJECUCION  

3306-41-2022 
CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURA G & 
R 

$ 2.232.912.511 27/02/2023 150 DIAS ACTIVO 

C-8-2023 INGEODISEÑO LTDA $ 194.012.779 27/03/2023 170 DIAS  ACTIVO 

 Compromiso Directo MARCO ANTONIO 
JARAMILLO OSPINA $ 84.285 5/05/2023 N/A ACTIVO 

C-229-2022 GUSTAVO ADOLFO 
MUñOZ BETANCUR $ 601.870.628 7/09/2023 75 DIAS ACTIVO 

C-42-2022 TECNOLOGOS 
ASOCIADOS S.A.S. $ 65.010.090 13/09/2023 75 DIAS ACTIVO 

OC-19-2023 ALFA Y OMEGA 
INGENIEROS S.A.S. $ 559.844.466 7/09/2023 180 DIAS ACTIVO 
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C-325-2023 
INGENIERIA Y 
CONSTRUCCION 
PALACIO BAENA S.A. 

$ 2.005.295.984 12/09/2023 180 DIAS ACTIVO 

C-18-2023 ZONA DE SEGURIDAD 
LTDA $ 215.429.479 31/10/2023 60 DIAS  ACTIVO 

C-535-2024 CONSORCIO INTE 
PALMITAS $ 1.692.708.164 12/12/2024 375 DIAS ACTIVO 

C45-2025 CONSORCIO PALMITAS 
MH $ 12.982.524.634 29/01/2025 360 DIAS  ACTIVO 

C103-2025 CONSORCIO JARDIN MH 
2024 $ 18.282.626.477 22/01/2025 344 DIAS  ACTIVO 

C-78-2025 
VALLEJO H INGENIEROS 
CONSULTORES - 
CONSTRUCTORES S.A.S 

$ 1.702.629.285 20/01/2025 361 DIAS ACTIVO 

C582-2025 CONSORCIO ARCA - 
PROEZA $ 1.654.205.372 26/05/2025 251 DIAS  ACTIVO 

C525-2025 
INTERVENTORIA, 
DISEÑOS Y CONTRATOS 
S.A.S. 

$ 16.184.218.207 2605/2025 90 DIAS  ACTIVO 

VALOR TOTAL COMPROMETIDO COMPONENTE 
JARDINES INFANTILES NUEVOS EJECUCION $ 58.373.372.361 

COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES 

C-44-2022 HERCAS PUBLICIDAD 
EXTERIOR S.A.S. $ 40.542.110 10/05/2023 6 MESES ACTIVO 

C-38-2022 IMPRESOS BEGON LTDA $ 1.580.796 11/05/2023 6 MESES ACTIVO 

C-9 -2023 SIGNAL MARKETING 
LTDA $ 2.000.000 22/08/2023 4 MESES ACTIVO 

C-269 -2022 FEELING COMPANY S.A.S. $ 35.996.045 9/08/2023 9MESES ACTIVO 

C-686-2019 ANDRES FELIPE 
VALENCIA GIRALDO $ 6.916.280 23/02/2023 9 MESES ACTIVO 

C-184-2024 BEMARKETING S.A.S $ 165.985.619 10/07/2024 5 MESES ACTIVO 

C-434-2025 METROPARQUES $ 200.000.000 1/04/2025 8 MESES ACTIVO 

VALOR TOTAL COMPROMETIDO COMPONENTE 
SOCAIL Y COMUNICACIÓN $ 453.020.850 

COMPONENTE COMPRA DE PREDIOS  
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C-3306-22-2022 
ADMINISTRACION DE 
BIENES INMOBILIARIOS 
A&B INMOBILIARIA S.A.S. 

$ 28.560.000 29/03/2022 6 MESES ACTIVO 

MATRICULAS 
INMOBILIARIAS 

ADQUISICION PREDIOS 
TOTAL  $ 5.758.311.090 30/06/2023 N/A ACTIVO 

C-378-2025 GESVALT LATAM S.A.S. $ 6.404.173 18/03/2025 3 MESES ACTIVO 

VALOR TOTAL COMPROMETIDO COMPONENTE 
GESTION COMPRA DE PREDIOS $ 5.793.275.263 

COMPONENTE EJECUCION AMPLIACIONES Y ADECUACIONES 

01N-5387627 SUPERINTENDENCIA DE 
NOTARIADO Y REGISTRO $ 27.600 17/08/2023 N/A EJECUTADO 

01N-71345 SUPERINTENDENCIA DE 
NOTARIADO Y REGISTRO $ 27.600 17/08/2023 N/A EJECUTADO 

COMPONENTE GESTION COMPRA DE PREDIOS $ 55.200 

C-316-2024 VERSAL ARQUITECTURA 
S.A.S. $ 31.713.584 16/08/2024 6 MESES ACTIVO 

VALOR TOTAL COMPROMETIDO COMPONENTE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS $ 31.713.584 

C-229-2022 GUSTAVO ADOLFO 
MUñOZ BETANCUR $ 449.364.388 1/03/2023 60 DIAS ACTIVO 

C-42-2022 TECNOLOGOS 
ASOCIADOS S.A.S. 68.810.090 13/09/2023 75 DIAS ACTIVO 

OC-19-2023 ALFA Y OMEGA 
INGENIEROS S.A.S. $ 177.087.928 7/09/2023 180 DIAS ACTIVO 

C-325-2023 
INGENIERIA Y 
CONSTRUCCION 
PALACIO BAENA S.A. 

3.191.275.514 12/09/2023 180 DIAS ACTIVO 

VALOR TOTAL COMPROMETIDO COMPONENTE 
ADECUACIONES INTEGRALES EJECUCION $ 3.886.537.920 

COMPONENTE ESTUDIOS Y DISEÑO AMPLIACION JARDINES INFANTILES-ADECUACION SEDES  

N/A SUPERINTENDENCIA DE 
NOTARIADO Y REGISTRO 38.400 29/08/2023 N/A EJECUTADO 

N/A ANGELA MARIA 
RESTREPO URIBE 758.215 21/09/2023 N/A EJECUTADO 

N/A 

CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL 
DEL CENTRO DE 
ANTIOQUIA 

3.298.056 7/09/2023 N/A EJECUTADO 
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N/A MARCO ANTONIO 
JARAMILLO OSPINA $ 1.374.266 16/08/2023 N/A EJECUTADO 

N/A AREA METROPOLITANA 
DEL VALLE DE ABURRA $ 3.071.690 10/11/2023 N/A EJECUTADO 

N/A AREA METROPOLITANA 
DEL VALLE DE ABURRA $ 3.071.690 27/11/2023 N/A EJECUTADO 

N/A AREA METROPOLITANA 
DEL VALLE DE ABURRA $ 4.233.638 11/12/2023 N/A EJECUTADO 

N/A EL COLOMBIANO S.A. Y 
CIA. S.C.A. $ 62.919 27/12/2023 N/A EJECUTADO 

C-7-2023 SIS ORGANIZATION SAS $ 14.719.699 6/12/2023 N/A ACTIVO 

C-130-2023 ICCONO S.A.S $ 3.264.771 5/12/2023 N/A ACTIVO 

N/A MARCO ANTONIO 
JARAMILLO OSPINA $ 3.791.078 15/02/2024 N/A EJECUTADO 

N/A EL COLOMBIANO S.A. Y 
CIA. S.C.A. $ 62.367 16/02/2024 N/A EJECUTADO 

N/A ANGELA MARIA 
RESTREPO URIBE $ 686.266 23/02/2024 N/A EJECUTADO 

N/A ANGELA MARIA 
RESTREPO URIBE $ 2.103.497 4/03/2024 N/A EJECUTADO 

N/A MARCO ANTONIO 
JARAMILLO OSPINA $ 5.042.899 3/04/2024 N/A EJECUTADO 

N/A ANGELA MARIA 
RESTREPO URIBE $ 3.460.417 12/04/2024 N/A EJECUTADO 

N/A WILMAR ADOLFO SERNA 
MONTOYA $ 467.101 30/05/2024 N/A EJECUTADO 

N/A SUPERINTENDENCIA DE 
NOTARIADO Y REGISTRO $ 41.800 16/08/2024 N/A EJECUTADO 

N/A 

CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL 
DEL CENTRO DE 
ANTIOQUIA 

$ 1.620.032 22/08/2024 N/A EJECUTADO 

N/A ANGELA MARIA 
RESTREPO URIBE $ 110.191.534 9/09/2024 N/A EJECUTADO 

N/A MARCO ANTONIO 
JARAMILLO OSPINA $ 1.848.091 23/09/2024 N/A EJECUTADO 

N/A 

CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL 
DEL CENTRO DE 
ANTIOQUIA 

$ 3.298.056 10/09/2024 N/A EJECUTADO 
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VALOR TOTAL COMPROMETIDOESTUDIOS Y 
DISEÑO AMPLIACION JARDINES INFANTILES-

ADECUACION SEDES  
$ 166.506.482 

COMPONENTE ADECUACIONES INTEGRALES EJECUCION  

C-229-2022 GUSTAVO ADOLFO 
MUñOZ BETANCUR $ 2.567.182.240 1/03/2023 180 DIAS ACTIVO 

C-42-2022 TECNOLOGOS 
ASOCIADOS S.A.S. $ 307.316.569 1/03/2023 180 DIAS ACTIVO 

OC-19-2023 ALFA Y OMEGA 
INGENIEROS S.A.S. $ 396.066.110 7/09/2023 180 DAIS ACTIVO 

C-325-2023 
INGENIERIA Y 
CONSTRUCCION 
PALACIO BAENA S.A. 

$ 1.346.010.317 12/09/2023 180 DIAS ACTIVO 

N/A SUPERINTENDENCIA DE 
NOTARIADO Y REGISTRO $ 38.400 16/08/2023 N/A ACTIVO 

N/A ANGELA MARIA 
RESTREPO URIBE $ 687.133 16/08/2023 N/A ACTIVO 

N/A MARCO ANTONIO 
JARAMILLO OSPINA $ 1.374.266 16/08/2023 N/A ACTIVO 

C-156-2024 CONSORCIO EDUCATIVO 
16 2.720.829.533 6/06/2024 90 DIAS  ACTIVO 

C-168-2024 SAFRID INGENIERIA SAS 4.649.078.074 14/06/2024 120 DIAS  ACTIVO 

C-158-2024 TOTALL INC SAS BIC 571.822.745 6/06/2024 105 DIAS  ACTIVO 

C-172-2024 FERNANDO JOSE 
SANCHEZ PARDO $ 922.582.374 19/06/2024 135 DIAS ACTIVO 

N/A EL COLOMBIANO S.A. Y 
CIA. S.C.A. $ 59.607 12/08/2024 N/A EJECUTADO 

C-435-2024 FASOR PLUS S A S $ 31.738.678 27/11/2024 12 DIAS ACTIVO 

C-467 DE 2024  PAECIA S.A.S. $ 8.471.910.907 5/11/2024 180 DIAS  ACTIVO 

C509-2024 CONSORCIO AIM - 
INTERVE 012 $ 1.111.980.949 26/11/2024 195 DIAS ACTIVO 

VALOR TOTALADECUACIONES INTEGRALES  
EJECUCION  $ 23.098.677.902 

 
2.3 Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes    adquiridos 
en el contrato y que son objeto de marcación: 

  
Durante la ejecución del contrato No. 4600096269 de 2022 del mes de junio de 2025 no se 
evidencio bienes adquiridos para su respectiva marcación y control de inventarios. 
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2.4 Informe de las modificaciones realizadas al contrato No. 4600096269: 
  

Solicitud de modificación número 1, según acta del comité Nº26 del 10 de agosto del 2023 
en la cual se hace necesario hacer cambios en el Anexo Técnico. 

  

ÍTEM 2023 – INICIAL 
PPTO ACTUALIZADO 

2023 
COMPONENTE 1 11.707.333.825 $ 10.804.482.749 
COMPONENTE 2 4.434.411.357 $ 3.972.588.573 
COMPONENTE 3 3.763.524.001 $ 10.528.233.608 

GESTIÓN PREDIAL 11.698.034.045 $ 5.987.771.277 
HONORARIOS 8% 1.592.421.535 $ 2.024.424.394 
HONORARIOS 3% 350.941.021 $ 179.633.138 

POLIZA 37.222.292 $ 37.222.292 
IVA 19% 369.238.886 $ 418.770.931 

GMF 135.812.508 $ 135.812.508 
GFM RENDT 44.818.128 $ 44.818.128 

TOTAL 34.133.757.598 $ 34.133.757.598 
  

Solicitud de modificación número 2, según acta del comité Nº35 del 30 de octubre del 
2023 en la cual se hace necesario modificar la cláusula cuarta: valor del contrato, 
en el sentido de reducir el valor del mismo en la suma de siete mil setecientos 
noventa y seis millones setecientos seis mil setecientos sesenta y ocho pesos m/l 
($ 7.796.706.768) para la vigencia 2023 como se relacionan a continuación: 

  

ÍTEM 
PPTO 2023 - 

MODIFICACIÓN 1 
REDUCCIÓN - 

MODIFICACIÓN 2 
PPTO ACTUALIZADO 

2023 
COMPONENTE 1 10.804.482.748 135.075.679 10.669.407.069 
COMPONENTE 2 3.972.588.573 - 3.972.588.573 
COMPONENTE 3 10.528.233.608 6.955.541.733 3.572.691.875 
GESTIÓN PREDIAL 5.987.771.277 - 5.987.771.277 
HONORARIOS 8% 2.024.424.394 567.249.393 1.457.175.001 
HONORARIOS 3% 179.633.138 - 179.633.138 
POLIZA 37.222.292 - 37.222.292 
IVA 19% 418.770.931 107.777.385 310.993.546 
GMF 135.812.508 31.062.578 104.749.931 
GFM RENDT 44.818.128 - 44.818.128 

TOTAL 34.133.757.597 7.796.706.768 26.337.050.830 
  

Solicitud de modificación número 3, ampliación n°1 por diez (10) meses, desde el 1 de enero 
de 2025 hasta el 30 de octubre, ambas fechas inclusive, adición n°1 al valor del contrato 
por un valor de tres mil millones m/l ($3.000.000.000), redistribución n°2 de los recursos 
entre los componentes por un valor de veintiocho mil cuatrocientos cincuenta y siete 
millones seiscientos cincuenta y ocho mil ochocientos setenta y un pesos m/l 
($28.457.658.871), modificar la ficha técnico – económica, modificar la cláusula cuarta, 
valor del contrato, modificar la cláusula quinta, forma de pago, modificar la cláusula octava 
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literal Q, obligaciones de las partes en el sentido de modificar la fecha de entrega de 
informes 

  

COMPONENTE 
TOTAL 

PRESUPUESTO 
2023 + 2024 

Redistribución 2- MODIFICACIÓN 3 
CON PREDIOS ADICIÓN 1 TOTAL CONTRATO 

DESPUÉS DE 
MODIFICACIONES 

PERSONAL-
COMPONENTE 1  $3.122.119.367  $393.998.769   $1.617.901.802  $5.134.019.938 

ESTUDIOS Y 
DISEÑOS - 
COMPONENTE 1 

 $1.985.707.704  $108.495.660   $280.535.180  $2.374.738.544 

EJECUCION-OBRA-
COMPONENTE 1  $26.154.112.525  $14.850.991.241   $553.567.233  $41.558.670.999 

EJECUCION-
INTERVENTORIA-
COMPONENTE 1 

 $3.133.056.447     $3.133.056.447 

SOCIAL-
COMPONENTE 1  $150.000.000  $40.656.720    $190.656.720 

APOYO LOGISTICO-
COMPONENTE 1  $1.043.930.670    $276.955.506  $1.320.886.176 

COMPRA DE 
PREDIOS   $21.330.656.474  -$12.925.717.102   $8.404.939.372 

GESTION COMPRA 
DE PREDIOS  $55.200     $55.200 

ESTUDIOS Y 
DISEÑOS - 
COMPONENTE 2 

 $108.495.660  -$108.495.660   

EJECUCION-OBRA-
COMPONENTE 2  $15.719.969.635  -$13.651.998.924   $2.067.970.711 

EJECUCION-
INTERVENTORIA-
COMPONENTE 2 

 $1.866.788.128     $1.866.788.128 

ESTUDIOS Y 
DISEÑOS-
COMPONENTE 3 

 $253.702.185     $253.702.185 

EJECUCION-OBRA-
COMPONENTE 3  $12.859.363.689  $10.589.841.239    $23.449.204.928 

EJECUCION-
INTERVENTORIA-
COMPONENTE 3 

 $1.510.800.000     $1.510.800.000 

HONORARIOS EDU 
GERENCIA 8% + IVA  $6.464.845.980  $2.473.675.241 -$1.309.999.084  $259.796.965  $7.888.319.102 

HONORARIOS EDU 
COMPRA PREDIOS 
3% + IVA 

 $761.506.407  -$461.448.101   $300.058.306 

POLIZAS  $50.000.000     $50.000.000 

GMF   $386.060.439    $10.915.839  $396.976.278 

GMF 
RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS  

 $44.818.128    $327.475  $45.145.603 

TOTAL  $96.945.988.638  $28.457.658.871 -$28.457.658.871  $3.000.000.000  $99.945.988.638 

Solicitud de modificación número 4, adición por veinticinco mil novecientos veintiséis 
millones sesenta y ocho mil diecisiete pesos m.l. ($25.926.068.017), ampliación por tres (3) 
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meses, contados a partir del día 30 de octubre del 2025 hasta el día 31 enero del 2026 y 
otrosí para modificar la ficha técnico – económica, modificar la cláusula cuarta, valor del 
contrato, modificar la cláusula quinta y forma de pago. 
  

COMPONENTE TOTAL CI 96269   Adición 2 
TOTAL CI 96269 
DESPUÉS DE LA 
MODIFICACIÓN 4 

PERSONAL-COMPONENTE 1 
 $  5.134.019.938   $  2.393.128.205   $  7.527.148.143  

ESTUDIOS Y DISEÑOS - COMPONENTE 1 
 $  2.374.738.544   $  2.509.285.609   $  4.884.024.153  

EJECUCIÓN-OBRA-COMPONENTE 1 
 $  41.558.670.999  

 $  
17.540.450.692   $  59.099.121.691  

EJECUCIÓN-INTERVENTORÍA-COMPONENTE 1 
 $  3.133.056.447     $  3.133.056.447  

SOCIAL-COMPONENTE 1 
 $  190.656.720   $  686.950.000   $  877.606.720  

APOYO LOGÍSTICO-COMPONENTE 1 
 $  1.320.886.176   $  438.933.712   $  1.759.819.888  

COMPRA DE PREDIOS  
 $  8.404.939.372     $  8.404.939.372  

GESTIÓN COMPRA DE PREDIOS 
 $  55.200     $  55.200  

ESTUDIOS Y DISEÑOS - COMPONENTE 2 
      

EJECUCIÓN-OBRA-COMPONENTE 2 
 $  2.067.970.711     $  2.067.970.711  

EJECUCIÓN-INTERVENTORÍA-COMPONENTE 2 
 $  1.866.788.128     $  1.866.788.128  

ESTUDIOS Y DISEÑOS-COMPONENTE 3 
 $  253.702.185     $  253.702.185  

EJECUCIÓN-OBRA-COMPONENTE 3 
 $  23.449.204.928     $  23.449.204.928  

EJECUCIÓN-INTERVENTORÍA-COMPONENTE 3 
 $  1.510.800.000     $  1.510.800.000  

HONORARIOS EDU GERENCIA 8% + IVA  $  7.888.319.102   $  2.243.744.830   $  10.132.063.932  

HONORARIOS EDU COMPRA PREDIOS 3% + IVA  $  300.058.306     $  300.058.306  

PÓLIZAS  $  50.000.000     $  50.000.000  

GMF   $  396.976.278   $  103.249.972   $  500.226.250  

GMF RENDIMIENTOS FINANCIEROS   $  45.145.603   $  10.324.997   $   55.470.600  

TOTAL  $ 99.945.988.638   $25.926.068.017  $ 125.872.056.655  
  
Solicitud de modificación número 5, adición n°3. Por tres mil trescientos treinta y cinco 
millones ciento cuarenta mil cuatrocientos seis pesos m.l. ($3.335.140.406), otrosí n°3 para 
modificar la ficha técnico – económica, modificar la cláusula cuarta, valor del contrato y 
modificar la cláusula quinta, forma de pago. 
  

COMPONENTE TOTAL CI 96269  Adición 2 Adicion 3 
TOTAL CI 96269 
DESPUÉS DE LA 
MODIFICACIÓN 5 

PERSONAL-
COMPONENTE 1 

 $              
5.134.019.938  $ 2.393.128.205  $                               -   

 $                   
7.527.148.143  

ESTUDIOS Y 
DISEÑOS - 
COMPONENTE 1 

 $              
2.374.738.544  $ 2.509.285.609 

 $                 
474.757.183  

 $                   
5.358.781.336  

EJECUCIÓN-OBRA-
COMPONENTE 1 

 $            
41.558.670.999  $ 17.540.450.692   

 $                 
59.099.121.691  
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EJECUCIÓN-
INTERVENTORÍA-
COMPONENTE 1 

 $              
3.133.056.447     $                               -   

 $                   
3.133.056.447  

SOCIAL-
COMPONENTE 1 

 $                 
190.656.720   $  686.950.000   $                               -   

 $                     
877.606.720  

APOYO LOGÍSTICO-
COMPONENTE 1 

 $              
1.320.886.176   $  438.933.712   $                               -   

 $                   
1.759.819.888  

COMPRA DE 
PREDIOS  

 $              
8.404.939.372     $                               -   

 $                   
8.404.939.372  

GESTIÓN COMPRA 
DE PREDIOS  $                        55.200     $                               -   

 $                             
55.200  

ESTUDIOS Y 
DISEÑOS - 
COMPONENTE 2  $                               -       $                               -    $                                   -    
EJECUCIÓN-OBRA-
COMPONENTE 2 

 $              
2.067.970.711     $                               -   

 $                   
2.067.970.711  

EJECUCIÓN-
INTERVENTORÍA-
COMPONENTE 2 

 $              
1.866.788.128     $                               -   

 $                   
1.866.788.128  

ESTUDIOS Y 
DISEÑOS-
COMPONENTE 3 

 $                 
253.702.185     $                               -   

 $                     
253.702.185  

EJECUCIÓN-OBRA-
COMPONENTE 3 

 $            
23.449.204.928    

 $              
2.557.136.602  

 $                 
26.006.341.530  

EJECUCIÓN-
INTERVENTORÍA-
COMPONENTE 3 

 $              
1.510.800.000     $                               -   

 $                   
1.510.800.000  

HONORARIOS EDU 
GERENCIA 8% + IVA 

 $              
7.888.319.102  $  2.243.744.830 

 $                 
288.636.289  

 $                 
10.420.700.221  

HONORARIOS EDU 
COMPRA PREDIOS 
3% + IVA 

 $                 
300.058.306      

 $                     
300.058.306  

PÓLIZAS  $                  50.000.000     $                               -   
 $                       
50.000.000  

GMF  
 $                 
396.976.278   $  103.249.972  

 $                   
13.282.120  

 $                     
513.508.370  

GMF RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS   $                  45.145.603   $  10.324.997  

 $                    
1.328.212  

 $                       
56.798.812  

TOTAL 
 $             
99.945.988.638  $25.926.068.017 

 $              
3.335.140.406  

 $              
129.207.197.061 

  
Solicitud de modificación número 6, Adición n°4. Por DOCE MIL QUINIENTOS SESENTA 
Y UN MILLONES NOVECIENTOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M.L. 
($12.561.900.678). Ampliación n°3 por 10 meses, desde el 1 de febrero hasta el 30 de 
noviembre de 2026, ambas fechas inclusive. Otrosí n°4: modificar la ficha técnico – 
económica. Modificar la cláusula cuarta, valor del contrato. Modificar la cláusula quinta, 
forma de pago 

  
2.5 Relación de las ausencias temporales o definitivas y reasignaciones de 
supervisión: 

  
Durante los meses del presente informe, se cuenta con los siguientes cambios el personal 
de supervisión y apoyo asignado para la supervisión y desarrollo del Contrato 
Interadministrativo por parte de la UAEBC. 
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El 14 de diciembre de 2023 se modifica la Designación de supervisión unipersonal con 
apoyos de la siguiente manera: 

  

  
  
El 19 de enero de 2024 se hizo la modificación de la vigilancia de la ejecución del presente 
contrato, mediante acta No. 2 del día 11 de enero del año 2024, en razón de lo anterior, se 
cambia el supervisor del contrato por Laura Victoria Gómez Naranjo. 
  
El 26 de febrero de 2024 se modifica la Designación de supervisión unipersonal con apoyos 
de la siguiente manera: 
  

  
 

 
 
2.6 Informe de la materialización de riesgos y su mitigación  
  
Durante la ejecución del contrato No. 4600096269 de 2022 en el mes de junio del año 2025 
según la matriz de riesgos establecida y la descripción de los mismos en el documento del 
contrato no se evidencia ninguna materialización y en la descripción no aparece ningún tipo 
de riesgos para la realización de los informes de supervisión desde lo financiero y 
administrativo. 
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2.7 Evaluación al contratista 
 

 
 
Durante el desarrollo del contrato No. 4600096269 de 2022, para el periodo del mes de 
junio 2025, se le realiza evaluación al contratista con una calificación del 71.60 % 
 
2.8 Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de control o por la 

Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados. 
  

El contrato No. 4600096269 de 2022 celebrado con la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) 
se informó mediante oficio No. E 202300003150 radicado en el Distrito No. 202310293278 
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del 5 de septiembre de 2023 que se dio inicio a la auditoria “Cumplimiento Gestión 
Contractual Unidad Buen Comienzo” para la vigencia 2022 con corte a junio 2023 y se 
generaron hallazgos en el mes de diciembre de 2023, por lo cual la UAEBC realizó un Plan 
de Mejoramiento Único con las acciones correctivas para subsanar y corregir las causas 
que dieron origen a los hallazgos identificados por la Contraloría Distrital de Medellín. 
  

ENTE 
AUDITOR 

TIPO DE 
AUDITORIA  

TIPO DE 
HALLAZGO  

DESCRIPCIÓN DEL 
HALLAZGO 

ACCIÓN 
DE 

MEJORA  

PROPUESTA DE 
ACCIONES DE 

MEJORA CONTINUA 

CONTRALORÍA  

Auditoria de 
cumplimiento 

gestión 
contractual 

Unidad 
Administrativa 
Especial Buen 

Comienzo 
Distrito Especial 

de Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación de 

Medellín 

Con Incidencia 
Administrativa, 

Fiscal y 
Disciplinaria  

 "Doble reconocimiento 
de actividades 

contempladas en la 
administración y en las 
actas de obra por falta 
de control y debilidades 

en la Supervisión 
   

 Contrato 4600096269  
EDU, cuyo objeto es: 

"Contrato 
interadministrativo de  

mandato sin 
representación de 

gerencia integral para el 
fortalecimiento de la  

infraestructura física en 
atención a la primera 
infancia de Medellín", 

   
 "contrato 3306 - 41 de 
2022, el cual se derivó 

del convenio  
interadministrativo 

señalado, que en las 
actas de obra de la 1 a 
la 6 del contratista  que 

ejecutó la obra 
(Consorcio 

Infraestructura G&R), en 
el Centro Infantil 
PARQUE  LOS 

DESEOS 
  se pagaron los 

conceptos de Póliza por  
$8.951.781, Gestión 

social o comunicaciones 
$17.260.000, 

Seguridady salud en el  
trabajo por $20.273.635, 
Seguridad y salud en el 
trabajo por $22.499.260 

y  
Protocolo de 

Bioseguridad en obra 
SARS COVID 19 por 
$1.739.696, para un 

total  de 
$70.724.371,50, pagos 
que no son aplicables 

Establecer y 
socializar 

con la 
interventoría 

y los 
contratistas 
puntos de 

control 
previos a 
los pagos 

que 
prevengan 
una nueva 
ocurrencia 

del hallazgo 

Plan estrategíco de 
mejora de la ruta 

contractual y 
supervisón, en esa ruta 

de debe de incluir 
temas presupuestales, 

que implique por 
ejemplo:  

*Capacitaciones en 3 
sentidos: las que otorga 

el secop, las que da 
suministro y las que da 

UAEBC.  
*Tips y recordatorios por 
parte de la Directora a 
los responsables de los 

procesos 
  * Comité de 

supervisión, para revisar 
dificultades conjuntas y 
estado de los contratos.   

* Seguimiento 
presupuestal a los 

contratos 
  * Apoyo a  la 
supervisión. 



 
  

Cód. FO-GECO-006 
Formato 

FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión 
y/o Interventoría 

 
        

Versión 16 

  
 

Página 88 de 106 
__________________________________________________________________________ 

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144 

www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

para las mismas dichos 
valores  deben ser 

asumidos dentro del 
porcentaje de 

administración (A) como 
se tiene  estipulado en 

la ficha técnica" 

CONTRALORÍA  

Auditoria de 
cumplimiento 

gestión 
contractual 

Unidad 
Administrativa 
Especial Buen 

Comienzo 
Distrito Especial 

de Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación de 

Medellín 

Con Incidencia 
Administrativa, 

Fiscal y 
Disciplinaria  

"Doble reconocimiento 
de actividades 

contempladas en la 
administración y en las 
actas de obra por falta 
de control y debilidades 

en la Supervisión 
   

 Contrato 4600096269 
EDU, cuyo objeto es: 

"Contrato 
interadministrativo de  

mandato sin 
representación de 

gerencia integral para el 
fortalecimiento de la  

infraestructura física en 
atención a la primera 
infancia de Medellín" 

   
 contrato 3302-229 del 
2022, el cual se derivó 

del  convenio 
interadministrativo 

señalado, que en el 
Jardín Infantil MAMA 

CHILA, se pagó el 
concepto de Póliza por  
$4.765.849, toda vez 

que fueron pagados en 
el ítem (A) de 

administración, como se  
tiene estipulado en la 

ficha técnica.  

Establecer y 
socializar 

con la 
interventoría 

y los 
contratistas 
puntos de 

control 
previos a 
los pagos 

que 
prevengan 
una nueva 
ocurrencia 

del hallazgo 

Plan estrategíco de 
mejora de la ruta 

contractual y 
supervisón, en esa ruta 

de debe de incluir 
temas presupuestales, 

que implique por 
ejemplo:  

*Capacitaciones en 3 
sentidos: las que otorga 

el secop, las que da 
suministro y las que da 

UAEBC.  
*Tips y recordatorios por 
parte de la Directora a 
los responsables de los 

procesos 
  * Comité de 

supervisión, para revisar 
dificultades conjuntas y 
estado de los contratos.   

* Seguimiento 
presupuestal a los 

contratos 
  * Apoyo a  la 
supervisión. 

  
Mediante la Actuación Especial de Fiscalización PQRSD 157 con Radicado E-20246001608 
– de 2024 Radicado Interno 202410150753, el 30 de abril se da respuesta a la solicitud 
realiza por Contraloría Distrital de Medellín y se generaron hallazgos en el mes de agosto 
de 2024, por lo cual la UAEBC realizó un Plan de Mejoramiento Único con las acciones 
correctivas para subsanar y corregir las causas que dieron origen a los hallazgos 
identificados por la Contraloría Distrital de Medellín. 
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Nº de 
Hallazgo por 

Vigencia 
Fiscal 
  (A) 

Nombre de la 
Auditoría 

  (B) 

Descripción del 
Hallazgo 

  (E)  

Hallazgo 
Administrativo 
Con Presunta 

Incidencia 
  (Lista 

desplegable) 
  (F)  

Análisis de 
Causas 

  (H) 

Acción de 
Mejoramiento/Correctiva 

  (J) 

CDM-2024-
008 

Actuación 
Especial de 
Fiscalización 

PQRSD 157 de 
2024 - Unidad 
Administrativa 

Buen Comienzo 
- Distrito 

Especial de 
Ciencia, 

Tecnología e 
Innovación de 

Medellín. 
Contrato 

4600096269, 
vigencia de 

2022 a 31 de 
mayo de 2024 

HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO 

No 1 CON 
PRESUNTA 
INCIDENCIA 

DISCIPLINARIA. 
Debilidades en la 

planeación 
Económica frente 
a la adquisición de 
los predios donde 

funcionaba la 
Funeraria la 
Esperanza. 

Con Incidencia 
Administrativa 
y Disciplinaria  

Falta de 
planeación para 
la compra de los 
predios, teniendo 
en cuenta que los 

mismos no 
cumplían con el 

POT idoneo para 
el desarrollo de 
un jardin infantil.  
Falta de análisis 
jurídico toda vez 

que  los 
inmuebles se 

encuentran en un 
plan parcial que 

obliga al distrito a 
realizar 

cualquiera de las 
siguientes 3 

actividades para 
poder desarrollar 
el jardin infantil a: 

1. modificar el 
plan parcial 

mediante decreto 
distrital o 2. 

desarrollar la 
unidad de 
actuación 

urbanistica que 
comprende media 

manzana o 3. 
adquirir la unidad 

de actuación. 

1.1. Socializar con el 
equipo de infraestructura 
de la UAE Buen Comienzo, 
las buenas prácticas para 
la selección de predios 
donde se pretendan 
desarrollar proyectos de 
infraestructura para la 
atención de Primera 
Infancia. 

1.2.  Implementar una lista 
de chequeo que permita la 
verificación de 
cumplimiento de 
normatividad técnica, 
administrativa y financiera 
previo al inicio de 
proyectos de 
infraestructura. 

CDM-2024-
009 

Actuación 
Especial de 
Fiscalización 

PQRSD 157 de 
2024 - Unidad 
Administrativa 

Buen Comienzo 
- Distrito 

Especial de 
Ciencia, 

HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO 

No 2 CON 
PRESUNTA 
INCIDENCIA 

DISCIPLINARIA. 
Debilidades en la 

fase de planeación 
por parte de la 
EDU previa a la 

Con Incidencia 
Administrativa 
y Disciplinaria  

Falta de 
planeación  al 
momento de 

contratar la obra 
civil, toda vez que 
no correspondia a 

cambios 
ornamentales y/o 

adecuaciones 
locativas, sino 

2.1.Socializar con el 
equipo de infraestructura 
de la UAE BC la 
normatividad vigente 
respecto a los trámites 
previos a la realización de 
cualquier modificación 
espacial y/o cambio de uso 
para los inmuebles de la 
UAEBC. 
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Tecnología e 
Innovación de 

Medellín. 
Contrato 

4600096269, 
vigencia de 

2022 a 31 de 
mayo de 2024 

realización del 
contrato para la 

intervención en el 
proyecto Santa 

Eufrasia. Contrato 
de obra 3302-325 

y contrato de 
interventoría 3306-

19, del 2023 

modificaciones 
espaciales y 

cambio de uso.  
 

Ademas, teniendo 
en cuenta la 

antiguedad del 
inmuble y el 

cambio de uso, 
se hace 

necesario un 
estudio de 

vulnerabilidad, el 
cual no se hizo 

previo a la 
contratación de 

obra. 

2.2  Implementar una lista 
de chequeo que permita la 
verificación de 
cumplimiento de 
normatividad técnica, 
administrativa y financiera 
previo al inicio de 
proyectos de 
infraestructura. 

 
 

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE: 
 
3.1 Relación de la Imputación del gasto  
  

Fondos  Centro 
Gestor  

Posición 
Presupuestal 

(Pospre)  
Proyecto  CDP  

Solicitud de 
Pedido 

(Solpedido)  

Registro 
Presupuestal 

(Pedido)   

110070123  71400000  2320103001  200391  4100000863  50094681  4800014188   

110000224  71400000  2320202005  200391  4100000891  50098418  4800014879   

110000224  71400000  2320201003  200391  4100000891  50098418  4800014879   

110000224  71400000  2320202008  200391  4100000891  50098418  4800014879   

110000224  71400000  2320202005  200391  4100000896  50099142  4800015121   

110000224  71400000  2320202005  200391  4000117728  50099142  4800015122   

110000224  71400000  2320202008  200391  4000117728  50099142  4800015122   

110000224  71400000  2320202005  200391  4000118353  50099683  4800015254   

110000224  71400000  2320202008  200391  4000118353  50099683  4800015254   

110000224  71400000  2320202005  240019  4000118349  50099683  4800015256   

110000224  71400000  2320202008  240019  4000118349  50099683  4800015256   

110090124  71400000  2320202005  200391  4000119222  50100417  4800015430   

110000124  71400000  2320202005  200391  4000119222  50100417  4800015430   

110090124  71400000  2320202008  200391  4000119222  50100417  4800015430   

110000124  71400000  2320202008  200391  4000119222  50100417  4800015430   
110000125 71400000  2320101001020703 250011 4000121282  50101851  4800015795 

110000125 71400000  2320101001020708 250012 4000121282  50101851  4800015795 

110000125 71400000  2320101001020750 250012 4000121282  50101851  4800015795 

110000125 71400000  2320101001020760 250012 4000121282  50101851  4800015795 
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110000125 71400000  232020200808 250012 4000121282  50101851  4800015795 

110000125 71400000  232020200850 250012 4000121282  50101851  4800015795 

110000125 71400000  232020200860 250012 4000121282  50101851  4800015795 

110000125 71400000  232020200803 250011 4000121282  50101851  4800015795 

110000125 71400000  2320202008 240151 4000121282  50101851  4800015795 

110000125 71400000  232020200860 250012 4000121282  50101851  4800015795 

110000225 71400000  2320101001020 7 240151 4000121282  50101851 4800015795 

 
Consolidado de reservas o cambios presupuestales: 
  
Se solicitó la constitución de reservas presupuestal por valor de $429.555.826 con recursos 
destinados para la ejecución del contrato 4600096269 de 2022, celebrado entre el Distrito 
Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín – Unidad Administrativa Especial 
Buen Comienzo y La Empresa de Desarrollo Urbano Edu, misma que se aprobó a través 
de la resolución de reservas 202450002251-SHP R 714 de enero 24 de 2024, por medio 
de la cual se constituye reservas presupuestales excepcionales 2023 correspondientes a 
Gerencia Buen Comienzo, previa incorporación al presupuesto General del Distrito de 
Medellín 2024 
  

Fondos 
Centro 
Gestor 

Posición 
Presupuestal 

(Pospre) 
Proyecto CDP 

Solicitud de 
Pedido 

(Solpedido) 

Registro 
Presupuestal 

(Pedido) 

160070123 71400000 2320103001 200391 4100000863 50094681 4800014188 

  
  
3.2 Relación de los pagos realizados por parte de la Unidad Administrativa Especial Buen 
Comienzo. 
  

Registro 
Presupuestal 
(Nº Pedido)  

Nº Factura  
Fecha de 

Contabilización  

Nº Recibo a 
Satisfacción 
(Documento 
de Material)  

Valor Facturado 
(Valor Recibido)   

4800014188 

PT. 03-8228 2/03/2023 5000698082 $ 1.396.297.244 

PT. 03-8228 2/03/2023 5000698082 $ 3.952.208.419 

FA1098 6/03/2023 5000698235 $ 1.518.245.859 

FA1098 24/04/2023 5000702459 $ 1.654.929.167 

FA1098 24/04/2023 5000702459 $ 1.996.951.917 

FA1098 24/04/2023 5000702459 $ 1.955.256.502 

FA1098 24/04/2023 5000702459 $ 2.555.911.175 

PT. 03-8265 25/04/2023 5000702517 $ 3.952.208.419 



 
  

Cód. FO-GECO-006 
Formato 

FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión 
y/o Interventoría 

 
        

Versión 16 

  
 

Página 92 de 106 
__________________________________________________________________________ 

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144 

www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

FA1189 29/12/2023 5000726635 $ 2.606.935.891 

FA1189 29/12/2023 5000726635 $ 300.327.336 

FA1189 29/12/2023 5000726635 $ 3.952.208.419 

FA1189 29/12/2023 5000726635 $ 66.014.656 

4800015254 
PT.03-8862 19/09/2024 5000740966 $ 655.921.086 

PT.03-8862 19/09/2024 5000740964 $ 7.046.349.841 

4800014879 
PT.03-8862 19/09/2024 5000740960 $ 9.074.496.346 

038862 19/09/2024 5000740881 $ 9.074.496.346 

4800015256 FA1189 22/10/2024 5000743877 $ 9.589.623.505 

4800015254 
PT.03-8902 22/10/2024 5000743829 $ 4.164.958.677 

PT.03-8903 22/10/2024 5000743865 $ 2.225.470.078 

4800015122 PT.03-8903 22/10/2024 5000743879 $ 722.346.823 

4800014879 

PT.03-8903 22/10/2024 5000743878 $ 5.148.992.692 

PT.03-8902 22/10/2024 5000743828 $ 1.000.000.000 

PT.03-8902 22/10/2024 5000743827 $ 5.148.992.692 

PT.03-8903 22/10/2024 5000743868 $ 1.702.014.617 

PT.03-8902 22/10/2024 5000743826 $ 9.074.496.346 

4800014188 FA1457 19/11/2024 5000746009 $ 81.632.787 

4800015122 PT.03-8956 6/12/2024 5000749108 $ 777.396.388 

 4800015121  
PT.03-8956 6/12/2024 5000749107 $ 103.016.199 

PT.03-8956 6/12/2024 5000749107 $ 504.848.741 

4800014879 

PT.03-8956 6/12/2024 5000749097 $ 1.609.183.904 

PT.03-8956 6/12/2024 5000749317 $ 1.000.000.000 

PT.03-8956 6/12/2024 5000749317 $ 1.000.000.000 

PT.03-8956 6/12/2024 5000749102 $ 7.204.591.952 

PT.03-8956 6/12/2024 5000749097 $ 3.925.503.655 

PT.03-8956 6/12/2024 5000749317 $ 1.223.489.037 

PT.03-8955 6/12/2024 5000749065 $ 2.740.203.035 

PT.03-8956 6/12/2024 5000749317 $ 6.334.293.311 

4800014188 
FA1485 11/12/2024 5000750891 $ 210.912.396 

FA1485 11/12/2024 5000750891 $ 137.010.643 

4800015430 
PT.03-8977 17/12/2024 5000753128 $ 61.710.134 

PT.03-8977 17/12/2024 5000753127 $ 226.926.155 

4800015254 PT.03-8977 17/12/2024 5000753120 $ 1.330.812.673 

4800015122 
PT.03-8977 17/12/2024 5000753119 $ 1 

PT.03-8977 17/12/2024 5000753119 $ 892.391.848 
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4800014879 

PT.03-8977 17/12/2024 5000753118 $ 1.782.727.958 

PT.03-8977 17/12/2024 5000753118 $ 1.253.763.759 

PT.03-8977 17/12/2024 5000753118 $ 528.964.200 

PT.03-8977 17/12/2024 5000753118 $ 1.782.727.958 

4800015430 
PT.03-8976 18/12/2024 5000753184 $ 1.174.433.583 

PT.03-8976 18/12/2024 5000753198 $ 1.872.070.534 

4800015256 PT.03-8975 18/12/2024 5000753176 $ 912.932.157 

4800015795 

PT. 03-9263 18/06/2025 5000763745 $ 64.148.688 

PT. 03-9263 18/06/2025 5000763745 $ 295.706.377 

PT. 03-9263 18/06/2025 5000763745 $ 159.264.425 

PT. 03-9263 18/06/2025 5000763745 $ 304.393.377 

PT. 03-9260 18/06/2025 5000763740 $ 2.899.536.178 

PT. 03-9261 18/06/2025 5000763741 $ 1.408.796.333 

PT. 03-9262 18/06/2025 5000763744 $ 2.692.555.300 

PT. 03-9259 18/06/2025 5000763738 $ 337.500.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:   

 
Contrato  Pedido  

Grupo 
de 

compras  
Denominación 

GrpComp  Proyecto  Nombre 
Proyecto  

Valor proyecto-
pedido 

Valor Facturado 
proyecto-

pedido  

Saldo  
proyecto-

pedido 
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4600096269  

4800014188  

243  
Buen 

Comienzo  
200391  

Fortalecimiento 
de ambientes 
asociados a la 
atención de la 
primera 
infancia 
Medellín  

$ 
26.337.050.830 

$ 
26.337.050.829 

$ 1 

4800015122  
$ 

2.392.135.060 
$ 

2.392.135.060 
$ 0 

4800015121  $ 607.864.940 $ 607.864.940 $ 0 

4800014879  
$ 

70.608.937.808 
$ 

70.608.937.808 
$ 0 

4800015254  
$ 

15.423.512.355 
$ 

15.423.512.355 
$ 0 

4800015256  207  Educación  240019  

 Construcción, 
mejoramiento y 
mantenimiento 
de la 
infraestructura 
educativa de la 

$ 
10.502.555.662 

$ 
10.502.555.662 

$ 0 
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ciudad 
Medellín  

4800015430  243  
Buen 

Comienzo  
200391  

Fortalecimiento 
de ambientes 
asociados a la 
atención de la 
primera 
infancia 
Medellín  

$ 
3.335.140.406 

$ 
3.335.140.406 

$ 0 

4800015795 243  
Buen 

Comienzo  
250012 

Construcción 
de jardines 
infantiles 
25pp99 
Medellín 

$ 
7.792.338.178 

$ 
7.792.338.178 

$ 0 

4800015795 243  
Buen 

Comienzo  
240151 

Fortalecimiento 
administrativo 
y de la 
infraestructura 
fisica para la 
atención de la 
primera 
infancia 
Medellín 

$ 
4.400.000.000 

$ 0 
$ 

4.400.000.000 

4800015795 243  
Buen 

Comienzo  
250011 

25pp03-
fortalecimiento 
de la atención 
integral a la 
primera 
infancia 
comuna 3 

$ 369.562.500 $ 369.562.500 $ 0 

 
 
 

 3.4 Resumen de la ejecución de los recursos: 
  

Valor del Contrato  $ 104.742.695.406 

Adiciones/Reducción  -$ 7.796.706.768 

Adición 01  $ 3.000.000.000 

Adición 02  $ 25.926.068.017 

Adición 03  $ 3.335.140.406 

Adición 04  $ 12.561.900.678 

Total valor del contrato con adición o 
reducción  

$ 141.769.097.739 

Total pagos realizados (Admón.+ Honorarios)  $ 137.369.097.738 

Porcentaje de ejecución financiera   97% 
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3.5 Relación de la ejecución de los recursos entregados para administración  

  
Para el mes de junio se presentaron ejecuciones presupuestales de los recursos 
entregados en administración por valor de $1.688.831.486 y un acumulado por valor de 
$34.574.321.952, según se relaciona a continuación: 
 

RECURSOS ENTREGADOS PARA ADMINISTRACION POR COMPONENTE 
 Fecha de Corte: JUNIO DE 2025 

COMPONENTE 
RECURSOS 

ENTREGADOS EN 
ADMINISTRACION 

COMPROMETIDO 
ACUMULADO AL 
MES DE JUNIO 

DEL 2025 

Ejecutado  
en Junio de 

2025 

Ejecucion 
Acumulada 

  al 30 de 
Junio de 2025 

Pendiente por 
Ejecución 

 PERSONAL 

             
141.769.097.739  

                
6.079.644.896  

              
339.305.996  

                  
4.815.723.901  

                
1.263.920.995  

APOYO LOGISTICO 
                  

1.108.767.952  
                  

43.601.619  
                    

827.989.321  
                    

280.778.631  
SOCIAL Y 
COMUNICACIONES 

                    
453.020.850  

                    
1.934.844  

                     
161.695.657  

                     
291.325.193  

 ESTUDIOS Y 
DISEÑOS 

                  
3.394.818.106  

                
30.005.567  

                
2.242.876.460  

                   
1.151.941.646  

EJECUCION 
               

85.358.588.183  
           

1.273.983.460  
              

20.590.553.915  
             

64.768.034.269  
COMPRA DE 
PREDIOS 

                
5.793.330.463    

                
5.770.427.988  

                     
22.902.475  

POLIZA 
                      

37.222.292    
                      

37.222.292  
                                        

-   
GRAVAMEN 
FINANCIERO 

                     
569.419.620    

                     
127.832.418  

                    
441.587.202  

TOTALES    141.769.097.739     102.794.812.362  
   

1.688.831.486  
    

34.574.321.952  
    

68.220.490.410 

 
3.6 Relación de los pagos de honorarios causados contra ejecución de los recursos 
entregados para administración.  

  
Para este periodo el subtotal de honorarios más IVA fue de $160.776.757 y el total de los 
honorarios después de todas las deducciones corresponden a $145.915.040, como se 
relaciona a continuación: 
 

HONORARIOS A PAGAR  
Fecha de Corte:  Junio 2025 

  JUNIO DE 2025 

Ejecución con honorarios del 8% $ 1.688.831.486 
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Ejecución  con honorarios del 3% $ 0 

Polizas y gravamen ejecutado $ 0 

Total ejecución del mes   $ 1.688.831.486 

Honorarios 8% $ 135.106.519 

Honorarios 3% $ 0 

IVA Honorarios 19% $ 25.670.239 

Subtotal honorarios  mas IVA $ 160.776.757 

Rte Fte 11% $ 14.861.717 

TOTAL HONORARIOS $ 145.915.040 

 
 

CONTROL DE HONORARIOS ENTREGADOS 

Recursos de Honorarios despues de IVA $ 2.771.645.018 

Recursos Entregados antes de IVA $ 2.329.113.461 

IVA Honorarios $ 442.531.557 

Mes Ejecuccion/Mes 
Total Honorarios 

Pagado 
 Antes de Rte 

Saldo Honorarios 
Entregados Despues 

de IVA 

Total Pagado 
 Despues de Rte 

ENERO $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

FEBRERO $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

MARZO  $ 571.447.283 
$ 54.401.781 

$ 2.717.243.237 
$ 49.373.045 

ABRIL $ 483.484.313 
$ 46.027.707 

$ 2.671.215.530 
$ 41.773.045 

MAYO $ 936.028.364 
$ 85.566.338 

$ 2.585.649.192 
$ 77.656.845 
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JUNIO $ 731.806.020 
$ 69.665.648 

$ 2.515.983.544 
$ 63.225.967 

JULIO $ 930.405.389 
$ 87.558.252 

$ 2.428.425.292 
$ 79.464.632 

AGOSTO $ 742.361.785 $ 70.278.274 $ 2.358.147.018 $ 63.781.963 

SEPTIEMBRE $ 1.518.233.493 $ 144.535.829 $ 2.213.611.189 $ 131.175.374 

OCTUBRE $ 1.062.153.587 
$ 100.756.229 $ 2.112.854.960 

$ 91.442.628 

NOVIEMBRE $ 1.126.129.728 
$ 105.617.227 $ 2.007.237.733 

$ 95.854.290 

DICIEMBRE $ 2.810.832.672 
$ 249.134.946 

$ 1.758.102.787 
$ 226.105.665 

ENERO DEL 2024 $ 5.356.344.109 
$ 200.016.741 

$ 1.558.086.046 
$ 181.527.799 

FEBRERO DE L2024 $ 963.111.288 
$ 91.688.195 

$ 1.466.397.851 
$ 83.212.815 

MARZO  DEL 2024 $ 1.467.387.479 
$ 137.551.298 

$ 1.328.846.553 
$ 124.836.472 

ABRIL  DEL 2024 $ 138.698.370 
$ 12.864.198 

$ 1.315.982.356 
$ 11.675.070 

MAYO  DEL  2024 $ 119.236.588 $ 10.770.677 $ 1.305.211.679 
$ 9.775.069 

JUNIO DEL  2024 $ 181.365.851 $ 17.266.029 $ 1.287.945.650 
$ 15.670.010 

JULIO DEL 2024 $ 562.899.719 $ 53.265.971 $ 1.234.679.679 $ 48.342.225 

AGOSTO DEL 2024 $ 660.854.065 $ 62.913.307 $ 1.171.766.372 $ 57.097.791 

SEPTIEMBRE DEL 
2024 $ 1.248.678.676 $ 102.754.521 $ 1.069.011.851 $ 93.256.204 

OCTUBRE DEL 2024 $ 1.426.205.270 $ 135.774.742 $ 933.237.109 $ 123.224.135 

NOVIEMBRE DEL 
2024 $ 1.681.759.405 $ 160.103.495 $ 773.133.614 $ 145.304.013 

DICIEMBRE DE 2024 $ 2.221.065.303 $ 210.546.541 $ 562.587.072 $ 191.084.256 

ENERO DE 2025 $ 1.652.927.116 $ 157.358.661 $ 405.228.411 $ 142.812.903 

FEBRERO DE 2025 $ 513.495.979 $ 48.884.817 $ 356.343.594 $ 44.366.053 

MARZO DE 2025 $ 1.435.826.803 $ 136.690.711 $ 219.652.883 $ 124.055.435 

ABRIL DE 2025 $ 984.716.105 $ 90.367.882 $ 129.285.000 $ 82.014.549 

MAYO DE 2025 $ 1.358.035.722 $ 129.285.001 $ 0 $ 117.334.286 

JUNIO DE 2025 $ 1.688.831.481 $ 160.776.757 -$ 160.776.757 $ 145.915.040 

Total $ 34.574.321.963 $ 2.932.421.775 -$ 160.776.757 $ 2.661.357.578 
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Nota: Con la aprobación del presente informe de supervisión se autoriza la legalización del 
valor de $ 160.776.757 que se encuentre en la cta. de ahorros 22018040883-3 y que 
corresponde a lo ejecutado del mes de JUNIO. 

  
3.7 Relación de los informes de ejecución de recursos: 
  
Informe ejecución de recursos entregados en administración correspondiente al mes de 
junio del año 2025. 
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3.8 Relación de los informes de reintegros financieros: 
  
Para el mes de junio de 2025 se presentaron solicitudes y causaciones de rendimientos 
financieros, como se muestra a continuación: 
 

Valor recursos a reintegrar en el periodo de recursos administrar $ 548.238.265 

Valor recursos a reintegrar en el periodo honorarios   $ 54.461.704 

 
 
3.9 Resumen de la ejecución de los recursos en administración y las diferentes acciones 
financieras y contables:  
 

Valor inicial de los recursos entregados en 
administración  

 $    97.151.543.264,00  

Valor inicial Honorarios por recursos entregados 
en administración  

 $      7.591.452.142,00  

Adiciones /Reducción   -$ 7.796.706.768 

Adición 01  $ 3.000.000.000 

Adición 02  $ 25.926.068.017 

Adición 03  $ 3.335.140.406 

Adición 03  $ 12.561.900.678 

Valor inicial más modificaciones de los recursos 
a administrar  

 $ 129.961.182.467,00  

Valor inicial más modificaciones de los 
honorarios   

 $    11.807.915.272,00  

Desembolsos realizados por recursos entregados en 
administración  

 $ 134.597.783.187,00  

Desembolsos realizados por honorarios   $      2.771.314.551,00  

Porcentaje de ejecución financiera  97% 
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3.10 Informe de ejecución acumulada: 
 

ÍTEM 

TOTAL 
PRESUPUESTO 

CON 
MODIFICACIONES 

2023-2024-2025 

Ejecución 
acumulada 

  

Pendiente por 
Ejecución 

% de 
ejecución  

 PERSONAL $ 9.054.954.608 $ 4.815.723.901 $ 4.239.230.707 53,18% 

APOYO LOGISTICO $ 2.031.289.961 $ 827.989.321 $ 1.203.300.640 40,76% 

SOCIAL Y 
COMUNICACIONES 

$ 877.606.720 $ 161.695.657 $ 715.911.063 18,42% 

 ESTUDIOS Y 
DISEÑOS 

$ 5.612.483.521 $ 2.242.876.460 $ 3.369.607.061 39,96% 

EJECUCION $ 103.304.515.673 $ 20.590.553.915 $ 82.713.961.759 19,93% 

COMPRA DE 
PREDIOS 

$ 8.404.994.572 $ 5.770.427.988 $ 2.634.566.584 68,65% 

HONORARIOS 8% $ 9.670.468.038 $ 2.291.107.140 $ 7.379.360.897 23,69% 

HONORARIOS 3% $ 252.149.838 $ 173.112.840 $ 79.036.998 68,65% 

POLIZA $ 50.000.000 $ 37.222.292 $ 12.777.708 74,44% 

IVA 19% $ 1.885.297.396 $ 468.201.796 $ 1.417.095.600 24,83% 

GMF $ 625.337.412 $ 127.832.418 $ 497.504.994 20,44% 

TOTAL $ 141.769.097.739 $ 37.506.743.728 $ 104.262.354.011 26,46% 

 
 
4. INFORME JURÍDICO: 
 
Durante el período de ejecución del presente informe no se conoce de reclamaciones ni 
controversias.  
 
A la fecha no se han dado procesos que hayan generado multas, sanciones, cláusula penal, 
declaración de la caducidad o incumplimiento. 
 
Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones: 
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Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza 
Tipo de 
Amparo 

Cobertura de la Póliza 

Fecha de 
Aprobación 

de la 
Garantía 

Valor 
Amparado 

      Desde Hasta     

Solidaria de 
Colombia 

520-47-
994000045968 

Calidad  30/12/2024  30/12/2026  06/01/2023 $1,275,836,857 

    Cumplimiento  30/12/2022  30/06/2025  06/01/2023 $1,275,836,857 

    

Pago de 
Salarios y 
Prestaciones 
Sociales, otros 

 30/12/2022  30/06/2025  06/01/2023 $1,275,836,857 

  

Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza 
Tipo de 
Amparo 

Cobertura de la Póliza 

Fecha de 
Aprobación 
de la 
Garantía 

Valor 
Amparado 

      Desde Hasta     

Solidaria de 
Colombia 

520-47-
994000021793 

Responsabilidad 
civil 
extracontractual 

 30/12/2022 30/12/2024  06/01/2023 $290.000.000 

 
Se presentan las pólizas ajustadas de acuerdo con la solicitud radicada bajo el N° 
202430029628 y de conformidad con la modificación N° 3, suscrita el 4 de julio de 2024. 
 

Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza 
Tipo de 
Amparo 

Cobertura de la Póliza Fecha de 
Aprobación 

de la 
Garantía 

Valor 
Amparado Desde Hasta 

Solidaria de 
Colombia 

520-47-
994000045968 

Calidad  30/12/2024  30/10/2027  16/08/2024 $1,637.675.481 

    Cumplimiento  30/12/2022  30/04/2026  16/08/2024 $1,637.675.481 

    

Pago de 
Salarios y 
Prestaciones 
Sociales, otros 

 30/12/2022  30/04/2026  16/08/2024 $1,637.675.481 
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Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza 
Tipo de 
Amparo 

Cobertura de la 
Póliza 

Fecha de 
Aprobación 

de la 
Garantía 

Valor 
Amparado 

Desde Hasta 

Solidaria de 
Colombia 

520-47-
994000021793 

Responsabilidad 
civil 
extracontractual 

 30/12/2022 30/10/2025  16/08/2024 $290.000.000 

 
Modificación 4: 
 

Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza 
Tipo de 
Amparo 

Cobertura de la Póliza Fecha de 
Aprobación 

de la 
Garantía 

Valor 
Amparado Desde Hasta 

Solidaria de 
Colombia 

520-47-
994000045968 

Calidad  30/12/2024  31/01/2028  17/10/2024 $2,086.424.447 

    Cumplimiento  30/12/2022  31/07/2026  17/10/2024 $2,086.424.447 

    

Pago de 
Salarios y 
Prestaciones 
Sociales, otros 

 30/12/2022  31/07/2026  17/10/2024 $2,086.424.447 

 

Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza 
Tipo de 
Amparo 

Cobertura de la 
Póliza 

Fecha de 
Aprobación 

de la 
Garantía 

Valor 
Amparado 

Desde Hasta 

Solidaria de 
Colombia 

520-47-
994000021793 

Responsabilidad 
civil 
extracontractual 

 30/12/2022 31/01/2026  17/10/2024 $290.000.000 

 
Modificación 5: 
 

Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza 
Tipo de 
Amparo 

Cobertura de la Póliza Fecha de 
Aprobación 

de la 
Garantía 

Valor 
Amparado Desde Hasta 

Solidaria de 
Colombia 

520-47-
994000045968 

Calidad  30/12/2024  31/01/2028  23/12/2024 $2,144.151.705 

    Cumplimiento  30/12/2022  31/07/2026  23/12/2024 $2,144.151.705 

    

Pago de 
Salarios y 
Prestaciones 
Sociales, otros 

 30/12/2022  31/07/2026  23/12/2024 $2,144.151.705 
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Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza 
Tipo de 
Amparo 

Cobertura de la 
Póliza 

Fecha de 
Aprobación 

de la 
Garantía 

Valor 
Amparado 

Desde Hasta 

Solidaria de 
Colombia 

520-47-
994000021793 

Responsabilidad 
civil 
extracontractual 

 31/01/2025 31/01/2026  17/10/2024 $355.875.000 

 
 
 
Modificación 6:  
 

Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza 
Tipo de 
Amparo 

Cobertura de la Póliza Fecha de 
Aprobación 

de la 
Garantía 

Valor 
Amparado Desde Hasta 

Solidaria de 
Colombia 

520-47-
994000045968 

Calidad  30/12/2022  31/07/2026  16/07/2025 
$2,361,583,05
4 

    Cumplimiento 30/12/2022  31/07/2026  16/07/2025 
$2,361,583,05
4 

    

Pago de 
Salarios y 
Prestaciones 
Sociales, otros 

 30/12/2024  31/08/2028 16/07/2025 
$2,361,583,05
4 

 

Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza 
Tipo de 
Amparo 

Cobertura de la 
Póliza 

Fecha de 
Aprobación 

de la 
Garantía 

Valor 
Amparado 

Desde Hasta 

Solidaria de 
Colombia 

520-74-
994000021793 

Responsabilidad 
civil 
extracontractual 

 31/11/2026 30/11/2026  16/07/2025 $355,875,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

Cód. FO-GECO-006 
Formato 

FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión 
y/o Interventoría 

 
        

Versión 16 

  
 

Página 106 de 106 
__________________________________________________________________________ 

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144 

www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

 
Otros Aspectos relevantes: 

 Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado 
en el contrato, para el mes de junio de 2025 se autoriza la legalización del valor de 
$ 160.776.757, por concepto de honorarios, que se encuentra en la cta. De ahorros 
22018040883-3 y que corresponde a lo ejecutado en dicho mes. 

 
Atentamente, 
 
 
 
LAURA VICTORIA GÓMEZ NARANJO  
Directora Técnica 
Supervisora 
Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo 
 

Elaboro: Reviso y Aprobó: 

 
Carolina Cataño Velásquez 

Apoyo técnico a la Supervisión 
Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo  

 

 
Zuleima Alejandra Cañola Uran 

Apoyo administrativo, financiero y contable a la 
Supervisión 

 
Jimena López Otálvaro 

Apoyo Social a la Supervisión 
Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo 

  

 
Jose David López 

Apoyo Jurídico a la Supervisión 
Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo  

 
 
 

Marlon Andrés Mesa Sierra 
Coordinador de Infraestructura 

Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo  

 


