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1. INTRODUCCIÓN 

 
Por medio del presente documento, el Consorcio Aerovías Flandes presenta el Informe de 
Avance mensual No. 19, correspondiente al mes de diciembre del año 2025, de la ejecución 
integral del Contrato de interventoría No. 23001322 H3 2023, cuyo objeto es “INTERVENTORÍA 
INTEGRAL PARA REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LA PISTA, CALLES DE RODAJE, 
FRANJAS DE SEGURIDAD, CANALES E INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA, 
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AYUDAS VISUALES AEROPUERTO SANTIAGO 
VILA DE FLANDES.”, el cual se relaciona con el contrato de obra No. 23001258 H4 2023 
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2. ANTECEDENTES DEL CONTRATO  

El Aeropuerto Santiago Vila, ubicado en el municipio de Flandes, Tolima, es un punto estratégico 
para la aviación civil en Colombia debido a su ubicación en el centro del país y su conexión con 
importantes municipios como Girardot y Ricaurte. Este aeropuerto cuenta con una pista clave 3C 
de 1.600 metros de longitud y 25 metros de ancho, calles de rodaje, plataforma, y servicios 
operativos que incluyen operaciones bajo reglas visuales (VFR) e instrumentales (IFR), servicio 
de tránsito aéreo (ATS), y categoría SEI 3 para extinción de incendios y salvamento. 
 
En cumplimiento con la normatividad vigente y los estándares internacionales establecidos en el 
RAC 14, se identificaron deficiencias en la infraestructura del lado aire del aeropuerto. Entre 
estas, destacan la configuración inadecuada de las franjas de seguridad y el distanciamiento 
insuficiente entre calles de rodaje para operaciones simultáneas. Estas condiciones limitan la 
capacidad operativa del aeropuerto y representan riesgos para la seguridad operacional. 
 
Para abordar estas problemáticas, se desarrollaron previamente los estudios y diseños bajo el 
contrato No. 2000109701 H3 de 2020, cuyo objetivo fue la rehabilitación y construcción del lado 
aire del aeropuerto. Dichos estudios identificaron necesidades urgentes como el mejoramiento 
de la pista, calles de rodaje, franjas de seguridad, canales de drenaje, y ayudas visuales.  
 
La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (Aerocivil) proyectó un proceso integral 
para garantizar la ejecución eficiente y segura de las obras necesarias. Este proyecto incluye 
actividades como: 
 

- Nivelación y ampliación de franjas de seguridad conforme a las normas OACI. 
- Rehabilitación estructural de la pista y calles de rodaje Alfa y Bravo. 
- Mejoramiento del sistema de drenaje para evitar inundaciones. 
- Instalación de ayudas visuales como luces PAPI, indicadores direccionales del viento, 

señalización en plataforma, entre otros. 
 
Adicionalmente, se contempla la construcción de plataformas de viraje en las cabeceras 02 y 20, 
así como obras complementarias que aseguren un adecuado manejo ambiental y social durante 
el desarrollo del proyecto. 
 
Este proyecto busca no solo cumplir con los estándares normativos sino también potenciar el 
impacto económico y turístico del departamento del Tolima mediante una infraestructura 
aeroportuaria más eficiente y segura. La interventoría integral será clave para garantizar el 
cumplimiento técnico, administrativo, ambiental y financiero durante todas las etapas del 
contrato. 
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3. DATOS GENERALES  

3.1. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA 

A continuación, se relacionan los datos generales de los contratos de obra e interventoría 

Tabla 1 Información Contratos Obra e Interventoría   

 CONTRATO DE OBRA CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

Contratista CONSORCIO GP FLANDES 
CONSORCIO AEROVÍAS DE 

FLANDES 

Objeto 

Realizar el mejoramiento de la Pista, 
Calles de Rodaje, Franjas de Seguridad, 
Canales e Infraestructura 
Complementaria, incluye suministro e 
instalación de Ayudas Visuales Ato de 
Flandes (VF). 

Realizar interventoría integral para 
realizar el mejoramiento de pista, calles 
de rodaje, franjas de seguridad, canales 
e infraestructura complementaria, 
incluye suministro e instalación de 
ayudas visuales ato de Flandes (VF). 

Contrato No 23001258 H4 DE 2023 23001322 H3 DE 2023 

Valor inicial $ 48.620.604.781,00 $ 4.387.634.000,00 

Plazo 
Preconstrucción 

4 MESES 4 MESES 

Plazo de 
Construcción 

15 MESES 15 MESES 

Plazo total 19 MESES 19 MESES 

Fecha de inicio 28 DE MAYO DEL 2024 28 DE MAYO DEL 2024 

Fecha de 
terminación 

31 DE DICIEMBRE DEL 2025 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 

Fuente: CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES, 2025 

 
3.2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA 

El aeropuerto “SANTIAGO VILA” se encuentra ubicado en el municipio de Flandes en el 
departamento del Tolima. Este municipio limita al norte con Girardot y Ricaurte (Cundinamarca), 
al sur con Espinal (Tolima), al este con Suárez (Tolima), al oeste con Espinal y Coello (Tolima). 
Se encuentra Localizado como punto de referencia en las Coordenadas ARP: N 04° 16’ 31,25” 
– W 074° 47’ 45,92” a las afueras del municipio, con una temperatura promedio de 30°C.  
 
El Municipio de Flandes está ubicado en el centro del país en la cuenca alta del río Magdalena, 
en las desembocaduras del río Bogotá, río Sumapaz y el río Coello. El cual se encuentra 
conurbado con la ciudad de Girardot y el municipio de Ricaurte (Cundinamarca). Al municipio de 
Flandes se puede acceder vía aérea o vía terrestre pavimentada que permite la comunicación 
con el resto del país. 
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Ilustración 1 Localización del Aeropuerto Santiago Vila 

 
Fuente: Google Earth, 2025 

3.2.1 Características Técnicas del Proyecto  

Generalidades  
 
El Aeropuerto Santiago Vila, ubicado en el municipio de Flandes, departamento del Tolima, en el 
centro de Colombia, es una instalación aeroportuaria de importancia regional que ofrece servicios 
de tránsito aéreo controlado. Este aeropuerto opera bajo reglas de vuelo tanto instrumentales 
(IFR) como visuales (VFR) las 24 horas del día, con servicios ATS disponibles entre las 11:00 y 
las 23:00 horas. La infraestructura del aeropuerto incluye una pista clave 3C de 1.600 metros de 
longitud y 28 metros de ancho, complementada por una plataforma y dos calles de rodaje. 
Además, cuenta con servicios esenciales como transporte asistencial básico (ambulancia) y un 
Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEI) de categoría 3. 
 
En el marco del proyecto "ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REHABILITACIÓN Y 
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA LADO AIRE DE AEROPUERTOS REGIONAL 
CUNDINAMARCA (POR LOTES)", específicamente el Lote 1 correspondiente al Aeropuerto 
Santiago Vila, se ha llevado a cabo una inspección exhaustiva del estado de las instalaciones, 
en cumplimiento con la normatividad vigente para aeropuertos no concesionados. 
 
El alcance del proyecto actual comprende dos fases principales. La primera involucra la 
apropiación de los estudios y diseños desarrollados bajo el Contrato No. 20001097 01 H3 2020. 
La segunda fase se enfoca en la ejecución de actividades de construcción, que incluyen el 
mejoramiento de la pista, calles de rodaje, franjas de seguridad, canales e infraestructura 
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complementaria. Adicionalmente, el proyecto contempla el suministro e instalación de ayudas 
visuales, elementos cruciales para mejorar la seguridad y eficiencia operativa del aeropuerto. 
 
Las etapas mencionadas anteriormente se componen de la información que se muestra a 
continuación: 

3.2.1.1 Descripción Etapa de Preconstrucción 

Plazo de ejecución: 4 meses correspondientes al periodo del 28 de mayo al 28 de septiembre 
del 2024. 
 
Actividades realizadas: Para esta etapa del proyecto se realizaron las siguientes actividades: 

Tabla 2 Actividades etapa de apropiación o Preconstrucción 

Actividades Subactividades 

Validación 
información de 

entrada 

Topografía 

Informe metodológico 

Toma de datos de campo 

Procesamiento de información 

Geotecnia 
Toma de datos de campo 

Procesamiento de la información geotécnica 

Hidrología 
Investigación de campo 

Revisión de información hidrológica 

Geología Procesamiento de la información geológica 

Pavimentos 
Investigación de campo 

Procesamiento de la información de pavimentos 

Revisión de diseños 

Informe geotécnico 

Informe de pavimentos 

Informe geométrico 

Informe hidráulico 

Informe de señalización 

Informe eléctrico y ayudas visuales 

Ajuste, actualización 
y/o complementación 

Ajustes a los diseños 

Revisión de ajustes 

Aprobaciones 
Aprobación por interventoría 

Permiso de construcción Autoridad Aeronáutica 

Fuente: CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES, 2025 

3.2.1.2 Descripción Etapa de Construcción 

 
Plazo de ejecución: 15 meses correspondientes al periodo del 28 de septiembre del 2024 al 31 
de diciembre del 2025. 
 
Actividades por realizar: Para la para la etapa de Construcción del proyecto, según la 
programación aprobada se deben realizar las siguientes actividades: 
 

Tabla 3 Actividades etapa de construcción 

Fase Actividades  Subactividades 

FASE 1 
(K1+345 - 
K1+750) 

MEJORAMIENTO 
DE ZONA NORTE 

Nivelación de 
zonas de 
seguridad 

Descapote 

Excavación a máquina márgenes 

Filtros subsuperficiales 

Lleno con material tipo afirmado 

Colocación de limo orgánico 
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Fase Actividades  Subactividades 

Obras 
complementarias 

Box culvert de salida 

Canales trapezoidales en concreto 

Obra civil eléctrica 

MEJORAMIENTO 
ZONA NORTE 

Ampliación para 
plataforma de 
viraje cab_20 

Excavación ampliación plataforma Norte 

Mejoramiento con Rajón 

Subbase granular P-154 

Base granular P-209 

Rehabilitación 
de pista K1+345 

a K1+750 

Excavación ampliaciones hombros 

Mejoramiento con rajón hombros 

Subbase granular P-154 

Subbase reciclada  

Base granular P-209 

Mezcla asfáltica P-401 

Señalización horizontal 

FASE 2 
(K0+485 - 
K1+685) 

Cierre del 
aeropuerto 
a cargo de 
la Aerocivil 

REHABILITACIÓN 
DE PAVIMENTOS 

Rehabilitación 
de pista K0+485 

a K1+685 

Excavación hombros 

Mejoramiento con Rajón 

Subbase granular P-154 

Subbase reciclada 

Base granular P-209 

Mezcla asfáltica P-401 

Señalización horizontal 

         
Rehabilitación 
calle de rodaje 

Alfa 

Fresado 

Excavación y ampliación 

Mejoramiento con rajón  

Subbase granular P-154 

Base granular P-209 

Mezcla asfáltica P-401 

Señalización horizontal 

Rehabilitación 
calle de rodaje 

Bravo 

Fresado 

Excavación y ampliación 

Mejoramiento con rajón hombros 

Subbase granular P-154 

Base granular P-209 

Mezcla asfáltica P-401 

Señalización horizontal 

MEJORAMIENTO 
DE ZONA CENTRO 

Nivelación de 
zonas de 
seguridad 

Descapote 

Excavación a máquina márgenes 

Filtros subsuperficiales 

Lleno con material tipo afirmado 

Colocación de limo orgánico 

Obras 
complementarias 

Box coulvert calle Alfa 

Box coulvert calle Bravo 

Box coulvert  
calle Bravo 1 

Canales trapezoidales en concreto 

Obra civil eléctrica 

Aprovechamiento forestal 

FASE 3 
(K0-150 a 
K0+485) 

MEJORAMIENTO 
CABECERA SUR 

Ampliación para 
plataforma de 
viraje cab_02 

Excavación ampliación plataforma Norte 

Mejoramiento con Rajón 

Subbase granular P-154 

Base granular P-209 

Rehabilitación 
de pista K0+000 

a K0+685 

Excavación ampliaciones hombros 

Mejoramiento con rajón hombros 

Subbase granular P-154 
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Fase Actividades  Subactividades 

Subbase reciclada  

Base granular P-209 

Mezcla asfáltica P-401 

Señalización horizontal 

MEJORAMIENTO 
DE ZONA SUR 

Nivelación de 
zonas de 
seguridad 

Descapote 

Excavación a máquina márgenes 

Filtros subsuperficiales 

Mejoramiento con rajón 

Lleno con material tipo afirmado 

Colocación de limo orgánico 

Obras 
complementarias 

Canales trapezoidales en concreto 

Obra civil eléctrica 

FASE 4 - 
AYUDAS 

VISUALES 

Luces de borde 

Luces calles de rodaje 

Umbral de pista 

Luces PAPI 

Equipos complementarios 

Letreros luminosos 

Puesta en marcha del sistema de ayudas visuales 

Fuente: CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES, 2025 
 

En la etapa constructiva se presenta un cronograma basado en las cantidades de obra 
actualizadas en el presupuesto del diseño ajustado y la estrategia constructiva aprobada. 
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4. CONDICIONES DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO  

4.1. CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACIÓN MENSUAL: ACTIVIDADES, PRESUPUESTO 

Y BALANCE 

4.1.1 Actividades  

Durante el mes de diciembre de 2025 se ejecutaron actividades correspondientes a la fase 4 – 
Ayudas Visuales del proyecto “Mejoramiento de pista, calles de rodaje, franjas de seguridad, 
canales e infraestructura complementaria, incluye suministro e instalación de ayudas visuales del 
Aeropuerto Santiago Vila de Flandes (VF)”, alcanzando un avance real del 98,71% frente a un 
avance programado del 98,14%. Entre las principales actividades desarrolladas se destacan la 
culminación del vaciado de concreto del canal de salida y de la excavación mecánica del canal 
trapezoidal en el costado izquierdo, la conformación y céreo de la capa de limo en la zona RESA 
Sur y en la zona de seguridad entre los K1+200 y K1+500 (costado derecho), el inicio de la tala 
de árboles en la zona RESA Sur, la demarcación de umbrales en las cabeceras 02 y 20, la 
culminación de la instalación de luces de borde de pista, calles de rodaje y umbrales, la ejecución 
satisfactoria de la prueba del sistema AGL en toda la longitud de la pista y la instalación de 
letreros en las calles de rodaje Alpha y Bravo. 
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Conformación de capa de limo en zona RESA SUR  

Fuente: CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES, 2025 

 
Pruebas de sistema AGL sobre pista 

Fuente: CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES, 2025 

 

Ilustración 2 Conformación de capa de limo sobre RESA SUR 

Ilustración 3 Prueba de sistema AGL en pista   
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Iluminación de indicador de dirección de viento 20  

Fuente: CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES, 2025 

Demarcación de umbral cabecera 20 

Fuente: CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES, 2025 

 

Ilustración 4 Iluminación de indicador de dirección de viento 20 

Ilustración 5 Demarcación de umbral  
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Vaciado de concreto para canal de descole (costado norte) 

Fuente: CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES, 202 

Vaciado de concreto e instalación de piedra pegada en canal trapezoidal de descole 

Fuente: CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES, 2025 

Ilustración 6 Vaciado de concreto para canal de descole (costado norte) 

Ilustración 7 Vaciado de concreto para canal de descole  
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Tala y chipiado en zona de desforestación costado derecho de RESA SUR 

 

Fuente: CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES, 2025 

Excavación mecánica para filtro en zona RESA SUR 

Fuente: CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES, 2025 

Ilustración 8 Tala y chipiado en zona de desforestación  

Ilustración 9 Excavación mecánica para filtro en zona RESA SUR 
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Instalación de luces de borde en calle de rodaje Alpha. 

Fuente: CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES, 2025 

Instalación de letreros luminosos en calle de rodaje Alpha 

Fuente: CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES, 2025 

Ilustración 10 Instalación de luces de borde en calle de rodaje Alpha 

Ilustración 12 Instalación de luces empotradas de umbral 02 

Ilustración 11 Instalación de letreros luminosos Alpha 
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Instalación de letreros luminosos en calle de rodaje Bravo 

Fuente: CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES, 2025 

Prueba de reflectividad en demarcación de calle de rodaje Alpha 
 

Fuente: CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES, 2025 
 
 

Ilustración 13 Instalación de letreros luminosos Bravo 

Ilustración 14 Prueba de reflectividad en demarcación de calle de rodaje Alpha 
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Pruebas de luces en calles de rodaje y plataforma 

Fuente: CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES, 2025 
 

Prueba de ayudas visuales (letreros) 
 

 
Fuente: CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES, 2025 

Ilustración 16 Pruebas de ayudas visuales (letreros) 

Ilustración 15 Prueba de luces en calles de rodaje y plataforma 
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Estado del tiempo 

 

Durante el periodo del presente informe se presentó una lluvia fuerte el día 9 de diciembre entre 
9:30 y 10:30 de la mañana. El resto de la quincena, los días fueron de clima seco y soleado que 
permitieron ejecutar las actividades programadas sin ninguna restricción. 
 
Sin embargo, este aguacero permitió evidenciar algunas deficiencias en las zonas de seguridad, 
ya que el agua de escorrentía ingresa a los canales perimetrales por varias zonas, generando 
arrastre de material y formación de cárcavas en las mismas. 
 
Además, se evidenció el funcionamiento parcial de las zonas empradizadas, toda vez que, por 
el arrastre de material y el ingreso del agua por sitios puntuales no definidos, causa 
contaminación y desacomodamiento del cespedón instalado en los canales. 
 
Respecto a las demás obras programadas, en esta primera quincena del mes de diciembre, el 
impacto de la lluvia fue mínimo, ya que las actividades que se realizaron fueron principalmente 
en actividades eléctricas como cableado, canalización eléctrica, instalación de luces de borde de 
pista, instalación de letreros y construcción y acabado de cajas de paso. No obstante, fue 
necesario suspender durante el día del aguacero, las actividades en canal de descole Vale la 
pena aclarar que, pese a la insistencia de la interventoría, a la fecha el contratista no ha hecho 
limpieza de los canales perimetrales, presentándose gran acumulación de sedimento e incluso 
nacimiento de especies vegetales. 
 
 En el Anexo 7 se evidencia el estado de lluvias durante el periodo del presente informe, donde 
puede corroborarse lo descrito. De este registro puede concluirse que el factor “lluvias” no influyó 
de manera considerable en el avance diario de las obras, ni en la programación general de 
actividades. 
 
Actividades de gestión Componente Eléctrico 
 
Avances Técnicos y Operativos   

Durante el bimestre noviembre–diciembre de 2025, el proyecto de instalación del Sistema de 
Ayudas Visuales (AGL) del Aeropuerto Santiago Vila de Flandes avanzó de manera 
significativa, pasando de la fase de instalación física y cableado primario a la integración 
eléctrica, puesta en marcha y preparación para las pruebas operativas. Este periodo estuvo 
enfocado en el cierre de actividades civiles y eléctricas, así como en la instalación de los 
componentes finales del sistema. 

En cuanto a la instalación física y el cableado, se culminó el 100% de las bases cilíndricas 
para luces de borde de pista (BP) y balizas (BCR), así como la construcción de las cajas de 
inspección CS274 y CS275, incluyendo la reparación de aquellas que presentaron afectaciones 
durante diciembre. De igual forma, se instalaron las plataformas y bases de las luces PAPI en 
las cabeceras 02 y 20, y se finalizó el tendido del cableado primario en conductor XLPE 8 AWG 
para todos los circuitos del sistema, incluyendo borde de pista, umbrales, PAPI y calles de rodaje. 
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Respecto a la integración en el cuarto técnico, se realizó el traslado e instalación de los 
reguladores, el tablero regulado y el tablero de comunicaciones, ejecutándose el cableado en 
bandejas portacables, la conectorización primaria y secundaria, y la puesta a tierra del sistema. 
Adicionalmente, se avanzó en la configuración del sistema de control y en la interconexión entre 
los reguladores y el tablero maestro, dejando el sistema en una fase avanzada de integración. 

Al cierre del mes de diciembre, el estado general del proyecto evidenció un avance global 
cercano al cierre técnico, con la infraestructura civil eléctrica (canalizaciones y cajas) ejecutada 
al 100%, las bases y soportes físicos con un avance aproximado del 99%, el cableado primario 
completamente instalado y conectorizado, los equipos del cuarto técnico con un avance cercano 
al 90% en instalación y configuración, y la instalación de luminarias con un avance estimado del 
70%. El sistema de control y la puesta a tierra se encuentran en etapa avanzada de integración 

y pruebas preliminares. 

 
Actividades de Gestión de Componente Social:  
 
Durante el periodo evaluado, la interventoría elaboró los informes semanales N.° 80 y 81, así 
como el informe mensual N.° 19, realizó el seguimiento al consolidado de PQRS del contratista, 
asistió a la reunión convocada por la Procuraduría y compartió el Protocolo de Manejo de Bienes 
Arqueológicos, en el cual se socializan las actividades a desarrollar para la tenencia del material 
arqueológico ante el ICANH. 
 
Actividades de Gestión de Componente SST 
 
Durante el período reportado, se dio continuidad a las actividades en el canal de descole, Box 
Culvert, (zonas norte) con acompañamiento del personal de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
conforme al Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019. realizando inspecciones de 
equipo para trabajos de alto riesgo, como son alturas, mayor de 2 metros, según la Resolución 
4272 de 2021, avalado por el ministerio de trabajo, inspecciones de áreas, orden y aseo del sitio 
de trabajo,  y seguimiento operativo, verificación documental a los diferentes subcontratista 
incluyendo Ser Ambiental para actividades de poda y tala, revisando equipos y tareas críticas, y 
las actividades que se encuentran al mismo nivel de alturas, garantizando el manejo y disposición 
adecuada del material vegetal conforme a la normativa ambiental vigente. Las actividades se han 
desarrollado sin novedades relevantes, manteniendo el control de riesgos y el cumplimiento de 
la normatividad vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo y un adecuado cumplimiento del Plan 
de Seguridad Operacional (PSO),  
 

4.1.2 Presupuesto 

A continuación, se presentan las tablas resumen de las actas de cobro tramitadas por la 
interventoría y el contratista de obra a corte del presente informe:  
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Tabla 4 Cuadro de control financiero Cto. Interventoría 

Fuente: CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES, 2025 
 
 
INTERVENTORÍA 
 
A la fecha, el contrato presenta un avance financiero reflejado en (15) actas radicadas; con un 
valor total de $ 3.324.826.030,00, con un saldo pendiente de ejecución por valor de 
$1.062.808.119,00 el proceso muestra una facturación hasta el mes de noviembre de 2025 
 
 
OBRA  
 
El contratista de obra al corte del 15 de diciembre de 2025 ha tramitado 10 actas de cobro, las 
cuales tienen un valor facturado acumulado de $ 43.756.023.910,00 
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Tabla 5 Cuadro de control financiero Cto. Obra 

 

Fuente: CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES, 2025 

4.1.3 Balance 

A continuación, se presenta el balance financiero acumulado, el cual incluye la etapa de pre 
construcción y el Acta de Obra No. 10, con periodo de corte al 15 de diciembre de 2025. En este 
se muestra un porcentaje financiero facturado del 89,99%. 

 
 
 
 
 

 



CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA 
N° 23001322 H3 

DE 2023 
 

INFORME MENSUAL N.º 17 V0 
PERIODO: 01 de diciembre al 15 de  

diciembre 2025 

Página 28 
 

 

FECHA: 
(05/09/2025) 

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE 
LA PISTA, CALLES DE RODAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, CANALES 
E INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA, INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE AYUDAS VISUALES AEROPUERTO SANTIAGO VILA 
DE FLANDES 

 
 

Ilustración 17 Balance financiero contrato de obra 
 

 
 

Fuente: CONSORCIO GP FLANDES, 2025 
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4.2. CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE OBRA 

Ilustración 18 Programación 

 
Fuente: CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES, 2025 

 
Como parte de la estrategia constructiva del proyecto, la programación vigente definió 
claramente los hitos correspondientes a la etapa de construcción, con el fin de asegurar un 
control eficiente sobre el seguimiento y la evolución de las actividades programadas. Esta 
planificación ha sido estructurada para permitir una gestión ordenada del avance físico y su 
verificación técnica. La programación detallada se encuentra consignada en el Anexo 1 — 
Programación, el cual constituye un componente integral de la documentación radicada y 
aprobada por esta interventoría 
 
A continuación, se presentan las actividades con sus respectivas cantidades ejecutadas en el 
mes realizadas durante el periodo del presente informe corresponden: 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA 
N° 23001322 H3 

DE 2023 
 

INFORME MENSUAL N.º 17 V0 
PERIODO: 01 de diciembre al 15 de  

diciembre 2025 

Página 30 
 

 

FECHA: 
(05/09/2025) 

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE 
LA PISTA, CALLES DE RODAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, CANALES 
E INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA, INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE AYUDAS VISUALES AEROPUERTO SANTIAGO VILA 
DE FLANDES 

 

 
 

 

Tabla 6 Cantidades ejecutadas durante el periodo 
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Fuente: CONSORCIO GP FLANDES, 2025 
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4.3. CUMPLIMIENTO DE PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO EJECUTADOS Y 

PROGRAMADOS. 

● Plan de gerencia 
 

El plan de gerencia del contrato de obra 23001258 H4 2023 fue aprobado por Interventoría el 02 
de agosto de 2024 por medio del comunicado CIAF-1322H32023-077, este mismo fue objetado 
por la Entidad por medio del comunicado 2024262000026959 Id:1396568 del 09 de agosto de 
2024, finalmente, Interventoría dio respuesta a este comunicado, atendiendo las observaciones 
presentadas por medio del oficio CIAF-1322H32023-087 del 12 de agosto de 2024. (ANEXO 9) 
 
El seguimiento del plan de gerencia para el proyecto de mejoramiento del Aeropuerto de Flandes, 
Tolima, durante mayo de 2025, se ha llevado a cabo de manera integral, abarcando diversos 
aspectos críticos de la gestión de proyectos según los lineamientos del PMI. En primer lugar, la 
dirección y control del trabajo se ha ejecutado eficientemente, garantizando la alineación con el 
plan de gestión y aplicando procesos de monitoreo para evaluar el desempeño. Paralelamente, 
se han implementado estrategias de gestión del conocimiento, sistematizando experiencias clave 
y promoviendo la documentación estructurada de procedimientos. 
 
El control integrado de cambios ha sido riguroso, evaluando y aprobando modificaciones que 
optimizan la ejecución sin comprometer la calidad o los plazos. En cuanto al alcance y 
cronograma, se ha realizado un seguimiento minucioso, evidenciando un avance del 74,59% 
frente al 69,40% planificado. 
 

● Plan de manejo de tránsito  
 
El plan de manejo de tránsito del contrato de obra 23001258 H4 fue aprobado por Interventoría 
el 02 de agosto de 2024, por medio del comunicado CIAF-1322H32023-078. (ANEXO 9). 
 
Mediante actas de comité se ha solicitado una actualización al Plan de Manejo de Tránsito (PMT) 
para incorporar la salida occidental de la obra, pasando por la finca San Rafael hacia la Ruta 40, 
gestionada por la concesión Vía Sumapaz. 
 
Esta actualización en el tránsito con material para la obra, fue necesaria debido a que se requiere 
reducir el tráfico de equipos pesados de la construcción por la vía de acceso al aeropuerto, por 
lo que se solicitó al contratista constructor como tema fundamental que el PMT revisado incluya 
señalización adecuada, medidas de control de velocidad y estrategias para mitigar posibles 
congestiones en horas pico. Además, se debe tener en cuenta la coordinación con las 
autoridades locales y la concesionaria para garantizar una implementación efectiva y minimizar 
las afectaciones a los usuarios de la vía y las comunidades aledañas. 
 

● Plan de seguridad operacional  
 

El Plan de Seguridad Operacional del contrato de obra 23001258 H4-2023 fue aprobado por esta 
Interventoría el 29 de julio de 2025, mediante el radicado CIAF-1322H32023-378 con asunto 
“Respuesta NOTAM y condiciones requeridas para apertura del aeródromo (finalización fase 2 e 
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inicio fase 3)”. Su implementación inició el 4 de agosto de 2025, fecha en la que se pusieron en 
operación los 1.200 metros correspondientes a la culminación de la Fase Constructiva II. 
 
Seguimiento al plan de seguridad operacional 
 
Se evidencia un adecuado cumplimiento del Plan de Seguridad Operacional (PSO), garantizando 
la integración con el Sistema de Gestión de SST y las medidas ambientales. Se mantuvo el 
control de accesos, el retiro de señalización temporal y el cumplimiento de los procedimientos 
para personal y maquinaria en áreas críticas. Se requiere fortalecer el orden y limpieza por parte 
del personal subcontratista para evitar residuos, contaminación visual e interferencias 
operacionales. Se mantuvo coordinación con la autoridad aeronáutica en aplicación del NOTAM 
vigente y se desarrollaron inspecciones conjuntas con la Interventoría conforme al Decreto 1072 
de 2015 y la Resolución 0312 de 2019. El personal operativo recibió sensibilización preventiva y 
se revisaron los procedimientos para las transiciones constructivas, asegurando la continuidad 
operativa sin comprometer la seguridad ni el ambiente. En general, las acciones implementadas 
han permitido mantener condiciones controladas y seguras para la operación parcial del 
aeródromo. 
 
 

● Estrategia Constructiva  
 
La estrategia constructiva del contrato de obra 23001258 H4 2023 fue aprobada por Interventoría 
el 06 de noviembre de 2024, por medio del comunicado CIAF-1322H32023 
-182. (ANEXO 9). Como se mencionó en esta estrategia constructiva, la primera fase terminó el 
31 de enero, que consistió en la intervención de los primeros 340 metros desde la cabecera 20 
(norte) hacia la cabecera 02 (sur) de las zonas de seguridad y zona RESA norte. Actualmente se 
inició la segunda fase que contempla entre otras cosas, la pavimentación de 1200 metros de 
norte a sur en la pista, zonas de seguridad y calles de  
rodaje principalmente, esta fase deberá ser alcanzada el 31 de mayo de 2025. 
 
4.4. CUMPLIMIENTO DE LAS GESTIONES POR DISCIPLINAS A CARGO DE LA 

INTERVENTORÍA. 

Para el periodo del presente informe de las distintas disciplinas de interventoría se relacionan: 

Componente Técnico   

Durante el mes de diciembre de 2025 se ejecutaron actividades correspondientes a la fase 4 – 
Ayudas Visuales del proyecto “Mejoramiento de pista, calles de rodaje, franjas de seguridad, 
canales e infraestructura complementaria, incluye suministro e instalación de ayudas visuales del 
Aeropuerto Santiago Vila de Flandes (VF)”, alcanzando un avance real del 98,71% frente a un 
avance programado del 98,14%. Entre las principales actividades desarrolladas se destacan la 
culminación del vaciado de concreto del canal de salida y de la excavación mecánica del canal 
trapezoidal en el costado izquierdo, la conformación y céreo de la capa de limo en la zona RESA 
Sur y en la zona de seguridad entre los K1+200 y K1+500 (costado derecho), el inicio de la tala 
de árboles en la zona RESA Sur, la demarcación de umbrales en las cabeceras 02 y 20, la 
culminación de la instalación de luces de borde de pista, calles de rodaje y umbrales, la ejecución 
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satisfactoria de la prueba del sistema AGL en toda la longitud de la pista y la instalación de 
letreros en las calles de rodaje Alpha y Bravo. 
 

Componente Eléctrico  

Durante el bimestre noviembre–diciembre de 2025, el proyecto de instalación del Sistema de 
Ayudas Visuales (AGL) del Aeropuerto Santiago Vila de Flandes avanzó de la fase de instalación 
física y cableado a la integración eléctrica y preparación para pruebas operativas. Se culminó el 
100% de la infraestructura civil eléctrica, las bases para luces de borde, balizas y PAPI, así como 
el tendido total del cableado primario; adicionalmente, se instalaron los principales equipos en el 
cuarto técnico y se avanzó en la configuración del sistema de control. Al cierre de diciembre, el 
proyecto presentó un avance global cercano al cierre técnico, con la mayoría de componentes 
instalados y en fase avanzada de integración, quedando pendientes principalmente la instalación 
de luminarias restantes y la ejecución de las pruebas integrales del sistema. 

Componente Ambiental 

Durante el periodo evaluado, la Interventoría adelantó actividades de seguimiento, control y 
gestión ambiental del proyecto, orientadas a verificar el cumplimiento del PAGA y de los 
compromisos establecidos con la autoridad ambiental. 

Se realizó la revisión y elaboración de los Informes Ambientales Semanales Nos. 79 y 80, así 
como la verificación de las actividades de excavación y transporte de material provenientes del 
área de descole, identificándose incumplimientos relacionados con el transporte de material sin 
carpa y con sobrecarga superior al 80%, en contravención a lo establecido en el PAGA. 

Se adelantaron actividades de corte de restos vegetales en la zona de descole por parte de la 
empresa SER AMBIENTAL, las cuales se ejecutaron sin la documentación requerida. 
Posteriormente, el contratista remitió el informe correspondiente, el cual se encuentra en proceso 
de revisión. Se reiteró al contratista la obligación de intervenir únicamente las áreas autorizadas 
y de garantizar la presencia de supervisión especializada en control de fauna previo al inicio de 
cualquier actividad. Durante las intervenciones realizadas en las zonas RESA y bosque de 
Leucaena se identificaron nidos vacíos y se efectuó la reubicación de panales de avispas. 

Asimismo, se acompañó la visita de campo de la supervisión del contrato y se remitieron oficios 
asociados al componente forestal y al cierre ambiental del proyecto, incluyendo una lista de 
chequeo para la elaboración del informe de cierre ambiental y un llamado de atención por un 
hallazgo ambiental identificado en el punto de lavado del mixer, solicitando la implementación de 
acciones correctivas y medidas de monitoreo. 

Durante los recorridos en campo realizados con el personal de Control de Fauna del Aeropuerto, 
se efectuó reubicación controlada de una serpiente encontrada en zona de Leucaena, 
garantizando su manejo conforme a los protocolos ambientales. Continuaron las actividades de 
excavación y perfilado del canal de descole de aguas lluvias; sin embargo, a la fecha no se ha 
finalizado el chipeado ni la disposición total de los restos vegetales generados. Se inició la tala 
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del bosque de Leucaena ubicado en el costado sur de la pista y el proceso de chipiado del 
material vegetal, registrándose un viaje de residuos vegetales dispuesto en el relleno sanitario 
SER AMBIENTAL. De manera complementaria, el contratista realizó el aprovechamiento de 
residuos de cartón y plástico para la protección de señalización retirada del proyecto. 

Finalmente, durante los recorridos realizados el 13 de diciembre en compañía del personal de 
Control de Fauna del Aeropuerto, la residente ambiental y el residente de obra del contratista, se 
identificó en el costado sur del proyecto la presencia de un espejo de agua natural de carácter 
permanente con fauna silvestre asociada. Esta situación fue registrada en la Bitácora de obra, 
recomendándole al contratista abstenerse de intervenir dicha zona mediante el uso de 
maquinaria pesada o la ejecución de movimientos de tierra, con el fin de prevenir afectaciones a 
la fauna y al equilibrio del ecosistema identificado. 

Componente SST 

En cumplimiento de las obligaciones contractuales y conforme a lo establecido en el Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), se presenta el informe consolidado de 
las actividades desarrolladas en materia de SST durante la ejecución del contrato de 
interventoría. Este documento se elabora en concordancia con lo dispuesto en la Ley 1562 de 
2012, el Decreto 1072 de 2015 y demás normativas complementarias aplicables en Colombia. 
 
1. Verificación del Cumplimiento Normativo 
Durante la vigencia del contrato, se garantizó que el personal vinculado a las labores, tanto de la 
interventoría como del contratista, estuviera debidamente afiliado al Sistema General de 
Seguridad Social Integral. Esto incluyó la afiliación a entidades promotoras de salud (EPS), 
administradoras de riesgos laborales (ARL), fondos de pensiones y cajas de compensación 
familiar. Asimismo, se validó la formación en competencias laborales específicas, como el trabajo 
seguro en alturas, conforme a la Resolución 4272 de 2021 del Ministerio de Trabajo. Pero hasta 
la fecha no se ha requerido ya que no se han ejecutados trabajos a mayor de 2 metros de altura 
y/o de profundidad, ni espacios confinados. 
 
2. Gestión Integral del Riesgo Laboral 
Se llevaron a cabo acciones orientadas a la identificación, evaluación y control de factores de 
riesgo presentes en las actividades ejecutadas. Entre estas medidas, se destacan el uso 
obligatorio de elementos de protección personal (EPP), la entrega de indumentaria adecuada 
para las condiciones del entorno laboral y la aplicación de protocolos de bioseguridad. Estas 
acciones se implementaron sin que se generaran costos adicionales para la Aeronáutica Civil. 
 
3. Seguimiento Operativo y Control de Condiciones de Trabajo 
El profesional encargado de SST efectuó registros diarios mediante planillas que documentaron 
la presencia del personal, incluyendo cargo, jornada laboral y funciones desempeñadas. 
Además, se realizaron inspecciones sistemáticas en frentes de obra para asegurar el 
cumplimiento de condiciones seguras y prevenir incidentes derivados de factores mecánicos, 
locativos o ambientales. 
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4. Formación y Capacitación del Personal 
 
Con el propósito de fortalecer la cultura de prevención, se promovió la asistencia a 
capacitaciones orientadas a la seguridad industrial, la salud ocupacional y las medidas de 
bioseguridad. Estas actividades incluyeron jornadas organizadas por la Aerocivil, con enfoque 
Presentación de balance preliminar de obras para solicitud de adición técnico-operativo, 
buscando elevar los estándares de protección para todo el personal involucrado. 
 
5. Control Documental y Reporte Técnico 
Se elaboraron informes mensuales que compilaron evidencia fotográfica, análisis de condiciones 
de riesgo y recomendaciones de mejora. Estos documentos también incluyeron la evaluación de 
indicadores de desempeño relacionados con la eficacia de las acciones preventivas y la 
implementación de medidas correctivas ante hallazgos detectados. 
 
6. Reporte y Gestión de Incidentes y Accidentes 
Durante el desarrollo del contrato, se registraron los eventos incidentales y accidentes laborales 
ocurridos, los cuales fueron documentados detalladamente. A cada caso se le aplicaron medidas 
correctivas inmediatas y se establecieron acciones preventivas para evitar su recurrencia, 
conforme a los lineamientos de la Resolución 1401 de 2007 sobre investigación de incidentes y 
accidentes de trabajo.  
 

Informe Especialistas 

Cada uno de los informes técnicos elaborados por los especialistas de esta interventoría se 
sustentó en visitas de campo y en el análisis de la información recopilada en sus respectivas 
áreas de competencia. Los documentos completos se encuentran disponibles para su revisión 
en el Anexo 11 del presente informe 
 
 
4.5. INFORME DE COMITÉS Y AVANCE DE COMPROMISOS, PLANES DE ACCIÓN. 

Durante el presente periodo se realizaron varios comités tanto de seguimiento como de obra y 
de los cuales se indican a continuación: 
 

Tabla 7 Comité número 71 

Comité Fecha Desarrollo  

71 04-12-2025 
COMITÉ SEMANAL No.71 CONTRATO DE OBRA 23001258 H4 
2023 

 

No. Actividad Responsable 
Fecha de 

Cumplimiento 

1 

Concepto de pavimentos con relación a 
las observaciones realizadas en relación 
con el acabado superficial de la mezcla 
asfáltica instalada 

Interventoría / 
Contratista 

27 de noviembre 
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No. Actividad Responsable 
Fecha de 

Cumplimiento 

2 Presentación de diseños físicos  
Interventoría / 

Contratista 
27 de noviembre 

3 
Envío a la Aerocivil del informe final de 
arqueología 

Interventoría 10 de diciembre 

4 
Presentación a la Aerocivil de las actas 
de cobro de Contratista e Interventoría 

Interventoría / 
Contratista 

10 de diciembre 

5 Presentación del balance del contrato Contratista 05 de diciembre 

6 
Remisión a la Interventoría de las actas 
de comité de obra con las firmas de la 
Entidad 

Supervisión 10 de diciembre 

Fuente: CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES, 2025 
 

Tabla 8 Comité número 72 

Comité Fecha Desarrollo  

72 11-12-2025 
COMITÉ SEMANAL No. 72 CONTRATO DE OBRA 23001258 H4 
2023 

 

No. Actividad Responsable 
Fecha de 

Cumplimiento 

1 

Concepto de pavimentos con relación a 
las observaciones realizadas en relación 
con el acabado superficial de la mezcla 
asfáltica instalada 

Interventoría / 
Contratista 

12 de diciembre 

2 Presentación de diseños físicos  
Interventoría / 

Contratista 
15 de diciembre 

3 

Remisión a la interventoría de las actas 
de comité de obra con las firmas de la 
Entidad y otros documentos 
relacionados con la entrega y recibo de 
las obras 

Supervisión 11 de diciembre 

4 
Envío a contratista e interventoría de 
oficio con observaciones del informe de 
arqueología 

Supervisión 12 de diciembre 

5 
Presentación de las conclusiones del 
balance del contrato 

Interventoría / 
Contratista 

12 de diciembre 

6 
Presentación del Formato 76 para la 
solicitud de adición por fórmula de 
reajuste 

Contratista / 
Interventoría 

12 de diciembre 

Fuente: CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES, 2025 
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4.6. ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS, PROPUESTAS DE MITIGACIÓN, 

PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 

Para llevar a cabo el cumplimiento cabal del contrato se realizará el seguimiento de las 
actividades antes y después de las fechas fijadas en todos los comités. 
 
 
4.7. RESUMEN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA Y DE ACTIVIDADES 

EJECUTADAS. 

Durante el mes de diciembre de 2025, el contrato de obra para el mejoramiento del Aeropuerto 
Santiago Vila de Flandes presentó los siguientes avances y cumplimientos: 
 

Actividades principales ejecutadas durante el mes de diciembre de 2025: 

- Se culmino el vaciado de concreto para canal de salida  

- Conformación de capa de limo en zona RESA SUR 

- Se inicio la tala de árboles en zona RESA SUR (costado derecho) 

- Se culmino la excavación mecánica de canal trapezoidal (costado izquierdo) 

- Demarcación de umbrales cabecera 02 – 20 

- Céreo y conformación de capa de limo en zona de seguridad K1+200 – K1+500 

(costado derecho) 

- Se culmino la instalación de luces de borde de pista, calles de rodaje y umbrales 

- Se realizo la prueba de sistema AGL en toda la longitud de la pista del aeropuerto 

Santiago Vila 

- Instalación de letreros en calles de rodaje Alpha - Bravo   
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5. CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN                                                                                                                       

Con corte al 15 de diciembre de 2025, la programación del proyecto evidenció un avance 
acumulado programado del 98,14% y un avance real acumulado del 98,71%, correspondiente 
a las semanas 80 y 81. Este avance registrado durante el mes de diciembre se enmarca dentro 
de la fase 4 – Ayudas Visuales del cronograma de obra. En la semana 80 se tenía previsto un 
avance semanal del 0,33%, alcanzando un acumulado del 97,68%; no obstante, el avance 
ejecutado fue del 1,24%, con un acumulado del 95,95%, generándose una diferencia negativa 
del 1,72%. Para la semana 81, el avance programado semanal fue del 0,47%, mientras que el 
avance ejecutado alcanzó el 2,76%, lo que permitió recuperar el retraso presentado y superar lo 
programado, cerrando el periodo con una diferencia positiva del +0,57%, reflejando un 
desempeño favorable del proyecto en la fase final de ayudas visuales. 

Avance de actividades de obra – Semanal  

INFORME
SEMANA

L No. 

PROGRAMADO EJECUTADO 

DIFERENCIA 
[%] Avance 

semanal [%] 

Avance 
acumulado 

[%] 

Avance 
semanal [%] 

Avance 
acumulado [%] 

80 0,33% 97,68% 1,24% 95,95% -1,72% 

81 0,47% 98,14% 2,76% 98,71% +0,57% 

Fuente: CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES, 2025 

Seguimiento de programación de obra 

Con base a las actividades realizadas en el presente mes se adjunta el informe semanal No.81 
con el avance como se muestra a continuación:  
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Ilustración 19 Informe semanal 81 interventoría 

 

 

Fuente: CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES, 2025 
 

Como se puede observar en el seguimiento de obra, con corte al 15 de diciembre de 2025, la 
etapa de construcción presenta un avance físico ejecutado del 98,71%, el cual está por encima 
del avance programado para la misma fecha, que era del 98,14%. Esta diferencia positiva del 
0,57% refleja un adelanto en la ejecución respecto al cronograma reprogramado, lo cual indica 
un desempeño favorable del contratista en el periodo reciente. 
 
 
5.1. GRÁFICA AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO DE OBRA 

El avance de acuerdo a los Avances de obra verificados por interventoría a la fecha de corte del 
presente mes se presenta a continuación, Según la gráfica de avance verificado, a la fecha la 
Ejecución Acumulada validada por la interventoría se mantiene ligeramente por debajo de la 
proyección acumulada, evidenciando una leve desviación respecto a la meta programada para 
el periodo actual. 
 
De acuerdo con la información reportada, a corte del mes actual se observa una ejecución 
acumulada total de $47.995.171.411, mientras que la proyección acumulada total estimada era 
de $47.718.625.768 Esto refleja un adelanto de acuerdo a la programación de aproximadamente 
$276.545.643, equivalente a un 0,57% por encima de lo planificado para esta fecha. 
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Ilustración 20 Avance verificado por interventoría. 

 

Fuente: CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES, 2025 
 
 
5.2. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO. 

Durante el mes de diciembre de 2025 se ejecutaron actividades clave que contribuyen al 
cumplimiento de los objetivos establecidos en el cronograma contractual para el cumplimiento 
del objeto del contrato mejoramiento del Aeropuerto Santiago Vila. Entre las principales 
actividades desarrolladas se destacan: 

Actividades principales ejecutadas durante el mes de diciembre de 2025: 
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5.3. ACTIVIDADES NO EJECUTADAS DENTRO DE LO PROGRAMADO, 

JUSTIFICACIÓN Y ACCIONES DE CUMPLIMIENTO. 

Para el presente periodo se han ejecutado las obras que se tienen programadas. 
 
5.4. ACTAS DE LIBERACIÓN DE OBRA Y/O DE RECIBO DE LA ACTIVIDAD 

EJECUTADA. 

En el anexo 16 recibo de actividades ejecutadas se encuentran las memorias de las actividades 
debidamente firmadas para el periodo del presente informe. 
 
5.5. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL SIGUIENTE PERIODO. (PERSONAL, 

EQUIPAMIENTO Y RECURSOS NECESARIOS). 

 
A continuación, se muestra el personal programado para el siguiente periodo: 

Personal Contratista de Obra  

Tabla 9 Personal Para el Siguiente Periodo Del Contratista De Obra 

Cantida
d 

Cargo 

1 Director de obra 

1 Ingeniero residente 

1 Ingeniero de apoyo 

1 Especialista en hidráulica 

1 Especialista en geotecnia 

1 Especialista en pavimentos 

1 
Especialista eléctrico, electrónico o 
electromecánico 

1 Especialista ambiental 

1 Especialista forestal 

1 Profesional social 

1 Especialista en presupuestos y costos 

1 Ingeniero SST y Ambiental 

1 Topógrafo 1 

Fuente: CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES, 2025 

Equipamiento y Recursos  

Tabla 10 Equipos Para el Siguiente Periodo de Obra 

Cantidad Equipo 

2 Retroexcavadora  

2 Mini retroexcavadora con oruga 

1 Finisher 

1  Vibro compactador tándem  
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Cantidad Equipo 

1 Compactador neumático  

1 Carro imprimador 

1 Compresor 

2 Bulldozer 

4 Motoniveladora 

2 Retrocargador de neumáticos 

1 Carro tanque 

3 Equipo de topografía 

3 Retro cargador de Neumáticos 

30 Volquetas 

3 Vibro compactadores 

Fuente: CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES, 2025 
 
5.6. CUADRO FINANCIERO DEL CONTRATO: PROGRAMADO, EJECUTADO, 

CONTROL DE COBROS Y PAGOS. 

Con corte al 15 de diciembre de 2025, el contratista de obra ha radicado un total de diez actas 
de cobro, cuyo valor facturado acumulado asciende a $43.756.023.910,00  

Tabla 11 Cuadro de control financiero Cto. Obra 

 

Fuente: CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES, 2025 
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5.7. RESUMEN AL CONTROL DE GESTIÓN, A PARTIR DE LA PROGRAMACIÓN. 

Durante el mes de diciembre de 2025 se ejecutaron actividades correspondientes a la Fase 4 – 
Ayudas Visuales del proyecto “Mejoramiento de pista, calles de rodaje, franjas de seguridad, 
canales e infraestructura complementaria, que incluye el suministro e instalación de ayudas 
visuales del Aeropuerto Santiago Vila de Flandes (VF)”, alcanzando un avance real del 98,71 %, 
superior al avance programado del 98,14 %. 
 
Se culminaron las actividades correspondientes a la Fase 4 – Ayudas Visuales, con la puesta en 
marcha del Sistema de Ayudas Visuales (AGL), que incluyó la instalación y operación de luces 
de borde de pista, conos de dirección de viento, luces PAPI y luces de umbral. Este hito se 
alcanzó mediante la implementación del plan de contingencia radicado por el contratista de obra 
en el mes de octubre del 2025, cuyo objetivo fue mitigar el atraso que se venía presentando en 
esta fase. Para su cumplimiento, el contratista ejecutó jornadas continuas, incluyendo trabajos 
dominicales y festivos, logrando así finalizar satisfactoriamente esta etapa del proyecto. 
 
Entre las principales actividades desarrolladas se destacan también la culminación del vaciado 
de concreto del canal de salida y de la excavación mecánica del canal trapezoidal en el costado 
izquierdo, la conformación y cereo de la capa de limo en la zona RESA Sur y en la zona de 
seguridad entre los K1+200 y K1+500 (costado derecho), así como el inicio de la tala de árboles 
en la zona RESA Sur. Adicionalmente, se realizó la demarcación de umbrales en las cabeceras 
02 -20. 
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6. LABORATORIOS Y ENSAYOS 

 
 
6.1. LABORATORIOS REALIZADOS  

En el periodo del presente informe no se realizaron laboratorios. Se está programando la 
ejecución de las pruebas y ensayos necesarios para el adecuado recibo de pavimentos y 
evaluación de estructura de pista y calles de rodaje. 
 
6.2. ANÁLISIS TÉCNICO Y RECOMENDACIONES DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

EN LOS ENSAYOS. 

No aplica 
 
6.3. INFORME DE REVISIÓN DE CONTROL TÉCNICO DE MATERIALES, 

ESPECIFICACIONES Y CONTROLES DE OBRA. 

Se recomienda continuar con el plan de control de calidad establecido, manteniendo la 
trazabilidad de los ensayos, la frecuencia de muestreo y la verificación continua de los procesos 
constructivos, a fin de asegurar la estabilidad y desempeño a largo plazo de la infraestructura 
intervenida. 

 
6.4. PROGRAMACIÓN DE ENSAYOS Y LABORATORIOS PARA EL SIGUIENTE 

PERIODO. 

 
Se está programando la ejecución de ensayo de BBI, ensayo que permite establecer con un 
mejor detalle los requerimientos asociados al perfil de la vía y con base en sus resultados se 
puede establecer el nivel de seguridad en cuanto al uso de la pista en las velocidades de 
despegue de los aviones, así mismo permite ser un indicativo en relación con la durabilidad de 
los trabajos por ejecutar. 
 
También se hace necesario programar ensayo de textura, con el cual se puede definir la calidad 
de esta para efectos de fricción y frenado sobre la pista al momento de los aterrizajes de los 
aviones. 
 
Por último, el ensayo a la pintura de la pista y calles de rodaje en el aeropuerto es crucial para la 
seguridad, enfocándose en la retroreflexión (visibilidad nocturna/baja luz), la resistencia a la 
abrasión (jet blast, tráfico de aeronaves), resistencia a químicos y durabilidad, cumpliendo 
normativas OACI y DGAC, usando equipos como el Delta para medir miliandelas (cd/m²/lux) y 
asegurando la calidad mediante pruebas de esfericidad de microesferas, granulometría y 
adherencia, para garantizar la guía visual de pilotos en pistas y plataformas. 
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6.5. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES A LOS LABORATORIOS Y ENSAYOS. 

Recomendaciones: 

• Revisar el acabado del proceso constructivo 
Evaluar si el método de extendido y compactación utilizado está generando superficies 
excesivamente cerradas; ajustar procedimientos si es necesario (velocidad de 
pavimentadora, temperatura de mezcla, presión de compactación). 

• Verificar drenaje superficial 
Inspeccionar pendientes transversales y longitudinales en los puntos con macrotextura 
baja para descartar acumulación de agua por geometría inadecuada. 

• Incorporar agregados con mejor angularidad en futuras capas 
Para próximas intervenciones, considerar mezclas con agregados de mayor textura 
pétrea que permitan una macrotextura inicial superior. 

• Implementar un plan de seguimiento periódico 
Programar mediciones trimestrales de macrotextura y fricción para monitorear el 
comportamiento del pavimento y anticipar pérdida de rugosidad por pulimiento. 

• Evaluar la necesidad de ranurado (grooving) en la pista 
Si los resultados posteriores continúan por debajo de lo recomendado, considerar 
grooving longitudinal, técnica aprobada por la FAA para mejorar drenaje y fricción en 
superficies aeroportuarias. 
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7. CONTROL PRESUPUESTAL DEL CONTRATO. 

7.1. CUADRO DE CONTROL DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO Y EJECUTADO 

Para el periodo de diciembre del 2025 y de acuerdo con el plan de inversión se relaciona a 
continuación: 

Tabla 12 Plan de inversión del contrato de obra  

 

 
Fuente: CONSORCIO GP FLANDES, 2025 

 
7.2. SOPORTE DE LAS ACTAS DE PAGO 

Con corte a diciembre 15 de 2025, se realizaron actas de cobro para el periodo del mes 
noviembre del 2025, para lo cual se anexan los soportes del acta tramitada en la entidad como 
se puede observar en el Cuadro de control financiero. ANEXO 10 ACTA DE COBRO MES 
ANTERIOR. 

7.2.1 Informe final de fiducia 

En el ANEXO 15 se encuentra EL INFORME FINAL DE MOVIMIENTOS DE LA FIDUCIA PARA 
MANEJO DEL ANTICIPO, radicado a la supervisión del contrato mediante el oficio CIAF-
1322H32023-430 el día 21 de octubre de 2025. 
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7.3. GRAFICA PRESUPUESTAL 

Ilustración 21 Grafica Presupuestal 

 

 
Fuente: CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES, 2025 

 
7.4. CUADRO DE CONTROL DE PAGOS, GESTIÓN DE PAGOS DE OBRA E 

INTERVENTORÍA 

INTERVENTORÍA 

Actualmente, el contrato evidencia un avance financiero respaldado por la radicación de 15 actas 
de pago. A corte del presente informe, el valor facturado mediante las 15 actas asciende a 
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$3.324.826.030,00 mientras que el saldo pendiente por ejecutar corresponde a 
$1.062.808.119,00 Este comportamiento refleja una facturación consolidada hasta octubre de 
2025. 

 

Tabla 13 Cuadro de control financiero Cto. Interventoría 

 
Fuente: CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES, 2025 

 
 

OBRA: El contratista de obra al corte del 15 de diciembre de 2025 ha tramitado 10 actas de 
cobro, las cuales tienen un valor facturado acumulado de $43.756.023.910,00. 
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Tabla 14 Cuadro de control financiero Cto. Obra 

 

Fuente: CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES, 2025 
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8. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES A LA GESTIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL 

CONTRATO Y SUS RIESGOS. 

8.1. ALCANCE ADMINISTRATIVO 

Durante el mes del presente informe, se ha garantizado el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales, asegurando la correcta supervisión administrativa, técnica y financiera del 
proyecto. Se realizó la revisión de los informes de seguimiento, consolidando la documentación 
correspondiente a avances de obra, control de calidad, gestión ambiental y cumplimiento de 
cronograma. 
 
Asimismo, se verificó la adecuada ejecución de los recursos, mitigando posibles desviaciones en 
costos y tiempos. Se llevó a cabo la entrega del acta correspondiente al mes de mayo de 2025, 
para revisión de la interventoría, incluyendo recomendaciones para la sostenibilidad del proyecto 
y acciones de mejora en la operación y mantenimiento del aeropuerto. 
 
8.2. ALCANCE TÉCNICO. 

Durante el periodo correspondiente al presente informe de interventoría, se realizó la verificación 
final de la calidad y el cumplimiento de las especificaciones técnicas en las obras ejecutadas 
dentro del aeropuerto Santiago Vila. Las actividades de supervisión incluyeron el control 
exhaustivo del extendido y compactación de materiales, la ejecución de excavaciones conforme 
a los perfiles y profundidades establecidas, así como la construcción del box coulvert, 
asegurando la correcta instalación estructural y funcionalidad hidráulica. Además, se llevó a cabo 
la revisión detallada del cumplimiento de las normativas aeronáuticas vigentes y de los protocolos 
de seguridad operacional, garantizando la integridad y seguridad de la infraestructura 
aeroportuaria. 
 
Se logró el cierre efectivo de todas las observaciones técnicas pendientes, verificando que los 
trabajos ejecutados cumplen con los estándares de calidad definidos en el pliego de condiciones 
y normas técnicas aplicables. Las correcciones y ajustes recomendados fueron implementados 
oportunamente, lo que permitió asegurar la durabilidad y desempeño esperado de las obras. 
Paralelamente, se consolidó la documentación técnica asociada, incluyendo planos “as-built”, 
certificados de calidad, y registros de control de calidad, para la entrega formal de informes y 
respaldo documental ante la entidad contratante. 
 
En conclusión, la interventoría ha garantizado que las obras ejecutadas en el aeropuerto 
Santiago Vila cumplen rigurosamente con las especificaciones técnicas establecidas, 
optimizando la funcionalidad, seguridad y operatividad de la infraestructura aeroportuaria. Este 
proceso asegura que la infraestructura se encuentra en condiciones óptimas para su uso 
conforme a los estándares y regulaciones exigidos por la autoridad aeronáutica, contribuyendo 
a la eficiencia y seguridad en las operaciones aeroportuarias. 
 
8.3. ALCANCE AMBIENTAL. 

La interventoría realizó la supervisión del cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental por parte 
del contratista de obra, conforme a los lineamientos establecidos en el Plan de Adaptación de la 
Guía Ambiental (PAGA). 
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En este contexto, se verificó la implementación de medidas orientadas a mitigar el impacto 
generado por la emisión de material particulado en la vía de acceso, mediante la aplicación 
continua de riego con carrotanques. 
 
Asimismo, se hizo seguimiento al estado de los individuos arbóreos pendientes del permiso de 
aprovechamiento forestal ante la Corporación Autónoma Regional del Tolima (CORTOLIMA), 
destacando la necesidad de su remuneración debido a la pérdida natural de algunos ejemplares 
como consecuencia de las lluvias ocurridas durante el mes. 
 
Adicionalmente, se solicitó información relacionada con la disposición final de excavaciones y 
descapotes, así como la documentación minero-ambiental de los proveedores de materiales de 
construcción, entre otros aspectos relevantes 
 
8.4. ALCANCE DE SEGUROS. 

Pólizas Contrato de Obra  

A continuación, se relacionan las pólizas del contrato de obra, actualizadas a la fecha. Estas se 
aprobaron por parte de la interventoría mediante comunicación CIAF-1258H42023-004 del 17 de 
junio del 2024. 

Tabla 13 Pólizas Contratista de Obra GP Flandes 

COMPAÑÍA ASEGURADORA JMalucelli travelers seguros S. A 

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO A 
FAVOR DE ENTIDADES 
ESTATALES 

2057667 

FECHA DE EXPEDICIÓN 14-06-2024 

AMPAROS 
VIGENCIA VALOR 

ASEGURADO INICIAL FINAL 

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 28/05/2024 01/05/2026 $14.586.181.434 

PAGO DE SALARIOS 
PRESTACIONES SOCIALES E 
INDEMNIZACIONES  

28/05/2024 01/01/2029 $9.724.120.956 

BUEN MANEJO Y CORRECTA 
INVERSIÓN DEL ANTICIPO 

28/05/2024 01/05/2026 $11.302.256.916 

ESTABILIDAD DE LA OBRA 31/12/2025 01/01/2031 $14.586.181.434 

CALIDAD Y CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES 
Y EQUIPOS SUMINISTRADOS 

31/12/2025 01/01/2028 $808.357.925 

 

COMPAÑÍA ASEGURADORA JMalucelli travelers seguros S. A 

PÓLIZA 
RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL 

2057668 

FECHA DE EXPEDICIÓN 14-06-2024 

VIGENCIA 
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AMPAROS INICIAL FINAL VALOR 
ASEGURADO 

PREDIOS LABORES Y 
OPERACIONES-PLO 

28/05/2024 31/12/2025 $2.431.030.239 

CONTRATISTAS Y 
SUBCONTRATISTAS 

28/05/2024 31/12/2025 $2.431.030.239 

RESPONSABILIDAD CIVIL 
PATRONAL 

28/05/2024 31/12/2025 $2.431.030.239 

VEHÍCULOS PROPIOS Y NO 
PROPIOS 

28/05/2024 31/12/2025 $1.944.824.191 

Fuente: CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES, 2025 
 
Para la validación de las pólizas anteriormente mencionadas fueron cargadas a la plataforma 
Secop II como se muestra a continuación: 

Ilustración 19. Pólizas contrato de obra Secop II 

 
Fuente: CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES, 2025 

Pólizas Contrato de Interventoría 

A continuación, se relacionan las pólizas del contrato de interventoría, actualizadas a la fecha. 
 

Tabla 14 Pólizas Aerovías Flandes 

COMPAÑÍA ASEGURADORA Seguros Del Estado SA 

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR 
DE ENTIDADES ESTATALES 

21-44-101441201 

FECHA DE EXPEDICIÓN 07-06-2024 

AMPAROS 
VIGENCIA VALOR 

ASEGURADO INICIAL FINAL 

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 28/05/202
4 

20/05/202
6 

$1.316.290.244,7
0 

PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES 
SOCIALES LEGALES E 
INDEMNIZACIONES LABORALES 

28/05/202
4 

20/01/202
9 

$877.526.829,80 

CALIDAD DEL SERVICIO 20/01/202
6 

20/01/203
1 

$877.526.829,80 
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COMPAÑÍA ASEGURADORA Seguros Del Estado SA 

PÓLIZA RESPONSABILIDAD 
CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

21-40-101232303 

FECHA DE EXPEDICIÓN 07-06-2024 

AMPAROS VIGENCIA VALOR 
ASEGURA
DO 

INICIA
L 

FINAL 

PREDIOS LABORES Y OPERACIONES 28/05/20
24 

20/01/2026 $520.000.000 

DAÑO EMERGENTE Y LUCRO 
CESANTE 

28/05/20
24 

20/01/2026 $520.000.000 

PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES 28/05/20
24 

20/01/2026 $520.000.000 

Fuente: CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES, 2025 
 
Para la validación de las pólizas anteriormente mencionadas fueron cargadas a la plataforma 
Secop II como se muestra a continuación: 
 

Ilustración 20. Pólizas contrato de interventoría Secop II 

 
Fuente: CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES, 2025 
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8.5. ALCANCE A LA EVALUACIÓN DE RIESGOS. 

A la fecha Contratista de obra continúa realizando la gestión del riesgo bajo la matriz presentada 
durante la etapa de Pre construcción.  

Tabla 15 Matriz de riesgos 

 
Fuente: CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES, 2025 
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Como se observa en la matriz los riesgos de color rojo, representan una amenaza para el 
proyecto y que deben mantenerse monitoreados e implementar los tratamientos adecuados 
como se describen a continuación:  
 
Riesgo 4: Afectación en el acceso del personal, insumos y/o maquinaria al sitio de la obra por 
bloqueos o manifestaciones en las vías de acceso al Aeropuerto. 

Ilustración 22 Riesgo 4 

 
Fuente: CONSORCIO GP DE FLANDES, 2025 

 
Evaluación del Contratista:  
El contratista ha identificado este riesgo y ha implementado medidas de monitoreo y gestión 
social. La atención a PQRS de la comunidad vecina es un punto fuerte. 
 
Análisis de la Interventoría:  
La materialización de este riesgo es evidente con el incidente de la volqueta y las quejas de la 
comunidad. Se recomienda que el contratista gestione una ruta alterna. 
 
Recomendaciones de la Interventoría: 

• Formalizar acuerdos con la comunidad para el mantenimiento de la vía de acceso actual, 
incluyendo la humectación y limpieza. 

• Acelerar la negociación y formalización de la ruta alterna, documentando todos los 
acuerdos con el propietario de la hacienda San Rafael. 

 

Riesgos 27 y 28: Inundación del lado aire; accidentes y/o incidentes en el área de movimiento o 
maniobra del aeropuerto / Altos niveles de precipitación o afectaciones climáticas que tengan la 
potencialidad de incidir en la ejecución de los trabajos. 
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Ilustración 23 Riesgo 27 y 28 

 
Fuente: CONSORCIO GP DE FLANDES, 2025 

 
Evaluación del Contratista:  
El contratista ha reconocido el impacto de las lluvias y ha tomado medidas correctivas como la 
construcción de canales provisionales y el bombeo de agua. 
 
Análisis de la Interventoría:  
Las lluvias han afectado significativamente el avance de la obra, generando retrasos y 
reprocesos. Es crucial una gestión más proactiva y planes de contingencia robustos. 
 
Recomendaciones de la Interventoría: 
Implementar un sistema de pronóstico meteorológico a corto plazo para anticipar lluvias y tomar 
medidas preventivas. 
 
Riesgo 28 (Microfisuras en Concreto): 

Ilustración 24 Riesgo 28 

 
Fuente: CONSORCIO GP DE FLANDES, 2025 

 
Evaluación del Contratista: El contratista está experimentando con diferentes materiales y 
métodos para mitigar las fisuras, lo cual es positivo. 
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Análisis de la Interventoría: La aparición de fisuras es un problema que puede comprometer la 
durabilidad de los canales. Es fundamental encontrar una solución definitiva. 
 
Recomendaciones de la Interventoría: 

• Realizar un estudio detallado de las causas de las fisuras, incluyendo análisis de la 
calidad del cemento, agregados y agua utilizada. 

• Consultar con expertos en concreto para evaluar la efectividad de las soluciones 
propuestas (fibras, plásticos) y considerar alternativas. 

• Implementar un control de calidad más riguroso en la producción y colocación del 
concreto, incluyendo la supervisión de la temperatura, humedad y tiempos de curado. 

 
Riesgo 40: No aprobación del NP relacionado con el asfalto. 

Ilustración 25 Riesgo 40 

 
Fuente: CONSORCIO GP DE FLANDES, 2025 

 
Evaluación del Contratista: El contratista está intentando justificar el cambio de asfalto, pero 
aún no es aprobado. 

 
Análisis de la Interventoría: Es crucial resolver este tema para no afectar el cronograma, pero 
se debe buscar una solución técnica, jurídica y económica viable. 

 
Recomendaciones de la Interventoría: 

• Evaluar a fondo las implicaciones técnicas, jurídicas y económicas de mantener el asfalto 
contractual versus el propuesto por el contratista. 
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• Si el cambio de asfalto es necesario, buscar una alternativa que cumpla con las 
especificaciones técnicas y sea aceptable para la entidad. 

• Documentar todas las decisiones y justificaciones técnicas para evitar futuras 
reclamaciones. 

 
 
8.6. ALCANCE CONTABLE. 

8.6.1 Avance respecto al Plan de Inversión Anticipo 

En el ANEXO 15 se encuentra EL INFORME FINAL DE MOVIMIENTOS DE LA FIDUCIA PARA 
MANEJO DEL ANTICIPO, radicado a la supervisión del contrato mediante el oficio CIAF-
1322H32023-430 el día 21 de octubre de 2025. 
 
 

8.6.2 Rendimientos financieros 

En el Anexo 15 se encuentra el informe emitido por la fiducia para el anticipo con los 
rendimientos. 
 
8.7. OTROS ALCANCES DE LA GESTIÓN 

Para el presente informe no se presentan otros alcances para la gestión. 
 
 



CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA 
N° 23001322 H3 

DE 2023 
 

INFORME MENSUAL N.º 17 V0 
PERIODO: 01 de diciembre al 15 de  

diciembre 2025 

Página 62 
 

 

FECHA: 
(05/09/2025) 

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE 
LA PISTA, CALLES DE RODAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, CANALES 
E INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA, INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE AYUDAS VISUALES AEROPUERTO SANTIAGO VILA 
DE FLANDES 

 
9. FORMATOS DE CONTROL. 

9.1. RELACIÓN DE PERSONAL DE OBRA E INTERVENTORÍA. 

En el ANEXO 8 se presenta el formato del personal. 
 
9.2. RELACIÓN DEL EQUIPO EN OBRA Y HORAS EQUIPO TRABAJADAS. 

En el ANEXO 8 se presenta el formato del equipo en obra. 
 
9.3. CONTROL CLIMATOLÓGICO Y DE HORAS TRABAJADAS. 

En el ANEXO 8 se presenta el formato climatológico. 
 
9.4. ORDENES DE TRABAJO DE LA INTERVENTORÍA. 

Para el presente periodo no aplican los formatos especificados anteriormente. 
 
9.5. MATERIALES EN OBRA Y PROGRAMADOS PARA LABOR. 

Para el presente periodo los materiales en obra y programados para la labor fueron los 
siguientes: 

 Tabla 16 Materiales en Obra y Programados para la Labor 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y 
COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA AFIRMADOS 

M3 717,60 

MEJORAMIENTO MECÁNICO CON RAJÓN 
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

M3 2728,80 

CONCRETO DE 21 MPA – PARA CANAL 
TRAPEZOIDAL  

M3      356,13 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE 
REFUERZO (Fy’ 60000 PSI) 

KG 14908,40 

CONCRETO DE 28 MPa PARA BOX COULVERT 
CON ALETAS DE PROTECCIÓN 2,0x2,0 m, INCLUYE 
CINTA PVC 

M3 
59,91 

 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, RECONFORMACIÓN, 
NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN DE BASE 
GRANULAR FAA P-209. (INCLUYE MATERIALES, 
EQUIPOS) 
 

M3 675 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CARPETA DE 
RODADURA MEZCLA ASFÁLTICA PG 70-10 
 

M3 
 

280,88 
 

Fuente: CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES, 2025 
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10. REGISTRO FOTOGRÁFICO FECHADO, REDACTADO Y LOCALIZADO. 

ANEXO 4. Registro fotográfico durante el periodo. 
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11. GESTIÓN DE LA CORRESPONDENCIA INTERNA Y EXTERNA DEL PERIODO Y 

SOPORTES. 

11.1. REGISTRO DE COMUNICADOS 

ANEXO 5. RELACIÓN CORRESPONDENCIA GENERADA DURANTE EL PERIODO 
 
11.2. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA. 

En el ANEXO 3 al presente documento se relacionan las actas de comité de seguimiento semanal 
firmadas por las partes. 
 
11.3. COPIA DEL LIBRO DIARIO DE OBRA. 

En el ANEXO 8 BITÁCORA al presente documento se relacionan la copia del libro diario de obra. 
 
11.4. CERTIFICACIONES Y FICHAS TÉCNICAS. 

Para el presente periodo no se presentan certificaciones y fichas técnicas. 
 
11.5. INFORME DE GESTIÓN SISOMA 

La información del presente capítulo se puede encontrar de manera detallada en el ANEXO 6. 
INFORME SISOMA 
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12. PLAN DE CARGAS DE INTERVENTORÍA 

Tabla 17 Plan de Cargas mes de diciembre del 2025 

CARGO 
CANTIDA

D 

DEDICACIÓN 
ETAPA 

CONSTRUCCIÓ
N MES 

(DICIEMBRE 
2025) 

Director de Interventoría 1 100 

Residentes de Interventoría 2 100 

Residente Eléctrico 1 100 

Especialista Ambiental 1 25 

Especialista Forestal 1 14 

Especialista Vías y Pavimentos 1 13 

Especialista Hidráulico e Hidrología 1 13 

Especialista Eléctrico 1 15 

Especialista en Geotecnia 1 18 

Especialista Aeroportuario o Aeropistas 1 13 

Especialista Costos y Presupuestos 0 100 

Profesional Social 1 11 

Ingeniero de Apoyo 1 100 

Inspector SISOMA 2 100 

Topógrafo 3 100 

Cadenero 3 100 

Fuente: CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES, 2025 
 
La Interventoría mantiene durante el mes un coordinador técnico interno como actividad de 
soporte a los trabajos de la interventoría. 

Tabla 18 Plan de Cargas proyectado 

CARGO 
CANTIDA

D 

DEDICACIÓN 
ETAPA 

CONSTRUCCIÓ
N MES 

(DICIEMBRE 
2025) 

Director de Interventoría 1 100 

Residentes de Interventoría 2 100 

Residente Eléctrico 1 100 

Especialista Ambiental 1 25 

Especialista Forestal 1 14 

Especialista Vías y Pavimentos 1 13 

Especialista Hidráulico e Hidrología 1 13 

Especialista Eléctrico 1 15 
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CARGO 
CANTIDA

D 

DEDICACIÓN 
ETAPA 

CONSTRUCCIÓ
N MES 

(DICIEMBRE 
2025) 

Especialista en Geotecnia 1 18 

Especialista Aeroportuario o Aeropistas 1 13 

Especialista Costos y Presupuestos 1 100 

Profesional Social 1 11 

Ingeniero de Apoyo 2 100 

Inspector SISOMA 2 100 

Topógrafo 3 100 

Cadenero 3 100 

Fuente: CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES, 2025 
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13. GESTIÓN DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS. 

La interventoría realizó la revisión de los siguientes informes con base en las directrices 
establecidas en la Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyecto PMBOK® sexta 
edición:  
 
13.1. INFORME DE LA DIRECCIÓN, GESTIÓN Y CONTROL DEL TRABAJO DEL 

PROYECTO. 

 
En el marco de la dirección, gestión y control del proyecto de mejoramiento del Aeropuerto de 
Flandes (Tolima), todas las actividades se han ejecutado siguiendo estrictamente los 
lineamientos del PMI. Esto ha garantizado una implementación eficiente y alineada con el plan 
de gestión establecido. Hemos aplicado rigurosos procesos de monitoreo y control para evaluar 
continuamente el desempeño respecto al cronograma, el presupuesto y el alcance definido, lo 
que nos ha permitido identificar y mitigar riesgos de manera proactiva y oportuna. 
 
Además, la interventoría sostenido reuniones periódicas con especialistas y personal de campo, 
facilitando la gestión eficaz de mejoras. Esto ha asegurado el cumplimiento de los entregables 
según los estándares de calidad establecidos y las condiciones contractuales pactadas. 
Constantemente, se realiza un análisis detallado del avance del proyecto para implementar 
acciones correctivas que optimicen la ejecución y permitan alcanzar los objetivos estratégicos 
dentro del marco contractual y normativo vigente. 
 
 
13.2. INFORME DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL PROYECTO 

 
Durante diciembre de 2025, el equipo interventor implementó diversas estrategias de gestión del 
conocimiento alineadas con las mejores prácticas del PMI. Estas acciones buscaron optimizar el 
flujo de información y asegurar la captura y transferencia de aprendizajes. 
 
Ejemplo de ello fue la mejora y administración de procedimientos internos con el propósito de 
asegurar la transmisión eficaz de las indicaciones realizadas por la Aerocivil al equipo de trabajo 
interventor. Esto incluyó la clarificación de roles y responsabilidades en la comunicación de 
directrices.  
 
Adicionalmente, se ajustó el sistema de gestión documental y registro de correspondencia, 
optimizando el proceso de lectura y posterior asignación de la documentación recibida, 
adicionalmente se actualizaron los formatos preestablecidos. Lo anterior facilita la recepción, 
organización y transmisión de toda la información relevante del proyecto, desde comunicaciones 
oficiales hasta documentos técnicos. 
 
Lo anterior, también permitió fomentar la captura y transmisión de lecciones aprendidas, de tal 
forma que se estableció un proceso para identificar y documentar eventos clave que contribuyen 
a comprender la forma en la que se han resuelto aspectos problemáticos en el proyecto, lo cual 
permite la optimización de procesos constructivos, la gestión de riesgos identificados y la 
coordinación interinstitucional con entidades relevantes. 
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En conclusión, se obtuvieron beneficios en cuanto para el proyecto en cuanto al fortalecimiento 
de la transferencia de conocimientos, sostenibilidad del conocimiento adquirido, mejora continua 
y eficiencia y la toma de decisiones informada. 
 
13.3. INFORME DE GESTIÓN DEL CONTROL INTEGRADO DE CAMBIOS. 

La interventoría del proyecto de mejoramiento del Aeropuerto de Flandes (Tolima) implementó 
un riguroso seguimiento y control de los cambios, aplicando los lineamientos del PMI para la 
gestión integrada de cambios. Nuestro enfoque garantizó que cada modificación fuera evaluada 
y gestionada de forma sistemática. 
 
Por ello, la interventoría implementó diferentes acciones clave fundamentales para garantizar 
una gestión eficaz de los cambios, tal como lo fue el análisis técnico, de impacto y viabilidad, del 
acta de menores y mayores cantidades y la modificación del cronograma, propuestas 
presentadas por el contratista, para ello con el estudio minucioso de la documentación, se 
estableció una trazabilidad clara de cada ajuste, mitigando los riesgos asociados a las 
modificaciones propuestas y, simultáneamente, fortalecer la gobernanza del proyecto, 
asegurando que cada decisión estuviera correctamente argumentada y documentada. 
 
13.4. INFORME DE VALIDACIÓN Y CONTROL DEL ALCANCE. 

Desde el mes de mayo de 2025 se fortaleció el proceso de validación formal de los entregables, 
verificando que tanto los entregables producidos por el contratista como por la interventoría, 
cumplan con los criterios de aceptación establecidos contractualmente. En este sentido, se 
requirió al contratista para que corrija su informe mensual y los semanales para que den 
respuesta a las observaciones realizadas por el equipo interventor. 
 
13.5. INFORME DE CONTROL DEL CRONOGRAMA. 

Dando cumplimiento a los lineamientos del PMI, la interventoría continúo durante el mes de 
octubre de 2025 el control del cronograma del proyecto de mejoramiento del aeropuerto de 
Flandes, Tolima, por lo cual se determinó que tiene un retraso de -3,36%, al respecto, la 
interventoría determinó que el clima fue el principal causante, lo cual se corrobora con las lecturas 
realizadas por el IDEAM, quien sostiene que se han presentado precipitaciones más altas que 
durante los años anteriores.  
 
De esta forma, la Interventoría mantuvo control sobre el cronograma, de tal forma que se 
disminuya al máximo los retrasos, y continuó realizando monitoreo a las actividades de mitigación 
desarrolladas por el contratista. 
 
13.6. INFORME DE CONTROL DE LOS COSTOS. 

Durante el mes de diciembre, la Interventoría ejecutó un robusto control de costos conforme a 
los lineamientos del PMI, asegurando de esta forma la gestión eficiente de los recursos 
financieros, manteniendo así el proyecto dentro del presupuesto y optimizar su salud financiera. 
Por ello se realizó el seguimiento riguroso del desempeño de los costos, comparando los gastos 
reales con el presupuesto planificado para identificar cualquier desviación de manera oportuna. 
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De igual manera, se implementaron estrategias activas para optimizar el flujo de caja del 
proyecto, garantizando que los fondos estuvieran disponibles cuando se necesitaran y se 
utilizaran de la manera más eficiente, ejemplo de ello fue la rápida revisión y ajuste, sumado a la 
ágil gestión de las Operaciones de Anticipo No. 5 y 6 del contratista. 
 
13.7. INFORME DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD. 

El equipo de interventoría llevó a cabo el seguimiento y control de la calidad en el proyecto de 
mejoramiento del aeropuerto de Flandes, Tolima, conforme a los lineamientos del PMBOK del 
Project Management Institute (PMI). Se implementaron procesos de aseguramiento y control de 
calidad para verificar que las actividades ejecutadas cumplieran con los estándares establecidos 
en el plan de gestión de calidad. Las inspecciones técnicas realizadas incluyeron la supervisión 
de materiales, cumplimiento de especificaciones técnicas. Se aplicaron acciones correctivas ante 
desviaciones detectadas, asegurando la conformidad con los criterios de calidad definidos. 
Asimismo, se documentaron los hallazgos y se implementaron mejoras continuas para optimizar 
los procesos y mitigar riesgos en fases posteriores del proyecto. 
 
13.8. INFORME DE GESTIÓN Y MONITOREO DE LAS COMUNICACIONES. 

Durante los primeros días de diciembre de 2025, el equipo interventor implementó un riguroso 
monitoreo de las comunicaciones, asegurando que la información fluyera de manera efectiva y 
transparente entre todos los grupos de interés. 
 
Por lo anterior, se llevaron a cabo reuniones periódicas con el contratista de obra, la interventoría 
y la Entidad. Estas reuniones fueron clave para asegurar que los avances del proyecto estuvieran 
alineados con los requisitos y expectativas de todas las partes interesadas. 
 
Adicionalmente se implementaron herramientas digitales que permitieron realizar la trazabilidad 
completa de toda la documentación del proyecto, lo cual se controla también por medio de las 
actas de los comités y de los informes semanales, en donde quedan consignados los 
compromisos acordados, mejorando así la toma de decisiones correctivas oportunas, 
manteniendo el proyecto en curso.  
 
Finalmente, se realiza control diario de la correspondencia, de tal forma que se canaliza la 
correspondencia enviada y recibida, evitando el flujo descontrolado de información, asegurando 
que todos los ingresos y salidas de documentos sean gestionados adecuadamente. 
 
13.9. INFORME DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RESPUESTAS A LOS RIESGOS DEL 

PROYECTO. 

Se llevó a cabo el seguimiento y control riguroso de las respuestas a los riesgos conforme a los 
lineamientos del Project Management Institute (PMI). Las acciones llevadas a cabo por la 
interventoría se centraron en optimizar los recursos y reducir cualquier impacto potencial en el 
cronograma y el presupuesto. Producto de ello fue la verificación de las acciones ejecutadas por 
el contratista para la gestión riesgos climáticos, específicamente la extracción de aguas lluvias 
apozadas, el resguardo del personal de obra durante los días lluvia y la minoración de 
interrupciones en la construcción. 
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Adicionalmente, se intensificó la vigilancia para asegurar que todas las actividades de 
construcción se adhirieran estrictamente a las normativas de seguridad, reduciendo la 
probabilidad de incidentes. 
 
13.10. INFORME DE MONITOREO DE RIESGOS. 

El monitoreo de riesgos llevado a cabo por la interventoría fue llevado a cabo siguiendo la 
metodología establecida en el Plan de Gestión de Riesgos del proyecto. Este proceso proactivo 
es clave para identificar, analizar y responder a cualquier eventualidad que pueda afectar el 
cumplimiento de los objetivos. Por ello, se continuó con el seguimiento continuo de los riesgos 
identificados y documentados en el plan, evaluando su estado, su probabilidad e impacto, de 
igual manera se realizó una búsqueda activa de cualquier riesgo nuevo que pudiera surgir debido 
a cambios en el entorno del proyecto o en las condiciones de ejecución. 
 
Con el propósito de evitar posibles complicaciones, la interventoría inició la construcción del 
documento que establezca el procedimiento de adquisición, transporte e instalación del 
pavimento, lo cual permitirá la identificación y mitigación de posibles riesgos, y también ayudará 
a realizar la optimización en la gestión de proveedores y la disponibilidad de material, junto al 
establecimiento del procedimiento de actuación ante la presencia de lluvias.  
 
13.11. INFORME DE GESTIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS. 

La interventoría participó activamente en la preparación y desarrollo de la reunión convocada por 
la Contraloría General de la Nación el día 31 de mayo de manera virtual, en donde fomentó 
acciones que permitieron la correcta comunicación entre los participantes, socializó los avances 
y además, brindó toda la información necesaria para resolver las preguntas formuladas por los 
diferentes asistentes. 
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14. RECOMENDACIONES INTERVENTORÍA  

Como interventoría, presentamos las siguientes recomendaciones y observaciones sobre el 
avance del proyecto. 
 

1. Gestión del cronograma: 

Se culminaron las actividades correspondientes a la Fase 4 – Ayudas Visuales, con la 
puesta en marcha del Sistema de Ayudas Visuales (AGL), que incluyó la instalación y 
operación de luces de borde de pista, conos de dirección de viento, luces PAPI y luces 
de umbral. Este hito se alcanzó mediante la implementación del plan de contingencia 
radicado por el contratista de obra en el mes de octubre del 2025, cuyo objetivo fue mitigar 
el atraso que se venía presentando en esta fase. Para su cumplimiento, el contratista 
ejecutó jornadas continuas, incluyendo trabajos dominicales y festivos, logrando así 
finalizar satisfactoriamente esta etapa del proyecto. 
 

2. Manejo de materiales: 
 
Durante el mes de diciembre 2025, la interventoría realizó observaciones relacionadas 
con el acopio temporal de materiales granulares ubicado en las inmediaciones de la zona 
operativa del aeropuerto. Se evidenció que, durante los días de lluvia, no fue posible 
utilizar la vía interna de la obra debido a la inestabilidad del terreno; en consecuencia, el 
contratista hizo uso de la pista para el transporte de materiales, sin implementar las 
medidas de control consistentes en la limpieza de las llantas de los vehículos. 
 
El material proveniente de excavaciones y actividades de descapote ha sido acopiado 
temporalmente en las áreas de trabajo. No obstante, la interventoría solicitó la limpieza y 
el retiro de residuos y materiales pendientes de disposición final o almacenamiento 
temporal. Durante el período evaluado, se realizó seguimiento a las franjas de seguridad 
conformadas con material limoso, evidenciándose que una parte significativa del material 
presenta sobretamaños, tales como piedras, restos de madera y tuberías, lo cual 
constituye un riesgo para la seguridad operativa. 
 
Adicionalmente, se determinó que el contratista no ha dado cumplimiento a las 
especificaciones técnicas establecidas respecto a la altura máxima permitida de los 
acopios, la distancia mínima requerida frente a drenajes o canales, ni al cubrimiento total 
de los mismos. Estas observaciones fueron debidamente notificadas a los responsables, 
con el fin de que se adopten las medidas correctivas correspondientes. 
 

3. Gestión de riesgos: 
 

o Formalizar acuerdos con la comunidad local para el mantenimiento de la vía de acceso 
actual, incluyendo medidas de humectación y limpieza. 

 
4. Comunicación y relaciones comunitarias: 

 
o Se recomienda al Contratista que las Actas de Vecindad se entreguen con la firma de la 

Profesional Social aprobada.  
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o Se le solicita al Contratista la presencia de la Profesional Social en todas las reuniones 

que se efectúen con comunidad tanto interna (comunidad aeroportuaria), como externa y 
en las que se realicen con los entes de control y autoridades locales, asi como recepcionar 
como PQRS todas aquellas inquietudes que se manifiesten en dichas reuniones y que no 
se obtenga respuesta en el transcurso de la misma reunión, asi como, darle trámite de 
respuesta en los términos de ley establecidos. 

 
5. Control de calidad: 

o Debido a que ya no se ejecutarán actividades de instalación de mezcla asfáltica, se 
recomienda mantener únicamente el seguimiento y control de desempeño a través de los 
ensayos programados para el mes de noviembre 2025 (PCI, PCN, BBI y círculo de arena), 
a fin de evaluar la condición funcional y estructural de la superficie colocada. 

o Conservar la trazabilidad completa de los ensayos realizados, resúmenes comparativos 
y registros de campo, para soportar procesos de entrega, recibo y cierre técnico. 

o Mantener actualizados los certificados de calibración de equipos y la verificación de 
procedimientos internos del laboratorio, garantizando la confiabilidad de los ensayos de 
control y seguimiento posteriores. 

o Cualquier variación detectada en los ensayos funcionales deberá ser reportada de 
manera inmediata para evaluar acciones de mantenimiento preventivo o correctivo que 
aseguren el desempeño a largo plazo del pavimento. 

6. Gestión técnica: 
 

o Se recomienda mantener el enfoque preventivo en la gestión técnica del proyecto, 
priorizando la verificación y trazabilidad de los ensayos realizados y la documentación 
asociada al control de calidad de las capas ya ejecutadas. Dado que las actividades de 
colocación de mezcla asfáltica han finalizado, la gestión debe orientarse a la supervisión 
del comportamiento del pavimento mediante la ejecución oportuna de los ensayos 
programados (PCI, PCN, BBI y círculo de arena), asegurando la recolección, análisis y 
comparación de los resultados frente a los parámetros de diseño. Así mismo, se sugiere 
consolidar los registros de control y avances en obra en un informe técnico final parcial 
que permita respaldar la etapa de cierre y garantizar la continuidad en la operación, 
mantenimiento y toma de decisiones. El fortalecimiento de la trazabilidad, la actualización 
de información y la atención temprana a hallazgos o desviaciones permitirán preservar la 
calidad y el desempeño a largo plazo de la infraestructura intervenida 
 

7. Seguridad operacional: 

o Establecer protocolos de comunicación claros entre el personal de obra y la torre de 
control para evitar interferencias con las operaciones aéreas los días viernes, sábado, 
domingo, lunes y martes. 

8. Capacitación: 

o Implementar programas de capacitación para el personal en protocolos de respuesta 
ante emergencias climáticas y seguridad operacional aeroportuaria. 
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9. Documentación: 

o Mejorar la documentación de todas las decisiones, cambios y justificaciones técnicas 
para mantener un registro claro y completo del desarrollo del proyecto. 
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15. ANEXOS 

ANEXO 1. PROGRAMACIÓN 
ANEXO 2. INFORMES SEMANALES 
ANEXO 3. ACTAS COMITÉ DE SEGUIMIENTO  
ANEXO 4. REGISTRO FOTOGRÁFICO  
ANEXO 5. CORRESPONDENCIA  
ANEXO 6. SST   
ANEXO 7. FORMATOS EN CAMPO 
ANEXO 8. BITÁCORA  
ANEXO 9. PLANES Y PROGRAMAS 
ANEXO 10. ACTA DE COBRO MES ANTERIOR 
ANEXO 11. INFORMES ESPECIALISTAS 
ANEXO 12. GESTIÓN SOCIAL 
ANEXO 13. ENSAYOS DE LABORATORIO 
ANEXO 14. ACTAS DE ENTREGA DE MATERIAL AEROPUERTO 
ANEXO 15. ANTICIPO - INFORME DE FIDUCIA & RENDIMIENTOS 
ANEXO 16. RECIBO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS 
 
 
 
 
 
 


