
FECHA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ ACTA No: 2 X

(Numerar de manera consecutiva)

(Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: VENTIUN MESES (21) MESES PLAZO ACUMULADO:
(Indique número y año) (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDO VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GR. PART. DESCRIPCIÓN ÍTEM UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR + / - CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

PRELIMINARES Y EXPLANACIONES

11601 200.2 200 - 22 Desmonte y limpieza en zonas no boscosas ha 4,00 $ 530.554,00 2.122.216,00$                             3,00 1.591.662,00$                                 -$                                             1,81 960.302,74$                        3,00 1.591.662,00$                 
11601 210.2.1 210 - 22 Excavación en roca de la explanación y canales m3 4.701,00 $ 61.916,00 291.067.116,00$                         246.506,00 15.262.665.496,00$                        - -                44.797,50 (2.773.682.010,00)$                     18.751,52 1.161.019.112,32$              201.708,50 12.488.983.486,00$        
11601 210.2.2 210 - 22 Excavación en material común de la explanación y canales m3 138.412,00 $ 17.034,00 2.357.710.008,00$                      166.470,61 2.835.660.370,74$                          -$                                             25.581,14 435.749.138,76$                 166.470,61 2.835.660.370,74$          
11601 220.1 220 - 22 Terraplenes m3 4.571,00 $ 22.139,00 101.197.369,00$                         30.000,00 664.170.000,00$                             -$                                             0,00 -$                                     30.000,00 664.170.000,00$             
11601 233.1 233 - 22 Geomalla para estabilización de suelos de la subrasante m2 10,00 $ 20.535,00 205.350,00$                                10,00 205.350,00$                                                                  -   -$                                             0,00 -$                                     10,00 205.350,00$                    

2.752.302.059,00$                      18.764.292.878,74$                        -                            (2.773.682.010,00)$                     0,00 1.597.728.553,82$              15.990.610.869$             

BASES, SUB BASES Y AFIRMADOS -                            -$                    

11602 320.1.1 320 - 22 Subbase Granular clase A m3 6.073,00  $               196.801,00 1.195.172.473,00$                      14.913,24 2.934.940.545,24$                          -$                                             5.649,20 1.111.768.209,20$              14.913,24 2.934.940.545,24$          

11602 330.1.1 330 - 22 Base Granular clase A m3 4.237,00  $               225.835,00 956.862.895,00$                         0,00 -$                                                 -$                                             0,00 -$                                     0,00 -$                                 

2.152.035.368,00$                      2.934.940.545,24$                          -                            -$                                             0,00 1.111.768.209,20$              2.934.940.545,24$          

PAVIMENTOS ASFALTICOS -                            -$                    
11603 420.2 420 - 22 Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-57 m2 21.644,00 $ 4.818,00 104.280.792,00$                         21.644,00 104.280.792,00$                                                           -   -$                                             0,00 -$                                     21.644,00 104.280.792,00$             
11603 421.1 421 - 22 Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60 m2 32.766,00 $ 2.298,00 75.296.268,00$                           32.766,00 75.296.268,00$                                                             -   -$                                             0,00 -$                                     32.766,00 75.296.268,00$               
11603 450.1P.1 450P Mezcla densa en caliente MDC-25 m3 5,00 $ 1.306.545,00 6.532.725,00$                             5,00 6.532.725,00$                                                               -   -$                                             0,00 -$                                     5,00 6.532.725,00$                 
11603 450.2P.1 450P Mezcla densa en caliente MDC-19 m3 711,00 $ 1.355.295,00 963.614.745,00$                         711,00 963.614.745,00$                                                           -   -$                                             0,00 -$                                     711,00 963.614.745,00$             

1.149.724.530,00$                      1.149.724.530,00$                          -                            -$                                             0,00 -$                                     1.149.724.530,00$          

PAVIMENTOS DE CONCRETO -                            -$                    
11603 500.1 500 - 22 Pavimento de concreto Hidraulico m3 61.250,00  $               934.000,00 57.207.500.000,00$                    14.294,39 13.350.960.260,00$                        -$                                             342,51 319.904.340,00$                 14.294,39 13.350.960.260,00$        

57.207.500.000,00$                    13.350.960.260,00$                        -                            -$                                             0,00 319.904.340,00$                 13.350.960.260,00$        

ESTRUCTURAS Y DRENAJES -                            -$                    
11604 600.1.1 600 - 22 Excavaciones varias sin clasificar m3 48.390,00 $ 52.433,00 $ 2.537.232.870,00 16.101,68 844.259.387,44$                             -$                                             930,50 48.788.906,50$                   16.101,68 844.259.387,44$             
11604 600.2.1 600 - 22 Excavaciones varias en roca en seco m3 1.695,00 $ 86.720,00 $ 146.990.400,00 1.695,00 146.990.400,00$                             -$                                             79,40 6.885.568,00$                     1.695,00 146.990.400,00$             
11604 600.2.3 600 - 22 Excavaciones varias en material común en seco m3 3.886,00 $ 26.160,00 $ 101.657.760,00 0,00 -$                                                 -$                                             0,00 -$                                     0,00 -$                                 
11604 610.1 610 - 22 Relleno para estructuras con suelo m3 7.406,00 $ 39.054,00 $ 289.233.924,00 1.000,00 39.054.000,00$                               -$                                             66,40 2.593.185,60$                     1.000,00 39.054.000,00$               
11604 610.2 610 - 22 Relleno para estructuras con recebo m3 6.606,00 $ 181.292,00 $ 1.197.614.952,00 6.606,00 1.197.614.952,00$                          -$                                             0,00 -$                                     6.606,00 1.197.614.952,00$          
11604 610.3 610 - 22 Relleno para estructuras con material granular tipo SBG m3 843,00 $ 204.068,00 $ 172.029.324,00 3.000,00 612.204.000,00$                             -$                                             514,85 105.064.409,80$                 3.000,00 612.204.000,00$             
11604 610.9 610 - 22 Relleno para estructuras con gravilla m3 9.491,00 $ 250.000,00 $ 2.372.750.000,00 494,00 123.500.000,00$                             -$                                             0,00 -$                                     494,00 123.500.000,00$             

11604 621.1P.1 621P
Pilote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado 'in situ' de 
resistencia f'c=28 MPa, diámetro 1.50 m, incluye la excavación en 
material común, no incluye acero de refuerzo

m 127,00 $ 3.121.132,00 $ 396.383.764,00 2.121,34 6.620.982.156,88$                          -$                                             0,00 -$                                     2.121,34 6.620.982.156,88$          

14101 621.1P.2 621P
Pilote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado 'in situ' de 
resistencia f'c=28 MPa, diámetro 2.00 m, incluye la excavación en 
material común, no incluye acero de refuerzo

m 231,00 $ 4.939.881,00 $ 1.141.112.511,00 100,00 493.988.100,00$                             -$                                             0,00 -$                                     100,00 493.988.100,00$             

11604 621.1P.3 621P
Pilote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado 'in situ' de 
resistencia f'c=28 MPa, diámetro 3.00 m, incluye la excavación en 
material común, no incluye acero de refuerzo

m 5,00 $ 10.942.319,00 $ 54.711.595,00 100,00 1.094.231.900,00$                          -$                                             0,00 -$                                     100,00 1.094.231.900,00$          

11604 623.1 623 - 22 Anclaje tipo activo con cinco (5) cables o torones de 1/2" m 11.421,00 $ 483.389,00 $ 5.520.785.769,00 17.500,00 8.459.307.500,00$                          - -                  3.000,00 (1.450.167.000,00)$                     6.050,00 2.924.503.450,00$              14.500,00 7.009.140.500,00$          
14103 630.1.1 630 - 22 Concreto resistencia f'c 35 MPa para puentes m3 204,00 $ 1.565.552,00 $ 319.372.608,00 2.268,00 3.550.671.936,00$                          -$                                             0,00 -$                                     2.268,00 3.550.671.936,00$          
11604 630.3 630 - 22 Concreto resistencia f'c 28 MPa m3 1.736,00 $ 1.256.503,00 $ 2.181.289.208,00 1.736,00 2.181.289.208,00$                          -$                                             100,37 126.115.206,11$                 1.736,00 2.181.289.208,00$          
14103 630.3.1 630 - 22 Concreto resistencia f'c 28 MPa para zapatas, estribos y aletas m3 978,00 $ 1.186.731,00 $ 1.160.622.918,00 978,00 1.160.622.918,00$                          -$                                             131,40 155.936.453,40$                 978,00 1.160.622.918,00$          
14103 630.3.4 630 - 22 Concreto resistencia f'c 28 MPa para losa de tablero m3 457,00 $ 1.218.318,00 $ 556.771.326,00 0,00 -$                                                 -$                                             0,00 -$                                     0,00 -$                                 
11606 630.3.6 630 - 22 Concreto resistencia f'c 28 MPa para dados de anclaje m3 245,00 $ 1.292.445,00 $ 316.649.025,00 12,00 15.509.340,00$                               +                       290,20 375.067.539,00$                         0,00 -$                                     302,20 390.576.879,00$             
11604 630.4 630 - 22 Concreto resistencia f'c 21 MPa m3 6,00 $ 1.081.137,00 $ 6.486.822,00 300,00 324.341.100,00$                             -$                                             6,00 6.486.822,00$                     300,00 324.341.100,00$             
11604 630.4.1 630 - 22 Concreto resistencia f'c 21 MPa para zanjas de coronación m3 35,00 $ 970.637,00 $ 33.972.295,00 200,00 194.127.400,00$                             -$                                             0,00 -$                                     200,00 194.127.400,00$             
11606 630.4P 630.4P Concreto resistencia f'c 21 MPa lanzado m3 3.898,00 $ 1.191.226,00 $ 4.643.398.948,00 280,00 333.543.280,00$                             -$                                             0,00 -$                                     280,00 333.543.280,00$             
11604 630.6 630 - 22 Concreto resistencia f'c 14 MPa m3 846,00 $ 799.357,00 $ 676.256.022,00 150,00 119.903.550,00$                             -$                                             25,00 19.983.925,00$                   150,00 119.903.550,00$             
11604 640.1 640 - 22 Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte) kg 493.274,00 $ 8.025,00 $ 3.958.523.850,00 682.437,49 5.476.560.857,25$                          -$                                             23.775,60 190.799.190,00$                 682.437,49 5.476.560.857,25$          
14103 641.1 641 - 22 Acero de preesfuerzo tf-m 102.710,00 $ 2.185,00 $ 224.421.350,00 1.019.200,77 2.226.953.682,45$                          - -$                                             0,00 -$                                     1.019.200,77 2.226.953.682,45$          
14103 642.1 642 - 22 Apoyo elastomérico u 12,00 $ 1.185.774,00 $ 14.229.288,00 70,00 83.004.180,00$                               -$                                             0,00 -$                                     70,00 83.004.180,00$               

14104 650.1P.1 650.1P Fabricación, transporte, montaje y pintura de estructura metálica 
para barandas

kg 5.076,00 $ 22.385,00 $ 113.626.260,00 72.625,00 1.625.710.625,00$                          -$                                             0,00 -$                                     72.625,00 1.625.710.625,00$          

11604 661.1 661 - 22 Tubería de Concreto Reforzado de 900 mm de diámetro interior m 99,00 $ 940.534,00 $ 93.112.866,00 680,00 639.563.120,00$                             -$                                             11,00 10.345.874,00$                   680,00 639.563.120,00$             
11604 661.2 661 - 22 Tubería de Concreto Reforzado de 1200 mm de diámetro interior m 93,00 $ 1.238.648,00 $ 115.194.264,00 93,00 115.194.264,00$                             -$                                             10,00 12.386.480,00$                   93,00 115.194.264,00$             
11604 661.3 661 - 22 Tubería de Concreto Reforzado de 1500 mm de diámetro interior m 26,00 $ 1.537.648,00 $ 39.978.848,00 20,00 30.752.960,00$                               -$                                             0,00 -$                                     20,00 30.752.960,00$               
11604 663.1 663 - 22 Tubería PVC perforada de 4" de diámetro interior m 8.901,00 $ 30.311,00 $ 269.798.211,00 8.901,00 269.798.211,00$                             -$                                             561,00 17.004.471,00$                   8.901,00 269.798.211,00$             
11604 663.2 663 - 22 Tubería PVC norma 5055 de diámetro interior 400 mm m 451,00 $ 330.611,00 $ 149.105.561,00 20,00 6.612.220,00$                                 -$                                             0,00 -$                                     20,00 6.612.220,00$                 
11604 670.5P 670.5P Disipadores de energía en concreto resistencia f'c 21 MPa m3 237,00 $ 1.068.959,00 $ 253.343.283,00 100,00 106.895.900,00$                             -$                                             0,00 -$                                     100,00 106.895.900,00$             

11604 671.1 671 - 22 Cuneta de concreto vaciada 'in situ', no incluye la conformación del 
terreno

m3 408,00 $ 922.215,00 $ 376.263.720,00 2.994,65 2.761.711.149,75$                          -$                                             0,00 -$                                     2.994,65 2.761.711.149,75$          

11604 673.1.1 673 - 22 Geotextil tipo No Tejido, resistencia a la tensión Grab de 1800 N 
aproximadamente

m2 1.080,00 $ 10.550,00 $ 11.394.000,00 8.000,00 84.400.000,00$                               -$                                             0,00 -$                                     8.000,00 84.400.000,00$               

11604 673.1.2 673 - 22 Geotextil tipo No Tejido, resistencia a la tensión Grab de 2500 N 
aproximadamente

m2 31.982,00 $ 12.209,00 $ 390.468.238,00 11.151,70 136.151.105,30$                             -$                                             1.983,60 24.217.772,40$                   11.151,70 136.151.105,30$             
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MODIFICACIONES

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS
DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA

(Indique día/mes/año)

153.399.210.122,00$             
(Según contrato principal)

EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA     

No.6 DE ABRIL DE 2025
CONDICIONES ACTUALIZADAS

  CONDICIONES ACTUALIZADAS PRESENTES
CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

GRUPO DE 
AJUSTE

1
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11604 673.1P 673.1P Geodrén planar H = 0.5 m m 15.236,00 $ 46.855,00 $ 713.882.780,00 2.470,00 115.731.850,00$                             -$                                             309,00 14.478.195,00$                   2.470,00 115.731.850,00$             
11604 674.1 674 - 22 Drén horizontal de longitud menor o igual a diez (10) metros m 171,00 $ 144.750,00 $ 24.752.250,00 200,00 28.950.000,00$                               -$                                             0,00 -$                                     200,00 28.950.000,00$               
11604 674.2 674 - 22 Drén horizontal de longitud mayor a diez (10) metros m 18.234,00 $ 272.971,00 $ 4.977.353.214,00 25.000,00 6.824.275.000,00$                          - -                  5.000,00 (1.364.855.000,00)$                     4.790,00 1.307.531.090,00$              20.000,00 5.459.420.000,00$          

11606 683.2 683 - 22 Geomalla de refuerzo tipo 58 KN/m para muro de tierra estabilizada 
mecánicamente con geosintéticos

m2 23.670,00 $ 30.019,00 $ 710.549.730,00 12.500,00 375.237.500,00$                             -$                                             0,00 -$                                     12.500,00 375.237.500,00$             

11606 683.4 683 - 22 Geomalla de refuerzo tipo 200 KN/m para muro de tierra estabilizada 
mecánicamente con geosintéticos

m2 59.036,00 $ 36.779,00 $ 2.171.285.044,00 2.000,00 73.558.000,00$                               -$                                             0,00 -$                                     2.000,00 73.558.000,00$               

38.432.604.798,00$                    48.493.201.753,07$                        (2.439.954.461,00)$                     0,00 4.973.120.998,81$              46.053.247.292,07$        

SEÑALIZACION Y SEGURIDAD -$                    
11607 700.1 800 - 22 Línea de demarcación con pintura en frio m 10.497,00 $ 3.004,00 $ 31.532.988,00 563.257,00 1.692.024.028,00$                          -$                                             364.585,00 1.095.213.340,00$              563.257,00 1.692.024.028,00$          
11607 700.3 810 - 22 Marca vial con pintura en frío m2 52,00 $ 44.747,00 $ 2.326.844,00 100,00 4.474.700,00$                                 -$                                             0,00 -$                                     100,00 4.474.700,00$                 
11607 701.1 810 - 22 Tacha reflectiva bidireccional u 442,00 $ 10.292,00 $ 4.549.064,00 14.976,00 154.132.992,00$                             -$                                             0,00 -$                                     14.976,00 154.132.992,00$             

11607 710.1.1 810 - 22 Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI 
de 75 cm x 75 cm con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior

u 93,00 $ 734.584,00 $ 68.316.312,00 93,00 68.316.312,00$                               -$                                             0,00 -$                                     93,00 68.316.312,00$               

11607 710.1.3 811 - 22 Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI 
de 90 cm x 90 cm con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior

u 28,00 $ 848.204,00 $ 23.749.712,00 60,00 50.892.240,00$                               -$                                             0,00 -$                                     60,00 50.892.240,00$               

11607 710.2.1 Suministro e instalación de señal tipo SI elevada (SI-05 y/o SI-06) en 
lámina galvanizada y retrorreflectiva tipo IV

m2 59,00 $ 681.596,00 $ 40.214.164,00 60,00 40.895.760,00$                               -$                                             0,00 -$                                     60,00 40.895.760,00$               

11607 730.1 840 - 22 Defensa metálica m 534,00 $ 292.546,00 $ 156.219.564,00 6.000,00 1.755.276.000,00$                          -$                                             0,00 -$                                     6.000,00 1.755.276.000,00$          
11607 730.2 730 - 22 Sección final u 16,00 $ 79.481,00 $ 1.271.696,00 200,00 15.896.200,00$                               -$                                             0,00 -$                                     200,00 15.896.200,00$               
11607 740.1 740 - 22 Captafaros u 177,00 $ 15.674,00 $ 2.774.298,00 200,00 3.134.800,00$                                 -$                                             0,00 -$                                     200,00 3.134.800,00$                 

330.954.642,00$                         3.785.043.032,00$                                                        -   -$                                             0,00 1.095.213.340,00$              3.785.043.032,00$          

OBRAS VARIAS -                            -$                    
11607 800.2 800 - 22 Cerca de alambre de púas con postes de concreto m 1.499,00 $ 38.337 $ 57.467.163,00 4.486,00 171.979.782,00$                             -$                                             0,00 -$                                     4.486,00 171.979.782,00$             
11606 810.1 810 - 22 Protección de taludes con bloques de césped m2 74,00 $ 23.593 $ 1.745.882,00 100,00 2.359.300,00$                                 -$                                             0,00 -$                                     100,00 2.359.300,00$                 
11606 810.2 810 - 22 Protección de taludes con tierra orgánica m2 27.489,00 $ 22.702 $ 624.055.278,00 51.300,00 1.164.612.600,00$                          -$                                             4.065,00 92.283.630,00$                   51.300,00 1.164.612.600,00$          
11606 810.3 810 - 22 Protección de taludes con hidrosiembra controlada m2 121.300,00 $ 17.398 $ 2.110.377.400,00 100,00 1.739.800,00$                                 -$                                             0,00 -$                                     100,00 1.739.800,00$                 

11606 811.1 811 - 22 Protección de taludes con producto enrollado para control de 
erosión del tipo manto permanente

m2 27.489,00 $ 56.834 $ 1.562.309.826,00 27.489,00 1.562.309.826,00$                          -$                                             2.451,80 139.345.601,20$                 27.489,00 1.562.309.826,00$          

11606 812.3P 812.3P Protección de taludes con malla triple torsión recubierta con PVC m2 1.299,00 $ 96.653 $ 125.552.247,00 6.000,00 579.918.000,00$                             -$                                             0,00 -$                                     6.000,00 579.918.000,00$             

11606 840.1 840 - 22 Zanja de coronaciónn con geomembrana, sección (B=1.2m, b=0.6m) m 5.398,00 $ 96.243 $ 519.519.714,00 5.398,00 519.519.714,00$                                                           -   -$                                             549,00 52.837.407,00$                   5.398,00 519.519.714,00$             

5.001.027.510,00$                      4.002.439.022,00$                          -                            -$                                             0,00 284.466.638,20$                 4.002.439.022,00$          

TRANSPORTES -                            -$                    

11608 900.2 900 - 22
Transporte de materiales provenientes de la excavación de la 
explanación, canales y préstamos para distancias mayores a mil 
metros (1000 m) y medidos a partir de cien metros (100 m)

m3-km 5.500.000,00 $ 1.700,00 $ 9.350.000.000,00 1.102.320,60 1.873.945.020,00$                          - -$                                             162.763,00 276.697.100,00$                 1.102.320,60 1.873.945.020,00$          

9.350.000.000,00$                      1.873.945.020,00$                          -                            -$                                             0,00 276.697.100,00$                 1.873.945.020,00$          

ITEM NO PREVISTO -$                                             -                            -$                    

11601 201.7 201-22 Demolición de Estructuras m3  $               252.373,00 20,00 5.047.460,00$                                 +                       215,00 54.260.195,00$                           69,00 17.413.737,00$                   235,00 59.307.655,00$               

11601 201.15 201-22 Remoción de alcantarillas m  $               118.645,00 200,00 23.729.000,00$                               -$                                             0,00 -$                                     200,00 23.729.000,00$               

11601 201.16 201-22 Remoción de Cerca de Alambre m  $                   3.981,00 16.000,00 63.696.000,00$                               -$                                             0,00 -$                                     16.000,00 63.696.000,00$               

11601 211.1 211-22 Remoción de Derrumbes m3  $                 22.185,00 30.000,00 665.550.000,00$                             +                110.000,00 2.440.350.000,00$                      22.382,40 496.553.544,00$                 140.000,00 3.105.900.000,00$          

11602 230.1 230-22 Mejoramiento de la Subrasante con material aluvial m3  $               149.567,00 2.000,00 299.134.000,00$                             +                    1.980,00 296.142.660,00$                         1.939,00 290.010.413,00$                 3.980,00 595.276.660,00$             

11602 310.1 310-22 Conformación de la calzada existente m2  $                   2.023,00 80.000,00 161.840.000,00$                             -$                                             30.617,00 61.938.191,00$                   80.000,00 161.840.000,00$             

11602 311.1 311-22 Afirmado m3  $               159.988,00 6.400,00 1.023.923.200,00$                          -$                                             249,25 39.877.009,00$                   6.400,00 1.023.923.200,00$          

11603 600.2.3.1P 600.2.3.1P Excavación manual varias en material común en seco m3  $                 54.735,00 1.500,00 82.102.500,00$                               -$                                             242,50 13.273.237,50$                   1.500,00 82.102.500,00$               

11603 630.1.7 630-22 Concreto ciclopeo con resistencia 14MPA m3  $               537.696,00 200,00 107.539.200,00$                             +                         78,00 41.940.288,00$                           166,20 89.365.075,20$                   278,00 149.479.488,00$             

11604 673.1.1P 673.1.1P Geodren Triplanar H=2m m2  $               104.464,00 80.000,00 8.357.120.000,00$                          -$                                             5.141,99 537.152.843,36$                 80.000,00 8.357.120.000,00$          

11604 673.2 673-22 Material Granular Drenante m3  $               114.058,00 4.200,00 479.043.600,00$                             -$                                             346,30 39.498.285,40$                   4.200,00 479.043.600,00$             

11604 900.3.2 900-22
Transporte De Materiales Provenientes De Derrumbes, Medido A 
Partir De Cien Metros (100 M) (Analizado Por Precio De Mercado 
Para M3 - Km)

m3 - km  $                   1.804,00 150.000,00 270.600.000,00$                             +             1.100.000,00 1.984.400.000,00$                      174.542,80 314.875.211,20$                 1.250.000,00 2.255.000.000,00$          

11604 900.1.2 900-22
Transporte De Materiales Provenientes De La Excavación De La 
Explanación, Canales Y Prestamos, Entre Cien Metros (100 M) Y Mil 
Metros (1000 M) De Distancia

m3 - E  $                   1.443,00 150.000,00 216.450.000,00$                             +                274.804,00 396.542.172,00$                         51.734,46 74.652.825,78$                   424.804,00 612.992.172,00$             

11608 200.1.1P. 200.1.1P. Tala de arbol H < 12m (incluye desenraice, retiro y disposición final) u  $               284.383,00 100,00 28.438.300,00$                               -$                                             44,00 12.512.852,00$                   100,00 28.438.300,00$               

11608 200.1.2P. 200.1.2P.
Tala de arbol  H >  ó = 12 m (incluye desenraice, retiro y disposición 
final)

u  $               549.686,00 100,00 54.968.600,00$                               -$                                             88,00 48.372.368,00$                   100,00 54.968.600,00$               

11601 500.1.1 P 500.1.1 P  Pavimento de concreto hidráulico Acelerado a 3 dias m3  $            1.313.657,00 4.000,00 5.254.628.000,00$                          -$                                             169,15 222.205.081,55$                 4.000,00 5.254.628.000,00$          

11601 500.1.2 P 500.1.2 P  Pavimento de concreto hidráulico Acelerado a 7 dias m3  $            1.231.948,00 4.000,00 4.927.792.000,00$                          -$                                             958,82 1.181.216.381,36$              4.000,00 4.927.792.000,00$          

22.021.601.860,00$                        5.213.635.315,00$                      3.438.917.055,35$              27.235.237.175,00$        

6,00$                                               1.156,00$                                    1.162,00$                        
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FECHA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ ACTA No: 2 X

(Numerar de manera consecutiva)

(Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: VENTIUN MESES (21) MESES PLAZO ACUMULADO:
(Indique número y año) (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDO VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

-$                                                                     
153.399.210.122,00$             

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS
DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA

(Indique día/mes/año)

153.399.210.122,00$             
(Según contrato principal)

POR CONTRATO ADICIONAL

4303 DE 2024 VENTIUN MESES (21) MESES

OBJETO: 21/11/2024 31/07/2026

PÁGINA 1 DE 3

21/05/2025

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: POR CANTIDADES DE OBRA 

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA 

SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-7-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1

* 116.376.148.907$                       116.376.148.907,1$                        -$                                             13.097.816.238,00$            116.376.148.907$           

* 850.441.088$                              850.441.088$                                  -$                                             95.714.810,97$                   850.441.088$                  

* 117.226.589.995$                       117.226.589.995$                           -$                                             13.193.531.048,97$            117.226.589.995$           

* 3.124.483.553,00$                      3.124.483.553,00$                          3.124.483.553,00$          

* 11.635.999.121,00$                    11.635.999.121,00$                        65.092.977,55$                   11.635.999.121,00$        

* 500.000.000,00$                         500.000.000,00$                             -$                                     500.000.000,00$             

* 132.487.072.669$                       132.487.072.669$                           -$                                             13.258.624.026,52$            132.487.072.669$           

* 5.042.016.807$                           5.042.016.807$                               -$                                     5.042.016.807$               

*  $                              957.983.193  $                                  957.983.193  $                                       -    $                  957.983.193 

*  $                           6.000.000.000  $                               6.000.000.000  $                                       -    $               6.000.000.000 
*  $                           2.000.000.000  $                               2.000.000.000  $                                       -    $               2.000.000.000 

* 12.912.259.089$                         12.912.259.089$                             -$                                     12.912.259.089$             

* 153.399.331.758$                       153.399.331.758$                           -$                                             13.258.624.026,52$            153.399.331.758$           

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

Firma: Firma: Firma: Firma:
 Nombre:  DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA Nombre:            ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO Nombre: :KAROL ROCA PACHECO Nombre: :KAROL ROCA PACHECO

Representante Legal o Apoderado Representante Legal o Apoderado Jefe Unidad Ejecutora
Contratista Interventoría Matrícula Profesional No.: 13202-115547 Matrícula Profesional No.: 13202-115547
Matrícula Profesional No.: 05202-21193 ANT Matrícula Profesional No.:MP: 011910073 CPITVC

Revisión:

Supervisor del Contrato de Interventoría Nombre: YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA Firma
Matrícula Profesional No.: 2520242708 CND (Suscribe según su competencia)

Director Territorial Nombre: YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA Firma
Matrícula Profesional No.: 2520242708 CND (Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto Nombre:        VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA Firma
Matrícula Profesional No.:  17202-124682 CLD (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

VALOR TOTAL = O + G + K + L

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H

GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL Y/O SOSTENIBILIDAD (INCLUYE IVA) (L)

PROVISIÓN PARA INSTRUMENTACIÓN GEOTÉCNICA (INCLUYE IVA) (K)

PROVISION PARA AJUSTES INCLUIDO IVA (C)

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ( D)

VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C+D)

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)

SUBTOTAL OBRAS (A)

PROVISION PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)

IVA DE OBRAS (19% DE LA UTILIDAD DE LAS OBRAS)

TOTAL DE OBRAS, INCLUYENDO IVA  (A)

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Cuando la causal de la modificación corresponda a variación en las cantidades de obra por necesidades del proyecto, se debe indicar la justificación. Cuando la causal de la modificación corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción. Cuando la modificación corresponda a 
un trámite de ítems no previstos, se debe indicar el número del Acta de Fijación de Ítems No Previstos y la fecha de suscripción:

CAUSA DE LA MODIFICACIÓN Y JUSTIFICACIÓN:
Acta de Modificación de mayores y menores cantidades No. 2, se cambian valores presupuestales en los siguientes ítems de contrato 4303 de 2024. 210.2.1. Excavación en roca de la explanación y canales: a partir de los estudios y diseños actualizados se constituye un valor inferior al del presupuesto actual, incurriendo en una disminución de 44,795.50 m3, 623.1 Anclaje tipo activo con cinco (5) cables o torones de 1/2": con la cantidad de anclajes en diseños se
cuenta con una totalidad de 14500. 630.3.6 Concreto resistencia f'c 28 MPa para dados de anclaje: en conjunto de los estudios y diseños aprobados y con la cuantificación de anclajes de mismo modo se cuantifico el total de 302.2 m3, 674.2 Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros: realizando un estudio de las ultimas actualizaciones de los tramos a intervenir se cuentan con un valor cerca a los 20000 m, NP1 Demolición de Estructuras excavación en
roca de la explanación y canales: en conjunto de los tramos a intervenir se contabiliza la demolición en estructuras viajes instaladas en broches a pavimentar, NP4 Remoción de Derrumbes: A raíz de la emergencia presentada el 7 de mayo en el PR36 sector de Peñalisa se vio la urgencia de incrementar en 140000 m3 para la atención de esta, NP5 Mejoramiento de la Subrasante con material aluvial, NP9 Concreto ciclópeo con resistencia 14MPA: en respuesta a los
diseños actuales para la intervención de broches de pavimento es necesario la inclusión de estructuras nuevas e igualmente de concreto de bajas resistencias, NP12 Transporte De Materiales Provenientes De Derrumbes, Medido A Partir De Cien Metros (100 M) (Analizado Por Precio De Mercado Para M3 - Km) es necesario incrementar la cantidad en proporción al ítem de retiro de derrumbes. NP13 Transporte De Materiales Provenientes De La Excavación De La
Explanación, Canales Y Prestamos, Entre Cien Metros (100 M) Y Mil Metros (1000 M) De Distancia: En conjunto con la emergencia generada en el PR36 vía Ciudad Bolívar-Peñalisa y en el aumento de m3 recogido es necesario por consiguiente el aumento en el transporte para la respuesta a esta emergencia.

jj6116@hotmail.com
Texto tecleado
TITULAR GERENCIA ZONA SUR OCCIDENTE
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