




























































































































 

 

 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO 
MENSUAL 

Código: 001-001 

Versión: 01 

Fecha de 
aprobación: 
30 de agosto de 
2023 

   

 

1 1 

  
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL No. 10 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

PERIODO 
 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 

 
 
 
 
 
 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN 
REPRESENTACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, DESTINADOS 

A LA ESTRUCTURACIÓN EN ETAPA DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD 
DE APP, DEL PROYECTO VIAL SANTUARIO – PROVIDENCIA 

(CONEXIÓN ORIENTE – NORTE), EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. 
 



 

 

 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO 
MENSUAL 

Código: 001-001 

Versión: 01 

Fecha de 
aprobación: 
30 de agosto de 
2023 

   

 

1 2 

 
TABLA DE CONTENIDO 

 
 
1. INFORMACIÓN GENERAL ......................................................................................................... 7 
2. INTRODUCCIÓN ......................................................................................................................... 8 
3. LOCALIZACIÓN .......................................................................................................................... 9 
4. OBJETIVOS DEL INFORME ..................................................................................................... 11 
5. INFORMACIÓN CONTRACTUAL DEL CONTRATO PRINCIPAL Y SUS DERIVADOS ......... 11 

5.1. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 25IA111B2087 de 2025 ..................................... 11 
5.2. CONTRATOS DERIVADOS SUSCRITOS ....................................................................... 12 

6. SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO No. 25IA111B2087 de 2025 ................................................................... 13 

6.1. COMPONENTE ADMINISTRATIVO DEL CI NO. 25IA111B2087 DE 2025 ..................... 13 
6.2. SEGUIMIENTO TÉCNICO, LEGAL Y FINANCIERO DE LOS CONTRATOS DERIVADOS 
DEL CI 25IA111B2087. ................................................................................................................. 14 

6.2.1. CONTRATO 20250201 DE 2025 - INTERVENTORÍA ........................................... 14 
6.2.1.1. BALANCE GENERAL DEL CONTRATO DERIVADO No. 20250201 .................... 14 
6.2.1.2. RELACIÓN INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL PRESENTADO POR EL 
CONSULTOR DEL CONTRATO NO. 20250201 ...................................................................... 15 

6.2.1.2.1. SUPERVISIÓN AL CONTRATO 20250225 – CENCON S.A.S. .................... 16 
6.2.1.2.1.1. Supervisión por componente de estructuración........................................ 26 

  Componente Jurídico ........................................................................................................ 26 
  Componente de Riesgo y Evaluación Socioeconómica.................................................... 27 
  Componente Financiero .................................................................................................... 28 
  Componente de Tráfico ..................................................................................................... 29 
  Componente ambiental ..................................................................................................... 30 
  Componente Predial .......................................................................................................... 33 
  Componente Social ........................................................................................................... 33 
  Estudios y análisis adicionales (si aplica) ......................................................................... 51 

6.2.1.2.1.2. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL Y ADMINISTRATIVO DEL CONSULTOR 
20250225 – CENCON S.A.S. ........................................................................................................ 51 

6.2.1.2.1.3. RECOMENDACIONES Y ALERTAS CONTRACTUALES 20250225 – 
CENCON S.A.S. .................................................................................................................... 76 
6.2.1.3. SUPERVISIÓN AL CONTRATO No. 20250223 – EDL S.A.S ............................ 76 

6.2.1.3.1. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO No. 20250223 – EDL S.A.S. ......... 77 
6.2.1.3.2. SUPERVISIÓN POR COMPONENTE TÉCNICO DEL DISEÑO_EDL ...... 107 



 

 

 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO 
MENSUAL 

Código: 001-001 

Versión: 01 

Fecha de 
aprobación: 
30 de agosto de 
2023 

   

 

1 3 

  Entregable 1 – Topografía ............................................................................................... 107 
  Entregable 2 – Geometría ............................................................................................... 109 
  Entregable 3 – Geología y Geotecnia ............................................................................. 109 
  Entregable 4 – Hidrología, Hidráulica y Socavación ....................................................... 111 
  Entregable 5 – Pavimentos ............................................................................................. 112 
  Entregable 6 – Túneles ................................................................................................... 112 
  Entregable 7 – Puentes, Pontones y Viaductos .............................................................. 112 

  Entregable 8 – Estudios y análisis adicionales (si aplica) ............................................... 115 
6.2.1.3.3. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL Y ADMINISTRATIVO DEL CONSULTOR
 115 
6.2.1.3.4. RECOMENDACIONES Y ALERTAS CONTRACTUALES ........................ 140 

6.2.1.4. BALANCE DE CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE LA INTERVENTORÍA ..... 141 
6.2.1.4.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA INTERVENTORÍA ............................ 141 
6.2.1.4.2. AVANCE FÍSICO DE LA INTERVENTORÍA .................................................... 142 
6.2.1.4.3. AVANCE FINANCIERO DE LA INTERVENTORÍA .......................................... 144 
6.2.1.4.4. SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE LA 
INTERVENTORÍA ................................................................................................................... 145 
6.2.1.4.5. MATRIZ DE COMUNICACIONES GESTIONADAS DURANTE EL PERIODO 172 
6.2.1.4.6. REUNIONES DE SEGUIMIENTO EJECUTADAS EN EL PERIODO .............. 184 
6.2.1.4.7. CONCLUSIONES GENERALES DE LA INTERVENTORÍA ............................ 191 
6.2.2. CONTRATO No. 20250225_CENCON S.A.S....................................................... 192 
6.2.2.1. BALANCE GENERAL DEL CONTRATO DERIVADO No. 20250225 .................. 192 
6.2.2.2. RELACIÓN INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL PRESENTADO POR EL 
CONSULTOR DEL CONTRATO No. 20250225 ..................................................................... 193 
6.2.2.3. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA .............................................................. 194 
6.2.2.3.1. COMPONENTE JURÍDICO ............................................................................... 194 
6.2.2.3.2. COMPONENTE DE RIESGOS Y EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA .......... 195 
6.2.2.3.3. COMPONENTE FINANCIERO ......................................................................... 196 
6.2.2.3.4. COMPONENTE PREDIAL ................................................................................ 199 
6.2.2.3.5. COMPONENTE DE TRÁFICO ......................................................................... 200 
6.2.2.3.6. COMPONENTE AMBIENTAL ........................................................................... 206 
6.2.2.3.7. COMPONENTE SOCIAL .................................................................................. 209 
6.2.2.3.8. ESTUDIOS Y ANÁLISIS ADICIONALES .......................................................... 210 
6.2.2.3.9. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO .................................................................. 210 
6.2.2.3.10. PRESUPUESTO Y PROGRAMA DE OBRA ................................................ 211 



 

 

 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO 
MENSUAL 

Código: 001-001 

Versión: 01 

Fecha de 
aprobación: 
30 de agosto de 
2023 

   

 

1 4 

6.3.2.3. MATRIZ DE COMUNICACIONES GESTIONADA DURANTE EL PERIODO ........... 211 
6.3.2.3. HITOS RELEVANTES PARA CONSIDERAR PARA EL PERIODO DE 
SEGUIMIENTO SUBSIGUIENTE DEL CONTRATO DERIVADO NO. 20250225 ................. 215 
6.3.2. CONTRATO No. 20250223_EDL S.A.S ............................................................... 215 
6.3.2.1. BALANCE GENERAL DEL CONTRATO DERIVADO NO. 20250223 ................. 215 
6.3.2.2. RELACIÓN INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL PRESENTADO POR EL 
CONSULTOR DEL CONTRATO No. 20250223 ..................................................................... 216 
6.3.2.3. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA – CONTRATO DERIVADO No. 20250223 
(EDL S.A.S.) ............................................................................................................................ 217 
6.3.2.3.1. ENTREGABLE 1 – TOPOGRAFÍA ................................................................... 218 
6.3.2.3.2. ENTREGABLE 2 – DISEÑO GEOMÉTRICO ................................................... 219 
6.3.2.3.3. ENTREGABLE 3 – GEOLOGÍA Y GEOTECNIA .............................................. 222 
6.3.2.3.4. ENTREGABLE 4 – HIDRÁULICA, HIDROLOGÍA Y SOCAVACIÓN................ 225 
6.3.2.3.5. ENTREGABLE 5 – PAVIMENTOS ................................................................... 227 
6.3.2.3.6. ENTREGABLE 6 – TÚNELES .......................................................................... 228 
6.3.2.3.7. ENTREGABLE 7 – PUENTES, PONTONES Y VIADUCTOS .......................... 228 
6.3.3.4 HITOS RELEVANTES PARA CONSIDERAR PARA EL PERIODO DE SEGUIMIENTO 
SUBSIGUIENTE DEL CONTRATO DERIVADO NO. 20250225 ............................................ 229 

7. MATRIZ DE CUMPLIMIENTO CT087 ..................................................................................... 230 
8. COMPONENTE FINANCIERO del CI25IA111B2087 DE 2025 ...................................... 246 

8.1 ESTADO DE AVANCE FINANCIERO GENERAL DEL CI25IA111B2087 DE 2025 . 246 
8.2 SOLICITUD DE DESEMBOLSO COMISIÓN ADMINISTRATIVA RENTAN ............. 248 
8.3 ESTADO GENERAL FINANCIERO DE LOS CONTRATOS DERIVADOS .............. 250 
8.4 EJECUCIÓN DEL COMPONENTE COSTOS DE COORDINACIÓN DEL 
CI25IA111B2087 DE 2025 ...................................................................................................... 254 
8.5 MATRIZ DE COMUNICACIONES GESTIONADAS DURANTE EL PERIODO 
CT25IA111B2087 DEL CI25IA111B2087 DE 2025 ................................................................ 256 

9 CONCLUSIONES .................................................................................................................... 259 
10 LÍNEAS DE ACCIÓN PRIORITARIA PARA DICIEMBRE DE 2025 ....................................... 260 
11 ANEXOS .................................................................................................................................. 261 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO 
MENSUAL 

Código: 001-001 

Versión: 01 

Fecha de 
aprobación: 
30 de agosto de 
2023 

   

 

1 5 

 
 

ÍNDICE DE TABLAS 
 

Tabla 1. Información General del contrato 25IA111B2087 de 2025 ................................................... 7 
Tabla 2. Contrato Interadministrativo 25IA111B2087 de 2025 ......................................................... 11 
Tabla 3. Contrato No. 20250225 ....................................................................................................... 12 
Tabla 4. Contrato No. 20250223 ....................................................................................................... 12 
Tabla 5. Contrato No. 20250201 ....................................................................................................... 12 
Tabla 6. Personal de la supervisión del Contrato Interadministrativo 25IA111B2087 de 2025........ 14 
Tabla 7. Información general del contrato 20250201 de 2025 ......................................................... 14 
Tabla 8. Información General del contrato 20250225 de 2025......................................................... 16 
Tabla 9. Relación de Personal para el contrato 20250225 de 2025 ................................................. 17 
Tabla 10. Relación Pólizas contrato 20250225 de 2025 .................................................................. 18 
Tabla 11. Seguimiento al Plan de Inversión de Anticipo contrato 20250225 de 2025 ..................... 20 
Tabla 12. Seguimiento de Entregables contrato 20250225 de 2025 ................................................ 21 
Tabla 13. Seguimiento financiero y contable del contrato 20250225 de 2025 ................................. 26 

Tabla 14. Consolidación de preguntas de las socializaciones realizadas en los municipios de 
influencia del proyecto. ...................................................................................................................... 37 
Tabla 15. Consolidado de percepción del proyecto en los municipios de influencia del proyecto. .. 47 
Tabla 16. Metodología plan de participación ciudadana ................................................................... 49 
Tabla 17. Seguimiento a las Obligaciones Generales Del Consultor CENCON SAS ...................... 51 
Tabla 18. Seguimiento a las Obligaciones Específicas Del Consultor CENCON SAS .................... 63 
Tabla 19. Información general del contrato 20250223 de 2025 ....................................................... 76 
Tabla 20. Relación de Personal Evaluable y adicional contrato 20250223 de 2025 ........................ 78 
Tabla 21. Relación Pólizas contrato 20250223 de 2025 .................................................................. 79 
Tabla 22. Seguimiento al plan de Inversión de Anticipo contrato 0250223 de 2025 ........................ 80 
Tabla 23. Seguimiento de Entregables contrato 20250223 de 2025 ................................................ 81 
Tabla 24. Seguimiento financiero y contable del contrato 20250223 de 2025 ............................... 106 
Tabla 25. Seguimiento a las Obligaciones Generales Del Consultor EDL SAS ............................. 115 
Tabla 26. Seguimiento a las Obligaciones Específicas Del Consultor EDL SAS ........................... 131 
Tabla 27. Relación de Personal Evaluable y adicional contrato 20250201 de 2025 ...................... 142 
Tabla 28. Relación Pólizas contrato 20250201 de 2025 ................................................................ 144 
Tabla 29. Avance financiero y contable del contrato 20250201 de 2025 ....................................... 144 
Tabla 30. Seguimiento financiero y contable del contrato 20250201 de 2025. .............................. 145 
Tabla 31. Seguimiento a las Obligaciones Generales Del Consultor Interventoría ........................ 145 
Tabla 32. Seguimiento a las Obligaciones Específica Interventoría CAAS .................................... 164 
Tabla 33. Relación de Correspondencia Enviada al Consultores y Supervisión ............................ 172 
Tabla 34. Relación de Correspondencia Recibida .......................................................................... 177 
Tabla 35. Relación de comités de seguimiento y reuniones realizadas en octubre ....................... 184 
Tabla 36. Ficha técnica, legal y financiera - Contrato No. 20250225 ............................................. 192 
Tabla 37. Ficha técnica, legal y financiera - Contrato No. 20250223 ............................................. 216 



 

 

 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO 
MENSUAL 

Código: 001-001 

Versión: 01 

Fecha de 
aprobación: 
30 de agosto de 
2023 

   

 

1 6 

Tabla 38. Cronograma de actividades componente de puentes, pontones y viaductos. ............... 228 
Tabla 39. Matriz de cumplimiento CT25IA111B2087 ..................................................................... 230 
Tabla 40. Descripción de cobro de comisión administrativa RENTAN_COBRADO EN EL PERIODO
 ......................................................................................................................................................... 249 
Tabla 41. Descripción de cobro de comisión administrativa RENTAN_discriminado. ................... 249 
Tabla 42. Descripción de cobro de comisión administrativa RENTAN_TOTALIZADO AL CORTE 250 
Tabla 43. Costos de coordinación. .................................................................................................. 255 
Tabla 44. Matriz de correos electrónicos CT25IA111B2087 .......................................................... 256 

 
 

TABLA DE ILUSTRACIONES 
 

Ilustración 1. Trazado Preliminar propuesto “SANTUARIO – PROVIDENCIA” ................................ 10 
Ilustración 2. Materialización de GNSS en sitio .............................................................................. 108 
Ilustración 3. Sitio de sondeo de suelos .......................................................................................... 109 
Ilustración 4. Equipo de rotopercusión en punto S55 ..................................................................... 110 
Ilustración 5. Muestras extraídas de la rotopercusión .................................................................... 111 
Ilustración 6. Representación toma de información primaria con LiDAR ....................................... 112 
Ilustración 7. Ubicación de precisión satelital - GNSS 50 ............................................................... 113 
Ilustración 8. Implantación puente 1 en diseño geométrico ............................................................ 114 
Ilustración 9. Kilómetro quince (K15) .............................................................................................. 115 
Ilustración 10. Diseño anterior vs final - Mpio El Santuario ............................................................ 199 
Ilustración 11. Toma de muestras IP Santuario - Providencia ........................................................ 201 
Ilustración 12. Proceso de recolección de información. .................................................................. 202 
Ilustración 13. Encuesta San José del Nus..................................................................................... 202 
Ilustración 14. Tipología por vehículo en zona de Embalses.......................................................... 203 
Ilustración 15. Pasos para seguir en el proceso de modelación. ................................................... 204 
Ilustración 16. Cámara sobre el corredor El Peñol-Guatapé .......................................................... 204 
Ilustración 17. Cámara en las partidas Alejandría-San Rafael ....................................................... 205 
Ilustración 18. Perfil de flujo vehicular cada 15 min. ....................................................................... 205 
Ilustración 19. Ortofoto del posible corredor vial ............................................................................. 219 
Ilustración 20. Alternativas de solución con diferente afectación sobre la ladera en el K10. ......... 221 
Ilustración 21. Fotografías de los trabajos de exploración.............................................................. 223 
Ilustración 22. Estado de avance en los trabajos de exploración ................................................... 224 
Ilustración 23. Toma de información geofísica. .............................................................................. 225 
Ilustración 24. Requerimientos en el posible corredor vial ............................................................. 226 
Ilustración 25. Predimensionamiento del sistema de drenaje y subdrenaje. .................................. 227 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO 
MENSUAL 

Código: 001-001 

Versión: 01 

Fecha de 
aprobación: 
30 de agosto de 
2023 

   

 

1 7 

NÚMERO DE 
INFORME 10 

TIPO DE INFORME PARCIAL X PARA 
DESEMBOLSO X FINAL  

PERIODO DE 
INFORME Desde: 01/11/2025 Hasta: 30/11/2025 

PERIODO DE PAGO Desde: 01/11/2025 Hasta: 30/11/2025 
  
1. INFORMACIÓN GENERAL  
 

Tabla 1. Información General del contrato 25IA111B2087 de 2025 
CONTRATO: X NÚMERO: 25IA111B2087 de 2025 
CONVENIO:  FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 07 de febrero de 2025 

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP: 6018225 

OBJETO: 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN 
REPRESENTACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, 
DESTINADOS A LA ESTRUCTURACIÓN EN ETAPA DE 
PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD DE APP, DEL PROYECTO VIAL 
SANTUARIO – PROVIDENCIA (CONEXIÓN ORIENTE – NORTE), EN EL 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. 

CONTRATANTE / 
ASOCIADO: 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

CONTRATISTA / 
ASOCIADO: 

NOMBRE: RENTING DE ANTIOQUIA - 
RENTAN 

NIT: 900285704-4 

VALOR INICIAL [$]: 
VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES 
CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS M/L 
($27.366.058.144). 

PLAZO INICIAL: DOCE (12) MESES CONTADOS DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA 
DE INICIO. 

OTROSÍ No. N/A 
ACTA DE INICIO: 26 de febrero de 2025 

VALOR DEL 
CONTRATO: 

VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES 
CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS M/L 
($27.366.058.144). 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 26 de febrero de 2026 

RESUMEN DE PORCENTAJES DE AVANCE 
TIEMPO TRANSCURRIDO 278 días – 76,16% 

PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN FÍSICA 
Real: 23,93%* 
Programado: 59,57% 
Diferencia: -35,64% 

PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN FINANCIERA 
Real: 9,93% 
Programado: 53,37% 
Diferencia: -43.44% 
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PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN FINANCIERA 
SOBRE COSTOS DIRECTOS A ADMINISTRAR  70% 

$ Primer Desembolso - 30.0% Sobre recursos a Administrar $            7,583,666,567 

$ Segundo Desembolso – 40% Sobre recursos a Administrar $          10,111,555,424 

Total desembolsado Gob Ant - Rentan CI_25IA111b2087  $              17,695,221,991 
*Nota aclaratoria sobre la variación del porcentaje de avance físico real reportado en el periodo octubre–
noviembre 
  
El menor porcentaje de avance físico real reportado en el periodo correspondiente a noviembre, frente al avance 
físico real reportado para el periodo de octubre, obedece a un ajuste en la metodología de medición del avance 
efectuado a partir de una revisión técnica adelantada con la interventoría y los consultores involucrados. Dicho 
ajuste no corresponde a un retroceso en la ejecución de las actividades, sino a la corrección de porcentajes 
previamente registrados que no reflejaban con precisión el avance efectivamente ejecutado y debidamente 
soportado. 
  
En particular, el 6 de noviembre se realizó una mesa de revisión técnica con la interventoría y el otro consultor, 
en la cual se evaluaron los avances físicos acumulados reportados hasta la fecha. Como resultado de esta 
revisión, la interventoría manifestó observaciones respecto de los porcentajes consignados, razón por la cual 
se procedió a realizar los ajustes correspondientes con base en los criterios técnicos acordados. Esta corrección 
explica la disminución del avance acumulado reflejada en el mes de noviembre y el comportamiento posterior 
con incrementos reducidos, permitiendo evidenciar de manera más clara las demoras presentadas en la 
ejecución de determinadas actividades. 

2. INTRODUCCIÓN 
 

El Contrato Interadministrativo de Mandato sin Representación No. 25IA111B2087 de 2025, 
celebrado entre la Gobernación de Antioquia y RENTAN EICE, busca diseñar una solución 
integral a las dificultades históricas que enfrenta la red vial secundaria y terciaria del 
departamento. Dichas dificultades incluyen la escasa conexión entre subregiones y 
cabeceras municipales, la ausencia de corredores estratégicos y la limitada cobertura de 
vías pavimentadas. Todo esto impacta de manera negativa en la productividad, incrementa 
los costos de transporte, disminuye la competitividad y restringe el acceso de las 
comunidades a servicios esenciales, mercados y oportunidades de desarrollo social y 
económico. 
 
Asimismo, el contrato contempla la estructuración integral, en fases de prefactibilidad y 
factibilidad, de un proyecto vial bajo el modelo de Asociación Público–Privada (APP) de 
Iniciativa Pública, que corresponde al corredor Santuario – Providencia (Conexión Oriente 
– Norte). 
 
Para atender estas necesidades, el contrato se soporta en tres contratos derivados, a través 
de los cuales se lleva a cabo la gestión técnica, jurídica y financiera necesaria, así: 
 

▪ Contrato No. 20250223, orientado a la elaboración de estudios y diseños técnicos 
para la factibilidad del proyecto. 



 

 

 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO 
MENSUAL 

Código: 001-001 

Versión: 01 

Fecha de 
aprobación: 
30 de agosto de 
2023 

   

 

1 9 

▪ Contrato No. 20250225, destinado a la estructuración jurídica, financiera, 
socioeconómica, predial, ambiental y social de la APP. 

▪ Contrato No. 20250201, correspondiente a la interventoría integral de los contratos 
mencionados, garantizando control y verificación de calidad, oportunidad y 
cumplimiento. 
 

A través de los productos de estos contratos derivados se pretende consolidar un corredor 
vial con trazado óptimo, ambientalmente viable, socialmente aceptado, resiliente al cambio 
climático y financieramente sostenible, que constituya una solución estructural a los 
problemas de movilidad y competitividad en la zona de influencia. 
 
El presente informe mensual recoge los avances obtenidos en el desarrollo de dichos 
contratos derivados, evaluando de manera integrada el estado técnico, jurídico y financiero 
de la estructuración, con el propósito de asegurar la transparencia, trazabilidad y eficacia 
en el uso de los recursos públicos destinados al proyecto. 
 

3. LOCALIZACIÓN 
 
El proyecto vial Santuario – Providencia hace parte de las estrategias departamentales 
orientadas a fortalecer la integración territorial y la conectividad regional, con el fin de 
optimizar la comunicación entre el oriente antioqueño y la zona norte del departamento. 
Este corredor reviste gran importancia para el transporte de pasajeros y de carga, ya que 
enlaza zonas con vocación agroindustrial, turística y logística con los principales ejes 
nacionales. 
 
La propuesta técnica preliminar incluye tanto el mejoramiento de la infraestructura existente 
como la construcción de nuevos tramos. Se plantea una sección vial de 10,90 metros de 
ancho, distribuida en dos carriles de 3,65 metros cada uno, acompañados de bermas 
laterales y andenes, en cumplimiento de la Ley 105 de 1993 y de la normativa técnica 
vigente. 
 
De igual manera, el proyecto considera la edificación de puentes vehiculares que permitan 
optimizar radios de curvatura, atender pendientes pronunciadas y dar solución a otros 
aspectos técnicos, ambientales y sociales, todo ello orientado a generar beneficios para los 
diferentes actores del territorio. 
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Ilustración 1. Trazado Preliminar propuesto “SANTUARIO – PROVIDENCIA” 
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4. OBJETIVOS DEL INFORME 
 
El presente informe tiene como finalidad presentar el estado de avance del Contrato 
Interadministrativo de Mandato sin Representación No. 25IA111B2087 de 2025, 
correspondiente al mes de noviembre de 2025, abarcando los aspectos técnico, jurídico, 
administrativo y financiero, de acuerdo con el objeto del contrato y el plan de trabajo 
aprobado. 
 
En particular, este informe se orienta a: 
 

▪ Evaluar el grado de cumplimiento de las obligaciones técnicas y contractuales 
asociadas al proceso de estructuración del Proyecto APP Santuario – Providencia. 

▪ Detectar posibles riesgos, desviaciones o señales de alerta que puedan incidir en el 
desarrollo del contrato principal o en sus contratos derivados. 

▪ Integrar la información correspondiente a las actividades de seguimiento efectuadas 
durante el periodo, incluyendo comunicaciones oficiales, actas y decisiones 
adoptadas entre las partes. 

 

5. INFORMACIÓN CONTRACTUAL DEL CONTRATO PRINCIPAL Y SUS 
DERIVADOS 

 
5.1. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 25IA111B2087 de 2025 

 
Tabla 2. Contrato Interadministrativo 25IA111B2087 de 2025 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN 
25IA111B2087 de 2025 

OBJETO 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN 
REPRESENTACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, 
DESTINADOS A LA ESTRUCTURACIÓN EN ETAPA DE 
PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD DE APP, DEL PROYECTO VIAL 
SANTUARIO – PROVIDENCIA (CONEXIÓN ORIENTE – NORTE), EN EL 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. 

CONTRANTE  Gobernación de Antioquia – Secretaría de Infraestructura Física 
CONTRATISTA Renting de Antioquia EICE.   
FECHA DE INICIO 26-02-2025 
FECHA FINAL 25-02-2026 

VALOR 
VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES 
CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS M/L 
($27.366.058.144). 

PLAZO 12 meses contados a partir del acta de inicio 
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5.2. CONTRATOS DERIVADOS SUSCRITOS 

 
Se suscribieron a su vez tres contratos derivados del contrato interadministrativo; el primero 
para la estructuración de la APP en todos sus componentes, el segundo; para la elaboración 
de estudios y diseños técnicos, y el tercero; correspondiente a la interventoría de los dos 
primeros.  Lo anterior se presenta mediante las Tablas 3, 4 y 5, respectivamente.  
 

Tabla 3. Contrato No. 20250225 
Subcontrato IP 010 de 2025 

OBJETO 

CONSULTORÍA PARA REALIZAR LA ESTRUCTURACIÓN 
JURÍDICA, FINANCIERA, SOCIOECONÓMICA, PREDIAL, 
SOCIAL, AMBIENTAL, DE TRÁFICO Y DEMÁS 
COMPONENTES EN ETAPA DE PREFACTIBILIDAD Y 
FACTIBILIDAD DE LA ALIANZA PÚBLICO PRIVADA - APP, 
DEL PROYECTO VIAL SANTUARIO – PROVIDENCIA, EN EL 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. 

PARTES Renting de Antioquia EICE  - CENTRAL DE CONSULTORES 
S.A.S. – CENCON NIT 900.744.824-1 

FECHA DE INICIO 03/07/2025 
FECHA FINAL 26/02/2026 
VALOR $9.928.326.509 (IVA incluido). 

 
Tabla 4. Contrato No. 20250223 

Subcontrato IP 011 de 2025 

OBJETO 

REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS 
DESTINADOS A LA ESTRUCTURACIÓN EN ETAPA DE 
FACTIBILIDAD DE LA ALIANZA PÚBLICO PRIVADA - APP, 
DEL PROYECTO VIAL SANTUARIO - PROVIDENCIA EN EL 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. 

CONTRATANTE Renting de Antioquia EICE (NIT900.285.704-4) 
CONTRATISTA EDL S.A.S. (NIT 800.086.504-1) 
FECHA DE INICIO 03/07/2025 
FECHA FINAL 26/02/2026 
VALOR $12.950.078.540 (IVA incluido). 

 
Tabla 5. Contrato No. 20250201 
Subcontrato OC 0013 de 2025 

OBJETO 
INTERVENTORÍA PARA LA EJECUCIÓN DE LA 
ESTRUCTURACIÓN, ESTUDIOS Y DISEÑOS EN ETAPA DE 
PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD DE LA ALIANZA 
PÚBLICO PRIVADA - APP, DEL PROYECTO VIAL 
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Subcontrato OC 0013 de 2025 
SANTUARIO – PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA 

CONTRATANTE Renting de Antioquia EICE (NIT900.285.704-4) 
CONTRATISTA Camilo Andrés Ángel Saldarriaga (CC 98.546.133) 
FECHA DE INICIO 03/07/2025 
FECHA FINAL 26/02/2026 
VALOR $2.093.162.400 (IVA incluido). 

6. SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO No. 25IA111B2087 de 2025 

 
El presente capítulo expone el estado consolidado de avance del Contrato 
Interadministrativo No. 25IA111B2087 de 2025, documentando además el seguimiento 
técnico, legal y administrativo de los contratos derivados; 20250225, 20250223 y 20250201, 
del mismo año. 
 

6.1. COMPONENTE ADMINISTRATIVO DEL CI NO. 25IA111B2087 DE 2025 
 
Durante el mes de noviembre de 2025, la supervisión concentró sus esfuerzos en la revisión 
técnica, jurídica y financiera del Informe de Cierre de la Etapa de Prefactibilidad, entregado 
por los consultores CENCON S.A.S. y EDL S.A.S. el pasado 29 de octubre, y en la 
validación de la Matriz de Entregables – Versión R6-1, documento estructurado de manera 
conjunta entre las partes y remitido a la Gobernación de Antioquia para su revisión y 
concepto. 
Las actividades del periodo se enfocaron en fortalecer la trazabilidad de los entregables, 
consolidar la documentación soporte que sustenta la ejecución técnica de los contratos 
derivados, y ajustar los procedimientos de control interno en materia administrativa y 
financiera. De manera paralela, se mantuvo la coordinación con la interventoría y los 
equipos consultores para resolver observaciones pendientes, armonizar los avances de 
prefactibilidad y definir la programación de actividades de la etapa de factibilidad. 
 
A nivel institucional, la supervisión participó en las reuniones con la autoridad ambiental 
CORNARE, en seguimiento al trámite de Exigibilidad del Diagnóstico Ambiental de 
Alternativas (DAA/NDAA), así como en los espacios de articulación con la Secretaría de 
Infraestructura Física y la interventoría, orientados a garantizar el cumplimiento de los 
compromisos contractuales y la calidad técnica de los productos en revisión. 
 
El presente informe recoge las principales gestiones desarrolladas durante el periodo, las 
observaciones formuladas y las estrategias implementadas para asegurar la coherencia 
entre los componentes técnicos, financieros y administrativos del Contrato 
Interadministrativo No. 25IA111B2087 de 2025, así como de sus contratos derivados Nos. 
20250223, 20250225 y 20250201. 
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A la fecha de corte del presente informe, acompañan la ejecución y supervisión técnica, 
legal y financiera del Contrato Interadministrativo los siguientes profesionales:  
 
Tabla 6. Personal de la supervisión del Contrato Interadministrativo 25IA111B2087 

de 2025 
No. Nombre Cargo 
1 Catalina Hinestroza Gallego Directora de Diseño e Innovación  
2 Catalina Vélez Vargas Coordinación Técnica - Contratista 
3 Melissa Ríos Estrada Apoyo Técnico - Contratista 

 
6.2. SEGUIMIENTO TÉCNICO, LEGAL Y FINANCIERO DE LOS CONTRATOS 

DERIVADOS DEL CI 25IA111B2087. 
 

6.2.1. CONTRATO 20250201 DE 2025 - INTERVENTORÍA 
 
6.2.1.1. BALANCE GENERAL DEL CONTRATO DERIVADO No. 20250201 
 
El Contrato Derivado No. 20250201 corresponde a la interventoría integral de los contratos 
20250223 y 20250225, abarcando la supervisión técnica, jurídica, financiera, administrativa 
y ambiental. Su objeto es garantizar que las actividades ejecutadas por los contratistas se 
desarrollen en estricto cumplimiento de las especificaciones contractuales, los pliegos, la 
normativa vigente y las buenas prácticas de gestión de proyectos de infraestructura de alta 
complejidad. 
 
A la fecha de corte, la interventoría ha cumplido con las labores de revisión, control y 
emisión de conceptos técnicos y jurídicos, manteniendo un seguimiento constante a la 
ejecución física y financiera de los contratos derivados. Las garantías contractuales 
permanecen vigentes y no se han registrado modificaciones al clausulado durante el 
periodo.  
 
A continuación, se relaciona la ficha técnica, legal y financiera de este: 
 

Tabla 7. Información general del contrato 20250201 de 2025 
CONTRATO: X NÚMERO: 20250201 de 2025 

CONVENIO:  FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN: 30/05/2025 

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN 
SECOP: 20250201-2025 

OBJETO: 

INTERVENTORÍA PARA LA EJECUCIÓN DE LA ESTRUCTURACIÓN, 
ESTUDIOS Y DISEÑOS EN ETAPA DE PREFACTIBILIDAD Y 
FACTIBILIDAD DE LA ALIANZA PÚBLICO PRIVADA - APP, DEL 
PROYECTO VIAL SANTUARIO - PROVIDENCIA EN EL DEPARTAMENTO 
DE ANTIOQUIA. 
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CONTRATO: X NÚMERO: 20250201 de 2025 
CONTRATANTE / 
ASOCIADO: RENTING DE ANTIOQUIA – RENTAN - 900285704-4 

CONTRATISTA / 
ASOCIADO: 

NOMBRE: CAMILO ANDRÉS ÁNGEL SALDARRIAGA 
NIT: 98.546.133 

VALOR INICIAL 
[$]: 

DOS MIL NOVENTA Y TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL 
CUATROCIENTOS PESOS MIL ($2.093.162.400) IVA INCLUIDO. 

PLAZO INICIAL: NUEVE (09) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL 
ACTA DE INICIO. 

OTROSÍ No.1 
05/08/2025 

Modificación contractual para: (i) hay que aclarar que los estudios y diseños 
no requieren aprobación de la Asamblea Departamental (ii) corregir la 
cláusula de forma de pago conforme a los términos establecidos en los 
documentos del proceso de selección contractual, los cuales fueron 
publicados, conocidos y aceptados por las partes; y (iii) precisar que el 
proceso de selección corresponde a la Invitación OC 0013 de 2025, y no al 
número inicialmente transcrito por error.* 

ACTA DE INICIO: 03/07/2025 
VALOR DEL 
CONTRATO: 

DOS MIL NOVENTA Y TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL 
CUATROCIENTOS PESOS MIL ($2.093.162.400) IVA INCLUIDO. 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

26/02/2026, En todo caso, la fecha de terminación no podrá superar el plazo 
del contrato interadministrativo No. 25IA111B2087. 

RESUMEN DE PORCENTAJES DE AVANCE  

PORCENTAJE DE AVANCE EN LA 
EJECUCIÓN FÍSICA: 

Tiempo 
Trascurrido 151 días 63,2% 

% Físico Programado  Ejecutado 
61,76% 35,90% 

AVANCE EN LA EJECUCIÓN 
FINANCIERA: 

% 50,00% 27,72% 
VALOR  $ 1.064.163.764 $ 580,226,946. 

 
6.2.1.2. RELACIÓN INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL PRESENTADO POR 

EL CONSULTOR DEL CONTRATO NO. 20250201 
 
El informe de interventoría correspondiente al mes de noviembre de 2025 fue recibido por 
la supervisión del contrato el día 01 de diciembre de 2025. La supervisión de RENTAN EICE 
durante el periodo, empleó especial énfasis en el saneamiento documental en aras del 
cumplimiento de los estándares metodológicos y, por ende, del contrato. 
 
Toda la documentación, soportes y evidencias que respaldan la gestión de interventoría 
durante el periodo se encuentran contenidos en el [Informe_ContratoNo.20250201_CAAS]. 
 
No obstante, a continuación, se presenta de manera amplia y detallada la gestión realizada 
por la interventoría respecto al seguimiento de los contratos derivados bajo su 
responsabilidad, de la siguiente manera: 
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6.2.1.2.1. SUPERVISIÓN AL CONTRATO 20250225 – CENCON S.A.S. 
 
Objeto: Consultoría para estructuración jurídica, financiera, socioeconómica, predial, social, 
ambiental y de tráfico APP Santuario-Providencia. Se dio inicio el 03/07/2025, con personal 
clave aprobado y pólizas actualizadas. 
 

Tabla 8. Información General del contrato 20250225 de 2025 
CONTRATO: X NÚMERO: 20250225 de 2025 

CONVENIO:   FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN: 24/06/2025 

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP: 20250225 

OBJETO: 

CONSULTORÍA PARA REALIZAR LA ESTRUCTURACIÓN JURÍDICA, 
FINANCIERA, SOCIOECONÓMICA, PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL, 
DE TRÁFICO Y DEMÁS COMPONENTES EN ETAPA DE 
PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD DE LA ALIANZA PÚBLICO 
PRIVADA - APP, DEL PROYECTO VIAL SANTUARIO - PROVIDENCIA 
EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. 

CONTRATANTE / 
ASOCIADO: RENTING DE ANTIOQUIA – RENTAN - 900285704-4 

CONTRATISTA / 
ASOCIADO: 

NOMBRE: CENTRAL DE CONSULTORES S.A.S – CENCON 
SAS 

NIT: 900.744.824-1 

VALOR INICIAL [$]: 
NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS TRESCIENTOS 
VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS ($9.928.326.509) IVA 
INCLUIDO 

PLAZO INICIAL: EL PLAZO SERÁ (10) DIEZ MESES CONTADOS DESDE LA 
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO 

OTROSÍ No. N/A 
ACTA DE INICIO: 03/07/2025 

VALOR DEL 
CONTRATO: 

NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS TRESCIENTOS 
VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS ($9.928.326.509) IVA 
INCLUIDO 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

26/02/2026. EN TODO CASO, LA FECHA DE TERMINACIÓN NO 
PODRÁ SUPERAR EL PLAZO DEL CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO NO 25IA111B2087, CUYO PLAZO FINALIZA 
EL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2026. 
RESUMEN DE PORCENTAJES DE AVANCE 

PORCENTAJE DE AVANCE EN LA 
EJECUCIÓN FÍSICA: 

TIEMPO 
TRASCURRIDO 151 días 63,2% 

% FÍSICO Programado Ejecutado 
54,70% 31% 

% FINANCIERO 43,27% 8,8% 
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CONTRATO: X NÚMERO: 20250225 de 2025 
AVANCE EN LA EJECUCIÓN 
FINANCIERA: VALOR $ 4.295.986.880 $ 873,424,995 

Estado general del contrato no. 20250225 - CENCON S.A.S. 
 
A la fecha de corte del presente informe, el consultor CENCON S.A.S cuenta con todos los 
profesionales de los diferentes componentes, los cuales fueron verificados y avalados por 
la interventoría: 

Tabla 9. Relación de Personal para el contrato 20250225 de 2025 
 
 Cargo Nombre Título profesional Participación 

mes nov 

1 Director de Consultoría José Alfredo Aguirre 
Montes 

Ingeniero Civil 
25202-77244 CDN 
25/05/1999 

Sí 

2 
Director Financiero 
(Modelador Financiero 
APP) 

Alejandro Quijano 
Restrepo 

Ingeniero Civil 
05202-261343 ANT 
15/10/2013 

Sí 

3 Director Jurídico 
(Formulador APP) 

Luis Octavio Giraldo 
Urrego 

Abogado 
TP147049 del 28/02/2006 

Sí 

4 Especialista En 
Riesgos 

Luz Elena Paternina 
Mora 

Administrador de Empresas  
TP31563 del 29/09/2006 

Sí 

5 
Especialista En 
Evaluación 
Socioeconómica 

Alberto Arango López 
Ingeniero Civil 
2520258079 ANT 21/08/1996 

Sí 

6 
Profesional 
Especialista en Tráfico 
y Demanda 

César Augusto 
González 

Ingeniero Civil 
05202238454 ANT 
01/11/2012 

Sí 

7 Especialista en Costos 
y Presupuestos 

Jesús Emilio Rico 
Arismendi 

Ingeniero Civil 
05202-275415 ANT 
08/05/2014 

Sí 

8 
Especialista en 
Operación de Vías y 
Concesiones 

Mónica Ochoa Charry 
Ingeniero Civil 
MP25202-084195 25/01/2001 

Sí 

9 Especialista Ambiental Ivon Almonacid 
Ingeniera Forestal 
25266-256663 CND 
01/08/2013 

Sí 

10 Especialista Predial Juliana Restrepo 
Mora 

Abogada 
TP 288828 ANT 26/04/2017 

Sí 

11 Coordinador Social Yuly Andrea Durango 
Ocampo 

Economista 
02/08/2007 

Sí 

 
Anexo 06: listado de personal vinculado a la estructuración. 
Anexo 07: pago seguridad social. 
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▪ Actualización de pólizas Acta de Inicio: De acuerdo con lo descrito en la cláusula 
Vigésima Tercera: Garantías, CENCON S.A.S., adquirió garantías con la 
Aseguradora Mundial De Seguros S.A. NIT 860037013-6, a las cuales la 
Interventoría le ha realizado seguimiento, y durante el mes de Noviembre de 2025, 
no se presentaron novedades. 

Tabla 10. Relación Pólizas contrato 20250225 de 2025 

Aseguradora No. De Póliza Tipo de amparo 
Cobertura de la Póliza Fecha 

aprobación 
Garantía 

Valor Amparado Desde Hasta 

Garantías Seriedad Oferta 12/05/2025  
Mundial De 

Seguros S.A 
NIT 860037013-

6 

NB-100383650 
Anexo 0 Seriedad oferta 14/5/2025 14/9/2025  $ 992.832.651 

Garantías Suscripción del contrato 20250225 del 24/06/2025 Expedida 01/07/2025  

Mundial De 
Seguros S.A 

NIT 860037013-
6 

Nb-100392348 
Anexo 0 

Cumplimiento 24/6/2025 24/10/2026 

1/7/2025 

$ 1.985.665.302 
Buen manejo de 
Anticipo 24/6/2025 24/10/2026 $ 1.489.248.976 

Pago Salarios, 
prestaciones 
legales y otros 

24/6/2025 24/4/2029 $ 2.978.497.953 

calidad del servicio 24/6/2025 24/4/2031 $ 1.985.665.302 
NB-100102627 

Anexo 0 del 
04/07/2025 

Responsabilidad 
Civil 
Extracontractual 

24/6/2025 24/4/2026 9/7/2025 $ 711.750.000 

Garantías Inicio del contrato del 03/07/2025 Modificación del 9/07/2025  

Mundial De 
Seguros S.A 

NIT 860037013-
6 

Nb-100392348 
Anexo 2 

09/07/2025 

Cumplimiento 3/7/2025 2/11/2026 

9/7/2025 

$ 1.985.665.302 
Buen manejo de 
Anticipo 3/7/2025 2/11/2026 $ 1.489.248.976 

Pago Salarios, 
prestaciones 
legales y otros 

3/7/2025 3/5/2029 $ 2.978.497.953 

calidad del servicio 3/7/2025 3/5/2031 $ 1.985.665.302 
NB-100102627 

Anexo 2 del 
09/07/2025 

Responsabilidad 
Civil 
Extracontractual 

3/7/2025 3/5/2025 9/7/2025 $ 711.750.000 

 
▪ Solicitud de anticipos: De acuerdo con lo estipulado en la Cláusula Sexta Forma 

de Pago del contrato en el numeral A Anticipo, la entidad entregó al Consultor un 
anticipo de hasta el 15% del presupuesto oficial del contrato, el cual, podría 
ascender hasta la suma de MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 
MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y 
SEIS PESOS ($1.489.248.976).   

 
Se realizó entrega del plan de inversión del anticipo y del plan de amortización, los cuales 
fueron revisados y aprobados por la interventoría para el uso eficiente del mismo. Esta 
información fue radicada por la interventoría ante la supervisión del contrato en la Entidad 
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mediante comunicación 2025-ISP-002 del 14/07/2025.  El 30 de junio de 2025 se realizó el 
desembolso por parte del IDEA a la cuenta habilitada para el manejo de estos recursos. 
 
En el mes de noviembre de 2025, el consultor CENCON S.A.S. realizó una solicitud de pago 
de anticipo, la cual fue autorizada por la Interventoría. A continuación, se relaciona este 
pago por un valor de $60.099.502 equivalente al 4,04% del valor del anticipo. 
 
A la fecha de este informe se han autorizado anticipos por valor de $1.308.805.833, 
equivalentes al 87,88% del valor del anticipo. 
 
Uso Anticipo No. 1_Julio_Agosto  $               945,503,808  
Uso Anticipo No. 2_Septiembre  $               170,757,241  
Uso Anticipo No. 3_Octubre  $               132,445,282  
Uso Anticipo No. 4_Noviembre $               60,099,502 

Balance Uso anticipo  %  87.8%  $            1,308,805,833  
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Tabla 11. Seguimiento al Plan de Inversión de Anticipo contrato 20250225 de 2025 
 

Ítem 
N.º 

Descripción Del 
Ítem 

Plan de 
Inversión 

Reprogramació
n 4 

Desembolso Realizados 
Total pagos 

Anticipo 
Saldo 

disponible 
Anticipo 

Mes 1 
Julio 2025 

Mes 2 
Agosto 2025 

Mes 3 
Septiembre 

2025 

Mes 4 
octubre 

2025 

Mes 5 noviembre 2025 
13 

14/11/2025 
 

1 GASTOS DE 
OFICINA 105.855.048 39.410.509 39.340.989  27.099.000  4.550   105.855.048 0 

2 

ANTICIPOS 
ASESORÍAS Y 
SUBCONTRATO
S 
CONSULTORÍA 

          

2.1 Componente 
Jurídico 290.770.352 290.770.352      290.770.352 0 

2.2 Componente 
Financiero                                          

2.3 Componente 
Riesgos 229.702.790  25.920.000   43.200.000  69.120.000 160.582.790 

2.4 Componente 
Tráfico 92.883.240  59.552.040  33.331.200   92.883.240 0 

2.5 Componente 
Predial 138.952.800  138.952.800     138.952.800 0 

2.6 Componente 
Ambiental 443.558.254  306.970.352  96.773.009 35.814.893 3.680.000  443.238.254 320.000 

2.7 Componente 
Social 55.919.103   13.483.648 24.496.250   37.979.903 17.939.200 

3 

ANTICIPOS 
ESTUDIOS 
TÉCNICOS 
ADICIONALES 

131.607.389 11.403.582 33.183.184 33.401.584 38.798.384 13.219.502  130.006.236 1.601.153 

TOTAL 1.489.248.976 341.584.443 603.919.365  170.757.241 132.445.282 60.099.502  1.308.805.833 180.443.143 
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▪ Relación de entregables y su valoración económica: Esta información ha surtido la 
revisión propia por parte de la Interventoría de tal forma que se ajuste a las necesidades 
y requerimientos técnicos y normativos. A la fecha se cuenta con la versión R6-1 
actualizada y los entregables del componente ambiental, social y predial. Dicho entregable 
está en revisión y en proceso de aprobación por parte de la gobernación de Antioquia. 

▪ Programa de Estructuración y flujo de inversión: Para este periodo no se han validado 
los pagos al consultor en referencia a los entregables, por tanto, la ejecución financiera 
tiene un avance del 8,8%. 

Tabla 12. Seguimiento de Entregables contrato 20250225 de 2025 
Condiciones Actualizadas Entregables Seguimiento interventoría 

Componente Valor 
Presupuesto Entregables Valor 

Entregable 
% 

Fact 
% 

Ejecución 
Física 

Valor 
Ejecutado Observación 

Entregable 1 - 
Componente 
Jurídico 

$1.455.440.000 

Informe que contenta 
una Debida diligencia 
jurídica en etapa de 
Prefactibilidad 

$ 218.316.000 15% 15%  Iniciado 

Estructuración y 
preparación de los 
capítulos jurídicos de 
la Prefactibilidad 

$ 218.316.000 15% 15%  Iniciado 

Estructuración y 
preparación de los 
capítulos jurídicos de 
la Factibilidad 

$ 436.632.000 30% 0%  No iniciado 

Estructuración y 
preparación de la 
minuta de contrato a 
ser presentada por la 
entidad y 
acompañamiento en la 
presentación a las 
diferentes entidades 
frente a las cuales se 
debe presentar el 
proyecto. 

$ 291.088.000 20% 0%  No iniciado 

Evaluación y 
Conclusión 
Prefactibilidad (DTS) 

 $ 145.544.000  10% 10%  Iniciado 

Evaluación y 
Conclusión 
Factibilidad (DTS) 

 $ 145.544.000  10% 0%  No iniciado 

Entregable 2 - 
Componente 
Riesgos Y Ev. 
Socioeconómi
ca 

$1.208.800.000 

Evaluación 
Socioeconómica Etapa 
de Prefactibilidad 

$ 241.760.000 20% 20%  Iniciado 

Evaluación 
Socioeconómica Etapa 
de Factibilidad 

 $ 362.640.000  30% 15%  Iniciado 

Informe Riesgos en 
Prefactibilidad  $ 241.760.000  20% 10%  Iniciado 

Informe Riesgos en 
Factibilidad  $ 362.640.000  30% 0%  No iniciado 
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Condiciones Actualizadas Entregables Seguimiento interventoría 

Componente Valor 
Presupuesto Entregables Valor 

Entregable 
% 

Fact 
% 

Ejecución 
Física 

Valor 
Ejecutado Observación 

Entregable 3 - 
Componente 
Financiero 

$570.453.334 

Evaluación de 
Insumos y Opciones 
de Financiamiento. 
Memoria de supuestos 
y levantamiento de 
información financiera 
y de riesgos. 

 $ 114.090.667  20% 20%  Iniciado 

Modelo Financiero 
Etapa de 
Prefactibilidad 

 $ 142.613.334  25% 25%  Iniciado 

Modelo Financiero 
Etapa de Factibilidad  $ 313.749.334  55% 0%  No iniciado 

Entregable 4 - 
Componente 
Tráfico 

$690.002.134 

Metodología para 
Etapa de 
Prefactibilidad 

 $ 34.500.107  5% 5%  Iniciado 

Proyecciones de 
Tránsito, Capacidad y 
Niveles de Servicio. 
Prefactibilidad 

 $ 207.000.640  30% 30%  Iniciado 

Informe Final 
Prefactibilidad  $ 69.000.213  10% 10%  Iniciado 

Metodología para 
Etapa de Factibilidad  $ 69.000.213  10% 0%  No iniciado 

Recopilación de 
Información 
Secundaria y Primaria 

 $ 103.500.320  15% 15%  Iniciado 

Modelos de 
Proyección de 
Demanda 

 $ 69.000.213  10% 0%  No iniciado 

Cálculo de Ejes 
Equivalentes, 
Estimación de 
Capacidad y Niveles 
de Servicio 

 $ 103.500.320  15% 0%  No iniciado 

Informe Final 
Factibilidad  $ 34.500.107  5% 0%  No iniciado 

Entregable 5 - 
Operación Y 
Mantenimiento 

$127.167.936 

Requerimientos para 
la Operación de la Vía  $ 38.150.381  30% 20%  Iniciado 

Requerimientos para 
el Mantenimiento de la 
Vía 

 $ 38.150.381  30% 0%  No iniciado 

Presupuesto de 
Costos de O y M  $ 25.433.587  20% 0%  No iniciado 

Establecimiento de 
Indicadores de 
desempeño 
operacional 

 $ 12.716.794  10% 0%  No iniciado 

Documentación 
Apéndices Técnicos 
de Operación y 
Mantenimiento 

 $ 12.716.794  10% 0%  No iniciado 

$1.221.348.116 Identificación y 
diagnóstico de predios $ 488.539.246 40% 35%  Iniciado 
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Condiciones Actualizadas Entregables Seguimiento interventoría 

Componente Valor 
Presupuesto Entregables Valor 

Entregable 
% 

Fact 
% 

Ejecución 
Física 

Valor 
Ejecutado Observación 

Entregable 6 - 
Componente 
Predial 

afectados (total o 
parcialmente) en los 
municipios de 
influencia del proyecto. 
Determinación de 
requisitos de 
adquisición de predios 
(incluye revisión EOT, 
PBOT, POT según 
corresponda. Trámite 
de oficios de 
solicitudes: Agencia 
Nacional de Tierras, 
Agencia Nacional de 
Minería, entre otros), 
identificando los que 
se podrían adquirir por 
enajenación voluntaria 
y/o expropiación y a 
cargo de qué entidad 
estaría esta última. 

$ 488.539.246 40% 0%  No iniciado 

Informe de Gestión 
Predial (Productos 
prediales, incluyendo 
presupuesto asociado 
para la compra de 
predios y los costos 
operacionales de las 
actividades propias de 
la gestión predial, 
además de un 
cronograma detallado 
de cada uno de los 
componentes 
requeridos para 
ejecutar la adquisición 
de predios de tal 
manera que se pueda 
cuantificar en el tiempo 
los costos asociados). 

$ 122.134.812 10% 0%  No iniciado 

Documentación 
Apéndice Técnico 
Predial 

$ 122.134.812 10% 0%  No iniciado 

Entregable 7 - 
Componente 
Ambiental 

$1.221.348.116 

Elevación de consulta 
requerimientos 
Autoridad Ambiental y 
avance de entregables 
50% DAA / NDAA 

 $ 112.000.000  10% 10%  Iniciado 

Entrega de documento 
según requerimientos 
a la Autoridad 
Ambiental 100% DAA / 
NDAA 

 $ 112.000.000  10% 0%  No iniciado 
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Condiciones Actualizadas Entregables Seguimiento interventoría 

Componente Valor 
Presupuesto Entregables Valor 

Entregable 
% 

Fact 
% 

Ejecución 
Física 

Valor 
Ejecutado Observación 

Concepto final de la 
Autoridad Ambiental y 
atención de 
observaciones DAA / 
NDAA 

 $ 224.000.000  20% 0%  No iniciado 

Análisis Ambiental de 
la ubicación  $ 56.000.000  5% 5%  Iniciado 

Análisis de demanda 
de recursos naturales  $ 56.000.000  5% 5%  Iniciado 

Identificación y 
valoración de impactos 
ambientales 

 $ 56.000.000  5% 4.5%  Iniciado 

Plan de Manejo 
Ambiental (PMA)  $ 168.000.000  15% 15%  Iniciado 

Gestión de Trámites, 
Permisos y Licencias 
Ambientales 

 $ 56.000.000  5% 0%  No iniciado 

Análisis de Flora y 
Fauna  $ 56.000.000  5% 0%  No iniciado 

Evaluación de Fuentes 
de Materiales y 
ZODMES 

 $ 56.000.000  5% 0%  No iniciado 

Estudio de Costos y 
Presupuesto 
Ambiental 

 $ 56.000.000  5% 0%  No iniciado 

Documentación 
Apéndice Técnico 
Ambiental 

 $ 112.000.000  10% 0%  No iniciado 

Entregable 8 - 
Componente 
Social 

$448.000.000 

Desarrollo de 
metodología, entrega 
de formatos y 
convocatorias a 
socializaciones. 
Seguimiento, 
desarrollo y resultado 
de las socializaciones 
con administraciones 
municipales 

 $ 67.200.000  15% 15%  Iniciado 

Consultas de 
presencia de territorios 
de minorías étnicas y 
la identificación de 
zonas de interés 
arqueológico 
registradas por el 
ICANH. 

 $ 67.200.000  15% 0%  No iniciado 

Diagnóstico social de 
los municipios  $ 67.200.000  15% 15%  Iniciado 

Matriz de impactos 
sociales potenciales  $ 67.200.000  15% 10%  Iniciado 

Programa de manejo 
social  $ 67.200.000  15% 10%  Iniciado 
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Condiciones Actualizadas Entregables Seguimiento interventoría 

Componente Valor 
Presupuesto Entregables Valor 

Entregable 
% 

Fact 
% 

Ejecución 
Física 

Valor 
Ejecutado Observación 

Plan de participación 
ciudadana  $ 67.200.000  15% 15%  Iniciado 

Documentación 
Apéndice Técnico 
Social 

 $ 44.800.000  10% 0%  No iniciado 

Entregable 9 - 
Estudios Y 
Análisis 
Adicionales 

$1.260.000.000 

Estudio de Seguridad 
Vial  $ 315.000.000  25% 0%  No iniciado 

Estudio de 
Señalización  $ 315.000.000  25% 0%  No iniciado 

Informe estimación 
Implementación de ITS  $ 315.000.000  25% 0%  No iniciado 

Identificación 
interferencia con 
Servicios Públicos, 
Presupuesto y 
Documentación 
Apéndice Técnico de 
Redes 

 $ 315.000.000  25% 0%  No iniciado 

Entregable 10 
- Presupuesto $141.120.000 

Consolidación e 
integración de 
Cantidades del Total 
de los Componentes 
de Obra. Incluye 
despieces de 
cantidades. 

 $ 42.336.000  30% 0%  No iniciado 

Especificaciones 
Generales y 
Particulares 

 $ 21.168.000  15% 0%  No iniciado 

Análisis de Precios 
Unitarios: 
* Plantilla de 
presentación de los 
APU. 
* Análisis de tarifas 
horarias y estudio de 
rendimientos  
* Base de datos con 
costos de insumos, 
equipos y mano de 
obra.  

 $ 56.448.000  40% 0%  No iniciado 

Presupuesto: 
* Valoración de todos 
los capítulos de la 
Construcción. 
* Cálculo de AIU 
* Presupuesto para la 
Etapa de Operación. 

 $ 14.112.000  10% 0%  No iniciado 

Informe Final Ejecutivo $ 7.056.000 5% 0%  No iniciado 
Entregable 11 
- 
Programación 
Obra 

$100.800.000 Programación de Obra $ 100.800.000 100% 0%  No iniciado 
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Condiciones Actualizadas Entregables Seguimiento interventoría 

Componente Valor 
Presupuesto Entregables Valor 

Entregable 
% 

Fact 
% 

Ejecución 
Física 

Valor 
Ejecutado Observación 

Informe 
Técnico Final - Informe Final Ejecutivo - - - -  

Valor $8.343.131.520 

 

  
IVA 19% $1.585.194.989   
Valor + IVA 
19% $9.928.326.509   

 

Tabla 13. Seguimiento financiero y contable del contrato 20250225 de 2025 
Concepto Valor % 

1. Recursos iniciales comprometidos  $9.928.326.509 100% 
2. Adiciones $0 0% 
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS $9.928.326.509 100% 
4. Anticipos $1.489.248.976 15% 
5. Recursos pagados / desembolsados $1.308.805.833 13,18% 
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS $1.489.248.976 15% 
7. Recursos ejecutados  $ 873,424,995  8,8% 
8. Recursos no ejecutados $9.928.326.509 100.00% 

6.2.1.2.1.1. Supervisión por componente de estructuración 
 

A continuación, se presenta el análisis y conceptualización que emitió cada uno de los 
profesionales de la interventoría con relación a los entregables de cada uno de los componentes 
que son objeto y alcance del contrato de estructuración 20250225.  
 

▪ Componente Jurídico 

Como resultado del proceso de revisión al documento de Prefactibilidad entregado por el 
consultor, la Interventoría efectuó el análisis técnico y jurídico correspondiente, verificando la 
coherencia del contenido frente al alcance contractual, la metodología aplicada y los criterios 
normativos definidos para esta etapa del proyecto. 
 
Del ejercicio de revisión se concluye que el documento atiende las observaciones formuladas 
durante el proceso de acompañamiento técnico y se ajusta a los requerimientos contractuales 
establecidos para la fase de prefactibilidad, en tanto desarrolla los aspectos jurídicos asociados 
al mecanismo de Asociación Público-Privada (APP) conforme a la Ley 1508 de 2012, su 
reglamentación complementaria y demás disposiciones aplicables. 
 
Cabe precisar que, en los proyectos estructurados bajo la figura de iniciativa pública, la 
normatividad vigente no establece de manera taxativa la obligatoriedad de surtir una fase formal 
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de prefactibilidad. No obstante, dando cumplimiento de las obligaciones del contrato y de las 
buenas prácticas en materia de estructuración, el consultor llevó a cabo una debida diligencia 
jurídica preliminar, orientada a analizar —con base en información cualitativa y fuentes 
secundarias— la justificación de usabilidad del mecanismo APP como una de las alternativas 
jurídicas y contractuales para la ejecución del proyecto. 
 
En este sentido, la Interventoría considera que el documento presentado cumple con las 
condiciones requeridas para la etapa de prefactibilidad, sirviendo como insumo orientador para 
la toma de decisiones institucionales. En todo caso, se deja constancia que, durante la etapa de 
factibilidad, y con base en información primaria y estudios definitivos, el consultor deberá 
actualizar el análisis integral, recalcular los modelos financieros, revaluar la asignación de riesgos 
y validar la naturaleza jurídica definitiva del contrato a ejecutar por un eventual adjudicatario. 
 
En conclusión, el informe de prefactibilidad entregado por el consultor se ajusta a los términos 
contractuales y refleja un nivel de avance coherente con la naturaleza de la etapa, aportando los 
fundamentos jurídicos necesarios para sustentar la continuidad del proceso de estructuración del 
proyecto bajo el esquema de APP de iniciativa pública. 

▪ Componente de Riesgo y Evaluación Socioeconómica 

Durante el mes de noviembre, la interventoría realizó el análisis técnico y metodológico de los 
insumos entregados por el consultor CENCON S.A.S. correspondientes a la matriz de riesgos 
incluida en el Informe de Prefactibilidad en la cual se presentan los principales eventos que 
podrían afectar la estructuración, ejecución y operación del proyecto. 
 
El ejercicio de revisión se centró en verificar la coherencia de la metodología empleada con los 
lineamientos del Documento CONPES 3714 de 2012 y la guía metodológica del Departamento 
Nacional de Planeación (DNP) para la identificación, valoración y asignación de riesgos en 
proyectos de infraestructura bajo el esquema de Asociación Público–Privada (APP). 
 
Se constató que el análisis de riesgos presentado por el consultor mantiene un enfoque cualitativo 
y preliminar, propio de la etapa de prefactibilidad, orientado principalmente a la identificación, 
categorización y valoración inicial de riesgos técnicos, ambientales, prediales, sociales y 
financieros. La interventoría formuló observaciones en torno a la necesidad de reforzar la 
correspondencia entre los riesgos identificados y las estrategias de mitigación propuestas, así 
como de mejorar la trazabilidad entre los riesgos críticos y las variables de sensibilidad 
consideradas en el modelo financiero. 
 
De manera particular, se recomendó que el análisis incorpore la interrelación entre riesgos 
ambientales y programáticos, en atención a la dependencia que el avance del componente 
ambiental mantiene con el proceso de Exigibilidad del Diagnóstico Ambiental de Alternativas 
(DAA), cuyo resultado impactará la programación técnica y, en consecuencia, los escenarios de 
riesgo de cronograma y costos. 
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Igualmente, se identificó la necesidad de diferenciar claramente los riesgos retenidos por la 
entidad pública de aquellos transferibles al privado, estableciendo las condiciones que 
justificarían su transferencia y los mecanismos de cobertura aplicables, tales como pólizas, 
garantías, acuerdos de desempeño o cláusulas contractuales de ajuste. Este ejercicio será 
determinante para estructurar el modelo de distribución de riesgos y su valoración cuantitativa en 
la etapa de factibilidad. 
 

▪ Componente Financiero 

Durante el mes de noviembre, la interventoría adelantó la revisión técnica del modelo financiero 
preliminar presentado por el consultor CENCON S.A.S., verificando la consistencia de los 
supuestos aplicados para la estimación de ingresos, egresos, CAPEX, OPEX, tasas de descuento 
y horizonte temporal del análisis. Asimismo, se contrastó la coherencia de los indicadores 
derivados, tales como la Tasa Interna de Retorno (TIR) y la Relación Beneficio–Costo (B/C), 
frente a los valores de referencia de proyectos comparables y a la estructura metodológica 
definida por RENTAN y la Gobernación de Antioquia. 
 
La interventoría formuló observaciones específicas orientadas a validar la estructura del flujo de 
caja, con el fin de garantizar que refleje adecuadamente los flujos contractuales y financieros 
propios de un esquema APP, incluyendo: 
 
– La subcuenta de interventoría y supervisión, 
– Los flujos asociados al vehículo de propósito específico (SPV), 
– Los mecanismos de retención, amortización y distribución de excedentes, y 
– La inclusión de los covenants financieros y técnicos que condicionan la estabilidad de los flujos 
proyectados y la relación con los financiadores. 
 
Estas observaciones buscan fortalecer la confiabilidad del modelo y asegurar que la estructura 
financiera anticipe las obligaciones derivadas del contrato de APP en su fase operativa. 
 
Adicionalmente, se efectuó la verificación de la trazabilidad entre el modelo financiero y los demás 
componentes técnicos y de tráfico, revisando la correspondencia de los parámetros utilizados en 
la proyección de ingresos por peaje, operación y mantenimiento, así como los costos de inversión, 
administración y reposición. 
 
El análisis permitió constatar que, en esta etapa, el modelo conserva un carácter informativo y de 
orientación preliminar, propio de la fase de prefactibilidad, y que los ajustes propuestos serán 
determinantes para la construcción del Proyecto Público de Referencia (PPR) y del Comparador 
Público–Privado (CPP) durante la factibilidad del proyecto. 
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▪ Componente de Tráfico 

Durante el mes de noviembre del año 2025, el consultor recopiló y analizó datos de fuentes como 
el Plan Maestro de Transporte y Logística de Antioquia y el Plan Maestro de Transporte 
Intermodal (2021–2051), complementados con la toma de información primaria en el tramo 
Peñol–Guatapé durante cuatro días continuos para determinar el TPDA. Estos días fueron el 18, 
19, 20 y 21 de septiembre de 2025. Con base en estos insumos, se proyectaron los volúmenes 
de tráfico mediante matrices origen-destino, tasas de crecimiento vehicular y análisis del tránsito 
existente, atraído y generado, determinando finalmente la capacidad vial y los niveles de servicio 
del corredor según el Manual de Capacidad y Niveles de Servicio para carreteras de dos carriles 
(tercera versión) del INVIAS. Esta información permitió el desarrollo y entrega del informe de 
prefactibilidad del proyecto, en particular, el consultor adelantó el diligenciamiento de las 
encuestas origen – destino en el municipio de Guatapé los días del 31 de octubre al 2 de 
noviembre obteniendo una muestra de 303 encuestas totales, y en San José del Nus del 4 al 6 
de noviembre con 534 encuestas finalizadas.  
 
Con este muestreo el consultor realizó una valoración de los costos en función de los tiempos de 
viaje estimados, y de la caracterización del tránsito según la zona geográfica a la que pertenece, 
como también la construcción de un modelo de tránsito en el programa VISUM que permita 
simular, analizar y proyectar la demanda de tránsito, y evalúa cómo se comportará la red vial 
previamente determinada y el sistema de transporte bajo diferentes condiciones. Durante el 
periodo del presente informe el consultor ha realizado algunos ajustes al trazado proyectado 
según los resultados arrojados por los aforos obtenidos en la fase de prefactibilidad y factibilidad. 
El consultor estima que para el siguiente periodo se tenga una modelación más afinada del 
tránsito, calibración del corredor vial, resultados e informe. 
 
Por último, se tiene que, se realizaron aforos mediante cámaras de video sobre la vía El Peñol – 
Guatapé del 30 de octubre al 03 de noviembre del presente año, y en el cruce del corredor vial 
Guatapé – Alejandría con la vía que conduce hacia San Rafael durante los días del 30 de octubre 
al 02 de noviembre, para determinar la caracterización de tránsito, proyección del TPDA. Estos 
datos se presentan en un archivo de Excel y serán procesados para el periodo siguiente al 
presente informe de interventoría.  
 
En cuanto al informe de prefactibilidad asociado al componente de tráfico, la Interventoría efectuó 
la revisión técnica del producto, enfocada en los criterios para la determinación del tránsito 
atraído, el cálculo del TPDA y la coherencia de las tasas de crecimiento aplicadas. Las 
observaciones fueron discutidas en mesa técnica y subsanadas de manera integral el 14 de 
noviembre de 2025, resultando un documento que se ajusta a los términos contractuales y al nivel 
de profundidad exigido para la etapa de prefactibilidad. 
 
Es importante precisar que, para los proyectos estructurados bajo el mecanismo de Asociación 
Público-Privada (APP), los análisis de tráfico desarrollados en prefactibilidad tienen un carácter 
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indicativo y orientador, en tanto se sustentan en información secundaria y supuestos de 
comportamiento vehicular. En la etapa de factibilidad, estos insumos deberán refinarse mediante 
modelación con información primaria consolidada, garantizando una proyección robusta de la 
demanda y su articulación con los componentes financiero, técnico y de riesgos. 
 
En consecuencia, la Interventoría concluye que el producto entregado cumple con las condiciones 
metodológicas y contractuales propias de la fase de prefactibilidad, siendo este un insumo 
técnicamente válido para la evaluación integral del proyecto y su avance hacia la fase de 
factibilidad. 
 

▪ Componente ambiental 
 
Para el mes de noviembre, la interventoría efectuó la revisión y verificación de la documentación 
presentada por el consultor CENCON S.A.S. Durante el periodo se desarrollaron diversas 
actividades orientadas al seguimiento, control y verificación del cumplimiento de los compromisos 
ambientales del proyecto, promoviendo la articulación técnica entre el consultor, la supervisión y 
las autoridades ambientales competentes. 
 
Entre las principales actividades se destacan: 
 
Evaluación de avances en Entregables Clave: Evaluación Ambiental (EA) y Plan de Manejo 
Ambiental (PMA) 
 
La Evaluación Ambiental (EA) y el Plan de Manejo Ambiental (PMA) constituyen los instrumentos 
técnicos fundamentales sobre los cuales se sustenta la viabilidad y el licenciamiento del proyecto. 
En consecuencia, el seguimiento riguroso de su desarrollo, la identificación de deficiencias y la 
validación de correcciones representan una función crítica y prioritaria de esta interventoría, 
asegurando la robustez y coherencia de los estudios que serán presentados ante la autoridad 
competente. 
 
Durante las dos primeras semanas del período de reporte, se observó un punto crítico de 
estancamiento en el desarrollo de los documentos principales. Según los registros semanales, el 
consultor CENCON no realizó entregas parciales ni reportó avances sustantivos en la Evaluación 
Ambiental ni en el Plan de Manejo Ambiental. Esta falta de progreso se produjo a pesar de las 
observaciones y solicitudes de ajuste previamente comunicadas por la interventoría con fechas 
del 21 y 24 de octubre. Ante esta inacción, la interventoría escaló sus acciones de control, 
convocando un comité interno de carácter urgente para exigir explicaciones y establecer 
compromisos formales para la subsanación de las demoras. 
El Comité Interno N° 7, celebrado el 14 de noviembre, permitió evaluar los avances realizados 
por el consultor para subsanar los pendientes. A continuación, se detalla el estado de cada 
documento: 
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Evaluación Ambiental - EA: Se validaron mejoras significativas en la rigurosidad técnica del 
documento. Destaca la corrección metodológica en la fórmula de evaluación de impactos y 
la automatización de la matriz de impactos, una medida proactiva implementada para mitigar 
errores humanos y asegurar la coherencia interna de los resultados. 
A pesar de los avances, persisten deficiencias estructurales que deben ser subsanadas con 
carácter prioritario: 
 
Complementar la descripción del medio socioeconómico. 
Desarrollar la matriz de impactos socioeconómicos ("con y sin proyecto"). 
Incluir los impactos sugeridos en el componente morfológico. 
 
Plan de Manejo Ambiental - PMA: El equipo consultor asumió compromisos específicos para 
resolver las observaciones pendientes de la interventoría, los cuales incluyen: 
 
Complementar la información del componente socioeconómico. 
Resolver la discrepancia técnica sobre un ítem, el cual fue clasificado como riesgo por el 
consultor, pero identificado como impacto directo por la interventoría. 
Incorporar los impactos sugeridos por la interventoría en el documento de cálculo. 
 
La información requerida para subsanar los puntos anteriores fue recibida por la interventoría el 
20 de noviembre. A la fecha de emisión de este informe, dichos documentos se encuentran en 
proceso de revisión, por lo que el cierre formal de estas observaciones aún no ha sido validado. 
 
Resultados de la Mesa Ambiental CORNARE N°2 
 
Durante este período se realizó la segunda mesa ambiental con CORNARE, en la cual el 
consultor CENCON presentó los avances de la Metodología Electre I, propuesta para la 
comparación cuantitativa de alternativas. Los resultados y acuerdos clave de esta sesión fueron 
los siguientes: 
 
Preferencia de Alternativa: Tras aplicar los ajustes a la matriz de evaluación multicriterio, se 
reafirmó que la Alternativa 1 (Occidental) se mantiene como la opción preferente. Esta alternativa 
presenta el perfil de impacto potencial más bajo en los componentes analizados hasta la fecha. 
 
Ajustes Metodológicos Validados: La autoridad ambiental validó modificaciones clave en la matriz 
de evaluación, diseñadas para mejorar su objetividad. Los cambios más relevantes incluyen la 
unificación de variables técnicas bajo el concepto de "balance de masas", la inclusión de la 
interacción con títulos mineros, la creación de un "índice de impacto" específico para el 
componente de fauna y el aumento del peso relativo de la variable "costo-beneficio". 
Avance General del Estudio: Se comunicó a la autoridad un avance general del estudio del 54%. 
Se destacó el progreso significativo en la caracterización ambiental de campo y en la descripción 
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técnica de las alternativas, incluyendo cálculos detallados de volúmenes de obra y plazos de 
construcción. 
 
Compromisos Clave Adquiridos: Se establecieron dos acuerdos fundamentales para continuar 
con el diagnóstico: 
 
CORNARE se comprometió a entregar información cartográfica oficial de los tres trazados 
propuestos. 
 
La consultoría se comprometió a realizar una consulta formal ante la Unidad de Restitución de 
Tierras para identificar y gestionar posibles conflictos en el área de estudio. 
 
A pesar del éxito en la alineación estratégica con CORNARE, la viabilidad del proyecto depende 
igualmente del cumplimiento riguroso de los compromisos contractuales. Por ello, la interventoría 
aplicó el mismo nivel de escrutinio a los entregables formales que condicionan los pagos. 
 
Gestión de cumplimiento y control de calidad de Entregables 
 
La función de esta interventoría trasciende la supervisión técnica para ejercer un riguroso control 
contractual. La evaluación de entregables formales como el R6 y el Acta 1 es el principal 
instrumento para validar el cumplimiento de las obligaciones del consultor, garantizando que cada 
pago aprobado esté respaldado por productos de calidad irrefutable que protegen la inversión y 
los objetivos del proyecto. 
 
Actividades de Seguimiento Administrativo 
 
Durante el período reportado, la interventoría ejecutó las siguientes actividades de gestión 
documental y coordinación: 
 

- Revisión y envío de correcciones al informe mensual N° 5 del componente ambiental, 
entregado por el consultor CENCON S.A.S. 

- Atención y procesamiento de las observaciones solicitadas por CENCON S.A.S. al Acta 
N° 32. 

- Programación y convocatoria de la reunión interna ambiental del 14 de noviembre para 
socializar avances y requerimientos pendientes. 

- Elaboración y envío para revisión del Acta N° 33, correspondiente a la Mesa Ambiental 
CORNARE #1. 

- Elaboración del Acta N° 36, correspondiente a la Mesa Ambiental CORNARE #2. 
- Revisión de las diapositivas preparadas por el consultor para la presentación ante la 

autoridad ambiental CORNARE. 
- Aplicación de correcciones al Acta N° 33 (Mesa Ambiental CORNARE #1) de acuerdo con 

las sugerencias recibidas del consultor. 
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▪ Componente Predial 

Durante el mes de noviembre de 2025, la interventoría realizó la revisión técnica y documental 
de los insumos prediales presentados por el consultor CENCON S.A.S., los cuales corresponden 
a la Versión 0 de la Sábana Predial y a los soportes asociados al levantamiento de información 
catastral, jurídica y de tenencia de la tierra a lo largo del corredor del proyecto vial Santuario – 
Providencia. 
 
El ejercicio de verificación se orientó a corroborar la coherencia entre la información predial 
levantada, los planos base de diseño y la cartografía ambiental y social, con el propósito de 
garantizar la trazabilidad entre los polígonos de intervención y los predios potencialmente 
afectados. Se evidenció un avance significativo en la consolidación de la base de datos predial, 
sin embargo, se identificaron rezagos asociados a la integración de variables geográficas y a la 
validación de los datos jurídicos provenientes de fuentes oficiales. 
 
La interventoría formuló observaciones encaminadas a fortalecer la estructura metodológica de 
la Sábana Predial, en especial lo relacionado con la tipificación de afectaciones, la clasificación 
del tipo de propiedad (pública, privada, colectiva o mixta), la identificación de ocupaciones 
informales y la delimitación de áreas requeridas para las obras principales y complementarias. 
Estas observaciones buscan anticipar posibles contingencias derivadas del proceso de 
adquisición y gestión predial durante la fase de factibilidad. 
 
Asimismo, se verificó la consistencia entre el componente predial y los demás frentes técnicos, 
principalmente el ambiental y el de diseño, en lo referente a la coincidencia de trazados, zonas 
de influencia y áreas de protección. Se resaltó la importancia de que los ajustes prediales 
incorporen los resultados del proceso de Exigibilidad del Diagnóstico Ambiental de Alternativas 
(DAA), en tanto la definición del corredor ambientalmente viable determinará la extensión 
definitiva del área de intervención y, por ende, el universo de predios a gestionar. 
 
Durante el periodo, la interventoría acompañó a la supervisión en la formulación de los 
requerimientos formales de ajuste y subsanación documental, los cuales fueron trasladados al 
consultor para su atención en la siguiente versión del entregable. En paralelo, se revisaron los 
procedimientos de trazabilidad y control documental aplicados por el consultor, verificando la 
correspondencia entre los archivos SIG, los planos georreferenciados y las bases alfanuméricas. 

▪ Componente Social 

A continuación, se presenta la consolidación de los resultados de las socializaciones descritos 
por el componente social de CENCON S.A.S.  
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Objetivo General de las socializaciones: Identificación de comunidades, reconocimiento de la 
población aledaña al proyecto en cada municipio del trazado: Alejandría, Granada, Guatapé, El 
Peñol, El Santuario, Santo Domingo, San Rafael y San Roque. 
Objetivos específicos:  

- Conocimiento de dinámicas locales: acercamiento a la forma de vida, costumbres, 
prácticas productivas y sociales de las comunidades. 

- Construcción de confianza: generación de espacios de diálogo para escuchar 
expectativas, preocupaciones y propuestas ciudadanas. 

- Enfoque de sostenibilidad: incorporación de criterios de inclusión social, protección de la 
cultura local y fortalecimiento del tejido comunitario. 

Las socializaciones se llevaron a cabo con funcionarios de la administración municipal, 
secretarios de gobierno, de planeación, de desarrollo comunitario, de obras públicas, entre otros. 
Las temáticas desarrolladas en las reuniones plantearon el mismo orden del día para todas.  
 
A continuación, se detalla las temáticas desarrolladas por el consultor CENCON S.A.S.:  
 

Presentación de asistentes:  
 
La reunión dio inicio con un saludo de agradecimiento del equipo de Consultoría, Interventoría, 
RENTAN y Gobernación de Antioquia. Seguido, se realizó la presentación de los asistentes del 
espacio especificando nombre, entidad y cargo al cual están vinculados. Luego, se solicitó 
autorización para el levantamiento de evidencias del espacio, las cuales consisten en registro de 
asistencia, registro fotográfico y grabación de la reunión. 
 

Antecedentes y contexto del Proyecto: 
 

El Proyecto está alineado con las metas sectoriales del Plan de Desarrollo, específicamente en 
el programa “Infraestructura estratégica para la conexión e integración territorial”, a cargo de la 
Secretaría de Infraestructura Física. 
 
La propuesta de estructuración de la iniciativa “Conexión Santuario – Providencia” tiene como 
objetivo desarrollar las regiones del oriente y el norte antioqueño, promoviendo la integración, el 
desarrollo y la competitividad de forma eficiente entre regiones y municipios, por medio de la 
transitabilidad y operación de la red de infraestructura vial, para ello se creará un sistema de 
conectividad clave para la subregión Oriente, con acceso directo a las cuatro subregiones 
adyacentes: Magdalena Medio, Nordeste, Bajo Cauca, y por supuesto, el Área Metropolitana. 
 
Se reducirán significativamente los tiempos de recorrido, disminuyendo los costos de operación 
y tiempos de conexión de los usuarios de la zona de influencia. 
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Favorecerá la generación de nuevas dinámicas de movilidad logística con la zona norte del país, 
generando una nueva vía de conexión entre la zona económica del oriente antioqueño y la costa 
norte del país por medio de las autopistas de 4G (Vías del Nus, Magdalena 2, Conexión Nordeste, 
DEVIMED y la futura IP conexión del Nare). Y por último, mejorarán las condiciones de acceso al 
principal sistema aeroportuario de Antioquia. 
 
Componente técnico 
 
Se realizó la descripción preliminar del proyecto el cual consiste en el planteamiento inicial de 
una sección de 10.9 m de ancho con carriles de 3.65 m en doble sentido, andenes y berma en 
ambos costados en el marco del cumplimiento de la Ley 105 de 1993 “por la cual se dictan 
disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen competencias y recursos entre la 
Nación y las Entidades Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector transporte”.  
 
Los beneficios del Proyecto en cuanto a movilidad más eficiente, oportunidades sociales, impulso 
económico, modernización de la infraestructura vial, conexión territorial e infraestructura segura. 
 
El reconocimiento de alternativas se aclaró que no se tiene aún un corredor definido; no obstante, 
este es un análisis multicriterio que se adelantó ante la Autoridad Ambiental Competente 
(CORNARE). 
 
El alcance de las consultorías es diferencial; EDL S.A.S. se enmarcará en los estudios y diseños 
técnicos de la fase 2, los cuales incluyen topografía, diseño geométrico, geología y geotecnia, 
hidrología, hidráulica y socavación, pavimentos, túneles, puentes, pontones y viaductos. Mientras 
que para CENCON S.A.S. se abordará la estructuración del proyecto bajo el mecanismo de APP.  
 
En cuanto a los trabajos de campo, los cuales se anunciaron que iniciarán en las próximas 
semanas, se proyecta levantar una cartografía y topografía de la línea base, la estimación del 
tránsito y transporte, la geotecnia de pavimentos y la exploración geotécnica para taludes, 
terraplenes y la fundación de estructuras. 
 
Componente ambiental 
 
Se presentó la ruta jurídica y procedimental del trámite de licenciamiento, el cual se circunscribe 
en el Decreto 1036 del 2015. Para ello, se señaló que la autoridad ambiental competente para el 
proyecto es CORNARE. Ante el cual se solicitará el pronunciamiento sobre exigibilidad del 
Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA); luego, la aprobación de la alternativa y finalmente 
en una etapa posterior poder llevar a cabo el licenciamiento ambiental del proyecto para la 
construcción. 
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Luego se señalaron aspectos de la demanda de recursos donde el Proyecto considera aspectos 
clave como el uso de cuerpos de agua, el aprovechamiento forestal y la gestión de residuos. 
Actividades que necesitarán permisos y medidas para minimizar impactos.  
 
El proyecto se diseñará bajo estándares internacionales: EAS (Estándares Ambientales y 
Sociales del Banco Mundial) y Principios del Ecuador. Como a su vez, se incorporarán criterios 
de resiliencia al cambio climático, protección de la biodiversidad y cuidado de las comunidades 
aledañas. 

 
Componente social 

 
Se señalan los municipios objeto de caracterización para la construcción de la vía, a saber: 
Alejandría, Granada, Guatapé, El Peñol, El Santuario, Santo Domingo, San Rafael y San Roque.  
 

- Identificación de comunidades: reconocimiento de la población aledaña al proyecto en 
cada municipio del trazado. 

- Conocimiento de dinámicas locales: acercamiento a la forma de vida, costumbres, 
prácticas productivas y sociales de las comunidades. 

- Construcción de confianza: generación de espacios de diálogo para escuchar 
expectativas, preocupaciones y propuestas ciudadanas. 

- Enfoque de sostenibilidad: incorporación de criterios de inclusión social, protección de la 
cultura local y fortalecimiento del tejido comunitario. 

 
Se expuso la ruta metodológica componente social planteando las fuentes de información, los 
ámbitos de análisis y los objetivos de análisis. 

 
Aclaraciones del estado actual del Proyecto:  
 

- Esta es la primera reunión de acercamiento con las administraciones municipales. 
- La intención es establecer un enlace constante de comunicación para la coestructuración 

del proyecto. 
- El proyecto se encuentra en etapa de factibilidad (Fase II), donde se desarrollan los 

estudios técnicos, financieros, jurídicos, sociales y ambientales. 
- En esta etapa no se realizarán procesos de licenciamiento ambiental ni adquisición 

predial, dado que el alcance corresponde únicamente a la estructuración. 
 
Terminada la presentación, se incentivó a las Administraciones municipales a presentar sus 
preguntas e inquietudes, las cuales se describen en el siguiente punto de la agenda. 
 
 
Preguntas e inquietudes 
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Las preguntas e inquietudes que surgieron en el desarrollo de la reunión, se les dio respuesta por 
parte del equipo de CENCON SAS y la interventoría, no obstante, se insistió a los participantes 
que, si aún reposaba alguna inquietud con respecto a la información brindada por favor escribir 
al correo electrónico del consultor para escalar las respuestas ante la entidad contratante, si es 
el caso.  
 
Consolidado de las preguntas e inquietudes relacionadas con el proyecto “APP del Proyecto Vial 
Santuario – Providencia” en el Departamento de Antioquia. 
 

 
Tabla 14. Consolidación de preguntas de las socializaciones realizadas en los municipios de 

influencia del proyecto. 
 

Id Municipio Actor Pregunta, inquietud, 
comentario Respuesta 

1.  
El 
Santuario 
29/09/2025 

Alcalde 
¿El Gobernador alcanza a 
entregar la vía, si no, cuándo 
empezaría la construcción? 

La Consultoría señala que 
actualmente se encuentra en 
Fase 2, que se extiende hasta 
febrero próximo, luego la Fase 3 
puede tardar 6 meses. Sin 
embargo, se espera que el 
Gobernador actual la pueda 
iniciar para el segundo semestre 
de 202. 
Esto considerando los temas 
administrativos y legales para el 
cumplimiento administrativo, 
legal y ambiental. 

2.  
El 
Santuario 
29/09/2025 

Secretario 

A modo de comentario, señala 
que aún no hay preguntas, se 
suscitarán cuando haya la 
estructuración referente a los 
peajes o determinar si hay un 
beneficio o no para las 
necesidades de la comunidad 

La Consultoría puntualiza que es 
así como comentó el Secretario. 

3.  
El 
Santuario 
29/09/2025 

Alcalde 

A modo de comentario, precisa 
el Alcalde que El Santuario 
tiene un peaje, pero este no le 
aporta en absoluto al 
Municipio. 

La Consultoría puntualiza que 
aún no se conoce si tendrá o no 
peaje y que el direccionamiento 
de recursos obedece a lo 
reglamentado. 

4.  
El 
Santuario 
29/09/2025 

Secretario de 
tránsito 

A modo de comentario, 
menciona que la vocación de 
El Santuario es agrícola y un 
peaje incrementaría los costos 

La Consultoría agradece la 
opinión al proyecto y señala que 
esto puede llegar a ser un 
impacto para lo cual el Proyecto 
tendrá que establecer medidas 
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Id Municipio Actor Pregunta, inquietud, 
comentario Respuesta 

de los bienes y servicios del 
Municipio y la región. 

de prevención, corrección o 
mitigación. 

5.  
El 
Santuario 
29/09/2025 

Alcalde ¿Dónde se proyecta el túnel? 

La Consultoría señala que por 
ahora se encuentra proyectada 
en la conexión San Roque y 
Providencia. Es decir, en la parte 
final de la vía Santuario – 
Providencia. 

6.  
El 
Santuario 
29/09/2025 

Comunicaciones ¿Qué pasará con la vida de los 
embalses? 

La Consultoría atiende, 
señalando que la idea es unir a 
los municipios y las subregiones; 
esto disminuiría los riesgos y 
dependencias viales. Además, 
precisa que el Proyecto no debe 
competir con otras vías sino un 
aporte adicional a la movilidad y 
el tránsito de los antiqueños. 

7.  
El 
Santuario 
29/09/2025 

Secretario de 
obras públicas 

¿Cuál es el punto de partida, 
las veredas y cómo es la 
conexión de la vía? 

La Consultoría responde que el 
punto de partida se desarrollará 
en el municipio de El Santuario; 
actualmente no se tiene certeza 
sobre las veredas porque el 
proyecto se encuentra en una 
etapa de prefactibilidad, se sabrá 
cuando se tenga el 
pronunciamiento de la Autoridad 
Ambiental, Coronare; por otro 
lado, la conexión con la vía 
Medellín –Bogotá se proyecta 
con un viaducto donde 
actualmente se termina la doble 
calzada. 

8.  Granada 
29/09/2025 Alcaldesa (E) 

Actualmente se tiene un 
diseño urbanístico a través de 
un acto o mecanismo para que 
ciertas áreas no se desarrollen 
ni compromiso temas 
prediales 

A Consultoría responde que 
actualmente no se tiene un 
trazado definitivo y este se 
conocerá cuando la autoridad 
ambiental se pronuncia no 
obstante habrá que analizar las 
particularidades del territorio 
para poder plantear dicho 
trazado final 

9.  Granada 
29/09/2025 Alcaldesa (E) A modo de comentario, 

Proyecto puede generar 

La Consultoría agradece el 
aporte al proyecto y recoge lo 
señalado por la Alcaldesa (E) y 
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expectativas en los diferentes 
actores del territorio. 

precisa que por eso este primer 
espacio se realiza con las 
autoridades municipales y no con 
las comunidades. 

10.  Granada 
29/09/2025 Alcaldesa (E) 

¿Cuáles son los acueductos 
veredales que podrían ser 
afectados por la vía? 

La Consultoría responde que 
apenas se van a desarrollar 
labores de campo, en las cuales 
se puedan identificar esos 
cuerpos de agua y los 
respectivos acueductos 
veredales en los diferentes 
territorios. 

11.  Granada 
29/09/2025 Alcaldesa (E) 

Al observar la presentación, el 
trazado no presenta 
alternativas en el municipio de 
Granada. En ese orden de 
ideas, ¿cuánto es el trayecto 
que pasaría por el municipio? 

La Consultoría responde que no 
cuenta con el dato. 

12.  Granada 
29/09/2025 Alcaldesa (E) ¿El proyecto plantea una 

mejora a las vías existentes? 

Consultoría responde que el 
Proyecto no contempla ese 
mejoramiento ya que es un 
proyecto de vía nueva. Lo que sí 
garantiza es la conexión a la vía 
sobre las intersecciones con vías 
dentro del municipio. 

13.  Granada 
29/09/2025 Concejal 

¿Cuántos túneles y corredores 
va a tener la vía? Y ¿La vía 
protegerá a los animalitos? 

Se especifica desde la 
Consultoría que en la fase actual 
se realiza una aproximación, 
luego se sabrá el dato cuando 
hayan madurado los estudios y 
diseños.  
En las demás fases se podrán 
especificar y establecer las 
medidas de manejo para prevenir 
el atropellamiento a la fauna 
silvestre. 

14.  El Peñol 
30/09/2205 

Jefe de oficina 
de tránsito 

¿El trazado de alternativas 
contempla el mejoramiento y 
parte de las vías existentes? 

Señala la Consultoría que se 
realizarán obras de conexión, lo 
que no garantizará que cualquier 
vía interceptada tenga acceso a 
la nueva vía y, puntualmente, la 
vía es nueva, por lo cual no 
contempla mejoramientos. 
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15.  El Peñol 
30/09/2205 

Secretario de 
obras públicas 

¿Cómo vamos a llegar a la vía 
en el caso de la vereda La 
Concordia? 

La Consultoría insiste en que se 
garantiza la conectividad a la vía, 
pero no es del alcance del 
proyecto la conexión desde los 
centros poblados a la vía. 

16.  El Peñol 
30/09/2205 

Secretario de 
obras públicas 

El municipio tiene una 
problemática de transitabilidad 
la cual es compleja en época 
de turismo, que hoy es la 
vocación del municipio, ¿el 
Proyecto aporta a la 
desembotellamiento? 

La Consultoría señala que es un 
buen punto de partida para que el 
municipio proyecte factores que 
posibiliten el desembotellamiento 
del municipio. 

17.  El Peñol 
30/09/2205 

Secretario de 
obras públicas 

A modo de comentario, el 
proyecto a mediano plazo 
cambiará la dinámica de los 
movimientos humanos en 
cuanto al asentamiento y la 
parcelación de tierras, en este 
orden de ideas solicitan la 
presentación para realizar una 
mirada más amplia proyecto 

La Consultoría precisa que la 
presentación y los demás 
soportes de la presente acta 
serán enviados. 

18.  El Peñol 
30/09/2205 

Secretario de 
obras públicas 

¿Cuál es el tiempo de vida de 
este proyecto? Y ¿Cómo es el 
diseño del modelo del cambio 
de presión urbana y 
actividades económicas? 

La Consultoría responde que el 
tiempo de vida del Proyecto no es 
preciso ya que depende del 
avance de los estudios y del plan 
financiero para el desarrollo de 
esta. 

19.  Guatapé 
30/09/2205 

Secretario de 
gobierno 

¿El proyecto viene integrado 
con peajes? 

Actualmente no podemos 
responder con precisión; se 
señala la Consultoría. Sin 
embargo, esto se logrará 
establecer o saber cuándo se 
pase a la Fase 3, cuándo se 
establezca la inversión necesaria 
y la forma de adquisición de los 
recursos. 

20.  Guatapé 
30/09/2205 Alcalde ¿La vía pasará por el 

Municipio? 

La Consultoría responde que no 
se contempla el paso por ninguna 
de las cabeceras municipales. 

21.  Guatapé Alcalde 

A modo de comentario, señala 
que es muy buen pensado que 
el trazado sea proyecte por 
fuera de la cabecera municipal 

La Consultoría agradece el 
aporte al proyecto. 
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22.  Guatapé 
30/09/2205 Alcalde ¿Una vía de doble sentido sí 

soluciona el problema? 

La Consultoría señala que de 
acuerdo con los diseños y 
dimensiones, esta vía sería de 
alta velocidad con velocidades 
máximas de 80 km/h y contempla 
obras como: túneles, viaductos, 
entre otras. 

23.  San Rafael 
01/10/2025 Concejala ¿Cómo sería el corredor que 

plantean? 

La Consultoría, con apoyo de la 
presentación, señala que 
actualmente se tienen tres 
alternativas que pasan por el 
Municipio; sin embargo, se 
puntualiza que los detalles se 
sabrán con el perfeccionamiento 
del proyecto en las Fases 
venideras. 

24.  San Rafael 
01/10/2025  

¿Qué posibilidad hay de 
conocer la zona o veredas por 
donde pasará la vía? 

La Consultoría señala que en el 
estado actual del proyecto aún no 
se puede responder con ese 
detalle y la presentación tiene un 
nivel de escala, el municipal. Por 
otra parte, se han hallado 
aspectos como el movimiento de 
tierras y seguridad de la 
operación que señalan que 
alguna alternativa es un aspecto 
irresponsable para la comunidad, 
la administración y el proyecto. 

25.  San Rafael 
01/10/2025 

Secretario de 
planeación 

¿Los trazados se encuentran 
en jurisdicción de Coronare? 

Señala la Consultoría que se 
llevó la consulta a la Corporación 
y esta manifestó que el proyecto 
es de su competencia. 

26.  San Rafael 
01/10/2025 

Secretario 
planeación 

¿Cuánto tiempo se demorará 
esta fase? 

La Consultoría responde que la 
fase actual tiene un tiempo de 
seis meses, que termina el 26 de 
febrero. 

27.  San Rafael 
01/10/2025 Ciudadano 

Según la exposición, se tiene 
claro el punto A y el punto B, y 
es muy posible que San Rafael 
no sea intervenido, pero ¿el 
municipio se verá beneficiado 
como un destino turístico? 

La Consultoría precisa que sin 
tener el trazado definitivo es 
difícil poder hacer una ideación 
de las actividades que la vía 
puede aportar; sin embargo, la 
preparación ante lo nuevo es lo 
más acertado. 
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28.  San Rafael 
01/10/2025 Ciudadano 

Es bueno saber ¿cómo van a 
quedar las otras conexiones, 
por ejemplo, San Rafael – San 
Carlos?  

La Consultoría agradece el 
aporte al proyecto y precisa que 
estas conexiones no son del 
alcance del Proyecto. 

29.  San Rafael 
01/10/2025 Ciudadano 

A modo de comentario, señala 
que esta nueva vía no sea la 
legalización del 
incumplimiento y abandono de 
las vías existentes en San 
Rafael 

La Consultoría agradece el 
aporte al proyecto y señala que 
los comentarios también son 
registrados en el acta de la 
reunión. 

30.  San Rafael 
01/10/2025 

Secretaría de 
gobierno 

San Rafael es del oriente y 
somos hermanitos, pero 
debemos reconocer que 
nosotros no somos un destino 
turístico, apenas estamos 
comenzando esos proyectos. 
Además, estamos a 20 
minutos de San Roque y a 1 
hora de Medellín, es 
importante saber ¿cuáles son 
las veredas para socializarles 
a las comunidades que 
posiblemente pase la vía y así 
estén informadas? 

La Consultoría responde que al 
no tener los diseños definitivos 
no es prudente generar 
expectativas sobre trazados que 
posiblemente alguno o ninguno 
de estos lleguen a ser. 

31.  San Rafael 
01/10/2025 Ciudadana 

¿Cómo comunidad cómo es 
posible acceder a esa 
información de la vía? 

La Consultoría señala que la 
información presentada y 
registrada se enviará a la 
administración municipal. 

32.  San Rafael Secretaría de 
gobierno 

¿El presente contrato tiene 
vigencia hasta cuándo? 

Señala la Consultoría que la 
presente fase tiene vigencia 
hasta el 26 de febrero de 2026. 

33.  San Rafael 
01/10/2025 

Secretaría de 
gobierno 

Cuando se termine la 
proyección e inicie la 
construcción, ¿cuánto tiempo 
se tardará en el proyecto? 

La consultoría responde que en 
este momento no es posible dar 
una respuesta específica, aún 
faltan estudios a detalle para 
proyectar el cronograma 
constructivo. Además, es algo 
relativo ya que depende de 
muchas variables como la 
ortografía, el relieve, de 
seguridad y demás aspectos 
técnicos y ambientales que 
imposibilitan una respuesta en la 
actualidad. 
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34.  
Santo 
Domingo 
02/10/2025 

Secretaria de 
gobierno 

A modo de comentario, es 
importante el contacto con los 
presidentes de las Juntas de 
Acción Comunal para el 
desarrollo de las actividades 
de campo, además, es 
importante realizar el contacto 
previo antes de ingresar al 
territorio. 

La Consultoría agradece el 
aporte al proyecto. 

35.  
Santo 
Domingo 
01/10/2025 

Secretaria de 
gobierno 

De acuerdo con los 
cronogramas, ¿cuánto tiempo 
le va a tocar al gobernador? Es 
decir, ¿Cuándo inicia la fase 
siguiente? 

La consultoría responde que en 
este momento no es posible dar 
una respuesta específica, aún 
faltan estudios a detalle para 
proyectar el cronograma 
constructivo. 

36.  
Santo 
Domingo 
01/10/2025 

Secretaria de 
gobierno 

¿Este proyecto va a realizarse 
sí o sí? 

La Consultoría señala que esa 
respuesta depende de la fase 2. 
Actualmente estamos en fase de 
prefactibilidad y factibilidad. 

37.  San Roque 
16/10/2025 

Gerente de 
E.S.P 

¿Las vías que se muestran en 
las diferentes alternativas son 
existentes? 

La Consultoría señala que no, ya 
que el Proyecto es con vías 
nuevas. 

38.  San Roque 
16/10/2025 

Gerente de 
E.S.P 

En el caso de las vías 
privadas, ¿cómo va a proceder 
el Proyecto? 

La Consultoría informa que el 
presente contrato es realizar la 
identificación de estos aspectos 
para la estructuración del 
Proyecto. 

39.  San Roque 
16/10/2025 

Gerente de 
E.S.P 

¿Se tiene contemplada la 
valorización en la 
presupuestación? 

La Consultoría responde que, en 
el momento, no es posible dar 
respuesta, ya que habrá que 
esperar los resultados de la 
consultoría. 

40.  San Roque 
16/10/2025 

Gerente de 
E.S.P 

A modo de comentario, señala 
el Gerente de E.S.P. que 
además de las Juntas de 
Acción Comunal San Roque 
tiene los Gestores Sociales 
que pueden servir de contacto 
con los territorios. No obstante, 
la oficina de Desarrollo 
comunitario sería el primer 
contacto. 

La Consultoría agradece el 
aporte al proyecto. 
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41.  San Roque 
16/10/2025 

Secretario de 
Agricultura 

¿Actualmente el Proyecto está 
en Fase 2, cuando inicia la 
Fase 3? 

La Consultoría responde que 
luego de surtido el estudio y 
conocer los estudios, el análisis 
de flujo financiero, los aspectos 
legales y ambientales, se tomará 
la decisión del inicio de la Fase 3. 

42.  San Roque 
16/10/2025 

Gerente de 
E.S.P 

¿Aspiramos a que en la actual 
administración del Gobernador 
lleguemos a Fase 3? 

La Consultoría especifica qué es 
el propósito y reto del 
Gobernador. 

43.  San Roque 
16/10/2025 

Secretario de 
Agricultura 

A modo de comentario, señala 
el Secretario de Agricultura 
que en la región se han 
levantado muchas 
expectativas y nos hemos 
preguntado cuándo comienza, 
ya que este espacio es 
importante porque va 
aclarando en qué va el 
Proyecto y permite resolver 
preguntas a la comunidad. 

La Consultoría agradece el 
aporte al proyecto. 

44.  San Roque 
16/10/2025 

Secretario de 
Agricultura 

¿Cómo va a ser el paso por las 
cabeceras municipales? 

La Consultoría señala que el 
Proyecto, hasta el momento, no 
contempla pasar por ninguna 
cabecera municipal. Lo que se 
puede señalar es que la vía 
garantizará la conexión con las 
vías existentes donde se 
intercepte. 

45.  San Roque 
16/10/2025 

Secretario de 
Agricultura 

A modo de comentario, el 
Secretario de Agricultura 
indica que uno de los grandes 
aliados en la integración con 
las comunidades, porque con 
la imagen se puede 
dimensionar el Proyecto. Sin 
embargo, hay que considerar 
que San Roque ha pensado en 
la conexión y es importante 
que no sea ese viejo anillo vial 
que se había pensado; es otro. 

La Consultoría agradece el 
aporte al proyecto; sin embargo, 
indica que a pesar de no ser el 
que en otro tiempo se pensó, es 
una oportunidad para el 
Municipio y las subregiones. 

46.  San Roque 
16/10/2025 

Gerente de 
E.S.P 

Siendo positivos en todos los 
aspectos y teniendo todo en 
regla, ¿cuánto tiempo se 

La Consultoría responde que en 
este momento no podemos 
indicar un tiempo exacto en la 
construcción. Primero, porque no 
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demorará la construcción de la 
vía? 

tenemos la estructuración ni los 
estudios a detalle. Segundo, 
sortear el relieve en el cual se 
trazará la vía definitiva es otro 
reto que impondrá unos tiempos 
propios. Lo que sí podemos 
señalar es que se pretende iniciar 
contrato en el actual periodo del 
Gobernador. 

47.  San Roque 
16/10/2025 

Secretario de 
Educación 

A modo de comentario, señala 
el Secretario de Educación 
que uno de los retos es lo 
socioambiental, ya que 
tenemos como ejemplo la 
presión de la comunidad y 
temas ambientales en la vía a 
la costa. 

La Consultoría agradece el 
aporte al proyecto. 

48.  San Roque 
16/10/2025 

Secretario de 
Agricultura 

En el territorio hay empresas 
grandes, como ISAGEN, que 
pueden aportar información 
para los estudios. ¿han 
adelantado esa gestión? 

La Consultoría indica que es una 
de las actividades de la presente 
fase, recopilar la información 
secundaria, la cual es aquella 
que han elaborado los diferentes 
grupos de interés del Proyecto. 

49.  San Roque 
16/10/2025 

Secretario de 
Educación 

Los grupos y formas 
organizativas tienen 
resistencias a los proyectos 
minero-energéticos. ¿Qué han 
analizado sobre los proyectos 
viales? 

La Consultoría señala que los 
proyectos minero-energéticos 
tienen grandes diferencias con 
los proyectos vías, donde entran 
a jugar diferentes intereses 
desde los grupos de presión de 
cada proyecto. No obstante, un 
proyecto, como este, no está 
exento de que las expresiones 
sociales se manifiesten a favor o 
en contra de este. 

Fuente: EcoGlobal Consultoría SAS, 2025, con datos obtenidos de las actas de 
reunión._CENCON 

Análisis general de la interventoría:  
 
En la revisión de las preguntas, inquietudes, percepciones, manifestadas por las administraciones 
municipales y comunidades presentes durante las reuniones de socialización del proyecto vial, 
se evidenció una percepción positiva y negativa frente a la iniciativa, en la que convergen 
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expectativas de desarrollo regional y preocupaciones por los posibles impactos sociales, 
económicos y ambientales. 
 
En general, los municipios reconocen el proyecto como una oportunidad estratégica de 
conectividad e integración de los territorios, capaz de dinamizar las economías locales, fortalecer 
el turismo y reducir los tiempos de desplazamiento entre subregiones. 
 
El Santuario y San Roque valoran el potencial de la vía como un eje articulador del oriente 
antioqueño con otras subregiones del departamento, lo que podría impulsar la productividad y la 
competitividad regional. 
El Peñol y Guatapé destacan que la nueva conexión puede contribuir a mejorar la gestión del flujo 
turístico, aliviando la congestión vial y facilitando el acceso a sus destinos. 
 
Granada y San Rafael identifican la posibilidad de mejorar la accesibilidad rural y diversificar las 
actividades económicas, siempre que se garantice una planeación territorial responsable. 
 
Santo Domingo manifiesta disposición institucional para cooperar en el proceso de socialización 
y acompañamiento a las comunidades, evidenciando confianza en la gestión departamental. 
 
Estas posturas reflejan una visión positiva hacia la modernización de la red vial del departamento, 
entendida como un factor de desarrollo y cohesión regional, siempre que se gestione de manera 
transparente, participativa y sostenible. 
 
Análisis de percepción de los asistentes en los encuentros de socialización: 
 
Al finalizar la presentación, el consultor realizó a los asistentes seis preguntas sobre la percepción 
del proyecto, las cuales se presentan a continuación:  
 

- ¿Cómo perciben la importancia de este corredor vial para la conectividad y el desarrollo 
de su municipio? 

- ¿Qué problemáticas actuales de movilidad y acceso consideran prioritarias en su 
territorio?  

- ¿Qué expectativas tienen respecto a los beneficios sociales, económicos y ambientales 
del proyecto? 

- ¿Qué riesgos o preocupaciones identifican para sus comunidades frente al desarrollo del 
proyecto? 

- ¿Qué recomendaciones o aportes consideran necesarios para fortalecer la 
coestructuración con el municipio?  

- ¿Qué tipo de mecanismos de participación y comunicación con la comunidad consideran 
más efectivos? 
 

El ejercicio de percepción se consolida en la siguiente tabla: 
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Tabla 15. Consolidado de percepción del proyecto en los municipios de influencia del proyecto. 

 
Municipio Importanc

ia Problemáticas Expectativas Riesgos o 
preocupaciones 

Recomendacion
es 

Participación y 
Comunicación 

El 
Santuario 

Lo principal 
para las 
comunidad
es es que 
las cosas 
sucedan y 
sucedan 
bien. 

Pocos espacios 
peatonales en los 
desarrollos de 
infraestructura 

El inicio de la 
construcción 
de la vía. 
El inicio en el 
actual periodo. 

El costo de la vía. 
La instalación de 
peajes. 
El desarrollo 
agrícola en la zona 
se puede ver 
desplazado por la 
urbanización. 

Si bien no se 
señalan 
recomendaciones 
de forma puntual, 
sí a modo de 
recomendación 
que se evalúe la 
no necesidad de 
los peajes para 
que no incremente 
costos. 

Socializarlo con 
las JAC, que tiene 
reunión mensual. 

Granada 

Para la 
carga, ya 
que la vía 
tendrá ese 
enfoque. 

El mal estado de 
las vías existentes 
y algunas de estas 
son muy estrechas 
para el tránsito. 

La conexión 
cabecera 
municipal – 
Proyecto. 

Afectación a los 
acueductos 
veredales 

Realizar una 
buena 
socialización con 
las comunidades. 

Secretaria de 
Planeación. 
Presidentes de 
JAC, el último 
sábado de cada 
mes. 
La emisora. 

El Peñol 

No se 
señaló en 
específico 
la 
importanci
a o no de la 
vía. 

La congestión 
vehicular en 
época de turismo 
en el municipio 

La 
construcción 
de la vía 
Guatapé – El 
Peñol - 
Marinilla  

Iniciar una nueva 
búsqueda de la 
vocación del 
municipio. 
La presión urbana 
en la zona rural 
productiva. 
Cambio del 
ordenamiento 
territorial. 

Si bien no se 
señalan 
recomendaciones 
de forma puntual, 
se interpreta la 
necesidad de 
reducir la 
congestión 
vehicular sin 
cambiar la 
vocación 
productiva de El 
Peñol. 

La base de datos 
en el oficio de 
solicitud de 
información. 
La Secretaría de 
Planeación. 

Guatapé 

Una 
alternativa 
para la 
conectivida
d de la 
zona 

El estado de las 
vías para un 
municipio que 
recibe 3 millones 
de turistas al año. 

Poder 
desarrollar el 
potencial de la 
zona 

No se perciben 
dificultades para el 
Municipio y sus 
comunidades 

Que se mantenga 
a la periferia de la 
cabecera del 
municipio. 

Acompañamiento 
por la Alcaldía 
para el 
acercamiento en 
casos puntuales 
donde lo 
requieran. 

San Rafael 

Se resalta 
la 
importanci
a de 
conexión 
en 
términos 
de tiempo 

La falta de vías 
alternas para 
llegar al municipio. 
Los puntos críticos 
de años en la vía. 

Que esta 
nueva vía no 
ignore la 
realidad de las 
vías de San 
Rafael. 
Que se 
habiliten los 

Que se destruya o 
pierda la vía actual 
por la nueva vía. 

Revisen las obras 
pendientes para 
mejorar las vías 
hacia San Rafael 
que se están 
perdiendo. 

Informar a la 
administración 
cuáles son las 
veredas de la vía. 
Los presidentes 
de JAC. 
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Municipio Importanc
ia Problemáticas Expectativas Riesgos o 

preocupaciones 
Recomendacion

es 
Participación y 
Comunicación 

para San 
Roque y 
Medellín 

espejos de 
agua para 
realizar 
turismo u otras 
actividades. 

Santo 
Domingo 

No se 
señaló en 
específico 
la 
importanci
a o no de la 
vía. Sin 
embargo, 
hay un 
interés en 
el avance 
de los 
estudios. 

No se señaló en 
específico 

El tiempo de 
construcción 
de la vía. 

No se señaló en 
específico 

No generar 
expectativas con 
las comunidades, 
socializar a las 
comunidades 
cuando pase la 
fase y se sepa el 
trazado definitivo. 

Emplear el 
conducto 
Desarrollo 
comunitario y 
presidentes de 
JAC. 

San 
Roque 

Para el 
intercambi
o de bienes 
y servicios 
en las 
subregione
s sin pasas 
por 
Medellín 

No se señaló en 
específico 

El antiguo 
anillo vial para 
unir las 
subregiones. 

El costo de la vía 
en términos de 
valorización o 
peajes. 

Informar cómo 
avanza el proyecto 
a la 
Administración. 

Emplear el 
conducto 
Desarrollo 
comunitario, 
Gestores sociales 
y presidentes de 
JAC. 

Fuente: EcoGlobal Consultoría SAS, 2025, con datos obtenidos de las actas de reunión. 
 
 
Análisis del componente social de la interventoría de la percepción del proyecto por parte 
de los asistentes a las diferentes reuniones:  
 
Algunos de los asistentes de las administraciones locales expresaron preocupaciones que deben 
ser atendidas durante la factibilidad. 
 

- Incertidumbre técnica y administrativa: Los municipios demandan mayor claridad sobre el 
trazado definitivo, los tiempos de ejecución, la fase constructiva y la financiación de la vía, 
aspectos que no fueron definidos con precisión en las socializaciones. 

- Riesgos socioeconómicos: Algunos municipios, especialmente El Santuario y El Peñol, 
temen una disminución en el flujo turístico o un posible aislamiento económico si el trazado 
no contempla accesos adecuados o mecanismos de redistribución de beneficios. 

- Impactos ambientales y prediales: En municipios como Granada, San Rafael y San 
Roque, surgen inquietudes sobre la afectación a fuentes hídricas, acueductos veredales, 
predios rurales y ecosistemas, así como sobre la necesidad de incluir medidas de manejo 
ambiental y social oportunas. 
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- Participación comunitaria insuficiente: Varias administraciones enfatizaron la importancia 
de vincular tempranamente a las comunidades y Juntas de Acción Comunal de las áreas 
de influencia del proyecto, evitando generar falsas expectativas o resistencias sociales, 
como ha ocurrido en otros proyectos de infraestructura.  
 

En conjunto, la visión de los municipios sobre el proyecto vial combina expectativa y prudencia. 
Se valora su potencial transformador, pero se insiste en la necesidad de que la planificación 
avance con claridad institucional y con un enfoque participativo, garantizando la equidad 
territorial, la mitigación de impactos y la generación real de beneficios locales. Los municipios 
apoyan el desarrollo de la red vial del departamento, siempre que estos integren las dimensiones 
sociales, ambientales y económicas de los territorios y no se limite a una visión exclusivamente 
técnica o de conectividad física. 
 
Resultados de los encuentros realizados por el consultor CENCON S.A.S. 

De acuerdo con el consultor, los encuentros se desarrollaron satisfactoriamente en cada uno de 
los municipios, dentro de las fechas previstas y conforme a los contenidos y metodologías 
definidos. El consultor presentó un balance detallado de las preguntas, inquietudes, comentarios 
y percepciones recopiladas durante las sesiones. 

Asimismo, señaló la necesidad de prestar especial atención a tres municipios por las 
particularidades identificadas: 

• El Peñol: Descongestión del tránsito sin reconversión de la vocación económica. 
• San Rafael: Uso y aprovechamiento de zonas para la diversificación económica. 
• Granada: Cambio en la vocación agrícola. 
• Pérdida de la vocación agrícola y el desplazamiento de la frontera agrícola por la 

parcelación en nueva vía.  Así como la conexión Proyecto – Cabeceras municipales, ya 
que la obra de conexión, por sí sola, no se percibe como satisfactoria.   

A continuación, se presenta la metodología para el “Plan de Participación Ciudadana”, creada 
por el consultor: 
 

 
Tabla 16. Metodología plan de participación ciudadana 

PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Objetivo 

Diseñar e implementar un proceso de participación ciudadana incluyente, transparente 
y representativo que garantice la vinculación activa de las comunidades y actores 
locales del proyecto vial, con el fin de informar, consultar, recoger percepciones y 
generar confianza para la toma de decisiones sobre el trazado, impactos y 
oportunidades del proyecto en el área de interés establecida según el trazado. 
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PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Alcance 

El Plan de Participación Ciudadana se aplicará en la etapa previa al inicio del proyecto 
vial, cubriendo las zonas urbanas y rurales que apliquen de los municipios de El 
Santuario, El Peñol, Guatapé, Alejandría, Santo Domingo, Granada, San Roque y San 
Rafael. Involucra a comunidades locales, juntas de acción comunal, líderes sociales, 
organizaciones comunitarias, sector productivo, instituciones educativas, autoridades 
municipales y población en general potencialmente impactada por el proyecto. 

Metas 

Identificar y caracterizar al 100% de los actores clave del área de influencia. 
Realizar al menos 2 jornadas de socialización por municipio. 
Garantizar la participación de un mínimo de 500 personas en total en los espacios 
participativos. 
Conformar un comité de participación y/o espacio de diálogo ciudadano intermunicipal. 

Actividades 

Diagnóstico participativo 
Mapeo de actores sociales y organizaciones comunitarias. 
Identificación de grupos de interés clave y población vulnerable. 
Reconocimiento de dinámicas territoriales y problemáticas asociadas al proyecto 
Socialización del proyecto 
Reuniones informativas con alcaldías y concejos municipales. 
Reuniones comunitarias en zonas urbanas y rurales. 
Espacios de consulta y diálogo 
Mesas de trabajo temáticas (ambiental, social, económica y movilidad). 
Encuestas presenciales y virtuales para recoger percepciones. 
Estrategias de comunicación 
Diseño de material informativo (boletines, afiches, cartillas). 
Difusión en medios locales, emisoras comunitarias y redes sociales. 
Creación de canales de atención (línea telefónica, correo y puntos físicos). 
Seguimiento y retroalimentación 
Sistematización de aportes ciudadanos. 
Socialización de resultados del proceso participativo. 
Ajustes al proyecto con base en las recomendaciones comunitarias. 

Indicadores 

Número de personas participantes 
Jornadas realizadas por municipio 
Municipios y unidades territoriales intervenidos 
Actores identificados 
Materiales divulgativos producidos 
Informes de participación elaborados 

Resultados 
esperados 

Comunidad informada y empoderada sobre el proyecto vial y sus implicaciones. 
Mayor legitimidad y aceptación social del proyecto. 
Identificación temprana de riesgos sociales y ambientales. 
Fortalecimiento de la gobernanza territorial mediante la participación activa. 
Insumos ciudadanos integrados al diseño final del proyecto. 

 
Observación: De acuerdo con esta metodología de trabajo, la interventoría solicita para el 
alcance del Plan de Participación Ciudadana que se incluya un cronograma de trabajo para que 
se pueda realizar el seguimiento a las actividades planeadas.  
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▪ Estudios y análisis adicionales (si aplica) 

A corte de este informe no se reportan avances para este componente. 
 

6.2.1.2.1.2. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL Y ADMINISTRATIVO DEL 
CONSULTOR 20250225 – CENCON S.A.S. 

A continuación, se listan las obligaciones generales que tiene el Consultor de estructuración 
según la cláusula 7 del Contrato 20250225 y que son objeto de seguimiento por parte de la 
interventoría. 
 

Tabla 17. Seguimiento a las Obligaciones Generales Del Consultor CENCON SAS 
Cláusula 7. 

Obligaciones Generales 
Del Contratista 

Cumple / 
No 

Cumple 
Medio De 

Verificación Observación 

1. Suscribir el contrato 
dentro de los dos (2) días 
hábiles siguientes a la 
notificación de asignación 
del contrato y realizar 
dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes al 
recibo del contrato la 
legalización del mismo 
(Pólizas). 

CUMPLE 

Contrato firmado 
Suscripción de 
pólizas 
Publicados en el 
SECOP II 
Número de 
proceso 
20250225 
 

Fecha de firma del Contrato 24 de junio de 
2025. 
Presentación y aprobación de pólizas 
01/07/2025. 

2. Dar estricto 
cumplimiento a los 
lineamientos establecidos 
en el manual de imagen 
de RENTAN. 

NO 
CUMPLE 

Uso de los logos 
e los informes 
prendas de 
identificación  
identificación de 
los vehículos 
usados. 

Uso de los logos en el informe mensual, 
formatos de control y seguimiento de flujos 
de inversión, presentaciones e informes 
semanales.  

3. Reportar cualquier 
eventualidad, novedad o 
anomalía de manera 
inmediata a la supervisión 
del contrato. 

CUMPLE 
Comunicaciones 
escritas,  
Comités de obra 

A la fecha no se han presentado 
eventualidades o situaciones que generen 
alertas en la ejecución del contrato. 

4. Acatar las directrices 
que durante el desarrollo 
del contrato le imparta 
RENTAN, a través de la 
supervisión del contrato 

CUMPLE 

Comunicaciones 
escritas,  
Comités de obra 
Informes 
Semanales 

Para el mes de noviembre de 2025, el 
Consultor de estructuración APP ha 
atendido las observaciones y solicitudes 
realizadas por la Supervisión del contrato 
y la Interventoría. 
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Cláusula 7. 
Obligaciones Generales 

Del Contratista 

Cumple / 
No 

Cumple 
Medio De 

Verificación Observación 

de acuerdo con lo 
pactado. 

5. Presentar los informes 
que considere pertinentes 
a la Entidad, los cuales 
deben estar aprobados 
por el Supervisor 
designado. 

CUMPLE 

Informe mensual 
Informe 
Semanal 
Informes 
ejecutivos 
Asistencia A 
reuniones 
virtuales y 
presenciales 

En el mes de noviembre de 2025 se 
presentaron: 
4 informes semanales 
1 informe05_noviembre 
2025_ContratoNo20250225 
5 actas de Comité. 

6. Salvaguardar la 
información confidencial - 
que obtenga o conozca 
en el desarrollo de sus 
actividades, salvo 
requerimiento expreso de 
autoridad competente; el 
contratista manifiesta que 
es jurídicamente capaz de 
salvaguardar la 
información recolectada y 
suministrada, 
obligándose a: 1. guardar 
confidencialidad sobre los 
mecanismos y sistemas 
de información que se le 
brindan. 2. Reconocer y 
dar manejo adecuado de 
la información 
suministrada; 3. 
Suministrar información 
veraz, completa y 
correcta en el desarrollo 
de las diferentes 
actuaciones. 

CUMPLE 

Documentos de 
referencia 
Documentos de 
Invitación IP010. 
Informes 
Ejecutivos 
Informes 
Mensuales 
 

Durante el mes de noviembre de 2025, el 
consultor CENCON S.A.S. salvaguardó la 
información recolectada; no se realizó uso 
inadecuado de la información. 

7. No acceder a 
peticiones o amenazas de 
quienes actúen por fuera 
de la Ley con el fin de 
obligarlos a hacer u omitir 
algún acto o hecho, 
debiendo informar 

CUMPLE 
Comunicaciones 
Escritas 
 

Durante el mes de noviembre de 2025, no 
se presentan situaciones de orden público 
que afecten la ejecución de las actividades 
propias del objeto del contrato de 
consultoría de Estructuración de APP 
Santuario Providencia. 
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Cláusula 7. 
Obligaciones Generales 

Del Contratista 

Cumple / 
No 

Cumple 
Medio De 

Verificación Observación 

inmediatamente a 
RENTAN, a través de la 
persona responsable del 
control en la ejecución del 
contrato, acerca de la 
ocurrencia de tales 
peticiones o amenazas y 
a las demás autoridades 
competentes, para que se 
adopten las medidas y 
correctivos que fueren 
necesarios. 

8. Mantener 
permanentemente 
comunicación asertiva 
con todas las partes 
interesadas y vinculadas 
al objeto del presente 
contrato. 

CUMPLE 

Comunicaciones 
Escritas 
presentación de 
informes 
Asistencia a 
reuniones  

Se cuenta como canal de comunicación 
las líneas de teléfono de los directores de 
la Consultoría, Supervisión y 
Coordinadores de apoyo,  
Correos electrónicos 
intdisenosantuarioprovidencia@gmail.com 
CENCON S.A.Sgroup@gmail.com  
coordinador.app@RENTAN.com.co  

9. Pagar por su cuenta los 
salarios, subsidios, 
prestaciones sociales, 
afiliación y pago de las 
contribuciones al Sistema 
Integral de Seguridad 
Social -EPS, Pensión y 
ARL- y de los Aportes 
Parafiscales —SENA, 
ICBF, Cajas de 
Compensación y Subsidio 
Familiar, a que hubiere 
lugar, de todos sus 
empleados, en especial 
del personal destinado 
para el cumplimiento del 
objeto del presente 
contrato, de acuerdo con 
las disposiciones del 
Régimen Laboral 
Colombiano, debiendo 
presentar en su 
oportunidad, la respectiva 

CUMPLE 

Certificado 
firmado por el 
Representante 
Legal. 
(Prestaciones 
sociales) 

Se ha aportado el Certificado de 
Parafiscales por parte de CENCON S.A.S., 
expedido el 30/11/2025. Este documento 
está relacionado con el anexo 5.1.2. 

mailto:intdisenosantuarioprovidencia@gmail.com
mailto:cenconsasgroup@gmail.com
mailto:oordinador.app@rentan.com.co
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Cláusula 7. 
Obligaciones Generales 

Del Contratista 

Cumple / 
No 

Cumple 
Medio De 

Verificación Observación 

certificación de 
cumplimiento, expedida 
por el Revisor Fiscal o su 
Representante Legal - 
según el caso. 
10. Cumplir con el pago 
de impuestos, estampillas 
y tributos de acuerdo con 
el Estatuto Tributario de 
los municipios que sean 
aplicables durante la 
ejecución del contrato. 

N/A 

comprobante de 
tasas y 
retenciones, de 
los pagos 
realizado por 
RENTAN 

Durante el mes de noviembre de 2025 se 
recibió Acta No.1 de pago el cual fue 
debidamente tramitada por la Entidad.  

11. Desempeñar las 
demás actividades que 
sean necesarias para 
lograr un total y adecuado 
cumplimiento de sus 
obligaciones y del objeto 
del contrato. aunque no 
estén específicamente 
señaladas y sean de la 
naturaleza del contrato, 
con todas las 
especificaciones y 
requerimientos técnicos, 
establecidos en el 
proceso precontractual, 
en los Estudios y 
Documentos Previos. 

CUMPLE 

Comunicaciones 
Escritas 
Actas de Comité 
y reunión 
Informes 
Semanales 
Informes 
mensuales 

Durante el mes de noviembre de 2025, el 
consultor CENCON S.A.S. atendió las 
solicitudes realizadas por la supervisión y 
la interventoría en el marco del desarrollo 
del alcance contractual. 

12. Utilizar los 
mecanismos que sean 
necesarios para poder 
garantizar la autenticidad, 
integridad y conservación 
de los documentos 
electrónicos, cuando a 
ello hubiere lugar.  

CUMPLE 

Adecuado Uso 
del: 
Correo 
electrónico para 
la recepción y 
envío de 
documentación. 
Consecutivo de 
comunicaciones 

Se hace uso de los correos electrónicos 
autorizados 
intdisenosantuarioprovidencia@gmail.com 
CENCON S.A.Sgroup@gmail.com  
coordinador.app@RENTAN.com.co  

13. Contar con sus 
equipos de cómputo y 
suministrar todos los 
equipos, herramientas e 
instrumentos de trabajo 

CUMPLE 

Contar con 
oficina y 
campamento 
debidamente 
dotada de 

CENCON S.A.S. cuenta con oficina y 
equipos de cómputo y, en general, con los 
equipos para realizar las actividades 
propias objeto del contrato de Consultoría. 

mailto:intdisenosantuarioprovidencia@gmail.com
mailto:cenconsasgroup@gmail.com
mailto:oordinador.app@rentan.com.co
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Cláusula 7. 
Obligaciones Generales 

Del Contratista 

Cumple / 
No 

Cumple 
Medio De 

Verificación Observación 

para la ejecución 
adecuada de las labores 
contratadas dentro del 
plazo establecido, cuando 
a ello hubiere lugar. 

equipos de 
computo 

14. Llevar a cabo el 
tratamiento establecido 
para los riesgos 
asignados en la matriz 
correspondiente. 

N/A 

Seguimiento a la 
Matriz de 
riesgos 
Invitación 
privada IP010 

A la fecha no se han generado alertas 
sobre la matriz de riesgos  

15. Asumir por su cuenta 
y riesgo todas aquellas 
actividades, costos y 
responsabilidades que no 
hayan sido previamente 
autorizadas por el 
supervisor designado. 

N/A 

Comunicaciones 
escritas 
Informes 
Mensuales 
Informes 
Semanales 
Actas de Comité 
y reunión 

En el mes de noviembre no se realizaron 
actividades que estén por fuera del 
alcance y reconocimiento del objeto 
contractual. 

16. Entregar facturas por 
lo ejecutado con su 
soporte en los informes 
de ejecución detallados 
en los términos 
requeridos por RENTAN, 
adjuntando reportes 
fotográficos o de otro tipo 
de los eventos 
desarrollados. 

CUMPLE 

Acta de cobro 
presentación de 
entregables 
Informes 
Mensuales 
Certificado de 
parafiscales 

Durante el mes de noviembre de 2025 el 
consultor presentó el acta de cobro No. 1 
a la interventoría. A la fecha está en 
revisión por parte de la Interventoría y 
RENTAN. 

17. Solicitar con una 
antelación de ocho (8) 
días hábiles todo cambio 
que implique 
modificaciones, 
ampliaciones, adiciones o 
cualquier otro tipo. 

N/A 

Solicitud de: 
Otro Si 
Modificaciones 
Prórrogas 
Adiciones 
Suspensiones  
Reinicio 
Comunicaciones 
escritas 

En el mes de noviembre de 2025 no se 
realizó solicitud de modificación y/o Otro sí 
a la clausulado del contrato de Consultoría 
20250225 

18. Aportar la 
documentación necesaria 
para la liquidación del 
contrato y suscribir el acta 
dentro del término legal 
oportuno. 

N/A 

Comunicaciones 
escritas 
Entrega final de 
Entregables 
Paz y salvo 
Proveedores 

No aplica para este periodo 
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Cláusula 7. 
Obligaciones Generales 

Del Contratista 

Cumple / 
No 

Cumple 
Medio De 

Verificación Observación 

Certificados 
parafiscales 

19. Obtener la existencia 
de las condiciones 
técnicas necesarias para 
iniciar la ejecución del 
contrato, tales como 
planos, diseños, licencias, 
autorizaciones, estudios, 
permisos, cálculos, 
especificaciones, entre 
otros, cuando ello sea 
procedente para el 
cumplimiento del objeto 
contractual si a ello 
hubiese lugar. 

CUMPLE 

Comunicaciones 
escritas 
Informes de 
avance 
Solicitudes de 
permisos a 
Entidades 

Durante el mes de noviembre de 2025, 
CENCON S.A.S. elaboró oficios y presentó 
el informe mensual No. 5. 

20. Participar en la 
Entidad contratante de 
cualquier reclamación 
que indirecta o 
directamente pueda tener 
algún efecto sobre el 
objeto del contrato o 
sobre sus obligaciones. 

N/A 

Comunicaciones 
escritas 
Soportes de 
Atención de 
PQRS 
Informes de 
Seguimiento 
Actas de comité 

No aplica para este periodo 

21. Comunicar a la 
Entidad contratante 
cualquier circunstancia 
política, jurídica, social, 
económica, técnica, 
ambiental o de cualquier 
tipo que pueda afectar la 
ejecución de los contratos 
de consultoría. 

N/A 

Comunicaciones 
escritas 
Soportes de 
Atención de 
PQRS 
Informes de 
Seguimiento 
Actas de comité 

No aplica para este periodo 

22. Informar al supervisor 
cualquier anomalía, 
inconveniente o dificultad 
e incumplimientos que se 
lleguen a presentar en el 
desarrollo del Contrato, y 
las posibles soluciones 
para la resolución de los 
mismos. 

N/A 

Comunicaciones 
escritas 
Soportes de 
Atención de 
PQRS 
Informes de 
Seguimiento 
Actas de comité 
Seguimiento 
Matriz de 

No aplica para este periodo 
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Cláusula 7. 
Obligaciones Generales 

Del Contratista 

Cumple / 
No 

Cumple 
Medio De 

Verificación Observación 

Riesgos 
Contrato 
20250225 

23. No detener 
injustificadamente la 
ejecución del contrato en 
ningún momento. 

CUMPLE 

Comunicaciones 
escritas 
Informes de 
Seguimiento 
Actas de comité 
Seguimiento 
Matriz de 
Riesgos 
Contrato 
20250225 

Durante el mes de noviembre de 2025, se 
ha realizado actividades de acuerdo a lo 
presentado en la programación de 
entregables 

24. Realizar, de forma 
oportuna y motivada, la 
entrega de los bienes y/o 
servicios, cuando estos 
no se ajustan a lo 
requerido en el contrato, 
especificaciones técnicas, 
condiciones y/o calidades 
acordadas, o aprobar la 
entrega en la misma 
forma, cuando cumplan 
con lo requerido. 

CUMPLE 

Comunicaciones 
escritas 
Informes de 
Seguimiento 
Actas de comité 
Seguimiento 
Matriz de 
Riesgos 
Contrato 
20250225 

Durante el mes de noviembre de 2025, se 
ha realizado actividades de acuerdo a lo 
presentado en la programación de 
entregables 

25. Disponer de los 
recursos físicos, humanos 
y logísticos necesarios, 
para que en forma 
exclusiva se adelante la 
ejecución del contrato, 
según propuesta 
presentada y aprobada 
por el departamento de 
Antioquia y el cual será 
variable de acuerdo con 
las necesidades de las 
actividades a desarrollar. 

CUMPLE 

Comunicaciones 
escritas 
Informes de 
Seguimiento 
Actas de comité 
 

Durante el mes de noviembre de 2025, se 
contó con el personal requerido para 
desarrollar las actividades de todos los 
componentes según programación 
establecida. 

26. Cumplir con las 
normas ambientales y 
demás especificaciones 
técnicas para la ejecución 
del contrato. 

CUMPLE 

Comunicaciones 
escritas 
Informes de 
Seguimiento 
Actas de comité 

Durante el mes de noviembre de 2025, el 
consultor CENCON entregó el informe 
mensual No. 5 y asistió a las reuniones de 
seguimiento programadas. 



 

 
INFORME DE SEGUIMIENTO 

MENSUAL 

Código: 001-001 

Versión: 01 

Fecha de 
aprobación: 
30 de agosto de 
2023 

   

 

58 

Cláusula 7. 
Obligaciones Generales 

Del Contratista 

Cumple / 
No 

Cumple 
Medio De 

Verificación Observación 

27. Presentar de manera 
oportuna los documentos 
necesarios para el pago 
de conformidad con la 
forma de pago 
establecida en el presente 
documento. 

CUMPLE 

Informes de 
Seguimiento 
Informes de 
Entregables 
soporte de 
pagos, 
Proveedores y 
consultores 
Certificado de 
parafiscales 
Acta de cobro 
mensual 

Durante el mes de noviembre de 2025, se 
presentó el acta de cobro No. 1 para 
revisión y aprobación por parte de la 
Interventoría y RENTAN. 

28. Atender en forma 
oportuna las instrucciones 
del supervisor del 
contrato. 

CUMPLE 

Comunicaciones 
escritas 
Informes de 
Seguimiento 
Actas de comité 

Durante el mes de noviembre de 2025, se 
atendieron las solicitudes y observaciones 
realizadas por la Supervisión  

29. Verificar que el 
personal del que 
disponga para la 
ejecución del contrato no 
presente antecedentes 
fiscales, penales y 
disciplinarios y no se 
encuentre incurso en 
alguna causal de 
inhabilidad e 
incompatibilidad. 
Garantizar que en los 
eventos y actividades 
desarrollados en el marco 
de la ejecución del 
contrato se cumpla lo 
estipulado en la 
Ordenanza NOO1 de 2020 
(prohibición de plástica de 
un solo uso), así como las 
directrices y orientaciones 
brindadas por el 
Departamento de 
Antioquia sobre la 
materia. 

CUMPLE 

Comunicaciones 
escritas 
Soportes de 
verificación del 
personal 
 

Durante el mes de noviembre de 2025, se 
contó con el personal requerido para 
realizar las actividades. No se ha solicitado 
cambio de personal y ni se han presentado 
hojas de vida para revisión. Se ha 
presentado la totalidad de las planillas de 
seguridad del personal vinculado al 
proyecto. 
Se presentó la certificación del Sistema de 
Gestión de Calidad de CENCON S.A.S. No 
se generó plástico durante este periodo. 
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Cláusula 7. 
Obligaciones Generales 

Del Contratista 

Cumple / 
No 

Cumple 
Medio De 

Verificación Observación 

30. Elaborar, suscribir y 
presentar ante la Entidad 
contratante las 
respectivas Actas de 
pago, las cuales deben 
estar aprobadas por el 
Supervisor del Contrato. 

CUMPLE 

Acta de pago 
revisada y 
aprobada por la 
interventoría. 
Soporte de 
pagos, 
Proveedores y 
consultores 
Certificado de 
parafiscales 
Acta de cobro 

Durante el mes de noviembre de 2025, se 
presentó acta de pago No. 1 para revisión 
por parte de la Interventoría y RENTAN. 

31. Reparar prontamente, 
y por su cuenta, cualquier 
daño o perjuicio que 
ocasione. 

N/A 

Comunicaciones 
Escritas 
Informes de 
Seguimiento 
Actas de Comité 
Constitución de 
pólizas y 
garantías de 
acuerdo con la 
Cláusula 
Vigesimotercera 
del contrato 

Durante este periodo no han presentado 
reclamaciones, daños o perjuicios con 
ocasión de la ejecución del contrato de 
consultoría. 

32. Presentar 
oportunamente los 
entregables detallados 
que den cuenta del 
avance de los productos 
por los cuales fue 
contratado, y siempre que 
RENTAN lo requiera. 

CUMPLE 

Comunicaciones 
Escritas 
Informes de 
Seguimiento 
Anexos de 
informes 
Actas de Comité 
 

Durante este periodo se realizó la entrega 
del informe mensual de seguimiento Nº 5. 
En los informes semanales se ha 
informado de las actividades realizadas. 

33. Presentar 
mensualmente 
certificación firmada por el 
representante legal o 
revisor fiscal cuando 
estuviere obligado a 
tenerlo de acuerdo con 
las normas pertinentes o 
estatutos, donde conste el 
cumplimiento de las 
obligaciones de pagar 
mensualmente los 

CUMPLE 

Certificado de 
parafiscales 
firmado por 
revisor fiscal, 
Matrícula 
profesional y 
vigencia del 
revisor fiscal o 
contador. 
soporte de pago 
de planillas de 
seguridad Social 

Se aporta certificado correspondiente al 
mes de noviembre de 2025, de CENCON 
S.A.S. Se aportan las certificaciones de las 
empresas que están realizando las 
actividades de cada uno de los 
componentes. 
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Cláusula 7. 
Obligaciones Generales 

Del Contratista 

Cumple / 
No 

Cumple 
Medio De 

Verificación Observación 

aportes de afiliación y 
cotización a los sistemas 
de Seguridad Social y 
Cajas de Compensación 
Familiar, Instituto 
Colombiano de Bienestar 
Familiar y Sena cuando a 
ello haya lugar, de 
acuerdo con el Artículo 1 
de la Ley 828 de 2003. 

 

34. Cumplir con el pago 
oportuno de salarios y 
demás obligaciones 
laborales, así como los 
aportes al Sistema de 
Seguridad Social Integral, 
conforme a lo señalado 
en el Artículo 50 de la Ley 
789 de 2002, para todo el 
personal que se ocupe en 
la ejecución de las 
actividades, igualmente la 
elaboración de los 
subcontratos necesarios, 
quedando claro que no 
existe ningún tipo de 
vínculo laboral del 
personal ni comercial con 
la dependencia 
contratante. 

CUMPLE 

Copia de 
comprobante de 
paz y salvo, 
copia de pagos 
de Seguridad 
Social personal 
vinculado al 
proyecto. 

Para el mes de noviembre no se han 
presentado novedades de retiro de 
personal, por tanto, no se han expedido 
paz y salvos correspondientes. El 
consultor aportó los soportes de afiliación 
a la seguridad social. 

35. El CONTRATISTA 
asumirá el pago de los 
impuestos, tasas, 
contribuciones, 
gravámenes, aportes 
parafiscales y servicios de 
cualquier género que 
establezcan las leyes 
colombianas. 

N/A 

Copia del 
comprobante de 
ingresos y 
retenciones 
expedidos por la 
Entidad. 
Certificado de 
parafiscales 
Firmado Revisor 
Fiscal de 
CENCON S.A.S 

Durante el mes de noviembre de 2025 se 
recibió Acta No. 1  
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Cláusula 7. 
Obligaciones Generales 

Del Contratista 

Cumple / 
No 

Cumple 
Medio De 

Verificación Observación 

36. Estar a la paz y salvo 
con impuestos y multas y 
en general tener los 
permisos y seguros al día. 

CUMPLE 

comprobante de 
ingresos y 
retenciones 
expedidos por la 
Entidad 
certificado de 
Aseguradora 

En el mes de julio de 2025, se realizó el 
pago de las pólizas adquiridas para el 
contrato de consultoría.   

37. Presentar, previo a la 
suscripción del Acta de 
Inicio y durante el plazo 
contractual, constancia de 
estar a paz y salvo por 
conceptos de salario, 
prestaciones sociales, 
parafiscales, riesgos 
laborales, dotación, 
elementos de protección 
personal, herramientas de 
trabajo, según las 
actividades a 
desempeñar y cumplir 
con sus obligaciones 
frente al sistema de 
seguridad social integral. 

CUMPLE 

Certificado de 
parafiscales 
Firmado Revisor 
Fiscal de 
CENCON S.A.S 
Matrícula 
profesional y 
vigencia del 
revisor fiscal o 
contador. 

Durante el mes de noviembre de 2025, se 
presentó el certificado de parafiscales de 
CENCON S.A.S.  

38. Las demás 
obligaciones que se 
deriven de las 
características técnicas, 
de los estudios previos y 
de la propuesta 
presentada, documentos 
que forman parte integral 
del contrato, y aquellas 
que estén directamente 
relacionadas con el objeto 
del mismo. 

CUMPLE 

Comunicaciones 
Escritas 
Informes de 
Seguimiento 
Actas de Comité 
y reunión 

Durante el mes de noviembre de 2025, se 
han realizado actividades que 
corresponden a la ejecución de las 
actividades relacionadas con el programa 
de trabajo. Se han atendido las solicitudes 
y observaciones realizadas por RENTAN y 
la interventoría. 

39. Mantener a RENTAN 
y a la Secretaría de 
Infraestructura Física de 
Antioquia libres de 
cualquier daño o perjuicio 
originado en 
reclamaciones de 

CUMPLE 

Constitución de 
pólizas y 
garantías de 
acuerdo con la 
Cláusula 
Vigesimotercera 
del contrato. 

Se adquirió garantías con la Aseguradora 
Mundial De Seguros S.A NIT 860037013-
6 
RCE_NB-100102627_0_4/07/25 
RCE_NB-100102627_2_9/07/25 
para el mes de noviembre no se han 
presentado PQRS asociadas a la 
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Cláusula 7. 
Obligaciones Generales 

Del Contratista 

Cumple / 
No 

Cumple 
Medio De 

Verificación Observación 

terceros que se deriven 
de sus actuaciones o de 
las de sus subcontratistas 
o dependientes. 

Atención de 
PQRS 
Comunicaciones 
escritas 

ejecución de las actividades propias de la 
Consultoría de Estructuración de la APP 

40. Constituir las 
garantías exigidas y 
mantenerlas vigentes por 
el tiempo y monto pactado 
en el contrato, así como 
las modificaciones que se 
presentarán durante la 
ejecución del mismo, para 
mantener indemne a 
RENTAN, asimismo, 
cumplirá con todos los 
requisitos que en ellas se 
establecen para hacerlas 
efectivas, llegado el caso. 

CUMPLE 

Constitución de 
pólizas y 
garantías de 
acuerdo con la 
Cláusula 
Vigesimotercera 
del contrato 

Se adquirió garantías con la Aseguradora 
Mundial De Seguros S.A NIT 860037013-
6 
CUM_Nb-100392348_026/06/25 
RCE_NB-100102627_0_4/07/25 
CUM_Nb-100392348_2_9/07/25 
RCE_NB-100102627_2_9/07/25 

41. Responder por 
cualquier tipo de 
reclamación, judicial o 
extrajudicial, que instaure, 
impulse o en la que 
coadyuve su personal o 
sus subcontratistas contra 
RENTAN, por causa o 
con ocasión del contrato. 

N/A 

Comunicaciones 
Escritas 
Actos jurídicos  
paz y salvo de 
proveedores y 
personal 
vinculado 
Póliza RCE 
actualizada. 

¨Para el mes de noviembre de 2025, no se 
han presentado reclamaciones   PQRS 
asociadas a la ejecución del contrato de 
Consultoría 

 
Cumplimiento contractual y administrativo del consultor: 
 
Con corte al 30 de noviembre de 2025, la interventoría verificó el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales a cargo del consultor CENCON S.A.S., conforme a la cláusula 7 del contrato No. 
20250225 y a los compromisos asumidos en el plan de trabajo aprobado. 

Cumplimiento de cronograma y entregables. 

Durante el periodo se evidenció el cierre técnico del Informe de Prefactibilidad, el cual fue 
revisado, ajustado y viabilizado por parte de la Interventoría dentro del proceso iterativo y cíclico 
propio de la estructuración de proyectos bajo el esquema de Asociación Público–Privada (APP). 

El documento fue elaborado con base en insumos preliminares, información cualitativa y 
supuestos de referencia derivados de proyectos de naturaleza y condiciones similares, orientados 
a evaluar la conveniencia y viabilidad técnica, jurídica, ambiental, social y financiera del proyecto. 
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El enfoque metodológico aplicado por el consultor se encuentra enmarcado en los lineamientos 
del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y las guías vigentes para la formulación de 
proyectos APP de iniciativa pública, reconociendo que en esta fase la información disponible 
proviene principalmente de fuentes secundarias y modelos de proyección. Estos insumos serán 
precisados y cuantificados en la etapa de factibilidad, una vez se disponga del trazado 
ambientalmente viable y de los estudios de campo correspondientes. 

Durante el periodo, la Interventoría realizó observaciones sobre la coherencia entre los diferentes 
componentes y la trazabilidad de la información financiera, de riesgos y jurídica, las cuales fueron 
atendidas de manera oportuna por el consultor. Este ejercicio permitió emitir un concepto de 
favorabilidad técnica sobre el contenido del informe, validando su cumplimiento con los términos 
contractuales establecidos para la fase de prefactibilidad. 

Con la validación del Informe de Prefactibilidad, el consultor dará inicio a la preparación de los 
insumos técnicos base para la etapa de factibilidad, que comprenderá la actualización y 
profundización de los análisis ambientales, sociales, jurídicos y financieros, así como la aplicación 
de modelaciones con información primaria de mayor detalle y precisión. 

Legalización del contrato y vigencia de pólizas. 

El contrato se encuentra debidamente legalizado y con sus pólizas actualizadas, de acuerdo con 
el acta de inicio aprobada por la oficina de contratación de RENTAN EICE. La información 
correspondiente se encuentra publicada en la plataforma SECOP II. 

Afiliaciones y aportes al sistema de seguridad social del personal técnico. 

Durante el mes se revisaron los soportes de vinculación, afiliación y aportes al sistema de 
seguridad social del personal técnico vinculado por el consultor, encontrándose en cumplimiento 
de las obligaciones derivadas del régimen de contratación aplicable. 

 

 

Cumplimiento en la radicación de informes mensuales y documentación de soporte. 

El 30 de noviembre de 2025, el consultor radicó el Informe Mensual No. 5, junto con los anexos 
técnicos y financieros requeridos. Dicho informe fue objeto de revisión por parte de la 
interventoría, la cual consolidó observaciones formales sobre trazabilidad de entregables, 
consistencia de información y coherencia entre cronogramas e indicadores. 

A continuación, se relacionan las obligaciones específicas del contrato de consultoría 20250225 
y se realiza el seguimiento por parte de la interventoría. 

Tabla 18. Seguimiento a las Obligaciones Específicas Del Consultor CENCON SAS 
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Obligaciones Específicas, Técnicas 
administrativas, legales y 

financieras: 
Cumple 

No Cumple 
Medio De 

Verificación Observación 

1. Emplear personal suficiente, idóneo y 
calificado para cumplir con el objeto del 
contrato de manera que el contrato se 
realice en forma técnica y eficiente. 
Dicho personal deberá ser fácilmente 
identificable por la supervisión cuando 
esta requiera de alguna acción especial 
del personal a su mando, la cual será de 
su acatamiento. 

CUMPLE 

Listado de personal 
vinculado al 
proyecto. 
Hojas de vida 
personales 
evaluables y 
adicionales según 
el Anexo 1, Anexo 
técnico. 
soporte de afiliación 
y/o vinculación al 
proyecto 

Se cuenta con las 
hojas de vida del 
personal evaluable 
aprobado, se aportan 
soportes de afiliación 
y/o vinculación al 
proyecto del personal 
total solicitado como 
evaluable y adicional 
según el Anexo 1, 
Anexo técnico. 

2. El contratista deberá seguir 
estrictamente las directrices descritas 
en el anexo denominado 
"LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA 
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE 
MEJORAMIENTO O AMPLIACIÓN Y/O 
RECTIFICACIÓN Y/O PROYECTOS 
NUEVOS DE VÍAS CONTRATADAS 
POR EL DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA", el cual indica claramente 
cómo deben ser desarrollados los 
estudios y diseños. 

CUMPLE 

Presentación de 
metodología de 
trabajo. 
Documentos 
Entregables de 
cada Componente 
Informes de 
Seguimiento 
 

Durante el mes de 
octubre y noviembre 
de 2025, se hace 
entrega de la 
Metodología de los 
componentes: 
Análisis de Riesgos y 
evaluación 
Socioeconómicas  
De tráfico 
Ambiental 
Social 
Jurídico 
Financiero 
Presupuesto 
Programación  

3. Suministrar la información y participar 
en la elaboración de documentos e 
informes de gestión que solicite la 
Entidad Contratante, en los tiempos y 
formatos solicitados desde la 
Supervisión. 

CUMPLE 

Informe Mensual de 
seguimiento 
Acta de comité 
Informes 
Semanales 

Para el mes de 
noviembre de 2025, 
fue entregado el 
informe mensual en el 
cual se reportan las 
actividades realizadas 
en relación con la 
ejecución del contrato 
de consultoría. 

4. Concertar con el supervisor delegado 
el contenido de los diferentes formatos 
del proyecto para la recopilación de 
información estadística, evaluaciones y 
datos generales que se generen durante 
la ejecución del contrato. 

CUMPLE 

Modelo Informe 
Mensual de 
seguimiento 
Formato de Acta de 
comité 

Para el mes de 
noviembre de 2025, 
fue entregado el 
informe mensual en el 
formato aportado por 
la Supervisión. 



 

 
INFORME DE SEGUIMIENTO 

MENSUAL 

Código: 001-001 

Versión: 01 

Fecha de 
aprobación: 
30 de agosto de 
2023 

   

 

65 

Obligaciones Específicas, Técnicas 
administrativas, legales y 

financieras: 
Cumple 

No Cumple 
Medio De 

Verificación Observación 

5. Realizar reuniones periódicas de 
seguimiento, con el fin de llevar control 
y oportunidad de mejora durante la 
ejecución del contrato.  

CUMPLE 
Comités técnicos 
con supervisión. 
Comité técnico de 
seguimiento. 

Para el mes de 
noviembre de 2025, se 
realizaron comités 
técnicos de 
seguimiento, en 
compañía de la 
Supervisión y apoyos, 
e Interventoría. 

6. Asistir a las reuniones de trabajo, 
internas o externas para las cuales sea 
previamente convocado. 

CUMPLE 
Comités técnicos 
con supervisión. 
Comité técnico de 
seguimiento. 

Para el mes de 
noviembre de 2025, se 
realizaron 5 comités 
técnicos de 
seguimiento, en 
compañía de la 
Supervisión y apoyos, 
e Interventoría. 

7. Cumplir con las obligaciones 
establecidas en el Decreto 1072 de 
2015 en lo concerniente al "Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo”. 

CUMPLE 

Comités técnicos 
con supervisión. 
Comité técnico de 
seguimiento. 
Informe de 
seguimiento 

Para el mes de 
noviembre de 2025, se 
aportó el programa de 
seguimiento SG-SST 
para la ejecución de 
las actividades 
propias de la 
Consultoría. 

8. El contratista debe respetar las 
normas y requerimientos de seguridad y 
salud en el trabajo establecidos. 

CUMPLE 
Comunicaciones 
escritas 
Informes de 
seguimiento 

En el mes de 
noviembre de 2025, se 
aportó el programa de 
seguimiento SG-SST 
para la ejecución de 
las actividades 
propias de la 
Consultoría. 

9. Entregar oportunamente las actas en 
las fechas establecidas por la entidad 
contratante, puesto que un acta a 
destiempo no alcanzará a ser revisada, 
aprobada y por ende no será apagada 
en la fecha posterior al corte que se 
haga en el acta. 

CUMPLE 

Acta de pago 
revisada y 
aprobada por la 
interventoría. 
Soporte de pagos, 
Proveedores y 
consultores 
Certificado de 
parafiscales 
Acta de cobro 

Durante el mes de 
noviembre de 2025, se 
presentó por parte de 
CENCON S.A.S. el 
acta No.1 de pago, la 
cual se revisó y 
autorizó por parte de 
la interventoría y 
RENTAN. 
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Obligaciones Específicas, Técnicas 
administrativas, legales y 

financieras: 
Cumple 

No Cumple 
Medio De 

Verificación Observación 

10. Acatar las recomendaciones dadas 
por parte del supervisor del contrato. CUMPLE 

Comunicaciones 
escritas 
Informes de 
seguimiento 
Acta de Comité 
Técnico 

En el mes de 
noviembre de 2025, el 
consultor CENCON 
S.A.S. atiende las 
observaciones y 
requerimientos 
realizados por la 
Supervisión e 
Interventoría.  

11. Cumplir a cabalidad en las 
condiciones de calidad y oportunidad 
todas y cada una de las 
especificaciones técnicas, ambientales 
y sociales y de servicios del proyecto y 
las obligaciones establecidas en la 
propuesta y los estudios previos y sus 
anexos y la invitación privada, los cuales 
hacen parte integrante del contrato. 

CUMPLE 

Comunicaciones 
escritas 
Informes de 
seguimiento 
Entrega de 
entregables de 
cada componente 

En el mes de 
noviembre de 2025, se 
aportó el informe de 
seguimiento, en el 
cual se describen las 
actividades iniciadas y 
que son propias del 
alcance del contrato 
de consultoría.  

12. Elaborar, suscribir y presentar a 
RENTAN los respectivos informes de 
los entregables del contrato, los cuales 
deberán ser aprobados por el 
interventor y/o supervisor del contrato, 
según corresponda. 

CUMPLE 

Comunicaciones 
escritas 
Informes de 
seguimiento 
Acta de Comité 
Técnico 

En el mes de 
noviembre de 2025, el 
consultor CENCON 
S.A.S. atiende las 
observaciones y 
requerimientos 
realizados por la 
Supervisión e 
Interventoría.  

13. Disponer del tiempo y del personal 
requerido para dar cabal cumplimiento a 
la ejecución de las actividades de 
servicios objeto del contrato, dentro del 
plazo pactado, de manera que RENTAN 
pueda realizar la revisión de cada 
producto, verificar la calidad de los 
mismos y elaborar el acta de recibo a 
satisfacción. 

CUMPLE 

Relación de 
Personal Vinculado 
al Proyecto, 
Evaluable y 
adicional - Anexo 
técnico 1 IP010 
Comunicaciones 
escritas 
Informes de 
seguimiento 
Actas de Comité y 
listados de 
asistencia 

En el mes de 
noviembre de 2025, se 
aportó el listado de 
personal vinculado al 
proyecto.  

14. Entregar a RENTAN la información 
técnica de los estudios realizados con la 
respectiva firma del profesional 

CUMPLE Informes de 
seguimiento 

Durante el mes de 
octubre de 2025, el 
consultor CENCON 



 

 
INFORME DE SEGUIMIENTO 

MENSUAL 

Código: 001-001 

Versión: 01 

Fecha de 
aprobación: 
30 de agosto de 
2023 

   

 

67 

Obligaciones Específicas, Técnicas 
administrativas, legales y 

financieras: 
Cumple 

No Cumple 
Medio De 
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competente o laboratorio que los 
realice. 

Entregable de cada 
componente 

S.A.S. entregó el 
informe 
correspondiente al 
cierre de la etapa de 
Prefactibilidad, que 
incluyó los 
componentes jurídico, 
de tráfico, financiero, 
de riesgos y 
socioeconómico. 
Tras su revisión, la 
Interventoría emitió 
concepto de 
favorabilidad, 
considerando el 
informe recibido a 
satisfacción durante el 
mes de noviembre de 
2025. 

15. Entregar a RENTAN la información 
de los diseños realizados y solicitados 
del presente proceso de selección, con 
la respectiva firma del profesional 
competente. 

CUMPLE 
Informes de 
seguimiento 
Entregable de cada 
componente 

Durante el mes de 
octubre de 2025, el 
consultor CENCON 
S.A.S. entregó el 
informe 
correspondiente al 
cierre de la etapa de 
Prefactibilidad, que 
incluyó los 
componentes jurídico, 
de tráfico, financiero, 
de riesgos y 
socioeconómico. 
Tras su revisión, la 
Interventoría emitió 
concepto de 
favorabilidad, 
considerando el 
informe recibido a 
satisfacción durante el 
mes de noviembre de 
2025.  

16. Realizar los ajustes, arreglos o 
cambios requeridos por RENTAN, CUMPLE Informes de 

seguimiento 
Durante el mes de 
octubre de 2025, el 
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Obligaciones Específicas, Técnicas 
administrativas, legales y 

financieras: 
Cumple 

No Cumple 
Medio De 

Verificación Observación 

dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la solicitud. 

Entregable de cada 
componente 

consultor CENCON 
S.A.S. entregó el 
informe 
correspondiente al 
cierre de la etapa de 
Prefactibilidad, que 
incluyó los 
componentes jurídico, 
de tráfico, financiero, 
de riesgos y 
socioeconómico. 
Tras su revisión, la 
Interventoría emitió 
concepto de 
favorabilidad, 
considerando el 
informe recibido a 
satisfacción durante el 
mes de noviembre de 
2025. 

17. Desarrollar las actividades 
necesarias para dar cabal cumplimiento 
al objeto del contrato en el proceso 
precontractual, en los estudios y 
documentos previos. 

CUMPLE 
Actas de reunión 
previas al inicio del 
control 

Se cumplió con los 
procesos de 
presentación de 
propuesta técnica y 
económica de 
acuerdo con la 
Invitación Privada 
IP010.  

18. Realizar el diagnóstico, revisión, 
estudios y diseños especializados 
acorde a las especificaciones técnicas 
del proyecto y dar cumplimiento a las 
fechas de entrega, siendo responsable 
de los retrasos que se generen. 

CUMPLE 

Metodología de 
Consultoría de 
Reestructuración 
APP 
Informe de 
seguimiento 
mensual. 
Documentos de los 
entregables de 
cada componente 

En el mes de 
noviembre de 2025 
fue aportado el 
informe mensual No. 
5.  
 
Durante el mes de 
octubre de 2025, el 
consultor CENCON 
S.A.S. entregó el 
informe 
correspondiente al 
cierre de la etapa de 
Prefactibilidad, que 
incluyó los 
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Obligaciones Específicas, Técnicas 
administrativas, legales y 

financieras: 
Cumple 

No Cumple 
Medio De 

Verificación Observación 

componentes jurídico, 
de tráfico, financiero, 
de riesgos y 
socioeconómico. 
Tras su revisión, la 
Interventoría emitió 
concepto de 
favorabilidad, 
considerando el 
informe recibido a 
satisfacción durante el 
mes de noviembre de 
2025. 

19. Estar actualizado en la normatividad 
vigente aplicable para la correcta 
ejecución del contrato. 

CUMPLE 

Entregables de los 
diferentes 
componentes y 
Metodología de 
trabajo que se 
ajusta a la 
normatividad 
vigente para cada 
área 

Se verifica la 
información contenida 
en los diferentes 
entregables.  
Así mismo, con los 
adelantos informados 
en las actividades 
semanales de los 
diferentes 
componentes, se 
acoplaron a lo 
requerido para el 
proyecto. 

20. Mantener todas las normas de 
seguridad industrial y de salud 
ocupacional para la ejecución del 
contrato. El contratista deberá, entre 
otros, garantizar a) los elementos de 
seguridad industrial para todo el 
personal que interviene en la ejecución 
del objeto contractual, b) todo el 
personal deberá estar debidamente 
identificado por escarapelas y petos o 
chalecos. 

NO 
CUMPLE 

Relación de 
Personal Vinculado 
al Proyecto, 
Evaluable y 
adicional - Anexo 
técnico 1 IP010 
Copia del SG-SST 
Manual de Imagen 
SIF Gobernación 
de Antioquia 

En el mes de 
noviembre de 2025 se 
aportó el programa de 
seguimiento SG-SST 
para la ejecución de 
las actividades 
propias de la 
Consultoría. 
No se aportan 
soportes del uso del 
manual de imagen 
para los recorridos de 
campo. 

21. Presentar al interventor informe de 
avances mensuales, parciales e informe 
final (incluir entre otros el registro 
fotográfico de los puntos a intervenir e 

CUMPLE 
Informe de 
seguimiento 
mensual. y anexos - 
formato aportado 

En el mes de 
noviembre de 2025 
fue entregado el 
informe mensual, en el 
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Obligaciones Específicas, Técnicas 
administrativas, legales y 

financieras: 
Cumple 

No Cumple 
Medio De 

Verificación Observación 

intervenidos en resolución JPG) de 
acuerdo con lo requerido en la invitación 
a contratar, que deberá ser como 
mínimo cada mes o cada vez que la 
entidad contratante lo solicite. 

por la Supervisión 
del Contrato 

cual se presentan las 
actividades realizadas 
en el marco del 
desarrollo del contrato 
de Consultoría de 
Estructuración de APP 
Santuario 
Providencia. 

22. Actuar oportunamente resolviendo 
los asuntos de su competencia, de tal 
manera que no sobrevenga una mayor 
onerosidad en el cumplimiento de las 
obligaciones de las partes. 

NO 
CUMPLE 

Comunicaciones 
escritas 
Informe de 
seguimiento 
mensual. y anexos -  
Actas de comité 
técnico 

En el mes de 
noviembre de 2025, 
no se iniciaron las 
actividades 
relacionadas con el 
alcance del contrato 
de Consultoría de 
Estructuración de APP 
Santuario 
Providencia, de todos 
los componentes de 
acuerdo con el 
cronograma de 
actividades. En el 
caso de ESTUDIOS 
ADICIONALES según 
la programación física 
debería estar en un 
66%, pero a la fecha 
de este informe no se 
reportan actividades. 
Lo mismo ocurre con 
OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 
que debería estar en 
un 42%, pero a la 
fecha tiene un avance 
físico ejecutado del 
20%.  

23. Asistir a las reuniones y comités que 
el interventor o entidad contratante 
programen. 

CUMPLE 

Actas de comité 
técnico 
Listados de 
Asistencia reunión 
Actas de Comité de 
seguimiento  

En el mes de 
noviembre de 2025 se 
realizaron 5 Comités 
técnicos de 
seguimiento a los 
contratos de 
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Obligaciones Específicas, Técnicas 
administrativas, legales y 

financieras: 
Cumple 

No Cumple 
Medio De 

Verificación Observación 

Estructuración APP y 
de diseños 

24. Presentar un informe final que 
contenga toda la información 
acumulada con todos los documentos 
necesarios para la liquidación del 
contrato. 

N/A 

Informe Final - 
Anexos 
Documento 
Entregables de los 
Componentes 

Para este periodo no 
aplica esta obligación 
contractual. 

25. Cumplir estrictamente la 
normatividad ambiental vigente y en 
especial a lo estipulado en el Decreto-
Ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, 
Decreto 1076 de 2015 y sus decretos 
reglamentarios, la Resolución No. 472 
de 2017 y las normas que los 
modifiquen, complementen o adicionen 
que rijan durante la vigencia del contrato 
y atenderán las acciones y evidencias 
que deben presentarse según los 
anexos del contrato. 

CUMPLE 

Comunicaciones 
escritas 
Informe de 
seguimiento 
mensual. y anexos -  
Actas de comité 
técnico 

De acuerdo con los 
entregables revisados 
a la fecha por la 
interventoría, se 
evidencia la 
elaboración de los 
documentos de 
acuerdo con lo 
establecido en la 
normativa ambiental 
vigente. 

26. Cumplir con el marco normativo 
colombiano vigente al realizar las 
actividades propias del contrato, se 
considerará la Ley 1562 de 2015, el 
Decreto Único Reglamentario del sector 
trabajo 1072 de 2015 y todos sus 
capítulos pertinentes y decretos 
reglamentarios, y la Resolución 0312 de 
2019 con sus secciones. En todo caso, 
se debe tener especial cuidado en el 
cumplimiento de los pagos de nómina, 
liquidaciones y seguridad social, los 
cuales deben ser evidenciados cada 
mes en la presentación de la cuenta de 
cobro.  

CUMPLE 

Comunicaciones 
escritas 
Informe de 
seguimiento 
mensual. y anexos -  
Actas de comité 
técnico 
Listado de Personal 
Hoja de Vida y 
Soportes de pago 
de nómina. 

En el mes de 
noviembre de 2025, se 
cuenta con la 
aprobación de las 
hojas de vida del 
personal requerido, 
según los pliegos de la 
IP010, y se ha 
aportado por parte del 
CENCON S.A.S. el 
listado del personal 
vinculado al contrato. 
Faltan los soportes de 
los pagos de nómina 
(o paz y salvo 
respectivo del 
personal una vez 
finalice el vínculo 
laboral).  

27. Garantizar la visibilidad de la 
vinculación del Departamento de 
Antioquia a través de la disposición de 
la imagen institucional en todas las 
estrategias de comunicación que se 

NO 
CUMPLE 

Comunicaciones 
escritas 
Informe de 
seguimiento 
mensual. y anexos -  

Por parte de la 
Supervisión de la SIF 
de la Gobernación se 
hace entrega del 
Manual de imagen que 
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Obligaciones Específicas, Técnicas 
administrativas, legales y 

financieras: 
Cumple 

No Cumple 
Medio De 

Verificación Observación 

produzcan para el desarrollo de las 
actividades, disponiéndose en lugar 
visible y concediendo los respectivos 
créditos en los mensajes, regidos por el 
Manual de imagen de RENTAN. Las 
piezas producidas, así como cualquier 
información que se vaya a suministrar a 
la prensa hablada, escrita o a un 
tercero, deberán contar con la 
autorización del Departamento y 
RENTAN. 

Actas de comité 
técnico 
Manual de imagen 
SIF Gobernación 
de Antioquia 

se debe considerar 
para las piezas 
comunicacionales y 
dotación e 
identificación del 
personal vinculado al 
contrato. para los 
trabajos de campo. 
Para este periodo no 
aplica, dado que el 
consultor de 
Estructuración ha 
realizado trabajos de 
campo y no se 
observa carnetización 
o dotación. 

28. Informar a la interventoría sobre 
cualquier anomalía, inconveniente o 
dificultad relacionada con los aspectos 
sociales y ambientales durante la 
ejecución de las actividades objeto del 
contrato, y las posibles soluciones para 
la resolución de estos. 

CUMPLE 

Comunicaciones 
escritas 
Informe de 
seguimiento 
mensual. y anexos -  
Actas de comité 
técnico 
Soportes de 
atención de PQRS 

En el mes de 
noviembre de 2025, 
no se presentaron 
dificultades o 
anomalías reportadas 
por el consultor 
CENCON S.A.S. con 
respecto a los 
aspectos sociales y 
ambientales del 
contrato. 

29. Garantizar que en los eventos y 
actividades desarrollados en el marco 
de la ejecución del contrato se dé 
cumplimiento a lo estipulado en la 
Ordenanza N.º 1 de 2020 (prohibición 
de plástica de un solo uso). 

CUMPLE 

Comunicaciones 
escritas 
Informe de 
seguimiento 
mensual. y anexos -  
Actas de comité 
técnico 
Certificado del 
Sistema de Gestión 
del CENCON S.A.S 

En el mes de 
noviembre de 2025, el 
consultor CENCON 
S.A.S. no ha realizado 
actividades que 
impliquen el uso de 
plástico. 

30. Garantizar la implementación de las 
medidas necesarias para prevenir la 
ocurrencia de posibles accidentes no 
solo para trabajadores sino para la 
comunidad en general. 

CUMPLE 

Comunicaciones 
escritas 
Informe de 
seguimiento 
mensual. y anexos -  

En el mes de 
noviembre de 2025, el 
consultor CENCON 
S.A.S. certificó el 
cumplimiento de esta 
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administrativas, legales y 

financieras: 
Cumple 

No Cumple 
Medio De 

Verificación Observación 

Actas de comité 
técnico 
Certificado del 
Sistema de Gestión 
del CENCON S.A.S 

obligación contractual 
desde el SGSST. 

31. Evitar incurrir o propiciar actividades 
corruptas o que contraríen las descritas 
en la Ley 1474 de 2011. 

CUMPLE Certificado 
Anticorrupción 

CENCON S.A.S. 
aportó este certificado 
en el proceso de 
legalización del 
contrato. 

32. Realizar las acciones necesarias 
para garantizar su actualización 
científica y tecnológica en las áreas de 
su competencia, incorporar el nuevo 
conocimiento en el desarrollo del trabajo 
y, en general, propender a que los 
servicios prestados tengan el mayor 
valor agregado posible para el beneficio 
del proyecto. 

CUMPLE 

Comunicaciones 
escritas 
Informes de 
seguimiento 
Documentos 
Entregables de 
cada Componente 

En el mes de 
noviembre de 2025, se 
hizo entrega del 
informe No.5 en 
relación con las 
actividades 
realizadas, pero no se 
ha realizado la entrega 
de los productos 
objeto del alcance del 
contrato. Durante el 
mes de octubre de 
2025, el consultor 
CENCON S.A.S. 
entregó el informe 
correspondiente al 
cierre de la etapa de 
Prefactibilidad, que 
incluyó los 
componentes jurídico, 
de tráfico, financiero, 
de riesgos y 
socioeconómico. 
Tras su revisión, la 
Interventoría emitió 
concepto de 
favorabilidad, 
considerando el 
informe recibido a 
satisfacción durante el 
mes de noviembre de 
2025. 
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financieras: 
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33. Procurar para que se corrijan, en el 
menor tiempo posible, los desajustes 
que pudieren presentarse, y apoyar a la 
entidad en la determinación de los 
mecanismos y procedimientos 
pertinentes para prever o solucionar 
rápida y eficazmente las dificultades o 
diferencias que llegaren a surgir durante 
la ejecución del contrato. 

CUMPLE 

Metodología de 
trabajo 
Comunicaciones 
escritas 
Informes de 
seguimiento 
Documentos 
Entregables de 
cada Componente 

En el mes de 
noviembre de 2025, se 
hizo entrega del 
informe No.5 en 
relación con las 
actividades 
realizadas. 
 
Durante el mes de 
octubre de 2025, el 
consultor CENCON 
S.A.S. entregó el 
informe 
correspondiente al 
cierre de la etapa de 
Prefactibilidad, que 
incluyó los 
componentes jurídico, 
de tráfico, financiero, 
de riesgos y 
socioeconómico. 
Tras su revisión, la 
Interventoría emitió 
concepto de 
favorabilidad, 
considerando el 
informe recibido a 
satisfacción durante el 
mes de noviembre de 
2025. 

34. Estudiar y conceptuar 
oportunamente sobre las consultas que 
realicen RENTAN y la Gobernación de 
Antioquia, que dentro del marco del 
proyecto se generen. 

CUMPLE 

Comunicaciones 
escritas 
Informes de 
seguimiento 
Documentos 
Entregables de 
cada Componente 
Actas de Comité 
Técnico 

En el mes de 
noviembre de 2025, 
CENCON S.A.S. ha 
realizado la atención 
de las solicitudes y 
observaciones 
realizadas por la 
supervisión del 
contrato, tanto por 
parte de RENTAN 
como de la SIF 
Gobernación de 
Antioquia. 
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financieras: 
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35. Suministrar todos los equipos, 
herramientas, personal e instrumentos 
de trabajo que requiera para la 
ejecución adecuada de las labores 
contratadas dentro del plazo 
contractualmente establecido. 

CUMPLE 

Comunicaciones 
escritas 
Listado de personal 
Vinculado al 
Proyecto 
Inventario de 
Equipos utilizados 

En el mes de 
noviembre de 2025, el 
consultor CENCON 
S.A.S. certifica el 
cumplimiento de esta 
obligación contractual. 

36. Los informes, recolección de 
información, resultados y demás 
actividades asociadas a la ejecución del 
presente contrato, son de uso exclusivo 
y propiedad al 100% del departamento 
de Antioquia y/o RENTAN, razón por la 
cual el contratista debe facilitar todos los 
documentos, estudios, bases de datos, 
resultados y demás relacionados al 
objeto del presente contrato o bien para 
reportes y análisis propios del 
departamento y/o RENTAN o bien para 
patente de registro a nombre del 
departamento y/o RENTAN, en los 
formatos solicitados y sin perjuicio de 
los derechos de autor que para el caso 
correspondan. 

CUMPLE 

Comunicaciones 
escritas 
Informes de 
seguimiento y 
anexos 
Documentos 
Entregables de 
cada Componente 
y anexos 
Actas de Comité 
Técnico 

Durante el mes de 
octubre de 2025, el 
consultor CENCON 
S.A.S. entregó el 
informe 
correspondiente al 
cierre de la etapa de 
Prefactibilidad, que 
incluyó los 
componentes jurídico, 
de tráfico, financiero, 
de riesgos y 
socioeconómico. 
Tras su revisión, la 
Interventoría emitió 
concepto de 
favorabilidad, 
considerando el 
informe recibido a 
satisfacción durante el 
mes de noviembre de 
2025.. 

37. Las demás que sean necesarias 
para el cumplimiento del objeto 
contractual. 

CUMPLE 

Comunicaciones 
escritas 
Informes de 
seguimiento y 
anexos 
Documentos 
Entregables de 
cada Componente 
y anexos 
Actas de Comité 
Técnico 
 
 

En el mes de 
noviembre de 2025, el 
Consultor CENCON 
S.A.S. ha realizado la 
atención de las 
solicitudes hechas por 
la supervisión. 
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6.2.1.2.1.3. RECOMENDACIONES Y ALERTAS CONTRACTUALES 20250225 – 
CENCON S.A.S. 

 
A la fecha, se evidencian rezagos en la ejecución del contrato de consultoría, dado que el avance 
físico programado para el periodo corresponde al 54,70%, mientras que el avance físico 
efectivamente ejecutado alcanza un 31%. Esta diferencia refleja un desfase entre la 
programación y la ejecución real, asociado principalmente a la dependencia de información 
técnica y ambiental que continúa en proceso de definición. 
 
Durante el periodo se consolidó el Informe de Cierre de la Etapa de Prefactibilidad, el cual integra 
los avances alcanzados en los componentes jurídico, financiero, de riesgos y de evaluación 
socioeconómica, los cuales fueron revisados y validados por la Interventoría. 
 
De acuerdo con lo manifestado por el consultor, la culminación de los entregables pendientes en 
los diferentes componentes de estructuración depende del avance de los diseños técnicos a 
cargo de EDL S.A.S., los cuales, a su vez, se encuentran condicionados a la definición final de 
los corredores que serán evaluados en el trámite de Exigibilidad del Diagnóstico Ambiental de 
Alternativas (DAA) ante la autoridad ambiental competente. 
 
Esta situación incide directamente en el desarrollo de la etapa de factibilidad. Por tal motivo, el 
consultor CENCON S.A.S. informó que el plazo contractual vigente podría resultar insuficiente 
para garantizar la culminación oportuna de las actividades previstas. En consecuencia, se 
recomienda a la entidad contratante evaluar la posibilidad de gestionar una ampliación del plazo 
contractual, conforme al desplazamiento observado en el cronograma de ejecución. 
 
Finalmente, se deja constancia de que los consultores CENCON S.A.S. y EDL S.A.S. han 
continuado desarrollando, bajo su cuenta y riesgo, actividades técnicas orientadas al análisis de 
la alternativa de corredor que se considera más viable desde los puntos de vista técnico, social y 
ambiental, en espera del pronunciamiento por parte de la Corporación Ambiental, instancia que 
definirá la viabilidad ambiental del trazado propuesto. 
 
6.2.1.3. SUPERVISIÓN AL CONTRATO No. 20250223 – EDL S.A.S 

 
Tabla 19. Información general del contrato 20250223 de 2025 

 
CONTRATO: X NÚMERO: 20250223 de 2025 
CONVENIO:   FECHA DE 

SUSCRIPCIÓN: 18/06/2025 

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP: 20250223 

OBJETO: 
“REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS 
DESTINADOS A LA ESTRUCTURACIÓN EN ETAPA DE 
FACTIBILIDAD DE LA ALIANZA PÚBLICO PRIVADA - APP, DEL 
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CONTRATO: X NÚMERO: 20250223 de 2025 
PROYECTO VIAL SANTUARIO - PROVIDENCIA EN EL 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA” 

CONTRATANTE / 
ASOCIADO: RENTING DE ANTIOQUIA – RENTAN - 900285704-4 

CONTRATISTA / 
ASOCIADO: 

NOMBRE: EDL S.A.S. 
NIT: 800.086.501-1 

VALOR INICIAL [$]: 
DOCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA MILLONES SETENTA Y 
OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS ($12.950.078.540) 
IVA INCLUIDO  

PLAZO INICIAL: 
EL PLAZO SERÁ (10) DIEZ MESES CONTADOS DESDE LA 
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL PLAZO 
DEL CI 087 DE 2025. 

OTROSÍ No. N/A 
ACTA DE INICIO: 03/07/2025 

VALOR DEL 
CONTRATO: 

DOCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA MILLONES SETENTA Y 
OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS ($12.950.078.540) 
IVA INCLUIDO  

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

26 DE FEBRERO DE 2026. EN TODO CASO, LA FECHA DE 
TERMINACIÓN NO PODRÁ SUPERAR EL PLAZO DEL CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO NO 25IA111B2087 

RESUMEN DE PORCENTAJES DE AVANCE 

PORCENTAJE DE AVANCE EN LA 
EJECUCIÓN FÍSICA: 

TIEMPO 
TRASCURRIDO 151 días 63,2% 

% FÍSICO Programado Ejecutado 
61,86% 21% 

AVANCE EN LA EJECUCIÓN 
FINANCIERA: 

% FIANCIERO 59,43% 7,9% 
VALOR $7.696.199.032 $ 1,025,174,152  

 

6.2.1.3.1. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO No. 20250223 – EDL S.A.S. 

Durante el periodo evaluado se evidenció un rezago en el avance físico de los estudios técnicos, 
derivado de la decisión estratégica adoptada por el consultor de suspender temporalmente las 
actividades de campo, en espera del pronunciamiento de la autoridad ambiental respecto a la 
Exigibilidad del Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA), con el propósito de evitar 
reprocesos sobre un trazado no viabilizado ambientalmente. 

En concertación con la Interventoría y la Supervisión, EDL S.A.S. definió continuar el desarrollo 
progresivo de los diseños definitivos, a cuenta y riesgo, circunscribiendo su avance a los tramos 
del corredor en los que la información secundaria y los insumos disponibles permiten un grado 
suficiente de confiabilidad técnica.  
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El ajuste metodológico implementado busca mitigar el impacto del atraso acumulado y facilitar la 
interacción técnica entre los diferentes frentes de la estructuración —especialmente los 
componentes de diseño, ambiental y predial—, reconociendo que el plazo de ejecución 
inicialmente establecido podría resultar insuficiente para el cierre integral de los estudios. En ese 
sentido, se considera pertinente que la Entidad evalúe la posibilidad de una ampliación del plazo 
contractual, a fin de garantizar la adecuada consolidación de los entregables en la etapa de 
factibilidad. 

A continuación, se relaciona el personal profesional vinculado por parte de EDL S.A.S., indicando 
los perfiles evaluables y los adicionales en apoyo a la ejecución de actividades durante el periodo 
objeto de informe. 

Tabla 20. Relación de Personal Evaluable y adicional contrato 20250223 de 2025 
 Cargo Nombre Título profesional Participación 

mes nov 

1 Director De 
Consultoría 

José Enrique Dávila 
Lozano  

Ingeniero Civil 
0000014182 CND 20/11/1974 Si 

2 Especialista En Vías 
Y Transporte 

Claudia Patricia Molina 
Palacio 

Ingeniero Civil 
17202-119739 CAL 
16/06/2005 

Si 

3 
Especialista 
Geotecnia Y 
Pavimentos 

Neimar Arley Castaño 
Peláez 

Ingeniero Civil 
25202-77317 CND 
25/05/1999 

Si 

4 Especialista En 
Estructura 

Julián Andrés Londoño 
Henao 

Ingeniero Civil 
05202-121289 ANT 
18/08/2005 

Si 

5 

Especialista En El 
Área De La 
Hidráulica E 
Hidrología 

Diego Mauricio Buitrago 
Sandoval 

Ingeniero Civil 
63202-094727 CND 
17/10/2002 

Si 

6 Topógrafo Luis Fernando Ramírez 
Isaza 

Tecnólogo en Topografía 
01-10078 17/06/1998 No 

7 Especialista En 
Túneles 

Juan Manuel Dávila 
Méndez 

Ingeniero Civil 
25202123661 CND 
20/10/2005 

No 

8 Ingeniero Geólogo Jairo Andrés Minota 
Correa 

Ingeniero Geólogo 
05223212665 ANT 
15/09/2011 

No 

9 Profesional SIG José Arturo Barbosa 
Bernal 

Licenciado En Diseño 
Tecnológico 09/08/2012 No 

10 
Especialista En 
Geotecnia Vial Y 
Pavimentos 

Francisco José 
Cervantes Vélez 

Ingeniero Civil 
25202-25492 CND 
23/07/1987 

No 

11 Especialista En 
Costos Y 

Fernando Jaime Rafael 
Villamarin Restrepo Ingeniero Civil No 
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 Cargo Nombre Título profesional Participación 
mes nov 

Presupuestos En 
Proyectos Viales 

25202-102968 CND 
18/12/2003 

Anexo 6.2.1.2.1.2.1 Informe mensual No.5 noviembre 2025 ContratoNo20250223 
 
La hoja de vida del Ingeniero José Enrique Dávila Lozano fue aprobada el día 19 de noviembre 
de 2025. 
 
Actualización de Pólizas Acta de Inicio: De acuerdo con lo descrito en la cláusula Vigésima 
Tercera: Garantías, EDL S.A.S, adquirió garantías con la Aseguradora Seguros Del Estado S.A. 
NIT 860.009.578-6, a las cuales la Interventoría le ha realizado seguimiento: 

Tabla 21. Relación Pólizas contrato 20250223 de 2025 

Aseguradora No. De Póliza Tipo de 
amparo 

Cobertura de la Póliza aprobación 
Garantía 

Valor 
Amparado Desde Hasta 

Garantías Seriedad Oferta 13/05/2025  
Seguros Del 
Estado S.A  

NIT 
860.009.578-6 

18-44-
101106359 
ANEXO 0 

Seriedad oferta 14/5/2025 31/8/2025  $ 1.299.648.854 

Garantías Suscripción del contrato 20250223 del 18/06/2025 Expedida 27/06/2025  

Seguros Del 
Estado S.A  

NIT 
860.009.578-6 

18-45-
101183244 

Anexo 3 

Cumplimiento 18/6/2025 18/10/2026 

1/7/2025 

$ 2.590.015.708 
Buen manejo de 

Anticipo 18/6/2025 18/10/2026 $ 3.885.023.562 

Pago Salarios, 
prestaciones 

legales y otros 
18/6/2025 18/4/2029 $ 3.885.023.562 

calidad del 
servicio 18/6/2025 18/4/2031 $ 2.590.015.708 

18-
40101079087 

Anexo 1 
14/07/2025 

Responsabilidad 
Civil 

Extracontractual 
18/6/2025 18/4/2026 14/7/2025 $ 711.750.000 

Garantías Inicio del contrato d 03/07/2025 Modificación y Traslado de Vigencia 
21/07/2025  

Seguros Del 
Estado S.A  

NIT 
860.009.578-6 

18-45-
101183244 

Anexo 4 Anexo 
5 Anexo 6 

Cumplimiento 3/7/2025 2/11/2026 

21/7/2025 

$ 2.590.015.708 
Buen manejo de 

Anticipo 3/7/2025 2/11/2026 $ 3.885.023.562 

Pago Salarios, 
prestaciones 

legales y otros 
3/7/2025 3/5/2029 $ 3.885.023.562 

calidad del 
servicio 3/7/2025 3/5/2031 $ 2.590.015.708 
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Aseguradora No. De Póliza Tipo de 
amparo 

Cobertura de la Póliza aprobación 
Garantía 

Valor 
Amparado Desde Hasta 

18-
40101079087 

Anexo 2 Anexo 
3 Anexo 4 

Responsabilidad 
Civil 

Extracontractual 
3/7/2025 3/5/2026 21/7/2025 $ 711.750.000 

 
Solicitud de Anticipo: De acuerdo con lo estipulado en la Cláusula Sexta Forma de Pago del 
contrato en el numeral A Anticipo, la entidad entregó al Consultor un anticipo de hasta el 30% del 
presupuesto oficial del contrato, el cual, podría ascender hasta la suma de TRES MIL 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS SESENTA Y 
DOS PESOS ($3.885.023.562). 
 
En el mes de noviembre, el consultor EDL S.A.S. realizó una solicitud de pago de anticipo, la cual 
fue autorizada por la Interventoría. A continuación, se relacionan estos pagos por un valor de 
$1.081.253.733 equivalente al 27,83% del valor del anticipo. 
 
A la fecha de este informe se han autorizado anticipos por valor de $1.216.114.410 equivalente 
al 31,30% del valor del anticipo. 
 
 

Tabla 22. Seguimiento al plan de Inversión de Anticipo contrato 0250223 de 2025 
 

Ítem 
Nº 

Descripción 
Del Ítem 

Plan de 
Inversión 

Desembolso Realizados 
Total pagos 

Anticipo 
Saldo 

disponible 
anticipo 

Mes 1 
octubre 

2025 

Mes 2 
6 de 

noviembre 
2025 

1 GASTOS DE 
OFICINA 120.000.000    120.000.000 

2.0 DISEÑO 
GEOMÉTRICO 346.223.80    346.223.80 

2.1 TOPOGRAFÍA 895.084.800  483.345.792 483.345.792 895.084.800 
2.2 GEOTECNIA 715.863.241 134.860.677  134.860.677 600.002.564 
2.3 DISEÑO 

ESTRUCTURAL 885.789.543  597.907.941 597.907.941 885.789.543 

2.4 HIDRÁULICA 150.528.000    150.528.000 
2.5 PAVIMENTOS 203.094.170    203.094.170 
2.6 TÚNELES 568.440.000    568.440.000 

TOTAL 3.885.023.562 134.860.677 1.081.253.733 1.216.114.410 3.750.162.885 
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▪ Relación de entregables y su valoración económica:  Esta información ha surtido la 
revisión propia por parte de la Interventoría de tal forma que se ajuste a las necesidades 
y requerimientos técnicos y normativos. A la fecha se cuenta con la versión 6 actualizada 
y los entregables del componente de geotecnia, hidrológico y de diseño geométrico. 

Anexo 6.2.1.2.1.2.2 Relación de entregables R06-1 EDL S.A.S. 

▪ Programa de Estructuración y flujo de inversión: Se presentó este documento de 
forma independiente de la consultoría de Estructuración de APP; se presentó la versión 
actualizada del programa de trabajo. Ver Anexo01_Seguimiento Programa 
Actividades_Sep_V1 del informe del consultor EDL S.A.S. 
202509_Informe_ContratoNo.20250223_EDL_1. 

Tabla 23. Seguimiento de Entregables contrato 20250223 de 2025 
 

Condiciones Actualizadas Entregables Seguimiento interventoría 
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Entregabl
e 1 – 

Topografí
a 

$1.790.169.60
0 

Revisión de información 
secundaria 20% 20%   

* Informe con la 
descripción y detalle 
de la información 
secundaria obtenida 
correspondiente a 
estudios de la zona 
de influencia, 
cartografía a escala 
1:25.000 o, si es 
posible, 1:10.000, 
que será la base para 
la definición de la 
línea base o línea de 
ceros. 
* Entrega de la 
Metodología de 
Trabajo para 
levantamiento de 
información de 
topografía. 

$ 
358.033.920  20% 20% 

 

En proceso, 
Aportada la 
Metodología 

pendiente 
documento 
actualizado 

según 
observacion
es entregado 
Informe SP-
TOP-ENT-

01-R01_Rev 
Información 

Adquisición y procesamiento 
ortofotos, curvas de nivel y MDT 25% 20%  Iniciado 
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Condiciones Actualizadas Entregables Seguimiento interventoría 
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*Primer Tramo: 
Entrega de nubes de 
puntos LiDAR con 
densidad, MDT 
(Modelo Digital del 
Terreno), MDS 
(Modelo Digital de 
Superficie) y ortofoto. 

$ 
223.771.200 

12,5
% 

12,5
% 

 

Iniciado 

* Segundo Tramo: 
Entrega de nubes de 
puntos LiDAR con 
densidad, MDT 
(Modelo Digital del 
Terreno), MDS 
(Modelo Digital de 
Superficie) y ortofoto. 

$ 
223.771.200 

12,5
% 7,5% 

 

Iniciado 

Red Primaria (pares de puntos) 15% 7,5%  Iniciado 
*Identificación, 
posicionamiento y 
localización de 
puntos de control 
amojonados, 
utilizando receptores 
GPS, amarrados a la 
red geodésica 
nacional IGAC, al 
sistema Magna 
Sirgas. 

$ 
268.525.440  15% 7,5% 

 

Iniciado 

Red Secundaria y 
Poligonales  15% 0%  No iniciado 

* Levantamiento 
topográfico de detalle 
de los sitios de 
interés, obras 
especiales y 
ponteaderos. 

$ 
268.525.440  15% 0% 

 

No iniciado 

Topobatimétrias  15% 0%  No iniciado 
*Batimetría 
(levantamiento 
topográfico) de los 
cauces que cruzan el 
eje del proyecto. 

$ 
268.525.440  15% 0% 

 

No iniciado 
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Condiciones Actualizadas Entregables Seguimiento interventoría 
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Entrega Informe 
Final  10% 0%  No iniciado 

* Entrega Informe 
Final que incluye 
(Lineamientos 
INVIAS Fase II). 

$ 
179.016.960  10% 0% 

 

No iniciado 

Entregabl
e 2 - 

Diseño 
Geométric

o 

$577.039.680 

Definición Línea Base (Eje 
Proyecto) 30% 25%  En Proceso 

* Informe 
INGENIERÍA 
CONCEPTUAL, con 
el análisis de la 
información 
topográfica 
disponible (fuentes 
secundarias), 
indicando los criterios 
y procedimientos 
utilizados para su 
validación y 
adecuación en la 
zona de proyecto. 
Descripción del 
trazado de al menos 
tres (3) alternativas 
posibles del corredor 
en las que se incluya 
el análisis de la 
velocidad de diseño 
por tramos, 
considerando las 
condiciones 
topográficas 
predominantes. Para 
cada corredor 
analizado, se 
realizará el trazado 
de la línea de ceros 
(alineamiento en 
planta y perfil), 
garantizando el 
cumplimiento de la 

$ 
173.111.904  30% 25% 

 

En Proceso 
Entregado el 
11/08/2025 
SP-TDG-
ENT-01-

R01_Linea 
Base, en 
proceso 

ajustes de 
acuerdo a la 
presencia de 

áreas de 
reserva y 
protección 

ambiental a 
tener 

presente en 
la definición. 
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Condiciones Actualizadas Entregables Seguimiento interventoría 
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pendiente media 
máxima admisible 
según la velocidad de 
diseño adoptada. 
Descripción de las 
obras más relevantes 
asociadas a cada 
alternativa de 
corredor propuesta, 
tales como tramos de 
vía subterránea - 
túneles, en caso de 
ser necesarios y el 
planteamiento de la 
ubicación preliminar 
de los puentes en los 
cruces de ríos y/o 
vías, priorizando 
soluciones que 
ofrezcan mayor 
estabilidad 
geotécnica y 
estructural, así como 
la menor longitud 
posible de estructura. 
Se hará una 
justificación técnica 
de los corredores y la 
selección de la línea 
base para la 
ejecución de la 
factibilidad. Archivo 
DWG con eje 
escogido. 
Definición de 
Corredor  25% 7,5%  Iniciado 

* Archivo DWG con la 
georreferenciación de 
los sitios críticos 
identificados en la 
fase inicial del 
proyecto sobre la 

 $ 
28.851.984  5% 2,5% 

 

Iniciado 
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Condiciones Actualizadas Entregables Seguimiento interventoría 
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línea base del 
corredor, con base en 
las visitas técnicas 
realizadas a la zona 
de estudio y a los 
análisis integrados 
desarrollados por las 
distintas áreas del 
proyecto, dicha 
información servirá 
como insumo para 
sustentar la 
necesidad de ajustes 
geométricos en el 
trazado del corredor. 
Se presentará un 
avance del Informe 
de Diseño 
Geométrico con el 
desarrollo del 
capítulo INGENIERÍA 
BÁSICA, en el cual se 
documentarán los 
puntos críticos 
identificados y la 
propuesta de 
modificación 
geométrica que será 
desarrollada para 
atender la necesidad. 
* Archivo DWG para 
el tramo K0-K15 
(primer tramo 
liberado con 
topografía LiDAR) en 
el que se desarrolla el 
diseño geométrico en 
planta y en perfil 
atendiendo las 
propuestas de 
ajustes resultantes de 
los puntos críticos, 

 $ 
28.851.984  5% 2,5% 

 

Iniciado 
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según la sección 
transversal 
correspondiente a la 
velocidad de diseño 
asignada, utilizando 
taludes de corte y 
terraplén estándar. 
Se hará la 
modelación del 
corredor para el 
cálculo de las 
principales 
cantidades de obra 
que permitan la toma 
de decisiones 
respecto a temas 
como sistemas 
constructivos y 
alturas de obras de 
contención, longitud 
de luces y altura de 
apoyos para los 
puentes, altura y 
geometría para los 
taludes de corte, 
balance de masas, 
etc. Adicional al 
trazado en formato 
DWG, se hará la 
entrega de listados de 
elementos 
horizontales, 
verticales y 
movimiento de tierra.  
* Archivo DWG para 
el tramo K15-K27 
(primer tramo 
liberado con 
topografía LIDAR) en 
el que se desarrolla el 
diseño geométrico en 
planta y en perfil 

 $ 
28.851.984  5% 2,5% 

 

Iniciado 
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atendiendo las 
propuestas de 
ajustes resultantes de 
los puntos críticos, 
según la sección 
transversal 
correspondiente a la 
velocidad de diseño 
asignada, utilizando 
taludes de corte y 
terraplén estándar. 
Se hará la 
modelación del 
corredor para el 
cálculo de las 
principales 
cantidades de obra 
que permitan la toma 
de decisiones 
respecto a temas 
como sistemas 
constructivos y 
alturas de obras de 
contención, longitud 
de luces y altura de 
apoyos para los 
puentes, altura y 
geometría para los 
taludes de corte, 
balance de masas, 
etc. Adicional al 
trazado en formato 
DWG, se hará la 
entrega de listados de 
elementos 
horizontales, 
verticales y 
movimiento de tierra.  
* Archivo DWG para 
los tramos K51-final, 
una vez recibidos los 
MDT LiDAR en los 

 $ 
57.703.968  10% 0% 

 

No iniciado 
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que se desarrolla el 
diseño geométrico en 
planta y en perfil 
atendiendo las 
propuestas de 
ajustes resultantes de 
los puntos críticos, 
según la sección 
transversal 
correspondiente a la 
velocidad de diseño 
asignada, utilizando 
taludes de corte y 
terraplén estándar. 
Se hará la 
modelación del 
corredor para el 
cálculo de las 
principales 
cantidades de obra 
que permitan la toma 
de decisiones 
respecto a temas 
como sistemas 
constructivos y 
alturas de obras de 
contención, longitud 
de luces y altura de 
apoyos para los 
puentes, altura y 
geometría para los 
taludes de corte, 
balance de masas, 
etc. Adicional al 
trazado en formato 
DWG, se hará la 
entrega de listados de 
elementos 
horizontales, 
verticales y 
movimiento de tierra.  
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Diseño PP 
Definitivo 

 25% 0%  No iniciado 

* Avance del informe 
de Diseño 
Geométrico con los 
capítulos de 
CRITERIOS DE 
DISEÑO Y 
TRAZADO, con la 
descripción de todas 
las alternativas 
planteadas para cada 
uno de los sitios de 
interés que han sido 
analizados y la 
primera aproximación 
a los resultados del 
diseño. 

$ 
57.703.968  10% 0% 

 

No iniciado 

* Archivo DWG con el 
corredor de diseño 
geométrico 
desarrollado con la 
integración de los 
resultados que se 
vayan obteniendo de 
las diferentes áreas 
de la ingeniería, como 
son la geometría de 
los taludes, la 
confirmación de 
puentes para el cruce 
de los cuerpos de 
agua principales, la 
necesidad de 
contenciones o 
geometría de las 
obras de 
aproximación a los 
puentes, etc. Se 
incluye el prediseño 
de las intersecciones 
con las vías 

$ 
86.555.952 15% 0% 

 

No iniciado 
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principales. Se hará 
la actualización del 
capítulo de 
TRAZADO, de ser 
necesario, y se 
presentarán los 
listados definitivos de 
elementos 
horizontales, 
verticales y 
movimiento de tierra. 
Generación de 
entregables 

 10% 0%  No iniciado 

* Informe de Diseño 
definitivo, planta perfil, 
secciones 
transversales, carteras 
de diseño. 

$ 
57.703.968 10% 0% 

 

No iniciado 

Integración diseños  10% 0%  No iniciado 
* Informe de Diseño 

definitivo, planta perfil, 
secciones 
transversales, carteras 
de diseño, actualizado 
con la integración de 
las demás 
especialidades, 
estructuras, geotecnia, 
hidráulica y 
pavimentos. 

$ 
57.703.968 10% 0% 

 

No iniciado 

 
Entregabl

e 3 - 
Geología 

y 
Geotecnia 

$3.492.015.80
5 

Recopilación y 
análisis de 
información 

 
12% 12% 

 En 
Ejecución 

* Entrega de la 
metodología para 
realizar el diagnóstico 
geológico y 
geotécnico de las 
alternativas para la 
selección del 
corredor vial. 
* Relación de la 

$ 
139.680.632  4% 4% 

 En Proceso, 
Se aportan 

la 
metodología 
e informe de 

visita por 
parte del 

especialista.  
Se 
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información 
secundaria 
investigada con la 
que se plantea iniciar 
el estudio. 
* Informe de visita de 
campo con 
caracterización 
general del corredor. 

solicitaron 
ajustes a la 
metodología 
presentada.  

* Informe con 
fotointerpretación y 
tratamiento de 
imágenes satelitales 
para el trazado vial, 
que incluya la 
identificación de las 
zonas de interés que 
luego deberán ser 
corroboradas en 
campo.  
* Mapa fotogeológico 
con el corredor 
geológico definido 
con sus unidades 
litológicas, 
estructuras y sitios 
críticos, a través de la 
consulta de las 
mayores fuentes de 
información posibles 
como el IGAC para 
obtener imágenes 
actualizadas y 
multitemporales. 
* Entrega del Plan de 
Exploración para 
evaluación. 

$ 
279.361.264 8% 8% 

 

Iniciado 

Exploración  15% 2%  Iniciado 
* Replanteo de los 
puntos de 
exploración. 
* Programa de 

$ 
174.600.790  5% 2% 

 

Iniciado 
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exploración para 
seguimiento y control. 
* Movilización de 
equipos. 
* Cumplimiento del 
50% de avance del 
programa de 
exploración. 

$ 
174.600.790  5% 0% 

 

No iniciado 

* Cumplimiento del 
100% de avance del 
programa de 
exploración. 

$ 
174.600.790  5% 0% 

 

No iniciado 

Ensayos de 
Laboratorio 

 15% 0%  No iniciado 

* Programa de trabajo 
y definición de 
ensayos a ejecutar. 

$ 
174.600.790  5% 0% 

 
No iniciado 

* Cumplimiento del 
50% de avance del 
programa de 
exploración. 

$ 
174.600.790  5% 0% 

 

No iniciado 

* Cumplimiento del 
100% de avance del 
programa de 
exploración. 

$ 
174.600.790  5% 0% 

 

No iniciado 

Caracterización 
Geológica – 
Geotécnica 

 
15% 0% 

 
No iniciado 

* Informe de 
caracterización 
geológica y geotécnica 
enmarcado en los 
resultados de campo 
derivados de la 
inspección en sitio de 
los materiales 
identificados en la 
exploración. 

$ 
523.802.371 15% 0% 

 

No iniciado 

Estabilidad de 
Taludes 

 10% 0%  No iniciado 
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* Informe Final con 
el Estudio de 
Estabilidad y 
Estabilización de 
Taludes de Corte y 
Terraplenes. 

$ 
349.201.581 10% 0% 

 

No iniciado 

Fundaciones para 
Estructuras 

 10% 0%  No iniciado 

* Informe Final 
versión 01 con el 
Estudio de Geotecnia 
para Puentes y Otras 
Estructuras. 

$ 
349.201.581 10% 0% 

 

No iniciado 

Zodmes y Canteras  5% 0%  No iniciado 
* Informe Final con 

el Estudio de 
Estabilidad de Zonas 
de disposición de 
material de 
excavación y 
sobrantes y Sitios 
Críticos. 

$ 
174.600.790  5% 0% 

 

No iniciado 

Elaboración de 
Informes y Planos 

 5% 0%  No iniciado 

* Entrega de 
Informes Definitivos (3 
especialidades) y 
todos sus anexos. 

$ 
174.600.790  5% 0% 

 

No iniciado 

Ajuste Final por 
laboratorios 

 13% 0%  No iniciado 

* Actualización de 
Informes Finales 
incluyendo los 
resultados de la 
campaña Exploratoria 
y observaciones de 
Interventoría. 

$ 
453.962.055   13% 0% 

 

No iniciado 

Entregable 
4 - 

Hidrología, 
Hidráulica 

$376.320.000 

Recopilación y análisis de 
información 15% 15%  Iniciado 

* Informe con el 
resultado de 

$ 
56.448.000 15% 15%  Iniciado 
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Y 
Socavación 

investigación en 
relación con la 
información 
existente, 
recopilando todo lo 
referente a estudios 
previos que aporten 
un conocimiento del 
clima, suelos, 
vegetación, 
comportamiento de 
obras existentes y 
próximas que se 
estén proyectando en 
el corredor 
seleccionado, etc. 
* Análisis de la 
información 
hidrometeorológica. 
* Caracterización 
climatológica. 
Caracterización, 
definición red de 
drenaje 

 
15% 15% 

 
Iniciado 

* Análisis de Cambio 
Climático. 
* Definición de la red 
de drenaje. 

$ 
56.448.000 15% 15% 

 

Iniciado 

Obtenciones 
caudales máximos 

 20% 20%  Iniciado 

* Evaluación de los 
caudales de 
dimensionamiento. 
Para cada fuente se 
deberán estimar por 
varios métodos. En 
todos los casos el 
método seleccionado 
deberá cumplir con las 
limitaciones de uso 
con que fue 
concebido, así como 

$ 
75.264.000  20% 20% 

 

Iniciado 
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con la restricción del 
área de la cuenca 
establecida en el 
Manual de Drenaje de 
Carreteras del INVÍAS. 
Predimensionamien
to ODT, ODL, Obras 
mayores 

 
30% 10% 

 
Iniciado 

* Dimensionamiento 
de las estructuras 
hidráulicas para 
captación, transporte y 
disposición eficiente 
de los caudales 
superficiales y 
subsuperficiales 
obtenidos en el 
estudio hidrológico, 
estableciendo los 
criterios de diseño de 
capacidad hidráulica 
propiamente dicho. 

$ 
112.896.000   30% 10% 

 

Iniciado 

Estimación de 
socavación 

 10% 0%  No iniciado 

* Estudio preliminar 
de un potencial de 
socavación en 
Puentes y Pontones: 
Se estimarán las 
profundidades de 
socavación general 
del cauce y se 
definirán las obras de 
control y protección en 
el área de afectación 
siempre que se 
requieran. 

$ 
37.632.000  10% 0% 

 

No iniciado 

Elaboración de 
Informes y Planos 

 10% 0%  No iniciado 

* Entrega del 
Informe Final con sus 
respectivos Planos. 

$ 
37.632.000  10% 0% 

 
No iniciado 
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Entregable 
5 - 

Pavimento
s 

$537.600.000 

Recopilación y 
análisis de 
información 

 
40% 0% 

 
No iniciado 

* Resumen de la 
revisión de 
información existente 
referente a geología, 
topografía, geotecnia, 
fuentes de materiales, 
drenaje y subdrenaje, 
tránsito, factores 
ambientales, asfaltos, 
diseño de mezclas y 
diseño de pavimentos. 
* En cuanto a los 
materiales de 
pavimentos, se debe 
recopilar información 
de módulos dinámicos 
de materiales, leyes 
de fatiga de mezclas 
asfálticas, ensayos de 
caracterización de 
granulares que 
resulten aplicables 
para el proyecto. En 
caso de existir 
aprovechamiento del 
material en la zona del 
proyecto, se realizarán 
ensayos de 
caracterización y 
diseños de mezclas 
correspondientes. 

$ 
215.040.000  40% 0% 

 

No iniciado 

Evaluación diseños 
y alternativas 

 20% 0%  No iniciado 

* Análisis de 
alternativas para cada 
unidad homogénea de 
diseño, que resulten 
factibles para las 
condiciones del 

$ 
107.520.000 20% 0% 

 

No iniciado 



 

 
INFORME DE SEGUIMIENTO 

MENSUAL 

Código: 001-001 

Versión: 01 

Fecha de 
aprobación: 
30 de agosto de 
2023 

   

 

97 

Condiciones Actualizadas Entregables Seguimiento interventoría 

C
om

po
ne

nt
e 

Va
lo

r 
Pr

es
up

ue
st

o 

En
tr

eg
ab

le
s 

Va
lo

r E
nt

re
ga

bl
e 

%
 E

nt
re

ga
bl

e 
/ 

va
lo

r T
ot

al
 

%
 

Ej
ec

uc
ió

n 
Fí

si
ca

  

Va
lo

r E
je

cu
ta

do
 

O
bs

er
va

ci
ón

 

proyecto, haciendo 
énfasis en el mejor 
aprovechamiento de 
los materiales 
disponibles. 
Dimensionamiento  30% 0%  No iniciado 

* Análisis mínimo de 
dos (2) alternativas 
estructurales, 
definidas de acuerdo 
con las metodologías 
de los manuales y 
guías de diseño de 
pavimentos vigentes 
del INVÍAS. Si los 
resultados de los 
estudios encuentran 
que hay escasez de 
agregados de buena 
calidad en la zona 
para la construcción 
de bases y subbases 
granulares, las 
soluciones básicas 
deben contemplar 
alternativas con bases 
y/o subbases 
estabilizadas. 

$ 
161.280.000  30% 0% 

 

No iniciado 

Elaboración de 
Informes y Planos 

 10% 0%  No iniciado 

* 
Elaboración de 
Informe Final y 
Secciones Tipo. 

$ 
53.760.000  10% 0% 

 

No iniciado 

Entregabl
e 6 – 

Túneles 

$1.894.800.00
0 

Recopilación y 
análisis de 
información 

 
20% 0% 

 
No iniciado 

* A partir de la 
información existente, 
estimar, calcular y 
evaluar de forma 
preliminar las 

$ 
378.960.000  20% 0% 

 

No iniciado 
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propiedades de 
resistencia y 
comportamiento 
geomecánico de la 
masa rocosa en 
excavaciones y 
sostenimiento del 
túnel. 
* Establecer criterios y 
recomendaciones 
básicas en la 
definición cualitativa y 
cuantitativa de la 
calidad de los terrenos 
a intervenir, sus 
características y 
principales 
condicionantes y/o 
riesgos geológicos, 
para determinar así los 
métodos adecuados 
de excavación y los 
elementos de soporte 
para su sostenimiento.  
Trabajos de Campo  30% 0%  No iniciado 
* Replanteo de los 
puntos de 
exploración. 
* Programa de 
exploración para 
seguimiento y control. 
* Movilización de 
equipos. 

$ 
189.480.000 10% 0% 

 

No iniciado 

* Cumplimiento del 
50% de avance del 
programa de 
exploración. 

$ 
189.480.000 10% 0% 

 

No iniciado 

* Cumplimiento del 
100% de avance del 
programa de 
exploración. 

$ 
189.480.000 10% 0% 

 

No iniciado 

Diseño Estructural  20% 0%  No iniciado 
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Condiciones Actualizadas Entregables Seguimiento interventoría 
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* Informe con el 
detalle de adopción 
del lineamiento del 
túnel para diseño, 
caracterización de 
Unidades Geológicas 
para Ingeniería (UGI); 
descripción de tipos y 
condiciones de roca, 
discontinuidades y 
clasificación del 
macizo rocoso.  
* Estimación de los 
diferentes tipos de 
soporte para cada tipo 
de comportamiento del 
terreno. Se sentarán 
las bases de los 
análisis geotécnicos 
analíticos como 
convergencia – 
confinamiento y los 
parámetros a 
considerar en una 
modelación preliminar 
con métodos 
numéricos. 

$ 
378.960.000  20% 0% 

 

No iniciado 

Diseño Portales  20% 0%  No iniciado 
* Definición de la 

ubicación de los 
portales, incluyendo 
los estudios 
geológicos y 
geotécnicos para 
estimar sus 
características 
geométricas como 
pendiente y altura de 
taludes, bermas, 
elementos de soporte 
y estabilización como 
pernos, anclajes, 

$ 
378.960.000  20% 0% 

 

No iniciado 
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Condiciones Actualizadas Entregables Seguimiento interventoría 
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concretos, drenajes, 
etc. 
Elaboración de 
Informes y Planos 

 10% 0%  No iniciado 

* Elaboración de 
Informe Final y Planos. 

$ 
189.480.000 10% 0%  No iniciado 

Entregabl
e 7 - 
Puentes, 
Pontones 
Y 
Viaducto 

$2.214.473.85
6 

Recopilación y 
análisis de 
información 

 20% 15% 
 En 

Ejecución 

* Elaboración de la 
Metodología de 
Trabajo para el 
diseño de las 
estructuras del 
corredor. 
* Informe con la 
definición de 
parámetros a tener en 
cuenta en el 
desarrollo de cada 
uno de los elementos 
de las estructuras.  
* 
Predimensionamient
o del sistema 
estructural, 
parámetros sísmicos, 
evaluación de cargas, 
tipos de materiales, 
secciones, 
longitudes, alturas y 
definición de la 
eventual necesidad 
de obras 
complementarias. 

 $ 
88.578.954  4% 4% 

 

Finalizado 

* Informe de revisión 
y complementación 
en interacción con los 
distintos campos y 
especialidades de la 
ingeniería, y de otras 
disciplinas que 

 $ 
354.315.817  16% 11% 

 

Iniciado 
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Condiciones Actualizadas Entregables Seguimiento interventoría 
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intervienen en el 
diseño integral para 
establecer la cantidad 
y ubicación de 
apoyos y el número 
de luces. Incluye 
visitas de 
reconocimiento en los 
lugares de 
implantación de las 
obras. 
Definición de 
Alternativas y 
Prediseño Puentes 

 20% 5% 
 

Iniciado 

* Informe con el 
prediseño de las 
estructuras con 
criterios técnicos que 
justifiquen las 
alternativas posibles 
propuestas, códigos y 
reglamentos. En qué 
se incluye: Definición 
de tres alternativas de 
tipología estructural 
con el contenido 
mínimo establecido 
en la Guía de 
Estructuración (REQ-
FII-11. 
ESTRUCTURAS), 
alternativa 
recomendada según 
análisis, 
recomendaciones y 
procedimientos junto 
con los planos a nivel 
de prediseño e 
informe ejecutivo 
resumen. 

 $ 
442.894.771  20% 5% 

 

Iniciado 

Diseño para 
Evaluación de   20% 0%  No iniciado 
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Condiciones Actualizadas Entregables Seguimiento interventoría 
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Factibilidad – 
Puentes 
* Informe con el 
diseño de las 
estructuras tipo 
puente: Criterios de 
técnicos como 
localización, 
Hidrología, 
Hidráulica, 
Geotecnia, Geología, 
entre otros, que 
justifiquen la solución 
seleccionada, 
Códigos y 
reglamentos, 
Memorias de cálculo 
que incluya la 
cimentación, muros 
de contención y todos 
los elementos 
estructurales que se 
requieran, 
descripción de los 
cálculos 
(Metodologías de 
cálculo) avalúo de 
cargas, 
combinaciones de 
carga utilizadas, 
sistemas 
estructurales, análisis 
estructural, con las 
verificaciones del 
cumplimiento de los 
requerimientos 
normativos en cuanto 
a resistencia y 
servicio, soportando y 
fundamentando que 
las secciones, 
dimensiones, 

 $ 
442.894.771  20% 0% 

 

No iniciado 
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Condiciones Actualizadas Entregables Seguimiento interventoría 
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materiales, refuerzo, 
disposición, de todos 
los elementos 
estructurales que se 
establecieron. 
Incluye: desarrollo de 
contenido mínimo 
definido en Guía de 
estructuración (REQ-
FII-11. 
ESTRUCTURAS). 
Alineación del diseño 
geométrico, 
seguridad del tráfico, 
consideraciones de 
ejecución, montaje y 
construcción, 
económico y técnico. 
Obras 
Complementarias   10% 0%  No iniciado 

Recolección de 
información y 
contenido mínimo 
según Guía de 
Estructuración (REQ-
FII-11. 
ESTRUCTURAS) de 
muros o estructuras 
de contención de 
tierras, estructuras de 
drenaje, como box-
culverts. Incluye: 
memorias de cálculo 
a nivel de prediseño, 
planos, 
recomendaciones y 
procedimientos de 
construcción y un 
informe ejecutivo 
resumen. 

 $ 
110.723.693  5% 0% 

 

No iniciado 

* Informe con el 
diseño de las 

 $ 
110.723.693  5% 0%  No iniciado 
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Condiciones Actualizadas Entregables Seguimiento interventoría 
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estructuras de y 
muros de contención, 
que incluya: Criterios 
de técnicos como 
localización, Códigos 
y reglamentos, 
Memorias de cálculo 
que incluya la 
cimentación y 
alzados, descripción 
de los cálculos 
(Metodologías de 
cálculo) avalúo de 
cargas, análisis 
estructural, con las 
verificaciones del 
cumplimiento de los 
requerimientos 
normativos en cuanto 
a resistencia y 
servicio, soportando y 
fundamentando que 
las secciones, 
dimensiones, 
materiales, refuerzo, 
disposición, de todos 
los elementos 
estructurales que se 
establecieron. 
Elaboración 
Cartillas Obras de 
Drenaje 

 15% 0% 
 

No iniciado 

Carillas obras de 
drenaje (prediseño). 

 $ 
88.578.954  4% 0%  No iniciado 

* Informe con el 
prediseño de las 
obras de drenaje a 
nivel de cartilla de 
obras tipo, que 
incluya: Memorias de 
cálculo, avalúo de 
cargas, análisis 

 $ 
88.578.954  4% 0% 

 

No iniciado 
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Condiciones Actualizadas Entregables Seguimiento interventoría 
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estructural, con las 
verificaciones del 
cumplimiento de los 
requerimientos 
normativos en cuanto 
a resistencia y 
servicio, soportando y 
fundamentando que 
las secciones, 
dimensiones, 
materiales, refuerzo, 
disposición, de todos 
los elementos 
estructurales que se 
establecieron. 
Diseño estructural de 
la estructura de 
drenaje una vez 
realizado el análisis 
hidráulico en 
concordancia con la 
hidrología del lugar y 
estudio de una 
posible socavación, y 
se hayan obtenido 
secciones, caudales, 
niveles de agua, 
trazados y 
restricciones. 

 $ 
155.013.170  7% 0% 

 

No iniciado 

Presupuesto  2% 0%  No iniciado 
Cantidades de obra, 
análisis de precios 
unitarios y 
presupuesto. 

 $ 
44.289.477  2% 0% 

 

No iniciado 

Programación de 
obra  2% 0%  No iniciado 

Programación de 
obra por cada una de 
las estructuras 
finalmente 
diseñadas. 

 $ 
44.289.477  2% 0% 

 

No iniciado 
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Condiciones Actualizadas Entregables Seguimiento interventoría 
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Elaboración de 
Informes y Planos  3% 0%  No iniciado 

* Informe Final con 
planos y detalles. 
Incluye: restricciones 
prediales, 
ambientales y/o 
sociales que 
requieran trámite con 
otras entidades, 
además de lo 
referente al cap. 5 de 
la Guía de 
Estructuración (REQ-
FII-11. 
ESTRUCTURAS). 

 $ 
66.434.216  3% 0% 

 

No iniciado 

Ajuste Final   8% 0%  No iniciado 
* Actualización del 
Informe Final por 
incidencia 
procedente de otra 
disciplina. 

 $ 
177.157.908  8% 0% 

 

No iniciado 

Valor $10.882.418.941 

IVA 19% $2.067.659.599 

Valor 
Total $12.950.078.540 

Tabla 24. Seguimiento financiero y contable del contrato 20250223 de 2025 
Concepto Valor % 

1. Recursos iniciales comprometidos  $12.950.078.540 100% 
2. Adiciones $0 0% 
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS $12.950.078.540 100% 
4. Anticipos $3.885.023.562 30% 
5. Recursos pagados / desembolsados $1.216.114.410 9,39% 
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS $3.885.023.562 30% 
7. Recursos ejecutados  $ 1,025,174,152 7,9% 
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Concepto Valor % 
8. Recursos no ejecutados $12.950.078.540 100.00% 

 

6.2.1.3.2. SUPERVISIÓN POR COMPONENTE TÉCNICO DEL DISEÑO_EDL 
 

A continuación, se presenta el análisis y conceptualización de cada uno de los profesionales de 
la interventoría con relación a los entregables de cada uno de los componentes que son objeto y 
alcance del contrato de Consultoría de Estudios y Diseños 20250223.  
 
El consultor aporta el documento de Metodología R06 para los Estudios y Diseños de la APP 
Santuario Providencia se han incluido los componentes: 
 

1. Topografía 
2. Diseño Geométrico 
3. Geología Y Geotecnia 
4. Hidrología, Hidráulica Y Socavación 
5. Pavimentos 
6. Túneles 
7. Puentes, Pontones Y Viaductos 

 
EDL S.A.S. aporta informe correspondiente al periodo del 01 al 30 de noviembre de 2025, en el 
cual se informan los avances en cada uno de los componentes que conforman los entregables 
del contrato de Consultoría para la estructuración. 
 

▪ Entregable 1 – Topografía 

Durante noviembre, la interventoría realizó las siguientes actividades de verificación: 
 
Se realizó reconocimiento y verificación física de los mojones entre K0+00 y K0+15: 
 

- Se constató la existencia de los mojones 1-2, 3-4 y 11-12 
- Medidas encontradas en campo: Base: 30 cm x 30 cm. Altura expuesta: 20 cm sobre 

el terreno 
- Material: concreto 
- Color: amarillo 
- Placa metálica con marca de centrado 

 
Según la revisión normativa: La metodología R05 exige mojones materializados en concreto, con 
placa y centrado. La normativa colombiana previa (IGAC – Especificaciones Técnicas de 
Geodesia) recomienda dimensiones mínimas entre 25 y 40 cm de base, lo cual coincide con lo 
instalado. 
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Se evidencia que el contratista reporta la ejecución de vuelos LiDAR y posteriormente el 
amojonamiento cada 3 km. Técnicamente, para fines de control y ajuste del levantamiento, los 
puntos de control terrestre (GCP) deben instalarse y medirse antes del vuelo, de manera que el 
sensor capture dichas señales y puedan ser utilizadas en el proceso de calibración, ajuste del 
MDT y validación en campo. 
 
 Se solicita aclarar si el amojonamiento instalado corresponde a GCP/ICP y, de ser así, justificar 
el motivo por el cual no fue establecido previo al vuelo. En caso contrario, el contratista deberá 
informar qué puntos fueron utilizados como GCP para el ajuste del levantamiento y aportar la 
verificación de precisión (RMSE) del producto final. 
 

 
Ilustración 2. Materialización de GNSS en sitio 
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Ilustración 3. Sitio de sondeo de suelos 

 
El contratista avanza en el procesamiento de la información, La interventoría verificó físicamente 
los mojones instalados entre K0 y K15, confirmando que cumplen con las dimensiones y 
características mínimas. 
 

▪ Entregable 2 – Geometría 

Durante el mes de noviembre, el consultor reporta un avance en la definición de los ejes viales a 
partir de dos o tres alternativas en el tramo K0 a K15, a pesar de que aún no se cuenta con una 
aprobación formal de las alternativas por parte de la autoridad ambiental CORNARE. Así mismo, 
se determinó el corredor vial entre el K15 y el K28 a partir del ajuste de los ejes viales a las 
restricciones de índole social, predial y de interferencia con redes eléctricas, encontradas en el 
sector. En particular, en aproximaciones a los K3,8 y K5,4 el consultor determinó diversas 
soluciones en busca de optimizar el movimiento de tierras en aras de reducir los grandes taludes 
de corte. 
 

▪ Entregable 3 – Geología y Geotecnia 

Para este componente, la interventoría hizo seguimiento sobre los trabajos de campo de 
replanteo de puntos de inspección, los cuales se han venido haciendo con coordenadas 
geográficas y equipo manual de posicionamiento, y la elaboración de trabajos de exploración con 
equipo de rotopercusión. En reunión de comité se mencionó el riesgo que las perforaciones no 
queden espacialmente ubicadas en puntos de la línea del trazado o donde sean útiles para los 
fines requeridos, riesgo que el Consultor asume y la Interventoría les solicitó la evaluación de 
esta condición y presentar un plan de acción técnicamente sustentable en caso de que la 
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ubicación del punto esté alejada de la zona de influencia del trazado o la repetición de la toma de 
muestra y ensayos, en su defecto. 
 
Se verificó también, por parte de la Interventoría, los trabajos de campo de toma de muestras y 
el embalaje de las muestras. 
 

 
Ilustración 4. Equipo de rotopercusión en punto S55 
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Ilustración 5. Muestras extraídas de la rotopercusión 

 
La interventoría y la consultoría hacen hincapié en que este es el componente con mayor atraso, 
por lo que el Consultor debe tomar todas las acciones necesarias para que esta situación sea 
remediada; se solicita un programa de choque, con una programación y cronograma que permita 
hacer seguimiento al cumplimiento de este.  
 

▪ Entregable 4 – Hidrología, Hidráulica y Socavación 

Para este periodo, el consultor informó que viene realizando el predimensionamiento de las 
estructuras del sistema de drenaje y subdrenaje de todo el corredor vial Santuario-Providencia.  
 
Se debe tener en cuenta que a la fecha se realizan estas actividades bajo el riesgo asumido por 
el consultor en este componente, ya que a la fecha no se tiene un trazado definitivo y que todos 
los cálculos realizados hasta se han basado en información segundaria, la cual debe ser 
corroborada con visitas a los sitios para determinar que las obras de drenaje planteadas o 
diseñadas se adecuen a las condiciones del terreno y a los lineamientos finales aprobados en el 
marco del trámite ambiental actualmente en proceso de trámite ante la Corporación. 

Además, el consultor menciona que se están en el prediseño de cunetas, subdrenes y obras de 
disipación; pero es muy importante que este tipo de estructuras deben estar basadas en el diseño 
definitivo del corredor vial para que no se presenten inconvenientes con otras estructuras como 
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muros de contención, taludes o llenos que se pueden ver afectados con las estructuras 
planteadas.  

▪ Entregable 5 – Pavimentos 

No hubo actividad en el periodo, por tanto, no se presentan avances. 
 

▪ Entregable 6 – Túneles 

No hubo actividad en el periodo. El avance es nulo. 
 

▪ Entregable 7 – Puentes, Pontones y Viaductos 

Durante el mes de noviembre, el componente de puentes no tuvo avance representativo en 
cuanto a entregas por parte del diseñador. La razón de esto es que el consultor avanza en el 
procesamiento de la información tomada en el vuelo LiDAR amarrada en tierra con las placas 
GNSS, complementada mediante topografía por métodos convencionales en sitios específicos y 
eventualmente cauces importantes, que permitan, de esta manera, definir con precisión la 
configuración tridimensional del terreno.  
 
El producto de este trabajo es el Modelo Digital de Terreno (DTM), el cual contará con una 
resolución de 1x1 metros y un Modelo Digital de Superficie (DSM) con igual resolución. En la 
siguiente imagen se puede observar el proceso de toma de información primaria mediante la 
tecnología LiDAR, producto del que se tendrán los modelos digitales para el diseño geométrico y 
demás áreas técnicas como lo es el de estructuras. 
 

 
Ilustración 6. Representación toma de información primaria con LiDAR 
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Fuente: Aeroestudios S.A.S. 

 
En la siguiente imagen se puede observar uno de los puntos del Sistema Global de Navegación 
por Satélite (GNSS, por sus siglas en inglés). Este sistema consiste en una constelación de 
satélites que transmiten señales de posicionamiento, navegación y temporización a receptores 
en la Tierra. Estos sistemas permiten a los usuarios determinar su ubicación exacta en cualquier 
momento y en cualquier parte del mundo. 
 

 
Ilustración 7. Ubicación de precisión satelital - GNSS 50 

 
Fuente: Fotografía de la Interventoría. 
 

En este periodo se llevó a cabo el seguimiento a los quince primeros kilómetros (PR K0 Autopista 
Medellín – Bogotá) y K15 (frente a Guatapé) de manera interdisciplinar con las áreas de 
geotecnia, hidráulica, topografía y estructuras de interventoría, en compañía del ingeniero de 
campo del consultor. 
Ejemplo de esto es el kilómetro uno, donde la intersección se encuentra esquematizada o 
prediseñada de forma aparentemente incompleta, ya que no contempla los enlaces de conexión 
hacia la Autopista desde Providencia, ni el acceso en sentido Bogotá–Providencia, conforme al 
esquema presentado en la ilustración 8. 
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Es probable que ante esta situación se deba incorporar dos nuevos puentes a los que se han 
considerado de manera preliminar, lo que evidentemente repercute sobre las demás áreas 
técnicas involucradas en diseño y en estructuración del proyecto. Un puente para ingresar a la 
autopista cuando se viene de Santuario y otro cuando se necesite incorporarse desde la autopista 
en el sentido hacia Medellín. 
Como se ha hecho referencia en ocasiones anteriores, el retorno puede resolver parte de lo 
expuesto, pero en principio no logra cubrirlo todo. Es por esto que se hace necesario que desde 
el componente de diseño geométrico se analicen cada uno de los puntos y las restricciones que 
se tienen junto con la información que se toma en campo, esto es: topografía y geotecnia. 
 

 
Ilustración 8. Implantación puente 1 en diseño geométrico 

Fuente: 20250726_LÍNEA-BASE_10.000 | Google Earth 
Caso similar ocurre en las inmediaciones del K15, que, como se presenta en la ilustración 9, de 
acuerdo con el trazado en este sector, es probable que se requiera la proyección de un nuevo 
puente. Es de anotar que en el diseño que a la fecha se ha presentado el puente más cercano 
está proyectado sobre la quebrada La Sonadora en el K15+800. 
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Ilustración 9. Kilómetro quince (K15) 

 
Para el avance del componente de puentes se requiere el desarrollo del diseño geométrico y la 
coordinación con las demás áreas técnicas. Durante este periodo, se informó a la Interventoría y 
a los consultores sobre la entrada en vigencia de la Matriz de Entregables en su versión R06-1.  

▪ Entregable 8 – Estudios y análisis adicionales (si aplica) 

El consultor indica que en el cronograma de entregables no se aplican estudios adicionales a la 
fecha. 

6.2.1.3.3. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL Y ADMINISTRATIVO DEL CONSULTOR 
 
A continuación, se listan las obligaciones generales que tiene el Consultor de Estudios y Diseños 
EDL SAS, según la cláusula 7 del Contrato 20250223. 

Tabla 25. Seguimiento a las Obligaciones Generales Del Consultor EDL SAS 
Obligaciones 
Generales Del 

Contratista 

Cumple /  
No 

Cumple 
Medio De 

Verificación Observación 

1. Suscribir el 
contrato dentro de 
los dos (2) días 
hábiles siguientes a 
la notificación de 
asignación del 
contrato y realizar 
dentro de los tres 
(3) días hábiles 
siguientes al recibo 
del contrato la 

CUMPLE 

Contrato firmado 
Suscripción de 
pólizas 
Publicados en el 
SECOP II 
Número de 
proceso 
20250223 

Fecha de firma contrato 18 de junio 2025 
Presentación y aprobación de pólizas 
01/07/2025  
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Obligaciones 
Generales Del 

Contratista 

Cumple /  
No 

Cumple 
Medio De 

Verificación Observación 

legalización del 
mismo (Pólizas). 

2. Dar estricto 
cumplimiento a los 
lineamientos 
establecidos en el 
manual de imagen 
de RENTAN. 

NO 
CUMPLE 

Uso de los logos 
e los informes 
prendas de 
identificación  
identificación de 
los vehículos 
usados. 

No hay evidencia de que hayan 
elaborado las chaquetas. 
Se realiza el uso de los logos en el 
informe mensual, formatos de control y 
seguimiento de flujos de inversión, 
presentaciones e informes semanales. 

3. Reportar 
cualquier 
eventualidad, 
novedad o 
anomalía de 
manera inmediata a 
la supervisión del 
contrato. 

CUMPLE 
Comunicaciones 
escritas,  
Comités de obra 

 A la fecha no se han presentado 
eventualidades o situaciones que generen 
alertas en la ejecución del contrato. 

4. Acatar las 
directrices que 
durante el 
desarrollo del 
contrato le imparta 
RENTAN, a través 
de la supervisión 
del contrato de 
acuerdo con lo 
pactado. 

CUMPLE 

Comunicaciones 
escritas,  
Comités de obra 
Informes 
Semanales 

Para el mes de noviembre de 2025, el 
Consultor de Estudios y Diseño APP ha 
atendido las observaciones y solicitudes 
realizadas por la Supervisión del contrato 
y la Interventoría. 

5. Presentar los 
informes que 
considere 
pertinentes a la 
Entidad, los cuales 
deben estar 
aprobados por el 
Supervisor 
designado. 

CUMPLE 

Informe mensual 
Informe Semanal 
Informes 
ejecutivos 
Asistencias, 
reuniones 
virtuales y 
presenciales 

En el mes de noviembre de 2025 se 
presentaron: 
4 informes semanales 
1 informe05_ noviembre 
2025_ContratoNo20250223 
5 actas de Comité. 

6. Salvaguardar la 
información 
confidencial - que 
obtenga o conozca 
en el desarrollo de 
sus actividades, 

CUMPLE 

Documentos de 
referencia 
Documentos 
Invitación IP011. 
Informes 
Ejecutivos 

Durante el mes de noviembre de 2025, el 
consultor EDL S.A.S. salvaguardó la 
información recolectada; no se realizó uso 
inadecuado de la información. 
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Obligaciones 
Generales Del 

Contratista 

Cumple /  
No 

Cumple 
Medio De 

Verificación Observación 

salvo requerimiento 
expreso de 
autoridad 
competente; el 
contratista 
manifiesta que es 
jurídicamente capaz 
de salvaguardar la 
información 
recolectada y 
suministrada, 
obligándose a: 1. 
guardar 
confidencialidad 
sobre los 
mecanismos y 
sistemas de 
información que se 
le brindan. 2. 
Reconocer y dar 
manejo adecuado 
de la información 
suministrada; 4. 
Suministrar 
información veraz, 
completa y correcta 
en el desarrollo de 
las diferentes 
actuaciones. 

Informes 
Mensuales 

7. No acceder a 
peticiones o 
amenazas de 
quienes actúen por 
fuera de la Ley con 
el fin de obligarlos a 
hacer u omitir algún 
acto o hecho, 
debiendo informar 
inmediatamente a 
RENTAN, a través 
de la persona 
responsable del 
control en la 

CUMPLE Comunicaciones 
Escritas 

Durante el mes de noviembre de 2025, no 
se presentan situaciones de orden público 
que afecten la ejecución de las actividades 
propias del objeto del contrato de 
consultoría de Diseño de APP Santuario 
Providencia. 
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Obligaciones 
Generales Del 

Contratista 

Cumple /  
No 

Cumple 
Medio De 

Verificación Observación 

ejecución del 
contrato, acerca de 
la ocurrencia de 
tales peticiones o 
amenazas y a las 
demás autoridades 
competentes, para 
que se adopten las 
medidas y 
correctivos que 
fueren necesarios. 
8. Mantener 
permanentemente 
comunicación 
asertiva con todas 
las partes 
interesadas y 
vinculadas al objeto 
del presente 
contrato. 

CUMPLE 

Comunicaciones 
Escritas 
presentación de 
informes 
Asistencia a 
reuniones  

Se cuenta como canal de comunicación 
las líneas de teléfono de los directores de 
la Consultoría, Supervisión y 
Coordinadores de apoyo,  
Correos electrónicos 
intdisenosantuarioprovidencia@gmail.com 
edlsantuarioprovidencia@gmail.com 
coordinador.app@RENTAN.com.co 

9. Pagar por su 
cuenta los salarios, 
subsidios, 
prestaciones 
sociales, afiliación y 
pago de las 
contribuciones al 
Sistema Integral de 
Seguridad Social -
EPS, Pensión y 
ARL- y de los 
Aportes 
Parafiscales —
SENA, ICBF, Cajas 
de Compensación y 
Subsidio Familiar, a 
que hubiere lugar, 
de todos sus 
empleados, en 
especial del 
personal destinado 
para el 
cumplimiento del 

CUMPLE 

Certificado 
firmado por el 
Representante 
Legal. 
(Prestaciones 
sociales) 

EL Revisor fiscal de EDL S.A.S. emite 
certificado de Parafiscales el 04/11/2025, 
correspondiente al mes de octubre de 
2025. 

mailto:intdisenosantuarioprovidencia@gmail.com
mailto:edlsantuarioprovidencia@gmail.com
mailto:edlsantuarioprovidencia@gmail.com
mailto:coordinador.app@rentan.com.co
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Obligaciones 
Generales Del 

Contratista 

Cumple /  
No 

Cumple 
Medio De 

Verificación Observación 

objeto del presente 
contrato, de 
acuerdo con las 
disposiciones del 
Régimen Laboral 
Colombiano, 
debiendo presentar 
en su oportunidad, 
la respectiva 
certificación de 
cumplimiento, 
expedida por el 
Revisor Fiscal o su 
Representante 
Legal - según el 
caso. 
10. Cumplir con el 
pago de impuestos, 
estampillas y 
tributos de acuerdo 
con el Estatuto 
Tributario de los 
municipios que 
sean aplicables 
durante la ejecución 
del contrato. 

N/A 

Comprobante de 
tasas y 
retenciones, de los 
pagos realizado 
por RENTAN 

Durante el mes de noviembre de 2025 se 
recibió Acta No.1, el cual fue revisada y 
autorizada por RENTAN. 

11. Desempeñar las 
demás actividades 
que sean 
necesarias para 
lograr un total y 
adecuado 
cumplimiento de 
sus obligaciones y 
del objeto del 
contrato. aunque no 
estén 
específicamente 
señaladas y sean 
de la naturaleza del 
contrato, con todas 
las especificaciones 
y requerimientos 

CUMPLE 

Comunicaciones 
Escritas 
Actas de Comité y 
reunión 
Informes 
Semanales 
Informes 
mensuales 

Durante el mes de noviembre de 2025, el 
consultor EDL S.A.S. atendió las 
solicitudes realizadas por la supervisión y 
la interventoría en el marco del desarrollo 
del alcance contractual. 
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Obligaciones 
Generales Del 

Contratista 

Cumple /  
No 

Cumple 
Medio De 

Verificación Observación 

técnicos, 
establecidos en el 
proceso 
precontractual, en 
los Estudios y 
Documentos 
Previos. 
12. Utilizar los 
mecanismos que 
sean necesarios 
para poder 
garantizar la 
autenticidad, 
integridad y 
conservación de los 
documentos 
electrónicos, 
cuando a ello 
hubiere lugar.  

CUMPLE 

Adecuado Uso 
del: 
Correo electrónico 
para la recepción y 
envío de 
documentación. 
Consecutivo de 
comunicaciones 

Se hace uso de los correos electrónicos 
autorizados 
intdisenosantuarioprovidencia@gmail.com 
edlsantuarioprovidencia@gmail.com 
coordinador.app@RENTAN.com.co 

13. Contar con sus 
equipos de cómputo 
y suministrar todos 
los equipos, 
herramientas e 
instrumentos de 
trabajo para la 
ejecución adecuada 
de las labores 
contratadas dentro 
del plazo 
establecido, cuando 
a ello hubiere lugar. 

CUMPLE 

Contar con oficina 
y campamento 
debidamente 
dotada de equipos 
de computo 

Durante el mes de noviembre de 2025, 
EDL S.A.S, cuenta con instalaciones para 
la ejecución de las actividades propias del 
contrato de consultorías 

14. Llevar a cabo el 
tratamiento 
establecido para los 
riesgos asignados 
en la matriz 
correspondiente. 

N/A 
Seguimiento a la 
Matriz de riesgos 
Invitación privada 
IP011 

A la fecha no se han generado alertas 
sobre la matriz de riesgos  

15. Asumir por su 
cuenta y riesgo 
todas aquellas 
actividades, costos 

CUMPLE 
Comunicaciones 
escritas 
Informes 
Mensuales 

En el mes de noviembre de 2025 no se 
realizaron actividades que estén por fuera 
del alcance y reconocimiento del objeto 
contractual. 

mailto:intdisenosantuarioprovidencia@gmail.com
mailto:edlsantuarioprovidencia@gmail.com
mailto:edlsantuarioprovidencia@gmail.com
mailto:coordinador.app@rentan.com.co
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Obligaciones 
Generales Del 

Contratista 

Cumple /  
No 

Cumple 
Medio De 

Verificación Observación 

y responsabilidades 
que no hayan sido 
previamente 
autorizadas por el 
supervisor 
designado. 

Informes 
Semanales 
Actas de Comité y 
reunión 

16. Entregar 
facturas por lo 
ejecutado con su 
soporte en los 
informes de 
ejecución 
detallados en los 
términos requeridos 
por RENTAN, 
adjuntando reportes 
fotográficos o de 
otro tipo de los 
eventos 
desarrollados. 

CUMPLE 

Acta de cobro 
presentación de 
entregables 
Informes 
Mensuales 
Certificado de 
parafiscales 

Durante el mes de noviembre de 2025 se 
recibió Acta No.1, el cual fue revisada y 
autorizada por RENTAN. 

17. Solicitar con una 
antelación de ocho 
(8) días hábiles todo 
cambio que 
implique 
modificaciones, 
ampliaciones, 
adiciones o 
cualquier otro tipo. 

N/A 

Solicitud de: 
Otro Si 
Modificaciones 
Prórrogas 
Adiciones 
Suspensiones  
Reinicio 
Comunicaciones 
escritas 

En el mes de noviembre de 2025 no se 
realizó solicitud de modificación y/o Otro si 
a la clausulado del contrato de Diseño 
20250223. 

18. Aportar la 
documentación 
necesaria para la 
liquidación del 
contrato y suscribir 
el acta dentro del 
término legal 
oportuno. 

N/A 

Comunicaciones 
escritas 
Entrega final de 
Entregables 
Paz y salvo 
Proveedores 
Certificados 
parafiscales 

No aplica para este periodo. 

19. Obtener la 
existencia de las 
condiciones 
técnicas necesarias 
para iniciar la 

N/A 
Comunicaciones 
escritas 
 
 

Para el inicio del Contrato no se hace 
necesaria la entrega de este tipo de 
información. 
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Obligaciones 
Generales Del 

Contratista 

Cumple /  
No 

Cumple 
Medio De 

Verificación Observación 

ejecución del 
contrato, tales como 
planos, diseños, 
licencias, 
autorizaciones, 
estudios, permisos, 
cálculos, 
especificaciones, 
entre otros, cuando 
ello sea procedente 
para el 
cumplimiento del 
objeto contractual si 
a ello hubiese lugar. 
20. Participar en la 
Entidad contratante 
de cualquier 
reclamación que 
indirecta o 
directamente pueda 
tener algún efecto 
sobre el objeto del 
contrato o sobre sus 
obligaciones. 

N/A 

Comunicaciones 
escritas 
Soportes de 
Atención de 
PQRS 
Informes de 
Seguimiento 
Actas de comité 

No aplica para este periodo. 

21. Comunicar a la 
Entidad contratante 
cualquier 
circunstancia 
política, jurídica, 
social, económica, 
técnica, ambiental o 
de cualquier tipo 
que pueda afectar 
la ejecución de los 
contratos de 
consultoría. 

N/A 

Comunicaciones 
escritas 
Soportes de 
Atención de 
PQRS 
Informes de 
Seguimiento 
Actas de comité 

No aplica para este periodo. 

22. Informar al 
supervisor cualquier 
anomalía, 
inconveniente o 
dificultad e 
incumplimientos 
que se lleguen a 

N/A 

Comunicaciones 
escritas 
Soportes de 
Atención de 
PQRS 
Informes de 
Seguimiento 

No aplica para este periodo. 
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Obligaciones 
Generales Del 

Contratista 

Cumple /  
No 

Cumple 
Medio De 

Verificación Observación 

presentar en el 
desarrollo del 
Contrato, y las 
posibles soluciones 
para la resolución 
de los mismos. 

Actas de comité 
Seguimiento 
Matriz de 
Riesgos 
Contrato 
20250223 

23. No detener 
injustificadamente 
la ejecución del 
contrato en ningún 
momento. 

CUMPLE 

Comunicaciones 
escritas 
Informes de 
Seguimiento 
Actas de comité 
Seguimiento 
Matriz de 
Riesgos 
Contrato 
20250223 

Durante el mes de noviembre de 2025, 
se han realizado actividades de acuerdo 
a lo presentado en la programación de 
entregables. 

24. Realizar, de 
forma oportuna y 
motivada, la 
entrega de los 
bienes y/o servicios, 
cuando estos no se 
ajustan a lo 
requerido en el 
contrato, 
especificaciones 
técnicas, 
condiciones y/o 
calidades 
acordadas, o 
aprobar la entrega 
en la misma forma, 
cuando cumplan 
con lo requerido. 

CUMPLE 

Comunicaciones 
escritas 
Informes de 
Seguimiento 
Actas de comité 
Seguimiento 
Matriz de 
Riesgos 
Contrato 
20250223 

Durante el mes de noviembre de 2025, 
se han realizado actividades de acuerdo 
a lo presentado en la programación de 
entregables. 

25. Disponer de los 
recursos físicos, 
humanos y 
logísticos 
necesarios, para 
que en forma 
exclusiva se 
adelante la 
ejecución del 

CUMPLE 

Comunicaciones 
escritas 
Informes de 
Seguimiento 
Actas de comité 

Durante el mes de noviembre de 2025, 
se contó con el personal requerido para 
realizar las actividades en todos los 
componentes. 
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Obligaciones 
Generales Del 

Contratista 

Cumple /  
No 

Cumple 
Medio De 

Verificación Observación 

contrato, según 
propuesta 
presentada y 
aprobada por el 
departamento de 
Antioquia y el cual 
será variable de 
acuerdo con las 
necesidades de las 
actividades a 
desarrollar. 
26. Cumplir con las 
normas 
ambientales y 
demás 
especificaciones 
técnicas para la 
ejecución del 
contrato. 

N/A 

Comunicaciones 
escritas 
Informes de 
Seguimiento 
Actas de comité 

No aplican entregas desde el 
componente ambiental por parte del 
consultor EDL S.A.S. 

27. Presentar de 
manera oportuna 
los documentos 
necesarios para el 
pago de 
conformidad con la 
forma de pago 
establecida en el 
presente 
documento. 

CUMPLE 

Informes de 
Seguimiento 
Informes de 
Entregables 
soporte de 
pagos, 
Proveedores y 
consultores 
Certificado de 
parafiscales 
Acta de cobro 
mensual 

Durante el mes de noviembre de 2025 se 
recibió Acta No.1, el cual fue revisada y 
autorizada por RENTAN.  

28. Atender en 
forma oportuna las 
instrucciones del 
supervisor del 
contrato. 

CUMPLE 

Comunicaciones 
escritas 
Informes de 
Seguimiento 
Actas de comité 

Durante el mes de noviembre de 2025, 
se atendieron las solicitudes y 
observaciones realizadas por la 
Supervisión. 

29. Verificar que el 
personal del que 
disponga para la 
ejecución del 
contrato no 
presente 
antecedentes 

CUMPLE 

Comunicaciones 
escritas 
Soportes de 
verificación del 
personal 

Durante el mes de noviembre de 2025, 
se contó con el personal requerido para 
llevar a cabo las actividades de todos los 
componentes. 
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Obligaciones 
Generales Del 

Contratista 

Cumple /  
No 

Cumple 
Medio De 

Verificación Observación 

fiscales, penales y 
disciplinarios y no 
se encuentre 
incurso en alguna 
causal de 
inhabilidad e 
incompatibilidad. 
Garantizar que en 
los eventos y 
actividades 
desarrollados en el 
marco de la 
ejecución del 
contrato se cumpla 
lo estipulado en la 
Ordenanza NOO1 
de 2020 
(prohibición de 
plástica de un solo 
uso), así como las 
directrices y 
orientaciones 
brindadas por el 
Departamento de 
Antioquia sobre la 
materia. 

30. Elaborar, 
suscribir y presentar 
ante la Entidad 
contratante las 
respectivas Actas 
de pago, las cuales 
deben estar 
aprobadas por el 
Supervisor del 
Contrato. 

CUMPLE 

Acta de pago 
revisada y 
aprobada por la 
interventoría. 
Soporte de 
pagos, 
Proveedores y 
consultores 
Certificado de 
parafiscales 
Acta de cobro 

Durante el mes de noviembre de 2025 se 
recibió Acta No.1, el cual fue revisada y 
autorizada por RENTAN. 

31. Reparar 
prontamente, y por 
su cuenta, cualquier 
daño o perjuicio que 
ocasione. 

N/A 

Comunicaciones 
Escritas 
Informes de 
Seguimiento 
Actas de Comité 

Durante este periodo no han presentado 
reclamaciones por daños o perjuicios 
con ocasión de la ejecución del contrato 
de consultoría. 
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Obligaciones 
Generales Del 

Contratista 

Cumple /  
No 

Cumple 
Medio De 

Verificación Observación 

Constitución de 
pólizas y 
garantías de 
acuerdo a la 
Cláusula 
Vigésimo 
tercera del 
contrato 

32. Presentar 
oportunamente los 
entregables 
detallados que den 
cuenta del avance 
de los productos por 
los cuales fue 
contratado, y 
siempre que 
RENTAN lo 
requiera. 

CUMPLE 

Comunicaciones 
Escritas 
Informes de 
Seguimiento 
Anexos de 
informes 
Actas de Comité 

Durante este periodo se realizó la 
entrega del informe mensual de 
seguimiento.  

 

33. Presentar 
mensualmente 
certificación firmada 
por el representante 
legal o revisor fiscal 
cuando estuviere 
obligado a tenerlo 
de acuerdo con las 
normas pertinentes 
o estatutos, donde 
conste el 
cumplimiento de las 
obligaciones de 
pagar 
mensualmente los 
aportes de afiliación 
y cotización a los 
sistemas de 
Seguridad Social y 
Cajas de 
Compensación 
Familiar, Instituto 
Colombiano de 
Bienestar Familiar y 

CUMPLE 

Certificado de 
parafiscales 
firmado por 
revisor fiscal, 
Matrícula 
profesional y 
vigencia del 
revisor fiscal o 
contador. 
soporte de pago 
de planillas de 
seguridad Social 
 

Se aporta certificado correspondiente al 
mes de octubre de 2025 con fecha del 
04/11/2025. 
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Obligaciones 
Generales Del 

Contratista 

Cumple /  
No 

Cumple 
Medio De 

Verificación Observación 

Sena cuando a ello 
haya lugar, de 
acuerdo con el 
Artículo 1 de la Ley 
828 de 2003. 
34. Cumplir con el 
pago oportuno de 
salarios y demás 
obligaciones 
laborales, así como 
los aportes al 
Sistema de 
Seguridad Social 
Integral, conforme a 
lo señalado en el 
Artículo 50 de la Ley 
789 de 2002, para 
todo el personal que 
se ocupe en la 
ejecución de las 
actividades, 
igualmente la 
elaboración de los 
subcontratos 
necesarios, 
quedando claro que 
no existe ningún 
tipo de vínculo 
laboral del personal 
ni comercial con la 
dependencia 
contratante. 

CUMPLE 

Copia de 
comprobante de 
nóminas, 
copia de pagos 
de Seguridad 
Social del 
personal 
vinculado al 
proyecto. 

Se aporta el soporte de seguridad social 
del personal aprobado en el proyecto 

35. El 
CONTRATISTA 
asumirá el pago de 
los impuestos, 
tasas, 
contribuciones, 
gravámenes, 
aportes parafiscales 
y servicios de 
cualquier género 

N/A 

Copia del 
comprobante de 
ingresos y 
retenciones 
expedidos por la 
Entidad. 
Certificado de 
parafiscales 
firmado por el 
Revisor Fiscal 
de EDL S.A.S. 

Durante el mes de noviembre de 2025 se 
recibió Acta No.1, el cual fue revisada y 
autorizada por RENTAN. 
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Obligaciones 
Generales Del 

Contratista 

Cumple /  
No 

Cumple 
Medio De 

Verificación Observación 

que establezcan las 
leyes colombianas. 

36. Estar a la paz y 
salvo con 
impuestos y multas 
y en general tener 
los permisos y 
seguros al día. 

CUMPLE 

Comprobante de 
ingresos y 
retenciones 
expedidos por la 
Entidad 
certificado de 
Aseguradora 

En el mes de julio de 2025, se realizó el 
pago de las pólizas adquiridas para el 
contrato de consultoría.  

37. Presentar, 
previo a la 
suscripción del Acta 
de Inicio y durante 
el plazo contractual, 
constancia de estar 
a paz y salvo por 
conceptos de 
salario, 
prestaciones 
sociales, 
parafiscales, 
riesgos laborales, 
dotación, elementos 
de protección 
personal, 
herramientas de 
trabajo, según las 
actividades a 
desempeñar y 
cumplir con sus 
obligaciones frente 
al sistema de 
seguridad social 
integral. 

CUMPLE 

Certificado de 
parafiscales 
Firmado Revisor 
Fiscal de EDL 
S.A.S 
Matrícula 
profesional y 
vigencia del 
revisor fiscal o 
contador. 

Durante el mes de Noviembre de 2025, 
se presentó el certificado de 
parafiscales. 

38. Las demás 
obligaciones que se 
deriven de las 
características 
técnicas, de los 
estudios previos y 
de la propuesta 
presentada, 
documentos que 

CUMPLE 

Comunicaciones 
Escritas 
Informes de 
Seguimiento 
Actas de Comité 
y reunión 

Durante el mes de noviembre de 2025, 
se han realizado actividades que 
corresponden a la ejecución de las 
actividades relacionadas con el 
programa de trabajo. Se han atendido 
las solicitudes y observaciones 
realizadas por RENTAN y la 
interventoría. 
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Obligaciones 
Generales Del 

Contratista 

Cumple /  
No 

Cumple 
Medio De 

Verificación Observación 

forman parte 
integral del 
contrato, y aquellas 
que estén 
directamente 
relacionadas con el 
objeto del mismo. 
39. Mantener a 
RENTAN y a la 
Secretaría de 
Infraestructura 
Física de Antioquia 
libres de cualquier 
daño o perjuicio 
originado en 
reclamaciones de 
terceros que se 
deriven de sus 
actuaciones o de 
las de sus 
subcontratistas o 
dependientes. 

CUMPLE 

Constitución de 
pólizas y 
garantías de 
acuerdo con la 
Cláusula 
Vigésimo 
tercera del 
contrato. 
Atención de 
PQRS 
Comunicaciones 
escritas 

Se adquirió garantías con la 
Aseguradora Seguros Del Estado S.A 
NIT 860.009.578-6 
RCE_18-40101079087_1_14/7/25 
RCE_18-40101079087_2_3 
_4_9/07/25. 
Para el mes de noviembre no se han 
presentado PQRS asociadas a la 
ejecución de las actividades propias de 
la Consultoría de Estructuración de la 
APP. 

40. Constituir las 
garantías exigidas y 
mantenerlas 
vigentes por el 
tiempo y monto 
pactado en el 
contrato, así como 
las modificaciones 
que se presentarán 
durante la ejecución 
del mismo, para 
mantener indemne 
a RENTAN, 
asimismo, cumplirá 
con todos los 
requisitos que en 
ellas se establecen 
para hacerlas 
efectivas, llegado el 
caso. 

CUMPLE 

Constitución de 
pólizas y 
garantías de 
acuerdo a la 
Cláusula 
Vigésimo 
tercera del 
contrato 

Se adquirió garantías con la 
Aseguradora Seguros Del Estado S.A 
NIT 860.009.578-6 
CUM_18-45-101183244_3_01/7/25 
RCE_18-40101079087_1_14/7/25 
CUM_18-45-101183244_6_21/7/25 
RCE_18-40101079087_4_9/7/25 
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Obligaciones 
Generales Del 

Contratista 

Cumple /  
No 

Cumple 
Medio De 

Verificación Observación 

41. Responder por 
cualquier tipo de 
reclamación, 
judicial o 
extrajudicial, que 
instaure, impulse o 
en la que coadyuve 
su personal o sus 
subcontratistas 
contra RENTAN, 
por causa o con 
ocasión del 
contrato. 

CUMPLE 

Comunicaciones 
Escritas 
Actos jurídicos  
paz y salvo de 
proveedores y 
personal vinculado 
Póliza RCE 
actualizada. 

Para el mes de noviembre de 2025, no se 
han presentado reclamaciones PQRS 
asociadas a la ejecución del contrato de 
Consultoría. 

42. Las demás 
obligaciones que se 
deriven de las 
características 
técnicas, estudios y 
documentos 
previos, y de la 
propuesta 
presentada, 
documentos que 
forman parte 
integral del contrato 
y aquellas que 
estén directamente 
relacionadas con el 
objeto del mismo 

N/A 

Comunicaciones 
escritas 
Informes de 
seguimiento y 
anexos 
Documentos 
Entregables de 
cada 
Componente y 
anexos 
Actas de Comité 
Técnico 

 En el mes de noviembre de 2025, el 
Consultor EDL S.A.S. ha realizado la 
atención de las solicitudes hechas por la 
supervisión. 

 
La interventoría, en el ejercicio de sus funciones concluye lo siguiente: 
 

▪ Cumplimiento de cronograma y entregables: Durante el mes de noviembre de 2025, 
el consultor EDL continuó con las actividades relacionadas con los estudios y diseños. En 
cuanto a la topografía, el consultor manifiesta que terminó las actividades sobre la 
totalidad del corredor principal. Se realizó el procesamiento de la información tomada del 
ortofoto-mosaico y se incluyó la generación de curvas de nivel y MDT. En el caso del 
componente del diseño geométrico del trazado principal, se continuó con la elaboración 
de la planta-perfil de todo el corredor, incorporando ajustes derivados de la revisión de los 
puntos críticos que se vienen presentando durante la modelación. Con respecto a la 
geología y geotecnia, se continúa con la caracterización geológica del corredor, el análisis 
geotécnico de suelos y taludes, así como la definición de parámetros de diseño estructural 
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para fundaciones, obras de contención y estabilidad de taludes. En el componente de 
Hidrología e Hidráulica se continúa con el predimensionamiento de las estructuras del 
sistema de drenaje y subdrenaje (ODT y ODL) tenido en cuenta que no existe un trazado 
geométrico vial definitivo y por consiguiente se pueden presentar ajustes en este 
componente. En el caso de los componentes como el de Pavimentos, Túneles y 
Estructuras, no presentan un avance significativo y deberán esperar hasta tener 
información más consolidada del diseño geométrico para iniciar su interacción entre 
especialidades y avanzar en sus entregables de diseño. 

  
▪ Legalización del contrato y vigencia de pólizas: Se cuenta con acta de inicio y pólizas 

del contrato actualizadas de acuerdo con el acta de inicio aprobada por la oficina de 
contratación de RENTAN. Esta información está publicada en el SECOP II. 

▪ Afiliaciones y aportes al sistema de seguridad social del personal técnico: A la fecha 
del presente informe, el consultor suministró los pagos de soportes de afiliación y 
vinculación del personal evaluable y adicional según Anexo 1 Anexo técnico IP011. 

Cumplimiento en la radicación de informes mensuales y documentación de soporte. Se 
radican el informe mensual 5 y los anexos que se relacionan con el documento. 
 
A continuación, se relacionan las obligaciones específicas del contrato de consultoría 20250223 
y se realiza el seguimiento por parte de la interventoría. 

Tabla 26. Seguimiento a las Obligaciones Específicas Del Consultor EDL SAS 
Obligaciones Específicas De 

Técnicas Administrativas, Legales Y 
Financieras: 

Cumple / 
No 

Cumple 

Medio De 
Verificación Observación 

1. Emplear personal suficiente, idóneo y 
calificado para cumplir con el objeto del 
contrato de manera que el contrato se 
realice en forma técnica y eficiente. 
Dicho personal deberá ser fácilmente 
identificable por la supervisión cuando 
esta requiera de alguna acción especial 
del personal a su mando, la cual será de 
su acatamiento. 

CUMPLE 

Listado de 
personal 
vinculado al 
proyecto. 
Hojas de vida 
personales 
evaluables y 
adicionales 
según el Anexo 
1, Anexo 
técnico. 
Soporte de 
afiliación y/o 
vinculación al 
proyecto 

Se cuenta con las hojas 
de vida del personal 
aprobado y el personal 
requerido según el Anexo 
1, Anexo técnico. 
Soporte de afiliación y/o 
vinculación al proyecto 
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Obligaciones Específicas De 
Técnicas Administrativas, Legales Y 

Financieras: 

Cumple / 
No 

Cumple 

Medio De 
Verificación Observación 

2. El contratista deberá seguir 
estrictamente las directrices descritas en 
el anexo denominado "LINEAMIENTOS 
TÉCNICOS PARA ESTUDIOS Y 
DISEÑOS DE MEJORAMIENTO O 
AMPLIACIÓN Y/O RECTIFICACIÓN 
Y/O PROYECTOS NUEVOS DE VÍAS 
CONTRATADOS POR EL 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA", el 
cual indica claramente cómo deben ser 
desarrollados los estudios y diseños. 

CUMPLE 

Presentación de 
metodología de 
trabajo. 
Documentos 
Entregables de 
cada 
Componente 
Informes de 
Seguimiento 

Durante el mes de octubre 
de 2025, se hace entrega 
de la Metodología 
definitiva con los 
correspondientes 
componentes de trabajo. 

3. Suministrar la información y participar 
en la elaboración de documentos e 
informes de gestión que solicite la 
Entidad Contratante, en los tiempos y 
formatos solicitados desde la 
Supervisión. 

CUMPLE 

Informe Mensual 
de seguimiento 
Acta de comité 
Informes 
Semanales 

Para el mes de noviembre 
de 2025, fue entregado el 
informe mensual en el 
cual se reportan las 
actividades realizadas en 
relación con la ejecución 
del contrato de 
consultoría. 

4. Concertar con el supervisor delegado 
el contenido de los diferentes formatos 
del proyecto para la recopilación de 
información estadística, evaluaciones y 
datos generales que se generen durante 
la ejecución del contrato. 

CUMPLE 

Modelo Informe 
Mensual de 
seguimiento 
Formato de Acta 
de comité 

Para el mes de julio de 
2025, fue entregado el 
informe mensual en el 
formato aportado por la 
Supervisión. 

5. Realizar reuniones periódicas de 
seguimiento, con el fin de llevar control y 
oportunidad de mejora durante la 
ejecución del contrato.  

CUMPLE 

Comités 
técnicos con 
supervisión. 
Comité técnico 
de seguimiento. 

Para el mes de noviembre 
de 2025, se realizaron 
comités técnicos de 
seguimiento, en 
compañía de la 
Supervisión y apoyos, e 
Interventoría. 

6. Asistir a las reuniones de trabajo, 
internas o externas para las cuales sea 
previamente convocado. 

CUMPLE 

Comités 
técnicos con 
supervisión. 
Comité técnico 
de seguimiento. 

Para el mes de noviembre 
de 2025, se realizaron 5 
comités técnicos de 
seguimiento,  
en compañía de la 
Supervisión y apoyos, e 
Interventoría. 

7. Cumplir con las obligaciones 
establecidas en el Decreto 1072 de 2015 
en lo concerniente al "Sistema de 

NO 
CUMPLE 

Listado del 
personal, SS del 
personal 
vinculado al 

Para el mes de noviembre 
de 2025 fueron aportados 
los soportes de 
vinculación de este 
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Obligaciones Específicas De 
Técnicas Administrativas, Legales Y 

Financieras: 

Cumple / 
No 

Cumple 

Medio De 
Verificación Observación 

Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo”. 

proyecto, 
Soportes de  
Certificado de 
Parafiscales y  
Informe de 
Seguimiento. 

personal al proyecto 
(seguridad social).  No se 
entregó soporte del 
certificado de 
parafiscales. 

8. El contratista debe respetar las 
normas y requerimientos de seguridad y 
salud en el trabajo establecidos. 

NO 
CUMPLE 

Comunicaciones 
escritas 
Informes de 
seguimiento 

En el mes de noviembre 
de 2025, fue aportado el 
listado de personal 
vinculado al proyecto. No 
fue aportado el programa 
de seguimiento SG-SST 
para la ejecución de las 
actividades propias de la 
Consultoría. 

9. Entregar oportunamente las actas en 
las fechas establecidas por la entidad 
contratante, puesto que un acta a 
destiempo no alcanzará a ser revisada, 
aprobada y por ende no será apagada 
en la fecha posterior al corte que se 
haga en el acta. 

CUMPLE 

Acta de pago 
revisada y 
aprobada por la 
interventoría. 
Soporte de 
pagos, 
Proveedores y 
consultores 
Certificado de 
parafiscales 
Acta de cobro 

Durante el mes de 
noviembre de 2025 se 
recibió Acta No.1, el cual 
fue revisada y autorizada 
por RENTAN. 

10. Acatar las recomendaciones dadas 
por parte del supervisor del contrato. CUMPLE 

Comunicaciones 
escritas 
Informes de 
seguimiento 
Acta de Comité 
técnico 

En el mes de noviembre 
de 2025, el consultor EDL 
S.A.S. atiende las 
observaciones y 
requerimientos realizados 
por la Supervisión e 
Interventoría. 

11. Cumplir a cabalidad en las 
condiciones de calidad y oportunidad 
todas y cada una de las especificaciones 
técnicas, ambientales y sociales y de 
servicios del proyecto y las obligaciones 
establecidas en la propuesta y los 
estudios previos y sus anexos y la 
invitación privada, los cuales hacen 
parte integrante del contrato. 

CUMPLE 

Comunicaciones 
escritas 
Informes de 
seguimiento 
Entrega de 
entregables de 
cada 
componente 
Consultoría de 

En el mes de noviembre 
de 2025, se aportó el 
informe de seguimiento, 
en el cual se describen las 
actividades realizadas y 
que son propias del 
alcance del contrato de 
consultoría de estudios y 
diseños.  
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Obligaciones Específicas De 
Técnicas Administrativas, Legales Y 

Financieras: 

Cumple / 
No 

Cumple 

Medio De 
Verificación Observación 

Estudios y 
Diseños 

12. Elaborar, suscribir y presentar a 
RENTAN los respectivos informes de los 
entregables del contrato, los cuales 
deberán ser aprobados por el interventor 
y/o supervisor del contrato, según 
corresponda. 

CUMPLE 

Comunicaciones 
escritas 
Informes de 
seguimiento 
Acta de Comité 
Técnico 

En el mes de noviembre 
de 2025, el consultor EDL 
S.A.S. aportó el informe 
de seguimiento, en el cual 
se describen las 
actividades realizadas y 
que son propias del 
alcance del contrato de 
consultoría de estudios y 
diseños. 

13. Disponer del tiempo y del personal 
requerido para dar cabal cumplimiento a 
la ejecución de las actividades de 
servicios objeto del contrato, dentro del 
plazo pactado, de manera que RENTAN 
pueda realizar la revisión de cada 
producto, verificar la calidad de los 
mismos y elaborar el acta de recibo a 
satisfacción. 

CUMPLE 

Relación de 
Personal 
Vinculado al 
Proyecto, 
Evaluable y 
adicional - 
Anexo técnico 1  
Comunicaciones 
escritas 
Informes de 
seguimiento 
Actas de Comité 
y listados de 
asistencia 

En el mes de noviembre 
de 2025, se cuenta con 
hojas de vida del personal 
evaluable y adicional 
según anexo 1, Anexo 
técnico IP011 aprobadas 
por la interventoría y se 
comparte esta 
información con la 
Supervisión, mediante 
2025-ISP-003 del 
14/07/2025 y 2025-ISP-
004 del 17/07/2025. El 
consultor ha aportado el 
pago de la seguridad 
social como 
documentación soporte 
de la vinculación del 
personal al proyecto. 

14. Entregar a RENTAN la información 
técnica de los estudios realizados con la 
respectiva firma del profesional 
competente o laboratorio que los realice. 

NO 
CUMPLE 

Informes de 
seguimiento 
Entregable de 
cada 
componente 

Durante el mes de 
noviembre de 2025, no 
fueron aportados 
informes o documentos 
técnicos 
correspondientes a 
entregables de los 
diferentes componentes 
que son el alcance del 
contrato de consultoría. 

15. Entregar a RENTAN la información 
de los diseños realizados y solicitados N/A Informes de 

seguimiento 
Durante el mes de 
noviembre de 2025, no 
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Obligaciones Específicas De 
Técnicas Administrativas, Legales Y 

Financieras: 

Cumple / 
No 

Cumple 

Medio De 
Verificación Observación 

del presente proceso de selección, con 
la respectiva firma del profesional 
competente. 

Entregable de 
cada 
componente 

fueron aportados 
informes o documentos 
técnicos 
correspondientes a 
entregables de los 
diferentes componentes 
que son el alcance del 
contrato de consultoría. 

16. Realizar los ajustes, arreglos o 
cambios requeridos por RENTAN, 
dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la solicitud. 

N/A 

Informes de 
seguimiento 
Entregable de 
cada 
componente 

Durante el mes de 
noviembre de 2025, no 
fueron aportados 
informes o documentos 
técnicos 
correspondientes a 
entregables de los 
diferentes componentes 
que son el alcance del 
contrato de consultoría. 

17. Desarrollar las actividades 
necesarias para dar cabal cumplimiento 
al objeto del contrato en el proceso 
precontractual, en los estudios y 
documentos previos. 

CUMPLE 
Actas de reunión 
previas al inicio 
del control 

Se cumplió con los 
procesos de presentación 
de propuesta técnica y 
económica de acuerdo 
con la Invitación Privada 
IP011. 

18. Realizar el diagnóstico, revisión, 
estudios y diseños especializados 
acorde a las especificaciones técnicas 
del proyecto y dar cumplimiento a las 
fechas de entrega, siendo responsable 
de los retrasos que se generen. 

CUMPLE 

Metodología de 
Consultoría de 
Estudios y 
Diseños 
Informe de 
seguimiento 
mensual. 
Documentos de 
los entregables 
de cada 
componente 

En el mes de noviembre 
de 2025 se cuenta con la 
metodología de los 
componentes; la 
interventoría realiza 
solicitud de ajuste y 
complemento al 
documento entregado el 
05/08/2025. A la fecha de 
la elaboración de este 
informe se cuenta con el 
documento actualizado. 
Se realizaron 
observaciones de los 
documentos entregados 
por el consultor en 
relación con los avances 
de los componentes. 
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Obligaciones Específicas De 
Técnicas Administrativas, Legales Y 

Financieras: 

Cumple / 
No 

Cumple 

Medio De 
Verificación Observación 

19. Estar actualizado en la normatividad 
vigente aplicable para la correcta 
ejecución del contrato. 

CUMPLE 

Entregables de 
los diferentes 
componentes y 
Metodología de 
trabajo que se 
ajusta a la 
normatividad 
vigente para 
cada área 

Se verifica la información 
contenida en los 
diferentes informes.  
Así mismo, con los 
adelantos informados en 
las actividades 
semanales de los 
diferentes componentes, 
se amoldan a lo 
requerido para el 
proyecto. 

20. Mantener todas las normas de 
seguridad industrial y de salud 
ocupacional para la ejecución del 
contrato. El contratista deberá, entre 
otros, garantizar. a) Los elementos de 
seguridad industrial para todo el 
personal que interviene en la ejecución 
del objeto contractual. b) Todo el 
personal deberá estar debidamente 
identificado por escarapelas y petos o 
chalecos. 

NO 
CUMPLE 

Relación de 
Personal 
Vinculado al 
Proyecto, 
Evaluable y 
adicional - 
Anexo técnico 1 
IP011 
Copia del SG-
SST 
Manual de 
Imagen SIF 
Gobernación de 
Antioquia 

En el mes de noviembre 
de 2025, se aportó el 
listado de personal 
vinculado al proyecto. No 
se cuenta con la evidencia 
de la elaboración de los 
chalecos. No se cuenta 
con la copia del programa 
SG-SST. 

21. Presentar al interventor informe de 
avances mensuales, parciales e informe 
final (incluir entre otros el registro 
fotográfico de los puntos a intervenir e 
intervenidos en resolución JPG) de 
acuerdo con lo requerido en la invitación 
a contratar, que deberá ser como 
mínimo cada mes o cada vez que la 
entidad contratante lo solicite. 

CUMPLE 

Informe de 
seguimiento 
mensual. y 
anexos - formato 
aportado por la 
Supervisión del 
Contrato 

En el mes de noviembre 
de 2025 fue entregado el 
informe mensual, en el 
cual se presentan las 
actividades realizadas en 
el marco del desarrollo del 
contrato de Consultoría 
de Diseño de APP 
Santuario Providencia. 

22. Actuar oportunamente resolviendo 
los asuntos de su competencia, de tal 
manera que no sobrevenga una mayor 
onerosidad en el cumplimiento de las 
obligaciones de las partes. 

CUMPLE 

Comunicaciones 
escritas 
Informe de 
Seguimiento 
mensual y 
anexos -  
Actas de comité 
técnico 

En el mes de noviembre 
de 2025, continuaron con 
las actividades 
relacionadas con el 
alcance del contrato de 
Consultoría de Estudios 
Diseños Vía Santuario 
Providencia, de acuerdo 
con el cronograma de 
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Obligaciones Específicas De 
Técnicas Administrativas, Legales Y 

Financieras: 

Cumple / 
No 

Cumple 

Medio De 
Verificación Observación 

actividades presentado.  
En cuanto a la 
recopilación y el análisis 
de información 
secundaria. Se 
evidencian retrasos a la 
fecha. 

23. Asistir a las reuniones y comités que 
el interventor o entidad contratante 
programen. 

CUMPLE 

Actas de comité 
técnico 
Listados de 
Asistencia 
reunión 
Actas de Comité 
de seguimiento 

En el mes de noviembre 
de 2025 se realizaron 5 
Comités técnicos de 
seguimiento a los 
contratos de Diseño APP 
y de diseños. 

24. Presentar un informe final que 
contenga toda la información acumulada 
con todos los documentos necesarios 
para la liquidación del contrato. 

N/A 

Informe Final - 
Anexos 
Documento 
Entregables de 
los 
Componentes 

Para este periodo no 
aplica esta obligación 
contractual. 

25. Cumplir estrictamente la 
normatividad ambiental vigente y en 
especial a lo estipulado en el Decreto-
Ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, 
Decreto 1076 de 2015 y sus decretos 
reglamentarios, la Resolución No. 472 
de 2017 y las normas que los 
modifiquen, complementen o adicionen 
que rijan durante la vigencia del contrato 
y atenderán las acciones y evidencias 
que deben presentarse según los 
anexos del contrato. 

N/A 

Comunicaciones 
escritas 
Informe de 
seguimiento 
mensual. y 
anexos -  
Actas de comité 
técnico 

En esta etapa del 
proyecto EDL no se han 
realizado entregables 
aplicables a la 
normatividad ambiental 
vigente. 

26. Cumplir con el marco normativo 
colombiano vigente al realizar las 
actividades propias del contrato, se 
considerará la Ley 1562 de 2015, el 
Decreto Único Reglamentario del sector 
trabajo 1072 de 2015 y todos sus 
capítulos pertinentes y decretos 
reglamentarios, y la Resolución 0312 de 
2019 con sus secciones. Cumplir con el 
Manual para contratistas en materia de 
SST del Departamento de Antioquia de 

NO 
CUMPLE 

Comunicaciones 
escritas 
Informe de 
seguimiento 
mensual. y 
anexos -  
Actas de comité 
técnico 
Listado de 
Personal 

En el mes de noviembre 
de 2025 se presenta el 
listado del personal 
vinculado al contrato y no 
se ha presentado la hoja 
de vida del Tecnólogo 
SST. 
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Obligaciones Específicas De 
Técnicas Administrativas, Legales Y 

Financieras: 

Cumple / 
No 

Cumple 

Medio De 
Verificación Observación 

2019. El contratista-consultor, además, 
debe contar con el Tecnólogo SST en 
obra con permanencia del 100% del 
tiempo. En todo caso, se debe tener 
especial cuidado en el cumplimiento de 
los pagos de nómina, liquidaciones y 
seguridad social, los cuales deben ser 
evidenciados cada mes en la 
presentación de la cuenta de cobro. 

Hoja de Vida de 
tecnólogo SST 

27. Garantizar la visibilidad de la 
vinculación del Departamento de 
Antioquia a través de la disposición de la 
imagen institucional en todas las 
estrategias de comunicación que se 
produzcan para el desarrollo de las 
actividades, disponiéndose en lugar 
visible y concediendo los respectivos 
créditos en los mensajes, regidos por el 
Manual de imagen de RENTAN. Las 
piezas producidas, así como cualquier 
información que se vaya a suministrar a 
la prensa hablada, escrita o a un tercero, 
deberán contar con la autorización del 
Departamento y RENTAN. 

NO 
CUMPLE 

Comunicaciones 
escritas 
Informe de 
seguimiento 
mensual y 
anexos -  
Actas de comité 
técnico 
Manual de 
imagen SIF 
Gobernación de 
Antioquia 

En el mes de julio de 
2025, por parte de la 
Supervisión de la SIF de 
la gobernación se hace 
entrega del Manual de 
Imagen que se debe 
considerar para las piezas 
comunicacionales y 
dotación e identificación 
del personal vinculado al 
contrato. para los trabajos 
de campo. A la fecha, el 
consultor no ha hecho 
entrega de evidencia de la 
implementación de 
chalecos.  

28. Informar a la interventoría sobre 
cualquier anomalía, inconveniente o 
dificultad relacionada con los aspectos 
sociales y ambientales durante la 
ejecución de las actividades objeto del 
contrato, y las posibles soluciones para 
la resolución de estos. 

N/A 

Comunicaciones 
escritas 
Informe de 
seguimiento 
mensual. y 
anexos -  
Actas de comité 
técnico 
Soportes de 
atención de 
PQRS 

En el mes de noviembre 
de 2025, no se 
presentaron dificultades o 
anomalías de los 
aspectos sociales y 
ambientales del contrato. 

29. Garantizar que en los eventos y 
actividades desarrollados en el marco 
de la ejecución del contrato se dé 
cumplimiento a lo estipulado en la 
Ordenanza No.1 de 2020 (prohibición 
plástica de un solo uso). 

CUMPLE 

Comunicaciones 
escritas 
Informe de 
seguimiento 
mensual. y 
anexos -  

En el mes de noviembre 
de 2025, el consultor EDL 
S.A.S. no ha realizado 
actividades que impliquen 
el uso de plástico de un 
solo uso. 
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Técnicas Administrativas, Legales Y 

Financieras: 

Cumple / 
No 

Cumple 

Medio De 
Verificación Observación 

Actas de comité 
técnico 
Certificado del 
Sistema de 
Gestión de EDL 
S.A.S. 

30. Garantizar la implementación de las 
medidas necesarias para prevenir la 
ocurrencia de posibles accidentes no 
solo para trabajadores sino para la 
comunidad en general. 

NO 
CUMPLE 

Comunicaciones 
escritas 
Informe de 
seguimiento 
mensual. y 
anexos -  
Actas de comité 
técnico 
Certificado del 
Sistema de 
Gestión de EDL 
S.A.S. 

En el mes de noviembre 
de 2025, el consultor EDL 
S.A.S. no certifica el 
cumplimiento de esta 
obligación contractual. 
desde el SG-SST. 

31. Evitar incurrir o propiciar actividades 
corruptas o que contraríen las descritas 
en la Ley 1474 de 2011. 

CUMPLE Certificado 
Anticorrupción 

EDL S.A.S. aportó este 
certificado en el proceso 
de legalización del 
contrato 

32. Realizar las acciones necesarias 
para garantizar su actualización 
científica y tecnológica en las áreas de 
su competencia, incorporar el nuevo 
conocimiento en el desarrollo del trabajo 
y, en general, propender a que los 
servicios prestados tengan el mayor 
valor agregado posible para el beneficio 
del proyecto. 

CUMPLE 

Comunicaciones 
escritas 
Informes de 
seguimiento 
Documentos 
Entregables de 
cada 
Componente 

En el mes de noviembre 
de 2025, se hizo entrega 
del informe No. 5 en 
relación con las 
actividades realizadas, 
pero no se ha realizado la 
entrega de los productos 
objeto del alcance del 
contrato. 

33. Procurar para que se corrijan, en el 
menor tiempo posible, los desajustes 
que pudieren presentarse, y apoyar a la 
entidad en la determinación de los 
mecanismos y procedimientos 
pertinentes para prever o solucionar 
rápida y eficazmente las dificultades o 
diferencias que llegaren a surgir durante 
la ejecución del contrato. 

NO 
CUMPLE 

Metodología de 
trabajo 
Comunicaciones 
escritas 
Informes de 
seguimiento 
Documentos 
Entregables de 
cada 
Componente 

En el mes de noviembre 
de 2025, se hizo entrega 
del informe No. 5 en 
relación con las 
actividades realizadas, 
pero no se han realizado 
entregas  finales de los 
productos objeto del 
alcance del contrato. 

34. Estudiar y conceptuar 
oportunamente sobre las consultas que CUMPLE Comunicaciones 

escritas 
En el mes de noviembre 
de 2025, EDL S.A.S. ha 
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Técnicas Administrativas, Legales Y 

Financieras: 

Cumple / 
No 

Cumple 

Medio De 
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realicen RENTAN y la Gobernación de 
Antioquia, que dentro del marco del 
proyecto se generen. 

Informes de 
seguimiento 
Documentos 
Entregables de 
cada 
Componente 
Actas de Comité 
Técnico 

realizado la atención de 
las solicitudes y 
observaciones realizadas 
por la supervisión del 
contrato, tanto por parte 
de RENTAN como de la 
SIF Gobernación de 
Antioquia. 

35. Suministrar todos los equipos, 
herramientas, personal e instrumentos 
de trabajo que requiera para la ejecución 
adecuada de las labores contratadas 
dentro del plazo contractualmente 
establecido. 

CUMPLE 

Comunicaciones 
escritas 
Listado de 
personal 
Vinculado al 
Proyecto 
Inventario de 
Equipos 
utilizados 
 

En el mes de noviembre 
de 2025, el consultor EDL 
S.A.S. certifica el 
cumplimiento de esta 
obligación contractual. 
dado que cuenta con el 
personal evaluable y 
adición en totalidad 
vinculada al contrato. 

36. Los informes, recolección de 
información, resultados y demás 
actividades. asociadas a la ejecución del 
presente contrato, son de uso exclusivo 
y propiedad al 100% del departamento 
de Antioquia y/o RENTAN, razón por la 
cual el contratista debe facilitar todos los 
documentos, estudios, bases de datos, 
resultados y demás relacionados al 
objeto del presente contrato o bien para 
reportes y análisis propios del 
departamento y/o RENTAN o bien para 
patente de registro a nombre del 
departamento y/o RENTAN, en los 
formatos solicitados y sin perjuicio de los 
derechos de autor que para el caso 
correspondan. 

NO 
CUMPLE 

Comunicaciones 
escritas 
Informes de 
seguimiento y 
anexos 
Documentos 
Entregables de 
cada 
Componente y 
anexos 
Actas de Comité 
Técnico 

En el mes de noviembre 
de 2025, no se han 
generado documentos 
que se puedan aportar 
como entregables para el 
uso de la Gobernación de 
Antioquia. Se han hecho 
entrega de informes 
mensuales y asistencia a 
los respectivos comités 
técnicos. 

 

6.2.1.3.4. RECOMENDACIONES Y ALERTAS CONTRACTUALES 
 
A la fecha de corte, la interventoría advierte retrasos en la ejecución del contrato de diseño No. 
20250223 – EDL S.A.S., derivados de la suspensión temporal de actividades de campo en espera 
del pronunciamiento de la Corporación Autónoma Regional CORNARE respecto a la Exigibilidad 
del Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA). 
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El avance físico programado para este periodo corresponde al 61,86 %, mientras que el avance 
físico ejecutado, producto de las actividades efectivamente desarrolladas, alcanza el 21 %. Esta 
diferencia refleja la incidencia directa que ha tenido la falta de definición ambiental sobre la 
continuidad de los diseños técnicos y los estudios complementarios. 
 
Para lograr la culminación de los entregables pendientes en los distintos componentes técnicos 
—particularmente en los frentes de diseño geométrico, ambiental y gestión predial—, resulta 
indispensable contar con el concepto oficial de la autoridad ambiental sobre los corredores 
analizados en la solicitud de exigibilidad del DAA. 
 
El consultor ha manifestado la necesidad de un plazo adicional que permita compensar los 
tiempos de suspensión y garantizar la calidad técnica de los productos finales, en concordancia 
con los lineamientos ambientales y territoriales que establezca la Corporación Ambiental. 
 
Por su parte, la interventoría reconoce que, tanto CENCON S.A.S. como EDL S.A.S., han 
continuado desarrollando actividades a cuenta y riesgo propio, enfocadas en la consolidación de 
insumos técnicos preliminares que permitan mantener la trazabilidad del proyecto y avanzar en 
la estructuración, mientras se obtiene el pronunciamiento definitivo de la autoridad ambiental. 
 
6.2.1.4. BALANCE DE CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE LA INTERVENTORÍA 

 
El día 03 de julio de 2025 se suscribió el inicio del contrato de interventoría con el objeto de 
realizar el seguimiento y control a los contratos de consultoría 20250223 para la Estructuración 
de la APP y al contrato de consultoría 20250225 Elaboración de Estudios y Diseños vía Santuario 
Providencia. Es claro que la fecha de terminación es el 26 de febrero de 2026, de acuerdo con 
los términos del contrato interadministrativo No. 25IA111B2087 suscrito entre RENTAN y la 
Secretaría de Infraestructura Física de la Gobernación de Antioquia. 
 
6.2.1.4.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA INTERVENTORÍA 
 
Durante el mes de noviembre de 2025, la interventoría en el ejercicio de las actividades propias 
de su contrato realizó las siguientes actividades: 

▪ Revisión y aprobación de solicitud de Anticipo: De acuerdo con lo estipulado en la 
Cláusula Sexta Forma de Pago de los contratos 20250223 y 20250225 en el numeral A 
Anticipo, la entidad entregó a los Consultores un anticipo del 15% y 30% de los 
presupuestos oficiales de los contratos.  

Los Consultores CENCON S.A.S., EDL S.A.S. hacen entrega de los planes de inversión del 
anticipo y planes de amortización, los cuales son validados por la interventoría; esta información 
fue radicada por la interventoría ante la supervisión del contrato. Ambos contratos cuentan con 
los desembolsos en las cuentas destinadas para el correcto manejo del anticipo; estas cuentas 
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son cuentas de ahorro, con autorización conjunta por parte de la interventoría para la realización 
de los pagos respectivos.  

En el mes de noviembre de 2025 se autorizó un pago de anticipo al Consultor CENCON S.A.S. 
por un valor de $60.099.502, equivalente al 4,04% del valor del anticipo. A la fecha de este informe 
se han autorizado anticipos por valor de $1.308.805.833, equivalentes al 87,88% del valor del 
anticipo. En el caso del consultor EDL S.A.S. se autorizó un pago de anticipo por un valor de 
$1.081.253.733, equivalente al 27,83% del valor del anticipo. A la fecha de este informe se han 
autorizado anticipos por valor de $1.216.114.409, equivalentes al 31,30% del valor del anticipo. 

▪ Revisión y seguimiento a la relación de entregables y su valoración económica R06:  

Esta información ha sido sometida a una revisión propia por parte de la Interventoría de tal forma 
que se ajuste a las necesidades y requerimientos técnicos y normativos. A la fecha se cuenta con 
la versión 6 entregada y aprobada para su aplicación el 21/11/2025.  

▪ Revisión y seguimiento del Programa de Estructuración y flujo de inversión R03:  

Se cuenta con la programación de entregables unificada para ambos contratos de consultoría, 
toda vez que ambos contratos tienen componentes que correlacionan en sí y que son 
prerrequisitos. Este documento fue entregado el 18/07/2025.  

▪ Revisiones informes de avance Consultorías:  

Los consultores CENCON S.A.S. y EDL S.A.S. hicieron entrega de los informes de avance 
semanales y mensuales, los cuales fueron revisados y observados por la interventoría. 

▪ Asistencia a reuniones y comités técnicos de seguimiento a las consultorías:  

Se asistió y se elaboraron las actas de reunión y comité técnico, a las cuales asistieron la 
supervisión por parte de la SIF Gobernación y RENTAN, directores de consultoría, y personal 
especialista de Interventoría. 

 
6.2.1.4.2. AVANCE FÍSICO DE LA INTERVENTORÍA 

A continuación, se relacionan los profesionales contratados según el requerimiento en el Anexo 
1 - Anexo técnico de la OC-13. Las hojas de vida fueron entregadas a la supervisión del contrato. 

Tabla 27. Relación de Personal Evaluable y adicional contrato 20250201 de 2025 
 Cargo Nombre Título profesional Fecha de ingreso 

1 Director de Interventoría Fernando Mauricio Upegui 
Rivillas 

Ingeniero Civil 
05202-77645 ANT 
16/06/1999 

03/07/2025 
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 Cargo Nombre Título profesional Fecha de ingreso 

2 Especialista en diseño 
geométrico 

Gaudelia Cristina Jaramillo 
López  

Ingeniero Civil 
05202-83323 ANT 
16/11/2000 

03/07/2025 

3 Especialista en Estructuras Walter David Gutiérrez 
Valdés 

Ingeniero Civil 
05202-149216 ANT 
20/12/2007 

03/07/2025 

4 Especialista En Hidráulica 
E Hidrología 

Rubén Darío Posada 
Baena 

Ingeniero Civil 
05202-73650 ANT 
24/09/1998 

03/07/2025 

5 Especialista En Geotecnia José Joaquín Lara Ruiz 
Ingeniero Civil 
13202-19729 BLV 
24/09/1985 

10/07/2025 

6 Especialista Ambiental Aracelly Santos Velásquez 
Ingeniero Ambiental 
05238-152506 ANT 
02/04/2008 

03/07/2025 

7 Ingeniero Auxiliar Juan Daniel German Serpa 
Ingeniero Civil 
081037-0507098 COR 
30/01/2020 

10/07/2025 

8 Profesional Social María Catalina Martínez 
Romero 

Trabajadora Social 
32106185 ANT 02/11/2011 03/07/2025 

9 Abogado Predial Ana María Pinzón Álvarez Abogado 
TP268473 del 09/02/2016 10/07/2025 

10 Topógrafo José Otoniel Arenas 
Campuzano 

Topógrafo L.P.  
01-11654 Res.02-1655-
29/06/2006 

01/09/2025 

11 Conductor Estiven Moncada Arcila N/A 01/08/2025 

12 Asistente Administrativo Diana Cristina Higuita 
Higuita N/A 01/09/2025 

 
De conformidad con lo señalado en el Informe No. 9, en el cual la interventoría manifestó la 
necesidad de ampliar la dedicación profesional de tres especialistas relevantes para el ejercicio 
de la revisión, con el fin de garantizar un control y una supervisión eficientes de componentes 
técnicos como estructuras, geotecnia, aspectos ambientales, hidráulica e hidrología. Así mismo, 
en dicho informe se indicó la conveniencia de contar con el apoyo de especialistas idóneos para 
emitir pronunciamientos sobre aspectos específicos asociados al mecanismo de Asociación 
Público-Privada (APP). 
 
La propuesta presentada, evidenció que no se requiere una adición presupuestal, sino 
únicamente una redistribución de recursos remanentes, derivados de un proceso de optimización 
y austeridad implementado por la interventoría. En este sentido, las partes consideraron 
procedente la solicitud y, para el presente mes, se inició la aplicación de la redistribución 
aprobada. Ver Anexo Aprobación_MatrizV6_1057 -GOB y Doc_PDF_2025030548506 (Rta 
Radicado Matriz Entregables). 
 
Actualización de Pólizas Acta de Inicio: De acuerdo con lo descrito en la cláusula Vigésima 
Tercera: Garantías, Camilo Andrés Ángel Saldarriaga, adquirió garantías con la Aseguradora 
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Mundial De Seguros S.A NIT 860037013-6, las cuales se detallan a continuación, estas fueron 
actualizadas de acuerdo con el acta de inicio del 03 de julio de 2025. 

Tabla 28. Relación Pólizas contrato 20250201 de 2025 

Aseguradora No. De Póliza Tipo de amparo 
Cobertura de la Póliza Fecha 

aprobación 
Garantía 

Valor Amparado Desde Hasta 

Garantías Suscripción del contrato 20250201 del 30/05/2025 Expedida 04/06/2025  

Mundial De 
Seguros S.A NIT 

860037013-6 

M-100266409 
ANEXO 0 

Cumplimiento 30/5/2025 28/8/2026 

15/6/2025 

$ 418.632.480 
Pago Salarios, 

prestaciones legales 
y otros 

30/5/2025 28/2/2029 $ 627.948.720 

Calidad del Servicio 28/2/2026 28/2/2031 $ 418.632.480 
M-100266832 

ANEXO 0 
Responsabilidad Civil 

Extracontractual 30/5/2025 28/2/2026 15/06/2025 $ 427.050.000 

Garantías Inicio del contrato del 03/07/2025 Modificación del 9/07/2025  

Mundial De 
Seguros S.A NIT 

860037013-6 

M-100266409 
ANEXO 1 

Cumplimiento 3/7/2025 1/10/2026 

25/7/2025 

$ 418.632.480 
Pago Salarios, 

prestaciones legales 
y otros 

3/7/2025 3/4/2029 $ 627.948.720 

Calidad del Servicio 26/2/2026 26/2/2031 $ 418.632.480 
M-100266832 

ANEXO 1 
Responsabilidad Civil 

Extracontractual 3/7/2025 26/2/2026 25/7/2025 $ 427.050.000 

 
6.2.1.4.3. AVANCE FINANCIERO DE LA INTERVENTORÍA 
 

Tabla 29. Avance financiero y contable del contrato 20250201 de 2025 
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Tabla 30. Seguimiento financiero y contable del contrato 20250201 de 2025. 
Concepto Valor % 

1. Recursos iniciales comprometidos  $ 2.093.162.400 100% 
2. Adiciones $0 0% 
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS $ 2.093.162.400 100% 
4. Anticipos N/A   
5. Recursos Facturados /pagados / desembolsados $ 580,226,946  27.72% 
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS $ 580,226,946 27.72% 
7. Recursos ejecutados  $ 580.226.946 27.72% 
8. Recursos no ejecutados $ 1.512.935.454 72,28% 
 
6.2.1.4.4. SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE LA 

INTERVENTORÍA 

A continuación, se listan las obligaciones generales que tiene el Consultor de Interventoría, 
Camilo Andrés Ángel Saldarriaga, según la cláusula 7 del Contrato 20250201. 

Tabla 31. Seguimiento a las Obligaciones Generales Del Consultor Interventoría 

Concepto Valor Formulario Mes de Octubre 
de 2025 Total Acumulado Saldo 

1. Personal 
Profesional, Técnico y 
Administrativo  

 $ 661.500.000   $ 49,125,000.00 $ 187,954,168.00   $ 571.795.832,00 

2.  Factor Multiplicador 2.24        
3. TOTAL Personal 
Profesional, Técnico 
y Administrativo 

$ 1.481.760.000  $ 110,040,000.00 $      421,017,336.00 $ 1,060,742,664.00  

4. Transporte  $ 156.000.000  $ 8.000.000,00 $ 31,733,333.00 $ 124,266,667.00 
5. Oficina y Equipos  $78.000.000  $ 6.500.000,00 $ 25,783,333.00 $ 52,216,667.00 
6. Equipo de 
Topografía  $ 18.000.000  $ 1,500,000.00 $ 3,000,000.00 $ 15,000,000.00 

7. COSTOS 
DIRECTOS (4+5+6)  $252.000.000  $ 16,000,000.00 $ 60,516,666.00 $ 191,483,334.00 
8. Factor Multiplicador 1.1     
9. Total Costos directos   $ 277.200.000    $ 17,600,000.00   $ 66,568,333.00     $ 210,631,667.00   
10. SUBTOTAL 3+9  $ 1.758.960.000   $ 127,640,000.00   $ 487,585,669.00    $1,271,374,331.00 
11. IVA 19% *10   $ 334.202.400   $ 24,251,600.00     $ 92,641,277.00     $ 241,561,123.00   
12. VALOR TOTAL 
INTERVENTORÍA $ 2.093.162.400 $ 151,891,600.00 $ 580,226,946.00 $ 1,512,935,454.00 
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Cláusula 7. 
Obligaciones 
Generales Del 

Contratista 

Cumple / No 
Cumple 

Medio De 
Verificación Observación 

1. Suscribir el 
contrato dentro de 
los dos (2) días 
hábiles siguientes 
a la notificación de 
asignación del 
contrato y realizar 
dentro de los tres 
(3) días hábiles 
siguientes al recibo 
del contrato la 
legalización del 
mismo (Pólizas). 

CUMPLE 

Contrato firmado 
Suscripción de pólizas 
Publicados en el 
SECOP II Número de 
proceso 20250201 

Fecha de firma contrato No 
20250201 el 30 de mayo 2025 
Presentación de pólizas 
05/06/2025 y aprobación de 
pólizas 15/06/2025.  

2. Dar estricto 
cumplimiento a los 
lineamientos 
establecidos en el 
manual de imagen de 
RENTAN. 

CUMPLE 

Uso de los logos e los 
informes 
prendas de 
identificación  
identificación de los 
vehículos usados. 

Se cuenta con las chaquetas. 
Uso de los logos en el informe 
mensual, formatos de control y 
seguimiento de flujos de inversión, 
presentaciones e informes 
semanales. 

3. Dar estricto 
cumplimiento al 
Manual de 
Supervisión e 
Interventoría del 
Departamento de 
Antioquia. 

CUMPLE 

Comunicaciones 
escritas 
informe mensual 
Informe Semanal 
Informes ejecutivos 
Asistencias reuniones 
virtuales y presenciales 

 Se han realizado las actividades 
propias de la Interventoría en el 
marco de las obligaciones 
contractuales. 

4. Reportar cualquier 
eventualidad, 
novedad o anomalía 
de manera inmediata 
a la supervisión del 
contrato. 

CUMPLE 
Comunicaciones 
escritas,  
Comités de obra 

A la fecha no se han presentado 
eventualidades o situaciones que 
generen alertas en la ejecución del 
contrato. 

5. Acatar las 
directrices que 
durante el desarrollo 
del contrato le 
imparta RENTAN, a 
través de la 
supervisión del 
contrato de acuerdo 
con lo pactado. 

CUMPLE 
Comunicaciones 
escritas,  
Comités de obra 
Informes Semanales 

Para el mes de noviembre de 2025, 
el Consultor de interventoría ha 
atendido las observaciones y 
solicitudes realizadas por la 
Supervisión del contrato. 
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Cláusula 7. 
Obligaciones 
Generales Del 

Contratista 

Cumple / No 
Cumple 

Medio De 
Verificación Observación 

6. Presentar los 
informes que 
considere pertinentes 
a la Entidad, los 
cuales deben estar 
aprobados por el 
Supervisor 
designado. 

CUMPLE 

Informe mensual 
Informe Semanal 
Informes ejecutivos 
Asistencias, reuniones 
virtuales y presenciales 

En el mes de noviembre de 2025 
se presentaron: 4 informes 
semanal, 1 
Informe05_noviembre2025_Contr
atoNo.20250201 
5 actas de Comité. 

7. Salvaguardar la 
información 
confidencial que 
obtenga o conozca 
en el desarrollo de 
sus actividades, 
salvo requerimiento 
expreso de autoridad 
competente; el 
contratista manifiesta 
que es jurídicamente 
capaz de 
salvaguardar la 
información 
recolectada y 
suministrada, 
obligándose a: 1. 
guardar 
confidencialidad 
sobre los 
mecanismos y 
sistemas de 
información que se le 
brindan. 2. 
Reconocer y dar 
manejo adecuado de 
la información 
suministrada. 3. 
Suministrar 
información veraz, 
completa y correcta 
en el desarrollo de las 
diferentes 
actuaciones. 

CUMPLE 
Documentos de 
referencia 
Informes Ejecutivos 
Informes Mensuales 

Durante el mes de noviembre de 
2025, el consultor CAAS 
salvaguardó la información 
recolectada; no se realizó uso 
inadecuado de la información. 
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Cláusula 7. 
Obligaciones 
Generales Del 

Contratista 

Cumple / No 
Cumple 

Medio De 
Verificación Observación 

8. No acceder a 
peticiones o 
amenazas de 
quienes actúen por 
fuera de la Ley con el 
fin de obligarlos a 
hacer u omitir algún 
acto o hecho, 
debiendo informar 
inmediatamente a 
RENTAN, a través de 
la persona 
responsable del 
control en la 
ejecución del 
contrato, acerca de la 
ocurrencia de tales 
peticiones o 
amenazas y a las 
demás autoridades 
competentes, para 
que se adopten las 
medidas y correctivos 
que fueren 
necesarios. 

CUMPLE Comunicaciones 
Escritas 

Durante el mes de noviembre de 
2025, no se presentan 
situaciones de orden público que 
afecten la ejecución de las 
actividades propias del objeto 
del contrato de consultoría de 
interventoría de APP Santuario 
Providencia. 

9. Mantener 
permanentemente 
comunicación 
asertiva con todas las 
partes interesadas y 
vinculadas al objeto 
del presente contrato. 

CUMPLE 

Comunicaciones 
Escritas 
presentación de 
informes 
Asistencia a reuniones  

se cuenta como canal de 
comunicación las líneas de 
teléfono de los directores de la 
Consultoría, Supervisión y 
Coordinadores de apoyo,  
Correos electrónicos: 
intedisenosantuarioprovidencia@g
amail.com  
edlsantuarioprovidencia@gmail.co
m 
CENCON S.A.Sgroup@gmail.com 
coordinador.app@RENTAN.com.c
o 

10. Pagar por su 
cuenta los salarios, 
subsidios, 
prestaciones 
sociales, afiliación y 

CUMPLE 
Certificado firmado por 
el Representante 
Legal. (Prestaciones 
sociales) 

Se anexa certificado y aportes 
parafiscales correspondientes al 
mes de octubre de 2025. 

mailto:intedisenosantuarioprovidencia@gamail.com
mailto:intedisenosantuarioprovidencia@gamail.com
mailto:edlsantuarioprovidencia@gmail.com
mailto:edlsantuarioprovidencia@gmail.com
mailto:cenconsasgroup@gmail.com
mailto:coordinador.app@rentan.com.co
mailto:coordinador.app@rentan.com.co
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Cláusula 7. 
Obligaciones 
Generales Del 

Contratista 

Cumple / No 
Cumple 

Medio De 
Verificación Observación 

pago de las 
contribuciones al 
Sistema Integral de 
Seguridad Social -
EPS, Pensión y ARL- 
y de los Aportes 
Parafiscales -SENA, 
ICBF, Cajas de 
Compensación y 
Subsidio Familiar, a 
que hubiere lugar, de 
todos sus 
empleados, en 
especial del personal 
destinado para el 
cumplimiento del 
objeto del presente 
contrato, de acuerdo 
con las disposiciones 
del Régimen Laboral 
Colombiano, 
debiendo presentar 
en su oportunidad la 
respectiva 
certificación de 
cumplimiento, 
expedida por el 
Revisor Fiscal o su 
Representante Legal, 
según el caso. 
11. Cumplir con el 
pago de impuestos, 
estampillas y tributos 
de acuerdo con el 
Estatuto Tributario 
del Municipio que 
sean aplicables 
durante la ejecución 
del contrato. 

NO CUMPLE 
Comprobante de tasas 
y retenciones, de los 
pagos realizado por 
RENTAN 

Durante el mes de noviembre de 
2025 no se cuenta con el 
comprobante de las retenciones de 
los pagos. En proceso de aporte 
por parte del área de Contabilidad 
de RENTAN. 

12. Desempeñar las 
demás actividades 
que sean necesarias 
para lograr un total y 

CUMPLE 
Comunicaciones 
Escritas 
Actas de Comité y 
reunión 

Durante el mes de noviembre de 
2025, el consultor CAAS atendió 
las solicitudes realizadas por la 
Supervisión. 
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Cláusula 7. 
Obligaciones 
Generales Del 

Contratista 

Cumple / No 
Cumple 

Medio De 
Verificación Observación 

adecuado 
cumplimiento de sus 
obligaciones y del 
objeto del contrato, 
aunque no estén 
específicamente 
señaladas y que sean 
de la naturaleza del 
contrato; con todas 
las especificaciones y 
requerimientos 
técnicos, 
establecidos en el 
proceso 
precontractual, en los 
Estudios y 
Documentos Previos. 

Informes Semanales 
Informes mensuales 

13. Utilizar los 
mecanismos que 
sean necesarios para 
poder garantizar la 
autenticidad, 
integridad y 
conservación de los 
documentos 
electrónicos, cuando 
a ello hubiere lugar. 

CUMPLE 

Adecuado Uso del: 
Correo electrónico para 
la recepción y envío de 
documentación. 
Consecutivo de 
comunicaciones 

Se hace uso de los correos 
electrónicos autorizados 
intedisenosantuarioprovidencia@g
amail.com  
edlsantuarioprovidencia@gmail.co
m 
CENCON S.A.Sgroup@gmail.com 
coordinador.app@RENTAN.com.c
o 

14. Contar con sus 
equipos de cómputo 
y suministrar todos 
los equipos, 
herramientas e 
instrumentos de 
trabajo para la 
ejecución adecuada 
de las labores 
contratadas dentro 
del plazo establecido, 
cuando a ello hubiere 
lugar. 

CUMPLE 
Contar con oficina y 
campamento 
debidamente dotada de 
equipos de computo 

Durante el mes de noviembre de 
2025, CAAS ha contado con los 
espacios y equipos requeridos 
para la realización de las 
actividades propias de la 
Consultoría. Oficinas ubicadas en 
la Carrera 43A #1A sur -29 Oficina 
802 Barrio el Poblado Medellín  

15. Llevar a cabo el 
tratamiento 
establecido para los 

N/A Comunicaciones 
Escritas 

Durante el mes de noviembre de 
2025 no se establecieron alarmas 

mailto:intedisenosantuarioprovidencia@gamail.com
mailto:intedisenosantuarioprovidencia@gamail.com
mailto:edlsantuarioprovidencia@gmail.com
mailto:edlsantuarioprovidencia@gmail.com
mailto:cenconsasgroup@gmail.com
mailto:coordinador.app@rentan.com.co
mailto:coordinador.app@rentan.com.co
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Cláusula 7. 
Obligaciones 
Generales Del 

Contratista 

Cumple / No 
Cumple 

Medio De 
Verificación Observación 

riesgos asignados en 
la matriz 
correspondiente. 

Actas de Comité y 
reunión 
Informes Semanales 
Informes mensuales - 
análisis de Riesgos 

sobre los riesgos descritos en la 
Matriz de Riesgos del al OC-13 

16. Estudiar las 
condiciones técnicas 
exigidas en los 
estudios previos, en 
la invitación, en el 
contrato celebrado y 
en las modificaciones 
que se realicen al 
mismo, para darles 
seguimiento durante 
la ejecución del 
contrato y verificar su 
cumplimiento. 

CUMPLE 

Comunicaciones 
Escritas 
Actas de Comité y 
reunión 
Informes Semanales 
Informes mensuales 

Previo al inicio del contrato y 
durante el mes de noviembre de 
2025, el consultor CAAS realiza 
revisión de los documentos 
relacionados en las IP010, IP011 y 
OC-13, envía un comunicado a la 
Supervisión sobre las inquietudes 
que generan algunos de los temas 
relacionados, y son atendidos y 
aclarados por la Supervisión.  

17. Verificar el 
cumplimiento de los 
requisitos de 
ejecución del 
contrato de 
consultoría y dar la 
orden de inicio al 
contratista de 
consultoría. 

CUMPLE 
Firma de contratos de 
Consultoría, 
Presentación de pólizas  

La Interventoría recibió copia de 
los contratos y las pólizas suscritas 
por los Consultores CENCON 
S.A.S. y EDL S.A.S. Esta 
documentación está publicada en 
el SECOP II. 

18. Estudiar las 
condiciones técnicas 
exigidas en los 
estudios previos, en 
la invitación, en el 
contrato de 
consultoría celebrado 
y en las 
modificaciones que 
se realicen al mismo, 
para darles 
seguimiento durante 
la ejecución del 
contrato y verificar su 
cumplimiento. 

CUMPLE 

Comunicaciones 
Escritas 
Actas de Comité y 
reunión 
Informes mensuales 

Durante el mes de noviembre de 
2025, se realizaron mesas técnicas 
por parte del Equipo de 
profesionales de Interventoría. 
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Cláusula 7. 
Obligaciones 
Generales Del 

Contratista 

Cumple / No 
Cumple 

Medio De 
Verificación Observación 

19. Verificar, aprobar 
y obtener la 
existencia de las 
condiciones técnicas 
necesarias para 
iniciar la ejecución 
del contrato de 
consultoría, tales 
como planos, 
diseños, licencias, 
autorizaciones, 
estudios, permisos, 
cálculos, 
especificaciones, 
entre otros, cuando 
ello sea procedente 
para el cumplimiento 
del objeto contractual 
si a ello hubiese 
lugar. 

CUMPLE 

Comunicaciones 
Escritas 
Actas de Comité y 
reunión 
 

Durante el mes de noviembre de 
2025, esta Interventoría realizó 
observaciones a los documentos 
presentados por los consultores. 

20. Participar en la 
Entidad contratante 
de cualquier 
reclamación que 
indirecta o 
directamente pueda 
tener algún efecto 
sobre el objeto del 
contrato de 
consultoría o sobre 
sus obligaciones. 

N/A 

Comunicaciones 
escritas 
Soportes de Atención 
de PQRS 
Informes de 
Seguimiento 
Actas de comité 

No aplica para este periodo. 

21. Comunicar a la 
Entidad contratante 
cualquier 
circunstancia política, 
jurídica, social, 
económica, técnica, 
ambiental o de 
cualquier tipo que 
pueda afectar la 
ejecución de los 
contratos de 

N/A 

Comunicaciones 
escritas 
Soportes de Atención 
de PQRS 
Informes de 
Seguimiento 
Actas de comité 

No aplica para este periodo. 
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Cláusula 7. 
Obligaciones 
Generales Del 

Contratista 

Cumple / No 
Cumple 

Medio De 
Verificación Observación 

consultoría e 
interventoría. 
22. Informar al 
supervisor cualquier 
anomalía, 
inconveniente o 
dificultad e 
incumplimientos que 
se lleguen a 
presentar en el 
desarrollo del 
contrato de 
consultoría, y las 
posibles soluciones 
para la resolución de 
los mismos. 

N/A 

Comunicaciones 
escritas 
Soportes de Atención 
de PQRS 
Informes de 
Seguimiento 
Actas de comité 
Seguimiento Matriz de 
Riesgos Contrato 
20250201 

No aplica para este periodo. 

23. No detener 
injustificadamente la 
ejecución del 
contrato en ningún 
momento. 

CUMPLE 

Comunicaciones 
escritas 
Informes de 
Seguimiento 
Actas de comité 
Seguimiento Matriz de 
Riesgos Contrato 
20250201 

Durante el mes de noviembre de 
2025, se han realizado actividades 
de acuerdo a lo presentado. 

24. Rechazar por 
escrito, de forma 
oportuna y motivada, 
la entrega de los 
bienes o servicios, 
cuando estos no se 
ajustan a lo requerido 
en el contrato de 
consultoría, 
especificaciones 
técnicas, condiciones 
y/o calidades 
acordadas, o aprobar 
la entrega en la 
misma forma, cuando 
cumplan con lo 
requerido. 

CUMPLE 

Comunicaciones 
escritas 
Informes de 
Seguimiento 
Actas de comité técnico 
y reuniones de 
seguimiento. 

Durante el mes de noviembre de 
2025, esta Interventoría realiza 
observaciones a los documentos 
presentados por los consultores. 

25. Evaluar 
previamente a la N/A Comunicaciones 

escritas No aplica para este periodo. 
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Generales Del 
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Cumple / No 
Cumple 

Medio De 
Verificación Observación 

finalización del 
contrato de 
consultoría los 
servicios 
contratados, para 
indicarle al contratista 
los faltantes y 
deficiencias 
evidenciadas, con el 
fin de que sean 
subsanados en el 
periodo restante para 
el vencimiento del 
plazo contractual. 

Informes de 
Seguimiento Semanal y 
Mensual 
Actas de comité 

26. Proveer los 
bienes y/o servicios 
requeridos en los 
diferentes 
componentes 
coordinados por la 
Secretaría de 
Infraestructura 
Física, en 
condiciones de 
oportunidad, calidad 
y precio. 

CUMPLE 

Relación de Personal 
Requerido En Anexo 
Técnico OC-13 
Relación de vehículos y 
equipos. 

Durante el mes de noviembre de 
2025, CAAS realizó el pago de la 
seguridad social del personal 
requerido. 

27. Disponer de los 
recursos físicos, 
humanos y logísticos 
necesarios, para que 
en forma exclusiva se 
adelante la ejecución 
del contrato, según 
propuesta 
presentada y 
aprobada para la 
Secretaría de 
Infraestructura Física 
y el cual será variable 
de acuerdo con las 
necesidades de las 
actividades a 
desarrollar. 

CUMPLE 

Relación de Personal 
Requerido En Anexo 
Técnico OC-13 
Relación de vehículos y 
equipos. 

Durante el mes de octubre (Pago 
Mes vencido) de 2025, CAAS 
realizó el pago de la seguridad 
social del personal requerido. A la 
fecha se cuenta con una camioneta 
disponible para los recorridos y 
equipos de cómputo. 
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Cumple / No 
Cumple 

Medio De 
Verificación Observación 

28. Exigir el 
cumplimiento de las 
normas ambientales 
y demás 
especificaciones 
técnicas para la 
ejecución del 
contrato. 

CUMPLE 
Revisión de 
documentación 
entregada por el 
consultor 

La documentación entregada por el 
consultor se ha revisado teniendo 
en cuenta la normativa ambiental 
vigente. 

29. Mantener en los 
sitios de trabajo el 
personal requerido 
para el objeto del 
contrato. 

CUMPLE 

Relación de Personal 
Requerido En Anexo 
Técnico OC-13 
Relación de vehículos y 
equipos. 
 

Durante el mes de noviembre de 
2025, CAAS y los diferentes 
profesionales vinculados hicieron 
presencia en las diferentes 
reuniones y mesas de trabajo 
realizadas. 

30. Presentar de 
manera oportuna los 
documentos 
necesarios para el 
pago de conformidad 
con la forma de pago 
establecida en el 
presente documento. 

N/A 

Informes de 
Seguimiento 
Informes de 
Entregables 
soporte de pagos, 
Proveedores y 
consultores 
Certificado de 
parafiscales 
Acta de cobro mensual 

Durante el mes de septiembre de 
2025, se realizó el pago de las 
actas de pago de interventoría No. 
1 y No. 2 por parte de RENTAN y 
se radicó en el mes de noviembre 
de 2025 el acta de pago No.3, No. 
4 y No.5  correspondiente al mes 
de septiembre, Octubre y 
Noviembre. 

31. Atender en forma 
oportuna las 
instrucciones del 
supervisor del 
contrato. 

CUMPLE 

Comunicaciones 
escritas 
Informes de 
Seguimiento 
Actas de comité 

Durante el mes de noviembre de 
2025, se atendieron las solicitudes 
y observaciones realizadas por la 
Supervisión 

32. Verificar que el 
personal del que 
disponga para la 
ejecución del 
contrato no presente 
antecedentes 
fiscales, penales y 
disciplinarios y no se 
encuentre incurso en 
alguna causal de 
inhabilidad e 
incompatibilidad. 
Garantizar que en los 
eventos y actividades 

CUMPLE 

Comunicaciones 
escritas 
Soportes de 
verificación del 
personal 
Certificado de SG-SST 

Durante el mes de noviembre de 
2025, se contó con el personal 
requerido para control y 
supervisión de las actividades. 
Además, no se realizaron 
actividades que impliquen el uso 
de plástico de un solo uso. 
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Generales Del 

Contratista 

Cumple / No 
Cumple 

Medio De 
Verificación Observación 

desarrollados en el 
marco de la ejecución 
del contrato se 
cumpla lo estipulado 
en la Ordenanza N° 
01 de 2020 
(prohibición de 
plástica de un solo 
uso), así como las 
directrices y 
orientaciones 
brindadas por el 
Departamento de 
Antioquia sobre la 
materia. 

33. Recibir los 
servicios de 
consultoría y verificar 
su ejecución de 
acuerdo con las 
especificaciones 
técnicas. 

CUMPLE 

Comunicaciones 
escritas 
Informes de 
Seguimiento Semanal - 
Mensual 
Actas de reunión y 
comités de Técnicos de 
Seguimiento. 

Durante el mes de octubre de 
2025, se recibió el Informe de 
Prefactibilidad presentado por el 
consultor CENCON S.A.S., el 
cual fue revisado y viabilizado por 
la Interventoría en el mes de 
noviembre, confirmando su 
correspondencia con las 
condiciones propias de esta 
etapa. 
Asimismo, se recibieron y 
analizaron los informes 
mensuales de avance 
presentados por los consultores 
CENCON S.A.S. y EDL S.A.S., 
cuyas observaciones fueron 
atendidas y consolidadas dentro 
del proceso de supervisión 
técnica y contractual. 

34. Elaborar, 
suscribir y presentar 
ante la Entidad 
contratante las 
respectivas Actas de 
pago, las cuales 
deben estar 
aprobadas por el 

N/A 

Acta de pago revisada y 
aprobada por la 
interventoría. 
Soporte de pagos, 
Proveedores y 
consultores 
Certificado de 
parafiscales 
Acta de cobro 

Durante el mes de noviembre de 
2025, se presentó el acta No.3 y No 
4 correspondiente al mes de 
septiembre  y octubre de 2025 
respectivamente. A la fecha se 
tiene aprobado y pagado los 
meses de: JULIO – AGOSTO – 
SEP y  OCT del año en curso. 
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Obligaciones 
Generales Del 

Contratista 

Cumple / No 
Cumple 

Medio De 
Verificación Observación 

Supervisor del 
Contrato. 
35. Proyectar y 
validar el acta de 
liquidación del 
contrato de 
consultoría y revisar 
la información 
necesaria que 
soporte el contenido 
de la misma, dentro 
del término pactado 
en el contrato o el que 
defina la ley, para lo 
cual tendrá en cuenta 
las recomendaciones 
del supervisor, 
dejando trazabilidad 
de la misma en el 
expediente 
contractual. 

N/A 

Minuta de Acta de 
Liquidación. 
Informe Final de 
Interventoría 
Paz y salvo 
proveedores y personal 
vinculado al proyecto. 

No aplica para este período.  

36. Resolver las 
dudas técnicas, 
administrativas, 
contables, 
financieras, 
presupuestales o 
jurídicas que se 
presenten durante la 
ejecución del 
contrato de 
consultoría, 
asumiendo una 
posición imparcial en 
la interpretación de 
las cláusulas 
contractuales, sin 
que en dicha 
interpretación pueda 
modificar el contrato, 
aspecto que debe 
tramitarse siempre a 

CUMPLE 

Comunicaciones 
escritas 
Actas de Reunión y 
Comités de 
Seguimiento 

En el mes de noviembre de 2025, 
se han realizado reuniones y 
comités de seguimiento, en los 
cuales se han expuesto y aclarado 
inquietudes relevantes para la 
ejecución de los contratos de 
consultoría. 
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Obligaciones 
Generales Del 

Contratista 

Cumple / No 
Cumple 

Medio De 
Verificación Observación 

través de la 
supervisión. 
37. Ejerce control del 
cumplimiento de 
todas las 
obligaciones del 
contratista, en Io que 
al área de la 
Interventoría de 
consultoría se refiere 
(técnica, 
administrativa, 
contable, financiera, 
presupuestal o 
jurídica) y 
pronunciarse 
expresamente ante el 
supervisor, dando los 
soportes 
correspondientes 
sobre los 
incumplimientos 
contractuales y sus 
implicaciones, 
además sustentar si 
deben o no iniciarse 
trámites 
sancionatorios o el 
ejercicio de cláusulas 
excepcionales. 

CUMPLE 

Comunicaciones 
escritas 
Actas de Reunión y 
Comités de 
Seguimiento 
Informes de 
Seguimiento, semanal 
y mensual 

En el presente Informe, en los 
numerales 5.3 y 6.3 se detallan las 
observaciones realizadas por la 
Interventoría a los contratos de 
consultoría en relación con las 
obligaciones contractuales. 

38. Reparar 
prontamente, y por su 
cuenta, cualquier 
daño o perjuicio que 
ocasione. 

N/A 

Comunicaciones 
Escritas 
Informes de 
Seguimiento 
Actas de Comité 
Constitución de pólizas 
y garantías de acuerdo 
a la Cláusula Vigésimo 
tercera del contrato 
 

Durante este periodo no han 
presentado reclamación, daños o 
perjuicios con ocasión de la 
ejecución del contrato de 
consultoría de Interventoría 
20250201. 

39. Revisar, 
conceptuar y 
presentar ante el 

N/A Comunicaciones 
Escritas No aplica para este periodo. 
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Obligaciones 
Generales Del 

Contratista 

Cumple / No 
Cumple 

Medio De 
Verificación Observación 

supervisor la 
documentación que 
soporte las 
solicitudes de 
modificación a los 
contratos de 
interventoría y 
consultoría en el 
momento en que a 
ello haya lugar. En 
ambos casos, las 
solicitudes deberán 
estar justificadas 
para ser aprobadas 
por el supervisor del 
contrato. 

Informes de 
Seguimiento 
Actas de Comité 
 

40. Presentar 
mensualmente un 
informe detallado que 
dé cuenta del avance 
técnico, 
administrativo, 
financiero, ambiental 
y jurídico de las 
actividades y 
ejecución del 
contrato y siempre 
que RENTAN Io 
requiera y hasta 
cuando se hubiere 
ejecutado la totalidad 
de los recursos, se 
hubiere realizado 
entrega de los 
servicios, incluyendo 
las evidencias y 
todos los soportes de 
pago efectuados, a 
fin de verificar y 
evidenciar el avance 
de los contratos de 
consultoría e 
interventoría. 

CUMPLE 
Informes de 
seguimiento mensual. 
 

Se elabora el presente informe 
correspondiente al periodo del 01 
al 30 de noviembre de 2025, en el 
cual se relacionan las actividades 
realizadas por los consultores 
CENCON S.A.S., EDL S.A.S. y las 
propias del contrato de 
interventoría. 
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Cumple / No 
Cumple 

Medio De 
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41. Presentar 
mensualmente 
certificación firmada 
por el representante 
legal o revisor fiscal 
cuando estuviere 
obligado a tenerlo de 
acuerdo con las 
normas pertinentes o 
estatutos, donde 
conste el 
cumplimiento de las 
obligaciones de 
pagar mensualmente 
los aportes de 
afiliación y cotización 
a los sistemas de 
Seguridad Social y 
Cajas de 
Compensación 
Familiar, Instituto 
Colombiano de 
Bienestar Familiar y 
Sena cuando a ello 
haya lugar, de 
acuerdo con el 
Artículo 1 de la Ley 
828 de 2003. 

CUMPLE 

Certificado de 
parafiscales firmado 
por representante Legal 
o revisor fiscal si aplica 
 

Se hace entrega del certificado de 
parafiscales con fecha del 
31/10/2025. 

42. Verificar el 
cumplimiento del 
pago de Seguridad 
Social Integral y 
parafiscales del 
personal del 
contratista de 
consultoría de 
acuerdo con lo 
establecido en los 
documentos del 
proceso. 

CUMPLE 
Copia pagos de 
seguridad social 
personal Vinculado 
 

Se hace revisión a los Consultores 
CENCON S.A.S. y EDL S.A.S. con 
respecto a los aportes de los 
soportes de pago de las 
seguridades sociales del personal 
vinculado.  

43. Revisar 
mensualmente la 
afiliación y pago por 

CUMPLE 
Copia pagos de 
seguridad social 
personal Vinculado 

Se hace revisión a los Consultores 
CENCON S.A.S. y EDL S.A.S. con 
respecto a los aportes de los 
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Cláusula 7. 
Obligaciones 
Generales Del 

Contratista 

Cumple / No 
Cumple 

Medio De 
Verificación Observación 

parte del contratista 
de consultoría 
respecto a todo el 
personal a nombre de 
él como empleador, 
con los salaries 
presentados en la 
propuesta, y en caso 
de incumplimiento 
exigir los 
correctives. 

 soportes de pago de las 
seguridades sociales del personal 
vinculado.  

44. Cumplir con el 
pago oportuno de 
salarios y demás 
obligaciones 
laborales, así como 
los aportes al 
Sistema de 
Seguridad Social 
Integral, conforme a 
Io señalado en el 
Artículo 50 de la Ley 
789 de 2002, para 
todo el personal que 
se ocupe en la 
ejecución de las 
actividades, 
igualmente la 
elaboración de los 
subcontratos 
necesarios, 
quedando claro que 
no existe ningún tipo 
de vínculo laboral del 
personal ni comercial 
con la dependencia 
contratante. 

CUMPLE 
Soportes de Nómina  
Soportes de pago de la 
Seguridad Social. 
 

Aportado los parafiscales del mes 
de Octubre (Pago mes Vencido). 

45. Mantener 
vigentes las 
garantías otorgadas 
cuando a ello haya 
lugar. 

CUMPLE 

Copia de Pólizas de 
Cumplimiento  
Copia de Pólizas de 
Responsabilidad Civil 
extracontractual. 
 

Camilo Andrés Ángel Saldarriaga 
adquirió garantías con la 
Aseguradora Mundial de Seguros 
S.A. NIT 860037013-6. 
Actualizadas de acuerdo al acta de 
inicio con el anexo 1 
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Cumple / No 
Cumple 

Medio De 
Verificación Observación 

M-100266409 ANEXO 1 del 
15/07/2025 
M-100266832 ANEXO 1 del 
15/07/2025 

46. Verificar la 
ampliación y pago de 
las vigencias de las 
GARANTÍAS por 
parte del contratista 
de consultoría, en el 
evento en que no se 
llegare a liquidar el 
contrato dentro del 
término previsto de 
seis (6) meses, 
después de 
terminado el plazo de 
ejecución del 
contrato, así: para los 
riesgos de Anticipo 
(cuando aplique) y 
Cumplimiento por un 
término de 24 meses 
mbs, de conformidad 
con el Artículo 11° de 
la Ley 1150 de 2007. 

CUMPLE 

Copia de Pólizas de 
Cumplimiento  
Copia de Pólizas de 
Responsabilidad Civil 
extracontractual. 
 

Los consultores CENCON S.A.S. y 
EDL S.A.S. aportaron las pólizas 
adquiridas de acuerdo con lo 
solicitado en los contratos 
20250225 y 20250223. 

47. El 
CONTRATISTA 
asumirá el pago de 
los impuestos, tasas, 
contribuciones, 
gravámenes, aportes 
parafiscales y 
servicios de cualquier 
género que 
establezcan las leyes 
colombianas. 
 

N/A 

Copia del comprobante 
de ingresos y 
retenciones expedidos 
por la Entidad. 
Certificado de 
parafiscales Firmado 
Revisor Fiscal de CAAS 

Durante el mes de noviembre de 
2025, se realizaron pagos al 
Consultor que implicaron 
retenciones, tasas o contribuciones 
a la Entidad. 

48. Estar a la paz y 
salvo con impuestos 
y multas y en general 
tener los permisos y 
seguros al día. 

CUMPLE 
Comprobante de 
ingresos y retenciones 
expedidos por la 
Entidad 

En el mes de julio de 2025, se 
realizó el pago de las pólizas 
adquiridas para el contrato de 
consultoría. 
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Generales Del 
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Cumple / No 
Cumple 

Medio De 
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certificado de 
Aseguradora 

49. Presentar, previo 
a la suscripción del 
Acta de Inicio y 
durante el plazo 
contractual, 
constancia de estar a 
paz y salvo por 
conceptos de salario, 
prestaciones 
sociales, 
parafiscales, riesgos 
laborales, dotación, 
elementos de 
protección personal, 
herramientas de 
trabajo, según las 
actividades a 
desempeñar y 
cumplir con sus 
obligaciones frente al 
sistema de seguridad 
social integral. 

CUMPLE 

Certificado de 
parafiscales Firmado 
Revisor Fiscal de CAAS 
Matrícula profesional y 
vigencia del revisor 
fiscal o contador. 

Durante el mes de octubre (Mes 
Vencido) de 2025, se presentó el 
certificado de parafiscales. 

50. Cancelar en su 
totalidad los 
impuestos, tasas y/o 
contribuciones a que 
hubiere lugar en 
razón o con ocasión 
de la celebración, 
ejecución, liquidación 
y/o pago de este 
contrato. 

N/A 

Comprobante de 
ingresos y retenciones 
expedidos por la 
Entidad 
certificado de 
Aseguradora 

En el mes de noviembre de 2025, 
se realizaron pagos de impuestos, 
tasas y/o contribuciones. 

50. Las demás 
obligaciones que 
se deriven de la 
invitación a 
contratar, 
características 
técnicas, estudios 
y documentos 
previos y de la 

CUMPLE 

Certificado de 
parafiscales Firmado 
Revisor Fiscal de CAAS 
Matrícula profesional y 
vigencia del revisor 
fiscal o contador. 

Durante el mes de octubre de 
2025, se presentó el certificado de 
parafiscales. 
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Cláusula 7. 
Obligaciones 
Generales Del 

Contratista 

Cumple / No 
Cumple 

Medio De 
Verificación Observación 

propuesta 
presentada, 
documentos que 
forman parte 
integral del 
contrato y 
aquellas que 
estén 
directamente 
relacionadas con 
el objeto 
contractual. 
 

 
▪ Cumplimiento de cronograma y entregables. Durante el mes de noviembre de 2025, 

se continúa con las actividades propias del contrato de interventoría 

▪ Legalización del contrato y vigencia de pólizas: Se cuenta con acta de inicio y pólizas 
del contrato actualizadas de acuerdo con el acta de inicio aprobada por la oficina de 
contratación de RENTAN. Esta información está publicada en el SECOP II. 

▪ Afiliaciones y aportes al sistema de seguridad social del personal técnico: A la fecha 
del presente informe, han sido aportados los soportes de afiliación y vinculación y de pago 
al SSS del personal evaluable y adicional según Anexo 1 Anexo técnico OC-013. 

A continuación, se relacionan las obligaciones específicas del contrato de consultoría 20250201 
y se realiza el seguimiento por parte de la esta supervisión: 

Tabla 32. Seguimiento a las Obligaciones Específica Interventoría CAAS 
Obligaciones Específicas Del 

Interventor Técnicas Administrativas, 
Legales Y Financieras: 

Cumple / 
No 

Cumple 
Medio De 

Verificación Observación 

1. Revisar, aprobar y velar por la 
implementación de todos los 
documentos requeridos a los contratistas 
para iniciar la ejecución de los contratos 
de consultoría: garantías exigidas en los 
contratos, certificación del contador 
público o revisor donde se especifique la 
característica tributaria, programa de 
trabajo de inversión, listado del personal 
que se emplea y sus respectivas hojas 

CUMPLE 

Garantías de 
Cumplimiento Y 
RCE 
Certificado de 
parafiscales 
Plan de Inversión 
Programa de 
Entregables 
Hojas de vida 
Personal Evaluable 

Se realizo en el mes de 
Julio de 2025 la revisión 
de la Información 
suministrada por los 
Consultores para el 
inicio de las actividades, 
esta información reposa 
en el SECOP II 
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Obligaciones Específicas Del 
Interventor Técnicas Administrativas, 

Legales Y Financieras: 

Cumple / 
No 

Cumple 
Medio De 

Verificación Observación 

de vida y afiliaciones al sistema integral 
de seguridad social. 

Soporte de 
Afiliación Seguridad 
Social. 

2. Verificar que los estudios y diseños se 
realicen bajo las especificaciones 
técnicas mencionadas en el anexo 
técnico y cumplan a cabalidad con los 
requisitos establecidos en 
“LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA 
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE 
MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN 
Y/O RECTIFICACIÓN Y/O 
PROYECTOS NUEVOS DE VÍAS 
CONTRATADAS POR EL 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA" 

CUMPLE 

comunicaciones 
escritas 
Actas de Reunión y 
seguimiento 
Informe de 
Seguimiento 
Entregables 
 

En el mes de noviembre 
de 2025 se recibieron 
por parte de los 
consultores los 
cronogramas de 
entregables y su 
valoración económica, al 
igual que la metodología 
R06 para su elaboración. 

3. Verificar dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes a la presentación por 
parte de los contratistas de consultoría, 
la documentación técnica necesaria para 
aprobar las actas de avance, facturas y 
cuentas de cobro, que periódicamente 
prepara el contratista de consultoría. 

N/A 

Informe mensual de 
avance,  
Documentos 
Entregables 
Certificado de 
parafiscales 

Para el mes de 
noviembre de 2025, los 
Consultores CENCON 
S.A.S. y EDL S.A.S. 
presentaron solicitud de 
pago de actas. 

4. Verificar en los contratos de 
consultoría las actividades adicionales o 
extras necesarias, diferentes a las 
contenidas en el presupuesto inicial. 

N/A 

Informe mensual de 
avance,  
Documentos 
Entregables 
Certificado de 
parafiscales 

Para el mes de 
noviembre de 2025 no 
se ha requerido realizar 
actividades adicionales 
y/o extras a las 
solicitadas en los 
Anexos técnicos de las 
invitaciones IP010 e 
IP011 

5. Autorizar los pagos, previo 
cumplimiento de los avances y 
condiciones técnicas exigidas. 

N/A 

Informe mensual de 
avance,  
Documentos 
Entregables 
Certificado de 
parafiscales 

Para el mes de 
noviembre, los 
Consultores CENCON 
S.A.S. y EDL S.A.S. 
presentaron solicitud de 
pago de actas. 

6. Verificar que los contratistas de 
consultoría cuenten con los recursos 
suficientes para la ejecución del contrato. 

CUMPLE 

Comunicaciones 
Escritas 
Actas de Reunión y 
Comité de técnico 
de Seguimiento 

En el mes de noviembre 
de 2025 se revisó la 
vinculación del personal 
evaluable y adicional 
para realizar las 
actividades propias de 
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cada una de las 
Consultorías. 

7. Estudiar las condiciones técnicas 
exigidas en los estudios previos, 
invitación, de los contratos de consultoría 
celebrados en el marco del contrato 
interadministrativo 25IA111B2087 a los 
cuales el interventor realizará el 
seguimiento y en las modificaciones que 
se realicen al mismo, para darles 
seguimiento durante la ejecución del 
contrato y verificar su cumplimiento 
según el alcance establecido. 

CUMPLE 

Comunicaciones 
Escritas 
Actas de Reunión y 
Comité de técnico 
de Seguimiento 

En el mes de julio de 
2025, el personal de 
Interventoría revisó y 
estudió la información de 
los estudios previos, 
Invitación OC013, y 
referencias de tal forma 
que se conozcan las 
condiciones y requisitos 
que se deben considerar 
para la revisión, recibo y 
validación de la 
información que aporten 
los consultores. 

8. Verificar que los contratistas de 
consultoría dispongan durante el tiempo 
de ejecución del contrato del personal 
profesional y técnico establecido en los 
pliegos de condiciones, cuyas hojas de 
vida deberán revisar previo a someterse 
a la aprobación por parte de la 
supervisión de la Secretaría de 
Infraestructura Física. 

CUMPLE 

Comunicaciones 
Escritas 
Actas de Reunión y 
Comité de técnico 
de Seguimiento 

En el mes de julio de 
2025, con los 
consultores CENCON 
S.A.S. y EDL S.A.S., se 
aportaron las hojas de 
vida de los profesionales 
evaluables y adicionales 
requeridos en los anexos 
técnicos de las IP010 e 
IP011, información 
revisada y avalada por la 
Interventoría. 
Adicionalmente, se 
solicitó la vinculación 
prioritaria. 

9. No modificar el personal que fue 
presentado previamente al inicio de la 
ejecución del contrato y que fue 
aceptado por la entidad. Se exceptúa lo 
anterior siempre que se cuente con la 
autorización previa de la Entidad y que el 
profesional sea reemplazado por uno con 
iguales o mejores calidades que el 
presentado. Esta autorización debe ser 
escrita 

CUMPLE 

Comunicaciones 
Escritas 
Relación de 
personal Hojas de 
Vida 

En el mes de agosto de 
2025. Esta interventoría 
aportó las hojas de vida 
del personal evaluable y 
adicional requerido; 
estas fueron revisadas y 
avaladas por la 
supervisión. 
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10. Emplear personal suficiente, idóneo y 
calificado para cumplir con el objeto del 
contrato, de manera que el contrato se 
realice en forma técnica y eficiente. 
Dicho personal deberá ser fácilmente 
identificable por la supervisión cuando 
esta requiera de alguna acción especial 
del personal a su mando, la cual será de 
su acatamiento. 

CUMPLE 
Relación de 
personal Hojas de 
Vida 

En el mes de agosto de 
2025, la interventoría 
vinculó al proyecto el 
personal evaluable y 
adicional requerido. 

11. Asumir la total responsabilidad por el 
empleo de los profesionales, los cuales 
estarán encaminados a obtener los 
mejores resultados; sin embargo, la 
Entidad tendrá en cualquier momento el 
derecho a ordenar los cambios en los 
modos con miras a la seguridad y al 
avance del contrato. 

CUMPLE 

Comunicaciones 
Escritas 
Relación de 
personal Hojas de 
Vida 

En el mes de agosto de 
2025, la interventoría 
vinculó al proyecto el 
personal evaluable y 
adicional requerido. 

12. Suministrar la información y participar 
en la elaboración de documentos e 
informes de gestión que solicite la 
Entidad Contratante, en los tiempos y 
formatos solicitados desde la 
Supervisión. 

CUMPLE 

Informe Mensual de 
seguimiento 
Acta de comité 
Informes 
Semanales 

Para el mes de 
noviembre de 2025, fue 
entregado el informe 
mensual en el cual se 
reportan las actividades 
realizadas en relación 
con la ejecución del 
contrato de consultoría. 

13. Concertar con el supervisor delegado 
el contenido de los diferentes formatos 
del proyecto para la recopilación de 
información estadística, evaluaciones y 
datos generales que se generen durante 
la ejecución del contrato. 

CUMPLE 

Modelo Informe 
Mensual de 
seguimiento 
Formato de Acta de 
comité 

Para el mes de agosto 
de 2025, fue entregado 
el informe mensual en el 
formato aportado por la 
supervisión. 

14. Conceptuar sobre la solicitud de 
autorización de los subcontratos que 
pretenda celebrar el contratista de 
consultoría en la ejecución de los 
mismos. 

N/A Comunicaciones 
Escritas  

Para el mes de 
noviembre de 2025, los 
Consultores CENCON 
S.A.S. y EDL S.A.S. no 
presentaron solicitud de 
subcontratos para la 
ejecución de las 
actividades propias para 
la elaboración de los 
entregables. 

15. Realizar reuniones periódicas de 
seguimiento, con el fin de llevar control y CUMPLE Comités técnicos 

con supervisión. 
Para el mes de 
noviembre de 2025, se 
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oportunidad de mejora durante la 
ejecución del contrato. 

Comité técnico de 
seguimiento. 
 

realizaron 5 comités 
técnicos de seguimiento, 
en compañía de la 
Supervisión y apoyos. 

16. Asistir a las reuniones de trabajo, 
internas o externas para las cuales sea 
previamente convocado. 

CUMPLE 
Comités técnicos 
con supervisión. 
Comité técnico de 
seguimiento. 

Para el mes de 
noviembre de 2025, se 
realizaron 5 comités 
técnicos de seguimiento, 
en compañía de la 
Supervisión y apoyos 
Se realizaron reuniones 
y mesas de trabajo con 
los consultores. 

17. Conservar durante la ejecución del 
contrato, en su planta de personal, el 
número de trabajadores con 
discapacidad que te otorga puntaje de 
calificación durante el proceso de 
selección, siempre que hayas obtenido 
puntaje por este concepto. 

CUMPLE 
Certificado del 
Ministerio de 
trabajo actualizado 

Para el mes de agosto 
de 2025, Camilo Andrés 
Ángel Saldarriaga 
cuenta con el certificado 
0142 del 08 de abril de 
2025 expedido por el 
Ministerio del Trabajo. 
Está vigente hasta el 08 
de abril de 2026.           

18. Verificar durante la ejecución del 
contrato que el contratista de consultoría 
mantenga en su planta de personal el 
número de trabajadores con 
discapacidad que dio lugar a la obtención 
del puntaje adicional en la calificación de 
la oferta, siempre y cuando haya 
obtenido puntaje por dicha calificación. 

CUMPLE 
Certificado del 
Ministerio de 
trabajo actualizado 

Para el mes de agosto 
de 2025, los Consultores 
CENCON S.A.S. y EDL 
S.A.S. cuentan con el 
certificado   expedido por 
el Ministerio del Trabajo 
actualizado.        

19. Cumplir con las obligaciones 
establecidas en el Decreto 1072 de 2015 
en Io concerniente a “Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo” 

CUMPLE Comunicaciones 
escritas 

Para el mes de agosto 
de 2025, al personal de 
Interventoría se les 
realizan las inducciones 
de acuerdo al 
Cronograma del SG-
SST aprobado para 
Camilo Andrés Ángel 
Saldarriaga. 

20. Entregar oportunamente las actas de 
avance en las fechas establecidas por la 
entidad contratante, puesto que un acta 
a destiempo no alcanzará a ser revisada, 

N/A 
Actas de avance 
consultoras 
Soportes de 
Entregables 

Para el mes de 
noviembre de 2025, los 
Consultores CENCON 
S.A.S. y EDL S.A.S. 
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aprobada y por ende no será pagada en 
la fecha posterior al corte que se haga en 
el acta. 

Informes de 
Seguimiento 

presentaron actas de 
avances revisadas y 
aprobadas por parte de 
la interventoría y 
RENTAN. 

21. Acatar las recomendaciones dadas 
por parte del supervisor del contrato. CUMPLE 

Comunicaciones 
escritas 
Informes de 
seguimiento 
Acta de Comité 
técnico 

En el mes de noviembre 
de 2025, el consultor 
CAAS atiende las 
observaciones y 
requerimientos 
realizados por la 
Supervisión. 

22. Responder por toda clase de 
demandas, reclamos o procesos que 
instaure el personal y los subcontratistas. 

N/A 

Comunicaciones 
Escritas  
Atención de PQRS 
Pólizas RCE 
actualizadas 

Durante el mes de 
noviembre de 2025, no 
se presentaron PQRS a 
RENTAN o a la 
Interventoría con 
ocasión de la ejecución 
de las actividades de los 
contratos de Consultoría 
20250201, 20250223 y 
20250225. 

23. Hacer seguimiento oportuno al 
cronograma de ejecución e inversión del 
contrato de consultoría con el fin de 
determinar, de acuerdo con las 
necesidades técnicas, la suscripción de 
eventuales adiciones y prórrogas de este 
y elaborar juntamente con el interventor 
la documentación requerida para hacer 
las solicitudes de adición, prórroga o 
modificaciones del contrato. 

CUMPLE 
Comunicaciones 
Escritas 
Actas de Comité y 
Seguimiento 

En los numerales 5.1 y 
6.1 se presenta el 
seguimiento realizado a 
los cronogramas de los 
entregables. 

24. Acompañar el proceso de liquidación 
del contrato de consultoría en cuanto a la 
verificación y aporte de la documentación 
necesaria y suscribir el acta de 
liquidación del presente documento. 

N/A 

Paz y salvos 
Personal y 
Proveedores 
Informe final de 
Interventoría 

No aplica para este 
periodo. 

25. Cumplir estrictamente la 
normatividad ambiental vigente y en 
especial a Io estipulado en el Decreto- 
Ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, 
Decreto 1076 de 2015 y sus decretos 
reglamentarios, la Resolución No. 472 de 

CUMPLE Comunicaciones 
escritas 

En el mes de agosto de 
2025, Camilo Andrés 
Ángel Saldarriaga 
implementará en el SG-
SST procesos de 
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2017 y las normas que los modifiquen, 
complementen o adicionen que rijan 
durante la vigencia del contrato y 
atenderán las acciones y evidencias que 
deben presentarse según los anexos del 
contrato. 

cuidado con los recursos 
naturales. 

26. Cumplir con el marco normativo 
colombiano vigente al realizar las 
actividades propias del contrato, se 
considerará la Ley 1562 de 2015, el 
Decreto Único Reglamentario del sector 
trabajo 1072 de 2015 y todos sus 
capítulos pertinentes y decretos 
reglamentarios, y la Resolución 0312 de 
2019 con sus secciones. Cumplir con el 
Manual para contratistas en materia de 
SST del Departamento de Antioquia de 
2019. El contratista-consultor, además, 
debe contar con el Tecnólogo SST en 
obra con permanencia del 100% del 
tiempo. En todo caso, se debe tener 
especial cuidado en el cumplimiento de 
los pagos de nómina, liquidaciones y 
seguridad social, los cuales deben ser 
evidenciados cada mes en la prestación 
de la cuenta de cobro. 

CUMPLE 
Listado de Personal 
Hoja de Vida de 
tecnólogo SST 

En el mes de agosto de 
2025 se presenta el 
listado del personal 
vinculado al contrato. 
Camilo Andrés Ángel 
Saldarriaga cuenta con 
un tecnólogo SST en su 
planta de personal. 

27. Mantener todas las normas de 
seguridad industrial y de salud 
ocupacional para la ejecución del 
contrato. El contratista deberá entre otros 
garantizar a) Los elementos de 
seguridad industrial para todo el personal 
que interviene en la ejecución del objeto 
contractual, b) Todo el personal deberá 
estar debidamente identificado por 
escarapelas y 
petos o chalecos. 

CUMPLE 
Comunicaciones 
Escritas. 
Implementación del 
SG-SST 

En el mes de agosto de 
2025 se presenta el 
listado del personal 
vinculado al contrato.  
Se tienen listos los 
chalecos de acuerdo al 
manual de Imagen de la 
SIF. 

28. Analizar y emitir concepto sobre las 
modificaciones o complementos que se 
consideren convenientes para el 
desarrollo de la consultoría. Lo que 
deberá informarse y ser avalado por el 
Departamento de Antioquia y, de 

CUMPLE 
Comunicaciones 
Escritas 
Informes de 
Seguimiento 

En el mes de octubre de 
2025, se realizaron 
observaciones y 
solicitudes a los 
consultores en relación 
con los documentos 
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requerirse, contar con el soporte 
presupuestal para tal efecto. 

Actas de Comité de 
Seguimiento Y 
reunión  

presentados a la 
Metodología de trabajo y 
al informe mensual. 

29. Velar por que se implementen las 
medidas necesarias con el fin de 
mantener, durante el desarrollo y 
ejecución del contrato de consultoría, las 
condiciones técnicas, económicas y 
financieras, ambientales exigidas por el 
contrato y se conserven durante la 
ejecución de este. 

CUMPLE 

Comunicaciones 
Escritas 
Informes de 
Seguimiento 
Actas de Comité de 
Seguimiento Y 
reunión  

En el mes de octubre de 
2025, se realizaron 
observaciones y 
solicitudes a los 
consultores en relación 
con los documentos 
presentados a la 
Metodología de trabajo y 
al informe mensual. 

30. Garantizar la implementación de las 
medidas necesarias para prevenir la 
ocurrencia de posibles accidentes no 
solo para trabajadores sino para la 
comunidad en general. 

CUMPLE 

Comunicaciones 
Escritas 
Informes de 
Seguimiento 
Actas de Comité de 
Seguimiento Y 
reunión  

En el mes de septiembre 
de 2025, se realizaron 
observaciones y 
solicitudes a los 
consultores en relación 
con la vinculación del 
personal que realizará 
las actividades propias 
de la consultoría. 

31. Actuar oportunamente resolviendo 
los asuntos de su competencia, de 
manera que no sobrevenga una mayor 
onerosidad en el cumplimiento de las 
obligaciones de las partes. 

CUMPLE 

Comunicaciones 
Escritas 
Informes de 
Seguimiento 
Actas de Comité de 
Seguimiento Y 
reunión  

En el mes de octubre de 
2025, se realizaron 
observaciones y 
solicitudes a los 
consultores en relación 
con la valoración y 
programación de los 
entregables. 

32. Garantizar la visibilidad de la 
vinculación del Departamento de 
Antioquia y RENTAN, a través de la 
disposición de la imagen institucional en 
todas las estrategias de comunicación 
que se produzcan para el desarrollo de 
las actividades, disponiéndose en lugar 
visible y concediendo los respectivos 
créditos en los mensajes, regidos por el 
manual de imagen de RENTAN. Las 
piezas producidas, así como cualquier 
información que se vaya a suministrar a 
la prensa hablada, escrita o a un tercero, 

CUMPLE 

Comunicaciones 
escritas 
Informe de 
seguimiento 
mensual. y anexos -  
Actas de comité 
técnico 
Manual de imagen 
SIF Gobernación de 
Antioquia 

En el mes de agosto de 
2025, por parte de la 
supervisión de la SIF de 
la gobernación se hace 
entrega del Manual de 
imagen que se debe 
considerar para las 
piezas 
comunicacionales y 
dotación e identificación 
del personal vinculado al 
contrato para los 
trabajos de campo. La 
interventoría realiza 
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deberán contar con la autorización de 
RENTAN. 

observaciones a los 
consultores y para la 
ejecución del contrato de 
interventoría, se tienen 
listos los chalecos de 
acuerdo con el manual 
de imagen. 

33. Garantizar que en los eventos y 
actividades desarrollados en el marco de 
la ejecución del contrato se dé 
cumplimiento a lo estipulado en la 
Ordenanza No.1 de 2020 (prohibición 
plástica de un solo uso). 

CUMPLE implementación de 
SG-SST 

Camilo Andrés Ángel 
Saldarriaga implementa 
en sus procesos internos 
el SG-SST Sistema de 
Calidad, entre los que se 
destaca la capacitación 
al personal vinculado 
sobre el no uso de 
plástico de un solo uso. 

34. Disponer de los medios necesarios 
para la ejecución del contrato. CUMPLE 

Listado de Persona 
Oficina y Dotación 
de equipos 
Disponibilidad de 
Vehículo 

Camilo Andrés Ángel 
Saldarriaga cuenta con 
el personal requerido 
para la ejecución de las 
actividades objeto del 
contrato 20250201. 

35. Las demás que sean necesarias para 
el cumplimiento del objeto contractual. CUMPLE 

Comunicaciones 
escritas  
informes de 
seguimiento  
Actas de Reunión y 
Comité de 
Seguimiento 

Camilo Andrés Ángel 
Saldarriaga, en cabeza 
del director de Estudios y 
Diseños, ha atendido las 
solicitudes realizadas 
por la Supervisión del 
Contrato. 

 
6.2.1.4.5. MATRIZ DE COMUNICACIONES GESTIONADAS DURANTE EL PERIODO 
 
Durante el mes de noviembre de 2025, se tienen las siguientes correspondencias entre la 
interventoría, consultores y supervisión: 
 
CORRESPONDENCIA ENVIADA: 

Tabla 33. Relación de Correspondencia Enviada al Consultores y Supervisión 
No. No. 

RADICADO FECHA ENTIDAD 
REMITENTE DESTINATARIO OBJETO DE LA 

COMUNICACIÓN 

1 EMAIL 5/11/2025 Interventoría 
Santuario EDL SAS Fwd_ Desembolso1.pdf 
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No. No. 
RADICADO FECHA ENTIDAD 

REMITENTE DESTINATARIO OBJETO DE LA 
COMUNICACIÓN 

Providencia CAAS 

2 EMAIL 5/11/2025 
Interventoría 

Santuario 
Providencia CAAS 

RENTAN – 
Supervisión, RENTAN 

– Apoyo 

Informe Mensual No 2 
agosto 2025 

Interventoría.pdf 

3 EMAIL 6/11/2025 
Interventoría 

Santuario 
Providencia CAAS 

RENTAN – Dirección, 
RENTAN – 
Supervisión 

2025.11.06 
Redistribución recursos 

Interventoría.pdf 

4 EMAIL 6/11/2025 
Interventoría 

Santuario 
Providencia CAAS 

RENTAN – 
Supervisión, RENTAN 

– Apoyo 

Informe Mensual No 2 
agosto 2025 

Interventoría.pdf 

5 EMAIL 7/11/2025 
Interventoría 

Santuario 
Providencia CAAS 

EDL SAS 
Corrección del informe 
mensual de agosto de 

2025.pdf 

6 EMAIL 7/11/2025 
Interventoría 

Santuario 
Providencia CAAS 

RENTAN – 
Supervisión, RENTAN 

– Apoyo 

Informe Mensual No 3 
septiembre 2025 
Interventoría.pdf 

7 EMAIL 7/11/2025 
Interventoría 

Santuario 
Providencia CAAS 

RENTAN – 
Supervisión, 

CENCON SAS, EDL 
SAS, RENTAN – 

Dirección, RENTAN – 
Apoyo 

Informe semana 18 
Santuario Providencia.pdf 

8 EMAIL 8/11/2025 
Interventoría 

Santuario 
Providencia CAAS 

RENTAN – 
Supervisión, RENTAN 

– Apoyo 

Acta de Interventoría No 
4 Santuario 

Providencia.pdf 

9 EMAIL 8/11/2025 
Interventoría 

Santuario 
Providencia CAAS 

RENTAN – 
Supervisión, RENTAN 

– Apoyo 

Informe Mensual No 4 
octubre 2025 

Interventoría.pdf 

10 EMAIL 10/11/2025 
Interventoría 

Santuario 
Providencia CAAS 

RENTAN – 
Supervisión, RENTAN 

– Apoyo 

Acta de Interventoría No 
4 Santuario 

Providencia.pdf 

11 EMAIL 10/11/2025 
Interventoría 

Santuario 
Providencia CAAS 

CENCON SAS 
Acta de reunión N°33 

Mesa Ambiental 
CORNARE.pdf 

12 EMAIL 10/11/2025 
Interventoría 

Santuario 
Providencia CAAS 

RENTAN – 
Supervisión, RENTAN 
– Apoyo, RENTAN – 

Dirección 

Remisión del Informe de 
Interventoría No. 4 
(octubre 2025) para 

revisión. 
13 EMAIL 10/11/2025 Interventoría RENTAN – Informe Mensual No 3 
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Santuario 
Providencia CAAS 

Supervisión, RENTAN 
– Apoyo 

septiembre 2025 
Interventoría.pdf 

14 EMAIL 10/11/2025 
Interventoría 

Santuario 
Providencia CAAS 

RENTAN – 
Supervisión, RENTAN 
– Apoyo, RENTAN – 

Dirección 

Informe Mensual No 4 
octubre 2025 

Interventoría Santuario 
Providencia.pdf 

15 EMAIL 11/11/2025 
Interventoría 

Santuario 
Providencia CAAS 

CENCON SAS, 
RENTAN – Dirección, 

RENTAN – 
Supervisión, 

GOBERNACIÓN – 
Supervisión 

2025.11.11 Porcentajes 
de avance con corte al 31 

de octubre de 2025.pdf 

16 EMAIL 11/11/2025 
Interventoría 

Santuario 
Providencia CAAS 

EDL SAS, RENTAN – 
Dirección, RENTAN – 

Supervisión, 
GOBERNACIÓN – 

Supervisión 

2025.11.11 Porcentajes 
de avance con corte al 31 

de octubre de 2025.pdf 

17 EMAIL 11/11/2025 
Interventoría 

Santuario 
Providencia CAAS 

RENTAN – Apoyo, 
RENTAN – 
Supervisión, 

GOBERNACIÓN – 
Supervisión 

Re_ Aplazamiento 
reunión de revisión de 

actas.pdf 

18 EMAIL 12/11/2025 

Interventoría 
Santuario 

Providencia 
Rentan 

CENCON SAS, EDL 
SAS 

2025.11.12 Formato 
actas de pago y modelo 

repositorio.pdf 

19 EMAIL 12/11/2025 

Interventoría 
Santuario 

Providencia 
Rentan 

RENTAN – Dirección, 
RENTAN – 

Supervisión, RENTAN 
– Apoyo 

Fwd_ CEN-SP-055-2025. 
Remisión Informe 
Prefactibilidad.pdf 

20 EMAIL 13/11/2025 

Interventoría 
Santuario 

Providencia 
Rentan 

RENTAN – 
Supervisión, RENTAN 

– Apoyo 

Acta de Interventoría No 
3 Santuario 

Providencia.pdf 

21 EMAIL 13/11/2025 

Interventoría 
Santuario 

Providencia 
Rentan 

RENTAN – 
Supervisión, RENTAN 

– Apoyo 

Acta de Interventoría No 
3 Santuario 

Providencia.pdf 

22 EMAIL 13/11/2025 Interventoría 
Santuario 

RENTAN – 
Supervisión, RENTAN 

Acta de Interventoría No 
4 Santuario 



 

 
INFORME DE SEGUIMIENTO 

MENSUAL 

Código: 001-001 

Versión: 01 

Fecha de 
aprobación: 
30 de agosto de 
2023 

   

 

175 

No. No. 
RADICADO FECHA ENTIDAD 

REMITENTE DESTINATARIO OBJETO DE LA 
COMUNICACIÓN 

Providencia 
Rentan 

– Apoyo Providencia.pdf 

23 EMAIL 13/11/2025 

Interventoría 
Santuario 

Providencia 
Rentan 

RENTAN – 
Supervisión, RENTAN 
– Dirección, RENTAN 

– Apoyo, CENCON 
SAS 

Acta N°33 Mesa 
Ambiental N°1 
Cornare.pdf 

24 EMAIL 13/11/2025 

Interventoría 
Santuario 

Providencia 
Rentan 

RENTAN – 
Supervisión, RENTAN 

– Apoyo 

Acta de Interventoría No 
3 Santuario 

Providencia.pdf 

25 EMAIL 13/11/2025 

Interventoría 
Santuario 

Providencia 
Rentan 

RENTAN – 
Supervisión, RENTAN 

– Apoyo 

Acta de Interventoría No 
4 Santuario 

Providencia.pdf 

26 EMAIL 14/11/2025 

Interventoría 
Santuario 

Providencia 
Rentan 

RENTAN – 
Supervisión, RENTAN 
– Apoyo, RENTAN – 

Dirección 

Informe Mensual No 4 
octubre 2025 

Interventoría.pdf 

27 EMAIL 14/11/2025 

Interventoría 
Santuario 

Providencia 
Rentan 

RENTAN – 
Supervisión, RENTAN 
– Apoyo, RENTAN – 

Dirección 

Informe Mensual No 4 
octubre 2025 

Interventoría.pdf 

28 EMAIL 14/11/2025 

Interventoría 
Santuario 

Providencia 
Rentan 

RENTAN – 
Supervisión, 

CENCON SAS, EDL 
SAS, RENTAN – 

Dirección, RENTAN – 
Apoyo 

Informe semana 19 
Santuario Providencia.pdf 

29 EMAIL 14/11/2025 

Interventoría 
Santuario 

Providencia 
Rentan 

CENCON SAS 
Re_ Solicitud 

Desembolso Anticipo No. 
13.pdf 

30 EMAIL 14/11/2025 

Interventoría 
Santuario 

Providencia 
Rentan 

EDL SAS Re_ Solicitud 
Desembolso anticipo.pdf 

31 EMAIL 19/11/2025 
Interventoría 

Santuario 
Providencia 

EDL SAS Re_ Información.pdf 
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RADICADO FECHA ENTIDAD 

REMITENTE DESTINATARIO OBJETO DE LA 
COMUNICACIÓN 

Rentan 

32 2025-ISP-28 19/11/2025 
Interventoría 

Santuario 
Providencia CAAS 

CENCON SAS, 
RENTAN – Dirección, 

RENTAN – 
Supervisión 

2025-ISP-028 _ 
Observaciones informe 

SP-GEN-INF-01-R02.pdf 

33 2025-ISP-29 19/11/2025 
Interventoría 

Santuario 
Providencia CAAS 

EDL SAS, RENTAN – 
Dirección, RENTAN – 

Supervisión 

2025-ISP-029 _ 
Recorrido a campo.pdf 

34 EMAIL 19/11/2025 
Interventoría 

Santuario 
Providencia CAAS 

RENTAN – 
Supervisión, RENTAN 
– Apoyo, RENTAN – 

Dirección 

Informe Mensual No 4 
octubre 2025 

Interventoría.pdf 

35 2025-ISP-30 20/11/2025 
Interventoría 

Santuario 
Providencia CAAS 

RENTAN – Dirección, 
RENTAN – 
Supervisión, 

CENCON SAS 

2025-ISP-30 _ Matriz de 
entregables R6-1.pdf 

36 EMAIL 20/11/2025 
Interventoría 

Santuario 
Providencia CAAS 

CENCON SAS, 
RENTAN – Dirección, 

RENTAN – 
Supervisión 

Re_ CEN-SP-085-2025. 
Remisión Acta de Avance 

No. 1.pdf 

37 EMAIL 20/11/2025 
Interventoría 

Santuario 
Providencia CAAS 

EDL SAS, RENTAN – 
Supervisión 

Re_ Entrega Avance 
No01.pdf 

39 2025-ISP-31 21/11/2025 
Interventoría 

Santuario 
Providencia CAAS 

RENTAN – Dirección, 
RENTAN – 
Supervisión 

2025-ISP-31 _ Entrega 
Física Acta de 

interventoría No 3 mes 
septiembre de 2025 

40 2025-ISP-32 21/11/2025 
Interventoría 

Santuario 
Providencia CAAS 

RENTAN – Dirección, 
RENTAN – 
Supervisión, 

GOBERNACIÓN – 
Supervisión 

2025-ISP-32 _ 
Prefactibilidad.pdf 

41 2025-ISP-33 21/11/2025 
Interventoría 

Santuario 
Providencia CAAS 

RENTAN – Dirección, 
RENTAN – 
Supervisión 

2025-ISP-33 _ Acta de 
pago N.° 1 Cencon 

S.A.S_.pdf 

42 2025-ISP-34 21/11/2025 
Interventoría 

Santuario 
Providencia CAAS 

RENTAN – Dirección, 
RENTAN – 
Supervisión 

2025.11.21 nuestra 
comunicación 2025-ISP-
34 _ Acta de pago N.° 1 

EDL S.A.S_ 
43 EMAIL 21/11/2025 Interventoría RENTAN – Informe Mensual No 4 



 

 
INFORME DE SEGUIMIENTO 

MENSUAL 

Código: 001-001 

Versión: 01 

Fecha de 
aprobación: 
30 de agosto de 
2023 

   

 

177 

No. No. 
RADICADO FECHA ENTIDAD 

REMITENTE DESTINATARIO OBJETO DE LA 
COMUNICACIÓN 

Santuario 
Providencia CAAS 

Supervisión, RENTAN 
– Dirección, RENTAN 

– Apoyo 

octubre 2025 
Interventoría.pdf 

44 EMAIL 21/11/2025 
Interventoría 

Santuario 
Providencia CAAS 

RENTAN – 
Supervisión, 

CENCON SAS, EDL 
SAS, RENTAN – 

Apoyo, RENTAN – 
Dirección 

Informe semana 20 
Santuario Providencia.pdf 

45 EMAIL 21/11/2025 
Interventoría 

Santuario 
Providencia CAAS 

EDL SAS, RENTAN – 
Supervisión 

Re_ Entrega Avance 
No01.pdf 

46 EMAIL 24/11/2025 
Interventoría 

Santuario 
Providencia CAAS 

CENCON SAS 
Solicitud estándares 
mínimos SG-SST - 

CENCON 

47 EMAIL 24/11/2025 
Interventoría 

Santuario 
Providencia CAAS 

EDL SAS Solicitud estándares 
mínimos SG-SST - EDL 

48 EMAIL 24/11/2025 
Interventoría 

Santuario 
Providencia CAAS 

RENTAN – 
Supervisión, RENTAN 

– Dirección 

Fwd: Soportes, Check 
List y Repositorio Acta 1 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA: 

Tabla 34. Relación de Correspondencia Recibida 
No
. 

No. 
RAD FECHA ENTIDAD 

REMITENTE DESTINATARIO OBJETO DE LA 
COMUNICACIÓN 

1 EMAIL 01/11/2025 CENCON SAS Interventoría CAAS, 
RENTAN Documento Pre factibilidad 

2 EMAIL 04/11/2025 CENCON SAS Interventoría CAAS, 
RENTAN 

Informes mensuales octubre 
enviados por los consultores 

3 EMAIL 04/11/2025 RENTAN Interventoría CAAS, 
RENTAN, CENCON SAS 

Solicitud de complementación 
del informe mensual – 
Socializaciones y avances de 
campo Y OTROS – Octubre de 
2025 
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No
. 

No. 
RAD FECHA ENTIDAD 

REMITENTE DESTINATARIO OBJETO DE LA 
COMUNICACIÓN 

4 EMAIL 04/11/2025 RENTAN Interventoría CAAS, 
RENTAN 

Recordatorio de 
requerimientos pendientes y 
condiciones para trámite del 
Acta N.º 3 – Interventoría 
CAAS 

5 EMAIL 04/11/2025 EDL Interventoría CAAS 
Elemento compartido: 
"Anexos_HHS_20251031T221
035Z-1-001.zip" 

6 EMAIL 04/11/2025 EDL Interventoría CAAS Elemento compartido: 
"Entrega HHS.pdf" 

7 EMAIL 04/11/2025 RENTAN Interventoría CAAS, 
RENTAN 

Informe agosto Rentan para su 
revisión y corrección de su 
informe 

8 EMAIL 04/11/2025 RENTAN Interventoría CAAS, 
RENTAN 

Informe de septiembre 
RENTAN para su revisión y 
corrección de su informe 

9 EMAIL 04/11/2025 RENTAN 
Interventoría CAAS, 
RENTAN, Gobernación de 
Antioquia 

Plazo de entrega de informes 
mensuales 

10 EMAIL 04/11/2025 RENTAN 
Interventoría CAAS, 
RENTAN, EDL SAS, 
CENCON SAS 

Informes mensuales octubre 
enviados por los consultores 

11 EMAIL 05/11/2025 EDL Interventoría CAAS Firma Mauricio 

12 EMAIL 05/11/2025 EDL RENTAN, Interventoría 
CAAS 

Respuesta Observaciones 
Correo 

13 EMAIL 05/11/2025 EDL RENTAN, Interventoría 
CAAS 

Solicitud Corrección 
información 

14 EMAIL 06/11/2025 CENCON SAS Interventoría CAAS Informe Semanal 
Estructuración 

15 EMAIL 06/11/2025 EDL Interventoría CAAS, 
RENTAN Informe semanal 

16 EMAIL 06/11/2025 EDL RENTAN, Interventoría 
CAAS 

Solicitud Corrección 
información 

17 EMAIL 06/11/2025 CENCON SAS 
Interventoría CAAS, 
RENTAN, Vialco Ingeniería, 
CENCON SAS 

revisión Transito 
Prefactibilidad 

18 EMAIL 06/11/2025 CENCON SAS Interventoría CAAS, 
RENTAN, Consultores 

Revisión Evaluación Socio-
Económica documento 
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No
. 

No. 
RAD FECHA ENTIDAD 

REMITENTE DESTINATARIO OBJETO DE LA 
COMUNICACIÓN 

Externos, CENCON SAS Prefactibilidad 

19 EMAIL 06/11/2025 EDL Interventoría CAAS Solicitud Desembolso anticipo 

20 EMAIL 07/11/2025 CENCON SAS Interventoría CAAS Informe Semanal 

21 EMAIL 07/11/2025 RENTAN Interventoría CAAS Informe semana 18 Santuario 
Providencia corte 07/11/2025 

22 EMAIL 07/11/2025 EDL Interventoría CAAS Corrección del informe 
mensual de agosto de 2025 

23 EMAIL 07/11/2025 EDL Interventoría CAAS, 
RENTAN, CENCON SAS 

Informe semana 18 Santuario 
Providencia 

24 EMAIL 08/11/2025 RENTAN 
Interventoría CAAS, 
RENTAN, Gobernación de 
Antioquia 

Informe Mensual No 4 octubre 
2025 Interventoría 

25 EMAIL 08/11/2025 RENTAN CENCON SAS, RENTAN, 
Interventoría CAAS 

Copia de correos a la 
Interventoría 

26 EMAIL 08/11/2025 RENTAN 
Interventoría CAAS, 
Gobernación de Antioquia, 
RENTAN 

No recibo del informe mensual 
periodo OCTUBRE 2025 

27 EMAIL 08/11/2025 RENTAN 
Interventoría CAAS, 
RENTAN, Gobernación de 
Antioquia 

Informe Mensual No 4 octubre 
2025 Interventoría 

28 EMAIL 08/11/2025 RENTAN 
Interventoría CAAS, 
RENTAN, Gobernación de 
Antioquia 

Solicitud de corrección del 
informe de Septiembre y envío 
del informe correspondiente a 
Octubre 

29 EMAIL 09/11/2025 RENTAN 
Interventoría CAAS, 
RENTAN, Gobernación de 
Antioquia 

Informe Mensual No 4 octubre 
2025 Interventoría 

30 EMAIL 10/11/2025 CENCON SAS Interventoría CAAS, 
RENTAN 

remisión Cronograma Mesas 
técnicas - Proyecto Santuario 
Providencia 

31 EMAIL 11/11/2025 RENTAN Interventoría CAAS, 
RENTAN 

Aplazamiento reunión de 
revisión de actas 

32 EMAIL 11/11/2025 CENCON SAS 
Ambiental 

Interventoría CAAS, 
RENTAN, Gobernación de 
Antioquia, CENCON SAS 

Presentación mesa técnica 
Cornare_Noviembre 12 de 
2025 

33 EMAIL 11/11/2025 CENCON SAS Interventoría CAAS relación de % de avance 
reportados 

34 EMAIL 12/11/2025 CENCON SAS Interventoría Santuario Ajuste Plan de Inversión 
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No
. 

No. 
RAD FECHA ENTIDAD 

REMITENTE DESTINATARIO OBJETO DE LA 
COMUNICACIÓN 

Providencia CAAS Anticipo 

35 CEN-SP-
058-2025 12/11/2025 CENCON SAS CORNARE, Interventoría 

Santuario Providencia CAAS 

Solicitud alcance de 
información ambiental para la 
estructuración del documento 
técnico – Proyecto Corredor 
Santuario – Providencia 

36 EMAIL 12/11/2025 

María 
Fernanda Ortiz 
Castillo (QUIP 

Legal) 

Interventoría Santuario 
Providencia CAAS, Edinson 
Guillin Nuñez (QUIP Legal), 
isaelejalderpo@gmail.com 

Invitación: Reunión - Atención 
observaciones componente 
ambiental 

37 EMAIL 12/11/2025 CENCON SAS Interventoría Santuario 
Providencia CAAS Proyección Acta 1 

38 EMAIL 12/11/2025 EDL SAS 

Interventoría Santuario 
Providencia CAAS, 
RENTAN – Dirección, 
RENTAN – Supervisión, 
GOBERNACIÓN – 
Supervisión 

Re: 2025.11.11 Porcentajes de 
avance con corte al 31 de 
octubre de 2025 

39 EMAIL 12/11/2025 CENCON SAS Interventoría Santuario 
Providencia CAAS Re: Proyección Acta 1 

40 EMAIL 13/11/2025 RENTAN – 
Apoyo 

Interventoría Santuario 
Providencia CAAS, 
RENTAN – Supervisión, 
RENTAN – Dirección 

Acta de Interventoría No 4 
Santuario Providencia 

41 EMAIL 13/11/2025 CENCON SAS Interventoría Santuario 
Providencia CAAS 

Informe Semanal 
Estructuración 

42 EMAIL 13/11/2025 EDL SAS 
Interventoría Santuario 
Providencia CAAS, 
RENTAN – Supervisión 

Informe Semanal 

43 EMAIL 13/11/2025 RENTAN – 
Supervisión 

RENTAN – Apoyo, 
Interventoría Santuario 
Providencia CAAS, 
RENTAN – Dirección 

RE: Acta de Interventoría No 3 
Santuario Providencia 

44 EMAIL 13/11/2025 RENTAN – 
Apoyo 

Interventoría Santuario 
Providencia CAAS, 
RENTAN – Supervisión 

RE: Acta de Interventoría No 4 
Santuario Providencia 

45 EMAIL 13/11/2025 RENTAN – 
Supervisión 

Interventoría Santuario 
Providencia CAAS, 
RENTAN – Dirección, 
RENTAN – Apoyo 

RE: CEN-SP-055-2025. 
Remisión Informe 
Prefactibilidad 
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No
. 

No. 
RAD FECHA ENTIDAD 

REMITENTE DESTINATARIO OBJETO DE LA 
COMUNICACIÓN 

46 EMAIL 13/11/2025 RENTAN – 
Apoyo 

Interventoría Santuario 
Providencia CAAS, 
RENTAN – Supervisión 

RE: Informe Mensual No 3 
septiembre 2025 Interventoría 

47 EMAIL 13/11/2025 RENTAN – 
Supervisión 

Interventoría Santuario 
Providencia CAAS, 
RENTAN – Apoyo, RENTAN 
– Dirección, 
GOBERNACIÓN – 
Supervisión 

RE: Informe Mensual No 4 
octubre 2025 Interventoría 
Santuario Providencia 

48 EMAIL 13/11/2025 CENCON SAS 

Interventoría Santuario 
Providencia CAAS, Edinson 
Guillin Nuñez (QUIP Legal), 
María Fernanda Ortiz 
Castillo (QUIP Legal) 

Re: Acta de reunión N°33 
Mesa Ambiental CORNARE 

49 EMAIL 14/11/2025 RENTAN – 
Supervisión 

RENTAN – Apoyo, 
Interventoría Santuario 
Providencia CAAS, 
RENTAN – Dirección 

RE: Acta de Interventoría No 4 
Santuario Providencia 

50 EMAIL 14/11/2025 CENCON SAS Interventoría Santuario 
Providencia CAAS 

Acta 1 Estructuración con 
Soportes 

51 CEN-SP-
060-2025 14/11/2025 CENCON SAS 

Interventoría Santuario 
Providencia CAAS, 
RENTAN – Dirección, 
RENTAN – Supervisión 

Remisión Informe 
Prefactibilidad_R02 

52 EMAIL 14/11/2025 RENTAN – 
Supervisión 

RENTAN – Apoyo, 
Interventoría Santuario 
Providencia CAAS, 
GOBERNACIÓN – 
Supervisión, RENTAN – 
Dirección 

Re: Acta de Interventoría No 4 
Santuario Providencia 

53 EMAIL 14/11/2025 CENCON SAS Interventoría Santuario 
Providencia CAAS 

Solicitud Desembolso Anticipo 
No. 13 

54 EMAIL 15/11/2025 RENTAN – 
Apoyo 

Interventoría Santuario 
Providencia CAAS, 
RENTAN – Supervisión 

Solicitud de ajuste y revisión de 
información remitida 

55 CEN-SP-
082-2025 18/11/2025 CENCON SAS 

Interventoría Santuario 
Providencia CAAS, 
RENTAN – Dirección, 
RENTAN – Supervisión, 
RENTAN – Apoyo 

Remisión copia 
comunicaciones a Terceros 



 

 
INFORME DE SEGUIMIENTO 

MENSUAL 

Código: 001-001 

Versión: 01 

Fecha de 
aprobación: 
30 de agosto de 
2023 

   

 

182 

No
. 

No. 
RAD FECHA ENTIDAD 

REMITENTE DESTINATARIO OBJETO DE LA 
COMUNICACIÓN 

56 EMAIL 18/11/2025 EDL SAS 
Interventoría Santuario 
Providencia CAAS, 
RENTAN – Supervisión 

Cambio de profesional 
Pavimentos 

57 EMAIL 19/11/2025 RENTAN – 
Apoyo 

Interventoría Santuario 
Providencia CAAS, 
RENTAN – Supervisión, 
RENTAN – Dirección 

Recordatorio fechas de 
entrega de información mes de 
Noviembre 

58 EMAIL 19/11/2025 RENTAN – 
Supervisión 

Interventoría Santuario 
Providencia CAAS, 
RENTAN – Dirección, 
GOBERNACIÓN – 
Supervisión, 
jose.aguirre@cencon-
sas.com, 
jhonatan.munoz@edlingeni
eros.com, RENTAN – Apoyo 

RE_ 2025.10.29 nuestra 
comunicación 2025-ISP-25 _ 
Matriz de entregables 

59 EMAIL 20/11/2025 CENCON SAS Interventoría Santuario 
Providencia CAAS Acta 1 ajustada 

60 CEN-SP-
085-2025 20/11/2025 CENCON SAS 

Interventoría Santuario 
Providencia CAAS, 
RENTAN – Dirección, 
RENTAN – Supervisión 

CEN-SP-085-2025. Remisión 
Acta de Avance No. 1 

61 EMAIL 20/11/2025 EDL SAS 
Interventoría Santuario 
Providencia CAAS, 
RENTAN – Supervisión 

Entrega Avance No 01 

62 EMAIL 20/11/2025 CENCON SAS Interventoría Santuario 
Providencia CAAS 

Informe Semanal 
estructuración 

63 EMAIL 20/11/2025 EDL SAS 
Interventoría Santuario 
Providencia CAAS, 
RENTAN – Supervisión 

Informe semanal 

64 EMAIL 20/11/2025 RENTAN – 
Apoyo 

Interventoría Santuario 
Providencia CAAS, 
RENTAN – Supervisión, 
RENTAN – Dirección 

Observaciones Informe 
mensual N4 

65 EMAIL 20/11/2025 QUIP Legal 

Interventoría Santuario 
Providencia CAAS, 
jose.aguirre@cencon-
sas.com, María Fernanda 
Ortiz Castillo 
fernandao@quip.legal, 

Remisión de oficio de 
observaciones y documentos 
técnicos entregables del 
capítulo de Evaluación 
Ambiental y PMA ajustados– 
Proyecto SP 
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No
. 

No. 
RAD FECHA ENTIDAD 

REMITENTE DESTINATARIO OBJETO DE LA 
COMUNICACIÓN 

Mónica Vargas Toro 
monicav@quip.legal, 
coordinacion@cencon-
sas.com 

66 EMAIL 21/11/2025 EDL SAS Interventoría Santuario 
Providencia CAAS Re_ Entrega Avance No01 

67 EMAIL 21/11/2025 EDL SAS Interventoría Santuario 
Providencia CAAS Re_ Entrega Avance No01 

68 EMAIL 21/11/2025 CENCON SAS Interventoría Santuario 
Providencia CAAS Acta 1 ajustada 

69 EMAIL 21/11/2025 RENTAN – 
Apoyo 

Interventoría Santuario 
Providencia CAAS, 
RENTAN – Supervisión, 
RENTAN – Dirección 

Acta 3 - interventoría 

70 EMAIL 21/11/2025 CENCON SAS Interventoría Santuario 
Providencia CAAS 

Fwd_ 2025.10.27 
Lineamientos entregables y 
Matriz de Entregables 

71 EMAIL 21/11/2025 EDL SAS 
Interventoría Santuario 
Providencia CAAS, 
RENTAN – Supervisión 

Fwd_ Entrega Avance No01 

72 EMAIL 21/11/2025 EDL SAS 
Interventoría Santuario 
Providencia CAAS, 
RENTAN – Supervisión 

Informe Mensual 

73 EMAIL 21/11/2025 RENTAN – 
Supervisión 

Interventoría Santuario 
Providencia CAAS, 
CENCON SAS, EDL SAS, 
GOBERNACIÓN – 
Supervisión, RENTAN – 
Dirección, RENTAN – Apoyo 

RV_ 2025.10.27 Lineamientos 
entregables y Matriz de 
Entregables 

74 EMAIL 21/11/2025 CENCON SAS 

Interventoría Santuario 
Providencia CAAS, 
RENTAN – Dirección, 
RENTAN – Supervisión 

Re_ CEN-SP-085-2025. 
Remisión Acta de Avance No. 
1 

75 EMAIL 21/11/2025 EDL SAS 
Interventoría Santuario 
Providencia CAAS, 
RENTAN – Supervisión 

Re_ Entrega Avance No01 

76 CEN-SP-
086-2025 22/11/2025 CENCON SAS 

Interventoría Santuario 
Providencia CAAS, 
RENTAN – Dirección, 
RENTAN – Supervisión 

CEN-SP-086-2025. Remisión 
Informe Mensual 05 
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No
. 

No. 
RAD FECHA ENTIDAD 

REMITENTE DESTINATARIO OBJETO DE LA 
COMUNICACIÓN 

77 CEN-SP-
087-2025 22/11/2025 CENCON SAS 

Interventoría Santuario 
Providencia CAAS, 
RENTAN – Dirección, 
RENTAN – Supervisión 

CEN-SP-087-2025. Programa 
de socializaciones 
administraciones Municipales 

78 EMAIL 24/11/2025 CENCON SAS Interventoría Santuario 
Providencia CAAS 

Soportes, Check List y 
Repositorio Acta 1 

79 EMAIL 24/11/2025 EDL SAS Interventoría Santuario 
Providencia CAAS Carpetas revisión Interventoría 

Anexo 0.1 Copia de correspondencia recibida mes de noviembre de 2025 
 
6.2.1.4.6. REUNIONES DE SEGUIMIENTO EJECUTADAS EN EL PERIODO 

En el mes de noviembre, la interventoría realizó cinco reuniones, entre las que destacan los 
comités de seguimiento semanal, realizados los jueves. Los comités técnicos de seguimiento con 
la supervisión se continuarán realizando cada dos semanas de carácter presencial; además, la 
interventoría y los consultores CENCON S.A.S. y EDL S.A.S. realizarán los comités de 
seguimiento de forma intercalada cada dos semanas también.  Esto con el fin de optimizar los 
espacios para la revisión y seguimiento de las actividades realizadas por los consultores. 
 

Tabla 35. Relación de comités de seguimiento y reuniones realizadas en octubre 

FECHA 
No. 
AC
TA 

TIPO DE 
REUNIÓN Y/O 

VISITA - 
ASISTENTES 

TEMAS 
TRATADO

S 

CONCLUSIONES/OBSERVACIONES 

No. COMPROMISO RESPONSABLE FECHA DE 
LOGRO 

30/10/2025 34 

Comité de Obra 
No.17 
 
Asistentes - 
Organismo: 
Catalina Vélez 
Vargas - 
Coordinadora APP 
RENTAN 
Melissa Ríos 
Estrada - Apoyo 
supervisión 
RENTAN 
Mayra Alejandra 
Zapa - Apoyo 
supervisión SIF  
José Alfredo 
Aguirre M. - 

1. 
Desarrollo 
de la 
reunión 
2. Asuntos 
Ambientale
s y 
Coordinaci
ón con la 
Autoridad 
(CORNAR
E) 
3. Estado 
de 
Entregable
s y 
Revisiones 
Técnicas 

1 

Radicar la 
carta de 
solicitud de 
información a 
CORNARE y 
enviar copia. 

Director de 
CENCON -José 
Alfredo Aguirre 

Inmediato 

2 

Compartir el 
nuevo formato 
de acta de 
pago con los 
consultores. 

Interventoría 
CAAS 

En el 
transcurso 
del día 

3 

Socializar la 
matriz de 
entregables 
para su 
aprobación 
final. 

Supervisión 
RENTAN - 
Catalina 
Hinestroza, 
Gobernación de 
Antioquia - 
Mayra 
Alejandra Zapa 

En el 
transcurso 
del día 
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FECHA 
No. 
AC
TA 

TIPO DE 
REUNIÓN Y/O 

VISITA - 
ASISTENTES 

TEMAS 
TRATADO

S 

CONCLUSIONES/OBSERVACIONES 

No. COMPROMISO RESPONSABLE FECHA DE 
LOGRO 

Director consultor 
CENCON SAS 
Daniel Dávila - 
Director Consultor 
EDL 
Fernando Mauricio 
Upegui Rivillas - 
Director de 
Interventoría CAAS 
Walter David 
Gutiérrez Valdés - 
Especialista 
Estructuras CAAS 
Rubén Darío 
Posada Baena - 
Especialista 
Hidrología CAAS 
 

4. Gestión 
Contractua
l y 
Administrat
iva 
5. Análisis 
Financiero 
y Flujo de 
Pagos 
 

4 

Realizar mesa 
de trabajo para 
revisar, ajustar 
y aprobar 
todas las actas 
de comité 
pendientes. 

Todas las 
partes 

Próximo 
martes, 8:00 
a.m. 

5 

Realizar 
reunión de 
alineación del 
plan de trabajo 
de campo del 
componente 
Geotecnia. 

EDL (Neimar, 
José Joaquín 
Lara, Daniel 
Dávila), 
Interventoría 

Próximo 
martes 

6 

Investigar y 
comunicar las 
fechas límite 
de diciembre 
para procesos 
de pago en el 
IDEA. 

Mayra 
Alejandra Zapa 
(Gobernación 
de Antioquia) 

Pendiente 

7 

Convocar la 
próxima mesa 
de trabajo con 
la autoridad 
ambiental. 

CENCON SAS 11 de 
noviembre 

8 

Enviar 
comunicación 
formal a EDL 
sobre la no 
oficialización 
del cambio de 
Director de 
Consultoría. 

Interventoría Pendiente 

9 

Establecer un 
archivo digital 
centralizado 
para la gestión 
de actas de 
reunión. 

Supervisión / 
Interventoría 

Pendiente 

06/11/2025 35 

Comité de Obra 
No.18 
 
Asistentes - 
Organismo: 

1. 
Resumen 
de la 
reunión. 
2. 
Verificació
n de 

1 

Realizar la 
reunión con los 
especialistas 
de geotecnia 
(Neimar 
Cataño y José 
Lara). 

EDL e 
Interventoría 

Viernes 07 
de 

noviembre 
de 2025 
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FECHA 
No. 
AC
TA 

TIPO DE 
REUNIÓN Y/O 

VISITA - 
ASISTENTES 

TEMAS 
TRATADO

S 

CONCLUSIONES/OBSERVACIONES 

No. COMPROMISO RESPONSABLE FECHA DE 
LOGRO 

Mayra Alejandra 
Zapa - Apoyo 
supervisión SIF  
Carlos H. 
Goyeneche - 
Asesor SIF 
Sebastián Castaño 
- Subsecretario 
SIF  
José Alfredo 
Aguirre M. - 
Director consultor 
CENCON SAS 
Alberto Arango L. - 
Representante 
legal CENCON 
SAS 
Enrique Dávila L. - 
Representante 
legal EDL 
Daniel Dávila - 
Director Consultor 
EDL 
Catalina Vélez 
Vargas - 
Coordinadora APP 
RENTAN 
María Fernanda 
Ortiz Castillo - 
Consultor 
CENCON SAS – 
Ambiental 
Felipe Salazar - 
CENCON SAS 
Melissa Ríos 
Estrada - Apoyo 
supervisión 
RENTAN 
Fernando Mauricio 
Upegui Rivillas - 
Director de 
Interventoría CAAS 
Walter David 
Gutiérrez Valdés - 
Especialista 
Estructuras CAAS 
Rubén Darío 
Posada Baena - 

compromis
os 
anteriores. 
3. Análisis 
del estado 
del 
Entregable 
de 
Prefactibili
dad. 
4. 
Decisiones 
y acuerdos 
estratégico
s. 
5. 
Compromi
sos. 
 

2 

Programar y 
ejecutar 
mesas de 
trabajo entre 
especialistas 
de las 
consultorías 
(CENCON y 
EDL) y la 
interventoría 
para conciliar 
diferencias. 

Líderes de cada 
especialidad 

Iniciar de 
inmediato 

3 

Revisar y 
corregir la 
metodología 
del 
componente 
financiero para 
alinearse con 
los 
requerimientos 
del DNP (uso 
del CPP). 

Especialista 
financiero del 
consultor 
CENCON 

Antes de la 
próxima 

entrega del 
documento 

4 

Entregar una 
versión del 
documento de 
prefactibilidad 
con las 
observaciones 
metodológicas 
subsanadas. 

Consultor 
(CENCON) 

Lo antes 
posible para 

cumplir el 
hito del 20 

de 
noviembre 

5 

Realizar la 
reunión con la 
autoridad 
ambiental 
(CORNARE) 
para avanzar 
en la definición 
ambiental. 

Gobernación, 
RENTAN, 
CENCON e 
Interventoría 

Miércoles 
12 de 

noviembre – 
Santuario 
Oficinas 

CORNARE 

6 

Iniciar 
actividades de 
campo en todo 
el corredor de 
la opción 
occidental. 

Consultor ED Inmediato, 
con la 

autorización 
emitida en 

el comité de 
seguimiento 
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FECHA 
No. 
AC
TA 

TIPO DE 
REUNIÓN Y/O 

VISITA - 
ASISTENTES 

TEMAS 
TRATADO

S 

CONCLUSIONES/OBSERVACIONES 

No. COMPROMISO RESPONSABLE FECHA DE 
LOGRO 

Especialista 
Hidrología CAAS 

12/11/2025 36 

Reunión 
Componente 
Ambiental No.6 
 
Asistentes - 
Organismo: 
Diana Marcela 
Bedoya - Directora 
SAF-SIF 
David Vélez 
Ramírez - 
Profesional 
Ambiental SIF 
Mayra Alejandra 
Zapa Hoyos - 
Profesional 
Universitaria Apoyo 
Víctor Gutiérrez 
García - 
Profesional 
Ambiental SIF 
Carlos Goyeneche 
- Asesor SIF 
Catalina Vélez 
Vargas - 
Contratista – 
Rentan 
Supervisora 
Erika Yuliet Alzate 
Amariles - Jefe 
oficina Licencias 
Oladier Ramírez 
Gómez - Secretario 
general - Cornare 
Amalita Cardona 
Buitrago - 
Profesional Esp – 
Of Licencias 
Natalia Ospina 
Castaño - 
Profesional Esp – 
Of Licencias 
Ana María Henao 
Gómez - 
Profesional Esp – 
Of Licencias 

1. Avances 
realizados 
de la 
Metodologí
a Electre I, 
como 
propuesta 
de 
comparaci
ón 
cuantitativ
a en el 
análisis de 
la matriz 
multicriteri
o para 
elaboració
n del DAA 

1 

Entrega de 
información 
cartográfica 
solicitada 
(planchas, 
POMCA). 

La Corporación Finales de 
la semana 
posteriores 
a la reunión. 

2 

Realizar la 
consulta a la 
Unidad de 
Restitución de 
Tierras. 

CENCON Antes de la 
próxima 
reunión. 

3 

Incluir la 
variable 
"abundancia" 
en la matriz 
para el análisis 
de fauna. 

CENCON - 
AMBIENTAL 

Antes de la 
próxima 
reunión. 

4 

Agendar la 
próxima mesa 
de trabajo 
(Mesa 
Ambiental N° 
3). 

CORNARE - 
CENCON 

03 de 
diciembre 
2025 
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FECHA 
No. 
AC
TA 

TIPO DE 
REUNIÓN Y/O 

VISITA - 
ASISTENTES 

TEMAS 
TRATADO

S 

CONCLUSIONES/OBSERVACIONES 

No. COMPROMISO RESPONSABLE FECHA DE 
LOGRO 

Esteban Cortes 
García - 
Profesional Esp – 
Of Licencias 
David Mazo Blanco 
- Profesional Esp – 
Of Licencias 
Mónica Vargas 
Toro - Abogada - 
CENCON 
José Alfredo 
Aguirre - 
Representante 
Legal CENCON 
Luis Felipe Salazar 
- Ingeniero 
CENCON 
Diana Restrepo - 
Alternativa 
Ambiental - AM 
Jhon Bedoya 
Bustamante - 
Profesional 
ambiental – AM 
Juan Pablo Mazo 
Restrepo - 
Ingeniero Forestal - 
AM 
Isabel Zapata Coral 
- Profesional 
Ambiental - AM 
Sebastián Ospina 
Zapata - 
Profesional SIG - 
AM 
W. David Gutiérrez 
Valdés - 
Especialista 
Estructuras - CAAS 
Aracelly Santos 
Velásquez - 
Especialista 
Ambiental RSS 
Máster RSC - 
CASS 
 

13/11/2025 37 Comité de Obra 
No.19 

1. 
Resumen 1 Presentar la 

contrapropuest
RENTAN 
(Catalina Vélez 

Jueves 13 
de 
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FECHA 
No. 
AC
TA 

TIPO DE 
REUNIÓN Y/O 

VISITA - 
ASISTENTES 

TEMAS 
TRATADO

S 

CONCLUSIONES/OBSERVACIONES 

No. COMPROMISO RESPONSABLE FECHA DE 
LOGRO 

 
Asistentes - 
Organismo: 
Mayra Alejandra 
Zapa - Apoyo 
supervisión SIF  
Carlos H. 
Goyeneche - 
Asesor SIF 
Sebastián 
Castaño - 
Subsecretario SIF  
José Alfredo 
Aguirre M. - 
Director consultor 
CENCON SAS 
Alberto Arango L. - 
Representante 
legal CENCON 
SAS 
Enrique Dávila L. - 
Representante 
legal EDL 
Daniel Dávila - 
Director Consultor 
EDL 
Catalina 
Hinestroza - 
Dirección Diseños 
RENTAN 
Catalina Vélez 
Vargas - 
Coordinadora 
APP RENTAN 
Melissa Ríos 
Estrada - Apoyo 
supervisión 
RENTAN 
Fernando 
Mauricio Upegui 
Rivillas - Director 
de Interventoría 
CAAS 
Walter David 
Gutiérrez Valdés - 
Especialista 
Estructuras CAAS 

de la 
reunión. 
2. 
Verificació
n de 
compromis
os 
anteriores. 
3. Análisis 
del estado 
del 
Entregable 
de 
Prefactibili
dad. 
4. 
Decisiones 
y acuerdos 
estratégico
s. 
5. 
Compromi
sos. 
 

a formal y 
ajustada de 
redistribución 
de recursos 
contractuales 
de la 
interventoría. 

– Catalina 
Hinestroza) 

noviembre 
de 2025 

2 

Firmar el acta 
de 
entendimiento 
para formalizar 
la 
redistribución 
de la 
interventoría. 

interventoría y 
RENTAN 

Lunes 17 de 
noviembre 
de 2025 

3 

Contratar a los 
especialistas 
(financiero, 
riesgos y 
jurídico) a la 
mayor 
brevedad para 
que permita el 
cobro desde el 
día 1 de 
noviembre de 
2025. 

Director de 
Interventoría 

A la mayor 
brevedad 

4 

Presentar la 
"versión cero" 
del documento 
de 
Prefactibilidad 
para iniciar el 
trámite de 
liberación de 
fondos. 

Consultor 
CENCON SAS 

Inmediato 

5 

Dejar sin 
efecto el 
oficio/directriz 
que exige el 
100% de 
finalización de 
entregables 
para el pago, y 
comunicar 
formalmente 
esta anulación 
a la 

RENTAN Inmediato 
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FECHA 
No. 
AC
TA 

TIPO DE 
REUNIÓN Y/O 

VISITA - 
ASISTENTES 

TEMAS 
TRATADO

S 

CONCLUSIONES/OBSERVACIONES 

No. COMPROMISO RESPONSABLE FECHA DE 
LOGRO 

Rubén Darío 
Posada Baena - 
Especialista 
Hidrología CAAS 
 

Interventoría y 
al Consultor. 

6 

Iniciar el 
proceso de 
facturación y 
pago bajo la 
modalidad de 
avances 
ponderados. 

Consultores 
CENCON y 
EDL, 
Aprobación por 
parte de la 
Interventoría y 
Tramitar por 
parte de 
RENTAN. 

Este mes 
(Plazo 
máximo 
para recibir 
cuentas en 
Gobernació
n: 21 de 
diciembre) 

7 

Registrar 
formalmente 
los acuerdos 
sobre la 
metodología 
de pago 
ponderado en 
el acta oficial 
del comité. 

Asistentes al 
comité 

En la 
próxima 
acta 

14/11/2025 38  

 

1 

Enviar la 
nueva versión 
del Plan de 
Manejo 
Ambiental 
(PMA V3) con 
el cuadro de 
respuesta a las 
observaciones 
pendientes. 

Equipo 
Consultor 

Semana del 
17 al 23 
noviembre 

2 

Enviar la 
nueva versión 
del documento 
de Evaluación 
Ambiental (V4) 
en formato 
limpio para 
revisión. 

Equipo 
Consultor 

Semana del 
17 al 23 
noviembre 

3 

Enviar las 
versiones 
finales de las 
cartas 
radicadas en 
Cornare, 
incluyendo los 
números de 
radicado 

Equipo 
Consultor 

Semana del 
17 al 23 
noviembre 
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FECHA 
No. 
AC
TA 

TIPO DE 
REUNIÓN Y/O 

VISITA - 
ASISTENTES 

TEMAS 
TRATADO

S 

CONCLUSIONES/OBSERVACIONES 

No. COMPROMISO RESPONSABLE FECHA DE 
LOGRO 

correspondient
es. 

 
6.2.1.4.7. CONCLUSIONES GENERALES DE LA INTERVENTORÍA 
 
El avance en el proyecto se había retrasado debido a las consultas y trámites con la Autoridad 
Ambiental (CORNARE). Sin embargo, durante este periodo, se tomó la decisión conjunta con la 
Interventoría, la Gobernación de Antioquia y RENTAN de avanzar de manera progresiva en los 
diseños a lo largo de todo el corredor vial proyectado como Línea Base, asumiendo por parte de 
los consultores CENCON S.A.S. y EDL S.A.S., el riesgo de posibles reprocesos derivados de la 
respuesta final de la Corporación Autónoma. 
 
El avance en la ejecución financiera por parte del consultor EDL S.A.S. para el periodo de 
noviembre y el acumulado se reporta como 7,9%, aunque se han efectuado desembolsos del 
anticipo para cubrir gastos de Geotecnia, Topografía y Estructuras, equivalentes al 31,3% del 
valor desembolsado. La causa principal del atraso general en los estudios técnicos de factibilidad 
es la decisión inicial de no iniciar los trabajos de campo hasta obtener la guía de la autoridad 
ambiental. Finalmente, debido al significativo atraso físico y la dependencia de la decisión final 
de la corporación ambiental, el consultor EDL S.A.S. reitera la necesidad inminente de contar con 
un plazo adicional para la culminación de los diseños técnicos, ya que el plazo de ejecución 
restante es insuficiente. 
 
El avance físico ejecutado del consultor CENCON S.A.S. se sitúa en un 31%, lo que representa 
un atraso respecto al 54,70% programado. Durante el periodo de noviembre de 2025, la actividad 
principal fue la consolidación y entrega del Documento de Prefactibilidad. 
 
El Modelo Financiero presentado por CENCON S.A.S. fue ajustado para la etapa de 
Prefactibilidad, incorporando información técnica reciente. El análisis financiero se modeló para 
una concesión de 30 años, incluyendo dos estaciones de peaje.  
 
El componente de Tráfico avanzó significativamente con la toma de información primaria, 
incluyendo encuestas de preferencias declaradas y conteos vehiculares en puntos estratégicos 
(El Peñol – Guatapé y San José del Nus) para la modelación de la demanda futura. 
 
Los componentes Ambiental y Social han estado trabajando intensamente sobre la Línea Base 
del proyecto. En el ámbito ambiental, se avanzó en la formulación del documento de Exigibilidad 
del Diagnóstico Ambiental de Alternativas (EDAA) y se presentó un avance a CORNARE el 12 
de noviembre, esperando su pronunciamiento en enero. En el componente Social, se realizaron 
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socializaciones con las administraciones municipales de 7 de los 8 municipios involucrados, 
aunque la reunión con la Alcaldía de Alejandría sigue pendiente.  
 
El desarrollo de varios componentes determinantes para la etapa de factibilidad —como los 
estudios prediales, de seguridad vial, ITS y presupuestales/programación de obra— depende 
directamente del avance y la definición final del diseño geométrico proveniente de los estudios 
técnicos. 
 
Teniendo en cuenta la cercanía de la fecha de terminación del contrato (26 de febrero de 2026) 
y la dependencia existente respecto del pronunciamiento de la autoridad ambiental y del avance 
técnico, se identifica la probabilidad  que el plazo actual resulte ajustado frente al alcance previsto, 
por lo cual podría ser necesario evaluar en su momento la viabilidad de una ampliación del plazo 
contractual, conforme a la evolución del cronograma y los hitos técnicos definidos. 
 

6.2.2. CONTRATO No. 20250225_CENCON S.A.S 
 
6.2.2.1. BALANCE GENERAL DEL CONTRATO DERIVADO No. 20250225 
 
El Contrato Derivado No. 20250225 tiene por objeto la consultoría especializada para la 
estructuración jurídica, financiera, socioeconómica, predial, social, ambiental, de tránsito y demás 
componentes requeridos en las etapas de prefactibilidad y factibilidad de la Asociación Público–
Privada (APP) del Proyecto Vial Santuario – Providencia. 
 
Durante el periodo objeto de seguimiento, se evidenció un rezago en el avance del componente 
ambiental, condicionado al trámite de consulta sobre la Exigibilidad del Diagnóstico Ambiental de 
Alternativas (DAA) ante CORNARE, lo que ha limitado el desarrollo de los estudios técnicos y, 
por ende, de la estructuración integral del proyecto. Ante ello, el consultor ha priorizado la gestión 
interinstitucional con la autoridad ambiental y la realización de mesas técnicas orientadas a 
fortalecer la definición del corredor ambientalmente viable, bajo la metodología multicriterio. 
 
En este contexto, y considerando la dependencia existente frente al pronunciamiento de la 
autoridad ambiental y el avance de los estudios técnicos, se estima se materialice la probabilidad 
que el proceso se extienda integralmente hasta el mes de mayo de 2026.  
 
A continuación, se relaciona la ficha técnica, legal y financiera de este: 
 

Tabla 36. Ficha técnica, legal y financiera - Contrato No. 20250225 
CONTRATO: X NÚMERO: 20250225 de 2025 

CONVENIO:   FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN: 24/06/2025 

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP: 20250225 
OBJETO: CONSULTORÍA PARA REALIZAR LA ESTRUCTURACIÓN JURÍDICA, 
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CONTRATO: X NÚMERO: 20250225 de 2025 
FINANCIERA, SOCIOECONÓMICA, PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL, 
DE TRÁFICO Y DEMÁS COMPONENTES EN ETAPA DE 
PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD DE LA ALIANZA PÚBLICO 
PRIVADA - APP, DEL PROYECTO VIAL SANTUARIO - PROVIDENCIA 
EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. 

CONTRATANTE / 
ASOCIADO: RENTING DE ANTIOQUIA – RENTAN - 900285704-4 

CONTRATISTA / 
ASOCIADO: 

NOMBRE: CENTRAL DE CONSULTORES S.A.S – 
CENCON SAS 

NIT: 900.744.824-1 

VALOR INICIAL [$]: 
NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS TRESCIENTOS 
VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS ($9.928.326.509) IVA 
INCLUIDO 

PLAZO INICIAL: EL PLAZO SERÁ (10) DIEZ MESES CONTADOS DESDE LA 
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO 

OTROSÍ No. N/A 
ACTA DE INICIO: 03/07/2025 

VALOR DEL 
CONTRATO: 

NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS TRESCIENTOS 
VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS ($9.928.326.509) IVA 
INCLUIDO 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

26/02/2026. EN TODO CASO, LA FECHA DE TERMINACIÓN NO 
PODRÁ SUPERAR EL PLAZO DEL CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO NO 25IA111B2087, CUYO PLAZO FINALIZA 
EL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2026. 
RESUMEN DE PORCENTAJES DE AVANCE 

PORCENTAJE DE AVANCE EN LA 
EJECUCIÓN FÍSICA: 

TIEMPO 
TRASCURRIDO 151 días 63,2% 

% FÍSICO Programado  Ejecutado 
54,70% 31% 

AVANCE EN LA EJECUCIÓN 
FINANCIERA: 

% 43,27% 8,8% 
VALOR $ 4.295.986.880 $ 873,424,995  

 
6.2.2.2. RELACIÓN INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL PRESENTADO POR EL 

CONSULTOR DEL CONTRATO No. 20250225 
  
El informe de seguimiento mensual, correspondiente al periodo de noviembre de 2025, fue 
radicado ante la interventoría del contrato el día 30 de noviembre de 2025. Tras su recepción, la 
interventoría adelantó la verificación técnico-contractual de la información, verificando la 
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correspondencia de los avances reportados con el plan de trabajo y las obligaciones establecidas 
en el clausulado del contrato. 
 
Una vez emitida la aprobación por parte de la interventoría, el informe fue remitido a la supervisión 
del contrato, a cargo de RENTAN EICE, la cual efectuó un análisis integral de carácter técnico, 
jurídico y financiero. Dicha revisión concluyó con la emisión de un concepto de FAVORABILIDAD 
para su incorporación al presente informe de supervisión. 
 
Con el propósito de optimizar la extensión del presente documento, la totalidad de los 
documentos, soportes y evidencias entregados por el consultor, que acreditan la gestión 
desarrollada en el periodo evaluado, reposan en el 
[202510_Informe_ContratoNo.20250225_CENCON], el cual forma parte integral del presente 
informe. 
 
6.2.2.3. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA 
 
La supervisión al Contrato Derivado No. 20250225 se desarrolla bajo una metodología integral 
de seguimiento técnico, jurídico y financiero, diseñada para asegurar la trazabilidad de cada uno 
de los entregables. 
 
El proceso metodológico comprendió las siguientes fases: 
 

▪ Recepción y radicación formal de informes mensuales: todos los productos y reportes 
del consultor son entregados ante la interventoría dentro de los plazos contractuales, con 
el lleno de requisitos formales de radicación, soportes y evidencias. 

▪ Verificación técnico–contractual por parte de la interventoría: la interventoría analiza 
la correspondencia de los avances reportados frente al plan de trabajo, cronograma 
contractual y obligaciones establecidas en el clausulado, emitiendo conceptos de ajuste 
o aprobación según corresponda. 

▪ Remisión y análisis por la supervisión (RENTAN EICE): una vez aprobados los 
informes por la interventoría, estos son remitidos a la supervisión para un análisis integral 
de carácter técnico, jurídico y financiero. 

▪ Emisión de concepto de favorabilidad: tras la revisión integral, RENTAN EICE, en 
calidad de contratante y supervisor, procede a incorporar en el presente, lo dispuesto y 
aprobado por las partes. 

▪ Archivo y trazabilidad documental: la totalidad de documentos y soportes entregados 
por el consultor se consolidan en los anexos correspondientes, que hacen parte de la 
evidencia de la gestión contractual adelantada durante el periodo. 
 

6.2.2.3.1. COMPONENTE JURÍDICO 
Durante el mes de noviembre, el consultor avanzó en la consolidación del componente jurídico 
correspondiente al cierre de la etapa de prefactibilidad, integrando los resultados de los 
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componentes financiero, de riesgos y de tráfico dentro del documento SP-GEN-INF-01_R01, 
entregado junto con los soportes técnicos y normativos pertinentes. 
Atendiendo las observaciones emitidas por la Interventoría y la Supervisión en el comité técnico 
del 6 de noviembre de 2025, el consultor ajustó los apartados jurídicos del informe, revisando la 
consistencia interna del documento y su coherencia con las modelaciones financieras y los 
supuestos de riesgos analizados. Este proceso dio lugar a la versión SP-GEN-INF-01_R02, que 
incorpora las observaciones consolidadas durante las sesiones de revisión interdisciplinaria. 
En esta etapa, el consultor desarrolló la aplicación preliminar del Comparador Público–Privado 
(CPP), como instrumento orientado a sustentar jurídicamente la conveniencia de estructurar el 
proyecto bajo el esquema APP. Dicho ejercicio se soportó en información secundaria y supuestos 
de referencia, que serán objeto de validación y refinamiento durante la fase de factibilidad, una 
vez se disponga de los resultados de campo y de la definición ambiental del corredor. 
De manera complementaria, el consultor inició la preparación de los instrumentos jurídicos 
asociados a la futura fase contractual, incluyendo la minuta del contrato APP, sus apéndices y 
anexos técnicos y financieros, los cuales se construyen de forma iterativa y progresiva en 
articulación con los demás componentes. Estos documentos servirán como base para su 
desarrollo definitivo en la etapa de factibilidad. 
Finalmente, el consultor continuó atendiendo las observaciones emitidas mediante la 
comunicación 2025-ISP-028, orientadas al fortalecimiento de la estructura jurídica del informe y 
a la actualización de los instrumentos de soporte contractual conforme a los lineamientos 
definidos por la Interventoría y la Supervisión. 
 
Anexos documentales del componente: 
 
Mediante comunicación CEN-SP-055-2025 se remitió el Informe de Prefactibilidad en su versión 
R01. Posteriormente mediante consecutivo CEN-SP-060-2025 del 14 de noviembre, se remitió el 
documento complementado en versión R02, atendiendo las observaciones recibidas en 
reuniones de seguimiento. 
 

 
6.2.2.3.2. COMPONENTE DE RIESGOS Y EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA 
 
Para el mes de noviembre, la consultoría consolidó la información y documentos conjuntamente 
con las áreas del proyecto, y se remitió el documento SP-GEN-INF-01_R01 con sus respectivos 
anexos, como documento para el cierre de prefactibilidad. 
A partir de los comentarios de la Interventoría y el cliente, en desarrollo del comité de seguimiento 
del 6 de noviembre, se abordó la reunión programada el 7 de noviembre en la cual se recibieron 
observaciones y comentarios al documento. En virtud de lo anterior se generó una nueva versión 
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del documento SP-GEN-INF-01_R02, en la cual se incluye un ejercicio muy preliminar del 
Comparador Público Privado. 
No obstante, hacemos referencia a que la Resolución 3656 de 20 de diciembre de 2012 del DNP 
modificada por la Resolución 857 de 17 de abril de 2023 definen la metodología del Comparador 
Público Privado (CPP). Esta resolución, disponible en el repositorio normativo del DNP y citada 
por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) en sus lineamientos, indica que el CPP es el 
instrumento mediante el cual se compara el costo del proyecto bajo ejecución pública tradicional 
con el costo del mismo proyecto bajo un esquema APP, ambos ajustados por riesgo. Para ello 
exige contar con, al menos: (i) tener definida la estimación de inversiones y costos de operación 
y mantenimiento; (ii) tener definidos los ingresos de terceras fuentes; (iii) identificación, asignación 
y valoración económica de riesgos; (iv) modelación financiera incluyendo deuda y aporte de equity 
y v) aplicación de la metodología para el cálculo del WACC. 
Para la etapa de prefactibilidad, el análisis de riesgos tuvo como alcance principal la identificación, 
clasificación y valoración cualitativa de los riesgos que potencialmente podrían afectar la 
ejecución del proyecto, con el fin de sentar las bases para su futura asignación contractual y la 
estructuración del esquema de riesgos. La metodología empleada se acoge integralmente a los 
lineamientos establecidos en el Documento CONPES 3714 de 2012, titulado "Metodología 
General para la Identificación, Valoración y Asignación de Riesgos en Proyectos de 
Infraestructura de Transporte bajo el Esquema de Asociaciones Público-Privadas (APP)". Este 
documento proporciona el marco conceptual y procedimental para la gestión de riesgos en 
proyectos APP, garantizando un enfoque estandarizado y coherente con las mejores prácticas 
nacionales. La valoración se realizó de manera cualitativa, clasificando cada riesgo según su 
probabilidad de ocurrencia y su impacto o severidad, de acuerdo con las escalas definidas en el 
CONPES 3714. 
Hitos relevantes a tener en cuenta: Consolidación y entrega del Informe de Prefactibilidad para 
el componente. 
Anexos documentales del componente: Mediante comunicación CEN-SP-055-2025 se remitió 
el Informe de Prefactibilidad en su versión R01. Posteriormente mediante consecutivo CEN-SP-
060-2025 del 14 de noviembre, se remitió el documento complementado en versión R02, 
atendiendo las observaciones recibidas en reuniones de seguimiento. 

6.2.2.3.3. COMPONENTE FINANCIERO 

Para adelantar la construcción del modelo financiero, desde CENCON se adelantaron reuniones 
conjuntas con el equipo técnico, legal y directivo, con el fin de tener un entendimiento detallado 
del proyecto e identificar los riesgos a los que podría estar expuesto el proyecto. El modelo 
financiero debe reflejar las características del proyecto y está basado en los elementos de entrada 
(inputs) recibidos por parte del Cliente y de los diferentes Componentes Técnicos y de la 
Estructuración del proyecto, teniendo en cuenta la norma contable internacional (IFRS) y las 
normas tributarias aplicables, entre otros. El modelo deberá permitir proyectar los flujos de caja 
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del proyecto, la Tasa Interna de Retorno (TIR) y medir los efectos de los riesgos en la estructura 
financiera. 
 
En el documento: METODOLOGÍA GENERAL DE TRABAJO revisión 05, quedó escrita la 
metodología de todos los componentes que hacen parte del alcance del Contrato de 
Estructuración objeto de este informe. 
 
Las actividades desarrolladas por el consultor estuvieron encaminadas a adelantar la revisión de 
información de tráfico a partir de la cual se llevan a cabo los ajustes en el ejercicio del Modelo 
Financiero para etapa de Prefactibilidad. Se consolidó la información y documentos con las 
demás especialidades y se remitió el capítulo correspondiente aportado al documento SP-GEN-
INF-01_R01 con sus respectivos anexos, como documento para el cierre de prefactibilidad. 
 
A partir de los comentarios de la Interventoría y la supervisión, en desarrollo del comité de 
seguimiento del 6 de noviembre, se llevaron a cabo ajustes a nivel del valor del CAPEX y del 
cronograma del proyecto en cada una de sus etapas, particularmente los plazos para la 
contratación e inicio de preconstrucción, información entregada por el área técnica en cuanto a 
valoración de costos de construcción. Teniendo en cuenta que, de la reunión con el especialista 
en tránsito no se tuvieron actualizaciones en los valores reportados para el ejercicio de ingresos 
por concepto de peajes, y se mantiene la premisa de ingresos esperados por recaudo (2 
estaciones de peaje para recaudo), se actualizó el modelo financiero y el respectivo informe, 
como parte de una nueva versión del documento SP-GEN-INF-01_R02. 
 
Los insumos actualizados en el modelo se resumen en las siguientes tablas: 
 

ETAPA  / FASE FECHA 
INICIO MES INICIO MES FIN DURACIÓN 

PUBLICACIÓN ene/2027 - - 120 días 
TERCEROS INTERESADOS jun/2027 - - 30 días 

LICITACION  ago/2027 - - 180 días 
FIRMA CONTRATO feb/2028 - - 30 días 

PRECONSTRUCCION  abr/2028 1 12 365 días 
CONSTRUCCION  may/2029 13 67 1644 días 

OPERACIÓN  nov/2033 68 354 8769 días 
REVERSION  dic/2057 355 360 180 días 

 
CAPEX - OPEX 

Obra  $        1.639.626  
Inf. Operación + ITS  $             14.840  

Ambientales  $             67.253  
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CAPEX - OPEX 
Predial  $             78.430  
Redes  $             20.659  

Estructuración + Diseños  $             44.318  
OPEX  $           952.514  

TOTAL $          2.817.641 
 
Con estos ajustes, se actualiza el valor requerido como aportes de parte de la entidad de la 
siguiente manera: 
 

APORTES DE LA GOBERNACIÓN  
Mes-12  $                       80.000  
Mes-18  $                     120.000  
Mes-24  $                     120.000  
Mes-30  $                     120.000  
Mes-36  $                     120.000  
Mes-42  $                     180.000  
Mes-96  $                     180.000  
Mes-156  $                       40.000  
Mes-216  $                       40.000  

TOTAL APORTES GOBANT  $                  1.000.000  
 
Nota: Los valores y resultados presentados en los apartados jurídico, de riesgos y 
financiero corresponden a estimaciones preliminares elaboradas con base en información 
secundaria y supuestos técnicos, económicos y operativos de referencia. Su finalidad es 
sustentar el análisis de viabilidad del proyecto bajo el esquema de Asociación Público-
Privada (APP) y orientar la validación de escenarios en esta fase de prefactibilidad. 
Dichas proyecciones no instituyen valores definitivos ni generan efectos vinculantes, en 
la medida en que el proceso de estructuración se encuentra en desarrollo y sujeto a ajustes 
derivados de la consolidación de información primaria, el refinamiento de supuestos 
financieros y la definición contractual de riesgos. 
En esta etapa, el ejercicio tiene un carácter iterativo y evolutivo, propio de los procesos de 
estructuración de proyectos de infraestructura, cuyo propósito es alcanzar la 
configuración técnico-financiera óptima, asegurar una asignación eficiente de riesgos 
entre las partes y procurar la bancabilidad y sostenibilidad fiscal del proyecto dentro del 
marco normativo aplicable. 
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Hitos relevantes a tener en cuenta: Entrega del Modelo Financiero ajustado y actualizado para 
la versión actualizada del Informe de la etapa de Prefactibilidad. 
Anexos documentales del componente: Mediante comunicación CEN-SP-055-2025 se remitió 
el Informe de Prefactibilidad en su versión R01. Posteriormente mediante consecutivo CEN-SP-
060-2025 del 14 de noviembre, se remitió el documento complementado en versión R02, 
atendiendo las observaciones recibidas en reuniones de seguimiento. 

6.2.2.3.4. COMPONENTE PREDIAL 
 
Las actividades desarrolladas por el Consultor para este componente se describen a 
continuación: 
Las actividades de identificación técnica y jurídica desarrolladas durante los meses anteriores 
permitieron avanzar en la consolidación de la información necesaria para la delimitación de las 
áreas requeridas dentro del corredor del proyecto. 
Desde el componente de diseño geométrico se compartió la revisión de algunos sectores 
puntuales donde se lleva a cabo un análisis multicriterio para evaluación de alternativas (K3.8, 
K5.4, K10). Con la entrega del diseño de los primeros 15 kilómetros, se adelanta la revisión de la 
afectación predial para ajustar las variaciones y poder realizar la presentación de los entregables.  
Se presenta imagen de referencia de las validaciones que se adelantan particularmente para el 
Municipio de El Santuario 

• Polígono azul: Diseño anterior 
• Polígono blanco: versión final diseño 

 

 
Ilustración 10. Diseño anterior vs final - Mpio El Santuario 
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Con la topografía final al detalle y la optimización adelantada al diseño de los primeros kilómetros 
del proyecto, se avanzará en la revisión y actualización de la primera versión de la sábana y la 
tira predial, elaborando los entregables necesarios para la revisión por parte de la Interventoría. 
Es importante señalar que aún está pendiente la aprobación del diseño en su versión final por 
parte de la Interventoría, por tanto, el ejercicio predial podrá, en efecto surtir modificaciones, tanta 
tanto la configuración del trazado se encuentre viabilizada enteramente por la corporación 
CORNARE. 
Por otro lado, no se ha recibido respuesta por parte de la Agencia Nacional de Tierras respecto 
a los predios consultados, de los cuales no se encontró información disponible sobre la titularidad. 
 
Hitos relevantes a tener en cuenta: Se avanza en consolidación Sábana Predial Definitiva 
conforme se recibe el insumo del diseño geométrico. 

 
6.2.2.3.5. COMPONENTE DE TRÁFICO 
 
Durante el mes de noviembre de 2025, las actividades del componente de tráfico desarrolladas 
por CENCON, se concentraron en la consolidación del informe de prefactibilidad. Se  analizaron 
las observaciones realizadas por interventoría en reunión del 7 de noviembre y posteriormente 
mediante comunicación escrita, las cuales se están atendiendo para generar la nueva versión 
ajustada del documento, pues para ello se deben implementar más conteos primarios que 
deduzcan la incertidumbre en la proyección. 
 
Adicionalmente se avanzó con la recolección de encuestas de preferencias declaradas con el fin 
de comenzar con el modelo de transporte para el proyecto. También se realizaron nuevos 
vehiculares en sitios estratégicos para el proyecto. 
 
Para las encuestas, durante este periodo el consultor avanzó en dos frentes de campo: 
Santuario–Providencia y Zona Embalses (Peñol–Guatapé). Para cada corredor se estructuró una 
encuesta con dos módulos: (i) PR (viaje real), donde se registró sentido, tipología del vehículo, 
tiempos observados, costos de bolsillo (peajes + combustible) y condiciones del trayecto; y (ii) 
PD (preferencias declaradas) con dos alternativas (actual vs. proyecto/mejora) y atributos 
comparables (tiempo y costo totales con variaciones controladas). Dado que en ambos 
corredores la nueva alternativa tiende a ser competitiva, se añadió un módulo breve de WTP 
(disposición a pagar por ahorro de tiempo) para asegurar trade-offs observables y estimar valores 
del tiempo por tipología. La operación en campo se realizó tres días por punto de interés, en 
franjas AM/PM y con acompañamiento institucional, garantizando cobertura de días de mayor 
demanda (turística/festiva en Embalses) y de día típico (Santuario–Providencia). 
 
La toma de muestras se realizó en el corredor El Peñol – Guatapé del 31 de octubre al 2 de 
noviembre obteniendo una muestra de 303 encuestas totales y en San José del Nus del 4 al 6 de 
noviembre con 534 encuestas finalizadas. 
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Ilustración 11. Toma de muestras IP Santuario - Providencia 
 

Tras el levantamiento, se consolidó las bases por corredor y tipología (livianos, camiones 
pequeños y camiones grandes), se ejecutó una validación rápida (rangos, duplicados, coherencia 
PR–PD) y generamos descriptivas iniciales de tiempo y costo por alternativa, junto con tasas 
preliminares de elección de la vía nueva. Con esa información se definieron pivotes y niveles 
consistentes para PD y se procesaron las respuestas WTP para obtener umbrales por ahorro de 
tiempo; estos resultados alimentan la modelación de elección (β_tiempo, β_costo, VoT por clase) 
y la preparación de insumos para VISUM (función de costo generalizado y escenarios de peaje).  
 
En resumen, el proceso de encuestas en Santuario–Providencia y Zona Embalses quedó 
ejecutado, validado y documentado, dejando bases limpias y parámetros preliminares listos para 
la siguiente fase de modelación. Gracias a la validación se denotó la necesidad de contar con 
mayor número de encuestas que se recolectaran en los próximos días en San José del Nus.  
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Ilustración 12. Proceso de recolección de información. 
 
De las encuestas realizadas en San José del Nus, se obtuvo que un 14% correspondió a 
vehículos que tenían que ver con el Oriente Antioqueño, de todas formas, se realizó un registro 
para tener una encuesta origen – destino del 76% restante. Dentro de los encuestados un 67% 
correspondió a vehículos livianos, un 21% a camiones pequeños y un 12% a camiones grandes, 
como se muestra en la siguiente gráfica: 
 

 
 

Ilustración 13. Encuesta San José del Nus. 
 
En cuanto a la zona de los embalses, se registró un 94% de vehículos livianos y una totalidad del 
100% de vehículos relacionados con el oriente antioqueño. 
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Ilustración 14. Tipología por vehículo en zona de Embalses 
 
Una vez se registren las nuevas encuestas para darle convergencia al modelo de elección, los 
siguientes pasos a seguir corresponden a la creación del modelo en VISUM, para ello en estos 
momentos se está modelando el corredor nuevo a partir de la última versión de su trazado y la 
calibración con base a los resultados obtenidos en los aforos de prefactibilidad y factibilidad, una 
vez se tengan todas las variables de entrada para el modelo, se correrá generando matrices a 
las cuales se les realizará el respectivo análisis con el fin de obtener la demanda futura del 
corredor vial Santuario – Providencia. En la siguiente figura se presentan los procesos pendientes 
una vez se consolide la información base para el modelado del proyecto. 
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Ilustración 15. Pasos para seguir en el proceso de modelación. 

 
Adicionalmente, se realizó una toma de información (conteo vehicular) por medio de cámaras de 
video sobre la vía El Peñol – Guatapé con el fin de identificar las dinámicas durante un puente 
festivo; esta toma se hizo desde el jueves 30 de octubre hasta el lunes festivo 3 de noviembre. 
Los conteos se realizaron durante 24 horas para tener la información a nivel de factibilidad. Se 
discriminó por tipología vehicular en Autos, Buses, Camiones (C2P, C2G, C3, C4, C5 y C6).  
 

 
 

Ilustración 16. Cámara sobre el corredor El Peñol-Guatapé 
Con el fin de conocer la demanda del corredor Guatapé – Alejandría actual, el cual se desprende 
de una conexión de la vía que conduce hacia San Rafael, se realizó otro punto de toma de 
información en este cruce; desde el 30 de octubre del 2025 hasta el 2 de noviembre, en este caso 
el aforo fue realizado por un periodo de 16 h incluyendo todas las maniobras de la intersección.  
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Esta información también ayudará a determinar cuántos de los vehículos que se obtuvieron en el 
primer punto de control continuaron su marcha o se quedaron en Guatapé. 
 

 
 

Ilustración 17. Cámara en las partidas Alejandría-San Rafael 
 
Actualmente la información se encuentra en procesamiento, se anexa base de datos 
VCO_1058_MOV_BDT_FACTIBILIDAD_V0.xlsx donde se podrá revisar a detalle los datos 
digitalizados. Estos se realizaron en periodos de 15 minutos. El perfil del flujo vehicular en 
vehículos mixtos de los dos puntos aforados se presenta en la siguiente figura. 
 
 

 
Ilustración 18. Perfil de flujo vehicular cada 15 min. 
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Se continuará con el procesamiento de la base de datos obtenida la cual será uno de los insumos 
al modelo VISSIM. Se determinará el TPD de fin de semana festivo y con este se proyectará el 
TPDA. 
 
Anexos documentales del componente: Mediante comunicación CEN-SP-055-2025 se remitió 
el Informe de Prefactibilidad en su versión R01. Posteriormente mediante consecutivo CEN-SP-
060-2025 del 14 de noviembre, se remitió el documento complementado en versión R02, 
atendiendo las observaciones recibidas en reuniones de seguimiento. 

6.2.2.3.6. COMPONENTE AMBIENTAL 
Durante el periodo, el consultor avanzó en las siguientes actividades, documentadas por temas, 
las cuales fueron objeto de revisión por parte de la interventoría; así: 
Capítulo ambiental en el marco de la factibilidad del proyecto Santuario-Providencia - 
Revisión, consolidación y ajuste documental: 

▪ Se realizaron ajustes al documento SP-AMB-ENT-01-CAPÍTULO_AMBIENTAL y el Anexo 
2: Matriz de Impactos con Proyecto, orientados a complementar la evaluación ambiental 
del componente socioeconómico en el escenario con proyecto.  

▪ Se validó el Acta de Reunión No. 32, con el fin de dar alcance a la atención de las 
observaciones realizadas por la interventoría, en el marco de la elaboración de los 
documentos técnicos de factibilidad del componente ambiental, conforme a los 
lineamientos del Anexo Técnico IP-010-2025.  

▪ Se proyectaron los ajustes al documento de Evaluación Ambiental y al Anexo 2: Matriz de 
Impactos con Proyecto, orientados a complementar la evaluación del componente 
socioeconómico en el escenario con proyecto y sin proyecto, de acuerdo con la solicitud 
realizada por la interventoría.  

▪ Culminación de los ajustes al documento de Evaluación Ambiental y al Anexo 2: Matriz de 
Impactos con proyecto, orientados a complementar la evaluación del componente 
socioeconómico en el escenario con proyecto.  

▪ Finalización de los ajustes al Plan de Manejo Ambiental (PMA) y al cronograma de 
implementación del PMA, en relación con los tiempos de ejecución previstos para las 
etapas de construcción y proconstrucción en relación con resultados del modelo 
financiero.  

▪ Se remitieron los documentos técnicos de Evaluación Ambiental con sus respectivos 
anexos (matrices de impacto con y sin proyecto), así como el Plan de Manejo Ambiental, 
cronograma y presupuesto, incorporando todos los ajustes solicitados por la interventoría. 
Asimismo, se envió el oficio de respuesta a las observaciones y las comunicaciones 
radicadas. 1.2 Socialización y articulación institucional.  



 

 
INFORME DE SEGUIMIENTO 

MENSUAL 

Código: 001-001 

Versión: 01 

Fecha de 
aprobación: 
30 de agosto de 
2023 

   

 

207 

▪ Se llevó a cabo una reunión con la interventoría el 14 de noviembre de 2025, con el 
propósito de socializar el oficio de respuesta a las observaciones, revisar los documentos 
técnicos entregables y dar a conocer los ajustes realizados a los documentos de 
Evaluación Ambiental con sus respectivos anexos y el Plan de Manejo Ambienta, 
cronograma y presupuesto.  

Es importante destacar que la información física, biótica y socioeconómica recopilada en el 
documento de Exigibilidad del Diagnóstico Ambiental de Alternativas (EDAA) servirá como 
insumo para complementar el capítulo ambiental de la factibilidad del proyecto. 
Exigibilidad del Diagnóstico Ambiental de Alternativas (EDAA) - Revisión, consolidación y 
ajuste documental: 

▪ Se avanzó en el capítulo de descripción del proyecto, para lo cual se revisó el listado de 
información técnica asociada al mismo.  

▪ Se inició la caracterización ambiental del medio biótico y del medio abiótico, para lo cual 
se utilizará información secundaria de componentes como geología, geomorfología, 
suelos, hidrología, flora y fauna, incluyendo análisis del posible impacto de la conectividad, 
sugerido por la autoridad ambiental.  

▪ Se radico ante CORNARE, la solicitud información ambiental relacionada con cartografía 
y documentos sobre riesgos y gestión ambiental, ecosistemas estratégicos, corredores 
biológicos, proyectos licenciados, infraestructuras de servicios, usos y usuarios del 
recurso hídrico, puntos hidrogeológicos y red de drenaje.  

▪ Se elaboró y envió el cronograma de mesas técnicas con CORNARE para presentar 
avances del estudio de Exigibilidad del Diagnóstico Ambiental de Alternativas, 
programando reuniones previas a la radicación del trámite el 12 de noviembre y el 3 de 
diciembre.  

▪ Para el medio biótico se realizó el 100% de la caracterización del componente flora y se 
avanzó en la caracterización del componente fauna.  

▪ Para el medio hidrología, se revisó información de cuencas y drenajes en el contexto del 
área de estudio de las tres alternativas.  

▪ Se avanzó en la evaluación ambiental, definiendo la metodología, las actividades 
preliminares, los impactos ambientales y sus interacciones.  

▪ Se avanzó en la compilación de la información de cartografía base de los componentes 
suelos, geomorfología y pendientes. Se elaboraron las figuras y tablas con información 
espacial en complemento a la elaboración de los diferentes capítulos del estudio.  

▪ Se proyectaron y radicaron los oficios de solicitud de información complementaria para las 
diferentes entidades gubernamentales entre ellas, secretarías de planeación de los 
municipios, Sisbén, y entidades como ANLA, ANT, URT y PNNC, entre otros.  
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▪ Se cerró la caracterización del componente fauna y se avanzó en la metodología para el 
cálculo del índice rápido de impacto que evalúa el potencial impacto del proyecto sobre la 
fauna.  

▪ Se avanzó en el cálculo del potencial aprovechamiento forestal por coberturas para cada 
una de las alternativas.  

▪ Se desarrolló la caracterización ambiental del medio abiótico, procesando información 
sobre uso actual y potencial del suelo, conflictos por uso del suelo y tipos de uso según 
los POMCA y los POT, con base en la información suministrada por CORNARE. 
Asimismo, se avanzó en la caracterización del recurso hídrico, incluyendo hidrología, 
calidad del agua y uso del agua.  

▪ Se avanzó en la caracterización del medio socioeconómico, teniendo en cuenta los 
municipios y los componentes espacial y demográfico.  

▪ Se avanzó en la definición de actividades e impactos ambientales, así como en la 
calificación de los impactos para cada una de las alternativas.  

▪ Se avanzó en el análisis de la demanda de recursos naturales potenciales para el 
proyecto, en cuanto al permiso de concesión de agua, permiso de vertimientos y permiso 
de ocupación de cauce.  

▪ Se Avanzo en la compilación de la información de cartografía base y elaboración de la 
GDB temática según en el modelo de datos del IGAC.  

Socialización y articulación institucional: 
6 de noviembre de 2025: Reunión del comité de seguimiento en las instalaciones de la 
Gobernación de Antioquia, para revisar los avances en la estructuración del proyecto Santuario-
Providencia.  
12 de noviembre de 2025: Reunión consistente en verificación de inquietudes y relacionamiento 
de la información en el marco de la solicitud de exigibilidad de DAA con los profesionales de la 
Corporación (CORNARE).  
Con las salvedades descritas, durante el mes reportado, se logró avanzar de manera significativa 
en la consolidación técnica del documento EDAA y el componente ambiental, así como en su 
revisión, ajuste y socialización con los actores involucrados. Las actividades desarrolladas han 
contribuido al fortalecimiento del componente ambiental del proyecto y a la finalidad señalada.  
Se mantiene en curso la gestión de acciones puntuales ante CORNARE y la Gobernación, 
necesarias para continuar con el desarrollo del documento y los conceptos técnicos asociados. 
 
Es importante destacar que este avance está enmarcado especialmente en la entrega de 
documentos del PMA e Informe Ambiental, adelantados sobre el corredor definido en la Línea 
Base. El programa particularmente presentado para la Exigibilidad del DAA, avanza conforme la 
fecha planteada de entrega. 
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Hitos relevantes a tener en cuenta: 
 

▪ Atención de observaciones al Informe de Avance y PMA.  
▪ Preparación de información y de los insumos técnicos para la reunión ante CORNARE en 

el marco de la aplicación de la metodología definida para la elaboración del documento 
de exigibilidad del DAA. 

▪ Avance en el desarrollo del Capítulo Ambiental. 
▪ Preparación y presentación en Mesa Técnica CORNARE. 

Anexos documentales del componente: El 18 de noviembre, mediante comunicación CEN-SP-
082-2025 se remitió listado de todas las comunicaciones elevadas a diferentes entidades en 
busca de información requerida para el documento de la consulta de exigibilidad del DAA. 

El 20 de noviembre mediante comunicado CEN-SP-083-2025 se dio respuesta con la atención 
de observaciones al documento Avance del PMA e Informe Ambiental, con la entrega de las 
nuevas versiones a los mismos. 

6.2.2.3.7. COMPONENTE SOCIAL 
 
Durante el mes de noviembre, el consultor realizó las siguientes actividades: 
 
Se avanzó en la consolidación del Informe final de Caracterización socioeconómica de los 8 
municipios del área de estudio, incluyendo infraestructura cercana al trazado, lineamientos de 
participación e información correspondiente a la existencia de organizaciones comunitarias, 
grupos de interés e infraestructura social enviada por 2 de los 8 municipios del área de estudio. 
Adicionalmente se hará entrega del Plan de participación ciudadana. No ha sido posible concertar 
reunión con la alcaldía de Alejandría. Se preparó oficio a la interventoría para recibir indicaciones 
al respecto. 
 
Es importante destacar que este avance está enmarcado especialmente en la entrega de 
documentos y avance específico, adelantados sobre el corredor definido en la Línea Base. 
 
Hitos relevantes a tener en cuenta: 

▪ Consolidación resultados socializaciones en las Administraciones Municipales. 
Reprogramación de reuniones pendientes. 

▪ Revisión de observaciones al Diagnóstico Social de Municipios. 
▪ Preparación del Informe Final 

Anexos documentales del componente: Mediante comunicación CEN-SP-086-2025 del 24 de 
noviembre, se remitió trazabilidad sobre los acercamientos con la administración municipal de 
Alejandría, buscando cerrar los espacios de socialización. 
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6.2.2.3.8. ESTUDIOS Y ANÁLISIS ADICIONALES 
No se realizaron actividades para el presente período, destacando que el desarrollo de estos 
estudios depende totalmente del avance en el componente de diseño geométrico. 
 
6.2.2.3.9. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
 
Durante el mes de noviembre, el Consultor desarrolló las siguientes actividades: 
Se inició con la revisión documental de proyectos similares en la región, para establecer criterios 
específicos en cuanto a regulación y normatividad. El consultor avanzó en la consolidación del 
informe para establecer los requerimientos para la Operación y el Mantenimiento de la vía en 
diseño. 
Se ha planteado de manera preliminar para la definición de los servicios en la operación y 
mantenimiento dividiéndolos en dos (2) categorías: 
i. Aquellos de carácter obligatorio, por los cuales no puede cobrar en ningún caso cargo alguno 

a los usuarios del servicio diferente de los Peajes establecidos. Estos servicios serán 
prestados a costo y riesgo del encargado de la Operación y el Mantenimiento del Proyecto y 
serán remunerados enteramente mediante la Retribución prevista en el Contrato, sin 
considerarlos como Ingresos por Explotación Comercial. 

ii. Los Servicios Adicionales, los cuales no son de carácter obligatorio, y que pueden ser 
cobrados a los usuarios del servicio, generando Ingresos por Explotación Comercial que 
formarán parte de la Retribución del encargado de la Operación y el Mantenimiento del 
Proyecto. Forman parte de los Servicios Adicionales, entre otros, la venta de publicidad, la 
explotación comercial de las Áreas de Servicio mediante actividades tales como la venta de 
combustibles, alimentos, restaurante, hostelería o mediante la celebración de contratos con 
terceros para la explotación de dichas áreas. 
 

A continuación, el consulto menciona de manera PRELIMINAR los servicios que de manera 
obligatoria deberán ser prestados por el encargado de la Operación y Mantenimiento del 
Proyecto. 
  

▪ Mantenimiento rutinario y periódico de los pavimentos de la(s) vía(s) objeto del Contrato. 
▪ Mantenimiento de la zona de vía, libre de obstáculos, ramas, troncos, arbustos, piedras, 

animales muertos y demás objetos que impiden la visibilidad, tránsito y drenaje de la vía. 
▪ Atención de emergencias como derrumbes o inundaciones que afecten la normal 

circulación por las vías del Proyecto, en las cuales se efectuará el despeje de la vía. 
▪ Mantenimiento de obras hidráulicas, puentes, pontones y obras de contención, 
▪ Mantenimiento de la señalización. 
▪ Mantenimiento de obras de infraestructura construidas para la Operación de la vía (peajes, 

estación de pesaje, etc.).    
▪ Operación y mantenimiento de la Estación de Peaje. 
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▪ Operación, seguimiento y control del tránsito. 
▪ Atención de accidentes, prestación de primeros auxilios. 
▪ Manejo y control ambiental conforme los instrumentos de seguimiento de los Permisos y 

Licencias del Proyecto. 
▪ Vigilancia de las instalaciones de la Estación de Peaje. 
▪ Grúa para vehículos livianos y pesados. 
▪ Sistema de información al usuario (ITS) acerca de los trabajos que se presentan en la vía, 

accidentes o incidentes que afecten la normal circulación de vehículos, y señalización con 
las tarifas de la Estación de Peaje. 

▪ Control del peso de vehículos de carga (Estaciones de Pesaje). 
▪ Postes SOS para comunicaciones con el Centro de Control de Operación. 

 
En adición a los servicios señalados, y siempre que estos no constituyan una obligación 
expresamente señalada en el Contrato, el Concesionario podrá prestar cualquier otro Servicio 
Adicional a los usuarios de la vía, cumpliendo con las normas aplicables a los mismos y 
particularmente, con las normas relativas a la protección de la competencia y al consumidor. El 
encargado de la operación y mantenimiento de la vía podrá cobrar a los usuarios de la vía por la 
prestación de estos servicios. Dichos cobros constituirán Ingresos de Explotación Comercial que, 
junto con la prestación de Servicios Adicionales será autorizada previamente por el Departamento 
de Antioquia. 
 
Hitos relevantes a tener en cuenta: No aplica en el presente periodo. 
 
6.2.2.3.10. PRESUPUESTO Y PROGRAMA DE OBRA 
No se realizaron actividades para este periodo. 
 
6.3.2.3. MATRIZ DE COMUNICACIONES GESTIONADA DURANTE EL PERIODO 
 
Correspondencia enviada  
 

CORRESPONDENCIA ENVIADA 

No. No. RADICADO FECHA DESTINATARIO OBJETO DE LA COMUNICACIÓN 

1 CEN-SP-056-2025 30-oct-25 INTERVENTORÍA Toma de Información de Tráfico. 

2 CEN-SP-057-2025 30-oct-25 CORNARE Derecho de petición de solicitud de 
información ambiental y social 

3 CEN-SP-058-2025 12-nov-25 CORNARE Solicitud alcance de información 
ambiental 
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CORRESPONDENCIA ENVIADA 

No. No. RADICADO FECHA DESTINATARIO OBJETO DE LA COMUNICACIÓN 

4 e-mail 12-nov-25 INTERVENTORÍA Proyección Acta 1 Estructuración 

5 CEN-SP-059-2025 18-nov-25 ANLA Solicitud de información ambiental y 
social 

6 CEN-SP-060-2025 14-nov-25 INTERVENTORÍA Remisión Informe 
Prefactibilidad_R02 

7 CEN-SP-061-2025 18-nov-25 ALCALDÍA DE 
ALEJANDRÍA 

Solicitud de información ambiental y 
social 

8 CEN-SP-062-2025 18-nov-25 ALCALDÍA DE 
ALEJANDRÍA 

Solicitud de información ambiental y 
social 

9 CEN-SP-063-2025 18-nov-25 ALCALDÍA DE 
SANTUARIO 

Solicitud de información ambiental y 
social 

10 CEN-SP-064-2025 18-nov-25 ALCALDÍA DE 
SANTUARIO 

Solicitud de información ambiental y 
social 

11 CEN-SP-065-2025 18-nov-25 ALCALDÍA DE 
GRANADA 

Solicitud de información ambiental y 
social 

12 CEN-SP-066-2025 18-nov-25 ALCALDÍA DE 
GRANADA 

Solicitud de información ambiental y 
social 

13 CEN-SP-067-2025 18-nov-25 ALCALDÍA DE 
GUATAPÉ 

Solicitud de información ambiental y 
social 

14 CEN-SP-068-2025 18-nov-25 ALCALDÍA DE 
GUATAPÉ 

Solicitud de información ambiental y 
social 

15 CEN-SP-069-2025 18-nov-25 ALCALDÍA DE 
PEÑOL 

Solicitud de información ambiental y 
social 

16 CEN-SP-070-2025 18-nov-25 ALCALDÍA DE 
PEÑOL 

Solicitud de información ambiental y 
social 

17 CEN-SP-071-2025 18-nov-25 ALCALDÍA DE SAN 
RAFAEL 

Solicitud de información ambiental y 
social 

18 CEN-SP-072-2025 18-nov-25 ALCALDÍA DE SAN 
RAFAEL 

Solicitud de información ambiental y 
social 

19 CEN-SP-073-2025 18-nov-25 ALCALDÍA DE SAN 
ROQUE 

Solicitud de información ambiental y 
social 

20 CEN-SP-074-2025 18-nov-25 ALCALDÍA DE SAN 
ROQUE 

Solicitud de información ambiental y 
social 

21 CEN-SP-075-2025 18-nov-25 ALCALDÍA DE 
SANTO DOMINGO 

Solicitud de información ambiental y 
social 
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CORRESPONDENCIA ENVIADA 

No. No. RADICADO FECHA DESTINATARIO OBJETO DE LA COMUNICACIÓN 

22 CEN-SP-076-2025 18-nov-25 ALCALDÍA DE 
SANTO DOMINGO 

Solicitud de información ambiental y 
social 

23 CEN-SP-077-2025 18-nov-25 ANT 

Solicitud de certificación sobre la 
existencia de resguardos indígenas 
legalmente constituidos y de tierras 
de propiedad colectiva de grupos 
étnicos en el área de interés 

24 CEN-SP-078-2025 18-nov-25 DANE Solicitud de información 

25 CEN-SP-079-2025 18-nov-25 

INSTITUTO DE 
HIDROLOGÍA, 

METEOROLOGÍA Y 
ESTUDIOS 

AMBIENTALES 

Solicitud de información ambiental y 
social 

26 CEN-SP-080-2025 18-nov-25 

PARQUES 
NACIONALES 

NATURALES DE 
COLOMBIA 

Solicitud de información ambiental y 
social 

27 CEN-SP-081-2025 14-nov-25 

UNIDAD 
ADMINISTRATIVA 

ESPECIAL DE 
GESTIÓN DE 

RESTITUCIÓN DE 
TIERRAS 

DESPOJADAS 

Solicitud de información 

28 e-mail 14-nov-25 INTERVENTORÍA ACTA 1 ESTRUCTURACIÓN CON 
SOPORTES 

29 e-mail 14-nov-25 INTERVENTORÍA SOLICITUD DESEMBOLSO 
ANTICIPO NO. 13 

30 CEN-SP-082-2025 18-nov-25 INTERVENTORÍA Remisión copia comunicaciones a 
Terceros 

31 CEN-SP-083-2025 20-nov-25 INTERVENTORÍA Respuesta observaciones 
documentos ambientales 

32 CEN-SP-084-2025 20-nov-25 SISBEN ANTIOQUIA Solicitud Información 

33 CEN-SP-085-2025 20-nov-25 INTERVENTORÍA Remisión Acta de Avance 1 

34 CEN-SP-086-2025 21-nov-25 INTERVENTORÍA Remisión Informe Mensual 05 
Noviembre 

34 CEN-SP-087-2025 24-nov-25 INTERVENTORÍA Socialización Mpio Alejandría 
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Correspondencia recibida: 
 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

No. No. RADICADO FECHA REMITENTE OBJETO DE LA COMUNICACIÓN 

1 e-mail 30-oct-25 RENTAN Matriz de Requisitos Prefactibilidad 

2 CS-16293-2025 31-oct-25 CORNARE 
Complemento a oficio respuesta con 
radicado CS-13491-2025 del 11 de 
septiembre de 2025. 

3 e-mail 31-oct-25 INTERVENTORÍA ACTA NO. 32 REUNIÓN AMBIENTAL 
INTERNA NO. 4 

4 e-mail 05-nov-25 CORNARE REMISIÓN CRONOGRAMA MESAS 
TÉCNICAS - SP  

5 e-mail 11-nov-25 INTERVENTORÍA Porcentajes de avance con corte al 31 
de octubre de 2025 

6 e-mail 12-nov-25 INTERVENTORÍA Formato actas de pago y modelo 
repositorio 

7 001149 15-nov-25 ALCALDÍA DE SAN 
RAFAEL 

Respuesta al radicado 001942 del 15 
de Noviembre de 2025 

8 CS-17109-2025 18-nov-25 CORNARE Respuesta solicitud de información 

9 3319 19-nov-25 ALCALDÍA DE 
GUATAPÉ Respuesta solicitud información DAA 

10 2025-ISP-028 19-nov-25 INTERVENTORÍA Observaciones R01 y R02 
Prefactibilidad 

11  20252402335511 19-nov-25 

PARQUES 
NACIONALES 

NATURALES DE 
COLOMBIA 

Respuesta solicitud información DAA 

12 2025-ISP-30 20-nov-25 INTERVENTORÍA Matriz de Entregables R6-1 

13 CS-17308-2025 21-nov-25 CORNARE Respuesta a solicitud de información 

14 3340 21-nov-25 ALCALDÍA DE 
GUATAPÉ 

Respuesta solicitud información 
Componente Social 
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6.3.2.3. HITOS RELEVANTES PARA CONSIDERAR PARA EL PERIODO DE 
SEGUIMIENTO SUBSIGUIENTE DEL CONTRATO DERIVADO NO. 
20250225 

 
Los hitos relevantes para el mes de diciembre parte del componente ambiental como ruta crítica 
del proyecto, enfocándose en la ejecución de la mesa técnica final con CORNARE programada 
para el 3 de diciembre. Este espacio servirá de preámbulo para la radicación formal de la solicitud 
de exigibilidad del Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA) ante la autoridad ambiental, 
proyectada para mediados del mes, acción que se complementará con el cierre definitivo de las 
observaciones al Informe de Avance y al Plan de Manejo Ambiental (PMA). 
 
De manera simultánea, se consolida el cierre de la etapa de Prefactibilidad mediante la entrega 
de la versión ajustada del informe integral, que articuló los componentes jurídicos, de riesgos y 
de tráfico, junto con la actualización del modelo financiero ajustado a las últimas definiciones de 
CAPEX, OPEX y cronograma. En el frente técnico de transporte, se finaliza el procesamiento de 
la base de datos de encuestas y aforos para la proyección PRELIMNAR de la demanda. 
 
Finalmente, en el ámbito social y administrativo, se buscará concretar la socialización pendiente 
con la Alcaldía de Alejandría para completar el diagnóstico social de los ocho municipios, y se 
dará inicio formal a los trámites jurídicos para la ampliación del plazo contractual, activando a su 
vez la generación de actas de cobro tras la validación de la matriz de entregables. 
 

6.3.2. CONTRATO No. 20250223_EDL S.A.S 
 
6.3.2.1. BALANCE GENERAL DEL CONTRATO DERIVADO NO. 20250223 
 
El Contrato Derivado No. 20250223 tiene como finalidad la realización de los estudios y diseños 
técnicos necesarios para la fase de factibilidad de la APP Santuario – Providencia. Este trabajo 
abarca los componentes topográficos, de diseño geométrico, geológico–geotécnico, hidráulico e 
hidrológico, así como los aspectos estructurales relacionados con túneles, puentes y viaductos, 
además de otros análisis complementarios. 
 
Para el periodo objeto de desarrollo, se evidenció un rezago significativo en el avance físico de 
los estudios técnicos, derivado de la decisión estratégica de suspender actividades de campo 
hasta obtener mayor claridad sobre el corredor por parte de la autoridad ambiental. Ante ello, 
EDL, en concertación con la Interventoría y la Entidad, determinó avanzar de manera progresiva 
en los diseños definitivos sobre el trazado de la Línea Base, asumiendo el riesgo de posibles 
reprocesos asociados al pronunciamiento final de la Corporación. 
 
Este ajuste, orientado a mitigar el atraso acumulado y permitir la interacción entre las 
especialidades técnicas, evidencia que el plazo de ejecución restante resulta insuficiente para 
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completar el alcance, haciendo inminente la necesidad de tramitar una ampliación del plazo 
contractual. 
 
A continuación, se relaciona la ficha técnica, legal y financiera de este: 
 

Tabla 37. Ficha técnica, legal y financiera - Contrato No. 20250223 
CONTRATO: X NÚMERO: 20250223 de 2025 
CONVENIO:   FECHA DE 

SUSCRIPCIÓN: 18/06/2025 

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP: 20250223 

OBJETO: 
“REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS 
DESTINADOS A LA ESTRUCTURACIÓN EN ETAPA DE FACTIBILIDAD 
DE LA ALIANZA PÚBLICO PRIVADA - APP, DEL PROYECTO VIAL 
SANTUARIO - PROVIDENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA” 

CONTRATANTE / 
ASOCIADO: RENTING DE ANTIOQUIA – RENTAN - 900285704-4 

CONTRATISTA / 
ASOCIADO: 

NOMBRE: EDL S.A.S. 
NIT: 800.086.501-1 

VALOR INICIAL [$]: DOCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA MILLONES SETENTA Y OCHO 
MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS ($12.950.078.540) IVA INCLUIDO  

PLAZO INICIAL: 
EL PLAZO SERÁ (10) DIEZ MESES CONTADOS DESDE LA 
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL PLAZO DEL CI 
087 DE 2025. 

OTROSÍ No. N/A 
ACTA DE INICIO: 03/07/2025 
VALOR DEL 
CONTRATO: 

DOCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA MILLONES SETENTA Y OCHO 
MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS ($12.950.078.540) IVA INCLUIDO  

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

26 DE FEBRERO DE 2026. EN TODO CASO, LA FECHA DE 
TERMINACIÓN NO PODRÁ SUPERAR EL PLAZO DEL CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO NO 25IA111B2087 

RESUMEN DE PORCENTAJES DE AVANCE 

PORCENTAJE DE AVANCE EN LA 
EJECUCIÓN FÍSICA: 

TIEMPO 
TRASCURRIDO 151 días 63,2% 

% FÍSICO Programado Ejecutado 
61,86% 28% 

AVANCE EN LA EJECUCIÓN 
FINANCIERA: 

% FINANCIERO 59,43% 7,9% 
VALOR $ 7.696.199.032 $ 1,025,174,152  

 
6.3.2.2. RELACIÓN INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL PRESENTADO POR EL 

CONSULTOR DEL CONTRATO No. 20250223 
 
El informe de seguimiento mensual, correspondiente al periodo de noviembre de 2025, fue 
radicado ante la interventoría del contrato el día 30 de noviembre de 2025. Tras su recepción, la 
interventoría adelantó la verificación técnico-contractual de la información, constatando la 
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correspondencia de los avances reportados con el plan de trabajo y las obligaciones establecidas 
en el clausulado contractual. 
 
Una vez emitida la aprobación por parte de la interventoría, el informe fue remitido a la supervisión 
del contrato, a cargo de RENTAN EICE, la cual efectuó un análisis integral de carácter técnico, 
jurídico y financiero. Dicha revisión concluyó con la emisión de un concepto de favorabilidad para 
su incorporación al presente informe de supervisión. 
 
Con el propósito de optimizar la extensión del presente documento, la totalidad de los 
documentos, soportes y evidencias entregados por el consultor, que acreditan la gestión 
desarrollada en el periodo evaluado, reposan en el 
[202510_Informe_ContratoNo.20250223_EDL], el cual forma parte integral de este informe. 
 
6.3.2.3. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA – CONTRATO DERIVADO No. 20250223 

(EDL S.A.S.) 

La supervisión al Contrato Derivado No. 20250223, cuyo objeto es la elaboración de los estudios 
y diseños técnicos en etapa de factibilidad del Proyecto APP Santuario – Providencia, se lleva a 
cabo mediante una metodología de control integral que combina la verificación de entregables 
técnicos, la evaluación del cumplimiento contractual y la correlación entre la ejecución 
presupuestal y el avance físico.  

El proceso metodológico aplicado comprende las siguientes fases: 

• Radicación de productos e informes por parte del consultor: El consultor EDL S.A.S. 
presenta ante la interventoría, en los plazos contractuales, los entregables definidos en el 
plan de trabajo, junto con el informe mensual de actividades y los soportes técnicos, 
administrativos y financieros correspondientes. 

• Revisión técnico–contractual por parte de la interventoría: La interventoría adelanta 
la validación de la consistencia técnica de los estudios y diseños (topografía, geología, 
geotecnia, hidráulica, estructural, entre otros), verificando que cumplan con las 
especificaciones técnicas establecidas en los términos de referencia y en el clausulado 
del Contrato.  

• Remisión a la supervisión (RENTAN EICE) y análisis integral: Una vez aprobados por 
la interventoría, los informes y entregables son remitidos a la supervisión, que realiza un 
análisis integral bajo tres dimensiones: 

• Técnica: validación de la calidad de los diseños, la pertinencia de la metodología 
aplicada por el consultor. 

• Jurídica: verificación del cumplimiento de obligaciones contractuales, vigencia 
de las garantías. 
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• Financiera: revisión de la ejecución presupuestal frente a los desembolsos 
autorizados, estado de la amortización de anticipos y correlación entre el avance 
físico de los estudios y la ejecución de los recursos. 

• Consolidación documental y trazabilidad: Los informes aprobados, junto con sus 
soportes, se consolidan en los anexos correspondientes al presente informe de 
supervisión. 

6.3.2.3.1. ENTREGABLE 1 – TOPOGRAFÍA 
 
Para el mes de noviembre, el consultor indicó que una vez terminado el amojonamiento cada km, 
se inició el procesamiento de la información tomada, inicialmente sólo en los sectores K0-K15 y 
K28-K51, pero por congruencia y convergencia en procesamiento se hizo un procesamiento 
preliminar de todo el corredor, incluyendo la generación de curvas de nivel y MDT. Una vez 
conceptuada la favorabilidad de avanzar en diseño de todo el corredor, se procedió al 
procesamiento final de ortofotomosaico, MDT y curvas de nivel.  
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Ilustración 19. Ortofoto del posible corredor vial 

Fuente: Elaboración EDL 
 
Finalmente, para este componente se tiene un avance ejecutado del 48%, frente a un 91% 
esperado. Referente al avance financiero para este mes es del 0%. Es importante mencionar, 
que en desarrollo del primer comité de seguimiento del mes, se validaron los porcentajes de 
avance que se venían reportando el consultor, y se alinearon con los avances validados por 
Interventoría, y a partir de estos se continuó con el seguimiento físico. 
 
El inicio de la topobatimetría y la generación del informe final del componente, son los ítems que 
marcan el atraso frente al programa de seguimiento. Sin embargo, es claro que la aprobación de 
avanzar en diseños en todo el corredor se obtuvo en el presente período, por lo que estas 
actividades que marcan atraso no era posible iniciarlas con la anterioridad requerida para el 
avance esperado. 
 
Hitos relevantes a tener en cuenta: 

▪ Procesamiento para generación de ortofotos en todo el corredor. 
▪ Procesamiento de topografía LiDAR, para entrega de MDT y curvas de nivel. 

 
6.3.2.3.2. ENTREGABLE 2 – DISEÑO GEOMÉTRICO 
 
El consultor señala que, a partir de la definición llevada a cabo en el período anterior, de adelantar 
los diseños en los sectores K0-K15 y K27-K51, se inició con la elaboración del diseño planta perfil 
del trazado en el sector K0 al K15, pero claramente supeditados a la aprobación final del corredor 
por parte de CORNARE.  
 
En el presente mes, y conforme lo discutido también en comité de seguimiento, se avaló la 
continuidad en los diseños a lo largo del eje proyectado como Línea Base, razón por la cual la 
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continuación en el diseño planta perfil, se orienta hacia el sector K15 al K28, intersección con la 
vía existente Guatapé – San Rafael. 
 
Se desarrolló el archivo DWG correspondiente a los primeros 15 km del trazado en planta y perfil, 
aplicando la sección transversal definida según la velocidad de diseño asignada en cada 
subtramo. Para ello, se emplearon taludes de corte y terraplén estándar, incorporando los ajustes 
derivados de la revisión de puntos críticos. 
 
Se realizó la modelación del corredor con el fin de calcular las principales cantidades de obra, 
que servirán de apoyo en la toma de decisiones sobre aspectos como sistemas constructivos, 
alturas de obras de contención, longitudes de luces y alturas de apoyos en puentes, geometría 
de taludes de corte, y balance de masas, entre otros. 
 
Se plantearon alternativas de solución y definición de ajustes de trazado en los sitios críticos 
identificados entre el K0+000 y el K15+000: 
 

• K0-Intersección Santuario, ajuste que reduce la afectación social - predial y mejora la 
seguridad vial. 

• K0.6-Puente intersección, se ajusta su altura para para aproximarla a la cota natural del 
terreno. 

• K3.1-Parcelación El Santuario, se ajusta trazado para hacerlo pasar por la parte alta de la 
parcelación. 

• K3.8-Se plantean tres alternativas de solución, con condiciones diferentes para su 
evaluación. 

• K4.2-Interferencia con vía Peñol, se ajusta el trazado para hacerlo compatible con esta 
interferencia. 

• K5.4-Se proponen tres alternativas que permiten resolver de manera diferente el paso por 
la parte alta del proyecto. 

• K7.5-Se modifica el trazado para evitar afectaciones sobre la escuela y la quebrada La 
Cascada. 
 

• K10.0-Se plantean dos alternativas orientadas a minimizar la afectación sobre la ladera. 
 

• Para los sectores K3.8 y K5.4 se desarrollaron tres alternativas de solución, atendiendo 
los sitios críticos asociados a cortes de gran altura. Estas alternativas son 
complementarias entre sí y pueden combinarse según los resultados de las evaluaciones 
multicriterio que se realicen. 
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Ilustración 20. Alternativas de solución con diferente afectación sobre la ladera en el K10. 
Fuente: Elaboración EDL. 
 
Con base en los análisis multicriterio que involucró aspectos prediales, ambientales, geológicos, 
económicos, entre otros, se definió que las alternativas de solución para cada subsector deben 
ser: 
 
K3.8 Alternativa 3 – Búsqueda de carreteable existente. 



 

 
INFORME DE SEGUIMIENTO 

MENSUAL 

Código: 001-001 

Versión: 01 

Fecha de 
aprobación: 
30 de agosto de 
2023 

   

 

222 

K5.4 Alternativa 2 – Trazado intermedio que genera menos cortes. 
K10.0 Alternativa 2 – Trazado inferior que genera menor ocupación. 

 
Definición del Corredor Tramo 2 K15+050 – K28+000: Se desarrolló el archivo DWG 
correspondiente a los siguientes 13 km del trazado en planta y perfil, correspondientes al 
subsector en la parte alta del embalse de Guatapé y se modeló el corredor generando los ajustes 
necesarios identificados en la etapa de análisis de la línea base: 
 

• K16.4 – RNSC Chachafruto, ajuste del trazado para minimizar la afectación sobre la 
reserva de la sociedad civil El Chachafruto. 

• K17.0 – Red Eléctrica, modificación del eje horizontal para garantizar que no haya 
ocupación de la franja de retiro establecida para las torres de alta tensión. 

• K18.8 – Red Eléctrica, modificación del eje horizontal para garantizar que no haya 
ocupación de la franja de retiro establecida para las torres de alta tensión. 

• K23.5 – RNSC Monasterio, análisis de alternativas que permitan el cruce con la menor 
afectación a las reservas de la sociedad civil El monasterio, Providencia y Potrerito. 

• K24.0 – Red Eléctrica, modificación del eje horizontal para garantizar que no haya 
ocupación de la franja de retiro establecida para las torres de alta tensión. 

• K26.5 – Parcelación Lagos del Roble, modificación del eje para evitar la afectación a la 
parcelación y a la vía que conduce al cerro Páramo. 

• K27.0 – RNSC Imaginación, análisis de alternativas que permitan el desarrollo de la 
intersección al municipio de Guatapé minimizando la afectación a la reserva de la 
sociedad civil La Imaginación. 
 

El consultor menciona avanzar en la consolidación de la información procesada, para proceder 
con la entrega formal a la interventoría, para que esta a su vez radique a la entidad.  
 
Finalmente, se tiene un avance alcanzado del 26% contra un 62% esperado. Es importante 
mencionar, que en desarrollo del primer comité de seguimiento del mes, se validaron los 
porcentajes de avance que se venían reportando por parte del consultor, y se alinearon con los 
avances validados por Interventoría, y a partir de estos se continuó con el seguimiento físico. 
 
Según lo manifestado en el numeral anterior, el atraso reflejado en este componente se deriva 
en la recepción del insumo de topografía, retrasado en ejecución por las razones también 
expuestas.  Referente al avance financiero para este mes es del 0%. 
 
 
 
6.3.2.3.3. ENTREGABLE 3 – GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 
 
El componente de geología y geotecnia es el que más retraso frente al programa presenta, 
derivado del avance de los trabajos de campo para exploración, requeridos en el diseño. Razón 
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por la cual, el consultor recalca que el plan de exploración presentado, y sobre el cual se iniciaron 
los trabajos de campo, está basado en el corredor definido como línea base, y que su depuración 
final dependerá del trazado definitivo que desde el diseño geométrico se viene generando y que 
apruebe la Corporación Ambiental. 
 
En el presente período se avanzó en el replanteo en campo de puntos de exploración, 
identificando accesos, acercamiento a predios y trámites de permisos.  Se inició con los trabajos 
de exploración según programa presentado. 

   

   
Ilustración 21. Fotografías de los trabajos de exploración 

Fuente: Elaboración EDL 
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El avance en los trabajos de exploración, se estiman así: S2 (25 m, en ejecución), S38 (25 m 
terminada), S40 (30 m terminada), S41 (15 m terminada), S44 (25 m terminada), S45 (30 m 
terminada), S46 (35 m, terminada), S47 (15 m terminada), S50 (25 m, en ejecución) y S31 (25 m, 
en ejecución). Para laboratorio se han trasladado muestras del S38, S40, S41, S44, S45 y S47. 
 

 
Ilustración 22. Estado de avance en los trabajos de exploración 

Fuente: Elaboración EDL 
 
Se dio inicio de igual manera a la toma de información geofísica, completando totalmente las 
líneas 2, 3, 6 y 7, según la siguiente tabla: 
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Ilustración 23. Toma de información geofísica. 

Fuente: Elaboración EDL 
Finalmente, el componente presenta un avance alcanzado del 11%, por debajo del esperado 
estimado en un 82%. Es importante mencionar, que en desarrollo del primer comité de 
seguimiento del mes, se validaron los porcentajes de avance que se venían reportando por parte 
del consultor, y se alinearon con los avances validados por Interventoría, y a partir de estos se 
continuó con el seguimiento físico. 
 
El principal atraso está motivado en la decisión previamente tomada entre las partes, en meses 
anteriores, de no iniciar las actividades de diseño en todo el corredor salvo en sectores 
específicos teniendo en cuenta el pronunciamiento por parte de CORNARE. Teniendo claro que 
se trabajará ya en el diseño geométrico del corredor de la línea base, se depurará a medida que 
se vaya avanzando con este, el plan de exploración para poder reforzar el grupo de trabajo en 
campo y avanzar en las actividades de exploración y laboratorio, para diseño.  
 
Hitos relevantes a tener en cuenta: 

▪ Replanteo de puntos de exploración e inicio de estas. 
▪ Inicio de toma de información geofísica. 

 
6.3.2.3.4. ENTREGABLE 4 – HIDRÁULICA, HIDROLOGÍA Y SOCAVACIÓN 
 
Para este componente, el consultor ha avanzado en la revisión de información y en el desarrollo 
del Volumen de Hidrología, que independientemente del corredor definitivo, hace un análisis muy 
general de la zona de influencia y sus características hídricas.  
 
Avanzó además con el entregable correspondiente al capítulo 3. PREDIMENSIONAMIENTO DE 
LAS ESTRUCTURAS DEL SISTEMA DE DRENAJE Y SUBDRENAJE, en su componente 3.1        
OBRAS DE DRENAJE TRANSVERSAL, obteniéndose los siguientes resultados: De acuerdo con 
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el predimensionamiento realizado, para el corredor vial Santuario – Providencia, se requieren en 
total 356 ODT, de las cuales 289 corresponden a tuberías y 67 a cajones, tal como se presenta 
en la ilustración 24.  De esta forma se requieren en total 10855.0 metros de longitud de tuberías 
en concreto reforzado (RCP), 3344.0 metros de longitud de cajones en concreto reforzado, 183 
cajas en concreto reforzado y 529 aletas en concreto reforzado. 
 

 
Ilustración 24. Requerimientos en el posible corredor vial 

Fuente: Elaboración EDL 
Se aclara que este ejercicio se adelanta sobre el corredor de Línea Base, pero es claro que se 
está a la espera de la definición final por parte de la Autoridad Ambiental. 
 
Se inició con la revisión y avance en el desarrollo del PREDIMENSIONAMIENTO DE LAS 
ESTRUCTURAS DEL SISTEMA DE DRENAJE Y SUBDRENAJE para el diseño específico de 
cunetas y subdrenes. A partir de estos prediseños, se proyecta también el diseño tipo de cunetas 
en bermas de taludes, y obras de disipación (bajantes). Es importante destacar que para el 
desarrollo de este subcapítulo, se requiere de la sectorización de la subrasante y la clasificación 
del tipo de suelo por parte de la especialidad de Geotecnia, para poder continuar con el 
predimensionamiento de las estructuras del sistema de drenaje y subdrenaje, en su componente 
3.2 OBRAS DE DRENAJE LONGITUDINAL. 
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Ilustración 25. Predimensionamiento del sistema de drenaje y subdrenaje. 
 
Finalmente, se tiene un avance alcanzado por debajo de lo esperado al corte del presente 
informe: 61% frente a un 96% programado. Es importante mencionar, que en desarrollo del primer 
comité de seguimiento del mes, se validaron los porcentajes de avance que se venían reportando 
por parte del consultor, y se alinearon con los avances validados por Interventoría, y a partir de 
estos se continuó con el seguimiento físico. 
 
Las actividades que hoy marcan un atraso significativo en este componente es la determinación 
de socavación, y se debe tener en cuenta que su desarrollo depende de la definición del corredor 
geométrico y la implantación de las estructuras, y la elaboración del Informe Final. 
 
Hitos relevantes a tener en cuenta:  
 

▪ Pre dimensionamiento de las estructuras del sistema de drenaje transversal y avance en 
el desarrollo del capítulo Obras de Drenaje. 

▪ Avance en el subcapítulo de obras de drenaje longitudinal. 
 
6.3.2.3.5. ENTREGABLE 5 – PAVIMENTOS 
 
El Consultor indica que el componente de Pavimentos, empieza a mostrar un atraso aun teniendo 
en cuenta que, según el cronograma de trabajo, este componente dependía originalmente de un 
avance significativo en el diseño geométrico.  
 
Sin embargo, se avanzó con la revisión de información secundaria, a partir del perfil de planta 
detallado del primer sector, se revisó la necesidad de exploración adicional. Asimismo, se inició 
la búsqueda de fuentes de materiales e identificación de materiales disponibles para la 
caracterización y posterior diseño. 
 



 

 
INFORME DE SEGUIMIENTO 

MENSUAL 

Código: 001-001 

Versión: 01 

Fecha de 
aprobación: 
30 de agosto de 
2023 

   

 

228 

No se tiene un avance en este componente desde el punto de vista financiero. Frente al avance 
físico se estima un avance alcanzado del 5% frente al 15% esperado según programa. 
 
Hitos relevantes a tener en cuenta: No se tiene un avance en este componente. 
 
Anexos documentales del componente: Se solicitó el cambio de Especialista en Pavimentos, 
hoja de vida que fue remitida a Interventoría, mediante comunicado 900-20250223-11 del 18 de 
noviembre. 
 

6.3.2.3.6. ENTREGABLE 6 – TÚNELES 
 
El Consultor EDL hace claridad en que no es viable el inicio de actividades en tanto no se tenga 
un trazado definitivo para definir la localización de los sitios de portales, y en parte esto se 
encuentra supeditado a la aprobación por parte de la autoridad ambiental del corredor vial. 
 
Hitos relevantes a tener en cuenta: No se tiene un avance en este componente. 
Anexos documentales del componente: No se generaron anexos documentales para este 
componente. 
 
6.3.2.3.7. ENTREGABLE 7 – PUENTES, PONTONES Y VIADUCTOS 
 
Para este componente el Consultor indica que se encuentra sin avance desde hace varias 
semanas, debido a la necesidad de contar con un trazado definitivo para poder llevar a cabo las 
implantaciones de las estructuras finales. Aunque de manera preliminar, y sobre la línea base del 
proyecto, se avanzó en la implantación de estructuras conforme la topografía disponible, no será 
posible reportar mayor avance en este componente hasta no contar con un diseño planta perfil 
previa aprobación por parte de la autoridad ambiental del corredor de la vía. Con el avance del 
trazado geométrico en revisión para los primeros 15 kilómetros, se plantean las implantaciones 
de las primeras estructuras. 
 

Tabla 38. Cronograma de actividades componente de puentes, pontones y viaductos. 
Semana Actividades 

28/07/25 - 01/08/25 
1. Implantaciones preliminares puentes 
2. Cantidades preliminares puentes 

04/08/25 - 08/08/25 1. Actualización implantaciones e inventario por actualización de diseño vial 

11/08/25 - 15/08/25 
1. Prediseño Superestructura: viga postensada 40m 
2. Prediseño Superestructura: losa tablero vigas postensadas 

18/08/25 - 22/08/25 
1. Prediseño Superestructura: viga postensada 35m 
2. Prediseño Superestructura: losa tablero vigas metálicas 
3. Prediseño Superestructura: barrera vehicular tipo New Jersey 
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Semana Actividades 
4. Prediseño Superestructura: losa de aproximación 

23/08/25 - 23/09/25 

1. Prediseño Superestructura: Vigas Metálicas para luces de 50 y 60m 
2. Prediseño Superestructura: Voladizos Sucesivos para luces de 90 y 100m 
3.Atención Observaciones Metodología Estudios y Diseños 
4.Espera diseño geométrico para actualización de implantaciones 

23/09/25 - 23/10/25 

1.Espera diseño geométrico para actualización de implantaciones 
2.Espera diseño geométrico para actualización de implantaciones 
3.Espera diseño geométrico para actualización de implantaciones 
4.Espera diseño geométrico para actualización de implantaciones 

23/10/25 - 23/11/25 

1.Espera diseño geométrico para actualización de implantaciones 
2.Revisión Información Alternativas Sitios Críticos 
3.Espera diseño geométrico para actualización de implantaciones 
4.Implantaciones estructuras del K00+000- K15+000 

 
Se reportó un avance del 13% frente a un 60% esperado. Lo anterior ya que no se cuenta a la 
fecha con un trazado definido en todo el corredor, ni la topografía completada para poder iniciar 
con las implantaciones sobre el diseño. Es importante mencionar, que en desarrollo del primer 
comité de seguimiento del mes, se validaron los porcentajes de avance que se venían reportando 
por parte del consultor, y se alinearon con los avances validados por Interventoría, y a partir de 
estos se continuó con el seguimiento físico. El avance financiero para el período, y acumulado es 
del 0%. 
 
Hitos relevantes para tener en cuenta: Aunque no se tuvo un avance en este componente, se 
resalta que se cuenta ya con la implantación preliminar de las estructuras inicialmente 
consideradas según el diseño geométrico en los primeros 15 km. 
 

6.3.3.4 HITOS RELEVANTES PARA CONSIDERAR PARA EL PERIODO DE 
SEGUIMIENTO SUBSIGUIENTE DEL CONTRATO DERIVADO NO. 20250225 
 

De acuerdo con el Informe de Seguimiento Mensual No. 5 y el correspondiente a la interventoría 
del proyecto, los hitos más relevantes a considerar para el mes de diciembre se centrarán en 
materializar la decisión estratégica de avanzar progresivamente sobre el corredor de Línea Base, 
priorizando la entrega formal a la Interventoría de los productos de topografía LiDAR procesados 
(ortofotos y modelos digitales) para su validación y el inicio de las actividades de topobatimetría. 
Simultáneamente, se dará continuidad al diseño geométrico en planta y perfil del tramo 
comprendido entre el K15 y el K28, lo cual habilitará la interacción con las demás especialidades 
técnicas. 
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En el frente de campo, se intensificará el plan de exploración geotécnica y geofísica acorde con 
el trazado liberado, avanzando en la ejecución de sondeos y el traslado de muestras de 
laboratorio. A nivel estructural, se procederá con los diseños definitivos de puentes y obras de 
arte para el primer sector geométricamente definido (K0-K15), integrando los análisis hidráulicos 
ya predimensionados. Finalmente, en el ámbito administrativo, será imperativo iniciar el trámite 
de la ampliación del plazo contractual ante la insuficiencia del tiempo restante y activar la 
facturación de los avances acumulados tras la reciente validación de la matriz de entregables 
 

7. MATRIZ DE CUMPLIMIENTO CT087 
 

Tabla 39. Matriz de cumplimiento CT25IA111B2087 

ACTIVIDAD CONTRACTUAL  DESCRIPCIÓN DE AVANCE MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

Obligaciones técnicas 

1. Cumplir con el objeto, alcance contractual 
y anexo técnico 

Desde la fecha de inicio del 
contrato se cumple con esta 
obligación. 

Informe de 
supervisión No. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9 y 10. 

2. Evitar incurrir o propiciar actividades 
corruptas o que contraríen las descritas 
en la Ley 1474 de 2011. 

Rentan vela por el cumplimiento de 
esta obligación durante el 
desarrollo del contrato. 

N/A 

3. Presentar en debida forma las pólizas del 
contrato en un plazo no mayor a 5 días 
después de la firma del contrato, el costo 
de la misma y sus anexos subsiguientes 
de existir serán asumidas por RENTAN. 

Se realizó conforme a lo requerido. 
 

 

Entrega y 
aprobación de 
pólizas 
publicadas en el 
portal SECOP II. 

4. Constituir las garantías exigidas y 
mantenerlas vigentes por el tiempo y 
monto pactado en el contrato, así como 
las modificaciones que se presentaren 
durante la ejecución del mismo, para 
mantener indemne al Departamento de 
Antioquia, asimismo cumplirá con todos 
los requisitos que en ellas se establecen 
para hacerlas efectivas, llegado el caso. 

Se constituyeron las pólizas 
exigidas para el perfeccionamiento 
del contrato, de igual forma 
RENTAN solicitará a los 
proponentes que serán 
seleccionados, la expedición de las 
pólizas las cuales deberán incluir 
como beneficiario a la Gobernación 
de Antioquia. 

Entrega y 
aprobación de 
pólizas 
publicadas en el 
portal SECOP II. 

5. Aplicar todos y cada uno de los Anexos 
que hacen parte integral de este contrato. 
Asimismo, acepta cumplir cada uno de los 
requisitos allí establecidos por la 
Gobernación de Antioquia. 

Se desarrolla en cumplimiento de 
las obligaciones adquiridas. 

Informes de 
supervisión, 
documentación 
precontractual 
para la 
contratación de 
los consultores y 
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ACTIVIDAD CONTRACTUAL  DESCRIPCIÓN DE AVANCE MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

Obligaciones técnicas 
de la 
Interventoría. 

6. Asumir, por su cuenta y riesgo, el pago de 
los salarios, prestaciones sociales, 
indemnizaciones y honorarios de todo el 
personal que ocupe en la ejecución, 
quedando claro que no existe ningún tipo 
de vínculo laboral de tal personal con la 
Gobernación de Antioquia, ni 
responsabilidad en los riesgos que se 
deriven de esa contratación. 

Durante el periodo evaluado, 
RENTAN asumió integralmente las 
obligaciones laborales y 
contractuales derivadas de la 
vinculación del equipo técnico, 
jurídico, administrativo y financiero 
destinado a la ejecución del 
contrato interadministrativo y sus 
contratos derivados. No se 
presentó ningún tipo de 
reclamación ni requerimiento frente 
a la responsabilidad en la 
vinculación del personal, lo que 
confirma que la contratación y 
gestión de recursos humanos se ha 
llevado a cabo sin comprometer a 
la Gobernación de Antioquia. 

Cuenta cobro No. 
6 Coordinador 
técnico del CI. 
Cuenta cobro 
No.3 apoyo 
técnico del CI. 

7. Responder por cualquier tipo de 
reclamación, judicial o extrajudicial, que 
instaure, impulse o en la que coadyuve su 
personal o sus subcontratistas contra el 
Departamento de Antioquia, por causa o 
con ocasión del contrato. 

De requerirse se realizará 
conforme a lo estipulado. N/A 

8. Mantener la confidencialidad de la 
información suministrada por la 
Gobernación de Antioquia y producida de 
acuerdo con la Resolución 001267 del 21 
de diciembre de 2015, sus modificaciones 
o cambios, por la cual se clasifica como 
información de Seguridad Nacional y se 
encuentra en las Políticas de Seguridad 
de la Información de la Gobernación de 
Antioquia. Por lo tanto, no podrá ser 
empleada para beneficio propio o de 
terceros, y no podrá ser publicada, 
reproducida o divulgada por ningún 
medio. 

Se realiza conforme a lo 
establecido. N/A 

9. Presentar la respectiva factura o su 
documento equivalente cuando esté 
obligado a ello, de acuerdo con el 

Se realizará conforme al desarrollo 
del contrato. N/A 
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ACTIVIDAD CONTRACTUAL  DESCRIPCIÓN DE AVANCE MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

Obligaciones técnicas 
régimen tributario aplicable al objeto 
contratado, acompañada de los 
documentos de soporte que permitan 
establecer el cumplimiento de las 
condiciones pactadas, incluido el Registro 
Único Tributario (RUT) expedido por la 
DIAN, requisitos sin los cuales no se 
podrá tramitar el respectivo pago. 

10. Cumplir a cabalidad con las condiciones 
pactadas en el Contrato. 

Se realiza conforme a lo 
establecido. N/A 

11. Acreditar, en las oportunidades que así se 
requiera, de conformidad con lo 
establecido en el inciso segundo del 
artículo 41 de Ley 80 de 1993 - 
adicionado mediante el artículo 23 de la 
Ley 1150 de 2007, que se encuentra al 
día en el pago de aportes parafiscales 
relativos al Sistema de Seguridad Social 
Integral, así como los propios al Servicio 
Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF 
y las cajas de compensación familiar, de 
todo el personal vinculado a la ejecución 
del contrato, incluidos los independientes 
que presten sus servicios para el 
cumplimiento del objeto contractual. El 
incumplimiento de esta obligación será 
causal para la imposición de multas 
sucesivas hasta tanto se del 
cumplimiento, previa verificación de la 
mora mediante liquidación efectuada por 
la entidad administradora. 

Se cumple con esta obligación, a la 
fecha de suscripción del presente 
informe no se ha realizado la 
contratación del personal por 
gestión administrativa, no obstante, 
el personal vinculado de RENTAN 
ha adelantado las gestiones en la 
etapa de estructuración del 
proyecto, por lo que una vez se 
contrate el personal se enviará la 
información para aprobación de las 
hojas de vida a la Gobernación y 
los respectivos soportes de pago 
de las prestaciones y salarios. 

N/A 

12. Indemnizar y/o asumir todo daño que se 
cause a terceros, a bienes propios o de 
terceros, o al personal contratado para la 
ejecución del contrato, por causa o con 
ocasión del desarrollo del mismo. La 
Gobernación de Antioquia no tiene 
ninguna obligación, responsabilidad o 
vínculo laboral con el personal contratado 
por el Contratista. 

Para el desarrollo de las 
actividades contractuales RENTAN 
solicitó a los proponentes 
seleccionados la expedición de las 
pólizas las cuales incluirán como 
beneficiario a la Gobernación de 
Antioquia. 

N/A 
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ACTIVIDAD CONTRACTUAL  DESCRIPCIÓN DE AVANCE MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

Obligaciones técnicas 
13. Responder por el pago de los tributos que 

se causen o llegaren a causarse por la 
celebración, ejecución y liquidación del 
contrato. 

Se realizará conforme al desarrollo 
del contrato. N/A 

14. Conocer y presupuestar todos los 
gravámenes de los cuales es responsable 
en el momento de presentar la propuesta 
y de celebrar el Contrato, por lo tanto, 
asumirá la responsabilidad y los costos, 
multas y/o sanciones que se generen por 
la inexactitud de la información fiscal que 
se haya entregado a la Entidad. 

Se realiza en la etapa de 
estructuración de los proyectos 
derivados a contratar para el 
desarrollo del objeto contractual, 
incluyendo el impuesto al timbre. 

N/A 

15. Realizar el pago de los salarios, 
prestaciones sociales e indemnizaciones 
de todo el personal que ocupe en la 
ejecución del contrato. 

Cumplido los honorarios del mes de 
octubre 

CE 2547 VELEZ 
VARGAS 
CATALINA 
 CE 2541 RIOS 
ESTRADA 
MELISSA 
Anexo 
1_AutorizaciónD
esembolsoCVV 

16. Proveer el conocimiento especializado 
necesario para garantizar la identificación 
de las soluciones acorde con las 
condiciones y requerimientos 
establecidos. 

Se cumple N/A 

17. Organizar y poner al servicio de la 
Gobernación de Antioquia los recursos 
humanos y técnicos que sean apropiados 
para garantizar el desarrollo del trabajo, 
dentro de los más estrictos parámetros 
éticos, de calidad y de cumplimiento en 
alcance, tiempo y costos establecidos en 
los documentos contractuales. En esa 
medida, si se requiere un mayor personal 
al mínimo obligatorio establecido en el 
ANEXO 2, para el cumplimiento de las 
obligaciones a cargo del CONSULTOR, 
serán por su cuenta y riesgo. 

Se cumple. N/A 

18. Realizar las acciones necesarias para 
garantizar su actualización científica y 
tecnológica en las áreas de su 

Se cumple. N/A 
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ACTIVIDAD CONTRACTUAL  DESCRIPCIÓN DE AVANCE MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

Obligaciones técnicas 
competencia, incorporar el nuevo 
conocimiento en el desarrollo del trabajo 
y, en general, propender porque los 
servicios prestados tengan el mayor valor 
agregado posible para beneficio del 
Proyecto. 

19. Desarrollar sus actividades de acuerdo 
con estrictos principios de moralidad, 
ética profesional y debida diligencia. 

Se cumple. N/A 

20. Consultar la información que sobre el 
Proyecto reposa en la Entidad, sin 
perjuicio de las demás revisiones y 
verificaciones que deba efectuar en 
cumplimiento del Contrato de Mandato, 
en caso de requerirse más información 
deberá levantarla y desarrollarla por su 
cuenta. 

Se cumple. N/A 

21. Advertir oportunamente a la Entidad 
sobre cualquier situación que pueda 
afectar el desarrollo del Proyecto, así 
como efectuar las recomendaciones que 
sean necesarias. Además de adoptar los 
procedimientos según el caso. En estas 
situaciones, RENTAN rendirá concepto 
sobre las acciones a seguir y preparará 
los documentos que al respecto se 
requieran. 

Durante el periodo se evidenciaron 
demoras relevantes en la entrega 
de informes semanales y 
mensuales por parte de los 
consultores, lo cual ha dificultado la 
consolidación oportuna de la 
información para efectos de 
supervisión. Ante esta situación, 
desde la supervisión se ha 
dispuesto la implementación de 
mesas conjuntas de trabajo con 
interventoría y consultores, 
orientadas a identificar las causas 
de las demoras y a definir un 
procedimiento que resulte viable 
para todas las partes. Se espera 
que estas medidas permitan 
mejorar los tiempos de radicación y 
contar con reportes más oportunos 

N/A 

22. Apoyar, asistir y asesorar al 
Departamento de Antioquia en todos los 
asuntos y trámites de orden técnico, 
social, predial, ambiental, de 
sostenibilidad, económico y jurídico entre 
otros, que se susciten durante el 

Se cumple. N/A 
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ACTIVIDAD CONTRACTUAL  DESCRIPCIÓN DE AVANCE MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

Obligaciones técnicas 
desarrollo del contrato, suministrando 
oportuna información sobre los mismos, 
preparando los documentos que al 
respecto se requieran, rindiendo los 
conceptos y evaluaciones que sobre la 
materia se le soliciten. 

23. Reportar al Departamento de Antioquia 
cualquier inconveniente en el suministro y 
entrega de la información, sin que esto 
sirva de excusa para el cumplimiento de 
sus obligaciones. 

Durante el periodo se evidenciaron 
demoras relevantes en la entrega 
de informes semanales y 
mensuales por parte de los 
consultores, lo cual ha dificultado la 
consolidación oportuna de la 
información para efectos de 
supervisión. Ante esta situación, 
desde la supervisión se ha 
dispuesto la implementación de 
mesas conjuntas de trabajo con 
interventoría y consultores, 
orientadas a identificar las causas 
de las demoras y a definir un 
procedimiento que resulte viable 
para todas las partes. Se espera 
que estas medidas permitan 
mejorar los tiempos de radicación y 
contar con reportes más oportunos. 

N/A 

24. Actuar oportunamente, de tal manera 
que, por causas imputables a las partes, 
no sobrevenga una mayor onerosidad en 
el cumplimiento de las obligaciones de las 
mismas. 

Se cumple. N/A 

25. Efectuar todos los estimativos que, dentro 
del objeto contractual, la Gobernación de 
Antioquia solicite. 

Se cumple. N/A 

26. Procurar para que se corrija, en el menor 
tiempo posible, los desajustes que 
pudieren presentarse, y apoyar a la 
Entidad en la determinación de los 
mecanismos y procedimientos 
pertinentes para prever o solucionar 
rápida y eficazmente las dificultades o 
diferencias que llegaren a surgir durante 
la ejecución del contrato. En todo caso, 

Se realizará conforme al desarrollo 
del contrato. N/A 
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ACTIVIDAD CONTRACTUAL  DESCRIPCIÓN DE AVANCE MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

Obligaciones técnicas 
las responsabilidades por la obtención de 
los resultados previstos en el objeto son 
de RENTAN y sus derivados. 

27. Identificar los daños, afectaciones, etc. 
que puedan presentarse, que no hayan 
sido identificados previamente y que 
estén incluidos dentro del alcance del 
objeto del presente Contrato de Mandato. 

Se cumple. N/A 

28. Llevar y mantener el archivo actualizado 
del contrato, de tal manera que se pueda 
constatar en cualquier momento el 
desarrollo de la ejecución del mismo. 
Todo lo anterior, de conformidad con la 
“Ley Aplicable” y las directrices 
establecidas por el Archivo de la Entidad. 

Se cumple. N/A 

29. Estudiar y conceptuar oportunamente 
sobre las sugerencias y consultas de la 
Gobernación de Antioquia, que dentro del 
marco del objeto del presente contrato 
puedan surgir. 

Se cumple. N/A 

30. Prestar apoyo al Departamento de 
Antioquia para resolver las peticiones y 
reclamos que sobre el Proyecto puedan 
surgir en las áreas técnica, social, predial, 
ambiental, financiera, administrativa, 
contable, legal y de riesgos. 

Se cumple N/A 

31. Acompañar, asesorar y apoyar al 
Departamento de Antioquia cuando sea 
necesario, en los trámites, que, en el 
marco del objeto contractual del presente 
contrato, se deban llevar a cabo ante 
otras entidades. 

Se cumple. N/A 

32. Asistir y apoyar a la Entidad, 
oportunamente, en las reuniones, 
presentaciones, y/o documentación que 
sobre el Proyecto soliciten las 
autoridades municipales, regionales y/o 
nacionales, organismos de control y 
comunidad en general. 

Se cumple. N/A 

33. Acompañar al Supervisor de la 
Gobernación de Antioquia y a su personal 
de apoyo en los comités técnicos y en 

Se cumple. N/A 
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ACTIVIDAD CONTRACTUAL  DESCRIPCIÓN DE AVANCE MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

Obligaciones técnicas 
general requeridos. Así mismo, 
acompañar a los funcionarios de la 
Gobernación de Antioquia a las visitas 
que realicen diferentes entidades de 
control y entes territoriales, cuando la 
Gobernación de Antioquia así lo requiera. 

34. Aplicar e implementar la Gestión de 
Proyectos bajo los lineamientos del 
Project Management Institute PMI en 
todas las fases del proyecto y para todos 
los entregables de cada Fase indicados 
en los respectivos anexos. 

Dentro de la estructuración para la 
contratación de los proyectos de 
acuerdo con su componente se 
incluyó la presente obligación. 

N/A 

35. Informar a la Entidad Estatal cuando 
tenga ocurrencia una situación que 
implique una modificación del estado de 
los riegos existente al momento de 
proponer o celebrar el contrato, como 
sería el caso de la existencia de 
investigaciones, medidas de 
aseguramiento o condenas proferidas en 
Colombia o en el extranjero. 

Se realizará de requerirse. N/A 

36. Comunicar a la Entidad cualquier 
circunstancia política, jurídica, social, 
económica, técnica, ambiental o de 
cualquier tipo, que pueda afectar la 
ejecución del Contrato. 

Se realizará de requerirse. N/A 

37. Cumplir a cabalidad las obligaciones 
técnicas establecidas en los anexos del 
presente Estudio y Documento Previo. 

Se cumple a la fecha con el 
desarrollo de las actividades. N/A 

38. En general, asesorar al Departamento de 
Antioquia en todos los asuntos que se 
susciten en desarrollo de las actividades 
del objeto de este contrato. 

Se cumple. N/A 

39. Desarrollar las actividades necesarias 
para dar cabal cumplimiento al objeto del 
contrato con todas las especificaciones y 
requerimientos jurídicos, técnicos, 
financieros, ambientales y 
administrativos, descritos en los 
requerimientos establecidos en el proceso 
precontractual, en los Estudios y 

Se cumple. 

Documentación 
contractual, 
Anexos técnicos, 
Estudios Previos, 
Invitaciones a 
contratar. 
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ACTIVIDAD CONTRACTUAL  DESCRIPCIÓN DE AVANCE MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

Obligaciones técnicas 
Documentos Previos, en el Pliego de 
Condiciones y Adendas si las hubiere. 

40. Suministrar todos los equipos y 
herramientas, personal e instrumentos de 
trabajo que requiera para la ejecución 
adecuada de las labores contratadas 
dentro del plazo contractualmente 
establecido. 

Se cuenta con el personal idóneo 
para hacer la supervisión técnica, 
legal y financiera al contrato 
interadministrativo. 

Cuentas de 
cobros e informe 
de actividades de 
las profesionales. 

41. Aportar las hojas de vida, los certificados 
laborales, los títulos y tarjetas 
profesionales de por lo menos el personal 
mínimo relacionado en el Anexo 2. De 
forma que la Supervisión verifique que 
estos perfiles corresponden a aquellos 
determinados por el Departamento de 
Antioquia. Esto aplica en igual medida, 
previo al inicio de los contratos derivados. 

Se cumple. N/A 

42. Garantizar que los contratistas derivados 
mantengan el personal requerido para 
cumplir el objeto del contrato, según 
establecido en los respectivos Anexos. 

Se realizará durante el desarrollo 
contractual de acuerdo con lo 
estipulado en los pliegos de 
condiciones de cada consultor. 

N/A 

43. Disponer de los medios necesarios para 
la ejecución del contrato, conforme a lo 
estipulado en los Anexos. 

Se cumple. N/A 

44. Conocer y dar cumplimiento a la 
normativa aplicable para la ejecución del 
proyecto. 

Se cumple con el desarrollo de las 
actividades en la fase preoperativa. N/A 

45. Garantizar la visibilidad de la vinculación 
y apoyo del Departamento de Antioquia, 
a través de la disposición de la imagen 
institucional en todas las estrategias de 
comunicación que se produzcan para el 
desarrollo las actividades, disponiéndolas 
en lugar visible y concediendo los 
respectivos créditos en los mensajes, 
regidos por el Manual de Identidad del 
Departamento de Antioquia. Las piezas 
producidas, así como cualquier 
información que se vaya a suministrar a la 
prensa hablada, escrita o un tercero, 
deberán contar con la autorización del 
Departamento, acogiéndose a los 

Se realizará durante el desarrollo 
contractual de acuerdo con lo 
estipulado en los pliegos de 
condiciones de cada consultor. 

N/A 
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ACTIVIDAD CONTRACTUAL  DESCRIPCIÓN DE AVANCE MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

Obligaciones técnicas 
lineamientos establecidos en la Política 
de Comunicaciones y al Manual de 
Identidad Corporativa impartidos por la 
Oficina de Comunicaciones del 
Departamento de Antioquia. 

46. Velar por la correcta ejecución y 
cumplimiento de las medidas y 
actividades de prevención y mitigación 
social y ambiental que deba ejecutar el 
Concesionario. 

Se realizará durante el desarrollo 
contractual de acuerdo con lo 
estipulado en los pliegos de 
condiciones de cada consultor. 

N/A 

47. Revisar, y velar por la entrega oportuna 
de los informes con la periodicidad 
mensual. El Departamento puede exigir 
informes quincenales o semanales. 

Se realizará durante el desarrollo 
contractual de acuerdo con lo 
estipulado en los pliegos de 
condiciones de cada consultor. 

N/A 

48. Garantizar la implementación de las 
medidas necesarias para prevenir la 
ocurrencia de posibles accidentes no solo 
para trabajadores sino para la comunidad 
en general, en el cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales. 

Se realizará durante el desarrollo 
contractual de acuerdo con lo 
estipulado en los pliegos de 
condiciones de cada consultor, 
además la interventoría será el 
principal responsable. 

N/A 

49. Cumplir con los requisitos para la 
prevención de accidentes y 
enfermedades laborales del personal 
propio y/o el de los proveedores. 

Se cumple. N/A 

50. Las demás que tengan relación directa 
con la naturaleza y objeto del contrato, 
entre otras 

Se cumple. N/A 

RENTAN, actuando con plena autonomía técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental y jurídica 
se compromete con el DEPARTAMENTO a: 

1. Cumplir con todas las obligaciones 
contenidas en el ANEXO 1. Se cumple. N/A 

2. Actuando en nombre propio ejecutará 
todas las gestiones a su cargo, 
garantizando que los trabajos se 
adelanten de acuerdo con las 
especificaciones contenidas en este 
contrato, los anexos que hacen parte 
integral de este, la propuesta presentada 
al DEPARTAMENTO y el marco 
normativo aplicable. 

Se cumple. N/A 

3. Llevar a cabo los procesos contractuales 
que resulten necesarios para el ejercicio 

Se cumple durante el desarrollo de 
la fase de estructuración de los 

Documentos 
contractuales 
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ACTIVIDAD CONTRACTUAL  DESCRIPCIÓN DE AVANCE MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

Obligaciones técnicas 
del mandato que se le confiere. En los 
contratos cuya celebración se derive del 
contrato interadministrativo, el 
mandatario deberá exigir las garantías 
que correspondan atendiendo a la 
naturaleza de cada contrato. En este 
evento, deberá incluirse como 
beneficiario y asegurado al 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, y el 
valor de la garantía se fijará teniendo en 
cuenta el valor total del contrato suscrito 
entre el mandatario y el contratista. 

proyectos, de acuerdo con el 
alcance de cada uno de estos. 

para la 
contratación de 
los procesos 
derivado 

4. Aplicar todas las deducciones por 
concepto de tributos, tasas, 
contribuciones, impuestos o gravámenes 
a las que haya lugar en razón de los 
contratos que llegue a celebrar para la 
ejecución de las actividades a su cargo. 

Se realizará durante el desarrollo 
de las actividades y de acuerdo con 
las actas de pago parciales de los 
contratistas consultores. 

N/A 

5. Obtener oportunamente todos los 
permisos, licencias o autorizaciones que 
puedan requerirse para la ejecución de 
las actividades a su cargo. 

Se realizará durante el desarrollo 
contractual de acuerdo con lo 
estipulado en los Anexos Técnicos. 

N/A 

6. Designar a un Supervisor, quien será su 
representante en la ejecución del 
Contrato, quien a su vez contará con un 
equipo especializado de personal con la 
capacidad y experiencia mínima 
requerida por área de actividad, de 
acuerdo con la propuesta técnico-
económica, sin perjuicio de que se cuente 
con el personal adicional que se 
considere necesario para adelantar el 
Contrato de Mandato. 

 
Se cumple. 
 
 

N/A 

7. Garantizar que el valor de los trabajos 
que debe gestionar no sea superior al 
presupuestado por el DEPARTAMENTO 
ya que este en ningún caso reconocerá 
valores que excedan los señalados en el 
presupuesto que se encuentra como 
anexo de este contrato y hace parte 
integral del mismo. 

Se garantizará durante el 
desarrollo contractual de acuerdo 
con lo estipulado en el Presupuesto 
Oficial. 

N/A 
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ACTIVIDAD CONTRACTUAL  DESCRIPCIÓN DE AVANCE MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

Obligaciones técnicas 
8. Presentar una metodología de trabajo y 

un cronograma para la ejecución, en el 
cual se incluyan como mínimo: (i) las 
actividades que desarrollará el Consultor 
y el interventor, (ii) los entregables, 
deberán ser allegados a más tardar 
dentro de las fechas establecidas, (iii) las 
actividades de articulación entre la 
Gobernación de Antioquia, la 
interventoría y el Consultor, (iv) el tiempo 
estimado para desarrollar cada una de las 
actividades y para efectuar entrega de 
productos, y (v) la estimación de 
reuniones requeridas entre la 
Gobernación de Antioquia, la 
Interventoría y el Consultor. 

Se cumple durante el desarrollo de 
la fase de estructuración del 
proyecto. 
 

Informe de 
supervisión No. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9 y 10. 

9. Mantener permanentemente informado al 
DEPARTAMENTO sobre el avance de las 
actividades en las que se utilicen sus 
recursos, bien sea a solicitud del 
supervisor o al momento de solicitar 
desembolsos, del mismo modo, Informará 
al supervisor designado por el 
DEPARTAMENTO sobre cualquier 
situación que pueda afectar la ejecución 
de este contrato. 

Se garantizará durante la fase 
operativa, de acuerdo con los 
avances de las actividades de los 
Consultores y de la Interventoría. 
Asegurando además la 
comunicación entre las partes. 

N/A 

10. Prestar la asesoría necesaria al 
Departamento de Antioquia en todos los 
aspectos jurídicos relevantes para la 
estructuración integral del proyecto. 

Se realizará en caso de ser 
requerida. N/A 

11. Realizar las ruedas de negocios 
necesarias para la promoción del 
proyecto con los interesados en el mismo, 
así como las socializaciones con las 
comunidades para la presentación del 
proyecto. 

Se realizará durante el desarrollo 
contractual del proyecto de 
acuerdo con lo estipulado en los 
Anexos Técnicos de los 
Consultores y de la Interventoría. 

N/A 

12. En los contratos que celebre RENTAN 
para la ejecución material de los trabajos 
que se le encargan en virtud del mandato 
sin representación las pólizas que exija 
sus contratistas deberán contener 
garantías de asegurabilidad en favor del 

Se realizará durante el desarrollo 
precontractual del proyecto de 
acuerdo con lo estipulado en los 
pliegos de condiciones de los 
Consultores y de la Interventoría. 

N/A 
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ACTIVIDAD CONTRACTUAL  DESCRIPCIÓN DE AVANCE MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

Obligaciones técnicas 
Departamento de Antioquia, con las 
cuales se cobije al ente departamental 
con los mismos amparos otorgados a la 
entidad contratante, en especial, la 
protección frente a circunstancias 
derivadas de la responsabilidad civil 
contractual y extracontractual, el eventual 
reconocimiento de indemnizaciones 
laborales, salarios y prestaciones 
sociales, y su inclusión como beneficiario 
de las coberturas referidas a la calidad de 
los servicios. 

Obligaciones administrativas legales y financieras 
1. Presentar mensualmente un informe que 

dé cuenta del avance físico, 
administrativo, financiero y ambiental de 
la ejecución del contrato. 

Se cumple con esta obligación. 

Informe de 
supervisión No. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9 y 10. 

2. Reportar los pagos recibidos por la 
ejecución del contrato, a través de la 
plataforma SECOP II, anexando la factura 
en el numeral 7 de la minuta electrónica 
(ejecución del contrato). Para cargar la 
información, revisar previamente la GUÍA 
DE GESTIÓN CONTRACTUAL para 
proveedores, ubicada en la página web 
de Colombia Compra Eficiente en el 
siguiente enlace, específicamente en el 
numeral IV. Envío de facturas 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites
/cce_public/files/cce_step/08_20180803_
pc_guia_gestioncontractual_proveedor_v
3.pdf 

Se cumple, toda vez que a la fecha 
no se ha facturado ni efectuado 
ningún pago. 

N/A 

3. Suministrará todos los equipos y 
herramientas, personal e instrumentos de 
trabajo que requiera para la ejecución 
adecuada de las labores contratadas 
dentro del plazo contractualmente 
establecido. 

Se cumple. N/A 

4. Disponer de los medios necesarios para 
la ejecución del contrato. Se cumple con esta obligación. N/A 

5. Allegar la Garantía con la cual se 
amparen los riesgos previstos del Se cumple. Link SECOP 2 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_step/08_20180803_pc_guia_gestioncontractual_proveedor_v3.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_step/08_20180803_pc_guia_gestioncontractual_proveedor_v3.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_step/08_20180803_pc_guia_gestioncontractual_proveedor_v3.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_step/08_20180803_pc_guia_gestioncontractual_proveedor_v3.pdf
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ACTIVIDAD CONTRACTUAL  DESCRIPCIÓN DE AVANCE MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

Obligaciones técnicas 
proyecto para el inicio del plazo 
contractual, así como las requeridas de 
acuerdo con el inicio del contrato, las 
prórrogas, las adiciones, modificaciones o 
restablecimiento de estas de conformidad 
con el plazo establecido; La constitución 
de la garantía deberá realizarse y 
presentarla a la entidad contratante 
dentro de los tres días hábiles siguientes 
a la firma del contrato. 

6. Presentar los documentos necesarios 
para el pago según la forma de pago 
establecida en este documento. 

Se realizará en las siguientes 
cuentas de cobro. N/A 

7. Previo a la suscripción del Acta de Inicio, 
y durante el plazo contractual, estará a 
cargo del contratista el pago mensual de 
salarios, prestaciones sociales, 
parafiscales, riesgos laborales, dotación, 
elementos de protección personal, 
herramientas de trabajo, según las 
actividades a desempeñar y cumplir con 
sus obligaciones frente al sistema de 
seguridad social integral, parafiscales 
(Cajas de Compensación Familiar, SENA 
e ICBF). Para el efecto el Contratista 
debe presentar al supervisor/interventor 
del contrato, dentro del término 
establecido, la documentación que 
acredite el cumplimiento del pago de 
estas obligaciones. 

Se realizará durante el desarrollo 
contractual de acuerdo con lo 
estipulado en los pliegos de 
condiciones de cada consultor. 

N/A 

8. Los informes, recolección de información, 
resultado y demás actividades asociadas 
a la ejecución del presente contrato, son 
de uso exclusivo y propiedad al 100% del 
Departamento de Antioquia, razón por la 
cual el contratista debe facilitar todos los 
documentos, estudios, bases de datos, 
resultados y demás relacionados al objeto 
del presente contrato o bien para reportes 
y análisis propios del Departamento o 
bien para patente de registro a nombre 
del Departamento, en los formatos 

Se realizará durante el desarrollo 
contractual. N/A 
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ACTIVIDAD CONTRACTUAL  DESCRIPCIÓN DE AVANCE MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

Obligaciones técnicas 
solicitados y sin perjuicio de los derechos 
de autor que para el caso correspondan. 

9. La información entregada durante la 
ejecución del contrato goza de 
confidencialidad. El contratista manifiesta 
que puede salvaguardar la información 
recolectada y suministrada, obligándose 
a: Guardar confidencialidad sobre los 
mecanismos y sistemas de información 
que se le brinda. 2. Reconocer y dar 
manejo adecuado a la información 
recolectada en desarrollo del objeto 
contractual; 3. Responsabilizarse por la 
información suministrada; 4. Suministrar 
información veraz, completa y correcta, 
en desarrollo de las diferentes 
actuaciones. 

Se cumple con esta obligación. N/A 

10. Presentar la factura correspondiente a la 
prestación del bien, obra o servicio. Si el 
contratista tiene que facturar 
electrónicamente, deberá presentar al 
Departamento la factura electrónica 
validada previamente por la DIAN, como 
requisito para el pago de los bienes y/o 
servicios contratados, según las 
instrucciones de la DIAN. 

Se realizará durante el desarrollo 
del contrato. N/A 

11. Estarán a cargo del Contratista y de 
acuerdo con el régimen tributario los 
IMPUESTOS, TASAS Y 
CONTRIBUCIONES, establecidos por las 
diferentes autoridades nacionales, 
departamentales o municipales. 

Se realizará durante el desarrollo 
de las actividades y de acuerdo con 
las actas de pago parciales de los 
consultores. 

N/A 

12. El Contratista, bajo la gravedad de 
juramento, manifiesta que ni él ni sus 
representantes legales, apoderados, 
revisor fiscal o quien haga sus veces: i). 
Están incluidos en la lista ONU emitida 
por el Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas o la lista emitida por la 
oficina de control de activos extranjeros 
de las Naciones Unidas (OFAC) también 
conocida como lista Clinton, ni en ninguna 

Se realizará durante el desarrollo 
precontractual de acuerdo con lo 
estipulado en los pliegos de 
condiciones de los consultores. 

N/A 
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ACTIVIDAD CONTRACTUAL  DESCRIPCIÓN DE AVANCE MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

Obligaciones técnicas 
otra lista restrictiva emitida por 
organismos nacionales o internacionales, 
policiales, judiciales o de investigación 
con igual fin; ii). Han participado en 
actividades de lavado de activos o 
financiación del terrorismo. 

13. Garantizar la visibilidad de la vinculación 
del Departamento de Antioquia, a través 
de la disposición de la imagen 
institucional en todas las estrategias de 
comunicación que se produzcan para el 
desarrollo las actividades, disponiéndolas 
en lugar visible y concediendo los 
respectivos créditos en los mensajes, 
regidos por el Manual de Identidad del 
Departamento de Antioquia. Las piezas 
producidas, así como cualquier 
información que se vaya a suministrar a la 
prensa hablada, escrita o un tercero, 
deberán contar con la autorización del 
Departamento, acogiéndose a los 
lineamientos establecidos en la Política 
de Comunicaciones y al Manual de 
Identidad Corporativa impartidos por la 
Oficina de Comunicaciones del 
Departamento de Antioquia. 

Se garantiza esta obligación. N/A 

14. Según el régimen tributario aplicable, el 
contratista debe inscribirse en la Oficina 
de Industria y Comercio de los municipios 
donde se presta el servicio (si aplica). 

Se garantizará el cumplimiento de 
esta obligación en caso de ser 
necesaria. 

N/A 

15. Garantizar que en los eventos y 
actividades desarrollados en el marco de 
la ejecución del contrato se dé 
cumplimiento a lo estipulado en la 
Ordenanza No de 01 de 2020 (prohibición 
plástica de un solo uso), así como las 
directrices y orientaciones brindadas por 
el Departamento de Antioquia sobre la 
materia. 

Se garantizará el cumplimiento de 
esta Ordenanza en el desarrollo de 
las actividades contractuales. 

N/A 
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8. COMPONENTE FINANCIERO del CI25IA111B2087 DE 2025 
 
Durante el mes de noviembre de 2025, se continuó con la ejecución presupuestal del contrato 
interadministrativo y sus derivados, en el marco de la armonización del Plan de Inversión con el 
cronograma técnico y financiero.  
 
8.1 ESTADO DE AVANCE FINANCIERO GENERAL DEL CI25IA111B2087 DE 2025 
 
A corte del presente informe, el Contrato Interadministrativo No. 25IA111B2087 de 2025 presenta 
un avance financiero acumulado del 70%, correspondiente al primer desembolso autorizado de 
acuerdo con la cláusula sexta “Forma de pago” del contrato, el cual cubre la administración de 
costos directos y la respectiva comisión por administración. El valor total de dicho desembolso 
asciende a $ 17,695,221,991, de los cuales se ha ejecutado a su vez un monto de $ 
7,307,821,226, equivalente al 41,3% de los desembolsos realizados por la Gobernación de 
Antioquia. 
 

ACTIVIDAD CONTRACTUAL  DESCRIPCIÓN DE AVANCE MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

Obligaciones técnicas 

16. En el evento en que en desarrollo del 
contrato sea necesario definir sintaxis, 
artes, aplicativos o programaciones, 
estás deberán ser entregadas 
oportunamente por el contratista, con sus 
respectivos tutoriales y capacitaciones al 
Departamento, las exenciones de este 
tipo de archivos, las deberá definir 
previamente la Dirección de Informática 
del Departamento de Antioquia. 

Se garantizará el cumplimiento de 
esta obligación en caso de ser 
necesaria. 

N/A 

17. Cancelar en su totalidad los impuestos, 
tasas y/o contribuciones a que hubiere 
lugar en razón o con ocasión de la 
celebración, ejecución, liquidación y/o 
pago de este contrato. 

Se realizará durante el desarrollo 
de las actividades y de acuerdo con 
las actas de pago parciales de los 
contratistas consultores. 

N/A 

18. Las demás que tengan relación directa 
con la naturaleza y objeto del contrato. Se cumple con esta obligación. N/A 
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A la fecha, RENTING DE ANTIOQUIA – RENTAN ha gestionado ante la Gobernación de 
Antioquia, en articulación con el Instituto para el Desarrollo de Antioquia – IDEA, la solicitud de 
desembolso por un valor de $7.583.666.567, correspondiente a los recursos por administrar 
asociados a los costos directos e indirectos del contrato. Teniendo en cuenta que durante la 
ejecución del mes de noviembre se surtió la entrega del producto de Prefactibilidad del proyecto, 
se adelantará el trámite del segundo desembolso por un valor de $10.111.555.424, con lo cual 
se completaría un valor total gestionado de $17.695.221.991. Finalmente, quedará pendiente por 
desembolsar a la cuenta del IDEA un saldo de $7.583.666.567. 
 
Con corte al presente informe, tenemos el siguiente uso causado: 
 
Primer valor ejecutado: Pólizas y garantías  $ 19.048.785 
Segundo valor ejecutado: Honorarios Coordinador No. 1 - Junio $ 7.373.895  
Tercer valor ejecutado: Anticipo CENCON S.A.S $ 1.489.248.976  
Cuarto valor ejecutado: Honorarios Coordinador No. 2 - Julio $ 8.193.217  
Quinto valor ejecutado: Anticipo EDL S.A.S $ 3.885.023.562  
Sexto valor ejecutado: Honorarios Coordinador No. 3 - agosto $ 8.193.217  
Séptimo valor ejecutado: Honorarios Coordinador No.4 - sept $ 8.193.217 
Octavo valor ejecutado: Honorarios apoyo técnico1- sept $ 3.098.333 
Noveno valor ejecutado: Honorarios Coordinador No. 5 - Oct  $ 6.554.622  
Decimo valor ejecutado: Honorarios Apoyo técnico No. 2 - Oct  $ 7.150.000  
Onceavo valor ejecutado: Pago Acta Julio_Interventoría  $ 131.180.446  
Doceavo valor ejecutado: Pago Acta Agosto_Interventoría  $ 145.263.300  
Treceavo valor ejecutado: Honorarios Coordinador No. 6 - Nov $ 8.193.217 
Catorceavo valor ejecutado: Honorarios Apoyo Tecnico No. 3 - Nov $ 7.150.000 
Quinceavo valor ejecutado: Pago acta sept_Interventoría $ 151.891.600 
Dieciseisavo valor ejecutado: pago acta oct_Interventoría $ 151.891.600 
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Diecisieteavo valor ejecutado: pago acta nov_CENCON $ 655.068.748 
Dieciochoavo valor ejecutado: pago acta nov_EDL $ 615.104.491 

 Total ejecutado del 70% - (Primer y segundo Desembolso) $ 7.307.821.226             

 
NOTA ACLARATORIASse registra la causación contable correspondiente a los honorarios del 
Coordinador (Acta No. 6 – noviembre), Apoyo Técnico (Acta No. 3 – noviembre), Interventoría 
(Acta de septiembre), CENCON (Acta de noviembre) y EDL (Acta de noviembre), El cual se 
evidencia su relación en los anexos digitales del presente informe, en las carpetas denominadas: 
 

• 3.2Acta_No1_Noviembre_EDL 
• 3.2Acta_No1_Noviembre_CENCON 
• 3.2Acta_No1_Noviembre_INTERVENTORÍA 

 
De igual forma, se precisa que los valores asociados a los contratos CENCON S.A.S. y EDL 
S.A.S. que se relacionan a continuación (…) 
 
Diecisieteavo valor ejecutado: pago acta nov_CENCON $ 655.068.748 
Dieciochoavo valor ejecutado: pago acta nov_EDL $ 615.104.491 

 
(…) Son montos que corresponden al valor neto a girar, una vez aplicadas las deducciones por 
amortización, retenciones y garantías. La relación completa de facturación se incorpora en los 
apartados financieros siguientes, donde se detalla el balance consolidado de los contratos Nos. 
20250223 y 20250225. 
 
En cuanto al avance físico del contrato interadministrativo, este se estima en 76,16%, teniendo 
en cuenta 278 días de ejecución acumulados de un total de 365 días pactados contractualmente. 
Por su parte, el avance financiero corresponde a la ejecución del componente de coordinación 
general del contrato, e incluye los desembolsos iniciales realizados para garantizar la movilización 
operativa de los consultores estructuradores (CENCON S.A.S. y EDL S.A.S.).  
 
8.2 SOLICITUD DE DESEMBOLSO COMISIÓN ADMINISTRATIVA RENTAN  

De acuerdo con lo establecido en la CLÁUSULA SEXTA del contrato, relacionada con el pago 
de los honorarios, el Departamento de Antioquia reconoce a RENTAN el siete por ciento (7%) por 
concepto de comisión administrativa (honorarios), más el diecinueve por ciento (19%) 
correspondiente al IVA sobre dicha comisión, aplicable a los pagos efectuados según el 
porcentaje de ejecución del contrato. 
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Tabla 40. Descripción de cobro de comisión administrativa RENTAN_OBJETO DE COBRO 
EN EL PERIODO NOVIEMBRE 

 
Con corte al periodo de noviembre, el valor ejecutado correspondiente al componente de comisión 
administrativa asciende a ciento ochenta y tres millones cuatrocientos cincuenta y ocho mil 
cuatrocientos cincuenta pesos ($183.458.450), lo cual representa el 8,82% del valor total previsto 
para dicho componente.  
 
La anterior tabla, totaliza de manera discriminada los siguientes montos: 
 

Tabla 41. Descripción de cobro de comisión administrativa RENTAN_discriminado. 
 

CONCEPTO COSTO TOTAL 
FACTURA COMISIÓN_AD_7% IVA SOBRE COMISIÓN 

19% 

Honorarios por 
Acta_Interventoría_SEP 

 $    151,891,600    
  $      10,632,412   
   $               2,020,158  

Honorarios por 
Acta_Interventoría_OCT 

 $   151,891,600    
  $      10,632,412   
   $               2,020,158  

Honorarios por 
Acta_No.1_CENCON 

 $   873,424,995    
  $       61,139,750   
   $             11,616,552  

Honorarios por 
Acta_No.1_EDL 

 $   1,025,174,152    
  $        71,762,191   
   $             13,634,816  
 $    2,202,382,347   $       154,166,764   $             29,291,685  

8.82%

19% 13,634,816$                                                                             
Total 85,397,007$                                                                             

Total ejecutado componente Comisión Administrativa 183,458,450$                                                                                       

11,616,552$                                                                             
Total 72,756,302$                                                                             

$ Ejecutado

nov-25 1,025,174,152$                                                                        
Honorarios por Acta_EDL 7% 71,762,191$                                                                             
IVA

Total 12,652,570$                                                                             

$ Ejecutado

nov-25 873,424,995$                                                                           
Honorarios por Acta_CENCON 7% 61,139,750$                                                                             
IVA 19%

12,652,570$                                                                             

$ Ejecutado

oct-25 151,891,600$                                                                           
Honorarios por Acta_Interventoría 7% 10,632,412$                                                                             
IVA 19% 2,020,158$                                                                               

$ Ejecutado

sep-25 151,891,600$                                                                           
Honorarios por Acta_Interventoría 7% 10,632,412$                                                                             
IVA 19% 2,020,158$                                                                               
Total
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Teniendo para el periodo, una causación del 8,82% del monto asignado al concepto “COMISIÓN 
ADMNINISTRATIVA”. 
 

Tabla 42. Descripción de cobro de comisión administrativa RENTAN_TOTALIZADO AL 
CORTE 

 

 
 
De acuerdo al corte totalizado a la fecha, el valor ejecutado correspondiente al componente de 
comisión administrativa asciende a doscientos seis millones cuatrocientos ochenta y seis mil 
ciento ochenta y nueve pesos ($206.486.189), lo cual representa el 9,93% del valor total previsto 
para dicho componente. 
 
8.3 ESTADO GENERAL FINANCIERO DE LOS CONTRATOS DERIVADOS 
 
A la fecha de corte del presente informe, se presentan los siguientes avances financieros: 

$ Asignado
IVA

Comisión Administrativa + IVA

ago-25 145,263,000$                                                                           
10,168,410$                                                                             

jul-25 131,180,446$                                                                           

1,931,998$                                                                               
Honorarios por Acta_Interventoría

% AVANCE 
FINANCIERO 

2,080,131,569$                                                                                                                                                                                  

9.93%

332,121,847$                                                                                                                                                       

IVA
7%

19%
Total 12,100,408$                                                                             

Total ejecutado componente Comisión Administrativa 206,486,189$                                                                                       

$ Ejecutado

$ Ejecutado Honorarios por Acta_Interventoría 7%
IVA 19%
Total

9,182,631$                                                                               
1,744,700$                                                                               

10,927,331$                                                                             

1,748,009,721$                                                                                                                                                    

$ Ejecutado

sep-25 151,891,600$                                                                           
Honorarios por Acta_Interventoría 7% 10,632,412$                                                                             
IVA 19% 2,020,158$                                                                               
Total 12,652,570$                                                                             

$ Ejecutado

oct-25 151,891,600$                                                                           
Honorarios por Acta_Interventoría 7% 10,632,412$                                                                             
IVA 19% 2,020,158$                                                                               
Total 12,652,570$                                                                             

$ Ejecutado

nov-25 873,424,995$                                                                           
Honorarios por Acta_CENCON 7% 61,139,750$                                                                             
IVA 19% 11,616,552$                                                                             
Total 72,756,302$                                                                             

$ Ejecutado

nov-25 1,025,174,152$                                                                        
Honorarios por Acta_EDL 7% 71,762,191$                                                                             
IVA 19% 13,634,816$                                                                             
Total 85,397,007$                                                                             
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▪ Contrato No. 20250223 – Estructuración técnica E&D – EDL S.A.S 

Valor adjudicado: 12.959.078.540 
% Financiero ejecutado: 7.9% 
 

 
 

3/07/2025 26/02/2026 26 27 28 29 30 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

TOTAL DIAS 238 0 0 0

$ Anticipo (30%)

Balance Financiero Total EDL % 7,9%

Amotización Valor_Amort Reserva Garantía Valor_Reserva_Garantía
1.025.174.152$    30% 307.552.246$    10% 102.517.415$                      

31,3% 1.216.114.410$             

Uso Anticipo No. 1_Agosto -$                               
Uso Anticipo No. 2_Septiembre -$                               
Uso Anticipo No. 3_Octubre 134.860.677$                % AVANCE 

FINANCIERO 

1.025.174.152$             

Acta No1_Noviembre
Valor del Acta

% AVANCE 
FÍSICO 

12.950.078.540$           

0 0 27

EDL_20250223

30 30 30

%

30 30 300 0 30

FECHA INICIO REPORTE 3/07/2025 FECHA FIN REPORTE 30/11/2025
151 63,45%

3.885.023.562,00$                                                                                                                                                                                                   
$ Adjudicado

Balance Uso anticipo
Uso Anticipo No. 4_Noviembre 1.081.253.733$             

615.104.491$                
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▪ Contrato No 20250225 – Estructuración Consultoría APP - CENCON S.A.S 

Valor adjudicado: $9.928.326.509  
% financiero ejecutado: 8,8% 
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3/07/2025 26/02/2026 26 27 28 29 30 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

TOTAL DIAS 238 0 0 0

$ Anticipo (15%)
Uso Anticipo No. 1_Agosto 945.503.808$                
Uso Anticipo No. 2_Septiembre 170.757.241$                
Uso Anticipo No. 3_Octubre 132.445.282$                

Balance Financiero Total CENCON % 8,8% 873.424.995$                

% AVANCE 
FÍSICO 

FECHA INICIO REPORTE 3/07/2025 FECHA FIN REPORTE 30/11/2025
151 63,45%

0 0 0 0 27 30 30 30 30

Uso Anticipo No. 3_Noviembre

873.424.995$       15% 10%
Reserva Garantía

131.013.749$    87.342.500$                        
Acta No1_Noviembre

Valor del Acta Amotización Valor_Amort Valor_Reserva_Garantía

60.099.502$                  
Balance Uso anticipo % 87,9% 1.308.805.833$             

9.928.326.509$             

CENCON_20250225

% AVANCE 
FINANCIERO 

1.489.248.976,35$                                                                                                                                                                                                   
$ Adjudicado

30 30 30

655.068.746$                
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▪ Contrato No 20250201 – Interventoría 
Valor adjudicado: $2.093.162.400 
% financiero ejecutado: 27,27% 
 

 
 

8.4 EJECUCIÓN DEL COMPONENTE COSTOS DE COORDINACIÓN DEL CI25IA111B2087 
DE 2025 

El avance financiero acumulado del componente de coordinación alcanzó el 37,31% (equivalente 
a $83.148.503) sobre el valor total asignado para este concepto ($222.831.110). Esta ejecución 
incluye los siguientes ítems: 

▪ El valor de las pólizas y garantías requeridas para la cobertura del contrato, por 
$19.048.785, registrado en marzo de 2025. 

▪ El valor correspondiente a la primera causación de honorarios de supervisión, por 
$7.373.895, con corte al mes de junio de 2025. 

▪ El valor correspondiente a la segunda causación de honorarios de supervisión, por 
$8.193.217, con corte al mes de julio de 2025. 

▪ El valor correspondiente a la tercera causación de honorarios de supervisión, por 
$8.193.217, con corte al mes de agosto de 2025. 

▪ El valor correspondiente a la cuarta causación de honorarios de supervisión, por 
$8.193.217, con corte al mes de septiembre de 2025. 

▪ El valor correspondiente a la primera causación de honorarios de apoyo técnico, por 
$3.098.333, con corte al mes de septiembre de 2025.  

▪ El valor correspondiente a la quinta causación de honorarios de supervisión, por 
$6.554.622, con corte al mes de octubre de 2025. 

▪ El valor correspondiente a la segunda causación de honorarios de apoyo técnico, por 
$7.150.000, con corte al mes de octubre de 2025. 

▪ El valor correspondiente a la sexta causación de honorarios de supervisión, por 
$8.193.217, con corte al mes de noviembre de 2025. 

▪ El valor correspondiente a la tercera causación de honorarios de apoyo técnico, por 
$7.150.000, con corte al mes de noviembre de 2025. 

3/07/2025 26/02/2026 26 27 28 29 30 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

TOTAL DIAS 238 0 0 0

$ Mes 1_julio
$ Mes 2_Agosto
$ Mes 3_Sep
$ Mes 4_Oct

151.891.600,00$                                                                                                                                                                                                      
151.891.600,00$                                                                                                                                                                                                      

2.093.162.400$                                                                                                                                                                                                                                       

CAAS_20250201

% AVANCE 
FINANCIERO 

30 30 30 30

FECHA INICIO REPORTE% AVANCE 
FÍSICO 

300 0 0 0 27

27,72%

131.180.446,00$                                                                                                                                                                                                      

3/07/2025 FECHA FIN REPORTE 30/11/2025
151,00 63,45%

145.263.300,00$                                                                                                                                                                                                      

30 30
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Cabe anotar que, respecto al valor total desembolsado para la ejecución del contrato ($ 
17,695,221,991), el componente de coordinación representa una ejecución equivalente al 0,5%, 
considerando que este componente se ejecuta progresivamente según el avance técnico y 
administrativo del contrato, así:  

▪ COSTOS DE PÓLIZAS Y GARANTÍAS: Con el propósito de asegurar la cobertura del 
contrato, se efectuó el pago total de $39.870.925,96, de los cuales $19.048.785 fueron 
asumidos con cargo al rubro específico contemplado en la ficha económica del contrato.  

 
La diferencia, equivalente a $20.822.141, fue asumida directamente por RENTAN EICE, a cuenta 
y riesgo propio, con el fin de no afectar los recursos destinados a otros componentes operativos. 
 

COSTOS DE PÓLIZAS Y GARANTÍAS 

Cod. DESCRIPCIÓN UNI. CANT VALOR  
BÁSICO 

DURACIÓN 
(meses) 

VALOR 
PARCIAL 

VALOR 
PAGADO % 

1.3 Pólizas y 
garantías Global 1 $ 19,048,785 12 $ 19,048,785 $ 19,048,785 100% 

TOTAL  $ 19,048,785 $ 19,048,785 100% 

   
▪ COSTOS DE COORDINACIÓN: para la fecha de corte del presente informe se suma la 

causación de OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS 
DIECISIETE PESOS ($ 8.193.217), y SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL 
PESOS ($7.150.000), por concepto de Prestación de servicios profesionales y de apoyo 
a la supervisión, y de apoyo técnico, respetivamente. Para dar cumplimiento a las 
obligaciones derivadas del Contrato Interadministrativo No. 25IA111B2087 de 2025, 
suscrito entre RENTING DE ANTIOQUIA – RENTAN y el DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA – Periodo facturado 01/11/2025 al 30/11/2025. 
 

Tabla 43. Costos de coordinación. 

 
 

$ Ejecutado
$ Ejecutado
$ Ejecutado
$ Ejecutado
$ Ejecutado
$ Ejecutado
$ Ejecutado

COSTOS DE COORDINACIÓN

% AVANCE 
FINANCIERO 

222.831.110$                                                                                                                                                                                                                                          

37,31%

jul-25
ago-25

oct-25

8.193.217$                                                                               
8.193.217$                                                                               

11.291.550$                                                                             
13.704.622$                                                                             

sep-25

Total ejecutado componente Costos de Coordinación 83.148.503$                                                                                                                          

feb-25 19.048.785$                                                                             

nov-25 15.343.217$                                                                             

jun-25 7.373.895$                                                                               
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8.5 MATRIZ DE COMUNICACIONES GESTIONADAS DURANTE EL PERIODO 
CT25IA111B2087 DEL CI25IA111B2087 DE 2025 

 
Tabla 44. Matriz de correos electrónicos CT25IA111B2087 

No. Vía Fecha Entidad 
remitente Destinatario Objeto de la comunicación 

62 Correo 
electrónico 4/11/2025 RENTAN EICE 

Camilo Andrés 
Ángel 
Saldarriaga - 
interventoría 

Plazo de entrega de informes 
mensuales 

63 Correo 
electrónico 4/11/2025 RENTAN EICE 

Camilo Andrés 
Ángel 
Saldarriaga - 
interventoría 

Recordatorio de 
requerimientos pendientes y 
condiciones para trámite del 
Acta N.º 3 – Interventoría 
CAAS 

64 Correo 
electrónico 4/11/2025 CENCON RENTAN EICE Informes mensuales octubre 

enviados por los consultores 

65 Correo 
electrónico 4/11/2025 RENTAN EICE 

Camilo Andrés 
Ángel 
Saldarriaga - 
interventoría 

Informe agosto Rentan para 
su revisión y corrección de su 
informe  

66 Correo 
electrónico 4/11/2025 RENTAN EICE 

Camilo Andrés 
Ángel 
Saldarriaga - 
interventoría 

Informe de septiembre 
RENTAN para su revisión y 
corrección de su informe  

67 Correo 
electrónico 5/11/2025 EDL RENTAN EICE 

- interventoría 
Respuesta Observaciones 
Correo 

68 Correo 
electrónico 5/11/2025 

Secretaría de 
Infraestructura 
Física 
Gobernación de 
Antioquia 

RENTAN EICE 

Instrucciones para la 
recepción y pagos de 
cuentas en diciembre de 
2025 

69 Correo 
electrónico 5/11/2025 

Camilo Andrés 
Ángel Saldarriaga 
- interventoría 

RENTAN EICE Informe Mensual No 2 agosto 
2025 Interventoría 

70 Correo 
electrónico 5/11/2025 EDL RENTAN EICE 

- interventoría 
Solicitud Corrección 
información 

71 Correo 
electrónico 6/11/2025 

Camilo Andrés 
Ángel Saldarriaga 
- interventoría 

RENTAN EICE Informe Mensual No 2 agosto 
2025 Interventoría 

72 Correo 
electrónico 6/11/2025 EDL RENTAN EICE 

- interventoría Informe semanal 
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No. Vía Fecha Entidad 
remitente Destinatario Objeto de la comunicación 

73 Correo 
electrónico 6/11/2025 CENCON RENTAN EICE 

- interventoría 

Revisión Evaluación Socio-
Económica documento 
Prefactibilidad 

74 Correo 
electrónico 6/11/2025 CENCON RENTAN EICE 

- interventoría 
revisión Transito 
Prefactibilidad 

75 Correo 
electrónico 6/11/2025 

Camilo Andrés 
Ángel Saldarriaga 
- interventoría 

RENTAN EICE 2025.11.06 Redistribución 
recursos Interventoría 

76 Correo 
electrónico 6/11/2025 RENTAN EICE 

Secretaría de 
Infraestructura 
Física 
Gobernación 
de Antioquia 

Informe AGOSTO - Santuario 
- Providencia 

77 Correo 
electrónico 7/11/2025 

Camilo Andrés 
Ángel Saldarriaga 
- interventoría 

RENTAN EICE 
Informe Mensual No 3 
septiembre 2025 
Interventoría 

78 Correo 
electrónico 7/11/2025 

Camilo Andrés 
Ángel Saldarriaga 
- interventoría 

RENTAN EICE 
- EDL - 
CENCON 

Informe semana 18 Santuario 
Providencia 

79 Correo 
electrónico 7/11/2025 RENTAN EICE 

Secretaría de 
Infraestructura 
Física 
Gobernación 
de Antioquia 

Informe semana 18 Santuario 
Providencia 

80 Correo 
electrónico 8/11/2025 RENTAN EICE SIF - 

interventoría 

No recibo del informe 
mensual periodo OCTUBRE 
2025 

81 Correo 
electrónico 8/11/2025 RENTAN EICE SIF - 

interventoría 

Solicitud de corrección del 
informe de Septiembre y 
envío del informe 
correspondiente a Octubre 

82 Correo 
electrónico 8/11/2025 RENTAN EICE CENCON Copia de correos a la 

Interventoría 

83 Correo 
electrónico 8/11/2025 RENTAN EICE 

Secretaría de 
Infraestructura 
Física 
Gobernación 
de Antioquia 

Informe AGOSTO - Santuario 
- Providencia (versión final) 

84 Correo 
electrónico 8/11/2025 

Camilo Andrés 
Ángel Saldarriaga 
- interventoría 

RENTAN EICE Informe Mensual No 4 
octubre 2025 Interventoría 
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No. Vía Fecha Entidad 
remitente Destinatario Objeto de la comunicación 

85 Correo 
electrónico 8/11/2025 CENCON RENTAN EICE 

- interventoría 

remisión Cronograma Mesas 
técnicas - Proyecto Santuario 
Providencia 

86 Correo 
electrónico 9/11/2025 RENTAN EICE SIF - 

interventoría 
Informe Mensual No 4 
octubre 2025 Interventoría 

87 Correo 
electrónico 

10/11/202
5 

Camilo Andrés 
Ángel Saldarriaga 
- interventoría 

RENTAN EICE 

Informe Mensual No 3 
Septiembre 2025 
Interventoría Santuario 
Providencia 

88 Correo 
electrónico 

10/11/202
5 

Camilo Andrés 
Ángel Saldarriaga 
- interventoría 

RENTAN EICE 
Informe Mensual No 4 
octubre 2025 Interventoría 
Santuario Providencia 

89 Correo 
electrónico 

11/11/202
5 CENCON SIF - 

interventoría 

2025.11.11 Porcentajes de 
avance con corte al 31 de 
octubre de 2025 

91 Correo 
electrónico 

11/11/202
5 

Camilo Andrés 
Ángel Saldarriaga 
- interventoría 

RENTAN EICE 
- EDL - SIF 

2025.11.11 Porcentajes de 
avance con corte al 31 de 
octubre de 2025 

92 Correo 
electrónico 

12/11/202
5 

Camilo Andrés 
Ángel Saldarriaga 
- interventoría 

RENTAN EICE CEN-SP-055-2025. Remisión 
Informe Prefactibilidad 

93 Correo 
electrónico 

12/11/202
5 RENTAN EICE 

Camilo Andrés 
Ángel 
Saldarriaga - 
interventoría 

Informe Mensual No 3 
septiembre 2025 
Interventoría 

94 Correo 
electrónico 

12/11/202
5 

Camilo Andrés 
Ángel Saldarriaga 
- interventoría 

RENTAN EICE 
- CENCON 

Acta N°33 Mesa Ambiental 
N°1 Cornare 

95 Correo 
electrónico 

13/11/202
5 

Camilo Andrés 
Ángel Saldarriaga 
- interventoría 

RENTAN EICE Acta de Interventoría No 4 
Santuario Providencia 

96 Correo 
electrónico 

13/11/202
5 RENTAN EICE 

Camilo Andrés 
Ángel 
Saldarriaga - 
interventoría 

Invitación actualizada: 
Reunión No.37 Comité de 
Seguimiento No.19 
Consultorías Sa... jue 13 de 
nov de 2025 10:30am - 
11:30am 

97 Correo 
electrónico 

13/11/202
5 EDL RENTAN EICE 

- interventoría Informe Semanal 

98 Correo 
electrónico 

13/11/202
5 RENTAN EICE 

Secretaría de 
Infraestructura 
Física 

Reintegro rendimientos 
financieros Julio-Agosto-
Septiembre-Octubre de 2025 
CT087 
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No. Vía Fecha Entidad 
remitente Destinatario Objeto de la comunicación 

Gobernación 
de Antioquia 

99 Correo 
electrónico 

13/11/202
5 RENTAN EICE 

Secretaría de 
Infraestructura 
Física 
Gobernación 
de Antioquia 

Informe SEPTIEMBRE - 
Santuario - Providencia 

100 Correo 
electrónico 

13/11/202
5 RENTAN EICE 

Camilo Andrés 
Ángel 
Saldarriaga - 
interventoría 

Informe Mensual No 4 
octubre 2025 Interventoría 
Santuario Providencia 

101 Correo 
electrónico 

14/11/202
5 

Camilo Andrés 
Ángel Saldarriaga 
- interventoría 

RENTAN EICE Informe Mensual No 4 
octubre 2025 Interventoría 

102 Correo 
electrónico 

14/11/202
5 

Camilo Andrés 
Ángel Saldarriaga 
- interventoría 

RENTAN EICE 
- EDL - 
CENCON 

Informe semana 19 Santuario 
Providencia 

103 Correo 
electrónico 

14/11/202
5 CENCON RENTAN EICE 

- interventoría 
CEN-SP-060-2025. Remisión 
Informe Prefactibilidad_R02 

104 Correo 
electrónico 

15/11/202
5 RENTAN EICE 

Camilo Andrés 
Ángel 
Saldarriaga - 
interventoría 

Solicitud de ajuste y revisión 
de información remitida 

 
9 CONCLUSIONES 
 
Durante el mes de noviembre de 2025, la supervisión concentró sus esfuerzos en consolidar el 
cierre técnico y documental de la etapa de prefactibilidad del Proyecto APP Santuario – 
Providencia, en articulación con los consultores CENCON S.A.S., EDL S.A.S. y la interventoría 
20250201, logrando fortalecer la trazabilidad técnica, jurídica y financiera de los entregables, así 
como la armonización metodológica entre los productos presentados y los lineamientos definidos 
por RENTAN EICE y la Secretaría de Infraestructura Física del Departamento de Antioquia. 
 
El mes estuvo orientado a cerrar brechas técnicas y contractuales, consolidando información de 
soporte y facilitando la validación de la Matriz de Entregables – Versión 6, instrumento que define 
los hitos de control técnico, jurídico y financiero de la estructuración. En este sentido, RENTAN 
EICE, mediante radicado No. 2025010633364 del 21 de noviembre de 2025, presentó a la 
Gobernación de Antioquia la versión final de dicha matriz para su evaluación, obteniendo 
concepto de favorabilidad y aprobación por parte de la Secretaría de Infraestructura Física a 
través del radicado No. 2025010802551 del 21 de noviembre de 2025. 
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Dicha matriz es una herramienta de aplicación durante la ejecución de los contratos derivados, 
mediante la cual se establecen los porcentajes de avance, valoración y pago por entregables 
parciales, con base en el cumplimiento de los componentes jurídico, financiero, técnico, social y 
ambiental. Su adopción permite estandarizar el seguimiento, asegurar la coherencia entre los 
distintos componentes de la estructuración y fortalecer la rendición técnica de cuentas entre las 
partes. 
 
No obstante, se deja expresa claridad en que la aprobación de la Matriz de Entregables no exime 
al consultor de las obligaciones contractuales conferidas. Este deberá, a su cuenta y riesgo, 
garantizar la entrega integral de los productos contratados, la correcta aplicación de los recursos 
y la debida correspondencia entre los entregables y los alcances establecidos en los anexos 
técnicos, garantizando en todo caso la obtención de los resultados previstos en el contrato 
principal y en los derivados. 
 
En el componente ambiental, se mantuvo el acompañamiento al trámite de Exigibilidad del 
Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA) ante la autoridad competente CORNARE, el cual 
constituye un hito determinante para la definición del trazado y la continuidad de la etapa de 
factibilidad. Conforme a lo informado por el consultor CENCON S.A.S., la radicación formal del 
documento se realizará el 12 de diciembre de 2025, dando cumplimiento al cronograma 
concertado con la entidad y la supervisión. 
 
Paralelamente, los consultores EDL S.A.S. y CENCON S.A.S. continuaron desarrollando 
actividades a cuenta y riesgo, orientadas a afinar los análisis técnicos, financieros y de riesgo, así 
como la estructuración jurídica y ambiental del proyecto, bajo la premisa de garantizar una base 
sólida que sustente la toma de decisiones en la etapa siguiente. 
 
Con la validación de la Matriz de Entregables y la emisión del concepto de favorabilidad sobre el 
informe de prefactibilidad, el proyecto avanza hacia una fase de mayor madurez técnica, jurídica 
y financiera. Esto permite consolidar la trazabilidad institucional y la articulación entre la 
Gobernación de Antioquia, RENTAN EICE, la interventoría y los consultores, garantizando que el 
proceso de estructuración continúe bajo los estándares metodológicos, legales y financieros 
propios del mecanismo de Asociación Público–Privada. 
 
Finalmente, se resalta que la etapa de prefactibilidad, aunque preliminar por su naturaleza 
jurídica, permitió sentar las bases técnicas y jurídicas que sustentarán los análisis cuantitativos y 
de modelación que deberán profundizarse en la etapa de factibilidad, asegurando así la viabilidad 
técnica, ambiental y económica del proyecto. 
 
10 LÍNEAS DE ACCIÓN PRIORITARIA PARA DICIEMBRE DE 2025 

 
Para CENCON S.A.S. (Contrato No. 20250225 - Estructuración) 
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▪ Gestión de la Ruta Crítica Ambiental: Priorizar la ejecución de la mesa técnica final con 
CORNARE (3 de diciembre) y radicar formalmente la solicitud de exigibilidad del 
Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA) a mediados de mes. Esto es indispensable 
para desbloquear la definición del corredor. 

▪ Gestionar y ejecutar con carácter urgente la socialización pendiente con la administración 
municipal de Alejandría, única faltante para completar el diagnóstico social de los 8 
municipios. 

▪ Revisar la pertinencia de iniciar la gestión administrativa y jurídica para la solicitud de 
ampliación del plazo del contrato, dado que la fecha de terminación actual (febrero 2026) 
es insuficiente frente a los tiempos del trámite ambiental. 

 
Para EDL S.A.S. (Contrato No. 20250223 - Estudios y Diseños) 
 

▪ Implementar agresivamente la decisión estratégica de avanzar con los diseños definitivos 
sobre el corredor de Línea Base, enfocándose en la continuidad del diseño geométrico 
(planta-perfil) en el tramo K15 al K28 para habilitar el trabajo de las demás especialidades. 

▪ Formalizar la entrega de los productos de topografía LiDAR (ortofotos, MDT y curvas de 
nivel) a la Interventoría para su validación técnica, ya que, aunque reportan procesamiento 
finalizado, no se ha recibido el entregable completo. 

▪ Acelerar el plan de exploración geotécnica y geofísica en los sectores liberados por el 
diseño geométrico para recuperar el atraso en este componente (actualmente en 11% de 
avance). 

▪ Al igual que CENCON, revisar la pertinencia de iniciar la gestión administrativa y jurídica 
para la solicitud de ampliación del plazo del contrato, dado que la fecha de terminación 
actual (febrero 2026) es insuficiente frente a los tiempos del trámite ambiental. 

 
Para la Interventoría (Contrato No. 20250201) 
 

▪ Priorizar la revisión y aprobación de las versiones ajustadas de los entregables críticos: 
Informe de Prefactibilidad (CENCON) y productos de Topografía/Geometría (EDL), para 
permitir el avance a la siguiente fase. 

▪ Fortalecimiento del Equipo: Gestionar ante la entidad contratante el reconocimiento de la 
disponibilidad del 100% para los especialistas de Estructuras, Hidrología y Ambiental, así 
como el apoyo de expertos financieros y de riesgos, debido a la carga laboral actual. 

▪ Evaluar, junto con la entidad contratante, la necesidad de una eventual prórroga 
contractual para los contratos derivados, la cual dependerá de los tiempos de respuesta 
que emita la autoridad ambiental frente al trámite de exigibilidad del Diagnóstico Ambiental 
de Alternativas (DAA), con el fin de garantizar la continuidad ordenada de las actividades 
técnicas y de estructuración. 

11 ANEXOS 
 

Listado de Anexos – Informe No. 10 de Supervisión (noviembre de 2025) 
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▪ Informe No. 10 de Supervisión_25IA111B2087 
▪ Oficio_Entrega_Informe_No.10_noviembre 
▪ Anexos_Parafiscales_Noviembre_2025  
▪ Comunicaciones gestionadas 
▪ Matriz de ejecución 
▪ Cuentas de Cobro_Contratistas 
▪ Seguimiento financiero 
▪ 3.2Acta_No.1_Noviembre_EDL 
▪ 3.2Acta_No.1_Noviembre_CENCON 
▪ 3.2Acta_No.1_Noviembre_INTERVENTORÍA 

 
Anexo 2. Informe de Interventoría 

▪ Anexo 7.2.1 Certificado de parafiscales y pago SS-CAAS Noviembre 2025 
▪ Anexo 8.1.1 Correos enviados Nov-2025 
▪ Anexo 8.2.1 Correos recibidos Nov-2025 
▪ Informe05_Noviembre2025_ContratoNo.20250201 

 
Anexo 3. Informe CENCON 

▪ Anexo 5.1.1 Informe mensual Nov CENCON 
▪ Anexo 5.1.2 Pagos anticipo Nov de CENCON 
▪ Anexo 5.1.3 Relación de entregables R06-1 CENCON 

 
Anexo 4. Informe EDL 

▪ Anexo 6.1.1 Informe mensual Nov -2025 EDL 
▪ Anexo 6.1.1 Informe mensual Nov -2025 EDL 
▪ Anexo 6.1.3 Relación de entregables R06-1 EDL 
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