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Bogotá D.C 30 noviembre de 2024 
 
 
 
Señores 
CONSORCIO VIAL NORTE 
Componente Predial 
moliveros@gomezcajiao.com 

aguzman@gomezcajiao.com 
 
 
 
 

Referencia:  Contrato de interventoría INVIAS 1050-2021. INTERVENTORÍA PARA OBRAS 
DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL. SOCIAL, 
AMBIENTAL, SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN 
EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". - Contrato de Obra INVIAS 
No. 923 de 2021. 

 
Asunto:  Informe Jurídico Predial – Actividades NOVIEMBRE 2024. 

 
 
 
Cordial saludo, 
 
Respetuosamente relaciono las actividades ejecutadas durante el mes indicado en el asunto, en 
desarrollo de los servicios contratados. Para el efecto, se presenta el siguiente orden y contenido. 
 
 
 

1. ANTECEDENTES  
 
 

a) Descripción del Proyecto. 
  
Mejoramiento y mantenimiento de la Ruta 74CR02 Santa Lucia – Moñitos en el departamento de 
Córdoba que involucra la gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor, en el marco 
de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública “vías para la legalidad y la 
reactivación visión 2030”, lo cual tiene como propósito incrementar la competitividad con el resto 
del país, mejorar la interconectividad de los departamentos de la costa colombiana, disminuir los 
índices de accidentalidad en la zona, facilitar el turismo en la región y fomentar el progreso 
económico y social de la Costa Atlántica en general, mediante la consolidación de las vías para 
la legalidad y la reactivación económica. 
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b) Contrato de obra respeto del cual se ejerce la interventoría 

 
Contrato de obra No. 923 de 2021 tiene como objeto el “MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 
CORREDOR SANTA LUCÍA –MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO 
DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS 
PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". 
 
 

c) Integrantes del Contratista de obra y de la Interventoría  
 
 

Ø Contratista de Obra: Consorcio Isla 066-2020 
 

Integrante % Participación País 
LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A. 50% Colombia 

ISMOCOL S.A. 50% Colombia 
 
 

Ø Interventoría: Consorcio Vial Norte 
 

Integrante % Participación País 
GOMEZ CAJIAO Y ASOCIADOS S.A.S 40% Colombia 

JOYCO S.A.S 30% Colombia 
R & Q INGENIERIA COLOMBIA S.A 30% Colombia 

 
 
 

d) Generalidades del Contrato de obra 
 

Objeto 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN 
PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 
CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE 
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VÍAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 

Contrato  N° 923 de 2021 
Otrosí Sin modificaciones al Contrato 
Contratista CONSORCIO ISLA 066-2020 
NIT. 901.479.090-8 
Director de Obra HERNADO RIVEROS 
Valor estimado del Contrato $171.472.677.930 
Plazo estimado del Contrato de Obra 54 MESES  
Fecha de Inicio del Contrato 23 DE JUNIO DE 2021 



 
                                                      Colombia	SA	

 

Carrera 69 # 25B – 44 Oficina 1001C  Edificio World Business Port, Bogotá D.C.– Colombia 

Email: mhortua@baaslatam.com - Cel. 3105813147 - Of: (57+1) 4672002 

3 

Plazo Estimado Fase de 
Preconstrucción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           TRES (3) MESES 

Plazo máximo estimado Fase de 
Construcción   CUARENTA Y OCHO 48 MESES 

Fecha Prevista Terminación Fase de 
Preconstrucción 23 SEPTIEMBRE DE 2021 

Fecha Real Terminación Fase de 
Preconstrucción EN ESTADO PENDIENTE POR DEFINIR 

Fecha Inicio Fase de Construcción 24 SEPTIEMBRE DE 2021 
Fecha Máxima Terminación Fase de 
Construcción 31/08/2025 

Sede Principal Contratista Calle 127 A No 53ª-45 Torre 2 oficina 1003 
Teléfonos +57(1) 492 6970 - +57 (4) 444 4744 
Correo Electrónico juan.mejia@conisla66-2020.com 

 
 

e) Generalidades del Contrato de Interventoría 
 

Objeto 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE 
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN 
PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 
CORREDOR SANTA LUCÍA - MOÑITOS EN EL 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE 
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” 

Contrato No 1050 del 23 de junio de 2021  

Otrosíes 
Modificación No. 1 de 2023: Traslada la suma de 
$542.000.000, de la vigencia futura autorizada para 
la vigencia 2025 a la vigencia 2023. 

Interventor CONSORCIO VIAL NORTE 

NIT. 901.480.712-2 

Representante Legal XAVIER-ERIC VICTOR GASTON LALOUM 

Valor inicial del Contrato  $11.999.988.099 (INCLUIDO IVA)  

Sede Principal Interventoría Transversal 23 No. 97-74 Of. 707 Bogotá, Colombia 
Teléfonos +57 (1) 432 28 80 
Correo Electrónico comercial@gomezcajiao.com 
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f) Localización del Proyecto (fuente informe técnico) 
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2. ACTIVIDADES JURÍDICAS DESPLEGADAS  
 
Se adelantó el seguimiento jurídico y aprobación de los insumos prediales elaborados por el 
Profesional Jurídico Predial del Contratista, en cumplimiento de lo establecido en el Apéndice del 
proceso de gestión y adquisición predial asegurando la conveniencia, adecuación, eficacia, 
eficiencia, economía y efectividad del proceso de Gestión y Adquisición Predial, para alcanzar los 
objetivos del proyecto en el marco del contrato de obra, y en el marco del señalado alcance se 
han ejecutado actividades, de acuerdo con el porcentaje de dedicación aprobado, por el 
Consorcio Interventor, como las siguientes: 
 
1.Revisión de los insumos jurídico derivados de la gestión predial en el marco del contrato de 
Interventoría y que se han presentados por el contratista del contrato de Obra INVIAS No. 923 de 
2021, tales como: 
 
• Estudios de títulos 
• Diagnósticos jurídicos de mejora en terrenos que se presumen baldíos, 
• Enajenación voluntaria directa  
• Expropiación administrativa o judicial 
• Permiso de Intervención 
• Oferta Formal de Compra 
• Solicitud de inscripción de oferta 
• Propuesta de compra venta de mejoras 
• Promesa de Compraventa 
• Escritura Pública 
• Resolución de expropiación 
• Demanda de expropiación 
• Recursos 
• Solicitud de aclaración de cabida y linderos 
• Solicitud de desenglobe 
• Notificaciones 
• Saneamientos automáticos 
• Titulación de Baldíos  
• Actos administrativos de titulación 
• Acciones judiciales o prejudiciales para garantizar la idoneidad de la gestión predial 

contratada. 
 
2. Asistencia a las reuniones que se han convocado como comités de obra y mesas de trabajo 
internas y con el contratista e INVIAS. 
 
3. Emisión de conceptos jurídicos verbales y escritos, que han sido solicitados. 
 
En particular en este periodo se resalta actividades asociadas a la pérdida de vigencia de un 
avalúo y la línea de tiempo desde que salió la oferta y las gestiones de notificación de la misma. 
Igualmente se encuentra en espera la respuesta del contratista en torno a los conceptos jurídicos 
asociados a la reclamación por mayores valores de los insumos topográficos para la titulación de 
los baldíos a favor de la INVIAS ante la ANT, el cual generó diversas gestiones, trámites y 
acompañamientos de orden jurídico. 
  
En el marco de las anteriores gestiones, entre otras, se ejecutaron las siguientes actividades 
específicas 
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NOVIEMBRE 2024 

Asunto o tema  Actividad desplegada Insumos, revisiones o análisis 
previos y de contexto 

Dedica 
ción 

Trámites jurídicos 

Proyecto de Solicitud de ampliación del plazo para dar 

respuesta al requerimiento contenido en su 

comunicado No. 2024S-VBOG-083793 radicado en la 

interventoría el viernes 08 de noviembre de 2024 a las 

8:41 p.m., relacionado con la vigencia del avalúo del 

expediente 011-D-T10-MSM (GABRIEL ARCENIO 

DURANGO SANTANA Q.E.P.D). 

  

0,5 

Trámites jurídicos 

Proyecto de comunicado para aprobación y firma del 

Ing Marco, dirigido al contratista, mediante el cual se 

remite el Memorando Individual No. 2024I-VBOG-

084628 con el cual INVIAS emiten visto bueno a las 

minutas de compraventa de los expedientes prediales 

001-I-T2-MSM[1] (Degiovanni Beltramo Victor Manuel) 

y 001-I-T3-MSM[2] (Maria Monica Tavera Quiroz y 

John Freddy Remolina López). 

Se advirtió la importancia de adjuntar lo indicado en el 

oficio remisorio, es decir, tanto el memorando del 

INVIAS como las dos minutas en los formatos o 

archivos pdf y word. 

Insumos remitidos por el INVIAS  

1 

Mesa de trabajo 

Mesa de trabajo Interna el 18nov: Por teams con Elina 

(Valuatoria), Paula (predial), Ana Karina para revisión 

de fechas y trazabilidad para respuesta a INVIAS por 

avalúo vencido 

Insumos y archivo de la 

interventoria cotejado con 

documentos de cada profesional 
1 

Mesa de trabajo 

Mesa de trabajo Interna el 19nov: Por teams con Ing. 

Marco (Director), Paula (predial), Ana Karina para 

hacer seguimiento a la estructuración de la respuesta 

del avalúo vencido y la fecha de entrega, y de una 

nueva solicitud que queda en cabeza de la ing Pula 

para revisión jurídica posterior. Los últimos fueron los 

compromisos de la reunión. 

Insumos y archivo de la 

interventoria  

0,5 

Trámites jurídicos 

Respuesta a su comunicado No. 2024S-VBOG-083793 

radicado en la interventoría el viernes 08 de noviembre 

de 2024 a las 8:41 p.m., relacionado con la vigencia del 

avalúo del expediente 011-D-T10-MSM (Gabriel 

Arcenio Durango Santana Q.E.P.D) y las gestiones de 

notificación de la oferta 

Insumos recolectados con Archivo 

de la Interventoría y 

especialmente del profesional jco 

predial, actas, entre otros 
4 

Mesa de trabajo 

Presencial en INVIAS: Mesa de trabajo el 21nov con Dr 

Omar Camelo y Dra Alejandra Romero gestora jca, para 

hacer seguimiento a la estructuración de la respuesta 

del avalúo cuya vigencia feeció el 25 de abril de 2024. 

Borrador de documento respuesta de 

la interventoria  
1 
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Gestones y 

Trámites jurídicos 

Devolución diagnóstico. Respuesta a su . Revisión de 

diagnóstico jurídico de mejora en terrenos que se 

presumen baldíos - Ficha predial 005B-I-T10-MSM de 

Lesvia Ines Castro Padilla. 

1. Para la aprobación de este documento de 

diagnóstico jurídico es imprescindible contar con las 

certificaciones de carencia de antecedente registral, 

que corroboren la inexistencia de titular de derecho 

real alguno, así como la presunción de ser un baldío de 

la Nación tal y como se señala en el documento. 

2. Aportar pronunciamiento de la agencia nacional de 

tierras, en el sentido de indicar si se encuentra incluido 

en el su inventario de bienes baldíos. 

Insumos remitidos con el radicado No. 

39131. 

Se consideró que Las respuestas de la 

ANT, identificadas con número para 

citar al responder 20213101470101 

del 2021-11-04 y 20213101559721 

del 2021-11-19, no son respuestas de 

fondo, en tanto no emiten 

pronunciamiento frente a su 

situación, por lo menos en lo atinente 

a señalar si se encuentra en el 

inventario de bienes baldíos de la 

Agencia (en los términos de la Ley 

160) como se evidencia a 

continuación: 

1,5 

Mesa de trabajo 

Presencial en INVIAS con el Ing Jorge Iván: Mesa de 

trabajo el 29 nov con el Dr Omar Camelo y Dra 

Alejandra Romero gestora jca. 

Tema: Evaluar Solicitud cambio 

profesional  0,5 

Revisión juríca 

Devolución Minuta de escritura del predio 007-I-T10-

MSM. Las observaciones se resumen así: 

1.) Valor del acto al inicio de la minuta señala 

$995.721,02; y el valor de la cláusula quinta y sexta de 

la minuta indican 993.956,60 

2.) En cuanto a la ubicación del inmueble se indicó: 

a) Municipio: San Bernardo del viento, pero por 

ejemplo la ficha y el avalúo señalan Moñitos b) Vereda: 

Santander De la cruz, pero por ejemplo la ficha y el 

avalúo señalan Bajo Limón 

3) Se deberá valida ajustes sugeridos en el 

nombramiento del representante del INVIAS 4) Validar 

y ajustar la CLÁUSULA TERCERA - ÁREA RESTANTE. 

Insumos anexos al rad del 

contratista No. 39079. 

1 

Comités - 

Acompañamiento 

Jurídico 
Comité Obra N° 141, 142 y 143 

Preparación, acompañamiento y  

rendición y exposición de 

situaciones PREDIALES. 

3 

47% 14,0 

 
Como soporte de lo anterior se remitieron sendos correos a la dirección electrónica, 
paula.sanchez@joyco.com.co;  moliveros@gomezcajiao.com; amaury.guzman@joyco.com.co y 
aguzman@gomezcajiao.com con los correspondientes archivos electrónicos en formato pdf y 
Word. 
 
Cordialmente,  
 
 
 
 
________________________________ 
MIGUEL ANDRÉS HORTÚA VANEGAS  
Abogado Interventoría 
T.P. 126.904 del CSJ 
mhortua@baaslatam.co 



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 42 
Contrato número 1050 de 2021.  Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, 
gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de 
Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la 
legalidad y la reactivación visión 2030”. módulo 3 

 

5.4. Informe del Programa Anual de Caja – PAC 

Se presenta el programa caja –PAC, correspondiente del año de 2024, se relaciona los 

valores de las actas de pago, obra e interventoría de las actividades del mes de noviembre 

de 2024. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTRATISTA:  CONSORCIO ISLA 066-2020

INTERVENTORÍA: CONSORCIO VIAL NORTE

MES EJECUTADO ACTA#
FECHA 

RADICADO

No. 

RADICACIÓN 
ACTA No. FACTURA VALOR

TOTAL 

FACTURADO

MES PROGRAMACIÓN 

PAC

PROGRAMADO 

PAC (RESERVA)

PROGRAMADO

PAC (VIGENCIA)
DIFERENCIA JUSTIFICACIÓN ATRASO - AVANCE

32 Enero-2024 2340 DE 10/04/2024 Costos Interventoría FVL49 306.245.293,34$                             306.245.293,34$                263.157.000,00$             43.088.293,34-$                         Se factura conforme al personal utilizado por la entidad. 

32 Enero-2024 1667 DE 21/03/2024 Parcial de Obra CI66 97 3.861.449.041,00$                          3.861.449.041,00$             3.903.508.000,00$          42.058.959,00$                         
Se alcanza a ejecutar la inversion programada  para el mes, No es acorde con el registro 

presupuestal.

33 Febrero-2024 2339 DE 10/04/2024 Costos Interventoría FVL50 315.519.490,51$                             315.519.490,51$                263.157.000,00$             52.362.490,51-$                         Se factura conforme al personal utilizado por la entidad. 

33 Febrero-2024 2239 DE 09/04/2024 Parcial de Obra CI66 100 3.125.707.602,00$                          3.125.707.602,00$             3.903.508.000,00$          777.800.398,00$                       
Se alcanza a ejecutar la inversion programada  para el mes, No es acorde con el registro 

presupuestal.

34 Marzo-2024 3673 DE 06/05/2024 Costos Interventoría FVL 51 312.117.960,00$                             312.117.960,00$                263.157.000,00$             48.960.960,00-$                         Se factura conforme al personal utilizado por la entidad. 

30 Noviembre-2023 1668 DE 21/03/2024 Ajuste Definitiva CI66 98 53.531.971,00$                               

31 diciembre-2023 1933 DE 02/04/2024 Ajuste Definitiva CI66 99 280.473.729,00$                             

32 Enero-2024 2240 DE 09/04/2024 Ajuste Definitiva CI66 101 1.221.270.472,00$                          

34 Marzo-2024 3455 DE 30/04/2024 Parcial de Obra CI66 103 3.671.443.123,00$                          

35 Abril-2024 5248 DE 4/06/2024 Costos Interventoría FVL 52 307.537.799,94$                             307.537.799,94$                263.157.000,00$             44.380.799,94-$                         Se factura conforme al personal utilizado por la entidad. 

33 Febrero-2024 3292 DE 26/04/2024 Ajuste Definitiva CI66-102 825.685.808,00$                             

34 Marzo-2024 5176 DE 31/05/2024 Ajuste Provisional CI66 107 962.790.953,00$                             

34 Marzo-2024 6818 DE 04/07/2024 Ajuste Definitiva CI66 109 8.319.952,00-$                                 

35 Abril-2024 4434 DE 21/05/2024 Parcial de Obra CI66 105 3.465.890.695,00$                          

36 Mayo-2024 6473 DE 26/06/2024 Costos Interventoría FVL 53 312.265.511,67$                             312.265.511,67$                263.157.000,00$             49.108.511,67-$                         Se factura conforme al personal utilizado por la entidad. 

35 Abril-2024 6818 DE 04/07/2024 Ajuste Provisional CI66 109 889.933.820,00$                             

35 Abril-2024 6579 DE 27/06/2024 Ajuste Definitivo CI66-111 19.172.867,00$                               

36 Mayo-2024 6411 DE 26/06/2024 Parcial de Obra
CI66 110 3.191.078.092,00$                          

37 Junio-2024 7753 DE 24/07/2024 Costos Interventoría
FVL 54 247.158.589,86$                             247.158.589,86$                263.157.000,00$             15.998.410,14$                         Se factura conforme al personal utilizado por la entidad. 

36 Mayo-2024 6587 DE 27/06/2024 Ajuste Provisional CI66-112
866.797.094,00$                             

37 Junio-2024 6883 DE 05/07/2024 Parcial de Obra CI66 113
2.805.355.111,00$                          

38 Julio-2024 10766 DE 10/09/2024 Costos Interventoría FVL 55
234.489.385,76$                             234.489.385,76$                263.157.000,00$             28.667.614,24$                         Se factura conforme al personal utilizado por la entidad. 

36 Mayo-2024 7746 DE 24/07/2024 Ajuste Definitivo CI66-115
17.517.774,00$                               

37 Junio-2024 7747 DE 24/07/2024 Ajuste Provisional CI66-116
709.989.109,00$                             

38 Julio-2024 9701 DE 26/08/2024 Parcial de Obra CI66 119 
2.102.667.044,00$                          

39 Agosto-2024 12061 DE 01/10/2024 Costos Interventoría FVL 56
217.825.874,07$                             217.825.874,07$                263.157.000,00$             45.331.125,93$                         Se factura conforme al personal utilizado por la entidad. 

37 Junio-2024 10784 DE 10/09/2024 Ajuste Definitivo CI66 120
11.977.897,00-$                               

38 Julio-2024 10784 DE 10/09/2024 Ajuste Provisional CI66 120
507.137.795,00$                             

39 Agosto-2024 11678 DE 25/09/2024 Parcial de Obra CI66 121
2.110.005.225,00$                          

40 Septiembre-2024 16341 DE 21/11/2024 Costos Interventoría FVL 57
226.392.775,70$                             226.392.775,70$                263.157.000,00$             36.764.224,30$                         Se factura con el personal mínimo para cumplir la vigencia presupuestal 2024

38 Julio-2024 13754 DE 24/10/2024 Ajuste Definitivo CI66-124
4.276.395,00-$                                 

39 Agosto-2024 13754 DE 24/10/2024 Ajuste Provisional CI66-124
558.946.903,00$                             

40 Septiembre-2024 13756 DE 24/10/2024 Parcial de Obra CI66-125
2.349.964.542,00$                          

41 Octubre-2024 Costos Interventoría
276.512.257,98$                             276.512.257,98$                263.157.000,00$             13.355.257,98-$                         Se factura con el personal mínimo para cumplir la vigencia presupuestal 2024

39 Agosto-2024 16442 DE 22/11/2024 Ajuste Definitivo  CI66-128
278.013,00$                                    

41 Octubre-2024 17108 DE 04/12/2024 Parcial de Obra CI66 130 
1.933.116.074,00$                          

998.872.950,00$                       
Se alcanza a ejecutar la inversion programada  para el mes, No es acorde con el registro 

presupuestal.

SEPTIEMBRE 21/10/2024

2.904.635.050,00$             3.903.508.000,00$          

1.970.113.913,00$                    
Se alcanza a ejecutar la inversion programada  para el mes, No es acorde con el registro 

presupuestal.
3.903.508.000,00$          

OCTUBRE 20/11/2024

1.933.394.087,00$             

JULIO 20/08/2024

Se alcanza a ejecutar la inversion programada  para el mes, No es acorde con el registro 

presupuestal.

Se alcanza a ejecutar la inversion programada  para el mes, No es acorde con el registro 

presupuestal.
3.903.508.000,00$          

JUNIO 19/07/2024

3.672.152.205,00$             

Se alcanza a ejecutar la inversion programada  para el mes, No es acorde con el registro 

presupuestal.
2.830.173.927,00$             3.903.508.000,00$          1.073.334.073,00$                    

231.355.795,00$                       

AGOSTO 23/09/2024

2.605.165.123,00$             3.903.508.000,00$          1.298.342.877,00$                    

3.903.508.000,00$          196.676.779,00-$                       

5.246.047.504,00$             

MARZO 18/04/2024

5.226.719.295,00$             

MAYO 20/06/2024

ABRIL 15/05/2024

4.100.184.779,00$             

PLAN DE PAGOS AÑO 2024

INFORME DE SEGUIMIENTO PAC MES DE NOVIEMBRE DE 2024

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA - MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MÓDULO 3.

FECHA DE ELABORACIÓN : NOVIEMBRE 2024

FEBRERO 30/03/2024

ENERO 18/03/2024

1.323.211.295,00-$                    
Se alcanza a ejecutar la inversion programada  para el mes, No es acorde con el registro 

presupuestal.

3.903.508.000,00$          

Se alcanza a ejecutar la inversion programada  para el mes, No es acorde con el registro 

presupuestal.

1.342.539.504,00-$                    
Se alcanza a ejecutar la inversion programada  para el mes, No es acorde con el registro 

presupuestal.

3.903.508.000,00$          



42 Noviembre-2024 Costos Interventoría
255.999.009,42$                             255.999.009,42$                263.157.000,00$             7.157.991

Se factura con el personal mínimo para cumplir la vigencia presupuestal 2024

40 Septiembre-2024 Ajuste Provisional 
382.600.015,00$                             

42 Noviembre-2024 Parcial de Obra
2.462.169.248,00$                          

Se alcanza a ejecutar la inversion programada  para el mes, No es acorde con el registro 

presupuestal.
1.058.738.737

NOVIEMBRE 

2.844.769.263,00$             3.903.508.000,00$          



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 42 
Contrato número 1050 de 2021.  Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, 
gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de 
Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la 
legalidad y la reactivación visión 2030”. módulo 3 

 

5.5.  Informe matriz de riesgos. 

A continuación, se presenta la matriz de riesgo donde por cada riesgo se presenta el 

seguimiento y las acciones que se han venido tomando. 
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FECHA EN QUE SE 

INICIA EL 

TRATAMIENTO

FECHA EN QUE SE 

COMPLETA EL 

TRATAMIENTO

¿CÓMO SE REALIZA  EL MONITOREO? PERIODICIDAD SEGUIMIENTO EN EL PERIODO MES DE NOVIEMBRE-2024 MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y RECOMENDACIONES
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DESABASTECIMIENTO DEL MERCADO. Posible salida 

del mercado y/o escazes de insumos o materias 

primas necesarias para la elaboración de las obras 

objeto del contrato.

Demora en la entrega de las obras. 2 2 4 Riesgo Bajo X

El contratista deberá ubicar fuentes de 

suminsitros alternas que faciliten la 

continuidad en la ejecución de las 

obras.

1 2 3 Riesgo Bajo

Si el insumo es 

materia prima 

básica puede 

afectarla, 

mientras se 

acuerda 

solución 

alterna.

Gestores y/o 

Supervisores, 

Interventor, 

Contratista

Al inicio de la 

ejecución del 

contrato

A la terminación 

de la ejecución 

del contrato

Atención al comportamiento del 

suministro de materias primas e 

insumos en el mercado. 

Retroalimentación en los 

procedimientos adelantados por 

los responsables del tratamiento.

mensual

Se continua con el suministrando de materiales por parte de la 

cantera VILLA CARMEN, abastecimiento de concreto por la 

planta del CONSORCIO ISLA 066.                                                 

•	Durante el periodo se están utilizando materiales 

suministrados por la cantera Villa Carmen, a los  cuales se les 

realiza seguimiento y control de calidad. 

•	Durante el pedido se está realizando control de calidad al 

concreto producido por la planta del CONSORCIO ISLA-066. 
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Fluctuación de precios  y/o ajustes ocasionados 

durante la ejecución del contrato en el costo de 

insumos, tarifas, jornales, materiales, asesorías, 

honorarios, etc, regulados y no regulados por el 

Gobierno.   Riesgo que asume el CONTRATISTA, 

cuando el ajuste sobrepase los establecidos 

contractualmente con el INVIAS. Riesgo que asume 

INVIAS hasta en los ajustes estipulados 

contractualmente. 

Impacto negativo en el desarrollo 

del objeto contractual - generación 

de solicitudes de reconocimiento 

económico

3 3 6 Riesgo alto X X

Aplicar la fórmula de ajustes 

determinada por el INVIAS. Vigilar los 

precios durante la etapa de la ejecución 

contractual

2 1 3 Riesgo Bajo si

Gestores y/o 

Supervisores, 

Interventor, 

Contratista

Al inicio de la 

ejecución del 

contrato

A la terminación 

de la ejecución 

del contrato

Atención al comportamiento de 

precios. Retroalimentación en los 

procedimientos adelantados por 

los responsables del tratamiento.

mensual

Con base a los resultados obtenidos en los valores de las actas 

de ajustes, se ha evidenciado una alza de los precios no 

esperados en el contrato. Inicialmente se tenía presupuestada 

un alza del 13% y se han presentado ajustes por hasta un 25% 

de los costos directos del acta parcial de obra. 

Mensualmente se verifican los índices de cada grupo de 

ajustes, para  calcular el acta definitiva de ajustes.
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Riesgos de la salud: Riesgo de generación y 

propagación de virus y/o enfermedades infecciosas 

tales como el COVID 19

Impacto negativo en el avance 

previsto para el cumplimiento del 

objeto contractual.

4 3 7 Riesgo Alto X

Tanto en el proceso de selección de 

personal así como en la ejecución de las 

obras, El Contratista deberá 

implementar todas las medidas 

necesarias para evitar la propagación 

de enfermedades infecciosas y/o virus 

(como el COVID 19), tanto en los 

frentes de obra, como en su equipo 

administrativo y/o directivo, operativo 

así como en la comunidad aledaña a los 

frentes de obra. El Contratista deberá 

garantizar la presencia permanente de 

la totalidad del personal requerido en 

los frentes de trabajo y en las labores 

administrativas de la ejecución del 

mismo, y dando estricto cumplimiento 

en la continuidad del proyecto 

conforme al cumplimiento de sus 

obligaciones contractuales.  

2 2 4
Riesgo 

Medio
si

Gestores y/o 

Supervisores, 

Interventor, 

Contratista

Al inicio de la 

ejecución del 

contrato

A la terminación 

de la ejecución 

del contrato

La Interventoría deberá verificar 

la implementación y 

cumplimiento de las medidas de 

Bioseguridad en los frentes de 

obra.

diario 

* Anilisis y revisión de los conceptos de aptitud medica laboral 

ingreso, periodicos y egresos  de los colaboradores.

* Inducción y re-inducción  al personal de obra en la 

implementación del protocolo de bioseguridad.

* Seguimiento esquema de vacunación COVID- 19 a la población 

colaboradora.  

*Divulgación de Politica de Vacunación. 

* Analizar los conceptos de aptitud medicos laboral de los 

colaboradores.  

*Divulgación del Protocolo de Bioseguridada al personal 

nuevo. 

 

*Revisión períodica del esqiuema de vacunación. 

*Lavado de manos cuando se sean visiblemente sucias. 
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o Riesgo de limitación en la movilidad: por causa de 

salubridad pública en los Departamentos, 

Municipios, Veredas, corregimientos o sectores 

necesarios para acceder al proyecto o donde se 

desarrolle el mismo.

Atraso en el cronograma previsto 

para  la ejecución de las obras
2 2 4

Riesgo 

Medio
X X

El Contratista deberá garantizar la 

presencia del personal  y de los 

materiales y/o insumos necesarios para 

la ejecución de la obra, garantizando la 

existencia de los transportes necesarios 

para ellos.

1 1 2 Riesgo Bajo NO

Gestores y/o 

Supervisores, 

Interventor, 

Contratista

Al inicio de la 

ejecución del 

contrato

A la terminación 

de la ejecución 

del contrato

Verificación por parte del 

Interventor de la gestión del 

Contratista en la planeación e 

implementación de las formas de 

acceso a los frentes de obra

mensual

* Verificación   de adecuación de accesos  seguros de acuerdo a 

los avances de obra por parte del contratista.

*Seguimiento a los reportes meteorológicos del sector basado 

en el IDEAM.

*Monitoreo a los riesgos dinamicos NO contemplados en el Plan 

de Manejo de Transito, originados por los difernetes actores 

viales. 

* Mantener en todo los frentes de obra senderos para 

transito temporal del peatón.   

            

*Mantener  conservación de puntos de acopio para 

abastecimiento de productos de la región, para distribución 

al por mayor y definir planes de acción para mitigar impactos 

negativos. 

*Plan de Emergencia y Contingencia, se activará en caso de 

que se requiera y se definiran  vías alternas del corredor 

Santa Lucia - Moñitos en caso de que ser necesario.

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"
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¿CÓMO SE REALIZA  EL MONITOREO? PERIODICIDAD SEGUIMIENTO EN EL PERIODO MES DE NOVIEMBRE-2024 MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y RECOMENDACIONES
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Descripcion (Que puede pasar y como puede ocurrir) Consecuencia de ocurrencia del evento 

P
ro

ba
bi

lid
ad AFECTA LA 

EJECUCION DEL 

CONTRATO

RESPONSABLE POR 

IMPLEMENTAR EL 

TRATAMIENTO

MONITOREO Y REVISIÓNIMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO

Im
pa

ct
o

V
al

or
ac

ió
n

C
at

eg
or

ia

A QUIEN SE ASIGNA

TRATAMIENTO/CONTROL A SER 

IMPLEMENTADO
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o Riesgos laborales: Riesgo de demandas laborales y/o 

civiles y/o administrativas  provenientes de personas 

vinculadas por cualquier medio por el Contratista 

para el cumplimiento del objeto contractual cuyas 

causas se atribuyan a enfermedades, enfermedades 

infecciosas y/o muerte

Impacto económico al Contratista 2 2 4 Riesgo Bajo X

El Contratista deberá implementar 

todas las medidas necesarias para 

evitar la propagación de enfermedades 

infecciosas y/o virus (como el COVID 

19), tanto en los frentes de obra, como 

en su equipo adminsitrativo y/o 

directivo, así como en la comunidad 

aledaña a los frentes de obra. El 

Contratista será el único responsable 

de cualquier consecuencia económica 

que por este efecto se derive.

1 1 2 Riesgo Bajo NO

Gestores y/o 

Supervisores, 

Interventor, 

Contratista

Al inicio de la 

ejecución del 

contrato

A la terminación 

de la ejecución 

del contrato

Verificación de la gestión del 

Contratista para la implementción 

de las medidas de bioseguridad 

que eviten la propagación de virus 

y/o enfermedades infecciosas.

semanal 

* Se revisa periodicamente  la documentación legal como lo es  

Aportes de Seguridad Social de cada colaborador que se 

encuentre en la ejecución del proyecto, con sus respectivas 

novedades de ingreso, retiro, incapacidad, vacaciones  

determinados en la Ley 100. 

*Ejecutar el Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, donde se incluye todas las inspecciones, con el 

objetivos de ser preventivos en todas las actividades que se 

ejecutan para evitar la ocurrencia de eventos no deseados, para 

los empleados y la comunidad en general. 

* Revisión y seguimiento de los indicadores de accidentalidad y 

ausentismo de acuerdo con la Resolución 0312 de 2019.

*Seguimiento a la ideoneidad humana para ejecutar cada una 

de las actividades especificas en cada tarea y cargo. 

*Realizar cumpliento del marco normativo aplicable en 

Colombia y ejecutar las actividades concernientes al SGSST 

que son ineludible. 

*Se valida la planillas de aportes de seguridad social de toda 

la población colaboradora. 

* Cumplimiento a los lineamientos legales,  Programa de 

Trabajo Seguro en Alturas, los permisos de trabajos para 

tareas de alto riesgo, diligenciamiento de Analisis de Trabajo 

Seguro de las demas actividades a ejecutar en el Proyecto de 

Santa Lucia - Moñitos.  

 * Ejecución de actividades de formación como charlas, 

capacitación contempladas y surgidas de la Matriz de 

Identifiación y Valoración de Riesgos, plan de capacitación.  
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Riesgo Financiero de alteración del PAC: Riesgo de 

alteración del PAC por circunstancias no imputables 

al INSTITUTO o por circunstancias de fuerza mayor o 

por estados de excepción decretados en el país.

Impacto económico a los flujos 

financieros del contrato
2 2 4 Riesgo Bajo X X

EL INSTITUTO deberá efectuar los 

trámites adminsitrativos que garanticen 

la disponibilidad de los recursos para la 

totalidad del plazo del contrato, así 

como los trámites para contar con el 

PAC de manera oportuna. Así mismo, 

se hará monitoreo constante a 

cualquier cirucunstancia que impacte la 

disponibilidad del PAC con el fin de 

adoptar las medidas que puedan 

superarlas. Así mismo, el Contratista 

deberá procesar las cuentas y sus 

facturas de manera oportuna dando 

estricto cumplimiento al cronograma 

de ejecución de obra.

1 1 2 Riesgo Bajo NO

Gestores y/o 

Supervisores, 

Interventor, 

Contratista

Al inicio de la 

ejecución del 

contrato

A la terminación 

de la ejecución 

del contrato

Verificación de las condiciones 

presupuestales del contrato
mensual

El 07 de marzo de 2024 el INVIAS remite documento Registro 

Presupuestal de compromiso N°158824 para el contrato de 

interventoría y  el 11 de marzo remite documento Registro 

Presupuestal de compromiso N°177424 para el contrato de 

obra, con su respectivo plan de pago correspondiente a la 

vigencia  2024.

Dentro del informe mensual se reporta seguimiento PAC del 

contrato de obra y de interventoría. 
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s Orden público: Posible ocurrencia de actos 

terroristas, paros, huelgas y demás que afecten el 

orden público.  El nivel de asunción del riesgo para 

cada parte dependerá de la responsabilidad que ésta 

tenga frente al evento en particular que se presente,  

en armonía con la constitución y las leyes 

colombianas (INVIAS como órgano del Estado en 

armonía con los demás Entes).

Pérdida de Bienes del contratista, 

daños en obras del proyecto 

causadas por disturbios violentos, 

Interferencia  en el desarrollo del 

proyecto.

2 3 5
Riesgo 

Medio
X X

Información sobre orden público en la 

zona de trabajo a cargo del Contratista, 

solicitud de Gestión Gubernamental 

para solución de conflicto a cargo de las 

partes, aseguramiento de bienes por 

parte del contratista, medidas de 

contingencia para superar atrasos.

1 2 3 Riesgo Bajo SI

Gestores y/o 

Supervisores, 

Interventor-

Contratista

Al inicio de la 

presentación 

del evento

A la terminación 

de la ocurrencia 

del evento

A partir de la información oficial, 

información del Interventor, del 

Contratista, de las Territoriales de 

INVIAS, se determinan acciones a 

seguir, para procurar la menor 

afectación al proyecto.

Cuando se 

presente el 

evento

En caso de presentarse dicho riesgo se activara los protocolos 

para la atención oportuna a la situación presentada en el 

corredor vial. 

Durante el presente informe no se presento situaciones de 

orden publico en el corredor vial.

Seguimineto a las activiades de obra que puedan generar 

afectación a los usuarios de la via y constante comunicación 

con la comuidad, con el fin de evitar medidas de hecho a 

causa de los trabajos que se adelantan en la via.

8

G
en

er
al

In
te

rn
o

Ej
ec

u
ci

o
n

R
ie

sg
o

 O
p

er
ac

io
n

al

Accidentalidad: Se refiere a los perjuicios 

ocasionados por la deficiente colocación de 

señalización preventiva en obra, falta o deficiencia en 

la señalización de aproximación e iluminación, 

equipos de radio para cierres parciales, temporales y 

demás señalización necesaria, y de seguridad 

industrial y de señalización y dotación de los 

operarios y trabajadores ,etc., por parte del 

CONTRATISTA.

Impacto Negativo en el proyecto 

por la probable ocurrencia de 

accidentes de usuarios de la via y 

trabajadores de la obra, 

Inconformidad con la obra por 

parte de la comunidad.

3 2 5
Riesgo 

Medio
X

El Interventor debe exigir  el estricto 

cumplimiento de la normatividad 

vigente sobre señalización temporal de 

obras, y seguridad industrial, verificar 

permanentemente su implementación, 

recurrir a medidas sancionatorias 

contractuales de ser necesario. 

Seguimiento por parte de la Entidad en 

visitas técnicas. 

2 2 4 Riesgo Bajo NO

Gestores y/o 

Supervisores, 

Interventor-

Contratista

Al inicio de la 

ejecución del 

contrato

A la terminación 

de la ejecución 

del contrato

Inspecciones diarias del 

Interventor. Comites Técnicos, 

Seguimiento a informes, 

requerimientos escritos-

Retroalimentacio en los 

procedimientos adelantados por 

los responsables del tratamiento.

Diario

*Evaluación y seguimiento a las actualizaciones del contratista 

al PMT.

* Seguimiento al estado de funcionamiento de los dispositivos 

de canalización vial como son los canecas, barricadas,  maletines 

viales y colombinas.

* Inspecciones de equipos de atención de emergencias por 

brigadistas del Plan de Gestión del Riesgo de Desastre.

 

* Seguimiento y control al cumplimiento del Plan de Manejo del 

Tránsito del Contratista.

*Inspeccón a la señalización nocturna de acuerdo a los puntos 

críticos o de mayor riesgo como son las excavaciones en los 

frentes de obra del corredor vial Santa Lucia Moñitos. 

*Manterner la Señalización, Demarcación y Delimitación de los 

frentes de obra. 

* Formacion de  controladores de tránsito en  seguridad vial y 

señalización, demarcación y delimitación de frentes de obra y 

primeros auxilios. 

                                                                       

* Realizar inspecciones periódicas en frentes de obra, a la 

señalización de seguridad vial y dispositivos de canalización.
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P
ro

ba
bi

lid
ad AFECTA LA 

EJECUCION DEL 

CONTRATO

RESPONSABLE POR 

IMPLEMENTAR EL 

TRATAMIENTO

MONITOREO Y REVISIÓNIMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO

Im
pa

ct
o

V
al

or
ac

ió
n

C
at

eg
or

ia

A QUIEN SE ASIGNA

TRATAMIENTO/CONTROL A SER 

IMPLEMENTADO

9

G
en

er
al

In
te

rn
o

Ej
ec

u
ci

ó
n

R
ie

sg
o

 O
p

er
ac

io
n

al

Riesgos de estudios y diseños: Por Ajuste y/o 

Actualizacion y/o Modificación y/o Incorporación  

y/o Optimización y/o complementación y/o 

unificación y/o adaptación y/o adecuaciones de 

estudios y diseños y/o elaboración de estudios 

realizados  por el Contratista: Ocurre cuando se 

presentan afectaciones que pudieran modificar lo 

previsto en los estudios y diseños existentes 

originados por ejemplo en cambios en la naturaleza, 

en la geología del terreno, intervención Municipal, 

etc.

Retrasos en el cronograma de 

ejecución, variación de algunas 

obras del contrato y por ende de 

cantidades de   obra.

2 2 4
Riesgo 

Medio
X

Realizar una interventoría adecuada 

durante la etapa de Ajuste y/0 

Actualizacion  y/o Unificación y/o 

Modificación de estudios y diseños y/o 

elaboración de estudios 

complementarios  para evitar cambios 

que impacten negativamente el 

proyecto. 

Realizar las consultas pertinentes y 

oportunas cuando se encuentren 

diferencias o inconsistencias en los 

diseños.

1 2 3 Riesgo Bajo NO

Gestores y/o 

Supervisores, 

Interventor-

Contratista

al inicio de la 

Ajuste y/0 

Actualizacion  

y/o Unificación 

y/o 

Modificación de 

estudios y 

diseños y/o 

elaboración de 

estudios 

complementari

os

al final de la 

Ajuste y/0 

Actualizacion  

y/o Unificación 

y/o Modificación 

de estudios y 

diseños y/o 

elaboración de 

estudios 

complementario

s

la Interventoría debe efectuar 

seguimiento contínuo  a través de 

sus Especialistas,  al Ajuste y/0 

Actualizacion  y/o Unificación y/o 

Modificación de estudios y 

diseños y/o elaboración de 

estudios complementarios por 

parte del Contratista, de manera 

que los cambios que se requieran 

impacten lo menos posible al 

proyecto. 

Semanal en la 

etapa de Ajuste 

y/0 Actualizacion  

y/o Unificación 

y/o Modificación 

de estudios y 

diseños y/o 

elaboración de 

estudios 

complementario

s

Se continua con las actividades de ajustes y firma a los estudios 

y diseños del corredor vial.  Del PR22 al PR46. 

Se han presentado diferentes ajustes a los diseños fase III por lo 

que han surgido mayores cantidades de obras e Ítem no 

previstos. 

Con la disposición del equipo de diseñadores de 

interventoría se ha venido revisando de manera dinámica los 

ajuste y volúmenes de diseños presentado por el 

contratista. Buscando alternativas eficientes y económicas 

que no generen un desequilibrio  económico al contrato. 
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cantidades de obra no autorizadas, por  materiales 

y/o procedimientos constructivos inadecuados, y/o 

por deficiente programación  de ejecución de las 

obras. 

Demora en la ejecución de la obra  

por correctivos necesarios.   
2 2 4 Riesgo Bajo X

Interventoría permanente en la 

ejecución de las obras, para controlar 

obras autorizadas, materiales, 

procedimientos constructivos , 

ajustados a las obras requeridas y 

especificaciones técnicas contractuales. 

1 1 2 Riesgo Bajo NO

Gestores y/o 

Supervisores, 

Interventor-

Contratista

Al inicio de la 

ejecución del 

contrato

A la terminación 

de la ejecución 

del contrato

Control permanente por parte del 

Interventor de la  ejecución de las 

obras requeridas del proyecto y 

del cumplimiento de 

especificaciones técnicas.  

diario 
En el mes de noviembre de 2024 no se presentan riesgos de 

operación 

Mediante la supervisión diaria de la interventoría se verifica 

y controla las actividades de obra que se adelantan. En caso 

de observaciones durante los trabajos se notifica al 

contratista para que tome los correctivos del caso. 
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Riesgo de Variación de cantidades de obra 

debidamente justificadas: Son los efectos derivados 

de los cambios en las condiciones técnicas que 

incrementen o disminuyan las cantidades previstas  

para la ejecución de las obras. INVIAS asume las 

variaciones de las cantidades de obra técnicamente 

requeridas para la ejecución del proyecto y el 

Contratista asume el riesgo de ejecutar las 

cantidades de obra en las variaciones que sean 

necesarias.

Genera variación de las cantidades 

de obra previstas inicialmente, 

siendo necesario ajustes al balance 

de cantidades de obra, para ceñirse 

al presupuesto contractual.

3 3 6
Riesgo 

Medio
X X

Planeación, revisión, ajuste y 

seguimiento en la ejecución de la obra .
2 2 4 Riesgo Bajo NO

Gestores y/o 

Supervisores, 

Interventor-

Contratista

Al inicio de la 

ejecución del 

contrato

A la terminación 

de la ejecución 

del contrato

Análisis y revisión de las 

cantidades contractuales, a 

medida que se va ejecutando el 

proyecto, para realizar ajustes de 

ser necesario.

mensual

•	La Interventoría aprobó las actividades y las cantidades de obra 

ejecutadas, basados en los estudios y diseños del proyecto.

•	Se presento incremento de la actividad del terraplén, puesto 

que el material obtenido del cajeo de la subrasante no cumple 

la especificación, lo que aumento el valor de esta actividad. Así 

mismo, con los rellenos estructurales.

•	 En diferentes sectores han surgido nuevas actividades no 

previstas necesarias para el desarrollo del proyecto. 

En el presente mes se viene realizando seguimiento a las 

cantidades ejecutadas de acuerdo al

acta de modificación # 11 y acta de fijación APU NP#4, los 

cuales se encuentran en trámite.

12

Es
p

ec
if

ic
o

In
te

rn
o

Ej
ec

u
ci

o
n

R
ie

sg
o

 O
p

er
ac

io
n

al
 -

 S
o

ci
al

Riesgo Expropiación Predial: Se refiere al caso en el 

que se requiera recurrir al proceso de expropiacion.  

El contratista prestará la colaboración requerida en 

el proceso de expropiación

Impacto negativo en el desarrollo  

del objeto contractual, por 

dificultad en gestión predial que 

afecta la ejecución del proyecto

3 2 5 Riesgo Bajo X X

Planeación, revisión, ajuste y 

seguimiento en la fase precontractual y 

contractual de forma adecuada a los  

diseños.  Seguimiento constante a la 

actividad de  expropiación en caso que 

se ejecute, diligencia en la gestión 

administrativa, legal y financiera para la 

menor demora posible.

2 2 4 Riesgo Bajo

Puede 

afectarla en 

cuanto 

depende de 

procesos 

legales

Gestores y/o 

Supervisores, 

Interventor-

Contratista

Al inicio de la 

etapa de 

adquisición de 

predios

Al final de la 

etapa de 

adquisición de 

predios

Comites Técnicos, Seguimiento 

constante al proceso de 

expropiación, informes de los 

responsables de la gestión 

predial,  requerimientos escritos-

Retroalimentación en los 

procedimientos adelantados por 

los responsables del tratamiento.

semanal

En el correspondiente mes no se han reportado trámites de 

adquisición por expropiación utilizando las vias administrativas y 

judiciales. 

Se solicita la contratista identificar aquellos predios en los 

cuales los propietarios de inmuebles requeridos se 

encuentren fallecidos - para que una vez se agoten los 

plazos en tiempos de respuesta a las ofertas de compra, se 

inicien los trámites de expropiación informando en debida 

forma y tiempo a esta Interventoría.
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predial por cambios requeridos justificados 

técnicamente. INVIAS asume el riesgo del costo 

predial con cargo al contrato; el Contratista efectua 

la gestion de la adquisicion predial.

Impacto negativo en el desarrollo  

del objeto contractual, por  gestión 

Y costo predial para las nuevas 

adquisiciones requeridas 

2 3 5
Riesgo 

Medio
X X

Planeación, revisión, ajuste y 

seguimiento en la fase precontractual y 

contractual de forma adecuada a los 

diseños. Analizar los cambios de las 

condiciones técnicas tratando de 

ajustarlos para que no impacte 

negativamente el proyecto. Diligencia 

en la gestión administrativa, legal y 

financiera para la menor demora 

posible en la adquisición.

2 2 4 Riesgo Bajo

Puede 

demorar la 

ejecución en 

cuanto 

depende de 

terceros.

Gestores y/o 

Supervisores, 

Interventor-

Contratista

Al inicio de la 

etapa de 

adquisición de 

predios

Al final de la 

etapa de 

adquisición de 

predios

Comites Técnicos, Seguimiento 

constante al proceso de 

adquisición predial,  informes de 

los responsables de la gestión 

predial,  requerimientos escritos-

Retroalimentacio en los 

procedimientos adelantados por 

los responsables del tratamiento.

semanal

Se realizan mesas de trabajo,Presencial y virtuales con la 

gerencia predial, se revisa la preacta y se imparte aprobación, re 

revisa nuevamente los sectores que se van a alcanzar con las 

metas físicas reales y se ajusta  el nuevo PIP, incluyendo 

aquellas zonas en las que necesitarán obras de estabilización y 

por ende requieran adquisición de predios. Lo cual Conlleva a un 

aumento de los costos y necesidades prediales del proyecto. 

Se envia Informe Ejecutivo.

Se remite Informe Mensual.

S aprueba Preacta predial.

Se reportan Novedades semanales - en las actas de 

seguimineto semanal

Solicitud del Levantamiento de inventarios de 

construcciones y mejoras afectadas conforme a los diseños.

Solicitud de las fichas prediales.

Solicitud de los Planos prediales.

Solicitud de los soportes y documentación jurídica de 

predios a los propietarios, mejoratarios y ocupantes en 

terrenos afectados por el proyecto.

Solicitud de los certificados de usos del suelo.

Solicitud de documentación jurídica de predios a la Super-

Notariado.

Solicitud de la sabana y Tira prediales.

Solicitud de los Informes Valuatorios de los predios 

afectados por el proyecto.

Solicitud de los pagos a propietarios de manera oportuna 

para liberación de las áreas.

Realización de mesas de trabajo, solicitando el logro de 

objetivos en la presentación y culminación de tramites.
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Riesgo de Logistica: Modificación y/o cambios de 

ubicación en las fuentes de materiales presentadas 

y/o propuestas y/o proyectadas  por el PROPONENTE 

Y/O CONTRATISTA. Hace referencia al riesgo técnico, 

económico, ambiental y/o social, en cuanto a calidad 

y cantidad del material, explotación y su distancia de 

acarreo.  Le corresponde al Contratista verificar en la 

región del proyecto las fuentes de materiales a 

emplear. 

Impacto económico al Contratista 3 2 5
Riesgo 

Medio
X

Disponer y asegurar las fuentes de los 

suministros e los insumos reuqeridos 

para la ejecución del contrato.

2 2 4 Riesgo Bajo NO

Gestores y/o 

Supervisores, 

Interventor-

Contratista

En la planeación 

del proyecto y 

en la etapa 

precontractual

A la terminación 

de la ejecución 

del contrato

Comites Técnicos, Seguimiento a 

la ejecución de la obra, suministro 

de materiales acorde con las 

especificaciones técnicas 

contractuales, verificación de 

pagos con precios contractuales, 

sin reajustes por distancias de 

acarreo de materiales.  informes 

de interventoría.

mensual

La verificación de las fuentes de materiales por parte del 

contratista es un proceso clave para garantizar la calidad, el 

cumplimiento de plazos y presupuestos, y la viabilidad del 

proyecto a largo plazo. Este proceso también involucra aspectos 

legales, ambientales y logísticos que deben ser cuidadosamente 

evaluados.

Actualizar el plan de manejo ambiental según sea necesario 

para reflejar los cambios implementados. Se deberá verificar 

que el contratista cumpla con los requisitos ambientales 

establecidos en el plan de manejo ambiental actualizad
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Riesgo Técnico: Inestabilidad Geológica, Geotécnica,  

Hidrogeológica. El riesgo  puede surgir en taludes, en 

excavaciones a cielo abierto, efectos de erosión de 

márgenes  de los  ríos,  los cualespueden requerir  de 

tratamiento especial de refuerzo, soporte, drenajes, 

tratamiento de taludes,  contenciones y/o de las 

actividades necesarias para dar estabilidad a sitios y 

obras.   Pueden estar asociados con mayores 

inversiones, mayores cantidades de obra y mayores 

plazos.  EL PROPONENTE Y/O CONTRATISTA  asumirá  

los riesgos geológico, geotécnico e hidrogeológicos 

identificados, y los que debio identificar en el ajuste 

y/o elaboracion de estudios y diseños y los que se 

presenten durante la ejecuición del contrato. El 

INVIAS asume el Riesgo por concepto de mayores 

cantidades de obra que sean necesarias, siempre y 

cuando no sean de responsabilidad del Contratista.

Impacto negativo en el desarrollo 

del objeto contractual, Aumento de 

costos por necesidad de mayores 

cantidades de obra, ítems nuevos  y 

eventuales mayores plazos 

3 3 6 Riesgo Alto X X

Monitoreo del corredor vial por parte de 

Especialistas en Geotecnia para 

recomendar medidas preventivas, 

correctivas ó de mitigación  de las 

inestabilidades observadas. Análisis e 

implementación de medidas pertinentes 

con este fin, contemplando de ser 

necesario la elaboración de estudios 

respectivos. En las emergencias que se 

presenten, atención inmediata de las 

mismas dando prioridad a las obras de 

transitabilidad y seguridad vial; 

recomendación de especialistas para 

solución definitiva, provisional ó de 

mitigación, análisis e implementación.  

En todos los casos, adoptar las medidas 

contractuales a que haya lugar,  en 

cuanto a mayores cantidades de obra y 

plazos si fuere necesario.

2 2 4
Riesgo 

Medio

En 

emergencias 

de gran 

magnitud 

puede 

afectarse la 

ejecución del 

contrato.

Gestores y/o 

Supervisores, 

Interventor-

Contratista

Al inicio de la 

ejecución del 

contrato

A la terminación 

de la ejecución 

del contrato

Visitas y recomendaciones de 

Especialistas, Análisis de 

Contratista e Interventor y si es 

necesario participación del 

INVIAS,  Comités Técnicos, 

Seguimiento a implementación 

de medidas preventivas, 

correctivas ó de mitigación, 

Informes respectivos,  

requerimientos escritos-

Retroalimentación en los 

procedimientos adelantados por 

los responsables del tratamiento.

Al inicio del 

contrato, cuando 

se detecten 

nuevos sitios 

inestables, 

cuando se 

presenten 

emergencias.

•	Se presenta fallo del talud en el K31+350/K31+400 carril 

derecho. 

•	Se identifican Asentamientos de banca y escarpe de la ladera 

en el K41+150                                                                               •	Se 

presenta deslizamiento en taludes intervenidos a lo largo del 

corredor vial. 

•	En el fallo presentado en el K31+350/K31+400 carril 

derecho, se realizan 2 ensayos de SPT. 

•	En el PR41+150 se realizan 2 ensayos de SPT y 2 líneas 

sísmicas mediante método Honda ReMi y método MASW 

perfil bidimensional. 

•	Se notifica al contratista en los sitios donde se ha 

construido terraplenes, la pronta protección de las caras 

para evitar las erosiones.

•	Se ha notificado al contratista en dar prioridad a las obras 

que presenten riesgo por apariencia de colapso, lo que 

podría incomunicar el corredor.

•	Se ha notificado al contratista el correcto corte de los 

taludes y la pronta protección de estos para evitar 

desprendimientos.  
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Riesgo de Interferencia: Interferencia con las de 

redes de servicios públicos existentes: Ocurre por la 

presencia de redes existentes, que puedan interferir 

con el proyecto, afectando el normal desarrollo de 

las obras. El Contratista deberá realizar todas las 

gestiones que correspondan. EL INVIAS asumirá los 

costos  que corrrespondan.

 Posibles prórrogas contractuales 2 1 3 Riesgo Bajo X X

En la ejecución contractual  solicitar a 

las Entidades encargadas de Servicios 

Públicos informar  con el mayor detalle 

posible sobre la existencia de redes de 

servicios que puedan interferir con el 

proyecto.  En caso de detección de una 

red no referenciada, gestionar de 

inmediato lo pertinente con la Empresa 

de Servicios, para la menor afectación 

al proyecto.

1 1 2 Riesgo Bajo NO

Gestores y/o 

Supervisores, 

Interventor-

Contratista

Fase 

precontractual,   

y cuando se 

detecte la 

existencia de 

redes  de 

servicio público 

que interfieran 

con el proyecto 

cuando se 

solucione la 

interferencia de 

las redes de 

servicio público 

existentes

Seguimiento permanente a la 

Gestión para solucionar la 

interferencia de redes de 

servicios públicos existentes.  

Informes de resultados, 

requerimientos escritos.

Cuando se 

presenta la 

interferencia, 

segurimiento 

semanal 

•	Se presenta interferencia de postes de la empresa  AFINIA  en 

el PR42+400 y se requerimos intervención  en las líneas de 

energía para realizar el izaje de vigas en el puente PR45+700.   

•La Dirección territorial informó en el comité de obra N°143 

que  intentó realizar acercamiento mediante 

comunicaciones con la empresa AFINIA ,hasta el momento 

no han recibido respuesta. 
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Riesgo Financiero: Se deriva de los efectos 

provenientes de las variaciones de las tasas de 

interés, plazos, tasas de cambio, ajustes por 

inflación, devaluación,  variaciones cambiarias y 

financieras,  y otras variables del mercado por causas 

micro o macroeconomicas,  frente a las estimaciones 

iniciales del Contratista, que puedan afectar las 

utilidades esperadas o generar pérdidas.  Riesgos de 

las acciones encaminadas a la administración, 

consecución y disponibilidad oportuna de recursos 

financieros, propios o por medio de créditos en 

moneda nacional o extranjera, para el cumplimiento 

del objeto contractual, en los plazos fijados para tal 

efecto.

Impacto económico al Contratista 2 2 4 Riesgo Bajo X

Realizar por parte del Contratista 

proyecciones de acuerdo con los datos 

históricos de las variables descritas, y 

con el estudio de mercado financiero 

con el fin de que el interesado 

establezca un punto de equilibrio 

tendiente a disminuir el riesgo.

1 2 3 Riesgo Bajo NO Contratista
Inicio del 

contracto

A la terminación 

de la ejecución 

del contrato

Cotejo de las variables financieras 

que haya utilizado para el análisis 

de su oferta con el 

comportamiento del mercado 

financiero en la ejecución del 

contrato, con el  fin de mitigar  los 

cambios bruscos en sus finanzas 

que puedan afectar el contrato.

Mensual

Debido al incremento en los cobros de las Actas de Ajuste, con 

base en los índices reportados por el DANE, se proyecta una 

reducción en los recursos destinados para obras básicas. 

Además, se han presentado ajustes en los diseños, los cuales 

han requerido inversión de mayores cantidades de obra. Por lo 

anterior, se proyecta una disminución en las metas físicas.

	 Se realiza seguimiento al programa de obra  para verificar 

el cumplimiento de las metas físicas aprobadas para el año 

2024. 
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cambios normativos o por la expedición de normas 

posteriores  al cierre del proceso de licitación 

pública,  que afecten las condiciones económicas y/o  

técnicas inicialmente pactadas.

Afectación del  desarrollo  del 

contrato previsto con la 

normatividad existente al cierre del 

proceso de selección 

2 3 5
Riesgo 

Medio
X

Proceso precontractual con las normas 

aplicables vigentes.   Revisión de  los 

cambios sustanciales de normas que se 

produzcan posterior al cierre del 

proceso de licitación pública, que 

afecten el normal desarrollo del 

contrato,  con el fin de estudiar los 

ajustes pertinentes a que hubiere lugar.

1 2 3 Riesgo Bajo NO

Gestores y/o 

Supervisores, 

Interventor-

Contratista

Fase 

precontractual,   

y cuando se 

expida la nueva  

nomatividad 

que pueda 

afectar el 

contrato

A la terminación 

de la ejecución 

del contrato

Seguimiento a la implementación 

de la nueva normatividad que 

aplique al proyecto,  y a las 

medidas tomadas para mitigar su 

efecto en el contrato.  Informes, 

requerimientos escritos. 

Mensual

el 26 del mes de enero el INVIAS indica que mediante la 

resolución 319 de 26 de enero de 2022 se adopta el nuevo 

manual de interventoría identificado con el código MEPI-MI-1 

V.1 y que dicha resolución rige a partir del 01 de febrero 2022.

Resolución No. 718 del 1 de marzo de 2022- deroga resolución 

3662 del 13 de agosto de 2007, (procedimiento para declarar 

incumplimiento parcial).

-Se notifica la Res. INVIAS No 2845 del 03/08/2022 "(...) Por la 

cual el Instituto Nacional de Vías adopta el procedimiento para 

la implementación del índice de costos de la construcción de 

obras civiles (ICOCIV) aplicable a los contratos de obra con 

fórmula de ajuste (...)"

Se presentan al INVIAS las nuevas actas de ajustes 

implementando la metodología divulgada por el INSTITUTO 

teniendo en cuenta los índices del ICOCIV.
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Gestion Ambiental: Demora en la obtención de 

licencias y/o permisos ambientales.
Retraso en la Ejecucion de la obra. 2 3 5

Riesgo 

Medio
X

Seguimiento por parte del Contratista y 

del Interventor a la gestión  

documentada del contratista para la 

obtención de licencias, permisos y 

autorizaciones ambientales. 

1 1 2 Riesgo Bajo NO

Gestores y/o 

Supervisores, 

Interventor-

Contratista

Al inicio de la 

ejecución del 

contrato

Una vez 

obtenida la 

licencia y/o  

permisos y/o 

autorizaciones 

ambientales

Verificación de la gestión 

realizada y sus resultados, por 

parte de Especialista Ambiental 

del Interventor.   Comites 

Técnicos, Seguimiento a informes 

ambientales por parte de la 

Supervisión ambiental, 

requerimientos escritos-

Retroalimentación en los 

procedimientos adelantados por 

los responsables del tratamiento.

semanal

La demora en la obtención de licencias y permisos ambientales 

puede tener un impacto significativo en un proyecto, pero 

mediante una gestión proactiva, anticipación de trámites y 

seguimiento constante, el contratista puede mitigar sus efectos 

y evitar retrasos mayores. La clave está en la planificación 

adecuada y la gestión de las relaciones con las autoridades 

competentes.a autoridad ambiental.

Elaborar un plan de acción para abordar la demora y obtener 

las licencias y/o permisos ambientales de manera oportuna, 

por lo que es importante mantener una comunicación 

efectiva con todas las partes involucradas y realizar un 

seguimiento continuo para asegurarse de que se cumplan 

los requisitos ambientales y se obtengan las licencias y/o 

permisos ambientales de manera oportuna.
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Pasivos  Ambientales: Pasivos ambientales 

existentes así como los generados en el proceso 

constructivo, desde el punto de vista ambiental.

Impacto Negativo por efectos en  la 

Ejecución  del Proyecto 
1 2 3 Riesgo Bajo X

Seguimiento por parte del Contratista y 

del Interventor a los procesos 

constructivos, para evitar que se 

generen pasivos ambientales por esta 

causa, acompañamiento de 

Especialistas Ambientales del proyecto 

cuando sea necesario. Una vez 

causados, exigir el cumplimiento de las 

medidas compensatorias de los mismos 

impuestas por la autoridad ambiental. 

Seguimiento por parte de la 

Subdirección del Medio Ambiente.  De 

ser necesario llevar a cabo procesos 

sancionatorios para conminar su 

cumplimiento o sancionar el 

incumplimiento. 

1 1 2 Riesgo Bajo NO

Gestores y/o 

Supervisores, 

Interventor-

Contratista

Al inicio de la 

ejecución del 

contrato

A la terminación 

de la ejecución 

del contrato

Comites Técnicos, Seguimiento 

por parte del Especialista 

Ambiental de la Interventoría. 

Seguimiento a informes 

ambientales por parte e la 

supervisió ambiental, 

requerimientos escritos-

Retroalimentación en los 

procedimientos adelantados por 

los responsables del tratamiento.

semanal

El seguimiento de los pasivos ambientales, tanto existentes 

como generados durante la construcción, es una tarea clave 

para asegurar la sostenibilidad del proyecto y evitar impactos 

negativos a largo plazo. Implementar prácticas adecuadas de 

manejo y restauración de los pasivos, realizar monitoreos 

constantes y cumplir con las normativas ambientales son 

esenciales para reducir los efectos negativos sobre el medio 

ambiente y las comunidades cercanas.

Adoptar y/o diseñar planes de remediación para los pasivos 

ambientales existentes, la.implementación de medidas para 

controlar y minimizar la generación de pasivos ambientales 

durante el proceso constructivo, como la gestión de 

residuos y la protección del suelo y agua, permite evitar que 

se configuren pasivos ambientales.
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Ambiental: Riesgos derivados de las obligaciones que 

emanan de las licencias ambientales, de los planes 

de manejo ambiental, de los permisos y 

autorizaciones ambientales, tasas retributivas y 

compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas 

de monitoreo, control y seguimiento.  También 

riesgos  de las condiciones ambientales o ecologicas 

exigidas, y de la ejecución de actividades como la 

explotacion minera, ocupacion de cauces e 

intervenciones forestales sin los debidos permisos 

de las autoridades ambientales.

Genera incumplimiento ambiental 

que puede afectar la ejecución del 

proyecto y ocasiona sanciones de 

las entidades ambientales 

competentes.

3 2  
Riesgo 

Medio
X

Aplicación de la normatividad 

ambiental y exigencia de la licencia y/o 

permisos y/o autorizaciones 

ambientales al contratista.  Verificación 

de cumplimiento  del contratista de las 

obligaciones que emanan de los 

mismos. De ser necesario llevar a cabo 

procesos sancionatorios para conminar 

su cumplimiento o sancionar el 

incumplimiento.

1 2 3 Riesgo Bajo SI
Constratista-

Interventoria

Al inicio de la 

ejecución del 

contrato

A la liquidación 

del contrato con 

el cierre 

ambiental

Verificación del Cumplimiento de 

las normas ambientales y de las 

obligaciones ambientales  del 

contratista.  Visitas e Informes de 

los Especialistas Ambientales del 

Proyecto. Informes de 

Interventoría Ambiental. 

Requerimientos escritos. 

Retroalimentación en los 

procedimientos adelantados por 

los responsables del tratamiento. 

mensual

Revisión periódica del cumplimiento de todas las obligaciones 

establecidas en las licencias ambientales, los planes de manejo 

ambiental, los permisos y autorizaciones ambientales, pues se 

deberá verificar que el proyecto esté siguiendo todas las pautas 

y restricciones establecidas para proteger el medio ambiente y 

cumplir con la normativa ambiental vigente. Además,se debe 

identificar cualquier riesgo potencial de incumplimiento y 

trabajar con el contratista para implementar medidas 

correctivas necesarias y garantizar el cumplimiento continuo de 

todas las obligaciones ambientales.

Con la estructuración del PAGA, se establece un plan de 

gestión de incidentes para responder a cualquier incidente o 

accidente ambiental que pueda ocurrir, para asegurarse de 

que se cumplan las obligaciones y condiciones establecidas 

en las licencias ambientales.
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FECHA EN QUE SE 

INICIA EL 

TRATAMIENTO

FECHA EN QUE SE 

COMPLETA EL 

TRATAMIENTO

¿CÓMO SE REALIZA  EL MONITOREO? PERIODICIDAD SEGUIMIENTO EN EL PERIODO MES DE NOVIEMBRE-2024 MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y RECOMENDACIONES
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Descripcion (Que puede pasar y como puede ocurrir) Consecuencia de ocurrencia del evento 

P
ro

ba
bi

lid
ad AFECTA LA 

EJECUCION DEL 

CONTRATO

RESPONSABLE POR 

IMPLEMENTAR EL 

TRATAMIENTO

MONITOREO Y REVISIÓNIMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO

Im
pa
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o

V
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C
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or

ia

A QUIEN SE ASIGNA

TRATAMIENTO/CONTROL A SER 

IMPLEMENTADO
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Social:  Riesgo asociado al proceso de consulta previa 

que realice el Contratista que estén en cabeza de 

éste. Así mismo es el riesgo asocidado a cualquier 

alteración en la ejecución del proyecto que se genere 

por efectos de la comunidad aledaña al mismo.

Inconformidad de la comunidad en 

proceso de consulta previa por la 

socialización del proyecto y 

ejecución de  la obra, puede 

generar atrasos en la ejecución de 

la obra.   

2 2 4 Riesgo bajo X

Seguimiento a todos los protocolos y 

procesos de consulta previa de los 

proyectos que así lo requieran.  

Socialización desde el comienzo del 

proyecto a las comunidades que se 

encuentran directamente afectadas. 

Atención a las inconformidades de la 

comunidad.   Seguimiento al proceso 

en conjunto con el Ministerio del 

Interior.

1 1 2 Riesgo bajo NO

Gestores y/o 

Supervisores, 

Interventor-

Contratista

Al inicio de la 

ejecución del 

contrato

A la liquidación 

del contrato con 

el cierre 

ambiental

Visitas de seguimiento y control 

para garantizar el  Seguimiento a 

todos los protocolos y procesos 

de consulta previa de los 

proyectos  Socialización desde el 

comienzo del proyecto a las 

comunidades que se encuentran 

directamente afectadas.  

Seguimiento al proceso en 

conjunto con el Ministerio del 

Interior.

semanal 

mientras se 

resuelve la 

consulta previa

Para el presente contrato no se requiere de seguimiento sobre 

consulta previa ya que el Mininisterio del interior emitio 

concepto que no existen comunidades directas en el AID del 

proyecto.

Se deben mantener activos los canales de comunicación con 

las comunidades.
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Fuerza mayor asegurable.  Son las relacionadas con 

los impactos adversos debido a la ocurrencia de 

desastres naturales, que afecten los bienes, equipos, 

maquinaria, personal, insumos, materiales, etc. De 

propiedad del contratista.  Riesgo que asume el  

CONTRATISTA.  Se excluyen daños en bienes de la 

nación que estarán a cargo de INVIAS. 

Demora en la ejecución del 

proyecto. Pérdida de bienes del 

Contratista

2 2 4 Riesgo bajo X

Recopilación de datos estadísticos e 

información a partir  de las fuentes 

oficiales durante la etapa 

precontractual y contractual, sobre la 

ocurrencia de desastres naturales en la 

región del proyecto, para adoptar 

medidas tendientes a mitigar su 

impacto sobre bienes del contratista, 

tales como ubicación de campamentos 

y oficinas, maquinaria y equipos, 

acopios de materiales, planes de 

seguridad industrial  para protección 

del personal en dichos eventos, etc.

2 1 3 Bajo SI Contratista
Etapa 

precontractual

Una vez 

instalado el 

contratista en el 

proyecto e 

implementado el 

plan de 

seguridad 

industrial con las 

debidas 

revisiones. 

Revisiones de expertos del 

contratista en los tratamientos y 

controles  a ser implementados

Determinadas 

por los expertos 

del contratista 

en esta materia

 Seguimiento y verificación a la gestión de mitigación del riesgo 

de manera periódica entre contratista e interventoría a través 

de las áreas competentes. Durante el periodo no se presento 

ningun evento.

Seguimiento, acompañamiento y retroalimentación 

constante entre los equipos del contratista e Interventoría.
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Fuerza mayor no asegurable.  Incertidumbre de 

ocurrencia de eventos de fuerza mayor no 

asegurables, tales como guerras, hallazgos 

arqueológicos,  yacimientos mineros, (INVIAS como 

órgano del Estado en armonía con los demás Entes).  

Se define la Fuerza Mayor o Caso Fortuito, en los 

términos de la legislación existente.

Interferencia  en la ejecución del 

proyecto, pérdidas de bienes de la 

nación ó del contratista,  cambios 

en las obras por necesidad de 

ajustar diseños

1 4 5
Riesgo 

Medio
X X

Recopilación de datos estadísticos e 

información a partir  de fuentes 

oficiales durante la etapa 

precontractual y contractual, sobre la 

posibilidad de  aparición de hallazgos 

arqueológicos o yacimientos mineros 

en la región del proyecto, para advertir 

oportunamente sobre su interferencia 

con el proyecto y tomar las medidas 

tendiente a mitigar el impacto.  Ante la 

aparición del evento efectuar los 

ajustes de diseño para las 

modificaciones a que hubiere lugar en 

la ejecución del proyecto. En caso de 

guerra tratar y acordar con lNVIAS el 

tratamiento contractual al proyecto.

1 3 4 Bajo SI Contratista
Etapa 

precontractual

A la terminación 

de la ejecución 

del contrato

Revisión de la información 

obtenida, para tomar las medidas 

a que haya lugar 

En la etapa 

precontractual y 

en la contractual 

cuando se 

presente el 

evento.

Teniendo en cuenta la respuesta del ICANH donde se emite que 

para el presente corredor vial no es una zona de altamente 

arqueologica, se realiza el seguimiento para establecer el 

protocolo de hallazos fortuitos segun la normatividad vigente en 

aras de implementar estrategias acorde a la directriz para la 

protección al patrimonio arqueológico y cultural. Durante el 

periodo no se presento ninguna fuerza mayor no asegurable 

para el proyecto.  

Seguimiento sobre las  charlas  que se deben realizar a todo 

el personal que ingresa al proyecto sobre los protocolos de 

hallazgos fortuitos.



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 42 
Contrato número 1050 de 2021.  Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, 
gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de 
Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la 
legalidad y la reactivación visión 2030”. módulo 3 

 

5.6. Información Otros Programas y Aplicativos 

Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el 

sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.: Se viene realizando los 

levantamientos topográficos respectivos el cual se plasmarán en los planos las 

coordenadas geográficas del cual se tramitará el correspondiente certificado 

CIFRA, se actualiza el avance del proyecto en la plataforma de control de proyectos de 

infraestructura vial “CIFRA” dando un estado de proceso total 180 reportados. 

PAGA Y PMA 

Seguimiento a la implementación de los programas y proyectos establecidos en el PAGA 

durante la ejecución de las obras para mitigar, corregir, compensar y/o eliminar impactos 

negativos y potenciar los impactos positivos sobre el medio ambiente y el ser humano, 

generados por las actividades constructivas referidas al contrato de obra. 

 

Programa cívicos guardavías – Veedurías ciudadana. 

 

Durante el periodo no se realizaron actividades con la veeduría ciudadana.  

 

La veeduría ciudadana continúa utilizando los siguientes canales de comunicación: 

WhatsApp y correo electrónico smveeduriaciudadana2021@gmail.com para notificaciones 

y demás situaciones que se requieran en atención a la comunidad. 

 

 Programa rodando en la vía 

Se informa que esta interventoría creó el canal en YouTube, para mantener informada a la 

comunidad en lo referente al avance de obra, se carga video del avance correspondiente al 

mes de noviembre de 2024. 

Canal ConsorcioVialNorte 

Periodo Link 

Junio-21 https://www.youtube.com/watch?v=jMvnAk3_iIU&ab_channel=ConsorcioVialNort
e 

Julio-21 https://www.youtube.com/watch?v=9D4t7KfdsWM&ab_channel=ConsorcioVialNo
rte 
 

Agosto-21 https://www.youtube.com/watch?v=Z8FMpN238hI&ab_channel=ConsorcioVialNor
te 

Septiembre-21 https://www.youtube.com/watch?v=PB-
CNeKmEQo&ab_channel=ConsorcioVialNorte 

Octubre-21 https://www.youtube.com/watch?v=BDsTqkgm8MA&ab_channel=ConsorcioVialNo
rte 

Noviembre-21 https://www.youtube.com/watch?v=iLZDsKKnSOA&ab_channel=ConsorcioVialNort
e 

https://www.youtube.com/watch?v=jMvnAk3_iIU&ab_channel=ConsorcioVialNorte
https://www.youtube.com/watch?v=jMvnAk3_iIU&ab_channel=ConsorcioVialNorte
https://www.youtube.com/watch?v=9D4t7KfdsWM&ab_channel=ConsorcioVialNorte
https://www.youtube.com/watch?v=9D4t7KfdsWM&ab_channel=ConsorcioVialNorte
https://www.youtube.com/watch?v=Z8FMpN238hI&ab_channel=ConsorcioVialNorte
https://www.youtube.com/watch?v=Z8FMpN238hI&ab_channel=ConsorcioVialNorte
https://www.youtube.com/watch?v=PB-CNeKmEQo&ab_channel=ConsorcioVialNorte
https://www.youtube.com/watch?v=PB-CNeKmEQo&ab_channel=ConsorcioVialNorte
https://www.youtube.com/watch?v=BDsTqkgm8MA&ab_channel=ConsorcioVialNorte
https://www.youtube.com/watch?v=BDsTqkgm8MA&ab_channel=ConsorcioVialNorte
https://www.youtube.com/watch?v=iLZDsKKnSOA&ab_channel=ConsorcioVialNorte
https://www.youtube.com/watch?v=iLZDsKKnSOA&ab_channel=ConsorcioVialNorte
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Periodo Link 

Diciembre-21 https://www.youtube.com/watch?v=M9eYG4lFbWo&ab_channel=ConsorcioVialNo
rte 

Enero-22 https://www.youtube.com/watch?v=ZAj-EgurycM 

Febrero-22 https://www.youtube.com/watch?v=UnXQeVGIu10&ab_channel=ConsorcioVialNor
te 

Marzo-22 https://www.youtube.com/watch?v=V0Awuehno_Y&ab_channel=ConsorcioVialNo
rte 

Abril-22 https://www.youtube.com/watch?v=ZZb4OnXfJz4 

Mayo-22 https://www.youtube.com/watch?v=FE-
gVbuzPBQ&ab_channel=ConsorcioVialNorte 

Junio-22 https://www.youtube.com/watch?v=C6ESRRULMmA&feature=youtu.be&ab_chann
el=ConsorcioVialNorte 

Julio-22 https://www.youtube.com/watch?v=xFLJdw3pcs4 

Agosto-22 https://www.youtube.com/watch?v=zlPlYzmkIWM&ab_channel=ConsorcioVialNort
e 

Septiembre-22 https://www.youtube.com/watch?v=4vqpn500RBc&ab_channel=ConsorcioVialNort
e 

Octubre-22  https://www.youtube.com/watch?v=vDioqaUWrZk 
 

Noviembre-22 https://www.youtube.com/watch?v=Oi_EQo-zCKg 
 

Diciembre-22  https://www.youtube.com/watch?v=Zc1LP4RsZVQ 
 

Enero-23 https://www.youtube.com/watch?v=Krm3b_-QZ6E  

Febrero-23 https://www.youtube.com/watch?v=FFbbYlu4n60 
 

Marzo-23 https://www.youtube.com/watch?v=Uv-4Z9FSGS0 
 

Abril-23 https://www.youtube.com/watch?v=ObM3DFGyRu4 
 

Mayo-23 https://www.youtube.com/watch?v=Z9bQrcS0un0 
 

Junio-23 https://www.youtube.com/watch?v=XoNnDqyIZxw 
 

Julio-23 https://www.youtube.com/watch?v=4HgmFVbuQLw 
 

Agosto-23 https://www.youtube.com/watch?v=nigsZGADp1I  

Septiembre-23 https://www.youtube.com/watch?v=0ziaYC6GGsY  

https://www.youtube.com/watch?v=M9eYG4lFbWo&ab_channel=ConsorcioVialNorte
https://www.youtube.com/watch?v=M9eYG4lFbWo&ab_channel=ConsorcioVialNorte
https://www.youtube.com/watch?v=ZAj-EgurycM
https://www.youtube.com/watch?v=UnXQeVGIu10&ab_channel=ConsorcioVialNorte
https://www.youtube.com/watch?v=UnXQeVGIu10&ab_channel=ConsorcioVialNorte
https://www.youtube.com/watch?v=V0Awuehno_Y&ab_channel=ConsorcioVialNorte
https://www.youtube.com/watch?v=V0Awuehno_Y&ab_channel=ConsorcioVialNorte
https://www.youtube.com/watch?v=ZZb4OnXfJz4
https://www.youtube.com/watch?v=FE-gVbuzPBQ&ab_channel=ConsorcioVialNorte
https://www.youtube.com/watch?v=FE-gVbuzPBQ&ab_channel=ConsorcioVialNorte
https://www.youtube.com/watch?v=C6ESRRULMmA&feature=youtu.be&ab_channel=ConsorcioVialNorte
https://www.youtube.com/watch?v=C6ESRRULMmA&feature=youtu.be&ab_channel=ConsorcioVialNorte
https://www.youtube.com/watch?v=xFLJdw3pcs4
https://www.youtube.com/watch?v=zlPlYzmkIWM&ab_channel=ConsorcioVialNorte
https://www.youtube.com/watch?v=zlPlYzmkIWM&ab_channel=ConsorcioVialNorte
https://www.youtube.com/watch?v=4vqpn500RBc&ab_channel=ConsorcioVialNorte
https://www.youtube.com/watch?v=4vqpn500RBc&ab_channel=ConsorcioVialNorte
https://www.youtube.com/watch?v=vDioqaUWrZk
https://www.youtube.com/watch?v=Oi_EQo-zCKg
https://www.youtube.com/watch?v=Zc1LP4RsZVQ
https://www.youtube.com/watch?v=Krm3b_-QZ6E
https://www.youtube.com/watch?v=FFbbYlu4n60
https://www.youtube.com/watch?v=Uv-4Z9FSGS0
https://www.youtube.com/watch?v=ObM3DFGyRu4
https://www.youtube.com/watch?v=Z9bQrcS0un0
https://www.youtube.com/watch?v=XoNnDqyIZxw
https://www.youtube.com/watch?v=4HgmFVbuQLw
https://www.youtube.com/watch?v=nigsZGADp1I
https://www.youtube.com/watch?v=0ziaYC6GGsY
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Periodo Link 

Octubre-23 https://www.youtube.com/watch?v=D2Cj-r1f1Aw  

Noviembre-23 https://www.youtube.com/watch?v=iaRlMdnVSEE  

Diciembre-23 https://www.youtube.com/watch?v=52vHt2rLsg4  

Enero-24 https://www.youtube.com/watch?v=kGYKGV03LKo  

Febrero-24 https://www.youtube.com/watch?v=qoCo6J8S7sI 
 

Marzo - 24 https://www.youtube.com/watch?v=w61s7KqXkd8  parte I 
https://youtu.be/aoTr3Pg2ny4  parte II 

Abril- 24 https://www.youtube.com/watch?v=PhKsWXeP4hg  

Mayo-24 https://www.youtube.com/watch?v=5k5IsFrR8dc  

Junio-24  https://www.youtube.com/watch?v=__Wj2KYrxyc 
 

Julio-24 https://www.youtube.com/watch?v=CT-4D6ccM7g 
 

Agosto-24 https://www.youtube.com/watch?v=HAk4nNm0scg  

Septiembre-24 https://www.youtube.com/watch?v=mHSw_5tzVJQ 
 

Octubre-24 https://www.youtube.com/watch?v=_EIWNVUvrZU  

Noviembre-24 https://www.youtube.com/watch?v=1Px2Fj-SepU 
 

 

Programa de reincorporación 

En el mes de noviembre de 2024 no se presentó vinculación de personal por 

reincorporación.  

Continua activa la consulta realizada por el contratista y la interventoría desde el inicio del 

contrato solicito ante la Agencia para la Reincorporación y Normalización ARN un listado 

de personas que presentaran esta condición para realizar la vinculación siendo negativa la 

respuesta según comunicado No OFI21-019233 / IDM 112000, donde informaron que para 

el Contrato de Obra No 923 de 2021 y Contrato de Interventoría No 1050 de 2021, no 

existen personas inscritas en dicha condición.  

Programa de generación de empleo 

En cuanto a la generación de empleo se continúa dando cumplimiento a lo enunciado en el 

pliego de condiciones donde la interventoría realiza verificación al cumplimiento:  

https://www.youtube.com/watch?v=D2Cj-r1f1Aw
https://www.youtube.com/watch?v=iaRlMdnVSEE
https://www.youtube.com/watch?v=52vHt2rLsg4
https://www.youtube.com/watch?v=kGYKGV03LKo
https://www.youtube.com/watch?v=qoCo6J8S7sI
https://www.youtube.com/watch?v=w61s7KqXkd8
https://youtu.be/aoTr3Pg2ny4
https://www.youtube.com/watch?v=PhKsWXeP4hg
https://www.youtube.com/watch?v=5k5IsFrR8dc
https://www.youtube.com/watch?v=__Wj2KYrxyc
https://www.youtube.com/watch?v=CT-4D6ccM7g
https://www.youtube.com/watch?v=HAk4nNm0scg
https://www.youtube.com/watch?v=mHSw_5tzVJQ
https://www.youtube.com/watch?v=_EIWNVUvrZU
https://www.youtube.com/watch?v=1Px2Fj-SepU
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A continuación, se relaciona el personal que se encuentra dentro del programa de 

generación de empleo: 

 

Vinculación madres cabeza de familia y/o víctimas. 

Para el presente periodo el Contratista consorcio Isla 066 de 2020 tiene vinculados en su 

equipo de trabajo 12 mujeres al proyecto, de las cuales 7 son del área operativa y 5 del 

área administrativa. de las cuales 5 son madres cabeza de familia.  

Por parte de la Interventoria se tienen vinculadas 9 mujeres de las cuales 1 es del área 

operativa y 8 son del área administrativa. De las cuales 1 es madre cabeza de familia.  
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6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 
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6.1. Equipo Contrato de Interventoría 

MEPI-MN1-IN-15-FR-5   



UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: nov-24

PROYECTO:

CONTRATO INTERVENTORÍA No. INTERVENTORÍA: 

CONTRATO DE OBRA No. CONTRATISTA:

CAMIONETA A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

CAMIONETA A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

ESTACIÓN TOTAL A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

NIVEL AUTOMÁTICO A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:

Firma Firma

Nombre: MARCO AURELIO OLIVEROS GARCIA Nombre: ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO

Director de Interventoría Supervisor del Contrato de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 2520203053 CND Matrícula Profesional No.: 13202-47439 BOL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial.

271 26

MEPI-MN1-IN-15-FR-5

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL 

SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA - MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA 

REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MÓDULO 3

CONSORCIO VIAL NORTE

1

1/12/2024

8 247 16 2311 12 22189 1032 21 3028 296 14134

Geomax Zipp 10 R Serie 2103823

DESCRIPCIÓN

DÍAS DEL MES

5 201917

923 de 2021

2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.

3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará

tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

TOPCON AT-B4 Serie X 72744

(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

ESTACIÓN TOTAL GEOMAX ZIPP 10R SERIE 2103823  PRÓXIMA FECHA DE CALIBRACIÓN 24 de FEBRERO de 2025

NIVEL AUTOMÁTICO TOPCON AT-B4 SERIE X72744 PRÓXIMA FECHA A CALIBRAR 24 de FEBRERO de 2025

CAMIONETA PLACA JXS557 VIGENCIA DE SOAT HASTA 08/09/2025

CAMIONETA PLACA KWL189 VIGENCIA DE SOAT HASTA 02/12/2024

1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en

mantenimiento y/o en reparación.

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).

EQUIPOS Y VEHÍCULOS

PLACA JXS 557, NISSAN FRONTIER, 2.488CC, 

MODELO 2022

PLACA KWL189, NISSAN FRONTIER, 2.488CC, 

MODELO 2022

FECHA 

PÁGINA 

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

2515

CONSORCIO ISLA 066-2020

31

VERSIÓN

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO

1050 de 2021

(Día / Mes / Año)

  1 DE 1 



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 42 
Contrato número 1050 de 2021.  Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, 
gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de 
Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la 
legalidad y la reactivación visión 2030”. módulo 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de 

Interventoría 
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: PROYECTO:

CONTRATO DE OBRA No.: 923 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066 - 2020

NOMBRE ARL: SURA, COLMENA NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMPENSAR CAJA, COLSUBSIDIO, COMFACOR, COMFACESAR, 
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Valor 

Cotizado ARL

Clase de 

Riesgo 

(De I a V)

Nombre EPS No. Planilla
Valor 

Cotizado EPS

Nombre 

Administradora de 

Fondos de 

Pensiones

No. Planilla

Valor 

Cotizado 

Pensión

Valor Caja de 

Compensación

Valor 

SENA

Valor 

ICBF

1 3.227.059 DIRECTOR DE INTERVENTORÍA  $      11.033.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100% GÓMEZ CAJIAO Y ASOCIADOS S.A.S  $     9.474.000  $          527.600 V ALIANSALUD EPS 9478206510  $          379.000 PORVENIR N/A  N/A  $                   379.000  N/A  N/A 
2 10.772.594 ING RESIDENTE  $        7.514.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100% JOYCO CONSULTORES S.A.S.  $     6.568.000  $          457.200 V NUEVA EPS 9478469924  $          262.800 PROTECCIÓN 9478469924 1.050.900$     $                   262.800  N/A  N/A 

3 1.067.947.023 AUXILIAR DE INTERVENTORÍA  $        5.415.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100% RYQ INGENIERÍA COLOMBIA SA  $     5.144.000  $          358.100 V NUEVA EPS 82163987  $          205.800 COLFONDOS 82163987 823.100$        $                   205.800  N/A  N/A 

4 1.066.748.568 AUXILIAR DE INTERVENTORÍA 2  $        5.415.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100% CONSORCIO VIAL NORTE  $     5.144.000  $          358.100 V NUEVA EPS 9478351703  $          205.800 COLPENSIONES 9478351703 823.100$        $                   205.800  N/A  N/A 
5 30.576.413 ESPECIALISTA AMBIENTAL  $                       - 0% RYQ INGENIERÍA COLOMBIA SA  $                   -    $                      - V SANITAS EPS  $                      - COLPENSIONES -$                    $                                -  N/A  N/A 
6 63.553.955 ESPECIALISTA EN GEOLOGÍA Y/O GEOTECNIA  $        6.160.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 70% JOYCO CONSULTORES S.A.S.  $     6.160.000  $          428.800 V SANITAS EPS 9478469924  $          246.400 PORVENIR 9478469924 985.600$        $                   246.400  N/A  N/A 
7 79.951.544 ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS Y/O VÍAS  $        1.760.000 X X X X X X 20% GÓMEZ CAJIAO Y ASOCIADOS S.A.S  $     1.760.000  $          122.500 V SANITAS EPS 9478206510  $            70.400 PORVENIR 9478206510 281.600$        $                     70.400  N/A  N/A 
8 5.162.583 ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS  $           704.000 X X X 8% RYQ INGENIERÍA COLOMBIA SA

9 79.429.941 ESPECIALISTA EN HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA  $           704.000 X X X 8% RYQ INGENIERÍA COLOMBIA SA
10 91.541.593 ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMÉTRICO  $           880.000 X X X 10% RYQ INGENIERÍA COLOMBIA SA  $        880.000  $            61.300 V NUEVA EPS 82163987  $            35.200 PROTECCIÓN 82163987 140.800$        $                     35.200  N/A  N/A 
11 9.522.977 ESPECIALISTA EN TRÁNSITO  $                       - 0% RYQ INGENIERÍA COLOMBIA SA
12 52.934.586 ESPECIALISTA EN SOSTENIBILIDAD  $           243.690 X 3% JOYCO CONSULTORES S.A.S.
13 19.332.879 LÍDER DE INTEGRACIÓN  $                       - 0% JOYCO CONSULTORES S.A.S.
14 52.794.665 PROFESIONAL SOCIAL  $        4.656.800 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 80% RYQ INGENIERÍA COLOMBIA SA  $     4.656.800  $          324.200 V NUEVA EPS 82163987  $          186.300 COLFONDOS 82163987 745.100$        $                   186.300  N/A  N/A 
15 1.014.249.908 PROFESIONAL AMBIENTAL  $        5.821.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100% GÓMEZ CAJIAO Y ASOCIADOS S.A.S  $     5.821.000  $          405.200 V COMPENSAR EPS 9478206510  $          232.900 PORVENIR 9478206510 931.400$        $                   232.900  N/A  N/A 
16 41.938.305 PROFESIONAL TÉCNICO PREDIAL  $        3.046.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 50% JOYCO CONSULTORES S.A.S.  $     2.558.250  $          178.100 V SALUD TOTAL EPS 9478469924  $          102.400 PROTECCIÓN 9478469924 409.400$        $                   102.400  N/A  N/A 

17 7.181.996
PROFESIONAL DE ASEGURAMIENTO O GESTIÓN 

DE LA CALIDAD
 $           174.630 X 3% JOYCO CONSULTORES S.A.S.  $        174.630  $              1.000 I SANITAS EPS 9478469924  $              7.000 PORVENIR 9478469924 28.000$          $                       7.000  N/A  N/A 

18 80.057.224 AUDITOR DE CALIDAD  $                       - 0% JOYCO CONSULTORES S.A.S.
19 1.020.712.346 ABOGADO  $        3.276.240 X X X X X X X X X X X X X X 44% RYQ INGENIERÍA COLOMBIA SA  $     3.473.500  $            18.200 I COMPENSAR EPS 82163987  $          139.000 COLPENSIONES 82163987
20 1.032.431.902 PROFESIONAL VALUATORIO  $           243.690 X 3% CONSORCIO VIAL NORTE
24 10.766.708 INSPECTOR 4  $        2.979.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100% CONSORCIO VIAL NORTE  $     2.708.000  $          188.500 V MUTUAL SER 9478351703  $          108.400 COLFONDOS 9478351703 433.300$        $                   108.400  N/A  N/A 
25 1.069.472.185 TOPÓGRAFO INSPECTOR 1  $        2.979.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100% CONSORCIO VIAL NORTE  $     2.708.000  $          188.500 V SALUD TOTAL EPS 9478351703  $          108.400 PROTECCIÓN 9478351703 433.300$        $                   108.400  N/A  N/A 
27 13.479.244 LABORATORISTA  $        2.979.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100% CONSORCIO VIAL NORTE  $     2.708.000  $          188.500 V NUEVA EPS 9478351703  $          108.400 COLPENSIONES 9478351703 433.300$        $                   108.400  N/A  N/A 
28 1.067.881.392 INSPECTOR SST  $        2.979.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100% CONSORCIO VIAL NORTE  $     2.708.000  $          188.500 V SALUD TOTAL EPS 9478351703  $          108.400 PROTECCIÓN 9478351703 433.300$        $                   108.400  N/A  N/A 
29 11.036.944 CADENERO 1  $        1.895.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100% CONSORCIO VIAL NORTE  $     1.895.000  $          131.900 V MUTUAL SER 9478351703  $            75.800 COLFONDOS 9478351703 303.200$        $                     75.800  N/A  N/A 
31 1.067.931.021 AUXILIAR DE LABORATORIO 1  $        1.895.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100% CONSORCIO VIAL NORTE  $     1.895.000  $          131.900 V NUEVA EPS 9478351703  $            75.800 PORVENIR 9478351703 303.200$        $                     56.600  N/A  N/A 
32 10.781.762 AUXILIAR DE LABORATORIO 2  $        1.895.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100% CONSORCIO VIAL NORTE  $     1.895.000  $          131.900 V NUEVA EPS 9478351703  $            75.800 COLFONDOS 9478351703 303.200$        $                     75.800  N/A  N/A 
33 1.067.945.868 SECRETARIA  $        1.489.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100% CONSORCIO VIAL NORTE  $     1.489.000  $          103.700 V NUEVA EPS 9478351703  $            53.500 PORVENIR 9478351703 213.700$        $                     18.600  N/A  N/A 
35 78.693.282 CONDUCTOR 2  $        1.489.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100% JOYCO CONSULTORES S.A.S.  $     1.489.000  $          103.700 V NUEVA EPS 9478469924  $            59.600 COLFONDOS 9478469924 238.300$        $                     59.600  N/A  N/A 
36 1.067.944.578 CONDUCTOR 3  $        1.489.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100% RYQ INGENIERÍA COLOMBIA SA  $     1.489.000  $          103.700 V SALUD TOTAL EPS 82286035  $            59.600 PORVENIR 82286035 238.300$        $                     59.600  N/A  N/A 
38 1.040.515.316 CAMPAMENTERA  $        1.354.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100% CONSORCIO VIAL NORTE  $     1.354.000  $            94.300 V SALUD TOTAL EPS 9478351703  $            54.200 PORVENIR 9478351703 216.700$        $                     54.200  N/A  N/A 

80.469.050$      

El Interventor adjunta la certificación de fecha 5/12/2024     a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

Firma Firma

Nombre: MARCO AURELIO OLIVEROS GARCIA Nombre: ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO

Director de Interventoría Supervisor del Contrato de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 2520203053 CND Matrícula Profesional No.: 13202-47439 BOL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial.

MILCIADES MARTÍNEZ

EDER MANUEL SUAREZ OCHOA

FRANCISCO DE PAULA PÉREZ*

FABIAN HENAO MAYORGA

MIGUEL ANDRES HORTUA VANEGAS*

ELIANA SANDOVAL*

RAFAEL NEGRETE LOBO

ROBERT JOSE REGINO URANGO

10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA - MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, 

MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MÓDULO 3

ABID ANTONIO CALONGE GUZMÁN

4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.

5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

ARLENYS ASSIAS BERNAL

9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.

ELENIS MESA

TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES

 

2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.

3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.

7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.

8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.

6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.

JOHN JAIR CHONA BAYONA 

LEONARDO ALBA CASTRO

JOHAN SEBASTIAN BARRERA GONZALEZ

MIGUEL DAVID GONZALEZ PÉREZ

ANA KARINA GUZMÁN

MARLEN GUTIÉRREZ*

HÉCTOR MIGUEL DÍAZ GÓMEZ*

PAULA ANDREA SÁNCHEZ LONDOÑO

JESÚS PATAQUIVA PINTO

ALVARO DIAZ PITA

GIOVANNI ANTONIO ARANGO RUÍZ

JUAN ANDRÉS GALARZA GUZMÁN*

EFRAIN ANDRÉS SERRANO PLATA

DIEGO DUEÑAS PUENTES*

MARÍA DANIELA RUÍZ SOTELO

ANA KARINA CONTRERAS PATERNINA

ALBA ROCÍO ARIAS MELO

MARYAN CATHERINE PÉREZ ROJAS

PARAFISCALES
Observaciones 

(Indicar novedades de 

vacaciones, incapacidad, 

retiros, licencias, entre 

otros)

 MARCO AURELIO OLIVEROS GARCÍA

AMAURY JAVIER GUZMAN VIDAL

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No. Nombres y Apellidos C.C. Cargo
Salario / 

Honorarios

Días del Mes

Razón Social del Responsable del 

Pago   (Ver nota 5)
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1. SEGURIDAD SOCIAL

PÁGINA

01/12/2024

(Día / Mes / Año)

nov-24

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-7
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
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6.3. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría 

MEPI-MN1-IN-15-FR-9   



FECHA 

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE

MES INFORME MENSUAL: nov-24 PROYECTO:

CONTRATO DE OBRA No: 923 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066 - 2020

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Registro No. Recurso No. Valor
Saldo del Acta 

Anterior

54 1.500.000.000$     -$     

54 78.935.467$     -$     

1.578.935.467$     -$     

11 2.023.610.025$     -$     

11 162.914.989$     -$     

11 24.001.302$     -$     

2.210.526.316$     -$     

11 2.890.871.463$     -$     

11 232.735.700$     -$     

11 34.287.574$     -$     

1341923 11 542.000.000$     -$     

3.699.894.737$     -$     

11 2.890.871.464$     186.262.796,55$     

11 232.735.699$     232.735.699,00$     

11 34.287.574$     34.287.574,00$     

3.157.894.737$     453.286.069,55$     

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

Acta No. Valor Acta sin IVA Valor IVA
Valor Total Ejecutado 

Acumulado Acta

Anticipo 

Amortizado Acta

Valor Total Pagado 

Descontando Anticipo

Saldo Anticipo por 

Amortizar

No. de Registro y 

fecha

Saldo Registro 

Presupuestal
Saldo del Contrato

No. y Fecha de 

Radicación Cuentas 

por Pagar INVIAS

1 5.567.240$     1.057.776,00$      $    6.625.016,00  $    -   $    6.625.016,00 432821 De 26/05/2021 1.572.310.451,00$   $  11.993.363.083,00 105875 DE 10/11/2021

2 39.902.600$     7.581.494,00$      $    54.109.110,00 -$      $    47.484.094,00 432821 De 26/05/2021 1.524.826.357,00$   $  11.945.878.989,00 87252 DE 21/09/2021

 $    504.201.181,00 504.201.181,00$     432821 De 26/05/2021 1.020.625.176,00$  73470 DE 18/08/2021

3 91.462.600$     17.377.894,00$     $    162.949.604,00 10.289.820$      $    98.550.674,00 493.911.361$     432821 De 26/05/2021 922.074.502,00$      $  11.837.038.495,00 87851 DE 23/09/2021

4 133.582.560$     25.380.686,00$     $    321.912.850,00 10.289.820$      $    148.673.426,00 483.621.541$     432821 De 26/05/2021 773.401.076,00$      $  11.678.075.249,00 113728 DE 29/11/2021

5 138.358.540$     26.288.123,00$     $    486.559.513,00 10.289.820$      $    154.356.843,00 473.331.721$     432821 De 26/05/2021 619.044.233,00$      $  11.513.428.586,00 119350 DE 13/12/2021

6 144.901.920$     27.531.365,00$     $    658.992.798,00 10.289.820$      $    162.143.465,00 463.041.901$     432821 De 26/05/2021 456.900.768,00$      $  11.340.995.301,00 121243 DE 15/12/2021

7 149.210.600$     28.350.014,00$     $    836.553.412,00 10.289.820$      $    167.270.794,00 452.752.081$     432821 De 26/05/2021 289.629.974,00$      $  11.163.434.687,00 123536 DE 20/12/2021

 $    289.629.974,00 742.382.055$     432821 De 26/05/2021 -$     124265 DE 21/12/2021

8 162.413.940$     30.858.649,00$    1.029.826.001,00$     61.865.171$      $    131.407.418,00 680.516.884$     100522 De 25/01/2022 2.079.118.898,00$   $  10.970.162.098,00 31855 DE 31/03/2022

9 180.968.470$     34.384.009,00$    1.245.178.480,00$     61.865.171$      $    153.487.308,00 618.651.713$     100522 De 25/01/2022 1.925.631.590,00$   $  10.754.809.619,00 48853 DE 12/05/2022 

10 193.215.780$     36.710.998,00$    1.475.105.258,00$     61.865.171$      $    168.061.607,00 556.786.542$     100522 De 25/01/2022 1.757.569.983,00$   $  10.524.882.841,00 56306 DE 01/06/2022

11 191.876.600$     36.456.554,00$    1.703.438.412,00$     61.865.171$      $    166.467.983,00 494.921.371$     100522 De 25/01/2022 1.591.102.000,00$   $  10.296.549.687,00 63442 DE 16/06/2022 

12 192.814.400$     36.634.736,00$    1.932.887.548,00$     61.865.171$      $    167.583.965,00 433.056.200$     100522 De 25/01/2022 1.423.518.035,00$   $  10.067.100.551,00 79077 de 28/07/2022 

13 182.577.340$     34.689.695,00$    2.150.154.583,00$     61.865.171$      $    155.401.864,00 371.191.029$     100522 De 25/01/2022 1.268.116.171,00$   $    9.849.833.516,00 83154 de 05/08/2022 

14 210.409.238$     39.977.755,00$    2.400.541.576,00$     61.865.171$      $    188.521.822,00 309.325.858$     100522 De 25/01/2022 1.079.594.349,00$   $    9.599.446.523,00 105106 de 29/09/2022

15 245.014.853$     46.552.822,00$    2.692.109.251,00$     77.331.464$      $    214.236.211,00 231.994.394$     100522 De 25/01/2022 865.358.138,00$      $    9.307.878.848,00 115036 de 24/10/2022 

16 250.320.022$     47.560.804,00$    2.989.990.077,00$     77.331.464$      $    220.549.362,00 154.662.930$     100522 De 25/01/2022 644.808.776,00$      $    9.009.998.022,00 138511 de 16/12/2022 

17 225.220.976$     42.791.985,00$    3.258.003.038,00$     77.331.464$      $    190.681.497,00 77.331.466$     100522 De 25/01/2022 454.127.279,00$      $    8.741.985.061,00 142278 de 22/12/2022 

18 225.561.554$     42.856.695,00$    3.526.421.287,00$     77.331.466$      $    191.086.783,00 -$     100522 De 25/01/2022 263.040.496,00$      $    8.473.566.812,00 143712 de 27/12/2022

DICIEMBRE DE 2021

2024

FEBRERO DE 2022

MAYO DE 2022

Adición de Anticipo por valor de $289.629.974

JULIO DE 2022

MARZO DE 2022

ABRIL DE 2022

JUNIO DE 2022

AGOSTO DE 2021

JULIO DE 2021

OCTUBRE DE 2021

SEPTIEMBRE DE 2021

C-2401-0600-96-0-2401023-02

principal

JUNIO DE 2021

ANTICIPO 2

NOVIEMBRE DE 2021

Nación

principal

158824

Mes/Año de Ejecución

Nación

C-2401-0600-96-0-2401017-02

C-2401-0600-96-0-2401023-02

TOTAL

11.999.988.099$     

ANTICIPO 1

C-2401-0600-96-51102D-2401023-02

Nación

principal

principal

CÓDIGO

Nación

01/12/2024

MEPI-MN1-IN-15-FR-9

Nación

Nación

principal

VERSIÓN 1

2021

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

TOTAL

100522

principal

C-2401-0600-96-0-2401017-02

C-2401-0600-96-0-2401008-02

C-2401-0600-96-0-2401008-02

TOTAL

Nación

Programa-Subprograma-Proyecto

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Fuente de Financiación    (Nación 

o Propios)

principalC-2401-0600-96-0-2401023-02

Indicar si es Contrato Principal o No. De 

Adicional

principal

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

TOTAL

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA - MOÑITOS EN EL 

DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN 

VISIÓN 2030”. MÓDULO 3

Nación

PÁGINA

Observaciones

C-2401-0600-96-51102D-2401008-02 Nación

principal

principal

C-2401-0600-96-51102D-2401017-02 Nación

(Día / Mes / Año)

MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

Vigencia Fiscal

ENERO DE 2022

Nación

principal

2022

principal

432821

2023
103523

C-2401-0600-96-0-2401008-02

Nación

C-2401-0600-96-0-2401008-02

AGOSTO DE 2022

SEPTIEMBRE DE 2022

OCTUBRE DE 2022

NOVIEMBRE DE 2022

              1 DE 2 



19 221.042.434$     41.998.062,00$    3.789.461.783,00$     -$      $    263.040.496,00 -$     100522 De 25/01/2022 -$      $    8.210.526.316,00 145181 de 30/12/2022 

20 226.245.288$     42.986.605,00$    4.058.693.676,00$     -$      $    269.231.893,00 -$     103523 De 02/02/2023 2.888.662.844,00$   $    7.941.294.423,00 37849 de 18/04/2023 

21 227.817.467$     43.285.319,00$    4.329.796.462,00$     -$      $    271.102.786,00 -$     103523 De 02/02/2023 2.617.560.058,00$   $    7.670.191.637,00 37860 de 18/04/2023 

22 241.617.586$     45.907.341,00$    4.617.321.389,00$     -$      $    287.524.927,00 -$     103523 De 02/02/2023 2.330.035.131,00$   $    7.382.666.710,00 47662 de 15/05/2023

23 236.634.785$     44.960.609,00$    4.898.916.783,00$     -$      $    281.595.394,00 -$     103523 De 02/02/2023 2.048.439.737,00$   $    7.101.071.316,00 64743 de 05/07/2023 

24 238.393.965$     45.294.853,00$    5.182.605.601,00$     -$      $    283.688.818,00 -$     103523 De 02/02/2023 1.764.750.919,00$   $    6.817.382.498,00 64341 de 04/07/2023 

25 237.303.290$     45.087.625,00$    5.464.996.516,00$     -$      $    282.390.915,00 -$     103523 De 02/02/2023 1.482.360.004,00$   $    6.534.991.583,00 75671 de 04/08/2023 

26 272.724.036$     51.817.567,00$    5.789.538.119,00$     -$      $    324.541.603,00 -$     103523 De 02/02/2023 1.157.818.401,00$   $    6.210.449.980,00 82281 de 27/09/2023 

27 274.355.362$     52.127.519,00$    6.116.021.000,00$     -$      $    326.482.881,00 -$     103523 De 02/02/2023 831.335.520,00$      $    5.883.967.099,00 82161 de 25/09/2023

28 274.487.317$     52.152.590,23$    6.442.660.907,23$     -$      $    326.639.907,23 -$     103523 De 02/02/2023 504.695.612,77$      $    5.557.327.191,77 
83955  el 31/10/2023 

84803  el 14/11/2023 

29 285.151.833$     54.178.848,27$    6.781.991.588,50$     -$      $    339.330.681,27 -$     103523 De 02/02/2023 165.364.931,50$      $    5.217.996.510,50 85473  el 22/11/2023 

30 295.129.167$     56.074.541,73$    7.133.195.297,23$     -$      $    351.203.708,73 -$     103523 De 02/02/2023 356.161.222,77$      $    4.866.792.801,77 88322  el 13/12/2023

31 292.316.877$     55.540.206,63$    7.481.052.380,86$     -$      $    347.857.083,63 -$     103523 De 02/02/2023 8.304.139,14$      $    4.518.935.718,14 88347  el 13/12/2023

103523 De 02/02/2023 -$     

 158824 De 07/03/2024 2.859.953.582,80$  

33 265.142.429$     50.377.061,51$    8.102.817.164,71$     -$      $    315.519.490,51 -$     158824 De 07/03/2024 2.544.434.092,29$   $    3.897.170.934,29 2339 de 10/04/2024

34 262.284.000$     49.833.960,00$    8.414.935.124,71$     -$      $    312.117.960,00 -$     158824 De 07/03/2024 2.232.316.132,29$   $    3.585.052.974,29 3673 de 06/05/2024

35 258.435.126$     49.102.673,94$    8.722.472.924,65$     -$      $    307.537.799,94 -$     158824 De 07/03/2024 1.924.778.332,35$   $    3.277.515.174,35 5248 de 04/06/2024

36 262.407.993$     49.857.518,67$    9.034.738.436,32$     -$      $    312.265.511,67 -$     158824 De 07/03/2024 1.612.512.820,68$   $    2.965.249.662,68 6473 de 26/06/2024

37 207.696.294$     39.462.295,86$    9.281.897.026,18$     -$      $    247.158.589,86 -$     158824 De 07/03/2024 1.365.354.230,82$   $    2.718.091.072,82 7753 de 24/07/2024

38 197.049.904$     37.439.481,76$    9.516.386.411,94$     -$      $    234.489.385,76 -$     158824 De 07/03/2024 1.130.864.845,06$   $    2.483.601.687,06 10766 de 10/09/2024

39 183.046.953$     34.778.921,07$    9.734.212.286,01$     -$      $    217.825.874,07 -$     158824 De 07/03/2024 913.038.970,99$      $    2.265.775.812,99 12061 de 01/10/2024

40 153.983.734$     29.256.909,46$    9.917.452.929,47$     -$      $    183.240.643,46 -$     158824 De 07/03/2024 729.798.327,53$      $    2.082.535.169,53 

41 232.363.242$     44.149.015,98$    10.193.965.187,45$    -$      $    276.512.257,98 -$     158824 De 07/03/2024 453.286.069,55$      $    1.806.022.911,55 

42 215.125.218$     40.873.791,42$    10.449.964.196,87$    -$      $    255.999.009,42 -$     158824 De 07/03/2024 197.287.060,13$      $    1.550.023.902,13 

8.781.482.519,00$  1.668.481.677,87$  10.449.964.196,87$    793.831.155,00$     10.449.964.196,87$     

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:

1. Es responsabilidad del Interventor realizar la  comparación del formato con el  reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

2. Este formato se diligencia por año.

Firma Firma

Nombre: MARCO AURELIO OLIVEROS GARCIA Nombre: ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO

Director de Interventoría Supervisor del Contrato de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 2520203053 CND Matrícula Profesional No.: 13202-47439 BOL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

OCTUBRE DE 2024

MARZO DE 2024

DICIEMBRE DE 2023

NOVIEMBRE DE 2023

32 ENERO DE 2024

OCTUBRE DE 2023

AGOSTO DE 2023

257.348.986$      $    4.212.690.424,80 -$     

2340 de 10/04/2024

-$      $    306.245.293,34 

MAYO DE 2023

DICIEMBRE DE 2022

SEPTIEMBRE DE 2023

JULIO DE 2023

JUNIO DE 2023

-$     

10.449.964.196,87$     

VALOR TOTAL 8.781.482.519,00$     1.668.481.677,87$     

1.668.481.677,87$     

VALOR BÁSICO IVA TOTAL

* Valor total básico (C) = (A) + (B) 8.781.482.519,00$     

-$     

TOTALES

48.896.307,34$     7.787.297.674,20$      

ABRIL DE 2024

MAYO DE 2024

FEBRERO DE 2024

10.449.964.196,87$     

* -$     

* -$     -$     -$     

ENERO DE 2023

MARZO DE 2023

ABRILDE 2023

FEBRERO DE 2023

NOVIEMBRE DE 2024

SEPTIEMBRE DE 2024

AGOSTO DE 2024

JUNIO DE 2024

JULIO DE 2024
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6.4. Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría 

MEPI-MN1-IN-15-FR-13   



UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE

FECHA DE INICIO: 23/06/2021

PLAZO INICIAL: 50,2 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

VALOR INICIAL:

VALOR ACUMULADO:

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO

10  $  1.199.998.810,00 21 5 28 2 2026

40
5.999.994.050,00$  

21 5 28 2 2026

20
2.399.997.620,00$  

21 5 31 8 2028

30  $  3.599.996.430,00 31 8 31 8 2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100164507

Certificado de modificación o anexo No.: 0 Y 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 18/06/2021

10  $  1.199.998.810,00 23 6 3 4 2026

40
5.999.994.050,00$  

23 6 3 4 2026

20
2.399.997.620,00$  

23 6 3 10 2028

30  $  3.599.996.430,00 3 10 3 10 2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100164507

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Calidad del servicio 2025

Hasta

Cumplimiento 2021

Buen manejo y correcta inversión del anticipo 2021

Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e 

indemnizaciones
2021

Cumplimiento 2021

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo % Amparo Valor Asegurado ($)
VIGENCIA

Desde

11.999.988.099,00$    

2025

(Incluye adiciones)

Buen manejo y correcta inversión del anticipo 2021

VIGENCIA

Desde

Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e 

indemnizaciones
2021

11.999.988.099,00$    

Amparo

(Incluye prórrogas y suspensiones)

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA 

LUCÍA - MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS 

PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MÓDULO 3

1/12/2024

(Día / Mes / Año)

% Amparo Valor Asegurado ($)

OBJETO DEL CONTRATO: 

31/08/2025

1VERSIÓN

PÁGINA

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

Calidad del servicio

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

MEPI-MN1-IN-15-FR-13

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

Hasta

FECHA

CÓDIGO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA              1 DE 2 



1/12/2024

(Día / Mes / Año)

1VERSIÓN

PÁGINA

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

MEPI-MN1-IN-15-FR-13

FECHA

CÓDIGO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 8/08/2022

10  $  1.199.998.810,00 21 5 3 4 2026

40
5.999.994.050,00$  

21 5 3 4 2026

20
2.399.997.620,00$  

21 5 3 10 2028

30  $  3.599.996.430,00 3 10 3 10 2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100164507

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 8/08/2022

NOTAS:

Firma Firma

Nombre: MARCO AURELIO OLIVEROS GARCIA Nombre: ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO

Director de Interventoría Supervisor del Contrato de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 2520203053 CND Matrícula Profesional No.: 13202-47439 BOL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Calidad del servicio 2025

Cumplimiento 2021

Buen manejo y correcta inversión del anticipo 2021

Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e 

indemnizaciones
2021

Amparo % Amparo Valor Asegurado ($)
VIGENCIA

Desde Hasta

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas

por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

OBSERVACIONES:

            2 DE 2 
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Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la 
legalidad y la reactivación visión 2030”. módulo 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría               

FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-15. 

  



UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021
(Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE

FECHA DE INICIO: 23/06/2021 PLAZO INICIAL: 50,2 FECHA DE VENCIMIENTO:
(Indicar día, mes y año) (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE OBRA No: 923 DE 2021
(Indicar número y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020

PRESENTADO: SI APROBADO: VERSIÓN No. 1 FECHA DE VERSIÓN:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI   NO No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: 2 FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA:

No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: 2 FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA:

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI NO

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: APROBADO: FECHA DE APROBACIÓN:

134 No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: 134

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES:                   NO

El plan de Inspección, medición y ensayo de la Interventoría corresponde al control de calidad efectuado de manera independiente al PIMyE desarrollado como autrocontrol de calidad por parte del Contratista de Obra.

La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en el PIMyE aplicado por el Contratista de obra durante el mes.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: 0 No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:

0

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: 0

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: 0 No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: 0

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: 1

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Valor del IG mes

72%

100%

100%

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

29/04/2024

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES:

0

0

0

135

134

OBSERVACIONES:

En la PQR 125, La señora Liney Payares solicita pronta solución con los puntos establecidos en la reunión No. 123, reunión que se llevó a cabo el día 11 de marzo del 2024 en su predio ubicado en el PR 13+300 Margen izquierda.

Quedan pendientes por cierre la PQRS No. 125.   

IG3: Índice de gestión 3 =

El  2 de agosto-22,  el gestor técnico del proyecto diligencia encuesta de satisfacción

OBSERVACIONES:

SE RADICA PLAN DE CALIDAD AL INVIAS MEDIANTE OFICIO 49980-CE-0112; SE APRUEBA MEDIANTE OFICIO DT-COR17756.

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:

A LA FECHA NO SE CUENTA CON NO CONFORMIDADES

No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:

No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:

30/11/2024

OBJETO DEL CONTRATO  DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA - MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN 

ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MÓDULO 3.

31/08/2025

14/09/2021

1. PLAN DE CALIDAD

Se remite informe mensual  # 42 y los semanales 177,178,179,180  

Se realizan ensayos de verificación de los matertiales. Se reportan en resumen ensayos de laboratorio

Título indicador de Gestión:

IG1: Índice de gestión 1 =

IG2: Índice de gestión 2 =

PÁGINA 

VERSIÓN

Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)

(Día / Mes / Año)

FECHA

1 DE 2

MINFRA-MN1-IN-15-FR-15
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

CÓDIGO

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
1

SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA

NO SI NO

SI NO
SI

SI

X

X

X

X

X NOX



7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración). 

No. Marca Serie Fecha de Calibración

No. y Fecha 

Certificado de 

Calibración

Fecha de 

Vencimiento 

Calibración

1 GEOMAX 2103823 28/08/2024 E-013 -24 24/02/2025

2 TOPCON X72744 28/08/2024 N -15-24 24/02/2025

3 Pinzuar 298 21/06/2024 F-32049-001 R0 21/06/2025

4 Pinzuar 211 17/02/2024 F-31072-002 R0 17/02/2025

5 Lexus YS132405 21/06/2024 M-32049-002 R0 21/06/2025

6 Lexus YS136366 20/06/2024 M-32049-003 R0 20/06/2025

7 Lexus YS136292 21/06/2024 M-32049-004 R0 21/06/2025

8 Lexus 5124011095 21/06/2024 M-32049-005 R0 21/06/2025

9 Pinzuar 180 21/06/2024 CTA-23-22096-S 21/06/2025

NOTA:

Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma Firma Firma

Nombre: Marco Aurelio Oliveros García Nombre: Alvaro Diaz Pita Nombre: Ellen Obeiman Aicardy Galeano

Director de Interventoría Especialista en Calidad de la Interventoría Supervisor Contrato de Interventoría

Matrícula No. 2520203053 CND Matrícula No.: 01107-0904 Matricula No.: 13202-47439 BOL 

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

BALANZA  30 Kg

BALANZA  6000 g

HORNO

BALANZA 300 g

PRENSA DOBLE RANGO PARA ENSAYO AFLEXION Y COMPRESION

BALANZA  30 Kg

MÁQUINA DE ENSAYO MARSHALL / CBR 

OBSERVACIONES:

EL CONTRATO CONTINUAN CON LA REVISIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS,  SE ALCANZARON A REALIZAR TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE TERRAPLÉN, AFIRMADO, PAVIMENTO MR-40, ADEMAS ,ITEMS PARA LA CONSTRUCCIONES DE 

OBRAS HIDRAÚLICAS.

OBSERVACIONES:

ESTACIÓN TOTAL

NIVEL AUTOMÁTICO

Tipo de Equipo Comentarios



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 42 
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6.6.  Otros documentos seguimiento mensual 

• Seguimiento a la inversión del Anticipo. Se dio cierre a la cuenta del anticipo en el mes 

de noviembre de 2022. El informe final de inversión y buen manejo del anticipo se abjunto 

en el informe mensual de interventoria del mes de noviembre 2022.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 42 
Contrato número 1050 de 2021.  Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, 
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• Plan de cargas 

 

 

 

  



FECHA
PLAN DE CARGAS INICIAL

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE DIRECCIÓN TERRITORIAL:  CÓRDOBA REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS No. 4
(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050-2021 PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO
RESOLUCIÓN No.: No.1450 DE 4/05/2023 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

(Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No : 923-2021 CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020

Costos de 
Personal Prima Regional

Total Dedicación 
Recurso

(Hombre-Mes)
Valor Total ($) Costos de 

Personal Prima Regional Participación
(h-mes) Valor Total ($) H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR

COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL 
PERSONAL PROFESIONAL 

1 Director de Interventoría  $       7.500.000,00  $             650.000,00 54,00  $                                  440.100.000,00  $              7.500.000,00  $                  650.000,00 12,26  $                                               99.919.000,00 0,26  $       2.119.000,00 1,00  $              8.150.000,00 1,00  $                8.150.000,00 1,00  $               8.150.000,00 1,00  $                    8.150.000,00 1,00  $               8.150.000,00 1,00  $                   8.150.000,00 1,00  $                8.150.000,00 1,00  $                  8.150.000,00 1,00  $                   8.150.000,00 1,00  $                    8.150.000,00 1,00  $                      8.150.000,00 

1A Director de Interventoría  $              8.449.000,00  $                  732.000,00 12,00  $                                             110.172.000,00 

1B Director de Interventoría  $              9.474.000,00  $                  821.000,00 22,00  $                                             226.490.000,00 

1C Director de Interventoría  $            10.153.000,00  $                  880.000,00 

2 Ingeniero Residente de Interventoría  $       5.200.000,00  $             350.000,00 54,00  $                                  299.700.000,00  $              5.200.000,00  $                  350.000,00 11,70  $                                               64.935.000,00 0,00  $                         -   0,70  $              3.885.000,00 1,00  $                5.550.000,00 1,00  $               5.550.000,00 1,00  $                    5.550.000,00 1,00  $               5.550.000,00 1,00  $                   5.550.000,00 1,00  $                5.550.000,00 1,00  $                  5.550.000,00 1,00  $                   5.550.000,00 1,00  $                    5.550.000,00 1,00  $                      5.550.000,00 

2A Ingeniero Residente de Interventoría  $              5.858.000,00  $                  394.000,00 12,00  $                                               75.024.000,00 

2B Ingeniero Residente de Interventoría  $              6.568.000,00  $                  442.000,00 22,00  $                                             154.220.000,00 

2C Ingeniero Residente de Interventoría  $              7.040.000,00  $                  474.000,00 

3 Ingeniero Auxiliar de Interventoría  $       3.800.000,00  $             200.000,00 54,00  $                                  216.000.000,00  $              3.800.000,00  $                  200.000,00 12,06  $                                               48.240.000,00 0,06  $          240.000,00 1,00  $              4.000.000,00 1,00  $                4.000.000,00 1,00  $               4.000.000,00 1,00  $                    4.000.000,00 1,00  $               4.000.000,00 1,00  $                   4.000.000,00 1,00  $                4.000.000,00 1,00  $                  4.000.000,00 1,00  $                   4.000.000,00 1,00  $                    4.000.000,00 1,00  $                      4.000.000,00 

3A Ingeniero Auxiliar de Interventoría  $              4.281.000,00  $                  225.000,00 23,20  $                                             104.539.200,00 

3B Ingeniero Auxiliar de Interventoría  $              4.800.000,00  $                  253.000,00 39,00  $                                             197.067.000,00 

3C Ingeniero Auxiliar de Interventoría  $              5.144.000,00  $                  271.000,00 

4 Especialista Ambiental  $       6.500.000,00 6,00  $                                    39.000.000,00  $              6.500.000,00  $                                -   1,20  $                                                 7.800.000,00 0,00  $                         -   0,00  $                               -   0,10  $                   650.000,00 0,10  $                  650.000,00 0,10  $                       650.000,00 0,10  $                  650.000,00 0,10  $                      650.000,00 0,20  $                1.300.000,00 0,10  $                     650.000,00 0,10  $                      650.000,00 0,10  $                       650.000,00 0,10  $                         650.000,00 

4A Especialista Ambiental  $              7.322.000,00  $                                -   0,96  $                                                 7.029.120,00 

4B Especialista Ambiental  $              8.210.000,00  $                                -   3,84  $                                               31.526.400,00 

4C Especialista Ambiental  $              8.800.000,00 

5 Especialista en Geología y/o Geotecnia  $       6.500.000,00 6,00  $                                    39.000.000,00  $              6.500.000,00  $                                -   2,36  $                                               15.340.000,00 0,00  $                         -   0,00  $                               -   0,10  $                   650.000,00 0,10  $                  650.000,00 0,10  $                       650.000,00 0,20  $               1.300.000,00 0,10  $                      650.000,00 0,30  $                1.950.000,00 0,30  $                  1.950.000,00 0,33  $                   2.145.000,00 0,33  $                    2.145.000,00 0,30  $                      1.950.000,00 

5A Especialista en Geología y/o Geotecnia  $              7.322.000,00  $                                -   1,93  $                                               14.131.460,00 

5B Especialista en Geología y/o Geotecnia  $              8.210.000,00  $                                -   1,71  $                                               14.039.100,00 

5C Especialista en Geología y/o Geotecnia  $              8.800.000,00 

6 Especialista en Pavimentos y/o Vías  $       6.500.000,00 6,00  $                                    39.000.000,00  $              6.500.000,00  $                                -   3,33  $                                               21.645.000,00 0,00  $                         -   0,00  $                               -   0,50  $                3.250.000,00 0,50  $               3.250.000,00 0,20  $                    1.300.000,00 0,30  $               1.950.000,00 0,20  $                   1.300.000,00 0,20  $                1.300.000,00 0,30  $                  1.950.000,00 0,30  $                   1.950.000,00 0,33  $                    2.145.000,00 0,30  $                      1.950.000,00 

6A Especialista en Pavimentos y/o Vías  $              7.322.000,00  $                                -   1,69  $                                               12.374.180,00 

6B Especialista en Pavimentos y/o Vías  $              8.210.000,00  $                                -   2,40  $                                               19.704.000,00 

6C Especialista en Pavimentos y/o Vías  $              8.800.000,00 

7 Especialista en Estructuras  $       6.500.000,00 6,00  $                                    39.000.000,00  $              6.500.000,00  $                                -   1,40  $                                                 9.100.000,00 0,00  $                         -   0,00  $                               -   0,00  $                                  -   0,00  $                                -   0,00  $                                      -   0,00  $                                 -   0,00  $                                     -   0,00  $                                  -   0,30  $                  1.950.000,00 0,30  $                   1.950.000,00 0,30  $                    1.950.000,00 0,30  $                      1.950.000,00 

7A Especialista en Estructuras  $              7.322.000,00  $                                -   1,33  $                                                 9.738.260,00 

7B Especialista en Estructuras  $              8.210.000,00  $                                -   3,27  $                                               26.846.700,00 

7C Especialista en Estructuras  $              8.800.000,00 

8 Especialista en Hidráulica e Hidrología  $       6.500.000,00 6,00  $                                    39.000.000,00  $              6.500.000,00  $                                -   1,75  $                                               11.375.000,00 0,00  $                         -   0,00  $                               -   0,10  $                   650.000,00 0,10  $                  650.000,00 0,10  $                       650.000,00 0,10  $                  650.000,00 0,10  $                      650.000,00 0,23  $                1.495.000,00 0,23  $                  1.495.000,00 0,26  $                   1.690.000,00 0,13  $                       845.000,00 0,20  $                      1.300.000,00 

8A Especialista en Hidráulica e Hidrología  $              7.322.000,00  $                                -   1,09  $                                                 7.980.980,00 

8B Especialista en Hidráulica e Hidrología  $              8.210.000,00  $                                -   3,16  $                                               25.943.600,00 

8C Especialista en Hidráulica e Hidrología  $              8.800.000,00 

9 Especialista en Diseño Geométrico  $       6.500.000,00 6,00  $                                    39.000.000,00  $              6.500.000,00  $                                -   1,91  $                                               12.415.000,00 0  $                         -   0,00  $                               -   0,10  $                   650.000,00 0,10  $                  650.000,00 0,10  $                       650.000,00 0,10  $                  650.000,00 0,10  $                      650.000,00 0,33  $                2.145.000,00 0,23  $                  1.495.000,00 0,23  $                   1.495.000,00 0,16  $                    1.040.000,00 0,30  $                      1.950.000,00 

9A Especialista en Diseño Geométrico  $              7.322.000,00  $                                -   1,08  $                                                 7.907.760,00 

9B Especialista en Diseño Geométrico  $              8.210.000,00  $                                -   3,01  $                                               24.712.100,00 

9C Especialista en Diseño Geométrico  $              8.800.000,00 

10 Especialista en Transito  $       6.500.000,00 6,00  $                                    39.000.000,00  $              6.500.000,00  $                                -   1,10  $                                                 7.150.000,00 0  $                         -   0,00  $                               -   0,00  $                                  -   0,00  $                                -   0,00  $                                      -   0,00  $                                 -   0,00  $                                     -   0,00  $                                  -   0,30  $                  1.950.000,00 0,30  $                   1.950.000,00 0,30  $                    1.950.000,00 0,10  $                         650.000,00 

10A Especialista en Transito  $              7.322.000,00  $                                -   1,00  $                                                 7.322.000,00 

10B Especialista en Transito  $              8.210.000,00  $                                -   3,90  $                                               32.019.000,00 

10C Especialista en Transito  $              8.800.000,00 

11 Especialista en Sostenibilidad  $       6.000.000,00 6,00  $                                    36.000.000,00  $              6.000.000,00  $                                -   2,09  $                                               12.540.000,00 0  $                         -   0,00  $                               -   0,00  $                                  -   0,00  $                                -   0,10  $                       600.000,00 0,20  $               1.200.000,00 0,10  $                      600.000,00 0,30  $                1.800.000,00 0,30  $                  1.800.000,00 0,36  $                   2.160.000,00 0,23  $                    1.380.000,00 0,30  $                      1.800.000,00 

11A Especialista en Sostenibilidad  $              6.759.000,00  $                                -   1,46  $                                                 9.868.140,00 

11B Especialista en Sostenibilidad  $              7.579.000,00  $                                -   2,45  $                                               18.568.550,00 

11C Especialista en Sostenibilidad  $              8.123.000,00 

12 Líder de Integración  $       6.000.000,00 6,00  $                                    36.000.000,00  $              6.000.000,00  $                                -   1,10  $                                                 6.600.000,00 0  $                         -   0,00  $                               -   0,10  $                   600.000,00 0,10  $                  600.000,00 0,10  $                       600.000,00 0,10  $                  600.000,00 0,10  $                      600.000,00 0,10  $                   600.000,00 0,10  $                     600.000,00 0,10  $                      600.000,00 0,10  $                       600.000,00 0,10  $                         600.000,00 

12A Líder de Integración  $              6.759.000,00  $                                -   0,90  $                                                 6.083.100,00 

12B Líder de Integración  $              7.579.000,00  $                                -   2,20  $                                               16.673.800,00 

12C Líder de Integración  $              8.123.000,00 

13 Profesional Social  $       4.300.000,00 52,00  $                                  223.600.000,00  $              4.300.000,00  $                                -   10,90  $                                               46.870.000,00 0  $                         -   0,00  $                               -   0,90  $                3.870.000,00 1,00  $               4.300.000,00 1,00  $                    4.300.000,00 1,00  $               4.300.000,00 1,00  $                   4.300.000,00 1,00  $                4.300.000,00 1,00  $                  4.300.000,00 1,00  $                   4.300.000,00 1,00  $                    4.300.000,00 1,00  $                      4.300.000,00 

13A Profesional Social  $              4.844.000,00  $                                -   12,00  $                                               58.128.000,00 

13B Profesional Social  $              5.432.000,00  $                                -   21,93  $                                             119.123.760,00 

13C Profesional Social  $              5.821.000,00 

14 Profesional Ambiental  $       4.300.000,00 52,00  $                                  223.600.000,00  $              4.300.000,00  $                                -   9,90  $                                               42.570.000,00 0,00  $                         -   0,00  $                               -   0,00  $                                  -   0,90  $               3.870.000,00 1,00  $                    4.300.000,00 1,00  $               4.300.000,00 1,00  $                   4.300.000,00 1,00  $                4.300.000,00 1,00  $                  4.300.000,00 1,00  $                   4.300.000,00 1,00  $                    4.300.000,00 1,00  $                      4.300.000,00 

14A Profesional Ambiental  $              4.844.000,00  $                                -   12,00  $                                               58.128.000,00 

14B Profesional Ambiental  $              5.432.000,00  $                                -   22,00  $                                             119.504.000,00 

14C Profesional Ambiental  $              5.821.000,00 

15 Profesional Técnico Predial  $       4.300.000,00  $             200.000,00 52,00  $                                  234.000.000,00  $              4.300.000,00  $                  200.000,00 9,83  $                                               44.235.000,00 0,00  $                         -   0,00  $                               -   0,00  $                                  -   1,00  $               4.500.000,00 1,00  $                    4.500.000,00 1,00  $               4.500.000,00 1,00  $                   4.500.000,00 1,00  $                4.500.000,00 1,00  $                  4.500.000,00 1,00  $                   4.500.000,00 0,83  $                    3.735.000,00 1,00  $                      4.500.000,00 

15A Profesional Técnico Predial  $              4.844.000,00  $                  225.000,00 12,00  $                                               60.828.000,00 

15B Profesional Técnico Predial  $              5.432.000,00  $                  253.000,00 22,00  $                                             125.070.000,00 

15C Profesional Técnico Predial  $              5.821.000,00  $                  271.000,00 

16 Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad  $       4.300.000,00 4,00  $                                    17.200.000,00  $              4.300.000,00  $                                -   1,23  $                                                 5.289.000,00 0,00  $                         -   0,00  $                               -   0,10  $                   430.000,00 0,10  $                  430.000,00 0,10  $                       430.000,00 0,10  $                  430.000,00 0,10  $                      430.000,00 0,10  $                   430.000,00 0,20  $                     860.000,00 0,13  $                      559.000,00 0,10  $                       430.000,00 0,10  $                         430.000,00 

16A Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad  $              4.844.000,00  $                                -   1,31  $                                                 6.345.640,00 

16B Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad  $              5.432.000,00  $                                -   1,46  $                                                 7.930.720,00 

16C Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad  $              5.821.000,00 

17 Auditor de calidad  $       4.300.000,00 2,00  $                                      8.600.000,00  $              4.300.000,00  $                                -   0,90  $                                                 3.870.000,00 0,00  $                         -   0,00  $                               -   0,00  $                                  -   0,10  $                  430.000,00 0,10  $                       430.000,00 0,10  $                  430.000,00 0,10  $                      430.000,00 0,00  $                                  -   0,10  $                     430.000,00 0,10  $                      430.000,00 0,10  $                       430.000,00 0,10  $                         430.000,00 

17A Auditor de calidad  $              4.844.000,00  $                                -   1,00  $                                                 4.844.000,00 

17B Auditor de calidad  $              5.432.000,00  $                                -   0,36  $                                                 1.955.520,00 

17C Auditor de calidad  $              5.821.000,00 

18 Abogado  $       5.500.000,00 5,00  $                                    27.500.000,00  $              5.500.000,00  $                                -   1,00  $                                                 5.500.000,00 0,00  $                         -   0,00  $                               -   0,00  $                                  -   0,00  $                                -   0,00  $                                      -   0,00  $                                 -   0,00  $                                     -   0,00  $                                  -   0,30  $                  1.650.000,00 0,30  $                   1.650.000,00 0,20  $                    1.100.000,00 0,10  $                         550.000,00 

18A Abogado  $              6.196.000,00  $                                -   2,40  $                                               14.870.400,00 

18B Abogado  $              6.947.000,00  $                                -   6,00  $                                               41.682.000,00 

18C Abogado  $              7.446.000,00 

N1 Profesional Valuatorio  $                        -   0,00  $                                                        -    $              6.000.000,00  $                                -   0,00  $                                                                   -   0,00  $                         -   0,00  $                               -   0,00  $                                  -   0,00  $                                -   0,00  $                                      -   0,00  $                                 -   0,00  $                                     -   0,00  $                                  -   0,00  $                                   -   0,00  $                                    -   0,00  $                                      -   0,00  $                                        -   

N1A Profesional Valuatorio  $              6.759.000,00  $                                -   5,90  $                                               39.878.100,00 

N1B Profesional Valuatorio  $              7.579.000,00  $                                -   6,00  $                                               45.474.000,00 

N1C Profesional Valuatorio  $              8.123.000,00 

(Según contrato principal)
11.999.988.099,00$                                                                    

PÁGINA 1

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-9-FR-2

VERSIÓN 1

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

marzo

30/08/2025

15/10/2024

(Día / Mes / Año)

23/06/2021

N/A

51 MESES

No. de Orden Cantida
d CARGO / OFICIO

CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA
noviembre diciembre

51 MESES

OBJETO: 
INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA - MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE
OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MÓDULO 3 N/A

-$                                                                                             

junio julio agosto septiembre octubre abril

(Indique día/mes/año)

ACTUALIZACIÓN COSTOS Y 
TARIFAS

11.999.988.099,00$                                                                

enero

2022

mayofebrero

2021CONDICIONES ACTA DE MODIFICACIÓN DE 
COSTOS No.3 de 26/07/2023



PÁGINA

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-9-FR-2

VERSIÓN 1

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

PERSONAL TÉCNICO
19 Inspector  $       2.000.000,00  $          200.000,00 148,00  $          325.600.000  $          2.000.000,00  $          200.000,00 30,46  $          67.012.000 0,00  $     - 0,00  $     - 0,86  $          1.892.000,00 2,60  $          5.720.000,00 3,00  $          6.600.000,00 3,00  $          6.600.000,00 3,00  $          6.600.000,00 3,00  $          6.600.000 3,00  $          6.600.000 3,00  $          6.600.000 3,00  $          6.600.000 3,00  $          6.600.000 

19A Inspector  $          2.253.000,00  $          225.000,00 46,93  $          116.292.540 

19B Inspector  $          2.526.000,00  $          253.000,00 73,00  $          202.867.000 

19C Inspector  $          2.708.000,00  $          271.000,00 

20 Topógrafo Inspector  $       2.000.000,00  $          200.000,00 65,00  $          143.000.000  $          2.000.000,00  $          200.000,00 14,76  $          32.472.000 0,00  $     - 0,00  $     - 1,00  $          2.200.000,00 1,00  $          2.200.000,00 1,00  $          2.200.000,00 1,00  $          2.200.000,00 1,00  $          2.200.000,00 1,00  $          2.200.000 1,00  $          2.200.000 1,76  $          3.872.000 2,00  $          4.400.000 2,00  $          4.400.000 

20A Topógrafo Inspector  $          2.253.000,00  $          225.000,00 24,00  $          59.472.000 

20B Topógrafo Inspector  $          2.526.000,00  $          253.000,00 39,00  $          108.381.000 

20C Topógrafo Inspector  $          2.708.000,00  $          271.000,00 

21 Laboratorista Inspector  $       2.000.000,00  $          200.000,00 54,00  $          118.800.000  $          2.000.000,00  $          200.000,00 3,46  $          7.612.000 0,00  $     - 0,00  $     - 0,00  $     - 0,00  $     - 0,00  $     - 0,00  $     - 0,50  $          1.100.000,00 -0,50  $     -1.100.000 0,00  $     - 0,46  $          1.012.000 1,00  $          2.200.000 1,00  $          2.200.000 

21A Laboratorista Inspector  $          2.253.000,00  $          225.000,00 12,00  $          29.736.000 

21B Laboratorista Inspector  $          2.526.000,00  $          253.000,00 22,00  $          61.138.000 

21C Laboratorista Inspector  $          2.708.000,00  $          271.000,00 

22 Inspector SST  $       2.000.000,00  $          200.000,00 97,00  $          213.400.000  $          2.000.000,00  $          200.000,00 9,56  $          21.032.000 0,00  $     - 0,00  $     - 0,00  $     - 0,56  $          1.232.000,00 1,00  $          2.200.000,00 1,00  $          2.200.000,00 1,00  $          2.200.000,00 1,00  $          2.200.000 1,00  $          2.200.000 1,00  $          2.200.000 1,00  $          2.200.000 1,00  $          2.200.000 

22A Inspector SST  $          2.253.000,00  $          225.000,00 10,76  $          26.663.280 

22B Inspector SST  $          2.526.000,00  $          253.000,00 22,00  $          61.138.000 

22C Inspector SST  $          2.708.000,00  $          271.000,00 

PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO
23 Cadenero  $       1.400.000,00 65,00  $          91.000.000  $          1.400.000  $          -   13,50  $          18.900.000 0,00  $     - 0,00  $     - 0,00  $     - 1,00  $          1.400.000,00 1,00  $          1.400.000,00 1,00  $          1.400.000,00 1,00  $          1.400.000,00 1,00  $          1.400.000 1,00  $          1.400.000 1,50  $          2.100.000 2,00  $          2.800.000 2,00  $          2.800.000 

23A Cadenero  $          1.577.000  $          -   24,00  $          37.848.000 

23B Cadenero  $          1.768.000,00  $          -   39,00  $          68.952.000 

23C Cadenero  $          1.895.000,00 

24 Auxiliar de laboratorio  $       1.400.000,00 93,00  $          130.200.000  $          1.400.000  $          -   6,46  $          9.044.000 0,00  $     - 0,00  $     - 0,00  $     - 0,00  $     - 0,00  $     - 0,00  $     - 0,50  $          700.000,00 0,96  $          1.344.000 1,00  $          1.400.000 1,00  $          1.400.000 1,00  $          1.400.000 1,00  $          1.400.000 

24A Auxiliar de laboratorio  $          1.577.000  $          -   21,32  $          33.621.640 

24B Auxiliar de laboratorio  $          1.768.000,00  $          -   39,00  $          68.952.000 

24C Auxiliar de laboratorio  $          1.895.000,00 

PERSONAL ADMINISTRATIVO
25 Secretaria  $       1.100.000,00 54,00  $          59.400.000  $          1.100.000  $          -   9,60  $          10.560.000 0,00  $     - 0,00  $     - 0,00  $     - 0,60  $          660.000,00 1,00  $          1.100.000,00 1,00  $          1.100.000,00 1,00  $          1.100.000,00 1,00  $          1.100.000 1,00  $          1.100.000 1,00  $          1.100.000 1,00  $          1.100.000 1,00  $          1.100.000 

25A Secretaria  $          1.239.000  $          -   12,00  $          14.868.000 

25B Secretaria  $          1.389.000,00  $          -   22,00  $          30.558.000 

25C Secretaria  $          1.489.000,00 

26 Conductor  $       1.100.000,00 104,00  $          114.400.000  $          1.100.000  $          -   27,26  $          29.986.000 0,00  $     - 0,00  $     - 1,13  $          1.243.000,00 2,00  $          2.200.000,00 2,00  $          2.200.000,00 2,00  $          2.200.000,00 2,50  $          2.750.000,00 2,63  $          2.893.000 3,00  $          3.300.000 3,00  $          3.300.000 3,00  $          3.300.000 3,00  $          3.300.000 

26A Conductor  $          1.239.000  $          -   46,38  $          57.464.820 

26B Conductor  $          1.389.000,00  $          -   75,00  $          104.175.000 

26C Conductor  $          1.489.000,00 

27 Campamentera  $       1.000.000,00 27,00  $          27.000.000  $          1.000.000  $          -   6,50  $          6.500.000 0,00  $     - 0,00  $     - 0,00  $     - 0,00  $     - 0,00  $     - 0,00  $     - 0,50  $          500.000,00 1,00  $          1.000.000 1,00  $          1.000.000 1,00  $          1.000.000 1,00  $          1.000.000 1,00  $          1.000.000 

27A Campamentera  $          1.127.000  $          -   12,00  $          13.524.000 

27B Campamentera  $          1.263.000,00  $          -   22,00  $          27.786.000 

27C Campamentera  $          1.354.000,00 

OTROS COSTO PERSONAL 0,00 0,00

28 Provisión jornadas 7x24
28A Provisión jornadas 7x24  $          65.880.000 0,000 0,00  $     - 0,00  $     - 0,00  $     - 0,00  $     - 0,00  $     - 0,00  $     - 0,00  $     - 0,00  $     - 0,00  $     - 0,00  $     - 0,00  $     - 0,000  $          -   

28B Provisión jornadas 7x24
28C Provisión jornadas 7x24

 $        3.323.980.000  $        3.636.045.580 
2,36  $        2,36 

 $        7.844.592.800  $        8.581.067.569 

H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR
OTROS COSTOS DIRECTOS
VIATICOS

29 Viaticos Director y/o Especialistas  $          200.000,00  Día 708,00  $          141.600.000  $          200.000,00  $          -   22,00  $          4.400.000 0,00  $     - 0,00  $     - 5,00  $          1.000.000 0,00  $     - 1,00  $          200.000 3,00  $          600.000 0,00  $     - 0,00  $     - 0,00  $     - 4,00  $          800.000 5,00  $          1.000.000 4,00  $          800.000 

29A Viaticos Director y/o Especialistas  $          225.000,00  $          -   21,00  $          4.725.000 

29B Viaticos Director y/o Especialistas  $          253.000,00  $          -   64,00  $          16.192.000 

29C Viaticos Director y/o Especialistas  $          271.000,00 

COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA

30

Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 
(Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo 
ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o 
superior.

 $       5.000.000,00  mes 104,00  $          520.000.000  $          5.000.000,00  $          -   27,26  $          136.300.000 0,00  $     - 0,00  $     - 1,13  $          5.650.000 2,00  $          10.000.000 2,00  $          10.000.000 2,00  $          10.000.000 2,50  $          12.500.000 2,63  $          13.150.000 3,00  $          15.000.000 3,00  $          15.000.000 3,00  $          15.000.000 3,00  $          15.000.000 

30A

Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 
(Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo 
ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o 
superior.

 $          5.633.000,00  $          -   46,12  $          259.793.960 

30B

Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 
(Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo 
ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o 
superior.

 $          6.316.000,00  $          -   65,00  $          410.540.000 

30C

Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 
(Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo 
ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o 
superior.

 $          6.769.000,00 

31

Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye 
peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido 
deberá corresponder a modelos 2015 o superior

 $       5.000.000,00  mes 52,00  $          260.000.000  $          5.000.000,00  $          -   0,00  $     - 0,00  $      - 0,00  $     - 0,00  $     - 0,00  $      - 0,00  $      - 0,00  $     - 0,00  $     - 0,00  $     - 0,00  $      - 0,00  $     - 0,00  $     - 0,00  $          -   

31A

Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye 
peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido 
deberá corresponder a modelos 2015 o superior

 $          5.633.000,00  $          -   0,00  $          -   

31B

Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye 
peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido 
deberá corresponder a modelos 2015 o superior

 $          6.316.000,00  $          -   10,00  $          63.160.000 

31C

Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye 
peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido 
deberá corresponder a modelos 2015 o superior

 $          6.769.000,00 

32
Equipo completo de topografia  $       2.000.000,00  según comprobante 

por mes 65,00  $          130.000.000  $          2.000.000,00  $          -   14,76  $          29.520.000 0,00  $     - 0,00  $     - 1,00  $          2.000.000 1,00  $          2.000.000 1,00  $          2.000.000 1,00  $          2.000.000 1,00  $          2.000.000 1,00  $          2.000.000 1,00  $          2.000.000 1,76  $          3.520.000 2,00  $          4.000.000 2,00  $          4.000.000 

32A
Equipo completo de topografia  $          2.253.000,00  $          -   23,77  $          53.553.810 

32B
Equipo completo de topografia  $          2.526.000,00  $          -   39,00  $          98.514.000 

32C
Equipo completo de topografia  $          2.708.000,00 

33
Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, 
Pavimentos y Concretos

 $       2.000.000,00  según comprobante 
por mes 54,00  $          108.000.000  $          2.000.000,00  $          -   7,07  $          14.140.000 0,00  $     - 0,05  $          100.000 0,05  $          100.000 0,10  $          200.000 0,14  $          280.000 0,23  $          460.000 0,50  $          1.000.000 1,00  $          2.000.000 1,00  $          2.000.000 1,00  $          2.000.000 1,00  $          2.000.000 1,00  $          2.000.000 

33A
Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, 
Pavimentos y Concretos

 $          2.253.000,00  $          -   11,88  $          26.765.640 

33B
Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, 
Pavimentos y Concretos

 $          2.526.000,00  $          -   22,00  $          55.572.000 

33C

Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, 
Pavimentos y Concretos

 $          2.708.000,00 

34

Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios 
públicos)

 $       1.900.000,00  según comprobante 
por mes 81,00  $          153.900.000  $          1.900.000,00  $          -   15,23  $          28.937.000 0,00  $     - 0,00  $     - 0,00  $      - 0,00  $      - 0,73  $          1.387.000 1,00  $          1.900.000 1,50  $          2.850.000 2,00  $          3.800.000 2,00  $          3.800.000 2,00  $          3.800.000 2,00  $          3.800.000 2,00  $          3.800.000 

34A

Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios 
públicos)

 $          2.140.000,00  $          -   24,00  $          51.360.000 

34B

Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios 
públicos)

 $          2.400.000,00  $          -   44,00  $          105.600.000 

34C

Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios 
públicos)

 $          2.572.000,00 

 $        54.360.000,00  $                                 70.010.000  $                              70.613.000  $                               69.700.000 
2,36

 $        164.492.000,0  $        165.223.600,0  $        166.646.680,0 

No. de Orden

 $        55.310.000,00  $        59.457.000 

diciembre

2021 2022

mayo

 $        66.780.000 
2,36

 $        157.600.800,0 

febrero abril

2,36
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL  $        5.567.240,0  $        37.842.600,0  $        79.732.600,0  $        120.577.120,0  $        123.805.600,0  $        128.289.600,0  $        130.531.600,0  $        140.318.520 

2,36 2,36FACTOR MULTIPLICADOR

julio agosto

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL  $        2.359.000,00  $        16.035.000,00  $        33.785.000,00  $        51.092.000,00  $        52.460.000,00 
2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36

septiembre octubre noviembre enero marzo
Cantida

d CONCEPTO Costos Unidad
 Total 

Dedicación 
Recurso 

 Valor Total ($)  Total Dedicación 
Recurso  Valor Total ($) Costos Unidad

junio



PÁGINA

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-9-FR-2

VERSIÓN 1

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

OTROS COSTOS

35
Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y 
combustible)

 $       2.000.000,00  según comprobante 
por mes 31,00  $          62.000.000  $          2.000.000,00  $          -   5,38  $          10.760.000 0,00  $     - 0,98  $          1.960.000 1,49  $          2.980.000 0,27  $          540.000 0,31  $          620.000 0,67  $          1.340.000 0,00  $      - 0,00  $      - 0,00  $      - 0,53  $          1.060.000 0,47  $          940.000 0,66  $          1.320.000 

35A
Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y 
combustible)

 $          2.253.000,00  $          -   4,60  $          10.363.800 

35B
Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y 
combustible)

 $          2.526.000,00  $          -   16,50  $          41.679.000 

35C

Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y 
combustible)

 $          2.708.000,00 

36

Edición de informes, papelería, reproducciòn de 
documentos, planos, fotografías, videos, etc.

 $          636.000,00  según comprobante 
por mes 54,00  $          34.344.000  $          636.000,00  $          -   1,73  $          1.100.280 0,00  $     - 0,00  $     - 0,00  $     - 0,29  $          184.440 0,04  $          25.440 0,12  $          76.320 0,00  $      - 0,97  $          616.920 0,07  $          44.520 0,10  $          63.600 0,00  $      - 0,00  $          -   

36A

Edición de informes, papelería, reproducciòn de 
documentos, planos, fotografías, videos, etc.

 $          716.000,00  $          -   2,15  $          1.542.216 

36B

Edición de informes, papelería, reproducciòn de 
documentos, planos, fotografías, videos, etc.

 $          803.000,00  $          -   4,32  $          3.468.960 

36C

Edición de informes, papelería, reproducciòn de 
documentos, planos, fotografías, videos, etc.

 $          861.000,00 

37

Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, 
internet, etc)

 $          635.000,00  según comprobante 
por mes 54,00  $          34.290.000  $          635.000,00  $          -   3,21  $          2.038.350 0,00  $     - 0,00  $     - 0,00  $     - 0,00  $     - 0,00  $      - 0,00  $      - 0,00  $      - 0,00  $      - 0,59  $          374.650 0,30  $          190.500 0,76  $          482.600 0,78  $          495.300 

37A

Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, 
internet, etc)

 $          715.000,00  $          -   8,72  $          6.234.800 

37B

Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, 
internet, etc)

 $          802.000,00  $          -   15,40  $          12.350.800 

37C

Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, 
internet, etc)

 $          860.000,00 

38

Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO 
DE BIOSEGURIDAD POR 
COVID -19

 $       1.350.000,00  según comprobante 
por mes 22,00  $          29.700.000  $          1.350.000,00  $          -   0,90  $          1.215.000 0,00  $     - 0,00  $     - 0,00  $     - 0,06  $          81.000 0,03  $          40.500 0,04  $          54.000 0,10  $          135.000 0,11  $          148.500 0,11  $          148.500 0,10  $          135.000 0,12  $          162.000 0,13  $          175.500 

38A

Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO 
DE BIOSEGURIDAD POR 
COVID -20

 $          1.521.000,00  $          -   0,00  $          -   

38B

Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO 
DE BIOSEGURIDAD POR 
COVID -21

 $          1.705.000,00  $          -   0,00  $          -   

38C

Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO 
DE BIOSEGURIDAD POR 
COVID -22

 $          1.828.000,00 

39 Veeduría Técnica Comunitaria  $          200.000,00  según comprobante 
por mes 54,00  $          10.800.000  $          200.000,00  $          -   3,78  $          756.000 0,00  $     - 0,00  $     - 0,00  $     - 0,00  $     - 0,00  $      - 0,91  $          182.000 0,97  $          194.000 1,90  $          380.000 0,00  $      - 0,00  $      - 0,00  $      - 0,00  $          -   

39A Veeduría Técnica Comunitaria  $          225.000,00  $          -   0,85  $          191.250 

39B Veeduría Técnica Comunitaria  $          253.000,00  $          -   23,00  $          5.819.000 

39C
Veeduría Técnica Comunitaria  $          271.000,00 

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)  $          1.484.634.000  $          1.456.592.866  $          -    $          2.060.000  $          11.730.000  $          13.005.440  $          14.552.940  $          16.612.320  $          18.679.000  $          22.095.420  $          23.367.670  $          26.569.100  $          27.384.600  $          27.590.800 

AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE  $          294 

*  $        9.329.226.800,00  $        10.084.023.613 

*  $        754.796.813,00  $        -   

*  $        10.084.023.613,00  $        10.084.023.613 

*  $        1.915.964.486,00  $        1.915.964.486 

*  $        11.999.988.099,00  $        11.999.988.099 

*
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:

Para constancia de lo anterior se firma el presente Plan de Cargas

Firma Firma:
Nombre: ANDRES EDUARDO RINCON PEREZ Nombre: ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO
Representante Legal  o su Apoderado Interventor Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-084198 Matrícula Profesional No.: 13202-47439 BOL

(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

 $        191.876.600 

 $        162.413.940  $        193.215.780 

 $        192.814.400 

IVA (F) = ( E) * (% IVA)  $        1.057.776  $        7.581.494  $        17.377.894  $        25.380.686  $        26.288.123  $        27.531.365  $        28.350.014 

 $        177.560.614 

 $        191.876.600 

 $        36.634.736  $        36.710.998  $        36.456.554 

Subtotal costos básicos ( E) = (C) + (D)  $        5.567.240 

Valor total básico (C) = (A) + (B)  $        5.567.240  $        39.902.600  $        91.462.600  $        133.582.560  $        138.358.540  $        144.901.920  $        149.210.600 

Costo Total = ( E) + (F)  $        6.625.016  $        47.484.094  $        108.840.494  $        158.963.246  $        164.646.663  $        172.433.285  $        193.272.589  $        229.926.778 

3. La utilización del personal y otros costos requeridos es controlado e incorporado al proyecto previa aprobación del Supervisor del contrato de interventoría.

CAUSALES ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS Y REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS TRAMITADAS Y APROBADAS

 $     - $  - $  - $     -   

 $        162.413.940  $        193.215.780 

Actualización de sueldos y tarifas del contrato 1050 de 2021, de acuerdo con lo indicado en el numeral “6.1 Ajustes” de la METODOLOGIA Y PLAN DE CARGAS que dice (…) “El INVIAS actualizará anualmente al vencimiento de los doce meses, transcurridos a partir de la fecha de iniciación del contrato, los sueldos y tarifas del contrato de interventoría con base en la variación del IPC “Índice de Precios al Consumidor Total Nacional” vigente publicado por el DANE y el IPC del mes anterior a la fecha de presentación de la propuesta (no de la fecha de suscripción del contrato) redondeando el valor al millar de pesos en cada ítem.”. El factor de ajuste es (1,35379100, el cual dio
como resultado de dividir el IPC correspondiente al mes de la anualidad, junio/2024 (143.38) y el IPC del mes anterior a la fecha de presentación de la propuesta técnica, enero/2021 (105,91), redondeando a 7 cifras decimales. A su vez se realiza redistribución de algunos ítems disminuyendo dedicación y/o recursos de la interventoría para balance del total del contrato. 

1. Para elaborar el Plan de Cargas Inicial el Interventor debe haber aprobado el Programa de Obra y el Programa de Inversiones; con base en estos documentos presenta un esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permite identificar la proyección de la dedicación del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la ejecución del proyecto.

2. Para la Reprogramación al Plan de Cargas el Interventor debe presentar actualizado el esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las dedicaciones y costos de los meses anteriores de acuerdo con las actas de costos tramitadas para cada periodo, e identifica y distribuye su personal y otros costos para los siguientes periodos, optimizando sus recursos de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto.

 $        180.968.470 

 $        -   

 $        180.968.470 

 $        34.384.009 

$     -    $     - $  -

 $        192.814.400 

 $        228.333.154 

4. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la reprogramación al plan de cargas.
5. El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:

 $        39.902.600  $        91.462.600  $        133.582.560  $        138.358.540  $        144.901.920  $        149.210.600 

 $        30.858.649 

 $        -    $     - $     -   

 $        229.449.136  $        215.352.479 

Provisión para ajustes y frente adicional (D)  $     -

98
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Representante Legal  o su Apoderado Interventor
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FECHA
PLAN DE CARGAS INICIAL

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE DIRECCIÓN TERRITORIAL:  CÓRDOBA REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS No. 4
(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050-2021 PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO
RESOLUCIÓN No.: No.1450 DE 4/05/2023 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

(Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No.: 923-2021 CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020

Costos de 
Personal Prima Regional

Total 
Dedicación 

Recurso
(Hombre-Mes)

Valor Total ($) Costos de 
Personal Prima Regional

Participació
n

(h-mes)
Valor Total ($) H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR

COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL 
PERSONAL PROFESIONAL 

1 Director de Interventoría  $          7.500.000,00  $          650.000,00 54,00  $          440.100.000,00  $          7.500.000,00  $          650.000,00 12,26  $          99.919.000,00 1,00  $          8.150.000,00 

1A Director de Interventoría  $          8.449.000,00  $          732.000,00 12,00  $          110.172.000,00 1,00  $          9.181.000,00 1,00  $          9.181.000,00 1,00  $          9.181.000,00 1,00  $          9.181.000,00 1,00  $          9.181.000,00 1,00  $          9.181.000,00 1,00  $          9.181.000,00 1,00  $          9.181.000,00 1,00  $          9.181.000,00 1,00  $          9.181.000,00 1,00  $          9.181.000,00 

1B Director de Interventoría  $          9.474.000,00  $          821.000,00 22,00  $          226.490.000,00 

1C Director de Interventoría  $          10.153.000,00  $          880.000,00 

2 Ingeniero Residente de Interventoría  $          5.200.000,00  $          350.000,00 54,00  $          299.700.000,00  $          5.200.000,00  $          350.000,00 11,70  $          64.935.000,00 1,00  $          5.550.000,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

2A Ingeniero Residente de Interventoría  $          5.858.000,00  $          394.000,00 12,00  $          75.024.000,00 1,00  $          6.252.000,00 1,00  $          6.252.000,00 1,00  $          6.252.000,00 1,00  $          6.252.000,00 1,00  $          6.252.000,00 1,00  $          6.252.000,00 1,00  $          6.252.000,00 1,00  $          6.252.000,00 1,00  $          6.252.000,00 1,00  $          6.252.000,00 1,00  $          6.252.000,00 

2B Ingeniero Residente de Interventoría  $          6.568.000,00  $          442.000,00 22,00  $          154.220.000,00 

2C Ingeniero Residente de Interventoría  $          7.040.000,00  $          474.000,00 

3 Ingeniero Auxiliar de Interventoría  $          3.800.000,00  $          200.000,00 54,00  $          216.000.000,00  $          3.800.000,00  $          200.000,00 12,06  $          48.240.000,00 1,00  $          4.000.000,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

3A Ingeniero Auxiliar de Interventoría  $          4.281.000,00  $          225.000,00 23,20  $          104.539.200,00 1,20  $          5.407.200,00 2,00  $          9.012.000,00 2,00  $          9.012.000,00 2,00  $          9.012.000,00 2,00  $          9.012.000,00 2,00  $          9.012.000,00 2,00  $          9.012.000,00 2,00  $          9.012.000,00 2,00  $          9.012.000,00 2,00  $          9.012.000,00 2,00  $          9.012.000,00 

3B Ingeniero Auxiliar de Interventoría  $          4.800.000,00  $          253.000,00 39,00  $          197.067.000,00 

3C Ingeniero Auxiliar de Interventoría  $          5.144.000,00  $          271.000,00 

4 Especialista Ambiental  $          6.500.000,00 6,00  $          39.000.000,00  $          6.500.000,00  $      - 1,20  $          7.800.000,00 0,10  $          650.000,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

4A Especialista Ambiental  $          7.322.000,00  $      - 0,96  $          7.029.120,00 0,10  $          732.200,00 0,10  $          732.200,00 0,10  $          732.200,00 0,10  $          732.200,00 0,10  $          732.200,00 0,00  $     - 0,00  $      - 0,06  $          439.320,00 0,10  $          732.200,00 0,10  $          732.200,00 0,10  $          732.200,00 

4B Especialista Ambiental  $          8.210.000,00  $      - 3,84  $          31.526.400,00 

4C Especialista Ambiental  $          8.800.000,00  $          -   

5 Especialista en Geología y/o Geotecnia  $          6.500.000,00 6,00  $          39.000.000,00  $          6.500.000,00  $      - 2,36  $          15.340.000,00 0,20  $          1.300.000,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

5A Especialista en Geología y/o Geotecnia  $          7.322.000,00  $      - 1,93  $          14.131.460,00 0,20  $          1.464.400,00 0,33  $          2.416.260,00 0,30  $          2.196.600,00 0,10  $          732.200,00 0,10  $          732.200,00 0,10  $          732.200,00 0,20  $          1.464.400,00 0,10  $          732.200,00 0,20  $          1.464.400,00 0,10  $          732.200,00 0,10  $          732.200,00 

5B Especialista en Geología y/o Geotecnia  $          8.210.000,00  $      - 1,71  $          14.039.100,00 

5C Especialista en Geología y/o Geotecnia  $          8.800.000,00  $          -   

6 Especialista en Pavimentos y/o Vías  $          6.500.000,00 6,00  $          39.000.000,00  $          6.500.000,00  $      - 3,33  $          21.645.000,00 0,20  $          1.300.000,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

6A Especialista en Pavimentos y/o Vías  $          7.322.000,00  $      - 1,69  $          12.374.180,00 0,20  $          1.464.400,00 0,30  $          2.196.600,00 0,20  $          1.464.400,00 0,00  $      - 0,10  $          732.200,00 0,03  $          219.660,00 0,10  $          732.200,00 0,20  $          1.464.400,00 0,20  $          1.464.400,00 0,10  $          732.200,00 0,13  $          951.860,00 

6B Especialista en Pavimentos y/o Vías  $          8.210.000,00  $      - 2,40  $          19.704.000,00 

6C Especialista en Pavimentos y/o Vías  $          8.800.000,00  $          -   

7 Especialista en Estructuras  $          6.500.000,00 6,00  $          39.000.000,00  $          6.500.000,00  $      - 1,40  $          9.100.000,00 0,20  $          1.300.000,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

7A Especialista en Estructuras  $          7.322.000,00  $     - 1,33  $          9.738.260,00 0,30  $          2.196.600,00 0,10  $          732.200,00 0,30  $          2.196.600,00 0,10  $          732.200,00 0,00  $     - 0,10  $          732.200,00 0,10  $          732.200,00 0,10  $          732.200,00 0,00  $      - 0,03  $          219.660,00 0,10  $          732.200,00 

7B Especialista en Estructuras  $          8.210.000,00  $     - 3,27  $          26.846.700,00 

7C Especialista en Estructuras  $          8.800.000,00  $          -   

8 Especialista en Hidráulica e Hidrología  $          6.500.000,00 6,00  $          39.000.000,00  $          6.500.000,00  $      - 1,75  $          11.375.000,00 0,20  $          1.300.000,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

8A Especialista en Hidráulica e Hidrología  $          7.322.000,00  $     - 1,09  $          7.980.980,00 0,26  $          1.903.720,00 0,23  $          1.684.060,00 0,20  $          1.464.400,00 0,00  $     - 0,00  $      - 0,00  $     - 0,00  $      - 0,10  $          732.200,00 0,10  $          732.200,00 0,10  $          732.200,00 0,10  $          732.200,00 

8B Especialista en Hidráulica e Hidrología  $          8.210.000,00  $     - 3,16  $          25.943.600,00 

8C Especialista en Hidráulica e Hidrología  $          8.800.000,00  $          -   

9 Especialista en Diseño Geométrico  $          6.500.000,00 6,00  $          39.000.000,00  $          6.500.000,00  $      - 1,91  $          12.415.000,00 0,16  $          1.040.000,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

9A Especialista en Diseño Geométrico  $          7.322.000,00  $     - 1,08  $          7.907.760,00 0,26  $          1.903.720,00 0,23  $          1.684.060,00 0,20  $          1.464.400,00 0,00  $     - 0,00  $      - 0,00  $     - 0,00  $      - 0,06  $          439.320,00 0,10  $          732.200,00 0,10  $          732.200,00 0,03  $          219.660,00 

9B Especialista en Diseño Geométrico  $          8.210.000,00  $     - 3,01  $          24.712.100,00 

9C Especialista en Diseño Geométrico  $          8.800.000,00  $          -   

10 Especialista en Transito  $          6.500.000,00 6,00  $          39.000.000,00  $          6.500.000,00  $      - 1,10  $          7.150.000,00 0,10  $          650.000,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

10A Especialista en Transito  $          7.322.000,00  $     - 1,00  $          7.322.000,00 0,10  $          732.200,00 0,10  $          732.200,00 0,10  $          732.200,00 0,10  $          732.200,00 0,00  $     - 0,10  $          732.200,00 0,10  $          732.200,00 0,10  $          732.200,00 0,10  $          732.200,00 0,10  $          732.200,00 0,10  $          732.200,00 

10B Especialista en Transito  $          8.210.000,00  $     - 3,90  $          32.019.000,00 

10C Especialista en Transito  $          8.800.000,00  $          -   

11 Especialista en Sostenibilidad  $          6.000.000,00 6,00  $          36.000.000,00  $          6.000.000,00  $      - 2,09  $          12.540.000,00 0,20  $          1.200.000,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

11A Especialista en Sostenibilidad  $          6.759.000,00  $     - 1,46  $          9.868.140,00 0,20  $          1.351.800,00 0,20  $          1.351.800,00 0,20  $          1.351.800,00 0,10  $          675.900,00 0,10  $          675.900,00 0,06  $          405.540,00 0,10  $          675.900,00 0,10  $          675.900,00 0,10  $          675.900,00 0,10  $          675.900,00 0,10  $          675.900,00 

11B Especialista en Sostenibilidad  $          7.579.000,00  $     - 2,45  $          18.568.550,00 

11C Especialista en Sostenibilidad  $          8.123.000,00  $          -   

12 Líder de Integración  $          6.000.000,00 6,00  $          36.000.000,00  $          6.000.000,00  $      - 1,10  $          6.600.000,00 0,10  $          600.000,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

12A Líder de Integración  $          6.759.000,00  $     - 0,90  $          6.083.100,00 0,10  $          675.900,00 0,10  $          675.900,00 0,10  $          675.900,00 0,00  $     - 0,00  $     - 0,00  $     - 0,10  $          675.900,00 0,10  $          675.900,00 0,10  $          675.900,00 0,10  $          675.900,00 0,10  $          675.900,00 

12B Líder de Integración  $          7.579.000,00  $     - 2,20  $          16.673.800,00 

12C Líder de Integración  $          8.123.000,00  $          -   

13 Profesional Social  $          4.300.000,00 52,00  $          223.600.000,00  $          4.300.000,00  $     - 10,90  $          46.870.000,00 1,00  $          4.300.000,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

13A Profesional Social  $          4.844.000,00  $     - 12,00  $          58.128.000,00 1,00  $          4.844.000,00 1,00  $          4.844.000,00 1,00  $          4.844.000,00 1,00  $          4.844.000,00 1,00  $          4.844.000,00 1,00  $          4.844.000,00 1,00  $          4.844.000,00 1,00  $          4.844.000,00 1,00  $          4.844.000,00 1,00  $          4.844.000,00 1,00  $          4.844.000,00 

13B Profesional Social  $          5.432.000,00  $     - 21,93  $          119.123.760,00 

13C Profesional Social  $          5.821.000,00  $          -   

14 Profesional Ambiental  $          4.300.000,00 52,00  $          223.600.000,00  $          4.300.000,00  $      - 9,90  $          42.570.000,00 1,00  $          4.300.000,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

14A Profesional Ambiental  $          4.844.000,00  $      - 12,00  $          58.128.000,00 1,00  $          4.844.000,00 1,00  $          4.844.000,00 1,00  $          4.844.000,00 1,00  $          4.844.000,00 1,00  $          4.844.000,00 1,00  $          4.844.000,00 1,00  $          4.844.000,00 1,00  $          4.844.000,00 1,00  $          4.844.000,00 1,00  $          4.844.000,00 1,00  $          4.844.000,00 

14B Profesional Ambiental  $          5.432.000,00  $      - 22,00  $          119.504.000,00 

14C Profesional Ambiental  $          5.821.000,00  $          -   

15 Profesional Técnico Predial  $          4.300.000,00  $          200.000,00 52,00  $          234.000.000,00  $          4.300.000,00  $          200.000,00 9,83  $          44.235.000,00 1,00  $          4.500.000,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

15A Profesional Técnico Predial  $          4.844.000,00  $          225.000,00 12,00  $          60.828.000,00 1,00  $          5.069.000,00 1,00  $          5.069.000,00 1,00  $          5.069.000,00 1,00  $          5.069.000,00 1,00  $          5.069.000,00 1,00  $          5.069.000,00 1,00  $          5.069.000,00 1,00  $          5.069.000,00 1,00  $          5.069.000,00 1,00  $          5.069.000,00 1,00  $          5.069.000,00 

15B Profesional Técnico Predial  $          5.432.000,00  $          253.000,00 22,00  $          125.070.000,00 

15C Profesional Técnico Predial  $          5.821.000,00  $          271.000,00 

16
Profesional de Aseguramiento o Gestión de la 
Calidad

 $          4.300.000,00 4,00  $          17.200.000,00  $          4.300.000,00  $      - 1,23  $          5.289.000,00 0,10  $          430.000,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

16A
Profesional de Aseguramiento o Gestión de la 
Calidad

 $          4.844.000,00  $     - 1,31  $          6.345.640,00 0,20  $          968.800,00 0,10  $          484.400,00 0,10  $          484.400,00 0,10  $          484.400,00 0,10  $          484.400,00 0,06  $          290.640,00 0,10  $          484.400,00 0,10  $          484.400,00 0,10  $          484.400,00 0,10  $          484.400,00 0,15  $          726.600,00 

16B
Profesional de Aseguramiento o Gestión de la 
Calidad

 $          5.432.000,00  $     - 1,46  $          7.930.720,00 

16C
Profesional de Aseguramiento o Gestión de la
C lid d

 $          5.821.000,00  $          -   

17 Auditor de calidad  $          4.300.000,00 2,00  $          8.600.000,00  $          4.300.000,00  $      - 0,90  $          3.870.000,00 0,10  $          430.000,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

17A Auditor de calidad  $          4.844.000,00  $      - 1,00  $          4.844.000,00 0,10  $          484.400,00 0,10  $          484.400,00 0,10  $          484.400,00 0,00  $      - 0,10  $          484.400,00 0,00  $     - 0,10  $          484.400,00 0,10  $          484.400,00 0,10  $          484.400,00 0,10  $          484.400,00 0,10  $          484.400,00 

17B Auditor de calidad  $          5.432.000,00  $      - 0,36  $          1.955.520,00 

17C Auditor de calidad  $          5.821.000,00  $          -   

18 Abogado  $          5.500.000,00 5,00  $          27.500.000,00  $          5.500.000,00  $      - 1,00  $          5.500.000,00 0,10  $          550.000,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

18A Abogado  $          6.196.000,00  $      - 2,40  $          14.870.400,00 0,10  $          619.600,00 0,10  $          619.600,00 0,10  $          619.600,00 0,00  $      - 0,10  $          619.600,00 0,00  $     - 0,00  $      - 0,00  $      - 0,50  $          3.098.000,00 0,50  $          3.098.000,00 0,50  $          3.098.000,00 

18B Abogado  $          6.947.000,00  $      - 6,00  $          41.682.000,00 

18C Abogado  $          7.446.000,00  $          -   

N1 Profesional Valuatorio  $          -   0,00  $      - $      6.000.000,00  $      - 0,00  $     - 0,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

N1A Profesional Valuatorio  $          6.759.000,00  $      - 5,90  $          39.878.100,00 0,00  $     - 0,70  $          4.731.300,00 0,70  $          4.731.300,00 0,50  $          3.379.500,00 0,50  $          3.379.500,00 0,50  $          3.379.500,00 0,50  $          3.379.500,00 0,50  $          3.379.500,00 0,50  $          3.379.500,00 0,50  $          3.379.500,00 0,50  $          3.379.500,00 

N1B Profesional Valuatorio  $          7.579.000,00  $      - 6,00  $          45.474.000,00 

N1C Profesional Valuatorio  $          8.123.000,00  $          -   

abril

No. de Orden Cantida
d CARGO / OFICIO

CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS
CONDICIONES ACTA DE 

MODIFICACIÓN DE COSTOS No.3 
de 26/07/2023

2022 2023

junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre enero febrero marzo mayo

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-9-FR-2INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS
PÁGINA

15/10/2024

(Día / Mes / Año)

51 MESES 51 MESES

OBJETO: 23/06/2021 30/08/2025
INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA - MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MÓDULO 3 N/A N/A

(Indique día/mes/año)
11.999.988.099,00$        -$        

(Según contrato principal)
11.999.988.099,00$        



CÓDIGO MEPI-MN1-IN-9-FR-2INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS
PÁGINA

PERSONAL TÉCNICO  $      - $      -   

19 Inspector  $          2.000.000,00  $          200.000,00 148,00  $          325.600.000  $          2.000.000,00  $          200.000,00 30,46  $          67.012.000 3,00  $          6.600.000  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

19A Inspector  $          2.253.000,00  $          225.000,00 46,93  $          116.292.540 3,00  $          7.434.000,00 3,93  $          9.738.540,00 4,00  $          9.912.000,00 4,00  $          9.912.000,00 4,00  $          9.912.000,00 4,00  $          9.912.000,00 4,00  $          9.912.000,00 4,00  $          9.912.000,00 4,00  $          9.912.000,00 4,00  $          9.912.000,00 4,00  $          9.912.000,00 

19B Inspector  $          2.526.000,00  $          253.000,00 73,00  $          202.867.000 

19C Inspector  $          2.708.000,00  $          271.000,00 

20 Topógrafo Inspector  $          2.000.000,00  $          200.000,00 65,00  $          143.000.000  $          2.000.000,00  $          200.000,00 14,76  $          32.472.000 2,00  $          4.400.000  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

20A Topógrafo Inspector  $          2.253.000,00  $          225.000,00 24,00  $          59.472.000 2,00  $          4.956.000,00 2,00  $          4.956.000,00 2,00  $          4.956.000,00 2,00  $          4.956.000,00 2,00  $          4.956.000,00 2,00  $          4.956.000,00 2,00  $          4.956.000,00 2,00  $          4.956.000,00 2,00  $          4.956.000,00 2,00  $          4.956.000,00 2,00  $          4.956.000,00 

20B Topógrafo Inspector  $          2.526.000,00  $          253.000,00 39,00  $          108.381.000 

20C Topógrafo Inspector  $          2.708.000,00  $          271.000,00 

21 Laboratorista Inspector  $          2.000.000,00  $          200.000,00 54,00  $          118.800.000  $          2.000.000,00  $          200.000,00 3,46  $          7.612.000 1,00  $          2.200.000  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

21A Laboratorista Inspector  $          2.253.000,00  $          225.000,00 12,00  $          29.736.000 1,00  $          2.478.000,00 1,00  $          2.478.000,00 1,00  $          2.478.000,00 1,00  $          2.478.000,00 1,00  $          2.478.000,00 1,00  $          2.478.000,00 1,00  $          2.478.000,00 1,00  $          2.478.000,00 1,00  $          2.478.000,00 1,00  $          2.478.000,00 1,00  $          2.478.000,00 

21B Laboratorista Inspector  $          2.526.000,00  $          253.000,00 22,00  $          61.138.000 

21C Laboratorista Inspector  $          2.708.000,00  $          271.000,00 

22 Inspector SST  $          2.000.000,00  $          200.000,00 97,00  $          213.400.000  $          2.000.000,00  $          200.000,00 9,56  $          21.032.000 1,00  $          2.200.000  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

22A Inspector SST  $          2.253.000,00  $          225.000,00 10,76  $          26.663.280 1,00  $          2.478.000,00 1,00  $          2.478.000,00 1,00  $          2.478.000,00 1,00  $          2.478.000,00 1,00  $          2.478.000,00 1,00  $          2.478.000,00 0,53  $          1.313.340,00 0,23  $          569.940,00 1,00  $          2.478.000,00 1,00  $          2.478.000,00 1,00  $          2.478.000,00 

22B Inspector SST  $          2.526.000,00  $          253.000,00 22,00  $          61.138.000 

22C Inspector SST  $          2.708.000,00  $          271.000,00 

PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO  $      - $      -   

23 Cadenero  $          1.400.000,00 65,00  $          91.000.000  $          1.400.000,00  $      - 13,50  $          18.900.000 2,00  $          2.800.000  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

23A Cadenero  $          1.577.000,00  $      - 24,00  $          37.848.000 2,00  $          3.154.000,00 2,00  $          3.154.000,00 2,00  $          3.154.000,00 2,00  $          3.154.000,00 2,00  $          3.154.000,00 2,00  $          3.154.000,00 2,00  $          3.154.000,00 2,00  $          3.154.000,00 2,00  $          3.154.000,00 2,00  $          3.154.000,00 2,00  $          3.154.000,00 

23B Cadenero  $          1.768.000,00  $      - 39,00  $          68.952.000 

23C Cadenero  $          1.895.000,00  $          -   

24 Auxiliar de laboratorio  $          1.400.000,00 93,00  $          130.200.000  $          1.400.000,00  $      - 6,46  $          9.044.000 1,00  $          1.400.000  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

24A Auxiliar de laboratorio  $          1.577.000,00  $      - 21,32  $          33.621.640 1,00  $          1.577.000,00 1,26  $          1.987.020,00 2,00  $          3.154.000,00 2,00  $          3.154.000,00 2,00  $          3.154.000,00 2,00  $          3.154.000,00 2,00  $          3.154.000,00 2,00  $          3.154.000,00 1,70  $          2.680.900,00 1,36  $          2.144.720,00 2,00  $          3.154.000,00 

24B Auxiliar de laboratorio  $          1.768.000,00  $      - 39,00  $          68.952.000 

24C Auxiliar de laboratorio  $          1.895.000,00  $          -   

PERSONAL ADMINISTRATIVO  $      - $      -   

25 Secretaria  $          1.100.000,00 54,00  $          59.400.000  $          1.100.000,00  $      - 9,60  $          10.560.000 1,00  $          1.100.000  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

25A Secretaria  $          1.239.000,00  $      - 12,00  $          14.868.000 1,00  $          1.239.000,00 1,00  $          1.239.000,00 1,00  $          1.239.000,00 1,00  $          1.239.000,00 1,00  $          1.239.000,00 1,00  $          1.239.000,00 1,00  $          1.239.000,00 1,00  $          1.239.000,00 1,00  $          1.239.000,00 1,00  $          1.239.000,00 1,00  $          1.239.000,00 

25B Secretaria  $          1.389.000,00  $      - 22,00  $          30.558.000 

25C Secretaria  $          1.489.000,00  $          -   

26 Conductor  $          1.100.000,00 104,00  $          114.400.000  $          1.100.000,00  $      - 27,26  $          29.986.000 3,00  $          3.300.000  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

26A Conductor  $          1.239.000,00  $      - 46,38  $          57.464.820 3,00  $          3.717.000,00 3,46  $          4.286.940,00 4,00  $          4.956.000,00 4,00  $          4.956.000,00 4,00  $          4.956.000,00 4,00  $          4.956.000,00 4,00  $          4.956.000,00 4,00  $          4.956.000,00 4,00  $          4.956.000,00 4,00  $          4.956.000,00 4,00  $          4.956.000,00 

26B Conductor  $          1.389.000,00  $      - 75,00  $          104.175.000 

26C Conductor  $          1.489.000,00  $          -   

27 Campamentera  $          1.000.000,00 27,00  $          27.000.000  $          1.000.000,00  $      - 6,50  $          6.500.000 1,00  $          1.000.000  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

27A Campamentera  $          1.127.000,00  $      - 12,00  $          13.524.000 1,00  $          1.127.000,00 1,00  $          1.127.000,00 1,00  $          1.127.000,00 1,00  $          1.127.000,00 1,00  $          1.127.000,00 1,00  $          1.127.000,00 1,00  $          1.127.000,00 1,00  $          1.127.000,00 1,00  $          1.127.000,00 1,00  $          1.127.000,00 1,00  $          1.127.000,00 

27B Campamentera  $          1.263.000,00  $      - 22,00  $          27.786.000 

27C Campamentera  $          1.354.000,00  $          -   

OTROS COSTO PERSONAL  $      - $      -   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28 Provisión jornadas 7x24  $      - $      -   

28A Provisión jornadas 7x24  $          65.880.000  $      - $  - 0,000 0,00  $          -    $     - 0,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

28B Provisión jornadas 7x24  $      - $      -   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

28C Provisión jornadas 7x24  $      - $      -   

 $        3.323.980.000  $        3.636.045.580 
2,36  $        2,36 

 $        7.844.592.800  $        8.581.067.569 

Costos Unidad
 Total 

Dedicación 
Recurso

 Valor Total ($) Costos Unidad

H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR
OTROS COSTOS DIRECTOS
VIATICOS

29 Viaticos Director y/o Especialistas  $          200.000,00  Día 708,00  $          141.600.000  $          200.000,00  $      - 22,00  $          4.400.000 0,00  $          -   

29A Viaticos Director y/o Especialistas  $          225.000,00  $      - 21,00  $          4.725.000 0,00  $     - 6,00  $          1.350.000 1,00  $          225.000 3,00  $          675.000 1,00  $          225.000 0,00  $     - 1,00  $          225.000 2,00  $          450.000 5,00  $          1.125.000 2,00  $          450.000 0,00  $          -   

29B Viaticos Director y/o Especialistas  $          253.000,00  $      - 64,00  $          16.192.000 

29C Viaticos Director y/o Especialistas  $          271.000,00  $          -   

COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y 
OFICINA  $      -  $      -   

30

Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 
4x4 (Incluye peajes y Combustible) El modelo del 
vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 
2015 o superior.

 $          5.000.000,00  mes 104,00  $          520.000.000  $          5.000.000,00  $     - 27,26  $          136.300.000 3,00  $          15.000.000  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

30A

Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 
4x4 (Incluye peajes y Combustible) El modelo del 
vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 
2015 o superior.

 $          5.633.000,00  $     - 46,12  $          259.793.960 2,66  $          14.983.780 3,46  $          19.490.180 4,00  $          22.532.000 4,00  $          22.532.000 4,00  $          22.532.000 4,00  $          22.532.000 4,00  $          22.532.000 4,00  $          22.532.000 4,00  $          22.532.000 4,00  $          22.532.000 4,00  $          22.532.000 

30B

Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 
4x4 (Incluye peajes y Combustible) El modelo del 
vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 
2015 o superior.

 $          6.316.000,00  $     - 65,00  $          410.540.000 

30C

Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 
4x4 (Incluye peajes y Combustible) El modelo del 
vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 
2015 o superior.

 $          6.769.000,00  $          -   

31

Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye 
peajes y Combustible) El modelo del vehiculo 
ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o 

 $          5.000.000,00  mes 52,00  $          260.000.000  $          5.000.000,00  $      - 0,00  $     - 0,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

31A

Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye 
peajes y Combustible) El modelo del vehiculo 
ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o 

 $          5.633.000,00  $     - 0,00  $          -   0,00  $     - 0,00  $     - 0,00  $     - 0,00  $     - 0,00  $     - 0,00  $     - 0,00  $      - 0,00  $      - 0,00  $      - 0,00  $      - 0,00  $          -   

31B

Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye 
peajes y Combustible) El modelo del vehiculo 
ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o 

 $          6.316.000,00  $     - 10,00  $          63.160.000 

31C

Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye 
peajes y Combustible) El modelo del vehiculo 
ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o 
superior

 $          6.769.000,00  $          -   

32
Equipo completo de topografia  $          2.000.000,00  según comprobante 

por mes 65,00  $          130.000.000  $          2.000.000,00  $      - 14,76  $          29.520.000 2,00  $          4.000.000  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

32A
Equipo completo de topografia  $          2.253.000,00  $     - 23,77  $          53.553.810 1,77  $          3.987.810 2,00  $          4.506.000 2,00  $          4.506.000 2,00  $          4.506.000 2,00  $          4.506.000 2,00  $          4.506.000 2,00  $          4.506.000 2,00  $          4.506.000 2,00  $          4.506.000 2,00  $          4.506.000 2,00  $          4.506.000 

32B
Equipo completo de topografia  $          2.526.000,00  $     - 39,00  $          98.514.000 

32C
Equipo completo de topografia  $          2.708.000,00  $          -   

33
Equipo completo de Laboratorio de Suelos, 
Materiales, Pavimentos y Concretos

 $          2.000.000,00  según comprobante 
por mes 54,00  $          108.000.000  $          2.000.000,00  $      - 7,07  $          14.140.000 1,00  $          2.000.000  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

33A
Equipo completo de Laboratorio de Suelos, 
Materiales, Pavimentos y Concretos

 $          2.253.000,00  $     - 11,88  $          26.765.640 0,88  $          1.982.640 1,00  $          2.253.000 1,00  $          2.253.000 1,00  $          2.253.000 1,00  $          2.253.000 1,00  $          2.253.000 1,00  $          2.253.000 1,00  $          2.253.000 1,00  $          2.253.000 1,00  $          2.253.000 1,00  $          2.253.000 

33B
Equipo completo de Laboratorio de Suelos, 
Materiales, Pavimentos y Concretos

 $          2.526.000,00  $     - 22,00  $          55.572.000 

33C

Equipo completo de Laboratorio de Suelos, 
Materiales, Pavimentos y Concretos

 $          2.708.000,00  $          -   

34

Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios 
públicos)

 $          1.900.000,00  según comprobante 
por mes 81,00  $          153.900.000  $          1.900.000,00  $      - 15,23  $          28.937.000 2,00  $          3.800.000  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

34A

Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios 
públicos)

 $          2.140.000,00  $     - 24,00  $          51.360.000 2,00  $          4.280.000 2,00  $          4.280.000 2,00  $          4.280.000 2,00  $          4.280.000 2,00  $          4.280.000 2,00  $          4.280.000 2,00  $          4.280.000 2,00  $          4.280.000 2,00  $          4.280.000 2,00  $          4.280.000 2,00  $          4.280.000 

34B

Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios 
públicos)

 $          2.400.000,00  $     - 44,00  $          105.600.000 

34C

Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios 
públicos)

 $          2.572.000,00  $          -   

 Total 
Dedicación 

Recurso 
 Valor Total ($) No. de Orden Cantida

d CONCEPTO

 $        186.789.138,0 

 $        80.852.440  $        81.719.880  $        86.838.600  $        85.057.680  $        86.528.820 
2,36 2,36 2,36 2,36 2,36

 $        190.811.758,0  $        192.858.917,0  $        204.939.096,0  $        200.736.125,0  $        204.208.015,0 

marzo abril mayo

20232022

junio julio

 $        66.550.000 
2,36

 $        157.058.000,0 

 $        78.254.940  $        89.171.480  $        91.254.200  $        80.124.600  $        80.496.400  $        79.147.940 
2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36

 $        184.681.658,0 

agosto septiembre

 $        210.444.693,0  $        215.359.912,0 

octubre noviembre diciembre enero febrero

 $        189.094.056,0  $        189.971.504,0 

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL
FACTOR MULTIPLICADOR

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL
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OTROS COSTOS

35
Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes 
y combustible)

 $          2.000.000,00  según comprobante 
por mes 31,00  $          62.000.000  $          2.000.000,00  $      - 5,38  $          10.760.000 0,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

35A
Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes 
y combustible)

 $          2.253.000,00  $     - 4,60  $          10.363.800 0,00  $     - 0,95  $          2.140.350 0,25  $          563.250 0,60  $          1.351.800 0,25  $          563.250 0,00  $     - 0,28  $          630.840 0,14  $          315.420 0,68  $          1.532.040 0,57  $          1.284.210 0,00  $          -   

35B
Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes 
y combustible)

 $          2.526.000,00  $     - 16,50  $          41.679.000 

35C

Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes 
y combustible)

 $          2.708.000,00  $          -   

36

Edición de informes, papelería, reproducciòn de 
documentos, planos, fotografías, videos, etc.

 $          636.000,00  según comprobante 
por mes 54,00  $          34.344.000  $          636.000,00  $     - 1,73  $          1.100.280 0,14  $          89.040  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

36A

Edición de informes, papelería, reproducciòn de 
documentos, planos, fotografías, videos, etc.

 $          716.000,00  $     - 2,15  $          1.542.216 0,00  $     - 0,08  $          57.280 0,26  $          186.160 0,02  $          14.320 1,00  $          716.000 0,23  $          167.496 0,34  $          243.440 0,08  $          57.280 0,00  $      - 0,00  $      - 0,05  $          35.800 

36B

Edición de informes, papelería, reproducciòn de 
documentos, planos, fotografías, videos, etc.

 $          803.000,00  $     - 4,32  $          3.468.960 

36C

Edición de informes, papelería, reproducciòn de 
documentos, planos, fotografías, videos, etc.

 $          861.000,00  $          -   

37

Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, 
fax,correo, internet, etc)

 $          635.000,00  según comprobante 
por mes 54,00  $          34.290.000  $          635.000,00  $     - 3,21  $          2.038.350 0,78  $          495.300  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

37A

Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, 
fax,correo, internet, etc)

 $          715.000,00  $     - 8,72  $          6.234.800 0,69  $          493.350 0,69  $          493.350 0,58  $          414.700 0,72  $          514.800 0,72  $          514.800 0,72  $          514.800 0,80  $          572.000 0,79  $          564.850 0,63  $          450.450 0,83  $          593.450 0,81  $          579.150 

37B

Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, 
fax,correo, internet, etc)

 $          802.000,00  $     - 15,40  $          12.350.800 

37C

Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, 
fax,correo, internet, etc)

 $          860.000,00  $          -   

38

Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN 
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR 
COVID -19

 $          1.350.000,00  según comprobante 
por mes 22,00  $          29.700.000  $          1.350.000,00  $      - 0,90  $          1.215.000 0,10  $          135.000  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

38A

Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN 
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR 
COVID -20

 $          1.521.000,00  $     - 0,00  $          -   0,00  $     - 0,00  $     - 0,00  $     - 0,00  $     - 0,00  $     - 0,00  $     - 0,00  $     - 0,00  $      - 0,00  $      - 0,00  $      - 0,00  $          -   

38B

Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN 
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR 
COVID -21

 $          1.705.000,00  $     - 0,00  $          -   

38C

Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN 
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR 
COVID -22

 $          1.828.000,00  $          -   

39 Veeduría Técnica Comunitaria  $          200.000,00  según comprobante 
por mes 54,00  $          10.800.000  $          200.000,00  $     - 3,78  $          756.000 0,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

39A Veeduría Técnica Comunitaria  $          225.000,00  $     - 0,85  $          191.250 0,00  $     - 0,00  $     - 0,00  $     - 0,00  $      - 0,00  $     - 0,00  $     - 0,85  $          191.250 0,00  $      - 0,00  $      - 0,00  $      - 0,00  $          -   

39B Veeduría Técnica Comunitaria  $          253.000,00  $     - 23,00  $          5.819.000 

39C
Veeduría Técnica Comunitaria  $          271.000,00  $          -   

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)  $          1.484.634.000  $          1.456.592.866  $          25.519.340  $          25.727.580  $          34.570.160  $          34.960.110  $          36.126.920  $          35.590.050  $          34.253.296  $          35.433.530  $          34.958.550  $          36.678.490  $          35.898.660  $          34.185.950 

AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE  $          294 

*  $        9.329.226.800,00  $        10.084.023.613 

*  $        754.796.813,00  $        -   

*  $        10.084.023.613,00  $        10.084.023.613 

*  $        1.915.964.486,00  $        1.915.964.486 

*  $        11.999.988.099,00  $        11.999.988.099 

*
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:

Para constancia de lo anterior se firma el presente Plan de Cargas

Firma Firma:
Nombre: ANDRES EDUARDO RINCON PEREZ Nombre: ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO
Representante Legal  o su Apoderado Interventor Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-084198 Matrícula Profesional No.: 13202-47439 BOL

(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

 $        238.393.965 

 $        268.418.249  $        263.040.496 

 $        45.907.341  $        44.960.609  $        45.294.853 

 $        226.245.288 

 $        42.986.605 

 $        291.567.675  $        297.880.826  $        268.012.961  $        287.524.927  $        281.595.394  $        283.688.818 

 $        241.617.586  $        236.634.785  $        238.393.965 

 $     - $  - $     -   

 $        241.617.586  $        236.634.785 

 $        225.220.976  $        225.561.554  $        221.042.434 

 $     - $  - $  - $  - $     -   

 $        245.014.853  $        250.320.022  $        225.220.976  $        225.561.554  $        221.042.434 

 $        -   

 $        226.245.288 

 $        250.320.022 

 $        227.817.467 

 $        46.552.822  $        47.560.804  $        42.791.985  $        42.856.695  $        41.998.062 

Valor total básico (C) = (A) + (B)

Provisión para ajustes y frente adicional (D)

Subtotal costos básicos ( E) = (C) + (D)

IVA (F) = ( E) * (% IVA)

Costo Total = ( E) + (F)

 $        182.577.340 

 $        -   

 $        182.577.340 

 $        34.689.695 

 $        217.267.035 

 $        210.409.238 

 $        -   

 $        210.409.238 

 $        39.977.755 

 $        227.817.467 

 $        -   

3. La utilización del personal y otros costos requeridos es controlado e incorporado al proyecto previa aprobación del Supervisor del contrato de interventoría.

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:
Actualización de sueldos y tarifas del contrato 1050 de 2021, de acuerdo con lo indicado en el numeral “6.1 Ajustes” de la METODOLOGIA Y PLAN DE CARGAS que dice (…) “El INVIAS actualizará anualmente al vencimiento de los doce meses, transcurridos a partir de la fecha de iniciación del contrato, los sueldos y tarifas del contrato de interventoría con base en la variación del IPC “Índice de Precios al Consumidor Total Nacional” vigente publicado por el DANE y el IPC del mes anterior a la fecha de presentación de la propuesta (no de la fecha de suscripción del contrato) redondeando el valor al millar de pesos en cada ítem.”. El factor de ajuste es (1,35379100,
el cual dio como resultado de dividir el IPC correspondiente al mes de la anualidad, junio/2024 (143.38) y el IPC del mes anterior a la fecha de presentación de la propuesta técnica, enero/2021 (105,91), redondeando a 7 cifras decimales. A su vez se realiza redistribución de algunos ítems disminuyendo dedicación y/o recursos de la interventoría para balance del total del contrato. 

1. Para elaborar el Plan de Cargas Inicial el Interventor debe haber aprobado el Programa de Obra y el Programa de Inversiones; con base en estos documentos presenta un esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permite identificar la proyección de la dedicación del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la ejecución del proyecto.

2. Para la Reprogramación al Plan de Cargas el Interventor debe presentar actualizado el esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las dedicaciones y costos de los meses anteriores de acuerdo con las actas de costos tramitadas para cada periodo, e identifica y distribuye su personal y otros costos para los siguientes periodos, optimizando sus recursos de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto.

 $        43.285.319 

 $        271.102.786  $        250.386.993 

 $        245.014.853 

CAUSALES ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS Y REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS TRAMITADAS Y APROBADAS

5. El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.
4. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la reprogramación al plan de cargas.

 $        269.231.893 

O
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Nombre: ANDAAAAAAAAAA RES EDUARDO RINCON PEROOOOO EZ
Representante Legal  o su Apoderado Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-084198

ontractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tr

Firmado digitalmente 
por AICARDY GALEANO 
ELLEN OBEIMAR



FECHA
PLAN DE CARGAS INICIAL

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE DIRECCIÓN TERRITORIAL:  CÓRDOBA REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS No. 4
(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050-2021 PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO
RESOLUCIÓN No.: No.1450 DE 4/05/2023 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

(Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No.: 923-2021 CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020

Costos de Personal Prima Regional
Total 

Dedicación 
Recurso

(Hombre-Mes)
Valor Total ($) Costos de Personal Prima Regional

Participació
n

(h-mes)
Valor Total ($) H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR

COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL 
PERSONAL PROFESIONAL 

1 Director de Interventoría  $          7.500.000,00  $          650.000,00 54,00  $          440.100.000,00  $          7.500.000,00  $          650.000,00 12,26  $          99.919.000,00 

1A Director de Interventoría  $          8.449.000,00  $          732.000,00 12,00  $          110.172.000,00 1,00  $          9.181.000,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

1B Director de Interventoría  $          9.474.000,00  $          821.000,00 22,00  $          226.490.000,00 1,00  $          10.295.000,00 1,00  $      10.295.000,00 1,00  $         10.295.000,00 1,00  $         10.295.000,00 1,00  $          10.295.000,00 1,00  $          10.295.000,00 1,00  $         10.295.000,00 1,00  $          10.295.000,00 1,00  $          10.295.000,00 1,00  $          10.295.000,00 1,00  $          10.295.000,00 

1C Director de Interventoría  $          10.153.000,00  $          880.000,00 

2 Ingeniero Residente de Interventoría  $          5.200.000,00  $          350.000,00 54,00  $          299.700.000,00  $          5.200.000,00  $          350.000,00 11,70  $          64.935.000,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

2A Ingeniero Residente de Interventoría  $          5.858.000,00  $          394.000,00 12,00  $          75.024.000,00 1,00  $          6.252.000,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

2B Ingeniero Residente de Interventoría  $          6.568.000,00  $          442.000,00 22,00  $          154.220.000,00 1,00  $          7.010.000,00 1,00  $        7.010.000,00 1,00  $          7.010.000,00 1,00  $          7.010.000,00 1,00  $          7.010.000,00 1,00  $          7.010.000,00 1,00  $          7.010.000,00 1,00  $          7.010.000,00 1,00  $          7.010.000,00 1,00  $          7.010.000,00 1,00  $          7.010.000,00 

2C Ingeniero Residente de Interventoría  $          7.040.000,00  $          474.000,00 

3 Ingeniero Auxiliar de Interventoría  $          3.800.000,00  $          200.000,00 54,00  $          216.000.000,00  $          3.800.000,00  $          200.000,00 12,06  $          48.240.000,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

3A Ingeniero Auxiliar de Interventoría  $          4.281.000,00  $          225.000,00 23,20  $          104.539.200,00 2,00  $          9.012.000,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

3B Ingeniero Auxiliar de Interventoría  $          4.800.000,00  $          253.000,00 39,00  $          197.067.000,00 2,00  $          10.106.000,00 2,00  $      10.106.000,00 2,00  $         10.106.000,00 2,00  $         10.106.000,00 2,00  $          10.106.000,00 2,00  $          10.106.000,00 2,00  $         10.106.000,00 2,00  $          10.106.000,00 2,00  $          10.106.000,00 2,00  $          10.106.000,00 2,00  $          10.106.000,00 

3C Ingeniero Auxiliar de Interventoría  $          5.144.000,00  $          271.000,00 

4 Especialista Ambiental  $          6.500.000,00 6,00  $          39.000.000,00  $          6.500.000,00  $      - 1,20  $          7.800.000,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

4A Especialista Ambiental  $          7.322.000,00  $      - 0,96  $          7.029.120,00 0,10  $          732.200,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

4B Especialista Ambiental  $          8.210.000,00  $      - 3,84  $          31.526.400,00 0,13  $          1.067.300,00 0,13  $        1.067.300,00 0,13  $          1.067.300,00 0,13  $          1.067.300,00 0,13  $          1.067.300,00 0,13  $          1.067.300,00 0,13  $          1.067.300,00 0,13  $          1.067.300,00 0,13  $          1.067.300,00 0,13  $          1.067.300,00 0,13  $          1.067.300,00 

4C Especialista Ambiental  $          8.800.000,00  $          -   

5 Especialista en Geología y/o Geotecnia  $          6.500.000,00 6,00  $          39.000.000,00  $          6.500.000,00  $      - 2,36  $          15.340.000,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

5A Especialista en Geología y/o Geotecnia  $          7.322.000,00  $      - 1,93  $          14.131.460,00 0,10  $          732.200,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

5B Especialista en Geología y/o Geotecnia  $          8.210.000,00  $      - 1,71  $          14.039.100,00 0,23  $          1.888.300,00 0,20  $        1.642.000,00 0,20  $          1.642.000,00 0,30  $          2.463.000,00 0,30  $          2.463.000,00 0,30  $          2.463.000,00 0,20  $          1.642.000,00 0,10  $          821.000,00 0,10  $          821.000,00 0,20  $          1.642.000,00 0,16  $          1.313.600,00 

5C Especialista en Geología y/o Geotecnia  $          8.800.000,00  $          -   

6 Especialista en Pavimentos y/o Vías  $          6.500.000,00 6,00  $          39.000.000,00  $          6.500.000,00  $      - 3,33  $          21.645.000,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

6A Especialista en Pavimentos y/o Vías  $          7.322.000,00  $      - 1,69  $          12.374.180,00 0,13  $          951.860,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

6B Especialista en Pavimentos y/o Vías  $          8.210.000,00  $      - 2,40  $          19.704.000,00 0,20  $          1.642.000,00 0,16  $        1.313.600,00 0,13  $          1.067.300,00 0,20  $          1.642.000,00 0,30  $          2.463.000,00 0,30  $          2.463.000,00 0,10  $          821.000,00 0,10  $          821.000,00 0,10  $          821.000,00 0,10  $          821.000,00 0,16  $          1.313.600,00 

6C Especialista en Pavimentos y/o Vías  $          8.800.000,00  $          -   

7 Especialista en Estructuras  $          6.500.000,00 6,00  $          39.000.000,00  $          6.500.000,00  $      - 1,40  $          9.100.000,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

7A Especialista en Estructuras  $          7.322.000,00  $     - 1,33  $          9.738.260,00 0,10  $          732.200,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

7B Especialista en Estructuras  $          8.210.000,00  $     - 3,27  $          26.846.700,00 0,00  $     - 0,20  $        1.642.000,00 0,10  $          821.000,00 0,30  $          2.463.000,00 0,30  $          2.463.000,00 0,30  $          2.463.000,00 0,00  $      - 0,10  $          821.000,00 0,06  $          492.600,00 0,06  $          492.600,00 0,06  $          492.600,00 

7C Especialista en Estructuras  $          8.800.000,00  $          -   

8 Especialista en Hidráulica e Hidrología  $          6.500.000,00 6,00  $          39.000.000,00  $          6.500.000,00  $      - 1,75  $          11.375.000,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

8A Especialista en Hidráulica e Hidrología  $          7.322.000,00  $     - 1,09  $          7.980.980,00 0,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

8B Especialista en Hidráulica e Hidrología  $          8.210.000,00  $     - 3,16  $          25.943.600,00 0,10  $          821.000,00 0,13  $        1.067.300,00 0,20  $          1.642.000,00 0,30  $          2.463.000,00 0,20  $          1.642.000,00 0,30  $          2.463.000,00 0,06  $          492.600,00 0,03  $          246.300,00 0,10  $          821.000,00 0,03  $          246.300,00 0,06  $          492.600,00 

8C Especialista en Hidráulica e Hidrología  $          8.800.000,00  $          -   

9 Especialista en Diseño Geométrico  $          6.500.000,00 6,00  $          39.000.000,00  $          6.500.000,00  $      - 1,91  $          12.415.000,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

9A Especialista en Diseño Geométrico  $          7.322.000,00  $     - 1,08  $          7.907.760,00 0,10  $          732.200,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

9B Especialista en Diseño Geométrico  $          8.210.000,00  $     - 3,01  $          24.712.100,00 0,13  $          1.067.300,00 0,13  $        1.067.300,00 0,13  $          1.067.300,00 0,13  $          1.067.300,00 0,13  $          1.067.300,00 0,13  $          1.067.300,00 0,13  $          1.067.300,00 0,13  $          1.067.300,00 0,13  $          1.067.300,00 0,13  $          1.067.300,00 0,13  $          1.067.300,00 

9C Especialista en Diseño Geométrico  $          8.800.000,00  $          -   

10 Especialista en Transito  $          6.500.000,00 6,00  $          39.000.000,00  $          6.500.000,00  $      - 1,10  $          7.150.000,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

10A Especialista en Transito  $          7.322.000,00  $     - 1,00  $          7.322.000,00 0,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

10B Especialista en Transito  $          8.210.000,00  $     - 3,90  $          32.019.000,00 0,06  $          492.600,00 0,00  $     - 0,03  $          246.300,00 0,00  $     - 0,20  $          1.642.000,00 0,20  $          1.642.000,00 0,06  $          492.600,00 0,03  $          246.300,00 0,00  $      - 0,00  $      - 0,00  $          -   

10C Especialista en Transito  $          8.800.000,00  $          -   

11 Especialista en Sostenibilidad  $          6.000.000,00 6,00  $          36.000.000,00  $          6.000.000,00  $      - 2,09  $          12.540.000,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

11A Especialista en Sostenibilidad  $          6.759.000,00  $     - 1,46  $          9.868.140,00 0,10  $          675.900,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

11B Especialista en Sostenibilidad  $          7.579.000,00  $     - 2,45  $          18.568.550,00 0,10  $          757.900,00 0,20  $        1.515.800,00 0,20  $          1.515.800,00 0,20  $          1.515.800,00 0,20  $          1.515.800,00 0,20  $          1.515.800,00 0,06  $          454.740,00 0,06  $          454.740,00 0,06  $          454.740,00 0,06  $          454.740,00 0,03  $          227.370,00 

11C Especialista en Sostenibilidad  $          8.123.000,00  $          -   

12 Líder de Integración  $          6.000.000,00 6,00  $          36.000.000,00  $          6.000.000,00  $      - 1,10  $          6.600.000,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

12A Líder de Integración  $          6.759.000,00  $     - 0,90  $          6.083.100,00 0,10  $          675.900,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

12B Líder de Integración  $          7.579.000,00  $     - 2,20  $          16.673.800,00 0,10  $          757.900,00 0,10  $          757.900,00 0,10  $          757.900,00 0,10  $          757.900,00 0,20  $          1.515.800,00 0,20  $          1.515.800,00 0,06  $          454.740,00 0,00  $      - 0,00  $      - 0,00  $      - 0,00  $          -   

12C Líder de Integración  $          8.123.000,00  $          -   

13 Profesional Social  $          4.300.000,00 52,00  $          223.600.000,00  $          4.300.000,00  $     - 10,90  $          46.870.000,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

13A Profesional Social  $          4.844.000,00  $     - 12,00  $          58.128.000,00 1,00  $          4.844.000,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

13B Profesional Social  $          5.432.000,00  $     - 21,93  $          119.123.760,00 1,00  $          5.432.000,00 1,00  $        5.432.000,00 1,00  $          5.432.000,00 1,00  $          5.432.000,00 1,00  $          5.432.000,00 1,00  $          5.432.000,00 1,00  $          5.432.000,00 1,00  $          5.432.000,00 1,00  $          5.432.000,00 1,00  $          5.432.000,00 1,00  $          5.432.000,00 

13C Profesional Social  $          5.821.000,00  $          -   

14 Profesional Ambiental  $          4.300.000,00 52,00  $          223.600.000,00  $          4.300.000,00  $      - 9,90  $          42.570.000,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

14A Profesional Ambiental  $          4.844.000,00  $      - 12,00  $          58.128.000,00 1,00  $          4.844.000,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

14B Profesional Ambiental  $          5.432.000,00  $      - 22,00  $          119.504.000,00 1,00  $          5.432.000,00 1,00  $        5.432.000,00 1,00  $          5.432.000,00 1,00  $          5.432.000,00 1,00  $          5.432.000,00 1,00  $          5.432.000,00 1,00  $          5.432.000,00 1,00  $          5.432.000,00 1,00  $          5.432.000,00 1,00  $          5.432.000,00 1,00  $          5.432.000,00 

14C Profesional Ambiental  $          5.821.000,00  $          -   

15 Profesional Técnico Predial  $          4.300.000,00  $          200.000,00 52,00  $          234.000.000,00  $          4.300.000,00  $          200.000,00 9,83  $          44.235.000,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

15A Profesional Técnico Predial  $          4.844.000,00  $          225.000,00 12,00  $          60.828.000,00 1,00  $          5.069.000,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

15B Profesional Técnico Predial  $          5.432.000,00  $          253.000,00 22,00  $          125.070.000,00 1,00  $          5.685.000,00 1,00  $        5.685.000,00 1,00  $          5.685.000,00 1,00  $          5.685.000,00 1,00  $          5.685.000,00 1,00  $          5.685.000,00 1,00  $          5.685.000,00 1,00  $          5.685.000,00 1,00  $          5.685.000,00 0,83  $          4.718.550,00 1,00  $          5.685.000,00 

15C Profesional Técnico Predial  $          5.821.000,00  $          271.000,00 

16 Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad  $      4.300.000,00 4,00  $          17.200.000,00  $          4.300.000,00  $      - 1,23  $          5.289.000,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

16A Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad  $          4.844.000,00  $     - 1,31  $          6.345.640,00 0,10  $          484.400,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

16B Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad  $          5.432.000,00  $     - 1,46  $          7.930.720,00 0,10  $          543.200,00 0,20  $        1.086.400,00 0,10  $          543.200,00 0,20  $          1.086.400,00 0,20  $          1.086.400,00 0,20  $          1.086.400,00 0,00  $      - 0,00  $      - 0,06  $          325.920,00 0,03  $          162.960,00 0,03  $          162.960,00 

16C Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad  $          5.821.000,00  $          -   

17 Auditor de calidad  $          4.300.000,00 2,00  $          8.600.000,00  $          4.300.000,00  $      - 0,90  $          3.870.000,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

17A Auditor de calidad  $          4.844.000,00  $      - 1,00  $          4.844.000,00 0,10  $          484.400,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

17B Auditor de calidad  $          5.432.000,00  $      - 0,36  $          1.955.520,00 0,03  $          162.960,00 0,03  $          162.960,00 0,06  $          325.920,00 0,06  $          325.920,00 0,06  $          325.920,00 0,06  $          325.920,00 0,03  $          162.960,00 0,03  $          162.960,00 0,00  $     - 0,00  $     - 0,00  $          -   

17C Auditor de calidad  $          5.821.000,00  $          -   

18 Abogado  $          5.500.000,00 5,00  $          27.500.000,00  $          5.500.000,00  $      - 1,00  $          5.500.000,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

18A Abogado  $          6.196.000,00  $      - 2,40  $          14.870.400,00 0,50  $          3.098.000,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

18B Abogado  $          6.947.000,00  $      - 6,00  $          41.682.000,00 0,50  $          3.473.500,00 0,50  $        3.473.500,00 0,50  $          3.473.500,00 0,50  $          3.473.500,00 0,50  $          3.473.500,00 0,50  $          3.473.500,00 0,50  $          3.473.500,00 0,50  $          3.473.500,00 0,50  $          3.473.500,00 0,50  $          3.473.500,00 0,50  $          3.473.500,00 

18C Abogado  $          7.446.000,00  $          -   

N1 Profesional Valuatorio  $          -   0,00  $     - $      6.000.000,00  $      - 0,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

N1A Profesional Valuatorio  $          6.759.000,00  $      - 5,90  $          39.878.100,00 0,50  $          3.379.500,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

N1B Profesional Valuatorio  $          7.579.000,00  $      - 6,00  $          45.474.000,00 0,50  $          3.789.500,00 0,50  $        3.789.500,00 0,50  $          3.789.500,00 0,50  $          3.789.500,00 0,50  $          3.789.500,00 0,50  $          3.789.500,00 0,50  $          3.789.500,00 0,50  $          3.789.500,00 0,50  $          3.789.500,00 0,50  $          3.789.500,00 0,50  $          3.789.500,00 

N1C Profesional Valuatorio  $          8.123.000,00  $          -   

2024

junio julio agosto septiembre octubre noviembre

No. de Orden Cantidad CARGO / OFICIO

CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA
mayo

ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS
CONDICIONES ACTA DE 

MODIFICACIÓN DE COSTOS No.3 de 
26/07/2023

2023

diciembre enero febrero marzo abril

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-9-FR-2INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS
PÁGINA

15/10/2024

(Día / Mes / Año)

51 MESES 51 MESES

OBJETO: 23/06/2021 30/08/2025
INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA - MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA
PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MÓDULO 3 N/A N/A

(Indique día/mes/año)
11.999.988.099,00$        -$                                                  

(Según contrato principal)
11.999.988.099,00$         

emb



CÓDIGO MEPI-MN1-IN-9-FR-2INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS
PÁGINA

PERSONAL TÉCNICO
19 Inspector  $          2.000.000,00  $          200.000,00 148,00  $          325.600.000  $          2.000.000  $          200.000 30,46  $          67.012.000  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

19A Inspector  $          2.253.000  $          225.000 46,93  $          116.292.540 4,00  $          9.912.000,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

19B Inspector  $          2.526.000  $          253.000 73,00  $          202.867.000 4,00  $          11.116.000,00 4,00  $      11.116.000,00 4,00  $         11.116.000,00 4,00  $         11.116.000,00 4,00  $          11.116.000,00 4,00  $          11.116.000,00 4,00  $         11.116.000,00 3,83  $          10.643.570,00 4,00  $          11.116.000,00 4,00  $          11.116.000,00 4,00  $          11.116.000,00 

19C Inspector  $          2.708.000  $          271.000 

20 Topógrafo Inspector  $          2.000.000,00  $          200.000,00 65,00  $          143.000.000  $          2.000.000  $          200.000 14,76  $          32.472.000  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

20A Topógrafo Inspector  $          2.253.000  $          225.000 24,00  $          59.472.000 2,00  $          4.956.000,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

20B Topógrafo Inspector  $          2.526.000  $          253.000 39,00  $          108.381.000 2,00  $          5.558.000,00 2,00  $        5.558.000,00 2,00  $          5.558.000,00 2,00  $          5.558.000,00 2,00  $          5.558.000,00 2,00  $          5.558.000,00 2,00  $          5.558.000,00 2,00  $          5.558.000,00 2,00  $          5.558.000,00 2,00  $          5.558.000,00 2,00  $          5.558.000,00 

20C Topógrafo Inspector  $          2.708.000  $          271.000 

21 Laboratorista Inspector  $          2.000.000,00  $          200.000,00 54,00  $          118.800.000  $          2.000.000  $          200.000 3,46  $          7.612.000  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

21A Laboratorista Inspector  $          2.253.000  $          225.000 12,00  $          29.736.000 1,00  $          2.478.000,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

21B Laboratorista Inspector  $          2.526.000  $          253.000 22,00  $          61.138.000 1,00  $          2.779.000,00 1,00  $        2.779.000,00 1,00  $          2.779.000,00 1,00  $          2.779.000,00 1,00  $          2.779.000,00 1,00  $          2.779.000,00 0,53  $          1.472.870,00 1,00  $          2.779.000,00 1,00  $          2.779.000,00 1,00  $          2.779.000,00 1,00  $          2.779.000,00 

21C Laboratorista Inspector  $          2.708.000  $          271.000 

22 Inspector SST  $          2.000.000,00  $          200.000,00 97,00  $          213.400.000  $          2.000.000  $          200.000 9,56  $          21.032.000  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

22A Inspector SST  $          2.253.000  $          225.000 10,76  $          26.663.280 1,00  $          2.478.000,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

22B Inspector SST  $          2.526.000  $          253.000 22,00  $          61.138.000 1,00  $          2.779.000,00 1,00  $        2.779.000,00 1,00  $          2.779.000,00 1,00  $          2.779.000,00 1,00  $          2.779.000,00 1,00  $          2.779.000,00 0,90  $          2.501.100,00 1,00  $          2.779.000,00 1,00  $          2.779.000,00 1,00  $          2.779.000,00 1,00  $          2.779.000,00 

22C Inspector SST  $          2.708.000  $          271.000 

PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO  $      - $      -   

23 Cadenero  $          1.400.000,00 65,00  $          91.000.000  $          1.400.000  $      - 13,50  $          18.900.000  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

23A Cadenero  $          1.577.000  $      - 24,00  $          37.848.000 2,00  $          3.154.000,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

23B Cadenero  $          1.768.000  $      - 39,00  $          68.952.000 2,00  $          3.536.000,00 2,00  $        3.536.000,00 2,00  $          3.536.000,00 2,00  $          3.536.000,00 2,00  $          3.536.000,00 2,00  $          3.536.000,00 2,00  $          3.536.000,00 2,00  $          3.536.000,00 2,00  $          3.536.000,00 2,00  $          3.536.000,00 2,00  $          3.536.000,00 

23C Cadenero  $          1.895.000  $          -   

24 Auxiliar de laboratorio  $          1.400.000,00 93,00  $          130.200.000  $          1.400.000  $      - 6,46  $          9.044.000  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

24A Auxiliar de laboratorio  $          1.577.000  $      - 21,32  $          33.621.640 2,00  $          3.154.000,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

24B Auxiliar de laboratorio  $          1.768.000  $      - 39,00  $          68.952.000 2,00  $          3.536.000,00 2,00  $        3.536.000,00 2,00  $          3.536.000,00 2,00  $          3.536.000,00 2,00  $          3.536.000,00 2,00  $          3.536.000,00 1,46  $          2.581.280,00 2,00  $          3.536.000,00 2,00  $          3.536.000,00 2,00  $          3.536.000,00 2,00  $          3.536.000,00 

24C Auxiliar de laboratorio  $          1.895.000  $          -   

PERSONAL ADMINISTRATIVO  $      - $      -   

25 Secretaria  $          1.100.000,00 54,00  $          59.400.000  $          1.100.000  $      - 9,60  $          10.560.000  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

25A Secretaria  $          1.239.000  $      - 12,00  $          14.868.000 1,00  $          1.239.000,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

25B Secretaria  $          1.389.000  $      - 22,00  $          30.558.000 1,00  $          1.389.000,00 1,00  $        1.389.000,00 1,00  $          1.389.000,00 1,00  $          1.389.000,00 1,00  $          1.389.000,00 1,00  $          1.389.000,00 1,00  $          1.389.000,00 1,00  $          1.389.000,00 1,00  $          1.389.000,00 0,40  $          555.600,00 0,60  $          833.400,00 

25C Secretaria  $          1.489.000  $          -   

26 Conductor  $          1.100.000,00 104,00  $          114.400.000  $          1.100.000  $      - 27,26  $          29.986.000  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

26A Conductor  $          1.239.000  $      - 46,38  $          57.464.820 3,92  $          4.856.880,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

26B Conductor  $          1.389.000  $      - 75,00  $          104.175.000 4,00  $          5.556.000,00 4,00  $        5.556.000,00 4,00  $          5.556.000,00 4,00  $          5.556.000,00 4,00  $          5.556.000,00 4,00  $          5.556.000,00 4,00  $          5.556.000,00 4,00  $          5.556.000,00 4,00  $          5.556.000,00 4,00  $          5.556.000,00 4,00  $          5.556.000,00 

26C Conductor  $          1.489.000  $          -   

27 Campamentera  $          1.000.000,00 27,00  $          27.000.000  $          1.000.000  $      - 6,50  $          6.500.000  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

27A Campamentera  $          1.127.000  $      - 12,00  $          13.524.000 1,00  $          1.127.000,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

27B Campamentera  $          1.263.000  $      - 22,00  $          27.786.000 1,00  $          1.263.000,00 1,00  $        1.263.000,00 1,00  $          1.263.000,00 1,00  $          1.263.000,00 1,00  $          1.263.000,00 1,00  $          1.263.000,00 1,00  $          1.263.000,00 1,00  $          1.263.000,00 1,00  $          1.263.000,00 1,00  $          1.263.000,00 1,00  $          1.263.000,00 

27C Campamentera  $          1.354.000  $          -   

OTROS COSTO PERSONAL
28 Provisión jornadas 7x24

28A Provisión jornadas 7x24  $          65.880.000  $      - $  - 0,000 0,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

28B Provisión jornadas 7x24  $      - $      -   0,00  $          -   0,00  $          -   0,00  $          -   0,00  $          -   0,00  $          -   0,00  $      - 0,00  $          -   0,00  $          -   0,00  $          -   0,00  $          -   0,000  $          -   

28C Provisión jornadas 7x24  $      - $      -   

 $        3.323.980.000  $        3.636.045.580 
2,36  $        2,36 

 $                      7.844.592.800  $                8.581.067.569 

H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR
OTROS COSTOS DIRECTOS
VIATICOS

29 Viaticos Director y/o Especialistas  $          200.000,00  Día 708,00  $          141.600.000  $          200.000,00  $      - 22,00  $          4.400.000 

29A Viaticos Director y/o Especialistas  $          225.000,00  $      - 21,00  $          4.725.000 0,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

29B Viaticos Director y/o Especialistas  $          253.000,00  $      - 64,00  $          16.192.000 3,00  $          759.000 0,00  $     - 2,00  $          506.000 4,00  $          1.012.000 2,00  $          506.000 4,00  $          1.012.000 0,00  $     - 6,00  $          1.518.000 1,00  $          253.000 1,00  $          253.000 2,00  $          506.000 

29C Viaticos Director y/o Especialistas  $          271.000,00  $          -   

COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA

30

Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 
(Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo 
ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o 
superior.

 $          5.000.000,00  mes 104,00  $          520.000.000  $          5.000.000,00  $      - 27,26  $          136.300.000  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

30A

Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 
(Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo 
ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o 
superior.

 $          5.633.000,00  $     - 46,12  $          259.793.960 4,00  $          22.532.000  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

30B

Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 
(Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo 
ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o 
superior.

 $          6.316.000,00  $     - 65,00  $          410.540.000 4,00  $          25.264.000 4,00  $          25.264.000 4,00  $          25.264.000 4,00  $          25.264.000 4,00  $          25.264.000 4,00  $          25.264.000 4,00  $          25.264.000 4,00  $          25.264.000 4,00  $          25.264.000 4,00  $          25.264.000 4,00  $          25.264.000 

30C

Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 
(Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo 
ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o 
superior.

 $          6.769.000,00  $          -   

31

Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye 
peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido 
deberá corresponder a modelos 2015 o superior

 $          5.000.000,00  mes 52,00  $          260.000.000  $          5.000.000,00  $      - 0,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

31A

Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye 
peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido 
deberá corresponder a modelos 2015 o superior

 $          5.633.000,00  $     - 0,00  $     - 0,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

31B

Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye 
peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido 
deberá corresponder a modelos 2015 o superior

 $          6.316.000,00  $     - 10,00  $          63.160.000 0,00  $     - 0,00  $     - 0,00  $     - 0,00  $     - 0,00  $      - 0,00  $      - 0,00  $      - 0,00  $      - 0,00  $      - 0,00  $      - 0,00  $          -   

31C

Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye 
peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido 
deberá corresponder a modelos 2015 o superior

 $          6.769.000,00  $          -   

32
Equipo completo de topografia  $          2.000.000,00  según comprobante por mes 65,00  $          130.000.000  $          2.000.000,00  $      - 14,76  $          29.520.000  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

32A
Equipo completo de topografia  $          2.253.000,00  $     - 23,77  $          53.553.810 2,00  $          4.506.000  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

32B
Equipo completo de topografia  $          2.526.000,00  $     - 39,00  $          98.514.000 2,00  $          5.052.000 2,00  $          5.052.000 2,00  $          5.052.000 2,00  $          5.052.000 2,00  $          5.052.000 2,00  $          5.052.000 2,00  $          5.052.000 2,00  $          5.052.000 2,00  $          5.052.000 2,00  $          5.052.000 2,00  $          5.052.000 

32C
Equipo completo de topografia  $          2.708.000,00  $          -   

33
Equipo completo de Laboratorio de Suelos, 
Materiales, Pavimentos y Concretos

 $          2.000.000,00  según comprobante por mes 54,00  $          108.000.000  $          2.000.000,00  $      - 7,07  $          14.140.000  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

33A
Equipo completo de Laboratorio de Suelos, 
Materiales, Pavimentos y Concretos

 $          2.253.000,00  $     - 11,88  $          26.765.640 1,00  $          2.253.000  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

33B
Equipo completo de Laboratorio de Suelos, 
Materiales, Pavimentos y Concretos

 $          2.526.000,00  $     - 22,00  $          55.572.000 1,00  $          2.526.000 1,00  $          2.526.000 1,00  $          2.526.000 1,00  $          2.526.000 1,00  $          2.526.000 1,00  $          2.526.000 1,00  $          2.526.000 1,00  $          2.526.000 1,00  $          2.526.000 1,00  $          2.526.000 0,98  $          2.475.480 

33C

Equipo completo de Laboratorio de Suelos, 
Materiales, Pavimentos y Concretos

 $          2.708.000,00  $          -   

34

Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios 
públicos)

 $          1.900.000,00  según comprobante por mes 81,00  $          153.900.000  $          1.900.000,00  $      - 15,23  $          28.937.000  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

34A

Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios 
públicos)

 $          2.140.000,00  $     - 24,00  $          51.360.000 2,00  $          4.280.000  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

34B

Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios 
públicos)

 $          2.400.000,00  $     - 44,00  $          105.600.000 2,00  $          4.800.000 2,00  $          4.800.000 2,00  $          4.800.000 2,00  $          4.800.000 4,00  $          9.600.000 2,00  $          4.800.000 2,00  $          4.800.000 2,00  $          4.800.000 2,00  $          4.800.000 2,00  $          4.800.000 2,00  $          4.800.000 

34C

Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios 
públicos)

 $          2.572.000,00  $          -   

febrero

 Total 
Dedicación 

Recurso 
 Valor Total ($) 

2023 2024
No. de Orden Cantidad CONCEPTO Costos Unidad

 Total 
Dedicación 

Recurso 
 Valor Total ($) Costos Unidad

junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre enero

FACTOR MULTIPLICADOR 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL  $        85.235.640,00  $        97.935.460,00  $        100.057.560,00  $        99.431.020,00  $        103.586.620,00  $        105.986.520,00 

 $                        201.156.110,0  $                       231.127.686,0  $                236.135.842,0  $                  234.657.207,0  $                   244.464.423,0  $                      250.128.187,0  $                      252.065.747,0  $                      222.587.483,0  $                      219.129.516  $                     221.770.309,0  $                      223.269.830,0  $                    219.218.866,0 SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL

marzo abril mayo

 $        106.807.520,00  $        92.851.490  $        93.970.470  $        94.605.860  $        92.889.350  $        94.316.730 
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OTROS COSTOS

35
Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y 
combustible)

 $          2.000.000,00  según comprobante por mes 31,00  $          62.000.000  $          2.000.000,00  $      - 5,38  $          10.760.000  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

35A
Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y 
combustible)

 $          2.253.000,00  $     - 4,60  $          10.363.800 0,88  $          1.982.640  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

35B
Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y 
combustible)

 $          2.526.000,00  $     - 16,50  $          41.679.000 1,03  $          2.601.780 0,00  $     - 0,45  $          1.136.700 0,57  $          1.439.820 0,60  $          1.515.600 0,41  $          1.035.660 0,00  $     - 1,35  $          3.410.100 0,17  $          429.420 0,25  $          631.500 0,39  $          985.140 

35C

Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y 
combustible)

 $          2.708.000,00  $          -   

36

Edición de informes, papelería, reproducciòn de 
documentos, planos, fotografías, videos, etc.

 $          636.000,00  según comprobante por mes 54,00  $          34.344.000  $          636.000,00  $      - 1,73  $          1.100.280  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

36A

Edición de informes, papelería, reproducciòn de 
documentos, planos, fotografías, videos, etc.

 $          716.000,00  $      - 2,15  $          1.542.216 0,09  $          64.440  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

36B

Edición de informes, papelería, reproducciòn de 
documentos, planos, fotografías, videos, etc.

 $          803.000,00  $      - 4,32  $          3.468.960 0,09  $          72.270 0,08  $          64.240 0,05  $          40.150 0,11  $          88.330 0,04  $          32.120 0,07  $          56.210 0,03  $          24.090 0,02  $          16.060 0,03  $          24.090 0,04  $          32.120 0,05  $          40.150 

36C

Edición de informes, papelería, reproducciòn de 
documentos, planos, fotografías, videos, etc.

 $          861.000,00  $          -   

37

Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, 
internet, etc)

 $          635.000,00  según comprobante por mes 54,00  $          34.290.000  $          635.000,00  $      - 3,21  $          2.038.350  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

37A

Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, 
internet, etc)

 $          715.000,00  $      - 8,72  $          6.234.800 0,74  $          529.100  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

37B

Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, 
internet, etc)

 $          802.000,00  $      - 15,40  $          12.350.800 0,65  $          521.300 0,64  $          513.280 0,63  $          505.260 0,63  $          505.260 0,63  $          505.260 0,63  $          505.260 0,69  $          553.380 0,98  $          785.960 0,83  $          665.660 0,82  $          657.640 0,87  $          697.740 

37C

Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, 
internet, etc)

 $          860.000,00  $          -   

38

Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN 
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR 
COVID -19

 $          1.350.000,00  según comprobante por mes 22,00  $          29.700.000  $          1.350.000,00  $      - 0,90  $          1.215.000  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

38A

Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN 
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR 
COVID -20

 $          1.521.000,00  $     - 0,00  $     - 0,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

38B

Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN 
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR 
COVID -21

 $          1.705.000,00  $     - 0,00  $          -   0,00  $     - 0,00  $     - 0,00  $     - 0,00  $     - 0,00  $      - 0,00  $      - 0,00  $      - 0,00  $      - 0,00  $      - 0,00  $      - 0,00  $          -   

38C

Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN 
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR 
COVID -22

 $          1.828.000,00  $          -   

39 Veeduría Técnica Comunitaria  $          200.000,00  según comprobante por mes 54,00  $          10.800.000  $          200.000,00  $      - 3,78  $          756.000  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

39A Veeduría Técnica Comunitaria  $          225.000,00  $      - 0,85  $          191.250 0,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

39B Veeduría Técnica Comunitaria  $          253.000,00  $      - 23,00  $          5.819.000 0,00  $     - 0,00  $     - 0,00  $     - 0,00  $     - 0,00  $      - 0,00  $      - 0,00  $      - 0,00  $      - 0,00  $      - 0,00  $      - 0,00  $          -   

39C
Veeduría Técnica Comunitaria  $          271.000,00  $          -   

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)  $          1.484.634.000  $          1.456.592.866  $          36.147.180  $          41.596.350  $          38.219.520  $          39.830.110  $          40.687.410  $          45.000.980  $          40.251.130  $          38.219.470  $          43.372.120  $          39.014.170  $          39.216.260  $          39.820.510 

AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE  $          294 

*  $        9.329.226.800,00  $        10.084.023.613 

*  $        754.796.813,00  $        -   

*  $        10.084.023.613,00  $        10.084.023.613 

*  $        1.915.964.486,00  $        1.915.964.486 

*  $        11.999.988.099,00  $        11.999.988.099 

*
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:

Para constancia de lo anterior se firma el presente Plan de Cargas

Firma Firma:
Nombre: ANDRES EDUARDO RINCON PEREZ Nombre: ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO
Representante Legal  o su Apoderado Interventor Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-084198 Matrícula Profesional No.: 13202-47439 BOL

(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

 $        315.519.490,51  $        312.117.960,00  $        307.537.799,94  $        312.265.511,67 

 $        274.355.362  $        274.487.317  $        285.151.833 

 $        274.487.317  $        285.151.833  $        295.129.167 

 $        265.142.429  $        262.284.000  $        258.435.126  $        262.407.993 

IVA (F) = ( E) * (% IVA)  $        45.087.625  $        51.817.567  $        52.127.519  $        52.152.590,23  $        54.178.848,27  $        56.074.541,73  $        55.540.206,63  $        48.896.307,34  $        50.377.061,51  $        49.833.960  $        49.102.673,94  $        49.857.518,67 

Subtotal costos básicos ( E) = (C) + (D)  $        237.303.290  $        272.724.036 

Costo Total = ( E) + (F)  $        282.390.915  $        324.541.603  $        326.482.881  $        326.639.907,23  $        339.330.681,27  $        351.203.708,73  $        347.857.083,63  $        306.245.293,34 

 $        295.129.167  $        292.316.877  $        257.348.986 

 $        265.142.429  $        262.284.000  $        258.435.126  $        262.407.993 

Provisión para ajustes y frente adicional (D)  $     - $  - $  - $  - $  - $  - $  - $  - $  - $  - $  - $     -   

Valor total básico (C) = (A) + (B)  $        237.303.290  $        272.724.036  $        274.355.362  $        292.316.877  $        257.348.986 

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:
Actualización de sueldos y tarifas del contrato 1050 de 2021, de acuerdo con lo indicado en el numeral “6.1 Ajustes” de la METODOLOGIA Y PLAN DE CARGAS que dice (…) “El INVIAS actualizará anualmente al vencimiento de los doce meses, transcurridos a partir de la fecha de iniciación del contrato, los sueldos y tarifas del contrato de interventoría con base en la variación del IPC “Índice de Precios al Consumidor Total Nacional” vigente publicado por el DANE y el IPC del mes anterior a la fecha de presentación de la propuesta (no de la fecha de suscripción del contrato) redondeando el valor al millar de pesos en cada ítem.”. El factor de ajuste es
(1,35379100, el cual dio como resultado de dividir el IPC correspondiente al mes de la anualidad, junio/2024 (143.38) y el IPC del mes anterior a la fecha de presentación de la propuesta técnica, enero/2021 (105,91), redondeando a 7 cifras decimales. A su vez se realiza redistribución de algunos ítems disminuyendo dedicación y/o recursos de la interventoría para balance del total del contrato.

1. Para elaborar el Plan de Cargas Inicial el Interventor debe haber aprobado el Programa de Obra y el Programa de Inversiones; con base en estos documentos presenta un esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permite identificar la proyección de la dedicación del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la ejecución del proyecto.

2. Para la Reprogramación al Plan de Cargas el Interventor debe presentar actualizado el esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las dedicaciones y costos de los meses anteriores de acuerdo con las actas de costos tramitadas para cada periodo, e identifica y distribuye su personal y otros costos para los siguientes periodos, optimizando sus recursos de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto.

3. La utilización del personal y otros costos requeridos es controlado e incorporado al proyecto previa aprobación del Supervisor del contrato de interventoría.
4. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la reprogramación al plan de cargas.
5. El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.

CAUSALES ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS Y REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS TRAMITADAS Y APROBADAS

re: ANDRES EDUARDORRRRRRRRRRRRRR  RINCON PEREEREE EZ
esentante Legal  o su Apoderado Interventor
cula Profesional No.: 25202-084198

esponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada. Firmado 
digitalmente por 
AICARDY GALEANO 
ELLEN OBEIMAR



FECHA
PLAN DE CARGAS INICIAL

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE DIRECCIÓN TERRITORIAL:  CÓRDOBA REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS No. 4
(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050-2021 PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO
RESOLUCIÓN No.: No.1450 DE 4/05/2023 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

(Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No.: 923-2021 CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020

Costos de Personal Prima Regional

Total 
Dedicación 

Recurso
(Hombre-

Mes)

Valor Total ($) Costos de Personal Prima Regional Participación
(h-mes) Valor Total ($) H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR

COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL 
PERSONAL PROFESIONAL 

1 Director de Interventoría  $          7.500.000,00  $          650.000,00 54,00  $          440.100.000,00  $          7.500.000,00  $          650.000,00 12,26  $          99.919.000,00 

1A Director de Interventoría  $          8.449.000,00  $          732.000,00 12,00  $          110.172.000,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

1B Director de Interventoría  $          9.474.000,00  $          821.000,00 22,00  $          226.490.000,00 1,00  $          10.295.000,00 1,00  $          10.295.000,00 1,00  $       10.295.000,00 1,00  $          10.295.000,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

1C Director de Interventoría  $          10.153.000,00  $          880.000,00  $          -    $          -    $      - 1,00  $       11.033.000,00 1,00  $         11.033.000,00 1,00  $         11.033.000,00 1,00  $         11.033.000,00 1,00  $      11.033.000,00 1,00  $         11.033.000,00 0,80  $          8.826.400,00 0,80  $          8.826.400,00 

2 Ingeniero Residente de Interventoría  $          5.200.000,00  $          350.000,00 54,00  $          299.700.000,00  $          5.200.000,00  $          350.000,00 11,70  $          64.935.000,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

2A Ingeniero Residente de Interventoría  $          5.858.000,00  $          394.000,00 12,00  $          75.024.000,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

2B Ingeniero Residente de Interventoría  $          6.568.000,00  $          442.000,00 22,00  $          154.220.000,00 1,00  $          7.010.000,00 1,00  $          7.010.000,00 1,00  $         7.010.000,00 1,00  $          7.010.000,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

2C Ingeniero Residente de Interventoría  $          7.040.000,00  $          474.000,00  $          -    $          -    $      - 1,00  $         7.514.000,00 1,00  $          7.514.000,00 1,00  $          7.514.000,00 1,00  $          7.514.000,00 1,00  $        7.514.000,00 1,00  $          7.514.000,00 1,00  $          7.514.000,00 1,00  $          7.514.000,00 

3 Ingeniero Auxiliar de Interventoría  $          3.800.000,00  $          200.000,00 54,00  $          216.000.000,00  $          3.800.000,00  $          200.000,00 12,06  $          48.240.000,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

3A Ingeniero Auxiliar de Interventoría  $          4.281.000,00  $          225.000,00 23,20  $          104.539.200,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

3B Ingeniero Auxiliar de Interventoría  $          4.800.000,00  $          253.000,00 39,00  $          197.067.000,00 2,00  $          10.106.000,00 2,00  $          10.106.000,00 2,00  $       10.106.000,00 2,00  $          10.106.000,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

3C Ingeniero Auxiliar de Interventoría  $          5.144.000,00  $          271.000,00  $          -    $          -    $      - 2,00  $       10.830.000,00 2,00  $         10.830.000,00 1,60  $          8.664.000,00 2,00  $         10.830.000,00 2,00  $      10.830.000,00 2,00  $         10.830.000,00 1,00  $          5.415.000,00 1,00  $          5.415.000,00 

4 Especialista Ambiental  $          6.500.000,00 6,00  $          39.000.000,00  $          6.500.000,00  $      - 1,20  $          7.800.000,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

4A Especialista Ambiental  $          7.322.000,00  $      - 0,96  $          7.029.120,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

4B Especialista Ambiental  $          8.210.000,00  $      - 3,84  $          31.526.400,00 0,00  $      - 0,00  $      - 0,00  $      - 0,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

4C Especialista Ambiental  $          8.800.000,00  $          -    $          -    $          -    $     - 0,00  $      - 0,00  $     - 0,00  $     - 0,00  $     - 0,00  $     - 0,03  $          264.000,00 0,00  $      - 0,00  $          -   

5 Especialista en Geología y/o Geotecnia  $          6.500.000,00 6,00  $          39.000.000,00  $          6.500.000,00  $      - 2,36  $          15.340.000,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

5A Especialista en Geología y/o Geotecnia  $          7.322.000,00  $      - 1,93  $          14.131.460,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

5B Especialista en Geología y/o Geotecnia  $          8.210.000,00  $      - 1,71  $          14.039.100,00 0,15  $          1.231.500,00 0,15  $          1.231.500,00 0,15  $         1.231.500,00 -1,03 -$          8.456.300,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

5C Especialista en Geología y/o Geotecnia  $          8.800.000,00  $          -    $          -    $          -    $     - 0,88  $         7.744.000,00 0,75  $          6.600.000,00 0,10  $          880.000,00 0,10  $          880.000,00 0,10  $          880.000,00 0,10  $          880.000,00 0,10  $          880.000,00 0,00  $          -   

6 Especialista en Pavimentos y/o Vías  $          6.500.000,00 6,00  $          39.000.000,00  $          6.500.000,00  $      - 3,33  $          21.645.000,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

6A Especialista en Pavimentos y/o Vías  $          7.322.000,00  $      - 1,69  $          12.374.180,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

6B Especialista en Pavimentos y/o Vías  $          8.210.000,00  $      - 2,40  $          19.704.000,00 0,15  $          1.231.500,00 0,15  $          1.231.500,00 0,15  $         1.231.500,00 0,10  $          821.000,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

6C Especialista en Pavimentos y/o Vías  $          8.800.000,00  $          -    $          -    $          -    $     - 0,30  $         2.640.000,00 0,20  $          1.760.000,00 0,10  $          880.000,00 0,10  $          880.000,00 0,10  $          880.000,00 0,10  $          880.000,00 0,10  $          880.000,00 0,00  $          -   

7 Especialista en Estructuras  $          6.500.000,00 6,00  $          39.000.000,00  $          6.500.000,00  $      - 1,40  $          9.100.000,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

7A Especialista en Estructuras  $          7.322.000,00  $     - 1,33  $          9.738.260,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

7B Especialista en Estructuras  $          8.210.000,00  $     - 3,27  $          26.846.700,00 0,08  $          656.800,00 0,08  $          656.800,00 0,08  $          656.800,00 0,08  $          656.800,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

7C Especialista en Estructuras  $          8.800.000,00  $          -    $          -    $          -    $     - 0,08  $          704.000,00 0,08  $          704.000,00 0,08  $          704.000,00 0,08  $          704.000,00 0,08  $          704.000,00 0,08  $          704.000,00 0,08  $          704.000,00 0,00  $          -   

8 Especialista en Hidráulica e Hidrología  $          6.500.000,00 6,00  $          39.000.000,00  $          6.500.000,00  $      - 1,75  $          11.375.000,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

8A Especialista en Hidráulica e Hidrología  $          7.322.000,00  $     - 1,09  $          7.980.980,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

8B Especialista en Hidráulica e Hidrología  $          8.210.000,00  $     - 3,16  $          25.943.600,00 0,08  $          656.800,00 0,08  $          656.800,00 0,08  $          656.800,00 0,08  $          656.800,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

8C Especialista en Hidráulica e Hidrología  $          8.800.000,00  $          -    $          -    $          -    $     - 0,08  $          704.000,00 0,08  $          704.000,00 0,00  $     - 0,00  $     - 0,00  $     - 0,00  $     - 0,10  $          880.000,00 0,00  $          -   

9 Especialista en Diseño Geométrico  $          6.500.000,00 6,00  $          39.000.000,00  $          6.500.000,00  $      - 1,91  $          12.415.000,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

9A Especialista en Diseño Geométrico  $          7.322.000,00  $     - 1,08  $          7.907.760,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

9B Especialista en Diseño Geométrico  $          8.210.000,00  $     - 3,01  $          24.712.100,00 0,10  $          821.000,00 0,10  $          821.000,00 0,10  $          821.000,00 0,10  $          821.000,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

9C Especialista en Diseño Geométrico  $          8.800.000,00  $          -    $          -    $          -    $     - 0,10  $          880.000,00 0,10  $          880.000,00 0,03  $          264.000,00 0,00  $     - 0,00  $      - 0,00  $     - 0,10  $          880.000,00 0,00  $          -   

10 Especialista en Transito  $          6.500.000,00 6,00  $          39.000.000,00  $          6.500.000,00  $      - 1,10  $          7.150.000,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

10A Especialista en Transito  $          7.322.000,00  $     - 1,00  $          7.322.000,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

10B Especialista en Transito  $          8.210.000,00  $     - 3,90  $          32.019.000,00 0,00  $      - 0,00  $     - 0,00  $     - 0,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

10C Especialista en Transito  $          8.800.000,00  $          -    $          -    $          -    $     - 0,00  $      - 0,00  $     - 0,00  $     - 0,00  $     - 0,00  $     - 0,00  $     - 0,10  $          880.000,00 0,00  $          -   

11 Especialista en Sostenibilidad  $          6.000.000,00 6,00  $          36.000.000,00  $          6.000.000,00  $      - 2,09  $          12.540.000,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

11A Especialista en Sostenibilidad  $          6.759.000,00  $     - 1,46  $          9.868.140,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

11B Especialista en Sostenibilidad  $          7.579.000,00  $     - 2,45  $          18.568.550,00 0,03  $          227.370,00 0,03  $          227.370,00 0,03  $          227.370,00 0,03  $          227.370,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

11C Especialista en Sostenibilidad  $          8.123.000,00  $          -    $          -    $          -    $     - 0,03  $          243.690,00 0,03  $          243.690,00 0,03  $          243.690,00 0,03  $          243.690,00 0,03  $          243.690,00 0,03  $          243.690,00 0,03  $          243.690,00 0,03  $          243.690,00 

12 Líder de Integración  $          6.000.000,00 6,00  $          36.000.000,00  $          6.000.000,00  $      - 1,10  $          6.600.000,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

12A Líder de Integración  $          6.759.000,00  $     - 0,90  $          6.083.100,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

12B Líder de Integración  $          7.579.000,00  $     - 2,20  $          16.673.800,00 0,00  $      - 0,00  $     - 0,00  $     - 0,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

12C Líder de Integración  $          8.123.000,00  $          -    $          -    $          -    $     - 0,00  $      - 0,00  $     - 0,00  $     - 0,00  $     - 0,00  $     - 0,00  $     - 0,00  $      - 0,00  $          -   

13 Profesional Social  $          4.300.000,00 52,00  $          223.600.000,00  $          4.300.000,00  $      - 10,90  $          46.870.000,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

13A Profesional Social  $          4.844.000,00  $     - 12,00  $          58.128.000,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

13B Profesional Social  $          5.432.000,00  $     - 21,93  $          119.123.760,00 1,00  $          5.432.000,00 0,80  $          4.345.600,00 0,80  $         4.345.600,00 0,80  $          4.345.600,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

13C Profesional Social  $          5.821.000,00  $          -    $          -    $          -    $     - 0,80  $         4.656.800,00 0,80  $          4.656.800,00 0,60  $          3.492.600,00 0,50  $          2.910.500,00 0,50  $        2.910.500,00 0,50  $          2.910.500,00 0,50  $          2.910.500,00 0,50  $          2.910.500,00 

14 Profesional Ambiental  $          4.300.000,00 52,00  $          223.600.000,00  $          4.300.000,00  $      - 9,90  $          42.570.000,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

14A Profesional Ambiental  $          4.844.000,00  $      - 12,00  $          58.128.000,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

14B Profesional Ambiental  $          5.432.000,00  $      - 22,00  $          119.504.000,00 1,00  $          5.432.000,00 1,00  $          5.432.000,00 1,00  $         5.432.000,00 1,00  $          5.432.000,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

14C Profesional Ambiental  $          5.821.000,00  $          -    $          -    $          -    $     - 1,00  $         5.821.000,00 1,00  $          5.821.000,00 0,60  $          3.492.600,00 1,00  $          5.821.000,00 1,00  $        5.821.000,00 1,00  $          5.821.000,00 1,00  $          5.821.000,00 1,00  $          5.821.000,00 

15 Profesional Técnico Predial  $          4.300.000,00  $          200.000,00 52,00  $          234.000.000,00  $          4.300.000,00  $          200.000,00 9,83  $          44.235.000,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

15A Profesional Técnico Predial  $          4.844.000,00  $          225.000,00 12,00  $          60.828.000,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

15B Profesional Técnico Predial  $          5.432.000,00  $          253.000,00 22,00  $          125.070.000,00 1,00  $          5.685.000,00 0,96  $          5.457.600,00 0,00  $      - 0,45  $          2.558.250,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

15C Profesional Técnico Predial  $          5.821.000,00  $          271.000,00  $          -    $          -    $      - 0,50  $         3.046.000,00 0,50  $          3.046.000,00 0,50  $          3.046.000,00 0,50  $          3.046.000,00 0,50  $        3.046.000,00 0,50  $          3.046.000,00 0,50  $          3.046.000,00 0,50  $          3.046.000,00 

16 Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad  $          4.300.000,00 4,00  $          17.200.000,00  $          4.300.000,00  $      - 1,23  $          5.289.000,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

16A Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad  $          4.844.000,00  $     - 1,31  $          6.345.640,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

16B Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad  $          5.432.000,00  $     - 1,46  $          7.930.720,00 0,03  $          162.960,00 0,03  $          162.960,00 0,03  $          162.960,00 0,03  $          162.960,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

16C Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad  $          5.821.000,00  $          -    $          -    $          -    $     - 0,03  $          174.630,00 0,03  $          174.630,00 0,03  $          174.630,00 0,03  $          174.630,00 0,03  $          174.630,00 0,03  $          174.630,00 0,03  $          174.630,00 0,03  $          174.630,00 

17 Auditor de calidad  $          4.300.000,00 2,00  $          8.600.000,00  $          4.300.000,00  $      - 0,90  $          3.870.000,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

17A Auditor de calidad  $          4.844.000,00  $      - 1,00  $          4.844.000,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

17B Auditor de calidad  $          5.432.000,00  $      - 0,36  $          1.955.520,00 0,00  $      - 0,00  $      - 0,00  $      - 0,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

17C Auditor de calidad  $          5.821.000,00  $          -    $          -    $          -    $     - 0,00  $      - 0,00  $     - 0,00  $     - 0,00  $     - 0,00  $     - 0,00  $     - 0,00  $      - 0,00  $          -   

18 Abogado  $          5.500.000,00 5,00  $          27.500.000,00  $          5.500.000,00  $      - 1,00  $          5.500.000,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

18A Abogado  $          6.196.000,00  $      - 2,40  $          14.870.400,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

18B Abogado  $          6.947.000,00  $      - 6,00  $          41.682.000,00 0,03  $          208.410,00 0,30  $          2.084.100,00 0,39  $         2.709.330,00 -0,22 -$          1.528.340,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

18C Abogado  $          7.446.000,00  $          -    $          -    $          -    $     - 1,00  $         7.446.000,00 0,44  $          3.276.240,00 0,36  $          2.680.560,00 0,10  $          744.600,00 0,10  $          744.600,00 0,00  $     - 0,00  $      - 0,00  $          -   

N1 Profesional Valuatorio  $          -   0,00  $     - $      6.000.000,00  $      - 0,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

N1A Profesional Valuatorio  $          6.759.000,00  $      - 5,90  $          39.878.100,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

N1B Profesional Valuatorio  $          7.579.000,00  $      - 6,00  $          45.474.000,00 0,03  $          227.370,00 0,03  $          227.370,00 0,03  $          227.370,00 0,03  $          227.370,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

N1C Profesional Valuatorio  $          8.123.000,00  $          -    $          -    $      - 0,03  $          243.690,00 0,03  $          243.690,00 0,00  $     - 0,03  $          243.690,00 0,03  $          243.690,00 0,00  $     - 0,00  $      - 0,00  $          -   

2025

junio julio agosto septiembre octubre noviembre

No. de Orden Cantidad CARGO / OFICIO

CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA
mayo

ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS
CONDICIONES ACTA DE 

MODIFICACIÓN DE COSTOS No.3 de 
26/07/2023

2024

diciembre enero febrero marzo abril

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-9-FR-2INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS
PÁGINA 1

15/10/2024

(Día / Mes / Año)

51 MESES 51 MESES

OBJETO: 23/06/2021 30/08/2025
INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA - MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA
PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MÓDULO 3 N/A N/A

(Indique día/mes/año)
11.999.988.099,00$         -$                                              

(Según contrato principal)
11.999.988.099,00$         

embrembrbmmmb



CÓDIGO MEPI-MN1-IN-9-FR-2INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS
PÁGINA

PERSONAL TÉCNICO  $      - $      -   

19 Inspector  $          2.000.000,00  $          200.000,00 148,00  $          325.600.000  $          2.000.000,00  $          200.000,00 30,46  $          67.012.000  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

19A Inspector  $          2.253.000,00  $          225.000,00 46,93  $          116.292.540  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

19B Inspector  $          2.526.000,00  $          253.000,00 73,00  $          202.867.000 1,40  $          3.890.600,00 1,00  $          2.779.000,00 1,00  $         2.779.000,00 1,00  $          2.779.000,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

19C Inspector  $          2.708.000,00  $          271.000,00  $          -    $          -    $          -   1,00  $         2.979.000,00 1,00  $          2.979.000,00 0,60  $          1.787.400,00 1,00  $          2.979.000,00 1,00  $        2.979.000,00 1,00  $          2.979.000,00 1,00  $          2.979.000,00 1,00  $          2.979.000,00 

20 Topógrafo Inspector  $          2.000.000,00  $          200.000,00 65,00  $          143.000.000  $          2.000.000,00  $          200.000,00 14,76  $          32.472.000  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

20A Topógrafo Inspector  $          2.253.000,00  $          225.000,00 24,00  $          59.472.000  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

20B Topógrafo Inspector  $          2.526.000,00  $          253.000,00 39,00  $          108.381.000 1,00  $          2.779.000,00 1,00  $          2.779.000,00 1,00  $         2.779.000,00 1,00  $          2.779.000,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

20C Topógrafo Inspector  $          2.708.000,00  $          271.000,00  $          -    $          -    $          -   1,00  $         2.979.000,00 1,00  $          2.979.000,00 0,60  $          1.787.400,00 1,00  $          2.979.000,00 1,00  $        2.979.000,00 1,00  $          2.979.000,00 1,00  $          2.979.000,00 1,00  $          2.979.000,00 

21 Laboratorista Inspector  $          2.000.000,00  $          200.000,00 54,00  $          118.800.000  $          2.000.000,00  $          200.000,00 3,46  $          7.612.000  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

21A Laboratorista Inspector  $          2.253.000,00  $          225.000,00 12,00  $          29.736.000  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

21B Laboratorista Inspector  $          2.526.000,00  $          253.000,00 22,00  $          61.138.000 1,00  $          2.779.000,00 1,00  $          2.779.000,00 1,00  $         2.779.000,00 1,00  $          2.779.000,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

21C Laboratorista Inspector  $          2.708.000,00  $          271.000,00  $          -    $          -    $          -   1,00  $         2.979.000,00 1,00  $          2.979.000,00 0,60  $          1.787.400,00 1,00  $          2.979.000,00 1,00  $        2.979.000,00 1,00  $          2.979.000,00 1,00  $          2.979.000,00 1,00  $          2.979.000,00 

22 Inspector SST  $          2.000.000,00  $          200.000,00 97,00  $          213.400.000  $          2.000.000,00  $          200.000,00 9,56  $          21.032.000  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

22A Inspector SST  $          2.253.000,00  $          225.000,00 10,76  $          26.663.280  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

22B Inspector SST  $          2.526.000,00  $          253.000,00 22,00  $          61.138.000 1,00  $          2.779.000,00 1,00  $          2.779.000,00 1,00  $         2.779.000,00 1,00  $          2.779.000,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

22C Inspector SST  $          2.708.000,00  $          271.000,00  $          -    $          -   1,00  $         2.979.000,00 1,00  $          2.979.000,00 0,70  $          2.085.300,00 0,50  $          1.489.500,00 0,50  $        1.489.500,00 0,50  $          1.489.500,00 0,50  $          1.489.500,00 0,50  $          1.489.500,00 

PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO  $      - $      -   

23 Cadenero  $          1.400.000,00 65,00  $          91.000.000  $          1.400.000,00  $      - 13,50  $          18.900.000  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

23A Cadenero  $          1.577.000,00  $      - 24,00  $          37.848.000  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

23B Cadenero  $          1.768.000,00  $      - 39,00  $          68.952.000 1,00  $          1.768.000,00 1,00  $          1.768.000,00 1,00  $         1.768.000,00 1,00  $          1.768.000,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

23C Cadenero  $          1.895.000,00  $          -    $          -    $          -    $          -   1,00  $         1.895.000,00 1,00  $          1.895.000,00 0,60  $          1.137.000,00 1,00  $          1.895.000,00 1,00  $        1.895.000,00 1,00  $          1.895.000,00 1,00  $          1.895.000,00 1,00  $          1.895.000,00 

24 Auxiliar de laboratorio  $          1.400.000,00 93,00  $          130.200.000  $          1.400.000,00  $      - 6,46  $          9.044.000  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

24A Auxiliar de laboratorio  $          1.577.000,00  $      - 21,32  $          33.621.640  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

24B Auxiliar de laboratorio  $          1.768.000,00  $      - 39,00  $          68.952.000 2,00  $          3.536.000,00 2,00  $          3.536.000,00 2,00  $         3.536.000,00 2,00  $          3.536.000,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

24C Auxiliar de laboratorio  $          1.895.000,00  $          -    $          -    $          -   2,00  $         3.790.000,00 2,00  $          3.790.000,00 1,30  $          2.463.500,00 1,00  $          1.895.000,00 1,00  $        1.895.000,00 1,00  $          1.895.000,00 1,00  $          1.895.000,00 1,00  $          1.895.000,00 

PERSONAL ADMINISTRATIVO  $      - $      -   

25 Secretaria  $          1.100.000,00 54,00  $          59.400.000  $          1.100.000,00  $      - 9,60  $          10.560.000  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

25A Secretaria  $          1.239.000,00  $      - 12,00  $          14.868.000  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

25B Secretaria  $          1.389.000,00  $      - 22,00  $          30.558.000 1,00  $          1.389.000,00 1,00  $          1.389.000,00 1,00  $         1.389.000,00 1,00  $          1.389.000,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

25C Secretaria  $          1.489.000,00  $          -    $          -    $          -    $          -   1,00  $         1.489.000,00 1,00  $          1.489.000,00 1,00  $          1.489.000,00 1,00  $          1.489.000,00 1,00  $        1.489.000,00 1,00  $          1.489.000,00 1,00  $          1.489.000,00 1,00  $          1.489.000,00 

26 Conductor  $          1.100.000,00 104,00  $          114.400.000  $          1.100.000,00  $      - 27,26  $          29.986.000  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

26A Conductor  $          1.239.000,00  $      - 46,38  $          57.464.820  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

26B Conductor  $          1.389.000,00  $      - 75,00  $          104.175.000 2,56  $          3.555.840,00 1,96  $          2.722.440,00 2,00  $         2.778.000,00 2,00  $          2.778.000,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

26C Conductor  $          1.489.000,00  $          -    $          -    $          -    $          -   2,00  $         2.978.000,00 2,00  $          2.978.000,00 2,00  $          2.978.000,00 1,00  $          1.489.000,00 1,00  $        1.489.000,00 1,00  $          1.489.000,00 1,00  $          1.489.000,00 1,00  $          1.489.000,00 

27 Campamentera  $          1.000.000,00 27,00  $          27.000.000  $          1.000.000,00  $      - 6,50  $          6.500.000  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

27A Campamentera  $          1.127.000,00  $      - 12,00  $          13.524.000  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

27B Campamentera  $          1.263.000,00  $      - 22,00  $          27.786.000 1,00  $          1.263.000,00 1,00  $          1.263.000,00 1,00  $         1.263.000,00 1,00  $          1.263.000,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

27C Campamentera  $          1.354.000,00  $          -    $          -    $          -   1,00  $         1.354.000,00 1,00  $          1.354.000,00 0,60  $          812.400,00 0,50  $          677.000,00 0,50  $          677.000,00 0,50  $          677.000,00 0,50  $          677.000,00 0,50  $          677.000,00 

OTROS COSTO PERSONAL  $      - $      -   

28 Provisión jornadas 7x24  $      - $      -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

28A Provisión jornadas 7x24  $          65.880.000  $      - $  - 0,000  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

28B Provisión jornadas 7x24  $      - $      -   0,00  $          -   0,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

28C Provisión jornadas 7x24  $      - $      -    $          -    $          -   0,00  $          -   0,00  $          -   0,00  $          -   0,00  $          -   0,00  $     - 0,00  $          -   0,00  $          -   0,00  $          -   0,00  $          -   0,000  $          -   

 $        3.323.980.000  $        3.636.045.580 
2,36  $        2,36 

 $        7.844.592.800  $        8.581.067.569 

H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR
OTROS COSTOS DIRECTOS
VIATICOS

29 Viaticos Director y/o Especialistas  $          200.000,00  Día 708,00  $          141.600.000  $          200.000,00  $      - 22,00  $          4.400.000 

29A Viaticos Director y/o Especialistas  $          225.000,00  $      - 21,00  $          4.725.000  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

29B Viaticos Director y/o Especialistas  $          253.000,00  $      - 64,00  $          16.192.000 8,00  $          2.024.000 3,00  $          759.000 2,00  $          506.000 1,00  $          253.000 

29C Viaticos Director y/o Especialistas  $          271.000,00  $          -    $          -    $      - 4,00  $          1.084.000 2,00  $          542.000  $      - 0,00  $     - 0,00  $     - 1,00  $          271.000 1,00  $          271.000 1,00  $          271.000 

COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA  $      - $      -   

30
Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 
(Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo 
ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.

 $          5.000.000,00  mes 104,00  $          520.000.000  $          5.000.000,00  $     - 27,26  $          136.300.000  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

30A
Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 
(Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo 
ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.

 $          5.633.000,00  $     - 46,12  $          259.793.960  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

30B
Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 
(Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo 
ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.

 $          6.316.000,00  $     - 65,00  $          410.540.000 3,00  $          18.948.000 2,00  $          12.632.000 2,00  $          12.632.000 2,00  $          12.632.000  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

30C

Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 
(Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo 
ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.

 $          6.769.000,00  $          -    $          -    $          -    $     - 2,00  $          13.538.000 2,00  $          13.538.000 2,00  $          13.538.000 1,00  $          6.769.000 1,00  $          6.769.000 1,00  $          6.769.000 1,00  $          6.769.000 1,00  $          6.769.000 

31

Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye peajes 
y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá 
corresponder a modelos 2015 o superior

 $          5.000.000,00  mes 52,00  $          260.000.000  $          5.000.000,00  $      - 0,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

31A

Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye peajes 
y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá 
corresponder a modelos 2015 o superior

 $          5.633.000,00  $     - 0,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

31B

Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye peajes 
y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá 
corresponder a modelos 2015 o superior

 $          6.316.000,00  $     - 10,00  $          63.160.000 0,00  $      - 0,00  $      - 0,00  $     - 0,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

31C

Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye peajes 
y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá 
corresponder a modelos 2015 o superior

 $          6.769.000,00  $          -    $          -    $          -    $      - 0,00  $      - 0,00  $     - 0,00  $     - 0,00  $     - 0,00  $      - 0,00  $     - 0,00  $      - 0,00  $          -   

32
Equipo completo de topografia  $          2.000.000,00  según comprobante por mes 65,00  $          130.000.000  $          2.000.000,00  $     - 14,76  $          29.520.000  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

32A
Equipo completo de topografia  $          2.253.000,00  $     - 23,77  $          53.553.810  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

32B
Equipo completo de topografia  $          2.526.000,00  $     - 39,00  $          98.514.000 1,00  $          2.526.000 1,00  $          2.526.000 1,00  $          2.526.000 1,00  $          2.526.000  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

32C
Equipo completo de topografia  $          2.708.000,00  $          -    $          -    $          -    $     - 1,00  $          2.708.000 1,00  $          2.708.000 0,60  $          1.624.800 1,00  $          2.708.000 1,00  $          2.708.000 1,00  $          2.708.000 1,00  $          2.708.000 1,00  $          2.708.000 

33
Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, 
Pavimentos y Concretos

 $          2.000.000,00  según comprobante por mes 54,00  $          108.000.000  $          2.000.000,00  $     - 7,07  $          14.140.000  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

33A
Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, 
Pavimentos y Concretos

 $          2.253.000,00  $     - 11,88  $          26.765.640  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

33B
Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, 
Pavimentos y Concretos

 $          2.526.000,00  $     - 22,00  $          55.572.000 0,98  $          2.475.480 0,98  $          2.475.480 0,98  $          2.475.480 0,98  $          2.475.480  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

33C

Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, 
Pavimentos y Concretos

 $          2.708.000,00  $          -    $          -    $          -    $      - 0,91  $          2.464.280 0,91  $          2.464.280 0,91  $          2.464.280 1,00  $          2.708.000 1,00  $          2.708.000 1,00  $          2.708.000 1,00  $          2.708.000 1,00  $          2.708.000 

34

Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios 
públicos)

 $          1.900.000,00  según comprobante por mes 81,00  $          153.900.000  $          1.900.000,00  $     - 15,23  $          28.937.000  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

34A

Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios 
públicos)

 $          2.140.000,00  $     - 24,00  $          51.360.000  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

34B

Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios 
públicos)

 $          2.400.000,00  $     - 44,00  $          105.600.000 2,00  $          4.800.000 2,00  $          4.800.000 2,00  $          4.800.000 2,00  $          4.800.000  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

34C

Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios 
públicos)

 $          2.572.000,00  $          -    $          -    $      - 2,00  $          5.144.000 2,00  $          5.144.000 2,00  $          5.144.000 1,50  $          3.858.000 1,50  $          3.858.000 1,50  $          3.858.000 1,50  $          3.858.000 1,50  $          3.858.000 

marzo abril mayofebrero
No. de Orden Cantidad CONCEPTO Costos Unidad

 Total 
Dedicación 

Recurso 
 Valor Total ($) Costos Unidad

junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre enero

 Total 
Dedicación 

Recurso 
 Valor Total ($) 

2024 2025

 $        122.301.619,0 
FACTOR MULTIPLICADOR 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36

 $        148.436.000  $        148.436.000,0  $        146.726.675,0  $        134.347.059,0 SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL

 $        56.926.720 

 $        172.570.634,0  $        169.306.494,0  $        158.033.223,0  $        130.237.804,0  $        205.562.632,0  $        190.945.358,0  $        140.175.693,0 

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL  $        73.123.150,00  $        71.740.040,00  $        66.963.230,00  $        55.185.510,00  $        87.102.810,00  $        80.909.050,00  $        59.396.480,00  $        62.896.610  $        62.896.610  $        62.172.320  $        51.822.720 



CÓDIGO MEPI-MN1-IN-9-FR-2INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS
PÁGINA 1

OTROS COSTOS  $      - $      -   

35
Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y 
combustible)

 $          2.000.000,00  según comprobante por mes 31,00  $          62.000.000  $          2.000.000,00  $     - 5,38  $          10.760.000  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

35A
Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y 
combustible)

 $          2.253.000,00  $     - 4,60  $          10.363.800  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

35B
Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y 
combustible)

 $          2.526.000,00  $     - 16,50  $          41.679.000 1,38  $          3.485.880 1,50  $          3.789.000 0,51  $          1.288.260 0,14  $          353.640  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

35C

Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y 
combustible)

 $          2.708.000,00  $          -    $          -    $          -    $     - 0,44  $          1.191.520 0,45  $          1.218.600 0,00  $     - 0,00  $     - 0,00  $     - 0,35  $          947.800 0,35  $          947.800 0,35  $          947.800 

36

Edición de informes, papelería, reproducciòn de 
documentos, planos, fotografías, videos, etc.

 $          636.000,00  según comprobante por mes 54,00  $          34.344.000  $          636.000,00  $     - 1,73  $          1.100.280  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

36A

Edición de informes, papelería, reproducciòn de 
documentos, planos, fotografías, videos, etc.

 $          716.000,00  $      - 2,15  $          1.542.216  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

36B

Edición de informes, papelería, reproducciòn de 
documentos, planos, fotografías, videos, etc.

 $          803.000,00  $      - 4,32  $          3.468.960 0,14  $          112.420 0,03  $          24.090 0,03  $          24.090 0,05  $          40.150  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

36C

Edición de informes, papelería, reproducciòn de 
documentos, planos, fotografías, videos, etc.

 $          861.000,00  $          -    $          -    $          -    $     - 0,01  $          8.610 0,05  $          43.050 0,04  $          38.202 0,04  $          34.440 0,04  $          34.440 0,04  $          34.440 0,04  $          34.440 0,04  $          34.440 

37

Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, 
internet, etc)

 $          635.000,00  según comprobante por mes 54,00  $          34.290.000  $          635.000,00  $     - 3,21  $          2.038.350  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

37A

Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, 
internet, etc)

 $          715.000,00  $      - 8,72  $          6.234.800  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

37B

Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, 
internet, etc)

 $          802.000,00  $      - 15,40  $          12.350.800 0,94  $          753.880 0,92  $          737.840 0,95  $          761.900 0,83  $          665.660  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

37C

Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, 
internet, etc)

 $          860.000,00  $          -    $          -    $          -    $     - 0,77  $          662.200 0,77  $          662.200 0,77  $          662.200 0,78  $          670.800 0,78  $          670.800 0,78  $          670.800 0,42  $          361.200 0,40  $          344.000 

38

Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO 
DE BIOSEGURIDAD POR 
COVID -19

 $          1.350.000,00  según comprobante por mes 22,00  $          29.700.000  $          1.350.000,00  $     - 0,90  $          1.215.000  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

38A

Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO 
DE BIOSEGURIDAD POR 
COVID -20

 $          1.521.000,00  $     - 0,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

38B

Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO 
DE BIOSEGURIDAD POR 
COVID -21

 $          1.705.000,00  $     - 0,00  $      - 0,00  $      - 0,00  $      - 0,00  $      - 0,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

38C

Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO 
DE BIOSEGURIDAD POR 
COVID -22

 $          1.828.000,00  $          -    $          -    $          -    $      - 0,00  $      - 0,00  $     - 0,00  $     - 0,00  $     - 0,00  $      - 0,00  $     - 0,00  $      - 0,00  $          -   

39 Veeduría Técnica Comunitaria  $          200.000,00  según comprobante por mes 54,00  $          10.800.000  $          200.000,00  $     - 3,78  $          756.000  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

39A Veeduría Técnica Comunitaria  $          225.000,00  $      - 0,85  $          191.250  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

39B Veeduría Técnica Comunitaria  $          253.000,00  $      - 23,00  $          5.819.000 0,00  $     - 0,00  $      - 0,00  $      - 0,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

39C
Veeduría Técnica Comunitaria  $          271.000,00  $          -    $          -    $     - 0,00  $      - 0,00  $     - 0,00  $     - 4,50  $          1.219.500 4,50  $          1.219.500 4,50  $          1.219.500 4,50  $          1.219.500 4,50  $          1.219.500 

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)  $          1.484.634.000  $          1.456.592.866  $          35.125.660  $          27.743.410  $          25.013.730  $          23.745.930  $          26.800.610  $          26.320.130  $          23.471.482  $          17.967.740  $          17.967.740  $          19.186.540  $          18.876.940  $          18.859.740 

AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE  $          294 

*  $        9.329.226.800,00  $        10.084.023.613 

*  $        754.796.813,00  $        -   

*  $        10.084.023.613,00  $        10.084.023.613 

*  $        1.915.964.486,00  $        1.915.964.486 

*  $        11.999.988.099,00  $        11.999.988.099 

*
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:

Para constancia de lo anterior se firma el presente Plan de Cargas

Firma Firma:
Nombre: ANDRES EDUARDO RINCON PEREZ Nombre: ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO
Representante Legal  o su Apoderado Interventor Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-084198 Matrícula Profesional No.: 13202-47439 BOL

(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:
Actualización de sueldos y tarifas del contrato 1050 de 2021, de acuerdo con lo indicado en el numeral “6.1 Ajustes” de la METODOLOGIA Y PLAN DE CARGAS que dice (…) “El INVIAS actualizará anualmente al vencimiento de los doce meses, transcurridos a partir de la fecha de iniciación del contrato, los sueldos y tarifas del contrato de interventoría con base en la variación del IPC “Índice de Precios al Consumidor Total Nacional” vigente publicado por el DANE y el IPC del mes anterior a la fecha de presentación de la propuesta (no de la fecha de suscripción del contrato) redondeando el valor al millar de pesos en cada ítem.”. El factor de ajuste es
(1,35379100, el cual dio como resultado de dividir el IPC correspondiente al mes de la anualidad, junio/2024 (143.38) y el IPC del mes anterior a la fecha de presentación de la propuesta técnica, enero/2021 (105,91), redondeando a 7 cifras decimales. A su vez se realiza redistribución de algunos ítems disminuyendo dedicación y/o recursos de la interventoría para balance del total del contrato.

1. Para elaborar el Plan de Cargas Inicial el Interventor debe haber aprobado el Programa de Obra y el Programa de Inversiones; con base en estos documentos presenta un esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permite identificar la proyección de la dedicación del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la ejecución del proyecto.

CAUSALES ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS Y REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS TRAMITADAS Y APROBADAS

 $        198.020.451  $        197.436.726  $        182.336.559  $        167.982.017 Costo Total = ( E) + (F)  $        247.158.589,86  $        234.489.385,76  $        217.825.874,07  $        183.240.643,46  $        276.512.257,98  $        258.545.930,72  $        194.740.138,25  $        198.020.451 

 $        166.403.740  $        165.913.215  $        153.223.999  $        141.161.359 

IVA (F) = ( E) * (% IVA)  $        39.462.295,86  $        37.439.482  $        34.778.921,07  $        29.256.909,46  $        44.149.015,98  $        41.280.442,72  $        31.092.963,25  $        31.616.711  $        31.616.711  $        31.523.511  $        29.112.560  $        26.820.658 

Subtotal costos básicos ( E) = (C) + (D)  $        207.696.294  $        197.049.904  $        183.046.953  $        153.983.734  $        232.363.242  $        217.265.488  $        163.647.175  $        166.403.740 

 $     - $  - $  - $  - $  - $  - $  - $  - $     -   

Valor total básico (C) = (A) + (B)  $        207.696.294  $        197.049.904  $        183.046.953  $        153.983.734  $        232.363.242  $        217.265.488  $        163.647.175  $        166.403.740  $        166.403.740  $        165.913.215  $        153.223.999  $        141.161.359 

Provisión para ajustes y frente adicional (D)  $     - $  - $     -   

2. Para la Reprogramación al Plan de Cargas el Interventor debe presentar actualizado el esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las dedicaciones y costos de los meses anteriores de acuerdo con las actas de costos tramitadas para cada periodo, e identifica y distribuye su personal y otros costos para los siguientes periodos, optimizando sus recursos de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto.

3. La utilización del personal y otros costos requeridos es controlado e incorporado al proyecto previa aprobación del Supervisor del contrato de interventoría.
4. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la reprogramación al plan de cargas.
5. El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.

ma
mbre: ANDNDDDDDDDDDDDDDRES EDUARDO RINCON PERPPPPP EZ
presentante Legal  o su Apoderado Interventor
rícula Profesional No.: 25202-084198

esponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada. Firmado 
digitalmente por 
AICARDY GALEANO 
ELLEN OBEIMAR



FECHA
PLAN DE CARGAS INICIAL

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE DIRECCIÓN TERRITORIAL:  CÓRDOBA REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS No. 4
(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050-2021 PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO
RESOLUCIÓN No.: No.1450 DE 4/05/2023 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

(Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No.: 923-2021 CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020

Costos de Personal Prima Regional
Total 

Dedicación 
Recurso

(Hombre-Mes)
Valor Total ($) Costos de Personal Prima Regional Participación

(h-mes) Valor Total ($) H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR

COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL 
PERSONAL PROFESIONAL 

1 Director de Interventoría  $          7.500.000,00  $          650.000,00 54,00  $          440.100.000,00  $          7.500.000,00  $          650.000,00 12,26  $          99.919.000,00 

1A Director de Interventoría  $          8.449.000,00  $          732.000,00 12,00  $          110.172.000,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

1B Director de Interventoría  $          9.474.000,00  $          821.000,00 22,00  $          226.490.000,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $     - 0,00  $     - 0,00  $      - 0,00  $      - 0,00  $      - 49,26  $          474.846.000,00 

1C Director de Interventoría  $          10.153.000,00  $          880.000,00 0,80  $          8.826.400,00 0,80  $          8.826.400,00 0,80  $          8.826.400,00  $          -    $          -    $          -    $          -   

2 Ingeniero Residente de Interventoría  $          5.200.000,00  $          350.000,00 54,00  $          299.700.000,00  $          5.200.000,00  $          350.000,00 11,70  $          64.935.000,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

2A Ingeniero Residente de Interventoría  $          5.858.000,00  $          394.000,00 12,00  $          75.024.000,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

2B Ingeniero Residente de Interventoría  $          6.568.000,00  $          442.000,00 22,00  $          154.220.000,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $     - 0,00  $     - 0,00  $      - 0,00  $      - 0,00  $      - 49,70  $          327.763.000,00 

2C Ingeniero Residente de Interventoría  $          7.040.000,00  $          474.000,00 1,00  $          7.514.000,00 1,00  $          7.514.000,00 1,00  $          7.514.000,00  $          -    $          -    $          -    $          -   

3 Ingeniero Auxiliar de Interventoría  $          3.800.000,00  $          200.000,00 54,00  $          216.000.000,00  $          3.800.000,00  $          200.000,00 12,06  $          48.240.000,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

3A Ingeniero Auxiliar de Interventoría  $          4.281.000,00  $          225.000,00 23,20  $          104.539.200,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

3B Ingeniero Auxiliar de Interventoría  $          4.800.000,00  $          253.000,00 39,00  $          197.067.000,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $     - 0,00  $     - 0,00  $      - 0,00  $      - 0,00  $      - 81,19  $          390.630.150,00 

3C Ingeniero Auxiliar de Interventoría  $          5.144.000,00  $          271.000,00 1,00  $          5.415.000,00 1,00  $          5.415.000,00 0,33  $          1.786.950,00  $          -    $          -    $          -    $          -   

4 Especialista Ambiental  $          6.500.000,00 6,00  $          39.000.000,00  $          6.500.000,00  $      - 1,20  $          7.800.000,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

4A Especialista Ambiental  $          7.322.000,00  $      - 0,96  $          7.029.120,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

4B Especialista Ambiental  $          8.210.000,00  $      - 3,84  $          31.526.400,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $     - 0,00  $     - 0,00  $      - 0,00  $      - 0,00  $      - 3,68  $          27.361.420,00 

4C Especialista Ambiental  $          8.800.000,00  $          -   0,03  $          264.000,00 0,00  $     - 0,03  $          264.000,00  $          -    $          -    $          -    $          -   

5 Especialista en Geología y/o Geotecnia  $          6.500.000,00 6,00  $          39.000.000,00  $          6.500.000,00  $      - 2,36  $          15.340.000,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

5A Especialista en Geología y/o Geotecnia  $          7.322.000,00  $      - 1,93  $          14.131.460,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

5B Especialista en Geología y/o Geotecnia  $          8.210.000,00  $      - 1,71  $          14.039.100,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $     - 0,00  $     - 0,00  $      - 0,00  $      - 0,00  $      - 8,13  $          62.254.560,00 

5C Especialista en Geología y/o Geotecnia  $          8.800.000,00  $          -   0,00  $     - 0,00  $      - 0,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

6 Especialista en Pavimentos y/o Vías  $          6.500.000,00 6,00  $          39.000.000,00  $          6.500.000,00  $      - 3,33  $          21.645.000,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

6A Especialista en Pavimentos y/o Vías  $          7.322.000,00  $      - 1,69  $          12.374.180,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

6B Especialista en Pavimentos y/o Vías  $          8.210.000,00  $      - 2,40  $          19.704.000,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $     - 0,00  $     - 0,00  $      - 0,00  $      - 0,00  $      - 8,42  $          62.523.180,00 

6C Especialista en Pavimentos y/o Vías  $          8.800.000,00  $          -   0,00  $     - 0,00  $      - 0,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

7 Especialista en Estructuras  $          6.500.000,00 6,00  $          39.000.000,00  $          6.500.000,00  $     - 1,40  $          9.100.000,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

7A Especialista en Estructuras  $          7.322.000,00  $     - 1,33  $          9.738.260,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

7B Especialista en Estructuras  $          8.210.000,00  $     - 3,27  $          26.846.700,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $     - 0,00  $     - 0,00  $      - 0,00  $      - 0,00  $      - 5,09  $          38.544.260,00 

7C Especialista en Estructuras  $          8.800.000,00  $          -   0,00  $     - 0,00  $      - 0,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

8 Especialista en Hidráulica e Hidrología  $          6.500.000,00 6,00  $          39.000.000,00  $          6.500.000,00  $     - 1,75  $          11.375.000,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

8A Especialista en Hidráulica e Hidrología  $          7.322.000,00  $     - 1,09  $          7.980.980,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

8B Especialista en Hidráulica e Hidrología  $          8.210.000,00  $     - 3,16  $          25.943.600,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $     - 0,00  $     - 0,00  $      - 0,00  $      - 0,00  $      - 4,93  $          36.668.280,00 

8C Especialista en Hidráulica e Hidrología  $          8.800.000,00  $          -   0,00  $     - 0,00  $      - 0,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

9 Especialista en Diseño Geométrico  $          6.500.000,00 6,00  $          39.000.000,00  $          6.500.000,00  $     - 1,91  $          12.415.000,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

9A Especialista en Diseño Geométrico  $          7.322.000,00  $     - 1,08  $          7.907.760,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

9B Especialista en Diseño Geométrico  $          8.210.000,00  $     - 3,01  $          24.712.100,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $     - 0,00  $     - 0,00  $      - 0,00  $      - 0,00  $      - 5,15  $          38.251.060,00 

9C Especialista en Diseño Geométrico  $          8.800.000,00  $          -   0,00  $     - 0,00  $      - 0,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

10 Especialista en Transito  $          6.500.000,00 6,00  $          39.000.000,00  $          6.500.000,00  $     - 1,10  $          7.150.000,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

10A Especialista en Transito  $          7.322.000,00  $     - 1,00  $          7.322.000,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

10B Especialista en Transito  $          8.210.000,00  $     - 3,90  $          32.019.000,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $     - 0,00  $     - 0,00  $      - 0,00  $      - 0,00  $      - 2,78  $          20.113.800,00 

10C Especialista en Transito  $          8.800.000,00  $          -   0,00  $     - 0,00  $      - 0,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

11 Especialista en Sostenibilidad  $          6.000.000,00 6,00  $          36.000.000,00  $          6.000.000,00  $     - 2,09  $          12.540.000,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

11A Especialista en Sostenibilidad  $          6.759.000,00  $     - 1,46  $          9.868.140,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

11B Especialista en Sostenibilidad  $          7.579.000,00  $     - 2,45  $          18.568.550,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $     - 0,00  $     - 0,00  $      - 0,00  $      - 0,00  $      - 5,31  $          35.894.060,00 

11C Especialista en Sostenibilidad  $          8.123.000,00  $          -   0,03  $          243.690,00 0,00  $     - 0,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

12 Líder de Integración  $          6.000.000,00 6,00  $          36.000.000,00  $          6.000.000,00  $     - 1,10  $          6.600.000,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

12A Líder de Integración  $          6.759.000,00  $     - 0,90  $          6.083.100,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

12B Líder de Integración  $          7.579.000,00  $     - 2,20  $          16.673.800,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $     - 0,00  $     - 0,00  $      - 0,00  $      - 0,00  $      - 2,86  $          19.201.040,00 

12C Líder de Integración  $          8.123.000,00  $          -   0,00  $     - 0,00  $      - 0,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

13 Profesional Social  $          4.300.000,00 52,00  $          223.600.000,00  $          4.300.000,00  $     - 10,90  $          46.870.000,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

13A Profesional Social  $          4.844.000,00  $     - 12,00  $          58.128.000,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

13B Profesional Social  $          5.432.000,00  $     - 21,93  $          119.123.760,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $     - 0,00  $     - 0,00  $      - 0,00  $      - 0,00  $      - 43,50  $          219.309.000,00 

13C Profesional Social  $          5.821.000,00  $          -   0,50  $          2.910.500,00 0,50  $          2.910.500,00 0,50  $          2.910.500,00  $          -    $          -    $          -    $          -   

14 Profesional Ambiental  $          4.300.000,00 52,00  $          223.600.000,00  $          4.300.000,00  $      - 9,90  $          42.570.000,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

14A Profesional Ambiental  $          4.844.000,00  $      - 12,00  $          58.128.000,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

14B Profesional Ambiental  $          5.432.000,00  $      - 22,00  $          119.504.000,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $     - 0,00  $     - 0,00  $      - 0,00  $      - 0,00  $      - 47,00  $          240.970.100,00 

14C Profesional Ambiental  $          5.821.000,00  $          -   1,00  $          5.821.000,00 1,00  $          5.821.000,00 0,50  $          2.910.500,00  $          -    $          -    $          -    $          -   

15 Profesional Técnico Predial  $          4.300.000,00  $          200.000,00 52,00  $          234.000.000,00  $          4.300.000,00  $          200.000,00 9,83  $          44.235.000,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

15A Profesional Técnico Predial  $          4.844.000,00  $          225.000,00 12,00  $          60.828.000,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

15B Profesional Técnico Predial  $          5.432.000,00  $          253.000,00 22,00  $          125.070.000,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $     - 0,00  $     - 0,00  $      - 0,00  $      - 0,00  $      - 40,57  $          213.838.400,00 

15C Profesional Técnico Predial  $          5.821.000,00  $          271.000,00 0,50  $          3.046.000,00 0,50  $          3.046.000,00 0,50  $          3.046.000,00  $          -    $          -    $          -    $          -   

16 Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad  $          4.300.000,00 4,00  $          17.200.000,00  $          4.300.000,00  $     - 1,23  $          5.289.000,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

16A Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad  $          4.844.000,00  $     - 1,31  $          6.345.640,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

16B Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad  $          5.432.000,00  $     - 1,46  $          7.930.720,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $     - 0,00  $     - 0,00  $      - 0,00  $      - 0,00  $      - 4,11  $          20.291.250,00 

16C Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad  $          5.821.000,00  $          -   0,03  $          174.630,00 0,03  $          174.630,00 0,03  $          174.630,00  $          -    $          -    $          -    $          -   

17 Auditor de calidad  $          4.300.000,00 2,00  $          8.600.000,00  $          4.300.000,00  $      - 0,90  $          3.870.000,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

17A Auditor de calidad  $          4.844.000,00  $      - 1,00  $          4.844.000,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

17B Auditor de calidad  $          5.432.000,00  $      - 0,36  $          1.955.520,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $     - 0,00  $     - 0,00  $      - 0,00  $      - 0,00  $      - 2,26  $          10.669.520,00 

17C Auditor de calidad  $          5.821.000,00  $          -   0,00  $     - 0,00  $      - 0,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

18 Abogado  $          5.500.000,00 5,00  $          27.500.000,00  $          5.500.000,00  $      - 1,00  $          5.500.000,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

18A Abogado  $          6.196.000,00  $      - 2,40  $          14.870.400,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

18B Abogado  $          6.947.000,00  $      - 6,00  $          41.682.000,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $     - 0,00  $     - 0,00  $      - 0,00  $      - 0,00  $      - 11,40  $          76.944.400,00 

18C Abogado  $          7.446.000,00  $          -   0,00  $     - 0,00  $      - 0,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

N1 Profesional Valuatorio  $          -   0,00  $     - $      6.000.000,00  $      - 0,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

N1A Profesional Valuatorio  $          6.759.000,00  $      - 5,90  $          39.878.100,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

N1B Profesional Valuatorio  $          7.579.000,00  $      - 6,00  $          45.474.000,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $     - 0,00  $     - 0,00  $      - 0,00  $      - 0,00  $      - 11,64  $          83.446.840,00 

N1C Profesional Valuatorio  $          8.123.000,00  $          -   0,00  $     - 0,00  $      - 0,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

TOTAL
junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre enero febrero marzofebrero

2026

No. de Orden Cantidad CARGO / OFICIO

CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS
CONDICIONES ACTA DE 

MODIFICACIÓN DE COSTOS No.3 de 
26/07/2023

2025

OBJETO: 23/06/2021 30/08/2025
INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA - MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA
"VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MÓDULO 3 N/A N/A

(Indique día/mes/año)
11.999.988.099,00$         -$                                           

(Según contrato principal)
11.999.988.099,00$         

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-9-FR-2INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS
PÁGINA 1

15/10/2024

(Día / Mes / Año)

51 MESES 51 MESES

mbrebb



CÓDIGO MEPI-MN1-IN-9-FR-2INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS
PÁGINA 1

PERSONAL TÉCNICO  $      - $      -   

19 Inspector  $          2.000.000,00  $          200.000,00 148,00  $          325.600.000  $          2.000.000,00  $          200.000,00 30,46  $          67.012.000  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

19A Inspector  $          2.253.000,00  $          225.000,00 46,93  $          116.292.540  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

19B Inspector  $          2.526.000,00  $          253.000,00 73,00  $          202.867.000  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $     - 0,00  $     - 0,00  $      - 0,00  $      - 0,00  $      - 136,22  $          348.913.110,00 

19C Inspector  $          2.708.000,00  $          271.000,00 1,00  $          2.979.000,00 1,00  $          2.979.000,00 1,00  $          2.979.000,00  $          -    $          -    $          -    $          -   

20 Topógrafo Inspector  $          2.000.000,00  $          200.000,00 65,00  $          143.000.000  $          2.000.000,00  $          200.000,00 14,76  $          32.472.000  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

20A Topógrafo Inspector  $          2.253.000,00  $          225.000,00 24,00  $          59.472.000  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

20B Topógrafo Inspector  $          2.526.000,00  $          253.000,00 39,00  $          108.381.000  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $     - 0,00  $     - 0,00  $      - 0,00  $      - 0,00  $      - 75,36  $          195.775.400,00 

20C Topógrafo Inspector  $          2.708.000,00  $          271.000,00 1,00  $          2.979.000,00 1,00  $          2.979.000,00 1,00  $          2.979.000,00  $          -    $          -    $          -    $          -   

21 Laboratorista Inspector  $          2.000.000,00  $          200.000,00 54,00  $          118.800.000  $          2.000.000,00  $          200.000,00 3,46  $          7.612.000  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

21A Laboratorista Inspector  $          2.253.000,00  $          225.000,00 12,00  $          29.736.000  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

21B Laboratorista Inspector  $          2.526.000,00  $          253.000,00 22,00  $          61.138.000  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $     - 0,00  $     - 0,00  $      - 0,00  $      - 0,00  $      - 40,59  $          109.304.270,00 

21C Laboratorista Inspector  $          2.708.000,00  $          271.000,00 1,00  $          2.979.000,00 1,00  $          2.979.000,00 1,00  $          2.979.000,00  $          -    $          -    $          -    $          -   

22 Inspector SST  $          2.000.000,00  $          200.000,00 97,00  $          213.400.000  $          2.000.000,00  $          200.000,00 9,56  $          21.032.000  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

22A Inspector SST  $          2.253.000,00  $          225.000,00 10,76  $          26.663.280  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

22B Inspector SST  $          2.526.000,00  $          253.000,00 22,00  $          61.138.000  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $     - 0,00  $     - 0,00  $      - 0,00  $      - 0,00  $      - 41,92  $          109.061.680,00 

22C Inspector SST  $          2.708.000,00  $          271.000,00 0,50  $          1.489.500,00 0,50  $          1.489.500,00 0,50  $          1.489.500,00  $          -    $          -    $          -    $          -   

PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO  $      - $      -   

23 Cadenero  $          1.400.000,00 65,00  $          91.000.000  $          1.400.000,00  $      - 13,50  $          18.900.000  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

23A Cadenero  $          1.577.000,00  $      - 24,00  $          37.848.000  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

23B Cadenero  $          1.768.000,00  $      - 39,00  $          68.952.000  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $     - 0,00  $     - 0,00  $      - 0,00  $      - 0,00  $      - 72,10  $          119.013.000,00 

23C Cadenero  $          1.895.000,00  $          -   1,00  $          1.895.000,00 0,00  $          -   0,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

24 Auxiliar de laboratorio  $          1.400.000,00 93,00  $          130.200.000  $          1.400.000,00  $      - 6,46  $          9.044.000  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

24A Auxiliar de laboratorio  $          1.577.000,00  $      - 21,32  $          33.621.640  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

24B Auxiliar de laboratorio  $          1.768.000,00  $      - 39,00  $          68.952.000  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $     - 0,00  $     - 0,00  $      - 0,00  $      - 0,00  $      - 68,54  $          116.164.420,00 

24C Auxiliar de laboratorio  $          1.895.000,00  $          -   1,00  $          1.895.000,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

PERSONAL ADMINISTRATIVO  $      - $      -   

25 Secretaria  $          1.100.000,00 54,00  $          59.400.000  $          1.100.000,00  $      - 9,60  $          10.560.000  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

25A Secretaria  $          1.239.000,00  $      - 12,00  $          14.868.000  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

25B Secretaria  $          1.389.000,00  $      - 22,00  $          30.558.000  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $     - 0,00  $     - 0,00  $      - 0,00  $      - 0,00  $      - 44,60  $          58.275.000,00 

25C Secretaria  $          1.489.000,00  $          -   1,00  $          1.489.000,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

26 Conductor  $          1.100.000,00 104,00  $          114.400.000  $          1.100.000,00  $      - 27,26  $          29.986.000  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

26A Conductor  $          1.239.000,00  $      - 46,38  $          57.464.820  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

26B Conductor  $          1.389.000,00  $      - 75,00  $          104.175.000  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $     - 0,00  $     - 0,00  $      - 0,00  $      - 0,00  $      - 138,16  $          178.269.100,00 

26C Conductor  $          1.489.000,00  $          -   1,00  $          1.489.000,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

27 Campamentera  $          1.000.000,00 27,00  $          27.000.000  $          1.000.000,00  $      - 6,50  $          6.500.000  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

27A Campamentera  $          1.127.000,00  $      - 12,00  $          13.524.000  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

27B Campamentera  $          1.263.000,00  $      - 22,00  $          27.786.000  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $     - 0,00  $     - 0,00  $      - 0,00  $      - 0,00  $      - 39,10  $          46.551.400,00 

27C Campamentera  $          1.354.000,00  $          -   0,50  $          677.000,00 0,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

OTROS COSTO PERSONAL  $      - $      -   

28 Provisión jornadas 7x24  $      - $      -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

28A Provisión jornadas 7x24  $          65.880.000  $      - $  - 0,000  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   0,00  $          -   

28B Provisión jornadas 7x24  $      - $      -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   0,00  $          -   

28C Provisión jornadas 7x24  $      - $      -   0,00  $      - 0,00  $      - 0,00  $      - 0,00  $     - 0,00  $     - 0,00  $      - 0,00  $     - 0,00  $          -   

 $        3.323.980.000  $        3.636.045.580 
2,36  $        2,36 

 $        7.844.592.800  $        8.581.067.569 

H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR
OTROS COSTOS DIRECTOS
VIATICOS

29 Viaticos Director y/o Especialistas  $          200.000,00  Día 708,00  $          141.600.000  $          200.000,00  $      - 22,00  $          4.400.000 

29A Viaticos Director y/o Especialistas  $          225.000,00  $      - 21,00  $          4.725.000  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

29B Viaticos Director y/o Especialistas  $          253.000,00  $      - 64,00  $          16.192.000 0,00  $     - 0,00  $      - 0,00  $      - 0,00  $      - 93,00  $          21.973.000,00 

29C Viaticos Director y/o Especialistas  $          271.000,00  $          -   2,00  $          542.000 

COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA  $      - $      -   

30
Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 
(Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo 
ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.

 $          5.000.000,00  mes 104,00  $          520.000.000  $          5.000.000,00  $     - 27,26  $          136.300.000  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

30A
Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 
(Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo 
ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.

 $          5.633.000,00  $     - 46,12  $          259.793.960  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

30B
Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 
(Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo 
ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.

 $          6.316.000,00  $     - 65,00  $          410.540.000  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $     - 0,00  $     - 0,00  $      - 0,00  $      - 0,00  $      - 138,38  $          812.069.960,00 

30C

Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 
(Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo 
ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.

 $          6.769.000,00  $          -   1,00  $          6.769.000  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

31

Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye peajes 
y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá 
corresponder a modelos 2015 o superior

 $          5.000.000,00  mes 52,00  $          260.000.000  $          5.000.000,00  $     - 0,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

31A

Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye peajes 
y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá 
corresponder a modelos 2015 o superior

 $          5.633.000,00  $     - 0,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

31B

Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye peajes 
y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá 
corresponder a modelos 2015 o superior

 $          6.316.000,00  $     - 10,00  $          63.160.000  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $     - 0,00  $     - 0,00  $      - 0,00  $      - 0,00  $      - 0,00  $          -   

31C

Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye peajes 
y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá 
corresponder a modelos 2015 o superior

 $          6.769.000,00  $          -   0,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

32
Equipo completo de topografia  $          2.000.000,00  según comprobante por mes 65,00  $          130.000.000  $          2.000.000,00  $     - 14,76  $          29.520.000  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

32A
Equipo completo de topografia  $          2.253.000,00  $     - 23,77  $          53.553.810  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

32B
Equipo completo de topografia  $          2.526.000,00  $     - 39,00  $          98.514.000  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $     - 0,00  $     - 0,00  $      - 0,00  $      - 0,00  $      - 73,13  $          172.038.610,00 

32C
Equipo completo de topografia  $          2.708.000,00  $          -   1,00  $          2.708.000 0,00  $     - 0,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

33
Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, 
Pavimentos y Concretos

 $          2.000.000,00  según comprobante por mes 54,00  $          108.000.000  $          2.000.000,00  $     - 7,07  $          14.140.000  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

33A
Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, 
Pavimentos y Concretos

 $          2.253.000,00  $     - 11,88  $          26.765.640  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

33B
Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, 
Pavimentos y Concretos

 $          2.526.000,00  $     - 22,00  $          55.572.000  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $     - 0,00  $     - 0,00  $      - 0,00  $      - 0,00  $      - 42,58  $          102.183.880,00 

33C

Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, 
Pavimentos y Concretos

 $          2.708.000,00  $          -   1,00  $          2.708.000  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

34

Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios 
públicos)

 $          1.900.000,00  según comprobante por mes 81,00  $          153.900.000  $          1.900.000,00  $     - 15,23  $          28.937.000  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

34A

Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios 
públicos)

 $          2.140.000,00  $     - 24,00  $          51.360.000  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

34B

Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios 
públicos)

 $          2.400.000,00  $     - 44,00  $          105.600.000  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $     - 0,00  $     - 0,00  $      - 0,00  $      - 0,00  $      - 88,23  $          200.821.000,00 

34C

Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios 
públicos)

 $          2.572.000,00  $          -   1,50  $          3.858.000 1,00  $          2.572.000 1,00  $          2.572.000  $          -    $          -    $          -    $          -   

0,00 0,00 0,00 0,00 2,36

 $        -   
0,00

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL  $        52.086.720,00  $        44.134.030,00  $        37.859.480,00  $     - $  - $  - $  - $     -    $     - $  - $     3.680.847.700,00 
FACTOR MULTIPLICADOR 2,36 2,36 2,36 0,00 0,00 0,00

 $     - $  - $     8.686.800.572,00 

No. de Orden Cantidad CONCEPTO Costos Unidad
 Total 

Dedicación 
Recurso 

 Valor Total ($) Costos Unidad
 Total 

Dedicación 
Recurso 

 Valor Total ($) 
2025 2026

TOTAL
junio julio agosto septiembre octubre noviembre

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL  $        122.924.659,0  $        104.156.311,0  $        89.348.373,0  $     - $  - $  - $  - $     -   

diciembre enero marzo abril

 $        -   

febrero
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35
Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y 
combustible)

 $          2.000.000,00  según comprobante por mes 31,00  $          62.000.000  $          2.000.000,00  $     - 5,38  $          10.760.000  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

35A
Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y 
combustible)

 $          2.253.000,00  $     - 4,60  $          10.363.800  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

35B
Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y 
combustible)

 $          2.526.000,00  $     - 16,50  $          41.679.000  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $     - 0,00  $     - 0,00  $      - 0,00  $      - 0,00  $      - 21,17  $          49.833.820,00 

35C

Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y 
combustible)

 $          2.708.000,00  $          -   0,50  $          1.354.000  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

36

Edición de informes, papelería, reproducciòn de 
documentos, planos, fotografías, videos, etc.

 $          636.000,00  según comprobante por mes 54,00  $          34.344.000  $          636.000,00  $     - 1,73  $          1.100.280  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

36A

Edición de informes, papelería, reproducciòn de 
documentos, planos, fotografías, videos, etc.

 $          716.000,00  $      - 2,15  $          1.542.216  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

36B

Edición de informes, papelería, reproducciòn de 
documentos, planos, fotografías, videos, etc.

 $          803.000,00  $      - 4,32  $          3.468.960  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $     - 0,00  $     - 0,00  $      - 0,00  $      - 0,00  $      - 5,09  $          3.630.327,00 

36C

Edición de informes, papelería, reproducciòn de 
documentos, planos, fotografías, videos, etc.

 $          861.000,00  $          -   0,04  $          35.189  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

37

Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, 
internet, etc)

 $          635.000,00  según comprobante por mes 54,00  $          34.290.000  $          635.000,00  $     - 3,21  $          2.038.350  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

37A

Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, 
internet, etc)

 $          715.000,00  $      - 8,72  $          6.234.800  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

37B

Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, 
internet, etc)

 $          802.000,00  $      - 15,40  $          12.350.800  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $     - 0,00  $     - 0,00  $      - 0,00  $      - 0,00  $      - 29,44  $          22.656.630,00 

37C

Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, 
internet, etc)

 $          860.000,00  $          -   0,40  $          344.000  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

38

Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO 
DE BIOSEGURIDAD POR 
COVID -19

 $          1.350.000,00  según comprobante por mes 22,00  $          29.700.000  $          1.350.000,00  $     - 0,90  $          1.215.000  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

38A

Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO 
DE BIOSEGURIDAD POR 
COVID -20

 $          1.521.000,00  $     - 0,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

38B

Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO 
DE BIOSEGURIDAD POR 
COVID -21

 $          1.705.000,00  $     - 0,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $     - 0,00  $     - 0,00  $      - 0,00  $      - 0,00  $      - 0,90  $          1.215.000,00 

38C

Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO 
DE BIOSEGURIDAD POR 
COVID -22

 $          1.828.000,00  $          -   0,00  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

39 Veeduría Técnica Comunitaria  $          200.000,00  según comprobante por mes 54,00  $          10.800.000  $          200.000,00  $     - 3,78  $          756.000  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

39A Veeduría Técnica Comunitaria  $          225.000,00  $      - 0,85  $          191.250  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -   

39B Veeduría Técnica Comunitaria  $          253.000,00  $      - 23,00  $          5.819.000  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $     - 0,00  $     - 0,00  $      - 0,00  $      - 0,00  $      - 40,99  $          10.800.810,00 

39C
Veeduría Técnica Comunitaria  $          271.000,00  $          -   4,50  $          1.219.500 4,50  $          1.219.500 4,86  $          1.317.060  $          -    $          -    $          -    $          -   

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)  $          1.484.634.000  $          1.456.592.866  $          19.537.689  $          3.791.500  $          3.889.060  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          1.397.223.037,00 

AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE  $          294  $          4 

*  $        9.329.226.800,00  $        10.084.023.613 

*  $        754.796.813,00  $        -   

*  $        10.084.023.613,00  $        10.084.023.613 

*  $        1.915.964.486,00  $        1.915.964.486 

*  $        11.999.988.099,00  $        11.999.988.099 

*
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:

Para constancia de lo anterior se firma el presente Plan de Cargas

Firma Firma:
Nombre: ANDRES EDUARDO RINCON PEREZ Nombre: ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO
Representante Legal  o su Apoderado Interventor Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-084198 Matrícula Profesional No.: 13202-47439 BOL

(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

 $        10.084.023.613,00 

Provisión para ajustes y frente adicional (D)  $     - $  - $  - $  - $     -    $     - $  - $     -   

Valor total básico (C) = (A) + (B)  $        142.462.348  $        107.947.811  $        93.237.433  $     - $  - $  - $  - $     -    $     - $     -   

 $        -   

 $        -   

 $     - $  - $     10.084.023.613,00 

IVA (F) = ( E) * (% IVA)  $        27.067.846  $        20.510.084  $        17.715.112  $     - $  - $  - $  - $     -    $     - $  - $     1.915.964.486,00 

Subtotal costos básicos ( E) = (C) + (D)  $        142.462.348  $        107.947.811  $        93.237.433  $     - $  - $  - $  - $  - $     -   

 $        -   

2. Para la Reprogramación al Plan de Cargas el Interventor debe presentar actualizado el esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las dedicaciones y costos de los meses anteriores de acuerdo con las actas de costos tramitadas para cada periodo, e identifica y distribuye su personal y otros costos para los siguientes periodos, optimizando sus recursos de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto.

3. La utilización del personal y otros costos requeridos es controlado e incorporado al proyecto previa aprobación del Supervisor del contrato de interventoría.
4. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la reprogramación al plan de cargas.
5. El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.

Costo Total = ( E) + (F)  $        169.530.194  $        128.457.895  $        110.952.545  $     - $  - $  - $  - $     -   

CAUSALES ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS Y REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS TRAMITADAS Y APROBADAS

 $        -   

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:
Actualización de sueldos y tarifas del contrato 1050 de 2021, de acuerdo con lo indicado en el numeral “6.1 Ajustes” de la METODOLOGIA Y PLAN DE CARGAS que dice (…) “El INVIAS actualizará anualmente al vencimiento de los doce meses, transcurridos a partir de la fecha de iniciación del contrato, los sueldos y tarifas del contrato de interventoría con base en la variación del IPC “Índice de Precios al Consumidor Total Nacional” vigente publicado por el DANE y el IPC del mes anterior a la fecha de presentación de la propuesta (no de la fecha de suscripción del contrato) redondeando el valor al millar de pesos en cada ítem.”. El factor de ajuste es (1,35379100,
el cual dio como resultado de dividir el IPC correspondiente al mes de la anualidad, junio/2024 (143.38) y el IPC del mes anterior a la fecha de presentación de la propuesta técnica, enero/2021 (105,91), redondeando a 7 cifras decimales. A su vez se realiza redistribución de algunos ítems disminuyendo dedicación y/o recursos de la interventoría para balance del total del contrato. 

1. Para elaborar el Plan de Cargas Inicial el Interventor debe haber aprobado el Programa de Obra y el Programa de Inversiones; con base en estos documentos presenta un esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permite identificar la proyección de la dedicación del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la ejecución del proyecto.

 $     - $  - $     11.999.988.099 

: ANDRES EDUARDOESEESSESEEESEEESSE  RINCON PERRREZEEEE
entante Legal  o su Apoderado Interventor
a Profesional No.: 25202-084198

nder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada. Firmado 
digitalmente por 
AICARDY GALEANO 
ELLEN OBEIMAR



Costos de 
Personal

Prima Regional
Total Dedicación 

Recurso
(Hombre-Mes)

Valor Total ($)
Costos de 
Personal

Prima Regional
Participación

(h-mes)
Valor Total ($) H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR

COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL 

PERSONAL PROFESIONAL 

1 Director de Interventoría  $       7.500.000,00  $             650.000,00 54,00  $                                  440.100.000,00  $              7.500.000,00  $                  650.000,00 12,26  $                                               99.919.000,00 0,26  $       2.119.000,00 1,00  $              8.150.000,00 1,00  $                8.150.000,00 1,00  $               8.150.000,00 1,00  $                    8.150.000,00 1,00  $               8.150.000,00 1,00  $                   8.150.000,00 1,00  $                8.150.000,00 1,00  $                  8.150.000,00 1,00  $                   8.150.000,00 1,00  $                    8.150.000,00 1,00  $                      8.150.000,00 

1A Director de Interventoría  $              8.449.000,00  $                  732.000,00 12,00  $                                             110.172.000,00 

1B Director de Interventoría  $              9.474.000,00  $                  821.000,00 22,00  $                                             226.490.000,00 

1C Director de Interventoría  $            10.153.000,00  $                  880.000,00 

2 Ingeniero Residente de Interventoría  $       5.200.000,00  $             350.000,00 54,00  $                                  299.700.000,00  $              5.200.000,00  $                  350.000,00 11,70  $                                               64.935.000,00 0,00  $                         -   0,70  $              3.885.000,00 1,00  $                5.550.000,00 1,00  $               5.550.000,00 1,00  $                    5.550.000,00 1,00  $               5.550.000,00 1,00  $                   5.550.000,00 1,00  $                5.550.000,00 1,00  $                  5.550.000,00 1,00  $                   5.550.000,00 1,00  $                    5.550.000,00 1,00  $                      5.550.000,00 

2A Ingeniero Residente de Interventoría  $              5.858.000,00  $                  394.000,00 12,00  $                                               75.024.000,00 

2B Ingeniero Residente de Interventoría  $              6.568.000,00  $                  442.000,00 22,00  $                                             154.220.000,00 

2C Ingeniero Residente de Interventoría  $              7.040.000,00  $                  474.000,00 

3 Ingeniero Auxiliar de Interventoría  $       3.800.000,00  $             200.000,00 54,00  $                                  216.000.000,00  $              3.800.000,00  $                  200.000,00 12,06  $                                               48.240.000,00 0,06  $          240.000,00 1,00  $              4.000.000,00 1,00  $                4.000.000,00 1,00  $               4.000.000,00 1,00  $                    4.000.000,00 1,00  $               4.000.000,00 1,00  $                   4.000.000,00 1,00  $                4.000.000,00 1,00  $                  4.000.000,00 1,00  $                   4.000.000,00 1,00  $                    4.000.000,00 1,00  $                      4.000.000,00 

3A Ingeniero Auxiliar de Interventoría  $              4.281.000,00  $                  225.000,00 23,20  $                                             104.539.200,00 

3B Ingeniero Auxiliar de Interventoría  $              4.800.000,00  $                  253.000,00 39,00  $                                             197.067.000,00 

3C Ingeniero Auxiliar de Interventoría  $              5.144.000,00  $                  271.000,00 

4 Especialista Ambiental  $       6.500.000,00 6,00  $                                    39.000.000,00  $              6.500.000,00  $                                -   1,20  $                                                 7.800.000,00 0,00  $                         -   0,00  $                               -   0,10  $                   650.000,00 0,10  $                  650.000,00 0,10  $                       650.000,00 0,10  $                  650.000,00 0,10  $                      650.000,00 0,20  $                1.300.000,00 0,10  $                     650.000,00 0,10  $                      650.000,00 0,10  $                       650.000,00 0,10  $                         650.000,00 

4A Especialista Ambiental  $              7.322.000,00  $                                -   0,96  $                                                 7.029.120,00 

4B Especialista Ambiental  $              8.210.000,00  $                                -   3,84  $                                               31.526.400,00 

4C Especialista Ambiental  $              8.800.000,00 

5 Especialista en Geología y/o Geotecnia  $       6.500.000,00 6,00  $                                    39.000.000,00  $              6.500.000,00  $                                -   2,36  $                                               15.340.000,00 0,00  $                         -   0,00  $                               -   0,10  $                   650.000,00 0,10  $                  650.000,00 0,10  $                       650.000,00 0,20  $               1.300.000,00 0,10  $                      650.000,00 0,30  $                1.950.000,00 0,30  $                  1.950.000,00 0,33  $                   2.145.000,00 0,33  $                    2.145.000,00 0,30  $                      1.950.000,00 

5A Especialista en Geología y/o Geotecnia  $              7.322.000,00  $                                -   1,93  $                                               14.131.460,00 

5B Especialista en Geología y/o Geotecnia  $              8.210.000,00  $                                -   1,71  $                                               14.039.100,00 

5C Especialista en Geología y/o Geotecnia  $              8.800.000,00 

6 Especialista en Pavimentos y/o Vías  $       6.500.000,00 6,00  $                                    39.000.000,00  $              6.500.000,00  $                                -   3,33  $                                               21.645.000,00 0,00  $                         -   0,00  $                               -   0,50  $                3.250.000,00 0,50  $               3.250.000,00 0,20  $                    1.300.000,00 0,30  $               1.950.000,00 0,20  $                   1.300.000,00 0,20  $                1.300.000,00 0,30  $                  1.950.000,00 0,30  $                   1.950.000,00 0,33  $                    2.145.000,00 0,30  $                      1.950.000,00 

6A Especialista en Pavimentos y/o Vías  $              7.322.000,00  $                                -   1,69  $                                               12.374.180,00 

6B Especialista en Pavimentos y/o Vías  $              8.210.000,00  $                                -   2,40  $                                               19.704.000,00 

6C Especialista en Pavimentos y/o Vías  $              8.800.000,00 

7 Especialista en Estructuras  $       6.500.000,00 6,00  $                                    39.000.000,00  $              6.500.000,00  $                                -   1,40  $                                                 9.100.000,00 0,00  $                         -   0,00  $                               -   0,00  $                                  -   0,00  $                                -   0,00  $                                      -   0,00  $                                 -   0,00  $                                     -   0,00  $                                  -   0,30  $                  1.950.000,00 0,30  $                   1.950.000,00 0,30  $                    1.950.000,00 0,30  $                      1.950.000,00 

7A Especialista en Estructuras  $              7.322.000,00  $                                -   1,33  $                                                 9.738.260,00 

7B Especialista en Estructuras  $              8.210.000,00  $                                -   3,27  $                                               26.846.700,00 

7C Especialista en Estructuras  $              8.800.000,00 

8 Especialista en Hidráulica e Hidrología  $       6.500.000,00 6,00  $                                    39.000.000,00  $              6.500.000,00  $                                -   1,75  $                                               11.375.000,00 0,00  $                         -   0,00  $                               -   0,10  $                   650.000,00 0,10  $                  650.000,00 0,10  $                       650.000,00 0,10  $                  650.000,00 0,10  $                      650.000,00 0,23  $                1.495.000,00 0,23  $                  1.495.000,00 0,26  $                   1.690.000,00 0,13  $                       845.000,00 0,20  $                      1.300.000,00 

8A Especialista en Hidráulica e Hidrología  $              7.322.000,00  $                                -   1,09  $                                                 7.980.980,00 

8B Especialista en Hidráulica e Hidrología  $              8.210.000,00  $                                -   3,16  $                                               25.943.600,00 

8C Especialista en Hidráulica e Hidrología  $              8.800.000,00 

9 Especialista en Diseño Geométrico  $       6.500.000,00 6,00  $                                    39.000.000,00  $              6.500.000,00  $                                -   1,91  $                                               12.415.000,00 0  $                         -   0,00  $                               -   0,10  $                   650.000,00 0,10  $                  650.000,00 0,10  $                       650.000,00 0,10  $                  650.000,00 0,10  $                      650.000,00 0,33  $                2.145.000,00 0,23  $                  1.495.000,00 0,23  $                   1.495.000,00 0,16  $                    1.040.000,00 0,30  $                      1.950.000,00 

9A Especialista en Diseño Geométrico  $              7.322.000,00  $                                -   1,08  $                                                 7.907.760,00 

9B Especialista en Diseño Geométrico  $              8.210.000,00  $                                -   3,01  $                                               24.712.100,00 

9C Especialista en Diseño Geométrico  $              8.800.000,00 

10 Especialista en Transito  $       6.500.000,00 6,00  $                                    39.000.000,00  $              6.500.000,00  $                                -   1,10  $                                                 7.150.000,00 0  $                         -   0,00  $                               -   0,00  $                                  -   0,00  $                                -   0,00  $                                      -   0,00  $                                 -   0,00  $                                     -   0,00  $                                  -   0,30  $                  1.950.000,00 0,30  $                   1.950.000,00 0,30  $                    1.950.000,00 0,10  $                         650.000,00 

10A Especialista en Transito  $              7.322.000,00  $                                -   1,00  $                                                 7.322.000,00 

10B Especialista en Transito  $              8.210.000,00  $                                -   3,90  $                                               32.019.000,00 

10C Especialista en Transito  $              8.800.000,00 

11 Especialista en Sostenibilidad  $       6.000.000,00 6,00  $                                    36.000.000,00  $              6.000.000,00  $                                -   2,09  $                                               12.540.000,00 0  $                         -   0,00  $                               -   0,00  $                                  -   0,00  $                                -   0,10  $                       600.000,00 0,20  $               1.200.000,00 0,10  $                      600.000,00 0,30  $                1.800.000,00 0,30  $                  1.800.000,00 0,36  $                   2.160.000,00 0,23  $                    1.380.000,00 0,30  $                      1.800.000,00 

11A Especialista en Sostenibilidad  $              6.759.000,00  $                                -   1,46  $                                                 9.868.140,00 

11B Especialista en Sostenibilidad  $              7.579.000,00  $                                -   2,45  $                                               18.568.550,00 

11C Especialista en Sostenibilidad  $              8.123.000,00 

12 Líder de Integración  $       6.000.000,00 6,00  $                                    36.000.000,00  $              6.000.000,00  $                                -   1,10  $                                                 6.600.000,00 0  $                         -   0,00  $                               -   0,10  $                   600.000,00 0,10  $                  600.000,00 0,10  $                       600.000,00 0,10  $                  600.000,00 0,10  $                      600.000,00 0,10  $                   600.000,00 0,10  $                     600.000,00 0,10  $                      600.000,00 0,10  $                       600.000,00 0,10  $                         600.000,00 

12A Líder de Integración  $              6.759.000,00  $                                -   0,90  $                                                 6.083.100,00 

12B Líder de Integración  $              7.579.000,00  $                                -   2,20  $                                               16.673.800,00 

12C Líder de Integración  $              8.123.000,00 

13 Profesional Social  $       4.300.000,00 52,00  $                                  223.600.000,00  $              4.300.000,00  $                                -   10,90  $                                               46.870.000,00 0  $                         -   0,00  $                               -   0,90  $                3.870.000,00 1,00  $               4.300.000,00 1,00  $                    4.300.000,00 1,00  $               4.300.000,00 1,00  $                   4.300.000,00 1,00  $                4.300.000,00 1,00  $                  4.300.000,00 1,00  $                   4.300.000,00 1,00  $                    4.300.000,00 1,00  $                      4.300.000,00 

13A Profesional Social  $              4.844.000,00  $                                -   12,00  $                                               58.128.000,00 

13B Profesional Social  $              5.432.000,00  $                                -   21,93  $                                             119.123.760,00 

13C Profesional Social  $              5.821.000,00 

14 Profesional Ambiental  $       4.300.000,00 52,00  $                                  223.600.000,00  $              4.300.000,00  $                                -   9,90  $                                               42.570.000,00 0,00  $                         -   0,00  $                               -   0,00  $                                  -   0,90  $               3.870.000,00 1,00  $                    4.300.000,00 1,00  $               4.300.000,00 1,00  $                   4.300.000,00 1,00  $                4.300.000,00 1,00  $                  4.300.000,00 1,00  $                   4.300.000,00 1,00  $                    4.300.000,00 1,00  $                      4.300.000,00 

14A Profesional Ambiental  $              4.844.000,00  $                                -   12,00  $                                               58.128.000,00 

14B Profesional Ambiental  $              5.432.000,00  $                                -   22,00  $                                             119.504.000,00 

14C Profesional Ambiental  $              5.821.000,00 

15 Profesional Técnico Predial  $       4.300.000,00  $             200.000,00 52,00  $                                  234.000.000,00  $              4.300.000,00  $                  200.000,00 9,83  $                                               44.235.000,00 0,00  $                         -   0,00  $                               -   0,00  $                                  -   1,00  $               4.500.000,00 1,00  $                    4.500.000,00 1,00  $               4.500.000,00 1,00  $                   4.500.000,00 1,00  $                4.500.000,00 1,00  $                  4.500.000,00 1,00  $                   4.500.000,00 0,83  $                    3.735.000,00 1,00  $                      4.500.000,00 

15A Profesional Técnico Predial  $              4.844.000,00  $                  225.000,00 12,00  $                                               60.828.000,00 

15B Profesional Técnico Predial  $              5.432.000,00  $                  253.000,00 22,00  $                                             125.070.000,00 

15C Profesional Técnico Predial  $              5.821.000,00  $                  271.000,00 

16 Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad  $       4.300.000,00 4,00  $                                    17.200.000,00  $              4.300.000,00  $                                -   1,23  $                                                 5.289.000,00 0,00  $                         -   0,00  $                               -   0,10  $                   430.000,00 0,10  $                  430.000,00 0,10  $                       430.000,00 0,10  $                  430.000,00 0,10  $                      430.000,00 0,10  $                   430.000,00 0,20  $                     860.000,00 0,13  $                      559.000,00 0,10  $                       430.000,00 0,10  $                         430.000,00 

16A Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad  $              4.844.000,00  $                                -   1,31  $                                                 6.345.640,00 

16B Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad  $              5.432.000,00  $                                -   1,46  $                                                 7.930.720,00 

16C Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad  $              5.821.000,00 

17 Auditor de calidad  $       4.300.000,00 2,00  $                                      8.600.000,00  $              4.300.000,00  $                                -   0,90  $                                                 3.870.000,00 0,00  $                         -   0,00  $                               -   0,00  $                                  -   0,10  $                  430.000,00 0,10  $                       430.000,00 0,10  $                  430.000,00 0,10  $                      430.000,00 0,00  $                                  -   0,10  $                     430.000,00 0,10  $                      430.000,00 0,10  $                       430.000,00 0,10  $                         430.000,00 

17A Auditor de calidad  $              4.844.000,00  $                                -   1,00  $                                                 4.844.000,00 

17B Auditor de calidad  $              5.432.000,00  $                                -   0,36  $                                                 1.955.520,00 

17C Auditor de calidad  $              5.821.000,00 

18 Abogado  $       5.500.000,00 5,00  $                                    27.500.000,00  $              5.500.000,00  $                                -   1,00  $                                                 5.500.000,00 0,00  $                         -   0,00  $                               -   0,00  $                                  -   0,00  $                                -   0,00  $                                      -   0,00  $                                 -   0,00  $                                     -   0,00  $                                  -   0,30  $                  1.650.000,00 0,30  $                   1.650.000,00 0,20  $                    1.100.000,00 0,10  $                         550.000,00 

18A Abogado  $              6.196.000,00  $                                -   2,40  $                                               14.870.400,00 

18B Abogado  $              6.947.000,00  $                                -   6,00  $                                               41.682.000,00 

18C Abogado  $              7.446.000,00 

N1 Profesional Valuatorio  $                        -   0,00  $                                                        -    $              6.000.000,00  $                                -   0,00  $                                                                   -   0,00  $                         -   0,00  $                               -   0,00  $                                  -   0,00  $                                -   0,00  $                                      -   0,00  $                                 -   0,00  $                                     -   0,00  $                                  -   0,00  $                                   -   0,00  $                                    -   0,00  $                                      -   0,00  $                                        -   

N1A Profesional Valuatorio  $              6.759.000,00  $                                -   5,90  $                                               39.878.100,00 

N1B Profesional Valuatorio  $              7.579.000,00  $                                -   6,00  $                                               45.474.000,00 

N1C Profesional Valuatorio  $              8.123.000,00 
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SEGUIMIENTO AL PLAN DE CARGAS

PERSONAL TÉCNICO

19 Inspector  $       2.000.000,00  $             200.000,00 148,00  $                                       325.600.000  $              2.000.000,00  $                  200.000,00 30,46  $                                                    67.012.000 0,00  $                         -   0,00  $                               -   0,86  $                1.892.000,00 2,60  $               5.720.000,00 3,00  $                    6.600.000,00 3,00  $               6.600.000,00 3,00  $                   6.600.000,00 3,00  $                     6.600.000 3,00  $                       6.600.000 3,00  $                        6.600.000 3,00  $                         6.600.000 3,00  $                           6.600.000 

19A Inspector  $              2.253.000,00  $                  225.000,00 46,93  $                                                  116.292.540 

19B Inspector  $              2.526.000,00  $                  253.000,00 73,00  $                                                  202.867.000 

19C Inspector  $              2.708.000,00  $                  271.000,00 

20 Topógrafo Inspector  $       2.000.000,00  $             200.000,00 65,00  $                                       143.000.000  $              2.000.000,00  $                  200.000,00 14,76  $                                                    32.472.000 0,00  $                         -   0,00  $                               -   1,00  $                2.200.000,00 1,00  $               2.200.000,00 1,00  $                    2.200.000,00 1,00  $               2.200.000,00 1,00  $                   2.200.000,00 1,00  $                     2.200.000 1,00  $                       2.200.000 1,76  $                        3.872.000 2,00  $                         4.400.000 2,00  $                           4.400.000 

20A Topógrafo Inspector  $              2.253.000,00  $                  225.000,00 24,00  $                                                    59.472.000 

20B Topógrafo Inspector  $              2.526.000,00  $                  253.000,00 39,00  $                                                  108.381.000 

20C Topógrafo Inspector  $              2.708.000,00  $                  271.000,00 

21 Laboratorista Inspector  $       2.000.000,00  $             200.000,00 54,00  $                                       118.800.000  $              2.000.000,00  $                  200.000,00 3,46  $                                                      7.612.000 0,00  $                         -   0,00  $                               -   0,00  $                                  -   0,00  $                                -   0,00  $                                      -   0,00  $                                 -   0,50  $                   1.100.000,00 -0,50  $                    -1.100.000 0,00  $                                   -   0,46  $                        1.012.000 1,00  $                         2.200.000 1,00  $                           2.200.000 

21A Laboratorista Inspector  $              2.253.000,00  $                  225.000,00 12,00  $                                                    29.736.000 

21B Laboratorista Inspector  $              2.526.000,00  $                  253.000,00 22,00  $                                                    61.138.000 

21C Laboratorista Inspector  $              2.708.000,00  $                  271.000,00 

22 Inspector SST  $       2.000.000,00  $             200.000,00 97,00  $                                       213.400.000  $              2.000.000,00  $                  200.000,00 9,56  $                                                    21.032.000 0,00  $                         -   0,00  $                               -   0,00  $                                  -   0,56  $               1.232.000,00 1,00  $                    2.200.000,00 1,00  $               2.200.000,00 1,00  $                   2.200.000,00 1,00  $                     2.200.000 1,00  $                       2.200.000 1,00  $                        2.200.000 1,00  $                         2.200.000 1,00  $                           2.200.000 

22A Inspector SST  $              2.253.000,00  $                  225.000,00 10,76  $                                                    26.663.280 

22B Inspector SST  $              2.526.000,00  $                  253.000,00 22,00  $                                                    61.138.000 

22C Inspector SST  $              2.708.000,00  $                  271.000,00 

PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO

23 Cadenero  $       1.400.000,00 65,00  $                                         91.000.000  $                   1.400.000  $                                -   13,50  $                                                    18.900.000 0,00  $                         -   0,00  $                               -   0,00  $                                  -   1,00  $               1.400.000,00 1,00  $                    1.400.000,00 1,00  $               1.400.000,00 1,00  $                   1.400.000,00 1,00  $                     1.400.000 1,00  $                       1.400.000 1,50  $                        2.100.000 2,00  $                         2.800.000 2,00  $                           2.800.000 

23A Cadenero  $                   1.577.000  $                                -   24,00  $                                                    37.848.000 

23B Cadenero  $              1.768.000,00  $                                -   39,00  $                                                    68.952.000 

23C Cadenero  $              1.895.000,00 

24 Auxiliar de laboratorio  $       1.400.000,00 93,00  $                                       130.200.000  $                   1.400.000  $                                -   6,46  $                                                      9.044.000 0,00  $                         -   0,00  $                               -   0,00  $                                  -   0,00  $                                -   0,00  $                                      -   0,00  $                                 -   0,50  $                      700.000,00 0,96  $                     1.344.000 1,00  $                       1.400.000 1,00  $                        1.400.000 1,00  $                         1.400.000 1,00  $                           1.400.000 

24A Auxiliar de laboratorio  $                   1.577.000  $                                -   21,32  $                                                    33.621.640 

24B Auxiliar de laboratorio  $              1.768.000,00  $                                -   39,00  $                                                    68.952.000 

24C Auxiliar de laboratorio  $              1.895.000,00 

PERSONAL ADMINISTRATIVO

25 Secretaria  $       1.100.000,00 54,00  $                                         59.400.000  $                   1.100.000  $                                -   9,60  $                                                    10.560.000 0,00  $                         -   0,00  $                               -   0,00  $                                  -   0,60  $                  660.000,00 1,00  $                    1.100.000,00 1,00  $               1.100.000,00 1,00  $                   1.100.000,00 1,00  $                     1.100.000 1,00  $                       1.100.000 1,00  $                        1.100.000 1,00  $                         1.100.000 1,00  $                           1.100.000 

25A Secretaria  $                   1.239.000  $                                -   12,00  $                                                    14.868.000 

25B Secretaria  $              1.389.000,00  $                                -   22,00  $                                                    30.558.000 

25C Secretaria  $              1.489.000,00 

26 Conductor  $       1.100.000,00 104,00  $                                       114.400.000  $                   1.100.000  $                                -   27,26  $                                                    29.986.000 0,00  $                         -   0,00  $                               -   1,13  $                1.243.000,00 2,00  $               2.200.000,00 2,00  $                    2.200.000,00 2,00  $               2.200.000,00 2,50  $                   2.750.000,00 2,63  $                     2.893.000 3,00  $                       3.300.000 3,00  $                        3.300.000 3,00  $                         3.300.000 3,00  $                           3.300.000 

26A Conductor  $                   1.239.000  $                                -   46,38  $                                                    57.464.820 

26B Conductor  $              1.389.000,00  $                                -   75,00  $                                                  104.175.000 

26C Conductor  $              1.489.000,00 

27 Campamentera  $       1.000.000,00 27,00  $                                         27.000.000  $                   1.000.000  $                                -   6,50  $                                                      6.500.000 0,00  $                         -   0,00  $                               -   0,00  $                                  -   0,00  $                                -   0,00  $                                      -   0,00  $                                 -   0,50  $                      500.000,00 1,00  $                     1.000.000 1,00  $                       1.000.000 1,00  $                        1.000.000 1,00  $                         1.000.000 1,00  $                           1.000.000 

27A Campamentera  $                   1.127.000  $                                -   12,00  $                                                    13.524.000 

27B Campamentera  $              1.263.000,00  $                                -   22,00  $                                                    27.786.000 

27C Campamentera  $              1.354.000,00 

OTROS COSTO PERSONAL    0,00 0,00

28 Provisión jornadas 7x24    

28A Provisión jornadas 7x24  $                                         65.880.000 0,000 0,00  $                         -   0,00  $                               -   0,00  $                                  -   0,00  $                                -   0,00  $                                      -   0,00  $                                 -   0,00  $                                     -   0,00  $                                  -   0,00  $                                   -   0,00  $                                    -   0,00  $                                      -   0,000  $                                        -   

28B Provisión jornadas 7x24

28C Provisión jornadas 7x24

 $                       3.323.980.000  $                                3.636.045.580 

2,36  $                                                2,36 

 $                       7.844.592.800  $                                8.581.067.569 

H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR
OTROS COSTOS DIRECTOS

VIATICOS

29 Viaticos Director y/o Especialistas  $          200.000,00  Día 708,00  $                                       141.600.000  $                 200.000,00  $                                -   22,00  $                                                      4.400.000 0,00  $                         -   0,00  $                               -   5,00  $                     1.000.000 0,00  $                                -   1,00  $                            200.000 3,00  $                       600.000 0,00  $                                     -   0,00  $                                  -   0,00  $                                   -   4,00  $                           800.000 5,00  $                         1.000.000 4,00  $                              800.000 

29A Viaticos Director y/o Especialistas  $                 225.000,00  $                                -   21,00  $                                                      4.725.000 

29B Viaticos Director y/o Especialistas  $                 253.000,00  $                                -   64,00  $                                                    16.192.000 

29C Viaticos Director y/o Especialistas  $                 271.000,00 

COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA

30

Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 
(Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo 
ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o 
superior.

 $       5.000.000,00  mes 104,00  $                                       520.000.000  $              5.000.000,00  $                                -   27,26  $                                                  136.300.000 0,00  $                         -   0,00  $                               -   1,13  $                     5.650.000 2,00  $                  10.000.000 2,00  $                       10.000.000 2,00  $                  10.000.000 2,50  $                      12.500.000 2,63  $                   13.150.000 3,00  $                     15.000.000 3,00  $                      15.000.000 3,00  $                       15.000.000 3,00  $                         15.000.000 

30A

Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 
(Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo 
ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o 
superior.

 $              5.633.000,00  $                                -   46,12  $                                                  259.793.960 

30B

Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 
(Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo 
ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o 
superior.

 $              6.316.000,00  $                                -   65,00  $                                                  410.540.000 

30C

Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 
(Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo 
ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o 
superior.

 $              6.769.000,00 

31

Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye 
peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido 
deberá corresponder a modelos 2015 o superior

 $       5.000.000,00  mes 52,00  $                                       260.000.000  $              5.000.000,00  $                                -   0,00  $                                                                   -   0,00  $                         -   0,00  $                               -   0,00  $                                  -   0,00  $                                -   0,00  $                                      -   0,00  $                                 -   0,00  $                                     -   0,00  $                                  -   0,00  $                                   -   0,00  $                                    -   0,00  $                                      -   0,00  $                                        -   

31A

Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye 
peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido 
deberá corresponder a modelos 2015 o superior

 $              5.633.000,00  $                                -   0,00  $                                                                   -   

31B

Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye 
peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido 
deberá corresponder a modelos 2015 o superior

 $              6.316.000,00  $                                -   10,00  $                                                    63.160.000 

31C

Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye 
peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido 
deberá corresponder a modelos 2015 o superior

 $              6.769.000,00 

32
Equipo completo de topografia  $       2.000.000,00 

 según comprobante 
por mes 

65,00  $                                       130.000.000  $              2.000.000,00  $                                -   14,76  $                                                    29.520.000 0,00  $                         -   0,00  $                               -   1,00  $                     2.000.000 1,00  $                    2.000.000 1,00  $                         2.000.000 1,00  $                    2.000.000 1,00  $                        2.000.000 1,00  $                     2.000.000 1,00  $                       2.000.000 1,76  $                        3.520.000 2,00  $                         4.000.000 2,00  $                           4.000.000 

32A
Equipo completo de topografia  $              2.253.000,00  $                                -   23,77  $                                                    53.553.810 

32B
Equipo completo de topografia  $              2.526.000,00  $                                -   39,00  $                                                    98.514.000 

32C
Equipo completo de topografia  $              2.708.000,00 

33

Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, 
Pavimentos y Concretos

 $       2.000.000,00 
 según comprobante 

por mes 
54,00  $                                       108.000.000  $              2.000.000,00  $                                -   7,07  $                                                    14.140.000 0,00  $                         -   0,05  $                      100.000 0,05  $                        100.000 0,10  $                       200.000 0,14  $                            280.000 0,23  $                       460.000 0,50  $                        1.000.000 1,00  $                     2.000.000 1,00  $                       2.000.000 1,00  $                        2.000.000 1,00  $                         2.000.000 1,00  $                           2.000.000 

33A

Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, 
Pavimentos y Concretos

 $              2.253.000,00  $                                -   11,88  $                                                    26.765.640 

33B

Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, 
Pavimentos y Concretos

 $              2.526.000,00  $                                -   22,00  $                                                    55.572.000 

33C

Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, 
Pavimentos y Concretos

 $              2.708.000,00 

34

Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios 
públicos)

 $       1.900.000,00 
 según comprobante 

por mes 
81,00  $                                       153.900.000  $              1.900.000,00  $                                -   15,23  $                                                    28.937.000 0,00  $                         -   0,00  $                               -   0,00  $                                  -   0,00  $                                -   0,73  $                         1.387.000 1,00  $                    1.900.000 1,50  $                        2.850.000 2,00  $                     3.800.000 2,00  $                       3.800.000 2,00  $                        3.800.000 2,00  $                         3.800.000 2,00  $                           3.800.000 

34A

Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios 
públicos)

 $              2.140.000,00  $                                -   24,00  $                                                    51.360.000 

34B

Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios 
públicos)

 $              2.400.000,00  $                                -   44,00  $                                                  105.600.000 

34C

Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios 
públicos)

 $              2.572.000,00 

 $                      120.577.120,0  $                          123.805.600,0  $                      128.289.600,0  $                         130.531.600,0  $                          140.318.520 

2,36

 $                      54.360.000,00  $                              70.613.000  $                               69.700.000 

2022

mayo

 $                             66.780.000 

2,36

 $                        157.600.800,0 

febrero abril

2,362,36

 $                          164.492.000,0  $                            165.223.600,0  $                         166.646.680,0 

 $                                 70.010.000 

FACTOR MULTIPLICADOR

julio agosto

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL  $                 2.359.000,00  $                     16.035.000,00  $                       33.785.000,00  $                      51.092.000,00  $                          52.460.000,00 

No. de Orden

 $                         55.310.000,00 

diciembre

2021

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL  $                   5.567.240,0  $                       37.842.600,0  $                         79.732.600,0 

2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36

Unidad
 Total 

Dedicación 
Recurso 

 Valor Total ($) 
 Total Dedicación 

Recurso 
 Valor Total ($) Costos Unidad

junio septiembre octubre noviembre enero marzo

Cantida
d

CONCEPTO Costos

2,36

 $                            59.457.000 



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE CARGAS

OTROS COSTOS

35

Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y 
combustible)

 $       2.000.000,00 
 según comprobante 

por mes 
31,00  $                                         62.000.000  $              2.000.000,00  $                                -   5,38  $                                                    10.760.000 0,00  $                         -   0,98  $                   1.960.000 1,49  $                     2.980.000 0,27  $                       540.000 0,31  $                            620.000 0,67  $                    1.340.000 0,00  $                                     -   0,00  $                                  -   0,00  $                                   -   0,53  $                        1.060.000 0,47  $                            940.000 0,66  $                           1.320.000 

35A

Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y 
combustible)

 $              2.253.000,00  $                                -   4,60  $                                                    10.363.800 

35B

Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y 
combustible)

 $              2.526.000,00  $                                -   16,50  $                                                    41.679.000 

35C

Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y 
combustible)

 $              2.708.000,00 

36

Edición de informes, papelería, reproducciòn de 
documentos, planos, fotografías, videos, etc.

 $          636.000,00 
 según comprobante 

por mes 
54,00  $                                         34.344.000  $                 636.000,00  $                                -   1,73  $                                                      1.100.280 0,00  $                         -   0,00  $                               -   0,00  $                                  -   0,29  $                       184.440 0,04  $                              25.440 0,12  $                         76.320 0,00  $                                     -   0,97  $                        616.920 0,07  $                            44.520 0,10  $                             63.600 0,00  $                                      -   0,00  $                                        -   

36A

Edición de informes, papelería, reproducciòn de 
documentos, planos, fotografías, videos, etc.

 $                 716.000,00  $                                -   2,15  $                                                      1.542.216 

36B

Edición de informes, papelería, reproducciòn de 
documentos, planos, fotografías, videos, etc.

 $                 803.000,00  $                                -   4,32  $                                                      3.468.960 

36C

Edición de informes, papelería, reproducciòn de 
documentos, planos, fotografías, videos, etc.

 $                 861.000,00 

37

Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, 
internet, etc)

 $          635.000,00 
 según comprobante 

por mes 
54,00  $                                         34.290.000  $                 635.000,00  $                                -   3,21  $                                                      2.038.350 0,00  $                         -   0,00  $                               -   0,00  $                                  -   0,00  $                                -   0,00  $                                      -   0,00  $                                 -   0,00  $                                     -   0,00  $                                  -   0,59  $                          374.650 0,30  $                           190.500 0,76  $                            482.600 0,78  $                              495.300 

37A

Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, 
internet, etc)

 $                 715.000,00  $                                -   8,72  $                                                      6.234.800 

37B

Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, 
internet, etc)

 $                 802.000,00  $                                -   15,40  $                                                    12.350.800 

37C

Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, 
internet, etc)

 $                 860.000,00 

38

Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO 
DE BIOSEGURIDAD POR 
COVID -19

 $       1.350.000,00 
 según comprobante 

por mes 
22,00  $                                         29.700.000  $              1.350.000,00  $                                -   0,90  $                                                      1.215.000 0,00  $                         -   0,00  $                               -   0,00  $                                  -   0,06  $                         81.000 0,03  $                              40.500 0,04  $                         54.000 0,10  $                           135.000 0,11  $                        148.500 0,11  $                          148.500 0,10  $                           135.000 0,12  $                            162.000 0,13  $                              175.500 

38A

Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO 
DE BIOSEGURIDAD POR 
COVID -20

 $              1.521.000,00  $                                -   0,00  $                                                                   -   

38B

Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO 
DE BIOSEGURIDAD POR 
COVID -21

 $              1.705.000,00  $                                -   0,00  $                                                                   -   

38C

Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO 
DE BIOSEGURIDAD POR 
COVID -22

 $              1.828.000,00 

39
Veeduría Técnica Comunitaria  $          200.000,00 

 según comprobante 
por mes 

54,00  $                                         10.800.000  $                 200.000,00  $                                -   3,78  $                                                         756.000 0,00  $                         -   0,00  $                               -   0,00  $                                  -   0,00  $                                -   0,00  $                                      -   0,91  $                       182.000 0,97  $                           194.000 1,90  $                        380.000 0,00  $                                   -   0,00  $                                    -   0,00  $                                      -   0,00  $                                        -   

39A
Veeduría Técnica Comunitaria  $                 225.000,00  $                                -   0,85  $                                                         191.250 

39B
Veeduría Técnica Comunitaria  $                 253.000,00  $                                -   23,00  $                                                      5.819.000 

39C
Veeduría Técnica Comunitaria  $                 271.000,00 

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)  $                                    1.484.634.000  $                                               1.456.592.866  $                         -    $                   2.060.000  $                   11.730.000  $                  13.005.440  $                       14.552.940  $                  16.612.320  $                      18.679.000  $                   22.095.420  $                     23.367.670  $                      26.569.100  $                       27.384.600  $                         27.590.800 

AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE  $                                                                294 

*  $                  9.329.226.800,00  $                              10.084.023.613 

*  $                     754.796.813,00  $                                                   -   

*  $                10.084.023.613,00  $                              10.084.023.613 

*  $                  1.915.964.486,00  $                                1.915.964.486 

*  $                11.999.988.099,00  $                              11.999.988.099 

*

IVA (F) = ( E) * (% IVA)  $                      1.057.776  $                            7.581.494  $                            17.377.894  $                           25.380.686  $                               26.288.123  $                           27.531.365  $                              28.350.014 

Provisión para ajustes y frente adicional (D)

Subtotal costos básicos ( E) = (C) + (D)  $                      5.567.240 

Valor total básico (C) = (A) + (B)  $                      5.567.240  $                          39.902.600  $                            91.462.600  $                         133.582.560  $                             138.358.540  $                         144.901.920  $                            149.210.600 

 $                          162.413.940  $                            193.215.780 

Costo Total = ( E) + (F)  $                      6.625.016  $                          47.484.094  $                          108.840.494  $                         158.963.246  $                             164.646.663  $                         172.433.285  $                          193.272.589  $                            229.926.778 

 $                                          -    $                                              -    $                                          -    $                                             -   

 $                            177.560.614 

 $                              36.710.998  $                             34.384.009 

 $                                               -    $                                             -    $                                              -   

 $                               192.814.400 

 $                             228.333.154 

 $                            30.858.649 

 $                               229.449.136 

 $                             191.876.600 

 $                                 36.634.736  $                               36.456.554 

 $                             138.358.540  $                         144.901.920  $                            149.210.600 

 $                                          -    $                                         -    $                                          -   

 $                          162.413.940  $                            193.215.780  $                           180.968.470 

 $                                            -   

 $                           180.968.470 

 $                               192.814.400  $                             191.876.600 

 $                           215.352.479 

 $                                   -   

 $                          39.902.600  $                            91.462.600  $                         133.582.560 



Costos de 
Personal

Prima Regional

Total 
Dedicación 

Recurso
(Hombre-Mes)

Valor Total ($)
Costos de 
Personal

Prima Regional
Participació

n
(h-mes)

Valor Total ($) H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR

COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL 

PERSONAL PROFESIONAL 

1 Director de Interventoría  $            7.500.000,00  $               650.000,00 54,00  $                               440.100.000,00  $               7.500.000,00  $                         650.000,00 12,26  $                        99.919.000,00 1,00  $                 8.150.000,00 

1A Director de Interventoría  $               8.449.000,00  $                         732.000,00 12,00  $                      110.172.000,00 1,00  $                   9.181.000,00 1,00  $                  9.181.000,00 1,00  $               9.181.000,00 1,00  $              9.181.000,00 1,00  $             9.181.000,00 1,00  $             9.181.000,00 1,00  $                      9.181.000,00 1,00  $                      9.181.000,00 1,00  $                      9.181.000,00 1,00  $                      9.181.000,00 1,00  $                      9.181.000,00 

1B Director de Interventoría  $               9.474.000,00  $                         821.000,00 22,00  $                      226.490.000,00 

1C Director de Interventoría  $             10.153.000,00  $                         880.000,00 

2 Ingeniero Residente de Interventoría  $            5.200.000,00  $               350.000,00 54,00  $                               299.700.000,00  $               5.200.000,00  $                         350.000,00 11,70  $                        64.935.000,00 1,00  $                 5.550.000,00  $                                   -    $                                -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -   

2A Ingeniero Residente de Interventoría  $               5.858.000,00  $                         394.000,00 12,00  $                        75.024.000,00 1,00  $                   6.252.000,00 1,00  $                  6.252.000,00 1,00  $               6.252.000,00 1,00  $              6.252.000,00 1,00  $             6.252.000,00 1,00  $             6.252.000,00 1,00  $                      6.252.000,00 1,00  $                      6.252.000,00 1,00  $                      6.252.000,00 1,00  $                      6.252.000,00 1,00  $                      6.252.000,00 

2B Ingeniero Residente de Interventoría  $               6.568.000,00  $                         442.000,00 22,00  $                      154.220.000,00 

2C Ingeniero Residente de Interventoría  $               7.040.000,00  $                         474.000,00 

3 Ingeniero Auxiliar de Interventoría  $            3.800.000,00  $               200.000,00 54,00  $                               216.000.000,00  $               3.800.000,00  $                         200.000,00 12,06  $                        48.240.000,00 1,00  $                 4.000.000,00  $                                   -    $                                -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -   

3A Ingeniero Auxiliar de Interventoría  $               4.281.000,00  $                         225.000,00 23,20  $                      104.539.200,00 1,20  $                   5.407.200,00 2,00  $                  9.012.000,00 2,00  $               9.012.000,00 2,00  $              9.012.000,00 2,00  $             9.012.000,00 2,00  $             9.012.000,00 2,00  $                      9.012.000,00 2,00  $                      9.012.000,00 2,00  $                      9.012.000,00 2,00  $                      9.012.000,00 2,00  $                      9.012.000,00 

3B Ingeniero Auxiliar de Interventoría  $               4.800.000,00  $                         253.000,00 39,00  $                      197.067.000,00 

3C Ingeniero Auxiliar de Interventoría  $               5.144.000,00  $                         271.000,00 

4 Especialista Ambiental  $            6.500.000,00 6,00  $                                 39.000.000,00  $               6.500.000,00  $                                        -   1,20  $                          7.800.000,00 0,10  $                    650.000,00  $                                   -    $                                -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -   

4A Especialista Ambiental  $               7.322.000,00  $                                        -   0,96  $                          7.029.120,00 0,10  $                      732.200,00 0,10  $                     732.200,00 0,10  $                  732.200,00 0,10  $                 732.200,00 0,10  $                732.200,00 0,00  $                               -   0,00  $                                        -   0,06  $                         439.320,00 0,10  $                         732.200,00 0,10  $                         732.200,00 0,10  $                         732.200,00 

4B Especialista Ambiental  $               8.210.000,00  $                                        -   3,84  $                        31.526.400,00 

4C Especialista Ambiental  $               8.800.000,00  $                                        -   

5 Especialista en Geología y/o Geotecnia  $            6.500.000,00 6,00  $                                 39.000.000,00  $               6.500.000,00  $                                        -   2,36  $                        15.340.000,00 0,20  $                 1.300.000,00  $                                   -    $                                -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -   

5A Especialista en Geología y/o Geotecnia  $               7.322.000,00  $                                        -   1,93  $                        14.131.460,00 0,20  $                   1.464.400,00 0,33  $                  2.416.260,00 0,30  $               2.196.600,00 0,10  $                 732.200,00 0,10  $                732.200,00 0,10  $                732.200,00 0,20  $                      1.464.400,00 0,10  $                         732.200,00 0,20  $                      1.464.400,00 0,10  $                         732.200,00 0,10  $                         732.200,00 

5B Especialista en Geología y/o Geotecnia  $               8.210.000,00  $                                        -   1,71  $                        14.039.100,00 

5C Especialista en Geología y/o Geotecnia  $               8.800.000,00  $                                        -   

6 Especialista en Pavimentos y/o Vías  $            6.500.000,00 6,00  $                                 39.000.000,00  $               6.500.000,00  $                                        -   3,33  $                        21.645.000,00 0,20  $                 1.300.000,00  $                                   -    $                                -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -   

6A Especialista en Pavimentos y/o Vías  $               7.322.000,00  $                                        -   1,69  $                        12.374.180,00 0,20  $                   1.464.400,00 0,30  $                  2.196.600,00 0,20  $               1.464.400,00 0,00  $                                -   0,10  $                732.200,00 0,03  $                219.660,00 0,10  $                         732.200,00 0,20  $                      1.464.400,00 0,20  $                      1.464.400,00 0,10  $                         732.200,00 0,13  $                         951.860,00 

6B Especialista en Pavimentos y/o Vías  $               8.210.000,00  $                                        -   2,40  $                        19.704.000,00 

6C Especialista en Pavimentos y/o Vías  $               8.800.000,00  $                                        -   

7 Especialista en Estructuras  $            6.500.000,00 6,00  $                                 39.000.000,00  $               6.500.000,00  $                                        -   1,40  $                          9.100.000,00 0,20  $                 1.300.000,00  $                                   -    $                                -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -   

7A Especialista en Estructuras  $               7.322.000,00  $                                        -   1,33  $                          9.738.260,00 0,30  $                   2.196.600,00 0,10  $                     732.200,00 0,30  $               2.196.600,00 0,10  $                 732.200,00 0,00  $                               -   0,10  $                732.200,00 0,10  $                         732.200,00 0,10  $                         732.200,00 0,00  $                                        -   0,03  $                         219.660,00 0,10  $                         732.200,00 

7B Especialista en Estructuras  $               8.210.000,00  $                                        -   3,27  $                        26.846.700,00 

7C Especialista en Estructuras  $               8.800.000,00  $                                        -   

8 Especialista en Hidráulica e Hidrología  $            6.500.000,00 6,00  $                                 39.000.000,00  $               6.500.000,00  $                                        -   1,75  $                        11.375.000,00 0,20  $                 1.300.000,00  $                                   -    $                                -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -   

8A Especialista en Hidráulica e Hidrología  $               7.322.000,00  $                                        -   1,09  $                          7.980.980,00 0,26  $                   1.903.720,00 0,23  $                  1.684.060,00 0,20  $               1.464.400,00 0,00  $                                -   0,00  $                               -   0,00  $                               -   0,00  $                                        -   0,10  $                         732.200,00 0,10  $                         732.200,00 0,10  $                         732.200,00 0,10  $                         732.200,00 

8B Especialista en Hidráulica e Hidrología  $               8.210.000,00  $                                        -   3,16  $                        25.943.600,00 

8C Especialista en Hidráulica e Hidrología  $               8.800.000,00  $                                        -   

9 Especialista en Diseño Geométrico  $            6.500.000,00 6,00  $                                 39.000.000,00  $               6.500.000,00  $                                        -   1,91  $                        12.415.000,00 0,16  $                 1.040.000,00  $                                   -    $                                -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -   

9A Especialista en Diseño Geométrico  $               7.322.000,00  $                                        -   1,08  $                          7.907.760,00 0,26  $                   1.903.720,00 0,23  $                  1.684.060,00 0,20  $               1.464.400,00 0,00  $                                -   0,00  $                               -   0,00  $                               -   0,00  $                                        -   0,06  $                         439.320,00 0,10  $                         732.200,00 0,10  $                         732.200,00 0,03  $                         219.660,00 

9B Especialista en Diseño Geométrico  $               8.210.000,00  $                                        -   3,01  $                        24.712.100,00 

9C Especialista en Diseño Geométrico  $               8.800.000,00  $                                        -   

10 Especialista en Transito  $            6.500.000,00 6,00  $                                 39.000.000,00  $               6.500.000,00  $                                        -   1,10  $                          7.150.000,00 0,10  $                    650.000,00  $                                   -    $                                -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -   

10A Especialista en Transito  $               7.322.000,00  $                                        -   1,00  $                          7.322.000,00 0,10  $                      732.200,00 0,10  $                     732.200,00 0,10  $                  732.200,00 0,10  $                 732.200,00 0,00  $                               -   0,10  $                732.200,00 0,10  $                         732.200,00 0,10  $                         732.200,00 0,10  $                         732.200,00 0,10  $                         732.200,00 0,10  $                         732.200,00 

10B Especialista en Transito  $               8.210.000,00  $                                        -   3,90  $                        32.019.000,00 

10C Especialista en Transito  $               8.800.000,00  $                                        -   

11 Especialista en Sostenibilidad  $            6.000.000,00 6,00  $                                 36.000.000,00  $               6.000.000,00  $                                        -   2,09  $                        12.540.000,00 0,20  $                 1.200.000,00  $                                   -    $                                -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -   

11A Especialista en Sostenibilidad  $               6.759.000,00  $                                        -   1,46  $                          9.868.140,00 0,20  $                   1.351.800,00 0,20  $                  1.351.800,00 0,20  $               1.351.800,00 0,10  $                 675.900,00 0,10  $                675.900,00 0,06  $                405.540,00 0,10  $                         675.900,00 0,10  $                         675.900,00 0,10  $                         675.900,00 0,10  $                         675.900,00 0,10  $                         675.900,00 

11B Especialista en Sostenibilidad  $               7.579.000,00  $                                        -   2,45  $                        18.568.550,00 

11C Especialista en Sostenibilidad  $               8.123.000,00  $                                        -   

12 Líder de Integración  $            6.000.000,00 6,00  $                                 36.000.000,00  $               6.000.000,00  $                                        -   1,10  $                          6.600.000,00 0,10  $                    600.000,00  $                                   -    $                                -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -   

12A Líder de Integración  $               6.759.000,00  $                                        -   0,90  $                          6.083.100,00 0,10  $                      675.900,00 0,10  $                     675.900,00 0,10  $                  675.900,00 0,00  $                                -   0,00  $                               -   0,00  $                               -   0,10  $                         675.900,00 0,10  $                         675.900,00 0,10  $                         675.900,00 0,10  $                         675.900,00 0,10  $                         675.900,00 

12B Líder de Integración  $               7.579.000,00  $                                        -   2,20  $                        16.673.800,00 

12C Líder de Integración  $               8.123.000,00  $                                        -   

13 Profesional Social  $            4.300.000,00 52,00  $                               223.600.000,00  $               4.300.000,00  $                                        -   10,90  $                        46.870.000,00 1,00  $                 4.300.000,00  $                                   -    $                                -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -   

13A Profesional Social  $               4.844.000,00  $                                        -   12,00  $                        58.128.000,00 1,00  $                   4.844.000,00 1,00  $                  4.844.000,00 1,00  $               4.844.000,00 1,00  $              4.844.000,00 1,00  $             4.844.000,00 1,00  $             4.844.000,00 1,00  $                      4.844.000,00 1,00  $                      4.844.000,00 1,00  $                      4.844.000,00 1,00  $                      4.844.000,00 1,00  $                      4.844.000,00 

13B Profesional Social  $               5.432.000,00  $                                        -   21,93  $                      119.123.760,00 

13C Profesional Social  $               5.821.000,00  $                                        -   

14 Profesional Ambiental  $            4.300.000,00 52,00  $                               223.600.000,00  $               4.300.000,00  $                                        -   9,90  $                        42.570.000,00 1,00  $                 4.300.000,00  $                                   -    $                                -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -   

14A Profesional Ambiental  $               4.844.000,00  $                                        -   12,00  $                        58.128.000,00 1,00  $                   4.844.000,00 1,00  $                  4.844.000,00 1,00  $               4.844.000,00 1,00  $              4.844.000,00 1,00  $             4.844.000,00 1,00  $             4.844.000,00 1,00  $                      4.844.000,00 1,00  $                      4.844.000,00 1,00  $                      4.844.000,00 1,00  $                      4.844.000,00 1,00  $                      4.844.000,00 

14B Profesional Ambiental  $               5.432.000,00  $                                        -   22,00  $                      119.504.000,00 

14C Profesional Ambiental  $               5.821.000,00  $                                        -   

15 Profesional Técnico Predial  $            4.300.000,00  $               200.000,00 52,00  $                               234.000.000,00  $               4.300.000,00  $                         200.000,00 9,83  $                        44.235.000,00 1,00  $                 4.500.000,00  $                                   -    $                                -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -   

15A Profesional Técnico Predial  $               4.844.000,00  $                         225.000,00 12,00  $                        60.828.000,00 1,00  $                   5.069.000,00 1,00  $                  5.069.000,00 1,00  $               5.069.000,00 1,00  $              5.069.000,00 1,00  $             5.069.000,00 1,00  $             5.069.000,00 1,00  $                      5.069.000,00 1,00  $                      5.069.000,00 1,00  $                      5.069.000,00 1,00  $                      5.069.000,00 1,00  $                      5.069.000,00 

15B Profesional Técnico Predial  $               5.432.000,00  $                         253.000,00 22,00  $                      125.070.000,00 

15C Profesional Técnico Predial  $               5.821.000,00  $                         271.000,00 

16
Profesional de Aseguramiento o Gestión de la 
Calidad

 $            4.300.000,00 4,00  $                                 17.200.000,00  $               4.300.000,00  $                                        -   1,23  $                          5.289.000,00 0,10  $                    430.000,00  $                                   -    $                                -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -   

16A
Profesional de Aseguramiento o Gestión de la 
Calidad

 $               4.844.000,00  $                                        -   1,31  $                          6.345.640,00 0,20  $                      968.800,00 0,10  $                     484.400,00 0,10  $                  484.400,00 0,10  $                 484.400,00 0,10  $                484.400,00 0,06  $                290.640,00 0,10  $                         484.400,00 0,10  $                         484.400,00 0,10  $                         484.400,00 0,10  $                         484.400,00 0,15  $                         726.600,00 

16B
Profesional de Aseguramiento o Gestión de la 
Calidad

 $               5.432.000,00  $                                        -   1,46  $                          7.930.720,00 

16C
Profesional de Aseguramiento o Gestión de la 
Calidad

 $               5.821.000,00  $                                        -   

17 Auditor de calidad  $            4.300.000,00 2,00  $                                   8.600.000,00  $               4.300.000,00  $                                        -   0,90  $                          3.870.000,00 0,10  $                    430.000,00  $                                   -    $                                -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -   

17A Auditor de calidad  $               4.844.000,00  $                                        -   1,00  $                          4.844.000,00 0,10  $                      484.400,00 0,10  $                     484.400,00 0,10  $                  484.400,00 0,00  $                                -   0,10  $                484.400,00 0,00  $                               -   0,10  $                         484.400,00 0,10  $                         484.400,00 0,10  $                         484.400,00 0,10  $                         484.400,00 0,10  $                         484.400,00 

17B Auditor de calidad  $               5.432.000,00  $                                        -   0,36  $                          1.955.520,00 

17C Auditor de calidad  $               5.821.000,00  $                                        -   

18 Abogado  $            5.500.000,00 5,00  $                                 27.500.000,00  $               5.500.000,00  $                                        -   1,00  $                          5.500.000,00 0,10  $                    550.000,00  $                                   -    $                                -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -   

18A Abogado  $               6.196.000,00  $                                        -   2,40  $                        14.870.400,00 0,10  $                      619.600,00 0,10  $                     619.600,00 0,10  $                  619.600,00 0,00  $                                -   0,10  $                619.600,00 0,00  $                               -   0,00  $                                        -   0,00  $                                        -   0,50  $                      3.098.000,00 0,50  $                      3.098.000,00 0,50  $                      3.098.000,00 

18B Abogado  $               6.947.000,00  $                                        -   6,00  $                        41.682.000,00 

18C Abogado  $               7.446.000,00  $                                        -   

N1 Profesional Valuatorio  $                              -   0,00  $                                                     -    $               6.000.000,00  $                                        -   0,00  $                                            -   0,00  $                                   -    $                                   -    $                                -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -   

N1A Profesional Valuatorio  $               6.759.000,00  $                                        -   5,90  $                        39.878.100,00 0,00  $                                    -   0,70  $                  4.731.300,00 0,70  $               4.731.300,00 0,50  $              3.379.500,00 0,50  $             3.379.500,00 0,50  $             3.379.500,00 0,50  $                      3.379.500,00 0,50  $                      3.379.500,00 0,50  $                      3.379.500,00 0,50  $                      3.379.500,00 0,50  $                      3.379.500,00 

N1B Profesional Valuatorio  $               7.579.000,00  $                                        -   6,00  $                        45.474.000,00 

N1C Profesional Valuatorio  $               8.123.000,00  $                                        -   
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PERSONAL TÉCNICO  $                                -    $                                        -   

19 Inspector  $            2.000.000,00  $               200.000,00 148,00  $                                    325.600.000  $               2.000.000,00  $                         200.000,00 30,46  $                             67.012.000 3,00  $                      6.600.000  $                                -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -   

19A Inspector  $               2.253.000,00  $                         225.000,00 46,93  $                           116.292.540 3,00  $                   7.434.000,00 3,93  $                  9.738.540,00 4,00  $               9.912.000,00 4,00  $              9.912.000,00 4,00  $             9.912.000,00 4,00  $             9.912.000,00 4,00  $                      9.912.000,00 4,00  $                      9.912.000,00 4,00  $                      9.912.000,00 4,00  $                      9.912.000,00 4,00  $                      9.912.000,00 

19B Inspector  $               2.526.000,00  $                         253.000,00 73,00  $                           202.867.000 

19C Inspector  $               2.708.000,00  $                         271.000,00 

20 Topógrafo Inspector  $            2.000.000,00  $               200.000,00 65,00  $                                    143.000.000  $               2.000.000,00  $                         200.000,00 14,76  $                             32.472.000 2,00  $                      4.400.000  $                                   -    $                                -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -   

20A Topógrafo Inspector  $               2.253.000,00  $                         225.000,00 24,00  $                             59.472.000 2,00  $                   4.956.000,00 2,00  $                  4.956.000,00 2,00  $               4.956.000,00 2,00  $              4.956.000,00 2,00  $             4.956.000,00 2,00  $             4.956.000,00 2,00  $                      4.956.000,00 2,00  $                      4.956.000,00 2,00  $                      4.956.000,00 2,00  $                      4.956.000,00 2,00  $                      4.956.000,00 

20B Topógrafo Inspector  $               2.526.000,00  $                         253.000,00 39,00  $                           108.381.000 

20C Topógrafo Inspector  $               2.708.000,00  $                         271.000,00 

21 Laboratorista Inspector  $            2.000.000,00  $               200.000,00 54,00  $                                    118.800.000  $               2.000.000,00  $                         200.000,00 3,46  $                               7.612.000 1,00  $                      2.200.000  $                                   -    $                                -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -   

21A Laboratorista Inspector  $               2.253.000,00  $                         225.000,00 12,00  $                             29.736.000 1,00  $                   2.478.000,00 1,00  $                  2.478.000,00 1,00  $               2.478.000,00 1,00  $              2.478.000,00 1,00  $             2.478.000,00 1,00  $             2.478.000,00 1,00  $                      2.478.000,00 1,00  $                      2.478.000,00 1,00  $                      2.478.000,00 1,00  $                      2.478.000,00 1,00  $                      2.478.000,00 

21B Laboratorista Inspector  $               2.526.000,00  $                         253.000,00 22,00  $                             61.138.000 

21C Laboratorista Inspector  $               2.708.000,00  $                         271.000,00 

22 Inspector SST  $            2.000.000,00  $               200.000,00 97,00  $                                    213.400.000  $               2.000.000,00  $                         200.000,00 9,56  $                             21.032.000 1,00  $                      2.200.000  $                                   -    $                                -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -   

22A Inspector SST  $               2.253.000,00  $                         225.000,00 10,76  $                             26.663.280 1,00  $                   2.478.000,00 1,00  $                  2.478.000,00 1,00  $               2.478.000,00 1,00  $              2.478.000,00 1,00  $             2.478.000,00 1,00  $             2.478.000,00 0,53  $                      1.313.340,00 0,23  $                         569.940,00 1,00  $                      2.478.000,00 1,00  $                      2.478.000,00 1,00  $                      2.478.000,00 

22B Inspector SST  $               2.526.000,00  $                         253.000,00 22,00  $                             61.138.000 

22C Inspector SST  $               2.708.000,00  $                         271.000,00 

PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO  $                                -    $                                        -   

23 Cadenero  $            1.400.000,00 65,00  $                                      91.000.000  $               1.400.000,00  $                                        -   13,50  $                             18.900.000 2,00  $                      2.800.000  $                                -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -   

23A Cadenero  $               1.577.000,00  $                                        -   24,00  $                             37.848.000 2,00  $                   3.154.000,00 2,00  $                  3.154.000,00 2,00  $               3.154.000,00 2,00  $              3.154.000,00 2,00  $             3.154.000,00 2,00  $             3.154.000,00 2,00  $                      3.154.000,00 2,00  $                      3.154.000,00 2,00  $                      3.154.000,00 2,00  $                      3.154.000,00 2,00  $                      3.154.000,00 

23B Cadenero  $               1.768.000,00  $                                        -   39,00  $                             68.952.000 

23C Cadenero  $               1.895.000,00  $                                        -   

24 Auxiliar de laboratorio  $            1.400.000,00 93,00  $                                    130.200.000  $               1.400.000,00  $                                        -   6,46  $                               9.044.000 1,00  $                      1.400.000  $                                   -    $                                -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -   

24A Auxiliar de laboratorio  $               1.577.000,00  $                                        -   21,32  $                             33.621.640 1,00  $                   1.577.000,00 1,26  $                  1.987.020,00 2,00  $               3.154.000,00 2,00  $              3.154.000,00 2,00  $             3.154.000,00 2,00  $             3.154.000,00 2,00  $                      3.154.000,00 2,00  $                      3.154.000,00 1,70  $                      2.680.900,00 1,36  $                      2.144.720,00 2,00  $                      3.154.000,00 

24B Auxiliar de laboratorio  $               1.768.000,00  $                                        -   39,00  $                             68.952.000 

24C Auxiliar de laboratorio  $               1.895.000,00  $                                        -   

PERSONAL ADMINISTRATIVO  $                                -    $                                        -   

25 Secretaria  $            1.100.000,00 54,00  $                                      59.400.000  $               1.100.000,00  $                                        -   9,60  $                             10.560.000 1,00  $                      1.100.000  $                                -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -   

25A Secretaria  $               1.239.000,00  $                                        -   12,00  $                             14.868.000 1,00  $                   1.239.000,00 1,00  $                  1.239.000,00 1,00  $               1.239.000,00 1,00  $              1.239.000,00 1,00  $             1.239.000,00 1,00  $             1.239.000,00 1,00  $                      1.239.000,00 1,00  $                      1.239.000,00 1,00  $                      1.239.000,00 1,00  $                      1.239.000,00 1,00  $                      1.239.000,00 

25B Secretaria  $               1.389.000,00  $                                        -   22,00  $                             30.558.000 

25C Secretaria  $               1.489.000,00  $                                        -   

26 Conductor  $            1.100.000,00 104,00  $                                    114.400.000  $               1.100.000,00  $                                        -   27,26  $                             29.986.000 3,00  $                      3.300.000  $                                   -    $                                -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -   

26A Conductor  $               1.239.000,00  $                                        -   46,38  $                             57.464.820 3,00  $                   3.717.000,00 3,46  $                  4.286.940,00 4,00  $               4.956.000,00 4,00  $              4.956.000,00 4,00  $             4.956.000,00 4,00  $             4.956.000,00 4,00  $                      4.956.000,00 4,00  $                      4.956.000,00 4,00  $                      4.956.000,00 4,00  $                      4.956.000,00 4,00  $                      4.956.000,00 

26B Conductor  $               1.389.000,00  $                                        -   75,00  $                           104.175.000 

26C Conductor  $               1.489.000,00  $                                        -   

27 Campamentera  $            1.000.000,00 27,00  $                                      27.000.000  $               1.000.000,00  $                                        -   6,50  $                               6.500.000 1,00  $                      1.000.000  $                                   -    $                                -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -   

27A Campamentera  $               1.127.000,00  $                                        -   12,00  $                             13.524.000 1,00  $                   1.127.000,00 1,00  $                  1.127.000,00 1,00  $               1.127.000,00 1,00  $              1.127.000,00 1,00  $             1.127.000,00 1,00  $             1.127.000,00 1,00  $                      1.127.000,00 1,00  $                      1.127.000,00 1,00  $                      1.127.000,00 1,00  $                      1.127.000,00 1,00  $                      1.127.000,00 

27B Campamentera  $               1.263.000,00  $                                        -   22,00  $                             27.786.000 

27C Campamentera  $               1.354.000,00  $                                        -   

OTROS COSTO PERSONAL  $                                -    $                                        -      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28 Provisión jornadas 7x24  $                                -    $                                        -      

28A Provisión jornadas 7x24  $                                      65.880.000  $                                -    $                                        -   0,000 0,00  $                                   -    $                                    -   0,00  $                                   -    $                                -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -   

28B Provisión jornadas 7x24  $                                -    $                                        -   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

28C Provisión jornadas 7x24  $                                -    $                                        -   

 $                     3.323.980.000  $             3.636.045.580 

2,36  $                             2,36 

 $                     7.844.592.800  $             8.581.067.569 

Costos Unidad
 Total 

Dedicación 
Recurso 

 Valor Total ($) Costos Unidad

H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR
OTROS COSTOS DIRECTOS

VIATICOS

29 Viaticos Director y/o Especialistas  $               200.000,00  Día 708,00  $                                    141.600.000  $                  200.000,00  $                                        -   22,00  $                               4.400.000 0,00  $                                   -   

29A Viaticos Director y/o Especialistas  $                  225.000,00  $                                        -   21,00  $                               4.725.000 0,00  $                                    -   6,00  $                       1.350.000 1,00  $                       225.000 3,00  $                      675.000 1,00  $                     225.000 0,00  $                               -   1,00  $                              225.000 2,00  $                              450.000 5,00  $                           1.125.000 2,00  $                              450.000 0,00  $                                        -   

29B Viaticos Director y/o Especialistas  $                  253.000,00  $                                        -   64,00  $                             16.192.000 

29C Viaticos Director y/o Especialistas  $                  271.000,00  $                                        -   

COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y 
OFICINA

 $                                -    $                                        -   

30

Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 
4x4 (Incluye peajes y Combustible) El modelo del 
vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 
2015 o superior.

 $            5.000.000,00  mes 104,00  $                                    520.000.000  $               5.000.000,00  $                                        -   27,26  $                           136.300.000 3,00  $                    15.000.000  $                               -    $                               -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -   

30A

Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 
4x4 (Incluye peajes y Combustible) El modelo del 
vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 
2015 o superior.

 $               5.633.000,00  $                                        -   46,12  $                           259.793.960 2,66  $                      14.983.780 3,46  $                     19.490.180 4,00  $                  22.532.000 4,00  $                 22.532.000 4,00  $                22.532.000 4,00  $                22.532.000 4,00  $                         22.532.000 4,00  $                         22.532.000 4,00  $                         22.532.000 4,00  $                         22.532.000 4,00  $                         22.532.000 

30B

Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 
4x4 (Incluye peajes y Combustible) El modelo del 
vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 
2015 o superior.

 $               6.316.000,00  $                                        -   65,00  $                           410.540.000 

30C

Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 
4x4 (Incluye peajes y Combustible) El modelo del 
vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 
2015 o superior.

 $               6.769.000,00  $                                        -   

31

Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye 
peajes y Combustible) El modelo del vehiculo 
ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o 
superior

 $            5.000.000,00  mes 52,00  $                                    260.000.000  $               5.000.000,00  $                                        -   0,00  $                                            -   0,00  $                                   -    $                                   -    $                                -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -   

31A

Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye 
peajes y Combustible) El modelo del vehiculo 
ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o 
superior

 $               5.633.000,00  $                                        -   0,00  $                                            -   0,00  $                                    -   0,00  $                                   -   0,00  $                                -   0,00  $                                -   0,00  $                               -   0,00  $                               -   0,00  $                                        -   0,00  $                                        -   0,00  $                                        -   0,00  $                                        -   0,00  $                                        -   

31B

Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye 
peajes y Combustible) El modelo del vehiculo 
ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o 
superior

 $               6.316.000,00  $                                        -   10,00  $                             63.160.000 

31C

Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye 
peajes y Combustible) El modelo del vehiculo 
ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o 
superior

 $               6.769.000,00  $                                        -   

32
Equipo completo de topografia  $            2.000.000,00 

 según comprobante 
por mes 

65,00  $                                    130.000.000  $               2.000.000,00  $                                        -   14,76  $                             29.520.000 2,00  $                      4.000.000  $                                   -    $                                -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -   

32A
Equipo completo de topografia  $               2.253.000,00  $                                        -   23,77  $                             53.553.810 1,77  $                        3.987.810 2,00  $                       4.506.000 2,00  $                    4.506.000 2,00  $                   4.506.000 2,00  $                  4.506.000 2,00  $                  4.506.000 2,00  $                           4.506.000 2,00  $                           4.506.000 2,00  $                           4.506.000 2,00  $                           4.506.000 2,00  $                           4.506.000 

32B
Equipo completo de topografia  $               2.526.000,00  $                                        -   39,00  $                             98.514.000 

32C
Equipo completo de topografia  $               2.708.000,00  $                                        -   

33

Equipo completo de Laboratorio de Suelos, 
Materiales, Pavimentos y Concretos

 $            2.000.000,00 
 según comprobante 

por mes 
54,00  $                                    108.000.000  $               2.000.000,00  $                                        -   7,07  $                             14.140.000 1,00  $                      2.000.000  $                                   -    $                                -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -   

33A

Equipo completo de Laboratorio de Suelos, 
Materiales, Pavimentos y Concretos

 $               2.253.000,00  $                                        -   11,88  $                             26.765.640 0,88  $                        1.982.640 1,00  $                       2.253.000 1,00  $                    2.253.000 1,00  $                   2.253.000 1,00  $                  2.253.000 1,00  $                  2.253.000 1,00  $                           2.253.000 1,00  $                           2.253.000 1,00  $                           2.253.000 1,00  $                           2.253.000 1,00  $                           2.253.000 

33B

Equipo completo de Laboratorio de Suelos, 
Materiales, Pavimentos y Concretos

 $               2.526.000,00  $                                        -   22,00  $                             55.572.000 

33C

Equipo completo de Laboratorio de Suelos, 
Materiales, Pavimentos y Concretos

 $               2.708.000,00  $                                        -   

34

Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios 
públicos)

 $            1.900.000,00 
 según comprobante 

por mes 
81,00  $                                    153.900.000  $               1.900.000,00  $                                        -   15,23  $                             28.937.000 2,00  $                      3.800.000  $                                   -    $                                -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -   

34A

Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios 
públicos)

 $               2.140.000,00  $                                        -   24,00  $                             51.360.000 2,00  $                        4.280.000 2,00  $                       4.280.000 2,00  $                    4.280.000 2,00  $                   4.280.000 2,00  $                  4.280.000 2,00  $                  4.280.000 2,00  $                           4.280.000 2,00  $                           4.280.000 2,00  $                           4.280.000 2,00  $                           4.280.000 2,00  $                           4.280.000 

34B

Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios 
públicos)

 $               2.400.000,00  $                                        -   44,00  $                           105.600.000 

34C

Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios 
públicos)

 $               2.572.000,00  $                                        -   

 Total 
Dedicación 

Recurso 
 Valor Total ($) No. de Orden

Cantida
d

CONCEPTO

 $                    186.789.138,0  $                             190.811.758,0  $                           192.858.917,0  $                           204.939.096,0  $                           200.736.125,0  $                           204.208.015,0 

marzo abril mayo

20232022

 $                                  80.852.440  $                                81.719.880  $                                86.838.600  $                                85.057.680  $                                86.528.820 

2,36 2,36 2,36 2,36 2,36

junio julio

 $                             66.550.000 

2,36

 $                        157.058.000,0 

 $                              78.254.940  $                             89.171.480  $                           91.254.200  $                          80.124.600  $                         80.496.400  $                         79.147.940 

2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36

 $                         184.681.658,0 

agosto septiembre

 $                        210.444.693,0  $                      215.359.912,0 

octubre noviembre diciembre enero febrero

 $                     189.094.056,0  $                    189.971.504,0 

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL

FACTOR MULTIPLICADOR

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE CARGAS

OTROS COSTOS

35

Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes 
y combustible)

 $            2.000.000,00 
 según comprobante 

por mes 
31,00  $                                      62.000.000  $               2.000.000,00  $                                        -   5,38  $                             10.760.000 0,00  $                                   -    $                                -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -   

35A

Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes 
y combustible)

 $               2.253.000,00  $                                        -   4,60  $                             10.363.800 0,00  $                                    -   0,95  $                       2.140.350 0,25  $                       563.250 0,60  $                   1.351.800 0,25  $                     563.250 0,00  $                               -   0,28  $                              630.840 0,14  $                              315.420 0,68  $                           1.532.040 0,57  $                           1.284.210 0,00  $                                        -   

35B

Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes 
y combustible)

 $               2.526.000,00  $                                        -   16,50  $                             41.679.000 

35C

Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes 
y combustible)

 $               2.708.000,00  $                                        -   

36

Edición de informes, papelería, reproducciòn de 
documentos, planos, fotografías, videos, etc.

 $               636.000,00 
 según comprobante 

por mes 
54,00  $                                      34.344.000  $                  636.000,00  $                                        -   1,73  $                               1.100.280 0,14  $                           89.040  $                                   -    $                                -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -   

36A

Edición de informes, papelería, reproducciòn de 
documentos, planos, fotografías, videos, etc.

 $                  716.000,00  $                                        -   2,15  $                               1.542.216 0,00  $                                    -   0,08  $                            57.280 0,26  $                       186.160 0,02  $                        14.320 1,00  $                     716.000 0,23  $                     167.496 0,34  $                              243.440 0,08  $                                57.280 0,00  $                                        -   0,00  $                                        -   0,05  $                                35.800 

36B

Edición de informes, papelería, reproducciòn de 
documentos, planos, fotografías, videos, etc.

 $                  803.000,00  $                                        -   4,32  $                               3.468.960 

36C

Edición de informes, papelería, reproducciòn de 
documentos, planos, fotografías, videos, etc.

 $                  861.000,00  $                                        -   

37

Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, 
fax,correo, internet, etc)

 $               635.000,00 
 según comprobante 

por mes 
54,00  $                                      34.290.000  $                  635.000,00  $                                        -   3,21  $                               2.038.350 0,78  $                         495.300  $                                   -    $                                -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -   

37A

Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, 
fax,correo, internet, etc)

 $                  715.000,00  $                                        -   8,72  $                               6.234.800 0,69  $                           493.350 0,69  $                          493.350 0,58  $                       414.700 0,72  $                      514.800 0,72  $                     514.800 0,72  $                     514.800 0,80  $                              572.000 0,79  $                              564.850 0,63  $                              450.450 0,83  $                              593.450 0,81  $                              579.150 

37B

Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, 
fax,correo, internet, etc)

 $                  802.000,00  $                                        -   15,40  $                             12.350.800 

37C

Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, 
fax,correo, internet, etc)

 $                  860.000,00  $                                        -   

38

Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN 
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR 
COVID -19

 $            1.350.000,00 
 según comprobante 

por mes 
22,00  $                                      29.700.000  $               1.350.000,00  $                                        -   0,90  $                               1.215.000 0,10  $                         135.000  $                                   -    $                                -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -   

38A

Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN 
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR 
COVID -20

 $               1.521.000,00  $                                        -   0,00  $                                            -   0,00  $                                    -   0,00  $                                   -   0,00  $                                -   0,00  $                                -   0,00  $                               -   0,00  $                               -   0,00  $                                        -   0,00  $                                        -   0,00  $                                        -   0,00  $                                        -   0,00  $                                        -   

38B

Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN 
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR 
COVID -21

 $               1.705.000,00  $                                        -   0,00  $                                            -   

38C

Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN 
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR 
COVID -22

 $               1.828.000,00  $                                        -   

39
Veeduría Técnica Comunitaria  $               200.000,00 

 según comprobante 
por mes 

54,00  $                                      10.800.000  $                  200.000,00  $                                        -   3,78  $                                  756.000 0,00  $                                   -    $                                   -    $                                -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -   

39A
Veeduría Técnica Comunitaria  $                  225.000,00  $                                        -   0,85  $                                  191.250 0,00  $                                    -   0,00  $                                   -   0,00  $                                -   0,00  $                                -   0,00  $                               -   0,00  $                               -   0,85  $                              191.250 0,00  $                                        -   0,00  $                                        -   0,00  $                                        -   0,00  $                                        -   

39B
Veeduría Técnica Comunitaria  $                  253.000,00  $                                        -   23,00  $                               5.819.000 

39C
Veeduría Técnica Comunitaria  $                  271.000,00  $                                        -   

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)  $                                 1.484.634.000  $                        1.456.592.866  $                    25.519.340  $                      25.727.580  $                     34.570.160  $                  34.960.110  $                 36.126.920  $                35.590.050  $                34.253.296  $                         35.433.530  $                         34.958.550  $                         36.678.490  $                         35.898.660  $                         34.185.950 

AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE  $                                         294 

*  $                9.329.226.800,00  $           10.084.023.613 

*  $                   754.796.813,00  $                                 -   

*  $              10.084.023.613,00  $           10.084.023.613 

*  $                1.915.964.486,00  $             1.915.964.486 

*  $              11.999.988.099,00  $           11.999.988.099 

*

 $                              238.393.965 

 $                       268.418.249  $                       263.040.496 

 $                                45.907.341  $                                44.960.609  $                                45.294.853 

 $                                226.245.288 

 $                                  42.986.605 

 $                           291.567.675  $                         297.880.826  $                        268.012.961  $                              287.524.927  $                              281.595.394  $                              283.688.818 

 $                              241.617.586  $                              236.634.785  $                              238.393.965 

 $                                               -    $                                               -    $                                               -   

 $                              241.617.586  $                              236.634.785 

 $                        225.220.976  $                       225.561.554  $                       221.042.434 

 $                                            -    $                                         -    $                                         -    $                                        -    $                                        -   

 $                           245.014.853  $                         250.320.022  $                        225.220.976  $                       225.561.554  $                       221.042.434 

 $                                                 -   

 $                                226.245.288 

 $                         250.320.022 

 $                              227.817.467 

 $                             46.552.822  $                           47.560.804  $                          42.791.985  $                         42.856.695  $                         41.998.062 

Valor total básico (C) = (A) + (B)

Provisión para ajustes y frente adicional (D)

Subtotal costos básicos ( E) = (C) + (D)

IVA (F) = ( E) * (% IVA)

Costo Total = ( E) + (F)

 $                           182.577.340 

 $                                           -   

 $                           182.577.340 

 $                             34.689.695 

 $                           217.267.035 

 $                            210.409.238 

 $                                             -   

 $                            210.409.238 

 $                              39.977.755 

 $                           245.014.853  $                              227.817.467 

 $                                               -   

 $                                43.285.319 

 $                              271.102.786  $                            250.386.993  $                                269.231.893 



Costos de Personal Prima Regional

Total 
Dedicación 

Recurso
(Hombre-Mes)

Valor Total ($) Costos de Personal Prima Regional
Participació

n
(h-mes)

Valor Total ($) H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR

COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL 

PERSONAL PROFESIONAL 

1 Director de Interventoría  $                      7.500.000,00  $                         650.000,00 54,00  $                                 440.100.000,00  $                      7.500.000,00  $                         650.000,00 12,26  $                           99.919.000,00 

1A Director de Interventoría  $                      8.449.000,00  $                         732.000,00 12,00  $                         110.172.000,00 1,00  $                  9.181.000,00  $                                  -    $                          -    $                            -    $                             -    $                                 -    $                                -    $                             -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                 -   

1B Director de Interventoría  $                      9.474.000,00  $                         821.000,00 22,00  $                         226.490.000,00 1,00  $              10.295.000,00 1,00  $      10.295.000,00 1,00  $         10.295.000,00 1,00  $         10.295.000,00 1,00  $             10.295.000,00 1,00  $             10.295.000,00 1,00  $         10.295.000,00 1,00  $            10.295.000,00 1,00  $           10.295.000,00 1,00  $           10.295.000,00 1,00  $             10.295.000,00 

1C Director de Interventoría  $                    10.153.000,00  $                         880.000,00 

2 Ingeniero Residente de Interventoría  $                      5.200.000,00  $                         350.000,00 54,00  $                                 299.700.000,00  $                      5.200.000,00  $                         350.000,00 11,70  $                           64.935.000,00  $                                   -    $                                  -    $                          -    $                            -    $                             -    $                                 -    $                                -    $                             -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                 -   

2A Ingeniero Residente de Interventoría  $                      5.858.000,00  $                         394.000,00 12,00  $                           75.024.000,00 1,00  $                  6.252.000,00  $                                  -    $                          -    $                            -    $                             -    $                                 -    $                                -    $                             -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                 -   

2B Ingeniero Residente de Interventoría  $                      6.568.000,00  $                         442.000,00 22,00  $                         154.220.000,00 1,00  $                7.010.000,00 1,00  $        7.010.000,00 1,00  $           7.010.000,00 1,00  $           7.010.000,00 1,00  $               7.010.000,00 1,00  $               7.010.000,00 1,00  $           7.010.000,00 1,00  $              7.010.000,00 1,00  $             7.010.000,00 1,00  $             7.010.000,00 1,00  $               7.010.000,00 

2C Ingeniero Residente de Interventoría  $                      7.040.000,00  $                         474.000,00 

3 Ingeniero Auxiliar de Interventoría  $                      3.800.000,00  $                         200.000,00 54,00  $                                 216.000.000,00  $                      3.800.000,00  $                         200.000,00 12,06  $                           48.240.000,00  $                                   -    $                                  -    $                          -    $                            -    $                             -    $                                 -    $                                -    $                             -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                 -   

3A Ingeniero Auxiliar de Interventoría  $                      4.281.000,00  $                         225.000,00 23,20  $                         104.539.200,00 2,00  $                  9.012.000,00  $                                  -    $                          -    $                            -    $                             -    $                                 -    $                                -    $                             -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                 -   

3B Ingeniero Auxiliar de Interventoría  $                      4.800.000,00  $                         253.000,00 39,00  $                         197.067.000,00 2,00  $              10.106.000,00 2,00  $      10.106.000,00 2,00  $         10.106.000,00 2,00  $         10.106.000,00 2,00  $             10.106.000,00 2,00  $             10.106.000,00 2,00  $         10.106.000,00 2,00  $            10.106.000,00 2,00  $           10.106.000,00 2,00  $           10.106.000,00 2,00  $             10.106.000,00 

3C Ingeniero Auxiliar de Interventoría  $                      5.144.000,00  $                         271.000,00 

4 Especialista Ambiental  $                      6.500.000,00 6,00  $                                   39.000.000,00  $                      6.500.000,00  $                                        -   1,20  $                             7.800.000,00  $                                   -    $                                  -    $                          -    $                            -    $                             -    $                                 -    $                                -    $                             -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                 -   

4A Especialista Ambiental  $                      7.322.000,00  $                                        -   0,96  $                             7.029.120,00 0,10  $                     732.200,00  $                                  -    $                          -    $                            -    $                             -    $                                 -    $                                -    $                             -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                 -   

4B Especialista Ambiental  $                      8.210.000,00  $                                        -   3,84  $                           31.526.400,00 0,13  $                1.067.300,00 0,13  $        1.067.300,00 0,13  $           1.067.300,00 0,13  $           1.067.300,00 0,13  $               1.067.300,00 0,13  $               1.067.300,00 0,13  $           1.067.300,00 0,13  $              1.067.300,00 0,13  $             1.067.300,00 0,13  $             1.067.300,00 0,13  $               1.067.300,00 

4C Especialista Ambiental  $                      8.800.000,00  $                                        -   

5 Especialista en Geología y/o Geotecnia  $                      6.500.000,00 6,00  $                                   39.000.000,00  $                      6.500.000,00  $                                        -   2,36  $                           15.340.000,00  $                                   -    $                                  -    $                          -    $                            -    $                             -    $                                 -    $                                -    $                             -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                 -   

5A Especialista en Geología y/o Geotecnia  $                      7.322.000,00  $                                        -   1,93  $                           14.131.460,00 0,10  $                     732.200,00  $                                  -    $                          -    $                            -    $                             -    $                                 -    $                                -    $                             -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                 -   

5B Especialista en Geología y/o Geotecnia  $                      8.210.000,00  $                                        -   1,71  $                           14.039.100,00 0,23  $                1.888.300,00 0,20  $        1.642.000,00 0,20  $           1.642.000,00 0,30  $           2.463.000,00 0,30  $               2.463.000,00 0,30  $               2.463.000,00 0,20  $           1.642.000,00 0,10  $                 821.000,00 0,10  $                821.000,00 0,20  $             1.642.000,00 0,16  $               1.313.600,00 

5C Especialista en Geología y/o Geotecnia  $                      8.800.000,00  $                                        -   

6 Especialista en Pavimentos y/o Vías  $                      6.500.000,00 6,00  $                                   39.000.000,00  $                      6.500.000,00  $                                        -   3,33  $                           21.645.000,00  $                                   -    $                                  -    $                          -    $                            -    $                             -    $                                 -    $                                -    $                             -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                 -   

6A Especialista en Pavimentos y/o Vías  $                      7.322.000,00  $                                        -   1,69  $                           12.374.180,00 0,13  $                     951.860,00  $                                  -    $                          -    $                            -    $                             -    $                                 -    $                                -    $                             -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                 -   

6B Especialista en Pavimentos y/o Vías  $                      8.210.000,00  $                                        -   2,40  $                           19.704.000,00 0,20  $                1.642.000,00 0,16  $        1.313.600,00 0,13  $           1.067.300,00 0,20  $           1.642.000,00 0,30  $               2.463.000,00 0,30  $               2.463.000,00 0,10  $              821.000,00 0,10  $                 821.000,00 0,10  $                821.000,00 0,10  $                821.000,00 0,16  $               1.313.600,00 

6C Especialista en Pavimentos y/o Vías  $                      8.800.000,00  $                                        -   

7 Especialista en Estructuras  $                      6.500.000,00 6,00  $                                   39.000.000,00  $                      6.500.000,00  $                                        -   1,40  $                             9.100.000,00  $                                   -    $                                  -    $                          -    $                            -    $                             -    $                                 -    $                                -    $                             -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                 -   

7A Especialista en Estructuras  $                      7.322.000,00  $                                        -   1,33  $                             9.738.260,00 0,10  $                     732.200,00  $                                  -    $                          -    $                            -    $                             -    $                                 -    $                                -    $                             -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                 -   

7B Especialista en Estructuras  $                      8.210.000,00  $                                        -   3,27  $                           26.846.700,00 0,00  $                                  -   0,20  $        1.642.000,00 0,10  $              821.000,00 0,30  $           2.463.000,00 0,30  $               2.463.000,00 0,30  $               2.463.000,00 0,00  $                             -   0,10  $                 821.000,00 0,06  $                492.600,00 0,06  $                492.600,00 0,06  $                  492.600,00 

7C Especialista en Estructuras  $                      8.800.000,00  $                                        -   

8 Especialista en Hidráulica e Hidrología  $                      6.500.000,00 6,00  $                                   39.000.000,00  $                      6.500.000,00  $                                        -   1,75  $                           11.375.000,00  $                                   -    $                                  -    $                          -    $                            -    $                             -    $                                 -    $                                -    $                             -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                 -   

8A Especialista en Hidráulica e Hidrología  $                      7.322.000,00  $                                        -   1,09  $                             7.980.980,00 0,00  $                                   -    $                                  -    $                          -    $                            -    $                             -    $                                 -    $                                -    $                             -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                 -   

8B Especialista en Hidráulica e Hidrología  $                      8.210.000,00  $                                        -   3,16  $                           25.943.600,00 0,10  $                   821.000,00 0,13  $        1.067.300,00 0,20  $           1.642.000,00 0,30  $           2.463.000,00 0,20  $               1.642.000,00 0,30  $               2.463.000,00 0,06  $              492.600,00 0,03  $                 246.300,00 0,10  $                821.000,00 0,03  $                246.300,00 0,06  $                  492.600,00 

8C Especialista en Hidráulica e Hidrología  $                      8.800.000,00  $                                        -   

9 Especialista en Diseño Geométrico  $                      6.500.000,00 6,00  $                                   39.000.000,00  $                      6.500.000,00  $                                        -   1,91  $                           12.415.000,00  $                                   -    $                                  -    $                          -    $                            -    $                             -    $                                 -    $                                -    $                             -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                 -   

9A Especialista en Diseño Geométrico  $                      7.322.000,00  $                                        -   1,08  $                             7.907.760,00 0,10  $                     732.200,00  $                                  -    $                          -    $                            -    $                             -    $                                 -    $                                -    $                             -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                 -   

9B Especialista en Diseño Geométrico  $                      8.210.000,00  $                                        -   3,01  $                           24.712.100,00 0,13  $                1.067.300,00 0,13  $        1.067.300,00 0,13  $           1.067.300,00 0,13  $           1.067.300,00 0,13  $               1.067.300,00 0,13  $               1.067.300,00 0,13  $           1.067.300,00 0,13  $              1.067.300,00 0,13  $             1.067.300,00 0,13  $             1.067.300,00 0,13  $               1.067.300,00 

9C Especialista en Diseño Geométrico  $                      8.800.000,00  $                                        -   

10 Especialista en Transito  $                      6.500.000,00 6,00  $                                   39.000.000,00  $                      6.500.000,00  $                                        -   1,10  $                             7.150.000,00  $                                   -    $                                  -    $                          -    $                            -    $                             -    $                                 -    $                                -    $                             -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                 -   

10A Especialista en Transito  $                      7.322.000,00  $                                        -   1,00  $                             7.322.000,00 0,00  $                                   -    $                                  -    $                          -    $                            -    $                             -    $                                 -    $                                -    $                             -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                 -   

10B Especialista en Transito  $                      8.210.000,00  $                                        -   3,90  $                           32.019.000,00 0,06  $                   492.600,00 0,00  $                          -   0,03  $              246.300,00 0,00  $                             -   0,20  $               1.642.000,00 0,20  $               1.642.000,00 0,06  $              492.600,00 0,03  $                 246.300,00 0,00  $                               -   0,00  $                               -   0,00  $                                 -   

10C Especialista en Transito  $                      8.800.000,00  $                                        -   

11 Especialista en Sostenibilidad  $                      6.000.000,00 6,00  $                                   36.000.000,00  $                      6.000.000,00  $                                        -   2,09  $                           12.540.000,00  $                                   -    $                                  -    $                          -    $                            -    $                             -    $                                 -    $                                -    $                             -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                 -   

11A Especialista en Sostenibilidad  $                      6.759.000,00  $                                        -   1,46  $                             9.868.140,00 0,10  $                     675.900,00  $                                  -    $                          -    $                            -    $                             -    $                                 -    $                                -    $                             -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                 -   

11B Especialista en Sostenibilidad  $                      7.579.000,00  $                                        -   2,45  $                           18.568.550,00 0,10  $                   757.900,00 0,20  $        1.515.800,00 0,20  $           1.515.800,00 0,20  $           1.515.800,00 0,20  $               1.515.800,00 0,20  $               1.515.800,00 0,06  $              454.740,00 0,06  $                 454.740,00 0,06  $                454.740,00 0,06  $                454.740,00 0,03  $                  227.370,00 

11C Especialista en Sostenibilidad  $                      8.123.000,00  $                                        -   

12 Líder de Integración  $                      6.000.000,00 6,00  $                                   36.000.000,00  $                      6.000.000,00  $                                        -   1,10  $                             6.600.000,00  $                                   -    $                                  -    $                          -    $                            -    $                             -    $                                 -    $                                -    $                             -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                 -   

12A Líder de Integración  $                      6.759.000,00  $                                        -   0,90  $                             6.083.100,00 0,10  $                     675.900,00  $                                  -    $                          -    $                            -    $                             -    $                                 -    $                                -    $                             -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                 -   

12B Líder de Integración  $                      7.579.000,00  $                                        -   2,20  $                           16.673.800,00 0,10  $                   757.900,00 0,10  $           757.900,00 0,10  $              757.900,00 0,10  $              757.900,00 0,20  $               1.515.800,00 0,20  $               1.515.800,00 0,06  $              454.740,00 0,00  $                                -   0,00  $                               -   0,00  $                               -   0,00  $                                 -   

12C Líder de Integración  $                      8.123.000,00  $                                        -   

13 Profesional Social  $                      4.300.000,00 52,00  $                                 223.600.000,00  $                      4.300.000,00  $                                        -   10,90  $                           46.870.000,00  $                                   -    $                                  -    $                          -    $                            -    $                             -    $                                 -    $                                -    $                             -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                 -   

13A Profesional Social  $                      4.844.000,00  $                                        -   12,00  $                           58.128.000,00 1,00  $                  4.844.000,00  $                                  -    $                          -    $                            -    $                             -    $                                 -    $                                -    $                             -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                 -   

13B Profesional Social  $                      5.432.000,00  $                                        -   21,93  $                         119.123.760,00 1,00  $                5.432.000,00 1,00  $        5.432.000,00 1,00  $           5.432.000,00 1,00  $           5.432.000,00 1,00  $               5.432.000,00 1,00  $               5.432.000,00 1,00  $           5.432.000,00 1,00  $              5.432.000,00 1,00  $             5.432.000,00 1,00  $             5.432.000,00 1,00  $               5.432.000,00 

13C Profesional Social  $                      5.821.000,00  $                                        -   

14 Profesional Ambiental  $                      4.300.000,00 52,00  $                                 223.600.000,00  $                      4.300.000,00  $                                        -   9,90  $                           42.570.000,00  $                                   -    $                                  -    $                          -    $                            -    $                             -    $                                 -    $                                -    $                             -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                 -   

14A Profesional Ambiental  $                      4.844.000,00  $                                        -   12,00  $                           58.128.000,00 1,00  $                  4.844.000,00  $                                  -    $                          -    $                            -    $                             -    $                                 -    $                                -    $                             -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                 -   

14B Profesional Ambiental  $                      5.432.000,00  $                                        -   22,00  $                         119.504.000,00 1,00  $                5.432.000,00 1,00  $        5.432.000,00 1,00  $           5.432.000,00 1,00  $           5.432.000,00 1,00  $               5.432.000,00 1,00  $               5.432.000,00 1,00  $           5.432.000,00 1,00  $              5.432.000,00 1,00  $             5.432.000,00 1,00  $             5.432.000,00 1,00  $               5.432.000,00 

14C Profesional Ambiental  $                      5.821.000,00  $                                        -   

15 Profesional Técnico Predial  $                      4.300.000,00  $                         200.000,00 52,00  $                                 234.000.000,00  $                      4.300.000,00  $                         200.000,00 9,83  $                           44.235.000,00  $                                   -    $                                  -    $                          -    $                            -    $                             -    $                                 -    $                                -    $                             -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                 -   

15A Profesional Técnico Predial  $                      4.844.000,00  $                         225.000,00 12,00  $                           60.828.000,00 1,00  $                  5.069.000,00  $                                  -    $                          -    $                            -    $                             -    $                                 -    $                                -    $                             -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                 -   

15B Profesional Técnico Predial  $                      5.432.000,00  $                         253.000,00 22,00  $                         125.070.000,00 1,00  $                5.685.000,00 1,00  $        5.685.000,00 1,00  $           5.685.000,00 1,00  $           5.685.000,00 1,00  $               5.685.000,00 1,00  $               5.685.000,00 1,00  $           5.685.000,00 1,00  $              5.685.000,00 1,00  $             5.685.000,00 0,83  $             4.718.550,00 1,00  $               5.685.000,00 

15C Profesional Técnico Predial  $                      5.821.000,00  $                         271.000,00 

16 Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad  $                      4.300.000,00 4,00  $                                   17.200.000,00  $                      4.300.000,00  $                                        -   1,23  $                             5.289.000,00  $                                   -    $                                  -    $                          -    $                            -    $                             -    $                                 -    $                                -    $                             -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                 -   

16A Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad  $                      4.844.000,00  $                                        -   1,31  $                             6.345.640,00 0,10  $                     484.400,00  $                                  -    $                          -    $                            -    $                             -    $                                 -    $                                -    $                             -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                 -   

16B Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad  $                      5.432.000,00  $                                        -   1,46  $                             7.930.720,00 0,10  $                   543.200,00 0,20  $        1.086.400,00 0,10  $              543.200,00 0,20  $           1.086.400,00 0,20  $               1.086.400,00 0,20  $               1.086.400,00 0,00  $                             -   0,00  $                                -   0,06  $                325.920,00 0,03  $                162.960,00 0,03  $                  162.960,00 

16C Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad  $                      5.821.000,00  $                                        -   

17 Auditor de calidad  $                      4.300.000,00 2,00  $                                     8.600.000,00  $                      4.300.000,00  $                                        -   0,90  $                             3.870.000,00  $                                   -    $                                  -    $                          -    $                            -    $                             -    $                                 -    $                                -    $                             -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                 -   

17A Auditor de calidad  $                      4.844.000,00  $                                        -   1,00  $                             4.844.000,00 0,10  $                     484.400,00  $                                  -    $                          -    $                            -    $                             -    $                                 -    $                                -    $                             -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                 -   

17B Auditor de calidad  $                      5.432.000,00  $                                        -   0,36  $                             1.955.520,00 0,03  $                   162.960,00 0,03  $           162.960,00 0,06  $              325.920,00 0,06  $              325.920,00 0,06  $                  325.920,00 0,06  $                  325.920,00 0,03  $              162.960,00 0,03  $                 162.960,00 0,00  $                               -   0,00  $                               -   0,00  $                                 -   

17C Auditor de calidad  $                      5.821.000,00  $                                        -   

18 Abogado  $                      5.500.000,00 5,00  $                                   27.500.000,00  $                      5.500.000,00  $                                        -   1,00  $                             5.500.000,00  $                                   -    $                                  -    $                          -    $                            -    $                             -    $                                 -    $                                -    $                             -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                 -   

18A Abogado  $                      6.196.000,00  $                                        -   2,40  $                           14.870.400,00 0,50  $                  3.098.000,00  $                                  -    $                          -    $                            -    $                             -    $                                 -    $                                -    $                             -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                 -   

18B Abogado  $                      6.947.000,00  $                                        -   6,00  $                           41.682.000,00 0,50  $                3.473.500,00 0,50  $        3.473.500,00 0,50  $           3.473.500,00 0,50  $           3.473.500,00 0,50  $               3.473.500,00 0,50  $               3.473.500,00 0,50  $           3.473.500,00 0,50  $              3.473.500,00 0,50  $             3.473.500,00 0,50  $             3.473.500,00 0,50  $               3.473.500,00 

18C Abogado  $                      7.446.000,00  $                                        -   

N1 Profesional Valuatorio  $                                        -   0,00  $                                                      -    $                      6.000.000,00  $                                        -   0,00  $                                               -    $                                   -    $                                  -    $                          -    $                            -    $                             -    $                                 -    $                                -    $                             -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                 -   

N1A Profesional Valuatorio  $                      6.759.000,00  $                                        -   5,90  $                           39.878.100,00 0,50  $                  3.379.500,00  $                                  -    $                          -    $                            -    $                             -    $                                 -    $                                -    $                             -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                 -   

N1B Profesional Valuatorio  $                      7.579.000,00  $                                        -   6,00  $                           45.474.000,00 0,50  $                3.789.500,00 0,50  $        3.789.500,00 0,50  $           3.789.500,00 0,50  $           3.789.500,00 0,50  $               3.789.500,00 0,50  $               3.789.500,00 0,50  $           3.789.500,00 0,50  $              3.789.500,00 0,50  $             3.789.500,00 0,50  $             3.789.500,00 0,50  $               3.789.500,00 

N1C Profesional Valuatorio  $                      8.123.000,00  $                                        -   
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INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE CARGAS

PERSONAL TÉCNICO

19 Inspector  $                      2.000.000,00  $                         200.000,00 148,00  $                                      325.600.000  $                           2.000.000  $                              200.000 30,46  $                                67.012.000  $                                   -    $                                  -    $                          -    $                            -    $                             -    $                                 -    $                                -    $                             -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                 -   

19A Inspector  $                           2.253.000  $                              225.000 46,93  $                              116.292.540 4,00  $                  9.912.000,00  $                                  -    $                          -    $                            -    $                             -    $                                 -    $                                -    $                             -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                 -   

19B Inspector  $                           2.526.000  $                              253.000 73,00  $                              202.867.000 4,00  $              11.116.000,00 4,00  $      11.116.000,00 4,00  $         11.116.000,00 4,00  $         11.116.000,00 4,00  $             11.116.000,00 4,00  $             11.116.000,00 4,00  $         11.116.000,00 3,83  $            10.643.570,00 4,00  $           11.116.000,00 4,00  $           11.116.000,00 4,00  $             11.116.000,00 

19C Inspector  $                           2.708.000  $                              271.000 

20 Topógrafo Inspector  $                      2.000.000,00  $                         200.000,00 65,00  $                                      143.000.000  $                           2.000.000  $                              200.000 14,76  $                                32.472.000  $                                   -    $                                  -    $                          -    $                            -    $                             -    $                                 -    $                                -    $                             -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                 -   

20A Topógrafo Inspector  $                           2.253.000  $                              225.000 24,00  $                                59.472.000 2,00  $                  4.956.000,00  $                                  -    $                          -    $                            -    $                             -    $                                 -    $                                -    $                             -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                 -   

20B Topógrafo Inspector  $                           2.526.000  $                              253.000 39,00  $                              108.381.000 2,00  $                5.558.000,00 2,00  $        5.558.000,00 2,00  $           5.558.000,00 2,00  $           5.558.000,00 2,00  $               5.558.000,00 2,00  $               5.558.000,00 2,00  $           5.558.000,00 2,00  $              5.558.000,00 2,00  $             5.558.000,00 2,00  $             5.558.000,00 2,00  $               5.558.000,00 

20C Topógrafo Inspector  $                           2.708.000  $                              271.000 

21 Laboratorista Inspector  $                      2.000.000,00  $                         200.000,00 54,00  $                                      118.800.000  $                           2.000.000  $                              200.000 3,46  $                                  7.612.000  $                                   -    $                                  -    $                          -    $                            -    $                             -    $                                 -    $                                -    $                             -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                 -   

21A Laboratorista Inspector  $                           2.253.000  $                              225.000 12,00  $                                29.736.000 1,00  $                  2.478.000,00  $                                  -    $                          -    $                            -    $                             -    $                                 -    $                                -    $                             -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                 -   

21B Laboratorista Inspector  $                           2.526.000  $                              253.000 22,00  $                                61.138.000 1,00  $                2.779.000,00 1,00  $        2.779.000,00 1,00  $           2.779.000,00 1,00  $           2.779.000,00 1,00  $               2.779.000,00 1,00  $               2.779.000,00 0,53  $           1.472.870,00 1,00  $              2.779.000,00 1,00  $             2.779.000,00 1,00  $             2.779.000,00 1,00  $               2.779.000,00 

21C Laboratorista Inspector  $                           2.708.000  $                              271.000 

22 Inspector SST  $                      2.000.000,00  $                         200.000,00 97,00  $                                      213.400.000  $                           2.000.000  $                              200.000 9,56  $                                21.032.000  $                                   -    $                                  -    $                          -    $                            -    $                             -    $                                 -    $                                -    $                             -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                 -   

22A Inspector SST  $                           2.253.000  $                              225.000 10,76  $                                26.663.280 1,00  $                  2.478.000,00  $                                  -    $                          -    $                            -    $                             -    $                                 -    $                                -    $                             -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                 -   

22B Inspector SST  $                           2.526.000  $                              253.000 22,00  $                                61.138.000 1,00  $                2.779.000,00 1,00  $        2.779.000,00 1,00  $           2.779.000,00 1,00  $           2.779.000,00 1,00  $               2.779.000,00 1,00  $               2.779.000,00 0,90  $           2.501.100,00 1,00  $              2.779.000,00 1,00  $             2.779.000,00 1,00  $             2.779.000,00 1,00  $               2.779.000,00 

22C Inspector SST  $                           2.708.000  $                              271.000 

PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO  $                                        -    $                                        -   

23 Cadenero  $                      1.400.000,00 65,00  $                                        91.000.000  $                           1.400.000  $                                        -   13,50  $                                18.900.000  $                                   -    $                                  -    $                          -    $                            -    $                             -    $                                 -    $                                -    $                             -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                 -   

23A Cadenero  $                           1.577.000  $                                        -   24,00  $                                37.848.000 2,00  $                  3.154.000,00  $                                  -    $                          -    $                            -    $                             -    $                                 -    $                                -    $                             -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                 -   

23B Cadenero  $                           1.768.000  $                                        -   39,00  $                                68.952.000 2,00  $                3.536.000,00 2,00  $        3.536.000,00 2,00  $           3.536.000,00 2,00  $           3.536.000,00 2,00  $               3.536.000,00 2,00  $               3.536.000,00 2,00  $           3.536.000,00 2,00  $              3.536.000,00 2,00  $             3.536.000,00 2,00  $             3.536.000,00 2,00  $               3.536.000,00 

23C Cadenero  $                           1.895.000  $                                        -   

24 Auxiliar de laboratorio  $                      1.400.000,00 93,00  $                                      130.200.000  $                           1.400.000  $                                        -   6,46  $                                  9.044.000  $                                   -    $                                  -    $                          -    $                            -    $                             -    $                                 -    $                                -    $                             -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                 -   

24A Auxiliar de laboratorio  $                           1.577.000  $                                        -   21,32  $                                33.621.640 2,00  $                  3.154.000,00  $                                  -    $                          -    $                            -    $                             -    $                                 -    $                                -    $                             -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                 -   

24B Auxiliar de laboratorio  $                           1.768.000  $                                        -   39,00  $                                68.952.000 2,00  $                3.536.000,00 2,00  $        3.536.000,00 2,00  $           3.536.000,00 2,00  $           3.536.000,00 2,00  $               3.536.000,00 2,00  $               3.536.000,00 1,46  $           2.581.280,00 2,00  $              3.536.000,00 2,00  $             3.536.000,00 2,00  $             3.536.000,00 2,00  $               3.536.000,00 

24C Auxiliar de laboratorio  $                           1.895.000  $                                        -   

PERSONAL ADMINISTRATIVO  $                                        -    $                                        -   

25 Secretaria  $                      1.100.000,00 54,00  $                                        59.400.000  $                           1.100.000  $                                        -   9,60  $                                10.560.000  $                                   -    $                                  -    $                          -    $                            -    $                             -    $                                 -    $                                -    $                             -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                 -   

25A Secretaria  $                           1.239.000  $                                        -   12,00  $                                14.868.000 1,00  $                  1.239.000,00  $                                  -    $                          -    $                            -    $                             -    $                                 -    $                                -    $                             -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                 -   

25B Secretaria  $                           1.389.000  $                                        -   22,00  $                                30.558.000 1,00  $                1.389.000,00 1,00  $        1.389.000,00 1,00  $           1.389.000,00 1,00  $           1.389.000,00 1,00  $               1.389.000,00 1,00  $               1.389.000,00 1,00  $           1.389.000,00 1,00  $              1.389.000,00 1,00  $             1.389.000,00 0,40  $                555.600,00 0,60  $                  833.400,00 

25C Secretaria  $                           1.489.000  $                                        -   

26 Conductor  $                      1.100.000,00 104,00  $                                      114.400.000  $                           1.100.000  $                                        -   27,26  $                                29.986.000  $                                   -    $                                  -    $                          -    $                            -    $                             -    $                                 -    $                                -    $                             -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                 -   

26A Conductor  $                           1.239.000  $                                        -   46,38  $                                57.464.820 3,92  $                  4.856.880,00  $                                  -    $                          -    $                            -    $                             -    $                                 -    $                                -    $                             -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                 -   

26B Conductor  $                           1.389.000  $                                        -   75,00  $                              104.175.000 4,00  $                5.556.000,00 4,00  $        5.556.000,00 4,00  $           5.556.000,00 4,00  $           5.556.000,00 4,00  $               5.556.000,00 4,00  $               5.556.000,00 4,00  $           5.556.000,00 4,00  $              5.556.000,00 4,00  $             5.556.000,00 4,00  $             5.556.000,00 4,00  $               5.556.000,00 

26C Conductor  $                           1.489.000  $                                        -   

27 Campamentera  $                      1.000.000,00 27,00  $                                        27.000.000  $                           1.000.000  $                                        -   6,50  $                                  6.500.000  $                                   -    $                                  -    $                          -    $                            -    $                             -    $                                 -    $                                -    $                             -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                 -   

27A Campamentera  $                           1.127.000  $                                        -   12,00  $                                13.524.000 1,00  $                  1.127.000,00  $                                  -    $                          -    $                            -    $                             -    $                                 -    $                                -    $                             -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                 -   

27B Campamentera  $                           1.263.000  $                                        -   22,00  $                                27.786.000 1,00  $                1.263.000,00 1,00  $        1.263.000,00 1,00  $           1.263.000,00 1,00  $           1.263.000,00 1,00  $               1.263.000,00 1,00  $               1.263.000,00 1,00  $           1.263.000,00 1,00  $              1.263.000,00 1,00  $             1.263.000,00 1,00  $             1.263.000,00 1,00  $               1.263.000,00 

27C Campamentera  $                           1.354.000  $                                        -   

OTROS COSTO PERSONAL    

28 Provisión jornadas 7x24    

28A Provisión jornadas 7x24  $                                        65.880.000  $                                        -    $                                        -   0,000 0,00  $                                   -    $                                  -    $                          -    $                            -    $                             -    $                                 -    $                                -    $                             -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                 -   

28B Provisión jornadas 7x24  $                                        -    $                                        -   0,00  $                                  -   0,00  $                          -   0,00  $                            -   0,00  $                             -   0,00  $                                 -   0,00  $                                -   0,00  $                             -   0,00  $                                -   0,00  $                               -   0,00  $                               -   0,000  $                                 -   

28C Provisión jornadas 7x24  $                                        -    $                                        -   

 $                      3.323.980.000  $                3.636.045.580 

2,36  $                                2,36 

 $                      7.844.592.800  $                8.581.067.569 

H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR
OTROS COSTOS DIRECTOS

VIATICOS

29 Viaticos Director y/o Especialistas  $                         200.000,00  Día 708,00  $                                      141.600.000  $                         200.000,00  $                                        -   22,00  $                                  4.400.000 

29A Viaticos Director y/o Especialistas  $                         225.000,00  $                                        -   21,00  $                                  4.725.000 0,00  $                                   -    $                                  -    $                          -    $                            -    $                             -    $                                 -    $                                -    $                             -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                 -   

29B Viaticos Director y/o Especialistas  $                         253.000,00  $                                        -   64,00  $                                16.192.000 3,00  $                        759.000 0,00  $                          -   2,00  $                   506.000 4,00  $                1.012.000 2,00  $                       506.000 4,00  $                    1.012.000 0,00  $                             -   6,00  $                   1.518.000 1,00  $                     253.000 1,00  $                     253.000 2,00  $                       506.000 

29C Viaticos Director y/o Especialistas  $                         271.000,00  $                                        -   

COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA

30

Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 
(Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo 
ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o 
superior.

 $                      5.000.000,00  mes 104,00  $                                      520.000.000  $                      5.000.000,00  $                                        -   27,26  $                              136.300.000  $                                   -    $                                  -    $                          -    $                            -    $                             -    $                                 -    $                                -    $                             -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                 -   

30A

Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 
(Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo 
ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o 
superior.

 $                      5.633.000,00  $                                        -   46,12  $                              259.793.960 4,00  $                     22.532.000  $                                  -    $                          -    $                            -    $                             -    $                                 -    $                                -    $                             -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                 -   

30B

Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 
(Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo 
ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o 
superior.

 $                      6.316.000,00  $                                        -   65,00  $                              410.540.000 4,00  $                   25.264.000 4,00  $           25.264.000 4,00  $              25.264.000 4,00  $              25.264.000 4,00  $                  25.264.000 4,00  $                  25.264.000 4,00  $              25.264.000 4,00  $                 25.264.000 4,00  $                25.264.000 4,00  $                25.264.000 4,00  $                  25.264.000 

30C

Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 
(Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo 
ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o 
superior.

 $                      6.769.000,00  $                                        -   

31

Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye 
peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido 
deberá corresponder a modelos 2015 o superior

 $                      5.000.000,00  mes 52,00  $                                      260.000.000  $                      5.000.000,00  $                                        -   0,00  $                                               -    $                                   -    $                                  -    $                          -    $                            -    $                             -    $                                 -    $                                -    $                             -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                 -   

31A

Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye 
peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido 
deberá corresponder a modelos 2015 o superior

 $                      5.633.000,00  $                                        -   0,00  $                                               -   0,00  $                                   -    $                                  -    $                          -    $                            -    $                             -    $                                 -    $                                -    $                             -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                 -   

31B

Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye 
peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido 
deberá corresponder a modelos 2015 o superior

 $                      6.316.000,00  $                                        -   10,00  $                                63.160.000 0,00  $                                  -   0,00  $                          -   0,00  $                            -   0,00  $                             -   0,00  $                                 -   0,00  $                                -   0,00  $                             -   0,00  $                                -   0,00  $                               -   0,00  $                               -   0,00  $                                 -   

31C

Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye 
peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido 
deberá corresponder a modelos 2015 o superior

 $                      6.769.000,00  $                                        -   

32
Equipo completo de topografia  $                      2.000.000,00  según comprobante por mes 65,00  $                                      130.000.000  $                      2.000.000,00  $                                        -   14,76  $                                29.520.000  $                                   -    $                                  -    $                          -    $                            -    $                             -    $                                 -    $                                -    $                             -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                 -   

32A
Equipo completo de topografia  $                      2.253.000,00  $                                        -   23,77  $                                53.553.810 2,00  $                       4.506.000  $                                  -    $                          -    $                            -    $                             -    $                                 -    $                                -    $                             -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                 -   

32B
Equipo completo de topografia  $                      2.526.000,00  $                                        -   39,00  $                                98.514.000 2,00  $                     5.052.000 2,00  $             5.052.000 2,00  $                5.052.000 2,00  $                5.052.000 2,00  $                    5.052.000 2,00  $                    5.052.000 2,00  $                5.052.000 2,00  $                   5.052.000 2,00  $                  5.052.000 2,00  $                  5.052.000 2,00  $                    5.052.000 

32C
Equipo completo de topografia  $                      2.708.000,00  $                                        -   

33

Equipo completo de Laboratorio de Suelos, 
Materiales, Pavimentos y Concretos

 $                      2.000.000,00  según comprobante por mes 54,00  $                                      108.000.000  $                      2.000.000,00  $                                        -   7,07  $                                14.140.000  $                                   -    $                                  -    $                          -    $                            -    $                             -    $                                 -    $                                -    $                             -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                 -   

33A

Equipo completo de Laboratorio de Suelos, 
Materiales, Pavimentos y Concretos

 $                      2.253.000,00  $                                        -   11,88  $                                26.765.640 1,00  $                       2.253.000  $                                  -    $                          -    $                            -    $                             -    $                                 -    $                                -    $                             -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                 -   

33B

Equipo completo de Laboratorio de Suelos, 
Materiales, Pavimentos y Concretos

 $                      2.526.000,00  $                                        -   22,00  $                                55.572.000 1,00  $                     2.526.000 1,00  $             2.526.000 1,00  $                2.526.000 1,00  $                2.526.000 1,00  $                    2.526.000 1,00  $                    2.526.000 1,00  $                2.526.000 1,00  $                   2.526.000 1,00  $                  2.526.000 1,00  $                  2.526.000 0,98  $                    2.475.480 

33C

Equipo completo de Laboratorio de Suelos, 
Materiales, Pavimentos y Concretos

 $                      2.708.000,00  $                                        -   

34

Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios 
públicos)

 $                      1.900.000,00  según comprobante por mes 81,00  $                                      153.900.000  $                      1.900.000,00  $                                        -   15,23  $                                28.937.000  $                                   -    $                                  -    $                          -    $                            -    $                             -    $                                 -    $                                -    $                             -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                 -   

34A

Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios 
públicos)

 $                      2.140.000,00  $                                        -   24,00  $                                51.360.000 2,00  $                       4.280.000  $                                  -    $                          -    $                            -    $                             -    $                                 -    $                                -    $                             -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                 -   

34B

Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios 
públicos)

 $                      2.400.000,00  $                                        -   44,00  $                              105.600.000 2,00  $                     4.800.000 2,00  $             4.800.000 2,00  $                4.800.000 2,00  $                4.800.000 4,00  $                    9.600.000 2,00  $                    4.800.000 2,00  $                4.800.000 2,00  $                   4.800.000 2,00  $                  4.800.000 2,00  $                  4.800.000 2,00  $                    4.800.000 

34C

Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios 
públicos)

 $                      2.572.000,00  $                                        -   

2,36

febrero

 Total 
Dedicación 

Recurso 
 Valor Total ($) 

2023 2024

FACTOR MULTIPLICADOR 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL  $                        85.235.640,00  $                       97.935.460,00  $              100.057.560,00  $                  99.431.020,00  $                 103.586.620,00  $                    105.986.520,00  $                    106.807.520,00  $                        92.851.490  $                          93.970.470  $                           94.605.860  $                         92.889.350  $                           94.316.730 

 $                        201.156.110,0  $                       231.127.686,0 

No. de Orden Cantidad CONCEPTO Costos Unidad
 Total 

Dedicación 
Recurso 

 Valor Total ($) Costos Unidad
junio julio

 $                  234.657.207,0  $                   244.464.423,0  $                      250.128.187,0  $                      252.065.747,0  $                      222.587.483,0  $                      219.129.516  $                     221.770.309,0  $                      223.269.830,0  $                    219.218.866,0 SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL

marzo abril mayoagosto septiembre octubre noviembre diciembre enero

 $                236.135.842,0 



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE CARGAS

OTROS COSTOS

35

Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y 
combustible)

 $                      2.000.000,00  según comprobante por mes 31,00  $                                        62.000.000  $                      2.000.000,00  $                                        -   5,38  $                                10.760.000  $                                   -    $                                  -    $                          -    $                            -    $                             -    $                                 -    $                                -    $                             -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                 -   

35A

Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y 
combustible)

 $                      2.253.000,00  $                                        -   4,60  $                                10.363.800 0,88  $                       1.982.640  $                                  -    $                          -    $                            -    $                             -    $                                 -    $                                -    $                             -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                 -   

35B

Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y 
combustible)

 $                      2.526.000,00  $                                        -   16,50  $                                41.679.000 1,03  $                     2.601.780 0,00  $                          -   0,45  $                1.136.700 0,57  $                1.439.820 0,60  $                    1.515.600 0,41  $                    1.035.660 0,00  $                             -   1,35  $                   3.410.100 0,17  $                     429.420 0,25  $                     631.500 0,39  $                       985.140 

35C

Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y 
combustible)

 $                      2.708.000,00  $                                        -   

36

Edición de informes, papelería, reproducciòn de 
documentos, planos, fotografías, videos, etc.

 $                         636.000,00  según comprobante por mes 54,00  $                                        34.344.000  $                         636.000,00  $                                        -   1,73  $                                  1.100.280  $                                   -    $                                  -    $                          -    $                            -    $                             -    $                                 -    $                                -    $                             -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                 -   

36A

Edición de informes, papelería, reproducciòn de 
documentos, planos, fotografías, videos, etc.

 $                         716.000,00  $                                        -   2,15  $                                  1.542.216 0,09  $                            64.440  $                                  -    $                          -    $                            -    $                             -    $                                 -    $                                -    $                             -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                 -   

36B

Edición de informes, papelería, reproducciòn de 
documentos, planos, fotografías, videos, etc.

 $                         803.000,00  $                                        -   4,32  $                                  3.468.960 0,09  $                          72.270 0,08  $                  64.240 0,05  $                     40.150 0,11  $                     88.330 0,04  $                         32.120 0,07  $                         56.210 0,03  $                     24.090 0,02  $                        16.060 0,03  $                       24.090 0,04  $                       32.120 0,05  $                         40.150 

36C

Edición de informes, papelería, reproducciòn de 
documentos, planos, fotografías, videos, etc.

 $                         861.000,00  $                                        -   

37

Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, 
internet, etc)

 $                         635.000,00  según comprobante por mes 54,00  $                                        34.290.000  $                         635.000,00  $                                        -   3,21  $                                  2.038.350  $                                   -    $                                  -    $                          -    $                            -    $                             -    $                                 -    $                                -    $                             -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                 -   

37A

Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, 
internet, etc)

 $                         715.000,00  $                                        -   8,72  $                                  6.234.800 0,74  $                          529.100  $                                  -    $                          -    $                            -    $                             -    $                                 -    $                                -    $                             -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                 -   

37B

Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, 
internet, etc)

 $                         802.000,00  $                                        -   15,40  $                                12.350.800 0,65  $                        521.300 0,64  $                513.280 0,63  $                   505.260 0,63  $                   505.260 0,63  $                       505.260 0,63  $                       505.260 0,69  $                   553.380 0,98  $                      785.960 0,83  $                     665.660 0,82  $                     657.640 0,87  $                       697.740 

37C

Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, 
internet, etc)

 $                         860.000,00  $                                        -   

38

Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN 
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR 
COVID -19

 $                      1.350.000,00  según comprobante por mes 22,00  $                                        29.700.000  $                      1.350.000,00  $                                        -   0,90  $                                  1.215.000  $                                   -    $                                  -    $                          -    $                            -    $                             -    $                                 -    $                                -    $                             -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                 -   

38A

Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN 
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR 
COVID -20

 $                      1.521.000,00  $                                        -   0,00  $                                               -   0,00  $                                   -    $                                  -    $                          -    $                            -    $                             -    $                                 -    $                                -    $                             -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                 -   

38B

Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN 
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR 
COVID -21

 $                      1.705.000,00  $                                        -   0,00  $                                               -   0,00  $                                  -   0,00  $                          -   0,00  $                            -   0,00  $                             -   0,00  $                                 -   0,00  $                                -   0,00  $                             -   0,00  $                                -   0,00  $                               -   0,00  $                               -   0,00  $                                 -   

38C

Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN 
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR 
COVID -22

 $                      1.828.000,00  $                                        -   

39
Veeduría Técnica Comunitaria  $                         200.000,00  según comprobante por mes 54,00  $                                        10.800.000  $                         200.000,00  $                                        -   3,78  $                                     756.000  $                                   -    $                                  -    $                          -    $                            -    $                             -    $                                 -    $                                -    $                             -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                 -   

39A
Veeduría Técnica Comunitaria  $                         225.000,00  $                                        -   0,85  $                                     191.250 0,00  $                                   -    $                                  -    $                          -    $                            -    $                             -    $                                 -    $                                -    $                             -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                 -   

39B
Veeduría Técnica Comunitaria  $                         253.000,00  $                                        -   23,00  $                                  5.819.000 0,00  $                                  -   0,00  $                          -   0,00  $                            -   0,00  $                             -   0,00  $                                 -   0,00  $                                -   0,00  $                             -   0,00  $                                -   0,00  $                               -   0,00  $                               -   0,00  $                                 -   

39C
Veeduría Técnica Comunitaria  $                         271.000,00  $                                        -   

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)  $                                   1.484.634.000  $                           1.456.592.866  $                     36.147.180  $                   41.596.350  $           38.219.520  $              39.830.110  $              40.687.410  $                  45.000.980  $                  40.251.130  $              38.219.470  $                 43.372.120  $                39.014.170  $                39.216.260  $                  39.820.510 

AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE  $                                            294 

*  $                 9.329.226.800,00  $              10.084.023.613 

*  $                    754.796.813,00  $                                    -   

*  $               10.084.023.613,00  $              10.084.023.613 

*  $                 1.915.964.486,00  $                1.915.964.486 

*  $               11.999.988.099,00  $              11.999.988.099 

*

IVA (F) = ( E) * (% IVA)  $                             45.087.625  $                            51.817.567 

Subtotal costos básicos ( E) = (C) + (D)  $                           237.303.290  $                          272.724.036 

Costo Total = ( E) + (F)  $                           282.390.915  $                          324.541.603  $                   326.482.881  $                326.639.907,23  $                 339.330.681,27  $                    351.203.708,73  $                    347.857.083,63  $                 306.245.293,34  $                   315.519.490,51  $                    312.117.960,00  $                  307.537.799,94  $                    312.265.511,67 

 $                   274.355.362  $                     274.487.317  $                      285.151.833 

 $                     274.487.317  $                      285.151.833  $                         295.129.167 

 $                        265.142.429  $                         262.284.000  $                       258.435.126  $                         262.407.993 

 $                     52.127.519  $                  52.152.590,23  $                   54.178.848,27  $                      56.074.541,73  $                      55.540.206,63  $                   48.896.307,34  $                     50.377.061,51  $                           49.833.960  $                    49.102.673,94  $                      49.857.518,67 

 $                         295.129.167  $                         292.316.877  $                      257.348.986 

 $                        265.142.429  $                         262.284.000  $                       258.435.126  $                         262.407.993 

 $                                         -    $                                          -    $                                        -    $                                          -   Provisión para ajustes y frente adicional (D)  $                                            -    $                                           -    $                                    -    $                                      -    $                                       -    $                                          -    $                                         -    $                                       -   

Valor total básico (C) = (A) + (B)  $                           237.303.290  $                          272.724.036  $                   274.355.362  $                         292.316.877  $                      257.348.986 



Costos de Personal Prima Regional

Total 
Dedicación 

Recurso
(Hombre-

Mes)

Valor Total ($) Costos de Personal Prima Regional
Participación

(h-mes)
Valor Total ($) H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR

COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL 

PERSONAL PROFESIONAL 

1 Director de Interventoría  $                      7.500.000,00  $                         650.000,00 54,00  $                                   440.100.000,00  $                      7.500.000,00  $                         650.000,00 12,26  $                               99.919.000,00 

1A Director de Interventoría  $                      8.449.000,00  $                         732.000,00 12,00  $                             110.172.000,00  $                                -    $                           -    $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

1B Director de Interventoría  $                      9.474.000,00  $                         821.000,00 22,00  $                             226.490.000,00 1,00  $            10.295.000,00 1,00  $            10.295.000,00 1,00  $       10.295.000,00 1,00  $          10.295.000,00  $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

1C Director de Interventoría  $                    10.153.000,00  $                         880.000,00  $                                -    $                           -    $                              -   1,00  $       11.033.000,00 1,00  $         11.033.000,00  $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

2 Ingeniero Residente de Interventoría  $                      5.200.000,00  $                         350.000,00 54,00  $                                   299.700.000,00  $                      5.200.000,00  $                         350.000,00 11,70  $                               64.935.000,00  $                                -    $                                -    $                           -    $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

2A Ingeniero Residente de Interventoría  $                      5.858.000,00  $                         394.000,00 12,00  $                               75.024.000,00  $                                -    $                                -    $                           -    $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

2B Ingeniero Residente de Interventoría  $                      6.568.000,00  $                         442.000,00 22,00  $                             154.220.000,00 1,00  $              7.010.000,00 1,00  $              7.010.000,00 1,00  $         7.010.000,00 1,00  $            7.010.000,00  $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

2C Ingeniero Residente de Interventoría  $                      7.040.000,00  $                         474.000,00  $                                -    $                           -    $                              -   1,00  $         7.514.000,00 1,00  $           7.514.000,00  $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

3 Ingeniero Auxiliar de Interventoría  $                      3.800.000,00  $                         200.000,00 54,00  $                                   216.000.000,00  $                      3.800.000,00  $                         200.000,00 12,06  $                               48.240.000,00  $                                -    $                                -    $                           -    $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

3A Ingeniero Auxiliar de Interventoría  $                      4.281.000,00  $                         225.000,00 23,20  $                             104.539.200,00  $                                -    $                                -    $                           -    $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

3B Ingeniero Auxiliar de Interventoría  $                      4.800.000,00  $                         253.000,00 39,00  $                             197.067.000,00 2,00  $            10.106.000,00 2,00  $            10.106.000,00 2,00  $       10.106.000,00 2,00  $          10.106.000,00  $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

3C Ingeniero Auxiliar de Interventoría  $                      5.144.000,00  $                         271.000,00  $                                -    $                           -    $                              -   2,00  $       10.830.000,00 2,00  $         10.830.000,00  $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

4 Especialista Ambiental  $                      6.500.000,00 6,00  $                                     39.000.000,00  $                      6.500.000,00  $                                        -   1,20  $                                 7.800.000,00  $                                -    $                                -    $                           -    $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

4A Especialista Ambiental  $                      7.322.000,00  $                                        -   0,96  $                                 7.029.120,00  $                                -    $                                -    $                           -    $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

4B Especialista Ambiental  $                      8.210.000,00  $                                        -   3,84  $                               31.526.400,00 0,00  $                                -   0,00  $                                -   0,00  $                           -   0,00  $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

4C Especialista Ambiental  $                      8.800.000,00  $                                        -    $                                -    $                           -    $                              -   0,00  $                           -   0,00  $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

5 Especialista en Geología y/o Geotecnia  $                      6.500.000,00 6,00  $                                     39.000.000,00  $                      6.500.000,00  $                                        -   2,36  $                               15.340.000,00  $                                -    $                                -    $                           -    $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

5A Especialista en Geología y/o Geotecnia  $                      7.322.000,00  $                                        -   1,93  $                               14.131.460,00  $                                -    $                                -    $                           -    $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

5B Especialista en Geología y/o Geotecnia  $                      8.210.000,00  $                                        -   1,71  $                               14.039.100,00 0,15  $              1.231.500,00 0,15  $              1.231.500,00 0,15  $         1.231.500,00 -1,03 -$            8.456.300,00  $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

5C Especialista en Geología y/o Geotecnia  $                      8.800.000,00  $                                        -    $                                -    $                           -    $                              -   0,88  $         7.744.000,00 0,70  $           6.160.000,00  $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

6 Especialista en Pavimentos y/o Vías  $                      6.500.000,00 6,00  $                                     39.000.000,00  $                      6.500.000,00  $                                        -   3,33  $                               21.645.000,00  $                                -    $                                -    $                           -    $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

6A Especialista en Pavimentos y/o Vías  $                      7.322.000,00  $                                        -   1,69  $                               12.374.180,00  $                                -    $                                -    $                           -    $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

6B Especialista en Pavimentos y/o Vías  $                      8.210.000,00  $                                        -   2,40  $                               19.704.000,00 0,15  $              1.231.500,00 0,15  $              1.231.500,00 0,15  $         1.231.500,00 0,10  $               821.000,00  $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

6C Especialista en Pavimentos y/o Vías  $                      8.800.000,00  $                                        -    $                                -    $                           -    $                              -   0,30  $         2.640.000,00 0,20  $           1.760.000,00  $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

7 Especialista en Estructuras  $                      6.500.000,00 6,00  $                                     39.000.000,00  $                      6.500.000,00  $                                        -   1,40  $                                 9.100.000,00  $                                -    $                                -    $                           -    $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

7A Especialista en Estructuras  $                      7.322.000,00  $                                        -   1,33  $                                 9.738.260,00  $                                -    $                                -    $                           -    $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

7B Especialista en Estructuras  $                      8.210.000,00  $                                        -   3,27  $                               26.846.700,00 0,08  $                 656.800,00 0,08  $                 656.800,00 0,08  $            656.800,00 0,08  $               656.800,00  $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

7C Especialista en Estructuras  $                      8.800.000,00  $                                        -    $                                -    $                           -    $                              -   0,08  $            704.000,00 0,08  $              704.000,00  $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

8 Especialista en Hidráulica e Hidrología  $                      6.500.000,00 6,00  $                                     39.000.000,00  $                      6.500.000,00  $                                        -   1,75  $                               11.375.000,00  $                                -    $                                -    $                           -    $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

8A Especialista en Hidráulica e Hidrología  $                      7.322.000,00  $                                        -   1,09  $                                 7.980.980,00  $                                -    $                                -    $                           -    $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

8B Especialista en Hidráulica e Hidrología  $                      8.210.000,00  $                                        -   3,16  $                               25.943.600,00 0,08  $                 656.800,00 0,08  $                 656.800,00 0,08  $            656.800,00 0,08  $               656.800,00  $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

8C Especialista en Hidráulica e Hidrología  $                      8.800.000,00  $                                        -    $                                -    $                           -    $                              -   0,08  $            704.000,00 0,08  $              704.000,00  $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

9 Especialista en Diseño Geométrico  $                      6.500.000,00 6,00  $                                     39.000.000,00  $                      6.500.000,00  $                                        -   1,91  $                               12.415.000,00  $                                -    $                                -    $                           -    $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

9A Especialista en Diseño Geométrico  $                      7.322.000,00  $                                        -   1,08  $                                 7.907.760,00  $                                -    $                                -    $                           -    $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

9B Especialista en Diseño Geométrico  $                      8.210.000,00  $                                        -   3,01  $                               24.712.100,00 0,10  $                 821.000,00 0,10  $                 821.000,00 0,10  $            821.000,00 0,10  $               821.000,00  $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

9C Especialista en Diseño Geométrico  $                      8.800.000,00  $                                        -    $                                -    $                           -    $                              -   0,10  $            880.000,00 0,10  $              880.000,00  $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

10 Especialista en Transito  $                      6.500.000,00 6,00  $                                     39.000.000,00  $                      6.500.000,00  $                                        -   1,10  $                                 7.150.000,00  $                                -    $                                -    $                           -    $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

10A Especialista en Transito  $                      7.322.000,00  $                                        -   1,00  $                                 7.322.000,00  $                                -    $                                -    $                           -    $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

10B Especialista en Transito  $                      8.210.000,00  $                                        -   3,90  $                               32.019.000,00 0,00  $                                -   0,00  $                                -   0,00  $                           -   0,00  $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

10C Especialista en Transito  $                      8.800.000,00  $                                        -    $                                -    $                           -    $                              -   0,00  $                           -   0,00  $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

11 Especialista en Sostenibilidad  $                      6.000.000,00 6,00  $                                     36.000.000,00  $                      6.000.000,00  $                                        -   2,09  $                               12.540.000,00  $                                -    $                                -    $                           -    $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

11A Especialista en Sostenibilidad  $                      6.759.000,00  $                                        -   1,46  $                                 9.868.140,00  $                                -    $                                -    $                           -    $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

11B Especialista en Sostenibilidad  $                      7.579.000,00  $                                        -   2,45  $                               18.568.550,00 0,03  $                 227.370,00 0,03  $                 227.370,00 0,03  $            227.370,00 0,03  $               227.370,00  $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

11C Especialista en Sostenibilidad  $                      8.123.000,00  $                                        -    $                                -    $                           -    $                              -   0,03  $            243.690,00 0,03  $              243.690,00  $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

12 Líder de Integración  $                      6.000.000,00 6,00  $                                     36.000.000,00  $                      6.000.000,00  $                                        -   1,10  $                                 6.600.000,00  $                                -    $                                -    $                           -    $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

12A Líder de Integración  $                      6.759.000,00  $                                        -   0,90  $                                 6.083.100,00  $                                -    $                                -    $                           -    $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

12B Líder de Integración  $                      7.579.000,00  $                                        -   2,20  $                               16.673.800,00 0,00  $                                -   0,00  $                                -   0,00  $                           -   0,00  $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

12C Líder de Integración  $                      8.123.000,00  $                                        -    $                                -    $                           -    $                              -   0,00  $                           -   0,00  $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

13 Profesional Social  $                      4.300.000,00 52,00  $                                   223.600.000,00  $                      4.300.000,00  $                                        -   10,90  $                               46.870.000,00  $                                -    $                                -    $                           -    $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

13A Profesional Social  $                      4.844.000,00  $                                        -   12,00  $                               58.128.000,00  $                                -    $                                -    $                           -    $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

13B Profesional Social  $                      5.432.000,00  $                                        -   21,93  $                             119.123.760,00 1,00  $              5.432.000,00 0,80  $              4.345.600,00 0,80  $         4.345.600,00 0,80  $            4.345.600,00  $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

13C Profesional Social  $                      5.821.000,00  $                                        -    $                                -    $                           -    $                              -   0,80  $         4.656.800,00 0,80  $           4.656.800,00  $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

14 Profesional Ambiental  $                      4.300.000,00 52,00  $                                   223.600.000,00  $                      4.300.000,00  $                                        -   9,90  $                               42.570.000,00  $                                -    $                                -    $                           -    $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

14A Profesional Ambiental  $                      4.844.000,00  $                                        -   12,00  $                               58.128.000,00  $                                -    $                                -    $                           -    $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

14B Profesional Ambiental  $                      5.432.000,00  $                                        -   22,00  $                             119.504.000,00 1,00  $              5.432.000,00 1,00  $              5.432.000,00 1,00  $         5.432.000,00 1,00  $            5.432.000,00  $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

14C Profesional Ambiental  $                      5.821.000,00  $                                        -    $                                -    $                           -    $                              -   1,00  $         5.821.000,00 1,00  $           5.821.000,00  $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

15 Profesional Técnico Predial  $                      4.300.000,00  $                         200.000,00 52,00  $                                   234.000.000,00  $                      4.300.000,00  $                         200.000,00 9,83  $                               44.235.000,00  $                                -    $                                -    $                           -    $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

15A Profesional Técnico Predial  $                      4.844.000,00  $                         225.000,00 12,00  $                               60.828.000,00  $                                -    $                                -    $                           -    $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

15B Profesional Técnico Predial  $                      5.432.000,00  $                         253.000,00 22,00  $                             125.070.000,00 1,00  $              5.685.000,00 0,96  $              5.457.600,00 0,00  $                           -   0,45  $            2.558.250,00  $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

15C Profesional Técnico Predial  $                      5.821.000,00  $                         271.000,00  $                                -    $                           -    $                              -   0,50  $         3.046.000,00 0,50  $           3.046.000,00  $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

16 Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad  $                      4.300.000,00 4,00  $                                     17.200.000,00  $                      4.300.000,00  $                                        -   1,23  $                                 5.289.000,00  $                                -    $                                -    $                           -    $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

16A Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad  $                      4.844.000,00  $                                        -   1,31  $                                 6.345.640,00  $                                -    $                                -    $                           -    $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

16B Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad  $                      5.432.000,00  $                                        -   1,46  $                                 7.930.720,00 0,03  $                 162.960,00 0,03  $                 162.960,00 0,03  $            162.960,00 0,03  $               162.960,00  $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

16C Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad  $                      5.821.000,00  $                                        -    $                                -    $                           -    $                              -   0,03  $            174.630,00 0,03  $              174.630,00  $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

17 Auditor de calidad  $                      4.300.000,00 2,00  $                                       8.600.000,00  $                      4.300.000,00  $                                        -   0,90  $                                 3.870.000,00  $                                -    $                                -    $                           -    $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

17A Auditor de calidad  $                      4.844.000,00  $                                        -   1,00  $                                 4.844.000,00  $                                -    $                                -    $                           -    $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

17B Auditor de calidad  $                      5.432.000,00  $                                        -   0,36  $                                 1.955.520,00 0,00  $                                -   0,00  $                                -   0,00  $                           -   0,00  $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

17C Auditor de calidad  $                      5.821.000,00  $                                        -    $                                -    $                           -    $                              -   0,00  $                           -   0,00  $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

18 Abogado  $                      5.500.000,00 5,00  $                                     27.500.000,00  $                      5.500.000,00  $                                        -   1,00  $                                 5.500.000,00  $                                -    $                                -    $                           -    $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

18A Abogado  $                      6.196.000,00  $                                        -   2,40  $                               14.870.400,00  $                                -    $                                -    $                           -    $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

18B Abogado  $                      6.947.000,00  $                                        -   6,00  $                               41.682.000,00 0,03  $                 208.410,00 0,30  $              2.084.100,00 0,39  $         2.709.330,00 -0,22 -$            1.528.340,00  $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

18C Abogado  $                      7.446.000,00  $                                        -    $                                -    $                           -    $                              -   1,00  $         7.446.000,00 0,44  $           3.276.240,00  $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

N1 Profesional Valuatorio  $                                        -   0,00  $                                                         -    $                      6.000.000,00  $                                        -   0,00  $                                                   -    $                                -    $                                -    $                           -    $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

N1A Profesional Valuatorio  $                      6.759.000,00  $                                        -   5,90  $                               39.878.100,00  $                                -    $                                -    $                           -    $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

N1B Profesional Valuatorio  $                      7.579.000,00  $                                        -   6,00  $                               45.474.000,00 0,03  $                 227.370,00 0,03  $                 227.370,00 0,03  $            227.370,00 0,03  $               227.370,00  $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

N1C Profesional Valuatorio  $                      8.123.000,00  $                                        -    $                           -    $                              -   0,03  $            243.690,00 0,03  $              243.690,00  $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   
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PERSONAL TÉCNICO  $                                        -    $                                        -   

19 Inspector  $                      2.000.000,00  $                         200.000,00 148,00  $                                        325.600.000  $                      2.000.000,00  $                         200.000,00 30,46  $                                    67.012.000  $                                -    $                                -    $                           -    $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

19A Inspector  $                      2.253.000,00  $                         225.000,00 46,93  $                                  116.292.540  $                                -    $                           -    $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

19B Inspector  $                      2.526.000,00  $                         253.000,00 73,00  $                                  202.867.000 1,40  $              3.890.600,00 1,00  $              2.779.000,00 1,00  $         2.779.000,00 1,00  $            2.779.000,00  $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

19C Inspector  $                      2.708.000,00  $                         271.000,00  $                                -    $                           -    $                              -   1,00  $         2.979.000,00 1,00  $           2.979.000,00  $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

20 Topógrafo Inspector  $                      2.000.000,00  $                         200.000,00 65,00  $                                        143.000.000  $                      2.000.000,00  $                         200.000,00 14,76  $                                    32.472.000  $                                -    $                                -    $                           -    $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

20A Topógrafo Inspector  $                      2.253.000,00  $                         225.000,00 24,00  $                                    59.472.000  $                                -    $                                -    $                           -    $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

20B Topógrafo Inspector  $                      2.526.000,00  $                         253.000,00 39,00  $                                  108.381.000 1,00  $              2.779.000,00 1,00  $              2.779.000,00 1,00  $         2.779.000,00 1,00  $            2.779.000,00  $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

20C Topógrafo Inspector  $                      2.708.000,00  $                         271.000,00  $                                -    $                           -    $                              -   1,00  $         2.979.000,00 1,00  $           2.979.000,00  $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

21 Laboratorista Inspector  $                      2.000.000,00  $                         200.000,00 54,00  $                                        118.800.000  $                      2.000.000,00  $                         200.000,00 3,46  $                                      7.612.000  $                                -    $                                -    $                           -    $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

21A Laboratorista Inspector  $                      2.253.000,00  $                         225.000,00 12,00  $                                    29.736.000  $                                -    $                                -    $                           -    $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

21B Laboratorista Inspector  $                      2.526.000,00  $                         253.000,00 22,00  $                                    61.138.000 1,00  $              2.779.000,00 1,00  $              2.779.000,00 1,00  $         2.779.000,00 1,00  $            2.779.000,00  $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

21C Laboratorista Inspector  $                      2.708.000,00  $                         271.000,00  $                                -    $                           -    $                              -   1,00  $         2.979.000,00 1,00  $           2.979.000,00  $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

22 Inspector SST  $                      2.000.000,00  $                         200.000,00 97,00  $                                        213.400.000  $                      2.000.000,00  $                         200.000,00 9,56  $                                    21.032.000  $                                -    $                                -    $                           -    $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

22A Inspector SST  $                      2.253.000,00  $                         225.000,00 10,76  $                                    26.663.280  $                                -    $                                -    $                           -    $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

22B Inspector SST  $                      2.526.000,00  $                         253.000,00 22,00  $                                    61.138.000 1,00  $              2.779.000,00 1,00  $              2.779.000,00 1,00  $         2.779.000,00 1,00  $            2.779.000,00  $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

22C Inspector SST  $                      2.708.000,00  $                         271.000,00  $                           -    $                              -   1,00  $         2.979.000,00 1,00  $           2.979.000,00  $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO  $                                        -    $                                        -   

23 Cadenero  $                      1.400.000,00 65,00  $                                          91.000.000  $                      1.400.000,00  $                                        -   13,50  $                                    18.900.000  $                                -    $                                -    $                           -    $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

23A Cadenero  $                      1.577.000,00  $                                        -   24,00  $                                    37.848.000  $                                -    $                           -    $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

23B Cadenero  $                      1.768.000,00  $                                        -   39,00  $                                    68.952.000 1,00  $              1.768.000,00 1,00  $              1.768.000,00 1,00  $         1.768.000,00 1,00  $            1.768.000,00  $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

23C Cadenero  $                      1.895.000,00  $                                        -    $                                -    $                           -    $                              -   1,00  $         1.895.000,00 1,00  $           1.895.000,00  $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

24 Auxiliar de laboratorio  $                      1.400.000,00 93,00  $                                        130.200.000  $                      1.400.000,00  $                                        -   6,46  $                                      9.044.000  $                                -    $                                -    $                           -    $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

24A Auxiliar de laboratorio  $                      1.577.000,00  $                                        -   21,32  $                                    33.621.640  $                                -    $                                -    $                           -    $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

24B Auxiliar de laboratorio  $                      1.768.000,00  $                                        -   39,00  $                                    68.952.000 2,00  $              3.536.000,00 2,00  $              3.536.000,00 2,00  $         3.536.000,00 2,00  $            3.536.000,00  $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

24C Auxiliar de laboratorio  $                      1.895.000,00  $                                        -    $                           -    $                              -   2,00  $         3.790.000,00 2,00  $           3.790.000,00  $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

PERSONAL ADMINISTRATIVO  $                                        -    $                                        -   

25 Secretaria  $                      1.100.000,00 54,00  $                                          59.400.000  $                      1.100.000,00  $                                        -   9,60  $                                    10.560.000  $                                -    $                                -    $                           -    $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

25A Secretaria  $                      1.239.000,00  $                                        -   12,00  $                                    14.868.000  $                                -    $                           -    $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

25B Secretaria  $                      1.389.000,00  $                                        -   22,00  $                                    30.558.000 1,00  $              1.389.000,00 1,00  $              1.389.000,00 1,00  $         1.389.000,00 1,00  $            1.389.000,00  $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

25C Secretaria  $                      1.489.000,00  $                                        -    $                                -    $                           -    $                              -   1,00  $         1.489.000,00 1,00  $           1.489.000,00  $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

26 Conductor  $                      1.100.000,00 104,00  $                                        114.400.000  $                      1.100.000,00  $                                        -   27,26  $                                    29.986.000  $                                -    $                                -    $                           -    $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

26A Conductor  $                      1.239.000,00  $                                        -   46,38  $                                    57.464.820  $                                -    $                                -    $                           -    $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

26B Conductor  $                      1.389.000,00  $                                        -   75,00  $                                  104.175.000 2,56  $              3.555.840,00 1,96  $              2.722.440,00 2,00  $         2.778.000,00 2,00  $            2.778.000,00  $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

26C Conductor  $                      1.489.000,00  $                                        -    $                                -    $                           -    $                              -   2,00  $         2.978.000,00 2,00  $           2.978.000,00  $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

27 Campamentera  $                      1.000.000,00 27,00  $                                          27.000.000  $                      1.000.000,00  $                                        -   6,50  $                                      6.500.000  $                                -    $                                -    $                           -    $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

27A Campamentera  $                      1.127.000,00  $                                        -   12,00  $                                    13.524.000  $                                -    $                                -    $                           -    $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

27B Campamentera  $                      1.263.000,00  $                                        -   22,00  $                                    27.786.000 1,00  $              1.263.000,00 1,00  $              1.263.000,00 1,00  $         1.263.000,00 1,00  $            1.263.000,00  $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

27C Campamentera  $                      1.354.000,00  $                                        -    $                           -    $                              -   1,00  $         1.354.000,00 1,00  $           1.354.000,00  $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

OTROS COSTO PERSONAL  $                                        -    $                                        -      

28 Provisión jornadas 7x24  $                                        -    $                                        -       $                           -    $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                                -    $                               -   

28A Provisión jornadas 7x24  $                                          65.880.000  $                                        -    $                                        -   0,000  $                                -    $                                -    $                           -    $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

28B Provisión jornadas 7x24  $                                        -    $                                        -   0,00  $                                -   0,00  $                                -    $                           -    $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

28C Provisión jornadas 7x24  $                                        -    $                                        -    $                                -    $                                -   0,00  $                           -   0,00  $                              -   0,00  $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

 $                        3.323.980.000  $                   3.636.045.580 

2,36  $                                   2,36 

 $                        7.844.592.800  $                   8.581.067.569 

H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR
OTROS COSTOS DIRECTOS

VIATICOS

29 Viaticos Director y/o Especialistas  $                         200.000,00  Día 708,00  $                                        141.600.000  $                         200.000,00  $                                        -   22,00  $                                      4.400.000 

29A Viaticos Director y/o Especialistas  $                         225.000,00  $                                        -   21,00  $                                      4.725.000  $                                -    $                                -    $                           -    $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

29B Viaticos Director y/o Especialistas  $                         253.000,00  $                                        -   64,00  $                                    16.192.000 8,00  $                   2.024.000 3,00  $                      759.000 2,00  $                 506.000 1,00  $                    253.000 

29C Viaticos Director y/o Especialistas  $                         271.000,00  $                                        -    $                           -    $                              -   4,00  $              1.084.000 1,00  $                   271.000  $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA  $                                        -    $                                        -   

30
Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 
(Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo 
ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.

 $                      5.000.000,00  mes 104,00  $                                        520.000.000  $                      5.000.000,00  $                                        -   27,26  $                                  136.300.000  $                                -    $                                -    $                           -    $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

30A
Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 
(Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo 
ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.

 $                      5.633.000,00  $                                        -   46,12  $                                  259.793.960  $                                -    $                           -    $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

30B
Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 
(Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo 
ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.

 $                      6.316.000,00  $                                        -   65,00  $                                  410.540.000 3,00  $                 18.948.000 2,00  $                 12.632.000 2,00  $            12.632.000 2,00  $               12.632.000  $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

30C

Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 
(Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo 
ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.

 $                      6.769.000,00  $                                        -    $                                -    $                           -    $                              -   2,00  $            13.538.000 2,00  $              13.538.000  $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

31

Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye peajes 
y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá 
corresponder a modelos 2015 o superior

 $                      5.000.000,00  mes 52,00  $                                        260.000.000  $                      5.000.000,00  $                                        -   0,00  $                                                   -    $                                -    $                                -    $                           -    $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

31A

Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye peajes 
y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá 
corresponder a modelos 2015 o superior

 $                      5.633.000,00  $                                        -   0,00  $                                                   -    $                                -    $                                -    $                           -    $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

31B

Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye peajes 
y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá 
corresponder a modelos 2015 o superior

 $                      6.316.000,00  $                                        -   10,00  $                                    63.160.000 0,00  $                                -   0,00  $                                -   0,00  $                           -   0,00  $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

31C

Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye peajes 
y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá 
corresponder a modelos 2015 o superior

 $                      6.769.000,00  $                                        -    $                                -    $                           -    $                              -   0,00  $                           -   0,00  $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

32
Equipo completo de topografia  $                      2.000.000,00  según comprobante por mes 65,00  $                                        130.000.000  $                      2.000.000,00  $                                        -   14,76  $                                    29.520.000  $                                -    $                                -    $                           -    $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

32A
Equipo completo de topografia  $                      2.253.000,00  $                                        -   23,77  $                                    53.553.810  $                                -    $                                -    $                           -    $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

32B
Equipo completo de topografia  $                      2.526.000,00  $                                        -   39,00  $                                    98.514.000 1,00  $                   2.526.000 1,00  $                   2.526.000 1,00  $              2.526.000 1,00  $                 2.526.000  $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

32C
Equipo completo de topografia  $                      2.708.000,00  $                                        -    $                                -    $                           -    $                              -   1,00  $              2.708.000 1,00  $                2.708.000  $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

33

Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, 
Pavimentos y Concretos

 $                      2.000.000,00  según comprobante por mes 54,00  $                                        108.000.000  $                      2.000.000,00  $                                        -   7,07  $                                    14.140.000  $                                -    $                                -    $                           -    $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

33A

Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, 
Pavimentos y Concretos

 $                      2.253.000,00  $                                        -   11,88  $                                    26.765.640  $                                -    $                                -    $                           -    $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

33B

Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, 
Pavimentos y Concretos

 $                      2.526.000,00  $                                        -   22,00  $                                    55.572.000 0,98  $                   2.475.480 0,98  $                   2.475.480 0,98  $              2.475.480 0,98  $                 2.475.480  $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

33C

Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, 
Pavimentos y Concretos

 $                      2.708.000,00  $                                        -    $                                -    $                           -    $                              -   0,91  $              2.464.280 0,91  $                2.464.280  $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

34

Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios 
públicos)

 $                      1.900.000,00  según comprobante por mes 81,00  $                                        153.900.000  $                      1.900.000,00  $                                        -   15,23  $                                    28.937.000  $                                -    $                                -    $                           -    $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

34A

Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios 
públicos)

 $                      2.140.000,00  $                                        -   24,00  $                                    51.360.000  $                                -    $                                -    $                           -    $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

34B

Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios 
públicos)

 $                      2.400.000,00  $                                        -   44,00  $                                  105.600.000 2,00  $                   4.800.000 2,00  $                   4.800.000 2,00  $              4.800.000 2,00  $                 4.800.000  $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

34C

Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios 
públicos)

 $                      2.572.000,00  $                                        -    $                           -    $                              -   2,00  $              5.144.000 2,00  $                5.144.000  $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

No. de Orden Cantidad CONCEPTO Costos Unidad
 Total 

Dedicación 
Recurso 

 Valor Total ($) Costos Unidad
junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre enero

 Total 
Dedicación 

Recurso 
 Valor Total ($) 

2024 2025

marzo abril mayofebrero

2,36

 $                                    -    $                                       -    $                                        -   

 $                                        -   

FACTOR MULTIPLICADOR 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36

 $                                      -    $                                    -    $                                       -    $                                         -   

 $                                         -   

 $                  158.033.223,0  $                    130.237.804,0  $                 205.562.632,0  $                   189.906.958,0  $                                       -   

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL  $                     73.123.150,00  $                     71.740.040,00  $                  66.963.230,00  $                    55.185.510,00  $                 87.102.810,00  $                   80.469.050,00  $                                       -    $                                      -   

 $                     172.570.634,0  $                     169.306.494,0 SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL

2,36 2,36 2,36
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OTROS COSTOS  $                                        -    $                                        -   

35

Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y 
combustible)

 $                      2.000.000,00  según comprobante por mes 31,00  $                                          62.000.000  $                      2.000.000,00  $                                        -   5,38  $                                    10.760.000  $                                -    $                                -    $                           -    $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

35A

Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y 
combustible)

 $                      2.253.000,00  $                                        -   4,60  $                                    10.363.800  $                                -    $                           -    $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

35B

Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y 
combustible)

 $                      2.526.000,00  $                                        -   16,50  $                                    41.679.000 1,38  $                   3.485.880 1,50  $                   3.789.000 0,51  $              1.288.260 0,14  $                    353.640  $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

35C

Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y 
combustible)

 $                      2.708.000,00  $                                        -    $                                -    $                           -    $                              -   0,44  $              1.191.520 0,14  $                   379.120  $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

36

Edición de informes, papelería, reproducciòn de 
documentos, planos, fotografías, videos, etc.

 $                         636.000,00  según comprobante por mes 54,00  $                                          34.344.000  $                         636.000,00  $                                        -   1,73  $                                      1.100.280  $                                -    $                                -    $                           -    $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

36A

Edición de informes, papelería, reproducciòn de 
documentos, planos, fotografías, videos, etc.

 $                         716.000,00  $                                        -   2,15  $                                      1.542.216  $                                -    $                                -    $                           -    $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

36B

Edición de informes, papelería, reproducciòn de 
documentos, planos, fotografías, videos, etc.

 $                         803.000,00  $                                        -   4,32  $                                      3.468.960 0,14  $                      112.420 0,03  $                        24.090 0,03  $                   24.090 0,05  $                      40.150  $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

36C

Edición de informes, papelería, reproducciòn de 
documentos, planos, fotografías, videos, etc.

 $                         861.000,00  $                                        -    $                                -    $                           -    $                              -   0,01  $                     8.610 0,06  $                     51.660  $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

37

Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, 
internet, etc)

 $                         635.000,00  según comprobante por mes 54,00  $                                          34.290.000  $                         635.000,00  $                                        -   3,21  $                                      2.038.350  $                                -    $                                -    $                           -    $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

37A

Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, 
internet, etc)

 $                         715.000,00  $                                        -   8,72  $                                      6.234.800  $                                -    $                                -    $                           -    $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

37B

Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, 
internet, etc)

 $                         802.000,00  $                                        -   15,40  $                                    12.350.800 0,94  $                      753.880 0,92  $                      737.840 0,95  $                 761.900 0,83  $                    665.660  $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

37C

Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, 
internet, etc)

 $                         860.000,00  $                                        -    $                                -    $                           -    $                              -   0,77  $                 662.200 0,77  $                   662.200  $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

38

Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO 
DE BIOSEGURIDAD POR 
COVID -19

 $                      1.350.000,00  según comprobante por mes 22,00  $                                          29.700.000  $                      1.350.000,00  $                                        -   0,90  $                                      1.215.000  $                                -    $                                -    $                           -    $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

38A

Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO 
DE BIOSEGURIDAD POR 
COVID -20

 $                      1.521.000,00  $                                        -   0,00  $                                                   -    $                                -    $                                -    $                           -    $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

38B

Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO 
DE BIOSEGURIDAD POR 
COVID -21

 $                      1.705.000,00  $                                        -   0,00  $                                                   -   0,00  $                                -   0,00  $                                -   0,00  $                           -   0,00  $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

38C

Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO 
DE BIOSEGURIDAD POR 
COVID -22

 $                      1.828.000,00  $                                        -    $                                -    $                           -    $                              -   0,00  $                           -   0,00  $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

39
Veeduría Técnica Comunitaria  $                         200.000,00  según comprobante por mes 54,00  $                                          10.800.000  $                         200.000,00  $                                        -   3,78  $                                         756.000  $                                -    $                                -    $                           -    $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

39A
Veeduría Técnica Comunitaria  $                         225.000,00  $                                        -   0,85  $                                         191.250  $                                -    $                                -    $                           -    $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

39B
Veeduría Técnica Comunitaria  $                         253.000,00  $                                        -   23,00  $                                      5.819.000 0,00  $                                -   0,00  $                                -   0,00  $                           -   0,00  $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

39C
Veeduría Técnica Comunitaria  $                         271.000,00  $                                        -    $                           -    $                              -   0,00  $                           -   0,00  $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)  $                                     1.484.634.000  $                               1.456.592.866  $                 35.125.660  $                 27.743.410  $            25.013.730  $               23.745.930  $            26.800.610  $              25.218.260  $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE  $                                                294 

*  $                   9.329.226.800,00  $                 10.084.023.613 

*  $                      754.796.813,00  $                                       -   

*  $                 10.084.023.613,00  $                 10.084.023.613 

*  $                   1.915.964.486,00  $                   1.915.964.486 

*  $                 11.999.988.099,00  $                 11.999.988.099 

*

 $                                    -    $                                       -    $                                         -    $                                        -   Costo Total = ( E) + (F)  $                   247.158.589,86  $                   234.489.385,76  $                217.825.874,07  $                  183.240.643,46  $               276.512.257,98  $                 255.999.009,42  $                                       -    $                                      -   

 $                                         -    $                                        -   

IVA (F) = ( E) * (% IVA)  $                     39.462.295,86  $                          37.439.482  $                  34.778.921,07  $                    29.256.909,46  $                 44.149.015,98  $                   40.873.791,42  $                                       -    $                                      -    $                                    -    $                                       -    $                                         -    $                                        -   

Subtotal costos básicos ( E) = (C) + (D)  $                        207.696.294  $                        197.049.904  $                     183.046.953  $                       153.983.734  $                    232.363.242  $                      215.125.218  $                                       -    $                                      -   

 $                                        -    $                                     -    $                                       -    $                                       -    $                                      -    $                                    -    $                                       -   

 $                                    -    $                                       -   

 $                                       -    $                                      -    $                                    -    $                                       -    $                                         -    $                                        -   

 $                                         -    $                                        -   

Valor total básico (C) = (A) + (B)  $                        207.696.294  $                        197.049.904  $                     183.046.953  $                       153.983.734  $                    232.363.242  $                      215.125.218 

Provisión para ajustes y frente adicional (D)  $                                         -    $                                         -    $                                      -   
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

El estado de la ejecución del proyecto al periodo del presente mes se encuentra en una 

inversión básica de obra del  81,503% equivalente a  $ 118.274.098.080 millones de pesos 

que comparando con el programado del 81,5% que corresponde a  $ 118.267.043.045,00 

millones de pesos. No se presentan atrasos a corte del presente informe, por lo cual el 

contratista no se encuentra incumpliendo el programa de inversión aprobado. 

Se encuentran realizando trabajos de forma parcial  en la construcción de cuneta en el 

PR23+940 y PR24+125, construcción de cuneta trapezoidal entre el PR7+220 y el 

PR30+400.  

En el puente del PR34+500 Se instala obra falsa del tablero, encofrado de pantalla, aletas 

de realce y ménsula del estribo 1, construcción de tablero, construcción de new jersey. 

Construcción de anillo 4 - 8 de los Caisson 1 y 2 muro de acompañamiento del estribo 1. 

Anillo 8,5 Caisson 1 y anillo 9 Caisson 2 muro de acompañamiento del estribo 2. Solado y 

dentellón de zarpa para muro de acompañamiento lado derecho. En el puente del 

PR45+300 se habilita paso por el puente y se realiza construcción de disipador en el lado 

izquierdo. En cuanto al puente del PR45+700 se construye muro pantalla estribo 1 y 2, viga 

cabezal estribo 1. 

Se lleva a cabo instalación de zanjas de coronación por sectores del PR23+830 al 

PR45+520, se continua con la construcción de disipadores entre el PR13+980 y el 

PR45+330, instalación de drenes horizontales en taludes de corte del PR5+880 al 

PR15+892.   

Se realizó protección de taludes con manto TRM500 en el PR13+500 (Zodme), construcción 

de pantallas para descoles de filtros entre el PR3+220 y el PR46+100. Se intervinieron las 

obras de drenaje transversal Alcantarilla PR26+607, Alcantarilla PR27+075, Box Culvert 

PR28+192, Box Culvert PR28+495, Box Culvert PR34+650, Box Culvert PR35+015, 

Alcantarilla PR42+134, Box Culvert PR42+400, Alcantarilla PR42+892, Alcantarilla 

PR42+950.  

En cuanto a la modificación y ajuste de los diseños, al corte del 30 de noviembre de 2024 

se vienen realizando los ajustes necesarios entre el PR22+000 al PR46+000. Se han 

presentado diferentes ajustes a los diseños fase III por lo que han surgido mayores 

cantidades de obras y Ítem no previstos. Se han identificado sitios con riesgos menores los 

cuales requieren tratamiento que se encuentran en estudio de los especialistas.  

Se presenta acta parcial de obra # 42 correspondiente a las actividades realizadas en el 

mes de noviembre 2024. 

La inversión total ejecutada acumulada en el contrato de obra a corte del  30 de noviembre 

de 2024 es de $ 142.317.634.669 millones de pesos, equivalente al 83% con respecto al 

valor del contrato. 

Para el contrato de obra se otorgó en el mes de agosto  de 2021 un valor de $ 8.225.125.125 

como anticipo, en el mes de diciembre-21 se tramitó un segundo anticipo por valor de 
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$2.747.414.331 y en el mes de agosto-23 se tramito un tercer anticipo por valor de 

$3.371.395.812 para un valor total de anticipo de $14.343.935.268, de los cuales con el 

acumulado del acta de obra # 42 se ha alcanzado a amortizar $11.827.862.552 quedando 

un saldo por amortizar de $2.516.072.716.  

Para el contrato de interventoría se otorgó en el mes de agosto-21 $ 504.201.181 como 
anticipo y en el mes de diciembre de 2021 se tramitó un segundo anticipo de $289.629.974, 
de los cuales con el acta de costo # 18 correspondiente al mes de noviembre de 2022 se 
terminó de amortizar el anticipo al 100%.  
 
Se recomienda al contratista cubrir los sectores de cortes a la brevedad con la construcción 

de cunetas en las zonas que cuentan con pavimento ya construido, con previa construcción 

de los filtros. Lo anterior, para proteger la estructura del pavimento y evitar socavación. Se 

recomienda una vez fundida las cunetas, realizar sello y relleno en el espaldar.  

Se recomienda lo protección de taludes y la construcción de zanjas de coronación en los 

puntos identificados, para así evitar erosión de los taludes.  

De acuerdo a diferentes evaluaciones realizadas por la interventoría a diferentes 

presupuestos se concluye que los recursos actuales no alcanzan para ejecutar la totalidad 

de las obras comprendidas entre el PR0+000 al PR55+000. Para cumplir las metas físicas, 

estarían faltando alrededor de $70.500.000.000 millones de pesos.  

La interventoria durante el mes de noviembre 2024 realiza seguimiento y control al 

procedimiento de reparación paleativa mediante el método de costura cruzada,  para 

minimizar la propagación y severidad en las grietas longitudinales presenten en algunas 

losas de pavimento.  

Durante el mes de noviembre 2024 no se realizan actividades de reparación de losas en 

concreto MR40 que presentan afectaciones y requiere ser demolidas completamente o a 

1/3.  

La interventoria durante el mes de noviembre de 2024 realiza acompañamiento en el 

monitoreo topográfico y seguimiento a los inclinómetros instalados en el PR8+570 lado 

derecho, PR11+062 lado izquierdo, PR12+830 lado derecho, PR13+230 lado derecho. 
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8. ANEXOS 

 

8.1. Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor. 
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Correspondencia enviada Noviembre de 2024 

Conse Nombre Fecha N° Radicado Asunto 

3090 49980-CE-3090 31/10/2024   

RADICADO 39642- RESPUESTA RADICADO 
296964 COMUNICADO 49980-CE-3053. 

RESPUESTA RADICADO 39251- RESPUESTA A 
COMUNICADO 294720 (49980- CE-2991) 

INFORME DE VISITA ESPECIALISTA EN DISEÑO 
GEOMÉTRICO – 06 DE SEPTIEMBRE 2024 

3091 49980-CE-3091 1/11/2024   

RADICADO 39656– RESPUESTA RADICADO No 
295841 COMUNICADO 49980-CE-3015. 

RESPUESTA RADICADO 39080- RESPUESTA 
RADICADO 293734-49980-CE-2970 RESPUESTA 

RADICADO 38942 -RESPUESTA A 
COMUNICADOS 287046 Y 288735 (49980-CE-
2763 Y 49980-CE-2826) ENTREGA INFORME 

HIDRÁULICO 

3092 49980-CE-3092 8/11/2024   

SU COMUNICADO 39663 RESPUESTA 
RADICADO 297728 OFICIO 49980-CE- 

3064, ACTA AJUSTE PROVISIONAL #40_v1 
PARA REVISIÓN 

3093 49980-CE-3093 1/11/2024   
RADICACIÓN DE CORRESPONDENCIA DE 

INTERVENTORÍA 

3094 49980-CE-3094 5/11/2024 
2024E-

VUVRAZ-
110340 

RESPUESTA AL RADICADO 2024S-VBOG-
078906 

3095 49980-CE-3095 5/11/2024   
RESPUESTA COMUNICADO 39484 – 

DIAGNOSTICO MUROS – AJUSTES Y DISEÑOS 

3096 49980-CE-3096 6/11/2024   

REMISION VISTO DE NO OBJECION AL 
CRONOGRAMA DE GESTION PREDIAL Y PLAN 
DE ADQUISICIÒN V2, SEGUN SOLICITUD CON 
RAD. 39165 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 

3097 49980-CE-3097 6/11/2024 
2024E-

VUVRAZ-
111046 

SU COMUNICADO 39494 RESPUESTA A 
RADICADO 292370 OFICIO 49980-CE-2923 Y 
RADICADO 296437 OFICIO 49980-CE-3036; 

ENTREGA NP PAQUETE #4_V3 

https://setecgroup.sharepoint.com/sites/setec_gca/monitos/Comunicaciones/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/sites%2Fsetec%5Fgca%2Fmonitos%2FComunicaciones%2FConstrucci%C3%B3n%2F2%5FEnviada%2F49980%2DCE%2D3090&View=%7BCC5AF71F%2D2E44%2D484D%2DA841%2D03529D374
https://setecgroup.sharepoint.com/sites/setec_gca/monitos/Comunicaciones/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/sites%2Fsetec%5Fgca%2Fmonitos%2FComunicaciones%2FConstrucci%C3%B3n%2F2%5FEnviada%2F49980%2DCE%2D3091&View=%7BCC5AF71F%2D2E44%2D484D%2DA841%2D03529D374
https://setecgroup.sharepoint.com/sites/setec_gca/monitos/Comunicaciones/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/sites%2Fsetec%5Fgca%2Fmonitos%2FComunicaciones%2FConstrucci%C3%B3n%2F2%5FEnviada%2F49980%2DCE%2D3092&View=%7BCC5AF71F%2D2E44%2D484D%2DA841%2D03529D374
https://setecgroup.sharepoint.com/sites/setec_gca/monitos/Comunicaciones/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/sites%2Fsetec%5Fgca%2Fmonitos%2FComunicaciones%2FConstrucci%C3%B3n%2F2%5FEnviada%2F49980%2DCE%2D3093&View=%7BCC5AF71F%2D2E44%2D484D%2DA841%2D03529D374
https://setecgroup.sharepoint.com/sites/setec_gca/monitos/Comunicaciones/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/sites%2Fsetec%5Fgca%2Fmonitos%2FComunicaciones%2FConstrucci%C3%B3n%2F2%5FEnviada%2F49980%2DCE%2D3094&View=%7BCC5AF71F%2D2E44%2D484D%2DA841%2D03529D374
https://setecgroup.sharepoint.com/sites/setec_gca/monitos/Comunicaciones/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/sites%2Fsetec%5Fgca%2Fmonitos%2FComunicaciones%2FConstrucci%C3%B3n%2F2%5FEnviada%2F49980%2DCE%2D3095&View=%7BCC5AF71F%2D2E44%2D484D%2DA841%2D03529D374
https://setecgroup.sharepoint.com/sites/setec_gca/monitos/Comunicaciones/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/sites%2Fsetec%5Fgca%2Fmonitos%2FComunicaciones%2FConstrucci%C3%B3n%2F2%5FEnviada%2F49980%2DCE%2D3096&View=%7BCC5AF71F%2D2E44%2D484D%2DA841%2D03529D374
https://setecgroup.sharepoint.com/sites/setec_gca/monitos/Comunicaciones/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/sites%2Fsetec%5Fgca%2Fmonitos%2FComunicaciones%2FConstrucci%C3%B3n%2F2%5FEnviada%2F49980%2DCE%2D3097&View=%7BCC5AF71F%2D2E44%2D484D%2DA841%2D03529D374
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Conse Nombre Fecha N° Radicado Asunto 

3098 49980-CE-3098 8/11/2024 
2024E-

VUVRAZ-
112336 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN PREVIO A DAR 
RESPUESTA DE FONDO A SU RADICADO 39068, 

CON ASUNTO: “PROCEDIMIENTO 
DIVERGENCIA: INFORME TÉCNICO PREDIAL Y/O 

RESPUESTA AL COMUNICADO BAJO LA 
RADICACIÓN DE LA INTERVENTORÍA NÚMERO: 
49980-CE-2957 FECHADA EL DÍA, ONCE (11) DE 

SEPTIEMBRE DE 2024, RADICADO INTERNO: 
293735 DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024” 

RELACIONADO CON LA DIVERGENCIA 
SOLICITADA POR EL CONTRATISTA, POR EL 

VALOR DE LOS INSUMOS DE TOPOGRAFÍA QUE 
SE REQUIEREN PARA EL TRÁMITE DE 

ADJUDICACIÓN DE LOS PREDIOS BALDÍOS 
ANTE LA ANT 

3099 49980-CE-3099 14/11/2024 
2024E-

VUVRAZ-
114349 

SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA 
DAR RESPUESTA AL 

REQUERIMIENTO CONTENIDO EN SU 
COMUNICADO NO. 2024S-VBOG- 

083793 RADICADO EN LA INTERVENTORÍA EL 
VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 

2024 A LAS 8:41 P.M., RELACIONADO CON LA 
VIGENCIA DEL AVALÚO DEL 

EXPEDIENTE 011-D-T10-MSM (GABRIEL 
ARCENIO DURANGO SANTANA 

Q.E.P.D). 

3100 49980-CE-3100 8/11/2024   

RADICADO 39690 - AJUSTE PARCIAL 
SEÑALIZACIÓN CURVAS VERTICALES 

ENTRE EL K2+000 AL K8+000 Y DEL K16+000 AL 
K22+000 

3101 49980-CE-3101 8/11/2024   
RESPUESTA RADICADO 39743 - INFORME 

AMBIENTAL OCTUBRE 2024 

3102 49980-CE-3102 8/11/2024   

RESPUESTA COMUNICADO 39642 - INFORME 
DE VISITA ESPECIALISTA EN 

DISEÑO GEOMÉTRICO – 06 DE SEPTIEMBRE 
2024 

3103 49980-CE-3103 8/11/2024   

RADICADO 39758- RESPUESTA RADICADO No 
298399 COMUNICADO 49980-CE-3076. 

RESPUESTA COMUNICADO 39441 - ENTREGA 
DE NOTA TÉCNICA ET MURO K46+500 

https://setecgroup.sharepoint.com/sites/setec_gca/monitos/Comunicaciones/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/sites%2Fsetec%5Fgca%2Fmonitos%2FComunicaciones%2FConstrucci%C3%B3n%2F2%5FEnviada%2F49980%2DCE%2D3098&View=%7BCC5AF71F%2D2E44%2D484D%2DA841%2D03529D374
https://setecgroup.sharepoint.com/sites/setec_gca/monitos/Comunicaciones/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/sites%2Fsetec%5Fgca%2Fmonitos%2FComunicaciones%2FConstrucci%C3%B3n%2F2%5FEnviada%2F49980%2DCE%2D3099&View=%7BCC5AF71F%2D2E44%2D484D%2DA841%2D03529D374
https://setecgroup.sharepoint.com/sites/setec_gca/monitos/Comunicaciones/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/sites%2Fsetec%5Fgca%2Fmonitos%2FComunicaciones%2FConstrucci%C3%B3n%2F2%5FEnviada%2F49980%2DCE%2D3100&View=%7BCC5AF71F%2D2E44%2D484D%2DA841%2D03529D374
https://setecgroup.sharepoint.com/sites/setec_gca/monitos/Comunicaciones/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/sites%2Fsetec%5Fgca%2Fmonitos%2FComunicaciones%2FConstrucci%C3%B3n%2F2%5FEnviada%2F49980%2DCE%2D3101&View=%7BCC5AF71F%2D2E44%2D484D%2DA841%2D03529D374
https://setecgroup.sharepoint.com/sites/setec_gca/monitos/Comunicaciones/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/sites%2Fsetec%5Fgca%2Fmonitos%2FComunicaciones%2FConstrucci%C3%B3n%2F2%5FEnviada%2F49980%2DCE%2D3102&View=%7BCC5AF71F%2D2E44%2D484D%2DA841%2D03529D374
https://setecgroup.sharepoint.com/sites/setec_gca/monitos/Comunicaciones/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/sites%2Fsetec%5Fgca%2Fmonitos%2FComunicaciones%2FConstrucci%C3%B3n%2F2%5FEnviada%2F49980%2DCE%2D3103&View=%7BCC5AF71F%2D2E44%2D484D%2DA841%2D03529D374
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Conse Nombre Fecha N° Radicado Asunto 

3104 49980-CE-3104 8/11/2024 
2024E-

VUVRAZ-
112614 

ALCANCE A COMUNICACIÓN 49980-CE-3098 - 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN 

PREVIO A DAR RESPUESTA DE FONDO A SU 
RADICADO 39068, CON ASUNTO: 

“PROCEDIMIENTO DIVERGENCIA: INFORME 
TÉCNICO PREDIAL Y/O 

RESPUESTA AL COMUNICADO BAJO LA 
RADICACIÓN DE LA INTERVENTORÍA 

NÚMERO: 49980-CE-2957 FECHADA EL DÍA, 
ONCE (11) DE SEPTIEMBRE DE 

2024, RADICADO INTERNO: 293735 DEL 13 DE 
SEPTIEMBRE DE 2024” 

RELACIONADO CON LA DIVERGENCIA 
SOLICITADA POR EL CONTRATISTA, POR 

EL VALOR DE LOS INSUMOS DE TOPOGRAFÍA 
QUE SE REQUIEREN PARA EL 

TRÁMITE DE ADJUDICACIÓN DE LOS PREDIOS 
BALDÍOS ANTE LA ANT. – 

ACATAMIENTO A INSTRUCCIONES DEL INVIAS 
EN SU RADICADO NO. 2024SVBOG- 

082781 DEL 2024-11-06 

3105 49980-CE-3105 13/11/2024   

RADICADO 39769 – ENTREGA 
DOCUMENTACIÓN DEL TENSIONAMIENTO 
FASE 1 VIGAS A,B,C DEL PUENTE REGINO 

K34+500 

3106 49980-CE-3106 13/11/2024   

RADICADO 39773- RESPUESTA RADICADO NO 
298191- 49980-CE-3074. RESPUESTA 

COMUNICADO 39372 - CRONOGRAMA DE 
SEGUIMIENTO, ESTUDIO Y REPARACIÓN 

DAÑOS LOSAS MR 40 K 8 AL K14. 
CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO 

ACTUALIZADO Y DETALLE DE RECURSOS 

3107 49980-CE-3107 13/11/2024   

RESPUESTA COMUNICADO 39656 - RESPUESTA 
RADICADO No 295841 COMUNICADO 49980-

CE-3015. RESPUESTA RADICADO 39080- 
RESPUESTA RADICADO 293734-49980-CE-2970 

RESPUESTA RADICADO 38942 -RESPUESTA A 
COMUNICADOS 287046 Y 288735 (49980-CE-
2763 Y 49980-CE-2826) ENTREGA INFORME 

HIDRÁULICO 

https://setecgroup.sharepoint.com/sites/setec_gca/monitos/Comunicaciones/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/sites%2Fsetec%5Fgca%2Fmonitos%2FComunicaciones%2FConstrucci%C3%B3n%2F2%5FEnviada%2F49980%2DCE%2D3104&View=%7BCC5AF71F%2D2E44%2D484D%2DA841%2D03529D374
https://setecgroup.sharepoint.com/sites/setec_gca/monitos/Comunicaciones/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/sites%2Fsetec%5Fgca%2Fmonitos%2FComunicaciones%2FConstrucci%C3%B3n%2F2%5FEnviada%2F49980%2DCE%2D3105&View=%7BCC5AF71F%2D2E44%2D484D%2DA841%2D03529D374
https://setecgroup.sharepoint.com/sites/setec_gca/monitos/Comunicaciones/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/sites%2Fsetec%5Fgca%2Fmonitos%2FComunicaciones%2FConstrucci%C3%B3n%2F2%5FEnviada%2F49980%2DCE%2D3106&View=%7BCC5AF71F%2D2E44%2D484D%2DA841%2D03529D374
https://setecgroup.sharepoint.com/sites/setec_gca/monitos/Comunicaciones/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/sites%2Fsetec%5Fgca%2Fmonitos%2FComunicaciones%2FConstrucci%C3%B3n%2F2%5FEnviada%2F49980%2DCE%2D3107&View=%7BCC5AF71F%2D2E44%2D484D%2DA841%2D03529D374
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Conse Nombre Fecha N° Radicado Asunto 

3108 49980-CE-3108 14/11/2024   
RESPUESTA COMUNICADO 39303 - INICIO DE 

INSTALACIÓN DE DRENES HORIZONTALES 
SEGÚN DISEÑOS APROBADOS 

3109 49980-CE-3109 13/11/2024 
2024E-

VUVRAZ-
113863 

RESPUESTA COMUNICADO 39773 - 
CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO 

ACTUALIZADO Y DETALLE DE RECURSOS 

3110 49980-CE-3110 14/11/2024 
2024E-

VUVRAZ-
114511 

REMISIÓN DEL ALCANCE A DOS FICHAS 
PREDIALES APROBADAS POR LA 

INTERVENTORÍA 

3111 49980-CE-3111 13/11/2024   

APROBACIÓN INFORME ACTIVIDADES 
SOCIALES OCTUBRE 2024- RESPUESTA 

COMUNICADO 39703 DEL 05 DE NOVIEMBRE 
DE 2024 

3112 49980-CE-3112 13/11/2024   
ENVÍO DE CONCEPTO DE NO OBJECIÓN AL 

PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL VERSIÓN OCHO (8) 

3113 49980-CE-3113 13/11/2024   
RESPUESTA COMUNICADO 39380 - ENTREGA 

DE CONCEPTO DE GEOTECNIA MURO K46+500 

3114 49980-CE-3114 13/11/2024   
RESPUESTA COMUNICADO 39434 - CONCEPTO 

TÉCNICO PARA LIBERACIÓN DEL TERRAPLÉN 
DEL SECTOR REGINO EN EL K34+500 

3115 49980-CE-3115 14/11/2024   

RADICADO 39814 – RESPUESTA RADICADO NO. 
298396 COMUNICADO 49980-CE-3075. 

RESPUESTA COMUNICADO 39440 - ENTREGA 
DE PLANOS DE LA CAJA INTERMEDIA DEL 

K30+212 

3116 49980-CE-3116 14/11/2024   

RESPUESTA COMUNICADO 39758 - ESPUESTA 
RADICADO No 298399 COMUNICADO 49980-
CE-3076. RESPUESTA COMUNICADO 39441 - 

ENTREGA DE NOTA TÉCNICA ET MURO 
K46+500 

3117 49980-CE-3117 14/11/2024 
2024E-

VUVRAZ-
114813 

RESPUESTA A SU COMUNICADO 2024S-VBOG-
084278 – INFORME TRIMESTRAL No. 13 

3118 49980-CE-3118 14/11/2024   CONDICIÓN INSEGURA PR 8 + 850 

https://setecgroup.sharepoint.com/sites/setec_gca/monitos/Comunicaciones/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/sites%2Fsetec%5Fgca%2Fmonitos%2FComunicaciones%2FConstrucci%C3%B3n%2F2%5FEnviada%2F49980%2DCE%2D3108&View=%7BCC5AF71F%2D2E44%2D484D%2DA841%2D03529D374
https://setecgroup.sharepoint.com/sites/setec_gca/monitos/Comunicaciones/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/sites%2Fsetec%5Fgca%2Fmonitos%2FComunicaciones%2FConstrucci%C3%B3n%2F2%5FEnviada%2F49980%2DCE%2D3109&View=%7BCC5AF71F%2D2E44%2D484D%2DA841%2D03529D374
https://setecgroup.sharepoint.com/sites/setec_gca/monitos/Comunicaciones/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/sites%2Fsetec%5Fgca%2Fmonitos%2FComunicaciones%2FConstrucci%C3%B3n%2F2%5FEnviada%2F49980%2DCE%2D3110&View=%7BCC5AF71F%2D2E44%2D484D%2DA841%2D03529D374
https://setecgroup.sharepoint.com/sites/setec_gca/monitos/Comunicaciones/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/sites%2Fsetec%5Fgca%2Fmonitos%2FComunicaciones%2FConstrucci%C3%B3n%2F2%5FEnviada%2F49980%2DCE%2D3111&View=%7BCC5AF71F%2D2E44%2D484D%2DA841%2D03529D374
https://setecgroup.sharepoint.com/sites/setec_gca/monitos/Comunicaciones/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/sites%2Fsetec%5Fgca%2Fmonitos%2FComunicaciones%2FConstrucci%C3%B3n%2F2%5FEnviada%2F49980%2DCE%2D3112&View=%7BCC5AF71F%2D2E44%2D484D%2DA841%2D03529D374
https://setecgroup.sharepoint.com/sites/setec_gca/monitos/Comunicaciones/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/sites%2Fsetec%5Fgca%2Fmonitos%2FComunicaciones%2FConstrucci%C3%B3n%2F2%5FEnviada%2F49980%2DCE%2D3113&View=%7BCC5AF71F%2D2E44%2D484D%2DA841%2D03529D374
https://setecgroup.sharepoint.com/sites/setec_gca/monitos/Comunicaciones/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/sites%2Fsetec%5Fgca%2Fmonitos%2FComunicaciones%2FConstrucci%C3%B3n%2F2%5FEnviada%2F49980%2DCE%2D3114&View=%7BCC5AF71F%2D2E44%2D484D%2DA841%2D03529D374
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INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 42 
Contrato número 1050 de 2021.  Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, 
gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de 
Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la 
legalidad y la reactivación visión 2030”. módulo 3 

 

Conse Nombre Fecha N° Radicado Asunto 

3119 49980-CE-3119 14/11/2024 
2024E-

VUVRAZ-
114854 

RESPUESTA AL RADICADO 2024S-VBOG-
084095 

3120 49980-CE-3120 19/11/2024 
2024E-

VUVRAZ-
116407 

REPORTE DE DAÑO PAVIMENTO MR40 DEL 
PR28+830 AL PR28+857 Y 

PR30+015-PR30+020 

3121 49980-CE-3121 19/11/2024   

ALCANCE COMUNICACION 49980-CE-3109 – 
ASUNTO: RESPUESTA COMUNICADO 39773 - 

CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO 
ACTUALIZADO Y DETALLE DE RECURSOS 

3122 49980-CE-3122 19/11/2024   DATOS DE CAMPO ENSAYO SPT 

3123 49980-CE-3123 19/11/2024   

RESPUESTA COMUNICADO 39690 - RESPUESTA 
RADICADO No 296967 COMUNICADO 49980-

CE-3054 RESPUESTA RADICADO 39252- 
RESPUESTA A COMUNICADO 293021 (49980- 

CE-2953) RESPUESTA RADICADO 38735- 
AJUSTE PARCIAL SEÑALIZACIÓN CURVAS 

VERTICALES ENTRE EL K2+000 AL K8+000 Y DEL 
K16+000 AL K22+000 

3124 49980-CE-3124 19/11/2024   
RESPUESTA COMUNICADO 39814 - ENTREGA 

DE PLANOS DE LA CAJA 
INTERMEDIA DEL K30+212 

3125 49980-CE-3125 19/11/2024   

RESPUESTA COMUNICADO 39769 - ENTREGA 
DOCUMENTACIÓN DEL 

TENSIONAMIENTO FASE 1 VIGAS A, B, C DEL 
PUENTE REGINO K34+500. 

3126 49980-CE-3126 19/11/2024   
RADICADO 39851 - TRATAMIENTO TALUDES 

CON MALLA TRIPLE TORSIÓN 
CON PERNOS DE SUJECIÓN 

3127 49980-CE-3127 19/11/2024   

REMISIÓN MEMORANDO INDIVIDUAL NO. 
2024I-VBOG-084628 CON EL CUAL INVIAS 
EMITEN VISTO BUENO A LAS MINUTAS DE 

COMPRAVENTA DE LOS EXPEDIENTES 
PREDIALES 001-I-T2-MSM1 (DEGIOVANNI 
BELTRAMO VICTOR MANUEL) Y 001-I-T3-

MSM2 (MARIA MONICA TAVERA QUIROZ Y 
JOHN FREDDY REMOLINA LÓPEZ) 
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INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 42 
Contrato número 1050 de 2021.  Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, 
gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de 
Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la 
legalidad y la reactivación visión 2030”. módulo 3 

 

Conse Nombre Fecha N° Radicado Asunto 

3128 49980-CE-3128 19/11/2024   

RADICADO 39862- ENTREGA DE LECTURAS 
TOMADAS EN ENSAYO DE PDC EN CAISSON 1 

DEL ESTRIBO 1 MURO PUENTE REGINO 
K34+500 

3130 49980-CE-3130 19/11/2024 
2024E-

VUVRAZ-
116791 

REMISIÓN FICHA PREDIAL APROBADA POR LA 
INTERVENTORÍA - 004-I-T1-MSM 

3131 49980-CE-3131 19/11/2024 
2024E-

VUVRAZ-
116811 

COMUNICADO 39767; RESPUESTA A 
RADICADO 299439 OFICIO 49980-CE- 

3097; ENTREGA VERSION 5 - TRÁMITE ACTA DE 
FIJACION #4. 

3132 49980-CE-3132 21/11/2024 
2024E-

VUVRAZ-
117810 

RESPUESTA RAD. 39851 – “RESPUESTA 49980-
CE-3045 RESPUESTA RAD. 39313 – 

TRATAMIENTO TALUDES CON MALLA TRIPLE 
TORSIÓN CON PERNOS DE SUJECIÓN.” 

3133 49980-CE-3133 20/11/2024 
2024E-

VUVRAZ-
117314 

RESPUESTA A COMUNICACION 2024S-VBOG-
085416 

3134 49980-CE-3134 20/11/2024   ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS 

3136 49980-CE-3136 22/11/2024   

RESPUESTA COMUNICADO 39862 - ENTREGA 
DE LECTURAS TOMADAS EN ENSAYO DE PDC 
EN CAISSON 1 DEL ESTRIBO 1 MURO PUENTE 

REGINO K34+500 

3137 49980-CE-3137 20/11/2024 
2024E-

VUVRAZ-
117513 

SU COMUNICADO 39890 RESPUESTA 
COMUNICADO 300572 (OFICIO 49980- 

CE-3131) RESPUESTA ENTREGA VERSIÓN 5 - 
TRÁMITE ACTA DE FIJACIÓN #4 

3139 49980-CE-3139 22/11/2024   
RADICADO 39858- RESPUESTA RADICADO No 

299053 COMUNICADO 49980–CE-3095. 
DIAGNOSTICO MUROS – AJUSTES Y DISEÑOS 

3140 49980-CE-3140 22/11/2024   
RADICADO 39932 – ENTREGA NOTA TÉCNICA 
PARA EL CHEQUEO DE PUNTOS DE IZAJE DE 

VIGAS PARA EL PUENTE DEL K45+700 

3141 49980-CE-3141 22/11/2024 
2024E-

VUVRAZ-
118664 

SOLICITUD INSTALACIÓN DEFENSA METÁLICA 
PR14+786 C.IZQ 
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INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 42 
Contrato número 1050 de 2021.  Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, 
gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de 
Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la 
legalidad y la reactivación visión 2030”. módulo 3 

 

Conse Nombre Fecha N° Radicado Asunto 

3142 49980-CE-3142 22/11/2024 
2024E-

VUVRAZ-
118685 

RESPUESTA RADICADO 2024S-VBOG-087470 – 
INFORME ESTADO AMBIENTAL No. 13 

3143 49980-CE-3143 26/11/2024   

RESPUESTA COMUNICADO 39932 - ENTREGA 
NOTA TÉCNICA PARA EL CHEQUEO DE PUNTOS 

DE IZAJE DE VIGAS PARA EL PUENTE DEL 
K45+700 

3144 49980-CE-3144 27/11/2024   

RESPUESTA COMUNICADO 39961 - ALCANCE A 
COMUNICADO 39814 ENTREGA DE PLANOS DE 
LA CAJA INTERMEDIA DEL K30+212, ENTREGA 

DE CONCEPTO GEOTECNIA 

3145 49980-CE-3145 27/11/2024 
2024E-

VUVRAZ-
120590 

SOLICITUD CONCEPTO DE NO OBJECIÓN A LA 
PRE-ACTA SOCIAL No 42 CORRESPONDIENTE 

AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 

3146 49980-CE-3146 27/11/2024   

RESPUESTA COMUNICADO 39858 - RESPUESTA 
RADICADO No 299053 COMUNICADO 49980–
CE-3095. DIAGNOSTICO MUROS – AJUSTES Y 

DISEÑOS 

3147 49980-CE-3147 27/11/2024   

RESPUESTA REGISTRO 39939 DE ASUNTO 
RESPUESTA COMUNICADOS No 298499 

(49980-CE-3079) Y No 298625 (49980-CE-3081) 
PROPUESTA ACTUALIZADA COOPSERMO – 
TRASLADO TUBERÍA DE ACUEDUCTO BAJO 

LIMÓN 
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INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 42 
Contrato número 1050 de 2021.  Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, 
gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de 
Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la 
legalidad y la reactivación visión 2030”. módulo 3 

 

Correspondencia recibida Noviembre de 2024. 

Conse Nombre Fecha N° Radicado Asunto 

3621 49980-CR-3621 1/11/2024 
2024S-VBOG-

081180 
RESPUESTA AL RADICADO No 2024E-

VUVRAZ-106464 

3622 49980-CR-3622 1/11/2024 39689 
REMISIÓN DE UN (1) AJUSTE A LA FICHA 

PREDIAL 006-D-T6-MSM 

3623 49980-CR-3623 1/11/2024 39690 

RESPUESTA RADICADO No 296967 
COMUNICADO 49980-CE-3054 
RESPUESTA RADICADO 39252- 

RESPUESTA A COMUNICADO 293021 
(49980- CE-2953) RESPUESTA RADICADO 
38735- AJUSTE PARCIAL SEÑALIZACIÓN 
CURVAS VERTICALES ENTRE EL K2+000 
AL K8+000 Y DEL K16+000 AL K22+000 

3624 49980-CR-3624 1/11/2024 39696 
RESPUESTA AL RADICADO 298784 OFICIO 

49890-CE-3082  ENVIO ACTA 
MODIFICACIÓN #10 FIRMADA 

3625 49980-CR-3625 5/11/2024 
2024S-VBOG-

081661 
RESPUESTA AL RADICADO No 2024E-

VUVRAZ-095733 

3626 49980-CR-3626 5/11/2024 39700 

ENTREGA DE SEGURIDAD SOCIAL 
PERSONAL QUE INGRESA PARA 

CONSTRUCCIÓN PILOTES ALETAS 
PUENTE REGINO 

3627 49980-CR-3627 5/11/2024 39703 
REMISIÓN INFORME DE GESTIÓN SOCIAL 

N°41 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 

3628 49980-CR-3628 5/11/2024   INFORME MENSUAL OCTUBRE 2024 

3629 49980-CR-3629 5/11/2024 39712 

ENTREGA INFORME SEMANAL DE 
SEÑALIZACION PMT DEL CORREDOR VIAL 

DEL 28 DE OCTUBRE AL 02 DE 
NOVIEMBRE DE 2024 

3630 49980-CR-3630 5/11/2024 39713 
ENTREGA SOPORTES ENSAYOS DE 
LABORATORIO Y CERTIFICADOS DE 

CALIDAD OCTUBRE 2024 

3631 49980-CR-3631 6/11/2024 39724 

ENTREGA PARCIAL DE CERTIFICADOS DE 
CALIBRACIÓN EQUIPOS DE 

LABORATORIO 2024 CONSORCIO ISLA 
066-2020 

3632 49980-CR-3632 6/11/2024 39732 
ENTREGA INFORME MENSUAL SG-SST 

OCTUBRE 2024 
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INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 42 
Contrato número 1050 de 2021.  Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, 
gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de 
Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la 
legalidad y la reactivación visión 2030”. módulo 3 

 

Conse Nombre Fecha N° Radicado Asunto 

3633 49980-CR-3633 7/11/2024 39743 
REMISIÓN INFORME AMBIENTAL 

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 
2024 

3634 49980-CR-3634 6/11/2024 39745 
ENTREGA SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL 

QUE INGRESA A LA OBRA ACTIVIDAD 
PERFORACION Y SONDEO DE SUELOS 

3635 49980-CR-3635 6/11/2024 
2024S-VBOG-

082804 
RESPUESTA AL RADICADO No 2024E-

VUVRAZ-109312 

3636 49980-CR-3636 7/11/2024 
2024S-VBOG-

082781 
RESPUESTA AL RADICADO 
2024E_VUVRAZ_089378 

3637 49980-CR-3637 7/11/2024 CORREO 
RADICACIÓN DE DOCUMENTOS - 

MODIFICACIÓN DE CANTIDADES #3 

3638 49980-CR-3638 7/11/2024 39757 
RESPUESTA OBSERVACIONES PREACTA 

#41 Y ENVIO ACTA DE OBRA #41_v0 
PARA REVISIÓN 

3639 49980-CR-3639 7/11/2024 39758 

RESPUESTA RADICADO No 298399 
COMUNICADO 49980-CE-3076. 

RESPUESTA COMUNICADO 39441 - 
ENTREGA DE NOTA TÉCNICA ET MURO 

K46+500 

3640 49980-CR-3640 7/11/2024 39761 
ENTREGA CORRECCION ACTA DE 
MODIFICACION DE MAYORES Y 

MENORES CANTIDADES #10 

3641 49980-CR-3641 8/11/2024 39767 
RESPUESTA RADICADO 299439 

COMUNICADO 49980-CE-3097 ENTREGA 
ACTA DE FIJACION #4_vers 5 

3642 49980-CR-3642 8/11/2024 39769 
ENTREGA DOCUMENTACIÓN DEL 

TENSIONAMIENTO FASE 1 VIGAS A B C 
DEL PUENTE REGINO K34+500 

3643 49980-CR-3643 8/11/2024 39773 

RESPUESTA RADICADO No 298191- 
49980-CE-3074. RESPUESTA 

COMUNICADO 39372 - CRONOGRAMA 
DE SEGUIMIENTO, ESTUDIO Y 

REPARACIÓN DAÑOS LOSAS MR 40 K 8 
AL K14. CRONOGRAMA DE 

SEGUIMIENTO ACTUALIZADO Y DETALLE 
DE RECURSOS 

3644 49980-CR-3644 12/11/2024 39774 
REMISIÓN INFORME SOSTENIBILIDAD 

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 
2024 
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INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 42 
Contrato número 1050 de 2021.  Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, 
gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de 
Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la 
legalidad y la reactivación visión 2030”. módulo 3 

 

Conse Nombre Fecha N° Radicado Asunto 

3645 49980-CR-3645 12/11/2024 39775 

ALCANCE COMUNICADO 39698 - 
RESPUESTA OFICIO No. 024S-VBOG-

078441 y 2024S-VBOG-078497 del 24 de 
octubre de 2024. – APLICACIÓN 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 
CONTRACTUALES 

3646 49980-CR-3646 12/11/2024 
2024S-VBOG-

083793 
RESPUESTA AL RADICADO No. 2024E-

VUVRAZ-094269 

3647 49980-CR-3647 12/11/2024 39781 
RADICADO ACTA DE OBRA #41 MES 

OCTUBRE 2024 FIRMADA 

3648 49980-CR-3648 12/11/2024 39782 
RESPUESTA RADICADO 299706 OFICIO 
49980-CE-3092  ENVÍO ACTA AJUSTE 

PROVISIONAL #40 FIRMADA 

3649 49980-CR-3649 12/11/2024 39784 

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN NO. 3, 
CONSISTENTE EN EL TRASLADO DE 

RECURSOS DE LAS PROVISIONES: A) 
SUBTOTAL OBRAS; C) PROVISIÓN PARA 

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS 
DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA Y H) 

PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL 
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR 

COVID-19 (INCLUYE IVA) A LAS 
PROVISIONES: B) PROVISIÓN PARA 
AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS 

COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES; 
E) REVISIÓN, AJUSTE Y/O 

ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O 
COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y 

DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL 
CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL 

PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS 
ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS 

REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA 
ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA 

VIAL; F) IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O 
ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O 
COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y 

DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL 
CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL 

PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS 
ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS 

REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA 
ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA 
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INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 42 
Contrato número 1050 de 2021.  Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, 
gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de 
Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la 
legalidad y la reactivación visión 2030”. módulo 3 

 

Conse Nombre Fecha N° Radicado Asunto 

VIAL Y G) GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y 
AMBIENTAL SOSTENIBLE (INCLUYE PAGA 

E IVA 19%) 

3650 49980-CR-3650 12/11/2024 CORREO 
RADICACIÓN DE DOCUMENTOS - 

MODIFICACIÓN DE CONTRATO # 3 

3651 49980-CR-3651 12/11/2024   
OFICIO 49980-CE-3091. – ENTREGA 

INFORME HIDRÁULICO 

3652 49980-CR-3652 12/11/2024   

RESPUESTA A CPMUNICACION  49980-
CE-3032 CON ASUNTO RADICADO 39303- 

INICIO DE INSTALACIÓN DE DRENES 
HORIZONTALES SEGÚN DISEÑOS 

APROBADOS 

3653 49980-CR-3653 12/11/2024 CORREO 
RADICACIÓN DE DOCUMENTOS - 

MODIFICACIÓN DE CONTRATO # 3 

3654 49980-CR-3654 12/11/2024 CORREO 
RADICACIÓN DE DOCUMENTOS - 

MODIFICACIÓN DE CONTRATO # 3 

3655 49980-CR-3655 12/11/2024 39802 

RESPUESTA RADICADO No 298783 
COMUNICADO 49980-CE-3073. 

REITERACIÓN CONDICIONES INSEGURAS 
- INICIO PROCESO ADMINISTRATIVO 

SANCIONATORIO 

3656 49980-CR-3656 12/11/2024 
2024S-VBOG-

084278 
RESPUESTA AL RADICADO No 2024E-

VUVRAZ-102762 

3657 49980-CR-3657 12/11/2024   
RADICACIÓN DE DOCUMENTOS - 

MODIFICACIÓN DE CONTRATO # 3 

3658 49980-CR-3658 13/11/2024 39814 

RESPUESTA RADICADO NO. 298396 
COMUNICADO 49980-CE-3075. 

RESPUESTA COMUNICADO 39440 - 
ENTREGA DE PLANOS DE LA CAJA 

INTERMEDIA DEL K30+212 

3659 49980-CR-3659 13/11/2024   
RESPUESTA 49980-CE-3052 RADICADO 

39380- ENTREGA DE CONCEPTO DE 
GEOTECNIA MURO K46+500 

3660 49980-CR-3660 13/11/2024   

RESPUESTA 49980-CE-3052 CON 
ASUNTO: RADICADO 39380- ENTREGA 
DE CONCEPTO DE GEOTECNIA MURO 

K46+500 
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INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 42 
Contrato número 1050 de 2021.  Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, 
gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de 
Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la 
legalidad y la reactivación visión 2030”. módulo 3 

 

Conse Nombre Fecha N° Radicado Asunto 

3661 49980-CR-3661 13/11/2024   

RESPUESTA 49980-CE-3065  CON 
ASUNTO RADICADO 39434- CONCEPTO 

TÉCNICO PARA LIBERACIÓN DEL 
TERRAPLÉN DEL SECTOR REGINO EN EL 

K34+500 

3662 49980-CR-3662 13/11/2024 D097-24 

RESPUESTA 49980-CE-3103 CON 
ASUNTO RADICADO 39758- RESPUESTA 
RADICADO No 298399 COMUNICADO 

49980-CE-3076. RESPUESTA 
COMUNICADO 39441 - ENTREGA DE 
NOTA TÉCNICA ET MURO K46+500 

3663 49980-CR-3663 13/11/2024   
INFORME JURIDICO PREDIAL - 
ACTIVIDADES OCTUBRE 2024 

3664 49980-CR-3664 13/11/2024 39817 
ENTREGA INFORME SEMANAL DE 

SEÑALIZACION PMT DEL CORREDOR VIAL 
DEL 04 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2024 

3665 49980-CR-3665 14/11/2024 39823 
PROPUESTA CANAL TRAPEZOIDAL Y 

TUBERÍA 900MM PARA DESCOLE 
ALCANTARILLA K13+336 IZ 

3666 49980-CR-3666 15/11/2024 
2024S-VBOG-

085416 
SOLICITUD INFORME AVALUOS CTO923 

DE 2021 

3667 49980-CR-3667 15/11/2024 39844 

RESPUESTA RADICADO NO. 293741 
COMUNICADO 49980-CE-2977 

RESPUESTA 38923 – “RESPUESTA 49980-
CE-2865 TERRAPLÉN APROCHE PR 6+950 

LD” 

3668 49980-CR-3668 18/11/2024 39851 

RADICADO 297757- 49980-CE-3045 
RESPUESTA RAD. 39313 – TRATAMIENTO 

TALUDES CON MALLA TRIPLE TORSIÓN 
CON PERNOS DE SUJECIÓN 

3669 49980-CR-3669 18/11/2024 39852 

ALCANCE A COMUNICADO RADICADO 
NO. 39003 y No. 34811 DEL 13 DE 

SEPTIEMBRE DE 2024 y 9 DE NOVIEMBRE 
DE 2023- ENSAYO PARA DETERMINAR 

FACTOR DE COMPACTACIÓN DEL 
MATERIAL DE TERRAPLÉN DE VILLA 

CARMEN 

3670 49980-CR-3670 18/11/2024 
MEMORANDO -

021-2024 

RESPUESTA 49980-CE-3100 CON 
ASUNTO  RADICADO 39690 - AJUSTE 

PARCIAL SEÑALIZACIÓN CURVAS 
VERTICALES ENTRE EL K2+000 AL K8+000 

Y DEL K16+000 AL K22+000 
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INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 42 
Contrato número 1050 de 2021.  Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, 
gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de 
Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la 
legalidad y la reactivación visión 2030”. módulo 3 

 

Conse Nombre Fecha N° Radicado Asunto 

3671 49980-CR-3671 18/11/2024 D098-24 

COMUNICACIÓN INTERNA 49980-CE-
3115 DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2024. 

RADICADO 39814 – RESPUESTA 
RADICADO NO. 298396 COMUNICADO 

49980-CE-3075. RESPUESTA 
COMUNICADO 39440 - ENTREGA DE 

PLANOS DE LA CAJA INTERMEDIA DEL 
K30+212 

3672 49980-CR-3672 18/11/2024 D099-24 

COMUNICACIÓN INTERNA 49980-CE-
3105 DEL 08 DE NOVIEMBRE DE 2024. 

RADICADO 39769 – ENTREGA 
DOCUMENTACIÓN DEL 

TENSIONAMIENTO FASE 1 VIGAS A, B, C 
DEL PUENTE REGINO K34+500 

3673 49980-CR-3673 18/11/2024 39858 

RESPUESTA RADICADO No 299053 
COMUNICADO 49980–CE-3095. 

DIAGNOSTICO MUROS – AJUSTES Y 
DISEÑOS 

3674 49980-CR-3674 19/11/2024 39862 

ENTREGA DE LECTURAS TOMADAS EN 
ENSAYO DE PDC EN CAISSON 1 DEL 
ESTRIBO 1 MURO PUENTE REGINO 

K34+500 

3675 49980-CR-3675 19/11/2024 39878 

RESPUESTA RADICADO 298507- 49980-
CE-3078 RESPUESTA COMUNICADO 

39458 SOLICITUD RECORRIDO TÉCNICO 
PARA PROGRAMACIÓN DE 

MANTENIMIENTO DE LA VÍA DEL K31 AL 
K34 Y DEL K35 AL K45 

3676 49980-CR-3676 20/11/2024 39890 

RESPUESTA COMUNICADO 300572 
(OFICIO 49980-CE-3131) RESPUESTA 

ENTREGA VERSIÓN 5 - TRÁMITE ACTA DE 
FIJACIÓN #4 

3677 49980-CR-3677 20/11/2024 39891 

ALCANCE REGISTRO 38540-RESPUESTA 
RADICADO 289811-DERECHO DE 
PETICIÓN MARGARITA PAYARES- 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN, 

RESULTADO DE VISITA EFECTUADA EL 25 
DE OCTUBRE DE 2024 

3678 49980-CR-3678 20/11/2024 39892 
REMISIÓN DE UN (1) AVALÚO 

COMERCIAL PREDIO 004-D-T6-MSM 

3679 49980-CR-3679 21/11/2024 39932 
ENTREGA NOTA TÉCNICA PARA EL 

CHEQUEO DE PUNTOS DE IZAJE DE VIGAS 
PARA EL PUENTE DEL K45+700 
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INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 42 
Contrato número 1050 de 2021.  Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, 
gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de 
Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la 
legalidad y la reactivación visión 2030”. módulo 3 

 

Conse Nombre Fecha N° Radicado Asunto 

3680 49980-CR-3680 22/11/2024 39939 

RESPUESTA COMUNICADOS No 298499 
(49980-CE-3079) Y No 298625 (49980-
CE-3081) PROPUESTA ACTUALIZADA 

COOPSERMO – TRASLADO TUBERÍA DE 
ACUEDUCTO BAJO LIMÓN 

3681 49980-CR-3681 22/11/2024 
2024S-VBOG-

087470 

RESPUESTA AL RADICADO 2024E-
VUVRAZ-100553 DEL 10/10/2024. 

INFORME DE 
ESTADO AMBIENTAL NO. 13 

3682 49980-CR-3682 22/11/2024 
2024S-VBOG-

087563 
RESPUESTA AL RADICADO No 2024E-

VUVRAZ-109339 

3683 49980-CR-3683 25/11/2024 
2024S-VBOG-

087840 
RESPUESTA AL RADICADO No 2024E-

VUVRAZ-109325 

3684 49980-CR-3684 25/11/2024   
VALIDACIÓN NIVEL DE CIMENTACIÓN 

CAISSON 3 ESTRIBO 2 -PUENTE REGINO 

3685 49980-CR-3685 25/11/2024 39953 
RADICADO PREACTA DE OBRA No. 42, 

NOVIEMBRE 2024 PARA REVISIÓN 

3686 49980-CR-3686 25/11/2024 39954 

ENTREGA PAQUETE No.4; VERSIÓN 6, 
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO 

PREVISTOS EN RESPUESTA AL 
COMUNICADO 300789 (49980-CE-3137) 

RESPUESTA ENTREGA VERSIÓN 5 - 
TRÁMITE ACTA DE FIJACIÓN #4 

3687 49980-CR-3687 25/11/2024 39956 
REMISION PRE-ACTA COBRO SOCIAL 

N°42 

3688 49980-CR-3688 25/11/2024 D102-24 

COMUNICACIÓN INTERNA 49980-CE-
3140 DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2024. 
RADICADO 39932 – ENTREGA NOTA 

TÉCNICA PARA EL CHEQUEO DE PUNTOS 
DE IZAJE DE VIGAS PARA EL PUENTE DEL 

K45+700 

3689 49980-CR-3689 25/11/2024 39958 
REMISION DE 8 ACTAS DE VECINDAD DE 

CIERRE 

3690 49980-CR-3690 25/11/2024 39961 

ALCANCE A COMUNICADO 39814 
ENTREGA DE PLANOS DE LA CAJA 

INTERMEDIA DEL K30+212  ENTREGA DE 
CONCEPTO GEOTECNIA 
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INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 42 
Contrato número 1050 de 2021.  Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, 
gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de 
Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la 
legalidad y la reactivación visión 2030”. módulo 3 

 

Conse Nombre Fecha N° Radicado Asunto 

3691 49980-CR-3691 25/11/2024 39963 

RESPUESTA A RADICADOS NO. 237878 
COMUNICADO 49980-CE-1328 ALCANCE 
COMUNICADO 49980-CE-1311 REPORTE 
DAÑO PREMATUROS PAVIMENTO MDC Y 

MR-40, RADICADO No. 197153 
COMUNICADO 49980-CE-0635 DAÑO 
PREMATURO PAVIMENTO MDC-25, 

RADICADO No. 218839 COMUNICADO 
49980-CE-0989, RADICADO No. 262350 

COMUNICADO 49980-CE-1999 

3692 49980-CR-3692 25/11/2024 39964 

ALCANCE RADICADO 300813- 49980-CE-
3132 RESPUESTA RAD. 39851 – 

“RESPUESTA 49980-CE-3045 RESPUESTA 
RAD. 39313 – TRATAMIENTO TALUDES 

CON MALLA TRIPLE TORSIÓN CON 
PERNOS DE SUJECIÓN.” 

3693 49980-CR-3693 26/11/2024 39968 
REMISIÓN DE PREACTA PREDIAL NO 42 

DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 

3694 49980-CR-3694 26/11/2024 39969 
RADICADO NO 287851 COMUNICADO 
49980-CE-2787. REUNIÓN  REVISIÓN 

PROGRAMA DE OBRA 2024-2025 

3695 49980-CR-3695 26/11/2024 39970 
ENTREGA INFORME SEMANAL DE 

SEÑALIZACION PMT DEL CORREDOR VIAL 
DEL 18 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2024 

3696 49980-CR-3696 26/11/2024 
2024S-VBOG-

088346 
RESPUESTA AL RADICADO No 2024E-

VUVRAZ-116791 

3697 49980-CR-3697 26/11/2024 39976 

RESPUESTA RADICADOS No 270634 Y No 
276430. COMUNICADOS 49980-CE-2255 

Y 2420. RESPUESTA RADICADO No 
35297. RESPUESTA A COMUNICADO 
20235-VBOG-025445-PROGRAMA 
INVERSIONES SECTOR MOÑITOS 

VIGENCIA 2024; Y RADICADO - 49980-CE-
2400 RESPUESTA RADICADO 36013 - 

TRÁMITE DE DIVERGENCIA COMO 
RESPUESTA A LA COMUNICACIÓN 49980-

CE-2365 RESPUESTA COMUNICADO 
35847 ENTREGA PROGRAMA DE OBRA 

VIGENCIA 2024. REPUESTA PARCIAL 
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Conse Nombre Fecha N° Radicado Asunto 

3698 49980-CR-3698 26/11/2024 39977 
ENTREGA PAQUETE No.5 VERSIÓN 1- 
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO 

PREVISTOS 

3699 49980-CR-3699 27/11/2024 
2024S-VBOG-

088951 
RESPUESTA AL RADICADO No 2024E-

VUVRAZ-114854 

3700 49980-CR-3700 27/11/2024   

49980-CE-3139  CON ASUNTO  
RADICADO 39858- RESPUESTA 

RADICADO No 299053 COMUNICADO 
49980–CE-3095. DIAGNOSTICO MUROS – 

AJUSTES Y DISEÑOS 

3701 49980-CR-3701 27/11/2024 
MEMORANDO -

022-2024 
INFORME DE ACTIVIDADES ESPECIALISTA 

EN VIAS PERIODO NOVIEMBRE 2024 

3702 49980-CR-3702 27/11/2024   
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES _ 

CALIDAD 

3703 49980-CR-3703 27/11/2024 40046 

ENTREGA DE SEGURIDAD SOCIAL 
PERSONAL ACTIVIDAD 

TENSIONAMIENTO DEL PUENTE EL 
REGINO K34+500 

3704 49980-CR-3704 27/11/2024 40045 

ENTREGA DE SEGURIDAD SOCIAL 
PERSONAL ACTIVIDAD INSTALACION DE 
DEFENSAS METALICAS Y SEÑALIZACION 

VERTICAL DEFINITIVA 

3705 49980-CR-3705 27/11/2024 40061 
ENTREGA SOPORTES ENSAYOS DE 
LABORATORIO Y CERTIFICADOS DE 

CALIDAD NOVIEMBRE 2024 

3706 49980-CR-3706 27/11/2024 40062 
REMISIÓN DE UN (1) AJUSTE AL ESTUDIO 

DE TÍTULOS 001-I-T10- MSM 

3707 49980-CR-3707 28/11/2024   
INFORME ACTIVIDADES NOVIEMNRE 

SOSTENIBILIDAD 

3839 49980-CR-3539 4/10/2024 39306 
FORMATOS INFORME TRIMESTRAL NO. 
13 A CARGO DEL CONSORCIO ISLA 066-

2020 
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8.2. Registro Fotográfico. 

 
Se realiza lleno de la Alcantarilla del PR42+130 lado izquierdo.  

 

 

Se encofra realce de aletas, pantalla y ménsula del estribo 1 en el Puente Regino PR34+500.  
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Encofrado de aleta norte Box Culvert PR34+650 lado izquierdo.  

 

 
Instalación de geomanto TRM 500 en el PR23+800 margen derecha.  
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Conformación de vía existente entre el PR40+040 y el PR40+390.  

 

 
Mantenimiento de vía existente entre el PR39+700 y el PR39+850.  
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Construcción de resalto pompeyano en el PR23+300 carril derecho.  

 

 
Monitoreo topográfico en el PR12+600.  
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Excavación Caisson muro de acompañamiento estribo 1, puente Regino PR34+500 lado 
izquierdo.  

 

 
Se realiza ensayo SPT en el PR31+300 lado derecho.  
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Lectura inclinómetro PR8+570 margen derecha.  

 

 
Lectura inclinómetro PR12+830 margen derecha. 
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Densidades en lleno estructural con material de afirmado en el Box PR28+200 lado izquierdo.  

 

 
Densidades en lleno estructural con material de afirmado en alcantarilla PR42+140 lado 
derecho.  
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Instalación de drenes horizontales en el PR14+450 lado izquierdo.  

 

 
Instalación de manto TRM 500 en el PR12+880 a mayores lado derecho.   
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Excavación para construcción de zanjas de coronación en el PR45+500 margen izquierda.  

 

 
limpieza de cunetas en el PR18+400 lado derecho. 
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Instalación de acero para lapida terminación de filtro en el PR24+130 lado derecho.  

 

 
Instalación acero de refuerzo pantalla estribo 1 Puente PR45+700.  
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Instalación módulos de zanjas de coronación en el PR 45+480 a mayores, margen izquierda. 

 

 
Se perfila talud en el PR13+100 lado derecho.  
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Se instala tubería Ø90cm en la Alcantarilla PR 42+950 lado izquierdo.  

 

 
Nivelación de tacos para céreo de subbase granular en aproche Puente PR45+300.  
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Encofrado guarda rueda Box Culvert PR28+500 lado izquierdo.   

 

 
Fundida tablero del Puente Regino PR34+500.   
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Acero de refuerzo aleta estribo 1 Puente PR45+700.  

 

 
Acero aleta sur Box Culvert PR42+400 lado izquierdo.  
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Se funde sección New Jersey Puente Regino PR34+500 lado derecho.  

 

 
Instalación cabezote prefabricado Alcantarilla PR42+950 lado izquierdo.  
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Instalación de canastilla en Caisson 1 y 2 en el estribo 1 del Puente Regino PR34+500.  

 

 
Estabilización con suelo cemento en material tipo afirmado (saturado) para continuar llenos en 
Box Culvert PR28+500.   
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Acero de refuerzo caja recolectora Alcantarilla PR42+892 lado derecho.  

 

 
Lleno estructural Box Culvert PR34+650 lado izquierdo.  
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Construcción cabezal Alcantarilla PR27+075 lado izquierdo.  

 

 
Extracción de núcleo en el PR18+200 hacia mayores carril izquierdo.  
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Conformación de material de terraplén a nivel de subrasante entre el PR28+460 al PR28+520 
carril derecho.  

 

 
Fundida de solado para muro de acompañamiento en estribo 2 Puente PR34+500.  
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Fundida caja recolectora Alcantarilla PR42+892 lado derecho. 

 

 
Instalación de drenes horizontales en el PR12+900 lado derecho. 
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Llenos con material de afirmado en Alcantarilla PR 27+075 lado izquierdo. 

 

 
Instalación de geotextil T2400 del PR 28+470 al PR 29+520 carril izquierdo.  
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8.3. Registro fotográfico y video de las actividades socio-ambientales y prediales. 

  
Foto 1. Protección de talud con geomanto PR 12+880 Foto 2. Box Culvert PR 34+650 LI 

  
Foto 3. Plantación PR 5+200 LD Foto 4. Puente PR 45+300 

  
Foto 5. Escuelas Verdes IE Buenos Aires Foto 6. Escuelas Verdes IE Buenos Aires 
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OBRAS CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 

  

  
TALLERES PEDAGOGICOS 
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Verificación de especies y construcciones afectadas en el Predio 005B-I-T10-MSM – ubicada 
en mediaciones a los PR 45+572.38i al PR 45+595.22I. Ficha que ya fue presentada

  
 

Verificación de especies y mejoras afectadas en el Predio 006-D-T6-MSM – ubicada en 
mediaciones a los PR 31+329 al PR 31+406 – al cual se solicita informe técnico de afectación. 
–  Ficha Predial – Aprobada por la Subdirección de Sostenibilidad de INVIAS y cobrada en la 
preacta  41 del mes de octubre de 2024 
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8.4. BITÁCORA 
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