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INFORME N°:  04 

SUPERVISION 

 

INTERVENTORIA  

X 

 

☐ 

DE SEGUIMIENTO X 

PARA PAGO ☐ 

PARA DESEMBOLSO ☐ 

 Fecha Elaboración de Informe Diciembre 2025 

Periodo de seguimiento Desde: [01-01-2026] Hasta: [31-01-2026] 

Periodo para 

desembolso  
Desde: [NA] Hasta: [NA] 

 

INFORMACIÓN GENERAL  

 

CONTRATO ☐ NÚMERO: 2192 DE 2025 

CONVENIO X FECHA SUSCRIPCIÓN: 27 10 2025 

CONTRATOS O CONVENIOS CON ESAL 

(Entidad Sin Ánimo de Lucro) 

o Rubros de destinación específica 

☐ SI (realizar seguimiento detallado de rubros de 

transferencias según presupuesto)  

☐ NO 

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA 

AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN CON 

CÁMARAS DE SEGURIDAD EN PUNTOS FOCALIZADOS DEL ÁREA URBANA Y RURAL DEL 

MUNICIPIO DE ITAGÜÍ EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. 

CONTRATISTA 

(O ASOCIADO) 
(escoger la opción que 

aplique y eliminar la 

otra)   

NOMBRE MUNICIPIO DE ITAGÜÍ 

CC. o NIT 890.980.093-8 

Representante Legal (RL) DIEGO LEÓN TORRES SANCHEZ 

C.C del RL 71.271.312 

VALOR [$]: 

INICIAL $41.785.721.085 29.354,21 

FORMA DE PAGO: 

EL MINISTERIO – FONSECON desembolsará los 

recursos al MUNICIPIO previo cumplimiento de los 

requisitos de perfeccionamiento y ejecución, y la 

presentación de cuenta de cobro y certificación de 

pago por concepto de aportes al sistema de seguridad 

social integral (SSSI) por parte del representante legal 

de la siguiente forma: 1. PRIMER DESEMBOLSO, 

equivalente a la suma de QUINCE MIL 

SEISCIENTOS SETENTA MILLONES DE 

PESOS MC/TE ($15.670.000.000), en la vigencia 

2025, contra entrega de los siguientes productos: A. 

Suscripción del acta de inicio. B. Aprobación de Póliza 

de Garantía. C. Designación de la supervisión 

del convenio por parte del ente territorial. D. 

Aprobación del cronograma del convenio por parte del 

supervisor del MINISTERIO. 2. UN SEGUNDO 

DESEMBOLSO, equivalente a la suma de SIETE 

MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO 

MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y 

CINCO MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS 

M/CTE ($7.834.645.407), en la vigencia 2026, contra 

entrega de los siguientes productos: A. La certificación 
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del supervisor del convenio designado por el ente 

territorial que acredite el cumplimiento del 70% de la 

ejecución de la implementación del proyecto el cual 

debe incluir: 1) El correspondiente informe de 

interventoría con registro fotográfico del avance; 2) La 

respectiva acta parcial de avance de la ejecución de la 

implementación del proyecto avalada por la 

interventoría. 3. UN TERCER DESEMBOLSO, 

equivalente a la suma de SIETE MIL 

OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO 

MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y 

CINCO MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS 

M/CTE ($ 7.834.645.407) en la vigencia 2026 contra 

entrega de los siguientes productos: A. La certificación 

del supervisor del convenio designado por el ente 

territorial que acredite el cumplimiento del 100% del 

proyecto el cual debe incluir: 1) El correspondiente 

informe de interventoría con registro fotográfico; 2) La 

respectiva acta final de la ejecución del proyecto 

avalada por la interventoría. 3. Certificación de 

cumplimiento de lista de entregables del Anexo 24e. B. 

Entrega al Ministerio del Interior de “Acta de recibo y 

entrega de bienes proyectos FONSECON” 

debidamente diligenciado. PARÁGRAFO 

PRIMERO: Con fundamento en la documentación 

enviada por el MUNICIPIO para cada desembolso y de 

conformidad con la periodicidad de las obligaciones 

generales y específicas a cargo del MUNICIPIO, el 

supervisor del convenio por parte del MINISTERIO, 

certificará el cumplimiento de los requisitos por parte 

del MUNICIPIO. PARÁGRAFO SEGUNDO: El 

MINISTERIO realizará los desembolsos directamente 

al MUNICIPIO. En ningún caso el MINISTERIO 

pagará a los contratistas seleccionados por el 

MUNICIPIO. Esta actividad le corresponde única y 

exclusivamente al MUNICIPIO quien tendrá la 

responsabilidad de verificar el cumplimiento de los 

requisitos técnicos, administrativos, financieros y 

jurídicos para dichos pagos. PARÁGRAFO 

TERCERO: El MINISTERIO no desembolsará 

ninguna suma de dinero mientras el MUNICIPIO no 

haya cumplido previamente con los requisitos de 

ejecución del presente convenio. PARÁGRAFO 

CUARTO: Los desembolsos antes señalados se 

realizarán con sujeción al PAC y a la ubicación de 

fondos en la tesorería del Ministerio del Interior, de tal 

manera que el Ministerio del Interior no asume 

responsabilidad alguna por la demora que pueda 

presentarse en dichos desembolsos y por lo tanto el 

MUNICIPIO cumplirá con sus obligaciones y no podrá 

aducir como justificación alguna para su no 

realización, demora en el desembolso. PARÁGRAFO 
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QUINTO: RETENCIONES. El Ministerio hará las 

retenciones a que haya lugar sobre cada desembolso, 

de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. 

PARÁGRAFO SEXTO: En el evento en que se 

declare el incumplimiento del MUNICIPIO de las 

obligaciones que le corresponden de acuerdo con lo 

señalado en el presente convenio, El MINISTERIO 

definirá el valor de los recursos a restituir por parte del 

MUNICIPIO, según sea el caso 

N° DE ACTA 

MODIFICATORIA (VALOR) 

VALOR 

ADICIONADO 
% DE ADICION  

No Aplica NA NA 

FORMA DE PAGO: NA 

VALOR TOTAL $41.785.721.085 29.354,21 

PLAZO: 

INICIAL 
FECHA DE INICIO 

FECHA DE 

TERMINACIÓN 

05-11-2025 31-07-2025 

N° DE ACTA 

MODIFICATORIA (PLAZO) 

TIEMPO 

PRORROGADO 

NUEVA FECHA DE 

TERMINACION 

No Aplica NA NA 

DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTAL 

NUMERO: 72 

FECHA: 01 01 2025 

NUMERO: 334 

FECHA: 17 02 2025 

REGISTRO 

PRESUPUESTAL 

NUMERO: NA 

FECHA: dd mm aaaa 

SUSPENSION N° 
Fecha Inicio de 

suspensión 
Fecha de reanudación 

Nueva fecha de 

terminación  

NA NA NA NA 

¿TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y 

ACTUALIZADAS? 
SI X NO  NO APLICA  

SUPERVISOR 

NOMBRE: Claudia Maria Marín Galeano 

CARGO: ASESOR 

CORREO ELECTRÓNICO: Claudia.marin@itagui.gov.co 

INTERVENTOR 

NOMBRE No Aplica 

NUMERO CONTRATO:  

CORREO ELECTRÓNICO:  
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RECIBO A SATISFACCIÓN APROBACIÓN DE DESEMBOLSO 
 

NO APLICA 

 

I. SEGUIMIENTO CONTABLE Y FINANCIERO 

 

DESEMBOLSO REALIZADOS POR INFORME 

Informe 

No. 

N° 

Factura o 

cuenta de 

cobro 

Valor Factura o 

cuenta de cobro 

Comprob

ante 

Egreso 

No. 

Fecha de 

Egreso 

Tipo de 

desembolso 
(Abono, Pago 

Total, Desembolso 

total) 

N° Rubro 

Presupuestal 

imputado 

Valor 

Desembolsado 

SALDO DEL 

INFORME 

1 01 $15.670.000.000 NA 26-12-2025 Pago total NA $15.670.000.000 $0 

TOTALES $15.670.000.000     $15.670.000.000  

 

OBSERVACIONES: EL PRIMER DESEMBOLSO (APORTES DEL MINISTERIO) REALIZADO EL 26 DE 

DICIEMBRE DE 2025 

 

BALANCE GENERAL DEL CONVENIO 

Ítem Concepto Valor 

A Valor inicial del convenio $41.785.721.085 

B Valor de las adiciones a la fecha del informe $0 

C Valor reducciones del convenio a la fecha del informe $0 

D Valor total del convenio (Incluidas adiciones y reducciones) $41.785.721.085 

E Valor desembolso Ministerio del Interior (antes de esta acta) $15.670.000.000 

F 
Valor desembolsado por el Ministerio del Interior con anterioridad a la 

fecha de esta acta 
$15.670.000.000 

G Valor autorizado de esta acta  $0 

H Valor total ejecutado (incluida esta acta) $15.670.000.000 

I Valor por ejecutar (después de esta acta) $26.115.721.085 

 

Teniendo en cuenta la verificación del cumplimiento de los compromisos y/o actividades contempladas 

en el convenio se autoriza el siguiente desembolso, que será el soporte de la elaboración y registro del 

FO-AD-32 ORDEN DE PAGO.    NO APLICA 
 

N° FACTURA O 

CUENTA DE COBRO 

N° RP PARA 

DESEMBOLSO 

RUBRO(s) PRESUPUESTAL(ES) Y 

FUENTE(S)  
VALOR 

NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

VALOR TOTAL CUENTA DE COBRO NO APLICA 

 

ACUERDO DE DESEMBOLSO: 

NO APLICA EL PRESENTE ES UN INFORME DE SEGUIMIENTO 
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Nota 01: Cuando haya lugar a cambios en el supervisor designado inicialmente, para el seguimiento a las actividades 

pactadas en el contrato o sufra cambio por algún motivo se debe informar y anexar copia de la nueva delegación cuando 

aplique. 

 

Nota 02: En caso de que el contrato tenga interventoría, se debe adjuntar el informe (o certificado autorizando para casos 

específicos) de interventoría externa correspondiente al periodo a pagar.  

 
Los suscriptores de esta acta declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y 

disposiciones legales vigentes, y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos ante la Secretaria de 

Hacienda para autorizar desembolso. 

 

Si al momento de realizar la revisión de documentos requeridos por la Oficina de Contabilidad se 

encontrase algún error o inconsistencia, el Interventor deberá realizar los ajustes respectivos según 

las observaciones de la Secretaría de Hacienda. 
 

II. SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO 

 

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES 

ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO 

Actividad / Compromiso 
Estado de avance de la actividad 

/ Compromiso 
Justificación / Observación 

ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS 

Obligaciones Especificas del Municipio 

Designar un profesional idóneo como 
supervisor para el convenio y de los 
contratos derivados del mismo. 

100%  

Realizar todas las gestiones 
necesarias para iniciar los procesos 
de contratación con terceros que se 
requieran para el desarrollo del objeto 
del convenio, de conformidad con los 
cronogramas presentados 

100%  

Elaborar los pliegos de condiciones y 
los demás documentos que se 
requieran, teniendo en cuenta lo 
establecido en la ficha de viabilidad 
del proyecto, aprobada por EL 
MINISTERIO para adelantar los 
respectivos procesos de selección de 
contratistas, así como para la 
celebración de los contratos 
derivados para la ejecución del 
presente Convenio. 

100%  

Presentar al MINISTERIO - 
FONSECON, dentro de los diez (10) 

100%  
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días hábiles siguientes a la firma del 
acta de inicio del convenio, un 
cronograma detallando de las 
actividades precontractuales, 
contractuales y post contractuales 
para la ejecución de los recursos, que 
contenga hitos de control y 
seguimiento, el tiempo estimado de 
contratación y ejecución de los 
contratos con terceros, el cual será 
aprobado por el supervisor del 
convenio por parte del MINISTERIO 
DEL INTERIOR 

Abrir una cuenta bancaria a nombre 
del objeto del convenio que genere 
rendimientos financieros, la cual se 
destinará específicamente para el 
manejo de recursos del convenio 
aportados por EL MINISTERIO. Se 
precisa que los recursos depositados 
en dicha cuenta provienen del 
Presupuesto Nacional, por lo tanto, 
son inembargables, por expresa 
prohibición consagrada en el artículo 
19 del Estatuto Orgánico de 
Presupuesto. EL ENTE 
TERRITORIAL al momento de 
apertura la cuenta, deberá informar 
sobre dicho aspecto de 
inembargabilidad al banco. Los 
rendimientos financieros generados 
por los recursos aportados por el 
MINISTERIO, así como los saldos no 
utilizados, deberán ser reintegrados al 
Tesoro Nacional 

25% Ver Certificación de Rendimientos 

Abrir una cuenta bancaria destinada 
específicamente para el manejo de 
recursos del Municipio, que genere 
rendimientos financieros a favor del 
aportante. La TOTALIDAD de los 
recursos aportados por parte del 
ENTE TERRITORIAL deberán ser 
depositados en la(s) cuenta(s) 
correspondientes dentro de los quince 
(15) días hábiles siguientes a la 
suscripción del acta de inicio del 
convenio. 

25% Ver Certificación de Rendimientos 

Garantizar que para el desarrollo del 
presente convenio los pagos 
requeridos se realicen agotando los 
recursos en el siguiente orden: 1). 

25% 

Porcentaje de avance de acuerdo 
con el cronograma presentado al 
MINISTERIO. 

 No se ha ejecutado con cargo a 
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Recursos aportados por el ENTE 
TERRITORIAL u otro aportante 
diferente a el MINISTERIO. 2). Una 
vez agotados lo recursos aportados 
por el ENTE TERRITORIAL u otro 
aportante, se usarán los recursos 
aportados por el MINISTERIO 

los recursos del Ministerio 

Desarrollar las actividades necesarias 
para la adquisición de los bienes 
requeridos por el ENTE 
TERRITORIAL, dentro del plazo de 
ejecución contractual.  

*22% 

**3.75% 

* Porcentaje de avance de 
acuerdo con el cronograma 
presentado al MINISTERIO. 

** Porcentaje con respecto a la 
implementación 

 

Desarrollar las actividades necesarias 
para realizar los trámites de licencias 
y permisos que se requieran para 
lograr el cumplimiento del proyecto, 
dentro del plazo de ejecución 
contractual 

25% 
Porcentaje de avance de acuerdo 
con el cronograma presentado al 
MINISTERIO 

Revisar la documentación técnica, 
antes de iniciar los trámites 
precontractuales; en el caso de 
presentar inconsistencias en la 
documentación, deberá realizar los 
ajustes necesarios a las fichas 
técnicas, para iniciar los respectivos 
procesos contractuales. 

100%  

Invertir los recursos recibidos por el 
MINISTERIO – FONSECON, única y 
exclusivamente para el pago de las 
obligaciones contractuales 
consignadas en los contratos 
derivados suscritos por el ente 
territorial para la ejecución del objeto 
del presente convenio. 

25% 

Porcentaje de avance de acuerdo 
con el cronograma presentado al 
MINISTERIO.  

Se deja constancia que a la fecha 
del informe no se ha ejecutado 
pagos con los recursos del 
ministerio 

Adelantar las acciones necesarias 
para garantizar que los contratistas 
seleccionados, cumplan sus 
obligaciones hasta la terminación de 
sus contratos.  

25% 
Porcentaje de avance de acuerdo 
con el cronograma presentado al 
MINISTERIO 

Realizar a más tardar dentro de los 
treinta (30) días hábiles siguientes a 
la terminación de la ejecución del 
objeto del convenio, el reintegro de 
los saldos no ejecutados de los 
recursos aportados, que no fueron 
comprometidos dentro del plazo de 
ejecución pactado, efectuando la 
consignación al Tesoro Nacional – 

25% 
Porcentaje de avance de acuerdo 
con el cronograma presentado al 
MINISTERIO 
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FONSECON.  

Realizar los trámites y soportes 
presupuestales y contables de ley 
necesarios para la correcta ejecución 
del convenio.  

25% 
Porcentaje de avance de acuerdo 
con el cronograma presentado al 
MINISTERIO 

Mantener un control contable y 
financiero independiente para el 
manejo de los recursos aportados por 
el MINISTERIO-FONSECON, con sus 
respectivos documentos soporte. 
Estos documentos deberán ser 
presentados en el informe mensual al 
MINISTERIO-FONSECON, de tal 
forma que le permita a este, hacer un 
seguimiento y control de dichos 
recursos.  

25% 

CERTIFICACIÓN 
RENDIMIENTOS CUENTA DE 
AHORROS N° 485-83050-9 
BANCO OCCIDENTE 

 

Solicitar oportunamente al 
MINISTERIO – FONSECON, las 
prórrogas, modificaciones, 
suspensiones y adiciones que se 
requieran, indicando detalladamente 
los motivos de hecho o de derecho 
que le sirven de fundamento a la 
solicitud, acompañándola con los 
respectivos soportes emitidos por el o 
los contratistas de ser el caso 

25% 
Porcentaje de avance de acuerdo 
con el cronograma presentado al 
MINISTERIO 

Elaborar y presentar al MINISTERIO -
FONSECON, dentro de los primeros 
CINCO (5) días hábiles de cada mes, 
iniciando en el mes siguiente a la 
fecha de perfeccionamiento del 
convenio, un informe técnico, 
administrativo y financiero sobre el 
avance del objeto del convenio; 
indicando los porcentajes de avance y 
ejecución conforme a lo establecido 
en el cronograma previamente 
presentado. 

25% 
Porcentaje de avance de acuerdo 
con el cronograma presentado al 
MINISTERIO 

Aportar y/o gestionar por su propia 
cuenta los recursos adicionales que 
se lleguen a requerir para la ejecución 
del objeto del Convenio, para lo cual 
deberá presentar el correspondiente 
Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal. Estos recursos se 
adicionarán directamente por el ENTE 
TERRITORIAL a los Contratos, según 
se requiera y se deberán adicionar al 
valor del presente Convenio 

25% 
Porcentaje de avance de acuerdo 
con el cronograma presentado al 
MINISTERIO 

Participar en los comités de 25% Porcentaje de avance de acuerdo 
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supervisión, seguimiento y control a la 
ejecución del convenio 
interadministrativo, los cuales se 
realizarán cuando el MINISTERIO – 
FONSECON, así lo estimen 
pertinente. 

con el cronograma presentado al 
MINISTERIO 

Exigir al contratista la constitución a 
favor del ENTE TERRITORIAL y el 
MINISTERIO como beneficiario 
adicional, de una garantía única 
otorgada por una compañía de 
seguros bajo el régimen de 
contratación estatal y lo exigido en el 
Decreto 1082 de 2015, que ampare 
los siguientes riesgos: a. 
Cumplimiento: Por un monto 
equivalente al veinte por ciento (20%) 
del valor total del contrato, por el 
término de ejecución del mismo y seis 
(06) meses más. En todo caso este 
amparo deberá permanecer vigente 
hasta el momento de liquidación del 
contrato. Esta cobertura también debe 
incluir el cumplimiento del pago por el 
asegurador de las multas y la cláusula 
penal pecuniaria en los porcentajes 
señalados en el contrato. b. Buen 
manejo y correcta inversión del 
anticipo: Por un monto equivalente al 
cien por ciento (100%) del valor 
otorgado a dicho título, por el término 
de ejecución del contrato y seis (6) 
meses más. c. Pago de salarios, 
prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales: Por un 
monto equivalente al veinte por ciento 
(20%) del valor total del contrato, por 
el término de ejecución del contrato y 
tres (3) años más. d. Calidad de los 
diseños: Por un valor equivalente al 
diez por ciento (10%) del valor del 
contrato, con una vigencia igual a tres 
(3) años contados a partir de la 
aprobación de los diseños por parte 
del ENTE TERRITORIAL. e. Calidad 
de los bienes entregados: Por un 
valor equivalente al veinte por ciento 
(20%) del valor final del contrato, con 
una vigencia igual a tres (3) años 
contados a partir del acta de entrega 
y recibo final. Su aprobación por parte 
del ENTE TERRITORIAL será 

25% 

Porcentaje de avance de acuerdo 
con el cronograma presentado al 
MINISTERIO 
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condición previa para realizar el 
último pago del contrato. 
Adicionalmente, deberá exigirse al 
contratista la expedición de una 
garantía que ampare la 
Responsabilidad Civil 
Extracontractual, este amparo en 
ningún caso podrá ser inferior a 
doscientos (200) SMLMV y se deberá 
tener en cuenta lo establecido en el 
artículo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 
1082 de 2015. Su vigencia será igual 
al término de ejecución del contrato. 

Exigir a sus contratistas la 
constitución de las garantías que 
cubran los riesgos del contrato 
incluyendo como beneficiario 
adicional a LA NACIÓN, MINISTERIO 
DEL INTERIOR-FONSECON 

25% 

Porcentaje de avance de acuerdo 
con el cronograma presentado al 
MINISTERIO 

 

Prever que en ningún caso el ENTE 
TERRITORIAL podrá suscribir acta de 
inicio con el contratista seleccionado 
hasta tanto no se haya notificado a la 
respectiva interventoría contratada 
por el ENTE TERRITORIAL. 

25% 
Porcentaje de avance de acuerdo 
con el cronograma presentado al 
MINISTERIO 

Incorporar como obligación 
contractual y exigir en los contratos 
que se celebren en desarrollo del 
convenio, el cumplimiento por parte 
del contratista de sus obligaciones 
frente al sistema general de seguridad 
social, integral y parafiscales de 
conformidad con el artículo 41 de la 
Ley 80 de 1993 modificado por el 
artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 

25% 

Porcentaje de avance de acuerdo 
con el cronograma presentado al 
MINISTERIO 

 

Presentar al MINISTERIO - 
FONSECON, un informe final a la 
terminación del convenio, adjuntando 
entre otros documentos con la 
información que solicite el 
MINISTERIO - FONSECON: (i) Actas 
de recibo definitivo del proyecto. (ii) 
Comprobantes de los pagos 
efectuados a contratistas para el 
desarrollo del proyecto. (iii) Balance 
Financiero del proyecto. (iv) 
Certificado suscrito por el 
representante legal o la autoridad 
competente, en donde conste la 
ejecución, así como los saldos 
disponibles de los recursos 

25% 
Porcentaje de avance de acuerdo 
con el cronograma presentado al 
MINISTERIO  
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entregados por el MINISTERIO - 
FONSECON, en virtud del convenio 

Entregar oportunamente al 
MINISTERIO – FONSECON, todos 
los documentos e Llevar un archivo 
cronológico de todas las actuaciones 
surtidas en el desarrollo del convenio 
y de los contratos que se suscriban 
para el desarrollo de esta información 
requerida para la liquidación del 
convenio, así como suscribir la 
correspondiente acta de liquidación 

25% 
Porcentaje de avance de acuerdo 
con el cronograma presentado al 
MINISTERIO 

Poner a disposición del MINISTERIO 
- FONSECON y los entes de control, 
toda la información jurídica, técnica y 
financiera de los proyectos 
relacionados en el objeto del convenio 

25% 
Porcentaje de avance de acuerdo 
con el cronograma presentado al 
MINISTERIO 

Capacitar presencialmente a dos (2) 
profesionales del Grupo SIES de 
supervisión y/o apoyo a la 
supervisión, y a un (1) profesional 
designado por el ENTE 
TERRITORIAL. La capacitación 
deberá tener una intensidad horaria 
mínima de cuarenta (40) horas, con 
enfoque teórico–práctico, y se 
realizará directamente en la casa 
matriz del fabricante del sistema de 
videovigilancia CCTV. Dicha 
formación deberá ser certificada por 
el fabricante. Las fechas y horarios de 
la capacitación serán definidos de 
manera concertada entre las partes. 
Los costos asociados al desarrollo de 
la capacitación, incluyendo transporte 
aéreo y/o terrestre, alojamiento, 
alimentación, logística, medios y 
locaciones, estarán a cargo del 
contratista derivado encargado de la 
fase de implementación del sistema. 
Esta actividad se enmarca en el 
compromiso de garantizar una 
entrega real, efectiva y técnica del 
sistema al ENTE TERRITORIAL. 

25% 

Porcentaje de avance de acuerdo 
con el cronograma presentado al 
MINISTERIO. 

Se deja anotación que es una 
obligación post contractual que 
inicia una vez se entregue la 
implementación a la policía en 
custodia y operación 

Responder por la veracidad de la 
información remitida al MINISTERIO - 
FONSECON 

25% 
Porcentaje de avance de acuerdo 
con el cronograma presentado al 
MINISTERIO 

Adelantar de manera simultánea y 
bajo su autonomía y responsabilidad, 
todas las gestiones técnicas, 

25% 
Porcentaje de avance de acuerdo 
con el cronograma presentado al 
MINISTERIO 
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administrativas, contractuales y 
financieras necesarias para el 
cumplimiento del objeto del convenio 

Adelantar la contratación a que se 
refiere el numeral anterior 
exclusivamente mediante las 
modalidades de selección previstas 
en la ley 80 de 1993, 1150 de 2007, y 
sus decretos reglamentarios vigentes, 
garantizando en todo momento la 
observancia de los principios de 
transparencia, responsabilidad, 
economía y selección objetiva que 
rigen la contratación estatal 

100%  

El ENTE TERRITORIAL NO PODRÁ 
EN NINGÚN CASO celebrar contratos 
ni convenios bajo la modalidad de 
contratación directa para efectuar la 
contratación derivada, salvo cuando 
se trate de convenios 
interadministrativos con entidades 
estatales con experiencia en el sector 
de seguridad 

100%  

Publicar en plataforma SECOP II, 
dentro de los primeros diez (10) días 
hábiles de cada mes, iniciando en el 
mes siguiente a la fecha de 
legalización del convenio, un informe 
técnico, administrativo y financiero 
sobre el avance del objeto del 
convenio, suscrito por el supervisor 
del ENTE TERRITORIAL. En el 
informe se deberán indicar los 
porcentajes de avance y ejecución, 
conforme a lo establecido en el 
cronograma de convenio previamente 
presentado, adjuntando: a) Los 
informes de ejecución de los 
contratos derivados. b) Soportes de 
cada uno de los pagos realizados por 
parte del ENTE TERRITORIAL, 
discriminados por contrato y fuente de 
financiación, anexando las 
respectivas órdenes de pago, cuando 
corresponda los comprobantes de 
egreso y copia de los extractos de la 
cuenta bancaria registrada ante el 
MINISTERIO, donde se depositan 
dichos recursos. c) Certificación en la 
que conste el cumplimiento de las 
obligaciones de dichos contratistas 

25% 
Porcentaje de avance de acuerdo 
con el cronograma presentado al 
MINISTERIO 
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frente al Sistema de Seguridad Social 
en los contratos derivados, de 
acuerdo con lo exigido en la 
legislación vigente para el efecto. 

En caso de que el ENTE 
TERRITORIAL decida otorgar un 
anticipo al contrato de Estudios, 
diseños e implementación, en ningún 
caso podrá superar el veinte por 
ciento (20%) del valor del contrato. El 
anticipo deberá administrarse con 
arreglo a las disposiciones contenidas 
en las normas de contratación estatal 
(constitución de patrimonio autónomo 
con una entidad fiduciaria autorizada 
para funcionar en Colombia por parte 
de la Superintendencia Financiera, 
exclusivamente para la administración 
del anticipo). EL ENTE TERRITORIAL 
deberá exigir a la interventoría la 
aprobación del programa de inversión 
del anticipo para la ejecución de 
cualquier desembolso.  

25% 
Porcentaje de avance de acuerdo 
con el cronograma presentado al 
MINISTERIO 

Abstenerse de pactar ajuste de 
precios tanto en el contrato de 
estudios, diseños e implementación 
como en el de interventoría. Los 
precios a pactar serán fijos y sin 
fórmula de ajuste. 

25% 
Porcentaje de avance de acuerdo 
con el cronograma presentado al 
MINISTERIO 

Abstenerse de pactar anticipo para el 
contrato de interventoría.  25% 

Porcentaje de avance de acuerdo 
con el cronograma presentado al 
MINISTERIO 

Incorporar como obligación 
contractual y exigir en los contratos 
que se celebren en desarrollo del 
convenio que se incluya cómo 
beneficiario como a la NACIÓN–
MINISTERIO DEL INTERIOR–
FONSECON, identificado con el NIT 
830.114.475-6 en las garantías 
solicitadas a los contratistas 
derivados del convenio 

25% 
Porcentaje de avance de acuerdo 
con el cronograma presentado al 
MINISTERIO 

EL ENTE TERRITORIAL deberá 
garantizar el mantenimiento 
preventivo y correctivo, mínimo de 
dos (2) años para todos los bienes y 
componentes de acuerdo a las 
especificaciones técnicas del 
proyecto. 

25% 

Porcentaje de avance de acuerdo 
con el cronograma presentado al 
MINISTERIO. 

ACTIVIDAD 
POSTCONTRACTUAL 

Incluir como riesgo previsible en el 25% Porcentaje de avance de acuerdo 
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proceso contractual para la selección 
del contratista, los mayores valores 
que puedan arrojar los estudios y 
diseños y que pudiesen exceder el 
valor del proyecto excluido el valor de 
la interventoría. En ningún caso podrá 
aceptarse que el diseño presentado 
por el contratista supere el monto del 
presupuesto dispuesto en el convenio 
para la ejecución del proyecto. Es de 
su responsabilidad estructurar los 
diseños y el presupuesto definitivo, 
con sujeción al límite presupuestal 
consignado en el convenio, salvo 
cuando se presenten circunstancias 
imprevisibles que constituyan fuerza 
mayor o caso fortuito, evento en el 
cual el ENTE TERRITORIAL deberá 
asumir el mayor valor, previa 
demostración de los hechos y la 
cuantía que justifican el incremento 
en el valor del componente de 
implementación. En este caso, como 
condición para el inicio de la fase de 
implementación, deberá adicionarse 
el convenio con los recursos 
provenientes del ENTE 
TERRITORIAL, a fin de garantizar el 
cierre financiero del proyecto. Una 
vez perfeccionada la modificación del 
convenio, el ENTE TERRITORIAL 
deberá adicionar los recursos que 
corresponda al contrato. 

con el cronograma presentado al 
MINISTERIO 

Presentar al MINISTERIO por escrito, 
el diseño y el presupuesto definitivo, 
el cual no podrá ser modificado 
posteriormente salvo cuando medien 
circunstancias de fuerza mayor o 
caso fortuito. En tal caso, el ENTE 
TERRITORIAL deberá presentar la 
solicitud de modificación con el 
análisis técnico, jurídico, financiero y 
administrativo correspondiente, y 
venir aprobadas con documento 
justificativo por parte del interventor 
del contrato y el supervisor del ENTE 
TERRITORIAL. 

25% 

Porcentaje de avance de acuerdo 
con el cronograma presentado al 
MINISTERIO. Diseños enviados al 
interventor para su revisión y 
aprobación.  Fecha estimada de 
aprobación: segunda semana de 
febrero de 2026 

Asegurarse que tanto en la fase de 
diseños como de ejecución el 
contratista observe rigurosamente las 
normas técnicas aplicables para el 

25% 
Porcentaje de avance de acuerdo 
con el cronograma presentado al 
MINISTERIO 
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proyecto; en particular, durante la 
fase de ejecución deberá asegurar 
que la interventoría verifique el 
cumplimiento de las especificaciones 
técnicas que forman parte del diseño 
entregado por el contratista. No se 
aceptarán variaciones en las 
especificaciones técnicas, salvo en 
los casos de fuerza mayor y caso 
fortuito, sin que en ningún caso el 
MINISTERIO deba aportar recursos 
adicionales. Cualquier modificación 
en las especificaciones técnicas por 
razones de fuerza mayor o caso 
fortuito que involucren un mayor valor, 
deberá ser financiada exclusivamente 
con recursos provenientes del ENTE 
TERRITORIAL 

Exigir al contratista el cumplimiento 
del objeto del contrato ejecutando el 
proyecto de acuerdo con los plazos, 
planos, especificaciones de 
construcción, cantidades y precios 
unitarios contenidos en el diseño y 
presupuesto definitivos aprobados. 

25% 
Porcentaje de avance de acuerdo 
con el cronograma presentado al 
MINISTERIO 

Abstenerse de pactar clausulas 
compromisorias o compromisos. 

25% 
Porcentaje de avance de acuerdo 
con el cronograma presentado al 
MINISTERIO 

Estipular en los contratos, medidas de 
apremio y/o sancionatorios (multas y 
pena pecuniaria) para los eventos de 
incumplimiento parcial y/o definitivo 
por parte del contratista 

25% 
Porcentaje de avance de acuerdo 
con el cronograma presentado al 
MINISTERIO 

Obligaciones Generales del Municipio 

Dar cumplimiento al cronograma 
presentado y aprobado por el 
MINISTERIO-FONSECON 

22% 
Porcentaje de avance de acuerdo 
con el cronograma presentado al 
MINISTERIO. 

Asistir y Participar en las reuniones, 
comités, talleres, juntas y demás 
eventos que el supervisor por parte 
del Ministerio del Interior convoque, 
para efecto de supervisión, 
seguimiento y control a la ejecución 
del convenio Interadministrativo. Las 
partes cuando así lo requieran, 
contarán con la participación de los 
contratistas seleccionados. De cada 
reunión se dejará constancia en acta. 

25% 
Porcentaje de avance de acuerdo 
con el cronograma presentado al 
MINISTERIO. 

Realizar los trámites y soportes 25% Porcentaje de avance de acuerdo 
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presupuestales y contables de ley 
necesarios para la correcta ejecución 
del convenio 

con el cronograma presentado al 
MINISTERIO. 

Suministrar oportunamente la 
información solicitada por el 
MINISTERIO – FONSECON y 
acompañar el desarrollo de las visitas 
de seguimiento que se realicen 

25% 

Porcentaje de avance de acuerdo 
con el cronograma presentado al 
MINISTERIO. 

No se han realizados visitas por 
parte de FONSECON 

Asumir la sostenibilidad y 
mantenimiento de los bienes objeto 
del proyecto, durante la vida útil de 
los mismos. 

100% 

Asumida en la formulación del 
proyecto mediante oficio suscrita 
por el alcalde y mediante la 
suscripción del convenio 

Informar oportunamente cualquier 
anomalía, dificultad o posible caso 
fortuito, fuerza mayor o hecho de un 
tercero que se advierta en la 
ejecución del convenio o de sus 
contratos derivados y proponer 
alternativas técnicas de solución a las 
mismas. 

25% 

Porcentaje de avance de acuerdo 
con el cronograma presentado al 
MINISTERIO. 

Se deja constancia que a la fecha 
no se ha configurado las 
situaciones descritas 

Atender y cumplir con las peticiones 
y/o consultas que le indique el 
MINISTERIO – FONSECON y se 
relacionen con el objeto del convenio 
o de sus derivados y las demás que 
sean inherentes al objeto de la 
contratación. 

25% 
Porcentaje de avance de acuerdo 
con el cronograma presentado al 
MINISTERIO. 

Presentar los informes que le requiera 
el supervisor del Ministerio en el 
término que éste le indique, y 
especialmente los señalados en el 
acápite relativo a la forma de 
desembolso Defender en todas sus 
actuaciones los intereses del 
MINISTERIO y de los fondos a su 
cargo según corresponda y obrar con 
lealtad y buena fe en todas las etapas 
contractuales 

25% 
Porcentaje de avance de acuerdo 
con el cronograma presentado al 
MINISTERIO 

Informar oportunamente de cualquier 
petición, amenaza de quien actuando 
por fuera de la ley pretenda obligarlo 
a hacer u omitir algún acto u ocultar 
hechos que afecten los intereses del 
MINISTERIO o de los fondos a su 
cargo. 

25% 

Porcentaje de avance de acuerdo 
con el cronograma presentado al 
MINISTERIO. 

Se deja constancia que a la fecha 
no se ha configurado las 
situaciones descritas 

Cumplir con el objeto del convenio, 
con plena autonomía técnica y 
administrativa y bajo su propia 
responsabilidad. Por lo tanto, no 

25% 

Porcentaje de avance de acuerdo 
con el cronograma presentado al 
MINISTERIO. 
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existe ni existirá ningún tipo de 
subordinación, ni vínculo laboral 
alguno con el Ministerio 

Presentarse al MINISTERIO en el 
momento en que sea requerido por el 
mismo para la suscripción de la 
correspondiente Acta de Liquidación 

25% 
Porcentaje de avance de acuerdo 
con el cronograma presentado al 
MINISTERIO 

Adelantar oportunamente los trámites 
y cumplir los requisitos para la 
ejecución del convenio. 

25% 
Porcentaje de avance de acuerdo 
con el cronograma presentado al 
MINISTERIO 

Conocer y acatar lo dispuesto en el 
Manual de Contratación del Ministerio 
del Interior y los Fondos a su cargo 

25% 
Porcentaje de avance de acuerdo 
con el cronograma presentado al 
MINISTERIO 

Constituir la Garantía Única para la 
aprobación del Ministerio, en los 
términos y condiciones pactados. 

100%  

Suscribir acta de inicio 100%  

Todas las demás inherentes o 
necesarias para la correcta ejecución 
del objeto contractual y suscribir los 
documentos establecidos en el 
procedimiento para la ejecución 
contractual de proyectos FONSECON 
conforme lo solicite el supervisor del 
Ministerio 

25% 
Porcentaje de avance de acuerdo 
con el cronograma presentado al 
MINISTERIO 

 

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS OFRECIMIENTOS ADICIONALES DEL 

CONTRATISTA O VALORES AGREGADOS DENTRO DE LA OFERTA O PROPUESTA 

NO APLICA 

MODIFICACIONES Y AJUSTES REALIZADOS A LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO  

NINGUNA 

CONTROL Y MITIGACIÓN DE LOS RIESGOS (No aplica para contratos del decreto 092 de 2017) 

¿Se han presentado novedades o se hace necesario ajustar algún aspecto o criterio de interés 

referente a los riesgos previsibles?  x NO ☐ SI (en caso afirmativo, justificar)  

Los riesgos han sido controlados y monitoreados por la supervisión o interventoría del 

contrato/convenio durante su vigencia.  No ha sido necesario implementar tratamientos de mitigación 

adicionales a los señalados en la matriz de riesgo previsibles de los documentos del proceso de 

selección, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado riesgos durante la 

ejecución contractual. 
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AJUSTE A LA MATRIZ DE RIESGOS PREVISIBLES:  NO APLICA 

OBSERVACIONES 

NOTA: En las ausencias temporales o definitivas del supervisor, debe ser reemplazado por el servidor público designado 

por el secretario de despacho o director, para lo cual se deberá diligenciar el formato FO-AD-36 cambio en la designación 

de supervisión. En caso de que no se realice el cambio de supervisión la misma será asumida por el secretario de despacho o 

director o su reemplazo, sin necesidad de diligenciar el citado formato.   

 

 

 

__________________________________ 

CLAUDIA MARÍA MARÍN GALEANO 

Supervisor 

Asesora – Secretaría Jurídica 

 
 

 

NOTA 1: Deben suscribir este formato quienes tienen calidad de Supervisor asignado y el Interventor cuando aplique, así 

mismo, el del proyecto de obra pública cuando la interventoría es externa. 

 

NOTA 2: En caso que, el contrato tenga interventoría externa se debe adjuntar el informe técnico, administrativo y jurídico 

del interventor correspondiente al periodo a pagar. 

 

NOTA 3: Deben imprimirse y suscribirse un original (para la carpeta contractual) y una copia legible (para registro 

contable).  Los casos de firmas digitalizadas por parte de contratistas o asociados deben ser autorizados por el Supervisor 

o Interventor.   Se presume la buena fe de las firmas.  Cualquier cambio realizado en las actas debe actualizarse el original 

y la copia respectivamente. 

 



CERTIFICADO DE PAGO DE LOS APORTES 

 

 

 

DECLARACION JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES 

PARAFISCALES 

 

Envigado, 10 febrero 2026 

 

 

El suscrito JORGE MARIO RESTREPO MURCIA, identificado con cédula de ciudadanía 

1.020.427.428 de Bello, en calidad de representante legal de FLUXES INGENIERÍA S.A.S. 

identificado con NIT 901.255.513-1 de acuerdo con lo señalado en los artículos 50 de la ley 789 

de 2002 y 9 de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y 

con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que 

he efectuado el pago por concepto mis aportes y el de mis empleados (esto último en caso de tener 

empleados a cargo) a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de 

compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de 

Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha 

de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección. 

 

 

Atentamente, 
 

 

Jorge Mario Restrepo Murcia 

Cédula de ciudadanía: 1.020.427.428 de Bello, Antioquia 

Matrícula Profesional: AN205-85076 

Representante Legal 

FLUXES INGENIERÍA S.A.S. 

NIT: 901.255.513-1 

Dirección: Carrera 59D No. 40A 40, Bello, Antioquia 

Teléfono: 301 4987216 

Email: gerencia@fluxes.com.co 

 

 

 

 

 

 

WWW.FLUXES.COM.CO 

mailto:gerencia@fluxes.com.co
http://www.fluxes.com.co/


                                                                                                                   
 
 
 

Página  1 de 27 
 

 
Itagüí, 10 de febrero de 2026 
 
 
 
 
 
 
Señora: 
 
CLAUDIA MARÍA MARÍN GALEANO 
Asesora 
Secretaría jurídica- Alcaldía de Itagüí 
 
 
 
 
 
Asunto: Informe N°2 de seguimiento al Contrato N° AM-CD-183-2025 cuyo objeto es: 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA 
DEL PROYECTO “AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DEL CIRCUITO 
CERRADO DE TELEVISIÓN CON CÁMARAS DE SEGURIDAD EN PUNTOS 
FOCALIZADOS DEL ÁREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ”. 
 
Periodo: 01 de enero de 2026 hasta el 31 de enero de 2026 

 
Cordial saludo. 
 
Dando cumplimiento a lo establecido en la cláusula segunda del contrato interadministrativo 
AM-CD-183-2025, se presenta el estado de avance de las actividades y resultados relacionados 
con el desarrollo del objeto acordado, durante el periodo de seguimiento citado.  
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Actividad /Compromiso 
 

Estado de 
avance de la 
actividad / 

Compromiso 

Justificación / Observación 

1. Seleccionar conforme a su 
manual de contratación el (los) 
contratista(s) que lleve(n) a cabo 
la ejecución del proyecto de 
ampliación de la cobertura del 
circuito cerrado de televisión con 
cámaras de seguridad en puntos 
focalizados del área urbana y 
rural del Municipio de Itagüí. 

100% Tras la suscripción del contrato interadministrativo 
de administración delegada N° AM-CD-183-2025 
se realizaron las actividades para el proceso de 
selección y contratación: 

• Se suscribe el acta de inicio del contrato 
interadministrativo AM-CD-183-2025 el día 21 
de noviembre del 2025. 

 
Acta de inicio AM-CD-183-2025 

 

• Se publica en la plataforma del SECOP la 
invitación pública de oferta N° 004-2025 el día 
27 de noviembre de 2025, cuyo objeto es: 
ESTUDIOS, DISEÑOS, ADQUISICIÓN, 
IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA 
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Actividad /Compromiso 
 

Estado de 
avance de la 
actividad / 

Compromiso 

Justificación / Observación 

DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LA 
COBERTURA DEL CIRCUITO CERRADO DE 
TELEVISIÓN CON CÁMARAS DE 
SEGURIDAD EN PUNTOS FOCALIZADOS 
DEL ÁREA URBANA Y RURAL MUNICIPIO DE 
ITAGÜÍ. 

 
Invitación pública de oferta N° 004-2025 

 

• Se publica en la plataforma del SECOP la 
invitación privada de oferta N° 012-2025 el día 
27 de noviembre de 2025, cuyo objeto es: 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA 
YAMBIENTAL A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, 
ADQUISICIÓN, IMPLEMENTACIÓN 
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Actividad /Compromiso 
 

Estado de 
avance de la 
actividad / 

Compromiso 

Justificación / Observación 

YPUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO DE 
AMPLIACIÓN DE LA COBERTURADEL 
CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN CON 
CÁMARAS DE SEGURIDAD ENPUNTOS 
FOCALIZADOS DEL AREA URBANA Y 
RURAL MUNICIPIO DE ITAGUI. 

 
Invitación privada de oferta N° 012-2025 

 

• Se suscribe el contrato mixto N° 032-2025 entre 
la empresa industrial y comercial del estado 
denominada AGENCIA DE DESARROLLO 
LOCAL DE ITAGÜÍ - ADELI y la empresa 
ENERGIZANDO INGENIERÍA Y 
CONSTRUCCIÓN S.A.S., el día 15 de 
diciembre de 2025. empresa a quien se 
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Actividad /Compromiso 
 

Estado de 
avance de la 
actividad / 

Compromiso 

Justificación / Observación 

adjudicó el contrato tras el proceso de selección 
realizado mediante invitación pública. 

 
Contrato mixto N° 032-2025 

• Se suscribe el contrato de interventoría N° 034-
2025 entre la empresa industrial y comercial del 
estado denominada AGENCIA DE 
DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ - ADELI y la 
empresa FLUXES INGENIERÍA S.A.S., el día 
17 de diciembre de 2025. empresa a quien se 
adjudicó el contrato de interventoría tras el 
proceso de selección realizado mediante 
invitación privada. 
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Actividad /Compromiso 
 

Estado de 
avance de la 
actividad / 

Compromiso 

Justificación / Observación 

 

 
Contrato de interventoría N° 034-2025 

 

• Se suscribe acta de inicio del contrato N° 032-
2025 el día 24 de diciembre de 2025. 
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Actividad /Compromiso 
 

Estado de 
avance de la 
actividad / 

Compromiso 

Justificación / Observación 

 

 
Acta de inicio del contrato N° 032-2025 

 

• Se suscribe acta de inicio del contrato N° 034-
2025 el día 24 de diciembre de 2025 
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Actividad /Compromiso 
 

Estado de 
avance de la 
actividad / 

Compromiso 

Justificación / Observación 

 

 
Acta de inicio del contrato N° 034-2025 

 

2. Establecer cuando haya 
celebrado el (los) contrato(s), el 
alcance y metodología de la 
ejecución del proyecto, vigilando 
que su ejecución tenga lugar 
cumpliendo con las 
especificaciones técnicas y las 
condiciones de calidad y 
oportunidad exigidas por el 
Municipio y la Nación.  

80% La empresa contratista entregó a la 
interventoría el plan de trabajo y cronograma 
de actividades para la ejecución del contrato. 
La información entregada fue validada y 
aprobada por la empresa interventora. Como 
el cronograma de actividades puede estar 
sujeto a cambios, esta actividad solo estará al 
100% al terminar la ejecución del contrato. 
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Actividad /Compromiso 
 

Estado de 
avance de la 
actividad / 

Compromiso 

Justificación / Observación 

 

 
Oficio de aprobación del plan de trabajo por parte de la 

interventoría. 

3. Velar por el cumplimiento en la 
ejecución de (los) proyecto que 
se llevará a cabo en ampliación 
de la cobertura del circuito 
cerrado de televisión con 
cámaras de seguridad en puntos 

 Actividad iniciada tras la suscripción del acta 
de inicio de contrato interadministrativo AM-
CD-183-2025.  
Hasta la fecha, se han realizado reuniones 
periódicas de avance de obra con el fin de 
hacer seguimiento a las actividades 
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Actividad /Compromiso 
 

Estado de 
avance de la 
actividad / 

Compromiso 

Justificación / Observación 

focalizados del área urbana y 
rural del Municipio de Itagüí. 

programadas. Por parte de la Secretaría de 
Seguridad, la interventoría, la empresa 
ejecutora y la supervisión de ADELI, se han 
programado comités técnicos de seguimiento 
semanales; de ser necesario, se programarán 
sesiones adicionales según sea el caso 
durante el periodo de ejecución del contrato. 

 
Acta de comité 

 

En el presente informe se presenta los avances 
de obra según el cronograma entregado por la 
empresa contratista e interventoría. 
Durante el mes de enero la empresa contratista 
inició las tareas de consecución de permisos 
requeridos ante el municipio para la ejecución del 
proyecto. 
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Actividad /Compromiso 
 

Estado de 
avance de la 
actividad / 

Compromiso 

Justificación / Observación 

 

 
Solicitud de instalación de postes 
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Actividad /Compromiso 
 

Estado de 
avance de la 
actividad / 

Compromiso 

Justificación / Observación 

 

 
Solicitud de uso de postes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                   
 
 
 

Página  13 de 27 
 

Actividad /Compromiso 
 

Estado de 
avance de la 
actividad / 

Compromiso 

Justificación / Observación 

 

 
Solicitud para el manejo de escombros y desechos 
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Actividad /Compromiso 
 

Estado de 
avance de la 
actividad / 

Compromiso 

Justificación / Observación 

 

 
Solicitud de intervención eléctrica del centro de control y 

monitoreo CCM 
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Actividad /Compromiso 
 

Estado de 
avance de la 
actividad / 

Compromiso 

Justificación / Observación 

 

 
Solicitud de suministro eléctrico para punto de cámara 

 

Las anteriores solicitudes fueron radicadas en 
ante las secretarías de despacho 
correspondientes las cuales tendrán respuesta en 
los próximos días. 
 
Por parte de la Secretaría de Seguridad del 
municipio de Itagüí y la Policía Nacional se realizó 
una solicitud la cual consiste en la reubicación de 
algunos putos de cámara, la consecución de 
elementos no se encuentra en el presupuesto 



                                                                                                                   
 
 
 

Página  16 de 27 
 

Actividad /Compromiso 
 

Estado de 
avance de la 
actividad / 

Compromiso 

Justificación / Observación 

oficial y la eliminación de otros elementos que ya 
no son requeridos del presupuesto. 
Esta solicitud quedo contenida en el acta N° 1 
(ACTA DE VISITA SUSCRITA CON LA ENTIDAD 
TERRITORIAL). 

 
Acta N°1 

 
Las solicitudes para el cambio de los puntos de 
cámara mencionados, entre otros ajustes, fueron 
verificadas en sitio por la empresa ejecutora en 
compañía de la interventoría, la supervisión de 
ADELI y la Secretaría de Seguridad. Tras validar 
la viabilidad de los nuevos puntos, se ajustó el 
presupuesto oficial, cuyas modificaciones se 
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Actividad /Compromiso 
 

Estado de 
avance de la 
actividad / 

Compromiso 

Justificación / Observación 

presentan en el Acta N° 2. En dicha acta también 
se deja explícita la aceptación de los cambios en 
las cantidades de cámaras y bocinas a adquirir. 

 
Grupo que realiza las visitas 

 

 
Visitas a puntos de cámara para modificar 
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Actividad /Compromiso 
 

Estado de 
avance de la 
actividad / 

Compromiso 

Justificación / Observación 

La empresa interventora Fluxes Ingeniería S.A.S. 
entregó a la supervisión de ADELI, mediante 
correo electrónico, el enlace donde se encuentran 
almacenados los estudios y diseños, así como los 
oficios de aprobación de las modificaciones al 
presupuesto y las cantidades por parte de la 
interventoría. 

 
Acta de aprobación de estudios y diseños 
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Actividad /Compromiso 
 

Estado de 
avance de la 
actividad / 

Compromiso 

Justificación / Observación 

 

 
Acta de mayores y menores cantidades 

 

En el enlace suministrado se presentan trece (13) 
carpetas con toda la información requerida de los 
estudios y diseños. Para la construcción de estas 
carpetas se basó en el ANEXO 24D. El listado de 
carpetas se muestra en la siguiente imagen. 
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Actividad /Compromiso 
 

Estado de 
avance de la 
actividad / 

Compromiso 

Justificación / Observación 

 

 
Imagen de la información suministrada 

 

Se entrega con el presente informe paz y salvos 
de aportes a seguridad social y parafiscales por 
parte de la empresa contratista, la interventoría y 
ADELI. 
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Actividad /Compromiso 
 

Estado de 
avance de la 
actividad / 

Compromiso 

Justificación / Observación 

 

 
Paz y salvo de aportes a seguridad social y parafiscales 

ADELI 
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Actividad /Compromiso 
 

Estado de 
avance de la 
actividad / 

Compromiso 

Justificación / Observación 

 

 
Paz y salvo de aportes a seguridad social y parafiscales De 

Energizando Ingeniería y construcción S.A.S. 
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Actividad /Compromiso 
 

Estado de 
avance de la 
actividad / 

Compromiso 

Justificación / Observación 

 

  
Paz y salvo de aportes a seguridad social y parafiscales De 

Fluxes Ingeniería S.A.S. 
 

RESULTADOS 

1. Entregar copia del (los) 
contrato(s) derivados para la 
ejecución del proyecto 
adjudicado(s), previo 

100% Con el informe N°1 se presentó como archivos 
adjuntos los siguientes documentos: 

• Contrato mixto N° 032-2025. 

• Acta de inicio del contrato mixto N° 032-2025. 
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Actividad /Compromiso 
 

Estado de 
avance de la 
actividad / 

Compromiso 

Justificación / Observación 

procedimiento de selección de 
conformidad con la normatividad 
vigente y el Manual de 
Contratación de la Entidad. 

• contrato de interventoría N° 034-2025. 

• Acta de inicio del contrato de interventoría N° 
034-2025. 

 
Contratos 

 
Actas de inicio 

 

2. Entregar un (1) informe 
ejecutivo mensual sobre el 
avance físico, técnico, financiero, 
socio - ambiental y administrativo 
de la ejecución de la ampliación 
de la cobertura del circuito 

25% Se presenta esta acta N°2 de avance del 
contrato interadministrativo AM-CD-183-2025 
en la cual se da cuenta del avance realizado 
entre el 01 de enero de 2026 hasta el 31 de 
enero de 2026 
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Actividad /Compromiso 
 

Estado de 
avance de la 
actividad / 

Compromiso 

Justificación / Observación 

cerrado de televisión con 
cámaras de seguridad en puntos 
focalizados del área urbana y 
rural del Municipio de Itagüí, el 
cual debe contener, el estado y 
porcentaje del avance de 
acuerdo con las actividades 
ejecutadas, reportando las 
actividades que hace parte del 
contrato que contribuyen a 
alcanzar las metas establecidas 
en los indicadores de gestión del 
Plan de Desarrollo. 

3. Entregar informe para soporte 
de los pagos establecidos en el 
contrato interadministrativo, el 
cual debe contener el avance 
físico, técnico, financiero, socio-
ambiental, administrativo y 
jurídico de la ejecución e 
implementación; descripción 
general del Contrato del proceso 
de implementación, estado y 
porcentaje del avance de cada 
uno de los componentes, reporte 
mensual y acumulado de las 
actividades que hace parte del 
contrato que contribuyen a 
alcanzar las metas establecidas 
en los indicadores de gestión del 
Plan de Desarrollo, estado de la 
facturación y pago, situación 
crítica, acciones correctivas, 
procesos adicionales, 

20.0% Hasta la fecha solo se ha realizado una orden de 
desembolso para el primer pago en cual tenía 
como requisito para desembolso la suscripción 
del acta de inicio del contrato interadministrativo. 
A futuro todas las solicitudes de pago estarán 
soportadas por un acta de avance de la 
supervisión de los contratos derivados. 
El avance de obra se encuentra detallado en la 
actividad N°3 del presente informe. 
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Actividad /Compromiso 
 

Estado de 
avance de la 
actividad / 

Compromiso 

Justificación / Observación 

modificaciones y conclusiones, 
además de estar acompañado de 
las respectivas actas de avance 
de ejecución de la 
implementación. 

 
Solicitud de desembolso 

 

 

4. Consolidar un (1) informe final 
con descripción del alcance del 
objeto contratado, esto es, 
actividades, resultados y demás 
aspectos relevantes obtenidos 
con el proyecto. 

0.0% Este resultado será presentado al finalizar la 
ejecución física del contrato. 
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Actividad /Compromiso 
 

Estado de 
avance de la 
actividad / 

Compromiso 

Justificación / Observación 

5. Entrega oficial y material de la 
ejecución de la implementación 
conforme al alcance del contrato. 

0.0% Este resultado será presentado al finalizar la 
ejecución física y consolidar un informe final del 
proyecto. 

 
 
OBSERVACIONES: Ninguna 
 
 

BALANCE FINANCIERO 

 

Factura/Fecha Valor total contrato 
Valor de la 

factura  
Valor restante 

Concepto de la 
factura 

2898 - 09/12/2025 $ 43.039.292.718 $ 8.211.810.335 $ 34.827.482.383 
Recursos de 

ejecución 

 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
PABLO ANDRES GOMEZ BAEZ 
P.U. / Supervisor de obra 
Dirección Operativa y de Proyectos 
ADELI 





 
 
 
 

 

 

 

Itagüí, 03 Enero de 2026 

 

SEÑORES 

A QUIEN PUEDA INTERESAR 

 

  

ASUNTO:   

CERTIFICACIÓN DE PAZ Y SALVO SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, SALARIOS Y PARAFISCALES. 

 

En mi calidad de Representante Legal y Revisora Fiscal, certifico que la Empresa ENERGIZANDO INGENIERÍA 

Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. identificada con el NIT 900.155.215-7 desde su fecha de constitución, incluyendo 

los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de este documento, ha vinculado todo su personal 

y ha cancelado cumplidamente sus Salarios, Parafiscales y Seguridad Social, por lo tanto se encuentra a PAZ 

Y SALVO, con las obligaciones del pago de aportes de todos sus empleados a los sistemas de Seguridad Social 

en Salud (Medimas, Coomeva, EPS Sura, Cruz Blanca, Nueva EPS, S.O.S. Servicios Occidentales de Salud, 

Salud Total) Seguridad Social en Riesgos Laborales (ARL COLMENA), Seguridad Social en Pensiones 

(Colfondos, Porvenir y Protección) y aportes a la Caja de Compensación Familiar COMFENALCO ANTIOQUIA, 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje, de acuerdo con lo establecido en 

el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 

Además, que ha realizado todos los pagos correspondientes a obligaciones laborales, incluyendo las 

respectivas liquidaciones de los contratos de los empleados que estuvieron vinculados con la empresa. 

 

 

 

  MARTA ELENA GÓMEZ HERNÁNDEZ 

TP 119961-T  

Revisora Fiscal 

JOSE GERARDO GÓMEZ HOLGUIN  

Representante Legal. 



 

 

 

 

Medellín, 11 de Febrero de 2026 
 
 
Señores 
Municipio de Itagui. 
Tesorería 
Medellín 
 
 
Asunto:    Certificación de Rendimientos 
 
 
Certificamos los rendimientos generados de la siguiente cuenta, desde la fecha de 
apertura al 31 de Enero de 2026:  
 
Nombre                     MPIO ITAGUI Convenio MININTERIOR FONSECON         
Nro. de Cuenta        485-*3094-7 

Nit                              890.980.093-8 
Fecha de apertura   2025-11-4* 
Estado                       ACTIVA 
Saldo 2026-01-31    $ 00 

 
 

Mes Año Valor 

Noviembre 2025 00 

Diciembre 2025 00 

Enero 2026 00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Cordialmente,  
 

 
Viviana Gabriela Gomez de la Rosa 

Gerente Banca de Gobierno 
 
 

 



ESTADO DE CUENTA
DESDE: 2025/12/31 HASTA: 2026/01/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 1500009078

SUCURSAL ITAGUI

DCF:defensor@bancolombia.com.co;www.bancolombia.com/personas/defensor-financiero; Cr48#18A-14 P11 Medellín;Tel6043561225-018000522622

PÁGINA: 1

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINIST

CALLE 51 51 55 PISO 9

SIN INFORMACION SIN INFORMAC

¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o
descarga tus extractos del presente mes o los
meses anteriores, cada vez que los necesites

ingresando a la sucursal virtual personas, opción
Documentos-Extractos.

RESUMEN
SALDO ANTERIOR

TOTAL ABONOS

TOTAL CARGOS

SALDO ACTUAL

$

$

$

$

2,250,311,570.71

726,755.80

205,606,203.71

2,045,432,122.80

SALDO PROMEDIO

CUENTAS X COBRAR

VALOR INTERESES PAGADOS

RETEFUENTE

$

$

$

$

2,144,496,067

.00

726,755.80

.00

FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO
15/01 ABONO INTERESES AHORROS 369,017.61 2,250,680,588.32
16/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -205,294,633.00 2,045,385,955.32
20/01 ABONO INTERESES AHORROS 111,798.17 2,045,497,753.49
21/01 PAGO A PROV MUNICIPIO DE ITAGU -311,570.71 2,045,186,182.78
31/01 ABONO INTERESES AHORROS 245,940.02 2,045,432,122.80

FIN ESTADO DE CUENTA


