
CONTRATISTA

REPRESENTANTE LEGAL

X DE LIQUIDACIÓN

  CONSULTORIA (CCO)
 PRESTACION DE 

SERVICIOS (CSE)
  OBRA (COB) X

SUMINISTRO 

(CSU)

INTERADMINISTRATIVO (COI)  INTERVENTORIA (CIN) OTRO
RESOLUCION 

(RES)

Fecha

X

ABONO A CUENTA :                                                                                                                                                                                                                  AHORROS                                                      CORRIENTE NUMERO ENTIDAD 

VALOR  

$ 48.441.175.543 VALOR ANTICIPO

$ 579.443.706

$ 0

$ 0

$ 48.440.870.444 SALDO POR AMORTIZAR

$ 39.826.841.184

$ 630.969.047

$ 0

$ 7.983.060.213

25602967 10/03/2025

25602966 10/03/2025

Nombre:

Correo Electrónico:

Identificación No.

Nombre:

Correo Electrónico:

Identificación No.

SUPERVISOR CAR FIAB APOYO A LA SUPERVISOR CAR

INTERVENTOR (si aplica)

Firma

Consorcio Interventoría ECO

R.L. Jesús Andrey Sabogal Leal

interventoriaeco@outlook.com

901681441 - 4

Si el valor a pagar afecta a mas de un rubro presupuestal  del mismo registro, debe anexar la matriz presupuestal  . 

FIRMAS

SUPERVISOR CAR APOYO A LA SUPERVISOR CAR

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL 

NUMERO DISPONIBLIDAD 

PRESUPUESTAL: de REGISTRO PRESUPUESTAL
 VALOR A 

AFECTAR

52.955.226$                   

578.013.821$                 

25802478

25802477

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

(Modificatorio No.1 Y Prórroga No.1 del contrato de 

Obra 3708 de 2022)

0

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA VALOR ENTRADA AL ALMACEN 0

VALOR PAGOS ANTERIORES

VALOR PRESENTE PAGO GASTOS REEMBOLSABLES 0

SALDO A FAVOR DE LA CAR DEPOSITOS SOBRE CONTRATOS 0

BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO INCLUIDO IVA 0

VALOR IVA DEL CONTRATO AMORTIZACION PRESENTE PAGO 0

ADICIONES INCLUIDO IVA

AMORTIZACION ACUMULADA 0

VALOR IVA DE LA ADICION

CON SITUACION DE FONDOS SIN SITUACION DE FONDOS 

500283254 BANCO DE BOGOTÁ

CONCEPTO DEL PAGO :

Vigesimosegundo pago parcial correspondiente al 1,30255513828851% del valor del contrato de acuerdo al avance de las actividades de obra del periodo, el cual se autoriza previa entrega

y recibo a satisfacción por parte de la Interventoría de acuerdo con el avance de las actividades de seguimiento y cumplimiento de las actividades establecidas en la minuta; la revisión y

aprobación del informe número veintidos (22).

El pago se autoriza de acuerdo con lo estipulado en la Cláusula Segunda del Contrato 2101 de 2023, Obligaciones Específicas, numeral 26: "Verificar y autorizar todos los informes y demás

soportes necesarios para el trámite de las órdenes de pago de la Ejecución el contrato al cual se ejerce la interventoría."

El pago se realiza de acuerdo con lo estipulado en la Cláusula Décima Segunda. Forma de Pago del Contrato 3708 de 2022 y el “MODIFICATORIO No. 2 AL CONTRATO No. 3708 DE 2022,

CELEBRADO ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR Y CONSORCIO REFOCUENCAS” Cláusula Quinta. Modificar la Cláusula Décima Segunda

– Forma de Pago del Contrato, que tiene por objeto "Ejecutar Acciones para el Establecimiento de Biodiversidad Mediante la Construcción de Sistemas Artificiales y Realizar Actividades de

Conservación Ecológicas en las Cuencas de los Ríos Bogotá y Suarez de la jurisdicción de la CAR".

La Interventoría autoriza el pago previo recibo a satisfacción del informe correspondiente al periodo comprendido entre el 01 y el 31 de mayo de 2025, en donde se describen las actividades

ejecutadas por el Contratista.

Los servicios prestados fueron dados para el presente periodo en: Bosques orientales Usme 3% en Bogotá, Granada 5%, Tausa 9%, Cogua 12%, Suesca 43%, Soacha 19%, Facatativá 8% y

Chocontá 1% en Cundinamarca.

(748) 2-3-3202-88-3106-80-0801-0053290-2.3.2.02.02.005. SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION - OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL $52´955.226

(749) 2-3-3202-88-3106-80-0801-0094900-2.3.2.02.02.009. SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES - OTROS SERVICIOS DE PROTECCION DEL MEDIO

AMBIENTE N C P $578´013.821

Seiscientos Treinta Millones Novecientos Sesenta y Nueve Mil Cuarenta y Siete Pesos m/cte.  $                               630.969.047,00 

NÚMERO    3708 de 2022 jueves, 22 de diciembre de 2022

ACTA   No. PERÍODO A PAGAR : 01/05/2025 AL 31/05/2025

DEPENDENCIA EJECUTORA:
Dirección Técnica de Biodiversidad – DBIO

Dirección Técnica del Fondo para las Inversiones Ambientales en la Cuenca del río Bogotá – DFIAB
CENTRO DE COSTOS 027601

CONVENIO

CONTRATO X TIPO DE CONTRATO

ACTA UNICA DE PAGO SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA 

 SUPERVISIÓN INTERVENTORÍA X

DE INICIACIÓN Y/O ANTICIPO AVANCE DE TERMINACIÓN

LUGAR Y FECHA DE LA FIRMA DEL ACTA : BOGOTÁ jueves, 13 de noviembre de 2025

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA C.A.R.      

ACTA ÚNICA DE PAGO CON SUPERVISION Y/O INTERVENTORÍA

CONSORCIO REFOCUENCAS IDENTIFICACIÓN NUMERO 901664846-1

ANDRÉS PEREA SÁNCHEZ No. IDENTIFICACIÓN 86.062.230

X
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CONSULTORÍA PREST. DE SERV OBRA X OTRO

III. OBJETO DEL CONTRATO

IV. OBJETO DEL INFORME DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORÍA

V. ESTADO ACTUAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Hoja 1 de 6

CORPORACIÓN AUTÓNOMA Fecha:

REGIONAL DE CUNDINAMARCA

El Contratista: Consorcio Refocuencas ha desarrollado las obligaciones estipuladas dentro de las cláusulas del contrato.

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO: 22 de diciembre de 2022.

PLAZO INICIAL: Trece (13) meses

PLAZO PRÓRROGA No.1: Catorce (14) meses

FECHA DE INICIO: 25 de abril de 2023.

FECHA DE INICIO DE SUSPENSIÓN: 22 de mayo de 2024.

FECHA DE REINICIO: 05 de septiembre de 2024.

FECHA DE INICIO DE SUSPENSIÓN No.2: 03 de octubre de 2025.

FECHA DE REINICIO No.2: 02 de noviembre de 2025.

FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN: 07 de diciembre de 2025.

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO: CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL

CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 48.440.870.444) incluido AlU e IVA, y todo costo DIRECTO e INDIRECTO 

VALOR PRESENTE PAGO: $ 630.969.047

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA: $ 7´983.060.213

PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO: 82,2174350273944%  (corresponde al avance físico de la cuenta número 21)

SE PRESENTA EN ESTE INFORME LA CUENTA No. 22

VI. RESUMEN DEL INFORME ENTREGADO POR EL CONTRATISTA O RESULTADO DE LA VISITA DE SUPERVISÓN  Y/O 

INTERVENTORÍA

Contrato No. 3708 de 2022

FORMATO INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

Ejecutar Acciones para el Establecimiento de Biodiversidad Mediante la Construcción de Sistemas Artificiales y Realizar Actividades de

Conservación Ecológicas en las Cuencas de los Ríos Bogotá y Suarez de la jurisdicción de la CAR.

FONDO PARA LAS INVERSIONES AMBIENTALES EN LA CUENCA DEL RÍO 

BOGOTÁ - FIAB

REVISION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA CONSORCIO REFOCUENCAS, CORRESPONDIENTE AL

PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025 – AUTORIZAR EL PAGO No.22 POR UN VALOR DE

($630.969.047) SEISCIENTOS TREINTA MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE, DE

ACUERDO AL AVANCE FÍSICO DEL CONTRATISTA EJECUTADO EN ESTE PERIODO DEL 1,30255513828851%.

SUMINISTRO CUÁL?

DD MM AA

II. MODALIDAD. 

INTERVENTORÍA SUPERVISIÓN 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO No. 3708 DE (Año de suscripción) 2022

Se autoriza el pago de acuerdo con el avance de las actividades, previa entrega y recibo a satisfacción por parte de la Interventoría de acuerdo

con el avance de las actividades de seguimiento al contratista CONSORCIO REFOCUENCAS. Además, la revisión y aprobación del informe

No. 22 del Contratista. Así como la implementación del SGSSTMA, la correcta ejecución el plan y cronograma de trabajo y los respectivos

informes previos al inicio de actividades.

Para el presente período del 01 de mayo al 31 de mayo de 2025, el Contratista CONSORCIO REFOCUENCAS desarrolló las actividades

contempladas en el Plan de Trabajo y en el Cronograma de Trabajo, de acuerdo con lo siguiente:

Durante el periodo correspondiente entre el 01 de mayo al 31 de mayo de 2025, el Consorcio Refocuencas cumplió con el cronograma de

actividades, ajustando las actividades y metas según el MODIFICATORIO No.1 y PRÓRROGA No.1 del Contrato 3708 de 2022.

GCT-PR-02-FR-09  VERSIÓN 7 27-05-2025
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Fecha:

1 3 1 1 2 0 2 5

Hoja 2 de 6

CORPORACIÓN AUTÓNOMA

REGIONAL DE CUNDINAMARCA

DDFONDO PARA LAS INVERSIONES AMBIENTALES EN LA CUENCA DEL RÍO 

BOGOTÁ - FIAB

En el período comprendido entre el 1 y el 31 de mayo de 2025 se llevó a cabo la ejecución de la adecuación del terreno, se verificó la actividad

de eliminación de retamo espinoso lo que incluye: aislamiento perimetral, eliminación de biomasa, extracción de tocones y raíces, organización

de tallos leñosos, tocones y raíces, recolección y traslado de biomasa al área de triturado, cargue de biomasa al lugar de acopio para

transporte en los polígonos Conexión Chapineros y Muro Norte del Parque Embalse del Neusa.

Refocuencas desarrolló la actividad de extracción de tocones y raíces en el sector del polígono Muro Sur 1 y se realizaron las actividades de

transporte de residuos orgánicos e incineración de los residuos orgánicos generados.

Se realizaron actividades de revegetalización de material arbóreo, verificando el desarrollo del primer control de expresión del banco plantular y

propágulos (Retamo) en la localidad de Usme (Bogotá DC), en el Batallón de Instrucción Entrenamiento y Reentrenamiento No.13. 

Se realizó el primer mantenimiento plántulas de nuevas revegetalizaciones en el predio San Marino, ubicado en el municipio de Suesca. 

Refocuencas ejecutó el segundo mantenimiento de plántulas en los municipios: Suesca en el predio San Marino y en Soacha y Granada en la

Base Militar Bonaca.

Durante el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de mayo de 2025, se llevó a cabo el Tercer mantenimiento de plántulas en: Parque

Metropolitano Canoas (Soacha) y en el municipio de Bojacá específicamente en los predios El Mirador y El Amparo.

Se realizó el manejo de rebrotes en el predio San Marino en el municipio de Suesca.

Para el periodo comprendido entre el 01 al 31 de mayo de 2025, Interventoría ECO realizó recorrido a los predios seleccionados por la

Corporación CAR, con el fin de ver las condiciones técnicas y HSEQ donde se evidenció la adherencia al sistema implementado en cuanto a

Seguridad y Salud en el Trabajo.

Se verificó el cumplimiento de los controles de seguridad y salud en el trabajo y se pudo evidenciar la nula accidentalidad de los últimos meses.

En las actividades en sistemas artificiales se verificó el cumplimento del uso de EPPs, dotación y elementos de atención a emergencias por

parte de Contratista Refocuencas.

En el componente de sistemas artificiales el Contratista ejecutó actividades de Descapote a máquina y relleno tipo 4” subbase B200 en el

sistema artificial 2 en el municipio de Chocontá. También realizó excavaciones varias a máquina sin clasificar en el sistema artificial 3 en el

municipio de Facatativá.

La interventoría le reiteró al Contratista la necesidad de agilizar los trabajos en los tres sistemas artificiales y garantizar la presencia de

maquinaria y de personal en las áreas de trabajo, se le solicitó adelantar las acciones necesarias para poder ejecutar las actividades y la

adquisición de los materiales e insumos requeridos para poder terminar estos sistemas artificiales.

Mediante las bitácoras de obra se controlaron y supervisaron las obras, se usaron para hacer las anotaciones y observaciones pertinentes para

las labores silviculturales y las de construcción de sistemas artificiales. Adicionalmente, en el Formato Acta de Recibo Parcial de Obra, se lleva

el registro de las cantidades de avance del proyecto.

El Consorcio Refocuencas participó activamente en los diferentes comités de obra y en el comité técnico realizado.

Contrato No. 3708 de 2022

MM AA
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Fecha:
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3708 de 2022

FONDO PARA LAS INVERSIONES AMBIENTALES EN LA CUENCA DEL RÍO 

BOGOTÁ - FIAB

CORPORACIÓN AUTÓNOMA

REGIONAL DE CUNDINAMARCA

DD MM

Hoja 3 de 6

AA

Contrato No. 

2
Socializar el proyecto con la comunidad asentada en las zonas a intervenir

previo al inicio de las actividades.

Descripción del avance: La participación del PROFESIONAL SOCIAL

EXPERTO EN RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS en la Interventoría

fue por los 13 meses contractuales iniciales, a partir de la firma del

MODIFICATORIO No.1, ADICIÓN No.1 Y PRÓRROGA No.1 la

Interventoría no cuenta con Profesional Social.

Entrega producto Sí __X_ No ___ N/A ___

Evidencia verificable: INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN No. 22

CONTRATISTA 3708 DE 2022 / Anexo: 4 COMPONENTE SOCIAL

3

Adelantar las actividades de reforestación tendientes a la restauración

ecológica con enfoque de recuperación, a través del establecimiento de

600.000 plántulas, en los predios identificados y priorizados por la

Corporación, de acuerdo con el Anexo Especificaciones Técnicas

Detalladas.

Descripción del avance: Durante el periodo referido mayo de 2025,

no se realizaron actividades en el marco del Ítem 1 correspondientes

a Revegetalización con material arbóreo, según lo estipulado en la

minuta contractual. 

Entrega producto Sí __ No __ N/A __X_

Evidencia verificable: INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN No. 22

CONTRATISTA 3708 DE 2022 / Anexo: 1 TÉCNICO.

ÍTEM OBLIGACIÓN ACTIVIDADES RELACIONADAS

1

Presentar un Plan de Trabajo y Cronograma de Actividades para

verificación, aprobación y seguimiento de la interventoría, que incluya las

actividades a ejecutar relacionas con la adecuación de áreas para el

establecimiento (plantación), mantenimiento y aislamiento de árboles de

especies nativas; la realización de mantenimientos a estas plantaciones en

áreas de importancia ecológica y demás áreas de mantenimiento previstas

en el Anexo de Especificaciones Técnicas Detalladas; así como la

construcción de humedales artificiales, que incluya las metodologías y

protocolos de trabajo a implementar con ocasión de su construcción. Este

cronograma y plan de trabajo deberá ser entregado una vez firmada el

acta de inicio y previo a la ejecución de las actividades de establecimiento

de la plantación y mantenimientos, en un tiempo no superior a 15 días

calendario.

Descripción del avance: El Contratista entregó el Plan de Trabajo y

Cronograma de Actividades en los primeros 15 días hábiles del

proyecto. Aprobado por la Interventoría en acta No. 8 de mayo 17 de

2023. Los cuales fueron actualizado mediante oficio AA-3708-oficio-

109 del 25 de octubre de 2024.

Entrega producto Sí _X__ No ___ N/A __

Evidencia verificable: DÉCIMO QUINTO INFORME MENSUAL DE

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO No. 2101 DE

2023 / Anexo 1 Técnico / 1_6 Correspondencia

6

Efectuar tres (3) mantenimientos (plateo, fertilización y resiembra) a las

reforestaciones, tendientes a la restauración ecológica con enfoque de

rehabilitación, cuya periodicidad estará determinada por el estado

silvicultural de la plantación (estado fitosanitario, competencia, condiciones

climáticas etc.), los mantenimientos efectuados no podrán exceder tres (3)

meses entre cada uno de los mismos.

Descripción del avance: En el período se adelantaron labores de

primer mantenimiento plántulas (Nuevas Revegetalizaciones), se

efectuaron las actividades de segundo mantenimiento de plántulas y

se ejecutaron actividades del tercer mantenimiento de plántulas. 

Entrega producto Sí _X__ No ___ N/A __

Evidencia verificable: INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN No. 22

CONTRATISTA 3708 DE 2022 / Anexos / 01_Técnico / 01_ / Anexos:

01_1_3_1ER_MTTO_SUESCA, 01_1_4 2DO_MTTO_SUESCA,

01_1_5_2DO_MTTO_BONACA, 01_1_6_3ER_MTTO_CANOAS,

01_1_7_3ER_MTTO_BOJACÁ

7
Entregar previo al Inicio de cada establecimiento, mantenimiento y/o

aislamiento, los documentos que correspondan para soportar la

procedencia legal de los insumos utilizados, tales como facturas de compra.

Descripción del avance: En el período no se llevaron a cabo labores

de aislamiento

Entrega producto Sí ___ No ___ N/A  _X_

Evidencia verificable: N.A.

4

Mantener con carácter confidencial toda la información de propiedad de la

Corporación, a la que tenga acceso en desarrollo del objeto del contrato.

Por lo anterior, el contratista no podrá divulgada a terceras personas e

igualmente, no podrán utilizada, explotada, ni empleada en una forma

diferente a lo establecido en los términos del contrato. En caso de

incumplimiento de lo aquí pactado por parte del contratista, la Corporación

ejercerá las acciones legales que sean del caso.

Descripción del avance: Se diligenció por parte del Contratista el

formato de confidencialidad entregado como anexo al informe para el

primer periodo.

Entrega producto Sí __ No ___ N/A _X__

Evidencia verificable: N/A

5

Garantizar que el material forestal que se emplee durante la ejecución del

contrato, dé cumplimiento a lo establecido en la RESOLUCIÓN ICA No.

0780006 del 25 de noviembre de 2020 "Por medio de la cual se establecen

los requisitos para el registro de viveros y/o huertos básicos dedicados a la

producción y comercialización de material vegetal de propagación para la

siembra en el país", para ello deberá acreditar el correspondiente registro.

Descripción del avance: Para el periodo del 01 al 31 de mayo de

2025 se presentó el registro de los viveros de donde proviene el

material vegetal.

Entrega producto Sí __ No __ N/A X___

Evidencia verificable: INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN No. 22
CONTRATISTA 3708 DE 2022 / Anexo: 1 TÉCNICO 01_1_10 FUENTE_

LEGAL_ MV

8

Acreditar previo al inicio de la actividad de aplicación de plaguicidas la

LICENCIA SANITARIA DE FUNCIONAMIENTO PARA EMPRESAS

APLICADORAS O CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE DE LA

AUTORIDAD SANITARIA COMPETENTE PARA EMPRESAS

APLICADORAS DE PLAGUICIDAS, de conformidad con lo previsto en el

Decreto 1843 de 1991. 

Descripción del avance: Para el periodo no aplicó esta obligación. 

 

Entrega producto Sí ___ No ___ N/A _X_ 

 

Evidencia verificable: N.A. 
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10
Reponer en cualquier momento de la ejecución del contrato, los Insumos y

materiales que no cumplan con las Especificaciones Técnicas Detalladas,

sin que ello genere un costo adicional para la Entidad.

Descripción del avance: Para el periodo reportado no se encontraron 

insumos ni materiales que no cumplan con las Especificaciones 

Técnicas Detalladas.

Entrega producto Sí ___ No X___ N/A __

Evidencia verificable: INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN No. 21 

CONTRATISTA 3708 DE 2022

11

Ejecutar en los sitios priorizados por la CORPORACIÓN, las obras

relacionadas con la construcción de humedales artificiales, conforme al

Anexo de Especificaciones Técnicas Detalladas; acatando las

instrucciones que durante el desarrollo del Contrato de Obra Imparta la

Interventoría contratada por la Corporación.

Descripción del avance: Se ejecutaron las obras relacionadas con la

construcción de sistemas artificiales conforme al Anexo de

Especificaciones Técnicas Detalladas.

Entrega producto Sí X_ No ___ N/A __

Evidencia verificable: INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN No. 22

CONTRATISTA 3708 DE 2022 / Anexos /

01_COMPONENTE_TÉCNICO / 01_2_HUMEDALES_ARTIFICIALES

9

Garantizar que el personal encargado de la fumigación esté capacitado en

manejo de plaguicidas y acredite carnet refrendado por la Secretarla de

Salud de Cundinamarca, de conformidad con lo previsto en el Decreto

1843 de 1991. 

Descripción del avance: Para el periodo no aplicó esta obligación.

Entrega producto Sí ___ No ___ N/A _X_

Evidencia verificable: N.A. 

FONDO PARA LAS INVERSIONES AMBIENTALES EN LA CUENCA DEL RÍO 

BOGOTÁ - FIAB

DD MM AA

Contrato No. 3708 de 2022

Hoja 4 de 6

CORPORACIÓN AUTÓNOMA

REGIONAL DE CUNDINAMARCA

14

Efectuar actividades de seguimiento a las áreas intervenidas por lo menos

una (1) vez al mes, y como medida de control a factores externos que

puedan causar afectación, daño o destrucción; para el efecto el contratista

elaborará un acta por cada visita de seguimiento.

Descripción del avance: No se generan situaciones críticas.

Entrega producto Sí _X_ No ___ N/A ___

Evidencia verificable: N.A.

15

Garantizar la adecuada manipulación y disposición final de los residuos

convencionales y peligrosos, tales como empaques de insumos, bolsas,

residuos peligros, envases de plaguicidas, envases de pintura, de

disolventes y demás que se generen en campo y con ocasión de la

ejecución de las actividades.

Descripción del avance: Para el periodo no aplicó esta obligación.

Entrega producto Sí __ No ___ N/A _X_

Evidencia verificable: N.A.

12
Efectuar un mantenimiento mensual a los humedales construidos, de

acuerdo con el Anexo de Especificaciones Técnicas Detalladas. 

Descripción del avance: Para el periodo no aplicó esta obligación. 

Entrega producto Sí ___ No ___ N/A _X_ 

 

Evidencia verificable: N.A. 

13

Realizar levantamiento de los polígonos de las áreas intervenidas, en

formato digital (SHP, y/o DWG y/o GPX y/o GDB y/o KMZ; en sistema de

coordenadas geográficas WGS-84) y análogo, atendiendo el Nuevo Origen

Único Nacional de Coordenadas, de conformidad con la Resolución IGAC

No. 471 de 2020 y conforme a lo establecido en el Anexo de

Especificaciones Técnicas Detalladas.

Descripción del avance: Se entregaron los Shapefile levantados en 

los predios intervenidos en el Batallón Biter, Base Militar Bonaca, 

Predio Embalse Neusa municipio de Cogua, Parque Canoas, predios 

El Mirador y El Amparo y predio San Marino en municipio de Suesca.

Entrega producto Sí _X__ No ___ N/A __

Evidencia verificable: INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN No. 22 

CONTRATISTA 3708 DE 2022 / Anexos / 

01_COMPONENTE_TÉCNICO / 

01_1_CONSERVACIÓN_ECOLÓGICA /

01_1_1_ ELIM_RETA_COGUA

01_1_2_ CONTROL_ USME

01_1_3_1ER_MTTO_SUESCA

01_1_4_2DO_MTTO_SUESCA

01_1_5_2DO_MTTO_BONACA

01_1_6_3ER_MTTO_CANOAS

01_1_7_3ER_MTTO_BOJACÁ

16

Presentar para la aprobación de la Interventoría los informes de avance de

obra, técnicos, administrativos, contables y financieros, en torno a la

reforestación, aislamiento, mantenimiento y construcción de humedales

artificiales.

Descripción del avance: Se presentó por parte del Contratista, para

revisión y aprobación de parte de la Interventoría el informe de

avance correspondiente al periodo desde el 01 al 31 de mayo de

2025.

Entrega producto Sí _X_ No ___ N/A ___

Evidencia verificable: INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN No. 22

CONTRATISTA 3708 DE 2022.

GCT-PR-02-FR-09  VERSIÓN 7 27-05-2025
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19

Presentar para la aprobación de la Supervisión antes del Inicio de la

ejecución del contrato, todas las medidas de control, dotación del personal

y elaboración de los protocolos generales y específicos que deben ser

implementados y adoptados por el contratista con el fin de garantizar la

bioseguridad de los profesionales y el personal a su cargo, que labore

dentro de la ejecución del contrato en campo y oficina, con el fin de evitar

los contagios y la propagación de virus o enfermedades infecciosas, a

costo del contratista, el cual debe ser tenido en cuenta dentro del cálculo

del F.M. (Factor Multiplicador) dentro de la propuesta presentada para la

suscripción del contrato. Realizar como parte del informe final una

determinación cuantitativa y calificativa del Impacto positivo de la

plantación hacia el cambio climático, determinando, entre otros el aporte a

la absorción de gases de efecto invernadero en la actualidad y en

proyección de la misma (10,25,50 y 100 años), así como su aporte en

medición de paisaje de mayor resiliencia, a partir de las especies plantadas

y la localización final de las mismas. 

Descripción del avance: En mayo de 2023 fue presentado el

protocolo de bioseguridad el cual fue aprobado. Del mismo modo en

el mes de mayo fue presentado el complemento de seguridad y

salud en el trabajo (SG-SST). En el mes de junio de 2023, previo al

inicio de las actividades de obra, se aprobó por parte de la

Interventoría y la CAR sistema de gestión integral HSEQ y el Plan de

acción de cumplimiento Ambiental (PACA). Además, dentro del

marco de las actividades de prevención y control se realiza la

verificación, control y aprobación de los soportes de afiliaciones y

pagos al sistema de seguridad social de los trabajadores de

Refocuencas con el fin de garantizar su cobertura.

Entrega producto Sí X No ___ N/A ___

Evidencia verificable: Anexos suministrados en los informes HSEQ

del 1 al 22 de Refocuencas e Informes Interventoría del 1 al 22.

20

Informar si durante el desarrollo de la obra se presentan condiciones, así

como imprevistos, que deban ser atendidos ocasionando unas mayores y

menores cantidades de obra, estas serán atendidas y aprobadas por la

Interventoría del contrato, mediante actas suscritas por las partes, con el

respectivo soporte técnico, memorias de cálculo de cantidades y balance

económico del contrato. Cuando las mayores o menores cantidades de

obra causen variación del valor del contrato, este deberá ser autorizado,

soportado y justificado por la interventoría del contrato.

Durante el desarrollo de la obra de sistemas artificiales se presentan

condiciones que ocasionan unas mayores y menores cantidades de

obra, las cuales fueron informadas a la Corporación. 

Entrega producto Sí _X__ No ___ N/A ___

Evidencia verificable: SIDCAR CUENTA 22 INTERVENTORIA ECO /

11 anexos Clausula 12 / A_Informe de interventoría

17

Presentar para la aprobación de la interventoría el informe final

consolidado de la plantación, el aislamiento y los mantenimientos, incluida

la construcción y mantenimiento de humedales artificiales, con la

información técnica, administrativa, contable y financiera de las actividades

realizadas.

Descripción del avance: Para el periodo no aplicó esta obligación. 

 

Entrega producto Sí ___ No ___ N/A _X_ 

 

Evidencia verificable: N.A. 

18
Asistir y participar en los Comités Técnicos, con la finalidad de realizar el

seguimiento y control a las actividades del contrato.

Descripción del avance: Para el periodo desde el 01 al 31 de mayo

de 2025, se realizó el vigesimosegundo comité técnico. También se

realizaron cinco (5) comités de obra a los cuales asistió y participó el

Contratista de obra.

Entrega producto Sí _X_ No ___ N/A ___

Evidencia verificable: VIGESIMOSEGUNDO INFORME MENSUAL

DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO No. 2101 DE

2023 / Anexo: 1 TÉCNICO / 1_3 Actas Comité Técnico y 1_2 Actas

de Comité de Obra.

23
Cumplir con todos los requisitos legales aplicables al desarrollo del objeto

del contrato.

Descripción del avance: Dentro del marco de las actividades de

prevención y control se realiza la verificación, control y aprobación de

los soportes de afiliaciones y pagos al sistema de seguridad social de

los trabajadores de Refocuencas con el fin de garantizar su

cobertura.

Entrega producto Sí _X__ No ___ N/A __

Evidencia verificable: informes Refocuencas mensuales

24
Las demás que se requieran y que conlleven al cabal cumplimiento del

objeto contractual.

Descripción del avance: Para el periodo no aplicó esta obligación. 

Entrega producto Sí ___ No ___ N/A _X_ 

Evidencia verificable: N.A. 

21

En caso de presentarse Ítems no previstos, para determinar su valor, se

deberá elaborar por parte del contratista de obra el respectivo APU el cual

deberá ser revisado por parte de la Interventoría, quien tendrá a su cargo

su aprobación y será ella quien deba solicitar la elaboración del respectivo

modificatorio. 

Descripción del avance: El Consorcio Refocuencas elaboró el AUP

para el ítem no previsto NP 07, durante el presente periodo, se están

realizando ajustes y acuerdos de manera conjunta entre el

Contratista, la Interventoría y la Corporación, con el fin de garantizar

la correcta ejecución de las actividades contempladas en el proyecto.

Entrega producto Sí _X__ No ___ N/A ___

Evidencia verificable: SIDCAR CUENTA 22 INTERVENTORIA ECO /

11 anexos Clausula 12 / A_Informe de interventoría

22

Será responsabilidad del contratista el diseño e implementación del

Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo y medio ambiente que aplicará

durante la ejecución del contrato de acuerdo con la legislación vigente y

someterlo a la aprobación de la Interventoría, quien podrá ordenar

cualquier otra medida adicional que considere necesaria; así mismo el

contratista deberá responsabilizar una persona de su organización para

velar por el cumplimiento de dichas medidas quien actuará como

Profesional HSEQ.

En los meses de mayo y junio de 2023 se dio cumplimiento a este

ítem y durante el presente periodo se llevó el control en su

cumplimiento.

Entrega producto Sí _X_ No ___ N/A ___

Evidencia verificable: INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN No. 22

CONTRATISTA 3708 DE 2022 / Anexo: 2 COMPONENTE HSEQ y VIGÉSIMO

SEGUNDO INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL

CONTRATO No. 2101 DE 2023 / Anexo 2: HSEQ - Componente SSTA

GCT-PR-02-FR-09  VERSIÓN 7 27-05-2025



Fecha:

1 3 1 1 2 0 2 5

FECHA 1 3 1 1 2 0 2 5

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe de  SUPERVISIÓN  Y/O INTERVENTORÍA (segùn el caso) bajo la 

responsabilidad expresa de quien lo suscribe

a los días del mes de de .

Original: Carpeta del Contrato. .

!ra. Copia: Dirección respectiva.

2da. Copia:  Supervisor.

3ra. Copia: Contratista

VII. SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGOS RELACIONADOS A LA VIGENCIA DE POLIZAS Y GARANTÍAS

Cumplimiento del contrato - Anexo 6

Prestaciones sociales. - Anexo 6

FECHA EXPEDICIÓN VALOR ASEGURADO 

22/12/2022 8/03/2028

22/12/2022 8/11/2028

10/10/2024

GARANTIA 
VIGENCIA 

DESDE HASTA 

9,688,174,088,80

10/10/2024 4,844,087,044,40

82,2174350273944%

LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE ESTE PERIODO DE 

EJECUCIÓN CUMPLEN CON LOS PARÁMETROS Y CRITERIOS DE CALIDAD 

NECESARIOS PARA ALCANZAR EL OBJETO CONTRACTUAL, CON UN 

AVANCE FÍSICO ACUMULADO DE (Teniendo en cuenta el valor del contrato 

según el modificatorio No. 1):

83,5199901656829%

VIII. CONCEPTO DE   SUPERVISIÓN  Y/O INTERVENTORÍA

IX. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO

UNA VEZ REVISADO EL INFORME DE ACTIVIDADES ENTREGADO POR EL CONSORCIO REFOCUENCAS, SE RECIBE A

SATISFACCIÓN EL MISMO POR PARTE DEL CONSORCIO INTERVENTORÍA ECO, TENIENDO EN CUENTA QUE DA CUMPLIMIENTO A

LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES CORRESPONDIENTES A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

EL CONTRATISTA PRESENTA LOS SOPORTES RELACIONADOS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL, DEL PERIODO DE

EJECUCIÓN Sí _X_ No___. LOS CUALES FUERON VERIFICADOS EN LAS PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL (VER SOPORTES DE

PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL).

SE ACLARA QUE EL PRESENTE INFORME DE INTERVENTORÍA CORRESPONDE AL ACTA DE PAGO N°__22__, DEL PERIODO

COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025.

Consorcio Interventoría ECO

NIT 901681441-4

Jesús Andrey Sabogal Leal

Consorcio Refocuencas 

NIT 901664846-1

Andrés Perea Sánchez

Representante Legal Contratista (si aplica)Interventor (si aplica)

EN ATENCIÓN AL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, SE 

PRESENTA UN AVANCE FINANCIERO CONTRATADO ACUMULADO 

(Corresponde al avance físico hasta la cuenta número 21) DE:

8/11/2028

8/11/2028

8/11/2025

22/12/2022

22/12/2028

22/12/2022

noviembre

Supervisor CAR Apoyo a la Supervisión (si aplica)

X. FECHA ENTREGA INFORME CORREGIDO

Calidad del servicio. Anexo 6

Estabilidad de la obra. Anexo 6

Responsabilidad Civil 

extracontractual - Anexo 3

DIA MES AÑO

13 2025

10/10/2024

10/10/2024

10/10/2024

8,403,968,345,08

1,825,177,342,00

2,422,043,522

FONDO PARA LAS INVERSIONES AMBIENTALES EN LA CUENCA DEL RÍO 

BOGOTÁ - FIAB

DD MM AA

Contrato No. 3708 de 2022
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VEINTIDOSAVO INFORME EJECUTIVO: 

ACTIVIDADES DEL CONTRATO No 3708 de 2022 SUSCRITO ENTRE LA CORPORACIÓN 

AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR NIT. 899.999.062-6 Y EL CONSORCIO 

REFOCUENCAS NIT. 901664846-1 

 

 

 

PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETO: 

“EJECUTAR ACCIONES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE BIODIVERSIDAD MEDIANTE 

LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS ARTIFICIALES Y REALIZAR ACTIVIDADES DE 

CONSERVACIÓN ECOLÓGICA EN LAS CUENCAS DE LOS RÍOS BOGOTÁ Y SUAREZ DE 

LA JURISDICCIÓN CAR” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOGOTÁ 

2025 
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1.Generalidades: 

Contrato: 3708 de 2022 

Objeto del contrato: 

Ejecutar acciones para el establecimiento de biodiversidad 

mediante la construcción de sistemas artificiales y realizar 

actividades de conservación ecológica en las cuencas de los 

ríos Suarez y Suarez de la jurisdicción CAR. 

Valor del Contrato: 

CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 

MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL 

CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 

($48.440.870.444) M/CTE INCLUIDO AIU E IVA, Y TODO 

COSTO DIRECTO E INDIRECTO, QUE LA EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO CONLLEVE, Y EN LOS QUE DEBE INCURRIR 

EL CONTRATISTA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO. 

Municipios y/o lugares de 

intervención: 

✓ ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN ECOLÓGICA: 

Bogotá DC - Localidad de Usme (Batallón Biter 13); 

Municipio de Suesca (Predio San Marino); Municipios de 

Cogua (Parque Embalse del Neusa); Municipio de Granada y 

Soacha (Base Militar Bonaca); Municipio de Soacha (Parque 

Metropolitano Canoas); Municipio de Bojacá. 

 SISTEMAS ARTIFICIALES: 

✓ Municipio de Facatativá (Predio Tisquesusa); Municipio 
de Chocontá. 

 

Alcance: 

Ejecutar acciones de conservación de ecosistemas en las 

cuencas de los ríos Bogotá y Suárez del territorio de la 

CORPORACIÓN, mediante la adecuación de áreas para la 

plantación de especies nativas, incluyendo las actividades de 

mantenimiento y aislamiento. De manera complementaría se 

incluye la realización de mantenimientos a plantaciones 

existentes localizadas en áreas de importancia ecológica y la 

construcción de sistemas artificiales que garanticen la 

conectividad entre los elementos ambientales (avifauna y 

entomofauna) y el sistema hídrico en predios de propiedad de 

la CORPORACIÓN.  

Fecha de inicio contrato 25 de abril de 2023. 

Fecha de terminación inicial 24 de mayo de 2024. 

Fecha de Suspensión No 1 22 de mayo de 2024  

Fecha de reinicio 5 septiembre de 2024 

Nueva fecha de terminación  8 noviembre 2025 

Contratante: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR. 

NIT: 899.999.062-6 

Contratista CONSORCIO REFOCUENCAS 

NIT 901664846-1 

Representante legal Andrés Perea Sánchez 
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Teléfono: (+571) 7451276  

Solicitante o interventor: CONSORCIO INTERVENTORÍA ECO 

Representante Legal Jesús Andrey Sabogal Leal 

NIT: 901681441-4 

Periodo del informe ejecutivo 01 al 31 de mayo de 2025 

2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS: 

 
En el periodo comprendido entre el 01 al 31 de mayo de 2025 se adelantaron acciones de las 
siguientes actividades contractuales de conservación ecológica: Adecuación del terreno 
(Eliminaciónde Retamo Espinoso). Respecto al ítem de Revegetación Material Arbóreo (Primer 
Control deexpresión del banco plantular y propágulos (Retamo), Primer mantenimiento plántulas 
(Nuevasrevegetalizaciones), Segundo mantenimiento plántulas, Tercer Mantenimiento plántulas 
de acuerdo con la actualización del modificatorio y Manejo de rebrotes (tocones de Acacia, 
Eucalipto y expresióndel banco de semillas). 
 
Frente al componente B. Sistemas artificiales, se continuó con la construcción de los Sistemas 
artificiales No. 2 en Chocontá y No. 3 ubicado en el municipio de Facatativá, desarrollando las 
actividades de Descapote a máquina E = 0,20m específicamente en el Sistema artificial No. 2 de 
Chocontá; Asimismo, se reporta la actividad de Excavaciones varias a máquina sin clasificar 
(incluye el retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km) en el Sistema Artificial No. 3 
ubicado en Facatativá. Durante el mes de mayo, se ejecutó la actividad de Relleno Tipo 4 
Subbase B-200 en el Sistema artificial No. 2. 
 
Respecto al ítem de Adecuación del terreno, durante mayo de 2025, se desarrollaron las labores 
de la actividad de Eliminación de Retamo Espinoso de la siguiente forma: Aislamiento perimetral, 
Eliminación de biomasa, Extracción de tocones y raíces, Organización de tallos leñosos, tocones 
y raíces, Recolección y traslado de biomasa al área de triturado, Cargue de biomasa al lugar de 
acopio para transporte mayor en un área total de 0,49869508655 hectáreas en los polígonos 
conexión chapineros y Muro Norte del Parque Embalse del Neusa; adicional, se realizó la 
actividad de Extracción de tocones y raíces en un área de 0,19230491345 hectáreas en el sector 
del polígono Muro Sur 1; Asimismo, se realizaron las actividades de Transporte de residuos 
orgánicos e incineración de los residuos orgánicos generados en un área equivalente a 5,58 
hectáreas. 
 
Continuando con la ejecución, en el marco del Ítem 1. Revegetalización de material arbóreo, se 
realizó Primer Control de expresión del banco plantular y propágulos (Retamo) en un total de 
2,5272 hectáreas en la localidad de Usme (Bogotá DC), específicamente en el Batallón de 
Instrucción Entrenamiento y Reentrenamiento No.13. Continuando con el reporte de ejecución, 
se desarrolló el Primer mantenimiento Plántulas (Nuevas Revegetalizaciones) en un área de 
5,0001 hectáreas en el predio San Marino, ubicado en el municipio de Suesca. Se ejecutó el 
Segundo mantenimiento de plántulas en dos municipios: Suesca, con 22,1607 hectáreas en el 
predio San Marino, y en los municipios de Soacha y Granada, específicamente en la Base Militar 
Bonaca con 17,8302 hectáreas para un total de 39,9909 hectáreas intervenidas con labores de 
Segundo mantenimiento. Durante el mismo periodo, se llevó a cabo el Tercer mantenimiento de 
plántulas de acuerdo con el modificatorio en dos localizaciones: Parque Metropolitano Canoas 
(Soacha), con una intervención de 1,9050 hectáreas en el polígono 4, y en el municipio de 
Bojacá, con una intervención de 9,6565 hectáreas en los predios El Mirador y El Amparo, lo que 
suma un total de 11,5615 hectáreas intervenidas en esta actividad. 
 
Por último, se realizó el Manejo de rebrotes (tocones de Acacia, Eucalipto y expresión del banco 
de semillas) en un área de 30,8411 hectáreas del predio San Marino en el municipio de Suesca. 
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Durante el mes de mayo de 2025, se llevaron a cabo diversas actividades en los Sistemas 
artificiales No. 2 y No. 3. En el Sistema artificial No. 2, ubicado en el municipio de Chocontá, se 
realizó el Descapote a máquina E=0.20M, abarcando un área de 178,340 m². Asimismo, se 
ejecutaron Excavaciones Varias a Máquina sin Clasificar (incluyendo el retiro de sobrantes a una 
distancia menor de 5 km), con un volumen total de 2.045,638 m³ en el Sistema artificial No. 3 en 
Facatativá (3.275,34 m³). En este mismo período, se ejecutaron trabajos de Relleno tipo 4 
“Subbase B-200”, alcanzando un volumen total de 24,333 m³ en el Sistema artificial No. 2. 
 
Todas las actividades anteriormente mencionadas, se desarrollaron con el seguimiento de los  
profesionales del CONSORCIO REFOCUENCAS - Personal Mínimo Requerido y camionetas 
designadas para los diferentes desplazamientos, transporte de insumos, trabajadores, equipos 
y herramientas. 
 

2.1 GESTIÓN TÉCNICA: 

 

Cómo se mencionó en el informe técnico del periodo del 01 al 31 de mayo del 2025, los 
profesionales del CONSORCIO REFOCUENCAS ejecutaron actividades operativas y 
administrativas relacionadas con las obligaciones específicas del contrato 3708 de 2022, a 
continuación, se relacionan: 

➢ Asistencia a los comités técnicos y de obra programados por la INTERVENTORÍA ECO. 
➢ Envío de correos electrónicos sobre novedades de la ejecución 
➢ Seguimiento y liderazgo a la ejecución de las actividades en cada municipio o lugar de 

intervención 
➢ Creación de mapas para información de avance  
➢ Elaboración de informe mensual técnico, administrativo y financiero 
➢ Acompañamiento a visitas de seguimiento por parte de la INTERVENTORIA ECO 
➢ Planificación de las actividades en campo  
➢ Requerimientos de insumos y herramientas para la ejecución en campo  
➢ Evaluación técnica en los frentes de obra 
➢ Implementación de las especificaciones técnicas en la ejecución de las actividades 
➢ Transporte con apoyo de camionetas de profesionales, insumos y trabajadores de 

campo. 
➢ Elaboración de oficios y solicitudes ante la INTERVENTORIA ECO. 
➢ Gestión HSEQ 
➢ Gestión Social 

2.2. GESTIÓN HSEQ: 

 

En cumplimiento del objeto contractual del acuerdo 3708 de 2022 y en línea con la 
implementación del PACA, durante el período reportado se realizaron las siguientes actividades 
de gestión del componente HSEQ: 
 

➢ Inspecciones (10) 
➢ Preoperacionales 

➢ ⁠Desarrollo de capacitaciones SST (7) y GA (5) 

➢ Asistencia de campañas (1) 
➢ Asistencia a Comités (1) 
➢ Actividades SST (32) 
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Se incluye el informe de gestión donde se describen las actividades realizadas desde el 
componente HSEQ en el mes de mayo de 2025 y los soportes correspondientes (ANEXOS / 03_ 
COMPONENTE_HSEQ). 

2.3. GESTIÓN SOCIAL: 

 
En marco del Plan de Gestión Social, durante el periodo de reporte se realizaron las siguientes 
actividades: 
 

➢ Se actualizó la línea base en el frente de obra Zipaquirá, incluyendo nuevos contactos 
clave para fortalecer la identificación de actores sociales. 

➢ Se diseñaron y distribuyeron dos piezas gráficas: una para convocar a reunión 
informativa sobre instalación de tubería en Chocontá (difundida desde el 12 de mayo) y 
otra con contenido preventivo sobre ingreso de ganado a predios del CAR, fijada en 
puntos estratégicos y difundida digitalmente. 

➢ Se revisaron los buzones de PQRS en Facatativá y Chocontá sin hallazgos de solicitudes 
o quejas; esta información fue validada con líderes comunitarios y comerciantes. 

➢ Se acompañó la diligencia de revisión de linderos solicitada mediante la PQRS 008 por 
un ciudadano en el sector Tenería (Suesca), en articulación con la Secretaría General 
de la CAR. 

➢ El 15 de mayo se realizó una reunión informativa con habitantes del sector del Sistema 
➢ artificial No.2 en Chocontá para socializar actividades de instalación de tubería, medidas 

de seguridad y atender inquietudes de la comunidad. 
➢ Se fortalecieron los canales de comunicación con actores locales para fomentar una 
➢ participación comunitaria activa.  
➢ El 13 de mayo se realizó una visita técnica a predios de Zipaquirá, identificando 

restricciones de espacio para plantaciones, presencia de semovientes y zonas 
potenciales para campamentos; también se coordinó con la Alcaldía y se identificaron 
actores clave.  

➢ Se implementó un monitoreo constante sobre el ingreso de ganado a los frentes de obra 
de Chocontá y Facatativá, con reportes diarios y llamadas cada dos días; las incidencias 
fueron registradas en una bitácora supervisada por FIAB–CAR.  

➢ Se realizaron cuatro comités sociales (7, 14, 19 y 28 de mayo), dos virtuales y dos 
presenciales, donde se revisaron avances, afectaciones como pérdida de plantas por 
ingreso de ganado, documentación y planificación de acciones.  

➢ Se aprobó el cronograma de actividades del mes, reafirmando el compromiso con el 
➢ seguimiento riguroso de los componentes sociales del proyecto. 

 
Se incluye el informe de gestión donde se describen las actividades realizadas desde el 
componente social en el mes de mayo de 2025 y los soportes correspondientes (ANEXOS / 04_ 
COMPONENTE_SOCIAL). 

 

2.4 GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de mayo de 2025, la gestión administrativa 
correspondió a la atención y gestión de comunicaciones vía correo electrónico. Se dio respuesta 
a los requerimientos realizados por el CONSORCIO INTERVENTORÍA ECO. Adicionalmente, se 
han elevado consultas y aclaraciones al CONSORCIO INTERVENTORÍA ECO, así como 
solicitudes de información y de ingreso de personal a los predios objeto de intervención dado el 
reinicio del contrato. Se continúo con la gestión frente al modificatorio No2 y adición No 1, 
radicado a la interventoría en su primera versión en el mes de marzo de 2025. 
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La gestión administrativa estuvo a cargo del equipo profesional establecido en la propuesta 
técnica económica, dando cumplimiento a las disposiciones legales de carácter laboral y de 
seguridad social en salud, pensiones, ARL, parafiscales y demás normas vigentes. 

2.5. INFORME DE GESTIÓN PRESUPUESTAL 

 

Durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de mayo de 2025, se realizaron las siguientes 
actividades técnicas: 
  

➢ Eliminación de Retamo Espinoso 
➢ Primer mantenimiento de nuevas revegetalizaciones  
➢ Control de expresión del banco plantular y propágulos de Retamo 
➢ Segundo Mantenimiento 
➢ Tercer mantenimiento plántulas  
➢ Manejo de rebrotes (tonoces, Acacia, Eucalipto y Expresión del banco de semillas) 
➢ Personal: profesional 
➢ Alquiler campero 4x4  
➢ Descapote a máquina E=0.20 M 
➢ Excavaciones varias a máquina sin clasificar (incluye retiro de sobrantes a una 

distancia menor de 5 km) 
➢ Relleno tipo 4 “SUBBASE B-200” 

 
Dicho esto, se relaciona la ejecución presupuestal del mes objeto de informe: 
 
Tabla 1. Ejecución presupuestal del 01 al 31 de mayo de 2025 contrato 3708 de 2022. 

Ítem Valor 

Valor del contrato $48.440.870.444 

Valor acta 22 (01 al 31 de mayo de 2025) $ 630.969.047 

Total, ejecutado hasta la fecha de corte $ 40.457.810.231 

% valor ejecutado del contrato presente acta 1,30255513828851 % 

Valor neto para pagar presente acta (01 al 31 de mayo 

de 2025) 
$ 630.969.047 

Fuente: Equipo Técnico CONSORCIO REFOCUENCAS, 2025. 

 

3. INFORME JURÍDICO: 

 

Durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de mayo de 2025, se continuo con lo plasmado 

en el documento modificatorio No 1 y prorroga No 1 del contrato 3708 de 2022.Igualmente se 

continúo el trámite para el modificatorio No 2, solicitado durante el mes de marzo de 2025 

A continuación, se describen los periodos durante los cuales estuvo suspendido el contrato, las 

ampliaciones a la suspensión, fecha de reinicio, así como también la nueva fecha de terminación 

del contrato: 
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4. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES: 

 

- La ejecución presupuestal del CONSORCIO REFOCUENCAS para los días de labores del 

mes de mayo de 2025, fue por un valor de $ 630.969.047 correspondiente al 

1,30255513828851 % del valor del presupuesto global del contrato. 

- Para cumplir con los plazos establecidos y la ejecución del contrato es indispensable que se 

haga actualización de las actas de entrega. 

- El incremento en las lluvias ha afectado el estado de las vías y por ende afectado los 

rendimientos en la construcción de sistemas artificiales.  

 

 
 
 
 
 
 

 

Andrey Sabogal 
Representante Legal 

Interventoría ECO  

Andrés Perea Sánchez 
Representante Legal 

CONSORCIO REFOCUENCAS 

 

**FIN DEL DOCUMENTO 

 

SUSPENSIÓN No. 1 22 DE MAYO DE 2024 

AMPLIACIÓN 1 - SUSPENSIÓN 1 
20 DE JUNIO DE 2024 (AMPLIACIÓN DE 

SUSPENSIÓN POR 30 DÍAS) 

AMPLIACIÓN 2 - SUSPENSIÓN 1 

19 DE JULIO DE 2024 (AMPLIACIÓN DE 

SUSPENSIÓN POR 15 DÍAS CALENDARIO 

CONTADOS DESDE EL 21 DE JULIO DE 2024) 

AMPLIACIÓN 3 - SUSPENSIÓN 1 

5 DE AGOSTO DE 2024 (AMPLIACIÓN DE 

SUSPENSIÓN POR 11 DÍAS HÁBILES CONTADOS 

DESDE EL 5 DE AGOSTO Y HASTA EL 21 DE 

AGOSTO DE 2024) 

AMPLIACIÓN 4 - SUSPENSIÓN 1 

21 DE AGOSTO DE 2024 (15 DÍAS CALENDARIO A 

PARTIR DEL 21 DE AGOSTO DE 2024 HASTA EL 

05 DE SEPTIEMBRE DE 2024) 

REINICIO SUSPENSIÓN 1 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 

FECHA DE TERMINACIÓN 

MODIFICATORIO 1 – PRÓRROGA 1 
08 DE NOVIEMBRE DE 2025 



Actividad Económica:

7112 - Actividades de ingeniería y
otras actividades conexas de
consultoría técnica

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA

Número: FV-27
Fecha: 13/11/2025 17:20
Fecha Vto.: 13/12/2025
Forma de pago: Crédito
Plazo: 30 días

Muni. Dest.: Bogota, D.C.

Razón Social: CONSORCIO
REFOCUENCAS

Identificación: 901664846-1
Teléfono: 3203843342
Dirección: Cra 12 84a 12 , Bogota, D.C.,

Bogota, Colombia.
Condición IVA: IVA
Responsabilidad
fiscal: No Aplica - Otros

Sr. (es): CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA
CAR

Dirección: Av. Esperanza # 60-50, .

Municipio: Bogota, D.C., Bogota, Colombia.

NIT: 899999062-6

Tel: 601 580 11 11

Lin. Cód. Artículo Observaciones Cant. Unidad IVA% Precio % Dto. Total

A Corte # 22 pago parcial
mensual equivalente al
1.30255513828851 por
ciento
(1.30255513828851%)del
valor total del contrato No
3708 de 2022. Forma de
pago. El periodo de pago
es del 1 al 31 de mayo de
2025 correspondiente al
cobro No 22..

Corte No 22 pago parcial
mensual actividades que
no tienen IVA del
contrato No 3708 de
2022

1.00 497,995,221.00 0.00 497,995,221.00Und 0%1

B Corte NO. 22 pago parcial
mensual equivalente al
1.30255513828851 por
ciento
(1.30255513828851% )del
valor total del contrato No
3708 de 2022. Forma de
pago.El periodo de pago es
del 1 al 31 de mayo de
2025 correspondiente al
cobro No 22.

Corte No 22 pago parcial
mensual correspondiente
al ÍTEM 3.2.2 - 3.2.3 -
gravado con la tarifa de
IVA del 5%

1.00 318,708.30 0.00 318,708.30Und 5%2

C Corte No. 22 pago parcial
mensual equivalente al
1.30255513828851 por
ciento
(1.30255513828851% )del
valor total del contrato No
3708 de 2022. Forma de
pago. El periodo de pago
es del 1 al 31 de mayo de
2025 correspondiente al
cobro No 22.

Corte No 22 pago parcial
mensual correspondiente
al ÍTEM 5.1, 3.2.2 -
gravado con la tarifa de
IVA del 19%

1.00 66,961,307.57 0.00 66,961,307.57Und 19%3

3 COSTO DIRECCTO 1.00 42,044,641.00 0.00 42,044,641.00Und 0%4

4 ADMINISTRACION 1.00 7,147,589.00 0.00 7,147,589.00Und 0%5
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Actividad Económica:

7112 - Actividades de ingeniería y
otras actividades conexas de
consultoría técnica

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA

Número: FV-27
Fecha: 13/11/2025 17:20
Fecha Vto.: 13/12/2025
Forma de pago: Crédito
Plazo: 30 días

Muni. Dest.: Bogota, D.C.

Razón Social: CONSORCIO
REFOCUENCAS

Identificación: 901664846-1
Teléfono: 3203843342
Dirección: Cra 12 84a 12 , Bogota, D.C.,

Bogota, Colombia.
Condición IVA: IVA
Responsabilidad
fiscal: No Aplica - Otros

Sr. (es): CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA
CAR

Dirección: Av. Esperanza # 60-50, .

Municipio: Bogota, D.C., Bogota, Colombia.

NIT: 899999062-6

Tel: 601 580 11 11

Lin. Cód. Artículo Observaciones Cant. Unidad IVA% Precio % Dto. Total

5 IMPREVISTO 1.00 1,261,339.00 0.00 1,261,339.00Und 0%6

6 UTILIDAD 1.00 2,102,233.00 0.00 2,102,233.00Und 19%7

Total de líneas: 7

Subtotal: 617,831,038.87

Descuento: 0.00

Total Bruto: 617,831,038.87

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art.
3, de la Ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea
reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

IVA 5%: 15,935.42

630,969,047.00

Página 2 /2

IVA 19%: 13,122,072.71A efectos de la Resolución N° 000165 del 01/11/23, este comprobante se encuentra
expresado en moneda de curso legal, Pesos Colombianos.

Valor a Pagar:

CUFE: 9f8b73ae5c865353e22473a76fa9f99815a5e6fb0f632cbf333275da4d732dff3ed5cd18e9c2149d176b820a31ad9ad9

Software: Xubio (Visma Enterprise SAS - NIT: 900.839.261-2)
Proveedor Tecnológico: Cadena S.A. Nit: 890.930.534-0

Representación gráfica de la factura electrónica según párrafo 1, articulo 3 decreto 2242 de 2015 078-
93053

Fecha y hora de validación: 13/11/2025 11:15

Firma Digital: Gl+UHNDrRp7z/1u38ug1Tl0oz1ohIijbzsNnDMsrgLU5HddDH9dfixxuqmVPeEIb
+LzZJfc2rLq4800GWh5VP9/VyGY3bXIbk/+XPVxJW7Qz2gZHdXREpMjfSDvTn68s
Al5waswnHK2us+fNa1azAwJL2UyEyqKVRC/X6u6vtKqO7n3GJtG5orhC5hDRIR/d
HspiG4yWH7l8UJS4d0qLMtoYWwzDJc4D5CPiKLwAg6AFFETuVrP8clVm5zy+NPXp
cpgkDfGhjBvDB1bHb/L4/yqIsLn0PuBsMW06qzOWMW4Z/1AmLxQlayDuRSPgqWjR
SugAtpumC/v/IDvZWBMxRg==

Resolución de factura electrónica: 18764092883715 del 2025-05-07 al 2026-05-07. Rango: FV-24 al FV-
100.

Contabilidad
Texto tecleado
Favor consignar a Banco de Bogotá cuenta corriente N° 5002832546 a nombre del CONSORCIO REFOCUENCAS NIT 
901.664.846 - 1 ,integrado por A & A CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S, NIT 900.346.779 - 9 (55%), CONIMAQ SAS 
NIT 900862847(33%), INGENIERIA DE CALIDAD COLOMBIANA S.A.S NIT 901364779 (10%), JULIO JAVIER 
PALOMINO CASTILLO CC15725193 (1%), INVERSIONES GRANDES VIAS E INGENIERIA SAS NIT: 830.031.937 (1%)



Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público HELMAN ARIEL VARGAS MONTAÑEZ identificado con CÉDULA DE
CIUDADANÍA No 1014195608 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No
178437-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de
Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dado en BOGOTA a los 29 días del mes de Octubre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados
a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:BA88719618B4DAB3


Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público JOSE VICENTE LOZANO GUTIERREZ identificado con CÉDULA DE
CIUDADANÍA No 77023752 de VALLEDUPAR (CESAR) Y Tarjeta Profesional No 91295-T SI tiene
vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dado en BOGOTA a los 24 días del mes de Octubre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados
a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:A59527916E35C347


Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público ZACARIAS MORELO RODRIGUEZ identificado con CÉDULA DE
CIUDADANÍA No 7921464 de CARTAGENA (BOLIVAR) Y Tarjeta Profesional No 124569-T SI
tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dado en BOGOTA a los 20 días del mes de Octubre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados
a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:41BEA7C2DC929737


    

FORMATO 6    

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES    

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002    

(PERSONAS JURÍDICAS)     
     
    

El suscrito representante legal, identificado como aparece al pie de las firma, CERTIFICA que el 

CONSORCIO REFOCUENCAS identificado con NIT 901.664.846-1 ha cumplido oportunamente con el 

pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales 

(Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA ,Caja de 

Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, al Fondo Nacional de Formación Profesional para 

la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados 

por la compañía en el periodo comprendido entre el 01 de mayo de 2025 al 31 de mayo de 2025.     

  

En constancia, se firma en Bogotá, a los doce (12) días del mes de junio de 2025.    

      

     

______________________                  

ANDRÉS PEREA SÁNCHEZ                       

Representante Legal                     

Cc 86.062.230          

                

NIT 901.664.846-1 



 

 

NIT 900.346.779-9 

 

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES    

    

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE  2002    

    

    

HELMAN ARIEL VARGAS MONTAÑEZ identificado con C.C. No. 1.014.195.608, y con 

tarjeta profesional No. 178437-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi 

condición de Revisor Fiscal de  A&A CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S. identificada 

con NIT 900.346.779-9 debidamente inscrito en la cámara de comercio de Bogotá, luego 

de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en 

Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, 

certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las 

Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al 

Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la 

Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 

1983), pagados por la compañía en el periodo comprendido  entre el 01 de mayo de 2025 

al 31 de mayo de 2025, Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de 

la Ley 789 de 2002.    

       

En constancia, se firma en BOGOTÁ D.C., a los trece (13) días del mes de junio de 2025.    

 

    

    

  

HELMAN ARIEL VARGAS MONTAÑEZ    

Revisor Fiscal    

CC 1.014.195.608     

T.P. 178437 - T    

    

    



CONIMAQ SAS   

NIT.900.862.847-4   

   

   

FORMATO 6   
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES   

   
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 (PERSONAS JURÍDICAS)   

   

JOSE VICENTE LOZANO GUTIERREZ identificado con C.C. 77023752 de 
VALLEDUPAR (CESAR), y con Tarjeta Profesional No 91295-T de la Junta Central de 
Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de CONIMAQ S.A.S. 
identificada con NIT 900.862.847-4, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio 
de Montería, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente 
aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de 
juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones 
y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación 
Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 
3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía en el periodo comprendido entre 
el 01 de mayo de 2025 al 31 de mayo de 2025.   
  

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.   

En constancia, se firma en Montería, a los dieciocho (18) días del mes de junio de 
2025.   

   

   

   

JOSE VICENTE LOZANO GUTIERREZ   

C.C. 77023752 de VALLEDUPAR (CESAR)   

Tarjeta Profesional No 91295-T   

Revisor Fiscal   
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CORREO ELECTRÓNICO: JPALOMINOCASTILLO@HOTMAIL.COM - CONIMAQSAS@HOTMAIL.COM 
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CIUDAD: CHINU- CORDOBA   



    
     

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES     

     

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 (PERSONAS JURÍDICAS)     

        
     

MARÍA JOSÉ RODRÍGUEZ TORRES identificada con C.C. 1.023.944.307 de Bogotá D.C, 

en mi condición de Representante Legal de INGENIERÍA DE CALIDAD COLOMBIANA 

S.A.S identificada con NIT 901.364.779-9 debidamente inscrito en la cámara de comercio 

de Bogotá, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y 

aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional 

para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 

de 1983), pagados por la compañía en el periodo comprendido entre el 01 de mayo de 

2025 al 31 de mayo de 2025, Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 

de la Ley 789 de 2002.     

     

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto 

que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio 

Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y 

las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y 

asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, 

correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, 

menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.     

     

En constancia, se firma en BOGOTÁ D.C., a los dieciocho (18) días del mes de junio de 

2025.     

     

     

     

________________________    

MARÍA JOSE RODRÍGUEZ T.     

Representante Legal     

CC 1.023.944.307     

    

CALLE 30B sur N°8A – 13 BOGOTÁ D.C.   

CEL: 3203843342   

            

NIT 901.364.779-9 



JULIO PALOMINO CASTILLO 
CC: 15´725.193 

 

 
FORMATO 6 

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 

 

(PERSONAS NATURALES) 
 
 
 

 

Yo JULIO JAVIER PALOMINO CASTILLO identificado con C.C. 15.725.193 de Chinú 
(Córdoba) de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, 
DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones 
que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que he efectuado el 
pago por concepto de mis aportes y/o el de mis empleados a los sistemas de salud, 
riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando 
a ello haya lugar (Articulo 25 Ley 1607de 2012), correspondientes a mis aportes y/o 
al de mis empleados en el periodo comprendido entre el 01 de mayo de 2025 al 31 de 
mayo de 2025. 

 
En constancia, se firma en Montería, a los veinte (20) días del mes de junio de 2025. 
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     _        

       
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES    

    

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002    

(PERSONAS JURÍDICAS)    

    
ZACARIAS MORELO RODRIGUEZ identificado con C.C. No. 7.921.464, y con tarjeta profesional 

No. 124569-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal  

de INVERSIONES GRANDES VIAS E INGENIERIA S.A.S. identificada con NIT 830.031.937-1, 

debidamente inscrito en la cámara de comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las 

normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la 

compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos 

profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano 

de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación 

Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 

1047 de 1983), pagados por la compañía en el periodo comprendido entre el 01 de mayo de 2025 

al 31 de mayo de 2025, Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 

de 2002.    

   

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me 

encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del 

Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al 

Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes 

declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores 

que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales 

legales vigentes.    

    

En constancia, se firma en BOGOTÁ D.C., a los doce (12) días del mes de agosto de 2025.    

    

    

    

    

    

    

ZACARIAS MORELO RODRÍGUEZ  

C.C. 7.921.464 de Cartagena  

M.P.  124569-T    

Revisor Fiscal    

INVERSIONES GRANDES VIAS E INGENIERIA S.A.S.       

NIT 830.031.937-1 



  

  

  

  

  

  

USER
Texto tecleado
Cédula representante legal Consorcio Refocuencas



Andrey
Texto tecleado
REVISOR FISCAL A&A 
CONSULTORÍA E INGENIERÍA



CONIMAQ SAS 
NIT.900.862.847-4 
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Andrey
Texto tecleado
REVISOR FISCAL INVERSIONES 
GRANDES VIAS E 
INGENIERIA IGV S.A.S. 



USER
Texto tecleado
Representante legal de INCCA



 

 

  



Andrey
Texto tecleado
REVISOR FISCAL A&A 
CONSULTORÍA E INGENIERÍA



CONIMAQ SAS 

NIT.900.862.847-4 
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Andrey
Texto tecleado
REVISOR FISCAL INVERSIONES 
GRANDES VIAS E 
INGENIERIA IGV S.A.S



  

CONSORCIO REFOCUENCAS 

NIT. 901.664.846-1 

     
     

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 y la ley 100 de 1993, modificado 

por el artículo 1 de la ley 828 de 2003 yo, ANDRÉS PEREA SÁNCHEZ identificado con la cedula de 

ciudadanía No.86.062.230 de Villavicencio, CERTIFICO que el CONSORCIO REFOCUENCAS 

identificado con NIT 901.664.846-1 se encuentra a Paz Y Salvo con el personal vinculado por concepto 

de nómina. Sistemas de Seguridad Social en Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones, Cajas de 

Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, Servicio Nacional de 

Aprendizaje, SENA. Durante los últimos seis (6) meses. En atención a la Cláusula decima segunda del 

Cto 3708 de 2022, Parágrafo 1.   

Dando cumplimiento integral y oportuno a todas las obligaciones con los sistemas anteriormente 

indicados.   

En constancia, se firma en Bogotá, a los doce (12) días del mes de junio de 2025.     

      

     

______________________                 

ANDRÉS PEREA SÁNCHEZ                       

Representante Legal                     

CC. 86.062.230          

          

     

    

    



Revisor Fiscal    

CC 1.014.195.608    

T.P. 178437  –   T    

   

  

     

  

CERTIFICACION DE PAZ Y SALVO LABORAL   

   

   

 

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 y la ley 100 

de 1993, modificado por el artículo 1 de la ley 828 de 2003 yo, HELMAN ARIEL 

VARGAS MONTAÑEZ identificado con la cedula de ciudadanía No. 

1.014.195.608 de Bogotá, CERTIFICO que la empresa A&A CONSULTORIA E 

INGENIERIA S.A.S. identificada con NIT 900.346.779-9 se encuentra a Paz Y  

Salvo con el personal vinculado por concepto de nómina. Sistemas de 

Seguridad Social en Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones, Cajas de 

Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, 

Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA. Durante los últimos seis (6) meses.    

   

En atención a la Cláusula decima segunda del Cto 3708 de 2022, Parágrafo 1.   

   

Dando cumplimiento integral y oportuno a todas las obligaciones con los 

sistemas anteriormente indicados.   

En constancia, se firma en Bogotá D.C, a los trece (13) días del mes de junio de 

2025.   

   

   

   

   

   

HELMAN ARIEL VARGAS MONTAÑEZ   

NIT 900.346.779-9 



CALLE 30B sur N°8A – 13 

BOGOTA D.C. 

CEL: 3212280660 

 

NIT 901.364.779-9 

   

     

CERTIFICACIÓN DE PAZ Y SALVO LABORAL    
    

    
Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 y la ley 100 de  

1993, modificado por el artículo 1 de la ley 828 de 2003 yo, MARÍA JOSÉ 

RODRÍGUEZ TORRES identificado con la cedula de ciudadanía No. C.C. 

1.023.944.307 de Bogotá, CERTIFICO que la empresa INGENIERIA DE CALIDAD 

COLO MBIANA S.A.S identificada con NIT 901.364.779-9 se encuentra a Paz Y Salvo 

con el personal vinculado por concepto de nómina. Sistemas de Seguridad Social en 

Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones, Cajas de Compensación Familiar, Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA. 

Durante los últimos seis (6) meses.     

   

En atención a la Cláusula decima segunda del Cto 3708 de 2022, Parágrafo 1.    

    

Dando cumplimiento integral y oportuno a todas las obligaciones con los sistemas 

anteriormente indicados.    

    

En constancia, se firma en Bogotá D.C, a los dieciocho (18) días del mes de junio de 

2025.    

    

    

    

    

    

    

 ___________________________   

MARIA JOSE RODRIGUEZ T.    

Representante Legal    

CC 1.023.944.307   

     

      
  

      
  

      
  



CONIMAQ SAS   

NIT.900.862.847-4   

   

CERTIFICACIÓN DE PAZ Y SALVO LABORAL   

   

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 y la ley 100 

de 1993, modificado por el artículo 1 de la ley 828 de 2003 yo, JOSÉ VICENTE 

LOZANO GUTIERREZ identificado con la cedula de ciudadanía No. C.C. 77023752 

de Valledupar-Cesar, CERTIFICO que la empresa CONIMAQ S.A.S. identificada 

con NIT 900.862.847-4 se encuentra a Paz Y Salvo con el personal vinculado 

por concepto de nómina. Sistemas de Seguridad Social en Salud, Riesgos 

Profesionales, Pensiones, Cajas de Compensación Familiar, Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje, 

SENA. Durante los últimos seis (6) meses.    

   

En atención a la Cláusula decima segunda del Cto 3708 de 2022, Parágrafo 1.   

   

Dando cumplimiento integral y oportuno a todas las obligaciones con los 

sistemas anteriormente indicados.   

  

En constancia, se firma en Bogotá D.C, a los dieciocho (18) días del mes de junio 
de 2025.   
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JOSE VICENTE LOZANO GUTIERREZ    
C.C. 77023752 de VALLEDUPAR    
( CESAR) Tarjeta Profesional No    
91295 - T    
Revisor Fiscal    



JULIO PALOMINO CASTILLO 
CC: 15´725.193 

 

 

CERTIFICACION DE PAZ Y SALVO LABORAL 

 
Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 y la ley 100 de 

1993, modificado por el artículo 1 de la ley 828 de 2003 yo, JULIO JAVIER 

PALOMINO CASTILLO identificado con la cedula de ciudadanía No. 15.725.193 de 

Chinu, CERTIFICO que la empresa se encuentra a Paz Y Salvo con el personal 

vinculado por concepto de nómina. Sistemas de Seguridad Social en Salud, Riesgos 

Profesionales, Pensiones, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar, ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA. Durante los 

últimos seis (6) meses. En atención a la Cláusula decima segunda del Cto 3708 de 

2022, Parágrafo 1. 

 
Dando cumplimiento integral y oportuno a todas las obligaciones con los sistemas 

anteriormente indicados. 

 
En constancia, se firma en Montería, a los veinte (20) días del mes de junio de 2025. 
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PAZ Y SALVO LABORAL     
     
        

     

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 y la ley 100 de 1993, modificado 

por el artículo 1 de la ley 828 de 2003 yo, ZACARIAS MORELO RODRIGUEZ identificado con la 

cedula de ciudadanía No. 7.921.464, CERTIFICO que la empresa INVERSIONES GRANDES VIAS 

E INGENIERIA S.A.S. identificada con NIT 830.031.937-1, se encuentra a Paz Y Salvo con el 

personal vinculado por concepto de nómina. Sistemas de Seguridad Social en Salud, Riesgos 

Profesionales, Pensiones, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar, ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA. Durante los últimos seis (6) meses. En 

atención a la Cláusula decima segunda del Cto 3708 de 2022, Parágrafo 1.   

Dando cumplimiento integral y oportuno a todas las obligaciones con los sistemas anteriormente 

indicados.   

En constancia, se firma en BOGOTÁ D.C., a los doce (12) días del mes de agosto de 2025.     

     

     

     

     

     

     

     
___________________________________     

ZACARIAS MORELO RODRÍGUEZ     

C.C. 7.921.464 de Cartagena     

M.P. 124569-T     

Revisor Fiscal     

INVERSIONES GRANDES VIAS E INGENIERIA S.A.S.     
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