
 

MINISTÉRIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR 

CÓDIGO MEPI-FR-1 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 1 DE 36 

 
 

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES 
WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ 
ORLANDO ORTIZ 
GRUPO 4 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS  
 

Asunto: INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4440 DE 2024  

Periodo: Del 01 al 31 del mes de diciembre de 2025. 

No. y fecha de Resolución de 
Designación de Supervisor  

5787 de 05 de diciembre de 2024  
 

 
Respetados:  
 
De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en 
el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los 
Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, 
de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto 
o convenio a cargo, así: 
 
TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: 
 
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR PLATEADO-ARGELIA: _32.5_ Km 
LONGITUD PROYECTADA DE INTERVENCIÓN CORREDOR PLATEADO-ARGELIA: 5.5 Km 
 
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR TIMBA-SUAREZ: _12_ Km 
LONGITUD PROYECTADA DE INTERVENCIÓN CORREDOR TIMBA-SUAREZ: 7 Km 
 
 

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO  
 

1.1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

CONTRATO DE OBRA O 
CONVENIO NO. 

CONTRATO INTERAMINISTRATIVO No. 4440-2024 

CONTRATISTA: FINANCIERA DE DESARROLLO 
TERRITORIAL S.A 

NIT: 800.096.329-1 

INTEGRANTES (CONSORCIO O 
UNIONES TEMPORALES): 

N/A 

OBJETO: “PRESTAR LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS AL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - 
INVÍAS, PARA LA REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN Y/O 
COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, EJECUCIÓN DE LAS 



 

MINISTÉRIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR 

CÓDIGO MEPI-FR-1 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 2 DE 36 

 
 

CONTRATO DE OBRA O 
CONVENIO NO. 

CONTRATO INTERAMINISTRATIVO No. 4440-2024 

CONTRATISTA: FINANCIERA DE DESARROLLO 
TERRITORIAL S.A 

NIT: 800.096.329-1 

OBRAS Y CONTRATACIÓN DE LA INTERVENTORÍA DE LOS PROYECTOS 
PRIORIZADOS POR EL INSTITUTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA 
COLOMBIA AVANZA” 

FECHA DE INICIO:  31 de diciembre de 2024 2024S-VBOG-
100660 31-

diciembre-24 
VALOR INICIAL:  $74.657.705.140,00 

VALOR ADICIONES: N/A 

VALOR ACTUAL:  $74.657.705.140,00 

ANTICIPO  N/A 

PLAZO INICIAL:  DIECIOCHO (18) MESES 

TOTAL PRÓRROGAS: N/A 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 30 de junio de 2026 

 
 

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 
 

REGISTRO RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO VALOR UTILIZADO SALDO 
REGISTRO 

1235824 10 
C-2402-0600-16-

51102A-2402018-02 
$62.528.875.444,00 $ 310.465.168 $62.218.410.276 

1235824 10 
C-2402-0600-16-

51102A-2402021-02 
$12.128.829.696,00 $0,00 $0,00 

TOTAL $74.657.705.140,00 $ 310.465.168 $62.218.410.276 

 
1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO (CONTRATOS 

INTERADMINSTRATIVO) 
 

DESCRIPCIÓN VALOR 
BÁSICO 

IVA VALOR 
AMORTIZADO 
DEL ANTICIPO 

VALOR 
FACTURADO 

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. __ 

N/A N/A N/A N/A 

Acta de Ajuste ___ No.  N/A N/A N/A N/A 

 
Nota: A la fecha no se han tramitado actas de obra ni ajustes. 
 

1.4.  AVANCE DEL CONTRATO   
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El Contrato Interadministrativo 4440 de 2024 continúa su ejecución de manera articulada con sus 
contratos derivados. Actualmente, los siguientes tramos se encuentran en la etapa de revisión y 
apropiación de estudios y diseños: 

• PAF-COLAVANZA-O-028-2025 (Tramo El Plateado – Argelia). 
• PAF-COLAVANZA-O-033-2025 (Tramo Timba – Suárez). 

Respecto al tramo El Plateado – Argelia, el plazo inicial para la fase de estudios y diseños era de un 
(1) mes. No obstante, el 26 de noviembre de 2025, el Consorcio Vías del Cauca solicitó una prórroga 
mediante el oficio 018, extendiendo dicha etapa hasta el 4 de enero de 2026. 

Esta solicitud fue avalada por la interventoría (Consorcio Intervial Cauca) el 25 de noviembre de 2025 
(Oficio Findeter – Invías C032–032) y remitida a FINDETER para su trámite final. 

Como resultado, el 24 de diciembre de 2025 se suscribió el Otrosí No. 1, el cual modificó la Cláusula 
Tercera (Plazo) en los siguientes términos: 

"CLÁUSULA TERCERA. PLAZO: El plazo de ejecución del contrato es de un (1) año, contado a partir de 
la suscripción o emisión de la orden de inicio. Este periodo incluye dos (2) meses destinados a la 
elaboración de diagnósticos, revisión, ajuste, actualización y/o complementación de estudios y 
diseños, término que comprende además el tiempo de revisión y recibo a satisfacción por parte de la 
interventoría." 

Con la firma del Otrosí No. 1 se unifico la ampliación del plazo para la fase de estudios y diseños a dos 
meses, sin modificar el plazo total de ejecución del contrato.  
 
 

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO  
 
Es importante precisar que la información financiera reportada en el presente informe tiene un corte 
al 30 de noviembre del 2025. Este corte se realiza en cumplimiento de lo estipulado en la Cláusula 
Décima del Contrato Interadministrativo 4440 de 2024, que establece: 
 
“CLÁUSULA DECIMA - OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
 
A. OBLIGACIONES GENERALES DE LA ASISTENCIA TECNICA (FINDETER)  

 
11. Revisar el informe de gestión presentado por el Patrimonio Autónomo, con el fin de conciliar las 
cuentas y reportar por medio de un informe de ejecución financiera, los pagos efectivos por fuente de 
recursos derivados de la ejecución del contrato interadministrativo. Se aclara que el contenido de este 
informe será ́ enviado la última semana del mes siguiente al que se reporta.“ Negrilla y subrayado 
fuera de texto. 
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DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS 
 

Valor recursos para la ejecución de los proyectos  $66.843.177.496 

Valor recursos para remunerar la Asistencia Técnica y Administración 
de Recursos 

$4.814.527.644 

Valor bolsa recursos de INVIAS  $3.000.000.000 

Total Contrato Interadministrativo  $74.657.705.140 

 
CONTRATOS DERIVADOS (Ejecución de los proyectos) 
 

ITEM VALOR (MILLONES) %  
Sobre el Total 
del Contrato  

%  
Sobre el Costo 

Parcial  

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA $66.843.177.496 90%  

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA $0,00  0,00% 

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA $0,00  0,00% 

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS $0,00  0,00% 

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA $0,00  0,00% 

 
Para el presente periodo los contratos derivados se encuentran en etapa de revisión ajuste y/o 
complementación de Estudios y Diseños, por lo cual no se reportan pagos. 
 
ASISTENCIA TÉCNICA (Bolsa Findeter) 
 

ITEM VALOR (MILLONES) %  
Sobre el Total 
del Contrato  

%  
Sobre el Costo 

Parcial  

ASISTENCIA TÉCNICA $4.814.527.644 6%  

VALOR REGISTRADO ACUMULADO (Informes 

mensuales Ene-Dic, numerales 1 y 2 costos variables) 
$2.051.466.908  43% 

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO  $584.030.052  12% 

 
Durante el mes de noviembre se emitió la aprobación de los informes correspondientes al periodo 
de enero a junio de 2025 mediante el Oficio No. 2025S-VBOG-085381 del 10 de noviembre de 2025. 
Simultáneamente, se remitieron las observaciones a los informes que cubrían los meses de julio a 
octubre de 2025. 
 
Posteriormente, se reiteró a Findeter la atención y respuesta a dichas observaciones a través del 
Oficio No. 2025S-VBOG-094278 del 9 de diciembre de 2025. 
 
Findeter remitió los informes ajustados del periodo julio a octubre de 2025 mediante correo 
electrónico con fecha del 12 de diciembre de 2025. Actualmente, los mencionados informes se 
encuentran en proceso de revisión detallada por parte del área técnica. 
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BOLSA RECURSOS INVIAS (Profesionales INVIAS) 
 

ITEM VALOR (MILLONES) %  
Sobre el Total 
del Contrato  

%  
Sobre el Costo 

Parcial  
PROFESIONALES INVIAS $3.000.000.000 4%  

VALOR DESEMBOLSADO (Salarios Acumulado) $ 310.465.168  10% 

SALDO BOLSA RECURSOS  $2.689.534.832  90% 

 
De lo anterior, se indica que el costo de personal para el mes de Noviembre de los profesionales 
recursos INVIAS corresponde a $102.848.434. 
 

 
 
 
 
 
 

ITEM CONVENIO CDP VALOR  PRESUPUESTO PROYECTO MUNICIPIO DEPARTAMENTO CONVOCATORIA
CONTRATO 

No.

FECHA 

SUSCRIPCION
ESTADO

TIPO 

CONTRATO
CONTRATISTA CC / NIT

 VALOR 

ADJUDICADO  
 VALOR FINAL CONTRATO 

 VALOR NETO 

(BRUTO+IVA) 

ACUMULADO AL MES 

ANTERIOR 

 VALOR NETO (BRUTO+ 

IVA) NOVIEMBRE DE 2025 

 VALOR NETO 

ACUMULADO AL 30/NOV/ 

2025 

SALDO POR PAGAR
% AVANCE 

FINANCIERO

5 4440 210524 $ 49.700.000

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL 

SEGUIMIENTO, CONTROL, ASESORÍA, ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO 

JURÍDICO A LOS

PROYECTOS QUE SE EJECUTEN EN EL MARCO DEL PROGRAMA COLOMBIA 

AVANZA

BOGOTA CUNDINAMARCA
PAF-COLAVANZA-

PS-078-2025
PAF-COLAVANZA-PS-078-2025 25-jun-25 VIGENTE

PRESTACION DE 

SERVICIOS
LUCIA CARANTON GARZON 1.022.427.263 $ 49.700.000 $ 49.700.000  $                    21.000.000,00  $                       7.000.000,00  $                    28.000.000,00 $ 21.700.000 56,3%

6 4440 210524 $ 67.450.000

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL 

SEGUIMIENTO, CONTROL, ASESORÍA, ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO 

JURÍDICO A LOS PROYECTOS QUE SE EJECUTEN EN EL MARCO DEL 

PROGRAMA COLOMBIA AVANZA

BOGOTA CUNDINAMARCA
PAF-COLAVANZA-

PS-077-2025
PAF-COLAVANZA-PS-077-2025 1-jul-25 VIGENTE

PRESTACION DE 

SERVICIOS

ALFREDO ENRIQUE BISLICK 

GUERRERO
80.039.471 $ 67.450.000 $ 67.450.000  $                    28.500.000,00  $                       9.500.000,00  $                    38.000.000,00 $ 29.450.000 56,3%

4440 210524 $ 60.420.000

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO CIVIL EN 

EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 4440 DE 2024, CON LA 

FINALIDAD DE BRINDAR

APOYO TÉCNICO EN EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS 

CORRESPONDIENTE A LOS PROGRAMAS QUE SE EJECUTEN EN EL MARCO 

DEL PROGRAMA COLOMBIA AVANZA”.

BOGOTA CUNDINAMARCA
PAF-COLAVANZA-

PS-082-2025
PAF-COLAVANZA-PS-082-2025 25-jun-25 VIGENTE

PRESTACION DE 

SERVICIOS
JAIME ORTIZ BETANCOURT 1.110.467.699 $ 60.420.000 $ 60.420.000  $                    17.400.000,00  $                    17.400.000,00  $                    34.800.000,00 $ 25.620.000 57,6%

4440 210524 $ 67.320.000

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA ADMINISTRADORA DE 

NEGOCIOS INTERNACIONALES PARA EL CONTRATO

INTERADMINISTRATIVO NO. 4440 DE 2024, CON LA FINALIDAD DE 

BRINDAR APOYO ADMINISTRATIVO EN EL DESARROLLO DE LOS 

PROYECTOS

CORRESPONDIENTES A LOS PROGRAMAS QUE SE EJECUTEN EN EL MARCO 

DEL PROGRAMA COLOMBIA AVANZA

BOGOTA CUNDINAMARCA
PAF-COLAVANZA-

PS-080-2025
PAF-COLAVANZA-PS-080-2025 1-jul-25 VIGENTE

PRESTACION DE 

SERVICIOS
RUDY VIVIAN BECERRA ABRIL 1.053.538.136 $ 67.320.000 $ 67.320.000  $                    30.600.000,00  $                    10.200.000,00  $                    40.800.000,00 $ 26.520.000 60,6%

4440 210524 $ 67.320.000

RESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN ABOGADO PARA EL CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO NO. 4440 DE 2024, CON LA FINALIDAD DE

BRINDAR APOYO JURÍDICO EN EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS 

CORRESPONDIENTES A LOS PROGRAMAS QUE SE EJECUTEN EN EL MARCO

DEL PROGRAMA COLOMBIA AVANZA

BOGOTA CUNDINAMARCA
PAF-COLAVANZA-

PS-081-2025
PAF-COLAVANZA-PS-081-2025 1-jul-25 VIGENTE

PRESTACION DE 

SERVICIOS

CARLOS GUSTAVO RODRIGUEZ 

ACUÑA 
1.015.442.685 $ 67.320.000 $ 67.320.000  $                    30.600.000,00  $                    10.200.000,00  $                    40.800.000,00 $ 26.520.000 60,6%

4440 210524 $ 70.320.000

RESTACIÓN DE SERVICIOS DE UNA INGENIERA CIVIL PARA EL CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO NO. 4440 DE 2024, CON LA FINALIDAD DE

BRINDAR APOYO TÉCNICO EN EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS 

CORRESPONDIENTES A LOS PROGRAMAS QUE SE EJECUTEN EN EL MARCO

DEL PROGRAMA COLOMBIA AVANZA

BOGOTA CUNDINAMARCA
PAF-COLAVANZA-

PS-079-2025
PAF-COLAVANZA-PS-079-2025 1-jul-25 VIGENTE

PRESTACION DE 

SERVICIOS
LEANA MARCELA RUEDA VESGA 37.840.036 $ 70.320.000 $ 70.320.000  $                    30.600.000,00  $                    10.200.000,00  $                    40.800.000,00 $ 29.520.000 58,0%

4440 210524 $ 45.000.000

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES, PARA REALIZAR EL 

SEGUIMIENTO, CONTROL, ASESORÍA, APOYO TÉCNICO Y SUPERVISIÓN DE 

LOS PROYECTOS QUE SE EJECUTEN EN EL PROGRAMA COLOMBIA AVANZA 

EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4440 DE 2024

BOGOTA CUNDINAMARCA
PAF-COLAVANZA-

PS-114-2025
PAF-COLAVANZA-PS-114-2025 1-ago-25 VIGENTE

PRESTACION DE 

SERVICIOS

NICOLAS FERNANDO MEDINA 

ERAZO
1.075.312.389 $ 45.000.000 $ 45.000.000  $                    14.000.000,00  $                       7.000.000,00  $                    21.000.000,00 $ 24.000.000 46,7%

4440 210524 $ 41.533.334

“PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA CONTADORA

PARA EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 4440 DE 2024, CON

LA FINALIDAD DE BRINDAR APOYO ADMINISTRATIVO EN EL

DESARROLLO DE LOS PROYECTOS CORRESPONDIENTES A LOS

PROGRAMAS QUE SE EJECUTEN EN EL MARCO DEL PROGRAMA

COLOMBIA AVANZA”.

BOGOTA CUNDINAMARCA
PAF-COLAVANZA-

PS-115-2025
PAF-COLAVANZA-PS-115-2025 30-jul-25 VIGENTE

PRESTACION DE 

SERVICIOS

YURI ALEJANDRA RUBIANO 

GONZÁLEZ
1.018.427.101 $ 41.533.334 $ 41.533.334  $                    14.233.333,00  $                       7.000.000,00  $                    21.233.333,00 $ 20.300.001 51,1%

4440 210524 $ 52.360.000

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES, PARA REALIZAR EL 

SEGUIMIENTO, CONTROL, ASESORÍA, APOYO TÉCNICO Y SUPERVISIÓN DE 

LOS PROYECTOS QUE SE EJECUTEN EN EL MARCO DEL PROGRAMA 

COLOMBIA AVANZA

BOGOTA CUNDINAMARCA
PAF-COLAVANZA-

PS-139-2025
PAF-COLAVANZA-PS-139-2025 5-sep-25 VIGENTE

PRESTACION DE 

SERVICIOS
RAFAEL JOSE ESCORCIA ANGULO 1.002.070.210 $ 52.360.000 $ 52.360.000  $                       8.500.000,00  $                    10.200.000,00  $                    18.700.000,00 $ 33.660.000 35,7%

4440 210524 $ 49.980.000

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES, PARA REALIZAR EL 

SEGUIMIENTO, CONTROL, ASESORÍA, APOYO TÉCNICO Y SUPERVISIÓN DE 

LOS PROYECTOS QUE SE EJECUTEN EN EL MARCO DEL PROGRAMA 

COLOMBIA AVANZA

BOGOTA CUNDINAMARCA
PAF-COLAVANZA-

PS-138-2025
PAF-COLAVANZA-PS-138-2025 5-sep-25 VIGENTE

PRESTACION DE 

SERVICIOS

MEDARDO ANTONIO NAVARRO 

CUENTAS
72.254.506 $ 49.980.000 $ 49.980.000  $                       8.500.000,00  $                    10.200.000,00  $                    18.700.000,00 $ 31.280.000 37,4%
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Así mismo es pertinente informar que el desglose de los profesionales se puede consultar en el 
informe financiero del mes de noviembre del presente, el cual puede ser consultado en el siguiente 
link  
 
https://invias.sharepoint.com/teams/CoordinacinGrupo4Suroccidente/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.as
px?id=%2Fteams%2FCoordinacinGrupo4Suroccidente%2FDocumentos%20compartidos%2FCAUCA%2Fconv44402024fin
detertimbasuarez%2F02%20Contrato%2C%20modificaciones%2C%20adiciones%2C%20pr%C3%B3rrogas%2C%20suspen
siones&p=true&ga=1 

 
RENDIMIENTOS FINANCIEROS  
 
Al mes de noviembre se han generado rendimientos por un valor de $2.254.409.266,34 
discriminados así: 
 

MES 
RENDIMIENTOS  

CAUSADOS 
CUENTA DE AHORRO 

FECHA TRASLADO 
REINTEGRO 

RENDIMIENTOS 

VALOR TRASLADO 
RENDIMIENTOS 

mar-25  $             10.725.474,79  29/07/2025 

 $                  227.724.513,88  abr-25  $             46.096.769,30  29/07/2025 

may-25  $           170.902.269,79  29/07/2025 

jun-25  $           333.082.191,91  7/07/2025  $               333.082.191,91  

jul-25  $           344.405.919,69  8/08/2025  $               344.405.919,69  

ago-25  $           343.483.661,31  5/09/2025  $               343.483.661,31  

Sep-25  $           331.952.325,52 03/10/2025  $               331.952.325,52 

Oct-25  $           342.583.862,42 10/11/2025  $                342,583,862.42 

Nov-25  $           331.176.791,61 

No se ha realizado 
desembolso, lo 

anterior de acuerdo 
con la CLÁUSULA 

SEPTIMA, Parágrafo 
Segundo  

 

TOTAL $       2.254.409.266,34     $            1.923.232.474,73  

  
De lo anterior, se informa que a corte de 31 de diciembre se han realizado reintegros por valor de    $ 
1.923.232.474,73  de acuerdo con el Anexo No.1 adjunto y a lo estipulado en la CLÁUSULA SEPTIMA 
– FORMA DE PAGO DE LOS RECURSOS DISPUESTOS EN EL PATRIMONIO AUTONOMO 
 
“PARAGRAFO SEGUNDO: RENDIMIENTOS FINANCIEROS: Considerando la fuente y naturaleza de los 
recursos transferidos y teniendo en cuenta que conforme a la normatividad vigente los rendimientos 
financieros generados en el marco del contrato interadministrativo que se suscriba deben ser 
reintegrados a la Dirección del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y/o a la 

https://invias.sharepoint.com/teams/Coordinacin
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entidad contratante, según corresponda, FINDETER reintegrará los rendimientos financieros de 
manera mensual dentro de los primeros diez (10) días siguientes del mes su causación, a la cuenta 
que señale el INVIAS, previa instrucción por parte de éste del procedimiento a seguir, indicando los 
datos de las cuentas respectivas. En el evento que exista disposición normativa que así lo permita, los 
rendimientos financieros podrán ser reinvertidos en los proyectos priorizados objeto de la presente 
propuesta, previa instrucción por escrito del INVIAS.” 
 

• DESEMBOLSO 
 

El Invias desembolsó el 100% de los recursos del contrato a la Cuenta de Ahorros No. 256-
16202-5 a nombre de PA 319285 FINDETER INVIAS COL AVANZA bajo número de CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO No. 4440 DE 2024, discriminado así: 
 

 
 

1.4.2. ANTICIPO  
 

Otorgado  $ N/A 

Amortizado  $ N/A 

Saldo  $ N/A 

 
 
El presente Contrato Interadministrativo 4440 de 2024 no contempla la disposición de pagos de 
recursos anticipados. 

 
 

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO 
 
El avance físico se reporta en los numerales 2 y 3 de acuerdo con la información de los contratos 
derivados de obra PAF-COLAVANZA-O-028-2025 y PAF-COLAVANZA-O-033-2025, los cuales a la fecha 
se encuentran en Revisión, Ajuste y/o Complementación de Estudios y Diseños. 

 
1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO 

 

FUENTE 
 VALOR 

DESEMBOLSO 
FECHA/MES

 TOTAL 

DESEMBOLSOS 

Primer desembolso 10.000.000.000,00$                     25/03/2025 10.000.000.000,00$                        

Segundo desembolso 64.657.705.140,00$                     19/05/2025 74.657.705.140,00$                        

Total 74.657.705.140,00$                     
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FECHA ACTA ÍTEM DESCRIPCIÓN ÍTEM 

N/A N/A N/A 

 
1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS 

EN EL PERIODO 
 

FECHA ACTA ACTA No. 

N/A N/A 

 
1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO 

 

FECHA ULTIMA 
ACTUALIZACIÓN: 

NÚMERO DE   
REPROGRAMACION  

ESTADO (Aprobado, en 
trámite, en corrección o 
rechazado)  

No aplica 

 
1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 

  

FECHA ACTA ACTA 
No. 

ACTA DE 
AMPLIACION 

No.  

PERIODO DE 
SUSPENSIÓN DESDE 

- HASTA   

FECHA DE 
REANUDACION   

N/A N/A N/A N/A N/A 

 
1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO 

 

FECHA COMITÉ No. COMITÉ TRAMITE ESTADO (Aprobado, en 
trámite, en corrección o 
rechazado) 

N/A N/A N/A N/A 

 
1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES  
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CONTROL DE GARANTÍAS 
TIPO DE GARANTÍA: CONTRATO DE SEGURO 

NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO SA 
Póliza de Cumplimiento 33-44-101257953 Anexo 0 

Amparos 
Valor 

Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

 
Vigencia 

Desde Hasta 

Cumplimiento 481.452.764,40 

Póliza No. 33-44-
101257953 
Anexo No. 0 

27/12/2024 27/02/2027 

Buen Manejo 
Anticipo 

N/A N/A N/A N/A 

Pago de Salarios, 
Prestaciones Sociales 
e indemnizaciones. 

240.726.382,20 

Póliza No. 33-44-
101257953 
Anexo No. 0 

27/12/2024 27/06/2029 

Estabilidad de la 
Obra 

N/A N/A N/A N/A 

Calidad del servicio 

481.452.764,40 Póliza No. 33-44-
101257953 
Anexo No. 0 

27/12/2024 27/12/2028 

 
Garantía de RCE 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

Vigencia 

Desde Hasta 

Predios, 
Labores y 

Operaciones 

N/A N/A N/A N/A 

 
Nota: El estado en SECOP II, registra como Aprobadas, según id de garantía No. CO1.WRT.16057526 
 

1.11. ESTADO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4440 DE 2024 EN SECOP 
 



 

MINISTÉRIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR 

CÓDIGO MEPI-FR-1 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 10 DE 36 
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1.12. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 
 

No. CAUSAL 
INTERPUESTA 

No. 
MEMORANDO 

ENVIADO A 
JURÍDICA 

ESTADO 
ACTUAL 

FECHA 
AUDIENCIA 

OBSERVACIONES 

1 N/A N/A N/A N/A N/A 

 
Nota: De acuerdo con la trazabilidad no se evidencian procesos de sanción tramitados o en trámite 
durante el presente periodo para el Contrato Interadministrativo 4440 de 2024. Así mismo es 
pertinente enunciar que lo correspondiente a los contratos derivados se expone a partir del numeral 
2.  
 
 

1.13. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO 
 

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

2025I-VBOG-098343 03/12/2025 FINDETER Información contratos 
derivados tramos Plateado-

Argelia y Timba -Suárez. 
Territorial del Cauca 

MEDIO DE VERIFICACIÓN 
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OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

AZ_ipineda_contrato 0369_2025_contratos interadministrativos findeter_contrato 4440-2024_correspondencia 
externa 

2025E-VUVRAZ-135135 01/12/2025 INVIAS Respuesta al oficio 2025S 
VBOG 081190. Remisión actas 

de inicio 

MEDIO DE VERIFICACIÓN 
AZ_ipineda_contrato 0369_2025_contratos interadministrativos findeter_contrato 4440-2024_correspondencia 
externa 
 
https://invias.sharepoint.com/teams/GRUPO4/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fteams%2FG
RUPO4%2FDocumentos%20compartidos%2FCI%2D4440%2D2024%20CAUCA%2FCont%2F07%2E%20informes&p=true
&ga=1 

2025S-VBOG-094278 09/12/2025 FINDETER Reiteración atención a 
observaciones mensuales 

julio a octubre 

MEDIO DE VERIFICACIÓN 
AZ_ipineda_contrato 0369_2025_contratos interadministrativos findeter_contrato 4440-2024_correspondencia 
externa 

Correo electrónico 12/12/2025 INVIAS Atención a observaciones 
mensuales julio a octubre 

MEDIO DE VERIFICACIÓN 
Correo electrónico ipineda_12diciembre2025. Por el ataque cibernético no se tiene radicado AZ 

 00028 16/12/2025 FINDETER  Requerimiento de acciones 
correctivas y soportes por 
atraso en la ejecución del 

Contrato de Obra PAF-
COLAVANZA-O-033-2025. 

Correo electrónico ipineda_16diciembre2025. Por el ataque cibernético no se tiene radicado AZ 

 OS-SVR-R25-00097 19/12/2025 FINDETER   Atención solicitud veeduría 

Correo electrónico ipineda_19iciembre2025. Por el ataque cibernético no se tiene radicado AZ 

 
 

1.14. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO 
 

MEMORANDO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

No se remitió 
información en el 

periodo 

N/A N/A N/A 

MEDIO DE VERIFICACIÓN 
No se remitió información en el periodo 

 
A continuación, se relaciona la contratación derivada, necesaria para la ejecución de los proyectos 
priorizados en el alcance del Contrato Interadministrativo 4440 de 2024: 
 

https://invias.sharepoint.com/teams/GRUPO4/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fteams%2FGRUPO4%2FDocumentos%20compartidos%2FCI%2D4440%2D2024%20CAUCA%2FCont%2F07%2E%20informes&p=true&ga=1
https://invias.sharepoint.com/teams/GRUPO4/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fteams%2FGRUPO4%2FDocumentos%20compartidos%2FCI%2D4440%2D2024%20CAUCA%2FCont%2F07%2E%20informes&p=true&ga=1
https://invias.sharepoint.com/teams/GRUPO4/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fteams%2FGRUPO4%2FDocumentos%20compartidos%2FCI%2D4440%2D2024%20CAUCA%2FCont%2F07%2E%20informes&p=true&ga=1
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2. CONTRATOS DERIVADOS 
 
CONTRATO DE INTERVENTORIA TRAMO PLATEADO - ARGELIA 

 
2.1. INFORMACION GENERAL  

 

CONTRATO DE 
INTERVENTORIA NO. 

PAF-COLAVANZA-I-032-2025 

CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAL CAUCA NIT: 901.436.641-1 

INTEGRANTES 
(CONSORCIO O UNION 
TEMPORAL): 

IAR Proyectos SAS (50%) 

Bateman Ingeniería SAS (50%) 

OBJETO: INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, DE SOSTENIBILIDAD, PREDIAL Y 
JURÍDICA) A LA GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE 
SOSTENIBILIDAD PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO 
PERIODICO DEL CORREDOR EL PLATEADO –ARGELIA, EN EL 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA, MEDIANTE EL PROGRAMA COLOMBIA 
AVANZA 

FECHA DE INICIO: 04 de noviembre de 2025 No. de Oficio 
o fecha 

estado en 
ejecución 

plataforma 
SECOP (el 

que aplique: 

SIGLA UNIDAD 
EJECUTORA SVR  

VALOR INICIAL:  $ 2.348.000.000,00 

VALOR ADICIONES: $0,00 

ADICIÓN 1: $0,00 

ADICIÓN N: $0,00 

VALOR ACTUAL:  $ 2.348.000.000,00 

ANTICIPO  N/A 

ANTICIPO OTORGADO: N/A 

ANTICIPO EN FIDUCIA: N/A 

ANTICIPO 
AMORTIZADO: 

N/A 

SALDO POR 
AMORTIZAR: N/A 

PLAZO INICIAL:  UN (1) AÑO Y DOS (2) MESES 

TOTAL PRÓRROGAS: N/A  

PRÓRROGA 1: N/A 
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CONTRATO DE 
INTERVENTORIA NO. 

PAF-COLAVANZA-I-032-2025 

CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAL CAUCA NIT: 901.436.641-1 

PRÓRROGA N: N/A 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

03/01/2027 

 
2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 

 

REGISTRO 
VIGENCIA 

DEL 
REGISTRO 

RECURSO RUBRO 
VALOR 

REGISTRO 
VALOR 

UTILIZADO 
SALDO 

REGISTRO 

Los recursos corresponden a los consignados en la Fiducia respecto al Contrato Interadministrativo 4440-
2024 

 
2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO 

 

DESCRIPCIÓN VALOR BÁSICO IVA 
VALOR 

AMORTIZADO 
VALOR 

FACTURADO 

Acta Mensual de 
Costos No. __ 

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

 
Durante el presente mes no se tramitaron actas. El contrato, suscribió acta de inicio el 4 de 
noviembre, actualmente se encuentra en Revisión, Ajuste y/o Complementación de Estudios y 
Diseños. 
 

2.4.  AVANCE DEL CONTRATO  
 
Según el informe del Interventor No. _8_De fecha_29/12/2025_para el período _23/12/2025 al 
29/12/2025 el contrato reporta un avance de _-0.05%.  
 
A continuación, se presenta la curva S donde se muestra la relación de lo Programado Vs Ejecutado, 
con un comportamiento por debajo de lo programado, considerado bajo respecto a la Etapa de 
Estudios y Diseños. Lo anterior obedece a la entrega tardía de los conceptos de los Especialistas 
respecto a la revisión de los Estudios y Diseños. 
 
Cabe señalar que el informe mensual de diciembre de 2025, elaborado por el Consorcio Vías del 
Cauca, se encuentra disponible para su consulta a través del siguiente vínculo 

 
https://invias.sharepoint.com/teams/CoordinacinGrupo4Suroccidente/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.as
px?id=%2Fteams%2FCoordinacinGrupo4Suroccidente%2FDocumentos%20compartidos%2FCAUCA%2Fconv44402024fin

https://invias.sharepoint.com/teams/Coordinacin
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detertimbasuarez%2F02%20Contrato%2C%20modificaciones%2C%20adiciones%2C%20pr%C3%B3rrogas%2C%20suspen
siones&p=true&ga=1 

 
 

 

 
Este avance reportado es general, dado que el contrato se encuentra en etapa de Revisión, Ajuste 
y/o Complementación de Estudios y Diseños. 
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2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO  
 
ETAPA ESTUDIOS Y DISEÑOS 

 
Total inversión programada: $ 106.637.950    -   89.69% 
Total inversión ejecutada: $     86.027.000      -    72.56% 

 
ESTADO PRESUPUESTAL GENERAL 

 
Total inversión programada: $ 106.637.950    -   0,27% 
Total inversión ejecutada: $     86.027.000      -   0,22% 
 
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: $(20.310.950.,75) -0,05% 

 
2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO 

 

FECHA ACTA ACTA No. 

N/A N/A 

 
2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 

 

FECHA 
ACTA 

ACTA 
No. 

ACTA DE 
AMPLIACION 

No.  

PERIODO DE 
SUSPENSIÓN DESDE - 

HASTA   

FECHA DE 
REANUDACION   

N/A N/A N/A N/A N/A 

 
2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO 

 

FECHA COMITÉ No. COMITÉ TRAMITE ESTADO (Aprobado, en 
trámite, en corrección o 

rechazado) 

N/A N/A N/A N/A 

    

    

 
2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES  
 

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o 
anexos de modificación de las garantías aprobados por la Fiduciaria de Occidente en desarrollo del 
contrato:  
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CONTROL DE GARANTIAS 
TIPO DE GARANTÍA: SEGURO DE CUMPLIMIENTO 

NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A. 
Póliza de Cumplimiento 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

 
Vigencia 

Desde Hasta 

Cumplimiento $234,800,000.00 
11-45-101170900 

Anexo 0 
29/07/2025 29/09/2026 

Buen Manejo Anticipo N/A    

Pago de Salarios, 
Prestaciones Sociales e 

indemnizaciones. 
$234,800,000.00 

11-45-101170900 
Anexo 0 

29/07/2025 29/09/2026 

Calidad del Servicio $234,800,000.00 
11-45-101170900 

Anexo 0 
29/07/2025 29/09/2026 

CONTROL DE GARANTIAS 
TIPO DE GARANTÍA: SEGURO DE CUMPLIMIENTO 

NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A. 
Póliza de Cumplimiento 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

 
Vigencia 

Desde Hasta 

Cumplimiento $704,400,000.00 
11-45-101170900 

Anexo 2 
04/11/2025 05/07/2027 

Buen Manejo Anticipo N/A    

Pago de Salarios, 
Prestaciones Sociales e 

indemnizaciones. 
$234,800,000.00 

11-45-101170900 
Anexo 2 

04/11/2025 
 

05/01/2030 

Calidad del Servicio $704,400,000.00 
11-45-101170900 

Anexo 2 
05/01/2027 

 
05/01/2032 

 
ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Acta de inicio 
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 04 de noviembre de 2025 
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: No aplica, la 
aprobación corresponde a la Fiduciaria de Occidente. 
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 05 de noviembre de 2025 
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O   NO _ 

 
2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO 

 
Tras la suscripción del acta de inicio el pasado 4 de noviembre de 2025, y en estricto cumplimiento 
de las obligaciones del contrato de obra No. PAF-COLAVANZA-O-028-2025, FINDETER ha iniciado los 
trámites correspondientes ante la Fiduciaria de Occidente para el cierre de la solicitud de 
incumplimiento. 
 

No. CAUSAL 
INTERPUESTA 

No. 
MEMORANDO 

ENVIADO A 
JURÍDICA 

ESTADO 
ACTUAL 

FECHA 
AUDIENCIA 

OBSERVACIONES 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
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Este trámite tiene como objetivo la evaluación y el cierre definitivo del proceso de incumplimiento 
asociado. Dicha solicitud se fundamenta en la formalización del acta de inicio y el posterior avance 
en la ejecución del contrato, demostrando la superación de las condiciones que originaron el proceso. 
 
 

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO  
 

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

N/A    

 
 

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO 
 

MEMORANDO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

N/A    

 
A. TRAMO TIMBA - SUAREZ 

 
2.9. INFORMACION GENERAL  

 

CONTRATO DE 
INTERVENTORIA NO. 

PAF-COLAVANZA-I-039-2025 

CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES NIT: 63.323.375 

INTEGRANTES 
(CONSORCIO O UNION 
TEMPORAL): 

N/A 

OBJETO: FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE, PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE 
SOSTENIBILIDAD) AL MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, 
AMBIENTAL Y DE SOSTENIBILIDAD DEL CORREDOR TIMBA SUÁREZ, EN 
EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, MEDIANTE EL PROGRAMA COLOMBIA 
AVANZA 

FECHA DE INICIO: 12 de noviembre de 2025 No. de Oficio 
o fecha 

estado en 
ejecución 

plataforma 
SECOP (el 

que aplique: 

SVR 

VALOR INICIAL:  $1.811.153.634,00 

VALOR ADICIONES: $0,00 

ADICIÓN 1: $0,00 

ADICIÓN N: $0,00 
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CONTRATO DE 
INTERVENTORIA NO. 

PAF-COLAVANZA-I-039-2025 

CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES NIT: 63.323.375 

VALOR ACTUAL:  $1.811.153.634,00 

ANTICIPO  N/A 

ANTICIPO OTORGADO: N/A 

ANTICIPO EN FIDUCIA: N/A 

ANTICIPO AMORTIZADO: N/A 

SALDO POR AMORTIZAR: N/A 

PLAZO INICIAL:  UN (1) AÑO 

TOTAL PRÓRROGAS: N/A 

PRÓRROGA 1: N/A 

PRÓRROGA N: N/A 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 11 DE NOVIEMBRE DE 2026 

 
2.10. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 

 

REGISTRO 
VIGENCIA 

DEL 
REGISTRO 

RECURSO RUBRO 
VALOR 

REGISTRO 
VALOR 

UTILIZADO 
SALDO 

REGISTRO 

Los recursos corresponden a los consignados en la Fiducia respecto al Contrato Interadministrativo 

 
2.11. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO 

 

DESCRIPCIÓN VALOR BÁSICO IVA 
VALOR 

AMORTIZADO 
VALOR 

FACTURADO 

Acta Mensual de 
Costos No. __ 

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

 
Durante el presente mes no se tramitaron actas. El contrato, suscribió acta de inicio el 12 de 
noviembre, se encuentra actualmente en la etapa de Revisión, Ajuste y/o Complementación de 
Estudios y Diseños. 
 

2.12.  AVANCE DEL CONTRATO   
 
Según el informe del Interventor No. _7_De fecha_28/12/2025_para el período _22/12/2025 al 
28/12/2025 el contrato reporta un avance de _-1.11%.  



 

MINISTÉRIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR 

CÓDIGO MEPI-FR-1 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 21 DE 36 

 
 

 

A partir del reporte anterior, se observa una desviación negativa del 1.11% en el avance físico del 
contrato. Según el Informe No. 2 de la Interventoría, los factores críticos que impactan el cronograma 
son: 
 

• Gestión de documentación ambiental y social. 

• Incumplimiento de requisitos de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). 

• Inactividad en la etapa de estudios y diseños. 
 
Ante esta situación, la Interventoría ha procedido con los requerimientos formales ante Findeter para 
iniciar el apremio por incumplimiento parcial de las obligaciones del contrato de obra PAF-
COLAVANZA-O-033-2025. Asimismo, se ha solicitado la presentación inmediata de un Plan de 
Contingencia y la programación de mesas de trabajo específicas para normalizar el desarrollo 
contractual. 
 

2.13. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO 
  

Total inversión programada: $220.960.927,00 1.11%  
Total inversión ejecutada: $   0,00   0.00% 
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Considerando que no se ha realizado ejecución de obra, la curva S se mantiene de forma lineal 
durante todo el periodo reportado. No se observa ninguna pendiente ascendente que indique el 
inicio de labores físicas o inversión real en obra. 
 
Cabe señalar que el informe mensual de diciembre de 2025, elaborado por la interventoría, se 
encuentra disponible para su consulta a través del siguiente vínculo 
 

https://invias.sharepoint.com/teams/CoordinacinGrupo4Suroccidente/Documentos%20compartidos/Forms/AllIte
ms.aspx?id=%2Fteams%2FCoordinacinGrupo4Suroccidente%2FDocumentos%20compartidos%2FCAUCA%2Fconv44
402024findetertimbasuarez%2F02%20Contrato%2C%20modificaciones%2C%20adiciones%2C%20pr%C3%B3rrogas
%2C%20suspensiones&p=true&ga=1 

 
 

2.14. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 

FECHA ACTA ACTA No. 

N/A N/A 

 
2.15. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 

 

FECHA 
ACTA 

ACTA 
No. 

ACTA DE 
AMPLIACION 

No.  

PERIODO DE 
SUSPENSIÓN DESDE - 

HASTA   

FECHA DE 
REANUDACION   

N/A N/A N/A N/A N/A 

 
2.16. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO 

 
 
 

https://invias.sharepoint.com/teams/Coordinacin
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FECHA COMITÉ No. COMITÉ TRAMITE ESTADO (Aprobado, en 
trámite, en corrección o 

rechazado) 

N/A N/A N/A N/A 

    

    

 
2.13 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES  
 
A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los 
certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo 
del contrato:  

 
CONTROL DE GARANTIAS 

TIPO DE GARANTÍA: POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO 
NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A. 

Póliza de Cumplimiento 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

 
Vigencia 

Desde Hasta 

Cumplimiento $543.346.090,20 
14-45-101126365 

Anexo 0 
31/07/2025 31/01/2027 

Buen Manejo Anticipo N/A    

Pago de Salarios, 
Prestaciones Sociales e 

indemnizaciones. 
$181.115.363,40 

14-45-101126365 
Anexo 0 

31/07/2025 31/07/2029 

Calidad del Servicio $543.346.090,20 
14-45-101126365 

Anexo 0 
31/07/2025 31/07/2031 

CONTROL DE GARANTIAS 
TIPO DE GARANTÍA: POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO 

NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A. 
Póliza de Cumplimiento 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

 
Vigencia 

Desde Hasta 

Cumplimiento $543.346.090,20 
14-45-101126365 

Anexo 2 
12/11/2025 15/05/2027 

Buen Manejo Anticipo N/A    

Pago de Salarios, 
Prestaciones Sociales e 

indemnizaciones. 
$181.115.363,40 

14-45-101126365 
Anexo 2 

12/11/2029 12/11/2029 

Calidad del Servicio $543.346.090,20 
14-45-101126365 

Anexo 2 
12/11/2031 12/11/2031 

 
ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL Acta de inicio 
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 12 de noviembre de 2025 
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: No 
aplica, la aprobación corresponde a la Fiduciaria de Occidente. 
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 20 de noviembre de 
2025 
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POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X   O   NO _ 
 

2.14 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO 
 
Tras la suscripción del acta de inicio el pasado 12 de noviembre de 2025, y en estricto cumplimiento 
de las obligaciones del contrato de obra No. PAF-COLAVANZA-O-033-2025, FINDETER ha iniciado los 
trámites correspondientes ante la Fiduciaria de Occidente para el cierre de la solicitud de 
incumplimiento. 
 

No. CAUSAL 
INTERPUESTA 

No. 
MEMORANDO 

ENVIADO A 
JURÍDICA 

ESTADO 
ACTUAL 

FECHA 
AUDIENCIA 

OBSERVACIONES 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 
De conformidad con lo anterior, y con corte a la fecha del presente informe, FINDETER notificó la 
remisión de la documentación pertinente a la Fiduciaria de Occidente. Este trámite tiene como 
objetivo la evaluación y el cierre definitivo del proceso de incumplimiento asociado. Dicha solicitud 
se fundamenta en la formalización del acta de inicio y el posterior avance en la ejecución del contrato, 
demostrando la superación de las condiciones que originaron el proceso. 
 
Sin embargo, Findeter está gestionando un nuevo informe de solicitud de presunto incumplimiento 
ante la Fiduciaria de Occidente, motivado por el retraso en la programación de obra. 
 
 

2.15 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO 
 

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

N/A N/A N/A N/A 

 
 

2.16 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO 
 
 

MEMORANDO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

N/A N/A N/A N/A 

 
 

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.  
 
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 



 

MINISTÉRIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR 

CÓDIGO MEPI-FR-1 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 25 DE 36 

 
 

• El cumplimiento del cronograma y el avance de obra en el tramo Timba – Suárez se ha visto 
afectado negativamente. Esta situación se debe a la falta de gestión activa por parte del 
contratista. 

• Actualmente, se encuentra en curso la revisión de los Estudios y Diseños del tramo Plateado 
– Argelia. Esta revisión es indispensable para definir y tramitar prioritariamente la aprobación 
de precios no previstos requeridos para la ejecución de obra. 

• La suscripción de las Actas de Inicio de los contratos derivados del proyecto genera la 
necesidad ineludible de prorrogar y adicionar el plazo de ejecución del Contrato 
Interadministrativo No. 4440 de 2024, con el fin de armonizar los plazos. 

ASPECTOS FINANCIEROS. 
 

a. Seguimiento COSTO FIJO 
 
Con corte al mes de diciembre se tienen aprobados los informes mensuales de enero a junio, el área 
técnica se encuentra en revisión de observaciones de los informes del periodo de julio, agosto, 
septiembre y octubre remitidas el 12 de diciembre del presente. 
 

b. Seguimiento COSTO VARIABLE  
 
Es pertinente señalar que a la fecha los costos variables enunciados en el Contrato 
Interadministrativo No.4440-2024  CLÁUSULA SEPTIMA – FORMA DE PAGO DE LOS RECURSOS 
DISPUESTOS EN EL PATRIMONIO AUTONOMO que a su letra indica “En la tabla que se encuentra a 
continuación, se presentan los hitos que serán tomados en consideración para el pago a través de 
costos variables; frente a cada hito se muestran los porcentajes asignados para cada uno de ellos y la 
liquidación para el pago se hará de manera independiente por cada proyecto y conforme con el valor 
que se determine para cada uno.” 

 
 
De acuerdo con lo anterior, Findeter puede causar los costos antes referidos con la suscripción del 
acta de inicio de los contratos derivados de obra PAF-COLAVANZA-O-028-2025 Y PAF-COLAVANZA-
O-033-2025 e interventoría PAF-COLAVANZA-I-032-2025 y PAF-COLAVANZA-I-039-2025. 
 

 

B. RENDIMIENTOS FINANCIEROS 
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FUENTE VALOR  

DESEMBOLSO 
FECHA TOTAL  

DESEMBOLSOS 

Primer desembolso    $       10.000.000.000,00  25/03/2025   

Segundo desembolso   $       64.657.705.140,00  19/05/2025  $       74.657.705.140,00  

 
 

A corte del presente informe se han reintegrado los rendimientos de marzo a octubre del presente, 
por valor de $ 1.923.232.474,73. 
 

MES 
RENDIMIENTOS  

CAUSADOS 
CUENTA DE AHORRO 

FECHA TRASLADO 
REINTEGRO 

RENDIMIENTOS 

VALOR TRASLADO 
RENDIMIENTOS 

mar-25  $             10.725.474,79  29/07/2025 

 $                  227.724.513,88  abr-25  $             46.096.769,30  29/07/2025 

may-25  $           170.902.269,79  29/07/2025 

jun-25  $           333.082.191,91  7/07/2025  $               333.082.191,91  

jul-25  $           344.405.919,69  8/08/2025  $               344.405.919,69  

ago-25  $           343.483.661,31  5/09/2025  $               343.483.661,31  

Sep-25  $           331.952.325,52 03/10/2025  $               331.952.325,52 

Oct-25  $           342.583.862,42 10/11/2025  $                342,583,862.42 

Nov-25  $           331.176.791,61 

No se ha realizado 
desembolso, lo anterior de 
acuerdo con la CLÁUSULA 

SEPTIMA, Parágrafo 
Segundo, enunciada en el 

numeral 1 

 

TOTAL $       2.254.409.266,34     $            1.923.232.474,73  

 
Cabe señalar que los giros se efectúan mes vencido a la Dirección del Tesoro Nacional, dentro del 
mes calendario siguiente. En relación con los rendimientos de los meses de marzo, abril y mayo, se 
tramitaron de manera conjunta, debido a que en dichos meses la cuenta aún no se encontraba 
marcada como exenta, teniendo en cuenta que dicha marcación quedo hasta el 1 de julio de 2025, 
mes en el cual se realizaron los traslados pertinentes. 
 
 
3 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO 

 
Durante el presente mes no se realizaron visitas a campo. 
 

4 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR. 
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4.1. Desarrollo de comités. Reuniones, mesas de trabajo entre otros.  
 
 
Fecha Comité/ 

Reunión/ 
mesa de 
trabajo 

Tema (S) Conclusiones y compromisos Medio de verificación 

03/12/2025 Comité 
Técnico 

Comité 
Técnico 

INVIAS, solicita a Findeter la presentación 
de los informes mensuales pendientes. 

https://invias.sharepoint.com/teams/CoordinacinGrupo4S
uroccidente/ 
Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2
Fteams%2F 
CoordinacinGrupo4Suroccidente%2FDocumentos%20com
partidos%2FCAUCA%2Fconv44402024findetertimbasuare
z&p=true&ga=1 

10/12/2025 Comité 
Técnico 

Comité 
Técnico 

 https://invias.sharepoint.com/teams/CoordinacinGrupo4S
uroccidente/ 
Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2
Fteams%2F 
CoordinacinGrupo4Suroccidente%2FDocumentos%20com
partidos%2FCAUCA%2Fconv44402024findetertimbasuare
z&p=true&ga=1 

15/12/2025 Comité 
Técnico 

Comité 
Técnico para 
votación 

Modificar la CLAUSULA TERCERA. PLAZO 
del contrato PAF-COLAVANZA-O-028-
2025, en el siguiente sentido: CLÁUSULA 
TERCERA. PLAZO: El plazo de ejecución 
del contrato es de UN (1) AÑO contado a 
partir de la suscripción del acta de inicio 
o emisión de la orden de inicio. Este plazo 
incluye dos (02) meses la “elaboración de 
diagnósticos y la revisión, ajuste y/o 
actualización y/o modificación y/o 
complementación y/o elaboración de 
estudios y diseños”, 

Correo electrónico William Molano-15 de diciembre de 
2025 

 
4.2. OBLIGACIONES CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4440-2024 
 
A continuación, se detallan las obligaciones correspondientes a Findeter: 
 

OBLIGACIONES GENERALES DE LA ASISTENCIA TÉCNICA 

OBLIGACIÓN ESTADO 
 
OBSERVACIONES 

1. Prestar la asistencia técnica solicitada por EL INVIAS y 
comprendida dentro del objeto del presente contrato, para 
lo cual proporcionará la asistencia y acompañamiento 
técnico, jurídico y financiero a que haya lugar, así ́como las 
gestiones de coordinación y de control que la ejecución del 
proyecto demande y las actividades requeridas para el 

En ejecución 

Se realiza el seguimiento 
técnico, jurídico y financiero 
por parte de Findeter a los 
contratos derivados. No 
obstante, se solicita a 
Findeter para el informe del 
mes siguiente, desglose estas 
gestiones de forma individual 
para cada contrato derivado, 
detallando el 

https://invias.sharepoint.com/teams/CoordinacinGrupo4Suroccidente/
https://invias.sharepoint.com/teams/CoordinacinGrupo4Suroccidente/
https://invias.sharepoint.com/teams/CoordinacinGrupo4Suroccidente/
https://invias.sharepoint.com/teams/CoordinacinGrupo4Suroccidente/
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OBLIGACIONES GENERALES DE LA ASISTENCIA TÉCNICA 

OBLIGACIÓN ESTADO 
 
OBSERVACIONES 

manejo financiero de los recursos destinados a su 
desarrollo. 

acompañamiento específico 
realizado en el periodo. 

2. Acreditar, de conformidad con lo establecido en el 
Artículo 50 de la Ley 789 del 2002, el cumplimiento del 
pago mensual de los aportes de sus empleados a los 
sistemas de salud, pensión, riesgos laborales, Servicio 
Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar, 
mediante certificación expedida por el representante legal 
o revisor fiscal, según el caso. 

Pendiente  

Se solicitó certificación a 
Findeter para su inclusión en 
los informes mensuales. 

3. Informar oportunamente cualquier anomalía o dificultad 
que advierta en el desarrollo del Contrato y proponer 
alternativas de solución a las mismas. 

En ejecución 

Se identifico desviaciones en 
el tramo de Timba – Suarez 
de -1.11% en avance físico). 
En el informe mensual de 
interventoría se evidencias las 
causas y actuaciones. 

4. Presentar los informes mensuales y el informe final, los 
cuales deberán ser publicados en el contrato de la 
plataforma SECOP II, previa validación del supervisor. 

En ejecución 

Se publica los informes 
mensuales de los contratos 
derivados.  

5. Prestar la asistencia técnica y ejercer la administración de 
recursos del proyecto adelantando las actividades 
necesarias para la debida ejecución de este. 

En ejecución 

Como ya se mencionó, se 
presenta la asistencia técnica 
al contrato marco, 
repercutiendo a los 
derivados. Esto se evidencia 
en los comités semanales, 
mensuales, e informes. 

6. Destinar los recursos que transfiera EL INVIAS 
exclusivamente a la ejecución del objeto del presente 
contrato interadministrativo. 

En ejecución 

Los recursos son destinados 
exclusivamente al Contrato 
Interadministrativo 4440 de 
2024, y sus derivados. Esto se 
puede evidenciar en el 
informe financiero con corte 
a noviembre de 2025. 

7. Atender las solicitudes y requerimientos que le efectué 
EL INVIAS en desarrollo del presente Contrato. 

En ejecución 
Se atiende lo correspondiente 
a solicitudes emitidas por 
Invias. 

8. Defender en todas sus actuaciones los intereses del 
INSTITUTO según corresponda y obrar con lealtad y buena 
fe en todas las etapas contractuales. 

En ejecución 

La defensa de los intereses 
del INSTITUTO se materializa 
mediante la entrega de 
información veraz, completa 
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OBLIGACIONES GENERALES DE LA ASISTENCIA TÉCNICA 

OBLIGACIÓN ESTADO 
 
OBSERVACIONES 
y oportuna de los informes 
mensuales. 

9. Cumplir con el objeto y objetivos del contrato, con plena 
autonomía técnica y administrativa en las condiciones 
establecidas en la propuesta presentada por el contratista. 

En ejecución 

En ejercicio de su autonomía 
técnica, una vez suscritos los 
contratos derivados, se 
solicitó fortalecer los 
informes, donde se 
individualice cada uno de los 
tramos. 

10. Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia 
del contrato y seis (6) meses más y presentarse al 
INSTITUTO en el momento en que sea requerido por el 
mismo para la suscripción de la correspondiente Acta de 
Liquidación. 

En ejecución 

No se ha reportado cambio 
de domicilio por parte de 
Findeter 

11. Desarrollar las actividades y objetivos materia del 
contrato bajo los principios, lineamientos y directrices 
trazadas en el Sistema de Gestión de Calidad del 
INSTITUTO. 

En ejecución 

En ejercicio de su autonomía 
técnica, una vez suscritos los 
contratos derivados, se 
solicitó fortalecer los 
informes, donde se 
individualice cada uno de los 
tramos, ceñido al sistema de 
calidad institucional. 

12. Presentar todos los informes que EL INVIAS le solicite en 
relación con la ejecución y avances de las actividades a su 
cargo. 

En ejecución 

Obligación representada en 
los informes semanales y 
mensuales. 

13. Realizar la estructuración técnica, legal y financiera de 
los estudios previos, términos de referencia y demás 
documentos contractuales y sus respectivos anexos 
requeridos para contratar los proyectos priorizados. 

Cumplido 

Ejecutado en el mes de junio 
para la convocatoria de los 
contratos derivados 
adjudicados en julio.  

14. Conformar un equipo de especialistas que, con el apoyo 
de EL INVIAS en la definición del alcance de intervención de 
cada uno de los proyectos, proyectará los documentos 
requeridos para la ejecución de los proyectos, bajo 
completa autonomía técnica, legal y administrativa, tanto 
en el proceso de selección de los profesionales que se 
requieran para el desarrollo del objeto como en su 
orientación y supervisión. El equipo técnico se conformará 
por un grupo de especialistas que tendrá́ su base en Bogotá́ 
D.C, sin perjuicio de los desplazamientos que en el plan de 
trabajo se definan como necesarios para el cumplimiento 
del objeto. 

En ejecución 

Se cuenta con el personal 
profesional idóneo para el 
desarrollo del contrato, los 
profesionales se enuncian en 
el informe financiero. 
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OBLIGACIONES GENERALES DE LA ASISTENCIA TÉCNICA 

OBLIGACIÓN ESTADO 
 
OBSERVACIONES 

15. Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y 
cada una de las obligaciones que surjan a cargo de los 
contratistas derivados frente a los diversos proyectos a 
contratar, estos deberán constituir las garantías expedidas 
por una compañía de seguros legalmente constituida en 
Colombia, con los amparos, cobertura y vigencia, que 
correspondan para cada uno de los proyectos. Dichas 
garantías deberán contemplar los amparos de 
cumplimiento, calidad, estabilidad, responsabilidad 
extracontractual y salarios y prestaciones sociales. 

En ejecución 

Las garantías se encuentran 
expedidas, actualizadas y 
aprobadas, de acuerdo con la 
orden de inicio. 

16. Asistir y participar en los comités, reuniones, talleres y 
demás eventos que resulten necesarios. 

En ejecución 

Se cuenta con la asistencia de 
Findeter a todas las 
convocatorias, reuniones y 
comités. 

17. Hacer entrega al INVIAS de los proyectos que se 
desarrollen en virtud del contrato, para ello, la interventoría 
hará entrega a Findeter de los proyectos por medio de un 
acta de recibo a satisfacción, que a su vez remitirá al INVIAS 
como constancia de la entrega. 

No aplica a 
la fecha de 
corte del 
informe 

 

18. Responder por la integridad, autenticidad, veracidad y 
fidelidad de la información a su cargo y por la organización, 
conservación y custodia de los documentos que se generen 
en desarrollo del contrato, teniendo en cuenta los 
principios de procedencia y orden original, el ciclo vital de 
los documentos y la normatividad archivística, sin perjuicio 
de las responsabilidades señaladas en la normatividad 
disciplinaria aplicable debido al régimen de derecho 
privado. 

En ejecución 

Esta obligación se ve 
representada en los informes, 
comunicaciones, actas y 
demás reportes entregados 
por Findeter a la Entidad 

19. Hacer entrega de los documentos producidos y 
administrados durante la vigencia del contrato, al 
supervisor, debidamente organizados y foliados de acuerdo 
con la tabla de retención documental. 

En ejecución 

Esta obligación se ve 
representada en los informes, 
comunicaciones, actas y 
demás reportes entregados 
por Findeter a la Entidad 

20. Realizar un informe final, en el cual se consignen todas 
las consideraciones y actividades realizadas durante la 
ejecución del contrato. 

No aplica a 
la fecha de 
corte del 
informe 
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OBLIGACIONES GENERALES DE LA ASISTENCIA TÉCNICA 

OBLIGACIÓN ESTADO 
 
OBSERVACIONES 

21. Trasladar los rendimientos financieros generados en el 
marco del contrato interadministrativo que se suscriba 
deben ser reintegrados a la Dirección del Tesoro Nacional 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público o a la entidad 
contratante, según corresponda, Findeter reintegrará los 
rendimientos financieros de manera mensual dentro de los 
primeros diez (10) días siguientes del mes su causación. 

En ejecución 

La obligación presenta 
cumplimiento con el 
reintegro de los rendimientos 
financieros, certificados al 
mes de noviembre. Lo 
anterior, se evidencia en el 
informe financiero del mes 
enunciado. 

22. Adelantar las gestiones y trámites internos necesarios, a 
fin de dar oportuna respuesta a las PQRs del INSTITUTO o 
de terceros que se originen durante el desarrollo del 
contrato. 

En ejecución 

Se atiende lo correspondiente 
solicitado por el Instituto. 

23. Aplicar los mecanismos de mitigación identificados en la 
matriz de riesgos. 

En ejecución 
Se revisa y presenta la matriz 
de riesgos en los informes 
mensuales derivados. 

24. Guardar estricta reserva y confidencialidad sobre la 
información y resultados obtenidos en desarrollo del objeto 
contractual. 

En ejecución 

Para esta obligación los 
resultados obtenidos en el 
desarrollo del contrato son 
reportados con el rigor 
técnico que su importancia 

demanda. 

25. En virtud del presente contrato, no existirá régimen de 
solidaridad entre las Partes, pues cada una responderá por 
las obligaciones que específicamente asume en virtud de 
este. 

En ejecución 

El cumplimiento de esta 
obligación se respalda en la 
entrega de reportes que 
reflejen la autonomía de cada 
contrato, tanto de los 
derivados como del contrato 
interadministrativo 

26. Las demás que resulten necesarias para el cabal 
cumplimiento del contrato. 

En ejecución 
 

 

OBLIGACIONES GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

OBLIGACIÓN ESTADO 
OBSERVACIONES 

1. Suscribir contrato de Fiducia Mercantil y 
aportar documento de constitución del 
patrimonio autónomo. 

Cumplido 

 
https://invias.sharepoint.com/teams/Coor
dinacinGrupo4Suroccidente/Documentos
%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=
%2Fteams%2FCoordinacinGrupo4Suroccid
ente%2FDocumentos%20compartidos%2F
CAUCA%2Fconv44402024findetertimbasua
rez%2F02%20Contrato%2C%20modificacio

2. Elaborar el Manual Operativo, en 
consideración a los requerimientos del 
INSTITUTO.  

Cumplido 

https://invias.sharepoint.com/teams/Coordinacin
https://invias.sharepoint.com/teams/Coordinacin
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OBLIGACIONES GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

OBLIGACIÓN ESTADO 
OBSERVACIONES 

nes%2C%20adiciones%2C%20pr%C3%B3rr
ogas%2C%20suspensiones&p=true&ga=1 

 
3. Administrar, a través de la fiduciaria, los 
recursos que se incorporen al patrimonio 
autónomo, de conformidad con lo establecido 
en el contrato interadministrativo y lo previsto 
en el Manual Operativo Del Patrimonio 
Autónomo. Para tales efectos, la fiduciaria que 
se contrate deberá́ dar cumplimiento del 
establecido en el Artículo 1234 del Código de 
Comercio y que le correspondan de 
conformidad con lo previsto en el contrato. 

En ejecución 

 

4. Administrar los recursos recibidos en el 
Patrimonio Autónomo en Fondos de Inversión 
Colectiva que cumplan con las condiciones del 
Decreto No. 1525 del 2008, modificado por el 
Decreto No. 1068 del 2015 administrados por 
la Fiduciaria, mientras se destinan al 
cumplimiento del objeto contractual, los 
cuales se regirán por un perfil de riesgo 
conservador. 

En ejecución 

 

5. Conformar un Comité́ Fiduciario al interior 
del Patrimonio Autónomo, con participación 
de FINDETER y funcionarios del INVIAS, el cual 
será́ el máximo órgano directivo del 
Fideicomiso. 

Cumplido 

 
Conformación realizada en Manual 
Operativo: 
 
 
https://invias.sharepoint.com/teams/Coor
dinacinGrupo4Suroccidente/Documentos
%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=
%2Fteams%2FCoordinacinGrupo4Suroccid
ente%2FDocumentos%20compartidos%2F
CAUCA%2Fconv44402024findetertimbasua
rez%2F02%20Contrato%2C%20modificacio
nes%2C%20adiciones%2C%20pr%C3%B3rr
ogas%2C%20suspensiones&p=true&ga=1 

6. Conformar un Comité́ Técnico al interior del 
Patrimonio Autónomo, con participación de 
FINDETER y funcionarios del INVIAS, el cual 
será́ el encargado de cumplir las funciones 
asignadas en el Manual Operativo. 

Cumplido 

7. Conformar un Comité́ Financiero al interior 
del Patrimonio Autónomo, con participación 
de FINDETER y funcionarios del INVIAS, el cual 
será́ el encargado de cumplir las funciones 
asignadas en el Manual Operativo. 

Cumplido 

https://invias.sharepoint.com/teams/Coordinacin
https://invias.sharepoint.com/teams/Coordinacin
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OBLIGACIONES GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

OBLIGACIÓN ESTADO 
OBSERVACIONES 

8. Realizar el control de los pagos, tanto de los 
desembolsos de los recursos del Contrato 
Interadministrativo, como de los pagos de la 
asistencia técnica integral y de la contratación 
derivada, previa aprobación del supervisor de 
cada contrato. 

En ejecución 

 

9. Instruir al Patrimonio Autónomo el 
reintegro mensual los rendimientos 
financieros generados por la administración 
de los recursos en la fiducia en los términos y 
condiciones que establezca la Ley y al finalizar 
el plazo contractual los remanentes de los 
proyectos. 

En ejecución 

A la fecha se han reintegrado los 
rendimientos financieros del mes 
de abril a noviembre del presente. 
 
https://invias.sharepoint.com/teams/Coor
dinacinGrupo4Suroccidente/Documentos
%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=
%2Fteams%2FCoordinacinGrupo4Suroccid
ente%2FDocumentos%20compartidos%2F
CAUCA%2Fconv44402024findetertimbasua
rez%2F02%20Contrato%2C%20modificacio
nes%2C%20adiciones%2C%20pr%C3%B3rr
ogas%2C%20suspensiones&p=true&ga=1 
 

10. Apoyar al INVIAS en el proceso de 
marcación de la cuenta para la exención de los 
gravámenes a los que haya lugar. 

Cumplido 

Certificado 24/06/2025 
 
https://invias.sharepoint.com/teams/Coor
dinacinGrupo4Suroccidente/Documentos
%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=
%2Fteams%2FCoordinacinGrupo4Suroccid
ente%2FDocumentos%20compartidos%2F
CAUCA%2Fconv44402024findetertimbasua
rez%2F02%20Contrato%2C%20modificacio
nes%2C%20adiciones%2C%20pr%C3%B3rr
ogas%2C%20suspensiones&p=true&ga=1 
 

11. Revisar el informe de gestión presentado 
por el Patrimonio Autónomo, con el fin de 
conciliar las cuentas y reportar por medio de 
un informe de ejecución financiera, los pagos 
efectivos por fuente de recursos derivados de 
la ejecución del contrato interadministrativo. 
Se aclara que el contenido de este informe 
será́ enviado la última semana del mes 
siguiente al que se reporta. 

En ejecución 

 

 

https://invias.sharepoint.com/teams/Coordinacin
https://invias.sharepoint.com/teams/Coordinacin
https://invias.sharepoint.com/teams/Coordinacin
https://invias.sharepoint.com/teams/Coordinacin


 

MINISTÉRIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR 

CÓDIGO MEPI-FR-1 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 34 DE 36 

 
 

OBLIGACIONES GESTIÓN PRECONTRACTUAL 

   

OBLIGACIÓN ESTADO 
OBSERVACIONES 

1. Designar un Gestor del Contrato Interadministrativo e informar 
con antelación al INVIAS sobre cualquier cambio en dicha 
designación. 

Cumplido 

 

2. Realizar una revisión y análisis de la documentación e 
información técnica y jurídica recibida de los proyectos priorizado 
por el INVIAS. Dicha revisión se basará en analizar la calidad de la 
información entregada. Cuando se establezca que los 
documentos soporte de los componentes objeto de estudio 
requieran ser complementados, aclarados o modificados, se 
solicitará al INVIAS las aclaraciones o ajustes que correspondan. 
En ningún caso esta actividad puede exceder los tres meses que 
dura la etapa precontractual 

Cumplido 

 

3. Elaborar con la suficiencia técnica, jurídica y financiera los 
estudios, documentos previos y términos de referencia para las 
contrataciones derivadas requeridas para la ejecución de los 
proyectos objeto del contrato con cargo a los recursos 
administrados por el Patrimonio Autónomo, los cuales se 
presentarán al INVIAS para sus observaciones. Para la elaboración 
de los anteriores documentos se tomarán en cuenta la normativa 
aplicable, así ́como los Anexos Técnicos, Especificaciones y 
Requisitos Técnicos, Manuales, Metodologías, requerimientos 
específicos y demás información entregada por el INVIAS. En la 
eventualidad de requerirse ajustes a los proyectos priorizados, 
estos serán incluidos en el alcance de los estudios de necesidad 
de los proyectos a contratar y términos de referencia de las 
convocatorias que realice FINDETER. 

Cumplido 
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OBLIGACIONES GESTIÓN PRECONTRACTUAL 

   

OBLIGACIÓN ESTADO 
OBSERVACIONES 

4. Adelantar todas las actividades y trámites precontractuales 
hasta la suscripción del contrato a que haya lugar para los 
procesos de selección y contratación que se requieran para 
ejecutar el objeto del contrato dando aplicación a los 
procedimientos previstos para tales efectos y a la Política de 
Contratación de FINDETER. Esto incluye elaborar los estudios 
previos que serán la base para la elaboración de los Términos de 
Referencia por parte de FINDETER para la contratación de los 
proyectos priorizados con cargo a los recursos administrados en 
el Patrimonio Autónomo que constituya FINDETER. Así mismo; en 
los trámites precontractuales que se requieran para lograr la 
celebración de los contratos de prestación de servicios de la bolsa 
de recursos del Invias. 

Cumplido 

 

5. Establecer clausulas penales y de apremio en los contratos 
derivados que se suscriban para dar cumplimiento al objeto de la 
presente propuesta. Para tales efectos se establecerán 
procedimientos claros respecto de su aplicación, con la finalidad 
de garantizar el cumplimiento efectivo de las obligaciones que de 
estos se deriven. Los valores que se generen como consecuencia 
de la imposición y aplicación de cualquier apremio o clausula 
penal se incorporaran a los recursos del Patrimonio Autónomo y 
su destinación será́ definida por el INVIAS. La responsabilidad de 
adelantar las acciones legales de manera oportuna para la 
imposición y aplicación de estas será́ de FINDETER, quien deberá́ 
ceñirse a lo establecido en la Circular Interna No. 001 de 2020. 

En 
ejecución 

Esta obligación se ve 
representada en los 

numerales 2 y 3 

6. Exigir a los contratistas derivados, la constitución de garantías 
las cuales deberán contemplar como beneficiario también al 
INVIAS. La aprobación de dichas garantías estará́ en cabeza del 
Patrimonio Autónomo conforme los criterios establecidos en los 
Términos de Referencia y los contratos derivados. 

En 
ejecución 

Las garantías se 
encuentran 

actualizadas con el 
acta de inicio de cada 
uno de los contratos 

7. Gestionar ante el Patrimonio Autónomo la apertura de los 
procesos de contratación a que haya lugar, previa instrucción de 
los órganos colegiados. Poner a disposición la plataforma 
tecnológica (página web de FINDETER) para informar a la 
comunidad e interesados de los procesos de contratación, de 
acuerdo con el Manual Operativo del Patrimonio Autónomo. 

Cumplido 
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OBLIGACIONES GESTIÓN PRECONTRACTUAL 

   

OBLIGACIÓN ESTADO 
OBSERVACIONES 

8. Dar respuesta a las observaciones que formulen los posibles 
oferentes dentro de los procesos de contratación. 

Cumplido 
 

9. Poner a disposición, por medio de la Fiduciaria escogida para 
administrar el Patrimonio Autónomo, las instalaciones adecuadas, 
ya sean físicas o a través de accesos virtuales y digitales, para 
garantizar el cierre de las convocatorias que se deriven del 
contrato interadministrativo. 

Cumplido 

 

10. Llevar a cabo la evaluación de las propuestas (en los 
requerimientos jurídicos, técnicos y financieros), que se 
presenten en el marco de las convocatorias y establecer 
conforme a dicha evaluación el orden de elegibilidad. 

Cumplido 

 

11. Gestionar ante el Patrimonio Autónomo la celebración, 
legalización y perfeccionamiento de los contratos 

Cumplido 
 

 
5 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL 

PROYECTO O CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 
 

• Establecer las acciones correctivas inmediatas para subsanar el atraso y mitigar el impacto 
del avance negativo en el cronograma general de los contratos derivados. 

• Definir el proceso de incumplimiento al Contratista Consorcio OK tramo Timba-Suarez 

• Iniciar el análisis técnico-jurídico para la suscripción de la prórroga y adición del Contrato 
Interadministrativo 4440-2024, garantizando la alineación de su vigencia con los plazos de 
ejecución vigentes en los contratos de obra derivados. 

• En el marco de las obligaciones del INVIAS, se designa como apoyo técnico a la profesional  
Ingryd Milena Pineda Ariza, quien hace parte de la Subdirección de vías regionales y se 
encarga de velar porque el objeto del contrato y las obligaciones de este se cumplan a 
cabalidad, así como las establecidas en el Manual de Contratación y otros procedimientos 
vigentes. 

 
Cordialmente,  
 
______________________________ 
WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ 
C.C. 79463217 SUBDIRECTOR DE VIAS REGIONALES 
FECHA: DESDE EL 01 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025  
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