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SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES 
WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS  
 

Asunto: INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL 
CONTRATO 2282-2023 

Periodo: Del 1 del mes de diciembre al 31 del mes de diciembre. DEL 
2025 

No. y fecha de Resolución de 
Designación de Supervisor  

Desde 19 de agosto de 2025- WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ 

 
De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en 
el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los 
Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, 
de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto 
o convenio a cargo, así: 
 
TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:  
 
LONGITUD TOTAL DEL INTERVENCION EN LA GUAJIRA: 21.05 Km de terraplén  
LONGITUD TOTAL DEL INTERVENCION EN CAUCA: 11.61 Km de Placa Huella / Pavimento Rígido  
 
LONGITUD TOTAL DEL INTERVENCION PROYECTADA HUILA, NARIÑO: 2.286 km de Placa huella y 
1.86 kms de pavimento rígido   
 

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO  
 

1.1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

CONTRATO DE OBRA O 
CONVENIO NO. 

CONTRATO INTERAMINISTRATIVO No. 2282-2023 

CONTRATISTA: FINANCIERA DE DESARROLLO 
TERRITORIAL S.A 

NIT: 800.096.329-1 

INTEGRANTES (CONSORCIO O 
UNIONES TEMPORALES): 

N/A 

OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL Y 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE 
PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN VÍAS REGIONALES Y TENCIÓN DE 
LA SENTENCIA T-302-2017, COMUNIDADESWAYUU. 

FECHA DE INICIO:   
7 de julio de 2023 

SRT 38655 
07-Julio-23 

VALOR INICIAL:  $53.420.000.000,00 



 

MINISTÉRIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR 

CÓDIGO MEPI-FR-1 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 2 DE 59 

 
 

VALOR ADICIONES: $ 24.750.916.086,00 

ADICIÓN 1: $1.300.000.000,00 

ADICIÓN 2: $15.000.000.000,00 

ADICIÓN 3: $7.748.508.813,00 

ADICIÓN 4: $702.407.273,00 

VALOR ACTUAL:  $ 78.170.916.086,00 

ANTICIPO  CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA_X_ 

ANTICIPO OTORGADO: N/A 

ANTICIPO AMORTIZADO: N/A 

SALDO POR AMORTIZAR: N/A 

PLAZO INICIAL:  31 de diciembre de 2023 

TOTAL PRÓRROGAS: 37 meses y (0) días  

PRÓRROGA 1: 30 de junio 2024 

PRÓRROGA 2: 31 de agosto de 2024 

PRÓRROGA 3: 30 de marzo de 2025 

PRÓRROGA 4: 30 de septiembre de 2025 

PRORROGA 5: 30 de junio de 2026 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 30 de junio de 2026 

 
Nota: ALCANCE: El servicio de asistencia técnica integral y administración de recursos contempla las 

actividades necesarias para la ejecución de proyectos priorizados por las comunidades y que 
sean informados a FINDETER por el INSTITUTO, con miras a dar cumplimiento a lo dispuesto 
en la sentencia T-302 de 2017 en los municipios de Uribia, Riohacha, Maicao y Manaure en 
el departamento de la Guajira y atención del corredor Palermo – San Luis en el departamento 
del Huila; las vías priorizadas por la comunidades CRIC en el departamento del Cauca 
conforme de las mesas de concertación del año 2019, las vias de los Pastos y Quisillasingas  
en el departamento de Nariño y el programa de Banco de Maquinaria y las demás vías 
regionales de carácter secundario y/o terciario que prioricen las asociaciones y/o 
comunidades indígenas y/o etnias y que sean informadas a FINDETER por el INSTITUTO. 

 
1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 

REGISTRO RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO VALOR UTILIZADO 
SALDO 

REGISTRO 

122523 11 
C-2402-0600-12-0-

2402112-02 
$600.000.000,00 $600.000.000,00 $0,00 

122523 11 
C-2402-0600-12-0-

2402041-02 
$19.820.000.000,00 $19.820.000.000,00 $0,00 

122523 11 
C-2402-0600-13-0-

2402041-02 
$9.900.000.000,00 $9.900.000.000,00 $0,00 

122523 11 
C-2402-0600-13-0-

2402112-02 
$22.748.665.040,00 $22.748.665.040,00 $0,00 
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REGISTRO RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO VALOR UTILIZADO 
SALDO 

REGISTRO 

122523 11 
C-2402-0600-13-0-

2402118-02 
$351.334.960,00 $351.334.960,00 $0,00 

878624 10 
C-2402-0600-13-

51102A-2402041-02 
$389.961.000,00 $389.961.000,00 $0,00 

878624 10 
C-2402-0600-13-

51102A-2402112-02 
$910.039.000,00 $910.039.000,00 $0,00 

1243024 10 
C-2402-0600-14-

51102A-2402041-02 
$5.000.000.000,00 $5.000.000.000,00 $0,00 

1243024 10 
C-2402-0600-14-

51102A-2402041-02 
$9.740.000.000,00 $9.740.000.000,00 $0,00 

1243024 11 
C-2402-0600-14-

51102A-2402041-02 
$260.000.000,00 $260.000.000,00 $0,00 

1248424 10 
C-2402-0600-14-

51102A-2402112-02 
$3.995.361.846,00 $3.995.361.846,00 $0,00 

1248424 10 
C-2402-0600-14-

51102A-2402041-02 
$3.527.896.488,00 $3.527.896.488,00 $0,00 

1248424 16 
C-2402-0600-14-

51102A-2402041-02 
$255.250.479,00 $255.250.479,00 $0,00 

732825 10 
C-2402-0600-13-

51102A-2402041-02 
$702.407.273,00 $702.407.273,00 $0,00 

TOTAL $78.170.916.086,00 $78.170.916.086,00 $0,00 

 
1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO (CONTRATOS 

INTERADMINSTRATIVO) 
 

DESCRIPCIÓN VALOR 
BÁSICO 

IVA VALOR 
AMORTIZADO 
DEL ANTICIPO 

VALOR 
FACTURADO 

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. __ 

N/A N/A N/A N/A 

Acta de Ajuste ___ No.  N/A N/A N/A N/A 

 
1.4.  AVANCE DEL CONTRATO   

 
El avance de ejecución del contrato interadministrativo se mide contra en avance de cada proyecto, 
en particular, en tal sentido considerando el informe de Findeter el convenio 3239 de 2023 derivado 
del contrato tiene un avance del 72.23 % de diciembre, para el departamento del cauca se tiene un 
avance del 42.14%, para el periodo noviembre, se reporta un avance para el contrato de 
interadministrativo, relacionado a continuación: 
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1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO  
 

ITEM VALOR (MILLONES) 
NOVIEMBRE 

% 

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO 
INTERADMINSITRATIVO 

$ 71.736.152.190,00 92% 

VALOR ASISTENCIA TECNICA INTREGRAL  $ 6.434.763.896,00 8% 

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA  $ 28.022.029.953,24 36% 

INVERSION ASISTENCIA TECNICA ACUMULADA $ 2.496.571.465,00 3% 

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA $ 30,518,601,418.24 39% 

 
Nota: Se presenta la información correspondiente al mes de NOVIEMBRE se han generado $ 
10,713,691,582.24 por concepto de rendimientos financieros, el documento soporte de estos 
rendimientos se encuentra en el link relacionado al final del documento informes financieros 
elaborado por Findeter al mes de noviembre se han generado $228,041,155.45. atendiendo que a la 
fecha no se ha presentado el informe de diciembre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4.2. ANTICIPO  
 

Otorgado  $ N/A 

Amortizado  $ N/A 

Saldo  $ N/A 

 
 
Nota: Con ocasión a la CLÁUSULA CUARTA del contrato interadministrativo 2282/2023, la cual versa:  
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TRANSFERENCIA DE RECURSOS: Estos recursos serán recibidos en las cuentas del Patrimonio 

Autónomo en un único desembolso libres de impuestos, tasas y contribuciones municipales, 
departamentales o nacionales que pudieran generarse por la suscripción y registro del contrato 
interadministrativo. No obstante, de generarse alguno de ellos, deberá ser asumido por medio de 
los recursos disponibles para la ejecución de los proyectos. La transferencia de los recursos se 
realizará previa presentación y aprobación por parte del INSTITUTO de la cuenta de cobro 
presentada por FINDETER. 
 
 

El Invias desembolsó el 100% de los recursos del contrato a la cuenta de ahorros No. 256-144353 
en el banco de occidente. 
 

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO 
 
Nota: Las justificaciones en las diferencias entre los avances programados y ejecutados se 
encuentran relacionadas en el numeral 3 del informe. 
  
 
Guajira: 

Meta física programada 77.35%   
Meta física ejecutada 72.23%  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Construcción de terraplén en el corredor                                                           Construcción de obra de drenaje en el  
KM 18 POZO DE AGUA KM 18 MARGEN                                                              corredor KILOMETRO 6 VÍA    
DERECHO RESGUARDO ROMONERO                                                                    VALLEDUPAR - KAMUCHASAN - USIMANA     
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Cauca: 
Meta física programada 48.80%   
Meta física ejecutada 42.14%  
 

El avance de ejecución no vario al tener los contratos suspendidos desde el 13/11/2025 hasta el 
12/12/2025, misma que fue ampliada a través del comité fiduciario de fecha 12/12/2025; lo anterior, 
teniendo en cuenta que las causas que dieron origen a la citada suspensión no fueron superadas, 
máxime cuando en el mes de diciembre el tema de orden público fue creciente en el departamento, 
situación que conllevó a tomar la decisión de ampliar la suspensión. 
 
Entre Invías y Findeter se pactaron estrategias para poder reanudar con mayor prontitud, entre ellos 
solicitar del apoyo de la Guardia Indígena, quienes estuvieron involucrados y quienes sugirieron 
reanudar las obras en el mes de enero de 2026 guardando el debido cuidado en los frentes de mayor 
afectación, y con ello evitar inconvenientes mayores. 
 
En Diciembre, el contratista de obra para optimar el plazo restante desde su reanudación en el mes 
de enero, se decidió contratar lo correspondiente con el material a demandarse desde el 13/01/2025 
y con ello realizar las negociaciones con sus proveedores garantizando así la disponibilidad y evitar 
un posible desabastecimiento, del que son susceptibles los contratos a inicios de año. 
 
En enero se estima incrementar los frentes de obra en los lugares que se puedan, teniendo en cuenta 
que hay tramos con dificultades por temas ambientales, sujetos de la expedición de la modificación 
ambiental proferida por el Ministerio de Medio Ambiente. 
 
Por otra parte y como plan B de acción se pretende realizar reunión con el CRIC y solicitar un posible 
cambio de tramos, para evitar atrasos por componentes ambientales que generan acciones ante la 
CRC. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Construcción de Placa Huella en los corredores Paraiso y Ambalo en el departamento del cauca 
 
 
Nariño:    

Meta física programada 0%. No se ha iniciado la fase de ejecución. 
Meta física ejecutada 0%.     No se ha iniciado la fase de ejecución. 
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Huila:    
Meta física programada 0%.   No se ha iniciado la fase de ejecución. 
Meta física ejecutada 0%.       No se ha iniciado la fase de ejecución. 

 
Banco de Maquinaria:  

Meta física programada 0%.  No se ha iniciado la fase de ejecución. 
Meta física ejecutada 0%.      No se ha iniciado la fase de ejecución. 

 
Se anexa registro fotográfico de las visitas realizadas durante la semana del 9 al 12 de diciembre del 
presente, Municipios de Barbosa, Puente Nacional, Moniquirá, La Paz y Vélez. 
 

 
 

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 
 

FECHA ACTA ÍTEM DESCRIPCIÓN ÍTEM 

N/A N/A N/A 

 
1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS 

EN EL PERIODO 
 

FECHA ACTA ACTA No. 

  

 
1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO 
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FECHA ULTIMA 
ACTUALIZACIÓN: 

NÚMERO DE   
REPROGRAMACION  

ESTADO (Aprobado, en 
trámite, en corrección o 
rechazado)  

… … … 

 
1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 

  

FECHA ACTA ACTA 
No. 

ACTA DE 
AMPLIACION 

No.  

PERIODO DE 
SUSPENSIÓN DESDE 

- HASTA   

FECHA DE 
REANUDACION   

N/A N/A N/A N/A N/A 

 
1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO 

 

FECHA COMITÉ No. COMITÉ TRAMITE ESTADO (Aprobado, en 
trámite, en corrección o 
rechazado) 

N/A N/A N/A N/A 

 
1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES  

 
 

CONTROL DE GARANTÍAS 
TIPO DE GARANTÍA: XXXX 

NOMBRE: XXXX xxx 
Póliza de Cumplimiento 

Amparos 
Valor 

Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

 
Vigencia 

Desde Hasta 

Cumplimiento N/A N/A N/A N/A 

Buen Manejo 
Anticipo 

N/A N/A N/A N/A 

Pago de Salarios, 
Prestaciones Sociales 
e indemnizaciones. 

N/A N/A N/A N/A 

Estabilidad de la 
Obra 

N/A N/A N/A N/A 

Calidad N/A N/A N/A N/A 

 
Garantía de RCE 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

Vigencia 

Desde Hasta 
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Predios, 
Labores y 

Operaciones 

N/A N/A N/A N/A 

 
 

Observación: En la ejecución del contrato por ser un contrato de administración de recursos 
y asistencia técnica no aplican las pólizas. Lo anterior de conformidad con la CLÁUSULA 
DÉCIMA QUINTA, del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 2282 DE 2023. 

   
1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 
 

No. CAUSAL 
INTERPUESTA 

No. 
MEMORANDO 

ENVIADO A 
JURÍDICA 

ESTADO 
ACTUAL 

FECHA 
AUDIENCIA 

OBSERVACIONES 

1 N/A N/A N/A N/A  

…     … 

 
Nota: De acuerdo con la trazabilidad no se evidencian procesos de sanción tramitados o en trámite 
durante el periodo, ni anteriores para el contrato interadministrativo.  
 
 

1.1. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO 
 

 

I
D 

# de  
OFICI
O  

FECH
A 

DESTINATARI
O 

ASUNTO RESPUESTA 
FINDETER 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

1 N/A 16-
12-25 

Luis 
Fernando 
Montenegro  

Se remitio la ficha 
MEPI de la 
modificación del 
contrato 2282-
2023 

Se respondió 
a través de 
correo del 21 
de diciembre 
de 2025 y fue 
atendida 
satisfactoria
mente 

Usuario: 
cagarciat@invias.gov.
co 
Proceso en Secop:  
SPSC-CD-CIN-046-
2023  
Metodo de revisión 
modificación 
contrato 2282-2023 

2 N/A 13-
12-
2025 

Luis 
Fernando 
Montenegro 

Solicitud de cague 
de informes 
mensuales a la 

Se solicito el 
cargue de los 
informes 
mensuales 

Usuario: 
cagarciat@invias.gov.
co 

mailto:cagarciat@invias.gov.co
mailto:cagarciat@invias.gov.co
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I
D 

# de  
OFICI
O  

FECH
A 

DESTINATARI
O 

ASUNTO RESPUESTA 
FINDETER 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

plataforma SECOP 
II 

en la 
plataforma 
SECOP II, a la 
fecha no se 
evidencian 
cargados 

Proceso en Secop:  
SPSC-CD-CIN-046-
2023 

3 N/A 05-
12-
2025 

Luis 
Fernando 
Montenegro 

Solicitud de 
informe respuesta 
Procuraduría 

Se remitió el 
informe de 
respuesta a 
la 
procuraduría 
el 11 de 
diciembre de 
2025 

Usuario: 
cagarciat@invias.gov.
co 
Proceso en Secop:  
SPSC-CD-CIN-046-
2023 
 
Se remitio la 
respuesta al ente de 
control a través de 
control interno 

 
1.2. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO 

 

MEMORANDO 
No. 

FECHA DESTINATARIO ASUNTO MEDIO DE VERIFICACIÓN 

N/A N/A N/A N/A N/A 

 
 
A continuación, se relaciona la contratación derivada, necesaria para la ejecución de los proyectos 
priorizados en el alcance del contrato interadministrativo 2282/2023: 
 

1.3. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 

FECHA COMITÉ 
FIDUCIARIO 
FINDETER 

No. COMITÉ 
FIDUCIARIO 
FINDETER 

TRAMITE ESTADO (Aprobado, en 
trámite, en corrección o 

rechazado) 

2/12/2025 al 
11/12/2025 

28 - Aprobar y 
recomendar al Comité 
Fiduciario la contratación 
directa con el CABILDO DEL 
RESGUARDO INDIGENA 
MALLAMA que tiene por 
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FECHA COMITÉ 
FIDUCIARIO 
FINDETER 

No. COMITÉ 
FIDUCIARIO 
FINDETER 

TRAMITE ESTADO (Aprobado, en 
trámite, en corrección o 

rechazado) 
objeto “CONVENIO 
SOLIDARIO CON EL 
CABILDO DEL 
RESGUARDO INDIGENA 
MALLAMA, DEL 
DEPARTAMENTO DE 
NARIÑO PARA EL 
MEJORAMIENTO DE VIAS 
INTERVEREDALES EN EL 
MARCO DEL PROGRAMA 
CAMINOS COMUNITARIOS 
DE LA PAZ TOTAL”. 
- Aprobar y 
recomendar al Comité 
Fiduciario la contratación 
directa con el CABILDO 
INDIGENA DEL 
RESGUARDO GUACHUCAL 
que tiene por objeto 
“CONVENIO SOLIDARIO 
CON EL CABILDO 
INDIGENA DEL 
RESGUARDO DE 
GUACHUCAL, DEL 
DEPARTAMENTO DE 
NARIÑO PARA EL 
MEJORAMIENTO DE VIAS 
INTERVEREDALES EN EL 
MARCO DEL PROGRAMA 
CAMINOS COMUNITARIOS 
DE LA PAZ TOTAL”. 
- Aprobar y 
recomendar al Comité 
Fiduciario la contratación 
directa con el RESGUARDO 
INDIGENA AWA EL SANDE 
que tiene por objeto 
“CONVENIO SOLIDARIO 
CON EL RESGUARDO 
INDIGENA AWA EL SANDE, 
DEL DEPARTAMENTO DE 
NARIÑO PARA EL 
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FECHA COMITÉ 
FIDUCIARIO 
FINDETER 

No. COMITÉ 
FIDUCIARIO 
FINDETER 

TRAMITE ESTADO (Aprobado, en 
trámite, en corrección o 

rechazado) 
MEJORAMIENTO DE VIAS 
INTERVEREDALES EN EL 
MARCO DEL PROGRAMA 
CAMINOS COMUNITARIOS 
DE LA PAZ TOTAL”. 
- Aprobar y 
recomendar al Comité 
Fiduciario la contratación 
directa con el CABILDO 
INDIGENA DEL 
RESGUARDO MUESES que 
tiene por objeto “CONVENIO 
SOLIDARIO CON EL 
CABILDO INDIGENA DEL 
RESGUARDO MUESES, 
DEL DEPARTAMENTO DE 
NARIÑO PARA EL 
MEJORAMIENTO DE VIAS 
INTERVEREDALES EN EL 
MARCO DEL PROGRAMA 
CAMINOS COMUNITARIOS 
DE LA PAZ TOTAL”. 
- Aprobar y 
recomendar al Comité 
Fiduciario la contratación 
directa con LA ASOCIACION 
DE CABILDOS Y/O LA 
AUTORIDADES INDIGENAS 
DEL NUDO DE LOS 
PASTOS- SHAQUIÑAN que 
tiene por objeto “CONVENIO 
SOLIDARIO CON LA 
ASOCIACION DE 
CABILDOS Y/O LA 
AUTORIDADES INDIGENAS 
DEL NUDO DE LOS 
PASTOS- SHAQUIÑAN, 
DEL DEPARTAMENTO DE 
NARIÑO PARA EL 
MEJORAMIENTO DE VIAS 
INTERVEREDALES EN EL 
MARCO DEL PROGRAMA 
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FECHA COMITÉ 
FIDUCIARIO 
FINDETER 

No. COMITÉ 
FIDUCIARIO 
FINDETER 

TRAMITE ESTADO (Aprobado, en 
trámite, en corrección o 

rechazado) 
CAMINOS COMUNITARIOS 
DE LA PAZ TOTAL”. 
- Aprobar y 
recomendar al Comité 
Fiduciario la contratación 
directa con EL 
RESGUARDO INDÍGENA 
DE PUPIALES con que tiene 
por objeto “CONVENIO 
SOLIDARIO CON EL 
RESGUARDO INDÍGENA 
DE PUPIALES, DEL 
DEPARTAMENTO DE 
NARIÑO PARA EL 
MEJORAMIENTO DE VIAS 
INTERVEREDALES EN EL 
MARCO DEL PROGRAMA 
CAMINOS COMUNITARIOS 
DE LA PAZ TOTAL”. 
- Aprobar y 
recomendar al Comité 
Fiduciario la contratación 
directa con EL CABILDO 
INDIGENA DE FUNES con 
que tiene por objeto 
“CONVENIO SOLIDARIO 
CON EL CABILDO 
INDIGENA DE FUNES, DEL 
DEPARTAMENTO DE 
NARIÑO PARA EL 
MEJORAMIENTO DE VIAS 
INTERVEREDALES EN EL 
MARCO DEL PROGRAMA 
CAMINOS COMUNITARIOS 
DE LA PAZ TOTAL”. 
- Aprobar y 
recomendar al Comité 
Fiduciario la contratación 
directa con el RESGUARDO 
INDÍGENA LA MONTAÑA 
que tiene por objeto 
“CONVENIO SOLIDARIO 
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FECHA COMITÉ 
FIDUCIARIO 
FINDETER 

No. COMITÉ 
FIDUCIARIO 
FINDETER 

TRAMITE ESTADO (Aprobado, en 
trámite, en corrección o 

rechazado) 
CON EL RESGUARDO 
INDÍGENA LA MONTAÑA, 
DEL DEPARTAMENTO DE 
NARIÑO PARA EL 
MEJORAMIENTO DE VIAS 
INTERVEREDALES EN EL 
MARCO DEL PROGRAMA 
CAMINOS COMUNITARIOS 
DE LA PAZ TOTAL” 
- Aprobar y 
recomendar al Comité 
Fiduciario la contratación 
directa con el CABILDO DEL 
RESGUARDO INDIGENA 
MALES que tiene por objeto 
“CONVENIO SOLIDARIO 
CON EL CABILDO 
INDIGENA DEL 
RESGUARDO DE MALES, 
DEL DEPARTAMENTO DE 
NARIÑO PARA EL 
MEJORAMIENTO DE VIAS 
INTERVEREDALES EN EL 
MARCO DEL PROGRAMA 
CAMINOS COMUNITARIOS 
DE LA PAZ TOTAL” 
- Aprobar y 
recomendar al Comité 
Fiduciario la contratación 
directa con el CABILDO DEL 
RESGUARDO INDIGENA 
ALDEA DE MARIA 
PUTISNAN, que tiene por 
objeto “El CONVENIO 
SOLIDARIO CON EL 
RESGUARDO INDÍGENA 
ALDEA DE MARIA 
PUTISNAN, DEL 
DEPARTAMENTO DE 
NARIÑO PARA EL 
MEJORAMIENTO DE VIAS 
INTERVEREDALES EN EL 
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FECHA COMITÉ 
FIDUCIARIO 
FINDETER 

No. COMITÉ 
FIDUCIARIO 
FINDETER 

TRAMITE ESTADO (Aprobado, en 
trámite, en corrección o 

rechazado) 
MARCO DEL PROGRAMA 
CAMINOS COMUNITARIOS 
DE LA PAZ TOTAL” 
- Aprobar y 
recomendar al Comité 
Fiduciario la contratación 
directa con LA COMUNIDAD 
MONTAÑA DE FUEGO que 
tiene por objeto CONVENIO 
SOLIDARIO CON LA 
COMUNIDAD MONTAÑA 
DE FUEGO 
PERTENECIENTE AL 
PUEBLO QUILLASINGA 
DEL DEPARTAMENTO DE 
NARIÑO PARA EL 
MEJORAMIENTO DE VIAS 
INTERVEREDALES EN EL 
MARCO DEL PROGRAMA 
CAMINOS COMUNITARIOS 
DE LA PAZ TOTAL” 
- Aprobar y 
recomendar al Comité 
Fiduciario la contratación 
directa con EL CABILDO 
INDIGENA DEL 
RESGUARDO DE SAN 
JUAN, que tiene por objeto 
CONVENIO SOLIDARIO 
CON EL CABILDO 
INDIGENA DEL 
RESGUARDO DE SAN 
JUAN, DEL 
DEPARTAMENTO DE 
NARIÑO PARA EL 
MEJORAMIENTO DE VIAS 
INTERVEREDALES EN EL 
MARCO DEL PROGRAMA 
CAMINOS COMUNITARIOS 
DE LA PAZ TOTAL” 
- Aprobar y 
recomendar al Comité 
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FECHA COMITÉ 
FIDUCIARIO 
FINDETER 

No. COMITÉ 
FIDUCIARIO 
FINDETER 

TRAMITE ESTADO (Aprobado, en 
trámite, en corrección o 

rechazado) 
Fiduciario la contratación 
directa con EL CABILDO 
INDIGENA COLIMBA, que 
tiene por objeto “CONVENIO 
SOLIDARIO CON EL 
CABILDO DEL 
RESGUARDO INDÍGENA 
COLIMBA, DEL 
DEPARTAMENTO DE 
NARIÑO PARA EL 
MEJORAMIENTO DE VIAS 
INTERVEREDALES EN EL 
MARCO DEL PROGRAMA 
CAMINOS COMUNITARIOS 
DE LA PAZ TOTAL”. 
- Aprobar y 
recomendar al Comité 
Fiduciario la contratación 
directa con EL CABILDO 
RESGUARDO INDIGENA 
CUMBAL que tiene por 
objeto “CONVENIO 
SOLIDARIO CON EL 
CABILDO DEL 
RESGUARDO INDIGENA 
CUMBAL DEL 
DEPARTAMENTO DE 
NARIÑO PARA EL 
MEJORAMIENTO VIAL EN 
EL MARCO DEL 
PROGRAMA CAMINOS 
COMUNITARIOS DE LA 
PAZ TOTAL.”. 
- Aprobar y 
recomendar al Comité 
Fiduciario la contratación 
directa con EL CABILDO 
DEL RESGUARDO 
INDÍGENA DE IPIALES que 
tiene por objeto “CONVENIO 
SOLIDARIO CON EL 
CABILDO DEL 
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FECHA COMITÉ 
FIDUCIARIO 
FINDETER 

No. COMITÉ 
FIDUCIARIO 
FINDETER 

TRAMITE ESTADO (Aprobado, en 
trámite, en corrección o 

rechazado) 
RESGUARDO INDÍGENA 
DE IPIALES DEL 
DEPARTAMENTO DE 
NARIÑO PARA EL 
MEJORAMIENTO VIAL EN 
EL MARCO DEL 
PROGRAMA CAMINOS 
COMUNITARIOS DE LA 
PAZ TOTAL”. 

5/12/2025 al 
11/12/2025 

29 - Aprobar y 
recomendar al Comité 
Fiduciario la contratación 
directa con la JUNTA DE 
ACCION COMUNAL DE LA 
VEREDA EL PIÑUELO que 
tiene por objeto “CONVENIO 
SOLIDARIO CON LA JUNTA 
DE ACCION COMUNAL DE 
LA VEREDA EL PIÑUELO, 
PARA EJECUTAR EL 
MEJORAMIENTO VIAL EN 
LA ZONA DE INFLUENCIA 
DE LA VEREDA, EN EL 
CORREDOR PALERMO-
SAN LUIS, MUNICIPIO DE 
NEIVA, DEPARTAMENTO 
DEL HUILA”. 

 

12/12/2025 30 - Prórroga No 1 a la 
suspensión No 1 del contrato 
de obra No. 02-2024 PAF-
ATINVIAS-O-038-2024 cuyo 
objeto es 
“MANTENIMIENTO DE VÍAS 
REGIONALES Y 
CONSTRUCCIÓN DE 
OBRAS MENORES DE 
DRENAJE EN EL 
DEPARTAMENTO DEL 
CAUCA” por el término de un 
(1) mes o antes si se 
superan las causales que 
motivan la suspensión, de 
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FECHA COMITÉ 
FIDUCIARIO 
FINDETER 

No. COMITÉ 
FIDUCIARIO 
FINDETER 

TRAMITE ESTADO (Aprobado, en 
trámite, en corrección o 

rechazado) 
conformidad con lo dispuesto 
en la CLÁUSULA 
TRIGÉSIMA SEGUNDA. - 
SUSPENSIÓN del contrato 
de obra. El término de la 
presente suspensión se 
contará a partir la instrucción 
del órgano colegiado 
respectivo. 
- Prórroga No 1 a la 
Suspensión No 1 del 
contrato de interventoría No. 
001-2024 (PAF-ATINVIAS-I-
030-2024) cuyo objeto es 
“INTERVENTORÍA 
INTEGRAL (TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE, 
SOCIAL, AMBIENTAL Y 
JURÍDICA) AL 
MANTENIMIENTO DE VÍAS 
REGIONALES Y 
CONSTRUCCIÓN DE 
OBRAS MENORES DE 
DRENAJE EN EL 
DEPARTAMENTO DEL 
CAUCA” por el término de un 
(1) mes o antes si se 
superan las causales que 
motivan la suspensión, de 
conformidad con lo dispuesto 
en la CLÁUSULA 
TRIGÉSIMA PRIMERA. - 
SUSPENSIÓN del contrato 
de interventoría. El término 
de la presente suspensión se 
contará a partir la instrucción 
del órgano colegiado 
respectivo 

26/12/2025 al 
30/12/2025 

31 - Adicionar al 
Contrato de Interventoría No. 
001-2023 (PAF-ATINVIAS-I-
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FECHA COMITÉ 
FIDUCIARIO 
FINDETER 

No. COMITÉ 
FIDUCIARIO 
FINDETER 

TRAMITE ESTADO (Aprobado, en 
trámite, en corrección o 

rechazado) 
066-2023) cuyo objeto es 
“INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE, 
AMBIENTAL Y JURÍDICA 
DEL CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO 
DE COOPERACIÓN CON 
EL EJÉRCITO NACIONAL 
PARA LA EJECUCIÓN DE 
ACTIVIDADES 
RELACIONADAS CON EL 
DESARROLLO DE 
PROYECTOS 
ESTRATÉGICOS Y DE LA 
PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE 
OPERADOR LOGÍSTICO 
EN VÍAS REGIONALES, EN 
ATENCIÓN DE LA 
SENTENCIA T-302-2017 
PARA LAS COMUNIDADES 
WAYUU, EN EL 
DEPARTAMENTO DE LA 
GUAJIRA” la suma de 
CIENTO NOVENTA Y 
CUATRO MILLONES 
TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y DOS MIL 
NOVECIENTOS 
VEINTITRÉS PESOS 
($194.352.923) incluido IVA 
y todos los costos, gastos, 
impuestos, tasas y demás 
contribuciones de orden 
nacional y local a que 
hubiere lugar. 
 
Así las cosas, entre la 
adición No 2 y la presente 
adición se tiene un valor total 
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FECHA COMITÉ 
FIDUCIARIO 
FINDETER 

No. COMITÉ 
FIDUCIARIO 
FINDETER 

TRAMITE ESTADO (Aprobado, en 
trámite, en corrección o 

rechazado) 
de QUINIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO 
MILLONES DOSCIENTOS 
NOVENTA Y TRES MIL 
TRESCIENTOS SETENTA 
PESOS ($544.293.370), que 
se pagarán de la siguiente 
manera: 
 
- La suma de CIENTO 
OCHENTA MILLONES 
DOSCIENTOS CINCUENTA 
Y DOS MIL DOSCIENTOS 
NOVENTA Y CINCO PESOS 
M/CTE ($180.252.295) 
incluido IVA y todos los 
costos, gastos, impuestos, 
tasas y demás 
contribuciones de orden 
nacional y local a que 
hubiere lugar: una vez 
suscrito el otrosí No. 6. 
 
- La suma de 
TRESCIENTOS SESENTA Y 
CUATRO MILLONES 
CUARENTA Y UN MIL 
SETENTA Y CINCO PESOS 
($364.041.075,00) incluido 
IVA y todos los costos, 
gastos, impuestos, tasas y 
demás contribuciones de 
orden nacional y local a que 
hubiere lugar: en tres pagos 
iguales mensuales, 
correspondientes a los tres 
últimos meses de la prórroga 
realizada mediante el otrosí 
No. 6 y que corresponden a 
la etapa de ejecución del 
proyecto. 
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2. CONTRATO DE INTERVENTORIA   

 
A. GUAJIRA: 

 
2.1. INFORMACION GENERAL  

 

CONTRATO DE 
INTERVENTORIA NO. 

001 de 2023 (PAF-ATINVIAS-I-066-2023) 

CONTRATISTA: CONSORCIO INTER-VÍAS 2023 NIT: 800.130.967-6 

INTEGRANTES 
(CONSORCIO O UNION 
TEMPORAL): 

CIAF LTDA INGENIERIA Participación 50% NIT: 800.130.967-6 

CONSULTORIAS Y OBRAS CIVILES DE COLOMBIA S.A.S. – CONCICOL 
S.A.S Participación 50% NIT. 900.956.142-6 

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 
AMBIENTAL Y JURÍDICA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE 
COOPERACIÓN CON EL EJÉRCITO NACIONAL PARA LA EJECUCIÓN DE 
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL DESARROLLO DE PROYECTOS 
ESTRATÉGICOS Y DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE OPERADOR 
LOGÍSTICO EN VÍAS REGIONALES, EN ATENCIÓN DE LA SENTENCIA T-
302-2017 PARA LAS COMUNIDADES WAYUU, EN EL DEPARTAMENTO 
DE LA GUAJIRA 

FECHA DE INICIO: 12/01/2024 12/01/2024 En ejecución 

VALOR INICIAL:  MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 
($1.324.481.746) M/CTE  

VALOR ADICIONES: TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES SESENTA Y SIETE MIL 
QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS ($334.067.586,00) M/CTE 

ADICIÓN 1: TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES SESENTA Y SIETE MIL 
QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS ($334.067.586,00) M/CTE 

VALOR ACTUAL:  MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 
($1.658.549.332) M/CTE 

ANTICIPO  CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA 

ANTICIPO OTORGADO: N/A 

ANTICIPO EN FIDUCIA: N/A 

ANTICIPO AMORTIZADO: N/A 

SALDO POR AMORTIZAR: N/A 

PLAZO INICIAL:  Catorce (14) Meses 

TOTAL PRÓRROGAS: Diez (10) meses y cuatro (4) días 

PRÓRROGA 1: Dos (2) meses del 7 de enero de 2025 

PRÓRROGA 2: Cuatro (4) meses y diecinueve (19) días de marzo de 2025 



 

MINISTÉRIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR 

CÓDIGO MEPI-FR-1 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 22 DE 59 

 
 

PRÓRROGA 3: Un (1) mes de 31 de julio de 2025 

PRÓRROGA 4: Dos (2) meses y Quince (15) Días de 29 de septiembre 2025 

PRORROGA 5: Dos (2) meses de 14 de noviembre de 2025 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 30 de marzo de 2026 

 
 

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 
 

REGISTRO 
VIGENCIA 

DEL 
REGISTRO 

RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO 
VALOR 

UTILIZADO 
SALDO 

REGISTRO 

122523 

2023 $9.900.000.000 C-2402-
0600-13-0-
2402041-

02 

$9.900.000.000 $9.900.000.000 $0 

122523 

2023 $22.748.665.040 C-2402-
0600-13-0-
2402112-

02 

$22.748.665.040 $22.325.552.199 $423.112.841 

122523 

2023 $351.334.960 C-2402-
0600-13-0-
2402118-

02 

$351.334.960 $16.419.559 $334.915.401 

 
 

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO 
 

DESCRIPCIÓN VALOR BÁSICO IVA 
VALOR 

AMORTIZADO 
VALOR 

FACTURADO 

Acta Mensual de 
Costos Variables 

No. 23  

$6.327.299,61 $1.484.181,39 $0 $7.811.481,00 

  
Nota: se presenta la información presupuestal del mes de noviembre atendiendo que a la fecha no 
se ha presentado el informe financiero de diciembre 
 

2.4.  AVANCE DEL CONTRATO   
 

Según el informe del Interventor No. 92 de fecha 31 de diciembre de 2025 para el período de 
diciembre, el contrato reporta un avance de 72.23%: cabe resaltar que el avance es debido a 
que en este periodo el ejercito se centró en la construcción de las obras menores de drenaje 
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2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO 
  

Total inversión programada: 60.78% ($1.338.887.794) 
Total inversión ejecutada:     58.58% ($1.290.318.814) 

 
Nota: se presenta la información presupuestal del mes de noviembre atendiendo que a la fecha no 
se ha presentado el informe financiero de diciembre 

 
2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO 

 

FECHA ACTA ACTA No. 

N/A N/A 

 
2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 

 

FECHA 
ACTA 

ACTA 
No. 

ACTA DE 
AMPLIACION 

No.  

PERIODO DE 
SUSPENSIÓN DESDE - 

HASTA   

FECHA DE 
REANUDACION   

N/A N/A N/A N/A N/A 

 
2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO 

 

FECHA COMITÉ 
FIDUCIARIO 
FINDETER 

No. COMITÉ 
FIDUCIARIO 
FINDETER 

TRAMITE ESTADO (Aprobado, en 
trámite, en corrección o 

rechazado) 

N/A N/A N/A N/A 

 
2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES  
 
A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los 
certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo 
del contrato:  

 

CONTROL DE GARANTIAS 
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO 
NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A 

Póliza de Cumplimiento 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

 
Vigencia 

Desde Hasta 

Cumplimiento $497.564.799,60 31/10/2025 30/06/2030 
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CONTROL DE GARANTIAS 
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO 
NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A 

Póliza de Cumplimiento 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

 
Vigencia 

Desde Hasta 

Pago de Salarios, 
Prestaciones Sociales e 

indemnizaciones. 
$497.564.799,60 96-45-

101082509 
12/01/2024 1/05/2026 

Calidad del Servicio $165.854.933,20 12/01/2024 31/10/2028 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

$165.854.933,20 
96-40-

101065783 
12/01/2024 31/10/2025 

 
Nota: Se debe tener en cuenta que se encuentra en trámite los documentos y actualización de 
pólizas del otrosí No. 4 al Contrato de Interventoría No. 001 de 2023 (PAF-ATINVIAS-I-066-2023). 

 
ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No. 5 y ADICION No. 2 
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 14/11/2025 
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: N/A 
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 14/11/2025 
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O   NO  

 
 

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO 
 

No. CAUSAL 
INTERPUESTA 

No. 
MEMORANDO 

ENVIADO A 
JURÍDICA 

ESTADO 
ACTUAL 

FECHA 
AUDIENCIA 

OBSERVACIONES 

1 N/A N/A N/A N/A N/A 

 
Nota: A la fecha de elaboración del presente documento, no se evidencia trazabilidad de procesos 
sancionatorios tramitados en los meses anteriores, ni se cuenta con soportes que permitan iniciar 
un proceso sancionatorio. 
 
 

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO 
 

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

N/A N/A N/A N/A 
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2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO 
 

 
 
 
 

2.13 INFORMACION CONTRATO DE OBRA ( EJERCITO) 
 
CONTRATO DE OBRA No. 3239-2023 

CONTRATISTA:  EJERCITO NACIONAL, INVIAS Y FINDETER NIT: 800.096.329-1 

CONFORMACIÓN: EJERCITO NACIONAL, INVIAS Y FINDETER 

Objeto: “AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS 
PARTES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL 
EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN ATENCION DE LA SENTENCIA T 302-2017, 
EN RELACION CON LA EFECTIVIDAD DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES DE LAS 
COMUNIDADES WAYUU” 

Fecha de Inicio: 12 de enero de 2024 No. de Oficio: ACTA No. 1 
12-Enero-2024 

Valor Inicial:  $29.394.357.464,00 

Valor Adiciones: 
 

Adición 1: 
 

Adición 2: 
 

Valor Actual:  $29.394.357.464,00 

Anticipo Entregado: N.A. 

Anticipo Amortizado: N.A. 

Saldo por Amortizar: N.A. 

Plazo Inicial:  12 de marzo de 2025 de 23 de diciembre de 2024  

Prorroga No. 1 12 de marzo de 2025 de 23 de diciembre de 2024  

Prorroga No. 2 31 de julio de 2025 de 10 de marzo de 2025 

Prorroga No. 3 31 de agosto de 2025 28 de julio de 2025 

Prorroga No. 4 15 de noviembre de 2025 de 29 de agosto de 2025 

Prorroga No. 5 30 de marzo de 2026 de 15 de noviembre de 2025 

Total, Prórrogas: N.A. 

Fecha de Fin: 30 de marzo de 2026 

 
2.14 STADO DE LAS GANTIAS  

 
CONTROL DE PÓLIZAS  

SEGUROS DEL ESTADO S.A. 
Póliza de Cumplimiento: N.A. 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

Vigencia 

Desde Hasta 

N.A.     

 
 

2.15 ESTADO FINANCIERO  

MEMORANDO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

N/A N/A N/A N/A 
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Nota: Se tiene un avance financiero mayor al ejecutado atendiendo que por las festividades del mes 
de diciembre se realizó la entrega de material anticipado de material para mantener el acopio y no 
parar la ejecución de las obras  
 

2.16 CURVA S Y ANALISIS COMPARATIVO  
 

 
 
Al observar la Curva S correspondiente al avance del proyecto, se identifica un comportamiento 
ascendente constante a lo largo de los meses, con un incremento especialmente significativo en el 

Aporte para la recuperación y 

fortalecimiento de la maquiria 

de ingenieros militares

Personal Técnico de 

Apoyo 

Repuestos, 

combustibles, grasas y 

lubricantes

Materiales de 

construccion

Equipo Menor y 

herramientas varias

Elementos de bienestar 

mejoras de alimentacion Y 

EPP

PMT señalizacion vial Campamento Equipo de topografia

3,150,403,980.00$                        $ 1,396,373,485.91 2,670,105,678.30$        17,141,410,940.89$      457,078,276.00$               1,268,719,592.90$              149,766,430.00$           303,353,870.00$           48,153,600.00$               

ENERO -$                                               -$                                      65,400,000.00$             -$                               -$                                  -$                                     -$                               -$                               -$                                

FEBRERO -$                                               4,500,000.00$                      31,454,324.00$             39,194,480.00$             -$                                  141,079,680.00$                 33,079,200.00$             219,967,600.00$           -$                                

ABRIL -$                                               13,500,000.00$                    581,030,833.45$           17,760,000.00$             -$                                  78,046,000.00$                   8,246,000.00$               -$                               -$                                

MAYO -$                                               80,366,888.00$                    1,974,233.80$               -$                               -$                                  -$                                     -$                               -$                               -$                                

JUNIO -$                                               34,744,649.60$                    72,899,024.13$             -$                               -$                                  51,945,201.70$                   17,076,000.00$             -$                               -$                                

JULIO -$                                               117,439,844.40$                  56,051,252.56$             917,203,075.00$           2,800,000.00$                   -$                                     50,544,600.00$             -$                               -$                                

AGOSTO -$                                               178,740,854.00$                  127,020,479.00$           798,664,705.00$           159,874,284.00$               34,908,200.00$                   -$                               -$                               -$                                

SEPTIEMBRE -$                                               147,539,844.40$                  56,634,903.00$             825,305,859.00$           -$                                  1,948,000.00$                     -$                               -$                               12,230,820.00$               

OCTUBRE -$                                               31,400,000.00$                    118,890,390.00$           1,254,726,043.00$        320,000.00$                      32,100,200.00$                   -$                               -$                               -$                                

NOVIEMBRE -$                                               -$                                      75,900,648.00$             129,347,014.00$           216,571,062.00$               32,205,347.00$                   -$                               -$                               -$                                

DICIEMBRE -$                                               242,048,183.10$                  32,250,324.00$             501,203,990.00$           -$                                  31,418,400.00$                   -$                               -$                               -$                                

ENERO -$                                               27,500,000.00$                    52,391,839.00$             491,561,375.00$           -$                                  1,558,400.00$                     -$                               -$                               -$                                

FEBRERO -$                                               23,000,000.00$                    19,897,686.00$             481,307,563.00$           -$                                  48,734,600.00$                   -$                               -$                               -$                                

MARZO - ABRIL -$                                               87,300,000.00$                    115,676,000.00$           2,156,434,509.00$        2,886,250.28$                   54,881,235.00$                   -$                               -$                               -$                                

MAYO -$                                               -$                                      259,774,395.00$           288,162,935.00$           -$                                  37,830,430.00$                   -$                               -$                               -$                                

JUNIO -$                                               29,750,000.00$                    172,426,751.36$           205,395,678.00$           -$                                  -$                                     -$                               -$                               -$                                

JULIO -$                                               -$                                      131,876,243.69$           468,016,288.34$           -$                                  -$                                     -$                               -$                               -$                                

AGOSTO -$                                               -$                                      66,777,449.65$             664,253,136.48$           -$                                  -$                                     -$                               -$                               18,693,056.69$               

SEPTIEMBRE -$                                               73,550,000.00$                    68,465,846.83$             449,110,249.39$           4,207,000.00$                   35,964,289.20$                   -$                               81,561,621.24$             -$                                

OCTUBRE -$                                               127,650,000.00$                  73,399,493.00$             801,747,353.85$           11,426,778.00$                 1,022,700.00$                     -$                               -$                               -$                                

NOVIEMBRE -$                                               24,046,667.00$                    86,628,557.57$             764,117,386.00$           3,272,474.00$                   61,525,156.10$                   -$                               -$                               -$                                

DICIEMBRE -$                                               44,750,000.00$                    60,711,070.00$             882,927,196.81$           -$                                  41,099,500.00$                   -$                               -$                               -$                                

VALOR TOTAL FACTURADO -$                                               1,287,826,930.50$               2,327,531,744.04$        12,136,438,836.87$      401,357,848.28$               686,267,339.00$                 108,945,800.00$           301,529,221.24$           30,923,876.69$               

SALDO RUBROS 3,150,403,980.00$                        108,546,555.41$                  342,573,934.26$           5,004,972,104.02$        55,720,427.72$                 582,452,253.90$                 40,820,630.00$             1,824,648.76$               17,229,723.31$               

TOTAL COSTOS 
TOTAL EJECUTADO 

POR COSTOS

AVANCE % POR 

COSTOS

24,815,372,361.10$             16,153,155,359.69$      65.09%

1,769,993,492.90$               1,127,666,236.93$        63.71%

23,434,961,874.00$             

17,280,821,596.62$      73.74%TOTAL EJECUTADO 

PRESUPUESTO COSTOS DIRECTOS CONVENIO

 PRESUPUESTO COSTOS INDIRECTOS CONVENIO 

VALOR BOLSA DE RECURSOS SUMINISTRO

2
0
2
4

PERIODO

ESTADO DE AVANCE RUBROS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO TRIPARTITO DE COOPERACIÓN No. 3239 DE 2023.

COSTO INDIRECTO CONVENIOCOSTO DIRECTO CONVENIO

DESCRIPCIÓN DEL RUBRO

PRESUPUESTO RUBRO

2
0
2
5
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mes de diciembre, cuando el porcentaje acumulado de ejecución pasó del 62% al 72%, representando 
un avance del 10% mensual, por encima del promedio registrado en los meses anteriores. 
 
Este resultado refleja un hito relevante en la ejecución, ya que evidencia un ritmo de producción 
superior al proyectado inicialmente. El incremento logrado en diciembre se explica 
fundamentalmente por dos factores operativos clave: 
 

1. Acopio oportuno y suficiente de materiales 
 

Durante este periodo, la planeación y logística del proyecto permitieron consolidar los volúmenes de 
material necesarios para los frentes de obra, lo que eliminó tiempos muertos por falta de insumos y 
posibilitó mantener una continuidad operativa estable. El acopio adecuado de materiales es 
particularmente determinante en actividades de movimiento de tierras y conformación de 
terraplenes, donde la disponibilidad inmediata incide directamente en la productividad diaria. 
 

2. Suministro continuo para la construcción de terraplenes 
 

El suministro constante de material permitió que los equipos de transporte, extendido y 
compactación operaran sin interrupciones, lo cual contribuyó a incrementar la producción diaria, 
reduciendo los ciclos improductivos y asegurando el cumplimiento de las metas semanales. Gracias 
a ello, se alcanzaron volúmenes de ejecución acumulada superiores a los previstos en el cronograma 
base. 
 
Los frentes de obra activos durante el periodo fueron  
 
-Cucurmana – Punta Sierra 
- Km 18 Pozo de Agua 
- Kilometro 6 Vía Valledupar - Kamuchasan - Usimana     
 

B. CAUCA 
 

1.1. INFORMACION GENERAL  
 

CONTRATO DE 
INTERVENTORIA NO. 

001-2024 (PAF-ATINVIAS-I-030-2024) 

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL INTERCAUCA NIT: 901894910-1 

INTEGRANTES 
(CONSORCIO O UNION 
TEMPORAL): 

INGENIERIA Y ESTUDIOS S.A.S Nit. 891.401.451-2 PARTICIPACION 69% 
Y PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE 
OCCIDENTE S.A. NIT. 900.135.121-8 PARTICIPACION 31%. 

OBJETO: INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICA) AL MANTENIMIENTO DE 
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VÍAS REGIONALES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS MENORES DE DRENAJE 
EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

FECHA DE INICIO: 25 DE JULIO DE 2024 25-07-2024 En ejecución  

VALOR INICIAL:  MIL SESENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO 
MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS ($1.067.435.950,00) M/CTE. 

VALOR ADICIONES: ($ 952.538.342) 

ADICIÓN 1: CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO 
MIL OCHOCIENTOS PESOS ($152.938.800,00) M/CTE   

ADICIÓN 2: SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($799.599.542) 
M/CTE   

VALOR ACTUAL:  DOS MIL DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO 
MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ($2.019.974.292,00) M/CTE   

ANTICIPO  N/A 

ANTICIPO OTORGADO: N/A 

ANTICIPO EN FIDUCIA: N/A 

ANTICIPO AMORTIZADO: N/A 

SALDO POR AMORTIZAR: N/A 

PLAZO INICIAL:  DIEZ (10) MESES 

TOTAL PRÓRROGAS: DOCE (12) MESES 

PRÓRROGA 1: CUATRO (4) MESES  de 12 de marzo de 2025 

PRÓRROGA 2: OCHO (8) MESES de 9 de julio de 2025 

SUSPENSION 1: 13 de noviembre de 2025 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 25 DE MAYO DE 2026 

 
1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 

 

REGISTRO 
VIGENCIA 

DEL 
REGISTRO 

RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO 
VALOR 

UTILIZADO 
SALDO 

REGISTRO 

122523 2023 $19.820.000.000,00 

C-2402-
0600-12- 

0-
2402112-

02 

$19.820.000.000,00 
$ 

14.843.944.799 
$ 

4.976.055.201 

122523 2023 $600.000.000,00 

C-2402-
0600-12- 

0-
2402041-

02 

$600.000.000,00 $ 158.930.374 
$   

441.069.626 

 
1.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO 
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DESCRIPCIÓN VALOR BÁSICO IVA 
VALOR 

AMORTIZADO 
VALOR 

FACTURADO 

Acta Mensual de Costos No. 12  $ 25.056.273,75 $ 5.877.397,55 $ 0,00 $30.933.671,30 

 
Nota: se mantienen los valores correspondientes al mes de noviembre teniendo en cuenta que a la 
fecha la fiducia se encuentra en proceso de pago para la fecha de presentación del presente informe.  
 

1.4.  AVANCE DEL CONTRATO   
 

Según el informe del Interventor No. 58 para el período de noviembre el contrato reporta un 
avance de 42.14%, el cual se encuentra para el mes de diciembre en el mismo porcentaje al 
encontrarse suspendido desde el 13/11/2025.  
 
1.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO 
  

Total inversión ejecutada: ⁠51.00% ($908.491.858,63) 
Total inversión programada: 51.00% ($965.810.941,22) 
 

 
1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO 

 
 

FECHA ACTA ACTA No. 

N/A N/A 

 
1.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 

 

FECHA 
ACTA 

ACTA 
No. 

ACTA DE 
AMPLIACION 

No.  

PERIODO DE 
SUSPENSIÓN DESDE - 

HASTA   

FECHA DE 
REANUDACION   

13-11-
2025 

1 1 DESDE EL 13 DE 
DICIEMBRE HASTA EL 
13 DE ENERO DE 
2026 

13 DE ENERO DE 
2026 

 
 
 

1.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO 
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FECHA COMITÉ No. COMITÉ TRAMITE ESTADO (Aprobado, 
en trámite, en 
corrección o 
rechazado) 

N/A N/A N/A N/A 

 
2.17 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES  
 
A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los 
certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo 
del contrato:  

 

CONTROL DE GARANTIAS 
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO 

NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO  
Póliza de Cumplimiento 

Amparos 
Valor 

Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

 
Vigencia 

Desde Hasta 

Cumplimiento 
$ 

605.992.287,60 

NB-
100327703 

25/07/2024   
25/11/2026 

 

Pago de Salarios, 
Prestaciones Sociales e 

indemnizaciones. 

$ 
201.997.429,20 

25/07/2024 
  

25/05/2029 

Calidad del Servicio 
$605.992.287,6

0 
25/05/2025  25/05/2029  

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

$201. 
997.429,20 

96-40-
101065783 

25/07/2024   25/06/2031 

 
Nota: Se debe tener en cuenta que se encuentra en trámite los documentos y actualización 
de pólizas del otrosí no. 2 al Contrato de Interventoría No. 001 de 2024 (PAF-ATINVIAS-I-
030-2024). 

 
ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No. 3 
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 09/07/2025 
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: N/A, 
para el presente contrato se maneja un certificado de aprobación de garantías (formato de 
FIDUAGRARIA) 
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:  19/09/2025 
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O   NO _ 
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Estado de la póliza: Se encuentra aprobada la póliza del otrosí No. 3, no obstante, una vez 
se reinicie el contrato de interventoría se procederá a actualizar las pólizas con respecto a la 
suspensión No. 1.  

 
2.18 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO 

 

No. CAUSAL 
INTERPUESTA 

No. 
MEMORANDO 

ENVIADO A 
JURÍDICA 

ESTADO 
ACTUAL 

FECHA 
AUDIENCIA 

OBSERVACIONES 

1 N/A N/A N/A N/A N/A 

 
2.19 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO 

 

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

N/A N/A N/A N/A 

 
2.20 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO 

 

MEMORANDO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

N/A N/A N/A N/A 

 
2.21 INFORMACION CONTRATO DE OBRA  

 
CONTRATO DE OBRA No. 002-2024 (PAF-ATINVIAS-O-038-2024) 
CONTRATISTA: UNIUNIUNIÓN TEMPORAL VIAS REGIONALES DEL CAUCA   

CONFORMACIÓN: IGNACIO ANDRÉS TAPIA GUERRA 

Objeto: MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES  Y CONSTRUCCIÓN OBRAS MENORES DE 
DRENAJE EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

Fecha de Inicio: 25/07/2024   

Valor Inicial:  $12.918.501.346,00 

Valor Adiciones: $7.793.718.559,00 

Adición 1: $7.793.718.559,00 

Adición 2:  

Valor Actual:  $20.712.219.905,00 

Anticipo Entregado: $0 

Anticipo Amortizado: $0 

Saldo por Amortizar: $0 

Plazo Inicial:   

Prorroga No. 1 4 meses de 12 de marzo de 2025 

Prorroga No. 2 8 meses de 09 de julio de 2025 

Prorroga No. 3  

Prorroga No. 4  

Total, Prórrogas: 2 
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Suspensión No. 1 13/11/2025 (2 meses) 

Fecha de Fin: 25/05/2026 

 
2.22 ESTADO DE LAS GANTIAS  

 
CONTROL DE PÓLIZAS  

SEGUROS DEL ESTADO S.A. 
Póliza de Cumplimiento: N.A. 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

Vigencia 

Desde Hasta 

Cumplimiento 30% $3.875.550.403,80 
BQ-100087531 

0 
20/06/2024 25/09/2026 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales, 

legales e indemnizaciones 
20% 

$1.291.850.134,60 
BQ-100087531 

0 
20/06/2024 20/03/2029 

Calidad de Estudios y 
Diseños 30% 

$7.500.000,00 
BQ-100087531 

0 
20/06/2024 25/03/2029 

Estabilidad y/o calidad de 
obra 30% 

$3.875.550.403,80 
BQ-100087531 

0 
20/06/2024 25/03/2031 

 
 

2.23 ESTADO FINANCIERO ANEXAR TODAS LAS ACTAS DE OBRA PAGADAS A LA FECHA   
 

DESCRIPCIÓN VALOR BÁSICO VALOR AMORTIZACIÓN IVA VALOR FACTURADO 

Acumulado actas de obra 
pagadas a la fecha hasta la 12 B 
del mes de noviembre de 2025 

$7.767.412.607,36 $0 $60.565.122,27 $7.827.977.729,63 

 
 
Nota: se mantienen los valores correspondientes al mes de noviembre teniendo en cuenta que a la 
fecha la fiducia se encuentra en proceso de pago para la fecha de presentación del presente informe. 

2.24 AGREGAR CURVA S Y ANALISIS COMPARATIVO  
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La curva comparativa entre el avance programado y el avance ejecutado evidencia que, para el día 
68 del cronograma, el proyecto presenta un avance esperado del 52.61%, mientras que la ejecución 
real alcanza únicamente el 42.14%, esta diferencia refleja la imposibilidad de ejecutar las actividades 
según la secuencia constructiva prevista y confirma que subsisten las limitaciones que han venido 
afectando el desarrollo normal del contrato. 
 
Con base en esta información y conforme a la evaluación técnica y administrativa del proyecto, se 
concluye que se mantiene la suspensión del contrato, toda vez que no se han superado los causales 
que dieron origen a la Suspensión No. 1. Las condiciones previamente identificadas —tales como la 
falta de disponibilidad plena de las zonas de trabajo, las restricciones operativas, los impedimentos 
logísticos y/o técnicos asociados al proyecto— continúan vigentes y siguen afectando directamente 
la capacidad de ejecución del contratista. 
 
En consecuencia, la persistencia de estos impedimentos impide reactivar de manera eficiente y 
segura las actividades programadas, lo que se ve reflejado directamente en la curva, donde el avance 
real no alcanza los niveles esperados conforme al cronograma inicial. La continuidad de la suspensión 
se sustenta entonces en que no existen actualmente las condiciones técnicas, administrativas o de 
disponibilidad requeridas para garantizar el reinicio efectivo y oportuno de la ejecución contractual. 
 
 

C. BANCO DE MAQUINARIA  
 

INFORMACION GENERAL 
 
A continuación, se describen los 11 convenios interadministrativos suscritos entre Findeter y los Entes 
Territoriales 
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No.
CONVENIO 

INTERADMINISTRAT
IVO DERIVADO  NO.

MUNICIPIO
DEPARTAMEN

TO
OBJETO

FECHA DE 
INICIO

FECHA DE 
TERMINACIÓN

PLAZO INICIAL 
(Meses)

VALOR INICIAL
(Mill)

VALOR 
ACTUAL

(Mill)

1 0342 DE 2025 CONTRATACIÓN SANTANDER

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y 
financieros entre la financiera de desarrollo 
territorial s.a. – FINDETER y el municipio de 
Contratación, departamento de Santander, para 
ejecutar las obras priorizadas en el marco de la 
estrategia de utilización de banco de maquinaria 
y/o suministro de materiales destinados al 
mejoramiento y mantenimiento de los puntos 
críticos presentes en la red vial secundaria o 
terciaria del municipio.

Suscripción de 
acta de inicio

- 4 $ 450 $ 450

2 0344 DE 2025 AGUADA SANTANDER

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y 
financieros entre la financiera de desarrollo 
territorial s.a. – FINDETER y el municipio de 
Aguada, departamento de Santander, para 
ejecutar las obras priorizadas en el marco de la 
estrategia de utilización de banco de maquinaria 
y/o suministro de materiales destinados al 
mejoramiento y mantenimiento de los puntos 
críticos presentes en la red vial secundaria o 
terciaria del municipio.

Suscripción de 
acta de inicio

- 4 $ 450 $ 450

3 0348 DE 2025
PUENTE 

NACIONAL
SANTANDER

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y 
financieros entre la financiera de desarrollo 
territorial s.a. – FINDETER y el municipio de Puente 
Nacional, departamento de Santander, para 
ejecutar las obras priorizadas en el marco de la 
estrategia de utilización de banco de maquinaria 
y/o suministro de materiales destinados al 
mejoramiento y mantenimiento de los puntos 
críticos presentes en la red vial secundaria o 
terciaria del municipio.

Suscripción de 
acta de inicio

- 4 $ 450 $ 450

4 0350 DE 2025 BARBOSA SANTANDER

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y 
financieros entre la financiera de desarrollo 
territorial s.a. – FINDETER y el municipio de 
Barbosa, departamento de Santander, para 
ejecutar las obras priorizadas en el marco de la 
estrategia de utilización de banco de maquinaria 
y/o suministro de materiales destinados al 
mejoramiento y mantenimiento de los puntos 
críticos presentes en la red vial secundaria o 
terciaria del municipio.

Suscripción de 
acta de inicio

- 4 $ 450 $ 450

5 0351 DE 2025
SANTA HELENA 

DEL OPÓN
SANTANDER

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y 
financieros entre la financiera de desarrollo 
territorial s.a. – FINDETER y el municipio de Santa 
Helena del Opón, departamento de Santander, 
para ejecutar las obras priorizadas en el marco de 
la estrategia de utilización de banco de 
maquinaria y/o suministro de materiales 
destinados al mejoramiento y mantenimiento de 
los puntos críticos presentes en la red vial 
secundaria o terciaria del municipio.

Suscripción de 
acta de inicio

- 4 $ 450 $ 450

6 0353 DE 2025 MONIQUIRÁ BOYACÁ

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y 
financieros entre la financiera de desarrollo 
territorial s.a. – FINDETER y el municipio de 
Moniquirá, departamento de Boyacá, para 
ejecutar las obras priorizadas en el marco de la 
estrategia de utilización de banco de maquinaria 
y/o suministro de materiales destinados al 
mejoramiento y mantenimiento de los puntos 
críticos presentes en la red vial secundaria o 
terciaria del municipio.

Suscripción de 
acta de inicio

- 4 $ 450 $ 450

7 0355 DE 2025 LA PAZ SANTANDER

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y 
financieros entre la financiera de desarrollo 
territorial s.a. – FINDETER y el municipio de La Paz, 
departamento de Santander, para ejecutar las 
obras priorizadas en el marco de la estrategia de 
utilización de banco de maquinaria y/o suministro 
de materiales destinados al mejoramiento y 
mantenimiento de los puntos críticos presentes 
en la red vial secundaria o terciaria del municipio.

Suscripción de 
acta de inicio

- 4 $ 450 $ 450

8 0357 DE 2025 GUEPSA SANTANDER

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y 
financieros entre la financiera de desarrollo 
territorial s.a. – FINDETER y el municipio de 
Guepsa, departamento de Santander, para 
ejecutar las obras priorizadas en el marco de la 
estrategia de utilización de banco de maquinaria 
y/o suministro de materiales destinados al 
mejoramiento y mantenimiento de los puntos 
críticos presentes en la red vial secundaria o 
terciaria del municipio.

Suscripción de 
acta de inicio

- 4 $ 450 $ 450

9 0358 DE 2025 GUADALUPE SANTANDER

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y 
financieros entre la financiera de desarrollo 
territorial s.a. – FINDETER y el municipio de 
Guadalupe, departamento de Santander, para 
ejecutar las obras priorizadas en el marco de la 
estrategia de utilización de banco de maquinaria 
y/o suministro de materiales destinados al 
mejoramiento y mantenimiento de los puntos 
críticos presentes en la red vial secundaria o 
terciaria del municipio.

Suscripción de 
acta de inicio

- 4 $ 450 $ 450

10 0367 DE 2025 LEBRIJA SANTANDER

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y 
financieros entre la financiera de desarrollo 
territorial s.a. – FINDETER y el municipio de 
Lebrija, departamento de Santander, para ejecutar 
las obras priorizadas en el marco de la estrategia 
de utilización de banco de maquinaria y/o 
suministro de materiales destinados al 
mejoramiento y mantenimiento de los puntos 
críticos presentes en la red vial secundaria o 
terciaria del municipio.

Suscripción de 
acta de inicio

- 4 $ 450 $ 450

11 0368 DE 2025 VÉLEZ SANTANDER

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y 
financieros entre la financiera de desarrollo 
territorial s.a. – FINDETER y el municipio de Vélez, 
departamento de Santander, para ejecutar las 
obras priorizadas en el marco de la estrategia de 
utilización de banco de maquinaria y/o suministro 
de materiales destinados al mejoramiento y 
mantenimiento de los puntos críticos presentes 
en la red vial secundaria o terciaria del municipio.

Suscripción de 
acta de inicio

- 4 $ 450 $ 450



 

MINISTÉRIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR 

CÓDIGO MEPI-FR-1 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 35 DE 59 

 
 

Con el firme propósito de materializar los objetivos estratégicos del Programa de Banco de 
Maquinaria y/o Materiales, y en estricto cumplimiento de los términos establecidos en los convenios 
interadministrativos suscritos el pasado 7 de noviembre de 2025 entre Findeter y los entes 
territoriales, se desplegó una agenda técnica en donde se realizaron las visitas técnicas en los 
municipios de Barbosa, Puente Nacional, Vélez, Moniquirá y La Paz.  
 
Es importante enunciar que el programa de banco de maquinaria y/o materiales busca fortalecer la 
infraestructura de transporte en regiones claves, optimizando la conectividad rural y garantizando la 
transitabilidad en corredores estratégicos para la economía local. 
 
De acuerdo con lo anterior, a continuación, se describe lo correspondiente a las visitas realizadas: 
 

1. Desarrollo de la Agenda Técnica y Coordinación Interinstitucional 
 

Entre el 9 y 12 de diciembre de 2025, equipos técnicos de Findeter e Invias iniciaron de manera 
conjunta los recorridos de inspección. El proceso comenzó con mesas de trabajo y reuniones con la 
participación de los alcaldes y sus equipos de Planeación y Obras Públicas. 
 
El objetivo primordial es la articulación y validación del alcance del programa, permitiendo que las 
Entidades Territoriales expusieran la justificación técnica y la importancia social de intervenir los 
tramos priorizados. Se hizo especial énfasis en la alineación de estas obras con los planes de 
desarrollo municipal y la atención urgente de la red vial terciaria. 
 

2. Hallazgos de la Inspección en Campo  
 

Las visitas de inspección técnica permitieron verificar las condiciones físicas actuales de los 
corredores, determinando la viabilidad operativa de las intervenciones bajo el modelo de banco de 
maquinaria. De este ejercicio se desprenden los siguientes resultados destacados: 
 

• Se establecieron canales de comunicación directa con algunas comunidades, permitiendo 
que los beneficiarios directos validaran sus necesidades de movilidad y acceso a los servicios 
básicos de sus veredas. 
 

• Se reiteró a las administraciones que el programa se circunscribe exclusivamente a vías 
municipales, estableciendo protocolos claros sobre los procesos constructivos y el manejo 
de materiales. 
 

• Se confirmó que la intervención tendrá un efecto multiplicador en la comunidad educativa 
rural, facilitando el acceso de estudiantes y docentes a escuelas y colegios que actualmente 
presentan dificultades de conectividad. 
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• Las visitas permitieron confirmar que la intervención impactará directamente a grupos de 
entre 300 y 1,000 habitantes por segmento, facilitando el acceso a centros educativos y de 
salud en la red vial municipal 
 

• Se determinó que, para garantizar la representatividad del programa, los tramos a intervenir 
no deben ser menores a 700 metros. 
 

• Se detectaron sitios que no aplican para el modelo de Banco de Maquinaria, tales como zonas 
con pendientes excesivas, sectores urbanos con nomenclatura o tramos con dificultades de 
acceso para vehículos de carga (volquetas). 
 

• Se evidenció que no todos los municipios cuentan con maquinaria disponible, lo cual es un 
requisito indispensable exigido por INVIAS antes de la suscripción de la orden de inicio. 
 

• Se identificaron municipios con extensiones territoriales muy amplias que, sumadas a la 
dispersión de los puntos priorizados, podrían generar improductividad logística si no se 
centralizan las intervenciones. 
 

• Se reitero a cada uno de los entes territoriales la obligación de contar con la mano de obra 
calificada y no calificada para las actividades. 
 

3. Compromisos y Requerimientos de Información 
 
Para dar continuidad al proceso de ejecución, se definieron compromisos ineludibles por parte de los 
municipios, quienes deberán remitir la documentación técnica de soporte donde incluya: 
 

• Informe final ajustado y validado conforme a los hallazgos evidenciados durante los 
recorridos de campo. 
 

• Desglose financiero asociado a las intervenciones propuestas, garantizando la eficiencia en 
el uso de los recursos. 
 

• Planos veredales detallados que identifiquen geográficamente los puntos y tramos objeto de 
la visita.  
 

• Las plantas suministradoras de los materiales pétreos deben estar debidamente certificadas 
minero-ambiental, ajustándose a las especificaciones técnicas establecidas por el Instituto 
Nacional de Vías – Invías.  
 

• Implementación de procesos de verificación en campo, tales como topografía, y ensayos. 
 

• Listado de la maquinaria disponible en el municipio y su estado operativo. 
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• Garantizar obras de drenaje como cuneta y descoles necesarios para el adecuado manejo de 
aguas. 
 

Cabe resaltar que para el presente periodo Findeter se encuentra en proceso de contratación a la 
interventoría que realizara la supervisión de las obras procedentes del proyecto Banco de Maquinaria 
y del Operador logístico el cual se encargara del suministró de los insumos requeridos para las 
intervenciones de tal forma que el acta de inicio de los convenios será suscrita una vez se cuenten 
con los contratos en ejecución de interventoría y operador logístico  

 
1.12. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 

 

REGISTRO 
VIGENCIA 

DEL 
REGISTRO 

RECURSO RUBRO 
VALOR 

REGISTRO 
VALOR 

UTILIZADO 
SALDO 

REGISTRO 

Los recursos corresponden a los consignados en la Fiducia respecto al Contrato Interadministrativo 2282-
2023, programa Banco de Maquinaria y/o materiales 

 
1.13. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO 

 

DESCRIPCIÓN VALOR BÁSICO IVA 
VALOR 

AMORTIZADO 
VALOR 

FACTURADO 

Acta Mensual de 
Costos No. __ 

$ $ $ $ 

 
Durante el presente mes no se tramitaron actas. Los convenios Interadministrativos no han suscrito 
acta de inicio, a la fecha de están realizando las visitas a campo por parte de Findeter e Invias. 
 

1.14.  AVANCE DEL CONTRATO   
 
A pesar de que el avance físico se reporta en 0% debido a la ausencia de órdenes de inicio, el contrato 
se encuentra en una etapa activa de estructuración, Findeter se encuentra actualmente 
estructurando los procesos para la contratación del operador logístico y la interventoría, piezas clave 
para el arranque de obra. 
 

1.15. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO 
  

Total inversión programada: $ 0% 
Total inversión ejecutada: $     0% 

 
1.16. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO 
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FECHA ACTA ACTA No. 

N/A N/A 

 
1.17. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 

 

FECHA 
ACTA 

ACTA 
No. 

ACTA DE 
AMPLIACION 

No.  

PERIODO DE 
SUSPENSIÓN DESDE - 

HASTA   

FECHA DE 
REANUDACION   

N/A N/A N/A N/A N/A 

 
1.18. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO 

 

FECHA COMITÉ No. COMITÉ TRAMITE ESTADO (Aprobado, en 
trámite, en corrección o 

rechazado) 

N/A N/A N/A N/A 

    

    

 
2.25 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES  
 

De acuerdo con la naturaleza de los convenios interadministrativos, estos no presentan cláusula de 
garantías. 

 
2.26 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO 

 
Durante el presente periodo no se cuenta con procesos sancionatorios respecto a Banco de 
maquinaria y/o materiales. 

 

No. CAUSAL 
INTERPUESTA 

No. 
MEMORANDO 

ENVIADO A 
JURÍDICA 

ESTADO 
ACTUAL 

FECHA 
AUDIENCIA 

OBSERVACIONES 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 
 

2.27 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO  
 

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

N/A    
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2.28 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO 
 

MEMORANDO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

N/A    

 
 
 

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E 
INTERVENTORIA O CONVENIO.  
 

Proyecto  GUAJIRA  

ASPECTOS TÉCNICOS. DURANTE EL PRESENTE PERÍODO SE REGISTRÓ UN AVANCE 
SIGNIFICATIVO EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, REFLEJADO EN 
LA CONTINUIDAD DE LAS ACTIVIDADES AUTORIZADAS Y EN LA 
MEJORA GRADUAL DEL RITMO DE TRABAJO. NO OBSTANTE, 
PERSISTEN LAS DIFICULTADES ASOCIADAS AL SUMINISTRO 
OPORTUNO DE LOS INSUMOS REQUERIDOS POR EL OPERADOR 
LOGÍSTICO, SITUACIÓN QUE VIENE IMPACTANDO LA 
PROGRAMACIÓN Y QUE CONTINÚA SIENDO OBJETO DE 
SEGUIMIENTO PERMANENTE POR PARTE DEL EQUIPO TÉCNICO. 
AUNQUE ESTE MES SE CONCENTRARON ESFUERZOS EN LA 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE DRENAJE QUE CUENTAN CON LOS 
PERMISOS VIGENTES —LAS CUALES APORTAN DE MANERA 
LIMITADA AL PORCENTAJE GLOBAL DE AVANCE FÍSICO—, SE 
DESTACA QUE LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS HAN 
MOSTRADO PROGRESOS Y ESTÁN CONTRIBUYENDO A 
CONSOLIDAR MEJORES CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN DE 
LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LOS SIGUIENTES 
PERÍODOS. 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
Y/O FINANCIEROS. 

NO SE PRESENTARON EN ESTE PERIODO  

ASPECTOS JURÍDICOS. 
 

NO SE PRESENTARON EN ESTE PERIODO 

ASPECTOS AMBIENTALES, 
PREDIALES, SOCIALES Y DE 
SOSTENIBILIDAD 
 

SE ENCUENTRA A LA ESPERA DE OBTENCIÓN DE LOS PERMISOS 
AMBIENTALES POR PARTE DE LA CORPORACIÓN. 

 

Proyecto  CAUCA  

ASPECTOS TÉCNICOS. DEBIDO A LAS DIFICULTADES DE CARÁCTER SOCIAL, AMBIENTAL 
Y DE ORDEN PÚBLICO HAN AFECTADO LA CORRECTA EJECUCIÓN 
DE LAS OBRAS PROYECTADAS EN EL DEPARTAMENTO SE LLEVO A 
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Proyecto  CAUCA  

CABO PRORROGA DE LA SUSPESION DEL CONTRATO POR UN 
MES. 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
Y/O FINANCIEROS. 

NO SE PRESENTARON EN ESTE PERIODO 

ASPECTOS JURÍDICOS. 
 

NO SE PRESENTARON EN ESTE PERIODO 

ASPECTOS AMBIENTALES, 
PREDIALES, SOCIALES Y DE 
SOSTENIBILIDAD 
 

NO SE PRESENTARON EN ESTE PERIODO 

 
 

Proyecto  HUILA  

ASPECTOS TÉCNICOS. Durante el mes de diciembre se culminó la fase de aprobación 
técnica de los convenios solidarios del departamento del Huila, 
mediante la realización del Comité Técnico N.° 29, cuyo objeto fue 
aprobar y recomendar al Comité Fiduciario la contratación directa 
con la Junta de Acción Comunal de la vereda El Piñuelo, para 
ejecutar el mejoramiento vial en la zona de influencia del corredor 
Palermo – San Luis, municipio de Neiva, departamento del Huila, 
en atención al ajuste presupuestal informado por FINDETER. 
 
Es importante precisar que los convenios solidarios 
correspondientes a las veredas Aleluyas, Piravante, Versalles, 
Corozal, Palmar y San Luis Beltrán ya habían surtido 
satisfactoriamente las etapas de aprobación en Comité Técnico, 
Comité de Contratación y Comité Fiduciario en meses anteriores, 
encontrándose técnicamente viables. En consecuencia, durante el 
mes de diciembre el énfasis institucional estuvo orientado a la 
consolidación del paquete completo de convenios, mediante su 
suscripción formal. 
 
Como resultado de lo anterior, durante el mes de diciembre se 
logró la suscripción de los convenios solidarios correspondientes 
a las Juntas de Acción Comunal San Luis Beltrán, Palmar, Corozal, 
Versalles, Piravante, Piñuelo y Aleluyas, consolidando la totalidad 
de los proyectos del departamento del Huila asociados al corredor 
Palermo – San Luis. 
 
No obstante, no se logró la suscripción del contrato de 
interventoría por parte de FINDETER durante el mes, situación que 
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Proyecto  HUILA  

mantiene en espera el inicio de la ejecución de los recursos, dado 
que la interventoría constituye un requisito habilitante para la 
ejecución de los convenios solidarios. En este sentido, se proyecta 
que la interventoría inicie su ejecución en el mes de enero 2026, 
permitiendo la suscripción de las actas de inicio y el arranque de 
las obras durante el primer trimestre de 2026. 
 
A continuación, se relacionan las juntas de acción comunal con 
convenios solidarios suscritos, junto con los montos asignados: 
 
A continuación, se relacionan las juntas de acción comunal que 
actualmente se encuentran en proceso de estructuración y 
suscripción de convenios solidarios, junto con los montos 
asignados a cada una:  
 

JAC 
NUMERO DE 
CONVENIO 

FECHA DE 
FIRMADO 

VALOR DEL 
CONVENIO 

SAN LUIS 
BELTRAN 

Convenio Solidario 
No. 006-Paf-

Atinvias-Cs-174-
2025 P.A 

31/12/2025 
$ 

580.935.393,00 

PALMAR 

Convenio Solidario 
No. 003-Paf-

Atinvias-Cs-175-
2025 P.A 

31/12/2025 
$ 

543.932.451,00 

COROZAL 

Convenio Solidario 
No. 005-Paf-

Atinvias-Cs-176-
2025 

31/12/2025 
$ 

582.395.984,00 

PIÑUELO 

Convenio Solidario 
No. 009-Paf-

Atinvias-Cs-309-
2025 

2/01/2026 
$ 

418.322.964,36 

VERSALLES 

Convenio Solidario 
No. 008-Paf-

Atinvias-Cs-179-
2025 

31/12/2025 
$ 

618.464.525,00 

PIRAVANTE  

Convenio Solidario 
No. 002-Paf-

Atinvias-Cs-177-
2025 

31/12/2025 
$ 

526.561.251,00 
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Proyecto  HUILA  

ALELUYAS 

Convenio Solidario 
No. 004-Paf-

Atinvias-Cs-178-
2025 

6/01/2026 
$ 

591.322.966,00 

 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
Y/O FINANCIEROS. 

Durante el mes de diciembre se consolidaron los trámites 
administrativos liderados por FINDETER para asegurar la 
contratación de la interventoría integral del proyecto, los cuales 
tuvieron como antecedente las actuaciones adelantadas en el mes 
de noviembre por el Comité Técnico N.° 27 del Patrimonio 
Autónomo, en sesión realizada los días 26 y 27 de noviembre, 
donde se aceptó la contratación directa del Consorcio JM Huila. 
 
Los avances específicos del mes de diciembre fueron: 
 
• Adjudicación por Comité Fiduciario: El 2 de diciembre de 
2025, mediante el Acta N.° 22, el Comité Fiduciario aceptó la 
adjudicación al proponente seleccionado e instruyó a la fiduciaria 
para proceder con la suscripción del contrato correspondiente. 
 
• Evaluación técnica, jurídica y financiera: Conforme a lo 
establecido en el Manual Operativo, FINDETER adelantó la 
evaluación integral de la propuesta, presentando el orden de 
elegibilidad ante el Comité Técnico. 
 
• Gestión precontractual: En cumplimiento del Contrato 
Interadministrativo N.° 2282 de 2023 suscrito con el INVÍAS, 
FINDETER ejecutó las actividades y trámites precontractuales 
necesarios para la materialización del objeto contractual. 
 
• Definición del alcance y estudios previos: Bajo la 
coordinación de FINDETER se validaron los estudios previos y 
términos de referencia, definiéndose un valor contractual de 
$702.142.999 y un plazo de ejecución de seis (6) meses para la 
interventoría. 
 
Administrativamente, los convenios solidarios de Aleluyas, 
Piravante, Versalles, Corozal, Palmar, San Luis Beltrán y Piñuelo 
cuentan con validación documental, administrativa y financiera, 
consolidándose los primeros hitos que permiten proyectar el 
inicio de la ejecución de las obras una vez se formalice la 
contratación de la interventoría. 
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Proyecto  HUILA  

ASPECTOS JURÍDICOS. 
 

Durante el mes de diciembre se continuó con el seguimiento 
jurídico al proceso de suscripción de los convenios solidarios y a la 
estructuración del contrato de interventoría, verificando el 
cumplimiento de los requisitos legales establecidos en el Manual 
Operativo y en el Contrato Interadministrativo N.° 2282 de 2023 
suscrito con el INVÍAS. 
 
Se reiteró que la interventoría constituye un requisito habilitante 
para la suscripción de las actas de inicio y la ejecución efectiva de 
los convenios solidarios, por lo cual FINDETER adelantó las 
actuaciones necesarias para viabilizar jurídicamente la 
contratación directa del consorcio seleccionado, conforme a las 
decisiones adoptadas por los Comités Técnico y Fiduciario, 
previendo su entrada en ejecución a partir del mes de enero. 

ASPECTOS AMBIENTALES, 
PREDIALES, SOCIALES Y DE 
SOSTENIBILIDAD 
 

Durante el mes de diciembre no se presentaron novedades en los 
componentes ambiental, predial ni de sostenibilidad. 
En el componente social, se desarrollaron actividades de 
acompañamiento y socialización con las Juntas de Acción Comunal 
beneficiarias, en especial con la JAC Piñuelo, en el marco del ajuste 
presupuestal y del proceso de aprobación adelantado en el 
Comité Técnico N.° 29, informando los requisitos y condiciones 
para la formalización del convenio y su posterior ejecución. 

 
 

Proyecto  NARIÑO  

ASPECTOS TÉCNICOS. Se recibe el 5 de diciembre 2025 respuesta de la MRPCPPQ a la solicitud 
2025S-VBOG-073434 de fecha 1 de octubre de 2025. 
 
Se emite oficio INVIAS-CCPT-OS-0002 de fecha 10 diciembre 2025 
dirigido a FINDETER notificando la distribución de los recursos del 
Resguardo Chiles para la atención de dos tramos, para un total de 17 
convenios. 
 
Se informa por parte de FINDETER que el comité Fiduciario se realizó el 
23 de diciembre 2025 para la aprobación de la suscripción de 13 
convenios.  
 

1. CABILDO DEL RESGUARDO INDIGENA MALLAMA 
2. CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO GUACHUCAL 
3. RESGUARDO INDIGENA AWA EL SANDE 
4. CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO MUESES 
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Proyecto  NARIÑO  

5. SHAQUIÑAN 
6. RESGUARDO INDÍGENA DE PUPIALES 
7. RESGUARDO INDÍGENA DE FUNES 
8. RESGUARDO INDÍGENA DE LA MONTAÑA 
9. CABILDO DEL RESGUARDO INDIGENA MALES 
10. CABILDO DEL RESGUARDO INDIGENA ALDEA DE MARIA 
11. COMUNIDAD MONTAÑA DE FUEGO 
12. CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO DE SAN JUAN 
13. CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO DE CUMBAL 

 
Se informa por parte de FINDETER que el comité Fiduciario se realizó 
el 31 de diciembre 2025 para la aprobación de la suscripción de 2 
convenios: 

 
1. CABILDO INDIGENA DE COLIMBA 
2. CABILDO INDIGENA DE IPIALES 

 
Ver numeral 1.1. el cual corresponde a la correspondencia tramitada 
en el mes en los ID 2 y 3. 

ASPECTOS 
ADMINISTRATIVOS Y/O 
FINANCIEROS. 

A continuación, se muestran todos los convenios suscritos en el 
departamento de Nariño  
 

 

ASPECTOS JURÍDICOS. 
 

Para la contratación de todos los convenios se realizaron los comités 
técnicos 26,27, 28 y 29 mediante los cuales se aprobó la celebración de 
los convenios con las juntas de acción comunal  

ASPECTOS 
AMBIENTALES, 

No se presentaron en este periodo, para el presente periodo no se 
adelantaron tramites ambientales y sociales teniendo en cuenta que no 
cuentan con orden de inicio los convenios  
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Proyecto  NARIÑO  

PREDIALES, SOCIALES Y 
DE SOSTENIBILIDAD 
 

 
 

Proyecto  BANCO DE MAQUINARIA 

ASPECTOS TÉCNICOS. Como se ha informado, a la fecha no se han iniciado actividades 
para el programa de banco de maquinaria y/o materiales; sin 
embargo, en las visitas realizadas entre Findeter e Invias se pudo 
evidenciar temas técnicos como son: 
 

• Falta de claridad de los municipios respecto al proceso 
constructivo a ejecutar. 

• Múltiples puntos de priorización que no concentran el 
verdadero aporte a la comunidad, debido a las pequeñas 
áreas a intervenir. 

• Falta de maquinaria por parte de los municipios. 
Complejidad de acceso para vehículos livianos, lo anterior, 
proyectado para vehículos pesados haciendo imposible la 
facilidad de transporte. 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
Y/O FINANCIEROS. 

Durante el periodo no se presentaron aspectos financieros 
debido a que aún no se imparte orden de inicio a los convenios 
interadministrativos suscritos entre Findeter y los Municipios. 
Por lo tanto, el estado presupuestal reportado en el numeral 1.2. 
y numeral 1.4 no refleja información derivada del programa 
Banco de Maquinaria y/o Materiales.  

ASPECTOS JURÍDICOS. 
 

Mediante oficio INVIAS-SVR-OS-R25-0020 del 23/12/2025 se 
reiteración oficio de fecha 25 de noviembre, en el cual se solicita 
“Como es de su conocimiento, tras la revisión de los 11 convenios 

suscritos el pasado 7 de noviembre entre FINDETER y los municipios de 
Santander y Boyacá; el INVIAS identificó que la Cláusula DÉCIMA 
SEGUNDA – GARANTÍAS, fue eliminada de la versión final sin previa 
concertación con este Instituto.   
 
Considerando que el INVIAS es el aportante de los recursos y que debe 
velar por la correcta ejecución de estos, se hace indispensable contar 
con una respuesta formal a dicha solicitud.” 

ASPECTOS AMBIENTALES, 
PREDIALES, SOCIALES Y DE 
SOSTENIBILIDAD 
 

En el periodo no se presentaron aspectos ambientales, prediales, 
sociales ni de sostenibilidad. 
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3 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO 
 

Como se enuncio en el numeral anterior, durante los días del 09 al 12 de diciembre de 2025, se 
realizaron las visitas a los municipios de Barbosa, Puente Nacional, Vélez, Moniquirá y La Paz. Las 
cuales permitieron obtener un conocimiento detallado de las necesidades viales prioritarias de cada 
municipio, esenciales para la correcta ejecución del programa de Banco de Maquinaria y Materiales. 
 
4 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR. 

 
a. Seguimiento a las obligaciones contractuales:  

 

OBLIGACIONES GENERALES DE LA ASISTENCIA TÉCNICA 

OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIONES 

1. Prestar la asistencia técnica 
solicitada por EL INSTITUTO y 
comprendida dentro del objeto del 
presente contrato, para lo cual 
proporcionará la asistencia y 
acompañamiento técnico, jurídico y 
financiero a que haya lugar, así ́como 
las gestiones de coordinación y de 
control que la ejecución del proyecto 
demande y las actividades requeridas 
para el manejo financiero de los 
recursos destinados a su desarrollo. 

En 
ejecución 

Se presto la asistencia técnica atendiendo las 
necesidades presentadas por el INVIAS 

2. Prestar la asistencia técnica 
integral y ejercer la administración 
de recursos de los proyectos 
adelantando las actividades 
necesarias para la debida ejecución 
del mismo. 

En 
ejecución 

Ha dado cumplimiento con la entrega de la 
información necesaria  y se evidencia en el 

link referenciado al final del documento  

3. Destinar los recursos que 
transfiera EL INSTITUTO 
exclusivamente a la ejecución del 
objeto del presente contrato 
interadministrativo. 

En 
ejecución 

Se han suscrito todos los contratos / 
convenios necesarios para la ejecución de los 

recursos del invias  

4. Atender  las  solicitudes  y  
requerimientos  que  le  efectúe  EL  
INSTITUTO  en  desarrollo  del 
presente Contrato. 

En 
ejecución 

Se atendieron las solicitudes de acuerdo con 
lo presentado en el cuadro 1.1. del presente 

informe 
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OBLIGACIONES GENERALES DE LA ASISTENCIA TÉCNICA 

5. Presentar  todos  los  informes  
que  EL  INSTITUTO  le  solicite  en  
relación  con  la  ejecución  y avances 
de las actividades a su cargo. 

En 
ejecución 

Ha dado cumplimiento con la entrega de la 
información necesaria  y se evidencia en el 

link referenciado al final del documento  

6. Realizar  la  estructuración  
técnica,  legal  y  financiera  de  los  
estudios  previos,  términos  de 
referencia y demás documentos 
contractuales y sus respectivos 
anexos requeridos para realizar la 
contratación derivada necesaria para 
la ejecución de los proyectos 
priorizados. 

En 
ejecución 

Se estructuraron los convenios para los 
departamentos de Huila y Nariño, y continua 

la estructuración del operador logístico e 
interventoría del programa Banco de 

Maquinaria 

7. Conformar un equipo de 
especialistas que, con el apoyo de EL 
INSTITUTO en la definición del 
alcance de intervención de cada uno 
de los proyectos, proyectará los 
documentos requeridos para  la  
ejecución  de  los  proyectos,  bajo  
completa  autonomía  técnica,  legal  
y  administrativa, tanto en el proceso 
de selección de los profesionales que 
se requieran para el desarrollo del 
objeto como en su orientación y 
supervisión. 

En 
ejecución 

Para la ejecución del contrato 
interadministrativo 2282 de 2023, se cuenta 
con una estructura de operación flexible y de 

alta adaptabilidad, conformada por un 
equipo interdisciplinario que asegura la 

prestación del servicio de Asistencia Técnica 
Integral y Administración de Recursos. 

 
La disponibilidad, perfil y experiencia del 

equipo de FINDETER que presta el servicio 
de Asistencia Técnica Integral y 

Administración de Recursos es definida y 
puede ser modificada a potestad de 

FINDETER, de acuerdo con los 
requerimientos de las diferentes etapas del 

servicio, garantizando la designación de 
personal idóneo durante toda la ejecución 

del contrato en los aspectos técnicos, 
jurídico, financiero y administrativo. 

 
Los siguientes son los profesionales que 
participan en las diferentes etapas de la 

ejecución del contrato interadministrativo: 
 

1. Durante la etapa Precontractual, se 
cuenta con la participación de los 
siguientes profesionales: gestor, 

supervisor técnico, profesional de 
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OBLIGACIONES GENERALES DE LA ASISTENCIA TÉCNICA 

apoyo, personal administrativo, 
abogados del equipo de 

contratación, evaluadores de 
propuestas, profesionales financiero 

y social y equipos transversales. 
 

2. En la etapa de ejecución los 
profesionales que participan son: 

gestor, supervisor técnico, 
profesional de apoyo, personal 

administrativo, abogados del equipo 
de contratación, profesionales 

financiero y social y equipos 
transversales. 

 
3. Para las etapas de liquidación del 

contrato derivado y del 
interadministrativo, los 

profesionales son: gestor, supervisor 
técnico, profesional de apoyo, 

personal administrativo, abogados 
del equipo de contratación, 

profesionales financiero y social y 
equipos transversales. 

 
Adicionalmente, el equipo interdisciplinario a 

nivel central y regional que sea requerido 
para el desarrollo del contrato 

interadministrativo (desde los aspectos 
jurídicos, financieros, técnicos, 

administrativo, social, entre otros). 
Igualmente, contempla la dedicación de los 

profesionales de otras áreas de apoyo 
diferente a la Vicepresidencia Técnica, como 

es Negocios Fiduciarios, la Dirección de 
Asuntos Contractuales, la Jefatura de 
Contratación, la Jefatura de Talento 

Humano, la Jefatura de Servicios Generales, 
la Gerencia de Comunicaciones, Mercadeo y 

Responsabilidad Social Empresarial, entre 
otros, además de los costos asociados a los 
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OBLIGACIONES GENERALES DE LA ASISTENCIA TÉCNICA 

pagos de salarios y prestaciones sociales del 
personal a contratarse. 

 
Como es de conocimiento del Invías, se ha 

dispuesto principalmente del siguiente 
equipo para el programa: ing. Carolen 

Zabaleta, arquitecta Jennifer Valenzuela, ing. 
Enrique Gomez, ing. Carolina Paez, ing. Luis 
Mercado, gestor social Juan Manuel Lennis, 

abogada Laura Hernández, abogado Juan 
Camilo Aguilar, administradora financiera y 

fiduciaria Isis Nontoa, entre otros. 
Adicionalmente, están mis servicios como 

gestor y los directivos de Findeter que 
participan en las diferentes mesas del 

contrato marco y los comités del patrimonio 
autónomo: Jose Cala (gerente de Transporte 

y Movilidad), Patricia Martinez 
(Vicepresidenta Técnica), Carlos Saad 

(Vicepresidente de Planeación), Iván Ramirez 
(Secretario General). Así mismo, están los 

equipos multidisciplinarios que integran los 
grupos transversales como Negocios 
Fiduciarios, Contratación Derivada, 

Contratación, Tecnología, Talento Humano, 
Operaciones, entre otros. 

 
 

8. Con el objeto de respaldar el 
cumplimento de todas y cada una de 
las obligaciones que surjan a cargo 
de los contratistas derivados frente a 
los diversos proyectos a contratar, 
estos deberán constituir,  si  aplica,  
las  garantías  expedidas  por  una  
compañía  de  seguros  legalmente 
constituida en Colombia, con los 
amparos, cobertura y vigencia, que 
correspondan para cada uno  de  los  
proyectos.  Dichas  garantías  
deberán  contemplar  los  amparos  

En 
ejecución 

Todas las garantías se encuentran 
actualizadas  
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OBLIGACIONES GENERALES DE LA ASISTENCIA TÉCNICA 

que  correspondan según la 
naturaleza de cada contrato y/o 
convenio. 

9. Asistir y participar en los comités, 
reuniones, talleres y demás eventos 
que resulten necesarios. 

En 
ejecución 

Ha dado cumplimiento con la entrega de la 
información necesaria y se evidencia en el 
link referenciado al final del documento  

10. Hacer entrega al INSTITUTO de 
los proyectos que se desarrollen en 
virtud del contrato, a través del acta 
de recibo suscrita por el supervisor 
del contrato por parte del 
INSTITUTO, una vez estos hayan  sido  
recibidos  a  satisfacción  por  
FINDETER  y  se  cumplan  las  
condiciones  necesarias para su 
recibo por parte del INSTITUTO. 

En 
ejecución 

No se han terminado los proyectos se 
encuentran en ejecución 

11. Guardar  estricta  reserva  y  
confidencialidad  sobre  la  
información  y  resultados  obtenidos  
en desarrollo del objeto contractual. 

En 
ejecución 

No se tienen observaciones en este periodo 

12. Las demás que resulten 
necesarias para el cabal 
cumplimiento del contrato. 

En 
ejecución 

No se tienen observaciones en este periodo 

b.  

OBLIGACIONES GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIONES 

1. Realizar la revisión y análisis de la 
documentación e información técnica recibida 
de los proyectos priorizados y coordinar la 
generación de los insumos técnicos a entregar 
en el marco de los estudios y diseños.  

En ejecución 
No se tienen 

observaciones en este 
periodo 

2. Suscribir convenios interadministrativos con 
el Ejército Nacional, para la ejecución de las 
obras en los departamentos de La Guajira para 
el cumplimiento de la sentencia T-302 de 2017 
y en el departamento del Huila en el proyecto 
piloto del programa Caminos Comunitarios de la 
Paz Total.  

Cumplido 

Se suscribió el convenio 
3239-2023 de fecha de 
inicio de 12 de enero de 

2024 
Se suscribieron los 

convenios relacionados a 
los departamentos de 
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OBLIGACIONES GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIONES 

Huila y Nariño así como 
los del programa Banco 

de Maquinaria 

3. Adelantar todas las actividades y trámites 
precontractuales y contractuales a que haya 
lugar para los procesos de selección y 
contratación que se requieran para ejecutar el 
objeto del contrato dando aplicación a los 
procedimientos previstos para tales efectos y a 
la Política de Contratación para Terceros de 
FINDETER. Esto incluye elaborar los estudios 
previos que serán la base para la elaboración de 
los Términos de Referencia por parte de 
FINDETER para la contratación de los proyectos 
priorizados con cargo a los recursos 
administrados en el Patrimonio Autónomo que 
constituya FINDETER.. 

En ejecución 
No se tienen 

observaciones en este 
periodo 

4. Efectuar la preparación y planeación de los 
proyectos priorizados y que cumplan con la 
titularidad del predio en caso de requerirse, 
licencias, permisos, entre otros, para la 
elaboración de los estudios previos requeridos 
para iniciar los procesos de contratación.  

En ejecución 
No se tienen 

observaciones en este 
periodo 

5. Poner a disposición de la ejecución del 
contrato interadministrativo un esquema 
fiduciario para la Administración de Recursos, 
contratado por la Financiera con una sociedad 
fiduciaria de reconocida experiencia y 
trayectoria en el sistema financiero colombiano  

En ejecución 
No se tienen 

observaciones en este 
periodo 

6. Adelantar los procesos de convocatoria y dar 
respuesta a las observaciones que formulen los 
posibles oferentes dentro de los procesos de 
contratación.  

En ejecución 
No se tienen 

observaciones en este 
periodo 
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OBLIGACIONES GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIONES 

7. Poner a disposición las instalaciones y los 
recursos tecnológicos necesarios y adecuados 
para garantizar el cierre de las convocatorias 
que se deriven del contrato interadministrativo, 
que se deriven del contrato interadministrativo 
para la contratación derivada  

Cumplido 
No se tienen 

observaciones en este 
periodo 

8. Llevar a cabo la evaluación de las propuestas 
(en los requerimientos jurídicos, técnicos y 
financieros), que se presenten en el marco de 
las convocatorias y establecer conforme a dicha 
evaluación, el orden de elegibilidad para la 
selección del proponente por el Comité 
Fiduciario. 

En ejecución 
No se tienen 

observaciones en este 
periodo 

9. Poner a disposición la plataforma tecnológica 
(página web de FINDETER) para informar a la 
comunidad e interesados de los procesos de 
contratación, de acuerdo con el Manual 
Operativo del Patrimonio Autónomo.  

En ejecución 
No se tienen 

observaciones en este 
periodo 

10. Convocar al INVIAS, a través del Patrimonio 
Autónomo, para que asista a los Comités 
Técnicos y/o Fiduciarios con el fin de aprobar la 
recomendación de elegibilidad, para la 
selección de los proponentes  

Cumplido 

Se convoco por parte de 
Findeter a los comité 
técnicos y fiduciarios 

respectivos relacionados 
en la tabla 1.2.  

11. Gestionar ante el Patrimonio Autónomo, 
como entidad contratante, la celebración, 
legalización y perfeccionamiento de los 
contratos producto de las convocatorias.  

En ejecución 
No se tienen 

observaciones en este 
periodo 

 
12. Realizar la supervisión a las interventorías 
de los contratos derivados. 
 

En ejecución 

Se presenta el informe 
técnico de gestión de 

diciembre el cual se anexa 
en el link adjunto al final 

del documento 

 
13. Realizar, a través de la herramienta 
tecnológica que para que tal efecto utilice 
FINDETER, el control y seguimiento a la 
ejecución contractual, acorde con las 
obligaciones definidas 

En ejecución 
No se tienen 

observaciones en este 
periodo 
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OBLIGACIONES GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIONES 

 

 
14. Designar un gestor del Contrato 
Interadministrativo e informar al Instituto con la 
debida antelación cualquier cambio de este. 

Cumplido 

Fue designado el 
ingeniero Luis Fernando 

Montenegro por parte de 
Findeter 

 
15. Gestionar las modificaciones, recomendar la 
aplicación cláusulas de apremio al Comité 
Fiduciario, entre otros, que se deriven de la 
ejecución de los contratos que suscriba el 
Patrimonio Autónomo producto de las 
convocatorias. Así como las demás funciones 
que se establezcan en el respectivo Manual 
Operativo. 
 

En ejecución 
No se tienen 

observaciones en este 
periodo 

 
16. Dar un manejo seguro a todos los 
documentos relacionados con aspectos 
jurídicos, financieros, técnicos y administrativos 
que se generen con ocasión del desarrollo de 
los contratos, con sujeción a las normas de 
retención documental y archivo vigentes. 
 

En ejecución 
No se tienen 

observaciones en este 
periodo 

 
17. Cumplir las funciones establecidas en el 
Manual Operativo del Patrimonio Autónomo 
 

En ejecución 
No se tienen 

observaciones en este 
periodo 

 
18. Realizar la supervisión de los contratos de 
interventoría a fin de verificar las obligaciones 
establecidas en los contratos derivados, así 
como el cabal cumplimiento de las actividades y 
compromisos contratados, cuando a ello haya 
lugar. En el desarrollo de esta actividad, en 

En ejecución 

Se presenta el informe 
técnico de gestión de 
noviembre el cual se 

anexa en el link adjunto al 
final del documento 
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OBLIGACIONES GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIONES 

ningún caso FINDETER ostentará la condición de 
interventor. 
 

 
19. Establecer multas y sanciones en los 
contratos derivados que se suscriban para dar 
cumplimiento al objeto del presente contrato, 
con la finalidad de garantizar el efectivo 
cumplimiento de las obligaciones que de estos 
se derivan. 
 

En ejecución 
No se tienen 

observaciones en este 
periodo 

 
20. Realizar visitas técnicas de seguimiento a los 
proyectos, en compañía de los interventores, 
con el fin de verificar el avance y cumplimiento 
de las obligaciones. En caso de que como 
resultado de las visitas se evidencien 
observaciones, se emitirá un informe de 
observaciones a las interventorías, quienes 
deberán solicitar la subsanación de las mismas 
al Ejército Nacional en un plazo a convenir y 
conforme lo establecido en el convenio 
interadministrativo suscrito entre este y 
FINDETER. Se aclara que las visitas de 
seguimiento serán realizadas por los 
supervisores designados a los contratos 
derivados o con el apoyo de profesionales 
idóneos de las regionales, zonales y oficinas con 
las cuales puede dar cobertura en todo el país. 
En todo caso, EL INSTITUTO deberá acompañar 
estas visitas con el supervisor regional 
designado del contrato interadministrativo. 
 

En ejecución 
No se tienen 

observaciones en este 
periodo 
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OBLIGACIONES GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIONES 

 
21. Disponer y mantener la infraestructura 
física, logística, operativa, técnica y de recursos 
humanos requerido para la supervisión al 
contrato de interventoría de los proyectos, para 
los componentes técnicos, legales y financieros. 
 

En ejecución 
No se tienen 

observaciones en este 
periodo 

 
22. Presentar al INVIAS un informe técnico 
mensual del contrato interadministrativo donde 
se incluya el estado de los proyectos de acuerdo 
con los informes de la interventoría, el cual será 
entregado los primeros 15 días hábiles del mes 
siguiente al que se reporta. La estructura de 
dicho informe será concertada previo al inicio 
del contrato interadministrativo, en caso de no 
acordarse dicha estructura, FINDETER reportará 
acorde a la metodología establecida por la 
Entidad. 
 

En ejecución 
No se tienen 

observaciones en este 
periodo 

 
23.Asistir a las reuniones, talleres, comités y 
demás eventos que se realicen en el marco de 
los proyectos que se ejecutarán en desarrollo 
del objeto del presente contrato, en los que se 
requiera su participación, y colaborará con el 
suministro de información y en la contestación 
de los requerimientos por parte de los 
interesados. 
 
 

En ejecución 
No se tienen 

observaciones en este 
periodo 

 
24. Pronunciarse respecto a los informes o 
respuestas que presenten los contratistas a 
través de la interventoría, como consecuencia 
de las actividades de supervisión. 
 

En ejecución 
No se tienen 

observaciones en este 
periodo 
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OBLIGACIONES GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIONES 

 
25. Apoyar las gestiones pertinentes para 
liquidar, los contratos derivados suscritos con el 
Patrimonio Autónomo, así como el contrato 
interadministrativo suscrito por las partes. 
 

No aplica a la 
fecha 

No se tienen 
observaciones en este 
periodo 

c.  

OBLIGACIONES GESTIÓN PRECONTRACTUAL 

OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIONES 

1. Suscribir el Contrato de Fiducia Mercantil, de acuerdo 
con las consideraciones, requerimientos específicos y 
demás información entregada por el INVÍAS.  

Cumplido 

Se suscribió el 
CONTRATO DE FIDUCIA 
MERCANTIL 3-1-114561 
DE 2023 (FIDUAGRARIA) 

2. Elaborar el Manual Operativo, de acuerdo con las 
consideraciones y requerimientos específicos del INVÍAS.  

Cumplido 
No se tienen 

observaciones en este 
periodo 

3. Gestionar las instrucciones a través de los órganos 
colegiados del Patrimonio Autónomo sobre la 
administración d los recursos transferidos por el INVÍAS.  

En 
ejecución 

No se tienen 
observaciones en este 

periodo 
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OBLIGACIONES GESTIÓN PRECONTRACTUAL 

OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIONES 

4. Realizar a través de la supervisión del Contrato, el 
control de los pagos a realizarse en el marco de cada 
contrato suscrito, tanto de los desembolsos de los 
recursos del Contrato Interadministrativo, como de los 
pagos a los contratos derivados.  

En 
ejecución 

No se tienen 
observaciones en este 

periodo 

5. Validar que los rendimientos financieros generados por 
los recursos administrados en la fiducia sean destinados 
al fideicomiso para el cumplimiento del objeto del 
presente contrato.  

En 
ejecución 

Se solicito el soporte de 
la consignación de los 

rendimientos 
financieros  

6. Revisar el Informe Financiero presentado por el 
Patrimonio Autónomo, con el fin de conciliar las cuentas 
y reportar por medio de un informe financiero, los pagos 
efectivos por fuente de recursos derivados de la 
ejecución del contrato interadministrativo. Se aclara que 
el contenido de este informe será enviado la última 
semana del mes siguiente al que se reporta.  

En 
ejecución 

Se presenta el informe 
financiero en el link 

adjunto 

 
5 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL 

PROYECTO O CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 
 
Guajira: Durante el período evaluado se presentaron retos asociados al suministro oportuno de 
algunos insumos por parte del operador logístico; sin embargo, se lograron avances importantes en 
la gestión de trámites administrativos, lo que permitió restablecer progresivamente la ejecución del 
convenio. En este lapso se desarrollaron las actividades correspondientes a las obras de drenaje 
autorizadas, las cuales resultan fundamentales para la funcionalidad y sostenibilidad de la obra, y 
constituyen una base técnica necesaria para las siguientes fases constructivas. Si bien estas 
actividades no representan un incremento significativo en el porcentaje de avance físico, sí reflejan 
una ejecución continua y ordenada, orientada a consolidar las condiciones técnicas y administrativas 
que permitirán acelerar el desarrollo de las obras en los periodos siguientes. 
 
Se realizo el seguimiento a la ejecución de los contratos de obra derivados a través de los comités de 
obra semanales del contrato derivado. 
 
Banco de maquinaria: Se suscribieron 11 convenios entre Findeter y los Municipios de Santander y 
Boyacá, lo que permitirá aportar a sus necesidades con el suministro de materiales. 
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Huila: Suscripción de siete (07) convenios solidarios y suscripción del Contrato de Interventoría para 
el Corredor Palermo – San Luis en el departamento del Huila: 
  
Nariño: Suscripción de dieciséis (16) convenios solidarios y suscripción del Contrato de Interventoría 
para los corredores priorizados en territorios de las Autoridades Indígenas de la Mesa Regional 
Permanente de Concertación para el desarrollo integral de los Pueblos Pastos y Quillasingas en el 
departamento de Nariño; 
  
Nota: En el marco de las obligaciones del INVIAS, se designa como gestión técnica al profesional Camilo Andrés Garcia 

Torres, quien hace parte de la Subdirección de vías regionales, y así mismo para cada zona se cuenta con el apoyo del 
departamento de la Guajira: Camilo Garcia Torres, departamento de Cauca: Mónica Benavides, departamento de Huila y 
Nariño: Felipe Andrés Vaca y para Banco de Maquinaria: Indryd Milena Pineda, quienes son parte del equipo de la 
Subdirección de vías Regionales, quien suministran las insumos e información para la obtención del presente informe.  
Nota:  la documentación soporte del informe se encuentra reposada en el link: 
https://drive.google.com/drive/folders/18zZz55xuN2iuwLqlrZPr_rJz0V-qGd_o 
 
6. LINKS DE SECOP DE LOS CONTRATOS DE OBRA  
 

PROCESO DEPARTAMENTO  NOMBRE DEL 
PROYECTO EN SECOP 

LINK SECOP 

2282-2023 GUAJIRA, CAUCA, HUILA, 
NARIÑO Y SANTANDER 

SPSC-CD-CIN-046-
2023 

SECOP II 

3239-2023 GUAJIRA 3239-2023 SECOP I 

001-2023 INTERVENTORIA GUAJIRA  PAF-ATINVIAS-I-066-
2023 

SECOP II 
 

001-2024 INTERVENTORIA CAUCA PAF-ATINVIAS-I-030-
2024 

SECOP II 

002-2024 CONTRATO DE OBRA 
CAUCA 

PAF-ATINVIAS-O-038-
2024 

SECOP II 

 
 
 
  

https://drive.google.com/drive/folders/18zZz55xuN2iuwLqlrZPr_rJz0V-qGd_o
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Nota:  Tabla de los recursos aportados por invias  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
______________________________ 
WILLIAM MOLANO RODRÍGUEZ 
SUBDIRECTOR DE VIAS REGIONALES ( E ) 
FECHA DEL PERIODO DE CORTE: DESDE EL 01 DE DICIEMBRE DE 2025 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 
DE 2025  

REGISTRO RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO DEPARTAMENTO
PAGO ASISTENCIA 

TECNICA CONTRATO

PAGO ASISTENCIA 

TECNICA ADICION No. 

1

REDISTRIBUCION DE 

RECURSOS DEL 

CONTRATO

PAGO ASISTENCIA 

TECNICA ADICION No. 2

PAGO ASISTENCIA 

TECNICA ADICION No. 3

PAGO ASISTENCIA 

TECNICA ADICION No. 4
VALOR UTILIZADO SALDO REGISTRO

122523 11
C-2402-0600-12-

0-2402112-02
$ 600,000,000.00 HUILA Y CAUCA $ 158,930,374 $ 114,787,158.00 $ 273,717,531.69 $ 326,282,468.31

122523 11
C-2402-0600-12-

0-2402041-02
$ 19,820,000,000.00 HUILA Y CAUCA $ 730,512,841 $ 730,512,841.04 $ 19,089,487,158.96

122523 11
C-2402-0600-13-

0-2402041-02
$ 9,900,000,000.00 GUAJIRA $ 462,674,233 $ 462,674,232.56 $ 9,437,325,767.44

122523 11
C-2402-0600-13-

0-2402112-02
$ 22,748,665,040.00 GUAJIRA $ 1,128,034,459 $ 1,128,034,458.82 $ 21,620,630,581.18

122523 11
C-2402-0600-13-

0-2402118-02
$ 351,334,960.00 GUAJIRA $ 16,419,559 $ 16,419,558.89 $ 334,915,401.11

878624 10

C-2402-0600-13-

51102A-2402041-

02

$ 389,961,000.00 GUAJIRA $ 0.00 $ 389,961,000.00 $ 389,961,000.00 $ 0.00

878624 10

C-2402-0600-13-

51102A-2402112-

02

$ 910,039,000.00 GUAJIRA Y HUILA $ 0.00 $ 910,039,000.00 $ 910,039,000.00 $ 0.00

1243024 10

C-2402-0600-14-

51102A-2402041-

02

$ 5,000,000,000.00 NARIÑO $ 0.00 $ 280,000,000.00 $ 280,000,000.00 $ 4,720,000,000.00

1243024 10

C-2402-0600-14-

51102A-2402041-

02

$ 9,740,000,000.00 CAUCA $ 0.00 $ 585,212,842.00 $ 821,469,057.00 $ 1,406,681,899.00 $ 8,333,318,101.00

1243024 11

C-2402-0600-14-

51102A-2402041-

02

$ 260,000,000.00 CAUCA $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 260,000,000.00

1248424 10

C-2402-0600-14-

51102A-2402112-

02

$ 3,995,361,846.00
BANCO DE 

MAQUINARIA
$ 0.00 $ 702,488,773.00 $ 702,488,773.00 $ 3,292,873,073.00

1248424 10

C-2402-0600-14-

51102A-2402041-

02

$ 3,527,896,488.00
BANCO DE 

MAQUINARIA
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 3,527,896,488.00

1248424 16

C-2402-0600-14-

51102A-2402041-

02

$ 225,250,479.00
BANCO DE 

MAQUINARIA
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 225,250,479.00

732825 10

C-2402-0600-13-

51102A-2402041-

02

$ 702,407,273.00 GUAJIRA $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 134,234,601.00 $ 134,234,601.00 $ 568,172,672.00

$ 78,170,916,086.00 $ 2,496,571,465.00 $ 1,300,000,000.00 $ 700,000,000.00 $ 1,101,469,057.00 $ 702,488,773.00 $ 134,234,601.00 $ 6,434,763,896.00 $ 71,736,152,190.00TOTAL
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