
INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

Convenio X Contrato

SI X NO SI NO X

SI NO X SI NO

Valor Aporte Fondo ÚnicoTIC Anticipo: 

Valor ($) Fecha No. OP % Porcentaje (%)
Fecha 

programada
Valor ($) programado

42.000.000.000,00$                        27/06/2025 215904825 100% dd/mm/aaaa -$                             

42.000.000.000,00$                                100% 0% TOTAL -$                             

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO: ACUMULADO:

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO:

(%) Avance mes (%) Acumulado

0,72% 6,52%

0,72% 6,52%

0,00% 16,67%

0,72% 6,52%

0,72% 6,52%

0,00% 16,67%

3% 59%

Ponderación 1 80% (%) Avance mes (%) Acumulado

0,17% 1,57%

0,00% 3,00%

Observaciones 

Mediante radicado 251160460 del 30 de 

diciembre de 2025 la Gobernación de norte 

de Santander envío los soportes en el 

Formato 020 para tramitar la legalización 

de la utilización No. 1 por valor de 

$4.800.000.000,00 los documentos se 

encuentran en revisión por parte del equipo 

de Supervisión del Ministerio

4.800.000.000$                       

 $            37.200.000.000 

-$                                                       TOTAL 4.800.000.000$                       

89%

190.090.458,79$                     

30/12/2025 3,00 6/03/2027 -$                                                                                      Eventos de Fuerza Mayor nop atribuibles al Contratista que conllevaron al 

-$                                         

Modificaciones / Terminación / Liquidación

Valor de la adición o reducción Justificación de la Modificación Contractual

Prórroga 1

42.000.000.000$              22/04/2025 07/05/2025

Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones) 7/05/2025

0%

42.000.000.000,00$                            TOTAL

CONTRATACION DIRECTA

Fecha Final de Ejecución 6/01/2027

TRANSF-CTE-SERVICIO DE CONEXIONES A REDES DE ACCESO U USO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - 

IMPLEMENTACIÓN  SOLUCIONES DE ACCESO COMUNITARIO A LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN/ DESARROLLO MASIFICACIÓN 

ACCESO INTERNET NACIONAL 

Requisitos para el perfeccionamiento

Valor en el Registro

Fecha de Suscripción 22/04/2025

Aporte - Otros

42.000.000.000,00$                                                             

22/04/2025

C-2301-0400-20-20204AZ-2301027-03

FTC-CD-1211-2025

Aporte - Fondo Único TIC

Fecha Final de ejecución 

según prórrogas

N° de proceso en SECOP

N.º de Registro Presupuestal Fecha Registro Presupuestal
Fecha Suscripción

Acta de Inicio (Cuando Aplique)
Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)

Modalidad de selección

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X según corresponda)

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / año DEPENDENCIA  RESPONSABLE No. CONT/ CONV - AÑO Nombre del Contratista / Cooperante No. de identificación

No. del Registro de designación Fecha del Registro de designación Nombre Completo y Cargo

enero-2026 Dirección de Infraestructura 1211-2025 Departamento de Norte de Santander / CATATUMBO 800.103.927-7

9/12/2025252207842 Margarita Hernández Cortés - Asesora Despacho Viceministerio de Conectividad

No. Rubro presupuestal Nombre del Rubro Presupuestal Valor Contrato y/o Convenio Fechas 

Póliza inicial N.º

Tipo: CONVENIO - INTERADMINSTRATIVO

Modificación Contractual Fecha de la Modificación Contractual Tiempo de la prórroga (En meses) Fecha final de ejecución según prórroga

Fecha de aprobación de la 

Póliza

475-47-994000070911 Anexo 0 29/04/2025

Fecha de aprobación de la actualización 

o Nueva Póliza

Fecha de Inicio

Legaliza Recursos Legaliza Bienes

Fecha 

Solicitudes de Legalizaciones 

-$                                                                                                    

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

-$                                                                                          TOTALES

Valor ($) real amortizado

Terminación anticipada Fecha terminación Estado del Acta de Liquidación
Fecha del Acta de 

Liquidación

Valor ($)

% del Anticipo

Justificación Requiere Acta de liquidación 

42.000.000.000$                                                                                                                                       

Comentarios

30/05/2025  $                    42.000.000.000,00 

Requisitos para el pago o desembolso

1. Certificación de apertura de cuenta única

2. Acta de Inicio firmada por las partes

3. Plan de direccionamiento del proyecto: este 

documento debe incluir como mínimo, el plan detallado 

de trabajo, cronograma de ejcución de actividades, plan 

de gestión del riesgo y matriz de roles

4. Plan de utilizaciones (ninguna utilización podrá 

programarse, planificarse y/o realizarse sin la 

aprobación de la Interventoría, el comité operativo y la 

supervisión del MINTIC y se deben programar 

legalizaciones parciales conforme de la utilización de 

los recurso).

Fecha 

* Obligaciones  (Indicar nombre del tercero)

Amortización del anticipo

mm/yy

EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

Obligaciones  Fondo Único TIC según el contrato / convenio Actividades realizadas y novedades en el período

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: 1/12/2025 28.450.557,11$                                  190.090.458,79$                          

Pagos o Desembolsos Programados

TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN 

LA FECHA DEL REPORTE:

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS: -$                                                    
TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN 

LA FECHA DEL REPORTE:

Actividades realizadas y novedades en el período

Total 

DATOS DEL SUPERVISOR 

No. de identificación

Valor Total 47.000.000.000,00$                                                             

51.581.437

Fecha de Publicación en SECOP

Aporte - Otros 5.000.000.000,00$                                                               

Pagos o Desembolsos Realizados

dd/mm/aaaa 30/12/2025

Fecha realValor($)

168425

ACUMULADOS TOTAL

 $                                                                  - SALDO POR LEGALIZAR: SALDO POR GIRAR: ANTICIPO POR AMORTIZAR  $                          -   0%

6. Aportar los recursos al cooperante de conformidad al plan de ejecución y realizar los desembolsos de estos.

Una vez cumplidos los requisitos, el dia 27 de junio de 2025, mediante OP No. 215904825 se efectuó el único desembolso por valor de  $42.000.000.000,00  

de recursos por parte del Ministerio TIC/Fondo Único TIC al cooperante.

1. Concurrir en las actividades de conceptualización, estructuración, planificación e intercambio de argumentos a que haya lugar para la buena ejecución del convenio.

Para el periodo certificado, la supervisión del convenio realizó asesorías y entregó lineamientos a funcionarios de la Gobernación de Norte de Santander para 

la adecuada presentación de documentos y/o entregables, con el fin de facilitar la gestión integral del proyecto, como se relaciona a continuación:

Para el mes de enero de 2026 el proyecto presenta el siguiente avance: se han instalado a la fecha un total de 110 sedes educativas que corresponden al 

100% de cobertura de las sedes proyectadas; así mismo, se han instalado 21 Juntas de Internet – Comunidades de Conectividad de las 100 establecidas 

contractualmente, lo que equivale a un 21% de cumplimiento. Estas Juntas de Internet instaladas benefician un total de 1.373 hogares conectados que 

equivalen al 23% del total de hogares a conectar que ascienden a 6.000 hogares. 

El 22 de enero de 2026 se remitieron los rendimientos financieros del convenio correspondiente al mes de diciembre de 2025 por valor de  $28.430.557,11 

Seguimiento de los Indicadores de Entrada en Operación a partir del mes de noviembre de 2025 para las sedes educativas  instaladas y en operación y los 

hogares instalados.

2. Facilitar el intercambio de información, además de prestar la colaboración necesaria para lograr los cometidos del convenio.

Para el periodo certificado, la supervisión del convenio ha mantenido comunicación permanente, garantizando el flujo oportuno de información y el 

acompañamiento necesario para el cumplimiento de los objetivos establecidos en el marco del Convenio Interadministrativo.

La supervisión del MinTIC ha efectuado solicitudes al cooperante durante las mesas de trabajo y los Comités Operativos, orientadas a promover el estricto 

cumplimiento de los compromisos estipulados en la minuta contractual, así como de las obligaciones y requisitos técnicos contenidos en el Anexo Técnico del 

convenio.

En desarrollo del Comité Operativo, la supervisión solicitó formalmente al cooperante la consignación de los rendimientos financieros generados por los 

recursos transferidos, en cumplimiento de las disposiciones contractuales.

3. Designar el supervisor del convenio, quien se encargará del seguimiento técnico, administrativo, jurídico y financiero al desarrollo de las actividades del convenio, de acompañar el proceso, y de las gestiones necesarias

para alcanzar el éxito del objeto del convenio.

Mediante radicado 252071912 del 09 de mayo de 2025 se designó al funcionario Jorge A. Matulevich P., como supervisor del Convenio Interadministrativo 

1211 de 2025.

Mediante radicado  252207842 del 09/12/2025 se designó a la funcionario MARGARITA HERNÁNDEZ CORTÉS - Subdirectora de Operaciones (E) Asesora 

del Despacho del Viceministerior de Conectividad como supervisora del convenio 1211-2025. 

4. Cumplir con todos y cada uno de los requisitos de Ley, encaminados al cumplimiento del objeto convenido, dando aplicación a las disposiciones legales vigentes.

Para el periodo certificado, la supervisión del convenio ha cumplido cada uno de los requisitos establecidos por ley para el debido cumplimiento del objeto del 

convenio.

5. Solicitar a la dirección jurídica los conceptos que sean necesarios para la correcta ejecución del convenio.

Para el periodo certificado, la supervisión no ha requerido realizar consultas o conceptos jurídicos, para el debido cumplimiento del objeto del convenio.

1. Cumplir con el objeto, atendiendo la ejecución de las actividades descritas en el documento de anexo técnico, plan de ejecución financiera propuesta y demás documentos que forman parte integral del convenio. Con énfasis en el cumplimiento de la normatividad establecida para el despliegue de redes de

telecomunicaciones en los municipios impactados por el proyecto y los indicadores de calidad del servicio ofrecidos en los ANS descritos en el Anexo Técnico.(4,00%)

Seguimiento general del Convenio 1211-2025:

El 22 de enero de 2026 se remitieron los rendimientos financieros del convenio correspondiente al mes de diciembre de 2025 por valor de  $28.430.557,11 y se realizó la 

aprobación de Quince (15) estudios de campo de Juntas de Acción Comunal (JAC) 

Seguimiento de los Indicadores de Entrada en Operación a partir del 01 de noviembre de 2025 de 2 Sedes Educativas instaladas y las 108 restantes.

Consignación de los rendimientos financieros del mes de Diciembre  de 2025 por valor de $28.430.557,11

El proyecto presenta un avance en su ejecución del 70%, se han instalado a la fecha un total de 110 sedes educativas que corresponden al 100% de cobertura de las sedes 

proyectadas; así mismo, se han instalado 21 Juntas de Internet – Comunidades de Conectividad de las 100 establecidas contractualmente, lo que equivale a un 21% de 

cumplimiento. Estas Juntas de Internet instaladas benefician un total de 1373 hogares conectados que equivalen al 23% del total de hogares a conectar que ascienden a 6.000 

2. Elaborar y presentar a la supervisión del Ministerio TIC para su aprobación previo al desembolso:

• Certificación de apertura de cuenta única. 

• Acta de inicio firmada por las partes.

• Plan de direccionamiento del proyecto: Este documento debe incluir como mínimo, el plan detallado de trabajo, cronograma de ejecución de actividades, plan de gestión del tiempo, gestión de alcance, plan de costos, plan de comunicaciones, plan de gestión de riesgos y matriz de roles.

• Plan de utilizaciones (Ninguna utilización podrá realizarse sin la aprobación de la interventoría y supervisión, además del visto bueno del comité operativo, además se deben programar legalizaciones parciales conforme del uso de los recursos).

• De conformidad con lo establecido en el documento de anexo técnico, cronograma, plan de ejecución financiera, propuesta y demás documentos que forman parte integral del convenio. (3,00%)

En cumplimiento de la obligación,  la Gobernacion de Norte de Santander , mediante Radicado N. 251070554 del 13 de junio del 2025, presentó a la 

supervisión del Ministerio TIC  los documentos que se relacionana a continuacion, como una obligacion requerida previa al desembolso:

- Certificación de apertura de cuenta única.

- Acta de inicio firmada por las partes.

- Plan de direccionamiento del proyecto.

- Plan de utilizaciones.

Es importante precidar que  mediante radicado 252218158 del 24 de diciembre de 2025 se aprobó la actualización del plan de utilizaciones el cual fue 

revisado en el Comité Operativo No. 9 del 19 de diciembre de 2025.

En el Comité Operativo No. 10 del 23 de diciembre de 2025, se aprobó el acceso a la Utilización No. 2 por valor de $1.183.054.600,00, Utilización No. 3 por 

valor de $1.577.406.133,00 y Utilización No. 4 por valor de $1.577.406.133,00

Objeto: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y jurídicos para la implementación y ejecución del proyecto denominado “Implementación de infraestructura tecnológica para el fortalecimiento de la conectividad, servicios TIC y apropiación digital en los hogares, instituciones educativas, juntas de internet de la región del Catatumbo y Área Metropolitana de Cúcuta del 

Departamento de Norte de Santander
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DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,00% 2,00%

0,00% 3,00%

0,17% 1,57%

0,00% 3,00%

0,17% 1,57%

0,00% 3,00%

0,17% 1,57%

0,17% 1,57%

0,00% 3,00%

0,17% 1,57%

0,00% 0,00%

0,17% 1,57%

0,17% 1,57%

0,00% 0,00%

0,17% 1,57%

0,17% 1,57%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,17% 1,57%

0,00% 3,00%

3. Adelantar los trámites y procesos administrativos, técnicos, financieros, jurídicos y sociales necesarios para realizar y ejecutar: diseño ingeniería y operación (IDIO), estudios de campo para ubicación de los hogares, instituciones educativas, juntas de internet, ingeniería de detalle, plan de instalaciones, plan de

comercialización, plan de Mantenimiento, plan de promoción y apropiación, plan de instalación y puesta en servicio, plan de sostenibilidad, aplicando la normatividad vigente. (2,00%)

La Gobernación de Norte de Santtander envío a la Supervisión del MINTIC mediante radicado No. 251134028 del 22 de octubre de 2025 “Diseño ingeniería y

operación (IDEO), Plan de instalación y puesta en marcha, Plan de mantenimiento y Plan de comercialización”. Alcance mediante radicado 251136442 del 27 

de octubre de 2025 “Ajuste Documentos de Planeación” y radicado 251137796 del 30 de octubre de 2025 “Plan de Formación”; los cuales fueron aprobados 

mediante radicado 252182555 del 30 de octubre de 2025.

4. Aperturar y presentar a la Supervisión del Ministerio TIC dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción del acta de inicio de ejecución del convenio, una cuenta de ahorros con una entidad financiera de calificación AAA exclusiva para el manejo de los aportes del Fondo Único TIC / Ministerio TIC. La

cuenta debe estar denominada “Implementación de infraestructura tecnológica para el fortalecimiento de la conectividad, servicios TIC y apropiación digital en los hogares, comunidades de conectividad e Instituciones Educativas de la región del Catatumbo y Área Metropolitana de Cúcuta del Departamento de

Norte de Santander”. (3,00%)

La Gobernacion de Norte de Santander  aperturó cuenta de ahorros Oficial en el Banco Popular No. 500807023612  para cumplimiento de los requisitos del 

desembolso, denominada IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CONECTIVIDAD, 

SERVICIOS TIC Y APROPIACIÓN DIGITAL EN LOS HOGARES, COMUNIDADES DE CONECTIVIDAD E INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA 

REGIÓN DEL CATATUMBO Y ÁREA METROPOLITANA DE CÚCUTA DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.

Con fecha de apertura 22/04/2025,a cual aprobada mediante Radicado Mintic No. 251070554 del 13 de junio de 2025. Es importante precisar que  la cuenta  

se encuentra Activa, Vigente y exonerada del GMF a la fecha, de acuerdo con el ultimo extracto bancario allegado

5. Coordinar y administrar diligentemente todo el proceso de ejecución del proyecto en cualquiera o todas sus etapas, incluyendo las liquidaciones correspondientes de los contratos derivados, de conformidad con las normas generales de contratación pública vigentes, realizando las respectivas reuniones de

seguimiento, actualización y modificación de los indicadores o documentos, referentes a la programación inicial tanto del convenio como de los contratos derivados. (4,00%)

Durante el mes de enero de 2026 se realizó la aprobación de 69 estudios de campo de Juntas de Acción Comunal (JAC), 15 estudios de campo se 

encuentran en proceso de revisión y 16 estudios de campo se encuentran en programación. 

Seguimiento de los Indicadores de Entrada en Operación a partir del 01 de noviembre de 2025 de 2 Sedes Educativas instaladas y las 108 restantes.

Consignación de los rendimientos financieros del mes de Diciembre  de 2025 por valor de $28.430.557,11

El proyecto presenta un avance en su ejecución con corte al mes de enero de 2026 de la sigiente forma: Se han instalado un total de 110 sedes educativas 

que corresponden al 100% de cobertura de las sedes proyectadas; así mismo, se han instalado 21 Juntas de Internet – Comunidades de Conectividad de las 

100 establecidas contractualmente, lo que equivale a un 21% de cumplimiento. Estas Juntas de Internet instaladas benefician un total de 1.373 hogares 

conectados que equivalen al 23% del total de hogares a conectar que ascienden a 6.000 hogares.

6. Exigir a los contratistas de la contratación derivada, las garantías a que haya lugar, las cuales deberán incluir a Ministerio TIC y Fondo Único de TIC, y al Cooperante como beneficiarios respecto del aporte realizado al Convenio. Una vez aprobadas las garantías por el Cooperante, éste deberá remitir copia de

las mismas al Ministerio TIC/Fondo Único de TIC, como también el documento por medio del cual fueron aprobadas. (3,00%)

En cumplimiento de la obligación de exigir a los contratistas de la contratación derivada las garantías correspondientes, incluyendo como beneficiarios al 

Ministerio TIC, al Fondo Único de TIC y al Cooperante, se informa que en el mes de julio se suscribió el acta de inicio de la contratación derivada con fecha 1 

de julio de 2025.

Previo a dicha suscripción, se verificó que el contratista diera cumplimiento a los requisitos establecidos en materia de garantías, conforme a lo estipulado en 

el convenio. Estas garantías fueron revisadas y se constató su idoneidad antes de la aprobación y firma del acta correspondiente.

OPERADOR-CI-STIC-02178 DE 16 JUNIO DE 2025

Póliza de cumplimiento No. 40-44-101063672 de 17 de junio de 2025.

Cumplimiento.					16/06/2025 hasta 30/06/2027

Pago de Salarios.					16/06/2025 hasta 31/12/2029

Calidad y Correcto Funcionamiento.		16/05/2025 hasta 30/06/2027

Calidad del Servicio.				16/06/2025 hasta 30/06/2027

Póliza de Responsabilidad Civil No. 40-40-101018196 de17 de junio de 2025.

Responsabilidad Civil Extracontractual. 	16/06/2025 hasta 31/12/2026

INTERVENTORIA-CI-STIC-02177 DE 20 DE JUNIO DE 2025

Póliza No. 475-47-991000072083-0 01 de julio de 2025

Cumplimiento.					20/06/2025 hasta 30/06/2026

Pago de Salarios.					20/06/2025 hasta 31/12/2028

Calidad y Correcto Funcionamiento.		20/06/2025 hasta 30/06/2026

Calidad del Servicio.				20/06/2025 hasta 30/06/2026

Póliza de Responsabilidad Civil No. 475-74-994000012487-0 01 de julio de 2025

Responsabilidad Civil Extracontractual. 	16/06/2025 hasta 31/12/2025

7. Presentar mensualmente, y a más tardar el día calendario cinco (5) de cada mes, debidamente diligenciado, el formato de seguimiento de ejecución a contratos y convenios establecido por la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo código GCC-TIC-FM-051 publicado en el listado maestro de

documentos del modelo integrado de gestión del Ministerio TIC, del mes directamente anterior o finalizado. (4,00%)

Para el presente periodo de informe se envía a través de correo electrónico el día 06 de febero de 2025, el insumo correspondiente a las actividades

desarrolladas de acuerdo a las obligaciones del formato GCC-TIC-FM-051 correspondiente al mes de Enero de 2026.

8. Estructurar y adelantar los trámites precontractuales y contractuales necesarios para la contratación de la Interventoría y la contratación derivada, de acuerdo con lo previsto en este estudio previo, el anexo técnico y las disposiciones contenidas en la Ley 80 de 1993, y sus decretos reglamentarios para la

selección de contratistas que requiera el Departamento para dar cumplimiento al objeto del convenio. (3,00%)

Esta obligación fue cumplida en el mes de julio donde;

El operador fue adjudicado mediante contratación interadministrativa a la empresa EMTEL E.S.P., bajo el contrato CI-STIC-02178-2025, mientras que la 

interventoría fue adjudicada a la Universidad Francisco de Paula Santander (UFPS), bajo el contrato CI-STIC-02177-2025. Ambos procesos se desarrollaron 

conforme a lo establecido en el estudio previo, el anexo técnico y en el marco del régimen de contratación pública previsto en la Ley 80 de 1993 y sus 

decretos reglamentarios.

A la fecha, se cuenta con actas de inicio para ambos contratos, con fecha del 1 de julio de 2025, así como con las respectivas pólizas exigidas, presentadas 

por los contratistas. Los procesos contractuales fueron publicados en el SECOP II, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente."	

9. Presentar la documentación indicada en el plan de utilizaciones aprobada por la interventoría a la supervisión del Ministerio TIC, previo a hacer uso de los recursos de cada utilización para su recomendación en comité operativo. (4,00%)
En el Comité Operativo No. 10 del 23 de diciembre de 2025, se aprobó el acceso a la Utilización No. 2 por valor de $1.183.054.600,00, Utilización No. 3 por

valor de $1.577.406.133,00 y Utilización No. 4 por valor de $1.577.406.133,00

15.Gestionar la devolución mensual de los rendimientos financieros de los recursos aportados por el Ministerio TIC/Fondo Único de TIC, los cuales deberán ser consignados a la cuenta que indique el Ministerio TIC/Fondo Único de TIC. (4,00%)

En cumplimiento de esta obligación, se informa que el día 22 de enero de 2026 se realizó la consignación de los rendimientos financieros generados por los

recursos aportados por el Ministerio TIC/Fondo Único de TIC, correspondientes al mes de diciembre, por un valor de $28.430.557,11, mediante el

comprobante CE 00503, en la cuenta indicada por dicha entidad.

16.  Gestionar la devolución de todos los recursos aportados por el Ministerio TIC/Fondo Único de TIC no ejecutados, con posterioridad a la etapa de CAPEX, los cuales deberán ser reintegrados en un plazo no mayor a 30 días calendario a la cuenta que indique el Ministerio TIC/Fondo Único de TIC. (4,00%)
A la fecha del informe no se da cumplimiento a la obligación teniendo en cuenta que el convenio se encuentra en la etapa de ejecución de CAPEX hasta el 31 

de marzo de 2026.

17.Presentar ante el Ministerio TIC/Fondo Único de TIC, cuando éste así lo requiera, la documentación e información técnica, jurídica, administrativa y financiera a que haya lugar, del desarrollo del objeto del convenio en las etapas contractual y post-contractual de la contratación derivada. (4,00%)

Se ha presentado a la Supervisión del Ministerio la documentación e información técnica, jurídica, administrativa y financiera a que haya lugar, en ejercicio del

desarrollo del objeto del convenio en la etapa contractual, de las contrataciones derivadas, cuando han sido requeridas y en los comité operativos que se

llevan a cabo cada mes. 

18. Garantizar la operación y mantenimiento de los bienes y servicios adquiridos durante el ciclo de vida del convenio a los hogares, instituciones educativas, juntas de internet conectados entregando un informe mensual de indicadores de operación de dichos equipos, al supervisor del convenio. Así mismo

exigir las garantías del fabricante a que haya lugar. (4,00%)

Se exigió en el convenio derivado, la operación y mantenimiento de los bienes y servicios adquiridos durante el ciclo de vida del convenio a los hogares 

conectados, asi como tambien, las garantías del fabricante para todos los elementos y equipos a instalar. Una vez recibidas las redes, la Secretaría de 

Transformacion Digital velará porque se cumpla la operación y mantenimiento durante la etapa de OPEX.

19. Recibir y disponer de todos los bienes y servicios objeto del convenio para su buen uso y mantenimiento, y al recibir la titularidad de los bienes mencionados, garantizando la sostenibilidad del servicio a través de un modelo o esquema a presentar en el plan de sostenibilidad. En todo caso siempre debe

mantenerse el servicio disponible a las comunidades. (3,00%)

Esta actividad no se ejecutó en el periodo del presente informe, teniendo en cuenta que el contrato derivado aun se encuentra en ejecución, sin embargo,

junto con la interventoría del convenio, se ha realizado el respectivo seguimiento al ejecutor para garantizar la debida instalación de las sedes Educativas,

Juntas de internet y hogares conectados hasta el momento. 

Mediante radicado 251160460 del 30 de diciembre de 2025 la Gobernación de norte de Santander envío los soportes en el Formato 020 para tramitar la

legalización de la utilización No. 1 por valor de $4.800.000.000,00 los documentos se encuentran en revisión por parte del equipo de Supervisión del

Ministerio

11. Presentar al supervisor del convenio y al comité operativo, en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles después de la suscripción del acta de inicio, la relación del equipo responsable del seguimiento técnico, administrativo, financiero, jurídico y ambiental del proyecto, quién deberá estar disponible en

horario de oficina, por teléfono, por correo electrónico o de manera presencial, para resolver las inquietudes relacionadas con el desarrollo del objeto del convenio y la presentación de informes de seguimiento y avances del mismo. (3,00%)

El equipo responsable del seguimiento técnico, administrativo, financiero, jurídico del proyecto se presentó en el mes de mayo:

-Sonia Arango Medina, Secretaria TIC, correo electrónico: tic@nortedesantander.gov.co. - SUPERVISORA

-Astrid Carolina Contreras Villamizar, Profesional Universitario, correo electrónico: astrid.contreras@nortedesantander.gov.co.-APOYO TECNICO

-Sergio Andrés Orjuela Basto, Profesional Contratista, correo electrónico: andresorjuela001@gmail.com.-APOYO TECNICO

-Jordy Kaleb Rolon Ardila, Profesional Contratista, correo electrónico: jordykaleb@gmail.com.-APOYO TECNICO

-Fabian Burbano, Profesional Contratista, correo electrónico: fabibu10@gmail.com.-APOYO FINANCIERO

12. Presentar al supervisor de MinTIC en formato físico y digital, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes siguiente, los informes mensuales integrales (financieros y de gestión) durante la vigencia del convenio y hasta la finalización del plazo de ejecución, donde se evidencie la gestión realizada y el

avance de ejecución del proyecto durante el mes inmediatamente anterior. El informe de gestión debe incluir el detalle del avance en cuanto a alcance, tiempo, costo (ejecución presupuestal), riesgos y los demás aspectos relevantes identificados en el periodo de ejecución del informe. El informe deberá

adjuntar entre otros documentos: Actas parciales de ejecución, registro fotográfico de cada actividad realizada durante el mes, balance presupuestal, no previstos y/o actas modificatorias con concepto de aprobación por interventoría de los contratos derivados, comprobantes de pago a contratista, extractos

bancarios, conciliación (4,00%)

Mediante radicado 261013078 del 09 de febrero de 2026, la Gobernación de Norte de Santander envío el informe integral correspondiente al mes de 

diciembre de 2025.

Medio de entrega: Formato digital remitido a los correos de supervisión (jmatulevich@mintic.gov.co).

13. Presentar al supervisor del convenio, un informe financiero y de gestión final, que deberá ser entregado dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes al vencimiento del convenio en el que se describa detalladamente la inversión de los recursos que le fueron aportados, adjuntando entre otros

documentos: a) Acta(s) de recibo definitivo del proyecto. b) Comprobantes de los pagos efectuados a los contratistas y conceptos de autorización por parte de la interventoría, de acuerdo con los contratos suscritos en el marco de la ejecución del desarrollo del proyecto c) Balance Financiero del proyecto

incluidos la devolución de los rendimientos financieros causados con los recursos aportados por MINISTERIO TIC / FONDO ÚNICO TIC d) Informe final del Interventor de la contratación derivada. e) Actas de Liquidación de los contratos celebrados para el desarrollo del proyecto. f) Certificado suscrito por el

Representante Legal y/o Revisor fiscal del ente cooperante, en donde conse la ejecución de los recursos entregados por Ministerio TIC /FONDO ÚNICO TIC en virtud del convenio. (3,00%)

No aplica para el periodo reportado, dado que el convenio se encuentra en ejecucion y, por lo tanto, no se encuentra en el plazo establecido para la

presentación del informe financiero y de gestión final.

14. Atender todas las solicitudes de acuerdo con los plazos legales, de conformidad con las normas que regulan la materia que se presenten en el marco del convenio, en el caso de presentarse controversias e imprevistos en la ejecución se deberá remitir al Comité Operativo del Convenio propuestas con

alternativas para garantizar la correcta ejecución de este. (4,00%)

La Secretaria TIC de la Gobernación de Norte de Santander, ha atendido todas las solicitudes realizadas por la Supervisón del MINTIC y las realizadas en el

Comité Operativo o por parte de los entes de control.

10.Presentar dentro de los primeros diez (10) días hábiles del mes, los informes de legalización de recursos entregados a través del convenio, con los soportes respectivos que den cuenta de la ejecución de los recursos aportados al convenio por Fondo Único de TIC de manera mensual. Para ello se deberá

diligenciar el formato establecido por el Grupo Interno de Contabilidad, código GEF-TIC-FM-020 publicado en el listado maestro de documentos del modelo integrado de gestión del Ministerio TIC. (4,00%)

20. Entregar al supervisor del Ministerio TIC con mínimo 3 meses de anterioridad a la finalización del OPEX del convenio, un plan de comercialización y un plan de sostenibilidad de los bienes, y servicios objetos del mismo, en donde se presente la alternativa de sostenibilidad financiera, técnica, ambiental y

jurídica del proyecto, una vez finalizado la operación con recursos del convenio, para ser revisado y aprobado por el supervisor. (2,00%)
Se programará conforme al cronograma la entrega al supervisor, con mínimo 3 meses de anterioridad a la finalización del OPEX del convenio.

21. Solicitar al supervisor del convenio las reuniones y gestiones que considere necesarias para que el objeto del convenio se ejecute adecuadamente, así como realizar todos aquellos compromisos que, sin estar explícitas, surjan razonablemente de su rol de organismo Cooperante.(4,00%)

Durante el mes de enero de 2026 se realizó la aprobación de 69 estudios de campo de Juntas de Acción Comunal (JAC), 15 estudios de campo se 

encuentran en proceso de revisión y 16 estudios de campo se encuentran en programación. 

Seguimiento de los Indicadores de Entrada en Operación a partir del 01 de noviembre de 2025 de 2 Sedes Educativas instaladas y las 108 restantes.

Consignación de los rendimientos financieros del mes de Diciembre  de 2025 por valor de $28.430.557,11

El proyecto presenta un avance en su ejecución con corte al mes de enero de 2026 de la sigiente forma: Se han instalado un total de 110 sedes educativas 

que corresponden al 100% de cobertura de las sedes proyectadas; así mismo, se han instalado 21 Juntas de Internet – Comunidades de Conectividad de las 

100 establecidas contractualmente, lo que equivale a un 21% de cumplimiento. Estas Juntas de Internet instaladas benefician un total de 1.373 hogares 

conectados que equivalen al 23% del total de hogares a conectar que ascienden a 6.000 hogares.

22. De acuerdo con la normatividad vigente y cuando aplique el cooperante deberá Publicar en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP II) el proceso que adelante para la contratación derivada y hacer uso de los Pliegos Tipo, en caso de que aplique. (3,00%)

Los procesos contractuales del operador (EMTEL) y la interventoría (UFPS) fueron publicados en SECOP II. 

Link SECOP II Operador: 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8262338&isFromPublicArea=True&isModal=False

Link SECOP II Interventoria: 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8297161&isFromPublicArea=True&isModal=False
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,00% 3,00%

0,00% 2,00%

0,00% 2,00%

0,17% 1,57%

0,17% 1,57%

0,33% 0,33%

0,17% 1,57%

2,8% 49,2%

Ponderación 2 (%) Avance mes (%) Acumulado

0% 0%

Ponderación 3 20% Total de Entregables 4

Entregable Fecha entrega

1,0 13/06/2025

1,0 13/06/2025

1,0 27/10/2025

1,0 27/10/2025

100%

SI X

Versión 12.0

 Firma del Supervisor:Margarita Hernández Cortés - Asesora Despacho Viceministerio de Conectividad -  -  -  -  - 

2

Mediante radicado 252071912 del 09 de mayo de 2025 se designó al funcionario Jorge A. Matulevich P., como supervisor del Convenio Interadministrativo 1211 de 2025.

Mediante radicado 252110218 del 11 de julio de 2025 se designó al funcionario Camilo Andrés Luna Barrios - Subdirector de Operaciones de la Dirección de Infraestructura  como supervisor del  convenio 1211-2025.

Mediante radicado 252147568 del 05/09/2025 se designa como supervisor del convenio 1211-2025 al funcionario Camilo Andrés Luna Barrios – Asesor del Despacho.

Mediante Resolución No 04936 del 20 de Noviembre de 2025 se designa como supervisora del convenio a la funcionaria Margarita Hernández Cortés- Asesor Código 1020 Grado 13 del Viceministerio de Conectividad.

Se ajustan los porcentajes de las obligaciones contractuales teniendo en cuenta el Modificatorio No. 1 del 30 de diciembre de 2025, por cuanto se amplió el plazo de ejecución del Convenio Interadministrativo en tres (3) meses para un total de 23 meses de ejecución.

Revisó: Margarita Hernández Cortés - Subdirectora de Operaciones (E) - Asesora del Despacho del Viceministerio de Conectividad.

Revisó: Jorge A. Matulevich P. - Profesional Especializado - Dirección de Infraestructura

Nombre Supervisor:

20,0%

¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? 

(de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados)
NO

Resultados Obtenidos

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

59,4%

Número de contratos 

derivados a la fecha

TIPO DE 

DIFICULTAD
Gestión Adelantada 

%  Acumulado  Avance Entregables

Total 

%  Acumulado del Estado de Avance General del Convenio

Entregables

** Obligaciones  (Indicar nombre del tercero)

Total 

Original: Expediente del Contrato

Copia:  Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo (Cargue en herramienta establecida por la Oficina para este fin)

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero 0,0%

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual

Causas

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas 39,4%

Actividades realizadas y novedades en el período

 Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.

Productos o Servicio a entregar

Porcentaje de Avance

25. Adelantar los procesos de contratación del servicio de interventoría que oriente y lidere la vigilancia y control del cumplimiento de las obligaciones en los documentos que forman parte integral del convenio y los contratos derivados. (3,00%)

En cumplimiento de esta obligación, se informa que se adelantó el proceso de contratación del servicio de interventoría conforme a lo establecido en los 

documentos que forman parte integral del convenio.

La interventoría fue adjudicada a la Universidad Francisco de Paula Santander (UFPS), mediante el contrato CI-STIC-02177-2025, en el marco de la 

normativa aplicable. Las pólizas respectivas fueron aprobadas y el acta de inicio fue suscrita el 1 de julio de 2025. La interventoría actualmente se encuentra 

en ejercicio de sus funciones de vigilancia y control sobre el cumplimiento de las obligaciones establecidas tanto en el convenio como en los contratos 

derivados.

26. Cumplir con las metas establecidas para la ejecución del convenio: 100 juntas de internet – comunidades de conectividad implementadas, 6000 hogares conectados, 110 instituciones educativas conectadas, 900 personas capacitadas, incluye 12 meses de OPEX para las juntas de internet comunidades

de conectividad y hogares y 18 meses de OPEX para las instituciones educativas. (4,00%)

En cumplimiento de esta obligación, se informa que actualmente se avanza en la ejecución de las metas establecidas en el convenio, conforme al 

cronograma aprobado y bajo la supervisión e interventoría correspondiente.

Durante el mes de enero de 2026 se realizó la aprobación de 69 estudios de campo de Juntas de Acción Comunal (JAC), 15 estudios de campo se 

encuentran en proceso de revisión y 16 estudios de campo se encuentran en programación. 

Seguimiento de los Indicadores de Entrada en Operación a partir del 01 de noviembre de 2025 de 2 Sedes Educativas instaladas y las 108 restantes.

Consignación de los rendimientos financieros del mes de Diciembre  de 2025 por valor de $28.430.557,11

El proyecto presenta un avance en su ejecución con corte al mes de enero de 2026 de la sigiente forma: Se han instalado un total de 110 sedes educativas 

que corresponden al 100% de cobertura de las sedes proyectadas; así mismo, se han instalado 21 Juntas de Internet – Comunidades de Conectividad de las 

100 establecidas contractualmente, lo que equivale a un 21% de cumplimiento. Estas Juntas de Internet instaladas benefician un total de 1.373 hogares 

conectados que equivalen al 23% del total de hogares a conectar que ascienden a 6.000 hogares."																

27. Planificar, realizar y poner a disposición el personal administrativo, jurídico, técnico y social necesario para completar las etapas de sensibilización, caracterización, estudios de sitio, ingeniería de detalle, alistamiento, instalación, puesta en marcha y capacitación de las 100 organizaciones (juntas de acción

comunal, organismos comunales y grupos de interés como jóvenes, mujeres y grupos étnicos entre otros) que se implementaran como Juntas de Internet – Comunidades de Conectividad, de conformidad con lo establecido en el manual de implementación de las Juntas de Internet de la Oficina de Fomento

Regional del Ministerio TIC, los documentos que hacen parte integral del convenio y las indicaciones de la supervisión y/o interventoría. (4,00%)

En cumplimiento a esta obligación, se ha dispuesto un equipo interinstitucional con cobertura técnica, jurídica, social y administrativa, orientado a garantizar la 

ejecución efectiva de cada una de las etapas definidas para la implementación de las Juntas de Internet – Comunidades de Conectividad, conforme los 

lineamientos del convenio.

Equipo de Fomento Regional: Asignado a la zona del Catatumbo, conformado por personal técnico, social y logístico, responsable de adelantar procesos de 

acercamiento territorial, sensibilización comunitaria, levantamiento de información para la caracterización, estudios de sitio y ejecución de las fases de 

capacitación.

Equipo de la Gobernación de Norte de Santander: Destinado a la atención del Área Metropolitana de Cúcuta, con funciones similares, incluyendo la 

planificación, ejecución y acompañamiento permanente en el desarrollo de cada etapa del proceso de implementación.

Ambos equipos trabajan de manera articulada, asegurando el desarrollo progresivo de las etapas establecidas. A la fecha, se han ejecutado actividades como 

jornadas de socialización, visitas técnicas, levantamiento de información en campo y sesiones formativas mediante módulos temáticos los cuales se soportan 

mediante actas de reunion levantadas con la comunidad capacitada, bajo el acompañamiento y directrices de la supervisión del convenio.

28.  Garantizar la operación y mantenimiento de la infraestructura de las Juntas de Internet – Comunidades de conectividad, por un periodo mínimo de doce (12) meses, desde la implementación de cada una. (4,00%) Con corte al mes de enero de 2026 se tienen en operación y mantenimiento 2 Juntas de Internet de las 21 instaladas

29. El Cooperante deberá contar con un Repositorio de Información, al que pueda acceder la Supervisión y/o Interventoría en cualquier momento durante la ejecución del proyecto y dicha información será entregada a la supervisión una vez finalizado el proyecto de acuerdo con lo establecido en los

documentos que hacen parte integral del convenio. (4,00%)

En atención a esta obligación, se informa que actualmente se tiene acceso al Repositorio de Información digital requerido para la gestión documental del 

proyecto.

Este Repositorio de Información está estructurado de acuerdo con los lineamientos del convenio y permite el acceso permanente por parte de la Supervisión 

de la Gobernación y la Interventoría durante toda la ejecución del proyecto. Así mismo, se contempla su entrega formal al finalizar el convenio, conforme a lo 

establecido en los documentos contractuales.

23. Adelantar con plena observancia de lo previsto en la Ley 80 de 1993 y las normas que lo adicionan y complementan, y bajo su exclusivo riesgo y responsabilidad, los trámites precontractuales y contractuales a que haya lugar para adelantar los procesos de selección y contratación derivada, de las

personas naturales o jurídicas para dar cumplimiento al objeto del convenio, todo lo anterior con observancia de procedimientos y principios que establece el régimen legal aplicable a los contratos a celebrar y remitir copia de los contratos suscritos al supervisor del convenio y al comité operativo. (3,00%)

En cumplimiento de esta obligación, se informa que los contratos derivados fueron celebrados con plena observancia de lo establecido en la Ley 80 de 1993 y

las normas que la adicionan y complementan, así como conforme a los principios y procedimientos del régimen legal aplicable.

Las pólizas respectivas fueron aprobadas y se suscribieron las actas de inicio correspondientes. Los contratos suscritos se presentaron al supervisor del

convenio y al Comité Técnico Operativo, en el marco de la sesión realizada el día 25 de julio de 2025, dando cumplimiento a lo estipulado en el convenio.

24. Designar el equipo idóneo, para que realice acompañamiento y seguimiento técnico a la ejecución del Convenio, quien será responsable en nombre del cooperante de presentar a la supervisión, informes de seguimiento y avance del Convenio. (2,00%)

El equipo se designó en el mes de mayo  e informado desde el mes de julio a través de correo electrónico de fecha 2/07/2025.

El equipo es el siguinete:

-Sonia Arango Medina, Secretaria TIC, correo electrónico: tic@nortedesantander.gov.co. - SUPERVISORA

-Astrid Carolina Contreras Villamizar, Profesional Universitario, correo electrónico: astrid.contreras@nortedesantander.gov.co.-APOYO TECNICO

-Sergio Andrés Orjuela Basto, Profesional Contratista, correo electrónico: andresorjuela001@gmail.com.-APOYO TECNICO

-Jordy Kaleb Rolon Ardila, Profesional Contratista, correo electrónico: jordykaleb@gmail.com.-APOYO TECNICO

-Fabian Burbano, Profesional Contratista, correo electrónico: fabibu10@gmail.com.-APOYO FINANCIERO

Mediante radicado Rad. 251136442

Plan de Instalación Mediante radicado Rad. 251136442

Documento de Ingeniería de detalle

Observaciones por parte del Supervisor

Plan de direccionamiento del proyecto: Este documento debe incluir como mínimo, el plan de detallado de trabajo, cronograma de ejecución de actividades, plan de gestión del tiempo, gestión de alcance, plan de costos, 

plan de comunicaciones, plan de gestión de riesgos y matriz de roles.

Mediante radicado MINTIC 251070554 del 13 de junio de 2025, la Gobenación de Norte de Santander remitió el Plan de direccionamiento, plan de trabajo, 

cronograma de actividades, plan de gestión del tiempo, gestión del alcance, plan de costos, plan de comunicaciones, plan de gestión del riesgo y matriz de 

roles, los cuales fueron aprobados por la Supervisión MINTIC mediante radicado 252097501 del 20 de junio de 2025. Documentos necesarios para realizar el 

único desembolso.

Plan de utilizaciones (Ninguna utilización podrá realizarse sin la aprobación de la interventoría y supervisión, además del visto bueno del comité operativo, además se deben programar legalizaciones parciales conforme del 

uso de los recursos).

Mediante radicado MINTIC 251070554 del 13 de junio de 2025, la Gobenación de Norte de Santander remitió el Plan de Utilizaciones, el cual fue aprobado 

por la Supervisión MINTIC mediante radicado MINTIC 252097501 del 20 de junio de 2025.

El cooperante mediante radicado MinTIC No.251107319 del 19 de agosto de 2025 remitió justificación a la solicitud de modificación del Plan de utilizaciones y 

el cronograma de ejecución.

Certifico la recepción a satisfacción de los bienes y/o servicios; así mismo, el cumplimiento de los criterios de calidad, oportunidad y cantidad (en los casos que aplique).

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

INFORMACIÓN VIGENCIAS FUTURAS

Vigencia Recurso para la vigencia Rubro
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