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CONDICIONES DEL CONTRATO 

  
Número de Contrato: 24001025 H2 de 2024 

Nombre del Contratista: UNION TEMPORAL RADAR GEA 2024 NIT 901.898.106-4 
Periodo informe: MES DE ENERO 2026 

Nombre de Supervisor: EDWAR GIOVANNI CEPEDA PEREZ 
JAVIER VARGAS PRADA 

Nombre del Interventor: N.A. 

Área perteneciente: DIRECCION DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION 
AEREA 

1. OBJETO DEL CONTRATO 

 
ADQUIRIR, INSTALAR, COMISIONAR Y PONER EN FUNCIONAMIENTO LA RENOVACIÓN DE UN SISTEMA 
DE VIGILANCIA PSR /MSSR -MODO S ENHANCED Y ADSB INTEGRADO REDUNDANTE DE ÚLTIMA 
TECNOLOGÍA, UBICADO EN EL SECTOR DE PICACHO 

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O 
BIENES ENTREGADOS. 

 
3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS: 

 

PERÍODO: 01 al 31 de ENERO de 2025 

OBLIGACIONES  DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO  UBICACIÓN DE 
SOPORTES  

1. INSTALACION 
EQUIPOS 

Finalizo lo instalación de los equipos que conforman el sistema 
de Vigilancia PSR/MSSR ADS-B así mismo todos los equipos 
complementarios como son Plantas, UPS, tableros etc.  
Actividad al 100% 

Expediente del 
contrato 

2. PRUEBAS DE PSAT Se procede a realizar las pruebas de aceptación preliminares 
PSAT del sistema radar de acuerdo con los protocolos 
entregados por el fabricante, arrojando resultados satisfactorios 

Expediente del 
contrato 
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y cumpliendo con los requisitos técnicos solicitados en el marco 
del contrato, Actividad al 100%. 

3. ENTRENAMIENTO 
EN SITIO OJT 

Se inicia el entrenamiento en sitio dirigido al personal técnico 
que estará a cargo de la operación y mantenimiento del sistema 
PSR MSSR y ADS-B, con una duración de 6 semanas de 
acuerdo con lo previsto en el Formato No 8, la actividad está en 
desarrollo y finaliza el 20 de febrero de 2026 

Expediente del 
contrato 

4. INTEGRACION 
DATOS RADAR  

Se realiza la configuración de la red ATN para enviar los datos 
RADAR al centro de control ACC BOGOTA, se realizan pruebas 
con VISUAL ASTERIX, encontrando datos en el FW de la red.  
Se continua con la actualización de la Base de Datos para 
integrar la información al ACC 

Expediente del 
contrato 

 
3.2 OBLIGACIONES CUMPLIDAS:  

 
1. SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO  

2. CONSTITUCION DE LA FIDUCIA 

3. DESEMBOLSO DEL ANTICIPO 

4. VISITA A SITIO DE INSTALACION SITE SURVEY 

5. ENTREGA Y APROBACION CRONOGRAMA DE EJECUCION  

6. INICIO FABRICACION EQUIPOS RADAR PSR/MSSR y ADS-B  

7. ESTUDIOS DE PATOLOGIA Y VULNERABILIDAD, TOPOGRAFICOS Y GEOTECNICOS  

8.COMITE TECNICO OPERACIONAL  

9. ENTREGA SDD Y PLAN DE MITIGACION RIESGO Y DE GESTION DEL PROYECTO 

10. APROBACION SDD 

11. ENTREGA PARCIAL No 1 EQUIPOS Y ELEMENTOS ITEMS (15.1, 15.2, 15.3, 15.4 y 15.5) 

12. ENTREGA PARCIAL No 2 EQUIPOS Y ELEMENTOS ITEM 11 

13. APROBACION COTIZACIONES OBRAS CIVILES  

14. APROBACION PROTOCOLOS FAT  

15. PRUEBAS DE ACEPTACION EN FABRICA FAT  

16. DESPACHO EQUIPOS AL PAIS 

17. LLEGADA DE EQUIPOS AL SITIO DE INSTALACION 

18. INGRESO ALMACEN  

19. DESMONTE EQUIPOS ACTUALES Y DESPACHO ALMACEN  

20. OBRAS DE REFORZAMIENTO  

21. OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS  

22. INSTALACION SISTEMA DE VIGILANCIA PSR/MSSR y ADS-B independiente e integrado  

23. INSTALACION EQUIPOS COMPLEMENTARIOS (Plantas, UPS, Aires de precisión, tableros, etc) 

24. COMISIONAMIENTO SISTEMAS  

25. PRUEBAS DE ACEPTACION PRELIMINARES PSAT  

 

3.3 PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS: 
 
En el presente periodo no se entregaron bienes  

4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS 
PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 
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Se entrego y aprobó el cronograma de ejecución del contrato 
 
Se realizo el desembolso del anticipo en la cuenta de la Fiducia   
 
Se realizo la toma de muestras para los estudios de patología y vulnerabilidad de la torre del Radar y los 
estudios geotécnicos y topográficos  
 
La fábrica THALES informa que se encuentra en fase de finalización de la construcción de los equipos 
 
La UT RADAR GEA 2024, hace entrega del SDD (Documento de Diseño del sistema) y el Plan de 
Mitigación de Riesgo Operacional y de Gestión del Proyecto, Una vez estudiado y analizado por parte de 
la Supervisoria del Contrato se solicitaron los ajustes y aclaraciones del caso siendo atendidas por la UT 
y ajustando el SDD a la versión definitiva la cual es aprobada por la Supervisoria 
 
Se realiza entrega parcial de equipos y elementos los cuales son recibidos a satisfacción e ingresados al 
almacén de la Direccion Regional Nororiente  
 
La UT RADAR GEA 2024, presenta las cotizaciones para la ejecución de las obras civiles de acuerdo con 
lo establecido en el contrato, se presentaron observaciones por parte de la Entidad, las cuales fueron 
subsanadas por la UT y ajustadas las cotizaciones para no sobrepasar el valor de la Bolsa de Monto 
Agotable prevista en el contrato. La entidad da la aprobación de las cotizaciones presentadas por la firma 
REDEX  
Se realizan las pruebas de aceptación en fabrica FAT aplicando los protocolos de pruebas presentados 
por el fabricante y aprobados por la Entidad, con resultados satisfactorios  
 
Se realiza el embalaje y despacho de equipos al país  
 
Los equipos que conforman los sistemas de Vigilancia Aeronáutica para la estación Picacho, llegaron al 
país, fueron nacionalizados y finalmente trasportados y ubicados en el sitio de instalación  
 
Se desmontaron los sistemas actuales, se embalaron y fueron entregados en el Almacen General de la 
Entidad  
 
Finalizan y se reciben a satisfacción las obras civiles de reforzamiento y complementarias para el 
mantenimiento de la infraestructura actual  
 
Se instalaron y se realizaron las pruebas preliminares del sistema de Vigilancia PSR/MSSR y ADS-B  
 
Se inicia el entrenamiento en sitio OJT para el personal técnico que será responsable del mantenimiento 
y operación del sistema de vigilancia PSR/MSSR y ADS-B 
 

5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR. 
 

No hay observaciones adicionales  
 
a. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:  

 

1 ¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo? NO 

2 Tipo de riesgo N.A. 

3 ¿Cómo se materializó el riesgo? N.A. 
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4 ¿Cómo se mitigó el riesgo? N.A. 

5 ¿Fue oportuna la mitigación? N.A. 

OBSERVACIONES: No se materializo ningún Riesgo 

 
b. PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II 

 

NÚMERO DE 
INFORME 

PUBLICACIÓN 
EN SECOP II 

SI  NO 

1 X   

2 X   

3 X   

4 X   

5 X  

6 X  

7 X  

8 X  

9 X  

10 X  

11 X  

12 X  

13 X  

 
6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.  
 
c. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:  

 
Se realizo desembolso del anticipo por valor de $ 4.997’500.000 los cuales fueron girados a la fiducia ITAU 
FIDUCIARIA COLOMBIA para su manejo  
 
Se realiza pago del Acta de Recibo Parcial No 1, por valor de $ 4.436.681.820 de los cuales se amortizo por 
concepto de anticipo el valor de $ 517.760.768,47 
 
Se realizo el pago del Acta de Recibo No 2, por valor de $ 910.036.248 de los cuales se amortizo por concepto 
de anticipo el valor de $ 106.201.230 
 
Se realizo el pago del Acta de Recibo No 3, por valor de $ 1.131.412.055 de los cuales se amortizo por 
concepto de anticipo el valor de $ 132.063.948 
 
Se realizo el pago del Acta de Recibo No 4, por valor de $ 948.988.537 de los cuales se amortizo por concepto 
de anticipo el valor de $ 110.770.583 
 
Se realizo el pago del Acta de Recibo No 5, por valor de $ 22.149.412.669 de los cuales se amortizo por 
concepto de anticipo el valor de $ 4.130.703.471 
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Se realizo el pago del Acta de Recibo No 6, por valor de $ 181.553.068 el anticipo ya se encuentra amortizado 
en su totalidad con el pago del Acta No 5 
 

d. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS 
Y/O BIENES ENTREGADOS. 

 
Avance del contrato: 96% 
 

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución 
del mismo de acuerdo a lo descrito.  
 
El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal 
desarrollo del mismo.  

EDWAR GIOVANNI CEPEDA PEREZ    JAVIER VARGAS PRADA 
CC. 74243677       CC 91255215 
Supervisor contrato 24001025 H2 de 2024   Supervisor contrato 24001025 H2 de 2025 
 
NOTA: SI EL SUPERVISOR DEL CONTRATO REQUIERE AÑADIR CAMPOS PARA RENDIR SU INFORME 
PUEDE HACERLO.  


