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CONTRATO No. 4600096269 DE 2022 
PERIODO DE VERIFICACIÓN: 1 al 31 de julio 2025 

FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 11 de Febrero de 2026 
 

CONTRATANTE: 
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – UNIDAD ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL BUEN COMIENZO  

CONTRATISTA:  EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU 

NIT:  800223337-6 

REPRESENTANTE 
LEGAL: 

EMIRO CARLOS VALDES LÓPEZ 

CÉDULA DEL 
REPRESENTANTE 
LEGAL: 

1.104.409.111 

OBJETO: 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN 
REPRESENTACIÓN DE GERENCIA INTEGRAL PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN 
ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA DE MEDELLÍN 

VALOR INICIAL: 
CIENTO CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS 
MIL MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL 
CUATROCIENTOS SEIS PESOS M.L. ($104.742.695.406) 

REDUCCIÓN: 

DISMINUCIÓN DE RECURSOS POR UN VALOR DE SIETE 
MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES 
SETECIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO 
PESOS M/L ($7.796.706.768) (IVA INCLUIDO y GMF 
INCLUIDO 

ADICIÓN 1: 
ADICIÓN N°1 AL VALOR DEL CONTRATO POR UN VALOR 
DE TRES MIL MILLONES M/L ($3.000.000.000). 
 

ADICIÓN 2: 
ADICIÓN POR VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS 
VEINTISÉIS MILLONES SESENTA Y OCHO MIL DIECISIETE 
PESOS M.L. ($25.926.068.017) 

ADICIÓN 3: 
ADICIÓN N°3. POR TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y 
CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA MIL 
CUATROCIENTOS SEIS PESOS M.L. ($3.335.140.406). 

ADICIÓN 4: 
DOCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN MILLONES 
NOVECIENTOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO 
PESOS M.L. ($12.561.900.678). 

VALOR MÁS 
ADICIONES  Y 
REDUCCIONES: 

CIENTO CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y 
NUEVE MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS 
TREINTA Y NUEVE PESOS M/L. ($141.769.097.739) IVA 
incluido 
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DURACIÓN INICIAL: 
SE ESTIMA UN PLAZO DE VEINTICUATRO (24) MESES 
CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE 
INICIO.  

MODIFICACIÓN 1: 
CAMBIOS EN EL ANEXO TÉCNICO Y ECONÓMICO 
REDISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL ANEXO 
TÉCNICO Y ECONÓMICO - 10/08/2023 

MODIFICACIÓN 2: 

MODIFICAR la cláusula CUARTA: VALOR DEL CONTRATO, 
en el sentido de reducir el valor del mismo en la suma de siete 
mil setecientos noventa y seis millones setecientos seis mil 
setecientos sesenta y ocho pesos m/l ($ 7.796.706.768) – 
30/10/2023 

MODIFICACIÓN 3: 

MODIFICAR LA FICHA TÉCNICO – ECONÓMICA. 
 
MODIFICAR LA CLÁUSULA CUARTA, VALOR DEL 
CONTRATO. 
 
MODIFICAR LA CLÁUSULA QUINTA, FORMA DE PAGO. 
 
MODIFICAR LA CLÁUSULA OCTAVA LITERAL Q, 
OBLIGACIONES DE LAS PARTES EN EL SENTIDO DE 
MODIFICAR LA FECHA DE ENTREGA DE INFORMES 
 

MODIFICACIÓN 4: 

ADICIÓN POR VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS 
VEINTISÉIS MILLONES SESENTA Y OCHO MIL DIECISIETE 
PESOS M.L. ($25.926.068.017) 
 
AMPLIACIÓN POR TRES (3) MESES, CONTADOS A PARTIR 
DEL DÍA 30 DE OCTUBRE DEL 2025 HASTA EL DÍA 31 
ENERO DEL 2026. 
 
OTROSÍ:  
 
MODIFICAR LA FICHA TÉCNICO – ECONÓMICA. 
MODIFICAR LA CLÁUSULA CUARTA, VALOR DEL 
CONTRATO. 
MODIFICAR LA CLÁUSULA QUINTA, FORMA DE PAGO. 

MODIFICACIÓN 5: 

ADICIÓN N°3. POR TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y 
CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA MIL 
CUATROCIENTOS SEIS PESOS M.L. ($3.335.140.406).  
 
OTROSÍ N°3:  
 
MODIFICAR LA FICHA TÉCNICO – ECONÓMICA.  
MODIFICAR LA CLÁUSULA CUARTA, VALOR DEL 
CONTRATO. MODIFICAR LA CLÁUSULA QUINTA, FORMA 
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DE PAGO 

MODIFICACIÓN 6: 

ADICIÓN N°4. DOCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN 
MILLONES NOVECIENTOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y 
OCHO PESOS M/L ($12.561.900.678). 
 
AMPLIACIÓN NO. 3: DIEZ (10) MESES (DESDE EL 31 DE 
ENERO DE 2026 HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2026, 
AMBAS FECHAS INCLUSIVE). 

SUSPENSIONES: N/A  

DURACIÓN DESPUÉS 
DE AMPLIACIONES: 

46 MESES Y 24 DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA 
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.  

FECHA DE INICIO: SEIS (06) DE ENERO (01) DE DOS MIL VEINTITRÉS (2023) 

FECHA DE 
TERMINACIÓN: 

TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTISÉIS 
(2026). 

 
Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600096269 
DE 2022,  se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con 
fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 
de 16 de julio de 2007, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, 
Ley 1474 de 12 de julio de 2011, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 
1082 de 26 de mayo de 2015, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, 
Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los 
siguientes ítems: 
 
 
1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO: 

 
1.1.  Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato. 
 
Por medio del presente contrato interadministrativo, la Unidad Administrativa Especial Buen 
Comienzo pretende realizar el fortalecimiento de la infraestructura física en atención a la 
primera infancia del Distrito de Medellín, se plantea por la necesidad que tiene la ciudad de 
Medellín en mejorar la infraestructura para la atención a la primera infancia dadas las 
particularidades que presentan las comunas de la ciudad, buscando cumplir la normatividad 
vigente, para la prestación del servicio. 

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm
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Así mismo se busca que los espacios para atender a los niños de la ciudad sean en 
condiciones físicas acondicionadas para ellos y cerca de sus viviendas, que permitan el 
desarrollo cognitivo y social de los niños y las niñas y se conviertan en parte del entorno 
protector de la primera infancia de la ciudad. 
 
Es por esto que se realiza la suscripción del presente contrato interadministrativo entre la 
Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo y la Empresa de Desarrollo Urbano EDU, 
para poder desarrollar el presente plan maestro de infraestructura, con la intención de 
atender las necesidades planteadas que permitan entregar espacios óptimos, habitables, 
incluyentes para la atención de los niños y las niñas en la ciudad de Medellín. 
 
1.2. Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones 

técnicas establecidas  
 
Las partes pactaron las siguientes actividades para desarrollar bajo el alcance del contrato 
interadministrativo las cuales comprenden:  
 
Realizar la gerencia integral (técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica) de los 
proyectos asociados al contrato interadministrativo.  

 
Administración integral de los contratos derivados del mandato, conforme a las 
priorizaciones, alcances y presupuestos suministrados y realizados por parte de la 
Secretaría de Educación que se generen durante el contrato.  
 
Supervisar, coordinar, administrar y propender por la ordenada y adecuada ejecución de 
cada uno de los proyectos que lo componen, realizando un seguimiento y control 
permanente y continuo sobre el desarrollo de los contratos asociados suscritos para tal fin 
con terceros contratistas, y sobre las actividades que corresponda adelantar para asegurar 
que se cumplan los cronogramas de trabajo, las normas de calidad, la ejecución del 
presupuesto del Contrato Interadministrativo con racionalidad en el gasto, las normas de 
seguridad, las medidas ambientales y en general, las buenas prácticas aplicables a 
proyectos de características como las que por este instrumento se encargan a la EDU.  
 
Realizar los mejoramientos de infraestructura perteneciente al Distrito Especial de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de Medellín, de acuerdo con la priorización y los requerimientos 
entregados por la supervisión.  
 
Realizar la gestión predial de propiedades privadas donde actualmente se atienden los 
programas de atención a la primera infancia de Buen Comienzo de acuerdo con la 
priorización y los requerimientos entregados por la supervisión.  

 
Realizar los estudios, diseños, tramite de permisos, obtención de licencias y ejecución de 
obras para el mejoramiento y construcción de los jardines infantiles pertenecientes al 
Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín que se requiera por parte 
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de la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo en el marco de los proyectos a 
desarrollar de acuerdo con la priorización y los requerimientos entregados por la 
supervisión. 
 
Garantizar el buen desarrollo de las obras de infraestructura y proponer soluciones ante 
hechos imprevisibles que puedan presentarse (casos fortuitos o fuerza mayor.)  
 
Entregar los manuales de mantenimientos y uso, planimetrías y guías de conservación 
derivadas de la ejecución del contrato que permitan continuar con la ejecución efectiva de 
actividades de mantenimiento recurrente, predictivo y preventivo. 

 
Para le fecha del presente informe la Empresa de Desarrollo Urbano EDU, realiza las 
actividades mencionadas y ejecución de proyectos priorizados por la supervisión por medio 
de los cuales se realiza mantenimiento, ampliaciones, diseños arquitectónicos y técnicos, 
para los jardines infantiles existentes en el Distrito de Medellín, a cargo de la Unidad 
Administrativa Especial Buen Comienzo y realiza los diseños arquitectónicos y estudios 
técnicos para la construcción de nuevos jardines infantiles. 
 
1.3. Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista y del contratante 

establecidas en el contrato. 
 

N° 
OBLIGACIONES DEL 

CONTRATISTA 
EDU 

CUMPLE 
OBSERVACIONES Y 

CONCLUSIONES SI NO 
N/
A 

a 

Gestionar el suministro de la 
información y documentos 
necesarios en relación con el 
desarrollo del presente 
Contrato Interadministrativo, 
de conformidad con las 
instrucciones, apoyo y 
acompañamiento de la 
supervisión. 

X   

La EDU suministra la información 
requerida por el Distrito, UAEBC 
que permita realizar la supervisan 
del contrato interadministrativo 

b 

Custodiar la información 
producida durante la 
ejecución del presente 
Contrato Interadministrativo 

X   

La EDU cuenta con un sistema de 
almacenamiento de información, 
que contiene toda la 
documentación y archivos de la 
ejecución del proyecto 

c 

Garantizar la idoneidad del 
personal puesto a disposición 
de la ejecución del presente 
Contrato Interadministrativo 

X   

La EDU realiza una selección del 
personal destinado para la 
ejecución del contrato, verificando 
la idoneidad para ejecutar las 
labores requeridas 

d Acompañar y apoyar en las X   La EDU asiste a las reuniones, 
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reuniones interinstitucionales 
y comunitarias que puedan 
programarse y que estén 
relacionadas con el objeto del 
Contrato Interadministrativo. 

comités citados por la UAEBC y 
demás entes gubernamentales 
asociados al proyecto 

e 

Prestar acompañamiento 
técnico, administrativo, 
jurídico y financiero dentro 
del desarrollo del presente 
Contrato Interadministrativo 
en caso de que sea requerido 

X   

la EDU realiza acompañamiento a 
la UAEBC, en el componente 
técnico, administrativo, financiero 
y jurídico, para el normal desarrollo 
del contrato interadministrativo 

f 

Atender de manera oportuna 
las consultas y 
requerimientos realizados 
por EL DISTRITO 
relacionados con el presente 
Contrato Interadministrativo 

X   

la EDU, suministra la información 
requerida por el Distrito, UAEBC 
que permita realizar la supervisan 
del contrato interadministrativo 

g 

Participar en reuniones de 
seguimiento o 
acompañamiento 
concertadas con el 
supervisor designado por EL 
DISTRITO DE MEDELLÍN 

X   

La EDU asiste a las reuniones, 
comités citados por la UAEBC y 
demás entes gubernamentales 
asociados al proyecto 

h 
Acatar las recomendaciones 
de la supervisión. 

X   

La EDU acata las 
recomendaciones dada por la 
supervisión en pro del mejor 
desarrollo del contrato 
interadministrativo 

i 

Realizar el seguimiento de 
las actividades que se deban 
desarrollar en ejecución del 
presente Contrato 
Interadministrativo y velar por 
el cabal cumplimiento de 
este. 

X   

La EDU realiza informes 
mensuales, con los avances del 
componente técnico, 
administrativo, financiero y jurídico 
que permiten realizar seguimiento 
a cada una de las actividades y 
componentes objeto del presento 
contrato interadministrativo 

j 

Informar oportunamente al 
DISTRITO DE MEDELLÍN 
sobre cualquier decisión 
administrativa que tenga 
incidencia en el objeto del 
contrato. 

X   

La EDU informa a la UAEBC las 
decisiones que requiera tomar en 
pro del mejor desarrollo del 
contrato interadministrativo 

k 
Socializar ante el Comité 
Técnico del Contrato 
Interadministrativo, los 

X   
LA EDU presenta los respectivos 
informes financieros y 
presupuestos requeridos para la 
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presupuestos desagregados 
de la propuesta técnica 
económica, para que evalúe 
que el gasto esté acorde con 
las actividades y partidas 
presupuestales de las 
distintas fichas, dentro de los 
límites del total aportado por 
EL DISTRITO DE MEDELLÍN 
y para el desarrollo único y 
exclusivo del objeto del 
presente Contrato 
Interadministrativo. 

ejecución de los proyectos, en pro 
del mejor desarrollo del contrato 
interadministrativo, por medio de 
correos electrónicos o en los 
comités de seguimiento citados 
por la UAEBC 

l 

Realizar reuniones 
periódicas de seguimiento 
(mínimamente una mensual) 
y presentar informes 
mensuales de avance 
técnico, administrativo y 
financiero al DISTRITO DE 
MEDELLÍN, sobre el proceso 
y estado de los proyectos. 

X   

La EDU asiste a las reuniones, 
comités citados por la UAEBC y  
realiza informes mensuales, con 
los avances del componente 
técnico, administrativo, financiero 
y jurídico que permiten realizar 
seguimiento a cada una de las 
actividades y componentes objeto 
del presento contrato 
interadministrativo 
Para el informe correspondiente al 
mes de julio 2025, La EDU envió 
correo electrónico el  2 de 
septiembre de 2025 con el Informe 
# 31 correspondiente a julio de 
2025, la supervisión realizo 
recomendaciones de ajustes y 
correcciones enviadas a la EDU, 
por correo electrónico el 28 de 
noviembre 2025, a la fecha de 
elaboración del presente informe 
no se cuenta con el informe 
corregido por parte de la EDU 

r 

Cumplir con el manual de 
imagen corporativa y las 
políticas de la dirección de 
comunicaciones del 
DISTRITO DE MEDELLÍN en 
todos los elementos 
comunicacionales. 

X   

La EDU, tiene su propio manual de 
imagen corporativa, el cual se ciñe 
a los requerimientos de 
Comunicaciones del Distrito de 
Medellín 

s 
Presentar al DISTRITO DE 
MEDELLÍN las pólizas de 

X   
La EDU ha presentado las pólizas 
de cumplimiento requeridas en el 
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cumplimiento, calidad, pago 
de salarios prestaciones 
sociales e indemnizaciones 
laborales. 

presente contrato y son publicadas 
en el SECOP 

t 

Realizar los procesos de 
contratación con terceros 
requeridas para el 
cumplimiento del alcance del 
Contrato Interadministrativo 
de conformidad con el 
manual de contratación 
vigente. 

X   

La EDU realiza los diferentes 
procesos de contratación para 
cumplir con el objeto del presente 
contrato administrativo, basados 
en su respectivo manual de 
contratación. 

u 

Exigir pólizas a los terceros 
contratados para el 
cumplimiento del alcance del 
Contrato Interadministrativo, 
en las cuales EL DISTRITO 
DE MEDELLÍN será 
asegurado y beneficiario. 

X   

La EDU, exige a los contratistas 
las pólizas requeridas para el 
cumplimiento del objeto 
contractual, las cuales tienen 
como beneficiario al Distrito de 
Medellín 

v 

Realizar el seguimiento y 
control técnico, financiero, 
legal, administrativo y 
socioambiental de los 
contratos con terceros 
requeridos para el 
cumplimiento del alcance del 
Contrato Interadministrativo 

X   

LA EDU, realiza seguimiento 
técnico, administrativo, financiero, 
socioambiental y legal de los 
diferentes contratos derivados del 
presente objeto contractual 

w 

Las demás derivadas de la 
naturaleza jurídica de este 
tipo de Contrato 
Interadministrativo y que 
sean inherentes a un cabal, 
eficiente, oportuno y eficaz 
cumplimiento del objeto del 
contrato. 

X   

La EDU realiza las actividades y 
acciones requeridas en pro del 
mejor desarrollo del objeto 
contractual 

x 

Entregar un informe final que 
comprenda los aspectos 
técnico, administrativo, legal 
y financiero donde conste el 
desarrollo y ejecución del 
Contrato Interadministrativo. 

  X 
Esta obligación no aplica para el 
presente periodo 

y 

Facilitar la labor de la 
supervisión del presente 
Contrato Interadministrativo, 
dando respuesta oportuna a 

X   

la EDU, suministra la información 
requerida por el Distrito, UAEBC 
que facilite la realización de la 
supervisan del contrato 
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las observaciones o 
requerimientos que se 
realicen. 

interadministrativo 

z 

Manejar en cuentas 
bancarias independientes los 
recursos de acuerdo con la 
naturaleza de estos y su 
destinación. 

X   

La EDU maneja cuantas bancarias 
independientes para los recursos 
administrar y para los honorarios 
derivados del presente contrato 
interadministrativo 

aa 

Hacer el reintegro respectivo 
de los rendimientos 
financieros generados según 
las políticas de la Secretaría 
de Hacienda del DISTRITO 
DE MEDELLÍN, dentro de los 
plazos establecidos. 

X   

La EDU realiza los respectivos 
reintegros de los rendimientos 
financiero derivados de las 
cuentas bancarias asociadas al 
presente contrato 
interadministrativo 

b
b 

Informar oportunamente a la 
Unidad Administrativa 
Especial Buen Comienzo del 
DISTRITO DE MEDELLÍN, 
los requerimientos que 
pudiere tener respecto a los 
alcances de las diferentes 
obras que hacen parte del 
presente Contrato, para que 
pueda darse respuesta 
oportuna. 

X   

La EDU informa oportunamente a 
la UAEBC los requerimientos, 
recursos y demás necesidades en 
miras de cumplir con el objeto del 
presente contrato 

 
 
Obligaciones del supervisor: 
 

N° 

OBLIGACIONES DE LA 
UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL BUEN 

COMIENZO: 

CUMPLE 

OBSERVACIONES Y 
CONCLUSIONES SI NO N/A 

a 

Desembolsar la totalidad de 
los recursos a administrar a 
las cuentas bancarias 
señalada por la EDU 

X     

La UAEBC, realiza los 
desembolsos pactados en el 
contrato, en las cuentas 
relacionadas por la EDU, para el 
desarrollo del presente contrato 
interadministrativo 

b 

Remisión de los 
requerimientos para las 
intervenciones de manera 
oportuna. 

X     

La UAEBC, informa 
oportunamente los 
requerimientos y priorizaciones 
de proyectos objeto del presente 
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contrato interadministrativo 

c 

Entregar oportunamente 
toda la documentación que 
repose en el DISTRITO DE 
MEDELLÍN, necesaria para 
el cumplimiento del objeto 
contractual. 

X     

La UAEBC, entrega la 
información y documentación 
requerida por la EDU en pro del 
mejor desarrollo del objeto del 
presente contrato 
interadministrativo 

d 

Brindar el acompañamiento 
necesario para adelantar 
las actividades relacionadas 
con el objeto del contrato. 

X     

LA UAEBC, acompaña los 
diferentes procesos, reuniones, 
comités y demás actividades 
requeridas en pro del mejor 
desarrollo del objeto contractual 

e 

Decidir oportunamente los 
aspectos técnicos, 
administrativos, jurídicos y 
económicos que requiera la 
EDU para la ejecución del 
contrato. 

X     

la UAEBC, toma decisiones y 
priorización oportuna, de los 
proyectos a ejecutar en el 
contrato interadministrativo, 
basados en la información 
técnica y financiera suministrada 
por la EDU 

f 

Revisar y hacer de manera 
oportuna las 
recomendaciones 
necesarias a los informes 
presentados por la EDU a 
partir de las mesas de 
trabajo que se conformen 
para los diferentes 
proyectos a ejecutar. 

X     

La Supervisión y apoyos a la 
supervisión realiza la revisión de 
los diferentes informes 
mensuales, enviados por la EDU, 
envía las observaciones o 
recomendaciones y 
posteriormente las debidas 
aprobaciones de los mismos. 

g 

Atender de manera 
oportuna las consultas y 
requerimientos de la EDU 
que se presenten durante la 
ejecución del objeto del 
presente contrato. 

X     

la UAEBC responde 
oportunamente las consultas y 
requerimientos realizados por la 
EDU, en pro del mejor desarrollo 
de los proyectos objeto del 
presente contrato 
interadministrativo 

h 

Participar en reuniones de 
seguimiento o 
acompañamiento 
concertadas con el 
Supervisor designado. 

X     

la UAEBC asiste a las reuniones, 
comités de seguimiento y demás 
entes gubernamentales 
asociados al proyecto, hace 
acompañamiento a las 
actividades requeridas en el 
desarrollo del objeto contractual 

i 
Informar oportunamente a 
la EDU sobre cualquier 
decisión administrativa que 

X     
la UAEBC, toma decisiones y 
priorización oportuna, de los 
proyectos a ejecutar en el 
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tenga incidencia en el 
objeto del Contrato 
Interadministrativo. 

contrato interadministrativo, 
basados en la información 
técnica y financiera suministrada 
por la EDU 

j 

Supervisar y realizar 
seguimiento permanente a 
la ejecución técnica, 
administrativa y financiera 
del presente Contrato 
Interadministrativo para lo 
cual designará un 
supervisor o varios 
supervisores, hasta verificar 
que los recursos 
entregados en 
administración se 
encuentren integralmente 
ejecutados en los proyectos 
que hacen parte del 
presente contrato. 

X     

La Supervisión designada y sus 
apoyos realiza seguimiento 
permiten de las actividades 
objeto del presente contrato 
interadministrativo, así mismo 
realiza seguimiento técnico, 
administrativo, financiero, 
jurídico y socioambiental de los 
deferentes proyectos verificando 
que la ejecución de los recursos 
administrar sean desarrollados 
en pro del buen desarrollo del 
objeto contractual 

k 

Garantizar que todas sus 
instrucciones se realicen 
por escrito y sean 
debidamente comunicadas 
a la EDU. 

X     

la UAEBC realiza las diferentes 
comunicaciones a la EDU, por 
oficio, correo electrónico o en los 
diferentes comités de 
seguimiento en pro del mejor y 
ágil desarrollo del objeto 
contractual 

l 

Las demás que resulten 
necesarias para el buen 
desarrollo del presente 
Contrato 
Interadministrativo. 

X     
la UAEBC realiza las actividades 
requeridas en pro del mejor 
desarrollo del objeto contractual 

 
 
1.4. Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista  

 
1.4.1. Informes 
 
La EDU presenta los respectivos informes mensuales como una de las obligaciones del 
contrato, establecida en la Modificación # 3, LITERAL Q, de la CLÁUSULA OCTAVA, 
OBLIGACIONES DE LAS PARTES donde indica que “Se realizará la remisión de los 
informes mensuales junto con sus debidos soportes los días 25 de cada mes, si el día 25 
del mes no está en los días hábiles del calendario, se considerará el día hábil siguiente para 
realizar la entrega del informe en su debida forma” 
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Para el informe correspondiente al mes de julio 2025, La EDU envió correo electrónico el  2 
de septiembre de 2025 con el Informe # 31 correspondiente a julio de 2025, la supervisión 
realizo recomendaciones de ajustes y correcciones enviadas a la EDU, por correo 
electrónico el 28 de noviembre 2025, a la fecha de elaboración del presente informe no se 
cuenta con el informe corregido por parte de la EDU 
 
 
1.4.2. Productos (obras) 

 
Para la fecha del presente informe la EDU a ejecutado las siguientes obras, las cuales se 
encuentran en proceso de recibo por la UAEBC: 
 

JARDÍN INFANTIL BUEN 
COMIENZO 

AVANCE 
DE OBRA 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

TIPO DE 
INTERVENCIÓN 

JIBC SAN JOSÉ OBRERO 100% DICIEMBRE 2023 Nuevo Jardín Infantil 

NUEVO JIBC PARQUE DE LOS 
DESEOS 

100% DICIEMBRE 2023 Nuevo Jardín Infantil 

JIBC MAMACHILA 100% DICIEMBRE 2023 Mantenimiento 

JIBC COMUNA 13 100% DICIEMBRE 2023 Mantenimiento 

JIBC SANTO DOMINGO 100% DICIEMBRE 2023 Mantenimiento 

JIBC LA AURORA 100% DICIEMBRE 2023 Mantenimiento 

JIBC LUISITIANA 100% DICIEMBRE 2023 Mantenimiento 

JIBC ALTOS DE SAN JUAN 100% FEBRERO 2024 Mantenimiento 

JIBC LA HUERTA 100% FEBRERO 2025 Mantenimiento 

JIBC PUERTA DEL SOL 100% FEBRERO 2025 Mantenimiento 

JIBC SAN ANTONIO DE PRADO 100% ABRIL 2025 Mantenimiento 

JIBC VERSALLES 100% ABRIL 2025 Mantenimiento 

JIBC ALTAVISTA 100% ABRIL 2025 Mantenimiento 

JIBC COLINA 100% ABRIL 2025 Mantenimiento 

JIBC DOCE DE OCTUBRE 100% ABRIL 2025 Mantenimiento 

JIBC CARPINELO 100% ABRIL 2025 Mantenimiento 
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JIBC ROBLEDO AURES 100% ABRIL 2025 Mantenimiento 

 
1.5. Porcentaje de ejecución física del contrato  
 
Para el mes de julio 2025, luego de la modificación 6 al contrato interadministrativo, 
realizada en mayo, del presente año, contemplo adición de recursos y ampliación de plazo, 
por lo cual la EDU presenta el siguiente avance de la ejecución del contrato 
interadministrativo, basado en la reprogramación realizada: 
 

Porcentaje de Ejecución Física: 70%  
Programación Física: 74% 
Porcentaje de Ejecución Financiera: 26% 
Programación Financiera: 27% 

 
Así mismo la EDU presento a la supervisión, ajuste de tiempo de la obra de Palmitas, 
anteriormente estaba programada hasta enero 2026 y se actualiza fecha final para agosto 
2026; ajuste de tiempo de la obra de Libertad, anteriormente estaba programada hasta el 
mes de mayo 2026 y se actualiza a agosto 2026; se incluye dentro del alcancel del contrato 
interadministrativo, la contratación y la ejecución de la obra de nuevo JIBC Alfonso López, 
se ajusta fecha de finalización de etapa de diseño del nuevo JIBC Brisas de Robledo , se 
reactiva el proyecto de ajuste de diseño en nuevo JIBC Juan del Corral y se ajusta fecha 
de finalización de etapa de diseño del nuevo JIBC Popular # 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tablero de control Contrato Interadministrativo – julio 2025 
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1.6. Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este 
contrato, en el marco del Plan de Desarrollo:  

 
El Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 "Medellín Te Quiere" define los pilares, 
componentes, programas, e indicadores como metas para la ejecución de infraestructura 
asociada a la prestación de servicios a la primera infancia.   
 
En este sentido los contratos de ejecución de infraestructura asociados a la UAEBC se 
enmarcan en el pilar uno que corresponde Creemos en la educación y en las oportunidades 
para el bienestar económico, al componente Primera Infancia Para Un Buen Comienzo, al 
programa Ecosistema para la Primera Infancia, a los proyectos estratégicos de 
infraestructura Instituciones Educativas de Primer Nivel, los cuales se enmarcan en los ODS 
(Objetivos de Desarrollo Sostenible) Educación de Calidad. Dentro de esta estructura 
propuesta por el Plan de Desarrollo se plantean tres indicadores de producto específicos 
relacionados con la infraestructura de la UAEBC los cuales son los siguientes: 
 

• Sedes de atención a la primera infancia mejoradas y/o adecuadas: a partir de las 
actuaciones definidas en el POT de Medellín, acuerdo 48 de 2014 para los espacios 
públicos y equipamiento se entenderán los mejoramientos o recuperaciones como la 
restauración, adecuación, rediseño y recuperación de espacios como intervención 
para la cuantificación de la infraestructura actual que implican la remoción y cambios 
de elementos arquitectónicos o estructurales. Comprende acciones orientadas a 
recobrar o restaurar los atributos espaciales, para recuperar sus condiciones 
originales y recomponer los elementos que por diseño o intervenciones inadecuadas 
no están acordes con las características tipológicas de cada espacio, optimizando sus 
características físicas y estéticas, aprovechando al máximo el área que posee y su 
potencial como área para la prestación de servicios a la primera infancia. 
 
• Sedes construidas para la atención integral a la primera infancia: a partir de las 
actuaciones definidas en el POT de Medellín, acuerdo 48 de 2014 para los espacios 
públicos y equipamiento se entenderá como construcción la generación de nuevas 
áreas de equipamientos. Se busca dotar las áreas de la ciudad que presentan 
demanda en la generación de cupos para la prestación de servicios de la primera 
infancia, propiciando la creación de nuevas áreas que garanticen una mayor oferta y 
promover la equidad territorial. Nuevas infraestructuras para la generación de nuevas 
sedes de Buen Comienzo, ya sean Jardines Infantiles o Centros infantiles que 
garanticen nuevos cupos y la ampliación cuantitativa de la prestación del servicio. Se 
tendrán en cuenta para este indicador los proyectos de ejecución asociados a la 
descripción expuesta.  
 
• Plan docenal de infraestructura para atención a la primera infancia formulado: Ruta 
para definir el cierre de brechas en la infraestructura en la prestación de servicios de 
calidad y de manera integral para la primera infancia en el corto, mediano y largo 
plazo, teniendo en cuenta estos plazos como periodos administrativos de 4 años. El 
plan debe definir la misión, visión, objetivos y acciones de la UAEBC en términos de 
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infraestructura para los próximos 12 años en el distrito.  Se tendrán en cuenta para 
este indicador los proyectos del plan maestro que sumen y nutran el Plan Docenal, 
teniendo en cuenta que con la ejecución de estos proyectos se avanza en la ejecución 
del plan. 

 
1.7. Otros aspectos relevantes  
 
Para el mes de julio de 2025 la UAEBC elaboró oficio para la Secretaría de Suministros y 
Servicios, solicitando la Adquisición de Bienes Inmuebles requeridos para el Proyecto 
NUEVO JARDÍN INFANTIL BUEN COMIENZO PALMITAS, este predio es requerido para 
establecer una conexión urbana entre la Institución Educativa Héctor Rogelio Montoya y el 
nuevo jardín infantil, mediante la construcción de una rampa que cumpla con la normativa 
vigente en materia de accesibilidad. Esta intervención también mejorará el espacio público 
del corregimiento, el cual estará al servicio de toda la comunidad. 
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El 24 de julio la UAEBC envió respuesta a la EDU del oficio con radicado 202510242785 
del 21 julio 2027, por medio del cual se dio aprobación de un nuevo perfil profesional y de  
redistribución de recursos dentro del componente de personal y del componente de Apoyo 
Logístico, esta redistribución, por ser dentro de el mismo componente no requiere 
modificación contractual. 
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El 25 de julio de 2025, la UAEBC envió oficio a la EDU, solicitando radicar de manera 
inmediata el informe de riesgo de detalle la Mesa del predio donde ejecutara el nuevo JIBC 
Popular # 1, así miso solicito a la EDU asistir a las reuniones convocadas por la JAL para 
el seguimiento del proyecto  
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El mismo 25 de julio la UAEBC envió respuesta a la EDU del oficio con radicado 
032025005430 del 18 de junio de 2025, en la cual reitera su compromiso con el 
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cumplimiento de los procedimientos legales y administrativos requeridos para la adquisición 
del predio en concordancia con lo dispuesto en la normatividad aplicable. 
 
A continuación, se da informe de las intervenciones realizadas por la EDU, por medio del 
presente contrato interadministrativo: 
 
 
1.7.1. Adecuaciones integrales: 
 
Los contratos de Grupo 1 y 2, se encuentran en proceso de liquidación por parte de la EDU.  
 
 

1.7.2. Grupo 11 
 

DESCRIPCIÓN OBRA INTERVENTORÍA 

OBJETO 

“CONSTRUCCIÓN, 
MANTENIMIENTO, 

ADECUACIÓN, 
MEJORAMIENTO Y 

OBRAS COMPLEMENTARIAS 
PARA LA INFRAESTRUCTURA 

A CARGO DE BUEN 
COMIENZO Y LA SECRETARÍA 

DE EDUCACIÓN DE 
MEDELLÍN”.  

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, LEGAL Y 
AMBIENTAL PARA LA 

CONSTRUCCIÓN, 
MANTENIMIENTO, 

ADECUACIÓN, 
MEJORAMIENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS PARA LA 
INFRAESTRUCTURA A 

CARGO DE BUEN COMIENZO 
Y LA SECRETARIA DE 

EDUCACIÓN DE MEDELLÍN”. 

CONTRATO 3306-41 de 2022 3306-8 de 2023 

CONTRATISTA 
CONSORCIO 

INFRAESTRUCTURA G&R 
S.A.S. OC 41 DE 2022 

INGEODISEÑO S.A.S. 

FECHA DE 
INICIO 

13 de julio de 2022 27 de febrero de 2023 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

28 de diciembre de 2023 28 de diciembre de 2023 

ESTADO DEL 
CONTRATO 

En liquidación  En liquidación 

 

 
1  Link de SECOP  contrato 3306-41 de 2022: 

community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3074934&isFromPubli
cArea=True&isModal=False y contrato 3306-8 de 2023:  
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4086482&isFro
mPublicArea=True&isModal=False 
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Por medio de este contrato se realizaron actividades de Construcción y adecuación de los 
jardines infantiles San José Obrero, ubicado en el corregimiento de San Antonio de Prado, 
y la adecuación del nuevo jardín Infantil en el primer piso del edificio de la música en el 
Parque de los Deseos. 
 
Para el mes de julio de 2025 los contratos de Grupo 1 continúan en proceso de cierres 
financieros y revisión de documentos para liquidación.  
 
 

1.7.3. Grupo 22 
 

DESCRIPCIÓN OBRA INTERVENTORÍA 

OBJETO 

“CONSTRUCCIÓN 
ADECUACIÓN Y 

MANTENIMIENTO A LOS 
CENTROS, 

JARDINES INFANTILES Y 
DEMÁS INFRAESTRUCTURA 
QUE REQUIERA LA UAEBC 
PARA LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO EN EL MUNICIPIO 

DE MEDELLÍN GRUPO 2.” 

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, LEGAL Y 
AMBIENTAL PARA LA 

CONSTRUCCIÓN 
ADECUACIÓN Y 

MANTENIMIENTO A LOS 
CENTROS, JARDINES 
INFANTILES Y DEMÁS 

INFRAESTRUCTURA QUE 
REQUIERA LA UAEBC PARA 

LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO EN EL MUNICIPIO 

DE MEDELLIN”. 

CONTRATO 3302-229 de 2022 3306-42 de 2022: 

CONTRATISTA 
GUSTAVO ADOLFO MUÑOZ 

BETANCUR 
TECNOASOCIADOS S.A.S. 

FECHA DE INICIO 27 de octubre de 2022 27 de octubre de 2022 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

15 de diciembre de 2023 15 de diciembre de 2023 

ESTADO DEL 
CONTRATO 

En liquidación  En liquidación 

 
Por medio del contrato de Grupo 2 se realizaron actividades de mantenimiento y adecuación 
de los jardines infantiles, JIBC Mamachila, JIBC Comuna 13, JIBC Santo Domingo, JIBC 
La Aurora, JIBC Lusitania. 
 

 
2  Link de SECOP  Contrato 3302-229 de 2022: 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3269828&isFro
mPublicArea=True&isModal=False; y y Contrato 3306-42 de 2022: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3097971&isFro
mPublicArea=True&isModal=False 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3269828&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3269828&isFromPublicArea=True&isModal=False
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Para el mes de julio de 2025 los contratos de Grupo 2 con acta de liquidación bilateral. 
 
La EDU presenta cuadros con la ejecución presupuestal de cada contrato 
interadministrativo que aportaron recursos para estos contratos de obra e interventoría. 
 

1.7.4. Grupo 33: 
 

DESCRIPCIÓN OBRA INTERVENTORÍA 

OBJETO 

LA CONSTRUCCIÓN, 
ADECUACIÓN, 

MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
PARA EL FORTALECIMIENTO 

EN LA ATENCIÓN A LA 
PRIMERA INFANCIA DEL 
DISTRITO DE MEDELLÍN 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, LEGAL Y 
AMBIENTAL PARA LA 

CONSTRUCCIÓN, 
ADECUACIÓN, 

MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
PARA EL FORTALECIMIENTO 

EN LA ATENCIÓN A LA  
PRIMERA INFANCIA DEL 
DISTRITO DE MEDELLÍN   

CONTRATO 3302-325 DE 2023 3306-19 DE 2023 

CONTRATISTA 
INGENIERÍA Y 

CONSTRUCCIONES PALACIO 
BAENA S.A.  

ALFA Y OMEGA INGENIERÍA 
S.A.S  

VALOR INICIAL $5.621.453.544  $1.046.245.682   

ADICIÓN No.1 $921.128.271  $86.752.822  

VALOR TOTAL $ 6.542.581.815   $1.132.998.504   

PLAZO (DÍAS 
CALENDARIO) 

180 días a partir de la 
suscripción del Acta de Inicio  

180 días a partir de la 
suscripción del Acta de Inicio 

FECHA DE 
INICIO 

2 de octubre de 2023  2 de octubre de 2023  

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

30 de marzo de 2024  30 de marzo de 2024  

SUSPENSIÓN 16 de febrero de 2024  16 de febrero de 2024 

 
3  Link de SECOP  Contrato 3302-325 DE 2023: 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.26296867&isFrom
PublicArea=True&isModal=False y Contrato 3306-42 de 2022: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.27439218&isFrom
PublicArea=True&isModal=False 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.26296867&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.26296867&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.27439218&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.27439218&isFromPublicArea=True&isModal=False
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Las sedes atendidas por el contrato de grupo 3 son JIBC CARPINELO, JIBC ALTOS DE SAN 

JUAN, JIBC ROBLEDO AURES, JIBC MORAVIA, JIBC SANTA EUFRASIA 

 
En el informe de supervisión de marzo de 2025, se da claridad a las actividades faltantes 
por frente de trabajo y los valores invertidos reportados hasta la fecha por la EDU, para el 
mes de julio de 2025 la EDU realiza diversas reuniones con el contratista, con el propósito 
de evaluar y concertar la liquidación bilateral del contrato, para lo cual la EDU propone al 
contratista de obra, la reanudación del contrato y la reducción del alcance inicial, con el 
objetivo de la liberación de los recursos que actualmente se encuentran como saldo en el 
contrato, permitiendo así su disponibilidad para otros fines institucionales. 
 
 

1.7.5. Grupo 44:  
 

DESCRIPCIÓN OBRA INTERVENTORÍA 

OBJETO 

MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
PARA EL FORTALECIMIENTO 

EN LOS JIBC LA HUERTA, JIBC 
PUERTA DEL SOL, JIBC 

LUSITANIA, DEL DISTRITO DE 
CIENCIA TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN DE MEDELLÍN  

INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, LEGAL Y 
AMBIENTAL PARA EL 

MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
PARA EL FORTALECIMIENTO 

EN LOS JIBC LA HUERTA, JIBC 
PUERTA DEL SOL, JIBC 

LUSITANIA, DEL DISTRITO DE 
CIENCIA TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN DE MEDELLÍN 

CONTRATO IP 156 DE 2024 OC 158 de 2024 

CONTRATISTA CONSORCIO EDUCATIVO 16  TOTAL INC S.A.S BIC  

VALOR INICIAL $1.707´000. 000 $306.094.524  
ADICIÓN No.1 $909.895.000 $132.587.318  

ADICIÓN No.2 $103.934.533 $133.140.903 

VALOR TOTAL $ 2.720.829.533  $571.822.745   
PLAZO (DÍAS 

CALENDARIO) 
90 105 

FECHA DE 
INICIO 

9 julio 2024 9 julio 2024 

 
4  Link de SECOP  Contrato IP 156 DE 2024: 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.31495280&isFrom
PublicArea=True&isModal=False;  y Contrato OC 158 de 2024: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.31525823&isFrom
PublicArea=True&isModal= 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.31495280&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.31495280&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.31525823&isFromPublicArea=True&isModal=
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.31525823&isFromPublicArea=True&isModal=
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AMPLIACIÓN 
No.1 (días 
calendario) 

60 60 

AMPLIACIÓN 
No.2 (días 
calendario) 

45 45 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

19 enero 2025 3 febrero 2025 

ESTADO En liquidación  En liquidación 

 
Las sedes atendidas por el contrato de grupo 4 son JIBC La Huerta, JIBC Puerta del Sol y 
JIBC Lusitania, para la fecha del presente informe no se cuenta con recibo oficial de la 
UAEBC de las intervenciones realizadas en JIBC Lusitania, los otros dos frentes de trabajo 
se encuentran en firma del acta de recibo. 
 
Para el mes de julio de 2025, la EDU informa que los contratos de Grupo 4 continúan en 
proceso de liquidación.  
 
 

1.7.6. Grupo 55:  
 

DESCRIPCIÓN OBRA INTERVENTORÍA 

OBJETO 

CONSTRUCCIÓN, 
ADECUACIÓN, 

MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
PARA EL FORTALECIMIENTO 

EN LA ATENCIÓN A LA 
PRIMERA INFANCIA EN LOS 

JARDINES INFANTILES 
UBICADOS EN DISTRITO DE 

MEDELLÍN 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, LEGAL Y 
AMBIENTAL PARA LA 

CONSTRUCCIÓN, 
ADECUACIÓN, 

MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
PARA EL FORTALECIMIENTO 

EN LA ATENCIÓN A LA 
PRIMERA INFANCIA EN LOS 

JARDINES INFANTILES 
UBICADOS EN DISTRITO DE 

MEDELLÍN  

CONTRATO IP 168 DE 2024  OC 172 DE 2024  

CONTRATISTA SAFRID INGENIERIA SAS  
FERNANDO JOSÉ SÁNCHEZ 

PARDO  

 
5  Link de SECOP  Contrato IP 168 DE 2024: 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6066035&isFromPublic

Area=True&isModal=False; y Contrato OC 172 DE 2024: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.31537749&isFromPublicAre

a=True&isModal=False 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6066035&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6066035&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.31537749&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.31537749&isFromPublicArea=True&isModal=False
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VALOR INICIAL $ 3.299´745.976 $597.383.528  
ADICIÓN 1 $48.831.798  $325.198.846  

ADICIÓN 2 $1.300.500.300  NA 

VALOR TOTAL $4.649.078.074  $922. 582.374 

PLAZO (DÍAS 
CALENDARIO) 

120 135 

FECHA DE 
INICIO 

23 julio 2024 23 julio 2024 

AMPLIACIÓN 1 70  70 

DURACIÓN 
TOTAL 
(DÍAS 

CALENDARIO) 

190  205 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

28 enero 2025 12 febrero 2025 

ESTADO En liquidación  En liquidación 

 
Las sedes atendidas por el contrato de grupo 4 son JIBC San Antonio De Prado, JIBC 
Nuevo Amanecer, JIBC Versalles, JIBC Alta Vista, JIBC La Colina, JIBC 12 De Octubre, 
JIBC Moravia, JIBC Aures, JIBC Carpinelo, asi como la realización de rocería en el lote para 
nuevo JIBC La Libertad y Chambacu, los valores invertidos en cada sede se reportaron en 
el informe de supervisión de los meses de abril y mayo de 2025 
 
Las intervenciones realizadas en cada frente de trabajo se encuentran pendientes de recibo 
a satisfacción por parte de la UAEBC, Con relación a JIBC Nuevo Amanecer, la EDU 
informa que se presenta una situación de garantías en el sistema eléctrico, el cual está en 
evaluación, para que sea atendido por el contratista. 
 
La EDU para el mes de julio 2025 avanza con los requerimientos al contratista de atención 
de garantías, el proceso de terminación, cierre presupuestal del contrato y el respectivo 
proceso de liquidación. 
 
La EDU presento el borrador de las actas de recibo de las sedes atendidas por grupo 5, la 
UAEBC realizo revisión y solicitó ajustes de las mismas. 
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1.7.7. Grupo 6 – Ampliaciones6: 
 

DESCRIPCIÓN OBRA INTERVENTORÍA 

OBJETO 

AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
PARA EL FORTALECIMIENTO 

EN LA ATENCIÓN A LA 
PRIMERA INFANCIA EN LOS 

JARDINES INFANTILES 
UBICADOS EN EL DISTRITO 
DE CIENCIA, TECNOLOGÍA 

INTERVENTORÍA INTEGRAL 
PARA LA AMPLIACIÓN, 

ADECUACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
PARA EL FORTALECIMIENTO 

EN LA ATENCIÓN A LA 
PRIMERA INFANCIA EN LOS 

JARDINES INFANTILES 
UBICADOS EN EL DISTRITO 

CONTRATO IA  467 DE 2024 ABR 259 DE 2024 

CONTRATISTA 
PAECIA S.A.S.  

NIT 890.929.487-0 
CONSORCIO AIM - INTERVE 

012.  

VALOR INICIAL 
$7.790.874.175  

INCLUIDO AU, SOCIAL, GMSA, 
SST Y RIESGO, PMT, POLIZAS   

$1.070.209.608 Incluido IVA  
 

 
6  Link de SECOP  Contrato IA 467 DE 2024: 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.34756360&isFromPublicAre

a=True&isModal=False; y Contrato ABR 259 DE 2025: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.35137493&isFromPublicAre

a=True&isModal=False 
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ADICIÓN 1 N/A $551.190.221 IVA INCLUIDO  

VALOR TOTAL $7.790.874.175  $ 1.621.399.829 IVA INCLUIDO  

PLAZO (DÍAS 
CALENDARIO) 

180 DÍAS CALENDARIO 195 DÍAS CALENDARIO 

FECHA DE 
INICIO 

20 DE MARZO DE 2025 20 DE MARZO DE 2025 

AMPLIACIÓN 1 91 DIAS CALENDARIO 91 DIAS CALENDARIO 

DURACIÓN 
TOTAL 
(DÍAS 

CALENDARIO) 

271 DÍAS CALENDARIO 286 DÍAS CALENDARIO 

OTROSI 1 

MODIFICACIÓN AL ALCANCE 
N°1  

ACTA DE CAMBIO DE OBRA 
N°1  

AMPLIACIÓN N°1  

MODIFICACIÓN AL ALCANCE 
N°1  

AMPLIACIÓN N°1  
ADICIÓN N°1  

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

15 DE DICIEMBRE DE 2025 30 DE DICIEMBRE DE 2025 

 
Para este mes de julio la EDU reporta un avance general del contrato de 43.89% real 

ejecutado y programado el 34.28% las cuales contemplaron una modificación al alcance, la 

ampliación N°1 y la Adición N°1.  

 
El avance por frente de trabajo para el mes de julio de 2025 presentado por la EDU con la 
nueva fecha de finalización y la modificación contractual es el siguiente: 
 

JIBC 
Avance 

Programado 
Avance 

Ejecutado 

Castilla 35% 25% 

EL Pinal 37% 30% 

Calazania 84% 60% 

 
 
Según cada frente de trabajo se realizaron las siguientes acciones 
 
JIBC CASTILLA:  
En visita realiza por profesionales de apoyo a la supervisión se evidencia el avance con las 
obras de armado y vaciado de estructuras en concreto, movimientos de tierra para la 
conformación del talud posterior, se avanza con las demoliciones para las obras de 
adecuación en la sala de bienestar docente, la instalación de pisos en vinilo de las salas y 
vaciado de concretos en andenes perimetrales, mantenimiento de fachada y la construcción 
de muros en super board. 
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Como resultado de los ajustes realizados al contrato y descritos en el balance financiero 
aprobado mediante oficio N° 202530315744 del pasado 11 de julio de 2025 donde se emite 
concepto favorable para la distribución de los recursos con un valor total de adición al 
presupuesto inicial del JIBC Castilla asciende a $656.674.163 AU incluido 
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JIBC PINAL: 
En visita realiza por profesionales de apoyo a la supervisión se envicia el avance del 

mantenimiento de la estructura metálica, el reemplazo de los zócalos en concretos al interior 

de las salas de atención, los resanes y pinturas internas y la pintura externa de la fachada 
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incluido los zócalos de colores, ya se cuenta con el vaciado de las vigas de fundación del 

área de la ampliación.    

 
Para el jardín El Pinal se consideró la incorporación de actividades como el cerramiento 
perimetral, cambio de especificación en la impermeabilización de las losas, la instalación 
de la totalidad de la teja sobre la pérgola de la cubierta cambiando la materialidad de vidrio 
a teja UPVC y el reemplazo de piso en caucho reciclado por roya veta.  
 
El valor total de adición al presupuesto inicial del JIBC El Pinal asciende a $599.143.900 
AU incluido 
 
JIBC CALASANIA: 
En visita realiza por profesionales de apoyo a la supervisión se envicia el avance en la 
atención de resanes y pinturas al interior de las salas de atención, la corrección de 
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humedades, el reemplazo de pisos en vinilo, el mantenimiento de cubiertas, canoas y 
ruanas.   
 
La EDU reporto que se viene adelantando en el estudio técnico y diseño complementario 
que permitan determinar la viabilidad técnica y económica para la ejecución de la ampliación 
y minimizar el riesgo que se presenta con las fundaciones colindantes tan cercanas a la 
nueva edificación, esta supervisión les silicito realizar una implantación con topografía con 
el fin de poder evidenciar en territorio la cercanía de las viviendas irregulares y las 
fundaciones de las mismas.  

 
La supervisión identificó en los diferentes recorridos de obras y en los reportes de los 
comités técnicos que el contratista de obra persiste en la falta de personal disponible en los 
frentes de trabajo lo que se asocia con el bajo rendimiento y avance de la obra por tanto se 
envió oficio con radicado 202530344719 del 24  de julio donde se solicita información sobre 
las acciones adoptadas y a adoptar para recuperar los retrasos acumulados en la ejecución 
del Contrato Derivado y requerimiento de los diseños del muro de contención en el JIBC 
Calasanía 
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Dentro de la modificación contractual se adicionaron recursos para atender las emergencias 
presentadas en los JIBC Mama Chila, Versalles y Moravia en donde se evidencia a 
continuación el registro fotográfico de las acciones realizadas en cada sede.  
   
JIBC Moravia  
Impermeabilización de terrazas recreativas y arreglo de cielos falsos deteriorados por la 
humedad, atendidos a satisfacción.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JIBC Mama Chila  
Reemplazo de peldaños en estructura metálica, se solicita a la EDU corregir 
desprendimientos de pintura evaluar la posibilidad de instalar las contrahuellas a dichos 
tramos de escalera 
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1.7.8. Construcción de nuevos jardines infantiles: 
 
 
 
1.7.8.1. Nuevo JIBC Palmitas7 
 

DESCRIPCIÓN OBRA INTERVENTORÍA 

OBJETO 

CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

EN EL CORREGIMIENTO DE 
PALMITAS UBICADO EN EL 

DISTRITO DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

DE MEDELLÍN. 

INTERVENTORÍA INTEGRAL 
PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

EN EL CORREGIMIENTO DE 
PALMITAS UBICADO EN EL 

DISTRITO DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

DE MEDELLÍN”. 
CONTRATO IA 45 DE 2025 ABR 535 DE 2024 

CONTRATISTA CONSORCIO PALMITAS MH CONSORCIO INTE PALMITAS 

VALOR INICIAL $12.463.921.055 $1.623.935.568 

ADICIÓN 1 N/A N/A 

VALOR TOTAL $12.463.921.055 $1.623.935.568 

PLAZO (DÍAS 
CALENDARIO) 

360 DÍAS CALENDARIO 375 DÍAS CALENDARIO 

FECHA DE INICIO 29 DE ENERO DE 2025 29 DE ENERO DE 2025 

AMPLIACIÓN 1 N/A N/A 

DURACIÓN TOTAL 
(DÍAS 

CALENDARIO) 
360 DÍAS CALENDARIO 375 DÍAS CALENDARIO 

 
7  Link de SECOP Contrato IA 45 DE 2025: 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7024836&isFromPublic

Area=True&isModal=true&asPopupView=true; y Contrato ABR 535 DE 2024: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7035108&isFromPublic

Area=True&isModal=true&asPopupView=true 

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fcommunity.secop.gov.co%2fPublic%2fTendering%2fOpportunityDetail%2fIndex%3fnoticeUID%3dCO1.NTC.7024836%26isFromPublicArea%3dTrue%26isModal%3dtrue%26asPopupView%3dtrue&c=E,1,_s7e8w0BYCNzsVSEW1kVMwtyunwiOeylleJ5HRjxJl4mtHYNgovO9egh_xpjqGeDVKpRzBeHhAG3VJ0ajzHgbJQFujt1PO75t5l8AGVnRRBs9Mj2Y9AKAQ4,&typo=1&ancr_add=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fcommunity.secop.gov.co%2fPublic%2fTendering%2fOpportunityDetail%2fIndex%3fnoticeUID%3dCO1.NTC.7024836%26isFromPublicArea%3dTrue%26isModal%3dtrue%26asPopupView%3dtrue&c=E,1,_s7e8w0BYCNzsVSEW1kVMwtyunwiOeylleJ5HRjxJl4mtHYNgovO9egh_xpjqGeDVKpRzBeHhAG3VJ0ajzHgbJQFujt1PO75t5l8AGVnRRBs9Mj2Y9AKAQ4,&typo=1&ancr_add=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fcommunity.secop.gov.co%2fPublic%2fTendering%2fOpportunityDetail%2fIndex%3fnoticeUID%3dCO1.NTC.7035108%26isFromPublicArea%3dTrue%26isModal%3dtrue%26asPopupView%3dtrue&c=E,1,EtCWatypbvWmP4VYdbtAd_JqZ2pnVqS_u6jwTlzei9lrwDy6Dv1SFf4t-UqzOabq8ayQO0Dd3OOQwemCbBJv9y94kUqb3HX50y9z1k2Oz6wlHVyWCjX9e3U,&typo=1&ancr_add=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fcommunity.secop.gov.co%2fPublic%2fTendering%2fOpportunityDetail%2fIndex%3fnoticeUID%3dCO1.NTC.7035108%26isFromPublicArea%3dTrue%26isModal%3dtrue%26asPopupView%3dtrue&c=E,1,EtCWatypbvWmP4VYdbtAd_JqZ2pnVqS_u6jwTlzei9lrwDy6Dv1SFf4t-UqzOabq8ayQO0Dd3OOQwemCbBJv9y94kUqb3HX50y9z1k2Oz6wlHVyWCjX9e3U,&typo=1&ancr_add=1
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FECHA DE 
TERMINACIÓN 

23 DE ENERO DE 2026 28 DE AGOSTO DE 2026  

 
1.7.8.2. Componente de ejecución 
 
En seguimiento de la ejecución del proyecto del Jardín Infantil Buen Comienzo Palmitas, 
durante el mes de julio, el proyecto presentó avances en las actividades constructivas y de 
control técnico en el frente de obra del proyecto JIBC Palmitas. Todas las labores fueron 
objeto de supervisión permanente por parte de la interventoría, garantizando el 
cumplimiento de los criterios técnicos, contractuales y normativos aplicables. 
 
1. Preparación y adecuación del terreno 

• Descapote, limpieza y adecuación del talud en la zona noroccidental del proyecto. 

• Demolición de roca en zonas de excavación con presencia de material pétreo de 
gran tamaño. 

• Cargue mecánico, transporte y disposición final de material producto de 
excavaciones y movimientos de tierra. 

 
2. Control topográfico y verificación preliminar 

• Localización, verificación y control de niveles topográficos para excavaciones en 
muros de contención (Bloques 02 y 03), rampa y movimiento de tierras. 

• Verificación de localización de pilas en Bloque No. 03 y rampa. 
 
3. Movimientos de tierra y excavaciones estructurales 

• Ejecución de movimientos de tierra en el Bloque No. 03. 

• Excavación del muro de contención (Sector 6) del Bloque No. 01. 

• Excavación y anillado de la pila No. 05 en el muro de contención del Bloque No. 02. 

• Excavación y anillado de elementos estructurales tipo pila en Bloque No. 03. 
 
4. Cimentación y estructuras de contención 

• Suministro e instalación de solado para la zapata del muro de contención (Sector 6, 
Bloque No. 01). 

• Suministro e instalación de acero de refuerzo para la zapata y vástago del muro de 
contención (Sector 6, Bloque No. 01). 

• Construcción del muro de contención (Sector 6, Bloque No. 01). 

• Construcción de viga cabezal en la zona del muro de contención del Bloque No. 02. 

• Suministro e instalación de concreto premezclado para la pila No. 05 del muro de 
contención del Bloque No. 02. 

• Figurado de acero de refuerzo y suministro de concreto premezclado (28 MPa) para 
pilas en el eje H del Bloque No. 03. 

 
5. Estabilización de taludes y sistemas de soporte 

• Construcción de drenes subhorizontales en el talud superior del Bloque No. 03. 
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• Construcción de dados para la segunda línea de anclajes pasivos en el talud 
superior del Bloque No. 03. 

 
6. Seguimiento técnico y control administrativo 

• Recorridos técnicos de obra realizados de forma conjunta entre supervisión, 
consultoría, contratista e interventoría para verificar avances y condiciones en 
campo. 

• Realización y seguimiento de los Comités de Obra N°21 a N°25, con levantamiento 
de actas, registro de compromisos y seguimiento a aspectos técnicos, contractuales, 
sociales, ambientales, de SST y BIM. 

 
Conclusión técnica: 
El avance reportado y validado en julio refleja el cumplimiento de actividades críticas para 
la consolidación de las estructuras de contención y la estabilización de taludes, aspectos 
esenciales para la continuidad segura de la obra. La supervisión técnica avala la ejecución 
registrada, la cual será incluida en el reporte mensual oficial de ejecución para el cliente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
AVANCE GENERAL DEL PROYECTO 
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Información del periodo comprendido entre 01 al 30 de julio de 2025. El seguimiento de obra se hace con 
base a las actividades ejecutadas: 

 
Desde la supervisión del contrato, la UAEBC acompaña los comités de obra realizados 
durante el período (comités de obra No. 21, No. 22, No. 23, No. 24 y No. 25), así como 
recorridos por el lote para la verificación del avance en el mismo, como se evidencia en el 
siguiente registro fotográfico: 
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Se verifica adicional a esto, el seguimiento que tiene la Empresa de Desarrollo Urbano – 
EDU como mandatario, el cumplimiento de los compromisos como supervisor del contrato 
de obra y de interventoría. 
 
Con base en la información suministrada por el contratista de obra y validada por la 
interventoría, la Empresa de Desarrollo Urbano – EDU, como entidad encargada de la 
supervisión técnica, reporta el avance correspondiente al mes de julio de 2025. Buen 
Comienzo, en su calidad de cliente, se encuentra informado y conforme con el seguimiento 
realizado. 
 
Comité No. 21 – 01 de julio de 2025 

• Aspectos técnicos: revisión de balance del proyecto; entrega del Informe Mensual 
No. 05; análisis de hoja de vida del residente BIM. 

• BIM: vinculación de cuadrillas de pileros en el sistema; inclusión de formatos de 
liberación de pilas en modelos. 

• Social: reporte de empleabilidad (51 personas en obra, 25% mano de obra 
femenina, 100% no calificada local); capacitación en comunicación asertiva; anuncio 
de actividades con comunidad y estudiantes (CCO y sensibilización en movilidad). 

 
Comité No. 22 – 08 de julio de 2025 

• Técnico: avances en excavaciones y vaciados; seguimiento a APUS de obras 
extras. 
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• BIM: coordinación de modelado y codificación de redes hidrosanitarias. 

• Social: reporte de empleabilidad (incremento de personal); planeación de 
capacitaciones comunitarias. 

• SST y Ambiental: verificación de condiciones de seguridad y control de impactos 
ambientales en obra. 

 
Comité No. 23 – 15 de julio de 2025 

• Técnico: revisión pendiente de APUs (O.E.17 a O.E.21). 

• BIM: modelado de anclajes pasivos Bloque 03 (cumplido); socialización de listas de 
chequeo digitales para liberación de pilas. 

• Social: empleabilidad reportada: 48 personas en obra, 25% mano de obra femenina; 
actividades programadas con Secretaría de Movilidad (seguridad vial con 
estudiantes), y Secretaría de la Mujer (prevención de violencias). 

• Compromisos: organización de Comité Ciudadano de Obra (30 de julio). 
 
Comité No. 24 – 22 de julio de 2025 

• Técnico: entrega parcial de APUs de obra extra; revisión pendiente de APU O.E.17. 

• BIM: avances en modelado de anclajes pasivos y redes hidrosanitarias (cumplidos). 

• Social: 59 personas en obra (20% mano de obra femenina, 100% no calificada local); 
capacitación a docentes cumplida, pero pendiente capacitación a comunidad, CCO 
y sensibilización. 

• SST: simulacro de emergencias aún pendiente. 
 
Comité No. 25 – 29 de julio de 2025 

• Técnico: entrega parcial de APUs y muestras de materiales; pendiente actualización 
de plano topográfico y revisión de fórmula de reajuste. 

• BIM: coordinación estructural con otras disciplinas, control de incidencias y 
simulaciones de avance (cumplidos). 

• Social: 65 personas en obra; socialización con comunidad sobre movilidad de 
volquetas; recordatorio de CCO (30 de julio) y sensibilización con estudiantes (1 de 
agosto). 

• Ambiental: recomendación de tercera unidad sanitaria móvil por aumento de 
personal. 

• SST: simulacro de emergencias cumplido; certificaciones de puntos de anclaje en 
trámite. 

 
Conclusión: 
Durante julio, los cinco comités evidencian: 

• Avances técnicos en excavaciones, muros de contención y pilas. 

• Consolidación del componente BIM en modelado, coordinación y seguimiento de 
incidencias. 

• Mayor presencia de mano de obra (de 51 a 65 personas). 

• Activación de componentes sociales y comunitarios (CCO, capacitaciones, 
sensibilización en movilidad y prevención de violencias). 
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• Persisten compromisos pendientes en APUs, simulacros, topografía y actas de 
reajuste. 

 
La supervisión efectuada por la EDU, con aval de la interventoría y en coordinación con el 
contratista, permite a Buen Comienzo contar con información validada y actualizada del 
estado de ejecución. El proyecto mantiene estándares altos en SST y en gestión ambiental, 
con acciones en curso para subsanar hallazgos y asegurar la continuidad de las obras bajo 
los lineamientos técnicos y normativos establecidos. 
 
 
1.7.8.2.1. Nuevo JIBC Chambacú8 
 

DESCRIPCIÓN OBRA INTERVENTORÍA 

OBJETO 

CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA DEL JARDIN 
INFANTIL BUEN COMIENZO 
CHAMBACÚ EN EL 
CORREGIMIENTO SAN 
CRISTOBAL UBICADO EN EL 
DISTRITO DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
DE MEDELLÍN 

INTERVENTORÍA INTEGRAL 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA DEL JARDIN 
INFANTIL BUEN COMIENZO 
CHAMBACÚ EN EL 
CORREGIMIENTO SAN 
CRISTOBAL UBICADO EN EL 
DISTRITO DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
DE MEDELLÍN 

CONTRATO 3302-103 DE 2025 3302-78 DE 2023 

CONTRATISTA CONSORCIO JARDIN MH 2024 
VALLEJO H INGENIEROS 
CONSULTORES 
CONSTRUCTORES S.A.S. -BIC 

VALOR INICIAL 
$ 17.373.921.123 INCLUIDO 
AU+SOCIAL+GMSA+SST Y 
RIESGO+POLIZAS 

$1.702.629.285 Incluido IVA 

ADICIÓN 1 N/A N/A 

VALOR TOTAL $ 17.373.921.123 $1.702.629.285 

PLAZO (DÍAS 
CALENDARIO) 

HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 
DE 2025 

HASTA EL 15 DE ENERO DE 
2026 

FECHA DE INICIO 27 DE MARZO DE 2025 27 DE MARZO DE 2025 

AMPLIACIÓN 1 N/A N/A 

 
Componente de Ejecución 

 
8  Link de SECOP Contrato 3302-103 DE 2025: 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

7205467&isFromPublicArea=True&isModal=False;  y Contrato 3302-78 DE 2023: 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

7205675&isFromPublicArea=True&isModal=False 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7205467&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7205467&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7205675&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7205675&isFromPublicArea=True&isModal=False
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Durante el presente periodo se llevaron a cabo las siguientes actividades correspondientes 
al componente de ejecución del proyecto: 
 
- Demolición de roca y excavación de vigas de fundación en los niveles -3.80 y -2.60. 
- Excavaciones y anillado de pilas en los niveles -7.60, -6.80, -2.60 y 0.00 
- Vaciado de pilas numeradas 1, 5, 6, 10, 16, 33, 62, 64, 68 y 69 
- Vaciado de solados de vigas de fundación en el nivel -3.80 
- Vaciado de cabezotes # 3, 4, 5, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28 y 69. 
- Vaciado de vigas de fundación en el nivel -7.60 entre los ejes 10-11, 1-3, 5-9, 9-11 y A-

11, y en el nivel -3.80 entre los ejes A-C entre 1 y 5 
- Vaciado de columnas en los niveles -7.60 y -3.80 
- Encofrado y vaciado del muro de contención en el nivel -7.60, entre los ejes 35-36 hasta 

14-9. 
- Aplicación de sellos en juntas perimetrales y se utilizó imprimante tipo Igol entre los ejes 

35 al 40. 
- Vaciado de la losa de entrepiso entre los ejes 1 al tercio del eje 5, en el nivel -3.80. 
- Armado de obra falsa entre los ejes 6 al A 
- Armado y encofrado de columnas entre los ejes 9 y 11.  
- Construcción de cajas de inspección 
 
Asimismo, en la obra realizaron actividades del componente Biológico, Ambiental y SST, 
como: 
 
- La EDU realizó el seguimiento en obra conforme a la guía socioambiental y a las buenas 

prácticas ambientales. Como resultado, la lista de chequeo ambiental aplicada a la obra 
obtuvo una calificación del 95%. 
 

- Para dar cumplimiento a las normas de seguridad industrial y salud ocupacional, la EDU 
realizó inspecciones internas, visitas de control, reuniones y capacitaciones con el 
contratista de obra y la interventoría. En estas actividades se hizo énfasis en el orden y 
aseo de la obra, así como en la adecuada señalización y demarcación de las áreas, 
debido a la excesiva acumulación de materiales y residuos en diferentes zonas del 
proyecto. Asimismo, la EDU aclaró inquietudes relacionadas con el trabajo en alturas, 
con el fin de facilitar labores que se desarrollan a nivel de piso, las cuales no requieren 
permiso para trabajo en alturas. Esto permite la contratación de mano de obra no 
calificada, apoyando así los objetivos del componente social del proyecto. 
 

 
A la fecha de corte del presente informe, el contrato de la obra presenta el siguiente avance: 
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La obra presenta un avance físico del 12,3%, frente a un programado del 13,2%, lo que 
representa un atraso del 0,6%. Durante este periodo el contratista de obra avanzó 
significativamente en la ejecución de las actividades estructurales correspondientes a los 
niveles subterráneos del proyecto. Se realizaron actividades de localización y replanteo de 
vigas de fundación en los niveles -7.60, -3.80 y -2.60, así como de columnas en los niveles 
-7.60 y -3.80. También se efectuó la nivelación de la losa de entrepiso del nivel -3.80 entre 
los ejes 1 y 5. 
 
Durante el mes de julio de 2025, la supervisión de la Unidad Administrativa Especial Buen 
Comienzo -UAEBC participó en los comités de obra, los cuales se llevaron a cabo los 
días 2, 9 y 16 de julio de 2025. Estas reuniones contaron con la presencia de representantes 
de la Empresa de Desarrollo Urbano -EDU, la interventoría y el contratista de obra, con el 
objetivo de hacer seguimiento al avance del proyecto, resolver inquietudes técnicas y 
coordinar acciones conjuntas. 
 
La EDU y la UAEBC definieron el concreto pigmentado para rampas el 16B DRIFTWOOD 
del proveedor Argos.  
 
Continúa pendiente la aprobación del análisis de movilidad, el diseño geométrico de vías y 
el diseño del espacio público por parte del Departamento Administrativo de Planeación y la 
Secretaría de Movilidad. El contratista de la obra ha generado alertas respecto al inicio de 
estas actividades, las cuales, según el cronograma, están programadas para comenzar en 
agosto de 2025. No obstante, estas actividades no generan ruta crítica para el proyecto, 
pero si son necesarios para realizar el balance de la obra y, de esta manera, determinar el 
valor de una posible adición al contrato. En los comités de seguimiento al contrato 
interadministrativo, la UAEBC ha solicitado a la EDU informar el estado actual de estos 
trámites y agilizar las subsanaciones requeridas por las entidades competentes.  
 
La EDU informó a la UAEBC que, durante el mes de julio de 2025, con el fin de avanzar en 
las subsanaciones requeridas para atender las observaciones realizadas por el DAP 
respecto al diseño del espacio público del JBC Chambacú, se llevó a cabo una mesa de 
trabajo entre la EDU y el DAP para revisar dicho diseño. Las observaciones están 
relacionadas con modificaciones en el diseño geométrico de las vías, que implican ajustes 
en la planimetría, incluyendo cambios en el andén, la calzada y la puerta de ingreso 
principal.  
 
 
1.7.8.2.2. Nuevo JIBC La Libertad 
 
Los contratos de obra e interventoría se encuentran adjudicados, pendientes del acta de 
inicio. A continuación, se presenta la información de los contratistas seleccionados:   
 
Obra:  
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https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1
.NTC.7746324&isFromPublicArea=True&isModal=False 
Proceso contratación de obra IA 03 de 2025:  
Objeto: “CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAEDUCATIVA JARDIN INFANTIL 
BUEN COMIENZO LA LIBERTAD UBICADO EN EL DISTRITO DECIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN”: 
Oferente seleccionado: INDECO S.A.S.  
Valor adjudicado: $15.372.953.187 
 
Interventoría: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1
.NTC.7746327&isFromPublicArea=True&isModal=False 
Proceso contratación de interventoría ABR 05 DE 2025:  
Objeto: “INTERVENTORÍA INTEGRALPARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL JARDIN INFANTIL BUENCOMIENZO LA 
LIBERTAD UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓNDE 
MEDELLÍN”:  
Oferente seleccionado: Consorcio ARCA PROEZA.  
Valor adjudicado: $1.586.644.788 
 
La EDU continua a la espera de la aprobación del trámite de aprovechamiento forestal por 
parte del AMVA para iniciar los contratos de obra e interventoría. 
 
El AMVA emitió la resolución de aprovechamiento forestal No 00-001581 de junio 25 de 
2025 condicionada a la entrega de los planos sellados de curaduría.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7746327&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7746327&isFromPublicArea=True&isModal=False
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Imagen tomada del Condicionante de la resolución 00-001581 del 25 de junio de 2025 

 
La EDU solicitó a los diseñadores la entrega de los planos firmados del diseño estructural, 
los cuales fueron recibidos por parte de los consultores el 17 de julio de 2025. 
 
El 29 de julio de 2025, la EDU envió al AMVA los planos debidamente sellados y 
actualmente se encuentra a la espera de que dicha entidad remita el radicado con la 
aprobación del aprovechamiento forestal. 
 
La EDU informó a la UAEBC que, durante el mes de julio de 2025, realizó la actualización 
de la planimetría y los ajustes al planteamiento del espacio público, de acuerdo con las 
recomendaciones del componente vial, requeridas por el Departamento Administrativo de 
Planeación (DAP) y la Secretaría de Movilidad. La respuesta a dichas observaciones fue 
radicada por la EDU mediante el número #202510253116, el 29 de julio de 2025. 
 
Paralelamente, la EDU atendió las observaciones realizadas por el DAP sobre el diseño 
geométrico de vías, las cuales fueron respondidas mediante el radicado #202510229702 
del 11 de julio de 2025. 
 
En los comités de seguimiento al contrato interadministrativo, la UAEBC ha solicitado a la 
EDU, realizar un seguimiento exhaustivo al proceso de aprobación de estos trámites. 
 
 
1.8. Estudios y Diseños  
 
Resumen general 
 
Durante el periodo reportado, la EDU adelantó actividades significativas en los diferentes 
proyectos de Jardines Infantiles Buen Comienzo (JIBC), orientadas a consolidar la 
coordinación técnica, fortalecer los diseños arquitectónicos, urbanísticos y técnicos para 
dar cumplimiento a los requerimientos normativos y de supervisión. Los avances se 
enfocaron en la revisión y ajuste de planimetrías, la atención de observaciones de entidades 
externas, el desarrollo de detalles técnicos y la articulación con componentes estructurales, 
de seguridad humana y de redes técnicas. 
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Cada proyecto presentó particularidades en su desarrollo: en Palmitas se revisaron las 
redes externas y la accesibilidad del predio; en Chambacú se trabajó en propuestas de 
cerramiento y en la definición del espacio público; en La Libertad se ajustó la planimetría y 
se atendieron observaciones de movilidad y diseño vial; en Alfonso López se avanzó en la 
documentación para curaduría y en la coordinación arquitectónica, estructural y técnica; en 
Santa Eufrasia el proceso continua en avance definiciones programáticas; en Brisas de 
Robledo se fortaleció la planimetría del espacio público y se avanzó en topografía, en 
Ángela Restrepo se consolidó la topografía y se autorizó continuar con estudios y diseños; 
en Popular se desarrollaron propuestas de fachada, ajustes en espacios internos y detalles 
técnicos; en Parques del Río Norte se destacaron avances en geotecnia, estructura, 
seguridad humana y apantallamiento; finalmente, en Juan del Corral se avanzó en la 
propuesta de zonas de estar y en la producción de detalles arquitectónicos. 
 
En conjunto, estas acciones reflejan el compromiso institucional de la EDU en articular los 
distintos frentes técnicos, administrativos y normativos, asegurando que cada proyecto 
cuente con los insumos necesarios para su consolidación y posterior gestión de recursos 
para su ejecución. 
 
Desde la supervisión de los diseños se realiza un constante acompañamiento al equipo de 
diseño, verificando el cumplimiento normativo de los jardines infantiles, la coherencia en la 
planeación de los recursos, optimización de mantenimiento y la promoción de adecuadas 
condiciones de ergonomía y confort en los jardines infantiles.  
 
Es importante anotar que en relación con el mes anterior se realizó una reprogramación por 
lo cual gran parte de los porcentajes de avance cambiaron, la Empresa de Desarrollo 
presento un informe explicando las razones para el ajuste a la programación en cada 
proyecto.  
 
1.8.1. Avances en Diseños de Nuevos Jardines Infantiles: 
 
 
1.8.2. JIBC Palmitas 
 
Por parte del equipo de la EDU adelantó la revisión de las redes externas del proyecto, 
incluyendo la red contra incendios, las redes eléctricas e hidrosanitarias. Esta labor se 
orientó a identificar posibles interferencias entre los diferentes sistemas y a evaluar 
alternativas que optimicen su trazado y garanticen una adecuada implementación en obra. 
Igualmente, se revisó la ubicación de los postes eléctricos proyectados, asegurando su 
coherencia con el diseño arquitectónico, las circulaciones exteriores y demás elementos del 
entorno. Estas acciones contribuyeron a mejorar la coordinación técnica entre disciplinas y 
a anticipar los ajustes necesarios antes de la ejecución. 
 
Desde la supervisión a cargo de la UAEBC, mediante radicado 202530344724 del 24 de 
julio de 2025 se indicó el procedimiento a seguir en relación a la rampa de acceso para el 
Jardín Infantil: 
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1. La fase de anteproyecto con base en los diseños presentados, siempre que se 
integren las recomendaciones técnicas emitidas por la UAEBC y el DAP a estos 
diseños correspondientes al espacio público de acceso al jardín;  

2. El desarrollo de estudios técnicos complementarios al proyecto. Estos estudios 
técnicos incluyen, entre otros, el diseño estructural de rampa, las contenciones, el 
manejo de aguas y la iluminación. Todo lo anterior debe realizarse en cumplimiento 
con los estándares normativos establecidos en el Manual de Espacio Público; y el 
distrito. 

3. El trámite para la adquisición del predio, incluyendo la gestión del avalúo 
correspondiente. Este paso se considera procedente, dado que ya fue realizada la 
solicitud formal de priorización ante la Secretaría de Suministros y Servicios. Una 
vez cumplidos los requisitos, se podrá avanzar con la formalización de la compra. 
Tener en cuenta que una vez se cuente con dicho avalúo, la UAEBC por medio de 
la supervisión del contrato interadministrativo deberá autorizar continuar con la 
compra del inmueble. 

 
En consideración de lo anterior desde la supervisión se autoriza adelantar los estudios y 
diseños respectivos que permitan contar con accesibilidad universal en el acceso del jardín 
Infantil.  
. 
 
1.8.3. JIBC Chambacu 
 
Durante el desarrolló actividades orientadas al componente de cerramiento y espacio 
público. Se elaboraron tres propuestas de cerramiento con el fin de estimar costos y definir 
la alternativa más viable, considerando la estructura existente y la necesidad de cercar el 
área restante del lote. Esta acción busca prevenir nuevas invasiones y destinar dichos 
espacios a zonas recreativas integradas al jardín infantil. 
 
En cuanto al espacio público, la EDU participó en una mesa de trabajo con el Departamento 
Administrativo de Planeación (DAP) para la revisión del espacio público del proyecto. En 
este espacio se atendieron las observaciones previas y se ajustó la planimetría en aspectos 
como el andén, la calzada y la puerta de ingreso principal, conforme a las recomendaciones 
recibidas.  
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1.8.4. JIBC La libertad 
 
la EDU adelantó la actualización de la planimetría del proyecto, incorporando ajustes al 
planteamiento del espacio público conforme a las recomendaciones formuladas desde el 
componente vial. Desde el componente de movilidad durante julio de 2025, la EDU atendió 
las observaciones emitidas por el Departamento Administrativo de Planeación y la 
Secretaría de Movilidad sobre el análisis de movilidad del proyecto, dando respuesta formal 
mediante el radicado 202510253116 del 29 de julio. De manera paralela, se respondieron 
y radicaron las observaciones de Planeación respecto al diseño geométrico de vías, a través 
del radicado 202510229702 del 11 de julio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.8.5. JIBC Alfonso López 
 

• Avance General: Programado de 67% vs Ejecutado de 62% 

• Arquitectura: Programado de 73% vs Ejecutado de 64% 

• Estudios y diseños técnicos: Programado de 80,06% vs Ejecutado de 69,81% 
 
Durante el mes presente, la EDU avanzó en la preparación de la documentación del 
proyecto y en desarrollo del proyecto de diseño arquitectónico. Se elaboraron los planos 
finales para entrega a curaduría —incluyendo plantas, secciones, fachadas, esquemas de 
áreas y rutas de evacuación— incorporando los ajustes estructurales requeridos. De igual 
forma, se inició la producción de detalles técnicos como puertas, ventanas, bordes de losa, 
escaleras y cortes por fachada. En los comités con el consultor estructural se definieron 
modificaciones para optimizar la articulación entre arquitectura y estructura, lo que implicó 
el desplazamiento de un eje para garantizar los retiros exigidos. Adicionalmente, se realizó 
una reunión con Seguridad Humana e interventoría para la revisión del proyecto, donde se 
presentaron las generalidades del edificio y el aforo por espacio, verificando los ajustes 
derivados de la estructura y la ubicación de equipos técnicos para asegurar el cumplimiento 
de los lineamientos de seguridad humana. 
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Sin embargo, A la fecha está pendiente la aprobación del espacio público y los planos 
restantes para el Departamento Administrativo de Planeación (DAP). 
 
En el frente técnico, la topografía A la fecha de elaboración del presente informe se radicó 
ante la unidad de geodesia la poligonal de amarre del levantamiento topográfico de Alfonso 
López, mediante Número Radicado JIBC Alfonso López: 202510000024, y se recibió 
aprobación mediante radicado 202530335276 del 21 de julio de 2025.  
 
Durante el mes presente, la EDU realizó seguimiento a los componentes geotécnico y 
estructural del proyecto. En el frente de geotecnia, se atendió la solicitud del consultor para 
la revisión del informe de suelos, remitiéndose las observaciones de interventoría el 11 de 
julio. Posteriormente, el consultor entregó el 23 de julio el informe ajustado con sus anexos, 
que fue revisado por la interventoría el 25 de julio, emitiendo nuevas observaciones y 
trasladándolas a la supervisión técnica y administrativa. 
 
En el componente estructural, el consultor presentó entre el 2 y el 7 de julio las plantas 
estructurales, el dimensionamiento mínimo de columnas y el ajuste de vigas, insumos 
revisados en mesa técnica junto con los planos arquitectónicos y bordes de losa. El 14 de 
julio se remitió también el modelo tridimensional del proyecto con observaciones sobre 
losas y escaleras. Finalmente, el 23 y 25 de julio se entregaron memorias estructurales, 
planos y el modelo en Revit a la interventoría, para su revisión previa a la radicación del 
trámite de licencia en curaduría. 
 
En cuanto a los componentes de redes húmedas se culminó el diseño interno y actualmente 
se realizan ajustes al modelo, mientras que en redes externas se evalúa la descarga de 
aguas lluvias. En redes secas se efectuaron ajustes de iluminación por cambios en algunas 
áreas, encontrándose finalizado el diseño en 2D y en construcción el modelo para iniciar la 
coordinación. En el sistema de extracción se definieron dimensiones, rutas y salidas en el 
último nivel, en articulación con los componentes arquitectónico y estructural, manteniendo 
las condiciones de terraza habitable, y se adelantan ajustes al modelo para iniciar su 
coordinación. 
 
Con fecha del 25 de julio de 2025 se radicó oficialmente en la curaduría la solicitud de 
aprobación de la licencia de construcción en la modalidad de obra nueva para el Jardín 
Infantil Buen Comienzo Alfonso López. Con numero de radicado 030001-1-25-0412. 
 
 
1.8.6. JIBC Brisas de Robledo 
 

• Avance General: Programado de 65% vs Ejecutado de 33% 

• Arquitectura: Programado de 66% vs Ejecutado de 66% 

• Estudios y diseños técnicos: Programado de 84% vs Ejecutado de 73% 
 
Durante el mes presente, la EDU avanzó en la elaboración de la planimetría del espacio 
público del proyecto, con el objetivo de radicarla ante el Departamento Administrativo de 
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Planeación (DAP). Este trabajo continuo pendientes desde el mes anterior por la propuesta 
arbórea y su inventario para finalizar el documento y realizar la revisión interna antes de su 
presentación formal. Paralelamente, y en coherencia con los acuerdos alcanzados en los 
comités de diseño, se implementaron ajustes en el espacio público, incorporando el 
desarrollo de escaleras y la consecuente adaptación de las rampas existentes. 
 
Durante el mes presente, la EDU realizó seguimiento a la actualización de los modelos 
topográficos del proyecto. La interventoría solicitó el 2 de julio la entrega de los modelos 
con las subsanaciones de geodesia y observaciones pendientes, y el 14 de julio se remitió 
el plano catastral de Medellín junto con precisiones sobre las convenciones gráficas 
requeridas para diferenciar el polígono predial, de levantamiento e intervención. 
Posteriormente, el 25 de julio la consultoría entregó una nueva versión del plano de amarre 
inicial con los ajustes solicitados; sin embargo, a la fecha de corte de este informe no se 
cuenta con respuesta oficial al trámite. 
 
Desde la Supervisión del contrato a cargo de la UAEBC, mediante radicado 202530341028 
del julio 22 de 2025, se indicó que:  
 

Actualmente, no se cuentan con recursos priorizados para su construcción, sin 
embargo, es necesario culminar los estudios, diseños, permisos y licencias 
requeridas toda vez que éstos ingresarán al banco de proyectos de la UAEBC para 
su futura construcción. 

 
A pesar de que tanto el proyecto Angela Restrepo como Brisas de Robledo no 
cuentan con recursos destinados para su ejecución, y teniendo en cuenta que la 
vigencia de la licencia de construcción nueva tiene una vigencia de 3 años, 
prorrogable por 1 año más, dichos proyectos entraran en el banco de proyectos de 
la UAEBC para ser ejecutados una vez se cuente con el recurso en la presente 
administración o en la siguiente si así se define. 

 
Desde la UAEBC estaremos atentos a la entrega de los avances correspondientes 
al desarrollo de los proyectos y reiteramos nuestra total disposición para continuar 
trabajando de manera articulada en la consolidación de esta propuesta con el fin de 
estructurar una solución integral, viable y coherente con los principios de diseño 
para la primera infancia y con el contexto físico, social y urbano del sector. 

 
En consideración de lo anterior desde la supervisión se autoriza adelantar los estudios y 
diseños respectivos que permitan contar con la licencia del proyecto de manera integral.   
 
 
1.8.7. JIBC Ángela Restrepo  
 

• Avance General: Programado de 15% vs Ejecutado de 13% 

• Arquitectura: Programado de 16% vs Ejecutado de 4% 

• Estudios y diseños técnicos: Programado de 93% vs Ejecutado de 89% 
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De acuerdo EDU el cronograma del proyecto permanece desactivado a la espera de 
definiciones técnicas que permitan su reprogramación, por lo que los porcentajes 
reportados corresponden al corte de abril, mes en el que se decidió “apagar” el seguimiento 
en el cronograma general. Actualmente la idea básica continúa en desarrollo con una nueva 
implantación que contempla un retiro de 15 metros, avance que depende de la negociación 
por parte de la Secretaria de Educación y la UAEBC en cuando al uso a disponer en las 
áreas remanentes. 
 
En el seguimiento técnico a los consultores externos, la EDU hizo seguimiento al proceso 
de actualización topográfica del proyecto. El 2 de julio la interventoría solicitó los modelos 
ajustados con las subsanaciones de geodesia y observaciones pendientes; el 14 de julio se 
remitió el plano catastral de Medellín e indicaciones para diferenciar con claridad las 
convenciones gráficas de los polígonos predial, de levantamiento e intervención.  
 
Posteriormente, el 24 de julio el consultor entregó la topografía corregida, validada por la 
interventoría el 25 de julio y aprobada por la supervisión técnica y administrativa de la EDU 
el 27 de julio, autorizando así la radicación del trámite. No obstante, el proyecto mantiene 
su suspensión, y el porcentaje de avance permanece igual al mes anterior debido a los 
cambios asociados al retiro del caño Doña María. 
 
Desde la Supervisión del contrato a cargo de la UAEBC, mediante radicado 202530341028 
del julio 22 de 2025, se indicó que: 
 

Distrito de Medellín cuenta con un lote disponible al interior de la IE Ángela 
Restrepo –y que éste (i) ha surtido las etapas de prefactibilidad y cabida por parte 
de la EDU; y (ii) se encuentra disponible para la futura construcción del jardín 
infantil– se solicita a la EDU continuar con los estudios, diseños y gestiones 
necesarias que permitan consolidar de manera definitiva el proyecto JIBC Ángela 
Restrepo. 

 
Actualmente, no se cuentan con recursos priorizados para su construcción, sin 
embargo, es necesario culminar los estudios, diseños, permisos y licencias 
requeridas toda vez que éstos ingresarán al banco de proyectos de la UAEBC para 
su futura construcción. 

 
A pesar de que tanto el proyecto Angela Restrepo como Brisas de Robledo no 
cuentan con recursos destinados para su ejecución, y teniendo en cuenta que la 
vigencia de la licencia de construcción nueva tiene una vigencia de 3 años, 
prorrogable por 1 año más, dichos proyectos entraran en el banco de proyectos de 
la UAEBC para ser ejecutados una vez se cuente con el recurso en la presente 
administración o en la siguiente si así se define. 
 
Desde la UAEBC estaremos atentos a la entrega de los avances correspondientes 
al desarrollo de los proyectos y reiteramos nuestra total disposición para continuar 
trabajando de manera articulada en la consolidación de esta propuesta con el fin de 
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estructurar una solución integral, viable y coherente con los principios de diseño 
para la primera infancia y con el contexto físico, social y urbano del sector. 

 
En consideración de lo anterior desde la supervisión se autoriza adelantar los estudios y 
diseños respectivos que permitan contar con la licencia del proyecto de manera integral.   
 
  
1.8.8. JIBC Popular (Buen Comienzo Fe y Alegría) 
 

• Avance General: Programado de 43% vs Ejecutado de 40% 

• Arquitectura: Programado de 53% vs Ejecutado de 60% 

• Estudios y diseños técnicos: Programado de 68,05% vs Ejecutado de 76% 
 
Durante el mes presente, la EDU avanzó en el diseño arquitectónico y urbanístico del 
proyecto, con énfasis en la definición de fachadas, detalles técnicos y adecuación de 
espacios internos. Se desarrolló una propuesta de colores de fachada en reemplazo de las 
versiones anteriores. En paralelo, se elaboraron detalles de zonas técnicas, con ajustes en 
la tipología de muros y en la propuesta estructural derivada de la arquitectura; no obstante, 
se está a la espera de la definición del consultor sobre la ubicación y tipo de sistema 
estructural, insumo que podría generar modificaciones adicionales en la configuración de 
muros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adicionalmente, durante el mes presente la EDU realizó ajustes en las zonas de gateadores 
y salas de atención, derivados de las nuevas disposiciones de fachada. Estas adaptaciones 
permitieron mejorar la distribución de baños y lactancia, así como generar un espacio 
amplio y abierto que favorece la movilidad de los niños. Se diseñó un piso sencillo que 
dialoga con la geometría de la fachada, incorporando líneas internas para actividades 
lúdicas mediante formas y colores. Como parte de este proceso, se elaboró la planimetría 
más avanzada del proyecto a la fecha, incluyendo plantas, cortes y alzados, con fecha de 
corte al 20 de julio. 
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• Topografía: La EDU continúa a la espera de la revisión del trámite de amarre inicial 
por parte de la Subsecretaría de Catastro. Desde la Subgerencia se han sostenido 
mesas de trabajo interinstitucionales con el propósito de agilizar los trámites 
represados y optimizar su gestión. 

 

• Estudio de detalle por movimientos en masa: Durante el mes presente se atendieron 
las observaciones técnicas solicitadas por la interventoría, incluyendo el análisis 
esfuerzo–deformación en la sección crítica. Tras la entrega de claridades técnicas 
por parte del consultor, el estudio fue aprobado y autorizado para radicación. 
Posteriormente, la EDU verificó la entrega completa de la información, incluyendo 
la geodatabase, y procedió a radicar el trámite el 28 de julio de 2025 bajo el radicado 
202510251296. 

 

• Estructuras: Se recibió el pre-dimensionamiento estructural de los bloques 1, 2 y 3 
del jardín, remitidos por la consultoría para revisión de la interventoría. La EDU 
acompañó este proceso, validando observaciones asociadas a la ubicación de 
cuartos técnicos y a la propuesta de modificación de algunas columnas con sección 
tipo “L”. 

• Apantallamiento: El 29 de julio de 2025 se llevaron a cabo los ensayos de 
resistividad en el lote, insumo necesario para el diseño del sistema de 
apantallamiento. 

 
 
1.8.9. JIBC Santa Eufrasia 
 

• Avance General: Programado de 35% vs Ejecutado de 30% 

• Arquitectura: Programado de 38% vs Ejecutado de 35% 

• Estudios y diseños técnicos: Programado de 94,03% vs Ejecutado de 93,32% 
 
Para continuar las actividades de diseño arquitectónico y técnico, se precisa la definición 
programática del Bloque 3 y la aprobación de la propuesta arquitectónica de los Bloques 1 
y 2. Por esta razón, durante el periodo reportado no se registran avances en el desarrollo 
técnico mientras se esperan dichas aprobaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.8.10. JIBC Parques del Río Norte 
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• Avance General: Programado de 82% vs Ejecutado de 81% 

• Estudios y diseños técnicos: Programado de 71,24% vs Ejecutado de 66,67% 
 

Geotecnia El 21 de julio de 2025, la consultoría presentó las recomendaciones geotécnicas 
relacionadas con el tanque de la red contra incendios (RCI). Posteriormente, el 28 de julio, 
la interventoría solicitó complementar el análisis, específicamente el capítulo de estructuras 
de contención, con el fin de robustecer el componente técnico. 
 
Estructura El 1 de julio de 2025, el consultor atendió las observaciones previas, 
subsanando aspectos de irregularidad en planta y altura, ajustando cuantías de columnas 
y complementando memorias con nervaduras y escaleras. El 11 de julio, la interventoría 
expidió el certificado de revisión independiente, validando el componente estructural. 
Finalmente, el 16 de julio se radicó en la Curaduría Tercera la modificación de la licencia 
vigente (radicado 05001-3-25-0877), avanzando en la formalización del proyecto. 
 
Seguridad Humana El 1 de julio de 2025, la consultoría remitió la atención a las 
observaciones del estudio de seguridad humana, ajustando análisis y planimetría. El 10 de 
julio, la interventoría solicitó verificar la salida de emergencia próxima al solárium. 
Posteriormente, el 15 de julio, emitió nuevas observaciones, enfocadas en detallar 
ménsulas, ampliar la metodología de cálculo e incorporar precisiones sobre elementos no 
estructurales. 
 
Apantallamiento El 15 de julio de 2025, la interventoría solicitó ajustes en los diseños de 
apantallamiento, requiriendo mayor profundidad en los resultados de resistividad del lote. 
Por otra parte, considerando el seguimiento detallado a los diseños arquitectónicos del 
Jardín Infantil por parte de la UAEBC en donde se evidencian las observaciones del diseño 
arquitectónico, se observa que el equipo de diseño no ha logrado atender las observaciones 
para que se cumpla con las condiciones de ergonomía, confort y eficiencia desde el 
mantenimiento en los diseños del proyecto. Lo cual genera una alerta de posible 
incumplimiento en el cronograma del proyecto. Esto al mismo tiempo afecta la articulación 
armoniosa de los diseños técnicos del proyecto.  
 
 
1.8.11. Juan del Corral (Cuidad Nutrición) 
 
Durante el mes presente, el proyecto avanzó en el marco del Proyecto Ciudad Nutrición, 
concentrando los esfuerzos en el desarrollo de la propuesta para las zonas de estar. 
Asimismo, se elaboraron detalles arquitectónicos fundamentales, tales como planos de 
pisos, cielos, espacios interiores y tablas de planificación, consolidando así la 
documentación planimétrica del proyecto. Estos avances quedaron consignados en los 
anexos del informe. 
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1.8.12. Edificio Vásquez 
 
El presupuesto para mantenimiento de esta sede, basado el mantenimiento y puesta en 
funcionamiento de los aires acondicionados, fue aprobado en el mes de mayo por la 
UAEBC, para julio de 2025, el proyecto se encuentra a espera de aprobación de otros 
presupuestos para empaquetar la contratación con otras sedes, en miras de optimizar los 
recursos administrativos. 
 
 
 
1.9 Mantenimiento de Sedes:  
 

El 14 de julio de 2025, la EDU, envió diagnóstico del estado actual de la sede JIBC Mama 
Chila, para revisión de los profesionales de la UAEBC, se enviaron observaciones a la EDU 
el 30 de julio 
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El 8 de julio de 2025, la EDU, remitió al equipo técnico de la UAEBC, el presupuesto para 
el mantenimiento del JBC Puerta del sol , mediante correo electrónico, los profesionales de 
la UAEBC, realizaron revisión y envió correo a la EDU con observaciones el  17 de julio.  
 
 
El 22 de julio de 2025, la EDU, remitió al equipo técnico de la UAEBC, el presupuesto para 
el mantenimiento del JBC La Huerta, mediante correo electrónico, los profesionales de la 
UAEBC, realizaron revisión y envió correo a la EDU con observaciones el  29 de julio, para 
el respectivo ajuste de la EDU. 

 
 
Para el mes de julio la EDU informa que cuenta con 25 sedes visitadas, elaboración de 
diagnóstico en 9 sedes y 5 presupuestos elaborados 
 
 
1.10 Tramites  
 
Para el mes de julio 2025, la EDU presenta los siguientes avances en los diferentes trámites 
requeridos para la ejecución de los proyectos diseñados bajo este contrato 
interadministrativo. 
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1.1. Compra de Predios: 
 
1.1.1. Predios adquiridos 
 
Por medio del presente contrato la EDU ha realizado la compra de 2 predios: 
 
1.1.2. CI Exploradores Felices:  
 
Se realizó la adquisición de un predio en el cual funciona el Centro Infantil Exploradores 
Felices, para continuar prestando el servicio de atención a la Primera infancia 
 

Dirección: CR 16 # 56B - 15 Comuna 8 Villa Hermosa 
Estado del trámite: Terminado y Legalizado a nombre del Distrito de Medellín. 
 
 
 
 

 



 

  

Cód. FO-GECO-006 
Formato 

FO-GECO- Informe Parcial de 
Supervisión y/o Interventoría 

         
Versión 16 

  
 

Página 58 de 122 

__________________________________________________________________________ 
Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 

Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144 
www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

1.1.3. Funeraria la Esperanza 
 
Se realizó la adquisición de un predio ubicado en el barrio Juan Del Corral, en el cual se 
proyecta la realización de espacios administrativos del programa Ciudad Nutrición para la 
UAEBC. 
 

Dirección: CARRERA 51D N° 58-55 Comuna 10 La Candelaria 
Estado del trámite: Terminado y Legalizado a nombre del Distrito de Medellín. 

 
la EDU envió a la Secretaría de Suministros y Servicios para su custodia el expediente del 
proceso de adquisición del predio, el 10 de julio de 2025 con radicado 032025006123 y 
radicado de recibido del Distrito 202510229706 del 11 de julio de 2025.  
 
 
1.1.4. Predio en proceso de adquisición 
 
1.1.4.1. Predio Tigo-Une Palmitas 
 
Desde octubre de 2024, la UAEBC solicito a la EDU por medio de oficio con radicado 
#202430553479, la activación del componente predial para la posible adquisición del predio 
ubicado entre la IE Héctor Rogelio Montoya y el lote del nuevo jardín infantil, del 
corregimiento de San Sebastián De Palmitas, el cual será de gran beneficio para el 
componente urbanístico y accesibilidad de personas de movilidad reducida al proyecto.JIBC 
Palmitas. 
 
El proceso para adquisición de este predio presenta el siguiente avance: 
 
- Porcentaje de avance programado: 49.33%  
- Porcentaje de avance ejecutado: 24.75%  

 
En el mes de julio la EDU continua con los respectivos tramites, envío de correspondencia, 
reuniones entre otros para la adquisición del predio,  
 
“Las actividades a realizar para la adquisición del predio identificado con matrícula 
inmobiliaria 01N- 456093 ya se encuentran listas, con la expedición de la Resolución 
Individual Catastral de Actualización de Áreas N°202550031108 del 8 de mayo de 2025- 
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consecutivo interno R-1900 de 2025 – Radicado N°281910 del 19 de febrero de 2025 de la 
Subsecretaria de Catastro “Por medio de la cual se da aplicación a la Resolución conjunta 
IGAC-SNR de 2020 a un caso particular” . 
Resolución que se encuentra registrada en el folio de matrícula inmobiliaria 01N- 456093 
en la anotación N° 4.” 
 

 
 
 
1. Avances del Componente Social 
 
En el marco del convenio interadministrativo con la Unidad Administrativa Especial Buen 
Comienzo -UAEBC-, La Dirección de Gestión Social de la EDU lidera el acompañamiento 
social a la ejecución de obras, promoviendo la interacción con las comunidades y apoyando 
al equipo técnico durante la fase de ejecución, ampliación, mantenimiento y diseño de los 
JIBC.  
 
En julio de 2025, se llevaron a cabo estrategias de concertación, difusión de avances, y 
organización de actividades, para desarrollar el componente social; estas acciones se 
basan en la Guía de Manejo Socioambiental del Municipio de Medellín para la construcción 
de obras civiles.  
 
A continuación, se presentan los datos más relevantes a los cuales se les realizó 
seguimiento desde la Gestión Social de la Subdirección de Infraestructura de la UAEBC, 
tanto desde la supervisión en campo como desde la revisión de los informes sociales de 
cumplimiento presentados por la EDU para los JIBC en construcción, ampliación, 
mantenimiento y diseño. 
 
SEGUIMIENTO JIBC PALMITAS – NUEVA CONSTRUCCIÓN 
 

• Cumplimiento y Gestión General 
La EDU dio cumpliendo a sus obligaciones contractuales. Lo anterior fue corroborado por 
la UAEBC por medio de los recorridos realizados en campo, verificando la implementación 
de los programas de la Guía de Manejo Socioambiental 
 

• Actividades Generales y Reuniones 
8 de julio: entrevistas a la comunidad sobre impactos del proyecto. 
11 de julio: recorrido con Secretaría de Movilidad para revisar el tránsito de vehículos y 
seguridad estudiantil, este tema tuvo control desde la Gestión Social, toda vez que ha 
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representado un posible riesgo para la comunidad, sobre todo la escolar. Por tal motivo se 
han realizado varias iniciativas para atender esta situación. 
23 de julio: socialización puerta a puerta de la circular sobre tránsito de volquetas. 
30 de julio: visita con el componente ambiental para acercamiento con propietarios de 
predios colindantes al área de siembra. 
 

• Actas de Vecindad y Entorno 
Si bien esta actividad no es acompañada por la UAEBC, los documentos son presentados 
como anexo en los informes mensuales y reposan bajo la custodia de la EDU en caso de 
llegar a presentarse una reclamación. 
 
Actas de Vecindad: Proyectadas: 11 
 

Levantadas: 10 (Falta 1 por contactar el propietario) 
Aprobadas: 10 (90%) 

 

Actas de Entorno:  
 
Proyectadas: 8 
Levantadas: 8 (100%) 

 
Las actas de vecindad correspondían al inventario de predios socializado previamente por 
la EDU a la UAEBC, esta información se corroboró a través de los anexos enviados a Buen 
Comienzo en los Informes correspondientes 
 

• Información y comunicación a la comunidad 
 
Total de piezas comunicacionales distribuidas y publicadas con la comunidad del área de 
influencia: 153 (circulares digitales y físicas) informando acerca de los vaciados y permisos 
de la comunidad 
 

Cartelera informativa reubicada en oficina del Contratista. 
Canal de atención: celular y correo socialpalmitasmh@gmail.com 
Buzón de PQRS reubicado, revisado semanalmente (sin PQRS en el mes por este 
medio). 
Valla informativa: 1 unidad instalada 
 

 
Se ha dado cumplimiento de acuerdo con la GMSA en la entrega de material informativo y 
visual para la comunidad, el programa ha sido verificado en campo por la UAEBC y a 
través de la revisión documental recopilada por la EDU. 
 

• PQRS y Participación Ciudadana 
 

• PQRS recibidas en mayo: 0  

mailto:socialpalmitasmh@gmail.com


 

  

Cód. FO-GECO-006 
Formato 

FO-GECO- Informe Parcial de 
Supervisión y/o Interventoría 

         
Versión 16 

  
 

Página 61 de 122 

__________________________________________________________________________ 
Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 

Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144 
www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

PQRS recibidas en julio: 0 
Buzón de sugerencias: Seguimiento semanal sin registro.  
Comité Ciudadano de Obra -CCO-: El 30 de julio de 2025 se realizó el Comité Ciudadano 
de Obra (CCO) en la Casa de Gobierno de Palmitas, con la participación de 26 asistentes, 
entre ellos padres de familia, miembros del CCO, representantes de la JAL, docentes, 
UAEBC, EDU y entidades acompañantes. 
 

El espacio permitió socializar los avances técnicos, sociales, ambientales y de SST, y 
resolver inquietudes de la comunidad. 

Empleabilidad y Mano de Obra Contratada 
 
Total de trabajadores en obra: 69 

• Mano de Obra Calificada (MOC): 57 (82%) 
• Mano de Obra No Calificada (MONC): 12 (17%) 
• Personal del área de influencia directa: 12 personas (17% del total) 

 
Distribución por género: 

 
• Hombres: 56 (81%) 
• Mujeres: 13 (25%) 

Esta información fue verificada por la UAEBC mediante a la revisión documental presentada 
por la EDU en el Informe del mes de julio de 2025 

Formación y Capacitación 
 
Se realzó capacitación en el mes de julio para los colaboradores del proyecto, el tema fue 
relacionamiento con la comunidad, esto con el fin de reforzar la importancia de orientar a 
los ciudadanos hacia los canales oficiales de información del proyecto (valla, cartelera y 
oficina de atención). La EDU reportó esta capacitación en el informe mensual y fue 
verificada de acuerdo a sus evidencias por parte de la UAEBC a través de registro 
fotográfico y listado de asistencia. 
 
Actividades de Apropiación y Sostenibilidad 
 
No se realizaron durante el período evaluado. 
 
Conclusiones Relevantes Gestión Social JIBC Palmitas 
 

• La EDU reportó continuidad y cumplimiento todos los programas establecidos en al 
GMSA para la atención social del proyecto, lo que se pudo verificar en campo por 
la Gestión Social de la UAEBC. 
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• El mes de julio de 2025 refleja una gestión social sólida, con avances significativos 
en articulación interinstitucional, participación comunitaria, comunicación efectiva y 
control social del proyecto, contribuyendo al fortalecimiento del vínculo entre la 
obra y la comunidad del corregimiento de San Sebastián de Palmitas. 

 
 
SEGUIMIENTO JIBC CHAMBACÚ (SAN CRISTÓBAL) – NUEVA CONSTRUCCIÓN 
 
 
Cumplimiento y Gestión General 
Actividades Generales y Reuniones 
 

• 7 de julio: Recorrido con líderes de la JAC Travesías por el sector superior del 
proyecto. 

• 15 de julio: Acompañamiento a entrevistas comunitarias realizadas por el equipo de 
comunicaciones de la EDU. 

 
Información y comunicación a la comunidad 

De acuerdo a lo reportado por la EDU las actividades llevadas a cabo durante el mes de 
julio en materia de comunicación e información a la comunidad, fueron:: 

• Punto de Atención Itinerante (PAC): 19 de julio en la Casa de Gobierno de San 
Cristóbal, con atención a usuarios actuales y futuros del jardín. 

• Cartelera Informativa: Actualizada el 11 de julio en la sede temporal del jardín, con 
avances de obra y canales de comunicación. 

• Buzón de sugerencias: Revisión semanal sin registro de PQRS. 
 
Se ha dado cumplimiento de acuerdo con la GMSA en la entrega de material informativo y 
visual para la comunidad, estas actividades reportadas han sido verificadas por la Gestión 
Social de la UAEBC a través de las visitas a obras para la realización de diferentes 
actividades y del informe de actividades realizadas en el mes de junio por la EDU. 
 
PQRS y Participación Ciudadana 
 
Durante este periodo, La EDU reporta que no se recibieron PQRS en contrato. 
 
Reuniones Informativas: 
 
Se llevaron a cabo diversos encuentros con la JAC Palenque y Travesías para coordinar 
temas técnicos, ambientales y de ornato, además de la planificación de murales, rampas y 
jornadas de limpieza. 
 
Comité Ciudadano de Obra (CCO): 
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El Comité Ciudadano de Obra se realizó el 26 de julio con 12 asistentes, incluyendo 
comunidad, contratista, interventoría y EDU. Se socializaron avances y se atendieron 
inquietudes. 
 
Empleabilidad y Mano de Obra Contratada 
 
Total de trabajadores en obra: 98 

• Mano de obra calificada (MOC): 28 (28.6%) 
• Mano de obra no calificada (MONC): 70 (71.4%) 
• De la comunidad: 12 (12%) 

 
Distribución por género: 

• Mujeres: 11 (11.2%) 
• Hombres: 87 (88.8%) 

Formación y Capacitación 
 
La EDU reportó que se realizó capacitación dirigida a los colaboradores de obra 
“Masculinidades Cuidadoras” el 17 de julio, dirigida a 50 trabajadores de obra, en 
articulación con la Secretaría de las Mujeres 
 
Esta actividad se pudo verificar a través de las evidencias documentales presentadas por 
la EDU como soporte del informe mensual. Contó con la asistencia de 50 trabajadores   
 
Actividades de apropiación y sostenibilidad 
 

• Jornada de ornato y aseo liderada por la JAC Palenque, con participación de la EDU, 
EMVARIAS y el componente ambiental del proyecto. Se adecuó el punto de basuras, 
se instalaron contenedores y material educativo, esta actividad fue apoyada desde la 
UAEBC y contó con la su participación y aprobación de presupuesto para la ejecución 
de las mismas. 

• Torneo deportivo infantil (26 de julio), con participación de 60 niñas y niños del sector 
Palenque. El contratista entregó petos, medallas y trofeo, fortaleciendo la apropiación y 
sentido de pertenencia con el nuevo jardín. 

 
Conclusiones Relevantes Gestión Social JIBC Chambacú 
 

• La gestión socioambiental del proyecto Chambacú presenta un avance satisfactorio, 
evidenciado en el alto nivel de cumplimiento (93%) y la articulación activa entre EDU, 
interventoría, contratista y comunidad. 

• Se mantiene comunicación efectiva con los actores del territorio, con canales 
abiertos y actualizados. 
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• Las actividades de sostenibilidad y participación fortalecen el vínculo comunitario 
con el proyecto y promueven la apropiación ciudadana. 

• Se identifican retos en la contratación de mano de obra local, que requieren 
seguimiento y estrategias conjuntas con la comunidad para su superación. 

•  
 

SEGUIMIENTO JIBC GRUPO 6 – AMPLIACIONES 
 
JIBC CALAZANÍA – PINAL – CASTILLA 
 
La EDU realizó acompañamiento social a las actividades ejecutadas por los contratistas de 
obra e interventoría en el marco de la GMSA para las actividades constructivas en los 
Jardines Infantiles Buen Comienzo (JIBC) Castilla, El Pinal y Calazanía. Varias de estas 
actividades contaron con el seguimiento y la participación de la Gestión Social de la UAEBC. 
 

Recorridos y Visitas de Obra 

La EDU reportó en su informe que, se realizaron 14 visitas técnicas y sociales para verificar 
condiciones de seguridad, información publicada y socialización con la comunidad, uno de 
estos recorridos fue acompañado por la Gestión Social de la UAEBC constatando la 
información reportada. 

JIBC Número de visitas Observaciones destacadas 

El Pinal 5 Seguridad en frentes de obra  

Calazanía 5 Verificación de seguridad y carteleras informativas 

Castilla 4 Seguridad en frentes de obra 

Actas de Vecindad y Entorno 

Si bien esta actividad no es acompañada por la UAEBC, los documentos son presentados 
como anexo en los informes mensuales y reposan bajo la custodia de la EDU en caso de 
llegar a presentarse una reclamación. 

JIBC Actas Proyectadas Elaboradas Levantadas Pendientes Aprobadas 

Castilla 3 3 0 0 3 

El Pinal 12 11 11 1 11 

Calazanía 15 15 2 0 15 

Actas de entorno: 
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Las actas de entorno fueron proyectadas 3, una para cada JIBC, las cuales fueron 
levantadas en el período evaluado sin ningún pendiente. 

Programa de Información y Comunicación a la Comunidad 

Este reporte realizado por la EDU, da cuenta del material informativo que se ha compartido 
a las comunidades aledañas al proyecto para darlo a conocer e invitarlos a participar en las 
actividades programadas, desde la UAEBC, la Gestión Social verificó estas publicaciones 
en carteleras instaladas y compartidas en espacios de reuniones comunitarias. 

Material entregado a la comunidad: 

JIBC Tipo de Material Total Piezas Entregadas 

Castilla Boletines, carteleras, E-cards 0 

El Pinal Boletines, carteleras, E-cards 0 

Calazanía Boletines, carteleras, circulares 27 

Cartelera informativa y buzón de PQRS: 

• Actualización mensual en los 3 JIBC, Calazanía, El Pinal y Castilla con información 
del avance de la obra 

• Revisión de buzones semanalmente sin reporte de PQR o solicitudes en los mismos 

Subprogramas Específicos 

Resolución de Conflictos 

• Espacios informativos y acuerdos con la comunidad del área de influencia, 
específicamente en Castillas con el parqueo de vehículos para que no obstaculicen 
las actividades de obra. 

• Comunicación directa con la comunidad, sin reportes de PQRS, especialmente con 
las coordinadoras de los JIBC para acordar logística de las actividades. 

Reuniones Comunitarias 

JIBC Nº de Reuniones Asistentes Totales 

Castilla 5 25 

El Pinal 5 25 

Calazanía 4 20 

Comité Ciudadano de Obra (CCO) 
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Se realizó 1 CCO en el mes: 

• Castilla: 27 asistentes – Incluyó socialización y Taller de identificación de riesgos. 
Se realizó el 13 de julio, y contó con la participación de la UAEBC. 

Programa de Contratación de Mano de Obra Local 

Indicador Valor 

Mano de Obra Calificada (MOC) 35 

Mano de Obra No Calificada (MONC) 35 

Total vinculados 70 

Personas de la comunidad vinculadas 9 

Mujeres vinculadas (total) 22 

Hombres vinculados  48 

Por frente de obra: 

JIBC Total empleados MONC Locales MONC (%) 

Castilla 21 6 100% 

El Pinal 25 8 100% 

Calazanía 15 5 40% 

Programa de Formación y Capacitación 

Capacitaciones sociales realizadas al personal, la temática estuvo concentrada en la 
prevención del acoso a las mujeres y a los niños y las niñas este espacio se llevó a cabo 
con el apoyo de la Secretaría de la Mujer. 

JIBC Tema Fecha Asistentes 

Castilla Prevención del acoso a la mujer y los niños y niñas 24/07/2025 11 

El Pinal Prevención del acoso a la mujer y los niños y niñas 20/07/2025 27 

CONCLUSIÓN GENERAL DEL COMPONENTE SOCIAL 

Durante julio de 2025, los proyectos de ampliación y mantenimiento en los JIBC Castilla, El 
Pinal y Calazanía avanzaron positivamente en su componente social, destacándose: 

• Coordinación permanente con comunidad, líderes y equipos técnicos. 
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• Buen cumplimiento de los compromisos sociales establecidos  
• Fortalecimiento de la comunicación comunitaria a través de CCO, reuniones, 

buzones y material informativo. 
• Participación activa de la comunidad infantil en actividades de sostenibilidad. 
• Vinculación laboral de población local, incluyendo mujeres y personas del entorno 

inmediato. 

1.9 El contratista deberá cumplir con los protocolos de bioseguridad y la dotación de 
los elementos de protección personal de acuerdo a la normativa vigente y con el 
fin de contribuir a prevenir el contagio del COVID-19 

 
La EDU contratada para la ejecución del proyecto, exige a sus contratistas el cumplimiento 
y seguimiento a los protocolos de bioseguridad, en oficinas, áreas de trabajo y obras. 
 
1.10 El Supervisor, deberá dejar evidenciado el cumplimiento de las obligaciones 

a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al 
respectivo contrato. 
 

• Reporte SAP 
 

Descripción Indicador Valor Retención 

Estampilla bienestar Adulto Mayor NA 

Estampilla Pro Cultura de Medellín 0,5% NA 

Estampilla Universidad de Antioquia NA 

Ret.impto.renta compra bienes  G 
ener 2.5 NA 

Retención ICA 2*1000 art 54 Acuer 64/12 NA 

Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012 NA 

Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3% NA 

Ret.impto.renta Honorarios 11% $180.048.895 

Total general $180.048.895 

 

• Retenciones en la fuente aplicadas en legalización de honorarios - 
cuenta de cobro. 

 

FECHA DE DOCUMENTO FECHA CONTABLE  
VALOR RETENCION EN LA 

FUENTE 

24/07/2025 30/07/2025  $     8.353.334,00 

 
 

2. INFORME ADMINISTRATIVO: 
 
2.1 Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de 
Seguridad Social Integral.  
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Se presentaron ejecuciones acumuladas del personal por valor de $5.138.031.276 

y unos compromisos acumulados de $6.849.952.255 lo que corresponde a un 

avance del 75.01% de lo comprometido vs la ejecución acumulada, como a 

continuación se relacionan: 

 

DESCRIPCIÓN 
NRO 
CONTRATO 

VALOR 
COMPROMETIDO 

EJECUTADO 
JULIO 2025 

EJECUCIÓN 
ACUMULADA 
A JULIO DE 
2025 

POR 
EJECUTAR 

SEGUROS DE 
RIESGOS 
PROFESIONES 
SURAMERICANA 
S.A 

N/A $ 20.000.000 $ 84.100 $ 20.000.000 $ 0 

MAIRA ISABEL 
MEJIA MAZO 

C-79-202 $ 73.742.434 $ 0 $ 73.742.434 $ 0 

JHON MARIO 
SUAREZ PIZA 

C-80-2023 $ 73.742.438 $ 0 $ 73.742.438 $ 0 

VERONICA 
PAOLA 
ACEVEDO 
DURAN 

C-84-2023 $ 86.703.832 $ 0 $ 86.703.832 $ 0 

SARA 
ATEHORTUA 
AGUDELO 

C-97-2023 $ 26.815.431 $ 0 $ 26.815.431 $ 0 

ALVARO 
EUGENIO 
VELASQUEZ 
PEREZ 

C-99-2023 $ 72.625.128 $ 0 $ 72.625.128 $ 0 

ANLLY MELISA 
VERA MACEA 

C-107-2023 $ 60.345.094 $ 0 $ 60.345.094 $ 0 

DAVID  
ALEJANDRO 
CAMARGO 
MONTOYA 

C-108-2023 $ 93.926.488 $ 0 $ 93.926.488 $ 0 

CATALINA 
JARAMILLO DIAZ 

C-123-2023 $ 70.390.509 $ 0 $ 70.390.509 $ 0 

ANGELICA 
MARIA PINEDA 
CARDONA 

C-127-2023 $ 31.528.666 $ 0 $ 31.528.666 $ 0 

NATALIA 
ANDREA DIAZ 
RAMIREZ 

C-315-2022 $ 57.750.526 $ 0 $ 57.750.526 $ 0 

NATALIA 
ANDREA DIAZ 
RAMIREZ 

AD-C-315-
2022 

$ 16.759.644 $ 0 $ 16.759.644 $ 0 

KELTON CAMILO 
HOLGUIN 
URREGO 

AD-C-298-
2022 

$ 31.528.668 $ 0 $ 31.528.668 $ 0 
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FRANK 
ALEXANDER 
ECHEVERRY 
GOMEZ 

C-330-2022 $ 35.004.467 $ 0 $ 35.004.467 $ 0 

JOHN FREDDY 
SALDARRIAGA 
GIL 

C166-2023 $ 60.334.722 $ 0 $ 60.334.722 $ 0 

EMPRESA DE 
DESARROLLO 
URBANO -EDU 

N/A $ 100.000.000 $ 0 $ 100.000.000 $ 0 

ROBERT 
QUINTERO 
MONTOYA 

C-172-2023 $ 40.223.146 $ 0 $ 40.223.146 $ 0 

ALEJANDRA 
GARZON 
TORRES 

C-185-2023 $ 26.815.431 $ 0 $ 26.815.431 $ 0 

FRANK 
ALEXANDER 
ECHEVERRY 
GOMEZ 

AD-C-330-
2022 

$ 2.770.280 $ 0 $ 2.770.280 $ 0 

SANTIAGO 
VALENCIA 
CARDONA 

C-193-2023 $ 53.183.940 $ 0 $ 53.183.940 $ 0 

JULIAN 
ALEXANDER 
GOMEZ ORTIZ 

C-194-2023 $ 26.815.432 $ 0 $ 26.815.432 $ 0 

YOSIP 
GREGORIO 
BARRAGAN 
MOLINA 

C-216-2023 $ 20.111.574 $ 0 $ 20.111.574 $ 0 

SARA 
ATEHORTUA 
AGUDELO 

AD-C-97-
2023 

$ 46.480.080 $ 0 $ 40.670.070 $ 5.810.010 

KELTON CAMILO 
HOLGUIN 
URREGO 

AD-C-298-
2022 

$ 53.073.258 $ 0 $ 53.073.258 $ 0 

KATHERINE 
ORDOñEZ 
HOYOS 

C-235-2023 $ 44.692.384 $ 0 $ 44.692.384 $ 0 

ANGELICA 
MARIA PINEDA 
CARDONA 

AD-C-127-
2023 

$ 11.560.503 $ 0 $ 11.560.503 $ 0 

JUAN ESTEBAN 
TABARES 
GOMEZ 

C- 547-2024 $ 21.318.150 $ 0 $ 21.318.150 $ 0 

CAROLINA 
CORREA OCHOA 

C-295-2023 $ 38.359.879 $ 0 $ 38.359.879 $ 0 

EMPRESA DE 
DESARROLLO 
URBANO -EDU 

N/A $ 30.000.000 $ 0 $ 30.000.000 $ 0 

ALEJANDRA 
GARZON 
TORRES 

AD-C185-
2023 

$ 26.815.431 $ 0 $ 26.815.431 $ 0 
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SERGIO 
ANDRES 
MONTOYA 
GIRALDO 

C-319-2023 $ 13.407.716 $ 0 $ 13.407.716 $ 0 

JULIAN 
ALEXANDER 
GOMEZ ORTIZ 

C-194-2023 $ 26.145.046 $ 0 $ 26.145.046 $ 0 

MATEO 
HERNANDEZ 
OLARTE 

C319-2024 $ 33.519.290 $ 0 $ 33.519.290 $ 0 

DAVID JAVIER 
HERRERA 
MORELO 

C-71-2024 $ 17.765.125 $ 0 $ 17.765.125 $ 0 

JESUS 
MAURICIO 
MUÑOZ 
OROZCO 

C-362-2023 $ 6.703.858 $ 0 $ 6.703.858 $ 0 

OVIDIO SILVA 
MURCIA 

C77-2024 $ 33.519.290 $ 0 $ 33.519.290 $ 0 

FRANK 
ALEXANDER 
ECHEVERRY 
GOMEZ 

AD-C-330-
2022 

$ 10.227.440 $ 0 $ 10.227.440 $ 0 

JAZMIN ALINA 
PARRA RIOS 

AD-C-12-
2023 

$ 20.111.574 $ 0 $ 20.111.574 $ 0 

ROBERT 
QUINTERO 
MONTOYA 

C-172-2023 $ 40.223.146 $ 0 $ 40.223.146 $ 0 

SERGIO 
ANDRES 
MONTOYA 
GIRALDO 

AD-C-319-
2023 

$ 13.407.716 $ 0 $ 12.513.868 $ 893.848 

JUAN ESTEBAN 
TABARES 
GOMEZ 

AD-C-271-
2023 

$ 21.318.150 $ 0 $ 21.318.150 $ 0 

LUZ ELIANA 
IDARRAGA 
CASTAÑO 

AD-C-334-
2022 

$ 40.223.148 $ 0 $ 40.223.148 $ 0 

NATALIA 
ANDREA DIAZ 
RAMIREZ 

AD-C-315-
2022 

$ 30.167.361 $ 0 $ 30.167.361 $ 0 

EMPRESA DE 
DESARROLLO 
URBANO -EDU 

N/A $ 18.000.000 $ 0 $ 18.000.000 $ 0 

KELTON CAMILO 
HOLGUIN 
URREGO 

AD-C-298-
2022 

$ 31.528.666 $ 0 $ 31.528.666 $ 0 

ALEJANDRA 
GARZON 
TORRES 

AD-C-185-
2023 

$ 20.111.574 $ 0 $ 20.111.574 $ 0 

JULIAN 
ALEXANDER 
GOMEZ ORTIZ 

AD-C-194-
2023 

$ 13.407.716 $ 0 $ 13.407.716 $ 0 
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NATALIA 
ANDREA DIAZ 
RAMIREZ 

AD-C-315-
2022 

$ 40.223.148 $ 0 $ 40.223.148 $ 0 

KATHERINE 
ORDOñEZ 
HOYOS 

AD-C-235-
2023 

$ 16.536.183 $ 0 $ 16.536.183 $ 0 

SANTIAGO 
VALENCIA 
CARDONA 

AD-C-193-
2023 

$ 13.407.716 $ 0 $ 13.407.716 $ 0 

MARIA CAMILA 
USUGA GUISAO 

AD-C-26-
2023 

$ 31.328.668 $ 0 $ 31.328.668 $ 0 

MAIRA ISABEL 
MEJIA MAZO 

AD-C-79-
2023 

$ 40.223.148 $ 0 $ 40.223.148 $ 0 

JHON MARIO 
SUAREZ PIZA 

AD-C-80-
2023 

$ 40.223.148 $ 0 $ 40.223.148 $ 0 

CAROLINA 
CORREA OCHOA 

AD-C-295-
2023 

$ 23.646.501 $ 0 $ 23.646.501 $ 0 

DAVID  
ALEJANDRO 
CAMARGO 
MONTOYA 

AD-C-108-
2023 

$ 52.181.388 $ 0 $ 52.181.388 $ 0 

DAVID  
ALEJANDRO 
CAMARGO 
MONTOYA 

AD-C-108-
2023 

$ 52.181.388 $ 0 $ 52.181.388 $ 0 

JHON MARIO 
SUAREZ PIZA 

C-80-2023 $ 40.223.148 $ 0 $ 40.223.148 $ 0 

DIEGO 
ALEXANDER 
VILLADA 
MONTOYA 

C-24-2024 $ 7.765.489 $ 0 $ 7.765.489 $ 0 

ANDRES FELIPE 
SIERRA URIBE 

C27-2024 $ 89.007.527 $ 0 $ 89.007.527 $ 0 

DAVID JAVIER 
HERRERA 
MORELO 

C-71-2024 $ 34.421.686 $ 0 $ 34.421.686 $ 0 

JULIAN ANDRES 
ALVAREZ  
HERNANDEZ 

C-72-2024 $ 76.087.079 $ 0 $ 76.087.079 $ 0 

ALEJANDRA 
GARZON 
TORRES 

C-73-2024 $ 64.712.785 $ 0 $ 64.712.785 $ 0 

OVIDIO SILVA 
MURCIA 

C-77-2024 $ 63.735.991 $ 0 $ 63.735.991 $ 0 

MARIA CAMILA 
USUGA GUISAO 

C-106-2024 $ 51.681.793 $ 0 $ 51.681.793 $ 0 

DIEGO 
ALEXANDER 
VILLADA 
MONTOYA 

C-109-2024 $ 27.955.764 $ 0 $ 27.955.764 $ 0 

KELTON CAMILO 
HOLGUIN 
URREGO 

C-111-2024 $ 69.770.416 $ 0 $ 69.770.416 $ 0 
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JORSAY 
VENESA 
RODRIGUEZ 
CUELLO 

C-112-2024 $ 58.607.808 $ 0 $ 58.607.808 $ 0 

LINA MARIA 
CUARTAS 
RESTREPO 

C-113-2024 $ 59.340.403 $ 0 $ 59.340.403 $ 0 

HERNAN DARIO 
ACEVEDO 
DUQUE 

C-119-2024 $ 51.107.548 $ 0 $ 51.107.548 $ 0 

MATEO 
TABARES 
MONTOYA 

C-123-2024 $ 58.119.410 $ 0 $ 58.119.410 $ 0 

DAVID VOLKMAR 
VELEZ 

C-173-2024 $ 46.642.045 $ 0 $ 46.642.045 $ 0 

LUKAS GOMEZ 
ARISTIZABAL 

C-178-2024 $ 4.883.984 $ 0 $ 4.883.984 $ 0 

ALVARO 
EUGENIO 
VELASQUEZ 
PEREZ 

AD-C-99-
2023 

$ 44.245.463 $ 0 $ 44.245.463 $ 0 

JUAN ESTEBAN 
TABARES 
GOMEZ 

AD-C-271-
2023 

$ 24.073.017 $ 0 $ 24.073.017 $ 0 

JUAN ESTEBAN 
QUICENO 
ACEVEDO 

C-216-2024 $ 42.979.059 $ 0 $ 42.979.059 $ 0 

JORGE IVAN 
MOLANO 
BEDOYA 

C-275-2024 $ 38.095.073 $ 0 $ 38.095.073 $ 0 

MATEO 
GORDILLO 
LOPEZ 

C-289-2024 $ 36.629.878 $ 0 $ 36.629.878 $ 0 

FREDY RAFAEL 
CIRO DUQUE 

C-297-2024 $ 34.187.886 $ 0 $ 21.001.131 $ 13.186.755 

ANDRES FELIPE 
ZAPATA RIOS 

C-312-2024 $ 33.455.289 $ 0 $ 33.455.289 $ 0 

EMPRESA DE 
DESARROLLO 
URBANO -EDU 

C-891-2024 $ 2.000.000 $ 0 $ 2.000.000 $ 0 

JUAN DIEGO 
CATAÑO 
BARRERA 

AD-C-188-
2024 

$ 32.966.892 $ 0 $ 32.966.892 $ 0 

JAVIER 
RICARDO 
TRUJILLO 
PARRA 

C-354-2024 $ 29.303.903 $ 0 $ 29.303.903 $ 0 

MARIA CAMILA 
MEJIA PEREZ 

C-356-2024 $ 26.861.911 $ 0 $ 26.861.911 $ 0 

CAMILO 
VALASQUEZ 
SANCHEZ 

C-404-2024 $ 21.977.928 $ 0 $ 21.977.928 $ 0 
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FELIPE 
VALENCIA 
HERERA 

C-458-2024 $ 8.613.632 $ 0 $ 8.613.632 $ 0 

CARLOS 
ANDRES 
GUTIERREZ 
MONTAÑO 

AD-C-16-
2024 

$ 5.616.579 $ 0 $ 5.616.579 $ 0 

MATEO 
HERNANDEZ 
OLARTE 

AD-C-319-
2024 

$ 32.478.494 $ 0 $ 32.478.494 $ 0 

SERGIO 
ANDRES 
MONTOYA 
GIRALDO 

0 $ 31.013.298 $ 0 $ 23.443.123 $ 7.570.175 

ANDRES 
ALBERTO SALAS 
SALCEDO 

AD-C-337-
2024 

$ 30.769.098 $ 0 $ 30.769.098 $ 0 

EDWIN 
MAURICIO 
SEPULVEDA 
RIVILLAS 

AD-C-345-
2024 

$ 30.769.098 $ 0 $ 30.769.098 $ 0 

MARIA CAMILA 
USUGA GUISAO 

AD-C-106-
2024 

$ 35.890.132 $ 0 $ 25.840.895 $ 10.049.237 

JORGE ELIECER 
PAIBA DUQUE 

AD-C-346-
2024 

$ 30.524.900 $ 0 $ 30.524.900 $ 0 

SANTIAGO 
SERNA HENAO 

AD-C-355-
2024 

$ 15.530.980 $ 0 $ 15.530.980 $ 0 

JHOANA GOMEZ 
ARANGO 

C594-2024 $ 18.128.984 $ 0 $ 18.128.984 $ 0 

NATALIA 
ANDREA DIAZ 
RAMIREZ 

C-468-2024 $ 12.209.959 $ 0 $ 12.209.959 $ 0 

JOHN FREDDY 
SALDARRIAGA 
GIL 

C-502-2024 $ 24.419.919 $ 0 $ 24.419.919 $ 0 

ANDRES FELIPE 
PATIÑO BEDOYA 

C-508-2024 $ 12.295.358 $ 0 $ 12.295.358 $ 0 

JUAN DIEGO 
CARDONA 
VALENCIA 

AD-C-45-
2024 

$ 24.664.118 $ 0 $ 24.664.118 $ 0 

JUAN MANUEL 
ARENAS 
CAMPILLO 

AD-C-277-
2024 

$ 23.198.923 $ 0 $ 23.198.923 $ 0 

CATALINA 
MARCELA 
OCHOA 
RODRIGUEZ 

AD-C-278-
2024 

$ 23.198.923 $ 0 $ 23.198.923 $ 0 

LINA MARIA 
GARCIA 
PALACIO 

C-526-2024 $ 21.245.329 $ 0 $ 21.245.329 $ 0 

DIEGO 
ALEXANDER 

C-528-2024 $ 11.259.959 $ 0 $ 11.130.536 $ 129.423 
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VILLADA 
MONTOYA 

JUAN ESTEBAN 
TABARES 
GOMEZ 

C-547-2024 $ 24.461.291 $ 4.076.882 $ 23.645.855 $ 815.436 

DAVID VOLKMAR 
VELEZ 

C-548-2024 $ 46.153.647 $ 7.692.274 $ 43.076.734 $ 3.076.913 

ANDRES FELIPE 
ZAPATA RIOS 

C-550-2024 $ 46.153.647 $ 7.692.274 $ 44.615.190 $ 1.538.457 

ALVARO 
EUGENIO 
VELASQUEZ 
PEREZ 

C-551-2024 $ 46.153.647 $ 7.692.274 $ 43.076.734 $ 3.076.913 

JULIAN ANDRES 
ALVAREZ  
HERNANDEZ 

C-559-2024 $ 54.265.878 $ 9.044.313 $ 52.457.015 $ 1.808.863 

LUISA 
FERNANDA 
CADAVID 
SANCHEZ 

C-567-2024 $ 46.153.647 $ 7.692.274 $ 44.615.189 $ 1.538.458 

KELTON CAMILO 
HOLGUIN 
URREGO 

C-568-2024 $ 54.265.879 $ 9.044.313 $ 52.457.016 $ 1.808.863 

MATEO 
GORDILLO 
LOPEZ 

C-569-2024 $ 7.692.277 $ 0 $ 7.435.864 $ 256.413 

JAVIER 
RICARDO 
TRUJILLO 
PARRA 

C-575-2024 $ 46.153.647 $ 7.692.274 $ 43.076.734 $ 3.076.913 

LINA MARIA 
CUARTAS 
RESTREPO 

C-580-2024 $ 46.153.644 $ 7.692.274 $ 43.076.734 $ 3.076.910 

JUAN DIEGO 
CATAÑO 
BARRERA 

C-584-2024 $ 46.153.644 $ 7.692.274 $ 43.076.734 $ 3.076.910 

DAVID JAVIER 
HERRERA 
MORELO 

C-590-2024 $ 24.461.291 $ 4.076.882 $ 23.645.915 $ 815.376 

ALEJANDRA 
GARZON 
TORRES 

C-593-2024 $ 46.153.647 $ 7.692.274 $ 43.076.734 $ 3.076.913 

JHOANA GOMEZ 
ARANGO 

C-594-2024 $ 54.265.878 $ 0 $ 38.287.592 $ 15.978.286 

FABIO NELSON 
RAMIREZ 
CORREA 

C-601-2024 $ 35.206.122 $ 5.867.687 $ 32.859.047 $ 2.347.075 

MATEO 
TABARES 
MONTOYA 

C-611-2024 $ 46.153.644 $ 7.692.274 $ 44.615.189 $ 1.538.455 

MARIA CAMILA 
MEJIA PEREZ 

C-615-2024 $ 46.153.644 $ 7.692.274 $ 40.256.231 $ 5.897.413 
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JORGE IVAN 
MOLANO 
BEDOYA 

C-618-2024 $ 46.153.644 $ 7.692.274 $ 44.615.189 $ 1.538.455 

NATALIA 
ANDREA DIAZ 
RAMIREZ 

C-630-2024 $ 23.076.822 $ 0 $ 23.076.822 $ 0 

MARTIN 
PALACIO MAYO 

C-631-2024 $ 46.153.644 $ 7.692.274 $ 44.615.189 $ 1.538.455 

CAMILO 
VALASQUEZ 
SANCHEZ 

C-640-2024 $ 37.948.552 $ 2.564.092 $ 37.948.552 $ 0 

ANDRES FELIPE 
SIERRA URIBE 

C-47-2025 $ 18.088.626 $ 0 $ 18.088.626 $ 0 

OVIDIO SILVA 
MURCIA 

C-70-2025 $ 46.153.644 $ 7.692.274 $ 41.281.870 $ 4.871.774 

LIGIA ROSA 
GENES 
HAWKINS 

C-159-2025 $ 23.076.822 $ 0 $ 23.076.822 $ 0 

EMPRESA DE 
DESARROLLO 
URBANO -EDU 

0 $ 44.000.000 $ 0 $ 33.523.402 $ 10.476.598 

ANGELA MARIA 
MONTOYA RUA 

C-292-2025 $ 26.922.959 $ 3.846.135 $ 26.922.959 $ 0 

EDWIN 
MAURICIO 
SEPULVEDA 
RIVILLAS 

C-293-2025 $ 30.769.096 $ 7.692.274 $ 29.999.869 $ 769.227 

SERGIO 
ANDRES 
MONTOYA 
GIRALDO 

C-294-2025 $ 29.999.869 $ 7.692.274 $ 29.487.050 $ 512.819 

MATEO 
HERNANDEZ 
OLARTE 

C-298-2025 $ 29.999.869 $ 7.692.274 $ 29.487.050 $ 512.819 

MARIA CAMILA 
USUGA GUISAO 

C-306-2025 $ 36.177.252 $ 9.044.313 $ 35.574.298 $ 602.954 

DANIEL PELAEZ 
GOMEZ 

C-313-2025 $ 36.177.252 $ 9.044.313 $ 35.574.298 $ 602.954 

DIANA 
RESTREPO 
RODRIGUEZ 

C-581-2024 $ 38.461.370 $ 7.692.274 $ 35.640.870 $ 2.820.500 

JOHN FREDDY 
SALDARRIAGA 
GIL 

C-315-2025 $ 30.512.687 $ 7.692.274 $ 29.999.868 $ 512.819 

JUAN MANUEL 
ARENAS 
CAMPILLO 

C-317-2025 $ 30.769.096 $ 7.692.274 $ 29.999.869 $ 769.227 

CATALINA 
MARCELA 
OCHOA 
RODRIGUEZ 

C-323-2025 $ 30.769.096 $ 0 $ 22.564.004 $ 8.205.092 

SANTIAGO 
SERNA HENAO 

C-328-2025 $ 16.171.632 $ 4.348.675 $ 16.171.632 $ 0 
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ANDRES 
ALBERTO SALAS 
SALCEDO 

C-329-2025 $ 30.512.687 $ 7.692.274 $ 29.999.869 $ 512.818 

LINA MARIA 
GARCIA 
PALACIO 

C-330-2025 $ 30.512.687 $ 7.692.274 $ 29.999.869 $ 512.818 

ANDRES FELIPE 
PATIÑO BEDOYA 

C-331-2025 $ 16.171.632 $ 4.076.882 $ 15.899.839 $ 271.793 

JORGE ELIECER 
PAIBA DUQUE 

C-332-2025 $ 30.512.687 $ 7.692.274 $ 29.743.459 $ 769.228 

JUAN DIEGO 
CARDONA 
VALENCIA 

C-335-2025 $ 30.256.278 $ 7.692.274 $ 29.487.050 $ 769.228 

DIEGO 
ALEXANDER 
VILLADA 
MONTOYA 

C-338-2025 $ 16.171.632 $ 4.076.882 $ 15.899.840 $ 271.792 

ANDRES FELIPE 
SIERRA URIBE 

AD-C-47-
2024 

$ 32.258.050 $ 0 $ 22.912.260 $ 9.345.790 

NATALIA 
ANDREA DIAZ 
RAMIREZ 

AD-C-630-
2024 

$ 20.256.322 $ 7.948.684 $ 20.256.322 $ 0 

NELSON 
ENRIQUE 
AGUDELO 
VELEZ 

C-439-2025 $ 23.076.822 $ 7.692.274 $ 21.538.367 $ 1.538.455 

CARMEN 
JOHANNA 
GOMEZ 
ESCOBAR 

C-470-2025 $ 21.794.776 $ 7.692.274 $ 13.333.275 $ 8.461.501 

ALEJANDRO 
TORRES 
ESPINOSA 

C-483-2025 $ 23.076.822 $ 7.692.274 $ 17.948.639 $ 5.128.183 

CARLOS ESAU 
VANEGAS 
GOMEZ 

AD-C-143-
2025 

$ 23.076.822 $ 7.692.274 $ 15.897.366 $ 7.179.456 

LIGIA ROSA 
GENES 
HAWKINS 

AD-C-159-
2025 

$ 23.076.822 $ 7.692.274 $ 14.871.730 $ 8.205.092 

SEGUROS DE 
RIESGOS 
PROFESIONES 
SURAMERICANA 
S.A 

C-860-2025 $ 6.200.000 $ 350.500 $ 350.500 $ 5.849.500 

DANNA PAOLA 
LOPEZ VELEZ 

C-585-2025 $ 23.076.822 $ 7.692.274 $ 8.974.320 $ 14.102.502 

EMPRESA DE 
DESARROLLO 
URBANO -EDU 

C-862-2025 $ 60.000.000 $ 9.979.169 $ 9.979.169 $ 50.020.831 

ANGELA MARIA 
MONTOYA RUA 

C-616-2025 $ 54.265.878 $ 5.728.065 $ 5.728.065 $ 48.537.813 
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CAMILO 
VALASQUEZ 
SANCHEZ 

C-619-2025 $ 54.265.878 $ 6.029.542 $ 6.029.542 $ 48.236.336 

JUAN MANUEL 
ARENAS 
CAMPILLO 

AD-C-317-
2025 

$ 38.461.370 $ 0 $ 0 $ 38.461.370 

ALEJANDRA 
GARZON 
TORRES 

AD-C-593-
2024 

$ 44.358.780 $ 0 $ 0 $ 44.358.780 

JUAN DIEGO 
CARDONA 
VALENCIA 

AD-C-335-
2025 

$ 38.461.370 $ 0 $ 0 $ 38.461.370 

MARIA CAMILA 
USUGA GUISAO 

AD-C-306-
2025 

$ 45.221.565 $ 0 $ 0 $ 45.221.565 

ALVARO 
EUGENIO 
VELASQUEZ 
PEREZ 

AD-C-551-
2024 

$ 44.358.780 $ 0 $ 0 $ 44.358.780 

LINA MARIA 
CUARTAS 
RESTREPO 

AD-C-580-
2024 

$ 44.358.780 $ 0 $ 0 $ 44.358.780 

DANIEL PELAEZ 
GOMEZ 

0 $ 45.221.565 $ 0 $ 0 $ 45.221.565 

SERGIO 
ANDRES 
MONTOYA 
GIRALDO 

0 $ 38.461.370 $ 0 $ 0 $ 38.461.370 

MATEO 
HERNANDEZ 
OLARTE 

AD-C-298-
2025 

$ 38.461.370 $ 0 $ 0 $ 38.461.370 

JOHN FREDDY 
SALDARRIAGA 
GIL 

0 $ 38.461.370 $ 0 $ 0 $ 38.461.370 

LINA MARIA 
GARCIA 
PALACIO 

0 $ 38.461.370 $ 0 $ 0 $ 38.461.370 

JORGE ELIECER 
PAIBA DUQUE 

AD-C-332-
2025 

$ 38.461.370 $ 0 $ 0 $ 38.461.370 

ANDRES 
ALBERTO SALAS 
SALCEDO 

AD-C-329-
2025 

$ 38.461.370 $ 0 $ 0 $ 38.461.370 

EDWIN 
MAURICIO 
SEPULVEDA 
RIVILLAS 

AD-C-293-
2025 

$ 38.461.370 $ 0 $ 0 $ 38.461.370 

ANDRES FELIPE 
PATIÑO BEDOYA 

AD-C-331-
2025 

$ 20.384.410 $ 0 $ 0 $ 20.384.410 

DIEGO 
ALEXANDER 
VILLADA 
MONTOYA 

AD-C-338-
2025 

$ 4.076.882 $ 0 $ 0 $ 4.076.882 

SANTIAGO 
SERNA HENAO 

C-663-2025 $ 46.153.644 $ 0 $ 0 $ 46.153.644 
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NATALIA 
ANDREA DIAZ 
RAMIREZ 

C-667-2025 $ 46.153.644 $ 0 $ 0 $ 46.153.644 

ANDRES FELIPE 
SIERRA URIBE 

C-668-2025 $ 54.265.878 $ 0 $ 0 $ 54.265.878 

NELSON 
ENRIQUE 
AGUDELO 
VELEZ 

C-694-2025 $ 44.871.598 $ 0 $ 0 $ 44.871.598 

LUISA 
FERNANDA 
CADAVID 
SANCHEZ 

C-707-2025 $ 43.589.553 $ 0 $ 0 $ 43.589.553 

MATEO 
TABARES 
MONTOYA 

0 $ 45.897.235 $ 0 $ 0 $ 45.897.235 

JULIAN ANDRES 
ALVAREZ  
HERNANDEZ 

AD-C-559-
2024 

$ 53.059.970 $ 0 $ 0 $ 53.059.970 

MARIA CAMILA 
MEJIA PEREZ 

AD-C-615-
2024 

$ 23.076.822 $ 0 $ 0 $ 23.076.822 

MARTIN 
PALACIO MAYA 

AD-C-631-
2024 

$ 45.897.235 $ 0 $ 0 $ 45.897.235 

ANDRES FELIPE 
ZAPATA RIOS 

AD-C-550-
2024 

$ 45.897.235 $ 0 $ 0 $ 45.897.235 

LUISA 
FERNANDA 
CADAVID 
SANCHEZ 

0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

KELTON CAMILO 
HOLGUIN 
URREGO 

AD-C-568-
2024 

$ 53.964.401 $ 0 $ 0 $ 53.964.401 

JORGE IVAN 
MOLANO 
BEDOYA 

AD-C-618-
2024 

$ 45.897.235 $ 0 $ 0 $ 45.897.235 

JAVIER 
RICARDO 
TRUJILLO 
PARRA 

AD-C-575-
2024 

$ 23.076.822 $ 0 $ 0 $ 23.076.822 

DAVID VOLKMAR 
VELEZ 

AD-C-548-
2024 

$ 44.358.780 $ 0 $ 0 $ 44.358.780 

JUAN DIEGO 
CATAÑO 
BARRERA 

AD-C-584-
2024 

$ 30.769.096 $ 0 $ 0 $ 30.769.096 

DIANA 
RESTREPO 
RODRIGUEZ 

AD-C-581-
2024 

$ 44.358.780 $ 0 $ 0 $ 44.358.780 

OVIDIO SILVA 
MURCIA 

AD-C-70-
2025 

$ 42.563.916 $ 0 $ 0 $ 42.563.916 

DAVID 
HUMBERTO 
OCAMPO 
SUAREZ 

AD-C-64-
2025 

$ 50.045.199 $ 0 $ 0 $ 50.045.199 
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COMPONENTE DE PERSONAL $ 6.849.952.255 $ 322.307.375 $ 5.138.031.276 
$ 
1.711.920.979 

 
A continuación, se dan a conocer los contratos para este periodo por el rubro de personal: 
 
 
 

CONTRATO  CONTRATISTA  
VALOR 

COMPROMETIDO  
ACTA DE 

INICIO  
PLAZO 

CONTRATO  
ESTADO 

N/A 
SEGUROS DE RIESGOS 
PROFESIONES 
SURAMERICANA S.A 

$ 26.200.000 10/02/2023 17 MESES ACTIVO 

N/A 
EMPRESA DE 
DESARROLLO URBANO -
EDU 

$ 148.000.000 1/03/2023 9 MESES ACTIVO 

 C-106-2024  
MARIA CAMILA USUGA 
GUISAO 

87.571.925 30/04/2024 11 MESES ACTIVO 

 N/A  
EMPRESA DE 
DESARROLLO URBANO -
EDU 

2.000.000 20/05/2024 1 MES ACTIVO 

 C-319-2024  
MATEO HERNANDEZ 
OLARTE 

32.478.494 19/10/2024 4,43 MESES ACTIVO 

 C336-2024  
SERGIO ANDRES 
MONTOYA GIRALDO 

31.013.298 25/10/2024 4,43 MESES ACTIVO 

 C-345-2024  
EDWIN MAURICIO 
SEPULVEDA RIVILLAS 

30.769.098 25/10/2024 4,2 MESES ACTIVO 

 C-547-2024  
JUAN ESTEBAN 
TABARES GOMEZ 

24.461.291 7/01/2025  6 MESES  ACTIVO 

 C-548-2024  DAVID VOLKMAR VELEZ 90.512.427 13/01/2025  11 MESES  ACTIVO 

 C-550-2024  
ANDRES FELIPE 
ZAPATA RIOS 

92.050.882 7/01/2025  12 MESES  ACTIVO 

 C-551-2024  
ALVARO EUGENIO 
VELASQUEZ PEREZ 

90.512.427 13/01/2025  6 MESES  ACTIVO 

 C-559-2024  
JULIAN ANDRES 
ALVAREZ HERNANDEZ 

107.325.848 7/01/2025  12 MESES  ACTIVO 

 C-568-2024  
KELTON CAMILO 
HOLGUIN URREGO 

108.230.280 7/01/2025  12 MESES  ACTIVO 

 C-575-2024  
JAVIER RICARDO 
TRUJILLO PARRA 

69.230.469 13/01/2025  9 MESES  ACTIVO 
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 C580-2024  
LINA MARIA CUARTAS 
RESTREPO 

90.512.424 13/01/2025  6 MESES  ACTIVO 

 C-584-2024  
JUAN DIEGO CATAÑO 
BARRERA 

76.922.740 13/01/2025  11 MESES  ACTIVO 

 C-590-2024  
DAVID JAVIER HERRERA 
MORELO 

24.461.291 7/01/2025  6 MESES  ACTIVO 

 C-593-2024  
ALEJANDRA GARZON 
TORRES 

90.512.427 13/01/2025  6 MESES  ACTIVO 

 C-594-2024  
JHOANA GOMEZ 
ARANGO 

54.265.878 13/01/2025  6 MESES  ACTIVO 

 C-601-2024  
FABIO NELSON 
RAMIREZ CORREA 

35.206.122 13/01/2025  6 MESES  ACTIVO 

 C611-2024  
MATEO TABARES 
MONTOYA 

92.050.879 7/01/2025  12 MESES  ACTIVO 

 C-615-2024  
MARIA CAMILA MEJIA 
PEREZ 

69.230.466 13/01/2025  9 MESES  ACTIVO 

 C-618-2024  
JORGE IVAN MOLANO 
BEDOYA 

92.050.879 7/01/2025  12 MESES  ACTIVO 

 C-631-2024  MARTIN PALACIO MAYO 92.050.879 7/01/2025  12 MESES  ACTIVO 

 C-70-2025  OVIDIO SILVA MURCIA 88.717.560 20/01/2025  11 MESES  ACTIVO 

 C-159-2025  
LIGIA ROSA GENES 
HAWKINS 

46.153.644 18/02/2025  6 MESES  ACTIVO 

 N/A  
EMPRESA DE 
DESARROLLO URBANO -
EDU 

104.000.000 3/02/2025  5 MESES  ACTIVO 

 C-293-2025  
EDWIN MAURICIO 
SEPULVEDA RIVILLAS 

69.230.466 4/03/2025  5 MESES  ACTIVO 

 C-294-2025  
SERGIO ANDRES 
MONTOYA GIRALDO 

68.461.239 6/03/2025  5 MESES  ACTIVO 

 C-298-2025  
MATEO HERNANDEZ 
OLARTE 

68.461.239 6/03/2025  5 MESES  ACTIVO 

 C-306-2025  
MARIA CAMILA USUGA 
GUISAO 

81.398.817 3/03/2025  5 MESES  ACTIVO 

 C-313-2025  DANIEL PELAEZ GOMEZ 81.398.817 3/03/2025  5 MESES  ACTIVO 

 C-581-2024  
DIANA RESTREPO 
RODRIGUEZ 

82.820.150 12/02/2025  11 MESES  ACTIVO 

 C-315-2025  
JOHN FREDDY 
SALDARRIAGA GIL 

68.974.057 4/03/2025  3 MESES  ACTIVO 

 C-317-2025  
JUAN MANUEL ARENAS 
CAMPILLO 

69.230.466 4/03/2025  3 MESES  ACTIVO 
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 C-323-2025  
CATALINA MARCELA 
OCHOA RODRIGUEZ 

30.769.096 3/03/2025  3 MESES  ACTIVO 

 C-329-2025  
ANDRES ALBERTO 
SALAS SALCEDO 

68.974.057 4/03/2025  3 MESES  ACTIVO 

 C-330-2025  
LINA MARIA GARCIA 
PALACIO 

68.974.057 4/03/2025  3 MESES  ACTIVO 

 C-331-2025  
ANDRES FELIPE PATIÑO 
BEDOYA 

36.556.042 4/03/2025  3 MESES  ACTIVO 

 C-332-2025  
JORGE ELIECER PAIBA 
DUQUE 

68.974.057 4/03/2025  3 MESES  ACTIVO 

 C-335-2025  
JUAN DIEGO CARDONA 
VALENCIA 

68.717.648 6/03/2025  3 MESES  ACTIVO 

 C-338-2025  
DIEGO ALEXANDER 
VILLADA MONTOYA 

20.248.514 4/03/2025  3 MESES  ACTIVO 

 C-439-2025  
NELSON ENRIQUE 
AGUDELO VELEZ 

23.076.822 7/04/2025  3 MESES  ACTIVO 

 C-585-2025  
DANNA PAOLA LOPEZ 
VELEZ 

23.076.822 26/05/2025  3 MESES  ACTIVO 

 C-616-2025  
ANGELA MARIA 
MONTOYA RUA 

48.881.286 12/06/2025  6 MESES  ACTIVO 

 C-619-2025  
CAMILO VELASQUEZ 
SANCHEZ 

54.265.878 11/06/2025  6 MESES  ACTIVO 

 C-663-2025  
SANTIAGO SERNA 
HENAO 

46.153.644 3/07/2025  6 MESES  ACTIVO 

C-667-2025 
NATALIA ANDREA DIAZ 
RAMIREZ 

46.153.644 3/07/2025  6 MESES  ACTIVO 

 C-668-2025  
ANDRES FELIPE SIERRA 
URIBE 

54.265.878 3/07/2025  6 MESES  ACTIVO 

C-694-2025 
NELSON ENRIQUE 
AGUDELO VELEZ 

44.871.598 9/07/2025  6 MESES  ACTIVO 

C-707-2025 
LUISA FERNANDA 
CADAVID SANCHEZ 

43.589.553 10/07/2025  5,8 MESES  ACTIVO 

C-64-2025 
DAVID HUMBERTO 
OCAMPO SUAREZ 

50.045.199 19/07/2025  5,5 MESES  ACTIVO 

 
Para el mes de Julio de 2025 se evidencia el pago de aportes al sistema de seguridad social 
integral, certificado firmado por el representante legal y el contador público, como se puede 
observar a continuación: 
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Fecha del Documento  

Fechas de cobertura de la 
certificación del pago realizado 
al Sistema de Seguridad Social 

Integral  

Relación de los datos de quien 
firma el documento (Firmado 

por el Revisor Fiscal o 
Representante Legal) 

9 de enero 2024 
Seis (6) meses anteriores a la fecha 

de expedición del certificado 

Luz Ángela Gózalez Gómez 
Gerente General 

Luis Fernando Cardona 
Galeano 

Contador T.P 49929 T 

1 de febrero de 2024 
Seis (6) meses anteriores a la fecha 

de expedición del certificado 

Luz Ángela Gózalez Gómez 
Gerente General 

Luis Fernando Cardona 
Galeano 

Contador T.P 49929 T 

5 de marzo de 2024 
Seis (6) meses anteriores a la fecha 

de expedición del certificado 

Luz Ángela Gózalez Gómez 
Gerente General 

Luis Fernando Cardona 
Galeano 

Contador T.P 49929 T 

2 de abril de 2024 
Seis (6) meses anteriores a la fecha 

de expedición del certificado 

Luz Ángela Gózalez Gómez 
Gerente General 

Luis Fernando Cardona 
Galeano 

Contador T.P 49929 T 

4 de junio de 2024 
Seis (6) meses anteriores a la fecha 

de expedición del certificado 

Luz Ángela Gózalez Gómez 
Gerente General 

Luis Fernando Cardona 
Galeano 

Contador T.P 49929 T 

9 de julio de 2024 
Seis (6) meses anteriores a la fecha 

de expedición del certificado 

Luz Ángela Gózalez Gómez 
Gerente General 

Luis Fernando Cardona 
Galeano 

Contador T.P 49929 T 

1 de agosto de 2024 
Seis (6) meses anteriores a la fecha 

de expedición del certificado 

Luz Ángela Gózalez Gómez 
Gerente General 

Luis Fernando Cardona 
Galeano 

Contador T.P 49929 T 

3 de septiembre de 2024 
Seis (6) meses anteriores a la fecha 

de expedición del certificado 

Luz Ángela Gózalez Gómez 
Gerente General 

Luis Fernando Cardona 
Galeano 

Contador T.P 49929 T 

1 de octubre de 2024 
Seis (6) meses anteriores a la fecha 

de expedición del certificado 

Luz Ángela Gózalez Gómez 
Gerente General 

Luis Fernando Cardona 
Galeano 

Contador T.P 49929 T 
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5 de noviembre de 2024 
Seis (6) meses anteriores a la fecha 

de expedición del certificado 

Luz Ángela Gózalez Gómez 
Gerente General 

Luis Fernando Cardona 
Galeano 

Contador T.P 49929 T 

1 de diciembre de 2024 
Seis (6) meses anteriores a la fecha 

de expedición del certificado 

María Antonia Sanchez Rave 
Gerente General 

Luis Fernando Cardona 
Galeano 

Contador T.P 49929 T 

10 de enero de 2025 
Seis (6) meses anteriores a la fecha 

de expedición del certificado 

Emiro Carlos Valdez López 
Gerente General (E) 

Leidy Johana Rúa Montoya 
Contador T.P 232980 T 

3 de febrero de 2025 
Seis (6) meses anteriores a la fecha 

de expedición del certificado 

Emiro Carlos Valdez López 
Gerente General (E) 

Luis Fernando Cardona 
Galeano 

Contador T.P 49.929 T 

 5 de mayo de 2025 
Seis (6) meses anteriores a la fecha 

de expedición del certificado 

Emiro Carlos Valdez López 
Gerente General (E) 

Leidy Johana Rua Montoya 
Contadora (E) T.P 232980 - T 

3 de junio de 2025 
Seis (6) meses anteriores a la fecha 

de expedición del certificado 

Emiro Carlos Valdez López 
Gerente General (E) 

Leidy Johana Rua Montoya 
Contadora (E) T.P 232980 - T 

1 de julio de 2025 
Seis (6) meses anteriores a la fecha 

de expedición del certificado 

Emiro Carlos Valdez López 
Gerente General (E) 

Leidy Johana Rua Montoya 
Contadora (E) T.P 232980 - T 

1 de agosto de 2025 
  

Seis (6) meses anteriores a la fecha 
de expedición del certificado 

Emiro Carlos Valdez López 
Gerente General (E) 

Leidy Johana Rua Montoya 
Contadora (E) T.P 232980 - T 

1 de septiembre de 2025 
  

Seis (6) meses anteriores a la fecha 
de expedición del certificado 

Emiro Carlos Valdez López 
Gerente General (E) 

Leidy Johana Rua Montoya 
Contadora (E) T.P 232980 - T 

1 de octubre de 2025 
  

Seis (6) meses anteriores a la fecha 
de expedición del certificado 

Emiro Carlos Valdez López 
Gerente General (E) 

Leidy Johana Rua Montoya 
Contadora (E) T.P 232980 - T 
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Verificación del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral: 
 

PROFESIONAL 
Periodo 

de 
Cotización 

N° Planilla 
Pago 
Salud 

Pago 
Pensión 

Pago 
ARL 

Total 
pagado 

en el 
periodo 

Pago 
ARL 5 

Numero 
planilla 
ARL 5 

DAVID JAVIER 
HERRERA 
MORELO 

JUNIO DE 
2025 

10733389596 $ 203.900 $ 
261.000 

$ 
39.800 

$ 504.700     

ALVARO 
EUGENIO 

JUNIO DE 
2025 

7970732580 $ 384.700 $ 
492.400 

$ 
75.000 

$ 952.100     
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VELASQUEZ 
PEREZ 

DANIEL 
PELAEZ 
GOMEZ 

JUNIO DE 
2025 

78115576 $ 452.300 $ 
578.900 

$ 
88.200 

$ 
1.119.400 

    

DIEGO 
ALEXANDER 
VILLADA 
MONTOYA 

JUNIO DE 
2025 

78545560 $ 203.900 $ 
261.000 

$ 
39.800 

$ 504.700     

KELTON 
CAMILO 
HOLGUIN 
URREGO 

MAYO DE 
2025 

78116055 $ 452.300 $ 
578.900 

$ 
88.200 

$ 
1.119.400 

    

JOHN FREDDY 
SALDARRIAGA 
GIL 

JUNIO DE 
2025 

33429309 $ 412.500 $ 
528.000 

$ 
80.400 

$ 
1.020.900 

    

ANDRES 
FELIPE 
PATIÑO 
BEDOYA 

JUNIO DE 
2025 

78773685 $ 203.900 $ 
261.000 

$ 
39.800 

$ 504.700     

MATEO 
HERNANDEZ 
OLARTE 

JUNIO DE 
2025 

78207409 $ 384.700 $ 
492.400 

$ 
75.000 

$ 952.100     

MARIA 
CAMILA 
MEJIA PEREZ 

JUNIO DE 
2025 

1072967484 $ 384.700 $ 
492.400 

$ 
75.000 

$ 952.100     

CARMEN 
JOHANNA 
GOMEZ 
ESCOBAR 

MAYO DE 
2025 

78628731 $ 384.700 $ 
492.400 

$ 
75.000 

$ 952.100     

JUAN 
ESTEBAN 
TABARES 
GOMEZ 

JUNIO DE 
2025 

78176536 $ 203.900 $ 
261.000 

$ 
39.800 

$ 504.700     

ALEJANDRO 
TORRES 
ESPINOSA 

MAYO DE 
2025 

7969580343 $ 387.500 $ 
496.000 

$ 
75.600 

$ 959.100     

OVIDIO SILVA 
MURCIA 

JUNIO DE 
2025 

77815091 $ 384.700 $ 
492.400 

$ 
75.000 

$ 952.100     

ANDRES 
FELIPE 
ZAPATA RIOS 

JUNIO DE 
2025 

78575929 $ 387.500 $ 
496.000 

$ 
75.600 

$ 959.100     
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ALEJANDRA 
GARZON 
TORRES 

JUNIO DE 
2025 

78084647 $ 384.700 $ 
492.400 

$ 
75.000 

$ 952.100     

JUAN 
MANUEL 
ARENAS 
CAMPILLO 

JUNIO DE 
2025 

7972660870 $ 384.700 $ 
492.400 

$ 
75.000 

$ 952.100     

DAVID 
VOLKMAR 
VELEZ 

JUNIO DE 
2025 

78123892 $ 384.700 $ 
492.400 

$ 
75.000 

$ 952.100     

LINA MARIA 
GARCIA 
PALACIO 

JUNIO DE 
2025 

9487746551 $ 384.700 $ 
492.400 

$ 
75.000 

$ 952.100     

JAVIER 
RICARDO 
TRUJILLO 
PARRA 

JUNIO DE 
2025 

1072611621 $ 384.700 $ 
492.400 

$ 
75.000 

$ 952.100     

JULIAN 
ANDRES 
ALVAREZ  
HERNANDEZ 

MAYO DE 
2025 

78138242 $ 452.300 $ 
578.900 

$ 
18.900 

$ 
1.050.100 

    

LUISA 
FERNANDA 
CADAVID 
SANCHEZ 

JUNIO DE 
2025 

7972925785 $ 384.700 $ 
492.400 

$ 
75.000 

$ 952.100     

EDWIN 
MAURICIO 
SEPULVEDA 
RIVILLAS 

JUNIO DE 
2025 

78769047 $ 384.700 $ 
492.400 

$ 
75.000 

$ 952.100     

DIANA 
RESTREPO 
RODRIGUEZ 

JUNIO DE 
2025 

7971058891 $ 384.700 $ 
492.400 

$ 
75.000 

$ 952.100     

FABIO 
NELSON 
RAMIREZ 
CORREA 

JUNIO DE 
2025 

7971024857 $ 293.400 $ 
375.600 

$ 
57.200 

$ 726.200     

MARTIN 
PALACIO 
MAYA 

JUNIO DE 
2025 

7973502381 $ 384.700 $ 
492.400 

$ 
16.100 

$ 893.200     

LIGIA ROSA 
GENES 
HAWKINS 

MAYO DE 
2025 

9487238530 $ 418.700 $ 
535.900 

$ 
81.600 

$ 
1.036.200 
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MATEO 
TABARES 
MONTOYA 

JUNIO DE 
2025 

1584285336 $ 384.700 $ 
492.400 

$ 
75.000 

$ 952.100     

ANGELA 
MARIA 
MONTOYA 
RUA 

JUNIO DE 
2025 

78769821 $ 286.500 $ 
366.600 

$ 0 $ 653.100 $ 
159.200 

 
78972787 

JORGE IVAN 
MOLANO 
BEDOYA 

MAYO DE 
2025 

78214938 $ 384.700 $ 
492.400 

$ 
214.200 

$ 
1.091.300 

    

CARLOS ESAU 
VANEGAS 
GOMEZ 

JUNIO DE 
2025 

78785146 $ 384.700 $ 
492.400 

$ 
75.000 

$ 952.100     

CAMILO 
VALASQUEZ 
SANCHEZ 

JUNIO DE 
2025 

78770094 $ 301.500 $ 
385.900 

$ 0 $ 687.400 $ 
167.900 

 
78972787 

JORGE 
ELIECER PAIBA 
DUQUE 

JUNIO DE 
2025 

4610315166 $ 384.700 $ 
492.400 

$ 
75.000 

$ 952.100     

SERGIO 
ANDRES 
MONTOYA 
GIRALDO 

JUNIO DE 
2025 

78038141 $ 410.500 $ 
525.500 

$ 
80.000 

$ 
1.016.000 

    

NELSON 
ENRIQUE 
AGUDELO 
VELEZ 

MAYO DE 
2025 

78152432 $ 440.000 $ 
563.200 

$ 
85.800 

$ 
1.089.000 

    

JUAN DIEGO 
CARDONA 
VALENCIA 

JUNIO DE 
2025 

1072843671 $ 400.000 $ 
512.000 

$ 
78.000 

$ 990.000     

MARIA 
CAMILA 
USUGA 
GUISAO 

JUNIO DE 
2025 

1073685796 $ 452.300 $ 
578.900 

$ 
88.200 

$ 
1.119.400 

    

LINA MARIA 
CUARTAS 
RESTREPO 

JUNIO DE 
2025 

78272918 $ 384.700 $ 
492.400 

$ 
75.000 

$ 952.100     

JUAN DIEGO 
CATAÑO 
BARRERA 

JUNIO DE 
2025 

78685945 $ 384.700 $ 
492.400 

$ 
75.000 

$ 952.100     
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DANNA 
PAOLA LOPEZ 
VELEZ 

JUNIO DE 
2025 

78447047 $ 512.500 $ 
656.000 

$ 
21.500 

$ 
1.190.000 

    

SANTIAGO 
SERNA 
HENAO 

JUNIO DE 
2025 

1073674553 $ 217.500 $ 
278.400 

$ 
42.400 

$ 320.800     

NATALIA 
ANDREA DIAZ 
RAMIREZ 

MAYO DE 
2025 

78597362 $ 384.700 $ 
492.400 

$ 
16.100 

$ 893.200     

ANDRES 
ALBERTO 
SALAS 
SALCEDO 

JUNIO DE 
2025 

9488102884 $ 384.700 $ 
492.400 

$ 
75.000 

$ 952.100     

ANGELA 
MARIA 
MONTOYA 
RUA 

JUNIO DE 
2025 

78769821 $ 286.500 $ 
366.600 

$ 0 $ 653.100 $ 42.900  
78972787 

CAMILO 
VALASQUEZ 
SANCHEZ 

JUNIO DE 
2025 

78770094 $ 301.500 $ 
385.900 

$ 0 $ 687.400 $ 64.300  
78972787 

 

Nota: Se aclara que el pago de los honorarios del talento humano para este informe 
corresponde al periodo comprendido entre el 1 al 30 de junio de 2025, por ello se evidencia 
periodos de cotización del mes de mayo y junio de 2025. 
  
2.2 Informe de verificación del cumplimiento de las responsabilidades del contratista frente 
a la subcontratación autorizada por el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 
de Medellín:  
  

Se evidenció que para el mes de julio de 2025 se presentó contratación derivada en 
el marco de la ejecución del contrato No. 4600096269 de 2022 como se relaciona a 
continuación: 
 

COMPONENTE JARDINES INFANTILES NUEVOS ESTUDIOS Y DISEÑO 

3306-7-2023  SIS ORGANIZATION SAS $ 818.480.917 27/03/2023 170 DIAS  TERMINADO 

C-130-2023 ICCONO S.A.S $ 277.906.460 24/04/2023 210 DIAS TERMINADO 

C-121-2024 
CONSTRUCTORA FACTOR 
INGENIERIA S.A.S. 

$ 375.817.030 7/05/2024 191 DIAS ACTIVO 
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C-127-2024 
LOS CASTORES 
CONSTRUCTORES LTDA 

$ 76.644.568 9/05/2024 150 DIAS ACTIVO 

C-277-2024 
JUAN MANUEL ARENAS 
CAMPILLO 

$ 29.303.903 29/07/2024 4 MESES TERMINADO 

C-278-2024 
CATALINA MARCELA OCHOA 
RODRIGUEZ 

$ 29.303.903 29/07/2024 120 DIAS  TERMINADO 

N/A 
EMPRESA DE DESARROLLO 
URBANO -EDU 

$ 15.567.960 20/08/2024 133 DIAS ACTIVO 

C-319-2024 MATEO HERNANDEZ OLARTE 14.651.951 20/08/2024 60 DIAS  TERMINADO 

C-321-2024 EDILBERTO YEPES VARGAS 14.651.952 20/08/2024 60 DIAS  TERMINADO 

C-332-2024 
LUISA FERNANDA CADAVID 
SANCHEZ 

29.303.903 23/08/2024 120 DIAS  TERMINADO 

C-336-2024 
SERGIO ANDRES MONTOYA 
GIRALDO 

14.651.952 26/08/2024 60 DIAS  TERMINADO 

C-337-2024 
ANDRES ALBERTO SALAS 
SALCEDO 

14.651.951 26/08/2024 60 DIAS  TERMINADO 

C-342-2024 
MAYRA CRISTINA CALDERA 
DE CASTRILLON 

14.651.951 27/08/2024 60 DIAS  TERMINADO 

C-345-2024 
EDWIN MAURICIO SEPULVEDA 
RIVILLAS 

14.651.951 26/08/2024 60 DIAS  TERMINADO 

C-346-2024 
JORGE ELIECER PAIBA 
DUQUE 

14.651.951 26/01/1900 60 DIAS  TERMINADO 

C-351-2024 
SOLUCIONES INTEGRALES DE 
INGENIERIA S.A 

244.761.475 30/08/2024 90 DIAS  ACTIVO 

C-16-2024 
CARLOS ANDRES GUTIERREZ 
MONTAÑO 

14.651.952 15/08/2024 60 DIAS  TERMINADO 

AD-C-24-2023 
UNIPAR ALQUILERES DE 
COMPUTADORES S.A. 

9.291.920 26/09/2024 90 DIAS  ACTIVO 

C-355-2024 SANTIAGO SERNA HENAO 23.296.470 4/09/2024 2 MESES TERMINADO 
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C-357-2024 SANTIAGO ALVAREZ ROLDAN 7.765.490 2/09/2024 2 MESES TERMINADO 

C-363-2024 
BELQUI YISEL QUINTERO 
GUTIERREZ 

7.765.489 2/09/2024 60 DIAS  TERMINADO 

N/A 
ANGELA MARIA RESTREPO 
URIBE 

27.616.325 9/09/2024 N/A EJECUTADO 

N/A 
MARCO ANTONIO JARAMILLO 
OSPINA 

79.293.183 29/10/2024 N/A EJECUTADO 

OE 521-2024 
CONSORCIO CONSULTORES 
DE COLOMBIA 

124.894.231 2/12/2024 133 DIAS ACTIVO 

OE 522-2024 
INGESTRUCTURAS 
INGENIEROS S.A.S. 

628.875.513 2/12/2024 90 DIAS  ACTIVO 

OE542-2024 
ESTRUCTURAS 
INTERVENTORIAS Y 
PROYECTOS S.A.S. 

265.793.583 17/12/2024 118 DIAS  ACTIVO 

OE543-2024 
CONSORCIO INTER ESTUDIOS 
EDU 

49.459.289 17/12/2024 105 DIAS ACTIVO 

C127-2024 
LOS CASTORES 
CONSTRUCTORES LTDA 

22.605.558 20/12/2024 117 DIAS ACTIVO 

N/A 
AREA METROPOLITANA DEL 
VALLE DE ABURRA 

8.272.810 21/01/2025 N/A EJECUTADO 

C-351-2024 
SOLUCIONES INTEGRALES DE 
INGENIERIA S.A 

68.151.429 7/02/2025 90 DIAS  ACTIVO 

C-316-2024 
VERSAL ARQUITECTURA 
S.A.S. 

17.506.347 7/02/2025 105 DIAS ACTIVO 

OE-411-2025 FORTICO INGENIERIA S.A.S 2.077.044 27/03/2025 45 DIAS  ACTIVO 

OE-443-2025 
SOLUCIONES INTEGRALES DE 
INGENIERIA S.A 

9.003.838 6/05/2025 30 DIAS ACTIVO 
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N/A 
SUPERINTENDENCIA DE 
NOTARIADO Y REGISTRO 
ALFONSO LOPEZ 

21.900 12/05/2025 N/A EJECUTADO 

C-832-2025 
ISABEL CRISTINA JIMENEZ 
TABORDA 

23.076.822 24/07/2025 3 MESES ACTIVO 

N/A 
AREA METROPOLITANA DEL 
VALLE DE ABURRA ALFONSO 
LOPEZ 

3.253.587 11/07/2025 N/A EJECUTADO 

AD-C-483-2025 
ALEJANDRO TORRES 
ESPINOSA 

26.922.959 19/09/2025 3 MESES ACTIVO 

VALOR TOTAL COMPROMETIDO COMPONENTE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS 

$ 3.392.326.558 

COMPONENTE APOYO  LOGISTICO 

C238-2022 CPT EXPRESS $ 14.569.550 15/02/2023 9 MESES ACTIVO 

 C678-2019  UNION TEMPORAL SYC $ 15.060.000 9/02/2023 4 MESES TERMINADO 

 C264-2021  NEXT SECURITY S.A.S. $ 124.000.000 10/02/2023 9 MESES TERMINADO 

C686-2019 
ANDRES FELIPE VALENCIA 
GIRALDO 

$ 3.641.400 23/02/2023 9 MESES TERMINADO 

N/A 
EMPRESA DE DESARROLLO 
URBANO -EDU 

$ 445.613.501 1/03/2023 24 MESES ACTIVO 

C-212-2023 TRANSSUPERIOR S.A. $ 173.608.000 31/12/2024 12 MESES ACTIVO 

C-24- 2023 
UNIPAR ALQUILERES DE 
COMPUTADORES S.A. 

$ 95.067.421 1/12/2023 12 MESES TERMINADO 

C-34-2024 SERTECOPY S.A.S. $ 32.000.000 4/04/2024 9 MESES ACTIVO 

C-171-2024 UNION TEMPORAL EDU PRINT $ 17.500.000 14/08/2024  5 MESES ACTIVO 

C-424-2025 
UNIPAR ALQUILERES DE 
COMPUTADORES S.A. 

$ 130.708.080 31/03/2025 8 MESES ACTIVO 
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C-500-2025 
ANDRES FELIPE VALENCIA 
GIRALDO 

$ 7.000.000 25/04/2025 8 MESES ACTIVO 

C-486-2025 UNION TEMPORAL EDU-AT $ 50.000.000 2/05/2025 7 MESES ACTIVO 

VALOR TOTAL COMPROMETIDO COMPONENTE 
APOYO LOGISTICO 

$ 1.108.767.952 

COMPONENTE JARDINES INFANTILES NUEVOS EJECUCION  

3306-41-2022 
CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURA G & R 

$ 2.232.912.511 27/02/2023 150 DIAS ACTIVO 

C-8-2023 INGEODISEÑO LTDA $ 194.012.779 27/03/2023 170 DIAS  ACTIVO 

 Compromiso 
Directo 

MARCO ANTONIO JARAMILLO 
OSPINA 

$ 84.285 5/05/2023 N/A ACTIVO 

C-229-2022 
GUSTAVO ADOLFO MUñOZ 
BETANCUR 

$ 601.870.628 7/069/2023 75 DIAS ACTIVO 

C-42-2022 
TECNOLOGOS ASOCIADOS 
S.A.S. 

$ 65.010.090 13/09/2023 75 DIAS ACTIVO 

OC-19-2023 
ALFA Y OMEGA INGENIEROS 
S.A.S. 

$ 559.844.466 7/09/2023 180 DIAS ACTIVO 

C-325-2023 
INGENIERIA Y 
CONSTRUCCION PALACIO 
BAENA S.A. 

$ 2.005.295.984 12/09/2023 180 DIAS ACTIVO 

C-18-2023 ZONA DE SEGURIDAD LTDA $ 215.429.479 31/10/2023 60 DIAS  ACTIVO 

C-535-2024 CONSORCIO INTE PALMITAS $ 1.692.708.164 12/12/2024 375 DIAS ACTIVO 

C45-2025 CONSORCIO PALMITAS MH $ 12.982.524.634 29/01/2025 360 DIAS  ACTIVO 

C103-2025 CONSORCIO JARDIN MH 2024 $ 18.282.626.477 22/01/2025 344 DIAS  ACTIVO 

C-78-2025 
VALLEJO H INGENIEROS 
CONSULTORES - 
CONSTRUCTORES S.A.S 

$ 1.702.629.285 20/01/2025 361 DIAS ACTIVO 

C582-2025 CONSORCIO ARCA - PROEZA $ 1.654.205.372 26/05/2025 251 DIAS  ACTIVO 

C525-2025 
INTERVENTORIA, DISEÑOS Y 
CONTRATOS S.A.S. 

$ 16.184.218.207 2605/2025 90 DIAS  ACTIVO 
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VALOR TOTAL COMPROMETIDO COMPONENTE 
JARDINES INFANTILES NUEVOS EJECUCION 

$ 58.373.372.361 

COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES 

C-44-2022 
HERCAS PUBLICIDAD 
EXTERIOR S.A.S. 

$ 40.542.110 10/05/2023 6 MESES ACTIVO 

C-38-2022 IMPRESOS BEGON LTDA $ 1.580.796 11/05/2023 6 MESES ACTIVO 

C-9 -2023 SIGNAL MARKETING LTDA $ 2.000.000 22/08/2023 4 MESES ACTIVO 

C-269 -2022 FEELING COMPANY S.A.S. $ 35.996.045 9/08/2023 9MESES ACTIVO 

C-686-2019 
ANDRES FELIPE VALENCIA 
GIRALDO 

$ 6.916.280 23/02/2023 9 MESES ACTIVO 

C-184-2024 BEMARKETING S.A.S $ 165.985.619 10/07/2024 5 MESES ACTIVO 

C-434-2025 METROPARQUES $ 200.000.000 1/04/2025 8 MESES ACTIVO 

VALOR TOTAL COMPROMETIDO COMPONENTE 
SOCAIL Y COMUNICACIÓN 

$ 453.020.850 

COMPONENTE COMPRA DE PREDIOS  

C-3306-22-2022 
ADMINISTRACION DE BIENES 
INMOBILIARIOS A&B 
INMOBILIARIA S.A.S. 

$ 28.560.000 29/03/2022 6 MESES ACTIVO 

MATRICULAS 
INMOBILIARIAS 

ADQUISICION PREDIOS TOTAL  $ 5.758.311.090 30/06/2023 N/A ACTIVO 

C-378-2025 GESVALT LATAM S.A.S. $ 6.404.173 18/03/2025 3 MESES ACTIVO 

VALOR TOTAL COMPROMETIDO COMPONENTE 
GESTION COMPRA DE PREDIOS 

$ 5.793.275.263 

COMPONENTE EJECUCION AMPLIACIONES Y ADECUACIONES 

01N-5387627 
SUPERINTENDENCIA DE 
NOTARIADO Y REGISTRO 

$ 27.600 17/08/2023 N/A EJECUTADO 

01N-71345 
SUPERINTENDENCIA DE 
NOTARIADO Y REGISTRO 

$ 27.600 17/08/2023 N/A EJECUTADO 
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COMPONENTE GESTION COMPRA DE PREDIOS $ 55.200 

C-316-2024 
VERSAL ARQUITECTURA 
S.A.S. 

$ 31.713.584 16/08/2024 6 MESES ACTIVO 

VALOR TOTAL COMPROMETIDO COMPONENTE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS 

$ 31.713.584 

C-229-2022 
GUSTAVO ADOLFO MUñOZ 
BETANCUR 

$ 449.364.388 1/03/2023 60 DIAS ACTIVO 

C-42-2022 
TECNOLOGOS ASOCIADOS 
S.A.S. 

68.810.090 13/09/2023 75 DIAS ACTIVO 

OC-19-2023 
ALFA Y OMEGA INGENIEROS 
S.A.S. 

$ 177.087.928 7/09/2023 180 DIAS ACTIVO 

C-325-2023 
INGENIERIA Y 
CONSTRUCCION PALACIO 
BAENA S.A. 

3.191.275.514 12/09/2023 180 DIAS ACTIVO 

VALOR TOTAL COMPROMETIDO COMPONENTE 
ADECUACIONES INTEGRALES EJECUCION 

$ 3.886.537.920 

COMPONENTE ESTUDIOS Y DISEÑO AMPLIACION JARDINES INFANTILES-ADECUACION SEDES  

N/A 
SUPERINTENDENCIA DE 
NOTARIADO Y REGISTRO 

38.400 29/08/2023 N/A EJECUTADO 

N/A 
ANGELA MARIA RESTREPO 
URIBE 

758.215 21/09/2023 N/A EJECUTADO 

N/A 
CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DEL CENTRO DE 
ANTIOQUIA 

3.298.056 7/09/2023 N/A EJECUTADO 

N/A 
MARCO ANTONIO JARAMILLO 
OSPINA 

$ 1.374.266 16/08/2023 N/A EJECUTADO 

N/A 
AREA METROPOLITANA DEL 
VALLE DE ABURRA 

$ 3.071.690 10/11/2023 N/A EJECUTADO 
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N/A 
AREA METROPOLITANA DEL 
VALLE DE ABURRA 

$ 3.071.690 27/11/2023 N/A EJECUTADO 

N/A 
AREA METROPOLITANA DEL 
VALLE DE ABURRA 

$ 4.233.638 11/12/2023 N/A EJECUTADO 

N/A 
EL COLOMBIANO S.A. Y CIA. 
S.C.A. 

$ 62.919 27/12/2023 N/A EJECUTADO 

C-7-2023 SIS ORGANIZATION SAS $ 14.719.699 6/12/2023 N/A ACTIVO 

C-130-2023 ICCONO S.A.S $ 3.264.771 5/12/2023 N/A ACTIVO 

N/A 
MARCO ANTONIO JARAMILLO 
OSPINA 

$ 3.791.078 15/02/2024 N/A EJECUTADO 

N/A 
EL COLOMBIANO S.A. Y CIA. 
S.C.A. 

$ 62.367 16/02/2024 N/A EJECUTADO 

N/A 
ANGELA MARIA RESTREPO 
URIBE 

686.266 23/02/2024 N/A EJECUTADO 

N/A 
ANGELA MARIA RESTREPO 
URIBE 

2.103.497 4/03/2024 N/A EJECUTADO 

N/A 
MARCO ANTONIO JARAMILLO 
OSPINA 

5.042.899 3/04/2024 N/A EJECUTADO 

N/A 
ANGELA MARIA RESTREPO 
URIBE 

3.460.417 12/04/2024 N/A EJECUTADO 

N/A 
WILMAR ADOLFO SERNA 
MONTOYA 

467.101 30/05/2024 N/A EJECUTADO 

N/A 
SUPERINTENDENCIA DE 
NOTARIADO Y REGISTRO 

41.800 16/08/2024 N/A EJECUTADO 

N/A 
CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DEL CENTRO DE 
ANTIOQUIA 

1.620.032 22/08/2024 N/A EJECUTADO 

N/A 
ANGELA MARIA RESTREPO 
URIBE 

110.191.534 9/09/2024 N/A EJECUTADO 

N/A 
MARCO ANTONIO JARAMILLO 
OSPINA 

$ 1.848.091 23/09/2024 N/A EJECUTADO 
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N/A 
CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DEL CENTRO DE 
ANTIOQUIA 

$ 3.298.056 10/09/2024 N/A EJECUTADO 

VALOR TOTAL COMPROMETIDOESTUDIOS Y 
DISEÑO AMPLIACION JARDINES INFANTILES-

ADECUACION SEDES  
$ 166.506.482 

COMPONENTE ADECUACIONES INTEGRALES  EJECUCION  

C-229-2022 
GUSTAVO ADOLFO MUñOZ 
BETANCUR 

$ 2.567.182.240 1/03/2023 180 DIAS ACTIVO 

C-42-2022 
TECNOLOGOS ASOCIADOS 
S.A.S. 

$ 307.316.569 1/03/2023 180 DIAS ACTIVO 

OC-19-2023 
ALFA Y OMEGA INGENIEROS 
S.A.S. 

$ 396.066.110 7/09/2023 180 DAIS ACTIVO 

C-325-2023 
INGENIERIA Y 
CONSTRUCCION PALACIO 
BAENA S.A. 

$ 1.346.010.317 12/09/2023 180 DIAS ACTIVO 

N/A 
SUPERINTENDENCIA DE 
NOTARIADO Y REGISTRO 

$ 38.400 16/08/2023 N/A ACTIVO 

N/A 
ANGELA MARIA RESTREPO 
URIBE 

687.133 16/08/2023 N/A ACTIVO 

N/A 
MARCO ANTONIO JARAMILLO 
OSPINA 

$ 1.374.266 16/08/2023 N/A ACTIVO 

C-156-2024 CONSORCIO EDUCATIVO 16 2.720.829.533 6/06/2024 90 DIAS  ACTIVO 

C-168-2024 SAFRID INGENIERIA SAS 4.649.078.074 14/06/2024 120 DIAS  ACTIVO 

C-158-2024 TOTALL INC SAS BIC 571.822.745 6/06/2024 105 DIAS  ACTIVO 

C-172-2024 
FERNANDO JOSE SANCHEZ 
PARDO 

$ 922.582.374 19/06/2024 135 DIAS ACTIVO 

N/A 
EL COLOMBIANO S.A. Y CIA. 
S.C.A. 

$ 59.607 12/08/2024 N/A EJECUTADO 

C-435-2024 FASOR PLUS S A S $ 31.738.678 27/11/2024 12 DIAS ACTIVO 

C-467 DE 2024  PAECIA S.A.S. $ 8.471.910.907 5/11/2024 180 DIAS  ACTIVO 

C259-2024 
CONSORCIO AIM - INTERVE 
012 

$ 1.663.149.170 26/11/2024 195 DIAS ACTIVO 
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C-830-2025 
CORPORACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES SERPROAN 

$ 1.514.268.930 23/07/2025 90 DIAS  ACTIVO 

C-831-2025 
INGENIERIA Y SOLUCIONES 
INSOL SAS 

$ 1.357.323.059 23/07/2025 120 DIAS ACTIVO 

C740-2025 
LOS CASTORES 
CONSTRUCTORES LTDA 

$ 194.334.021 17/07/2025 90 DIAS  ACTIVO 

C741-2025 
CONSORCIO 
MEJORAMIENTOS MEDELLIN 

$ 249.773.741 17/07/2025 120 DIAS ACTIVO 

VALOR TOTALADECUACIONES INTEGRALES  
EJECUCION  

$ 26.965.545.874 

AMPLIACION JARDINES INFANTILES-PP CHAMBACU 

AD-C-103-2025 CONSORCIO JARDIN MH 2024 $ 2.899.536.178 22/07/2025 280 DIAS ACTIVO 

VALOR TOTAL AMPLIACION JARDINES 
INFANTILES-PP CHAMBACU 

$ 2.899.536.178 

AMPLIACION JARDINES INFANTILES-PP MONTECARLO Y CARAMBOLAS 

C- 831-2025 
INGENIERIA Y SOLUCIONES 
INSOL SAS 

237.500.000 23/07/2025 120 DIAS ACTIVO 

VALOR TOTAL AMPLIACION JARDINES 
INFANTILES-PP MONTECARLO Y CARAMBOLAS 

$ 237.500.000 

 
 
2.3 Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en 
el contrato y que son objeto de marcación: 

  
Durante la ejecución del contrato No. 4600096269 de 2022 del mes de julio de 2025 no se 
evidencio bienes adquiridos para su respectiva marcación y control de inventarios. 
  
2.4 Informe de las modificaciones realizadas al contrato No. 4600096269: 

  
Solicitud de modificación número 1, según acta del comité Nº26 del 10 de agosto del 2023 
en la cual se hace necesario hacer cambios en el Anexo Técnico. 
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ÍTEM 2023 – INICIAL 
PPTO ACTUALIZADO 

2023 

COMPONENTE 1 11.707.333.825 $ 10.804.482.749 

COMPONENTE 2 4.434.411.357 $ 3.972.588.573 

COMPONENTE 3 3.763.524.001 $ 10.528.233.608 

GESTIÓN PREDIAL 11.698.034.045 $ 5.987.771.277 

HONORARIOS 8% 1.592.421.535 $ 2.024.424.394 

HONORARIOS 3% 350.941.021 $ 179.633.138 

POLIZA 37.222.292 $ 37.222.292 

IVA 19% 369.238.886 $ 418.770.931 

GMF 135.812.508 $ 135.812.508 

GFM RENDT 44.818.128 $ 44.818.128 

TOTAL 34.133.757.598 $ 34.133.757.598 

  
Solicitud de modificación número 2, según acta del comité Nº35 del 30 de octubre del 

2023 en la cual se hace necesario modificar la cláusula cuarta: valor del contrato, 
en el sentido de reducir el valor del mismo en la suma de siete mil setecientos 
noventa y seis millones setecientos seis mil setecientos sesenta y ocho pesos m/l 
($ 7.796.706.768) para la vigencia 2023 como se relacionan a continuación: 

  

ÍTEM 
PPTO 2023 - 

MODIFICACIÓN 1 
REDUCCIÓN - 

MODIFICACIÓN 2 
PPTO ACTUALIZADO 

2023 

COMPONENTE 1 10.804.482.748 135.075.679 10.669.407.069 

COMPONENTE 2 3.972.588.573 - 3.972.588.573 

COMPONENTE 3 10.528.233.608 6.955.541.733 3.572.691.875 

GESTIÓN PREDIAL 5.987.771.277 - 5.987.771.277 

HONORARIOS 8% 2.024.424.394 567.249.393 1.457.175.001 

HONORARIOS 3% 179.633.138 - 179.633.138 

POLIZA 37.222.292 - 37.222.292 

IVA 19% 418.770.931 107.777.385 310.993.546 

GMF 135.812.508 31.062.578 104.749.931 

GFM RENDT 44.818.128 - 44.818.128 

TOTAL 34.133.757.597 7.796.706.768 26.337.050.830 

  
Solicitud de modificación número 3, ampliación n°1 por diez (10) meses, desde el 1 de enero 
de 2025 hasta el 30 de octubre, ambas fechas inclusive, adición n°1 al valor del contrato 
por un valor de tres mil millones m/l ($3.000.000.000), redistribución n°2 de los recursos 
entre los componentes por un valor de veintiocho mil cuatrocientos cincuenta y siete 
millones seiscientos cincuenta y ocho mil ochocientos setenta y un pesos m/l 
($28.457.658.871), modificar la ficha técnico – económica, modificar la cláusula cuarta, 
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valor del contrato, modificar la cláusula quinta, forma de pago, modificar la cláusula octava 
literal Q, obligaciones de las partes en el sentido de modificar la fecha de entrega de 
informes 

  

COMPONENTE 
TOTAL 

PRESUPUESTO 
2023 + 2024 

Redistribución 2- MODIFICACIÓN 3 
CON PREDIOS 

ADICIÓN 1 
TOTAL 

CONTRATO 
DESPUÉS DE 

MODIFICACIONES 

PERSONAL-
COMPONENTE 1 

 $3.122.119.367   $393.998.769    
 

$1.617.901.802  
 $5.134.019.938  

ESTUDIOS Y 
DISEÑOS - 
COMPONENTE 1 

 $1.985.707.704   $108.495.660     $280.535.180   $2.374.738.544  

EJECUCION-
OBRA-
COMPONENTE 1 

 $26.154.112.525   $14.850.991.241     $553.567.233   $41.558.670.999  

EJECUCION-
INTERVENTORIA-
COMPONENTE 1 

 $3.133.056.447         $3.133.056.447  

SOCIAL-
COMPONENTE 1 

 $150.000.000   $40.656.720       $190.656.720  

APOYO 
LOGISTICO-
COMPONENTE 1 

 $1.043.930.670       $276.955.506   $1.320.886.176  

COMPRA DE 
PREDIOS  

 $21.330.656.474    
-

$12.925.717.102  
   $8.404.939.372  

GESTION 
COMPRA DE 
PREDIOS 

 $55.200         $55.200  

ESTUDIOS Y 
DISEÑOS - 
COMPONENTE 2 

 $108.495.660    -$108.495.660      

EJECUCION-
OBRA-
COMPONENTE 2 

 $15.719.969.635    
-

$13.651.998.924  
   $2.067.970.711  

EJECUCION-
INTERVENTORIA-
COMPONENTE 2 

 $1.866.788.128         $1.866.788.128  

ESTUDIOS Y 
DISEÑOS-
COMPONENTE 3 

 $253.702.185         $253.702.185  

EJECUCION-
OBRA-
COMPONENTE 3 

 $12.859.363.689   $10.589.841.239       $23.449.204.928  

EJECUCION-
INTERVENTORIA-
COMPONENTE 3 

 $1.510.800.000         $1.510.800.000  

HONORARIOS 
EDU GERENCIA 
8% + IVA 

 $6.464.845.980   $2.473.675.241  -$1.309.999.084   $259.796.965   $7.888.319.102  

HONORARIOS 
EDU COMPRA 
PREDIOS 3% + 
IVA 

 $761.506.407    -$461.448.101     $300.058.306  

POLIZAS  $50.000.000         $50.000.000  

GMF   $386.060.439       $10.915.839   $396.976.278  
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GMF 
RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS  

 $44.818.128       $327.475   $45.145.603  

TOTAL 
 $96.945.988.638   $28.457.658.871  

-
$28.457.658.871  

 
$3.000.000.000  

 $99.945.988.638 

 
Solicitud de modificación número 4, adición por veinticinco mil novecientos veintiséis 

millones sesenta y ocho mil diecisiete pesos m.l. ($25.926.068.017), ampliación por tres (3) 
meses, contados a partir del día 30 de octubre del 2025 hasta el día 31 enero del 2026 y 
otrosí para modificar la ficha técnico – económica, modificar la cláusula cuarta, valor del 
contrato, modificar la cláusula quinta y forma de pago. 
  

COMPONENTE TOTAL CI 96269   Adición 2 
TOTAL CI 96269 
DESPUÉS DE LA 
MODIFICACIÓN 4 

PERSONAL-COMPONENTE 1 
 $ 5.134.019.938   $ 2.393.128.205   $  7.527.148.143  

ESTUDIOS Y DISEÑOS - COMPONENTE 1 
 $  2.374.738.544   $ 2.509.285.609   $  4.884.024.153  

EJECUCIÓN-OBRA-COMPONENTE 1 
 $  41.558.670.999   $ 17.540.450.692   $  59.099.121.691  

EJECUCIÓN-INTERVENTORÍA-COMPONENTE 1 
 $  3.133.056.447     $  3.133.056.447  

SOCIAL-COMPONENTE 1 
 $  190.656.720   $  686.950.000   $  877.606.720  

APOYO LOGÍSTICO-COMPONENTE 1 
 $  1.320.886.176   $  438.933.712   $  1.759.819.888  

COMPRA DE PREDIOS  
 $  8.404.939.372     $  8.404.939.372  

GESTIÓN COMPRA DE PREDIOS 
 $  55.200     $  55.200  

ESTUDIOS Y DISEÑOS - COMPONENTE 2 
      

EJECUCIÓN-OBRA-COMPONENTE 2 
 $  2.067.970.711     $  2.067.970.711  

EJECUCIÓN-INTERVENTORÍA-COMPONENTE 2 
 $  1.866.788.128     $  1.866.788.128  

ESTUDIOS Y DISEÑOS-COMPONENTE 3 
 $  253.702.185     $  253.702.185  

EJECUCIÓN-OBRA-COMPONENTE 3 
 $  23.449.204.928     $  23.449.204.928  

EJECUCIÓN-INTERVENTORÍA-COMPONENTE 3 
 $  1.510.800.000     $  1.510.800.000  

HONORARIOS EDU GERENCIA 8% + IVA  $  7.888.319.102   $ 2.243.744.830   $  10.132.063.932  

HONORARIOS EDU COMPRA PREDIOS 3% + IVA  $  300.058.306     $  300.058.306  

PÓLIZAS  $  50.000.000     $  50.000.000  

GMF   $  396.976.278   $  103.249.972   $  500.226.250  

GMF RENDIMIENTOS FINANCIEROS   $  45.145.603   $  10.324.997   $   55.470.600  

TOTAL  $ 99.945.988.638   $25.926.068.017  $ 125.872.056.655  

  
Solicitud de modificación número 5, adición n°3. Por tres mil trescientos treinta y cinco 
millones ciento cuarenta mil cuatrocientos seis pesos m.l. ($3.335.140.406), otrosí n°3 para 
modificar la ficha técnico – económica, modificar la cláusula cuarta, valor del contrato y 
modificar la cláusula quinta, forma de pago. 
  

COMPONENTE TOTAL CI 96269  Adición 2 Adicion 3 
TOTAL CI 96269 
DESPUÉS DE LA 
MODIFICACIÓN 5 



 

  

Cód. FO-GECO-006 
Formato 

FO-GECO- Informe Parcial de 
Supervisión y/o Interventoría 

         
Versión 16 

  
 

Página 101 de 122 

__________________________________________________________________________ 
Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 

Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144 
www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

PERSONAL-
COMPONENTE 1  $              5.134.019.938  $ 2.393.128.205  $                               -    

 $                   
7.527.148.143  

ESTUDIOS Y 
DISEÑOS - 
COMPONENTE 1  $              2.374.738.544  $ 2.509.285.609 

 $                 
474.757.183  

 $                   
5.358.781.336  

EJECUCIÓN-OBRA-
COMPONENTE 1 

 $            
41.558.670.999  $ 17.540.450.692   

 $                 
59.099.121.691  

EJECUCIÓN-
INTERVENTORÍA-
COMPONENTE 1  $              3.133.056.447     $                               -    

 $                   
3.133.056.447  

SOCIAL-
COMPONENTE 1  $                 190.656.720   $  686.950.000   $                               -    

 $                     
877.606.720  

APOYO LOGÍSTICO-
COMPONENTE 1  $              1.320.886.176   $  438.933.712   $                               -    

 $                   
1.759.819.888  

COMPRA DE 
PREDIOS   $              8.404.939.372     $                               -    

 $                   
8.404.939.372  

GESTIÓN COMPRA 
DE PREDIOS  $                        55.200     $                               -    

 $                             
55.200  

ESTUDIOS Y 
DISEÑOS - 
COMPONENTE 2  $                               -       $                               -     $                                   -    

EJECUCIÓN-OBRA-
COMPONENTE 2  $              2.067.970.711     $                               -    

 $                   
2.067.970.711  

EJECUCIÓN-
INTERVENTORÍA-
COMPONENTE 2  $              1.866.788.128     $                               -    

 $                   
1.866.788.128  

ESTUDIOS Y 
DISEÑOS-
COMPONENTE 3  $                 253.702.185     $                               -    

 $                     
253.702.185  

EJECUCIÓN-OBRA-
COMPONENTE 3 

 $            
23.449.204.928    

 $              
2.557.136.602  

 $                 
26.006.341.530  

EJECUCIÓN-
INTERVENTORÍA-
COMPONENTE 3  $              1.510.800.000     $                               -    

 $                   
1.510.800.000  

HONORARIOS EDU 
GERENCIA 8% + IVA  $              7.888.319.102  $  2.243.744.830 

 $                 
288.636.289  

 $                 
10.420.700.221  

HONORARIOS EDU 
COMPRA PREDIOS 
3% + IVA  $                 300.058.306      

 $                     
300.058.306  

PÓLIZAS  $                  50.000.000     $                               -    
 $                       
50.000.000  

GMF   $                 396.976.278   $  103.249.972  
 $                   
13.282.120  

 $                     
513.508.370  

GMF RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS   $                  45.145.603   $  10.324.997  

 $                    
1.328.212  

 $                       
56.798.812  

TOTAL 
 $             
99.945.988.638  $25.926.068.017 

 $             
3.335.140.406  

 $              
129.207.197.061 

  
Solicitud de modificación número 6, Adición n°4. Por DOCE MIL QUINIENTOS SESENTA 
Y UN MILLONES NOVECIENTOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M.L. 
($12.561.900.678). Ampliación n°3 por 10 meses, desde el 1 de febrero hasta el 30 de 
noviembre de 2026, ambas fechas inclusive. Otrosí n°4: modificar la ficha técnico – 
económica. Modificar la cláusula cuarta, valor del contrato. Modificar la cláusula quinta, 
forma de pago 
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2.5 Relación de las ausencias temporales o definitivas y reasignaciones de 
supervisión: 

  
Durante los meses del presente informe, se cuenta con los siguientes cambios el personal 
de supervisión y apoyo asignado para la supervisión y desarrollo del Contrato 
Interadministrativo por parte de la UAEBC. 

  
El 14 de diciembre de 2023 se modifica la Designación de supervisión unipersonal con 
apoyos de la siguiente manera: 

  

  
  

El 19 de enero de 2024 se hizo la modificación de la vigilancia de la ejecución del presente 
contrato, mediante acta No. 2 del día 11 de enero del año 2024, en razón de lo anterior, se 
cambia el supervisor del contrato por Laura Victoria Gómez Naranjo. 
  
El 26 de febrero de 2024 se modifica la Designación de supervisión unipersonal con apoyos 
de la siguiente manera: 
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2.6 Informe de la materialización de riesgos y su mitigación  
  
Durante la ejecución del contrato No. 4600096269 de 2022 en el mes de junio del año 2025 
según la matriz de riesgos establecida y la descripción de los mismos en el documento del 
contrato no se evidencia ninguna materialización y en la descripción no aparece ningún tipo 
de riesgos para la realización de los informes de supervisión desde lo financiero y 
administrativo. 

  
2.7 Evaluación al contratista 
 
Durante el desarrollo del contrato No. 4600096269 de 2022, para el periodo del mes de julio 
2025, se le realiza evaluación al contratista con una calificación del 71.60 % 
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2.8 Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de control o por la 

Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados. 
  

El contrato No. 4600096269 de 2022 celebrado con la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) 
se informó mediante oficio No. E 202300003150 radicado en el Distrito No. 202310293278 
del 5 de septiembre de 2023 que se dio inicio a la auditoria “Cumplimiento Gestión 
Contractual Unidad Buen Comienzo” para la vigencia 2022 con corte a junio 2023 y se 
generaron hallazgos en el mes de diciembre de 2023, por lo cual la UAEBC realizó un Plan 
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de Mejoramiento Único con las acciones correctivas para subsanar y corregir las causas 
que dieron origen a los hallazgos identificados por la Contraloría Distrital de Medellín. 
  

ENTE 
AUDITOR 

TIPO DE 
AUDITORIA  

TIPO DE 
HALLAZGO  

DESCRIPCIÓN DEL 
HALLAZGO 

ACCIÓN 
DE 

MEJORA  

PROPUESTA DE 
ACCIONES DE 

MEJORA CONTINUA 

CONTRALORÍA  

Auditoria de 
cumplimiento 

gestión 
contractual 

Unidad 
Administrativa 
Especial Buen 

Comienzo 
Distrito Especial 

de Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación de 

Medellín 

Con Incidencia 
Administrativa, 

Fiscal y 
Disciplinaria  

 "Doble reconocimiento 
de actividades 

contempladas en la 
administración y en las 
actas de obra por falta 

de control y debilidades 
en la Supervisión 

   
Contrato 4600096269  
EDU, cuyo objeto es: 

"Contrato 
interadministrativo de  

mandato sin 
representación de 

gerencia integral para el 
fortalecimiento de la  

infraestructura física en 
atención a la primera 
infancia de Medellín", 

   
"contrato 3306 - 41 de 
2022, el cual se derivó 

del convenio  
interadministrativo 

señalado, que en las 
actas de obra de la 1 a 
la 6 del contratista  que 

ejecutó la obra 
(Consorcio 

Infraestructura G&R), en 
el Centro Infantil 
PARQUE  LOS 

DESEOS 
  se pagaron los 

conceptos de Póliza por  
$8.951.781, Gestión 

social o comunicaciones 
$17.260.000, 

Seguridady salud en el  
trabajo por $20.273.635, 
Seguridad y salud en el 
trabajo por $22.499.260 

y  
Protocolo de 

Bioseguridad en obra 
SARS COVID 19 por 

$1.739.696, para un total  
de $70.724.371,50, 
pagos que no son 
aplicables para las 

mismas dichos valores  
deben ser asumidos 

dentro del porcentaje de 

Establecer y 
socializar 

con la 
interventoría 

y los 
contratistas 
puntos de 

control 
previos a 
los pagos 

que 
prevengan 
una nueva 
ocurrencia 

del hallazgo 

Plan estrategíco de 
mejora de la ruta 

contractual y supervisón, 
en esa ruta de debe de 

incluir temas 
presupuestales, que 
implique por ejemplo:  
*Capacitaciones en 3 

sentidos: las que otorga 
el secop, las que da 

suministro y las que da 
UAEBC.  

*Tips y recordatorios por 
parte de la Directora a 
los responsables de los 

procesos 
  * Comité de 

supervisión, para revisar 
dificultades conjuntas y 
estado de los contratos.   

* Seguimiento 
presupuestal a los 

contratos 
  * Apoyo a  la 
supervisión. 
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administración (A) como 
se tiene  estipulado en la 

ficha técnica" 

CONTRALORÍA  

Auditoria de 
cumplimiento 

gestión 
contractual 

Unidad 
Administrativa 
Especial Buen 

Comienzo 
Distrito Especial 

de Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación de 

Medellín 

Con Incidencia 
Administrativa, 

Fiscal y 
Disciplinaria  

"Doble reconocimiento 
de actividades 

contempladas en la 
administración y en las 
actas de obra por falta 

de control y debilidades 
en la Supervisión 

   
Contrato 4600096269 
EDU, cuyo objeto es: 

"Contrato 
interadministrativo de  

mandato sin 
representación de 

gerencia integral para el 
fortalecimiento de la  

infraestructura física en 
atención a la primera 
infancia de Medellín" 

   
contrato 3302-229 del 
2022, el cual se derivó 

del  convenio 
interadministrativo 

señalado, que en el 
Jardín Infantil MAMA 

CHILA, se pagó el 
concepto de Póliza por  
$4.765.849, toda vez 

que fueron pagados en 
el ítem (A) de 

administración, como se  
tiene estipulado en la 

ficha técnica.  

Establecer y 
socializar 

con la 
interventoría 

y los 
contratistas 
puntos de 

control 
previos a 
los pagos 

que 
prevengan 
una nueva 
ocurrencia 

del hallazgo 

Plan estrategíco de 
mejora de la ruta 

contractual y supervisón, 
en esa ruta de debe de 

incluir temas 
presupuestales, que 
implique por ejemplo:  
*Capacitaciones en 3 

sentidos: las que otorga 
el secop, las que da 

suministro y las que da 
UAEBC.  

*Tips y recordatorios por 
parte de la Directora a 
los responsables de los 

procesos 
  * Comité de 

supervisión, para revisar 
dificultades conjuntas y 
estado de los contratos.   

* Seguimiento 
presupuestal a los 

contratos 
  * Apoyo a  la 
supervisión. 

  
Mediante la Actuación Especial de Fiscalización PQRSD 157 con Radicado E-20246001608 
– de 2024 Radicado Interno 202410150753, el 30 de abril se da respuesta a la solicitud 
realiza por Contraloría Distrital de Medellín y se generaron hallazgos en el mes de agosto 
de 2024, por lo cual la UAEBC realizó un Plan de Mejoramiento Único con las acciones 
correctivas para subsanar y corregir las causas que dieron origen a los hallazgos 
identificados por la Contraloría Distrital de Medellín. 
  

Nº de Hallazgo 
por Vigencia 

Fiscal 
  (A) 

Nombre de la 
Auditoría 

  (B) 

Descripción del 
Hallazgo 

  (E)  

Hallazgo 
Administrativo 
Con Presunta 

Incidencia 
  (Lista 

desplegable) 
  (F)  

Análisis de 
Causas 

  (H) 

Acción de 
Mejoramiento/Correctiva 

  (J) 
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CDM-2024-008 

Actuación 
Especial de 
Fiscalización 

PQRSD 157 de 
2024 - Unidad 
Administrativa 

Buen Comienzo 
- Distrito 

Especial de 
Ciencia, 

Tecnología e 
Innovación de 

Medellín. 
Contrato 

4600096269, 
vigencia de 

2022 a 31 de 
mayo de 2024 

HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO 

No 1 CON 
PRESUNTA 
INCIDENCIA 

DISCIPLINARIA. 
Debilidades en la 

planeación 
Económica frente 
a la adquisición de 
los predios donde 

funcionaba la 
Funeraria la 
Esperanza. 

Con Incidencia 
Administrativa 
y Disciplinaria  

Falta de 
planeación para la 

compra de los 
predios, teniendo 
en cuenta que los 

mismos no 
cumplían con el 

POT idoneo para 
el desarrollo de un 

jardin infantil.  
Falta de análisis 
jurídico toda vez 

que  los 
inmuebles se 

encuentran en un 
plan parcial que 

obliga al distrito a 
realizar cualquiera 
de las siguientes 

3 actividades para 
poder desarrollar 
el jardin infantil a: 

1. modificar el 
plan parcial 

mediante decreto 
distrital o 2. 

desarrollar la 
unidad de 
actuación 

urbanistica que 
comprende media 

manzana o 3. 
adquirir la unidad 

de actuación. 

1.1. Socializar con el 
equipo de infraestructura 
de la UAE Buen Comienzo, 
las buenas prácticas para 
la selección de predios 
donde se pretendan 
desarrollar proyectos de 
infraestructura para la 
atención de Primera 
Infancia. 

1.2.  Implementar una lista 
de chequeo que permita la 
verificación de 
cumplimiento de 
normatividad técnica, 
administrativa y financiera 
previo al inicio de proyectos 
de infraestructura. 

CDM-2024-009 

Actuación 
Especial de 
Fiscalización 

PQRSD 157 de 
2024 - Unidad 
Administrativa 

Buen Comienzo 
- Distrito 

Especial de 
Ciencia, 

Tecnología e 
Innovación de 

Medellín. 
Contrato 

4600096269, 
vigencia de 

2022 a 31 de 
mayo de 2024 

HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO 

No 2 CON 
PRESUNTA 
INCIDENCIA 

DISCIPLINARIA. 
Debilidades en la 

fase de planeación 
por parte de la 
EDU previa a la 
realización del 

contrato para la 
intervención en el 
proyecto Santa 

Eufrasia. Contrato 
de obra 3302-325 

y contrato de 
interventoría 3306-

19, del 2023 

Con Incidencia 
Administrativa 
y Disciplinaria  

Falta de 
planeación  al 
momento de 

contratar la obra 
civil, toda vez que 
no correspondia a 

cambios 
ornamentales y/o 

adecuaciones 
locativas, sino 
modificaciones 

espaciales y 
cambio de uso.  

 
Ademas, teniendo 

en cuenta la 
antiguedad del 

inmuble y el 
cambio de uso, se 
hace necesario un 

estudio de 
vulnerabilidad, el 
cual no se hizo 

previo a la 
contratación de 

obra. 

2.1.Socializar con el equipo 
de infraestructura de la 
UAE BC la normatividad 
vigente respecto a los 
trámites previos a la 
realización de cualquier 
modificación espacial y/o 
cambio de uso para los 
inmuebles de la UAEBC. 

2.2  Implementar una lista 
de chequeo que permita la 
verificación de 
cumplimiento de 
normatividad técnica, 
administrativa y financiera 
previo al inicio de proyectos 
de infraestructura. 
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3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE: 
 
3.1 Relación de la Imputación del gasto  
  

Fondos  
Centro 
Gestor  

Posición 
Presupuestal 

(Pospre)  
Proyecto  CDP  

Solicitud de 
Pedido 

(Solpedido)  

Registro 
Presupuestal 

(Pedido)   

110070123  71400000  2320103001  200391  4100000863  50094681  4800014188   

110000224  71400000  2320202005  200391  4100000891  50098418  4800014879   

110000224  71400000  2320201003  200391  4100000891  50098418  4800014879   

110000224  71400000  2320202008  200391  4100000891  50098418  4800014879   

110000224  71400000  2320202005  200391  4100000896  50099142  4800015121   

110000224  71400000  2320202005  200391  4000117728  50099142  4800015122   

110000224  71400000  2320202008  200391  4000117728  50099142  4800015122   

110000224  71400000  2320202005  200391  4000118353  50099683  4800015254   

110000224  71400000  2320202008  200391  4000118353  50099683  4800015254   

110000224  71400000  2320202005  240019  4000118349  50099683  4800015256   

110000224  71400000  2320202008  240019  4000118349  50099683  4800015256   

110090124  71400000  2320202005  200391  4000119222  50100417  4800015430   

110000124  71400000  2320202005  200391  4000119222  50100417  4800015430   

110090124  71400000  2320202008  200391  4000119222  50100417  4800015430   

110000124  71400000  2320202008  200391  4000119222  50100417  4800015430   

110000125 71400000  2320101001020703 250011 4000121282  50101851  4800015795 

110000125 71400000  2320101001020708 250012 4000121282  50101851  4800015795 

110000125 71400000  2320101001020750 250012 4000121282  50101851  4800015795 

110000125 71400000  2320101001020760 250012 4000121282  50101851  4800015795 

110000125 71400000  232020200808 250012 4000121282  50101851  4800015795 

110000125 71400000  232020200850 250012 4000121282  50101851  4800015795 

110000125 71400000  232020200860 250012 4000121282  50101851  4800015795 

110000125 71400000  232020200803 250011 4000121282  50101851  4800015795 

110000125 71400000  2320202008 240151 4000121282  50101851  4800015795 

110000125 71400000  232020200860 250012 4000121282  50101851  4800015795 

110000225 71400000  2320101001020 7 
240151 4000121282  50101851 4800015795 

 

Consolidado de reservas o cambios presupuestales: 
  
Se solicitó la constitución de reservas presupuestal por valor de $429.555.826 con recursos 
destinados para la ejecución del contrato 4600096269 de 2022, celebrado entre el Distrito 
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Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín – Unidad Administrativa Especial 
Buen Comienzo y La Empresa de Desarrollo Urbano Edu, misma que se aprobó a través 
de la resolución de reservas 202450002251-SHP R 714 de enero 24 de 2024, por medio 
de la cual se constituye reservas presupuestales excepcionales 2023 correspondientes a 
Gerencia Buen Comienzo, previa incorporación al presupuesto General del Distrito de 
Medellín 2024 
  

Fondos 
Centro 
Gestor 

Posición 
Presupuestal 

(Pospre) 
Proyecto CDP 

Solicitud de 
Pedido 

(Solpedido) 

Registro 
Presupuestal 

(Pedido) 

160070123 71400000 2320103001 200391 4100000863 50094681 4800014188 

  
  
3.2 Relación de los pagos realizados por parte de la Unidad Administrativa Especial Buen 
Comienzo. 
  

Registro 
Presupuestal 
(Nº Pedido)  

Nº Factura  
Fecha de 

Contabilización  

Nº Recibo a 
Satisfacción 
(Documento 
de Material)  

Valor Facturado 
(Valor Recibido)   

4800014188 

PT. 03-8228 2/03/2023 5000698082 $ 1.396.297.244 

PT. 03-8228 2/03/2023 5000698082 $ 3.952.208.419 

FA1098 6/03/2023 5000698235 $ 1.518.245.859 

FA1098 24/04/2023 5000702459 $ 1.654.929.167 

FA1098 24/04/2023 5000702459 $ 1.996.951.917 

FA1098 24/04/2023 5000702459 $ 1.955.256.502 

FA1098 24/04/2023 5000702459 $ 2.555.911.175 

PT. 03-8265 25/04/2023 5000702517 $ 3.952.208.419 

FA1189 29/12/2023 5000726635 $ 2.606.935.891 

FA1189 29/12/2023 5000726635 $ 300.327.336 

FA1189 29/12/2023 5000726635 $ 3.952.208.419 

FA1189 29/12/2023 5000726635 $ 66.014.656 

4800015254 
PT.03-8862 19/09/2024 5000740966 $ 655.921.086 

PT.03-8862 19/09/2024 5000740964 $ 7.046.349.841 

4800014879 
PT.03-8862 19/09/2024 5000740960 $ 9.074.496.346 

038862 19/09/2024 5000740881 $ 9.074.496.346 

4800015256 FA1189 22/10/2024 5000743877 $ 9.589.623.505 

4800015254 
PT.03-8902 22/10/2024 5000743829 $ 4.164.958.677 

PT.03-8903 22/10/2024 5000743865 $ 2.225.470.078 
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4800015122 PT.03-8903 22/10/2024 5000743879 $ 722.346.823 

4800014879 

PT.03-8903 22/10/2024 5000743878 $ 5.148.992.692 

PT.03-8902 22/10/2024 5000743828 $ 1.000.000.000 

PT.03-8902 22/10/2024 5000743827 $ 5.148.992.692 

PT.03-8903 22/10/2024 5000743868 $ 1.702.014.617 

PT.03-8902 22/10/2024 5000743826 $ 9.074.496.346 

4800014188 FA1457 19/11/2024 5000746009 $ 81.632.787 

4800015122 PT.03-8956 6/12/2024 5000749108 $ 777.396.388 

 4800015121  
PT.03-8956 6/12/2024 5000749107 $ 103.016.199 

PT.03-8956 6/12/2024 5000749107 $ 504.848.741 

4800014879 

PT.03-8956 6/12/2024 5000749097 $ 1.609.183.904 

PT.03-8956 6/12/2024 5000749317 $ 1.000.000.000 

PT.03-8956 6/12/2024 5000749317 $ 1.000.000.000 

PT.03-8956 6/12/2024 5000749102 $ 7.204.591.952 

PT.03-8956 6/12/2024 5000749097 $ 3.925.503.655 

PT.03-8956 6/12/2024 5000749317 $ 1.223.489.037 

PT.03-8955 6/12/2024 5000749065 $ 2.740.203.035 

PT.03-8956 6/12/2024 5000749317 $ 6.334.293.311 

4800014188 
FA1485 11/12/2024 5000750891 $ 210.912.396 

FA1485 11/12/2024 5000750891 $ 137.010.643 

4800015430 
PT.03-8977 17/12/2024 5000753128 $ 61.710.134 

PT.03-8977 17/12/2024 5000753127 $ 226.926.155 

4800015254 PT.03-8977 17/12/2024 5000753120 $ 1.330.812.673 

4800015122 
PT.03-8977 17/12/2024 5000753119 $ 1 

PT.03-8977 17/12/2024 5000753119 $ 892.391.848 

4800014879 

PT.03-8977 17/12/2024 5000753118 $ 1.782.727.958 

PT.03-8977 17/12/2024 5000753118 $ 1.253.763.759 

PT.03-8977 17/12/2024 5000753118 $ 528.964.200 

PT.03-8977 17/12/2024 5000753118 $ 1.782.727.958 

4800015430 
PT.03-8976 18/12/2024 5000753184 $ 1.174.433.583 

PT.03-8976 18/12/2024 5000753198 $ 1.872.070.534 

4800015256 PT.03-8975 18/12/2024 5000753176 $ 912.932.157 

4800015795 

PT. 03-9263 18/06/2025 5000763745 $ 64.148.688 

PT. 03-9263 18/06/2025 5000763745 $ 295.706.377 

PT. 03-9263 18/06/2025 5000763745 $ 159.264.425 
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PT. 03-9263 18/06/2025 5000763745 $ 304.393.377 

PT. 03-9260 18/06/2025 5000763740 $ 2.899.536.178 

PT. 03-9261 18/06/2025 5000763741 $ 1.408.796.333 

PT. 03-9262 18/06/2025 5000763744 $ 2.692.555.300 

PT. 03-9259 18/06/2025 5000763738 $ 337.500.000 

 
3.3 Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:   
 

Contrato  Pedido  

Grupo 
de 

compra
s  

Denominació
n GrpComp  

Proyect
o  

Nombre 
Proyecto  

Valor 
proyecto-

pedido 

Valor 
Facturado 
proyecto-

pedido  

Saldo  
proyecto-

pedido 

460009626
9  

480001418
8  

243  
Buen 

Comienzo  
200391  

Fortalecimient
o de 
ambientes 
asociados a la 
atención de la 
primera 
infancia 
Medellín  

$ 
26.337.050.83

0 

$ 
26.337.050.82

9 
$ 1 

480001512
2  

$ 
2.392.135.060 

$ 
2.392.135.060 

$ 0 

480001512
1  

$ 607.864.940 $ 607.864.940 $ 0 

480001487
9  

$ 
70.608.937.80

8 

$ 
70.608.937.80

8 

$ 0 

480001525
4  

$ 
15.423.512.35

5 

$ 
15.423.512.35

5 
$ 0 

480001525
6  

207  Educación  240019  

 Construcción, 
mejoramiento 
y 
mantenimient
o de la 
infraestructura 
educativa de 
la ciudad 
Medellín  

$ 
10.502.555.66

2 

$ 
10.502.555.66

2 
$ 0 

480001543
0  

243  
Buen 

Comienzo  
200391  

Fortalecimient
o de 
ambientes 
asociados a la 
atención de la 
primera 
infancia 
Medellín  

$ 
3.335.140.406 

$ 
3.335.140.406 

$ 0 

480001579
5 

243  
Buen 

Comienzo  
250012 

Construcción 
de jardines 
infantiles 
25pp99 
Medellín 

$ 
7.792.338.178 

$ 
7.792.338.178 

$ 0 

480001579
5 

243  
Buen 

Comienzo  
240151 

Fortalecimient
o 
administrativo 
y de la 
infraestructura 
fisica para la 
atención de la 
primera 
infancia 
Medellín 

$ 
4.400.000.000 

$ 0 
$ 

4.400.000.00
0 
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480001579
5 

243  
Buen 

Comienzo  
250011 

25pp03-
fortalecimient
o de la 
atención 
integral a la 
primera 
infancia 
comuna 3 

$ 369.562.500 $ 369.562.500 $ 0 

 
 3.4 Resumen de la ejecución de los recursos: 
  

Valor del Contrato  $ 104.742.695.406 

Adiciones/Reducción  -$ 7.796.706.768 

Adición 01  $ 3.000.000.000 

Adición 02  $ 25.926.068.017 

Adición 03  $ 3.335.140.406 

Adición 04  $ 12.561.900.678 

Total valor del contrato con adición o 
reducción  

$ 141.769.097.739 

Total pagos realizados (Admón.+ Honorarios)  $ 137.369.097.738 

Porcentaje de ejecución financiera   97% 

  

  
3.5 Relación de la ejecución de los recursos entregados para administración  

  

Para el mes de julio se presentaron ejecuciones presupuestales de los recursos entregados 
en administración por valor de $2.906.667.423 y un acumulado por valor de 
$337.480.989.383, según se relaciona a continuación: 
 

RECURSOS ENTREGADOS PARA ADMINISTRACION POR COMPONENTE 
 Fecha de Corte: JULIO DE 2025 

COMPONENTE 
RECURSOS 

ENTREGADOS EN 
ADMINISTRACION 

COMPROMETIDO 
ACUMULADO AL 
MES DE JULIO 

DEL 2025 

Ejecutado  
en Julio de 

2026 

Ejecucion 
Acumulada 

  al 30 de Julio 
de 2025 

Pendiente por 
Ejecución 

 PERSONAL 

             
141.769.097.739  

                
6.849.952.255  

                
322.307.370  

                  
5.138.031.275  

                  
1.711.920.980  

APOYO LOGISTICO 
                  

1.108.767.952  
                  

42.693.739  
                   

870.683.062  
                   

238.084.890  

SOCIAL Y 
COMUNICACIONES 

                    
453.020.850  

                        
304.953  

                      
162.000.611  

                    
291.020.239  

 ESTUDIOS Y 
DISEÑOS 

                
3.590.546.625  

                 
215.799.984  

                
2.458.676.444  

                    
1.131.870.181  

EJECUCION 
              

92.362.492.333  
             

2.325.561.377  
                

22.916.115.292  
             

69.446.377.042  
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COMPRA DE 
PREDIOS 

                
5.793.330.463    

                
5.770.427.988  

                     
22.902.475  

POLIZA 
                      

37.222.292    
                      

37.222.292  
                                        

-    

GRAVAMEN 
FINANCIERO 

                     
569.419.620    

                     
127.832.418  

                    
441.587.202  

TOTALES    141.769.097.739     110.764.752.390  
   

2.906.667.423  
   

37.480.989.383  
   

73.283.763.007 

 
 
3.6 Relación de los pagos de honorarios causados contra ejecución de los recursos 
entregados para administración.  

  
Para este periodo el subtotal de honorarios más IVA fue de $276.714.739 y el total de los 
honorarios después de todas las deducciones corresponden a $251.136.065, como se 
relaciona a continuación: 
 

HONORARIOS A PAGAR  
Fecha de Corte:  Julio 2025 

  JULIO DE 2026 

Ejecución con honorarios del 8% $ 2.906.667.423 

Ejecución con honorarios del 3% $ 0 

Pólizas y gravamen ejecutado $ 0 

Total ejecución del mes   $ 2.906.667.423 

Honorarios 8% $ 232.533.394 

Honorarios 3% $ 0 

IVA Honorarios 19% $ 44.181.345 

Subtotal honorarios  mas IVA $ 276.714.739 

Rte Fte 11% $ 25.578.673 

TOTAL HONORARIOS $ 251.136.065 

 



 

  

Cód. FO-GECO-006 
Formato 

FO-GECO- Informe Parcial de 
Supervisión y/o Interventoría 

         
Versión 16 

  
 

Página 114 de 122 

__________________________________________________________________________ 
Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 

Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144 
www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

 
 
 
 
 
 
 

CONTROL DE HONORARIOS ENTREGADOS 

Recursos de Honorarios despues de IVA $ 2.932.421.775 

Recursos Entregados antes de IVA $ 2.464.219.979 

IVA Honorarios $ 468.201.796 

Mes Ejecución/Mes 
Total Honorarios 

Pagado 
 Antes de Rte 

Saldo Honorarios 
Entregados Después 

de IVA 

Total Pagado 
 Después de Rte 

ENERO $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

FEBRERO $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

MARZO  $ 571.447.283 
$ 54.401.781 

$ 2.878.019.994 
$ 49.373.045 

ABRIL $ 483.484.313 
$ 46.027.707 

$ 2.831.992.287 
$ 41.773.045 

MAYO $ 936.028.364 
$ 85.566.338 

$ 2.746.425.949 
$ 77.656.845 

JUNIO $ 731.806.020 
$ 69.665.648 

$ 2.676.760.301 
$ 63.225.967 

JULIO $ 930.405.389 
$ 87.558.252 

$ 2.589.202.049 
$ 79.464.632 

AGOSTO $ 742.361.785 
$ 70.278.274 $ 2.518.923.775 

$ 63.781.963 

SEPTIEMBRE $ 1.518.233.493 
$ 144.535.829 $ 2.374.387.946 

$ 131.175.374 

OCTUBRE $ 1.062.153.587 
$ 100.756.229 

$ 2.273.631.717 
$ 91.442.628 

NOVIEMBRE $ 1.126.129.728 
$ 105.617.227 

$ 2.168.014.490 
$ 95.854.290 

DICIEMBRE $ 2.810.832.672 
$ 249.134.946 

$ 1.918.879.544 
$ 226.105.665 

ENERO DEL 2024 $ 5.356.344.109 
$ 200.016.741 

$ 1.718.862.803 
$ 181.527.799 

FEBRERO DE L2024 $ 963.111.288 
$ 91.688.195 

$ 1.627.174.608 
$ 83.212.815 
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MARZO  DEL 2024 $ 1.467.387.479 
$ 137.551.298 

$ 1.489.623.310 
$ 124.836.472 

ABRIL  DEL 2024 $ 138.698.370 
$ 12.864.198 

$ 1.476.759.113 
$ 11.675.070 

MAYO  DEL  2024 $ 119.236.588 $ 10.770.677 $ 1.465.988.436 
$ 9.775.069 

JUNIO DEL  2024 $ 181.365.851 $ 17.266.029 $ 1.448.722.407 
$ 15.670.010 

JULIO DEL 2024 $ 562.899.719 $ 53.265.971 $ 1.395.456.436 $ 48.342.225 

AGOSTO DEL 2024 $ 660.854.065 $ 62.913.307 $ 1.332.543.129 $ 57.097.791 

SEPTIEMBRE DEL 2024 $ 1.248.678.676 $ 102.754.521 $ 1.229.788.608 $ 93.256.204 

OCTUBRE DEL 2024 $ 1.426.205.270 $ 135.774.742 $ 1.094.013.866 $ 123.224.135 

NOVIEMBRE DEL 2024 $ 1.681.759.405 $ 160.103.495 $ 933.910.371 $ 145.304.013 

DICIEMBRE DE 2024 $ 2.221.065.303 $ 210.546.541 $ 723.363.829 $ 191.084.256 

ENERO DE 2025 $ 1.652.927.116 $ 157.358.661 $ 566.005.168 $ 142.812.903 

FEBRERO DE 2025 $ 513.495.979 $ 48.884.817 $ 517.120.351 $ 44.366.053 

MARZO DE 2025 $ 1.435.826.803 $ 136.690.711 $ 380.429.640 $ 124.055.435 

ABRIL DE 2025 $ 984.716.105 $ 90.367.882 $ 290.061.757 $ 82.014.549 

MAYO DE 2025 $ 1.358.035.722 $ 129.285.001 $ 160.776.757 $ 117.334.286 

JUNIO DE 2025 $ 1.688.831.481 $ 160.776.757 $ 0 $ 145.915.040 

JULIO DE 2026 $ 2.906.667.423 $ 276.714.739 -$ 276.714.739 $ 251.136.065 

Total $ 37.480.989.386 $ 3.209.136.514 -$ 276.714.739 $ 2.912.493.643 

 
Nota: Con la aprobación del presente informe de supervisión se autoriza la legalización del 
valor de $ 276.714.739 que se encuentre en la cta. de ahorros 22018040883-3 y que 
corresponde a lo ejecutado del mes de JULIO. 

  

3.7 Relación de los informes de ejecución de recursos: 
  
Informe ejecución de recursos entregados en administración correspondiente al mes de julio 
del año 2025. 
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3.8 Relación de los informes de reintegros financieros: 
  
Para el mes de julio de 2025 se presentaron solicitudes y causaciones de rendimientos 
financieros, como se muestra a continuación: 
 

Valor recursos a reintegrar en el periodo de recursos administrar $ 594.609.755 

Valor recursos a reintegrar en el periodo honorarios   $ 58.771.773 

 
3.9 Resumen de la ejecución de los recursos en administración y las diferentes acciones 
financieras y contables:  
 

Valor inicial de los recursos entregados en 
administración  

 $    97.151.543.264,00  

Valor inicial Honorarios por recursos entregados 
en administración  

 $      7.591.452.142,00  

Adiciones /Reducción   -$ 7.796.706.768 

Adición 01  $ 3.000.000.000 

Adición 02  $ 25.926.068.017 

Adición 03  $ 3.335.140.406 
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Adición 03  $ 12.561.900.678 

Valor inicial más modificaciones de los recursos 
a administrar  

 $ 129.961.182.467,00  

Valor inicial más modificaciones de los 
honorarios   

 $    11.807.915.272,00  

Desembolsos realizados por recursos entregados en 
administración  

 $ 134.597.783.187,00  

Desembolsos realizados por honorarios   $      2.771.314.551,00  

Porcentaje de ejecución financiera  97% 

 
3.10 Informe de ejecución acumulada: 
 

ÍTEM 

TOTAL 
PRESUPUESTO 

CON 
MODIFICACIONES 

2023-2024-2025 

Ejecución 
acumulada 

  

Pendiente por 
Ejecución 

% de 
ejecución  

 PERSONAL $ 9.054.954.608 $ 5.138.031.275 $ 3.916.923.333 56,74% 

APOYO LOGISTICO $ 2.031.289.961 $ 870.683.062 $ 1.160.606.899 42,86% 

SOCIAL Y 
COMUNICACIONES 

$ 877.606.720 $ 162.000.611 $ 715.606.109 18,46% 

 ESTUDIOS Y 
DISEÑOS 

$ 5.612.483.521 $ 2.458.676.444 $ 3.153.807.077 43,81% 

EJECUCION $ 103.304.515.673 
$ 

22.916.115.292 
$ 80.388.400.382 22,18% 

COMPRA DE 
PREDIOS 

$ 8.404.994.572 $ 5.770.427.988 $ 2.634.566.584 68,65% 

HONORARIOS 8% $ 9.670.468.038 $ 2.523.640.535 $ 7.146.827.503 26,10% 

HONORARIOS 3% $ 252.149.838 $ 173.112.840 $ 79.036.998 68,65% 

POLIZA $ 50.000.000 $ 37.222.292 $ 12.777.708 74,44% 

IVA 19% $ 1.885.297.396 $ 512.383.141 $ 1.372.914.255 27,18% 

GMF $ 625.337.412 $ 127.832.418 $ 497.504.994 20,44% 

TOTAL $ 141.769.097.739 
$ 

40.690.125.898 
$ 

101.078.971.841 
28,70% 
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4. INFORME JURÍDICO: 
 
Durante el período de ejecución del presente informe no se conoce de reclamaciones ni 
controversias.  
 
A la fecha no se han dado procesos que hayan generado multas, sanciones, cláusula penal, 
declaración de la caducidad o incumplimiento. 
 
Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones: 
 

Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza 
Tipo de 
Amparo 

Cobertura de la Póliza 

Fecha de 
Aprobación 

de la 
Garantía 

Valor 
Amparado 

      Desde Hasta     

Solidaria de 
Colombia 

520-47-
994000045968 

Calidad  30/12/2024  30/12/2026  06/01/2023 $1,275,836,857 

    Cumplimiento  30/12/2022  30/06/2025  06/01/2023 $1,275,836,857 

    

Pago de 
Salarios y 
Prestaciones 
Sociales, otros 

 30/12/2022  30/06/2025  06/01/2023 $1,275,836,857 

  

Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza 
Tipo de 
Amparo 

Cobertura de la Póliza 

Fecha de 
Aprobación 
de la 
Garantía 

Valor 
Amparado 

      Desde Hasta     

Solidaria de 
Colombia 

520-47-
994000021793 

Responsabilidad 
civil 
extracontractual 

 30/12/2022 30/12/2024  06/01/2023 $290.000.000 

 
Se presentan las pólizas ajustadas de acuerdo con la solicitud radicada bajo el N° 
202430029628 y de conformidad con la modificación N° 3, suscrita el 4 de julio de 2024. 
 

Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza 
Tipo de 
Amparo 

Cobertura de la Póliza Fecha de 
Aprobación 

de la 
Garantía 

Valor 
Amparado Desde Hasta 

Solidaria de 
Colombia 

520-47-
994000045968 

Calidad  30/12/2024  30/10/2027  16/08/2024 $1,637.675.481 

    Cumplimiento  30/12/2022  30/04/2026  16/08/2024 $1,637.675.481 
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Pago de 
Salarios y 
Prestaciones 
Sociales, otros 

 30/12/2022  30/04/2026  16/08/2024 $1,637.675.481 

 

Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza 
Tipo de 
Amparo 

Cobertura de la 
Póliza 

Fecha de 
Aprobación 

de la 
Garantía 

Valor 
Amparado 

Desde Hasta 

Solidaria de 
Colombia 

520-47-
994000021793 

Responsabilidad 
civil 
extracontractual 

 30/12/2022 30/10/2025  16/08/2024 $290.000.000 

 
Modificación 4: 
 

Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza 
Tipo de 
Amparo 

Cobertura de la Póliza Fecha de 
Aprobación 

de la 
Garantía 

Valor 
Amparado Desde Hasta 

Solidaria de 
Colombia 

520-47-
994000045968 

Calidad  30/12/2024  31/01/2028  17/10/2024 $2,086.424.447 

    Cumplimiento  30/12/2022  31/07/2026  17/10/2024 $2,086.424.447 

    

Pago de 
Salarios y 
Prestaciones 
Sociales, otros 

 30/12/2022  31/07/2026  17/10/2024 $2,086.424.447 

 

Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza 
Tipo de 
Amparo 

Cobertura de la 
Póliza 

Fecha de 
Aprobación 

de la 
Garantía 

Valor 
Amparado 

Desde Hasta 

Solidaria de 
Colombia 

520-47-
994000021793 

Responsabilidad 
civil 
extracontractual 

 30/12/2022 31/01/2026  17/10/2024 $290.000.000 

 
Modificación 5: 
 

Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza 
Tipo de 
Amparo 

Cobertura de la Póliza Fecha de 
Aprobación 

de la 
Garantía 

Valor 
Amparado Desde Hasta 

Solidaria de 
Colombia 

520-47-
994000045968 

Calidad  30/12/2024  31/01/2028  23/12/2024 $2,144.151.705 
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    Cumplimiento  30/12/2022  31/07/2026  23/12/2024 $2,144.151.705 

    

Pago de 
Salarios y 
Prestaciones 
Sociales, otros 

 30/12/2022  31/07/2026  23/12/2024 $2,144.151.705 

 

Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza 
Tipo de 
Amparo 

Cobertura de la 
Póliza 

Fecha de 
Aprobación 

de la 
Garantía 

Valor 
Amparado 

Desde Hasta 

Solidaria de 
Colombia 

520-47-
994000021793 

Responsabilidad 
civil 
extracontractual 

 31/01/2025 31/01/2026  17/10/2024 $355.875.000 

 
Modificación 6:  
 

Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza 
Tipo de 
Amparo 

Cobertura de la Póliza Fecha de 
Aprobación 

de la 
Garantía 

Valor 
Amparado Desde Hasta 

Solidaria de 
Colombia 

520-47-
994000045968 

Calidad  30/12/2022   31/07/2026  16/07/2025 
$2,361,583,05
4 

    Cumplimiento 30/12/2022  31/07/2026  16/07/2025 
$2,361,583,05
4 

    

Pago de 
Salarios y 
Prestaciones 
Sociales, otros 

 30/12/2024  31/08/2028 16/07/2025 
$2,361,583,05
4 

 

Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza 
Tipo de 
Amparo 

Cobertura de la 
Póliza 

Fecha de 
Aprobación 

de la 
Garantía 

Valor 
Amparado 

Desde Hasta 

Solidaria de 
Colombia 

520-74-
994000021793 

Responsabilidad 
civil 
extracontractual 

 31/11/2026 30/11/2026  16/07/2025 $355,875,000 

 
 
Otros Aspectos relevantes: 
 

• Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado 

en el contrato, para el mes de julio de 2025 se autoriza la legalización del valor de $ 
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276.714.739, por concepto de honorarios, que se encuentra en la cta. De ahorros 

22018040883-3 y que corresponde a lo ejecutado en dicho mes. 

 
Atentamente, 
 

 
 
 
LAURA VICTORIA GÓMEZ NARANJO  
Directora Técnica 
Supervisora 
Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo 
 

Elaboro: Reviso y Aprobó: 

 
Carolina Cataño Velásquez 

Apoyo técnico a la Supervisión 
Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo  

 

 
Zuleima Alejandra Cañola Uran 

Apoyo administrativo, financiero y contable a la 
Supervisión 

 
Jimena López Otálvaro 

Apoyo Social a la Supervisión 
Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo  

 

 
Jose David López 

Apoyo Jurídico a la Supervisión 
Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo  

 
Marlon Andrés Mesa Sierra 

Coordinador de Infraestructura 
Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo  

 


