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INFORME DE SUPERVISIÓN No. tres (03). 

CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 AL 31 DE JULIO DE 2025. 

I.INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 

Contrato número: No 836 DE MARZO DE 2025 

Tipología Contractual 
CONCURSO DE MERITOS 

Nombre/Razón Social del contratista o 

asociado 
CONSORCIO TRANSFORMAR EDUCATIVO BOLÍVAR 

Nombre / Representante Legal 
WILDER QUESADA TURIZO   

 C.C: No. 15.023.551 

CC / NIT NIT. 901.928.289-3 

Objeto 

“INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) AL PROYECTO DE 

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA. 

MUNICIPIO DE VILLANUEVA - DEPARTAMENTO DE 

BOLÍVAR. 

Lugar de ejecución MUNICIPIO DE VILLANUEVA BOLÍVAR 

No. de Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal 

No 175 DEL (10) DEL MES FEBRERO DE 2025 

No 544 DEL (8) DEL MES DE MAYO DE 2025 

No. de Registro Presupuestal No 2602 DEL DIECISÉIS DÍAS (16) DEL MES ABRIL DE 2025 

Duración inicial del contrato o convenio CATORCE (14) MESES 

Fecha de Inicio 12 DE MAYO DE 2025 
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Prórroga No. N.A 

Duración Final del contrato o convenio N.A 

Valor inicial del contrato o convenio 

MIL DOSCIENTOS CUATRO MILLONES SETECIENTOS 

VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 

MCTE ($1.204.724.965,00) 

Adición No. N.A 

Valor Final del contrato o convenio  

Suspensiones Si  No X 
Periodo de 

Suspensión 
0 

Porcentaje de avance técnico programado para 

el periodo 
8.1% 

Porcentaje de avance técnico real para el 

periodo 
5.32% 

Porcentaje de avance presupuestal 

programado para el periodo 
0% 

Porcentaje de avance presupuestal real para el 

periodo 
0% 

Nombre del supervisor ALVARO CLEMENTE ECHEVERRIA ANGEL 

Resolución No 018 del 10 junio de 2025 

Cargo del (la) supervisor (a) 
DIRECTOR TECNICO DE CONSTRUCCION, 

INTERVENTORIA Y SUPERVISION DE OBRAS. 

Dependencia y extensión del (la) supervisor (a) SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 

 

II. OBLIGACIONES O ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL CONTRATO 

Teniendo en cuenta lo establecido en la cláusula No. 9.  OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR, se 

presenta el informe correspondiente. 
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OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA 

1.Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente documento y 

en sus anexos 

Durante el periodo comprendido entre el 1 al 31 de julio de 2025, la interventoría aseguro la calidad del contrato 

cuyo objeto es “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 

LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) AL PROYECTO DE 

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA 

AGROPECUARIA. MUNICIPIO DE VILLANUEVA - DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR”. Para ello se realizaron las 

siguientes actividades durante el periodo. 

• La interventoría realizo control permanente sobre la realización de actividades de obra. En consecuencia, 

se realizaron observaciones y recomendaciones sobre los procesos utilizados en obra en cuanto a la ejecución 

de actividades preliminares, fundidas de concretos para zapatas y vigas de cimentación.  También para las 

actividades referentes a la construcción del muro de cerramiento. 

• Se realizo revisión las competencias del personal que se encuentra en obra y la organización de cargos y 

funciones para el desarrollo de actividades. 

• La interventoría realizó control específico sobre el cumplimiento de especificaciones técnicas y planos 

constructivos aprobados para la construcción. Se evaluaron las carpetas de acero y se verificó que la figuración 

del mismo se realizara con las medidas y diámetros establecidos en los planos en obra. Se evaluaron los 

resultados de los ensayos de las muestras de concreto tomadas en sitio para la fundida de elementos de 

cimentaciones.  Se ejerció seguimiento y control a la toma de muestras del concreto utilizado para la fundida de 

cimentaciones. 

• Se Lleva control en los comités y visitas realizadas a la obra, para tratar temas técnicos, diseño y 

avance de la obra, en el cual se tratan temas puntuales y establecen compromisos por parte del contratista e 

Interventoría. A la fecha de este informe, en este periodo se realizaron 2 reuniones de comité técnico de obras 

en el cual se trataron temas como con el avance de la obra. 

• Se realiza control de cantidades de obra y presupuesto del proyecto para llevar un control financiero 

continuo; en este sentido se ha requerido al contratista para la verificación permanente de esta obligación 

contractual. 

• Diligenciamiento diría de las actividades ejecutadas, equipos y personal del proyecto en el libro diario 

(Bitácora) de obras. 

• Acompañamiento permanente en la obra para generar soluciones, en los distintos procesos de avance de 

obras. En este sentido, se han evaluado y concertado anchos de calzada en atención al replantea de las obras 

presentado por el contratista. 
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• Se solicitó la entrega de la documentación que evidencia las afiliaciones del personal de obra al Plan 

Obligatorio de Salud, Pensiones y Administradora de Riesgos Laborales para el seguimiento y cumplimiento del 

sistema de gestión, de seguridad y salud en el trabajo. 

Evidencia: Anexo No.1 Informe mensual de Interventoría No.3 del periodo 1 al 31 de Julio de 2025 

OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA 

2. Estar en comunicación con el supervisor del contrato. 

Durante el periodo la interventoría estuvo en constantemente en comunicación con esta supervisión, brindando 

información sobre el avance y por menores de la obra. 

OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA 

3. Permitir la labor de seguimiento y control que realiza el supervisor, atendiendo y dando respuesta oportuna a 

las observaciones o requerimientos que se realicen. 

La interventoría realizo control permanente sobre la realización de actividades de obra. Permitió la labor de 

seguimiento y control, atendiendo y dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se 

realizaron durante el periodo. Se llevo control específico sobre el cumplimiento de especificaciones técnicas y 

planos constructivos aprobados para la construcción.  

Seguimiento de obra - bitácora de obra. 

• Revisión de los planos y diseños. 

• Revisión del presupuesto de obras y balance del contrato. 

• Control de calidad sobre los materiales y actividades en ejecución. 

• Se realizó la solicitud de las certificaciones de materiales previstos a utilizar por el Contratista. 

• Verificación del personal y equipos del Contratista. 

• Verificación de dotación del personal que garantice la seguridad industrial 

 

OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA 

4. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o equipos, para desarrollar el 

contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos. 

Durante este periodo el personal de interventoría en obra fue el siguiente: 

• Director de Interventoría 

• Residente de Interventoría 

En cuanto a recursos logísticos, materiales y equipos de la interventoría se tuvieron: 
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• Oficina  

• Equipo de Computación (Portátil) 

• Equipo de Comunicaciones 

• Elementos de Oficina  

• Vehículos de desplazamiento 

OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA 

5. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo definidos en el 

documento base y en el “Anexo 1 - Anexo Técnico” en los plazos acordados con la Entidad. 

En el presente informe y durante el periodo comprendido entre el 1 al 31 de julio de 2025, NO se aportaron las 

hojas de vidas del personal contratado por la interventoría por lo que NO FUE POSIBLE VERIFICAR la 

formación académica y la experiencia exigida en los pliegos de condiciones. 

Evidencia:  NO Presentó las hojas de vida, por lo que le son REQUERIDA 

OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA 

6. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato 

Tanto el contratista de Interventoría (CONSORCIO TRANSFORMAR EDUCATIVO) como el contratista de obra 

(CONSORCIO EDUCATIVO VILLANUEVA) cuentan con personal de la región como se requiere en los pliegos, 

en cuanto al personal de la interventoría del municipio de Villanueva se encuentra laborando el técnico en 

Seguridad y Salud en el trabajo, cumpliendo así con lo requerido en el anexo técnico. 

Evidencia: Anexo No.1 Informe mensual de Interventoría No.3 del periodo 1 al 31 de julio de 2025 

OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA 

7. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato de 

conformidad con lo requerido por el contratante 

La interventoría ha venido cumpliendo con esta obligación de manera satisfactoria, pero tiene pendiente 

entregar la información que le ha sido REQUERIDA 

 

OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA 

8. Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas del Sistema de Seguridad y Salud en el 

Trabajo que rijan durante la vigencia del contrato y atender las acciones y evidencias que deben presentarse de 

conformidad con los anexos del contrato. 
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La interventoría realizo seguimiento a las actividades ambientales, seguridad y salud en el trabajo ejecutadas por 

el contratista en obra, realizando acompañamiento y haciendo observaciones al contratista. 

• Se realizó supervisión al proceso de ingreso de personal a la obra que cumplan con todos los requisitos 

de afiliaciones de seguridad social, para este control se solicita entrega de la documentación que evidencia 

las afiliaciones del personal al Plan Obligatorio de Salud, Pensiones y Administradora de Riesgos 

Laborales. 

• Se realiza acompañamiento en la implementación de la política de seguridad y salud en el trabajo, en las 

actividades diarias de la obra. 

Evidencia: Anexo No.1 Informe mensual de Interventoría No.3 del periodo 1 al 31 de Julio de 2025 

OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA 

9. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e 

igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, 

pensiones y riesgos) que le correspondan, de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución del 

contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá demostrar el aporte a los sistemas de 

Seguridad Social Integral y Parafiscal (artículo 50 de la Ley 789 de 2002, artículo 41 Ley 80 de 1993) que le 

corresponda para cada pago o abono en cuenta de acuerdo con la forma de pago. 

• Para este periodo la interventoría realizo el pago de la seguridad social del personal de la interventoría. 

Evidencia: Anexo No.1 Informe mensual de Interventoría No.3 del periodo 1 al 31 de Julio de 2025 

OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA 

10.  Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la producida a lo largo 

de la ejecución del contrato. 

La interventoría ha manejado la información del proyecto con la confidencialidad requerida.  

OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA 

11. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella cuando sea 

requerida por la Entidad 

La interventoría ha reportado de manera eficiente la información solicitada y la información relevante al contrato, 

aunque tiene pendiente aportar la información REQUERIDA.  

OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA 
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12. Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resolución 312 de 2019, o la norma que lo modifique, 

complemente o sustituya. 

La interventoría ha cumplido con los protocolos de Bioseguridad mínimos del Sistema de Gestión de seguridad y 

Salud en el trabajo 

OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA 

13. Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de Contratación. Estatal 

En el presente informe y durante el periodo comprendido entre el 1 al 31 de julio de 2025, NO se aportaron las 

hojas de vidas del personal contratado por la interventoría por lo que NO FUE POSIBLE VERIFICAR la 

formación académica y la experiencia exigida en los pliegos de condiciones. 

 

OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA 

14. Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por componentes) en 

papel que cumpla con las siguientes características: (i) estar certificado en el Sello Ambiental Colombiano o (ii) 

estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro elemental. 

A la fecha la interventoría solo ha realizado entregables por mecanismos digitales 
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III. SEGUIMIENTO FINANCIERO 

A. DESCRIPCIÓN DE PRESUPUESTO vs EJECUCIÓN 

DESCRIPCIÓN VALOR DEL 

PRESUPUESTO 

LEGALIZADO ACUMULADO A 

LA FECHA 

ANTICIPO N.A 0 

ACTA 1 $0 0 

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO DE OBRA $1.204.724.965,00 0 

    

 

B. RELACION DE PAGOS EFECTUADOS 

La RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS, deben relacionarse uno a uno en orden cronológico y su total debe corresponde al VALOR 
TOTAL PAGADO A LA FECHA, establecido en la Tabla del literal D 

PAGO No. FECHA N.º DE ORDEN DE PAGO      VALOR 

1 N.A 0 0 

    

    

    

    

    

    

    

    

            TOTALES  0 0 
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D. ESTADO FINANCIERO 

CONCEPTO 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO / ORDEN DE COMPRA 

/CONVENIO / ACEPTACIÓN DE OFERTA (a) 
$1.204.724.965,00 

VALOR ADICIONES – REDUCCIONES (b) 0 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO / ORDEN DE COMPRA 

/CONVENIO / ACEPTACIÓN DE OFERTA= (a) +/- (b) 
$1.204.724.965,00 

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL INFORME ANTERIOR* (c) 0 

VALOR LEGALIZADO EN ESTE PERÍODO (d) 0 

VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA (A) = (c+d) 0 

SALDO SIN EJECUTAR (VALOR TOTAL DEL CONTRATO - VALOR 

TOTAL EJECUTADO A LA FECHA) 
$1.204.724.965,00 

VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA 0 

SALDO POR PAGAR DEL CONTRATO $1.204.724.965,00 

VALOR A PAGAR DE ESTE INFORME** 0 

SALDO POR LIBERAR N/A 

CONSIGNACIÓN RECURSOS NO EJECUTADOS N/A 

CONSIGNACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS N/A 

CONSIGNACION RECUPERACION DE IVA N/A 

 

IV. VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN POR PARTE DEL (LA) SUPERVISOR 
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En mi calidad de supervisor del Contrato de Interventoría certifico que el contratista CONSORCIO TRANSFORMAR 

EDUCATIVO BOLÍVAR NIT. 901.928.289-3 realizó sus obligaciones, actividades, compromisos conforme a lo 

estipulado en el contrato de manera oportuna, con la calidad y eficiencia requeridas, así como en los tiempos 

establecidos para el desarrollo de cada una de ellas. 

Así mismo certifico que todos los documentos producto de la ejecución del periodo acá certificado se adjuntan al 

presente informe, con la observación que hay documentos pendientes por aportar que le fueron REQUERIDOS. 

Conforme a lo verificado, el contratista debe aportar los comprobantes de cumplimientos de las 

obligaciones de pago a los sistemas de salud y pensión, del personal en obra de conformidad con la Ley 

789 de 2002 modificada por la Ley 828 de 2003 y de ARP según la ley 1562 de 2012. 

 

En calidad de supervisor del Contrato de Interventoría, manifiesto que se ha realizado seguimiento a la matriz de 

riesgos establecida en la ejecución del contrato y en la cual se concluye que, en el periodo reportado, no se ha 

presentado ningún evento que pueda dar lugar a que ocurra alguno de los siniestros tipificados en la matriz. 

 

A los 31 días del mes de Julio del año 2025 

 

 

 

 

 

ÁLVARO CLEMENTE ECHEVERRÍA ÁNGEL 

Supervisor del Contrato de Interventoría 


