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I. Datos Generales del contrato:  
 

1. Denominación del 
contrato 

Informe 
No.: 1 

Periodo: 19 de enero al 31 de enero de 2026 

Contrato No.: LP-017-2025 

Nombre del supervisor: 

ARMANDO JAVIER MOVILLA NAVARRO 
Supervisor 
Secretaria Distrital de Obras Públicas  

Nombre del Interventor: 
ALEXANDER DE BEDOUT NULE 
PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO DEL CARIBE 
S.A.S.- PDO. N.I.T No. 900.249.143-1 

2. De la etapa contractual  

Tipo de contrato: 
Prestación de 
servicios      

Obra 
Consul
toría 

Suministro Otro 

Nombre del contratista: CONSORCIO METRO ESTADIO 

No. de identificación del 
contratista: 

NIT. 902.019.222-4  

Objeto del contrato: 

 
OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL 
ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO 
ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, 
INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA 
 

Localización: Barranquilla 

Plazo:  Dieciocho (18) meses 

Número de Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal 
(C.D.P): 

N/A 

Número de Registro 
Presupuestal (R.P.): 

N/A 

Fecha de inicio del contrato 
(dd-mm-yyyy) 

19/01/2026 
Fecha de suspensión  

(dd-mm-yyyy) 
Fecha de reinicio 

(dd-mm-yyyy) 

Fecha de terminación del 
contrato 

(dd-mm-yyyy) 
19-07-2027   

                Prorroga No. 1    

                Prorroga No. 2    

                Prorroga No. 3    
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3. Garantías constituidas por el contratista (según acta de inicio)  

Amparos Aseguradora No. de póliza 

Vigencia 

Desde 
(dd-mm-

yyyy) 

Hasta 
(dd-mm-

yyyy) 

Calidad del servicio:     

Cumplimiento: 
SEGUROS 
MUNDIAL 

BQ-100112228 19/01/2026 19/11/2027 

Anticipo:     

Pago anticipado:     

Calidad y correcto 
funcionamiento de los bienes 
y equipos suministrados: 

SEGUROS 
MUNDIAL 

BQ-100112228 20/07/2027 20/07/2032 

Salarios y prestaciones: 
SEGUROS 
MUNDIAL 

BQ-100112228 19/01/2026 20/07/2030 

Responsabilidad civil 
extracontractual: 

SEGUROS 
MUNDIAL 

BQ-100032423 19/01/2026 20/07/2027 

Otros:       

Nota: En caso de que se hayan presentado modificaciones al contrato indicar si las pólizas 
fueron actualizadas.  
 

4. Ejecución del contrato  
 

Descripción Valor 

Valor del contrato inicial (IVA incluido 
en caso de que aplique): 

$ 172.969.667.789,00 

Adición No. 1 $ -  

Adición No. 2 $ -  

Adición No. 3 $ -  

Valor total del contrato: $ 172.969.667.789,00 

Valor del contrato inicial (IVA incluido 
en caso de que aplique): 

$ 172.969.667.789,00 

Porcentaje del anticipo: % $ -  

Porcentaje del pago 
anticipado: 

% 
$ -  

Valor ejecutado del contrato (incluye 
el presente cobro): 

$ -  

Valor por ejecutar (valor total del 
contrato – valor ejecutado del 
contrato): 

$ 172.969.667.789,00 
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II. Aspectos administrativos:  

1. Resumen sobre el estado general del contrato. 

El contrato No. LP-017-2025, cuyo objeto es la “OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y 
AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO 
MELÉNDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE 
BARRANQUILLA”, cuenta con acta de inicio suscrita el día 19 de enero de 2026. 

El contratista CONSORCIO METRO ESTADIO ha trabajado en actividades preliminares 
correspondientes a movimientos de tierra, demoliciones y construcción de muros pantalla, 
las cuales se desarrollan conforme a la programación establecida hasta la fecha de corte 
del presente informe (31 de enero de 2026). 

Durante el período reportado no se presentaron novedades administrativas ni situaciones 

que afectaran el normal desarrollo del contrato. 

2. Resumen sobre el cumplimiento mensual de la programación de la ejecución 

del contrato.  

Durante el periodo reportado, el Distrito solicitó al contratista la presentación del 
cronograma detallado de actividades para su revisión y aprobación, mediante oficio con 
radicado No. QUILLA-2026-0016168 de fecha 26 de enero de 2026. 

A la fecha de corte (31 de enero de 2026), el avance físico ejecutado corresponde al 4,68%, 
frente a un avance programado del 3,00%, evidenciándose una diferencia positiva del 
1,24%, lo que representa un margen de ejecución a favor del contratista respecto a lo 
proyectado para el periodo. 

En consecuencia, se concluye que durante el periodo reportado se dio cumplimiento a la 
programación prevista. 

3. Acta de vecindad. (En los casos que aplique) 
 

Para el periodo reportado se realizaron levantamiento de actas de vecindad las cuales 
se encuentran relacionas en el informe de interventoría #1.  

4. Relación de las actas de reunión con la comunidad (En los casos que aplique) 
 

Para el periodo correspondido se realizaron reuniones con la comunidad las cuales 
se encuentran relacionas en el informe de interventoría #1. 
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5. Relación de otras actas suscritas durante el periodo respectivo. (En los casos 
que aplique) 

 
Durante el periodo se suscribió: 
 

• Reunión formal de arranque de obra, realizada el 23 de enero de 2026, con 

participación del contratista, interventoría, secretaria de deporte, gerencia de ciudad 

y la supervisión. 

 
• Acta de Comité Técnico de Supervisión No. 01, realizada el 27 de enero de 2026, 

con participación del contratista, la interventoría y la supervisión. 
 

No se suscribieron otras actas adicionales. 
 

6. Control del personal del contratista. (En los casos que aplique)  
 

Mediante oficio con radicado No. QUILLA-2026-0016168 de fecha 26 de enero de 2026, la 
supervisión solicitó la presentación del personal clave para su revisión y aprobación. 
 
El personal presentado corresponde a: 

 
• 1 Director de Obra (100%) 
• 1 Especialista Ambiental (30%) 
• 4 Ingenieros Residentes (100%) 
• 2 Profesionales Sociales (50%) 
• 2 Profesionales SST (100%) 
• 1 Especialista Estructural (40%) 
• 1 Especialista Hidráulico (40%) 
• 1 Especialista Eléctrico (40%) 

 
A la fecha de corte, el proceso de revisión documental se encuentra en curso. 
Durante el periodo no se presentaron cambios en el personal propuesto. 
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7. Relación de correspondencia entre contratista e interventoría y/o DISTRITO. 
(En los casos que aplique)  

 
 

Asunto Fecha Destinatario vía 

SOLICITUD DE 
DOCUMENTACIÓN 
OBLIGACIONES 
CONTRATISTA – 
CONTRATO LP-017-2025 

16/01/2026 CONSORCIO METRO 
ESTADIO 

Correo electrónico 

SOLICITUD DE 
DOCUMENTACIÓN DE 
OBLIGACIONES – 
CONTRATO DE 
INTERVENTORIA CD-12-
2025-9332 

17/01/2026 PUERTA DE ORO 
EMPRESA DE 
DESARROLLO DEL 
CARIBE S.A.S.- PDO 

Correo electrónico 

SOLICITUD DE 
HABILITACIÓN DE ACCESO 
A ESTUDIOS Y DISEÑOS 
CONTRATO DE OBRA LP-
017-2025 

28/01/2026 CONSORCIO METRO 
ESTADIO 

Correo electrónico 

 
 

8. Copia de respuestas a autoridades frente a los requerimientos efectuados en 
el período. (En los casos que aplique)  

 
No aplica para el periodo. 

  

9. Copia de respuestas a los derechos de petición formulados durante el 
período. (En los casos que aplique)  

 
No aplica para el periodo. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 
 

  CÓDIGO: MM-GI-DO-F-036 

 

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR 
CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 

                            

Versión: V 1 
Fecha Aprobación: 22/05/2025 

 

 
 

 

10. Seguimiento del cumplimiento de obligaciones contractuales administrativas 
y financieras. 

 

Obligaciones Cumple 

 
Constituir y mantener vigentes las 
garantías contractuales exigidas en el 
contrato  

 
Cumple 

 
Publicar y mantener actualizada la 
información contractual en SECOP II  

 
Cumple 

 
Presentar y mantener actualizado el 
cronograma de ejecución 

 
En revisión 

 
Presentar para aprobación el personal 
profesional y técnico exigido en el anexo 
técnico 

 
En revisión 

 
Organigrama del contratista que refleje la 
organización para la ejecución del contrato 

 
En revisión 

 
Atender oportunamente los requerimientos 
de la supervisión e interventoría 

 
Cumple 

 
Plan de Calidad para el contrato de la obra 
 

 
En revisión  

 
Plan de Manejo de trafico  
 

 
En revisión  

 
Mantener vigentes los permisos, licencias o 
autorizaciones requeridas 

 
Cumple 

 
Presentar los Análisis de Precios Unitarios 
(APU) para aprobación 

 
En revisión  
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11. Control de multas, sanciones o procesos de incumplimiento. (En los casos 
que aplique) 

 
El contrato no ha sido objeto de multas ni procesos de incumplimiento. 

 

12. Verificación de pagos de seguridad social del contratista. (En los casos que 
aplique) 

 
La verificación del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y 
parafiscales del contratista corresponde a la interventoría del contrato, en el marco 
de sus funciones de control financiero y administrativo. 
 
En consecuencia, será la interventoría quien realice la revisión de la certificación de 
parafiscales y los soportes de pago correspondientes al periodo reportado. 

 

13. Verificación pago de impuestos y/o estampillas. (En los casos que aplique) 

 
Por ser un contrato de cuantía determinable los impuestos se causan en la medida 
que se presentan actas parciales.  

 

14. Registro fotográfico. 

 
Durante el periodo comprendido entre el 19 de enero y el 31 de enero de 2026, la 
supervisión realizó visitas diarias de seguimiento a la obra, con el fin de verificar el 
avance físico de las actividades preliminares, el cumplimiento de las condiciones 
técnicas y la adecuada ejecución contractual. 

 
Las visitas se efectuaron de manera continua desde la suscripción del acta de inicio 
(19 de enero de 2026) hasta la fecha de corte del presente informe (31 de enero de 
2026). 

 
Se adjunta el correspondiente registro fotográfico de las actividades ejecutadas en 
obra durante el periodo reportado. 
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Ilustración 1. Demolición de banquillo 

jugadores 

  

 
Ilustración 2. Desmonte de redes de 

comunicaciones 

 

 
Ilustración 3. Excavación perimetral 

 

 
Ilustración 4. Excavación perimetral 
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Ilustración 5. Demolición pista atlética 

 

  
Ilustración 6. Desmonte de grama 

 
Ilustración 7. Corte de gradería 

 
Ilustración 8. Demolición de gradería 
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Ilustración 9. Demolición de gradería 

  

 
Ilustración 10. Excavación túnel de acceso 

sur 

 
Ilustración 11. Vista general del proyecto 

 
Ilustración 12. Vista general de la grama 

retirada 
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Ilustración 13. Excavación de túnel de 

acceso zona oriental 

 

 

 
Ilustración 14. Encofrado de muro pantalla 

zona oriental 

 

 
Ilustración 15. Encofrado de muro pantalla 

zona oriental 

 

 
Ilustración 16. Desencofrado de muro 

pantalla zona oriental 
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Ilustración 17. Armado de formaleta para 

piezas prefabricadas 

 

 

 
Ilustración 17. Formaleta para piezas 
prefabricadas columna-zapata grande 

 
 
 

 
 

Ilustración 18. Vista aérea del proyecto 
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III. Aspectos financieros y presupuéstales:  
 

1. Análisis de precios contractuales 
 
Mediante oficio con radicado No. QUILLA-2026-0016168 de fecha 26 de enero de 2026, 
se solicitó la presentación de los análisis de precios unitarios contractuales para su 
revisión y aprobación. 
 

2. Análisis de precios de actividades no previstas. 
 

No se presentaron actividades no previstas durante el periodo. 
 

3. Informe de manejo del anticipo y estado de la amortización. (En los casos que 
aplique)    

 

No aplica para este tipo de contrato. 
  

4. Balance financiero del contrato.  
 

Durante el presente periodo no se han presentado actas parciales. 
 

Actas de Recibo Parcial No. Valor 

1 $ -  

2 $ -  

3 $ -  

4 $ -  

5 $ -  

6 $ -  

7 $ -  

8 $ -  

Saldo del contrato por ejecutar 
descontando los pagos realizados 
(relacionados en el cuadro anterior) 

$ 172.969.667.789,00 
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5. Informe sobre los rendimientos financieros del anticipo. (En los casos que 
aplique)  

 
No aplica para este contrato.  

 
IV. RIESGOS DE INCUMPLIMIENTO 
 
No se evidencian riesgos que afecten el cumplimiento contractual. 
 
Las actividades se desarrollan conforme a lo programado y bajo seguimiento permanente 
de la supervisión. 
 
 

ARMANDO JAVIER MOVILLA NAVARRO, quien actúa en calidad de supervisor de la 
Secretaría Distrital de Obras Públicas designado por la ordenadora del gasto del DISTRITO 
ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, deja constancia que el 
contratista ejecutó las obligaciones administrativas y financieras del contrato conforme a lo 
señalado en el Estudio previo y la propuesta presentada. 
  
Se firma en Barranquilla a los 11 días del mes de febrero de 2026.  
 
 
 
 
 
____________________________________  

ARMANDO JAVIER MOVILLA NAVARRO 
SUPERVISOR 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA 


