CONSORCIO CONEXION MEDELLINQUIBDO
NIT 901.887.085-0

CONSORCIO CONEXION Tel: (604) £440012 - Bxt. 101
M[DELUN - [lUlB[][] Medellin - Colombia

explanan@explanan.com

Factura electrénica de venta
No. FE 18

Fecha y hora Factura

Seiores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS =
Generacion 06/06/2025, 15:58
NIT 800.215.807-2 Teléfono (601) 3770600 - Ext. 000 —
) . ) ; : Expedicion 06/06/2025, 15:58
Direccion Cl25G 73 B90 Ciudad Bogota - Colombia
Vencimiento 27/06/2025
item Descripcion Cantidad Vr. Unitario Vr. Bruto
CONTRATO DE OBRA No. 4303 DE 2024-MEJORAMIENTO,
MANTENIMIENTO, ATENCION DE SITIOS CRITICOS, GESTION
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA
1 CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS 1.00 86,947,213.80 86,947,213.80
DEL CHOCO Y ANTIOQUIA. ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No
6 PERIODO ABRIL 2025
2 UTILIDAD 5% 1.00 3,477,888.53 3,477,888.53
Total items: 2 Total Bruto 90,425,102.33
Valor en Letras: Noventa y un millones ochenta y cinco mil novecientos un pesos m/cte con quince cent. '|\a 199 660.798.82
Forma de pago: Total a Pagar 91,085,901.15

Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-06-27 por $ 91,085,901.15

Observaciones: #$24-02-00;4303-2024;kpacheco@invias.gov.co#$
explanan@explanan.com

Nota: IVA19% SOBRE UTILIDAD 5%

Participacion: Explanan SAS 90% vy Arista Infraestructura SAS 10%

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente
las mercancias o prestacién de servicios descritos en este titulo - Valor. NUmero Autorizacién Electrénica 18764083967874 aprobado en 20241125 prefijo FE
desde el numero 1 al 50 Vigencia: 24 Meses
- Actividad Econdémica 4210 Construccion de carreteras y vias de ferrocarril Tarifa
CUFE: 1c44850ad9e5eleeel6a78ab69a09b1ab2823c61880427144968e87a609f2fc78a8b32ca2cf28808ed3973a021a2f309

Fabricante Software y Proveedor tecnoldgico: Siigo SAS - Nit 530.045.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrénica: ver en el XML
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INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE AJUSTE

CODIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-1
VERSION 1
PAGINA 1

FECHA

10/05/2025

(Dia/ Mes / Afio)

(indique nimero y ario)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCI DIRECCION TERRITORIAL: CHOCO ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA DE AJUSTE FINAL: SI & No I
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No MES DE EJECUCION DE LA OBRA: ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. [E)

(indicar numeracian seafin carresnanda can el Acta da racihn narcial de ahral
CONTRATO DE OBRA No : 4303 DE 2024 PLAZO INICIAL: VEINTE (20) MESES, PLAZO ACUMULADO: VEINTE (20) MESES,

(En meses segin contrato principal)

OBJETO:

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

21/11/2024

ITO, MANTENI|
CHOCO Y ANTIOQUIA,

ELLIN - QUIBDO EN LOS|

(indique afio)

FECHA DE SUSPENSION:

CONTRATISTA:

CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO,

(ind
VALOR INICIAL (incluido IVA):

Ia susnensian e corresnonda con el neriodo del acta)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:

(Indiq

VALOR ACUMULADO (incluido

IVA):

(En meses segin las prérrogas sin suspensiones)
31/07/2026
(inciuidas as suspensiones, indique diaimes/ario)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

FECHA DE REANUDACION:

(indique diaimes/afio)
VALOR ADICIONES (incluido IVA): $

DATOS ESPECIFICO!

INVERSION PROGRAMADA ACUMULADA ABRIL !

»in

INVERSION EJECUTADA ACUMULADA ABRIL

AJUSTES Pi

ROVISIONAL ABRIL 2025

INDICE MES DE CIERRE
DEL PROCESO DE
SELECCION Mes
y Afio utilizado Septiembre

INDICE MES A
APLICAR EN LA
PRESENTE ACTA
Mes y Afio Utilizado
Marzo 2025

GRUPO DE AJUSTE

FACTOR DE
AJUSTE

VALOR BASICO DE

VALOR BASICO A
AMORTIZAR

VALOR BASICO A
AJUSTAR

VALOR AJUSTES
DEFINITIVOS
ACUMULADOS

VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES

lo 1

110 (&)

®) Po=AB Pi=Po*(1/10) Pi-Po

Vias interurbanas Preliminares y

explanacion 11601 126.36

131.29

103902 |$  1,006,750,749.00

@

70,472,552.43 | $ 936,278,196.57 | $ 972,811,771.80 | $ 36,533,575.23 | $ 112,988,263.75

Vias interurbanas Afirmados,
subbases y bases 11602

22,030,237.56

Vias interurbanas Pavimentos

asfalticos / concreto 11603 14008

147.77

105490 | $ 206,587,933.00

@

14,461,155.31 | $ 192,126,777.69 | $ 202,674,537.79 | $ 10,547,760.10 | $ 22,151,530.01

Vias interurbanas Estructuras

hidréulicas y drenajes 11604 126.37

130.61

1.03355 734,529,649.00

@

51,417,075.43 | $ 68311257357 | $ 706,031,000.41 | $ 22,918,426.84 | $ 131,517,537.85

Vias interurbanas Obras de

Vias interurbanas Obras
geotécnicas y mitigacion
ambiental 11606

129.13 134.67

1.04290 9,624,300.00

@

673,701.00 8,950,599.00 | $ 9,334,579.70 383,980.70 | $ 2,638,705.90

Vias interurbanas Sefializacion y

142.08
control de transito 11607

146.42

1.03055 676,500,800.00

@

47,355,056.00 | $ 629,145,744.00 | $ 648,366,146.48 | $ 19,220,402.48 | $ 28,622,603.24

Vias interurbanas Transporte y

sobre acarreos 11608 12485

129.10

103404 | s 7,690,800.00

@

538,356.00 | $ 7,152,444.00 | $ 7,395,913.19 243,469.19 | $ 3,942,918.10

Vias urbanas Actividades
preliminares y explanacién 11701

Vias urbanas Movimiento de
tierras, afirmado, subbase y base
11702

Vias urbanas Estructura de
pavimiento, pavimentos asfalticos
/ concreto, afirmado, subbase y
bases 11703

Vias urbanas Obras geotécnicas,
mitigacion ambiental, estructuras
hidraulicas y drenajes, estructura
de pavimento y espacio piiblico
11704
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PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

ACTA DE AJUSTE

CODIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-1
VERSION 1
PAGINA 1

FECHA

10/05/2025

(Dia/ Mes / Afio)

UNIDAD EJECUTORA SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCl DIRECCION TERRITORIAL: cHOCO ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA DE AJUSTE FINAL: SI & No I
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No MES DE EJECUCION DE LA OBRA ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. )
findlicar nmerarién seniin enrresnanda cn el Arta da rcinn RareiAl As AL
CONTRATO DE OBRA No : 4303 DE 2024 PLAZO INICIAL: VEINTE (20) MESES PLAZO ACUMULADO: VEINTE (20) MESES
(indique nimero y o) (En meses seguin contrato principal) (En meses seguin las prérrogas sin suspensiones)
oBETO. - FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 211112024 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026
[0, MANTENIMIENTO, ATENCION DE SITIOS "CRITICOS, "GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETEI ELLIN - "QUIBDS EN 108 (indique aiic) (inciuidas ias suspensiones, indique diaimes/ano)
CHOCO Y ANTIOQUIA, FECHA DE SUSPENSION: )
(indiciie 7 Sisnensian o116 corresnonda con el nerodo del AciA) FECHA DE REANUDACION:
CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO VALOR INICIAL (incluido IVA): (Indique dis/mes/afio)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) s
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCI VALOR ACUMULADO (incluido
IvA):

Vias Urbanas ESUuCturas
hidréulicas y drenajes, redes
hidro sanitarias, sefializacion de
obra, espacio publico, $ N - $ N $ - $ -
sefializacion y control de transito
11705
Vias urbanas Redes urbanas de
senvicios, redes hidrosanitarias,

hidraulicas y drenajes $ - - $ - $ - $
y seflizacion de obra 11706
Vias urbanas Redes
hidrosanitarias, urbanas de s s s s
senvicios y sefializacion vertical y - - - - -
horizontal 11707
Vias urbanas Redes urbanas de
senvicios, sefalizacion vertical y s - - s - ls - s
horizontal 11708
Vias urbanas Estabilizacion de
terreno 11709 N ° ° N ° N cls
Vias urbanas Seftalizacion R . s s s .
vertical y horizontal 11710
Puentes Preliminares 14101 s - - s - ls - s
Puentes Excavacion y
cimentacion 14102 $ - SlE S Sl -
Puentes Rellenos 14103 131.42 136.63 103964 | 8 15,664,849.00 | $ 1,096,539.43 14,568,309.57 | $ 15,145,797.36 | $ 577.487.79 | $ 4,408,125.02
Puentes Subestructura 14104 s - - ls - ls R -
Puentes Superestructura
14105 s . SE S ol
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INSTITUTO NACIONAL DE ViAS copieo VEPIMNLINS-FRL
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
Y MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
e ACTA DE AJUSTE PAGINA 1
FECHA 10/05/2025
(Dia/ Mes / Afio)
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCII DIRECCION TERRITORIAL: CHOCO ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA DE AJUSTE FINAL: SIT No If
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No| X MES DE EJECUCION DE LA OBRA. N ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. DY
findicar numeracin seniin corresnanda con el Acta da rcihn narcial e A
CONTRATO DE OBRA No 't 4303 DE 2024 PLAZO INICIAL: VEINTE (20) MESES . PLAZO ACUMULADO: VEINTE (20) MESES
(indique nimero y ario) (En meses segin contrato principal) (En meses segin las prérrogas sin suspensiones)

OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/11/2024 . FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026

ITO, MANTENIMIENTO, ATENCION DE SITIOS CRITICOS, G IAL, "SOCIAL "V AMBIENTAL "SOSTENIBLE DE LA CARRETE ELLIN - QUIBDO EN LOS| (incididas ias suspensiones, indique dia/mes/aiio)

CHOCO Y ANTIOQUIA, FECHA DE SUSPENSION:

UA,
Ia susnensian e corresnonda con el neriodo del acta) FECHA DE REANUDACION:

(ind

(indique diaimes/afio)

CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO VALOR INICIAL (incluido IVA):
VALOR ADICIONES (incluido IVA): S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL VALOR ACUMULADO (incluido
IVA):
TOTALES[$  2,657,349,080.00 | $ 186,014,435.60 | $ 2471,334644 | $  2,561,759,746.73 90,425,102.33 328,299,921.43
VALOR AJUSTE 90.425.102.33 328.209.921.43
PORCENTAJE AMORTIZADO: 7%....... (%) (tres decimales) VALOR IVA 660.798.82 2.399.114.81
VALOR TOTAL 91,085.901.15 330,699.036.24
NOTA: En el evento aue se reatiera identificar Acta de aluste brovisional 0 Acta de Ajuste neaativa se debe dilenciar el siquiente cuadro resumen:
RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR

“VALOR AJUSTE I - VALOR AJUSTE DEFINITIVO [ 90.425.102.33 [ & 328.290.021.43
VALOR IVA | - VALOR IVA[$ 660.798.82 | $ 2.399.114.81
*VALOR TOTAL AJUSTE. [ - VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR[ § 91,085.901.15 [ § 330,699,036.24

* (Diligenciar el namero del Acta correspondiente € indicar si es definitiva o provisional)

VALOR BASICO PRESENTE ACTA: s 90.425.102.33.

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $. 9108590115, VAI OR FN | FTRAS
(Indicar el valor incluido IVA)

IOVENTA Y UN MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS Y UN PESO CON QUINCE CENTAVOS

NOTAS:
1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) dias calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de seleccion. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo previsto en el presente numeral y los desembolsos subsiguientes se efectiien por fuera de
este plazo, aplica el formato MEPI-MN1-IN-5-FR-2 para los giros subsiguientes.

2. El formato MEPI-MN1-IN-5-FR-1 aplica igualmente para contratos sin anticipo,

3. €1 (1) “INDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA" corresponde a los indices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de aprobado vigente, el de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el indice sera el correspondiente al mes en que debio haberse
ejecutado dicha cuota parte, segun el Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes.

4. Los valores y los calculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoria.

5. El Acta de Ajuste debe elaborarse y de conlo en el numeral Iil 9y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.

6. El calculo de los ajustes se realiza sobre el valor basico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.

7. El Interventor debe verificar la clasificacion de los items de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los indices publicados por el DANE para el mes respectivo.

8. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento, valores que deben estar relacionados en la couzasp

/ | F\

341

dignte factura. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuara el descuento en el momento de facturar, con la Gltima acta de recibo parcial de obra.

Firma:
Nombre : ING DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA &7
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista Interventor
Matricula Profesional No.: 05202-21193 ANT Matricula Profesional No.:MP: 011910073 CP|

Oriainal: Para el trémite de paco de la cuenta. (Subdireccion Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial.




CcODIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VIiAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTAY ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA PAGINA 1de 1
FECHA 05/05/2025
(Dia / Mes / Afio)
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CHOCO PERIODO MES:

ACTA PARCIAL DE OBRA No. ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. VALOR BASICO ACTA: _$

(Indique el nimero del acta)

(Indique el nimero del acta)

(Indiqhe el nimero del acta)

Dia/Mes/Afio NOMBRE DE QUIEN RECIBE FRMA CAUSAS DE LA DEVOLUGION:
rd
FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR 05/05/2025 ING.LUIS MAURICIO ALVARADO TORRES M—
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) }/
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR 7
FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL INTERVENTOR 05/05/2025 ING. LUIS MAURICIO ALVARADO TORRES _M—
FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL 05/05/2025 ING. JANNIER SALAS QUEJADA
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DE LA DIRECCION TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)
FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL
FECHA DE SUSCRIPCION POR EL DIRECTOR TERRITORIAL 05/05/2025 ING. JANNIER SALAS QUEJADA P S—
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCION TERRITORIAL AL CONTRATISTA
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO 05-06-2025 VICTOR ANDRES GUTIERREZ ,%
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) /
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO
FECHA DE SUSCRIPCION POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO 05-06-2025 KAROL ROCA PACHECO M s Fahese por POCA PACHECO.
Taor

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

2024

CONTRATO DE OBRA No.:

4303

DE

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCION DE SITIOS CRITICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y ANTIOQUIA”

CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO NIT. 901887085-0

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, KAROL ROCA PACHECO AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO

(Indicar el ordenador del pago)

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 91.085.901,15 VALOR EN LETRAS: NOVENTA Y UN MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS Y UN PESO CON QUINCE CENTAVOS

(Indicar el valor incluido IVA con amortizacién de anticipo)

CORRESPONDIENTE AL ACTA: DEL PERIODO ABRIL y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectacion presupuestal.

{indicar &i periodo del Acta)

ACTA DE AJUSTES PROVISIONAL ABRIL 2025

(indicar si'es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta)

Firmado digitalmente
Marsl Roca Fashees POr ROCA PACHECO

C/m, —_—

Firma

Nombre: ING. JANNIER SALAS QUEJADA
Matricula profesional No.: 05202181087 ANT
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA
Fecha firma:

(Suscribe seguin su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdireccion Financiera).
|Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Direccion Territorial

R -
Firma </ —~

Nombre: ING. JANNIER SALAS QUEJADA
Matricula profesional No.: 05202181087 ANT
DIRECTOR TERRITORIAL

Fecha firma:

(Suscribe segun su competencia)

KAROL

Fecha firma:
(Suscribe segtin su competencia)

NDRES GUTIERREZ PINEDA
0.: 17202-124682 CLD

[Firma

Nombre: KAROL ROCA PACHECO
Matricula Profesional No.: 13202-115547
ORDENADOR DEL PAGO

Fecha de Firma: 05-06-2025



jj6116@hotmail.com
Texto tecleado
05-06-2025

jj6116@hotmail.com
Texto tecleado
05-06-2025

jj6116@hotmail.com
Texto tecleado
VICTOR ANDRES GUTIERREZ

jj6116@hotmail.com
Texto tecleado
KAROL ROCA PACHECO

jj6116@hotmail.com
Texto tecleado
05-06-2025

jj6116@hotmail.com
Texto tecleado
05-06-2025

jj6116@hotmail.com
Texto tecleado
KAROL ROCA PACHECO


INSTITUTO NACIONAL DE VIAS copico AFINCO-FR-12
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSION 1
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES PAGINA 1 | DE | 1
CONTRATO N°: 4303 DE 2024
% TIPO PAGO: NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRt¢ PERIODO
ANTICIPO 1 ACTA DE OBRA 1
PAGO ANTICIPADO 1 ACTADE INTERVENTORIA [ ]
DESEMBOLSO 1 ACTA DE AJUSTE 6 abr-25
PRESTACION DE SERVICIOS [ |
oTRO —
CUAL? 1
RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte lainformacion en el Registro Presupuestal del Contrato)
No. COMPROMISO: __ 84525 RUBRO No. C-2401-0600-72-51102D-2401017-02 RECURSO No. 20 VALOR AFECTADO $ 91,085,901.15
No. COMPROMISO: RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO $ -
No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO
TOTAL ACTA $ 91,085,901.15

C/M”'Q/@

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA
Nombre: ING. JANNIER SALAS QUEJADA
Matricula profesional No.:05202181087ANT
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA




SAD o CODIGO AFINCO-FR-13
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
k\_ CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSION 1
— IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL PAGINA | bE | 1
Contrato N°: 4303 DE 2024 Contratista : CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO
Objeto del Contrato : “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCION DE SITIOS CRITICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO
EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y ANTIOQUIA”
Acta N°: 6 Valor basico : $ Periodo : abr-25
Valor Incluido Iva: $ 91,085,901.15
VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS
Valor incluido IVA : . . . Valor incluido IVA
Ruta (codigo {Denominacién (Carretera - Puente- (Construccion, vvalur incluido IVA rev, vglor mc!uldo VA Elaboracién estudios y Valor n‘!c\u\do VA
Item - . ajuste y/o act y/o mod y/o | Gestion social, predialy | I p tacion protocolo de Subtotal
via) Tunel) Rehabilitacion, comp de estudios y disefios biental incluye PAGA | H1SeN0S st cion de bi idad id-19
- . Meioramiento) P y ambiental incluye taludes ioseguridad por covid- N
1 6002 QUIBDO - LA MANSA $ 91,085,901.15 $ $ - $ $ $ 91,085,901.15
2
3
4
5
6
7
8
9
10 - .
TOTALES $ 91,085,901.15 i $ $ - $ $ $ 91,085,901.15
VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
NIT DEPARTAMENTO 1 ! . CHOCO VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
901.586.808-7 MUNICIPIO 1 CARMEN DE ATRATO $ 91,085,901.15 ¢ $ 90,425,102.33
TOTAL DEPARTAMENTO 1 $ 91,085,901.15 | § 0,425,102:33
NIT DEPARTAMENTO 2 ' ANTIOQUIA VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
TOTAL DEPARTAMENTO 2 $ $
NIT DEPARTAMENTO 3 VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
TOTAL DEPARTAMENTO 3 $ $

/:3IN'I:\\‘_ . :

Firma:

ING DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA

Contratista
Matricula No.: MP: 0520221193 ANT

Firma: = .
Nombre:  ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO 0%
Interventor &
Matricula Profesional No.:MP: 011910073 CPITVC




MNT-IN-15.
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS copico MEPLUNIIN-15-FRS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE DE DE E VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA PAGINA 1
FECHA TO0512025
(Dfa Mes Afio)
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - : CHOCO
CONTRATO DE OBRA No: 4303 DE 2024 CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO
MES INFORME MENSUAL: abril - 2025 PROYECTO: CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEP. S DEL CHOCO Y ANTIOQUIA
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4312 DE 2024 OR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL

RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

v -
eoel” Registro No. Programa-Subprograma-Proyecto Recurso No. Fuente de Financiacion |¢ontrato Principal / A VALOR Saldo del Acta
2024 | 67524 d";‘ 21;32“:9 abril | ¢.2401-0600-72-51102D-2401029-02 11 NACION PRINCIPAL $ 600.000.000,00 | § B
2024 | 67524 d":‘ 2‘052:9 abril | ¢.2401-0600-72-51102D-2401029-02 21 PROPIOS PRINCIPAL $ 2.000.000.000,00 | § B
2025 19228 del 190 | ©2401-0600-72:51102D-2401026-02 20 PROPIOS PRINCIPAL $ 11.624.000.00000 | §  4.175.819.465,68
2025 13225 del 19 de C-2401-0600-72-51102D-2401017-02 20 PROPIOS PRINCIPAL $ 5.084.300.000,00 | §  2.255.581.264,01
2025 13225del 19 de | ¢ 401.0600-72-51102D-2401008-02 20 PROPIOS PRINCIPAL $ 60.091.031.758,00 | $ 60.091.031.758,00
B ,
TOTAL| § 79.399.331.758,00 | § 66.522.432.487,69
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 153.399.331.758,00
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA
Radicacin Cuentas por Pagar| Indicar pago segun
Acta . Mes/Afio de . Valor Total Ejecutado Anticipo Valor Total Pagado | Saldo Anticipo por | No. de Registro y Saldo Registro INVIAS repe F 5
Item No. Tipo de Acta Ejecucion Valor Acta sin IVA Valor IVA Valor Total Acta Acta Descontando Anticipo Amortizar fecha Presupuestal Saldo del Contrato Observaciones
No. Fecha sl No
67524 - 15/04/2024 | $ 2.600.000.000,00
1 OBRA nov-24 s 986.816.994.00 | $ 7.211.354.96 | § 994.028.348,96 | $ 994.028.348.96 | $ -5 994.028.34896 $ -| 67524-15004/2024 | § 1.605.971.651,04| §  152.405.303.409.04 | 17915 12/12/2024
2 OBRA gic2a | S 1591.046.37400 | $ 1162687735 S 1.602.673.25135 | $ 2.596.701.60031| § -|'s 160267325135 5 -| 67524 -15/0412024 | § 329839969 | §  150.802.630.15769| 17916 10112/2024
1 AJUSTE DEFINITIVO nov-24 $ 1.946.494,64 | § 1422438 | § 1.960.719,02 | $ 2.598.662.319,33 | $ -$ 1.960.719,02| § -| 67524 -15/04/2025 | $ 1.337.680,67 | § 150.800.669.438,67 905 6/03/2025
2 | AJUSTE DEFINTIVO g2 | S 359150618 | $ 2624562 § 3617.751,80 | § 260228007113 | § s 3617.751,80| § -] 13225-100022025 | §  76.797.051.686,87 | §  150.797.051.686,87| 907 6/03/2025 RP. VIGENCIA 2025
$ 153.399.331.758,00
3 OBRA ene25 | §  2.088.221.02500 | $ 15.260076,72| §  2.103481.101,72 | $ 470576117285 $ -|'s 210348110172 5 -] 13225-100022025 | §  74.693.570585,15| §  148.693.570.565,15 | 457 2000212025
3 AJUSTE PROVISIONAL ene-25 S 3.293.534,11| § 24.068,13 | § 3.317.602,24 | $ 4.709.078.775,09 | § -1 3.317.602,24 | § -| 13225-10/02/2025 $ 74.690.252.982,91 | § 148.690.252.982,91 972 10/03/2025
3 | AIUSTEDEFINTNO |  ene2s | § 41.055.662,05 | $ 300.022,15| § 41.355.684,20 | $ 4.750.434.459,29 $ 4135568420 § -] 13225-100022025 | §  74.648.607.298.71 S 148.648.897.298,71| 1646 28/03/2025
4 OBRA feb-25 $ 485.375.921,00 | $ 3.546.977,88 | $ 488.922.898,88 | $ 5.239.357.358,17 | § -1 8 488.922.898,88 | $ -| 13225 -10/02/2025 $ 74.159.974.399,83 | § 148.159.974.399,83 1343 19/03/2025
4 | AJUSTE PROVISIONAL feb-25 $ 10.201.572,29 | $ 74.549,95 | § 10.276.122,24 | $ 5.249.633.480,41 | § -1$ 10.276.122,24 | $ -| 13225-10/02/2025 $ 74.149.698.277,59 | § 148.149.698.277,59 1615 28/03/2025
4 AJUSTE DEFINITIVO feb-25 $ 4.531.979,73 | § 33.118,31| § 4.565.098,04 | $ 5.254.198.578,45 | § -1 4.565.098,04 | § -| 13225 -10/02/2025 $ 74.145.133.179,55 | § 148.145.133.179,55 3334 2025-05-08
5 oBRA mar25 | S 5.280006.84500 | $ 3865043464 | S 5.327.657.27964 | § 10581855.858,00 | S 370.230.479 §  4.957.426.80049| $ -] 13225-100022025 | §  69.187.706.379.06| S 142.617.475.89991| 3175 2025-05-06
6 OBRA abr-25 $ 2.657.349.080,00 | $ 19.419.089,43 | § 2.676.768.169.43 | $ 13.258.624.027,52 | § 186.014.436| $  2.490.753.733,83| $ -| 13225-10/02/2025 | $ 66.696.952.645,23 | § 140.140.707.730,48
5 | AIUSTEDEFINTVO | mar2s |5 173.254.070,0 | § 1.266.087,44 | § 17452015754 § 13.433.144.185,06 $ 174520157554 13225-1000212025 | § 6652243248769 | §  139.966.187.572,94
6 |AUSTEPROVISIONAL|  abr25 | § 90.425.102,33 | § 660.79882 | § 91.085.901,15 | $ 13.524.230.086,21 $ 9108590115 13225-1000212025 | $  66.431.346.58654 | §  139.875.101.671,79
TOTALES $ 13.426.116.160,43 | § 98.113.925,78 | § 13.524.230.086,21 | $ 13.524.230.086,21 | $ 556.244.914,75 $ 12.967.985.171,46 § - $ 139.966.187.572,94
Todas las Actas aorobadas por la Interventoria deben relacionarse esten o no facturadas.
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO 1
CONCEPTO VALOR BASICO VA TOTAL
'SUBTOTAL OBRAS $ 13.097.816.239,00 | $ 95.714.810,98 | $ 13.193.531.049,98
[PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES $ 328.299.921,43 | § 2.399.114,80 | § 330.699.036,23
[PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA $ -s $ -
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS $ -s $ -
[ELABORACION ESTUDIOS Y DISENOS MEJORAMIENTO DE ViA $ -s $ -
[ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA ESTABILIZACION DE TALUDES $ -s $ -
GESTION PREDIAL (PREACTA) s -ls $ -
GESTION SOCIAL (PREACTA) s -ls $ -
GESTION AMBIENTAL (PREACTA) s -ls $ -
IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 $ -s $ -
COMPLEMENTACION A LA IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 $ -s $ -
VALOR TOTAL s 13.426.116.160,43 | § 98.113.925,78 | § 13.524.230.086,21

“Estos concentos deben corresnonder a los relacionados en la brobuesta economica aprobada.

OTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comoaracion del formato con el revorte SIIF e incluir las aclaraciones bertinentes.

FEir
Nombre: DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA

Contratista
Matricula No.: MP: 0520221193 ANT

Oriainal: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestion del INVIAS.

(Copias: Interventor y Direccién Teritorial.

Nombre:
Interventor

ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO,

Matricula Profesional No.:MP: 011910073 CPITVC
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INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CODIGO

MEPI-MN1-IN-4-FR-1

VERSION

1

PAGINA

1

02/05/2025

OBJETO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCION DE SITIOS CRITICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y ANTIOQUIA.

CONTRATISTA:

CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO

RUTA 6002-6003

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:

4312 DE 2024

(indique la ruta.y tramo del alcance del contrato segun codigo vial)
INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL

FECHA DE INICIO DEL CONTR,, 21/11/2024,

" (indique diaimes/ario)
FECHA DE SUSPENSION: NIA

(indique la suspension aue corresnonda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A_$ 153,399,331,758.00
(Segun contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B) $

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
FECHA DE REANUDACION:
VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

153,399,331,758.00

FECHA
(©fa/ Mes / Afio)
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: ACTA No. | VALOR BASICO ACTA:
ACTA FINAL 1
CONTRATO No: 4303 DE 2024 PLAZO INICIAL: VEINTE (20) MESES PLAZO ACUMULADO VEINTE (20) MESES
(indique nimero y afio) (En'meses segin contrato principal) (En meses segn las prorrogas sin suspensiones)

31/

(incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)

(indique diaimesiario)

CONDICIONES ACTUALIZADAS Modificatorio 1 (1 de OBRA EJECUTADA
ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) marzo 2025)
No. DE ORDEN| GRUPO DE AJUSTE PRESENTE ACTA ACUMULADO
GRAL. PART. DESCRIPCION ITEM UND | CANTIDAD umr:?lo VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES
1 11601 200-22 Desmonte y limpieza en zonas no boscosas ha 400 $ 530554 | $ 2,122,216 3.00 $ 1,591,662.00 $ - 81| $ 960,302.74
2 11601 210-22 Excavacion en roca de la explanacion y canales m3 4,701.00( $ 61,916 | $ 291,067,116 246,506.00 $ 15,262,665,496.00 2,250.63| $ 139,350,007 18,751.52| $ 1,161,019,112.32
3 11601 210-22 Excavacion en material comin de la explanacion y canales m3 138,412.00| $ 17,034 | $ 2,357,710,008 166,470.61 $ 2,835,660,370.74 162122| $ 27,615,861 2558114 $ 435,749,138.76
4 11601 220-22 Terraplenes m3 4,571.00| $ 22139 | $ 101,197,369 30,000.00 $ 664,170,000.00 $ - $ -
5 11601 233-22 Geomalla para estabilizacién de suelos de la subrasante m2 1000| $ 20535 | $ 205,350 10.00 B 205,350.00 s E $ -
Subtotal $ 2,752,302,059 $ 18,764,292,878.74 $ 166,965,868 $ 1,597,728,553.82
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
6 11602 320-22 Subbase Granular clase A m3 6,073.00| $ 196,801 | $ 1,195,172,473 14,913.24 $ 2,934,940,545.24 $ - 5,649.20| $ 1,111,768,209.20
7 11602 330-22 Base granular clase A m3 4,237.00| $ 225835 | $ 956,862,895 B - $ E $ -
Subtotal $ 2,152,035,368 $ 2,934,940,545.24 $ - $ 1,111,768,209.20
PAVIMENTOS ASFALTICOS
8 11603 420-22 Riego de imprimaci6n con emulsién asfaltica CRL-57 m2 21,644.00| $ 4818 | $ 104,280,792 21,644.00 $ 104,280,792.00 $ - $ -
9 11603 421-22 Riego de liga con emusion asféltica CRR-60 m2 32,766.00| $ 2298 | $ 75,296,268 32,766.00 B 75,296,268.00 $ - $ -
10 11603 450P Mezcla densa en caliente MDC-25 m3 500 $ 1,306,545 | $ 6,532,725 5.00 $ 6,532,725.00 $ - $ -
1 11603 450p  |Mezcladensa en caliente MDC-19 m3 711.00| $ 1,355,205 | $ 963,614,745 711.00 $ 963,614,745.00 $ - $ -
Subtotal $ 1,149,724,530 $ 1,149,724,530.00 $ - $ -
PAVIMENTO DE CONCRETO
12 11603 500 - 22 Pavimento de concreto hidraulico m3 61,250.00| $ 934,000 | $ 57,207,500,000 14,294.39 $ 13,350,960,260.00 201.44| $ 188,144,960 34251| $ 319,904,340.00
Subtotal 5 57,207,500,000 5 13,350,960,260.00 5 188,144,960 5 319,904,340.00
IE_STRUCTURA Y DRENAJES
13 11604 600-22 Excavaciones varias sin clasificar m3 48,390.00| $ 52433 | $ 2,537,232.870 16,101.68 $ 844,259,387.44 80.70| 4,231,343 930.50| $ 48,788,906.50
14 11604 600 - 22 Excavaciones varias en roca en seco m3 1,695.00| $ 86,720 | $ 146,990,400 1,695.00 $ 146,990,400.00 $ - 79.40| $ 6,885,568.00
15 11604 600- 22 Excavaciones varias en material comn en seco m3 3886.00| $ 26,160 | $ 101,657,760 $ . $ E $ -
16 11604 610 - 22 Relleno para estructuras con suelo m3 7,406.00| $ 39,054 | $ 289,233,924 1,000.00 $ 39,054,000.00 $ - 66.40| $ 2,593,185.60
17 11604 610-22 Relleno para estructuras con recebo m3 6,606.00| $ 181,292 | $ 1,197,614,952 6,606.00 s 1,197,614,952.00 $ E $ -
18 11604 610 - 22 Relleno para estructuras con material granular tipo SBG m3 843.00| $ 204,068 | $ 172,029,324 3,000.00 $ 612,204,000.00 $ - 51485| $ 105,064,409.80
19 11604 610-22 Relleno para estructuras con gravilla m3 9.491.00| $ 250,000 | $ 2,372,750,000 494.00 s 123,500,000.00 $ E $ -
” 1o 21 |0t po caisson preexcavados en conoreto vaciado n Si' de resistencia fc=28 Pa, dametio | ool s sz | s P— s s 5620.982.156.88 N - s -
1.50 m, incluye la en material comén, no incluye acero de refuierzo
Pilote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado in Situ’ de resistencia fc=28 MPa, diametro i
2 14101 621P | e o e metera comin. mo ncloye acero de refuarzo m 23100 $ 4930881 | $ 1,141,112,511 100.00 s 493,986,100.00 s E $
Pilote tipo Caisson preexcavados en concreto vaciado in Situ’ de resistencia fc=28 MPa, diametro R
22 11604 621P {700 m e m b o st oot o Itk oo de rehueras m 5000 $ 10942319 | $ 54,711,595 100.00 $ 1,004,231,800.00 $ . $
23 11604 623-22 Anclaie tipo activo con cinco (5) cables o torones de 1/2" m 11.421.00| $ 483,389 | $ 5,520,785,769 17,500.00 s 8,459,307,500.00 s - 6,050.00| 2,924,503,450.00
24 14103 630-22 Concreto resistencia f'c 35 MPa para puentes m3 20400 $ 1565552 | $ 319,372,608 2,268.00 $ 3,550,671,936.00 s - B -
2 11604 630-22 Concreto resistencia fc 28 Mpa m3 1,736.00| $ 1,256,508 | $ 2,181,289,208 1,736.00 $ 2,181,289,208.00 24.40| $ 30,658,673 100.37| $ 126,115,206.11
26 14103 630 - 22 Concreto resistencia f'c 28 MPa para zapatas, estribos y aletas m3 978.00| $ 1,186,731 | $ 1,160,622,918 978.00 $ 1,160,622,918.00 13.20| $ 15,664,849 131.40| $ 155,936,453.40
27 14103 630-22 Concreto resistencia f'c 28 MPa para losa de tablero m3 457.00( $ 1218318 | $ 556,771,326 $ . $ E $ .




conico VEPI-MNI-IN-4-FR1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE [ym—— i
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIEO PARCIAL DE OBRA SAGINA i
FECHA 02/05/2025
(Dia / Mes / Afio)
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: ACTA No. ) VALOR BASICO ACTA:
ACTA FINAL 1
CONTRATO No: . 4303 DE 2024 . PLAZO INICIAL: VEINTE (20) MESES PLAZO ACUMULADO! VEINTE (20) MESES
(indique nimero y ano) (En meses segtin contrato principal) (En meses seglin Ias prorrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTR, 21/11/2024 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCION DE SITIOS CRITICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y ANTIOQUIA. i (Indique dia/mes/afio) ) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)
FECHA DE SUSPENSION: NIA FECHA DE REANUDACION:
(Indiaue la susbension aue coresponda con el periodo del acta) (indique dia/mes/aio)
CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QU\BDO RUTA 6002-6003 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A $ 153,399,331,758.00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato seguin cédigo vial) (Segin contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL 'VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B) $ 153,399,331,758.00
28 11606 630 - 22 Concreto resistencia f'c 28 MPa para dados de anclaje m3 245.00| $ 1,292,445 | $ 316,649,025 12.00 $ 15,509,340.00 $ - $ -
20 11604 630- 22 Concreto resistencia f'c 21 Mpa m3 600 $ 1,081,137 | $ 6,486,822 300.00 s 324,341,100.00 $ - 600 $ 6,486,822.00
30 11604 630 - 22 Concreto resistencia f'c 21 MPa para zanjas de coronacion m3 35.00( $ 970,637 | $ 33,972,295 200.00 $ 194,127,400.00 $ - $ -
a1 11606 630.4P  |Concreto resistencia f'c 21 MPalanzado m3 3898.00| $ 1,191,226 | $ 4,643,398,948 280.00 s 333,543,280.00 $ - s -
32 11604 630 - 22 Concreto resistencia f'c 14 Mpa m3 846.00| $ 799,357 | $ 676,256,022 150.00 $ 119,903,550.00 $ - 25.00| $ 19,983,925.00
33 11604 640-22 Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte) kg 493274.00( $ 8025 | $ 3,958,523,850 682,437.49 s 5,476,560,857.25 549.20( $ 4,407,330 23,775.60| $ 190,799,190.00
34 14103 641-22 Acero de preesfuerzo tf-m 102,710.00| $ 2185 | $ 224,421,350 1,019,200.77 $ 2,226,953,682.45 $ - $ -
35 14103 642-22 Apoyo elastomérico u 1200 $ 1185774 | $ 14,220,288 70.00 s 83,004,180.00 s - $ -
36 14104 650.1P Fabricacion, transporte, montaje y pintura de estructura metélica para barandas kg 5,076.00 $ 22,385 | $ 113,626,260 72,625.00 $ 1,625,710,625.00 $ - $ -
37 11604 661-22 Tuberia de Concreto Reforzado de 900 mm de didmetro interior m 99.00( $ 940,534 | $ 93,112,866 680.00 s 639,563,120.00 $ - 11.00( $ 10,345,874.00
38 11604 661 - 22 Tuberia de Concreto Reforzado de 1200 mm de didmetro interior m 93.00( $ 1,238,648 | $ 115,194,264 93.00 $ 115,194,264.00 $ - 10.00| $ 12,386,480.00
30 11604 661-22 Tuberia de Concreto Reforzado de 1500 mm de didmetro interior m 26.00( $ 1,537,648 | $ 30,078,848 20.00 s 30,752,960.00 s - $ -
40 11604 663 - 22 Tuberia PVC perforada de 4" de diametro interior m 8,901.00| $ 30311 | $ 269,798,211 8,901.00 $ 269,798,211.00 11.00| $ 333,421 561.00| $ 17,004,471.00
41 11604 663-22 Tuberia PVC norma 5085 de didmetro interior 400 mm m 451.00| $ 330,611 | $ 149,105,561 20.00 s 6,612,220.00 s - B -
42 11604 670.5P Disipadores de energia en concreto resistencia f'c 21 Mpa m3 237.00| $ 1,068,959 | $ 253,343,283 100.00 $ 106,895,900.00 $ - $ -
43 11604 671-22 Cuneta de concreto vaciada 'in situ', no incluye la conformacion del terreno m3 408.00| $ 922,215 | $ 376,263,720 2,994.65 B 2,761,711,149.75 s - $ -
a4 11604 673-22 Geotextil tipo No Tejido, resistencia a la tension Grab de 1800 N aproximadamente m2 1,080.00| $ 10,550 | $ 11,394,000 8,000.00 $ 84,400,000.00 $ - $ -
5 11604 673-22 Geotextil tipo No Tejido, resistencia a la tensién Grab de 2500 N aproximadamente m2 3198200 $ 12,200 | $ 390,468,238 11,151.70 s 136,151,105.30 3060 $ 483,476 1,983.60| $ 24,217,772.40
46 11604 673.1P Geodrén planar H = 0.5 m m 15,236.00 $ 46,855 | $ 713,882,780 2,470.00 $ 115,731,850.00 81.20| $ 3,804,626 309.00| $ 14,478,195.00
a7 11604 674-22 Drén horizontal de longitud menor o igual a diez (10) metros m 171.00| $ 144,750 | $ 24,752,250 200.00 s 28,950,000.00 $ - s -
48 11604 674-22 Drén horizontal de longitud mayor a diez (10) metros. m 18,234.00| $ 272971 | $ 4,977,353,214 25,000.00 $ 6,824,275,000.00 960.00| $ 262,052,160 4,790.00| $ 1,307,531,090.00
49 11606 683-22 Geomalla de refuerzo tipo 58 KN/m para muro de tierra estabilizada mecénicamente con m2 23,670.00| $ 30019 | $ 710,549,730 12,500.00 s 375,237,500.00 $ - s -
o 12600 5322 Geomalla de refuerzo tipo 200 KN/m para muro e lierra estabilizada mecanicamente con . 59,0300 %779 | 5 2171285000 200000 s 73,558,00000 . i s N
Subtotal S 38,432,604,798 s 48,493,201,753.07 s 321,635,878 B 4,973,120,.998.81
| SENALIZACION Y SEGURIDAD
51 11607 700- 22 Linea de demarcacion con pintura en frio m 10497.00| $ 3004 | $ 31,532,988 563,257.00 s 1,692,024,028.00 225,200.00| $ 676,500,800 364,585.00| $ 1,095,213,340.00
52 11607 700- 22 Marca vial con pintura en frio m2 52.00( $ 44,747 | $ 2,326,844 100.00 s 4,474,700.00 $ - s -
53 11607 701-22 Tacha reflectiva bidireccional u 442.00( $ 10202 | 4,549,064 14,976.00 s 154,132,992.00 s - s -
Suministro e instalacion de sefial vertical de trénsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con lamina .
54 11607 710- 22 retrorreflectiva tipo 1X o superior u 93.00( $ 734584 | $ 68,316,312 93.00 $ 68,316,312.00 $ - $
Suministro e instalacién de sefial vertical de trénsito tipo SP, SR y SI de 90 cm x 90 cm con lAmina
55 11607 710-22 retroreflectiva tipo X o superior u 28.00( $ 848,204 | $ 23,749,712 60.00 s 50,892,240.00 $ - s -
Suministro e instalacion de sefial tipo Sl elevada (SI1-05 y/o SI-06) en lamina galvanizaday
56 11607 710-22 retroneflectiva tpo IV m2 50.00( $ 6815506 | $ 40,214,164 60.00 B 40,895,760.00 $ - B -
57 11607 730- 22 Defensa metdlica m 534,00 $ 2025546 | $ 156,219,564 6,000.00 B 1,755,276,000.00 $ - s -
58 11607 730- 22 Seccion final u 16.00| $ 79481 | $ 1,271,696 200.00 s 15,896,200.00 s - s -
50 11607 740- 22 Captataros u 177.00| $ 15674 | $ 2,774,298 20000 B 3,134,800.00 $ - B -
Subtotal $ 330,954,642 B 3.785,043,032.00 $ 676,500,800 B 1,095,213,340.00
OBRAS VARIA!
60 11607 800-22 Cerca de alambre de pas con postes de concreto m 1490.00| $ 38337 | $ 57,467,163 4,486.00 s 171,979,782.00 $ - s -
61 11606 810-22 Proteccion de taludes con blogues de césped m2 74.00| $ 23503 | § 1,745,882 100.00 s 2,359,300.00 $ - s -




CODIGO MEPIMNL-IN-4-FR-L
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE [ym—— i
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIEO PARCIAL DE OBRA PAGINA i
FECHA 02/05/2025
Dia/ Mes / Afio)
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: ACTA No. ) VALOR BASICO ACTA:
ACTA FINAL 1
CONTRATO No: . 4303 DE 2024 . PLAZO INICIAL: VEINTE (20) MESES PLAZO ACUMULADO! VEINTE (20) MESES
(indique nimero y ano) (En meses segtin contrato principal) (En meses seglin Ias prorrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTR, 21/11/2024 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCION DE SITIOS CRITICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y ANTIOQUIA. i (Indique dia/mes/afio) ) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)
FECHA DE SUSPENSION: NIA FECHA DE REANUDACION:
(Indiaue la susbension aue coresponda con el periodo del acta) (indique dia/mes/aio)
CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QU\BDO RUTA 6002-6003 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A $ 153,399,331,758.00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato seguin cédigo vial) (Segin contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL 'VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B) $ 153,399,331,758.00
62 11606 810-22 Proteccion de taludes con tierra organica m2 27,489.00| $ 22,702 | $ 624,055,278 51,300.00 $ 1,164,612,600.00 $ - 4,065.00| $ 92,283,630.00
63 11606 810-22 Proteccion de taludes con hidrosiembra controlada m2 121,300.00| $ 17,398 | $ 2,110,377,400 100.00 $ 1,739,800.00 $ - $ -
64 11606 811-22 Proteccion de taludes con producto enrollado para control de erosién del tipo manto permanente m2 27,489.00 $ 56,834 | $ 1,562,309,826 27,489.00 $ 1,562,309,826.00 $ - 2,451.80| $ 139,345,601.20
65 11606 812.3P Proteccion de taludes con malla triple torsion recubierta con PVC m2 1,299.00( $ 96,653 | $ 125,552,247 6,000.00 $ 579,918,000.00 $ - $ -
66 11606 840 - 22 Zanja de coronaciénn con geomembrana, seccion (B=1.2m, b=0.6m) m 5,398.00| $ 96,243 | $ 519,519,714 5,398.00 $ 519,519,714.00 100.00| $ 9,624,300 549.00| $ 52,837,407.00
Subtotal $ 5,001,027,510 $ 4,002,439,022.00 $ 9,624,300 $ 284,466,638.20
TRANSPORTES
67 11608 900 - 22 Transporte de materiales dela dela canales y préstamos m3-km 5,500,000.00| $ 1,700 | $ 9,350,000,000 1,102,320.60 $ 1,873,945,020.00 4,524.00| $ 7,690,800 162,763.00| $ 276,697,100.00
para distancias mayores a mil metros (1000 m) y medidos a partir de cien metros (100 m)
Subtotal $ 9.350,000,000 s 1,873,045,020.00 $ 7,690,800 B 276,697,100.00
ITEM NO PREVISTO $ - $ -
68 11601 NP1 2017 | Demolicién de Estructuras m3 $ 252,373.00 2000 $ 5,047,460.00 $ - 69.00( $ 17,413,737.00
69 11601 NP2 20115  |Remocion de alcantarillas m $ 118,645.00 200,00 $ 23,729,000.00 $ - $ -
70| 11601 NP3 201.16  |Remocion de Cerca de Alambre m $ 3,981.00 16,000.00 | $ 63,696,000.00 $ - $ -
7 11601 NP4 2111 |Remocién de Derrumbes m3 $ 22,185.00 30,000.00| $ 665,550,000.00 8870.60| $ 196,794,261 22,382.40| $ 496,553,544.00
72 11602 NP5 230.1 Mejoramiento de la Subrasante con material aluvial m3 $ 149,567.00 2,000.00 | $ 299,134,000.00 $ - 1,939.00| $ 290,010,413.00
73 11602 NP6 3101 | Conformacion de la calzada existente m2 $ 2,023.00 80,000.00 | § 161,840,000.00 $ - 30617.00| $ 61,038,191.00
74| 11602 NP7 3111 |Afimado m3 $ 159,988.00 640000 | $ 1,023,923,200.00 $ - 249.25| $ 39,877,009.00
75| 11603 NP8 600.2.3.1P | Excavacion manual varias en material comun en seco m3 $ 54,735.00 1,500.00 | $ 82,102,500.00 $ - 24250| $ 13,273,237.50
76 11603 NP9 630.1.7 | Concreto ciclopeo con resistencia 14MPA m3 $ 537,696.00 200.00| $ 107,539,200.00 3430| $ 18,442,973 166.20| $ 89,365,075.20
7 11604 NP10 673.1.1P | Geodren Triplanar H=2m m2 $ 104,464.00 80,000.00 | $ 8,357,120,000.00 220140 $ 230,368,810 5141.99| $ 537,152,843.36
78 11604 NP1L 6732 |Material Granular Drenante m3 $ 114,058.00 4,200.00| $ 479,043,600.00 4.00( $ 456,232 346.30| $ 39,498,285.40
Transporte De Materiales Provenientes De Derrumbes, Medido A Partir De Cien Metros (100 M)
79 11604 NP12 900.3.2 (Analizado Por Precio De Mercado Para M3 - Km) m3 - km $ 1,804.00 150,000.00 | $ 270,600,000.00 104,619.50| $ 188,733,578 174,542.80| $ 314,875,211.20
Transporte De Materiales Dela Dela Canales Y
- - 74,652,825.7:
80 11604 NP13 900.1.2 Prestamos, Entre Cien Metros (100 M) Y Mil Metros (1000 M) De Distancia m3-E $ 1,443.00 150,000.00 | $ 216,450,000.00 $ 51,734.46| $ 5! 8




CODIGO MEPI-MNL-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEE TRANSPORTE VERSION T
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA T
FECHA 02/05/2025
Dia/ Mes / Afio)
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: ACTA No. . VALOR BASICO ACTA:
ACTA FINAL 1
CONTRATO No : . 4303 DE 2024 . PLAZO INICIAL: VEINTE (20) MESES PLAZO ACUMULADO! VEINTE (20) MESES
(indique nimero y ac) (En meses segn conirato principal) (En meses segin las prorrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTR, 21/11/2024 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCION DE SITIOS CRITICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y ANTIOQUIA. i (Indique dia/mes/afio) ) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)
FECHA DE SUSPENSION N/A FECHA DE REANUDACION:
(indiaue la suspensién aue corresnonda con el periodo del acta) (indique diaimes/afio)
CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO RUTA 6002-6003 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A_$ 153,399,331,758.00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(indique Ia ruta y tramo del alcance del contrato segan cédigo vial) (Segun contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B) $ 153,399,331,758,00
81 11608 NP14 200.1.1P. | Talade arbol H < 12m (incluye desenraice, retiro y disposicion final) u $ 284,383.00 100.00 | $ 28,438,300.00 $ - 44.00] $ 12,512,852.00
82 11608 NP15 200.1.2P. Talade arbol H> 6 =12 m (incluye desenraice, retiro y disposicion final) u $ 549,686.00 10000 | $ 54,968,600.00 $ - 88.00| $ 48,372,368.00
83 11601 NP16 500.1.1P Pavimento de concreto hidraulico Acelerado a 3 dias m3 $ 1,313,657.00 4,000.00 | $ 5,254,628,000.00 $ - 169.15| $ 222,205,081.55
84 11601 NP17 500.1.2P Pavimento de concreto hidraulico Acelerado a 7 dias m3 $ 1.231,948.00 4.000.00 | $ 4,927,792,000.00 521.93| $ 642,990,620 958.82| $ 1,181,216,381.36
|SUBTOTAL s 22,021,601,860.00 $ 1,286,786,474.00 3 3,438,917,055.35
ajuste al peso [ $ 6.00 3 3.00
] SUBTOTAL OBRAS 116,376,148,907 S 116,376,148,907.00 $ 2,657,349,080.00 3 13,097,816,238.00
*[VALOR IVA (OBRA) (E) 850,441,088 S 850,441,088 $ 19,419,089.43 5 95,714,810.07
+[TOTAL DE OBRAS, INCLUYENDO IVA (A) 117,226,589,995 117,226,589,995 $ 2,676,768,169.43 $ 13,193,531,048.97
+[PROVISION PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, INCLUYENDO VA (B) 3,124,483,55' 3,124,483,553
+[PROVISION PARA AJUSTES, INCLUYENDO IVA © 11,635,999 11,635,999, 121 5 65,092,97755
+[PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ( C) 000 500,000,000 B -
+[VALOR TOTAL DE OBRAS (INCLUYE IVA) (0)=A+B *C + D 132,487,072, 132,487,072,669 B 2.676,768,169.43 B 13,258,624,026 52
+[REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS Y/O ELABORACION DEL CALCULO DE LA ESTRUCTURA DEL 5,042,016, 5,042,016,807 S -
+[IVA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS Y/O ELABORACION DEL CALCULO DE LA ESTRUCTURA DEL 957,983, 957,983,193 S -
«[TOTAL ESTUDIOS Y DISENOS, REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS I=G+H 6,000,000,000 6,000,000,000 S -
+[PROVISION PARA INSTRUMENTACION GEOTECNICA (INCLUYE IVA) (K) 2,000,000,000 s 2,000,000,000 $ -
+[GESTION SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL Y/O SOSTENIBILIDAD (INCLUYE IVA) (L) 12,912,259,089 s 12,912,259,089 3 -
* VALOR TOTAL 153,399,331,758 B 153,399,331,758 $ 2,676,768,169.43 B 13,258,624,02652
* Estos conceptos deben alos ‘en la propuesta economica aprobada o 6n contratual.
AlU
Utilidad
Valor %
Valor Anficipo Otorgado B 7,000,000,000.00 7.00%
Valor Amortizado Presenta Acta B 186,014,435.60 7.00%
Valor Amortizado Acumulado B 556,244,914.75
Valor Saldo por Amortizar B 6,813,985,564.40
RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica) RESUMEN CAPITULOS CONSTRUCTIVOS (si aplica) ICOCIV
* Estos conceptos deben alos en la propuesta ica aprobada sin incluir ajustes. * Debe con los capitulos sefialados por el DANE.
VALOR BASICO PRESENTE MES IVA TOTAL PRESENTE MES G.PP. VALOR PRESENTE ACTA VR. ACUMULADO CAPITULOS CONSTRUCTIVOS | VALOR PRESENTEACTA | VALOR ACUMULADO
*OBRA $ 2,657,349,080.00| $ 19,419,089.43| § 2,676,768,169.43 E $ 166,965,868 | 1,597,728,554 Vias interurbanas Prefiminares y $ 1,006,750,749.00 | $ -
PROVISION PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O R Vias interurbanas Afirmados, subbases ,
ADICIONALES s i s - S8 ® $ 111,766,209 v bases 11602 M 8
PROVISION PARA AJUSTES $ s -ls - B $ s - Vias interurbanas Pavimentos asfalticos | o 206,587,933.00 | $ -
/ concreto 11603
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS Vias interurbanas Estructuras
- - P $ .00 | $ -
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA $ $ $ nicraulcas y drendjes 11604 $ 734,529,649.00
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O Vias interurbanas Obras de urbanismo
MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS s e $ - e s 188,144,960 | 3 519,904,340 11605 s s
+*GESTION PREDIAL $ -8 -ls - EYD $ 321,635,878 | § 4,973,120,999 Vias interurbanas Obras geotécnicas y | ¢ 9,624,300.00 | $ -
ambiental 11606
+GESTION AMBIENTAL s 1 s _ Svs s 676,500,800 | $ 1.005,213,340 Vias interurbanas Senalizacion y control | ¢ 676.500,800.00 | § _
de transito 11607
*ELABORACION ESTUDIOS Y DISENOS 7 R Vias interurbanas Transporte y sobre B
MEJORAMIENTO DE VA $ $ $ - ov $ 9624300 | $ 284,466,638 cambon 11608 $ 7,690,800.00 | $
pIMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD | ¢ 1s s . T s 7690800 | $ 276,697,100 Vias urbanas Actividades preliminares y | ¢ s B
OR COVID-19
*COMPLEMENTACION A LA IMPLEMENTACION Vias urbanas Movimiento de tierras
- - - NP 1,286,786,474 ] .
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 s s $ $ 286,786, $ 438,917,055 afirmado, subbase y base 11702 $ N
“ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA s . Vias urbanas :isqucmra de pavimiento, s s )
ESTABILIZACION DE TALUDES $ - pavimentos asfalticos / concreto, -
afirmado, subbase y bases 11703
Vias urbanas Obras geotécnicas,
VALOR TOTAL PRESENTE MES $ 2,657,349,080.00| $ 19,419,089.43 | § 2,676,768,169.43 TOTAL $ 2,657,349,080 | $ 13,097,816,238 ion ambiental, $ - |s -
hidraulicas y drenajes, estructura de
y espacio piblico 11704
Vias urbanas Estructuras hidraulicas y
drenajes, redes hidro sanitarias, s s .
sefializacion de obra, espacio publico,
I v control de transito 11705
Vias urbanas Redes urbanas de
VALOR BASICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACION DE ANTICIPO: $ 2,657,349,080 senvicios, redes hidrosanitarias, $ R -
estructuras hidraulicas y drenajes y
sefializacion de obra 11706
Vias urbanas Redes hidrosanitarias,
VALOR BASICO PRESENTE MES CON AMORTIZACION DE ANTICIPO: $ 2,471,334,644 urbanas de servicios y sefializacion $ - $ -
vertical y horizontal 11707




CODIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYEC TURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA 1
FECHA 02/05/2025
(©fa/ Mes / Afio)
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: ACTA No. VALOR BASICO ACTA:
ACTA FINAL o
CONTRATO No : 4303 DE 2024 PLAZO INICIAL: VEINTE (20) MESES PLAZO ACUMULADO: VEINTE (20) MESES
(indique nimero y afio) (En'meses segin contrato principal) (En meses segn las prorrogas sin suspensiones)

OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTR,, 21/11/2024

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

31/

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCION DE SITIOS CRITICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y ANTIOQUIA. (Indique dia/mes/afio)

(incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)

FECHA DE SUSPENSION: N/A, FECHA DE REANUDACION:
(indique la suspension aue corresnonda con el periodo del acta) (indique diamesfario)
CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO RUTA 6002-6003 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A_$ 153,399,331,758.00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(indique la ruta.y tramo del alcance del contrato segun codigo vial) (Segun contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B) $ 153,399,331,758.00
Vias urbanas Redes urbanas de
servicios, sefializacion vertical y $ ) -
horizontal 11708
Vias urbanas Estabilizacién de terreno | o s _
11709
Vias urbanas Sefalizacion vertical y s s B
horizontal 11710
Transporte elevado Preliminares 14101 | $ - s -
Transporte elevado Excavacion y s s B
14102
Transporte elevado Rellenos 14103 $ 15,664,849.00 | $ -
Transporte elevado Subestructura 14104| $ - s -
Transporte elevado Superestructura s s B
14105
TOTAL ICOCIV. s 2,657,349,080.00 | § -

$2,490,753,733.83 VALOR EN LETRAS: | DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS

(Indicar el valor incluido VA con amortizacion de anticipo)

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:

El recibo por parte de la Interventoria de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:
1. Si por efecto de la suspension en la efecucion del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la sequnda acta se numera con el nimero que corresponda a la primera acta del periodo sequida de la letra A, situaci6n que debe indicarse en el campo de
2. El Interventor certifica que revis6 y verifico el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la vigente con la némina electrénica cuando aplique.

3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la informacidn, los valores, asf como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

4. El pago de la presente acta se realizara con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoria y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoria, que deben
requeridas).

5. Con la suscripeion de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas,
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

7. Con la suscripeion de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplic la normatividad y gestion ambiental, calidad de los materiales y el PMT.

8. Con la suscripeion de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los items de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no seran

/&ﬂ"'@ —

p———

con las calculad:

en las pre-actas

generales y de y demés de acuerdo con los disefios, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

con el valor de las en el contrato.

!

Para constancia de lo anterior firman

Firma:

Nombre : ING DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Contratista

Matricula Profesional No.: 05202-21193 ANT

IERNANDO PRI
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor

Matricula Profesional No.:.MP: 011910073 CPITVC

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdireccion Financiera),
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial

(Obra, Estudios y Disefios, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operacion y las demés pre-actas que sean




ﬁ\ N Formulario del Registro Unico Tributario

- )

2. Concepto |2 | 5| Solicitud de inscripcién Unién temporal y/o Consorcio

4. Namero de formulario 141141409560

07212489984(8 014114140956 0

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
901887085 0 Impuestos de Medellin 1 1
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacién 27. Fecha expedicion
Persona juridica 1
— — £, 1 1

Lugar de expedicién 28. Pais 29. Departamento 80-€iudad/Municipio
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34:-Cti0s nombres

35. Razén social

CONSORCIO CONEXION MEDELLIN-QUIBDO

36. Nombre comercial 37.Sigia
HANAN
IJB| CACION
38. Pais 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |Antioquia 0 5 | Medellin 001

41. Direccion principal

CR 38 # 26 - 41 oficina 833

42, Correo electrénico explanan@explanan.com
43. Codigo postal 44. Teléfong 1 557 6 04 4 40 0 1 2|45. Teléfono 2
CLASIFICACION
Actividad-econémica Ocupacion
Actividad principal Actividad secundaria Otras actividades 52. NGmero
46. Cédigo 47. Fecha inicio actividad 48. Cédigo 491 Fechainicio Actividad 50. Cédigo 1 2 51. Cédigo establecimientos
| | |

a210f[20241201f]] A~ NN | | |

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

s connl7 |1 ala 85 5| J_l { N N I I Y ) O B

07- Retencion en la fuente a titulo de” rent

14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarigs aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
| ‘ | | | | | ‘ | ‘ 55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
54. Codigo | 57. Modo | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
| | ‘ ‘ | ‘ |s8.crc ‘ |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion
Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos Sl |:| NO 60. No. de Folios: ljl 61. Fecha |2024 -11-07/09:41:25 |

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension | Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
y cancelacién del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar | Eirma autorizada:

inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso, Pardgrafo del articulo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625
del 2016. De igual manera al formalizar el tramite el usuario fue informado y acepta la politica de
tratamiento de datos ley 1581 de 2012. 984. Nombre ARISTIZABAL ZULUAGA DAVID ALBERTO

Firma del solicitante:

985. Cargo Representante Legal Certificado

Fecha generacion documento PDF: 07-11-2024 09:41:31AM



; ) | ,!ﬁ\ N Formulario del Registro Unico Tributario

Pagina 2 de 4 Hoja 2
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 141141409560
(415)7707212489984(8020) 000014114140956 0
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
901887085 0 Impuestos de Medellin 1 1

Caracteristicas y formas de las organizaciones

62. Naturaleza 2 63. Formas asociativas gﬁjnl?cr}gg?g%se;viggl(irt?tﬁggddoes'ieu echoplblico de orden nacional, departamental,

65. Fondos 66. Cooperativas SZ{,E,’;jiffg’sadeS ¥ 9rgapismos

68. Sin personeria juridica 3 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. Beneficio 1

Constitucién, Registro y Ultima Reforma Composicion del Capital
Documento 1. Constitucion 2. Reforma

71. Clase 0 4 82. Nacional 100 %
72. Nimero
73. Fecha 20240917 83. Nacional publico 0. 0 %

74. Nimero de notaria

75. Entidad de registro 9 8 84. Nacional privado 100. 0 %
76. Fecha de registro

77. No. Matricula mercantil

78. Departamento 0 5
79. Ciudad/Municipio 00 1 | 85. Extranjero 0 %
Vigencia 86. Extranjero publico 0. 0 %
AT
80. Desde 202400917 | ) )
81. Hasta 202707 31 i 87. Extranjero privado 0. 0 %
. —_— L L
|
Entidad de vigilancia y control
88. Entidad de vigilancia y control
Estado y Beneficio
ltem 89. Estado actual $0./Fecha cambio de estado 91. Namero de Identificacion Tributaria (NIT) 92. DV
1 L 1 1 | -
|
2 [ . . | -
|
g [ . . | -
4 | o -
5 | o :

Vinculacién econémica

93. Vinculacion 4mi ; 95. Ndmero de Identificacion Tributaria (NIT) de la
econémica 94. Nombre del grupo econémico y/o empresarial Matriz o Controlante (NIT) 96. DV.

97. Nombre o razén social de la matriz o controlante

170. Numero de identificacion tributaria | 171. Pais 172. NUmero de identificacion tributaria
otorgado en el exterior sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razén social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generacion documento PDF: 07-11-2024 09:41:31AM



e LA

Formulario del Registro Unico Tributario

Representacion
Pagina 3 de 4 Hoja 3
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 141141409560
(415)7707212489984(8020) 000014114140956 0
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
901887085 0 Impuestos de Medellin 1 1
Representacion
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL PRIN 18
20240907 )
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102DV [1103-NUmero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadani 1 3 |7 1 6 1 9 7 3 4 |
1 A\ [ A NI
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primef nombre 107. Otros nombres
ARISTIZABAL |ZULUAGA DAVID |ALBERTO
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL SUPL 19 J'_z 0.2.2.09 1 7|
ey — ——S Sl 1
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadan 1 3 |1 0 3 7 5 9 9 1 9 2 |
2
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primerngmbre 107. Otros nombres
ARISTIZABAL |ARCILA !MATEO
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razonsociai representante, legal
98. Representacion 99. Fecha.inicio/ejercicie.sepreseritacion
AN |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacior 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
X , / |
104. Primer apellido 105. Segunde. apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 140. Razori soeial representante legal
i
1
98. Representacion | 99, Fecha inicio ejercicio representacién
| — 1 1 |
100. Tipo de documento 101, Numero de identificacién 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. N |
104. Primer apellido 105:-Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacion Tributaria’(MT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
1 1 |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. |
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal

Fecha generacion documento PDF: 07-11-2024 09:41:31AM




e LA

Formulario del Registro Unico Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones

pagina 4 de 4 Hoja 4
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 141141409560
(415)7707212489984(8020) 000014114140956 0
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
9 0188 7 08O5|0 Impuestos de Medellin 1 1
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113, B\L| 114. Nacighaiidad
NIT 31|89 0 910591 !5 COLOMBIA 16
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118-0Otros nombres
] | A\ N
119. Razén social
EXPLANAN S.A.S
120. Valor capital del socio 121. % Participacion ’ 122:-Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
| |
9 0/ /4202 409,17 L
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113V [114. Nacionalidad
|
NIT 31|19 017 047 765 1 COLOMBIA 16
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer iombre 118. Otros nombres

119. Razén social

ARISTA INFRAESTRUCTURA S.A.S.

120. Valor capital del socio

121. % Participacion

122,/ Fecha de ingreso

123. Fecha de retiro

10 20240091 7| L
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116. Segundu-apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
. | /
119. Razén social
(L) N\
120. Valor capital del socio | 121. % Pairticipacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
| —D—N, | 1 1 | 1 1
111. Tipo de documento 112. Namero.de identificagidn 113. DV |114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116( Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
|
4 NSO
119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
| 1 1 | 1 1
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
5
119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

Fecha generacion documento PDF: 07-11-2024 09:41:32AM
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CONSORCIO
A\ CORDILLERA OCCIDENTAL

NIT: 901.885.474-3 Paginaldel

Carmen de Atrato, 16 de mayo de 2025
CCO_4312-24.2025.E454
Sefiores:
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
ATN. Ing. YESID ALBERTO CHAMAT LUNA
Supervisor de Contrato de Interventoria
ychamat@invias.gov.co
Territorial INVIAS Chocd
Quibdé, Departamento Choco

Referencia: Contrato de Obra No. 4303 de 2024. MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCION DE SITIOS
CRITICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN QUIBDO
EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y ANTIOQUIA.

Asunto: ACTA DE AJUSTES PROVISIONAL NRO 6. (ABRIL DE 2025), CONTRATO DE OBRA 4303 DE 2024
Cordial Saludo.

De manera atenta y respetuosa, me permito radicar, el ACTA DE AJUSTES PROVISIONAL No.6, correspondiente al
mes de ABRIL de 2025, del contrato de obra 4303 del 2024 del “CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO?,
para los fines pertinentes

Anexos:

1. MEPI-MN1-IN-5-FR-1 Acta ajustes Provisional 6.

2. MEPI-MN1-IN-4-FR-2 Acta ajustes Provisional 6.

3. AFINCO-FR-12 Acta de Ajustes Provisional 6.

4. AFINCO-FR-13 Acta de Ajustes Provisional 6.

5. MEPI-MN1-IN-15-FR-8 Acta de Ajustes Provisional 6.
6. MEPI-MN1-IN-4-FR-1 ACTA 1 Abril (2025).

7. MEPI-MN1-IN-6-FR-2 SEG PLAN INV Abril (2025).

8. RUT CONEXION MEDELLIN - QUIBDO.

9. ANEXO ICOCIV SEPTIEMBRE 2024 CAPITULOS.
10. ANEXO ICOCIV MARZO 2025 CAPITULOS.

Quedo atento a su pronta respuesta.

Director Intérventoria
CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL

Copia: - Ing. Jannier Salas < jsalas@invias.gov.co>, Supervisor contrato de interventoria
- Ing. Victor Andrés Gutiérrez < vqutierrez@invias.gov.co > , Apoyo a la supervision

Proyect6: JFCB Residente de Interventoria
Revisd: LMAT Director de Interventoria

interventoria@cordilleraoccidental.com
Calle 93 No 14 — 71 Oficina 301 - Tel. 601 — 6223809
Bogota D.C. — Colombia
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e LA

Formulario del Registro Unico Tributario

2. Concepto |0 | 2| Actualizacion

4. Numero de formulario

(415)770

14931995392

001493199539 2

0) C

7212489984(802

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
901704775 1 Impuestos de Medellin 1 1
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacién 27. Fecha expedicion
Persona juridica 1
— — £, 1 1
Lugar de expedicion 28. Pais 29. Departamento 80-€iudad/Municipio
|
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34:-Cti0s nombres
35. Razén social
ARISTA INFRAESTRUCTURA S.A.S.
36. Nombre comercial 37.Sigia
HANAN
LUBICACION
38. Pais 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |Antioquia 0 5 | Medellin 001
41. Direccion principal
CL 26 38 26 OF 1125 BL 26
42. Correo electrénico ARISTA.INFRAESTRUCTURA@GMAI|L.COM
43. Codigo postal |44. Teléfong 1 6 0444400 1 2|45 Teléfono 2
CLASIFICACION
Actividad-econémica Ocupacion
Actividad principal Actividad secundaria Otras actividades 52. NGmero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codigo 49! Fecha'inicio dctividad 50. Codigo 1 2 51. Codigo establecimientos
|
|4210[202304109||[4290}2021205,0 5] [7730/711 2| | | 0
Responsabilidades, Calidades y Atributos
1 2 3 4 5 6 7 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
. S N [ I O O I
sa.cogo|5 |7 [1 4[4 2[4 85 5] 4 | ]
05- Impto. renta y compl. régimen ofdinar
07- Retencion en la fuente a titulo de \rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
55 - Informante de Beneficiarios Finalés
Usuarigs aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
| ‘ | | | | | ‘ | ‘ 55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
54. Codigo | 57. Modo | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
| | ‘ ‘ | ‘ |s8.crc ‘ |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

59. Anexos 60. No. de Folios:

SI|:| NO

Para uso exclusivo de la DIAN

[

61. Fecha |2023 -07-29/07:36:12 |

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso, Pardgrafo del articulo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625
del 2016. De igual manera al formalizar el tramite el usuario fue informado y acepta la politica de
tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

084. Nombre ARISTIZABAL ZULUAGA DAVID ALBERTO

985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generacion documento PDF: 05-11-2024 07:55:14AM



; ) | ff_’i\ N Formulario del Registro Unico Tributario

Pagina 2 de 3 Hoja 2
Espacio reservado para la DIAN 4. Namero de formulario 14931995392
(415)7707212489984(8020) 000001493199539 2
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
901704775 1 Impuestos de Medellin 1 1
Caracteristicas y formas de las organizaciones
it 64. Entidad inslitutos de d haoplblico de ord ional, depart: tal,
62. Naturaleza 2 63. Formas asociativas 12 municipa) v destontralivados w2 o) o 4e oraen naclonl, deparamenta
65. Fondos 66. Cooperativas SZ{,E,’;jiffg’sadeS ¥ 0rgapismos
68. Sin personeria juridica 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. Beneficio 1
Constitucién, Registro y Ultima Reforma Composicion del Capital
Documento 1. Constitucion 2. Reforma
71. Clase 0 4 82. Nacional 100 %
72. Nimero
73. Fecha 20210505 83. Nacional publico 0. 0 %
1 1 i G, NS\ R S / S —
74. Nimero de notaria
75. Entidad de registro 0 3 84. Nacional privado 100. 0 %
76. Fecha de registro 202304109
L L | N L/ NV,
77. No. Matricula mercantil 0075460812
78. Departamento 0 5
79. Ciudad/Municipio 00 1 | 85. Extranjero 0 %
Vigencia 86. Extranjero publico 0. 0 %
AT
80. Desde 2021050,5 | ) )
81. Hasta 999912 31 i 87. Extranjero privado 0. 0 %
. —_— L L
|
Entidad de vigilancia y control
88. Entidad de vigilancia y control
Estado y Beneficio
ltem 89. Estado actual $0./Fecha cambio de estado 91. Namero de Identificacion Tributaria (NIT) 92. DV
1 8 1 27023042 4| -
|
2 [ . . | -
|
g [ . . | -
4 | o -
5 | o :

Vinculacién econémica

93. Vinculacion 4mi ; 95. Ndmero de Identificacion Tributaria (NIT) de la
econémica 94. Nombre del grupo econémico y/o empresarial Matriz o Controlante (NIT) 96. DV.

97. Nombre o razén social de la matriz o controlante

170. Numero de identificacion tributaria | 171. Pais 172. NUmero de identificacion tributaria
otorgado en el exterior sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razén social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generacion documento PDF: 05-11-2024 07:55:14AM



e LA

Formulario del Registro Unico Tributario

Representacion
Pagina 3 de 3 Hoja 3
Espacio reservado para la DIAN 4. Namero de formulario 14931995392
(415)7707212489984(8020) 000001493199539 2
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
901704775 1 Impuestos de Medellin 1 1
Representacion
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL PRIN 18
20230219 )
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102DV [1103-NUmero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadani 1 3 |7 1 6 1 9 7 3 4 |
1 A\ [ A NI
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primef nombre 107. Otros nombres
ARISTIZABAL |ZULUAGA DAVID |ALBERTO
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL PRIN 18 J'_z 0.2.3.04 1 9|
ey — ——S Sl 1
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadan 1 3 |7 1 6 3 2 9 5 1 |
2
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primerngmbre 107. Otros nombres
ARISTIZABAL |ZU LUAGA !DIEGO FERNANDO
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razonsociai representante, legal
98. Representacion 99. Fecha.inicio/ejercicie.sepreseritacion
AN |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacior 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
X , / |
104. Primer apellido 105. Segunde. apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 140. Razori soeial representante legal
i
1
98. Representacion | 99, Fecha inicio ejercicio representacién
| — 1 1 |
100. Tipo de documento 101, Numero de identificacién 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. N |
104. Primer apellido 105:-Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacion Tributaria’(MT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
1 1 |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. |
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal

Fecha generacion documento PDF: 05-11-2024 07:55:14AM




e LA

Formulario del Registro Unico Tributario

2. Concepto |0 | 2| Actualizacion

4. Numero de formulario

(415)770

14971373632

37363 2

014971

0) C

7212489984(802

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional

14./Buzén electrénico

8 90910591 5 Impuestos de Medellin 1 1
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacién 27. Fecha expedicion
Persona juridica 1
— — £, 1 1
Lugar de expedicién 28. Pais 29. Departamento 80-€iudad/Municipio
|
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34:-Cti0s nombres
35. Razén social
EXPLANAN S.AS
36. Nombre comercial 37.Sigia
EXPLANAN
LUBICACION
38. Pais 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |Antioquia 0 5 | Medellin 001
41. Direccion principal
CR38 26 41 0OF 833
42, Correo electrénico explanan@explanan.com
43.Codigopostal 0 5 0 0 1 44. Teléfona 1 6 0444400 1 2|45 Teléfono 2
CLASIFICACION
Actividad-econémica Ocupacion
Actividad principal Actividad secundaria Otras actividades 52. NGmero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codigo 49! Fecha'inicio dctividad 50. Codigo 1 2 51. Codigo establecimientos
|
4210[19711027||[4290}197 11027 [7730/711 2| | | 1
Responsabilidades, Calidades y Atributos
1 2 3 4 5 6 7 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
. js2fsss] | [ [ | [ [ | [ [ [ | [ [ | [ [ ]
sa.cogo|5 |7 9 |1 0[1 4[4 2]4 85 2|5 5]
05- Impto. renta y compl. régimen ofdinar-._52.<Facturador-electrénico
07- Retencion en la fuente a titulo de\rent / )55 -/Informante de Beneficiarios Finales
09- Retencion en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
Usuarigs aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
54. Cédigo 23
- <odig |57. Modo | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
| | ‘ ‘ | ‘ |s8.crc ‘ |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos Sl |:| NO 60. No. de Folios:

[

61. Fecha |2024 -01-10/16:22: 04 |

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso, Pardgrafo del articulo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625
del 2016. De igual manera al formalizar el tramite el usuario fue informado y acepta la politica de
tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

084. Nombre ARISTIZABAL ZULUAGA DAVID ALBERTO

985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generacion documento PDF: 24-01-2024 08:51:52AM



e LA

Formulario del Registro Unico Tributario

Espacio reservado para la DIAN

Pagina

4. Numero de formulario

(415)770

7212489984(8

020) C

2 de 7

001497137363 2

Hoja 2
14971373632

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

8 90910

6.DV
59 1|5

12. Direccién seccional

Impuestos de Medellin

14./Buzén electrénico

Caracteristicas y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

| 2|

63. Formas asociativas

1 2]

64. Entideédes o insfitutos de derechapublico de orden nacional, departamental,

municipal y'descentralizados

-

65. Fondos 66. Cooperativas SZ{,E,’;jiffg’sadeS ¥ 9rgapismos
68. Sin personeria juridica 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. Beneficio 1
Constitucién, Registro y Ultima Reforma Composicion del Capital
Documento 1. Constitucion 2. Reforma

71. Clase 05 01 82. Nacional 100 %

72. Nimero 4 8 9 9 4 5

73. Fecha 19711027 2201812109 83. Nacional publico 0. 0 %

1 1 i G, NS\ R S / S —

74. Namero de notaria 4

75. Entidad de registro 0 3 84. Nacional privado 100. 0 %
76. Fecha de registro 19711103 20 812 2 8

L L | XA /- N v, = =

77. No. Matricula mercantil 2101315312 2 1 1 315312

78. Departamento 0 5 05

79. Ciudad/Municipio 021 | 0 2 85. Extranjero 0 %
Vigencia 86. Extranjero publico 0 0 %

AT
80. Desde 19711027 | ro9vi11027
81. Hasta 209912 31 i 2009 9 1 2. 31 87. Extranjero privado 0. 0 %
|

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control
Superintendencia de Sociedades

5]

Estado y Beneficio

91. Ndmero de Identificacién Tributaria (NIT)

92. DV

Item 89. Estado actual 90,/ Fecha cambio de’estado
1 21 2018121 9|
2 8 0 [20190109]
3 | L
; [ wo s,
; [ wo s,

Vinculacién econémica

93. Vinculacion
econdmica

94. Nombre del grupo econémico y/o empresarial

95. Nimero de |dentificacién Tributaria (NIT) de la

Matriz o Controlante 96. DV.

97. Nombre o razén social de la matriz o controlante

170. Namero de identificacién tributaria
otorgado en el exterior

171. Pais

172. NUmero de identificacion tributaria
sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razén social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generacion documento PDF: 24-01-2024 08:51:52AM



e LA

Formulario del Registro Unico Tributario

Representacion
Pagina 3 de 7 Hoja 3
Espacio reservado para la DIAN 4. Namero de formulario 14971373632
(415)7707212489984(8020) 000001497137363 2
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
8 90910591 5 Impuestos de Medellin 1 1
Representacion
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL PRIN 18
20060724 )
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102DV [1103-NUmero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadani 1 3 |7 1 6 1 9 7 3 4 |
1 A\ [ A NI
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primef nombre 107. Otros nombres
ARISTIZABAL |ZULUAGA DAVID |ALBERTO
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL SUPL 19 J'_z 0.0.6.07 2 4|
ey — ——S Sl 1
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadan 1 3 |7 1 6 3 2 9 5 1 |
2
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primerngmbre 107. Otros nombres
ARISTIZABAL |ZU LUAGA !DIEGO FERNANDO
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razonsociai representante, legal
98. Representacion 99. Fecha.inicio/ejercicie.sepreseritacion
AN |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacior 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
X , / |
104. Primer apellido 105. Segunde. apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 140. Razori soeial representante legal
i
1
98. Representacion | 99, Fecha inicio ejercicio representacién
| — 1 1 |
100. Tipo de documento 101, Numero de identificacién 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. N |
104. Primer apellido 105:-Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacion Tributaria’(MT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
1 1 |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. |
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal

Fecha generacion documento PDF: 24-01-2024 08:51:52AM



e LA

Formulario del Registro Unico Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones

= . pagina 4 de 7 Hoja 4
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 14971373632
‘“‘JSHJHNZ12JJ‘!JJHUUJM“ l‘ '“IJJ»971H37363 2
5. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direcci6n seccional 14. Buzén electrénico
8 90 9 1 005 9 1|5 [mpuesosdeMedelin 11
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113, B\ 54. Nac;nai_ldad A4
CéduladeCiudada 1 3 |7 1 6 1 9 7 3 4 ! COLOMBIA 16 9
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118-0Otros nombres
ARISTIZABAL ZULUAGA |DAV|D |ALBERTO
! 119. Raz6n social e W7a
120. Valor capital del socio 121. % Participacion ’ 122: Ct;\a de ingreso 123. Fecha de retiro
/27070 6,07 2 4 .
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113V [114. Nacionalidad
CéduladeCiudada 1 3 |7 1 6 3 2 9 5 1 i COLOMBIA 169
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer riombre 118. Otros nombres
ARISTIZABAL ZULUAGA iDIEGO FERNANDO
2 119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacier!. <" / /1~ 122,/ Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
2006072 4] L
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
CéduladeCiudada 1 3 |4 3 0 9 2 8 8 7 | COLOMBIA 169
115. Primer apellido 116. Segundu-apellido — 117. Primer nombre 118. Otros nombres
ARISTIZABAL |ZULUAGA LILIANA VICTORIA
3 119. Razén social . N
120. Valor capital del socio _71_21. % Panicipaf.ién_ 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
AN 20060724 L
111. Tipo de documento 112. Namero.de identificagidn 113. DV |114. Nacionalidad
Cédulade Ciudadan1 3 |4 /30335 6 6 | COLOMBIA 169
115. Primer apellido 116 Segundo—apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
ISAZA !ESTRADA SELENE
4 119. Razén social \
120. Valor capital del socio N\ 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
2006072 4 20130911
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
CéduladeCiudadan1 3 |4 3 7 2 8 3 2 1 | COLOMBIA 169
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
ARISTIZABAL ZULUAGA ALEJANDRA MARIA
° 119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
2018121 9 L

Fecha generacion documento PDF: 24-01-2024 08:51:52AM




Formulario del Registro Unico Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones

e LA

Pagina 5 de 7 Hoja 4
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 14971373632
(415)7707212489984(8020) 000001497137363 2
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
8 9 091059 1|5 Impuestos de Medellin 1 1
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113, B\L| 114. Nacighaiidad
CéduladeCiudada 1 3 (1 0 1 7 1 9 9 0 4 1 | COLOMBIA 16
I — £,
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118-0Otros nombres
ARISTIZABAL ISAZA |MARM |CAMmA
l Fa £ A\
119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion ’ 122:-Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
|
AN/ /b2 e’1 8121 9 L
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113V [114. Nacionalidad
CéduladeCiudada 1 3 (1 0 3 7 5 9 9 1 9 2 i COLOMBIA 16

115. Primer apellido
ARISTIZABAL

116. Segundo apellido
ARCILA

117. Primer riombre

iMATEO

118. Otros nombres

119. Razén social

12

o

. Valor capital del socio

121. % Participacion

122,/ Fecha de ingreso

2018121 9|

123. Fecha de retiro

111. Tipo de documento

112. Namero de identificacion

113. DV | 114. Nacionalidad

11

(&

. Primer apellido

116. Segundu-apellido

11

~

Primer nombre

118. Otros nombres

119. Razén social

12

o

. Valor capital del socio

V4 Pyt e
| 121. % Participacion

122. Fecha de ingreso

123. Fecha de retiro

111. Tipo de documento

112. Naméro.de identificagian

113. DV | 114. Nacionalidad

11

(&

. Primer apellido

116( Segundo apellido

11

~

Primer nombre

118. Otros nombres

119. Razén social

12

o

. Valor capital del socio

121. % Participacion

122. Fecha de ingreso

123. Fecha de retiro

111. Tipo de documento

112. Namiero de identificacion

113. DV | 114. Nacionalidad

11

(&

. Primer apellido

116. Segundo apellido

11

~

Primer nombre

118. Otros nombres

119. Razén social

12

o

. Valor capital del socio

121. % Participacion

122. Fecha de ingreso

123. Fecha de retiro

Fecha generacion documento PDF: 24-01-2024 08:51:52AM




AN

Formulario del Registro Unico Tributario
Revisor Fiscal y Contador

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

Pagina 6 de 7 Hoja 5
14971373632
U‘JS)‘JHD12JJUJHUUJ(‘)‘)“ ‘ -“-1!1‘.97]‘.1‘37363 2

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

8 90910591

6. DV

12. Direccién seccional

5 Impuestos de Medellin

14./Buzén electrénico

Revisor Fiscal y Contador

124. Tipo de documento
Cédula de Ciudadania 1 3

125. Namero de identificacion

9 8555010

126:.DV+1127. ,NUmero.de tdrjeta/profesional

) 73084T

128. Primer apellido
JARAMILLO

129. Segundo apellido
|VELEZ

130. Primer nombre

RUBEN

131. ,Otros nombres

IDARIO

132. NUmero de Identificacién Tributaria (NIT)

133. DV | 134. Sociedad o firma designada

Revisor fiscal principal

135. Fecha de nombramiento

2008111 4]

136. Tipo de documento
Cédula de Ciudadania 1 3

137. Ndmero de identificacion

1 048019528 4

138,DV | 139. Nimero de tarjeta profesional

2 6 5480

140. Primer apellido
VILLEGAS

141. Segundo apellido
|MONCADA

142. Primer nhombre

iANGELICA

144. Namero de Identificacién Tributaria (NIT)

143. Otros nombres

JOHANA

145. DV | 146. Sociedad o firma designada

Revisor fiscal suplente

147. Fecha de nombramiento

20211207|

148. Tipo de documento

149. NUmero de identificacion

150. DV | 151. NGmero de tarjeta profesional

152. Primer apellido

153. Segundo ‘apellido

154. Primer nombre

Contador

156. Nimero de Identificacién Tributaria (NIT)

157 DV

155. Otros nombres

158,/Sociedad ofirma.designada

159. Fecha de nombramiento

Fecha generacion documento PDF: 24-01-2024 08:51:52AM



, : Formulario del Registro Unico Tributario
DIAN d

Establecimientos
pagina 7  de 7 Hoja 6
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 14971373632
(415)7707212489984(8020) 000001497137363 2
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
8 90910591 5 Impuestos de Medellin 1 1

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negogios-entre otros

160. Tipo de establecimiento 161. Actividad econémica )
Establecimiento de comerci g 2 | Construccion de carreteras y vias de ferrocarril I A 21 0 i

162. Nombre del establecimiento

EXPLANAN

163. Departamento 164. Ciudad/Municipio

Antioquia 0 5 | Medellin 0 01

165. Direccién

CL 26 38 26 ED BIO 26 IN 1125 VIA LAS PALMAS

166. Nimero de matricula mercantil 167. Fecha de’la aricja mercar\til_—
2100056502 /o e 73042 7]
168. Teléfono 169. Fecha de cierre
4440012 | ]
160. Tipo de establecimiento 161. Actividad econémica NN /S

162. Nombre del establecimiento

163. Departamento 164. Ciudad/Municipio

165. Direccién

166. Nimero de matricula mercantil 167, Fecha de la matricula mercantil
— — | 1 1 |
168. Teléfono 169. Fecha de cierre
_ | L
160. Tipo de establecimiento P61 Actividad-econdmica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento 164. Ciudad/Municipio

165. Direccién

166. Nimero de matricula mercantil 167. Fecha de la matricula mercantil

168. Teléfono 169. Fecha de cierre

Fecha generacion documento PDF: 24-01-2024 08:51:52AM



