. A MEDELLINQUIBDO

N . NIT 901.887.085-0
CONSORCIO CONEXION  re; 0s) aza0012 - . 201
MEDELLIN - QUIBDO Medellin - Colombia

CONSORCIO CONEXION

No. FE 7

explanan@explanan.com

Factura electrénica de venta

Fecha y hora Factura

Senores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS .
Generacion 05/03/2025, 16:40
NIT 800.215.807-2 Teléfono (601) 3770600 - Ext. 000
Expedicio :
Direccién Cl25G73B90 Ciudad Bogotd - Colombia S 05/03/2025, 16:40
Vencimiento 28/03/2025
item Descripcion Cantidad Vr. Bruto
CONTRATO DE OBRA No. 4303 DE 2024-MEJORAMIENTO,
MANTENIMIENTO, ATENCION DE SITIOS CRITICOS, GESTION
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA
1 CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS 1.00 3:453,371.33
DEL CHOCO Y ANTIOQUIA. ACTA DE AJUSTE DEFINITIVO No 2
PERIODO DICIEMBRE 2024.
2 UTILIDAD 5% 1.00 138,134.85
Total it 12
otal ftems Total Bruto 3,591,506.18
Valor en Letras:
Tres millones seiscientos diecisiete mil setecientos cincuenta y un pesos m/cte con ochenta cent. IVA 19% 26,245.62

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:

Total a Pagar

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-03-28 por $ 3,617,751.80

Observaciones:

#$24-02-00;4303-2024;gabastidas@invias.gov.co#$
explanan@explanan.com

Nota: IVA19% SOBRE UTILIDAD 5%

Participacién: Explanan SAS 90% y Arista Infraestructura SAS 10%

3,617,751.80

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y
materialmente las mercancias o prestacién de servicios descritos en este titulo - Valor. NUmero Autorizacién Electrénica 18764083967874 aprobado en

20241124 prefijo FE desde el numero 1 al 50 Vigencia: 24 Meses
- Actividad Econémica 4210 Construccién de carreteras y vias de ferrocarril Tarifa
CUFE: 86a5533f856138a799717d1858ea5e433710f39cfa57bf25eaeee39fd7690696efc5eded052698cealbeb743e886f8fe

Fabricante Software y Proveedor tecnoldgico: Siigo SAS - Mit 230.048.145-8, Mombre Software: Siigo Nube. Firma electrénica: ver en el XML
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UNIDAD EJECUTORA:

SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS copico MEPLMNT-IN-S-FRA
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE AJUSTE PAGINA 1
FECHA 15/02/2025

DIRECCION TERRITORIAL:

CHOCcO ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No.

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.

2

MES DE EJECUCION DE LA OBRA:

(Dia / Mes / Afio)

ACTA DE AJUSTE FINAL: SIT No O

ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No.

(Indicar numeracién searin corresnonda con al Acta de re

(D)

iha narcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No :

(Indique nimero y afio)

OBJETO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCION DE SITIOS CRITICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS

DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y ANTIOQUIA.

CONTRATISTA:

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:

CONSORCIO CONEXION M

EDELLIN - QUIBDO

(Indig

INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL

PLAZO INICIAL:

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/11/2024

(indique diaimes/afio)
FECHA DE SUSPENSION: N/A

(Indiaue la suspensién aue corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA): $ 153.399.331.758,00
(Segun contrato principal)

399.331,

'VALOR ACUMULADO (incluido $
IVA):

PLAZO ACUMULADO:

(En meses segun las prérrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026

(Incluidas las indique

FECHA DE REANUDACION:

(Indique dia/mes/afio)

VALOR ADICIONES (incluido IVA): $ -

DATOS ESPECIFICOS

INVERSION PROGRAMADA ACUMULADA:
INVERSION EJECUTADA ACUMULADA:

2.320.520,00

»ie

2.577.863,00

GRUPO DE AJUSTE

INDICE MES DE CIERRE
DEL PROCESO DE
SELECCION
Mes y Afio utilizado
Septiembre 2024

INDICE MES A
APLICAR EN LA
PRESENTE ACTA
Mes y Afio Utilizado

Diciembre 2024

FACTOR DE
AJUSTE

VALOR BASICO DE
OBRA

VALOR BASICO A
AMORTIZAR

VALOR BASICO A
AJUSTAR

VALOR AJUSTADO

VALOR AJUSTES
DEFINITIVOS
ACUMULADOS

VALOR AJUSTE EN EL MES

To

1

1/1o

(€Y

(B)

Po=A-B

Pi=Po*(I/Io)

Pi-Po

Vias interurbanas Preliminares
y explanacion 11601

126,36

126,52

1,00127

143.163.311,00

143.163.311,00

$

143.345.128,40

$ 181.817,40 | § 253.915,54

Vias interurbanas Afirmados,
subbases y bases 11602

129,28

129,54

1,00201

708.483.600,00

708.483.600,00

709.907.652,04

$ 1.424.052,04

»

1.424.052,04

Vias interurbanas Pavimentos
asfalticos / concreto 11603

Vias interurbanas Estructuras
hidraulicas y drenajes 11604

126,37

126,55

1,00142

388.134.249,00

388.134.249,00

388.685.399,63

$ 551.150,63

»

1.658.655,71

Vias interurbanas Obras de
urbanismo 11605

Vias interurbanas Obras
geotécnicas y mitigacion
ambiental 11606

129,13

129,89

1,00589

123.181.415,00

123.181.415,00

123.906.953,53

$ 725.538,53

©»

893.632,65

Vias interurbanas Sefializacion
y control de transito 11607

142,08

140,40

0,98818

30.040.000,00

30.040.000,00

29.684.927,20

$ (355.072,80)

»

(355.072,80)

Vias interurbanas Transporte y
sobre acarreos 11608

124,85

125,53

1,00545

143.335.500,00

143.335.500,00

144.116.678,48

$ 781.178,47 | $ 1.326.973,99

Vias urbanas Actividades
preliminares y explanacion
11701

Vias urbanas Movimiento de
tierras, afirmado, subbase y
base 11702

Vias urbanas Estructura de
pavimiento, pavimentos
asfalticos / concreto, afirmado,
subbase y bases 11703

|Vias urbanas Obras
geotécnicas, mitigacion
ambiental, estructuras
hidraulicas y drenajes,
estructura de pavimento y
espacio publico 11704

Vias urbanas Estructuras
hidraulicas y drenajes, redes
hidro sanitarias, sefializacion de
obra, espacio publico,
sefializacion y control de
transito 11705




INSTITUTO NACIONAL DE ViAS coDIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-1

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE AJUSTE PAGINA 1

- 15/02/2025

(Dia / Mes / Afio)
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CHOCcO ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P ACTA DE AJUSTE FINAL: SIT no O

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 2 " WES DE EJECUCION DE LA OBRA. ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. D)

(Indicar numeracién seaiin corresnanda con el Acta de ial de obra)
CONTRATO DE OBRA No : 4303 DE 2024 . PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(Indique nimero y afio) (En meses segun contrato principal) (En meses segun las prérrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: . 21/11/2024 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCION DE SITIOS CRITICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS| (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las i indique fi
DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y ANTIOQUIA. FECHA DE SUSPENSION: N/A
(Indiaue la suspension aue corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACION:
CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO VALOR INICIAL (incluido IVA): _$ 153,399,331,758,00 (Indique dia/mesafio)
(Segun contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA): $ -
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL VALOR ACUMULADO (incluido $ 153.399.331.758,00
(Indigue numero y afno) IVA):
Vias urbanas Redes urbanas de
servicios, redes hidrosanitarias,
estructuras hidraulicas y $ - $ - $ - $ - $ -
drenajes y sefalizacion de obra
11706
Vias urbanas Redes
hidrosanitarias, urbanas de
servicios y sefializacion vertical $ - $ - $ - $ - $ -
y horizontal 11707
Vias urbanas Redes urbanas de
servicios, sefalizacion vertical y $ - $ - $ - $ - $ -
horizontal 11708
Vias urbanas Estabilizacion de
terreno 11709 $ -8 -8 B $ - |8 B
Vias urbanas Sefializacion
vertical y horizontal 11710 $ - |8 - |8 -8 - |8 )
Puentes Preliminares 14101 $ - $ - $ - $ - $ -
Puentes Excavacion y
cimentacién 14102 s -8 -8 il A -
Puentes Rellenos 14103 131,42 132,10 1,00517 $ 54.708.299,00 | $ - $ 54.708.299,00 | $ 54.991.14091 | § 282.841,91 | § 335.843,69
Puentes Subestructura 14104 $ - $ - $ - $ - $ -
Puentes Superestructura
14105 $ -8 -8 -8 -8 )
TOTALES| § 1.591.046.374,00 | $ - $ 1.591.046.374,00 | $ 1.594.637.880,19 3.591.506,18 5.538.000,82
VALOR AJUSTE 3.591.506,18 5.538.000,82
PORCENTAJE AMORTIZADO: . .. (%) (tres decimales) VALOR IVA| 26.245,62 40.470,00
VALOR TOTAL| 3.617.751,80 5.578.470,82
NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:
RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR
*VALOR AJUSTE | - VALOR AJUSTE DEFINITIVO[ § 3.591.506,18 | § 5.538.000,82
VALOR IVA | - VALOR IVA| § 26.245,62 | $ 40.470,00
*VALOR TOTAL AJUSTE - VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR| $ 3.617.751,80 | § 5.578.470,82 |
* (Diligenciar el nimero del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)
VALOR BASICO PRESENTE ACTA: $ 3.591.506.18.
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 3.617.751.80. VALOR EN LETRAS: : TRES MILLONES SEISCIENTOS DIEZ Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON OCHENTA CENTAVOS
(Indicar el valor incluido IVA)
NOTAS:
1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) dias calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de seleccion. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios y el primer sea girado dentro del plazo previsto en el presente numeral y los desembolsos|

subsiguientes se efecttien por fuera de este plazo, aplica el formato MEPI-MN1-IN-5-FR-2 para los giros subsiguientes.
2. El formato MEPI-MN1-IN-5-FR-1 aplica igualmente para contratos sin anticipo.
3. El (I) “INDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA" corresponde a los indices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el indice sera el
correspondiente al mes en que debi6 haberse ejecutado dicha cuota parte, segin el Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes.
4. Los valores y los calculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoria.
5. El Acta de Ajuste debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral Ill subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.
6. El célculo de los ajustes se realiza sobre el valor basico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.
7. El Interventor debe verificar la clasificacion de los items de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los indices publicados por el DANE para el mes respectivo.
8. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento, valores que deben estar relacionados en la correspondiente factura. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuara el descuento en el momento de facturar, con la Ultima acta de recibo parcial de|
obra.
i, P —

Firma: i Firma:

Nombre : ING DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA Nombre:'” ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista Interventor

Matricula Profesional No.: 05202-21193 ANT Matricula Profesional No.:MP: 011910073 CPITVC

Original: Para el tramite de paqo de la cuenta. (Subdireccion Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial.




. CODIGO
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

MEPI-MN1-IN-4-FR-2

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

p VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA PAGINA Lde1
FECHA | 15/02/2025
(Dia / Mes / Afio)
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CHOCO PERIODO MES: __
ACTA PARCIAL DE OBRA No. ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. VALOR BASICO ACTA: __

(Indlqﬂé el nmero del acta) (Indique el nimero del acta) (Indique el nimero del acta)
Dia/Mes/Afio NOMBRE DE QUIEN RECIBE FIRMA CAUSAS DE LA DEVOLUCION:
FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR 18/02/2025 ING. LUIS MAURICIO ALVARADO TORRES

FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR

FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL INTERVENTOR 19/02/2025 ING. LUIS MAURICIO ALVARADO TORRES

FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL 19/02/2025 ING. JANNIER SALAS QUEJADA

FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DE LA DIRECCION TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)

FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL

FECHA DE SUSCRIPCION POR EL DIRECTOR TERRITORIAL 28-feb-25 ING. JANNIER SALAS QUEJADA et e

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCION TERRITORIAL AL CONTRATISTA 28-feb-25 ING. JANNIER SALAS QUEJADA >

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO

FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) 03-03-2025 VICTOR A. GUTIERREZ

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO

FECHA DE SUSCRIPCION POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO 04-03-2025 GUSTAVO A. BASTIDAS G. ek Ly ey GOsTIORDOO

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: ..4303 DE 2024

OBJETO: : MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCION DE SITIOS CRITICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y ANTIOQUIA”
CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO NIT. 901887085-0
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, GUSTAVO ADOLFO BASTIDAS GODOY AUTORIZA EL PAGO A:  CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO
(Indicar el ordenador del pago)
VALOR TOTAL A PAGAR: $ 3.617.751,80 VALOR EN LETRAS: TRES MILLONES SEISCIENTOS DIEZ Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON OCHENTA CENTAVOS
(Indicar el valor incluido IVA con amortizacién de anticipo)
CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE AJUSTES DEFINITIVO DICIEMBRE 2024 DEL PERIODO dic-24 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectacion presupuestal.
{indicar si'és"Acta de Recibo Parcial de Gbra o de Ajiiste y el No. dei Acta) (indicar i periodo dei Acta)
Firmado
. 4 = digitalmente por
p ( ~ ' rdoe Feaide

Firma e+ 4 s Firmar Joma— == v — Fimma ) 7 GUSTAVO ADOLFO
Nombré: ING. JANNIER SALAS QUEJADA Ngmbre: ING. JANNIER SALAS QUEJADA Nombre: ING. VICTOR #/NDRES GUTIERREZ PINEDA
Matrictia profesional No.: 05202181087 ANT Matricula profesional No.: 05202181087 ANT Matricula profesional j40.: 17202-124682 CLD Matricula Profesional No.: 25202-103081 CND
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA DIRECTOR TERRITORIAL € GESTOR TECNICO/DE PROYECTO ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma: Fecha firma: Fecha firma: ~ 03-03-2025 Fecha de Firma:

(Suscribe seadin su competencia) (Suscribe seqlin su competencia) (Suscribe seqtin su competencia) 04-03-2025

Oridinal: Anexo para el pado de la cuenta. (Subdireccion Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Direccion Teritorial



jj6116@hotmail.com
Texto tecleado
03-03-2025

jj6116@hotmail.com
Texto tecleado
04-03-2025

jj6116@hotmail.com
Texto tecleado
VICTOR A. GUTIERREZ

jj6116@hotmail.com
Texto tecleado
GUSTAVO A. BASTIDAS G.

jj6116@hotmail.com
Texto tecleado
03-03-2025

jj6116@hotmail.com
Texto tecleado
04-03-2025


INSTITUTO NACIONAL DE VIAS cobico AFINCO-FR-12
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSION 1
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES PAGINA ] | oE | ]
CONTRATO N°: 4303 DE 2024
% TIPO PAGO: NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO PERIODO

ANTICIPO 1 ACTA DE OBRA 1
PAGO ANTICIPADO 1 ACTADE INTERVENTORIA [ ]
DESEMBOLSO 1 ACTA DE AJUSTE 2 dic-24

PRESTACION DE SERVICIOS [ |

OTRO —

CUAL? 1
RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la informacion en el Registro Presupuestal del Contrato)
No. COMPROMISO: RUBRO No. C-2401-0600-72-51102D-2401029-02 RECURSO No. 21 VALOR AFECTADO $ 1.337.680,67
No. COMPROMISO: RUBRO No. C-2401-0600-72-51102D-2401017-02 RECURSO No. 20 VALOR AFECTADO $ 2.280.071,13
No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO

TOTAL ACTA $ 3.617.751,80
e

(SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA
. Nombre: ING. JANNIER SALAS QUEJADA
Matricula profesional No.: 05202181087 ANT
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA




o CODIGO AFINCO-FR-13
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSION 1
IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL PAGINA | bE | 1
Contrato N°: 4303 DE 2024 Contratista : CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO
Objeto del Contrato : “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCION DE SITIOS CRITICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO
EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y ANTIOQUIA”
Acta N°: 2 Valor basico : $ 3,591,506.18 Periodo : dic-24
\Valor Incluido Iva: $ 3,617,751.80
VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS
Valor incluido IVA : . . . Valor incluido IVA
Ruta (codigo {Denominacién (Carretera - Puente- (Construccion, vvalur incluido IVA rev, vglor mc!uldo VA Elaboracién estudios y Valor incluido VA
Item ) I, ajuste y/o act y/o mod y/o | Gestion social, predial y : oo Implementacion protocolo de Subtotal
via) Tunel) Rehabilitacion, " " " A disefios estabilizacion de :
| ¢ comp de estudios y disefios | ambiental incluye PAGA bioseguridad por covid-19
. - Meioramiento). taludes
1 6002 QUIBDO - LA MANSA $ 3,617,751.80 | - $ - $ $ $ 3,617,751.80
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTALES $ 3,617,751.80 | $ g - $ $ $ 3,617,751.80
VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
NIT DEPARTAMENTO 1 ' - CHOCO VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
901.586.808-7 MUNICIPIO 1 CARMEN DE ATRATO $ 3,617,751.80 | $ 3,591,506.18
TOTAL DEPARTAMENTO 1 $ 3617,751.80 1 § 3,501,506.18
NIT DEPARTAMENTO 2 H ANTIOQUIA VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
TOTAL DEPARTAMENTO 2 $ $ -
NIT DEPARTAMENTO 3 VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
TOTAL DEPARTAMENTO 3 $ $ -
Y=
Firma: Firma: v
ING DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA Nombre:  ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO
Contratista Interventor

Matricula No.: MP: 05202-21193 ANT Matricula Profesional No.:MP: 011910073 CPITVC




I -IN-15-FR-!
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS ©opIGo MEPHUN1-N15 RS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION T
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
INFORME Y AL DE OBRA PAGINA
FECHA 510272025
Dia T Mes  Afio)
UNIDAD EJECUTORA: SMON - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE : GHOCO
CONTRATO DE OBRA No: CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO
MES INFORME MENSUAL: PROYECTO:
CONTRATO DE INTERVENTOR: RA OCCIDENTAL
RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA
VoS - -
el Registro No. Programa-Subprograma-Proyecto Recurso No. F"f:::i:: :’:f::ingf" Contrato Principal / Adicional No. VALOR Saldo del Acta Anterior
2024 5752‘$‘ 2105225 abrill ¢ 9401-0600-72-51102D-2401029-02 1 NACION PRINCIPAL s 600.000.000,00| § .
2024 (67524 del 15 deabril  C.5401.0600-72-51102D-2401029-02 21 PROPIOS PRINCIPAL s 2.000.000.000,00| § 1.337.680,67
2025 13226 del 1.9 | C-2401-0600-72:51102D-2401020-02 20 PROPIOS PRINCIPAL $ 11.624.000.000,00 §  11.624.000.000,00
2025 T e pe® | C2401:0600-72:51102D-2401017-02 20 PROPIOS PRINCIPAL $ 5.084.300.00000| § 5.084.300.000,00
2025 13226 del 10,9 | ©-2401-0600-72:51102D-2401008-02 20 PROPIOS PRINCIPAL $ 6009103175800 §  60.091.031.758,00
s .
s .
s .
s 5
TOTAL| § 79.399.331.7568,00| §  76.800.669.438,67
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 153.399.331.758,00
'SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OERA
Radicacion Cuentas por Pagar | Indicar pago segin
fom | 29| o doncta | MesARode | v Valor IVA Valor Total Valor Total Ejecutado Acumulado|  Anticipo Valor Total Pagado Saldo Anticipo por | No. de Registro y Saldo Registro Saldo del Contrato INVIAS reporte SIF Observacionss
No. Ejecucion Acta Amortizado Acta| Descontando Anticipo Amortizar fecha Presupuestal
No. Fecha si NO
67524 - 15/04/2024 | § 2.600.000.000,00
1 s 986.816.994.00 | § 7.211.354.96 | 994.028.348,96| § 994.028.348,96| $ s 994.028.348,96 | $ -| 67524 150412024 | $ 160597165104 | §  152.405.303.40004| 17915 2024-12-10 x
2 $ 1.591.046.374,00| $ 1162687735 | $ 1.602.673.251,35] § 2.596.701.60031 | $ Ss 160267325135 $ -| 67524 150412024 | $ 329839969 | S 150.802.630.157,69| 17916 2024-12-10 x
1 $ 194649464 $ 14.22438] § 1.960.719,02 | § 2.598.662.319,33 | $ s 1960.71902 | § -| 67524 150412025 | $ 1.337.68067 | S 150.800.669.438,67
2 $ 3.591.506,18| $ 2624562 $ 361775180 § 2.602.280.071,13 s 3617.751,80 -| 13225-10022025 | §  76.797.051.686,87 | S 150.797.051.686,87 RP. VIGENCIA 2025
3 OBRA ene2s | § 208822102500 $ 1526007672 $  2.103481.101,72] § 470576117285 $ Ss 2103481.10172] § -| 1322510022025 | § 746035705855 5 148.693.570.585,15
TOTALES s 467162239382 § 34.138.779.03| § _ 4.705.761.172:85| § 470576117285 | § |s  a70s761.47285 8 - S 148.600.149.05597
Todas Ias Actas aprobadas por 1a 7a deben refaci sten o no facturad
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO ]
CONCEPTO VALOR BASICO WA TOTAL
SUBTOTAL OBRAS s 4.666.084.393,00| § 34.008.309,03| § 4.700.182.702,03
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES s 5538.000.82| § 40.470,00| § 5.578.470,82
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA s s s -
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZAGION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS s s s -
ELABORACION ESTUDIOS Y DISENOS MEJORAMIENTO DE VA s s s -
ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA ESTABILIZACION DE TALUDES s s s -
(GESTION PREDIAL (PREACTA) s s s -
GESTION SOCIAL (PREACTA) s s s -
(GESTION AMBIENTAL (PREACTA) s s s -
IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 s s BB -
COMPLEMENTACION A LA IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 s s s -
VALOR TOTAL s 4.671.622.393,82| § 34.138.779,03 | § 4705.761.172,85
“Estos concentos deben corresbonder a 1os relacionados en 1a brobuesta economica aprobada.
0TA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparacién del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
Firma Firma:
Nombre: DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA Nombre: ~ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO
Contratist Interventor

ta
Matricula No.: MP: 05202-21193 ANT

Oriainal: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestion del INVIAS.
Copias: Interventor y Direccién Territorial.

Matricula Profesional No.:MP: 011910073 CPITVC




CODIGO MEPLMNTIN-GFR 2
WSTITUTONACIONAL DE Vs
VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PAGINA
o 30172025
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'SEGUIMIENTO No. 3
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|CONTRATO No: 43032024 PLAZO INICIAL: VEINTIUN (21 ) MESES PLAZO ACUMULADO:  VEINTIUN (21 ) MESES
(Enmeses sogun contato principal) (Enmeses segun as prormogas sin suspensionos)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRE 211112024 FECHA DE VENCIMIENTO ACTL 110712025
(Indique diaimes/ario) (Inchidas las suspensiones, indique diajmes(ario)
. SOCIAL Y AMBIENTAL HOCO Y ANTIOQUIA.

FECHA DE REANUDACION:
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A163 ICOCIV - Serie histarica indice por tipologia de obra y capitulo constructiv
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:;:Iap:;g; ;:l::t\l:;e; tipologia de | Tipologia de obra r:s::a:m: CE::H:N Capitulo constructivo o Mayo Junio Julio Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre

oac | e | O ante | 1o g indice | indice | indice | indice | indice | ndce | indice | indice
s 1T B0 Transportemasvo 11309 09 Acabadostipo3 #0158 136,68 13680 1370 13730 13728 13760 13800
S0 ST 5306 Viasinterurbanas 11601 01 Preliminaresy explanacion £ 162 12620 12624 12615 1263 12645 12645 12632
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INSTITUTO NACIONAL DE VIiAS CODIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA
FECHA 22/11/2024
(Dia / Mes / Aio)
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CHOCO ACTA No. 2 VALOR BASICO ACTA: $ 1,591,046,374.00 MES dic-24
ACTA FINAL O
CONTRATO No : 4303 DE 2024 PLAZO INICIAL: VEINTE (20) MESES PLAZO ACUMULADO: VEINTE (20) MESES
(Indique numero y afio) (En meses segun contrato principal) (En meses segun las prérrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/11/2024 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCION DE SITIOS CRITICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)
ANTIOQUIA. FECHA DE SUSPENSION: N/A FECHA DE REANUDACION: N/A
(Indique la suspensidon que corresponda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO RUTA 6002-6003 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 153,399,331,758.00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segun cédigo vial) (Segun contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 153,399,331,758.00
OBRA EJECUTADA
No. DE ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS
0. GRUPO DE AJUSTE PRESENTE ACTA ACUMULADO
ORDEN VALOR
GRAL. PART. DESCRIPCION ITEM UND CANTIDAD UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES
1 11601 200 - 22 Desmonte y limpieza en zonas no boscosas ha 4.00( $ 530,554 2,122,216 4.00 $ 2,122,216.00 0.20( $ 106,111 0.40| $ 212,222.00
2 11601 210 - 22 Excavacioén en roca de la explanacién y canales m3 4,701.00 $ 61,916 291,067,116 4,701.00 $ 291,067,116.00 1,100.00| $ 68,107,600 1,880.00( $ 116,402,080.00
3 11601 210 - 22 Excavacién en material comun de la explanacién y canales m3 138,412.00( $ 17,034 2,357,710,008 138,412.00 $ 2,357,710,008.00 4,400.00( $ 74,949,600 7,520.00| $ 128,095,680.00
4 11601 220 - 22 Terraplenes m3 4571.00( $ 22,139 101,197,369 4,571.00 $ 101,197,369.00 $ - $ -
5 11601 233-22 Geomalla para estabilizacion de suelos de la subrasante m2 10.00| $ 20,535 205,350 10.00 $ 205,350.00 - -
Subtotal 2,752,302,059 $ 2,752,302,059.00 143,163,311 244,709,982.00
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
6 11602 320-22 Subbase Granular clase A m3 6,073.00| $ 196,801 1,195,172,473 6,073.00 $ 1,195,172,473.00 3,600.00| $ 708,483,600 3,600.00| $ 708,483,600.00
7 11602 330-22 Base granular clase A m3 4,237.00( $ 225,835 956,862,895 4,237.00 $ 956,862,895.00 - -
Subtotal 2,152,035,368 $ 2,152,035,368.00 708,483,600 708,483,600.00
PAVIMENTOS ASFALTICOS
8 11603 420 - 22 Riego de imprimacién con emulsién asféltica CRL-57 m2 21,644.00( $ 4,818 104,280,792 21,644.00 $ 104,280,792.00 $ - $ -
9 11603 421 - 22 Riego de liga con emulsion asféltica CRR-60 m2 32,766.00( $ 2,298 75,296,268 32,766.00 $ 75,296,268.00 $ - $ -
10 11603 450P Mezcla densa en caliente MDC-25 m3 5.00| $ 1,306,545 6,532,725 5.00 $ 6,532,725.00 $ - $ -
11 11603 450P Mezcla densa en caliente MDC-19 m3 711.00( $ 1,355,295 963,614,745 711.00 $ 963,614,745.00 - -
Subtotal 1,149,724,530 $ 1,149,724,530.00 - -
PAVIMENTO DE CONCRETO
12 11603 500 - 22 Pavimento de concreto hidraulico m3 61,250.00( $ 934,000 57,207,500,000 61,250.00 $ 57,207,500,000.00 - -
Subtotal 57,207,500,000 $ 57,207,500,000.00 - -
ESTRUCTURAS Y DRENAJES
13 11604 600 - 22 Excavaciones varias sin clasificar m3 48,390.00( $ 52,433 2,537,232,870 48,390.00 $ 2,537,232,870.00 $ - $ -
14 11604 600 - 22 Excavaciones varias en roca en seco m3 1,695.00| $ 86,720 146,990,400 1,695.00 $ 146,990,400.00 46.40| $ 4,023,808 79.40| $ 6,885,568.00
15 11604 600 - 22 Excavaciones varias en material comUn en seco m3 3,886.00( $ 26,160 101,657,760 3,886.00 $ 101,657,760.00 $ - $ -
16 11604 610 - 22 Relleno para estructuras con suelo m3 7,406.00| $ 39,054 289,233,924 7,406.00 $ 289,233,924.00 39.00( $ 1,523,106 66.40( $ 2,593,186.00
17 11604 610 - 22 Relleno para estructuras con recebo m3 6,606.00| $ 181,292 1,197,614,952 6,606.00 $ 1,197,614,952.00 $ - $ -
18 11604 610 - 22 Relleno para estructuras con material granular tipo SBG m3 843.00( $ 204,068 172,029,324 843.00 $ 172,029,324.00 $ - $ -
19 11604 610 - 22 Relleno para estructuras con gravilla m3 9,491.00( $ 250,000 2,372,750,000 9,491.00 $ 2,372,750,000.00 $ - $ -
20 11604 621p | lote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado in situ’ de resistencia m 127.00| $ 3,121,132 396,383,764 127.00 $ 396,383,764.00 $ i $ i
f'c=28 MPa, diametro 1.50 m, incluye la excavacion en material comun, no
21 14101 621P Pilote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado in situ’ de resistencia m 231.00| $ 4,939,881 1,141,112,511 231.00 $ 1,141,112,511.00 $ i $ -
f'c=28 MPa, diametro 2.00 m, incluye la excavacion en material comun, no
22 11604 621p I?lliate tipo ca|§§on preexcavad.os en concreto va.cllado in S|tu. de reS|§tenC|a m 5.00| ¢ 10,942,319 54,711.595 500 $ 54,711,595.00 $ ] $ i
f'c=28 MPa, diametro 3.00 m, incluye la excavacion en material comun, no
23 11604 623 - 22 Anclaje tipo activo con cinco (5) cables o torones de 1/2" m 11,421.00| $ 483,389 5,520,785,769 11,421.00 $ 5,520,785,769.00 100.00| $ 48,338,900 100.00| $ 48,338,900.00
24 14103 630 - 22 Concreto resistencia f'c 35 MPa para puentes m3 204.00| $ 1,565,552 319,372,608 204.00 $ 319,372,608.00 $ - $ -
25 11604 630 - 22 Concreto resistencia f'c 28 Mpa m3 1,736.00| $ 1,256,503 2,181,289,208 1,736.00 $ 2,181,289,208.00 $ - $ -
26 14103 630 - 22 Concreto resistencia f'c 28 MPa para zapatas, estribos y aletas m3 978.00| $ 1,186,731 1,160,622,918 978.00 $ 1,160,622,918.00 46.10| $ 54,708,299 78.70| $ 93,395,730.00
27 14103 630 - 22 Concreto resistencia f'c 28 MPa para losa de tablero m3 457.00| $ 1,218,318 556,771,326 457.00 $ 556,771,326.00 $ - $ -
28 11606 630 - 22 Concreto resistencia f'c 28 MPa para dados de anclaje m3 245.00| $ 1,292,445 316,649,025 245.00 $ 316,649,025.00 $ - $ -
29 11604 630 - 22 Concreto resistencia f'c 21 Mpa m3 6.00( $ 1,081,137 6,486,822 6.00 $ 6,486,822.00 $ - $ -
30 11604 630 - 22 Concreto resistencia f'c 21 MPa para zanjas de coronacién m3 35.00| $ 970,637 33,972,295 35.00 $ 33,972,295.00 $ - $ -
31 11606 630.4P Concreto resistencia f'c 21 MPa lanzado m3 3,898.00( $ 1,191,226 4,643,398,948 3,898.00 $ 4,643,398,948.00 $ - $ -
32 11604 630 - 22 Concreto resistencia f'c 14 Mpa m3 846.00| $ 799,357 676,256,022 846.00 $ 676,256,022.00 11.80| $ 9,432,413 20.10( $ 16,067,076.00
33 11604 640 - 22 Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte) kg 493,274.00| $ 8,025 3,958,523,850 493,274.00 $ 3,958,523,850.00 6,315.30| $ 50,680,283 10,739.00( $ 86,180,475.00
34 14103 641 - 22 Acero de preesfuerzo tf-m 102,710.00( $ 2,185 224,421,350 102,710.00 $ 224,421,350.00 $ - $ -
35 14103 642 - 22 Apoyo elastomérico u 12.00 $ 1,185,774 14,229,288 12.00 $ 14,229,288.00 $ - $ -
36 14104 650.1P EZ:’;'ncda;S"O”' transporte, montaje y pintura de estructura metalica para kg 5,076.00| $ 22,385 113,626,260 5,076.00 $ 113,626,260.00 $ i $ -
37 11604 661 - 22 Tuberia de Concreto Reforzado de 900 mm de diametro interior m 99.00| $ 940,534 93,112,866 99.00 $ 93,112,866.00 $ - $ -
38 11604 661 - 22 Tuberia de Concreto Reforzado de 1200 mm de diametro interior m 93.00| $ 1,238,648 115,194,264 93.00 $ 115,194,264.00 $ - $ -
39 11604 661 - 22 Tuberia de Concreto Reforzado de 1500 mm de diametro interior m 26.00( $ 1,537,648 39,978,848 26.00 $ 39,978,848.00 $ - $ -
40 11604 663 - 22 Tuberia PVC perforada de 4" de diametro interior m 8,901.00( $ 30,311 269,798,211 8,901.00 $ 269,798,211.00 $ - $ -
41 11604 663 - 22 Tuberia PVC norma 5055 de diametro interior 400 mm m 451.00( $ 330,611 149,105,561 451.00 $ 149,105,561.00 $ - $ -




PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CODIGO

MEPI-MN1-IN-4-FR-1

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA VERSION L
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA
FECHA 22/11/2024
(Dia / Mes / Aio)
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CHOCO ACTA No. 2 VALOR BASICO ACTA: $ 1,591,046,374.00 MES dic-24
ACTA FINAL O
CONTRATO No : 4303 DE 2024 PLAZO INICIAL: VEINTE (20) MESES PLAZO ACUMULADO: VEINTE (20) MESES
(Indique numero y afio) (En meses segun contrato principal) (En meses segun las prérrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/11/2024 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCION DE SITIOS CRITICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y (Indigue dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)
ANTIOQUIA. FECHA DE SUSPENSION: N/A FECHA DE REANUDACION: N/A
(Indique la suspensidon que corresponda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBD() RUTA 6002-6003 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 153,399,331,758.00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segun cédigo vial) (Segun contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 153,399,331,758.00
OBRA EJECUTADA
No. DE ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS
0. GRUPO DE AJUSTE PRESENTE ACTA ACUMULADO
ORDEN VALOR
GRAL. PART. DESCRIPCION ITEM UND CANTIDAD UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
42 11604 670.5P Disipadores de energia en concreto resistencia f'c 21 Mpa m3 237.00| $ 1,068,959 | $ 253,343,283 237.00 $ 253,343,283.00 $ - $ -
43 11604 671 - 22 Cuneta de concreto vaciada 'in situ', no incluye la conformacién del terreno m3 408.00| $ 922,215 | $ 376,263,720 408.00 $ 376,263,720.00 $ - $ -
44 11604 673- 22 Geotextil tipo No Tejido, resistencia a la tension Grab de 1800 N m2 1,080.00| $ 10,550 | $ 11,394,000 1,080.00 $ 11,394,000.00 $ . $ -
aproximadamente
45 11604 673- 22 Geotextil tipo No Tejido, resistencia a |a tension Grab de 2500 N m2 31,982.00| $ 12,200 | $ 390,468,238 31,982.00 $ 390,468,238.00 95.40| $ 1,164,739 162.00| $ 1,977,858.00
aproximadamente
46 11604 673.1P Geodrén planar H=0.5m m 15,236.00| $ 46,855 | $ 713,882,780 15,236.00 $ 713,882,780.00 $ - $ -
47 11604 674 - 22 Drén horizontal de longitud menor o igual a diez (10) metros m 171.00| $ 144,750 | $ 24,752,250 171.00 $ 24,752,250.00 $ - $ -
48 11604 674 - 22 Drén horizontal de longitud mayor a diez (10) metros m 18,234.00| $ 272971 | $ 4,977,353,214 18,234.00 $ 4,977,353,214.00 1,000.00| $ 272,971,000 3,160.00( $ 862,588,360.00
49 11606 683 - 22 Geomalla de refuerzo tipo 58 KN/m para muro de tierra estabilizada m2 23,670.00| $ 30,019 | $ 710,549,730 23,670.00 $ 710,549,730.00 $ . $ -
mecanicamente con geosintéticos
50 11606 683 - 22 Geomalla de refuerzo tipo 200 KN/m para muro de tierra estabilizada m2 59,036.00| $ 36,779 2,171,285,044 59,036.00 $ 2,171,285,044.00 $ . -
mecanicamente con geosintéticos
Subtotal 38,432,604,798 $ 38,432,604,798.00 442,842,548 1,118,027,153
SENALIZACION Y SEGURIDAD
51 11607 700 - 22 Linea de demarcacion con pintura en frio m 10,497.00| $ 3,004 | $ 31,532,988 10,497.00 $ 31,532,988.00 10,000.00| $ 30,040,000 10,000.00| $ 30,040,000.00
52 11607 700 - 22 Marca vial con pintura en frio m2 52.00| $ 44747 | $ 2,326,844 52.00 $ 2,326,844.00 $ - $ -
53 11607 701 - 22 Tacha reflectiva bidireccional u 442.00| $ 10,292 | $ 4,549,064 442.00 $ 4,549,064.00 $ - $ -
54 11607 710 - 22 Suministro e instalacion de sefal vertical de transito tipo SP, SRy Side 75¢cm || 93.00| $ 734,584 | $ 68,316,312 93.00 $ 68,316,312.00 $ i $ i
X 75 cm con lamina retrorreflectiva tipo IX o superior
55 11607 710 - 22 Suministro e instalacion de sefial vertical de transito tipo SP, SRy Slde 90 cm | 28.00| $ 848,204 | $ 03,749,712 28.00 $ 23,749,712.00 $ . $ -
X 90 cm con lamina retrorreflectiva tipo IX o superior
56 11607 710 - 22 Suministro & instalacion de sefial tipo Sl elevada (SI-05 y/o SI-06) en lamina m2 59.00| $ 681,596 | $ 40,214,164 59.00 $ 40,214,164.00 $ . $ -
galvanizada y retrorreflectiva tipo IV
57 11607 730 - 22 Defensa metalica m 534.00| $ 292546 | $ 156,219,564 534.00 $ 156,219,564.00 $ - $ -
58 11607 730 - 22 Seccion final u 16.00( $ 79,481 | $ 1,271,696 16.00 $ 1,271,696.00 $ - $ -
59 11607 740 - 22 Captafaros u 177.00 $ 15,674 2,774,298 177.00 $ 2,774,298.00 $ - $ -
Subtotal 330,954,642 $ 330,954,642.00 30,040,000 30,040,000.00
OBRAS VARIAS
60 11607 800 - 22 Cerca de alambre de puas con postes de concreto m 1,499.00( $ 38,337 | $ 57,467,163 1,499.00 $ 57,467,163.00 $ - $ -
61 11606 810 - 22 Proteccion de taludes con blogues de césped m2 74.00| $ 23,593 | $ 1,745,882 74.00 $ 1,745,882.00 $ - $ -
62 11606 810 - 22 Proteccion de taludes con tierra organica m2 27,489.00( $ 22,702 | $ 624,055,278 27,489.00 $ 624,055,278.00 2,357.00| $ 53,508,614 4,065.00| $ 92,283,630.00
63 11606 810 - 22 Proteccion de taludes con hidrosiembra controlada m2 121,300.00( $ 17,398 | $ 2,110,377,400 121,300.00 $ 2,110,377,400.00 $ - $ -
64 11606 811 - 22 Proteccion de taludes con producto enrollado para control de erosion del tipo |, 27,489.00| $ 56,834 | $ 1,562,309,826 27,489.00 $ 1,562,309,826.00 1,225.90| $ 69,672,801 2451.80| $ 139,345,601.00
manto permanente
65 11606 812.3P Proteccidn de taludes con malla triple torsién recubierta con PVC m2 1,299.00| $ 96,653 | $ 125,552,247 1,299.00 $ 125,552,247.00 $ - $ -
66 11606 840 - 22 Zanja de coronacionn con geomembrana, seccion (B=1.2m, b=0.6m) m 5,398.00( $ 96,243 519,519,714 5,398.00 $ 519,519,714.00 $ - -
Subtotal 5,001,027,510 $ 5,001,027,510.00 123,181,415 231,629,231.00
TRANSPORTES
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion,
67 11608 900 - 22 canales y préstamos para distancias mayores a mil metros (1000 m) y m3-km 5,500,000.00| $ 1,700 | $ 9,350,000,000 5,500,000.00 $ 9,350,000,000.00 84,315.00( $ 143,335,500 144,102.00| $ 244,973,400.00
medidos a partir de cien metros (100 m)
Subtotal $ 9,350,000,000 $ 9,350,000,000.00 $ 143,335,500 $ 244,973,400.00
ajuste al peso
SUBTOTAL OBRAS $ 116,376,148,907 $ 116,376,148,907.00 $ 1,591,046,374.00 $ 2,577,863,366.00
*IVALOR IVA (OBRA) ( E) $ 850,441,088 $ 850,441,088 $ 11,626,877.35 $ 18,838,232.29
*ITOTAL DE OBRAS, INCLUYENDO IVA (A) $ 117,226,589,995 $ 117,226,589,995 $ 1,602,673,251.35 $ 2,596,701,598.29
*|PROVISION PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, INCLUYENDO IVA (B) $ 3,124,483,553 $ 3,124,483,553 $ - $ -
*[PROVISION PARA AJUSTES, INCLUYENDO IVA © $ 11,635,999,121 $ 11,635,999,121 $ - $ -
*|IPROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ( C) $ 500,000,000 $ 500,000,000 $ - $ -
*IVALOR TOTAL DE OBRAS (INCLUYE IVA) (O)=A+B+C+D $ 132,487,072,669 $ 132,487,072,669 $ 1,602,673,251.35 $ 2,596,701,598.29
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS Y/O ELABORACION DEL CALCULO DE LA
*|[ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURAVIAL () | $ 5,042,016,807 $ 5,042,016,807 $ - $ -
(E)
IVA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS Y/O ELABORACION DEL CALCULO DE LA
*|[ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURAVIAL (F) 1 $ 957,983,193 $ 957,983,193 $ - $ -
19%
*ITOTAL E'STUDIOS Y DISENOS, REVI:SIC')N, AJL{STE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS I=G+H $ 6,000,000,000 $ 6,000,000,000 $ - $ -
*|IPROVISION PARA INSTRUMENTACION GEOTECNICA (INCLUYE IVA) (K) $ 2,000,000,000 $ 2,000,000,000 $ - $ - |
*|GESTION SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL Y/O SOSTENIBILIDAD (INCLUYE IVA) (L) $ 12,912,259,089 $ 12,912,259,089 $ - $ -
* VALOR TOTAL| $ 153,399,331,758 $ 153,399,331,758.00 $ 1,602,673,251.35 $ 2,596,701,598.29

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta econémica aprobada o modificacion contratual.

AlU
Utilidad

30%

5%

Valor %

Valor Anticipo Otorgado

N/A

Valor Amortizado Presenta Acta

Valor Amortizado Acumulado

Valor Saldo por Amortizar
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INSTITUTO NACIONAL DE ViAS CODIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA
FECHA 22/11/2024
(Dia / Mes / Aio)
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CHOCO ACTA No. 2 VALOR BASICO ACTA: $ 1,591,046,374.00 MES dic-24
ACTA FINAL O
CONTRATO No : 4303 DE 2024 PLAZO INICIAL: VEINTE (20) MESES PLAZO ACUMULADO: VEINTE (20) MESES
(Indique numero y afio) (En meses segun contrato principal) (En meses segun las prérrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/11/2024 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCION DE SITIOS CRITICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y (Indigue dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)
ANTIOQUIA. FECHA DE SUSPENSION: N/A FECHA DE REANUDACION: N/A
(Indique la suspensidon que corresponda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO RUTA 6002-6003 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 153,399,331,758.00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segun cédigo vial) (Segun contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 153,399,331,758.00
OBRA EJECUTADA
No. DE ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS
0. GRUPO DE AJUSTE PRESENTE ACTA ACUMULADO
ORDEN VALOR
GRAL. PART. DESCRIPCION ITEM UND CANTIDAD UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica) RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta econdmica aprobada sin incluir ajustes. * Debe corresponder con los grupos de ajuste sefialados por el DANE.
VALOR BAS':ACEOSPRESENTE IVA TOTAL PRESENTE MES G.P.P. VALOR PRESENTE ACTA VR. ACUMULADO GRUPOS VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO
*OBRA $ 1,591,046,374.00 11,626,877.35 1,602,673,251.35 E $ 143,163,311 | $ 244,709,982 11601 $ 143,163,311 | $ 244,709,982
PROVISION PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O
ADICIONALES $ - - - SB $ 708,483,600 | $ 708,483,600 11602 $ 708,483,600 | $ 708,483,600
PROVISION PARA AJUSTES $ - - - B $ -1 $ - $ -1 $ -
11603
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24
HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA $ ] ] ] i s |8 _ 11604 ’ 383134249 | 8 HOza Az
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O
MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS
ESTUDIOS Y DISENOS Y/O ELABORACION DEL
CALCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO $ - - - PC $ -1 $ - $ -1$ -
Y/O CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS
REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD
DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL 14101
*GESTION PREDIAL $ - - - EYD $ 442,842,548 | $ 1,118,027,153 14103 $ 54,708,299 | $ 93,395,730
*GESTION AMBIENTAL $ - - - SYS $ 30,040,000 | $ 30,040,000 14104 $ -1$ -
*ELABORACION ESTUDIOS Y DISENOS
MEJORAMIENTO DE ViA $ - - - ov $ 123,181,415 | $ 231,629,231 11606 $ 123,181,415 | $ 231,629,232
*IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD POR COVID-19 $ - - - T $ 143,335,500 | $ 244,973,400 11607 $ 30,040,000 | $ 30,040,000
*COMPLEMENTACION A LA IMPLEMENTACION
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 3 i i ) 11608 $ 143,335,500 | $ 244,973,400
*ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA ] ) .
ESTABILIZACION DE TALUDES
VALOR TOTAL PRESENTE MES $ 1,591,046,374.00 11,626,877.35 1,602,673,251.35 TOTAL $ 1,591,046,374 | $ 2,577,863,366 TOTAL $ 1,591,046,374 | $ 2,577,863,368

VALOR BASICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACION DE ANTICIPO:
VALOR BASICO PRESENTE MES CON AMORTIZACION DE ANTICIPO:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:

N/A

N/A

$1,602,673,251.35

VALOR EN LETRAS:

(Indicar el valor incluido IVA con amortizacién de anticipo)

UN MIL SEISCIENTOS DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTAY TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA'Y UN PESOS CON 35/100 M/CTE

El recibo por parte de la Interventoria de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspension en la ejecucién del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el nUmero que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situacidén que debe indicarse en el campo de

A WN

00 ~N o o1

Para constancia de lo anterior firman

Firma:

Nombre : ING DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Contratista

Matricula Profesional No.: 05202-21193 ANT

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdireccién Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial.

. El' Interventor certifica que reviso y verifico el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nomina electrénica cuando aplique.
. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la informacion, los valores, asi como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
. El pago de la presente acta se realizara con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoria y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoria, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Disefios, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operacion y las demas pre-actas que sean requeridas).

. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construccién y demas condiciones contractuales, de acuerdo con los disefios, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
. Con la suscripcidn de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplié la normatividad y gestion ambiental, calidad de los materiales y el PMT.

. Con la suscripcién de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los items de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no seran reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Firma:

Nombre: ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor

Matricula Profesional No.:MP: 011910073 CPITVC




:) | /—\ N Formulario del Registro Unico Tributario

2. Concepto |2 | 5| Solicitud de inscripcién Unién temporal y/o Consorcio

4. Namero de formulario 141141409560

07212489984(8 014114140956 0

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
901887085 0 Impuestos de Medellin 1 1
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacién 27. Fecha expedicion
Persona juridica 1
— — £, 1 1

Lugar de expedicién 28. Pais 29. Departamento 80-€iudad/Municipio
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34:-Cti0s nombres

35. Razén social

CONSORCIO CONEXION MEDELLIN-QUIBDO

36. Nombre comercial 37.Sigia
HANAN
IJB| CACION
38. Pais 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |Antioquia 0 5 | Medellin 001

41. Direccion principal

CR 38 # 26 - 41 oficina 833

42, Correo electrénico explanan@explanan.com
43. Codigo postal 44. Teléfong 1 557 6 04 4 40 0 1 2|45. Teléfono 2
CLASIFICACION
Actividad-econémica Ocupacion
Actividad principal Actividad secundaria Otras actividades 52. NGmero
46. Cédigo 47. Fecha inicio actividad 48. Cédigo 491 Fechainicio Actividad 50. Cédigo 1 2 51. Cédigo establecimientos
| | |

a210f[20241201f]] ~Z ] NN | | |

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

s connl7 |1 ala 85 5| J_l { N N I I Y ) O B

07- Retencion en la fuente a titulo de” rent

14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarigs aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
| ‘ | | | | | ‘ | ‘ 55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
54. Codigo | 57. Modo | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
| | ‘ ‘ | ‘ |s8.crc ‘ |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion
Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos Sl |:| NO 60. No. de Folios: ljl 61. Fecha |2024 -11-07/09:41:25 |

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension | Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
y cancelacién del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar | Eirma autorizada:

inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso, Pardgrafo del articulo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625
del 2016. De igual manera al formalizar el tramite el usuario fue informado y acepta la politica de
tratamiento de datos ley 1581 de 2012. 984. Nombre ARISTIZABAL ZULUAGA DAVID ALBERTO

Firma del solicitante:

985. Cargo Representante Legal Certificado

Fecha generacion documento PDF: 07-11-2024 09:41:31AM



; ) I A N Formulario del Registro Unico Tributario

Pagina 2 de 4 Hoja 2
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 141141409560
(415)7707212489984(8020) 000014114140956 0
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
901887085 0 Impuestos de Medellin 1 1

Caracteristicas y formas de las organizaciones

62. Naturaleza 2 63. Formas asociativas gﬁjnl?cr}gg?g%se;viggl(irt?tﬁggddoes'ieu echoplblico de orden nacional, departamental,

65. Fondos 66. Cooperativas SZ{,E,’;jiffg’sadeS ¥ 9rgapismos

68. Sin personeria juridica 3 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. Beneficio 1

Constitucién, Registro y Ultima Reforma Composicion del Capital
Documento 1. Constitucion 2. Reforma

71. Clase 0 4 82. Nacional 100 %
72. Nimero
73. Fecha 20240917 83. Nacional publico 0. 0 %

74. Nimero de notaria

75. Entidad de registro 9 8 84. Nacional privado 100. 0 %
76. Fecha de registro

77. No. Matricula mercantil

78. Departamento 0 5
79. Ciudad/Municipio 00 1 | 85. Extranjero 0 %
Vigencia 86. Extranjero publico 0. 0 %
AT
80. Desde 202400917 | ) )
81. Hasta 202707 31 i 87. Extranjero privado 0. 0 %
. —_— L L
|
Entidad de vigilancia y control
88. Entidad de vigilancia y control
Estado y Beneficio
ltem 89. Estado actual $0./Fecha cambio de estado 91. Namero de Identificacion Tributaria (NIT) 92. DV
1 L 1 1 | -
|
2 [ . . | -
|
g [ . . | -
4 | o -
5 | o :

Vinculacién econémica

93. Vinculacion 4mi ; 95. Ndmero de Identificacion Tributaria (NIT) de la
econémica 94. Nombre del grupo econémico y/o empresarial Matriz o Controlante (NIT) 96. DV.

97. Nombre o razén social de la matriz o controlante

170. Numero de identificacion tributaria | 171. Pais 172. NUmero de identificacion tributaria
otorgado en el exterior sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razén social de la sociedad o natural del exterior con EP
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Formulario del Registro Unico Tributario

Representacion
Pagina 3 de 4 Hoja 3
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 141141409560
(415)7707212489984(8020) 000014114140956 0
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
901887085 0 Impuestos de Medellin 1 1
Representacion
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL PRIN 18
20240907 )
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102DV [1103-NUmero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadani 1 3 |7 1 6 1 9 7 3 4 |
1 A\ [ A NI
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primef nombre 107. Otros nombres
ARISTIZABAL |ZULUAGA DAVID |ALBERTO
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL SUPL 19 J'_z 0.2.2.09 1 7|
ey — ——S Sl 1
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadan 1 3 |1 0 3 7 5 9 9 1 9 2 |
2
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primerngmbre 107. Otros nombres
ARISTIZABAL |ARCILA !MATEO
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razonsociai representante, legal
98. Representacion 99. Fecha.inicio/ejercicie.sepreseritacion
AN |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacior 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
X , / |
104. Primer apellido 105. Segunde. apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 140. Razori soeial representante legal
i
1
98. Representacion | 99, Fecha inicio ejercicio representacién
| — 1 1 |
100. Tipo de documento 101, Numero de identificacién 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. N |
104. Primer apellido 105:-Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacion Tributaria’(MT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
1 1 |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. |
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
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Formulario del Registro Unico Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones

pagina 4 de 4 Hoja 4
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 141141409560
(415)7707212489984(8020) 000014114140956 0
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
9 0188 7 08O5|0 Impuestos de Medellin 1 1
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113, B\L| 114. Nacighaiidad
NIT 318 9 0 910591 !5 COLOMBIA 16
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118-0Otros nombres
] | A\ N
119. Razén social
EXPLANAN S.A.S
120. Valor capital del socio 121. % Participacion ’ 122:-Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
| |
9 0/ /4202 409,17 L
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113V [114. Nacionalidad
|
NIT 31|19 017 047 765 1 COLOMBIA 16
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer iombre 118. Otros nombres

119. Razén social

ARISTA INFRAESTRUCTURA S.A.S.

120. Valor capital del socio

121. % Participacion

122,/ Fecha de ingreso

123. Fecha de retiro

10 20240091 7| L
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116. Segundu-apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
. | /
119. Razén social
(L) N\
120. Valor capital del socio | 121. % Pairticipacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
| —D—N, | 1 1 | 1 1
111. Tipo de documento 112. Namero.de identificagidn 113. DV |114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116( Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
|
4 NSO
119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
| 1 1 | 1 1
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
5
119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

Fecha generacion documento PDF: 07-11-2024 09:41:32AM




A163 ICOCIV - Serie histarica indice por tipologia de obra y capitulo constructiv

(odigo | Codigo Cidgode Cud|gc!‘de Cuc‘ilgu 202
:;:Iap:;g; ;:l::t\l:;e; tipologia de | Tipologia de obra r:s::a:m: CE::H:N Capitulo constructivo o Mayo Junio Julio Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre

oac | e | O ante | 1o g indice | indice | indice | indice | indice | ndce | indice | indice
s 1T B0 Transportemasvo 11309 09 Acabadostipo3 #0158 136,68 13680 1370 13730 13728 13760 13800
S0 ST 5306 Viasinterurbanas 11601 01 Preliminaresy explanacion £ 162 12620 12624 12615 1263 12645 12645 12632
000 AT SRM06 Viasinterurbanas 11602 02 Afimadas, subbases y bases £ 10 1204 12870 1882 1028 1293 13002 12054
5000 11 5306 Viasinterurbanas 11603 03 Pavimentos asfalticos / concreto £ 100 14094 13992 14063 14008 13001 13890 13830
S0 I BN06 Viasinterurbanas 11604 (4 Estructuras hidraulicas y drenajes #1n 12667 12656 12653 1637 12662 12659 1265
S0 ST 5306 Viasinterurbanas 11603 05 Qbrasdeurbanismo £ 133 13494 13552 13540 1352 13630 13616 13633
000 AT SRM06 Viasinterurbanas 11606 06 Qbras geatécnicas y mitigacidn ambiental g1y 1205 12938 1015 12013 12049 103 12089
5000 11 5306 Viasinterurbanas 11607 07 Seiializacion y control de transito B 14461 14319 14061 14314 14208 1829 14192 14040
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11608 08 Transporte y sobre acarmeos # 12468 12474 12481 12476 1248 12569 1552 1553
S0 AT SN0 Viasurbanas 11701 01 Actividades preliminares y explanacion IR IAT Y 1547 1553 12358 1577 1261 12610 12607
00 1T SN0 Viasurbanas 11702 02 Movimiento de tiemas, afirmado, subbasey base £15% 12605 12604 12614 12634 12654 12669 1265
930201 532N SRU0T Vias urbanas 11703 03 Estructura de pavimiento, pavimentos asfalticos / concret # 12938 12951 12909 1289 1294 12935 130,14 12980
S0 R BRI Infraestucturaaerny 13109 09 Acabadostipo3 g1 12616 1264 12664 12677 169 12704 12119
S0 2 S Puentss 1401 01 Preliminaresy cimentacion £ 13008 12067 12033 12030 12012 1975 12030 12046
00 N2 SR1N Puentss 1402 02 Subestructura y cimentacion LIRELY] 1332 13199 13173 1312 13219 13160 13176
930201 53201 32010 Puentes 14103 03 Estructura, subestuctura, Superestructura, yandenes ~ # 13433 1334 13240 13180 13148 13205 13100 13210
530201 5321 S22 Puentes 14104 04 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes % 13965 13875 13756 13119 13687 13126 13639 13679
S0 2 S Puentss 14105 05 Drenajes £ 19In 1370 13012 14000 14019 13050 13034 13890
£ 120 12602 15% 12608 12630 12640 12667 1265

530201 53222 532212 Tineles 15101 01 Preliminares y movimiento de tierras

nan M 0 1 Tinalan 10400 n Keaene e muemineinnne

17070

LE BRI}

117

17107

11774

171700

17100

174 40




