
CONSORCIO	CONEXION
MEDELLINQUIBDO
NIT	901.887.085-0
Cr	38	2641	of	833

Tel:	(604)	4440012	-	Ext.	101
Medellín	-	Colombia

explanan@explanan.com

Factura	electrónica	de	venta
No.	FE	9

Señores INSTITUTO	NACIONAL	DE	VIAS
NIT 800.215.807-2 Teléfono (601)	3770600	-	Ext.	000
Dirección Cl	25	G	73	B	90 Ciudad Bogotá	-	Colombia

Fecha	y	hora	Factura

Generación 18/03/2025,	15:48
Expedición 18/03/2025,	15:48
Vencimiento 31/03/2025

Ítem Descripción Cantidad Vr.	Bruto

1

CONTRATO	DE	OBRA	No.	4303	DE	2024-MEJORAMIENTO,
MANTENIMIENTO,	ATENCIÓN	DE	SITIOS	CRÍTICOS,	GESTIÓN
PREDIAL,	SOCIAL	Y	AMBIENTAL	SOSTENIBLE	DE	LA
CARRETERA	MEDELLIN	-	QUIBDÓ	EN	LOS	DEPARTAMENTOS
DEL	CHOCÓ	Y	ANTIOQUIA.	ACTA	No	4	PERIODO	FEBRERO
2025.

1.00 466,707,616.37

2 UTILIDAD	5% 1.00 18,668,304.63

A	esta	factura	de	venta	aplican	las	normas	relativas	a	la	letra	de	cambio	(artículo	5	Ley	1231	de	2008).	Con	esta	el	Comprador	declara	haber	recibido	real	y
materialmente	las	mercancías	o	prestación	de	servicios	descritos	en	este	título	-	Valor.	Número	Autorización	Electrónica	18764083967874	aprobado	en

20241124	prefijo	FE	desde	el	número	1	al	50	Vigencia:	24	Meses
-	Actividad	Económica	4210		Construcción	de	carreteras	y	vías	de	ferrocarril	Tarifa	

CUFE:	4aa9149c4cf57b3772e5418befefc8a717307961c5ef5da35e7273af702fc18ee22e7d67b3c8d7de940df0f5b3836687	

Total	items:	2	

Valor	en	Letras:	
Cuatrocientos	ochenta	y	ocho	millones	novecientos	veintidos	mil	ochocientos	noventa	y	ocho	pesos
m/cte	con	ochenta	y	ocho	cent.

Forma	de	pago:	
Crédito	

Medio	de	pago:	
Pago	a	crédito	-	Cuota	No.	001	vence	el	2025-03-31	por $ 488,922,898.88

Observaciones:	
#$24-02-00;4303-2024;ldiazp@invias.gov.co#$
explanan@explanan.com
Nota:	IVA19%	SOBRE	UTILIDAD	5%
Participación:	Explanan	SAS	90%	y	Arista	Infraestructura	SAS	10%

Total	Bruto 485,375,921.00

IVA	19% 3,546,977.88

Total	a	Pagar 488,922,898.88



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ ACTA No. 4 485.375.921,00$                                  MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: RUTA 6002-6003 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A) VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR                   
UNITARIO

VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

PRELIMINARES Y EXPLANACIONES

1 11601 200 - 22 ha 4,00 530.554$                 2.122.216$                     4,00 2.122.216,00$                       -$                                                         1,81

2 11601 210 - 22 m3 4.701,00 61.916$                   291.067.116$                  4.701,00 291.067.116,00$                   1.056,00 65.383.296$                                         4.634,00

3 11601 210 - 22 m3 138.412,00 17.034$                   2.357.710.008$               138.412,00 2.357.710.008,00$                4.706,00 80.162.004$                                         19.565,00

4 11601 220 - 22 m3 4.571,00 22.139$                   101.197.369$                  4.571,00 101.197.369,00$                   -$                                                         

5 11601 233 - 22 m2 10,00 20.535$                   205.350$                        10,00 205.350,00$                          -$                                                         

Subtotal 2.752.302.059$               2.752.302.059,00$                145.545.300$                                       
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

6 11602 320 - 22 m3 6.073,00 196.801$                 1.195.172.473$               6.073,00 1.195.172.473,00$                110,20 21.687.470$                                         5.649,20

7 11602 330 - 22 m3 4.237,00 225.835$                 956.862.895$                  4.237,00 956.862.895,00$                   -$                                                         

Subtotal 2.152.035.368$               2.152.035.368,00$                21.687.470$                                         
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS

8 11603 420 - 22 m2 21.644,00 4.818$                     104.280.792$                  21.644,00 104.280.792,00$                   -$                                                         

9 11603 421 - 22 m2 32.766,00 2.298$                     75.296.268$                   32.766,00 75.296.268,00$                     -$                                                         

10 11603 450P m3 5,00 1.306.545$              6.532.725$                     5,00 6.532.725,00$                       -$                                                         

11 11603 450P m3 711,00 1.355.295$              963.614.745$                  711,00 963.614.745,00$                   -$                                                         

Subtotal 1.149.724.530$               1.149.724.530,00$                -$                                                         
PAVIMENTO DE CONCRETO

12 11603 500 - 22 m3 61.250,00 934.000$                 57.207.500.000$             61.250,00 57.207.500.000,00$              36,40 33.997.600$                                         36,40

Subtotal 57.207.500.000$             57.207.500.000,00$              33.997.600$                                         
ESTRUCTURAS Y DRENAJES

13 11604 600 - 22 m3 48.390,00 52.433$                   2.537.232.870$               48.390,00 2.537.232.870,00$                461,30 24.187.343$                                         540,00

14 11604 600 - 22 m3 1.695,00 86.720$                   146.990.400$                  1.695,00 146.990.400,00$                   -$                                                         79,40

15 11604 600 - 22 m3 3.886,00 26.160$                   101.657.760$                  3.886,00 101.657.760,00$                   -$                                                         

16 11604 610 - 22 m3 7.406,00 39.054$                   289.233.924$                  7.406,00 289.233.924,00$                   -$                                                         66,40

17 11604 610 - 22 m3 6.606,00 181.292$                 1.197.614.952$               6.606,00 1.197.614.952,00$                -$                                                         

18 11604 610 - 22 m3 843,00 204.068$                 172.029.324$                  843,00 172.029.324,00$                   -$                                                         

19 11604 610 - 22 m3 9.491,00 250.000$                 2.372.750.000$               9.491,00 2.372.750.000,00$                -$                                                         

20 11604 621P m 127,00 3.121.132$              396.383.764$                  127,00 396.383.764,00$                   -$                                                         

21 14101 621P m 231,00 4.939.881$              1.141.112.511$               231,00 1.141.112.511,00$                -$                                                         

22 11604 621P m 5,00 10.942.319$            54.711.595$                   5,00 54.711.595,00$                     -$                                                         

23 11604 623 - 22 m 11.421,00 483.389$                 5.520.785.769$               11.421,00 5.520.785.769,00$                -$                                                         3.075,00

24 14103 630 - 22 m3 204,00 1.565.552$              319.372.608$                  204,00 319.372.608,00$                   -$                                                         

25 11604 630 - 22 m3 1.736,00 1.256.503$              2.181.289.208$               1.736,00 2.181.289.208,00$                22,50 28.271.318$                                         22,50

26 14103 630 - 22 m3 978,00 1.186.731$              1.160.622.918$               978,00 1.160.622.918,00$                39,50 46.875.875$                                         118,20

27 14103 630 - 22 m3 457,00 1.218.318$              556.771.326$                  457,00 556.771.326,00$                   -$                                                         

28 11606 630 - 22 m3 245,00 1.292.445$              316.649.025$                  245,00 316.649.025,00$                   -$                                                         

Concreto resistencia f'c 28 MPa para losa de tablero -$                                        

Concreto resistencia f'c 28 MPa para dados de anclaje -$                                        

Concreto resistencia f'c 35 MPa para puentes -$                                        

Concreto resistencia f'c 28 Mpa 28.271.317,50$                   

Concreto resistencia f'c 28 MPa para zapatas, estribos y aletas 140.271.604,20$                 

Pilote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado 'in situ' de resistencia 
f'c=28 MPa, diámetro 2.00 m, incluye la excavación en material común, no 

-$                                        

Pilote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado 'in situ' de resistencia 
f'c=28 MPa, diámetro 3.00 m, incluye la excavación en material común, no 

-$                                        

Anclaje tipo activo con cinco (5) cables o torones de 1/2" 1.486.421.175,00$              

Relleno para estructuras con material granular tipo SBG -$                                        

Relleno para estructuras con gravilla -$                                        

Pilote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado 'in situ' de resistencia 
f'c=28 MPa, diámetro 1.50 m, incluye la excavación en material común, no 

-$                                        

Excavaciones varias en material común en seco -$                                        

Relleno para estructuras con suelo 2.593.185,60$                     

Relleno para estructuras con recebo -$                                        

Excavaciones varias sin clasificar 28.313.820,00$                   

Excavaciones varias en roca en seco 6.885.568,00$                     

Pavimento de concreto hidráulico 33.997.600,00$                   

33.997.600,00$                   

Mezcla densa en caliente MDC-25 -$                                        

Mezcla densa en caliente MDC-19 -$                                        

-$                                        

Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-57 -$                                        

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60 -$                                        

Subbase Granular clase A 1.111.768.209,20$              

Base granular clase A -$                                        

1.111.768.209,20$              

Geomalla para estabilización de suelos de la subrasante -$                                        

621.149.256,74$                 

Excavación en roca de la explanación y canales 286.918.744,00$                 

Excavación en material común de la explanación y canales 333.270.210,00$                 

Terraplenes -$                                        

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

Desmonte y limpieza en zonas no boscosas 960.302,74$                        

feb-25

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y 
ANTIOQUIA. N/A N/A

153.399.331.758,00$                                                             

No. DE ORDEN GRUPO DE AJUSTE

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS OBRA EJECUTADA

PRESENTE ACTA ACUMULADO

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ 153.399.331.758,00$                                              
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

OBJETO: 21/11/2024 31/07/2026

CÓDIGO

4303 DE 2024 VEINTE (20) MESES VEINTE (20) MESES
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

(Indique día/mes/año)

MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA 1

28/02/2025

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA:



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ ACTA No. 4 485.375.921,00$                                  MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: RUTA 6002-6003 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A) VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

feb-25

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y 
ANTIOQUIA. N/A N/A

153.399.331.758,00$                                                             

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ 153.399.331.758,00$                                              
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

OBJETO: 21/11/2024 31/07/2026

CÓDIGO

4303 DE 2024 VEINTE (20) MESES VEINTE (20) MESES
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

(Indique día/mes/año)

MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA 1

28/02/2025

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA:

29 11604 630 - 22 m3 6,00 1.081.137$              6.486.822$                     6,00 6.486.822,00$                       6,00 6.486.822$                                           6,00

30 11604 630 - 22 m3 35,00 970.637$                 33.972.295$                   35,00 33.972.295,00$                     -$                                                         

31 11606 630.4P m3 3.898,00 1.191.226$              4.643.398.948$               3.898,00 4.643.398.948,00$                -$                                                         

32 11604 630 - 22 m3 846,00 799.357$                 676.256.022$                  846,00 676.256.022,00$                   2,90 2.318.135$                                           25,00

33 11604 640 - 22 kg 493.274,00 8.025$                     3.958.523.850$               493.274,00 3.958.523.850,00$                8.399,10 67.402.778$                                         19.138,10

34 14103 641 - 22 tf-m 102.710,00 2.185$                     224.421.350$                  102.710,00 224.421.350,00$                   -$                                                         

35 14103 642 - 22 u 12,00 1.185.774$              14.229.288$                   12,00 14.229.288,00$                     -$                                                         

36 14104 650.1P kg 5.076,00 22.385$                   113.626.260$                  5.076,00 113.626.260,00$                   -$                                                         

37 11604 661 - 22 m 99,00 940.534$                 93.112.866$                   99,00 93.112.866,00$                     -$                                                         

38 11604 661 - 22 m 93,00 1.238.648$              115.194.264$                  93,00 115.194.264,00$                   5,00 6.193.240$                                           5,00

39 11604 661 - 22 m 26,00 1.537.648$              39.978.848$                   26,00 39.978.848,00$                     -$                                                         

40 11604 663 - 22 m 8.901,00 30.311$                   269.798.211$                  8.901,00 269.798.211,00$                   -$                                                         

41 11604 663 - 22 m 451,00 330.611$                 149.105.561$                  451,00 149.105.561,00$                   -$                                                         

42 11604 670.5P m3 237,00 1.068.959$              253.343.283$                  237,00 253.343.283,00$                   -$                                                         

43 11604 671 - 22 m3 408,00 922.215$                 376.263.720$                  408,00 376.263.720,00$                   -$                                                         

44 11604 673 - 22 m2 1.080,00 10.550$                   11.394.000$                   1.080,00 11.394.000,00$                     -$                                                         

45 11604 673 - 22 m2 31.982,00 12.209$                   390.468.238$                  31.982,00 390.468.238,00$                   -$                                                         162,00

46 11604 673.1P m 15.236,00 46.855$                   713.882.780$                  15.236,00 713.882.780,00$                   -$                                                         

47 11604 674 - 22 m 171,00 144.750$                 24.752.250$                   171,00 24.752.250,00$                     -$                                                         

48 11604 674 - 22 m 18.234,00 272.971$                 4.977.353.214$               18.234,00 4.977.353.214,00$                340,00 92.810.140$                                         3.500,00

49 11606 683 - 22 m2 23.670,00 30.019$                   710.549.730$                  23.670,00 710.549.730,00$                   -$                                                         

50 11606 683 - 22 m2 59.036,00 36.779$                   2.171.285.044$               59.036,00 2.171.285.044,00$                -$                                                         

Subtotal 38.432.604.798$             38.432.604.798,00$              274.545.651$                                       
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

51 11607 700 - 22 m 10.497,00 3.004$                     31.532.988$                   10.497,00 31.532.988,00$                     -$                                                         10.000,00

52 11607 700 - 22 m2 52,00 44.747$                   2.326.844$                     52,00 2.326.844,00$                       -$                                                         

53 11607 701 - 22 u 442,00 10.292$                   4.549.064$                     442,00 4.549.064,00$                       -$                                                         

54 11607 710 - 22 u 93,00 734.584$                 68.316.312$                   93,00 68.316.312,00$                     -$                                                         

55 11607 710 - 22 u 28,00 848.204$                 23.749.712$                   28,00 23.749.712,00$                     -$                                                         

56 11607 710 - 22 m2 59,00 681.596$                 40.214.164$                   59,00 40.214.164,00$                     -$                                                         

57 11607 730 - 22 m 534,00 292.546$                 156.219.564$                  534,00 156.219.564,00$                   -$                                                         

58 11607 730 - 22 u 16,00 79.481$                   1.271.696$                     16,00 1.271.696,00$                       -$                                                         

59 11607 740 - 22 u 177,00 15.674$                   2.774.298$                     177,00 2.774.298,00$                       -$                                                         

Subtotal 330.954.642$                  330.954.642,00$                   -$                                                         
OBRAS VARIAS

Sección final -$                                        

Captafaros -$                                        

30.040.000,00$                   

Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 90 
cm x 90 cm con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior

-$                                        

Suministro e instalación de señal tipo SI elevada (SI-05 y/o SI-06) en lámina 
galvanizada y retrorreflectiva tipo IV

-$                                        

Defensa metálica -$                                        

Marca vial con pintura en frío -$                                        

Tacha reflectiva bidireccional -$                                        

Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 
cm x 75 cm con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior

-$                                        

2.836.380.267,80$              

Línea de demarcación con pintura en frio 30.040.000,00$                   

Drén horizontal de longitud mayor a diez (10) metros 955.398.500,00$                 

Geomalla de refuerzo tipo 58 KN/m para muro de tierra estabilizada 
mecánicamente con geosintéticos

-$                                        

Geomalla de refuerzo tipo 200 KN/m para muro de tierra estabilizada 
mecánicamente con geosintéticos

-$                                        

Geotextil tipo No Tejido, resistencia a la tensión Grab de 2500 N 
aproximadamente

1.977.858,00$                     

Geodrén planar H = 0.5 m -$                                        

Drén horizontal de longitud menor o igual a diez (10) metros -$                                        

Disipadores de energía en concreto resistencia f'c 21 Mpa -$                                        

Cuneta de concreto vaciada 'in situ', no incluye la conformación del terreno -$                                        

Geotextil tipo No Tejido, resistencia a la tensión Grab de 1800 N 
aproximadamente

-$                                        

Tubería de Concreto Reforzado de 1500 mm de diámetro interior -$                                        

Tubería PVC perforada de 4" de diámetro interior -$                                        

Tubería PVC norma 5055 de diámetro interior 400 mm -$                                        

Fabricación, transporte, montaje y pintura de estructura metálica para 
barandas

-$                                        

Tubería de Concreto Reforzado de 900 mm de diámetro interior -$                                        

Tubería de Concreto Reforzado de 1200 mm de diámetro interior 6.193.240,00$                     

Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte) 153.583.252,50$                 

Acero de preesfuerzo -$                                        

Apoyo elastomérico -$                                        

Concreto resistencia f'c 21 MPa para zanjas de coronación -$                                        

Concreto resistencia f'c 21 MPa lanzado -$                                        

Concreto resistencia f'c 14 Mpa 19.983.925,00$                   

Concreto resistencia f'c 21 Mpa 6.486.822,00$                     



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ ACTA No. 4 485.375.921,00$                                  MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: RUTA 6002-6003 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A) VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

feb-25

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y 
ANTIOQUIA. N/A N/A

153.399.331.758,00$                                                             

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ 153.399.331.758,00$                                              
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

OBJETO: 21/11/2024 31/07/2026

CÓDIGO

4303 DE 2024 VEINTE (20) MESES VEINTE (20) MESES
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

(Indique día/mes/año)

MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA 1

28/02/2025

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA:

60 11607 800 - 22 m 1.499,00 38.337$                   57.467.163$                   1.499,00 57.467.163,00$                     -$                                                         

61 11606 810 - 22 m2 74,00 23.593$                   1.745.882$                     74,00 1.745.882,00$                       -$                                                         

62 11606 810 - 22 m2 27.489,00 22.702$                   624.055.278$                  27.489,00 624.055.278,00$                   -$                                                         4.065,00

63 11606 810 - 22 m2 121.300,00 17.398$                   2.110.377.400$               121.300,00 2.110.377.400,00$                -$                                                         

64 11606 811 - 22 m2 27.489,00 56.834$                   1.562.309.826$               27.489,00 1.562.309.826,00$                -$                                                         2.451,80

65 11606 812.3P m2 1.299,00 96.653$                   125.552.247$                  1.299,00 125.552.247,00$                   -$                                                         

66 11606 840 - 22 m 5.398,00 96.243$                   519.519.714$                  5.398,00 519.519.714,00$                   -$                                                         215,00

Subtotal 5.001.027.510$               5.001.027.510,00$                -$                                                         
TRANSPORTES

67 11608 900 - 22 m3-km 5.500.000,00 1.700$                     9.350.000.000$               5.500.000,00 9.350.000.000,00$                5.647,00 9.599.900$                                           156.355,00

Subtotal 9.350.000.000$               9.350.000.000,00$                9.599.900$                                           
ajuste al peso

116.376.148.907$           116.376.148.907,00$            485.375.921,00$                                  
* 850.441.088$                  850.441.088$                        3.546.977,88$                                      
* 117.226.589.995$           117.226.589.995$                 488.922.898,88$                                  
* 3.124.483.553$               3.124.483.553$                     
* 11.635.999.121$             11.635.999.121$                   
* 500.000.000$                  500.000.000$                        
* 132.487.072.669$           132.487.072.669$                 488.922.898,88$                                  

* 5.042.016.807$               5.042.016.807$                     

* 957.983.193$                  957.983.193$                        

* 6.000.000.000$               6.000.000.000$                     
* 2.000.000.000$               2.000.000.000$                     
* 12.912.259.089$             12.912.259.089$                   
* 153.399.331.758$           153.399.331.758,00$            488.922.898,88$                                  

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 30%
Utilidad 5%

%

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes. * Debe corresponder con los capitulos constructivos señalados por el DANE.

TOTAL PRESENTE MES VR. ACUMULADO CAPITULOS CONSTRUCTIVOS VALOR PRESENTE ACTA 

 $              488.922.898,88 621.149.257$                        Vías interurbanas Preliminares y 
explanación 11601

145.545.300,00$                     

 $                                  -   1.111.768.209$                     Vías interurbanas Afirmados, subbases 
y bases 11602

21.687.470,00$                       

 $                                  -   -$                                          Vías interurbanas Pavimentos asfalticos 
/ concreto 11603

33.997.600,00$                       

 $                                  -   -$                                          Vías interurbanas Estructuras 
hidráulicas y drenajes 11604

227.669.776,00$                     

 $                                  -   33.997.600$                          Vías interurbanas Obras de urbanismo 
11605

-$                                        

 $                                  -   2.836.380.268$                     Vías interurbanas Obras geotécnicas y 
mitigación ambiental 11606

-$                                        

 $                                  -   30.040.000$                          Vías interurbanas Señalización y control 
de transito 11607

-$                                        

-$                                        

-$                                        

-$                                        

-$                                        

-$                                        *GESTIÓN AMBIENTAL  $                                         -    $                                           -   SYS -$                                                                                        

*GESTIÓN PREDIAL  $                                         -    $                                           -   EYD 274.545.651$                                                                      

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS 

 $                                         -    $                                           -   PC 33.997.600$                                                                        

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS 
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA 

 $                                         -    $                                           -   P -$                                                                                        

PROVISIÓN PARA AJUSTES  $                                         -    $                                           -   B -$                                                                                        

PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O 
ADICIONALES

 $                                         -    $                                           -   SB 21.687.470$                                                                        

VALOR ACUMULADO 

*OBRA  $                    485.375.921,00  $                          3.546.977,88 E 145.545.300$                                                                      -$                                        

-$                                        

Valor Saldo por Amortizar -$                                        

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO  (si aplica) RESUMEN CAPITULOS CONSTRUCTIVOS (si aplica) ICOCIV

VALOR BÁSICO PRESENTE 
MES

IVA G.P.P. VALOR PRESENTE ACTA 

Valor Anticipo Otorgado N/A

Valor Amortizado Presenta Acta -$                                        
Valor Amortizado Acumulado -$                                        

GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL Y/O SOSTENIBILIDAD (INCLUYE IVA) (L) -$                                        
VALOR TOTAL 5.198.001.673,97$              

Valor

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA 
ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (F) - 
19%

-$                                        

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H -$                                        
PROVISIÓN PARA INSTRUMENTACIÓN GEOTÉCNICA (INCLUYE IVA) (K) -$                                        

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ( C) -$                                        
VALOR TOTAL DE OBRAS (INCLUYE IVA) (O) = A + B + C + D 5.198.001.673,97$              

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA 
ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (I) (E)

-$                                        

TOTAL DE OBRAS, INCLUYENDO IVA  (A) 5.189.105.600,91$              
PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, INCLUYENDO IVA (B) 8.896.073,06$                     
PROVISIÓN PARA AJUSTES, INCLUYENDO IVA © -$                                        

4,06$                                  
SUBTOTAL OBRAS 5.151.460.314,00$              

VALOR IVA  (OBRA) ( E) 37.645.286,91$                   

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 
canales y préstamos para distancias mayores a mil metros (1000 m) y 
medidos a partir de cien metros (100 m)

265.803.500,00$                 

265.803.500,00$                 

Protección de taludes con malla triple torsión recubierta con PVC -$                                        

Zanja de coronaciónn con geomembrana, sección (B=1.2m, b=0.6m) 20.692.245,00$                   

252.321.476,20$                 

Protección de taludes con tierra orgánica 92.283.630,00$                   

Protección de taludes con hidrosiembra controlada -$                                        

Protección de taludes con producto enrollado para control de erosión del tipo 
manto permanente

139.345.601,20$                 

Cerca de alambre de púas con postes de concreto -$                                        

Protección de taludes con bloques de césped -$                                        



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ ACTA No. 4 485.375.921,00$                                  MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: RUTA 6002-6003 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A) VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

feb-25

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y 
ANTIOQUIA. N/A N/A

153.399.331.758,00$                                                             

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ 153.399.331.758,00$                                              
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

OBJETO: 21/11/2024 31/07/2026

CÓDIGO

4303 DE 2024 VEINTE (20) MESES VEINTE (20) MESES
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

(Indique día/mes/año)

MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA 1

28/02/2025

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA:

 $                                  -   252.321.476$                        
Vías interurbanas Transporte y sobre 
acarreos 11608

9.599.900,00$                         

 $                                  -   265.803.500$                        Vías urbanas Actividades preliminares y 
explanación 11701

-$                                        

 $                                  -   
Vías urbanas Movimiento de tierras, 
afirmado, subbase y base 11702

-$                                        

 $                                  -   
Vías urbanas Estructura de pavimiento, 
pavimentos asfalticos / concreto, 
afirmado, subbase y bases 11703

-$                                        

 $              488.922.898,88 5.151.460.310$              

Vías urbanas Obras geotécnicas,  
mitigación ambiental, estructuras 
hidráulicas y drenajes, estructura de 
pavimento y espacio público 11704

-$                                        

Vías urbanas Estructuras hidráulicas y 
drenajes, redes hidro sanitarias, 
señalización de obra, espacio público, 
señalización y control de transito 11705

-$                                        

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

Vías urbanas Redes urbanas de 
servicios, redes hidrosanitarias, 
estructuras hidráulicas y drenajes y 
señalización de obra 11706

-$                                        

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:
Vías urbanas Redes hidrosanitarias, 
urbanas de servicios y señalización 
vertical y horizontal 11707

-$                                        

Vías urbanas Redes urbanas de 
servicios, señalización vertical y 
horizontal 11708

-$                                        

Vías urbanas Estabilización de terreno 
11709

-$                                        

Vías urbanas Señalización vertical y 
horizontal 11710

-$                                        

Transporte elevado Preliminares 14101 -$                                        

Transporte elevado Excavación y 
cimentación 14102

-$                                        

Transporte elevado Rellenos 14103 46.875.875,00$                       

Transporte elevado Subestructura 
14104

-$                                        

Transporte elevado Superestructura 
14105

-$                                        

TOTAL ICOCIV 485.375.921,00$                     

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

NOTAS: 

Para constancia de lo anterior firman 

Firma: Firma:
Nombre : ING DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA Nombre:    ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista Interventor
Matricula Profesional No.: 05202-21193 ANT Matrícula Profesional No.:MP: 011910073 CPITVC

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

-$                                        

-$                                        

-$                                        

-$                                        

-$                                        

-$                                        

-$                                        

-$                                        

-$                                        

-$                                        

7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse 
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-
actas que sean requeridas).

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

-$                                        

-$                                        

$488.922.898,88 CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTE Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS

OBSERVACIONES

-$                                        

-$                                        

-$                                        

-$                                        

-$                                        

N/A

N/A

VALOR TOTAL PRESENTE MES  $                    485.375.921,00  $                          3.546.977,88 TOTAL 485.375.921$                                                           

*ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 
ESTABILIZACION DE TALUDES

 $                                           -   

*COMPLEMENTACIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN 
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19

 $                                         -    $                                           -   

*IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 
POR COVID-19

 $                                         -    $                                           -   T 9.599.900$                                                                          

*ELABORACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS 
MEJORAMIENTO DE VÍA

 $                                         -    $                                           -   OV -$                                                                                        



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ PERIODO MES: feb-25

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 4 ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. VALOR BÁSICO ACTA:
(Indique el número del acta) (Indique el número del acta) (Indique el número del acta)

FIRMA

FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR

FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

CONTRATO DE OBRA No.: 4303 DE 2024

OBJETO:

CONTRATISTA: NIT.

   (Indicar el ordenador del pago)

VALOR EN LETRAS:
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

DEL PERIODO y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.
 

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) (Indicar el periodo del Acta)

VALOR TOTAL A PAGAR:  $                               488.922.898,88 CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTE Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS

CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 4 feb-25

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL,  AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ

ORDEN DE PAGO

“MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA”

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ 901887085-0

7/03/2025 ING. JANNIER SALAS QUEJADA

7/03/2025 ING. LUIS MAURICIO ALVARADO TORRES

6/03/2025 ING. LUIS MAURICIO ALVARADO TORRES

PÁGINA 1 de 1

06/02/2025
(Día / Mes / Año)

485.375.921,00$                 

Día/Mes/Año NOMBRE DE QUIEN RECIBE
CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

ING. JANNIER SALAS QUEJADA07/03/2025

Firma Firma Firma Firma
Nombre: ING. JANNIER SALAS QUEJADA Nombre: ING. JANNIER SALAS QUEJADA Nombre: ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA Nombre: LUIS JAIME DIAZ PEREZ
Matricula profesional No.: 05202181087 ANT Matricula profesional No.: 05202181087 ANT Matricula profesional No.: 17202-124682 CLD Matrícula Profesional No.:  22202-273807 COR
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma: Fecha firma: Fecha firma: Fecha de Firma:
(Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia)

Firmado digitalmente 
por DIAZ PEREZ LUIS 
JAIME

Firmado 
digitalmente por 
DIAZ PEREZ LUIS 
JAIME

jj6116@hotmail.com
Texto tecleado
LUIS JAIME DIAZ PEREZ

jj6116@hotmail.com
Texto tecleado
14-03-2025

jj6116@hotmail.com
Texto tecleado
17-03-2025

jj6116@hotmail.com
Texto tecleado
VICTOR A. GUTIERREZ

jj6116@hotmail.com
Texto tecleado
LUIS JAIME DIAZ PEREZ



CONTRATO N°: 

% TIPO PAGO: NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO

ANTICIPO x 4

PAGO ANTICIPADO

DESEMBOLSO

No. COMPROMISO: 84525 RECURSO No. 20 VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO: RECURSO No. VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO RECURSO No. VALOR AFECTADO

TOTAL ACTA

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Nombre: ING. JANNIER SALAS QUEJADA

Matricula profesional No.: 05202181087 ANT

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA

RUBRO No. C-2401-0600-72-51102D-2401017-02 488,922,898.88$                              

RUBRO No.

RUBRO No. -$                                                 

488,922,898.88$                              

PERIODO

(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

ACTA DE INTERVENTORIA 

ACTA DE AJUSTE

PRESTACION DE SERVICIOS

OTRO

CUAL? ________

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

ACTA DE OBRA ´FEBRERO 2025

4303 DE 2024

CÓDIGO AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES
PÁGINA 1 DE 1



PÁGINA 1 DE 1

Contrato N°: Contratista :

Objeto del Contrato : “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ
 EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA”

4 Valor basico : Período :

Item
Ruta (codigo 

vía)

Valor incluido IVA 
(Construcción, 
Rehabilitación, 
Mejoramiento)

Valor incluido IVA Gestión 
social, predial y ambiental 

incluye PAGA

Valor incluido IVA 
Implementación protocolo de 

bioseguridad por covid-19

1 6002 488.922.898,88$                   -$                                     -$                                                 
2
3
4
5
6

TOTALES 488.922.898,88$                   -$                                     -$                                                 

VALOR CON IVA
488.922.898,88$                             

488.922.898,88$                             

VALOR CON IVA

-$                                                 

VALOR CON IVA

-$                                                 

Firma: Firma:
ING DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA Nombre:    ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO

Matricula No.: MP: 05202-21193 ANT Matrícula Profesional No.:MP: 011910073 CPITVC

4303 DE 2024 CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ

Acta N°: 485.375.921,00$                                                                       feb-25

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CÓDIGO AFINCO-FR-13

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

QUIBDO - LA MANSA -$                                          -$                                          488.922.898,88$                         

Valor Incluido Iva : 488.922.898,88$                                                             
VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Denominación  (Carretera - Puente-
Tunel) 

Valor incluido IVA rev, ajuste 
y/o act y/o mod y/o comp de 

estudios y diseños

Valor incluido IVA 
Elaboración estudios y 

diseños estabilización de 
taludes

Subtotal

901.586.808-7 MUNICIPIO 1 CARMEN DE ATRATO 485.375.921,00$                         

-$                                          -$                                          488.922.898,88$                         

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT DEPARTAMENTO 1 CHOCÓ VALOR SIN IVA

TOTAL DEPARTAMENTO 1 485.375.921,00$                         

NIT DEPARTAMENTO  2 ANTIOQUIA VALOR SIN IVA

TOTAL DEPARTAMENTO 2 -$                                            

NIT VALOR SIN IVA

Contratista Interventor

DEPARTAMENTO  3

TOTAL DEPARTAMENTO 3 -$                                            



FECHA 

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ

CONTRATO DE OBRA No: 4303 DE 2024 CONTRATISTA:

MES INFORME MENSUAL: enero - 2025 PROYECTO: CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Registro No. Recurso No.
Fuente de Financiación 

(Nación o Propios)
Contrato Principal / Adicional No. Saldo del Acta Anterior

67524 del 15 de abril 

del 2024
11 NACION PRINCIPAL  $                                   - 

67524 del 15 de abril 

del 2025
21 PROPIOS PRINCIPAL  $                                   - 

13225 del 19  de 

febrero 2025
20 PROPIOS PRINCIPAL  $      11.624.000.000,00 

13225 del 19  de 

febrero 2025
20 PROPIOS PRINCIPAL  $        2.975.221.224,91 

13225 del 19  de 

febrero 2025
20 PROPIOS PRINCIPAL  $      60.091.031.758,00 

 $                                   - 

 $                                   - 

 $                                   - 

 $                                   - 

 $      74.690.252.982,91 

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

No. Fecha SI NO

 67524 - 15/04/2024  $             2.600.000.000,00 

1 OBRA nov-24 986.816.994,00$                7.211.354,96$                     $                994.028.348,96  $                              994.028.348,96  $                        -  $                994.028.349  $                                   -  67524 - 15/04/2024  $             1.605.971.651,04  $         152.405.303.409,04 17915 2024-12-10 X

2 OBRA dic-24  $             1.591.046.374,00  $                  11.626.877,35  $             1.602.673.251,35  $                           2.596.701.600,31  $                        -  $             1.602.673.251  $                                   -  67524 - 15/04/2024  $                    3.298.399,69  $         150.802.630.157,69 17916 2024-12-10 X

1 AJUSTE DEFINITIVO nov-24  $                    1.946.494,64  $                         14.224,38  $                    1.960.719,02  $                           2.598.662.319,33  $                        -  $                    1.960.719  $                                   -  67524 - 15/04/2025  $                    1.337.680,67  $         150.800.669.438,67 905 2025-03-06 X

2 AJUSTE DEFINITIVO dic-24  $                    3.591.506,18  $                         26.245,62  $                    3.617.751,80  $                           2.602.280.071,13  $                        -  $                    3.617.752  $                                   -  $                                -  $           76.797.051.686,87  $         150.797.051.686,87 907 2025-03-08 X

3 OBRA ene-25  $             2.088.221.025,00  $                  15.260.076,72  $             2.103.481.101,72  $                           4.700.182.702,03  $                        -  $        2.103.481.101,72  $                                   -  $                                -  $           74.693.570.585,15  $         148.699.149.055,97 457 2025-02-20 X

3 AJUSTE PROVISIONAL ene-25  $                    3.293.534,11  $                         24.068,13  $                    3.317.602,24  $                           4.703.500.304,27  $                        -  $               3.317.602,24  $                                   -  $                                -  $           74.690.252.982,91  $         148.695.831.453,73 

4 OBRA feb-25  $                485.375.921,00  $                    3.546.977,88  $                488.922.898,88  $                           5.192.423.203,15  $                        -  $           488.922.898,88  $                                   -  $                                -  $           74.201.330.084,03  $         148.206.908.554,85 

 $             5.160.291.848,93  $                  37.709.825,04  $             5.198.001.673,97  $                           5.192.423.203,15  $                        -  $        5.198.001.673,97  $                                   -  $         148.206.908.554,85 

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el  reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma Firma:

Nombre: DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA Nombre:    ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO

Contratista Interventor

Matricula No.: MP: 05202-21193 ANT Matrícula Profesional No.:MP: 011910073 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

VALOR TOTAL  $                                                  5.160.291.848,93  $                                                         37.709.825,04  $                                     5.198.001.673,97 

IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  $                                                                           -    $                                                                             -    $                                                             -   

COMPLEMENTACIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  $                                                                           -    $                                                                             -    $                                                             -   

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)  $                                                                           -    $                                                                             -    $                                                             -   

GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)  $                                                                           -    $                                                                             -    $                                                             -   

ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ESTABILIZACION DE TALUDES  $                                                                           -    $                                                                             -    $                                                             -   

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)  $                                                                           -    $                                                                             -    $                                                             -   

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS  $                                                                           -    $                                                                             -    $                                                             -   

ELABORACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS MEJORAMIENTO DE VÍA  $                                                                           -    $                                                                             -    $                                                             -   

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES  $                                                         8.831.534,93  $                                                                64.538,13  $                                            8.896.073,06 

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA  $                                                                           -    $                                                                             -    $                                                             -   

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

CONCEPTO VALOR BÁSICO IVA TOTAL

SUBTOTAL OBRAS  $                                                  5.151.460.314,00  $                                                         37.645.286,91  $                                     5.189.105.600,91 

TOTALES

Indicar pago según 

reporte SIIF
Observaciones

R.P. VIGENCIA 2025

Valor Total Pagado 

Descontando Anticipo

Saldo Anticipo por 

Amortizar

No. de Registro y 

fecha

Saldo Registro 

Presupuestal
Saldo del Contrato

Radicación Cuentas por Pagar 

INVIAS

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Item
Acta 

No.
Tipo de Acta

Mes/Año de 

Ejecución
Valor Acta sin IVA Valor IVA Valor Total

Valor Total Ejecutado Acumulado 

Acta

Anticipo 

Amortizado Acta

TOTAL  $                                     79.399.331.758,00 

153.399.331.758,00$                                                                                                                                                     

2025 C-2401-0600-72-51102D-2401008-02  $                                     60.091.031.758,00 

C-2401-0600-72-51102D-2401029-02  $                                     11.624.000.000,00 

2025 C-2401-0600-72-51102D-2401017-02  $                                       5.084.300.000,00 

2024 C-2401-0600-72-51102D-2401029-02  $                                       2.000.000.000,00 

Vigencia 

Fiscal
Programa-Subprograma-Proyecto VALOR

2024 C-2401-0600-72-51102D-2401029-02  $                                          600.000.000,00 

PÁGINA 1

28/02/2025

(Día / Mes / Año)

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDO

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

2025
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 4 DE feb-25

(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 4

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 4303-2024 PLAZO INICIAL: VEINTIUN (21 ) MESES PLAZO ACUMULADO: VEINTIUN (21 ) MESES

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL

% Programado

$ Valor 

Programado

$ Valor Ejecutado

% Ejecutado
100%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P %

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 0%

116.376.148,907$                 100% 4,43%

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma: Aprueba Firma: 

Nombre: DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA Nombre: ENRIQUE HERNANDO PRIETO  ACEVEDO

Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula Profesional No.: 05202-21193 ANT Matrícula Profesional No.: MP: 011910073 CPITVC

Original: Archivo de Gestión Contractual

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: 485.375.921,00$                                  

	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRITICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL 

CHOCO Y ANTIOQUIA

153.399.331.758,00$                  -$                           

153.399.331.758,00$                  

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

(VALOR INICIAL OBRA 

PROGRAMADA)                

Miles de pesos

((%) OBRA PROGRAMADA)

 (%)  EJECUTADO / VALOR 

TOTAL OBRA 

PROGRAMADA

1

1

28/02/2025

(Día / Mes / Año)

OBJETO: 21/11/2024 31/07/2025

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

20 21

VALOR ACTUALIZADO 

OBRA PROGRAMADA      

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 

ACUMULADA             Miles 

de pesos

nov-24 dic-24 ene-25 feb-25 mar-25

14 15 16 17 18 198 9 10 11 12 132 3 4 5 6 7

abr-26 may-26 jun-26 jul-26

 EXPLANACIONES

(No de Orden de 1 al 5)

$2.752.302 2,37% 0,53% 0,08% 0,22%

oct-25 nov-25 dic-25 ene-26 feb-26 mar-26abr-25 may-25 jun-25 jul-25 ago-25 sep-25

0,00%

$91.220 $254.309 $265.366 $254.309 $262.602 $269.731 $294.573 $238.039 $309.451

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,27% 0,23% 0,21% 0,00% 0,00% 0,00%0,23% 0,22% 0,23% 0,23% 0,25% 0,20%

$2.752.302 $621.149 $101.547 $143.163 $230.894

0,09% 0,12% 0,20%

$0 $0 $0 $0 $0

$145.545

$0$270.769 $241.931 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,13% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,26% 0,00%0,10% 0,09% 0,10% 0,09% 0,10% 0,08%

 BASES SUBBASES Y AFIRMADOS

(No de Orden de 6 al 7)

$2.152.035 1,85% 0,96% 0,03% 0,09%

$2.152.035 $1.111.768 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0$108.112 $118.804 $688.684 $306.196 $0 $0

0,00%

$39.205 $109.300 $114.052 $109.300 $112.864 $109.300 $117.616 $95.044 $123.557

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,11% 0,09% 0,10% 0,59%

0,00% 0,61% 0,33% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$708.484 $381.597 $21.687

0,00%

 PAVIMENTOS ASFALTICOS

(No de Orden de 8 al 11)

$1.149.725 0,99% 0,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

$1.149.725 $33.998 $0 $0 $33.998

$0

0,00%

$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,39% 0,60% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$0 $0 $0$451.104 $698.621 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

 PAVIMENTOS ASFALTICOS

(No de Orden de 12)

$57.207.500 49,16% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$57.207.500 $0 $0 $0

0,00% 0,00% 0,00%

2,19%

$0 $0 $0 $0 $0 $3.568.117 $3.881.797 $3.136.806 $4.077.848

3,20% 3,10% 3,23% 3,10% 3,07% 2,96%3,50% 3,07% 3,37% 3,37% 2,80% 3,10%0,00% 0,00% 0,00% 3,07% 3,34% 2,70%

$3.607.327 $3.764.167 $3.607.327 $3.568.117 $3.450.487 $2.548.655$3.568.117 $3.921.008 $3.921.008 $3.254.436 $3.607.327 $3.724.957

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2,23% 2,47%0,62% 0,60% 0,62% 0,60% 2,41% 2,14%

 ESTRUCTURAS Y DRENAJES

(No de Orden de 13 al 50)

$38.432.605 33,02% 2,44% 0,21% 0,60%

$38.432.605 $2.836.380 $675.185

$2.870.582 $2.995.390 $2.745.275 $0 $0 $0$2.839.380 $3.120.198 $3.120.198 $2.589.764 $2.870.582 $2.964.188

0,00%

$248.874 $693.830 $723.996 $693.830 $716.455 $693.830 $2.805.071 $2.496.158 $3.245.005

2,55% 2,47% 2,57% 2,36% 0,00% 0,00%2,79% 2,44% 2,68% 2,68%

0,58% 0,38% 1,24% 0,24% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$442.843 $1.443.807 $274.546

0,00%

 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

(No de Orden de 51 al 59)

$330.955 0,28% 0,03% 0,01% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

$330.955 $30.040 $0 $30.040

$0

0,26%

$8.600 $22.933 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$0 $0 $299.422$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

 OBRAS VARIAS

(No de Orden de 60 al 66)

$5.001.028 4,30% 0,22% 0,03% 0,09%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$5.001.028 $252.321 $108.448 $123.181 $20.692

0,09% 0,11% 0,02%

0,22%

$37.994 $105.922 $110.527 $105.922 $109.376 $105.922 $294.065 $268.357 $348.864

0,27% 0,27% 0,28% 0,23% 0,21% 0,20%0,30% 0,26% 0,29% 0,29% 0,24% 0,27%0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,25% 0,23%

$308.611 $322.028 $265.338 $243.631 $235.599 $257.018$305.256 $335.446 $335.446 $278.420 $308.611 $318.674

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,40% 0,45%0,47% 0,45% 0,46% 0,45% 0,48% 0,39%

 TRANSPORTES

(No de Orden  67)

$9.350.000 8,03% 0,23% 0,16% 0,45%

$9.350.000 $265.804 $101.638

$521.333 $544.000 $521.333 $147.333 $0 $0$515.667 $566.667 $566.667 $470.333 $521.333 $538.333

0,00%

$187.000 $521.333 $544.000 $521.333 $538.333 $521.333 $561.000 $453.333 $589.333

0,46% 0,45% 0,47% 0,45% 0,13% 0,00%0,51% 0,44% 0,49% 0,49%

0,09% 0,12% 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$143.336 $11.230 $9.600

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES % 0,53% 1,47% 1,51% 1,45%

0,00%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6,55% 6,13% 3,40% 3,17% 2,67%

VALOR (Miles de Pesos) $612.893 $1.707.628 $1.757.942 $1.684.695

7,14% 7,42% 6,32% 6,88% 6,48% 6,28%1,49% 4,53% 6,83% 5,75% 7,47% 6,54%

$7.625.585 $7.139.273 $3.959.081 $3.686.086 $3.105.094

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA % 0,53% 1,99% 3,50%

$8.304.054 $8.632.002 $7.350.254 $8.006.473 $7.546.152 $7.307.853$1.739.630 $5.268.233 $7.954.124 $6.687.737 $8.694.058 $7.607.301

78,08%

$7.502.788

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

84,63% 90,76% 94,16% 97,33% 100,00%37,56% 44,70% 52,12% 58,43% 65,31% 71,80%4,95% 6,45% 10,97% 17,81% 23,56% 31,03%

$0 $0 $0 $0 $0

$105.625.887 $109.584.969 $113.271.055 $116.376.149

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES % 0,85% 1,37% 1,79% 0,42%

$60.650.297 $68.000.551 $76.007.024 $83.553.176 $90.861.029 $98.486.614$12.771.021 $20.725.144 $27.412.881 $36.106.940 $43.714.241 $52.018.294VALOR (Miles de Pesos) $612.893 $2.320.520 $4.078.463 $5.763.157

4,01%

$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,00%

VALOR (Miles de Pesos) $986.817 $1.591.046 $2.088.221 $485.376

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4,43%

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. CONVENCIONES 

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO

VALOR (Miles de Pesos) $986.817 $2.577.863 $4.666.084 $5.151.460
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA

% 0,85% 2,22%

PROVISIÓN PARA AJUSTES, INCLUYENDO IVA ( C )
 $                                                                  11.635.999,121 

 $                                                                  11.635.999,121 

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS 

DE LA SEMANA, INCLUYENDO IVA (D) 

 $                                                                      500.000,000 

 $                                                                      500.000,000 

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada". CURVAS

PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, 

INCLUYENDO IVA (B)

 $                                                                   3.124.483,553 4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).

 $                                                                   3.124.483,553 5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

EJECUTADO

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*

VALOR INICIAL

VALOR EJECUTADO
% DE 

EJECUCIÓN

2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. BARRAS

VALOR ACTUALIZADO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO  $                                                                153.399.331,758 

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' )
 $                                                                153.399.331,758 

GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL Y/O SOSTENIBILIDAD 

(INCLUYE IVA) (L)

 $                                                                   12.912.259,09 

 $                                                                   12.912.259,09 

PROVISIÓN PARA INSTRUMENTACIÓN GEOTÉCNICA (INCLUYE IVA) (K)
 $                                                                     2.000.000,00 

 $                                                                     2.000.000,00 

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)
 $                                                                132.487.072,669 

 $                                                                132.487.072,669 

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O 

COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOSL (I) (E)

 $                                                                     6.000.000,00 

 $                                                                     6.000.000,00 

VALOR TOTAL DE OBRAS (INCLUYE IVA) (O) = A + B + C + D
 $                                                                131.636.631,581 

 $                                                                131.636.631,581 

VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)
 $                                                                      850.441,088 

 $                                                                      850.441,088 

$ Valor$ Valor



GENERAL PARTICULAR

PRELIMINARES Y EXPLANACIONES

1 200.2 11601 200 - 22 Desmonte y limpieza en zonas no boscosas ha $ 530,554.00 $ 0.00 

2 210.2.1 11601 210 - 22 Excavación en roca de la explanación y canales m3               1,056.00 $ 61,916.00 $ 65,383,296.00 

3 210.2.2 11601 210 - 22 Excavación en material común de la explanación y canales m3               4,706.00 $ 17,034.00 $ 80,162,004.00 

4 220.1 11601 220 - 22 Terraplenes m3 $ 22,139.00 $ 0.00 

5 233.1 11601 233 - 22 Geomalla para estabilización de suelos de la subrasante m2 $ 20,535.00 $ 0.00 

Subtotal $ 145,545,300.00

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

6 320.1.1 11602 320 - 22 Subbase Granular clase A m3                  110.20 $ 196,801.00 $ 21,687,470.00 

7 330.1.1 11602 330 - 22 Base granular clase A m3 $ 225,835.00 $ 0.00 

Subtotal                          -   $ 21,687,470.00

PAVIMENTOS ASFÁLTICOS

8 420.2 11603 420 - 22 Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-57 m2                  4,818.00 $ 0.00 

9 421.1 11603 421 - 22 Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60 m2                  2,298.00 $ 0.00 

10 450.1P.1 11603 450P Mezcla densa en caliente MDC-25 m3           1,306,545.00 $ 0.00 

11 450.2P.1 11603 450P Mezcla densa en caliente MDC-19 m3           1,355,295.00 $ 0.00 

Subtotal $ 0.00

PAVIMENTOS DE CONCRETO

12 500.1 11603 500 - 22 Pavimento de concreto hidráulico m3                    36.40              934,000.00 $ 33,997,600.00 

Subtotal $ 33,997,600.00

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

13 600.1.1 11604 600 - 22 Excavaciones varias sin clasificar m3                  461.30 $ 52,433.00 $ 24,187,343.00 

14 600.2.1 11604 600 - 22 Excavaciones varias en roca en seco m3 $ 86,720.00 $ 0.00 

15 600.2.3 11604 600 - 22 Excavaciones varias en material común en seco m3 $ 26,160.00 $ 0.00 

16 610.1 11604 610 - 22 Relleno para estructuras con suelo m3 $ 39,054.00 $ 0.00 

17 610.2 11604 610 - 22 Relleno para estructuras con recebo m3 $ 181,292.00 $ 0.00 

18 610.3 11604 610 - 22 Relleno para estructuras con material granular tipo SBG m3 $ 204,068.00 $ 0.00 

19 610.9 11604 610 - 22 Relleno para estructuras con gravilla m3 $ 250,000.00 $ 0.00 

20 621.1P.1 11604 621P
Pilote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado 'in situ' de resistencia f'c=28 MPa, diámetro 1.50 m, 
incluye la excavación en material común, no incluye acero de refuerzo

m $ 3,121,132.00 $ 0.00 

21 621.1P.2 14101 621P
Pilote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado 'in situ' de resistencia f'c=28 MPa, diámetro 2.00 m, 
incluye la excavación en material común, no incluye acero de refuerzo

m $ 4,939,881.00 $ 0.00 

22 621.1P.3 11604 621P
Pilote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado 'in situ' de resistencia f'c=28 MPa, diámetro 3.00 m, 
incluye la excavación en material común, no incluye acero de refuerzo

m $ 10,942,319.00 $ 0.00 

23 623.1 11604 623 - 22 Anclaje tipo activo con cinco (5) cables o torones de 1/2" m $ 483,389.00 $ 0.00 

24 630.1.1 14103 630 - 22 Concreto resistencia f'c 35 MPa para puentes m3 $ 1,565,552.00 $ 0.00 

25 630.3 11604 630 - 22 Concreto resistencia f'c 28 MPa m3                    22.50 $ 1,256,503.00 $ 28,271,318.00 

26 630.3.1 14103 630 - 22 Concreto resistencia f'c 28 MPa para zapatas, estribos y aletas m3                    39.50 $ 1,186,731.00 $ 46,875,875.00 

27 630.3.4 14103 630 - 22 Concreto resistencia f'c 28 MPa para losa de tablero m3 $ 1,218,318.00 $ 0.00 

28 630.3.6 11606 630 - 22 Concreto resistencia f'c 28 MPa para dados de anclaje m3 $ 1,292,445.00 $ 0.00 

29 630.4 11604 630 - 22 Concreto resistencia f'c 21 MPa m3                      6.00 $ 1,081,137.00 $ 6,486,822.00 

30 630.4.1 11604 630 - 22 Concreto resistencia f'c 21 MPa para zanjas de coronación m3 $ 970,637.00 $ 0.00 

31 630.4P 11606 630.4P Concreto resistencia f'c 21 MPa lanzado m3           1,191,226.00 $ 0.00 

32 630.6 11604 630 - 22 Concreto resistencia f'c 14 MPa m3                      2.90 $ 799,357.00 $ 2,318,135.00 

33 640.1 11604 640 - 22 Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte) kg               8,399.10 $ 8,025.00 $ 67,402,778.00 

34 641.1 14103 641 - 22 Acero de preesfuerzo tf-m $ 2,185.00 $ 0.00 

35 642.1 14103 642 - 22 Apoyo elastomérico u $ 1,185,774.00 $ 0.00 

36 650.1P.1 14104 650.1P Fabricación, transporte, montaje y pintura de estructura metálica para barandas kg $ 22,385.00 $ 0.00 

37 661.1 11604 661 - 22 Tubería de Concreto Reforzado de 900 mm de diámetro interior m $ 940,534.00 $ 0.00 

38 661.2 11604 661 - 22 Tubería de Concreto Reforzado de 1200 mm de diámetro interior m                      5.00 $ 1,238,648.00 $ 6,193,240.00 

39 661.3 11604 661 - 22 Tubería de Concreto Reforzado de 1500 mm de diámetro interior m $ 1,537,648.00 $ 0.00 

40 663.1 11604 663 - 22 Tubería PVC perforada de 4" de diámetro interior m $ 30,311.00 $ 0.00 

41 663.2 11604 663 - 22 Tubería PVC norma 5055 de diámetro interior 400 mm m $ 330,611.00 $ 0.00 

42 670.5P 11604 670.5P Disipadores de energía en concreto resistencia f'c 21 MPa m3 $ 1,068,959.00 $ 0.00 

43 671.1 11604 671 - 22 Cuneta de concreto vaciada 'in situ', no incluye la conformación del terreno m3 $ 922,215.00 $ 0.00 

44 673.1.1 11604 673 - 22 Geotextil tipo No Tejido, resistencia a la tensión Grab de 1800 N aproximadamente m2 $ 10,550.00 $ 0.00 

45 673.1.2 11604 673 - 22 Geotextil tipo No Tejido, resistencia a la tensión Grab de 2500 N aproximadamente m2 $ 12,209.00 $ 0.00 

46 673.1P 11604 673.1P Geodrén planar H = 0.5 m m $ 46,855.00 $ 0.00 

47 674.1 11604 674 - 22 Drén horizontal de longitud menor o igual a diez (10) metros m $ 144,750.00 $ 0.00 

48 674.2 11604 674 - 22 Drén horizontal de longitud mayor a diez (10) metros m                  340.00 $ 272,971.00 $ 92,810,140.00 

49 683.2 11606 683 - 22 Geomalla de refuerzo tipo 58 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos m2 $ 30,019.00 $ 0.00 

50 683.4 11606 683 - 22 Geomalla de refuerzo tipo 200 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos m2 $ 36,779.00 $ 0.00 

Subtotal $ 274,545,651.00

Nº
ITEM DE 

PAGO

CÓDIGO DE 
AJUSTE 
ICOCIV

ESPECIFICACIONES 

DESCRIPCION UND. CANTIDAD MES VALOR UNITARIO VALOR TOTAL                                

PERIODO: 01 DE FEBRERO - 28 DE FEBRERO DE 2025

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

DIRECCION OPERATIVA
CONTRATO INVIAS 4303 DE 2024

“MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA”

PRE-ACTA DE OBRA



GENERAL PARTICULAR
Nº

ITEM DE 
PAGO

CÓDIGO DE 
AJUSTE 
ICOCIV

ESPECIFICACIONES 

DESCRIPCION UND. CANTIDAD MES VALOR UNITARIO VALOR TOTAL                                

PERIODO: 01 DE FEBRERO - 28 DE FEBRERO DE 2025

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

DIRECCION OPERATIVA
CONTRATO INVIAS 4303 DE 2024

“MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA”

PRE-ACTA DE OBRA

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

51 700.1 11607 700 - 22 Línea de demarcación con pintura en frio m $ 3,004.00 $ 0.00 

52 700.3 11607 700 - 22 Marca vial con pintura en frío m2 $ 44,747.00 $ 0.00 

53 701.1 11607 701 - 22 Tacha reflectiva bidireccional u $ 10,292.00 $ 0.00 

54 710.1.1 11607 710 - 22
Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con lámina 
retrorreflectiva tipo IX o superior

u $ 734,584.00 $ 0.00 

55 710.1.3 11607 710 - 22
Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 90 cm x 90 cm con lámina 
retrorreflectiva tipo IX o superior

u $ 848,204.00 $ 0.00 

56 710.2.1 11607 710 - 22
Suministro e instalación de señal tipo SI elevada (SI-05 y/o SI-06) en lámina galvanizada y retrorreflectiva 
tipo IV

m2 $ 681,596.00 $ 0.00 

57 730.1 11607 730 - 22 Defensa metálica m $ 292,546.00 $ 0.00 

58 730.2 11607 730 - 22 Sección final u $ 79,481.00 $ 0.00 

59 740.1 11607 740 - 22 Captafaros u $ 15,674.00 $ 0.00 

Subtotal $ 0.00

OBRAS VARIAS

60 800.2 11607 800 - 22 Cerca de alambre de púas con postes de concreto m $ 38,337.00 $ 0.00 

61 810.1 11606 810 - 22 Protección de taludes con bloques de césped m2 $ 23,593.00 $ 0.00 

62 810.2 11606 810 - 22 Protección de taludes con tierra orgánica m2 $ 22,702.00 $ 0.00 

63 810.3 11606 810 - 22 Protección de taludes con hidrosiembra controlada m2 $ 17,398.00 $ 0.00 

64 811.1 11606 811 - 22 Protección de taludes con producto enrollado para control de erosión del tipo manto permanente m2 $ 56,834.00 $ 0.00 

65 812.3P 11606 812.3P Protección de taludes con malla triple torsión recubierta con PVC m2 $ 96,653.00 $ 0.00 

66 840.1 11606 840 - 22 Zanja de coronaciónn con geomembrana, sección (B=1.2m, b=0.6m) m $ 96,243.00 $ 0.00 

Subtotal $ 0.00

TRANSPORTES

67 900.2 11608 900 - 22
Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para 
distancias mayores a mil metros (1000 m) y medidos a partir de cien metros (100 m)

m3-km               5,647.00 $ 1,700.00 $ 9,599,900.00 

Subtotal $ 9,599,900.00

485,375,921.00$      

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL

SERGIO ALEJANDRO RIVERA BETANCUR LUIS MAURICIO ALVARADO TORRES
ING. DIRECTOR DE OBRA ING. DIRECTOR DE  DE INTERVENTORÍA

SUBTOTAL OBRAS 



FECHA 28 2 2025
SOPORTE ACTA No. 

CONTRATO No.
CONTRATISTA
INTERVENTOR
ITEM 210.2.2 UNIDAD m3

ABCISA ABCISA

INICIAL FINAL

Corte de talud y terrezeo 25/02/2025 00+030 00+030 0.00 0.74 0.00 0.00 0.00
Corte de talud y terrezeo 25/02/2025 00+040 00+040 25.20 0.74 126.00 93.24 93.24
Corte de talud y terrezeo 25/02/2025 00+050 00+050 31.69 0.74 284.45 210.49 303.73
Corte de talud y terrezeo 25/02/2025 00+060 00+060 25.48 0.74 285.85 211.53 515.26
Corte de talud y terrezeo 25/02/2025 00+070 00+070 85.96 0.74 557.20 412.33 927.59
Corte de talud y terrezeo 25/02/2025 00+080 00+080 45.03 0.74 654.95 484.66 1412.25
Corte de talud y terrezeo 25/02/2025 00+090 00+090 21.70 0.74 333.65 246.90 1659.15
Corte de talud y terrezeo 25/02/2025 00+100 00+100 66.59 0.74 441.45 326.67 1985.83
Corte de talud y terrezeo 25/02/2025 00+110 00+110 49.78 0.74 581.85 430.57 2416.40
Corte de talud y terrezeo 25/02/2025 00+120 00+120 56.89 0.74 533.35 394.68 2811.08
Corte de talud y terrezeo 25/02/2025 00+130 00+130 104.14 0.74 805.15 595.81 3406.89
Corte de talud y terrezeo 25/02/2025 00+140 00+140 99.74 0.74 1019.40 754.36 4161.24
Corte de talud y terrezeo 25/02/2025 00+150 00+150 46.96 0.74 733.50 542.79 4704.03
Corte de talud y terrezeo 25/02/2025 00+160 00+160 31.50 0.74 392.30 290.30 4994.33
Corte de talud y terrezeo 25/02/2025 00+170 00+170 32.78 0.74 321.40 237.84 5232.17
Corte de talud y terrezeo 25/02/2025 00+180 00+180 39.29 0.74 360.35 266.66 5498.83
Corte de talud y terrezeo 25/02/2025 00+190 00+190 78.06 0.74 586.75 434.20 5933.02
Corte de talud y terrezeo 25/02/2025 00+200 00+200 72.95 0.74 755.05 558.74 6491.76
Corte de talud y terrezeo 25/02/2025 00+210 00+210 49.30 0.74 611.25 452.33 6944.09
Corte de talud y terrezeo 25/02/2025 00+220 00+220 48.11 0.74 487.05 360.42 7304.50
Corte de talud y terrezeo 25/02/2025 00+230 00+230 37.55 0.74 428.30 316.94 7621.45
Corte de talud y terrezeo 25/02/2025 00+240 00+240 18.64 0.74 280.95 207.90 7829.35
Corte de talud y terrezeo 25/02/2025 00+250 00+250 0.00 0.74 93.20 68.97 7898.32
Cantidad cobrada acta 3 30/01/2025 00+001 00+001 -1.00 -0.65 4911.60 -3192.54 4705.78

4706.00
4706.00

Firma Firma
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS Nombre: Jersson Fernando Cepeda Barajas 
Residente de Obra Residente de Interventoría
Matrícula No. 01197-0456 CPITVC Matricula No. 01113 - 10673 CPITVC

4 UNIDAD EJECUTORA GRUPO SUR OCCIDENTE 

“MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE 
DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA”

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

4303 DE 2024 DIRECCIÓN TERRITORIAL CHOCÓ
 CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS) ING.JANNIER SALAS QUEJADA
 CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL GESTOR TECNICO DEL PROYECTO ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA 
 Excavación en material común de la explanación y canales FRENTE DE OBRA  Ruta 6002 La Mansa - Quibdó 

Subtotal

TOTAL

Localización FECHA Area % Volumen
Volumen 

M. comun
Volumen corte (m3) 

acumulado
REGISTRO FOTOGRAFICO 



FECHA 28 2 2025
SOPORTE ACTA No. 

CONTRATO No.
CONTRATISTA
INTERVENTOR
ITEM 210.2.1 UNIDAD m3

ABCISA ABCISA

INICIAL FINAL

Corte de talud y terrezeo 25/02/2025 00+030 00+030 0.00 0.26 0.00 0.00 0.00
Corte de talud y terrezeo 25/02/2025 00+040 00+040 25.20 0.26 126.00 32.76 32.76
Corte de talud y terrezeo 25/02/2025 00+050 00+050 31.69 0.26 284.45 73.96 106.72
Corte de talud y terrezeo 25/02/2025 00+060 00+060 25.48 0.26 285.85 74.32 181.04
Corte de talud y terrezeo 25/02/2025 00+070 00+070 85.96 0.26 557.20 144.87 325.91
Corte de talud y terrezeo 25/02/2025 00+080 00+080 45.03 0.26 654.95 170.29 496.20
Corte de talud y terrezeo 25/02/2025 00+090 00+090 21.70 0.26 333.65 86.75 582.95
Corte de talud y terrezeo 25/02/2025 00+100 00+100 66.59 0.26 441.45 114.78 697.72
Corte de talud y terrezeo 25/02/2025 00+110 00+110 49.78 0.26 581.85 151.28 849.00
Corte de talud y terrezeo 25/02/2025 00+120 00+120 56.89 0.26 533.35 138.67 987.68
Corte de talud y terrezeo 25/02/2025 00+130 00+130 104.14 0.26 805.15 209.34 1197.01
Corte de talud y terrezeo 25/02/2025 00+140 00+140 99.74 0.26 1019.40 265.04 1462.06
Corte de talud y terrezeo 25/02/2025 00+150 00+150 46.96 0.26 733.50 190.71 1652.77
Corte de talud y terrezeo 25/02/2025 00+160 00+160 31.50 0.26 392.30 102.00 1754.77
Corte de talud y terrezeo 25/02/2025 00+170 00+170 32.78 0.26 321.40 83.56 1838.33
Corte de talud y terrezeo 25/02/2025 00+180 00+180 39.29 0.26 360.35 93.69 1932.02
Corte de talud y terrezeo 25/02/2025 00+190 00+190 78.06 0.26 586.75 152.56 2084.58
Corte de talud y terrezeo 25/02/2025 00+200 00+200 72.95 0.26 755.05 196.31 2280.89
Corte de talud y terrezeo 25/02/2025 00+210 00+210 49.30 0.26 611.25 158.93 2439.81
Corte de talud y terrezeo 25/02/2025 00+220 00+220 48.11 0.26 487.05 126.63 2566.45
Corte de talud y terrezeo 25/02/2025 00+230 00+230 37.55 0.26 428.30 111.36 2677.81
Corte de talud y terrezeo 25/02/2025 00+240 00+240 18.64 0.26 280.95 73.05 2750.85
Corte de talud y terrezeo 25/02/2025 00+250 00+250 0.00 0.26 93.20 24.23 2775.08
Cantidad cobrada acta 3 30/01/2025 00+001 00+001 -1.00 -0.35 4911.60 -1719.06 1056.02

1056.00
1056.00

Firma Firma
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS Nombre: Jersson Fernando Cepeda Barajas 
Residente de Obra Residente de Interventoría
Matrícula No. 01197-0456 CPITVC Matricula No. 01113 - 10673 CPITVC

TOTAL

Subtotal

Area % Volumen
Volumen 

roca
Volumen corte (m3) 

acumulado
REGISTRO FOTOGRAFICO Descripcion FECHA 

 CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL GESTOR TECNICO DEL PROYECTO ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA 
 Excavación en roca de la explanación y canales FRENTE DE OBRA  Ruta 6002 La Mansa - Quibdó 

4303 DE 2024 DIRECCIÓN TERRITORIAL CHOCÓ
 CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS) ING.JANNIER SALAS QUEJADA

4 UNIDAD EJECUTORA GRUPO SUR OCCIDENTE 

“MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE 
DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA”

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA



FECHA 28 2 2025
SOPORTE ACTA No. 

CONTRATO No.
CONTRATISTA
INTERVENTOR
ITEM 320.1.1 UNIDAD m3

ABCISA ABCISA

INICIAL FINAL

Instalacion de subbase 25/02/2025 57+376 57+376 0.97 0.00 0.00 0.00
Instalacion de subbase 25/02/2025 57+380 57+380 0.97 3.53 3.53 3.53
Instalacion de subbase 25/02/2025 57+390 57+390 0.97 9.70 9.70 13.23
Instalacion de subbase 25/02/2025 57+400 57+400 0.97 9.70 9.70 22.93
Instalacion de subbase 25/02/2025 57+410 57+410 0.97 9.70 9.70 32.63
Instalacion de subbase 25/02/2025 57+420 57+420 0.97 9.70 9.70 42.33
Instalacion de subbase 25/02/2025 57+430 57+430 0.97 9.70 9.70 52.03
Instalacion de subbase 25/02/2025 57+440 57+440 0.97 9.70 9.70 61.73
Instalacion de subbase 25/02/2025 57+450 57+450 0.97 9.70 9.70 71.43
Instalacion de subbase 25/02/2025 57+460 57+460 0.97 9.70 9.70 81.13
Instalacion de subbase 25/02/2025 57+470 57+470 0.97 9.70 9.70 90.83
Instalacion de subbase 25/02/2025 57+480 57+480 0.97 9.70 9.70 100.53
Instalacion de subbase 25/02/2025 57+490 57+490 0.97 9.70 9.70 110.23

110.20

110.20

Firma Firma
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS Nombre: Jersson Fernando Cepeda Barajas 
Residente de Obra Residente de Interventoría
Matrícula No. 01197-0456 CPITVC Matricula No. 01113 - 10673 CPITVC

4 UNIDAD EJECUTORA GRUPO SUR OCCIDENTE 

“MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL 
SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA”

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

4303 DE 2024 DIRECCIÓN TERRITORIAL CHOCÓ

 CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS) ING.JANNIER SALAS QUEJADA
 CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL GESTOR TECNICO DEL PROYECTO ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA 

 Subbase Granular clase A FRENTE DE OBRA  Ruta 6002 La Mansa - Quibdó 

Subtotal

TOTAL

Descripcion FECHA Area Volumen
Volumen 
subbase

Volumen corte (m3) 
acumulado

REGISTRO FOTOGRAFICO 



FECHA 28 2 2025
SOPORTE ACTA No. 

CONTRATO No.
CONTRATISTA
INTERVENTOR
ITEM 500.1 UNIDAD m3

ABCISA ABCISA

INICIAL FINAL

Pavimento hidraulico 15/02/2025 PR58+934 PR59+044 DERECHA 3.50 40.00 0.26 36.40 36.40

 

36.40

36.40

Firma Firma
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS Nombre: Jersson Fernando Cepeda Barajas 
Residente de Obra Residente de Interventoría
Matrícula No. 01197-0456 CPITVC Matricula No. 01113 - 10673 CPITVC

4 UNIDAD EJECUTORA GRUPO SUR OCCIDENTE 

“MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA 
CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA”

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

4303 DE 2024 DIRECCIÓN TERRITORIAL CHOCÓ

 CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS) ING.JANNIER SALAS QUEJADA
 CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL GESTOR TECNICO DEL PROYECTO ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA 

 Pavimento de concreto hidráulico FRENTE DE OBRA  Ruta 6002 La Mansa - Quibdó 

Subtotal

TOTAL

Descripcion FECHA Carril Ancho longitud Altura
Volumen 

corte (m3)
Volumen corte  

acumulado (m3)
REGISTRO FOTOGRAFICO 



FECHA 28 2 2025
SOPORTE ACTA No. 

CONTRATO No.
CONTRATISTA
INTERVENTOR
ITEM 600.1.1 UNIDAD m3

ABCISA ABCISA

INICIAL FINAL

Excavacion muros - M1 28/02/2025 PR57+631 PR57+631 0.16

Excavacion muros - M1 28/02/2025 PR57+633 PR57+633 3.85 4.01 4.01

Excavacion muros - M1 28/02/2025 PR57+636 PR57+636 4.99 9.72 13.73

Excavacion muros - M1 28/02/2025 PR57+640 PR57+640 4.23 20.28 34.02

Excavacion muros - M1 28/02/2025 PR57+645 PR57+645 2.86 17.73 51.74

Excavacion muros - M1 28/02/2025 PR57+648 PR57+648 2.90 9.79 61.53

Excavacion muros - M1 28/02/2025 PR57+649 PR57+649 6.23 2.74 64.27

Excavacion muros - M1 28/02/2025 PR57+653 PR57+653 7.97 29.82 94.09

Excavacion muros - M1 28/02/2025 PR57+654 PR57+654 10.61 5.57 99.67

Excavacion muros - M1 28/02/2025 PR57+656 PR57+656 9.25 17.87 117.54

Excavacion muros - M1 28/02/2025 PR57+658 PR57+658 8.72 21.56 139.11

Excavacion muros - M1 28/02/2025 PR57+662 PR57+662 6.88 31.20 170.31

Excavacion muros - M1 28/02/2025 PR57+664 PR57+664 2.77 11.58 181.89

Excavacion muros - M1 28/02/2025 PR57+669 PR57+669 3.80 14.45 196.34

Excavacion muros - M1 28/02/2025 PR57+670 PR57+670 5.42 7.38 203.72

Excavacion muros - M1 28/02/2025 PR57+671 PR57+671 0.00 2.71 206.43

Excavacion muros - 
M1,M2,M3,M4

28/02/2025 PR59+059 PR59+059 2.24 0.00

Excavacion muros - 
M1,M2,M3,M4

28/02/2025 PR59+061 PR59+061 8.70 10.94 10.94

Excavacion muros - 
M1,M2,M3,M4

28/02/2025 PR59+063 PR59+063 9.71 18.41 29.35

Excavacion muros - 
M1,M2,M3,M4

28/02/2025 PR59+065 PR59+065 9.35 19.06 48.41

Excavacion muros - 
M1,M2,M3,M4

28/02/2025 PR59+067 PR59+067 11.86 21.21 69.62

Excavacion muros - 
M1,M2,M3,M4

28/02/2025 PR59+069 PR59+069 10.67 22.53 92.15

Excavacion muros - 
M1,M2,M3,M4

28/02/2025 PR59+071 PR59+071 6.29 16.96 109.11

Excavacion muros - 
M1,M2,M3,M4

28/02/2025 PR59+073 PR59+073 7.11 13.40 122.51

Excavacion muros - 
M1,M2,M3,M4

28/02/2025 PR59+075 PR59+075 7.09 14.20 136.71

Excavacion muros - 
M1,M2,M3,M4

28/02/2025 PR59+077 PR59+077 9.02 16.11 152.82

Excavacion muros - 
M1,M2,M3,M4

28/02/2025 PR59+079 PR59+079 13.54 22.56 175.38

Excavacion muros - 
M1,M2,M3,M4

28/02/2025 PR59+081 PR59+081 18.02 31.56 206.94

Excavacion muros - 
M1,M2,M3,M4

28/02/2025 PR59+083 PR59+083 11.15 29.17 236.11

Excavacion muros - 
M1,M2,M3,M4

28/02/2025 PR59+085 PR59+085 0.12 11.27 247.38

Excavacion alcantarillas 28/02/2025 PR70+099 PR70+099 1.00 7.53 7.53

461.30
461.30

Firma Firma
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS Nombre: Jersson Fernando Cepeda Barajas 
Residente de Obra Residente de Interventoría
Matrícula No. 01197-0456 CPITVC Matricula No. 01113 - 10673 CPITVC

4 GRUPO SUR OCCIDENTE 

“MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y 
AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL 

CHOCÓ Y ANTIOQUIA”

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

4303 DE 2024 CHOCÓ
 CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ ING.JANNIER SALAS QUEJADA
 CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA 
 Excavaciones varias sin clasificar  Ruta 6002 La Mansa - Quibdó 

Subtotal

TOTAL

Descripcion FECHA Area Volumen
Volumen corte (m3) 

acumulado
REGISTRO FOTOGRAFICO 



FECHA 28 2 2025
SOPORTE ACTA No. 

CONTRATO No.
CONTRATISTA
INTERVENTOR
ITEM 630.3 UNIDAD m3

ABCISA ABCISA

INICIAL FINAL

Vaciado vastago - M1 24/02/2025 PR59 PR59 DERECHA 0.30 6.30 2.40 4.54 4.54

Vaciado vastago - M2 24/02/2025 PR59 PR59 DERECHA 0.30 6.00 2.40 4.32 8.86

Vaciado vastago - M3 24/02/2025 PR59 PR59 DERECHA 0.35 6.00 2.40 5.04 13.90

Vaciado vastago - M4 24/02/2025 PR59 PR59 DERECHA 0.30 6.20 2.40 4.46 18.36

Concreto pantalla encole 28/02/2025 PR70+099 PR70+099 IZQUIERDA 0.30 6.00 2.60 4.68 23.04

Volumen tuberia 28/02/2025 PR70+099 PR70+099 IZQUIERDA -1.00 1.72 0.30 -0.52 22.52

22.50

22.50

Firma Firma
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS Nombre: Jersson Fernando Cepeda Barajas 
Residente de Obra Residente de Interventoría
Matrícula No. 01197-0456 CPITVC Matricula No. 01113 - 10673 CPITVC

Subtotal

TOTAL

Descripcion FECHA Carril Ancho longitud Altura
Volumen 

corte (m3)
Volumen corte  

acumulado (m3)
REGISTRO FOTOGRAFICO 

 CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL GESTOR TECNICO DEL PROYECTO ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA 

 Concreto resistencia f'c 28 Mpa FRENTE DE OBRA  Ruta 6002 La Mansa - Quibdó 

4303 DE 2024 DIRECCIÓN TERRITORIAL CHOCÓ

 CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS) ING.JANNIER SALAS QUEJADA

4 UNIDAD EJECUTORA GRUPO SUR OCCIDENTE 

“MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA 
CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA”

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA



FECHA 28 2 2025
SOPORTE ACTA No. 
CONTRATO No.
CONTRATISTA
INTERVENTOR
ITEM 630.3.1 UNIDAD m3

ABCISA ABCISA

INICIAL FINAL

Vaciado zapatas M1 -MT3 7/02/2025 PR59+520 PR59+520 DERECHA 0.30 6.30 2.10 3.97 3.97

Yave 7/02/2025 PR59+520 PR59+520 DERECHA 0.30 6.30 0.50 0.95 4.91

Vaciado zapatas M2 -MT5 7/02/2025 PR59+520 PR59+520 DERECHA 0.30 6.00 3.75 6.75 11.66
Yave 7/02/2025 PR59+520 PR59+520 DERECHA 0.30 6.00 0.50 0.90 12.56

Vaciado zapatas M3 -MT6 7/02/2025 PR59+520 PR59+520 DERECHA 0.40 6.00 3.75 9.00 21.56
Yave 7/02/2025 PR59+520 PR59+520 DERECHA 0.30 6.00 0.50 0.90 22.46

Vaciado zapatas M4-MT4 7/02/2025 PR59+520 PR59+520 DERECHA 0.30 6.20 2.85 5.30 27.77
Yave 7/02/2025 PR59+520 PR59+520 DERECHA 0.30 6.20 0.50 0.93 28.70

Vaciado zapatas M2-MT2 20/02/2025 PR59+660 PR59+660 DERECHA 1.20 6.00 0.30 2.16 30.86
Vaciado zapatas M3-MT2 20/02/2025 PR59+660 PR59+660 DERECHA 1.20 6.00 0.30 2.16 33.02

Yave M2-MT2 20/02/2025 PR59+660 PR59+660 DERECHA 0.30 6.00 0.50 0.90 33.92
Yave M3-MT2 20/02/2025 PR59+660 PR59+660 DERECHA 0.30 6.00 0.50 0.90 34.82

Vaciado zapatas M5-MT4 20/02/2025 PR59+660 PR59+660 DERECHA 2.10 6.00 0.30 3.78 38.60
Yave 20/02/2025 PR59+660 PR59+660 DERECHA 0.30 6.00 0.50 0.90 39.50

39.50
39.50

Firma Firma
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS Nombre: Jersson Fernando Cepeda Barajas 
Residente de Obra Residente de Interventoría
Matrícula No. 01197-0456 CPITVC Matricula No. 01113 - 10673 CPITVC

Subtotal
TOTAL

Descripcion FECHA Carril Ancho longitud Altura
Volumen 

corte (m3)
Volumen corte  

acumulado (m3)
REGISTRO FOTOGRAFICO 

 CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL GESTOR TECNICO DEL PROYECTO ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA 
 Concreto resistencia f'c 28 MPa para zapatas, estribos y aletas FRENTE DE OBRA  Ruta 6002 La Mansa - Quibdó 

4303 DE 2024 DIRECCIÓN TERRITORIAL CHOCÓ
 CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS) ING.JANNIER SALAS QUEJADA

4 UNIDAD EJECUTORA GRUPO SUR OCCIDENTE 

“MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA 
CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA”

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA



FECHA 28 2 2025
SOPORTE ACTA No. 

CONTRATO No.
CONTRATISTA
INTERVENTOR
ITEM 630.4 UNIDAD m3

ABCISA ABCISA

INICIAL FINAL

Concreto para atraque tuberia 12/02/2025 PR70+099 PR70+099 DERECHA 5.00 1.80 1.62 14.58 14.58

Volumen tuberia 12/02/2025 PR70+099 PR70+099 DERECHA 1.00 0.74 5.00 -8.60 5.98

5.98

6.00

Firma Firma
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS Nombre: Jersson Fernando Cepeda Barajas 
Residente de Obra Residente de Interventoría
Matrícula No. 01197-0456 CPITVC Matricula No. 01113 - 10673 CPITVC

4 UNIDAD EJECUTORA GRUPO SUR OCCIDENTE 

“MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA 
CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA”

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

4303 DE 2024 DIRECCIÓN TERRITORIAL CHOCÓ
 CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS) ING.JANNIER SALAS QUEJADA
 CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL GESTOR TECNICO DEL PROYECTO ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA 
 Concreto resistencia f'c 21 Mpa FRENTE DE OBRA  Ruta 6002 La Mansa - Quibdó 

Subtotal
TOTAL

Descripcion FECHA Carril Ancho longitud Altura
Volumen 

corte (m3)
Volumen corte  

acumulado (m3)
REGISTRO FOTOGRAFICO 



FECHA 28 2 2025
SOPORTE ACTA No. 

CONTRATO No.
CONTRATISTA
INTERVENTOR
ITEM 630.6 UNIDAD m3

ABCISA ABCISA

INICIAL FINAL

Vaciado solados - M1 13/02/2025 PR57+520 PR57+520 Derecha 1.30 6.00 0.05 0.39 0.39

Vaciado solados - M2 13/02/2025 PR57+520 PR57+520 Derecha 1.30 6.00 0.05 0.39 0.78

Vaciado solados - M5 13/02/2025 PR57+520 PR57+520 Derecha 2.20 6.00 0.05 0.66 1.44

Vaciado solados - M1 y M2 21/02/2025 PR57+660 PR57+660 Derecha 1.30 6.00 0.05 0.78 2.22

Vaciado solados - M5 21/02/2025 PR57+660 PR57+660 Derecha 2.20 6.00 0.05 0.66 2.88

2.90

2.90

Firma Firma
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS Nombre: Jersson Fernando Cepeda Barajas 
Residente de Obra Residente de Interventoría
Matrícula No. 01197-0456 CPITVC Matricula No. 01113 - 10673 CPITVC

4 UNIDAD EJECUTORA GRUPO SUR OCCIDENTE 

“MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA 
CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA”

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

4303 DE 2024 DIRECCIÓN TERRITORIAL CHOCÓ

 CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS) ING.JANNIER SALAS QUEJADA
 CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL GESTOR TECNICO DEL PROYECTO ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA 

 Concreto resistencia f'c 14 Mpa FRENTE DE OBRA  Ruta 6002 La Mansa - Quibdó 

Subtotal

TOTAL

Descripcion FECHA Carril Ancho Longitud Altura
Volumen 

corte (m3)
Volumen corte  

acumulado (m3)
REGISTRO FOTOGRAFICO 



FECHA 28 2 2025
SOPORTE ACTA No. 

CONTRATO No.
CONTRATISTA
INTERVENTOR
ITEM 640.1 UNIDAD kg

ABCISA ABCISA

INICIAL FINAL

Acero de zapata y muro 
M1,M2,M3

6/02/2025 PR59+520 PR59+520 DERECHA 4.00 5.10 30.00 1.00 153.00

Acero de zapata y muro 
M1,M2,M3

6/02/2025 PR59+520 PR59+520 DERECHA 5.00 3.10 40.00 1.55 192.20

Acero de zapata y muro 
M1,M2,M3

6/02/2025 PR59+520 PR59+520 DERECHA 5.00 1.80 60.00 1.55 167.40

Acero de zapata y muro 
M1,M2,M3

6/02/2025 PR59+520 PR59+520 DERECHA 4.00 5.10 30.00 1.00 153.00

Acero de zapata y muro 
M1,M2,M3

6/02/2025 PR59+520 PR59+520 DERECHA 3.00 5.90 36.00 0.56 118.94

Acero de zapata y muro 
M1,M2,M3

6/02/2025 PR59+520 PR59+520 DERECHA 4.00 3.90 60.00 1.00 234.00

Acero de zapata y muro 
M1,M2,M3

6/02/2025 PR59+520 PR59+520 DERECHA 5.00 3.00 60.00 1.55 279.00

Acero de zapata y muro 
M1,M2,M3

6/02/2025 PR59+520 PR59+520 DERECHA 4.00 3.90 30.00 1.00 117.00

Acero de zapata y muro 
M1,M2,M3

6/02/2025 PR59+520 PR59+520 DERECHA 3.00 5.90 30.00 0.56 99.12

Acero de zapata y muro 
M1,M2,M3

6/02/2025 PR59+520 PR59+520 DERECHA 3.00 5.90 6.00 0.56 19.82

Acero de zapata y muro 
M1,M2,M3

6/02/2025 PR59+520 PR59+520 DERECHA 3.00 2.60 40.00 0.56 58.24

Acero de zapata y muro 
M1,M2,M3

6/02/2025 PR59+520 PR59+520 DERECHA 4.00 5.90 4.00 1.00 23.60

Acero de zapata y muro 
M1,M2,M3

6/02/2025 PR59+520 PR59+520 DERECHA 4.00 2.00 30.00 1.00 60.00

Acero de zapata y muro M4-MT4 6/02/2025 PR59+520 PR59+520 DERECHA 4.00 4.10 30.00 1.00 123.00

Acero de zapata y muro M4-MT4 6/02/2025 PR59+520 PR59+520 DERECHA 5.00 2.20 33.00 1.50 108.90
Acero de zapata y muro M4-MT4 6/02/2025 PR59+520 PR59+520 DERECHA 4.00 4.10 40.00 1.00 164.00
Acero de zapata y muro M4-MT4 6/02/2025 PR59+520 PR59+520 DERECHA 3.00 5.90 24.00 0.56 79.30
Acero de zapata y muro M4-MT4 6/02/2025 PR59+520 PR59+520 DERECHA 4.00 2.95 30.00 1.00 88.50
Acero de zapata y muro M4-MT4 6/02/2025 PR59+520 PR59+520 DERECHA 5.00 2.30 33.00 1.55 117.65
Acero de zapata y muro M4-MT4 6/02/2025 PR59+520 PR59+520 DERECHA 4.00 2.95 30.00 1.00 88.50
Acero de zapata y muro M4-MT4 6/02/2025 PR59+520 PR59+520 DERECHA 3.00 5.90 24.00 0.56 79.30
Acero de zapata y muro M4-MT4 6/02/2025 PR59+520 PR59+520 DERECHA 3.00 5.90 6.00 0.56 19.82
Acero de zapata y muro M4-MT4 6/02/2025 PR59+520 PR59+520 DERECHA 3.00 2.60 40.00 0.56 58.24
Acero de zapata y muro M4-MT4 6/02/2025 PR59+520 PR59+520 DERECHA 4.00 5.90 4.00 1.00 23.60
Acero de zapata y muro M4-MT4 6/02/2025 PR59+520 PR59+520 DERECHA 4.00 2.00 30.00 1.00 60.00
Acero de zapata y muro M4-MT4 6/02/2025 PR59+520 PR59+520 DERECHA 4.00 4.10 2.00 1.00 8.20
Acero de zapata y muro M4-MT4 6/02/2025 PR59+520 PR59+520 DERECHA 4.00 4.10 2.00 1.00 8.20
Acero de zapata y muro M4-MT4 6/02/2025 PR59+520 PR59+520 DERECHA 4.00 2.95 2.00 1.00 5.90
Acero de zapata y muro M4-MT4 6/02/2025 PR59+520 PR59+520 DERECHA 4.00 2.95 2.00 1.00 5.90

Acero de zapata y muro M1-MT3 7/02/2025 PR59+520 PR59+520 DERECHA 4.00 3.10 30.00 1.00 93.00

Acero de zapata y muro M1-MT3 7/02/2025 PR59+520 PR59+520 DERECHA 4.00 3.10 30.00 1.55 144.15
Acero de zapata y muro M1-MT3 7/02/2025 PR59+520 PR59+520 DERECHA 3.00 5.90 16.00 1.55 146.32
Acero de zapata y muro M1-MT3 7/02/2025 PR59+520 PR59+520 DERECHA 4.00 2.20 30.00 1.00 66.00
Acero de zapata y muro M1-MT3 7/02/2025 PR59+520 PR59+520 DERECHA 4.00 2.20 30.00 0.56 36.96
Acero de zapata y muro M1-MT3 7/02/2025 PR59+520 PR59+520 DERECHA 3.00 5.90 16.00 1.00 94.40
Acero de zapata y muro M1-MT3 7/02/2025 PR59+520 PR59+520 DERECHA 3.00 5.90 6.00 1.55 54.87
Acero de zapata y muro M1-MT3 7/02/2025 PR59+520 PR59+520 DERECHA 3.00 2.60 40.00 1.00 104.00
Acero de zapata y muro M1-MT3 7/02/2025 PR59+520 PR59+520 DERECHA 4.00 5.90 6.00 0.56 19.82
Acero de zapata y muro M1-MT3 7/02/2025 PR59+520 PR59+520 DERECHA 4.00 2.00 30.00 0.56 33.60

Acero de zapata y muro M4-MT4 7/02/2025 PR5+660 PR5+660 DERECHA 4.00 4.10 30.00 1.00 123.00

Acero de zapata y muro M4-MT4 7/02/2025 PR5+660 PR5+660 DERECHA 5.00 2.20 33.00 1.55 112.53
Acero de zapata y muro M4-MT4 7/02/2025 PR5+660 PR5+660 DERECHA 4.00 4.10 30.00 1.00 123.00
Acero de zapata y muro M4-MT4 7/02/2025 PR5+660 PR5+660 DERECHA 3.00 5.90 24.00 0.56 79.30
Acero de zapata y muro M4-MT4 7/02/2025 PR5+660 PR5+660 DERECHA 4.00 2.95 30.00 1.00 88.50
Acero de zapata y muro M4-MT4 7/02/2025 PR5+660 PR5+660 DERECHA 5.00 2.30 33.00 1.55 117.65
Acero de zapata y muro M4-MT4 7/02/2025 PR5+660 PR5+660 DERECHA 4.00 2.95 30.00 1.00 88.50
Acero de zapata y muro M4-MT4 7/02/2025 PR5+660 PR5+660 DERECHA 3.00 5.90 24.00 0.56 79.30
Acero de zapata y muro M4-MT4 7/02/2025 PR5+660 PR5+660 DERECHA 3.00 5.90 6.00 0.56 19.82
Acero de zapata y muro M4-MT4 7/02/2025 PR5+660 PR5+660 DERECHA 3.00 2.60 40.00 0.56 58.24
Acero de zapata y muro M4-MT4 7/02/2025 PR5+660 PR5+660 DERECHA 4.00 5.90 4.00 1.00 23.60
Acero de zapata y muro M4-MT4 7/02/2025 PR5+660 PR5+660 DERECHA 4.00 2.00 30.00 1.00 60.00

Acero de zapata y muro M5-MT3 10/02/2025 PR59+660 PR59+660 DERECHA 4.00 3.10 30.00 1.00 93.00

Acero de zapata y muro M5-MT3 10/02/2025 PR59+660 PR59+660 DERECHA 4.00 3.10 30.00 1.00 93.00
Acero de zapata y muro M5-MT3 10/02/2025 PR59+660 PR59+660 DERECHA 3.00 5.90 18.00 0.56 59.47
Acero de zapata y muro M5-MT3 10/02/2025 PR59+660 PR59+660 DERECHA 4.00 2.20 30.00 1.00 66.00
Acero de zapata y muro M5-MT3 10/02/2025 PR59+660 PR59+660 DERECHA 4.00 2.20 30.00 1.00 66.00
Acero de zapata y muro M5-MT3 10/02/2025 PR59+660 PR59+660 DERECHA 3.00 5.90 20.00 0.56 66.08
Acero de zapata y muro M5-MT3 10/02/2025 PR59+660 PR59+660 DERECHA 3.00 5.90 6.00 0.56 19.82
Acero de zapata y muro M5-MT3 10/02/2025 PR59+660 PR59+660 DERECHA 3.00 2.60 40.00 0.56 58.24
Acero de zapata y muro M5-MT3 10/02/2025 PR59+660 PR59+660 DERECHA 4.00 5.90 4.00 1.00 23.60
Acero de zapata y muro M5-MT3 10/02/2025 PR59+660 PR59+660 DERECHA 4.00 2.60 30.00 1.00 78.00

Acero de zapata y muro 
M1,M2,M3-MT2

22/02/2025 PR59+660 PR59+660 DERECHA 4.00 2.10 30.00 1.00 63.00

Acero de zapata y muro 
M1,M2,M3-MT2

22/02/2025 PR59+660 PR59+660 DERECHA 4.00 2.10 30.00 1.00 63.00

Acero de zapata y muro 
M1,M2,M3-MT2

22/02/2025 PR59+660 PR59+660 DERECHA 3.00 5.90 14.00 0.56 46.26

Acero de zapata y muro 
M1,M2,M3-MT2

22/02/2025 PR59+660 PR59+660 DERECHA 4.00 1.30 30.00 1.00 39.00

Acero de zapata y muro 
M1,M2,M3-MT2

22/02/2025 PR59+660 PR59+660 DERECHA 4.00 1.30 30.00 1.00 39.00

Acero de zapata y muro 
M1,M2,M3-MT2

22/02/2025 PR59+660 PR59+660 DERECHA 3.00 5.90 10.00 0.56 33.04

Acero de zapata y muro 
M1,M2,M3-MT2

22/02/2025 PR59+660 PR59+660 DERECHA 3.00 5.90 6.00 0.56 19.82

Acero de zapata y muro 
M1,M2,M3-MT2

22/02/2025 PR59+660 PR59+660 DERECHA 3.00 2.60 40.00 0.56 58.24

Acero de zapata y muro 
M1,M2,M3-MT2

22/02/2025 PR59+660 PR59+660 DERECHA 4.00 5.90 4.00 1.00 23.60

Acero de zapata y muro 
M1,M2,M3-MT2

22/02/2025 PR59+660 PR59+660 DERECHA 4.00 2.00 30.00 1.00 60.00

Descripcion FECHA Carril Varilla N Longitud Cantidad Peso U. Peso total (kg) REGISTRO FOTOGRAFICO 

 CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL GESTOR TECNICO DEL PROYECTO ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA 
 Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte) FRENTE DE OBRA  Ruta 6002 La Mansa - Quibdó 

4303 DE 2024 DIRECCIÓN TERRITORIAL CHOCÓ
 CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS) ING.JANNIER SALAS QUEJADA

4 UNIDAD EJECUTORA GRUPO SUR OCCIDENTE 

“MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA 
CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA”

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA



Acero de zapata y muro 
M1,M2,M3

6/02/2025 PR59+520 PR59+520 DERECHA 4.00 6.10 30.00 1.00 183.00

Acero de zapata y muro 
M1,M2,M3

6/02/2025 PR59+520 PR59+520 DERECHA 5.00 4.60 60.00 1.55 427.80

Acero de zapata y muro 
M1,M2,M3

6/02/2025 PR59+520 PR59+520 DERECHA 5.00 2.70 60.00 1.55 251.10

Acero de zapata y muro 
M1,M2,M3

6/02/2025 PR59+520 PR59+520 DERECHA 4.00 6.10 24.00 1.00 146.40

Acero de zapata y muro 
M1,M2,M3

6/02/2025 PR59+520 PR59+520 DERECHA 4.00 5.90 54.00 1.00 318.60

Acero de zapata y muro 
M1,M2,M3

6/02/2025 PR59+520 PR59+520 DERECHA 5.00 4.60 50.00 1.55 356.50

Acero de zapata y muro 
M1,M2,M3

6/02/2025 PR59+520 PR59+520 DERECHA 5.00 4.00 50.00 1.55 310.00

Acero de zapata y muro 
M1,M2,M3

6/02/2025 PR59+520 PR59+520 DERECHA 4.00 4.55 33.00 1.00 150.15

Acero de zapata y muro 
M1,M2,M3

6/02/2025 PR59+520 PR59+520 DERECHA 3.00 5.90 44.00 0.56 145.38

Acero de zapata y muro 
M1,M2,M3

6/02/2025 PR59+520 PR59+520 DERECHA 3.00 5.90 4.00 0.56 13.22

Acero de zapata y muro 
M1,M2,M3

6/02/2025 PR59+520 PR59+520 DERECHA 3.00 2.60 40.00 0.56 58.24

Acero de zapata y muro 
M1,M2,M3

6/02/2025 PR59+520 PR59+520 DERECHA 4.00 5.90 4.00 1.00 23.60

Acero de zapata y muro 
M1,M2,M3

6/02/2025 PR59+520 PR59+520 DERECHA 4.00 2.00 40.00 1.00 80.00

Acero refuerzo atraque tuberia 48" 11/02/2025 PR70+099 PR70+099 IZQUIERDA 4.00 4.70 16.00 1.00 75.20

Acero refuerzo atraque tuberia 48" 11/02/2025 PR70+099 PR70+099 IZQUIERDA 4.00 6.00 14.00 1.00 84.00

Acero de refuerzo pantalla encole 27/02/2025 PR70+099 PR70+099 IZQUIERDA 4.00 3.00 23.00 1.00 69.00

Acero de refuerzo pantalla encole 27/02/2025 PR70+099 PR70+099 IZQUIERDA 4.00 3.00 23.00 1.00 69.00

Acero de refuerzo pantalla encole 27/02/2025 PR70+099 PR70+099 IZQUIERDA 3.00 6.00 14.00 0.56 47.04

Acero de refuerzo pantalla encole 27/02/2025 PR70+099 PR70+099 IZQUIERDA 4.00 1.30 12.00 1.00 15.60

Acero de refuerzo pantalla encole 27/02/2025 PR70+099 PR70+099 IZQUIERDA 3.00 6.00 4.00 0.56 13.44

Acero de refuerzo pantalla encole 27/02/2025 PR70+099 PR70+099 IZQUIERDA 4.00 6.40 2.00 1.00 12.80

8399.10

8399.10

Firma Firma
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS Nombre: Jersson Fernando Cepeda Barajas 
Residente de Obra Residente de Interventoría
Matrícula No. 01197-0456 CPITVC Matricula No. 01113 - 10673 CPITVC

Subtotal
TOTAL



FECHA 28 2 2025
SOPORTE ACTA No. 

CONTRATO No.
CONTRATISTA
INTERVENTOR

ITEM 661.2 UNIDAD U

ABCISA ABCISA

INICIAL FINAL

Tuberia de concrteo 48" 28/02/2025 PR 70+099 PR 70+099 1.00 2.50 2.50

Tuberia de concrteo 48" 28/02/2025 PR 70+099 PR 70+099 1.00 2.50 5.00

5.00

5.00

Firma Firma
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS Nombre: Jersson Fernando Cepeda Barajas 
Residente de Obra Residente de Interventoría
Matrícula No. 01197-0456 CPITVC Matricula No. 01113 - 10673 CPITVC

4 UNIDAD EJECUTORA GRUPO SUR OCCIDENTE 

“MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL 
SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA”

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

4303 DE 2024 DIRECCIÓN TERRITORIAL CHOCÓ

 CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS) ING.JANNIER SALAS QUEJADA
 CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL GESTOR TECNICO DEL PROYECTO ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA 
 Tubería de Concreto Reforzado de 1200 mm de 
diámetro interior 

FRENTE DE OBRA  Ruta 6002 La Mansa - Quibdó 

Subtotal

TOTAL

Descripcion FECHA Cantidad Longitud
Tala de arboles 
acumulada (U)

REGISTRO FOTOGRAFICO 



FECHA 28 2 2025
SOPORTE ACTA No. 
CONTRATO No.
CONTRATISTA
INTERVENTOR
ITEM 674.2 UNIDAD U

Dren horizontal de 30 m 28/02/2025 1103.50 1136888.44 1093723.69 20.00 20.00

Dren horizontal de 30 m 28/02/2025 1102.86 1136884.74 1093716.51 20.00 40.00

Dren horizontal de 30 m 28/02/2025 1102.04 1136883.79 1093709.50 20.00 60.00
Dren horizontal de 30 m 28/02/2025 1101.27 1136884.92 1093702.15 20.00 80.00
Dren horizontal de 30 m 28/02/2025 1100.71 1136888.19 1093693.97 20.00 100.00
Dren horizontal de 30 m 28/02/2025 1100.16 1136892.39 1093684.80 20.00 120.00
Dren horizontal de 30 m 28/02/2025 1099.50 1136896.76 1093675.88 20.00 140.00
Dren horizontal de 30 m 28/02/2025 1098.63 1136900.58 1093666.57 20.00 160.00
Dren horizontal de 30 m 28/02/2025 1097.93 1136904.97 1093657.32 20.00 180.00
Dren horizontal de 30 m 28/02/2025 1097.01 1136907.99 1093646.68 20.00 200.00
Dren horizontal de 30 m 28/02/2025 1096.07 1136909.69 1093636.26 20.00 220.00
Dren horizontal de 30 m 28/02/2025 1095.27 1136911.83 1093626.68 20.00 240.00
Dren horizontal de 30 m 28/02/2025 1094.39 1136913.62 1093617.30 20.00 260.00
Dren horizontal de 30 m 28/02/2025 1093.39 1136915.47 1093607.30 20.00 280.00
Dren horizontal de 30 m 28/02/2025 1092.30 1136916.63 1093597.99 20.00 300.00
Dren horizontal de 30 m 28/02/2025 1089.64 1136925.31 1093557.98 20.00 320.00
Dren horizontal de 30 m 28/02/2025 1089.1 0 1136926.12 1093546.65 20.00 340.00

340.00
340.00

Firma Firma
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS Nombre: Jersson Fernando Cepeda Barajas 
Residente de Obra Residente de Interventoría
Matrícula No. 01197-0456 CPITVC Matricula No. 01113 - 10673 CPITVC

PR 73+890
PR 73+900
PR 73+910
PR 73+920

PR 73+840
PR 73+850
PR 73+860
PR 73+870
PR 73+880

PR 73+790
PR 73+800
PR 73+810
PR 73+820
PR 73+830

4 UNIDAD EJECUTORA GRUPO SUR OCCIDENTE 

“MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA 
MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA”

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

DIRECCIÓN TERRITORIAL CHOCÓ
SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS) ING.JANNIER SALAS QUEJADA

4303 DE 2024
 CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ 

GESTOR TECNICO DEL PROYECTO ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA 
FRENTE DE OBRA  Ruta 6002 La Mansa - Quibdó 

 CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL 
 Drén horizontal de longitud mayor a diez (10) metros 

Subtotal
TOTAL

NorteDescripcion FECHA Cota Este Longitud
Tala de arboles 
acumulada (U)

REGISTRO FOTOGRAFICO 
ABCISA

INICIAL

PR 73+760

PR 73+770

PR 73+780



FECHA 28 2 2025
SOPORTE ACTA No. 
CONTRATO No.
CONTRATISTA
INTERVENTOR

ITEM 900.2
FRENTE DE 

OBRA
UNIDAD M3-KM

Long (km)
Acarreo 

Libre (100m) 
km

Km 
Transportado

Tansporte de 
excavación mecanica de 
la explanación terraza 1 

y 2

28/02/2025 PR 43+720 PR44+800 1.08 0.10 0.98 4706.00 4612 M3-KM

Tansporte de 
excavación en roca de la 
explanación terraza 1 y 

2

28/02/2025 PR 43+720 PR44+800 1.08 0.10 0.98 1056.00 1035 M3-KM

5647.00

5647.00

Firma Firma
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS Nombre: JERSSON FERNANDO CEPEDA BARAJAS 
Residente de Obra Residente de Interventoría
Matrícula No. 01197-0456 CPITVC Matricula No.:01113-10673 CPITV

Volumen 
Corte (m3) 

M3KM UNIDAD REGISTRO FOTOGRAFICO 

Subtotal

TOTAL

Descripción
Fecha 

(dd/mm/aaaa)
PR Inicial

PR Sitio de 
Disposición

DESCRIPCIÓN

 CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL GESTOR TECNICO DEL PROYECTO ING VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA 
 Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores a mil 
metros (1000 m) y medidos a partir de cien metros (100 m) 

 Ruta 6002 La Mansa - Quibdó 

4303 DE 2024 DIRECCIÓN TERRITORIAL CHOCÓ
 CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS) ING. JANNIER SALAS QUEJADA

4 UNIDAD EJECUTORA GRUPO SUR OCCIDENTE

#¡REF!

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA





27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

14931995392

     9 0 1 7 0 4 7 7 5 1 Impuestos de Medellín 1 1

Persona jurídica 1                               

           

ARISTA INFRAESTRUCTURA S.A.S.

COLOMBIA 1 6 9 Antioquia 0 5 Medellín 0 0 1

CL 26 38 26 OF 1125 BL 26
ARISTA.INFRAESTRUCTURA@GMAIL.COM

                6 0 4 4 4 4 0 0 1 2                 

4 2 1 0 2 0 2 3 0 4 1 9 4 2 9 0 2 0 2 1 0 5 0 5 7 7 3 0 7 1 1 2         0

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar
5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

14- Informante de exogena

1 4

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5                                         

                              

                              
  

   

      

 X   0 2023 - 07 - 29 / 07 : 36: 12

ARISTIZABAL ZULUAGA DAVID ALBERTO 

Representante legal Certificado
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67. Sociedades y organismos 
extranjeros
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Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN
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80. Desde
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77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro
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73. Fecha
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71. Clase

70. Beneficio
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69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos
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86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2
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89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado
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4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
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Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital
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Entidad de vigilancia y control
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98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)
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109. DV 110. Razón social representante legal

1
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5
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   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación

14931995392

     9 0 1 7 0 4 7 7 5 1 Impuestos de Medellín 1 1
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27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Solicitud de inscripción Unión temporal y/o Consorcio2 5

141141409560

     9 0 1 8 8 7 0 8 5 0 Impuestos de Medellín 1 1

Persona jurídica 1                               

           

CONSORCIO CONEXION MEDELLIN-QUIBDO

COLOMBIA 1 6 9 Antioquia 0 5 Medellín 0 0 1

CR 38 # 26 - 41 oficina 833 
explanan@explanan.com

               5 7 6 0 4 4 4 0 0 1 2                 

4 2 1 0 2 0 2 4 1 1 0 1                              

07- Retención en la fuente a título de  rent
7  

14- Informante de exogena

1 4

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5                                             

                              

                              
  

   

      

 X   0 2024 - 11 - 07 / 09 : 41: 25

ARISTIZABAL ZULUAGA DAVID ALBERTO

Representante Legal Certificado
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67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV
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89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

141141409560

     9 0 1 8 8 7 0 8 5 0 Impuestos de Medellín 1 1

2 4
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0 4   
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5
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Representación

141141409560
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114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                     

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
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Hoja 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

1

2

3

4

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
5

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

141141409560

     9 0 1 8 8 7 0 8 5 0 Impuestos de Medellín 1 1

4 4

NIT 3 1
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27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

14971373632

     8 9 0 9 1 0 5 9 1 5 Impuestos de Medellín 1 1

Persona jurídica 1                               

           

EXPLANAN  S.A.S

EXPLANAN

COLOMBIA 1 6 9 Antioquia 0 5 Medellín 0 0 1

CR 38   26   41 OF 833
explanan@explanan.com

0 5 0 0 1            6 0 4 4 4 4 0 0 1 2                 

4 2 1 0 1 9 7 1 1 0 2 7 4 2 9 0 1 9 7 1 1 0 2 7 7 7 3 0 7 1 1 2         1

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar
5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

10- Obligado aduanero

1 0

14- Informante de exogena

1 4

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8
52 - Facturador electrónico

5 2

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5                                   

2 3                             

                              
  

   

      

 X   0 2024 - 01 - 10 / 16 : 22: 04

ARISTIZABAL ZULUAGA DAVID ALBERTO 

Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 24-01-2024 08:51:52AM



67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14971373632

     8 9 0 9 1 0 5 9 1 5 Impuestos de Medellín 1 1

2 7
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0 5 0 1
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5
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5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación

14971373632
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114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                     

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
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120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
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116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
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4
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116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
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Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

14971373632
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116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
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114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    
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116. Segundo apellido  117. Primer nombre
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118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
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120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
5

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

14971373632

     8 9 0 9 1 0 5 9 1 5 Impuestos de Medellín 1 1

5 7

Cédula de Ciudada 1 3

Cédula de Ciudada 1 3

  

  

  

1 0 1 7 1 9 9 0 4 1           

1 0 3 7 5 9 9 1 9 2           

                    

                    

                    

 

 

 

 

 

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

   

   

   

ARISTIZABAL

ARISTIZABAL

ISAZA

ARCILA

MARIA

MATEO

CAMILA
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144. Número de Identificación Tributaria (NIT)           
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156. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  

148. Tipo de documento

124. Tipo de documento

135. Fecha de nombramiento

159. Fecha de nombramiento

152. Primer apellido  

140. Primer apellido  

128. Primer apellido  129. Segundo apellido  
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153. Segundo apellido

130. Primer nombre

142. Primer nombre
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131. Otros nombres

143. Otros nombres

155. Otros nombres

133. DV

145. DV

157. DV

126. DV
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Revisor Fiscal y Contador

136. Tipo de documento

134. Sociedad o firma designada

146. Sociedad o firma designada

149. Número de identificación                                                                                            150. DV 151. Número de tarjeta profesional

158. Sociedad o firma designada
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     8 9 0 9 1 0 5 9 1 5 Impuestos de Medellín 1 1

6 7

Cédula de Ciudadanía 1 3 9 8 5 5 5 0 1 0              7 3 0 8 4 T   

JARAMILLO VELEZ RUBEN DARIO

               

2 0 0 8 1 1 1 4

Cédula de Ciudadanía 1 3 1 0 4 8 0 1 9 5 8 4            2 6 5 4 8 0   

VILLEGAS MONCADA ANGELICA JOHANA

               

2 0 2 1 1 2 0 7
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169. Fecha de cierre

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

164. Ciudad/Municipio163. Departamento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

169. Fecha de cierre

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

164. Ciudad/Municipio163. Departamento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

169. Fecha de cierre

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

162. Nombre del establecimiento

162. Nombre del establecimiento:

165. Dirección

165. Dirección

162. Nombre del establecimiento

1

2
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     8 9 0 9 1 0 5 9 1 5 Impuestos de Medellín 1 1
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Establecimiento de comerci 0 2

  

  

Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 4 2 1 0

    

    

EXPLANAN

Antioquia 0 5

  

  

Medellín 0 0 1    

      

      

CL  26   38   26 ED BIO 26 IN 1125  VIA LAS PALMAS
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CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLIN QUIBDÓ  
NIT: 901.887.085-0 

 
 
 
 
Medellín, Febrero 28 de 2025. 
 

 
 

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL DEL 
CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLIN QUIBDÓ  

 
CERTIFICA QUE: 

 

El CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLIN QUIBDÓ con NIT: 901.887.085-0, ha dado 
cumplimiento a todos los pagos en aportes de sus empleados a las diferentes entidades 
recaudadoras como son: Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones, Cajas de 
Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de 
aprendizaje y aportes al Fondo Nacional de formación Profesional de la Industria de la 
Construcción - FIC y  desde los últimos 6 meses ha cancelo todas las obligaciones 

derivadas del CONTRATO NO 4303 DE 2024. CUYO OBJETO ES: “MEJORAMIENTO, 

MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y 
AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN-QUIBDÓ EN LOS 

DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA", de conformidad con los dispuesto por 
el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 
Cordialmente, 

 
DAVID ARISTIZABAL ZULUAGA 

Representante Legal 
C.C. 71.619.734 

 
 

 
DORALBA CASTAÑO NARANJO 

Contadora 
T.P. 52875-T 

 
 


