. A MEDELLINQUIBDO

N . NIT 901.887.085-0
CONSORCIO CONEXION  re; 0s) aza0012 - . 201
MEDELLIN - QUIBDO Medellin - Colombia

Senores
NIT
Direccion

item

Total items: 2

Valor en Letras:

CONSORCIO CONEXION

No. FE 11

explanan@explanan.com

Factura electrénica de venta

Fecha y hora Factura

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Generacién 27/03/2025, 15:44
800.215.807-2 Teléfono (601) 3770600 - Ext. 000
Expedicié :
Cl25G73B90 Ciudad Bogotd - Colombia S 27/03/2025, 15:44
Vencimiento 04/04/2025
Descripcion Cantidad Vr. Bruto
CONTRATO DE OBRA No. 4303 DE 2024-MEJORAMIENTO,
MANTENIMIENTO, ATENCION DE SITIOS CRITICOS, GESTION
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA
CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS 1.00 9.809,204.13
DEL CHOCO Y ANTIOQUIA. ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No
4 PERIODO FEBRERO 2025.
UTILIDAD 5% 1.00 392,368.16
Total Bruto 10,201,572.29

Diez millones doscientos setenta y seis mil ciento veintidos pesos m/cte con veinticuatro cent. IVA 19%

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:

Total a Pagar

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-04 por $ 10,276,122.24

Observaciones:

#$24-02-00;4303-2024;ldiazp@invias.gov.co#$
explanan@explanan.com

Nota: IVA19% SOBRE UTILIDAD 5%

Participacién: Explanan SAS 90% y Arista Infraestructura SAS 10%

74,549.95

10,276,122.24

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y
materialmente las mercancias o prestacién de servicios descritos en este titulo - Valor. NUmero Autorizacién Electrénica 18764083967874 aprobado en

20241124 prefijo FE desde el numero 1 al 50 Vigencia: 24 Meses
- Actividad Econémica 4210 Construccién de carreteras y vias de ferrocarril Tarifa
CUFE: 2794477d60f8056a3213533e8768d86fbfbdc952e2ac0c56a7127714510827736aa52b62f56c8680ef55f9a6lee5533c¢

Fabricante Software y Proveedor tecnoldgico: Siigo SAS - Mit 230.048.145-8, Mombre Software: Siigo Nube. Firma electrénica: ver en el XML



] coDIGO MEPI-MNL-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE AJUSTE PAGINA 1
FECHA 12/03/2025
(Dia/ Mes / Afio)
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CHOCO ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. 4 ® ACTA DE AJUSTE FINAL: SI T No L
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No 7 MES DE EJECUCION DE LA OBRA- ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. G}
(Indicar nuimeracién seariin carreannnda eon el Acta de recibn nareial de nhral
CONTRATO DE OBRA No 4303 DE 2024 PLAZO INICIAL: VEINTE (20) MESES PLAZO ACUMULADO! VEINTE (20) MESES
(indique ndmero y afio) (En meses segtin contrato principal) (En meses seglin las prorrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/11/2024 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCION DE SITIOS CRITICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS| (indique dia/mes/afio) (incluidas ias indique
DEL CHOCO Y ANTIOQUIA FECHA DE SUSPENSION: NIA
(Indiciie T2 Sisnensian aie corresnanda con el neriodo del AcA) FECHA DE REANUDACION
CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO VALOR INICIAL (incluido IVA) $ 153,399,331,758.00 (Indique dia/mes/afio)
(Sediin contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA): 3 -
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL VALOR ACUMULADO (incluido . $ 153,399,331,758.00
(indique nimero y afio) IvA)
DATOS ESPECIFICOS
INVERSION PROGRAMADA ACUMULADA s 5,763,157.00
INVERSION EJECUTADA ACUMULADA s
iNDICE MES DE CIERRE | INDICE MES A
DL PROCESO DE APLICARENLA | FACTORDE | VALORBASICODE |  VALOR BASICO A VALOR BASICO A
SELECCION Mes| PRESENTE ACTA USTE AVORTIZAR USTAR VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES VALOR AJUSTES
GRUPO DE AJUSTE ¥ Ao utiizado Septiembre | Mes y Afio Utlizado DEFINITIVOS
Enero 2025 ACUMULADOS
o ] 110 ) ®) Po=AB Pi=P0*(l/10) Pi-Po
Vias interurbanas Preliminares y
evpianacion 11601 12636 120.38 102390 | $ 14554530000 $ - |s 14554530000 | 8 14902383267 | § 347853267 | $ 9,250,814.21
Vias interurbanas Afirmados,
elbpases y bases 11605 120.28 13247 102468 | 21687,470.00 | $ - s 21687,470.00 | $ 22222,716.76 | $ 535,246.76 | $ 11,377,116.19
Vias interurbanas Pavimentos
Miosbiolindiodtint 140.08 141.96 101342 |8 33,997,600.00 | $ - s 33,997,600.00 | $ 34453,847.79 | $ 456,247.79 | $ 456,247.79
Vias interurbanas Estructuras
rbulions y dronon 11604 12637 128.88 101986 | $  227,669,776.00 | $ - |s 22766977600 | 8 232101207.75 | § 452152175 | $ 34,854,193.73
Vias interurbanas Obras de
urbanismo 11605 s . s . s . s ° $ °
Vias interurbanas Obras
geotécnicas y mitigacion $ - $ - $ - $ - $ - $ 1,460,807.09
ambiental 11606
Vias interurbanas Sefalizacion y
control de transito 11607 s . s . s . s . s ° $ (355.072.80)
Vias interurbanas Transporte y
e a0 124.85 126.76 101530 | $ 9,509,900.00| $ - |s 9,509,900.00 | § 9,746,778.47 | § 146,878.47 | $ 1,645,674.52
Vias urbanas Actividades
preliminares y explanacién s - ls - ls - ls - s -
11701
Vias urbanas Movimiento de
tierras, afimado, subbase y base s - ls - ls - ls - |s -
11702
Vias urbanas Estructura de
pavimiento, pavimentos
asfalticos / concreto, afirmado, $ ° $ ° $ ° $ ° $ °
subbase y bases 11703
Vias urbanas Obras geotécnicas,
mitigacion ambiental, estructuras
hidrulicas y drenajes, estructura B - ls - ls - ls - s -
de pavimento y espacio pablico
11704
VTS urbanas
hidraulicas y drenajes, redes
hidro sanitarias, sefializacién de
obra, espacio piblico, $ e e e e -
sefializaci6n y control de transito
11705
Vias urbanas Redes urbanas de
servicios, redes hidrosanitarias,
estructuras hidraulicas $ - $ - $ - $ - $ -
drenaies y sefializacion de obra
11706
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, CODIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE AJUSTE PAGINA 1

FECHA 1210312025

(Dia/ Mes / Afio)
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CHOCO ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. 4 ) ACTA DE AJUSTE FINAL: 1T No E

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 4 MES DE EJECUCION DE LA OBRA: ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. (D)
(ndicar nimeracian seniin corresnanda con el Acta da reribn narcial de ahral

CONTRATO DE OBRA No 4303 DE 2024 PLAZO INICIAL: VEINTE (20) MESES PLAZO ACUMULADO: VEINTE (20) MESES
(indique namero y afo) (En meses segin contrato principal) (En meses segin las prorogas sin suspensiones)
OBJETO; FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/11/2024 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCION DE SITIOS CRITICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS| (indique dia/mes/afio) (incluidas ias indique
DEL CHOCO Y ANTIOQUIA FECHA DE SUSPENSION: NIA
(indiciie T2 Sisnension i corresnonda con el neriodo del Acta) FECHA DE REANUDACION
CONTRATISTA: CONSORGIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO. VALOR INICIAL (incluido IVA) $ 153,399,331,758.00 (Indique dia/mes/afio)
(Sedtin contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA): 3 -
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL VALOR ACUMULADO (incluido . $ 153,399,331,758.00
(indique némero y afio) VA)

Vias urbanas Redes

hidrosanitarias, urbanas de
servicios y sefializacién vertical y $ - |8 - s - s - s -
horizontal 11707

Vias urbanas Redes urbanas de
servicios, sefializacion vertical y B - s - s - s - s
horizontal 11708

Vias urbanas Estabilizacién de

terreno 11709 $ e e e c .
Vias urbanas Sefializacion
vertical y horizontal 11710 $ : $ : $ : $ : $ :
Puentes Preliminares 14101 $ - $ - $ - $ - $ -
Puentes Excavacion y
ion 14102 $ - $ - $ - $ - $ -
Puentes Rellenos 14103 131.42 134.40 102268 | $ 46,875,875.00 | $ -l 46,875,875.00 | $ 47,939,019.85 | $ 1,063,144.85 | $ 1,398,988.54
Puentes Subestructura 14104 $ - $ - $ - $ - $ -
Puentes Superestructura
14105 $ N N N s )
TOTALES| 485.375921.00 | $ - [s 485,375,921.00 | § 495,577,493.29 10,201,572.29 60,088,769.27
VALOR AJUSTE 10201.572.29 60.088.769.27
PORCENTAJE AMORTIZADO: (%) (tres decimales) VALOR IVA[ 74.549.95 439.110.24
VALOR TOTAL [ 10,276,122.24 60,527,879 51

[NOTA: En e evento aue se reauiera identificar Acta de aiuste provisional o Acta de Aluste nedaliva s debe dilidenciar el siquiente cuadro resumen:

RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR
*VALOR AJUSTE - VALOR AJUSTE DEFINITIVO['S 10.201.572.29 [$ 60.088.769.27
VALOR IVA - VALOR IVA[ § 74,549.95 | $ 439,110.24
*VALOR TOTAL AJUSTE - VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR[ $ 1027612224 | $ 60,527,879.51
* (Diliaenciar el nimero del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)
VALOR BASICO PRESENTE ACTA: 3. 10.201.572.29.
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: s 10.276.122.24 VAI OR FN | FTRAS: | DIEZ MILLONES DOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTE Y DOS PESOS CON VEINTE Y CUATRO CENTAVOS

(Indicar el valor incluido IVA)

NOTAS:

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) dias calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de seleccion. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo previsto en el presente numeral y los desembolsos subsiguientes se|
efectuen por fuera de este plazo, aplica el formato MEPI-MN1-IN-5-FR-2 para los giros subsiguientes.

2. El formato MEPI-MN1-IN-5-FR-1 aplica igualmente para contratos sin anticipo.

3. EI (1) “INDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA" corresponde a los indices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el indice sera el correspondiente al mes en que|
debio haberse ejecutado dicha cuota parte, segun el Programa de Obray Programa de Inversiones vigentes

4. Los valores y los calculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoria.

5. El Acta de Ajuste debe elaborarse y de conlo el numeral I1l subnumerales 9y 10 del Instructivo MEPI-MNZ1-IN-5.

6. El calculo de los ajustes se realiza sobre el valor basico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.

7. El Interventor debe verificar la clasificacion de los items de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los indices publicados por el DANE para el mes respectivo.

8. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento, valores que deben estar relacionados en la correspondiente factura. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuara el descuento en el momento de facturar, con Ia titima acta de recibo parcial de obra.

Firma: Firma:

Nombre : ING DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA Nombre: ENRIOUE Hi

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista Interventor

Matricula Profesional No.: 05202-21193 ANT Matricula Profesional No.:MP: 011910073 CPITVC

Original: Para el tramite de paao de la cuenta. (Subdireccién Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial.




. CODIGO
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

MEPI-MN1-IN-4-FR-2

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

- VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA PAGINA lde1
FECHA | 12/03/2025
(Dia/ Mes / Afio)
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CHOCO PERIODO MES: feb-25

ACTA PARCIAL DE OBRA No. ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. 4 ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. VALOR BASICO ACTA: $

10.201.572,29

(Indiqi.‘l“e el nimero del acta) (Indique el nimero del acta) (Indique el nimero del acta)

Dia/Mes/Afio NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FIRMA CAUSAS DE LA DEVOLUCION:
FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR 20/03/2025 ING.LUIS MAURICIO ALVARADO TORRES %
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) 7
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR .
FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL INTERVENTOR 21/03/2025 ING. LUIS MAURICIO ALVARADO TORRES 4%&6# .
FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL 22/03/2025 ING. JANNIER SALAS QUEJADA . e
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DE LA DIRECCION TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) (
FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL .
FECHA DE SUSCRIPCION POR EL DIRECTOR TERRITORIAL 22/03/2025 ING. JANNIER SALAS. QUEJADA P e
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCION TERRITORIAL AL CONTRATISTA
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO 25-03-2025 VICTOR A. GUTIERREZ ”gl\
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) /
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO
FECHA DE SUSCRIPCION POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO 26-03-2025 LUIS JAIME DIAZ DR RS

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 4303 DE 2024

OBJETO: %“MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCION DE SITIOS CRITICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y ANTIOQUIA”

CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO NIT. 901887085-0

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING. LUIS JAIME DIAZ PEREZ AUTORIZA EL PAGO A:

CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO

(Indicar el ordenador del pago)

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 10.276.122,24 VALOR EN LETRAS: DIEZ MILLONES DOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTE Y DOS PESOS CON VEINTE Y CUATRO CENTAVOS

(Indicar el valor incluido IVA con amortizacién de anticipo)

CORRESPONDIENTE AL ACTA: DEL PERIODO feb-25

(Indicar el periodo del Acta)

ACTA DE AJUSTES PROVISIONAL FEBRERO 2025

(Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta)

y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectacién presupuestal.

Firma: James = - — P

!\‘ébmbre: ING. JANNIER SALAS QUEJADA
Matricula profesional No.: 05202181087 ANT
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA
Fecha firma:

(Suscribe seglin su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdireccion Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Direccion Teritorial,

PR Y " -
FCANNIER SALAS QUEJADA

Mdlricula profesional No.: 05202181087 ANT

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA

Fecha firma:

(Suscribe seglin su competencia)

Fima

Nombre: ING. VICTOR AN, REAGUTIERREZ PINEDA
Matricula profesional No 4/17202-124682 CLD

GESTOR TECNICO D PROYECTO

Fecha firma: 25-03-2025

(Suscribe seglin su competencia)

/IZ Firmado digitalmente
por DIAZ PEREZ LUIS
JAIME
_Firma

Nombre: LUIS JAIME DIAZ PEREZ
Matricula Profesional No.: 22202273807 COR
ORDENADOR DEL PAGO

Fecha de Firma: 26-03-2025



jj6116@hotmail.com
Texto tecleado
25-03-2025

jj6116@hotmail.com
Texto tecleado
26-03-2025

jj6116@hotmail.com
Texto tecleado
LUIS JAIME DIAZ

jj6116@hotmail.com
Texto tecleado
VICTOR A. GUTIERREZ

jj6116@hotmail.com
Texto tecleado
26-03-2025

jj6116@hotmail.com
Texto tecleado
25-03-2025


CODIGO AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSION 1
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES PAGINA ) | bE | 1
CONTRATO N°: 4303 DE 2024
% TIPO PAGO: NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBR( PERIODO

ANTICIPO 1 ACTA DE OBRA 1
PAGO ANTICIPADO 1 ACTADEINTERVENTORIA [ ]
DESEMBOLSO 1 ACTA DE AJUSTE 4 feb-25

PRESTACION DE SERVICIOS [ ]

oTRO —

cuaL? —
RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte lainformacién en el Registro Presupuestal del Contrato)
No. COMPROMISO: ___ 84525 RUBRO No. C-2401-0600-72-51102D-2401017-02 RECURSO No. 20 VALOR AFECTADO $ 10,276,122.24
No. COMPROMISO: RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO $ -
No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO

>

7 ari_ — "A - ’ . ,Pi

TOTAL ACTA $

10,276,122.24

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA
\Nombre: ING. JANNIER SALAS QUEJADA
Matricula profesional No.: 05202181087 ANT

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA




. CODIGO AFINCO-FR-13
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSION 1
IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL PAGINA 1 | DE | 1
Contrato N°: 4303 DE 2024 Contratista : CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO
Objeto del Contrato : “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCION DE SITIOS CRITICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO
EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y ANTIOQUIA”
Acta N°: 4 Valor basico : $ 10,201,572.29 Periodo : feb-25
Valor Incluido Iva: $ 10,276,122.24
VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:
Valor incluido IVA : . Valor incluido IVA
Ruta (codigo Denominacién (Carretera - (Construccion, Valor incluido VA rev, Valorincluido IVA Elaboracién estudios y Valorincluido IVA
Item ) o ajuste y/o act ylo mod y/o | Gestion social, predial y | . i p 1tacién protocolo de Subtotal
via) Puente-Tunel) Rehabilitacién, - disefios est 1 de
A comp de estudios y disefios | ambiental incluye PAGA bioseguridad por covid-19
- - Meioramiento) taludes
1 6002 QUIBDO - LA MANSA $ 10,276,122.24 1 $ - $ - $ - $ - 10,276,122.24
2
4
5
6
7
8
9
10
TOTALES $ 10,276,122.24 1 $ - $ - $ - $ - 10,276,122.24
VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
NIT DEPARTAMENTO 1 H 0OCO VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
901.586.808-7 MUNICIPIO 1 CARMEN DE ATRATO $ 10,276,122.24 10,201,572.29
TOTAL DEPARTAMENTO 1 $ 10,276,122.24 10,201,572.29
NIT DEPARTAMENTO 2 ! ANTIOQUIA VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
TOTAL DEPARTAMENTO 2 $ - -
NIT DEPARTAMENTO 3 VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
TOTAL DEPARTAMENTO 3 $ - -

Firma:

ING DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA

Contratista
Matricula No.: MP: 05202-21193 ANT

Firma:

Nombre: ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDQ/

Interventor

A

Matricula Profesional No..MP: 011910073 CPITVC




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS COoDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

PAGINA 1

FECHA 1270312025
Bia  Mes [ Afo)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CHOCO
CONTRATO DE OBRA No: 4303 DE 2024 CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO

MES INFORME MENSUAL: febrero - 2025 PROYECTO: CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y ANTIOQUIA
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL

RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

- -
lgencia Registro No. Programa-Subprograma-Proyecto Recurso No. Fuente de Financiacion | ¢, o principal / Adicional No. VALOR Saldo del Acta Anterior
Fiscal (Nacién o Pronins)
2024 | 67524 dd;' 21052:“ abril | ¢.2401-0600-72-51102D-2401029-02 1 NACION PRINCIPAL $ 600.000.000,00 | $
2024 | 6782441 deaIl | C.2401-0600-72-61102D-2401025-02 2 PROPIOS PRINCIPAL $ 2.000.000.000,00 | §
2025 13'2§5 “9‘5)925"9 C-2401-0600-72-51102D-2401029-02 20 PROPIOS PRINCIPAL B 11.624.000.000,00 | $  11.624.000.000,00
ebrero
13225 del 19 de
2025 e C-2401-0600-72-51102D-2401017-02 20 PROPIOS PRINCIPAL $ 5084.300.00000| §  2.444.942.64183
ebrero
13225 del 19 de
2025 e C-2401-0600-72-51102D-2401008-02 20 PROPIOS PRINCIPAL s 60.091.031.758,00| §  60.091.031.758,00
ebrero
s
s
s
s
TOTAL| 5 79.399.331.758,00| §  74.150.974,399,83
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: s 153,399.331,758,00
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA
Radicacin Cuentas por Pagar | Indicar pago segun
i INVIAS te SIF
tem | 292 | Tipo de acta Mes/Afo de Valor Acta sin VA Valor VA Valor Total Valor Total Ejecutado Acumulado|  Anticipo Valor Total Pagado Saldo Anticipo por No. de Registro y Saldo Registro saldo el Contrato reporte o
No. Ejecucion Acta Amortizado Acta| Descontando Anticipo Amortizar fecha Presupuestal
No. Fecha si NO
67524-15/04/2024_| S 2.600.000.000,00
1 OBRA nov2a s 986.816.994.00 | $ 7.211.354.96 | $ 994.028.348.96 | $ 994.028.348,96 | $ s 994.028.349 | $ 67524 - 15042024 | § 160507165104 $  152.405.303.400,04 | 17915 2024-12-10 X
2 OBRA dic2a | $ 1.591.046.374,00| $ 11.626.87735 | $ 1.602.673.251,35| $ 2.596.701.60031 | s 1602673251 $ 67524 - 15/04/2024 | $ 3.298.399,60 | §  150.802.630.157,69 | 17916 2024-12-10 X
1| AJUSTE DEFINTIVO novoa | S 1.946.494,64 | $ 1422438 $ 1.960.719,02 | $ 2.598.662.319,33 | $ s 1.960.719] § 67524 - 15/04/2025 | $ 1.337.680,67 | $  150.800.669.438,67 | 905 2025-03-06
2 | awsTe peFNmvO dic-24 s 3.591.506,18 | $ 26.245.62 | $ 3.617.751,80 | $ 2.602.280.071,13| $ s 3617.752] 84525-2025:02-19 | $  76.797.051.68687| $  150.797.051.686,87 | 907 2025-03-06 RP. VIGENCIA 2025
3 OBRA ene2s | s 2.088.221.025,00| S 15.260.076,72 | $ 2.103.481.101,72] $ 4.700.182.702,03 | $ s 210348110172 $ 84525-2025:02-19 | $  74.69357058515| $  148.699.149.055,07 | 457 2025-02-20
3| awsTe PrOVISIONAL ene2s | s 329353411 | $ 2406813 s 3.317.602.24 | $ 4.703.500.304,27 | $ s 3.317.602.24] $ 84525-2025-02-19 | $  74.690.252982,91 $  148.695.831453,73 | 972 2025-03-10
4 OBRA feb-25 s 485375.921,00 | § 3.546.977.88 | 8 486.922.898,88 | S 5.192.423.203.15 | § s 488.922.808,88 | $ 84525-2025:02-19 | $  74.201.330.08408| $  148.206.908.554,85 | 1373 2025-03-20
3D | AWSTE DEFNMTVO ene2s | $ 41.055.662,05 | § 30002215 | 8 41.355.684,20 | $ 5.233.778.887,35 s 41.355.684,20 | $ | 84525-20250219 | $  74.150.07430083| §  148.165.552.87065
4P [AIUSTE PROVISIONAL 25 | S 1020157229 | $ 7454995 | $ 10276.122.24 | $ 5.244.055.009,59 B 10.276.122,24 84525-2025-02-19 | $  74.149.69827759| $  148.155.276.748,41
TOTALES s 5.211.549.08327| 38.084.397,14 | § 5.249.633.480.41| $ 5.244.055.009,59 | § ~|s  5249.633.48041 | $ $  148.165.552.870,65
Todas Ias Actas DorTa Ta deben Gsten oo
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO l
CONCEPTO VALOR BASICO VA TOTAL
SUBTOTAL OBRAS $ 5.151.460.314,00 | $ 37.645.286,91 | $ 5.189.105.600,91
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES $ 60.088.769,27 | $ 439.110,23 | $ 60.527.879,50
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA $ - $ - $
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS $ - $ - $
ELABORACION ESTUDIOS Y DISENOS MEJORAMIENTO DE ViA $ - $ - $
ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA ESTABILIZACION DE TALUDES $ - $ - $
GESTION PREDIAL (PREACTA) $ - $ - $
GESTION SOCIAL (PREACTA) $ - $ - $
GESTION AMBIENTAL (PREACTA) $ - $ - $
IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 $ - $ - $
COMPLEMENTACION A LA IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 $ - $ - $
VALOR TOTAL s 5211549.083,27 | $ 38.084397,14 | $ 5.249.633.480,41
“Estos concentos deben Donder alos N 1a probuesta econbmica aprobada.
OTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparacién del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
NV
vl
|
Firma. _— Fma /) \
Nombre: DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA Nombré: ~ENBIOUE HERNANDO PRIETO ACEVEDD
Contratista Interventor
Matricula No.: MP: 05202:21193 ANT Matricula Profesional No.:MP: 011910073 CPIT

Original: Informe mensual de Interventorfa. Archivo de Gestion del INVIAS.
Copias: Interventor y Direccion Teritorial
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INSTITUTO NACIONAL DE ViAS

EJECUCION DE [
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

DE

CODIGO

MEPI-MN1-IN-4-FR-1

VERSION

1

PAGINA

1

UNIDAD EJECUTORA:

SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CHOCO

ACTAFINAL

ACTANo.

VALOR BASICO ACTA:

$

485.375.921,00

28/02/2025

(Dia/ Mes / Afio)

FECHA

feb-25

CONTRATO No :

4303 DE 2024

(indique niimero y ario)

OBJET!

O EN'LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCE Y

CONTRATISTA:

CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO RUTA 6002-6003

(Indique Ia ruta y tramo del alcance del contrato segin cdigo vial)

PLAZO INICIAL:

VEINTE (20) MESES

PLAZO ACUMULADO:

(En'meses segin conirato principa)

FECHA DE INICIO DEL CONTR# 21/11/2024,

" {indique dia/mes/ario)
FECHA DE SUSPENSION: NA

(Indique la suspension que Corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A)_$

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

VEINTE (20) MESES

(En'meses segun Ias prorrogas sin suspensiones)
31/

FECHA DE REANUDACION:

(Segun contrato principal)

(Inciuidas las suspensiones, indique diaimes/ano)

153.399.331.758,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

(Indique diajmes/afio)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 153.399.331.758,00
OBRA EJECUTADA
ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS
No. DE ORDEN| GRUPO DE AJUSTE PRESENTE ACTA ACUMULADO
GRAL. PART. DESCRIPCION ITEM UND | CANTIDAD o VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES
1 11601 200-22 Desmonte y limpieza en zonas no boscosas ha 4,00 $ 530.554 | $ 2.122.216 4,00 $ 2.122.216,00 $ - 181 $ 960.302,74
2 11601 210-22 Excavacion en roca de la explanacion y canales m3 4701,00( $ 61916 | $ 291.067.116 4.701,00 $ 291.067.116,00 1.056,00| § 65.383.296 463400( $ 286.918.744,00
3 11601 210-22 Excavacion en material coméin de la explanacion y canales m3 138.412,00| $ 17.034 | § 2.357.710.008 138.412,00 $ 2.357.710.008,00 4.706,00( § 80.162.004 19.565,00| $ 333.270.210,00
4 11601 220-22 Terraplenes m3 4571,00| § 22139 | § 101.197.369 4571,00 $ 101.197.369,00 $ - $ -
5 11601 233-22 Geomalla para estabilizacion de suelos de la subrasante m2 10,00( 20535 | § 205.350 10,00 $ 205.350,00 $ - $ -
Subtotal 5 2.752.302.059 5 2.752.302.059,00 5 145.545.300 5 621.149.256,74
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
6 11602 320-22 Subbase Granular clase A m3 6.073,00| $ 196.801 | § 1.195.172.473 6.073,00 $ 1.195.172.473,00 110,20( § 21687470 5649,20| $ 1.111.768.209,20
7 11602 330-22 Base granular clase A m3 4237,00| $ 225835 | $ 956.862.895 4.237,00 956.862.895,00 - -
Subtotal 5 2.152.035.368 5 2.152.035.368,00 21,687.470 5 7.171.768.200,20
PAVIMENTOS ASFALTICOS
8 11603 420-22 Riego de imprimacion con emulsion asfaltica CRL-57 m2 21.644,00| $ 4818 | § 104.280.792 21.644,00 $ 104.280.792,00 $ - $ -
9 11603 421-22 Riego de liga con emulsion asféltica CRR-60 m2 32.766,00| $ 2298 | $ 75.296.268 32.766,00 $ 75.296.268,00 $ - $ -
10 11603 450P  |Mezcla densa en caliente MDC-25 m3 500| $ 1.306.545 | § 6532725 5,00 $ 6.532.725,00 $ - $ -
11 11603 450P  |Mezcla densa en caliente MDC-19 m3 711,00| 1.355.295 | § 963.614.745 711,00 $ 963.614.745,00 $ - $ -
Subtotal 5 1.149.724.530 5 1.149.724.530,00 5 - 5 -

PAVIMENTO DE
12

CONCRETO

Pavimento de concreto hidraulico 57.207.500.000

61.250,00

57.207.500.000,00

33.997.600

Subtotal
ESTRUCTURAS

Y DRENAJES

57.207.500.000

57.207.500.000,00

33.997.600

13 11604 600- 22 Excavaciones varias sin dlasificar m3 48.390,00| § 52433 | 5 2537.232.870 48.390,00 s 2.537.232.870,00 46130] $ 24.187.343 540,00| § 28.313.820,00
14 11604 600- 22 Excavaciones varias en roca en seco m3 1.695,00] § 86.720 | § 146.990.400 1.695,00 s 146.990.400,00 s - 7940] § 6.885.568,00
15 11604 600- 22 Excavaciones varias en material comiin en seco m3 3.886,00| $ 26.160 | § 101.657.760 3.886,00 s 101.657.760,00 s - s -
16 11604 610-22 Relleno para estructuras con suelo m3 7.406,00| $ 39.054 | § 289.233.924 7.406,00 s 289.233.924,00 s - 66.40| § 2.503.185,60
17 11604 610-22 Relleno para estructuras con recebo m3 6.606,00( $ 181292 | § 1.197.614.952 6.606,00 s 1.197.614.952,00 s - s -
18 11604 610-22 Relleno para estructuras con material granular tipo SBG m3 843,00] § 204.068 | § 172.029.324 843,00 s 172.029.324,00 s - s -
19 11604 610-22 Relleno para estructuras con gravill m3 9.491,00 $ 250.000 | § 2.372.750.000 9.491,00 s 2.372.750.000,00 s - s -
20 11604 621P Sc":'zes'm,:Ia::?;‘e:’r’:‘:fggvrf\?“’:cfﬁygﬁgc“m o soenoa | m 127,00] § 3121132 | § 396.383.764 127,00 $ 396.383.764,00 $ - $ -
21 14101 621P Sc":'zes'm,:ﬁ::?:;’::;f;gﬁ?‘":j&:ﬁ:c“m o soenoa | m 231,00| § 4.939.881 | § 1141112511 231,00 $ 1.141.112.511,00 $ - $ -
2 11604 621P Sc":'zes'm,:Ia::?;‘e:’::gfggvzi’?:c‘eﬁy:ﬁ:c“m o soenoa | m 500 10942319 | § 54.711.505 5,00 $ 54.711.595,00 $ - $ -
23 11604 623-22 Anclaie tipo activo con cinco (5) cables o torones de 1/2" m 1142100 8 483.389 | § 5.520.785.769 11.421,00 s 5.520.785.769,00 s - 3.07500( § 1.486.421.175,00
2 14103 630-22 Concreto resistencia fc 35 MPa para puentes m3 204,00] 1565552 | § 319.372.608 204,00 s 319.372.608,00 s - s -
2 11604 630-22 Conereto resistencia fc 28 Mpa m3 1736,00] § 1256503 | § 2.181.289.208 1.736,00 s 2.181.289.208,00 2250 § 28.271.318 2250| § 28.271.317,50
% 14103 630-22 Concreto resistencia fc 28 MPa para zapatas, estribos y aletas m3 978,00| § 1186731 | $ 1.160.622.918 978,00 s 1.160.622.918,00 39,50 § 46.875.875 118.20| $ 140.271.604,20
27 14103 630-22 Concreto resistencia fc 28 MPa para losa de tablero m3 457,00] § 1218318 | § 556.771.326 457,00 s 556.771.326,00 s - s -
28 11606 630-22 Concreto resistencia f'c 28 MPa para dados de anclaje m3 245,00| § 1202.445 | § 316.649.025 245,00 s 316.649.025,00 s - s -




INSTITUTO NACIONAL DE ViAS

EJECUCION DE [ DE

CODIGO

MEPI-MN1-IN-4-FR-1

by VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA 1
FECHA 28/02/2025
(Dia / Mes / Afio)
UNIDAD EJECUTORA: 'SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CHOCO ACTANo. 4 VALOR BASICO ACTA: § 485.375.921,00 MES feb-25
ACTAFINAL o
CONTRATO No: 4303 DE 2024 PLAZO INICIAL: VEINTE (20) MESES _PLAZO ACUMULADO: VEINTE (20) MESES
(indique namero y ano) (En meses segin contrato principal) (En meses segiin las prorrogas sin suspensiones)
OBJET FECHA DE INICIO DEL CONTRZ 21/11/2024 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31107,
& EN TES BEPARTAVENTOS DEL SHOEE ¥ (indique diaimes/anio) (inciuidas 1as suspensiones, indique diaimes/anc)
FECHA DE SUSPENSION: NA FECHA DE REANUDACION:
(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta) (indique dia/mes/ano)
CONTRATISTA: 'CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO RUTA 6002-6003 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A)_§ 153,399.331.758,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Indique Ia ruta y tramo del alcance del contrato segin codigo vial) (Segin contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 153.399.331.758,00
29 11604 630-22 Concreto resistencia fc 21 Mpa m3 6,00 $ 1.081.137 | § 6.486.822 6,00 $ 6.486.822,00 6,00[ $ 6.486.822 600 $ 6.486.822,00
30 11604 630-22 Concreto resistencia f'c 21 MPa para zanjas de coronacion m3 35,00 $ 970637 | § 33.972.205 35,00 $ 33.972.295,00 $ - $ -
31 11606 630.4P  |Concreto resistencia fc 21 MPa lanzado m3 3.898,00| $ 1.191.226 | 4.643.308.948 3.898,00 $ 4.643.398.948,00 $ - $ -
32 11604 630-22 Concreto resistencia fc 14 Mpa m3 846,00 § 790357 | § 676.256.022 846,00 $ 676.256.022,00 29| 2318135 2500 § 19.983.925,00
33 11604 640 - 22 Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte) kg 493.274,00| § 8.025 | § 3.958.523.850 493.274,00 $ 3.958.523.850,00 8399,10( § 67.402.778 19.138,10| $ 153.583.252,50
3 14103 641-22 Acero de preesfuerzo t-m 102.710,00| § 2185 | § 224.421.350 102.710,00 $ 224.421.350,00 $ - $ -
35 14103 64222 Apoyo elastomérico u 12,00] § 1.185.774 | 14.229.288 12,00 $ 14.229.288,00 $ - $ -
36 14104 650.1P E:::::S"’"' transporte, montaje y pintura de estructura metalica para kg 5.076,00| $ 22385 | § 113.626.260 5.076,00 $ 113.626.260,00 3 - $ -
37 11604 661-22 Tuberia de Concreto Reforzado de 900 mm de didmetro interior m 99,00 $ 940534 | § 93.112.866 99,00 $ 93.112.866,00 $ - $ -
38 11604 661-22 Tuberia de Concreto Reforzado de 1200 mm de didmetro interior m 93,00| $ 1.238.648 | 115.194.264 93,00 $ 115.194.264,00 500($ 6.193.240 500 $ 6.193.240,00
39 11604 661-22 Tuberia de Concreto Reforzado de 1500 mm de didmetro interior m 26,00] § 1.537.648 | § 30.978.848 26,00 $ 39.978.848,00 $ - $ -
40 11604 663 -22 Tuberia PVC perforada de 4" de didmetro interior m 8.901,00| $ 30311 | § 269.798.211 8.901,00 $ 269.798.211,00 $ - $ -
4 11604 663-22 Tuberia PVC norma 5055 de didmetro interior 400 mm m 451,00( § 330611 | § 149.105.561 451,00 $ 149.105.561,00 $ - $ -
2 11604 670.5P |Disipadores de energia en concreto resistencia f'c 21 Mpa m3 237,00( § 1.068.959 | § 253.343.283 237,00 $ 253.343.283,00 $ - $ -
e 11604 671-22 Cuneta de concreto vaciada 'in situ, no incluye la conformacion del terreno | m3 408,00( § 922215 | § 376.263.720 408,00 $ 376.263.720,00 $ - $ -
4 11604 673-22 Geotexil tipo No Tejido, resistencia a a tension Grab de 1800 N m2 1.080,00| § 10550 | § 11.394.000 1.080,00 $ 11.394.000,00 $ - $ -
45 11604 673-22 Geotexil tipo No Tejido, resistencia a a tension Grab de 2500 N m2 31.982,00| $ 12.200 | § 390.468.238 31.982,00 $ 390.468.238,00 $ - 162,00 $ 1.977.858,00
46 11604 6731 |Geodrén planar H=0.5m m 15.236,00 $ 46855 | § 713.882.780 15.236,00 $ 713.882.780,00 $ - $ -
a7 11604 674-22 Drén horizontal de longitud menor o igual a diez (10) metros m 171,00| $ 144.750 | 24.752.250 171,00 $ 24.752.250,00 $ - $ -
48 11604 674-22 Drén horizontal de longitud mayor a diez (10) metros m 18.234,00| $ 272971 | $ 4.977.353.214 18.234,00 $ 4.977.353.214,00 340,00| $ 92.810.140 3.500,00| $ 965.398.500,00
49 11606 683-22 Geomalia de 'e'“:o':’ ipo 58 KN/m para muro de tierra estabilizada m2 23.670,00( $ 30019 | $ 710.549.730 23.670,00 s 710.549.730,00 $ . $ -
50 11606 683-22 Geomalia de 'e'“:o':’ {ipo 200 KN/m para muro de fierra estabilzada m2 59.036,00| $ 36779 | $ 2.171.285.044 59.036,00 s 2.171.285.044,00 $ . $ -
Subtotal $ 38.432.604.798 $ 38.432.604.798,00 $ 274,545,651 5 2.836.380.267,80
SENALIZACION Y SEGURIDAD
51 11607 700- 22 Linea de demarcacién con pintura en frio m 10.497,00( § 3004 | $ 31.532.988 10.497,00 $ 31.532.988,00 $ - 10.000,00| $ 30.040.000,00
52 11607 700- 22 Marca vial con pintura en frio m2 52,00( 44747 |'$ 2.326.844 52,00 $ 2.326.844,00 $ - $ -
53 11607 701-22 Tacha reflectiva bidireccional u 442,00 § 10292 | § 4549064 442,00 $ 4.549.064,00 $ - $ -
Suministro e instalacién de sefal vertical de trénsito tipo SP, SR y Sl de 75 i
54 11607 710-22 om x 75 ¢ con émina retrorreflectiva tpo IX & superior u 93,00| $ 734584 | § 68.316.312 93,00 $ 68.316.312,00 $ . $
Suministro 6 instalacion de senal vertical de transito tipo SP, SR y SI de 90 i
55 11607 710-22 o % 90 o con Emina retrorreflootiva ipo IX o Superior u 28,00 $ 848.204 | $ 23.749.712 28,00 $ 23.749.712,00 $ - $
56 11607 710-22 Suministro ey'"s‘a'acm" de 5‘;;‘;' :\‘70 Stelevada (05 y/o S1-06) en lamina |, 59,00( $ 681.506 | § 40.214.164 59,00 s 40.214.164,00 s - $ -
57 11607 730-22 Defensa metdlica m 534,00( § 202546 | $ 156.219.564 534,00 $ 156.219.564,00 $ - $ -
58 11607 730-22 Seccion final u 16,00| $ 79.481 | $ 1.271.696 16,00 $ 1.271.696,00 $ - $ -
59 11607 740-22 Captafaros u 177,00( $ 15.674 | § 2.774.298 177,00 2.774.298,00 $ - $ -
Subtotal 5 330,954,642 5 330.954.642,00 5 - 5 30.040.000,00

OBRAS VARIAS



INSTITUTO NACIONAL DE ViAS copico MEPHMN1-IN-4-FR-1
EJECUCION DE DE DE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA 1
FECHA 28/02/2025
(Dia / Mes / Afio)
UNIDAD EJECUTORA: _SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CHOCO ACTANo. _ VALOR BASICO ACTA: _$ 485.375.921,00 MES _ feb-25

ACTAFINAL a
CONTRATO No: . 4303 DE 2024 ) PLAZO INICIAL: VEINTE (20) MESES _PLAZO ACUMULADO: . VEINTE (20) MESES
(indique namero y ano) (En meses segin contrato principal) (En meses segiin las prorrogas sin suspensiones)
OBJET FECHA DE INICIO DEL CONTRZ 21/11/2024 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31107,
& EN TES BEPARTAVENTOS DEL SHOEE ¥ (indique diaimes/ano) (inciuidas 1as suspensiones, indique diaimes/anc)
FECHA DE SUSPENSION: NA FECHA DE REANUDACION:
(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta) (indique dia/mes/ano)
CONTRATISTA: 'CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO RUTA 6002-6003 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A)_§ 153,399.331.758,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Indique Ia ruta y tramo del alcance del contrato segin codigo vial) (Segin contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 153.399.331.758,00
60 11607 800-22 Cerca de alambre de plas con postes de concreto m 1.499,00| § 38.337 | § 57.467.163 1.499,00 $ 57.467.163,00 $ - $ -
61 11606 810-22 Proteccién de taludes con blogues de césped m2 7400[ § 23593 | § 1.745.882 74,00 $ 1.745.862,00 $ - $ -
62 11606 810-22 Proteccién de taludes con tierra organica m2 27.489,00| $ 22702 | $ 624.055.278 27.489,00 $ 624.055.278,00 $ - 4.065,00| § 92.283.630,00
63 11606 810-22 i6n de taludes con hidrosi m2 121.300,00| $ 17.398 | § 2.110.377.400 121.300,00 $ 2.110.377.400,00 $ - $ -
64 11606 811-22 Proteccion de taludes con producto enrollado para conirol de erosion del tipo | 27.489,00| $ 56.834 | § 1.562.300.826 27.489,00 $ 1.562.300.826,00 $ - 2451,80| $ 139.345.601,20
manto permanente
65 11606 812.3P  |Proteccion de taludes con malla triple torsién recubierta con PVC m2 1.299,00( § 96.653 | $ 125.552.247 1.299,00 $ 125.552.247,00 $ - $ -
66 11606 840-22 Zanja de coronaciénn con geomembrana, seccién (B=1.2m, b=0.6m) m 5.398,00| $ 96.243 | $ 519.519.714 5.398,00 $ 519.519.714,00 $ - 215,00| $ 20.692.245,00
Subtotal $ 5.001.027.510 $ 5.001.027.510,00 s B 5 252.321.476,20
TRANSPORTES
Transporte de materiales i dela 6n de la 6
67 11608 900- 22 canales y préstamos para distancias mayores a mil metros (1000 m) y ma-km | 5.500.000,00| $ 1700 | $ 9.350.000.000 5.500.000,00 $ 9.350.000.000,00 5.647,00| § 9.599.900 156.355,00| $ 265.803.500,00
medidos a partir de cien metros (100 m)
Subtotal s 9.350.000.000 $ 9.350.000.000,00 $ 9.509.900 § 265.803.500,00
ajuste al peso $ 4,06
116.376.148.907 116.376.148.907,00 $ 485.375.921,00 $ 5.151.460.314,00
*|VALOR IVA (OBRA) (E) 850.441.088 850.441.088 $ 3. 88 3 37.645.286,91
+[TOTAL DE OBRAS, INCLUYENDO VA (A] 117.226.589.995 117.226.569.995 $ 488.922.898,88 $ 5.189.105.600,01
+[PROVISION PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, INCLUYENDO IVA (B) 3.124.483.553 3.124.483.553 5 8.896.073,06
+[PROVISION PARA AJUSTES, INCLUYENDO VA © 11.635.999.121 11.635.999.121 5 -
+[PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C) 500.000.000 500.000.000 $ -
+[VALOR TOTAL DE OBRAS (INCLUVE IVA) (O)=A+ B+ C+D 132.487.072.669 132.487.072.669 5 5.198.001.673.97
.|REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS Y/O ELABORACION DEL CALCULO DE LA s 5042016807 s 5042.016.807 $ B
ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (1) (E) -042.016. -042.016.
IVA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS Y/O ELABORACION DEL CALCULO DE LA
*|ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (F) - | § 957.983.193 $ 957.983.193 $ -
19%
+[TOTAL ESTUDIOS Y DISENOS, REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS FG#H 6.000.000.000 :000.000.000 5 -
+[PROVISION PARA INSTRUMENTACION GEOTECNICA (INCLUYE IVA) (K) 2.000.000.000 ,000.000.000 $ -
+[GESTION SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL Y/O SOSTENIBILIDAD (INCLUYE IVA) (L) 12.912.259.089 12.912.259.089 § -
. VALOR TOTAL 153.399.331.758 153.399.331.758,00 $ 488.922.898,88 5 5.198.001.673,97
* Estos conceptos deben corresponder a Ios relacionados en 1a propussta econbmica aprobada o modiicacion contratual.
AU
Utilidad 5%
Valor %
Valor Anticipo Otorgado N/A
Valor Amortizado Presenta Acta $ -
Valor Amortizado Acumulado $ -
Valor Saldo por Amortizar $ -
RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica) RESUMEN CAPITULOS CONSTRUCTIVOS (si aplica) ICOCIV
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta econémica aprobada sin incluir ajustes. * Debe corresponder con los capitulos constructivos senalados por el DANE.
VALOR BASICO PRESENTE VA TOTAL PRESENTE MES GPP. VALOR PRESENTE ACTA VR. ACUMULADO CAPITULOS CONSTRUCTIVOS | VALOR PRESENTEACTA |  VALOR ACUMULADO
*OBRA $ 485.375.921,00 | $ 3.546.977,88 | § 488.922.898,88 E $ 145.545.300 | § 621.149.257 Vias i"‘e_’F"bﬁ‘;&P’e“’“‘“a’% v $ 145.545.300,00 | $ -
PROVISION PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O s s s . SB s 21.687.470 | § 1.111.768.209 Vias interurbanas Afirmados, subbases | ¢ 21.687.470,00 | $ -

ADICIONALES y bases 11602

PROVISION PARA AJUSTES s -ls -ls - B $ -ls - Vias interurbanas Pavimentos asfalticos | g 33.997.600,00 | $ -
 concreto 11603

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS ) Vias interurbanas Estructuras i

DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA $ o8 -l s - P $ $ - idréuloas y drencjes 11604 $ 227.660.776,00 | $

REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O Vias interurbanas Obras de urbanismo ,

MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS $ s s - pe $ 33.907.600 | § 33.997.600 11605 $ - |8

*GESTION PREDIAL $ -ls -ls . EYD 5 274545651 | § .836.380.268 Vias interurbanas Obras geotécnicas y | ¢ s N
mitiaacion ambiental 11606

“GESTION AMBIENTAL 3 s s _ svs 5 s 30.040.000 Vias interurbanas Sefalizacion y control | s N

de transito 11607




INSTITUTO NACIONAL DE ViAS copico MEPHMN1-IN-4-FR-1
EJECUCION DE DE DE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA 1
FECHA 28/02/2025
(Dia / Mes / Afio)
UNIDAD EJECUTORA: _SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CHOCO ACTANo. VALOR BASICO ACTA: _$ 485.375.921,00 MES feb-25

ACTA FINAL =

CONTRATO No: . PLAZO INICIAL: S PLAZO ACUMULADO: .

(indique niimero y afio) (En'meses segin conirato principa) (En'meses segun Ias prorrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTR/ 21/11 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/
AL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE [A CARRETERA (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique diaimes/afio)
ANTIOQUIA. FECHA DE SUSPENSION: NA FECHA DE REANUDACION: N/A
(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta) (Indique diajmes/afio)
CONTRATISTA: ! RUTA 6002-6003 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Indique Ia ruta y tramo del alcance del contrato segin cdigo vial) (Segun contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 153.399.331.

*ELABORACION ESTUDIOS Y DISENOS = Vias interurbanas Transporte y sobre ~
MEJORAMIENTO DE ViA $ |8 s - ov $ $ 252.321.476 acarreos 11608 $ 959990000 | $
*IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD . . Vias urbanas Actividades preliminares y -
POR GOVIDAS $ $ $ - T $ 9.599.900 | § 265.803.500 o 11701 $ - |8
*COMPLEMENTACION A LA IMPLEMENTACION 3 s s . Vias urbanas Movimiento de tierras, $ ~ $ -

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 afirmado, subbase y base 11702

Vias urbanas Estructura de pavimiento,
-8 - pavimentos asfalticos / concreto, $ - $ -
afirmado, subbase y bases 11703

*ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA 3
ESTABILIZACION DE TALUDES

Vias urbanas Obras geotécnicas,
3546.977,88 | § 485.922.808,88 TOTAL $ 485.375.921 | § 5.151.460.310 miigacién ambient, esiructuras s - s -
’ hidraulicas y drenajes, estructura de
pavimento y espacio publico 11704
Vias urbanas Estructuras hidraulicas y
drenajes, redes hidro sanitarias, $
sefalizacién de obra, espacio publico,
sefializacion y control de transito 11705
Vias urbanas Redes urbanas de
NIA senvicios, redes hidrosanitarias, s s B
estructuras hidréulicas y drenajes y
sefializacion de obra 11706

VALOR TOTAL PRESENTE MES $ 485.375.921,00

@

VALOR BASICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACION DE ANTICIPO:

Vias urbanas Redes hidrosanitarias,
VALOR BASICO PRESENTE MES CON AMORTIZACION DE ANTICIPO: N/A urbanas de servicios y sefializacion $ - $ -
vertical y horizontal 11707

Vias urbanas Redes urbanas de
servicios, seftalizacion vertical y $ - s -
horizontal 11708

Vias urbanas Estabilizacion de terreno

11709 s N )
Vias urbanas Sefalizacion vertical y $ . $ .
Transporte elevado Preliminares 14101 | $ - |8 -
Transporte elevado Excavacion y $ . $ .
cimentacion 14102
Transporte elevado Rellenos 14103 $ 46.875.875,00 | $ -
Transporte elevado Subestructura s s R
14104
Transporte elevado Superestructura s s _
14105

TOTAL ICOCIV $ 485.375.921,00 | § -

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $488.922.898,88 VALOR EN LETRAS:: CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTE Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS

(Indicar el valor incluido IVA con amortizacién de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoria de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspension en la ejecucion del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el nimero que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situacion que debe indicarse
2. El Interventor certifica que revisé y verificé el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la némina electrénica cuando aplique.

3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la informacion, los valores, asi como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

4. El pago de la presente acta se realizara con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que Ia Interventoria y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoria, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Disefios, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operacién y las demas pre|
actas que sean requeridas).

5. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de én y demas condi de acuerdo con los disefios, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

7. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplié la normatividad y gestién ambiental, calidad de los materiales y el PMT.

8. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los items de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no seran reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman \

—_——
Firma: Firma:
Nombre : ING DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA Nombre: ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista Interventor
Matricula Profesional No.: 05202-21193 ANT Matricula Profesional No.:MP: 011910073 CPITVC

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdireccién Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccién Territorial.




:) | /—\ N Formulario del Registro Unico Tributario

2. Concepto |2 | 5| Solicitud de inscripcién Unién temporal y/o Consorcio

4. Namero de formulario 141141409560

07212489984(8 014114140956 0

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
901887085 0 Impuestos de Medellin 1 1
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacién 27. Fecha expedicion
Persona juridica 1
— — £, 1 1

Lugar de expedicién 28. Pais 29. Departamento 80-€iudad/Municipio
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34:-Cti0s nombres

35. Razén social

CONSORCIO CONEXION MEDELLIN-QUIBDO

36. Nombre comercial 37.Sigia
HANAN
IJB| CACION
38. Pais 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |Antioquia 0 5 | Medellin 001

41. Direccion principal

CR 38 # 26 - 41 oficina 833

42, Correo electrénico explanan@explanan.com
43. Codigo postal 44. Teléfong 1 557 6 04 4 40 0 1 2|45. Teléfono 2
CLASIFICACION
Actividad-econémica Ocupacion
Actividad principal Actividad secundaria Otras actividades 52. NGmero
46. Cédigo 47. Fecha inicio actividad 48. Cédigo 491 Fechainicio Actividad 50. Cédigo 1 2 51. Cédigo establecimientos
| | |

a210f[20241201f]] ~Z ] NN | | |

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

s connl7 |1 ala 85 5| J_l { N N I I Y ) O B

07- Retencion en la fuente a titulo de” rent

14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarigs aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
| ‘ | | | | | ‘ | ‘ 55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
54. Codigo | 57. Modo | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
| | ‘ ‘ | ‘ |s8.crc ‘ |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion
Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos Sl |:| NO 60. No. de Folios: ljl 61. Fecha |2024 -11-07/09:41:25 |

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension | Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
y cancelacién del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar | Eirma autorizada:

inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso, Pardgrafo del articulo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625
del 2016. De igual manera al formalizar el tramite el usuario fue informado y acepta la politica de
tratamiento de datos ley 1581 de 2012. 984. Nombre ARISTIZABAL ZULUAGA DAVID ALBERTO

Firma del solicitante:

985. Cargo Representante Legal Certificado

Fecha generacion documento PDF: 07-11-2024 09:41:31AM



; ) I A N Formulario del Registro Unico Tributario

Pagina 2 de 4 Hoja 2
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 141141409560
(415)7707212489984(8020) 000014114140956 0
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
901887085 0 Impuestos de Medellin 1 1

Caracteristicas y formas de las organizaciones

62. Naturaleza 2 63. Formas asociativas gﬁjnl?cr}gg?g%se;viggl(irt?tﬁggddoes'ieu echoplblico de orden nacional, departamental,

65. Fondos 66. Cooperativas SZ{,E,’;jiffg’sadeS ¥ 9rgapismos

68. Sin personeria juridica 3 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. Beneficio 1

Constitucién, Registro y Ultima Reforma Composicion del Capital
Documento 1. Constitucion 2. Reforma

71. Clase 0 4 82. Nacional 100 %
72. Nimero
73. Fecha 20240917 83. Nacional publico 0. 0 %

74. Nimero de notaria

75. Entidad de registro 9 8 84. Nacional privado 100. 0 %
76. Fecha de registro

77. No. Matricula mercantil

78. Departamento 0 5
79. Ciudad/Municipio 00 1 | 85. Extranjero 0 %
Vigencia 86. Extranjero publico 0. 0 %
AT
80. Desde 202400917 | ) )
81. Hasta 202707 31 i 87. Extranjero privado 0. 0 %
. —_— L L
|
Entidad de vigilancia y control
88. Entidad de vigilancia y control
Estado y Beneficio
ltem 89. Estado actual $0./Fecha cambio de estado 91. Namero de Identificacion Tributaria (NIT) 92. DV
1 L 1 1 | -
|
2 [ . . | -
|
g [ . . | -
4 | o -
5 | o :

Vinculacién econémica

93. Vinculacion 4mi ; 95. Ndmero de Identificacion Tributaria (NIT) de la
econémica 94. Nombre del grupo econémico y/o empresarial Matriz o Controlante (NIT) 96. DV.

97. Nombre o razén social de la matriz o controlante

170. Numero de identificacion tributaria | 171. Pais 172. NUmero de identificacion tributaria
otorgado en el exterior sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razén social de la sociedad o natural del exterior con EP
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Formulario del Registro Unico Tributario

Representacion
Pagina 3 de 4 Hoja 3
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 141141409560
(415)7707212489984(8020) 000014114140956 0
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
901887085 0 Impuestos de Medellin 1 1
Representacion
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL PRIN 18
20240907 )
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102DV [1103-NUmero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadani 1 3 |7 1 6 1 9 7 3 4 |
1 A\ [ A NI
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primef nombre 107. Otros nombres
ARISTIZABAL |ZULUAGA DAVID |ALBERTO
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL SUPL 19 J'_z 0.2.2.09 1 7|
ey — ——S Sl 1
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadan 1 3 |1 0 3 7 5 9 9 1 9 2 |
2
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primerngmbre 107. Otros nombres
ARISTIZABAL |ARCILA !MATEO
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razonsociai representante, legal
98. Representacion 99. Fecha.inicio/ejercicie.sepreseritacion
AN |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacior 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
X , / |
104. Primer apellido 105. Segunde. apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 140. Razori soeial representante legal
i
1
98. Representacion | 99, Fecha inicio ejercicio representacién
| — 1 1 |
100. Tipo de documento 101, Numero de identificacién 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. N |
104. Primer apellido 105:-Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacion Tributaria’(MT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
1 1 |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. |
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
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Formulario del Registro Unico Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones

pagina 4 de 4 Hoja 4
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 141141409560
(415)7707212489984(8020) 000014114140956 0
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
9 0188 7 08O5|0 Impuestos de Medellin 1 1
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113, B\L| 114. Nacighaiidad
NIT 318 9 0 910591 !5 COLOMBIA 16
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118-0Otros nombres
] | A\ N
119. Razén social
EXPLANAN S.A.S
120. Valor capital del socio 121. % Participacion ’ 122:-Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
| |
9 0/ /4202 409,17 L
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113V [114. Nacionalidad
|
NIT 31|19 017 047 765 1 COLOMBIA 16
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer iombre 118. Otros nombres

119. Razén social

ARISTA INFRAESTRUCTURA S.A.S.

120. Valor capital del socio

121. % Participacion

122,/ Fecha de ingreso

123. Fecha de retiro

10 20240091 7| L
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116. Segundu-apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
. | /
119. Razén social
(L) N\
120. Valor capital del socio | 121. % Pairticipacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
| —D—N, | 1 1 | 1 1
111. Tipo de documento 112. Namero.de identificagidn 113. DV |114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116( Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
|
4 NSO
119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
| 1 1 | 1 1
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
5
119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
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ice por tipologia de ohra y capitulo constructivo

Cadigoe a;:et;:::: a | Codigo Capitulo | Capitulo Ponderacn = =
tipologia de | Tipologia de obra | | ) .| altpode  Junio Julio Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |  Enero
nivel de obra- | Constructivo | constructiv

obr antilo 20 "Tge | indee | e | hie | hnde | nde | nde | i
5321105 Transporte masivo 11508 08 Plataformayac 853 13261 13288 1247 13281 130 13307 13345 13544
5321105 Transporte masivo 11509 09 Acabadostipo 042 13668 13680 137130 137130 13128 13760 13800 18327
5321106 Vias interurbanas 11601 ] Preliminaresy¢ 2206 1260 1264 12615 12636 12645 12645 12652 12938
5321106 Vias interurbanas 11602 02 Afimados sub -~ 1869 1284 12870 12882 12928 12834 13002 12854 1247
5321106 Vias interurbanas 11603 B Pavimentos asf 3851 14094 13992 14063 14008 13901 13890 13830 1415
5321106 Vias interurbanas 11604 i} Estructuras hidi -~ 7.09 12667 12686 12653 12637 12662 12659 12655 12888
5321106 Vias interurbanas 11605 05 Oorasdeubar 096 13494 13352 13540 13527 13630 136.16 13633 13850
5321106 Vias interurbanas 11606 ] Obras geotéeni 407 12856 12838 12815 12813 12949 1833 12989 13267
53211.06 Vias interurbanas 11607 7 Seializaciony: 440 1419 14061 1434 14208 1429 14192 14040 14789
5321106 Vias interurbanas 11608 08 Transporteyso 422 12474 12481 12476 12485 12369 12352 12553 12676
RN Vias urbanas 1701 ] Actividadespre 1381 12541 12553 12558 1517 12616 12610 12607 12819
EANI Vias urbanas 1702 02 Movimientode 1221 12605 12604 12614 12634 12654 12669 12656 12899
EANI) Vias urbanas 1703 03 Efuctradep 3821 12951 12809 12892 12043 183 13014 12880 13241
NI Vias uranas 1704 i} Obras geotéeni 21113 13341 1281 112 1R 128 13316 1329 13550
EALI) Vias uroanas 11705 05 Estructuras hicr 1083 13063 13025 1302 13011 13078 13040 13059 13369
SEARI Vias uroanas 11706 i Redesurbanas 092 12842 12811 12882 12811 12040 12816 12054 13116
SEARI) Vias uroanas 177 07 Redeshidrosan 12 13034 13080 1310 13078 1314 1314 13140 13388
SEARI Vias uroanas 11708 08 Redesurbanas 081 1332 1312 1330 1342 13421 13410 13347 13613
SEARI) Vias uroanas 1709 0 Estabilizacidn e~ 053 13110 1342 13784 1310 13784 13692 136.08 1414
SEARI Vias uroanas 1o 10 Seializacidnve 028 13614 13364 13613 13383 13641 13638 13616 13889
5321208 Transporte elevado 12101 0 Preliminares 188 12316 12512 12502 12497 12540 12508 1533 12791
5321208 Transporte elevado 12102 (2 Brcavacionyci 1457 1313 13361 13360 13365 13427 13414 1422 13802
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CONSORCIO
‘\ CORDILLERA OCCIDENTAL

NIT: 901.885.474-3 Paginalde1l

Carmen de Atrato, 21 de marzo de 2024
CCO_4312.24-2025.E294
Sefiores:
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
ATN. Ing. JANNIER SALAS QUEJADA
Supervisor de Contrato de Interventoria
Territorial INVIAS Choco
Quibdo, Departamento Choco

Referencia: Contrato de Obra No. 4303 de 2024. MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCION DE SITIOS
CRITICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN QUIBDO
EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y ANTIOQUIA.

Asunto: ACTA DE AJUSTES PROVISIONAL NRO 4. (FEBRERO DE 2025), CONTRATO DE OBRA 4303 DE 2024

Cordial Saludo.

De manera atenta y respetuosa, me permito radicar, el ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No.4, correspondiente al
mes de FEBRERO de 2025, del contrato de obra 4303 del 2024 del “CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO?”,
para los fines pertinentes

Anexos:

1. MEPI-MN1-IN-5-FR-1 Acta ajustes Provisional 4.

2. MEPI-MN1-IN-4-FR-2 Acta ajustes Provisional 4.

3. AFINCO-FR-12 Acta de Ajustes Provisional 4.

4. AFINCO-FR-13 Acta de Ajustes Provisional 4.

5. MEPI-MN1-IN-15-FR-8 Acta de Ajustes Provisional 4.
6. MEPI-MN1-IN-4-FR-1 ACTA 1 Febrero (2025).

7. MEPI-MN1-IN-6-FR-2 SEG PLAN INV Febrero (2025).
8. RUT CONEXION MEDELLIN - QUIBDO.

9. ANEXO ICOCIV SEPTIEMBRE 2024 CAPITULOS.
10. ANEXO ICOCIV ENERO 2025 CAPITULOS.

Quedamos atentos a sus comentarios y observaciones.

Atentamente.

Director Inteptentoria
CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL

Copia: - Ing. Jannier Salas < jsalas@invias.gov.co>, Supervisor contrato de interventoria
- Ing. Victor Andrés Gutiérrez < vqutierrez@invias.gov.co >, Apoyo a la supervision

Proyectd: JFCB Residente de Interventoria
Aprob6: LMAT Director de Interventoria

interventoria@cordilleraoccidental.com
Calle 93 No 14 — 71 Oficina 301 - Tel. 601 — 6223809
Bogota D.C. — Colombia
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