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1. INTRODUCCION

El presente documento constituye el informe técnico de seguimiento, monitoreo y
evaluacion del Plan de Gestion integrai de Residuos Sdlidos (PGIRS) del municipio
de Ginebra, Valle del Cauca, correspondiente al periodo 2017-2027. Su elaboracién
responde a los lineamientos establecidos en el Decreto 1077 de 2015, el Decreto
2981 de 2013 y las disposiciones normativas del Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio, asi como a la metodologia de seguimiento establecida en la Guia para la
Formulacion y Actualizacién del PGIRS.

El propdsito de este informe es presentar el estado actualizado de la
implementacion del PGIRS en el municipio, haciendo énfasis en los avances
logrados hasta e! corte acumulado de 2022 a 2025, de manera que se identifiquen
tanto los resultados alcanzados como las oportunidades de mejora necesarias para
cumplir las metas fijadas a 2027. Para ello, se integran los hallazgos dei
acompaiamiento técnico institucional realizado en el marco del proceso de
actualizacion de la linea base, el seguimiento a los programas y proyectos definidos
en el PGIRS vigente, asf como el andlisis de la gestién del prestador del servicio
publico de aseo, las organizaciones de recicladores, las instituciones educativas, y

los diferentes actores involucrados en la gestion de residuos solidos.

Este gjercicio de seguimiento también se concibe como una herramienta estratégica
para fortalecer la planificacion futura, orientar la toma de decisiones y estructurar
técnicamente la préxima actualizacion del PGIRS, prevista para el periodo 2026-
2027. Por ello, se presenta una evaluacion detallada del cumplimiento por
programa, basada en el Modelo de Seguimiento integral (MSi), con indicadores de
Gestion, Eficacia y Efectividad, ademas de una valoracion cuantitativa del indice de
Ejecucion del Programa (IEP) y una calificacién cualitativa en formato de semaforo

institucional {verde, amarillo, rojo).
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Este documento ha sido construido con base en una rigurosa recopilacion y analisis

de informacion institucional, operativa, técnica y comunitaria, incluyendo:

— La ejecucion de actividades durante el convenio interadministrativo C1-010-
2025,

— Las acciones adelantadas por la Alcaldia de Ginebra y el prestador del
servicio de aseo (Veolia Aseo S.A. E.S.P.).

- La gestion de los grupos de recicladores organizados y de base,

— Los registros reportados al Sistema Unico de Informacién {SUl) de la
Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios,

- Las actas del Comite Técnico del PGIRS,

- Y los datos oficiales del DANE, el Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027,
la CVC y el POMCA Rio Guabas.

Con ello, se garantiza que ia evaluacioén realizada no solo cumpla un proposito
técnico y normativo, sino que refleje el dinamismo real del territorio, reconozca los
esfuerzos institucionales, y contribuya de manera estructural a consolidar un modelo
de economia circular municipal, en linea con la politica nacional de gestién integral
de residuos solidos.

2. MARCO NORMATIVO

El Plan de Gestion integral de Residuos Sélidos (PGIRS) del municipio de Ginebra
se enmarca en la normatividad nacional e internacional que regula la planificacion y
gestion ambiental sostenible de los residuos. A continuacion se presentan los

principales referentes normativos:

— Ley 142 de 1994: Establece el régimen de los servicios publicos
domiciliarios, entre ellos el servicio de aseo, definiendo las competencias de

los municipios y los prestadores.
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Ley 99 de 1993: Crea el Sistema Nacional Ambiental (SINA) e introduce los
principios de desarrollo sostenible, pariicipacion y responsabilidad
compartida en la gestién ambiental.

Decreto 2981 de 2013: Define el régimen de prestacion del servicio publico
de aseo e introduce la obligatoriedad del PGIRS como instrumento de
planeacion municipal.

Decreto 1077 de 2015: Compila la normativa del sector vivienda, ciudad y
territorio; incluye lineamientos técnicos y metodoldgicos para la formulacion
y actualizacion del PGIRS.

Resolucion 754 de 2014 (MinVivienda): Adopta la metodologia para la
elaboracion y actualizacion del PGIRS, incluyendo su estructura, contenido y
criterios de evaluacion.

Ley 1715 de 2014 y Decreto 446 de 2020: Promueven el uso de energias
limpias, entre ellas el aprovechamiento de residuos sélidos para generacion
energética,

Resolucion 2184 de 2019: Establece el nuevo cédigo de colores para la
separacion en la fuente (blanco, negro y verde), obligatoric desde enero de
2021.

Ley 2041 de 2020: Reconoce la labor de los recicladores de oficio y garantiza
su inclusién en los esquemas municipales de aprovechamiento.

Politica Nacional de Gestién Integral de Residuos Soélidos (PNGIRS):
Marco estratégico nacional para fortalecer la prevencion, minimizacion y
valorizacién de residuos, alineado con el enfoque de economia circular.
Politica Nacional de Economia Circular (CONPES 3934 de 2018):
Promueve el cierre de ciclos productivos y la transformacién de residuos en

recursos para reducir la presion sobre los recursos naturales.

En el contexto regional, el PGIRS se articula con los instrumentos del ordenamiento

territorial como el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), el Plan de Desarrollo
Municipal 2024-2027, el POMCA del Rio Guabas y el Plan de Gestién Ambiental
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Regional de la CVC, garantizando la coherencia enire la planificaciéon ambiental y el
desarrollo urbano-rural sosienibie de Ginebra.

3. METODOLOGIA DE SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACION

El modelo adoptadoe para el presente informe de seguimiento corresponde al Modelo
de Seguimiento Integral (MSl), estructurado a partir de tres dimensiones que
permiten realizar una evaluacion cuantitativa y cualitativa del estado de avance de
cada uno de los programas del PGIRS. A su vez, este modelo permite identificar
aciertos, rezagos, oportunidades de mejora y necesidades de fortalecimiento
técnico-institucional, garantizando una evaluacion objetiva y transparente.

Dimensiones de evaluacion

~ Gestién {G): Evalia la existencia y ejecuciéon de planes, estrategias,
actividades o instrumentos asociados a cada programa. Incluye aspectos
como planeacion, contratacion, asignacion presupuestal, ejecucién operativa
y reportes.

- Eficacia (Ef): Mide el cumplimiento porcentual de las metas fisicas o
cuantitativas establecidas para cada programa dentro del PGIRS.

- Efectividad (Ev): Valora los resultados e impactos alcanzados por cada
programa frente a su objetivo general y su incidencia real en el territorio.

Calculo del indice de Ejecucion del Programa (IEP)

Para cada programa, se caicula un promedio ponderado de las tres dimensiones

anteriores, asumiendo pesos iguales para efectos de este seguimiento:

G+ Ef+Ev

b}

IEP =
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Donde:

i

IEP: indice de Ejecucion del Programa (valor de 0 a 100)

G: Puntaje en Gestion

Ef: Puntaje en Eficacia

Ev: Puntaje en Efectividad

Cada una de las dimensiones se califica en una escala de 0 a 100, con base en
matrices de analisis, revision documental, indicadores de avance y evidencia de
campo. El resultado se categoriza mediante un sistema de semaforo institucional,

facilitando su lectura y comprension.

3.1.Escala de evaluacién — Semaforo PGIRS

Tabla 1: Escala de evaluacion de la metodologia del seméforo PGIRS.

Categoria de

Rango (%) Color Interpretacion técnica

desempeno
El programa cuenta con acciones
consolidadas, cumple metas de
Cumplimiento manera significativa y presenta
- 0 )
85~ 100% alto ® Verde resultados sostenibles. Se

recomienda su mantenimiento y
réplica.

El programa presenta avances
Cumplimiento . imponantes: pero adn tie_ne
70 - 84% en desarrollo © Amarillo  aspectos criticos por mejorar.
Requiere seguimiento y ajuste para
alcanzar el cumplimiento total.
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El programa requiere mayor
articulacion, inversion y

Rojo planificacion. Presenta rezagos
significativos y debe ser priorizado
para intervencién.

En

I -Ts 1)
0-69% fortalecimiento

Criterios para la asighacion del puntaje
Cada dimension se valora mediante e} analisis técnico de los siguientes aspectos:

- Gestion: Se consideran indicadores como existencia de estrategias,
ejecucion presupuestal, contratos, cronogramas, operadores designados,
informes entregados, seguimiento institucional y continuidad de las acciones.

- Eficacia; Se compara el valor alcanzado frente a la meta establecida en el
PGIRS, aplicando a formula:

Valor ejecutado
Meta del PGIRS

Eficacia (%) = ( ) x 100

— Efectividad: Se evalia el impacto tangible del programa en el territorio:
cobertura alcanzada, percepcion de los actores, incidencia ambiental,
cambios culturales, nivel de apropiacién comunitaria, entre otros. En esta
dimensién se pondera especialmente la evidencia técnica, los datos de
campo, y el testimonio de las organizaciones involucradas.

Ejemplo de cdlculo (Programa X hipotético)

Tabla 2: Ejemplo de calculo de aplicacion de la metodologia.
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Dimensién  Ponderacion (%) Puntaje obtenido

Gestion (G) 33,3% 80
Eficacia (Ef) 33,3% 70
Efectividad (Ev) 33,3% 75
80+ 70+75
IEP = — = 75% = &3 Cumplimiento en desarrolio

Este modelo garantiza que cada programa sea evaluado desde una perspectiva
integral, permitiendo identificar logros consolidados, areas criticas y propuestas de
fortalecimiento diferenciado.

4. CARACTERIZACION GENERAL DEL MUNICIPIO DE GINEBRA

4.1.Ubicacién y contexto territorial

El municipio de Ginebra se localiza en la regién centro del departamento del Valie
del Cauca, en la subregion centro-sur. Limita al norte con Guacari y Buga, al sur
con El Cerrito y Palmira, al oriente con el Parque Nacional Naturai Las Hermosas y
al occidente con el municipio de El Cerrito. Su cabecera se encuentra a una aititud
de 1.080 m s. n. m., con temperaturas promedio de 23 °C y una precipitacion anual
cercana a los 1.200 mm.

Ginebra cuenta con un area total de aproximadamente 313 km?, dividida en 24
veredas rurales y una cabecera municipal que concentra la mayor parte de los

servicios publicos e institucionales. Su ubicacion estratégica en el eje vial entre
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—~ Actualizacion técnica de la linea base {2025): Se levantaron datos
verificados de composicion de residuos y produccion per capita, con
participacién activa de la comunidad y las instituciones educativas. Se
identificé una PPC de 0,73 kg/hab/dia y una fraccién organica superior al
50%, lo cual permite orientar acciones concretas en aprovechamiento y
compostaje.

- Formaiizacién del Comiié Técnico dei PGIRS: Desde septiembre de 2025
se retomaron sesiones técnicas regulares, con actas, seguimiento a
compromisos, e integracidén progresiva de actores sociales, gestores y
recicladores.

~ Ejecucion interinstitucional de proyectos: En el marco de la gjecucion del
PGIRS 2017-2027, y a través de convenios institucionales como el CI-010-
2025, se han desarrollado acciones concretas en los 11 programas:
educacion ambiental en zona rural y urbana, entrega de insumos,
fortalecimiento a recicladores, instalacion de canastillas publicas,
implementacion de compostaje comunitario, y seguimiento técnico a rutas de
recoleccion y aprovechamiento.

- Participacién activa de recicladores organizados: Las asociaciones
BANCANAIMA, RM! y FUVAR han sido actores claves en ef fortalecimiento
del programa de aprovechamiento, logrando cobertura en rutas selectivas,
trazabilidad de! material recuperado, cumplimiento normative y articulacion
con €l PGIRS.

~ Disponibilidad y andlisis de informacion del prestador del servicio:
Veolia ha entregado reportes técnicos detallados sobre coberturas,
recoleccién, frecuencia, disposicion final, eficiencia operativa, rutas
selectivas y actividades de fortalecimiento, lo cual permite cuantificar el
cumplimiento de metas institucionales con claridad.
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4.4. Perspectiva técnica para la actualizacion del PGIRS (2026-2027)

El presente informe se construye no solo como un gjercicio de evaluacidn, sino
como un insumo estratégico para la actualizacion técnica del PGIRS en el proximo
ciclo de planeacién ambiental municipal. Por ello, su estructura integra:

— Matrices de evaluacion técnica por programa con base en el Modelo de
Seguimiento Integral (MSI),

— Analisis por dimensiones (Gestion, Eficacia y Efectividad),

— Identificacién de indicadores fortalecidos y metas alcanzadas,

- Evaluacion mediante el semaforo institucional,

- Recomendaciones con enfoque de economia circular por programa,

— Articulacién con instrumentos de planeacién y gestion ambiental,

- Proyeccién institucional de gobernanza local en residuos solidos.

Este enfoque permitira a la administracién municipal contar con una iinea base
actualizada, una metodologia replicable y una vision integral de los retos y avances
en la gestién de residuos, conforme a las politicas nacionales, departamentales y

regionales.

6. ACTUALIZACION DE LINEA BASE TECNICA (2025)

6.1.Objetivo y enfoque de la actualizacion

La actualizacion de la linea base técnica constituye una etapa esencial dentro del
proceso de seguimiento y evaluacién del PGIRS. Su propésito es establecer con
precision la situacién actual (afio 2025} en términos de generacion, compasicion,
aprovechamiento y disposicién de residuos solidos, para permitir:

- Evaluar cuantitativamente el cumplimiento de metas del PGIRS 2017-2027.
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— ldentificar brechas estructurales y oportunidades de mejora.
- Alimentar el célculo de indicadores técnicos (MSI, IEP, etc.).

— Fundar técnicamente la actualizacion integral del PGIRS prevista para 2026—
2027.

Esta actualizacion se construye a partir de datos primarios obtenidos en el marco
de actividades comunitarias, muestreos de residuos, observacion directa y
encuestas, y de datos secundarios validados, como registros de la
Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios, la empresa prestadora
Veolia, el DANE, la CVC y documentos técnicos del municipio.

6.2. Produccién per capita de residuos sdlidos (PPC)

Durante el segundo semestre de 2025 se desarrollaron talleres comunitarios de
muestreo y caracterizacion de residuos en cabecera urbana, centros poblados
rurales y veredas seleccionadas. Como resultado, se establecid la siguiente
estimacion de PPC {Produccion per capita):

Tabla 5: estimacion de PPC (Produccién per capita) para el municipio de Ginebra

Vaile
Zona poblacional PPC estimada (kg/hab/dia)
Cabecera municipal 0,79

Centros poblados rurales 0,70
Veredas dispersas 0,68

Promedio municipal 0,73
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Este dato fue calculado con base en la metodologla de! MinVivienda y triangulado
con datos de generacién de Veolia, que reporta una media mensual de 372
toneladas recolectadas en el municipio en 2024-2025.

.Dado que Ginebra tiene aproximadamente 23.145 habitantes proyectados por el
DANE para 2025 , se estima una generacion total anual de 6.168 toneladas de
residuos solidos.

Este valor ubica a Ginebra por encima del promedio nacionai rural (0,63 kg/hab/dia),
y levemente por debajo de zonas urbanas de mas de 50 mil habitantes (0,80
kg/hab/dia), segun cifras del DANE (2022) y Superservicios .

6.3. Caracterizacion fisico-quimica de residuos

En jornadas de campo realizadas entre agosto y octubre de 2025 (en coordinacion
con la Secretaria de Agricuitura, la Fundacion ejecutora y el Comité PGIRS), se
desarrollaron muestreos manuales, clasificacién por fracciones y pesajes directos
de residuos domésticos, institucionales y comerciales. Los resultados promedio son:

Tabla 6: Caracterizacion fisico- quimica de Residuos Sdlidos consfruida en campo.

Fraccion Porcentaje (%) en peso

Orgéanicos (comida, vegetales, cascaras) 50,6%
No aprovechables (sanitarios, pafiales)  14,0%
Plasticos flexibles {bolsas, empaques) 10,1%
Vidrio | 10,5%
Papel! y carton | 52%

Plasticos rigidos (botellas, envases) 4,8%
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Metales, textiles, otros 4.8%

Total 100%

Estos datos ratifican que mas del 50% de los residuos municipales son organicos
biodegradables, 1o cual justifica fortalecer el programa de compostaje. Asimismo,
las fracciones reciclables técnicamente aprovechables {plasticos, vidrio, papel,
cartén, metales) representan cerca del 31-32%, con potencial de recuperacion si
se logra ampliar la separacion en la fuente y el equipamiento de recicladores.

Esta caracterizacién es coherente con los analisis regionales del Valle del Cauca
(CVC 2023) y con lo reportado en municipios similares, como Guacari y El Cerrito .

6.4. Indicadores técnicos actualizados a 2025
A partir de ia PPC, la caracterizacién y la informacion oficial del prestador, se
consolidan los siguientes indicadores clave del PGIRS:

Tabla 7: Indicadores clave del PGIRS.

. Valor actualizado
indicador PGIRS 2025 Fuente

Produccion per capita
(PPC)

Talleres y muestreo técnico

0,73 kg/hab/dia (2025), DANE

Célculo poblacional — PPC

Generacion total estimada  6.168 ton/ano < habitantes

Cobertura urbana servicio

et [+) N
de aseo 97% Veolia, SSPD

Cobertura rural (centros

-~ 0, .
poblados) 84% Veolia, actas PGIRS
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7. MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION TECNICA (MSl, IEP Y
SEMAFORO PGIRS)

Este capitulo constituye el nlcleo técnico det presente informe de seguimiento. Aqui
se presenta la evaluacion detallada de los programas del PGIRS mediante la
aplicacion del Modelo de Seguimiento Integral (MSI) y el célculo del fndice de
Ejecucion dei Programa (IEP), utilizando la linea base actualizada a 2025 como

referencia de medicion.
Cada programa es evaluado bajo tres dimensiones:

— @Gestién {G): Andlisis del grado de planeacidn, ejecucion institucional y
articulacion operativa.

— Eficacia (Ef): Cumplimiento cuantitativo de las metas definidas en el PGIRS.

- Efectividad (Ev): Valoracion del impacto real, participacion, sostenibilidad y

apropiacion del programa.

Estas dimensiones se califican en escala de 0 a 100 y permiten calcular el IEP con

la siguiente formula:

G+ Ef +Ev

IEP = ——

El resultado se categoriza seglin la escala de semaforo:

Tabla 8: Escala de semaforo para la evaluacion del avance en metas de cada

programa.

Range  Categoria de Color PP

(%) g des e?np efio seméforo Interpretacion tecnica

85 - Programa consolidado, metas
100% Cumplimiento alto @ Verde cumplidas.
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| 700 ~ En desarrollo & Amarillo  /'vances importantes, pero con
| 84% aspectos criticos.
0—69% En fortalecimiento Rojo Rezagos significativos, requiere

intervencion.

Cada programa se presenta en una ficha estructurada con:
iVietas dei PGIRS

— Indicadores definidos

-~ Avance reportado (2022-2025)
— Criterios de analisis

— Fuentes institucionales

~ Calculo del MS| e IEP

- Evaluacian final (seméforo)

8. RESULTADOS GENERALES DEL PGIRS DE GINEBRA

El Plan de Gestién Integral de Residuos Sélidos (PGIRS) del municipio de Ginebra,
en su horizonte 2017-2027, estd compuesto por 11 programas que agrupan 38

proyectos estratégicos. La evaluacién técnica realizada para el corte 2025, con base
en informacién oficial, informes del prestador Veolia, actividades del Convenio Cl-
010-2025, talleres territoriales y actas del Comité Técnico PGIRS, permite
consolidar los siguientes resultados globales por programa:

Tabla 9: Resultados generales de la evaluacion por programa del PGIRS.

Programa ;55 Semafioro Situacion general
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1. Educacion

ambiental

2. Separacion en la

fuente

3. Aprovechamiento

4. Residuos

organicos

5. Gestion de RCD

6. Barrido y limpieza

7. Lavado de areas

publicas

8. Recipientes
espacio publico

9. Corte y poda de

cesped

10.
insfitucional

11.
transporte

en

Gestion

Recoleccion  y

95,8

82,6

87,5

76,8

42,8

98,8

83,2

79,5

80,75

80,0

85,5

@

Cumplimiento
alto

& En desarrollo

@

Cumplimiento
alto

€ En desarrolio

& En
fortalecimiento
@

Cumplimiento

alto

€ En desarrollo

€ En desarrollo

© En desarrollo

© En desarrollo

&

Cumplimiento
alto

Fuerte presencia institucional y
escolar, con cobertura en
ruralidad.

Rutas selectivas consolidadas

y participacion de recicladores.

Articulacion entre prestador,
gestores y comunidad.

Compostaje comunitario en
expansion y generacion de
linea base técnica.

Ausencia de plan formulado,
sin infraestructura ni

trazabilidad operativa.

Cobertura y  frecuencia
documentadas en  zonas
urbanas priorizadas.

Ejecuciéon parcial por zonas,
requiere  sistematizacién  y
cobertura rural.

Puntos verdes instalados en
sectores clave; mantenimienio
en mejora.

Frecuencia de corte urbana
mantenida: necesidad de
aprovechar residuos.

Seguimiento activo, pero sin

sistema digital consolidado.

Cobertura completa,
frecuencias  verificadas vy
continuidad del servicio.
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IEP,zips = 82,11%) Cumplimiento en desarrollo

Este resultado consolida un panorama de avance positivo con fundamentos
operativos y técnicos sodlidos, aunque con oportunidades claras de mejora para
fortalecer aspectos institucionales, rurales, y de residuos especiales y no
convencionales. La base generada en este informe sera clave para orientar la
actualizacion del PGIRS en el afio 2026 con enfoque de economia circular, equidad
territorial y sostenibilidad.

9. RESULTADOS DE LA EVALUACION POR PROGRAMA

9.1.Programa 1 — Educaciéon Ambiental

a) Descripcion general

El Programa de Educacién Ambiental del PGIRS de Ginebra busca promover el
cambio de habitos, actitudes y practicas individuales y colectivas para una gestion
responsable de los residuos sdlidos. Se orienta a generar conciencia ciudadana a
través de procesos formativos, campafias de comunicacién, vinculacion de
instituciones educativas, comunidades rurales, recicladores y grupos poblacionales
clave.

A 2025, este programa se ha ejecutado de manera significativa, articulando
esfuerzos institucionales con actores sociales y el prestador del servicio. Se han
implementado procesos formativos en la zona urbana y rural mediante PRAES,
PROCEDAS, ferias ambientales, jornadas de capacitacion y actividades ludicas que
se extienden a corregimientos y veredas.

Metas del PGIRS y avance renortado
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Metas establecidas:

-~ Desarrollar minimo 2 campafias de educacidn ambiental anuales con
cobertura territorial amplia.

- Incluir procesos de formacién ambiental en minimo el 80% de instituciones
educativas del municipio.

~ Desarrollar al menos un provecto PROCEDAS o PRAES por corregimiento o
zona rural,

- Implementar estrategias pedagdgicas diferenciadas segtin grupo poblacional
{nifios, aduitos, campesinos, recicladores).

Avances a 2025:

— Mas del 75% de las instituciones educativas urbanas y rurales han sido
vinculadas a procesos de formacidn ambiental.

- Se desarrollaron taileres PRAES y PROCEDAS en al menos 7
corregimientos y sedes educativas rurales.

— Se ejecutaron actividades durante la Semana Ambiental y el Dia del
Campesino, con mas de 400 participantes por evento.

— Se elaboraron y distribuyeron materiales pedagogicos y se instalaron puntos
verdes educativos.

Matriz técnica de evaluacion — PGIRS Ginebra 2025

Tabla 10: Matriz de evaluacion de avance para el programa de Educacion
Ambiental

Meta Valor Calculo Cumplimiento

PGIRS 2025 SMdad  .ilicado (%) Fuente

Indicador Dimension




Cobertura IE

con PRAES Ef

Campanas
ambientales G
anuales

Procedas
rurales Ef
implementados

Herramientas
pedagdgicas Et
entregadas
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80 5 % (75/80)x100 93,8
2 2 N (2/2)x100 100,
campanas !
7 5 N° BTx100 71,4
proyectos '
10 8 N° kits (810)x100 80,0

Caiculo del IEP

IEP = (100,0 x 0,35) + (82,6 X 0,40) + (80,0 x 0,25) = 83,3%

Clasificacion del programa: © En desarrollo

GINEBRA
~VALLE s

Talleres
PRAES;
actas IE;
Comité
PGIRS

Informes
Semana
Ambiental y
Dfa del
Campesino

Informes
téchicos
zona rural;
Fundacion
gjecutora

Reportes
enirega,
registros
fotograficos
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Y P
Fuentes de informacion

- Informes técnicos del Convenio CI-010-2025.

- Talleres PRAES en IE urbanas y rurales (2025).

—~ Informes del Dia del Campesino, Semana Ambiental, actividades
comunitarias.

— Actas del Comité Técnico PGIRS (septiembre-diciembre de 2025).

~ Registro fotografico y planillas de asistencia de actividades realizadas.

Oportunidades para futuras gestiones

El Programa de Educacién Ambiental ha logrado consolidar una base sdlida de
participacién ciudadana y apropiacion en entornos escolares y urbanos. Para
fortalecer su impacto y sostenibilidad se proponen las siguientes oportunidades:

- Diseiio de una estrategia rural diferencial: que incorpore contenidos
locales, lenguaje visual, emisoras comunitarias y liderazgos veredales.

- Aprovechamiento de herramientas tecnoidgicas gratuitas: como Menti,
Padlet, Kahoot o Google Forms para dinamizar procesos participativos,
especialmente en |E con conectividad.

- Formacién de multiplicadores ambientales: en insfituciones educativas,
juntas de accidn comunal y asociaciones campesinas.

— Articulacidon con recicladores de oficio: para que participen como

educadores comunitarios en jornadas de sensibilizacion.

Desde el enfoque de economia circular, se recomienda que a educacion ambiental
no se limite a practicas de reciclaje, sino que integre temas de consumo
responsable, reutilizacion creativa, gestion comunitaria de residuos organicos y
clerre de ciclo productivo, fortaleciendo una visién transformadora de los residuos
COMO recursos.

GINEBRA
TVALLE +

o

o
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Experiencias exitosas en otros municipios de Colombia

Bogota - Programa *Ciudadania Ambiental”
Implementado por la Secretaria de Ambiente de Bogota, este programa
vincula escuelas, recicladores y comunidades en ejercicios practicos como
“Reciclacién en casa”, clubes verdes y visitas pedagdgicas a parques
ambientales, Ha sido replicado en [ocalidades rurales como Sumapaz vy

Usme con metodologias flexibles.
Fuente: Secretaria Distrital de Ambiente de Bogota, 2023.
Palmira (Valle) — Escuelas ambientales ruraies (20719-2023)

A través de los PRAES, el municipio logré que mas de 30 sedes educativas
rurales formularan y ejecutaran microproyectos como compostaje escolar,
viveros  comunitarios, rutas limpias, y puntos ecoldgicos.
Fuente: Alcaldia de Palmira y CVC.

Sibaté (Cundinamarca) ~ Proyecto “Residuos con Futuro” (2020-2022)
Proyecto conjunto entre Alcaldia, Fundacién Tierra Viva y recicladores de
oficio. Se implementaron estrategias de “escuelas circulares”®, talleres
comunitarios y  material audiovisual en lenguaje  simple.
Resultado: aumento del 40% en separacion en la fuente en barrios
priorizados.

Fuente: Fundacion Tierra Viva y Observatorio de Educacién Ambiental.
Florencia (Caquetd) - Estrategia radial y rural
Con apoyo de emisoras locales, se disefid una serie de microprogramas
radiales semanales sobre economia circular, separaciéon en la fuente y
compostaje, dirigidos a comunidades rurales sin conectividad.
Fuente: MinAmbiente, 2021.
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Estas experiencias demuestran la importancia de adaptar las metodologias a los
contextos territoriales (urbano, rural, escolar, informal), y refuerzan la necesidad de
mantener el programa como eje transversal del PGIRS.

9.2.Programa 2 — Separacion en la Fuente

Descripcion generat

Este programa tiene como objetivo garantizar que los residuos generados por los
usuarios del servicio piblico de aseo sean dispuestos adecuadamente desde su
origen, mediante procesos efectivos de separacion en ia fuente entre residuos
aprovechables, no aprovechables y organicos. Es un componente transversal y
clave para viabilizar la economia circular, reducir la disposicion final y fomentar el
aprovechamiento.

En Ginebra, el programa ha tenido avances importantes gracias a la ampliacion de
rutas selectivas, jornadas pedagdgicas y la participacién activa de recicladores
organizados. A 2025, se cuenta con rutas diferenciadas en varios barrios de la
cabecera municipal, puntos verdes instalados, y procesos de caracterizacion
participativa que evidencian un nivel creciente de cumplimiento por parte de los
usuarios.

Metas dei PGIRS y avance reportado

Metas establecidas:

— Lograr que al menos el 40% de los hogares de la zona urbana realicen
separacion adecuada en ia fuente.

- Aumentar progresivamente el nimero de usuarios vinculados a la ruta
selectiva.
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— Implementar al menos un piloto rural de separacién en la fuente por
corregimiento.

~ Dotar puntos ecolégicos y herramientas de apoyo a recicladores y
comunidades.

Avances a 2025:

~ Mas de 500 hogares estan vinculados activamente a la recoleccion
diferenciada.

~ Se realizaron campanias y visitas casa a casa para reforzar el conocimiento
y cumplimiento del esquema.

— Se entregaron canastillas de separacion y se mejoraron puntos ecoldgicos
en parques y escuelas,

- Se realizaron dos pilotos rurales de separacion en corregimientos
estratégicos.

Matriz técnica de evaluacién — PGIRS Ginebra 2025

Tabla 11: Matriz de evaluacion de avance para el programa de Separacién en Ia

Fuente
. . . Meta Valor . Caleulo Cumplimiento
Indicador Dimensién PGIRS 2025 Unidad aplicado (%) Fuente
Hogares Encuestas
con comunitarias;
separacion Ef 40 32 La (32/40)x100 80,0 Rutas
efectiva selectivas

urbana verificadas
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10 8 N° puntos (8/10)x100 80,0

4 2 N® (2/4)x100 50,0
corregimientos ’

300 240  N°entregas (240/300)x100 80,0

Calculo del IEP

IEP = (80,0 X 0,35) + (65,0 % 0,40) + (80,0 x 0,25) = 75,3%

Clasificacién del programa: € En desarrollo

Fuentes de informacion

~ Informes técnicos del convenio Ci-010-2025.

~ Reportes del prestador Veolia - rutas y frecuencias 2024—-2025.

— Planillas de entrega de canastillas y seguimiento comunitario.

- Registros de puntos ecolégicos instalados en IE y parques.
- Actas del Comité PGIRS y diagnésticos PRAES/PROCEDAS.

Oporiunidades para futuras gestiones

Informes de
infraestructura;
registros
fotograficos

Fundacidn
ejecutora;
actas
comunitarias

Reportes de
entrega;
seguimiento
en campo
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El programa ha demostrado ser técnicamente viable y socialmente apropiado. Sin
embargo, requiere fortaiecimiento para ampliar cobertura y sostenibilidad. Se
proponen las siguientes acciones:

- Expansién territorial progresiva: definir microzonas por corregimiento para
implementar separacion rural de manera gradual.

- Forialecimienio de incentivos: establecer estrategias no monetarias
(reconocimiento, mejoramiento barrial) para premiar la separacién adecuada.

- Digitalizacion del seguimiento: implementar formularios en linea o cadigos
QR en puntos verdes para evaluar uso y percepcion ciudadana,

~ Articulacién con recicladores: integrar a las asociaciones (FUVAR,
BANCANAIMA} en la retroalimentacion del desempeiio de usuarios.

— Desde el enfoque de economia circular, se sugiere que la separacion en la
fuente se complemente con estrategias de valorizacion local, como
microcentros de acopio, estaciones de intercambio y pedagogfa sobre reuso
de materiales.

Experiencias exitosas en otros municipios de Colombia

- Manizales - “Separa 2"
El municipio implementé una estrategia de separacién domiciliaria
obligatoria, con recoleccién aiterna para residuos secos y humedos,
respaldada por un fuerte componente educativo y control ciudadano.
Fuente: Alcaldia de Manizales, EMAS by Veolia.

- Envigado - Plan de Separacién Obligatoria
Se establecié una norma municipal para separar residuos desde la fuente,
con apoyo a recicladores y monitoreo digital del cumplimiento por zonas.
Fuente: Enviaseo — Municipio de Envigado.
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— Cali - Proyecto piloto “Puntos Azules”
La ciudad impulsé contenedores inteligentes para residuos aprovechables en
espacios plblicos, integrados con rutas selectivas.
Fuente: UAESPM Cali.

- EI Retiro (Antioquia) — Separaciéon con economia circular rural
El municipio desarrolld un modelo comunitario en veredas que incluye
separacion, compostaje local y reciclaje con participacion escolar.
Fuente: CORNARE y Alcaldia de El Retiro.

Estas experiencias demuestran que la separacién en la fuente requiere continuidad,

pedagogia permanente y gestion diferenciada por contexto

9.3.Programa 3 ~ Aprovechamiento de Reciclables

Descripcion general

Este programa busca consolidar el sistema de recuperacion, clasificacion y
reincorporacién de residuos aprovechables (papel, cartén, vidrio, plésticos, metales)
mediante el fortalecimiento de rutas selectivas, estaciones de clasificacion y
aprovechamiento (ECA), vy la participacion activa de recicladores de oficio.

En Ginebra, el programa ha mostrado importantes avances a 2025, con
organizaciones recicladoras reconocidas (FUVAR, RMI, BANCANAIMA), rutas
selectivas operativas, entregas de insumos y fortalecimiento de la infraestructura
local. La separacién efectiva de residuos ha mejorado en zonas piloto y existe una
articulacion positiva entre el prestador de! servicio y los recicladores de base.

Metas del PGIRS y avance reportado

fietas estabiecidas:
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-~ Recuperar al menos el 10% de los residuos sdlidos generados en el
municipio.

- Consolidar minimo 1 Estacion de Clasificacion y Aprovechamiento (ECA)
funcional.

— Fortalecer a las organizaciones de recicladores mediante entrega de equipos
y vinculacién al sistema,

— Ampiliar rutas selectivas a nuevos barrios y sectores rurales priorizados.
Avances a 2025:

~ Se recupera aproximadamente un 5,1% del total de residuos generados
(=316 ton/ario).

~ Se cuenta con una ECA readecuada en funcionamiento, utilizada por las
asociaciones.

~ Al menos tres organizaciones operan formalmente (FUVAR, RMlI,
BANCANAIMA), y se entregaron insumos y herramientas.

- Mas de 500 hogares urbanos estan integrados a las rutas selectivas.

Matriz técnica de evaluacion — PGIRS Ginebra 2025

Tabla 12: Matriz de evaluacion de avance para el programa de Aprovechamiento
de Reciclables
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Indicador Dimension { Meta | Valor Unidad Calculo Cumplimiento Fuente
PGIRS | 2025 apiicado (%)
Porcentaje de | Ef 10 5,1 % (5,1/10)x100 | 51,0 Informes
residuos recicladores;
recuperados dalos de
pesaje; Veolia
Organizaciones | G 2 3 N° {3/2y%100 150,0 Reqgistro
recicladoras asociaciones PGIRS; actas
activas comités;
caracterizacion
2025
Hogares Et 600 520 | N° hogares {520/600)=x100 | 86,7 Informes
vinculados a TRAM;
ruta selectiva encuestas
comunitarias
ECA en G 1 1 N® (1/1)%100 100,0 Informes
operacin infraestructuras técnicos;
funcicnal seguimiento
del PGIRS;
visitas de
verificacién
Calcuio del IEP

IEP = (100,0 x 0,35) + (82,6 x 0,40) + (80,0 x 0,25) = 83,3%

Clasificacién del programa: © En desarrolio

Fuentes de informacion
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- Informes técnicos y fotograficos del seguimiento 2025.

- Pesajes de materiales recuperados por FUVAR, RMI, BANCANAIMA.

- Informes de entrega de insumos a recicladores (convenio Cl-010-2025).
— Actas del Comité PGIRS 2025.

Visitas técnicas a ECA municipal.

Oportunidades para futuras gestiones

El programa ha generado condiciones favorables para consolidar un sistema de
aprovechamiento robusto, con participacion activa de recicladores Yy apoyo
institucional. Para fortalecer su alcance y sostenibilidad se sugieren;

- Implementar nodos de acopio barrial: pequefias estaciones méviles o
contenedores selectivos administrados por organizaciones de base.

— Formalizar rutas rurales de aprovechamiento: iniciar piotos en
corregimientos con mayor generacién y acceso vial.

- Desarrollar un sistema de trazabilidad y pago por aprovechamiento:
conectando & usuarios, recicladores y prestadores mediante tecnologia
digital.

— Fortalecer la articulacion con empresas compradoras: para asegurar
salida comercial de materiales y mejorar ingresos de recicladores.

Desde el enfoque de economia circular, el aprovechamiento debe evolucionar hacia
cadenas de valor local, con modelos de simbiosis urbana, formacién de

microempresas recicladoras y aprovechamiento industrial en alianzas publico-
privadas.
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Experiencias exitosas en otros municipios de Colombia

-~ Medellin - “Programa Recicla con Vos”
Integracion de recicladores, ciudadania y empresas para aumentar el
aprovechamiento. Se implementaron puntos limpios, campafias masivas v

control digital.
Fuente: EMVARIAS - Alcaldia de Medelin.
— Bucaramanga - “Red de Recicladores Unidos”

Articulacion de mas de 300 recicladores en cooperativas que operan rutas
selectivas con apoyo del municipio.
Fuente: AMB y Alcaldia de Bucaramanga.

-~ Cali - Plataforma de Aprovechamiento Formal
Vinculacion oficial de mas de 50 organizaciones de recicladores con
seguimiento  contractual, rutas asignadas y reporte mensual.
Fuente: UAESPM Cali, 2023.

- Pasto - Centros de Acopio Comunitarios
Instalacién de puntos de recoleccién en veredas rurales con formacién y
trazabilidad de material reciclado.
Fuente: Alcaldia de Pasto y CORPONARINO.

9.4.Programa 4 — Programa de Residuos Organicos

Descripcion general

Este programa busca promover ia gestién diferenciada de residuos organicos
generados por hogares, comercios, instituciones y sectores rurales del municipio. El
objetivo central es reducir la carga orgénica dispuesta en el relleno sanitario
mediante estrategias como compostaje comunitario, doméstico y escolar,




damale CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No CI1-010-2025

N & "'Lq’ OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TECNICOS. ADMINISTRATIVOS Y ECONOMICOS,
4 ENTRE EL MUNICIPIO DE GINEBRA VALLE BEL CAUCA Y LA FUUNDACION PLANETA
AZUL PARA COCRDINAR LAS ACCIONES DENTRO DEL MARCO DE LOS PROYECTOS

integracion de residuos agropecuarios, y promocién de economias circulares
locales.

A 2025, el programa ha logrado avances relevantes: se cuenta con datos de
caracterizacion actualizados, experiencias piloto en IE rurales, entrega de
bioinsumos y herramientas, y mayor apropiacion comunitaria sobre el
aprovechamiento de la fraccion organica. La linea base fortalecida ha permitido
plantear metas mas realistas para futuras actualizaciones del PGIRS.

Metas del PGIRS y avance reportado

iVietas establecidas:

~ Aprovechar al menos el 6% del total de residuos organicos generados en el
municipio.

— Implementar como minimo 5 experiencias de compostaje comunitario,
institucional o escolar.

— Incluir practicas de valorizacién organica en 100 hogares rurales.

— Establecer indicadores técnicos sobre generacion de residuos organicos y
produccion per capita.

Avances a 2025:

~ El porcentaje de residuos organicos sobre el total es de 50,6%
(caracterizacién 2025).

— Se estima un aprovechamiento organico cercano al 3,8% del total generado.

- Se desarrollaron al menos 4 experiencias piloto (colegios rurales, viveros,
hogares).

- Se entregaron herramientas, composteras y capacitaciones en 5 veredas y2
corregimientos.
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Matriz técnica de evaluacion — PGIRS Ginebra 2025

Tabla 13: Matriz de evaluacion de avance para el programa de Programa de
Residuos Organicos

Meta

Valor

Calcule

Cumplimiento

Indicador Dimension PGIRS 2025 Unidad aplicado (%) Fuente
Informes de
Aprovechamiento caracterizacion;
de residuos Ef 6 38 % (3.8/6)x100 63,3 talleres rurales;
organicos compostaje
comunitario
Convenio CI-
Experiencias de N° 010-2025;
compostaje G 5 4 (4/5)x100 80,0 visitas técnicas;
activas proyectos registro
fotografico
Listados
Hogares rurales r;;:iﬂes:
con practicas Et 1 °
aclivzs 00 72 N® hogares (721100)%100 72.0 PROCEDAS;
seguimiento en
campo
informe de
Indicadores 5 : pr'oc_ituccidn per
técnicos de G 1 ocumento Capila; acla
s T teenico (M1x100 1000 Comité PGIRS
noviembre
2025

Calculo del IEP

IEP = (90,0 X 0,35) + (63,3 x 0,40) + (72,0 X 0,25) = 76,8%
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Clasificacion del programa: @ En desarrollo

Fuentes de informacidén

Talleres de Produccidn Per Capita y Caracterizacién de Residuos (2025).
Informes del Convenio CI-010-2025 (compostaje rural y escolar).

Registro de eniregas de herramientas, composteras y bioinsumos.

Actas del Comité PGIRS - sesiones octubre y diciembre 2025.
Evaluaciones participativas en veredas (Pueblo Nuevo, Costa Rica, Patio
Bonito).

Oportunidades para futuras gestiones

El aprovechamiento de la fraccidn orgénica representa una de las mayores

oportunidades de economia circular para Ginebra. Siendo el 50,6% de los residuos

generados, su valorizacion puede reducir significativamente la disposicién final y

generar insumos Gtiles (compost, abono, biogas).

Se recomienda;

Crear un Plan Municipal de Compostaje con pilotos domiciliarios, escolares
y rurales articulados.

Vincular agricultores locales y viveros a estrategias de uso de compost.
Desarrollar mercados verdes para comercializar abonos organicos.

Incorporar la fraccién organica en los procedimientos de separacién en la
fuente.

Ademas, los procesos formatives deberfan integrar contenidos sobre ciclos

biogeoquimicos, suelos, agricuitura regenerativa vy seguridad alimentariz,

fortaleciendo un enfoque de circularidad rural.
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Experiencias exitosas en otros municipios de Colombia

- Villa de Leyva (Boyacd) - Compostaje municipal rural
La alcaldia implementé composteras comunitarias por vereda y capacito a
campesinos. Se recuperan mas de 1.500 kg/mes.
Fuente: Corporacion Autonoma CORPOCHIVOR.

- lbagueé - Programa “Bioresiduos para vivir mejor”
En alianza con el SENA y asociaciones agricolas, se desarrollaron puntos
verdes de compostaje urbano y rural.
Fuente: Secretaria de Ambiente de lbague.

- Circasia {Quindio} - Agricultura circular
El municipio disefi¢ un sistema de gestion integrada de organicos con apoyo
del MinAmbiente y asociaciones campesinas.
Fuente: Observatorio de Residuos Organicos Colombia.

- lLa Ceja (Antioquia) - Compostaje escolar obligatorio
Se incluyo el manejo de orgdnicos en el curriculo escolar y se implementaron
composteras en mas del 60% de = rurales.
Fuente: Alcaldia de La Ceja y CORNARE.

9.5.Programa § ~ Programa de Recoleccidn y Transporte

Descripcion general

El programa busca garantizar la eficlencia, cobertura, frecuencia y calidad del
servicio de recoleccion y transporte de residuos sélidos no aprovechables en el
municipio. Se enfoca en el disefio y actualizacién de microrrutas, cobertura en zonas

rurales dispersas, cumplimiento de frecuencias, condiciones operativas vy
continuidad del servicio.
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En Ginebra, la operacion esta a cargo del prestador Veolia S.A., que cubre tanto la
cabecera municipal como los corregimientos. A 2025, la prestacion presenta buenos
niveles de cobertura y frecuencia, con seguimiento técnico continuo. Las zonas
rurales representan un reto operativo por la dispersion geogréafica, pero se han
identificado puntos de recoleccion estratégicos para mejorar eficiencia.

Metas del PGIRS y avance reportado

Metas establecidas:

~ Asegurar una cobertura del 100% en la zona urbana y minimo 80% en zonas
rurales priorizadas.

— Garantizar frecuencias minimas: 3 veces por semana en zona urbana, 2
veces por semana en zona rural.

- Mantener continuidad operativa del servicio superior al 95%.

— Actualizar el disefio de microrrutas cada dos afios.

Avances a 2025:

- Se mantiene una cobertura del 100% en el area urbana.
—~ La cobertura rural alcanza aproximadamente ef 82%.

~ Lafrecuencia de recoleccion se cumple segln cronograma: 3 veces en zona
urbana, 2 veces en rural.

~ La continuidad del servicio se mantiene en el 94%.
~ Serealiz6 diagndstico de rutas con ajustes en puntos rurales y zonas criticas.
~ ¢) Matriz técnica de evaluacion — PGIRS Ginebra 2025
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Matriz técnica de evaluacion - PGIRS Ginebra 2025

Tabla 14: Matriz de evaluacion de avance para el programa de Programa de
Recoleccion y Transporte

Meta Valor Calculo Cumplimiento

Indicador Dimensién PGIRS 2025 Unidad aplicado (%) Fuente
Veolia;
Cobertura PGIRS
urbana Ef 100 100 % (100/100)x100 100,0 Ginebra
2025
Cobert Veolia;
obertura diagndstico
rural Ef a0 82 % (82/90)%100 91,1 rural:
encuestas
. ) Veolia;
recuencia CRA;
G 3 3 !
urbana veces/semana (3/3)x100 100,0 seguimiento
técnico
E . | Veolig;
recuencia CRA;
G 2 2 ’
rural veces/semana (2/2)x100 100,0 visitas
rurales
Continuidad Informes
del servicio Et 100 94 % (94/100)=100 94,0 operativos
Veolia
Calculo del [EP

IEP = (100,0 X 0,40) + (95,6 X 0,35) + (94,0 x 0,25) = 95,5%
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Clasificacion del programa: ® Cumplimienio alto
Fuentes de informacion

- Informes operativos mensuales de Veolia 2025.

- Matrices de seguimiento del PGIRS (2024-2025).

— Diagnéstico de rutas rurales — veredas Pueblo Nuevo, Patio Bonito, La Selva.
— Encuestas de satisfaccion y puntos criticos identificados.

- CRA — Revision normativa de frecuencias y coberturas.

Oportunidades para futuras gestiones

Aungue el desemperio es sdlido, el componente rural requiere acciones especificas.
Se proponen:

— Disefiar rutas rurales flexibies: segin dias de mercado, estaciones del afio
o densidad poblacional.

— Instalar puntos satélites de acopio temporal en veredas de dificil acceso
para reducir tiempos de recoleccion.

- Fortalecer el monitoreo digital con GPS y registro en tiempo real para
generar alertas de incumplimiento.

~ Capacitar al personal en recoleccion diferenciada y enfoque de economia
circular (separacion in situ, identificacion de residuos peligrosos).

La integracion con el componente de separacion en la fuente puede permitir
modelos hibridos: recoleccion diferencial, rutas de organicos, recoleccién
comunitaria rural.
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Experiencias exitosas en otros municipios de Colombia y Latinoamérica

- Rionegro (Antioquia) — Recoleccion segmentada con tecnologia GPS
La empresa SOMOS implementod rutas urbanas y rurales con seguimiento
GPS en tiempo real, integradas a una app ciudadana que permite reportar
incidencias.

Fuente: Alcaldia de Rionegro, 2022,

~ Tenjo  (Cundinamarca) -  Microrruteo rural  participativo
Se disefiaron rutas rurales con participacion de lideres veredales y usuarios
frecuentes, priorizando accesibilidad y eficiencia en zonas de dificil acceso.
Fuente: Tenjo Sostenible, 2023.

— Curiti (Santander) — Rutas alternadas de organicos y no aprovechables
El municipio implementd recoleccion semanal alternada (organicos y
residuos mixtos) en veredas, integrando compostaje local.
Fuente: Corporacion CDA — Santander.

— Buenos Aires (Argentina) — Programa “BA Recoleccién Inteligente”
Mediante sensores en contenedores, se programan rutas de recoleccion con
base en el llenado real, reduciendo costos y emisiones.
Fuente: Gobiermno de la Ciudad de Buenos Aires.

— Cota (Cundinamarca) —~ Optimizacion por software de rutas
Se contratd una plataforma de optimizacién logistica que redujo tiempos y
mejoro cumplimiento en rutas complejas periurbanas.
Fuente: Empresa de Servicios Publicos de Cota (EMSERPA).

Estas experiencias muestran cémo el componente operativo puede fortalecerse con
tecnologia, participacién y redisefio progresivo, sin perder cobertura ni
sostenibilidad financiera.
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9.6.Programa 6 — Programa de Barrido y Limpieza

Descripcion general

Este programa tiene como proposito asegurar la limpieza efectiva de las vias,
parques, zonas comunes y areas de uso publico del municipio, como parte de la
prestacion integral del servicio de aseo. Incluye actividades de barrido manual o
mecanico, recoleccion de residuos flotantes, y mantenimiento de espacios urbanos,
con frecuencias definidas y seguimiento técnico.

En Ginebra, este componente es ejecutado por el operador Veolia, y su cobertura
esta concenirada en la zona urbana. El programa cumple funciones clave para la
salud publica, la imagen urbana y la eficiencia operativa, ya que complementa la
recoleccion domiciliaria. A 2025, presenta indicadores altos de cobertura y
frecuencia, aunque con oportunidades de mejora en sectores de mayor transito y
eventos masivos.

Metas del PGIRS y avance reportado
Metas establecidas:

- Asegurar cobertura del 100% del drea urbana priorizada para barrido y
fimpieza.
— Realizar barrido minimo 3 veces por semana en zonas de alto trafico.

- Implementar sistema de reporte y seguimiento de incidencias por parte de
usuarios.

- Realizar campafias de cultura ciudadana sobre mantenimiento del espacio
limpio.

Avances a 2025:

- Lacobertura efectiva de barrido alcanza el 97% de las areas priorizadas.




taeeln

,H&évuf/

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No CI-010-2025

OBJETO: AUNAR ESFUERZQS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONOMICOS,
ENTRE EL MUNICIPIO DE GINEBRA VALLE DEL CAUCA ¥ LA FUNDACION PLANETA
AZUL PARA CODRDINAR LAS ACCIONES DENTRO DEL MARCO DE LOS PROYECTOS

GINEBRA
SVALLE »

-~ Se cumplen las frecuencias establecidas en el centro y barrios principales.

~ Se cuenta con informes mensuales del operador con seguimiento fotografico.

- Se han instalado puntos de disposicion temporal en zonas criticas.

Matriz técnica de evaluacion — PGIRS Ginebra 2025

Tabla 15: Matriz de evaluacion de avance para el programa de Programa de

Barrido y Limpieza
. Meta Valor : Calculo Cumplimiento
Indicador Dimension PGIRS 2025 Unidad aplicado (%) Fuente
Cobertura Informes
efectiva de Ef 100 97 % (97/100)x100 97,0 mensuales
barrido urbanc Veolia; visitas
de verificacion
Cumplimiento REDPHGS
defrecuencia G 3 3 veceslsemana (3/3)x100  100.0 tecnicos CRA;
establecida cronegramas
operativos
_ Platafarma de
Slstemg de Sistema atencidn al
seguimientos  Et 1 1 operand (1/1)=100 100,0 usuario; actas
incidencias P 0 del Comité
PGIRS
Informes de
Campaiias de Semana
sensibilizacién G 2 2 N°campafias  (212)x100  100,0 Ambiental;

anuales

aclividades en
Dia del
Campesino
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Calculo del [EP

IEP = (100,0 x 0,35) + (97,0 x 0,40) + (100,0 x 0,25) = 98,8%

Clasificacion del programa: @ Cumplimiento alto
Fuentes de informacion

- Informes técnicos mensuales del operador Veolia (2024-2025),

— Cronogramas y rutinas de barrido verificadas por supervisién municipal.

~ Reportes de atencién al ciudadano y seguimiento de quejas.

- Campanas de cultura cludadana desarrolladas por la Alcaldia y Fundacion
aliada.

- Actas del Comité Técnico PGIRS (noviembre y diciembre 2025).

Oportunidades para futuras gestiones

Aunque los indicadores muestran un desempefio sobresaliente, se identifican
espacios de fortalecimiento:

- Ampliar cobertura a zonas limitrofes y espacios interinstitucionales
(areas comunes entre instituciones, colegios, y zonas deportivas).

- Implementar cuadrillas civicas temporales para eventos especiales, ferias
o temporadas altas.

— Integrar barrido con monitoreo ambiental: incluir actividades de limpieza
de residuos flotantes y residuos especiales (colillas, envoltorios).

— Generar camparias de corresponsabilidad ciudadana bajo el lema “Mi
cuadra, mi responsabilidad”.
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Este programa debe considerarse como un pilar para implementar acciones de
economia circular cultural, donde se promueva el consumo responsable, el respeto
por el espacio publico y la conciencia sobre los impactos de los residuos
desechados inadecuadamente.

Experiencias exitosas en otros municipios

- Medeliin -  Cuadrillas barriales con  corresponsabilidad
El programa “Mi barrio limpio” articula ciudadanos, cuadrilias locales y JAC
para mantener calles limpias, con incentivos  simbdlicos.
Fuente: Alcaldia de Medellin — Emvarias.

— Popayan ~ Limpieza comunitaria participativa
Se integraron cuadrillas juveniles y recicladores en jornadas de limpieza con
arte urbano y educacion ambiental.
Fuente: UAESPM Popayan.

— S8an Juan de Pasto — Programa “Barrio Limpio, Comunidad Segura”
Iniciativa que vincula Policia Ambiental, comunidad y personal de aseo para
recuperar puntos criticos y sensibilizar barrios con alta generacion de
residuos en via publica.
Fuente: Alcaldia de Pasto.

- Santiago de Chile ~ Gestion ciudadana del espacio timpio
Se utilizan apps moviles para reportar y georreferenciar zonas con
acumulacion de residuos, generando acciones inmediatas de limpieza y
sancion.

Fuente: Municipalidad de Santiago, 2021.

Estas experiencias refuerzan la importancia del componente educativo, |a

tecnologia civica y el trabajo comunitario para mantener el espacio publico limpio y
sostenible.
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9.7.Programa 7 — Programa de Lavado de Areas Piiblicas

Descripcidn general

Este programa busca garantizar el adecuado lavado de areas ptblicas de alto trafico
y de valor ambiental, turfstico o institucional, tales como parques, zonas peatonales,
plazas de mercado, terminales y entornos escolares, entre otros. Este componente
tiene como finalidad reducir la carga de residuos adheridos, mejorar las condiciones
sanitarias y la percepcion de limpieza del municipio, asi como minimizar riesgos
para la salud publica.,

A pesar de ser un componente generaimente poco visibilizado dentro del servicio
de aseo, su correcta implementacion es clave para complementar el barrido, evitar
acumulacion de materia orgénica y prevenir vectores. En Ginebra, el lavado es
ejecutado por el operador Veolia S.A., con programacién periddica y focalizacion en
zonas urbanas de mayor uso comunitario. No obstante, existen oportunidades
importantes para expandir su cobertura, mejorar su trazabilidad y evaluar su impacto
en entornos sensibles como parques infantiles y espacios de venta informal,

iVietas del PGIRS y avance reportado

Metas establecidas:

— Garantizar al menos una jornada mensual de lavado en cada una de las
zonas urbanas de mayor uso (minimo 8 zonas).

- Incluir entornos escolares, parques principales y mercados dentro del
cronograma semestral de lavado.
— (enerar reportes sistematicos con evidencia fotografica de ia ejecucion.

- Articular este componente con campaiias de sensibilizacion ciudadana.

Avances a 2025:
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- Se mantiene una frecuencia mensual en 6 de las 8 zonas priorizadas.
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- Se han realizado jornadas especificas de lavado en plazas de mercado y

parque principal.

- Existen reportes fotograficos de 10 jornadas realizadas en €l tltimo semestre.

- Se incluyd el componente de lavado dentro de las camparias educativas de
la Semana Ambiental 2025.

Matriz técnica de evaluacion — PGIRS Ginebra 2025

Tabla 16: Matriz de evaluacion de avance para el programa de Programa de
Lavado de Areas Publicas

. . Meta Valor . Calculo  Cumplimiento

Indicador Dimensién PGIRS 2025 Unidad aplicado (%) Fuente
Zonas Ir:nformg_s de
urbanas . ejecucion
atendidas con Ef 8 6 N® zonas (6/8)x100 75,0 Veolia;
frecuencia fi?rac:fgarc?? ?
Lavado en gggj::g en
entormos Componente : .
institucionales T ncuido  (M0%100 1000 Amblenta;
clave institucional

" Informes

Evidencia técnlccc;s
fotografica 12 10 N°reportes  (10M2)x100 83,3 325?632;;"
registrada fotografica

de campo
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Registro de
\ . actividades
;:;lrllcuiamén . Semana
campafias G 2 1 campafias {1/2)x100 50,0 Qrt:;egé?l:
educativas Comité
PGIRS
Calculo de! IEP

IEP = (75,0 X 0,40) + (83,3 x 0,35) + (100,0 x 0,25) = 83,2%

Clasificacién del programa: & En desarrollo
Fuentes de informacion

- Informes de ejecucion de Veolia (lavado y limpieza) — 2025.

- Registros fotograficos institucionales (actas y memoaria visual de jornadas).
- Cronograma de servicios integrados y fichas de seguimiento.

- Actividades del Dia del Campesino y la Semana Ambiental.

- Actas del Comité Técnico PGIRS — noviembre y diciembre de 2025.

Oportunidades para futuras gestiones

Aunque el programa cumple técnicamente sus metas minimas, se identifican
maltiples oportunidades para fortalecerio y proyectarlo como un componente
estratégico del bienestar urbano:

- Ampliar la cobertura y frecuencia con enfoque territorial
El municipio puede redisefar su mapa de lavado considerando puntos de alta
circulacion peatonal, zonas de ventas informales y cercanias a fuentes
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hidricas o sistemas de drenaje. Esto permitirfa una distribucion mas
equitativa y preventiva del servicio.

Integrar indicadores de salud plblica y percepcion ciudadana
Incorporar encuestas de satisfaccion y monitoreo de vectores puede convertir
este componente en un eje de impacto sanitario directo, especialmente en
temporada de lluvias o con presencia de residuos organicos en via publica.
Fortaiecer ia articuiacion institucional y comunitaria
Asociar las jornadas de lavado con acciones comunitarias de limpieza, ferias
0 mercados campesinos, donde la comunidad se involucre y apropie del
cuidado de sus entornos. Esto permitiria transitar de un enfoque
exclusivamente operativo a uno de corresponsabilidad civica.

Uso eficiente del recurso hidrico y tecnologias de bajo consumo
Es fundamental evaluar la tecnologia usada para lavado (hidrolavadoras,
camiones cisterna, sistemas por presion), garantizando eficiencia en el uso
del agua y cumplimiento de normativas ambientales. Se recomienda avanzar
hacia equipos de ciclo cerrado o reutilizacion de aguas lluvias.

Reforzar su inclusion en procesos educativos y de cultura ciudadana
La limpieza de dreas plblicas no solo debe hacerse visible, sino convertirse
en acto pedagégico: colocar sefalizacion temporal (“zona recién lavada"),
promover participacion escolar, y visibilizar buenas practicas en medios
comunitarios,

Experiencias exitosas en otfros municipios

Medellin - Lavado inteligente en comunas priorizadas
Se utiliza programacion dinamica segin eventos, mercados o festividades.
El sistema incluye seguimiento por GPS y reporie visual en tiempo real para

la ciudadania.
Fuente: EMVARIAS Medellin.
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— Bucaramanga — Lavado y desinfeccion con evaluacién ciudadana
A raiz de la pandemia, se fortalecieron zonas de desinfeccidn semanal con
seguimiento participativo. Las frecuencias fueron disefiadas con base en
riesgo sanitario y evaluacion de satisfaccion.
Fuente: AMB y Veolia Bucaramanga.

- Popayan - Lavado civico comunitario con lideres barriales
Implementacién de brigadas comunitarias que acompanan jornadas de
limpieza profunda de parques y zonas patrimoniales, con participacion de
JAC y artistas locales.
Fuente: UAESP Popayan, Secretaria de Cultura.

— Lima (Peri) - Lavado con sensores de contaminacion
Zonas de alta carga de residuos se priorizan por sensores ambientales, Las
jornadas de limpieza y tavado se programan en coordinacion con datos de
contaminacion del aire.

Fuente: Municipalidad Metropolitana de Lima.

Estas experiencias muestran que el lavado puede evolucionar de un componente
técnico a uno educativo, ambiental y participativo, alineado con los principios de

ciudades sostenibles y resilientes.

9.8.Programa 8 — Manejo de Residuos de Construccion y Demoiicion
(RCD)

Descripcion general

El manejo de los Residuos de Construccién y Demolicién (RCD) representa uno de
los retos mas criticos y pendientes dentro de la gestidn integral de residuos sdlidos
en Ginebra, Estos residuos, generados por actividades de urbanismo, vivienda,
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obras publicas y remodelaciones, suelen ser dispuestos de forma inadecuada en
zonas rurales, cauces de agua, vias periféricas o lotes baldios, generando impactos
ambientales, paisajisticos y de salud publica.

Actualmente, el municipio no cuenta con un Plan Local de Manejo de RCD, ni con
rutas, infraestructuras ni esquemas de seguimiento organizados para este flujo de
residuos. Asi lo confirman las actas def Comité PGIRS y los informes del operador
Veolia, que sefialan que los RCD no hacen parte del servicio publico de aseo y que

no se lleva trazahilidad sobre su generacidn, transporte o destino

Sin embargo, se han dado acciones puntuales de inspeccién en puntos criticos,
sensibilizacion en ferreterias y constructoras, y propuestas comunitarias sobre
reutilizacion de escombros en zonas rurales. Estas acciones, aungque no
sistematizadas, constituyen una base para estructurar una estrategia futura de
gestion de RCD.

iietas del PGIRS y avance reportado
Metas establecidas:

— Identificar minimo 10 puntos criticos de dispesicién inadecuada de RCD.
— Formular e implementar un Plan Local de Manejo de RCD.
- Estructurar una estrategia municipal de control, seguimiento y sancion.

— Iniciar al menos un piloto de aprovechamiento o recoleccion diferenciada.
Avances a 2025:

— Se han identificado y reportado 8 puntos criticos urbanos y rurales, con
regisfro fotografico.
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— No existe plan formuiado ni en fase de redaccion.

— No se han iniciado pilotos ni se cuenta con gestores de RCD registrados.

— Existen acciones esporadicas de inspeccion y sensibilizacion, sin estrategia
integral.

Matriz téchica de evaluacion — PGIRS Ginebra 2025

Tabla 17: Matriz de evaluacién de avance para el programa de Manegjo de
Residuos de Construccién y Demolicion (RCD)

.. Meta Valor ) Calculo Cumplimiento
Indicador Dimension Unidad . Fuente
PGIRS 2025 aplicado (%)
Puntos criticos de Secretarfa de
disposicién Ef 10 8 N puntos (8110)x100 80,0 Planeacion; registro
mapeados fotografico
| de RCD o . Actas Comité
ocumento
Plan Local de G 1 0 1100 00 PGIRS; revisién
formulado oficlal
documental

Piloto de . . .
] No existe evidencia
aprovechamientoo  Et 1 -0 Piloto (0H1)=100 0,0
formal
recoleccion
Actas Comité
Estrategia de . PGIRS; informes
Acciones . ..
confrol y G 1 0,5 . {0,5/1)x100 50,0 de inspeccion y
parciales
sequimiento Secretarla de

Gobiemo
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Calculo del iEP

IEP = (80,0 x 0,40) + (25,0 X 0,35) + (0,0 X 0,25) = 42,8%

Clasificacion del programa: O En fortalecimiento

Fuentes de informacion

- Acta del Comité PGIRS del 14 de noviembre de 2025.

- Reportes de inspeccién y contro! territorial 2025,

- Revision de documentacion municipal y archivo del PGIRS actualizado.
~ Informes de seguimiento del convenio CI-010-2025 (sin acciones RCD).
— Registro fotografico de puntos criticos.

Oportunidades para futuras gestiones

La inexistencia de un sisterma estructurado de gestion de RCD representa una
brecha critica en el PGIRS de Ginebra. Su abordaje debe ser una prioridad para la
préxima actualizacion del plan y debe considerar:

— Formulacién urgente del Plan Local de Manejo de RCD
Bajo lineamientos de la Resolucion 1257 de 2021 del MADS, con
identificacion de flujos, caracterizacion de generadores y propuestas de
infraestructura de acopio, trituracion o aprovechamiento.

— Alianzas con constructoras y ferreterias
Para instalar contenedores, establecer protocolos de separacion en origen y

generar rutas de recoleccion bajo demanda.
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- Gestion diferenciada rural
Reutilizacion de materiales pétreos para mantenimiento de vias terciarias,
construccion comunitaria o bancos de materiales locales.

- Digitalizacion del control
Crear una plataforma para repories ciudadanos, registro de generadores
frecuentes y control de transportadores.

- Enfoque circular y uso social del material
Fomentar la recuperacion de madera, bloques vy elementos metalicos para
reutilizacion social en proyectos de vivienda o equipamiento comunitario,

Experiencias exitosas aplicables

— Chia (Cundinamarca) — Plataforma digital de trazabilidad de RCD
(Escombrando Responsablemente),

— Cali — Diseno de rutas y puntos criticos con diagndstico participativo.

- Bogota - Centros de acopio zonales, corredores logisticos y regulacion de
gestores.

— Quito (Ecuador) — Planta ptiblica de procesamiento de RCD para obras
viales y equipamientos urbanos.

9.9. Programa 9 — Recipientes en Espacio Publico

Descripcion general

Este programa busca garantizar la disponibilidad, ubicacién estratégica y
mantenimiento adecuado de recipientes o canecas para disposicion temporal de
residuos en espacios ptblicos. Cumpie un rol fundamental en ia prevencion de
residuos en vias, zonas verdes, plazas y entornos institucionales, ademas de incidir
directamente en el comportamiento ciudadano y Ia estética del municipio.
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En Ginebra, este componente ha sido histdricamente limitado, con bajo nimero de
recipientes distribuidos y escaso control sobre su uso, mantenimiento o vandalismo.
Sin embargo, a partir de 2025 se han identificado esfuerzos importantes en la
instalacion de nuevos puntos de disposicion, sobre tode en el parque principal,
sectores escolares, y algunos corregimientos. La Fundacion aliada y 1a Alcaldia han
integrado este componente en actividades educativas y jornadas comunitarias.

iietas dei PGIRS y avance reportado

Metas establecidas:

- Instalar al menos 60 recipientes de residuos en puntos estratégicos del
municipio.

- Asegurar su mantenimiento y recoleccion frecuente dentro del esquema de
aseo.

— Articular el disefio y uso de recipientes con procesos de educacion ambiental.

— Priorizar entornos escolares, turlsticos, deportivos y de alta circulacion
peatonal.

Avances a 2025:

— Se han instalado 42 recipientes nuevos en puntos priorizados.

- Se verifica mantenimiento y vaciado periddico, en articulacién con Veolia.

— Se integré Ia instalacion de puntos verdes con actividades de la Semana
Ambiental.

~ Algunas zonas rurales aun carecen de cobertura bésica para disposicion
temporal.

Matriz téchica de evaluacion - PGIRS Ginebra 2025
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Tabla 18: Matriz de evaluacion de avance para el programa de Recipientes en
Espacio Publico

Meta Valor Unidad Calculo Cumplimiento

Indicador Dimension PGIRS 2025 aplicado (%)

Fuente

Informes
del
Ne Canvenio
{42/60<100 70,0 CI-010-
2026;
registro
fotografico

Recipientes instalados Ef 60 42 unidades

Mapeo

] urbano;
4 N°zonas  {4/6)x100 66,7 visitas

técnicas

Zonas de alta circulacién G 6
cubieras

Veoliz;
cronograma

Et 100 a0 % (90/100)»100 90,0 de
recoleccion
y barrido

Frecuencia de
mantenimientofverificacidén

Semana
Ambiental;
Dia del
Campesino;
actividades
con iE
ruralesy
urbanas

Articulacién con procesos G 2 N°

pedagdgicos campafias (2/2)%100 100,0

Calcuio del IEFP

IEP = (70,0 x 0,40) + (83,4 x 0,35) + (90,0 x 0,25) = 79,5%
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Clasificacion del programa: © En desarrollo
Fuentes de informacion

-~ Informes de actividades del convenio CI-010-2025.

— Registro fotografico de puntos verdes y recipientes entregados.
- Cronograma de recoleccion por parte del operador Veoiia,

- Mapa de zonas priorizadas segun diagnostico del PGIRS.

- Actividades educativas institucionales y comunitarias.

Oportunidades para futuras gestiones

El componente de recipientes es clave para la gestion preventiva de residuos y la
apropiacion del espacio publico. Para fortalecer su impacto en el marco del PGIRS
y la economia circular se proponen:

- Disehno universal y diferenciacion de recipientes
Incluir colores y senalizacion que permita separar organicos, aprovechables
y no aprovechables, con lenguaje visual accesible para todos los grupos
poblacionales.

— Ubicacion estratégica con participacion ciudadana
Identificar puntos criticos mediante recorridos participativos, encuestas o
reportes ciudadanos. Priorizar entomos de gran circulacion, zonas rurales sin
servicio puerta a puerta, y centros deportivas o comunitarios.

— Instalacién de  contenedores rurales fijos o  mdviles
Para corregimientos que carecen de cobertura domiciliaria, se recomienda
instalar estaciones temporales comunitarias de disposicion, con rutas

asociadas al prestador.
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- Vinculacién con estrategias educativas
Utilizar los recipientes como punto de partida para procesos formativos
{murales, campafias, competencias escolares, recorridos ecologicos).

— Reutilizacion creativa y economia circular
Fomentar la produccion de recipientes con materiales reciclados (plastico,
madera recuperada) o incluir arlistas locales en su disefic para generar
identidad territorial.

— g) Experiencias exitosas en otros municipios

- Sogamoso (Boyaca) — Sistema de puntos ecoldgicos tematicos por parques
Incluye recipientes diferenciados por colores, cartelerfa educativa y premios
a zonas limpias.
Fuente: Alcaldia de Sogamoso — Sogamoso Ambiental.

- Villavicencio (Meta) — Contenedores para zonas sin cobertura
En sectores periféricos, se instalaron contenedores tipo tolva movil para
recepcion de residuos por comunidad, recolectados semanalmente.
Fuente: EAAAV — Empresa de Acueducto de Villavicencio.

- Envigado (Antioguia) — Recipientes disefiados por artistas locales
Los recipientes en parques fueron intervenidos por artistas urbanos con
mensajes de cuidado ambiental.
Fuente: Secretaria de Medio Ambiente de Envigado.

— Tunja - Recipientes pariantes en IE publicas
Se instalaron canecas con sensores gue reproducen mensajes ambientales
al ser utilizadas correctamente.
Fuente: Alcaldia de Tunja — Programa “Recicla y Aprende”.

Estas practicas permiten avanzar en una gestion mas inclusiva, creativa y
corresponsable de los residuos en espacio plblico, con fuerte vinculo con la
educacion ambiental y [a estética urbana.
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9.10. Programa 10 — Corte y Poda de Césped

Descripcion general

Este programa hace parte del componente complementario del servicio ptblico de
aseo, y tiene como propdsito garantizar el mantenimiento, embellecimiento vy
salubridad del espacio publico a iraveés de actividades periddicas de corte y poda de
ceésped en parques, zonas verdes, separadores viales, entornos institucionales y
areas de circulacion peatonal.

El corte de césped, ademas de tener un valor estético y ambiental, contribuye a ia
reduccién de vectores, el control de incendios forestales en temporada seca y la
apropiacion del espacio publico por parte de la ciudadania. Su implementacion
también genera residuos organicos potencialmente aprovechables, como material
de cobertura, compostaje o bioinsumos.

En Ginebra, esta labor es ejecutada por el prestador Veolia, con énfasis en la zona
urbana. Se ha reportado continuidad en Ja prestacion, pero persisten vaclos de
cobertura en zonas verdes periféricas, parques barriales y algunos entornos rurales
institucionales.

iMetas dei PGIRS y avance reportado
Metas establecidas:

— Garantizar al menos una jornada de corte y poda mensual por cada una de
las zonas verdes priorizadas del municipio.
~ Aprovechar los residucs generados en minimo el 20% de las jornadas.

- Mantener cronogramas visibles y mecanismos de reporte ciudadano.
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— Incluir el corte y poda en las estrategias de embellecimiento urbano y
campafias ambientales.

Avances a 2025:

— Se realizaron jornadas mensuales en 6 de las 8 zonas priorizadas.

- Se ha iniciado la recoleccidn diferenciada del césped en algunas jornadas,
con ensayos de compostaje local.

- El cronograma de actividades se integra en los reportes mensuales del
operador.

- Las actividades han sido visibilizadas en la Semana Ambiental y eventos
institucionales.

Matriz téenica de evaluacion —~ PGIRS Ginebra 2025

Tabla 19: Matriz de evaluacion de avance para el prograrma de Corte y Poda de

Césped
. Meta Valor - Caleylo Cumplimiento
Indicador Dimensidn PGIRS 2025 Unidad aplicado (%) Fuente
Reportes
Jomadas en N° \'}%ﬂgvos
zz:;?ii :c?;csies Ef 8 6 Z0Nas (6/8)»100 75,0 cronograma
P de corte
mensual
Registro piloto
Aprovechamiento de compostaje
del césped G 20 10 % (10/20)=100 50,0 urbano; actas
recolectado del Comité
PGIRS
Visibilidad de! ' Publicacion en
cronagrara y Et 100 90 % {90M00}=100 90,0 medios

cobertura _ _ institucionales;
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atencidn al
~ usuario

Semana
Ambiental;
actividades
(2/2)x100 100,0 escolares;
registro de
talleres 2025

Integracidn con Ne
campafias G 2 2

ambientales eventos

Calculo del IEP

IEP = (75,0 % 0,40} + (80,0 X 0,35) + (90,0 x 0,25) = 80,75%

Clasificacion del programa: ) En desarrollo
Fuentes de informacion

- Informes mensuales del prestador Veolia — 2025.

- Cronogramas de corte y poda registrados por Secretaria de Planeacion y
Gobierno.

~ Actividades de la Semana Ambiental 2025 y del Dia del Campesino.

- Piloto de compostaje urbano con cesped recolectado.

- Reportes ciudadanos y supervision operativa.

Oportunidades para fuiuras gestiones

El corte y poda de césped, cuando es gestionado como componente estratégico,
puede aportar & la valoracion de residuos organicos, control del espacio publico y
embellecimiento urbano y rural. Se proponen:
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— Consolidar un sistema de aprovechamienfo del césped
Recolectar el cesped de manera diferenciada para utilizarlo en compostaje,
cobertura en jardines comunitarios, proteccién de suelos o produccidn de
bioabono en viveros.

— Incluir zonas rurales e institucionales descentralizadas
Ampliar la cobertura a entornos escolares rurales, sedes comunales,
cemenierios y zonas perifericas donde actualmente no se realiza corte de
manera perigdica.

— Desarroflar un plan de corte vinculado a prevencion de incendios
Identificar zonas de riesgo y ajustar frecuencias de mantenimiento segdn
estacionalidad y condiciones climaticas.

- Visibilizar la actividad como accién pedagdgica y cultural
Asaciar las jornadas de corte a procesos educativos: senalizacion temporal,
participacion de estudiantes y construccion de mobiliario verde con residuos
del césped.

- Fortalecer el enfoque circular en la gestion del residuo vegetal
Promover alianzas con viveros, asociaciones campesinas o programas de

agricultura urbana que puedan utilizar el césped como insumo productivo.

Experiencias exitosas en otros municipios

— ltagiti (Antioquia) ~ Red de aprovechamiento de residuos vegetales
El césped, poda y material vegetal se destinan a viveros municipales y
procesos de compostaje. Se generan mas de 15 toneladas mensuales de
abono.

Fuente: Alcaldia de ltagiii — Secretaria de Medio Ambiente.

- Neiva (Huila) — Mapa de mantenimiento urbano por cuadrantes
Se disefié una plataforma digital donde la ciudadania consulta las jornadas
de corte y reporta fallas, fortaleciendo el control social
Fuente: EMSERVILLA — Neiva.
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— Manizales - Programa "Poda con proposito”
Las cuadrillas integran operarios y voluntarios ambientales, guienes
aprovechan los residuos en huertas comunitarias y jardines de mariposas.
Fuente: Alcaldia de Manizales — Manizales Verde.

- Valparaiso (Chile) —~ Calendario interactivo de mantenimiento de espacios
verdes™
A través de un portai digital y carteles urbanos, los ciudadanos conocen
fechas, rutas y resultados del corte, generando corresponsabilidad.
Fuente: Municipalidad de Valparaiso — Plan Valpo Limpio.

9.11. Programa i1 — Gestion institucional dei PGIRS

Descripcion general

Este programa tiene como propdsito consolidar las capacidades institucionales para
la planeacion, ejecucidn, seguimiento, evaluacién y actualizacion del PGIRS. Es un
eje transversal que garantiza la sostenibilidad del sistema, la articulacién
interinstitucional, la apropiacién de recursos y la participacién de actores plblicos,
privados y comunitarios.

En Ginebra, 1a gestion institucional del PGIRS ha sido liderada por la Secretaria de
Planeacion Municipal, con acompafiamiento de la Fundacion aliada y con la
participacion del prestador del servicio publico de aseo (Veolia) y otras
dependencias sectoriales. A partir de 2025, se han fortalecido los comités técnicos,
se consolidd una linea de tiempo de actividades, y se ha generado una mejor
documentacion del seguimiento al cumpiimiento de las metas.

Sin embargo, aun persisten retos importantes relacionados con la consolidacion de
un sistema unificado de informacidn, fa integracién presupuestal del PGIRS en el
Plan de Desarrolio, y Ia actualizacion sistematica del documento base.
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Metas del PGIRS y avance reportado

Metas establecidas:

— Garantizar minimo dos sesiones anuales del Comité Tecnico del PGIRS con
acta formal y seguimiento a compromisos.

~ Incluir el PGIRS en el Pian de Desarrollo Municipal y asegurar una linea
presupuestal especifica.

- Consclidar un sistema municipal de seguimiento, evaluacién y archivo
técnico del PGIRS.

- Generar minimo un informe de avance anual del cumplimiento de programas
y metas.

Avances a 2025:

— Se realizaron cinco sesiones del Comité Técnico entre septiembre y
diciembre de 2025.

-~ Se elabordé un informe técnico de seguimienio ai PGIRS 2017-2027 con
enfoque por programas.

- Aln no se consolida un sistema digital unificado de informacion PGIRS.

-~ La incorporacion presupuestal del PGIRS es parcial; depende de convenios

especificos.
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Matriz técnica de evaluacion — PGIRS Ginebra 2025

Tabla 20: Malriz de evaluacion de avance para el programa de Geslion
Institucional del PGIRS

Meta

Valor

Ciélculo

Cumplimiento

Indicador Dimensian PGIRS 2025 Unidad aplicado (%) Fuente
Sesiones Actas
anuales del Ef 2 5 N°® Eﬁﬁrmo 100.0 septiembre —
Comité sesiones 1000/') ' diciembre
PGIRS ¢ 2025

Plan de
Inclusion en Nivel Desarrollo
elPlande G 1 0,5 inclusién (0,5M1)x100 50,0 Ginebra 2024-
Desamrallo ! 2027; revision
presupuestal
Revisitn
Sistema de Nivel institucional;
seguimiento | Et 1 0.5 avance (0,5M)»100 50,0 archivos del
consolidado seguimiento
2025
Informes ! Informe de

- Informe cumplimiento
técnicos d? G 1 1 emitido {1/1)x100 1000 PGIRS 2025
seguimiento (presente)

Calculo del IEP

IEP = (100,0 x 0,40) + (75,0 X 0,35) + (50,0 x 0,25) = 80,0%

Clasificacion del programa: © En desarrolio

Fuentes de informacion
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- Actas del Comité Técnico PGIRS - sept. a dic. 2025.

-~ Informe de avance PGIRS elaborade por Ia Fundacién en convenio Cl-010-
2025.

— Revision del Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027,

- Entrevistas con funcionarios de Planeacién y Medio Ambiente.

— Archivos compartidos y sistema de seguimiento entregado en 2025.

Oportunidades para futuras gestiones

- Fortalecer la  gobernanza  interinstitucional del PGIRS
Crear un Comité Intersectorial permanente con representantes de salud,
educacion, servicios publicos, medio ambiente, cultura y JAC, con
reglamento y cronograma anual.

— Apropiar una linea presupuestal estable
Asegurar recursos propios dentro del Plan de Inversiones del municipio que
den sostenibilidad a las acciones del PGIRS, mas alla de convenios externos.

— Desarrollar una plataforma municipal de seguimiento al PGIRS
Basada en Excel dinamico, Google Sheets o plataformas locales que
permitan monitoreo publico y técnico en tiempo real.

~ Actualizar el PGIRS en 2026 con enfoque participativo
Utilizar el presente informe como linea base para una actualizacidn amplia,
con talleres rurales y urbanos, revision normativa y priorizacion territorial.

- Fortalecer capacidades técnicas en el equipo municipal
Capacitacion continua en gestion de residuos, economia circular, analisis de
indicadores y formulacion de proyectos para apalancar recursos externos.
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Experiencias exitosas de gestion institucional del PGIRS

- lbagué - Plataforma de seguimiento PGIRS 2417
Toda ia informacion del PGIRS esta sistematizada en una plataiorma publica
gue permite conocer avances, responsables y cronogramas.
Fuente: Secretaria de Medio Ambiente Ibagué.

— La Ceja (Antioguia) — Inclusion completa del PGIRS en el PDM
Cada uno de los programas del PGIRS tiene su ficha de inversién en el Plan
de Desarrollo, con metas anuales, presupuestos y responsables.
Fuente: Secretaria de Planeacion La Ceja.

- Rionegro - Observatorio ciudadano del PGIRS
L a Alcaldia y organizaciones sociales crearon un observatorio que vigila el
cumplimiento del PGIRS con participacion comunitaria.
Fuente: Corporacion Masbosques.

~ Palmira - Comité Ampliado de Gestion de Residuos
Vincula JAC, recicladores, empresas privadas y entidades ambientales en el
diseio y seguimiento del PGIRS, con actas puiblicas y presupuesto
participativo.,

Fuente: Palmira Verde — Alcaldia de Palmira.

10. ANALISIS GLOBAL DE CUMPLIMIENTO — PGIRS GINEBRA 2025

Resultados consolidados

El seguimiento realizado a los 11 programas del PGIRS de Ginebra permitic ebtener

un Indice Global de Ejecucion del PGIRS (IEP,girs) equivalente a:
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958+ 82,6 +87,5+ 76,8+ 955+ 988+ 83,2 + 42,8+ 79,5 + 80,75 + 80,0
11

IEPpgirs =

= 82,11%

Este valor representa un nivel de cumplimiento global aito, segun la metodologia de
evaluacién aplicada (semaforo), e indica que el municipio ha avanzado
significativamente en la implementacion del PGIRS 2017-2027, especialmente en
los componentes del servicio publico de aseo, educacion ambiental vy
aprovechamiento.

Clasificacién general

- @ Cumplimiento alto {£85%): Programas 1, 3, § y 6, que reflejan acciones
continuas, trazabilidad y coordinacion operativa.

~ €D En desarrollo (70%—84%): Programas 2, 4, 7, 8, 10 y 11, con avances
concretos, pero necesidad de mejorar sistematizacion, cobertura rural o
participacion comunitaria.

~ €D Enfortalecimiento (<70%): Programa 8 (RCD), que evidencia una brecha

estructural de planeacion y requiere atencion prioritaria en la proxima
actualizacion del PGIRS.

Factores habilitantes del buen desempenio

-~ La existencia de una estructura de seguimiento operativo, a través del
Comité Técnico PGIRS y el convenio CI-010-2025.
- La articulacion de la gestion institucional con acciones educativas,

comunitarias y rurales.
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— El compromiso del prestador del servicio de aseo (Veolia) en la generacion
de informes y cobertura de actividades misionales.

- La participacion activa de actores sociales como recicladores, IE,
asociaciones campesinas y fundaciones locales.

Oportunidades de mejora

- Fortalecer los componentes complementarios del aseo: como corie de
césped, recipientes en espacio plblico y lavado, con mayor cobertura rural.

- Cerrar brechas en residuos especiales: como RCD y poda, que aun
carecen de planificacion técnica formal y regulacion local.

- Incorporar el PGIRS al Plan de Desarrollo Municipal con linea
presupuestal especifica, para asegurar su sostenibilidad financiera.

~ Consolidar un sistema municipal de informacion PGIRS, accesible,
dindmico y con participacion comunitaria.

~ Actualizar el PGIRS en 2026, tomando como base esta l(nea actualizada,
incorporande nuevas metas, actores y enfoque de economia circular.

11.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ESTRATEGICAS

i1.1. Conclusiones generaies

Tras el proceso de seguimiento detallado y analisis del cumplimiento del Plan de
Gestion Integral de Residuos Sdlidos (PGIRS) del municipio de Ginebra al corte del

afio 2025, se destacan los siguientes hallazgos:

a) La ejecucion del PGIRS presenta un desemperio positivo y progresivo
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El indice Global de Ejecucion del PGIRS (IEP girs) alcanzé un 82,11%, lo que refleja
una ejecucion solida de los programas, especialmente en componentes como
educacion ambiental (95,8%), recoleccion y transporie (95,5%), y barrido y limpieza
(98,8%). Esta valoracidon se sustenta en los informes del prestador Veolia, el
convenio C1-010-2025, y las actas del Comite Técnico PGIRS entre septiembre y
diciembre de 2025.

b) E1 PGIRS ha incorporado enfoques educativos y comunitarios

Programas como educacion ambiental, separacion en la fuente y reciplentes en
espacio publico han incorporade acciones que promueven la apropiacion ciudadana
y procesos formativos con instituciones educativas, recicladores, campesinos y
lideres rurales. Estas acciones son verificables en los registros de la Semana
Ambiental, talleres PRAES/PROCEDAS y actividades de fortalecimiento
comunitario.

¢) Se evidencian avances parciales en la planificacion institucional

E! municipio ha fortalecido Ia operacion del Comité Técnico PGIRS y generado un
informe de seguimiento estructurado, sin embargo, aldn no se cuenta con una
plataforma digital de seguimiento, ni con una integracion plena del PGIRS al Plan
de Desarrollo Municipal. Esto limita la sostenibilidad técnica y presupuestal de largo
plazo.

d) Persisten brechas en residuos no convencionales

Componentes como el manejo de RCD y el aprovechamiento de residuos organicos
requieren mayor estructuracién técnica, infraestructura y articulacién territorial. No
se cuenta con un Plan Local de RCD, ni con sitios autorizados de disposicion

diferenciada.
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12.RECOMENDACIONES ESTRATEGICAS PARA FUTURAS
ACTUALIZACIONES DEL PGIRS

Todas las recomendaciones a continuacién estédn orientadas a fortalecer la
actualizacion del PGIRS 2026, alinearlo con la normativa nacional y territorial
vigente, e impulsar su transicion hacia un modelo de economia circular.

a) Incorporar el enfoque de economia circular como eje transversal

La actualizacion del PGIRS debe incluir estrategias de reduccién, reutilizacion,
valorizacion, y cierre de ciclo, no scolo desde el reciclaje, sinc desde la
reconversion de materiales, el consumo responsable y el diseno de nuevos
productos.

Ejemplo replicable:

Medellin ha incorporado el concepto de “ciclc de materiales” en su Plan de
Sostenibilidad 2030, creando sinergias entre el PGIRS y cadenas productivas como

construccion y agroindustria.
Fuente: EMVARIAS Medellin.

b) Formular un Plan Locai de Manejo de RCD

Este instrumento debe caracterizar flujos de residuos de construccion, establecer
responsabilidades de generadores, definir sitios de acopio y explorar posibilidades
de trituracion y reutilizacion de escombros en proyecios de infraestructura {ocal.

Ejemplo replicahble:
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Cali formulé un plan con zonificacion de puntos criticos y coordinacion con
Secretarfa de Infraestructura para uso de escombros en mantenimiento vial.
Fuente: UAESPM Cali.

c) Establecer una plataforma de monitoreo y reporte PGIRS

Se recomienda el desarrolio de un sistema digital simple (Google Sheets, PowerBl
local, plataforma institucional) para sistematizar metas, responsables, fechas de
corte y documentos soporte del PGIRS. Esto facilitara auditorias internas y
ciudadania activa.

Ejemplo replicable:

Ibagué cuenta con una plataforma ptblica de seguimiento del PGIRS que articula
secretarias, prestadores y comunidad.
Fuente: Secretaria de Ambiente de ibagué.

d) Articular el PGIRS con el Plan de Desarrolio Municipal

El nuevo PGIRS debe contar con una ficha presupuestal especifica dentro del Plan
de Inversiones del municipio, con recursos anuales y responsables definidos. Esto
garantizara sostenibilidad mas alla de convenios temporales.

Ejemplo replicable:

La Ceja (Antioquia) incluyd cada uno de los programas PGIRS en su Plan de
Desarrollo coil metas flsicas y financieras.
Fuente: Secretaria de Planeacion La Ceja.
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e) Diseiiar una estrategia de fortalecimiento rural

Es clave que la proxima version del PGIRS contenga un componente diferenciado
para la gestion rural: instalacion de puntos comunitarios, campafas especificas,
sistemas moviles de recoleccion, y aprovechamiento de organicos con tecnologia
local.

Ejemplo replicable:

Palmira desarrolld “Rutas limpias rurales” con estaciones de acopio y compostaje
comunitario en corregimientos.

Fuente: Paimira Verde — CVC.

f) Consolidar una red de actores PGIRS

Se sugiere establecer una red interinstitucional y social del PGIRS que vincule IE,
JAC, recicladores, lideres rurales, prestadores, gestores ambientales, y
asociaciones de mujeres, para realizar seguimiento social, retroalimentacion
continua y pilofajes colaborativos.

Ejemplo replicable:

Rionegro {(Antioquia) creo un observatoric PGIRS con participacion ciudadana, que
evalla semestralmente avances y presenta recomendaciones.
Fuente: Corporacién Masbosques.

El seguimiento al PGIRS 2025 ha evidenciado avances significativos en la
consolidacion operativa dej sistema de gestion de residuos solidos del municipio de
Ginebra. Este documento, ademas de reportar el estado actual, constituye un
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insumo técnico fundamental para la actualizacién del PGIRS, ofreciendo analisis
programatico, recomendaciones de politica pUblica y una vision progresiva hacia un

modelo sostenible, territorializado y con enfoque de economia circular.

Con una gestién informada, articulada y participativa, Ginebra tiene la oportunidad
de convertirse en un referente regional en la gestion integral de residuos sdlidos y
1a transicion hacia economias locales mas resilientes y regenerativas.
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INFORME DE APOYO PROFESIONAL A LA SECRETARIA DE AGRICULTURA
DESARROLLO RURAL DEL MUNICIPIO DE GINEBRA.

VISITA PUNTO CRITICO DE DISPOSICION DE RCD.

VIA LA PRIMAVERA

FUNDACION PLANETA AZUL

26 DE NOVIEMBRE 2025
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DEL MARCO DE LOS PROYECTOS SERVICIO APOYO FINANCIERQ PARA LA
IMPLEMENTACION DE ESQUEMAS DIE PAGO POR SERVICIO AMBIENTALES,
SERVICIOS DE IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE
RESIDUOS SOLIDOS PGIRS, IMPLEMENTACION DE PRAES Y PROCEDAS,
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INFORME OFICIAL DE VISITA TECNICA VIA LA PRIMAVERA
PUNTO CRITICO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION (RCD)
1. ANTECEDENTES

En atencion a reportes comunitarios y procesos de seguimiento ambiental, se
identificé un punto critico de disposicion inadecuada de Residuos de
Construccion y Demolicion (RCD) en el municipio de Ginebra.
En respuesta, la Fundacion Planeta Azul, con el apoyo de la Secretaria de
Agricultura y Desarrollo Rural, realizo visita técnica de inspeccion para verificar
el estado del sitio y documentar los impactos ambientales asociados.

2. OBJETIVO DE LA VISIiTA

Verificar en campo la existencia de un punto critico de RCD.
Identificar el tipo de residuos dispuestos y su estado.

Registrar condiciones ambientales del sitio.

Generar insumos técnicos para acciones de control y mitigacion.

3. METODOLOGIA
La visita técnica se desarrolld mediante:

inspeccion visual directa del area afectada.
Identificacion del tipo de residuos presentes.

Registro audiovisual (video y fotografias).

Analisis técnico preliminar de impactos ambientales.
Referenciacion espacial aproximada del punto visitado.

4, UBICACION DEL PUNTO CRITICO
« Descripcion de ubicacion:
Punto critico ubicado en zona identificada como Ia primavera, por disposicion

recurrente de escombros, accesible por vla secundaria, con evidencia de
vertimiento no autorizado de residuos de construccion y demolicion.
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5. DESCRIPCION DEL ESTADO DEL SITIO

Durante la visita realizada el 26 de noviembre de 2025, por parte de la ingeniera
ambiental Adalgisa Murillo y personal de apoyo a la secretaria de agricultura y
desarrollo rural Jeison Andrea Calero, se evidencié:

» Acumulacién de residuos de construccion (escombros, concreto, ladrilio,
tierra y material pétreo).

« Disposicién en sitio no autorizado.

» Ausencia de senalizacién preventiva.

 Evidencia de reincidencia en la disposicién ilegal de RCD.

» Afectacion paisajlstica y riesgo ambiental.

6. IMPACTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS

» Alteracién del paisaje natural.

« Potencial contaminacion del suelo.

« Riesgo de obstruccion de drenajes naturales.

» (eneracion de focos de acumulacion de residuos adicionales.
» Riesgos para la salud y seguridad de la comunidad.

Los puntos criticos de RCD (Residuos de Construccién y Demolicién) son
acumulaciones ilegales que afectan el ambiente y la salud, y los municipios deben

combatirlos mediante la prevencién, educacion y control,
implementando PGIRS (Planes de Gestion Integral de RCD), fomentando
la «Economia Circular» {reduccion, reutilizacion, reciclaje) y

estableciendo «Puntos Limpios» y plantas de aprovechamiento, ademas de exigir
el cumplimiento de la normativa como la Resolucion 472 de 2047.

Puntos Criticos de RCD

» Definicién: Lugares pablicos donde se arrojan residuos de construccion y
demolicion, generando deterioro paisajistico, malos olores, focos de vectores
y enfermedades, superando a menudo los 1.5 m?® de volumen.
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» Riesgos: Afectaciones ambientales, sanitarias y de seguridad, afectando la
limpieza y salud publica.

¢ Qué deben hacer los municipios?

a) Fortalecer los PGIRS:

o Actualizar y hacer seguimiento a los planes de gestién de residuos,
identificando actividades vy responsabilidades para RCD.

¢ Incluir estrategias de prevencion, reutilizacion, reciclaje y aprovechamiento,
con la disposicién final como ultima opcién.

b) Promover la Economia Circular:
o Incentivar la reduccion de residuos en obras y el uso de materiales
reciclados en licitaciones publicas (minimo 30% de materiales reciclados).
o Fomentar la creacién de Plantas de Aprovechamiento de RCD para
reincorporar materiales al mercado.
¢) Implementar Infraestructura y Control:
o Identificar y habilitar «<Puntos Limpios» y sitios adecuados para la
disposician final.
o Hacer seguimiento y control a grandes generadores y gestores de RCD.

d} Educary Sensibilizar:

o Lanzar campafias de educacién y cultura ciudadana sobre el manejo
adecuado de RCD.

o Informar a la comunidad sobre la importancia de separar y gestionar
correctamente estos residuos.

e) Aplicar la Normativa:

« Velar por el cumplimiento de la Res. 472 de 2017 y decretos relacionados,
que establecen el marco para la gestion integral de RCD en Colombia.
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« Controlar el transporte vy la disposicién, incluyendo la exigencia de Planes de
Manejo y Transporte (PMT) para gestores.

f) Mejorar la Informacion:
Reportar al Sistema Unico de Informacién (SUI) datos precisos sobre

la gestion de RCD para facilitar la toma de decisiones a nivel

nacional

Registro fotografico.

\« : s

sposicién de llantas usadas
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7. CONCLUSIONES

El sitio inspeccionado corresponde a un punto critico activo de RCD, el cual
presenta condiciones que requieren intervencion prioritaria.
La falta de control y medidas preventivas facilita {a continuidad de la disposicion
inadecuada de residuos, generando impactos ambientales negativos.

8. RECOMENDACIONES

+ Realizar retiro conirolado de los RCD presentes.

» Implementar sefializacion preventiva y medidas de control.

» Fortalecer procesos de educacion y sensibilizacion comunitaria.
» Establecer seguimiento periddico al punto critico.

« Validar coordenadas mediante georreferenciacion oficial.



ANEXO 18
INFORME DE ACOMPANAMIENTO
A SEMANA AMBIENTAL 17 DE
OCTUBRE DE 2025
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INFORME DE APOYO PROFESIONAL A LA SECRETARIA DE AGRICULTURAY
DESARROLLO RURAL DEL MUNICIPIO DE GINEBRA.

FUNDACION PLANETA AZUL

SEMANA AMBIENTAL

PARQUE PINCIPAL

17 DE OCTUBRE DE 2025
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La Fundacién Planeta Azul participd en la Semana Ambiental del municipio de
Ginebra con una propuesta educativa y participativa centrada en fres actividades
principales: campafia de reciclaje, la “Ruleta de Preguntas” (dinamica educativa) y
el Museo de Fauna (muestra educativa). El objetivo fue sensibilizar a la comunidad
sobre la gestiébn de residuos, promover la participacién activa y difundir
conocimiento sobre 1a fauna local. Este informe resume las actividades realizadas,
metodologia, resultados observados, lecciones aprendidas y recomendaciones para
futuras intervenciones.

1.

OBJETIVOS

Sensibilizar a la ciudadania sobre la importancia del reciclaje y la reduccién
de residuos.

Fomentar el interés y la participacion de nifios, jovenes y adultos mediante
dinamicas ladicas (Ruleta de Preguntas).

Difundir conocimiento sobre especies de fauna local y la conservacion a
traves del Museo de Fauna.

Reforzar la presencia institucional de la Fundacion Planeta Azul en eventos
comunitarios y generar alianzas locales.

ACTVIDADES REALIZADAS.
A. Campaiia de Reciclaje

Descripcion: Punto de recoleccién y clasificacion de residuos aprovechables
{papel, cartén, plastico, vidrio, metal). Taller corto sobre separacién en fuente
y practicas de reduccion de consumo.

Materiales usados: contenedores identificados, carteles informativos, folletos
con guias de reciclaje, bolsas reutilizables.

Dinamica: Intercambio de materiales reciclables por incentivos simbaolicos

B. Ruleta de Preguntas

Descripcion: Actividad lidica donde los participantes giraban una ruleta con
categorias (reciclaje, fauna, agua, energia) y respondian preguntas para
ganar pequefios premios o puntos.
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Objetivo pedagdgico: Evaluar y reforzar conocimientos ambientales de forma
interactiva.

Modalidad: Individual o por grupos pequefios; preguntas adaptadas por edad.

Instrumentos: Ruleta fisica o digital, tarjetas con preguntas, registro de
aciertos para premiacion.

C. Museo de Fauna

Descripcion: Exhibicion educativa con material grafico, fichas de especies
locales, fotografias, modelos o réplicas, y charlas breves sobre conservacion.

Enfoque: Especies nativas del territorio, amenazas (pérdida de habitat,
contaminacion) y acciones de conservacion comunitaria.

Actividades complementarias: Observacion guiada, taller de identificacion,
actividades para nifios.

METODOLOGIA
Enfoque pedagdgico: educacién no formal, aprendizaje activo y participativo.
Poblacién objetivo: nifios, jévenes, familias y publico general de! municipio.

Equipo: voluntarios/as y personal técnico de la Fundacion (indicar nombres y
cargos si se requiere).

Cronograma diario: (incluir horarios de cada actividad, tumos de brigada,
logistica).

Registro y monitoreo: listas de asistencia, encuestas cortas de percepcion
pre/post actividad, fotos y material audiovisual.

RESULTADOS Y ALCANCES (COMPLETAR DATOS)

Numero de participantes que jugaron la Ruleta de Preguntas:40 personas.
Puntuacion media / nive! de aciertos: 40%

Nuamero de visitas al Museo de Fauna y charlas realizadas: 63 personas

Observaciones cualitativas: Muchas personas visitaron el stand de la
fundacion Planeta Azul, principalimente estudiantes de colegio la Salle, fue
una actividad muy llamativa, ya que el tema del manejo de residuos sdélidos
es en la actualidad ha tomado relevancia, en bisqueda de altemativa que
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ayuden a minimizar el impacto ambiental de ahf el enfoque de la economia
circular para el aprovechamiento al maximo de dichos desechos, de manera
que entreguemos menos residuos al gestor autorizado para disposicién en
relleno sanitario.

6. IMPACTOS OBSERVADOS

o Incremento en la curiosidad y compromiso de nifios y jévenes hacia practicas
de reciclaje.

o Oportunidad de vincular instituciones locales {colegios, la alcaldia,
organizaciones comunitarias).

e Mejora en la visibilidad de la Fundacién dentro de la comunidad y apertura
para futuros proyectos educativos.
(Completar con datos cuantitativos y testimonios si estén disponibles.)

7. LECCIONES APRENDIDAS

o Las dinamicas ludicas (como la Ruleta de Preguntas) aumentan
notablemente |a retencidn de mensajes cuando se combinan con incentivos
y material didactico.

» ElMuseo de Fauna resulta especialmente efectivo si se apoya con narrativas
locales y material visual atractivo.

« Planificar puntos alternos de recoleccién de reciclaje facilita el manejo de
flujos altos de participantes.

« Importancia de documentar con fotos y encuestas para medir impacto real.

8. RECOMENDACIONES
Operativas

o Mejorar sefializacion y flujos para la estacién de reciclaje.

o Contar con inventario minimo de incentivos para la ruleta {pequerios
obsequios educativos).

» Disponer de un checklist logistico (carpas, mesas, sonido, protecgidn contra
ifuvia),

Técnicas / Educativas
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o Desarollar una guia didactica corta para la Ruleta de Preguntas con
preguntas por rango de edad.

» Actualizar fichas del Museo de Fauna con focalizacién en especies
endémicas y amenazas locales.

¢ Implementar encuestas rapidas (2—3 preguntas) al inicio y al final para medir
cambios de conocimiento.

Estrategia y Alianzas

« Formalizar alianzas con colegios y la Alcaldia para convocatorias previas y
asegurar miayor asistencia.

» Buscar patrocinio local para materiales reutilizables y premios sostenibles.
10.ANEXOS SUGERIDOS (adjuntar si existen)
e Fotografias del evento.

o Listas de asistencia.
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11. CONCLUSIONES

La participacién de ia Fundacién Planeta Azul en la Semana Ambiental del
municipio de Ginebra contribuyé positivamente a la sensibilizacicn
comunitaria sobre reciclaje y conservacion de la fauna local mediante
actividades participativas y educativas. Con ajustes logisticos y mediciones
mas rigurosas (encuestas y registro cuantitativo), futuras participaciones
pueden maximizar el impacto y transformar el interés en acciones sostenibles
permanentes,




