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SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES 
WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS  
 

Asunto: INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL 
CONTRATO 2282-2023 

Periodo: Del 1 del mes de noviembre al 30 del mes de noviembre. 

No. y fecha de Resolución de 
Designación de Supervisor  

Desde 19 de agosto de 2025- WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ 
 
 

 
De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en 
el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los 
Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, 
de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto 
o convenio a cargo, así: 
 
TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:  
 
LONGITUD TOTAL DEL INTERVENCION EN LA GUAJIRA: 21.05 Km de terraplen  
LONGITUD TOTAL DEL INTERVENCION EN CAUCA: 11.61 Km de Placa Huella / Pavimento Rígido  
 
LONGITUD TOTAL DEL INTERVENCION PROYECTADA HUILA, NARIÑO: 2.286 kms de Placa huella y 
1.86 kms de pavimento rígido   
 

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO  
 

1.1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

CONTRATO DE OBRA O 
CONVENIO NO. 

CONTRATO INTERAMINISTRATIVO No. 2282-2023 

CONTRATISTA: FINANCIERA DE DESARROLLO 
TERRITORIAL S.A 

NIT: 800.096.329-1 

INTEGRANTES (CONSORCIO O 
UNIONES TEMPORALES): 

N/A 

OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL Y 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE 
PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN VÍAS REGIONALES Y TENCIÓN DE 
LA SENTENCIA T-302-2017, COMUNIDADESWAYUU. 

FECHA DE INICIO:   
7 de julio de 2023 

SRT 38655 
07-Julio-23 

VALOR INICIAL:  $53.420.000.000,00 
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CONTRATO DE OBRA O 
CONVENIO NO. 

CONTRATO INTERAMINISTRATIVO No. 2282-2023 

VALOR ADICIONES: $ 24.750.916.086,00 

ADICIÓN 1: $1.300.000.000,00 

ADICIÓN 2: $15.000.000.000,00 

ADICIÓN 3: $7.748.508.813,00 

ADICIÓN 4: $702.407.273,00 

VALOR ACTUAL:  $ 78.170.916.086,00 

ANTICIPO  CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA_X_ 

ANTICIPO OTORGADO: N/A 

ANTICIPO AMORTIZADO: N/A 

SALDO POR AMORTIZAR: N/A 

PLAZO INICIAL:  31 de diciembre de 2023 

TOTAL PRÓRROGAS: 37 meses y (0) días  

PRÓRROGA 1: 30 de junio 2024 

PRÓRROGA 2: 31 de agosto de 2024 

PRÓRROGA 3: 30 de marzo de 2025 

PRÓRROGA 4: 30 de septiembre de 2025 

PRORROGA 5: 30 de junio de 2026 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 30 de junio de 2026 

 
Nota: ALCANCE: El servicio de asistencia técnica integral y administración de recursos contempla las 

actividades necesarias para la ejecución de proyectos priorizados por las comunidades y que 
sean informados a FINDETER por el INSTITUTO, con miras a dar cumplimiento a lo dispuesto 
en la sentencia T-302 de 2017 en los municipios de Uribia, Riohacha, Maicao y Manaure en 
el departamento de la Guajira y atención del corredor Palermo – San Luis en el departamento 
del Huila; las vías priorizadas por la comunidades CRIC en el departamento del Cauca 
conforme de las mesas de concertación del año 2019, las vias de los Pastos y Quisillasingas  
en el departamento de Nariño y el programa de Banco de Maquinaria y las demás vías 
regionales de carácter secundario y/o terciario que prioricen las asociaciones y/o 
comunidades indígenas y/o etnias y que sean informadas a FINDETER por el INSTITUTO. 

 
1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 
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 REGISTRO RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO VALOR UTILIZADO 
SALDO 

REGISTRO 

122523 11 
C-2402-0600-

12-0-2402112-
02 

$600.000.000,00 $600.000.000,00 $0,00 

122523 11 
C-2402-0600-

12-0-2402041-
02 

$19.820.000.000,00 $19.820.000.000,00 $0,00 

122523 11 
C-2402-0600-

13-0-2402041-
02 

$9.900.000.000,00 $9.900.000.000,00 $0,00 

122523 11 
C-2402-0600-

13-0-2402112-
02 

$22.748.665.040,00 $22.748.665.040,00 $0,00 

122523 11 
C-2402-0600-

13-0-2402118-
02 

$351.334.960,00 $351.334.960,00 $0,00 

878624 10 
C-2402-0600-
13-51102A-
2402041-02 

$389.961.000,00 $389.961.000,00 $0,00 

878624 10 
C-2402-0600-
13-51102A-
2402112-02 

$910.039.000,00 $910.039.000,00 $0,00 

1243024 10 
C-2402-0600-
14-51102A-
2402041-02 

$5.000.000.000,00 $5.000.000.000,00 $0,00 

1243024 10 
C-2402-0600-
14-51102A-
2402041-02 

$9.740.000.000,00 $9.740.000.000,00 $0,00 

1243024 11 
C-2402-0600-
14-51102A-
2402041-02 

$260.000.000,00 $260.000.000,00 $0,00 

1248424 10 
C-2402-0600-
14-51102A-
2402112-02 

$3.995.361.846,00 $3.995.361.846,00 $0,00 

1248424 10 
C-2402-0600-
14-51102A-
2402041-02 

$3.527.896.488,00 $3.527.896.488,00 $0,00 

1248424 16 
C-2402-0600-
14-51102A-
2402041-02 

$255.250.479,00 $255.250.479,00 $0,00 
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732825 10 
C-2402-0600-
13-51102A-
2402041-02 

$702.407.273,00 $702.407.273,00 $0,00 

TOTAL $78.170.916.086,00 $78.170.916.086,00 $0,00 

 
1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO (CONTRATOS 

INTERADMINSTRATIVO) 
 

DESCRIPCIÓN VALOR 
BÁSICO 

IVA VALOR 
AMORTIZADO 
DEL ANTICIPO 

VALOR 
FACTURADO 

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. __ 

N/A N/A N/A N/A 

Acta de Ajuste ___ No.  N/A N/A N/A N/A 

 
1.4.  AVANCE DEL CONTRATO   

 
El avance de ejecución del contrato interadministrativo se mide contra en avance de cada proyecto, 
en particular, en tal sentido considerando el informe de Findeter el convenio 3239 de 2023 derivado 
del contrato tiene un avance del 62.18 % de fecha 30 de noviembre, para el departamento del cauca 
se tiene un avance del 42.14%, para el periodo noviembre, se reporta un avance para el contrato de 
interadministrativo, relacionado a continuación: 
 

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO  
 

ITEM VALOR (MILLONES) 
NOVIEMBRE 

% CON RESPECTO 
AL VALOR TOTAL 
DEL CONTRATO  

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO 
INTERADMINSITRATIVO 

$ 71.736.152.190,00 92% 

VALOR ASISTENCIA TECNICA INTREGRAL  $ 6.434.763.896,00 8% 

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA  $ 28.022.029.953,24 36% 

INVERSION ASISTENCIA TECNICA ACUMULADA $ 2.496.571.465,00 3% 

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA $ 30,518,601,418.24 39% 

 
Nota: Al mes de NOVIEMBRE se han generado $ 10,713,691,582.24 por concepto de rendimientos 
financieros, el documento soporte de estos rendimientos se encuentra en el link relacionado al final 
del documento informes financieros elaborado por Findeter al mes de noviembre se han generado 
$228,041,155.45. (se debe anexar el documento al informe financiero) 
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1.4.2. ANTICIPO  
 

Otorgado  $ N/A 

Amortizado  $ N/A 

Saldo  $ N/A 

 
 
Nota: Con ocasión a la CLÁUSULA CUARTA del contrato interadministrativo 2282/2023, la cual versa:  
 

TRANSFERENCIA DE RECURSOS: Estos recursos serán recibidos en las cuentas del Patrimonio 
Autónomo en un único desembolso libres de impuestos, tasas y contribuciones municipales, 
departamentales o nacionales que pudieran generarse por la suscripción y registro del contrato 
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interadministrativo. No obstante, de generarse alguno de ellos, deberá ser asumido por medio de 
los recursos disponibles para la ejecución de los proyectos. La transferencia de los recursos se 
realizará previa presentación y aprobación por parte del INSTITUTO de la cuenta de cobro 
presentada por FINDETER. 
 
 

El Invias desembolsó el 100% de los recursos del contrato a la cuenta de ahorros No. 256-144353 
en el banco de occidente. 
 

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO 
 
Nota: Las justificaciones en las diferencias entre los avances programados y ejecutados se 
encuentran relacionadas en el numeral 3 del informe. 
  
 
Guajira: 

Meta física programada 62.18%   
Meta física ejecutada 62.18%  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Construcción de alcantarilla en el corredor                                                   Construcción de terraplén en el corredor CALLE 40 
KILÓMETRO 15 VA A VALLEDUPAR HASTA WAYAWITKAT                                VIA ACUEDUCTO - MATITAS – LOS MORENEROS 
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Cauca: 

Meta física programada 48.80%   
Meta física ejecutada 42.14%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Se adelanta la construcción de pavimento rígido en el corredor Guadalito en el departamento del 
cauca 
 
Nariño:    

Meta física programada 0%. No se ha iniciado la fase de ejecución. 
Meta física ejecutada 0%.     No se ha iniciado la fase de ejecución. 
 

 
Huila:    

Meta física programada 0%.   No se ha iniciado la fase de ejecución. 
Meta física ejecutada 0%.       No se ha iniciado la fase de ejecución. 

 
 
Banco de Maquinaria:  

Meta física programada 0%.  No se ha iniciado la fase de ejecución. 
Meta física ejecutada 0%.      No se ha iniciado la fase de ejecución. 
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1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO 

 
 

FECHA ACTA ÍTEM DESCRIPCIÓN ÍTEM 

N/A N/A N/A 

 
1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS 

EN EL PERIODO 
 

FECHA ACTA ACTA No. 

  

 
1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO 

 

FECHA ULTIMA 
ACTUALIZACIÓN: 

NÚMERO DE   
REPROGRAMACION  

ESTADO (Aprobado, en 
trámite, en corrección o 
rechazado)  

… … … 

 
1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 

  

FECHA ACTA ACTA 
No. 

ACTA DE 
AMPLIACION 

No.  

PERIODO DE 
SUSPENSIÓN DESDE 

- HASTA   

FECHA DE 
REANUDACION   

N/A N/A N/A N/A N/A 

 
1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO 

 

FECHA COMITÉ No. COMITÉ TRAMITE ESTADO (Aprobado, en 
trámite, en corrección o 
rechazado) 

N/A N/A N/A N/A 
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1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES  

 
 

CONTROL DE GARANTÍAS 
TIPO DE GARANTÍA: XXXX 

NOMBRE: XXXX xxx 
Póliza de Cumplimiento 

Amparos 
Valor 

Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

 
Vigencia 

Desde Hasta 

Cumplimiento N/A N/A N/A N/A 

Buen Manejo 
Anticipo 

N/A N/A N/A N/A 

Pago de Salarios, 
Prestaciones Sociales 
e indemnizaciones. 

N/A N/A N/A N/A 

Estabilidad de la 
Obra 

N/A N/A N/A N/A 

Calidad N/A N/A N/A N/A 

 
Garantía de RCE 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

Vigencia 

Desde Hasta 

Predios, 
Labores y 

Operaciones 

N/A N/A N/A N/A 

 
 

Observación: En la ejecución del contrato por ser un contrato de administración de recursos 
y asistencia técnica no aplican las pólizas. Lo anterior de conformidad con la CLÁUSULA 
DÉCIMA QUINTA, del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 2282 DE 2023. 

   
1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 
 

No. CAUSAL 
INTERPUESTA 

No. 
MEMORANDO 

ENVIADO A 
JURÍDICA 

ESTADO 
ACTUAL 

FECHA 
AUDIENCIA 

OBSERVACIONES 

1 N/A N/A N/A N/A  

…     … 
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Nota: De acuerdo con la trazabilidad no se evidencian procesos de sanción tramitados o en trámite 
durante el periodo, ni anteriores para el contrato interadministrativo.  
 
 

1.1. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO 
 

 

I
D 

# de  
OFICI
O  

FECH
A 

DESTINATARIO ASUNTO RESPUESTA 
FINDETER 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

1 N/A 07-
11-25 

Luis Fernando 
Montenegro  

Se remitio la 
ficha MEPI de la 
prórroga del 
convenio 
derivado 3239-
2023 para la 
firma de 
Findeter  

Se respondió 
a través de 
correo del 10 
de 
noviembre 
de 2025 y fue 
atendida 
satisfactoria
mente 

Usuario: 
cagarciat@invias.gov.
co 
Proceso en Secop:  
SPSC-CD-CIN-046-
2023 
Se cumplió con el 
tramite de la 
prórroga No.5 del 
convenio 3239-2023 

2 N/A 07-
11-
2025 

2025S-VBOG-
084494 

Solicitud de 
estructuración 
del convenio 
solidario con la 
Junta de Acción 
Comunal El 
Piñuelo, 
Contrato 2282-
2023 

Se suscribió 
el convenio 
con la junta 
de acción 
comunal El 
Piñuelo por 
el valor 
aprobado en 
el oficio   

Usuario: Ingrid 
Tatiana Alvarado 
Muñoz 
Nota: El convenio es 
el 009-Paf-Atinvias-
Cs-179-2025 

3 N/A 24-
11-
2025 

JOSE LUIS CALA 
ESTUPIÑAN 

Aval de 
ejecutor- 
Convenio 
solidario 
Caminos 
Comunitarios de 
la Paz Total 
Resguardo 
Indígena de 
Guachavez, 
departamento 
de Nariño 

Una vez 
recibida esta 
comunicació
n el convenio 
con el 
Resguardo 
Guachavez se 
incluyó para 
ser votado en 
el Comité 
Técnico N°28 

Usuario: 
dreyes@invias.gov.co 
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I
D 

# de  
OFICI
O  

FECH
A 

DESTINATARIO ASUNTO RESPUESTA 
FINDETER 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

4 N/A  LUIS 
FERNANDO 
MONTENEGRO 

Relación y 
organigrama de 
personal de 
Findeter 

Se remitio 
por Findeter 
el 
organigrama  

Usuario: 
cagarciat@invias.gov.
co 
 

5 2025S-
VBOG-
090612 

25/11
/2025 

JOSE LUIS CALA 
ESTUPIÑAN 

Solicitud de 
aclaración 
jurídica sobre la 
exclusión de 
cláusulas de 
garantía en 
convenios 
suscritos con 
municipios 

Pendiente Usuario: 
ipineda@invias.gov.c
o 
 

 
1.2. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO 

 

MEMORANDO 
No. 

FECHA DESTINATARIO ASUNTO MEDIO DE VERIFICACIÓN 

N/A N/A N/A N/A N/A 

 
 
A continuación, se relaciona la contratación derivada, necesaria para la ejecución de los proyectos 
priorizados en el alcance del contrato interadministrativo 2282/2023: 
 

1.3. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 

FECHA COMITÉ 
FIDUCIARIO 
FINDETER 

No. COMITÉ 
FIDUCIARIO 
FINDETER 

TRAMITE ESTADO (Aprobado, en 
trámite, en corrección o 

rechazado) 

2/11/2025 al 
4/11/2025 

22 - Dejar sin efectos el 
siguiente párrafo presentado 
en el acta del comité 
fiduciario No. 15 del 28 de 
agosto de 2025 y en el 
Comité Técnico No. 17: 
 
Modificar el parágrafo 
segundo de la Cláusula 
Séptima - Forma de Pago 
del contrato de interventoría 
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FECHA COMITÉ 
FIDUCIARIO 
FINDETER 

No. COMITÉ 
FIDUCIARIO 
FINDETER 

TRAMITE ESTADO (Aprobado, en 
trámite, en corrección o 

rechazado) 
PAF-ATINVIAS-I-066-2023 
en el siguiente sentido: 
 
Nota: En caso de que se 
requiera la suscripción de 
prórrogas al contrato de 
interventoría por causas 
atribuibles al contratista de 
obra, y se efectúe la 
correspondiente adición al 
contrato, únicamente se 
reconocerá al interventor el 
valor equivalente al 
porcentaje correspondiente a 
los pagos fijos, conforme a la 
forma de pago establecida 
para el término de la 
prórroga. Cuando la 
necesidad de la prórroga sea 
imputable al interventor, no 
se causará ni reconocerá 
valor alguno a su favor por 
dicho periodo.” 
 
- Modificar el 
parágrafo segundo de la 
Cláusula Séptima - Forma de 
Pago en el siguiente sentido: 
 
“PARÁGRAFO SEGUNDO: 
En caso de que se requiera 
la suscripción de prórrogas 
al            contrato de 
interventoría por causas 
atribuibles al contratista de 
obra, y se efectúe la       
correspondiente adición al 
contrato, únicamente se 
reconocerá al interventor el 
valor       equivalente al 
porcentaje correspondiente a 
los pagos fijos, conforme a la 
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FECHA COMITÉ 
FIDUCIARIO 
FINDETER 

No. COMITÉ 
FIDUCIARIO 
FINDETER 

TRAMITE ESTADO (Aprobado, en 
trámite, en corrección o 

rechazado) 
forma de   pago establecida 
para el término de la 
prórroga.” 

5/11/2025 al 
6/11/2025 

23 - Aprobar el Acta No 
2 de Mayores y Menores 
Cantidades e Ítems No 
Previstos de fecha 15 de 
octubre de 2025 y conforme 
el Acta No 2 de Aprobación 
de ítems No Previstos de la 
misma fecha para el contrato 
de obra No. 002-2024 PAF-
ATINVIAS-O-038-2024. 
Al respecto, es importante 
precisar que el manual 
operativo las funciones 
establecidas en el numeral 
2.7.5.1 COMITÉ TECNICO, 
numeral 8 que señala que el 
comité técnico deberá: 
 
“8. Revisar o rechazar los 
Ítems no previstos y/o las 
mayores y menores 
cantidades de obra que se 
encuentren durante la 
ejecución de los proyectos 
siempre y cuando los 
mismos no afecten el plazo, 
el valor o el alcance del 
contrato.” 

 

11/11/2025 al 
13/11/2025 

24 - Recomendar al 
Comité Fiduciario la 
declaratoria desierta de la 
convocatoria privada PAF-
ATINVIAS-I-069-2025 que 
tiene por objeto: 
CONTRATAR LA 
“INTERVENTORÍA 
INTEGRAL (TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE, 
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FECHA COMITÉ 
FIDUCIARIO 
FINDETER 

No. COMITÉ 
FIDUCIARIO 
FINDETER 

TRAMITE ESTADO (Aprobado, en 
trámite, en corrección o 

rechazado) 
SOCIAL, AMBIENTAL Y 
JURÍDICA) A LA 
EJECUCIÓN DEL 
MEJORAMIENTO VIAL POR 
PARTE DE ASOCIACIONES 
DE CABILDOS Y/O 
RESGUARDOS INDÍGENAS 
PASTOS Y QUILLASINGAS, 
EN EL DEPARTAMENTO 
DE NARIÑO”. 
- Recomendar al 
Comité Fiduciario la 
declaratoria desierta de la 
convocatoria privada PAF-
ATINVIAS-I-070-2025 que 
tiene por objeto: 
CONTRATAR LA 
CONTRATAR LA 
“INTERVENTORÍA 
INTEGRAL (TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE, 
SOCIAL, AMBIENTAL Y 
JURÍDICA) A LA 
EJECUCIÓN DE LOS 
CONVENIOS SOLIDARIOS 
PARA EL MEJORAMIENTO 
VIAL POR PARTE DE 
ORGANISMOS DE ACCIÓN 
COMUNAL, EN EL 
CORREDOR PALERMO-
SAN LUIS, 
DEPARTAMENTO DEL 
HUILA” 

12/11/2025 al 
13/11/2025 

25 Aprobar la suspensión No 1 
del contrato de obra No. 02-
2024 PAF-ATINVIAS-O-038-
2024 cuyo objeto es 
“MANTENIMIENTO DE VÍAS 
REGIONALES Y 
CONSTRUCCIÓN DE 
OBRAS MENORES DE 
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FECHA COMITÉ 
FIDUCIARIO 
FINDETER 

No. COMITÉ 
FIDUCIARIO 
FINDETER 

TRAMITE ESTADO (Aprobado, en 
trámite, en corrección o 

rechazado) 
DRENAJE EN EL 
DEPARTAMENTO DEL 
CAUCA” por el término de un 
(1) mes o antes si se 
superan las causales que 
motivan la suspensión, de 
conformidad con lo dispuesto 
en la CLÁUSULA 
TRIGÉSIMA SEGUNDA. - 
SUSPENSIÓN del contrato 
de consultoría. El término de 
la presente suspensión se 
contará a partir la instrucción 
del órgano colegiado 
respectivo. 
- Aprobar la 
suspensión No 1 del contrato 
de interventoría No. 001-
2024 (PAF-ATINVIAS-I-030-
2024) cuyo objeto es 
“INTERVENTORÍA 
INTEGRAL (TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE, 
SOCIAL, AMBIENTAL Y 
JURÍDICA) AL 
MANTENIMIENTO DE VÍAS 
REGIONALES Y 
CONSTRUCCIÓN DE 
OBRAS MENORES DE 
DRENAJE EN EL 
DEPARTAMENTO DEL 
CAUCA” por el término de un 
(1) mes o antes si se 
superan las causales que 
motivan la suspensión, de 
conformidad con lo dispuesto 
en la CLÁUSULA 
TRIGÉSIMA PRIMERA. - 
SUSPENSIÓN del contrato 
de interventoría. El término 
de la presente suspensión se 
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FECHA COMITÉ 
FIDUCIARIO 
FINDETER 

No. COMITÉ 
FIDUCIARIO 
FINDETER 

TRAMITE ESTADO (Aprobado, en 
trámite, en corrección o 

rechazado) 
contará a partir la instrucción 
del órgano colegiado 
respectivo. 

14/11/2025 26 - Prorrogar por el 
término de cuatro (4) meses 
y quince (15) días el 
Contrato de Prestación de 
Servicios No 002-2023 (PAF-
ATINVIAS-PS-062-2023) 
cuyo objeto es 
“PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE 
OPERADOR LOGÍSTICO 
PARA EL DESARROLLO DE 
PROYECTOS 
ESTRATÉGICOS EN VÍAS 
REGIONALES Y ATENCIÓN 
DE LA SENTENCIA T302-
2017 PARA LAS 
COMUNIDADES WAYUU, 
EN EL DEPARTAMENTO 
DE LA GUAJIRA” 
- Adicionar el 
Contrato de Prestación de 
Servicios No 002-2023 (PAF-
ATINVIAS-PS-062-2023) 
cuyo objeto es 
“PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE 
OPERADOR LOGÍSTICO 
PARA EL DESARROLLO DE 
PROYECTOS 
ESTRATÉGICOS EN VÍAS 
REGIONALES Y ATENCIÓN 
DE LA SENTENCIA T302-
2017 PARA LAS 
COMUNIDADES WAYUU, 
EN EL DEPARTAMENTO 
DE LA GUAJIRA” por la 
suma de TRESCIENTOS 
CATORCE MILLONES 
SETECIENTOS CUARENTA 
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FECHA COMITÉ 
FIDUCIARIO 
FINDETER 

No. COMITÉ 
FIDUCIARIO 
FINDETER 

TRAMITE ESTADO (Aprobado, en 
trámite, en corrección o 

rechazado) 
MIL CIENTO VEINTICINCO 
PESOS ($314.740.125). 
Dichos recursos serán 
asumidos con cargos a los 
recursos del contrato 
interadministrativo No 2282 
de 2023 y se pagarán de la 
siguiente manera: 
- La suma de CIENTO 
SETENTA Y CUATRO 
MILLONES OCHOCIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO MIL 
SEISCIENTOS 
VEINTICINCO PESOS 
M/CTE ($ 174.855.625) 
incluido IVA y todos los 
costos, gastos, impuestos, 
tasas y demás 
contribuciones de orden 
nacional y local a que 
hubiere lugar una vez 
suscrito el otrosí 
correspondiente a la 
presente solicitud. 
- La suma de CIENTO 
TREINTA Y NUEVE 
MILLONES OCHOCIENTOS 
OCHENTA Y CUATRO MIL 
QUINIENTOS PESOS 
M/CTE ($139.884.500) 
incluido IVA y todos los 
costos, gastos, impuestos, 
tasas y demás 
contribuciones de orden 
nacional y local a que 
hubiere lugar en dos pagos 
iguales mensuales, 
correspondientes a los dos 
últimos meses de la prórroga 
solicitada. 
- Prorrogar por el 
término de cuatro (4) meses 
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FECHA COMITÉ 
FIDUCIARIO 
FINDETER 

No. COMITÉ 
FIDUCIARIO 
FINDETER 

TRAMITE ESTADO (Aprobado, en 
trámite, en corrección o 

rechazado) 
y quince (15) días Contrato 
de Interventoría No. 001-
2023 (PAF-ATINVIAS-I-066-
2023) cuyo objeto es 
“INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE, 
AMBIENTAL Y JURÍDICA 
DEL CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO 
DE COOPERACIÓN CON 
EL EJÉRCITO NACIONAL 
PARA LA EJECUCIÓN DE 
ACTIVIDADES 
RELACIONADAS CON EL 
DESARROLLO DE 
PROYECTOS 
ESTRATÉGICOS Y DE LA 
PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE 
OPERADOR LOGÍSTICO 
EN VÍAS REGIONALES, EN 
ATENCIÓN DE LA 
SENTENCIA T-302-2017 
PARA LAS COMUNIDADES 
WAYUU, EN EL 
DEPARTAMENTO DE LA 
GUAJIRA” 
- Adicionar por el 
término de cuatro (4) meses 
y quince (15) días Contrato 
de Interventoría No. 001-
2023 (PAF-ATINVIAS-I-066-
2023) cuyo objeto es 
“INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE, 
AMBIENTAL Y JURÍDICA 
DEL CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO 
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FECHA COMITÉ 
FIDUCIARIO 
FINDETER 

No. COMITÉ 
FIDUCIARIO 
FINDETER 

TRAMITE ESTADO (Aprobado, en 
trámite, en corrección o 

rechazado) 
DE COOPERACIÓN CON 
EL EJÉRCITO NACIONAL 
PARA LA EJECUCIÓN DE 
ACTIVIDADES 
RELACIONADAS CON EL 
DESARROLLO DE 
PROYECTOS 
ESTRATÉGICOS Y DE LA 
PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE 
OPERADOR LOGÍSTICO 
EN VÍAS REGIONALES, EN 
ATENCIÓN DE LA 
SENTENCIA T-302-2017 
PARA LAS COMUNIDADES 
WAYUU, EN EL 
DEPARTAMENTO DE LA 
GUAJIRA” por la suma de 
TRESCIENTOS CUARENTA 
Y NUEVE $349.940.447 
- La suma de CIENTO 
OCHENTA MILLONES 
DOSCIENTOS CINCUENTA 
Y DOS MIL DOSCIENTOS 
NOVENTA Y CINCO PESOS 
M/CTE ($180.252.295) 
incluido IVA y todos los 
costos, gastos, impuestos, 
tasas y demás 
contribuciones de orden 
nacional y local a que 
hubiere lugar una vez 
suscrito el otrosí 
correspondiente a la 
presente solicitud. 
- La suma de CIENTO 
SESENTA Y NUEVE 
MILLONES SEISCIENTOS 
OCHENTA Y OCHO MIL 
CIENTO CINCUENTA Y 
DOS PESOS M/CTE ($ 
169.688.152) incluido IVA y 
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FECHA COMITÉ 
FIDUCIARIO 
FINDETER 

No. COMITÉ 
FIDUCIARIO 
FINDETER 

TRAMITE ESTADO (Aprobado, en 
trámite, en corrección o 

rechazado) 
todos los costos, gastos, 
impuestos, tasas y demás 
contribuciones de orden 
nacional y local a que 
hubiere lugar en cuatro 
pagos iguales mensuales. 

26/11/2025 al 
27/11/2025 

27 - Recomendar al 
COMITÉ FIDUCIARIO la 
contratación directa  cuyo 
objeto es: 
“INTERVENTORÍA 
INTEGRAL (TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE, 
SOCIAL, AMBIENTAL Y 
JURÍDICA) A LA 
EJECUCIÓN DE LOS 
CONVENIOS SOLIDARIOS 
PARA EL MEJORAMIENTO 
VIAL POR PARTE DE 
ORGANISMOS DE ACCIÓN 
COMUNAL, EN EL 
CORREDOR PALERMO-
SAN LUIS, 
DEPARTAMENTO DEL 
HUILA” y para su ejecución a 
CONSORCIO JM HUILA 
representada por JULIAN 
EDUARDO RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ, integrada por 
JS-SJ CONSTRUCCIONES 
S.A.S. representada 
legalmente por JULIAN 
EDUARDO RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ identificado 
con la C.C. No. 11.206.929 
de Girardot con un 50% de 
participación y MABEL 
MIREYA CABEZAS 
BARRIOS identificada con la 
C.C. No. 20.622.669 DE 
GIRARDOT con un 50% de 
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FECHA COMITÉ 
FIDUCIARIO 
FINDETER 

No. COMITÉ 
FIDUCIARIO 
FINDETER 

TRAMITE ESTADO (Aprobado, en 
trámite, en corrección o 

rechazado) 
participación. Cumple con 
los requisitos jurídicos 
exigidos., valor del contrato 
será hasta por la suma de 
SETECIENTOS DOS 
MILLONES CIENTO 
CUARENTA Y DOS MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA 
Y NUEVE PESOS M/CTE 
($702.142.999,00), incluido 
IVA, costos y/o gastos, 
impuestos, tasas y demás 
contribuciones a que hubiere 
lugar. 

 
 

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA   
 

A. GUAJIRA: 
 

2.1. INFORMACION GENERAL  
 

CONTRATO DE 
INTERVENTORIA NO. 

001 de 2023 (PAF-ATINVIAS-I-066-2023) 

CONTRATISTA: CONSORCIO INTER-VÍAS 2023 NIT: 800.130.967-6 

INTEGRANTES 
(CONSORCIO O UNION 
TEMPORAL): 

CIAF LTDA INGENIERIA Participación 50% NIT: 800.130.967-6 

CONSULTORIAS Y OBRAS CIVILES DE COLOMBIA S.A.S. – CONCICOL 
S.A.S Participación 50% NIT. 900.956.142-6 

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 
AMBIENTAL Y JURÍDICA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE 
COOPERACIÓN CON EL EJÉRCITO NACIONAL PARA LA EJECUCIÓN DE 
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL DESARROLLO DE PROYECTOS 
ESTRATÉGICOS Y DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE OPERADOR 
LOGÍSTICO EN VÍAS REGIONALES, EN ATENCIÓN DE LA SENTENCIA T-
302-2017 PARA LAS COMUNIDADES WAYUU, EN EL DEPARTAMENTO 
DE LA GUAJIRA 

FECHA DE INICIO: 12/01/2024 12/01/2024 En ejecución 

VALOR INICIAL:  MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 
($1.324.481.746) M/CTE  
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CONTRATO DE 
INTERVENTORIA NO. 

001 de 2023 (PAF-ATINVIAS-I-066-2023) 

VALOR ADICIONES: TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES SESENTA Y SIETE MIL 
QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS ($334.067.586,00) M/CTE 

ADICIÓN 1: TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES SESENTA Y SIETE MIL 
QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS ($334.067.586,00) M/CTE 

VALOR ACTUAL:  MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 
($1.658.549.332) M/CTE 

ANTICIPO  CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA 

ANTICIPO OTORGADO: N/A 

ANTICIPO EN FIDUCIA: N/A 

ANTICIPO AMORTIZADO: N/A 

SALDO POR AMORTIZAR: N/A 

PLAZO INICIAL:  Catorce (14) Meses 

TOTAL PRÓRROGAS: Diez (10) meses y cuatro (4) días 

PRÓRROGA 1: Dos (2) meses del 7 de enero de 2025 

PRÓRROGA 2: Cuatro (4) meses y diecinueve (19) días de marzo de 2025 

PRÓRROGA 3: Un (1) mes de 31 de julio de 2025 

PRÓRROGA 4: Dos (2) meses y Quince (15) Días de 29 de septiembre 2025 

PRORROGA 5: Dos (2) meses de 14 de noviembre de 2025 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 30 de marzo de 2026 

 
 

2.2. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO 
 

DESCRIPCIÓN VALOR BÁSICO IVA 
VALOR 

AMORTIZADO 
VALOR 

FACTURADO 

Acta Mensual de 
Costos Variables 

No. 23  

$6.327.299,61 $1.484.181,39 $0 $7.811.481,00 

  
 

2.3.  AVANCE DEL CONTRATO   
 

Según el informe del Interventor No. 91 de fecha 30 de noviembre de 2025 para el período de 
noviembre, el contrato reporta un avance de 62.18%: cabe resaltar que el avance es debido a 
que en este periodo el ejercito se centró en la construcción de las obras menores de drenaje. 
 
2.4. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO 
  

Total inversión programada: 60.78% ($1.338.887.794) 



 

MINISTÉRIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR 

CÓDIGO MEPI-FR-1 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 23 DE 53 

 
 

Total inversión ejecutada:     58.58% ($1.290.318.814) 
 
2.5. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO 

 

FECHA ACTA ACTA No. 

N/A N/A 

 
2.6. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 

 

FECHA 
ACTA 

ACTA 
No. 

ACTA DE 
AMPLIACION 

No.  

PERIODO DE 
SUSPENSIÓN DESDE - 

HASTA   

FECHA DE 
REANUDACION   

N/A N/A N/A N/A N/A 

 
2.7. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO 

 

FECHA COMITÉ 
FIDUCIARIO 
FINDETER 

No. COMITÉ 
FIDUCIARIO 
FINDETER 

TRAMITE ESTADO (Aprobado, en 
trámite, en corrección o 

rechazado) 

    

 
2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES  
 
A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los 
certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo 
del contrato:  

 

CONTROL DE GARANTIAS 
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO 
NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A 

Póliza de Cumplimiento 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

 
Vigencia 

Desde Hasta 

Cumplimiento $497.564.799,60 

96-45-
101082509 

31/10/2025 30/06/2030 

Pago de Salarios, 
Prestaciones Sociales e 

indemnizaciones. 
$497.564.799,60 12/01/2024 1/05/2026 

Calidad del Servicio $165.854.933,20 12/01/2024 31/10/2028 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

$165.854.933,20 
96-40-

101065783 
12/01/2024 31/10/2025 

 



 

MINISTÉRIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR 

CÓDIGO MEPI-FR-1 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 24 DE 53 

 
 

Nota: Se debe tener en cuenta que se encuentra en trámite los documentos y actualización de 
pólizas del otrosí No. 4 al Contrato de Interventoría No. 001 de 2023 (PAF-ATINVIAS-I-066-2023). 

 
ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No. 5 y ADICION No. 2 
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 14/11/2025 
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: N/A 
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 14/11/2025 
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O   NO  
 

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO 
 

No. CAUSAL 
INTERPUESTA 

No. 
MEMORANDO 

ENVIADO A 
JURÍDICA 

ESTADO 
ACTUAL 

FECHA 
AUDIENCIA 

OBSERVACIONES 

1 N/A N/A N/A N/A N/A 

 
Nota: A la fecha de elaboración del presente documento, no se evidencia trazabilidad de procesos 
sancionatorios tramitados en los meses anteriores, ni se cuenta con soportes que permitan iniciar 
un proceso sancionatorio. 
 

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO 
 

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

N/A N/A N/A N/A 

 
2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO 

 
 
 
 
 

2.13 INFORMACION CONTRATO DE OBRA (EJERCITO) 
 
CONVENIO DE OBRA No. 3239-2023 

CONTRATISTA:  EJERCITO NACIONAL, INVIAS Y FINDETER NIT: 800.096.329-1 

CONFORMACIÓN: EJERCITO NACIONAL, INVIAS Y FINDETER 

Objeto: “AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS 
PARTES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL 
EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN ATENCION DE LA SENTENCIA T 302-2017, 
EN RELACION CON LA EFECTIVIDAD DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES DE LAS 
COMUNIDADES WAYUU” 

Fecha de Inicio: 12 de enero de 2024 No. de Oficio: ACTA No. 1 

MEMORANDO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

N/A N/A N/A N/A 
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CONVENIO DE OBRA No. 3239-2023 

12-Enero-2024 

Valor Inicial:  $29.394.357.464,00 

Valor Adiciones: 
 

Adición 1: 
 

Adición 2: 
 

Valor Actual:  $29.394.357.464,00 

Anticipo Entregado: N.A. 

Anticipo Amortizado: N.A. 

Saldo por Amortizar: N.A. 

Plazo Inicial:  12 de enero de 2025  

Prorroga No. 1 12 de marzo de 2025 de 23 de diciembre de 2024  

Prorroga No. 2 31 de julio de 2025 de 10 de marzo de 2025 

Prorroga No. 3 31 de agosto de 2025 28 de julio de 2025 

Prorroga No. 4 15 de noviembre de 2025 de 29 de agosto de 2025 

Prorroga No. 5 30 de marzo de 2026 de 15 de noviembre de 2025 

Total, Prórrogas: N.A. 

Fecha de Fin: 30 de marzo de 2026 

 
2.14 STADO DE LAS GANTIAS  

 
CONTROL DE PÓLIZAS  

SEGUROS DEL ESTADO S.A. 
Póliza de Cumplimiento: N.A. 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

Vigencia 

Desde Hasta 

N.A.     

 
2.15 ESTADO FINANCIERO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aporte para la recuperación y 

fortalecimiento de la maquiria 

de ingenieros militares

Personal Técnico de 

Apoyo 

Repuestos, 

combustibles, grasas y 

lubricantes

Materiales de 

construccion

Equipo Menor y 

herramientas varias

Elementos de bienestar 

mejoras de alimentacion Y 

EPP

PMT señalizacion vial Campamento Equipo de topografia

3,150,403,980.00$                        $ 1,396,373,485.91 2,670,105,678.30$        17,141,410,940.89$      457,078,276.00$               1,268,719,592.90$              149,766,430.00$           303,353,870.00$           48,153,600.00$               

ENERO -$                                               -$                                      65,400,000.00$             -$                               -$                                  -$                                     -$                               -$                               -$                                

FEBRERO -$                                               4,500,000.00$                      31,454,324.00$             39,194,480.00$             -$                                  141,079,680.00$                 33,079,200.00$             219,967,600.00$           -$                                

ABRIL -$                                               13,500,000.00$                    581,030,833.45$           17,760,000.00$             -$                                  78,046,000.00$                   8,246,000.00$               -$                               -$                                

MAYO -$                                               80,366,888.00$                    1,974,233.80$               -$                               -$                                  -$                                     -$                               -$                               -$                                

JUNIO -$                                               34,744,649.60$                    72,899,024.13$             -$                               -$                                  51,945,201.70$                   17,076,000.00$             -$                               -$                                

JULIO -$                                               117,439,844.40$                  56,051,252.56$             917,203,075.00$           2,800,000.00$                   -$                                     50,544,600.00$             -$                               -$                                

AGOSTO -$                                               178,740,854.00$                  127,020,479.00$           798,664,705.00$           159,874,284.00$               34,908,200.00$                   -$                               -$                               -$                                

SEPTIEMBRE -$                                               147,539,844.40$                  56,634,903.00$             825,305,859.00$           -$                                  1,948,000.00$                     -$                               -$                               12,230,820.00$               

OCTUBRE -$                                               31,400,000.00$                    118,890,390.00$           1,254,726,043.00$        320,000.00$                      32,100,200.00$                   -$                               -$                               -$                                

NOVIEMBRE -$                                               -$                                      75,900,648.00$             129,347,014.00$           216,571,062.00$               32,205,347.00$                   -$                               -$                               -$                                

DICIEMBRE -$                                               242,048,183.10$                  32,250,324.00$             501,203,990.00$           -$                                  31,418,400.00$                   -$                               -$                               -$                                

ENERO -$                                               27,500,000.00$                    52,391,839.00$             491,561,375.00$           -$                                  1,558,400.00$                     -$                               -$                               -$                                

FEBRERO -$                                               23,000,000.00$                    19,897,686.00$             481,307,563.00$           -$                                  48,734,600.00$                   -$                               -$                               -$                                

MARZO - ABRIL -$                                               87,300,000.00$                    115,676,000.00$           2,156,434,509.00$        2,886,250.28$                   54,881,235.00$                   -$                               -$                               -$                                

MAYO -$                                               -$                                      259,774,395.00$           288,162,935.00$           -$                                  37,830,430.00$                   -$                               -$                               -$                                

JUNIO -$                                               29,750,000.00$                    172,426,751.36$           205,395,678.00$           -$                                  -$                                     -$                               -$                               -$                                

JULIO -$                                               -$                                      131,876,243.69$           468,016,288.34$           -$                                  -$                                     -$                               -$                               -$                                

AGOSTO -$                                               -$                                      66,777,449.65$             664,253,136.48$           -$                                  -$                                     -$                               -$                               18,693,056.69$               

SEPTIEMBRE -$                                               73,550,000.00$                    68,465,846.83$             449,110,249.39$           4,207,000.00$                   35,964,289.20$                   -$                               81,561,621.24$             -$                                

OCTUBRE -$                                               127,650,000.00$                  73,399,493.00$             801,747,353.85$           11,426,778.00$                 1,022,700.00$                     -$                               -$                               -$                                

NOVIEMBRE -$                                               24,046,667.00$                    86,628,557.57$             764,117,386.00$           3,272,474.00$                   61,525,156.10$                   -$                               -$                               -$                                

VALOR TOTAL FACTURADO -$                                               1,243,076,930.50$               2,266,820,674.04$        11,253,511,640.06$      401,357,848.28$               645,167,839.00$                 108,945,800.00$           301,529,221.24$           30,923,876.69$               

SALDO RUBROS 3,150,403,980.00$                        153,296,555.41$                  403,285,004.26$           5,887,899,300.83$        55,720,427.72$                 623,551,753.90$                 40,820,630.00$             1,824,648.76$               17,229,723.31$               

TOTAL COSTOS 
TOTAL EJECUTADO 

POR COSTOS

AVANCE % POR 

COSTOS

24,815,372,361.10$             15,164,767,092.88$      61.11%

1,769,993,492.90$               1,086,566,736.93$        61.39%

23,434,961,874.00$             

16,251,333,829.81$      69.35%

2
0
2
4

PERIODO

ESTADO DE AVANCE RUBROS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO TRIPARTITO DE COOPERACIÓN No. 3239 DE 2023.

COSTO INDIRECTO CONVENIOCOSTO DIRECTO CONVENIO

DESCRIPCIÓN DEL RUBRO

PRESUPUESTO RUBRO

2
0
2
5

TOTAL EJECUTADO 

PRESUPUESTO COSTOS DIRECTOS CONVENIO

 PRESUPUESTO COSTOS INDIRECTOS CONVENIO 

VALOR BOLSA DE RECURSOS SUMINISTRO
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2.16 AGREGAR CURVA S Y ANALISIS COMPARATIVO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Curva S del proyecto evidencia un comportamiento técnico consistente con una ejecución 
controlada y eficiente. El avance real (línea roja) supera al avance programado original (línea azul) 
durante gran parte del periodo, lo cual indica que las actividades críticas y no críticas fueron 
abordadas con un rendimiento mayor al previsto en la fase inicial y media del cronograma. Este 
desempeño superior refleja adecuada disponibilidad de recursos, correcta secuenciación de 
actividades y ausencia de restricciones severas que afectaran la productividad. La curva verde, 
correspondiente al programa ajustado, se mantiene cercana a la ejecución real, lo que sugiere que 
las reprogramaciones realizadas no obedecen a desviaciones significativas, sino a ajustes operativos 
orientados a sincronizar la planificación con el comportamiento real del proyecto. Hacia la fase final, 
se observa una convergencia entre el avance planeado y ejecutado, evidenciando que el ritmo de 
trabajo logró alinearse con los hitos contractuales, evitando acumulación de atrasos o presiones de 
última hora para alcanzar las metas. En conjunto, la gráfica demuestra un proyecto técnicamente 
estable, con una gestión adecuada del cronograma, una ejecución sostenida y una capacidad de 
respuesta eficiente ante los ajustes necesarios para asegurar el cumplimiento de los objetivos. 
 

B. CAUCA 
 

1.1. INFORMACION GENERAL  
 

CONTRATO DE 
INTERVENTORIA NO. 

001-2024 (PAF-ATINVIAS-I-030-2024) 

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL INTERCAUCA NIT: 901894910-1 
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CONTRATO DE 
INTERVENTORIA NO. 

001-2024 (PAF-ATINVIAS-I-030-2024) 

INTEGRANTES 
(CONSORCIO O UNION 
TEMPORAL): 

INGENIERIA Y ESTUDIOS S.A.S Nit. 891.401.451-2 PARTICIPACION 69% 
Y PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE 
OCCIDENTE S.A. NIT. 900.135.121-8 PARTICIPACION 31%. 

OBJETO: INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICA) AL MANTENIMIENTO DE 
VÍAS REGIONALES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS MENORES DE DRENAJE 
EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

FECHA DE INICIO: 25 DE JULIO DE 2024 25-07-2024 En ejecución  

VALOR INICIAL:  MIL SESENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO 
MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS ($1.067.435.950,00) M/CTE. 

VALOR ADICIONES: ($ 952.538.342) 

ADICIÓN 1: CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO 
MIL OCHOCIENTOS PESOS ($152.938.800,00) M/CTE   

ADICIÓN 2: SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($799.599.542) 
M/CTE   

VALOR ACTUAL:  DOS MIL DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO 
MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ($2.019.974.292,00) M/CTE   

ANTICIPO  N/A 

ANTICIPO OTORGADO: N/A 

ANTICIPO EN FIDUCIA: N/A 

ANTICIPO AMORTIZADO: N/A 

SALDO POR AMORTIZAR: N/A 

PLAZO INICIAL:  DIEZ (10) MESES 

TOTAL PRÓRROGAS: DOCE (12) MESES 

PRÓRROGA 1: CUATRO (4) MESES  de 12 de marzo de 2025 

PRÓRROGA 2: OCHO (8) MESES de 9 de julio de 2025 

SUSPENSION 1: 13 de noviembre de 2025 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 25 DE MAYO DE 2026 

 
 

1.2. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO 
 

DESCRIPCIÓN VALOR BÁSICO IVA 
VALOR 

AMORTIZADO 
VALOR 

FACTURADO 

Acta Mensual de Costos No. 12  $ 25.056.273,75 $ 5.877.397,55 $ 0,00 $30.933.671,30 
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1.3.  AVANCE DEL CONTRATO   
 

Según el informe del Interventor No. 58 para el período de noviembre el contrato reporta un 
avance de 42.14%  
 
 
 
1.4. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO 
  

Total inversión ejecutada: ⁠50.33% ($908.491.858,63) 
Total inversión programada: 50.33% ($965.810.941,22) 
 

 
1.5. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO 

 
 

FECHA ACTA ACTA No. 

N/A N/A 

 
1.6. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 

 

FECHA 
ACTA 

ACTA 
No. 

ACTA DE 
AMPLIACION 

No.  

PERIODO DE 
SUSPENSIÓN DESDE - 

HASTA   

FECHA DE 
REANUDACION   

13-11-
2025 

1 - DESDE EL 13 DE 
NOVIEMBRE HASTA 
EL 13 DE DICIEMBRE 

13 DE DICIEMBRE 

 
1.7. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO 

 

FECHA COMITÉ No. COMITÉ TRAMITE ESTADO (Aprobado, 
en trámite, en 
corrección o 
rechazado) 

N/A N/A N/A N/A 
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2.17 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES  
 
A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los 
certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo 
del contrato:  

 

CONTROL DE GARANTIAS 
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO 

NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO  
Póliza de Cumplimiento 

Amparos 
Valor 

Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

 
Vigencia 

Desde Hasta 

Cumplimiento 
$ 

605.992.287,60 

NB-
100327703 

25/07/2024   
25/11/2026 

 

Pago de Salarios, 
Prestaciones Sociales e 

indemnizaciones. 

$ 
201.997.429,20 

25/07/2024 
  

25/05/2029 

Calidad del Servicio 
$605.992.287,6

0 
25/05/2025  25/05/2029  

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

$201. 
997.429,20 

96-40-
101065783 

25/07/2024   25/06/2031 

 
Nota: Se debe tener en cuenta que se encuentra en trámite los documentos y actualización 
de pólizas del otrosí no. 2 al Contrato de Interventoría No. 001 de 2024 (PAF-ATINVIAS-I-
030-2024). 

 
ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No. 3 
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 09/07/2025 
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: N/A, 
para el presente contrato se maneja un certificado de aprobación de garantías (formato de 
FIDUAGRARIA) 
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:  19/09/2025 
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O   NO _ 
 
Estado de la póliza: Se encuentra aprobada la póliza del otrosí No. 3, no obstante, una vez se 

reinicie el contrato de interventoría se procederá a actualizar las pólizas con respecto a la suspensión 
No. 1.  

 
2.18 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO 
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No. CAUSAL 
INTERPUESTA 

No. 
MEMORANDO 

ENVIADO A 
JURÍDICA 

ESTADO 
ACTUAL 

FECHA 
AUDIENCIA 

OBSERVACIONES 

1 N/A N/A N/A N/A N/A 

 
2.19 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO 

 

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

N/A N/A N/A N/A 

 
2.20 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO 

 

MEMORANDO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

N/A N/A N/A N/A 

 
2.21 INFORMACION CONTRATO DE OBRA  

 
CONTRATO DE OBRA No. 002-2024 (PAF-ATINVIAS-O-038-2024) 
CONTRATISTA: UNIUNIUNIÓN TEMPORAL VIAS REGIONALES DEL CAUCA   

CONFORMACIÓN: IGNACIO ANDRÉS TAPIA GUERRA 

Objeto: MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES Y CONSTRUCCIÓN OBRAS MENORES DE 
DRENAJE EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

Fecha de Inicio: 25/07/2024   

Valor Inicial:  $12.918.501.346,00 

Valor Adiciones: $7.793.718.559,00 

Adición 1: $7.793.718.559,00 

Adición 2:  

Valor Actual:  $20.712.219.905,00 

Anticipo Entregado: $0 

Anticipo Amortizado: $0 

Saldo por Amortizar: $0 

Plazo Inicial:   

Prorroga No. 1 4 meses de 12 de marzo de 2025 

Prorroga No. 2 8 meses de 09 de julio de 2025 

Prorroga No. 3  

Prorroga No. 4  

Total, Prórrogas: 2 

Suspensión No. 1 13/11/2025 (2 meses) 

Fecha de Fin: 25/05/2026 
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2.22 ESTADO DE LAS GARANTIAS  
 

CONTROL DE PÓLIZAS  
SEGUROS DEL ESTADO S.A. 

Póliza de Cumplimiento: N.A. 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

Vigencia 

Desde Hasta 

Cumplimiento 30% $3.875.550.403,80 
BQ-100087531 

0 
20/06/2024 25/09/2026 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales, 

legales e indemnizaciones 
20% 

$1.291.850.134,60 
BQ-100087531 

0 
20/06/2024 20/03/2029 

Calidad de Estudios y 
Diseños 30% 

$7.500.000,00 
BQ-100087531 

0 
20/06/2024 25/03/2029 

Estabilidad y/o calidad de 
obra 30% 

$3.875.550.403,80 
BQ-100087531 

0 
20/06/2024 25/03/2031 

 
2.23 ESTADO FINANCIERO ANEXAR TODAS LAS ACTAS DE OBRA PAGADAS A LA FECHA   

 
DESCRIPCIÓN VALOR BÁSICO VALOR AMORTIZACIÓN IVA VALOR FACTURADO 

Acumulado actas de obra 
pagadas a la fecha hasta la 12 B 
del mes de noviembre de 2025 

$7.767.412.607,36 $0 $60.565.122,27 $7.827.977.729,63 

 
 

2.24 CURVA S Y ANALISIS COMPARATIVO  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Curva S evidencia una divergencia clara entre el avance programado y el ejecutado, donde a la 
fecha de corte (día 68) el proyecto presenta un avance programado del 52,61% frente a un avance 
real del 43,96%, lo que representa un atraso del 8,65%. Si bien esta diferencia podría interpretarse 
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inicialmente como una brecha de desempeño, es fundamental considerar que el contrato se 
encuentra suspendido por causas de orden público, situación que afecta directamente la capacidad 
operativa del contratista y limita el acceso al área de intervención. Bajo este contexto, el retraso 
reflejado en la gráfica no responde a falencias en la gestión técnica, disponibilidad de recursos o 
deficiencias en la programación de actividades, sino a una restricción externa, imprevisible y ajena al 
control del proyecto. La suspensión impide la ejecución continua de las actividades críticas, 
interrumpe la curva de aprendizaje y genera un estancamiento inevitable en el rendimiento, lo cual 
se ve reflejado en la disminución de la pendiente de la línea de avance ejecutado. En consecuencia, 
la diferencia entre programado y ejecutado debe interpretarse como un impacto inherente a la 
contingencia, y no como una desviación atribuible al contratista. Una vez superadas las condiciones 
de orden público y levantada la suspensión, será necesario realizar una reprogramación del 
cronograma que permita redistribuir cargas de trabajo, recalcular ritmos de producción y ajustar la 
Curva S para restablecer una proyección realista del avance futuro del proyecto. 
 

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E 
INTERVENTORIA O CONVENIO.  
 

Proyecto  GUAJIRA  

ASPECTOS TÉCNICOS. DURANTE EL PRESENTE PERÍODO SE EVIDENCIARON 
DIFICULTADES ASOCIADAS AL SUMINISTRO OPORTUNO DE LOS 
INSUMOS REQUERIDOS POR EL OPERADOR LOGÍSTICO, 
SITUACIÓN QUE, AL IGUAL QUE EN MESES ANTERIORES, GENERÓ 
RETRASOS EN LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES DE OBRA. NO OBSTANTE, SE HAN REGISTRADO 
AVANCES EN LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS, LO CUAL HA 
PERMITIDO QUE EL CONVENIO RETOME EL RITMO DE EJECUCIÓN 
ESPERADO. SIN EMBARGO, EL PORCENTAJE DE AVANCE NO 
REFLEJA UN INCREMENTO SIGNIFICATIVO, DADO QUE DURANTE 
EL PERÍODO EVALUADO SE EJECUTARON PRINCIPALMENTE 
ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LAS OBRAS DE DRENAJE 
PARA LAS CUALES SE CUENTA CON PERMISO, LAS CUALES TIENEN 
UNA INCIDENCIA LIMITADA EN EL AVANCE FÍSICO TOTAL DEL 
PROYECTO. 
 
DURANTE LOS COMITES DE SEGUIMIENTO DEL MES DE 
NOVIEMBRE SE HAN REALIZADO REQUERIMIENTOS A FINDETER 
CON EL FIN DE EVIENCIAR LOS ATRASOS GENERADOS A RAZON 
DE LA FALTA DE SUMINISTRO POR PARTE DEL OPERADOR. 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
Y/O FINANCIEROS. 

NO SE PRESENTARON EN ESTE PERIODO  

ASPECTOS JURÍDICOS. 
 

NO SE PRESENTARON EN ESTE PERIODO 
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Proyecto  GUAJIRA  

ASPECTOS AMBIENTALES, 
PREDIALES, SOCIALES Y DE 
SOSTENIBILIDAD 
 

SE ENCUENTRA A LA ESPERA DE OBTENCIÓN DE LOS PERMISOS 
AMBIENTALES POR PARTE DE LA CORPORACIÓN. 

 

Proyecto  CAUCA  

ASPECTOS TÉCNICOS. DEBIDO A LAS DIFICULTADES DE CARÁCTER SOCIAL, AMBIENTAL 
Y DE ORDEN PÚBLICO HAN AFECTADO LA CORRECTA EJECUCIÓN 
DE LAS OBRAS PROYECTADAS EN EL DEPARTAMENTO SE LLEVO A 
CABO LA SUSPESION DEL CONTRATO POR UN MES. 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
Y/O FINANCIEROS. 

NO SE PRESENTARON EN ESTE PERIODO 

ASPECTOS JURÍDICOS. 
 

NO SE PRESENTARON EN ESTE PERIODO 

ASPECTOS AMBIENTALES, 
PREDIALES, SOCIALES Y DE 
SOSTENIBILIDAD 
 

NO SE PRESENTARON EN ESTE PERIODO 

 
 

Proyecto  HUILA  

ASPECTOS TÉCNICOS. DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE NO SE LOGRÓ LA SUSCRIPCIÓN 
DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS NI DEL CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA POR PARTE DE FINDETER, SITUACIÓN QUE 
MANTIENE EN ESPERA LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL 
CORREDOR PALERMO – SAN LUIS. 
ES IMPORTANTE DEJAR CLARIDAD EN QUE SE VERIFICÓ QUE LOS 
CONVENIOS SOLIDARIOS CORRESPONDIENTES A LAS VEREDAS 
ALELUYA, PIRAVANTE, VERSALLES, COROZAL, PALMAR Y SAN LUIS 
YA SURTIERON SATISFACTORIAMENTE LAS ETAPAS DE 
APROBACIÓN EN COMITÉ TÉCNICO, COMITÉ DE CONTRATACIÓN 
Y COMITÉ FIDUCIARIO, POR LO CUAL SE CONSIDERAN 
TÉCNICAMENTE VIABLES Y SE ENCUENTRAN EN CONDICIÓN DE 
SER SUSCRITOS UNA VEZ FINDETER FINALICE EL PROCESO DE 
INTERVENTORÍA. 
EL CONVENIO SOLIDARIO CORRESPONDIENTE A LA VEREDA 
PIÑUELO CONSTITUYE EL ÚNICO PROYECTO DEL 
DEPARTAMENTO DEL HUILA QUE PERMANECE EN TRÁMITE DE 
APROBACIÓN ANTE COMITÉS. LA SITUACIÓN DERIVA DEL AJUSTE 
PRESUPUESTAL INFORMADO POR FINDETER, EL CUAL REDUJO EL 
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VALOR DISPONIBLE A $418 MILLONES, FRENTE AL VALOR 
INICIALMENTE ESTRUCTURADO DE $582 MILLONES.  
 
EL 10 DE NOVIEMBRE DE 2025 SE ADELANTÓ UNA REUNIÓN 
TÉCNICA ENTRE INVIAS Y FINDETER DONDE SE INFORMÓ LA 
REDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EL CONVENIO 
DE LA JAC PIÑUELO, PASANDO DEL VALOR INICIALMENTE 
ESTRUCTURADO DE $582 MILLONES A UN SALDO APROXIMADO 
DE $418 MILLONES, LO CUAL AFECTA LA VIABILIDAD INMEDIATA 
DEL CONVENIO. DURANTE ESTA REUNIÓN SE ANALIZARON LAS 
IMPLICACIONES TÉCNICAS DE DICHA REDUCCIÓN Y LA 
NECESIDAD DE ADELANTAR UNA MODIFICACIÓN AL CONTRATO 
MARCO 2282 DE 2023 PARA HABILITAR LA REDISTRIBUCIÓN DEL 
SALDO FALTANTE. 
 
EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2025, INVIAS – TERRITORIAL HUILA, 
FINDETER Y LA JAC PIÑUELO REALIZARON UNA REUNIÓN DE 
SOCIALIZACIÓN (ACTA OFICIAL), DONDE SE EXPLICÓ EN DETALLE 
EL AJUSTE PRESUPUESTAL, EL IMPACTO TÉCNICO SOBRE EL 
PROYECTO Y LA RUTA PARA PERMITIR LA EJECUCIÓN MEDIANTE 
LA SUSCRIPCIÓN INICIAL POR EL VALOR DISPONIBLE, EN TANTO 
AVANZA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA COMPLETAR EL 
MONTO TOTAL ESTRUCTURADO. 
 
LA CONVOCATORIA PRIVADA PARA LA INTERVENTORÍA (PAF-
INVIAS-I-070-2025) FUE DECLARADA DESIERTA EL 06 DE 
NOVIEMBRE DE 2025. EN COMITÉ TECNICO N°24 
 
FINDETER REQUIRIÓ LA INSTRUCCIÓN DEL INVÍAS EL 13 DE 
NOVIEMBRE PARA PROCEDER CON LA CONTRATACIÓN DIRECTA 
DE LA INTERVENTORÍA, DADO QUE LA RUTA CRÍTICA PARA 
INICIAR LAS OBRAS REQUIERE SU VINCULACIÓN. EL INVÍAS 
REITERÓ EL 21 Y 27 DE NOVIEMBRE QUE LA DEFINICIÓN DE LA 
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN PARA LA INTERVENTORÍA 
(DIRECTA O INVITACIÓN A OFERTAR) ES RESPONSABILIDAD 
EXCLUSIVA DE FINDETER CONFORME AL MANUAL OPERATIVO, 
REHUSÁNDOSE A EMITIR UNA INSTRUCCIÓN FORMAL. 
 
Ver numeral 1.1. el cual corresponde a la correspondencia 
tramitada en el mes en los ID 2 y 3. 
 



 

MINISTÉRIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR 

CÓDIGO MEPI-FR-1 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 35 DE 53 

 
 

Proyecto  HUILA  

 
A continuación, se relacionan las juntas de acción comunal que 
actualmente se encuentran en proceso de estructuración y 
suscripción de convenios solidarios, junto con los montos 
asignados a cada una:  
 

JAC VALOR DEL CONVENIO 

SAN LUIS BELTRAN $ 580.935.393,00 

PALMAR $ 543.932.451,00 

COROZAL $ 582.395.984,00 

PIÑUELO $ 418.322.964,36 

VERSALLES $ 618.464.525,00 

PIRAVANTE $ 526.561.251,00 

ALELUYAS               $ 591.322.966,00 
 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
Y/O FINANCIEROS. 

ADMINISTRATIVAMENTE, SE MANTIENE LA DISPONIBILIDAD DE 
$418 MILLONES PARA EL CONVENIO PIÑUELO, MIENTRAS QUE EL 
COMPROMISO INSTITUCIONAL PERMANECE EN $582 MILLONES, 
HACIENDO NECESARIA LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL PARA 
COMPLETAR EL VALOR Y PERMITIR SU APROBACIÓN ANTE 
COMITÉS. 
SE REGISTRA QUE LOS CONVENIOS DE ALELUYA, PIRAVANTE, 
VERSALLES, COROZAL, PALMAR Y SAN LUIS YA CUMPLIERON CON 
LA VALIDACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ANTE FINDETER 
Y LOS COMITÉS CORRESPONDIENTES, MIENTRAS QUE PIÑUELO 
CONTINÚA EN TRÁMITE DEBIDO AL AJUSTE PRESUPUESTAL. 
LA JAC PIÑUELO DEBE ACTUALIZAR Y VOLVER A RADICAR LA 
PROPUESTA DEL CONVENIO, COMO CONDICIÓN 
ADMINISTRATIVA PREVIA PARA CONTINUAR EL PROCESO. 
 

ASPECTOS JURÍDICOS. 
 

EN DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO JURÍDICO, DURANTE EL MES 
DE NOVIEMBRE FINDETER REMITIÓ COMUNICACIÓN 
SOLICITANDO CONCEPTO SOBRE LA CONTRATACIÓN DIRECTA DE 
LAS INTERVENTORÍAS PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS DE 
HUILA Y NARIÑO. EN RESPUESTA, LA GERENTE DEL PROGRAMA 
CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, ING. SANDRA 
ACOSTA, PRECISÓ LA VIABILIDAD DE DICHA MODALIDAD, 
CONDICIONADA AL CUMPLIMIENTO DE LA CAUSAL JURÍDICA 
CORRESPONDIENTE, SUSTENTADA POR FINDETER. 
SE REITERÓ FORMALMENTE QUE LA INTERVENTORÍA ES UN 
REQUISITO HABILITANTE PARA LA SUSCRIPCIÓN Y EJECUCIÓN DE 
LOS CONVENIOS SOLIDARIOS, POR LO QUE FINDETER DEBE 
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ADELANTAR ESTE PROCESO CON PRIORIDAD EN AMBOS 
DEPARTAMENTOS. 
 

ASPECTOS AMBIENTALES, 
PREDIALES, SOCIALES Y DE 
SOSTENIBILIDAD 
 

NO SE PRESENTARON NOVEDADES AMBIENTALES, PREDIALES O 
DE SOSTENIBILIDAD. 
EN EL COMPONENTE SOCIAL, SE DESTACA LA REUNIÓN DEL 14 
DE NOVIEMBRE CON LA JAC PIÑUELO, DONDE SE SOCIALIZARON 
LOS AJUSTES PRESUPUESTALES Y LOS REQUISITOS PARA 
CONTINUAR EL TRÁMITE ANTE COMITÉS. 

 
 
 
 
 

Proyecto  NARIÑO  

ASPECTOS TÉCNICOS. DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE NO SE LOGRÓ LA SUSCRIPCIÓN 
DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS NI DEL CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA POR PARTE DE FINDETER, SITUACIÓN QUE 
MANTIENE EN ESPERA LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS EN EL 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO 
 
EL 21 DE NOVIEMBRE SE DIO RESPUESTA VÍA CORREO 
ELECTRÓNICO A LA SOLICITUD DE FINDETER : “DESDE FINDETER 
SE REQUIERE LA INSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO PARA REALIZAR LA 
CONTRATACIÓN DIRECTA DE LAS INTERVENTORÍAS PARA LOS 
PROYECTOS DE HUILA Y NARIÑO, SI ESTÁN DE ACUERDO CON ESA 
DECISIÓN.” , EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: 
 
POR LO ANTERIOR, SE ACLARA QUE EL INSTITUTO NACIONAL DE 
VÍAS NO TIENE LA COMPETENCIA PARA DETERMINAR LOS 
PROCESOS DE CONVOCATORIA Y SELECCIÓN QUE DEBEN SER 
APLICADOS POR FINDETER PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS 
EJECUTORES DE LOS PROYECTOS, RAZÓN POR LA CUAL, DICHOS 
PROCESOS SE DEBERÁN ADELANTAR TENIENDO EN CUENTA LAS 
DISPOSICIONES NORMATIVAS ESTABLECIDAS EN EL MANUAL 
OPERATIVO DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO. 
 
VER NUMERAL 1.1. EL CUAL CORRESPONDE A LA 
CORRESPONDENCIA TRAMITADA EN EL MES EN LOS ID 2 Y 3. 
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SE ADELANTA POR PARTE DE FINDETER Y LAS COMUNIDADES LA 
PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES 
PARA SUSCRIPCIÓN. 
 

1. CABILDO DEL RESGUARDO INDIGENA MALLAMA 
2. CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO GUACHUCAL 
3. RESGUARDO INDIGENA AWA EL SANDE 
4. CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO MUESES 
5. SHAQUIÑAN 
6. RESGUARDO INDÍGENA DE PUPIALES 
7. RESGUARDO INDÍGENA DE FUNES 
8. RESGUARDO INDÍGENA DE LA MONTAÑA 
9. CABILDO DEL RESGUARDO INDIGENA MALES 
10. CABILDO DEL RESGUARDO INDIGENA ALDEA DE MARIA 
11. COMUNIDAD MONTAÑA DE FUEGO 
12. CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO DE SAN JUAN 
13. CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO DE CUMBAL 
14. CABILDO INDIGENA DE COLIMBA 
15. CABILDO INDIGENA DE IPIALES 

 
ESTÁ PENDIENTE LA RESPUESTA DE LA MRPCPPQ RESPECTO AL 
OFICIO 2025S-VBOG-073434 DE FECHA 1 DE OCTUBRE DE 2025. 
 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
Y/O FINANCIEROS. 

NO SE PRESENTARON EN ESTE PERIODO 

ASPECTOS JURÍDICOS. 
 

SE VOTARON LOS COMTIES TECNICOS PARA LA SUSCRIPCION DE 
LOS CONVENIOS 

ASPECTOS AMBIENTALES, 
PREDIALES, SOCIALES Y DE 
SOSTENIBILIDAD 
 

NO SE PRESENTARON EN ESTE PERIODO 

 
 

Proyecto  BANCO DE MAQUINARIA 

ASPECTOS TÉCNICOS. Una vez surtida la etapa precontractual y recibida la información 
por parte de los Municipios, el 07 de noviembre del presente se 
suscribió entre FINDETER y LOS MUNICIPIOS DE SANTANDER y 
BOYACA, los Convenios Interadministrativos cuyo objeto es 
“Ejecutar las obras priorizadas en el marco de la estrategia de 
utilización de banco de maquinaria y/o suministro de materiales 
destinados al mejoramiento y mantenimiento de los puntos 
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Proyecto  BANCO DE MAQUINARIA 

críticos presentes en la red vial secundaria o terciaria del 
municipio”.  
 
A continuación, se enuncian los municipios suscritos: 
 

Departamento Municipio 

 

Santander 

Aguada  

Contratación  

La Paz  

Guadalupe  

Barbosa  

Vélez  

Puente Nacional  

Guepsa  

Lebrija  

Santa Helena del Opón  

Boyacá Moniquirá   

 
Conforme a lo expuesto se precisa que cada municipio cuenta 
con un presupuesto de $450 millones y un plazo de ejecución de 
4 meses, tras la firma del acta de inicio. 
 
Así mismo, es pertinente indicar que FINDETER deberá realizar la  
contratación del operador logístico y la interventoría para la 
debida ejecución del Programa de Banco de maquinaria y/o 
materiales. 
 
Adicionalmente, se indica que la Entidad organizó el cronograma 
de visitas para revisión y priorización de necesidades de la 
siguiente manera: 
 
Diciembre /2025Municipios de Barbosa, Vélez, Moniquirá, 
Puente Nacional y La Paz. 
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Proyecto  BANCO DE MAQUINARIA 

Enero/2026 Municipios Aguada, Contratación, Guadalupe, 
Güepsa, Santa Helena del Opón y Lebrija.  
 
Por último, se indica que a la fecha se encuentra pendiente la 
respuesta de Findeter S.A. respecto al oficio 2025S-VBOG-
090612 correspondiente a aclaración jurídica sobre la exclusión 
de cláusulas de garantía en convenios suscritos con municipios. 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
Y/O FINANCIEROS. 

Durante el periodo no se presentaron aspectos financieros 
debido a que aún no se imparte orden de inicio a los convenios 
interadministrativos suscritos entre Findeter y los Municipios. 
Por lo tanto, el estado presupuestal reportado en el numeral 1.2. 
y numeral 1.4 no refleja información derivada del programa 
Banco de Maquinaria y/o Materiales. 

ASPECTOS JURÍDICOS. 
 

Durante el presente mes se suscribió por parte de Findeter y los 
Municipios los convenios interadministrativos con los Municipios 
de Santander y Boyacá. 

ASPECTOS AMBIENTALES, 
PREDIALES, SOCIALES Y DE 
SOSTENIBILIDAD 
 

Para el presente mes no se presentaron aspectos ambientales, 
prediales, sociales ni de sostenibilidad. 

 
3 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO 

 
No se realizaron comisiones en el presente periodo. 

 
4 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR. 

 
a. Seguimiento a las obligaciones contractuales:  

 

OBLIGACIONES GENERALES DE LA ASISTENCIA TÉCNICA 

OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIONES 

1. Prestar la asistencia técnica 
solicitada por EL INSTITUTO y 
comprendida dentro del objeto del 
presente contrato, para lo cual 
proporcionará la asistencia y 
acompañamiento técnico, jurídico y 
financiero a que haya lugar, así ́como 
las gestiones de coordinación y de 

En 
ejecución 

Se solicito la apertura del proceso de 
incumplimiento al operador logístico de 

guajira 
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OBLIGACIONES GENERALES DE LA ASISTENCIA TÉCNICA 

OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIONES 

control que la ejecución del proyecto 
demande y las actividades requeridas 
para el manejo financiero de los 
recursos destinados a su desarrollo. 

2. Prestar la asistencia técnica 
integral y ejercer la administración 
de recursos de los proyectos 
adelantando las actividades 
necesarias para la debida ejecución 
del mismo. 

En 
ejecución 

Ha dado cumplimiento con la entrega de la 
información necesaria  y se evidencia en el 

link referenciado al final del documento  

3. Destinar los recursos que 
transfiera EL INSTITUTO 
exclusivamente a la ejecución del 
objeto del presente contrato 
interadministrativo. 

En 
ejecución 

Ha dado cumplimiento con la entrega de la 
información necesaria  y se evidencia en la 
tabla referenciada al final del documento  

4. Atender  las  solicitudes  y  
requerimientos  que  le  efectúe  EL  
INSTITUTO  en  desarrollo  del 
presente Contrato. 

En 
ejecución 

Se atendieron las solicitudes de acuerdo con 
lo presentado en el cuadro 1.1. del presente 

informe 

5. Presentar  todos  los  informes  
que  EL  INSTITUTO  le  solicite  en  
relación  con  la  ejecución  y avances 
de las actividades a su cargo. 

En 
ejecución 

Ha dado cumplimiento con la entrega de la 
información necesaria  y se evidencia en el 

link referenciado al final del documento  

6. Realizar  la  estructuración  
técnica,  legal  y  financiera  de  los  
estudios  previos,  términos  de 
referencia y demás documentos 
contractuales y sus respectivos 
anexos requeridos para realizar la 
contratación derivada necesaria para 
la ejecución de los proyectos 
priorizados. 

En 
ejecución 

Se están estructurando los convenios para 
los departamentos de Huila y Nariño, así 
como del programa Banco de Maquinaria 

7. Conformar un equipo de 
especialistas que, con el apoyo de EL 
INSTITUTO en la definición del 

En 
ejecución 

Para la ejecución del contrato 
interadministrativo 2282 de 2023, se cuenta 
con una estructura de operación flexible y de 
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OBLIGACIONES GENERALES DE LA ASISTENCIA TÉCNICA 

OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIONES 

alcance de intervención de cada uno 
de los proyectos, proyectará los 
documentos requeridos para  la  
ejecución  de  los  proyectos,  bajo  
completa  autonomía  técnica,  legal  
y  administrativa, tanto en el proceso 
de selección de los profesionales que 
se requieran para el desarrollo del 
objeto como en su orientación y 
supervisión. 

alta adaptabilidad, conformada por un 
equipo interdisciplinario que asegura la 

prestación del servicio de Asistencia Técnica 
Integral y Administración de Recursos. 

 
La disponibilidad, perfil y experiencia del 

equipo de FINDETER que presta el servicio 
de Asistencia Técnica Integral y 

Administración de Recursos es definida y 
puede ser modificada a potestad de 

FINDETER, de acuerdo con los 
requerimientos de las diferentes etapas del 

servicio, garantizando la designación de 
personal idóneo durante toda la ejecución 

del contrato en los aspectos técnicos, 
jurídico, financiero y administrativo. 

 
Los siguientes son los profesionales que 
participan en las diferentes etapas de la 

ejecución del contrato interadministrativo: 
 

1. Durante la etapa Precontractual, se 
cuenta con la participación de los 
siguientes profesionales: gestor, 

supervisor técnico, profesional de 
apoyo, personal administrativo, 

abogados del equipo de 
contratación, evaluadores de 

propuestas, profesionales financiero 
y social y equipos transversales. 

 
2. En la etapa de ejecución los 

profesionales que participan son: 
gestor, supervisor técnico, 

profesional de apoyo, personal 
administrativo, abogados del equipo 

de contratación, profesionales 
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OBLIGACIONES GENERALES DE LA ASISTENCIA TÉCNICA 

OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIONES 

financiero y social y equipos 
transversales. 

 
3. Para las etapas de liquidación del 

contrato derivado y del 
interadministrativo, los 

profesionales son: gestor, supervisor 
técnico, profesional de apoyo, 

personal administrativo, abogados 
del equipo de contratación, 

profesionales financiero y social y 
equipos transversales. 

 
Adicionalmente, el equipo interdisciplinario a 

nivel central y regional que sea requerido 
para el desarrollo del contrato 

interadministrativo (desde los aspectos 
jurídicos, financieros, técnicos, 

administrativo, social, entre otros). 
Igualmente, contempla la dedicación de los 

profesionales de otras áreas de apoyo 
diferente a la Vicepresidencia Técnica, como 

es Negocios Fiduciarios, la Dirección de 
Asuntos Contractuales, la Jefatura de 
Contratación, la Jefatura de Talento 

Humano, la Jefatura de Servicios Generales, 
la Gerencia de Comunicaciones, Mercadeo y 

Responsabilidad Social Empresarial, entre 
otros, además de los costos asociados a los 
pagos de salarios y prestaciones sociales del 

personal a contratarse. 
 

Como es de conocimiento del Invías, se ha 
dispuesto principalmente del siguiente 
equipo para el programa: ing. Carolen 

Zabaleta, arquitecta Jennifer Valenzuela, ing. 
Enrique Gomez, ing. Carolina Paez, ing. Luis 
Mercado, gestor social Juan Manuel Lennis, 
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OBLIGACIONES GENERALES DE LA ASISTENCIA TÉCNICA 

OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIONES 

abogada Laura Hernández, abogado Juan 
Camilo Aguilar, administradora financiera y 

fiduciaria Isis Nontoa, entre otros. 
Adicionalmente, están mis servicios como 

gestor y los directivos de Findeter que 
participan en las diferentes mesas del 

contrato marco y los comités del patrimonio 
autónomo: Jose Cala (gerente de Transporte 

y Movilidad), Patricia Martinez 
(Vicepresidenta Técnica), Carlos Saad 

(Vicepresidente de Planeación), Iván Ramirez 
(Secretario General). Así mismo, están los 

equipos multidisciplinarios que integran los 
grupos transversales como Negocios 
Fiduciarios, Contratación Derivada, 

Contratación, Tecnología, Talento Humano, 
Operaciones, entre otros. 

 
 

8. Con el objeto de respaldar el 
cumplimento de todas y cada una de 
las obligaciones que surjan a cargo 
de los contratistas derivados frente a 
los diversos proyectos a contratar, 
estos deberán constituir,  si  aplica,  
las  garantías  expedidas  por  una  
compañía  de  seguros  legalmente 
constituida en Colombia, con los 
amparos, cobertura y vigencia, que 
correspondan para cada uno  de  los  
proyectos.  Dichas  garantías  
deberán  contemplar  los  amparos  
que  correspondan según la 
naturaleza de cada contrato y/o 
convenio. 

En 
ejecución 

Todas las garantías se encuentran 
actualizadas  
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OBLIGACIONES GENERALES DE LA ASISTENCIA TÉCNICA 

OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIONES 

9. Asistir y participar en los comités, 
reuniones, talleres y demás eventos 
que resulten necesarios. 

En 
ejecución 

Ha dado cumplimiento con la entrega de la 
información necesaria  y se evidencia en el 

link referenciado al final del documento  

10. Hacer entrega al INSTITUO de los 
proyectos que se desarrollen en 
virtud del contrato, a través del acta 
de recibo suscrita por el supervisor 
del contrato por parte del 
INSTITUTO, una vez estos hayan  sido  
recibidos  a  satisfacción  por  
FINDETER  y  se  cumplan  las  
condiciones  necesarias para su 
recibo por parte del INSTITUTO. 

En 
ejecución 

No se han terminado los proyectos se 
encuentran en ejecución 

11. Guardar  estricta  reserva  y  
confidencialidad  sobre  la  
información  y  resultados  obtenidos  
en desarrollo del objeto contractual. 

En 
ejecución 

No se tienen observaciones en este periodo 

12. Las demás que resulten 
necesarias para el cabal 
cumplimiento del contrato. 

En 
ejecución 

No se tienen observaciones en este periodo 

b.  

OBLIGACIONES GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIONES 

1. Realizar la revisión y análisis de la 
documentación e información técnica recibida 
de los proyectos priorizados y coordinar la 
generación de los insumos técnicos a entregar 
en el marco de los estudios y diseños.  

En ejecución 
No se tienen 

observaciones en este 
periodo 

2. Suscribir convenios interadministrativos con el 
Ejército Nacional, para la ejecución de las obras 
en los departamentos de La Guajira para el 
cumplimiento de la sentencia T-302 de 2017 y 
en el departamento del Huila en el proyecto 
piloto del programa Caminos Comunitarios de la 
Paz Total.  

Cumplido 

Se suscribió el convenio 
3239-2023 de fecha de 
inicio de 12 de enero de 

2024 
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OBLIGACIONES GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIONES 

3. Adelantar todas las actividades y trámites 
precontractuales y contractuales a que haya 
lugar para los procesos de selección y 
contratación que se requieran para ejecutar el 
objeto del contrato dando aplicación a los 
procedimientos previstos para tales efectos y a 
la Política de Contratación para Terceros de 
FINDETER. Esto incluye elaborar los estudios 
previos que serán la base para la elaboración de 
los Términos de Referencia por parte de 
FINDETER para la contratación de los proyectos 
priorizados con cargo a los recursos 
administrados en el Patrimonio Autónomo que 
constituya FINDETER.. 

En ejecución 
No se tienen 

observaciones en este 
periodo 

4. Efectuar la preparación y planeación de los 
proyectos priorizados y que cumplan con la 
titularidad del predio en caso de requerirse, 
licencias, permisos, entre otros, para la 
elaboración de los estudios previos requeridos 
para iniciar los procesos de contratación.  

En ejecución 
No se tienen 

observaciones en este 
periodo 

5. Poner a disposición de la ejecución del 
contrato interadministrativo un esquema 
fiduciario para la Administración de Recursos, 
contratado por la Financiera con una sociedad 
fiduciaria de reconocida experiencia y 
trayectoria en el sistema financiero colombiano  

En ejecución 
No se tienen 

observaciones en este 
periodo 

6. Adelantar los procesos de convocatoria y dar 
respuesta a las observaciones que formulen los 
posibles oferentes dentro de los procesos de 
contratación.  

En ejecución 
No se tienen 

observaciones en este 
periodo 

7. Poner a disposición las instalaciones y los 
recursos tecnológicos necesarios y adecuados 
para garantizar el cierre de las convocatorias 
que se deriven del contrato interadministrativo, 
que se deriven del contrato interadministrativo 
para la contratación derivada  

Cumplido 
No se tienen 

observaciones en este 
periodo 
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OBLIGACIONES GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIONES 

8. Llevar a cabo la evaluación de las propuestas 
(en los requerimientos jurídicos, técnicos y 
financieros), que se presenten en el marco de 
las convocatorias y establecer conforme a dicha 
evaluación, el orden de elegibilidad para la 
selección del proponente por el Comité 
Fiduciario. 
g 

En ejecución 
No se tienen 

observaciones en este 
periodo 

9. Poner a disposición la plataforma tecnológica 
(página web de FINDETER) para informar a la 
comunidad e interesados de los procesos de 
contratación, de acuerdo con el Manual 
Operativo del Patrimonio Autónomo.  

En ejecución 
No se tienen 

observaciones en este 
periodo 

10. Convocar al INVIAS, a través del Patrimonio 
Autónomo, para que asista a los Comités 
Técnicos y/o Fiduciarios con el fin de aprobar la 
recomendación de elegibilidad, para la selección 
de los proponentes  

Cumplido 

Se convoco por parte de 
Findeter a los comité 
técnicos y fiduciarios 

respectivos relacionados 
en la tabla 1.2.  

11. Gestionar ante el Patrimonio Autónomo, 
como entidad contratante, la celebración, 
legalización y perfeccionamiento de los 
contratos producto de las convocatorias.  

En ejecución 
No se tienen 
observaciones en este 
periodo 

 
12. Realizar la supervisión a las interventorías de 
los contratos derivados. 
 

En ejecución 

Se presenta el informe 
informe técnico de 
gestión de noviembre el 
cual se anexa en el link 
adjunto al final del 
documento 

 
13. Realizar, a través de la herramienta 
tecnológica que para que tal efecto utilice 
FINDETER, el control y seguimiento a la 
ejecución contractual, acorde con las 
obligaciones definidas 
 

En ejecución 
No se tienen 
observaciones en este 
periodo 
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OBLIGACIONES GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIONES 

 
14. Designar un gestor del Contrato 
Interadministrativo e informar al Instituto con la 
debida antelación cualquier cambio de este. 

Cumplido 

Fue designado el 
ingeniero Luis Fernando 
Montenegro por parte de 
Findeter  

 
15. Gestionar las modificaciones, recomendar la 
aplicación cláusulas de apremio al Comité 
Fiduciario, entre otros, que se deriven de la 
ejecución de los contratos que suscriba el 
Patrimonio Autónomo producto de las 
convocatorias. Así como las demás funciones 
que se establezcan en el respectivo Manual 
Operativo. 
 

En ejecución 
No se tienen 
observaciones en este 
periodo 

 
16. Dar un manejo seguro a todos los 
documentos relacionados con aspectos 
jurídicos, financieros, técnicos y administrativos 
que se generen con ocasión del desarrollo de los 
contratos, con sujeción a las normas de 
retención documental y archivo vigentes. 
 

En ejecución 
No se tienen 
observaciones en este 
periodo 

 
17. Cumplir las funciones establecidas en el 
Manual Operativo del Patrimonio Autónomo 
 

En ejecución 
No se tienen 
observaciones en este 
periodo 

 
18. Realizar la supervisión de los contratos de 
interventoría a fin de verificar las obligaciones 
establecidas en los contratos derivados, así 
como el cabal cumplimiento de las actividades y 
compromisos contratados, cuando a ello haya 
lugar. En el desarrollo de esta actividad, en 
ningún caso FINDETER ostentará la condición de 
interventor. 
 

En ejecución 

Se presenta el informe 
técnico de gestión de 
noviembre el cual se 
anexa en el link adjunto 
al final del documento 



 

MINISTÉRIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR 

CÓDIGO MEPI-FR-1 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 48 DE 53 

 
 

OBLIGACIONES GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIONES 

 
19. Establecer multas y sanciones en los 
contratos derivados que se suscriban para dar 
cumplimiento al objeto del presente contrato, 
con la finalidad de garantizar el efectivo 
cumplimiento de las obligaciones que de estos 
se derivan. 
 

En ejecución 
No se tienen 
observaciones en este 
periodo 

 
20. Realizar visitas técnicas de seguimiento a los 
proyectos, en compañía de los interventores, 
con el fin de verificar el avance y cumplimiento 
de las obligaciones. En caso de que como 
resultado de las visitas se evidencien 
observaciones, se emitirá un informe de 
observaciones a las interventorías, quienes 
deberán solicitar la subsanación de las mismas al 
Ejército Nacional en un plazo a convenir y 
conforme lo establecido en el convenio 
interadministrativo suscrito entre este y 
FINDETER. Se aclara que las visitas de 
seguimiento serán realizadas por los 
supervisores designados a los contratos 
derivados o con el apoyo de profesionales 
idóneos de las regionales, zonales y oficinas con 
las cuales puede dar cobertura en todo el país. 
En todo caso, EL INSTITUTO deberá acompañar 
estas visitas con el supervisor regional designado 
del contrato interadministrativo. 
 

En ejecución 
No se tienen 
observaciones en este 
periodo 

 
21. Disponer y mantener la infraestructura física, 
logística, operativa, técnica y de recursos 
humanos requerido para la supervisión al 
contrato de interventoría de los proyectos, para 
los componentes técnicos, legales y financieros. 
 

En ejecución 
No se tienen 
observaciones en este 
periodo 



 

MINISTÉRIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR 

CÓDIGO MEPI-FR-1 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 49 DE 53 

 
 

OBLIGACIONES GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIONES 

 
22. Presentar al INVIAS un informe técnico 
mensual del contrato interadministrativo donde 
se incluya el estado de los proyectos de acuerdo 
con los informes de la interventoría, el cual será 
entregado los primeros 15 días hábiles del mes 
siguiente al que se reporta. La estructura de 
dicho informe será concertada previo al inicio 
del contrato interadministrativo, en caso de no 
acordarse dicha estructura, FINDETER reportará 
acorde a la metodología establecida por la 
Entidad. 
 

En ejecución 
No se tienen 
observaciones en este 
periodo 

 
23.Asistir a las reuniones, talleres, comités y 
demás eventos que se realicen en el marco de 
los proyectos que se ejecutarán en desarrollo 
del objeto del presente contrato, en los que se 
requiera su participación, y colaborará con el 
suministro de información y en la contestación 
de los requerimientos por parte de los 
interesados. 
 
 

En ejecución 
No se tienen 
observaciones en este 
periodo 

 
24. Pronunciarse respecto a los informes o 
respuestas que presenten los contratistas a 
través de la interventoría, como consecuencia 
de las actividades de supervisión. 
 

En ejecución 
No se tienen 
observaciones en este 
periodo 

 
25. Apoyar las gestiones pertinentes para 
liquidar, los contratos derivados suscritos con el 
Patrimonio Autónomo, así como el contrato 
interadministrativo suscrito por las partes. 
 

No aplica a la 
fecha 

No se tienen 
observaciones en este 
periodo 

c.  
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OBLIGACIONES GESTIÓN PRECONTRACTUAL 

OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIONES 

1. Suscribir el Contrato de Fiducia Mercantil, de acuerdo 
con las consideraciones, requerimientos específicos y 
demás información entregada por el INVÍAS.  

Cumplido 

Se suscribió el 
CONTRATO DE FIDUCIA 
MERCANTIL 3-1-114561 
DE 2023 (FIDUAGRARIA) 

2. Elaborar el Manual Operativo, de acuerdo con las 
consideraciones y requerimientos específicos del INVÍAS.  

Cumplido 
No se tienen 
observaciones en este 
periodo 

3. Gestionar las instrucciones a través de los órganos 
colegiados del Patrimonio Autónomo sobre la 
administración d los recursos transferidos por el INVÍAS.  

En 
ejecución 

No se tienen 
observaciones en este 

periodo 

4. Realizar a través de la supervisión del Contrato, el 
control de los pagos a realizarse en el marco de cada 
contrato suscrito, tanto de los desembolsos de los 
recursos del Contrato Interadministrativo, como de los 
pagos a los contratos derivados.  

En 
ejecución 

No se tienen 
observaciones en este 

periodo 
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OBLIGACIONES GESTIÓN PRECONTRACTUAL 

OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIONES 

5. Validar que los rendimientos financieros generados por 
los recursos administrados en la fiducia sean destinados 
al fideicomiso para el cumplimiento del objeto del 
presente contrato.  

En 
ejecución 

Se solicito el soporte de 
la consignación de los 

rendimientos 
financieros  

6. Revisar el Informe Financiero presentado por el 
Patrimonio Autónomo, con el fin de conciliar las cuentas 
y reportar por medio de un informe financiero, los pagos 
efectivos por fuente de recursos derivados de la 
ejecución del contrato interadministrativo. Se aclara que 
el contenido de este informe será enviado la última 
semana del mes siguiente al que se reporta.  

En 
ejecución 

Se presenta el informe 
financiero en el link 

adjunto 

 
5 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL 

PROYECTO O CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 
 
Guajira: Durante el período evaluado se presentaron retos asociados al suministro oportuno de 
algunos insumos por parte del operador logístico; sin embargo, se lograron avances importantes en 
la gestión de trámites administrativos, lo que permitió restablecer progresivamente la ejecución del 
convenio. En este lapso se desarrollaron las actividades correspondientes a las obras de drenaje 
autorizadas, las cuales resultan fundamentales para la funcionalidad y sostenibilidad de la obra, y 
constituyen una base técnica necesaria para las siguientes fases constructivas. Si bien estas 
actividades no representan un incremento significativo en el porcentaje de avance físico, sí reflejan 
una ejecución continua y ordenada, orientada a consolidar las condiciones técnicas y administrativas 
que permitirán acelerar el desarrollo de las obras en los periodos siguientes. 
 
Se realizo el seguimiento a la ejecución de los contratos de obra derivados a través de los comités de 
obra semanales del contrato derivado. 
 
Banco de maquinaria: Se suscribieron 11 convenios entre Findeter y los Municipios de Santander y 
Boyacá, lo que permitirá aportar a sus necesidades con el suministro de materiales. 
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Huila: Suscripción de siete (07) convenios solidarios y suscripción del Contrato de Interventoría para 
el Corredor Palermo – San Luis en el departamento del Huila: 
  
Nariño: Suscripción de dieciséis (16) convenios solidarios y suscripción del Contrato de Interventoría 
para los corredores priorizados en territorios de las Autoridades Indígenas de la Mesa Regional 
Permanente de Concertación para el desarrollo integral de los Pueblos Pastos y Quillasingas en el 
departamento de Nariño; 
  
 
 
Nota: En el marco de las obligaciones del INVIAS, se designa como gestión técnica al profesional Camilo Andrés Garcia 

Torres, quien hace parte de la Subdirección de vías regionales, y así mismo para cada zona se cuenta con el apoyo del 
departamento de la Guajira: Camilo Garcia Torres, departamento de Cauca: Mónica Benavides, departamento de Huila y 
Nariño: Felipe Andrés Vaca y para Banco de Maquinaria: Indryd Milena Pineda, quienes son parte del equipo de la 
Subdirección de vías Regionales, quien suministran las insumos e información para la obtención del presente informe. 

  
Nota:  la documentación soporte del informe se encuentra reposada en el link: 
https://drive.google.com/drive/folders/18zZz55xuN2iuwLqlrZPr_rJz0V-qGd_o 
 
6. LINKS DE SECOP DE LOS CONTRATOS DE OBRA  
 

PROCESO DEPARTAMENTO  NOMBRE DEL 
PROYECTO EN SECOP 

PLATAFORMA 

2282-2023 GUAJIRA, CAUCA, HUILA, 
NARIÑO Y SANTANDER 

SPSC-CD-CIN-046-
2023 

SECOP II 

3239-2023 GUAJIRA 3239-2023 SECOP I 

001-2023 INTERVENTORIA GUAJIRA  PAF-ATINVIAS-I-066-
2023 

SECOP II 
 

001-2024 INTERVENTORIA CAUCA PAF-ATINVIAS-I-030-
2024 

SECOP II 

002-2024 CONTRATO DE OBRA 
CAUCA 

PAF-ATINVIAS-O-038-
2024 

SECOP II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/drive/folders/18zZz55xuN2iuwLqlrZPr_rJz0V-qGd_o
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Nota:  Tabla de los recursos aportados por invias  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
______________________________ 
WILLIAM MOLANO RODRÍGUEZ 
SUBDIRECTOR DE VIAS REGIONALES ( E ) 
FECHA DEL PERIODO DE CORTE: DESDE EL 01 DE NOVIEMBRE DE 2025 HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE 
DE 2025  

REGISTRO RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO DEPARTAMENTO
PAGO ASISTENCIA 

TECNICA CONTRATO

PAGO ASISTENCIA 

TECNICA ADICION No. 

1

REDISTRIBUCION DE 

RECURSOS DEL 

CONTRATO

PAGO ASISTENCIA 

TECNICA ADICION No. 2

PAGO ASISTENCIA 

TECNICA ADICION No. 3

PAGO ASISTENCIA 

TECNICA ADICION No. 4
VALOR UTILIZADO SALDO REGISTRO

122523 11
C-2402-0600-12-

0-2402112-02
$ 600,000,000.00 HUILA Y CAUCA $ 158,930,374 $ 114,787,158.00 $ 273,717,531.69 $ 326,282,468.31

122523 11
C-2402-0600-12-

0-2402041-02
$ 19,820,000,000.00 HUILA Y CAUCA $ 730,512,841 $ 730,512,841.04 $ 19,089,487,158.96

122523 11
C-2402-0600-13-

0-2402041-02
$ 9,900,000,000.00 GUAJIRA $ 462,674,233 $ 462,674,232.56 $ 9,437,325,767.44

122523 11
C-2402-0600-13-

0-2402112-02
$ 22,748,665,040.00 GUAJIRA $ 1,128,034,459 $ 1,128,034,458.82 $ 21,620,630,581.18

122523 11
C-2402-0600-13-

0-2402118-02
$ 351,334,960.00 GUAJIRA $ 16,419,559 $ 16,419,558.89 $ 334,915,401.11

878624 10

C-2402-0600-13-

51102A-2402041-

02

$ 389,961,000.00 GUAJIRA $ 0.00 $ 389,961,000.00 $ 389,961,000.00 $ 0.00

878624 10

C-2402-0600-13-

51102A-2402112-

02

$ 910,039,000.00 GUAJIRA Y HUILA $ 0.00 $ 910,039,000.00 $ 910,039,000.00 $ 0.00

1243024 10

C-2402-0600-14-

51102A-2402041-

02

$ 5,000,000,000.00 NARIÑO $ 0.00 $ 280,000,000.00 $ 280,000,000.00 $ 4,720,000,000.00

1243024 10

C-2402-0600-14-

51102A-2402041-

02

$ 9,740,000,000.00 CAUCA $ 0.00 $ 585,212,842.00 $ 821,469,057.00 $ 1,406,681,899.00 $ 8,333,318,101.00

1243024 11

C-2402-0600-14-

51102A-2402041-

02

$ 260,000,000.00 CAUCA $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 260,000,000.00

1248424 10

C-2402-0600-14-

51102A-2402112-

02

$ 3,995,361,846.00
BANCO DE 

MAQUINARIA
$ 0.00 $ 702,488,773.00 $ 702,488,773.00 $ 3,292,873,073.00

1248424 10

C-2402-0600-14-

51102A-2402041-

02

$ 3,527,896,488.00
BANCO DE 

MAQUINARIA
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 3,527,896,488.00

1248424 16

C-2402-0600-14-

51102A-2402041-

02

$ 225,250,479.00
BANCO DE 

MAQUINARIA
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 225,250,479.00

732825 10

C-2402-0600-13-

51102A-2402041-

02

$ 702,407,273.00 GUAJIRA $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 134,234,601.00 $ 134,234,601.00 $ 568,172,672.00

$ 78,170,916,086.00 $ 2,496,571,465.00 $ 1,300,000,000.00 $ 700,000,000.00 $ 1,101,469,057.00 $ 702,488,773.00 $ 134,234,601.00 $ 6,434,763,896.00 $ 71,736,152,190.00TOTAL
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