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OTROSI No. 1 DEL CONTRATO No 003-2025 ID SECOP CO1.PCCNTR.8650425.  

 
JAIME HIRAM DE SANTIS VILLADIEGO , identificado con cedula de ciudadanía No. 72.272.078 
,expedida en Barranquilla, en su condición de DIRECTOR EJECUTIVO SECCIONAL DE 
ADMINISTRACION JUDICIAL DE BARRANQUILLA  obrando en nombre y representación de la 
NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, quien estando debidamente facultada por la 
Ley 80 de 1993 en su artículo 11, la Ley 270 de 1996 modificada por la Ley 2430 de 2024, el Acuerdo 
163 de 1996 expedido por la Sala Administrativa del CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, y la 
Resolución No.8909 del 9 de diciembre de 2024, en calidad de contratante, por una parte y por la otra, 
CONSTRUCCIONES C8 S.A.S identificada con el NIT No. 901.539.197 - 5, representada legalmente por 
PIEDAD ROCIO ALTAMAR GARCIA identificada con la cédula de ciudadanía No. 32.855.877 expedida 
en Sabanalarga., en calidad de Contratista, hemos convenido de mutuo acuerdo celebrar la modificación 
No. 1 (Otrosí No. 1 de Adición No. 1 Prórroga No. 1) al Contrato de Interventoría No. 003-2025 ID SECOP 
CO1.PCCNTR. 8650425, conforme a las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 
 

1. Que, la Dirección Seccional de Administración Judicial de Barranquilla, administra los bienes y 
recursos destinados para el funcionamiento de los despachos judiciales y sedes administrativas en el 
Distrito de Barranquilla y en los municipios del departamento de Atlántico; por lo tanto, debe adelantar 
las gestiones correspondientes para el suministro de bienes y servicios que permitan garantizar la 
adecuada prestación del servicio de Administración de Justicia de manera oportuna y en las mejores 
condiciones, toda vez que actúa como ordenador del gasto y suscribe en nombre de la Nación - 
Consejo Superior de la Judicatura los actos y contratos que deban otorgarse o celebrarse, 
adelantando con el apoyo de sus unidades los procesos precontractuales, contractuales y 
poscontractuales, y todas las actuaciones inherentes a la contratación, asumiendo la supervisión 
administrativa, financiera, contable y jurídica del cumplimiento del objeto de los contratos, y de esta 
manera garantizar el adecuado manejo de los recursos, velando por su correcta destinación, en 
cumplimiento de los principios y postulados contenidos en la Ley 270 de 1996, Ley 1150 de 2007, en 
concordancia con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015. 

 
2. Que, las actividades propias de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Barranquilla 

como órgano técnico administrativo del Sector Jurisdiccional de la Rama Judicial en el departamento 
del Atlántico, debe enmarcar su gestión en el Plan Sectorial de Desarrollo de la Rama Judicial 2023-
2026 “Hacía una justicia confiable, digital e incluyente” y el esfuerzo en su cumplimiento va dirigido a 
garantizar una administración eficiente de los recursos dispuestos para inversión en cumplimiento de 
funciones metas y objetivos institucionales. 

 
3. Que, el día 28 de noviembre de 2025, se adjudicó el Contrato de obra No.003-2025 ID SECOP 

CO1.PCCNTR.8650425, el cual se suscribió entre el Director Seccional de Administración Judicial de 
Barranquilla, quien obra en nombre y representación de la NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA 
JUDICATURA, y CONSTRUCCIONES C8 S.A.S identificada con el NIT No. 901.539.197 - 5, 
representada legalmente por PIEDAD ROCIO ALTAMAR GARCIA identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 32.855.877 expedida en Sabanalarga. con el objeto de “Contratar la Intervención, 
mantenimiento, mejoramiento y restauración integral de la plazoleta y la terraza del Edificio Antiguo 
Palacio de las Comunicaciones – Telecom. Con base en su objeto, el contrato es de Obra Civil.”, por 
un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2025. 

 
4. Que, el valor del Contrato de obra No.003 -2025 ID SECOP CO1.PCCNTR.8650425 se estableció en 

la suma de MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL 
SETECIENTOS CUARENTA PESO ($1.375.401.740) incluidos impuestos y contribuciones de Ley, 
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con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal 2025 de fecha 27 de octubre de 2025 Rubro: 
C-2701-0800-37-20111D-2701019-02 Recurso: 16- SSF, y Registro Presupuestal 2225 de fecha 28 
de noviembre de 2025.  

 
5. Que, el 26 de diciembre de 2025, mediante oficio el contratista CONSTRUCCIONES C8 S.A.S 

presentó solicitud de adición y prórroga al contrato de obra No. 003-2025 ID SECOP CO1.PCCNTR. 
8650425 a la interventoría CECONSA S.A.S. 

 
6. Que, el 26 de diciembre de 2025, mediante oficio el interventor CECONSA S.A.S. presentó aval a la 

solicitud de adición y prórroga del Contrato de obra No.003-2025 ID SECOP CO1.PCCNTR. 8650425, 
fundamentado en lo siguiente: 

 
7. Que el 26 de diciembre de 2025, el Supervisor del Contrato de obra No. 003-2025 ID SECOP 

CO1.PCCNTR. 8650425 Ing. ALFREDO RAFAEL HADECHNI MUNIVE profesional Universitario 
Grado 11, jefe del Área Mantenimiento, mediante informe, expidieron el aval y solicitaron al director 
Seccional la modificación al Contrato Adición No. 1 Prórroga No. 1, justificado en lo siguiente: 
 

 

Efectuadas las anteriores consideraciones y por ser procedente la solicitud realizada por la Supervisión, 
teniendo en cuenta su viabilidad contractual, las partes acuerdan modificar el Contrato de obra No. 003-
2025 ID SECOP CO1.PCCNTR. 8650425 en los términos que se consagran en las siguientes: 

 
CLÀUSULAS 

 
CLAUSULA PRIMERA. MODIFICAR la CLAUSULA SEGUNDA. VALOR del Contrato de obra No 003-
2025 ID SECOP CO1.PCCNTR. 8650425, en el sentido de ADICIONAR al valor inicial del Contrato de obra 
No. 003-2025 ID SECOP CO1.PCCNTR. 8650425, la suma de SEISCIENTOS SETENTA MILLONES 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 
670.358.633,00), incluidos impuestos y contribuciones de ley, con cargo al certificado de Disponibilidad 
Presupuestal 2025 de fecha 27 de octubre de 2025 Rubro: C-2701-0800-37-20111D-2701019-02 Recurso: 
16- SSF, y Registro Presupuestal 2225 de fecha 28 de noviembre de 2025, la cual quedará así:  

 
“CLAUSULA SEGUNDA. VALOR. EL VALOR DEL PRESENTE CONTRATO ES DE DOS MIL 
CUARENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y 
TRES PESOS M/L ($2.045.760.373,00), incluidos impuestos y contribuciones de Ley”.  

 
CLAUSULA SEGUNDA. MODIFICAR la CLAUSULA QUINTA. PLAZO DE EJECUCIÓN en el sentido de 
PRORROGAR el plazo de ejecución inicial del Contrato de obra No. 003-2025 ID SECOP CO1.PCCNTR. 
8650425 por el término de cuatro (4) meses, a partir del 1º de enero del 2026 hasta el 30 de abril del 2026, 
la cual quedará de la siguiente manera: 
 

 “CLAUSULA QUINTA. PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del contrato será por el 
término de ciento veinte (120) días adicionales, es decir, desde el 01 de enero del 2026, hasta 
el 30 de abril del 2026, contados a partir de concurrencia de los requisitos legales de 
ejecución, previstos por el artículo 41 de la Ley 80 de 1993.”  

 
CLAUSULA TERCERA. GARANTÍAS. En virtud de la modificación contractual se hace necesario actualizar 
las garantías del contrato, conforme al nuevo plazo, dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción 
del presente modificatorio. 
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CLAUSULA CUARTA. PERVIVENCIA. Las demás cláusulas, condiciones y términos pactados en el 
contrato inicial que no hayan sido modificados en el presente documento, para todos los efectos continúan 
vigentes.  
 
CLAUSULA QUINTA. PERFECCIONAMIENTO. El presente Otrosí No. 1 al Contrato de obra No. 003-2025 
ID SECOP CO1.PCCNTR. 8650425 requiere para su perfeccionamiento de la firma de las partes.  

En constancia se firma en dos ejemplares iguales, en la ciudad de Barranquilla a los treinta (30) días del 
mes de diciembre de 2025. 
 
 
 
 
 
---------------------------------------  
JAIME HIRAM DE SANTIS VILLADIEGO. 
C.C. No. 72.272.078 
DIRECTOR SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BARRANQUILLA 
NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA,  
CONTRATANTE  

 
 
 
 
-------------------------------------------------------------  

    CONSTRUCCIONES C8 S.A.S  
    NIT No. 901.539.197-5  
    RL. PIEDAD ROCIO ALTAMAR GARCIA  
    C.C. No. 32.855.877 de Sabanalarga - Atlántico  
    CONTRATISTA 
 

Proyectó: AEGM 

 


